COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 6 la documentatia de atribuire pentru contractul "Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges – Pitesti km 92+600 – 122+950"

Intrebare 1	In Cerintele Beneficiarului, cap. 1.5 [Limitele Santierului] se specifica urmatoarele: "*1.5.1 Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acele parti ale santierului asa cum reies din desenele limitelor santierului precum si posesia acestora dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, respectiv dupa emiterea Deciziei de Expropriere in conformitate cu prevederile Legii 255/2010. Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului in baza unei justificari tehnice.* *1.5.2 In cazul in care Antreprenorul solicita extinderea limitelor Santierului, Antreprenorul isi asuma pe deplin responsabilitatea pentru intocmirea documentatiilor necesare exproprierii terenurilor suplimentare (evaluare, cadastru, s.a.m.d.) si va suporta costul acestora. In acest caz, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa solicite nicio prelungire a perioadei de executie sau orice alta forma de compensare. (...)*" Avand in vedere aceste aspecte, va rugam sa clarificati, pentru situatia in care extinderea limitelor Santierului nu se va datora unei solicitari a Antreprenorului, ci unor factori independenti de vointa acestuia (e.g. necesitatea actualizarii proiectului in conformitate cu standardele in vigoare la momentul proiectarii, relocari de drumuri locale etc.), cine va fi responsabil cu intocmirea documentatiilor necesare exproprierii terenurilor suplimentare si cine va suporta costul acestora?
Raspuns 1	Toate documentatiile necesare pentru efectuarea exproprierilor suplimentare in vederea realizarii obiectivului de investitie se vor realiza de catre Antreprenor, cu respectarea conditiilor contractuale. Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cerintelor Beneficiarului, cap. 1.5 [Limitele santierului], pct. 1.5.1 "Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului in baza unei justificari tehnice." Prin urmare, situatiile exemplificate de dvs. vor fi aduse la cunostinta Beneficiarului, iar daca este cazul, solicitarile de extindere a limitelor santierului in vederea executiei lucrarilor vor fi justificate tehnic in mod corespunzator. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum au fost acestea completate prin art. 9 din Acordul Contractual, prevederile art. 24 din Acordul Contractual revizuit, publicat in Anexa 1 la Clarificarea nr. 2, precum si dispozitiile sub-clauzei 13.3 [Procedura de Modificare] din Conditiile Speciale ale Contractului, asa cum au fost acestea completate prin art. 12 din Acordul Contractual. De asemenea, a se vedea si Anexa la Graficul de Plati publicata in cadrul Clarificarii nr. 2, in care ofertantii au posibilitatea de a include o suma ce va fi utilizata pentru cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar.

Intrebare 2	In Acordul Contractual, pct. 8 se specifica: "În scopul analizării, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în conformitate cu prezenta sub -clauză însoţite de avizele necesare, verificate şi vizate de către verificatorii autorizaţi contractati de catre Beneficiar cu exceptia situatiei prevazute la punctul 3.14 "Proiectarea Lucrarilor Temporare" din Cerintele Beneficiarului." De asemenea, Cerintele Beneficiarului, cap. 1.6 [Documentele Antreprenorului], para. 1.6.6, specifica: "Verificarea independenta a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie si a Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire) in conformitate cu legislatia romaneasca in domeniul constructiilor – Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare) va fi realizata de verificatori autorizati. In acest sens, Beneficiarul CNAIR SA, va contracta in mod separae verificatorii autorizati. Antreprenorul va stabili un program de verificare a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie si a Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire) si il va transmite Beneficiarului astfel incat sa poata facilita eficient procesul de verificare. Proiectul Tehnic de Executie si Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire vor fi inaintate catre aprobare numai dupa ce vor fi verificate si stampilate de catre verificatorii autorizati." In acest caz, va rugam sa confirmati faptul ca Beneficiarul va asigura verificatori autorizati pentru toate domeniile necesare proiectului (i.e. drum, pod, Af, lucrari hidrotehnice, instalatii etc).
Raspuns 2	Beneficiarul va pune la dispozitie verificatori autorizati pentru toate domeniile necesare proiectului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.
Intrebare 3	In Cerintele Beneficiarului, la pag. 29 se descriu serviciile privind intocmirea documentatiei pentru obtinerea terenului pentru achizitiile de suprafete suplimentare. Va rugam sa confirmati faptul ca serviciile mentionate se vor presta de catre Antreprenor exclusiv in cazul in care aceste suprafete suplimentare sunt necesare la solicitarea Antreprenorului si nu din alte considerente.
Raspuns 3	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cerintelor Beneficiarului, pct. 2.1.3 "***Se vor realiza exproprieri suplimentare fata de cele prevazute in Studiul de Fezabilitate numai daca este cazul si doar cu respectarea Cerintelor Beneficiarului***." Serviciile privind intocmirea documentatie pentru obtinerea terenului pentru suprafete suplimentare au ca scop **executia si finalizarea lucrarilor proiectate, conform proiectului tehnic de executie elaborat de Antreprenor**. A se vedea si Raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare.
Intrebare 4	Pentru cazul in care Antreprenorul va solicita ulterior atribuirii extinderea limitelor santierului, in Cerintele Beneficiarului, la pag. 83 se descriu serviciile privind intocmirea documentatiei pentru obtinerea terenului pentru achizitiile de suprafete suplimentare. La pct. 2.1.3.5 se specifica: "*Realizarea studiilor pedologice pentru toate suprafetele de teren afectate de Proiect in vederea scoaterii din circuitul agricol*." In acest sens, legislatia in vigoare, in speta OUG 7/2016 cu privire la unele masuri de accelerare a implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Art. V – Puneri in aplicare – prevede urmatoarele: "(1) *Pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, terenurile agricole situate in extravilan, care fac obiectul Hotararii Guvernului privind procedura de expropriere, sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonante de urgenta, dupa transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnarii sumelor aferente despagubirilor, in conditiile legii, si se inscriu in cartea funciara conform categoriei de folosinta specifice scopului pentru care a fost adoptata hotararea Guvernului privind procedura de expropriere. (2) Beneficiarul proiectului de infrastructura transeuropeana de transport are obligatia sa depuna la Ministerul Transporturilor cererea privind emiterea autorizatiei de construire insotita de lista terenurilor prevazuta la alin. (1), precum si avizul tehnic, daca este cazul, pentru amplasarea constructiilor care se executa in zona*

	amenajarilor de imbunatatiri funciare, eliberat de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare. (3) Ministerul Transporturilor, prin directia de specialitate, pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre beneficiarul proiectului de infrastructura transeuropeana de transport, transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 7 zile de la data depunerii documentatiei prevazute la alin. (2), lista suprafetelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, scoase din circuitul agricol conform alin. (1), si fisierele in format electronic vectorial in Sistemul de proiectie stereografic 1970". Astfel, in lumina noii legi, pentru a obtine autorizatia de construire, nu mai este necesara urmarirea procedurii pentru scoaterea din circuitul agricol, aceasta facandu-se automat prin emiterea Deciziei de Expropriere de catre Beneficiar, decizie ce constituie titlu executoriu. In aceste conditii, va adresam rugamintea de a elimina din cuprinsul Cerintelor Beneficiarului obligativitatea intocmirii studiului pedologic.
Raspuns 4	Se vor aplica prevederile legislatiei in vigoare.
Intrebare 5	In Cerintele Beneficiarului, pct. 3.1.15.7 se specifica: "*Lucrarile de arta se vor investiga, luand in considerare conditiile geomorfologice specific proiectului, prin efectuarea minim a unui foraj geotehnic pentru fiecare infrastructura si realizarea prelevarii si analizarii probelor conform normativelor in vigoare. Pentru obtinerea unei informatii geotehnice cu acuratete marita, in special in zonele de instabilitate si ale lucrarilor de arta, Antreprenorul poate utiliza investigatii geofizice ale terenului (seismica, electrometrie) in conformitate cu STAS 1242/7-84 si 1242/8-75 si ale Eurocod 7*." Astfel, va adresam rugamintea de a clarifica daca pentru fiecare infrastructura Beneficiarul solicita un foraj sau Antreprenorul poate executa foraje si alte tipuri de investigatii cu indeplinirea conditiei de o investigatie per infrastructura.
Raspuns 5	Antreprenorul va executa cel putin un foraj geotehnic pentru fiecare infrastructura.
Intrebare 6	In Cerintele Beneficiarului, pct. 3.7.2 se mentioneaza: "Transmitere documentelor de proiectare se va face in urmatoarele etape: i. Declaratia de proiectare ce va fi supusa avizarii CTE-CNAIR ii. Proiectul de autorizatie de construire ce va fi supus avizarii CTE-CNAIR iii. Proiectul Tehnic de Executie ce va fi supus avizarii CTE-CNAIR" In masura in care doar Declaratia de Proiectare si Proiectul Tehnic de Executie se avizeaza in mod uzual in cadrul CTE-CNAIR, va rugam sa clarificati daca Proiectul de autorizatie de construire va fi supus si el avizarii CTE-CNAIR.
Raspuns 6	Proiectul de Autorizatie de Construire va fi supus avizarii in cadrul C.T.E – C.N.A.I.R S.A. Se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 7	In Caietul de Sarcini, pag. 118, Tab. 1 Programul de proiectare se specifica faptul ca Declaratia de Proiectare care contine obligatoriu studiile de teren are termen de realizare 100 zile de la data ordinului de incepere pentru proiectare. In acelasi timp, in Acordul Contractual se specifica: "10.1 Al saselea paragraf din cadrul Sub-Clauzei 8.6 [Ritmul executiei lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului se modifica dupa cum urmeaza: "(a) Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în 90 zile de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori: - tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat; - studiile topo si hidro sunt finalizate; - studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta sunt realizate intr-un procent care sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor - Declaraţia de Proiectare a Antreprenorului este finalizată - panourile de identificare a Contractului sunt instalate; - rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului;" Astfel, din cele de mai sus se observa ca pe de-o parte: i. Caietul de Sarcini fixeaza un termen de 100 zile pentru finalizarea Declaratiei de Proiectare si a tuturor studiilor de teren

	ii. Acordul Contractual fixeaza in termen de 90 zile pentru finalizarea Declaratiei de Proiectare, a studiilor topo si hidro si partial a studiilor geotehnice Va rugam sa clarificati tinand seama de precedenta documentelor contractuale.
Raspuns 7	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Tabelului din cap. 3.7 Programul de Proiectare din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta a prevazut 100 de zile de la data ordinului de incepere pentru predarea Declaratiei de Proiectare de catre Antreprenor (care contine obligatoriu studiile de teren), dar si 20 de zile de la transmiterea acesteia pentru verificarea de catre Beneficiar, revizuirea/ completarea/ corectarea acesteia de catre Antreprenor,daca este cazul si, ulterior, aprobarea Declaratiei de catre Beneficiar, rezultand astfel un total de **120 de zile pentru finalizarea Declaratiei de Proiectare**. Se vor avea in vedere, in acest sens, prevederile pct. 3.6.8 din Cerintele Beneficiarului, respectiv "*Antreprenorul va prevedea în programul său o perioadă de 10 de zile pentru analiză de către Reprezentantul Beneficiarului şi Beneficiar, de la data transmiterii Declaraţiei de Proiectare, precum şi o perioadă de 10 zile pentru completarea, modificarea si retransmiterea Declaraţiei de Proiectare implementand completarile/modificările care se impun ca urmare a analizelor realizate de Reprezentantul Beneficiarului si/sau Beneficiar*." Asadar, finalizarea Declaratiei de Proiectare se va realiza in termen de **120 de zile**, in conformitate cu prevederile din Cerintele Beneficiarului, sens in care prevederile art. 10.1 din Acordul Contractual se corecteaza astfel: "*10.1 Al saselea paragraf din cadrul **Sub-Clauzei 8.6 [Ritmul executiei lucrarilor]** din Conditiile Speciale ale Contractului se modifica dupa cum urmeaza:* "*(a) Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în **120 zile** de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:* *- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat;* *- studiile topo si hidro sunt finalizate;* *- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta sunt realizate intr-un procent care sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor* *- Declaraţia de Proiectare a Antreprenorului este finalizată* *- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;* *- rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului."*
Intrebare 8	In Caietul de Sarcini, pag. 68, Tab. 1 Programul de proiectare se specifica faptul ca Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de construire are termen 4 luni de la data aprobarii Declaratiei de Proiectare iar Proiectul tehnic de executie are termen 8 luni de la data aprobarii Declaratiei de Proiectare. In acelasi timp, in Acordul Contractual se specifica: "*10.2 Al saptelea paragraf din cadrul Sub-Clauzei 8.6 [Ritmul executiei lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului se modifica dupa cum urmeaza: b) Punctul de referinta 2 va fi realizat in 365 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele:* *- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;* *- Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C) si Proiectul Tehnic de Executie inclusiv Detaliile de executie sunt finalizate si verificate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar astfel încât să po ată fi demarate lucrările de execuţie aferente - a fost obtinuta autorizatia de construire*." Va rugam sa clarificati tinand seama de precedenta documentelor contractuale.
Raspuns 8	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Tabelului din cap. 3.7 Programul de Proiectare din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta a prevazut urmatoarele termene pentru etapa de proiectare: Finalizarea si aprobarea Declaratiei de proiectare - 100 zile+20 zile = 120 zile = **4 luni de la data ordinului de incepere** Finalizarea PAC = **4 luni de la data aprobarii Declaratiei de proiectare** Finalizarea PTE = **8 luni de la data aprobarii Declaratiei de proiectare** Din citirea coroborata a termenelor de mai sus, reiese ca Antreprenorul va finaliza etapa de

	proiectare in **12 luni (365 zile)**. Avand in vedere ca punctul de referinta 2 definit la art. 10.2 din Acordul Contractual presupune atat faptul ca Declaratia de Proiectare a fost finalizata ("*indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati*"), cat si faptul ca PAC si PTE au fost finalizate, verificate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar, rezulta asadar ca punctul de referinta 2 coincide cu finalizarea etapei de proiectare, in termenul de 365 de zile (12 luni) mentionat in Cerintele Beneficiarului. Totodata, Antreprenorul va trebui sa realizeze punctul de referinta nr. 2 si toti indicatorii mentionati in cuprinsul acestuia in termenul maxim de 365 de zile, respectand in acelasi timp termenele intermediare specificate in Cerintele Beneficiarului, respectiv Finalizare Declaratie de Proiectare 4 luni de la data ordinului de incepere, Finalizare PAC in termen de 4 luni de la data aprobarii Declaratiei de Proiectare si Finalizare PTE in termen de 8 luni de la data aprobarii Declaratiei de proiectare.
Intrebare 9	In Cerintele Beneficiarului, pct. 1.1.3 se specifica: "Cu exceptia cazurilor in care se fac precizari de alta natura, toate materialele, utilajele, executia si proiectarea trebuie sa respecte: *(...) iii. Masurile de mediu din documentatia de atribuire si toate modificarile care vor aparea ca urmare a parcurgerii procedurii de mediu si emiterii Acordului de Mediu pentru lucrari; (...)*" Avand in vedere: i. prevederile pct. 1.1.3 ale Cerintelor Beneficiarului ii. faptul ca Acordul de Mediu pentru Lucrari nu a fost obtinut iii. faptul ca in conformitate cu OM135/2010, in situatia in care o investitie se realizeaza pe traseul mai multor unitati administrative teritoriale se obtine un singur accord de mediu pentru intregul obiectiv iv. faptul ca a fost reziliat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferent Autostrazii Sibiu – Pitesti, va rugam sa ne comunicati care este stadiul obtinerii Acordului de Mediu aferent Autostrazii Sibiu – Pitesti.
Raspuns 9	A fost demarata procedura de obtinere a Acordului de mediu aferent proiectului "Autostrada Sibiu – Pitesti", fiind realizata etapa de evaluare initiala in cadrul careia s-a luat decizia declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate.
Intrebare 10	In Caietul de Sarcini, cap. 1.3.24 [Avize si acorduri] se specifica: "*Antreprenorul va fi responsabil pentru intocmirea documentatiei, respectiv obtinerea acordurilor/avizelor in vederea aprobarii/actualizarii PUZ-ului, dupa caz.*" Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial la data de 30.06.2017 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național , pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe n erambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr . 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare și modificare a și completarea unor acte normative unde se mentioneaza: "*Art. IV (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Legea nr . 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare , se pot emite autorizații de construire fără elaborarea și aprobarea prealabilă a unei doc umentații de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, care sunt cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I -*

	Rețele de transport și/sau în Master Planul General de Transport al României, cu excepția porturilor, aeroporturilor, gărilor, triajelor, depourilor, metroului, terminalelor de transport combinat și punctelor de trecere a frontierei , fără afectarea prevederilor referitoare la calitatea și disciplina în construcții. *(2) În termen de 30 de zile de la aprobarea, în condițiile legii, a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul de infrastructură de transport de interes național , în vederea asigurării corelării obiectivului de investiții cu direcțiile de dezvoltare a localităților , inițiatorul proiectului va notifica Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației Publice și Fondurilor Europene , precum și toate autoritățile publice locale al căror teritoriu este afectat de proiect și va transmite acestora documentația care va cuprinde suportul topocadastral al traseului , inclusiv zonele de protecție ale acestuia în coordonate Stereografic1970.* *(3) În termen de maximum 6 luni de la primirea notificărilor potrivit alin . (2), pentru corelarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național cu strategiile de dezvoltare spațială și planurile urbanistice generale ale localităților al căror intravilan este afectat de proiectele prevăzute la alin . (1), autoritățile administrației publice locale vor iniția, elabora și aproba în condițiile legii planuri urbanistice zonale , finanțarea realizării acestora fiind asigurată de către inițiatorul și implementatorul proiectului de infrastructură de transport național.* *Art. VI* *Prevederile art. IV sunt aplicabile și proiectelor de infrastructură de transport de interes național cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport și /sau Master Planul General de Transport al României , pentru care a fost inițiată procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții , aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."* se observa faptul ca atributia initierii, elaborarii si aprobarii in conditiile legii a planurilor urbanistice zonale apartine autoritatilor administratiei publice locale. Prin urmare, aceasta nu poate fi transferata Antreprenorului. Va rugam clarificati.
Raspuns 10	Se vor respecta prevederile O.U.G 49/2017, iar in cazul in care prezenta Ordonanta de Urgenta va suferi modificari cu privire la realizarea P.U.Z pentru obiectivele de interes national, Antreprenorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare la momentul implementarii proiectului si, dupa caz, acesta va intocmi documentatia necesara in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
Intrebare 11	In Caietul de Sarcini, pct. 2.1.1 [Obligatii generale ale Antreprenorului], se mentioneaza: "Prin semnarea Contractului si prin acceptarea Valorii de Contract Acceptata, Antreprenorul isi asuma in totalitate si in mod exclusiv responsabilitatea si costurile pentru riscul nefinalizarii lucrarilor in termenul contractual si a unei posibile extinderi a Duratei de Executie a Contractului. De asemenea, Antreprenorul va renunta in mod explicit si irevocabil la dreptul de a solicita extinderea Duratei de Executie a Contractului si/sau costuri suplimentare cat si in cazul aparitiei uneia sau mai multor situatii, ca de exemplu: - devine necesara obtinerea unor noi avize, acorduri si autorizatii (sau revizuirea acestora); - devine necesara demolarea partial sau totala a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora; - devine necesara protejarea si/sau relocarea unor utilitati." Avand in vedere faptul ca cele de mai sus constituie elemente imprevizibile, iar Sub-clauza 13.3 [Procedura de modificare] reglementeaza mecanismul contractual de reglementare a aparitiei acestor situatii, va rugam sa confirmati faptul ca Beneficiarul/Inginerul vor actiona in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 13.3 CSC.
Raspuns 11	Va rugam sa aveti in vedere ca prevederile cap. 2.1.1 [Obligatii generale ale Antreprenorului] din Cerintele Beneficiarului vor fi tratate prin prisma prevederilor sub-clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Speciale ale Contractului, astfel:

	"*Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de executie si/sau costuri suplimentare rezultate din urmatoarele cauze: [...]* *h) necesitatea obtinerii unor noi avize, acorduri si autorizatii (sau revizuirea acestora);* *i) necesitatea demolarii partiale sau totale a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora;* *j) necesitatea protejarii oricaror utilitati [...]*".
Intrebare 12	In Caietul de Sarcini, pct. 3.1.6 se prevede: "*Antreprenorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Acordul de Mediu cu mentiunea ca orice notificare/modificare/completare/revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-a facut notificarea pentru Acordul de Mediu, respectiv cele aferente studiului de fezabilitate, va fi solutionata de acesta in termenul contractual angajat fara costuri suplimentare si doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului.*" Astfel, va rugam sa clarificati urmatoarele: i. faptul ca Antreprenorului i se permite, ulterior atribuirii Contractului si sub rezerva acordului ferm al Reprezentantului Beneficiarului, sa propuna modificari fata de solutiile tehnice din studiul de fezabilitate ii. felul in care in faza de oferta se pot anticipa cerintele din Acordul de Mediu in masura in care acesta nu este obtinut si nu a fost pus la dispozitia ofertantilor
Raspuns 12	i. Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit prevederilor **sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor]** din Conditiile Speciale ale Contractului: "[...] ***La intocmirea Declaratiei de Proiectare, capacitatile/ caracteristicile tehnice si solutiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate devin minim obligatorii pentru Antreprenor impreuna cu Cerintele Beneficiarului, acestea din urma avand prioritate.*** ***Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/ optimizari ale solutiilor tehnice stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate, cu exceptia celor care reies din Cerintele Beneficiarului***. ***Eventualele erori/ omisiuni/ neconformitati/ necorelari din cadrul Studiului de Fezabilitate si care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului vor fi aduse la cunostinta in scris Beneficiarului si Inginerului odata cu depunerea Declaratiei de Proiectare insotite de propuneri de solutionare/ remediere. Dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, Antreprenorul va obtine aprobarea Inginerului si a Beneficiarului pentru propunerile de solutionare/ remediere, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata***. ***Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata si cu conditia mentinerii cel putin a capacitatilor/ caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, si a functionalitatilor obiectivului, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata numai cu conditia posibilitatii justificarii acestor solutii din perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar. [...]*** Se vor respecta, totodata, prevederile cap. 3.11 [Modificarile proiectului tehnic de executie] din Cerintele Beneficiarului, precum si prevederile coroborate din Conditiile Speciale ale Contractului, sub-clauza **5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor]**: *"[...]* ***Antreprenorul poate, dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, cu asumarea Proiectantului si a Verificatorului, sa prezinte modificari ale acestuia numai in cazuri exceptionale, cu incadrarea in coridorul/ culoarul de expropriere pus la dispozitie de catre Beneficiar****. Fundamentarea cazurilor exceptionale se va face pe baze solide, informatii, investigatii specifice, studii, analize si breviare de calcul. Prin cazuri exceptionale se inteleg numai acele situatii care nu modifica elementele esentiale ale*

	Proiectului Tehnic de Executie si care au un impact local, care pot fi remediate prin dispozitii de santier si care nu necesita reautorizarea/ reavizarea lucrarilor." ii. In cadrul contractului *Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Pitesti* au fost analizate formele de impact asupra factorilor de mediu, fiind stabilite solutiile tehnice pentru eliminarea/ reducerea impactului, informatii care au fost puse la dispozitia tuturor ofertantilor prin publicarea Documentatiei Tehnice.
Intrebare 13	Avand in vedere ca in avizul PETROM prezentat in Documentatia tehnica S5 partea 10. Autorizatii, avize si acorduri-AVIZE ARGES la pag 48/87, se precizeaza ca in perimetrul amplasamentului propus se afla un numar de 10 sonde, aflate in Fondul de sonde al Zonei de Productie nr. III Muntenia Vest si ca in conformitate cu prevederile Legii Petrolului nr. 238/07.06.2004, resursele de petrol situate in subsolul tarii, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman, va rugam clarificati care este situatia acestui aviz emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Bucuresti si sa ni-l puneti la dispozitie, avand in vedere ca nu se regaseste in documentatia licitatiei.
Raspuns 13	In etapa ulterioara, de Proiectare, pe baza avizului PETROM pus la dispozitie in cadrul Documentatiei tehnice – reconfirmat sau nu, dupa caz, Antreprenorul va solicita avizul Agentiei Nationale de Resurse Minerale.
Intrebare 14	Va rugam sa precizati daca, in conditiile respectarii in totalitate a prevederilor din Cerintele obligatorii de proiectare, se poate modifica linia rosie ?
Raspuns 14	Nu este permisa modificarea liniei rosii. Se va respecta Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, respectiv Documentatia tehnica la nivel de exigenta cantitativa si calitativa minim acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acestea pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul va adopta in totalitate aceasta Documentatie Tehnica minima impusa de Beneficiar precum si cerintele obligatorii cuprinse in Cerintele Beneficiarului. Aceasta poate fi completata ulterior, dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, numai cu acordul Beneficiarului, temeinic argumentat, in conditiile prevazute la sub-clauza 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale ale Contractului. Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie respectă pe deplin Cerinţele Beneficiarului, precum şi toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile.
Intrebare 15	Va rugam sa ne confirmati ca in situatia in care, urmare a conditiilor impuse prin avizele sau acordurile ce vor trebui obtinute, Cerintele Beneficiarului nu pot fi respectate, din motive temeinic justificate, se vor putea modifica acele cerinte, aplicandu-se prevederile contractuale cu privire la modificari.
Raspuns 15	In cazul in care, urmare a conditiilor impuse prin avizele sau acordurile ce vor trebui obtinute, Cerintele Beneficiarului nu pot fi respectate, Autoritatea Contractanta va face analiza justificarile oferite de Antreprenor si va face aplicarea corespunzatoare a prevederilor sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale ale Contractului, completata prin art. 9 din Acordul Contractual, ale art. 24 din Acordul Contractual revizuit prin Clarificarea nr. 1, precum si ale sub-clauzei 13.3 [Procedura de modificare] din Conditiile Speciale ale Contractului, completata prin art. 12 din Acordul Contractual.
Intrebare 16	Referitor la terenurile care vor fi ocupate cu amplasamentul obiectivului de investitie, va rugam sa ne comunicati stadiul exproprierilor.
Raspuns 16	Terenurile care vor fi ocupate cu amplasamentul obiectivului de investitie vor fi puse, de catre Beneficar, la dispozitia Antreprenorului.
Intrebare 17	Avand in vedere ca in Formularul nr. 4 se mentioneaza ca "se va prezenta obligatoriu in Programul general de executie ca punct critic data de incepere a lucrarilor", precum si a faptul ca in Conditiile de Contract exista o Data de incepere a Activitatii de Proiectare si o

	Data de incepere a Lucrarilor, va solicitam sa ne precizati care dintre aceste date trebuie mentionate ca punct critic.
Raspuns 17	In conformitate cu structura Formularului nr. 4, la capitolul nr. II *Proiectare pentru lucrarea propusa* ofertantul are obligatia de a prezenta informatii cu privire la etapa de Proiectare, iar la cap. nr. III *Programul rezumativ, Programul de lucru* acesta are obligatia de a prezenta informatii cu privire la executia lucrarilor. In concluzie, avand in vedere ca solicitarea "*se va prezenta obligatoriu in Programul general de executie ca punct critic data de incepere a lucrarilor*" se regaseste in cap. III aferent etapei de executie a lucrarilor, punctul critic se refera la data de incepere a lucrarilor.
Intrebare 18	Avand in vedere ca in fisa de date se mentioneaza ca "**) *ultimti 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13)*" va solicitam sa confirmati pentru indeplinirea Cerintei nr. 2 privind experienta similara vor fi luate in calcul si valorile lucrarilor executate in anul 2011, daca fac parte din obiectul de constructie ce face obiectul contractului receptionat. Totodata, pentru aceasta situatie, va rugam sa ne indicati care este cursul pentru transformarea in Lei ce se va utiliza pentru anul 2011 ?
Raspuns 18	Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 13, alin (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017, si anume: "*In cazul contractelor de servicii/ lucrari, comisia de evaluare are obligatia ca, **odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor** servicii/ **lucrari in perioada de referinta**, **sa ia in calcul toata valoarea/ cantitatea care face obiectul respectivului document, in conditiile in care acestea sunt integrate intr-un livrabil/ obiect de constructie cu functionalitate independenta**, fara a se elimina din calcul, in mod artificial, valori/ cantitati de servicii/ lucrari aferente lunilor/ anilor ce nu se incadreaza in intervalul de timp urmarit*."
Intrebare 19	Va solicitam sa ne confirmati faptul ca daca modificarile impuse prin Acordul de Mediu final vor conduce la costuri suplimentare pentru Antreprenor, acestea vor fi vor suportate din capitolul "rezerve de implementare", suma ce este provizionata in cuprinsul Graficului de Plati/Graficului de Preturi.
Raspuns 19	Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a inclus in cadrul contractului sume provizionate asupra carora sa se aplice procentul de ajustare de 5% prevazut in Anexa la Oferta, ci Rezerve de implementare in conformitate cu OUG 83/2016, pentru care nu se va aplica nicio ajustare de pret, asa cum rezulta din Metodologia de utilizare a acestora - Anexa 1 la Acordul Contractual, respectiv "*Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preturilor pentru categoriile de lucrari/servicii finantate din rezervele de implementare*." Astfel, pentru corelarea informatiilor, in Graficul de Plati si in Graficul de Preturi, linia "*Suma provizionata - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016*" se revizuieste si va avea urmatorul continut "*Rezerve de implementare conform OUG 83/2016*". A se vedea Graficul de plati si Graficul de preturi revizuite in **Anexa 1** la prezenta clarificare. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora - Anexa 1 la Acordul Contractual. Astfel, in situatia descrisa de dvs., se vor analiza circumstantele care au condus la aparitia unor eventuale costuri suplimentare, acestea urmand a fi tratate prin prisma clauzelor contractuale privind utilizarea rezervelor de implementare sau, dupa caz, privind modificarea contractului. Reiteram faptul ca orice modificare a contractului se va realiza cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 si a prevederilor capitolului 13 [Modificari si Actualizari] din Conditiile Generale de Contract, asa cum acestea sunt completate si modificate prin Conditiile Speciale ale Contractului si prin Acordul Contractual. Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. De asemenea, subliniem ca modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de

	atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016. In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial.
Intrebare 20	Referitor la Cerintele Beneficiarului articolul 1.2.2 "Studiul de Fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, reprezinta Documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si **impusa** de catre acesta pentru elaborarea PT" va rugam sa clarificati semnificatia pe care Autoritatea Contractanta o are in vedere fata de cuvantul **"impusa",** avand in vedere Decizia CNSC nr. 1704/C4/1637,1727 din 10/07/2017 intr-o procedura cu aceeasi autoritate contractanta, conforma careia **"raspunderea realizarii proiectului apartine proiectantului care a realizat proiectul tehnic si altor specialisti enumerati in lege, solutiile studiului de fezabilitate fiind doar niste propuneri de scenarii, ce vor fi optimizate si adaptate corespunzator de proiectant.**
Raspuns 20	Toti Operatorii economici vor respecta articolul 1.2.2 din "Cerintele Beneficiarului": "*1.2.2 Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, reprezinta Documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie.*" Mentionam faptul ca extrasul din Decizia CNSC citat de dvs. in solicitarea de clarificare trebuie citit si interpretat in contextul in care acesta a fost redactat de Consiliu. Astfel, speta judecata de CNSC s-a referit la o interpretare eronata a contestatarului cu privire la faptul ca, in situatia in care Studiul de Fezabilitate ar contine erori, omisiuni sau necorelari, avand in vedere obligatia ofertantilor de a respecta in integralitate Studiul de Fezabilitate la elaborarea ofertei si, ulterior, obligatia Antreprenorului de a respecta solutiile din Studiul de Fezabilitate in activitatea de proiectare, Antreprenorul s-ar afla in situatia de a realiza un Proiect Tehnic de Executie gresit sau incomplet. Analizand speta, CNSC apreciaza ca prevederile sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale de Contract, aplicabile si in cadrul prezentului contract de achizitie publica, au rolul de a clarifica faptul ca "*nu poate fi vorba de o asumare de catre antreprenor a raspunderii pentru documentele de proiectare ale Beneficiarului, puse acestuia la dispozitie in cuprinsul documentatiei de atribuire, respectiv a unor erori din cuprinsul Studiului de Fezabilitate si nici nu poate intra in discutie o eventuala obligatie a Antreprenorului sa intocmeasca Proiectul tehnic cu erorile constatate, urmand ca, dupa eventuala aprobare, acesta sa poata suferi modificari in acele situatii fundamentate pe baze solide, informatii, investigatii specifice, studii, analize si breviare de calcul.*" Astfel, va rugam sa aveti in vedere ca prevederile sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale de Contract aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 600/2017 prevad in mod clar urmatoarele: "***La intocmirea Declaratiei de Proiectare, capacitatile/caracteristicile tehnice si solutiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate devin minim obligatorii pentru Antreprenor impreuna cu Cerintele Beneficiarului acestea din urma avand prioritate***. ***Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/optimizari ale solutiilor tehnice stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate, cu exceptia celor care reies din Cerintele Beneficiarului***. ***Eventualele erori/omisiuni/neconformitati/necorelari din cadrul Studiului de Fezabilitate si care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului vor fi aduse la cunostinta in scris Beneficiarului si Inginerului odata cu depunerea Declaratiei de Proiectare insotite de propuneri de solutionare/remediere***. *Dupa avizarea Declaratiei de Proiectare,* ***Antreprenorul va obtine aprobarea Inginerului si a Beneficiarului pentru propunerile de solutionare/remediere, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata.*** ***Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata si cu conditia mentinerii cel putin a capacitatilor/caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, si a functionalitatilor obiectivului, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie***. ***Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de***

	<u>Proiectare aprobata numai cu conditia posibilitatii justificarii acestor solutii din perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar</u>. *Antreprenorul are obligatia de a se incadra in coridorul/culoarul de expropriere in ceea ce priveste solutiile tehnice stabilite la nivelul Proiectului Tehnic de Executie cu exceptia situatiilor in care solutiile tehnice nu se pot incadra in coridorul/culoarul de expropriere si pentru care se obtine aprobarea Beneficiarului.[...]* ***<u>Antreprenorul poate, dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, cu asumarea Proiectantului si a Verificatorului, sa prezinte modificari ale acestuia numai in cazuri exceptionale, cu incadrarea in coridorul/culoarul de expropriere pus la dispozitie de catre Beneficiar. Fundamentarea cazurilor exceptionale se va face pe baze solide, informatii, investigatii specifice, studii, analize si breviare de calcul. Prin cazuri exceptionale se inteleg numai acele situatii care nu modifica elementele esentiale ale Proiectului Tehnic de Executie si care au un impact local, care pot fi remediate prin dispozitii de santier si care nu necesita reautorizarea/ reavizarea lucrarilor.*** *[...]*"
Intrebare 21	Va rugam sa ne specificati care este stadiul in care se afla autoritatea contractanta cu procedura pentru contractul cu Verificatorii atestati ?
Raspuns 21	AutoritateaContractanta va pune la dispozitie verificatori autorizati pentru toate domeniile necesare proiectului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.
Intrebare 22	Va solicitam sa puneti la dispozitia Operatorilor economici in format editabil, "Datele" asa cum le-ati definit in cadrul art. 1.2.4 din Cerintele Beneficiarului.
Raspuns 22	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici in cadrul Documentatiei Tehnice, datele relevante referitoare la Proiect in format editabil, planse in format .dwg si tabele in format excel, dupa caz. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cuprinsul cap. 3.3.1, Autoritatea Contractanta a prezentat detaliat documentele incluse in "Date", toate aceste documente facand parte din documentatia de atribuire publicata impreuna cu Anuntul de Participare.
Intrebare 23	Va rugam sa ne confirmati avand in vedere caracterul contractului de proiectare si executie, faptul ca listele de cantitati aprobate de catre Beneficiar in cadrul Proiectului Tehnic pot suferi actualizari pe perioada de implementare.
Raspuns 23	Se vor respecta prevederile din "Cerintele Beneficiarului", respectiv **Cap. 3 Proiectarea, Subcapitolul 3.11Modificările proiectului tehnic de executie:** ***<u>3.11 Modificările proiectului tehnic de executie</u>*** *3.11.1 Se vor respecta prevederile Studiului de Fezabilitate, Cerintele Beneficiarului, Oferta tehnica, Declaratia de proiectare, studiile de teren, cerintele obligatorii din anexe, pentru dezvoltarea proiectului si dupa aprobarea acestuia nu sunt admise alte modificari decat in cazuri exceptionale si cu aprobarea Reprezentantului Beneficiarului si a Beneficiarului. In cazuri exceptionale, in care se impun modificari, fundamentarea acestora se va face pe baze solide, informatii, investigatii specifice, studii, analize, breviare de calcul si expertize tehnice, dupa caz. Prin cazuri exceptionale se inteleg numai acele situatii care nu modifica elementele esentiale ale Proiectului Tehnic de Executie si care au un impact local care pot fi remediate prin dispozitii de santier emise de Proiectant si pentru care nu este necesara reautorizarea/reavizarea/ lucrarilor.* *"Managerul calităţii proiectării" din partea Antreprenorului trebuie să certifice în scris că modificarea adusă proiectului tehnic de executie:* *a) a fost proiectată în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului;* *b) a fost controlată şi verificată în conformitate cu Planul de calitate aprobat al Antreprenorului;* *c) este în concordanţă cu celelalte elemente ale proiectului original* *d) nu este o modificare substantiala.* *Toate costurile suplimentare şi/sau intarzierile de timp survenite ca urmare a schimbarilor/modificarilor asupra proiectului tehnic de executie initial elaborat de către Antreprenor, vor fi in responsabilitatea Antreprenorului, daca acestea sunt modificari initiate de acesta.*
Intrebare 24	Exceptand documentatiile prezentate la punctul 1.2.13 din cadrul Cerintelor Beneficiarului, va solicitam sa ne informatii ce alte documente trebuie prezentate spre avizarea Beneficiarului in cadrul CTE CNAIR S.A.?
Raspuns 24	Exceptand documentatiile prezentate la punctul 1.2.13 din cadrul "Cerintelor Beneficiarului" trebuiesc prezentate spre avizare in cadrul C.T.E – C.N.A.I.R S.A posibilele modificari ale proiectului ce pot aparea in faza de executie.

Intrebare 25	Va rugam sa confirmati ca Sub-capitolele 11.4 si 11.5 la care se face referire la articolul 1.2.15 din cadrul Cerintelor Beneficiarului sunt Capitolele "12. MANUALUL DE INTRETINERE A STRUCTURII RUTIERE" si "13. MANUALUL DE INTRETINERE A STRUCTURILOR" din cadrul acelorasi Cerinte ale Beneficiarului.
Raspuns 25	In articolul 1.2.15 din cadrul Cerintelor Beneficiarului referirea este la *Capitolele 12"Manualul de intretinere a structuriirutiere"*, respectiv *13"Manualul de intretinere a structurilor".*
Intrebare 26	Conform PD 162/2002 zona mediana trebuie sa fie impermeabilizata, va solicitam sa ne confirmati daca poate fi adoptata o solutie cu zona mediana verde, asigurandu-se impermeabilizarea corpului autostrazii ?
Raspuns 26	Operatorii economici vor respecta prevederile din cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, respective Cerintele Beneficiarului si Documentatia Tehnica.
Intrebare 27	Va rugam sa specificati daca lungimea si pozitia benzii stabilite prin Studiul de Fezabilitate pentru vehicule lente sunt obligatorii, sau aceasta vor fi stabilite de noul proiectant ?
Raspuns 27	Lungimile si pozitiile benzilor pentru vehicule lente stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate sunt obligatorii, necesitatea unei modificari la faza de Proiect Tehnic urmand a fi temeinic argumentata. Se vor respecta prevederile sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale ale Contractului: "[...] ***Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/ optimizari ale solutiilor tehnice stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate, cu exceptia celor care reies din Cerintele Beneficiarului****.[...]* ***Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata si cu conditia mentinerii cel putin a capacitatilor/ caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, si a functionalitatilor obiectivului, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata numai cu conditia posibilitatii justificarii acestor solutii din perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar****. [...]*"
Intrebare 28	Va rugam sa ne confirmati daca pozitiile pentru bariele fonice sunt obligatorii, sau in functie de studiile facute de catre Proiectant sau de masurile impuse prin Acordul de Mediu final, acestea pot fi modificate ?
Raspuns 28	Pozitiile pentru barierele fonice sunt obligatorii, necesitatea unei modificari la faza de Proiect Tehnic urmand a fi temeinic argumentata. Se vor respecta prevederile sub-clauzei 5.3 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Speciale ale Contractului: "[...] ***Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/ optimizari ale solutiilor tehnice stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate, cu exceptia celor care reies din Cerintele Beneficiarului****.[...]* ***Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata si cu conditia mentinerii cel putin a capacitatilor/ caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, si a functionalitatilor obiectivului, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata numai cu conditia posibilitatii justificarii acestor solutii din perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar****. [...]*"
Intrebare 29	In cadrul Cerintelor Beneficiarului cap (1.3.19.4.4) se mentioneaza "*Specificatiile finale ale echipamentelor ITS se decid la data avizarii finale de catre Beneficiar a produselor, in vederea acceptarii acestora.* *Antreprenorul isi va asuma schimbarea normelor aferente Instalarii si functionarii sistemelor ITS, Pozitiile kilometrice si hectometrice ale echipamentelor ITS sunt aproximative, ele putand suferi modificari datorita corelarii cu situatia din teren si cu semnalizarea rutiera, Echipamentele propuse reprezinta o solutie de detaliu optima pentru a fi asigurate colectaterea tuturor informatiilor necesare*". Va rugam sa confirmati ca modificarile normativelor si ale specificatiilor finale in timpul

	implementarii contractului, vor fi tratate conform prevederilor Clauzei 13 din Conditiile Contracuale.
Raspuns 29	In cazul modificarilor normelor si normativelor in timpul implementarii contractului, se vor respecta mecanismele contractuale, respectiv prevederile din Conditii Speciale ale Contractului, sub-clauza 13.3 [Procedura de Modificare].
Intrebare 30	Va solicitam sa ne informati daca aplicabilitatile din Studiul de Fezabilitate pentru lucrarile de consolidare pot suferi modificari in faza de ofertare ?
Raspuns 30	Se vor respecta zonele de aplicabilitate pentru lucrarile de consolidare din cadrul Studiului de Fezabilitate.
Intrebare 31	Avand in vedere ca in lista de echipamente solicitata pentru indeplinirea Cerintei 3 din Fisa de Date, Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/acces, printre altele, la un lansator de grinzi, va solicitam sa indicati partile din Contract/Cerintele Beneficiarului/ Documentatia Tehnica ce impun folosirea unui astfel de echipament.
Raspuns 31	Avand in vedere lucrarile de arta (de ex. viaducte) ce vor fi realizate in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta considera necesar ca ofertantii sa demonstreze ca au la dispozitie/acces la un lansator de grinzi.