COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat

Clarificarea nr. 2

la Documentația de atribuire pentru
PROIECTARE si EXECUTIE PENTRU FINALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV - TG. MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS (KM 4+200 - KM 64+450)" aferente: LOT 1 - SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS KM 4+200 - KM 30+550; LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA, KM 30+550 – KM 59+100; LOT 3 - SUBSECTIUNEA 3C3: BIHARIA - BORS KM 59+100 – KM 64+450

Intrebare 1	***Având in vedere lucrările existente executate de Bechtel, noul Antreprenor va trebui sa finalizeze aceste lucrări in condițiile de tehnologii si proceduri prevăzute de Normativele AND din 2010 sau pe baza Normativelor 2017-2020?***
Raspuns 1	Va rugam sa aveti in vedere Cerintele Beneficiarului, art. 3.1.1. *"Antreprenorul va executa şi va fi responsabil şi răspunzător pentru proiectarea lucrărilor în conformitate cu prevederile din Contract şi legislaţia aplicabilă. Antreprenorul va proiecta lucrarile, în conformitate cu aceste Cerinţe ale Beneficiarului".* Conform Cerintelor Beneficiarului, art. 3.5.1. *"Proiectarea Antreprenorului trebuie să respecte pe deplin toate standardele aplicabile".* Conform Cerintelor Beneficiarului, art. 3.5.2. "*În cazul în care nici standardele, normele sau codurile din România şi nici standardele TEM nu oferă îndrumare cu privire la un element de proiectare, Proiectantul trebuie să facă uz de "cele mai bune practici" din alte standarde europene pentru a asigura o proiectare modernă, economic şi viabilă, care să satisfacă cerinţele Reprezentantului Beneficiarului.*"
Intrebare 2	***Referitor la cerinta 1.2.3 Aria Functionala: Procesare Date, din caietul de sarcini, Anexa nr. 8 – cerinte obligatorii privind sistemele inteligente de transport, avand in vedere ca in cadrul acestui tronson nu exista un Centru de Monitorizare si Control, va rugam sa precizati daca fiecare ofertant trebuie sa-si prevada in cadrul ofertei componentele hardware (rack, servere, inregistratoare video, switch-uri, stocare, UTM, etc.) si software (software de integrare, software dedicate) necesare a fi instalate in cadrul centrului de Monitorizare si Control, aferente echipamentelor instalate pe tronsonul de drum, sau acestea vor fi furnizate exclusiv de catre operatorul economic care implementeaza Centrul de Monitorizare si Control.***
Raspuns 2	Componentele hardware si software necesare a fi instalate in cadrul Centrului Monitorizare si Informare vor fi furnizate exclusiv de operatorul economic care implementeaza Centrul de Monitorizare si Informare. Pentru asigurarea transmiterii

	informatiilor catre Centrul de Monitorizare si Informare ce va fi construit pe o alta Sectiune a acestei autostrazi, operatorii vor dimensiona sistemele de comunicatii (fibra optica) astfel incat sa fie asigurata continuitatea transmiterii informatiilor de pe un lot pe celalalt pana la Centrul de Monitorizare si Informare.
Intrebare 3	***Referitor la cerinta 2.3.2 Sistem Radio analog FM, din caietul de sarcini, Anexa nr. 8 – cerinte obligatorii privind sistemele inteligente de transport, va rugam sa confimati ca fiecare ofertant trebuie sa prevada in oferta echipamentele necesare pentru interfatarea cu statiile radio care au acoperire in zonele de interes si posibilitatea de emitere semnale RDS sau TMC. In caz contrar, va rugam sa ne puneti la dispozitie studiile de acoperire radio pentru o corecta dimensionare si stabilire a necesarului de echipamente pentru realizarea Sistemului radion analog FM.***
Raspuns 3	Fiecare ofertant trebuie sa prevada in oferta echipamentele necesare pentru interfatarea cu statiile radio care au acoperire in zonele de interes.
Intrebare 4	***Referior la cerinta 1.5.1.2 Subsistem de masurare trafic prin tehnologie video – VEH, din caietul de sarcini, Anexa nr. 8 – cerinte obligatorii privind sistemele inteligente de transport, va rugam sa aveti amabilitatea de a accepta si variante care respecta functionalitatile solicitate prin caietul de sarcini pentru acest sistem, dar in care modulul de detectie este integrat in camera video.***
Raspuns 4	Se accepta varianta in care modulul de detectie este integrat in camera video cu mentiunea de a avea un protocol comun de comunicatie care va facilita integrarea in Centrul de Monitorizare si Informare.
Intrebare 5	**In cadrul Formularul 4, regasim cerinta:** ***III. Programul rezumativ, Programul de lucru*** *Se va prezenta programul de lucru astfel cum a fost conceput pentru a raspunde urmatoarelor cerinte:* ***a. Utilizarea unei metode computerizată pentru planificare;*** ***b. Prezentarea programului general de executie intr-un program specializat, a activitatilor si subactivitatilor, in ordine optima tehnologica la nivel de obiect, element de constructie, categorie de lucrari cu resursele alocate (manopera si utilaje):*** ***- corelarea activitatilor si subactivitatilor cu elementele de constructie;*** ***- corelarea activitatilor si subactivitatilor cu categoriile de lucrari;*** ***- corelarea activitatilor si subactivitatilor cu resursele alocate (manopera si utilaje);*** ***Se va utiliza modelul Microsoft Project sau Primavera sau orice soft asemanator specializat.*** ***Se va prezenta obligatoriu in Programul general de executie ca punct critic data de incepere a lucrarilor.*** **Va solicitam, in conformitate cu art. 154 din Legea 98/2016, pentru a nu lasa loc de interpretari, sa precizati:** **a. Care sunt activitatile si subactivitatile la care faceti referire;** **b. Care sunt obiectele, elementele de constructie si categoriile de lucrari la care faceti referire.**
Raspuns 5	Programul de executie va fi intocmit conform cerintelor de la Articolul 2.21 [Programul de executie] din Cerintele Beneficiarului si prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie] din Cerintele Speciale ale Contractului. Activitatile, subactivitatile, obiectele, elementele de constructie si categoriile de lucrari cuprinse in Programul de Executie nu pot fi impuse de catre Autoritatea Contractanta dar acestea trebuie sa corespunda prevederilor Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 6	**In fisa de date capitolul IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.2.1) Criterii de atribuire - Cel mai bun raport calitate - pret in ceea ce priveste: Experienta detinuta**

	de personalul de specialitate - personal cheie de proiectare este specificat astfel: **EX: Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI** • ***intre 1-2 contracte: 0,75 puncte;*** • ***intre 3-4 contracte: 1,5 puncte;*** • ***intre 5-6 contracte: 2,25 puncte;*** • ***mai mult de 6 contracte: 3 puncte.*** **Va rugam sa ne precizati cate puncte se acorda pentru un numar de 6 contracte.**
Raspuns 6	Experienta ce poate fi punctata a fost clar exprimata si detaliata in cadrul Fisei de date a Achizitiei. Astfel, in situatia descrisa de dumneavoastra, experienta Inginerului Proiectant de poduri va fi punctata cu 2,25 puncte, cu conditia ca toate cele 6 contracte sa indeplineasca cerintele mentionate in cadrul factorului de evaluare.
Intrebare 7	**Va rugam sa ne precizati care este data estimata pentru inceperea lucrarilor, in vederea intocmirii programului de executie.**
Raspuns 7	In cadrul Acordului Contractual la Articolul 10 este specificat ca "*Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrarilor numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie, si a/au fost obtinut/e Autorizatia/ Autorizatiile de construire.*"
Intrebare 8	***1. In cuprinsul documentaţiei de atribuire la pct. 14.2 aratati ca avansul este de 2% din valoarea contratului. In cuprinsul clauzelor speciale, pagina 72, Subclauza 14.2, Plata in avans, precizati ca:*** ***Avansul se va acorda in procent ce nu poate depasi 15% din valoarea de Contract acceptata, fara TVA., ceea ce este in contradicţie cu prevederile din documentaţie. Va rugam sa ne comunicaţi care este procentul de avans pe care il veti acorda Antreprenorului si care este raţiunea pentru care acordaţi un avans atat de mic.*** ***Precizam ca un avans de 2% este un avans derizoriu si ca acordand un avans atat de mic, anulaţi raţiunea institutiei avansului. In toate procedurile sustinute de CNAIR SA se precizeaza ca avansul este pana la/nu poate depasi 15%.*** **2.** ***Va rugam sa ne comunicaţi care este semnificaţia termenului de „ pana/nu poate depasi" la 15%, in sensul in care CNAIR SA poate acţiona discreţionar si sa stabileasca orice procent pana la 15% ca suma de avans si/ sau CNAIR SA se va prevala de acest termen de „ pana" sau „ nu poate depasi" pentru a stabili avansul care sa-l acorde antreprenorului.*** **3.** ***In cazul in care Antreprenorul va prezenta garanţia pentru obţinerea avansului in cuantum de 15% din valoarea contractului, CNAIR SA se va putea opune la acordarea acestui avans, prevalandu-se de sensul termenului „Pana" sau „Nu poate depasi" 15%?*** ***4. Este avansul de 15%?***
Raspuns 8	Asa cum este mentionat in Anexa nr. 1 - Anexa la oferta la Formularul nr. 8 **„Propunerea Financiara”**: "Avansul se va acorda in procent ce nu poate depasi 2% din Valoarea de Contract Acceptata, fara TVA." Procentul de 2 % mentionat in Documentatia de Atribuire se incadreaza in prevederile Hotararii de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si si prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

	De asemenea, a se vedea modificarile la Acordurile Contractuale efectuate in cadrul Clarificarilor din oficiu din prezenta Clarificare.
Intrebare 9	***Pentru Lotul 1 este solicitata prezentarea unei oferte de pret privind constructia unui centru de intretinere. Va rugam indicati ofertantilor informtatii privind cerintele autoritatii referitoare la caracteristicele tehnice ale acestei cladiri, avand in vedere ca nicaieri in cuprinsul documentatiei nu au fost regasite informatii concrete care sa poata permite estimarea acestui cost.***
Raspuns 9	Va rugam sa aveti in vedere Cerintele Beneficiarului, prevederile **punctului 4.10 Centru de intretinere**, sub-punctul 4.10.1 *"Contractul prevede amenajarea unui Centru de Intretinere la km 24+525 (nod rutier Chiribis) care va fi construit in conformitate cu PD 162 si va face obiectul aprobarii de catre Beneficiar si Reprezentantul Beneficiarului."*
Intrebare 10	***Conform Cerintelor Beneficiarului pct. 4.8.2, pentru dimensionarea structurilor rutiere sau pentru verificarea structurilor propuse în documentele puse la dispozitie, vă rugăm să furnizati Ofertanților:*** ***-Studiul de trafic în care se analizează valorile de trafic pe rețeaua de drumuri din zona de influenta a proiectului în vederea determinarii traficului de calcul corespunzător perioadei de perspectivă, exprimat în osii standard de 115kN, echivalent vehiculelor care vor circula pe viitorul drum;*** ***-anul de început al perioadei de perspectivă (Pp=20 ani începând cu anul 20XX).***
Raspuns 10	Pentru dimensionarea structurilor rutiere traficul se va calcula pe baza recensamantului general de trafic din anul 2015 si a coeficientilor de evolutie din anul 2017.
Intrebare 11	***Va rugam sa puneti la dispozitie confirmarea verificarii dimensionarii sistemului rutier de catre CESTRIN si Inginerul consultant, acestea reprezentand parte din Avizul CT.E.-C.N.A.I.R. 4574/09.08.2016, conform Conditiilor avizului mentionat, formulate la pag.47.***
Raspuns 11	Avizul CTE-CNAIR nr. 4574/09.08.2016 a fost pus la dispozitia Ofertantilor ca parte a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Finalizarea lucrarilor la Pod peste lac de acumulare km 6+655.00 - 8+453.60 - Rest de executat conform AC nr. 078 din 24.10.2011. Avizul CTE CNAIR 4574 / 09.08.2016 nu se refera la documentatia pusa la dispozitie cu titlu de Proiect Ilustrativ. Proiectul Ilustrativ pus la dispozitie de catre Beneficiar este definit la pct. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului. Obligatiile Antreprenorului referitoare la proiectare sunt descrise la pct. 1.6 Documentele Antreprenorului si detaliate ulterior la cap. 3 Proiectarea si in cadrul cap. 4 Drumuri principale, 5 Structuri, s.a.m.d. din Cerintele Beneficiarului. Cerintele Beneficiarului nu fac trimitere la avizul CTE CNAIR 4574 din 09.08.2016.
Intrebare 12	***Va rugam sa puneti la dispozitie punctul de vedere al D.R.D.P Cluj cu privire la necesitatea maririi/cresterii dimensiunii/inaltimii pe verticala a depozitului de sare, pentru asigurarea unui gabarit suficient unei bene de autobasculanta cu bratul ridicat pentru incarcare/descarcare material antiderapant, in functie de utilajele din dotare, acestea reprezentand parte din Avizul CTE-CNAIR 4574/09.08.2016, conform Recomandarilor avizului mentionat, formulate la pag.47.***
Raspuns 12	A se vedea Raspunsul nr. 11 din prezenta Clarificare.
Intrebare 13	***In avizul CTE -CNAIR nr.4574/09.08.2016, la pag. 7 se precizeaza :*** ***"De-a lungul autostrăzii, pe ambele părţi ale acesteia, acolo unde limita de expropriere***

	permite si unde nu sunt ramblee executate în diverse stadii, se vor prevedea drumuri de întreţinere. ***Astfel vor fi amplasate drumuri de intretinere in toate zonele de debleu (accesul la aceste drumuri se va face direct din autostradă) precum si pe sectoare de rambleu intre km 60+080- km 60+520 stanga si respectiv intre km 60+080 – km 60+490 dreapta (acestea se vor racorda la drumurile de exploatare din amplasament).*** ***Drumurile vor avea platforma de 3,00 m, parte carosabilă de 2,50 m si acostamente de cate 0,25 m"*** ***Din aceste fraze rezulta ca in toate zonele de debleu se pot amplasa drumuri de intretinere cu platforma de 3 m fara a se depasi limita de expropiere. Mentionam ca in zonele de debleu pentru a nu se depasi limita de expropiere ramane pentru drumul de intretinere un spatiu de numai 2 m. Se accepta pe zonele de debleu platforma drumului de intretinere de 2 m? Va rugam clarificati.***
Raspuns 13	Avizul CTE-CNAIR nr. 4574/09.08.2016 a fost pus la dispozitia Ofertantilor ca parte a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Finalizarea lucrarilor la Pod peste lac de acumulare km 6+655.00 - 8+453.60 - Rest de executat conform AC nr. 078 din 24.10.2011. Avizul CTE CNAIR 4574 / 09.08.2016 nu se refera la documentatia pusa la dispozitie cu titlu de Proiect Ilustrativ. Proiectul Ilustrativ pus la dispozitie de catre Beneficiar este definit la pct. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului. Obligatiile Antreprenorului referitoare la proiectare sunt descrise la pct. 1.6 Documentele Antreprenorului si detaliate ulterior la cap. 3 Proiectarea si in cadrul cap. 4 Drumuri principale, Cap. 5 Structuri s.a.m.d. din Cerintele Beneficiarului. Cerintele Beneficiarului nu fac trimitere la avizul CTE CNAIR 4574 din 09.08.2016. Exproprierile existente facute pe Sectiunea 3C nu permit construirea drumurilor de intretinere in mod uniform si practic pe intreg sectorul. Proiectul Ilustrativ pus la dispozitia ofertantilor si cantitatile estimate nu includ drumuri de intretinere.
Intrebare 14	***In Cerintele Beneficiarului nu se mentioneaza nimic despre drumul de intretinere. Se va tine cont de avizul CTE -CNAIR nr.4574/09.08.2016 pentru amplasarea acestui drum?***
Raspuns 14	Avizul CTE-CNAIR nr. 4574/09.08.2016 a fost pus la dispozitia Ofertantilor ca parte a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Finalizarea lucrarilor la Pod peste lac de acumulare km 6+655.00 - 8+453.60 - Rest de executat conform AC nr. 078 din 24.10.2011. Avizul CTE CNAIR 4574 / 09.08.2016 nu se refera la documentatia pusa la dispozitie cu titlu de Proiect Ilustrativ. Proiectul Ilustrativ pus la dispozitie de catre Beneficiar este definit la pct. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului. Obligatiile Antreprenorului referitoare la proiectare sunt descrise la pct. 1.6 Documentele Antreprenorului si detaliate ulterior la cap. 3 Proiectarea si in cadrul cap. 4 Drumuri principale, Cap. 5 Structuri samd din Cerintele Beneficiarului. Cerintele Beneficiarului nu fac trimitere la avizul CTE CNAIR 4574 din 09.08.2016.
Intrebare 15	***In plansa cu codul IPT-3C-1-C-Z-1000-1721 la capatul zidului din coloane se regaseste executia unui zid din gabioane la pozitia kilometrica aproximativ 6+175.00 pe partea stanga, dar in lista cu Proiect Tehnic - Rest de Executat, Volumul 1 Memoriu Tehnic al Subsectiunii 3C1, din fisierul VOLUMUL 1 MEMORIU-3C-1_Rev1.pdf, la aceasta***

	pozitie kilometrica regasim in tabelul cu ziduri de sprijin monolite, la numarul curent 9, pozitia kilometrica 6+175.924 – 6+184.666 partea stanga. De asemenea pentru zidurile de sprijin monolit nu regasim plansa IPT-3C-1-C-Z-1000-1738 sau/si IPT-3C-1-C-Z-1000-1738-rev2 din lista pusa la dispozitie. ***Va rugam clarificati neconcordanta si lipsa mai sus mentionata.***
Raspuns 15	Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari **Anexa nr. 1** - Plansa IPT-3C-1-C-Z-1000-1738_Rev 2.
Intrebare 16	***În conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, Cap. 3.2 Cerinţe obligatorii, subcap. 3.22, punctul "d", cerinţele prevăzute în avizele obţinute reprezintă cerinţe obligatorii, cu excepţia cazurilor menţionate separat în Cerinţele Benficiarului.*** ***În acest sens, vă rugăm să precizaţi fără echivoc dacă cerinţele cuprinse în Avizul nr. 4574 / 09.08.2016 sînt obligatorii. Răspunsul dumneavoastră este deosebit de important prin prisma lucrărilor privind structurile rutiere, podurile, pasajele şi viaductele, etc., cu implicaţii majore asupra Ofertelor Financiare.***
Raspuns 16	A se vedea Raspunsul nr. 11, 12, 13 si 14 din prezenta Clarificare.
Intrebare 17	***Lotul 2*** ***În documentul Expertiza tehnica drum 3C2 – Proiect Tehnic. Rest de executat, la punctul 3.59 este specificat faptul că între km 30+340 și 39+580 " nu s-a executat nicio lucrare de terasamente". În documentul Volumul 2. Liste de cantități. 3C-2 – Proiect Tehnic. Rest de executat, nu sunt menționate lucrări de consolidare ca fiind rest de executat. Din cele doua documente menționate mai sus reiese faptul că pe tronsonul de autostradă cuprins între km 30+340 și 39+580 nu sunt lucrări de consolidare a terasamentelor. Cu toate acestea, în profilele transversale curente sunt menționate mai multe lucrări de consolidare pe acest tronson. Va solicităm să clarificați neconcordanța.***
Raspuns 17	Intre pozitiile kilometrice 30+550 – 59+100 este prevazuta imbunatatirea stratului de fundatie in functie de datele geotehnice disponibile. Proiectul Antreprenorului va respecta prevederile de la pct. 3 – Proiectarea din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 18	***Documentatia de atribuire, Sectiunea Formulare, Formularul D - "Declaratia ofertantului": La punctul 1 al acestui formular este precizat:*** ***"1.Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, inclusiv ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor informative, in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/modificarile/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii."*** ***Avand in vedere volumul considerabil al documentelor enumerate in cuprinsul punctului 1 al Formularului D, ca si cel al eventualelor clarificari/modificari/completari (inclusiv anexele acestor) care ar trebui prezentate in continutul ofertelor, va solicitam sa precizati cu exactitate care dintre acestea urmeaza sa fie anexate (semnate si stampilate) Formularului D.***
Raspuns 18	Ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei Clarificarile/ modificarile/ completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) la documentatia de atribuire. Acestea vor fi initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina si se vor atasa la Formularul D - "Declaratia ofertantului". Anexele la clarificari ce contin documente aferente *Proiectului Ilustrativ* nu trebuie

	atasate.
Clarificare din oficiu 1	***<u>LOT 1 - SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS KM 4+200 - KM 30+550</u>*** Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele **revizuiri aduse Acordului Contractual si Anexei la Oferta**, documente care fac parte din documentatia de atribuire aferenta procedurii avand ca obiect *Proiectare si Executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors (km 4+200 - km 64+450)* ***<u>Lot 1 - Subsectiunea 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis km 4+200 - km 30+550</u>:*** **<u>I. ACORD CONTRACTUAL:</u>** **1) In cuprinsul Art. 5, Art.9 si Art.10** din Acordul Contractual **se inlocuieste** sintagma **"Proiect Tehnic de Executie" cu *"Proiect Tehnic"*.** **2)** In **Art. 9** din Acordul contractual care face referire la Sub-clauza 5.3 *[Obligatiile asumate de catre Antreprenor]* din Conditiile Speciale de Contract, **se inlocuieste,** in cel de-al doilea paragraf, sintagma **"Studiului de Fezabiltate"** cu ***"Proiectului Ilustrativ"***. **3) Art. 11** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 8.6 *[Ritmul executiei lucrarilor]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** si va avea urmatorul continut: "*În situaţia în care:* *(a) evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau* *(b) evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a unui program actualizat şi a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie.* *Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7.* *Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de 6 puncte de referinţă, pentru monitorizarea şi evaluarea progresului Lucrărilor. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de*

	îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior. Indicatorii vor fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului. *Mai jos sunt definite integral Punctul de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2, Punctul de referinţă nr. 3,* ***Punctul de referinţă nr. 4.*** *Definirea celorlalte* ***doua*** *Puncte de referinţă, va fi făcută de către Beneficiar şi Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuţie al Antreprenorului.* *(a)* ***Punctul de referinţă nr. 1*** *va fi realizat în* ***56 de zile*** *de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:* ***- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat;*** ***- studiile topo si hidro sunt finalizate;*** ***- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta si consolidari sunt realizate intr-un procent care sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor;*** ***- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;*** ***- rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului.*** *(b)* ***Punctul de referinta 2*** *va fi realizat in* ***154 de zile*** *de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele:* ***- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;*** ***- Proiectul Tehnic, inclusiv Proiectul de relocare/protejare utilitati este finalizat si verificat si stampilat de catre verificatorul de proiect atestat si predat catre Beneficiar;*** ***- Proiectul de semnalizare rutiera este finalizat.*** *(c)* ***Punctul de referinta 3*** *va fi realizat in* ***182 de zile*** *de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele:* ***- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 2 sunt realizati;*** ***- Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire si Detaliile de executie sunt finalizate si verificate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente;*** ***- a fost obtinuta autorizatia de construire;*** ***- Programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;*** ***- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer.*** *(d)* ***Punctul de referinta nr. 4*** *va fi realizat in* ***42 de zile*** *de la Data de Incepere a Lucrarilor si presupune urmatoarele:* *- indicatorii definiţi la Punctul de referinţă* ***nr. 3*** *sunt realizaţi;* ***- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;*** ***- Organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională;*** ***- Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;*** ***- Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul asigurat temporar).*** *În cazul în care Antreprenorul înregistreaza întârzieri în atingerea unuia dintre punctele*

	de referinta, Beneficiarul va fi îndreptatit sa aplice o penalitate echivalenta cu cea prevazuta în "Anexa la Oferta". *Suplimentar, in cazul în care Antreprenorul înregistreaza întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referinta, Beneficiarul va fi îndreptatit si sa suspende orice plata datorata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 pâna când toti indicatorii aferenti Punctului de referinta vor fi atinsi.* *În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de Execuţie] penalităţile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.* *Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţă vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului."* **4) Art. 13.1** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 13.3 *[Procedura de modificare]*, lit.m) **se completeaza** astfel: *"m) modificari generate de expertize tehnice* ***dispuse/efectuate de Beneficiar****."* **5) Ultimul paragraf al Art. 13.2** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 13.3 *[Procedura de modificare]* **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"Pe durata de valabilitate a Contractului, partile contractante nu vor modifica Graficul de plati prevazut in Contract."* **6) Art. 14.1 din Acordul Contractual,** care face referire la Sub-Clauza 14.2 *[Plata in Avans]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** dupa cum urmeaza: "*Plăţile în avans şi returnările avansului se vor efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.* *Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorului, in doua transe, numai dupa constituirea Garantiei pentru Returnarea Avansului aferente fiecarei transe, cu conditia îndeplinirii integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia, astfel:* *- prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si reprezinta* ***15%*** *din valoarea aferenta acestei activitati;* *- a doua transa se acorda pentru etapa de executie a lucrarilor si reprezinta* ***2%*** *din valoarea aferenta acestei etape.*

	Aceste garanţii pentru returnarea avansului vor ramane în vigoare până când vor fi restituite de către Autoritatea contractanta conform prevederilor acestei sub-clauze. *Procentul fiecărei plăţi în avans, numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una) şi monedele de plată vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertă". Această sub-clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertă".* Autoritatea contractanta va acorda avans pentru etapa de executie a lucrarilor de 2% din valoarea aferenta acestei etape pentru fiecare an fiscal, cu conditia recuperarii transei anterioare. ***Plata in avans aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare va fi justificata si rambursata prin deduceri procentuale in cuantum de 100% din Certificatele Interimare de Plata, si se va recupera integral pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul. Deducerile vor incepe sa se faca din primul Certificat Interimar de Plata emis dupa acordarea avansului.*** ***Daca plata in avans aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare nu a fost rambursata pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul sau inainte de reziliere potrivit prevederilor sub-clauzei 15 [Rezilierea contractului de catre Beneficiar], sub-clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor], sub-clauzei 19 [Forta majora] (dupa caz), diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre Antreprenor Beneficiarului.*** *Valoarea avansului aferenta celei de-a doua transe pentru etapa de executie a lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale in cuantum de* ***100%*** *din Certificatele Interimare de Plată, dar nu mai mult decat valoarea avansului,* ***si se va recupera pana la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul.*** ***Daca plata in avans aferenta celei de-a doua transe pentru activitatea de executie a lucrarilor nu a fost rambursata pana la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul sau inainte de reziliere potrivit prevederilor sub-clauzei 15 [Rezilierea contractului de catre Beneficiar], sub-clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau sub-clauzei 19 [Forta majora] (dupa caz), diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre Antreprenor Beneficiarului.*** *Nu se va acorda a doua transa de avans pana nu se recupereaza integral avansul acordat in prima transa.* *Scrisorile de Garanţie pentru Returnarea Avansului vor fi emise de către o societate bancară agreată de către Autoritatea Contractanta şi vor respecta modelul indicat de catre Autoritatea Contractanta.* *Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la*

	returnarea avansului. *Dacă termenii garanţiei aferente primei transe de avans specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 120 de zile după data estimată pentru finalizarea perioadei de proiectare.* *Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.* *Antreprenorul se va asigura că garanţia aferenta celei de-a doua transe de avans va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans. Plata aferenta celei de-a doua transe în avans va fi justificată şi rambursată prin deduceri in cuantum de 100% din Certificatele de Plată, până la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul.* *Platile în avans vor fi rambursate, în cuantumul si potrivit prevederilor din "Anexa la Ofertă".* ***Pentru nerecuperarea avansului, conform termenelor aferente celor doua transe, Beneficiarul va calcula şi va factura Antreprenorului dobanzi si penalităţi de intarziere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor.*** *Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi dobanzile si penalităţile de intarziere aferente acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor reprezentand dobanzi si penalităţi de intarziere emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garanţia pentru returnarea avansului.* *Valoarea fiecarei scrisori de garantie pentru returnarea avansului aferenta fiecarei transe va fi acoperitoare pentru:* - *valoarea avansului acordat;* - *TVA-ul aferent avansului;* - *valoarea dobânzilor si penalităţilor de intarziere conform Codului de Procedura Fiscala, reprezentand eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor* *astfel:* *"Valoarea scrisorii de garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + [valoare avans cu TVA* (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de intarziere" din Codul de procedura Fiscala aplicabil) * 120 de zile)].* *Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului aferent celei de-a doua transe nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile.*

	De asemenea, în situaţia în care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor, nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile. *Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor pentru încă o perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru returnarea avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.* *Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat Interimar de Plata, valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA aferent + dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de Procedura Fiscala (calculate pentru perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata + 120 zile), Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului dupa urmatorul algoritm:* *- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent +[valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv TVA * (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de intarziere" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata in cauza + 120 zile)].* *In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatit sa execute garantia pentru returnarea avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de recuperat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea acestei sume.* *In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:* *- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + [valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv TVA * (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de inatrziere" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data aprobarii ultimului Certificat Interimar de Plata emis prin care Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul a recuperat din avansul*

	acordat Antreprenorului + 120 zile)]. *Ultimul Certificat Interimar de Plata se refera la Certificatul Interimar de Plata aprobat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare a scrisorii de garantie pentru returnarea avansului, venite din partea Antreprenorului."* **7) Primul paragraf al Art. 14.2** din Acordul Contractual, care face referire la Sub-Clauza 14.5 *[Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"In conditiile in care Contractele aferente Lotului 2 - Subsectiunea 3C2 si/sau Lotului 3 - Subsectiunea 3C3 nu se vor atribui sau semnarea acestora se va face cu intarziere, Antreprenorul, la solicitarea scrisa a Inginerului sau Beneficiarului, are obligatia de a muta pe cheltuiala sa de pe amplasamentul Subsectiunii 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis km 4+200 - km 30+550 pe amplasamentele Subsectiunilor 3C2: Chiribis - Biharia km 30+550 – km 59+100, respectiv 3C3: Biharia - Bors km 59+100 – km 64+450, grinzile executate si depozitate, existente pe amplasamentul sau adiacent Subsectiunii 3C1, asa cum se regasesc acestea descrise in Cerintele Beneficiarului (Caietul de Sarcini) aferente Subsectiunii 3C2, respectiv Subsectiunii 3C3.".* **8)** In cadrul **Art. 15.4 si Art. 15.5** din Acordul Contractual **se inlocuieste** trimiterea la "[...] articolului 19 din prezentul Acord Contractual [...]" cu *"[...] articolului **21** din prezentul Acord Contractual [...]".* **9) Art. 19 si Art. 21** din Acordul contractual **se completeaza** cu denumirea Articolelor, respectiv: **"19. Tertul sustinator" si "21. Denuntarea unilaterala a contractului de catre Beneficiar"** **10)** In cadrul **Art. 23.2 din Acordul Contractual se inlocuieste cea de-a doua trimitere** la articolul **15** din Acordul Contractual cu trimiterea la articolul **23** din Acordul Contractual, astfel: *"[....] în conformitate cu prevederile articolului 23 din Acordul Contractual."* **11) Art. 24** din Acordul Contractual **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la materialele valorificabile ce rezulta ca urmare a activitatilor de demolare/dezmembrare ce apar pe parcursul executiei lucrarilor, transmitandu-i totodata o lista a acestora. In urma acestei notificari, Beneficiarul, daca este cazul, va instructa Antreprenorul sa predea reprezentantilor sai regionali, cu proces verbal de predare primire, materialele respective sau va aproba utilizarea acestora in cadrul contractului.* *Lucrarile deja efectuate de Antreprenorul care a inceput executia lucrarii anterior prezentului contract si materialele ramase in santier vor fi utilizate potrivit masurii in care respecta parametrii tehnici si de calitate ceruti in Documentatia de Atribuire."*

	II. ANEXA LA OFERTA **1)** In cadrul **Sub-clauzei 1.1.3.3.** ***"Durata de Executie"*** **se inlocuieste** sintagma *"**Proiectul** pentru Autorizatia de Construire"* cu *"**Documentatia Tehnica** pentru autorizatia de construire".* **2) Sub-clauza 6.5.** ***"Orele de lucru normale"*** **se revizuieste** si va avea urmatorul continut: *"Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale în **Durata de execuţie, Antreprenorul va organiza lucrul în 2 schimburi cu respectarea legislaţiei în vigoare, dupa cum urmeaza:*** ***- 8:00 – 16:00 schimbul 1;*** ***- 14:00 - 22:00 schimbul 2."*** **3) In cadrul celui de-al doilea paragraf al Sub-clauzei 8.1** *"Inceperea lucrarilor"* **se inlocuieste** sintagma **"Proiectul Tehnic de Executie" cu** ***"Proiectul Tehnic"***. **Dupa al doilea paragraf** al **Sub-clauzei 8.1** *"Inceperea lucrarilor"* **se introduce** urmatorul text: ***"Acesta instiintare privind Data de Începere a Lucrarilor poate fi emisa si pe Sectoare/Sectiuni."*** **4)** In cadrul **Sub-clauzei 8.3** ***"Termenul limită pentru înaintarea programului de execuţie"*** **se inlocuieste** termenul de 42 de zile **cu 182 de zile.** **5)** In toate cele trei sectiuni ale Anexei la Oferta in care se face referire la **Sub-Clauza 8.6 se completeaza** cu ***"Amendata prin Art. 11 din Acordul Contractual".*** **6)** Din cadrul informatiilor cuprinse la **Sub-Clauza 8.7 si 14.15(b) "Penalitati de intarziere" se elimina** continutul parantezei, respectiv ***"asa cum va fi determinata de catre Inginer"***. **7) Se completeaza** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.2 "Plata totala in avans"*** dupa cum urmeaza: *"- Avansul pentru activitatea de proiectare se acorda in procent ce nu poate depasi 15% din valoarea aferenta acestei activitati;* *- Avansul pentru etapa de executie a lucrarilor reprezinta 2% din valoarea aferenta acestei etape."* Totodata, **se va completa** Sub-Clauza 14.2 cu prevederea ***"Amendata prin art. 14.1 din Acordul Contractual".*** **8) Se revizuiesc** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.2 "Numărul şi calendarul tranşelor de plată în avans"*** dupa cum urmeaza: *"Mai multe transe (1 transa pentru proiectare; mai multe transe pentru executia*

	lucrarilor, pentru fiecare an fiscal)". Totodata, **se va completa** Sub-Clauza 14.2 cu prevederea ***"Amendata prin art. 14.1 din Acordul Contractual".*** **9) Se inlocuieste cel de-al doilea paragraf al *Sub-Clauzei 14.2 "Moneda de plată şi proporţia transelor de plata în avans"*** cu urmatorul paragraf: *"Valoarea avansului aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare se va recupera pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul."* Totodata, **se inlocuieste referirea la Sub-Clauza14.2** ca fiind *"Amendata prin art. **14** din Acordul Contractual"* cu *"Amendata prin art. **14.1** din Acordul Contractual".* **10) Se revizuiesc** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.6 "Valoarea minima a Certificatului Interimar de Plata"*** dupa cum urmeaza: *"Se vor respecta procentele si valorile din Graficul de Plati".*
Clarificare din oficiu 2	***<u>LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA, KM 30+550 – KM 59+100</u>*** Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele **revizuiri aduse Acordului Contractual si Anexei la Oferta**, documente care fac parte din documentatia de atribuire aferenta procedurii avand ca obiect *Proiectare si Executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors (km 4+200 - km 64+450)* ***<u>Lot 2 - Subsectiunea 3C2: Chiribis - Biharia, KM 30+550 – KM 59+100:</u>*** **<u>I. ACORD CONTRACTUAL:</u>** **1) In cuprinsul Art. 5, Art.9 si Art.10** din Acordul Contractual **se inlocuieste** sintagma **"Proiect Tehnic de Executie" cu *"Proiect Tehnic".*** **2)** In **Art. 9** din Acordul contractual care face referire la Sub-clauza 5.3 *[Obligatiile asumate de catre Antreprenor]* din Conditiile Speciale de Contract, **se inlocuieste,** in cel de-al doilea paragraf, sintagma **"Studiului de Fezabiltate"** cu ***"Proiectului Ilustrativ"***. **3) Art. 11** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 8.6 *[Ritmul executiei lucrarilor]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** si va avea urmatorul continut: "*În situaţia în care:*

	(a) evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau *(b) evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a unui program actualizat şi a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie.* *Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7.* *Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de 6 puncte de referinţă, pentru monitorizarea şi evaluarea progresului Lucrărilor. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior. Indicatorii vor fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului.* *Mai jos sunt definite integral Punctul de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2, Punctul de referinţă nr. 3, Punctul de referinţă nr. 4.* *Definirea celorlalte doua Puncte de referinţă, va fi făcută de către Beneficiar şi Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuţie al Antreprenorului.* *(a)* ***Punctul de referinţă nr. 1*** *va fi realizat în* ***56 de zile*** *de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:* *- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat;* *- studiile topo si hidro sunt finalizate;* *- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta si consolidari sunt realizate intr-un procent care sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor;* *- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;* *- rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului.* *(b)* ***Punctul de referinta 2*** *va fi realizat in* ***154 de zile*** *de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele:* *- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;* *- Proiectul Tehnic, inclusiv Proiectul de relocare/protejare utilitati este finalizat si verificat si stampilat de catre verificatorul de proiect atestat si predat catre Beneficiar;* *- Proiectul de semnalizare rutiera este finalizat.*

	(c) ***Punctul de referinta 3*** *va fi realizat in* ***182 de zile*** *de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele:* *- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 2 sunt realizati;* *- Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire si Detaliile de executie sunt finalizate si verificate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente;* *- a fost obtinuta autorizatia de construire;* *- Programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;* *- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer.* *(d)* ***Punctul de referinta nr. 4*** *va fi realizat in* ***42 de zile*** *de la Data de Incepere a Lucrarilor si presupune urmatoarele:* *- indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 3 sunt realizaţi;* *- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;* *- Organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională;* *- Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;* *- Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul asigurat temporar).* *În cazul în care Antreprenorul înregistreaza întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referinta, Beneficiarul va fi îndreptatit sa aplice o penalitate echivalenta cu cea prevazuta în "Anexa la Oferta".* *Suplimentar, in cazul în care Antreprenorul înregistreaza întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referinta, Beneficiarul va fi îndreptatit si sa suspende orice plata datorata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 pâna când toti indicatorii aferenti Punctului de referinta vor fi atinsi.* *În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de Execuţie] penalităţile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.* *Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţă vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului."* **4) Art. 13.1** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 13.3 *[Procedura de modificare],* lit.m) **se completeaza** astfel: *"m) modificari generate de expertize tehnice* ***dispuse/efectuate de Beneficiar****."* **5) Ultimul paragraf al Art. 13.2** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 13.3 *[Procedura de modificare]* **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"Pe durata de valabilitate a Contractului, părţile contractante nu vor modifica Graficul*

	de plati prevazut in Contract." **6) Art. 14.1 din Acordul Contractual,** care face referire la Sub-Clauza 14.2 *[Plata in Avans]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** dupa cum urmeaza: "*Plăţile în avans şi returnările avansului se vor efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.* *Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorului, in doua transe, numai dupa constituirea Garantiei pentru Returnarea Avansului aferente fiecarei transe, cu conditia îndeplinirii integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia, astfel:* *- prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si reprezinta **15%** din valoarea aferenta acestei activitati;* *- a doua transa se acorda pentru etapa de executie a lucrarilor si reprezinta **2%** din valoarea aferenta acestei etape.* *Aceste garanţii pentru returnarea avansului vor ramane în vigoare până când vor fi restituite de către Autoritatea contractanta conform prevederilor acestei sub-clauze.* *Procentul fiecărei plăţi în avans, numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una) şi monedele de plată vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertă". Această sub-clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertă".* Autoritatea contractanta va acorda avans pentru etapa de executie a lucrarilor de 2% din valoarea aferenta acestei etape pentru fiecare an fiscal, cu conditia recuperarii transei anterioare. ***Plata in avans aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare va fi justificata si rambursata prin deduceri procentuale in cuantum de 100% din Certificatele Interimare de Plata, si se va recupera integral pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul. Deducerile vor incepe sa se faca din primul Certificat Interimar de Plata emis dupa acordarea avansului.*** ***Daca plata in avans aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare nu a fost rambursata pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul sau inainte de reziliere potrivit prevederilor sub-clauzei 15 [Rezilierea contractului de catre Beneficiar], sub-clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor], sub-clauzei 19 [Forta majora] (dupa caz), diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre***

	Antreprenor Beneficiarului. *Valoarea avansului aferenta celei de-a doua transe pentru etapa de executie a lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale in cuantum de* ***100%*** *din Certificatele Interimare de Plată, dar nu mai mult decat valoarea avansului,* ***si se va recupera pana la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul.*** ***Daca plata in avans aferenta celei de-a doua transe pentru activitatea de executie a lucrarilor nu a fost rambursata pana la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul sau inainte de reziliere potrivit prevederilor sub-clauzei 15 [Rezilierea contractului de catre Beneficiar], sub-clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau sub-clauzei 19 [Forta majora] (dupa caz), diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre Antreprenor Beneficiarului.*** *Nu se va acorda a doua transa de avans pana nu se recupereaza integral avansul acordat in prima transa.* *Scrisorile de Garanţie pentru Returnarea Avansului vor fi emise de către o societate bancară agreată de către Autoritatea Contractanta şi vor respecta modelul indicat de catre Autoritatea Contractanta.* *Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului.* *Dacă termenii garanţiei aferente primei transe de avans specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 120 de zile după data estimată pentru finalizarea perioadei de proiectare.* *Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.* *Antreprenorul se va asigura că garanţia aferenta celei de-a doua transe de avans va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans. Plata aferenta celei de-a doua transe în avans va fi justificată şi rambursată prin deduceri in cuantum de 100% din Certificatele de Plată, până la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul.* *Platile în avans vor fi rambursate, în cuantumul si potrivit prevederilor din "Anexa la Ofertă".* ***Pentru nerecuperarea avansului, conform termenelor aferente celor doua transe, Beneficiarul va calcula şi va factura Antreprenorului dobanzi si penalităţi de intarziere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor.*** *Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi dobanzile si penalităţile de intarziere aferente acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor reprezentand dobanzi si penalităţi de intarziere emise de către Beneficiar,*

	Beneficiarul va executa garanţia pentru returnarea avansului. *Valoarea fiecarei scrisori de garantie pentru returnarea avansului aferenta fiecarei transe va fi acoperitoare pentru:* - *valoarea avansului acordat;* - *TVA-ul aferent avansului;* - *valoarea dobânzilor si penalităţilor de intarziere conform Codului de Procedura Fiscala, reprezentand eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor* *astfel:* *"Valoarea scrisorii de garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + [valoare avans cu TVA* (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de intarziere" din Codul de procedura Fiscala aplicabil) * 120 de zile)].* *Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului aferent celei de-a doua transe nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile.* *De asemenea, în situaţia în care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor, nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile.* *Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor pentru încă o perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru returnarea avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.* *Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat Interimar de Plata, valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA aferent + dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de Procedura Fiscala (calculate pentru perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata + 120 zile), Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului dupa urmatorul algoritm:*

	*- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent +[valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv TVA * (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de intarziere" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata in cauza + 120 zile)].* *In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatit sa execute garantia pentru returnarea avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de recuperat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea acestei sume.* *In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:* *- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + [valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv TVA * (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de inatrziere" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data aprobarii ultimului Certificat Interimar de Plata emis prin care Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile)].* *Ultimul Certificat Interimar de Plata se refera la Certificatul Interimar de Plata aprobat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare a scrisorii de garantie pentru returnarea avansului, venite din partea Antreprenorului."* **7) Primul paragraf al Art. 14.2** din Acordul Contractual, care face referire la Sub-Clauza 14.5 *[Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"La solicitarea scrisa a Inginerului/Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia de a muta, pe cheltuiala sa, de pe amplasamentul Subsectiunii 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis km 4+200 - km 30+550 pe amplasamentul Subsectiunii 3C2: Chiribis - Biharia km 30+550 – km 59+100, grinzile executate si depozitate in cele doua depozite existente pe amplasamentul sau adiacent Subsectiunii 3C1, asa cum se regasesc acestea descrise in Cerintele Beneficiarului (Caietul de Sarcini) aferente Subsectiunii 3C2."* **8)** In cadrul **Art. 15.4 si Art. 15.5** din Acordul Contractual **se inlocuieste** trimiterea la "[...] articolului 19 din prezentul Acord Contractual [...]" cu *"[...] articolului **21** din prezentul Acord Contractual [...]".* **9) Art. 19 si Art. 21** din Acordul contractual **se completeaza** cu denumirea Articolelor, respectiv: **"19. Tertul sustinator" si "21. Denuntarea unilaterala a**

	contractului de catre Beneficiar" **10)** In cadrul **Art. 23.2 din Acordul Contractual se inlocuieste cea de-a doua trimitere** la articolul **15** din Acordul Contractual cu trimiterea la articolul **23** din Acordul Contractual, astfel: *"[....] în conformitate cu prevederile articolului 23 din Acordul Contractual."* **11) Art. 24** din Acordul Contractual **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la materialele valorificabile ce rezulta ca urmare a activitatilor de demolare/dezmembrare ce apar pe parcursul executiei lucrarilor, transmitandu-i totodata o lista a acestora. In urma acestei notificari, Beneficiarul, daca este cazul, va instructa Antreprenorul sa predea reprezentantilor sai regionali, cu proces verbal de predare primire, materialele respective sau va aproba utilizarea acestora in cadrul contractului.* *Lucrarile deja efectuate de Antreprenorul care a inceput executia lucrarii anterior prezentului contract si materialele ramase in santier vor fi utilizate potrivit masurii in care respecta parametrii tehnici si de calitate ceruti in Documentatia de Atribuire."* **II. ANEXA LA OFERTA** **1)** In cadrul **Sub-clauzei 1.1.3.3.** ***"Durata de Executie"*** **se inlocuieste** sintagma ***"Proiectul*** *pentru Autorizatia de Construire"* cu ***"Documentatia Tehnica*** *pentru autorizatia de construire".* **2) Sub-clauza 6.5.** ***"Orele de lucru normale"*** **se revizuieste** si va avea urmatorul continut: *"Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale în* ***Durata de execuţie, Antreprenorul va organiza lucrul în 2 schimburi cu respectarea legislaţiei în vigoare, dupa cum urmeaza:*** ***- 8:00 – 16:00 schimbul 1;*** ***- 14:00 - 22:00 schimbul 2."*** **3) In cadrul celui de-al doilea paragraf al Sub-clauzei 8.1** *"Inceperea lucrarilor"* **se inlocuieste** sintagma **"Proiectul Tehnic de Executie" cu** ***"Proiectul Tehnic"***. **Dupa al doilea paragraf** al **Sub-clauzei 8.1** *"Inceperea lucrarilor"* **se introduce** urmatorul text: ***"Acesta instiintare privind Data de Începere a Lucrarilor poate fi emisa si pe Sectoare/Sectiuni."*** **4)** In cadrul **Sub-clauzei 8.3** ***"Termenul limită pentru înaintarea programului de execuţie"*** **se inlocuieste** termenul de 42 de zile **cu 182 de zile.**

	5) In toate cele trei sectiuni ale Anexei la Oferta in care se face referire la **Sub-Clauza 8.6 se completeaza** cu ***"Amendata prin Art. 11 din Acordul Contractual".*** **6)** Din cadrul informatiilor cuprinse la **Sub-Clauza 8.7 si 14.15(b) "Penalitati de intarziere" se elimina** continutul parantezei, respectiv ***"asa cum va fi determinata de catre Inginer"***. **7) Se completeaza** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.2 "Plata totala in avans"*** dupa cum urmeaza: *"- Avansul pentru activitatea de proiectare se acorda in procent ce nu poate depasi 15% din valoarea aferenta acestei activitati;* *- Avansul pentru etapa de executie a lucrarilor reprezinta 2% din valoarea aferenta acestei etape."* Totodata, **se va completa** Sub-Clauza 14.2 cu prevederea ***"Amendata prin art. 14.1 din Acordul Contractual".*** **8) Se revizuiesc** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.2 "Numărul şi calendarul tranşelor de plată în avans"*** dupa cum urmeaza: *"Mai multe transe (1 transa pentru proiectare; mai multe transe pentru executia lucrarilor, pentru fiecare an fiscal)".* Totodata, **se va completa** Sub-Clauza 14.2 cu prevederea ***"Amendata prin art. 14.1 din Acordul Contractual".*** **9) Se inlocuieste cel de-al doilea paragraf al *Sub-Clauzei 14.2 "Moneda de plată şi proporţia transelor de plata în avans"*** cu urmatorul paragraf: *"Valoarea avansului aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare se va recupera pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul."* Totodata, **se inlocuieste referirea la Sub-Clauza14.2** ca fiind *"Amendata prin art. **14** din Acordul Contractual"* cu *"Amendata prin art. **14.1** din Acordul Contractual".* **10) Se revizuiesc** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.6 "Valoarea minima a Certificatului Interimar de Plata"*** dupa cum urmeaza: *"Se vor respecta procentele si valorile din Graficul de Plati".*

Clarificare din oficiu 3	***<u>LOT 3</u> - <u>SUBSECTIUNEA 3C3</u>: <u>BIHARIA - BORS KM 59+100 – KM 64+450</u>*** Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele **revizuiri aduse Acordului Contractual si Anexei la Oferta**, documente care fac parte din documentatia de atribuire aferenta procedurii avand ca obiect *Proiectare si Executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors (km 4+200 - km 64+450)* ***<u>Lot 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors km 59+100 – km 64+450</u>:*** **<u>I. ACORD CONTRACTUAL:</u>** **1) In cuprinsul Art. 5, Art.9 si Art.10** din Acordul Contractual **se inlocuieste** sintagma **"Proiect Tehnic de Executie" cu *"Proiect Tehnic"*.** **2)** In **Art. 9** din Acordul contractual care face referire la Sub-clauza 5.3 *[Obligatiile asumate de catre Antreprenor]* din Conditiile Speciale de Contract, **se inlocuieste,** in cel de-al doilea paragraf, sintagma **"Studiului de Fezabiltate"** cu ***"Proiectului Ilustrativ"***. **3) Art. 11** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 8.6 *[Ritmul executiei lucrarilor]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** si va avea urmatorul continut: "*În situaţia în care:* *(a) evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau* *(b) evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a unui program actualizat şi a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie.* *Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7.* *Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de 6 puncte de referinţă, pentru monitorizarea şi evaluarea progresului Lucrărilor. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior. Indicatorii vor fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului.*

	Mai jos sunt definite integral Punctul de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2, Punctul de referinţă nr. 3, Punctul de referinţă nr. 4. *Definirea celorlalte doua Puncte de referinţă, va fi făcută de către Beneficiar şi Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului de Execuţie al Antreprenorului.* *(a)* ***Punctul de referinţă nr. 1*** *va fi realizat în* ***42 de zile*** *de la Data de Începere a Activitatii de Proiectare şi presupune realizarea următorilor indicatori:* *- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este mobilizat;* *- studiile topo si hidro sunt finalizate;* *- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta si consolidari sunt realizate intr-un procent care sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor;* *- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;* *- rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului.* *(b)* ***Punctul de referinta 2*** *va fi realizat in* ***91 zile*** *de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele:* *- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;* *- Proiectul Tehnic, inclusiv Proiectul de relocare/protejare utilitati este finalizat si verificat si stampilat de catre verificatorul de proiect atestat si predat catre Beneficiar;* *- Proiectul de semnalizare rutiera este finalizat.* *(c)* ***Punctul de referinta nr. 3*** *va fi realizat in* ***119 de zile*** *de la Data de Incepere a Lucrarilor si presupune urmatoarele:* *- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 2 sunt realizati;* *- Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire si Detaliile de executie sunt finalizate si verificate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente;* *- a fost obtinuta autorizatia de construire;* *- Programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;* *- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer.* *(d)* ***Punctul de referinta nr. 4*** *va fi realizat in* ***42 de zile*** *de la Data de Incepere a Lucrarilor si presupune urmatoarele:* *- indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 3 sunt realizaţi;* *- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;* *- Organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională;* *- Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;* *- Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul asigurat temporar).* *În cazul în care Antreprenorul înregistreaza întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referinta, Beneficiarul va fi îndreptatit sa aplice o penalitate echivalenta cu cea prevazuta în "Anexa la Oferta".* *Suplimentar, in cazul în care Antreprenorul înregistreaza întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de referinta, Beneficiarul va fi îndreptatit si sa suspende orice plata datorata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 pâna când toti indicatorii*

	aferenti Punctului de referinta vor fi atinsi. *În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de Execuţie] penalităţile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.* *Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţă vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului."* **4) Art. 13.1** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 13.3 *[Procedura de modificare],* lit.m) **se completeaza** astfel: *"m) modificari generate de expertize tehnice* ***dispuse/efectuate de Beneficiar****."* **5) Ultimul paragraf al Art. 13.2** din Acordul Contractual care face referire la Sub-Clauza 13.3 *[Procedura de modificare]* **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"Pe durata de valabilitate a Contractului, părţile contractante nu vor modifica Graficul de plati prevazut in Contract."* **6) Art. 14.1 din Acordul Contractual,** care face referire la Sub-Clauza 14.2 *[Plata in Avans]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** dupa cum urmeaza: "*Plăţile în avans şi returnările avansului se vor efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.* *Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorului, in doua transe, numai dupa constituirea Garantiei pentru Returnarea Avansului aferente fiecarei transe, cu conditia îndeplinirii integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia, astfel:* *- prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si reprezinta* ***15%*** *din valoarea aferenta acestei activitati;* *- a doua transa se acorda pentru etapa de executie a lucrarilor si reprezinta* ***2%*** *din valoarea aferenta acestei etape.* *Aceste garanţii pentru returnarea avansului vor ramane în vigoare până când vor fi restituite de către Autoritatea contractanta conform prevederilor acestei sub-clauze.* *Procentul fiecărei plăţi în avans, numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una) şi monedele de plată vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertă". Această sub-clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertă".*

	Autoritatea contractanta va acorda avans pentru etapa de executie a lucrarilor de 2% din valoarea aferenta acestei etape pentru fiecare an fiscal, cu conditia recuperarii transei anterioare. ***Plata in avans aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare va fi justificata si rambursata prin deduceri procentuale in cuantum de 100% din Certificatele Interimare de Plata, si se va recupera integral pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul. Deducerile vor incepe sa se faca din primul Certificat Interimar de Plata emis dupa acordarea avansului.*** ***Daca plata in avans aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare nu a fost rambursata pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul sau inainte de reziliere potrivit prevederilor sub-clauzei 15 [Rezilierea contractului de catre Beneficiar], sub-clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor], sub-clauzei 19 [Forta majora] (dupa caz), diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre Antreprenor Beneficiarului.*** *Valoarea avansului aferenta celei de-a doua transe pentru etapa de executie a lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale in cuantum de* ***100%*** *din Certificatele Interimare de Plată, dar nu mai mult decat valoarea avansului,* ***si se va recupera pana la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul.*** ***Daca plata in avans aferenta celei de-a doua transe pentru activitatea de executie a lucrarilor nu a fost rambursata pana la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul sau inainte de reziliere potrivit prevederilor sub-clauzei 15 [Rezilierea contractului de catre Beneficiar], sub-clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau sub-clauzei 19 [Forta majora] (dupa caz), diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre Antreprenor Beneficiarului.*** *Nu se va acorda a doua transa de avans pana nu se recupereaza integral avansul acordat in prima transa.* *Scrisorile de Garanţie pentru Returnarea Avansului vor fi emise de către o societate bancară agreată de către Autoritatea Contractanta şi vor respecta modelul indicat de catre Autoritatea Contractanta.* *Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului.* *Dacă termenii garanţiei aferente primei transe de avans specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 120 de zile după data estimată pentru finalizarea perioadei de proiectare.* *Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.* *Antreprenorul se va asigura că garanţia aferenta celei de-a doua transe de avans va*

	rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans. Plata aferenta celei de-a doua transe în avans va fi justificată şi rambursată prin deduceri in cuantum de 100% din Certificatele de Plată, până la sfarsitul anului fiscal in care a fost acordat avansul. *Platile în avans vor fi rambursate, în cuantumul si potrivit prevederilor din "Anexa la Ofertă".* ***Pentru nerecuperarea avansului, conform termenelor aferente celor doua transe, Beneficiarul va calcula şi va factura Antreprenorului dobanzi si penalităţi de intarziere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor.*** *Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi dobanzile si penalităţile de intarziere aferente acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor reprezentand dobanzi si penalităţi de intarziere emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garanţia pentru returnarea avansului.* *Valoarea fiecarei scrisori de garantie pentru returnarea avansului aferenta fiecarei transe va fi acoperitoare pentru:* - *valoarea avansului acordat;* - *TVA-ul aferent avansului;* - *valoarea dobânzilor si penalităţilor de intarziere conform Codului de Procedura Fiscala, reprezentand eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor* *astfel:* *"Valoarea scrisorii de garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + [valoare avans cu TVA* (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de intarziere" din Codul de procedura Fiscala aplicabil) * 120 de zile)].* *Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului aferent celei de-a doua transe nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile.* *De asemenea, în situaţia în care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor, nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de intarziere pentru o*

	perioadă de încă 120 de zile. *Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor pentru încă o perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru returnarea avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.* *Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat Interimar de Plata, valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA aferent + dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de Procedura Fiscala (calculate pentru perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata + 120 zile), Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului dupa urmatorul algoritm:* *- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent +[valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv TVA * (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de intarziere" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata in cauza + 120 zile)].* *In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatit sa execute garantia pentru returnarea avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de recuperat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea acestei sume.* *In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:* *- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + [valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv TVA * (nivelul dobanzii, conform art. 174 "Dobanzi" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil + nivelul penalitatii de intarziere, conform art. 176 "Penalitati de inatrziere" din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data aprobarii ultimului Certificat Interimar de Plata emis prin care Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile)].* *Ultimul Certificat Interimar de Plata se refera la Certificatul Interimar de Plata aprobat*

	de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare a scrisorii de garantie pentru returnarea avansului, venite din partea Antreprenorului." **7) Primul paragraf al Art. 14.2** din Acordul Contractual, care face referire la Sub-Clauza 14.5 *[Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor]* din Conditiile Speciale de Contract **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"La solicitarea scrisa a Inginerului/Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia de a muta, pe cheltuiala sa, de pe amplasamentul Subsectiunii 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis km 4+200 - km 30+550 pe amplasamentul Subsectiunii 3C3: Biharia - Bors km 59+100 – km 64+450, grinzile executate si depozitate in depozitele existente pe amplasamentul sau adiacent Subsectiunii 3C1, asa cum se regasesc acestea descrise in Cerintele Beneficiarului (Caietul de Sarcini) aferente Subsectiunii 3C3."* **8)** In cadrul **Art. 15.4 si Art. 15.5** din Acordul Contractual **se inlocuieste** trimiterea la "[...] articolului 19 din prezentul Acord Contractual [...]" cu *"[...] articolului **21** din prezentul Acord Contractual [...]".* **9) Art. 19 si Art. 21** din Acordul contractual **se completeaza** cu denumirea Articolelor, respectiv: **"19. Tertul sustinator" si "21. Denuntarea unilaterala a contractului de catre Beneficiar"** **10)** In cadrul **Art. 23.2 din Acordul Contractual se inlocuieste cea de-a doua trimitere** la articolul **15** din Acordul Contractual cu trimiterea la articolul **23** din Acordul Contractual, astfel: *"[....] în conformitate cu prevederile articolului 23 din Acordul Contractual."* **11) Art. 24** din Acordul Contractual **se revizuieste** dupa cum urmeaza: *"Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la materialele valorificabile ce rezulta ca urmare a activitatilor de demolare/dezmembrare ce apar pe parcursul executiei lucrarilor, transmitandu-i totodata o lista a acestora. In urma acestei notificari, Beneficiarul, daca este cazul, va instructa Antreprenorul sa predea reprezentantilor sai regionali, cu proces verbal de predare primire, materialele respective sau va aproba utilizarea acestora in cadrul contractului.* *Lucrarile deja efectuate de Antreprenorul care a inceput executia lucrarii anterior prezentului contract si materialele ramase in santier vor fi utilizate potrivit masurii in care respecta parametrii tehnici si de calitate ceruti in Documentatia de Atribuire."* **II. ANEXA LA OFERTA** **1)** In cadrul **Sub-clauzei 1.1.3.3.** ***"Durata de Executie"*** **se inlocuieste** sintagma ***"Proiectul** pentru Autorizatia de Construire"* cu ***"Documentatia Tehnica** pentru autorizatia de construire".*

	2) Sub-clauza 6.5. ***"Orele de lucru normale"*** **se revizuieste** si va avea urmatorul continut: *"Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale în* ***Durata de execuţie, Antreprenorul va organiza lucrul în 2 schimburi cu respectarea legislaţiei în vigoare, dupa cum urmeaza:*** ***- 8:00 – 16:00 schimbul 1;*** ***- 14:00 - 22:00 schimbul 2."*** **3) In cadrul celui de-al doilea paragraf al Sub-clauzei 8.1** *"Inceperea lucrarilor"* **se inlocuieste** sintagma **"Proiectul Tehnic de Executie" cu** ***"Proiectul Tehnic"***. **Dupa al doilea paragraf** al **Sub-clauzei 8.1** *"Inceperea lucrarilor"* **se introduce** urmatorul text: ***"Acesta instiintare privind Data de Începere a Lucrarilor poate fi emisa si pe Sectoare/Sectiuni."*** **4)** In cadrul **Sub-clauzei 8.3** ***"Termenul limită pentru înaintarea programului de execuţie"*** **se inlocuieste** termenul de 42 de zile **cu 119 de zile.** **5)** In toate cele trei sectiuni ale Anexei la Oferta in care se face referire la **Sub-Clauza 8.6 se completeaza** cu ***"Amendata prin Art. 11 din Acordul Contractual".*** **6)** Din cadrul informatiilor cuprinse la **Sub-Clauza 8.7 si 14.15(b) "Penalitati de intarziere" se elimina** continutul parantezei, respectiv ***"asa cum va fi determinata de catre Inginer"***. **7) Se completeaza** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.2 "Plata totala in avans"*** dupa cum urmeaza: *"- Avansul pentru activitatea de proiectare se acorda in procent ce nu poate depasi 15% din valoarea aferenta acestei activitati;* *- Avansul pentru etapa de executie a lucrarilor reprezinta 2% din valoarea aferenta acestei etape."* Totodata, **se va completa** Sub-Clauza 14.2 cu prevederea ***"Amendata prin art. 14.1 din Acordul Contractual".*** **8) Se revizuiesc** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.2 "Numărul şi calendarul tranşelor de plată în avans"*** dupa cum urmeaza: *"Mai multe transe (1 transa pentru proiectare; mai multe transe pentru executia lucrarilor, pentru fiecare an fiscal)".* Totodata, **se va completa** Sub-Clauza 14.2 cu prevederea ***"Amendata prin art. 14.1 din Acordul Contractual".*** **9) Se inlocuieste cel de-al doilea paragraf al** ***Sub-Clauzei 14.2 "Moneda de plată şi***

	proporţia transelor de plata în avans" cu urmatorul paragraf: *"Valoarea avansului aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare se va recupera pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la finalul fazei pentru care a fost acordat avansul."* Totodata, **se inlocuieste referirea la** 14.2 *"Amendata prin art. **14** din Acordul Contractual" cu* *"Amendata prin art. **14.1** din Acordul Contractual".* **10) Se revizuiesc** informatiile aferente ***Sub-Clauzei 14.6 "Valoarea minima a Certificatului Interimar de Plata"*** dupa cum urmeaza: *"Se vor respecta procentele si valorile din Graficul de Plati".*

Pentru o mai buna lecturare, atasam la prezenta varianta consolidata atat a Acordurilor Contractuale cat si a Anexelor la Oferta, aferente Loturilor 1-3 (A se vedea **Anexa nr. 2 - Lotul 1 - Acord Contractual si Anexa la Oferta revizuite**, **Anexa nr. 3 - Lotul 2 - Acord Contractual si Anexa la Oferta revizuite** si **Anexa nr. 4 - Lotul 3 - Acord Contractual si Anexa la Oferta revizuite**).