COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

FORMULARE

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu"

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: ***16054368/2020/2021/S/10***

Formularul A

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu"

Nr._____ emisa in data de _____

CĂTRE: **Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA**
Persoana juridica romana cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,
cod: 010873, Bucuresti, Romania, Intrarea A, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ,
[ ] (denumirea contractului de achizitie publica)
noi _____, având sediul înregistrat în ,
(denumirea institutiei de credit /societăţii de asigurare) (adresa institutiei de credit /societăţii de asigurare)
reprezentată prin _____, în calitate de ,
(nume, prenume) (funcţie)
ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, **să platim suma de** adica (_____), (in cifre)
(in litere)
la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.
În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) Ofertantul _____ (*numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider _____ si datele de identificare fiscala ale acestuia*) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul _____ (*numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider _____ si datele de identificare fiscala ale acestuia*) nu a constituit garantia de buna executie;
c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul _____ (*numele complet adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia*) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.

Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia dumneavoastră.

Prezenta scrisoare de garanţie de participare **este valabilă până la data de** _____ (*data pana la care este valabila scrisoarea de garantie de participare*) (**"data de expirare"**), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca până la această dată originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. conform careia noi _____ (*numele si adresa institutiei de credit/societatii de asigurare*) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirarii cu acordul prealabil al institutiei de credit/ societatii de asigurări.

Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta scrisoare de garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti române.

Parafata de de Institutia de credit/ Societatea de Asigurari _____ în ziua ____ luna ____ anul _____
(semnătura şi ştampila care furnizeaza garantia)

Formularul B

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

CĂTRE: **Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, (C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO (denumită în continuare „Achizitor").**

Denumirea contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu"***

Acord contractual: _____

Am fost informati că ..... (*numele si adresa Contractorului/Antreprenorului*) cu sediul în ..... (*adresa Contractorului/Antreprenorului*), inregistrata la Registrul Comertului sub nr....., cod de inregistrare fiscala ....., (denumită în continuare "Principal") este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie.

La cererea Principalului, noi _____*(numele şi adresa institutiei de credit / societatii de asigurare)*, ne angajăm prin prezenta în mod *neconditionat şi irevocabil* să vă plătim plătim la prima cerere, dumneavoastră, **Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA**, in calitate de „.....", orice sumă sau sume care nu depăsesc în total valoarea de ..... Lei („valoarea garantată", adică:.....*suma in litere* si *moneda*), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:

a) Principalul a încălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi

b) Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată şi declaratie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea de plată și declarația scrise, autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră și anume ..... *(...numele şi adresa institutiei de credit / societatii de asigurare),* la data sau înaintea datei de **("data de expirare"),** moment în care această garanţie va expira.

Am fost informati că, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de ..... poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună executie dacă Principalul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale, potrivit prevederilor contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 30 de zile a cererii şi a declaratiei dumneavoastră scrise, mentionând faptul că Principalul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale din motive imputabile Principalului şi că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.

Aceasta garantie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numărul 758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenţa să solutioneze orice dispută izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine instantelor judecătoresti din România.

Data _____

Numele Prenumele, Functia, Semnătura (semnături) _____

[*semnatura si ştampilaorganismului care furnizează garanţia*]

Formularul C

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin. (1) din Legea 98/2016

Denumirea contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de***reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **candidat unic/ candidat asociat/ tert sustinator/ subcontractant** (*dupa caz*), la procedura de licitatie restransa pentru atribuirea contractului de lucrari ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"*** organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, declar că **candidatul unic/ candidatul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul** (*dupa caz*) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al **candidatului** unic/ **candidatului** asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a **candidatului** unic/ **candidatului** asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor.
b) **candidatul** unic/ **candidatul** asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
c) **candidatul** unic/ **candidatul** asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă*."

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert sustinator/Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Nota: ***In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Candidat asociat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia, in cadrul Etapei I – Selectia candidatilor. De asemenea, daca Candidatul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care candidatul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.***

Formularul D1

FORMULARUL DE CANDIDATURA

Denumirea contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***

[Se va prezenta in etapa de selectie a candidatilor]

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **candidat/ candidat asociat – lider** (*se completeaza dupa caz*),

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de***reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **candidat asociat**,

(***in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii***),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de candidat/ candidati asociati la procedura de licitatie restransa pentru atribuirea contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, **că prezenta solicitare de participare este depusa de**:

Candidatul _____ (***in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri***),
al carui **Lider** desemnat de Asociere este _____ (denumirea Candidatului asociat desemnat Lider),

Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta solicitare de participare, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire, in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si anexele acestora. Depunem atasat la prezentul formular, clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere si anexele acestora (fara anexele care se refera la documentatia tehnica), initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

2. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta solicitare de participare poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

3. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă solicitare de participare indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator).

4. Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

5. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in privinta participarii in procedura de atribuire.

6. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.

7. Pentru preintampinarea situatiilor in care, din motive de natura tehnica/ procedurala, corespondenta nu poate fi realizata prin intermediul sectiunilor specifice disponibile in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, declaram ca datele de contact ce pot fi utilizate de Autoritatea Contractanta sunt urmatoarele:
Persoana de contact: _____
nr. fax: _____
nr. telefon: _____
adresa e-mail: _____

8. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "***Declararea necorespunzătoare a adevărului****, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe,* ***se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă***."

Data _____

Reprezentant legal Candidat/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Candidat asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Candidat asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Formularul D2

FORMULARUL DE OFERTA

Denumirea contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant unic/ ofertant asociat – lider** (*se completeaza dupa caz*),

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant asociat**,

(***in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii***),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie restransa pentru atribuirea contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, **că prezenta oferta este depusa de**:

Ofertantul _____ (***in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri***),
al carui **Lider** desemnat de Asociere este _____ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar
Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa): _____
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): _____
BANCA (Numele si adresa Bancii): _____
IBAN: _____

Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire (inclusiv ale Cerintelor Beneficiarului si ale anexelor acestora), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si anexele acestora. Depunem atasat la prezentul formular, clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere si anexele acestora (fara anexele care se refera la documentatia tehnica), initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

2.1. Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"*** (*Acordul Contractual, Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract*) publicat in SEAP, pe care il prezentam atasat la prezentul

formular, initializat (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
[*In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, acesta va completa punctul 2.2 de mai jos.****]***

2.2. Referitor la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual incluse in Modelul de Contract ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente:

- _____
- _____
- _____

[*Vor fi mentionate amendamentele propuse si documentul de referinta (Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual).*

In aceasta situatie, vor fi atasate, initializate (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii:
*- **Conditiile Generale ale contractului de proiectare si executie, in mod obligatoriu;***
- Conditiile Specifice ale contractului de proiectare si executie, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document;
- Acordul Contractual, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document.

In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.]

3. Vom realiza si executa, în conformitate cu condiţiile şi termenele limită impuse prin Documentaţia de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, obiectul contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***.

4. Garantia oferita pentru lucrarile realizate in prezentul contract este de ..... **luni**.

5.FACTORII DE EVALUARE privind componenta tehnica **(descrierea succinta, completata conform tabel de mai jos)**:

DENUMIRE	**INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE**	**ELEMENTE OFERTATE**
Perioada de garantie a lucrarilor	Se va completa numarul de luni	
Durata de Executie a Contractului (Perioada de Proiectare si Executie)	Se va completa numarul de luni, aferent Duratei de Executie a contractului, numarul de luni aferent Perioadei de Proiectare si numarul de luni aferent Perioadei de executie a lucrarilor	**Durata de executie a contractului _____ luni din care:** **Perioada de Proiectare _____ luni** **Perioada de executie a lucrarilor _____ luni**
Experienta detinuta de SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE	Se va completa denumirea expertului	
Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI	Se va completa denumirea expert ului	
Experienta detinuta de	Se va completa denumirea	

INGINERUL PROIECTANT DE TUNELURI	expertului	
Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte	Se va completa lungimea prelungirii suprastructurii lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte), pentru inlocuirea rambleelor inalte, mentionate in Factorul de Evaluare	

6. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

7.1. Am analizat Cerintele Beneficiarului si anexele acestora puse la dispozitie, precum si situatia din teren si ne asumam faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut in vedere toate riscurile incidente unui contract de tip "***proiectare si executie***", iar Propunerea Financiara a fost intocmita tinand cont de aceste riscuri.

7.2. In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia, iar modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului, intelegem ca nu vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara finalizarii procesului de expropriere.

8. Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de **210 zile (douasutezece zile)**, respectiv pana la data de ……., şi ea va ramane obligatorie pentru noi.

9. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator).

10. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

11. Confirmam ca suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea prezentului contract.

12. Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

13. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat şi in ceea ce priveste derularea contractului.

14. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.

15. Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

16. Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din Pretul Contractului, aşa cum este stipulat prin conditiile de contract.

17. In conformitate cu prevederile articolului 53 alin. (1^1) si ale articolului 57 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, declaram prin prezenta ca dorim ca litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea/ modificarea/ interpretarea prezentului contract sa fie solutionate de catre:

a) instanţa - secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante

SAU

b) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, prin arbitraj, conform clauzei 70 din Conditiile Generale de Contract aprobate prin Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018.

[In conditiile in care ofertantul nu selecteaza niciuna dintre aceste doua variante sau ofertantul le va selecta pe amandoua, atunci litigiile/ revendicarile/ disputele ce vor izvori din prezentul contract vor fi solutionate de instanţa - secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante.]

18. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "***Declararea necorespunzătoare a adevărului****, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe,* ***se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă***."

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Formularul E

MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului

PROIECTARE SI EXECUTIE „Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari
1	**Activitate: Proiectare Sectorul 1 km 13+170 – km 14+150 (pana la Viaductul peste Valea Mare in zona km 14+179)**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
2	**Activitate: Proiectare Sectorul 2 km 14+150 – km 17+670 inclusiv tunelurile Boita 1 si Boita 2**
2.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
2.1.1	35% din valoarea activitatii 2.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
2.1.2	30% din valoarea activitatii 2.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
2.1.3	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
2.1.4	10% din valoarea activitatii 2.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
2.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
2.2.1	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
2.2.2	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
2.2.3	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
2.2.4	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
2.2.5	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
2.2.6	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
2.2.7	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
2.2.8	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%

2.2.9	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
2.2.10	10% din valoarea activitatii 2.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
3	**Activitate: Proiectare Sectorul 3 km 17+670 - km 19+150 inclusiv racordul rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247) care contine drumul de legatura si sensul giratoriu la DN7**
3.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
3.1.1	35% din valoarea activitatii 3.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
3.1.2	30% din valoarea activitatii 3.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
3.1.3	25% din valoarea activitatii 3.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
3.1.4	10% din valoarea activitatii 3.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
3.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
3.2.1	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.3	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.4	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.5	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.6	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.7	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.8	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.9	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.10	10% din valoarea activitatii 3.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
4	**Activitate: Proiectare Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 fara activitatea de proiectare a tunelurilor Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota**
4.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
4.1.1	35% din valoarea activitatii 4.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
4.1.2	30% din valoarea activitatii 4.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
4.1.3	25% din valoarea activitatii 4.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
4.1.4	10% din valoarea activitatii 4.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
4.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
4.2.1	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
4.2.2	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
4.2.3	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
4.2.4	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
4.2.5	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
4.2.6	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
4.2.7	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
4.2.8	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
4.2.9	10% din valoarea activitatii 4.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
4.2.10	10% din valoarea activitatii 4.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
5	**Activitate: Proiectare Tunelul Lazaret Nord si Lazaret Sud**
5.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
5.1.1	35% din valoarea activitatii 5.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
5.1.2	30% din valoarea activitatii 5.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
5.1.3	25% din valoarea activitatii 5.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE

5.1.4	10% din valoarea activitatii 5.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
5.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
5.2.1	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
5.2.2	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
5.2.3	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
5.2.4	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
5.2.5	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
5.2.6	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
5.2.7	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
5.2.8	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
5.2.9	10% din valoarea activitatii 5.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
5.2.10	10% din valoarea activitatii 5.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
6	**Activitate: Proiectare Tunelul Caineni**
6.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
6.1.1	35% din valoarea activitatii 6.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
6.1.2	30% din valoarea activitatii 6.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
6.1.3	25% din valoarea activitatii 6.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
6.1.4	10% din valoarea activitatii 6.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
6.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
6.2.1	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
6.2.2	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
6.2.3	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
6.2.4	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
6.2.5	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
6.2.6	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
6.2.7	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
6.2.8	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
6.2.9	10% din valoarea activitatii 6.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
6.2.10	10% din valoarea activitatii 6.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
7	**Activitate: Proiectare Tunelul Robesti**
7.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
7.1.1	35% din valoarea activitatii 7.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
7.1.2	30% din valoarea activitatii 7.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
7.1.3	25% din valoarea activitatii 7.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
7.1.4	10% din valoarea activitatii 7.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
7.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
7.2.1	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
7.2.2	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
7.2.3	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
7.2.4	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
7.2.5	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
7.2.6	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
7.2.7	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%

7.2.8	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
7.2.9	10% din valoarea activitatii 7.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
7.2.10	10% din valoarea activitatii 7.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
8	**Activitate: Proiectare Tunelul Balota**
8.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
8.1.1	35% din valoarea activitatii 8.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
8.1.2	30% din valoarea activitatii 8.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
8.1.3	25% din valoarea activitatii 8.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
8.1.4	10% din valoarea activitatii 8.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
8.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
8.2.1	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
8.2.2	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
8.2.3	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
8.2.4	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
8.2.5	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
8.2.6	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
8.2.7	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
8.2.8	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
8.2.9	10% din valoarea activitatii 8.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
8.2.10	10% din valoarea activitatii 8.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
9	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu**
9.1	*Organizarea santierului – fara tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota*
9.1.1	75% din valoarea activitatii 9.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
9.1.2	25% din valoarea activitatii 9.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
9.2	*Organizarea santierului pentru tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota*
9.2.1	75% din valoarea activitatii 9.2 – dupa instalarea Organizarii de Santier
9.2.2	25% din valoarea activitatii 9.2 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
9.3	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala* – ***Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3***
9.3.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***
9.3.1.1	25% din valoarea activitatii 9.3.1 – la o executie fizica de 25%
9.3.1.2	25% din valoarea activitatii 9.3.1 – la o executie fizica de 50%
9.3.1.3	25% din valoarea activitatii 9.3.1 – la o executie fizica de 75%
9.3.1.4	25% din valoarea activitatii 9.3.1 – la o executie fizica de 100%
9.3.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***
9.3.2.1	50% din valoarea activitatii 9.3.2 – la o executie fizica de 50%
9.3.2.2	50% din valoarea activitatii 9.3.2 – la o executie fizica de 100%
9.3.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***
9.3.3.1	20% din valoarea activitatii 9.3.3 – la o executie fizica de 20%
9.3.3.2	20% din valoarea activitatii 9.3.3 – la o executie fizica de 40%
9.3.3.3	20% din valoarea activitatii 9.3.3 – la o executie fizica de 60%
9.3.3.4	20% din valoarea activitatii 9.3.3 – la o executie fizica de 80%
9.3.3.5	20% din valoarea activitatii 9.3.3 – la o executie fizica de 100%
9.3.4	***Perdele forestiere***

9.3.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***
9.3.5.1	50% din valoarea activitatii 9.3.5 – la o executie fizica de 50%
9.3.5.2	50% din valoarea activitatii 9.3.5 – la o executie fizica de 100%
9.3.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***
9.3.6.1	Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor – 80% din valoarea activitatii 9.3.6 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
9.3.6.2	Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor – 20% din valoarea activitatii 9.3.6 – la Receptia Finala a Lucrarilor
9.3.7	***Refacere zone afectate, refacere habitate afectate (refacere topografie si instalare vegetatie)***
9.3.7.1	50% din valoarea activitatii 9.3.7 – la o executie fizica de 50%
9.3.7.2	50% din valoarea activitatii 9.3.7 – la o executie fizica de 100%
9.3.8	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***
9.4	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala –* ***Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 inclusiv tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota***
9.4.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***
9.4.1.1	25% din valoarea activitatii 9.4.1 – la o executie fizica de 25%
9.4.1.2	25% din valoarea activitatii 9.4.1 – la o executie fizica de 50%
9.4.1.3	25% din valoarea activitatii 9.4.1 – la o executie fizica de 75%
9.4.1.4	25% din valoarea activitatii 9.4.1 – la o executie fizica de 100%
9.4.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***
9.4.2.1	50% din valoarea activitatii 9.4.2 – la o executie fizica de 50%
9.4.2.2	50% din valoarea activitatii 9.4.2 – la o executie fizica de 100%
9.4.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***
9.4.3.1	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 10%
9.4.3.2	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 20%
9.4.3.3	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 30%
9.4.3.4	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 40%
9.4.3.5	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 50%
9.4.3.6	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 60%
9.4.3.7	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 70%
9.4.3.8	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 80%
9.4.3.9	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 90%
9.4.3.10	10% din valoarea activitatii 9.4.3 – la o executie fizica de 100%
9.4.4	***Perdele forestiere***
9.4.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***
9.4.5.1	25% din valoarea activitatii 9.4.5 – la o executie fizica de 25%
9.4.5.2	25% din valoarea activitatii 9.4.5 – la o executie fizica de 50%
9.4.5.3	25% din valoarea activitatii 9.4.5 – la o executie fizica de 75%
9.4.5.4	25% din valoarea activitatii 9.4.5 – la o executie fizica de 100%
9.4.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***
9.4.6.1	Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor – 80% din valoarea activitatii 9.4.6 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
9.4.6.2	Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor – 20% din valoarea activitatii 9.4.6 – la Receptia Finala a Lucrarilor

9.4.7	***Refacere zone afectate, refacere habitate afectate (refacere topografie si instalare vegetatie)***
9.4.7.1	25% din valoarea activitatii 9.4.7 – la o executie fizica de 25%
9.4.7.2	25% din valoarea activitatii 9.4.7 – la o executie fizica de 50%
9.4.7.3	25% din valoarea activitatii 9.4.7 – la o executie fizica de 75%
9.4.7.4	25% din valoarea activitatii 9.4.7 – la o executie fizica de 100%
9.4.8	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***
10	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3**
10.1	*Utilitati*
10.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***
10.1.1.1	50% din valoarea activitatii 10.1.1 – la o executie fizica de 50%
10.1.1.2	50% din valoarea activitatii 10.1.1 – la o executie fizica de 100%
10.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
10.1.2.1	50% din valoarea activitatii 10.1.2 – la o executie fizica de 50%
10.1.2.2	50% din valoarea activitatii 10.1.2 – la o executie fizica de 100%
10.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***
10.1.3.1	50% din valoarea activitatii 10.1.3 – la o executie fizica de 50%
10.1.3.2	50% din valoarea activitatii 10.1.3 – la o executie fizica de 100%
10.1.4	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
10.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*
10.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului***
10.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
10.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
10.2.2	***Supravegherea arhelogica***
10.2.2.1	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
10.2.2.2	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
10.2.2.3	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
10.2.2.4	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
10.2.2.5	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
10.2.2.6	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
10.2.2.7	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
10.2.2.8	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
10.2.2.9	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
10.2.2.10	10% din valoarea activitatii 10.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
10.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
10.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*
11	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului - Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 inclusiv tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota**
11.1	*Utilitati*
11.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***
11.1.1.1	25% din valoarea activitatii 11.1.1 – la o executie fizica de 25%
11.1.1.2	25% din valoarea activitatii 11.1.1 – la o executie fizica de 50%
11.1.1.3	25% din valoarea activitatii 11.1.1 – la o executie fizica de 75%
11.1.1.4	25% din valoarea activitatii 11.1.1 – la o executie fizica de 100%
11.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***

11.1.2.1	25% din valoarea activitatii 11.1.2 – la o executie fizica de 25%
11.1.2.2	25% din valoarea activitatii 11.1.2 – la o executie fizica de 50%
11.1.2.3	25% din valoarea activitatii 11.1.2 – la o executie fizica de 75%
11.1.2.4	25% din valoarea activitatii 11.1.2 – la o executie fizica de 100%
11.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***
11.1.3.1	50% din valoarea activitatii 11.1.3 – la o executie fizica de 50%
11.1.3.2	50% din valoarea activitatii 11.1.3 – la o executie fizica de 100%
11.1.4	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
11.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*
11.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului***
11.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
11.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
11.2.2	***Supravegherea arhelogica***
11.2.2.1	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
11.2.2.2	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
11.2.2.3	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
11.2.2.4	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
11.2.2.5	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
11.2.2.6	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
11.2.2.7	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
11.2.2.8	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
11.2.2.9	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
11.2.2.10	10% din valoarea activitatii 11.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
11.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
11.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*
12	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3**
12.1	***Terasamente (fara lucrarile aferente Factorului de Evaluare – Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte)***
12.1.1	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 10%
12.1.2	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
12.1.3	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 30%
12.1.4	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
12.1.5	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50%
12.1.6	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
12.1.7	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 70%
12.1.8	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
12.1.9	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 90%
12.1.10	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
12.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
12.2.1	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 10%
12.2.2	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
12.2.3	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 30%
12.2.4	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
12.2.5	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 50%
12.2.6	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%

12.2.7	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 70%
12.2.8	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
12.2.9	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 90%
12.2.10	10% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
12.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
12.3.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 20%
12.3.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 40%
12.3.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 60%
12.3.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 80%
12.3.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 100%
12.4	***Podete***
12.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 50%
12.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 100%
13	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada - Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500**
13.1	***Terasamente (fara lucrarile aferente Factorului de Evaluare – Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte)***
13.1.1	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4%
13.1.2	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8%
13.1.3	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12%
13.1.4	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16%
13.1.5	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
13.1.6	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24%
13.1.7	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28%
13.1.8	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32%
13.1.9	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36%
13.1.10	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
13.1.11	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44%
13.1.12	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48%
13.1.13	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52%
13.1.14	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56%
13.1.15	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
13.1.16	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64%
13.1.17	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68%
13.1.18	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72%
13.1.19	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76%
13.1.20	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
13.1.21	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84%
13.1.22	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88%
13.1.23	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92%
13.1.24	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96%
13.1.25	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
13.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
13.2.1	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4%
13.2.2	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8%
13.2.3	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12%
13.2.4	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16%

13.2.5	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
13.2.6	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24%
13.2.7	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28%
13.2.8	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32%
13.2.9	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36%
13.2.10	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
13.2.11	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44%
13.2.12	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48%
13.2.13	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52%
13.2.14	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56%
13.2.15	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
13.2.16	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64%
13.2.17	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68%
13.2.18	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72%
13.2.19	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76%
13.2.20	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
13.2.21	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84%
13.2.22	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88%
13.2.23	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92%
13.2.24	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96%
13.2.25	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
13.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
13.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 10%
13.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 20%
13.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 30%
13.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 40%
13.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 50%
13.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 60%
13.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 70%
13.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 80%
13.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 90%
13.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 100%
13.4	***Podete***
13.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 10%
13.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 20%
13.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 30%
13.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 40%
13.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 50%
13.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 60%
13.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 70%
13.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 80%
13.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 90%
13.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 100%
14	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 10.1 si respectiv 11.1**
15	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces; intersectii la nivel; restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC/Drum agricol) - Autostrada – Sectorul 1, Sectorul 2 (fara tunelurile Boita 1 si Boita 2),***

	Sectorul 3 [fara racordul rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247)]
15.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
15.1.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 25%
15.1.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 50%
15.1.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 75%
15.1.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 100%
15.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
15.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 25%
15.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 50%
15.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 75%
15.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 100%
15.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***
15.3.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 – la o executie fizica de 25%
15.3.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 – la o executie fizica de 50%
15.3.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 – la o executie fizica de 75%
15.3.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 – la o executie fizica de 100%
15.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***
15.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 20%
15.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 40%
15.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 60%
15.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 80%
15.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 100%
15.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***
16	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces; intersectii la nivel; restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC/Drum agricol) - Autostrada - Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 fara tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota***
16.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
16.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 20%
16.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 40%
16.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 60%
16.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 80%
16.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 100%
16.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
16.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 20%
16.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 40%
16.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 60%
16.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 80%
16.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 100%
16.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***
16.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 10%
16.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 20%
16.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 30%
16.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 40%
16.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 50%
16.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 60%
16.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3– la o executie fizica de 70%
16.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 80%

16.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 90%
16.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 – la o executie fizica de 100%
16.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***
16.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 10%
16.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 20%
16.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 30%
16.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 40%
16.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 50%
16.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 60%
16.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 70%
16.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 80%
16.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 90%
16.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 – la o executie fizica de 100%
16.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***
17.	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare - Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3**
17.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 10%
17.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 20%
17.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 30%
17.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 40%
17.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 50%
17.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 60%
17.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 70%
17.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 80%
17.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 90%
17.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 100%
18	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare - Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500**
18.1	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 4%
18.2	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 8%
18.3	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 12%
18.4	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 16%
18.5	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 20%
18.6	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 24%
18.7	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 28%
18.8	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 32%
18.9	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 36%
18.10	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 40%
18.11	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 44%
18.12	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 48%
18.13	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 52%
18.14	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 56%
18.15	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 60%
18.16	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 64%
18.17	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 68%
18.18	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 72%
18.19	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 76%
18.20	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 80%

18.21	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 84%
18.22	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 88%
18.23	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 92%
18.24	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 96%
18.25	4% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 100%
19	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice - Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3**
19.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 19 – la o executie fizica de 25%
19.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 19 – la o executie fizica de 50%
19.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 19 – la o executie fizica de 75%
19.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 19 – la o executie fizica de 100%
20	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500**
20.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 10%
20.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 20%
20.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 30%
20.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 40%
20.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 50%
20.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 60%
20.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 70%
20.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 80%
20.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 90%
20.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 100%
21	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3**
21.1	*Viaduct km 13+214 – km 13+867 - Calea 1*
21.1.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.1.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.1.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.1.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.1.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.2	*Viaduct km 13+214 – km 13+867 - Calea 2*
21.2.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.2.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.2.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.2.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.2.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.3	*Viaduct peste Valea Mare km 14+179 – km 14+379 – Calea stanga*
21.3.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.3.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.3.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.3.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.3.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.4	*Viaduct peste Valea Mare km 14+218 – km 14+385 – Calea dreapta*
21.4.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.4.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.4.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.4.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

21.4.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.5	*Viaduct km 14+638 – km 14+678 - Calea 1*
21.5.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.5.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.5.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.5.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.5.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.6	*Viaduct km 14+638 – km 14+678 - Calea 2*
21.6.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.6.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.6.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.6.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.6.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.7	*Viaduct km 14+772 – km 14+852 - Calea 1*
21.7.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.7.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.7.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.7.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.7.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.8	*Viaduct km 14+772 – km 14+852 - Calea 2*
21.8.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.8.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.8.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.8.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.8.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.9	*Viaduct peste Valea Plesei km 14+953 – km 15+263 - Calea 1*
21.9.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.9.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.9.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.9.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.9.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.10	*Viaduct peste Valea Plesei km 14+953 – km 15+263 - Calea 2*
21.10.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.10.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.10.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.10.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.10.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.11	*Viaduct km 15+694 – km 15+856 – Calea stanga*
21.11.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.11.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.11.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.11.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.11.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.12	*Viaduct km 15+694 – km 15+815 – Calea dreapta*

21.12.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.12.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.12.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.12.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.12.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.13	*Viaduct km 16+055 – km 16+457 – Calea stanga*
21.13.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.13.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.13.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.13.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.13.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.14	*Viaduct (dreapta), km 16+089 – km 16+256 – Calea dreapta*
21.14.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.14.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.14.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.14.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.14.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.15	*Viaduct km 16+922 – km 16+988 - Calea 1*
21.15.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.15.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.15.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.15.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.15.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.16	*Viaduct km 16+922 – km 16+988 - Calea 2*
21.16.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.16.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.16.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.16.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.16.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.17	*Viaduct km 17+166 – km 17+490 – Calea stanga*
21.17.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.17.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.17.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.17.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.17.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.18	*Viaduct km 17+207 – km 17+449 – Calea dreapta*
21.18.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.18.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.18.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.18.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.18.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.19	*Pod km 17+697 – km 17+718 – Calea 1*
21.19.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.19.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

21.19.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.19.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.19.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
21.20	*Pod km 17+697 – km 17+718 – Calea 2*
21.20.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.20.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.20.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.20.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.20.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
21.21	*Pod peste paraul Cuptoarelor km 18+210 – km 18+530 - Calea 1*
21.21.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.21.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.21.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.21.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.21.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
21.22	*Pod peste paraul Cuptoarelor km 18+210 – km 18+530 - Calea 2*
21.22.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.22.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.22.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.22.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.22.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
21.23	*Viaduct km 18+913 – km 19+153 - Calea 1*
21.23.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.23.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.23.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.23.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.23.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
21.24	*Viaduct km 18+913 – km 19+153 - Calea 2*
21.24.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.24.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.24.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.24.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.24.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte – Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500**
22.1	*Viaduct km 19+547 – km 19+646 - Calea 1*
22.1.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.1.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.1.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.1.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.1.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.2	*Viaduct km 19+547 – km 19+646 - Calea 2*
22.2.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.2.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.2.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

22.2.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.2.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.3	*Viaduct km 19+838 – km 19+971 - Calea 1*
22.3.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.3.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.3.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.3.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.3.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.4	*Viaduct km 19+838 – km 19+971 - Calea 2*
22.4.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.4.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.4.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.4.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.4.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.5	*Pod peste Valea Meghiesului km 20+148 – km 20+238 - Calea 1*
22.5.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.5.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.5.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.5.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.5.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.6	*Pod peste Valea Meghiesului km 20+148 – km 20+238 - Calea 2*
22.6.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.6.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.6.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.6.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.6.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.7	*Pod peste Paraul Faureiului km 20+529 – km 20+596 - Calea 1*
22.7.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.7.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.7.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.7.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.7.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.8	*Pod peste Paraul Faureiului km 20+529 – km 20+596 - Calea 2*
22.8.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.8.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.8.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.8.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.8.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.9	*Viaduct km 20+853 – km 21+253 - Calea 1*
22.9.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.9.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.9.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.9.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.9.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.10	*Viaduct km 20+853 – km 21+253 - Calea 2*

22.10.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.10.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.10.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.10.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.10.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.11	*Viaduct km 21+690 – km 21+840 - Calea 1*
22.11.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.11.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.11.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.11.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.11.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.12	*Viaduct km 21+690 – km 21+840 - Calea 2*
22.12.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.12.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.12.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.12.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.12.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.13	*Pod Peste Valea Muierilor km 21+936 – km 21+966 - Calea 1*
22.13.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.13.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.13.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.13.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.13.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.14	*Pod Peste Valea Muierilor km 21+936 – km 21+966 - Calea 2*
22.14.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.14.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.14.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.14.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.14.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.15	*Pod peste DN7, raul Olt si CF km 22+378 – km 22+772 - Calea 1*
22.15.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.15.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.15.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.15.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.15.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.16	*Pod peste DN7, raul Olt si CF km 22+378 – km 22+772 - Calea 2*
22.16.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.16.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.16.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.16.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.16.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.17	*Pod peste CF, raul Olt si DN7 km 23+425 – km 23+728 - Calea 1*
22.17.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.17.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.17.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.17.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

22.17.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.18	*Pod peste CF, raul Olt si DN7 km 23+425 – km 23+728 - Calea 2*
22.18.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.18.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.18.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.18.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.18.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.19	*Pod peste raul Lotrioara, DC km 23+971 – km 24+091 - Calea 1*
22.19.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.19.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.19.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.19.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.19.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.20	*Pod peste raul Lotrioara, DC km 23+971 – km 24+091 - Calea 2*
22.20.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.20.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.20.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.20.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.20.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.21	*Pod peste Raul Vadului, DC km 25+181 – km 25+271 - Calea 1*
22.21.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.21.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.21.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.21.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.21.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.22	*Pod peste Raul Vadului, DC km 25+181 – km 25+271 - Calea 2*
22.22.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.22.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.22.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.22.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.22.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.23	*Pod peste CF, DN 7 si raul Olt km 25+653 – km 25+890 - Calea 1*
22.23.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.23.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.23.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.23.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.23.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.24	*Pod peste CF, DN 7 si raul Olt km 25+653 – km 25+890 - Calea 2*
22.24.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.24.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.24.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.24.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.24.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.25	*Pod peste Valea Calului km 26+040 – km 26+073 - Calea 1*
22.25.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.25.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

22.25.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.25.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.25.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.26	*Pod peste Valea Calului km 26+040 – km 26+073 - Calea 2*
22.26.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.26.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.26.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.26.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.26.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.27	*Pod peste Valea Plesilor km 26+205 – km 26+238 - Calea 1*
22.27.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.27.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.27.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.27.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.27.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.28	*Pod peste Valea Plesilor km 26+205 – km 26+238 - Calea 2*
22.28.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.28.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.28.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.28.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.28.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.29	*Viaduct peste Drum si Valea Curpenului km 26+794 – km 27+049 - Calea 1*
22.29.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.29.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.29.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.29.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.29.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.30	*Viaduct peste Drum si Valea Curpenului km 26+794 – km 27+049 - Calea 2*
22.30.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.30.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.30.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.30.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.30.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.31	*Viaduct km 27+689 – km 27+809 - Calea 1*
22.31.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.31.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.31.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.31.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.31.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.32	*Viaduct km 27+689 – km 27+809 - Calea 2*
22.32.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.32.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.32.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.32.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.32.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.33	*Viaduct km 28+205 – km 28+265 - Calea 1*

22.33.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.33.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.33.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.33.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.33.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.34	*Viaduct km 28+205 – km 28+265 - Calea 2*
22.34.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.34.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.34.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.34.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.34.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.35	*Viaduct km 28+659 – km 28+884 - Calea 1*
22.35.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.35.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.35.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.35.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.35.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.36	*Viaduct km 28+659 – km 28+884 - Calea 2*
22.36.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.36.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.36.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.36.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.36.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.37	*Pod peste Vale necadastrata km 29+097 –km 29+196 - Calea 1*
22.37.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.37.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.37.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.37.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.37.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.38	*Pod pesteVvale necadastrata km 29+097 –km 29+196 - Calea 2*
22.38.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.38.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.38.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.38.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.38.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.39	*Pod peste Vale necadastrata km 29+371 –km 29+392 - Calea 1*
22.39.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.39.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.39.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.39.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.39.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.40	*Pod peste Vale necadastrata km 29+371 –km 29+392 - Calea 2*
22.40.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.40.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.40.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.40.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

22.40.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.41	*Pod peste Vale necadastrata km 29+465 –km 29+495 - Calea 1*
22.41.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.41.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.41.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.41.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.41.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.42	*Pod peste Vale necadastrata km 29+465 –km 29+495 - Calea 2*
22.42.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.42.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.42.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.42.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.42.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.43	*Viaduct peste Vale necadastrata km 29+658 – km 29+725 - Calea 1*
22.43.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.43.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.43.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.43.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.43.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.44	*Viaduct peste Vale necadastrata km 29+658 – km 29+725 - Calea 2*
22.44.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.44.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.44.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.44.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.44.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.45	*Viaduct peste Valea Fetei km 29+917 – km 30+118 - Calea 1*
22.45.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.45.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.45.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.45.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.45.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.46	*Viaduct peste Valea Fetei km 29+917 – km 30+118 - Calea 2*
22.46.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.46.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.46.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.46.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.46.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.47	*Pod peste raul Olt, CF si DN7 km 30+950 – km 31+313 - Calea 1*
22.47.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.47.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.47.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.47.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.47.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.48	*Pod peste raul Olt, CF si DN7 km 30+950 – km 31+313 - Calea 2*
22.48.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.48.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

22.48.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.48.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.48.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.49	*Pod peste Vale km 32+918 – km 33+488 - Calea 1*
22.49.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.49.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.49.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.49.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.49.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.50	*Pod peste Vale km 32+918 – km 33+488 - Calea 2*
22.50.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.50.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.50.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.50.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.50.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.51	*Viaduct km 33+727 – km 34+428 - Calea 1*
22.51.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.51.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.51.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.51.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.51.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.52	*Viaduct km 33+727 – km 34+428 - Calea 2*
22.52.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.52.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.52.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.52.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.52.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.53	*Pod peste Vale necadastrata km 36+564 –km 36+585 - Calea 1*
22.53.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.53.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.53.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.53.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.53.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.54	*Pod peste Vale necadastrata km 36+564 –km 36+585 - Calea 2*
22.54.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.54.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.54.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.54.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.54.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.55	*Pod peste Paraul Calului km 36+966 – km 37+176 - Calea 1*
22.55.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.55.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.55.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.55.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.55.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.56	*Pod peste Paraul Calului km 36+966 – km 37+176 - Calea 2*

22.56.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.56.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.56.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.56.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.56.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.57	*Viaduct peste Vale necadastrata km 37+309 – km 37+459 - Calea 1*
22.57.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.57.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.57.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.57.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.57.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.58	*Viaduct peste Vale necadastrata km 37+309 – km 37+459 - Calea 2*
22.58.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.58.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.58.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.58.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.58.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.59	*Viaduct peste Paraul Rosu km 38+361 – km 38+481 - Calea 1*
22.59.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.59.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.59.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.59.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.59.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.60	*Viaduct peste Paraul Rosu km 38+361 – km 38+481 - Calea 2*
22.60.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.60.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.60.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.60.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.60.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.61	*Viaduct peste Vale necadastrata km 39+166 – km 39+376 - Calea 1*
22.61.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.61.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.61.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.61.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.61.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.62	*Viaduct peste Vale necadastrata km 39+166 – km 39+376 - Calea 2*
22.62.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.62.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.62.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.62.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.62.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
22.63	*Pod peste Vale necadastrata km 39+780 –km 39+782 - Calea 1*
22.63.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.63.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.63.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.63.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

22.63.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.64	*Pod peste Vale necadastrata km 39+780 –km 39+782 - Calea 2*
22.64.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.64.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.64.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.64.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.64.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.65	*Pod peste Vale necadastrata km 40+113 –km 40+146 - Calea 1*
22.65.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.65.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.65.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.65.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.65.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.66	*Pod peste Vale necadastrata km 40+113 –km 40+146 - Calea 2*
22.66.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.66.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.66.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.66.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.66.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.67	*Pod peste Vale necadastrata km 40+274 –km 40+574 - Calea 1*
22.67.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.67.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.67.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.67.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.67.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.68	*Pod peste Vale necadastrata km 40+274 –km 40+574 - Calea 2*
22.68.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.68.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.68.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.68.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.68.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.69	*Pod peste Paraul Podul Sarbilor km 41+168 – km 41+823 - Calea 1*
22.69.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.69.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.69.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.69.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.69.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.70	*Pod peste Paraul Podul Sarbilor km 41+168 – km 41+823 - Calea 2*
22.70.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.70.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.70.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.70.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.70.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.71	*Pod peste Paraul Sec km 42+652 –km 43+287 - Calea 1*
22.71.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.71.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

22.71.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.71.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.71.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.72	*Pod peste Paraul Sec km 42+652 –km 43+287 - Calea 2*
22.72.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.72.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.72.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.72.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.72.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.73	*Pod peste Vale necadastrata km 43+333 –km 43+513 - Calea 1*
22.73.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.73.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.73.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.73.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.73.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
22.74	*Pod peste Vale necadastrata km 43+333 –km 43+513 - Calea 2*
22.74.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.74.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
22.74.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
22.74.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
22.74.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
23	**Categorie de lucrari: Tunel Boita 1**
23.1	***Portale pentru Galeria 1***
23.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 20%
23.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 40%
23.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 60%
23.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 80%
23.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 100%
23.2	***Portale pentru Galeria 2***
23.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 20%
23.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 40%
23.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 60%
23.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 80%
23.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 100%
23.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***
23.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 10%
23.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 20%
23.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 30%
23.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 40%
23.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 50%
23.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 60%
23.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 70%
23.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 80%
23.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 90%
23.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.3 – la o executie fizica de 100%

23.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***
23.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 10%
23.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 20%
23.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 30%
23.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 40%
23.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 50%
23.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 60%
23.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 70%
23.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 80%
23.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 90%
23.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 23.4 – la o executie fizica de 100%
23.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
23.5.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.5 – la o executie fizica de 20%
23.5.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.5 – la o executie fizica de 40%
23.5.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.5 – la o executie fizica de 60%
23.5.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.5 – la o executie fizica de 80%
23.5.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.5 – la o executie fizica de 100%
23.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
23.6.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.6 – la o executie fizica de 20%
23.6.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.6 – la o executie fizica de 40%
23.6.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.6 – la o executie fizica de 60%
23.6.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.6 – la o executie fizica de 80%
23.6.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.6 – la o executie fizica de 100%
23.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
23.7.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.7 – la o executie fizica de 20%
23.7.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.7 – la o executie fizica de 40%
23.7.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.7 – la o executie fizica de 60%
23.7.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.7 – la o executie fizica de 80%
23.7.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.7 – la o executie fizica de 100%
23.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
23.8.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.8 – la o executie fizica de 20%
23.8.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.8 – la o executie fizica de 40%
23.8.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.8 – la o executie fizica de 60%
23.8.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.8 – la o executie fizica de 80%
23.8.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.8 – la o executie fizica de 100%
23.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
23.9.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.9 – la o executie fizica de 20%
23.9.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.9 – la o executie fizica de 40%
23.9.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.9 – la o executie fizica de 60%
23.9.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.9 – la o executie fizica de 80%
23.9.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.9 – la o executie fizica de 100%
23.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
23.10.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.10 – la o executie fizica de 20%
23.10.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.10 – la o executie fizica de 40%

23.10.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.10 – la o executie fizica de 60%
23.10.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.10 – la o executie fizica de 80%
23.10.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.10 – la o executie fizica de 100%
23.11	***Radier pentru Galeria 1***
23.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.11 – la o executie fizica de 20%
23.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.11 – la o executie fizica de 40%
23.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.11 – la o executie fizica de 60%
23.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.11 – la o executie fizica de 80%
23.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.11 – la o executie fizica de 100%
23.12	***Radier pentru Galeria 2***
23.12.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.12 – la o executie fizica de 20%
23.12.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.12 – la o executie fizica de 40%
23.12.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.12 – la o executie fizica de 60%
23.12.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.12 – la o executie fizica de 80%
23.12.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.12 – la o executie fizica de 100%
23.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
23.13.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.13 – la o executie fizica de 20%
23.13.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.13 – la o executie fizica de 40%
23.13.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.13 – la o executie fizica de 60%
23.13.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.13 – la o executie fizica de 80%
23.13.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.13 – la o executie fizica de 100%
23.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
23.14.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.14 – la o executie fizica de 20%
23.14.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.14 – la o executie fizica de 40%
23.14.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.14 – la o executie fizica de 60%
23.14.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.14 – la o executie fizica de 80%
23.14.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.14 – la o executie fizica de 100%
23.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***
23.15.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.15 – la o executie fizica de 50%
23.15.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.15 – la o executie fizica de 100%
23.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***
23.16.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.16 – la o executie fizica de 50%
23.16.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.16 – la o executie fizica de 100%
23.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
23.17.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.17 – la o executie fizica de 50%
23.17.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.17 – la o executie fizica de 100%
23.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
23.18.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.18 – la o executie fizica de 50%
23.18.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.18 – la o executie fizica de 100%
23.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
23.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.19 – la o executie fizica de 50%
23.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.19 – la o executie fizica de 100%
23.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
23.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.20 – la o executie fizica de 50%

23.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.20 – la o executie fizica de 100%
23.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
23.21.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.21 – la o executie fizica de 50%
23.21.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.21 – la o executie fizica de 100%
23.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
23.22.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.22 – la o executie fizica de 50%
23.22.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.22 – la o executie fizica de 100%
23.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
23.23.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.23 – la o executie fizica de 50%
23.23.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.23 – la o executie fizica de 100%
23.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
23.24.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.24 – la o executie fizica de 50%
23.24.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.24 – la o executie fizica de 100%
23.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***
23.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.25 – la o executie fizica de 50%
23.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.25 – la o executie fizica de 100%
23.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***
23.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.26 – la o executie fizica de 50%
23.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.26 – la o executie fizica de 100%
23.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
23.27.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.27 – la o executie fizica de 50%
23.27.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.27 – la o executie fizica de 100%
23.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
23.28.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.28 – la o executie fizica de 50%
23.28.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.28 – la o executie fizica de 100%
23.29	***ITS pentru Galeria 1***
23.29.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.29 – la o executie fizica de 50%
23.29.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.29 – la o executie fizica de 100%
23.30	***ITS pentru Galeria 2***
23.30.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.30 – la o executie fizica de 50%
23.30.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.30 – la o executie fizica de 100%
23.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
23.31.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.31 – la o executie fizica de 20%
23.31.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.31 – la o executie fizica de 40%
23.31.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.31 – la o executie fizica de 60%
23.31.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.31 – la o executie fizica de 80%
23.31.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.31 – la o executie fizica de 100%
23.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
23.32.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.32 – la o executie fizica de 20%
23.32.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.32 – la o executie fizica de 40%
23.32.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.32 – la o executie fizica de 60%
23.32.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.32 – la o executie fizica de 80%
23.32.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.32 – la o executie fizica de 100%
23.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***

23.33.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 23.33 – la o executie fizica de 25%
23.33.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 23.33 – la o executie fizica de 50%
23.33.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 23.33 – la o executie fizica de 75%
23.33.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 23.33 – la o executie fizica de 100%
23.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
23.34.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 23.34 – la o executie fizica de 25%
23.34.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 23.34 – la o executie fizica de 50%
23.34.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 23.34 – la o executie fizica de 75%
23.34.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 23.34 – la o executie fizica de 100%
23.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***
23.35.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.35 – la jumatatea perioadei de monitorizare
23.35.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.35 – la finalizarea perioadei de monitorizare
23.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***
23.36.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.36 – la jumatatea perioadei de monitorizare
23.36.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 23.36 – la finalizarea perioadei de monitorizare
23.37	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
23.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
24	**Categorie de lucrari: Tunel Boita 2**
24.1	***Portale pentru Galeria 1***
24.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.1 – la o executie fizica de 20%
24.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.1 – la o executie fizica de 40%
24.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.1 – la o executie fizica de 60%
24.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.1 – la o executie fizica de 80%
24.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.1 – la o executie fizica de 100%
24.2	***Portale pentru Galeria 2***
24.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.2 – la o executie fizica de 20%
24.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.2 – la o executie fizica de 40%
24.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.2 – la o executie fizica de 60%
24.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.2 – la o executie fizica de 80%
24.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.2 – la o executie fizica de 100%
24.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***
24.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 10%
24.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 20%
24.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 30%
24.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 40%
24.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 50%
24.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 60%
24.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 70%
24.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 80%
24.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 90%
24.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.3 – la o executie fizica de 100%
24.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***
24.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 10%
24.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 20%

24.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 30%
24.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 40%
24.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 50%
24.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 60%
24.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 70%
24.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 80%
24.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 90%
24.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 24.4 – la o executie fizica de 100%
24.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
24.5.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.5 – la o executie fizica de 20%
24.5.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.5 – la o executie fizica de 40%
24.5.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.5 – la o executie fizica de 60%
24.5.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.5 – la o executie fizica de 80%
24.5.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.5 – la o executie fizica de 100%
24.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
24.6.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.6 – la o executie fizica de 20%
24.6.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.6 – la o executie fizica de 40%
24.6.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.6 – la o executie fizica de 60%
24.6.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.6 – la o executie fizica de 80%
24.6.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.6 – la o executie fizica de 100%
24.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
24.7.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.7 – la o executie fizica de 20%
24.7.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.7 – la o executie fizica de 40%
24.7.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.7 – la o executie fizica de 60%
24.7.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.7 – la o executie fizica de 80%
24.7.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.7 – la o executie fizica de 100%
24.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
24.8.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.8 – la o executie fizica de 20%
24.8.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.8 – la o executie fizica de 40%
24.8.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.8 – la o executie fizica de 60%
24.8.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.8 – la o executie fizica de 80%
24.8.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.8 – la o executie fizica de 100%
24.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
24.9.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.9 – la o executie fizica de 20%
24.9.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.9 – la o executie fizica de 40%
24.9.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.9 – la o executie fizica de 60%
24.9.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.9 – la o executie fizica de 80%
24.9.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.9 – la o executie fizica de 100%
24.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
24.10.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.10 – la o executie fizica de 20%
24.10.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.10 – la o executie fizica de 40%
24.10.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.10 – la o executie fizica de 60%
24.10.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.10 – la o executie fizica de 80%
24.10.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.10 – la o executie fizica de 100%

24.11	***Radier pentru Galeria 1***
24.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.11 – la o executie fizica de 20%
24.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.11 – la o executie fizica de 40%
24.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.11 – la o executie fizica de 60%
24.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.11 – la o executie fizica de 80%
24.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.11 – la o executie fizica de 100%
24.12	***Radier pentru Galeria 2***
24.12.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.12 – la o executie fizica de 20%
24.12.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.12 – la o executie fizica de 40%
24.12.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.12 – la o executie fizica de 60%
24.12.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.12 – la o executie fizica de 80%
24.12.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.12 – la o executie fizica de 100%
24.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
24.13.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.13 – la o executie fizica de 20%
24.13.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.13 – la o executie fizica de 40%
24.13.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.13 – la o executie fizica de 60%
24.13.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.13 – la o executie fizica de 80%
24.13.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.13 – la o executie fizica de 100%
24.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
24.14.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.14 – la o executie fizica de 20%
24.14.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.14 – la o executie fizica de 40%
24.14.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.14 – la o executie fizica de 60%
24.14.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.14 – la o executie fizica de 80%
24.14.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.14 – la o executie fizica de 100%
24.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***
24.15.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.15 – la o executie fizica de 50%
24.15.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.15 – la o executie fizica de 100%
24.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***
24.16.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.16 – la o executie fizica de 50%
24.16.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.16 – la o executie fizica de 100%
24.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
24.17.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.17 – la o executie fizica de 50%
24.17.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.17 – la o executie fizica de 100%
24.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
24.18.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.18 – la o executie fizica de 50%
24.18.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.18 – la o executie fizica de 100%
24.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
24.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.19 – la o executie fizica de 50%
24.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.19 – la o executie fizica de 100%
24.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
24.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.20 – la o executie fizica de 50%
24.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.20 – la o executie fizica de 100%
24.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
24.21.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.21 – la o executie fizica de 50%

24.21.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.21 – la o executie fizica de 100%
24.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
24.22.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.22 – la o executie fizica de 50%
24.22.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.22 – la o executie fizica de 100%
24.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
24.23.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.23 – la o executie fizica de 50%
24.23.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.23 – la o executie fizica de 100%
24.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
24.24.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.24 – la o executie fizica de 50%
24.24.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.24 – la o executie fizica de 100%
24.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***
24.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.25 – la o executie fizica de 50%
24.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.25 – la o executie fizica de 100%
24.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***
24.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.26 – la o executie fizica de 50%
24.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.26 – la o executie fizica de 100%
24.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
24.27.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.27 – la o executie fizica de 50%
24.27.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.27 – la o executie fizica de 100%
24.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
24.28.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.28 – la o executie fizica de 50%
24.28.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.28 – la o executie fizica de 100%
24.29	***ITS pentru Galeria 1***
24.29.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.29 – la o executie fizica de 50%
24.29.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.29 – la o executie fizica de 100%
24.30	***ITS pentru Galeria 2***
24.30.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.30 – la o executie fizica de 50%
24.30.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.30 – la o executie fizica de 100%
24.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
24.31.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.31 – la o executie fizica de 20%
24.31.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.31 – la o executie fizica de 40%
24.31.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.31 – la o executie fizica de 60%
24.31.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.31 – la o executie fizica de 80%
24.31.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.31 – la o executie fizica de 100%
24.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
24.32.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.32 – la o executie fizica de 20%
24.32.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.32 – la o executie fizica de 40%
24.32.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.32 – la o executie fizica de 60%
24.32.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.32 – la o executie fizica de 80%
24.32.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 24.32 – la o executie fizica de 100%
24.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
24.33.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 24.33 – la o executie fizica de 25%
24.33.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 24.33 – la o executie fizica de 50%
24.33.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 24.33 – la o executie fizica de 75%

24.33.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 24.33 – la o executie fizica de 100%
24.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
24.34.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 24.34 – la o executie fizica de 25%
24.34.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 24.34 – la o executie fizica de 50%
24.34.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 24.34 – la o executie fizica de 75%
24.34.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 24.34 – la o executie fizica de 100%
24.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***
24.35.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.35 – la jumatatea perioadei de monitorizare
24.35.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.35 – la finalizarea perioadei de monitorizare
24.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***
24.36.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.36 – la jumatatea perioadei de monitorizare
24.36.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.36 – la finalizarea perioadei de monitorizare
24.37	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
24.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
25	**Categorie de lucrari: Tunel Lazaret Sud**
25.1	***Portale pentru Galeria 1***
25.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.1 – la o executie fizica de 20%
25.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.1 – la o executie fizica de 40%
25.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.1 – la o executie fizica de 60%
25.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.1 – la o executie fizica de 80%
25.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.1 – la o executie fizica de 100%
25.2	***Portale pentru Galeria 2***
25.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.2 – la o executie fizica de 20%
25.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.2 – la o executie fizica de 40%
25.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.2 – la o executie fizica de 60%
25.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.2 – la o executie fizica de 80%
25.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.2 – la o executie fizica de 100%
25.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***
25.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 10%
25.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 20%
25.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 30%
25.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 40%
25.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 50%
25.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 60%
25.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 70%
25.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 80%
25.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 90%
25.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.3 – la o executie fizica de 100%
25.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***
25.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 10%
25.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 20%
25.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 30%
25.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 40%
25.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 50%

25.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 60%
25.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 70%
25.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 80%
25.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 90%
25.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 25.4 – la o executie fizica de 100%
25.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
25.5.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.5 – la o executie fizica de 20%
25.5.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.5 – la o executie fizica de 40%
25.5.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.5 – la o executie fizica de 60%
25.5.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.5 – la o executie fizica de 80%
25.5.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.5 – la o executie fizica de 100%
25.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
25.6.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.6 – la o executie fizica de 20%
25.6.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.6 – la o executie fizica de 40%
25.6.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.6 – la o executie fizica de 60%
25.6.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.6 – la o executie fizica de 80%
25.6.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.6 – la o executie fizica de 100%
25.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
25.7.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.7 – la o executie fizica de 20%
25.7.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.7 – la o executie fizica de 40%
25.7.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.7 – la o executie fizica de 60%
25.7.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.7 – la o executie fizica de 80%
25.7.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.7 – la o executie fizica de 100%
25.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
25.8.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.8 – la o executie fizica de 20%
25.8.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.8 – la o executie fizica de 40%
25.8.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.8 – la o executie fizica de 60%
25.8.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.8 – la o executie fizica de 80%
25.8.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.8 – la o executie fizica de 100%
25.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
25.9.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.9 – la o executie fizica de 20%
25.9.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.9 – la o executie fizica de 40%
25.9.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.9 – la o executie fizica de 60%
25.9.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.9 – la o executie fizica de 80%
25.9.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.9 – la o executie fizica de 100%
25.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
25.10.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.10 – la o executie fizica de 20%
25.10.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.10 – la o executie fizica de 40%
25.10.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.10 – la o executie fizica de 60%
25.10.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.10 – la o executie fizica de 80%
25.10.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.10 – la o executie fizica de 100%
25.11	***Radier pentru Galeria 1***
25.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.11 – la o executie fizica de 20%
25.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.11 – la o executie fizica de 40%

25.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.11 – la o executie fizica de 60%
25.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.11 – la o executie fizica de 80%
25.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.11 – la o executie fizica de 100%
25.12	***Radier pentru Galeria 2***
25.12.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.12 – la o executie fizica de 20%
25.12.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.12 – la o executie fizica de 40%
25.12.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.12 – la o executie fizica de 60%
25.12.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.12 – la o executie fizica de 80%
25.12.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.12 – la o executie fizica de 100%
25.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
25.13.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.13 – la o executie fizica de 20%
25.13.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.13 – la o executie fizica de 40%
25.13.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.13 – la o executie fizica de 60%
25.13.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.13 – la o executie fizica de 80%
25.13.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.13 – la o executie fizica de 100%
25.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
25.14.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.14 – la o executie fizica de 20%
25.14.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.14 – la o executie fizica de 40%
25.14.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.14 – la o executie fizica de 60%
25.14.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.14 – la o executie fizica de 80%
25.14.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.14 – la o executie fizica de 100%
25.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***
25.15.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.15 – la o executie fizica de 50%
25.15.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.15 – la o executie fizica de 100%
25.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***
25.16.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.16 – la o executie fizica de 50%
25.16.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.16 – la o executie fizica de 100%
25.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
25.17.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.17 – la o executie fizica de 50%
25.17.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.17 – la o executie fizica de 100%
25.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
25.18.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.18 – la o executie fizica de 50%
25.18.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.18 – la o executie fizica de 100%
25.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
25.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.19 – la o executie fizica de 50%
25.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.19 – la o executie fizica de 100%
25.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
25.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.20 – la o executie fizica de 50%
25.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.20 – la o executie fizica de 100%
25.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
25.21.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.21 – la o executie fizica de 50%
25.21.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.21 – la o executie fizica de 100%
25.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
25.22.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.22 – la o executie fizica de 50%

25.22.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.22 – la o executie fizica de 100%
25.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
25.23.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.23 – la o executie fizica de 50%
25.23.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.23 – la o executie fizica de 100%
25.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
25.24.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.24 – la o executie fizica de 50%
25.24.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.24 – la o executie fizica de 100%
25.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***
25.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.25 – la o executie fizica de 50%
25.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.25 – la o executie fizica de 100%
25.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***
25.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.26 – la o executie fizica de 50%
25.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.26 – la o executie fizica de 100%
25.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
25.27.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.27 – la o executie fizica de 50%
25.27.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.27 – la o executie fizica de 100%
25.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
25.28.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.28 – la o executie fizica de 50%
25.28.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.28 – la o executie fizica de 100%
25.29	***ITS pentru Galeria 1***
25.29.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.29 – la o executie fizica de 50%
25.29.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.29 – la o executie fizica de 100%
25.30	***ITS pentru Galeria 2***
25.30.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.30 – la o executie fizica de 50%
25.30.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.30 – la o executie fizica de 100%
25.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
25.31.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.31 – la o executie fizica de 20%
25.31.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.31 – la o executie fizica de 40%
25.31.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.31 – la o executie fizica de 60%
25.31.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.31 – la o executie fizica de 80%
25.31.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.31 – la o executie fizica de 100%
25.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
25.32.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.32 – la o executie fizica de 20%
25.32.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.32 – la o executie fizica de 40%
25.32.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.32 – la o executie fizica de 60%
25.32.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.32 – la o executie fizica de 80%
25.32.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 25.32 – la o executie fizica de 100%
25.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
25.33.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 25.33 – la o executie fizica de 25%
25.33.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 25.33 – la o executie fizica de 50%
25.33.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 25.33 – la o executie fizica de 75%
25.33.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 25.33 – la o executie fizica de 100%
25.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
25.34.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 25.34 – la o executie fizica de 25%

25.34.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 25.34 – la o executie fizica de 50%
25.34.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 25.34 – la o executie fizica de 75%
25.34.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 25.34 – la o executie fizica de 100%
25.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***
25.35.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.35 – la jumatatea perioadei de monitorizare
25.35.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.35 – la finalizarea perioadei de monitorizare
25.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***
25.36.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.36 – la jumatatea perioadei de monitorizare
25.36.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.36 – la finalizarea perioadei de monitorizare
25.37	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
25.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
26	**Categorie de lucrari: Tunel Lazaret Nord**
26.1	***Portale pentru Galeria 1***
26.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 10%
26.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 20%
26.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 30%
26.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 40%
26.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 50%
26.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 60%
26.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 70%
26.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 80%
26.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 90%
26.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 100%
26.2	***Portale pentru Galeria 2***
26.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 10%
26.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 20%
26.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 30%
26.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 40%
26.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 50%
26.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 60%
26.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 70%
26.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 80%
26.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 90%
26.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 100%
26.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***
26.3.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 5%
26.3.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 10%
26.3.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 15%
26.3.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 20%
26.3.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 25%
26.3.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 30%
26.3.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 35%
26.3.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 40%
26.3.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 45%

26.3.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 50%
26.3.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 55%
26.3.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 60%
26.3.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 65%
26.3.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 70%
26.3.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 75%
26.3.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 80%
26.3.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 85%
26.3.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 90%
26.3.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 95%
26.3.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.3 – la o executie fizica de 100%
26.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***
26.4.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 5%
26.4.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 10%
26.4.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 15%
26.4.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 20%
26.4.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 25%
26.4.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 30%
26.4.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 35%
26.4.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 40%
26.4.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 45%
26.4.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 50%
26.4.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 55%
26.4.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 60%
26.4.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 65%
26.4.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 70%
26.4.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 75%
26.4.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 80%
26.4.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 85%
26.4.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 90%
26.4.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 95%
26.4.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 26.4 – la o executie fizica de 100%
26.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
26.5.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 10%
26.5.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 20%
26.5.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 30%
26.5.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 40%
26.5.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 50%
26.5.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 60%
26.5.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 70%
26.5.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 80%
26.5.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 90%
26.5.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.5 – la o executie fizica de 100%
26.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***

26.6.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 10%
26.6.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 20%
26.6.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 30%
26.6.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 40%
26.6.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 50%
26.6.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 60%
26.6.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 70%
26.6.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 80%
26.6.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 90%
26.6.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.6 – la o executie fizica de 100%
26.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
26.7.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 10%
26.7.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 20%
26.7.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 30%
26.7.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 40%
26.7.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 50%
26.7.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 60%
26.7.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 70%
26.7.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 80%
26.7.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 90%
26.7.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.7 – la o executie fizica de 100%
26.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
26.8.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 10%
26.8.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 20%
26.8.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 30%
26.8.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 40%
26.8.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 50%
26.8.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 60%
26.8.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 70%
26.8.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 80%
26.8.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 90%
26.8.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.8 – la o executie fizica de 100%
26.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
26.9.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 10%
26.9.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 20%
26.9.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 30%
26.9.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 40%
26.9.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 50%
26.9.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 60%
26.9.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 70%
26.9.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 80%
26.9.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 90%
26.9.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.9 – la o executie fizica de 100%
26.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***

26.10.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 10%
26.10.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 20%
26.10.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 30%
26.10.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 40%
26.10.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 50%
26.10.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 60%
26.10.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 70%
26.10.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 80%
26.10.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 90%
26.10.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.10 – la o executie fizica de 100%
26.11	***Radier pentru Galeria 1***
26.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.11 – la o executie fizica de 20%
26.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.11 – la o executie fizica de 40%
26.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.11 – la o executie fizica de 60%
26.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.11 – la o executie fizica de 80%
26.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.11 – la o executie fizica de 100%
26.12	***Radier pentru Galeria 2***
26.12.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.12 – la o executie fizica de 20%
26.12.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.12 – la o executie fizica de 40%
26.12.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.12 – la o executie fizica de 60%
26.12.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.12 – la o executie fizica de 80%
26.12.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.12 – la o executie fizica de 100%
26.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
26.13.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 10%
26.13.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 20%
26.13.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 30%
26.13.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 40%
26.13.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 50%
26.13.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 60%
26.13.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 70%
26.13.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 80%
26.13.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 90%
26.13.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.13 – la o executie fizica de 100%
26.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
26.14.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 10%
26.14.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 20%
26.14.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 30%
26.14.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 40%
26.14.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 50%
26.14.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 60%
26.14.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 70%
26.14.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 80%
26.14.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 90%
26.14.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 26.14 – la o executie fizica de 100%

26.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***
26.15.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.15 – la o executie fizica de 25%
26.15.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.15 – la o executie fizica de 50%
26.15.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.15 – la o executie fizica de 75%
26.15.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.15 – la o executie fizica de 100%
26.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***
26.16.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.16 – la o executie fizica de 25%
26.16.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.16 – la o executie fizica de 50%
26.16.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.16 – la o executie fizica de 75%
26.16.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.16 – la o executie fizica de 100%
26.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
26.17.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.17 – la o executie fizica de 25%
26.17.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.17 – la o executie fizica de 50%
26.17.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.17 – la o executie fizica de 75%
26.17.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.17 – la o executie fizica de 100%
26.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
26.18.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.18 – la o executie fizica de 25%
26.18.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.18 – la o executie fizica de 50%
26.18.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.18 – la o executie fizica de 75%
26.18.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.18 – la o executie fizica de 100%
26.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
26.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.19 – la o executie fizica de 50%
26.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.19 – la o executie fizica de 100%
26.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
26.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.20 – la o executie fizica de 50%
26.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.20 – la o executie fizica de 100%
26.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
26.21.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.21 – la o executie fizica de 25%
26.21.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.21 – la o executie fizica de 50%
26.21.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.21 – la o executie fizica de 75%
26.21.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.21 – la o executie fizica de 100%
26.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
26.22.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.22 – la o executie fizica de 25%
26.22.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.22 – la o executie fizica de 50%
26.22.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.22 – la o executie fizica de 75%
26.22.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.22 – la o executie fizica de 100%
26.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
26.23.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.23 – la o executie fizica de 50%
26.23.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.23 – la o executie fizica de 100%
26.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
26.24.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.24 – la o executie fizica de 50%
26.24.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.24 – la o executie fizica de 100%
26.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***
26.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.25 – la o executie fizica de 50%

26.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.25 – la o executie fizica de 100%
26.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***
26.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.26 – la o executie fizica de 50%
26.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.26 – la o executie fizica de 100%
26.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
26.27.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.27 – la o executie fizica de 25%
26.27.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.27 – la o executie fizica de 50%
26.27.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.27 – la o executie fizica de 75%
26.27.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.27 – la o executie fizica de 100%
26.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
26.28.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.28 – la o executie fizica de 25%
26.28.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.28 – la o executie fizica de 50%
26.28.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.28 – la o executie fizica de 75%
26.28.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.28 – la o executie fizica de 100%
26.29	***ITS pentru Galeria 1***
26.29.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.29 – la o executie fizica de 25%
26.29.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.29 – la o executie fizica de 50%
26.29.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.29 – la o executie fizica de 75%
26.29.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.29 – la o executie fizica de 100%
26.30	***ITS pentru Galeria 2***
26.30.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.30 – la o executie fizica de 25%
26.30.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.30 – la o executie fizica de 50%
26.30.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.30 – la o executie fizica de 75%
26.30.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.30 – la o executie fizica de 100%
26.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
26.31.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.31 – la o executie fizica de 20%
26.31.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.31 – la o executie fizica de 40%
26.31.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.31 – la o executie fizica de 60%
26.31.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.31 – la o executie fizica de 80%
26.31.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.31 – la o executie fizica de 100%
26.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
26.32.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.32 – la o executie fizica de 20%
26.32.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.32 – la o executie fizica de 40%
26.32.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.32 – la o executie fizica de 60%
26.32.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.32 – la o executie fizica de 80%
26.32.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.32 – la o executie fizica de 100%
26.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
26.33.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.33 – la o executie fizica de 20%
26.33.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.33 – la o executie fizica de 40%
26.33.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.33 – la o executie fizica de 60%
26.33.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.33 – la o executie fizica de 80%
26.33.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.33 – la o executie fizica de 100%
26.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
26.34.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.34 – la o executie fizica de 20%

26.34.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.34 – la o executie fizica de 40%
26.34.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.34 – la o executie fizica de 60%
26.34.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.34 – la o executie fizica de 80%
26.34.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 26.34 – la o executie fizica de 100%
26.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***
26.35.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.35 – la jumatatea perioadei de monitorizare
26.35.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.35 – la finalizarea perioadei de monitorizare
26.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***
26.36.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.36 – la jumatatea perioadei de monitorizare
26.36.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.36 – la finalizarea perioadei de monitorizare
26.37	***Galerie legatura pietonala***
26.37.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.37 – la o executie fizica de 25%
26.37.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.37 – la o executie fizica de 50%
26.37.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.37 – la o executie fizica de 75%
26.37.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.37 – la o executie fizica de 100%
26.38	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***
26.38.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.38 – la o executie fizica de 25%
26.38.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.38 – la o executie fizica de 50%
26.38.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.38 – la o executie fizica de 75%
26.38.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.38 – la o executie fizica de 100%
26.39	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***
26.39.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.39 – la o executie fizica de 25%
26.39.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.39 – la o executie fizica de 50%
26.39.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.39 – la o executie fizica de 75%
26.39.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.39 – la o executie fizica de 100%
26.40	***Centrul de Control si Interventie pentru tunelul Lazaret Nord***
26.40.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.40 – la o executie fizica de 25%
26.40.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.40 – la o executie fizica de 50%
26.40.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.40 – la o executie fizica de 75%
26.40.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 26.40 – la o executie fizica de 100%
26.41	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
26.42	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
27	**Categorie de lucrari: Tunel Robesti**
27.1	***Portale pentru Galeria 1***
27.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 10%
27.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 20%
27.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 30%
27.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 40%
27.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 50%
27.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 60%
27.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 70%
27.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 80%
27.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 90%
27.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 100%

27.2	***Portale pentru Galeria 2***
27.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 10%
27.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 20%
27.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 30%
27.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 40%
27.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 50%
27.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 60%
27.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 70%
27.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 80%
27.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 90%
27.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 100%
27.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***
27.3.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 5%
27.3.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 10%
27.3.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 15%
27.3.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 20%
27.3.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 25%
27.3.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 30%
27.3.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 35%
27.3.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 40%
27.3.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 45%
27.3.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 50%
27.3.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 55%
27.3.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 60%
27.3.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 65%
27.3.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 70%
27.3.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 75%
27.3.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 80%
27.3.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 85%
27.3.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 90%
27.3.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 95%
27.3.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.3 – la o executie fizica de 100%
27.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***
27.4.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 5%
27.4.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 10%
27.4.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 15%
27.4.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 20%
27.4.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 25%
27.4.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 30%
27.4.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 35%
27.4.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 40%
27.4.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 45%
27.4.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 50%
27.4.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 55%

27.4.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 60%
27.4.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 65%
27.4.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 70%
27.4.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 75%
27.4.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 80%
27.4.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 85%
27.4.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 90%
27.4.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 95%
27.4.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 27.4 – la o executie fizica de 100%
27.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
27.5.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 10%
27.5.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 20%
27.5.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 30%
27.5.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 40%
27.5.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 50%
27.5.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 60%
27.5.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 70%
27.5.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 80%
27.5.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 90%
27.5.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.5 – la o executie fizica de 100%
27.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
27.6.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 10%
27.6.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 20%
27.6.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 30%
27.6.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 40%
27.6.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 50%
27.6.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 60%
27.6.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 70%
27.6.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 80%
27.6.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 90%
27.6.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.6 – la o executie fizica de 100%
27.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
27.7.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 10%
27.7.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 20%
27.7.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 30%
27.7.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 40%
27.7.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 50%
27.7.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 60%
27.7.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 70%
27.7.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 80%
27.7.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 90%
27.7.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.7 – la o executie fizica de 100%
27.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
27.8.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 10%

27.8.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 20%
27.8.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 30%
27.8.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 40%
27.8.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 50%
27.8.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 60%
27.8.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 70%
27.8.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 80%
27.8.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 90%
27.8.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.8 – la o executie fizica de 100%
27.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
27.9.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 10%
27.9.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 20%
27.9.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 30%
27.9.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 40%
27.9.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 50%
27.9.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 60%
27.9.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 70%
27.9.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 80%
27.9.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 90%
27.9.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.9 – la o executie fizica de 100%
27.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
27.10.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 10%
27.10.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 20%
27.10.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 30%
27.10.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 40%
27.10.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 50%
27.10.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 60%
27.10.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 70%
27.10.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 80%
27.10.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 90%
27.10.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.10 – la o executie fizica de 100%
27.11	***Radier pentru Galeria 1***
27.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.11 – la o executie fizica de 20%
27.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.11 – la o executie fizica de 40%
27.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.11 – la o executie fizica de 60%
27.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.11 – la o executie fizica de 80%
27.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.11 – la o executie fizica de 100%
27.12	***Radier pentru Galeria 2***
27.12.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.12 – la o executie fizica de 20%
27.12.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.12 – la o executie fizica de 40%
27.12.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.12 – la o executie fizica de 60%
27.12.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.12 – la o executie fizica de 80%
27.12.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.12 – la o executie fizica de 100%
27.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***

27.13.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 10%
27.13.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 20%
27.13.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 30%
27.13.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 40%
27.13.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 50%
27.13.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 60%
27.13.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 70%
27.13.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 80%
27.13.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 90%
27.13.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.13 – la o executie fizica de 100%
27.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
27.14.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 10%
27.14.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 20%
27.14.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 30%
27.14.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 40%
27.14.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 50%
27.14.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 60%
27.14.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 70%
27.14.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 80%
27.14.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 90%
27.14.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 27.14 – la o executie fizica de 100%
27.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***
27.15.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.15 – la o executie fizica de 25%
27.15.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.15 – la o executie fizica de 50%
27.15.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.15 – la o executie fizica de 75%
27.15.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.15 – la o executie fizica de 100%
27.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***
27.16.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.16 – la o executie fizica de 25%
27.16.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.16 – la o executie fizica de 50%
27.16.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.16 – la o executie fizica de 75%
27.16.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.16 – la o executie fizica de 100%
27.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
27.17.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.17 – la o executie fizica de 25%
27.17.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.17 – la o executie fizica de 50%
27.17.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.17 – la o executie fizica de 75%
27.17.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.17 – la o executie fizica de 100%
26.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
27.18.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.18 – la o executie fizica de 25%
27.18.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.18 – la o executie fizica de 50%
27.18.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.18 – la o executie fizica de 75%
27.18.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.18 – la o executie fizica de 100%
26.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
27.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.19 – la o executie fizica de 50%
27.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.19 – la o executie fizica de 100%

27.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
27.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.20 – la o executie fizica de 50%
27.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.20 – la o executie fizica de 100%
27.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
27.21.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.21 – la o executie fizica de 25%
27.21.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.21 – la o executie fizica de 50%
27.21.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.21 – la o executie fizica de 75%
27.21.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.21 – la o executie fizica de 100%
27.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
27.22.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.22 – la o executie fizica de 25%
27.22.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.22 – la o executie fizica de 50%
27.22.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.22 – la o executie fizica de 75%
27.22.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.22 – la o executie fizica de 100%
27.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
27.23.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.23 – la o executie fizica de 50%
27.23.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.23 – la o executie fizica de 100%
27.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
27.24.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.24 – la o executie fizica de 50%
27.24.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.24 – la o executie fizica de 100%
27.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***
27.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.25 – la o executie fizica de 50%
27.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.25 – la o executie fizica de 100%
27.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***
27.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.26 – la o executie fizica de 50%
27.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.26 – la o executie fizica de 100%
27.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
27.27.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.27 – la o executie fizica de 25%
27.27.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.27 – la o executie fizica de 50%
27.27.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.27 – la o executie fizica de 75%
27.27.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.27 – la o executie fizica de 100%
27.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
27.28.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.28 – la o executie fizica de 25%
27.28.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.28 – la o executie fizica de 50%
27.28.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.28 – la o executie fizica de 75%
27.28.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.28 – la o executie fizica de 100%
27.29	***ITS pentru Galeria 1***
27.29.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.29 – la o executie fizica de 25%
27.29.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.29 – la o executie fizica de 50%
27.29.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.29 – la o executie fizica de 75%
27.29.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.29 – la o executie fizica de 100%
27.30	***ITS pentru Galeria 2***
27.30.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.30 – la o executie fizica de 25%
27.30.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.30 – la o executie fizica de 50%
27.30.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.30 – la o executie fizica de 75%

27.30.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.30 – la o executie fizica de 100%
27.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
27.31.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.31 – la o executie fizica de 20%
27.31.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.31 – la o executie fizica de 40%
27.31.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.31 – la o executie fizica de 60%
27.31.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.31 – la o executie fizica de 80%
27.31.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.31 – la o executie fizica de 100%
27.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
27.32.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.32 – la o executie fizica de 20%
27.32.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.32 – la o executie fizica de 40%
27.32.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.32 – la o executie fizica de 60%
27.32.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.32 – la o executie fizica de 80%
27.32.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.32 – la o executie fizica de 100%
27.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
27.33.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.33 – la o executie fizica de 20%
27.33.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.33 – la o executie fizica de 40%
27.33.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.33 – la o executie fizica de 60%
27.33.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.33 – la o executie fizica de 80%
27.33.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.33 – la o executie fizica de 100%
27.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
27.34.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.34 – la o executie fizica de 20%
27.34.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.34 – la o executie fizica de 40%
27.34.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.34 – la o executie fizica de 60%
27.34.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.34 – la o executie fizica de 80%
27.34.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 27.34 – la o executie fizica de 100%
27.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***
27.35.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.35 – la jumatatea perioadei de monitorizare
27.35.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.35 – la finalizarea perioadei de monitorizare
27.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***
27.36.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.36 – la jumatatea perioadei de monitorizare
27.36.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.36 – la finalizarea perioadei de monitorizare
27.37	***Galerie legatura pietonala***
27.37.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.37 – la o executie fizica de 25%
27.37.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.37 – la o executie fizica de 50%
27.37.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.37 – la o executie fizica de 75%
27.37.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.37 – la o executie fizica de 100%
27.38	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***
27.38.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.38 – la o executie fizica de 25%
27.38.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.38 – la o executie fizica de 50%
27.38.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.38 – la o executie fizica de 75%
27.38.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.38 – la o executie fizica de 100%
27.39	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***
27.39.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.39 – la o executie fizica de 25%
27.39.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.39 – la o executie fizica de 50%

27.39.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.39 – la o executie fizica de 75%
27.39.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 27.39 – la o executie fizica de 100%
27.40	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
27.41	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
28	**Categorie de lucrari: Tunel Caineni**
28.1	***Portale pentru Galeria 1***
28.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 10%
28.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 20%
28.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 30%
28.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 40%
28.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 50%
28.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 60%
28.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 70%
28.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 80%
28.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 90%
28.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.1 – la o executie fizica de 100%
28.2	***Portale pentru Galeria 2***
28.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 10%
28.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 20%
28.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 30%
28.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 40%
28.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 50%
28.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 60%
28.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 70%
28.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 80%
28.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 90%
28.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.2 – la o executie fizica de 100%
28.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***
28.3.1	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 4%
28.3.2	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 8%
28.3.3	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 12%
28.3.4	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 16%
28.3.5	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 20%
28.3.6	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 24%
28.3.7	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 28%
28.3.8	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 32%
28.3.9	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 36%
28.3.10	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 40%
28.3.11	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 44%
28.3.12	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 48%
28.3.13	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 52%
28.3.14	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 56%
28.3.15	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 60%
28.3.16	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 64%

28.3.17	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 68%
28.3.18	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 72%
28.3.19	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 76%
28.3.20	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 80%
28.3.21	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 84%
28.3.22	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 88%
28.3.23	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 92%
28.3.24	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 96%
28.3.25	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.3 – la o executie fizica de 100%
28.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***
28.4.1	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 4%
28.4.2	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 8%
28.4.3	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 12%
28.4.4	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 16%
28.4.5	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 20%
28.4.6	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 24%
28.4.7	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 28%
28.4.8	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 32%
28.4.9	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 36%
28.4.10	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 40%
28.4.11	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 44%
28.4.12	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 48%
28.4.13	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 52%
28.4.14	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 56%
28.4.15	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 60%
28.4.16	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 64%
28.4.17	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 68%
28.4.18	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 72%
28.4.19	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 76%
28.4.20	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 80%
28.4.21	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 84%
28.4.22	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 88%
28.4.23	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 92%
28.4.24	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 96%
28.4.25	4% din valoarea categoriei de lucrari 28.4 – la o executie fizica de 100%
28.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
28.5.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 10%
28.5.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 20%
28.5.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 30%
28.5.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 40%
28.5.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 50%
28.5.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 60%
28.5.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 70%
28.5.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 80%

28.5.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 90%
28.5.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.5 – la o executie fizica de 100%
28.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
28.6.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 10%
28.6.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 20%
28.6.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 30%
28.6.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 40%
28.6.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 50%
28.6.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 60%
28.6.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 70%
28.6.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 80%
28.6.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 90%
28.6.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.6 – la o executie fizica de 100%
28.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
28.7.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 10%
28.7.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 20%
28.7.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 30%
28.7.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 40%
28.7.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 50%
28.7.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 60%
28.7.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 70%
28.7.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 80%
28.7.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 90%
28.7.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.7 – la o executie fizica de 100%
28.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
28.8.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 10%
28.8.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 20%
28.8.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 30%
28.8.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 40%
28.8.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 50%
28.8.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 60%
28.8.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 70%
28.8.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 80%
28.8.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 90%
28.8.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.8 – la o executie fizica de 100%
28.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
28.9.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 10%
28.9.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 20%
28.9.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 30%
28.9.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 40%
28.9.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 50%
28.9.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 60%
28.9.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 70%
28.9.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 80%

28.9.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 90%
28.9.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.9 – la o executie fizica de 100%
28.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
28.10.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 10%
28.10.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 20%
28.10.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 30%
28.10.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 40%
28.10.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 50%
28.10.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 60%
28.10.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 70%
28.10.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 80%
28.10.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 90%
28.10.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.10 – la o executie fizica de 100%
28.11	***Radier pentru Galeria 1***
28.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.11 – la o executie fizica de 20%
28.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.11 – la o executie fizica de 40%
28.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.11 – la o executie fizica de 60%
28.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.11 – la o executie fizica de 80%
28.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.11 – la o executie fizica de 100%
28.12	***Radier pentru Galeria 2***
28.12.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.12 – la o executie fizica de 20%
28.12.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.12 – la o executie fizica de 40%
28.12.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.12 – la o executie fizica de 60%
28.12.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.12 – la o executie fizica de 80%
28.12.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.12 – la o executie fizica de 100%
28.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
28.13.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 10%
28.13.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 20%
28.13.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 30%
28.13.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 40%
28.13.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 50%
28.13.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 60%
28.13.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 70%
28.13.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 80%
28.13.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 90%
28.13.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.13 – la o executie fizica de 100%
28.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
28.14.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 10%
28.14.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 20%
28.14.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 30%
28.14.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 40%
28.14.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 50%
28.14.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 60%
28.14.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 70%

28.14.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 80%
28.14.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 90%
28.14.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 28.14 – la o executie fizica de 100%
28.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***
28.15.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.15 – la o executie fizica de 25%
28.15.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.15 – la o executie fizica de 50%
28.15.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.15 – la o executie fizica de 75%
28.15.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.15 – la o executie fizica de 100%
28.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***
28.16.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.16 – la o executie fizica de 25%
28.16.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.16 – la o executie fizica de 50%
28.16.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.16 – la o executie fizica de 75%
28.16.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.16 – la o executie fizica de 100%
28.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
28.17.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.17 – la o executie fizica de 20%
28.17.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.17 – la o executie fizica de 40%
28.17.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.17 – la o executie fizica de 60%
28.17.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.17 – la o executie fizica de 80%
28.17.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.17 – la o executie fizica de 100%
28.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
28.18.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.18 – la o executie fizica de 20%
28.18.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.18 – la o executie fizica de 40%
28.18.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.18 – la o executie fizica de 60%
28.18.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.18 – la o executie fizica de 80%
28.18.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.18 – la o executie fizica de 100%
28.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
28.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.19 – la o executie fizica de 50%
28.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.19 – la o executie fizica de 100%
28.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
28.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.20 – la o executie fizica de 50%
28.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.20 – la o executie fizica de 100%
28.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
28.21.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.21 – la o executie fizica de 20%
28.21.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.21 – la o executie fizica de 40%
28.21.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.21 – la o executie fizica de 60%
28.21.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.21 – la o executie fizica de 80%
28.21.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.21 – la o executie fizica de 100%
28.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
28.22.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.22 – la o executie fizica de 20%
28.22.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.22 – la o executie fizica de 40%
28.22.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.22 – la o executie fizica de 60%
28.22.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.22 – la o executie fizica de 80%
28.22.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.22 – la o executie fizica de 100%
28.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***

28.23.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.23 – la o executie fizica de 25%
28.23.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.23 – la o executie fizica de 50%
28.23.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.23 – la o executie fizica de 75%
28.23.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.23 – la o executie fizica de 100%
28.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
28.24.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.24 – la o executie fizica de 25%
28.24.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.24 – la o executie fizica de 50%
28.24.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.24 – la o executie fizica de 75%
28.24.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.24 – la o executie fizica de 100%
28.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***
28.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.25 – la o executie fizica de 50%
28.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.25 – la o executie fizica de 100%
28.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***
28.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.26 – la o executie fizica de 50%
28.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.26 – la o executie fizica de 100%
28.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
28.27.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.27 – la o executie fizica de 25%
28.27.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.27 – la o executie fizica de 50%
28.27.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.27 – la o executie fizica de 75%
28.27.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.27 – la o executie fizica de 100%
28.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
28.28.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.28 – la o executie fizica de 25%
28.28.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.28 – la o executie fizica de 50%
28.28.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.28 – la o executie fizica de 75%
28.28.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.28 – la o executie fizica de 100%
28.29	***ITS pentru Galeria 1***
28.29.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.29 – la o executie fizica de 20%
28.29.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.29 – la o executie fizica de 40%
28.29.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.29 – la o executie fizica de 60%
28.29.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.29 – la o executie fizica de 80%
28.29.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.29 – la o executie fizica de 100%
28.30	***ITS pentru Galeria 2***
28.30.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.30 – la o executie fizica de 20%
28.30.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.30 – la o executie fizica de 40%
28.30.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.30 – la o executie fizica de 60%
28.30.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.30 – la o executie fizica de 80%
28.30.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.30 – la o executie fizica de 100%
28.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
28.31.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.31 – la o executie fizica de 20%
28.31.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.31 – la o executie fizica de 40%
28.31.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.31 – la o executie fizica de 60%
28.31.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.31 – la o executie fizica de 80%
28.31.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.31 – la o executie fizica de 100%
28.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***

28.32.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.32 – la o executie fizica de 20%
28.32.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.32 – la o executie fizica de 40%
28.32.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.32 – la o executie fizica de 60%
28.32.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.32 – la o executie fizica de 80%
28.32.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.32 – la o executie fizica de 100%
28.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
28.33.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.33 – la o executie fizica de 20%
28.33.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.33 – la o executie fizica de 40%
28.33.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.33 – la o executie fizica de 60%
28.33.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.33 – la o executie fizica de 80%
28.33.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.33 – la o executie fizica de 100%
28.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
28.34.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.34 – la o executie fizica de 20%
28.34.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.34 – la o executie fizica de 40%
28.34.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.34 – la o executie fizica de 60%
28.34.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.34 – la o executie fizica de 80%
28.34.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.34 – la o executie fizica de 100%
28.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***
28.35.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.35 – la jumatatea perioadei de monitorizare
28.35.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.35 – la finalizarea perioadei de monitorizare
26.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***
28.36.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.36 – la jumatatea perioadei de monitorizare
28.36.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.36 – la finalizarea perioadei de monitorizare
28.37	***Galerie legatura pietonala 1***
28.37.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.37 – la o executie fizica de 25%
28.37.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.37 – la o executie fizica de 50%
28.37.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.37 – la o executie fizica de 75%
28.37.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.37 – la o executie fizica de 100%
28.38	***Galerie legatura pietonala 2***
28.38.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.38 – la o executie fizica de 25%
28.38.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.38 – la o executie fizica de 50%
28.38.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.38 – la o executie fizica de 75%
28.38.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.38 – la o executie fizica de 100%
28.39	***Galerie acces auto***
28.39.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.39 – la o executie fizica de 25%
28.39.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.39 – la o executie fizica de 50%
28.39.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.39 – la o executie fizica de 75%
28.39.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 28.39 – la o executie fizica de 100%
28.40	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***
28.40.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.40 – la o executie fizica de 20%
28.40.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.40 – la o executie fizica de 40%
28.40.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.40 – la o executie fizica de 60%
28.40.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.40 – la o executie fizica de 80%
28.40.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.40 – la o executie fizica de 100%

28.41	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***
28.41.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.41 – la o executie fizica de 20%
28.41.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.41 – la o executie fizica de 40%
28.41.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.41 – la o executie fizica de 60%
28.41.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.41 – la o executie fizica de 80%
28.41.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.41 – la o executie fizica de 100%
28.42	***Centrul de Control si Interventie pentru tunelul Caineni si pentru tunelul Robesti***
28.42.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.42 – la o executie fizica de 20%
28.42.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.42 – la o executie fizica de 40%
28.42.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.42 – la o executie fizica de 60%
28.42.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.42 – la o executie fizica de 80%
28.42.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.42 – la o executie fizica de 100%
28.43	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
28.44	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
29	**Categorie de lucrari: Tunel Balota**
29.1	***Portale pentru Galeria 1***
29.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.1 – la o executie fizica de 20%
29.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.1 – la o executie fizica de 40%
29.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.1 – la o executie fizica de 60%
29.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.1 – la o executie fizica de 80%
29.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.1 – la o executie fizica de 100%
29.2	***Portale pentru Galeria 2***
29.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.2 – la o executie fizica de 20%
29.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.2 – la o executie fizica de 40%
29.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.2 – la o executie fizica de 60%
29.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.2 – la o executie fizica de 80%
29.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.2 – la o executie fizica de 100%
29.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***
29.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 10%
29.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 20%
29.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 30%
29.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 40%
29.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 50%
29.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 60%
29.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 70%
29.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 80%
29.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 90%
29.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.3 – la o executie fizica de 100%
29.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***
29.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 10%
29.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 20%
29.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 30%
29.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 40%
29.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 50%

29.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 60%
29.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 70%
29.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 80%
29.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 90%
29.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 29.4 – la o executie fizica de 100%
29.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
29.5.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.5 – la o executie fizica de 20%
29.5.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.5 – la o executie fizica de 40%
29.5.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.5 – la o executie fizica de 60%
29.5.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.5 – la o executie fizica de 80%
29.5.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.5 – la o executie fizica de 100%
29.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
29.6.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.6 – la o executie fizica de 20%
29.6.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.6 – la o executie fizica de 40%
29.6.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.6 – la o executie fizica de 60%
29.6.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.6 – la o executie fizica de 80%
29.6.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.6 – la o executie fizica de 100%
29.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
29.7.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.7 – la o executie fizica de 20%
29.7.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.7 – la o executie fizica de 40%
29.7.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.7 – la o executie fizica de 60%
29.7.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.7 – la o executie fizica de 80%
29.7.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.7 – la o executie fizica de 100%
29.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
29.8.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.8 – la o executie fizica de 20%
29.8.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.8 – la o executie fizica de 40%
29.8.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.8 – la o executie fizica de 60%
29.8.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.8 – la o executie fizica de 80%
29.8.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.8 – la o executie fizica de 100%
29.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
29.9.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.9 – la o executie fizica de 20%
29.9.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.9 – la o executie fizica de 40%
29.9.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.9 – la o executie fizica de 60%
29.9.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.9 – la o executie fizica de 80%
29.9.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.9 – la o executie fizica de 100%
29.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
29.10.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.10 – la o executie fizica de 20%
29.10.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.10 – la o executie fizica de 40%
29.10.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.10 – la o executie fizica de 60%
29.10.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.10 – la o executie fizica de 80%
29.10.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.10 – la o executie fizica de 100%
29.11	***Radier pentru Galeria 1***
29.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.11 – la o executie fizica de 20%
29.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.11 – la o executie fizica de 40%

29.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.11 – la o executie fizica de 60%
29.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.11 – la o executie fizica de 80%
29.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.11 – la o executie fizica de 100%
29.12	***Radier pentru Galeria 2***
29.12.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.12 – la o executie fizica de 20%
29.12.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.12 – la o executie fizica de 40%
29.12.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.12 – la o executie fizica de 60%
29.12.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.12 – la o executie fizica de 80%
29.12.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.12 – la o executie fizica de 100%
29.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
29.13.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.13 – la o executie fizica de 20%
29.13.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.13 – la o executie fizica de 40%
29.13.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.13 – la o executie fizica de 60%
29.13.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.13 – la o executie fizica de 80%
29.13.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.13 – la o executie fizica de 100%
29.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
29.14.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.14 – la o executie fizica de 20%
29.14.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.14 – la o executie fizica de 40%
29.14.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.14 – la o executie fizica de 60%
29.14.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.14 – la o executie fizica de 80%
29.14.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.14 – la o executie fizica de 100%
29.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***
29.15.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.15 – la o executie fizica de 50%
29.15.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.15 – la o executie fizica de 100%
29.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***
29.16.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.16 – la o executie fizica de 50%
29.16.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.16 – la o executie fizica de 100%
29.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
29.17.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.17 – la o executie fizica de 50%
29.17.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.17 – la o executie fizica de 100%
29.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
29.18.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.18 – la o executie fizica de 50%
29.18.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.18 – la o executie fizica de 100%
29.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
29.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.19 – la o executie fizica de 50%
29.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.19 – la o executie fizica de 100%
29.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
29.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.20 – la o executie fizica de 50%
29.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.20 – la o executie fizica de 100%
29.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
29.21.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.21 – la o executie fizica de 50%
29.21.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.21 – la o executie fizica de 100%
29.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
29.22.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.22 – la o executie fizica de 50%

29.22.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.22 – la o executie fizica de 100%
29.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
29.23.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.23 – la o executie fizica de 50%
29.23.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.23 – la o executie fizica de 100%
29.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
29.24.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.24 – la o executie fizica de 50%
29.24.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.24 – la o executie fizica de 100%
29.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***
29.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.25 – la o executie fizica de 50%
29.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.25 – la o executie fizica de 100%
29.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***
29.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.26 – la o executie fizica de 50%
29.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.26 – la o executie fizica de 100%
29.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
29.27.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.27 – la o executie fizica de 50%
29.27.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.27 – la o executie fizica de 100%
29.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
29.28.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.28 – la o executie fizica de 50%
29.28.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.28 – la o executie fizica de 100%
29.29	***ITS pentru Galeria 1***
29.29.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.29 – la o executie fizica de 50%
29.29.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.29 – la o executie fizica de 100%
29.30	***ITS pentru Galeria 2***
29.30.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.30 – la o executie fizica de 50%
29.30.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.30 – la o executie fizica de 100%
29.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
29.31.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.31 – la o executie fizica de 20%
29.31.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.31 – la o executie fizica de 40%
29.31.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.31 – la o executie fizica de 60%
29.31.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.31 – la o executie fizica de 80%
29.31.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.31 – la o executie fizica de 100%
29.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
29.32.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.32 – la o executie fizica de 20%
29.32.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.32 – la o executie fizica de 40%
29.32.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.32 – la o executie fizica de 60%
29.32.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.32 – la o executie fizica de 80%
29.32.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 29.32 – la o executie fizica de 100%
29.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
29.33.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 29.33 – la o executie fizica de 25%
29.33.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 29.33 – la o executie fizica de 50%
29.33.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 29.33 – la o executie fizica de 75%
29.33.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 29.33 – la o executie fizica de 100%
29.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
29.34.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 29.34 – la o executie fizica de 25%

29.34.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 29.34 – la o executie fizica de 50%
29.34.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 29.34 – la o executie fizica de 75%
29.34.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 29.34 – la o executie fizica de 100%
29.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***
29.35.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.35 – la jumatatea perioadei de monitorizare
29.35.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.35 – la finalizarea perioadei de monitorizare
29.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***
29.36.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.36 – la jumatatea perioadei de monitorizare
29.36.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 29.36 – la finalizarea perioadei de monitorizare
29.37	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
29.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
30	**Categorie de lucrari: Racordul rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247) care contine drumul de legatura si sensul giratoriu la DN7 in zona km 247**
30.1.	*Lucrari de drum inclusiv sensul giratoriu la DN7*
30.1.1	***Terasamente***
30.1.1.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.1 – la o executie fizica de 25%
30.1.1.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.1 – la o executie fizica de 50%
30.1.1.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.1 – la o executie fizica de 75%
30.1.1.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.1 – la o executie fizica de 100%
30.1.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
30.1.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.2 – la o executie fizica de 25%
30.1.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.2 – la o executie fizica de 50%
30.1.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.2 – la o executie fizica de 75%
30.1.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.2 – la o executie fizica de 100%
30.1.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
30.1.3.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.3 – la o executie fizica de 50%
30.1.3.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.3 – la o executie fizica de 100%
30.1.4	***Iluminat***
30.1.5	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
30.1.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.5 – la o executie fizica de 50%
30.1.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.5 – la o executie fizica de 100%
30.1.6	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
30.1.6.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.6 – la o executie fizica de 50%
30.1.6.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.6 – la o executie fizica de 100%
30.1.7	***Parapete***
30.1.7.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.7 – la o executie fizica de 50%
30.1.7.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 30.1.7 – la o executie fizica de 100%
30.2	*Orice alte lucrari aferente Racordului rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247) care contine drumul de legatura si sensul giratoriu la DN7 in zona km 247*
31	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri legaturi rutiere (DN/DJ/DE/DC/Drum agricol) – Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3 si Sectorul 4**
31.1	***Terasamente***
31.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.1 – la o executie fizica de 50%
31.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.1 – la o executie fizica de 100%
31.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
31.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.2 – la o executie fizica de 50%

31.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.2– la o executie fizica de 100%
31.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
31.3.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.3 – la o executie fizica de 50%
31.3.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.3 – la o executie fizica de 100%
31.4	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
31.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.4 – la o executie fizica de 50%
31.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.4 – la o executie fizica de 100%
31.5	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
31.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.5 – la o executie fizica de 50%
31.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 31.5 – la o executie fizica de 100%
31.6	***Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si restabilirilor legaturilor rutiere***
32	**Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel - Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3 si Sectorul 4**
32.1	***Terasamente***
32.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.1 – la o executie fizica de 50%
32.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.1 – la o executie fizica de 100%
32.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
32.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.2 – la o executie fizica de 50%
32.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.2– la o executie fizica de 100%
32.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
32.3.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.3 – la o executie fizica de 50%
32.3.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.3 – la o executie fizica de 100%
32.4	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
32.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.4 – la o executie fizica de 50%
32.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.4 – la o executie fizica de 100%
32.5	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
32.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.5 – la o executie fizica de 50%
32.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.5 – la o executie fizica de 100%
32.6	***Iluminat***
32.6.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.6 – la o executie fizica de 50%
32.6.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 32.6 – la o executie fizica de 100%
32.7	***Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel***
33	**Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada**
33.1	***Spatiu pentru Servicii tip S2 dreapta – km 43+771***
33.1.1	*Terasamente*
33.1.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.1.1 – la o executie fizica de 50%
33.1.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.1.1– la o executie fizica de 100%
33.1.2	*Suprastructura drum*
33.1.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.1.2 – la o executie fizica de 50%
33.1.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.1.2– la o executie fizica de 100%
33.1.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
33.1.4	*Dotari Spatiu pentru Servicii tip S2*
33.1.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.1.4 – la o executie fizica de 50%
33.1.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.1.4 – la o executie fizica de 100%
33.1.5	*Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S2*
33.1.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.1.5 – la o executie fizica de 50%

33.1.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.1.5 – la o executie fizica de 100%
33.1.6	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S2*
33.2	***Spatiu pentru Servicii tip S2 stanga – km 43+771***
33.2.1	*Terasamente*
33.2.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.2.1 – la o executie fizica de 50%
33.2.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.2.1– la o executie fizica de 100%
33.2.2	*Suprastructura drum*
33.2.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.2.2 – la o executie fizica de 50%
33.2.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.2.2– la o executie fizica de 100%
33.2.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
33.2.4	*Dotari Spatiu pentru Servicii tip S2*
33.2.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.2.4 – la o executie fizica de 50%
33.2.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.2.4 – la o executie fizica de 100%
33.2.5	*Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S2*
33.2.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.2.5 – la o executie fizica de 50%
33.2.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.2.5 – la o executie fizica de 100%
33.2.6	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S2*
33.3	***Parcare de scurta durata dreapta – km 27+300***
33.3.1	*Terasamente*
33.3.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.3.1 – la o executie fizica de 50%
33.3.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.3.1– la o executie fizica de 100%
33.3.2	*Suprastructura drum*
33.3.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.3.2 – la o executie fizica de 50%
33.3.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.3.2– la o executie fizica de 100%
33.3.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
33.3.4	*Dotari Parcare de scurta durata*
33.3.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.3.4 – la o executie fizica de 50%
33.3.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.3.4 – la o executie fizica de 100%
33.3.5	*Iluminat Parcare de scurta durata*
33.4	***Parcare de scurta durata stanga – km 27+300***
33.4.1	*Terasamente*
33.4.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.4.1 – la o executie fizica de 50%
33.4.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.4.1– la o executie fizica de 100%
33.4.2	*Suprastructura drum*
33.4.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.4.2 – la o executie fizica de 50%
33.4.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.4.2– la o executie fizica de 100%
33.4.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
33.4.4	*Dotari Parcare de scurta durata*
33.4.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.4.4 – la o executie fizica de 50%
33.4.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.4.4 – la o executie fizica de 100%
33.4.5	*Iluminat Parcare de scurta durata*
33.5	***Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) Cornetu in zona km 43+771***
33.5.1	*Terasamente*
33.5.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.1 – la o executie fizica de 50%
33.5.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.1– la o executie fizica de 100%
33.5.2	*Suprastructura drum*

33.5.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.2 – la o executie fizica de 50%
33.5.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.2– la o executie fizica de 100%
33.5.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
33.5.4	*Dotari Centru de Intretinere si Coordonare*
33.5.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.4 – la o executie fizica de 20%
33.5.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.4 – la o executie fizica de 40%
33.5.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.4 – la o executie fizica de 60%
33.5.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.4 – la o executie fizica de 80%
33.5.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.4 – la o executie fizica de 100%
33.5.5	*Iluminat Centru de Intretinere si Coordonare*
33.5.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.5 – la o executie fizica de 50%
33.5.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.5.5 – la o executie fizica de 100%
33.5.6	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de Intretinere si Coordonare*
33.6	***Punct de sprijin pentru intretinere – km 27+300***
33.6.1	*Terasamente*
33.6.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.6.1 – la o executie fizica de 50%
33.6.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.6.1– la o executie fizica de 100%
33.6.2	*Suprastructura drum*
33.6.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.6.2 – la o executie fizica de 50%
33.6.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.6.2– la o executie fizica de 100%
33.6.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
33.6.4	*Dotari Punct de sprijin pentru intretinere*
33.6.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.6.4 – la o executie fizica de 50%
33.6.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.6.4 – la o executie fizica de 100%
33.6.5	*Iluminat Punct de sprijin pentru intretinere*
33.6.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.6.5 – la o executie fizica de 50%
33.6.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 33.6.5 – la o executie fizica de 100%
33.6.6	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Punctului de sprijin pentru intretinere*
34	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS – Sectorul 1, Sectorul 2 (fara tunelurile Boita 1 si Boita 2), Sectorul 3 [fara racordul rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247)]**
34.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 34 – la o executie fizica de 50%
34.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 34 – la o executie fizica de 100%
35	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS – Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 fara tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota**
35.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 20%
35.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 40%
35.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 60%
35.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 80%
35.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 100%
36	**Probe tehnologice si teste**
36.1	Probe tehnologice si teste pentru Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3
36.2	Probe tehnologice si teste pentru Sectorul 4
37	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului**

37.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara
37.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta
38	**Ecoduct Lazaret peste DN7, CF 201, raul Olt**
38.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 5%
38.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 10%
38.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 15%
38.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 20%
38.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 25%
38.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 30%
38.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 35%
38.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 40%
38.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 45%
38.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 50%
38.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 55%
38.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 60%
38.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 65%
38.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 70%
38.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 75%
38.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 80%
38.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 85%
38.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 90%
38.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 95%
38.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 38 – la o executie fizica de 100%
39	**Categorie lucrari: Prelungirea suprastructurii lucrarilor de arta (poduri/pasaje/viaducte) pentru inlocuirea rambleelor inalte**
39.1	*Viaduct km 16+922 – km 16+988 - Calea 2*
39.2	*Viaduct km 17+166 – km 17+490 – Calea stanga*
39.3	*Pod km 17+697 – km 17+718 – Calea 2*
39.4	*Pod peste paraul Cuptoarelor km 18+210 – km 18+530 - Calea 2*
39.5	*Viaduct km 18+913 – km 19+153 - Calea 2*
39.6	*Viaduct km 19+547 – km 19+646 - Calea 2*
39.7	*Viaduct km 19+838 – km 19+971 - Calea 2*
39.8	*Pod peste Paraul Faureiului km 20+529 – km 20+596 - Calea 2*
39.9	*Pod Peste Valea Muierilor km 21+936 – km 21+966 - Calea 2*
39.10	*Pod peste Raul Vadului, DC km 25+181 – km 25+271 - Calea 1*
39.11	*Pod peste Raul Vadului, DC km 25+181 – km 25+271 - Calea 2*
39.12	*Pod peste Valea Calului km 26+040 – km 26+073 - Calea 1*
39.13	*Pod peste Valea Plesilor km 26+205 – km 26+238 - Calea 1*
39.14	*Viaduct peste Drum si Valea Curpenului km 26+794 – km 27+049 - Calea 1*
39.15	*Viaduct km 27+689 – km 27+809 - Calea 1*
39.16	*Pod peste Vale necadastrata km 29+371 –km 29+392 - Calea 1*
39.17	*Viaduct peste Paraul Rosu km 38+361 – km 38+481 - Calea 1*
39.18	*Inlocuire rambleu intre Pod peste Paraul Sec km 42+652 –km 43+287 - Calea 1 si Pod peste Vale*

	necadastrata km 43+333 – km 43+513 – Calea 1
39.19	*Inlocuire rambleu intre Pod peste Paraul Sec km 42+652 –km 43+287 - Calea 2 si Pod peste Vale necadastrata km 43+333 – km 43+513 – Calea 2*

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

Nota 3: Beneficiarul va mandata Antreprenorul pentru executarea lucrarilor de relocare a tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin Avizele obtinute, in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2018, iar Antreprenorul va reprezenta Beneficiarul in relatia cu Detinatorii de utilitati, in baza Acordurilor/Protocoalelor/Conventiilor de relocare semnate de catre CNAIR SA cu acestia din urma, conform prevederilor OUG nr. 101/2020.

In functie de Acordurile/Protocoalele/Conventiile semnate intre CNAIR SA si Detinatorii de utilitati conform prevederilor OUG nr. 101/2020, modalitatea de plata prevazuta la punctele 10.1.1 – 10.1.4 si respectiv, punctele 11.1.1 – 11.1.4, se poate modifica in conformitate cu cele stabilite in cadrul Acordurilor/Protocoalelor/Conventiilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 9.3.8, 9.4.4, 9.4.8, 10.1.4, 10.3, 10.4, 11.1.4, 11.3, 11.4,14, 15.5, 16.5, 23.37, 23.38, 24.37, 24.38, 25.37, 25.38, 26.41, 26.42, 27.40, 27.41, 28.43, 28.44, 29.37, 29.38, 30.1.4, 30.2, 31.6, 32.7, 33.1.3, 33.1.6, 33.2.3, 33.2.6, 33.3.3, 33.3.5, 33.4.3, 33.4.5, 33.5.3, 33.5.6, 33.6.3, 33.6.6, 36.1, 36.2, 37.1, 37.2 si (daca Ofertantii opteaza pentru ofertarea factorului de evaluare „*Prelungirea suprastructurii lucrarilor de arta (poduri/pasaje/viaducte) pentru inlocuirea rambleelor inalte*") 39.1 - 39.19, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Formularul nr. 1

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al Candidatului/ Candidatului asociat/ Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului** …… (*denumire*), cu sediul in …….. (*adresa operatorului economic*), CUI nr. ....., CIF nr. ....., imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ……..……, domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de …….....…, la data de ……, CNP ……., avand functia de ……....., să semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrari ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***.

1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta/Solicitarea de participare;
3. Documentele de calificare;
4. Raspunsurile la clarificari;
5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data
……

_____
(*numele persoanei imputernicite*)

_____
(*semnatura persoanei imputernicite*)

Denumirea mandantului
_____
reprezentată legal prin
_____
(*Nume, prenume*)
avand functia de
_____
(Functie)

_____

(*Semnătura autorizată şi stampila*)

Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____ din _____

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C....., cu sediul în ....., str. ..... nr....., telefon ....., fax ....., înmatriculata la Registrul Comertului din ..... sub nr. ....., cod unic de înregistrare ....., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ....., deschis la ....., adresa banca: ....., reprezentata de ..... având functia de..... , în calitate de asociat - **LIDER DE ASOCIERE**

si

S.C....., cu sediul în ....., str. ....., Nr....., telefon ....., fax ....., înmatriculata la Registrul Comertului din ....., sub nr. ....., cod unic de înregistrare ....., cont ....., deschis la ....., reprezentata de ....., având functia de ..... , în calitate de **ASOCIAT**

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:

- *(i -lider de asociere).....;*
- *(ii - Asociat 1) .....;*
- *(iii - Asociat n),*

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de C.N.A.I.R. S.A. pentru atribuirea contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu",***

b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu",*** în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.I.R. S.A. a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct *(Art. 1951 Cod Civil).*

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu C.N.A.I.R. S.A., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ..... .
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte ....., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***, acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:
a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;
b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului
c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ..... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***.

Datele de identificare sunt urmatoarele:
Numele titularului de cont:
Adresa:
Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN:

*Asociatul ..... - **in calitate de Lider al Asocierii**, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:
Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Reprezentant Legal:

Nota: * ***se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.***

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
…..... % (*in litere*),
…..... % (*in litere*)

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …..... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi …..... în …..... exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume
.....
(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume
.....
(semnatura si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume
.....
(semnatura si stampila)

Nota 1: *Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.*

Nota 2: *Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit mentionat in actele statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.*

Nota 3: *In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicitmentionat in actele statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin DUAE, Partea a II-a, sectiunea B.*

Formularul nr. 3 A

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara

Către: **Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România**

Intervenit intre ..... (*denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător)* si ..... (*denumirea ofertantului)* cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.

Noi ..... (*denumirea terţului susţinător financiar)*, în situația în care contractantul ..... (*denumirea ofertantului*) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ..... (*denumirea ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

Noi, ... (*denumirea terţului susţinător),* vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de _____ (*denumirea ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi, ... (*denumirea terţului susţinător),* vom raspunde in mod solidar cu _____(*denumirea ofertantului*) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ... (*denumirea ofertantului),* declarăm că invocam susținerea acordata de ..... (*denumirea terţului susţinător*) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ... (*denumirea ofertantului),* vom raspunde in mod solidar cu _____(*denumirea tertului sustinator*) pentru executarea contractului, in situatia in care _____(*denumirea tertului sustinator*) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ... (*denumirea ofertantului),* intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva _____ (*denumirea terţului susţinător*) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 5.7 din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul Autorităţii Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia economica si financiara acordata..... (*denumirea ofertantului).*

Data completării,

..... **Terţ susţinător .....** ***(semnătură autorizată)***

Ofertant..... ***(semnătură autorizată)***

Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm **vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator** din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt **resursele financiare** pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Formularul nr. 3 B

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Către: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România

Intervenit intre ..... (*denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător)* si ..... (*denumirea ofertantului)* cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

Noi ..... (*denumirea terţului susţinător)*, în situația în care contractantul ..... (*denumirea ofertantului*) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ..... (*denumirea ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

Noi, ... (*denumirea terţului susţinător),* vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de _____ (*denumirea ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi, ... (*denumirea ofertantului),* declarăm că vom invoca susținerea acordata de ..... (*denumirea terţului susţinător*) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ... (*denumirea ofertantului),* intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva _____ (*denumirea terţului susţinător*) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 5.7 din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata ..... (*denumirea ofertantului).*

Data completării,
.....

Terţ susţinător ..... *(semnătură autorizată)*
Ofertant..... *(semnătură autorizată)*

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm **vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator** din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.
Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (***materiale/ umane/ tehnice etc***) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.
Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Formularul nr. 3C

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Către: **Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România**

Intervenit intre ..... (*denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător)* si ..... (*denumirea ofertantului)* cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - resurse transferabile.

Noi ..... (*denumirea terţului susţinător)*, în situația în care contractantul ..... (*denumirea ofertantului*) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ..... (*denumirea ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ... (*denumirea terţului susţinător),* vom raspunde faţă de autoritatea contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..... (*denumirea ofertantului)* utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..... (*denumirea terţului susţinător)* **le vom mobiliza in cazul in care contractantul ..... (*denumirea ofertantului*) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt urmatoarele:**

1.....
2.....
3.....etc.

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de _____ (*denumirea ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi, ... (*denumirea ofertantului),* declarăm că vom invoca susținerea acordata de ..... (*denumirea terţului susţinător*) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ... (*denumirea ofertantului),* intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva _____ (*denumirea terţului susţinător*) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata ..... (*denumirea ofertantului).*

Data completării,

..... **Terţ susţinător .....** ***(semnătură reprezentant legal)***

Ofertant..... ***(semnătură reprezentant legal)***

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm **vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator** din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (***Utilajele/ instalatiile/ echipamentele tehnice***) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului.

Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda sustinerea si care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm pot fi, fara a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat etc, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii.

Formularul nr. 3D

ACORD DE SUBCONTRACTARE NR. _____ din data _____
in vederea participarii la procedura de achizitie publica a contractului *PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu",* organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

[*Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator*]

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul acord se încheie între :

S.C....., cu sediul în ....., str. ..... nr....., telefon ....., fax ....., înmatriculata la Registrul Comertului din ..... sub nr. ....., cod unic de înregistrare ....., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ....., deschis la ....., adresa banca: ....., reprezentata de ..... având functia de..... , în calitate de **Contractant**

si

S.C....., cu sediul în ....., str. ....., Nr....., telefon ....., fax ....., înmatriculata la Registrul Comertului din ....., sub nr. ....., cod unic de înregistrare ....., cont ....., deschis la ....., reprezentata de ....., având functia de ..... , în calitate de **Subcontractant.**

II. OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2. In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, partile se angajeaza ca ....., in calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/ urmatoarele parte/parti sau activitate/ activitati din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Contractant si CNAIR SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar:

_____
_____
_____

Art. 3.1 Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica potrivit art. 2. sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate in Contractul de proiectare si executie incheiat intre Contractant si CNAIR SA, sens in care, in situatia in care Contractantul este desemnat castigator in cadrul procedurii de achizitie publica, Partile vor incheia un Contract de Subcontractare in conformitate cu oferta depusa de Contractant, care va contine cel putin informatiile minim solicitate de Autoritatea Contractanta prin Documentatia de Atribuire in corelare cu prezentul Acord de Subcontractare, Contract care va stipula activitatile ce vor fi indeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si optiunea privind efectuarea platilor direct de catre Beneficiar catre Subcontractant.

Art. 3.2. In conditiile in care Subcontractantul ..... doreste plata direct de catre Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnarii contractului intre Contractant si Beneficiar va contine, suplimentar fata de informatiile minim obligatorii mentionate la Art. 3.1, o anexa specifica privind plata directa, in care partile:
a) vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de catre Beneficiar;
b) vor preciza contul bancar al Subcontractantului;
c) vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara aferent partii din Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma aferenta Subcontractantului, in conformitate cu Anexa nr. 3 la Formularul de Propunere Financiara, precum si modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele a)-f) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii aferente Subcontractantului din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie.

III. ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI

Art. 4. In situația în care ..... (*denumirea Contractantului*) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului de proiectare si executie incheiat cu CNAIR SA, noi, ...(*denumirea Subcontractantului tert sustinator*), garantam Autorității Contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea susținerii necesare pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de Contractant prin contractul ce urmează a fi încheiat între acesta şi CNAIR SA.

Art. 5. Noi, ... (*denumirea Subcontractantului tert sustinator),* vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care ..... (*denumirea Contractantului*) intampina dificultati in derularea contractului. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia Contractantului resursele necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică, pentru partea/partile de contract pe care urmeaza sa le realizam potrivit art. 2.

Art. 6. Noi, ... (*denumirea Contractantului),* declarăm că vom invoca susținerea acordata de ..... (*denumirea Subcontractantului tert sustinator*) pentru indeplinirea Contractului de proiectare si executie, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul sustinerii acordate de ..... (*denumirea Subcontractantului tert sustinator).*
Art. 7. Noi, ... (*denumirea Contractantului),* intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva _____ (*denumirea Subcontractantului tert sustinator*) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul Acord de Subcontractare si angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie.
Art. 8. Noi, ... (*denumirea Subcontractantului tert sustinator)*, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..... (*denumirea ofertantului)* **utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice SI/SAU personalul** necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice SI/SAU personalul, după caz, pe care noi ..... (*denumirea terţului susţinător)* **le vom mobiliza in cadrul contractului sunt urmatoarele:**
1.....
2.....
3.....etc.

Art. 9 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru CNAIR SA, cu excepţia celor incluse de Contractant in Propunerea sa Financiara.

Art. 10 Prezentul Acord de Subcontractare reprezintă totodata si angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul CNAIR SA de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de susținere privind capacitatea tehnica.

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare conţine clauzele minime obligatorii, partile putând adăuga orice alte clauze privind obligatiile asumate.

Nota 2: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de prevederile art. 48 alin. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodata, si Angajament ferm, **vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre Subcontractantul tert sustinator** din care va rezulta modul efectiv prin care acesta din urma va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (***materiale/ umane/ tehnice/ utilaje/instalatii/echipamente, etc.***) pe care **Subcontractantul tert sustinator** le va mobiliza in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului de proiectare si executie incheiat cu CNAIR SA sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de Contractant si Subcontractantul tert sustinator prin Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.
Subcontractantul tert sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Formularul nr. 4

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***

A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in "*Cerintele Beneficiarului*". Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in "*Cerintele Beneficiarului*" vor fi declarate neconforme.

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente:

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:

1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc)

3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv a detaliilor de executie), aprobarea si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic;

5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind amenajarile pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;

7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;

8. Descrierea succinta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (autostrada, tunel, poduri/ pasaje, noduri rutiere, ecoduct, centrul de control si interventie, centrul de intretinere si coordonare - CIC, spatii pentru servicii, etc);

10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, mixturi asfaltice, scurgerea si evacuarea apelor, consolidari, hidrotehnice, siguranta circulatiei, intersectiile denivelate si restabiliri legaturi rutiere, iluminat, ITS, utilitati, etc);

11. Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe efectiv executia lucrarii.

12. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de modalitatea de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta.

In cazul in care Ofertantii au prevazut o Durata de Executie a contractului mai mica decat cea stabilita prin Cerintele Beneficiarului, Programul de lucrari (Graficul Gantt) va fi intocmit in mod obligatoriu prin raportare la Durata de Executie a contractului ofertata conform factorului de evaluare.

Programul de lucrari (Graficul Gantt) trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a lucrarilor.

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere data de **15.07.2021.** Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de incepere in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 *„Inceperea”* din HG nr. 1/2018

II. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI

a) Ofertantii vor realiza o descriere a fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului precum si daca este cazul de durata ofertata in cadrul factorului de evaluare

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatiii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente activitatii de proiectare precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de

riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind neidentificarea tuturor utilitatilor, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

b) Ofertantii vor realiza o descrierea modalitatii de executare a Lucrarilor pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare precum si daca este cazul de durata ofertata in cadrul factorului de evaluare.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei lucrarilor, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape precum si a Duratei de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

c) Ofertantii vor realiza o descriere a modalitatii de executare a Tunelurilor pornind de la activitatile reprezentate pentru acesta in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare, de utilajele ce vor fi folosite, precum si daca este cazul de durata ofertata in cadrul factorului de evaluare “Durata de executie a Contractului”.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Tunelurilor, resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei tunelului, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea realizarii acestuia in Durata de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

d) Ofertantii vor realiza o descrierea modalitatii de executare a Ecoductului Lazaret pornind de la activitatile reprezentate pentru acesta in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare, precum si daca este cazul de durata ofertata in cadrul factorului de evaluare “Durata de executie a Contractului”.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Ecoductului Lazaret resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei Ecoductului Lazaret, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea realizarii acestuia in Durata de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

III. SCHITA DE PROIECT

Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice **Schita de Proiect**, care va contine cel putin urmatoarele:

1. Descrierea Proiectului inclusiv descrierea tunelurilor si a ecoductului
2. Traseul in plan
3. Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive infrastructura si suprastructura
4. Tabel cu lungimea tunelurilor precum si descrierea executiei si prezentare de planse cu precizari la nivel de solutii constructive
5. Tabel cu lungimea ecoductului precum si descrierea executiei ecoductului si prezentare de planse cu precizari la nivel de solutii constructive
6. Descriere structura rutiera autostrada – pod, pasaj, drum, tunel, restabiliri legaturi rutiere
7. Descriere si planse lucrari de consolidare
8. Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente
9. Descriere si planse lucrari hidrotehnice
10. Descriere si planse racord rutier la DN 7 in zona km 18- km 19
11. Centrul de Intretinere si Coordonare Cornetu
12. Centrul de Control si Interventie pentru tunelul Lazaret Nord
13. Centrul de Control si Interventie pentru tunelul tunelul Caineni
si / sau
14. Centrul de Control si Interventie pentru tunelul Robesti
15. Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, conform Acordului de mediu

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in Anexa 6 la Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 15 din Anexa nr. 6 la Cerintele Beneficiarului.

In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala partea scrisa.

IV. Planul de Calitate al Proiectului

Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu prevederile punctului 12.32 din Cerintele Beneficiarului.

V. Organizarea de Santier si Surse de Materiale

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

- Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:

- Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (**bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton, tablier metalic, materialele principale pentru realizarea galeriilor**) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;

- Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

VI. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut:

Nr.crt	Denumire utilaj (tip / proveniență / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unităţi	Date identificare utilaj /echipament / instalatie **[tipul/modelul/numar inmatriculare (unde este cazul) / nr. identificare]**	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul **are la dispozitie** / a**re acces la**)
1	Statie de preparare mixturi asfaltice		**2**		
2	Statie de betoane		**2**		
3	Autobasculante		**80**		
4	Autobetoniere		**23**		
5	Excavatoare		**19**		
6	Autogredere		**2**		
7	Esaloane asfalt (repartizator asfalt + 3 cilindri compactori)		**1 set**		
8	Buldozere		**3**		
9	Automacara	120 tone	**4**		
10	Compactoare terasamente		**12**		
11	Compactoare terasamente picior de oaie		**4**		
12	Instalatii coloane forate	Diametru 1200 mm	**1**		

Nr.crt	Denumire utilaj (tip / proveniență / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unităţi	Date identificare utilaj /echipament / instalatie **[tipul/modelul/numar inmatriculare (unde este cazul) / nr. identificare]**	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul **are la dispozitie** / a**re acces la**)
13	Instalatii coloane forate	Diametru 1500 mm	**2**		
14	Echipament tunel (instalatie forat cu umbrela de tevi sau instalatie TBM)		**4 SAU 2**		
...					
n					

- Ofertantul/Candidatul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-14. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.
- Prin sintagma „*are la dispozitie/are acces la*" se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii;
- Ofertantul/Candidatul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va prezenta in propunerea tehnica puterea si capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in stransa corelare cu timpul alocat executiei lucrarilor si in conformitate cu Programul de Lucrari (Graficul Gantt).
- Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.
- **Ofertantul/Candidatul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/instalatie disponibila pentru acest contract**
- Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului/candidatului pentru executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.
- Ofertantul/Candidatul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt sau nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor necesare realizarii si finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate.
- In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, ofertantul/candidatul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.
- Ofertantii/Candidatii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate
- In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b) din acelasi act normativ, dupa caz

- De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului

Ofertantul va prezenta in tabelele A, B1, B2 si C personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. **Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului.**

A. MANAGER DE PROIECT

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Nume si prenume expert	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)
1	**Manager de Proiect**	**1**		

Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diploma de studii solicitata si CV-ul, documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).
Nota 2: Expertul nominalizat la pozitia 1 din tabelul A va fi diferit de personalul indicat la pozitiile 1-3 din tabelul B1, la pozitiile 1-3 din tabelul B2 si la pozitiile 1-5 din tabelul C.

B.1 PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT FACTORI DE EVALUARE

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Nume si prenume expert	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)
1	**Sef Echipa Proiectare**	**1**		
2	**Inginer Proiectant Poduri**	**1**		
3	**Inginer Proiectant Tuneluri**	**1**		

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la **pozitiile 1-3** din tabelul B1, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate si CV-urile din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).
In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1-3, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B1, Ofertantii vor nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B1 vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B2 si la pozitiile 1-5 din tabelul C.

B2. ALT PERSONAL PROIECTARE

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)
1	**Inginer Proiectant Drumuri**	**1**	
2	**Inginer Consolidari**	**1**	
3	**Specialist Geotehnica si Fundatii**	**1**	

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la **pozitiile 1 - 3** din tabelul B2, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului.
Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B2, Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia si momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract.
Nota 3: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B2, Ofertantii vor nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B2 vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-5 din tabelul C.
Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru proiectarea lucrarilor.

C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)
1	**Responsabil tehnic cu executia**	**1**	
2	**Inginer asigurarea calitatii**	**1**	
3	**Sef de santier**	**1**	
4	**Specialist in domeniul protectiei mediului**	**1**	
5	**Topograf**	**1**	

Nota 1: Pentru personalul prevazut la pozitiile 3 din tabelul C, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului.
Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la **pozitia 3** din tabelul C**,** ofertantii vor prezenta obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta.
Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la **pozitiile 1, 2, 4 si 5** din tabelul C**,** ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.
Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-5 din tabelul C, Ofertantii vor nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-5 din tabelul C vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-3 din tabelul B2.
Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

VIII. Lista subcontractantilor propusi si a furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", modificata si completata prin OUG 55/2016

1. Lista subcontractantilor propusi

Nr. crt.	Denumire subcontractant	Activitatea subcontractata	Procentul de subcontractare (%)	Optiunea privind plata directa a subcontractantului de catre Beneficiar	Semnatura subcontractant

Nota 1: Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant.
Nota 2: Acest tabel va fi insusit de catre subcontractantii propusi prin semnarea in coloana 6 de catre fiecare subcontractant, in dreptul informatiilor referitoare la subcontractantul in cauza.
Nota 3: Ofertantii nu pot modifica cu ocazia depunerii ofertelor subcontractantii prezentati in cadrul Etapei I la procedura de atribuire – Etapa de precalificare.

2. Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

Nr. crt.	Denumire furnizor materiale de constructie	Date de identificare furnizor: ➢ Sediul……; ➢ Telefon…..; fax……..; ➢ Nr. de inregistrare la Registrul Comertului……..; ➢ cod unic de inregistrare……; ➢ cont bancar……., banca la care este deschis…….; ➢ numele reprezentantului firmei……. si functia acestuia ……	Tipuri si cantitati de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului	Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie (lei fara TVA)

Nota 1: Se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: parapete, mixturi asfaltice, tablier metalic, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi, materialele principale pentru realizarea galeriilor)

IX. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele Beneficiarului
Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - VIII din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

***

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele Formulare si documente:

a) **Formularul nr. 4** "*Propunerea tehnica*", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu **Anexa nr. 1** "*Curriculum Vitae*" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire. De asemenea, in cazul personalului care reprezinta cerinte minime de calificare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2 "Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4.

b) **Documentele justificative** solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.

c) **Formularul nr. 5** "*Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca*", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire, prezentat atat de ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat si de Subcontractantii declarati in oferta.

d) **Formularul nr. 6** "*Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential*" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

***

<u>Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:</u>

I. Perioada de garantie a lucrarilor

Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de luni)	_____ luni	

Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.
Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 luni. Ofertantii care ofera o perioada de garantie a lucrarilor de 60 de luni **nu vor primi punctaj**.

Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor mai mare de 120 luni vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate **0,15 puncte** pentru fiecare luna acordata suplimentar.

Nota 5: *Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 2937 de zile = 2937 zile/30 zile = 97,9 luni - se puncteaza 97 de luni; ex. 2: 108,6 luni se puncteaza 108 luni).*

Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata.

In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.

II.Durata de Executie a Contractului (Perioada de Proiectare si Executie)

Durata de Executie a Contractului* (Perioada de Proiectare si Executie)	**Durata de executie a contractului _____ luni din care:** **Perioada de Proiectare _____ luni;** **Perioada de executie a lucrarilor _____ luni**	

***) Prin durata de executie a contractului se intelege durata care incepe sa curga de la Data de Incepere a contractului si cuprinde atat perioada de proiectare, cat si cea de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor.**

Nota 1: Ofertantii vor completa Durata de executie a Contractului, Perioada de Proiectare si Perioada de executie a lucrarilor, ofertata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.

Nota 2: Nu se acorda punctaje intermediare**.**

Nota 3: Punctajele nu se cumuleaza. Autoritatea Contractanta acorda punctaj DOAR pentru ofertele care prezinta una dintre cele 5 optiuni.

Nota 4: Durata de executie a contractului ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a solutiilor tehnice adoptate, tehnlogiilor si materialelor pe care Ofertantul le va implementa in vederea respectarii duratei ofertate. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modul in care Programul de Executie ofertat este corespunzator in vederea respectarii perioadei ofertate, prin prezentarea abordarii generale si a metodologiei pentru realizarea activitatilor

din cadrul contractului (proiectarea si executia lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei durate de executie mai mica sa **nu se faca doar la nivel declarativ** in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare.

Nota 5: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaj pentru Ofertele care prezinta o Durata de executie a Contractului de 88 de luni.
Nota 6: Autoritatea Contractanta nu accepta o Perioada de Proiectare mai mica de 18 luni (minimul stabilit prin factorul de evaluare) sau mai mare de 24 luni (maximul stabilit prin Cerintele beneficiarului);
Nota 7: Autoritatea Contractanta nu accepta o Perioada de executie a lucrarilor mai mica de 50 luni (minimul stabilit prin factorul de evaluare) sau mai mare de 64 luni (maximul stabilit prin Cerintele beneficiarului);

III. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate la capitolul "*VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului*" de mai sus.

IV. Autoritatea Contractanta acorda punctaj ofertelor care adopta prelungirea suprastructurii lucrarilor de arta (poduri/pasaje/viaducte), pentru inlocuirea rambleelor inalte, stabilite in cadrul Algoritmului de calcul.

Lucrarile de arta (poduri/pasaje/viaducte) pentru care Autoritatea Contractanta puncteaza prelungirea suprastructurii, pentru inlocuirea rambleelor inalte sunt urmatoarele:
1. Viaduct km 16+922 – km 16+988 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 30 m;
2. Viaduct km 17+166 – km 17+490 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 150 m;
3. Pod km 17+697 – km 17+718 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 60 m;
4. Pod peste paraul Cuptoarelor km 18+210 – km 18+530 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 115 m;
5. Viaduct km 18+913 – km 19+153 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 40 m;
6. Viaduct km 19+547 – km 19+646 - calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 30 m;
7. Viaduct km 19+838 – km 19+971 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 40 m;
8. Pod peste Paraul Faureiului km 20+529 – km 20+596 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 30 m;
9. Pod peste Valea Muierilor km 21+936 – km 21+966 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 40 m;
10. Pod peste Raul Vladului, DC km 25+181 – km 25+271 – calea 1 – prelungire suprastructura cu maxim 10 m;
11. Pod peste Raul Vladului, DC km 25+181 – km 25+271 – calea 2 – prelungire suprastructura cu maxim 10 m;
12. Pod peste Valea Calului km 26+040 – km 26+073 – calea 1 – prelungire suprastructura cu maxim 60 m;
13. Pod peste Valea Plesilor km 26+205 – km 26+238 – calea 1 – prelungire suprastructura cu maxim 40 m;
14. Viaduct peste Drum si Valea Curpenului km 26+794 – km 27+049 – calea 1 - prelungire suprastructura cu maxim 140 m;
15. Viaduct km 27+689 – km 27+809 – calea 1 – prelungire suprastructura cu maxim 60 m;
16. Pod peste Vale km 29+371 – km 29+392 – calea 1 – prelungire suprastructura cu maxim 20 m;
17. Viaduct peste Paraul Rosu km 38+361 – km 38+481 – calea 1 – prelungire suprastructura cu maxim 40 m;
18. Inlocuire rambleu intre Pod peste Paraul Sec km 42+652 – km 43+287 – calea 1 – si Pod peste Vale km 43+333 – km 43+513 – calea 1 - prelungire suprastructura cu maxim 25 m.
19. Inlocuire rambleu intre Pod peste Paraul Sec km 42+652 – km 43+287 – calea 2 – si Pod peste Vale km 43+333 – km 43+513 – calea 2 - prelungire suprastructura cu maxim 25 m.

Ofertantul care adopta in cadrul propunerii tehnice prelungirea lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) sus-mentionate a structurii aferente unei cai, cu o lungime totala a prelungirii maxime de 965 m (inclusiv), va primi punctajul maxim de 15 puncte.

Ofertantul care adopta in cadrul propunerii tehnice prelungirea lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) sus-mentionate a structurii aferente unei cai, cu o lungime totala a prelungirii mai mica de 965 m, **va fi punctat** dupa urmatoarea formula:

Punctaj ofertant = LS / 965 * 15

LS = lungimea totala a prelungirii suprastructurii lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) adoptata pentru lucrarile de arta prevazute mai sus;

Nota 1 : Calea 1 reprezinta calea dreapta - sens de mers Sibiu - Pitesti;
Calea 2 reprezinta calea stanga - sens de mers Sibiu – Pitesti.

Nota 2 : Prin prelungirea suprastructurii se intelege prelungirea suprastructurii fata de lungimile minime ale suprastructurii lucrarilor de arta in cauza, prevazute in tabelul de la punctul 5.2.1 din cadrul Cap. 5.2 – *Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor*, din cadrul Cerintelor Beneficiarului.

Nota 3 : Lungimea totala a prelungirii lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) se calculeaza ca suma a lungimilor prelungirii suprastructurilor adoptata pentru fiecare lucrare de arta dintre cele mentionate mai sus.

Nota 4 : In vederea acordarii punctajului in cazul ofertarii de lungimi de structuri cu lungimi mai mari decat lungimea minima precizata in cerintele imperative - adoptate pentru inlocuirea rambleelor inalte, Ofertantii vor specifica in cadrul Propunerii Tehnice pe ce lungime se va realiza aceasta, aferent fiecarei suprastructurii a lucrarii de arta (structurii).

Nota 5: *Exemplu:*
Ofertantul A prezinta o lungime totala a prelungirii lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) egala sau mai mare de 965 m. Ofertantul A primeste pentru factorul de evaluare punctajul maxim de 15 puncte.
Ofertantul B prezinta o lungime totala a prelungirii lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) de 100 m. Ofertantul B primeste pentru factorul de evaluare 2,57 puncte = 100 m / 965 m x 15 puncte.

Nota 6: Calcularea punctajului se va face la nivelul a 2 zecimale.

Nota 7 : Prelungirea lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) sus-mentionate va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a solutiilor tehnice adoptate, tehnologiilor si materialelor pe care Ofertantul le va utiliza. De asemenea, in Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea de realizare a lucrarilor de arta, si va prezenta metodele de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor de arta, astfel incat ofertarea prelungirii lungimilor lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) **sa nu se faca doar la nivel declarativ** in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare.

Pentru factorii de evaluare care vizeaza Perioada de garantie a lucrarilor, Durata de executie a contractului (Perioada de proiectare si executie), precum si cel referitor la prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte, punctajele vor fi acordate in conformitate cu algoritmul de calcul din Instructiunile catre Ofertanti si in baza Propunerilor Tehnice si documentelor prezentate de ofertanti.

Data _____

Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea
si denumirea reprezentantului imputernicit)
_____ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul contractului: _____

1. Nume: _____

2. Prenume: _____

3. Data nasterii: _____

4. Nationalitate: _____

5. Stare civila: _____

6. Educatie:

Instituţia	**Perioada studiilor**	**Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute:**

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale: _____

8. Alte calificari (relevante pentru contract): _____

9. Alte aptitudini (relevante pentru contract): _____

10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI: _____

11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (*fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare solicitate prin Instructiunile catre ofertanti si/sau in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire si/sau in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului*)

Nr. crt.	**Perioada**	**Locul**	**Operatorul economic**	**Poziţia ocupata**	**Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare solicitate prin Instructiunile catre ofertanti si/sau in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire si/sau in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului**
1					
2					
...					
n					

12.Alte informaţii relevante

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ".

Data _____

Nume, Prenume expert in clar

_____

(semnatura)

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***

1. Subsemnatul ……. (*nume/prenume ale expertului cheie propus*) declar că sunt de acord să particip cu ofertantul ……. (*numele/denumirea ofertantului*) la procedura de atribuire mai sus menţionată, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de .....in cadrul contractului....., in situatia in care ofertantul este declarat castigator.

2. Subsemnatul ……. (*nume/prenume ale expertului cheie propus*) declar că, la data completarii prezentei, **nu sunt** angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu CNAIR SA, si ca disponibilitatea subsemnatului poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea realizarii activitatilor/ responsabilitatilor conferite in cadrul prezentului contract.

3. Subsemnatul ……. (*nume/prenume ale expertului cheie propus*) declar că, in conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, voi informa (in cazul in care oferta este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.

4. Subsemnatul ……. (*nume/prenume ale expertului cheie propus*) declar că la data completarii prezentei, **sunt*** angrenat/ implicat/ mobilizat in umatorul/urmatoarele contract/e aflat/e in derulare cu CNAIR SA:

Denumire Contract/ numar/ data	Pozitia detinuata in cadrul contractului	Responsabilitati
Contractul 1[...]		
Contractul n		

** In cazul in care expertul nu este angrenat/implicat/mobilizat in contract/contracte aflat /aflate in derulare cu CNAIR SA, va completa « Nu este cazul »*

Totodata declar ca contractul/contractele se afla in derulare in faza de _____.

Nota 1. Expertul va prezenta perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul contractelor mentionate mai sus, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea expertului, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care este angrenat/implicat/mobilizat.

In cazul in care disponibilitatea expertului, nu poate fi asigurata fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care este angrenat/implicat/mobilizat, oferta poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Nota 2. De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ nereale, verificate de catre Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota 3: Prezentul formular se va completa doar de catre Managerul de Proiect, Seful Echipei Proiectare, Inginerul Proiectant Poduri si Inginerul Proiectant Tuneluri.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*".

Data completarii …… …….

(*Semnatura expertului propus*)

Formularul nr. 5

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Titlul Contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de***reprezentant imputernicit* **al Ofertantului/** *reprezentant legal al* **Subcontractantului** …… (***in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri***) la procedura de licitatie restransa pentru atribuirea contractului de lucrari ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"*** organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă*.".

Data _____ **Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului**

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)

_____ (semnatura si stampila)

Nota: **In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de reprezentantii legali ai acestora.**

Formularul nr. 6

DECLARAŢIE
privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter confidential

Titlul Contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP …….., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant unic/ ofertant asociat – Lider** (*se completeaza dupa caz*),

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP …….., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant asociat** (***in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii***),

precizez/precizam ca urmatoareleinformatii din Propunerea Tehnica, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul, fundamentarile/justificarile preturilor/costurilor depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu":***

a. _____
b. _____
c. _____

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte: secretele tehnice si/sau comerciale, dreptul de proprietate intelectuală, datele cu caracter personal, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 *Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală."*
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „*Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile."*
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "*Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii."*

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "*Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi*

o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 *"La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.*"

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "*În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți.*"

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care informatiile din Propunerea Tehnica, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul, fundamentarile/justificarile preturilor/costurilor transmise de catre ofertant, sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: "*Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)*."

ofertantii vor atasa la prezentul formular dovada/dovezile care confera caracterul de confidentialitate al informatiilor din Propunerea Tehnica, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul, al fundamentarilor/justificarilor preturilor/costurilor transmise; in caz contrar informatiile mentionate in prezentul formular nu sunt considerate confidentiale.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Formularul nr.7

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA

Titlul Contractului: ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"***

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant unic/ ofertant asociat – lider** (*se completeaza dupa caz*),

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant asociat** (***in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii***),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea contractului ***PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu",*** sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de **Ofertantul** _____ (***in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri***), al carui **Lider** desemnat de Asociere este _____ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider),

iar **PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE**:

_____ (cifre) _____ (litere) **Lei, fara TVA**,

respectiv

_____ (cifre) _____ (litere) **Lei, cu TVA**.

De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de .....%, aplicabila in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului.

Nota 1:***Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului Formular.***

Nota 2*:* ***Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1.*** *- Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii****, cu valoarea totala a rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr. 2*** *- Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare*.

Nota 3: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:

- ✓ ***Anexa nr. 1: Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii***
- ✓ ***Anxea nr. 2: Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare***
- ✓ ***Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate***

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu"

Referinta	Activitate/Categorie de lucrari	Valoare lei fara TVA (maxim 2 zecimale)
1	**Activitate: Proiectare Sectorul 1 km 13+170 – km 14+150 (pana la Viaductul peste Valea Mare in zona km 14+179) [1.1.+1.2]**	
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
2	**Activitate: Proiectare Sectorul 2 km 14+150 – km 17+670 inclusiv tunelurile Boita 1 si Boita 2 [2.1 + 2.2]**	
2.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
2.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
3	**Activitate: Proiectare Sectorul 3 km 17+670 - km 19+150 inclusiv racordul rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247) care contine drumul de legatura si sensul giratoriu la DN7 [3.1 + 3.2]**	
3.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
3.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
4	**Activitate: Proiectare Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 fara activitatea de proiectare a tunelurilor Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota [4.1 + 4.2]**	
4.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
4.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
5	**Activitate: Proiectare Tunelul Lazaret Nord si Lazaret Sud [5.1 + 5.2]**	
5.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
5.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
6	**Activitate: Proiectare Tunelul Caineni [6.1 + 6.2]**	
6.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
6.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
7	**Activitate: Proiectare Tunelul Robesti [7.1 + 7.2]**	
7.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
7.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
8	**Activitate: Proiectare Tunelul Balota [8.1 + 8.2]**	
8.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
8.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
9	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4]**	
9.1	*Organizarea santierului – fara tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota*	

9.2	*Organizarea santierului pentru tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota*	
9.3	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala –* ***Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3 [9.3.1 + … + 9.3.8]***	
9.3.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***	
9.3.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***	
9.3.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***	
9.3.4	***Perdele forestiere***	
9.3.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***	
9.3.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***	
9.3.7	***Refacere zone afectate, refacere habitate afectate (refacere topografie si instalare vegetatie)***	
9.3.8	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***	
9.4	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala –* ***Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 inclusiv tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota [9.4.1 + … + 9.4.8]***	
9.4.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***	
9.4.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***	
9.4.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***	
9.4.4	***Perdele forestiere***	
9.4.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***	
9.4.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***	
9.4.7	***Refacere zone afectate, refacere habitate afectate (refacere topografie si instalare vegetatie)***	
9.4.8	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***	
10	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3 [10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4]**	
10.1	*Utilitati [10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4]*	
10.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***	
10.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***	
10.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***	
10.1.4	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***	
10.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [10.2.1 + 10.2.2]*	
10.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului [10.2.1.1 + 10.2.1.2]***	
10.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	
10.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
10.2.2	***Supravegherea arhelogica***	
10.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*	
10.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*	
11	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului - Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 inclusiv tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota [11.1 +**	

	11.2 + 11.3 + 11.4]	
11.1	*Utilitati [11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4]*	
11.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***	
11.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***	
11.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***	
11.1.4	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***	
11.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [11.2.1 + 11.2.2]*	
11.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului [11.2.1.1 + 11.2.1.2]***	
11.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	
11.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
11.2.2	***Supravegherea arhelogica***	
11.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*	
11.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*	
12	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3 [12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.4]**	
12.1	***Terasamente (fara lucrarile aferente Factorului de Evaluare – Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte)***	
12.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
12.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
12.4	***Podete***	
13	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada - Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 [13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4]**	
13.1	***Terasamente (fara lucrarile aferente Factorului de Evaluare – Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte)***	
13.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
13.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
13.4	***Podete***	
14	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 10.1 si respectiv 11.1**	
15	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces; intersectii la nivel; restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC/Drum agricol) - Autostrada – Sectorul 1, Sectorul 2 (fara tunelurile Boita 1 si Boita 2), Sectorul 3 [fara racordul rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247)] [15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5]***	
15.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
15.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
15.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***	
15.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***	
15.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***	
16	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces; intersectii la nivel; restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC/Drum agricol) - Autostrada - Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 fara tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota [16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4 + 16.5]***	
16.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
16.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
16.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***	

16.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***	
16.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***	
17	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare - Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3**	
18	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare - Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500**	
19	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice - Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3**	
20	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500**	
21	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3 [21.1 + 21.2 + …. + 21.24]**	
21.1	*Viaduct km 13+214 – km 13+867 - Calea 1*	
21.2	*Viaduct km 13+214 – km 13+867 - Calea 2*	
21.3	*Viaduct peste Valea Mare km 14+179 – km 14+379 – Calea stanga*	
21.4	*Viaduct peste Valea Mare km 14+218 – km 14+385 – Calea dreapta*	
21.5	*Viaduct km 14+638 – km 14+678 - Calea 1*	
21.6	*Viaduct km 14+638 – km 14+678 - Calea 2*	
21.7	*Viaduct km 14+772 – km 14+852 - Calea 1*	
21.8	*Viaduct km 14+772 – km 14+852 - Calea 2*	
21.9	*Viaduct peste Valea Plesei km 14+953 – km 15+263 - Calea 1*	
21.10	*Viaduct peste Valea Plesei km 14+953 – km 15+263 - Calea 2*	
21.11	*Viaduct km 15+694 – km 15+856 – Calea stanga*	
21.12	*Viaduct km 15+694 – km 15+815 – Calea dreapta*	
21.13	*Viaduct km 16+055 – km 16+457 – Calea stanga*	
21.14	*Viaduct (dreapta), km 16+089 – km 16+256 – Calea dreapta*	
21.15	*Viaduct km 16+922 – km 16+988 - Calea 1*	
21.16	*Viaduct km 16+922 – km 16+988 - Calea 2*	
21.17	*Viaduct km 17+166 – km 17+490 – Calea stanga*	
21.18	*Viaduct km 17+207 – km 17+449 – Calea dreapta*	
21.19	*Pod km 17+697 – km 17+718 – Calea 1*	
21.20	*Pod km 17+697 – km 17+718 – Calea 2*	
21.21	*Pod peste paraul Cuptoarelor km 18+210 – km 18+530 - Calea 1*	
21.22	*Pod peste paraul Cuptoarelor km 18+210 – km 18+530 - Calea 2*	
21.23	*Viaduct km 18+913 – km 19+153 - Calea 1*	
21.24	*Viaduct km 18+913 – km 19+153 - Calea 2*	
22	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte – Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 [22.1 + 22.2 + … + 22.74]**	
22.1	*Viaduct km 19+547 – km 19+646 - Calea 1*	
22.2	*Viaduct km 19+547 – km 19+646 - Calea 2*	
22.3	*Viaduct km 19+838 – km 19+971 - Calea 1*	
22.4	*Viaduct km 19+838 – km 19+971 - Calea 2*	
22.5	*Pod peste Valea Meghiesului km 20+148 – km 20+238 - Calea 1*	
22.6	*Pod peste Valea Meghiesului km 20+148 – km 20+238 - Calea 2*	
22.7	*Pod peste Paraul Faureiului km 20+529 – km 20+596 - Calea 1*	
22.8	*Pod peste Paraul Faureiului km 20+529 – km 20+596 - Calea 2*	
22.9	*Viaduct km 20+853 – km 21+253 - Calea 1*	
22.10	*Viaduct km 20+853 – km 21+253 - Calea 2*	
22.11	*Viaduct km 21+690 – km 21+840 - Calea 1*	

22.12	Viaduct km 21+690 – km 21+840 - Calea 2	
22.13	Pod Peste Valea Muierilor km 21+936 – km 21+966 - Calea 1	
22.14	Pod Peste Valea Muierilor km 21+936 – km 21+966 - Calea 2	
22.15	Pod peste DN7, raul Olt si CF km 22+378 – km 22+772 - Calea 1	
22.16	Pod peste DN7, raul Olt si CF km 22+378 – km 22+772 - Calea 2	
22.17	Pod peste CF, raul Olt si DN7 km 23+425 – km 23+728 - Calea 1	
22.18	Pod peste CF, raul Olt si DN7 km 23+425 – km 23+728 - Calea 2	
22.19	Pod peste raul Lotrioara, DC km 23+971 – km 24+091 - Calea 1	
22.20	Pod peste raul Lotrioara, DC km 23+971 – km 24+091 - Calea 2	
22.21	Pod peste Raul Vadului, DC km 25+181 – km 25+271 - Calea 1	
22.22	Pod peste Raul Vadului, DC km 25+181 – km 25+271 - Calea 2	
22.23	Pod peste CF, DN 7 si raul Olt km 25+653 – km 25+890 - Calea 1	
22.24	Pod peste CF, DN 7 si raul Olt km 25+653 – km 25+890 - Calea 2	
22.25	Pod peste Valea Calului km 26+040 – km 26+073 - Calea 1	
22.26	Pod peste Valea Calului km 26+040 – km 26+073 - Calea 2	
22.27	Pod peste Valea Plesilor km 26+205 – km 26+238 - Calea 1	
22.28	Pod peste Valea Plesilor km 26+205 – km 26+238 - Calea 2	
22.29	Viaduct peste Drum si Valea Curpenului km 26+794 – km 27+049 - Calea 1	
22.30	Viaduct peste Drum si Valea Curpenului km 26+794 – km 27+049 - Calea 2	
22.31	Viaduct km 27+689 – km 27+809 - Calea 1	
22.32	Viaduct km 27+689 – km 27+809 - Calea 2	
22.33	Viaduct km 28+205 – km 28+265 - Calea 1	
22.34	Viaduct km 28+205 – km 28+265 - Calea 2	
22.35	Viaduct km 28+659 – km 28+884 - Calea 1	
22.36	Viaduct km 28+659 – km 28+884 - Calea 2	
22.37	Pod peste Vale necadastrata km 29+097 –km 29+196 - Calea 1	
22.38	Pod pesteVvale necadastrata km 29+097 –km 29+196 - Calea 2	
22.39	Pod peste Vale necadastrata km 29+371 –km 29+392 - Calea 1	
22.40	Pod peste Vale necadastrata km 29+371 –km 29+392 - Calea 2	
22.41	Pod peste Vale necadastrata km 29+465 –km 29+495 - Calea 1	
22.42	Pod peste Vale necadastrata km 29+465 –km 29+495 - Calea 2	
22.43	Viaduct peste Vale necadastrata km 29+658 – km 29+725 - Calea 1	
22.44	Viaduct peste Vale necadastrata km 29+658 – km 29+725 - Calea 2	
22.45	Viaduct peste Valea Fetei km 29+917 – km 30+118 - Calea 1	
22.46	Viaduct peste Valea Fetei km 29+917 – km 30+118 - Calea 2	
22.47	Pod peste raul Olt, CF si DN7 km 30+950 – km 31+313 - Calea 1	
22.48	Pod peste raul Olt, CF si DN7 km 30+950 – km 31+313 - Calea 2	
22.49	Pod peste Vale km 32+918 – km 33+488 - Calea 1	
22.50	Pod peste Vale km 32+918 – km 33+488 - Calea 2	
22.51	Viaduct km 33+727 – km 34+428 - Calea 1	
22.52	Viaduct km 33+727 – km 34+428 - Calea 2	
22.53	Pod peste Vale necadastrata km 36+564 –km 36+585 - Calea 1	
22.54	Pod peste Vale necadastrata km 36+564 –km 36+585 - Calea 2	
22.55	Pod peste Paraul Calului km 36+966 – km 37+176 - Calea 1	
22.56	Pod peste Paraul Calului km 36+966 – km 37+176 - Calea 2	
22.57	Viaduct peste Vale necadastrata km 37+309 – km 37+459 - Calea 1	

22.58	*Viaduct peste Vale necadastrata km 37+309 – km 37+459 - Calea 2*	
22.59	*Viaduct peste Paraul Rosu km 38+361 – km 38+481 - Calea 1*	
22.60	*Viaduct peste Paraul Rosu km 38+361 – km 38+481 - Calea 2*	
22.61	*Viaduct peste Vale necadastrata km 39+166 – km 39+376 - Calea 1*	
22.62	*Viaduct peste Vale necadastrata km 39+166 – km 39+376 - Calea 2*	
22.63	*Pod peste Vale necadastrata km 39+780 –km 39+782 - Calea 1*	
22.64	*Pod peste Vale necadastrata km 39+780 –km 39+782 - Calea 2*	
22.65	*Pod peste Vale necadastrata km 40+113 –km 40+146 - Calea 1*	
22.66	*Pod peste Vale necadastrata km 40+113 –km 40+146 - Calea 2*	
22.67	*Pod peste Vale necadastrata km 40+274 –km 40+574 - Calea 1*	
22.68	*Pod peste Vale necadastrata km 40+274 –km 40+574 - Calea 2*	
22.69	*Pod peste Paraul Podul Sarbilor km 41+168 – km 41+823 - Calea 1*	
22.70	*Pod peste Paraul Podul Sarbilor km 41+168 – km 41+823 - Calea 2*	
22.71	*Pod peste Paraul Sec km 42+652 –km 43+287 - Calea 1*	
22.72	*Pod peste Paraul Sec km 42+652 –km 43+287 - Calea 2*	
22.73	*Pod peste Vale necadastrata km 43+333 –km 43+513 - Calea 1*	
22.74	*Pod peste Vale necadastrata km 43+333 –km 43+513 - Calea 2*	
23	**Categorie de lucrari: Tunel Boita 1 [23.1 + 23.2 + …. + 23.38]**	
23.1	***Portale pentru Galeria 1***	
23.2	***Portale pentru Galeria 2***	
23.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***	
23.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***	
23.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***	
23.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***	
23.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***	
23.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***	
23.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***	
23.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***	
23.11	***Radier pentru Galeria 1***	
23.12	***Radier pentru Galeria 2***	
23.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***	
23.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***	
23.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***	
23.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***	
23.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***	
23.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***	
23.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***	
23.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***	
23.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***	
23.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***	
23.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***	
23.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***	
23.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***	
23.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria***	

	2	
23.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***	
23.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***	
23.29	***ITS pentru Galeria 1***	
23.30	***ITS pentru Galeria 2***	
23.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***	
23.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***	
23.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***	
23.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***	
23.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***	
23.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***	
23.37	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***	
23.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***	
24	**Categorie de lucrari: Tunel Boita 2 [24.1 + 24.2 + … + 24.38]**	
24.1	***Portale pentru Galeria 1***	
24.2	***Portale pentru Galeria 2***	
24.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***	
24.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***	
24.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***	
24.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***	
24.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***	
24.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***	
24.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***	
24.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***	
24.11	***Radier pentru Galeria 1***	
24.12	***Radier pentru Galeria 2***	
24.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***	
24.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***	
24.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***	
24.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***	
24.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***	
24.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***	
24.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***	
24.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***	
24.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***	
24.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***	
24.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***	
24.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***	
24.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***	
24.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***	
24.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***	
24.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***	
24.29	***ITS pentru Galeria 1***	

24.30	***ITS pentru Galeria 2***	
24.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***	
24.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***	
24.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***	
24.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***	
24.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***	
24.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***	
24.37	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***	
24.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***	
25	**Categorie de lucrari: Tunel Lazaret Sud [25.1 + 25.2 + … + 25.38]**	
25.1	***Portale pentru Galeria 1***	
25.2	***Portale pentru Galeria 2***	
25.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***	
25.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***	
25.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***	
25.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***	
25.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***	
25.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***	
25.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***	
25.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***	
25.11	***Radier pentru Galeria 1***	
25.12	***Radier pentru Galeria 2***	
25.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***	
25.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***	
25.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***	
25.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***	
25.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***	
25.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***	
25.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***	
25.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***	
25.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***	
25.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***	
25.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***	
25.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***	
25.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***	
25.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***	
25.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***	
25.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***	
25.29	***ITS pentru Galeria 1***	
25.30	***ITS pentru Galeria 2***	
25.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***	
25.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***	
25.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***	

25.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***	
25.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***	
25.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***	
25.37	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***	
25.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***	
26	**Categorie de lucrari: Tunel Lazaret Nord [26.1 + 26.2 + …. + 26.42]**	
26.1	***Portale pentru Galeria 1***	
26.2	***Portale pentru Galeria 2***	
26.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***	
26.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***	
26.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***	
26.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***	
26.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***	
26.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***	
26.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***	
26.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***	
26.11	***Radier pentru Galeria 1***	
26.12	***Radier pentru Galeria 2***	
26.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***	
26.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***	
26.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***	
26.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***	
26.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***	
26.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***	
26.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***	
26.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***	
26.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***	
26.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***	
26.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***	
26.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***	
26.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***	
26.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***	
26.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***	
26.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***	
26.29	***ITS pentru Galeria 1***	
26.30	***ITS pentru Galeria 2***	
26.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***	
26.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***	
26.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***	
26.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***	
26.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***	
26.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***	
26.37	***Galerie legatura pietonala***	

26.38	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***	
26.39	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***	
26.40	***Centrul de Control si Interventie pentru tunelul Lazaret Nord***	
26.41	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***	
26.42	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***	
27	**Categorie de lucrari: Tunel Robesti [27.1 + 27.2 + … + 27.41]**	
27.1	***Portale pentru Galeria 1***	
27.2	***Portale pentru Galeria 2***	
27.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***	
27.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***	
27.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***	
27.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***	
27.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***	
27.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***	
27.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***	
27.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***	
27.11	***Radier pentru Galeria 1***	
27.12	***Radier pentru Galeria 2***	
27.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***	
27.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***	
27.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***	
27.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***	
27.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***	
26.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***	
26.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***	
27.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***	
27.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***	
27.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***	
27.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***	
27.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***	
27.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***	
27.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***	
27.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***	
27.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***	
27.29	***ITS pentru Galeria 1***	
27.30	***ITS pentru Galeria 2***	
27.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***	
27.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***	
27.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***	
27.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***	
27.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***	
27.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***	
27.37	***Galerie legatura pietonala***	

27.38	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***	
27.39	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***	
27.40	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***	
27.41	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***	
28	**Categorie de lucrari: Tunel Caineni [28.1 + 28.2 + …. + 28.44]**	
28.1	***Portale pentru Galeria 1***	
28.2	***Portale pentru Galeria 2***	
28.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***	
28.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***	
28.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***	
28.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***	
28.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***	
28.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***	
28.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***	
28.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***	
28.11	***Radier pentru Galeria 1***	
28.12	***Radier pentru Galeria 2***	
28.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***	
28.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***	
28.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***	
28.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***	
28.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***	
28.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***	
28.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***	
28.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***	
28.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***	
28.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***	
28.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***	
28.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***	
28.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***	
28.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***	
28.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***	
28.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***	
28.29	***ITS pentru Galeria 1***	
28.30	***ITS pentru Galeria 2***	
28.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***	
28.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***	
28.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***	
28.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***	
28.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***	
26.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***	
28.37	***Galerie legatura pietonala 1***	
28.38	***Galerie legatura pietonala 2***	

28.39	***Galerie acces auto***	
28.40	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***	
28.41	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***	
28.42	***Centrul de Control si Interventie pentru tunelul Caineni si pentru tunelul Robesti***	
28.43	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***	
28.44	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***	
29	**Categorie de lucrari: Tunel Balota [29.1 + 29.2 + … + 29.38]**	
29.1	***Portale pentru Galeria 1***	
29.2	***Portale pentru Galeria 2***	
29.3	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 1***	
29.4	***Excavatie (inclusiv suportul terestru) pentru Galeria 2***	
29.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***	
29.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***	
29.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***	
29.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***	
29.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***	
29.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***	
29.11	***Radier pentru Galeria 1***	
29.12	***Radier pentru Galeria 2***	
29.13	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***	
29.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***	
29.15	***Beton torcretat pentru Galeria 1***	
29.16	***Beton torcretat pentru Galeria 2***	
29.17	***Iluminat interior pentru Galeria 1***	
29.18	***Iluminat interior pentru Galeria 2***	
29.19	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***	
29.20	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***	
29.21	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***	
29.22	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***	
29.23	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***	
29.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***	
29.25	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 1***	
29.26	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, etc, pentru Galeria 2***	
29.27	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***	
29.28	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***	
29.29	***ITS pentru Galeria 1***	
29.30	***ITS pentru Galeria 2***	
29.31	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***	
29.32	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***	
29.33	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***	
29.34	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***	
29.35	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 1***	
29.36	***Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel – Galeria 2***	

29.37	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***	
29.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***	
30	**Categorie de lucrari: Racordul rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247) care contine drumul de legatura si sensul giratoriu la DN7 in zona km 247 [30.1 + 30.2]**	
30.1.	*Lucrari de drum inclusiv sensul giratoriu la DN7 [30.1.1 + …. + 30.1.7]*	
30.1.1	***Terasamente***	
30.1.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
30.1.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
30.1.4	***Iluminat***	
30.1.5	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
30.1.6	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
30.1.7	***Parapete***	
30.2	*Orice alte lucrari aferente Racordului rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247) care contine drumul de legatura si sensul giratoriu la DN7 in zona km 247*	
31	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri legaturi rutiere (DN/DJ/DE/DC/Drum agricol) – Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3 si Sectorul 4 [31.1 + … + 31.6]**	
31.1	***Terasamente***	
31.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
31.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
31.4	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
31.5	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
31.6	***Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si restabilirilor legaturilor rutiere***	
32	**Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel - Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3 si Sectorul 4 [32.1 + … + 32.7]**	
32.1	***Terasamente***	
32.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
32.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
32.4	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
32.5	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
32.6	***Iluminat***	
32.7	***Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel***	
33	**Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada [33.1 + 33.2 + 33.3 + 33.4 + 33.5 + 33.6]**	
33.1	***Spatiu pentru Servicii tip S2 dreapta – km 43+771 [33.1.1 + …. + 33.1.6]***	
33.1.1	*Terasamente*	
33.1.2	*Suprastructura drum*	
33.1.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
33.1.4	*Dotari Spatiu pentru Servicii tip S2*	
33.1.5	*Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S2*	
33.1.6	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S2*	
33.2	***Spatiu pentru Servicii tip S2 stanga – km 43+771 [33.2.1 + …. + 33.2.6]***	
33.2.1	*Terasamente*	
33.2.2	*Suprastructura drum*	
33.2.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
33.2.4	*Dotari Spatiu pentru Servicii tip S2*	

33.2.5	*Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S2*	
33.2.6	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S2*	
33.3	***Parcare de scurta durata dreapta – km 27+300 [33.3.1 + ….. + 33.3.5]***	
33.3.1	*Terasamente*	
33.3.2	*Suprastructura drum*	
33.3.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
33.3.4	*Dotari Parcare de scurta durata*	
33.3.5	*Iluminat Parcare de scurta durata*	
33.4	***Parcare de scurta durata stanga – km 27+300 [33.4.1 + …. + 33.4.5]***	
33.4.1	*Terasamente*	
33.4.2	*Suprastructura drum*	
33.4.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
33.4.4	*Dotari Parcare de scurta durata*	
33.4.5	*Iluminat Parcare de scurta durata*	
33.5	***Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) Cornetu in zona km 43+771 [33.5.1 + ….. + 33.5.6]***	
33.5.1	*Terasamente*	
33.5.2	*Suprastructura drum*	
33.5.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
33.5.4	*Dotari Centru de Intretinere si Coordonare*	
33.5.5	*Iluminat Centru de Intretinere si Coordonare*	
33.5.6	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de Intretinere si Coordonare*	
33.6	***Punct de sprijin pentru intretinere – km 27+300 [33.6.1 + …. + 33.6.6]***	
33.6.1	*Terasamente*	
33.6.2	*Suprastructura drum*	
33.6.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
33.6.4	*Dotari Punct de sprijin pentru intretinere*	
33.6.5	*Iluminat Punct de sprijin pentru intretinere*	
33.6.6	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Punctului de sprijin pentru intretinere*	
34	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS – Sectorul 1, Sectorul 2 (fara tunelurile Boita 1 si Boita 2), Sectorul 3 [fara racordul rutier al autostrazii din zona km 18 – km 19 la DN7 (in zona km 247)]**	
35	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS – Sectorul 4 km 19+150 - km 44+500 fara tunelurile Lazaret Nord, Lazaret Sud, Caineni, Robesti si Balota**	
36	**Probe tehnologice si teste [36.1 + 36.2]**	
36.1	Probe tehnologice si teste pentru Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3	
36.2	Probe tehnologice si teste pentru Sectorul 4	
37	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului [37.1 + 37.2]**	
37.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara	
37.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta	
38	**Ecoduct Lazaret peste DN7, CF 201, raul Olt**	
39	**Categorie lucrari: Prelungirea suprastructurii lucrarilor de arta (poduri/pasaje/viaducte) pentru inlocuirea rambleelor inalte [39.1 + ….. + 39.19]**	
39.1	*Viaduct km 16+922 – km 16+988 - Calea 2*	

39.2	*Viaduct km 17+166 – km 17+490 – Calea stanga*	
39.3	*Pod km 17+697 – km 17+718 – Calea 2*	
39.4	*Pod peste paraul Cuptoarelor km 18+210 – km 18+530 - Calea 2*	
39.5	*Viaduct km 18+913 – km 19+153 - Calea 2*	
39.6	*Viaduct km 19+547 – km 19+646 - Calea 2*	
39.7	*Viaduct km 19+838 – km 19+971 - Calea 2*	
39.8	*Pod peste Paraul Faureiului km 20+529 – km 20+596 - Calea 2*	
39.9	*Pod Peste Valea Muierilor km 21+936 – km 21+966 - Calea 2*	
39.10	*Pod peste Raul Vadului, DC km 25+181 – km 25+271 - Calea 1*	
39.11	*Pod peste Raul Vadului, DC km 25+181 – km 25+271 - Calea 2*	
39.12	*Pod peste Valea Calului km 26+040 – km 26+073 - Calea 1*	
39.13	*Pod peste Valea Plesilor km 26+205 – km 26+238 - Calea 1*	
39.14	*Viaduct peste Drum si Valea Curpenului km 26+794 – km 27+049 - Calea 1*	
39.15	*Viaduct km 27+689 – km 27+809 - Calea 1*	
39.16	*Pod peste Vale necadastrata km 29+371 –km 29+392 - Calea 1*	
39.17	*Viaduct peste Paraul Rosu km 38+361 – km 38+481 - Calea 1*	
39.18	*Inlocuire rambleu intre Pod peste Paraul Sec km 42+652 –km 43+287 - Calea 1 si Pod peste Vale necadastrata km 43+333 – km 43+513 – Calea 1*	
39.19	*Inlocuire rambleu intre Pod peste Paraul Sec km 42+652 –km 43+287 - Calea 2 si Pod peste Vale necadastrata km 43+333 – km 43+513 – Calea 2*	
TOTAL LEI FARA TVA		
TVA (19%)		
TOTAL LEI CU TVA		

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, exceptie facand doar punctul 39 si subpunctele aferente (39.1-39.19) pentru care Ofertantii nu au obligatia de a completa liniile respective, in situatia in care nu opteaza pentru obtinerea punctajului aferent factorului de evaluare „**Prelungirea suprastructurii lucrarilor de arta (poduri/pasaje/viaducte) pentru inlocuirea rambleelor inalte”**.

In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la respingerea ofertei depuse, cu exceptia situatiei in care nu este completat punctul 39 si subpunctele aferente (39.1-39.19) din tabel motivat de faptul ca Ofertantul nu a optat pentru obtinerea punctajului aferent factorului de evaluare „**Prelungirea suprastructurii lucrarilor de arta (poduri/pasaje/viaducte) pentru inlocuirea rambleelor inalte”**.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.
Nota 5: Ofertantii, cu ocazia elaborarii ofertelor, vor lua in considerarea riscurile geotehnice mentionate in Cerintele Beneficiarului la pg. 150-157 si le vor cuantifica in cadrul Propunerii Financiare.
Nota 6: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.
Nota 7: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.
Nota 8: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE
aferente contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

Nr. crt.	Categoria de cheltuieli	Valoare [Lei] fara TVA
1.	Cheltuieli privind protectia mediului	9.344.550
2.	Cheltuielile privind relocările de utilităţi	6.229.705
3.	Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice	1.557.422
4.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar	1.557.422
5	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex: studii geotehnice, topografice)	3.114.845
6.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii / autoritati / entitati pentru obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor	3.114.845
7.	Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii / autoritati / entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie	18.689.100
8.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice	1.557.423
9.	Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului	3.114.845
10.	Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE SigurantaCirculatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic exceptiefacand erorile de proiectare	9.344.550
11.	Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;	155.742.494
12.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului	4.672.268
13.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol;	12.459.395
14.	Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementariirecomandarilor/observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptiefacand erorile de proiectare	12.459.395
15.	Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului	12.459.395
16.	Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren	56.067.301

Total Rezerve de implementare conform OUG 101 /2020	**311.484.955**

Nota 1*: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare - parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta mai sus.*

Nota2*: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor.*

Nota3*: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor.*

Nota 4: *Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:*

- *sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,*
- *sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului*
- *valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire.*

METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN REZERVELE DE IMPLEMENTARE

Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata la art. 5.10 din Acordul Contractual.

Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual.

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de Lucrari si in Certificatele de Plata.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2: Boita Cornetu"

[*Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de Subcontractare*]

Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele:

Ref	**Activitate/Categorie de lucrari**	**Suma care ii revine fiecarui subcontractant pentru partea realizata de acesta din fiecare activitate/categorie de lucrari sau servicii (Lei fara TVA)**
1	**2**	**3**
	Exemplu	**Exemplu**
1	**Activitate: Proiectare Sectorul 1 km 13+170 – km 14+150 (pana la Viaductul peste Valea Mare in zona km 14+179) [1.1.+1.2]**	
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	*Se va completa o suma din valoarea totala a acestei sub-categorii a activitatii de proiectare, aferenta partii subcontractate.*
....		
9	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4]**	
9.1	**Organizarea santierului**	*Se va completa o suma din valoarea totala a acestei sub-categorii a lucrarilor de organizare de santier, aferenta partii subcontractate.*
...		
10	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3 [10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4]**	
10.1	*Utilitati [10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4]*	*Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari de amenajare a terenului, aferenta partii subcontractate*
...		
12	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada – Sectorul 1, Sectorul 2 si Sectorul 3 [12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.4]**	
12.1	***Terasamente (fara lucrarile aferente Factorului de Evaluare – Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata pentru inlocuirea rambleelor inalte)***	*Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractate din valoarea lucrarilor de realizare terasamente, se va completa doar valoarea aferenta lucrarilor subcontractate*
...		
	TOTAL LEI FARA TVA	

Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat **doar cu titlu de exemplu**.

Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de subcontractare.

Nota 3: **Activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus**. In situatia in care o activitate/ categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate.

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare subcontractant in parte.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____

Reprezentant legal Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____