Formularul E

MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului

PROIECTARE SI EXECUTIE „Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 3C Suplacu de Barcau – Bors, Subsectiunea 3C1: Suplacu de Barcau – Chiribis (km 4+200 – km 30+550)

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari
1	**Activitate: Proiectare**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
1.3	*Expertiza tehnica a lucrarilor deja executate si a materialelor aflate in stoc pe Santier*
2	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu**
2.1	*Organizarea santierului*
2.1.1	75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
2.2	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala.*
2.2.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***
2.2.1.1	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 25%
2.2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 50%
2.2.1.3	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 75%
2.2.1.4	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100%
2.2.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***
2.2.2.1	50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 50%
2.2.2.2	50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100%
2.2.3	***Panouri fonoabsorbante***

2.2.3.1	25% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 25%
2.2.3.2	25% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 50%
2.2.3.3	25% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 75%
2.2.3.4	25% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100%
2.2.4	***Perdele forestiere***
2.2.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***
2.2.5.1	50% din valoarea activitatii 2.2.5 – la o executie fizica de 50%
2.2.5.2	50% din valoarea activitatii 2.2.5 – la o executie fizica de 100%
2.2.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***
2.2.7	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***
3	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului**
3.1	*Utilitati*
3.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***
3.1.1.1	50% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 50%
3.1.1.2	50% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100%
3.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
3.1.2.1	50% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 50%
3.1.2.2	50% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100%
3.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***
3.1.3.1	50% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 50%
3.1.3.2	50% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100%
3.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de gaze***
3.1.4.1	50% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 50%
3.1.4.2	50% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 100%
3.1.5	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)***
3.1.5.1	50% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 50%
3.1.5.2	50% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 100%
3.1.6	***Lucrari de relocare a utilitatilor si eliberare a amplasamentului – Camp Petrolier Suplacu de Barcau***
3.1.6.1	Actualizare Documentatie de Proiectare
3.1.6.2	Lucrari de relocare si eliberare amplasament
3.1.6.2.1	25% din valoarea activitatii 3.1.6.2 – la o executie fizica de 25%
3.1.6.2.2	25% din valoarea activitatii 3.1.6.2 – la o executie fizica de 50%
3.1.6.2.3	25% din valoarea activitatii 3.1.6.2 – la o executie fizica de 75%
3.1.6.2.4	25% din valoarea activitatii 3.1.6.2 – la o executie fizica de 100%
3.1.6.3	Orice alte activitati necesare lucrarilor de relocare a utilitatilor si eliberare a amplasamentului – Camp Petrolier Suplacu de Barcau
3.1.7	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
3.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*
3.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului***
3.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
3.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
3.2.2	***Supravegherea arhelogica***
3.2.2.1	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%

3.2.2.2	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.2.3	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.2.4	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.2.5	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.2.6	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.2.7	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.2.8	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.2.9	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.2.10	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
3.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
3.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*
4	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada**
4.1	***Terasamente***
4.1.1	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 5%
4.1.2	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 10%
4.1.3	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 15%
4.1.4	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
4.1.5	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 25%
4.1.6	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 30%
4.1.7	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 35%
4.1.8	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
4.1.9	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 45%
4.1.10	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50%
4.1.11	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 55%
4.1.12	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
4.1.13	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 65%
4.1.14	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 70%
4.1.15	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 75%
4.1.16	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
4.1.17	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 85%
4.1.18	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 90%
4.1.19	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 95%
4.1.20	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
4.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
4.2.1	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 5%
4.2.2	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 10%
4.2.3	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 15%
4.2.4	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
4.2.5	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 25%
4.2.6	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 30%
4.2.7	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 35%
4.2.8	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
4.2.9	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 45%
4.2.10	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 50%
4.2.11	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 55%

4.2.12	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
4.2.13	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 65%
4.2.14	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 70%
4.2.15	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 75%
4.2.16	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
4.2.17	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 85%
4.2.18	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 90%
4.2.19	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 95%
4.2.20	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
4.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
4.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10%
4.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20%
4.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30%
4.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40%
4.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50%
4.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60%
4.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70%
4.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80%
4.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90%
4.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100%
4.4	***Podete***
4.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20%
4.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40%
4.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60%
4.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80%
4.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100%
5	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii, restabiliri legaturi rutiere, relocari drumuri)***
5.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
5.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 20%
5.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 40%
5.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 60%
5.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 80%
5.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 100%
5.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
5.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 20%
5.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 40%
5.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 60%
5.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 80%
5.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 100%
5.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***
5.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 10%
5.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 20%
5.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 30%
5.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 40%
5.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 50%
5.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 60%

5.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3– la o executie fizica de 70%
5.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 80%
5.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 90%
5.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 100%
5.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***
5.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 20%
5.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 40%
5.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 60%
5.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 80%
5.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 100%
5.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***
6.	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare**
6.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 10%
6.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 12%
6.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 30%
6.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 40%
6.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 50%
6.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 60%
6.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 70%
6.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 80%
6.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 90%
6.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 100%
7	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice**
7.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 20%
7.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 40%
7.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 60%
7.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 80%
7.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 100%
8	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte**
8.1	*Pasaj inclusiv pe DC95 peste autostrada km 4+349,529*
8.1.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.1.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.1.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.1.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
8.2	*Pod peste lac de acumulare la km 6+655,60 – Calea 1*
8.2.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.2.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.2.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.2.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
8.3	*Pod peste lac de acumulare la km 6+655,60 – Calea 2*
8.3.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.3.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.3.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.3.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.4	*Pasaj pe strada peste autostrada km 8+587*

8.4.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.4.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.4.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.4.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.5	*Pasaj pe DJ191B peste autostrada km 9+004*
8.5.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.5.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.5.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.5.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
8.6	*Pasaj pe drumul local peste autostrada km 9+825*
8.6.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.6.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.6.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.6.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
8.7	*Pod pe autostrada peste paraul Frumoasa si DL km 10+686 – Calea 1*
8.7.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.7.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.7.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.7.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
8.8	*Pod pe autostrada peste paraul Frumoasa si DL km 10+686 – Calea 2*
8.8.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.8.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.8.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.8.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.9	*Pod pe autostrada peste Vale si DL km 12+163 – Calea 1*
8.9.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.9.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.9.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.9.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.10	*Pod pe autostrada peste Vale si DL km 12+163 – Calea 2*
8.10.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.10.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.10.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.10.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.11	*Viaduct pe autostrada peste Valea Saldabagiului km 14+386 – Calea 1*
8.11.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.11.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.11.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.11.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.12	*Viaduct pe autostrada peste Valea Saldabagiului km 14+386 – Calea 2*
8.12.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.12.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.12.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.12.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%

8.13	*Viaduct pe autostrada peste Vale km 16+225 – Calea 1*
8.13.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.13.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.13.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.13.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.14	*Viaduct pe autostrada peste Vale km 16+225 – Calea 2*
8.14.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.14.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.14.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.14.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.15	*Pod pe autostrada peste Valea Ungatului km 17+041 – Calea 1*
8.15.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.15.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.15.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.15.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.16	*Pod pe autostrada peste Valea Ungatului km 17+041 – Calea 2*
8.16.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.16.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.16.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.16.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.17	*Viaduct pe autostrada peste Valea Hontiu km 17+835 – Calea 1*
8.17.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.17.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.17.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.17.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.18	*Viaduct pe autostrada peste Valea Hontiu km 17+835 – Calea 2*
8.18.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.18.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.18.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.18.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.19	*Pod pe autostrada peste Valea Tanei km 19+473 – Calea 1*
8.19.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.19.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.19.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.19.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.20	*Pod pe autostrada peste Valea Tanei km 19+473 – Calea 2*
8.20.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.20.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.20.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.20.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
8.21	*Pod pe autostrada peste Vale si drum local km 20+656 – Calea 1*
8.21.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.21.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.21.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

8.21.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
8.22	*Pod pe autostrada peste Vale si drum local km 20+656 – Calea 2*
8.22.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.22.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.22.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.22.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.23	*Pasaj pe autostrada peste CF si bretea de intoarcere km 22+503 – Calea 1*
8.23.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.23.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.23.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.23.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.24	*Pasaj pe autostrada peste CF si bretea de intoarcere km 22+503 – Calea 2*
8.24.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.24.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.24.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.24.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.25	*Pasaj pe autostrada peste DC 122 km 23+145 – Calea 1*
8.25.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.25.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.25.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.25.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.26	*Pasaj pe autostrada peste DC 122 km 23+145 – Calea 2*
8.26.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.26.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.26.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.26.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.27	*Pod pe autostrada peste Paraul Bistra km 23+495 – Calea 1*
8.27.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.27.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.27.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.27.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
8.28	*Pod pe autostrada peste Paraul Bistra km 23+495 – Calea 2*
8.28.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.28.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.28.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.28.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
8.29	*Pasaj pe DJ 191A peste autostrada km 24+175*
8.29.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.29.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.29.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.29.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
8.30	*Pasaj pe bretea peste autostrada km 24+525*
8.30.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.30.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii

8.30.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.30.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
8.31	*Pod peste Valea lui Ciuba pe autostrada km 28+319 – Calea 1*
8.31.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.31.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.31.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.31.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
8.32	*Pod peste Valea lui Ciuba pe autostrada km 28+319 – Calea 2*
8.32.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii
8.32.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii
8.32.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
8.32.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9	**Categorie de lucrari: Nod rutier Chiribis km 24+525**
9.1.	*Lucrari de drum*
9.1.1	***Terasamente***
9.1.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.1 – la o executie fizica de 50%
9.1.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.1– la o executie fizica de 100%
9.1.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
9.1.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.2 – la o executie fizica de 50%
9.1.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.2– la o executie fizica de 100%
9.1.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
9.1.4	***Iluminat***
9.1.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.4 – la o executie fizica de 50%
9.1.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.4 – la o executie fizica de 100%
9.1.5	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
9.1.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.5 – la o executie fizica de 50%
9.1.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.5 – la o executie fizica de 100%
9.1.6	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
9.1.6.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.6 – la o executie fizica de 50%
9.1.6.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.6 – la o executie fizica de 100%
9.2	*Orice alte lucrari aferente Nodului rutier Chiribis*
10	**Categorie de lucrari: Intersectii, inclusiv sens giratoriu provizoriu la km 4+200**
10.1	***Terasamente***
10.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 50%
10.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 100%
10.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
10.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 50%
10.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.2– la o executie fizica de 100%
10.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
11	**Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere**
11.1	***Terasamente***
11.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 50%
11.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.1– la o executie fizica de 100%
11.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
11.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 50%

11.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.2– la o executie fizica de 100%
11.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
11.4	***Podete***
12	**Categorie de lucrari: Relocare drumuri**
12.1	***Terasamente***
12.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 50%
12.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.1– la o executie fizica de 100%
12.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
12.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 50%
12.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.2– la o executie fizica de 100%
12.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
12.4	***Podete***
13	**Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada**
13.1	***Parcare de scurta durata – stanga, km 25+940***
13.1.1	*Terasamente*
13.1.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.1 – la o executie fizica de 50%
13.1.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.1– la o executie fizica de 100%
13.1.2	*Suprastructura*
13.1.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
13.1.4	*Dotari parcare*
13.1.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.4 – la o executie fizica de 50%
13.1.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.4 – la o executie fizica de 100%
13.1.5	*Iluminat Parcare*
13.1.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.5 – la o executie fizica de 50%
13.1.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1.5 – la o executie fizica de 100%
13.2	***Parcare de scurta durata – dreapta, km 25+940***
13.2.1	*Terasamente*
13.2.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.1 – la o executie fizica de 50%
13.2.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.1– la o executie fizica de 100%
13.2.2	*Suprastructura*
13.2.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
13.2.4	*Dotari Parcare*
13.2.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.4 – la o executie fizica de 50%
13.2.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.4– la o executie fizica de 100%
13.2.5	*Iluminat Parcare*
13.2.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.5 – la o executie fizica de 50%
13.2.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2.5 – la o executie fizica de 100%
13.3	***Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) – Nodul rutier Chiribis km 24+525***
13.3.1	*Terasamente*
13.3.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.1 – la o executie fizica de 50%
13.3.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.1– la o executie fizica de 100%
13.3.2	*Suprastructura*
13.3.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.2 – la o executie fizica de 50%
13.3.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.2– la o executie fizica de 100%
13.3.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
13.3.4	*Dotari Centru de Intretinere si Coordonare*

13.3.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.4 – la o executie fizica de 20%
13.3.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.4 – la o executie fizica de 40%
13.3.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.4 – la o executie fizica de 60%
13.3.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.4 – la o executie fizica de 80%
13.3.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.3.4 – la o executie fizica de 100%
14	**Categoria de lucrari: Sistemul inteligent de transport – ITS**
14.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 25%
14.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 50%
14.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 75%
14.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 100%
15	**Probe tehnologice si teste**
16	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului**
16.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara
16.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta
17	**Lucrari de remediere (defecte drum, scurgerea apelor, degradari structuri, fenomene de instabilitate, etc) rezultate din expertiza tehnica realizata in anul 2017**
18	**Proiectare si executie amplasament pentru cantarirea autovehiculelor grele pe ambele sensuri**
18.1	**Proiectare amplasament pentru cantarirea autovehiculelor grele pe ambele sensuri**
18.2	**Executie amplasament pentru cantarirea autovehiculelor grele pe sensul dus**
18.3	**Executie amplasament pentru cantarirea autovehiculelor grele pe sensul intors**

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.
Nota 2: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 3.1.6.1, 3.1.6.3, 3.1.7, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3, 3.4, 5.5, 9.1.3, 9.2, 10.3, 11.3, 11.4, 12.3, 12.4, 13.1.2. 13.1.3. 13.2.2, 13.2.3, 13.3.3, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 si 18.3 pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _____ **Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider**

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII

Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău - Chiribiș (km 4+200 - km 30+550)

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari	Valoare lei fara TVA (maxim 2 zecimale)
1	**Activitate: Proiectare [1.1+1.2+1.3]**	
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
1.3	*Expertiza tehnica a lucrarilor deja executate si a materialelor aflate in stoc pe Santier*	
2	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]**	
2.1	*Organizarea santierului*	
2.2	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala.* [2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7]	
2.2.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***	
2.2.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***	
2.2.3	***Panouri fonoabsorbante***	
2.2.4	***Perdele forestiere***	
2.2.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***	
2.2.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***	
2.2.7	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***	
3	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2+3.3+3.4]**	
3.1	*Utilitati* [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5+3.1.7]	
3.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***	
3.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***	
3.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***	
3.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de gaze***	
3.1.5	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)***	
3.1.6	***Lucrari de relocare a utilitatilor si eliberare a amplasamentului – Camp Petrolier Suplacu de Barcau [3.1.6.1+3.1.6.2+3.1.6.3]***	***56.367.901,15***
3.1.6.1	Actualizare Documentatie de Proiectare	
3.1.6.2	Lucrari de relocare si eliberare amplasament	

3.1.6.3	Orice alte activitati necesare lucrarilor de relocare a utilitatilor si eliberare a amplasamentului – Camp Petrolier Suplacu de Barcau	
3.1.7	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***	
3.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [3.2.1+3.2.2]*	
3.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) nclusive riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2]***	
3.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	
3.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
3.2.2	***Supravegherea arhelogica***	
3.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*	
3.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*	
4	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada [4.1+4.2+4.3+4.4]**	
4.1	***Terasamente***	
4.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
4.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
4.4	***Podete***	
5	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii, restabiliri legaturi rutiere, relocari drumuri) [5.1+5.2+5.3+5.4+5.5]***	
5.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
5.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
5.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***	
5.4	***Iluminat (inclusive poduri/pasaje/viaducte)***	
5.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***	
6.	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare**	
7	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice**	
8	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte [8.1+8.2+…8.31+8.32]**	
8.1	*Pasaj inclusiv pe DC95 peste autostrada km 4+349,529*	
8.2	*Pod peste lac de acumulare la km 6+655,60 – Calea 1*	
8.3	*Pod peste lac de acumulare la km 6+655,60 – Calea 2*	
8.4	*Pasaj pe strada peste autostrada km 8+587*	
8.5	*Pasaj pe DJ191B peste autostrada km 9+004*	
8.6	*Pasaj pe drumul local peste autostrada km 9+825*	
8.7	*Pod pe autostrada peste paraul Frumoasa si DL km 10+686 – Calea 1*	
8.8	*Pod pe autostrada peste paraul Frumoasa si DL km 10+686 – Calea 2*	
8.9	*Pod pe autostrada peste Vale si DL km 12+163 – Calea 1*	
8.10	*Pod pe autostrada peste Vale si DL km 12+163 – Calea 2*	
8.11	*Viaduct pe autostrada peste Valea Saldabagiului km 14+386 – Calea 1*	
8.12	*Viaduct pe autostrada peste Valea Saldabagiului km 14+386 – Calea 2*	
8.13	*Viaduct pe autostrada peste Vale km 16+225 – Calea 1*	
8.14	*Viaduct pe autostrada peste Vale km 16+225 – Calea 2*	
8.15	*Pod pe autostrada peste Valea Ungatului km 17+041 – Calea 1*	
8.16	*Pod pe autostrada peste Valea Ungatului km 17+041 – Calea 2*	
8.17	*Viaduct pe autostrada peste Valea Hontiu km 17+835 – Calea 1*	
8.18	*Viaduct pe autostrada peste Valea Hontiu km 17+835 – Calea 2*	

8.19	*Pod pe autostrada peste Valea Tanei km 19+473 – Calea 1*	
8.20	*Pod pe autostrada peste Valea Tanei km 19+473 – Calea 2*	
8.21	*Pod pe autostrada peste Vale si drum local km 20+656 – Calea 1*	
8.22	*Pod pe autostrada peste Vale si drum local km 20+656 – Calea 2*	
8.23	*Pasaj pe autostrada peste CF si bretea de intoarcere km 22+503 – Calea 1*	
8.24	*Pasaj pe autostrada peste CF si bretea de intoarcere km 22+503 – Calea 2*	
8.25	*Pasaj pe autostrada peste DC 122 km 23+145 – Calea 1*	
8.26	*Pasaj pe autostrada peste DC 122 km 23+145 – Calea 2*	
8.27	*Pod pe autostrada peste Paraul Bistra km 23+495 – Calea 1*	
8.28	*Pod pe autostrada peste Paraul Bistra km 23+495 – Calea 2*	
8.29	*Pasaj pe DJ 191A peste autostrada km 24+175*	
8.30	*Pasaj pe bretea peste autostrada km 24+525*	
8.31	*Pod peste Valea lui Ciuba pe autostrada km 28+319 – Calea 1*	
8.32	*Pod peste Valea lui Ciuba pe autostrada km 28+319 – Calea 2*	
9	**Categorie de lucrari: Nod rutier Chiribis km 24+525 [9.1+9.2]**	
9.1.	*Lucrari de drum [9.1.1+9.1.2+9.1.3+9.1.4+9.1.5+9.1.6]*	
9.1.1	***Terasamente***	
9.1.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
9.1.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
9.1.4	***Iluminat***	
9.1.5	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
9.1.6	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
9.2	*Orice alte lucrari aferente Nodului rutier Chiribis*	
10	**Categorie de lucrari: Intersectii, inclusiv sens giratoriu provizoriu la km 4+200 [10.1+10.2+10.3]**	
10.1	***Terasamente***	
10.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
10.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
11	**Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere [11.1+11.2+11.3+11.4]**	
11.1	***Terasamente***	
11.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
11.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
11.4	***Podete***	
12	**Categorie de lucrari: Relocare drumuri [12.1+12.2+12.3+12.4]**	
12.1	***Terasamente***	
12.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
12.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
12.4	***Podete***	
13	**Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada [13.1+13.2+13.3]**	
13.1	***Parcare de scurta durata – stanga, km 25+940 [13.1.1+13.1.2+13.1.3+13.1.4+13.1.5]***	
13.1.1	*Terasamente*	
13.1.2	*Suprastructura*	
13.1.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
13.1.4	*Dotari parcare*	

13.1.5	*Iluminat Parcare*	
13.2	***Parcare de scurta durata – dreapta, km 25+940 [13.2.1+13.2.2+13.2.3+13.2.4+13.2.5]***	
13.2.1	*Terasamente*	
13.2.2	*Suprastructura*	
13.2.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
13.2.4	*Dotari Parcare*	
13.2.5	*Iluminat Parcare*	
13.3	***Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) – Nodul rutier Chiribis km 24+525 [13.3.1+13.2.2+13.3.3+13.3.4]***	
13.3.1	*Terasamente*	
13.3.2	*Suprastructura*	
13.3.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
13.3.4	*Dotari Centru de Intretinere si Coordonare*	
14	**Categoria de lucrari: Sistemul inteligent de transport – ITS**	
15	**Probe tehnologice si teste**	
16	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului [16.1+16.2]**	
16.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara	
16.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta	
17	**Lucrari de remediere (defecte drum, scurgerea apelor, degradari structuri, fenomene de instabilitate, etc) rezultate din expertiza tehnica realizata in anul 2017**	
18	**Proiectare si executie amplasament pentru cantarirea autovehiculelor grele pe ambele sensuri [18.1+18.2+18.3]**	
18.1	**Proiectare amplasament pentru cantarirea autovehiculelor grele pe ambele sensuri**	
18.2	**Executie amplasament pentru cantarirea autovehiculelor grele pe sensul dus**	
18.3	**Executie amplasament pentru cantarirea autovehiculelor grele pe sensul intors**	
TOTAL LEI FARA TVA		
TVA (19%)		
TOTAL LEI CU TVA		

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)