Formularul C

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

Titlul contractului: ***Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni***

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……, CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant** (*dupa caz*), la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului ***Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni,*** organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, declar că **ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul** (*dupa caz*) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa în procesul de verificare/evaluare a ofertelor.
b) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
c) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare.

Totodata, declaram ca de la momentul depunerii DUAE si pana in prezent nu s-au modificat informatiile prezentate in cadrul DUAE cu privire la aspectele reglementate de art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (*sau se detaliaza, dupa caz, informatiile modificate*).

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă*."

Data _____ **Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert sustinator /**

Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura)

Nota: ***In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.***

Formularul D

FORMULAR DE OFERTA

Denumirea contractului: ***Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni***

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……., CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant unic/ ofertant asociat – lider** (*se completeaza dupa caz*),

Subsemnatul(a) (*nume/ prenume*), domiciliat(a) in …… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ……, eliberat de....., la data de ……., CNP ……., **in calitate de** *reprezentant legal* **al operatorului economic** …… (*denumire*), avand calitatea de **ofertant asociat**,

(***in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii***),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului ***Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni*** sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, **că prezenta oferta este depusa de**:

Ofertantul _____ (***in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri***),
al carui **Lider** desemnat de Asociere este _____ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar
Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa): _____
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): _____
BANCA (Numele si adresa Bancii): _____
IBAN: _____

Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire (inclusiv ale Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si anexele acestora, pe care le prezentam atasate (fara anexele care se refera la documentatia tehnica) la prezentul formular, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

2.1. Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract ***Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni*** (*Acordul Contractual, Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract*) publicat in SEAP, pe care il prezentam atasat la prezentul formular, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
[*In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, acesta va completa punctul 2.2 de mai jos.****]***

2.2. Referitor la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual incluse in Modelul de Contract ***Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni***, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente:
- _____
- _____
- _____

[*Vor fi mentionate amendamentele propuse si documentul de referinta (Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual).*

In aceasta situatie, vor fi atasate, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii:
- ***Conditiile Generale ale contractului de proiectare si executie, in mod obligatoriu;***
- *Conditiile Specifice ale contractului de proiectare si executie, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document;*
- *Acordul Contractual, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document.*

In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.]

3. Vom realiza si executa, în conformitate cu condiţiile şi termenele limită impuse prin Documentaţia de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, obiectul contractului ***Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni.***

4. Garantia oferita pentru lucrarile realizate in prezentul contract este de ..... **luni**.

5. FACTORII DE EVALUARE privind componenta tehnica **(descrierea succinta, completata conform tabel de mai jos)**:

DENUMIRE	**INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE**	**ELEMENTE OFERTATE**
Perioada de garantie a lucrarilor	Se va mentiona numarul de luni de garantie acordata lucrarilor	
Managerul de proiect	Se va nominaliza expertul propus	

Seful echipei de proiectare	Se va nominaliza expertul propus	
Inginerul proiectant de poduri	Se va nominaliza expertul propus	
Inginerul proiectant de tuneluri	Se va nominaliza expertul propus	

6. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

7.1. Am analizat Cerintele Beneficiarului si Documentele Beneficiarului puse la dispozitie, precum si situatia din teren si ne asumam faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut in vedere toate riscurile incidente unui contract de tip "***proiectare si executie***", iar Propunerea Financiara a fost intocmita tinand cont de aceste riscuri.

7.2. In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia, iar modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului, intelegem ca nu vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara finalizarii procesului de expropriere.

8. Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de **6 luni**, respectiv pana la data de ……., şi ea va ramane obligatorie pentru noi.

9. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator).

10. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

11. Confirmam ca suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea prezentului contract.

12. Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

13. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat şi in ceea ce priveste derularea contractului.

14. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.

15. Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si

depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

16. Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din Pretul Contractului, aşa cum este stipulat prin conditiile de contract.

17. In conformitate cu prevederile subclauzei 70.6 din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018, exceptând cazurile în care disputele se soluționează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 [Soluționare amiabilă], în aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 *privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor*, cu modificările și completările ulterioare, procesele și cererile care decurg din executarea prezentului contract administrativ, precum și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a prezentului contract de achiziție publică se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția contencios administrativ a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante.

18. Pentru preintampinarea situatiilor in care, din motive de natura tehnica/ procedurala, corespondenta nu poate fi realizata prin intermediul sectiunilor specifice disponibile in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, declaram ca datele de contact ce pot fi utilizate de Autoritatea Contractanta sunt urmatoarele:
Persoana de contact: _____
nr. fax: _____
nr. telefon: _____
adresa e-mail: _____

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "***Declararea necorespunzătoare a adevărului****, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe,* ***se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă***."

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura)

Formularul E

MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului

Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari
1	**Activitate: Proiectare**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
1.3	*Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati*
2	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu**
2.1	*Organizarea santierului*
2.1.1	75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
2.2	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala*
2.2.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri de protectie/garduri de siguranta***
2.2.1.1	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 20%
2.2.1.2	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 40%
2.2.1.3	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 60%
2.2.1.4	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 80%
2.2.1.5	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100%
2.2.2	***Amenajare peisagistica: defrisari, despaduriri, inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***
2.2.2.1	25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 25%

2.2.2.2	25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 50%
2.2.2.3	25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 75%
2.2.2.4	25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100%
2.2.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***
2.2.3.1	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 20%
2.2.3.2	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 40%
2.2.3.3	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 60%
2.2.3.4	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 80%
2.2.3.5	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100%
2.2.4	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc***
2.2.4.1	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 20%
2.2.4.2	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 40%
2.2.4.3	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 60%
2.2.4.4	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 80%
2.2.4.5	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 100%
2.2.5	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***
2.2.5.1	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia la Terminarea Lucrarilor
2.2.5.2	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia Finala a lucrarilor
2.2.6	***Refacere suprafete afectate, refacere habitate afectate***
2.2.6.1	50% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 50%
2.2.6.2	50% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 100%
2.2.7	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***
3	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului**
3.1	*Utilitati*
3.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta, medie, joasa tensiune)***
3.1.1.1	20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 20%
3.1.1.2	20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 40%
3.1.1.3	20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 60%
3.1.1.4	20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 80%
3.1.1.5	20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100%
3.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
3.1.2.1	25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 25%
3.1.2.2	25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 50%
3.1.2.3	25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 75%
3.1.2.4	25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100%
3.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***
3.1.3.1	50% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 50%
3.1.3.2	50% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100%
3.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie si transport gaze***
3.1.4.1	25% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 25%

3.1.4.2	25% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 50%
3.1.4.3	25% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 75%
3.1.4.4	25% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 100%
3.1.5	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
3.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*
3.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului***
3.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
3.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
3.2.2	***Supravegherea arhelogica***
3.2.2.1	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2.2	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.2.3	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.2.4	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.2.5	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.2.6	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.2.7	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.2.8	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.2.9	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.2.10	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
3.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
3.4	*Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor*
3.5	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*
4	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada**
4.1	***Terasamente***
4.1.1	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4%
4.1.2	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8%
4.1.3	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12%
4.1.4	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16%
4.1.5	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
4.1.6	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24%
4.1.7	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28%
4.1.8	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32%
4.1.9	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36%
4.1.10	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
4.1.11	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44%
4.1.12	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48%
4.1.13	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52%
4.1.14	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56%
4.1.15	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
4.1.16	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64%
4.1.17	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68%
4.1.18	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72%
4.1.19	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76%
4.1.20	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%

4.1.21	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84%
4.1.22	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88%
4.1.23	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92%
4.1.24	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96%
4.1.25	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
4.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
4.2.1	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4%
4.2.2	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8%
4.2.3	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12%
4.2.4	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16%
4.2.5	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
4.2.6	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24%
4.2.7	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28%
4.2.8	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32%
4.2.9	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36%
4.2.10	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
4.2.11	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44%
4.2.12	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48%
4.2.13	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52%
4.2.14	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56%
4.2.15	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
4.2.16	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64%
4.2.17	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68%
4.2.18	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72%
4.2.19	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76%
4.2.20	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
4.2.21	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84%
4.2.22	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88%
4.2.23	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92%
4.2.24	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96%
4.2.25	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
4.3	***Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor***
4.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10%
4.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20%
4.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30%
4.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40%
4.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50%
4.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60%
4.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70%
4.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80%
4.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90%
4.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100%
4.4	***Podete (fara cele aferente nodului rutier)***
4.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20%
4.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40%
4.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60%

4.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80%
4.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100%
5	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1**
5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 50%
5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 100%
6	***Siguranta circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, sensuri giratorii, restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC, spatii de servicii, parcari de scurta durata, punct de sprijin si intretinere, etc.)***
6.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
6.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 20%
6.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 40%
6.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 60%
6.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 80%
6.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 100%
6.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
6.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 20%
6.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 40%
6.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 60%
6.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 80%
6.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 100%
6.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***
6.3.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 20%
6.3.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 40%
6.3.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 60%
6.3.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 80%
6.3.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 100%
6.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte, exclusiv nod rutier, parcari de scurta durata si Spatii de servicii tip S1, punct de sprijin si intretinere), inclusiv sistem de telegestiune***
6.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 10%
6.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 20%
6.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 30%
6.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 40%
6.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 50%
6.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 60%
6.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 70%
6.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 80%
6.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 90%
6.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 100%
6.5	***Panouri/balize antiorbire si atenuatori de impact***
6.6	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***
7.1	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (*Lucrari de consolidare a versantilor, Piloți forați; Ziduri de sprijin de greutate; Ziduri de sprijin debleu din beton armat ancorate; Plăci ancorate; Drenuri longitudinale sub sant, Șaibe drenante; Drenuri forate orizontal; Mască drenantă; Lucrări de susținere terasamente - ziduri de sprijin, structuri de sprijin din pamant armat; Lucrări de protecție a taluzelor de rambleu și debleu, Consolidarea terenului de fundare, Pernă din balast ranforsată cu geogrile, si alte asemenea*)**

7.1	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 4%
7.2	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 8%
7.3	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 12%
7.4	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 16%
7.5	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 20%
7.6	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 24%
7.7	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 28%
7.8	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 32%
7.9	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 36%
7.10	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 40%
7.11	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 44%
7.12	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 48%
7.13	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 52%
7.14	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 56%
7.15	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 60%
7.16	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 64%
7.17	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 68%
7.18	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 72%
7.19	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 76%
7.20	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 80%
7.21	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 84%
7.22	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 88%
7.23	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 92%
7.24	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 96%
7.25	4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 100%
7.2	**Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor.**
8	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (reprofilări si corectii locale de albii, aparari de maluri, praguri de fund ingropate, devieri canale de irigatii, protectii ale pilelor podurilor, protectia taluzului, descarcatori in trepte pe taluz, amenajari torenti, protectie cu saltele de gabioane in fata zidului de sprijin, etc)**
8.1	**Lucrari hidrotehnice Bazinul hidrografic Niraj**
8.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 20%
8.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 - la o executie fizica de 40%
8.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 60%
8.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 80%
8.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 100%
8.2	**Lucrari hidrotehnice Bazinul hidrografic Târnava Mică**
8.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 20%
8.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 - la o executie fizica de 40%
8.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 60%
8.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 80%
8.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 100%
8.3	***Orice alte lucrari hidrotehnice necesare realizarii contractului.***
9	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte**
9.1	*Pod pe autostrada peste paraul Bogdan km 23+000 – Calea 1*

9.1.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.1.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.1.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.1.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.1.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.2	*Pod pe autostrada peste paraul Bogdan km 23+000 – Calea 2*
9.2.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.2.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.2.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.3	*Pasaj pe autostrada peste DJ135A km 23+890 – Calea 1*
9.3.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.3.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.3.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.4	*Pasaj pe autostrada peste DJ135A km 23+890 – Calea 2*
9.4.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.4.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.4.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.4.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.4.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.5	*Pod pe autostrada peste vale si DE km 26+230 – Calea 1*
9.5.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.5.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.5.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.6	*Pod pe autostrada peste vale si DE km 26+230 – Calea 2*
9.6.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.6.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.6.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.6.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.6.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.7	*Pod pe DL 26+350 peste paraul Nirajul Mic*
9.7.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.7.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.7.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.8	*Pod pe DJ 135 peste paraul Nirajul Mic*
9.8.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.8.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.8.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.9	*Pod pe autostrada peste vale km 26+755 – Calea 1*
9.9.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.9.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.9.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.10	*Pod pe autostrada peste vale km 26+755 – Calea 2*
9.10.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.10.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.10.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.11	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 26+420 – Calea 1*
9.11.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.11.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.11.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.12	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 26+420 – Calea 2*
9.12.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.12.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.12.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.13	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 26+930 – Calea 1*
9.13.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.13.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.13.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.14	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 26+930 – Calea 2*
9.14.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.14.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.14.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.14.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.15	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 27+125 - Calea 1*
9.15.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.16	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 27+125 - Calea 2*
9.16.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.16.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.16.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.17	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 27+515 – Calea 1*
9.17.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.17.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.17.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.17.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.17.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.18	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 27+515 – Calea 2*
9.18.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.18.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.18.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.19	*Pasaj pe autostrada peste DC si Paraul Eremienilor km 28+810 – Calea 1*
9.19.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.19.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.19.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.19.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.19.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.20	*Pasaj pe autostrada peste DC si Paraul Eremienilor km 28+810 – Calea 2*
9.20.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.20.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.20.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.20.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.20.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%

9.21	*Pod pe autostrada peste paraul Fagului Lung km 31+300 – Calea 1*
9.21.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.21.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.21.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.21.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.21.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.22	*Pod pe autostrada peste paraul Fagului Lung km 31+300 – Calea 2*
9.22.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.22.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.22.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.23	*Caseta pe DE subtraversare autostrada km 31+600*
9.23.1	35% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.23.2	15% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.23.3	35% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.23.4	15% din valoarea casetei – la o executie fizica de 100%
9.24	*Pod pe autostrada peste paraul Brazilor km 32+320 – Calea 1*
9.24.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.24.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.24.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.24.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.24.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.25	*Pod pe autostrada peste paraul Brazilor km 32+320 – Calea 2*
9.25.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.25.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.25.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.25.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.25.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.26	*Pod pe autostrada peste DE si parau km 33+130 – Calea 1*
9.26.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.26.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.26.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.26.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.26.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.27	*Pod pe autostrada peste DE si parau km 33+130 – Calea 2*
9.27.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.27.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.27.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.27.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.27.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.28	*Viaduct pe autostrada peste vale km 33+630 – Calea 1*
9.28.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.28.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.28.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.28.4	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.28.5	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.28.6	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.29	*Viaduct pe autostrada peste vale km 33+630 – Calea 2*
9.29.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.29.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.29.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.29.4	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.29.5	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.29.6	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.30	*Pod pe autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 34+400 – Calea 1*
9.30.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.30.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.30.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.30.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.30.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.31	*Pod pe autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 34+400 – Calea 2*
9.31.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.31.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.31.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.31.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.31.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.32	*Pod pe autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 34+600*
9.32.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.32.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.32.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.32.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.32.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.33	*Pod pe autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 35+050*
9.33.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.33.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.33.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.33.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.33.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%

9.34	*Viaduct pe autostrada peste vale km 35+550 – Calea 1*
9.34.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.34.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.34.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.34.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.34.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.35	*Viaduct pe autostrada peste vale km 35+550 – Calea 2*
9.35.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.35.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.35.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.35.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.35.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.36	*Viaduct pe autostrada peste vale km 36+780 – Calea 1*
9.36.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.36.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.36.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.36.4	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.36.5	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.36.6	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.37	*Viaduct pe autostrada peste vale km 36+780 – Calea 2*
9.37.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.37.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.37.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.37.4	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.37.5	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.37.6	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.38	*Viaduct pe autostrada peste vale km 37+300 – Calea 1*
9.38.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.38.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.38.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.38.4	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.38.5	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.38.6	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.38.7	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.39	*Viaduct pe autostrada peste vale km 37+300 – Calea 2*
9.39.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.39.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.39.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.39.4	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.39.5	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.39.6	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.39.7	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.40	*Viaduct pe autostrada peste vale km 38+375 – Calea 1*
9.40.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.40.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.40.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.40.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.40.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.41	*Viaduct pe autostrada peste vale km 38+375 – Calea 2*
9.41.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.41.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.41.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.41.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.41.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.42	*Pod autostrada paraul Chiochines km 38+840 – Calea 1*
9.42.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.42.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.42.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.42.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.42.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.43	*Pod autostrada paraul Chiochines km 38+840 – Calea 2*
9.43.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.43.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.43.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.43.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.43.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.44	*Viaduct pe autostrada peste DN13A, CF307 si raul Tarnava Mica km 39+750 – Calea 1*
9.44.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.44.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.44.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.44.4	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.44.5	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.44.6	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.44.7	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.45	*Viaduct pe autostrada peste DN13A, CF307 si raul Tarnava Mica km 39+750 – Calea 2*
9.45.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.45.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.45.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.45.4	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.45.5	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.45.6	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.45.7	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.46	*Pod pe autostrada peste parau km 40+436 – Calea 1*
9.46.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.46.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.46.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.46.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.46.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.47	*Pod pe autostrada peste parau km 40+436 – Calea 2*
9.47.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.47.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.47.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.47.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.47.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.48	*Caseta pe DE subtraversare autostrada km 40+615*
9.48.1	35% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.48.2	15% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.48.3	35% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.48.4	15% din valoarea casetei – la o executie fizica de 100%
9.49	*Caseta pe DE subtraversare autostrada km 41+500*
9.49.1	35% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.49.2	15% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.49.3	35% din valoarea casetei – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.49.4	15% din valoarea casetei – la o executie fizica de 100%
9.50	*Viaduct pe autostrada peste vale km 42+240 – Calea 1*
9.50.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.50.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.50.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.50.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.50.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.51	*Viaduct pe autostrada peste vale km 42+240 – Calea 2*
9.51.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.51.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.51.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.51.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.51.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.52	*Viaduct pe autostrada peste vale km 44+320 – Calea 1*
9.52.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.52.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.52.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.52.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.52.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.53	*Viaduct pe autostrada peste vale km 44+320 – Calea 2*
9.53.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.53.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.53.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.53.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.53.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.54	*Pasaj pentru permeabilitate fauna- ecoduct peste DN13 km 10+000 zona Acatari*
9.54.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.54.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.54.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.54.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.54.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.55	*Pasaj pentru permeabilitate fauna- ecoduct peste DN13A si CF km 40+500 zona Chibed-Saratei*
9.55.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.55.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.55.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.55.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.55.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.56	*Pasaj pe bretea 1 peste DN 13A, CF307 si raul Tarnava Mica*
9.56.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.56.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.56.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.56.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.56.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.57	*Viaduct pe bretea 1 peste vale NOD DN 13A km 1+680*
9.57.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.57.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.57.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.57.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.57.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.58	*Pasaj pe bretea 1 peste autostrada NOD DN 13A km 1+900*
9.58.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.58.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.58.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.58.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.58.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%

9.59	*Viaduct pe bretea 2 peste vale NOD DN 13A km 0+420*
9.59.1	20% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.59.2	15% din valoarea viaductului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.59.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.59.4	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.59.5	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
10	**Categorie de lucrari: Tunel rutier T04 km 35+710**
10.1	***Portale pentru Galeria 1***
10.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 10%
10.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 20%
10.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 30%
10.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 40%
10.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 50%
10.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 60%
10.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 70%
10.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 80%
10.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 90%
10.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 100%
10.2	***Portale pentru Galeria 2***
10.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 10%
10.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 20%
10.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 30%
10.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 40%
10.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 50%
10.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 60%
10.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 70%
10.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 80%
10.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 90%
10.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 100%
10.3	***Excavatie pentru Galeria 1***
10.3.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 5%
10.3.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 10%
10.3.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 15%
10.3.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 20%
10.3.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 25%
10.3.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 30%
10.3.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 35%
10.3.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 40%
10.3.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 45%
10.3.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 50%
10.3.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 55%
10.3.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 60%
10.3.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 65%

10.3.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 70%
10.3.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 75%
10.3.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 80%
10.3.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 85%
10.3.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 90%
10.3.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 95%
10.3.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 100%
10.4	***Excavatie pentru Galeria 2***
10.4.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 5%
10.4.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 10%
10.4.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 15%
10.4.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 20%
10.4.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 25%
10.4.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 30%
10.4.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 35%
10.4.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 40%
10.4.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 45%
10.4.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 50%
10.4.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 55%
10.4.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 60%
10.4.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 65%
10.4.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 70%
10.4.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 75%
10.4.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 80%
10.4.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 85%
10.4.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 90%
10.4.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 95%
10.4.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 100%
10.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
10.5.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 10%
10.5.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 20%
10.5.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 30%
10.5.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 40%
10.5.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 50%
10.5.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 60%
10.5.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 70%
10.5.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 80%
10.5.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 90%
10.5.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 100%
10.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
10.6.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 10%
10.6.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 20%
10.6.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 30%
10.6.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 40%

10.6.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 50%
10.6.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 60%
10.6.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 70%
10.6.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 80%
10.6.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 90%
10.6.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 – la o executie fizica de 100%
10.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
10.7.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 10%
10.7.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 20%
10.7.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 30%
10.7.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 40%
10.7.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 50%
10.7.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 60%
10.7.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 70%
10.7.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 80%
10.7.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 90%
10.7.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 100%
10.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
10.8.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 10%
10.8.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 20%
10.8.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 30%
10.8.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 40%
10.8.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 50%
10.8.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 60%
10.8.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 70%
10.8.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 80%
10.8.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 90%
10.8.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 – la o executie fizica de 100%
10.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
10.9.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 10%
10.9.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 20%
10.9.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 30%
10.9.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 40%
10.9.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 50%
10.9.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 60%
10.9.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 70%
10.9.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 80%
10.9.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 90%
10.9.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 – la o executie fizica de 100%
10.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
10.10.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 10%
10.10.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 20%
10.10.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 30%
10.10.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 40%

10.10.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 50%
10.10.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 60%
10.10.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 70%
10.10.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 80%
10.10.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 90%
10.10.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 – la o executie fizica de 100%
10.11	***Radier pentru Galeria 1***
10.11.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.11 – la o executie fizica de 25%
10.11.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.11 – la o executie fizica de 50%
10.11.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.11 – la o executie fizica de 75%
10.11.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.11 – la o executie fizica de 100%
10.12	***Radier pentru Galeria 2***
10.12.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.12 – la o executie fizica de 25%
10.12.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.12 – la o executie fizica de 50%
10.12.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.12 – la o executie fizica de 75%
10.12.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.12 – la o executie fizica de 100%
10.13	***Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; Iesiri de urgenta***
10.13.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.13 – la o executie fizica de 25%
10.13.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.13 – la o executie fizica de 50%
10.13.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.13 – la o executie fizica de 75%
10.13.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.13 – la o executie fizica de 100%
10.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
10.14.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 10%
10.14.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 20%
10.14.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 30%
10.14.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 40%
10.14.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 50%
10.14.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 60%
10.14.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 70%
10.14.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 80%
10.14.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 90%
10.14.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 – la o executie fizica de 100%
10.15	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
10.15.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 10%
10.15.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 20%
10.15.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 30%
10.15.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 40%
10.15.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 50%
10.15.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 60%
10.15.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 70%
10.15.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 80%
10.15.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 90%
10.15.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 – la o executie fizica de 100%
10.16	***Torcret pentru Galeria 1***

10.16.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.16 – la o executie fizica de 50%
10.16.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.16 – la o executie fizica de 100%
10.17	***Torcret pentru Galeria 2***
10.17.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.17 – la o executie fizica de 50%
10.17.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.17 – la o executie fizica de 100%
10.18	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***
10.18.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.18 – la o executie fizica de 25%
10.18.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.18 – la o executie fizica de 50%
10.18.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.18 – la o executie fizica de 75%
10.18.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.18 – la o executie fizica de 100%
10.19	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***
10.19.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.19 – la o executie fizica de 25%
10.19.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.19 – la o executie fizica de 50%
10.19.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.19 – la o executie fizica de 75%
10.19.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.19 – la o executie fizica de 100%
10.20	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
10.20.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.20 – la o executie fizica de 25%
10.20.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.20 – la o executie fizica de 50%
10.20.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.20 – la o executie fizica de 75%
10.20.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.20 – la o executie fizica de 100%
10.21	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
10.21.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.21 – la o executie fizica de 25%
10.21.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.21 – la o executie fizica de 50%
10.21.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.21 – la o executie fizica de 75%
10.21.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.21 – la o executie fizica de 100%
10.22	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
10.22.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.22 – la o executie fizica de 50%
10.22.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.22 – la o executie fizica de 100%
10.23	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
10.23.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.23 – la o executie fizica de 50%
10.23.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.23 – la o executie fizica de 100%
10.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
10.24.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.24 – la o executie fizica de 25%
10.24.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.24 – la o executie fizica de 50%
10.24.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.24 – la o executie fizica de 75%
10.24.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.24 – la o executie fizica de 100%
10.25	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
10.25.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.25 – la o executie fizica de 25%
10.25.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.25 – la o executie fizica de 50%
10.25.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.25 – la o executie fizica de 75%
10.25.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.25 – la o executie fizica de 100%
10.26	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
10.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.26 – la o executie fizica de 50%
10.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.26 – la o executie fizica de 100%

10.27	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
10.27.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.27 – la o executie fizica de 50%
10.27.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.27 – la o executie fizica de 100%
10.28	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1***
10.28.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.28 – la o executie fizica de 50%
10.28.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.28 – la o executie fizica de 100%
10.29	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2***
10.29.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.29 – la o executie fizica de 50%
10.29.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.29 – la o executie fizica de 100%
10.30	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
10.30.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.30 – la o executie fizica de 50%
10.30.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.30 – la o executie fizica de 100%
10.31	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
10.31.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.31 – la o executie fizica de 50%
10.31.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.31 – la o executie fizica de 100%
10.32	***ITS pentru Galeria 1***
10.32.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.32 – la o executie fizica de 50%
10.32.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.32 – la o executie fizica de 100%
10.33	***ITS pentru Galeria 2***
10.33.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.33 – la o executie fizica de 50%
10.33.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.33 – la o executie fizica de 100%
10.34	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
10.34.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 – la o executie fizica de 20%
10.34.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 – la o executie fizica de 40%
10.34.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 – la o executie fizica de 60%
10.34.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 – la o executie fizica de 80%
10.34.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 – la o executie fizica de 100%
10.35	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
10.35.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 – la o executie fizica de 20%
10.35.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 – la o executie fizica de 40%
10.35.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 – la o executie fizica de 60%
10.35.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 – la o executie fizica de 80%
10.35.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 – la o executie fizica de 100%
10.36	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
10.36.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.36 – la o executie fizica de 25%
10.36.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.36 – la o executie fizica de 50%
10.36.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.36 – la o executie fizica de 75%
10.36.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.36 – la o executie fizica de 100%
10.37	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
10.37.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.37 – la o executie fizica de 25%
10.37.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.37 – la o executie fizica de 50%
10.37.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.37 – la o executie fizica de 75%

10.37.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.37 – la o executie fizica de 100%
10.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
10.39	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
11	**Categorie de lucrari: Tunel rutier T05 km 38+980**
11.1	***Portale pentru Galeria 1***
11.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 10%
11.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 20%
11.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 30%
11.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 40%
11.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 50%
11.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 60%
11.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 70%
11.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 80%
11.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 90%
11.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 100%
11.2	***Portale pentru Galeria 2***
11.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 10%
11.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 20%
11.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 30%
11.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 40%
11.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 50%
11.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 60%
11.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 70%
11.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 80%
11.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 90%
11.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 100%
11.3	***Excavatie pentru Galeria 1***
11.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 10%
11.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 20%
11.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 30%
11.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 40%
11.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 50%
11.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 60%
11.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 70%
11.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 80%
11.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 90%
11.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 100%
11.4	***Excavatie pentru Galeria 2***
11.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 10%
11.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 20%
11.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 30%
11.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 40%
11.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 50%
11.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 60%

11.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 70%
11.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 80%
11.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 90%
11.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 100%
11.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
11.5.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 20%
11.5.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 40%
11.5.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 60%
11.5.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 80%
11.5.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 100%
11.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
11.6.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 – la o executie fizica de 20%
11.6.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 – la o executie fizica de 40%
11.6.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 – la o executie fizica de 60%
11.6.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 – la o executie fizica de 80%
11.6.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 – la o executie fizica de 100%
11.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
11.7.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 – la o executie fizica de 20%
11.7.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 – la o executie fizica de 40%
11.7.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 – la o executie fizica de 60%
11.7.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 – la o executie fizica de 80%
11.7.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 – la o executie fizica de 100%
11.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
11.8.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 – la o executie fizica de 20%
11.8.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 – la o executie fizica de 40%
11.8.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 – la o executie fizica de 60%
11.8.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 – la o executie fizica de 80%
11.8.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 – la o executie fizica de 100%
11.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
11.9.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.9 – la o executie fizica de 20%
11.9.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.9 – la o executie fizica de 40%
11.9.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.9 – la o executie fizica de 60%
11.9.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.9 – la o executie fizica de 80%
11.9.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.9 – la o executie fizica de 100%
11.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
11.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.10 – la o executie fizica de 20%
11.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.10 – la o executie fizica de 40%
11.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.10 – la o executie fizica de 60%
11.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.10 – la o executie fizica de 80%
11.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.10 – la o executie fizica de 100%
11.11	***Radier pentru Galeria 1***
11.11.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.11 – la o executie fizica de 25%
11.11.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.11 – la o executie fizica de 50%
11.11.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.11 – la o executie fizica de 75%

11.11.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.11 – la o executie fizica de 100%
11.12	***Radier pentru Galeria 2***
11.12.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.12 – la o executie fizica de 25%
11.12.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.12 – la o executie fizica de 50%
11.12.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.12 – la o executie fizica de 75%
11.12.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.12 – la o executie fizica de 100%
11.13	***Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; Iesiri de urgenta***
11.13.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.13 – la o executie fizica de 25%
11.13.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.13 – la o executie fizica de 50%
11.13.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.13 – la o executie fizica de 75%
11.13.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.13 – la o executie fizica de 100%
11.14	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
11.14.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.14 – la o executie fizica de 20%
11.14.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.14 – la o executie fizica de 40%
11.14.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.14 – la o executie fizica de 60%
11.14.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.14 – la o executie fizica de 80%
11.14.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.14 – la o executie fizica de 100%
11.15	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
11.15.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.15 – la o executie fizica de 20%
11.15.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.15 – la o executie fizica de 40%
11.15.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.15 – la o executie fizica de 60%
11.15.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.15 – la o executie fizica de 80%
11.15.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.15 – la o executie fizica de 100%
11.16	***Torcret pentru Galeria 1***
11.16.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.16 – la o executie fizica de 50%
11.16.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.16 – la o executie fizica de 100%
11.17	***Torcret pentru Galeria 2***
11.17.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.17 – la o executie fizica de 50%
11.17.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.17 – la o executie fizica de 100%
11.18	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***
11.18.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.18 – la o executie fizica de 50%
11.18.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.18 – la o executie fizica de 100%
11.19	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***
11.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.18 – la o executie fizica de 50%
11.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.18 – la o executie fizica de 100%
11.20	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
11.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.20 – la o executie fizica de 50%
11.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.20 – la o executie fizica de 100%
11.21	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
11.21.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.21 – la o executie fizica de 50%
11.21.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.21 – la o executie fizica de 100%
11.22	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
11.22.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.22 – la o executie fizica de 50%
11.22.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.22 – la o executie fizica de 100%

11.23	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***
11.23.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.23 – la o executie fizica de 50%
11.23.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.23 – la o executie fizica de 100%
11.24	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
11.24.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.24 – la o executie fizica de 50%
11.24.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.24 – la o executie fizica de 100%
11.25	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
11.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.25 – la o executie fizica de 100%
11.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.25 – la o executie fizica de 100%
11.26	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
11.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.26 – la o executie fizica de 50%
11.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.26 – la o executie fizica de 100%
11.27	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
11.27.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.27 – la o executie fizica de 50%
11.27.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.27 – la o executie fizica de 100%
11.28	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1***
11.28.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.28 – la o executie fizica de 50%
11.28.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.28 – la o executie fizica de 100%
11.29	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2***
11.29.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.29 – la o executie fizica de 50%
11.29.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.29 – la o executie fizica de 100%
11.30	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
11.30.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.30 – la o executie fizica de 50%
11.30.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.30 – la o executie fizica de 100%
11.31	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
11.31.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.31 – la o executie fizica de 50%
11.31.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.31 – la o executie fizica de 100%
11.32	***ITS pentru Galeria 1***
11.32.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.32 – la o executie fizica de 50%
11.32.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.32 – la o executie fizica de 100%
11.33	***ITS pentru Galeria 2***
11.33.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.33 – la o executie fizica de 50%
11.33.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 11.33 – la o executie fizica de 100%
11.34	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
11.34.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.34 – la o executie fizica de 20%
11.34.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.34 – la o executie fizica de 40%
11.34.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.34 – la o executie fizica de 60%
11.34.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.34 – la o executie fizica de 80%
11.34.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.34 – la o executie fizica de 100%
11.35	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
11.35.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.35 – la o executie fizica de 20%
11.35.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.35 – la o executie fizica de 40%

11.35.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.35 – la o executie fizica de 60%
11.35.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.35 – la o executie fizica de 80%
11.35.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.35 – la o executie fizica de 100%
11.36	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
11.36.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.36 – la o executie fizica de 25%
11.36.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.36 – la o executie fizica de 50%
11.36.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.36 – la o executie fizica de 75%
11.36.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.36 – la o executie fizica de 100%
11.37	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
11.37.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.37 – la o executie fizica de 25%
11.37.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.37 – la o executie fizica de 50%
11.37.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.37 – la o executie fizica de 75%
11.37.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.37 – la o executie fizica de 100%
11.38	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
11.39	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
12	**Categorie de lucrari: Nod rutier DN 13A km 43+450 zona Sovata (inclusiv intersectii/sensuri giratorii)**
12.1	***Terasamente***
12.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 10%
12.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 20%
12.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 30%
12.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 40%
12.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 50%
12.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 60%
12.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 70%
12.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 80%
12.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 90%
12.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 100%
12.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
12.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 20%
12.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 40%
12.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 60%
12.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 80%
12.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 100%
12.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
12.3.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 50%
12.3.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 100%
12.4	***Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune***
12.4.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 25%
12.4.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 50%
12.4.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 75%
12.4.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 100%
12.5	***Podete***
12.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 – la o executie fizica de 50%
12.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 – la o executie fizica de 100%

12.6	***Lucrari de consolidare aferente nodului***
12.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 25%
12.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 50%
12.6.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 75%
12.6.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 100%
12.7	***Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN 13A km 43+450*** **zona Sovata (inclusiv intersectii/sensuri giratorii)**
13	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate)**
13.1	***Terasamente***
13.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 20%
13.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 40%
13.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 60%
13.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 80%
13.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 100%
13.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
13.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 20%
13.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2– la o executie fizica de 40%
13.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 60%
13.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 80%
13.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 100%
13.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
14	**Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel**
14.1	***Terasamente***
14.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 50%
14.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 14.1– la o executie fizica de 100%
14.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
14.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 – la o executie fizica de 50%
14.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 14.2– la o executie fizica de 100%
14.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
15	**Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu**
15.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 15 – la o executie fizica de 20%
15.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 15 – la o executie fizica de 40%
15.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 15 – la o executie fizica de 60%
15.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 15 – la o executie fizica de 80%
15.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 15 – la o executie fizica de 100%
16	**Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada**
16.1	***Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga***
16.1.1	*Terasamente*
16.1.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 – la o executie fizica de 50%
16.1.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1– la o executie fizica de 100%
16.1.2	*Suprastructura drum*
16.1.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
16.1.4	*Dotari Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga*
16.1.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.4 – la o executie fizica de 50%
16.1.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.4 – la o executie fizica de 100%

16.1.5	*Iluminat Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga*
16.1.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.5 – la o executie fizica de 50%
16.1.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.5 – la o executie fizica de 100%
16.1.6	*Amenajare peisagistica Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga*
16.1.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.6 – la o executie fizica de 25%
16.1.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.6 – la o executie fizica de 50%
16.1.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.6 – la o executie fizica de 75%
16.1.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.6 – la o executie fizica de 100%
16.1.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata - Km 27+300 stanga*
16.2	***Parcare de scurta durata - Km 27+300 dreapta***
16.2.1	*Terasamente*
16.2.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 – la o executie fizica de 50%
16.2.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1– la o executie fizica de 100%
16.2.2	*Suprastructura drum*
16.2.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
16.2.4	*Dotari Parcare de scurta durata - Km 27+300 dreapta*
16.2.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.4 – la o executie fizica de 50%
16.2.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.4 – la o executie fizica de 100%
16.2.5	*Iluminat Parcare de scurta durata - Km 27+300 dreapta*
16.2.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.5 – la o executie fizica de 50%
16.2.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.5 – la o executie fizica de 100%
16.2.6	*Amenajare peisagistica Parcare de scurta durata - Km 27+300 dreapta*
16.2.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.6 – la o executie fizica de 25%
16.2.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.6 – la o executie fizica de 50%
16.2.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.6 – la o executie fizica de 75%
16.2.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.6 – la o executie fizica de 100%
16.2.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata - Km 27+300 dreapta*
16.3	***Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga***
16.3.1	*Terasamente*
16.3.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.1 – la o executie fizica de 50%
16.3.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.1– la o executie fizica de 100%
16.3.2	*Suprastructura drum*
16.3.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
16.3.4	*Dotari Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga*
16.3.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.4 – la o executie fizica de 50%
16.3.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.4 – la o executie fizica de 100%
16.3.5	*Iluminat Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga*
16.3.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.5 – la o executie fizica de 50%
16.3.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.5 – la o executie fizica de 100%
16.3.6	*Amenajare peisagistica Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga*
16.3.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.6 – la o executie fizica de 25%
16.3.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.6 – la o executie fizica de 50%
16.3.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.6 – la o executie fizica de 75%
16.3.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.6 – la o executie fizica de 100%
16.3.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga*
16.4	***Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta***

16.4.1	*Terasamente*
16.4.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.1 – la o executie fizica de 50%
16.4.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.1– la o executie fizica de 100%
16.4.2	*Suprastructura drum*
16.4.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
16.4.4	*Dotari Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta*
16.4.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.4 – la o executie fizica de 50%
16.4.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.4 – la o executie fizica de 100%
16.4.5	*Iluminat Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta*
16.4.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.5 – la o executie fizica de 50%
16.4.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.5 – la o executie fizica de 100%
16.4.6	*Amenajare peisagistica Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta*
16.4.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.6 – la o executie fizica de 25%
16.4.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.6 – la o executie fizica de 50%
16.4.6.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.6 – la o executie fizica de 75%
16.4.6.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.6 – la o executie fizica de 100%
16.4.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta*
16.5	***Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata***
16.5.1	*Terasamente*
16.5.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.5.1 – la o executie fizica de 50%
16.5.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.5.1– la o executie fizica de 100%
16.5.2	*Suprastructura drum*
16.5.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.5.2 – la o executie fizica de 50%
16.5.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.5.2– la o executie fizica de 100%
16.5.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
16.5.4	*Dotari Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata*
16.5.5	*Amenajare peisagistica Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata*
16.5.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.5.5 – la o executie fizica de 50%
16.5.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.5.5 – la o executie fizica de 100%
16.5.6	*Iluminat Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata*
16.5.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Punctului de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata*
16.6	***Centrul de comanda, control si interventie pentru tuneluri***
16.6.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.6 – la o executie fizica de 50%
16.6.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 16.6 – la o executie fizica de 100%
17	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS**
17.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 25%
17.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 50%
17.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 75%
17.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 100%
18	**Probe tehnologice si teste**
19	**Benzi pentru vehicule lente**
19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 19 – la o executie fizica de 50%
19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 19 – la o executie fizica de 100%
20	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului**

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.
Nota 2: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.5; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6; 7.2; 8.3; 10.38; 10.39; 11.38; 11.39; 12.7; 13.3; 14.3; 16.1.2; 16.1.3; 16.1.7; 16.2.2; 16.2.3; 16.2.7; 16.3.2; 16.3.3; 16.3.7; 16.4.2; 16.4.3; 16.4.7; 16.5.3; 16.5.4; 16.5.6; 16.5.7; 18; 20, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII

Proiectare si Executie Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Sectiunea II Miercurea Nirajului – Leghin km 22+000 – km 181+195, Lot 1b: Miercurea Nirajului – Sarateni

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari	Valoare lei fara TVA (maxim 2 zecimale)
1	**Activitate: Proiectare [1.1+1.2+1.3]**	
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
1.3	*Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati*	
2	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]**	
2.1	***Organizarea santierului***	
2.2	***Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala [2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7]***	
2.2.1	*Imprejmuiri/garduri/garduri de protectie/garduri de siguranta*	
2.2.2	*Amenajare peisagistica: defrisari, despaduriri, inierbari, plantare arbori si arbusti, etc*	
2.2.3	*Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto*	
2.2.4	*Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc*	
2.2.5	*Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)*	
2.2.6	*Refacere suprafete afectate, refacere habitate afectate*	
2.2.7	*Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala*	
3	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2+3.3+3.4+3.5]**	
3.1	***Utilitati [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5]***	
3.1.1	*Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta, medie, joasa tensiune)*	
3.1.2	*Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica*	
3.1.3	*Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal*	
3.1.4	*Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie si transport gaze*	
3.1.5	*Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati*	
3.2	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [3.2.1+3.2.2]***	
3.2.1	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2]*	
3.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	

3.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
3.2.2	*Supravegherea arhelogica*	
3.3	***Identificarea terenului de munitii neexplodate***	
3.4	***Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor***	
3.5	***Orice alte activitati necesare amenajarii terenului***	
4	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada [4.1+4.2+4.3+4.4]**	
4.1	***Terasamente***	
4.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
4.3	***Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor***	
4.4	***Podete (fara cele aferente nodului rutier)***	
5	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1**	
6	***Siguranta circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, sensuri giratorii, restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC, spatii de servicii, parcari de scurta durata, punct de sprijin si intretinere, etc.) [6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6]***	
6.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
6.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
6.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***	
6.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte, exclusiv nod rutier, parcari de scurta durata si Spatii de servicii tip S1, punct de sprijin si intretinere), inclusiv sistem de telegestiune***	
6.5	***Panouri/balize antiorbire si atenuatori de impact***	
6.6	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***	
7.1	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (*Lucrari de consolidare a versantilor, Piloți forați; Ziduri de sprijin de greutate; Ziduri de sprijin debleu din beton armat ancorate; Plăci ancorate; Drenuri longitudinale sub sant, Șaibe drenante; Drenuri forate orizontal; Mască drenantă; Lucrări de susținere terasamente - ziduri de sprijin, structuri de sprijin din pamant armat; Lucrări de protecție a taluzelor de rambleu și debleu, Consolidarea terenului de fundare, Pernă din balast ranforsată cu geogrile, si alte asemenea*)**	
7.2	**Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor.**	
8	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (*reprofilări si corectii locale de albii, aparari de maluri, praguri de fund ingropate, devieri canale de irigatii, protectii ale pilelor podurilor, protectia taluzului, descarcatori in trepte pe taluz, amenajari torenti, protectie cu saltele de gabioane in fata zidului de sprijin, etc*) [8.1+8.2+8.3]**	
8.1	**Lucrari hidrotehnice Bazinul hidrografic Niraj**	
8.2	**Lucrari hidrotehnice Bazinul hidrografic Târnava Mică**	
8.3	**Orice alte lucrari hidrotehnice necesare realizarii contractului**	
9	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte [9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+…+9.57+9.58+9.59]**	
9.1	*Pod pe autostrada peste paraul Bogdan km 23+000 – Calea 1*	
9.2	*Pod pe autostrada peste paraul Bogdan km 23+000 – Calea 2*	

9.3	*Pasaj pe autostrada peste DJ135A km 23+890 – Calea 1*	
9.4	*Pasaj pe autostrada peste DJ135A km 23+890 – Calea 2*	
9.5	*Pod pe autostrada peste vale si DE km 26+230 – Calea 1*	
9.6	*Pod pe autostrada peste vale si DE km 26+230 – Calea 2*	
9.7	*Pod pe DL 26+350 peste paraul Nirajul Mic*	
9.8	*Pod pe DJ 135 peste paraul Nirajul Mic*	
9.9	*Pod pe autostrada peste vale km 26+755 – Calea 1*	
9.10	*Pod pe autostrada peste vale km 26+755 – Calea 2*	
9.11	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 26+420 – Calea 1*	
9.12	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 26+420 – Calea 2*	
9.13	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 26+930 – Calea 1*	
9.14	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 26+930 – Calea 2*	
9.15	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 27+125 - Calea 1*	
9.16	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 27+125 - Calea 2*	
9.17	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 27+515 – Calea 1*	
9.18	*Pod pe autostrada peste paraul Nirajul Mic km 27+515 – Calea 2*	
9.19	*Pasaj pe autostrada peste DC si Paraul Eremienilor km 28+810 – Calea 1*	
9.20	*Pasaj pe autostrada peste DC si Paraul Eremienilor km 28+810 – Calea 2*	
9.21	*Pod pe autostrada peste paraul Fagului Lung km 31+300 – Calea 1*	
9.22	*Pod pe autostrada peste paraul Fagului Lung km 31+300 – Calea 2*	
9.23	*Caseta pe DE subtraversare autostrada km 31+600*	
9.24	*Pod pe autostrada peste paraul Brazilor km 32+320 – Calea 1*	
9.25	*Pod pe autostrada peste paraul Brazilor km 32+320 – Calea 2*	
9.26	*Pod pe autostrada peste DE si parau km 33+130 – Calea 1*	
9.27	*Pod pe autostrada peste DE si parau km 33+130 – Calea 2*	
9.28	*Viaduct pe autostrada peste vale km 33+630 – Calea 1*	
9.29	*Viaduct pe autostrada peste vale km 33+630 – Calea 2*	
9.30	*Pod pe autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 34+400 – Calea 1*	
9.31	*Pod pe autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 34+400 – Calea 2*	
9.32	*Pod pe autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 34+600*	
9.33	*Pod pe autostrada peste paraul Fagul Intunecos km 35+050*	
9.34	*Viaduct pe autostrada peste vale km 35+550 – Calea 1*	
9.35	*Viaduct pe autostrada peste vale km 35+550 – Calea 2*	
9.36	*Viaduct pe autostrada peste vale km 36+780 – Calea 1*	
9.37	*Viaduct pe autostrada peste vale km 36+780 – Calea 2*	
9.38	*Viaduct pe autostrada peste vale km 37+300 – Calea 1*	
9.39	*Viaduct pe autostrada peste vale km 37+300 – Calea 2*	
9.40	*Viaduct pe autostrada peste vale km 38+375 – Calea 1*	
9.41	*Viaduct pe autostrada peste vale km 38+375 – Calea 2*	
9.42	*Pod autostrada paraul Chiochines km 38+840 – Calea 1*	
9.43	*Pod autostrada paraul Chiochines km 38+840 – Calea 2*	
9.44	*Viaduct pe autostrada peste DN13A, CF307 si raul Tarnava Mica km 39+750 – Calea 1*	
9.45	*Viaduct pe autostrada peste DN13A, CF307 si raul Tarnava Mica km 39+750 – Calea 2*	

9.46	*Pod pe autostrada peste parau km 40+436 – Calea 1*	
9.47	*Pod pe autostrada peste parau km 40+436 – Calea 2*	
9.48	*Caseta pe DE subtraversare autostrada km 40+615*	
9.49	*Caseta pe DE subtraversare autostrada km 41+500*	
9.50	*Viaduct pe autostrada peste vale km 42+240 – Calea 1*	
9.51	*Viaduct pe autostrada peste vale km 42+240 – Calea 2*	
9.52	*Viaduct pe autostrada peste vale km 44+320 – Calea 1*	
9.53	*Viaduct pe autostrada peste vale km 44+320 – Calea 2*	
9.54	*Pasaj pentru permeabilitate fauna- ecoduct peste DN13 km 10+000 zona Acatari*	
9.55	*Pasaj pentru permeabilitate fauna- ecoduct peste DN13A si CF km 40+500 zona Chibed-Saratei*	
9.56	*Pasaj pe bretea 1 peste DN 13A, CF307 si raul Tarnava Mica*	
9.57	*Viaduct pe bretea 1 peste vale NOD DN 13A km 1+680*	
9.58	*Pasaj pe bretea 1 peste autostrada NOD DN 13A km 1+900*	
9.59	*Viaduct pe bretea 2 peste vale NOD DN 13A km 0+420*	
10	**Categorie de lucrari: Tunel rutier T04 km 35+710 [10.1+10.2+10.3+…+10.38+10.39]**	
10.1	*Portale pentru Galeria 1*	
10.2	*Portale pentru Galeria 2*	
10.3	*Excavatie pentru Galeria 1*	
10.4	*Excavatie pentru Galeria 2*	
10.5	*Captuseala exterioara pentru Galeria 1*	
10.6	*Captuseala exterioara pentru Galeria 2*	
10.7	*Hidroizolatie pentru Galeria 1*	
10.8	*Hidroizolatie pentru Galeria 2*	
10.9	*Captuseala interioara pentru Galeria 1*	
10.10	*Captuseala interioara pentru Galeria 2*	
10.11	*Radier pentru Galeria 1*	
10.12	*Radier pentru Galeria 2*	
10.13	*Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; Iesiri de urgenta*	
10.14	*Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1*	
10.15	*Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2*	
10.16	*Torcret pentru Galeria 1*	
10.17	*Torcret pentru Galeria 2*	
10.18	*Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1*	
10.19	*Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2*	
10.20	*Iluminat interior pentru Galeria 1*	
10.21	*Iluminat interior pentru Galeria 2*	
10.22	*Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1*	
10.23	*Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2*	
10.24	*Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1*	
10.25	*Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2*	
10.26	*Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1*	

10.27	*Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2*	
10.28	*Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1*	
10.29	*Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2*	
10.30	*Management trafic rutier pentru Galeria 1*	
10.31	*Management trafic rutier pentru Galeria 2*	
10.32	*ITS pentru Galeria 1*	
10.33	*ITS pentru Galeria 2*	
10.34	*Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1*	
10.35	*Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2*	
10.36	*Siguranta circulatiei pentru Galeria 1*	
10.37	*Siguranta circulatiei pentru Galeria 2*	
10.38	*Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1*	
10.39	*Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2*	
11	**Categorie de lucrari: Tunel rutier T05 km 38+980 [11.1+11.2+11.3+…+11.38+11.39]**	
11.1	*Portale pentru Galeria 1*	
11.2	*Portale pentru Galeria 2*	
11.3	*Excavatie pentru Galeria 1*	
11.4	*Excavatie pentru Galeria 2*	
11.5	*Captuseala exterioara pentru Galeria 1*	
11.6	*Captuseala exterioara pentru Galeria 2*	
11.7	*Hidroizolatie pentru Galeria 1*	
11.8	*Hidroizolatie pentru Galeria 2*	
11.9	*Captuseala interioara pentru Galeria 1*	
11.10	*Captuseala interioara pentru Galeria 2*	
11.11	*Radier pentru Galeria 1*	
11.12	*Radier pentru Galeria 2*	
11.13	*Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; Iesiri de urgenta*	
11.14	*Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1*	
11.15	*Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2*	
11.16	*Torcret pentru Galeria 1*	
11.17	*Torcret pentru Galeria 2*	
11.18	*Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1*	
11.19	*Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2*	
11.20	*Iluminat interior pentru Galeria 1*	
11.21	*Iluminat interior pentru Galeria 2*	
11.22	*Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1*	
11.23	*Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2*	
11.24	*Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1*	
11.25	*Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2*	

11.26	*Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1*	
11.27	*Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2*	
11.28	*Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1*	
11.29	*Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2*	
11.30	*Management trafic rutier pentru Galeria 1*	
11.31	*Management trafic rutier pentru Galeria 2*	
11.32	*ITS pentru Galeria 1*	
11.33	*ITS pentru Galeria 2*	
11.34	*Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1*	
11.35	*Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2*	
11.36	*Siguranta circulatiei pentru Galeria 1*	
11.37	*Siguranta circulatiei pentru Galeria 2*	
11.38	*Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1*	
11.39	*Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2*	
12	**Categorie de lucrari: Nod rutier DN 13A km 43+450 zona Sovata (inclusiv intersectii giratorii) [12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+12.6+12.7]**	
12.1	***Terasamente***	
12.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
12.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
12.4	***Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune***	
12.5	***Podete***	
12.6	***Lucrari de consolidare aferente nodului***	
12.7	***Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN 13A km 43+450*** **zona Sovata (*inclusiv intersectii/sensuri giratorii)***	
13	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate) [13.1+13.2+13.3]**	
13.1	***Terasamente***	
13.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
13.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
14	**Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel [14.1+14.2+14.3]**	
14.1	***Terasamente***	
14.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
14.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
15	**Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu**	
16	**Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada [16.1+16.2+16.3+16.4+16.5+16.6]**	
16.1	***Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga [16.1.1+16.1.2+…+16.1.6+16.1.7]***	
16.1.1	*Terasamente*	
16.1.2	*Suprastructura drum*	
16.1.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
16.1.4	*Dotari Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga*	

16.1.5	*Iluminat Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga*	
16.1.6	*Amenajare peisagistica Parcare de scurta durata - Km 27+300 stanga*	
16.1.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata - Km 27+300 stanga*	
16.2	***Parcare de scurta durata - Km 27+300 dreapta [16.2.1+16.2.2+…+16.2.6+16.2.7]***	
16.2.1	*Terasamente*	
16.2.2	*Suprastructura drum*	
16.2.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
16.2.4	*Dotari Parcare de scurta durata - Km 27+300 dreapta*	
16.2.5	*Iluminat Parcare de scurta durata - Km 27+300 dreapta*	
16.2.6	*Amenajare peisagistica Parcare de scurta durata - Km 27+300 dreapta*	
16.2.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata - Km 27+300 dreapta*	
16.3	***Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga [16.3.1+16.3.2+…+16.3.6+16.3.7]***	
16.3.1	*Terasamente*	
16.3.2	*Suprastructura drum*	
16.3.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
16.3.4	*Dotari Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga*	
16.3.5	*Iluminat Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga*	
16.3.6	*Amenajare peisagistica Spatiu de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga*	
16.3.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de servicii tip S1 - Km 40+300 stanga*	
16.4	***Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta [16.4.1+16.4.2+…+16.4.6+16.4.7]***	
16.4.1	*Terasamente*	
16.4.2	*Suprastructura drum*	
16.4.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
16.4.4	*Dotari Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta*	
16.4.5	*Iluminat Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta*	
16.4.6	*Amenajare peisagistica Spatiu de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta*	
16.4.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de servicii tip S1 - Km 41+100 dreapta*	
16.5	***Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata [16.5.1+16.5.2+…16.5.5+16.5.6+16.5.7]***	
16.5.1	*Terasamente*	
16.5.2	*Suprastructura drum*	
16.5.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
16.5.4	*Dotari Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata*	
16.5.5	*Amenajare peisagistica Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata*	
16.5.6	*Iluminat Punct de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata*	
16.5.7	*Alte elemente/amenajari necesare realizarii Punctului de sprijin si intretinere - Km 44+100 in nod Sovata*	
16.6	***Centrul de comanda, control si interventie pentru tuneluri***	
17	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS**	

18	**Probe tehnologice si teste**	
19	**Benzi pentru vehicule lente**	
20	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului**	
TOTAL LEI FARA TVA [1+2+3+4+5+.....+17+18+19+20]		
TVA (19%)		
TOTAL LEI CU TVA		

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara

si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)