Formularul E

MODALITATEA DE PLATA – GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE "Drum Expres Suceava – Siret
Lot 3: Bălcăuți – Siret, Modernizare DN2 (România) și Modernizare M19 (Ucraina)"

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari
Cap. I.	**LUCRARI PROIECTATE SI EXECUTATE PE TERITORIUL STATULUI ROMAN**
Sub-cap. I.1	**Sector 1 (Romania) - Drum expres Suceava – Siret Lot 3: Balcauti – Siret intre km 43+050 si km 55+700**
1	**Activitate: Proiectare Sector 1 (Romania)**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor si remedierea anexelor la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL)
1.3	*Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati*
2	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu Sector 1 (Romania)**
2.1	***Organizarea santierului***
2.1.1	75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
2.2	***Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala***
2.2.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri de protectie/garduri de siguranta/imprejmuire a perdelei forestiera cu sarma ghimpata***
2.2.1.1	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 20%
2.2.1.2	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 40%
2.2.1.3	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 60%

2.2.1.4	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 80%
2.2.1.5	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100%
2.2.2	***Amenajare peisagistica (inclusiv pentru gropile de imprumut): inierbari, plantare arbori si arbusti, gard viu, etc, inclusiv refacere suprafete/habitate afectate***
2.2.2.1	50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 50%
2.2.2.2	50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100%
2.2.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante), inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor/pasarilor cu traficul auto***
2.2.3.1	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 10%
2.2.3.2	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 20%
2.2.3.3	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 30%
2.2.3.4	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 40%
2.2.3.5	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 50%
2.2.3.6	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 60%
2.2.3.7	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 70%
2.2.3.8	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 80%
2.2.3.9	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 90%
2.2.3.10	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100%
2.2.4	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc***
2.2.4.1	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 20%
2.2.4.2	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 40%
2.2.4.3	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 60%
2.2.4.4	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 80%
2.2.4.5	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 100%
2.2.5	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***
2.2.5.1	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia la Terminarea Lucrarilor
2.2.5.2	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia Finala a lucrarilor
2.2.6	***Perdele forestiere (inclusiv delimitarea acestora cu borne silvice)***
2.2.6.1	50% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 50%
2.2.6.2	50% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 100%
2.2.7	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***
3	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului Sector 1 (Romania)**
3.1	*Utilitati*
3.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta, medie, joasa tensiune)***
3.1.1.1	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 10%
3.1.1.2	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 20%
3.1.1.3	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 30%
3.1.1.4	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 40%
3.1.1.5	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 50%
3.1.1.6	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 60%
3.1.1.7	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 70%

3.1.1.8	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 80%
3.1.1.9	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 90%
3.1.1.10	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100%
3.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
3.1.2.1	50% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 50%
3.1.2.2	50% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100%
3.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal (alimentare cu apa, canalizare menajera, si alte asemenea)***
3.1.3.1	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 20%
3.1.3.2	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 40%
3.1.3.3	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 60%
3.1.3.4	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 80%
3.1.3.5	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100%
3.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de transport/distributie gaze naturale si/sau petrol***
3.1.4.1	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 10%
3.1.4.2	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 20%
3.1.4.3	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 30%
3.1.4.4	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 40%
3.1.4.5	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 50%
3.1.4.6	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 60%
3.1.4.7	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 70%
3.1.4.8	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 80%
3.1.4.9	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 90%
3.1.4.10	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 100%
3.1.5	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
3.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*
3.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului***
3.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
3.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
3.2.2	***Supravegherea arhelogica***
3.2.2.1	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2.2	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.2.3	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.2.4	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.2.5	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.2.6	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.2.7	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.2.8	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.2.9	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.2.10	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
3.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
3.4	*Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor*
3.5	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*

4	**Categorie de lucrari: Lucrari drum Sector 1 (Romania)**
4.1	***Terasamente, inclusiv imbunatatire teren fundare de suprafata si de adancime***
4.1.1	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 2%
4.1.2	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4%
4.1.3	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 6%
4.1.4	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8%
4.1.5	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 10%
4.1.6	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12%
4.1.7	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 14%
4.1.8	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16%
4.1.9	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 18%
4.1.10	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
4.1.11	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 22%
4.1.12	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24%
4.1.13	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 26%
4.1.14	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28%
4.1.15	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 30%
4.1.16	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32%
4.1.17	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 34%
4.1.18	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36%
4.1.19	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 38%
4.1.20	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
4.1.21	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 42%
4.1.22	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44%
4.1.23	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 46%
4.1.24	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48%
4.1.25	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50%
4.1.26	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52%
4.1.27	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 54%
4.1.28	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56%
4.1.29	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 58%
4.1.30	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
4.1.31	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 62%
4.1.32	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64%
4.1.33	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 66%
4.1.34	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68%
4.1.35	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 70%
4.1.36	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72%
4.1.37	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 74%
4.1.38	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76%
4.1.39	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 78%
4.1.40	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
4.1.41	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 82%
4.1.42	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84%
4.1.43	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 86%
4.1.44	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88%

4.1.45	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 90%
4.1.46	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92%
4.1.47	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 94%
4.1.48	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96%
4.1.49	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 98%
4.1.50	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
4.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
4.2.1	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4%
4.2.2	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8%
4.2.3	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12%
4.2.4	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16%
4.2.5	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
4.2.6	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24%
4.2.7	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28%
4.2.8	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32%
4.2.9	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36%
4.2.10	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
4.2.11	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44%
4.2.12	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48%
4.2.13	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52%
4.2.14	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56%
4.2.15	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
4.2.16	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64%
4.2.17	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68%
4.2.18	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72%
4.2.19	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76%
4.2.20	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
4.2.21	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84%
4.2.22	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88%
4.2.23	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92%
4.2.24	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96%
4.2.25	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
4.3	***Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor***
4.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10%
4.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20%
4.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30%
4.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40%
4.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50%
4.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60%
4.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70%
4.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80%
4.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90%
4.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100%
4.4	***Podete (fara cele aferente nodurilor rutiere)***
4.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 10%
4.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20%

4.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 30%
4.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40%
4.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 50%
4.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60%
4.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 70%
4.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80%
4.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 90%
4.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100%
5	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1 Sector 1 (Romania)**
5.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 20%
5.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 40%
5.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 60%
5.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 80%
5.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 100%
6	**Siguranta circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, Centru de Intretinere si Coordonare, intersectii la nivel etc.) Sector 1 (Romania)**
6.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
6.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 20%
6.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 40%
6.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 60%
6.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 80%
6.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 100%
6.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
6.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 20%
6.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 40%
6.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 60%
6.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 80%
6.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 100%
6.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***
6.3.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 20%
6.3.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 40%
6.3.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 60%
6.3.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 80%
6.3.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 100%
6.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje, exclusiv noduri rutiere si Centru de Intretinere si Coordonare) inclusiv sistem de telegestiune***
6.4.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 5%
6.4.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 10%
6.4.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 15%
6.4.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 20%
6.4.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 25%
6.4.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 30%
6.4.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 35%
6.4.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 40%
6.4.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 45%

6.4.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 50%
6.4.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 55%
6.4.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 60%
6.4.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 65%
6.4.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 70%
6.4.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 75%
6.4.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 80%
6.4.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 85%
6.4.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 90%
6.4.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 95%
6.4.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 100%
6.5	***Panouri/balize/sisteme antiorbire si atenuatori de impact***
6.6	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei*** **(inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, Centru de Intretinere si Coordonare, intersectii la nivel etc.)**
7.1	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare Sector 1 (Romania)**
7.1.1	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 2%
7.1.2	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 4%
7.1.3	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 6%
7.1.4	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 8%
7.1.5	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 10%
7.1.6	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 12%
7.1.7	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 14%
7.1.8	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 16%
7.1.9	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 18%
7.1.10	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 20%
7.1.11	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 22%
7.1.12	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 24%
7.1.13	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 26%
7.1.14	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 28%
7.1.15	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 30%
7.1.16	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 32%
7.1.17	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 34%
7.1.18	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 36%
7.1.19	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 38%
7.1.20	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 40%
7.1.21	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 42%
7.1.22	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 44%
7.1.23	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 46%
7.1.24	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 48%
7.1.25	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 50%
7.1.26	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 52%
7.1.27	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 54%
7.1.28	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 56%
7.1.29	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 58%
7.1.30	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 60%

7.1.31	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 62%
7.1.32	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 64%
7.1.33	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 66%
7.1.34	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 68%
7.1.35	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 70%
7.1.36	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 72%
7.1.37	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 74%
7.1.38	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 76%
7.1.39	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 78%
7.1.40	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 80%
7.1.41	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 82%
7.1.42	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 84%
7.1.43	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 86%
7.1.44	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 88%
7.1.45	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 90%
7.1.46	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 92%
7.1.47	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 94%
7.1.48	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 96%
7.1.49	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 98%
7.1.50	2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 100%
7.2	**Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor. Sector 1 (Romania)**
7.2.1	Pentru Monitorizarea **lucrarilor de consolidare** in perioada de executie a lucrarilor - 70% din valoarea activitatii 7.2 la Receptia la Terminarea Lucrarilor
7.2.2	Pentru Monitorizarea **lucrarilor de consolidare** in perioada de garantie a lucrarilor - 30% din valoarea activitatii 7.2 la Receptia Finala a lucrarilor
8	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (reprofilari albii, grinda de beton cu fundatie pentru pereu, protectie cu dale din beton, etc) Sector 1 (Romania)**
8.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 25%
8.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 50%
8.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 75%
8.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 100%
9	**Categorie de lucrari: Lucrari de poduri, pasaje si viaducte Sector 1 (Romania)**
9.1	***S57 - Pasaj pe DN 2 peste DEx Km 43+320 (Nod4-Siret S)***
9.1.1	10% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.1.2	10% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.1.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.1.4	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.1.5	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.1.6	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.2	***S58 - Pod pe DEx Km 43+750 peste paraul Balcauti Cale 1***
9.2.1	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.2	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.2.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.4	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.2.5	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.2.6	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.3	***S58 - Pod pe DEx Km 43+750 peste paraul Balcauti Cale 2***
9.3.1	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.2	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.4	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.3.5	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.3.6	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.4	***S59 - Pasaj pe DEx Km 44+817 peste CF 518 Cale 1***
9.4.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.4.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.4.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.4.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.4.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.5	***S59 - Pasaj pe DEx Km 44+817 peste CF 518 Cale 2***
9.5.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.5.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.5.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.6	***S60 - Pasaj pe DE peste DEx Km 46+530***
9.6.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.6.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.6.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.6.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.6.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.7	***S61 – Viaduct pe DEx Km 48+910 peste vale FN Cale 1***
9.7.1	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.2	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.4	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.7.5	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.7.6	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.8	***S61 – Viaduct pe DEx Km 48+910 peste vale FN Cale 2***
9.8.1	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri

	- fundatii
9.8.2	10% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.3	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.4	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.8.5	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.8.6	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
9.9	***S62 – Pasaj pe DJ 291A peste DEx Km 49+813.65***
9.9.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.9.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.9.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.10	***S63 Pasaj pe DL peste DEx Km 50+325.35***
9.10.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.10.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.10.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.11	***S64 - Pasaj pe DEx Km 51+000 pentru protejare fauna Cale 1***
9.11.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.11.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.11.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.12	***S64 - Pasaj pe DEx Km 51+000 pentru protejare fauna Cale 2***
9.12.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.12.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.12.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.13	***S65 Pasaj pe DC 52 peste DEx Km 51+878.36***
9.13.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.13.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.13.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.14	***S66 Pod pe DEx Km 54+030 peste raul Siret si reloc DL Cale 1***
9.14.1	5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.14.2	5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.3	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.4	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.5	5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.6	5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.14.7	10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.14.8	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.14.9	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.14.10	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.14.11	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.15	***S66 Pod pe DEx Km 54+030 peste raul Siret si reloc DL Cale 2***
9.15.1	5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.2	5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.3	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.4	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.5	5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.6	5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.7	10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.8	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.15.9	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.15.10	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.11	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.16	***S67 - Pod pe DEx Km 55+115 peste paraul Siret Calea 1***
9.16.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.16.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.16.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.17	***S67 - Pod pe DEx Km 55+115 peste paraul Siret Calea 2***

9.17.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.17.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.17.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.17.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.17.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.18	***S68 Pasaj pe DN2 peste DEx Km 55+203.22 (Nod5-Siret N)***
9.18.1	10% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.2	10% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.4	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.18.5	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.18.6	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
10	**Categorie de lucrari: Nod rutier DN2 (Siret Sud) km 43+320 / Descarcare provizorie lot 3 km 43+050 - Sector 1 (Romania)**
10.1	***Terasamente***
10.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 10%
10.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 20%
10.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 30%
10.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 40%
10.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 50%
10.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 60%
10.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 70%
10.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 80%
10.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 90%
10.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 100%
10.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
10.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 10%
10.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 20%
10.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 30%
10.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 40%
10.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 50%
10.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 60%
10.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 70%
10.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 80%
10.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 90%
10.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 100%
10.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
10.3.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 20%
10.3.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 40%
10.3.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 60%
10.3.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 80%
10.3.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 100%
10.4	***Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune***

10.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 10%
10.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 20%
10.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 30%
10.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 40%
10.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 50%
10.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 60%
10.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 70%
10.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 80%
10.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 90%
10.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 100%
10.5	***Podete***
10.5.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 50%
10.5.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 100%
10.6	***Orice alte lucrari aferente Nod rutier DN2 (Siret Sud) km 43+320 / Descarcare provizorie lot 3 km 43+050***
11	**Categorie de lucrari: Nod rutier DN2 (Siret Nord) km 55+203 - Sector 1 (Romania)**
11.1	***Terasamente***
11.1.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 5%
11.1.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 10%
11.1.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 15%
11.1.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 20%
11.1.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 25%
11.1.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 30%
11.1.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 35%
11.1.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 40%
11.1.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 45%
11.1.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 50%
11.1.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 55%
11.1.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 60%
11.1.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 65%
11.1.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 70%
11.1.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 75%
11.1.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 80%
11.1.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 85%
11.1.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 90%
11.1.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 95%
11.1.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 100%
11.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
11.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 10%
11.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 20%
11.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 30%
11.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 40%
11.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 50%
11.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 60%
11.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 70%
11.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 80%

11.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 90%
11.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 100%
11.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
11.3.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 25%
11.3.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 50%
11.3.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 75%
11.3.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 100%
11.4	***Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune***
11.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 10%
11.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 20%
11.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 30%
11.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 40%
11.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 50%
11.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 60%
11.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 70%
11.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 80%
11.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 90%
11.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 100%
11.5	***Podete***
11.5.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 25%
11.5.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 50%
11.5.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 75%
11.5.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 100%
11.6	***Orice alte lucrari aferente Nod rutier DN2 (Siret Nord) km 55+203***
12	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la drumul expres si restabiliri legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate si drumuri pentru accesul agricol intre tarlale) - Sector 1 (Romania)**
12.1	***Terasamente***
12.1.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 5%
12.1.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 10%
12.1.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 15%
12.1.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 20%
12.1.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 25%
12.1.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 30%
12.1.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 35%
12.1.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 40%
12.1.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 45%
12.1.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 50%
12.1.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 55%
12.1.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 60%
12.1.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 65%
12.1.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 70%
12.1.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 75%
12.1.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 80%
12.1.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 85%
12.1.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 90%

12.1.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 95%
12.1.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 100%
12.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
12.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 20%
12.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2– la o executie fizica de 40%
12.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 60%
12.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 80%
12.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 100%
12.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
12.3.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 25%
12.3.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 50%
12.3.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 75%
12.3.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 100%
13	**Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel Sector 1 (Romania)**
13.1	***Terasamente***
13.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 50%
13.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1– la o executie fizica de 100%
13.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
13.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 25%
13.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 50%
13.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 75%
13.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 100%
13.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
13.3.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 50%
13.3.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 100%
14	**Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere/exploatare Sector 1 (Romania)**
14.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 20%
14.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 40%
14.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 60%
14.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 80%
14.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 100%
15	**Categoria de lucrari: Dotari pe Drumul Expres - Centru de Întreținere și Coordonare - Sector 1 (Romania)**
15.1	***Terasamente***
15.1.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 25%
15.1.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 50%
15.1.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 75%
15.1.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 100%
15.2	***Suprastructura drum***
15.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 50%
15.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 100%
15.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
15.4	***Dotari Centru de Întreținere și Coordonare***
15.4.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 25%
15.4.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 50%
15.4.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 75%

15.4.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 100%
15.5	***Iluminat Centru de Întreținere și Coordonare***
15.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 – la o executie fizica de 50%
15.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 – la o executie fizica de 100%
15.6	***Orice alte elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de Întreținere și Coordonare***
16	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS - Sector 1 (Romania)**
16.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 10%
16.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 20%
16.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 30%
16.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 40%
16.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 50%
16.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 60%
16.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 70%
16.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 80%
16.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 90%
16.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 100%
17	**Probe tehnologice si teste - Sector 1 (Romania)**
18	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului - Sector 1 (Romania)**
Sub-cap. I.2	**Sector 2 (Romania) - Modernizare DN2 intre km 480+340 si km 481+793, inclusiv amenajare zona de stationare pentru autovehicule de mare tonaj în zona Siret, acces DN2, conform Cerintelor Beneficiarului**
1	**Activitate: Proiectare Sector 2 (Romania)**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
1.2.1	20% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.2	20% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.3	20% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.4	20% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.5	20% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor si remedierea anexelor la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL)
1.3	*Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati*
2	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului Sector 2 (Romania)**
2.1	*Utilitati*
2.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta, medie, joasa tensiune)***
2.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
2.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal (alimentare cu apa, canalizare menajera, si alte asemenea)***

2.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de transport/distributie gaze naturale si/sau petrol***
2.1.5	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
2.2.2	***Supravegherea arhelogica***
2.2.2.1	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
2.2.2.2	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
2.2.2.3	20%din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
2.2.2.4	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
2.2.2.5	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
2.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
2.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*
3	**Categorie de lucrari: Lucrari drum Sector 2 (Romania)**
3.1	***Terasamente, inclusiv imbunatatire teren cu lianți hidraulici***
3.1.1	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 10%
3.1.2	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
3.1.3	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 30%
3.1.4	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
3.1.5	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50%
3.1.6	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
3.1.7	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 70%
3.1.8	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
3.1.9	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 90%
3.1.10	10% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
3.2	***Remediere defecțiuni drum existent (plombări, faianțări, tasări, insuficiență capacitate portantă, decapări)***
3.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 10%
3.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 20%
3.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 30%
3.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 40%
3.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 50%
3.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 60%
3.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 70%
3.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 80%
3.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 90%
3.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.2 – la o executie fizica de 100%
3.3	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera (frezare, pregătire suprafață, realizare îmbrăcăminte bituminoasă, așternere straturi asfaltice)***
3.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 10%
3.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 20%
3.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 30%
3.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 40%
3.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 50%
3.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 60%
3.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 70%
3.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 80%
3.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 90%

3.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 3.3 – la o executie fizica de 100%
3.4	***Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor***
4	**Siguranta circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, intersectii la nivel, etc.) Sector 2 (Romania)**
4.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
4.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.1 – la o executie fizica de 20%
4.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.1 – la o executie fizica de 40%
4.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.1 – la o executie fizica de 60%
4.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.1 – la o executie fizica de 80%
4.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.1 – la o executie fizica de 100%
4.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
4.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.2 – la o executie fizica de 20%
4.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.2 – la o executie fizica de 40%
4.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.2 – la o executie fizica de 60%
4.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.2 – la o executie fizica de 80%
4.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.2 – la o executie fizica de 100%
4.3	***Parapete***
4.3.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20%
4.3.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40%
4.3.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60%
4.3.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80%
4.3.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100%
4.4	***Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune***
4.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 50%
4.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100%
4.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, intersectii la nivel, etc.)***
5	**Categorie de lucrari: restabiliri legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate) Sector 2 (Romania)**
5.1	***Terasamente***
5.1.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 25%%
5.1.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 50%
5.1.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 75%
5.1.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 100%
5.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
5.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 20%
5.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2– la o executie fizica de 40%
5.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 60%
5.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 80%
5.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 100%
5.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
5.3.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 25%
5.3.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 50%
5.3.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 75%
5.3.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 100%
6	**Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel Sector 2 (Romania)**

6.1	***Terasamente***
6.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 50%
6.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 6.1– la o executie fizica de 100%
6.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
6.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 25%
6.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 50%
6.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 75%
6.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 100%
6.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
6.3.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 50%
6.3.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 100%
7	**Categoria de lucrari: Zonă de staționare autovehicule de mare tonaj în zona Siret, acces DN2*, inclusiv acces (bretea intrare, bretea ieșire zonă de întoarcere)* - Sector 2 (Romania)**
7.1	***Terasamente stabilizate cu lianți hidraulici***
7.1.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 25%
7.1.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 50%
7.1.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 75%
7.1.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 100%
7.2	***Suprastructura drum, inclusiv structură rutieră rigidă***
7.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 7.2 – la o executie fizica de 25%
7.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 7.2 – la o executie fizica de 50%
7.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 7.2 – la o executie fizica de 75%
7.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 7.2 – la o executie fizica de 100%
7.3	***Dispozitive de scurgerea și evacuarea apelor (inclusiv podete, daca e cazul)***
7.4	***Dotări***
7.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 7.4 – la o executie fizica de 50%
7.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 7.4 – la o executie fizica de 100%
7.5	***Iluminat***
7.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 7.5 – la o executie fizica de 50%
7.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 7.5 – la o executie fizica de 100%
7.6	***Alte elemente/amenajari necesare***
7.7	***Platforme în lungul zonei de staționare***
7.7.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 7.7 – la o executie fizica de 50%
7.7.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 7.7 – la o executie fizica de 100%
7.8	***Investigatii arheologice (evaluare preliminara, diagnostic arheologic intruziv, cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului***
8	**Probe tehnologice si teste - Sector 2 (Romania)**
9	**Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala (imprejmuiri, amenajare peisagistica, separatoare de produse petroliere, bazine, etc)**
9.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 9 – la o executie fizica de 50%
9.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 9 – la o executie fizica de 100%
10	**Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)**
10.1	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din valoarea activitatii 10 la Receptia la Terminarea Lucrarilor

10.2	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din valoarea activitatii 10 la Receptia Finala a lucrarilor
11	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului**
Cap. II	**LUCRARI PROIECTATE SI EXECUTATE PE TERITORIUL STATULUI UCRAINA**
Sub-cap. II.1	**Sector 3 - Modernizare M19 (Ucraina) intre km 523+850 si km 538+940, conform Cerintelor Beneficiarului;**
1	**Activitate: Proiectare Sector 3 (Ucraina)**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor în vigoare, inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor si remedierea anexelor la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL)
1.3	*Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati*
2	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu Sector 3 (Ucraina)**
2.1	***Organizarea santierului (in conditiile in care nu se utilizeaza doar Organizarea de Santier de la cap. I, subcap. Sub-cap. I.1 – pct. 2.1)***
2.1.1	75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
2.2	***Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala***
2.2.1	***Amenajare peisagistica (inclusiv pentru gropile de imprumut): inierbari, plantare arbori si arbusti, gard viu, etc, inclusiv refacere suprafete/habitate afectate***
2.2.1.1	50% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 50%
2.2.1.2	50% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100%
2.2.2	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc***
2.2.2.1	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 20%
2.2.2.2	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 40%
2.2.2.3	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 60%
2.2.2.4	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 80%
2.2.2.5	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100%

2.2.3	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***
3	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului**
3.1	*Utilitati*
3.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta, medie, joasa tensiune)***
3.1.1.1	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 10%
3.1.1.2	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 20%
3.1.1.3	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 30%
3.1.1.4	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 40%
3.1.1.5	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 50%
3.1.1.6	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 60%
3.1.1.7	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 70%
3.1.1.8	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 80%
3.1.1.9	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 90%
3.1.1.10	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100%
3.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
3.1.2.1	50% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 50%
3.1.2.2	50% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100%
3.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal (alimentare cu apa, canalizare menajera, si alte asemenea)***
3.1.3.1	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 20%
3.1.3.2	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 40%
3.1.3.3	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 60%
3.1.3.4	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 80%
3.1.3.5	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100%
3.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de transport/distributie gaze naturale si/sau petrol***
3.1.4.1	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 10%
3.1.4.2	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 20%
3.1.4.3	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 30%
3.1.4.4	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 40%
3.1.4.5	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 50%
3.1.4.6	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 60%
3.1.4.7	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 70%
3.1.4.8	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 80%
3.1.4.9	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 90%
3.1.4.10	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 100%
3.1.5	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
3.2	***Identificarea terenului de munitii neexplodate***
3.3	***Orice alte activitati necesare amenajarii terenului (de exemplu: cercetare si descarcare arheologica si/sau supraveghere arheologica, etc)***
4	**Categorie de lucrari: Lucrari drum Sector 3 (Ucraina)**
4.1	***Terasamente, inclusiv imbunatatire teren fundare de suprafata si de adancime***
4.1.1	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 2%
4.1.2	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4%

4.1.3	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 6%
4.1.4	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8%
4.1.5	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 10%
4.1.6	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12%
4.1.7	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 14%
4.1.8	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16%
4.1.9	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 18%
4.1.10	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
4.1.11	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 22%
4.1.12	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24%
4.1.13	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 26%
4.1.14	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28%
4.1.15	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 30%
4.1.16	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32%
4.1.17	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 34%
4.1.18	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36%
4.1.19	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 38%
4.1.20	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
4.1.21	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 42%
4.1.22	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44%
4.1.23	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 46%
4.1.24	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48%
4.1.25	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50%
4.1.26	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52%
4.1.27	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 54%
4.1.28	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56%
4.1.29	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 58%
4.1.30	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
4.1.31	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 62%
4.1.32	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64%
4.1.33	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 66%
4.1.34	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68%
4.1.35	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 70%
4.1.36	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72%
4.1.37	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 74%
4.1.38	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76%
4.1.39	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 78%
4.1.40	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
4.1.41	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 82%
4.1.42	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84%
4.1.43	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 86%
4.1.44	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88%
4.1.45	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 90%
4.1.46	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92%
4.1.47	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 94%
4.1.48	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96%

4.1.49	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 98%
4.1.50	2% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
4.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
4.2.1	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4%
4.2.2	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8%
4.2.3	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12%
4.2.4	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16%
4.2.5	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
4.2.6	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24%
4.2.7	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28%
4.2.8	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32%
4.2.9	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36%
4.2.10	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
4.2.11	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44%
4.2.12	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48%
4.2.13	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52%
4.2.14	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56%
4.2.15	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
4.2.16	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64%
4.2.17	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68%
4.2.18	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72%
4.2.19	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76%
4.2.20	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
4.2.21	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84%
4.2.22	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88%
4.2.23	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92%
4.2.24	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96%
4.2.25	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
4.3	***Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor***
4.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10%
4.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20%
4.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30%
4.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40%
4.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50%
4.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60%
4.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70%
4.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80%
4.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90%
4.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100%
4.4	***Podete***
4.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 10%
4.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20%
4.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 30%
4.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40%
4.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 50%
4.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60%

4.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 70%
4.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80%
4.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 90%
4.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100%
5	**Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, parcari, intersectii la nivel etc.)**
5.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
5.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 20%
5.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 40%
5.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 50%
5.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 80%
5.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.1 – la o executie fizica de 100%
5.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
5.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 20%
5.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 40%
5.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 50%
5.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 80%
5.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.2 – la o executie fizica de 100%
5.3	***Parapete (inclusiv demontare parapet existent)***
5.3.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 20%
5.3.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 40%
5.3.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 50%
5.3.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 80%
5.3.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5.3 – la o executie fizica de 100%
5.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje, parcari si sistem de telegestiune)***
5.4.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 5%
5.4.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 10%
5.4.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 15%
5.4.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 20%
5.4.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 25%
5.4.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 30%
5.4.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 35%
5.4.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 40%
5.4.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 45%
5.4.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 50%
5.4.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 55%
5.4.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 50%
5.4.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 55%
5.4.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 70%
5.4.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 75%
5.4.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 80%
5.4.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 85%
5.4.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 90%
5.4.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 95%
5.4.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 5.4 – la o executie fizica de 100%
5.5	***Panouri/balize/sisteme antiorbire si atenuatori de impact***

5.6	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, parcari, intersectii la nivel etc.)***
6.	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare Sector 3 (Ucraina)**
6.1	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 2%
6.2	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 4%
6.3	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 6%
6.4	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 8%
6.5	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 10%
6.6	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 12%
6.7	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 14%
6.8	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 16%
6.9	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 18%
6.10	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 20%
6.11	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 22%
6.12	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 24%
6.13	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 26%
6.14	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 28%
6.15	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 30%
6.16	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 32%
6.17	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 34%
6.18	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 36%
6.19	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 38%
6.20	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 40%
6.21	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 42%
6.22	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 44%
6.23	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 46%
6.24	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 48%
6.25	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 50%
6.26	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 52%
6.27	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 54%
6.28	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 56%
6.29	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 58%
6.30	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 60%
6.31	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 62%
6.32	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 64%
6.33	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 66%
6.34	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 68%
6.35	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 60%
6.36	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 62%
6.37	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 64%
6.38	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 66%
6.39	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 68%
6.40	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 80%
6.41	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 82%
6.42	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 84%
6.43	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 86%

6.44	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 88%
6.45	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 90%
6.46	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 92%
6.47	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 94%
6.48	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 96%
6.49	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 98%
6.50	2% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 100%
7	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (decolmatare albii, reprofilari albii, grinda de beton cu fundatie pentru pereu, protectie cu dale din beton, saltea din piatra bruta, etc) Sector 3 (Ucraina)**
7.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 25%
7.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 50%
7.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 75%
7.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 100%
8	**Categorie de lucrari: Lucrari de poduri, pasaje si viaducte (inclusiv cale, trotuar, parapete) Sector 3 (Ucraina)**
8.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 5%
8.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 10%
8.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 15%
8.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 20%
8.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 25%
8.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 30%
8.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 35%
8.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 40%
8.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 45%
8.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 50%
8.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 55%
8.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 50%
8.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 55%
8.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 70%
8.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 75%
8.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 80%
8.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 85%
8.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 90%
8.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 95%
8.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 100%
9	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la Drumul M19 si restabiliri legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate si drumuri pentru accesul agricol intre tarlale), drumuri laterale, accese la proprietati Sector 3 (Ucraina)**
9.1	***Terasamente***
9.1.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 5%
9.1.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 10%
9.1.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 15%
9.1.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 20%
9.1.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 25%
9.1.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 30%

9.1.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 35%
9.1.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 40%
9.1.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 45%
9.1.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 50%
9.1.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 55%
9.1.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 60%
9.1.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 65%
9.1.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 70%
9.1.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 75%
9.1.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 80%
9.1.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 85%
9.1.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 90%
9.1.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 95%
9.1.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 100%
9.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
9.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 20%
9.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2– la o executie fizica de 40%
9.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 60%
9.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 80%
9.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 100%
9.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
9.3.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 25%
9.3.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 50%
9.3.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 75%
9.3.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 100%
10	**Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel (inclusiv sensuri giratorii) - Sector 3 (Ucraina)**
10.1	***Terasamente***
10.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 50%
10.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1– la o executie fizica de 100%
10.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
10.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 25%
10.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 50%
10.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 75%
10.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 100%
10.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
10.3.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 50%
10.3.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 100%
10.4	***Iluminat***
10.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 50%
10.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 100%
11	**Categoria de lucrari: Dotari pe Drumul M19 (inclusiv trotuare, statii de autobuz sau amenajari parcari) - Sector 3 (Ucraina)**
12	**Treceri de pietoni subterane (7 bucati)**
12.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 10%
12.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 20%

12.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 30%
12.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 40%
12.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 50%
12.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 60%
12.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 70%
12.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 80%
12.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 90%
12.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 100%
13	**Probe tehnologice si teste - Sector 3 (Ucraina)**
14	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului - Sector 3 (Ucraina)**

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.
Nota 2: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile:

- **Pentru Cap. I, sub-cap I.1 - Sector 1 (Romania): 1.3; 2.2.7; 3.1.5; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6; 10.6; 11.6; 15.3; 15.6; 17; 18;**
- **Pentru Cap. I, sub-cap I.2 - Sector 2 (Romania): 1.3; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.3; 2.4; 3.4; 4.5; 7.3; 7.6; 7.8, 8, 11;**
- **Pentru Cap. II, sub-cap II.1 - Sector 3 (Ucraina): 1.3; 2.2.3; 3.1.5; 3.2; 3.3; 5.5; 5.6; 11; 13; 14;**

pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _____ **Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider**
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)