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Intrebare 1

Evaluare

In urma primirii clarificarii 7, raspunsul 1, ultimul paragraf, cu referire la modificarea si
optimizarea proiectului, solicitim urmatoarea clarificare:

Vi rugam clarificati cum va avea loc evaluarea criteriului de selectie reprezentat de
pret, luand in considerare ponderea ridicatd a celor 50% si ultimele rdspunsuri ale
clarificarilor?

Conform interpretdrii noastre pretul ofertat trebuie sa acopere cerintele studiului de
fezabilitate si cerintele beneficiarului. insa in cazul atribuirii contractului castigatorul
procedurii de licitatie poate modifica/optimiza proiectul in timpul fazei PTE si de
elaborare a declaratiei de proiectare.

Avand 1n vedere datele de mai sus va rugam clarificati cum va evalua comisia de
licitatie Intr-o manierd transparentd o ofertd care contine deja modificari/ optimizari,
avand in vedere faptul ca un ofertant poate propune un pret mai scizut in faza de
licitare, dar deja a luat 1n considerare modificari / optimizari pentru faza de executie?

Raspuns 1

Va reamintim ca la momentul elaborarii ofertei si, ulterior, la momentul elaborarii
Declaratiei de Proiectare, capacitatile/ caracteristicile tehnice si solutiile tehnice din
cadrul Studiului de Fezabilitate sunt obligatorii pentru Antreprenor, asa cum sunt
acestea completate/ modificate/ revizuite prin Cerintele Beneficiarului, prin urmare
ofertele nu vor contine modificari/ optimizari asa cum precizati in solicitarea de
clarificare.

Ofertantii isi vor elabora Propunerea Financiara pe baza Graficului de Plati si a
Graficului de Preturi, in conformitate cu solicitarile din Documentatia de Atribuire, si
vor avea in vedere ca Graficul de Plati poate fi completat/ detaliat astfel incat sa reflecte
cat mai fidel componentele pretului ofertat si sa fie corelat cu elementele propunerii
tehnice, astfel incat sa se asigure executarea corespunzatoare a contractului.

Intrebare 2

Avansul contractual

Considerand:

- prevederile Sub-Clauzei 14.2 [Plata Tn Avans] din Conditiile Speciale ale
Contractului, care specifica:

”Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorulului, in doua transe, numai dupd
constituirea Garantiilor pentru Returnarea Avansului aferente fiecdarei tramnse, cu
conditia indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia,
astfel:

- prima transd se acordd pentru activitatea de proiectare si reprezinta 15% din
valoarea aferenta acestei activitdti;

- a doua transa se acordd pentru etapa de executie a lucrarilor si reprezinta 15% din
valoarea aferenta acestei etape.

Valoarea avansului aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare se va




recupera pand la plata finala aferenta activitatii de proiectare.

Valoarea avansului aferentd celei de-a doua transe pentru etapa de executie a

lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale Tn cuantum de 15% din

Certificatele Intermediare de Platd, dar nu mai mult decit valoarea avansului”

- prevederile Sub-Clauzei 14.2 - Plata totala in avans din Anexa la oferta, care specifica:

”Avansul se va acorda in procent ce nu poate depasi 15% din valoarea de Contract

acceptata, fara TVA”

- prevederile Sub-Clauzei 14.2 — Numarul si calendarul transelor de plata in avans din

Anexa la oferta, care specifica:

”2 (doua) transe:

. prima trangd se acordd pentru activitatea de proiectare si reprezinta 15% din
valoarea aferentd acestei activitati;

. a doua transa se acordd pentru etapa de executie a lucrdrilor si reprezintd 2%
din din valoarea aferenta acestei etape”.

- Prevederile Articolului 13 din cadrul Acordului Contractual, care specifica:

Plata in avans aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare va fi justificata si

rambursata prin deduceri din Certificatele Intermediare de Plata in cuantumul indicat

in "Anexa la oferta” pana la finalul perioadei necesara proiectarii, respectiv pana la

finalul fazei pentru care a fost acordat avansul. Deducerile vor incepe sa se faca din

’

primul Certificat Intermediar de Plata emis dupa acordarea avansului.’

Valoarea avansului aferentd celei de-a doua transe pentru etapa de executie a
lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale in cuantum de 20% din
Certificatele Intermediare de Plata, dar nu mai mult decdt valoarea avansului, si se va
recupera pand la terminarea lucrarilor, respectiv pand la data emiterii Certificatului
de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Deducerile vor incepe sa se faca din primul
Certificat Intermediar de Plata emis dupd acordarea avansului”.

Va rugam sa clarificati procentul corect de acordare a avansului contractual, transele de
acordare ale acestuia, precum si ponderea de recuperare a acestuia din Certificatele
Interimare de Plata, atat pentru avansul aferent activitatii de proiectare cat si pentru cel
aferent activitatii de executie.

Raspuns 2

Va rugam sa aveti in vedere ca prevederile sub-clauzei 14.2 [Plata in Avans] din
Conditiile Speciale ale Contractului au fost modificate prin art. 13 din Acordul
Contractual, transele de acordare a avansului fiind definite astfel:

"Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorulului, in doua transe, numai dupa
constituirea Garantiilor pentru Returnarea Avansului aferente fiecarei transe, cu
conditia Tndeplinirii integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia,
astfel:

- prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si reprezinta 15% din
valoarea aferenta acestei activitati;

- a doua transa se acorda pentru etapa de executie a lucrarilor si reprezinta 2% din
valoarea aferenta acestei etape."

De asemenea, in conformitate cu Anexa la Oferta, se specifica astfel:

Numarul si calendarul 14.2 2 (doua) transe:

trangelor de plata in avans - prima transa se acorda pentru activitatea
de proiectare si reprezinta 15% din
valoarea aferenta acestei activitati;
- a doua transa se acorda pentru etapa de
executie a lucrarilor si reprezinta 2% din




valoarea aferenta acestei etape.

Asadar, informatiile din Acordul Contractual si cele din Anexa la Oferta sunt corelate si
foarte clare cu privire la numarul transelor de acordare a avansului si procentul acestora.

In ceea ce priveste recuperarea avansului, se vor avea in vedere prevederile Anexei la
Oferta, respectiv:

Moneda de plata si 14.2 LEU
proportia transelor de amendata prin art. |- Valoarea avansului aferenta
plata in avans 13 din Acordul |primei transe pentru activitatea de
Contractual  |proiectare se va recupera pana la
finalul perioadei necesara

proiectarii, respectiv pana la finalul
fazei pentru care a fost acordat
avansul.

- Valoarea avansului aferenta celei
de-a doua transe pentru etapa de
executie a lucrarilor se va recupera
prin  deduceri procentuale in
cuantum de 20% din Certificatele
Intermediare de Plati, pana la
terminarea lucrarilor, respectiv
pana la data emiterii Certificatului
de  Receptie la  Terminarea
Lucrarilor.

Intrebare 3

Certificarea lucririlor in perioada destinati proiectirii

Considerand:

- Prevederile Sub-Clauzei 14.6 din cadrul Anexei la Oferta prin care se stabileste
Valoarea minimd a Certificatului Interimar de Plata, respectiv 1% din Valoarea de
Contract Acceptata, pentru Certificatele de plata aferente duratei de proiectare;

- Prevederile Sub-Clauzei 14.3. [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] din
cadrul Conditiilor Speciale ale Contractului, conform carora: “Antreprenorul va
transmite Inginerului, la sfarsitul perioadei de plata stabilita in Contract (sau la
sfarsitul fiecarei luni, daca nu este stabilita), o situatie de lucrari...”

precum si faptul ca valoarea aferentd proiectarii lucrarilor de constructii, din practica,
nu depaseste un procent de 4,5% din C+M, rezultand o pondere mai micd de 4% din
Valoarea de Contract Acceptatd, vd rugdm sd clarificati care ar putea fi ponderea
lucrarilor incluse in Aplicatia de Plata, pentru ca Inginerul sa poata certifica 1% din
Valoarea Acceptata de Contract, respectiv un procent total de 12% pentru cele 12 luni
de proiectare, fata de valoarea aferenta activitatii acestei etape. Mai mult, aceasta atrage
dupa sine si intarzierea emiterii unui Certificat Interimar de Platd in conformitate cu
prevederile contractuale.

Raspuns 3

In cadrul Graficului de plati — Capitolul 1 Activitate de Proiectare, fiecare ofertant are
posibilitatea de a defalca pe subcapitole aceasta activitate, astfel incat sa se poata face
plati intermediare in perioada de derulare a contractului, cu respectarea sub-clauzei
14.6.

Totodata, se vor avea in vedere optiunile de modificare a contractului din Fisa de date a
achizitiei, sectiunea 11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul, cu privire la posibilitatea
modificarii valorii minime a Certificatelor Interimare de Plata.




Intrebare 4

Programul de lucru

Considerand:

- prevederile aferente Sub-Clauzei 6.5 [Programul de lucru] din cadrul Conditiilor
Speciale ale Contractului, "Personalul Antreprenorului va lucra obligatoriu in doud
schimburi, astfel cum este mentionat in "Anexa la Oferta"

si

- prevederile din cadrul Anexei la Oferta, care mentioneaza ca "Pentru indeplinirea
obligatiilor contractuale in termenul de executie specificat, Antreprenorul va organiza
lucrul intr-un schimb cu respectarea legislatiei in vigoare 8:00 — 16.00 de luni pdna
vineri, cu posibilitatea organizarii lucrului §i in doua schimburi in sezonul de lucru",
va rugam sa clarificati dacd posibilitatea organizarii lucrului in doud schimburi este
obligatorie sau facultativa si daca se limiteaza la orele si zilele mentionate, sau
Antreprenorul 1si poate organiza, dupa caz, pe durata executarii lucrarilor un program
care sa depaseasca orele si zilele de lucru mentionate, respectand totodata legislatia n
vigoare.

Raspuns 4

Viitorul Antreprenor va organiza programul de lucru astfel incat sa respecte legislatia in
vigoare si sa se incadreze in perioada de executie a contractului.

Intrebare 5

Unitati medicale

Considerand prevederile Sub-Clauzei 10.6 [Unitati medicale si de prim ajutor] din
cadrul Cerintelor Beneficiarului, conform carora “Antreprenorul va mentine unitati
medicale adecvate pe santier, in permanentd (un medic sau o asistenta vor fi in
permanenta prezenti pe santier)...”

va rugam sa clarificati necesitatea contractarii unor cadre medicale de specialitate care
sd asigure permanenta n cadrul Santierului, considerand totodata obligatiile legale si
contractuale ale Antreprenorului in ceea ce priveste asigurarea personalului responsabil
cu sanatatea §i securitatea muncii, precum si a instruirii personalului in acest sens, si
totodatad faptul ca Antreprenorul (si orice altd institutie) realizeaza controale medicale
periodice (medicina muncii) personalului angajat diferentiat pe tipul de post ocupat in
scopul evaludrii starii de sdnatate a angajatilor sai si a capabilitatii de munca, acestea
fiind realizate prin intermediul unei unitati medicale specializata in acest sens.

Raspuns 5

Viitorul Antreprenor va respecta Cerintele Beneficiarului Capitolul 10.6 Unitati
medicale si de prim ajutor, modalitatea de asigurare a cadrelor medicale pe toata
perioada de executie a lucrarilor ramanad la latitudinea acestuia.

Intrebare 6

Identificarea si curatarea terenului de munitii neexplodate

Considerand prevederile Sub-Clauzei 16 punctul 9 din Cerintele Beneficiarului, care
mentioneaza ca ,,Antreprenorul trebuie sa fie autorizat sa execute lucrari de asanare §i
deminare, detindnd in acest sens toate acreditarile profesionale si administrative
impuse de normele in vigoare” si ”...Antreprenorul trebuie sa aibd in dotare detectoare
de mare adancime si mijloace de transport pentru munitia descoperitd si orice alte
echipamente conform reglementarilor legale in vigoare pentru acest tip de activitate”
va rugdm sa clarificati daca aceasta activitate, precum si echipamentele necesare pot fi
asigurate de catre o firma de profil, autorizata si acreditata pentru astfel de activitati si
subcontractatd de Antreprenor in vederea indeplinirii acestei obligatii.

Raspuns 6

Asanarea si deminarea reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de
proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor le va cuprinde atat in
Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea financiara, mai exact in cadrul Graficului
de Plati in care exista o linie distincta pentru bugetarea acestei activitati.

Prin urmare, activitatea de asanare si de deminare va fi efectuata de catre Antreprenor
si/sau de catre subcontractorii si/sau de catre furnizorii acestuia, cu conditia respectarii
prevederilor legale in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare
pentru desfasurarea acestor activitati.
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Intrebare 7

Obtinerea Autorizatiei de Construire si punctul de referinta nr. 2

Considerand:

- Prevederile Sub-Clauzei 8.1 din Anexa la Oferta prin care ”Inginerul va trimite
Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Lucrdrilor numai in conditiile
in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie, si au fost obtinute Autorizatiile de
construire”

- Prevederile Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie] din cadrul Conditiilor Speciale
ale Contractului conform cirora: “In conditiile in care Antreprenorul nu reuseste sd
obtina Autorizatia de Construire, cu o copie pentru confirmare transmisa Inginerului,
la data sau inainte de data stabilita de acesta in programul sau, penalitati egale cu cele
stabilite in "Anexa la Oferta” vor fi aplicate de la data de la care Autorizatia de
Construire ar fi trebuit obtinuta si transmisd, pand la data efectiva cand este obtinuta si
transmisa.” si penalitatea privind neindeplinirea acestei obligatii mentionata in cadrul
Anexei la Oferta

- Prevederile Articolului 10.2 din Acordul Contractual prin care se conditioneaza
indeplinirea Punctului de referintd nr. 2 de obtinerea Autorizatiei de Construire

- Prevederile Articolului 10.4 din Acordul Contractual conform cirora “'In cazul in care
Antreprenorul inregistreaza intdarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referintd,
Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice o penalitate echivalenta cu cea prevazutd in
"Anexa la Oferta”.

- Prevederile Articolului 10.5 din Acordul Contractual conform carora "1n cazul in care
Antreprenorul inregistreaza intdrzieri in atingerea unuia dintre punctele de referintd,
Beneficiarul va fi indreptatit, sa suspende orice plata datorata in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 14.7 pdna cdnd toti indicatorii aferenti Punctului de referintd
vor fi atinsi.", precum si penalitdtile pentru intarzierea in atingerea unui punct de
referinta si sistarea platilor pana cand toti indicatorii aferenti punctului de referinta sunt
atingi

- Obligatia obtinerii autorizatiei de construire prin grija Beneficiarului

va rugam sa clarificati si sd mentionati termenul maxim in care Autorizatia de
Construire poate fi obtinutd de Beneficiar considerdnd indeplinite toate obligatiile
Antreprenorului privind inaintarea DTAC in acest sens, precum si termenul maxim in
care Inginerul este obligat sa transmitad Antreprenorului instiintarea privind Data de
Incepere a Lucririlor.

Raspuns 7 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, viitorul Antreprenor trebuie sa predea PAC
in termen de 4 luni de la data aprobarii Declaratiei de Proiectare.
Daca asupra PAC nu sunt emise observatii sau solicitate completari de catre emitentul
Autorizatiei de construire (Ministerul Transporturilor), Autorizatia de construire va fi
emisa in maxim 30 de zile.
Dupa obtinerea Autorizatiei de construire, Inginerul va trimite Antreprenorului
instiintare privind Data de incepere a lucrarilor.

Intrebare 8 Mobilizarea utilajelor Antreprenorului

Considerand prevederile Sub-clauzei 4.17 [Utilajele Antreprenorului] din cadrul
Conditiilor Speciale ale Contractului conform carora: “Antreprenorul va mobiliza
categoriile de Ultilaje ale Antreprenorului, mentionate in Ordinul de mobilizare, in
termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre
Inginer. In situatia in care Antreprenorul nu respectd acest termen, Beneficiarul este
indreptdtit sa perceapad penalitati in valoarea mentionata in Anexa la Oferta incepdnd
CuU a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare si pdnd la data mobilizarii
categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de mobilizare”,

Vi rugdm sd mentionati termenul de transmitere a acestui ordin, functie de celelalte
termene contractuale, precum si lista utilajelor necesar a fi mobilizate intr-un termen de
5 zile.




Raspuns 8

In situatia in care Antreprenorul are o mobilizare slaba a utilajelor/ echipamentelor in
raport cu Programul de executie, de la data constatarii evenimentului, Inginerul va
emite Ordinul de mobilizare in care va solicita ca numarul de utilaje si tipul lor rezultate
din programul de executie sa fie mobilizate pentru a fi respectat programul de executie.
Subliniem faptul ca utilajele si personalul ce vor fi mobilizate sunt cele asumate de
Antreprenor prin oferta. Mobilizarea acestora va fi solicitata in corelare cu programul
de executie al lucrarilor si cu activitatile din santier. Beneficiarul nu va solicita o
mobilizare a utilajelor si a personalului in mod discretionar, ci doar a acelor resurse care
au fost stabilite de Antreprenor, inca de la momentul ofertarii, pentru executia
lucrarilor.

Se vor avea in vedere in acest sens prevederile alineatului al patrulea din sub-clauza
4.17 [Utilajele Antreprenorului] din Conditiile Speciale ale Contractului, conform
carora "Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Inginer
Antreprenorului in care sunt mentionate cateqgoriile de Utilaje ale Antreprenorului
necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de executie. In Ordinul de
mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de
Utilaje ale Antreprenorului. Numarul maxim de Utilaje ce poate fi solicitat in
Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de executie.”

Asadar, lista utilajelor necesar a fi mobilizate va fi in conformitate cu Programul de
executie asumat de Antreprenor si, implicit, cu activitatile pe care acesta trebuie sa le

desfasoare in cadrul contractului la momentul emiterii Ordinului de mobilizare.

Intrebare 9

Investigatii arheologice

Considerand urmatoarele:

- prevederile Sub-Clauzei 15.1 [Investigatii arheologice] din cadrul Cerintelor
Beneficiarului, conform carora:

”Pentru zonele in care nu s-au putut realiza sectiuni de sondaj s-a realizat o periegheza.
Toate zonele considerate insuficient investigate sunt propuse, in cadrul documentatiei
realizate la faza Studiului de fezabilitate, pentru reluarea diagnosticului arheologic
intruziv Tn faza de construire propriu-zisd a autostrazii, atunci cind terenurile vor fi
expropriate si viitorul Antreprenor va putea realiza cai de acces”

- prevederile Sub-Clauzei 15.4 — Descoperiri in timpul lucrarilor de constructii din
cadrul Cerintelor Beneficiarului

- Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare
(publicata in Clarificarea nr. 1)

- prevederile Cap. C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare, n
cadrul Contractului, se face numai cu parcurgerea urmatorului proces
administrativ din cadrul Anexei nr. 1 la Acordul Contractual (publicat in
Clarificarea nr. 1)

"Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face
obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea
Antreprenorului/Contractantului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare.

Nota 2: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul
unor actualizari/indexari/ajustari ale preturilor”

rezultd faptul ca Autoritatea Contractantd s-a regasit in imposibilitatea de a efectua
investigatiile arheologice pe intreg sectorul de autostrada si in imposibilitatea evaluarii
riscurilor rezultate din zonele care nu au fost supuse evaludrii arheologice de
specialitate. Astfel, niciun Antreprenor cu experienta nu poate anticipa la momentul
ofertarii costurile necesare acoperirii tuturor riscurilor rezultate din aceasta activitate
pentru care nici Autoritatea Contractantd, nici serviciile de specialitate contractate la
faza Studiului de Fezabilitate nu le-au putut prevedea/ cuantifica Tn cadrul
documentatiei de licitatie, datorita lipsei tuturor informatiilor necesare in acest sens.
Astfel, va rugdm sa clarificati si sd dispuneti cd, in conformitate cu prevederile
contractuale si legale in vigoare, in cazuri exceptionale, cuantificabile si care pot fi
demonstrate ulterior in cazul aparitiei acestora, Antreprenorul poate sa recupereze acele
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costuri inregistrate 1n legatura cu posibilele descoperiri arheologice care nu au fost
investigate Tn faza de Studiu de Fezabilitate, chiar daca este depasitd suma mentionata
in cadrul Listei categoriilor de cheltuieli care se finanteazd din rezervele de
implementare”.

Raspuns 9

In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, “Costurile de realizare a cercetarii
arheologice suplimentare cdt si alte costuri, riscuri si responsabilitdti aferente
investigatiilor si obtinerii avizelor si certificatelor de descarcare de sarcina
arheologica vor fi incluse in oferta Antreprenorului si vor face parte din Valoarea de
Contract Acceptata. .

Ofertantii au obligatia sa estimeze costurile aferente investigatiilor arheologice astfel
incat la faza de executie a lucrarilor aceste costuri sa nu depaseasca valoarea de contract
acceptata pentru aceasta categorie de lucrari, si nici rezervele de implementare bugetate
in cadrul Anexei la Graficul de Plati.




