
 

Formularul E 

 

MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR 

in cadrul contractului 

Proiectare si Executie “Alternativa Techirghiol” 

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari 

1 Activitate: Proiectare  

1.1 Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, 

desene conform cu executia si Cartea Constructiei 

1.1.1 35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren 

1.1.2 30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC 

1.1.3 25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE 

1.1.4 10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati 

1.2 Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor 

1.2.1 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10% 

1.2.2 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20% 

1.2.3 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30% 

1.2.4 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40% 

1.2.5 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% 

1.2.6 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60% 

1.2.7 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70% 

1.2.8 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80% 

1.2.9 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90% 

1.2.10 10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor si remedierea anexelor 

la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL) 

1.3 Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii 
atestati 

2 Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu 

2.1 Organizarea santierului 

2.1.1 75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier 

2.1.2 25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier 

2.2 Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 

2.2.1 Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie/garduri de siguranta 

2.2.1.1 20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 20% 

2.2.1.2 20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 40% 

2.2.1.3 20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 60% 

2.2.1.4 20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 80% 

2.2.1.5 20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100% 

2.2.2 Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc, inclusiv refacere 

suprafete/habitate afectate 
2.2.2.1 25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 25% 
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2.2.2.2 25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 50% 

2.2.2.3 25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 75% 

2.2.2.4 25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100% 

2.2.3 Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante), inclusiv panouri/plase 
pentru evitarea coliziunii animalelor/pasarilor cu traficul auto 

2.2.3.1 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 20% 

2.2.3.2 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 40% 

2.2.3.3 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 60% 

2.2.3.4 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 80% 

2.2.3.5 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100% 

2.2.4 Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, 

camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine 

decantoare, etc 
2.2.4.1 20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 20% 

2.2.4.2 20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 40% 

2.2.4.3 20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 60% 

2.2.4.4 20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 80% 

2.2.4.5 20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 100% 

2.2.5 Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot) 

2.2.5.1 Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din valoarea 

activitatii 2.2.5 la Receptia la Terminarea Lucrarilor 
2.2.5.2 Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din valoarea 

activitatii 2.2.5 la Receptia Finala a lucrarilor 

2.2.6 Perdele forestiere anti-inzapezire 

2.2.6.1 25% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 25% 

2.2.6.2 25% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 50% 

2.2.6.3 25% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 75% 

2.2.6.4 25% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 100% 

2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala 

3 Categorie de lucrari: Amenajarea terenului  

3.1 Utilitati 

3.1.1 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta, medie, joasa tensiune) 

3.1.1.1 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 20% 

3.1.1.2 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 40% 

3.1.1.3 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 60% 

3.1.1.4 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 80% 

3.1.1.5 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100% 

3.1.2 Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica 

3.1.2.1 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 25% 

3.1.2.2 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 50% 

3.1.2.3 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 75% 

3.1.2.4 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100% 

3.1.3 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal 

3.1.3.1 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 25% 

3.1.3.2 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 50% 
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3.1.3.3 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 75% 

3.1.3.4 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100% 

3.1.4 Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie si transport gaze 

3.1.4.1 25% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 25% 

3.1.4.2 25% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 50% 

3.1.4.3 25% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 75% 

3.1.4.4 25% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 100% 

3.1.5 Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF 

3.1.5.1 25% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 25% 

3.1.5.2 25% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 50% 

3.1.5.3 25% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 75% 

3.1.5.4 25% din valoarea activitatii 3.1.5 – la o executie fizica de 100% 

3.1.6 Devieri/mutari/relocari/protejari retele transport petrol 

3.1.6.1 50% din valoarea activitatii 3.1.6 – la o executie fizica de 50% 

3.1.6.2 50% din valoarea activitatii 3.1.6 – la o executie fizica de 100% 

3.1.7 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati 

3.2 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica 

3.2.1 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele 

Beneficiarului 

3.2.1.1 Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv 

3.2.1.2 Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica 

3.2.2 Supravegherea arhelogica 

3.2.2.1 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10% 

3.2.2.2 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20% 

3.2.2.3 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30% 

3.2.2.4 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40% 

3.2.2.5 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% 

3.2.2.6 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60% 

3.2.2.7 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70% 

3.2.2.8 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80% 

3.2.2.9 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90% 

3.2.2.10 10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor 

3.3 Identificarea terenului de munitii neexplodate 

3.4 Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor 

3.5 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului 

4 Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada  

4.1 Terasamente   

4.1.1 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4% 

4.1.2 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8% 

4.1.3 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12% 

4.1.4 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16% 

4.1.5 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20% 

4.1.6 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24% 

4.1.7 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28% 
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4.1.8 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32% 

4.1.9 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36% 

4.1.10 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40% 

4.1.11 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44% 

4.1.12 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48% 

4.1.13 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52% 

4.1.14 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56% 

4.1.15 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60% 

4.1.16 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64% 

4.1.17 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68% 

4.1.18 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72% 

4.1.19 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76% 

4.1.20 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80% 

4.1.21 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84% 

4.1.22 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88% 

4.1.23 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92% 

4.1.24 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96% 

4.1.25 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100% 

4.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

4.2.1 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4% 

4.2.2 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8% 

4.2.3 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12% 

4.2.4 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16% 

4.2.5 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20% 

4.2.6 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24% 

4.2.7 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28% 

4.2.8 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32% 

4.2.9 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36% 

4.2.10 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40% 

4.2.11 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44% 

4.2.12 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48% 

4.2.13 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52% 

4.2.14 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56% 

4.2.15 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60% 

4.2.16 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64% 

4.2.17 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68% 

4.2.18 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72% 

4.2.19 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76% 

4.2.20 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80% 

4.2.21 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84% 

4.2.22 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88% 

4.2.23 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92% 

4.2.24 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96% 

4.2.25 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100% 

4.3 Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor 

4.3.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10% 
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4.3.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20% 

4.3.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30% 

4.3.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40% 

4.3.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50% 

4.3.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60% 

4.3.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70% 

4.3.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80% 

4.3.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90% 

4.3.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100% 

4.4 Podete (fara cele aferente nodurilor rutiere si drumul de legatura cu DN39A) 

4.4.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 10% 

4.4.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20% 

4.4.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 30% 

4.4.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40% 

4.4.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 50% 

4.4.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60% 

4.4.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 70% 

4.4.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80% 

4.4.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 90% 

4.4.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100% 

4.5 Imbunatatirea terenului de fundare cu perna de loess si lianti hidraulici 

4.5.1 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 5% 

4.5.2 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 10% 

4.5.3 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 15% 

4.5.4 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 20% 

4.5.5 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 25% 

4.5.6 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 30% 

4.5.7 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 35% 

4.5.8 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 40% 

4.5.9 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 45% 

4.5.10 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 50% 

4.5.11 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 55% 

4.5.12 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 60% 

4.5.13 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 65% 

4.5.14 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 70% 

4.5.15 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 75% 

4.5.16 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 80% 

4.5.17 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 85% 

4.5.18 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 90% 

4.5.19 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 95% 

4.5.20 5% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 100% 

5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele 

mentionate la punctul 3.1 
5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 50% 

5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 100% 
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6 Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere, 

spatii de servicii, parcari de scurta durata, punct de sprijin si intretinere, CIC, etc.)  

6.1 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) 

6.1.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 20% 

6.1.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 40% 

6.1.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 60% 

6.1.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 80% 

6.1.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 100% 

6.2 Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) 

6.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 20% 

6.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 40% 

6.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 60% 

6.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 80% 

6.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 100% 

6.3 Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor) 

6.3.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 20% 

6.3.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 40% 

6.3.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 60% 

6.3.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 80% 

6.3.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 100% 

6.4 Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte, exclusiv noduri rutiere, parcari de scurta durata 

si Spatii de servicii tip S1 si S3, punct de sprijin si intretinere, CIC), inclusiv sistem de 

telegestiune 

6.4.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 10% 

6.4.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 20% 

6.4.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 30% 

6.4.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 40% 

6.4.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 50% 

6.4.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 60% 

6.4.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 70% 

6.4.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 80% 

6.4.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 90% 

6.4.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 100% 

6.5 Panouri/balize antiorbire si atenuatori de impact 

6.6 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari 

7. Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (Zid de sprijin din elemente fisate, Zid de 

sprijin din pamant armat, Zid de sprijin din beton armat, si alte asemenea) 

7.1 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 4% 

7.2 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 8% 

7.3 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 12% 

7.4 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 16% 

7.5 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 20% 

7.6 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 24% 

7.7 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 28% 

7.8 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 32% 

7.9 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 36% 
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7.10 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 40% 

7.11 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 44% 

7.12 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 48% 

7.13 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 52% 

7.14 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 56% 

7.15 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 60% 

7.16 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 64% 

7.17 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 68% 

7.18 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 72% 

7.19 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 76% 

7.20 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 80% 

7.21 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 84% 

7.22 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 88% 

7.23 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 92% 

7.24 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 96% 

7.25 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 100% 

8 Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (inclusiv cele aferente 

podurilor/pasajelor/viaductelor, canalelor de irigatii si conducte ingropate) 

8.1 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 5% 

8.2 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 10% 

8.3 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 15% 

8.4 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 20% 

8.5 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 25% 

8.6 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 30% 

8.7 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 35% 

8.8 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 40% 

8.9 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 45% 

8.10 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 50% 

8.11 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 55% 

8.12 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 60% 

8.13 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 65% 

8.14 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 70% 

8.15 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 75% 

8.16 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 80% 

8.17 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 85% 

8.18 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 90% 

8.19 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 95% 

8.20 5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 100% 

9 Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje si Viaducte 

9.1 Pod pe autostrada peste Canal Dunare – Marea Neagra, km. 2+664 – Calea 1 

9.1.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.1.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.1.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.1.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.1.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
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9.1.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.1.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.1.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.1.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.1.10 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.1.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.1.12 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor de consolidare a taluzurilor Canalului Dunare 

– Marea Neagra 

9.2 Pod pe autostrada peste Canal Dunare – Marea Neagra, km. 2+664 – Calea 2 

9.2.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.2.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.2.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.2.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.2.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.2.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.2.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.2.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.2.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.2.10 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.2.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.2.12 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor de consolidare a taluzurilor Canalului Dunare 

– Marea Neagra 

9.3 Pod pe autostrada peste drum local si Valea Agigea, km. 4+454 – Calea 1 

9.3.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.3.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.3.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.3.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.3.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.3.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.4 Pod pe autostrada peste drum local si Valea Agigea, km. 4+454 – Calea 2 

9.4.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.4.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.4.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.4.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.4.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.4.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.5 Pod pe autostrada peste Breteaua 1 (Drum de legatura) a Nodului rutier DN 39A, km. 5+571 

– Calea 1 

9.5.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.5.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.5.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.5.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.5.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 



9  

9.5.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.6 Pod pe autostrada peste Breteaua 1 (Drum de legatura) a Nodului rutier DN 39A, km. 5+571 

– Calea 2 

9.6.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.6.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.6.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.6.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.6.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.6.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.7 Pod pe autostrada peste Valea Dereaua, km. 13+578 – Calea 1 

9.7.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.7.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.7.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.7.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.7.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.7.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.7.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.7.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.7.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.7.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.7.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.8 Pod pe autostrada peste Valea Dereaua, km. 13+578 – Calea 2 

9.8.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.8.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.8.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.8.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.8.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.8.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.8.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.8.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.8.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.8.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.8.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.9 Pod pe autostrada peste DJ 391 si valea Carlighioi, km. 16+869 – Calea 1 

9.9.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.9.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.9.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.9.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.9.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.9.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.9.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.9.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
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9.9.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.9.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.9.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.10 Pod pe autostrada peste DJ 391 si valea Carlighioi, km. 16+869 – Calea 2 

9.10.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.10.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.10.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.10.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.10.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.10.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.10.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.10.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.10.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.10.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.10.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.11 Pod pe autostrada peste vale, km. 18+153 – Calea 1 

9.11.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.11.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.11.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.11.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.11.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.11.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.11.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.11.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.11.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.11.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.11.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.12 Pod pe autostrada peste vale, km. 18+153 – Calea 2 

9.12.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.12.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.12.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.12.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.12.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.12.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.12.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.12.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.12.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.12.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.12.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.13 Pod pe autostrada peste DJ 394, km. 27+266 – Calea 1 

9.13.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.13.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
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9.13.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.13.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.13.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.13.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.14 Pod pe autostrada peste DJ 394, km. 27+266 – Calea 2 

9.14.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.14.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.14.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.14.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.14.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.14.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.15 Pod pe autostrada peste Breteaua 3 a Nodului rutier 23 August, km. 28+028 – Calea 1 

9.15.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.15.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.15.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.15.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.15.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.15.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.16 Pod pe autostrada peste Breteaua 3 a Nodului rutier 23 August, km. 28+028 – Calea 2 

9.16.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.16.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.16.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.16.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.16.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.16.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.17 Pod pe autostrada peste Valea Tatlageacul Mic, km. 28+615 – Calea 1 

9.17.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.17.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.17.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.17.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.17.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.17.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.18 Pod pe autostrada peste Valea Tatlageacul Mic, km. 28+615 – Calea 2 

9.18.1 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.18.2 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.18.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.18.4 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.18.5 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.18.6 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.19 Pod pe drum de exploatare CD-MN, km. 3+009 

9.19.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.19.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
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9.19.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.19.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.19.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.20 Pod pe drum de exploatare, km. 6+307 

9.20.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.20.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.20.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.20.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.20.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.21 Pod pe drum de exploatare, km. 9+459 

9.21.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.21.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.21.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.21.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.21.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.22 Pod pe DN 38, km. 10+977 

9.22.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.22.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.22.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.22.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.22.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.22.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.22.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.22.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.22.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 

9.22.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.22.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.23 Pod pe drum de exploatare, km. 15+029 

9.23.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.23.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.23.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.23.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.23.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.24 Pod pe DJ 393, km. 18+825 

9.24.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.24.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.24.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.24.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.24.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.25 Pod pe drum de exploatare, km. 21+340 
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9.25.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.25.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.25.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.25.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.25.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.26 Pod pe drum de exploatare, km. 23+500 

9.26.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.26.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.26.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.26.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.26.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.27 Pod pe DC 5, km.26+240 

9.27.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.27.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.27.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.27.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.27.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.28 Pod pe DN 39 (Nord), km. 29+213 

9.28.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.28.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.28.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.28.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.28.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.29 Pod pe DN 39 (Sud), km. 29+264 

9.29.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 

9.29.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.29.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.29.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.29.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

10 Categorie de lucrari: Nod rutier Cumpăna (inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 

10.1 Terasamente 

10.1.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 10% 

10.1.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 20% 

10.1.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 30% 

10.1.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 40% 

10.1.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 50% 

10.1.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 60% 

10.1.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 70% 

10.1.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 80% 

10.1.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 90% 

10.1.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 100% 
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10.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

10.2.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 10% 

10.2.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 20% 

10.2.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 30% 

10.2.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 40% 

10.2.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 50% 

10.2.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 60% 

10.2.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 70% 

10.2.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 80% 

10.2.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 90% 

10.2.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 100% 

10.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

10.3.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 25% 

10.3.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 50% 

10.3.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 75% 

10.3.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 100% 

10.4 Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune 

10.4.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 25% 

10.4.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 50% 

10.4.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 75% 

10.4.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 100% 

10.5 Podete 

10.5.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 25% 

10.5.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 50% 

10.5.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 75% 

10.5.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 – la o executie fizica de 100% 

10.6 Lucrari de poduri in cadrul Nodului rutier Cumpana 

10.6.1 Pod pe Bretea 1 si A4 peste Bretea 3, km. 1+025 (km.A4: 17+998) 

10.6.1.1 35% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.1.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.1.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.1.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
10.6.2 Pod pe Bretea 1 si 3 peste Valea Derea si drum de exploatare CDMN, km. 2+017 

10.6.2.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
10.6.2.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.2.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.2.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.2.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
10.6.3 Pod pe Bretea 2 peste Valea Derea si drum de exploatare CD-MN, km. 0+194 
10.6.3.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
10.6.3.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.3.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.3.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.3.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
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10.6.4 Pod pe Bretea 2 peste Autostrada A4, km. 0+699 
10.6.4.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.4.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.4.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.4.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.4.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.4.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.4.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.4.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.4.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.4.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.4.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
10.6.5 Pod pe Bretea 2 si 3 peste DN 39E, km. 2+283 
10.6.5.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.5.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.5.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.5.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.5.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.5.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.5.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.5.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.5.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.5.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.5.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
10.6.6 Pod pe Bretea 4 si 10 peste Bretea 2, km. 1+418 
10.6.6.1 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.6.2 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.6.3 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.6.4 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.6.5 5% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
10.6.6.6 5% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.6.7 10% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
10.6.6.8 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.6.9 10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.6.10 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
10.6.6.11 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
  10.7 Intersectii/sensuri giratorii 

10.7.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 25% 

10.7.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 50% 

10.7.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 75% 

10.7.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 – la o executie fizica de 100% 

10.8 Orice alte lucrari aferente Nodului rutier Cumpana (inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 
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11 Categorie de lucrari: Nod Rutier intre Alternativa Techirghiol (VOT) si Drum de legatura 
cu DN 39A 

11.1 Terasamente 

11.1.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 10% 

11.1.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 20% 

11.1.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 30% 

11.1.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 40% 

11.1.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 50% 

11.1.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 60% 

11.1.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 70% 

11.1.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 80% 

11.1.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 90% 

11.1.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 100% 

11.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

11.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 20% 

11.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 40% 

11.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 60% 

11.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 80% 

11.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 100% 

11.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

11.3.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 25% 

11.3.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 50% 

11.3.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 75% 

11.3.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 100% 

11.4 Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune 

11.4.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 25% 

11.4.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 50% 

11.4.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 75% 

11.4.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 100% 

11.5 Podete 

11.5.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 25% 

11.5.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 50% 

11.5.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 75% 

11.5.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 – la o executie fizica de 100% 

11.6 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier intre Alternativa Techirghiol (VOT) si Drum de 
legatura cu DN 39A 

12 Categorie de lucrari: Drum de legatura intre Alternativa Techirghiol (VOT) si DN39A si 

conexiunea intre Drum de legatura si pasaj DN39A – DN39 (inclusiv intersectii/sensuri 

giratorii) 
12.1 Terasamente 

12.1.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 10% 

12.1.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 20% 

12.1.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 30% 

12.1.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 40% 

12.1.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 50% 

12.1.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 60% 

12.1.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 70% 
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12.1.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 80% 

12.1.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 90% 

12.1.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 100% 

12.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

12.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 20% 

12.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 40% 

12.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 60% 

12.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 80% 

12.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 100% 

12.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

12.3.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 25% 

12.3.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 50% 

12.3.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 75% 

12.3.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 – la o executie fizica de 100% 

12.4 Podete 

12.4.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 25% 

12.4.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 50% 

12.4.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 75% 

12.4.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 – la o executie fizica de 100% 

12.5 Lucrari de poduri si pasaje in cadrul Drumului de legatura intre Alternativa Techirghiol 
(VOT) si DN39A si conexiunea intre Drum de legatura si pasaj DN39A – DN39 (inclusiv 
intersectii/sensuri giratorii) 

12.5.1 Pod pe DN 39A peste DN39, km. 0+450 

12.5.1.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
12.5.1.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
12.5.1.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
12.5.1.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
12.5.1.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
12.5.2 Pod pe drum de legatura peste drum de exploatare, km. 0+920 

12.5.2.1 35% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
12.5.2.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
12.5.2.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
12.5.2.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
12.5.3 Pasaj superior pe drum de legatura peste CF800, km. 0+823 

12.5.3.1 20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
12.5.3.2 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
12.5.3.3 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
12.5.3.4 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
12.5.3.5 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 
  12.6 Intersectii/sensuri giratorii 

12.6.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 25% 

12.6.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 50% 

12.6.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 75% 

12.6.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 – la o executie fizica de 100% 

  12.7 Orice alte lucrari aferente Drumului de legatura intre Alternativa Techirghiol (VOT) si 
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DN39A si conexiunea intre Drum de legatura si pasaj DN39A – DN39 (inclusiv 
intersectii/sensuri giratorii) 

13 Categorie de lucrari: Nod Rutier DN38 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 

13.1 Terasamente 

13.1.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 10% 

13.1.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 20% 

13.1.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 30% 

13.1.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 40% 

13.1.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 50% 

13.1.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 60% 

13.1.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 70% 

13.1.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 80% 

13.1.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 90% 

13.1.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 100% 

13.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

13.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 20% 

13.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 40% 

13.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 60% 

13.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 80% 

13.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 100% 

13.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

13.3.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 25% 

13.3.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 50% 

13.3.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 75% 

13.3.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 – la o executie fizica de 100% 

13.4 Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune 

13.4.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 25% 

13.4.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 50% 

13.4.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 75% 

13.4.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 – la o executie fizica de 100% 

13.5 Podete 

13.5.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 – la o executie fizica de 25% 

13.5.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 – la o executie fizica de 50% 

13.5.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 – la o executie fizica de 75% 

13.5.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 – la o executie fizica de 100% 

  13.6 Intersectii/sensuri giratorii 

13.6.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 – la o executie fizica de 25% 

13.6.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 – la o executie fizica de 50% 

13.6.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 – la o executie fizica de 75% 

13.6.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 – la o executie fizica de 100% 

13.7 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier DN38 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 
 

14 Categorie de lucrari: Nod Rutier 23 August (inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 

14.1 Terasamente 

14.1.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 10% 

14.1.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 20% 
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14.1.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 30% 

14.1.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 40% 

14.1.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 50% 

14.1.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 60% 

14.1.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 70% 

14.1.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 80% 

14.1.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 90% 

14.1.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 100% 

14.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

14.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 – la o executie fizica de 20% 

14.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 – la o executie fizica de 40% 

14.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 – la o executie fizica de 60% 

14.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 – la o executie fizica de 80% 

14.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 – la o executie fizica de 100% 

14.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

14.3.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 – la o executie fizica de 25% 

14.3.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 – la o executie fizica de 50% 

14.3.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 – la o executie fizica de 75% 

14.3.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 – la o executie fizica de 100% 

14.4 Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune 

14.4.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 – la o executie fizica de 25% 

14.4.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 – la o executie fizica de 50% 

14.4.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 – la o executie fizica de 75% 

14.4.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 – la o executie fizica de 100% 

14.5 Podete 

14.5.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 – la o executie fizica de 25% 

14.5.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 – la o executie fizica de 50% 

14.5.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 – la o executie fizica de 75% 

14.5.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 – la o executie fizica de 100% 

  14.6 Intersectii/sensuri giratorii 

14.6.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.6 – la o executie fizica de 25% 

14.6.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.6 – la o executie fizica de 50% 

14.6.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.6 – la o executie fizica de 75% 

14.6.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.6 – la o executie fizica de 100% 

14.7 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier 23 August (inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 
 

15 Categorie de lucrari: Nod rutier (conexiune) Alternativa Techirghiol – DN 39 (inclusiv 

intersectii/sensuri giratorii) 
15.1 Terasamente 

15.1.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 10% 

15.1.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 20% 

15.1.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 30% 

15.1.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 40% 

15.1.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 50% 

15.1.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 60% 

15.1.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 70% 
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15.1.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 80% 

15.1.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 90% 

15.1.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 100% 

15.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

15.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 20% 

15.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 40% 

15.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 60% 

15.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 80% 

15.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 100% 

15.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

15.3.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 – la o executie fizica de 25% 

15.3.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 – la o executie fizica de 50% 

15.3.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 – la o executie fizica de 75% 

15.3.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 – la o executie fizica de 100% 

15.4 Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune 

15.4.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 25% 

15.4.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 50% 

15.4.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 75% 

15.4.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 – la o executie fizica de 100% 

15.5 Podete 

15.5.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 – la o executie fizica de 25% 

15.5.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 – la o executie fizica de 50% 

15.5.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 – la o executie fizica de 75% 

15.5.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 – la o executie fizica de 100% 

  15.6 Intersectii/sensuri giratorii 

15.6.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 – la o executie fizica de 25% 

15.6.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 – la o executie fizica de 50% 

15.6.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 – la o executie fizica de 75% 

15.6.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 – la o executie fizica de 100% 

15.7 Lucrari de consolidare in cadrul Nodului rutier (conexiune) Alternativa Techirghiol – DN 
39 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii): structura de sprijin din pereti mulati si alte 
asemenea 

15.7.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 – la o executie fizica de 25% 

15.7.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 – la o executie fizica de 50% 

15.7.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 – la o executie fizica de 75% 

15.7.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 – la o executie fizica de 100% 

15.8 Devieri/mutari/relocari/protejari conducte de aductiune apa, puturi/foraje de alimentare cu 

apa 
15.8.1 50% din valoarea activitatii 15.8 – la o executie fizica de 50% 

15.8.2 50% din valoarea activitatii 15.8 – la o executie fizica de 100% 

15.9 Lucrari de poduri in cadrul Nodului rutier (conexiune) Alternativa Techirghiol – DN 39 
(inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 

15.9.1 Pod pe Bretea 3 peste Valea Tatlageacul Mic, km. 1+181 

15.9.1.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
15.9.1.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
15.9.1.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
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15.9.1.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
15.9.1.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
15.9.2 Pod pe Bretea 5 peste valea Tatlageacul Mic, km. 0+510 

15.9.2.1 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - 

fundatii 
15.9.2.2 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
15.9.2.3 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
15.9.2.4 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
15.9.2.5 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
15.10 Orice alte lucrari aferente Nodului rutier (conexiune) Alternativa Techirghiol – DN 39 

(inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 

16 Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri legaturi 

rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate) 

16.1 Terasamente 

16.1.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 20% 

16.1.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 40% 

16.1.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 60% 

16.1.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 80% 

16.1.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 100% 

16.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

16.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 20% 

16.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2– la o executie fizica de 40% 

16.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 60% 

16.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 80% 

16.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 100% 

16.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

17 Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel 

17.1 Terasamente 

17.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 – la o executie fizica de 50% 

17.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.1– la o executie fizica de 100% 

17.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera 

17.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 – la o executie fizica de 50% 

17.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.2– la o executie fizica de 100% 

17.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

18 Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere 

18.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 20% 

18.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 40% 

18.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 60% 

18.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 80% 

18.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 100% 

19 Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada  

19.1 Spatiu de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 stanga 

19.1.1 Terasamente 

19.1.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.1.1 – la o executie fizica de 50% 

19.1.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.1.1– la o executie fizica de 100% 

19.1.2 Suprastructura drum 
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19.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

19.1.4 Dotari Spatiu de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 stanga 

19.1.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.1.4 – la o executie fizica de 50% 

19.1.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.1.4 – la o executie fizica de 100% 

19.1.5 Iluminat Spatiu de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 stanga 

19.1.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.1.5 – la o executie fizica de 50% 

19.1.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.1.5 – la o executie fizica de 100% 

19.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 
stanga 

19.2 Spatiu de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 dreapta 

19.2.1 Terasamente 

19.2.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.2.1 – la o executie fizica de 50% 

19.2.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.2.1– la o executie fizica de 100% 

19.2.2 Suprastructura drum 

19.2.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

19.2.4 Dotari Spatiu de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 dreapta 

19.2.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.2.4 – la o executie fizica de 50% 

19.2.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.2.4 – la o executie fizica de 100% 

19.2.5 Iluminat Spatiu de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 dreapta 

19.2.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.2.5 – la o executie fizica de 50% 

19.2.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.2.5 – la o executie fizica de 100% 

19.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiu de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 
dreapta 

19.3 Centru de intretinere si coordonare (CIC) km 10+690 – 10+940 

19.3.1 Terasamente 

19.3.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.3.1 – la o executie fizica de 50% 

19.3.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.3.1– la o executie fizica de 100% 

19.3.2 Suprastructura drum 

19.3.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

19.3.4 Dotari Centru de intretinere si coordonare (CIC) km 10+690 – 10+940 

19.3.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.3.4 – la o executie fizica de 50% 

19.3.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.3.4 – la o executie fizica de 100% 

19.3.5 Iluminat Centru de intretinere si coordonare (CIC) km 10+690 – 10+940 

19.3.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.3.5 – la o executie fizica de 50% 

19.3.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.3.5 – la o executie fizica de 100% 

19.3.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de intretinere si coordonare (CIC) km 
10+690 – 10+940 

19.4 Parcare de scurta durata km 15+540 – 15+930 stanga 

19.4.1 Terasamente 

19.4.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.4.1 – la o executie fizica de 50% 

19.4.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.4.1– la o executie fizica de 100% 

19.4.2 Suprastructura drum 

19.4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

19.4.4 Dotari Parcare de scurta durata km 15+540 – 15+930 stanga 

19.4.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.4.4 – la o executie fizica de 50% 

19.4.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.4.4 – la o executie fizica de 100% 

19.4.5 Iluminat Parcare de scurta durata km 15+540 – 15+930 stanga 
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19.4.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.4.5 – la o executie fizica de 50% 

19.4.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.4.5 – la o executie fizica de 100% 

19.4.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata km 15+540 – 15+930 
stanga 

19.5 Parcare de scurta durata km 15+540 – 15+930 dreapta 

19.5.1 Terasamente 

19.5.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.5.1 – la o executie fizica de 50% 

19.5.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.5.1– la o executie fizica de 100% 

19.5.2 Suprastructura drum 

19.5.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

19.5.4 Dotari Parcare de scurta durata km 15+540 – 15+930 dreapta 

19.5.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.5.4 – la o executie fizica de 50% 

19.5.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.5.4 – la o executie fizica de 100% 

19.5.5 Iluminat Parcare de scurta durata km 15+540 – 15+930 dreapta 

19.5.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.5.5 – la o executie fizica de 50% 

19.5.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.5.5 – la o executie fizica de 100% 

19.5.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata km 15+540 – 15+930 
dreapta 

19.6 Punct de sprijin si intretinere - Km 15+500 – 15+675 

19.6.1 Terasamente 

19.6.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.6.1 – la o executie fizica de 50% 

19.6.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.6.1– la o executie fizica de 100% 

19.6.2 Suprastructura drum 

19.6.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

19.6.4 Dotari Punct de sprijin si intretinere - Km 15+500 – 15+675 

19.6.5 Iluminat Punct de sprijin si intretinere - Km 15+500 – 15+675 

19.6.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Punctului de sprijin si intretinere - Km 15+500 
– 15+675 

19.7 Spatiu de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 stanga 

19.7.1 Terasamente 

19.7.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.7.1 – la o executie fizica de 50% 

19.7.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.7.1– la o executie fizica de 100% 

19.7.2 Suprastructura drum 

19.7.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

19.7.4 Dotari Spatiu de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 stanga 

19.7.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.7.4 – la o executie fizica de 50% 

19.7.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.7.4 – la o executie fizica de 100% 

19.7.5 Iluminat Spatiu de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 stanga 

19.7.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.7.5 – la o executie fizica de 50% 

19.7.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.7.5 – la o executie fizica de 100% 

19.7.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de servicii tip S1 - Km 24+790 – 
25+300 stanga 

19.8 Spatiu de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 dreapta 

19.8.1 Terasamente 

19.8.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.8.1 – la o executie fizica de 50% 

19.8.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.8.1– la o executie fizica de 100% 

19.8.2 Suprastructura drum 
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19.8.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

19.8.4 Dotari Spatiu de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 dreapta 

19.8.4.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.8.4 – la o executie fizica de 50% 

19.8.4.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.8.4 – la o executie fizica de 100% 

19.8.5 Iluminat Spatiu de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 dreapta 

19.8.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.8.5 – la o executie fizica de 50% 

19.8.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.8.5 – la o executie fizica de 100% 

19.8.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiu de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 
dreapta 

20 Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si 

sistemul de control al traficului – ITS  

20.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 20% 

20.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 40% 

20.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 60% 

20.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 80% 

20.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 – la o executie fizica de 100% 

21 Probe tehnologice si teste 

22 Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului  

 

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ 

categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie. 

Nota 2: Ofertantii NU POT EXTINDE Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ 

sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse 

in Graficul de Esalonare a Platilor.  

 

 

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE 

LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI  

 

 Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de 

activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari 

si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract. 

 Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 

nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie 

de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

 Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate 

cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ 

subcategoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.7; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6; 10.8; 11.6; 

12.7; 13.7; 14.7; 15.10; 16.3; 17.3; 19.1.2; 19.1.3; 19.1.6; 19.2.2; 19.2.3; 19.2.6; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.6; 

19.4.2; 19.4.3; 19.4.6; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.6; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7.2; 19.7.3; 19.7.6; 

19.8.2; 19.8.3; 19.8.6; 21; 22, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a 

respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu. 

  

 Data _______________     Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
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       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat n 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Formularul F 

DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA 

UNOR STATE NON U.E. 

Denumirea contractului: ________________________________________ 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa 

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., 

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se 

completeaza dupa caz), 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa 

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., 

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,  

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii), 

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea 

contractului ___________________________ sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că: 

a) Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii 

Asociati/ principalii Subcontractanti/ principalii Furnizori) respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 

2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 (Anexa nr. 1 la Formularul F). 

b) Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertantul unic/ Ofertantii 

Asociati/ principalii Subcontractanti/ principalii Furnizori) au beneficiat si/sau beneficiaza / nu au beneficiat 

si/sau nu beneficiaza (dupa caz) in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, de subventii/ 

contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea 

unor State din afara Uniunii Europene. 

- se bifeaza dupa caz: DA          NU  

c)* Am Notificat anterior depunerii ofertei Comisia Europeana, prin intermediul instrumentului de comunicare 

digitala securizata EU SEND, cu privirea la contributiile financiare straine primite/ obtinute de catre operatorii 

economici din cadrul Ofertantului in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, in valoare de cel 

putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene prin 

transmiterea Formularului FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul F) completat in sectiunile specifice in functie de 

situatie (fie in formatul de Notificare, fie in formatul de Declaratie). 

- se bifeaza dupa caz: DA          NU  

d)* Valoarea contributiilor/ subventiilor financiare primite din partea unor State din afara Uniunii Europene 

in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor este urmatoarea: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Valoarea 

subventiei / 

contributiei 

Denumirea Statului din afara Uniunii 

Eorpene din partea caruia s-a primit 

subventia/ contributia 

Semnatura si stampila 

operator economic 

1 2 3 4 5 

1     

[…]     

n     

e) Am luat la cunostinta despre faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator 

economic inainte de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene si ne asumam ca toate costurile 

generate de prelungirea perioadei de incheiere a analizei preliminare a Comisiei Europene, inclusiv cele privind 

constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei 

de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu 

vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora. 

f) In situatia in care Comisia Europeana informeaza direct Ofertantul cu privire la rezultatul incheierii analizei 

preliminare a Comisiei Europene, ne obligam sa aducem de indata la cunostinta Autoritatii Contractante 

concluziile C.E., dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta cu privire la acestea. 
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e) Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata poate duce la 

excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica. 

Nota 1: In situatia in care operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau beneficiaza de 

subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite 

din partea unor State din afara Uniunii Europene in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, 

Ofertantul are obligatia de a depune odata cu Oferta, Notificarea cu privire la contributiile financiare straine - 

Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, completata in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei 

situatii, precum si Dovada comunicarii acesteia catre Comisia Europeana (in cazul in care acest demers a fost 

deja efectuat de catre operatorii economici). 

Nota 2: In situatia in care operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat si NU beneficiaza de 

subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite 

din partea unor State din afara Uniunii Europene in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, 

Ofertantul are obligatia de a depune odata cu Oferta, Declaratia - Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul 

FS-PP, completata in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii, precum si Dovada comunicarii 

acesteia catre Comisia Europeana (in cazul in care acest demers a fost deja efectuat de catre operatorii 

economici). 

*Totodata, daca operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat si NU beneficiaza de subventii/ 

contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea 

unor State din afara Uniunii Europene in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, in dreptul lit. 

c) si a coloanelor 3 si 4 din cadrul tabelului prevazut la lit. d) se va completa cu “NU ESTE CAZUL”. 

Nota 3: Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor, operatorii economici au 

posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze formularul electronic creat în acest scop, un instrument 

online care ajută la crearea unei prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Instrumentul necesită doar 

înregistrarea şi utilizarea serviciului de autentificare EULogin. 

Nota 4: Informaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de achiziţii publice se 

regăsesc pe pagina de internet: “https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-

procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en”.  

Nota 5: Formatul de Notificare/ Declaratie al Formularului FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul F) a fost aprobat 

prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind modalităţile detaliate de 

desfăşurare a procedurilor de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560. 

Nota 6: Indiferent daca Operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau nu de subventii/ 

contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea 

unor State din afara Uniunii Europene in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, Ofertantii au 

obligatia de a completa si transmite Autoritatii Contractante odata cu oferta Formularul FS-PP (Anexa nr. 2 la 

Formularul F – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii, insotit de toate 

anexele solicitate prin Regulamentul nr. 2022/2560) completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560 

privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă. 

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la 

"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 

unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

Data _______________                            Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

        _________________ (semnatura)  

     Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

        _________________ (semnatura)  

                   Reprezentant legal Ofertant asociat n 

    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

        _________________ (semnatura) 
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Formularul nr. 4 

 

 

PROPUNEREA TEHNICA 

 

Titlul contractului:  Proiectare si Executie “Alternativa Techirghiol” 

 

 A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod 

corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in mod 

corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme. 

 

  

 B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii 

Tehnice si urmatoarele elemente:  

 

 

I. PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica 

Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele 

informatii: 

 

1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in 

Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora; 

 

 2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, 

autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, 

etc); 

 

3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste 

investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru 

autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a 

Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea 

lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv a detaliilor de executie), aprobarea 

si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului; 

 

4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind activitatea de arheologie; 

 

5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor; 

 

6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind amenajarile pentru protectia mediului si 

aducerea la starea initiala; 

 

7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea 

de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de 

Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia; 
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8. Descrierea succinta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce 

priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de 

Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara. 

 

9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce 

priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, lucrari de arta, noduri, drum de 

legatura, parcari, spatii de servicii, punct de sprijin si intretinere, centru de intretinere si coordonare, etc); 

 

10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce 

priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, mixturi asfaltice, scurgerea si evacuarea 

apelor, consolidari, hidrotehnice, siguranta circulatiei, intersectiile denivelate si restabiliri legaturi rutiere, 

iluminat, ITS, utilitati, etc); 

 

11. Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe 

efectiv executia lucrarii. 

 

12. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste 

partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de 

Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara. 

  

 Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai 

mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului 

de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.  

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar 

fi de exemplu: 

 

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; 

- Supravegherea arheologica; 

- Monitorizare factori de mediu; 

- Perioada de garantie a lucrarilor. 

 

 Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de 

ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in 

Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor 

de referinta. 

  

Programul de lucrari (Graficul Gantt) trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor 

de proiectare si de executie a lucrarilor. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului 

de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a 

activitatii de proiectare data de 05.03.2025. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea 

autoritatii contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata 

Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere  in conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea” 

din HG nr. 1/2018. 



30  

  

II. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI 

 

a) Ofertantii vor realiza o descriere a fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru 

aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont 

de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor 

Beneficiarului. 

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatiii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane 

si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, 

precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate 

partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii 

ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente activitatii de proiectare precum si masurile pe care le 

vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, 

tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la 

acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea 

avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul privind neidentificarea tuturor utilitatilor, riscul 

privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi. 

 

b) Ofertantii vor realiza o descrierea modalitatii de executare a Lucrarilor pornind de la activitatile 

reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe 

care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi 

ale Cerintelor Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare. 

 

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe 

care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si 

resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include toate partile/ 

activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, 

datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei lucrarilor, precum si masurile pe care le vor 

adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape 

precum si a Duratei de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele 

Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire 

la  reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul privind 

exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, 

riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a 

resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi. 

 

III. SCHITA DE PROIECT 

  

Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine 

cel putin urmatoarele: 

1. Descrierea Proiectului  

2.  Traseul in plan 



31  

3. Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive infrastructura si 

suprastructura 

4. Descriere structura rutiera autostrada – pod, pasaj, drum, restabiliri legaturi rutiere 

5. Descriere si planse lucrari de consolidare 

6. Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente 

7. Descriere si planse lucrari hidrotehnice 

8. Centrul de Intretinere si Coordonare  

9.Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, conform Acordului de mediu 

10. Descriere si planse noduri rutiere inclusiv drumul de legatura. 

 

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in 

Anexa 5 la Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 10 din Anexa nr. 5 la Cerintele 

Beneficiarului. 

In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala 

partea scrisa. 

  

IV. PLANUL DE CALITATE AL PROIECTULUI  

 

 Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate 

cu  prevederile capitolului 12.32 din Cerintele Beneficiarului. 

 

V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE 

 

 A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu 

prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte: 

 

➢ Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din 

care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

 

 B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la 

executia lucrărilor si va raspunde urmatoarelor cerinte: 

 

➢ Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (parapete, mixturi asfaltice, 

prefabricate, ciment, bitum, agregate, beton, fier-beton, materiale de umplutura pentru 

terasamente, armaturi) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului; 

➢ Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru 

aprovizionarea cu materiale in zona santierului; 

 

VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU 

EXECUTAREA CONTRACTULUI 

 

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul 

detinut: 
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Nr.crt Denumire utilaj (tip / 

provenienţă / model) 

Putere/ 

Capacitate 

Nr. de 

unităţi 

Date identificare utilaj 

/echipament / instalatie 

[tipul/modelul/ numar 

inmatriculare (unde este 

cazul) / nr. identificare] 

Modalitatea in care 

se asigura 

disponibilitatea 

echipamentelor/ 

instalatiilor/ 

utilajelor 

(ofertantul are la 

dispozitie / are acces 

la) 

1. Statie de preparare mixturi 

asfaltice 

 
2 

  

2. Statie de betoane  2   

3. Autobasculante  60   

4.  Excavatoare  10   

5. Repartizator asfalt  3   

6. Compactoare asfalt  9   

7. Autogreder  9   

8. Automacara sarcina 

maxima minim 40 de tone 

 
4 

  

9. Automacara sarcina 

maxima minim 120 de 

tone 

 

3 

  

10. Instalatii piloti forati 1200 

mm 

 
4 

  

11. Compactoare terasamente 

picior de oaie 

 
6 

  

12. Buldozer  5   

13. Autobetoniere  10   

...      

n      

 

• Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru 

utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-13. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/ 

utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului. 

• Prin sintagma „are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile, 

echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre 

metodele urmatoare: detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de 

servicii; 

• Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a 

lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va prezenta in propunerea tehnica 

puterea si capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru execuţia corespunzătoare 

a lucrărilor in stransa corelare cu timpul alocat executiei lucrarilor si in conformitate cu Programul de 

Lucrari (Graficul Gantt). 
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• Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va 

avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit. 

• Ofertantul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/instalatie disponibila pentru 

acest contract. 

• Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului/candidatului pentru 

executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari. 

• Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt sau 

nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca 

disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor 

necesare realizarii si finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea 

contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate. 

• In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, 

ofertantul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea 

Contractanta cu privire la aceste aspecte. 

• Ofertantii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate 

in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla 

implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care 

poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care 

utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate 

• In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi 

afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate 

fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii nr. 

98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b) din 

acelasi act normativ, dupa caz 

• De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea 

Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice. 

 

VII. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA 

CONTRACTULUI 

Ofertantul va prezenta in tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. 

Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea 

activitatilor contractului.  

 

 

A. MANAGER DE PROIECT 

 

 

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Nume si prenume 

expert  

Modalitatea de asigurare 

a personalului (contract 

de munca/colaborare/ 

conlucrare/ 

subcontractare etc.) 

1 Manager de Proiect 1   
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Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice 

diploma de studii solicitata si CV-ul, documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul 

final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte indeplinirea 

cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de 

disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4). 

In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare 

stabilit pentru expertul nominalizat la pozitia 1, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul 

Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al 

Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare 

acordarii punctajului. 

Nota 2: Expertul nominalizat la pozitia 1 din tabelul A va fi diferit de personalul indicat la pozitiile 1-3 din 

tabelul B1, la pozitiile 1-2 din tabelul B2 si la pozitiile 1-6 din tabelul C. 

 

B1. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT 

FACTORI DE EVALUARE  

 

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B1, ofertantii vor prezenta in 

mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate si CV-urile din care sa rezulte 

indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia 

de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).  

In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare 

stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1-3, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul 

Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al 

Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare 

acordarii punctajului. 

Nota 2: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B1, Ofertantii vor nominaliza 

cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B1 vor fi diferite de 

cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, pozitiile 1-2 din tabelul B2 si la pozitiile 1-6 din tabelul C. 

 

B2. Alt personal Proiectare pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare 

 

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Nume si prenume 

expert  

Modalitatea de asigurare a 

personalului (contract de 

munca/colaborare/  conlucrar

e/ subcontractare etc.) 

1 Seful Echipei de Proiectare 1   

2 Inginer Proiectant Poduri 1   

3 Inginer Proiectant Drumuri 1   



35  

 

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, ulterior semnarii 

contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul 

si documentele justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor prezenta in 

mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia si momentul in 

care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract. 

Nota 3: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor nominaliza 

cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-2 din tabelul B2 vor fi diferite de 

cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-6 din tabelul C. 

Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este 

disponibil pentru proiectarea lucrarilor. 

 

 C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI 

 

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar 

personal 

Modalitatea de asigurare a 

personalului (contract de 

munca/colaborare/ conlucrare/ 

subcontractare etc.) 1 Responsabil tehnic cu executia 1 1  

2 Responsabil tehnic cu executia 2 1  

3 Inginer asigurarea calitatii 1  

4 Sef de santier 1  

5 Specialist in domeniul protectiei mediului 1  

6 Topograf 1  

 

 

Nota 1: Pentru personalul prevazut la pozitiile 1-6 din tabelul C, ulterior semnarii contractului, 

Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si 

documentele justificative care sa ateste studiile si/sau experienta minima si/sau autorizatiile solicitate prin 

Cerintele Beneficiarului. 

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-6 din tabelul C, ofertantii vor prezenta 

obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta. 

Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-2 si 4-6 din tabelul C, ofertantii vor 

descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea 

viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora. 

Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-6 din tabelul C, ulterior semnarii 

contractului, Antreprenorul va nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele 

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Nume si prenume 

expert  

Modalitatea de asigurare a 

personalului (contract de 

munca/colaborare/   

conlucrare/ subcontractare 

etc.) 

1 Inginer Consolidari 1 N/A  

2 Specialist Geotehnica si Fundatii 1 N/A  
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nominalizate la pozitiile 1-6 din tabelul C vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la 

pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-2 din tabelul B2. 

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este 

disponibil pentru executia lucrarilor. 

 

VIII. LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM 

PREVEDERILOR LEGII NR. 76/24.06.2014 PRIVIND MODIFICAREA SI 

COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 84/2003 

PENTRU INFIINTAREA COMPANIEI NATIONALE DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI 

NATIONALE DIN ROMANIA - S.A. PRIN REORGANIZAREA REGIEI AUTONOME 

”ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA”, MODIFICATA 

SI COMPLETATA PRIN OUG 55/2016 

Nr. 

crt. 

Denumire furnizor 

materiale de 

constructie 

Date de identificare furnizor: 

➢ Sediul………; 

➢ Telefon…..; fax……..; 

➢ Nr. de inregistrare la 

Registrul Comertului………..; 

➢ cod unic de 

inregistrare…………; 

➢ cont bancar……….., banca la

 care este 

deschis………….; 

➢ numele reprezentantului 

firmei………. si functia 

acestuia ………………… 

Tipuri  

de 

materiale de 

constructie 

furnizate in 

cadrul 

contractului 

    

 NOTA 1: SE VOR COMPLETA CEL PUTIN FURNIZORII PENTRU URMATOARELE 

MATERIALE DE CONSTRUCTIE: PARAPETE, MIXTURI ASFALTICE, PREFABRICATE; 

CIMENT; BITUM; AGREGATE; BETON; FIER-BETON, MATERIALE DE UMPLUTURA 

PENTRU TERASAMENTE, ARMATURI) 

 

IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI 

OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT 

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic 

principal implicat in contract. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

subcontractant al 

subcontractantului/ 

operator economic 

principal implicat in 

contract 

Date de identificare: 

➢ Sediul………; 

➢ Telefon…..; fax……..; 

➢ Nr. de inregistrare la 

Registrul Comertului………..; 

➢ cod unic de 

inregistrare…………; 

➢ cont bancar……….., banca la

 care este 

deschis………….; 

➢ numele reprezentantului 

firmei………. si functia acestuia 

………………… 

Activitati ce vor fi 

realizate in contract 

    

 

Nota 1: Se vor completa cel putin subcontractantii subcontractantilor/ operatorii economici PRINCIPALI 

implicati in contract. 

 

X. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la 

Cerintele Beneficiarului 

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - IX din prezentul 

formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, 

asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

 

*** 

 Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si 

urmatoarele Formulare si documente: 

 

a) Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna 

cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care 

s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire.  

De asemenea, in cazul personalului care reprezinta factori de evaluare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2 

"Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4. 

 

b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind 

personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. 

 

c) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, 

social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in 

conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, prezentat atat de ofertantul unic/ ofertantul 

asociat, cat si de Subcontractantii declarati in oferta. 

 

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din 

PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, 
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care au caracter confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, in vederea 

respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016. 

 

*** 

 

Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati 

in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele 

necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume: 

 

 

I. Perioada de garantie a lucrarilor  

 

 

Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de 

luni) 

 

__________ luni 

 

 

 

Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea 

stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3. 

Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 de luni. Ofertantii care ofera o perioada 

de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj.  

Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau mai mare de 120 de luni 

vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare. 

Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) 

cate 0,2 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar. 

Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta 

perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma 

de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1386 de zile = 1386 zile/30 zile = 46,2 

luni - se puncteaza 46 de luni; ex. 2: 57,8 luni se puncteaza 57 luni). 

Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a 

materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga 

perioada de garantie ofertata.  

In propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul 

necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si 

modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor), inclusiv 

prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe 

care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel 

declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor 

informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare 

ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata. 

 

II. Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor 

Algoritm de calcul:  
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1. Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare 

a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, 

precum si o buna documentare/ analiza a proiectului. 

In vederea obtinerii celor 18 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa 

contina cel putin urmatoarele: 

 a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute 

in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu resursele 

tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:  

 - numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele 

Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal 

necesar realizarii contractului),  

 - facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ 

instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului). 

 -  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele 

de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate; 

 - demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca 

la reducerea impactului asupra mediului prin: 

• transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate (parapete, 

mixturi asfaltice, prefabricate, ciment, bitum, agregate, beton, fier-beton, materiale de umplutura 

pentru terasamente, armaturi) prin modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact redus 

asupra mediului,  cum ar fi: respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data 

publicarii anuntului de participare pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si 

anume 2 autobetoniere, 12 autobasculante, 2 vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau folosirea de mijloace de transport rutiere cu 

propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un numar minim de mijloace de transport rutier 

(si anume 2 autobetoniere, 6 autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea transportului pe calea ferata, si 

• descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor 

rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul autostrazii cat si a deseurilor rezultate in 

timpul executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea 

si pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale 

santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal); 

 b) reprezentarea grafica si descrierea:  

 - activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare 

            - activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor; 

 - tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor. 

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa 

de coordonare a executiei lucrarilor 

 d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de 

management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice 

implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati). 

2. Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare 

a contractului care demonstreaza o buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului. 
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In vederea obtinerii celor 12 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa 

contina cel putin urmatoarele: 

 a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie 

prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu 

resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:  

 - numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele 

Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal 

necesar realizarii contractului),  

 - facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ 

instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului). 

 -  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele 

de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate; 

 - demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca 

la reducerea impactului asupra mediului prin: 

• descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor 

rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul autostrazii cat si a deseurilor rezultate in 

timpul executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea 

si pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale 

santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal); 

 b) reprezentarea grafica si descrierea:  

 - activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare 

            - activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor; 

 - tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor. 

 c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa 

de coordonare a executiei lucrarilor  

3. Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a 

contractului care demonstreaza o intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de 

proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu 

resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului, precum si o intelegere limitata a metodologiei 

privind protectia mediului inconjurator. 

 

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care nu sunt indeplinite toate 

conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, c si d) pentru acordarea punctajului conform punctului 1 

din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele 

intervale de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3). 

Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul 

algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 18 puncte, conform 

intervalului de punctare prevazut la punctul 1. 

Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute 

in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului. 

Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in 

vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului. 
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Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile 

cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm 

de calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in 

cadrul fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz). 

Nota 6: Pentru obtinerea punctajului conform algoritmului de punctare prevazut la punctul 1 si respectiv 

punctul 2, Ofertantii, pe langa indeplinirea cerintelor minime de conformitate referitoare la aspectele legate 

de protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.20 Impactul asupra mediului, 

4.15 Peisagistica, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire si bariere de 

mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul inconjurator, 12.38 Planul de management de mediu) trebuie sa 

demonstreze si realizarea aspectelor legate de protectia mediului solicitate suplimentar in cadrul fiecaruia 

dintre intervalele de punctare prevazute la punctul 1 si respectiv punctul 2 din cadrul prezentului factor de 

evaluare. 

Ofertele care prezinta doar indeplinirea cerintelor minime de conformitate referitoare aspectele legate de 

protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.20 Impactul asupra mediului, 4.15 

Peisagistica, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire si bariere de mediu, 

12.37 Cerinte legate de mediul inconjuratir, 12.38 Planul de management de mediu) nu vor fi punctate conform 

algoritmului de calcul al punctajului. 

Nota 7 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - Descrierea metodologiei de reciclare 

si/sau de "reutilizare pe santier" a deseurilor, ofertantii vor prezenta un plan de gestionare a tuturor 

deseurilor mentionate in sub-factorul de evaluare, din care sa rezulte: modalitatea de realizare a acestor 

activitati; estimarile de materiale excavate si/sau obtinute din constructii si demolari, cantitatea estimata de 

deseuri ce va fi reciclata si/sau cantitatea estimata de materiale si soluri reutilizata in cadrul lucrarii; 

modalitatea de transport a deseurilor; daca este cazul, se va identifica existenta de substante periculoase 

precum si modalitatea de reciclare/depozitare a acestora; strategia de conservare a calitatii stratului vegetal. 

Pentru materialele rezultate din excavatii si/sau "constructii si demolari" care nu vor fi incluse in procesul de 

reciclare si/sau care nu se utilizeaza pe santier la executia lucrarilor (inclusiv surplusul ramas neutilizat pe 

santier sau care nu va fi reciclat), ofertantii vor prezenta atat modalitatea de depozitare a acestora cat si 

modalitatea de reconstruire ecologica a zonelor de depozitare. 

Nota 8 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - transportul ecologic de la sursa la santier 

al principalelor materiale utilizate, ofertantii vor prezenta documente justificative din care sa reiasa, pentru 

fiecare mijloc de transport rutier, elementele necesare acordarii punctajului si anume: norma de poluare 

si/sau tipul de propulsie (electrica sau hibrida). 

Documentele justificative vor fi prezentate de catre Ofertanti strict pentru numarul minim solicitat prin 

intermediul sub-factorului de evaluare si nu pentru totalitatea utilajelor solicitate de Autoritatea Contractanta 

prin intermediul Cerintei 4 din sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.” 

 

III. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza 

informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate 

la capitolul "VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului" de mai sus. 

 

Data ______________              Reprezentant imputernicit al Ofertantului  

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata 

Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit) 

              ________________ (semnatura) 
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Anexa nr. 2 la Formularul nr.  4 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

Titlul contractului: Proiectare si Executie “Alternativa Techirghiol” 

 

 1. Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului) declar că sunt de acord să 

particip cu ofertantul ………………………………………. (numele/denumirea ofertantului) la procedura de 

atribuire mai sus menţionată, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de ...................................in cadrul 

contractului.............................................., in situatia in care ofertantul este declarat castigator.  

 2. Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului) declar că, la data completarii 

prezentei, nu sunt angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu CNAIR SA, si ca 

disponibilitatea subsemnatului poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea realizarii activitatilor/ 

responsabilitatilor conferite in cadrul prezentului contract. 

 3. Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului) declar că, in conditiile in care 

pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, voi informa (in cazul in care oferta 

este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte. 

 4. Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului) declar că la data completarii 

prezentei, sunt* angrenat/ implicat/ mobilizat in umatorul/urmatoarele contract/e aflat/e in derulare cu CNAIR 

SA: 

Denumire Contract/ numar/ data Pozitia detinuata in cadrul 

contractului 

Responsabilitati 

Contractul 1[...]   

Contractul n   

* In cazul in care expertul nu este angrenat/implicat/mobilizat in contract/contracte aflat /aflate in derulare 

cu CNAIR SA, va completa « Nu este cazul » 

 Totodata declar ca contractul/contractele se afla in derulare in faza de 

________________________________. 

Nota 1.Expertul va prezenta perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul contractelor mentionate mai 

sus, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea expertului, 

fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care este angrenat/implicat/mobilizat. 

Nota 2. De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ nereale, verificate de catre 

Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin. (1) lit. i) din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice. 

Nota 3: Prezentul formular se va completa doar de catre expertii pentru care Autoritatea Contractanta 

a stabilit factori de evaluare. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor 

la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 

unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 

acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".  

Nota 4: In situatia in care, expertul este angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu CNAIR 

SA, punctul 2 din prezenta declaratie nu va mai fi completat, devenind inaplicabil. 

Data completarii …………………           ……………………………………. 

          (Semnatura expertului propus) 
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Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 

 

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE 

aferente contractului 

Proiectare si Executie “Alternativa Techirghiol” 

 

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare 

Nr. 

crt. 
Categoria de cheltuieli 

Pret (lei fara 

TVA) 

1 Cheltuieli privind protectia mediului 7.500.001 

2 Cheltuieli privind relocările de utilităţi 5.000.005 

3 Cheltuielile privind descarcarea de sarcini arheologice 1.249.986 

4 Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si 

evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de 

expropriere pus la dispozitie de Beneficiar 

1.249.986 

5 
Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare  2.499.997 

6 Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice 

solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/ 

acordurilor/autorizatiilor 

2.499.997 

7 Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie 

(ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, 

Verificatori atestati, organisme de control etc.), inclusiv cele referitoare la 

protejarea retelei de transport gaze naturale SNTGN TRANSGAZ SA, conducta 

Padisor – Marea Neagra  si/sau, daca este cazul, la inchiderea temporara a 

Canalului Dunare-Marea Neagra pentru realizarea montarii suprastructurii 

Podului peste Canal Dunare - Marea Neagra - km. 2+664 

15.000.003 

8 
Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice 

1.249.999 

9 Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice 

supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului 
2.499.997 

10 Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in 

cadrul CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la 

avizarea Proiectului Tehnic, exceptie facand erorile de proiectare 

7.500.002 

11 Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea 

proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice 

punctuale sau eventuale modificari de solutie tehnica a Podului peste Canal 

Dunare - Marea Neagra - km. 2+664 ce pot rezulta din avize/ acorduri/ autorizatii 

125.000.026 

12 
Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati 

suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului 
3.749.995 

13 Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe 

subsol/sol  
9.999.998 

14 Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ 

observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in 

auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile 

de proiectare 

9.999.998 
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15 Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de 

Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii 

contractului 

9.999.998 

16 

Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor 

unor lucrari ca urmare a situatiei din teren  
45.000.012 

 Total rezerve de implementare 250.000.000 

 

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in  

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare - parte integranta din 

documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea  

Contractanta mai sus. 

 

Nota 2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate 

de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor. 

 

Nota 3: Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: 

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,  

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului  

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu 

depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in  

documentatia de atribuire. 

 

METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN 

REZERVELE DE IMPLEMENTARE 

 

 Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite 

in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata in Acordul 

Contractual.  

 

Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile 

descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual.  

 

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de 

Lucrari si in Certificatele de Plata. 

 

Data _______________     Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila) 

 

 

 


