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Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire 

 

Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea,  

Secțiunea 3C: Suplacu de Barcau-Bors,  Subsectiunea 3C2 Chiribis- Biharia  

(km 30+550-km 59+100) 

 

Numar de referinta:  6054368/2022/3427/S/10 

 

 

Intrebare 1 

 

În “Nota 2” din “Formularul E – Modalitatea de Plată – Graficul de Eşalonare a 

Plăţilor”, este precizat: “Ofertanţii pot extinde Graficul de Eşalonare a Plăţilor prin 

includerea de noi sub- activităţi/ sub-categorii de lucrări sau servicii, sau prin detalierea 

activităţilor/ categoriilor de lucrări sau servicii incluse în Graficul de Eşalonare a 

Plăţilor”, iar în “Nota 6” din “Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Preţurile Activităţilor/ 

Categoriilor de lucrări sau servicii”, este precizat: “Ofertanţii NU POT EXTINDE 

Tabelul cu Preţurile activităţilor/ categoriilor de lucrări sau servicii prin includerea de 

noi sub-activităţi/ sub-categorii de lucrări sau servicii, prin detalierea activităţilor/ 

categoriilor de lucrări sau servicii incluse în acest tabel”. 

În opinia noastră, “Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Preţurile Activităţilor/ Categoriilor 

de lucrări sau servicii”, reprezintă un Document esential pentru prezentarea Ofertei 

Financiare, iar “Formularul E – Modalitatea de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor” 

reprezintă Documentul care va sta la baza Plăţilor către viitorul Antreprenor. Având în 

vedere contradictoriile înscrisuri ale Autorităţii Contractante, evidenţiate mai sus, vă 

rugăm să revizuiţi una dintre “Notele” la care facem referire şi să informaţi 

corespunzator Ofertanţii participanţi la această Procedura de Atribuire. 

Raspuns 1 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

In vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii Documentatii de Atribuire a se vedea si 

Anexa nr. 6 la prezenta clarificare – Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Intrebare 2 La punctul 6.2 din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “Antreprenorul 

va asigura la faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi va 

menţine un număr suficient de boxe de prim ajutor”. 

Solicitare: Vă rugăm să explicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, ce 

reprezintă “boxele de prim ajutor”. 

Raspuns 2 Autoritatea contractanta reformuleaza punctul 6.2 din Anexa 4 la Cerintele Beneficiarului 

dupa cum urmeaza: “Antreprenorul va asigura la fata locului echipamentul de protectie 

necesar, va echipa si va mentine minim un spatiu de prim ajutor.” 

Intrebare 3 

 
În Art. 9.32.4 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “Antreprenorul va respecta în 

totalitate proiectul şi structura lucrărilor conform tuturor condiţiilor şi măsurilor stabilite 

prin Acordul de Mediu - Anexa nr. 8 la Cerinţele Beneficiarului, cât şi prin documentaţia 

ce a stat la baza obţinerii acordului de mediu, documente care vor fi puse la dispoziţie de 

către Beneficiar”. 
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Solicitare: Vă rugăm să puneţi la dispoziţia Ofertanţilor participanţi la această Procedura de 

Atribuire, “Anexa nr. 8 la Cerinţele Beneficiarului”. 

Raspuns 3 Acordul de mediu nr. 5 din 06.11.2017 se regaseste in cadrul documentatiei incarcata in 

S.E.A.P. 

Intrebare 4 

 
În Cap. 3 al Autorizaţiei de Construire nr. 111/30.12.2011 este precizat: “[…] 3. Noduri 

rutiere: Marghita km 24+525 tip trompetă simplă (intersecţie DJ 191A) şi Biharia (Oradea) 

km 58+875 tip trompetă dublă (intersecţie DN 19); bretea de întoarcere la km 22+900 

pentru facilitarea întoarcerii autovehiculelor. […]”. 

 Întrucât în cuprinsul Art. 1.2 din Cerinţele Beneficiarului, este definită Subsecţiunea 

3C2, ca fiind “Chiribiş – Biharia (km 30+550 – km 59+100)” şi întrucât una dintre 

Caracteristicile Imperative ale Cerinţelor Beneficiarului se referă la obligativitatea 

Ofertanţilor de a ţine cont de “Autorizaţiile de Construire obţinute”, vă rugăm să 

informaţi Ofertanţii participanţi la această Procedura de Atribuire, dacă Nodul Rutier 

Biharia de la km 58+875, face sau nu face, obiectul acestei Licitaţii. 

Raspuns 4 Asa cum se poate observa in Autorizatia de Construire, este o eroare materiala. Nodul rurier 

Biharia (Oradea) Km 58+875 nu face obiectul prezentei proceduri. 

Intrebare 5 

 
În Cap. 2.2.10 [Lucrări de Protecţia Mediului] din [Volumul 1 – Proiect Tehnic], este 

precizat că: „Între km 30+550 şi km 59+100 în proiect se prevede ca apele de pe suprafaţa 

platformei autostrăzii să fie curăţate de poluanţi şi apoi să fie deversate liber în emisar. 

Această curăţare se face în instalaţii de epurare, clasificate astfel: - Separatoare de 

grăsimi: tip I (50/250 – 250 litri/sec.); tip II (100/500 – 500 litri/sec.); tip III (200/1000 – 

1000 litri/sec.); - Bazine fitoepuratoare; - Bazine de retenţie. […] În tabelul de mai jos 

sunt prezentate separatoarele de grăsimi pe tipuri, bazinele fitoepuratoare şi bazinele de 

retenţie, pe pozitii km-ice, inclusiv stadiul fizic realizat. […]”. Astfel, din tabelul la care 

facem referire mai sus, au fost extrase următoarele informaţii: 

 

 

Bazine 

fitoepuratoare 

 

Bazine de 

retenţie 

Separatoare de grăsimi: 

Tip I (50/250 – 

250 litri/sec.) 

Tip II (100/500 

– 500 litri/sec.) 

Tip III 

(200/1000 

– 1000 

litri/sec.) 

Total buc 

(stânga + 

dreapta) 

Total buc 

(stânga + 

dreapta) 

Total buc 

(stânga + 

dreapta) 

Total buc 

(stânga + 

dreapta) 

Total buc 

(stânga 

+ dreapta) 

30 23 24 2 0 

De asemenea, din Volumul “IPT-0S-0-C-Z-0010-0502 – [Lagoons, Oil water separator 

tanks, detension pond criterias]”, ce a fost inclus în Documentaţia de Atribuire, au fost 

extrase următoarele informaţii: 

 

 

Lagoon 

 

Retention 

basin 

Oil separators: 

Type I (50/250 – 250 

l/sec.) 

Type II (100/500 

– 500 l/sec.) 

Type III 

(200/1000 

– 1000 l/sec.) 
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Total buc 

(stânga + 

dreapta) 

Total buc 

(stânga + 

dreapta) 

Total buc 

(stânga + 

dreapta) 

Total buc (stânga 

+ dreapta) 

Total buc (stânga + 

dreapta) 

44 26 36 10 8 

Solicitare:  Având în vedere diferenţele semnificative dintre informaţiile furnizate, în aceste ale 

Autorităţii Contractante, vă rugăm să clarificaţi şi să informaţi Ofertanţii participanţi la 

această Procedura de Atribuire, care este numărul total al bazinelor fitoepuratoare, al 

bazinelor de retenţie şi al fiecărui tip de separatoare de grăsimi, ce trebuie luat în calcul 

pentru elaborarea Ofertelor acestora. 

Raspuns 5 Pentru intocmirea ofertelor se vor lua in calcul informatiile din documentul IPT-0S-0-C-Z-

0010-0502 – “Lagoons, Oil Water Separator Tanks, Detension Ponds Criterias”, pus la 

dispozitia ofertantilor in cadrul documetatiei de atribuire. 

Intrebare 6 
În Art. 2.1.19.1 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “Conform normativului de 

proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 40-1- 1994 şi SR-EN 40-2-2006, 

trebuie iluminate nodurile, intersecţiile, şi structurile cu o lungime mai mare de 100 m. 

[…]”. De asemenea, în Art. 2.1.22.7.2 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat: 

“Structurile cu o lungime mai mare de 100 m şi vor fi iluminate în conformitate cu 

prevederile Standardelor aplicabile”. 

La pct. 2 din Cap. [B – Lucrări de instalaţii şi utilităţi] din [Volumul 1 – Proiect Tehnic], 

este precizat că: “Utilităţile pentru spaţiile speciale sunt prevăzute pentru: Pasaj pe DC 

112, km 32+115; Pod km 38+488; Pasaj pe DN 19E, km 55+237”. 

De asemenea, din Art. 2.2.19 al Cerinţelor Beneficiarului, unde se precizează că “[…] 

Lucrările de artă proiectate vor avea deschiderile conform tabelului de mai jos: […]”, au 

fost extrase următoarele detalii privind cele trei Structuri la care am făcut referire mai 

sus: 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv 

Pozitie 

kilometri

că 

Deschideri (m) 

1 
Pasaj pe DC 112 la km 32+115 

(Structura 27) 
km 

32+115 

15,00+21,00+21,00+15,00+

21,00 

=> L=93 m 

5 
Pod peste Pârâul Ghepeşu pe 

autostradă 
km 

38+504 

6x21 => L=126 m 

15 
   Pasaj pe DJ 191

 peste autostrada 
km 

55+233 

15,00+21,00+21,00+15,00 

=> L=72 m 

 

Solicitare:    Având în vedere faptul că doar Podul peste Pârâul Ghepeşu de la km 35+508, are o 

lungime mai mare de 100 m, vă rugăm să oferiţi Ofertanţilor participanţi la această 

Procedura de Atribuire, clarificările ce se impun. 

Raspuns 6 Toate cele 3 lucrari de arta, Pasaj pe DC 112-Km 32+115, Pod-Km 38+488 si Pasaj pe DN 

19E-Km 55+237 vor fi dotate cu instalatie pentru iluminat public. De asemenea, pentru 

eliminarea oricaror neclaritati, mentionam faptul ca intra in sarcina Antreprenorului realizarea 

conexiunii la reteaua nationala de electricitate a sistemului de iluminat public.  

Intrebare 7 În cuprinsul Cap. 5.1 al Anexei nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, se arată că: “[…] Exemple 

de activităţi periculoase care pot fi iniţiate sunt, fără limitare, cele de mai jos […] g) 

manipularea controlată a deşeurilor”. 
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Vă rugăm să oferiţi Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, care este 

motivul pentru care Autoritatea Contractantă consideră că “manipularea controlată a 

deşeurilor” este o activitate periculoasă. 

Raspuns 7 Descrierea din Cerintele Beneficiarului este data cu titlu de exemplu. 

Intrebare 8 În cuprinsul Cap. [Poduri, pasaje, viaducte] al Art. 1.2 din Cerinţele Beneficiarului, se arată 

că pentru următoarele Structuri amplasate la: km 32+115; km 35+491; km 36+228; km 

36+872; km 38+504; km 41+335; km 42+748; km 44+735; km 46+540; km 48+394; 

km 49+916; km 50+313; km 55+233; km 56+960 şi Structura de la km 58+615, au rămas 

de executat o serie de lucrări printre care şi cele referitoare la: “fascia”. 

Strict în prevederile Sub-Clauzei 2.1 din Acordul Contractual şi strict în baza definiţiilor 

prezentate în STAS 5626 – Poduri. Terminologie, rugăm Autoritatea Contractantă să ofere 

Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, detalii tehnice complete privind 

“fascia”. 

Raspuns 8 Va rugam sa consultati plansa IPT-3C-0-F-Z-0010-3201-0000 pusa la dispozitie in cadrul 

documentatiei de atribuire. 

Intrebare 9 

 

În Sub-Clauza 48.3 din Acordul Contractual, este stipulat că: “Beneficiarul va efectua 

ajustare la lucrările executate sau serviciile prestate care vor fi suportate din Rezervele de 

Implementare”. 

Cu toate acestea, în Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 este precizat: “Nota 3: Categoriile de 

cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizări/ 

indexări/ ajustări ale preţurilor”. 

De asemenea, în Cap. C.1. al art. 5.10 din Acordul Contractual este precizat: “Nota 2: 

Lucrările/ serviciile finanţate din rezervele de implementare fac obiectul unor actualizări/ 

indexări/ ajustări ale preţurilor”. 

Având în vedere aceste inadvertenţe, vă rugăm să clarificaţi şi să furnizaţi Ofertanţilor 

participanţi la această Procedura de Atribuire, forma revizuită a Anexei nr. 2 la Formularul 

nr. 7. 

Raspuns 9 A se vedea Anexa 2 la prezenta clarificare prin care se modifica Anexa 2 la Formularul nr.7 

– “Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare”. 

Totodata, in vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in 

cadrul Acordului Contractual la art. 5.10, cap. IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanţează din rezervele de implementare – pct. 8: 
8. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice;  

se modifica dupa cum urmeaza: 

8. Cheltuieli care rezultă din implementarea expertizelor tehnice (lucrarile de remediere, lucrari 

noi, lucrari de consolidare, etc) 

Intrebare 10 

 

La pct. l) din Cap. 4 al Anexei nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că: 

“Antreprenorul va asigura toate unităţile sanitare şi medicale necesare întregului personal 

a cărui prezenţă pe Şantier este autorizată, în baza standardelor prescrise de legislaţia 

Română şi conform aprobării Supervizorului. Aceste unităţi vor fi disponibile pe întreaga 

durată de construcţie şi pe durata Perioadei de răspundere pentru defecţiuni”. 

Vă rugăm să explicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, care este 

motivul legal, pentru care Autoritatea Contractantă a hotărât că viitorul Antreprenor 

trebuie să asigure “unităţile sanitare şi medicale”, “pe durata Perioadei de răspundere 

pentru defecţiuni”. 

Raspuns 10 Litera l) din cadrul Punctului 4  - Cerinte specifice al Anexei 4 la Cerintele Beneficiarului se 

modifica dupa cum urmeaza: 

“Antreprenorul va asigura toate unitatile sanitare si medicale necesare intregului personal a 

carui prezenta pe Santier este autorizata, in baza standardelor prescrise de legislatia Romana 
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si conform aprobarii Supervizorului. Aceste unitati vor fi disponibile pe intreaga durata de 

constructie si pe durata Perioadei de raspundere pentru defectiuni, atunci cand au loc 

interventii.” 

Intrebare 11 Aşa cum rezultă din Formularul E [Modalitatea de Plată - Graficul de Eşalonare a Plăţilor], 

Autoritatea Contractantă a stabilit că Plata Lucrărilor aferente Subcategoriei de Lucrări 

“2.2.4 Separatoare de hidrocarburi, bazine de dispersie, bazine de retenţie, separatoare de 

grăsimi, etc”, va fi făcută în două tranşe de câte 50%, prima tranşă la atingerea unui stadiu 

fizic de 50% din Categoria de Activităţi “2.2.5 Monitorizarea factorilor de Mediu 

(biodiversităţii)”, iar a doua după atingerea unui stadiu fizic de 100%, a aceloraşi Activităţi 

cuprinse în Categoria de Activităţi “2.2.5 Monitorizarea factorilor de Mediu 

(biodiversităţii)”. 

Întrucât Subcategoria de Lucrări “2.2.4 Separatoare de hidrocarburi, bazine de dispersie, 

bazine de retenţie, separatoare de grăsimi, etc”, se referă execuţia propriu-zisă a Lucrărilor 

destinate protejării mediului, iar Activitatea “2.2.5 Monitorizarea factorilor de Mediu 

(biodiversităţii)”, se referă la monitorizarea propriu-zisă a unor factori de mediu, vă rugăm 

să reviziţi Metoda de Plată pentru Subcategoria de Lucrări “Separatoare de hidrocarburi, 

bazine de dispersie, bazine de retenţie, separatoare de grăsimi, etc” şi să informaţi apoi 

corespunzător, Ofertanţii participanţi la această Procedura de Atribuire. 

Raspuns 11 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 12 La pct. 3.2 [Relocari retele telecomunicatii ROMTELECOM] al Cap. [B – Lucrări de 

instalaţii şi utilităţi] din [Volumul 1 – Proiect Tehnic], se arată că reţelele de telecomunicaţii 

aparţinând ROMTELECOM, interferează cu Lucrările Permanente, în următoarele zone: 

“Pocluşa de Barcău km 36+880; Sarsig – Hăuceşti km 37+450; Cenalos – Spinus km 

39+940; Ciuhoi – Sarcău km 41+430”. 

Însă, din Acordul de Mediu nr. 5 din data de 06.11.2017, au fost extrase următoarele 

interferenţe ale reţelelor de telecomunicaţii cu Lucrările Permanente: 

 

 

Nr. crt. 

 

 

Sector 

 

 

Denumire 

lucrare 

Poziţie 

kilometrică 

de-a lungul 

autostrăzii 

Poziţie 

kilometric

ă în 

cadrul 

sectorului 

 

 

Judeţ 

1 (46) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

221+255 32+160 Bihor 

2 (47) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

224+525 34+480 Bihor 

3 (48) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

226+405 35+460 Bihor 

4 (49) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

228+345 37+400 Bihor 

5 (50) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

229+715 38+770 Bihor 

6 (51) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

230+885 39+940 Bihor 
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7 (52) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

232+285 41+430 Bihor 

8 (53) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

233+725 42+780 Bihor 

9 (54) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

239+375 48+430 Bihor 

10 (55) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

245+615 54+670 Bihor 

11 (56) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

246+145 55+200 Bihor 

12 (57) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

247+915 56+970 Bihor 

13 (59) 3C Reţea 

telecomunicaţi

i 

250+560 59+560 Bihor 

Întrucât în Subcapitolul [Mutări şi protejări instalaţii] din Art. 1.2 al Cerinţelor 

Beneficiarului, este stipulat faptul că: “Situaţia exactă a acestora este prezentată în 

Volumul 1 - MEMORIU 3C2”, întrucât în Subcapitolul [Relocare utilităţi] din Art. 1.2 al 

Cerinţelor Beneficiarului, este stipulat faptul că: “[…] Reţelele de utilităţi identificate în 

faza de proiect ilustrativ sunt prezentate în memoriul Tehnic anexat documentaţiei. 

Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi 

afectate de construcţia drumurilor stipulate prin Contract. […]” şi întrucât la lit. e) din Art. 

2.2.1 din Cerinţele Beneficiarului, este evidenţiată următoarea caracteristică imperativă, 

potrivit căreia Antreprenorul trebuie să respecte “Toate cerinţele prevăzute în avizele, 

acordurile, etc prevăzute în cadrul Documentaţiei de Atribuire”, vă rugăm să precizaţi clar, 

complet şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, care 

este situaţia corectă a interferenţelor acestor reţele de telecomunicaţii cu Lucrările 

Permanente: situaţia prezentată în Memoriul Tehnic, sau situaţia prezentată în Acordul de 

Mediu nr. 5/06.11.2017? 

Raspuns 12 Pentru intocmirea ofertelor se vor lua in calcul informatiile din [Volumul 1 – Proiect Tehnic] 

– [Cap.B – Lucrari de instalatii si utilitati] – [Pct.3.2 Relocari retele telecomunicatii – 

ROMTELECOM].   

Intrebare 13 Aşa cum rezultă din Formularul E [Modalitatea de Plată - Graficul de Eşalonare a Plăţilor], 

Autoritatea Contractantă a stabilit că Plata Lucrărilor aferente Subcategoriei de Activităţi 

“2.2.5 Monitorizarea factorilor de Mediu (biodiversităţii)”, va fi făcută în două tranşe: prima 

tranşă de: 

“80% din valoarea activităţii 2.2.6 – la Recepţia la Terminarea Lucrărilor”, iar a doua tranşă 

de “20% din valoarea activităţii 2.2.6 – la Recepţia Finală a Lucrărilor”. 

 Întrucât Subcategoria de Activităţi 2.2.6 se referă la “Orice alte activităţi aferente protecţiei 

mediului şi aducerii la starea iniţială”, vă rugăm să reviziţi Metoda de Plată pentru 

Subcategoria de Activităţi “Monitorizarea factorilor de Mediu (biodiversităţii)” şi să 

informaţi apoi corespunzător, Ofertanţii participanţi la această Procedura de Atribuire. 

Raspuns 13 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 



7 

Intrebare 14 La pct. 3.3 [Alte relocări de reţele] al Cap. [B – Lucrări de instalaţii şi utilităţi] din [Volumul 

1 – Proiect Tehnic], se arată că reţelele de gaz aparţinând Transgaz Mediaş, interferează cu 

Lucrările Permanente, în următoarea zonă: “Reţea de gaz Dn 508 mm – SC Transgaz 

Mediaş SA Sucursala Turda - La km 56+290 este necesar relocarea conductei de gaz Φ 508 

mm”. 

Însă, din Acordul de Mediu nr. 5 din data de 06.11.2017, au fost extrase următoarele 

interferenţe ale reţelelor de telecomunicaţii cu Lucrările Permanente: 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Sector 

 

 

Denumire 

lucrare 

Poziţie 

kilometrică 

de-a lungul 

autostrăzii 

Poziţie 

kilometrică 

în cadrul 

sectorului 

 

 

Judeţ 

1 (45) 3C 
Relocare/ protejare 

conductă gaze 

naturale Dn 4" 

226+385 35+440 Bihor 

2 (46) 3C 
Relocare/ protejare 

conductă gaze 

naturale Dn 20" 

246+605 55+660 Bihor 

Întrucât în Subcapitolul [Mutări şi protejări instalaţii] din Art. 1.2 al Cerinţelor 

Beneficiarului, este stipulat faptul că: “Situaţia exactă a acestora este prezentată în Volumul 

1 - MEMORIU 3C2”, întrucât în Subcapitolul [Relocare utilităţi] din Art. 1.2 al Cerinţelor 

Beneficiarului, este stipulat faptul că: “[…] Reţelele de utilităţi identificate în faza de 

proiect ilustrativ sunt prezentate în memoriul Tehnic anexat documentaţiei. Antreprenorul 

va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi afectate de 

construcţia drumurilor stipulate prin Contract. […]” şi întrucât la lit. e) din Art. 2.2.1 din 

Cerinţele Beneficiarului, este evidenţiată următoarea caracteristică imperativă, potrivit 

căreia Antreprenorul trebuie să respecte “Toate cerinţele prevăzute în avizele, acordurile, 

etc prevăzute în cadrul Documentaţiei de Atribuire”, vă rugăm să precizaţi clar, complet şi 

fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, care este situaţia 

corectă a interferenţelor acestor reţele de gaze naturale cu Lucrările Permanente: situaţia 

prezentată în Memoriul Tehnic, sau situaţia prezentată în Acordul de Mediu nr. 

5/06.11.2017? 

Raspuns 14 Pentru intocmirea ofertelor se vor lua in calcul informatiile din [Volumul 1 – Proiect Tehnic] 

– [Cap.B – Lucrari de instalatii si utilitati] – [Pct.3.3 – Alte Relocari de Retele].   

Intrebare 15 În Art. 9.30.1 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: “Amplasamentul oricărui 

obiectiv de infrastructură rutieră, înaintea oricăror lucrări de execuţie, necesită investigaţii 

arheologice. Acestea trebuie să se conformeze legislaţiei române de patrimoniu în vigoare. 

În amplasamentul traseului, în perioada 2007 - 2012, au fost indentificate şi cercetate situri 

arheologice. Prin urmare, Antreprenorul va asigura numai supravegherea arheologică prin 

prestatori de specialitate. […]”. De asemenea, în Art. 9.30.3.1 din Cerinţele Beneficiarului, 

este precizat că: “Supravegherea arheologică este obligatorie pe toată durata lucrărilor ce 

presupun intervenţii în sol, inclusiv pe spaţiile destinate organizărilor de şantier, gropilor 

de împrumut etc. Toate siturile arheologice de pe transeul autostrăzii au fost identificate şi 

au fost obţinute certificatele de descarcăre arheologică. […]”. 

În consecinţă, în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 [Preţurile Activităţilor/ Categoriilor de 

Activităţi sau Servicii], Autoritatea Contractantă a evidenţiat doar Subcategoria de Activităţi 

[3.2 Supravegherea arheologică], iar în Formularul E [Modalitatea de Plată - Graficul de 

Eşalonare a Plăţilor], Autoritatea Contractantă a prezentat Metoda de Plată aferentă acestei 

Subcategorii de Activităţi. 
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Însă, din cupinsul adresei nr. 526/21.04.2011 ce a fost emisa de catre Directia Judeteana 

pentru Cultura si Patrimoniu National Bihor şi a fost inclusă în Documentaţia de Atribuire, 

au fost extrase următoarele fragmente: “[…] Având în vedere reglementările juridice în 

domeniul protejării patrimoniului arheologic, se impune cercetare arheologică preventivă 

pe segmentele traseului autostrăzii unde nu s-au realizat cercetări arheologice şi nu s-au 

emis certificate de descărcare de sarcină arheologică, în zonele cu patrimoniu arheologic 

cunoscut. […] Certificatele de descarcăre de sarcină arheologică emise pentru autostradă 

rămân valabile, nemaifiind nevoie de avize noi. […]”. 

De asemenea, în adresa emisă de către Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, nr. 295/17.03.2011 

(328/21.03.2011) şi a fost inclusă în Documentaţia de Atribuire, este precizat: “Prin 

prezenta vă aducem la cunoştinţă că pe sectorul 3C al Autostrăzii Braşov – Cluj – Oradea 

din judeţul Bihor s-au executat cercetări arheologice preventive şi au fost emise prin 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Bihor, certificate de descărcare 

a terenului de sarcină arheologică, cu excepţia segmentelor dintre km 54+150 – 54+350, 

km 57+700 – 58+600, 

km 59+300 – 59+800, a extinderilor dintre km 59+600 – 60+000, km 56+900 – 57+000, km 

61+100 – 61+500, km 63+200 – 63+300 şi a devierii DJ Oradea – Marghita dintre km 

54+100 – 55+600. […]”. 

Întrucât înscrisurile Autorităţii Contractante din Art. 9.30.1 şi Art. Art.9.30.3.1 din 

Cerinţele Beneficiarului sunt contrazise de înscrisurile Muzeului Ţării Crişurilor Oradea 

din adresa nr. 295/17.03.2011 (328/21.03.2011), vă rugăm să clarificaţi şi să informaţi 

corespunzător Ofertanţii participanţi la această Procedura de Atribuire. 

În cazul în care Autoritatea Contractantă va decide că sunt necesare activităţi de cercetare 

arheologica necesare obţinerii certificatelor de descărcare de sarcină arheologică, pentru 

segmentele dintre “km 54+150 – 54+350, km 57+700 – 58+600, km 59+300 – 59+800, a 

extinderilor dintre km 59+600 – 60+000, km 56+900 – 57+000, km 61+100 – 61+500, km 

63+200 – 63+300 şi a devierii DJ Oradea – Marghita dintre km 54+100 – 55+600.”, vă 

rugăm să rectificaţi atât Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, cât şi Formularul E şi apoi să 

informaţi in consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedura de Atribuire. 

Raspuns 15 S-au realizat cercetari arheologice pe tot amplasamentul autostrazii. Cercetarea arheologica 

este finalizata, completa si nu mai sunt necesare activitati suplimentare de cercetare 

arheologica. 

Intrebare 16 Aşa cum rezultă din Formularul E [Modalitatea de Plată - Graficul de Eşalonare a Plăţilor], 

Autoritatea Contractantă a stabilit că Plata Lucrărilor aferente Subcategoriei de Activităţi 

“3.2 Supravegherea arheologică”, va fi făcută în cinci tranşe a câte 10% din: “valoarea 

activităţii 3.3”. 

Întrucât Subcategoria de Activităţi 3.3 se referă la “Orice alte activităţi necesare amenajării 

terenului” şi întrucât cumulând cele cinci tranşe a câte 10% rezultă doar un total de 50%, 

vă rugăm să reviziţi Metoda de Plată pentru Subcategoria de Activităţi “3.2 Supravegherea 

arheologică” şi să informaţi apoi corespunzător, Ofertanţii participanţi la această 

Procedura de Atribuire. 

Raspuns 16 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 17 Pentru Subcategoria de Lucrări “10.1 Terasamente”, aşa cum rezultă din Formularul E 

[Modalitatea de Plată - Graficul de Eşalonare a Plăţilor], Autoritatea Contractantă a stabilit 

că Plata Lucrărilor aferente Subcategoriei de Lucări se va face în tranşe de câte 25% din 

“valoarea categoriei de lucrări 10.1.1”, pentru diverse stadii de execuţie fizică a Lucrărilor 

rubricate. 
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Întrucât Subcategoria de Lucrări 10.1.1 nu este definită nicăieri în Documentaţia de 

Atribuire, vă rugăm să reviziţi Metoda de Plată pentru Subcategoria de Lucrări “10.1 

Terasamente” şi să informaţi apoi corespunzător, Ofertanţii participanţi la această 

Procedura de Atribuire. 

Raspuns 17 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 18 Pentru Subcategoria de Lucrări “10.2 Suprastructura, inclusiv structura rutieră”, aşa cum 

rezultă din Formularul E [Modalitatea de Plată - Graficul de Eşalonare a Plăţilor], 

Autoritatea Contractantă a stabilit că Plata Lucrărilor aferente Subcategoriei de Lucări se 

va face în tranşe de câte 25% din “valoarea categoriei de lucrări 10.1.2”, pentru diverse 

stadii de execuţie fizică a Lucrărilor rubricate.  

Întrucât Subcategoria de Lucrări 10.1.2 nu este definită nicăieri în Documentaţia de 

Atribuire, vă rugăm să reviziţi Metoda de Plată pentru Subcategoria de Lucrări “10.2 

Suprastructura, inclusiv structura rutieră” şi să informaţi apoi corespunzător, Ofertanţii 

participanţi la această Procedura de Atribuire. 

Raspuns 18 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 19 Pentru Subcategoria de Lucrări “10.3 Dispozitive de scurgerea şi evacuarea apelor”, aşa 

cum rezultă din Formularul E [Modalitatea de Plată - Graficul de Eşalonare a Plăţilor], 

Autoritatea Contractantă a stabilit că Plata Lucrărilor aferente Subcategoriei de Lucări se 

va face în tranşe de câte 50% din “valoarea categoriei de lucrări 10.1.3”, pentru diverse 

stadii de execuţie fizică a Lucrărilor rubricate. 

Întrucât Subcategoria de Lucrări 10.1.3 nu este definită nicăieri în Documentaţia de 

Atribuire, vă rugăm să reviziţi Metoda de Plată pentru Subcategoria de Lucrări “10.3 

Dispozitive de scurgerea şi evacuarea apelor” şi să informaţi apoi corespunzător, Ofertanţii 

participanţi la această Procedura de Atribuire. 

Raspuns 19 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 20 Pentru Subcategoria de Lucrări “10.4 Podeţe”, aşa cum rezultă din Formularul E 

[Modalitatea de Plată - Graficul de Eşalonare a Plăţilor], Autoritatea Contractantă a stabilit 

că Plata Lucrărilor aferente Subcategoriei de Lucări se va face în tranşe de câte 50% din 

“valoarea categoriei de lucrări 10.1.4”, pentru diverse stadii de execuţie fizică a Lucrărilor 

rubricate. 

Întrucât Subcategoria de Lucrări 10.1.4 nu este definită nicăieri în Documentaţia de 

Atribuire, vă rugăm să reviziţi Metoda de Plată pentru Subcategoria de Lucrări “10.4 

Podeţe” şi să informaţi apoi corespunzător, Ofertanţii participanţi la această Procedura de 

Atribuire. 

Raspuns 20 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 21 Pentru Categoria de Lucrări “7 Lucrări de consolidare”, aşa cum rezultă din Formularul 

E [Modalitatea de Plată - Graficul de Eşalonare a Plăţilor], Autoritatea Contractantă a 

stabilit că Plata Lucrărilor aferente Subcategoriei de Lucări se va face în 20 de tranşe a câte 

10% din “valoarea categoriei de lucrări 7”, pentru diverse stadii de execuţie fizică a 

Lucrărilor rubricate. 

Întrucât prin cumularea celor 20 de tranşe a câte 10%, rezultă un total de 200% (din 

valoarea Categoriei de Lucrări nr. 7), vă rugăm să reviziţi Metoda de Plată pentru Categoria 

de Lucrări “7 Lucrări de consolidare” şi să informaţi apoi corespunzător, Ofertanţii 

participanţi la această Procedura de Atribuire. 
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Raspuns 21 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 22 Prin cea de a patra cerinţă a Cap. [I. Prezentarea Programului de Lucrări] din [Formularul 

nr. 4 – Propunerea Tehnică], Autoritatea Contractanţă solicită Ofertanţilor să includă în 

Ofertele lor şi “Reprezentarea grafică şi descrierea activităţilor privind componenta de 

arheologie în ceea ce priveşte identificarea siturilor arheologice şi a zonelor cu potential 

arheologic”. De asemenea, spre finalul aceluiaşi Capitol din [Formularul nr. 4 – Propunerea 

Tehnică], Autoritatea Contractantă a făcut şi următoarea precizare: “Se acceptă un nivel 

de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar în cazuri excepţionale cum ar fi de 

exemplu: […] Supravegherea arheologică […]”. 

Însă, în Art. 9.30.3.1 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: “Supravegherea 

arheologică este obligatorie pe toată durata lucrărilor ce presupun intervenţii în sol, inclusiv 

pe spaţiile destinate organizărilor de şantier, gropilor de împrumut etc. Toate siturile 

arheologice de pe transeul autostrăzii au fost identificate şi au fost obţinute certificatele de 

descarcăre arheologică. […]”. 

Ţinând cont de contradicţiile evidenţiate mai sus, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă 

cerinţele Autorităţii Contractante din cuprinsul [Formularul nr.4 – Propunerea Tehnică] 

şi să informaţi apoi corespunzător, Ofertanţii participanţi la această Procedura de 

Atribuire. 

Raspuns 22 Oferta tehnica va fi intocmita tinand cont de faptul ca cercetarea arheologica este finalizata si 

completa.  

A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul 4 – Propunere 

tehnica. 

Intrebare 23 În Art. 9.32.2 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: “Antreprenorul va lua toate 

măsurile necesare pentru protecţia mediului şi reducerea impactului, în perioada de 

construcţie şi în cea de Notificare a defectelor, în deplină conformitate cu actele de 

reglementare obţinute pentru proiect şi cu legislaţia şi standardele aplicabile cu modificările 

şi completările ulterioare ale acestora. […]”. 

Întrucât responsabilitatea viitorului Antreprenor asupra Lucrărilor Permanente, încetează 

odată cu aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, excluzând 

responsabilităţile viitorului Antreprenor referitoare la “Monitorizarea Factorilor de Mediu 

în Perioada de Garanţie a Lucrărilor”, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la 

această Procedura de Atribuire, că “măsurile necesare pentru protecţia mediului şi 

reducerea impactului, în perioada de Notificare a defectelor” se vor afla sub 

responsabilitatea exclusivă a viitorului Administrator al segmentului de autostradă Chiribiş 

– Biharia. 

Raspuns 23 Art. 9.32.2 din Cerintele Beneficiarului: 

“Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului şi reducerea 

impactului, în perioada de construcţie şi în cea de Notificare a defectelor, în deplină 

conformitate cu actele de reglementare obţinute pentru proiect şi cu legislaţia şi standardele 

aplicabile cu modificările şi completările ulterioare ale acestora. […]” 

se modifica dupa cum urmeaza:  

“Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului si reducerea 

impactului in perioada de constructive, iar in perioada de notificare a defectelor se va 

monitoriza, in deplina conformitate cu actele de reglementare obtinute pentru proiect si cu 

legislatia si standardele aplicabile cu modificarile si completarile ulterioare ale acestora.” 

Intrebare 24 În Art. 9.32.9 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: “Începând cu data emiterii 
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ordinului de începere a lucrărilor Antreprenorul va avea obligaţia de a desemna personalul 

de specialitate în vederea implementării şi monitorizării măsurilor stabilite prin Acordul de 

mediu. […]”. 

Întrucât Sub-Clauza 33.1 din Condiţiile Generale ale Contractului stipulează că: „În termen 

de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul 

Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei 

de Începere a Activităţii de Proiectare”, iar Sub-Clauza 33.1 din Condiţiile Generale ale 

Contractului stipulează că: „Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ 

de Începere a Execuţiei Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul 

Tehnic de Execuţie şi au fost obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în 

cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a 

Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului 

Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a 

Execuţiei Lucrărilor poate fi emis şi pe Secţiuni/Sectoare”, vă rugăm să confirmaţi 

Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, faptul că prevederile Art. 9.32.9 

din Cerinţele Beneficiarului vor deveni aplicabile, numai după emiterea Ordinului 

Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor, despre care se face vorbire în Sub-Clauza 

33.2 din Condiţiile Generale ale Contractului. 

Raspuns 24 Art. 9.32.9 din Cerinţele Beneficiarului: 

 “Începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, Antreprenorul va avea obligaţia 

de a desemna personalul de specialitate în vederea implementării şi monitorizării măsurilor 

stabilite prin Acordul de mediu. […]” 

se modifica dupa cum urmeaza:  

”Antreprenorul va avea obligatia de a desemna personalul de specialitate in vederea 

implementarii si monitorizarii masurilor prevazute in Acordul de Mediu pana cel tarziu la 

Data de Incepere mentionata de Supervizor in Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei 

Lucrarilor.” 

Intrebare 25 În Art. 9.33.5 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: “Antreprenorul va transmite 

PMM Supervizorului, în termen de 30 zile de la Data Începerii. Antreprenorul nu va ocupa 

şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fără aprobarea PMM de către Supervizor. 

[…]”. 

Având în vedere că Sub-Clauza 33.1 din Condiţiile Generale ale Contractului face referire 

la: „Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare”, iar Sub-Clauza 33.1 din 

Condiţiile Generale ale Contractului face referire la „ Ordinul Administrativ de Începere a 

Execuţiei Lucrărilor”, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedura 

de Atribuire, care este “Data Începerii”, la care se face referire în Art. 9.33.5 din Cerinţele 

Beneficiarului. 

Raspuns 25 Art. 9.33.5 din Cerinţele Beneficiarului: 

“Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului, în termen de 30 zile de la Data Începerii. 

Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fără aprobarea PMM 

de către Supervizor. […]” 

se modifica dupa cum urmeaza:  

“Antreprenorul nu va executa Lucrari fara aprobarea Planului de Management de Lucru de 

catre Supervizor. Data de Incepere a Lucrarilor este data mentionata de catre Supervizor in 

Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor” 

Intrebare 26 Facem referire la documentul “Volumul 1 Memoriu 3C-2” din cadrul Documentației de 

Atribuire, “Cap. B Lucrări de instalații şi utilități”. In acest capitol se specifică sumar 

rețelele ITS-SOS şi Dotarile necesar a fi proiectate şi executate, precum si relocarea 
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retelelor de utilitati existente. 

Vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților listele de cantități şi partea desenată aferentă 

acestor lucrări in baza cărora s-a realizat proiectul Ilustrativ şi Devizul General. 

Raspuns 26 Contractul ce face obiectul acestei proceduri de atribuire este un contract de proiectare si 

executie. Antreprenorul este obligat sa respecte Anexa 1 din Cerintele Beneficiarului. Totodata 

mentionam faptul ca conectarea sistemului ITS la reteaua nationala de curent electric este in 

sarcina Antreprenorului. 

Intrebare 27 Facem referire la Formularul “E – MODALITATEA DE PLATĂ – GRAFICUL DE 

EŞALONARE A PLĂȚILOR in cadrul contractului “Proiectare şi execuție pentru 

finalizarea Autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, secțiunea 3C : Suplacu de 

Barcău-Borş, Susecțiunea 3C2 Chiribiş-Biharia (km 30+550 – km 59+100)”, subpunctele: 

2.2.6 Orice alte activități aferente protecției mediului şi aducerii la starea inițială; 

3.3 Orice alte activități necesare amenajării terenului; 

5 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, altele decat cele menționate 

la punctul 3.1; 

6.5 Orice alte lucrări necesare siguranței circulației, inclusiv amenajări; 

10.5 Orice alte lucrări aferente restabilirilor legăturilor rutiere; 

 

Având in vedere faptul că in “Anexa nr.1 la Formularul nr. 7 – PREȚURILE 

ACTIVITĂȚILOR/CATEGORIILOR DE LUCRĂRI SAU SERVICII…”, Nota 1, se 

specifică faptul că: “Toate activitățile/ categoriile de lucrări sau servicii vor fi prețuite, fără 

excepție. In cazul in care o activitate/ categorie de lucrări sau servicii nu este prețuită (este 

lăsată fără preț) sau este prețuită cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei depuse”, 

vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților o descriere a activităților / lucrărilor care 

necesită a fi cotate pentru fiecare din activitățile / categoriile de lucrări specificate mai sus. 

Raspuns 27 La subpunctele: 2.2.6 Orice alte activități aferente protecției mediului şi aducerii la starea 

inițială; 3.3 Orice alte activități necesare amenajării terenului; 5.Cheltuieli pentru asigurarea 

utilităților necesare obiectivului, altele decat cele menționate la punctul 3.1; 6.5 Orice alte 

lucrări necesare siguranței circulației, inclusiv amenajări; 10.5 Orice alte lucrări aferente 

restabilirilor legăturilor rutiere din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte 

lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in 

vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte fiecare subpunct de mai sus. 

De asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7  aceste subpuncte 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt 

necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la 

Categoria de lucrari aferenta si pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in 

cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da 

posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator 

implementarii contractului. 

 

Intrebare 28 În Subcapitolul [Terasamente] din Art. 2.1 al Cerinţelor Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă descrie în detaliu activităţile necesare realizării Lucrărilor de Terasamente şi, 

în acelaşi timp subliniază faptul că: “[…] Pe subsecţiunea 3C-2 nu s-au executat lucrări de 
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terasamente. […]”. De asemenea, la finalul Art. 2.1.15.7 al Cerinţelor Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat “[…] Nu s-au executat lucrări la terasamente pe acest 

lot”. 

Însă, în Subcapitolul [Lucrări de drumuri], aferent Cap. [A. Lucrări de drumuri], din 

cuprinsul [Volumul 1 – Memoriu Tehnic], este precizat: “În tabelele de mai jos sunt 

prezentate pe poziţii km-ice lungimile de rambleu şi de debleu, precum şi stadiul fizic de 

realizare”. Astfel, din “Tabel cu deblee”, au fost extrase următoarele detalii: 

 

Nr. Poz. km Lungime 

debleu (m) 

Lungime 

mixt  (m) 

Stadiu fizic 

1 (2) 39+580 – 40+020 440  Executat 

2 (4) 41+040 – 41+740 700  Executat 

Informaţiile prezentate în tabelul de mai sus, sunt confirmate în Cap. [3.60. km 39+580 – 

km 40+020], respectiv în Cap. [3.62. km 41+040 – km 41+740] din [Volum 3 – Expertiza 

Tehnică]. 

Având în vedere toate cele de mai sus, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă informaţiile 

prezentate Subcapitolul [Terasamente] din Art. 2.1 al Cerinţelor Beneficiarului şi apoi să 

informaţi corespunzător, Ofertanţii participanţi la această Procedura de Atribuire. 

Raspuns 28 Pentru intocmirea ofertelor se vor lua in calcul informatiile din [Volumul 1 – Memoriu Tehnic] 

– [Cap.A – Lucrari de drumuri] – [Subcapitolul– Lucrari de drumuri].  

Intrebare 29 În cuprinsul Cap. [8. Concluzii] din [Volum 3 – Expertiza Tehnică – Raport de expertiză 

Lucrări de Drumuri], ce a fost elaborată în luna Mai a anului 2017, sunt făcute următoarele 

precizări: “[…] Lucrările de decapare efectuate în anul 2016 nu au rezolvat problema 

conservării lucrărilor de terasamente a căror execuţie a fost începută cu circa 10 ani în 

urmă. […] În cazul în care nu se iau măsuri urgente (6 … 9 luni), precizate anterior, având 

în vedere că procesul de degradare este continuu, este necesară o nouă expertiză. […]”. 

De asemenea, în cuprinsul Cap. [V. Consideraţii privind desfăsurarea lucrărilor] din 

[Volum 3 – Expertiza Tehnică – Raport de expertiză Lucrări la viaducte, poduri şi pasaje], 

ce a fost elaborată în luna Mai a anului 2017, sunt făcute următoarele precizări: “[…] 

Prezenta expertiză tehnică are în vedere că lucrările pe acest sector de autostrada vor fi 

reluate într-un interval mai mic de 1 ÷ 1,5 ani. În ipoteza că lucrările s-ar relua peste cca. 

2 ani, s-ar putea avea în vedere ca “lucrări de conservare” să fie necesare a fi executate 

asupra armăturilor corodate, aflate în aşteptare, la elevaţiile infrastructurilor, zidurilor de 

sprijin, la plăcile de suprabetonare nebetonate, precum şi la grinzile de tip “U” sau “T” 

depozitate în şantier. […] Remarcăm că în această situaţie sunt necesare a fi identificate 

resursele financiare precum şi executantul acestor operaţii care ar trebui finalizate înaintea 

reluării propriu-zise a lucrărilor pe şantier. […]”, iar în cuprinsul Cap. [VI. Concluzii] din 

acelaşi Volum, sunt făcute următoarele precizări: “[…] Expertiza tehnică şi stabilitatea 

stării tehnice a structurilor sunt valabile cca. 1 an, în condiţiile în care nu s-ar produce 

niciunul din următoarele evenimente: - seism cu grad de intensitate > 7 grade pe scara 

MSK; - alunecări de teren; - modificări ale albiei râurilor acolo unde este cazul. […]”. 

Întrucât în Documentaţia de Atribuire nu există niciun fel de cerinţe privind includerea 

Costurilor necesare întocmirii unor noi Expertize Tehnice, în Ofertele ce vor fi elaborate de 

către participanţii la această Licitaţie şi întrucât cele doua Expertize Tehnice (la care am 

făcut referire mai sus), au termenul de valabilitate expirat de mai bine de 5 ani de zile, vă 

rugăm să comunicaţi participanţilor la această Procedură de Atribuire, dacă Autoritatea 

Contractantă se află în posesia unor Expertize Tehnice actualizate. În cazul în care 

Autoritatea Contractantă se află in posesia unor astfel de documente, vă rugăm să le puneţi 
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la dispoziţia Ofertanţilor. 

Raspuns 29 Autoritatea contractanta a initiat la sfarsitul anului 2022 realizarea unei noi expertize tehnice 

pentru lucrarile de drum si consolidari, expertiza ce va fi pusa la dispozitia Antreprenorului 

dupa semnarea contractului. 

Avand in vedere ca exista posibilitatea ca prin concluziile noii expertize sa rezulte necesitatea 

realizarii de lucrari de conservare sau lucrari de punere in siguranta sau lucrari de consolidare 

sau alte tipuri de lucrari sau activitati diferite de cele stabilite prin expertizele tehnice existente 

(parte integranta din prezenta Documentatiei de Atribuire) si coroborat cu faptul ca pot sa 

apara si situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire pe parcursul derularii 

contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, 

si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si 

finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, 

Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] 

din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului 

de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea 

contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 

procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia 

Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 

deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 

implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul 

pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul 

Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta 

are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 

159.596.329,71 lei fără TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) 

din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii 

și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

Totodata mentionam faptul ca ofertantii au obligatia ca in cadrul ofertelor depuse sa isi 

cuantifice la pozitia 7 – Categoria de lucrari: Lucrari de consolidare din Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 “PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI 

SAU SERVICII si urmatoarele categorii de lucrari: 

a) Indepartarea stratului inierbat natural cu o grosime de aproximativ 30 cm din patul 

drumului pe intregul amplasament al autostrazii intrucat este crescuta vegetatia; 

b) Remedierea santurilor deja executate intrucat acestea sunt colmatate; 

c) Curatarea si/sau decolmatarea bazinelor de retentie si bazinelor fitoepuratoare precum 

si remedierea lucrarilor deja executate la acestea intrucat prezinta vegetatie crescuta. 

Intrebare 30 În Art. 2.1.13.2 din Cerinţele Beneficiarului este precizat: ”Se va avea în vedere faptul că 

tipul de parapet trebuie ales astfel încât să nu fie necesară mărirea spaţiului de amplasare 

a acestuia prevăzută în cadrul proiectului”.  

La Pct. [c) Profilul transversal] din Autorizaţia de Construire nr. 111/30.12.2011, sunt 

prezentate următoarele detalii: “pentru autostradă – lăţime platformă de 26,00 m, parte 

carosabilă destinată circulaţiei cu 4 benzi din care 2 aferente fiecărui sens de circulaţie pe 

sens 2 x 3,75 = 7,50 m; 2 benzi de ghidare 2 x 0,50 m pe fiecare parte a căii unidirecţionale; 
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benzi de staţionare de urgenţă 2 x 2,50 m pe partea exterioară a căilor; acostamente 2 x 0,50 

m pe partea exterioară a benzilor de staţionare; două acostamente de 0,50 m lăţime – 2 x 

0,50 m în care se montează şi parapetele de siguranţă, de tip H1 şi H3; bandă mediană de 

3 m (impermeabilizată). […]”. Facem precizarea că alcătuirea profilului transversal al 

autostrăzii (prezentată mai sus), este identică cu alcătuirea profilului transversal al 

autostrăzii prezentată în: Profilele transversale Tip 1 şi Tip 2 (planşa cod IPT-3C-0-A-Z-

0000-1603-000), respectiv în Profilele transversale Tip 3, Tip 4 şi Tip 5 (planşa cod IPT-3C-

0-A-Z-0000-1604-000). 

La Pct. 602.6 din Specificaţia Tehnică [602. Securitatea şi Controlul Traficului - Parapeţi] 

este precizat: “Toate tipurile de parapete trebuie obligatoriu testate la şoc pentru nivelul 

de protecţie specificat în proiect, conform prevederilor SR EN 1317-2. Nivelul de severitate 

a şocului, definit în SR EN 1317-1, se recomandă a fi “A”, conform SR EN 1317-2 tabel 3. 

Deformaţia pe orizontală exprimată prin lăţimea de lucru (W) trebuie să fie mai mica sau 

cel mult egală cu spaţiul disponibil între stâlpii parapetelor ce protejează cele două sensuri 

de mers (W5-W6). […]”. 

Conform ultimei versiuni aplicabile a Normativului AND 593, lăţimile maxime de lucru (W) 

la încercări sunt: W1 - (W≤0,60 m); W2 - (W≤0,80 m); W3 - (W≤1,00 m); W4 - (W≤1,30 m); 

W5 - (W≤1,70 m); W6 - (W≤2,10 m); W7 - (W≤2,50 m) şi W8 - (W≤3,50 m). 

Nu în ultimul rând, precizăm că în Planşa cod IPT-0S-0-A-Z-0000-1102, este evidenţiată 

următoarea Notă: “1. Parapetul se va amplasa în afara lăţimii acostamentelor pe o lăţime 

suplimentară de 0,75 m pentru drumuri europene respectiv 0,50 m pentru celelalte drumuri; 

2. La drumurile judeţene şi comunale se admite ca parapetul să fie amplasat şi în cadrul 

lăţimii acostamentelor. […]”. 

Vă rugăm să analizaţi toate cele prezentate mai sus şi să constataţi faptul că fâşia destinată 

amplasării parapetelor (0,50 m), indicată şi stabilită în Documentaţia de Atribuire, nu 

permite (cel puţin pentru autostrada) amplasarea parapetelor, întrucât aşa cum rezultă din 

versiunea aplicabilă a Normativului AND 593 “Lăţimea de lucru W a parapetului va fi 

egală cu distanţa între faţa frontală a parapetului şi faţa obstacolului. […]”. De aceea, 

rugăm Autoritatea Contractantă să prezinte Ofertanţilor participanţi la această Procedura 

de Atribuire, clarificările ce se impun. 

Raspuns 30 A se vedea Detaliul “R2/B1” din plansa IPT-3C-0-C-Z-0010-1602-000 si Detaliul “R1/B1” 

din plansa IPT-3C-0-C-Z-0010-1601-000, unde se poate observa ca latimea fasiei destinata 

amplasarii parapetului este de 0.65m. Mentionam ca parapetul de siguranta trebuie montat pe 

toata lungimea autostrazii. 

Intrebare 31 

 

Avand in vedere prevederile Capitolului VI.3 litera b din Fisa de Date: 

b) Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de castigarea in mod 

definitiv de catre CNAIR SA a litigiului referitor la rezilierea contractului nr. 

92/50965/11.08.2020, respectiv de mentinerea de catre instanta prin hotarare definitiva a 

deciziei Autoritatii Contractante de reziliere a contractului nr. 92/50965/11.08.2020, in caz 

contrar Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din 

Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. 

Va rugam clarificati urmatoarele: 

1) Care este stadiul actual al litigiului mai sus mentionat, in ce etapa se afla? 

2) Care este termenul previzionat de catre CNAIR pentru finalizarea acestui litigiu? 
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3) Cum va despagubi CNAIR operatorii economici participanti la procedura de 

achizitie pentru cheltuielile ocazionate de participarea la prezenta procedura in 

cazul in care CNAIR va pierde litigiul mai sus mentionat dupa 2 – 5 ani, perioada 

in care ofertantii au avut costuri cu emiterea si prelungirea Garantiei de participare 

la licitatie? 

Raspuns 31 Litigiul referitor la rezilierea contractului este in curs de judecata in fond la Tribunalul 

Bucuresti – Dosarul nr. 15588/3/2022. Noul termen al Instantei de Judecata este 10.03.2023. 

Autoritatea contractanta nu poate sa estimeze in mod concret un termen pentru finalizarea 

acestui litigiu, dar efectueaza toate diligentele astfel incat litigiul sa se judece cu celeritate si 

intr-un termen rezonabil. 

Referitor la punctul 3) - a se vedea prevederile din Instructiuni catre ofertanti – IV.4.3 “Modul 

de prezentare al ofertei” – punctul 8. COSTURILE PENTRU PREGATIREA OFERTELOR 

“Costurile suportate de ofertanti pentru pregatirea si depunerea ofertei precum si toate 

costurile intampinate de ofertantii participanti la procedura pana la semnarea prezentului 

contract cu ofertantul castigator NU VOR FI RAMBURSATE DE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA. Toate aceste costuri vor fi suportate de fiecare ofertant in parte. Riscurile 

transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului 

economic care transmite respectiva oferta” 

precum si prevederile punctului 15 din Formularul D – Formularul de oferta “15. Ne asumam 

ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind 

eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate 

de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata 

Autoritatii Contractanta rambursarea acestora” 

 

Totodata, autoritatea contractanta modifica conditia de la Sectiunea VI.3 din Instructiuni 

catre ofertanti dupa cum urmeaza: 

 

b) Semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul castigator se face doar in 

urmatoarele conditii: 

- daca pana la momentul semnarii contractului este castigat in mod definitiv de catre 

CNAIR SA litigiul referitor la rezilierea contractului nr. 92/50965/11.08.2020, respectiv 

mentinerea de catre instanta prin hotarare definitiva a deciziei Autoritatii Contractante de 

reziliere a contractului nr. 92/50965/11.08.2020 sau, 

- daca nu este finalizat pana la momentul semnarii contractului in mod definitiv litigiul 

referitor la rezilierea contractului nr. 92/50965/11.08.2020, doar cu introducerea unei 

conditii rezolutorii de incetare a contractului in situatia in care Instanta de Judecata nu 

mentine printr-o hotarare definitiva decizia Autoritatii Contractante de reziliere a 

contractului nr. 92/50965/11.08.2020. 

Intrebare 32 

 

Prin prezenta va solicitam sa puneti la dispozitia Ofertantilor Anexele Acordului de Mediu. 

 

Raspuns 32 Acordul de mediu nr. 5 din 06.11.2017 insotit de anexe se regaseste in cadrul documentatiei 

incarcata in S.E.A.P.  

Intrebare 33 Avand in vedere: 

prevederile Clauzei 2.1.1.5 si anume „Antreprenorul va respecta in activitatea de proiectare 

toate cerintele/conditionarile incluse in Certificatul de Urbanism, Acordul de Mediu nr 5 

din 2017...”, mentionam faptul ca in cadrul Raportului RIM Anexa a Acordului de Mediu 
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nr 5 din 2017 Structura Rutiera pe autostrada pe sectorul 3C aprobata prin Acordul de 

Mediu este urmatoarea: 

5cm beton asfaltic MASF16 

6cm binder de criblura BAD25 

9cm mixtura asfaltica densa AB31,5 

25cm agregate stabilizate cu lianti hidraulici rutieri 

15cm piatra sparta amestec optimal 

15cm de balast 

20cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici rutieri 

 coroborate cu prevederile 2.2.20 pagina 52, Straturile asfaltice din structura rutiera pe 

autostrada vor avea minim urmatoarea alcatuire si caracteristici: 

5cm strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MASF16 

6cm strat de legatra din beton asfaltic deschis BAD22.4 

10cm strat de baza din anrobat bituminos AB31,5 

24cm strat superior de agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri 

30cm strat inferior de fundatie din balast 

20cm strat de forma (din pamant tratat cu lianti hidraulici sau balast) 

 

Iar la pagina 54 propozitia „Grosimile structurilor mentionate mai sunt minim impuse” se 

refera probabil la Grosimile prezentate mai SUS (va rugam confirmati!) 

Coroborate cu prevederile Clauzei 2.1.1.7 

Antreprenorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Acordul de Mediu 

nr 5 din 2017 cu mentiunea ca orice notificare/modificare/ completare/revizuire necesar ca 

urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-a obtinut Acordul de 

mediu, va fi solutionata de acest in termenul contractual angajat fara costuri suplimentare 

si doar cu acordul ferm al Supervizorului 

 

Va solicitam sa confirmati faptul ca Autoritatea Contractanta este constienta ca prin 

Cerintele Beneficiarului asa cum au fost ele publicate pe SEAP obliga viitorul executant sa 

obtina un nou Acord de mediu NOU deoarece il obliga prin propriile cerinte imperative sa 

schimbe structura rutiera asa cum a fost ea aprobata prin Acordul de Mediu nr 5 din 2017. 

Totodata avand in vedere prevederile HG 445 din 2009 actualizata 2018 prin care 

responsabilitatea obtinerii Acordului de Mediu revine titularului Proiectului, adica CNAIR, 

cum justificati prevederile Clauzelor Lucrari de consolidare pagina 15, 2.1.2.5, 2.1.1.7 din 

Cerintele Beneficiarului? 

Raspuns 33 In cadrul documentatiei de atribuire Art. 2.1.1.7 este precizat: “... Antreprenorul va proiecta 

structura rutiera in stricta corelare cu revizuirea studiului de trafic elaborat de CESTRIN in 

anul 2019, fara a tine cont de Acordul de Mediu.”  

Dupa finalizarea activitatii de proiectare de catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta va 

notifica autoritatile de mediu cu privire la modificarile realizate, in cazul in care se depasesc 

limitele prevazute in acesta. Mentionam faptul ca modificarea structurii rutiere nu are impact 

asupra mediului, iar in acordul de mediu sunt specificate doar cantitatile de materiale utilizate 

in cadrul structurii rutiere. 

De asemenea a se vedea si prevederile punctului 2.1.4.15 din Cerintele Beneficiarului 

“Modificările aduse Proiectului tehnic de execuție pot atrage condiţia revizuirii acordului de 

mediu ceea ce impune parcurgerea procedurii de revizuire și necesitatea efectuării de către 
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Antreprenor a unei documentații specifice de mediu în funcție de decizia autorității emitente 

a actului de reglementare privind protectia mediului. Antreprenorul trebuie să obţină toate 

aprobările/avizele/acordurile necesare de la autoritățile competente în domeniu iar pentru 

aceasta are obligația întocmirii/elaborării tuturor studiilor pentru protecția mediului și/sau 

documentațiilor solicitate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Toate 

modificările vor fi, de asemenea, supuse aprobării Supervizorului. Toate costurile 

suplimentare și/sau intarzierile de timp survenite din această cauză sunt în responsabilitatea 

Antreprenorului și nu vor fi solicitate/revendicate de către Antreprenor Beneficiarului. 

Beneficiarul recomandă Antreprenorului să nu aducă modificări la proiect” 

Intrebare 34 Tinand cont de obligativitatea Contractuala a viitorului Antreprenor de a proiecta conform 

normativelor actuale exista o mare probabilitate, am putea spune chiar o certitudine ca 

solutiile propuse la nivelul Proiectului Ilustrativ sa fie perimate si sa trebuiasca modificate. 

Totodata avand in vedere prevederile HG 445 din 2009 actualizata 2018 prin care 

responsabilitatea obtinerii Acordului de Mediu revine titularului Proiectului, adica CNAIR, 

cum justificati prevederile Clauzelor Lucrari de consolidare pagina 15, 2.1.2.5, 2.1.1.7 din 

Cerintele Beneficiarului?  

Raspuns 34 Pentru solutiile propuse in cadrul documentatiei de atribuire s-a obtinut autorizatia de 

construire, drept urmare afirmatiile operatorului economic sunt nefondate. 

De asemenea a se vedea si prevederile punctului 2.1.4.15 din Cerintele Beneficiarului 

“Modificările aduse Proiectului tehnic de execuție pot atrage condiţia revizuirii acordului de 

mediu ceea ce impune parcurgerea procedurii de revizuire și necesitatea efectuării de către 

Antreprenor a unei documentații specifice de mediu în funcție de decizia autorității emitente 

a actului de reglementare privind protectia mediului. Antreprenorul trebuie să obţină toate 

aprobările/avizele/acordurile necesare de la autoritățile competente în domeniu iar pentru 

aceasta are obligația întocmirii/elaborării tuturor studiilor pentru protecția mediului și/sau 

documentațiilor solicitate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Toate 

modificările vor fi, de asemenea, supuse aprobării Supervizorului. Toate costurile 

suplimentare și/sau intarzierile de timp survenite din această cauză sunt în responsabilitatea 

Antreprenorului și nu vor fi solicitate/revendicate de către Antreprenor Beneficiarului. 

Beneficiarul recomandă Antreprenorului să nu aducă modificări la proiect” 

Intrebare 35 Avand in vedere mentiunea din Memoriu Tehnic capitolul 2.2.4 CONSOLIDARI 

TERASAMENTE – TALUZE   

 

Intre km 30+550 si km 59+100, nu sunt prevazute prin proiect masurii pentru stabilizarea 

taluzelor cu urmatoarele solutii tehnice:  

- Stabilizare cu masca drenanta  

- Stabilizare cu umplutura drenanta  

- Stabilizare cu saibe drenante  

- Stabilizare cu geocelule umplute cu material filtrant  

 

a) Va solicitam sa clarificati unde in lista de cantitati apar cantitatile aferente acestor 

lucrari 

b) Va solicitam sa specificati fara echivoc daca in cadrul Proiectului Ilustrativ exista 

lucrari de consolidare si in cazul in care considerati ca exista care sunt cantitatile 

acestor lucrari care se desprind din acest proiect si unde in listele de cantitati puse 

la dispozitie de autoritatea contractanta se regasesc acestea 

c) Va solicitam sa clarificati unde in cadrul Proiectului Ilustrativ regasim detalii legate 

de - Stabilizare cu geocelule umplute cu material filtrant si care este aplicabilitatea 

acestei solutii. 
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Raspuns 35 Asa cum este mentionat in memoriul tehnic la Cap. 2.2.4 Consolidari Tersasamente – Taluze  

“Intre km 30+550 si km 59+100, nu sunt prevazute prin proiect masuri pentru stabilizarea 

taluzelor cu urmatoarele solutii tehnice:  

- Stabilizare cu masca drenanta  

- Stabilizare cu umplutura drenanta  

- Stabilizare cu saibe drenante  

- Stabilizare cu geocelule umplute cu material filtrant” 

 

Avand in vedere ca in cadrul proiectului NU sunt prevazute astfel de masuri, nu sunt prevazute 

nici cantitati aferente acestor solutii. 

Intrebare 36 Va rugam specificati daca Ofertantii sunt obligati sa aplice minim solutiile din Proiectul 

Ilustrativ sau au libertatea sa modifice aceste solutii. 

Raspuns 36 Operatorii economici vor respecta solutiile minime din cadrul Proiectului Ilustrativ in limitele 

impuse de autorizatia de construire. Totodata, Autoritatea contractanta mentine si prevederile 

Cerintelor Beneficiarului, in special prevederile Capitolului 2.2 “Caracteristicile imperative 

ale lucrarilor” 

Intrebare 37 Un exemplu concret, in cazul in care aplicarea solutiilor din profilele tip R1…R9 nu este 

necesara din punct de vedere al calculelor de stabilitate si tasare si nici din alte considerente 

constructive va fi considerata modificare conform conditiilor de contract neadoptarea 

acestor solutii in Proiectul Tehnic al Antreprenorului? 

Raspuns 37 Antreprenorul are obligatia sa elaboreze proiectul tehnic de executie in conformitate cu 

legislatia in vigoare si cu respectarea Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 38 Avand in vedere prevederile 2.2.3 Documentele Antreprenorului 2.1.3.2 din CB „...m) 

Geotehnic conform prevederilor NP074-2014 inclusiv Studiul Geotehnic de Detaliu, care 

trebuie sa includa toate informatiile si analizele geotehnice utilizate in elaborarea 

proiectelor propuse ale Antreprenorului” si totodata a faptului ca Beneficiarul a pus la 

dispozitie Ofertantilor Studiul Geotehnic care a stat la baza Proiectului Ilustrativ, 

a) Va solicitam sa indicati in resposabilitatea cui cad eventuale lucrari suplimentare in 

cazul in care rezultatele studiului geotehnic pus la dispozitie de Beneficiar va fi 

contrazis de realitatea din teren relevata de Studiul Geotehnic al Antreprenorului, 

avand in vedere faptul ca ar fi contrazise insasi datele pe care toti ofertantii trebuie 

sa-si bazeze oferta in acest moment.  

b) Va solicitam sa indicati in resposabilitatea cui cad obtinerea Autorizatiei de 

Construire si a actualizarii Acordului de mediu in cazul in care rezultatele studiului 

geotehnic pus la dispozitie de Beneficiar va fi contrazis de realitatea din teren 

relevata de Studiul Geotehnic al Antreprenorului avand in vedere faptul ca ar fi 

contrazise insasi datele pe care toti ofertantii trebuie sa-si bazeze oferta in acest 

moment. 

Raspuns 38 Avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara 

situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat 

si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii 

economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii 

tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in 

functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica 

nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin 

anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat 

castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 

deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 
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implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul 

pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul 

Contractual.  

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta 

are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 

159.596.329,71 lei fără TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) 

din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii 

și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si 

prevederile legale in vigoare. 

Intrebare 39 Va rugam sa clarificati dupa ce Proiect Tehnic vor fi finalizate structurile incepute? 

Raspuns 39 Structurile neincepute se vor reproiecta respectand noile EUROCODURI. Structurile incepute 

se vor realiza pe baza legislatiei in vigoare la data intocmirii Proiectului Ilustrativ. 

Intrebare 40 In cazul in care acestea vor trebui finalizate conform Proiectului Ilustrativ va rugam sa 

clarificati daca acest proiect va trebui sa si-l insuseasca viitorul Antreprenor. 

Raspuns 40 Fiind vorba despre un contract de proiectare si executie, Antreprenorul are obligatia sa 

intocmeasca proiectul tehnic de executie. 

Intrebare 41 In cazul in care acest proiect va trebui sa fie insusit de catre viitorul Antreprenor si avand 

in vedere ca Verificarea proiectului cade in sarcina acestuia, cum va putea Verificatorul 

Antreprenorului sa verifice un proiect elaborat dupa normative care nu mai sunt in vigoare 

tinand cont de prevederile Legii 10 care il obliga pe acesta sa verifice proiectele doar dupa 

normativele in vigoare la momentul verificarii, Legea 10 „Art. 13. - (1) Verificarea 

proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele 

fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor” 

Raspuns 41 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 39 si 40 din prezenta clarificare. 

Intrebare 42 In cazul in care o parte a materialelor puse la dispozitie de catre Beneficiar sunt neconforme 

si vor trebui separate/reparate de celelalte cum vor fi platite viitorului Antreprenor 

operatiunile necesare? Ce se va intampla cu materialele neconforme si unde vor fi acestea 

depozitate in cazul in care nu vor ramane pe aceeasi pozitie? 

Raspuns 42 Stocurile de materiale puse la dispozitie de catre Beneficiar sunt cele prevazute in 

Documentatia de Atribuire. Se va avea in vedere faptul ca o cantitate de aproximativ 10% din 

acestea nu vor putea fi utilizate din cauza vegetatiei crescute pe acestea, etc.... In cazul in care 

exista diferente in minus intre cantitatea de materiale pusa la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta si realitatea din teren, se vor accesa rezerve de implementare pentru suportarea 

acestor costuri de catre Antreprenor, in situatia in care diferenta de materiale nu va fi acoperita 

de catre C.N.A.I.R. 

Sorturile pentru mixturi asfaltice care nu respecta AND 605/2016 sunt cele avand 

granulometria 16-25, mm reprezentand o cantitate de 15.700 mc. Se va avea in vedere faptul 

ca acestea trebuie reciuruite pentru obtinerea sortului 16-22.4 mm, iar materialul rezultat care 

nu poate fi utilizat la mixturi va fi incorporat la alte tipuri de lucrari (drumuri tehnologice, 

terasamente... etc).  

Restul de agregate pentru asfalt reprezinta: 

- Nisip de concasaj; 

- Sort 4 – 8; 

- Sort 8 – 16. 
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In conditiile in care materialele neconforme nu vor ramane pe aceeasi pozitie, locul depozitarii 

materialelor neconforme ramane la latitudine Antreprenorului. 

Intrebare 43 Avand in vedere faptul ca stocurile de agregate ocupa suprafete relativ mari de teren, si a 

faptului ca pentru a le putea folosi si avea acces la aceste stocuri viitorul Antreprenor va fi 

necesara inchirierea acestor terenuri, va rugam sa precizati in responsabilitatea cui va fi 

aceasta inchiriere, a Beneficiarului sau a viitorului Antreprenor. In cazul in care va fi in 

sarcina Antreprenorului va rugam sa ne prezentati situatia juridica actuala a acestor 

terenuri si garanteaza Beneficiarul ca va fi posibila inchirierea ulterioara de catre 

Antreprenor a acestor terenuri in cazul in care nu sunt proprietatea Beneficiarului? 

Raspuns 43 Conform Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia de a elibera terenurile unde 

sunt depozitate materialele de constructie. 

Intrebare 44 Avand in vedere perioada de timp scursa de la executia grinzilor din stoc si a faptului ca nu 

au fost protejate capetele armaturilor, pentru a verifica daca aceste grinzi mai sunt 

conforme trebuie facute o serie de teste de laborator. Va rugam sa precizati daca aceste teste 

vor fi platite de catre Autoritatea Contractanta noului Antreprenor. 

Raspuns 44 Antreprenorul are obligatia de a utiliza numai materiale conforme pentru executia contractului. 

Antreprenorul are obligatia de a demonstra conformitatea materialelor utilizate la executia 

contractului. 

Intrebare 45 Va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor documentele de calitate (procese verbale, 

incercari de laborator, documente calitate materiale etc.) ale tuturor lucrarilor executate si 

ale materialelor aflate in stoc ce vor fi puse la dispozitia viitorului Antreprenor. 

Raspuns 45 A se vedea Raspunsul 42 din prezenta clarificare. Mentionam faptul ca documentele solicitate 

de dumneavoastra nu sunt necesare pentru elaborarea ofertelor. 

Intrebare 46 In cazul in care se depăşeşte coridorul expropriat din motive CE SUNT INDEPENDENTE 

DE CULPA ANTREPRENORULUI, va rugam sa confirmaţi ca Antreprenorul va fi 

indreptatit la prelungirea Duratei de Execuţie. 

Raspuns 46 In cazul in care se vor depasi limitele coridorului expropriat, se vor aplica mecanismele 

contractuale precum si prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale Documentatiei de Atribuire. 

De asemenea a se vedea si prevederile punctului 7.2 din Formularul D – Formularul de oferta 

„7.2. In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior 

aprobarii acestuia, iar modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete 

suplimentare de teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului, intelegem ca nu vom 

fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare pentru realizarea 

documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara finalizarii procesului 

de expropriere”  

Intrebare 47 Va rugam sa specificati fara echivoc daca panta taluzelor trebuie pastrata cea din Proiectul 

Ilustrativ sau daca aceasta poate fi panta proiectata rezultata conform calculelor de 

stabilitate si tasare. 

Raspuns 47 Panta taluzelor se va pastra si va fi cea prevazuta in Proiectul Ilustrativ. 

Intrebare 48  Sub-Clauza 17.1 din Condiţiile Generale ale Contractului stipulează că: “În termen de 30 

de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză şi 

acceptare, un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic 

de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un 

raport descriptiv. Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi 

resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către 

Antreprenor.”. Solicitare: Întrucât Sub-Clauza 33.1 din Condiţiile Generale ale 

Contractului face referiri la “Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare 

către Antreprenor cu notificarea Datei de Începere a Activității de Proiectare”, iar Sub-
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Clauza 33.2 din Condiţiile Generale ale Contractului precizează “[…] Supervizorul va 

stabili în cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor, Data de 

Începere a Lucrărilor […]”, vă rugăm să precizaţi Ofertanţilor participanţi la această 

Procedura de Atribuire, care dintre aceste două Date de Începere trebuie luată în 

considerare de către viitorul Antreprenor, pentru elaborarea şi transmiterea Primului 

Program de Execuţie. 

Raspuns 48 Programul de Executie va fi transmis Supervizorului de catre Antreprenor in termen de 28 zile 

de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. 

 

Totodata, autoritatea contractanta modifica punctul de referinta nr. 1 si respectiv punctul 

de referinta nr. 5 din cadrul capitolului 9.6 - Puncte de referinta din Cerintele 

Beneficiarului dupa cum urmeaza: 

a) Punctul de referinţă nr. 1 - Realizare în 28 zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității 

de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

- personalul cheie al Antreprenorului aferent activităţii de Proiectare este mobilizat; 

- resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului aferente activitatii de Proiectare, asa cum 

sunt mentionate in Programul de Lucrari din Propunerea Tehnica (utilaje, aparate, softuri 

specializate, etc), sunt mobilizate. 

 

- Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul 

Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele aferente executiei 

Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, precum si, daca este cazul, Programul 

de Executie completat si/sau corectat, este/sunt transmise catre Supervizor.  

 

(e) Punctul de referinţă nr. 5* - Realizare în 182 zile de la Data de Începere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

- Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afisare temporara) sunt instalate; 

- activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare conform Cerintelor Beneficiarului 

este finalizata (daca Beneficiarul si-a dat acordul pentru realizarea de exproprieri 

suplimentare); 

-  Proiectul Tehnic de Execuție si Detaliile de Executie sunt aprobate de Supervizor; 

-  Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier; 

- Noul Program de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu 

Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) cu prezentarea activitatilor si resurselor 

aferente executiei Lucrarilor, precum si, daca este cazul, noul Program de Executie completat 

si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel noul Program de 

Referinta; 

- Utilajele, echipementele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa cum sunt 

mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate; 
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- Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala; 

- Jurnalul de Şantier este constituit de către Antreprenor conform Clauzei 39 din Conditiile 

Generale, în formatul agreat de Supervizor; 

- Laboratorul Antreprenorului de analize si incercari in constructii este asigurat în conformitate 

cu Cerinţele Beneficiarului; 

- Planul de management al traficului este aprobat de catre Supervizor si Beneficiar; 

- Planul de Management de Mediu este aprobat de catre Supervizor. 

Intrebare 49 Cea de a doua cerinţă din Cap. [Prezentarea Programului de Lucrări], din [Formularul nr. 

4 – Propunerea Tehnică], stabileşte că Ofertanţii vor trebui să includă în Propunerilor lor 

Tehnice şi: “Reprezentarea grafică a principalelor faze ce alcătuiesc executarea 

contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspecţiile, testarea, recepţia la 

terminarea lucrărilor, garanţia lucrărilor, recepţia finală, etc)”. 

Prin acelaşi [Formular nr. 4 – Propunerea Tehnică], Autoritatea Contractantă a stabilit că 

“Durata activităţilor de proiectare şi executie va fi exprimată în zile (nivelul de detaliu să 

nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luând în considerare natura activităţilor/ 

lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, numărul resurselor umane şi tehnice, 

productivitatea resurselor, etc. Se acceptă un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile 

calendaristice doar în cazuri excepţionale cum ar fi de exemplu: 

 - Asistenţa tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor;  

- Supravegherea arheologică;  

- Monitorizare factori de mediu”. 

Întrucât Perioada de Proiectare este estimată la 6 luni, Perioada de Execuţie este estimată 

la 18 luni, iar Perioada de Garanţie este de minimum 60 de luni, rezultând astfel un total 

de minimum 84 de luni, reprezentările grafice ale Activităţilor (ID-urilor) din Programul 

Lucrărilor, vor fi greu vizibile şi analizabile. De aceea, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor 

participanţi la această Procedură de Atribuire, faptul că Autoritatea Contractantă este de 

acord şi acceptă ca aceştia să prezinte într-o Anexă separată (asociată Programului 

Lucrărilor ce va fi inclus în Ofertă), reprezentarea grafică succintă a Duratei de Proiectare, 

Duratei de Execuţie şi a Perioadei de Garanţie ofertate. 

Raspuns 49 A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul 4 – Formularul 

de propunere tehnica. 

Intrebare 50 În [Nota 1], din [Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7] este stipulat faptul că: “Toate activităţile/ 

categoriile de lucrări sau servicii vor fi preţuite, fără excepţie. În cazul în care o activitate/ 

categorie de lucrări sau servicii nu este preţuită (este lăsată fara preţ) sau este preţuită cu 

“zero”, poate conduce la respingerea ofertei depuse”. 

Ţinând cont de toate documentele incluse în Documentaţia de Atribuire şi ţinând cont de 

toate detaliile sau cerinţele incluse în documentul intitulat “Cerinţele Beneficiarului”, vă 

rugăm să indicaţi clar, complet şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Atribuire, care sunt Activităţile sau Lucrările ale căror Costuri vor trebui să 

fie incluse în dreptul Categoriei de Activităţi [Probe tehnologice şi teste], din cadrul Anexei 

nr. 2 la Formularul nr. 7. 

Raspuns 50 Cu titlu de exemplu mentionam ca aceasta categorie de activitati, respectiv Categoria de 

Activităţi [12 Probe tehnologice şi teste] va cuprinde ca de exemplu: cheltuielile aferente 

execuţiei probelor şi încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, 

omologărilor etc. Totodata, precizam ca Ofertantii vor descrie in cadrul ofertei toate activitatile 
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aferente Categoriei de Activităţi [12 Probe tehnologice şi teste], fara a se limita la activitatile 

mentionate mai sus cu titlu de exemplu. 

Intrebare 51 La Pct. (b) al Art. 9.36 din Cerinţele Beneficiarului este prezentată descrierea Indicatorului 

nr. 3 al Punctului de Referinţă nr. 2, după cum urmează: “Avizele/ acordurile/ autorizaţiile 

inclusive de siguranţa circulaţiei sunt obţinute”. 

Vă rugăm să enumeraţi clar, complet şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Atribuire, care sunt avizele, sau acordurile, sau autorizaţiile referitoare la 

“siguranţa circulaţiei”, ce trebuie obţinute de către viitorul Antreprenor. 

Raspuns 51 Contractul este unul de tip proiectare si executie. Antreprenorul are obligatia intocmirii unei 

documentatii complete pentru asigurarea sigurantei circulatiei, in conformitate cu legislatia in 

vigoare (marcaj rutier orizontal, semnalizare verticala, parapeti de protectie, etc.). 

Intrebare 52 Din mai multe documente ce au fost incluse în Documentaţia de Atribuire, au fost extrase 

informaţiile prezentate în tabelul de mai jos: 

Descriere strat rutier  Modul de elaticitate 

dinamic E (MPa) –  

conform Aviz CTE-

CNADNR nr.  

3972/25.08.2011 – Pentru 

Tip climatic I  

Modul de elaticitate 

dinamic E (MPa) –  

conform document 

IPT0S-0-A-Z-0000-0500 

din 24 iulie 2006 - 

(Volum:  

1. Drum 3C-2)  

Strat de uzură  

*=MASF16;   

**=Asphalt concrete in wearing 

course;  

***=  MAS  16  conform  

Cerinţelor Beneficiarului.  

3300*  

Conform tabel 9 din 

PD177-2001, acest Modul 

de elaticitate dinamic 

corespunde unui strat de 

uzură din mixtură 

asfaltică stabilizată cu 

fibre.  

4000**  

Conform tabel 9 din 

PD177-2001, acest Modul 

de elaticitate dinamic 

corespunde unui strat de 

uzură cu bitum modificat.  

Strat de binder  

*=BAD25m  

**=Asphalt concrete in binder 

course;  

***=  BAD22,4  conform  

Cerinţelor Beneficiarului.  

3500*  

Conform tabel 9 din 

PD177-2001, acest Modul 

de elaticitate dinamic 

corespunde unui strat de 

legatură cu bitum 

modificat.  

3000**  

Conform tabel 9 din 

PD177-2001, acest Modul 

de elaticitate dinamic 

corespunde unui strat de 

legatură cu bitum  

D80/100.  

Strat de baza  

*=AB2  

**=Asphalt mixture in road 

base;  

5000*  

Conform tabel 9 din 

PD177-2001, acest Modul 

de elaticitate dinamic  

5000**  

Conform tabel 9 din 

PD177-2001, acest Modul 

de elaticitate dinamic  

***= AB31,5 conform Cerinţelor 

Beneficiarului.  

corespunde unui strat de 

bază.  

corespunde unui strat de 

bază.  

 

În cuprinsul Art. 2.2.9 din Cerinţele Beneficiarului este stipulat faptul că: “Mixtura 

asfaltică aferentă sistemului rutier va fi în conformitate cu ultima formă actualizată, 

publicată şi oficială a normativului AND 605 iar atât pentru stratul de uzură cât şi pentru 

stratul de legatură se va folosi bitum modificat cu polimeri”, iar la Alin. f) al Art. 2.2.20 din 
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aceleaşi Cerinţe ale Beneficiarului este stipulat faptul că: “[…] Se va folosi obligatoriu 

bitum modificat pentru stratul de uzură şi de legatură. […]”.  

În [Volum 1 – Memoriu Tehnic], nu sunt făcute niciun fel de precizări privind tipul 

bitumului ce trebuie luat în considerare de către Ofertanţi la elaborarea Ofertelor acestora, 

detaliile furnizate prin acest document indicând doar tipul mixturilor asfaltice, ce fac parte 

din sistemul rutier al autostrăzii, după cum urmează: beton asfaltic tip MAS16, binder de 

criblură tip BAD 25 şi mixtură asfaltică tip AB2.  

Solicitare: Vă rugăm să analizaţi cele prezentate mai sus şi să indicaţi, clar, complet şi fără 

echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Atribuire, care sunt tipurile 

mixturilor asfaltice ce vor intra în alcătuirea structurilor rutiere ce vor fi executate pentru 

Subsecţiunea 3C2 - Chiribiş – Biharia, precum şi tipul bitumului ce va trebui (în mod 

obligatoriu) folosit pentru fabricarea acestor mixturi asfaltice.  

Raspuns 52 In conformitate cu Art. 2.2.9 si Art. 2.2.20 lit. f) din Cerintele Beneficiarului, structura rutiera 

a autostrazii se va proiecta si executa in concordanta cu studiul de trafic pus la dispozitia 

Antreprenorului de catre Beneficiar. Obligatoriu, atat pentru stratul de uzura cat si pentru 

stratul de legatura se va folosi bitum modificat.  

 

Straturile rutiere vor avea cel putin urmatoarele grosimi: 

- 5 cm strat de uzura 

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 

- 10 cm strat de baza din anrobat bituminos AB 31.5 

- 24 cm strat superior de agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 

- 30 cm strat inferior de fundatie din balast 

- 20 cm strat de forma (din pamant tratat cu lianti hidraulici sau balast) 

 

Intrebare 53 În Art 2.1.11.2 din Cerinţele Beneficiarului este stabilit că: “Antreprenorul trebuie să 

utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiză şi desenare, şi software 

de management de proiect, sub rezerva aprobării de către Supervizor. Antreprenorul va 

furniza cu titlu gratuit (minim pe parcursul implementării contractului), câte o licenţă 

pentru fiecare soft folosit, Beneficiarului, Supervizorului şi Verificatorului, după caz şi la 

solicitarea expresă”.  

În primul rând, vă rugăm să prezentaţi, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Atribuire, care sunt prevederile tehnice aplicabile si care sunt prevederile legale aplicabile, 

în baza cărora Supervizorul poate dispune viitorului Antreprenor, utilizarea de către 

Antreprenor în activităţile de “modelare, analiză şi desenare, şi de management de proiect”, 

doar a unor software-uri aprobate de către Supervizor.  

În al doilea rând, vă rugăm să indicaţi clar, complet şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi 

la această Procedură de Atribuire, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi 

din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să includă Costurile generate de 

furnizarea “cu titlu gratuit (minim pe parcursul implementării contractului), câte o licenţă 

pentru fiecare soft folosit, Beneficiarului, Supervizorului şi Verificatorului”.  

În al treilea rând, vă rugăm să confimaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Atribuire, faptul că Autoritatea Contractantă acceptă posibilitatea ca Ofertanţii să includă 

în Ofertele lor, Costurile asociate unor licenţe de tip “viewer”, ori software-uri care permit 

vizualizarea documentelor în diverse formate specifice.  

Raspuns 53 Art 2.1.11.2 din Cerinţele Beneficiarului:  

“Antreprenorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, 

analiză şi desenare, şi software de management de proiect, sub rezerva aprobării de către 

Supervizor. Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit (minim pe parcursul implementării 
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contractului), câte o licenţă pentru fiecare soft folosit, Beneficiarului, Supervizorului şi 

Verificatorului, după caz şi la solicitarea expresă” 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Antreprenorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, 

analiza şi desenare, si software de management de proiect. Antreprenorul va furniza cu titlu 

gratuit (minim pe parcursul implementarii contractului), câte o licenţa pentru fiecare soft 

folosit, Beneficiarului, Supervizorului şi Verificatorului, dupa caz si la solicitarea expresa.” 

 

Beneficiarul nu a mentionat cerinte specifice referitoare la tipul de software in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului.  

 

De asemenea precizam ca toate costurile aferente realizarii obligatiilor prevazute la cap. 2.1.11 

- Date electronice din Cerintele Beneficiarului nu vor fi evidentiate in mod distinct in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI 

SAU SERVICII, dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea 

Propunerii Financiare.  

Intrebare 54 În Art 2.1.11.3 din Cerinţele Beneficiarului este stipulat faptul că: “Antreprenorul are 

obligaţia de a crea, administra şi menţine un site de internet, pentru încărcarea 

documentaţiei tehnice elaborată în cadrul contractului şi a corespondenţei purtată în cadrul 

contractului între Antreprenor, Supervizor şi Beneficiar. Accesul la acest site va fi securizat 

şi limitat doar pentru personalul responsabil de implementarea contractului. Antreprenorul 

trebuie să prezinte propunerea de site Supervizorului în termen de 14 zile de la Data de 

începere lucrărilor, cu o explicaţie detaliată a funcţionării şi controlului securităţii 

acestuia”.  

Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi 

din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să includă Costurile generate de 

obligaţia viitorului Antreprenor “de a crea, administra şi menţine un site de internet” şi, de 

asemenea, va rugăm să confirmaţi, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Atribuire, că viitorul Antreprenor va fi obligat să “să prezinte propunerea de site 

Supervizorului” în termen de 14 zile de la data la care se face referire în Sub-Clauza 33.2 

din Condiţiile Generale ale Contractului.  

Raspuns 54 Costurile generate de obligaţia viitorului Antreprenor de a creea, administra şi menţine un site 

de internet nu vor fi evidentiate in mod distinct in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 PRETURILE 

ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, dar aceste costuri vor 

fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare si vor fi incluse in 

Activitatea de proiectare. 

 

De asemenea precizam ca toate costurile aferente realizarii obligatiilor prevazute la cap. 2.1.11 

- Date electronice din Cerintele Beneficiarului propunerea de site va fi prezentata 

Supervizorului in termen de 14 zile de la Data de Incepere a Executiei Lucrarilor prevazuta la 

Sub-Clauza 33.2. 

Intrebare 55 În Art 2.1.13.5 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit faptul că: 

“În zona intersecţiilor autostrăzii cu alte căi de comunicaţie, pilele şi culeele pasajelor vor 

fi protejate cu parapete de siguranţă amplasat la nivelul părţii carosabile a drumului 

supratraversat”.  

Rugăm Autoritatea Contractantă să revadă şi să reanalizeze înscrisurile sale din Art. 

2.1.13.5 din Cerinţele Beneficiarului. Întrucât în Cap. 103 din Specificaţia Tehnică nr. 

XGS-00100-R-Rev.0 (ce a fost inclusă în Documentaţie de Atribuire), este precizat că “Dacă 

dispoziţia este scrisă sau este în scris, aceasta presupune scris de mână, dactilografiat sau 

tipărit”, rugăm Autoritatea Contractantă să pună la dispoziţia Ofertanţilor participanţi la 
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această Procedură de Atribuire, cel puţin o schiţă “scrisă de mînă”, prin care să expliciteze 

acestora modul de amplasare a parapetelor la care se face referire în Art. 2.1.13.5 din 

Cerinţele Beneficiarului.  

Raspuns 55 Contractul este unul de tip proiectare si executie. Antrenorul are obligatia intocmirii unei 

documentatii complete pentru asigurarea sigurantei circulatiei, in conformitate cu legislatia in 

vigoare (marcaj rutier orizontal, semnalizare verticala, parapeti de protectie, etc.). 

Intrebare 56 În Art 2.1.15.6 din Cerinţele Beneficiarului Autoritatea Contractantă a hotărât că: “Pentru 

a preveni eroziunea, pantele excavaţiilor se acoperă cu un strat vegetal şi se cultivă cu iarbă 

şi plante indigene, în conformitate cu documentaţia de evaluarea a impactului asupra 

mediului. Soluţiile proiectate se vor încadra în limita coridorului expropiat pus la dispoziţie 

de Beneficiar. În cazul în care apar situaţii care necesită suprafeţe de teren suplimentare, 

se vor aplica prevederile art. 2.2.14 din Cerinţele Beneficiarului”.  

Întrucât Art. 2.1.14 din Cerinţele Beneficiarului se referă la “Sisteme de drenare şi 

canalizare”, vă rugăm să rectificaţi conţinutul Art. 2.1.15.6 din Cerinţele Beneficiarului, 

sau să prezentaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Atribuire, clarificările ce 

se impun.  

Raspuns 56 Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului intrucat capitolul 

2.2.14 se refera la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor. 

Intrebare 57 La Pct. [2.2.5 Podete – pe autostradă] din Cap. [A – Lucrări de drumuri] din [Volumul 1 – 

Memoriu Tehnic], sunt prezentate cele 40 de podeţe care vor asigura trecerea apelor pe sub 

autostrada. Dintre acestea, aşa cum rezultă din tabelul inclus în Capitolul rubricat, podeţele 

amplasate la următoarele poziţii kilometrice, nu sunt incluse în Acordul de Mediu nr. 5 din 

data de 06.11.2017: poziţia 30 – km 51+020; poziţia 31 – km 51+790; poziţia 32 – km 

52+180; poziţia 33 – km 53+390; poziţia 34 – km 54+026; poziţia 35 – km 54+720 şi pozitia 

36 – km 55+460.   

Facem precizarea că podeţele amplasate la poziţiile kilometrice indicate mai sus, au fost 

cuprinse în Avizul de Gospodărire a Apelor nr. C60/16.05.2011.  

Întrucât elaboratorul [Volumului 1 – Memoriu Tehnic], a indicat în tabelul la care facem 

referire mai sus, că aceste podeţe sunt finalizate şi întrucât cele 7 podeţe amplasate la 

poziţiile indicate mai sus, nu au fost cuprinse în Acordul de Mediu, ţinând cont de faptul că 

în Acordul de Mediu nr. 5/06.11.2017 este stipulat faptul că: “[…] În cazul în care proiectul 

suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru 

protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări. Acordul se revizuieşte dacă apar 

elemente noi, necunoscute la data emiterii, în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare. 

[…]”, rugăm Autoritatea Contractantă să indice Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Atribuire, dacă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost notificată 

de către Beneficiarul Acordul de Mediu, cu privire la aceste modificări.   

De asemenea, vă rugăm să precizaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Atribuire, dacă Autoritatea Contractantă a făcut demersurile necesare revizuirii Acordului 

de Mediu nr. 5/06.11.2017, sau să prezentaţi acestora clarificările ce se impun.  

Raspuns 57 Pentru proiectul “Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș 

– Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcau-Bors, Subsectiunea 3C2 Chiribis- Biharia 

(km 30+550-km 59+100)” exista autorizatie de construire valabila. Se vor construi podetele 

prevazute in cadrul documentatiei [Volumul 1 – Memoriu Tehnic] - Cap. [A – Lucrări de 

drumuri] - Pct. [2.2.5 Podete – pe autostradă]. 

Intrebare 58 În tabelul de mai jos sunt prezentate comparativ, o serie de informaţii privind podeţele ce 

vor fi amplasate pe autostrada extrase din tabelul prezentat la Pct. [2.2.5 Podete – pe 
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autostradă] din Cap. [A – Lucrări de drumuri] din [Volumul 1 – Memoriu Tehnic], respectiv 

din Avizul de Gospodărire a Apelor nr. C60/16.05.2011.   

 

Conform Pct. 2.2.5 din Cap. [A. Lucrari de 

Drum] din [Volum 1 – Memoriu Tehnic]  

Conform Aviz de Gospodarire a 

Apelor nr. C60/16.05.2011  

Nr.  Poz km  Tip podet  Lumina 

(m)  

Tip podet  Lumina (m)  

1  31+040  Monolit  2.50  casetat  2.00  

2  31+828  Monolit  2x2.60  dalat  5.00  

3  32+398  Monolit  2.50  casetat  2.00  

4  32+877  Monolit  2.50  casetat  2.00  

5  33+114  Monolit  2x2.60  dalat  5.00  

6  33+944  Monolit  2.50  casetat  2.00  

7  34+426  Monolit  2.50  casetat  2.00  

8  35+100  Monolit  2.50  casetat  2.00  

9  35+200  Monolit  2.50      

10  35+288  Monolit  2.50  casetat oblic  2.00  

11  36+150  Monolit  2x2.60  dalat  5.00  

12  37+680  Monolit  2.50  casetat  2.00  

13  38+229  Monolit  2.50  casetat  2.00  

14  38+620  Monolit  2.50  casetat  2.00  

15  39+135  Monolit  2.50  casetat  2.00  

16  39+460  Monolit  2.50  casetat  2.00  

17  40+060  Monolit  2.50  casetat  2.00  

18  40+981  Monolit  5.00  casetat  2.00  

19  41+879  Monolit  5.00  dalat  5.00  

20  42+349  Monolit  2.50  casetat  2.00  

21  42+940  Monolit  2.50  casetat  2.00  

22  43+373  Monolit  2.50  casetat  2.00  

23  44+076  Monolit  2.50  casetat oblic  2.00  

24  45+680  Monolit  2.50  casetat  2.00  

25  46+070  Monolit  2.50  casetat  2.00  
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26  47+441  Monolit  2x2.60  casetat  2.00  

27  48+120  Monolit  2.50  casetat  2.00  

28  48+510  Monolit  2.50  casetat  2.00  

29  48+880  Monolit  2.50  casetat  2.00  

30  51+020  Monolit  2.50  casetat  2.00  

31  51+790  Monolit  2.50  casetat  2.00  

32  52+180  Monolit  2.50  casetat  2.00  

33  53+390  Monolit  2.50  casetat  2.00  

34  54+026  Monolit  2.75  casetat oblic  2.00  

35  54+720  Monolit  2.50  casetat  2.00  

36  55+460  Monolit  2.50  casetat  2.00  

37  56+020  Monolit  2.50  casetat  2.00  

38  56+897  Monolit  2.50  casetat  2.00  

39  57+900  Monolit  2.50  casetat  2.00  

40  58+400  Monolit  2.50  casetat  2.00  

 

Întrucât în Avizul de Gospodărire a Apelor nr. C60/16.05.2011 (ce a fost “Vizat spre 

neschimbare”), este precizat că: “[…] Beneficiarul şi proiectantul vor urmări îndeaproape 

executarea lucrărilor prevătute în documentaţia tehnică de fundamentare, beneficiarul are 

obligaţia să ţină legătura cu Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea şi să anunţe 

orice modificare faţă de prevederile prezentului aviz cz o săptămână înainte de producerea 

acesteia. […] În cazul în care pe timpul execuţiei apar elemente neprecizate în documentaţia 

de fundamentare, beneficiarul va anunţa ABA Crişuri Oradea. […]”, rugăm Autoritatea 

Contractantă să indice Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Atribuire, dacă 

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea a fost notificată de către Beneficiarul 

Avizului de Gospodărire a Apelor, cu privire la aceste modificări.   

De asemenea, rugăm Autoritatea Contractantă să precizeze Ofertanţilor participanţi la 

această Procedură de Atribuire, care este motivul pentru care podetul de la km 35+200 nu 

a fost inclus în Avizul de Gospodărire a Apelor nr. C60/16.05.2011. 

Raspuns 58 Va aducem la cunostinta faptul ca Administratia Bazinala de Apa Crisuri Oradea a fost 

informata asupra modificarilor. In ceea ce priveste lipsa podetului de la km 35+200 din Avizul 

de Gospodarire a Apelor facem precizarea ca absenta acestuia s-a produs ca urmare unei erori 

materiale. De asemenea, mentionam faptul ca pentru acest tronson de autostrada exista aviz 

de mediu obtinut.  

Ofertantii vor lua in calcul in elaborarea propunerii tehnice si financiare si podetul de la km 

35+200. 

Intrebare 59 La Pct. [2.2.6 Lucrări hidrotehnice] din Cap. [A – Lucrări de drumuri] din [Volumul 1 – 

Memoriu Tehnic], sunt prezentate lucrările hidrotehnice proiectate. Dintre acestea, aşa cum 
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rezultă din tabelul inclus în Capitolul rubricat, amenajarea hidrotehnică de la km 40+981, 

nu este inclusă în Acordul de Mediu nr. 5 din data de 06.11.2017.   

Întrucât în Acordul de Mediu nr. 5/06.11.2017 este stipulat faptul că: “[…] În cazul în care 

proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică 

pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări. Acordul se revizuieşte dacă 

apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare. 

[…]”, rugăm Autoritatea Contractantă să indice Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Atribuire, dacă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost notificată 

de către Beneficiarul Acordul de Mediu, cu privire la această modificăre.   

De asemenea, vă rugăm să precizaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Atribuire, dacă Autoritatea Contractantă a făcut demersurile necesare revizuirii Acordului 

de Mediu nr. 5/06.11.2017, sau să prezentaţi acestora clarificările ce se impun.  

Raspuns 59 Pentru lucrarile ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire a fost obtinuta autorizatia de 

construire. Se vor proiecta si executa lucrarile prevazute in [Volumul 1 – Memoriu Tehnic] - 

Cap. [A – Lucrări de drumuri] - La Pct. [2.2.6 Lucrări hidrotehnice]. 

Intrebare 60 Nici în [Cerinţele Beneficiarului], nici în [Listele de Cantităţi] şi nici în [Volumul 1 – 

Memoriu Tehnic], nu sunt făcute, absolut nicun fel de referiri la Lucrările de îmbunătăţiri 

funciare. Însă, în cuprinsul Avizului nr. 71/18.03.2011 ce a fost emis de către ANIF 

Sucursala Teritorială Someş – Criş, este precizat: “[…] c. Traseul autostrăzii intersectează 

următoarele văi, canale de desecare şi amenajari de combaterea eroziunii solului (CES) 

aflate în administrarea ANIF: […] 12. Canalul CS16 km 58+400. […]”.  

Întrucât Subcategoria de Lucrări 3.1, din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 se referă la: 

“Devieri/ mutări/ relocari/ protejări reţele de instalaţii electrice inclusiv branşamente 

electrice; telecomunicaţii şi/sau fibră optică; transport gaze naturale; apă – canal; hidro-

edilitare; îmbunătăţiri funciare, etc”, vă rugăm să puneţi la dispoziţia Ofertanţilor 

participanţi la această Procedură de Atribuire, toate detaliile necesare acestora pentru 

elaborarea unor Oferte corespunzătoare (atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct 

de vedere financiar). 

Raspuns 60 Lucrarile prevazute in avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare sunt finalizate si nu 

fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. 

Intrebare 61 La Pct. [b. protecţie antifonică], din Subcapitolul [2.2.10 Lucrări de Protecţia Mediului] din 

Cap. [A – Lucrări de drumuri] inclus în [Volumul 1 – Memoriu Tehnic], este precizat că pe 

partea stângă a autostrăzii, între km 31+500 şi km 31+580, este necesară amplasarea de 

panouri fonoabsorbante pe o lungime L=80 m. De asemenea, în acelaşi document este 

precizat: “La km 40+980 traseul autostrăzii intersectează o zonă de arie protejată Fegernic, 

pe o lungime de cca 100 m, zonă care necesită ca în cadrul proiectului să fie prevăzute 

măsuri de protejare a acesteia”. În Planşa cod IPT-0S-0-A-Z-0000-1614-000, este indicată 

înălţimea panourilor fonoabsorbante ca fiid h=3,00 m.  

În aceste condiţii suprafaţa panourilor fonoabsorbante este S=80,00 m x 3,00 m = 210,00 

m2. Cu toate acestea, analizând [Volumul 2 – Liste de cantităţi], se constată că în dreptul 

Art. “58B1 – Panouri fonoabsorbante”, este prevăzută cantitatea de 390 m2.  

La Pct. [20 b) Lucrări care urmează a se realiza în interiorul ariei naturale protejate], din 

[Anexa nr. 1 la Acordul de Mediu nr. 5/06.11.2017], sunt evidenţiate următoarele detalii 

privind panourile fonoabsorbante:  
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Nr. 

crt  

Sector  Denumire lucrare  Poziţie 

kilometrică  

de-a lungul 

autostrăzii  

Poziţie 

kilometrică 

în cadrul 

sectorului  

Judeţ  Observaţii  

3  3C  Amplasarea de panouri 

fonoabsorbante  

(bariere anti-zgomot şi 

antivibraţii) cu un 

buffer de 100 m  

km  

231+729 – 

km  

232+031  

km 40+784  

– km  

41+086 =>  

L=302,00 

m  

Bihor  ROSCI0347  

Pajiştea  

Fegernic  

 

Având în vedere toate cele de mai sus, vă rugăm să indicaţi clar, complet şi fără echivoc, 

Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Atribuire, care sunt locaţiile unde vor fi 

amplasate panourile fonoabsorbante, poziţionarea acestora faţă de autostrada şi să 

confirmaţi că înăltimea acestor panouri foboabsorbante trebuie să fie h=3,00 m.  

Raspuns 61 In cauza este vorba despre o eroare materiala, cei 390 mp sunt de fapt 390 m liniari de panouri 

fonoabsorbante cu h=3.00m. 

Intrebare 62 Analizând detaliile prezentate la Pct. [2.2.6 Lucrări hidrotehnice] din Cap. [A – Lucrări de 

drumuri] din [Volumul 1 – Memoriu Tehnic], precum şi detaliile prezentate în [Aviz de 

Gospodărire a Apelor nr. C59/16.05.2011] (ce a fost “vizat spre neschimbare”), rezultă 

descrieri ale lucrărilor hidrotehnice diferite.  

Vă rugăm să revedeţi documentele la care facem referire mai sus şi să indicaţi clar, complet 

şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Atribuire, care sunt 

descrierile si detaliile geometrice aferente lucrărilor hidrotehnice, ale căror Costuri vor 

trebui incluse în Ofertele acestora: cele prezentate în [Volumul 1 – Memoriu Tehnic], ori 

cele prezentate în [Aviz de Gospodărire a Apelor nr. C59/16.05.2011].  

Raspuns 62 In cadrul Volumului 1 – Memoriu Tehnic - Cap. A – Lucrări de drumuri - Pct. 2.2.6 Lucrări 

hidrotehnice precum si in Avizul de Gospodărire a Apelor nr. C59/16.05.2011 exista o 

descriere succinta a lucrarilor hidrotehnice. Descrierile si detaliile geometrice aferente 

lucrarilor hidrotehnice au fost puse la dispozitia ofertantilor in cadrul documentatiei de 

atribuire si se vor proiecta si executa in conformitate cu aceasta. 

Intrebare 63 În cuprinsul Subcapitolului [Terasamente], din Art. 1.2 al Cerinţelor Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a subliniat faptul că: “[…] Ofertanţii vor ţine cont de faptul că 

este necesară consolidarea terenului fundare pe toată lungimea autostrăzii, pe minim 50 

cm, în vederea respectării termenului de execuţie impus. […]”.  

Nici în [Volumul 1 – Memoriu Tehnic], nici în [Volumul 2 – Liste de Cantităţi] şi nici în 

[Volumul 3 – Expertiza Tehnică – Lucrări de Drumuri], nu sunt făcute niciun fel de referiri 

privind necesitatea consolidării terenului fundare pe toată lungimea autostrăzii, pe o 

adâncime de minim 50 cm. Mai mult decât atât, în Capitolul 4.4 al oricăruia dintre 

următoarele documente: [IPT-3C-3-B-Z-0080-0803 “Geotehnical Design Basis Report – 

Road Works km 34+000 – 48+000], respectiv [IPT-3C-3-B-Z-0090-0803 “Geotehnical 

Design Basis Report – Road Works km 48+000 – 64+450], este precizat: “[…] Terenul ce 

va constitui platforma suport a terasamentelor nu necesită tratamente deosebite. […]”.  

Vă rugăm să puneţi la dispoziţia Ofertanţilor, documentaţia tehnică care a stat la baza 

deciziei Autorităţii Contractante, de a solicita includerea Costurilor asociate Lucrărilor de 

“consolidare a terenului fundare pe toată lungimea autostrăzii, pe minim 50 cm, în vederea 

respectării termenului de execuţie impus”], în Ofertele ce vor fi prezentate de către 

participanţii la această Procedură de Atribuire.  
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În vederea asigurării tratamentului egal tuturor participanţilor la această Procedură de 

Atribuire, vă rugăm să prezentaţi participanţilor la această Procedură de Atribuire, care 

este suprafaţa totală a autostrăzii necesar a fi consolidată pe o adâncime de mimin 50 cm, 

ce a fost luată în calcul de către Autoritatea Contractantă, atunci când a determinat 

“Valoarea totală estimată” la care se face referire în Cap. II.1.5 al Fişei de Date a Achizitiei.  

De asemenea, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Atribuire, care sunt metodele de “consolidare” acceptate de către Autoritatea Contractantă 

şi de asemenea, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor, care este grosimea minimă a fiecărui 

strat ce trebuie “consolidat”.  

Raspuns 63 Autoritatea contractanta mentine prevederile Art.1.2 din Cerintele Beneficiarului. 

 

Mentionam faptul ca este necesara consolidarea terenului de fundare pe toata lungimea 

autostrazii, pe minim 50 cm. 

 

Referitor la metodele de consolidare, informam ofertantii ca solutiile de consolidare prevazute 

in Documentatia tehnica si Cerintele Beneficiarului sunt solutii minimale, Antreprenorii 

putand adopta si alte solutii tehnice pentru lucrarile de consolidare cu precizarea tehnologiei 

de executie si a respectarii legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare. 

Avand in vedere natura contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea aferenta in 

activitatea de proiectare a lucrarilor de consolidare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, 

revine in sarcina viitorului Antreprenor. 

Intrebare 64 Conform Art. 9.31 [Identificarea şi curăţarea terenului de muniţii neexplodate] al 

Cerinţelor Beneficiarului: “[…] această activitate a fost efectuată. […]”. De asemenea, la 

finalul Art. 9.2.1 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] 

Menţionăm faptul că asanarea terenului de muniţii neexplodate şi certificatele de 

descarcăre arheologică pentru întreg traseul au fost realizate, nemafiind necesare. […]”.  

Pe de altă parte, în Art. 2.1.15.8 al Cerinţelor Beneficiarului este stipulat: “În Acordul de 

Mediu nr. 5 din 2017 sunt menţionate câteva locaţii în proximitatea aliniamentului pentru 

posibile gropi de împrumut. Utilizarea materialului provenit din acestea la lucrări 

permanente de terasamente este responsabilitatea Antreprenorului, în cazul în care le 

utilizează. Nu se vor pune la dispoziţia Antreprenorului aceste gropi de împrumut. 

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea şi readucerea 

ulterioară la o stare acceptabilă a terenurilor utilizate pentru gropi de împrumut, depozite 

de material excavat şi orice alt fel sau tip de lucrări temporare necesare”. De asemenea, în 

cuprinsul Subcapitolului [Terasamente] al Art. 1.2 din Cerinţele Beneficiarului, este 

precizat: “[…] C.N.A.I.R. nu pune la dispozitie gropile de împrumut. […]”.  

Art. 9.22.1 din Cerinţele Beneficiarului, stipulează: “Antreprenorul este responsabil de 

obţinerea tuturor aprobărilor şi autorizaţiilor pentru organizarea terenului necesar pentru 

lucrări temporare, cum ar fi pentru drumuri de acces, deviere de drumuri, variante 

temporare de circulaţie, drumuri de exploatare, gropi de împrumut, structura şantierului, 

materiale, zonele de depozitare a instalaţiilor şi utilajelor, facilităţi de laborator, şi aşa mai 

departe. Acesta va readuce zonele afectate de aceste Lucrări temporare fie la starea lor 

iniţială fie la o stare convenită cu Supervizorul, sau după cum este stipulat în aprobări şi/sau 

în actul de reglementare privind protectia mediului.”.  

Întrucât potrivit uzanţelor şi legilor aplicabile “Antreprenorul va lua toate măsurile pentru 

a curăţa şi asana de orice muniţii rămase neexplodate şantierul, gropile de împrumut şi 

orice alte locuri unde îşi desfăşoară Antreprenorul activităţile, înainte de a executa lucrări 

sau alte activtăţi similare în acele locuri.”, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la 

această Procedură de Atribuire, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi 
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cuprinse în Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să introduce Costurile 

aferente asanării de muniţie rămasă neexplodată a terenurilor unde vor fi amplasate gropile 

de împrumut şi a terenurilor pentru Organizarea de Şantier.  

Aceeaşi întrebare este valabilă şi în ceea ce priveşte, eliberarea de sarcină arheologică a 

terenurilor aferente Organizării de Şantier, respectiv a terenurilor pe care vor fi amplasate 

gropile de împrumut.  

Raspuns 64 Asanarea terenului si descarcărea arheologică au fost realizate pentru întreg traseul autostrazii. 

Antreprenorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa efectueze cercetarea arheologica si 

activitatea de deminare pentru gropile de imprumut, organizarile de santier, suprafetele de 

teren expropriate suplimentar (daca este cazul), etc. 

Supravegherea arheologica este obligatorie pe toata durata lucrărilor ce presupun intervenții 

in sol, inclusiv pe spațiile destinate organizărilor de șantier, gropilor de împrumut etc. Ca 

urmare, Antreprenorul va mobiliza personalul de specialitate al instituției organizatoare a 

cercetării arheologice și va anunța, în cel mai scurt timp posibil, serviciul deconcentrat al 

Ministerului Culturii, respectiv Direcția Județeană pentru Cultură, data la care intenționează 

să înceapă lucrările de execuție. (Lunar, vor fi emise rapoarte arheologice de supraveghere, în 

baza cărora se va face decontarea acestei activități.) 

Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor descoperiri arheologice 

în timpul lucrărilor de execuție, altele decât cele identificate în urma diagnosticului arheologic 

și cercetării arheologice preventive. Astfel, în cazul în care se vor identifica vestigii 

arheologice, Antreprenorul și/sau Subcontractantul de specialitate, care realizează 

supravegherea arheologică a lucrărilor, anunță Arheologul de Proiect al C.N.A.I.R. S.A., 

Reprezentantul Beneficiarului și Ministerul Culturii, respectiv serviciile sale deconcentrate 

(Direcția Județeană pentru Cultură), care vor emite dispoziţii despre modul de tratare a 

acestora. 

Ofertantii isi pot să introduca costurile aferente: asanării de muniţie rămasă neexplodată a 

terenurilor unde vor fi amplasate gropile de împrumut şi a terenurilor pentru organizarea de 

santier; eliberarii de sarcină arheologică a terenurilor aferente organizării de santier si a 

terenurilor pe care vor fi amplasate gropile de împrumut la Categoria de lucrari: 

Amenajarea terenului [3.1+3.2+3.3] - 3.3 Orice alte activitati necesare amenajarii 

terenului din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 

CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII. 

Intrebare 65 În cuprinsul Art. 1.1 [Definiţii] al Cerinţelor Beneficiarului, sunt prezentate de către 

Autoritatea Contractantă, mai multe definiţii, printre care şi cea referitoare la “Supervizor”. 

Cu toate acestea, în mai multe paragrafe din Art. 1.2 al Cerintelor Beneficiarului, precum 

şi în mai multe paragrafe din Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă face referiri la “Inginer”.  

Vă rugăm să prezentaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Atribuire, definiţia 

şi rolul “Inginerului”, în cadrul aceste Proceduri de Atribuire, sau să revizuiţi în consecinţă 

paragrafele la care am făcut referire mai sus.  

Raspuns 65 In prezenta documentatiei de atribuire Supervizorul si Inginerul sunt una si aceeasi entitate. 

Pentru atributiile si rolul Inginerului/Supervizorului/Consultantului a se vedea Conditiile 

Speciale ale Contractului din cadrul modelului de contract atasat prezentei documentatii de 

atribuire. 

Intrebare 66 În cuprinsul Subcapitolului [3.1 Proiectul tehnic al sistemului] al Anexei nr. 1 la Cerinţele 

Beneficiarului, este stipulat faptul că: “Antreprenorul va fi responsabil de realizarea 

proiectului tehnic (PT) şi de implementarea acestuia, în cele mai bune condiţii tehnice de 

la momentul semnării contractului”.   

Întrucât cerinţa evidenţată mai sus, contravine prevederilor Art. 2.1.4 [Programul de 

proiectare şi predarea proiectului], din Cerinţele Beneficiarului, vă rugăm să revizuiţi 

conţinutul primului Alin. al Subcapitolului [3.1 Proiectul tehnic al sistemului] al Anexei 
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nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului şi apoi să informaţi în consecinţă Ofertanţii participanţi la 

această Procedură de Atribuire.  

Raspuns 66 Continutul aliniatului 1 al Subcapitolului 3.1 Proiectul tehnic al sistemului nu contravine 

prevederilor Art. 2.1.4 Programul de proiectare şi predarea proiectului din Cerinţele 

Beneficiarului. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 67 La finalul Subcapitolului [2.4.4 Caracteristici] al Anexei nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Antreprenorul, la cererea Beneficiarului, 

obligatoriu va pune la dispoziţia şi va oferi suportul tehnic de specialitate necesar 

executantului Centrului de Monitorizare şi Informare în care va fi integrat acest lot (în 

vederea realizarii şi implementării aplicaţiei de monitorizare şi comandă a echipamentelor 

ITS), toate informaţiile, inclusiv structura fişierelor/ bazelor de date, a platformelor şi 

licenţelor dedicate aferente echipamentelor/ subsistemelor ITS pe care le instalează”.   

Vă rugăm să indicaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Atribuire, care este executantul “Centrului de Monitorizare şi Informare în care va fi 

integrat acest lot” şi unde este amplasat acest Centru de Monitorizare şi Informare. De 

asemenea, vă rugăm să precizaţi care este “calendarul” ce trebuie urmat de către viitorul 

Antreprenor, pentru furnizarea informaţiilor şi asigurarea suportului tehnic de specialitate, 

executantului la care faceţi referire.  

Raspuns 67 In acest moment nu exista un antreprenor nominalizat pentru executia Centrului de 

Monitorizare si Informare. Similar nu exista o locatie stabilita pentru constructia Centrului de 

Monitorizare si Informare. 

Autoritatea contractanta mentine prevederile din Subcapitolul [2.4.4 Caracteristici] al Anexei 

nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, respectiv: “[…] Antreprenorul, la cererea Beneficiarului, 

obligatoriu va pune la dispozitia si va oferi suportul tehnic de specialitate necesar 

executantului Centrului de Monitorizare si Informare in care va fi integrat acest lot (in 

vederea realizarii si implementarii aplicatiei de monitorizare si comanda a echipamentelor 

ITS), toate informatiile, inclusiv structura fisierelor/bazelor de date, a platformelor si 

licentelor dedicate aferente echipamentelor/subsistemelor ITS pe care le instaleaza.” 

Intrebare 68 Este adevărat că Legiuitorul a făcut “trimitere” la Acordul Contractual, în Sub-Clauza 36.3 

din Condiţiile Generale ale Contractului. În consecinţă, Sub-Clauza 36.3 din Acordul 

Contractual, doar completează (fără să anuleze) prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile 

Generale. De aceea, ultimul Alin. al Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului, a rămas nemodificat şi stipulează că: “[…] Suma astfel reţinută va fi integrată 

în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins.”.   

Întrucât în cuprinsul Art. [9.36 Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat (atât în ceea ce priveşte îndeplinirea Indicatorilor 

Punctelor de Referinţă nr. 1÷5, cât şi în ceea ce priveste îndeplinirea Indicatorilor Punctelor 

de Referinţă nr. 6÷8), faptul că “[…] În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să finalizeze 

Lucrarile cu încadrarea în Durata de Execuţie, reţinerile aplicate în conformitate cu 

prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat 

Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor […]”, ceea ce 

contravine prevederilor ultimului Alin. din SubClauza 36.3 din Condiţiile Generale, vă 

rugăm să revizuiţi în consecinţă cele două paragrafe din Art. 9.36 din Cerinţele 

Beneficiarului şi să informaţi corespunzător apoi, Ofertanţii participanţi la această 

Procedură de Atribuire.  

Raspuns 68 Autoritatea contractanta mentine paragraful din capitolul [9.36 Puncte de Referinţă] din 

Cerinţele Beneficiarului si anume “[…] În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să finalizeze 
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Lucrarile cu încadrarea în Durata de Execuţie, reţinerile aplicate în conformitate cu 

prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat Interimar 

de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor […]” intrucat acesta se refera 

la momentul finalizarii lucrarilor in integralitate in cadrul Duratei de Executie, si 

nicidecum la indicatorii intermediari care trebuie realizati in cadrul punctelor de referinta. 

Astfel, in conditiile in care Antreprenorul finalizeaza lucrarile incadrandu-se in Durata de 

executie, doar prin Certificatul Interimar de Plata emis dupa data Receptiei la Terminarea 

Lucrarilor se pot restitui retinerile aplicate. 

Intrebare 69 În cuprinsul Subcapitolului [6. Testare] al Anexei nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat că: “Datorită faptului ca monitorizarea acestui lot 

depinde de finalizarea CMI, atât pentru a se putea interveni rapid în perioada de garanţie, 

cât şi pentru a avea o situaţie clară a funcţionării echipamentelor atât la recepţionarea 

lucrărilor cât şi pe perioada de garanţie, se va ţine cont de următoarele: […] Pentru 

asigurarea monitorizării sistemului ITS pe acest lot, până la finalizarea şi predarea 

întregului tronson de autostradă, este nevoie de următoarele echipamente: - 1 Server Video/ 

NVR care să asigure stocarea imaginilor pe o perioadă de 30 de zile, - 1 switch, - 1 server, - 

1 staţie de lucru cu 2 monitoare de cel puţin 21 inch, - 1 router cu internet, software-ul 

pentru monitorizarea subsistemului Meteo, software-ul VMS (video management software) 

aferent NVR-ului (de obicei gratuit) sau serverului video, soft pentru vizualizarea şi 

modificarea mesajelor de pe panourile cu mesaje variabile (VMS). […]”.   

Vă rugăm să indicaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Atribuire, care este termenul estimat de către Autoritatea Contractantă, pentru finalizarea 

CMI. De asemenea, vă rugăm să explicaţi participanţilor la această Procedură de Atribuire 

care este “întregul tronson  

de autostradă” la care faceţi referire şi să confirmaţi Ofertanţilor că echipamentele 

prezentate mai sus, vor trebui predate executantului CMI, indicînd în acelaşi timp şi 

termenul de livrare a acestor echipamente.  

Raspuns 69 In acest moment nu exista un antreprenor nominalizat pentru executia Centrului de 

Monitorizare si Informare, drept urmare in acest moment nu exista un termen estimat pentru 

finalizarea executiei CMI. Autoritatea contractanta isi mentine Cerintele Beneficiarului.  

Intrebare 70 În cuprinsul Art. 9.36 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a precizat că: “[…] Reţinerea din fiecare Certificat de Plată a 15% din totalul 

sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] nu se aplică 

pentru întârzierea în atingerea indicatorului “Programul de Execuţie detaliat” prevăzut la 

Punctul de referinţă nr. 2 şi nici a indicatorului “Noul Program de Execuţie detaliat” 

prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazută în 

Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 “Programul  de  Execuţie”  -  sub- clauza 17.6 

“Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie”. […]”.  

Întrucât Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual se referă la “Suma reţinută pentru 

întârzierea transmiterii Programului de Execuţie” şi stipulează că reţinerea de “25.000 lei 

pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului 

de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, […]” este aplicabilă “[…] până la 

acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor (devenind astfel Programul de 

Referință sau noul Program de Referință)”, vă rugăm să înlocuiţi, în paragraful la care 

facem referire mai sus, termenul de “penalitate” cu termenul “reţinere” şi să informaţi apoi, 

în consecinţă  Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire.  

Raspuns 70 Autoritatea contractanta pastreaza nemodificat paragraful din capitolul [9.36 Puncte de 

Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului 
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“[…] Reţinerea din fiecare Certificat de Plată a 15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) 

şi (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] nu se aplică pentru întârzierea în atingerea 

indicatorului “Programul de Execuţie detaliat” prevăzut la Punctul de referinţă nr. 2 şi nici a 

indicatorului “Noul Program de Execuţie detaliat” prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5, pentru 

care se va aplica penalitatea prevazută în Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 “Programul  

de  Execuţie”  -  sub- clauza 17.6 “Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului 

de Execuţie”. […]”.  

Totodata, mentionam faptul ca autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile sub-clauzei 17.6 din Conditiile Generale de Contract parte integranta din modelul 

de contract atasat prezentei documentatii de atribuire: “17.6 Dacă Antreprenorul nu transmite 

Programul de Execuţie, inclusiv Programul de Execuţie completat/corectat, în termenul 

prevăzut, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b 

[Revendicările Beneficiarului] să fie reţinută o sumă în cuantumul prevăzut în Acordul 

Contractual pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuţie, până la 

acceptarea Programului de Execuţie respectiv” 

Intrebare 71 În cuprinsul Subcapitolului 1.7 al Anexei nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a precizat că: “[…] Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială 

de la Data începerii şi trebuie transmis Supervizorului/ Beneficiarului spre aprobare. […]”.   

Întrucât Sub-Clauza 33.1 din Condiţiile Generale ale Contractului face referiri la “Ordinul 

Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei 

de Începere a Activității de Proiectare”, iar Sub-Clauza 33.2 din Condiţiile Generale ale 

Contractului precizează “[…] Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de 

Începere a Execuției Lucrărilor, Data de Începere a Lucrărilor […]”, vă rugăm să precizaţi 

Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, care dintre aceste două Date de 

Începere trebuie luată în considerare de către viitorul Antreprenor, pentru respectarea 

cerinţelor impuse în SubCapitolul 1.7 din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului.  

Raspuns 71 În cuprinsul Subcapitolului 1.7 al Anexei nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, paragraful: 

““[…] Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie 

transmis Supervizorului/ Beneficiarului spre aprobare. […]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“[…] Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii Activitatii 

de Proiectare şi trebuie transmis Supervizorului/ Beneficiarului spre aprobare. […]” 

Intrebare 72 Alin. (2) al Subcapitolului [Penalităţi de întârziere] din Art. 9.36 al Cerinţelor 

Beneficiarului, stipulează că: “Dacă Antreprenorul nu îndeplineşte prevederile alin. (1) de 

mai sus, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere în valoare de 

1.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuţie 

după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea 

Duratei de Execuţie] şi data efectivă de finalizare a lucrărilor menţionată în Procesul 

Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor aprobat de către Beneficiar.”.   

Întrucât penalităţile indicate mai sus, diferă faţă de penalităţile indicate în Sub-Clauza 36.4 

din Acordul Contractual, considerând ordinea de precedenţă a Documentelor care compun 

Contractul, vă rugăm să reviziţi Alin. (2) al Subcapitolului [Penalităţi de întârziere] din Art. 

9.36 al Cerinţelor Beneficiarului.  

Raspuns 72 Alin. (2) al Subcapitolului [Penalităţi de întârziere] din Art. 9.36 al Cerinţelor 

Beneficiarului: “Dacă Antreprenorul nu îndeplineşte prevederile alin. (1) de mai sus, 

Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere în valoare de 1.000.000 lei 

pentru fiecare zi de întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate 

fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi 
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data efectivă de finalizare a lucrărilor menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor aprobat de către Beneficiar.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“Dacă Antreprenorul nu îndeplineşte prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plăti 

Beneficiarului penalităţi de întârziere în valoare de 1.500.000 lei pentru fiecare zi de 

întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în 

conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de 

finalizare a lucrărilor menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 

aprobat de către Beneficiar.” 

Intrebare 73 În cuprinsul Subcapitolului 2.3 al Anexei nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a precizat că: “Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la 

demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi 

ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare 

şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. […]”.   

Întrucât din punct de vedere legal, Supervizorul nu este abilitat să demită vreun angajat al 

Antreprenorului, vă rugăm să înlocuiţi fraza  “Supervizorul poate informa Antreprenorul 

cu privire la demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă”, cu 

următoarea frază: “Supervizorul poate solicita Antreprenorului să înlocuiască 

Responsabilul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă”.  

Raspuns 73 În cuprinsul Subcapitolului 2.3 al Anexei nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, paragaraful: 

“Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului desemnat 

cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale 

procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea 

acestora pe Şantier. […]”.   

se modifica dupa cum urmeaza: 

“Supervizorul poate solicita Antreprenorului să înlocuiască Responsabilul desemnat cu 

securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale 

procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea 

acestora pe Şantier. (...)”. 

Intrebare 74 La Alin. 2) al Subcapitolului [Recepţia serviciilor pentru B4] din Anexa nr. 2 la Cerinţele 

Beneficiarului, este precizat: “[…] extrasele CF privind înregistrarea statului român ca 

proprietar şi a MT-CNAIR ca administrator; documentele necesare promovării unui proiect 

de Hotarea a Guvernului de transfer. […]”.   

Vă rugăm să rectificaţi conţinutul Alin. 2) al Subcapitolului [Recepţia serviciilor pentru B4] 

din Anexa nr. 2 la Cerinţele Beneficiarului, sau să explicaţi Ofertanţilor ce însemnă 

“Guvern de transfer”.  

Raspuns 74 In cuprinsul Alin. 2) al Subcapitolului [Recepţia serviciilor pentru B4] din Anexa nr. 2 

la Cerinţele Beneficiarului, paragraful: 

 “[…] extrasele CF privind înregistrarea statului român ca proprietar şi a MT-CNAIR ca 

administrator; documentele necesare promovării unui proiect de Hotarea a Guvernului de 

transfer. […]”. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 “[…] extrasele CF privind înregistrarea statului român ca proprietar şi a MT-CNAIR ca 

administrator; documentele necesare promovării unui proiect de Hotarare a Guvernului 

pentru transferul imobilelor. […]”. 

Intrebare 75 În Cap. [5 Întâlniri] din Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “[…] În 

timpul perioadei de garanţie Antreprenorul trebuie să participe la întâlniri cu Beneficiarul 
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cel puţin o dată pe lună, pentru a discuta aspecte legate de garanţie şi întreţinere ale 

sistemului. […]”.  

Întrucât potrivit Sub-Clauzei 61.7 din Condiţiile Generale ale Contractului: “[…] Perioada 

de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, 

va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau 

Sectorului, după caz.” şi întrucât după data aprobării Procesului Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreţinerii Lucrarilor va aparţine în totalitate 

viitorului administrator al Subsecţiunii 3C2 – Chiribiş - Biharia, vă rugăm să rectificaţi în 

consecinţă, conţinutul Cap. [5 Întâlniri] din Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 75 Autoritatea contractanta mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 76 În Cap. [4 Garanţie] din Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “[…] 

Întreţinerea echipamentelor va fi realizată pe costul Antreprenorului pe toată perioadă de 

garanţie a sistemului. […] Pe toata perioada de garanţie, Antreprenorul trebuie să efectueze 

minim activităţile de întreţinere prezentate în tabelul anterior respectând periodicitatea 

acestora. […] Întreţinerea sistemului include şi plata cheltuielilor cu serviciile de 

comunicaţii specifice funcţionării sistemului pe perioada garanţiei. […]”.  

Întrucât potrivit Sub-Clauzei 61.7 din Condiţiile Generale ale Contractului: “[…] Perioada 

de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, 

va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau 

Sectorului, după caz.” şi întrucât după data aprobării Procesului Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreţinerii Lucrarilor va aparţine în totalitate 

viitorului administrator al Subsecţiunii 3C2 – Chiribiş - Biharia, vă rugăm să rectificaţi în 

consecinţă, conţinutul Cap. [4 Garanţie] din Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului.  

Raspuns 76 În Cap. [4 Garanţie] din Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, paragraful: 

“[…] Întreţinerea echipamentelor va fi realizată pe costul Antreprenorului pe toată perioadă 

de garanţie a sistemului. […] Pe toata perioada de garanţie, Antreprenorul trebuie să 

efectueze minim activităţile de întreţinere prezentate în tabelul anterior respectând 

periodicitatea acestora. […] Întreţinerea sistemului include şi plata cheltuielilor cu serviciile 

de comunicaţii specifice funcţionării sistemului pe perioada garanţiei. […]”.  

se modifica dupa cum urmeaza: 

" [...] Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul Antreprenorului, pe toata perioada 

de garanție a sistemului ITS, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor, până la semnarea Procesului Verbal de recepție Finală a acestui tronson. […] 

Referitor la întreținerea sistemului ITS, pe toată perioada de garanție, Antreprenorul trebuie 

sa efectueze minim activitățile de întreținere prezentate în tabelul anterior, respectând 

periodicitatea acestora". 

Totodata, menționăm că întreținerea sistemului ITS pe toată perioada de garanție nu poate fi 

făcută decât de implementatorul sistemului ITS. 

Intrebare 77 În Cap. [2.3.2 Sistem radio analog FM] din Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, este 

precizat: “[…] Sistemul radio analog în FM va sigura acoperirea secţiunii de autostradă cu 

semnal izofrecvenţa în FM; proiectantul va alege locaţiile staţiilor de emisie, de regula 

două, pentru a asigura acoperirea; Staţiile de emisie utilizează în mod tipic sisteme de 

antene de-alungul autostrăzii şi vor fi montate în nodurile situate în zona mediană, care au 

alimentare şi acces la fibra optică. […]”.  

Vă rugăm să indicaţi clar, complet şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedura de Atribuire, care este numărul staţiilor de emisie, care este numărul sistemelor 

de antene şi care sunt poziţiile kilometrice unde vor fi amplasate aceste echipamente. Vă 
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rugăm să detaliaţi “nodurile situate în zona mediană”, unde vor trebui instalate sistemele 

de antene.   

De asemenea, vă rugăm să furnizaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedura de 

Atribuire, caracteristicile tehnice ale staţiilor de emisie şi caracteristicile tehnice ale 

sistemelor de antene.  

Raspuns 77 Vă comunicam că obiectul contractului este de Proiectare și Execuție, drept urmare numărul 

exact al stațiilor de emisie, numărul sistemelor de antene și pozițiile unde se amplasează aceste 

echipamente trebuie propus de proiectant. Acesta va ține cont că sistemul radio analog FM va 

trebui să acopere secțiunea de autostradă cu semnal izofrecvență în FM. 

Intrebare 78 În Cap. [1.5.1.1 Subsistem de măsurare trafic cu bucle inductive] din Anexa nr. 1 la 

Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “[…] În vederea instalării buclelor inductive se va 

lua în considerare schema de mai sus, astfel încât în cazul defectării unei singure bucle de 

pe o bandă de circulaţie, detectorul asociat va continua să transmită date, dar cu un nivel 

de detaliere redus (clasificare în două clase, gradul de ocupare şi distanţa in timp faţa de 

vehiculul precedent).”.  

În cuprinsul Cap. [1.5.8.1 Subsistem de detectie a vitezei autovehiculelor - SPEED] din 

Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “[…] instalarea buclelor de detecţie 

ce se poziţionează pe fiecare bandă de mers, se va face în conformitate cu schema de 

instalare a buclelor inductive prezentate în subcapitolul 1.5.1.1. […]”.  

În cuprinsul Cap. [1.5.7 Subsistemul de cantarire dinamica si masurare dimensiuni - WIM] 

din Anexa nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “[…] Pentru subsistemul de 

cântărire dinamică WIM se va folosi schema de montare a buclelor inductive prezentate la 

subcapitolul 1.5.1.1. […]”.  

Având în vedere toate referinţele Autorităţii Contractante la “schema de instalare (montare) 

a buclelor inductive”, la care am făcut referire mai sus, vă rugăm să puneţi la dispoziţia 

Ofertanţilor participanţi la această Procedura de Atribuire, “schema” la care faceţi referire 

în Cap. [1.5.1.1 Subsistem de măsurare trafic cu bucle inductive] din Anexa nr. 1 la 

Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 78 Vă comunicam mai jos schema de instalare a buclelor inductive de care se va ține cont ca și 

principiu. Instalarea propriu-zisă a buclelor se va face în conformitate cu specificațiile 

producătorului pentru fiecare subsistem în parte. 

 

                       
Intrebare 79 În cuprinsul Cap. [1.5.2 Subsistemul de masurare conditii meteo - METEO] din Anexa nr. 

1 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “[…] Sistemul de măsurare, prognoză şi 

avertizare meteo-rutieră va fi format din: […] Senzori independenţi, montaţi în puncte 

diferite de cel al staţiei şi care transmit direct datele la Centrul de Monitorizare si Informare; 
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se vor instala pe ambele sensuri ale căii de rulare, pe podurile şi viaductele cu o lungime 

mai mare de 100 m, atât cât specificaţiile tehnice o permit; Senzorii de polei se vor instala 

pe banda 2.”.  

În cuprinsul Cap. [Poziţionarea şi numărul minim de Echipamente ITS – km 30+550 – km 

59+100] de la finalul Anexei nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, se arată că este necesar a fi 

instalată “1 staţie meteo completă (cei doi senzori de polei vor fi instalaţi pe ambele căi, pe 

Podul peste Pârâul Ghepeş, km 38+500”.  

În vederea asigurării tratamentului egal tuturor participanţilor la această Procedură de 

Atribuire, vă rugăm să confirmaţi participanţilor la această Procedură de Atribuire, că un 

“Subsistem complet de masurare conditii meteo – METEO”, va fi instalat doar la Podul 

peste Pârâul Ghepeşu de la km 38+504.  

Raspuns 79 Autoritatea contractanta confirmă că un subsistem complet de măsurare condiții meteo – 

METEO”, va fi instalat doar pe Podul peste Pârăul Ghepeșu de la km 38+504. 

Intrebare 80 În cuprinsul Cap. [1.2.3 Aria functionala: Procesare Date] din Anexa nr. 1 la Cerinţele 

Beneficiarului, este precizat: “[…] Arhivarea datelor se va face săptămânal, iar arhivarea 

se va face pe medii speciale (bandă sau alternative cu proprietăţi echivalente), cu excepţiile 

care vor fi menţionate în cazul datelor provenite din fluxurile video de trafic şi securitate. 

[…]”.  

În vederea asigurării tratamentului pentru toţi participanţii la această Procedură de 

Atribuire, vă rugăm să indicaţi caracteristicile tehnice ale ambelor “medii speciale” la care 

faceţi referire în Cap. [1.2.3 Aria functionala: Procesare Date] din Anexa nr. 1 la Cerinţele 

Beneficiarului.  

Raspuns 80 Va informam că proiectantul va întocmi caracteristicile tehnice ale ambelor “medii speciale”, 

astfel încât să satisfacă nevoile beneficiarului, în funcție de datele furnizate de fiecare 

subsistem/ echipament ITS în parte. 

Intrebare 81 În cuprinsul Cap. [1.5.5 Puncte de concentrare - CONC] din Anexa nr. 1 la Cerinţele 

Beneficiarului, este precizat: “[…] Punctele de concentrare sunt locaţiile care vor găzdui 

echipamentele necesare tuturor subsistemelor amplasate în nodul respectiv. Punctele de 

concentrare vor fi amplasate aproximativ la fiecare 2 Km […]”.  

Întrucât în Cap. [Poziţionarea şi numărul minim de Echipamente ITS – km 30+550 – km 

59+100] de la finalul Anexei nr. 1 la Cerinţele Beneficiarului, nu este indicată poziţionarea 

unor Puncte de concentrare “CONC”, vă rugăm să clarificaţi sau să confirmaţi 

participanţilor la această Procedură de Atribuire, faptul că abrevierea “PC”, reprezintă în 

fapt Puncte de concentrare “CONC”.  

Raspuns 81 Autoritatea contractanta confirmă că abrevierea “PC”, reprezintă Puncte de concentrare 

”CONC”. 

Intrebare 82 În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este 

stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să 

respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau 

îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau 

nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate 

în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”.  

Însă, potrivit Art. 9.37.5 din Cerinţele Beneficiarului: “În situaţia în care Antreprenorul nu 

respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă penalităţi conform 

Acordului Contractual începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare 

şi până la data mobilizării categoriilor de utilaje ale Antreprenorului menţionate în Ordinul 

de Mobilizare”.  



41 

De asemenea, conform Art. 9.37.6 din Cerinţele Beneficiarului: “În cazul în care, oricând 

pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei 

cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupereze întârzierea şi să se încadreze în 

programul de execuţie aprobat de către Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a 

Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite 

pentru aceste penalităţi”.  

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar la punctul [1. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor 

conform prevederilor Cerinţelor Beneficiarului], este stabilit: “Penalități de întârziere - 

15.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de 

mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului 

menționate în Ordinul de Mobilizare”, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Art. 

9.37.5, şi din Art. 9.37.6 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile Pct. 1 din 

Sub-Clauza 50.3 a Acordului Contractual, cu termenul “Reţineri”.   

De asemenea, ţinând cont de prevederile Pct. 1 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual 

(referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), precum şi de prevederile Art. 9.37.5 

din Cerinţele Beneficiarului (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), vă rugăm 

să revizuiţi prevederile Art. 9.37.6 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă.  

Raspuns 82 Autoritatea contractanta mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului  

Intrebare 83 

 

În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este 

stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să 

respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau 

îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau 

nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate 

în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”.  

Însă, potrivit Art. 9.37.15 din Cerinţele Beneficiarului: “Antreprenorul va mobiliza 

categoriile de Personal, menţionate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 30 zile 

de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Supervizor. În situaţia în care 

Antreprenonul nu respectă acest termen, Beneficiarul este îndreptăţit să perceapă penalităţi 

în valoare conform Acordului Contractual începand cu a 6-a zi de la data transmiterii 

Ordinului de mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de Personal menţionate în 

Ordinul de mobilizare”.  

De asemenea, conform Art. 9.37.16 din Cerinţele Beneficiarului: “În cazul în care, oricând 

pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei 

cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte să recupere întârzierea şi să se încadreze în 

programul de execuţie aprobat de către Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a 

Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite 

pentru aceste penalităţi”.  

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar la punctul [2. Nemobilizarea personalului conform 

prevederilor Cerinţelor Beneficiarului], este stabilit: “Penalități de  

întârziere - 5.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului 

de Mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Personal menționate în 

Ordinul de Mobilizare”, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Art. 9.37.15, şi din 

Art. 9.37.6 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile Pct. 2 din Sub-Clauza 

50.3 a Acordului Contractual, cu termenul “Reţineri”.   
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De asemenea, ţinând cont de prevederile Pct. 2 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual 

(referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), precum şi de prevederile Art. 9.37.15 

din Cerinţele Beneficiarului (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), vă rugăm 

să revizuiţi prevederile Art. 9.37.16 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă.  

Raspuns 83 Autoritatea contractanta mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 84  

 

Prin Art. 2.1.1.7 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit 

următoarele: 

“Antreprenorul va respecta în activitatea de proiectare toate cerinţele din Acordul de Mediu 

nr. 5 din 2017 cu menţiunea că orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire necesară 

ca urmare a soluţiilor tehnice propuse, altele decât cele în baza cărora s-a obţinut Acordul 

de Mediu, va fi soluţionată de acesta în termenul contractual angajat fără costuri 

suplimentare şi doar cu acordul ferm al Supervizorului. Antreprenorul va proiecta structura 

rutieră în strictă corelare cu Revizuire Studiu de Trafic elaborat de CESTRIN în anul 2019, 

fără a ţine cont se Acordul de Mediu”. 

Întrucât în Acordul de mediu nr. 5/06.11.2017, singurele referiri la structura rutieră, sunt 

cele prezentate în Cap. [22. Necesarul de materii prime], vă rugăm să indicaţi participanţilor 

la această Procedură de Atribuire, clar şi fără echivoc, care sunt capitolele din Acordul de 

Mediu nr. 5/06.11.2017, ce NU trebuie luate în considerare de către Ofertanţi, la elaborarea 

Propunerilor Tehnice şi Financiare ale acestora. 

Raspuns 84 In acordul de mediu sunt mentionate doar cantitatile de materiale utilizate aferente structurii 

rutiere. Structura rutiera este detaliata doar in Raportul de Impact asupra Mediului, document 

care nu este anexa a Acordului de Mediu. Avand in vedere faptul ca structura rutiera urmeaza 

sa fie proiectata, in cazul in care aceasta nu se incadreaza in parametrii solicitati in acordul de 

mediu autoritatea contractanta va notifica Autoritatea de Mediu in acest sens.  Mentionam 

faptul ca modificarea structurii rutiere nu are impact asupra mediului. 

Intrebare 85 În Cap. [3. Profilul transversal] din Acordul de Mediu nr. 5/06.11.2017, este prezentată 

alcătuirea profilului transversal al autostrăzii, după cum urmează: “[…] Lăţimea 

platformei formată din: - partea carosabilă cu două benzi de circulaţie pe sens; - benzile de 

ghidaj, câte două pe fiecare sens de circulaţie; - banda mediană (impermeabilizată); - câte 

o bandă de staţionare de urgenţă pe fiecare sens de circulaţie; - două acostamente, la acestea 

se adaugă un spaţiu pentru amplasarea parapetului (în afara platformei) de fiecare parte a 

platformei. Astfel lăţimea totală a amprentei profilului transversal va fi de 27,5 m/ 28,0 m”. 

De asemenea, din tabelul prezentat în acelaşi Cap. al Acordului de Mediu nr. 5, au fost 

extrase detaliile prezentate în tabelul de mai jos. 

La Pct. [c) Profilul transversal] din Autorizaţia de Construire nr. 111/30.12.2011, sunt 

prezentate următoarele detalii: “pentru autostradă – lăţime platformă de 26,00 m, parte 

carosabilă destinată circulaţiei cu 4 benzi din care 2 aferente fiecărui sens de circulaţie pe 

sens 2 x 3,75 = 7,50 m; 2 benzi de ghidare 2 x 0,50 m pe fiecare parte a căii unidirecţionale; 

benzi de staţionare de urgenţă 2 x 2,50 m pe partea exterioară a căilor; acostamente 2 x 0,50 

m pe partea exterioară a benzilor de staţionare; două acostamente de 0,50 m lăţime – 2 x 

0,50 m în care se montează şi parapetele de siguranţă, de tip H1 şi H3; bandă mediană de 

3 m (impermeabilizată). […]”. Aceste detalii ale profilului transversal al autostăzii, sunt 

prezentate comparativ (cu elementele similar din Acordul de Mediu nr. 5), în tabelul de mai 

jos: 

 

Conform Autorizatiei de Construire nr.  

111/30.12.2011  

Conform Acord de Mediu nr. 

5/06.11.2017  
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4 benzi din care 2 aferente fiecarui 

sens de circulatie totalizand pe sens 

2x3,75 m  

15,00  Carosabil 2 benzi/sens latime 

(m)  

15,00  

2 benzi de ghidare 2x0,50 m pe fiecare 

parte a caii unidirectionale  

2,00  Benzi ghidaj latime (m)  2,00  

Banda mediana de 3 m 

(impermeabilizata)  

  

3,00  Banda mediana (latime)  3,00  

Benzi de stationare de urgenta 2x2,50 

pe partea exterioara a cailor  

5,00  Banda stationare de urgenta 

latime  

(m)  

5,00  

2 acostamente de 0,50 m - 2x0,50 in 

care se monteaza si parapetele de 

siguranta  

1,00  Acostamente latime (m)  1,00  

Spatii parapete latime (m)    Spatii parapete latime (m)  2,00  

Benzi suplimentare si pentru vehicule 

lente  

  Benzi  suplimentare  si  pentru  

vehicule lente  

  

Total platforma (m)  26,00  Total platforma (m)  28,00  

Având în vedere că aceste două documente fac parte din categoria celor evidenţiate în Art. 

2.2.1 [Caracteristici imperative ale Lucrărilor], iar Ofertanţii sunt obligaţi să tină cont de 

prevederile acestora, întrucât există diferenţe în ceea ce priveşte alcătuirea Profilului 

transversal al autostrăzii în documentele rubricate, vă rugăm să indicaţi clar şi fără echivoc, 

participanţilor la această Procedură de Atribuire, care este alcătuirea Profilul transversal 

al autostrăzii ce trebuie luată în considerare, de către aceştia, pentru elaborarea Ofertelor 

Tehnice şi Financiare.  

Raspuns 85 Se va respecta profilul transversal tip din cadrul autorizatiei de construire, montandu-se un 

parapet cu o clasa de protectie corespunzatoare. In acest sens se va avea in vedere Cap. 1 

Lucrari de drum, Pct. c) Profil transversal din Autorizatia de Construire nr. 

111/30.12.2011(pagina 2 a autorizatiei) si Detaliul “R2/B1” din plansa IPT-3C-0-C-Z-0010-

1602-000 si Detaliul “R1/B1” din plansa IPT-3C-0-C-Z-0010-1601-000. Mentionam faptul ca 

parapetul de siguranta trebuie montat pe toata lungimea autostrazii. 

Intrebare 86 Pentru a doua cerinţă de la Pct. 1 din Art. [2.1.4.3 – Programul de Proiectare] din Cerinţele 

Beneficiarului, respectiv “Obţinerea avizelor/ aprobărilor pentru documentaţiile de 

siguranţa circulaţiei”, Autoritatea Contractantă a stabilit un termen de maxim “110 zile de 

la data de începere”.   

Vă rugăm să detaliaţi clar şi complet, conţinutul documentaţiilor “de siguranţa circulaţiei” 

şi să precizaţi care sunt entităţile sau autorităţile, implicate în eliberarea avizelor sau 

aprobărilor “pentru documentaţiile de siguranţa circulaţiei”.  

Raspuns 86 Documentaţiile privind siguranţa circulaţiei sa vor intocmi de catre Antreprenor in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Intrebare 87 În Art. 2.1.5.4 din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că: “Antreprenorul are obligaţia 

ca, în termen de 40 de zile de la Data de Începere, să notifice Supervizorul cu privire la orice 

degradare sau neconformitate constatată la lucrările existente, altele decât cele prevăzute 

în expertiza pusă la dispoziţie de către Beneficiar. Costul remedierii lucrărilor, altele decât 

cele menţionate în expertiza pusă la dispoziţie de către Beneficiar se suportă din Rezervele 
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de Implementare şi/sau din aplicarea mecanismelor contractuale şi legale în domeniul 

achiziţiilor publice”.  

Însă, în Sub-Clauza 8.4 din Acordul Contractual, se arată că în termen de “40 zile de la 

Data de Începere”, viitorul Antreprenor trebuie să notifice Supervizorul “cu privire la la 

orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau 

în reperele topografice sau sistemele de referință”.  

Vă rugăm să indicaţi clar şi fără echivoc, ce trebuie să notifice Supervizorului viitorul 

Antreprenor în termen de 40 de zile de la Data de Începere a Activităţii de Proiectare: 

“eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în 

reperele topografice sau sistemele de referință” sau “orice degradare sau neconformitate 

constatată la lucrările existente, altele decât cele prevăzute în expertiza pusă la dispoziţie de 

către Beneficiar”.  

Raspuns 87 Elementele prezentate in cadrul Art. 2.1.5.4. se incadreaza in prevederile sub-clauzei 8.4. 

Intrebare 88 La începutul Art. 2.1.12.5 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: “Antreprenorul nu 

va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile. […]”.  

În primul Alin. al Sub-Clauzei 9.1 din Condiţiile Speciale (Specifice) ale Contractului, este 

stipulate că: “Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune 

Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de maxim 7 luni de la Data de Începere a 

Activităţii de Proiectare, fie integral, fie separat pentru fiecare Sector de lucrări în parte 

prevăzut în Acordul contractual. […]”.  

Întrucât Beneficiarul a precizat în Art. 2.1.1.8 din Cerinţele Beneficiarului că “A fost 

obţinută Autorizaţia de Construire nr. 111/30.12.2011”, iar aceasta este valabilă, în opinia 

noastră viitorul Antreprenor ar putea să înceapă execuţia Lucrărilor autorizate, în cel mai 

scurt timp după înregistrarea Ordinului Administrativ prin care este notificată Data de 

Începere a Activității de Proiectare. Susţinem aceasta şi în baza faptului că în mai multe 

Art. din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a subliniat că “Antreprenorul 

trebuie să respecte (să se încadreze în) culoarul deja expropriat”. Cu toate acestea, din cauza 

lipsei Posesiei şi a Dreptului de Acces pe Şantier, viitorul Antreprenor nu va putea executa 

nicio Lucrare autorizată, până când Beneficiarul se va conforma prevderilor Sub-Clauzei 

9.1 din Condiţiile Speciale.   

Vă rugăm să confirmaţi punctul nostru de vedere, sau să confirmaţi participanţilor la 

această Procedură de Atribuire, că viitorul Antreprenor nu va putea începe execuţia 

Lucrărilor autorizate (prin Autorizaţia de Construire nr. 111/30.12.2011), în lipsa unui 

Ordin Administrativ prin care să fie notificată Data de Începere a execuţiei Lucrărilor.  

Raspuns 88 Autoritatea Contractanta confirma faptul ca in lipsa unui Ordin Administrativ de Incepere a 

Executiei Lucrarilor, Antreprenorul nu poate incepe executia lucrarilor. 

Intrebare 89 În Cap. [f. Stâlpi de dirijare] din [Volum 1 – Memoriu Tehnic] este prezentat un tabel în 

care sunt indicate poziţiile kilometrice unde vor fi amplasaţi „stâlpii de dirijare”, precum şi 

numărul acestora pentru fiecare zonă de amplasament în parte. Cumulând numărul acestor 

„stâlpi de dirijare”, rezultă un total de 141 de bucăti.  

Însă, în [Volum 2 – Liste de Cantităţi] pentru articolul de lucrări [58A – Stâlpi de dirijare 

(ghidare)], este prezentată o cantitate de 159,64 de metri. De asemenea, în [Volum 2 – Liste 

de Cantităţi – completare – Descriere de Preţuri] articolul de lucrări [58A – Stâlpi de dirijare 

(ghidare)], este precizat: “Metoda de măsurare: Stâlpii de dirijare se vor măsura la metru 

(m) de stâlp prevăzut în proiect”.  

Întrucât în Art 45 din versiunea aplicabilă a Normativului AND 593, rezultă că: “Stâlpii de 

ghidare se amplasează pe drumuri pentru ghidarea optică a vehiculelor, în special în timpul 

nopţii, prin dispozitive reflectorizante. Conform STAS 1948/1, stâlpii de ghidare sunt de trei 
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tipuri: - tip I, din polistiren (L=1000÷1100 mm); - tip II, din răţini poliesterice cu fibră de 

sticlă (L=1000 mm); - tip III, din beton armat sau precomprimat (L=1000 mm)”, vă rugăm 

să indicaţi participanţilor la această Procedură de Atribuire, care este cantitatea (exprimată 

în metri) ce trebuie ofertată de către aceştia, precum şi tipul stâlpilor de ghidare (I, II sau 

III), ce este acceptat de către Autoritatea Contractantă şi trebuie luat în considerare de către 

participanţi, pentru elaborarea Ofertelor.  

Raspuns 89 Contractul este unul de tip proiectare si executie. Antreprenorul are obligatia intocmirii unei 

documentatii complete pentru asigurarea sigurantei circulatiei, in conformitate cu legislatia in 

vigoare. (marcaj rutier orizontal, semnalizare verticala, parapeti de protectie, etc.) Cantitatile 

mentionate de catre Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire in ceea ce priveste 

stalpii de dirijare/ghidare sunt orientative. 

Intrebare 90 În cuprinsul Art. 2.1.13.8 din Cerinţele Beneficiarului, este stabilit că: “[…] Pe parapetele 

de siguranţă se montează elemente retro-reflectorizante (fluturaşi reflectorizanţi sau alte 

elemente reflectorizante). În cazul parapetului din beton, în scopul asigurării unei 

vizibilităţi sporite, îndeosebi pe timp de noapte, se vor utiliza dispozitive luminoase (în 

cascadă) alimentate cu energie solară. […]”.  

În [Volum 2 – Liste de Cantităţi] pentru articolul de lucrări [61B – Butoni reflectorizanţi], 

este indicată o cantitate de 1333 bucăţi. Însă în Cap. [Butoni reflectorizanţi] din [Volum 1 

– Memoriu Tehnic] este prezentat un tabel în care sunt indicate poziţiile kilometrice unde 

vor fi amplasaţi „butonii reflectorizanţi”, precum şi numărul acestora pentru fiecare zonă 

de amplasament în parte. Cumulând numărul acestor „butoni reflectorizanţi”, indicaţi în 

tabelul la care facem referire, rezultă un total de 31 de bucăti.  

Întrucât în Partea desenată intitulată [8. Marcaje 3C-2 – Planşe curente], nu poate fi 

identificată vreo informaţie privind detaliile constructive sau amplasarea parapetelor din 

beton, pe această Subsectiune (3C2 – Chiribiş – Biharia), vă rugăm să revedeţi documentele 

la care am făcut referire mai sus şi să informati apoi, clar complet şi fără echivoc, 

participanţii la această Procedură de Atribuire, care sunt amplasamentele şi care sunt 

detaliile constructive ale parapetelor din beton, precum şi numărul total al butonilor 

reflectorizanţi ce vor fi instalaţi pe aceste bariere de protecţie.   

Raspuns 90 Contractul este unul de tip proiectare si executie. Antreprenorul are obligatia intocmirii unei 

documentatii complete pentru asigurarea sigurantei circulatiei, in conformitate cu legislatia in 

vigoare. (marcaj rutier orizontal, semnalizare verticala, parapeti de protectie, etc.) Cantitatile 

mentionate de catre Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire in ceea ce priveste 

butonii reflectorizanti/fluturasii reflectorizanti/dispozitivele luminoase montate pe parapeti 

sunt orientative. 

Intrebare 91 

 

În Art. 2.1.18.9 din Cerinţele Beneficiarului, este stabilit că: “Marcajul lateral pentru 

delimitarea primei benzi de circulaţie de banda de stationare de urgenţă se realizează cu 

efect rezonator, fiind aplicat într-o singură trecere, cu o înălţime a stratului de baza de 3 

mm şi o înălţime a elementelor rezonatoare de 6 mm. Marcajul lateral se va întrerupe din 

10,00 m în 10,00 m, pe câte 5,00 cm, pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, evitându-

se astfel apariţia acvaplanării. Distanţa dintre două elemente rezonatoare succesive va fi de 

circa 150 mm, iar lungimea elementului rezonator va fi de circa 50 mm. Marcajul lateral 

de delimitare a părţii carosabile pe bretelele nodurilor şi pe drumul naţional european se 

realizează tot cu efect rezonator.”.  

În [Volum 2 – Liste de Cantităţi – completare – Descriere de Preţuri] articolul de lucrări 

[61A Marcaj cu efect rezonator 0,6 cm x 25 cm x 5 cm], este precizat: “Marcaj cu efect 

rezonator 0,6 cm x 25 cm x 5cm înseamnă aplicarea pe carosabil peste marcajul orizontal 

din material termoplastic, nervuri de 0,6 cm înălţime x 25 cm lăţime x 5 cm lungime, cu 
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efect rezonator aşa cum este indicat în proiect. Marcajul cu efect rezonator poate fi aplicat 

în timpul aplicării marcajului orizontal prin vopsire sau printr-o activitate separată. Se mai 

cuprinde curăţarea suprafeţei pe care se aplică marcajul. În preţul unitar se vor regăsi 

costurile necesare procurării materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea 

mijloacelor de transport, a forţei de muncă, toate transporturile şi manipulările necesare. - 

Metoda de măsurare: Marcajul cu efect rezonator 0,6 cm x 25 cm x 5 cm se va masură la 

bucată pentru dimensiunile din proiect. Marcajul orizontal prin vopsire se va plăti separat 

folosind articolul 61. - Preţul Unitar: Lei/buc”.  

Raspuns 91 Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea formularii unui raspuns, avand in vedere ca 

nu exista nicio solicitare de clarificare. Totodata mentionam faptul ca Antreprenorul are 

obligatia intocmirii unei documentatii complete pentru asigurarea sigurantei circulatiei, in 

conformitate cu legislatia in vigoare. (marcaj rutier orizontal, semnalizare verticala, parapeti 

de protectie, etc.) intrucat contractul este unul de tip proiectare si executie. 

Intrebare 92  

 

În formularul E ”Modalitate de plată – Graficul de eșalonare a plăților” la subcapitolul 3.2 

Supraveghere arheologică însumând procentajul de plată înșirat în total se va achita numai 

50% din valoarea totală a serviciilor de supraveghere arheologică. Vă rugăm să clarificați. 

Raspuns 92 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 93 În formularul E ”Modalitate de plată – Graficul de eșalonare a plăților” la subcapitolul 7 

Lucrări de consolidare însumând procentajul de plată înșirat în total se va achita 200% din 

valoarea totală a lucrărilor de consolidare. Vă rugăm să clarificați. 

Raspuns 93 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

Intrebare 94 În cerințele beneficiarului pg.23 precizați: ”Costul remedierii lucrarilor, altele decat cele 

mentionate in expertiza pusa la dispozitie de catre Beneficiar se suporta din Rezervele de 

Implementare”. Vă rugăm să specificați care este poziția din anexa 2 la formular 7 ” SUME 

PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE” care se referă 

la aceste cheltuieli. 

Raspuns 94 La art. 2.1.5. din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza: “Antreprenorul are obligația ca, în 

termen de 40 de zile de la Data de Incepere, să notifice Supervizorul cu privire la orice 

degradare sau neconformitate constatată la lucrările existente, altele decat cele prevazute in 

expertiza pusa la dispozitie de catre Beneficiar. Costul remedierii lucrarilor, altele decat cele 

mentionate in expertiza pusa la dispozitie de catre Beneficiar se suporta din Rezervele de 

Implementare si/sau din aplicarea mecanismelor contractuale si legale in domeniul 

achizitiilor publice.” 

Avand in vedere faptul ca nu se cunoaste natura acestor cheluieli la acest moment, pentru faza 

de ofertare se pot cuantifica la punctul 16 – “Cheltuieli care rezultă din modificări ale cotelor, 

pozițiilor și/sau dimensiunilor unor lucrări ca urmare a situației din teren” din cadrul Anexei 

2 la Formular 7 ”SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE 

IMPLEMENTARE”, urmand ca ulterior in etapa de implementare a contractului sa se 

utilizeze si alte categorii de cheltuieli din cadrul rezervelor de implementare in functie de 

incadrarea reala a acestora si de situatia din teren. 

Intrebare 95 

 

În cerințele beneficiarului pg.23 precizați “Antreprenorul va prevede în oferta sa sumele 

necesare remedierii lucrărilor existente, separat de valoarea lucrărilor care fac obiectul 

restului de executat.” Vă rugăm să precizați unde anume se vor oferta/ se vor evidenția 

aceste sume având în vedere faptul că anexa nr.1 la formularul 7 în nota 6 precizați 

”Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari 

sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau 

prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.”. 
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Raspuns 95 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - Modalitatea 

de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

 

Pentru o corecta cuantificare a sumelor necesare remedierii lucrarilor existente autoritatea 

contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele informatii cu privire la 

tipurile de degradari existente la structuri care sunt comune la majoritatea structurilor:  

 

a) Fisuri aparute la elementele componente ale structurilor (elevatii, culei, pile) – 

Structurile 42, 47, 48, 49, 50.  

La elevatiile infrastructurilor la care au aparut fisuri acestea s-au dezvoltat de la baza elevatiei 

(rostul elevatiei – fundatie) tinzand sa ajunga pana la nivelul banchetei si au lungimea cuprinsa 

in intervalul 0.5m – 5 m. Astfel pentru suprafetele permanent expuse mediului inconjurator, 

solutiile de remediere sunt definite de intervalul in care se situeaza deschiderea fisurii: fisuri 

cu deschidere mai mica sau egala cu 0.3 mm, fisuri cu deschiderea situata in intervalul 0.3 – 2 

mm, fisuri cu deschiderea mai mare de 2mm. Daca se constata ca fisurile sunt dezvoltate in 

profunzimea betonului sau daca fisurile de pe o fata a elevatiei au corespondenta cu cele de pe 

fata opusa ca lungime si pozitiei, atunci se poate lua in considerare executia unei camasuiri a 

elevatiei incepand de la rostul elevatiei – fundatie fie pe toata inaltimea elevatiei fie numai 

partial, incepand de la rost, functie de situatia respective 

b) Armaturi corodate aflate in asteptare.  

Aceasta degradare este prezenta la toate structurile si poate avea un impact semnificativ din 

punct de vedere a durabilitatii si sigurantei in exploatare. Cele mai vulnerabile sunt cele care 

au stat permantent sub apa sau cele in contact cu muschii dezvoltati in zonele umbroase si 

umede la rostul elevatie – fundatie. Inainte de reluarea lucrarilor, armaturile se vor curata 

complet de rugina 

c) Armaturi verticale si orizontale la elevatiile infrastructurilor unde s-a intervenit din 

afara santierului prin indoirea barelor sau mai mult prin taierea si sustragerea.  

Este necesara refacerea configuratiei armaturii si asigurarea capacitatii de rezistenta, siguranta 

si durabilitate a elementului afectat. Inainte de reluarea lucrarilor, armaturile se vor curata 

complet de rugina 

d) Infrastructuri ale unor poduri fundate indirect la care s-au executat numai pilotii – 

Structura 33; 34; 35; 51.  

Inainte de reluarea lucrarilor trebuie sa se efectueze: verificarea fiselor de forare si betonare 

pentru a se asigura compatibilitatea lor cu concluziile raportului din studiul geotehnic; 

verificarea documentatiei referitoare la testele de integritate efectuate pe piloti si acolo unde 

este cazul verificarea documentatiei privind testarea pilotilor la compresiune axiala prin 

incarcarea cu sarcini verticale pentru stabilirea si verificarea capacitatii portante a pilotilor din 

lucrare; verificarea conform desenelor de executie a geometriei grupului de piloti si a pilotilor 

individual privind distanta intre piloti, lungimea si diametrul acestora, nivelul capului 

pilotului, nivelul varfului, pozitia carcasei de armatura. In functie de rezultatul verificarilor se 

decide daca mai sunt necesare masuri de remediere inainte de spargerea betonului din capul 

pilotilor si continuarea lucrarilor 

e) Prezenta ruginei pe elevatia infrastructurilor.  

Aceasta situatie se regaseste la structurile unde s-a executat numai elevatia, armatura fiind 

corodata. 

f) Degradari avansate ale hidroizolatiei.  
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Acestea se regasesc la structurile unde hidroizolatia este vizibila  

g) Defecte ale suprafetei betonului la infrastructuri: zone de beton segregat, pori. 

 Zonele de beton cu imperfectiuni de la elevatia infrastructurilor se vor remedia prin slefuire 

si aplicare de mortare speciale, iar daca este cazul vopsirea elevatiilor cu vopsele de protectie 

pe baza de rasini epoxidice. 

h) Armaturi corodate la grinzile prefabricate din beton armat precomprimat 

Inainte de reluarea lucrarilor, armaturile se vor curata complet de rugina 

i) Rezemari defectuoase ale grinzilor prefabricate in depozit.  

j) Pentru necesitatea sporirii durabilitatii structurilor este necesara tratarea tuturor 

suprafetelor exterioare ale infrastructurilor si ale suprastructurilor cu vopsele 

speciale anticorozive 

k) Pentru structurile: Pasaj pe DC 42 peste autostrada la km 41+335 (Structura  39); 

Pasaj pe DJ 191 peste autostrada la km 55+233 (Structura 49); Pasajul pe DC 22 

peste autostrada la km 56+960 (Structura  50) este necesara reevaluarea capacitatii 

portante a terenului si cu luare in considerare a consolidarii fundatiilor. 

 

Mentionam ca aceste lucrari de remediere a lucrarilor existente se vor cuantifica in cadrul 

fiecarei structuri din Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri si Pasaje din Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 “PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI 

SAU SERVICII. 

Pe cale de consecinta informatiile puse la dispozitia ofertantilor sunt suficiente pentru a 

intocmi oferta. In cazul in care sunt diferente fata de informatiile puse la dispozitie se va tine 

cont de art. 2.1.5 din Cerintele Beneficiarului – “Antreprenorul are obligația ca, în termen de 

40 de zile de la Data de Incepere, să notifice Supervizorul cu privire la orice degradare sau 

neconformitate constatată la lucrările existente, altele decat cele prevazute in expertiza pusa 

la dispozitie de catre Beneficiar. Costul remedierii lucrarilor, altele decat cele mentionate in 

expertiza pusa la dispozitie de catre Beneficiar se suporta din Rezervele de Implementare 

si/sau din aplicarea mecanismelor contractuale si legale in domeniul achizitiilor publice.” 

Intrebare 96 În Expertiza tehnică poduri pg. 37 faceți referire la ”Proiect detaliat de execuție a lucrărilor 

de remediere a degradărilor elaborat în 2014” Vă rugăm să ne puneți la dispoziție acest 

proiect detaliat de execuție. 

Raspuns 96 A se vedea atasat Anexa 4 la prezenta clarificare - Expertiza tehnica din anul 2014. 

Intrebare 97 

 

În cerințele beneficiarului pg.26 precizați ”Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, 

va plăti toate taxele, cote şi tarife ...” Vă rugăm să clarificați dacă taxele și contribuțiile 

solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcții, inclusiv cota de 0,5% din valoarea 

lucrărilor impusă prin Lege se vor include în propunerea financiară a ofertanților ca și 

categorie de cost în formarea prețului sau vor fi plătite direct de Beneficiar la ISC. 

Raspuns 97 Pentru acest proiect nu se platesc taxe catre Inspectoratul de Stat în Construcții. 

Intrebare 98 În cerințele beneficiarului pg.67 pct. 9.1.3 precizați ” ... va executa orice lucrare prevazuta 

in Contract si va demola orice constructie existenta pe amplasament in vederea executarii 

lucrarilor....” Vă rugăm să ne comunicați dacă aveți cunoștințe despre construcții care 

urmează a fi demolate. 

Raspuns 98 In cadrul acestui proiect nu este necesara demolarea niciunei constructii aflate pe 

amplasament. 

Intrebare 99 În cerințele beneficiarului pg.69 pct. 9.2.1 precizați “Mentionam faptul ca asanarea 

terenului de munitii neexplodate si certificatele de descarcare arheologica pentru intreg 

traseul au fost realizate, nemaifiind necesare.” Din avizul 526/21.04.2011 emis de 

Ministerul Culturii și în Adresa 295/17.03.2011 a muzeului Țării Crișurilor reiese că sunt 
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segmente pentru care nu au fost solicitate cereri de descărcare arheologică. În formularul 

anexa 1 la formular 7 la pct. 3.3 solicitați ofertarea ”Supravegherea arheologică”  Vă 

rugăm să precizați: 

  - dacă este necesar/se va oferta asanarea terenului de muniții neexplodate   

 - dacă este necesar/se va oferta descărcarea arheologică a terenului 

 - Ce tip de servicii se vor oferta la pct. 3.3 din anexa 1 la formular 7. 

Raspuns 99 Descarcarea arheologica si activitatea de asanare a terenului de munitii neexplodate este 

efectuata pe tot amplasamentul lucrarii. Activitatea de cercetare arheologica si de deminare 

este necesara in cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare si se utilizeaza gropi de 

imprumut. Supravegherea arheologica este necesara si pe parcursul executiei lucrarilor, 

conform prevederilor legale in vigoare. 

De asemenea a se vedea Raspunsul nr. 27 si respectiv 64 din prezenta clarificare. 

Intrebare 100 În formularul 4 Propunere tehnică la pct. I.4 solicitați ”Reprezentarea grafica si descrierea 

activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste identificarea siturilor 

arheologice si a zonelor cu potential arheologic”  

În cerințele beneficiarului pg.69 pct. 9.2.1  precizați ”Mentionam faptul ca asanarea 

terenului de munitii neexplodate si certificatele de descarcare arheologica pentru intreg 

traseul au fost realizate, nemaifiind necesare.” Vă rugăm să clarificați la ce tip de activitate 

a cărei reprezentare grafică și descriere vă referiți. 

Raspuns 100 A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul 4 – Formularul 

de Propunere tehnica. 

Intrebare 101 Conform pct. 2.1.19 din Cerințele Beneficiarului precizați “Conform normativului de 

proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 40-1- 1994 şi SR-EN 40-2-2006, 

trebuie iluminate nodurile, intersecţiile, si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. 

Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevăzute la un standard adecvat, cu aprobarea 

Supervizorului.”. Conform memoriu pct. 2.2 “2.2 Dotări Dotările minime care trebuie 

executate in astfel de spatii speciale sunt : Pasaj pe DC 112, km 32+115 ; pod km 38+488 ; 

pasaj pe DN 19E, km 55+237 : Racord medie tensiune 20 KV, Post de transformare 63 - 100 

KVA aerian Retele electrice de joasa tensiune 0,4 KV, Stalpi de iluminat de 12 m inaltime, 

complet echipat (corp de iluminat tip LED si sistem de telegestiune). Instalatii de 

impamantare si prize de pamant” Având în vedere faptul că numai podul de la km 38+488 

dintre cele enumerate are lungime peste 100 m vă rugăm să clarificați care sunt podurile și 

intersecțiile care vor fi iluminate. 

Raspuns 101 Toate cele 3 lucrari de arta, Pasaj pe DC 112-Km 32+115, Pod-Km 38+488 si Pasaj pe DN 

19E-Km 55+237 vor fi dotate cu instalatie pentru iluminat public. De asemenea, pentru 

eliminarea oricaror neclaritati, mentionam faptul ca intra in sarcina Antreprenorului realizarea 

conexiunii la reteaua nationala de electricitate a sistemului de iluminat public. 

Totodata a se vedea si prevederile punctului 2.1.19.1 din Cerintele Beneficiarului “Conform 

normativului de proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 40-1-1994 şi SR-EN 

40-2-2006, trebuie iluminate nodurile, intersecțiile, si structurile cu o lungime mai mare de 

100 m. Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevăzute la un standard adecvat, cu 

aprobarea Supervizorului.” 

Intrebare 102 Conform HG 1-2018 Anexa 2 - Clauza 20 Corectitudinea Preţului Contractului ”Se 

consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), 

a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la 

subclauza 20.1 şi că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor 

relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi 

latura Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în 
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general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu 

probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează 

Oferta.” coroborat cu Cerințete beneficiarului 2.1.24 Studiu geotehnic “Antreprenorul va 

furniza un studiu geotehnic respectând exigentele NP 074/2014, care va prezenta toate 

datele geotehnice colectate de Antreprenor ca urmare a investigaţiilor minim necesare 

conform reglementarilor tehnice in vigoare si a investigatiilor suplimentare efectuate 

pentru Lucrări şi pentru obtinerea informaţiilor relevante privind executia si întreţinerea 

tuturor terasamentelor.” Vă rugăm să clarificați cum poate un antreprenor diligent evalua 

eventualele lucrări de consolidare în faza de ofertare rezultate din studiul geotehnic refăcut 

(pe baza investigațiilor după semnarea contractului) 

Raspuns 102 Propunerile financiare vor fi elaborate de catre fiecare ofertant in parte, pe baza informatiilor 

si documentelor puse la dispozitie prin intermediul documentatiei de atribuire si a 

documentatiei tehnice, in functie de experienta fiecarui operator economic, astfel incat 

obiectul contractului sa fie realizat in mod corespunzator. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea aferenta 

activitatii de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, revine in sarcina viitorului 

Antreprenor care va fi selectat dintre ofertantii participanti la prezenta procedura de achizitie 

publica. 

Se vor avea in vedere si prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din cadrul Anexei nr. 2 la HG nr. 

1/2018: 

8.4 După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului 

(inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice 

sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, 

exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de 

la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul 

Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau 

altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme 

de referință. 

După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile 

clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura 

în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un 

antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau 

defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de 

depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi 

modificată. 

8.5 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca 

urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere 

perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului 

potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării 

prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la 

care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de 

către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). 

 

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul 

utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in 
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Contract si in Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot 

aparea pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a 

lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca 

este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 

[Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de 

Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura 

de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale in 

vigoare in materia achizitiilor publice. 

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in 

niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma 

finalizarii procedurii de atribuire. 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 

deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 

implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate 

in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se 

va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 

5.10 din Acordul Contractual. 

Intrebare 103 Vă rugăm să clarificați dacă ofertanții vor încarca pe SEAP ”Acordul contractual”, 

”Condițiile speciale”, ”Condițiile generale” semnate de ofertant/Lider asociere/toți membrii 

asocierii. 

Raspuns 103 Va rugam sa aveti in vedere prevederea 2.1. din cadrul Formularului D – Declaratia 

ofertantului, respectiv: “Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost 

acestea prevazute in Modelul de Contract “Proiectare și execuție pentru finalizarea 

Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcau-Bors, 

Subsectiunea 3C2 Chiribis- Biharia (km 30+550-km 59+100)” (Acordul Contractual, 

Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract) publicat in SEAP, pe care il prezentam 

atasat la prezentul formular, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.” 

Prin urmare, ofertanții vor încarca pe SEAP Modelul de contract (Acordul contractual, 

Condițiile speciale si Condițiile generale), semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe 

un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile 

legii. 

Intrebare 104 Vă rugăm să clarificați dacă în cazul în care un subcontractant nominalizat nu este și terț 

susținător se va întocmi și se va încărca pe SICAP Acord de Subcontractare utilizat la alte 

proceduri sau să ne puneți la dispoziție formular ”Acord de subcontractare” . 

Raspuns 104 In partea introductiva a Formularului nr. 3D Acord de subcontractare se regaseste 

urmatoarea precizare: 

"[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care 

subcontractantul are si calitatea de tert sustinator]". 

 

Tinand cont de faptul ca in ceea ce priveste Acordul de subcontractare, legislatia nu prevede 

un model anume, Autoritatea Contractanta, cu scopul de a veni in intampinarea Ofertantilor, 

a pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire un model cu informatii minime. 

Astfel, in conformitate cu interpretarea data de Legiuitor, in loc de a solicita atat un acord de 

subcontractare (pentru calitatea operatorului economic de subcontractant), cat si un 

angajament ferm de sustinere (pentru calitatea aceluiasi operator economic de tert 

sustinator), Autoritatea Contractanta solicita prezentarea unui singur formular, in care insa, 
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pe langa prevederile in ceea ce priveste activitatile ce urmeaza a fi subcontractate (prevederi 

ce raman exclusiv la aprecierea partilor), Autoritatea Contractanta a introdus si prevederi 

minime cu privire la sustinerea acordata de acesta in calitatea sa de tert. 

Ofertantii pot utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare pentru acei 

subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinii 

criteriilor de calificare (subcontractanti care nu au si calitatea de tert sustinator), eliminand 

acele articole care fac referire la acordarea sustinerii in calitate de tert, respectiv cap. IV din 

Formularul nr. 3D. 

In conditiile in care ofertantii nu vor utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare 

pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea 

indeplinii criteriilor de calificare, acordurile de subcontractare trebuie sa respecte prevederile 

catre instructiuni catre ofetantii Cerinta nr. 8 de la III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala si anume: 

"Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de 

subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / 

nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul 

aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la 

incheierea contractului de achizitie publica. 

Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, 

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in 

conditiile legii. 

Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, 

reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 

procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre 

subcontractant." 

Intrebare 105 În anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 la nota 2 precizați ”Preturile trebuie sa includa toate 

cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, execuția, constructia, 

finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului.” 

Referitor la această cerință vă rugăm:  

- să precizați la ce tipuri de intrețineri vă referiți și Activitatea/categoria de lucrare unde se 

vor oferta 

 - Să eliminați includerea tuturor cheltuielilor și a riscurilor de orice fel deoarece sunt 

riscuri și cheltuieli care nu pot fi evaluate în faza de ofertare deoarece studiul geotehnic și 

expertiza privind lucrările deja executate trebuiesc refăcute. 

Raspuns 105 Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Notei 2 din Anexa 1 la Formularul 

nr. 7 

Intrebare 106 

 

În cerințele beneficiarului la pct. 2.2.15 precizați  “Antreprenorul are obligatia preluarii de 

la Beneficiar a materialelor aflate in stoc, cel mai tarziu la data predarii amplasamentului 

conform Clauzei 9 Acces pe Şantier din Contract. Lista completa a acestor stocuri de 

materiale si prefabricate se gaseste anexata la documentatia de atribuire.”  

Vă rugăm să clarificați ce se întâmplă cu materialele care se dovedesc ulterior - în cei 30 de 

zile specificat la 2.2.16 – a fi nefolosibile, având în vedere că valoare tuturor materialelor 

asigurate de beneficiar nu vor fi incluse în oferta financiară. 

Raspuns 106 A se vedea mecanismele contractuale specificate in cadrul documentatiei de atribuire care 

arata cum se procedeaza in cazul aparitiei unor situatii similar cu cele prezentate de operatorul 

economic: 

 

Sub-Clauza 8.4 din Conditiile Generale de Contract 

“După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv 

criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau 

sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând 

cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de 

Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), 
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Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă 

neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de 

referință. După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica 

prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă 

și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a 

Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, 

greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului 

înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului 

nu va fi modificată.” 

 

Sub-Clauza 8.5 din Conditiile Generale de Contract 

 “Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca 

urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere 

perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului 

potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării 

prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: 

a)         prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 3 

35[Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și 

b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], 

la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de 

către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).” 

 

De asemenea a se vedea si Raspunsul nr. 42 si respectiv nr. 228 din prezenta clarificare. 

Intrebare 107 În cerințele beneficiarului la pct. 2.2.15 solicitați “La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul 

are obligatia de a readuce la starea initiala toate terenurile pe care au fost stocate 

materialele si prefabricatele mentionate mai sus.” Vă rugăm să clarificați ce înseamnă în 

cazul depozitului de la Sălard sigmata ”Starea inițială”. 

Raspuns 107 Terenurile pe care sunt depozitate materiale, dupa eliberarea acestora de catre antreprenor, 

trebuie sa nu aiba resturi de materiale, sa fie profilat, curatat, etc 

Intrebare 108 În cerințele beneficiarului la pct. 2.2.19 litera m.) solicitați  “Se va prevedea protectie 

anticoroziva de suprafata la toate lucrarile de arta (elevatii si suprastructura);” .Vă rugăm 

să confirmați, că vă referiți la toate suprafețele de beton a lucrărilor de artă atât la 

structurile deja executate cât și la cele care se vor executa în cadrul contractului. 

Raspuns 108 Se va avea in vedere aceasta activitate pentru toate structurile, inclusiv pentru lucrarile deja 

executate. 

Intrebare 109 În cerințele beneficiarului la pct. 2.2.20 litera f.) solicitați   “..De asemenea, se vor prevedea 

masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului si in zonele in care structura rutiera 

precizata mai sus nu se verifica la actiunea fenomenului de inghet - dezghet. Verificarea la 

actiunea fenomenului de inghet - dezghet se va face in baza adancimii maxime de inghet 

conform STAS 1709/1 - 90 - ”Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de 

drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul....” În cazul în care 

datele din studiul geo existent sunt incomplete pe tronsoanele de drumuri care se vor reloca 

și ulterior se dovedește că sunt necesare lucrări de îmbunătățire pentru structura a se 

verifica la îngheț care generează costuri suplimentare vă rugăm să specificați cum veți 

proceda în acest caz.  

Raspuns 109 A se vedea mecanismele contractuale specificate in cadrul documentatiei de atribuire care 

arata cum se procedeaza in cazul aparitiei unor situatii similar cu cele prezentate de d-voastra: 

 

Sub-Clauza 8.4 din Conditiile Generale de Contract 

“După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv 

criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau 

sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând 
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cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de 

Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), 

Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă 

neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de 

referință. După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica 

prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă 

și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a 

Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, 

greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului 

înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului 

nu va fi modificată.” 

 

Sub-Clauza 8.5 din Conditiile Generale de Contract 

 “Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca 

urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere 

perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului 

potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării 

prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: 

a)         prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 3 

35[Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și 

b)      plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri 

suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit 

declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).” 

 

Avand in vedere ca exista posibilitatea sa apara situatii diferite de cele stabilite prin 

Documentatia de Atribuire pe parcursul derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si 

in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii 

economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii 

tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in 

functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica 

nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin 

anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat 

castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 

deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 

implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul 

pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul 

Contractual.  

Intrebare 110 În documentul Expertiza tehnica poduri 3C pg.31 precizați  “4) Fundatii directe ale unor 

structuri unde terenul inconjurator este sau a fost imbihat cu apa provenita din precipitatii 

(... Structura 45  Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada, km 48+394).... Pentru alte 

situații, in care apa din precipitatii stationeaza cvasipermanent in zona fundațiilor, se va 

proceda la asanarea intregii zone prin drenarea, colectarea si evacuarea apelor (daca 

aceasta exista la momentul reluarii lucrari) si a pamantului îmbibat cu apa in vederea creari 

posibilitalii de investigare a terenului de sub fundații, prin executarea eventual de puturi 

deschise si foraje, pe o adancime de cel putin 1,00 : 2,00 m sub nivelul talpii fundatiei care 
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sa puna in evidenta existenta apei. In urma rezultatului investigațiilor si de concluziile 

raportului geotehnic se va decide daca, eventual mai sunt necesare lucrari de remediere si 

consolidare.” Vă rugăm să precizați cum poate un ofertant diligent estima în momentul 

depunerii ofertei, costurile eventualelor consolidări necesare (costuri care se vor solicita  pe 

baza cercetărilor și a noii expertiză) și unde anume va încadra în oferta sa. 

Raspuns 110 Lucrarea de consolidare pentru Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada, km 48+394 

(Structura 45 ) consta in urmatoarele operatii: 

- forare microplioti (aprox.Ø30cm L= 6m) tangenti, de jur imprejurul fundatiilor; 

- betonare microplioti (C25/30); 

- armare micropiloti; 

- introducere tevi de injectie in teren in jurul fundatiei, sub nivelul talpii acesteia; 

- introducere tevi de injectie prin fundatie, sub nivelul talpii acesteia; 

- injectii cu lapte de ciment/suspensii injectabile prin tevi in terenul de sub talpa de fundare; 

- realizare radier in capul micropilotilor in jurul fundatiei existente si solidarizarea acestuia cu 

fundatia existenta (sapatura, cofrare, armare, betonare, perforare in fundatia existenta si 

introducerea de ancore in gaurile perforate si matate cu rasini epoxidice). 

Mentionam ca aceste lucrari de consolidare se vor cuantifica in cadrul pozitiei 9.12 - Pasaj pe 

drum de exploatare peste autostrada la km 48+394 (Structura 45) inclusiv lucrarea de 

consolidare a fundatiei din Capitolul 9 - Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri si Pasaje 

din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 “PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR 

DE LUCRARI SAU SERVICII. 

 

In acest sens a se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul E - 

Modalitatea de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

 

Pe cale de consecinta informatiile puse la dispozitia ofertantilor sunt suficiente pentru a 

intocmi oferta. In cazul in care sunt diferente fata de informatiile puse la dispozitie se va tine 

cont de art. 2.1.5 din Cerintele Beneficiarului – “Antreprenorul are obligația ca, în termen de 

40 de zile de la Data de Incepere, să notifice Supervizorul cu privire la orice degradare sau 

neconformitate constatată la lucrările existente, altele decat cele prevazute in expertiza pusa 

la dispozitie de catre Beneficiar. Costul remedierii lucrarilor, altele decat cele mentionate in 

expertiza pusa la dispozitie de catre Beneficiar se suporta din Rezervele de Implementare 

si/sau din aplicarea mecanismelor contractuale si legale in domeniul achizitiilor publice.” 

Intrebare 111 Din cerințele beneficiarului la pct. 6.5 solicitați “Beneficiarul va verifica integritatea 

gardurilor de împrejmuire a autostrazi la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni 

inainte de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa integritatii acestora se va considera ca 

nu trec testele asa cum sunt definit in clauza 61.6 Conditiile Generale.” Rezultă că, 

constructorul este responsabil pentru integritatea împrejmuirilor autostrăzii pe perioada de 

garanție, ceea ce ar însemna că este necesar includerea de costuri de monitorizare și pază 

acestui obiectiv pe toate durata de garanție. Vă rugăm să clarificați . 

Raspuns 111 In conformitate cu art. 6.5 din Cerintele Beneficiarului Beneficiarul va verifica integritatea 

gardurilor de imprejmuire a autostrazi la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte 

de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa integritatii acestora se va considera ca nu trec 

testele asa cum sunt definit in clauza 61.6 Conditiile Generale.  Prezenul articol nu se refera 

la furturi, distrugeri provocate de catre terti, ci la garduri de imprejmuire care au cazut datorita 

unui montaj necorespunzator sau garduri de imprejmuire care sunt neconforme, in general 

cerinta mentionata la 6.5 din Cerintele Beneficiarului se refera la gardurile imprejmuirea care 

s-a degradat/alterat din culpa Antreprenorului. 
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Intrebare 112 Vă rugăm să clarificați unde se vor include în oferta financiară costurile care se generează 

în perioada de garanție ( de exemplu marcajul rutier – deoarece garanția marcajului rutier 

este maxim 3 ani, durata normală de fincționare a  stratului de uzură realizat din mixturi 

asfaltice cu bitum modificat conform nomativ AND 596 din 2009 anexa 4 ”Prevederi 

generale privind durata normală de funcționare a autostrăzilor” tabel 2 este de 5-7 ani, etc.) 

Raspuns 112 Ofertantii isi pot să introduce costurile aferente marcajului rutier din perioada de garantie a 
lucrarilor la Categoria de lucrari: Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara 
acces; intersectii la nivel; restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC/Drum 
agricol)[6.1+6.2+6.3+6.4+6.5] – “6.5  Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, 
inclusiv amenajari” din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE 
ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII. 

Intrebare 113 În cerințele beneficiarului la pct. 9.15.1 precizați  “Antreprenorul va identifica zonele 

potrivite pentru şantierul care urmează să fie stabilit şi unde vor fi amplasate birourile, 

atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la şi de 

la şantier şi facilităţi.” Vă rugăm să clarificați dacă poate fi amenajat organizarea de șantier 

la locația depozitului de materiale granulare de la Sălard și dacă da care sunt costurile de 

închiriere/cumpărarea a  suprafeței respective. 

Raspuns 113 Nu se poate face organizarea de santier in depozitul de materiale de la Salard, decat dupa 

eliberarea acestuia. Nu putem oferi la momentul prezent informatii referitoare la costurile 

chiriei deoarece terenul nu este in proprietatea C.N.A.I.R. 

Intrebare 114 În cerințele beneficiarului la pct. 9.28.8 vă rugăm să confirmați că vă referiți la Planul de 

calitate etapa 1. 

Raspuns 114 Art. 9.28.8 se refera la Planul de calitate etapa 1. 

Intrebare 115 În cerințele beneficiarului la  pct. 9.28.5 precizați ”Planurile de calitate din etapa 1 trebuie 

depuse alături de oferte (daca se solicita astfel de Autoritatea Contractanta) şi vor include 

informaţiile stipulate de mai jos.” Vă rugăm să clarificați dacă solicitați depunerea 

Planurilor de calitate din etapa 1. 

Raspuns 115 Se solicita depunerea acestuia alaturi de oferta. Astfel, a se vedea cerinta din Formularul nr. 4 

– Formularul de Propunere Tehnica – Capitolul IV. PLANUL DE CALITATE AL 

PROIECTULUI  „Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al 

asigurarii calitatii, in conformitate cu  prevederile capitolului 9.28 din Cerintele 

Beneficiarului”  

Intrebare 116 În formularul nr. 3A ”ANGAJAMENT FERM - privind susţinerea acordata ofertantului 

pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara” în nota 1 

solicitați ”... vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din 

care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului 

angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. 

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care 

tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul 

derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor 

documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin 

angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate 

resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.” Vă rugăm să confirmați dacă 

acceptați pentru demonstrarea celor solicitate la nota 1 prezentarea scrisorii de bonitate 

bancară, sau declarație pe propria răspunsere a reprezentantului legal al terțului susținător. 

Raspuns 116 Desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al utilizarii tertului sustinator este acela al 

indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere si Anexele acestuia 

se stabilesc natura, conditiile de activare a angajamentului si intinderea obligatiilor 

tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o interventie a acestuia in 

implementarea contractului.  



57 

Prin Angajamentul ferm, astfel cum indica chiar denumirea documentului, se reglementeaza 

O RELATIE VIITOARE INTRE ANTREPRENOR SI TERT, prin care tertul se obliga sa 

intervina in cadrul contractului in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau se afla 

in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, aceasta implicare putand presupune (cu 

titlu de exemplu): 

 - fie punerea la dispozitie a unor resurse efective, astfel incat Antreprenorul sa poata continua 

executarea contractului; 

 - fie realizarea efectiva a activitatilor si ducerea la bun sfarsit a contractului.  

Natura obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm si intinderea acestora este reflectata de 

continutul Angajamentului ferm stabilit de Antreprenor si tert si demonstrata prin acele 

documente care arata/ reflecta, in fapt, "modul efectiv" in care tertul intervine, astfel 

cum se solicita chiar prin legislatia incidenta in domeniul achizitiilor publice.  

In acest sens, va rugam sa consultati si Biblioteca de spete publicata pe site-ul 

www.anap.gov.ro, in care ANAP ofera urmatoarea consiliere metodologica referitoare la 

documentele care probeaza indeplinirea unei cerinte de catre tertul sustinator, care se vor 

depune odata cu DUAE: 

Speta 145. Consiliere metodologică privind modalitatea de interpretare și de aplicare a 

prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv cu privire la categoriile de 

documente prezentate împreună cu angajamentul de susținere al terțului/terților 

susținător/susținători ce pot fi acceptate de autoritatea contractantă, având în vedere că 

autoritatea contractantă a inclus in modelul de angajament de susținere o notă privind 

obligativitatea depunerii documentelor transmise ofertantului de către terțul/terții 

susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care va/vor asigura îndeplinirea 

angajamentului, împreună cu angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE.  

Raspuns: Cu privire la obligativitatea depunerii angajamentului ferm al terțului/terților 

susținător/susținători odată cu DUAE, precizăm că a fost emisă Notificarea nr. 258/2017 

reprezentând Erata la Notificarea ANAP nr. 256/2016 – FIȘA DE DATE – secțiunea III.2.1.a) 

conform căreia formularea atenționării nr. 2 se va citi:  

„Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului 

susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a 

acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. [...]  

În ceea ce privește documentele prezentate împreună cu angajamentul de susținere al 

terțului/terților susținător/susținători, precizăm următoarele:  

[...] Potrivit art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorul economic are dreptul să invoce 

susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația 

economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, 

indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții 

respectiv/respectivi.  

Astfel cum este prevăzut la alin. (3) și (4) ale aceluiași articol, în cazul în care operatorul 

economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și 

profesională invocând susținerea acordată de unul sau mai mulți terți, operatorul economic 

are obligația de a dovedi autorității contractante că „a luat toate măsurile necesare pentru a 

avea acces în orice moment la resursele necesare” prin prezentarea angajamentului de 

susținere împreună cu documentele din care rezultă „modul efectiv prin care terțul/terții 

susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului de susținere”. Ca urmare, 

operatorul economic trebuie să prezinte documente care demonstrează accesul respectivului 

operator economic la resursele financiare sau tehnice asigurate de terțul/terții 

susținător/susținători, potrivit prevederilor angajamentului de susținere.  
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Astfel, în cazul resurselor care pot fi puse efectiv la dispoziția operatorului economic de către 

terțul susținător, precum resurse materiale, umane, financiare, operatorul economic poate să 

depună orice tip de document care demonstrează că terțul susținător dispune de respectivele 

resurse, care vor fi disponibilizate în funcție de necesitățile contractului conform 

angajamentului ferm, precum contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, 

comodat, contracte de muncă, contracte de colaborare, contract de credit etc.  

În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, precum experiența 

similară sau cifra de afaceri, operatorul economic poate să depună documente din care 

rezultă experiența similară sau cifra de afaceri a terțului susținător, precum liste de 

produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate de terț, declarație privind cifra totală 

de afaceri/cifra de afaceri în domeniul de activitate a terțului etc.  

DE ASEMENEA, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 182 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 

98/2016 care stipulează că „angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea 

obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe 

parcursul derulării contractului”, SUPLIMENTAR, operatorul economic va trebui să 

prezinte documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza 

terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul 

derulării contractului. [...]". Rezulta astfel cu claritate ca si in cazul resurselor 

netransferabile cum sunt cifra de afaceri si experienta similara, NU ESTE SUFICIENTA 

prezentarea documentelor care atesta indeplinirea cerintelor, ci trebuie prezentate, 

SUPLIMENTAR, documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va 

mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe 

parcursul derulării contractului.  

Intrebare 117 Vă rugăm să ne confirmați faptul că procesul de expropriere este finalizat și la data de 

începere preconizată a lucrărilor beneficiarul va avea dreptul de proprietate asupra tuturor 

suprafețelor necesare realizării construcției care face obiectul licitației. 

Raspuns 117 Toate terenurile aferente coridorului de expropriere existent in prezent sunt expropriate de 

catre CNAIR. Exproprierile suplimentare (elaborarea documentatiei de expropriere) ce pot 

rezulta la faza de elaborare Proiect Tehnic cad in sarcina viitorului antreprenor. 

Intrebare 118 În memoriu tehnic pg.32 pct. 2.2.4 precizați că între km 30+550-km59+100 nu sunt 

prevăzute prin proiect consolidări. În formularul Anexa nr.1 la Formularul nr. 7 la poziția 

7 solicitați ofertarea categoriei de lucrări: Lucrări de consolidare. Vă rugăm să clarificați 

ce tip de lucrări se vor oferta la acest capitol. 

Raspuns 118 Autoritatea contractanta mentine cerinta din Documentatia de atribuire. A se vedea prevederile 

Cerintelor Beneficiarului Capitolul 2.2.20 litera i) Breviar de calcul la nivelul de stabilitate 

terasamente si lucrari de consolidare precum si capitolul 1.2 ”Descrierea situatiei existente” 

– pagina 15 – Lucrari de consolidare. 

De asemenea a se vedea si anexele la documentatia de atribuire referitoare la expertizele 

realizate pana in prezent. 

Totodata a se vedea si raspunsul nr. 29 din prezenta clarificare 

Intrebare 119 În cerințele beneficiarului la pct.9.36 Puncte de referinta (b) înșirarea cerințelor de realizat 

la punctul de referință nr. 2 solicitați ca la aceeași dată limită (Data de începere a activității 

de proiectare – 09.01.2023 + 110 zile – să fie îndeplinite: 

- ” identificarea utilitatilor este finalizata; 

- documentaţiile pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si transmise 

in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

 - Avizele/acordurile/autorizatiile inclusiv de siguranta circulatiei sunt obtinute; 
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 - Proiectul pentru Autorizarea executării Lucrarilor de Construire (PAC) este predat la 

Supervizor si Beneficiar; 

 - studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice si 

de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;” 

Având în vedere faptul că pentru identificarea utilităților în afara cercetărilor de teren mai 

sunt necesare și consultarea avizelor de specialitate (reconfirmate, noi) cât și faptul că 

reglementările legale din domeniu prevăd pentru diferitele avize termene de emitere relativ 

lungi (ex. Aviz emis de Agenția de Protecția Mediului aproximativ 1,5 luni) vă rugăm să  

clarificați cum este posibilă realizarea concomitentă în termenul specificat a cerințelor 

înșirate. 

Raspuns 119 Autoritatea contractanta mentine cerintele din Documentatia de atribuire. Mentionam faptul 

ca pentru acest obiectiv CNAIR SA a obtinut Autorizatia de Construire. 

Intrebare 120 Vă rugăm să ne puneți la dispoziție caietul de sarcini referitoare la “Apel de urgență”, 

”Panou antiorbire”, ”Panouri fonoabsorbante” la care faceți referire pe planșele din cap. 

Marcaje/Planșe curente ( IPT-3C-2-E-Z-1020-930 etc.) 

Raspuns 120 Contracul este de tipul proiectare si executie. Antreprenorul este raspunzator de proiectarea si 

executarea lucrarilor in conformitate cu Cerintele Beneficiarului inclusiv pentru elemente de 

siguranta circulatiei si ITS. 

Intrebare 121 Vă rugăm să precizați care este durata “perioadei de operare”, în care solicitați monitorizări 

conform anexă 2 la acordul de mediu nr. 5/06.11.2017 .  

Raspuns 121 Durata perioadei de operare pentru care se solicita monitorizari conform Anexa 2 la acordul 

de mediu nr. 5/06.11.2017 este cea aferenta perioadei de executie a lucrarilor si a perioadei de 

garantiei a lucrarilor. 

Intrebare 122 Conform Caietului de sarcini, Antreprenorul va mentine solutiile tehnice avizate de 

consiliile locale/Beneficiar si detinatorii de utilitati in cadrul avizelor anterior obtinute. Va 

rugam sa clarificati obligatia reobtinerii/confirmarii avizelor obtinute si puse la dispozita 

Ofertantilor. 

Raspuns 122 Contractul este de tipul proiectare si executie. Dupa realizarea proiectarii aferente utilitatilor, 

acestea trebuie reconfirmate de catre detinatorii acestora. 

Intrebare 123 Va rugam sa confirmati faptul ca nu va fi necesar reobținerea acordului de mediu pentru 

lucrarile ramase de executat.  

Raspuns 123 Nu trebuie actualizat acordul de mediu pentru lucrarile ramase de executat, in conditiile in care 

proiectul realizat de catre Antreprenor se incadreaza in prevederile acestuia. 

Intrebare 124 Va rugam sa confirmati ca nu va fi necesara resolicitarea debitelor apelor extraordinare cu 

probabilitate de 2% de la INHGA, necesare pentru dimensionarea tuturor structurilor. 

Raspuns 124 Este necesara resolicitarea debitelor apelor extraordinare cu probabilitate de 2% de la INHGA 

pentru dimensionarea tuturor structurilor. 

Intrebare 125 Va rugam sa clarificati daca termenul specificat in cadrul Caietului de sarcini, de 110 zile 

de la data de incepere, include si perioada necesara obtinerii avizelor si acordurilor 

necesare, inclusiv pentru documentatiile de siguranta circulatiei.  

Raspuns 125 La art. 2.1.4.3 din Cerintele Beneficiarului se metioneaza termenul de 110 zile pentru -

Predarea Proiectului pentru Autorizarea executării Lucrarilor de Construire (PAC) la 

Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract. Prin urmare 

termenul de 110 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare contine si obtinerea 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor conform prevederilor capitolul 9.36 Puncte de referinta din 

Cerintele Beneficiarului – litera b) Punctul de referinta nr. 2 

Intrebare 126 Conform Caietului de sarcini, “proiectul tehnic de executie va respecta legislatia in vigoare. 

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative 
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stabilite in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul 

demonstreaza ca exista eroare in aceste caracterisitic imperative (caz in care se aplica 

prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5 din Conditiile Generale), Antreprenorul nu va 

propune, in cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio derogare 

de la aceste caracteristici.” Va rugam sa clarificati perioada in care pot fi semnalate aceste 

erori, tinand cont si de perioada necesara realizarii studiilor de teren de detaliu, care vor 

sta la baza verificarii caracteristicilor imperative stabilite in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului.  

Raspuns 126 In conformitate cu Acordul Contractual, perioada stabilita la art. 8.4 este de 40 zile de la Data 

de Începere a Activitatii de Proiectare pentru notificarea Supervizorului cu privire la orice 

eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în reperele 

topografice sau sistemele de referință. 

Intrebare 127 Vă rugăm să clarificați și să detaliați cerința pctului. 2.1.11.3 din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, din punct de vedere al valabilității si tipului de software. De asemenea, vă 

rugăm să confirmați că licențele vor fi puse la dispoziție, la cererea expresă, exclusiv până 

la emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

Raspuns 127 Valabilitatea licentelor puse la dispozitie de catre Antreprenor pentru Beneficiar si Supervizor 

la cererea expresa a acestora (softurile puse la dispozitia Beneficiarului si Supervizorului de 

catre Antreprenor trebuie sa fie aceleasi cu cele utilizate de Antreprenor in cadrul 

Contractului), va fi pe minimul duratei de implementare a contractului. Tipul softurilor nu sunt 

impuse de catre Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 128 In cazul in care la realizarea noilor expertize se constata alte defecte decat cele semnalate 

in expertizele realizate (lucrari de drum, lucrari de arta, lucrari de consolidari, etc) din 

documentatia de atribuire, va rugam sa clarificati cum se face evaluarea financiara?  

Raspuns 128 Operatorii economici isi vor intocmi ofertele tinand cont de informatiile mentionate in cadrul 

procedurii de atribuire si in cadrul prezentului raspuns consolidat la clarificari. 

Totodata a se vedea si Raspunsurile nr. 29; 95; 110; 118 din prezenta clarificare. 

Intrebare 129 Vă rugăm să clarificați și să detaliați cerința pctului. 2.1.22.2.3” Antreprenorul trebuie să 

efectueze şi o evaluare hidrologică a zonelor de captare şi să proiecteze şi să construiască 

toate podeţele necesare pentru funcţionarea adecvată a lucrarilor.” din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, din punct de vedere al zonei, daca sunt cele din proiect sau alte zone ce nu 

au fost incluse in proiect.  

Raspuns 129 Se vor executa lucrari doar pe amplasamentul autostrazii. 

Intrebare 130 Va rugam sa confirmati ca nu va fi necesara realizarea de studii geotehnice pentru lucrarile 

de arta deja executate. 

Raspuns 130 A se vedea Raspunsurile nr. 29; 95; 110; 118 din prezenta clarificare precum si prevederile 

capitolul 9.36 Puncte de Referinta din Cerintele Beneficiarului – litera b) Punctul de referinta 

nr. 2 indicatorul “studiile de teren: studii geotehnice, geologie, hidrologice, hidrogeologice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt 

finalizate” 

Intrebare 131 Va rog sa precizati, daca solicitați instalarea echipamentelor pentru apelare de urgenta 

(telefoane SOS) in cadrul lucrarilor de ITS Telecomunicatii (Cap B. Lucrari de instalatii si 

utilitati, din Proiect Technic – Rest de executat), avand in vedere ca CNAIR-ul in proiectele 

noi a renuntat la aceste telefoane SOS, fiindca unde au fost instalate nu sunt folosite deloc.  

Raspuns 131 Autoritatea contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire publicata. 

Intrebare 132 In anexa 4 la formularul 7  solicitați declararea furnizorilor pentru materialele enumerate 

îm acord contractual subclauza ”50.2 Ciment; balast; nisip; bitum; emulsie cationica; 

agregate pentru îmbrăcăminţi asfaltice; agregat pentru betoane; betoane; borduri / dale de 
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beton; elemente/materiale prefabricate; armături; grinzi prefabricate; tabliere metalice; 

parapet metalic de protecţie; rosturi de dilatatie; semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru 

marcaje rutiere; geocompozite antifisură; fibre de celuloza; stalpi pentru iluminat; 

materiale pentru camasuiala; plasa sudata; hidroizolatie; cofraje, armaturi din otel; 

conducte; tevi din fibra de sticla; cintre din otel; fibre din otel; geotextil; geogrile; geocelule; 

geomembrane; esafodaj; toroane pentru ancore; micropiloti; ancore; structuri metalice; 

boltari de beton armat prefabricat; piloti; lianti; panouri; elemente ale sistemului video; 

elemente ale sistemului radio; elemente ale instalatiilor de iluminare; elemente ale 

instalatiilor meteorologice.” Vă rugăm să acceptați declararea doar a celor furnizori de 

materiale care sunt relevante în cadrul ofertei depuse de posibilii ofertanți. (fără ancore, 

micropiloți, bolțari de beton armat etc) 

Raspuns 132 A se vedea Nota 1 de la Sectiunea VIII “Lista furnizorilor de materiale de constructie conform 

prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si 

Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia 

Nationala a Drumurilor din Romania”,modificata si completata prin OUG 55/2016” din 

cadrul Formularului nr. 4 – Formularul de Propunere Tehnica si anume:  Se vor completa cel 

putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: parapete, mixturi asfaltice, 

prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru 

terasamente, armaturi) 

precum si Nota de la Anexa nr. 4 a Formularului nr. 7 si anume: ”In functie de aspectele 

tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de 

constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, 

in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie [...]” 

Intrebare 133 Referitor la termenul de execuție de 18 luni solicitat a fi ofertat prin Documentația de 

atribuire.  

Menționăm că termenul indicat de 18 luni pentru executarea lucrărilor solicitate este 

insuficient raportat la tipul, categoria și volumul lucrărilor solicitate. Pentru a fi respectate 

întru-totul prevederile calitative tehnice vă rugăm să revizuiți acest termen și să prelungiți 

pentru a fi respectat principiul elementar al achiziției publice, cel al proporționalității, 

prevăzut de art.2 alin. (2) lit.e) din Legea nr. 98/2016.  

 Acest principiu presupune corelarea dintre: 

 a) necesităţile autorităţii contractante; 

 b) obiectul contractului de achiziţie publică; 

 c) cerinţele care trebuie îndeplinite de ofertanţi pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii 

contractante. 

Raportat la aceste elemente, este cert că cerința – în privința termenului de execuție – nu 

este în corelație cu obiectul contractului.  

 Așa cum s-a conturat în jurisprudența CJUE, ”precizările cu privire la termene au 

legătură directă cu principiul proporţionalităţii şi ar putea fi interpretate ca atare.” 

 De asemenea, termenul indicat raportat la obiectul contractului încalcă și principiul 

asumării răspunderii care implică eficienta cheltuire a fondurilor publice. În felul în care 

este formulate documentația de atribuire este evident că în acest termen de execuție nu pot 

fi realizate lucrări la nivelul calitativ prevăzut de lege.  

 În acest sens s-a pronunțat și CNSC-ul, într- speță recentă :  

”Aceste prevederi legale dovedesc faptul că autoritatea contractantă este singura în măsură 

să-şi stabilească propriile necesităţi, deci să aprecieze relevanţa unei specificaţii tehnice sau 

avantajele impunerii anumitor specificaţii, în speţă, având incidenţă şi principiul asumării 
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răspunderii stipulat de art. 2 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 98/2016, conform căruia 

autoritatea contractantă este responsabilă pentru deciziile şi acţiunile realizate în procesul 

de achiziţie, orice achiziţie care nu ar conduce la satisfacerea în mod deplin a nevoilor sale 

reprezentând o folosire ineficientă a fondurilor.” 

 Iar în măsura în care acest termen va fi prelungit în mod logic pe parcursul derulării 

lucrărilor va fi încălcat principiul nediscriminării, în condițiile în care operatori serioși nu 

vor putea să depună oferte termenul de execuție indicat fiind imposibil de realizat. Iar în 

cazul în care câștigătorului i se prelungește – din motive logice termenul contractului, 

autoritatea contractantă încalcă acest principiu.  

 Termenul indicat este vădit disproporționat raportat la seriozitatea lucrărilor 

precum și la practica celorlalte contracte similare. Mai ales în condițiile în care acesta va 

cuprinde inclusiv perioade de iarnă, când va fi imposibilă executarea acestor tipuri de 

lucrări.  

Astfel solicităm revizuirea acestui termen, prin prelungirea acestuia la unul real și 

rezonabil, de cel puțin 30 de luni. 

Raspuns 133 Autoritatea contractanta mentine termenul de executie de 18 luni de la Data de Incepere a 

Executiei Lucrarilor. Mentionam faptul ca lucrarile ce se vor executa in cadul prezentului 

contract sunt lucrari ramase de executat (rest de executat). 

Intrebare 134 

 

Vă solicităm decalarea termenului de depunere a ofertelor cu minim 21 zile, având în 

vedere:  

- Volumul mare de solicitare de clarificare precum și termenul de 12 zile 

înainte de depunerea ofertelor (termen limită de postare a răspunsurilor la 

solicitările de clarificare) 

- Faptul că obiectul licitației este proiectare și execuție astfel fiind necesară 

calculul cantităților de lucrări și întocmirea listelor de cantități care stau la baza 

ofertei financiară 

- Complexitatea documentatiei tehnice, 

- Necesitatea studiului de teren, cautare locație pentru organizare de șantier, 

investigații privind gropile de împrumut, studiul traseelor de aprovizionare etc. 

Raspuns 134 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 135  Conform Cap. II.1.5) din Fișa de Date a Achiziției, Valoarea estimată fără TVA a investiției 

este cuprinsă în intervalul între 877.779.813,41 lei și 1.037.376.143,12 Lei, iar în cadrul 

Cap. II.2.11 se precizează că ”[…]Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia 

ulterioara de noi servicii si/sau lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata 

castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 

159.596.329,71 lei fara TVA, reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului (fara 

valorile estimate pentru rezerve de implementare si organizare de santier).  

Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii/ lucrari similare) este de 

1.037.376.143,12 Lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 

reprezinta valoarea estimata in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea 

maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat 

valoarea estimata, cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. (8) 

din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.  

De asemenea, în cadrul Capitolului IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare 

din cadrul Fișei de Date unde se menționează faptul că:”La elaborarea Propunerii 

Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea 

II.1.5, respectiv la valoarea de 877.779.813,41 Lei fara TVA”.  
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Conform “Notei 3” din Formularul nr. 7 – Formular de propunere financiară “Pretul 

ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1 - Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii cu valoarea totala a rezervelor de 

implementare inscrisa in Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de 

implementare”. Așa cum rezultă din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, Autoritatea 

Contractantă a stabilit că „Rezervele de implementare conform OUG 101/2020” aferente 

acestui obiectiv sunt de 79.798.164,86 Lei.  

De asemenea, “Nota 1“, din Cap. IV. al Sub-Clauzei 5.10 din Acordul Contractual stabilește 

“Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare 

ce este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de 

cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, 

iar valoarea totala a acestora este de 79,798.164,86 Lei fara TVA […]”.  

Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, 

dacă Valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri include și valoarea 

“Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020”.  

De asemenea, vă rugăm să precizați, pentru tratarea unitară de către toți potențialii 

ofertanţi, dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma de 159.596.329,71 lei fără TVA, 

menționată de către Autoritatea Contractantă ca fiind destinată unor servicii și/ sau lucrări 

noi similare ce vor fi atribuite ofertantului câştigător, este necesar a fi luată în calcul la 

întocmirea ofertelor financiare și dacă da sub ce formă vor fi menţionate în cadrul 

formularelor de propunere financiară. 

Raspuns 135 Precizam ca valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri, respectiv suma 

de 877.779.813,41 lei, include și valoarea “Rezervelor de implementare conform OUG 

101/2020” in cuantum de 79,798.164,86 lei fara TVA 

De asemenea, suma de 159.596.329,71 lei fără TVA, menționată de către Autoritatea 

Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti este destinată pentru achizitia 

ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata 

castigatoare, drept pentru care nu va fi luată în calcul la întocmirea ofertelor financiare. 

Prin urmare, la elaborarea ofertelor financiare, operatorii economici se vor raporta la valoarea 

minima a intervalului prevazut la cap. II.1.5. 

Intrebare 136 Conform prevederilor Capitolului II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date – 

Perioada de garanție a lucrărilor şi prin prezenta vă rugăm să confirmați faptul că pentru 

fiecare din lunile ofertate suplimentar ca perioada de garanție, peste cele 60 luni minim 

impuse se va acorda punctajul intermediar de 0,15 puncte/ lună, punctajul maxim fiind 

oferit doar ofertanților care prezintă o perioadă de garanție de minimum 120 luni. 

Raspuns 136 In conformitate cu sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire, factorul de evaluare Perioada de 

garantie a lucrarilor din Instructiunile catre ofertanti, Autoritatea contractanta precizeaza ca: 

“ Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni 

(inclusiv) cate 0,15 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.“ 

Intrebare 137 Facem referire la Capitolul II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date – 

Experiența deținută de către Managerul de Proiect. 

Terminologia și practica de specialitate a ultimilor ani a consacrat, în cadrul contractelor 

FIDIC, termenul de “Inginer Rezident” echivalent al Șefului echipei de consultanță (poziție 

ierarhică maximă) în cadrul contractelor de supervizare lucrări de infrastructură rutieră. 

Ulterior în lista personalului cheie pentru echipa de consultanță se introduce poziția/ 

funcția de “Manager de Proiect” prin asociere și derivație de la o funcție cu atribuții mai 

puțin operative și mai mult administrative/ logistice (Project Manager), poziția de “Manager 
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de Proiect/ Director de Proiect”, nefăcând parte din listele consacrate ale experților în 

cadrul contractelor FIDIC.  

În plus, în cazul de față, în fruntea echipei de experți cheie (și nu ca poziție suport logistic) 

se subînțelege și se așteaptă ca expertul care va ocupa aceasta funcție să dețină cu precădere 

o experiență “operativă”.  

Ca urmare, pentru poziția de “Manager de Proiect” (experiența profesională specifică), în 

cadrul prezentei proceduri de achiziție publică, vă rugam să confirmați condiția: 

“Experiența deținută în poziția de Manager Proiect și/sau Director Proiect si/sau 

Coordonator Proiect și sau/ Inginer Senior Rezident și/ sau Inginer Rezident si/sau Adjunct 

Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect 

Adjunct Inginer Senior Rezident și/ sau Adjunct Inginer Rezident în cadrul unor contracte 

de supervizare execuție lucrări și/ sau supervizare proiectare și execuție lucrări și/ sau 

execuție lucrări și/sau proiectare și execuție lucrări de construcție nouă și/ sau modernizare 

și/ sau lărgire drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi”. 

Raspuns 137 Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de proiectare si executie autostrada noua, 

Autoritatea Contractanta a identificat Managerul de proiect ca facand parte din personalul 

cheie principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor este 

determinant, experienta detinuta de acesta avand o influenta relevanta asupra indeplinirii in 

conditii calitative de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor.  

Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea Autoritatii 

Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul achizitiei. Pozitia cheie 

de Manager de Proiect atesta faptul ca expertul va face parte din echipa de conducere a 

contractului, motiv pentru care este necesara experienta in ACTIVITATI SIMILARE 

desfasurate anterior pentru asigurarea bunei derulari a contractului de proiectare si 

executie.  

Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece Managerul de 

Proiect va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, avand impact atat asupra 

procesului de elaborare a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, cat si ulterior, 

asupra calitatii lucrarilor efectiv executate.  

Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, cat si 

familiarizarea cu specificul contractelor de supervizare si/ sau executie lucrari de 

constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau drumuri 

expres si/ sau autostrazi.  

Mai mult decat atat, prin asigurarea unei game foarte variate de pozitii similare, Autoritatea 

Contractanta s-a asigurat CA NU RESTRICTIONEAZA competitia si acorda ofertantilor  

posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti care au detinut 

pozitii/titulaturi diverse in cadrul contractelor de supervizare si/sau lucrari. Experienta 

solicitata pentru Managerul de Proiect reprezinta un avantaj pentru Autoritatea Contractanta 

deoarece permite crearea unui cadru competitional intre ofertanti in ceea ce priveste 

experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice pentru functia 

de Manager de Proiect. In acest sens, este asigurata o concurenta reala intre operatorii 

economici, deoarece acestia vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o experienta cat 

mai vasta in vederea obtinerii unui punctaj cat mai mare, si in subsidiar castigarea 

contractului. Pentru Autoritatea Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se 

traduce prin mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara cat 

mai mare, fapt ce se va reflecta atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si ulterior, in 

calitatea lucrarilor efectiv executate.  
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Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reflecta un avantaj calitativ pentru 

Autoritatea Contractanta, in sensul ca experienta si cunostintele acumulate de acesta in 

cadrul unor contracte similare vor garanta o calitate mai buna a lucrarilor executate si 

atingerea obiectivelor proiectului. 

Pe cale de consecinta Autoritatea contractanta mentine cerintele stipulate la Capitolul II.2.5 – 

Criterii de Atribuire din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti – Experiența deținută de către 

Managerul de Proiect si anume “Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau 

Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct 

Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare 

executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau 

proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi” 

Intrebare 138 Facem referire la Capitolele II.2.5 – Criterii de Atribuire, Art. 6.1 Cerințe privind personalul 

implicat din cadrul Cerințelor Beneficiarului, precum și la Formularul nr. 4 

PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VII. Personalul disponibil și propus de ofertant pentru 

executarea contractului, referitor la menționarea „Modalității de asigurare a personalului 

(contract de munca/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)”  

și prin prezenta vă rugăm să confirmați că pentru fiecare din categoriile de personal, așa 

cum sunt indicate în cadrul tabelelor A, B1, B2, C (din cadrul Formularului 4 – Propunerea 

Tehnică) poate fi pus la dispoziție de Ofertant prin prezentarea unui contract de muncă/ 

colaborare/ conlucrare/ subcontractare, suplimentat de o DECLARAŢIE DE 

DISPONIBILITATE conform Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, fără a mai fi necesară 

declararea societății/ angajatorului său „ca terț susținător”. 

Raspuns 138 In cadrul Formularului nr. 4 PROPUNEREA TEHNICA sunt enumerate cu titlu 

exemplificativ modalitatile de asigurare a personalului in cadrul contractului, respectiv: 

"contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc".  

Mentionam faptul ca sustinerea acordata de terti poate servi doar indeplinirii criteriilor de 

calificare, nu si cerintelor minime cuprinse in Cerintele Beneficiarului, intrucat expertii 

respectivi reprezinta resursa umana care va activa efectiv in cadrul contractului, iar nu o 

resursa ipotetica care ar fi activata numai in cazul in care viitorul antreprenor intampina 

dificultati. Totodata, in conformitate cu Nota 3 din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 - 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE, formularul se va completa doar de catre 

expertii pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare. 

Intrebare 139 Facem referire la: 

 - Capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională din cadrul Fișei de Date, 

Utilaje, instalații și echipamente tehnice, Cerința 4 prin care Ofertantul trebuie să 

demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru 

execuția lucrărilor.  

Nota 1 aferentă acestui capitol prevede că: ”Accesul la utilajele, instalațiile și echipamentele 

tehnice indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele 

următoare: deținerea în dotarea proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări 

servicii, etc.”  

- Formularul nr. 4 PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VI. Echipamente/ instalații/ utilaje 

la dispoziția ofertantului pentru executarea contractului, referitor la ”Modalitatea in care 

se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la 

dispozitie / are acces la)”. 

 Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și 

echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient ca 
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acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din următoarele 

documente: 

 - Contract/ acord de închiriere; 

 - Contract comodat; 

 - Contract leasing; 

 - Contract/ acord de prestări servicii, etc., 

 fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor 

tehnice „ca terț susținător”. 

Raspuns 139 In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 4 privind capacitatea tehnica si/ sau 

profesionala din Instructiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că are la 

dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, Autoritatea 

Contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: deținere in dotare 

proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.  

Astfel, pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice solicitate, in 

cazul in care acestea nu sunt detinute de catre Ofertant (detine in dotare proprie), este necesar 

ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1 (închiriere, 

comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc), cu conditia ca documentele sa ateste 

punerea la dispozitie/ accesul la respectivele utilaje/ instalații/ echipamente tehnice. 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, pentru indeplinirea acestei cerinte de calificare, 

Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Documentatiei de Atribuire inclusiv posibilitatea 

de indeplinire a acesteia prin cumularea resurselor ofertanților asociati (in cazul in care 

Ofertantul este o Asociere) sau prin invocarea susținerii unui terț în conditiile prevazute in 

Instrucțiuni către ofertanți și cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale 

art. 48 din HG nr. 395/2016.  

Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 "Autoritatea 

contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de 

ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de particiapre, dar ia in considerare capacitatea 

tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in 

contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest 

sens".  

Prin urmare, conform Documentatiei de Atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati 

prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 4 privind Capacitate tehnica si/sau 

profesionala din Instructiuni catre Ofertanti. 

Intrebare 140 Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din Fișa 

de Date, Cerința 4, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o 

serie de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor. Pentru o tratare 

unitară vă rugăm să clarificați următoarele: 

 - capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi asfaltice, 

respectiv a stației de betoane; 

 - funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea, etc. pentru 

restul utilajelor din listă. 

Raspuns 140 Autoritatea contractanta nu a solicitat in criteriul minim de calificare “Utilaje, instalații și 

echipamente tehnice, Cerința 4 “Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are 

acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:  

1. Statie de asfalt 1 buc;  

2. Statie de betoane 1 buc;  

3. Autobasculante 38 buc;  

4. Autobetoniere 11 buc;  
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5. Excavatoare 5 buc;  

6. Autogreder 6 buc;  

7. Esaloane de asfalt (repartizator asfalt + 3 cilindri compactori) 1 set;  

8. Buldozer 4 buc;  

9. Compactoare terasament 5 buc;  

10. Compactoare terasamente picior de oaie 3 buc;  

11. Macara 2 buc” 

cerinte privind capacitatea minimă/ productivitatea pe oră a utilajelor/echipamentelor 

respective sau capacitatea minima, greutatea sau vechimea utilajelor/echipamentelor, ci a 

solicitat doar categoria si numarul acestora. 

Intrebare 141 Facem referire la Nota 4 din capitolul IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei al Anexei 1 la 

Documentația de Atribuire prin care sunt invocate prevederile art. 5k din Regulamentul 

2022/576 al Consiliului European. Având în vedere absenţa oricărei precizări suplimentare 

în documentaţia de atribuire, vă solicităm să confirmaţi că este acceptată de Autoritatea 

Contractantă prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere prin care operatorul 

economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează 

în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului 

European.  

De asemenea, pentru a asigura tratamentul egal, respectiv pentru a realiza o evaluare în 

condiţii egale pentru toţi Ofertanţii, vă rugăm să furnizaţi un model de declaraţie care să 

fie completat de fiecare operator economic participant la procedura de atribuire. 

Raspuns 141 In cadrul sectiunii IV.4.3 Modul de prezentare al Instructiunilor catre ofertanti punctul 

1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, 

precum si in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a facut 

urmatoarele precizari: "Au dreptul de a participa la procedura de atribuire, în calitate de 

ofertant individual/ofertant asociat/ candidat/ terț susținător/ subcontractant, operatorii 

economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016. 

 [...]  

Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului 

European:  

Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a 

oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și 

a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și 

a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 

literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele 

(b)- (e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele 

(a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:  

(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în 

Rusia;  

(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt 

deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la 

litera (a) de la prezentul alineat; sau  

(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau 

în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul 

alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului. 89 

subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în sensul 

directivelor privind achizițiile publice. […].  
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Cu privire la solicitarea de confirmare că este acceptată de Autoritatea Contractantă 

prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la 

procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de 

prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European, mentionam faptul ca 

Ofertantii pot prezenta orice documente pe care le considera relevante, acestea fiind la 

latitudinea/aprecierea lor. In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza 

informatiilor si documentelor prezentate de Ofertanti, Comisia de Evaluare, va analiza daca 

Ofertantii se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 

2022/576 al Consiliului European. 

Intrebare 142 Facem referire la: 

 - Formularul nr. 3B - ANGAJAMENT FERM privind susţinerea acordată ofertantului 

pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică - experiență similară.  

- Prevederile Capitolului IV.4.3) – Modul de prezentare al ofertei, Punctul 3 – 

INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI, care stabilesc că: ”[…] Ofertantul va 

incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si documentele transmise 

ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin 

care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de 

sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.  

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ 

tehnice/ financiare/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic 

intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea 

derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de 

ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin 

documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile 

legii”; 

- Prevederile Capitolului III.1.3.a) – Capacitatea tehnică și/sau profesională – Informații 

și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate din 

Anexa 1 la Documentația de Atribuire, Modalitatea de îndeplinire Nota 2, b), care stabilesc 

că: ”documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care 

sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele 

(materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul 

intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea 

derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de 

ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin 

documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului.  

Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta si 

vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.” 

 Vă rugăm clarificați clar și fără echivoc tipul și conținutul documentelor ce se constituie 

anexe la formularul 3B.  

Raspuns 142 Desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al utilizarii tertului sustinator este acela al 

indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere si Anexele acestuia 

se stabilesc natura, conditiile de activare a angajamentului si intinderea obligatiilor 
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tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o interventie a acestuia in 

implementarea contractului.  

Prin Angajamentul ferm, astfel cum indica chiar denumirea documentului, se reglementeaza 

O RELATIE VIITOARE INTRE ANTREPRENOR SI TERT, prin care tertul se obliga sa 

intervina in cadrul contractului in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau se afla 

in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, aceasta implicare putand presupune (cu 

titlu de exemplu): 

 - fie punerea la dispozitie a unor resurse efective, astfel incat Antreprenorul sa poata continua 

executarea contractului; 

 - fie realizarea efectiva a activitatilor si ducerea la bun sfarsit a contractului.  

Natura obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm si intinderea acestora este reflectata de 

continutul Angajamentului ferm stabilit de Antreprenor si tert si demonstrata prin acele 

documente care arata/ reflecta, in fapt, "modul efectiv" in care tertul intervine, astfel 

cum se solicita chiar prin legislatia incidenta in domeniul achizitiilor publice.  

In acest sens, va rugam sa consultati si Biblioteca de spete publicata pe site-ul 

www.anap.gov.ro, in care ANAP ofera urmatoarea consiliere metodologica referitoare la 

documentele care probeaza indeplinirea unei cerinte de catre tertul sustinator, care se vor 

depune odata cu DUAE: 

Speta 145. Consiliere metodologică privind modalitatea de interpretare și de aplicare a 

prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv cu privire la categoriile de 

documente prezentate împreună cu angajamentul de susținere al terțului/terților 

susținător/susținători ce pot fi acceptate de autoritatea contractantă, având în vedere că 

autoritatea contractantă a inclus in modelul de angajament de susținere o notă privind 

obligativitatea depunerii documentelor transmise ofertantului de către terțul/terții 

susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care va/vor asigura îndeplinirea 

angajamentului, împreună cu angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE.  

Raspuns: Cu privire la obligativitatea depunerii angajamentului ferm al terțului/terților 

susținător/susținători odată cu DUAE, precizăm că a fost emisă Notificarea nr. 258/2017 

reprezentând Erata la Notificarea ANAP nr. 256/2016 – FIȘA DE DATE – secțiunea III.2.1.a) 

conform căreia formularea atenționării nr. 2 se va citi:  

„Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului 

susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a 

acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. [...]  

În ceea ce privește documentele prezentate împreună cu angajamentul de susținere al 

terțului/terților susținător/susținători, precizăm următoarele:  

[...] Potrivit art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorul economic are dreptul să invoce 

susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația 

economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, 

indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții 

respectiv/respectivi.  

Astfel cum este prevăzut la alin. (3) și (4) ale aceluiași articol, în cazul în care operatorul 

economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și 

profesională invocând susținerea acordată de unul sau mai mulți terți, operatorul economic 

are obligația de a dovedi autorității contractante că „a luat toate măsurile necesare pentru a 

avea acces în orice moment la resursele necesare” prin prezentarea angajamentului de 

susținere împreună cu documentele din care rezultă „modul efectiv prin care terțul/terții 

susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului de susținere”. Ca urmare, 

operatorul economic trebuie să prezinte documente care demonstrează accesul respectivului 
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operator economic la resursele financiare sau tehnice asigurate de terțul/terții 

susținător/susținători, potrivit prevederilor angajamentului de susținere.  

Astfel, în cazul resurselor care pot fi puse efectiv la dispoziția operatorului economic de către 

terțul susținător, precum resurse materiale, umane, financiare, operatorul economic poate să 

depună orice tip de document care demonstrează că terțul susținător dispune de respectivele 

resurse, care vor fi disponibilizate în funcție de necesitățile contractului conform 

angajamentului ferm, precum contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, 

comodat, contracte de muncă, contracte de colaborare, contract de credit etc.  

În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, precum experiența 

similară sau cifra de afaceri, operatorul economic poate să depună documente din care 

rezultă experiența similară sau cifra de afaceri a terțului susținător, precum liste de 

produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate de terț, declarație privind cifra totală 

de afaceri/cifra de afaceri în domeniul de activitate a terțului etc.  

DE ASEMENEA, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 182 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 

98/2016 care stipulează că „angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea 

obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe 

parcursul derulării contractului”, SUPLIMENTAR, operatorul economic va trebui să 

prezinte documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza 

terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul 

derulării contractului. [...]". Rezulta astfel cu claritate ca si in cazul resurselor 

netransferabile cum sunt cifra de afaceri si experienta similara, NU ESTE SUFICIENTA 

prezentarea documentelor care atesta indeplinirea cerintelor, ci trebuie prezentate, 

SUPLIMENTAR, documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va 

mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe 

parcursul derulării contractului.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea referitoare prezentarea 

documentelor care atesta indeplinirea cerintelor de calificare astfel cum sunt acestea enuntate 

in Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebare 143 În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă si 

calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot Formularul nr. 3 D 

ACORD DE SUBCONTRACTARE, fără a include partea „IV. ANGAJAMENTUL FERM 

PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI” sau se va utiliza un alt 

model de Acord de Subcontractare (propriu). 

Raspuns 143 In partea introductiva a Formularului nr. 3D Acord de subcontractare se regaseste 

urmatoarea precizare: "[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in 

situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator]".  

Tinand cont de faptul ca in ceea ce priveste Acordul de subcontractare, legislatia nu prevede 

un model anume, Autoritatea Contractanta, cu scopul de a veni in intampinarea Ofertantilor, 

a pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire un model cu informatii minime.  

Astfel, in conformitate cu interpretarea data de Legiuitor, in loc de a solicita atat un acord de 

subcontractare (pentru calitatea operatorului economic de subcontractant), cat si un 

angajament ferm de sustinere (pentru calitatea aceluiasi operator economic de tert 

sustinator), Autoritatea Contractanta solicita prezentarea unui singur formular, in care insa, 

pe langa prevederile in ceea ce priveste activitatile ce urmeaza a fi subcontractate (prevederi 

ce raman exclusiv la aprecierea partilor), Autoritatea Contractanta a introdus si prevederi 

minime cu privire la sustinerea acordata de acesta in calitatea sa de tert.  

Ofertantii pot utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare pentru acei 

subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinii 
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criteriilor de calificare (subcontractanti care nu au si calitatea de tert sustinator), eliminand 

acele articole care fac referire la acordarea sustinerii in calitate de tert, respectiv cap. IV din 

Formularul nr. 3D.  

In conditiile in care ofertantii nu vor utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare 

pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea 

indeplinii criteriilor de calificare, acordurile de subcontractare trebuie sa respecte prevederile 

catre instructiuni catre ofertantii Cerinta nr. 4 de la III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala si anume:  

"Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare 

incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in 

oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent 

prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la 

incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi 

semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel 

putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai 

subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; 

optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant." 

Intrebare 144 Cea de a doua cerinţă din Cap. I [Prezentarea Programului de Lucrări], din [Formularul 

nr. 4 – Propunerea Tehnică], stabileşte că Ofertanţii vor trebui să includă în Propunerilor 

lor Tehnice şi: “Reprezentarea grafică a principalelor faze ce alcătuiesc executarea 

contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspecţiile, testarea, recepţia la 

terminarea lucrărilor, garanţia lucrărilor, recepţia finală, etc)”.  

Prin acelaşi [Formular nr. 4 – Propunerea Tehnică], Autoritatea Contractantă a stabilit că 

“Durata activităţilor de proiectare şi executie va fi exprimată în zile (nivelul de detaliu să 

nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luând în considerare natura activităţilor/ 

lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, numărul resurselor umane şi tehnice, 

productivitatea resurselor, etc. 

 Se acceptă un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar în cazuri 

excepţionale cum ar fi de exemplu: 

 - Asistenţa tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor; 

 - Supravegherea arheologică; 

 - Monitorizare factori de mediu”.  

Întrucât Perioada de Proiectare este estimată la 6 luni, Perioada de Execuţie este estimată 

la 18 luni, iar Perioada de Garanţie este de minimum 60 de luni, rezultând astfel un total 

de minimum 84 de luni, reprezentările grafice ale Activităţilor (ID-urilor) din Programul 

Lucrărilor, vor fi greu vizibile şi analizabile. De aceea, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor 

participanţi la această Procedură de Atribuire, faptul că Autoritatea Contractantă este de 

acord şi acceptă ca aceştia să prezinte într-o Anexă separată (asociată Programului 

Lucrărilor ce va fi inclus în Ofertă), reprezentarea grafică succintă a Duratei de Proiectare, 

Duratei de Execuţie şi a Perioadei de Garanţie ofertate. 

Raspuns 144 A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul 4 – Formularul 

de propunere tehnica. 

Intrebare 145 Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți planurile/ desenele aferente acestei 

proceduri, în format *dwg. 

Raspuns 145 Informatiile puse la dispozitie de autoritatea contractanta sunt suficiente pentru realizarea 

ofertei. 
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Intrebare 146 Pentru realizarea unei oferte complete şi competitive, vă rugăm să puneți la dispoziția 

Ofertanților listele de cantități aferente acestei proceduri. 

Raspuns 146 Listele de cantitati au fost puse la dispozitia ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta in 

cadrul procedurii de achizitiei. 

Intrebare 147 Vă rugăm să clarificați dacă Antreprenorul poate modifica cota liniei roşii a proiectului 

față de cel prevăzut in Studiul de Fezabilitate, astfel încât să se respecte limitele coridorului 

de expropriere. Şi dacă da, în ce condiții? 

Raspuns 147 Nu este permisa modificarea liniei rosii. In cazul in care nu se respecta coridorul de expropiere, 

se vor aplica mecanismele contractuale pentru realizarea expropierilor suplimentare. 

Intrebare 148 Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți dacă balastul stabilizat poate fi executat 

în situ cu un reciclator. 

Raspuns 148 Balastul stabilizat trebuie sa fie realizat in statie. 

Intrebare 149 In Documentația de Atribuire pusă la dispoziția Ofertanților se specifică utilizarea podețelor 

de tip prefabricat și monolit. Pentru elaborarea unei oferte competitive, vă rugăm să 

specificați dacă Ofertanții au libertatea de a opta pentru alte soluții pentru podețe, 

respectând in același timp durata de viață, deschiderea stabilită prin „Cerințele 

Beneficiarului” și satisfăcând debitele de scurgere impuse prin Studiul de Fezabilitate. 

Raspuns 149 Nu se va accepta modificarea tipurilor de podete solicitate de catre Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 150 Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele 

Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica punctul 2 din 

Acordul Contractual. 

Raspuns 150 In conformitate cu art.2 din Acordul Contractual (…) În cazul oricărei contradicții între 

documentele enumerate mai sus, se aplică ordinea de precedență enunțată mai sus.” 

Intrebare 151 Conform Sub-Clauzei 1 s) din Acordul Contractual, Perioada de Proiectare este de 6 luni, 

iar Perioada de Execuție 18 luni. Vă rugăm clarificați situația în care, din motive ce nu sunt 

imputabile Antreprenorului, Perioada de Execuție nu începe după aprobarea de către 

Beneficiar a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție. 

Raspuns 151 Pentru acesta situatie Autoritatea contractanta va aplica mecanismele contractuale 

Intrebare 152 Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie 

publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor 

implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora.  

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă 

parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi 

înlocuiți pe durata contractului.  

Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 9.27.1 și 9.27.3 din cadrul Cerințelor 

Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului 

înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.  

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a 

principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de 

construcții prevăzuți la lit. a)” în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.  

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în 

sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ 

subantreprenori, iar nu şi la furnizori. 

Raspuns 152 A se vedea Nota 1 de la Sectiunea VIII “Lista furnizorilor de materiale de constructie conform 

prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si 

Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia 

Nationala a Drumurilor din Romania”,modificata si completata prin OUG 55/2016” din 
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cadrul Formularului nr. 4 – Formularul de Propunere Tehnica si anume:  Se vor completa cel 

putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: parapete, mixturi asfaltice, 

prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru 

terasamente, armaturi) 

precum si Nota de la Anexa nr. 4 a Formularului nr. 7 si anume: ”In functie de aspectele 

tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de 

constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, 

in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie [...]” 

 

Obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual se referă atat la subcontractanți/ subantreprenori cat si la furnizorii de materiale 

de constructie “d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie 

Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors, 

Subsectiunea 3C2 Chiribis - Biharia (km 30+550 - km 59+100), precum şi la încheierea 

Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va 

constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale 

de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai 

Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate 

de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în 

scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de 

subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora 

necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică; 

Intrebare 153 Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind Legea], Sub-

Clauza 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire), vă rugăm să reformulaţi 

ultimul paragraf după cum urmează: 

 „Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 

neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta sub-clauza, în limita prejudiciului 

creat şi numai în cazul în care neîndeplinirea se datorează culpei Antreprenorului.” 

Raspuns 153 Autoritatea contractanta mentine prevederile Sub-Clauzei 10.1 (Responsabilităţi privind 

Autorizaţiile de Construire) si anume “Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va 

proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/obligaţiilor stabilite in 

prezenta sub-clauza” intrucat aceasta a fost stabilita in baza Clauzei 10 Autorizaţii şi 

asistenţă privind Legea – subclauza 10.1 litera b) “[…] Antreprenorul va despăgubi 

Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii” 

din Hotararea de Guvern nr. 1/2018. 

Intrebare 154 Vă rugăm să clarificați dacă reținerea stipulată la Clauza 17.6 subcapitolul 5.1 din Acordul 

Contractual se referă până la data transmiterii programului de execuție sau până la 

acceptarea acestuia de către Supervizor? 

Raspuns 154 In acordul contractual la CLAUZA 17 - Programul de Execuție – Subclauza 17.6 “Suma 

reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție” se stipuleaza “25.000 Lei 

pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului de 

Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, până la acceptarea Programului de 

Execuție de către Supervizor (devenind astfel Programul de Referință sau noul Program de 

Referință)”  

 

Totodata a se vedea si Raspunsul 70 din prezenta clarificare 

Intrebare 155 Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul 

condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în 

măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că 
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mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire 

a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual se va elimina. 

Raspuns 155 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 121 alin. (4) 

din Legea nr. 76/2014, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională 

a Drumurilor din România:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, 

reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor 

adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va 

constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a 

oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de 

ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. 

antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii 

de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi 

reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură 

cu obiectul contractului de achiziţie publică." 

Astfel, rezulta faptul ca legiuitorul obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui 

contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR SA, o ipoteca mobiliara în favoarea 

subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie. 

 

Pe cale de consecinta, obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. 

d) din Acordul Contractual se referă atat la subcontractanți/ subantreprenori cat si la furnizorii 

de materiale de constructie “d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si 

executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de 

Barcau - Bors, Subsectiunea 3C2 Chiribis - Biharia (km 30+550 - km 59+100), precum şi 

la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), 

Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a 

furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ 

subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror 

sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului 

de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror 

obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea 

prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de 

achiziţie publică; 

 

Prin urmare, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.3 lit. d) din 

Acordul Contractual. 

Intrebare 156 Întrucât Acordul Contractual prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată specificat în 

Sub-Clauza 50.4 din Condițiile Generale de Contract, conform Acord Contractual, plata 

efectuându-se în 60 de zile de la data emiterii facturii și nu în 30 de zile de la data primirii 

de către Beneficiar a Certificatului de Plată - conform Condițiilor Generale de Contract, vă 

rugam să confirmați că în cazul plăților în 60 de zile de la data primirii facturii de către 

Beneficiar, Antreprenorul poate emite factura imediat după emiterea Certificatului de Plată 

de către Supervizor și nu in 15 zile de la emiterea acestuia. 

Raspuns 156 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013, 

cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta nu poate stabili un termen privind 

emiterea/primirea facturii. In acest sens, consideram incidente si aplicabile prevederile art. 

5.6 (2) din Acordul contractual, conform carora:  

“Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură 

corespunzătoare fiecărui Certificat de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 

de zile de la data primirii facturii dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost 
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deja aprobat, sau în termen de 60 de zile de la data aprobării Certificatelor de 

Plată/Certificatului Final de Plată de catre Beneficiar, în situaţia în care factura este emisă 

anterior aprobării Certificatelor. În conformitate cu Legea 72/2013, pentru prezentul contract 

de execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere 

complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea 

plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un 

proiect de infrastructură rutieră de interes major.” 

Intrebare 157 Facem referire la prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 înscrise la art. 5.1 din cadrul Acordului 

Contractual și prin prezenta, vă rugăm să confirmați faptul că, atât limita procentuală 

definită, cât și cuantumul stabilit per accident se referă doar la asigurarea aferentă 

proiectării.  

În caz contrar, va rugăm clarificați. 

Raspuns 157 Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele 

de asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci si la durata de executie a lucrarilor: 

“Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, 

Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice 

persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de 

societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor.”  

In consecinta, limita procentuală definită, inscrisa la Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera 

durata de proiectare si executie a contractului cat si Perioada de Garantie.  

A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv:  

“Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări 

corporale şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării 

Contractului, inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că 

Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori 

şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de 

Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. […]”.  

 

Autoritatea contractanta mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul 

contractual. 

Intrebare 158 Conform art. 5.14 din Acordul Contractual, „Pe parcursul derularii contractului, in situatia 

in care este necesara inlocuirea Antreprenorului, partile se obliga sa respecte prevederile 

Metodologiei privind inlocuirea Antreprenorului in baza prezentei clauze”.  

Conform art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, „Contractele de achiziţie 

publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, în următoarele situaţii:  

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea 

contractantă potrivit lit. a) şi alin. (2);  

(ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de 

achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 

titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, 

divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care 

îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca 

această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului 

de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea 

procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;  

(iii) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului 

principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea 

contractantă;”  

De asemenea, conform sub-clauzei 6.2 lit. (d) din Conditiile Generale de Contract 

aprobate prin HG 1/2018, “Prin excepţie de la prevederile subclauzei 6.1: 

[...]Antreprenorul este înlocuit de un nou antreprenor atunci când drepturile şi 
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obligaţiile Antreprenorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau 

cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau 

divizare, de către noul antreprenor care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie 

stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea 

procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achiziţiilor publice.” 

In fundamentarea optiunii de modificare a contractului, Autoritatea Contractanta 

invoca prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 98/2016, respectiv 

prevederile art. 6 din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 1/2021.  

Conform art. 6 din Instructiunea Presedintelui ANAP: “(1) Înlocuirea contractantului 

inițial de un nou contractant este permisă fără a fi considerată modificare substanțială, 

în următoarele situații prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, 

respectiv art. 240 alin. (1) din Legea nr. 99/2016:  

a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în 

contractul/acordul-cadru inițial; aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea 

contractuală conform căreia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în 

implementare, terțul susținător, introdus în ofertă și nominalizat în contract, va prelua 

îndeplinirea obligațiilor contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului 

ferm anexă la contract, fără ca prin aceasta să se reducă, extindă sau să se elimine 

obligațiile și responsabilitățile stipulate în contractul inițial și fără a fi afectat caracterul 

general al acestuia.”  

Prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice stabilesc în mod expres cazurile în care 

contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie 

publică este înlocuit de un nou contractant - art. 221 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 98/2016, 

insa dreptul autoritatii contractante de a introduce în documentele achiziţiei a unei clauze 

de revizuire nu poate fi exercitat în mod abuziv sau cu înfrângerea drepturilor viitorului 

contractant/Antreprenor.  

Din chiar modul de formulare a clauzei de revizuire, rezultă că se are în vedere ca înlocuirea 

Antreprenorului, ca o măsură şi modificare excepţională de modificare a contractului de 

achiziţie publică să fie utilizată atunci când, într-un prim scenariu, (i) terţul susţinător ia 

locul contractantului principal în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare, 

respectiv prin angajamentul ferm asumat de terţul susţinător, sau atunci când (ii) un 

subcontractor / mai mulţi subcontractori pot prelua execuția întregului contract.  

Totodată, Autoritatea Contractantă are în vedere (conform menţiunilor din clauza revizuire 

inclusa în documentaţia de atribuire) ca înlocuirea Antreprenorului să fie generată de 

motive independente de Beneficiar. Cu toate acestea, motivele ar trebui să fie nu numai 

independente de Beneficiar, ci şi obiective. Din analiza situațiilor care pot îndreptăți 

Beneficiarul să înlocuiască Antreprenorul, observăm însă următoarele:  

(i) unele dintre cauze reprezintă ipoteze pentru care condiţiile contractuale prevăd 

remedii şi sancţiuni clare (cu titlu de exemplu, sub-clauza 36.3 privind punctele 

de referinţă, sub-clauza 15.3 privind neprelungirea Garanţiei de Bună Execuţie, 

clauza 15.5 privind reîntregirea Garanţiei de Bună Execuţie, Clauza 66. Forţă 

majoră şi denunţare unilaterală, Clauza 67. Insolvenţă şi faliment etc.),  

(ii) alte cauze sunt străine de condiţiile contractuale aplicabile în cazul prezentei 

proceduri (de exemplu, suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din 
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motive ce ţin de incapacitatea financiară a Contractorului, denunţarea 

unilaterală a contractului de către Antreprenor, modul de soluţionare a 

revendicărilor stabileşte culpa Antreprenorului),  

(iii) alte cauze sunt pur subiective şi nejustificate (cu titlu de exemplu, respingerea 

de 2 (două) ori a avizării Proiectului tehnic în CTE – CNAIR SA, nerespectarea 

normativelor de siguranţa ciculaţiei în realizarea Proiectului Tehnic),  

(iv) alte cauze nu sunt imputabile Antreprenorului (cu titlu de exemplu, aplicarea 

unei corecţii financiare de minim 25% la serviciile şi/sau lucrările executate) 

deşi se precizează că sunt „motive ce ţin exclusiv de culpa Antreprenorului”,  

(v) unele cauze tin de întârzierile contractuale pentru care există sancţiuni clare în 

condiţiile contractuale. Cu toate acestea, regăsim reglementate în mod separat 

ipoteze de întârzieri pentru care ar urma să intervină rezilierea contractului şi 

înlocuirea Antreprenorului (cu titlu de exemplu, întârzieri în finalizarea 

Activităţii de Proiectare mai mari de 6 luni, nefinalizarea organizării de şantier 

în 90 de zile, nefinalizarea lucrărilor privind descărcarea de sarcini pentru 

cercetarea siturilor arheologice şi/sau a celor privind muniţii neexplodate).  

Aşadar, solicităm revizuirea prevederilor care îndreptăţesc Beneficiarul să procedeze la 

înlocuirea Antreprenorului după cum urmează:  

(i) eliminarea acelor prevederi din Acordul Contractual prin care sunt stabilite 

motivele în care se poate recurge la înlocuirea Antreprenorului dacă dublează 

prevederile contractuale prin care sunt stabilite sancţiuni împotriva 

Antreprenorului, respectiv remedii în cazul nerespectării obligaţiilor 

contractuale care îi revin;  

(ii) revizuirea prevederilor din Acordul Contractual care adaugă în mod nepermis 

la condiţiile contractuale aprobate prin HG 1/2018;  

(iii) revizuirea prevederilor din Acordul Contractual în sensul în care acestea să 

reflecte numai ipoteze excepţionale şi obiective pentru înlocuirea 

Antreprenorului şi eliminarea acelor cauze care nu ţin de acţiunea sau culpa 

Antreprenorului.  

Cât privește metodologia de înlocuire a Antreprenorului, solicităm eliminarea 

posibilităţii Beneficiarului de a recurge la transmiterea unor invitaţii de participare la 

cel puţin 3 (trei) operatori economici care trebuie să îndeplinească criteriile minime de 

calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială – ipoteza de la pct. 4) din 

Secţiunea V a Procedurii de înlocuire. În acest sens, avem în vedere că se creează 

circumstanţele pentru atribuirea restului de executat din obiectul contractului unui 

operator economic care trebuie doar să îndeplinească criteriile minime de calificare şi 

selecţie din documentaţia de atribuire iniţială, în afara cadrului legal privind 

procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, iar eventuala departajare 

între operatorii economici care vor fi acceptat condiţiile din Invitaţia de participare ar 

urma să se facă doar prin raportare la cifra de afaceri din ultimul exerciţiu financiar 

încheiat şi durata de execuţie a restului de realizat.  

De asemenea, solicităm revizuirea opțiunii conform căreia vor fi invitaţi să participe 

operatorii economici admisibili din cadrul procedurii iniţiale pentru a se obţine garanţia 

că viitorul Antreprenor îndeplineşte toate cerinţele din cadrul procedurii de atribuire 

astfel încât să rezulte cu claritate că şi aceşti operatori economici trebuie să 

îndeplinească la data la care răspund la invitaţia de participare criteriile minime de 

calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială.  

Vă rugăm să aveţi în vedere că reglementarea posibilităţii de înlocuire a 

Antreprenorului nu poate fi în niciun caz contrară principiilor şi regulilor care 

guvernează atribuirea contractelor de achiziţie publică, iar variile motive considerate de 
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CNAIR ca fiind imputabile Antreprenorului nu justifică înlocuirea acestuia. În toate 

cazurile, o eventuală reziliere a contractului şi, pe cale de consecinţă, înlocuire a 

Antreprenorului, ar putea fi realizată numai după epuizarea tuturor etapelor 

contractuale care îndreptăţesc Beneficiarul să aplice penalităţi / alte sancţiuni. Prin 

urmare, solicităm să confirmaţi că în orice situaţie, înlocuirea Antreprenorului va putea 

fi aplicată numai după ce vor fi fost aplicate, cu prioritate, condiţiile contractuale. 

Raspuns 158 In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, 

conform careia „[...] insa dreptul autoritatii contractante de a introduce în documentele 

achiziţiei a unei clauze de revizuire nu poate fi exercitat în mod abuziv sau cu înfrângerea 

drepturilor viitorului contractant/Antreprenor”, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, 

prin includerea prevederilor Art. 5.14 in cadrul Acordului contractual, doreste exclusiv sa 

asigure implementarea prevederilor impuse de legiuitor prin Art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, din care rezulta explicit faptul ca 

prevederile contractuale care au in vedere clauzele de revizuire trebuie sa fie clare, precise si 

fara echivoc. Astfel, aceste clauze nu sunt abuzive si nici nu sunt elaborate pentru 

„înfrângerea drepturilor viitorului contractant/Antreprenor”. In acest context, Beneficiarul 

doreste sa sublinieze faptul ca singurul sau scop este indeplinirea obiectului contractului, in 

conditiile stabilite in documentatia de atribuire, atat din punct de vedere financiar cat si din 

perspectiva duratei de executie si nicidecum impovararea Antreprenorului. 

 

In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, 

conform careia „[...] Din chiar modul de formulare a clauzei de revizuire, rezultă că se are în 

vedere ca înlocuirea Antreprenorului, ca o măsură şi modificare excepţională de modificare 

a contractului de achiziţie publică să fie utilizată atunci când, într-un prim scenariu, (i) terţul 

susţinător ia locul contractantului principal în condiţiile stabilite prin prevederile legale în 

vigoare, respectiv prin angajamentul ferm asumat de terţul susţinător, sau atunci când (ii) un 

subcontractor / mai mulţi subcontractori pot prelua execuția întregului contract. [...]”, 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca interpretarea operatorului economic este 

simplista, rezultata dintr-o citire selectiva a prevederilor Art. 5.14 din Acordul contractual. In 

acest context, potrivit art. 1267 din Codul civil, ,,Clauzele se interpreteaza unele prin altele, 

dand fiecareia intelesul ce rezulta din ansamblul contractului". Astfel, pentru ipoteza 

inlocuirii Antreprenorului, Autoritatea contractanta va aplica prevederile intregului Art. 5.14 

si nu doar fragmente din acesta. 

 

In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, 

conform careia:  

„[...] solicităm revizuirea prevederilor care îndreptăţesc Beneficiarul să procedeze la 

înlocuirea Antreprenorului după cum urmează:  

(i) eliminarea acelor prevederi din Acordul Contractual prin care sunt stabilite 

motivele în care se poate recurge la înlocuirea Antreprenorului dacă dublează 

prevederile contractuale prin care sunt stabilite sancţiuni împotriva 

Antreprenorului, respectiv remedii în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale 

care îi revin;  

(ii) revizuirea prevederilor din Acordul Contractual care adaugă în mod nepermis la 

condiţiile contractuale aprobate prin HG 1/2018;  

(iii) revizuirea prevederilor din Acordul Contractual în sensul în care acestea să 

reflecte numai ipoteze excepţionale şi obiective pentru înlocuirea Antreprenorului 

şi eliminarea acelor cauze care nu ţin de acţiunea sau culpa Antreprenorului. [...]” 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca inlocuirea Antreprenorului nu „dublează 

prevederile contractuale”, mecanismul de inlocuire devenind aplicabil numai in situatiile 

descrise detaliat in cadrul Art. 5.14 din Acordul contractual. Fata de intreaga solicitare mai sus 

citata, precizam ca aceasta este una evaziva, care nu mentioneaza o propunere concreta de 

modificare a Acordului contractual in ceea ce priveste Art. 5.14. 
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In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, 

conform careia:  

„[...] Cât privește metodologia de înlocuire a Antreprenorului, solicităm eliminarea 

posibilităţii Beneficiarului de a recurge la transmiterea unor invitaţii de participare la cel 

puţin 3 (trei) operatori economici care trebuie să îndeplinească criteriile minime de calificare 

şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială – ipoteza de la pct. 4) din Secţiunea V a 

Procedurii de înlocuire [...]”,Autoritatea contractanta doreste sa precizeze ca, in elaborarea 

Art. 5.14 a avut in vedere tocmai respectarea principiului transparentei, transmiterea 

Invitatiilor de participare la cel putin 3 operatori economici fiind o metoda transparenta de 

selectare a viitorului Antreprenor. 

 

In ceea ce priveste afirmatia operatorului economic, identificata in solicitarea de clarificare, 

conform careia:  

„[...] Vă rugăm să aveţi în vedere că reglementarea posibilităţii de înlocuire a Antreprenorului 

nu poate fi în niciun caz contrară principiilor şi regulilor care guvernează atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, iar variile motive considerate de CNAIR ca fiind imputabile 

Antreprenorului nu justifică înlocuirea acestuia”, trebuie precizat faptul ca, temeiul legal al 

prevederilor Art. 5.14 il constituie Art. 221 alin. (1) lit. d) (i). Astfel, in conditiile in care 

conform principiului de drept „ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus” - unde 

legea nu prevede nici interpretul nu distinge, trebuie mentionat faptul inlocuirea 

Antreprenorului se realizeaza in conformitate cu un mecanism contractual, iar nu prin 

parcurgerea unei noi proceduri de atribuire, in intelesul acestei notiuni, astfel cum este 

reglementata de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

 

De asemenea, pentru o mai buna intelegere a Metodologiei privind inlocuirea 

Antreprenorului prevazuta la Art. 5.14 din Acordul contractual, Autoritatea contractanta 

modifica in integralitate prevederile Art. 5.14 din Acordul contractual dupa cum urmeaza: 

 

„5.14. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care este necesara inlocuirea 

Antreprenorului, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei privind inlocuirea 

Antreprenorului in baza prezentei clauze, dupa cum urmeaza: 

 

I. Baza legala:  

 

➢ prevederile Art. 221 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 

Art. 221 

(1)Contractele de achiziţie publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei 

noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii: 

 

a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele 

achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot 

include clauze de revizuire a preţului; 

[...] 

 

d) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de 

achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii: 

 

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea 

contractantă potrivit lit. a) şi alin. (2); 

[…] 

 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează limitele şi natura 

eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot 
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stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie 

publică sau al acordului-cadru. 

 

➢ Prevederile Instructiunii A.N.A.P. nr. 1/2021: 

 

Secțiunea 5 - Înlocuirea contractantului art. 6  

 

(1) Înlocuirea contractantului inițial de un nou contractant este permisă fără a fi considerată 

modificare substanțială, în următoarele situații prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea 

nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (1) din Legea nr. 99/2016:  

 

a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în 

contractul/acordul-cadru inițial; aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea contractuală 

conform căreia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în implementare, terțul 

susținător, introdus în ofertă și nominalizat în contract, va prelua îndeplinirea obligațiilor 

contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm anexă la contract, fără 

ca prin aceasta să se reducă, extindă sau să se elimine obligațiile și responsabilitățile 

stipulate în contractul inițial și fără a fi afectat caracterul general al acestuia. 

 

➢ DIRECTIVA 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

februarie 2014 privind Achizițiile Publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE 

 

Articolul 72 Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate 

 

(1) Contractele și acordurile-cadru pot fi modificate fără o nouă procedură de achiziții în 

conformitate cu prezenta directivă în oricare dintre următoarele cazuri:  

 

(a) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor monetară, au fost prevăzute în 

documentele inițiale ale achiziției sub forma unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, 

precise și fără echivoc, printre care se pot număra clauze de revizuire a prețurilor. Astfel de 

clauze precizează limitele și natura posibilelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în 

care se poate recurge la acestea. Acestea nu prevăd modificări sau opțiuni care ar schimba 

caracterul general al contractului sau al acordului-cadru; 

 

[...] 

 

(d) atunci când un nou contractant îl înlocuiește pe cel căruia autoritatea contractantă i-a 

atribuit inițial contractul, drept consecință:  

 

(i) a unei clauze sau opțiuni de revizuire fără echivoc, în conformitate cu litera (a);”  

 

II. Domeniul de aplicare:  

 

Se aplică pentru contractul “Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj 

- Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors, Subsectiunea 3C2 Chiribis - Biharia 

(km 30+550 - km 59+100)” in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

 

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de 

transport; 

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene; 

c) contractul a fost atribuit in urma unei proceduri de achizitie publica, competitiva, respectiv: 

licitatie deschisa, licitatie restransa. 

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative): 
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1. inlocuirea Antreprenorului este o masura absolut necesara pentru implementarea 

Contractului ca urmare a culpei Antreprenorului; 

2. inlocuirea Antreprenorului este generata de motive independente de Beneficiar si nu se 

datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a Beneficiarului iar Beneficiarul a actionat 

cu diligenta pe parcursul implementarii contractului. 

 

IV.  Scop: 

 

Asigurarea realizarii si finalizarii obiectivului de investitie in termenul de finalizare. 

 

V. Clauze sau optiuni de revizuire 

 

Inlocuirea Antreprenorului se realizeaza in situatia in care contractul de lucrari de proiectare 

si executie nu se deruleaza in mod corespunzator de catre Antreprenor sau sunt inregistrate 

intarzieri in activitatile de proiectare si/sau de executie a lucrarilor, din motive ce tin exclusiv 

de culpa Antreprenorului, indiferent daca este culpa unui operator economic din cadrul 

asocierii sau culpa asocierii in integralitate.  

 

 

V.1. Natura modificarii 

 

Inlocuirea Antreprenorului initial cu un alt Antreprenor, indiferent daca este vorba de 

un operator economic unic sau o asociere de operatori economici. Se intreprind 

demersuri pentru inlocuirea Antreprenorului potrivit acestei Metodologii. 

 

V.2 Condițiile în care se poate recurge la aceasta inlocuire 

 

a. posibilitea inlocuirii Antreprenorului a fost inclusa in documentele inițiale 

ale achiziției (Documentatia de Atribuire, Clauzele Contractuale) sub forma 

unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, precise și fără echivoc; 

b. in documentele inițiale ale achiziției (Documentatia de Atribuire, Clauzele 

Contractuale) sunt precizate limitele și natura modificărilor; 

c. in documentele inițiale ale achiziției (Documentatia de Atribuire, Clauzele 

Contractuale) sunt precizate condițiile în care se poate recurge la aceasta 

inlocuire; 

d. verificarea cauzei care genereaza inlocuirea Antreprenorului;  

e. se verifica daca măsura este absolut necesară; 

f. verificarea existentei unui/unor tert/terti sustinator/sustinatori in cadrul 

contractului de lucrari care sa preia intregul contract, raportat la activitatile 

pe care acesta/acestia le-a/au sustinut prin Angajamentul Ferm din cadrul 

contractului; 

g. verificarea existentei unui/unor subcontractor/i in cadrul contractului de 

lucrari care sa preia intregul contract, raportat la activitatile pe care 

acesta/acestia le realizeaza prin contractul/contractele de subcontractare. 

 

V.3 Limitele în care se poate recurge la acesta modificare 

 

Limite in cadrul carora poate fi aplicata Metodologia de inlocuire a Contractorului: 

 

a) Sa nu se reducă, extindă sau să se elimine obligațiile și responsabilitățile stipulate în 

contractul initial. Aceasta conditie se refera la faptul ca nu se modifica clauzele contractuale, 

Cerintele Beneficiarului sau documentatia de atribuire, insa se va preciza faptul ca noul 

Antreprenor va realiza doar restul de executat si va primi doar valoarea aferenta restului 

de executat din contract. 
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b) Sa nu se afecteze caracterul general al contractului, care presupune ca scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali care caracterizează rezultatul contractului rămân nemodificaţi, 

iar standardele de calitate și performanță, garanția acordată și clauzele contractuale rămân cele 

existente în Contract.  

 

c) Operatorii economici care pot fi inlocuitori ai Antreprenorului pot fi, in principal,  ofertanţii 

declaraţi admisibili la procedura de achiziţie care a stat la baza semnării contractului iniţial, 

mai puţin ofertantul cu care a fost încheiat contractul iniţial, pentru a se obtine garantia ca 

viitorul Antreprenor indeplineste toate cerintele din cadrul procedurii de atribuire. 

 

d) In procedura de achizitie initiala nu au fost alti ofertanti declarati admisibili in afara celui 

cu care s-a reziliat contractul sau ofertantii declarati admisibili nu doresc preluarea 

contractului, Beneficiarul va transmite Invitatii de participare la cel putin 3 (trei) operatori 

economici care trebuie sa indeplineasca criteriile minime de calificare si selectie din 

Documentatia de Atribuire initiala. In conditiile in care nici in acest caz nu vor exista operatori 

economici care sa preia contractul, Beneficiarul va organiza o noua procedura de achizitie 

publica pentru restul de executat. 

 

 

 

      V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului 

 

a) Cauze financiare: 

o Intrarea Antreprenorului in procedura de faliment/insolventa; 

o Intrare in incapacitate de plata a Antreprenorului; 

o Neconstituirea in conformitate cu prevederile art. 5.2 a Garantiei de Buna 

Executie; 

o Neprelungirea Garantiei de Buna executie de catre Antreprenor nici dupa 

aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor contractuale; 

o Nereîntregirea valorii Garanției de Bună Execuție de catre Antreprenor în 

situația executării parțiale sau totale a acesteia de către Beneficiar pe parcursul 

derularii contractului nici dupa aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor 

contractuale;; 

o Nemodificarea valorii Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț al 

Contractului/ Nemodificarea Garanției de Bună Execuție urmare modificării 

denumirii Antreprenorului/ Neconstituirea Garanție de Bună Execuție nouă în 

condițiile în care Instituția emitentă pierde autorizarea de a emite asemenea 

garanții sau instituția emitentă nu își mai poate respecta angajamentele nici 

dupa aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor contractuale; 

o Suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din motive ce tin de 

incapacitatea financiara a Contractorului; 

o Suspendarea de catre Beneficiar a platilor, conform clauzelor contractuale, din 

culpa Antreprenorului, pentru mai mult de 6 luni, cu exceptia suspendarii 

contractului datorita lipsei sursei de finantare. 

b) Penalitati consecutive acordate Antreprenorului: 

o Situatia in care s-au aplicat penalitati/retineri pentru 2 puncte de referinta 

consecutive neindeplinite, si Antreprenorul nu recupereaza intarzierile in 

termenul acordat de Beneficiar; 

o Situatia in care s-a atins limita maxima a penalitatilor din contract aplicate 

Antreprenorului (15%); 

o Situatia in care Antreprenorul a primit penalizari repetate pentru nemobilizarea 

personalului si/sau utilajelor, iar valoarea acestora a atins limita de 1% din 

valoarea contractului; 

c) Antreprenorul solicita Rezilierea contractului, din alte motive decat culpa 

Beneficiarului; 
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d) Interzicerea desfasurarii activitatii Antreprenorului, pe teritoriul Romaniei, dupa 

semnarea contractului; 

e) Antreprenorul isi exprima intentia de a denunta unilateral contractul; 

f) O situatie de forta majora care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar 

acesta isi exprima intentia de a inceta contractul; 

g) Razboi, greva, precipitatii majore, furtuni, inundatii, explozii care impiedica 

Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a inceta 

contractul; 

h) Identificarea unor situatii de conflict de interese ale Antreprenorului cu Beneficiarul 

sau daca intervin condamnari penale ale asociatilor/administratorilor pentru frauda, 

coruptie, trafic de influenta pe parcursul derularii contractului; 

i) Pe parcursul derularii contractului se demonstreaza de catre organele abilitate (ex. 

Curtea de conturi/Autoritatea de Audit/Instanta) ca Contractul a fost atribuit in mod 

eronat Antreprenorului; 

j) Deficiente de proiectare si executie, pe care Antreprenorul nu e capabil sa le 

remedieze in termen de 90 de zile si anume: 

o Respingerea Proiectului Tehnic de 2 ori consecutiv, pe motiv de eroare de 

proiectare, si/sau erori imputabile Antreprenorului, si/sau nerespectare a 

standardelor/normativelor/STAS-urilor, si/sau nerespectare a prevederilor 

contractuale in ceea ce priveste Activitatea de Proiectare; 

o Antreprenorul a comis erori grave in Activitatea de Proiectare si care nu mai 

pot fi remediate; 

o Executie eronata a lucrarilor 

o Nerespectarea normativelor tehnice privind calitatea constructiei confirmate 

de masuratorile de calitate; 

o Nerespectare normative de siguranta circulatiei in realizarea Proiectului 

Tehnic nici dupa solicitarea expresa a Beneficiarului; 

o Incalcarea a 2 (doua) instiintari de remediere consecutive; 

o Respingerea de 2 (doua) ori a Receptiei la terminarea lucrarilor; 

o Antreprenorul nu s-a conformat Instiintarii de remediere emisa de catre 

Beneficiar pentru neindeplinirea stadiului fizic programat si acesta nu ia 

masuri concrete de redresare care sa se reflecte in cresterea imediata a 

progresului fizic; 

k) incapacitatea de redresare a Antreprenorului pentru a finaliza contractul in termenele 

contractuale si in resursele financiare ofertate; 

l) Intarzieri semnificative in realizarea contractului care pot conduce la 

neincadrarea in perioada de finantare: 

o Antreprenorul nu isi indeplineste 3 puncte de referinta consecutive specificate 

in contract din culpa Antreprenorului;  

o Progres fizic cu 50% mai redus fata de programul de executie depus pentru 

indeplinirea Punctului de Referinta nr. 5;  

o Intarzieri in executarea lucrarilor din culpa Antreprenorului, mai mari de 6 

luni;  

o Intarzieri in finalizarea Activitatii de Proiectare mai mari de 6 luni, fata de 

termenul initial prevazut in contract, din culpa Antreprenorului;  

o Organizarea de santier nu este functionala in termen de 90 de zile de la data de 

incepere a lucrarilor;  

o Antreprenorul nu remedieaza viciile/erorile de executie in termenul prevazut 

de Beneficiar in Notificarea de Remediere;  

m) subcontracteaza toate Lucrarile sau cesioneaza Contractul fara sa obtina aprobarea 

prealabila a Beneficiarului; 

n) Modificarea membrilor asocierii fara aprobarea prealabila a Beneficiarului. 

 

PROCEDURA DE INLOCUIRE 
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I. Beneficiarul intocmeste o Nota de Fundamentare privind necesitatea si 

oportunitatea in care se vor demonstra toate elementele prevazute de metodologie, 

inclusiv determinarea restului de executat fizic si valoarea ramasa de plata aferenta 

restului ramas de executat, precum si lista potentialilor inlocuitori. 

 

II. Supervizorul determina restul de executat si il supune aprobarii Beneficiarului. 

 

III. Beneficiarul aproba restul ramas de executat. 

 

IV. In baza determinarii finale a Restului ramas de executat se initiaza demersurile de 

identificare a posibililor Antreprenori care pot prelua contractul.  

 

V. Stabilirea listei potentialilor inlocuitori dupa cum urmeaza: 

 

1) Se verifica daca tertul/tertii sustinator/sustinatori poate/pot prelua contractul. 

Beneficiarul prin departamentul de derulare a contractului, comunica 

tertului/tertilor susutinator/i dificultatea intampinata de Antreprenor si se aplica 

clauzele contractuale cu privire la preluarea contractului de catre tertul/tertii 

sustinator/i. 

 

2) Se verifica daca subcontractantul/tii existenti in cadrul contractului de lucrari 

poate/pot prelua contractul raportat la activitatile pe care acesta/acestia le 

realizeaza prin contractul/contractele de subcontractare. Beneficiarul prin 

departamentul de derulare a contractului, comunica 

subcontractantului/subcontractantilor situatia existenta a contractului si se aplica 

clauzele contractuale cu privire la preluarea contractului de catre 

subcontractant/subcontractanti. 

 

3) Operatorii economici, altii decat cei de la punctul 1 si 2 de mai sus,  care pot fi 

inlocuitori ai Antreprenorului pot fi, in principal, ofertanţii declaraţi admisibili la 

procedura de achiziţie care a stat la baza semnării contractului iniţial, mai puţin 

ofertantul cu care a fost încheiat contractul iniţial, pentru a se obtine garantia ca 

viitorul Antreprenor indeplineste toate cerintele din cadrul procedurii de atribuire. 

 

4) In conditiile in care, in procedura de achizitie initiala nu au fost alti ofertanti 

declarati admisibili in afara celui cu care s-a reziliat contractul sau ofertantii 

declarati admisibili nu doresc preluarea contractului, Beneficiarul va transmite 

Invitatii de participare la cel putin 3 (trei) operatori economici care trebuie sa 

indeplineasca criteriile minime de calificare si selectie din Documentatia de 

Atribuire initiala. In conditiile in care nici in acest caz nu vor exista operatori 

economici care sa preia contractul, Beneficiarul va organiza o noua procedura de 

achizitie publica pentru restul de executat. 

 

VI. Elaborarea unei Invitatii de participare catre operatorii economici identificati 

 

Ulterior aprobarii Notei de Fundamentare elaborate de derulatorul contractului, se va transmite 

o Invitatie de Participare catre toti operatorii economici admisibili din cadrul procedurii initiale 

si/sau, in functie de caz, la cel putin 3 (trei) operatori economici care trebuie sa indeplineasca 

criteriile minime de calificare si selectie din Documentatia de Atribuire initiala. 

  

In continutul Invitatiei de Participare se va specifica in mod obligatoriu ca: 

- operatorul economic inlocuitor va respecta contractul initial, nu propria oferta depusa 

in cadrul procedurii de atribuire initiale; 

- ca va executa numai restul  ramas de realizat; 

- ca va primi drept plata doar Pretul contractului aferent restului de executat, prevazut in 

cadrul contractului, adica in oferta financiara a Antreprenorului inlocuit; 
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- ca va avea dreptul sa foloseasca propria metodologie de lucru, propriile 

utilaje/echipamente si propriul personal; 

- ca va avea obligativitatea respectarii Documentatiei de atribuire, precum si, daca 

exista, a proiectarii deja elaborate si aprobate de Beneficiar; 

- ca inlocuitorul are dreptul sa prezinte modificari ale proiectului tehnic, cu conditia sa 

respecte Documentatia de atribuire, inclusiv Cerintele Beneficiarului si cerintele 

imperative si sa nu depaseasca pretul contractului ramas de executat; 

- ca va trebui sa constituie Garantie de Buna Executie;  

- ca vor trebui sa finalizeze restul ramas de executat si contractul, cu exceptia perioadei 

de garantie acordata, in interiorul perioadei de programare; 

- ca vor trebui sa indeplineasca criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial in 

Documentatia de Atribuire;   

- ca vor trebui sa propuna o durata de executie a restului de realizat care sa se incadreze 

in perioada de programare si sa prezinte un grafic de executie corespunzator. 

 

VII. Analiza raspunsurilor Invitatiile de Participare transmise   

 

Daca mai multi operatori economici accepta conditiile din Invitatia de participare, departajarea 

se va face dupa urmatoarele criterii si formula: 

 

• Cifra de afaceri din ultimul exercitiu financiar incheiat (cumulata in cazul 

asocierii)-40%, adica 40 puncte; 

• Durata de executie a restului de realizat (exprimata in luni) - 60%. 

 

Scorul va fi calculat dupa urmatoarea formula: 

 

a) Pentru cea mai mare valoare a cifrei de afaceri (CAmaxima) se acorda punctajul 

maxim alocat=40p 

 

b) Pentru celelalte valori ale cifrei de afaceri ofertate punctajul CA(n) se calculeaza 

proportional, astfel: CA(n) = (CA maxima / CAi) x 40, unde CAi reprezinta cifra 

de afaceri a operatorului economic 1...n 

 

c) Pentru cea mai mica durata de executie a restului ramas de realizat (DE cea mai 

mica) se acorda punctajul maxim alocat = 60p 

 

d)  Pentru celelalte durate de executie a restului ramas de realizat punctajul DE(n) se 

calculeaza proportional, astfel: DE(n) = (DE cea mai mica / DEi) x 60, unde DEi 

reprezinta durata de executie ofertanta de operatorul economic 1...n 

e) ofertantul castigator va fi desemnat acela care va obtine cel mai mare punctaj 

conform formulei Total = CA(n) + DE (n) dintre toti operatorii economici care si-

au depus oferte. 

 

Analiza documentelor si informatiilor prezentate de catre operatorii economici invitati va fi 

efectuata de o “Comisie de analiza” care va intocmi la final Raportul de analiza din prezenta 

Metodologie. 

 

VIII. Elemente ce pot fi modificate fata de contractul initial 

 

Durata de executie a restului de realizat cu conditia sa se incadreze in perioada de programare. 

 

IX. Documentul prin care se acorda inlocuirea 

 

Raportul de analiza privind inlocuirea Antreprenorului realizat de catre Comisia de Analiza 

aprobat de catre conducatorul Autoritatii contractante.” 
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Intrebare 159 Cu referire la Sub-clauza 8.4 a Condițiilor Generale de Contract conform căreia: "8.4 După 

Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv 

criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice sau 

sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, 

exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. In termen de 90 de zile 

de la Data de începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul 

Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală 

sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau 

sisteme de referinţă. După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor 

aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, 

Antreprenorul. Dacă şi în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi 

timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi 

identificat eroarea, greşeala sau defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat 

Cerinţele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi 

prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi modificată."  

În lumina prevederilor de mai sus, coroborate cu cele ale Cerințelor Beneficiarului privind 

punctele de referință, vă rugăm să clarificați, dincolo de orice echivoc, care este termenul, 

calculat în zile de la data înaintării de către Antreprenor a notificării privind orice erori/ 

neconcordante/ greșeli etc, în care Supervizorul va notifica Antreprenorul privind decizia 

sa în temeiul Clauzei 37 [Modificări] din Condițiile Generale de Contract. 

Raspuns 159 Referitor la termenul de inaintare a aprobarii Supervizorului privind notificarea 

Antreprenorului referitoare la identificarea oricaror erori, greșeli sau alte neconcordanțe 

identificate în Cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sisteme de referinta  

precizam ca Supervizorul va actiona cu diligenta, astfel incat, sa nu se extinda termenele 

contractuale. In acest sens Autoritatea contractanta mentioneaza ca Supervizorul va aproba 

intr-un termen rezonabil notificarile Antreprenorului, astfel incat, sa se evite intarzieri in 

implementarea contractului. 

Autoritatea contractanta precizeaza ca, in conditiile in care Antreprenorul introduce 

revendicari, se vor avea in vedere si prevederile Clauzei 69c. Decizia Supervizorului din H.G. 

1/2018 - Anexa 2. 

Intrebare 160 

 

Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale 

conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa 

răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.” 

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul 

lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale 

construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea 

acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de 

rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la 

data realizării ei”.  

Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar 

putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea 

Lucrărilor chiar și după Recepția Finală.  

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și 

daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și ”îşi va asuma (i) 

întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) 

întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi 

daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se 

menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de 
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construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei 

asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că 

Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată 

cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj” menționată în 

cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2.  

În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin 

Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5. 

Raspuns 160 Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile 

Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si 

specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta 

neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat 

conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai 

cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice 

altă Condiție Specială este nulă.".  

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din 

Conditiile Generale ale Contractului.  

Mentionam ca legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate 

la sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf:  

"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru 

acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate 

asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea 

că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate."  

Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, 

se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor prevazuta la 

pct. 5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "toate riscurile pentru lucrarile de 

constructii-montaj" prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de 

Contract.  

 

In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 

5, precizam ca emitentii H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au 

facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-clauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari 

suplimentare prin Ghidul de aplicare a Contractului National de Antrepriza aprobat prin 

H.G. nr. 1/10.01.2018 privind aceste aspecte.  

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de 

reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are 

obligatia respectarii H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila 

este competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea 

Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, 

astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018. 

Intrebare 161 La alin. c) al Sub-clauzei 17.2 din Condițiile Generale ale Contractului este stipulat: 

„Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de lucrare; 

2. dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 4. 

productivitatea resurselor”, iar la alin. d) din aceeași Sub-Clauză “ Nivelul de detaliu al 

activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice”.  

Având în vedere că niciunul din Documentele de Licitație nu prezintă definiții pentru “zi/ 

zile”, respectiv definiție pentru “timpul normal de lucru”, vă rugăm să confirmați clar și 

fără echivoc că toate Duratele Activităților ce vor fi cuprinse în Graficul de eşalonare 

calendaristică Gantt (Programul de Lucrări), vor trebui exprimate în zile calendaristice. 
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Raspuns 161 Confirmam faptul ca toate duratele Activităților ce vor fi cuprinse în Graficul de eşalonare 

calendaristică Gantt (Programul de Lucrări), vor trebui exprimate în zile calendaristice. 

Intrebare 162 Potrivit Sub-Clauzei 19.7 din Condițiile Generale “Lucrările nu vor fi considerate ca 

terminate în scopul Recepţiei conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] 

înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii 

capitolelor A şi B ale cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, documentele 

necesare completării capitolului D al cărţii tehnice a construcţiei”.  

De asemenea, potrivit HG nr. 343/2017 “Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către 

investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de autorizare a 

construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura 

proprietăţii asupra lor”, iar potrivit HG nr. 845/2018 “Cartea tehnică a construcţiei se 

întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse 

regimului de autorizare a construcţiilor”.  

Ținând cont de cele prezentate mai sus, dar și de cele referitoare la “Cartea Construcției” 

prezentate în Cerințele Beneficiarului, respectiv în cadrul activității/ categoriei de lucrări 

nr. 1.1 inclusă în Formularul E – MODALITATEA DE PLATĂ – GRAFICUL DE 

EȘALONARE A PLĂȚILOR, precum și în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – PREȚURILE 

ACTIVITĂȚILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRĂRI SAU SERVICII, unde, potrivit 

Autorității Contractante are următoarea definiție: ”Realizarea proiectării lucrărilor 

conform normativelor în vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu execuția și 

Cartea Construcției”, precum și având în vedere faptul că modificarea condițiilor generale 

este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la 

HG nr. 1/2018, vă rugăm să confirmați ca Antreprenorul va fi responsabil doar pentru 

transmiterea către Supervizor a documentațiilor indicate în Sub-Clauza 19.7. 

Raspuns 162 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 19.7 din Conditiile 

Generale de Contract, aprobate prin H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

sunt explicite, iar Beneficiarul nu este in masura sa emita interpretari ale actului normativ in 

alt sens decat cel indicat de legiuitor si materializat in prevedrile Sub-clauzei 19.7. 

Intrebare 163 Considerând prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Execuție – Sub-Clauza 35.1, 

punctul (i) din cadrul Condițiilor Generale de Contract, vă rugăm să clarificați procedura 

și formula de calcul pentru determinarea extensiei de timp ca urmare a condițiilor 

meteorologice adverse excepționale. 

Raspuns 163 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 35.1 din Condiţiile 

Generale sunt aprobate prin H.G. nr. 1/2018, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea 

legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale, intrucat conform H.G. nr. 1/2018 

"Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele 

și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială 

este nulă."  

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Sub-Clauzei 35.1 

din Conditiile Generale ale Contractului, urmand ca Antreprenorul sa respecte prevederile 

acestei Sub-Clauzei asa cum a fost mentionata in Condițiile Generale de Contract.  

Prin urmare, determinarea extensiei de timp se va realiza de catre Supervizor care va avea 

responsabilitatea prevazuta la Sub-Clauza 5.1 „Sarcinile Supervizorului" - lit. q) din Conditiile 

Speciale de Contract.  

De asemenea, se vor repecta si prevederile Clauzei 21 Riscurile exceptionale, celelalte 

prevederi ale Clauzei 35 Prelungirea duratei de executie, precum si prevederile Clauzei 69 

Revendicari si Decizii. 

Intrebare 164 Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin 

intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți, 

integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri. 
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Raspuns 164 Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți toate documentele necesare 

elaborarii unor oferte corespunzatoare si competitive. 

Intrebare 165 Facem referire la prevederile punctului 1 al Art. 2.1.4.3 din Cerințele Beneficiarului, unde, 

Autoritatea Contractantă a prevăzut termenul de 110 zile de la Data de Începere pentru 

”Obținerea avizelor/aprobarilor pentru documentatiile de siguranta circulatiei”.  

Vă rugăm să confirmați clar, complet și fără echivoc pentru potențialii Ofertanți faptul că 

Autoritatea Contractantă se referă la aprobarea Planului de Management al Traficului și 

nu la avizarea planului de semnalizare și marcaje rutiere, care se elaborează într-o etapă 

ulterioară.  

În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm de asemenea să confirmați faptul că Planul de 

Management al Traficului, va primi avizele necesare în termen de 21 de zile de la data 

predării acestuia de către Antreprenor, Supervizorului și Beneficiarului. În caz contrar, vă 

rugăm să oferiți Ofertanților clarificările ce se impun. 

Raspuns 165 A se vedea Raspunsul 125 din prezenta clarificare 

Intrebare 166 Facem referire la prevederile Art. 2.1.11.1 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului 

(Subcapitolul 2.1.11 - Date electronice), conform cărora “Antreprenorul trebuie să 

furnizeze copii electronice ale tuturor planșelor și documentelor, inclusiv modele folosite 

pentru elaborarea planşelor, într-un format aprobat de către Supervizor”.  

Întrucât unele formate ale documentelor electronice pot fi generate numai cu programe ale 

căror licențe reprezintă costuri semnificative vă rugăm sa precizați care sunt aceste formate. 

De asemenea vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu 

acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 166 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul trebuie sa puna la dispozitia 

Supervizorului si Beneficiarului, cu titlu gratuit, softul utilizat in activitatea de proiectare. 

Aceste costuri vor fi incluse in capitolul Proiectare. 

Intrebare 167 Așa cum rezultă din Art. 2.1.17 din Cerințele Beneficiarului, “Antreprenorul va evalua 

necesitatea de asigurare de borduri, trotuare necesare conform Contractului și va proiecta 

și executa astfel de facilități sub rezerva aprobării Supervizorului și Beneficiarului. 

Facilitățile vor fi proiectate și executate în conformitate cu standardele aplicabile”.  

Având în vedere faptul că Documentaţia de Atribuire este elaborată pentru un viitor 

“Contract de Proiectare și Execuție” și ținând cont de responsabilitățile Proiectanților 

stabilite de legislația în vigoare, vă rugăm să stabiliți clar, complet și fără echivoc, dacă cel 

puțin pentru Faza de Licitație Antreprenorul poate evalua necesarul de borduri și trotuare, 

fără aprobarea Supervizorului și Beneficiarului. 

Raspuns 167 Prevederile art. 2.1.17 din Cerintele Beneficiarului se refera la perioada ulterioara semnarii 

contractului. Pe cale de consecinta nu este necesara obtinerea aprobarii supervizorului anterior 

semnarii contractului. 

Intrebare 168 Conform Art. 2.1.18.8 din Cerințele Beneficiarului, „La realizarea marcajului rutier se vor 

utiliza materiale avand la baza vopsea in doi componenti sau termoplastic, cu grosimea de 

3000 microni, care au o durata de viata de minimum 2 ani”.  

Vă rugăm să clarificați pentru toți potențialii ofertanți, dacă aceștia trebuie să considere în 

ofertele sale și costul refacerii marcajelor și dacă da, după ce perioadă de timp de la 

terminarea lucrărilor.  

În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi 

incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 168 Este responsabilitatea Antreprenorului sa asigure garantia lucrarilor in conformitate cu oferta 

pe care o va depune.  Ofertantii isi pot să introduce costurile aferente marcajului rutier din 

perioada de garantie a lucrarilor la Categoria de lucrari: Siguranta circulatiei (inclusiv 

intersectii denivelate fara acces; intersectii la nivel; restabiliri legaturi rutiere 
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DN/DJ/DE/DC/Drum agricol)[6.1+6.2+6.3+6.4+6.5] – “6.5  Orice alte lucrari necesare 

sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari” din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 - 

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII. 

Intrebare 169 În cuprinsul Art. 2.1.19.2, alin. 2 din Cerinţele Beneficiarului, poate fi regasită următoarea 

condiţie:”iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente de telegestiune”.  

Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care sunt Cerințele Beneficiarului 

privind “sistemul de telegestiune”. 

Raspuns 169 Sistemul de telegestiune pentru iluminatul public reprezinta soluția software/hardware 

completă de control a iluminatului public și stradal.  

Intrebare 170 Facem referire la: 

 - prevederile art. 2.1.25.1.2 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 2.1.25 - Utilități, 

Subcapitolul 2.1.25.1 - Obligațiile Antreprenorului), „Antreprenorul va fi responsabil 

pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilități necesare pentru îndeplinirea 

Contractului. Această cerință se aplică atât în cazul Utilităților cunoscute, cât şi a celorlalte 

Utilități identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul în care sunt necesare 

suprafețe de teren suplimentare faţă de coridorul deja expropriat şi pus in posesie de către 

Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea documentațiilor cadastrale şi 

va reloca utilitățile. Beneficiarul va face demersurile necesare achiziției terenurilor. 

Această prevedere se aplică doar în cazul lucrărilor permanente.” 

 - prevederile art. 2.1.25.1.13 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 2.1.25 - 

Utilități, Subcapitolul 2.1.25.1 - Obligațiile Antreprenorului) “În cazul în care 

Antreprenorul provoacă orice daune echipamentelor de furnizare a Utilităţilor în timpul 

Lucrărilor, acesta va informa imediat posesorul Utilităţilor şi orice alte autorităţi 

responsabile. Antreprenorul va solicita aprobarea efectuarii lucrărilor de reparaţii imediat 

ce acest lucru este cu putinţă, sub rezerva acordului deţinătorului Utilităţii. Costurile 

acestor Lucrări vor fi suportate de Antreprenor.” 

 - Prevederile art. 2.1.25.1.14 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 2.1.25 - 

Utilități, Subcapitolul 2.1.25.1 - Obligațiile Antreprenorului), ”În cazul în care 

Antreprenorul descoperă, în limitele Șantierului, echipamente de furnizare a Utilităților 

necunoscute anterior ca rezultat al identificărilor prevăzute în conformitate cu Subclauza 

20.2 din Condiţiile Generale, acesta va informa imediat Supervizorul. Antreprenorul va 

contacta imediat proprietarul Utilității. Antreprenorul se va ocupa de proiect, obținerea 

acordurilor şi estimărilor de cost necesare pentru Lucrările de Utilități care vor fi efectuate 

fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilității, fie de către un subcontractor 

specializat autorizat de deținătorul Utilității”  

Vă rugăm sa confirmați că, în cazul “Utilităților identificate sau descoperite pe durata 

Contractului”, Antreprenorul este îndreptățit la prelungirea Duratei de Execuție și costuri 

suplimentare asociate.  

De asemenea, vă rugăm să clarificați însemnătatea termenului: “echipamente de furnizare 

a Utilităților”. 

Raspuns 170 In cazul identificarii de utilitati suplimentare fata de cele mentionate in documentatie se vor 

aplica mecanismele contractuale.  

Autoritatea contractanta reformuleaza paragraful de la art. 2.1.25.1.13 din Cerintele 

Beeneficiarului astfel:  

“În cazul în care Antreprenorul provoacă orice daune retelelor de utilitati în timpul 

Lucrărilor, acesta va informa imediat posesorul Utilităţilor şi orice alte autorităţi 

responsabile. Antreprenorul va solicita aprobarea efectuarii lucrărilor de reparaţii imediat 

ce acest lucru este cu putinţă, sub rezerva acordului deţinătorului Utilităţii. Costurile acestor 

Lucrări vor fi suportate de Antreprenor.” 
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Intrebare 171 Conform prevederilor art. 2.1.25.1.12 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 2.1.25 

- Utilități, Subcapitolul 2.1.25.1 - Obligațiile Antreprenorului) ”Antreprenorul este informat 

că lucrările de Utilități nu sunt în general detaliate în planșele existente.”  

Vă rugăm clarificați. 

Raspuns 171 Lucrarile pentru utilitatile noi cat si lucrarile pentru mutarea/deviarea sau protejarea utilitatilor 

existente sunt prezentate in [Volumul 1 – Memoriu Tehnic] – [CAP. B LUCRARI DE 

INSTALATII SI UTILITATI] 

Intrebare 172 Conform prevederilor Art. 2.1.25.1.9 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, „Dacă o Utilitate 

nu necesită deviere, Antreprenorul va fi responsabil pentru susținerea și protejarea 

Utilităților în timp ce lucrează în jurul acestora, cu aprobarea deținătorului Utilității 

conform Clauzei 25 din Condițiile Generale. Antreprenorul va lua măsurile de protejare a 

unor astfel de Utilități și va fi responsabil pentru consecințele oricăror daune, indiferent 

dacă Utilitățile sunt sau nu incluse în planșe.” 

 Vă rugăm să clarificați.  

De asemenea, vă rugăm sa confirmați că, în cazul “Utilităților identificate sau descoperite 

pe durata Contractului”, Antreprenorul este îndreptățit la prelungirea Duratei de Execuție 

și costuri suplimentare asociate. 

Raspuns 172 In cazul identificarii unor retele de utilitati suplimentare se vor respecta Cerintele 

Beneficiarului precum si mecanismele contractuale. 

Intrebare 173 Având în vedere cerințele stipulate în cadrul articolului 2.3.1 din Cerințele Beneficiarului, 

cele menționate în cadrul Notei 1 la tabelul B2 și C (Formularul 4 – Propunerea tehnică), 

dar și mențiunile expres stipulate în cadrul primelor patru (4) paragrafe ale Art. 2.3.1 (care 

contrazic prevederile articolelor următoare), pentru evitarea oricărui dubiu, vă rugăm să 

confirmați clar, complet și fără echivoc faptul că personalul menționat în cadrul 

documentației de atribuire (altul decât cel pentru care Autoritatea Contractantă a stabilit 

criterii de evaluare), conform mențiunilor de mai sus, se va nominaliza ulterior semnării 

contractului. 

Raspuns 173 Ulterior semnarii contractului se va nominaliza doar persoanul cheie de executie 

(Responsabilul tehnic cu executia; Inginer asigurarea calitatii, Sef de santier cu specializarea 

executie lucrari de drum respectiv lucrari de poduri; Specialist in domeniul protectiei 

mediului) precum si Alt personal Proiectare pentru care Autoritatea Contractanta nu a 

stabilit factori de evaluare (Inginer Proiectant Drumuri; Inginer Consolidari) asa cum de altfel 

se mentioneaza la fiecare dintre acesti experti in cadrul Cerintelor Beneficiarului la capitolul 

2.3.1 Cerinte privind personalul implicat  

 

Mai mult decat atat acest aspect este reiterat si in Formularul de Propunere Tehnica – 

Formularul nr. 4 – Personal Executie Lucrari “Pentru personalul prevazut la pozitiile 1-4 

din tabelul C, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: 

numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa 

ateste studiile si/sau experienta minima si/sau autorizatiile (dupa caz) solicitate prin Cerintele 

Beneficiarului. 

 

precum si la capitolul B2. Alt personal Proiectare pentru care Autoritatea Contractanta 

nu a stabilit factori de evaluare 
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Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1 - 2 din tabelul B2, ulterior 

semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului 

desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa ateste studiile si 

experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

Nr. 

crt 

Categorie de personal 

1 INGINER PROIECTANT DE DRUMURI 

 

2 INGINER CONSOLIDARI 

Intrebare 174 Conform Art. 8 – Cerințele Privind Instruirea Personalului Beneficiarului din Cerințele 

Beneficiarului ”Se vor avea în vedere toate cele precizate în Cerințele Beneficiarului, 

inclusiv referitoare la ITS și nivel manualul de întreținere și operare”.  

Având în vedere faptul că în afara acestor prevederi (inclusiv cele menționate la Art. 3.3 – 

Instruire din Anexa 1 – Specificații tehnice sisteme ITS din Cerințele Beneficiarului) nu 

există în Documentația de Atribuire alte sarcini sau responsabilități ale Antreprenorului 

privind instruirea personalului Beneficiarului, vă rugăm să detaliați aceste cerințe, inclusiv 

în ceea ce privește tipul de instruire, respectiv să clarificați pentru câte persoane trebuie să 

pregătească și să asigure Antreprenorul cursuri de instruire.  

De asemenea, vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu 

acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 174 In capitolul 3.3 din Anexa 1 la Cerintele Beneficiarului se specifica atât tipul de instruire cât 

și numarul persoanelor care vor participa la instruire, etc. Costurile acestei activitati vor fi 

incluse in capitolul ITS. 

Intrebare 175 Art. 9.9.6 din Cerințele Beneficiarului, stabilește că: “Antreprenorul este responsabil de 

curățenia de pe șantier pe întreaga perioadă a contractului, și va elimina prompt deșeurile 

și gunoaiele de pe șantier cu respectarea prevederilor legislației în vigoare […]”.  

Având în vedere această Cerință a Beneficiarului și ținând cont de faptul că, potrivit 

legislației aplicabile, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor, responsabilitatea întreținerii Lucrărilor se află în exclusivitate în sarcina 

Beneficiarului, vă rugăm să rectificați în consecință conținutul Art. 9.9.6 din Cerințele 

Beneficiarului. 

Raspuns 175 Avand in vedere faptul ca dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, nu mai exista 

notiunea de santier, consideram ca solicitarea de clarificare nu are aplicabilitate practica. 

Intrebare 176 Art. 9.11.2 din Cerințele Beneficiarului, stabilește: “Împrejmuirea temporară a șantierului 

va rămâne amenajată pana când este înlocuită de împrejmuiri permanente fie până când 

lucrările se află într-un stadiu de finalizare suficient pentru a permite ca această secțiune a 

șantierului să fie pusă în funcțiune. Tipul și înălțimea împrejmuirilor temporare și 

accesurilor trebuie aprobate de Supervizor”.  

Ținând cont de faptul că potrivit Sub-clauzei 1.1.48. vv), “Șantier” înseamnă “locurile în 

care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele 

şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului”, vă 

rugăm să stabiliți clar, complet și fără echivoc, care sunt părțile din Șantier unde va trebui 

să instaleze viitorul Antreprenor, “împrejmuiri temporare”. 

Raspuns 176 Se va realiza imprejmuire temporara in locatiile in care exista riscul aparitiei unor accidente 

in cazul in care o persoana intra pe Santier. 

Intrebare 177 Potrivit Art. 9.15.2 din Cerințele Beneficiarului  “Antreprenorul va asigura, de asemenea, 

mijloacele de acces fizic şi de comunicare între locurile sale de muncă şi cele ale 

Supervizorului.”  
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Potrivit Art. 9.24.8 din Cerințele Beneficiarului (capitolul 9.24 – Măsurători și pichetare), 

stabilește: “Antreprenorul va furniza personal, asistență și toate echipamentele topografice 

necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori sa o efectueze. Aceste 

costuri vor fi considerate ca fiind incluse in Pretul Contractului”.  

De asemenea la alin. f), Art. 4 al Anexei, nr. 4 din Cerințele Beneficiarului se precizează 

că: “[…] Antreprenorul va furniza, de asemenea, intreg echipamentul de protectie 

personala necesar Personalului Beneficiarului pe Santier […]”.  

Vă rugăm să stabiliți clar, complet și fără echivoc, care sunt facilitățile ce vor fi puse la 

dispoziția Supervizorului, de către Antreprenor. Vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări 

în care vor fi incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 177 Facilitatile ce vor fi puse la dispozitia Supervizorului de catre Antreprenor sunt cele prevazute 

in Cerintele Beneficiarului si citate de operatorul economic. 

Costurile aferente acestor dotari/activitati nu vor fi defalcate in mod distinct, insa ofertantii 

vor tine cont de acestea si le vor cuantifica corespunzator cu ocazia stabilirii pretului total 

aferent Propunerilor Financiare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine solicitarile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 178 Conform punctului 9.22.3 din Cerințele Beneficiarului (9.22 – Lucrări provizorii și cerințele 

privind terenul), ”La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care au fost 

executate Lucrări Temporare, Antreprenorul va îndepărta aceste drumuri, structuri sau 

altele asemenea și va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa inițială 

sau la o condiție similară, care să îndeplinească cerințele Reprezentantului Beneficiarului.” 

Vă rugăm să clarificați la ce se refera sintagma "condiție similară". 

Raspuns 178 In situatia in care nu este posibil ca terenul sa fie adus la starea initiala, trebuie adus la o stare 

similara, apropiata de starea initiala. 

Intrebare 179 Conform Art. 9.24.6 din Cerințele Beneficiarului “În cel mai scurt timp posibil, 

Antreprenorul va preda Supervizorului datele privind reperele, punctele de referință, 

pichetarea și amplasarea bornelor prin proces verbal de predare primire către Supervizor 

în coordonate Stereo 70.”.  

Vă rugăm să precizați care este motivul pentru care, după “Predarea Amplasamentului” și 

“Punerea Șantierului în posesia Antreprenorului”, Antreprenorul trebuie să predea 

Supervizorului “datele privind reperele, punctele de referință, pichetarea și amplasarea 

bornelor”. 

Raspuns 179 Autoritatea Contractanta mentine solicitarile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 180 Conform punctului 9.25.5 din Cerințele Beneficiarului (9.25 – Laboratorul de pe șantier), 

”Antreprenorul va asigura un inginer calificat și tehnicieni cu vastă experiență în testarea 

materialelor. Preluarea de probe și testarea va fi suportată de un număr adecvat de operatori 

de laborator și de teren.”  

Având în vedere faptul că nu au fost impuse cerințe speciale pentru personalul 

laboratorului, vă rugăm să definiți sintagma ”vastă experiență”.  

De asemenea vă rugăm să clarificați dacă ofertanți trebuie să nominalizeze în cadrul 

ofertelor personalul aferent laboratorului. 

Raspuns 180 La art. 9.25.5 din Cerințele Beneficiarului (9.25 – Laboratorul de pe șantier), paragraful: 

 ”Antreprenorul va asigura un inginer calificat și tehnicieni cu vastă experiență în testarea 

materialelor. Preluarea de probe și testarea va fi suportată de un număr adecvat de operatori 

de laborator și de teren.”  

Se modifica dupa cum urmeaza: 



94 

”Antreprenorul va asigura un inginer calificat și tehnicieni în testarea materialelor. 

Preluarea de probe și testarea va fi suportată de un număr adecvat de operatori de laborator 

și de teren.” 

Intrebare 181 Art. 9.27.1 din Cerințele Beneficiarului, stipulează că: “Antreprenorul va transmite 

Supervizorului, spre consimtamantul acestuia , detalii cu privire la toate materialele care 

urmează să fie utilizate în execuția lucrărilor”, iar în cuprinsul Art. 9.27.3 din Cerințele 

Beneficiarului, este stabilit că: “Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de materiale 

pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite informații complete Supervizorului, cu cel 

puțin 14 zile înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări. […]”.  

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este termenul limită (exprimat în zile) alocat 

Supervizorului, pentru aprobarea “materialelor care urmează să fie utilizate în execuția 

lucrărilor”, calculat de la înregistrarea solicitării Antreprenorului. 

Raspuns 181 Referitor la termenul de aprobare alocat Supervizorului pentru aprobarea materialelor care 

urmează să fie utilizate în execuția lucrărilor precizam ca Supervizorul va actiona cu diligenta, 

astfel incat, sa nu se extinda termenele contractuale. In acest sens Autoritatea contractanta 

mentioneaza ca Supervizorul va aproba intr-un termen rezonabil materialele ce urmeaza a fi 

utilizate, astfel incat, sa se evite intarzieri in implementarea contractului.  

Intrebare 182 În Art. 9.27.6 din Cerințele Beneficiarului este stabilit: “Antreprenorul va elabora diagrame 

de mişcare a pămanturilor folosind grafice ale carierelor care indică localizarea gropilor 

de împrumut selectate, a săpăturilor, precum și cantităţile respective estimate”.  

Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, ce reprezintă expresia “grafice ale 

carierelor”. 

Raspuns 182 La Art. 9.27.6 din Cerințele Beneficiarului, paragraful: 

 ”Antreprenorul va elabora diagrame de mişcare a pămanturilor folosind grafice ale 

carierelor care indică localizarea gropilor de împrumut selectate, a săpăturilor, precum și 

cantităţile respective estimate.”  

se modifica dupa cum urmeaza: 

”Antreprenorul va elabora diagrame de mişcare a pămanturilor in care vor fi indicate 

locatiile gropilor de împrumut selectate, a săpăturilor, precum și cantităţile respective 

estimate.” 

Intrebare 183 În cuprinsul Art. 9.27.8 din Cerinţele Beneficiarului, poate fi regasită următoarea condiţie: 

“Gropile de împrumut sau săpăturile surse de materiale pentru terasamente, pavaj şi 

materiale agregate vor fi supuse aprobării de către Supervizor. […]”. Vă rugăm să definiţi 

clar şi fără echivoc, “sursele de materiale pentru materiale agregate”. 

Raspuns 183 In conformitate cu art 9.27.8 din Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul trebuie sa transmita 

spre aprobare la Supervizor gropile de umprumut, materialele utilizate pentru terasamente si 

agregatele utilizate la executia lucrarilor.   

Intrebare 184 În cuprinsul Art. 9.27.10 din Cerințele Beneficiarului, poate fi regăsită urmatoarea 

expresie: “[…] Probele vor fi luate de la cel puțin trei distanțe egale din zona sursă […]”. 

Vă rugăm să explicați clar și fără echivoc, sensul expresiei: “Probele vor fi luate de la cel 

puțin trei distanțe egale din zona sursă”. 

Raspuns 184 La Art. 9.27.10 din Cerințele Beneficiarului, paragraful: 

 “[…] Probele vor fi luate de la cel puțin trei distanțe egale din zona sursă […]” 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

“[…] Probele vor fi luate de la cel puțin 4 puncte […].” 

Intrebare 185 

 

Vă rugăm să clarificați ordinea activităților din cadrul Punctelor de Referință, considerând 

cu titlu de exemplu: 
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 „Punctul de referință nr. 2 - Realizare în 110 zile de la Data de Începere a Activității de 

Proiectare, așa cum este aceasta menționată în Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare şi presupune îndeplinirea următorilor indicatori:  

(...) 

 - identificarea utilităților este finalizată;” 

 (...)  

- studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice și 

de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție sunt finalizate; 

activitate care nu poate avea loc înainte de predarea amplasamentului, în condițiile în care, 

conform Sub-Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract urmează a fi pus la dispoziția 

Antreprenorului în termen de maxim 7 luni de la Data de Începere.  

Vă rugăm să clarificați. 

Raspuns 185 Indeplinirea indicatorilor din cadrul unui punct de referinta nu au o anumita succesiune sau 

ordine de precedenta, ci toti indicatorii din cadrul unui punct de referinta trebuie indepliniti in 

numarul de zile stabilit pentru fiecare punct de referinta (in cazul punctului de referinta nr. 2 

– toti indicatorii trebuie indepliniti in maxim 110 zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare)  

Intrebare 186 Conform prevederilor Punctului de referință nr. 2 (110 zile de la Data de Începere) 

”identificarea utilităților este finalizată”.  

În situația în care ulterior punctului de referință nr. 2 sunt identificate utilități noi vă rugăm 

clarificați procedura ce trebuie urmată de Antreprenor pentru realizarea proiectării și 

execuției lucrărilor și modul de rambursare a costurilor aferente. 

Raspuns 186 In cazul in care sunt identificate noi utilitati dupa trecerea celor 110 zile se vor aplica 

mecanismele contractuale, intrucat situatia atesta faptul ca identificarea utilitatilor nu a fost 

finalizata de Antreprenor. 

Intrebare 187 Indiferent dacă este vorba despre definiţia “Programului de Referinţă” prezentată în Sub-

Clauza 1.1.41 oo), acest Document al Antreprenorului reprezintă “Programul de Execuţie 

acceptat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 şi/sau ale subclauzei 

17.12 [Revizia Programului de Execuţie]”. Cu toate acestea, deoarece în:  

- Art. 9.37.2 din Cerinţele Beneficiarului este precizat faptul că “Supervizorul va dispune 

Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea suplimentara a utilajelor 

Antreprenorului incluse în Programul de Lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul 

de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) 

[…]”,  

- sau Art. 9.37.13 din Cerinţele Beneficiarului unde este precizat faptul că “Supervizorul va 

dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea suplimentară a 

Personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de 

Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]), 

iar potrivit Clauzei 17 [Programul de Execuţie] Supervizorul este cel care “va analiza 

Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge”.  

Vă rugăm să clarificaţi. 

Raspuns 187 La Art. 9.37.2 din Cerințele Beneficiarului, paragraful: 

 ”Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea 

suplimentara a utilajelor Antreprenorului incluse în Programul de Lucrari (care ulterior sunt 

incluse in Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca 

Programul de Referinta) […]” 

Se modifica dupa cum urmeaza: 
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”Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor 

Antreprenorului incluse în Programul de Lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de 

Executie, care va fi definit dupa aprobarea Supervizorului ca Programul de Referinta) […]” 

 

La  Art. 9.37.13 din Cerințele Beneficiarului, paragraful: 

 ”Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea 

suplimentară a Personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in 

Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de 

Referinta) [… ]” 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

”Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea  

Personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de 

Executie, care va fi definit dupa aprobarea Supervizorului ca Programul de Referinta) […].” 

Intrebare 188 În cadrul Art. 9.30.2 – Riscuri (Subcapitolul 9.30 – Investigații Arheologice), se regăsesc 

următoarele mențiuni: 

 ”Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri identificate mai jos și 

va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a consecințelor rezultate: 

 - Riscul să apară întârzieri şi/sau alte dificultăţi în obţinerea de către Antreprenor a tuturor 

avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare, având în vedere implicarea mai multor 

autorităţi şi instituţii în emiterea acestora, care pot impune diverse condiţii şi/sau 

constrângeri. Imposibilitatea de obţinere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obţinere a altor 

autorizaţii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului. 

 - Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obţine unul sau mai multe avize 

favorabile care conţin anumite condiţii, unele dintre condiţii/constrângeri să se suprapună 

şi să nu poată fi corelate/realizate concomitent. 

 - Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor şi livrabilelor datorită conţinutului 

necorespunzător al acestora şi care poate conduce la întârzieri în desfăşurarea lucrărilor 

de execuţie. 

 - Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului.  

Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea şi alte riscuri decât cele menţionate mai sus 

şi care pot conduce la întârzieri în desfăşurarea activităţii Antreprenorului, situaţii care vor 

fi soluţionate de către părţi, potrivit prevederilor legale şi contractuale.  

C.N.A.I.R S.A. îşi rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor 

fi generate de întârzierile cauzate de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratării 

cercetării arheologice sau de nerespectarea de catre Antreprenor atat a obligaţiilor 

mentionate in Cerintele Beneficiarului cat şi a legislaţiei în vigoare.  

În condiţiile unor descoperiri excepţionale/situri arheologice care nu se pot evita, se vor 

elabora fie soluţii tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, fie soluţii de 

protejare/conservare.”  

Cu toate acestea, având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri excepţionale] şi Sub-

Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile Generale de Contract, precum şi faptul 

că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește 

subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să eliminaţi 

riscurile mai sus indicate din Cerinţele Beneficiarului.  

În subsidiar, vă rugăm să confirmaţi că prevederile Condiţiilor Generale se vor aplica cu 

prioritate faţă de Cerinţele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptăţit la 
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prelungirea duratei de execuţie şi/ sau costuri suplimentare în situaţiile în care întârzierile 

se datorează autorităţilor competente, fără a fi culpa Antreprenorului. 

Raspuns 188 Autoritatea contractanta mentine Cerintele Beneficiarului. Confirmam faptul ca, Conditiile 

Generale de Contract au prioritate fata de Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 189 Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului: 

 ‐ timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de garanție 

(exploatare); 

 ‐ parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol, zgomot și 

biodiversitate, respectiv, 

 ‐ frecvențe și locații de măsurare. 

Raspuns 189 Se vor face monitorizari in stricta concordanta cu cerintele acordului de mediu. 

Intrebare 190 Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, în vederea elaborării unei oferte 

competitive, vă rugăm să confirmați faptul că pentru ofertanții care vor oferi perioada 

maximă de garanție de 120 luni, aceștia vor trebui să cuprindă în cadrul ofertelor sale două 

schimbări ale stratului de uzură, respectiv la 5 și 10 ani.  

În acest caz, vă rugăm să oferiți și explicațiile ce se cuvin în ceea ce privește termenul maxim 

în care acest lucru se va materializa.  

De asemenea, vă solicităm să precizați dacă ofertanții vor trebui să evidențieze separat în 

oferta financiară costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada suplimentar 

ofertată de garanție a lucrărilor. În cazul în care răspunsul este negativ, vă solicităm să 

clarificați cum urmează să verifice comisia de evaluare faptul că ofertantul și-a prevăzut 

aceste costuri în prețul total.  

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că simpla prevedere în cuprinsul ofertei a 

asumării acestei obligaţii nu este de natură să convingă autoritatea contractantă că acel 

operator economic are și posibilitatea să implementeze efectiv aceasta obligație 

contractuală. 

Raspuns 190 Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea covorului asfaltic/stratului de uzura in 

perioada de garantie de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala 

schimbare in cadrul propunerii financiare. 

Intrebare 191 Vă rugăm să clarificați pentru potențialii Ofertanți dacă în cadrul prezentului Contract vor 

exista două ordine de începere, iar în cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să oferiți 

potențialilor Ofertanți clarificările ce se impun. 

Raspuns 191 Clauza 33 din Conditiile Generale de Contract are urmatorul continut: 

Clauza 33 Începerea  

33.1 În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul 

Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de 

Începere a Activităţii de Proiectare.  

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei 

Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuţie şi au fost 

obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ 

de Începere a Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de 

zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor. 

Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor poate fi emis şi pe Secţiuni/Sectoare.  

33.3 Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor şi va 

continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. 

 

Prin urmare, exista 2 ordine de incepere: 

1. Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare; 

2. Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor; 



98 

Intrebare 192 

 

Vă rugăm să acordați o prelungire suplimentară de 4 săptămâni, astfel încât să putem 

calcula costul corespunzător. 

Raspuns 192 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 193  Presupunem că proiectarea podurilor a căror construcție a fost deja începută nu va fi 

revizuită și pentru etapele ulterioare de construcție (restul construcției), vom urma proiectul 

existent. Vă rugăm să confirmați 

Raspuns 193 Structurile incepute se vor finaliza in conformitate cu standardele in vigoare la data intocmirii 

proiectului ilustrativ. Se va avea in vedere faptul ca in Cerintele Beneficiarului sunt mentionate 

urmatoarele:  

“Podurile, pasajele si viaductele au fost dimensionate la clasa E de incarcare (convoi A30, 

V80). Structurile la care executia nu a fost inceputa vor fi dimensionate conform 

Eurocodurilor.”  

Intrebare 194 Vă rugăm să partajați fișierele cad ale proiectului tehnic/proiectului de fezabilitate care este 

realizat anterior, pentru a ne permite pregătirea unei oferte adecvate.  

Raspuns 194 Precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile si 

documentele deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în 

care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea 

acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor. Autoritatea Contractantă 

considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea 

unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă cerinţelor şi necesităţii 

Autorităţii Contractante. 

Intrebare 195 

 

 În timpul vizitei pe șantier, am identificat câteva fisuri pe sistemul portant din beton al 

structurilor (piloane, pereți) care au fost deja executate. Cine va fi responsabil pentru 

întreținerea sau repararea acestor defecte?  

Raspuns 195 Ofertantii trebuie sa tina cont de clauza 2.1.5.4 din Cerintele Beneficiarului: 

“Antreprenorul are obligația ca, în termen de 40 de zile de la Data de Incepere, să notifice 

Supervizorul cu privire la orice degradare sau neconformitate constatată la lucrările 

existente, altele decat cele prevazute in expertiza pusa la dispozitie de catre Beneficiar. Costul 

remedierii lucrarilor, altele decat cele mentionate in expertiza pusa la dispozitie de catre 

Beneficiar se suporta din Rezervele de Implementare si/sau din aplicarea mecanismelor 

contractuale si legale in domeniul achizitiilor publice.” 

 

De asemenea a se vedea Raspunsurile nr. 29; 95; 110 si respectiv 118 din prezenta clarificare 

Intrebare 196 În timpul vizitei pe șantier, am identificat câteva tije/bare de armare ruginite la niște piloți, 

pereți și piloni. Cine va fi responsabil pentru întreținerea sau repararea acestor defecte?  

Raspuns 196 A se vedea raspunsurile nr. 29; 95; 110 si respectiv 118 din prezenta clarificare 

Intrebare 197 Presupunem că doar trei structuri de poduri care nu au fost începute (38+745, 39+945 și 

58+974) vor fi proiectate conform normelor și standardelor de actualitate.  

Raspuns 197 Structurile incepute se vor proiecta si executa in conformitate cu normativele in vigoare la data 

realizarii Proiectului Ilustrativ.  Se va avea in vedere faptul ca in Cerintele Beneficiarului sunt 

mentionate urmatoarele: 

 “Podurile, pasajele si viaductele au fost dimensionate la clasa E de incarcare (convoi A30, 

V80). Structurile la care executia nu a fost inceputa vor fi dimensionate conform 

Eurocodurilor.” 

Intrebare 198  Care va fi responsabilitatea contractorului dacă vreo parte a structurilor finite nu este 

conformă cu noul proiect conform standardelor și normelor de actualitate? Structurile 

finite vor fi demolate și vor fi construite altele noi conform designului actual?  
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Raspuns 198 A se vedea raspunsurile nr. 29; 95; 110 si respectiv 118 din prezenta clarificare. 

Intrebare 199 În timpul vizitei la fața locului, am identificat că doar piloți (24 ea) de la columna A2 au 

fost construiți la podul de km:58+615 și nu am putut vedea nicio altă fabricație precum 

pereți sau piloți la A1 sau A2 pe amplasament, spre deosebire de documentul beneficiarului 

care precizează că piloții și pereții de susținere sunt parțial finalizați. Vă rugăm să specificați 

clar care parte a structurilor este finalizată.  

Raspuns 199 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului la structura de la 58+615 Stadiul executiei este: 

sunt finalizati partial pilotii la culeea A1 (stg.+dr.) si zidul de sprijin Z1 (stg.+dr.). La culeea 

A2 (stg. + dr.) si zidul de sprijin Z2 (stg.+ dr.), pilotii sunt finalizati. Dupa cum se poate 

observa doar pilotii sunt executati (nu in totalitate). 

Intrebare 200 Produsele care se menționează ca finalizate/terminate conform documentului 

beneficiarului vor fi considerate ca fiind construite conform normelor, standardelor, 

proiectării și complet în conformitate cu condițiile de predare ale autorității dumneavoastră. 

Pe scurt, contractorul nu va purta nicio responsabilitate pentru partea finalizată a 

structurilor față de autoritatea dumneavoastră?  

Raspuns 200 Ofertantii trebuie sa tina cont de clauza 2.1.5.5 din Cerintele Beneficiarului: 

« Antreprenorul are obligația de a executa toate lucrările de remediere necesare, astfel încât 

să se asigure că lucrările existente îndeplinesc condițiile necesare pentru continuarea 

stadiilor ulterioare de execuție a Lucrărilor. Antreprenorul va prevede în oferta sa sumele 

necesare remedierii lucrărilor existente, separat de valoarea lucrărilor care fac obiectul 

restului de executat. Aceste lucrări de reparații/ remediere, vor fi prezentate în programul de 

execuție astfel încat să reiasă ca trecerea la continuarea restului de executat nu este 

obstructionată de aceste reparații. » 

Intrebare 201 

 

Multe grinzi prefabricate au fost deja construite si depozitate in Chiribis (km 25+000). Vă 

rugăm să clarificați și să confirmați că autoritatea va fi pe deplin responsabilă cu privire la 

conformitatea și disponibilitatea pe șantier a grinzilor prefabricate menționate. 

Raspuns 201 Ofertantii trebuie sa tina cont de clauza 2.1.5.4 din Cerintele Beneficiarului: “Antreprenorul 

are obligația ca, în termen de 40 de zile de la Data de Incepere, să notifice Supervizorul cu 

privire la orice degradare sau neconformitate constatată la lucrările existente, altele decat 

cele prevazute in expertiza pusa la dispozitie de catre Beneficiar. Costul remedierii lucrarilor, 

altele decat cele mentionate in expertiza pusa la dispozitie de catre Beneficiar se suporta din 

Rezervele de Implementare si/sau din aplicarea mecanismelor contractuale si legale in 

domeniul achizitiilor publice.” 

De asemenea, ofertantii trebuie sa tina cont si de clauza 2.1.5.5 din Cerintele Beneficiarului: 

« Antreprenorul are obligația de a executa toate lucrările de remediere necesare, astfel încât 

să se asigure că lucrările existente îndeplinesc condițiile necesare pentru continuarea 

stadiilor ulterioare de execuție a Lucrărilor. Antreprenorul va prevede în oferta sa sumele 

necesare remedierii lucrărilor existente, separat de valoarea lucrărilor care fac obiectul 

restului de executat. Aceste lucrări de reparații/ remediere, vor fi prezentate în programul de 

execuție astfel încat să reiasă ca trecerea la continuarea restului de executat nu este 

obstructionată de aceste reparații. » 

Nu in ultimul rand, antreprenorii vor tine cont si de Sub-Clauzele 8.4 si 8.5 din Conditii 

Generale: 

“8.4 După Data de începere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului 

(inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice 

sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, 

exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. în termen de 90 de zile de 

la Data de începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul 
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Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală sau 

altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme 

de referinţă.  

După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile 

clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă şi în măsura 

în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a Ofertelor, un 

antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau 

defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de 

depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi 

modificată. Conditii generale pentru contractele de proiectare si executie de lucrari - Anexa 

2 pag 12 / 82  

8.5 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca 

urmare a unei erori în Cerinţele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere 

perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului 

potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării 

prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:  

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la 

care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de 

către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).” 

 

De asemenea a se vedea Raspunsurile nr. 29; 95; 110 si respectiv 118 din prezenta clarificare 

Intrebare 202 In cazul in care grinzile prefabricate care sunt disponibile si depozitate in Chiribiş (km 

25+000) nu prezinta conformitatea ceruta (deformații negative, fisuri etc.) în ceea ce 

privește condițiile de construcție datorita faptului ca au fost fabricate cu aproape 10~15 ani 

in urma, vor fi înlocuite cu altele adecvate și furnizate de autoritatea dumneavoastră 

gratuit?  

Raspuns 202 A se vedea raspunsul de la intrebarea nr. 201 din prezenta clarificare. 

Intrebare 203 Autoritatea dumneavoastră va furniza vreo zonă de depozit pentru depozitarea solului 

excavat care nu este folosit ca material de umplere de-a lungul aliniamentului?  

Raspuns 203 Autoritatea contractanta nu va asigura nicio zona de depozitare. 

Intrebare 204 Coridorul de expropriere menționat în documentația de licitație este deja expropriat de către 

autoritatea dumneavoastră și nu există nicio barieră de acces la coridorul expropriat pe tot 

parcursul traseului?  

Raspuns 204 Coridorul de expropriere este expropriat si nu exista bariere de acces. 

Intrebare 205 Documentul de beneficiar 2.1.1.13 prevede că „în activitatea de proiectare a structurilor, 

Contractorul va respecta în mod obligatoriu prevederile P100/2013, codurile de proiectare 

„EUROCOD”, normele și standardele modificate/actualizate față de momentul întocmirii 

documentației tehnice puse la dispoziție în Oferta Tehnică și Financiară şi se va ține cont 

de aceasta și de tot ceea ce presupune aceasta.” Prin urmare, în cazul oricărui 

conflict/inconsecvență între noul proiect și partea finită a structurilor (lungimea piloților, 

fundația și/sau dimensiunile pilonului etc.), este necesară demolarea părții finite a 

structurilor și construirea celor noi conform noului design care este în conformitate cu 

reglementările și Eurocodurile actualizate. In această situație cine va suporta acest cost?  

Raspuns 205 A se vedea raspunsul de la intrebarea nr. 193 si respectiv 201 din prezenta clarificare. 

Intrebare 206 De-a lungul aliniamentului au fost deja efectuate unele investigații geotehnice de șantier 

(foraje, cariere de probă). În timpul implementării proiectării, trebuie să realizăm vreun 
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foraj nou? Dacă este cazul, costurile investigațiilor geotehnice sunt supuse rezervelor de 

implementare?  

Raspuns 206 Contractul este de tipul proiectare si executie. In vederea realizarii Proiectul Tehnic de 

Executie Antreprenorul este obligat sa efectueze un studiu geotehnic complet. 

Intrebare 207 Vă rugăm să precizați în mod clar structurile (poduri, viaducte, pasaje, etc.) care au deja 

autorizații de construcție și care nu trebuie actualizate și reautorizate.  

Raspuns 207 Proiectul ilustrativ pus la dispozitie are autorizatie de construire obtinuta. 

Intrebare 208 Vă rugăm să specificați clar tronsoanele de drum care au deja autorizații de construcție și 

care nu trebuie actualizate și reautorizate.  

Raspuns 208 A se vedea raspunsul de la intrebarea nr. 207 din prezenta clarificare. 

Intrebare 209 Cantitățile care sunt date prin raportul de expertiză întocmit de EGIS sunt obligatorii pentru 

participanți? iar dacă cantitățile cresc în timpul execuției, este un motiv de revendicare 

pentru a crește prețul contractului pentru contractori?  

Raspuns 209 Contractul este de tipul proiectare si executie. Listele de cantitati puse la dispozitie de 

autoritatea contractanta sunt informative. 

Intrebare 210 După predarea materialului (grinzi, piatră zdrobită etc.) furnizat de autoritatea 

dumneavoastră, dacă se detectează defecte sau neconformități de material, autoritatea 

dumneavoastră compensează costul reparației sau furnizarea unuia nou?  

Raspuns 210 A se vedea Raspunsul nr. 228 din prezenta clarificare 

Intrebare 211 Vă rugăm să precizați că materialul care va fi folosit ca material de umplere pe aliniamentul 

drumului este un material adecvat, care este menționat în „Articol nr. 14 Gropi de 

Imprumut” în „Acord de Mediu Nr.5 / 2017”.  

Raspuns 211 Utilizarea pamanturilor din deblee in corpul terasamentelor se va face numai cu tratarea 

acestora cu liant hidraulic in cazul in care vor fi utilizate, asa cum se mentioneaza dealtfel si 

in Cerintele Beneficiarului la punctul 1.2 – Descrierea situatiei existente. Autoritatea 

contractanta nu pune la dispozitie Gropile de Imprumut. Pamantul care va fi utilizat din gropile 

de imprumut/alte surse se va face cu respectarea Normativelor in vigoare. 

Intrebare 212 Ați putea vă rog să clarificați locația exactă a zonei gropii de împrumut și capacitățile 

menționate în „Articol nr. 14 Gropi de Imprumut” în „Acord de Mediu Nr.5 / 2017”?  

Raspuns 212 Autoritatea contractanta nu pune la dispozitie Gropile de Imprumut. 

Intrebare 213 Ați putea să clarificați că există vreo taxă de teren sau un preț de împrumut care se va 

adăuga la costul ce este menționat în „Articol nr. 14 Gropi de Imprumut” în „Acord de 

Mediu Nr.5 / 2017” 

Raspuns 213 A se vedea raspunsul de la intrebarea nr. 212 din prezenta clarificare. 

Intrebare 214 

 

In cadrul formularului 4, Propunere Tehnica, la punctul I - PREZENTAREA 

PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce 

va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele 

informatii:  

“1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea 

definite in Cerintele Beneficiarului, precum si modalitatea de indeplinire a acestora;  

2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului 

(proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea 

lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc)  

[…]  

12. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce 

priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare 

cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.”  
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Daca in ceea ce priveste reprezentarea grafica, a acestor elemente, este destul de clar ca se 

face referire la prezentarea sub forma unei diagrame de tip Gantt, ce va aparea in 

documentul “Grafic de Esalonare Calendaristica Gantt”. Avem rugamintea sa clarificati 

daca prin “descriere” faceti referire strict la definirea elementelor expuse, in cele 12 puncte, 

sub forma de activitati si/sau pachete de lucru, in cadrul aceluiasi document, in coloana 

“Name/Nume”, sau pe langa aceasta este nevoie de o documentare suplimentara, sub forma  

descriptiva, in cadrul unor subcapitole aferente, ca parte din Propunerea Tehnica.  

In cazul din urma, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor participantilor la 

procedura, avem rugamintea sa definiti ce elemente specifice documentarii unui grafic de  

executie doriti sa fie tratate in aceste subcapitole. 

Raspuns 214 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca punctul 11 din cadrul Formularului 4 - 

Propunere Tehnica pct. I - Prezentarea Programului de lucrari se refera la prezentarea 

succinta a partii de lucrari care se realizeaza de catre subcontractanti pentru punctele 1- 6 si 

respective 8-10 mentionate in Graficul Gantt, acolo unde este cazul. Descrierea modalitatii de 

executare a lucrarilor si a acelor activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti se vor 

prezenta la Pct II - Modalitatea de realizare a contractului punctele a) si b) din cadrul 

Formularului 4 unde se mentioneaza informatii despre activitatea derulata de subcontractanti. 

Intrebare 215  In formularul nr.4 din Propunerea Tehnica, se specifica:  

“A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod 

corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac 

in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate 

neconforme.  

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul 

Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente:  

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare 

Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic […]”  

Tinand cont ca, asa cum reiese din cele specificate mai sus, nefolosirea “analizei drumului 

critic” in dezvoltarea programului de lucrari poate duce la declararea ofertei ca fiind 

neconforma, dar si pentru a sigura un tratament egal fata de participantii la procedura, 

avem rugamintea sa detaliati ce elemente de control vor fi folosite in evaluare, pentru a va 

asigura ca aceasta metoda este corect implementata in programarea activitatilor. 

Raspuns 215 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aceasta va respecta cerintele stabilite prin 

Factorii de evaluare mentionati in Instructiuni catre ofertanti si va acorda punctaj pentru 

fiecare subcapitol din factorii de evaluare, in conformitate cu cele mentionate la criteriile de 

atribuire. Totodata, Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca elementele care vor fi luate 

in calcul pentru acordarea punctajului vor rezulta din informatiile prezentate de operatorii 

economici in propunerile tehnice depuse de acestia, in corelare cu indeplinirea activitatilor din 

Cerintele Beneficiarului si cu cerintele suplimentare stabilite prin factorii de evaluare. Astfel, 

in functie de informatiile care se regasesc in propunerile tehnice, Comisia de evaluare va 

analiza aspectele prezentate si va acorda punctajele respective in mod corespunzator. 

Intrebare 216 In cadrul formularului 4, Propunere Tehnica, la punctul I - PREZENTAREA 

PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt se 

specifica:  

“Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa 

nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ 

lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, 

productivitatea resurselor, etc.  
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Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri 

exceptionale cum ar fi de exemplu: 

 - Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; 

 - Supravegherea arheologica; 

 - Monitorizare factori de mediu.” 

In general, aceasta conditionare, de durata maxima a activitatilor direct productive (Efort 

Cuantificabil/Discrete Effort) definite, este folosita in cazul graficelor folosite pentru 

urmarirea progresului lucrarilor si are rolul de a facilita actualizarea si urmarirea 

activitatilor prin asigurarea faptului ca marea majoritate a activitatilor definite nu se intind 

pe mai mult de doua perioade de raportare.  

Astfel, tinand cont de maturitatea proiectului si de specificul liniar in executie al anumitor 

categorii de lucrari pe distange lungi, cum ar fi: lucrarile de terasamente, mixturile 

asfaltice, scurgerea si evacuarea apelor, amenajari pesagistice etc, solicitam ca aceasta 

cerinta sa fie revizuita astfel incat sa permita folosirea limitata (*maxim 5% - din numarul 

activitatilor de proiectare si executie definite in grafic) a unor activitati cu durate mai mari 

de 30 de zile calendaristice, atat timp cat sunt masurabile (au un echivalent definit ca pas 

de masurare a progresului in Formularul E - GRAFICUL DE ESALONARE A 

PLATILOR).  

Defalcarea unora dintre aceste activitati la un nivel de detaliu superior, si definirea unor 

subactivitati ce ar presupune definirea unor sectoare, sectiuni ce nu sunt clar definite in 

documentatia pusa la dispozitie, astfel incat sa asigure respectarea lor de catre toti 

ofertantii, nu aduce niciun beneficiu in evaluare, ba mai mult ingreuneaza Graficul Gantt 

si il face mult mai greu de urmarit si evaluat.  

*Acest indice de calitate propus este parte din cel mai folosit ghid de evaluare al calitatii 

graficelor de executie, la nivel international. 

Raspuns 216 Autoritatea Contractanta nu accepta ca in cadrul Programului de lucrari - Formularul nr. 4, 

prezentat in oferta, durata activitatilor de proiectare si executie sa fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice decat in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu, dar fara a se limita la: 

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;  

- Supravegherea arheologica;  

- Monitorizare factori de mediu;  

- Perioada de garantiei a lucrarilor.  

Astfel, Autoritatea Contractanta mentine aceasta modalitate de exprimare a duratei activitatilor 

de proiectare si executie, respectiv in zile, precum si nivelul de detaliu, avand in vedere ca 

aceasta modalitate este coforma prevederilor Clauzei 17 din H.G.1/2018 - Sub-clauza 17.2 lit. 

d): "Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare 

de 30 de zile calendaristice."  

Drept urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. 

Termenul de 30 de zile calendaristice este in conformitate cu Sub-clauza 17.2 din Clauza 17 

Programul de Execuție din Conditiile Generale de Contract unde la punctul d) se specifica: 

"(d) Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare 

de 30 de zile calendaristice." 

 

A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare prin care se modifica Formularul 4 – Propunere 

tehnica. 

Intrebare 217 

 

Atasat prezentei solicitari va transmitem rezultatele pentru o parte din forajele executate de 

subscrisa pe amplasamentul Lotului 3C2 al Autostrazii Transilvania, respectiv, 

Subsectiunea 3C2 Chiribis- Biharia (km 30+550-km 59+100).  
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Mentionam faptul ca rezultatele obtinute sunt total diferite fata de cele din Studiul 

Geotehnic pus la dispozitia ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta in cadrul 

documentelor de pe SEAP. Diferentele aparute sunt in general in ceea ce priveste calitatea 

terenului de fundare, iar din calculele subscrisei luand in considerare rezultatele obtinute, 

pentru obtinerea parametrilor functionali solicitati prin Cerintele Beneficiarului, sunt 

necesare lucrari de consolidare a terenului de fundare pe adancime (solutia calculata de 

subscrisa este cea a imbunatatirii prin executia de coloane de balast de lungimi variabile, 

cantitatea rezultata estimata este de aproximativ 360.000 de ml de piloti de diametru de 600 

mm, echivalentul a aproximativ 117.000.000 lei).  

Avand in vedere cele mentionate anterior solicitam Autoritatii Contractante sa 

raspunda expres la urmatoarele intrebari: 

a) Care va fi modalitatea de prezentare a acestor lucrari in cadrul Ofertei, avand in 

vedere faptul ca nu se pot aduce modificari in cadrul graficului de plati? Aceste 

lucrari vor fi ofertate sau nu? 

b)  In cazul in care Autoritatea Contractanta considera ca aceste lucrari nu trebuie 

prevazute in cadrul Ofertei si avand in vedere  faptul ca este o cantitate mare de 

lucrari ce va depasi cu siguranta pragul de 10%, va fi posibila incadrarea acestor 

lucrari ca Modificare conform Conditiilor de Contract? 

c) In cazul in care Autoritatea Contractanta considera ca aceste lucrari nu trebuie 

prevazute in cadrul ofertei cum se va face decontarea acestor lucrari suplimentare 

fata de Documentatia de Atribuire, lucrari ce vor trebui executate de catre viitorul 

executant pentru obtinerea unui proiect viabil?  

 

FISE DE FORAJ: 
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Raspuns 217 Solicitarea de clarificari se bazeaza pe niste presupuneri. Aceste lucrari nu se regasesc in 

documentatia de atribuire pusa la dispozitia ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta in 

cadrul procedurii de achiztie publica. 

Exista mecanisme contractuale specificate in cadrul documentatiei de atribuire care arata cum 

se procedeaza in cazul in care apare necesitatea efectuarii unor lucrari suplimentare. 

 

Va solicitam sa aveti in vedere urmatoarele Sub-Clauze: 

Sub-Clauza 8.4 

“După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv 

criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau 

sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând 

cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de 

Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), 

Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă 

neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de 

referință. 

După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile 

clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura 

în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un 

antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau 

defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de 
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depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi 

modificată.” 

 

Sub-Clauza 8.5 

“Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare 

a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada 

aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit 

prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării 

prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: 

a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 3 

35[Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, 

și 

b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], 

la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit 

de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).” 

 

De asemenea, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii 

contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in 

faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta 

si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de 

necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea 

lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de 

Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea 

contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 

procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia 

Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 

deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 

implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul 

pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza 

doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul 

Contractual.  

 

Totodata, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are 

dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 

159.596.329,71 lei fără TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) 

din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii 

și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si 

prevederile legale in vigoare 

Intrebare 218  

 

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru 

utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice 

inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine 
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autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate 

de către Ofertant ? 

Raspuns 218 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele Beneficiarului 

si Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze 

modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ 

executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care 

ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile 

specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator 

economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are 

dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.  

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant 

de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori 

economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice.  

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, 

cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia 

sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate.  

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina 

autorizatiile necesare.  

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu 2 modificarile si completarile 

ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de 

servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege: 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract 

de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, 

răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în 

acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul 

unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi".  

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura 

în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.  

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si 

prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea 

de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului:  

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221,  

precum si prevederile:  

Art. 150  

(2) În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta 

sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract 
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care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile 

respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.  

Art. 151  

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului poate interveni în următoarele situaţii:  

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,  

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în 

ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,  

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.  

Art. 156  

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.  

Art. 159  

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să 

nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 

221 din Lege. 3  

 Art. 160  

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului 

dintre autoritatea contractantă şi contractant; c)introducerea unui nou subcontractant este 

strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică; d)prin introducerea 

unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de 

achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali 

ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile 

existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia 

de atribuire. Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia 

in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ.  

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, 

de exemplu, pentru anumite activitati sunt necesare anumite autorizatii/autorizari, ofertantii au 

obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea 

financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate 

se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE 

subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul 

nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca 

respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia publicata. 
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Intrebare 219 

 

Tinand cont ca este o licitatie "Rest de executat", va rugam sa ne puneti la dispozitie toate 

proiectele, avizele , situatiile de lucrari, procesele verbale si orice alt documenta necesar din 

care sa reiasa utilitatile care trebuie relocate, punctele de impact care trebuiesc iluminate si 

lista minima de echipamente de ITS necesara. In documentatia atasata: Cerintele 

beneficiarului si studiul de fezabilitate nu se regasesste niciun detaliu despre utilitati. 

Raspuns 219 Autoritatea contractanta a pus la dispozia ofertantilor toate informatiile pe care le detine. 

Mentionam faptul ca pentru prezentul obiectiv de investitie exista Autorizatia de construire 

Intrebare 220 

 

Va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertei cu minim 30 de zile de la 

completarea documentatiei de licitatie cu documentele lipsa. 

Raspuns 220 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 221 

 

“Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 art. 3: 

 jj) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, 

sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între 

două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de 

lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în: 

(i) un stat membru al Uniunii Europene;  

(ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);  

(iv) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale 

a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de achiziţie publică atribuit intră sub 

incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul 

respectiv;  

(v) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană; (v) ţări terţe care nu 

intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin 

care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul 

achiziţiilor publice;  

Va solicitam sa clarificati daca o persoana juridica stabilita intr-un stat membru UE, care 

are ca actionar o persoana juridica ce nu se incadreaza la niciuna din literele i-v de la art. 

3 litera jj) fiind detinuta de aceasta in totalitate, poate participa la prezenta procedura de 

achizitie.” 

Raspuns 221 Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare Autoritatea 

Contractanta nu se poate antepronunta cu privire la o chestiune care va face obiectul viitorului 

proces de evaluare. 

In cadrul procesului de evaluare, Comisia de evaluare va analiza fiecare caz in parte, prin 

raportare la situatia concreta, informatiile regasite in oferte si in cadrul eventualelor raspunsuri 

la clarificare, cu stricta respectarea a prevederilor legale in vigoare. 

Totodata, amintim faptul ca, pe langa prevederile legale amintite in cadrul solicitarii de 

clarificare, prezenta procedura se afla si sub incidenta prevederilor art. 5k din Regulamentul 

2022 576 al Consiliului European:  

Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a 

oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și 

a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și 

a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 

literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele 

(b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele 

(a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:  



112 

(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în 

Rusia;  

(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt 

deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la 

litera (a) de la prezentul alineat; sau  

(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau 

în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul 

alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului. 

subcontractanții, Page 24 of 49 furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în 

sensul directivelor privind achizițiile publice. 

Intrebare 222  

 

Va rugam sa ne transmiteti planul de incadrare in zona si desenele 2245 si 2249 precizate 

in avizul favorabil oferit de SC TGN Transgaz SA, pentru a putea lua in calcul la intocmirea 

ofertei relocarea conductei de gaz 508mm de la km 56+290 fiind descrisa la pag.92 din 

volumul 1-3C2 

Raspuns 222 Autoritatea contractanta anexeaza prezentei clarificari Anexa nr. 5 - Plansa nr. 2249, unde se 

gaseste localizata conducta de gaze cu diametrul 508mm, precum si un extras din memoriu 

tehnic unde se face referire la acesta conduca, extras din documentatia intocmita de S.C. 

PETROSTAR S.A. in anul 2004.  

Mentionam ca pozitia kilometrica 55+680 mentionata in documentatia intocmita de S.C. 

PETROSTAR S.A. in anul 2004 pentru localizarea conductei de gaze cu diametrul de 508mm, 

ca urmare a unor modificari ale kilometrajului, a devenit km 56+290. 

Plansa nr. 2245 solicitata de d-voastra si la care se face referire in avizul favorabil SC TGN 

Transgaz SA, se refera la o alta conducta de pe sectorul care a fost deja executat si dat in 

exploatare, respective Biharia-Bors. 

Intrebare 223 

 

Avand in vedere complexitate lucrarilor ce urmeaza a fi ofertate, va rugam sa decalati 

termenul de depunere al ofertei cu 20 de zile lucratoare. 

Raspuns 223 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 224 

 

 Având în vedere:  

(i) faptul că în conformitate cu Anunțul de participare, Autoritatea Contractantă a stabilit 

termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor 

suplimentare, după cum urmează: cu 12 zile înainte de termenul limită de depunere a 

ofertelor, precizând că termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii 

economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, 

ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea 

Contractantă,  

(ii) faptul că Autoritatea Contractanta nu a emis încă răspunsurile față de toate solicitările 

de clarificare emise până la data prezentei,  

(iii) faptul că în absența tuturor răspunsurilor la solicitările de clarificări, operatorii 

economici nu au la dispoziție o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de 

atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de 

Autoritatea Contractantă,  

prin prezenta vă solicităm să ne comunicați data anticipată la care vor fi publicate 

răspunsurile la solicitările de clarificări. 

Considerând principiile aplicabile în materia atribuirii contractelor de achiziție publică 

stabilite prin art. 2 din Legea nr. 98/2016, vă adresăm totodată solicitarea de a prelungi data 

limită de depunere a ofertelor cu un termen corespunzător care sa permită operatorilor 

economici interesați elaborarea ofertelor în baza unei documentații de atribuire complete, 

ținând cont în mod particular de volumul și complexitatea solicitărilor de clarificări 

transmise. Prin urmare, considerăm că sunt întrunite toate premisele pentru ca Autoritatea 
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Contractantă să dispună prelungirea termenului de depunere a ofertelor în sensul art. 153 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Raspuns 224 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 225 

 

Tinand cont de faptul ca in urma vizitei in teren se observa faptul ca relocarile de retele 

electrice de inalta, medie, joasa tensiune si telecomunicatii sunt realizate, va rugam sa ne 

comunicati stadiul tuturor retelelor existente in teren si care sunt afectate de constructia 

autostrazii. Va rugam sa ne puneti la dispozitie procese verbale si situatii de lucrari pentru 

toate lucrarile realizate. Va rugam sa ne transmiteti raportul de utilitati pentru lucrarile rest 

de executie. 

Raspuns 225 Retelele de utilitati ce necesita deviere/relocare/protejare sunt prezentate in VOLUMUL I – 

MEMORIU TEHNIC – CAP. B LUCRARI DE INSTALATII SI UTILITATI - Punctul 3. 

Relocari utilitati existente pe amplasamentul autostrazii. 

Intrebare 226 

 

În ceea ce privește anunțarea datei de depunere a ofertelor, considerăm că timpul acordat 

nu este suficient pentru a pregăti o ofertă competitivă. Nu am primit încă răspunsurile la 

solicitarea noastră de clarificare trimisă înainte de suspendarea licitației și vom avea nevoie 

de timp pentru a analiza răspunsul atunci când se va publica clarificarea întrebărilor. 

Pentru a promova o concurență reală și efectivă între operatorii economici , vă solicităm 

respectuos să prelungiți termenul de depunere a ofertelor cu cel puțin 30 (treizeci) de zile. 

Raspuns 226 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 227 

 

Va rugam sa clarificati mentiunea din caietul de sarcini: "Personal cheie al proiectantului 

Antreprenorului responsabil pentru verificarea LUCRARILOR, cu CV" 

Raspuns 227 Sintagma “CV” se refera la “Curriculum Vitae”. 

Totodata mentionam faptul ca, in conformitate cu prevederile sub-clauzei. 19.2 din Conditiile 

Speciale: 

Intră în sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor autorizați, 

iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentații Antreprenorul va respecta 

termenele stabilite în Cerințele Beneficiarului privind predarea Documentației tehnice 

(Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/ sau a Proiectului 

Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție. 

Intrebare 228 

 

Facem referire la documentul „Lista de materiale puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractanta 3C2”. În acest document se specifică existența în stoc a 62,824.00 m3 balast, 

241,801.00 m3 piatră spartă și 92,298 m3 cribluri. In urma unor măsurători efectuate pe 

teren s-a constatat faptul că în realitate cantitatea aferentă acestor materiale este mai mică. 

Vă rugăm să specificați pentru fiecare tip de agregat care este cantitatea reală care ar fi de 

considerat din stocul de materiale pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă. De 

asemenea din stocul destinat realizării mixturilor asfaltice, vă rugăm să defalcați cantitatea 

și tipul fiecărui agregat ce compune stocul de 92.298 m3. În același document la baza 

tabelelor cu materialele aflate in stoc avem specificată următoarea nota: 

„Nota: Sorturile de cribluri au fost aprovizionate pentru: 

- Imbracaminte asfaltică MAS 16 – strat de uzura; 

- Imbracaminte asfaltică BA 25 – strat de binder; 

- Imbracaminte asfaltica AB 2 – strat de mixture  

Sorturi care nu mai respecta Normativul AND 605/2014 (referitor la tipurile de 

îmbrăcăminți asfaltice)” 

Cu toate acestea, în „Cerințele Beneficiarului” – punctul 2.2 „Caracteristici imperative ale 

lucrărilor”, subpunctul 2.2.17, se specifică faptul că: „Beneficiarul va pune la dispoziția 
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Antreprenorului materialele aflate in stoc fără costuri de achiziție pentru Antreprenor. 

Antreprenorul își va asuma responsabilitatea și va prevedea costurile pentru incorporarea 

acestora in cadrul Lucrărilor Permanente (ex. testare, manipulare in depozit, transport din 

depozit, curățare, concasare, sortare, montaj, etc.) 

Antreprenorul are obligația de a incorpora cu prioritate aceste materiale in Lucrările 

Permanente aferente acestui obiectiv, și își va prevedea toate costurile pentru incorporarea 

lor, inclusiv cele de prelucrare, dacă este cazul. Antreprenorul va lua toate măsurile 

necesare pentru utilizarea acestor materiale conform cerințelor de calitate impuse.” 

Având in vedere că sorturile de agregate puse la dispoziție nu respectă AND 605/2014 pentru 

a fi folosite în îmbrăcăminți asfaltice, dar în același timp Ofertanții trebuie să se asigure că 

vor folosi toate materialele aflate în stoc si le vor pune in operă, conform prevederilor expres 

menționate în cadrul Documentației de Atribuire, vă rugăm să clarificați dacă materialele 

aflate in stoc pot fi folosite in prepararea mixturilor asfaltice, iar daca da, in ce condiții. 

Raspuns 228 Stocurile de materiale puse la dispozitie de catre Beneficiar sunt cele prevazute in 

Documentatia de Atribuire. Se va avea in vedere faptul ca o cantitate de aproximativ 10% din 

acestea nu vor putea fi utilizate din cauza vegetatiei crescute pe acestea, etc. 

Ofertantii isi vor calcula cantitatile necesare tinand cont de cantitatile puse la dispozitie ca 

stocuri de materiale mai putin aproximativ 10%.  

Sorturile pentru mixturi asfaltice care nu respecta AND 605/2016 sunt cele avand 

granulometria 16-25, mm reprezentand o cantitate de 15.700 mc. Se va avea in vedere faptul 

ca acestea trebuie reciuruite pentru obtinerea sortului 16-22.4 mm, iar materialul rezultat care 

nu poate fi utilizat la mixturi va fi incorporat la alte tipuri de lucrari (drumuri tehnologice, 

terasamente... etc).  

Restul de agregate pentru asfalt reprezinta: 

- Nisip de concasaj; 

- Sort 4 – 8; 

- Sort 8 – 16. 

Ofertantii isi vor calcula si pretui cantitatile necesare realizarii lucrarilor tinand cont de cele 

mentionate mai sus astfel incat sa acopere necesarul fara a revendica ulterior diferenta de 

materiale. 

Intrebare 229 Facem referire la documentul „Volumul 2 Liste de cantitati 3C-2, descriere preturi lei”, 

punctul „20. Articolul 35 Beton simplu pentru santuri, 25 N/mm2”. Respectând normativele 

in vigoare pentru elemente orizontale de scurgere a apelor pluviale, este necesar 

satisfacerea unei clase de expunere XF4 pentru care clasa minimă de rezistență este C30/37 

şi nu C25/30 , clasă aferentă rezistenței de 25 N/mm2.  

Vă rugăm să clarificați in baza căror normative se va considera clasa de rezistență a 

betonului pentru acest articol şi pentru lucrări de betoane in general. 

Raspuns 229 Contractul este de tip PROIECTARE SI EXECUTIE. Proiectarea lucrarilor pentru santuri se 

va face in conformitate cu normativele in vigoare, utilizandu-se o clasa de betoane 

corespunzatoare. 

Intrebare 230 In documentul „Cerintele Beneficiarului”, punctul „2.2.20 Caracteristici imperative 

privind lucrările de drum şi intersecții”, subpunctul „f. Structura rutieră”, se specifică 

faptul că „Se va folosi obligatoriu bitum modificat pentru stratul de uzură și de legătură”.  

Vă rugăm să confirmați faptul că pentru stratul de uzură și cel de legătură aferent structurii 

rutiere a Autostrăzii și pentru drumuri Naționale se va utiliza bitum modificat. 

Raspuns 230 Autoritatea Contractanta confirma ca se va utiliza bitum modificat. 

Intrebare 231 Facem referire la documentul “Cerințele Beneficiarului”, punctul “9.30 Investigații 

arheologice”.  
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La acest punct se menționează faptul că “In amplasamentul traseului, in perioada 2007-

2012, au fost identificate şi cercetate situri arheologice. Prin urmare, Antreprenorul va 

asigura numai supravegherea arheologică prin prestatori de specialitate.” 

Cu toate acestea, in documentul “Avize şi acorduri – 2011”, pagina 35/89 a documentului 

pdf. se află adresa Muzeului Tării Crişurilor către Direcția Județeană pentru Cultură şi 

Patrimoniu Național Bihor prin care se menționează faptul că “s-au executat cercetări 

arheologice preventive şi au fost emise prin Direcția Județeană pentru Cultură şi 

Patrimoniu Național Bihor certificate de descărcare a terenului de sarcină arheologică cu 

excepția segmentelor dintre km 54+150 – 54+350, 57+700 – 58+600 , 59+300 – 59+800, a 

extinderilor segmentelor dintre km 59+600-60+000, 56+900-57+000, 61+100-61+500, 

63+200-63+300, şi a devierii DJ Oradea-Marghita dintre km 54+100-55+600.” 

Vă rugăm să clarificați dacă este necesară cercetare şi descărcare arheologică pentru 

sectoarele menționate mai sus sau se va respecta informația din documentul “Cerințele 

Beneficiarului” şi se va face doar Supraveghere Arheologică. 

Raspuns 231 Suprafețele la care faceți referire au fost cercetate și, ca urmare, în zonele respective se va 

asigura supravegherea arheologică de către o instituție legal abilitată. 

Exista și riscul ca, în timpul supravegherii arheologice, să fie identificate complexe 

arheologice, altele decât cele delimitate ca sit anterior, în zona gropilor de împrumut sau 

suprafețelor suplimentare. În consecință, în această situație supravegherea arheologică se 

transformă în cercetare preventivă, dar care nu este de natură să afecteze lucrările de execuție. 

În anumite cazuri, siturile arheologice din amplasamentul obiectivelor investiţionale de 

infrastructură rutieră pot fi situri reperate și care se află deja în cercetare arheologică.  

Ca urmare, Antreprenorul va lua in considerare si prevederile Ordinul Ministrului Culturii nr. 

2071/30.06.2010. 

Intrebare 232 Facem referire la documentul “PROIECT TEHNIC – REST DE EXECUTAT Secțiunea 

3C: Suplacu de Barcău – Borş, km 4+200 – 64+450 SUBSECȚIUNEA 3C-2: CHIRIBIŞ – 

BIHARIA, km 30+550 – 59+100 – Volumul 1 Memoriu Tehnic”, punctul “3. Relocări 

utilități existente”. In cadrul acestui capitol se specifică următoarele: 

“3.1. Relocări rețele electrice SC ELECTRICA SA : nu sunt necesare; 

3.2. Relocări rețele de telecomunicații – ROMTELECOM 

Secțiunea S3C2 – 5 Poclusa de Barcau km 36+880 

- DTc Bihor urmează să instaleze un cablu telefonic subteran; 

- se execută concomitent cu lucrările la autostrada; 

Secțiunea S3C2 – 6 Sarsig – Hauceşti km 37+450 

- O linie de stălpi cu un circuit neizolat; 

- Se execută concomitent cu lucrările la autostrada; 

Secțiunea S3C2 – 8 Cenalos – Spinus km 39+940; 

- Linie de stalpi cu circuite neizolate pe stanga drumului DJ 762 Cenalos – Spinus. 

Secțiunea S3C2 – 9 Ciuhoi – Sarcău km 41+340 

- Linie de stalpi Tc cu circuite isolate; 

Proiectul tehnic pentru lucrările de relocări rețele de telecomunicații – ROMTELECOM, 

nu este elaborat şi se va elabora separat de proiectul de lucrări de drumuri. 

3.3. Alte relocări de rețele  

- Rețea de Gaz Dn 508 mm – SC Transgaz Mediaş SA Sucursala Turda. 

La km 56+290 este necesar relocarea conductei de gaz O508 mm.” 

Vă rugăm să clarificați pentru rețelele ROMTELECOM in zona km 36+880 şi 37+450 la ce 

se referă sintagma “Se execute concomitent cu lucrările la autostrada”, dacă aceste lucrări 

intră in sarcina Ofertanților sau nu fac obiectul acestei proceduri. 
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Pentru pozitiile km 39+940 şi 41+340 nu sunt specificate lucrări necesare a fi executate. 

Vă rugăm să specificați clar pentru Ofertanți care sunt lucrarile de utilități necesare a fi 

executate şi să puneți la dispozitia acestora documentația tehnica in baza cărora aceştia sa 

işi poată intocmi oferta de preț. 

Raspuns 232 Retelele Romtelecom din zona km 36+880 si 37+450 fac parte din obiectul contractului. 

La pozitiile km 39+940 si 41+340 trebuie relocate utilitatile. 

Reamintim faptul ca acest contract este de tipul proiectare si executie, iar antreprenorul este 

raspunzator de intocmirea documentatiilor tehnice in vederea executarii lucrarilor. De 

asemenea in conformitate cu HG 1 este obligatia Antreprenorului sa efectueze o vizita a 

amplasamentului unde se executa lucrarile. 

Intrebare 233 Referitor la experiență similară a personalului cheie punctat, vă rugăm să confirmați că 

prin cerința de: ”modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau 

autostrazi,” se înțelege și reabilitarea acestor obiective. Similar vă rugăm să confirmați că 

lucrările de reabilitare a respectivelor obiective pot fi acceptate pentru indeplinirea cerinței 

de experiență similară a ofertantului conf. Cap III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala din Fișa de date.    

Raspuns 233 Autoritatea Contractanta nu va lua in considerare (nici pentru cerinta minima din Cerintele 

Beneficiarului, nici pentru factorii de evaluare si nici pentru cerintele de calificare) serviciile 

de proiectare pentru lucrarile de reabilitare sau, dupa caz, supervizarea lucrarilor/ executia 

lucrarile de reabilitare, avand in vedere ca lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de 

interventie punctuale asupra unui drum construit, aflat in exploatare. Proiectul intocmit 

pentru o lucrare de reabilitare consta intr-un ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in 

vederea restabilirii starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la 

începutul duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

Pe de alta parte, lucrarile de modernizare se refera la imbunatatirea parametrilor tehnici 

initiali ai obiectivului, respectiv clasa de incarcare (cazul podurilor), clasa tehnica a drumului, 

viteza de proiectare, latimea platformei, latimea partii carosabile, latimea acostamentelor, etc. 

Exemple de lucrari de modernizare pot fi, fara a se limita la acestea: lucrari de supralargire, 

realizare lucrari de arta, extinderea platformei, realizare banda a 3-a, reamenajare curbe si 

intersectii, modificare profil longitudinal, etc. 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia noua a 

unei autostrazi, similar serviciilor de proiectare si/ sau executie a lucrarilor pentru o constructie 

noua vor fi acceptate doar serviciile de proiectare/ supervizare pentru lucrari noi sau lucrari de 

modernizare si/sau largire, respectiv lucrarile noi sau lucrarile de modernizare si/sau largire, 

intrucat aceste tipuri de servicii/lucrari contin elemente de imbunatatire a parametrilor tehnici 

initiali ai obiectivului. 

Cu toate acesta, precizam ca Autoritatea Contractanta va avea in vedere determinarea 

obiectului contractului prin raportare la activitatile desfasurate in cadrul acestuia, si nu doar 

prin titlul contractului sau denumirea lucrarilor. 

Intrebare 234 Facem referire la documentul “Cerințele Beneficiarului”, pagina 15/176 , “Terasamente”, 

unde se specifică faptul că “Ofertanții vor tine cont de faptul că este necesară consolidarea 

terenului de fundare pe toată lungimea autostrăzii, pe minim 50 cm, in vederea respectării 

termenului de execuție impus. Utilizarea pămanturilor din deblee in corpul terasamentelor 

se face cu respectarea AND 530/2012, fiind necesară tratarea acestuia cu liant hidraulic, in 

cazul in care sunt utilizate.” 
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Vă rugăm să clarificați dacă această cerință este una imperativă sau Ofertanții sunt liberi 

să adopte propriile soluții ținând cont de specificațiile Studiului Geotehnic şi a 

Caracteristicilor Imperative ale Lucrărilor din Cerințele Beneficiarului. 

Raspuns 234 Cerinta “Ofertanții vor tine cont de faptul că este necesară consolidarea terenului de fundare 

pe toată lungimea autostrăzii, pe minim 50 cm, in vederea respectării termenului de execuție 

impus. Utilizarea pămanturilor din deblee in corpul terasamentelor se face cu respectarea 

AND 530/2012, fiind necesară tratarea acestuia cu liant hidraulic, in cazul in care sunt 

utilizate.” este o cerinta imperativa. 

Intrebare 235 Facem referire la documentul “Cerințele Beneficiarului”, subpunctul “9.33.8 

Monitorizare”, pagina 97/176, unde se specifică faptul că “Antreprenorul este obligat să 

realizeze monitorizarea factorilor de mediu şi a biodiversității atat in perioada de 

construcție, cat şi pana la finalizarea perioadei de Notificare a defectelor pană la emiterea 

procesului verbal de recepție finala a lucrărilor”. 

 

Vă rugăm să confirmați faptul că perioada de monitorizare a factorilor de mediu şi 

biodiversitate in perioada de Operare (perioada de Notificare a defectelor) se va realiza pe 

toata perioada de garantie a lucrarilor. 

Raspuns 235 Confirmam faptul că perioada de monitorizare a factorilor de mediu şi biodiversitate in 

perioada de Operare (perioada de Notificare a defectelor) se va realiza pe toata perioada de 

garantie a lucrarilor. 

Intrebare 236 Referitor la secțiunea 2.1.13.3. din Cerințele Beneficiarului vă rugăm să ne comunicați 

dacă este imperativă montarea de parapete în zona de debleu. 

Raspuns 236 Este cerinta imperativa montarea parapetului in zona de debleu. 

Intrebare 237 Referitor la lista de materiale rămase în stoc (indicată în documentația de atribuire), am 

constatat, în urma măsurătorilor, că se înregistrează unel diferențe cu +/- la cantități. Vă 

rugăm să confirmați că autoritatea contractantă va asigura toată cantitatea de materiale 

indicată în documentația de atribuire ca fiind depozitată și disponibilă pentru utilizare pe 

șantier. 

Raspuns 237 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 228 din prezenta clarificare. 

Intrebare 238 În urma testelor realizate la materialele stocate (menționate mai sus) se constată, că nu 

toate rezultatele se înscriu în parametrii necesari pentru a îndeplini condițiile de utilizare la 

fabricarea mixturilor și betoanelor asfaltice. Vă rugăm să confirmați că veți asigura 

agregate corespunzătoare pentru fabricarea asfaltului. 

Raspuns 238 A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 228 din prezenta clarificare. 

Intrebare 239  Datorita faptului ca nu s-a raspuns la clarificari si avem multe neclaritati in ceea ce priveste 

oferta financiara, va rugam sa decalati termenul de depunere a ofertei cu 60 zile! 

Raspuns 239 Pentru noul termen de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile “Vizualizare 

procedura” si “Lista erate” aferente Anuntului de Participare. 

Intrebare 240  Urmare intrării în vigoare a noului NORMATIV PRIVIND MIXTURILE ASFALTICE 

 EXECUTATE LA CALD. CONDIȚII TEHNICE DE PROIECTARE, PREPARARE ŞI 

PUNERE ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE - INDICATIV AND 605“, se vor 

utiliza cribluri cât și agregate naturale concasate – pietriș concasat la fabricarea mixturilor 

asfaltice incluse în construcțiile de autostrăzi și drumuri expres. Vă rugăm să clarificați 

pentru care din straturile de mixturi asfaltice este acceptată utilizarea pietrișului concasat. 

Raspuns 240 Autoritatea contractanta mentine Cerintele Beneficiarului intrucat pana la acest moment nu a 

intrat in vigoare acest normativ. 

Clarificare 

din oficiu 
Traficul de calcul Nc pentru subsectiunea 3C2 este: 
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Perioada 

considerata 

Sisteme rutiere suple 

si semirigide 

Ranforsari Sisteme rutiere 

rigide 

2025 - 2045 14.33 17.20 26.31 
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