
 
 

 

 

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire 

Proiectare și Execuție (Modernizare) „Pod pe DN 15 km 297+918 la Straja (Stejaru)” 

 

 

Clarificarea 1 

 

In cadrul sectiunii 10.1 Cerinte privind personalul implicat - regasim la cerintele 

pentru Manager de proiect si Sef de santier: "Detine diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora, emisa de 

catre o Facultate/Universitate". 

Va rugam sa clarificati daca prin formularea "sau similar acestora" se intelege si 

este admisa diploma de inginer constructor specializarea CCIA\constructii civile 

emisa de catre Facultate/Universitate. 

Raspunsul 1 Autoritatea Contractanta a solicitat prin Cerintele Beneficiarului pentru Managerul de 

Proiect: „Deține Diplomă de Inginer cu specializarea în construcții de drumuri și/sau 

poduri sau similar acestora, emisă de către o Facultate/Universitate”. 

 

 Totodata, pentru Seful de santier, Autoritatea Contractanta a solicitat ca ulterior 

semnarii contractului, Antreprenorul sa transmita Beneficiarului Diploma de Inginer 

cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa 

de catre o Facultate/ Universitate; 

 

Astfel, Autoritatea Contractanta a informat in mod transparent potentialii 

ofertanti, inca de la momentul publicarii Anuntului de participare, ca pentru cei 

doi experti accepta doar Diplomă de Inginer cu specializarea în construcții de 

drumuri și/sau poduri emisă de către o Facultate/Universitate.  

Drept urmare, diploma de inginer constructor specializarea CCIA/constructii 

civile emisa de catre Facultate/Universitate nu este acceptata pentru indeplinirea 

cerintei minime de conformitate pentru cei doi experti in cauza. 

 

Avand in vedere faptul ca la prezenta procedura pot participa inclusiv si operatori 

economici straini, sau in cadrul ofertelor pot fi prezentati si experti straini, Autoritatea 

Contractanta, pentru a nu restrictiona participarea in cadrul procedurii de achizitie 

publice, a prevazut posibilitatea acceptarii unor diplome in domenii si/sau cu 

specializari similare celor solicitate intrucat diplomele emise de catre Universitatile/ 

Facultatile din strainatate s-ar putea sa nu fie denumite identic precum cele emise de 

catre Universitatile/ Facultatile din Romania. Astfel, precizam faptul ca termenul 

„sau similar acestora” se refera, in special, la personalul nerezident ale caror 

diplome/specializari pot sa difere fata de cele emise in Romania. 
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Va rugam sa aveti in vedere ca, tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru 

respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in 

cadrul Caietului de sarcini, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau 

similar", aceasta fiind aplicabila, in special, expertilor de nationalitate straina. 

 

Prin urmare, pentru expertii nerezidenti, diploma de Inginer poate fi emisa de orice 

institutie de invatamant superior (Facultate/ Universitate) a carei specializare este 

similara specializarilor / domeniilor solicitate de catre Autoritatea Contractanta prin 

Documentatia de Atribuire.  

Evaluarea ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de fiecare operator 

economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de conformitate, la acest moment, 

pe baza informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, 

Autoritatea Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare. 

Intrebarea 2  

 

Conform prevederilor din Cerințele Beneficiarului, Capitolul 6 – Cerințele 

Beneficiarului pentru execuția lucrărilor, se precizează că Antreprenorul este 

responsabil atât pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, pe 

costurile proprii, cât și pentru asigurarea/obținerea suprafețelor de teren necesare 

organizării de șantier, altele decât cele incluse în coridorul de expropriere pus la 

dispoziție prin documentația de atribuire. De asemenea, se menționează că Beneficiarul 

nu are obligația de a deconta aceste costuri. 

În acest sens, menționăm că documentația aferentă coridorului de expropriere nu se 

regăsește încărcată în SEAP. Prin urmare, vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților 

coridorul de expropriere aferent proiectului, împreună cu Raportul ANEVAR și 

Hotărârea de Guvern privind terenurile declarate de utilitate publică pentru acest 

proiect. 

Raspunsul 2 Pentru realizarea obiectivului “Pod pe DN 15 km 297+918 la Staja (Stejaru)” nu sunt 

necesare exproprieri intrucat solutia avizata in CTE CNAIR este de modernizare a 

podului existent. Lucrarile se vor executa pe amplasamentul existent. 

Autoritatea Contractanta nu are in responsabilitate punerea la dispozitie a terenurilor 

destinate pentru Organizarea de santier. Terenurile suplimentare ocupate pentru 

organizarea de șantier și drumurile tehnologice, precum și aducerea acestora la starea 

inițială după finalizarea lucrărilor, intră în sarcina Antreprenorului. 

Pentru corelarea informatiilor la nivelul documentatiei de atribuire, urmatoarele 

paragrafe din Cerintele Beneficiarului, cap. 6.1. Cerințe privind lucrările de organizare 

de șantier: 

“Astfel organizarea de santier este in responsabilitatea ofertantilor in ceea ce priveste 

locatia, autorizatiile, avizele necesare, dimensiunea si utilizarea terenului afectat. 

Antreprenorul este responsabil atat pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare pe costurile acestuia, cat si pentru asigurarea/obtinerea 

suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier pe costurile acestuia, 

altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la 

dispozitie prin prezenta documentatie, Beneficiarul neavand nicio obligatie de a 

deconta aceste costuri. 

Indiferent de locatia utilizata, este necesara prezentarea in Propunerea Tehnica de 

schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele precum si posibilitatea 

de utilizare a terenului afectat (aceasta din urma numai in situatia in care nu este 

utilizata o suprafata de teren din interiorul coridorului de expropriere).” 



se modifica dupa cum urmeaza: 

“Astfel organizarea de santier este in responsabilitatea ofertantilor in ceea ce priveste 

locatia, autorizatiile, avizele necesare, dimensiunea si utilizarea terenului afectat. 

Antreprenorul este responsabil atat pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare pe costurile acestuia, cat si pentru asigurarea/obtinerea 

suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier pe costurile acestuia, 

Beneficiarul neavand nicio obligatie de a deconta aceste costuri. 

Indiferent de locatia utilizata, este necesara prezentarea in Propunerea Tehnica de 

schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele precum si posibilitatea 

de utilizare a terenului afectat.” 

Intrebarea 3 Conform prevederilor din Cerințele Beneficiarului – Capitolul 6: Cerințele 

Beneficiarului pentru execuția lucrărilor, se menționează că, pentru obținerea altor 

autorizații de construire/desființare, inclusiv pentru varianta de pod provizoriu și 

organizare de șantier, Antreprenorul va întocmi documentațiile necesare și le va 

depune la autoritățile locale. 

Totodată, la pct. 3.3 – Caracteristici imperative privind execuția lucrărilor de 

modernizare a podului, se precizează că pe perioada execuției traficul se va devia pe 

rute ocolitoare, fiind indicate traseele aferente atât pentru traficul greu și ușor, cât și 

pentru traficul riveranilor. 

Având în vedere cele menționate anterior, vă rugăm să clarificați modalitatea de 

asigurare a circulației pe perioada execuției lucrărilor, respectiv: 

• dacă se va realiza un pod provizoriu pentru menținerea circulației pe 

amplasament, sau 

• dacă traficul va fi deviat exclusiv pe rutele ocolitoare indicate în documentație, 

fără realizarea unui pod provizoriu. 

Totodată, vă rugăm să precizați dacă realizarea unui pod provizoriu reprezintă o 

cerință obligatorie a Beneficiarului sau doar o posibilă soluție tehnică ce poate fi 

analizată de Antreprenor în cadrul propunerii tehnice. 

Raspunsul 3 Pentru realizarea obiectivului “Pod pe DN 15 km 297+918 la Staja (Stejaru)” nu este 

prevazut a se realiza un pod provizoriu.  

In Anexa 1 - Capitolul A Parte scrisa este descrisa Solutia 2 - solutia avizata de CTE 

CNAIR. In cadrul acestei solutii se specifica faptul ca, circulatia va fi deviata pe rute 

ocolitoare pentru o perioada de trei luni pentru lucrarile necesare a se exeuta la 

infrastructura podului. Traseul de deviere a circulatiei este specificat in Anexa 1. 

Lucrarile la suprastructura se vor executa pe jumatate de cale si trebuie avut in vedere 

obtinerea tuturor avizelor de la Politia Rutiera. 

Pentru corelarea informatiei la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Cerințele Beneficiarului pentru proiectare, 

paragraful: 

“Pentru obținerea altor autorizații de construire/demolare, inclusiv pentru varianta de 

pod provizoriu si organizare de santier, Antreprenorul va intocmi documentațiile 

necesare si le va depune la autoritățile locale.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“Pentru obținerea altor autorizații de construire/demolare, inclusiv pentru organizare 

de santier, Antreprenorul va intocmi documentațiile necesare si le va depune la 

autoritățile locale.” 



Intrebarea 4 Având în vedere faptul că în documentația postată nu se regăsesc fișiere in format 

editabil (.dwg), vă rugăm să clarificați cum am putea prezenta în faza de licitație 

planurile si desenele in format .dwg în coordonate Stereo 70. 

Având în vedere necesitatea analizării corespunzătoare a schiței de proiect, precum și 

faptul că procedura este de tip Proiectare și Execuție, în vederea întocmirii corecte a 

listelor de cantități, vă rugăm să puneți la dispoziția tuturor ofertanților ridicarea 

topografică și proiectul în format editabil (.dwg). 

Raspunsul 4 In cadrul Anexei 7 la Cerintele Beneficiarului – Schita de proiect, punctul 2 si 3 

paragraful:  

“Toate planurile si desenele vor fi furnizate in format .dwg editabil in coordinate Stereo 

70” 

se modifica dupa cum urmeaza:  

“Toate planurile si desenele vor fi furnizate in format PDF.” 

A se vedea si Anexa 1 la prezenta Clarificare – Plan de situatie scenariul 2 in format 

.dwg 

Intrebarea 5 

 

În cadrul factorului de evaluare „Experiența deținută de Inginerul proiectant de 

poduri”, se precizează că experiența expertului trebuie să fie dobândită în contracte în 

cadrul cărora au fost elaborate și/sau actualizate și/sau revizuite Studii de Fezabilitate 

și/sau Proiecte Tehnice pentru autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri 

expres și/sau drumuri județene și/sau străzi urbane care au inclus poduri și/sau 

pasaje și/sau viaducte cu lungime de minim 30 m fiecare. 

De asemenea, Nota 4 menționează că, în vederea acordării punctajului, se acceptă și 

contracte de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare de Studii de Fezabilitate 

și/sau Proiecte Tehnice pentru poduri și/sau pasaje și/sau viaducte aferente unor 

autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau drumuri județene 

și/sau străzi urbane, cu lungimea de minim 30 m fiecare. 

Având în vedere formularea cerinței și a Notei 4, înțelegem că experiența expertului 

poate fi demonstrată atât prin participarea la contracte de proiectare pentru 

infrastructură rutieră (autostrăzi/drumuri) care au inclus poduri/pasaje/viaducte ≥ 

30 m, cât și prin participarea la contracte de proiectare dedicate structurilor 

(poduri/pasaje/viaducte) aferente acestor categorii de drumuri, cu respectarea 

cerinței privind lungimea minimă de 30 m. 

Vă rugăm să confirmați această interpretare. 

Raspunsul 5 Prevederile documentatiei de atribuire sunt clare in sensul ca pentru Inginerul Proiectant 

de Poduri, in vederea acordarii punctajului, se accepta si prezentarea unor contracte 

de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte 

Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de poduri si/sau 

pasaje si/sau viaducte aferente unor autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau 

drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane cu o lungime de 

minim 30 metri fiecare. 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere si cerinta de conformitate din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, cap. 10.1 Cerințe privind personalul implicat: 

INGINERUL PROIECTANT DE PODURI 

[…] 

Experiența profesională deținută în poziția de Inginer proiectant de poduri și/sau 

Inginer proiectant structuri și/sau Inginer Lucrari de Arta într-un contract in cadrul 

caruia a fost elaborat si/sau actualizat si/sau revizuit un studiu de fezabilitate si/ sau 

proiect tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi 

si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi 

urbane care a inclus cel putin un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 

30 metri. 



In vederea indeplinirii cerintei minime se accepta si prezentarea unui contract de 

elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare de Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect 

Tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de pod si/sau pasaj 

si/sau viaduct aferent unor autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane cu o lungime de minim 30 metri. 

Intrebarea 6 

 

Proiectare și Execuție (Modernizare) „Pod pe DN 15 km 297+918 la Straja (Stejaru)” 

In fisierul “Anexa 1 – cap A – Parte scrisa.pdf” la  

- pagina 43 regasim: “Expertul tehnic recomanda Varianta de Interventie 10.2 si anume 

consolidarea structurii de rezistenta cu aducerea la clasa E de incarcare” 

- pagina 51 regasim descrierea lucrarilor necesare a fi executate in cadrul scenariului 2: 

“Reparatii capitale si consolidarea structurii de rezistenta cu aducerea la clasa E de 

încărcare” iar la pagina 57 regasim „cap B. LUCRĂRI EXECUTATE LA 

NIVELUL INFRASTRUCTURILOR” din care enumeram:  

 

„Se desface pereul existent din beton din fata culeelor. 

 Se executa săpăturile sprijinite in vederea execuției fundației culeilor noi. 

 Sprijinirile se vor realiza cu palplanse metalice 

 Se demolează culeile existente. 

............. 

Se executa fundațiile culeelor noi. 

Se executa elevațiile culeilor, si zidurile întoarse pana la nivelul banchetei de 

rezemare. 

Se indreapta bancheta de rezemare cu mortar epoxidic cu întărire rapida. 

Se lifteaza suprastructura cu prese. Liftarea se face pe o înălțime de maxim 

3-4cm in vederea montării aparatelor de reazem. 

Se montează aparatele de reazem noi din neopren. 

Se coboara presele si se demontează pilele provizorii.” 

 

Din cele expuse mai sus se înțelege ca expertul tehnic recomanda scenariul 2 de 

intervenție iar acest lucru presupune lucrări de palei provizorii (fundatii din beton și 

suprastrctura din confectie metalica) liftarea suprastructurii podului cu ajutorul preselor 

așezate pe aceste palei metalice, demolarea și refacerea culeelor podului. 

 

În avizul nr. 6/2026, emis de către SPEEH HIDROELECTRICA SA  și care face parte 

din documentatia de atribuire la prezenta procedura regasim la pagina 2, punctul 3. 

Descrierea lucrarilor proiectate: 

„ Lucrări la infrastructura : 

- teren de fundare consolidat prin injectari cu lapte de ciment 

- inchideri de fisuri (....) 

- consolidare elemente de rezistenta (...) 

- camasuiala culee – 25 cm grosime” 

 

Se înțelege din cele enumerate mai sus ca pentru avizul favorabil emis de SC 

HIDROELECTRICA SA a stat la baza documentatia tehnica transmisa de RUTIER 

CONEX XXI SRL BACAU  pentru scenariul 1 de intervenție (prin care se camasuiesc 

culeele) și nu scenariul 2, cel avizat de exepertul tehnic prin care se dispune liftarea 

suprastructurii pe palei provizorii și demolarea culeelor. 

 

Tot în avizul nr 6/2026 emis de către SPEEH HIDROELECTRICA SA regasim la 

pagina 3 „precizari și conditionari”, astfel - 

 

pagina 4 – „Soluția detaliata privind lucrările de reparații capitale a podului peste 

canalul de fuga al CHE Dimitrie Leonida va respecta documentatia transmisa de 

RUTIER CONEX XXI SRL BACAU” 



- „In situația în care în perioada de execuție a investiției, din motive neprevăzute, 

eventuale lucrări de execuție vor necesita scăderea nivelului în canalul de fugă al CH 

Dimitrie Leonida sau golirea acestuia, având drept consecință diminuarea producției 

de energie electrică în centralele afectate, acest lucru va fi posibil doar în baza 

încheierii între S.P.E.E.H. 

Hidroelectrica S.A. și beneficiarul lucrării a unor documente juridice care sa permită 

recuperarea contravaloarii energiei electrice pierdute prin scăderea cotei in canalul de 

fugă al CHE Dimitrie Leonida și în lacul de acumulare Pângărați.” 

- „Pe perioada execuției lucrărilor de reparații la culeile și pilele podului ce 

traversează albia canalului de fugă al CHE Dimitrie Leonida, se interzice obturarea 

albiei cu materiale, moloz, etc. La terminarea lucrărilor albia va fi redată la forma 

inițială.” 

- „Orice nerespectare a celor menționate mai sus atrage după sine anularea prezentului 

aviz, consecințele ce decurg fiind în răspunderea exclusivă a beneficiarului prezentului 

aviz.” 

 

- in avizul de gospodarire al apelor emis de SGA Neamt, nr. 26 din 16.05.2025 la 

pagina 6, pct 3, la lucrari la nivelul infrastructurii, se prezinta solutia de reabilitare 

culee “Demolarea zidurilor intoarse si refacerea acestora, cu conlucrarea eficienta 

cu elevatia culeei”, in necorelare cu solutia tehnica aferenta scenariului 2 

recomandat unde se demoleaza si se refac culeele. 

 

- in decizia etapei de incadrare nr 9207/10.06.2025 emisa de Ministerul Mediului, 

pagina 2, la lucrari la infrastructura, se prevad solutii de camasuire culee cu 25cm 

beton, in necorelare cu solutia tehnica aferenta scenariului 2 recomandat unde se 

demoleaza si se refac culeele. 

 

-in partea scrisa la pagina 12 din DALI se specifica ca exista o conducta de gaze 

pozata de pod, in avizul emis de DELGAZ GRID nr. 214856523/15.11.2024 se 

specifica ca lucrarea nu afecteaza lucrarea de distributie. 

 

În concluzie, după toate cele expuse mai sus, vă rugăm sa clarificati urmatoarele: 

- 1. Avizul favorabil nr.6/2026 emis de către Hidroelectrica SA si restul precizate mai 

sus, sunt valabile pentru soluția tehnica expusa în scenariul 1 sau în scenariul 2? 

- 2. Având în vedere ca lucrările avizate de expertul tehnic prin scenariul 2 presupun 

lucrări de palei metalice și demolarea culeelor ce induc la rândul lor lucrări de platforme 

tehnologice în albia canalului și inevitabil la obturarea sectiunii canalului, beneficiarul 

CNAIR SA va suporta toate cheltuielile legate de acest aspect și evidentiate în avizul 

nr. 6/2026 ? 

- 3. In faza de avizare Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, ce soluție tehnica se va avea 

în vedere? Cea din scenariul 1 sau cea din scenariul 2? Daca va fi prezentata alta soluție 

tehnica fata de cea deja avizata (adică cea din scenariul 1) prezentul aviz favorabil 

devine nul ? 

- 4. Este necesara relocarea conductei de gaz descrisa in documntatia de la DALI? 

- 5. Este necesara refacerea/redobandirea avizelor enumerate mai sus, care trebuie sa 

aibă la baza emiterii soluția tehnica corecta avizata în scenariul 2 de către expertul 

tehnic? 

Raspunsul 6 1. Toate avizele si acordurile au fost solicitate si obtinute pentru Scenariul recomandat 

in expertiza tehnica si anume Scenariul 2.  

Totodata, conform Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia sa 

actualizeze/reconfirme avizele solicitate si obtinute in Certificatele de Urbanism nr 

67/15.10.2024 si 111/12.12.2025 (valabil in conformitate cu OUG nr 7/2016) pentru 

solutia avizata in CTE CNAIR, adica Scenariul 2.  

2. Pentru executia lucrarilor din aceasta investitie nu se va interveni la canalul pereat 

existent decat pana la nivelul luciului de apa si nu se va afecta activitatea normala a 



hidrocentralei. Infrastructura este amplasata mai sus de acest nivel iar organizarea 

executiei se va face cu respectarea conditiilor din avizul obtinut.  

Pentru realizarea investitiei, Antreprenorul trebuie sa prevada in Propunerea financiara 

toate cheltuielile necesare indeplinirii tuturor solicitarilor din Cerintele Beneficiarului a 

avizelor si acordurilor obtinute precum si a reglementarilor tehnice specifice aplicabile 

proiectului. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, 

documentelor beneficiarului și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. 

In acest sens, amintim si prevederile Notelor 2-5 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7: 

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de 

vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si 

obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si 

sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul 

tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile 

de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si 

intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul 

de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in 

sumele specificate pentru toate costurile implicate.  

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu 

privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a 

sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. 

De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite 

in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea 

includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului 

de Propunere Financiara.  

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile 

de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul 

implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele 

alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile 

prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri 

suplimentare.  

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o 

crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau 

serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar 

Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul 

de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate. 

3. Solutia de executie este cea avizata si anume cea din Scenariul 2 Reparatii capitale 

si consolidarea structurii de rezistenta cu aducerea la clasa E de incarcare.  

4. Conform aviz nr. 215280473/14.01.2026 nu se impune relocarea conductei de gaz, 

aceasta nefiind afectata de lucrarile de executie la pod. 

5: Conform Cerintelor Beneficiarului Antreprenorul are obligatia, daca este cazul, sa 

actualizeze /reconfirme avizele solicitate si obtinute prin Certificatele de Urbanism nr 

67/15.10.2024 si 111/12.12.2025 (valabil in conformitate cu OUG nr 7/2016) pentru 

solutia avizata in CTE CNAIR, adica Scenariul 2. 

Atragem atentia ca nu sunt permise modificari / oferte alternative fata de solutia 

cuprinsa in documentatia tehnica si in Cerintele Beneficiarului – Scenariul 2. 

 



Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii 

contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, 

atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si 

tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea 

si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, 

Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator clauzele contractuale si legale 

incidente. 

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot 

fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.  

 

Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de 

implementare se poate realiza doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 

5.10 din Acordul Contractual. 

Avand in vedere cele prezentate, precizam faptul ca in implementarea contractului, pe 

baza informatiilor si a datelor concrete relevante ce vor fi disponibile/obtinute la 

momentul respectiv, Autoritatea Contractanta va analiza si trata fiecare situatie de la 

caz la caz prin prisma prevederilor legale si contractuale incidente. 

 

In vederea corelarii prevederilor documentatiei de atribuire, Autoritatea Contractanta 

opereaza urmatoarele modificari: 

1. In cadrul Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 - SUME PROVIZIONATE 

REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE, paragraful: 

10. Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice 

supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de 

Execuție 

se modifica dupa cum urmeaza: 

10. Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice 

supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de 

Execuție, inclusiv (daca este cazul) cheltuieli pentru diminuarea productiei de 

energie electrica sau a scaderii cotei in canalul de fuga ca urmare a executarii 

unor lucrari in canalul de fuga al C.H. Dimitrie Leonida 

2. In cadrul acordului contractual, art. 5.10, paragraful: 

10. Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice 

supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de 

Execuție. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

10. Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice 

supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de 

Execuție, inclusiv (daca este cazul) cheltuieli pentru diminuarea productiei de 

energie electrica sau a scaderii cotei in canalul de fuga ca urmare a executarii 

unor lucrari in canalul de fuga al C.H. Dimitrie Leonida 

Intrebarea 7 

 

Va solicitam sa ne transmiteti unde se vor cota valorile pentru Reabilitare structura 

rutiera - 50 ml si Asfaltare drumuri laterale 15ml conform plansa Plan de situatie - 

Situatie proiectata scenariul II – din Anexa 1-Cap B -Parte desenata, pag 14 din 22, 

intrucat in Anexa nr 1 la Formularul nr.7 in lista Preturile activitatilor /Categoriilor 

de lucrari sau servicii nu exista o rubrica alocata acestor activitati. 



Pentru o cotare corecta si uniforma a tuturor celor interesati de depunerea ofertelor 

va rugam specificati clar, concis si fara echivoc unde vor fi cotate financiar aceste 

lucrari. 

Raspunsul 7 Lucrarile la care faceti referire au fost incluse, conform Cerintelor Beneficiarului, la 

cap. Lucrări de reparații curente executate la nivelul rampelor de acces: 

3.3. Caracteristici imperative privind execuția lucrărilor de modernizare a podului 

[…] 

Lucrări de reparații curente executate la nivelul rampelor de acces 

-se va reface structura rutiera conform profilelor transversale tip pe lungimile 

prevazute in planul de situatie. 

[...]” 

 

Astfel, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, aceste lucrari vor 

fi cotate la pct. 4.5 Lucrări de reparații curente executate la nivelul rampelor de acces 

din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7. 

 

Se vor avea in vedere si notele din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7: 

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara 

exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita 

(este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei 

depuse.  

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de 

vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si 

obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa 

acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel 

in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice 

fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea 

Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu 

se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele 

specificate pentru toate costurile implicate.  

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu 

privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a 

sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De 

asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in 

baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ 

si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de 

Propunere Financiara.  

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de 

mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul 

implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele 

alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile 

prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.  

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o 

crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau 

serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar 

Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul 

de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.  

Nota 6: Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor 

de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau 

servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in 

acest tabel. 

Intrebarea 8 

 

Intrucat a existat o estimare a cantitatilor pe baza carora a fost stabilita valoarea 

estimativa a lucrarilor va rugam atasati lista cantitatilor de lucrari estimate pentru 



fiecare Activitate /Categorie de lucrari enumerate in Anexa nr 1 la Formularul nr.7 

in lista Preturile activitatilor /Categoriilor de lucrari sau servicii. 

Raspunsul 8 

 

Procedura de achizitie este pentru un contract de proiectare si executie, acesta fiind 

guvernat de HG 1/2018 – Anexa nr. 2. Conform Clauzei 18 din HG 1/2018 „in termen 

de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o 

propunere de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o 

defalcare a acestor preturi unitatre care va identifica costurile incluse pentru 

Manopera, Materiale, Utilaje, Transport, costuri indirecte si profit. Aceste propuneri 

nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia Sumelor Provizionate) 

sau prevederile Contractului”.  

 

Cantitatile vor fi determinate la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de 

Executie, astfel cum rezulta atat din Cerintele Beneficiarului, cat si din Conditiile 

Generale de Contract. In acest sens, va rugam sa consultati Clauza 18 Structura 

detaliata a pretului si Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului din Conditiile 

Generale de Contract. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie si, implicit, a listelor de cantitati 

realizat/e de acesta si, in consecinta, nu sunt prevazute defalcari de pret pe liste de 

cantitati. 

 

A se vedea in acest sens si definitia de la Anexa nr. 1 din Cerintele Beneficiarului "Lista 

de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie 

(Detalii de Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 

[Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce pot fi folosite ca documente 

suport pentru Certificatele de Plata.", precum si capitolele relevante din Cerintele 

Beneficiarului privind activitatile de proiectare din cadrul contractului.  

 

Mentionam faptul ca prezentul Contract este diferit de contractele care au ca obiect doar 

executia lucrarilor (FIDIC ROSU). Numai in cadrul Contractelor de tip FIDIC ROSU 

exista obligativitatea elaborarii ofertei in baza listelor de cantitati puse la dispozitie de 

catre Autoritatea Contractanta. 

 

Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile 

Financiare in baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere Financiara" si a 

anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - Sume 

provizionate reprezentand Rezerve de Implementare. 

Intrebarea 9 

 

Avand in vedere ca prin Decizia etapei de incadrare emisa de Ministerul Mediului se 

precizeaza ca proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se 

supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de 

apa, si prin Declaratia Autoritatii pentru monitorizarea Siturilor Natura 2000 se 

specifica ca proiectul nu este de natura sa aiba efecte semnificative asupra unui sit 

Natura 2000 , va rugam sa precizati ce trebuie sa cuprinda cotatia financiara pentru 

pc. 2.3 Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa, sol, 

zgomot), din Anexa nr 1 la Formularul nr.7. 

Raspunsul 9 La pct. 2.3 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 se vor cota costurile aferente, conform 

Avizelor in vigoare si legislatiei incidente in domeniul protectiei mediului. 

Intrebarea 10 

 

Va rugam sa ne transmiteti evaluarea financiara defalcata pentru Proiectare si 

Executie pe capitole de cheltuieli conform Devizul General. 

Raspunsul 10 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si 

informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru 

participarea la procedura de achizitie publica, nivelul de detaliu aferent acestora fiind 

specific cu etapa de proiectare a documentatiei puse la dispozitie.  



Devizul General nu reprezinta un document necesar in vederea elaborarii ofertelor 

intrucat Ofertantii au obligatia de a-si elabora propriile oferte financiare, bugetate prin 

raportare si in corelare cu Propunerile Tehnice intocmite de acestia. 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, 

documentelor beneficiarului și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă, cu respectarea prevederilor Notei nr. 4 din Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7: 

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile 

de mai sus, IN BAZA PROPRIILOR CALCULE, OPERATIUNI SI ESTIMARI, iar 

pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau 

lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar 

lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri 

suplimentare.  

Intrebarea 11 

 

Va rugam sa clarificati daca perioadele de obtinere a avizelor si acordurilor si a 

Autorizatiei de Construire sunt incluse in cele 100 de zile dedicate activitatii de 

proiectare, sau daca derularea contractului va fi suspendata in timpul acestor 

perioade, in special pentru faptul ca finalizarea DTAC depinde de avizele obtinute si 

finalizarea PTE depinde de Autorizatia de Construire emisa. 

Raspunsul 11 Conform Punctului de referinta nr. 1, care are ca termen 20 de zile de la Data de 

Începere a Activității de Proiectare: 

[…] 

- Documentațiile pentru actualizarea/ reconfirmarea/ obținerea de avize/ acorduri/ 

autorizații sunt elaborate și transmise la autoritățile emitente în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/ autorizațiilor. 

 

Totodata, conform cap. 2.3. Termenele de realizare a obiectivului de investiție din 

Cerintele Beneficiarului: 

“În baza Proiectului pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire 

(DTAC/PAC) întocmit de Antreprenor, Beneficiarul va obține Autorizația de 

Construire în termen de 30 de zile de la aprobarea Beneficiarului a documentației 

complete DTAC/PAC, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare și cu prevederile HG 907/2016.” 

 

Astfel, atat perioada de obtinere a avizelor si acordurilor, cat si cea aferenta obtinerii 

Autorizatiei de Construire sunt incluse in perioada de proiectare de 4 luni (120 de zile). 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta nu identifica motivele justificate pentru care, in 

vederea indeplinirii unei sarcini/obligatii contractuale de catre Antreprenor, ar trebui sa 

se recurga la suspendarea contractului de proiectare si executie. Suspendarea 

contractului ar presupune si stoparea derularii obligatiilor de catre Antreprenor, astfel 

ca afirmatia din cadrul solicitarii de clarificari reprezinta o contradictie in sine. 

Intrebarea 12 

 

Va rugam sa clarificati daca perioadele de avizare a DTAC, respectiv a Proiectului 

Tehnic in cadrul C.T.E. – CNAIR, MT sau Interministerial (daca este cazul), sunt 

incluse in cele 4 luni dedicate activitatii de proiectare, sau daca derularea 

contractului va fi suspendata in timpul acestor perioade. 

Raspunsul 12 Va rugam sa aveti in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 2.3: 

Faza/Etapa Durata 

Predarea/Depunerea documentaţiilor pentru 

actualizarea/ reconfirmarea/ obținerea avizelor 

solicitate prin Certificatele de Urbanism nr. 

67/15.10.2024 si nr. 111/12.12.2025 (valabil în 

conformitate cu OUG nr. 7/2016) 

20 de zile 

de la Data de Începere a 

activității de Proiectare 



Actualizare/reconfirmare Expertiza Tehnica, daca 

este cazul 

20 de zile 

de la Data de Începere a 

activității de Proiectare 

Predarea Documentației Tehnice pentru obţinerea 

Autorizației de Construire 

(DTAC/PAC)/Proiectului pentru Autorizarea 

executării lucrărilor de Construire (DTAC/PAC) la 

Supervizor în conformitate cu prevederile Sub-

clauzei 19.2 din Condițiile Generale de Contract 

70 de zile de la Data de 

Începere a activității de 

Proiectare 

 

Aprobare PAC/DTAC de catre Supervizor 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de 

Contract 

10 zile de la predarea catre 

Supervizor a PAC/DTAC 

de catre Antreprenor  

Aprobare PAC/DTAC de catre Beneficiar conform 

Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract 

10 zile de la aprobarea 

PAC/DTAC de catre 

Supervizor 

Predarea Proiectului Tehnic de Execuție (inclusiv 

DDE) la Supervizor în conformitate cu prevederile 

Sub-clauzei 19.2 din Condițiile Generale de 

Contract 

100 de zile 

de la Data de Începere a 

activității de Proiectare 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre 

Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile de Contract 

10 zile de la predare PTE si 

DDE de catre Antreprenor 

la Supervizor. 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre 

Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile de Contract 

10 zile de la aprobare PTE 

si DDE de catre Supervizor  

[...] 

Supervizorul/Beneficiarul va aproba sau respinge motivat documentatia elaborata de 

Antreprenor in termen de 10 zile de la data primirii în conformitate cu prevederile Sub-

clauzei 19.2 din Condițiile Generale de Contract. [...]” 

Prin urmare, perioadele de avizare a DTAC, respectiv a Proiectului Tehnic de catre 

Supervizor si Beneficiar sunt incluse in cele 4 luni dedicate activitatii de proiectare. 

Intrebarea 13 

 

Va rugam sa specificati in sarcina cui intra obtinerea avizelor/acordurilor solicitate 

prin Certificatul de Urbanism, cat si a elaborarii studiilor de coexistenta/ 

relocare/protejare retele sau a studiilor de teren suplimentare, impreuna cu cotarea 

financiara a acestora, mai ales in conditiile Notei 6 din cadrul Anexei nr. 1 la 

Formularul nr. 7 - FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA. 

Raspunsul 13 Conform Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia sa 

actualizeze/reconfirme avizele solicitate si obtinute in Certificatele de Urbanism nr 

67/15.10.2024 si 111/12.12.2025 (valabil in conformitate cu OUG nr 7/2016) pentru 

solutia avizata in CTE CNAIR, adica Scenariul 2. 

Antreprenorul are obligatia de a reface/revizui/completa/modifica documentatia, pe 

cheltuiala sa, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar, in 

termen de 10 zile, in conditiile in care entitatea emitenta a Autorizației de Construire 

transmite comentarii/ modificari/ recomandari/ completari cu privire la documentatie 

(DTAC). 

In ceea ce priveste cotarea din punct de vedere financiar a acestor activitati, acestea vor 

fi incluse de Ofertanti la pct. 1.1. Realizarea proiectarii lucrarilor conform 

normativelor in vigoare inclusiv desene conform cu executia si Cartea Constructiei din 

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 



Intrebarea 14 

 

Va solicitam sa precizati daca asistenta tehnica trebuie sa includa si perioada de 

garantie a lucrarilor executate. 

Raspunsul 14 Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va realiza pana la 

admiterea de catre Beneficiar a Receptiei Finale, in conformitate cu prevederile Legii 

nr.10/1995 privind calitatea in constructii, deci si pe perioada de garantie a lucrarilor. 

Intrebarea 15 

 

Va solicitam sa confirmati ca acceptati prezentarea de declaratii de disponibilitate ca 

modalitate de acces pentru personalul suplimentar celui cerut in Documentatia de 

Atribuire, in conditiile acceptate de legislatie. 

Raspunsul 15 In cadrul Formularului nr. 4 PROPUNEREA TEHNICA sunt enumerate cu titlu 

exemplificativ modalitatile de asigurare a personalului in cadrul contractului, respectiv: 

"contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc". 

Asa cum rezulta din prevederile Documentatiei de atribuire, Declaratia de 

disponibilitate va fi prezentata doar de catre expertii pentru care Autoritatea 

Contractanta a stabilit factori de evaluare, respectiv: MANAGERUL DE PROIECT, 

SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE si INGINERUL PROIECTANT DE PODURI. 

Prin urmare, asa cum se poate observa, Declaratia de disponibilitate nu reprezinta un 

document apt sa confirme modalitatea de acces a Ofertantului la resursa umana, scopul 

acestui formular fiind de verificare a disponibilitatii efective a respectivilor experti de 

participare la implementarea viitorului Contract. 

Precizam ca, pentru personalul care nu reprezinta factori de evaluare, Autoritatea 

Contractanta nu a solicitat depunerea documentelor privind studiile sau experienta de 

la momentul depunerii ofertelor, ci ulterior semnarii contractului, la momentul ofertarii 

fiind suficienta completarea tabelului din Formularul nr. 4, prin descrierea modalitatii 

de asigurare a personalului respectiv. 

Intrebarea 16 Avand in vedere ca in Documentatia de Atribuire este prezentata o documentatie de 

tip DALI si nu Studiu de Fezabilitate, va solicitam sa acceptati prezentarea de 

contracte ce au avut ca si obiect DALI ca si experienta similara pentru factorii de 

evaluare prezentati la cap. II.2.5 Criterii de atribuire si pentru indpelinirea cerintei 

prezentata la cap. III.1.2) Capacitatea economica si financiara din Fisa de Date. 

Raspunsul 16 Va rugam sa aveti in vedere ca prezenta procedura are ca obiect proiectarea si executia 

unor lucrari de modernizare a podului, fapt pentru care experienta detinuta in 

elaborarea unor documentatii DALI nu ar avea relevanta pentru Autoritatea 

Contractanta. 

Documentatia tehnica DALI este elaborata pe baza unei expertize tehnice a  

constructiei/ constructiilor existente si, dupa caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor 

de specialitate in raport cu specificul investitiei si se aplica doar pentru lucrarile de 

intervenție, care in conformitate cu Legea  50 /1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii reprezinta acele tipuri de lucrari executate asupra elementelor 

constructive, structurale și/sau nestructurale, care au ca efect modificarea (totala sau în 

parte) a acestora, respectiv modificarea planimetriei interioare sau exterioare si / sau 

modificarea volumetriei.(Definitii, pct 17) 

 

Astfel, spre deosebire de Studiul de fezabilitate (inferior Proiectului Tehnic de 

Executie din punct de vedere al nivelului de detaliu si calcul al proiectarii) care 

analizeaza, fundamenteaza si propune minimum doua scenarii/optiuni tehnico-

economice diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea 

tehnico-economic(a) optim(a) pentru realizarea obiectivului de investitii, DALI este 

documentatia necesara avizarii lucrarilor de interventie, ce cuprinde aplicarea solutiilor 

de interventie in baza recomandarilor expertizei tehnice realizate anterior.  

In acest sens se constata ca experienta obtinuta in DALI (sau alte tipuri de 

documentatii tehnice inferioare Studiilor de Fezabilitate si a Proiectelor Tehnice de 

Executie) nu este relevanta pentru realizarea prezentului contract, tocmai din acest 



motiv nefiind inclusa in cadrul Cerintei de calificare referitoare la experienta similara, 

in cadrul cerintelor minime de conformitate pentru experti din Cerintele Beneficiarului 

sau in cadrul factorilor de evaluare aferenti. 

Sectiunea III.1.2) Capacitatea economica si financiara din Fisa de Date indicata in 

solicitarea de clarificare nu are legatura cu intrebarea adresata, in cadrul respectivei 

cerinte de calificare neregasindu-se prevederi referitoare la experienta similara. 

Intrebarea 17 Avand in vedere cerintele FDA, va rugam sa confirmati urmatoarele: 

• documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea 

tuturor criteriilor de calificare și selecție se vor solicita Ofertantul clasat pe 

primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii 

contractului, la solicitarea Autorităţii Contractante. 

• din Formularul 8 se elimina paragraful „Centralizator privind indeplinirea 

criteriilor de calificare si selectie va fi insotit de documente justificative 

actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de 

calificare și selecție (inclusiv cele referitoare la situatiile de neincadrare in 

motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice), în conformitate cu declaratiile cuprinse în DUAE, 

in prezentul Centralizator si in documentele achizitiei si mentionate in 

anuntul de participare.” 

Raspunsul 17 Formularul nr. 8 Centralizator privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie 

va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului 

de atribuire, alaturi de documentele justificative in cauza. 

In acest sens, va rugam sa aveti in vedere prevederile Instructiunilor catre Ofertanti: 

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE 

[…] 

Nota 1: Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea 

contractantă, în termen de o zi lucrătoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat 

pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, respectiv in termen de o zi 

lucrătoare de la emiterea avizului conform, în situația în care documentația este supusă 

controlului ex-ante conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind 

funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, 

solicită acestuia să prezinte Formularul nr. 8 Centralizator privind indeplinirea 

criteriilor de calificare si selectie insotit de toate documentele justificative actualizate 

prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în 

conformitate cu declaratiile cuprinse în DUAE, acordând ofertantului un termen de 

până la 7 zile lucrătoare pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancțiunea 

respingerii ofertei ca inacceptabilă. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea 

justificată a ofertantului, cu cel mult 3 zile lucrătoare.  

Nota 2: In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod 

corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea 

contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna Formularul nr. 8 

Centralizator privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie insotit de toate 

documentele justificative ca dovada a declaratiilor cuprinse in DUAE, in scopul 

verificarii indeplinirii criteriilor de calificare. Autoritatea contractanta atribuie 

contractul ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta indeplineste toate criteriile 

de calificare prevazute in Anuntul de participare simplificat si/sau in Instructiunile 

catre ofertanti. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta potentialilor ofertanti inca de la momentul 

publicarii Anuntului de participare. 



Intrebarea 18  Conform Fisa de date avem COD CPV:  45221111-3 Lucrari de constructii de poduri 

rutiere (Rev.2) 

Tot in fisa de date regasim cerintele pentru Managerul de Proiect, respectiv: Experienta 

detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator 

Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct 

Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau 

supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si 

executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si / sau drumuri judetene 

 

Avand in vedere ca proiectul in sine este constructia unui POD va rugam sa acceptati 

experienta similara pentru managerul de proiect sub urmatoarea forma: executie 

lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua 

si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau 

autostrazi si / sau drumuri judetene SAU constructie noua si/sau largire si/sau 

modernizare si/sau reabilitare si/sau reparatie capitala de pod si/sau pasaj si/sau 

viaduct aflat pe o autostrada si/sau drum nationa si/sau drum expres si/sau drum 

judetea 

 

PRECIZAM CA OBIECTUL CONTRACTULUI IL CONSTITUIE CONSTRUCTIA 

UNUI POD (NU A UNUI DRUM), iar din punct de vedere al complexitatii podul are 

o complexitate superioara. 

 

Rugam autoritatea contractata sa tina cont de prevederile Legii 98/2016, respectiv: 

Articolul 2 

(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza 

achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială. 

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a 

organizării concursurilor de soluții sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; 

c) recunoașterea reciprocă; d) transparența; e) proporționalitatea; f) asumarea 

răspunderii.  

Articolul 54 

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentația de atribuire, 

atunci când este necesar și justificat din motive obiective, modul în care operatorii 

economici urmează să îndeplinească cerințele referitoare la capacitatea economică 

și financiară și capacitatea tehnică și profesională în cazul participării în comun la 

procedura de atribuire, cu respectarea principiului proporționalității. 

Raspunsul 18 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 10.1 Cerințe privind personalul implicat, 

Autoritatea Contractanta a solicitat: 

“MANAGER DE PROIECT 

[....] 

- Experiența profesională deținută în poziția de Manager Proiect și/sau Director 

Proiect și/sau Coordonator Proiect și/sau Adjunct Director Proiect și/sau Adjunct 

Manager Proiect și/sau Adjunct Coordonator Proiect într-un contract de 

supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau 

executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau 

modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau 

autostrazi si / sau drumuri judetene" 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta a informat in mod transparent inca de la 

momentul initierii prezentei proceduri de achizitie publica potentialii ofertanti cu privire 

la faptul ca nu accepta reabilitare si/sau reparatie capitala. 

Referitor la obiectul Contractelor prezentate cu titlu de experienta similara, precizam 

faptul ca Autoritatea Contractanta, la momentul evaluarii ofertelor, va analiza 



informatiile si documentele justificative prezentate de fiecare ofertant in vederea 

verificarii modalitatii de indeplinire a cerintelor, fara a se limita la titlu Contractelor ci 

si prin raportare la obiectul propriu-zis al acestora. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta potentialilor ofertanti inca de la momentul 

publicarii Anuntului de participare. 

Intrebarea 19 

 

Avand in vedere ca este Proiectare + executie si nu avem liste de cantitati in aceasta 

faza, va rugam sa ne confirmati ca graficul gant se va intocmi la un nivel de detaliu in 

conformitate cu ANEXA 1 LA FORMULARUL 7 (Va rugam sa tineti cont si de Nota 

6: Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de 

lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau 

servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in 

acest tabel) 

Raspunsul 19 In cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, cap. I, paragraful: 

„In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la 

intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va 

considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare data de 

04.05.2026.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la 

intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va 

considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare data de 

01.10.2026.” 

 

Programul de lucrari/Graficul de esalonare calendaristica Gantt va fi elaborat in 

conformitate cu prevederile Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, cap. I, dupa cum 

urmeaza: 

„I. PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat si Graficul de 

Esalonare Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic 

si care va cuprinde minim urmatoarele informatii: 

 

1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost 

acestea definite in Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a 

acestora; 

2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea 

contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia 

la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc) 

3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de 

proiectare si etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului 

pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului 

Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor 

aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si 

a Proiectului tehnic de executie, inclusiv a detaliilor de executie), aprobarea si/sau 

transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului; 

4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea 

utilitatilor (daca este cazul); 

5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind amenajarile pentru 

protectia mediului si aducerea la starea initiala; 

6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea 

documentatiilor pentru actualizarea/reconfirmarea/obtinerea de avize/ acorduri/ 

autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia 

de Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia; 

7. Descrierea succinta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de 

proiectare in ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este 



cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la 

Propunerea Financiara. 

8. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie 

a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile 

(lucrari suprastructura, lucrari infrastructura, lucrari la nivelul caii pe pod, lucrari la 

nivelul albiei, lucrari de reparatii curente la nivelul rampelor de acces, dispozitive de 

acoperire a rosturilor de dilatatie); 

9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie 

a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (mixturi 

asfaltice, scurgerea si evacuarea apelor, siguranta circulatiei, utilitati, etc); 

10. Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de 

unde Ofertantul va incepe efectiv executia lucrarii. 

11. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor 

in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este 

cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la 

Propunerea Financiara. 

12. Ofertantii vor prezenta modul in care va fi întocmit Planul de Management 

al Lucrărilor cu respectarea termenului de 30 de zile de la emiterea Ordinului 

Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor, in conformitate cu Cerintele 

Beneficiarului.  

Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de 

detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura 

activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si 

tehnice, productivitatea resurselor, etc. 

  

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri 

exceptionale cum ar fi de exemplu: 

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; 

- Monitorizare factori de mediu; 

- Perioada de garantie a lucrarilor. 

 

 Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia 

de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile 

de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si in termenele 

intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta. 

  

Programul de lucrari (Graficul Gantt) trebuie fie in concordanta cu 

succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a lucrarilor. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, 

la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se 

va considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare data de 

01.10.2026.  

Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data 

efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata 

Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere a activitatii de proiectare in 

conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea” din HG nr. 1/2018.” 

Acesta este continutul minim al Graficului Gantt pe care Ofertantii trebuie sa il 

prezinte in vederea asigurarii conformitatii propunerilor tehnice.  

Intrebarea 20 

 

In ANEXA 1 LA FORMULARUL 7 REGASIM regasim la pozitia 3.1 Utilitati si la 

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara 

exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita 

(este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei 

depuse. 



Avand in vedere ca, in conformitate cu avizele prezentate pe SEAP, nu avem relocare 

de UTILITATI (gaz sau retele electrice), va rugam sa ne transmiteti ce se va cota exact 

la acesta rubrica. 

Raspunsul 20 A se vedea prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. Utilitati: 

Se vor întocmi proiecte de mutare/protejare a reţelelor de utilităţi şi se vor executa 

lucrări de mutare/protejare ale acestor rețele în funcție de situația întâlnită în teren și 

totodată ținând cont de condițiile fiecărui administrator/deținător de utilități, 

specificate în avize.  

 

Prin urmare, la punctul 3.1 Utilitati, vor fi cotate toate lucrarile de relocare/protejare 

utilitati necesare executarii obiectivului. 

Intrebarea 21 Va rugam sa confirmati ca Planul de Management de trafic va fi intocmit de 

ofertantul declarat castigator dupa semnarea contractului. 

Raspunsul 21 Dupa semnarea contractului, conform Cerintele Beneficiarului Cap 6.2 

“ANTREPRENORUL va respecta prezentele Cerințe ale Beneficiarului, Condițiile 

Generale și Specifice ale Contractului, Proiectul Tehnic de Execuție și va întocmi 

Planul de Management al Lucrărilor în termen de 30 de zile de la emiterea Ordinului 

Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. 

Planul de Management al Lucrărilor va conține: 

-Program de execuţie detaliat al Contractului, ce va cuprinde un grafic de eşalonare 

calendaristică Gantt, resursele de personal, materiale și echipamente și/sau utilaje; 

-Planul propriu de control al calității, verificări și încercări pentru lucrare (PCCVI); 

-Planul propriu de sănătate şi securitate în muncă; 

-Planul propriu de Management de Mediu ce va respecta toate avizele de mediu emise, 

tehnologiile de execuție pe etape a lucrărilor.” 

Totodata, conform cap. 5.5. Cerințe privind Planul de Management de Trafic: 

“ANTREPRENORUL va întocmi Planul de Management de Trafic si va obtine 

aprobarea restrictiilor de circulatie necesare realizarii lucrarilor.” 

Intrebarea 22 

 

Va rugam sa confirmati ca Planul de Mediu va fi intocmit de ofertantul declarat 

castigator dupa semnarea contractului. 

Raspunsul 22 Dupa semnarea contractului, conform Cerintele Beneficiarului Cap 6.2 

“ANTREPRENORUL va respecta prezentele Cerințe ale Beneficiarului, Condițiile 

Generale și Specifice ale Contractului, Proiectul Tehnic de Execuție și va întocmi 

Planul de Management al Lucrărilor în termen de 30 de zile de la emiterea Ordinului 

Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. 

Planul de Management al Lucrărilor va conține: 

-Program de execuţie detaliat al Contractului, ce va cuprinde un grafic de eşalonare 

calendaristică Gantt, resursele de personal, materiale și echipamente și/sau utilaje; 

-Planul propriu de control al calității, verificări și încercări pentru lucrare (PCCVI); 

-Planul propriu de sănătate şi securitate în muncă; 

-Planul propriu de Management de Mediu ce va respecta toate avizele de mediu emise, 

tehnologiile de execuție pe etape a lucrărilor.” 

Intrebarea 23 

 

Va rugam sa confirmati ca Planul SSM va fi intocmit de ofertantul declarat castigator 

dupa semnarea contractului. 

Raspunsul 23 Dupa semnarea contractului, conform Cerintele Beneficiarului Cap 6.2 

“ANTREPRENORUL va respecta prezentele Cerințe ale Beneficiarului, Condițiile 

Generale și Specifice ale Contractului, Proiectul Tehnic de Execuție și va întocmi 

Planul de Management al Lucrărilor în termen de 30 de zile de la emiterea Ordinului 

Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. 

Planul de Management al Lucrărilor va conține: 

-Program de execuţie detaliat al Contractului, ce va cuprinde un grafic de eşalonare 

calendaristică Gantt, resursele de personal, materiale și echipamente și/sau utilaje; 

-Planul propriu de control al calității, verificări și încercări pentru lucrare (PCCVI); 

-Planul propriu de sănătate şi securitate în muncă; 

-Planul propriu de Management de Mediu ce va respecta toate avizele de mediu emise, 

tehnologiile de execuție pe etape a lucrărilor.” 



Intrebarea 24 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia posibilor ofertanti toate avizele obtinute la faza SF 

inclusiv Avize CTE, MTI, Ordin MTI. 

Raspunsul 24 Avizele CTE, MTI, etc. vor fi puse la dispozitia viitorului Antreprenor, ulterior semnarii 

contractului de lucrari. Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie 

prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele 

necesare intocmirii unei oferte corecte, complete si competitive din toate punctele de 

vedere.  

Intrebarea 25 

 

Va rugam sa precizati daca studiul topografic se va pune la dispozitia ofertantilor in 

format .dwg editabil si necriptat precum si inventarul de coordonate. 

Raspunsul 25 A se vedea si Anexa 1 la prezenta Clarificare – Plan de situatie scenariul 2 in format 

.dwg 

Intrebarea 26 Va rugam sa clarificati daca studiile de teren trebuie actualizate si care sunt acestea. 

Raspunsul 26 Conform Cerintelor Beneficiarului Cap. 5: 

5.1. Standardele și normativele aplicabile 

Antreprenorul are obligaţia de a întocmi Proiectul Tehnic de Execuție, pornind de la 

documentatia D.A.L.I. pusă la dispoziție de către Beneficiar cu titlu informativ, pentru 

care va actualiza toate specificaţiile tehnice, materialele utilizate, breviarele de calcul, 

tehnologiile utilizate precum şi orice alte aspecte care ţin de serviciile de proiectare şi 

de conformitatea proiectului la nivelul normelor, reglementărilor tehnice, legislaţiei şi 

standardelor în vigoare. 

5.2. Cerințele Beneficiarului pentru proiectare 

Antreprenorul va fi responsabil şi răspunzător pentru proiectarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile, precum și în conformitate cu 

prezentele Cerințe ale Beneficiarului. 

Intrebarea 27 

 

Va rugam sa precizati daca relocarea retelelor de utilitati face obiectul prezentei 

proceduri si care sunt acestea. 

Raspunsul 27 Conform Cerintelor Beneficiarului cap. Utilitati “Se vor întocmi proiecte de 

mutare/protejare a reţelelor de utilităţi şi se vor executa lucrări de mutare/protejare 

ale acestor rețele în funcție de situația întâlnită în teren și totodată ținând cont de 

condițiile fiecărui administrator/deținător de utilități, specificate în avize.” 

Intrebarea 28 

 

Va rugam sa clarificati daca in aceasta faza se vor depune doar documentele 

expertilor cheie. 

Raspunsul 28 Ofertantii vor prezenta in mod obigatoriu in cadrul Propunerii tehnice diploma de studii 

solicitata si CV-ul / documente justificative din care sa rezulte indeplinirea cerintelor 

obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia 

de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 

la Formularul nr. 4), doar pentru: 

• Managerul de proiect 

• Sef echipa proiectare 

• Inginer proiectant de poduri 

 

Pentru ceilalti experti, documentele vor fi prezentate ulterior semnarii contractului, 

conform Cerintelor Beneficiarului. 

 

Aceste aspecte au fost aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici inca de la 

momentul publicarii anuntului de participare. 

Intrebarea 29 

 

Va rugam sa clarificati daca in aceasta faza se vor nominaliza si depune documentele 

verificatorilor de proiecte. 

Raspunsul 29 Precizam faptul ca prin Documentatia de Atribuire Autoritatea Contractanta nu a 

solicitat nominalizarea sau depunerea documentelor justificative pentru verificatorii de 

proiect in cadrul ofertei. 

Conform clauzei 19.2 din Conditiile Speciale: 

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor 

autorizati, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul 

va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea 



Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC/DTAC) si/ sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie. 

Intrebarea 30 Va rugam sa clarificati in sarcina cui intra obtinerea unui nou Certificat de 

Urbanism daca este cazul. 

Raspunsul 30 Conform Cerintelor Beneficiarului, Certificatele de Urbanism nr. 67/15.10.2024 si nr. 

111/12.12.2025 sunt valabile în conformitate cu OUG nr. 7/2016. 

Conform prevederilor sub-clauzei 10.1 din Conditiile speciale: Daca este necesar, 

Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele 

Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis 

pentru “autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea 

in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii 

lucrarilor. [...] 

Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de 

specialitate si intocmirea oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre 

Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire sau a refacerii/revizuirii/ 

completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform 

prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea 

autoritatilor emitente.  

Intrebarea 31 Va rugam sa specificati daca durata obtinerii avizelor va fi imputata prestatorului. 

Raspunsul 31 Conform Cerințelor Beneficiarului, perioadele necesare pentru obținerea avizelor si 

acordurilor sunt incluse în durata alocată activității de proiectare.  

Contractul nu se suspendă pe durata acestor perioade de obtinere a  avizelor.  Viitorul 

Antreprenor trebuie sa actioneze in mod diligent, cu luarea in considerare a duratei 

necesare obtinerii avizelor, astfel incat propriile livrabile sa fie predate cu respectarea 

termenelor contractuale / prevazute in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebarea 32 Va rugam sa specificati in sarcina cui intra obtinerea unor noi avize. 

Raspunsul 32 Conform Cerintelor Beneficiarului Cap. 5 “Antreprenorul va fi responsabil pentru 

obtinerea si mentinerea in valabilitate a autorizatiilor, avizelor si acordurilor necesare 

pe parcursul derularii lucrarilor.” 

A se vedea si Raspunsul nr. 30 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 33 

 

Va rugam sa specificati in sarcina cui intra plata tarifelor pentru obtinerea unor noi 

avize si acorduri. 

Raspunsul 33 Conform Cerintelor Beneficiarului Cap. 5 “Antreprenorul trebuie sa obtina, pe 

propria cheltuiala, toate avizele si acordurile autoritatilor locale necesare precum si 

pe acelea de la orice alte surse necesare in scopul stabilirii santierului. Aceasta 

cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind 

inclusa in Pretul Contractului” 

Intrebarea 34 

 

Va rugam sa specificati daca durata obtinerii Autorizatiei de Construire va fi 

imputata prestatorului. 

Raspunsul 34 A se vedea Raspunsul 11 din prezenta Clarificare. 

 

Pe parcursul implementarii Contractului, fiecare situatie va fi analizata de la caz la caz, 

prin raportare la prevederile Contractuale si legale incidente. 

Intrebarea 35 

 

Va rugam sa specificati clar ce autorizatii trebuie sa detina operatorii economici 

participanti la prezenta procedura. 

Raspunsul 35 Autoritatea Contractanta nu a impus ca cerinta de calificare prin documentatia de 

atribuire detinerea unor anumite autorizatii de catre operatorii economici. 

Conform Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.1.b) Capacitatea de exercitare 

a activitatii profesionale: 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in 

conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este 

legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum 

si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul 

contractului. 



Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa 

DUAE - Sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate 

criteriile de selectie". 

In ceea ce priveste "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate 

criteriile de selectie", autoritatea contractanta solicita Ofertantului unic/Ofertantului 

asociat/Tertului sustinator/ Subcontractantului sa declare daca indeplineste sau nu 

toate criteriile de selectie stabilite in documentele achizitiei si mentionate in anuntul de 

participare simplificat. 

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorităţii Contractante, Certificatul 

Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial 

în integralitate, din care să rezulte că activitatea principală/ secundară pe care o 

desfăşoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului precum si 

Declaratia privind Beneficiarul real al persoanei juridice, eliberata de ONRC. 

De asemenea, în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Teritorial trebuie să se regăsească şi următoarele informaţii: datele 

de identificare ale operatorului economic, acţionarii/ asociaţii, organele de conducere, 

administratorii, membrii Consiliului de Administraţie, membrii Consiliului de 

Supraveghere, cotele de participare.” 

 

In cazul in care intrebarea dvs. se refera la subcontractanti, in calitate de operatori 

economici, cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse 

proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in 

Cerintele Beneficiarului si in Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin 

Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si 

prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea 

indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau 

de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau 

capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa 

subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si 

capacitatea de a desfasura activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia 

achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si 

Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in 

integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii 

speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele 

activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de 

atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea 

categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le 

subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau 



furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 

achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 

respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art. 221, precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la 

care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu 

privire la aceste aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică 

în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la 

momentul evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract 

rămân nemodificaţi. 

 



Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost 

prevazute in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-

162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, este necesara o anumita 

autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea 

tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei 

aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, 

ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati 

numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a 

realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost 

solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului si/sau Instructiunile catre 

Ofertanti. 

Intrebarea 36 

 

Va rugam sa clarificati daca, pentru realizarea acestei investitii sunt necesare 

exproprieri si cum se vor realiza/cota in oferta acestea? Exista coridor de exproprieri? 

Raspunsul 36 Pentru realizarea obiectivului “Pod pe DN 15 km 297+918 la Staja (Stejaru)” nu sunt 

necesare exproprieri. Solutia avizata in CTE CNAIR se executa pe amplasamentul 

existent. 

Intrebarea 37 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului regasim la punctul 6.1 Organizarea de santier: 

„Indiferent de locația utilizata, este necesara prezentarea in Propunerea Tehnica de 

schite, documente si date din care sa rezulte locația, suprafețele precum si 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat (aceasta din urma numai in situația in 

care nu este utilizata o suprafața de teren din interiorul coridorului de expropriere).” 

Dupa cum am precizat anterior va rugam clarificati daca sunt necesare expropieri. 

Va rugam sa clarificati daca trebuie depus in faza de licitatie contractul pentru 

inchirierea terenului sau este de ajuns ca in faza de licitatie sa se prezinte o schita iar 

ulterior castigarii contractului antreprenorul va inchiria un teren fara costuri 

suplimentare pentru autoritatea contractanta. 

Raspunsul 37 A se vedea Raspunsul 2 din prezenta Clarificare. 

A se vedea si prevederile Formularului nr. 4 – cap. V. ORGANIZAREA DE 

SANTIER SI SURSE DE MATERIALE: 

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in 

conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele 

aspecte:  

➢ Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, 

documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de 

utilizare a terenului afectat.  

Intrebarea 38 

 

Avand in vedere numarul mare de clarificari si lipsa anumitor documente din 

documentatia prezentata pe SEAP, va rugam sa decalati termenul de depunere cu 10 

zile 

Raspunsul 38 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 39 Vă rugăm să ne transmiteți formularele în format editabil. 

Raspunsul 39 Formatul PDF (Portable Document Format - Format documente portabile) este un 

format comun pentru partajarea versiunilor finale ale documentelor. Autoritatea 

Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor Formularele in format PDF editabil, prin 



salvarea documentelor create prin editorul de texte Microsoft Word in format PDF. 

Aceasta forma, ofera posibilitatea ofertantilor sa copieze informatiile in integralitatea 

lor si sa le foloseasca in intocmirea propriilor documente.  

In acest sens, nu exista niciun impediment in folosirea informatiilor puse la dispozitie 

ofertantilor de Autoritatea Contractanta, in vederea elaboararii unei oferte complete si 

corecte. 

Intrebarea 40 

 

Avand in vedere expirarea termenului pentru depunerea raspunsurilor la clarificari, 

precum si existenta unor aspecte neconfirmate sau nelamurite de catre 

dumneavoastra, va rugam sa dispuneti prelungirea termenului de depunere a ofertei 

cu 20 de zile, pentru a permite ofertantilor sa depuna o oferta corecta si conforma 

solicitarilor dumneavoastra, ulterior transmiterii raspunsurilor la clarificari  

Raspunsul 40 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 41 

 

Avand in vedere expirarea termenului pentru depunerea raspunsurilor la clarificari, 

precum si existenta unor aspecte neconfirmate sau nelamurite de catre 

dumneavoastra, va rugam sa dispuneti prelungirea termenului de depunere a ofertei 

cu 20 de zile, pentru a permite ofertantilor sa depuna o oferta corecta si conforma 

solicitarilor dumneavoastra, ulterior transmiterii raspunsurilor la clarificari  

Raspunsul 41 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 42 

 

Avand in vedere faptul ca, pana la aceasta data, nu au fost transmise raspunsuri la 

solicitarile de clarificari, precum si perioada urmatoare marcata de zile libere legale, 

coroborat cu existenta unor aspecte neconfirmate sau nelamurite de catre autoritatea 

contractanta, va solicitam respectuos dispunerea prelungirii termenului de depunere 

a ofertelor cu 15 zile. Masura solicitata este necesara pentru a asigura posibilitatea 

operatorilor economici de a elabora si depune oferte complete, corecte  

Raspunsul 42 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 43 

 

Avand in vedere faptul ca, pana la aceasta data, nu au fost transmise raspunsuri la 

solicitarile de clarificari, precum si perioada urmatoare marcata de zile libere legale, 

coroborat cu existenta unor aspecte neconfirmate sau nelamurite de catre autoritatea 

contractanta, va solicitam respectuos dispunerea prelungirii termenului de depunere a 

ofertelor cu 15 zile. Masura solicitata este necesara pentru a asigura posibilitatea 

operatorilor economici de a elabora si depune oferte complete, corecte 

Raspunsul 43 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 44 

 

Avand in vedere faptul ca, pana la aceasta data, nu au fost transmise raspunsuri la 

solicitarile de clarificari, precum si perioada urmatoare marcata de zile libere legale, 

coroborat cu existenta unor aspecte neconfirmate sau nelamurite de catre autoritatea 

contractanta, va solicitam respectuos dispunerea prelungirii termenului de depunere a 

ofertelor cu 15 zile. Masura solicitata este necesara pentru a asigura posibilitatea 

operatorilor economici de a elabora si depune oferte complete, corecte 

Raspunsul 44 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 45 

 

Având în vedere faptul că, până la această dată, nu au fost transmise răspunsuri la 

solicitările de clarificări, precum și existența unor aspecte care nu au fost confirmate 

sau lămurite de către autoritatea contractantă, vă solicităm respectuos dispunerea 

prelungirii termenului de depunere a ofertelor cu 20 zile.Măsura solicitată este necesară 

pentru a permite operatorilor economici să analizeze în mod corespunzător informațiile 

relevante și să elaboreze și să depună oferte complete si corecte. 



Raspunsul 45 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 46 

 

Având în vedere faptul că, până la această dată, nu au fost transmise răspunsuri la 

solicitările de clarificări, precum și existența unor aspecte care nu au fost confirmate 

sau lămurite de către autoritatea contractantă, vă solicităm respectuos dispunerea 

prelungirii termenului de depunere a ofertelor cu 20 zile.Măsura solicitată este necesară 

pentru a permite operatorilor economici să analizeze în mod corespunzător informațiile 

relevante și să elaboreze și să depună oferte complete si corecte. 

Raspunsul 46 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 47 

 

Având în vedere faptul că, până la această dată, nu au fost transmise răspunsuri la 

solicitările de clarificări, precum și existența unor aspecte care nu au fost confirmate 

sau lămurite de către autoritatea contractantă, vă solicităm respectuos dispunerea 

prelungirii termenului de depunere a ofertelor cu 20 zile.Măsura solicitată este necesară 

pentru a permite operatorilor economici să analizeze în mod corespunzător informațiile 

relevante și să elaboreze și să depună oferte complete si corecte. 

Raspunsul 47 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

 


