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CLARIFICAREA NR. 7 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul 

<<PROIECTARE si EXECUTIE "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila”>> 

 

Intrebare 1 

 

Punerea la dispozitia operatorilor economici a ridicarii topografice in format 

editabil permite realizarea unui model 3D precis al terenului, deoarece contine, pe 

langa punctele topografice, liniile caracteristice cu cotele aferente (muchii ale 

constructiilor existente, muchiile canalelor de irigatii, pozitia stalpilor de 

electricitate, etc). Mai mult, planurile topografice  puse la dispozitie contin cote sub 

forma de text dispersate, fara a defini exact pozitia punctului care are cota 

respectiva. Lipsa acestor date mentionate conduce la o modelare defectuasa a 

terenului rezultand astfel o evaluare imprecisa a volumelor de lucrari necesare.  

Totodata, va putem confirma ca exista diferente importante intre cotele topografice 

din proiect si cele din baza de date a ANCPI pe care le-am achzitionat spre analiza, 

diferente din care rezulta cantitati diferite cu sute de mii de metri cubi de material 

de umplutura. Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa reconsiderati 

raspunsul dvs. de a refuza sa puneti la dispozitia operatorilor economici ridicarea 

topografica in format editabil (dwg, dxf), avand in vedere si urmatoarele 

consideratii importante:  

Nu exista un motiv justificat pentru a nu pune aceste informatii la dispozitie potrivit 

solicitarii; 

Operatorilor economici trebuie sa li se creeze premisele la stadiul de licitatie pentru 

a evalua in mod corect volumele de lucrari necesare, astfel incat sa se evite ca 

volumele de lucrari reale sa fie mai mari decat cele ofertate; 

In lipsa acestor informatii, operatorii economici pot ajunge sa oferteze un pret mai 

mare (acoperitor) fata de cel real necesar pentru aceste lucrari, astfel incat costul 

lucrarilor sa fie mai mare decat este necesar, rezultand cheltuieli pentru autoritatea 

contractanta ce pot fi evitate prin punerea la dispozitie a informatiilor in formatul 

solicitat; 

Operatorul/operatorii economici care detin aceste date dobandesc astfel un avantaj 

nejustificat fata de ceilalti operatori. 

In cazul in care datele topografice in format editabil nu sunt puse la dispozitia 

operatorilor economici,  acestia vor fi nevoiti sa realizeze propriile lor ridicari 

topografice.  

Intr-un astfel de caz, solicitam autoritatii contractante sa ia in calcul extinderea 

termenului de depunere a ofertelor cu cel putin 60 de zile, minimul necesar pentru 

efectuarea unor ridicari topografice pe intreg traseul si apoi prelucrarea lor in 

vederea obtinerii volumelor reale de cantitati. 

Raspuns 1 Autoritatea Contractanta a publicat toate informatiile pe care le detine, in formatul in 

care acestea exista la dispozitia sa.    

Termenul limita pentru primirea ofertelor este data de 21.08.2017, in conformitate cu 

Anuntul de tip erata nr. 109740/05.08.2017.  
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Intrebare 2 

 
Pentru justa apreciere a lucrarilor de iluminat rutier, va rugam sa puneti la 

dispozitie planurile cu dispunerea stalpilor pentru varianta cu LED a Sistemului de 

iluminat aprobat. Prin prezenta cerere este justificata necesitatea evaluarii retelei de 

cabluri de iluminat, a retelei de alimentare cu energie electrica. Aceste informatii 

nu se regasesc in documentatia pusa la dispozitie "Lucrari de drum parte scrisa" 

din Anexa 1 prin Raspunsul 17 la Clarificarea 3. Trimiterea la planurile de 

iluminat este si in Sectiunile Transversale Tip, in care pentru stalpii de iluminat se 

specifica: "Pentru carateristici si locatia de stalpi vezi in planuri".  

Raspuns 2 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici, in cadrul 

Proiectului ilustrativ, toate informatiile necesare elaborarii ofertelor. Datele privind 

lucrarile de iluminat sunt cuprinse in Volumul 5.1 din Studiul de Fezabilitate. 

Planurile solicitate de dvs. fac parte din documentatia pe care Antreprenorul trebuie sa 

o elaboreze conform Cerintelor Beneficiatului, pct 4.12. 

Intrebare 3 

 

Intrucat in Cerintele Beneficiarului la capitolul 7 Utilitati, Relocarile se vor executa 

de Beneficiar, iar Protejarile de catre Antreprenor, va rugam sa clarificati notiunile 

de protejare retea utilitati vs. relocare retea utilitati. 

Raspuns 3 In Cerintele Beneficiarului, cap. 7 Utilitati, Subcapitolul 7.1 Date disponibile 

referitoare la utilităţi, punctul 7.1.1, Autoritatea Contractanta mentioneaza clar 

urmatoarele:  

"7.1.1 Antreprenorul nu va derula activități de relocare de utilitati decat in cazuri 

exceptionale. Relocarea utilitatilor va fi realizata de către Beneficiar și de către 

subcontractorii de specialitate ai acestuia. Avizele și aprobarile referitoare la 

relocarea utilitatilor vor fi puse la dispoziția Antreprenorului la data emiterii 

ordinului de începere a lucrărilor de execuție.” 

Prin urmare, Antreprenorul nu reloca utilitati, acesta fiind responsabil doar de 

protejarea acestora in conformitate cu cerintele de la Subcapitolul 7.2. Obligaţiile 

Antreprenorului. Protejarea Utilităţilor din Cerintele Beneficiarului. 

Notiunile de relocare de utilitati, respectiv de protejare a acestora, sunt frecvent 

utilizate in practica inginereasca. Va rugam sa consultati sectiunea Avize din 

documentatia pusa la dispozitie, unde detinatorii de utilitati specifica  urmatoarele 

aspecte:  

- relocare: devierea, mutarea;  

- protejarea: sprijinirea, apararea. 

Intrebare 4 

 
Prin clarificarea nr. 4, publicata in SEAP in data de 03.08.2017, se confirma faptul 

ca “se ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor 

propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit”. 

In aceasta situatie, va rugam sa precizati cum se va completa DUAE de catre 

ofertant. Ne referim, in mod specific, la sectiunile C: Informatii privind utilizarea 

capacitatii altor entitati si D: Informatii privind subcontractantii pe ale caror 

capacitati operatorul economic nu se bazeaza, din cadrul Partii II: Informatii 

referitoare la operatorul economic. 

De asemenea, va rugam sa precizati daca, in cazul unei asocieri, informatiile 

privind subcontractantii se completeaza doar de catre asociatul lider, sau de fiecare 

asociat in parte in propriul DUAE. 

Raspuns 4 In ce priveste prima solicitare de clarificare, dorim sa precizam urmatoarele: 
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In situatia in care ofertantul se prevaleaza de art. 172 alin (4) din Legea 98/2016, iar 

capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor va fi retinuta in vederea 

indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul va completa sectiunea corespunzatoare 

din DUAE, respectiv Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, 

sectiunea C: Informații privind utilizarea capacității altor entități, in mod similar ca 

pentru tertii sustinatori.  

De asemenea, subcontractantul va completa in propriul DUAE informatiile solicitate 

in Partea IV: Criterii de selecție, sectiunea C: Capacitatea tehnică și profesională in 

legatura cu acele criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala pe 

care le va indeplini. 

 

In cazul in care capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati in 

oferta nu este utilizata in vederea demonstrarii criteriilor de calificare, ofertantul va 

completa DUAE, Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, sectiunea D: 

Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se 

bazează. 

 

Referitor la a doua solicitare de clarificare, dorim sa precizam urmatoarele: 

 

Conform secţiunii 2: Definiţii punctul 33.gg) si punctul 36.jj) din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice "33.gg) ofertant - orice operator economic care a depus o 

ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire" 

si 

"36.jj) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de 

drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe 

piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori 

prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai 

multe dintre aceste entităţi". 

Potrivit Fisei de date a achizitiei, sectiunea II.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala - Cerinta nr. 4 "Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care 

intentioneaza sa o/le subcontracteze". 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere solicitarea din Fisa de Date - Sectiunea 

III.2.3.a), asa cum a fost modificata prin Raspunsul nr. 27 din Clarificarea nr. 3: 

"OFERTANTII vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu 

oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si 

subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat 

activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa 

poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea 

contractului de achizitie publica. [...] 

In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea 

contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea 

contractului/ contractelor încheiate între CONTRACTANT si subcontractantul/ 

subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de 

subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine 

cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul 

ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de 

achizitie publica."  
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Drept urmare, ulterior atribuirii contractului, inainte de incheierea acestuia, 

Ofertantul unic/ Ofertantul Asociere (in functie de modalitatea de participare la 

procedura de atribuire) trebuie sa prezinte contractele incheiate intre ACESTA si 

subcontractantul/ subcontractantii indicati in cadrul DUAE al ofertantului unic/ 

DUAE-urilor ofertantilor - membri ai asocierii. 

Intrebare 5 

 

In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 5 – Curriculum Vitae, la punctul 11. Experienta 

profesionala, se solicita ca fiecare expert cheie sa prezinte “strict experienta 

profesionala necesara in vederea calcularii punctajului in conformitate cu 

algoritmul de calcul indicat in Fisa de date a achizitiei”, deci fara a fi necesara 

includerea intregii experiente acumulate de acesta. Va rugam sa precizati, in 

aceasta situatie, ce trebuie completat in Anexa nr. 2 la Formularul nr. 5, avand in 

vedere ca in acesta se solicita “experienta expert cheie relevanta in vederea 

punctarii in conformitate cu prevederile Fisei de date a achizitiei – cap. IV.2.1 

“Criterii de atribuire”, ceea ce reprezinta, in intelegerea noastra, acelasi tip de 

informatie ca cel de la punctul 11 din Curriculum Vitae. 

De asemenea, daca in cazul celor patru experti cheie pentru care se acorda punctaj 

se solicita completarea punctului 11 strict cu experienta specifica, cum ar trebui 

acesta completat in cazul celorlalti experti solicitati prin Anexa 9 la Cerintele 

Beneficiarului, in special pentru aceia pentru care nu se cere o experienta anume? 

Raspuns 5 In Anexa nr. 2 la Formularul nr. 5 vor fi prezentate aceleasi informatii indicate in CV 

ca fiind relevante pentru acordarea punctajului aferent fiecarui factor de evaluare.  

In cazul expertilor care nu reprezinta factori de evaluare, CV-ul va include orice 

informatii considerate relevante in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minim 

solicitate in Anexa 9 la Cerintele Beneficiarului.  

Intrebare 6 

 

Avand in vedere prevederile Acordului Contractual potrivit carora: 

"Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile 

Contractantului/Antreprenorului prevazute in contract." 

si prevederile paragrafului 4.3 din Cerintele Beneficiarului, prin care se precizeaza 

urmatoarele: 

"Antreprenorul va suporta toate costurile referitoare la asanarea terenului de 

muniţie şi va fi responsabil de orice întârziere care survine ca urmare a faptului că 

aceste inspecţii nu au fost efectuate sau nu au fost efectuate corespunzător, în cazul 

în care va găsi muniţie neexplodată." 

Va rugam sa clarificati ce cheltuieli trebuie incluse in cadrul Anexei la Graficul de 

Plati in cadrul categoriei de lucrari „Cheltuieli pentru deminare amplasament”. 

Raspuns 6 In cadrul liniei 2.2 Asanare munitii din Graficul de Plati se vor prevederea platile 

pentru operatiunile specifice acestei activitati, ce vor include toate costurile referitoare 

la asanarea terenului de muniție in conformitate cu punctul 4.3.2 din Cerintele 

Beneficiarului. 

In cadrul Anexei la Graficul de Plati, in cadrul liniei 7„Cheltuieli pentru deminare 

amplasament”, ofertantul va include cheltuilelile ce pot aparea independent de vointa 

Beneficiarului sau a Antreprenorului si care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii legale de achiziţie publică, dar care devin strict necesare pentru 

implementarea proiectului, in cazuri justificate, altele decat cele cuprinse in pct 4.3.2. 

din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 7 

 

Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului potrivit carora „Relocarea 

utilitatilor va fi realizata de către Beneficiar şi de către subcontractorii de 
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specialitate ai acestuia.” 

va rugam sa confirmati faptul ca in Cadrul Anexei la Graficul de Plati categoria de 

lucrari „Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte 

aflate in/pe subsol/sol;” 

nu cuprinde mutarea/ stramutarea utilitatilor, acesta fiind exclusiv in sarcina 

Beneficiarului. 

Raspuns 7 Asa cum a fost precizat si in clarificarile anterioare, Antreprenorul nu va reloca 

utilitati. 

Intrebare 8 

 

In raspunsul Autoritatii Contractante nr. 61 din Clarificarea nr. 4 se precizeaza: 

„Confirmam ca punctul de referinta nr. 1 va fi realizat in 90 de zile calendaristice 

de Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, iar punctul de referinta nr. 2 va fi 

realizat intre 365 - 548 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, 

in functie de termenul asumat de fiecare ofertant in parte in cadrul ofertei 

tehnice si prin factorul de evaluare privind perioada de proiectare.” 

Ulterior insa, prin raspunsul Autoritatii Contractante nr. 2 din Clarificarea nr. 6 se 

mentioneaza: 

“Auditul de siguranta rutiera este parte integranta a unui proiect de 

infrastructura rutiera, se concretizeaza intr-un raport de audit de siguranta 

rutiera si se executa obligatoriu pe capitole, corespunzator pentru fiecare stadiu, 

inclusiv proiect tehnic si detalii de executie. 

Pentru efectuarea auditului la faza 2 sunt necesare si detalii de executie. 

Mentionam ca obtinerea Autorizatiei de Construtie este conditionata de 

realizarea raportului de audit pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie. Autoritatea Contractanta considera ca este suficient timp pentru 

elaborarea tuturor fazelor de proiectare in vederea elaborarii auditului de 

sigurata rutiera.” 

Totodata, prevederile Conditiilor Speciale , Sub-Clauza 8.6 sunt urmatoarele: 

b) Punctul de referinta 2 va fi realizat in ..... (in functie de durata asumata de 

ofertant si/sau mentionata in "Anexa la Oferta") de zile de la Data de Incepere 

a Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele: 

- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati; 

- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C) si Proiectul Tehnic 

de Executie inclusiv Detaliile de executie sunt finalizate si verificate si 

stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar 

astfel încât sa poata fi demarate lucrarile de executie aferente 

- a fost obtinuta autorizatia de construire" 

Prin urmare, avand in vedere faptul ca perioada de proiectare asumata de catre 

Ofertant este variabila si se constituie in criteriu de evaluare, cuprinzand doar 

elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de executie conform paragrafului 3.7 

[Programul de Proiectare] din Cerintele Beneficiarului, nu si obtinerea Autorizatiei 

de Construire rezulta ca punctul de referinta 2 trebuie sa fie la cel putin 365…548 

zile + min. 60 zile (obtinere ASR si Autorizatie de Construire)= 425 zile … 608 zile 

fata de Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si va depinde de durata de 

proiectare asumata de catre fiecare ofertant. 

 

Va rugam sa precizati in mod clar si concis care este punctul de referinta nr. 2 si va 

rugam sa corectati sub-clauza 13.3 din Acordul Contractual, prin care se precizeaza 

punctul de referinta 2 la 210 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, 
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in consecinta. 

Raspuns 8 Punctul de referinta 2 cuprinde indicatorii definiti in sub-clauza 8.6 din Conditiile 

Speciale ale Contractului la paragraful 7, durata de realizare a acestuia variind in 

functie de perioada de proiectare asumata prin oferta si mentionata in Anexa la Oferta. 

Va rugam sa aveti in vedere ca art. 13.3 din Acordul Contractual amendeaza 

paragraful al treisprezecelea din sub-clauza 8.6 din Conditiile Speciale ale 

Contractului, care defineste punctul de referinta 2 doar pentru prima sectiune, in 

cazul in care sunt stabilite mai multe sectiuni de proiectare. 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca autorizatia de construire se poate obtine si pe 

sectiuni. 

 

 

 

 


