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Clarificarea nr. 13
la Documentatia de atribuire pentru

PROIECTARE si EXECUTIE PENTRU FINALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV - TG.
MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS (KM
4+200 - KM 64+450)"" aferente: LOT 1 - SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE
BARCAU - CHIRIBIS KM 4+200 - KM 30+550; LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2:
CHIRIBIS - BIHARIA, KM 30+550 — KM 59+100; LOT 3 - SUBSECTIUNEA 3C3:

BIHARIA - BORS KM 59+100 — KM 64+450

Intrebare 1

Lotul 1:

In cadrul Avizului Favorabil Conditionat Modificat, emis de catre OMV Petrom
S.A. la data de 04.05.2012, se precizeaza urmatoarele:

«2. Lucrarile de abandonare a sondelor aflate pe traseul Autostrazii au fost/vor fi
efectuate de cdatre OMV Petrom in conformitate cu prevederile acordurilor de
abandonare emise de citre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (,, ANRM")
si cu prevederile legale in vigoare. Din considerente ce tin de siguranta construirii
si operarii Autostrazii, CNADNR va transmite OMV Petrom o solicitate expresa cu
privire la necesitatea verificarii starii de abandonare a sondelor afectate de
construirea Autostrazii. Ca urmare a unei asemenea solicitiri, OMV Petrom,
impreuna cu reprezentantii ANRM, va verifica starea de abandonare a acestor
sonde. In eventualitate in care, din verificarile efectuate la fata locului, va rezulta
necesitatea efectudrii unor lucrari suplimentare de abandonare, OMV Petrom va
efectua lucriarile si va informa CNADNR despre finalizarea acestora. (...)
Contravaloarea lucarilor de abandonare a tuturor sondelor specificate in Anexa
nr. 3 la prezentul Aviz Favorabil Conditionat Modificat efectuate de cdtre OMV
Petrom va fi rambursata de catre CNADNR in baza documentelor justificative
aferente.» Totodata, Cerintele Beneficiarului precizeaza urmatoarele:
wAntreprenorul va proiecta lucrdirile de relocare si va fi responsabil pentru
coordonarea tuturor Lucrarilor de Utilitati necesare pentru indeplinirea
Contractului, lucrari care vor fi executate de cdtre un Subantreprenor specializat si
autorizat."

Punctul 7.3.4. din Cerintele Beneficiarului prevede ca: ,,Antreprenorul va executa
proiectul, va obtine aprobarile necesare, se va ocupa de executarea Lucrarilor
aferente utilitatilor si va oferi asistenta oricdaror contractanti specializafi conform
Conditiilor Contractului". Punctul 7.3.5. din Cerintele Beneficiarului prevede ca:
wAntreprenorul va: (...)-stabili programul Lucrarilor aferente Utilitatilor; si - plati
toate costurile si taxele necesare, costuri pe care si le estima si cuprinde in
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Valoarea de Contract."

Totodata in cadrul clarificarii nr. 12, la intrebarea nr. 5, Autoritatea Contractanta
a oferit urmadatorul raspuns: ,,.Subcontractarea anumitor parti din contract depinde
in primul de ofertant, de membrii aflati in asociere (in cazul in care nu este
ofertant unic), de modul in care acesta intelege sa isi organizeze activitatea in
cadrul contractului, de propria metodologie de executie prezentata in cadrul
Propunerii Tehnice, precum si de capacitatea acestuia de exercitare a activitatilor,
respectiv de intinderea obiectului sau de activitate si/sau de autorizarile speciale pe
care le detine."

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa clarificati urmatoarele
aspecte:

1. Cum va putea Antreprenorul respecta prevederile contractuale cu privire la
Durata de Executie, avand in vedere ca, asa cum rezulta din Avizul Favorabil
Conditionat Modificat, Lucrarile de abandonare a sondelor nu sunt executate de
cdatre Antreprenor, ci de catre OMV Petrom, iar astfel acestea nu se afla sub
controlul Antreprenorului?

2. Avand in vedere ca OMV Petrom va efectua lucrarile de abandonare a sondelor,
conform celor precizate in Avizul Favorabil Conditionat Modificat, precum si
raspunsul Autoritatii Contractante la clarificarea nr. 12, la intrebarea nr. 5, este
necesara declararea companiei OMV Petrom ca subcontractant la momentul
depunerii ofertei?

3. Tinand cont de faptul ca Lucrarile de abandonare vor fi executate de catre
OMYV Petrom, iar mai apoi ,,Contravaloarea (...) va fi rambursata de cdtre
CNADNR (...)", va rugam sa precizati daca Antreprenorul este responsabil pentru
plata acestor lucrari, si daca sumele necesare trebuie incluse in oferta financiara
de cdatre Antreprenor.

Avand in vedere cele aratate mai sus va rugam sa remediati inadvertentele
prezentate. Va solicitam sda raspundeti solicitarilor de clarificdari mentionate mai
sus in termen legal.

Raspuns 1

1. Obligatiile Antreprenorului referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor in
vederea relocarii sondelor din zona campului OMV (la proiectul intocmit de catre
Petrostar SA si la cerintele OMV Petrom prevazute in Avizul Favorabil Conditionat
Modificat) sunt descrise la pct. 1.1.4, 1.2.2, 1.2.10 si la cap. Relocari utilitati —
Campul Petrolier Suplacu de Barcau din Cerintele Beneficiarului.

2. La cap. Relocari utilitati — Campul Petrolier Suplacu de Barcau, din Cerintele
Beneficiarului, sunt descrise obligatiile Antreprenorului referitoare la relocarea
campului de sonde. In functie de capacitatile si autorizarile de care dispune,
Antreprenorul specifica in oferta subcontractantii pe care ii va folosi pentru a
indeplini  executia lucrarilor conform Cerintelor Beneficiarului. Obligatiile
Antreprenorului cu referire la subcontractanti sunt descrise la pct. 7 din Acordul
Contractual.

3. In cadrul Cap. 7.7 din Cerintele Beneficiarului sunt specificate obligatiile
Antreprenorului referitoare la elaborarea documentatiei de executie pentru relocarea
retelelor apartinand OMV Petrom. In cadrul Notei 3 a Anexei nr. 2 - Graficul de Plati
la Formularul nr. 8 ,,Propunerea Financiara”, este descrisa modalitatea de defalcare
a platilor pentru activitatile de proiectare si executie in vederea relocarii retelelor
apartinand OMV Petrom:

"Nota 3: Activitatea inscrisa la pct. 26 (Camp petrolier Suplacu de Barcau) poate fi
defalcat de Ofertanti in MAXIM 3 etape.”

Astfel, Ofertantii trebuie sa includa in propunerea financiara toate sumele necesare
indeplinirii obligatiilor referitoare la Campul Petrolier specificate in Cerintele
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Beneficiarului si avizele obtinute.
Datele puse la dispozitia ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta sunt suficiente

pentru elaborarea ofertelor, cu respectarea prevederilor Cerintelor Beneficiarului si
Conditiilor Contractuale.




