CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI

"REALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A PODULUI DE LA CERNAVODA, SITUAT PE
AUTOSTRADA A2, LA KM 157+600" (Lot 2)

Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de executie de lucrari,
completeazd, clarificad, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditiile Generale de
Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma datd de
Conditiile Generale.

In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza prevederile
Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedentid a documentelor contractuale”
din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau neconcordante intre Conditiille Speciale si
Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului Contractual.

Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau completeaza
numerotarea Conditiilor Generale.

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului
Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului

(1) Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute atatin Contractul de executiecat si, daca este cazul,
cele prevazute in Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul. Cu exceptia cazurilor expres prevazute in
Contractul de executie, Supervizorul nu va fi autorizat sd-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din
obligatiile sale prevazute in Contractul de executie.

(2) Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

¢) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenorin conformitate cu prevederile
contractuale;

d) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

e) aproba sau respinge motivat detaliile de executie;

f) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

g) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;

i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/materiale, orice
prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciald/persoana fizica care inchirieaza
utilaje, care realizeaza activitdti Tn si pe Santier sau care executd lucrdri si presteaza servicii pentru
realizarea Lucrarilor, si Instiinteaza Beneficiarul dupd aprobarea acestora;

j)analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform
metodologiei de utilizare a acestora;

k) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

1) masoara si certifica cantitdtile de lucrari real executate;

m) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier si contrasemneaza in Jurnalul de
Santier;

n) analizeaza si verificd propunerile de Modificare emise de cétre Antreprenor si emite Modificéri In
conformitate cu prevederile Contractului;

0) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;
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p) emite Certificatul Final de Platain conformitate cu prevederile Contractului;

q) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

r) analizeazd Revendicérile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

s) acorda asistentasi asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de
Receptie Finalj;

t) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise.

u)emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de catre Proiectantul Lucrarilor.
v)se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Specificatiilor conform HG nr. 395/2016
art. 147 alin (2) "In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru, se constatda ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund ceringelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.”

w) Indeplineste toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de Executie Lucrari.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier
Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului in termen de maxim 20 de zile de la Data de Incepere. Antreprenorul la primirea posesiei
Santierului/a oricarui Sector al Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la
Programul de Executie a Lucrdrilor si va stabili o legitura cu acesta in ceea ce priveste propunerile de
management a traficului si totodata va transmite Instiintari catre Biroul de Sigurantd a Traficului, Politie,
Urgente, Autoritatile de interventie si Autoritatile de servicii, in conformitate cu managementul traficului.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier
Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier al altor persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie, numai cu

aprobarea expresa a Supervizorului, pentru urmatoarele categorii:

- orice persoana juridica,

- orice furnizor de bunuri/materiale,

- orice prestator de servicii,

- orice subcontractant,

- orice societate comerciald/persoana fizica care inchiriaza utilaje,

- orice alta persoand conform Instructiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul, cu aprobarea
Beneficiarului,

care realizeaza activitati Tn si pe Santier sau care executd lucrdri si presteazaservicii pentru realizarea

Lucrarilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru echipele
din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de determinari/
preleviri de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind
domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru
lucrarile executate.
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