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CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul  

„Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 

0+000-km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000" 

 

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2019/2252S10 

 

Intrebare 1  

 

Va rugam sa decalati termenul pentru depunerea ofertelor cu cel putin 30 zile, datorita 

complexitatii lucrarii, volumului foarte mare de documente ce trebuiesc studiate, 

intocmirii unei oferte corecte, astfel dand posibilitatea crearii unei competitii atat 

profesionale, dar si posibilitatea participarii tuturor ofertantilor interesati de aceasta 

procedura.  

Raspuns 1 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 2  

 

Va rugam sa clarificati daca Punctul de Sprijin pentru Intretinere (km 3+500) si Parcarile 

de Scurta Durata (km 3+500, km 14+500) au si functia de gestiune a sistemului ITS avand 

in vedere ca in Cerintele Beneficiarului, la cap II, pag.90 Punct intretinere este descris ca 

avand functia de supraveghere a traficului si factori meteo. 

Raspuns 2 Din punct de vedere ITS, la parcările de scurtă durată de la km 3+500 și km 14+500 avem 

puncte de concentrare care trebuie să respecte cerințele aferente acestora, echipamentele 

componente fiind menționate în Lista cu minimum de echipamente ITS de instalat pe 

Sectorul Autostrada Centura Bucuresti Nord Lot 1, km 2+500 – km 20+000. A se vedea in 

acest sens pagina 94 din Cerintele Beneficiarului - Capitolul 8.2.4 "Caracteristici imperative 

privind sistemele inteligente de transport" - punctul 1.4. 

Referitor la Punctul de Sprijin pentru Intretinere descris in Cerințele Beneficiarului - 

Capitolul 8.2.3 "Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii" - Sectiunea 

"Dotari ale Autostrazii" - punctul II (pagina nr. 90) va informam ca acesta nu face obiectul 

componentelor sistemului ITS. 

Intrebare 3 In Cerintele Beneficiarului, cap. 8.2.4, pag 92, se solicita respectarea Directivei 885/2013 

prin care Dotarile trebuie sa permita furnizarea de servicii de informatii referitoare la 

locuri de parcare. Va rugam sa clarificati ce dotari ITS necesita aceste Dotari ? 

Raspuns 3 Directiva 885/2013 va trebui să fie respectată în conformitate cu echipamentele menționate 

în Lista cu minimum de echipamente ITS de instalat pe sectorul Autostrada Centura 

Bucuresti Nord Lot 1, km 2+500 – km 20+000. Din punct de vedere al informațiilor 

referitoare la locurile de parcare, participanții la trafic vor trebui informați exact în legătură 

cu coordonatele geografice ale locurilor de parcare, numărul total al locurilor de parcare, 

eventual taxele aferente. 

Intrebare 4 La pagina 66 din Cerintele Beneficiarului se solicita conectarea transmiterii informatiilor 

catre centrul de monitorizare de la DRDP Bucuresti.  Va rugam sa ne comunicati adresa 

acestuia si sa confirmati ca pentru Lotul 1 trebuie asigurata aceasta conxiune-DRDP 

Bucuresti. 
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Raspuns 4 Referitor la legătura cu Centrul de Monitorizare și Informare de la DRDP București, este 

obligatorie conectarea la Lotul care face legătura cu acesta (Autostrada de Centură București 

km 0+000 -  km 100+900, Sector Centura Sud, Lotul 3, Sector 2: km 0+000 - km 2+500 

aferent Centură Nord).  

Antreprenorul trebuie să dimensioneze fibra optică utilizată astfel încât să fie asigurată 

transmiterea informațiilor furnizate de echipamentele ITS instalate pe întreg sectorul de 

autostradă.  

Intrebare 5  Va rugam sa ne puneti la dispozitie studiul topo care a stat la baza intocmirii Studiului de 

Fezabilitate.  

Raspuns 5 Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care 

acestea exista la dispozitia sa. Acestea se regasesc in Documentatia de Atribuire la 

Sectiunea Lista de fisiere care compun Documentatia de Atribuire - Documente de 

Atribuire - Documentele Beneficiarului  - Lotul 1 part.01.rar - Ridicari Topografice 

(fisierul pdf.). 

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere in 

baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul 

Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

De asemenea a se vedea si Anexa nr. 1 la prezenta clarificare in care se regaseste Ridicarea 

topografica in coordonate Stereo 70 - in format dxf. 

Intrebare 6 Avand in vedere lipsa documentatiei solicitate va rugam sa decalati termenul de depunere 

a ofertelor cu 45 zile de la data primirii documentatiei solicitate. 

Raspuns 6 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 7 Va rugam sa ne confirmati daca Autoritatea Contractanta accepta constituirea Garantiei 

de Participare din 2 Garantii ale Asocierii (Lider+Asociat) a caror valoare cumulata va fi 

egala cu valoare solicitata prin Documentatia de Atribuire. 

Raspuns 7 A se vedea prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea  IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de Participare in care se 

mentioneaza urmatoarele: 

"Instrumentul de garantare TREBUIE ELIBERAT IN NUMELE OFERTANTULUI si 

poate fi emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori 

economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea 

„ofertant – denumire/ numele‖ a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor 

Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere." 

Prin urmare, se pot depune pentru prezenta procedura de achizitie publica mai multe garantii 

de participare, cu conditia ca acestea sa fie eliberate in numele ofertantului (numele 

Asocierii, in cazul in care se depune o oferta comuna), sa respecte toate prevederile privind 

modalitatea de constituire a Garantiei de Participare din Instructiunile catre ofertanti si sa 

respecte in integralitate Formularul A din Documentatia de atribuire. 

Cuantumul total al garantiilor de participare trebuie sa intruneasca minim cuantumul stabilit 

prin Instructiunile catre ofertanti, respectiv 7.200.000 Lei sau, dup caz, 1.530.710 Euro.   

Intrebare 8  In vederea elaborarii unei oferte conforme, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor 

listele de cantitati. Conform vol. 1 Sinteza, pag. 8, listele de cantitati sunt cuprinse in 

structura documentatiei. 

Raspuns 8 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa 

corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca 

prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul 

are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic 

de Executie realizat de acesta.  
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A se vedea in acest sens si definitia de la pag. 5 din Cerintele Beneficiarului "Lista de 

cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de 

Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura detaliata 

a pretului] din Conditiile Generale ce vor fi folosite ca documente suport pentru Certificatele 

de Plata.", precum si capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului privind activitatile de 

proiectare din cadrul contractului.  

 

Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare in 

baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere Financiara" si a anexelor acestuia, 

respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 -  PRETURILE ACTIVITATILOR/ 

CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - 

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE.  

Intrebare 9  Vă rugăm să ne clarificați și confirmați totodată că, în cazul participării la licitație ca 

asociere, fiecare firmă membră a asocierii poate prezenta garanția de participare conform 

procentajelor din acordul de asociere în numele asocierii, fiecare separat, de la entități de 

garantare diferite - una garanție bancară, cealaltă garanție prin companie de asigurări.  

Raspuns 9 In ceea ce priveste posibilitatea ca mai multi membri ai asocierii sa prezinte instrumente de 

garantare, a se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.  

 

Autoritatea Contractanta nu a limitat modalitatea de constituire a instrumentului de garantare 

doar prin garantie bancara sau doar prin garantie emisa de o societate de asigurari, astfel cum 

rezulta din prevederile Instructiunilor catre ofertanti mai jos enuntate: 

 

III.1.6.a) Garantie de participare  

"GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o 

instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 

legii." 

 

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de 

Participare 

"Garantia de participare va fi constituita in suma si pentru perioada de valabilitate 

prevazuta in documentatia de atribuire, astfel:  

• FIE prin virament bancar in conturile CNAIR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA: 

RO82 RNCB 0082 0080 9408 1283 LEI sau RO55 RNCB 0082 0080 9408 1284 EUR. [...] 

• FIE prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt 

stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. [...]" 

Intrebare 10  Referitor la conexiunea cu Centura Sud, Nodul Rutier A1, in plan, aceasta se face pe o 

curba cu raza de 4000 m. Vă rog sa ne transmiteți viteza de proiectare a acestei curbe in 

plan luată in considerare la proiectarea Centura Sud, pentru a putea face corelarea 

elementelor geometrice in punctul de început al proiectului Centura Nord Lot 1, Km 

2+500. 

Raspuns 10 In Studiul de Fezabilitate, curba cu raza de 4000 m a fost amenajata pentru o viteza de 

proiectare de 120 km/h.  

Aceasta curba poate fi amenajata si pentru viteza 140 km/h, in acest sens fiind necesara 

convertirea curbei. 

 

Cerinta Beneficiarului referitoare la asigurarea unei viteze de 140 km/h, acolo unde este 

posibil, a fost specificata si in Lotul 3 al Autostrazii Centura Sud: km 52+770 – km 100+765, 

Sector 1: km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud, Sector 2: km 0+000 - km 2+500 

aferent Centură Nord. 

Corelarea intre Lotul 3 aferent Autostrazii Centura Sud (km 52+770 – km 100+765, 

Sector 1: km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud, Sector 2: km 0+000 - km 2+500 
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aferent Centură Nord) si Lotul 1 aferent Autostrazii Centura Nord (km 2+500 – km 

20+000) se va realiza pe parcursul derularii Contractului. 

Intrebare 11  Având in vedere ca in  Cerințele Beneficiarului aferente Lot 1, capitolul 8.2.3, 

„Caracteristici imperative privind lucrări de drum si intersecții‖, la punctul „Planul de 

situație‖ se precizează următoarele: „Elementele geometrice ale traseului in plan si viteza 

de proiectare, vor fi in conformitate cu documentația tehnica pusa la dispoziție.‖ 

La același punct se mai precizează următoarele: „Din punct de vedere al elementelor in 

plan, traseul in aliniament va asigura o viteza de proiectare de 140 km/h iar in zonele unde 

nu este posibil (constrângerile fizice din teren nu permit), este posibilă limitarea la o viteza 

minima de proiectare de 120 km/h.‖ 

Ultimele două curbe ale traseului in plan au raze de 2900 m si 2800 m.  

In documentația tehnică pusă la dispoziție de către Beneficiar, aceste două curbe sunt 

proiectate la viteza de 120 km/h.  

Pentru viteza de proiectare de 140 km/h, conform Normativului PD162 – 2002, racordarea 

acestor ultime două curbe cu aliniamentele se face prin intermediul clotoidelor.  

Având in vedere că introducerea clotoidelor duce la translatarea axului autostrăzii, vă rog 

să precizați viteza de proiectare pentru aceste ultime două curbe ale traseului.  

Raspuns 11 Ultimele doua curbe ale traseului in plan cu razele de 2900m si 2800m vor fi amenajate 

conform Documentatiei Tehnice pusa la dispozitie de catre Beneficiar, respectiv o viteza 

minima de proiectare de 120 km/h. 

Intrebare 12  In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 7 [Preambul] se specifica: ―Avand in vedere data 

la care a fost semnat contractul, pentru Studiul de Fezabilitate din 2007 nu a fost intocmit 

un Audit de Siguranta Circulatiei‖. Avand in vedere necesitatea respectarii legislatiei in 

materie, i.e. Legea 265/2008, unde se specifica: ―(1) Auditul de siguranță rutieră este parte 

componentă a unui proiect prevăzut la art. 1 alin. (2) și se execută obligatoriu pentru 

fiecare dintre următoarele stadii: a) studiul de fezabilitate; (…)‖ va rugam sa clarificati 

daca Beneficiarul a intocmit, separat de contractul de realizare a Studiului de Fezabilitate 

si in baza unui contract separat, un audit de siguranta circulatiei asupra documentatiei 

puse la dispozitia ofertantilor. 

Raspuns 12 Autoritatea Contractanta nu a realizat pana in prezent un Audit de Siguranta Rutiera aferent 

Studiului de Fezabilitate din 2007. 

Mentionam faptul ca Auditul de Siguranta Rutiera nu este in sarcina Antreprenorului. In 

acest sens a se vedea Cerintele Beneficiarului: 

8.1.8.1.4 Antreprenorul va transmite Supervizorului, intr-un timp rezonabil solicitarea de 

efectuare a ASR oficial în următoarele etape: 

 

i. anterior depunerii PAC;  

ii. anterior finalizării şi deschiderii traficului; 

iii.  imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in 

raportul aferent etapei anterioare, chiardaca s-a efectuat Receptia la Terminarea 

Lucrarilor, Antreprenorul este responsabil de implementarea masurilor de audit din 

etapa anterior deschiderii. 

8.1.8.1.5 Antreprenorul va transmite aceasta solicitare inainte cu 90 de zile de atingerea 

acestor etape pentru a permite Beneficiarului sa demareze procedura de incheiere a 

acordului cadru cu ARR in vederea realizarii ASR. 

Intrebare 13 Ne raportam la cerintele imperative ale Beneficiarului, precum si la faptul ca nu a fost 

intocmit un audit de siguranta circulatiei la faza de Studiu de Fezabilitate. Va rugam sa 

clarificati faptul ca orice modificari aparute ca necesare in urma auditului efectuat de 

Antreprenor nu vor fi imputabile acestuia, iar modificarile vor fi trate in conformitate cu 

procedurile contractuale, i.e. accesarea rezervelor de implementare sau prevederile 

Clauzei 69a. 

Raspuns 13 Conform subcapitolului 8.1.8 din Cerintele Beneficiarului, Auditul de siguranță rutieră se va 
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realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei 

circulaţiei pe infrastructura rutieră, publicata in Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august 2012 

(cu modificarile si completarile ulterioare), si este in sarcina Beneficiarului. 

 

Proiectul va fi elaborat de către Antreprenor în așa manieră încât să înlăture orice risc care ar 

putea apărea în urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate 

de către neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate și remediate de către 

Antreprenor. 

 

Subliniem faptul ca auditul nu este efectuat de Antreprenor, astfel cum rezulta in mod clar 

atat din Legea 265/2008, cat si din Cerintele Beneficiarului. 

 

La momentul la care vor surveni modificarile, ca urmare a Auditului de Siguranta Rutiera, 

acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie 

de fiecare situatie specifica in parte.  

 

Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare 

"Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ 

conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu 

privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare" se poate face doar in 

conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.  

 

In ceea ce priveste aplicabilitatea clauzei 69a din Conditiile Generale de Contract, va rugam 

sa aveti in vedere conditionalitatile stabilite de legiuitor pentru notificarea Revendicarii de 

catre Antreprenor, printre care si faptul ca Riscurile Beneficiarului sunt clar si exhaustiv 

enuntate la clauza 68.1 din Conditiile Generale de Contract. 

Intrebare 14 Analizand continutul documentatiei de atribuire, mai exact studiul geotehnic, observam ca 

acesta nu este verificat la exigenta Af. Conform legislatiei in vigoare, i.e. NP074-2014 

studiul geotehnic pentru faza de Studiu de Fezabilitate se verifica la exigenta Af. Va 

rugam sa clarificati si sa puneti la dispozitia ofertantilor un studiu verificat. Pentru cazul 

in care acesta nu exista si avand in vedere data elaborarii Studiului de Fezabilitate, va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor cel putin avizul geotehnic preliminar prevazut in 

vechea reglementare. 

Raspuns 14 In anul intocmirii Studiului de Fezabilitate (2007), exigentele normativului in vigoare la acea 

data nu impuneau verificarea acestuia la cerinta Af.  

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici in cadrul Documentatiei 

de atribuire publicata in SEAP - Vol. 5 - Studiul Geotehnic din 2007, care contine si Avizul 

Geotehnic Preliminar. 

De asemenea, mentionam ca potrivit Cerintelor Beneficiarului, capitolul 8.1.2.1.27.1 - 

Studiul geotehnic, Antreprenorul are obligatia sa furnizeze un studiu geotehnic complet, care 

sa respecte exigentele standardelor, STAS-urilor si normativelor indicate de Autoritatea 

Contractanta si prevazute de legislatia aplicabila in domeniul constructiilor, acest Studiu 

Geotehnic fiind obligatoriu a fi verificat de catre un verificator Af.  

A se avea in vedere si faptul ca potrivit Sub-clauzei 19.2, alin. (2) din Conditiile Speciale de 

Contract, "Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care 

Beneficiarul/ Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de 

lucrari de drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si 

stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af)." 

Intrebare 15 In cadrul Cap 8.1.2 [Proiectarea] al Caietului de Sarcini se specifica: ―8.1.2.1.1 In termen 

de 30 zile de la Data de Incepere (cu exceptia cazului in care un alt termen este prevazut in 

Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste 



6 

repere sau sisteme de referinta.‖ In acelasi timp, Punctul de referinta nr. 2 prevede faptul 

ca in 60 zile de la Data de Incepere, Antreprenorul are obligatia finalizarii studiilor de 

teren. Ulterior, Punctul de referinta nr. 3 (100 zile de la Data de Incepere) specifica faptul 

ca:  

i. avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si favorabile  

ii. documentatia tehnica (proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC) este predata la Supervizor Avem in vedere urmatoarele: 

 - totalitatea neconcordantelor din Cerintele Beneficiarului poate fi determinata numai o 

data cu finalizarea studiilor de teren si interpretarea acestor date in corespondenta 

solutiilor tehnice dictate prin Cerintele Beneficiarului; 

 - pentru a fi obtinute avizele/acordurile/autorizatiile, acestea trebuie sa reflecte o 

documentatie care sa aiba aprobarea Beneficiarului. Ori, o modificare a prevederilor 

Studiului de Fezabilitate cauzata fie de erori/greseli/neconcordante in Cerintele 

Beneficiarului, fie de rezultate ale investigatiilor care demonstreaza imposibilitatea 

aplicarii solutiilor tehnice din SF ar genera necesitatea avizarii acestei modificari; 

Prin urmare, va rugam respectuos sa clarificati daca documentatia pentru obtinerea 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor precum si PAC vor fi in concordanta cu noul proiect al 

Antreprenorului, realizat in urma investigatiilor de teren care se afla in sarcina sa. Pentru 

aceasta situatie va rugam sa clarificati felul in care va fi exprimata aprobarea 

Beneficiarului privind eventuale modificari. 

Raspuns 15 Documentatia pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor, precum si Documentatia tehnica 

(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) vor fi realizate cu 

respectarea Cerintelor Beneficiarului precum si cu respectarea prevederilor Clauzei 10 din 

HG nr. 1/2018 "Autorizatii si Asistenta privind Legea" asa cum a fost modificata prin 

Conditiile Speciale de Contract. Astfel, Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea 

executiei lucrarilor de construire (PAC) va fi supus aprobarii CNAIR SA. 

 

Mai mult decat atat conform Clauzei 8 "Furnizarea Documentelor Beneficiarului" - 

subclauza 8.4 "Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului" care este in concordanta si 

cu Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia ca in 30 de zile de la Data de 

Incepere sa notifice Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta 

identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta, 

obligatie care de altfel este inclusa si in Punctul de Referinta nr. 2 de la Capitolul 17 din 

Cerintele Beneficiarului. 

 

De asemenea "studiile de teren:studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

tipografic si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie" 

reprezinta un indicator distinct in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Capitolul 17 - 

Cerintele Beneficiarului si care trebuie indeplinit in termen de 60 zile de la Data de Incepere 

asa cum este mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere. Mai mult decat atat termenul 

de 60 zile de la Data de Incepere mentionat in Punctul de Referinta nr.2 este pentru 

finalizarea tuturor indicatorilor din cadrul punctului de referinta. 

 

Astfel, rezulta ca Antreprenorul trebuie sa respecte pentru indicatorul "identificarea tuturor 

erorilor, greselilor sau neconcordantelor in cerintele beneficiarului sau in reperele 

topografice sau sistemele de referinta" atat termenul de 30 de zile pentru transmitere la 

Supervizor cat si pe cel de 60 de zile pentru finalizarea acestei activitati. 

 

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul 

utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in 

Contract si in Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot 

aparea pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a 
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lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca 

este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 

[Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de 

Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura 

de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale in 

vigoare in materia achizitiilor publice. 

  

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in 

niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma 

finalizarii procedurii de atribuire. 

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 

deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 

implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate 

in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se 

va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 

5.10 din Acordul Contractual. 

 

De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de 

executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate 

in Contractul de Lucrari. 

Intrebare 16 Punctul 8.1.2.1.20 al Caietului de Sarcini specifica: ―Antreprenorul va respecta in 

activitatea de proiectare solicitarile suplimentare ale Beneficiarului si in cadrul Ofertei 

Tehnice si Financiare va tine cont de toate cele mentionate si de tot ce implica acestea.‖ 

Va rugam sa clarificati mentiunea Caietului de Sarcini in masura in care:  

- ofertantul devine Antreprenor ulterior atribuirii contractului;  

- activitatea de proiectare a Antreprenorului este ulterioara atribuirii contractului;  

- Oferta Tehnica si Financiara se elaboreaza de ofertanti anterior atribuirii contractului  

Cum poate viitorul Antreprenor sa estimeze, din aceasta etapa, care vor fi solicitarile 

suplimentare ale Beneficiarului in activitatea de proiectare si sa tina cont de acestea in 

cadrul Ofertei Tehnice si Financiare?  

Va rugam sa clarificati faptul ca situatia in care Beneficiarul va emite solicitari ce exced 

cadrului contractual reglementat in etapa de oferta, acestea vor face obiectul fie al 

accesarii rezervelor de implementare, fie al procedurii de modificare reglementata prin 

Contract. 

Raspuns 16 Sintagma „solicitari suplimentare” se refera la acele solicitari mentionate in Cerintele 

Beneficiarului in cadrul Capitolului 8, solicitari suplimentare fata de documentatia tehnica 

pusa la dispozitie ca parte a Documentelor Beneficiarului. 

Pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul utilizarii rezervelor de 

implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in Contract si in 

Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe 

parcursul derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a 

lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa 

la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor neceare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca 

este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 

[Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de 

Contract, prevederile articolului 5.4, 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura 

de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in 
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vigoare in materia achizitiilor publice. 

  

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea 

rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 

deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 

implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate 

in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se 

va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 

5.10 din Acordul Contractual. 

 

De asemenea, situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de 

executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate 

in Contractul de Lucrari. 

Intrebare 17 Avem in vedere prevederile punctului 8.1.2.1.28.8 conform caruia: ―Verificatorul Af va fi 

contractat conform legislatiei in vigoare‖. Astfel, va rugam sa clarificati, in virtutea 

prevederilor Sub-clauzei 19.2 a Conditiilor Speciale de Contract, conform carora 

verificatorul Af va fi asigurat de catre Beneficiar/Supervizor, daca 

Beneficiarul/Supervizorul va/vor asigura verificarea la exigenta Af atat pentru studiul 

geotehnic cat si pentru proiect. In masura in care verificatorul va fi asigurat de catre 

Beneficiar, va rugam sa clarificati incadrarea in termenul de 60 zile pentru finalizarea 

Studiului Geotehnic prevazut in cadrul Punctului de Referinta nr. 2. In speta, pentru 

situatia in care verificatorul Af pentru studiul geotehnic este contractat de catre 

Beneficiar/Supervizor, care este perioada efectiva aflata la dispozitia Antreprenorului 

pentru intocmirea studiului si respectiv care este perioada de verificare. 

Raspuns 17 Avand in vedere prevederile sub-clauzei 19.2 alin. (2) din Conditiile Speciale de Contract,  

Beneficiarul/Supervizorul va asigura verificatorul autorizat pentru rezistenta mecanica si 

stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af) atat pentru 

studiul geotehnic cat si pentru lucrarile de consolidare/stabilitatea terenului. 

Astfel, Antreprenorul nu va avea nicio raspundere cu privire la contractarea verificatorului 

Af nici pentru studiul geotehnic, nici pentru proiect. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit punctului de referinta nr. 2, Antreprenorul trebuie sa 

finalizeze investigatiile de teren, inclusiv studiul geotehnic, in termen de 60 de zile de la 

Data de incepere, astfel incat pe baza acestora sa poata fi dimensionate lucrarile din cadrul 

proiectului.  

 

Tinand cont de faptul ca studiul geotehnic face parte din documentatia tehnica ce intra in 

alcatuirea PAC, astfel cum rezulta din prevederile Cerintelor Beneficiarului - cap. 

8.1.2.13.10, precum si din Anexa nr. 9 la HG 907/2016: 

ANEXA nr. 9: Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de 

desfiinţare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor 

CAPITOLUL I: A. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU 

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C. 

SECŢIUNEA I: Piese scrise 

[...] 2.5.1.Studiul geotehnic 

 

rezulta cu claritate ca Studiul Geotehnic va fi predat Supervizorului in termenul maximal de 

100 de zile de la Data de Incepere prevazut la Punctul de referinta nr. 3, urmand a fi verificat 
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la cerinta Af potrivit termenelor prevazute in Programul de Proiectare, odata cu verificarea 

intregului PAC, respectiv "20 de zile de la predarea PAC la Supervizor". 

Intrebare 18 Avand in vedere faptul ca Antreprenorul este responsabil pentru proiectarea oricaror 

Lucrari Provizorii necesare executarii Contractului, va rugam sa clarificati in sarcina cui 

se afla verificarea tehnica a documentatiilor aferente acestor lucrari. 

Raspuns 18 Avand in vedere prevederile Sub-Clauzei 29.1 din Conditiile Generale de Contract, respectiv: 

Antreprenorul va executa toate Lucrările Provizorii pentru a permite executarea 

Contractului. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale sau 

Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul, în legătura cu Lucrările Provizorii, va fi 

responsabil pentru obţinerea terenului necesar, proiectarea, obţinerea avizelor şi 

autorizaţiei de construire (dacă este necesar), execuţia, demontarea sau dezafectarea şi 

readucerea suprafeţelor de teren aferente la starea lor iniţială. 

 

precum si prevederile Sub-Clauzei 19.2 din Conditiile Speciale de Contract: 

Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/ 

Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de 

drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea 

terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af).  

INTRA IN SARCINA ANTREPRENORULUI ANGAJAREA/ CONTRACTAREA DE 

VERIFICATORI AUTORIZATI PENTRU CELELALTE PARTI/ CATEGORII DE 

LUCRARI din documentatia aferenta proiectului pentru care se impune verificarea, iar 

pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta 

termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice 

(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului 

Tehnic de Execuție si/sau a Detaliilor de Executie. 

 

reiese faptul ca verificarea tehnica a documentatiilor aferente lucrarilor provizorii este in 

sarcina Antreprenorului. 

Intrebare 19 Conform punctului 8.1.2.7.10 al Caietului de Sarcini, ―Modificarile aduse Proiectului 

tehnic de executie pot atrage conditia revizuirii acordului de mediu ceea ce impune 

parcurgerea etapei de revizuire si necesitatea efectuarii de catre Antreprenor a unei 

documentatii specifice de mediu care va fi functie de decizia autoritatii emitente a actului 

de reglementare privind protectia mediului. Antreprenorul trebuie sa obtina toate 

aprobarile/avizele necesare de la autoritatile competente in domeniu in care scop are 

obligatia intocmirii/elaborarii tuturor studiilor pentru protectia mediului si/sau 

documentatiilor solicitate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Toate modificarile vor fi, de asemenea, supuse aprobarii Supervizorului si Beneficiarului. 

Toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt in 

responsabilitate Antreprenorului si nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor 

Beneficiarului.‖  

Va rugam sa clarificati faptul ca daca aceste modificari survin ca urmare a incidentei art. 

8.4 si 8.5 din Conditiile Generale, acestea vor fi tratate in conformitate cu prevederile 

contractuale, Antreprenorul fiind indreptatit fie la accesarea rezervelor de implementare, 

fie sa se foloseasca de cele prevazute in cadrul Clauzei 69a. 

Raspuns 19 Articolele 8.4 si 8.5 din Conditiile Generale de Contract sunt articole care se refera la o 

perioada de timp anterioara elaborarii Proiectului Tehnic de Executie. Astfel, modificarile 

aduse Proiectului Tehnic de Executie nu pot surveni ca urmare a incidentei art. 8.4 si 8.5 

intrucat Antreprenorul poate notifica Supervizorul in 30 de zile de la data de incepere cu 

privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului 

sau în reperele sau sistemele de referinţă, anterior elaborarii Proiectului Tehnic de 

Executie. 

In ceea ce priveste incidenta Clauzei 69a si utilizarea rezervelor de implementare, a se vedea 
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Raspunsul nr. 16 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 20 Conform punctului 8.1.2.7.11 al Caietului de Sarcini, ―In cazul in care Documentele 

Antreprenorului emise ulterior obtinerii Autorizatiei de Construire, altfel decat rezultand 

dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de Supervizor in conformitate cu 

prevederile clauzei 37 din Conditiile Generale sau dintr-un Act Aditional la Contract, sau 

dintr-o Decizie emisa de Supervizor conform sub-clauzei 69c.2 din Conditiile Generale, 

implica o modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru 

eventuala extensie de timp si costurile aferente acesteia.‖  

Facand referire in acest context la prevederile HG 907/2016, observam ca ―Proiectul 

tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, 

după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat (ă) în cadrul 

studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta 

tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate 

aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic 

de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico - economici aprobaţi şi a 

autorizaţiei de construire/desfiinţare.‖  

Pe cale de consecinta, etapa proiectului tehnic de executie este aceea in cadrul careia sunt 

stabilite solutiile tehnice finale, in baza calculelor.  

Pentru situatia in care, urmare a calculelor efectuate si in baza investigatiilor 

suplimentare efectuate de catre Antreprenor va fi necesara modificarea Autorizatiei de 

Construire, consideram ca Antreprenorul nu poate fi tinut responsabil de aceasta situatie 

care poate confirma sau respectiv infirma solutiile tehnice stabilite de catre Beneficiar in 

faza SF. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 20 Autorizatia de Construire este obtinuta in baza unei documentatii tehnice (PAC) elaborata de 

catre Antreprenor, documentatie ce va fi verificata de verificatori de proiecte atestati. 

Astfel, lucrarile proiectate de catre Antreprenor in cadrul PAC trebuie sa respecte in totalitate 

reglementarile tehnice privind stabilitatea si rezistenta acestora, orice modificare ulterioara a 

lucrarilor realizata din aceste motive fiind in fond datorata unor erori de proiectare ale 

Antreprenorului. 

Intrebare 21 Facem referire la prevederile punctului 8.1.3.1.1 al Caietului de Sarcini, conform caruia: 

―Capacitatile fizice si solutiile tehnice incluse in Studiul de Fezabilitate, precum si cele 

precizate in capitolul Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii sunt 

cerinte minimale si obligatorii.‖  

Va rugam sa observati faptul ca, urmare a efectuarii unui studiu topografic de detaliu, vor 

exista diferente importante de nivel care vor trebui gestionate prin modificarea liniei rosii 

care mai departe va genera modificari ale lungimii structurilor, aplicabilitatii solutiilor de 

consolidare etc, acestea fiind modificari inerente procesului de proiectare.  

Va rugam sa clarificati faptul ca Antreprenorul poate trata aceste aspecte in conformitate 

cu bunele practici in materie si nu va fi tinut de o serie de cerinte care este posibil sa nu isi 

mai gaseasca aplicabilitatea ca urmare a efectuarii unor investigatii de detaliu. 

Raspuns 21 In cadrul Documentatiei de Atribuire pusa la dispozitie la Sectiunea "Lista de fisiere care 

compun Documentatia de Atribuire" - Documente de Atribuire - Documentele Beneficiarului  

- Lotul 1 part.01.rar se regaseste fisierul pdf. Ridicari Topografice, fisier care contine 

ridicarea topografica. 

De asemenea a se vedea si Anexa nr. 1 la prezenta clarificare in care se regaseste Ridicarea 

topografica in coordonate Stereo 70 - in format dxf. 

Pe cale de consecinta Autoritatea Contractanta isi mentine Cerintele Beneficiarului.  

 

In cazul in care, urmare efectuarii studiilor topografice de detaliu, vor surveni situatii de tipul 

celor descrise de dvs. in cadrul solicitarii de clarificare, acestea vor fi analizate si tratate prin 

prisma dispozitiilor contractuale incidente, cu aplicarea corespunzatoare a mecanismelor 
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contractuale privind modificarile, accesarea rezervelor de implementare, etc.  

A se vedea si explicatiile furnizate prin Raspunsul nr. 16 din prezenta Clarificare.  

Intrebare 22 Facem referire la punctul 8.1.8.1.4 al Caietului de Sarcini conform caruia Antreprenorul 

are obligatia de a transmite catre Supervizor solicitarea de efectuare a ASR oficial anterior 

depunerii PAC. In conformitate cu prevederile Legii 265/2008: ―(3) Auditul de siguranţă 

rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-

un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător 

pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa 

nr. 2: a. studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; b. 

proiect tehnic şi detalii de execuţie; c. anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul 

public; d. imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic‖. Prin urmare, 

conform legislatiei incidente, ASR nu se realizeaza anterior depunerii PAC. Va rugam sa 

clarificati in ce faza va transmite Antreprenorul solicitarea de efectuare a ASR catre 

Supervizor si in baza carei documentatii tehnice. 

Raspuns 22 Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) 

pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de 

Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel 

incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza 

careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe 

Proiectul tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar necesita 

modificarea Autorizatiei de Construire. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 23 Avem in vedere prevederile punctului 8.2.1.4 al Caietului de Sarcini conform caruia: 

―Avand in vedere existenta unor studii aprofundate la fazele anterioare privitoare la traseu 

si rezervarea coridorului conform Legii 363/2006, Antreprenorul va respecta intocmai 

traseul stabilit si prezentat in documentatia tehnica.‖ va rugam sa clarificati, luand in 

considerare perioada foarte lunga de timp intre anul elaborarii Studiului de Fezabilitate si 

momentul atribuirii contractului de executie, daca sunt permise modificari ale traseului in 

considerarea eventualelor constrangeri care nu au fost analizate la nivelul Studiului de 

Fezabilitate, i.e. noi constructii intersectate de traseu, linii electrice de inalta tensiune, alte 

utilitati noi etc., fie concretizandu-se in modificari substantiale, fie nesubstantiale dar cu 

un impact semnificativ asupra bugetului prefigurat de catre Autoritatea Contractanta. 

Mentionam faptul ca solicitarea de clarificare are la baza prevederile Cerintelor 

Beneficiarului conform carora ―Antreprenorul va prelua informatii din cadrul 

documentatiei tehnice faza SF si a datelor in completare puse la dispozitie de catre 

Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate 

si/sau le va actualiza (dupa caz) si isi va asuma responsabilitatea pentru corectitudinea 

acestora respectand totodata Cerintele Beneficiarului.‖ 

Raspuns 23 Proiectul Antreprenorului va respecta intocmai traseul stabilit si prezentat in documentatia 

tehnica, respectarea traseului fiind o cerinta imperativa a Beneficiarului. 

Intrebare 24 In ceea ce priveste prevederile punctului 8.2.3 [Caracteristici imperative privind lucrarile 

de drum si intersectii] conform carora ―Profilul longitudinal va respecta in totalitate 

profilul longitudinal prevazut in cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie si va 

asigura o viteza de proiectare de 140 km/h‖, va rugam sa clarificati daca aceasta este o 

cerinta imperativa numai pentru etapa de oferta in masura in care in urma ridicarii 

topografice de detaliu pot rezulta diferente importante in ceea ce priveste cota terenului 

natural. 

Raspuns 24 Proiectul Antreprenorului va respecta Cerintele imperative ale Beneficiarului in ceea ce 

priveste profilul longitudinal.  

Intrebare 25 In ceea ce priveste prevederile punctului 8.2.3 [Caracteristici imperative privind lucrarile 

de drum si intersectii] conform carora ―Se va realiza relocarea tuturor drumurilor 

intrerupte de constructia autostrazii astfel incat sa fie asigurata continuitatea retelei 
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locale. Nu sunt admise debusari ale drumurilor relocate sau existente in bretelele 

nodurilor rutiere‖, va rugam sa clarificati daca limita de expropriere ia in considerare 

relocarea drumurilor intersectate. Pentru cazul in care nu au fost luate in considerare, va 

rugam sa clarificati in sarcina cui vor fi atat lucrarile suplimentare, inclusiv proiectarea 

lor, cat si exproprierile suplimentare aferente. 

Raspuns 25 Limita de expropiere a fost determinata tinand cont de toate relocarile prevazute in cadrul 

documentatiei tehnice puse la dispozitie. 

Intrebare 26 Va rugam sa clarificati in sarcina cui vor fi exproprierile suplimentare pentru cazul in 

care acestea vor fi generate de motive independente de vointa si controlul Antreprenorului, 

i.e. relocari de drumuri sau canale neidentificate la faza SF, asigurarea scurgerii apelor, 

asigurarea lucrarilor de mediu necesare cum ar fi bazinele de retentie sau separatoarele de 

hidrocarburi etc. De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca aceste activitati, 

imposibil de cuantificat in lipsa unei proiectari de detaliu, vor face obiectul accesarii 

rezervelor de implementare in conformitate cu OUG nr.83/2016. 

Raspuns 26 Elaborarea documentatiilor necesare pentru realizarea expropierilor suplimentare este in 

sarcina Antreprenorului.  

Cheltuielile care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din 

cauza aparitiei exproprierilor suplimentare si care devin strict necesare pentru implementarea 

contractului, fiind independente de vointa Beneficiarului/ Executantului de lucrari sau fiind 

generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de 

achizitie publica pot face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu 

prevederile OUG nr. 83/2016. 

Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de 

situatii, sens in care se vor avea in vedere si explicatiile oferite prin Raspunsul nr. 16 din 

prezenta Clarificare. 

Intrebare 27 Facem referire la prevederile Punctului de Referinta nr. 3, al carui termen este 100 zile de 

la Data de Incepere, conform caruia ―activitatea de expropriere pentru suprafetele 

suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este finalizata‖. In acest sens, va rugam 

sa observati urmatoarele:  

- solutiile tehnice finale se stabilesc la nivelul Proiectului Tehnic de Executie;  

- punctul de referinta aferent Proiectului Tehnic de Executie este 16 luni de la Data de 

Incepere.  

In lumina celor de mai sus, se pune in sarcina Antreprenorului un punct de referinta care 

este independent de controlul lui din urmatoarele considerente:  

- se solicita suprafetele suplimentare cu foarte mult timp inainte de finalizarea Proiectului 

Tehnic; 

 - chiar daca exproprierile suplimentare s-ar datora si ar fi in sarcina Antreprenorului, 

acesta poate avea exclusiv controlul intocmirii documentatiei pentru emiterea Hotararii de 

Guvern, nu si a emiterii propriu zise a Hotararii de Guvern (prerogativa Executivului), a 

alocarii despagubirilor (prerogativa Beneficiarului) sau a emiterii Deciziei de Expropriere 

(prerogativa Beneficiarului). Va rugam sa clarificati in consecinta. 

Raspuns 27 Conform Cerintelor Beneficiarului, cap. 21.5, Antreprenorul este responsabil cu intocmirea 

documentatiei pentru obtinerea terenului pentru suprafetele suplimentare. 

Astfel “activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor 

Beneficiarului) este finalizata” din cadrul punctului de referinta nr. 3 se refera la finalizarea 

documentatiei pentru obtinerea terenului pentru suprafetele suplimentare. 

Pentru claritate, indicatorul de la Punctul de referinta nr. 3  

"activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor 

Beneficiarului) este finalizata" se modifica dupa cum urmeaza: 

 

"documentatiile necesare in vederea promovarii proiectului de Hotarare de Guvern pentru 

exproprierea suprafetelor suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) sunt finalizate 
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si transmise Beneficiarului". 

 

Intrebare 28 Ne referim la prevederile Punctului de Referinta nr. 2 al carui termen este de 60 zile de la 

Data de Incepere conform caruia ―Identificarea suprafetelor suplimentare de teren care 

vor fi supuse exproprierii este finalizata‖.  

Pentru a se putea face identificarea tuturor suprafetelor suplimentare de teren necesare, 

este necesara intocmirea Proiectului Tehnic cu toate elementele sale, ori, Punctul de 

Referinta al Proiectului Tehnic este 12 luni de la Data de Incepere. Va rugam sa clarificati 

in consecinta. 

Raspuns 28 Antreprenorul, in termen de 100 de zile de la Data de incepere a lucrarilor, trebuie sa 

finalizeze si sa predea PAC la Supervizor, in baza acestuia urmand a fi obtinuta Autorizatia 

de Construire.  

Asadar, Antreprenorul trebuie sa proiecteze PAC astfel incat, la faza Proiect Tehnic de 

Executie, lucrarile proiectate sa nu difere fata de cele prevazute in cadrul PAC, pentru a 

respecta Autorizatia de Construire obtinuta in baza documentatiei de proiectare depusa. 

Beneficiarul isi mentine cerintele in ceea ce priveste punctul de referinta nr. 2, acesta fiind in 

stransa corelare si cu Programul de Proiectare. 

Intrebare 29 Ne referim la prevederile punctului 21.5.2.3.5 conform caruia este in sarcina 

Antreprenorului ―Asigurarea oricaror alte servicii de asistenta si reprezentare juridica in 

fata tuturor instantelor de judecata si a altor autoritati, in cauzele izvorate din procedura 

de expropriere.‖ cat si totalitatea serviciilor juridice aferente procedurii de expropriere. 

Avem in vedere faptul ca o societate comerciala sau asociere de societati comerciale care 

au ca obiect de activitate lucrari de constructie si servicii de proiectare nu pot dobandi 

dreptul de a presta servicii juridice iar conform Legii 51/1995 aceste servicii pot fi prestate 

numai de catre avocati constituiti in una din formele de organizare a profesiei 

reglementate de lege. Astfel, Antreprenorul nu are, conform art. 207 NCC capacitatea 

civila de a presta servicii juridice si nici nu poate sa dobandeasca in capacitatea sa 

exercitiul acestor drepturi specializate pe care legea le acorda unor categorii profesionale 

in conditii strict reglementate. Va rugam sa clarificati daca ofertantii vor trebui sa 

demonstreze, in etapa de oferta, posibilitatea prestarii acestor servicii. 

Raspuns 29 La momentul ofertarii, ofertantii nu trebuie sa demonstreze posibilitatea prestarii acestor 

servicii, insa in oferta lor tehnica si financiara trebuie sa tina cont de asigurarea acestor 

servicii, care, daca este cazul, se vor desfasura ulterior semnarii contractului. 

Intrebare 30  In masura in care documentatia de atribuire pe un Studiu de Fezabilitate elaborat in anul 

2007, va rugam sa clarificati aplicabilitatea urmatoarelor doua prevederi coroborate ale 

Caietului de Sarcini: 

“8.1.2.1.2. Antreprenorul va proiecta si va fi responsabil si raspunzator pentru 

proiectarea Lucrarilor Permanente in conformitate cu prevederile din Contract si 

legislatia aplicabila, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si a Ofertei Tehnice.” 

“Antreprenorul va respecta in mod obligatoriu in activitatea de proiectare cerintele 

prevazute in documentatia tehnica faza Studiu de Fezabilitate si documentatia tehnica 

in completare a acestuia la nivel de protectie a mediului si a gospodaririi apelor, 

respectiv a acordului de mediu si a avizului de gospodarire a apelor.” 

in conditiile in care, de la nivelului anului 2008 si pana in prezent au survenit o serie 

importanta de modificari legislative printre care enumeram non-exhaustiv Eurocodurile, 

normativul de proiectare la seism sau reglementarile in ceea ce priveste protectia mediului 

si respectiv masurile de protectie a mediului. Astfel, avand in vedere numai modificarile 

legislative este evidenta necesitatea de revizuire a proiectului, cel putin din punctul de 

vedere al dimensionarii structurilor, pantelor taluzurilor, lucrarilor de consolidare, fara sa 

luam in considerare posibile modificari ca urmare a studiilor de teren. 

Pe cale de consecinta, va rugam sa clarificati felul in care viitorul Antreprenor va putea 

gestiona aceste aspecte. 
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Raspuns 30 Conform Cerintelor Beneficiarului, punctul 8.1.2.1.19. „Antreprenorul va respecta in mod 

obligatoriu prevederile P100/2013, codurile de proiectare "EUROCOD", normele si 

standardele modificate/actualizate fata de momentul elaborarii documentatiei tehnice faza 

SF în activitatea de proiectare a structurilor. In cadrul Ofertei Tehnice si Financiare se va 

tine cont de acestea si de tot ceea ce implica.” 

Tinand cont ca procedura este una de tip „Proiectare si Executie”, Antreprenorul avand si 

calitatea de Proiectant, pe baza Documentatiei puse la dispozitie si a experientei sale, 

Antreprenorul va evalua si include in cadrul Ofertei implicatiile modificarilor standardelor si 

normativelor fata de momentul elaborarii proiectului. 

Intrebare 31 Punctul 8.1.2.1.19 al Caietului de Sarcini specifica: ―Antreprenorul va respecta in mod 

obligatoriu prevederile P100/2013, codurile de proiectare Eurocod, normele si standardele 

modificate/actualizate fata de momentul elaborarii documentatiei tehnice faza SF in 

activitatea de proiectare a structurilor. In cadrul Ofertei Tehnice si Financiare se va tine 

cont de acestea si de tot ceea ce implica.‖ Va rugam astfel sa clarificati data in etapa de 

oferta, potentialii ofertanti vor trebui sa redimensioneze structurile impuse ca fiind 

obligatorii de catre Autoritatea Contractanta in conformitate cu cele mai recente standarde 

in materie pentru a putea fi in masura sa include efectele schimbarilor de normative in 

cadrul Ofertei Tehnice si Financiare. Pentru cazul in care raspunsul dvs. va fi afirmativ, 

va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor investigatiile de teren pentru fiecare 

infrastructura a structurilor precizate prin documentatia de atribuire.  

Pentru cazul in care raspunsul dvs. va fi unul negativ, va rugam sa clarificati cum va 

putea Antreprenorul sa estimeze modificarile legislative in lipsa unei proiectari 

preliminare in asa fel incat sa includa in cadrul Ofertei Tehnice si Financiare efectele. 

Raspuns 31 In cadrul ofertei tehnice Autoritatea contractanta nu a solicitat prezentarea unor breviare de 

calcul pentru structuri. In cadrul volumului 5 – Studiu Geotehnic au fost puse la dispozitia 

Ofertantilor toate investigatiile geotehnice pe care Autoritatea Contractanta le detine, 

investigatii care au stat la baza elaborarii proiectului pus la dispozitie. 

Intrebare 32 Avem in vedere punctul 8.1.2.1.27.1. al Caietului de Sarcini conform caruia studiul 

geotehnic va trebuie sa respecte, printre altele, prevederile AND 614-2013. In conditiile 

respectarii acestor prevederi, consideram ca in termen de 60 zile de la Data de Incepere 

(conform Punctului de Referinta nr. 2), Antreprenorul nu poate, in mod rezonabil, sa 

intocmeasca un studiu geotehnic care sa respecte toate cerintele privind frecventa si 

adancimea investigatiilor asa cum sunt acestea specificate in cadrul AND 614. Va rugam 

sa clarificati daca termenul de 60 zile aferent punctului de referinta nr. 2 corespunde 

Studiului geotehnic final sau viitorul Antreprenor va putea continua activitatea de 

investigare geotehnica si ulterior acestor 60 zile. 

Raspuns 32 Studiul geotehnic final poate fi predat odata cu Documentatia tehnica (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire in termen de 100 de zile de la Data de Incepere, 

dar conform punctului de referinta nr. 2 din Capitolul 17 - Puncte de Referinta - Cerintele 

Beneficiarului, Antreprenorul trebuie sa finalizeze studiile de teren in 60 zile de la Data de 

Incepere. Aceste studii de teren includ si studiile geotehnice pe baza carora se vor putea 

dimensiona lucrarile in cadrul proiectului.  

Mentionam faptul ca in Cerintele Beneficiarului nu exista notiunea de studiul geotehnic final. 

Intrebare 33 Avand in vedere prevederile Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a 

proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si 

verificarea calitatii lucrarilor executate din 13.09.2018 conform carora: ―(1) Verificatorul 

de proiecte îndeplinește , în condițiile legii , următoarele atribuții potrivit 

domeniului/domeniilor și /sau subdomeniului /subdomeniilor de construcții și /sau 

specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost 

atestat:  

a) verifică documentația tehnică pentru obținerea avizelor solicitate prin 

certificatul de urbanism;  
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(…)‖ [Art. 7]  

va rugam sa confirmati faptul ca Beneficiarul va pune la dispozitie verificatorii tehnici in 

timp util, in asa fel incat acestia sa verifice documentatiile tehnice pentru obtinerea de 

avize/acorduri/autorizatii in asa fel incat sa fie asigurata obtinerea acestora in termen de 

100 zile de la Data de Incepere conform Punctului de Referinta nr. 3. 

Raspuns 33 In conformitate cu Sub-clauza 19.2 din Conditiile Speciale de Contract, 

Beneficiarul/Supervizorul va asigura/va contracta doar verificatorii autorizati de proiecte la 

nivel de lucrari de drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta 

mecanica si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af),  

astfel incat sa fie respectate termenele din Programul de Proiectare. Astfel, acestia vor fi 

asigurati de Beneficiar/Supervizor la momentul in care Antreprenorul va transmite 

Supervizorului documentatia in vederea verificarii de catre acestia, in asa fel incat sa poata fi 

respectat programul de proiectare. 

 

Tot conform sub-clauzei 19.2 intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea de 

verificatori autorizati pentru celelalte parti/categorii de lucrari din documentatia 

aferenta proiectului pentru care se impune verificarea, iar pentru transmiterea la 

Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele 

Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea 

executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a 

Detaliilor de Executie. 

Intrebare 34 Va rugam sa clarificati daca pentru sectorul de drum exista date de trafic recente iar in 

ipoteza in care acestea exista, va rugam sa le puneti la dispozitia potentialilor ofertanti. 

Raspuns 34 Pentru intocmirea Propunerii Tehnice si Propunerii Financiare, se vor respecta cerintele 

prevazute pentru structura rutiera in Cerintele Beneficiarului, la subcapitolul 8.2.3 

Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii. 

Verificarea structurii rutiere va fi realizata de catre Antreprenor in calitatea sa de Proiectant, 

la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, intrucat la aceasta faza de proiectare 

este obligatorie prezentarea breviarului de calcul.  

Recensamantul National de Circulatie CESTRIN  din anul 2015 pentru determinarea traficul 

de calcul necesar verificarii structurii rutiere va fi pus la dispozitia Antreprenorului, ulterior 

semnarii contractului, nefiind necesar pentru elaborarea ofertei. 

Intrebare 35 Avem in vedere prevederile punctului 8.2.1.1 al Caietului de Sarcini conform caruia 

caracteristicile imperative ale Lucrarilor includ limitele santierului. Astfel, va rugam sa 

puneti la dispozitia ofertantilor coridorul de expropriere in format dwg. De asemenea, va 

rugam sa clarificati stadiul procedurii de expropriere pentru acest coridor. 

Raspuns 35 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia Ofertantilor coridorul de expropriere in 

coordonate STEREO 70, format ,,.DWGˮ, asa cum a fost transmis de catre proiectantul 

IPTANA SA in anul 2017. Coridorul de expropriere in format editabil ,,.dwgˮ se regaseste in 

Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare. 

Referitor la stadiul procedurilor de expropriere, va informam ca Beneficiarul a initiat 

procedura de atribuire a contractului “Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de 

evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobândirii prin 

expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie 

Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900 - sector Centura Nord km 0+000 - 

km 52+770” in data de 09.01.2019, in prezent procesul de evaluare a ofertelor fiind finalizat. 

Intrebare 36 Va rugam sa clarificati daca ulterior atribuirii contractului, Antreprenorul poate modifica 

structura rutiera prin raportare la prevederile punctului 8.2.1.10 al Cerintelor 

Beneficiarului ―Structurile rutiere ce vor fi luate in considerare la realizarea Ofertei vor fi 

cele mentionate in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative 

privind lucrari de drum si intersectii‖ precum si la prevederile punctului 8.1.3.8 conform 

carora ―Antreprenorul va proiecta si executa toata structura rutiera necesara pentru 
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implementarea Contractului.‖ 

 

Raspuns 36 Conform subcapitolului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersecții 

din Cerintele Beneficiarului, „Structura rutiera va avea minim urmatoarea alcatuire si 

caracteristici ....”.  

Astfel, sunt admise grosimi mai mari ale unui strat sau mai multe straturi doar in cazul in 

care in urma calculelor de dimensionare rezulta ca structura rutiera nu se verifica.  

Nu sunt admise modificari in sensul reducerii oricarui strat, eliminari sau inlocuirii de straturi 

sau folosirea unor altor tipuri de materiale decat cele indicate in cerintele imperative. 

Intrebare 37 In ceea ce priveste prevederile punctului 8.2.2 [Caracteristici imperative de proiectare 

structurala], conform carora: ―Se vor pastra lungimile si numarul deschiderilor, tipul 

suprastructurilor (…)‖ va rugam sa clarificati daca aceasta este o cerinta aferenta numai 

etapei de oferta, tinand seama de faptul ca in urma efectuarii studiilor de teren de detaliu, 

aceste lungimi pot suferi modificari. 

Raspuns 37 Prevederea de la punctul 8.2.2 Caracteristici imperative de proiectare structurala din 

Cerintele Beneficiarului, conform careia “Se vor pastra lungimile si numarul deschiderilor, 

tipul suprastructurilor (…)”,  este obligatorie pentru toate etapele de proiectare. 

Intrebare 38 Ne referim la prevederile Punctului de Referinta nr. 2 al carui termen este de 60 zile de la 

Data de Incepere conform caruia ―Identificarea suprafetelor suplimentare de teren care 

vor fi supuse exproprierii este finalizata‖. Pentru a se putea face identificarea tuturor 

suprafetelor suplimentare de teren necesare, este necesara intocmirea Proiectului Tehnic 

cu toate elementele sale, ori, Punctul de Referinta al Proiectului Tehnic este 12 luni de la 

Data de Incepere. Va rugam sa clarificati in consecinta. 

Raspuns 38 Antreprenorul, in termen de 100 de zile de la data de incepere a lucrarilor, trebuie sa 

finalizeze si sa predea PAC la Supervizor, in baza acestuia urmand a fi obtinuta Autorizatia 

de Construire.  

PAC-ul este parte a documentatiei care se depune pentru obtinerea Autorizatiei de 

Construire. Pentru obtinerea Autorizatiei, Benficiarul trebuie sa detina si decizia de 

expropiere a terenurilor. 

In situatia in care identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse 

exproprieri ar fi realizata in Punctul de Referinta al Proiectului Tehnic – 12 luni de la Data de 

Incepere, Beneficiarul ar fi in imposibilitatea de a depune documentatia pentru obtinerea 

Autorizatiei de Construire, intrucat ulterior acestei identificari a suprafetelor trebuie realizata 

documentatia pentru expropieri, emiterea HG de expropieri, intabularea si implicit obtinerea 

Autorizatiei de Constuire. 

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele in ceea ce priveste punctul de Referinta nr. 2. 

Intrebare 39 In Cerintele Beneficiarului este prezentat un sistem rutier. Va rugam sa clarificati care 

sunt datele de trafic care au fost luate in considerare in dimensionarea acestuia. 

Raspuns 39 Studiul de trafic a fost elaborat in anul 2007, folosindu-se rezultatele Recensământului 

Naţional de Circulaţie CESTRIN – CNADNR din anul 2005, pe baza acestuia fiind realizata  

dimensionarea structurii rutiere. 

Pentru intocmirea Propunerii Tehnice si Propunerii Financiare, se vor respecta cerintele 

prevazute pentru structura rutiera in Cerintele Beneficiarului, la subcapitolul 8.2.3 

Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii. 

Verificarea structurii rutiere va fi realizata de catre Antreprenor in calitatea sa de Proiectant, 

la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, intrucat la aceasta faza de proiectare 

este obligatorie prezentarea breviarului de calcul.  

Recensamantul National de Circulatie CESTRIN  din anul 2015 pentru determinarea traficul 

de calcul necesar verificarii structurii rutiere va fi pus la dispozitia Antreprenorului, ulterior 

semnarii contractului, nefiind necesar pentru elaborarea ofertei. 

Intrebare 40 Din documentatia tehnica pusa la dispozitie lipseste breviarul de dimensionare a structurii 

rutiere. Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti acest document. 
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Raspuns 40 Beneficiarul a pus la dispozitia ofertantilor toate datele disponibile in cadrul Documentelor 

Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP, aceste date fiind suficiente 

pentru ca ofertantii sa isi poata realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de 

vedere. 

Structurile rutiere prevazute in Cerintele Beneficiarului punctul 8.2.3 "Caracteristici 

imperative privind lucrarile de drum si intersectii" sunt structuri minime obligatorii. 

Ofertantii nu pot schimba tipul materialelor folosite, nu pot elimina straturi si nu pot reduce 

grosimile straturilor. Singura schimbare admisa este aceea ca in masura in care Ofertantii 

considera necesar, tinand cont de Cerintele Beneficiarului sa mareasca grosimile unui strat 

sau a mai multor straturi ale structurilor rutiere. 

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de proiectare si executie, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, verificarea structurii rutiere va fi realizata de 

catre acesta, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, intrucat la aceasta faza 

de proiectare este obligatorie prezentarea breviarului de calcul. 

 

Prin urmare structura rutiera ofertata este cea stabilita in Cerintele Beneficiarului la pct. 8.2.3 

Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii. 

Intrebare 41 Studiul topografic din documentatia tehnica pusa la dispozitie nu are viza OCPI. Va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor un studiu cu viza OCPI. 

Raspuns 41 Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care 

acestea exista la dispozitia sa. Acestea se regasesc in Documentatia de Atribuire la 

Sectiunea Lista de fisiere care compun Documentatia de Atribuire - Documente de 

Atribuire - Documentele Beneficiarului  - Lotul 1 part.01.rar - Ridicari Topografice 

(fisierul pdf.). 

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere in 

baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul 

Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

 

De asemenea a se vedea si Anexa nr. 1 la prezenta clarificare in care se regaseste Ridicarea 

topografica in coordonate Stereo 70 - in format dxf. 

Intrebare 42  In Cerintele Beneficiarului se mentioneaza ca ―din punct de vedere al elementelor 

geometrice, traseul in plan asigura o viteza de proiectare de 140 km/h, iar in zonele unde 

nu este posibil este asigurata o viteza de proiectare de 120 km/h‖. 

In plansele din documentatia tehnica, toate elementele geometrice ale traseului in plan 

asigura o viteza de proiectare de 120 km/h. 

Va rugam sa specificati daca pe acest lot viteza de proiectare va fi de 140 km/h, cu 

implicatii in ceea ce priveste necesitatea de modificare a traseului (curbelor) sau va fi de 

120km/h in conformitate cu plansele din documentatie tehnica de atribuire. 

Raspuns 42 Profilul longitudinal al autostrazii este proiectat astfel incat sa asigure o viteza de proiectare 

de 140km/h. Elementele geometrice ale traseului in plan asigura o viteza de proiectare de 120 

km/h. 

Din cumularea celor doua componente, pentru curbele care prin amenajarea deverului 

(convertire sau suprainaltare) pot ajunge la o viteza de 140 km/h, se mentine cerinta de 

asigurare a unei viteze de proiectare de 140 km/h. 

In cazul curbelor care necesita modificarea traseului in plan pentru asigurarea vitezei de 

proiectare de 140 km/h (introducerea de clotoide), acestea vor fi amenajate conform 

planselor din Studiul de Fezabilitate si vor asigura o viteza de proiectare de 120 km/h. 

Intrebare 43 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, ―Caracteristici imperative privind lucrari de drum si 

intersectii‖, se prevede cerinta inaltimea libera minima in podete sa fie de 2.00m.  Va 

rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei tehnice si financiare, ofertantii vor trebui sa 

ia in calcul o modificare a liniei rosii. De asemenea, va rugam sa clarificati daca ofertantii 
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vor prezenta linia rosie modificata sau vor respecta linia rosie din Studiul de Fezabilitate. 

Raspuns 43 Podetele prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate au inaltimea libera minima de 2.00m.  

Linia rosie prevazuta in cadrul Studiului de Fezabilitate nu va fi modificata. 

Intrebare 44 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la punctul 7.3.2 ―Traseul in plan‖, se mentioneaza ca 

Lotul 3 se incheie la km 47+600, de unde incepe amenajarea nodului pentru traversarea 

DN3.  

Avand in vedere ca traseul autostrazii se termina la intersectia cu DN 3 (km 47+600), iar 

din documentatia tehnica nu apare ca in aceasta zona ar fi prevazut nod rutier, va rugam 

sa specificati daca acest nod va face parte din lotul 3 de autostrada (unde vor trebui sa fie 

prevazute benzi de accelerare – decelerare) sau va face parte din lotul adiacent. 

Raspuns 44 Solicitarea de clarificare nu este aferenta Lotului 1 pentru care se desfasoara prezenta 

procedura de achizitie publica.  

Intrebare 45 Tipurile de suprastructuri expuse, in general corespund cu deschiderile podurilor si greutatea 

traficului. Se pot efectua modificari pe aceste tipuri de suprastructuri? (tipul de grinda, 

distanta dintre grinzi etc.) 

Raspuns 45 Conform Cerintelor Beneficiarului, pct. 8.2.2 "Se vor pastra lungimile si numarul 

deschiderilor, tipul suprastructurilor (tabliere cu grinzi prefabricate precomprimate, tabliere 

metalice in conlucrare cu platelaj din beton armat)". 

Autoritatea contractanta permite modificarea numarului si/sau geometriei grinzilor pentru 

structurile prezentate in tabelul de la capitolul 8.2.2 "Caracteristici imperative de proiectare 

structurala", cu respectarea tuturor prevederilor din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 46 In documente, clasa betonului din structurile prefabricate ale grinzilor pentru trecerea 

supraterana ale podurilor ce traversează autostrada este dată ca C35/45 însă nu este 

prezentată/indicată nicio clasă de beton pentru grinzile viaductelor și podurilor de pe 

autostradă. Este posibilă/permisă efectuarea de modificări asupra clasei de beton?  Sau 

este obligatorie respectarea valorilor date?  În Turcia cel mai mult este preferat tipul 

C45/55, clasa de beton influențează numărul cablurilor de pretensionare ce se vor folosi la 

grinzi. 

Raspuns 46 Se poate modifica clasa betonului, dar aceasta nu poate fi mai mica decat cea prevazuta in 

documentatia de atribuire si in standardele si normativele in vigoare.  

Intrebare 47 Pentru podurile de trecere supraterane ce traversează autostrada, categoria de importanță 

în așezarea generala a podului este ―B‖ însă în documentele de sinteză această valoarea a 

fost data ca fiind ―C‖. Între ele există o neconcordanta 

Raspuns 47 Este valabila prevederea din Cerintele Beneficiarului: “Din punct de vedere al importantei 

toate podurile si pasajele pe/peste autostrada se incadreaza in categoria “B”, lucrari de 

importanta deosebita conform HGR 766/1997”.  

Intrebare 48 Este permisă turnarea in situ ca alternativă în locul utilizării elementelor prefabricate din 

beton pentru structurile canalelor/rigolelor? 

Raspuns 48 Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul 

este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia 

respectarii in integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor 

imperative.  

Intrebare 49  Avand in vedere prevederile din Fisa de Date - Cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala – Cerinta nr. 5, Nota 6, precum si Formularul nr. 4, va rugam sa confirmati 

ca poate fi nominalizat acelasi Specialist in domeniul protectiei mediului atat pentru 

activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie.  

Raspuns 49 Avand in vedere prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea 

tehnica si/sau profesionala, - Cerinta 6 - Nota 6 "Ofertantii pot propune 2 persoane diferite 

care sa desfasoare activitatile specifice pozitiei de Specialist in domeniul protectiei mediului, 

una in perioada de proiectare si una in perioada de executie. In aceasta situatie, ambele 

persoane vor fi nominalizate la oferta si fiecare dintre ele va demonstra indeplinirea cerintei 

minime de calificare de mai sus", 

precum si prevederile Formularului nr. 4 "Propunerea Tehnica", cap. VII. Personalul 

disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului, pct. C1, Nota 2: "Pentru 
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pozitia de Specialist in domeniul protectiei mediului - personal executie, ofertantii pot 

nominaliza un expert diferit de cel nominalizat pentru pozitia Specialist in domeniul 

protectiei mediului- personal proiectare, din tabelul B1, insa in aceasta situatie ambii 

experti vor demonstra indeplinirea cerintei de calificare corespunzatoare din Instructiunile 

catre ofertanti. In acest sens, ofertantii vor prezenta si pentru Specialist in domeniul 

protectiei mediului - personal executie documentele justificative care atesta indeplinirea 

cerintei minime de calificare, cu respectarea Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea - 

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala." 

 

confirmam ca ofertantii pot nominaliza acelasi expert atat pentru pozitia de Specialist in 

domeniul protectiei mediului - personal proiectare, cat si pentru pozitia de Specialist in 

domeniul protectiei mediului - personal executie, fiind insa obligatoriu ca acest expert sa 

demonstreze indeplinirea cerintei de calificare, astfel cum aceasta a fost solicitata prin 

Instructiunile catre Ofertanti, respectiv: 

Cerinta 6: Ofertantul va demonstra ca dispune de un Specialist in domeniul protectiei 

mediului care detine experienta profesionala in cel putin un contract de infrastructura de 

transport rutier si/sau infrastructura de transport feroviar in cadrul caruia a prestat 

activitati specifice in domeniul mediului. 

Intrebare 50 Tinand cont ca in cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 9.1 Cerinte privind personalul 

implicat, pentru toate categoriile de personal mentionate la punctul B se solicita ca 

„ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Autoritatii Contractante, la 

solicitarea acesteia numele expertului desemnat in aceasta pozitie ....‖, va rugam sa 

clarificati daca mai este necesara nominalizarea acestora in Formularul nr. 4 si care sunt 

documentele ce vor fi depuse pentru aceste categorii de personal in faza de ofertare. 

Raspuns 50 Autoritatea Contractanta revizuieste Formularul nr. 4 "Propunerea Tehnica" in corelare cu 

prevederile Cerintelor Beneficiarului in ceea ce priveste obligatia nominalizarii anumitor 

categorii de personal la momentul ofertei. A se vedea Anexa 3 la prezenta Clarificare. 

 

Dintre categoriile de personal indicate la pct. B al cap. 9.1 din Cerintele Beneficiarului, in 

cadrul ofertei vor fi prezentate documente justificative numai pentru Specialistul in domeniul 

protectiei mediului  - personal proiectare, Specialistul in domeniul protectiei mediului  - 

personal executie si pentru Inginerul asigurarea calitatii, experti care reprezinta cerinte 

minime de calificare. Pentru acestia vor fi prezentate documentele solicitate in Instructiunile 

catre Ofertanti - sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala. 

Pentru celelalte categorii de personal indicate la pct. B al cap. 9.1 din Cerintele 

Beneficiarului, se vor respecta instructiunile din cuprinsul Cerintelor Beneficiarului si din 

cap. VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului al 

Formularului nr. 4, respectiv se vor prezenta documentele justificative ulterior semnarii 

contractului, iar in Propunerea Tehnica se va descrie modul in care ofertantii si-au asigurat 

accesul la serviciile respectivilor experti si, dupa caz, momentul in care acesti experti vor 

interveni in implementarea contractului.  

Intrebare 51 In Cerintele Beneficiarului, la cap. 9.1 Cerinte privind personalul implicat, este prevazuta 

cerinta privind calificarea personalului: „detine diploma de Inginer al unei 

Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau similar‖. In 

cazul unor ofertanti straini, pentru respectarea principiului tratamentului egal, va rugam 

sa acceptati prezentarea unor diplome de studii care in tara de origine a acestora le 

confera dreptul sa lucreze inclusiv in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri. 

 

Raspuns 51 Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru 

respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau similar".   

Intrebare 52 Referitor la cap. IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei, pct. 6. Oferta si documente 
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doveditoare, se solicita: „Oferta va contine in mod obligatoriu: ... c) alte documente 

solicitate prin documentatia de atribuire dupa cum urmeaza: .... Form E "Graficul de 

Esalonare a Platilor" in cf cu modelul din Documentatia de Atribuire, semnat si stampilat 

de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai 

tuturor ofertantilor asociati. Ofertantii nu pot extinde GEP nici prin includerea de noi 

activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de 

lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor. GEP nu va fi modificat de 

ofertanti, ci va respecta intocmai structura din Formularul E.‖  

Tinand cont ca informatiile continute de acest formular au legatura cu oferta financiara, 

va rugam sa acceptati prezentarea acestuia in cadrul ofertei financiare.   

Raspuns 52 Graficul de Esalonare a Platilor este un document care nu contine valori, ci detaliaza 

conditiile in care activitati/ categorii de lucrari sau servicii devin platibile si transele in care 

Autoritatea Contractanta va realiza platile, astfel cum se poate observa din consultarea 

Formularului E si astfel cum se mentioneaza explicit in Nota 1 a acestui Formular: 

"Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor 

pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si 

executie." 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit prevederilor Conditiilor Generale de 

Contract (Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale), precum si potrivit 

art. 2 din Acordul Contractual, Graficul de Esalonare a Platilor este un document al 

contractului distinct de oferta financiara. 

Pe cale de consecinta, Formularul E "Graficul de Esalonare a Platilor" nu va fi prezentat in 

cadrul Ofertei Financiare, ci va fi prezentat in conformitate cu prevederile Instructiunilor 

catre Ofertanti, odata cu DUAE si cu restul formularelor care insotesc oferta.  

Intrebare 53 Referitor la DUAE, avand in vedere urmatoarele prevederi: 

 Fisa de Date, cap. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, pct. 4 

„DUAE 

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE pe 

baza formularului standard pus la dispozitie de AC, disponibil in SEAP in format 

electronic editabil, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in DA. 

[...] 

DUAE VA FI SEMNAT DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/ 

OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/SUBCONTRACTANTULUI 

CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT 

CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE 

ACREDITAT,SI VA FI INCARCAT IN SEAP. 

In Sectiunea "B: Informații Privind Reprezentanții Operatorul Economic" din DUAE va 

fi mentionata PERSOANA IMPUTERNICITA DE TOTI MEMBRII ASOCIERII SA II 

REPREZINTE IN CADRUL PROCEDURII SI SA SEMNEZE DOCUMENTELE DIN 

CADRUL OFERTEI (ALTELE DECAT CELE PENTRU CARE S-A SOLICITAT IN 

MOD EXPRES SA FIE SEMNATE DE REPREZENTANTII LEGALI) SI 

CORESPONDENTA PURTATA CU AC PANA LA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE PUBLICA. 

Nota 1: Ofertantii au obligatia completarii tuturor campurilor din sectiunile A, B, C si D 

ale partii a IV din DUAE, astfel cum s-a solicitat prin DA. 

De asemenea, in toate sectiunile DUAE solicitate a fi completate de catre Autoritatea 

Contractanta, acolo unde exista disponibilitatea electronica a informatiilor solicitate, 

ofertantii vor indica adresa la care acestea pot fi accesate, urmand pasii din formularul 

standard. 

ATT: Nedepunerea DUAE pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ 

subcontractant odata cu oferta atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.‖ 
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 Fisa de Date, cap. VI.3. Informatii suplimentare, pct. 4  

„In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil pus la dispozitie 

de Autoritatea Contractanta in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin 

Notificarea din 01.09.2016. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).‖,  

 

Notificarea ANAP din data de 02/07/2019 – NOTIFICARE referitoare la utilizarea 

Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în 

Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) - http://anap.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf , 

in care se specifica urmatoarele: 

 

„De asemenea, este posibil ca utilizarea unei semnături electronice în cadrul DEAU să nu 

fie necesară în cazul în care DEAU este integrat într-o platformă pentru achiziții publice 

electronice, iar utilizarea acestei platforme necesită o identificare electronică.‖ 

... 

„DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct 

în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura 

de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant 

asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant 

publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).‖ 

 

Va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte: 

- Este necesara semnatura electronica aplicata pe DUAE, tinand cont de prevederile 

Notificarii ANAP din data de 02/07/2019? 

- In cazul unor subcontractanti participanti in cadrul mai multor oferte, care este 

modalitatea de completare DUAE, avand in vedere ca Ghidul de utilizare DUAE 

ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României mentionat 

in Notificarea ANAP din data de 02/07/2019 nu se regaseste actualizat conform 

noilor cerinte de completare DUAE? 

 

De asemenea, in vederea unei mai bune tranzitii, va rugam sa ne puneti la dispozitie si 

Formularul DUAE editabil si sa acceptati depunerea acestuia, conform Notificarii ANAP 

din 01.09.2016, asa cum este mentionat in Fisa de Date, cap. VI.3. Informatii 

suplimentare, pct. 4. 

Raspuns 53 In Instructiunile catre Ofertanti, Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, precum si 

in sectiunea corespondenta din Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, la pct. 6. OFERTA SI 

DOCUMENTELE INSOTITOARE, urmatoarele paragrafe referitoare la DUAE:  

"Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE pe 

baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in 

SEAP in format electronic editabil, inserand in campurile disponibile toate informatiile 

solicitate in Documentatia de Atribuire.  

In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii 

economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.06.2016 disponibila la 

adresa www.anap.gov.ro sau www.e-licitatie.ro, precum si instructiunile din Anexa 1 la 

formularul DUAE.  

Se vor avea in vedere, la completarea DUAE, atat solicitarile din Documentatia de 

Atribuire, cat si prevederile art. 193-197 din Legea 98/2016.  

DUAE VA FI SEMNAT DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/ 

OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANTULUI 

CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT 

CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE 

ACREDITAT SI VA FI INCARCAT IN SEAP.  

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf
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In Sectiunea "B: Informații Privind Reprezentanții Operatorul Economic" din DUAE va fi 

mentionata PERSOANA IMPUTERNICITA DE TOTI MEMBRII ASOCIERII SA II 

REPREZINTE IN CADRUL PROCEDURII SI SA SEMNEZE DOCUMENTELE DIN 

CADRUL OFERTEI (ALTELE DECAT CELE PENTRU CARE S-A SOLICITAT IN MOD 

EXPRES SA FIE SEMNATE DE REPREZENTANTII LEGALI) SI CORESPONDENTA 

PURTATA CU AUTORITATEA CONTRACTANTA PANA LA FINALIZAREA PROCEDURII 

DE ACHIZITIE PUBLICA. " 

 

se modifica si vor avea urmatorul continut:  

 

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE pe 

baza formularului standard pus la dispozitie de operatorul SEAP in format electronic, 

inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate prin Documentatia de 

Atribuire.  

In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare DUAE pentru operatorii 

economici, disponibil in SEAP, precum si Notificarea ANAP din 08.04.2019 publicata la 

adresa www.anap.gov.ro.  

Se vor avea in vedere, la completarea DUAE, atat solicitarile din Documentatia de 

Atribuire, cat si prevederile art. 193-197 din Legea 98/2016.  

 

Astfel, avand in vedere ca pe parcursul procesului de initiere a procedurii de achizitie publica 

a intrat in vigoare noul model de DUAE, care se genereaza electronic utilizand sablonul pus 

la dispozitie de catre SEAP, si tinand cont de Notificarea emisa de ANAP in data de 

08.04.2019, ofertantii au obligatia completarii electronice a DUAE care a fost configurat 

de Autoritatea Contractanta pentru aceasta procedura de achizitie publica. 

 

Tinand cont de faptul ca acest DUAE se completeaza electronic de operatorii economici 

direct in SEAP, nu se impune semnarea electronica a acestuia, astfel cum rezulta si din 

Notificarea emisa de ANAP in luna iulie 2019: 

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct 

în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura 

de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant 

asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant 

publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României). 

Astfel, vizavi de integrarea DUAE în platforma SEAP, ca facilitate tehnică, se consideră 

că prin autentificarea în SEAP acțiunile autorităților/entităților contractante și 

operatorilor economici de completare a DUAE direct în SEAP, astfel cum a fost menționat 

mai sus, respectă prevederile în materie referitoare la obligația utilizării semnăturii 

electronice extinse, în circumstanțele reglementate de acestea, prevederi care sunt în 

sarcina autorităților/entităților contractante și operatorilor economici. 

 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu detine informatii suplimentare fata de cele 

furnizate de ANAP si SEAP prin Notificarile emise privind modalitatea de configurare a 

DUAE de catre Autoritatile Contractante, respectiv completarea acestuia de catre operatorii 

economici, intelegerea Autoritatii Contractante fiind aceea ca, odata cu inscrierea la o 

procedura de achizitie publica, in procesul de autentificare, operatorul economic poate defini 

modalitatea de participare - ofertant unic, Asociere, participare cu tert sustinator si/sau cu 

subcontractant, pentru fiecare dintre acestia urmand a fi completat electronic cate un DUAE 

care sa contina informatiile solicitate prin Documentatia de Atribuire, in campurile relevante.  

 

In situatia in care solicitarea dvs. de clarificare se refera la modalitatea tehnica de reutilizare 

a unui DUAE al unui operator economic in mai multe oferte, va rugam sa va adresati 

http://www.anap.gov.ro/
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Agenției pentru Agenda Digitală a României care gestioneaza platforma electronica.  

 

In orice caz, fiecare ofertant va trebui sa transmita DUAE pentru ofertantul unic/ ofertantul 

asociat/ subcontractant/ tertul sustinator ca parte a ofertei proprii depusa pentru prezenta 

procedura de achizitie publica, DUAE-uri care sa includa elementele specifice propriei oferte 

si care sa permita Autoritatii Contractante sa verifice ca operatori economici nu se afla in 

niciuna dintre situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 si 

modalitatea in care acestia indeplinesc cerintele de capacitate solicitate prin Documentatia de 

Atribuire.  

 

Urmare acestor modificari, Autoritatea Contractanta introduce Formularul nr. 1B si totodata 

rectifica Formularul nr. 1 existent in cadrul Documentatiei de Atribuire care devine 

Formularul nr. 1A. In acest sens a se vedea Anexa nr. 4 a prezentei clarificari care contine 

respectivele formulare. 

 

De asemenea paragrafele de la punctul 6 - Oferta si Documentele Insotitoare din 

Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei - Instructiuni catre Ofertanti, si anume:  

 

Formularul nr. 1 "Imputernicire", prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele 

care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de 

un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de 

participare, oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta 

corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. Formularul 

va fi completat conform modelului prezentat in Documentatia de atribuire. 

In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/i sustinator/i 

si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in 

vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti a DUAE sau a altor documente, 

daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat 

de un furnizor de servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/subcontractantii vor 

prezenta Formularul nr. 1 "Imputernicire" prin care vor desemna persoana imputernicita sa 

semneze electronic documentele 

 

precum si paragraful de la punctul 7 - Modul de depunere a ofertei din Sectiunea IV.4.3 

Modul de prezentare al ofertei - Instructiuni catre Ofertanti si anume: 

 

Semnatura electronica extinsa va fi aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin 

intermediul Formularului nr. 1 "Imputernicire" 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

Formularul nr. 1A "Imputernicire pentru semnatura electronica", prin care ofertantul 

desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata 

pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, 

urmatoarele documente: garantia de participare, oferta, formularele solicitate prin 

Documentatia de atribuire, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice 

alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. 

Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Documentatia de atribuire. 

In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/i 

sustinator/i si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din 

contract, in vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti a documentelor cu 

semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/subcontractantii vor prezenta Formularul 
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nr. 1A "Imputernicire pentru semnatura electronica" prin care vor desemna persoana 

imputernicita sa semneze electronic documentele. 

Formularul nr. 1B "Imputernicire pentru reprezentare la procedura de achizitie publica", 

prin care ofertantul va desemna reprezentantul imputernicit pentru procedura de achizitie 

publica. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Documentatia de 

atribuire. 

 

Semnatura electronica extinsa va fi aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin 

intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire pentru semnatura electronica" 

Intrebare 54 Avand in vedere prevederile Conditiilor Speciale de Contract conform carora 

„Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor (pe care 

Beneficiarul/Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel 

de lucrari de drum, de lucrari de structuri, de lucrari de tunel, de lucrari hidrotehnice, de 

rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de 

pamant (Af)‖, va rugam sa confirmati fie faptul ca verificatorul Af va asigura si 

verificarea studiului geotehnic, fie faptul ca verificatorul Af pentru verificarea studiului 

geotehnic va fi pus la dispozitie de catre Beneficiar/Supervizor. 

Raspuns 54 A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 55 Avand in vedere prevederile Conditiilor Speciale de Contract conform carora 

„Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor (pe care 

Beneficiarul/Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel 

de lucrari de drum, de lucrari de structuri, de lucrari de tunel, de lucrari hidrotehnice, de 

rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de 

pamant (Af)‖, si tinand seama de faptul ca, in conformitate cu Legea 10/1995 privind 

calitatea in constructii, raspunderea pentru proiectare este solidara intre proiectant si 

verificator si pe cale de consecinta, verficatorii de proiect trebuie sa fie disponibili inca din 

fazele incipiente ale proiectului, va rugam sa confirmati faptul ca verificatorii vor fi pusi la 

dispozitie inca de la data ordinului de incepere pentru activitatea de proiectare. 

Raspuns 55 Precizam ca potrivit Conditiilor de Contract ce guverneaza prezenta procedura de achizitie 

publica, VA FI EMIS UN UNIC ORDIN DE INCEPERE, nicidecum un Ordin de incepere 

doar pentru activitatea de proiectare si un ordin de incepere distinct pentru executie.  

Relevante in acest sens sunt dispozitiile Sub-Clauzei 33.1 din Conditiile Generale de 

Contract: 

În termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul 

Administrativ de începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de începere.  

Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/ 

Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de 

drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea 

terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af). 

Acestia vor fi asigurati de Beneficiar/Supervizor la momentul la care Antreprenorul va 

transmite Supervizorului documentatia in vederea verificarii de catre acestia, in asa fel incat 

sa poata fi respectat Programul de proiectare. 

Intrebare 56 Pe Lotul 1 de autostrada Centura Nord, axul in plan prezinta anumite curbe cu raze foarte 

mari R=15.000m, R=20.000m si chiar R=30.000m. In normativ PD162-2002 se recomanda 

ca razele curbelor in plan sa nu depaseasca valoare de 10.000m. Va rugam sa ne precizati 

daca la urmatoarea faza de proiectare axul autostrazii va trebui corectat in consecinta 

acestei prevederi. 

 

Raspuns 56 Axul autostrazii nu se va modifica, specificatiile normativului PD 162-2002 reprezentand o 

recomandare si nu o obligativitate. Prin urmare Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta 

imperativa de la capitolul 8.2.3 din Cerintele Beneficiarului de la sectiunea - Traseul in plan 

si anume "Se va respecta in totalitate traseul avizat in cadrul Studiului de Fezabilitate" 
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Intrebare 57 In Cerintele Beneficiarului, ―Caracteristici imperative privind lucrari de drum si 

intersectii‖ se specifica ca inaltimea libera minima in podete va fi de 2.00m. Aceasta 

conditie determina ridicarea liniei rosii a autostrazii in cateva zone. Va rugam sa ne 

clarificati daca ofertantii vor lua in calcul aceasta necesitate in cadrul ofertelor tehnice si 

financiare depuse sau ofertele vor trebui sa respecte profilul longitudinal pus la dispozitie 

de catre Beneficiar prin documentatia de atribuire. 

Raspuns 57 A se vedea Raspunsul nr. 43 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 58  Referitor la anunțul de participare 2019/S 108-262319 publicat pe platforma europeană de 

licitație TED din data de 06.06.2019, studiem Documentele de licitație pentru proiectul 

menționat anterior și suntem pe deplin conștienți de complexitatea și magnitudinea sa 

semnificativă. Dorim să vă informăm despre marele nostru interes de a participa la 

licitația pentru Proiectul de mai sus prin trimiterea unei oferte.  

Pentru a pregăti o ofertă competitivă, un ofertant ar trebuisă pregătească un dosar tehnic 

foarte detaliat. Mai mult, pentru ca un ofertant străin să participe la procedura de licitație 

a Proiectului, este necesară traducerea unui număr mare de documente. Toate cele de mai 

sus reprezintă o procedură care necesită timp.  

Nu în ultimul rând, luna august este considerată pentru întreaga Europă ca fiind o 

perioadă importantă de vacanță de vară, rezultând o forță de muncă disponibilă redusă 

pentru a lucra la pregătirea unei oferte competitive.  

Referitor la toate motivele de mai sus, vă rugăm să prelungiți data de depunere cu o 

perioadă de două (2) luni.  

Sperăm că veți aproba cererea noastră. Răspunsul dvs. pozitiv ne va oferi timpul necesar 

pentru a pregăti și a trimite o ofertă competitivă. 

 În plus, o astfel de decizie va fi un beneficiu pentru proiect, deoarece va permite mai 

multor companii să participe. 

 Răspunsul prompt va fi foarte apreciat. 

Raspuns 58 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 59  

 

Va solicitam sa precizati in care sectiune a ofertei trebuiesc prezentate Formularul D – 

„Formularul de oferta‖ si Formularul E – „Modalitatea de plata – Graficul de esalonare a 

platilor‖. 

Raspuns 59 Formularul D si Formularul E vor fi prezentate de ofertanti in sectiunea dedicata DUAE si 

celorlalte Formulare solicitate prin Documentatia de Atribuire, astfel cum rezulta din pct. 6. 

OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE aferent sectiunii IV.4.3 MODUL DE 

PREZENTARE AL OFERTEI din Instructiunile catre Ofertanti (Fisa de date a achizitiei) si 

din Anexa 1 la Documentatia de Atribuire: 

"In vederea participarii la procedura de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a 

transmite Oferta si DUAE in format electronic numai pana la data si ora limita de depunere 

a ofertelor prevazute in Anuntul de participare sau, dupa caz, in Anuntul de tip erata. 

Oferta va contine in mod obligatoriu: 

a) Propunerea tehnica, 

b) Propunerea financiara, 

c) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza: 

 [...] Formularul D "Formularul de Oferta", completat si semnat conform modelului 

prezentat in Documentatia de Atribuire.  

Formularul E "Graficul de Esalonare a Platilor" in conformitate cu modelul din 

Documentatia de Atribuire, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului unic, 

sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor [...]" 

Intrebare 60  Fisa de date, art. IV.4.3 „Modul de prezentare a ofertei‖, punctul 6 – „Oferta si 

documentele insotitoare‖: este solicitata prezentarea documentului „Formularul D – 

„Declaratia ofertantului‖, completat si semnat conform modelului prezentat in 

Documentatia de Atribuire‖. In sectiunea „Formulare‖ a Documentatiei de Atribuire, 
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Formularul D poarta titlul „Formularul de oferta‖. Va solicitam sa clarificati. 

Raspuns 60 In Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei - pct. 6. OFERTA SI DOCUMENTELE 

INSOTITOARE din Instructiunile catre Ofertanti, denumirea Formularului D se modifica si 

devine "Formularul de oferta", in corelare cu informatiile din Anexa 1 la Documentatia de 

Atribuire, cu Formularele si cu Conditiile de Contract.  

Intrebare 61  In continutul Documentatiei de atribuire, categoriile de lucrari similare indicate in 

vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare si selectie (experienta similara 

proiectare si executie) precum si in vederea demonstrarii experientei profesionale similare 

a personalului necesar in vederea indeplinirii contractului (proiectare si executie) sunt 

cele de „constructie noua si/sau largire si/sau modernizare‖  infrastructura de transport 

rutier de diverse categorii. 

Printre aceste categorii de lucrari, nu se regaseste cea de „reabilitare‖ infrastructura de 

transport rutier. 

Va solicitam sa clarificati daca notiunea de „reabilitare‖ este asimilabila celei de 

„modernizare‖ de infrastructura de transport rutier. 

Facem prezent faptul ca doar de data relativ recenta interventiile efectuate asupra 

infrastructurii de transport rutier existente, aflata in administrarea C.N.A.I.R. S.A., 

poarta denumirea de modernizare, pana la acel moment acest tip de lucrari purtand 

denumnirea de reabilitare. 

Raspuns 61 In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintelor de calificare privind experienta 

similara in proiectare si executie, precum si a factorilor de evaluare privind experienta 

Managerului de Proiect, a Sefului echipei de proiectare, a Inginerului proiectant de drumuri, 

a Inginerului proiectant de poduri, Autoritatea Contractanta nu va lua in considerare 

serviciile de proiectare pentru lucrarile de reabilitare sau, dupa caz, lucrarile de reabilitare, 

avand in vedere ca  lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de interventie punctuale 

asupra unui drum construit, aflat in exploatare. Proiectul intocmit pentru o lucrare de 

reabilitare consta intr-un ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in vederea restabilirii 

starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de 

viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

Pe de alta parte, lucrarile de modernizare se refera la imbunatatirea parametrilor 

tehnici initiali ai obiectivului, respectiv clasa de incarcare (cazul podurilor), clasa tehnica a 

drumului, viteza de proiectare, latimea platformei, latimea partii carosabile, latimea 

acostamentelor, etc. Exemple de lucrari de modernizare pot fi, fara a se limita la acestea: 

lucrari de supralargire, realizare casete, extinderea platformei, realizare banda a 3-a, 

reamenajare curbe si intersectii, modificare profil longitudinal, etc. 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia noua 

a unei autostrazi, similar serviciilor de proiectare si/ sau executie a lucrarilor pentru o 

constructie noua vor fi acceptate doar serviciile de proiectare pentru lucrari de modernizare 

si/sau largire, respectiv lucrarile de modernizare si/sau largire, intrucat aceste tipuri de 

servicii/lucrari contin elemente de imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului. 

Cu toate acesta, precizam ca Autoritatea Contractanta va avea in vedere determinarea 

obiectului contractului prin raportare la activitatile desfasurate in cadrul acestuia, si nu doar 

prin titlul contractului sau denumirea lucrarilor. 

Intrebare 62  Cu referire la documentatia tehnica aferenta exproprierilor pusa la dispoziţia ofertantilor 

in "Documentele Beneficiarului", fişierul "VOL 10 - Documentatie de Identificare a 

Proprietarilor de Terenuri", nu am regasit suprafetele propuse pentru expropriere, 

pentru: 

• realizarea conexiunii cu Lotul 3 - Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centura Nord, 

mai exact zona aferenta rampei Pasajului pe Autostrada la km 2+475 peste DJ601A 

(sector km 2+000 - km 2+550); 

Avand in vedere cele expuse mai sus, va solicitam: 

Sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile complete de identificare a suprafetelor 
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propuse pentru expropriere, in format editabil, care sa cuprinda Sectorul Centura Nord, 

de la km 0+000 la km 20+000. 

Raspuns 62 A se vedea Raspunsul 35 din prezenta Clarificare.  

In completare, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia operatorilor economici 

documentatia tehnica aferenta exproprierilor pentru realizarea conexiunii km 0+000 

– km 2+500, care se regaseste in Anexa 5 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 63 In Documentele Beneficiarului \ VOL 4 Studiu trafic este descris studiul de trafic efectuat 

in 2007 pe baza rezultatelor Recensământului National de Circulaţie CNADNR - 

CESTRIN desfăşurat in anul 2005. 

Având in vedere anul recensământului (2005) aflat la baza studiului de trafic si faptul că 

urmare a aderării la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007 nivelul transportului in 

Romania a crescut intr-un ritm accelerat, consideram ca traficul preconizat in studiul de 

fezabilitate din 2007 nu corespunde cu actualele exigente de trafic. 

Va solicitam sa ne puneţi la dispoziţie un studiu de trafic realizat mai recent pentru a 

putea verifica elementele de proiect ce pot fi influenţate de către acesta (de exemplu, 

straturile structurii rutiere). 

Raspuns 63 A se vedea Raspunsurile 34 si 39 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 64 In Documentele Beneficiarului \ VOL 2.2 Lucrari de Poduri - sunt prezentate planuri 

pentru pasajele peste autostrada cu amplasarea pilelor in zona mediana a Autostrazii. 

In schimb, documentul "Normativ privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane", 

indicativ PD 1622002, prevede in mod imperativ ca "nu se admite amplasarea unor pile 

ale pasajelor în zona mediana a autostrazii". 

Va rugam sa clarificati, in particular, daca se admite sau nu amplasarea pilelor in zona 

mediana si, in mod generic, care dintre cele doua documente mai sus enuntate are 

prioritate. 

Raspuns 64 Normativul privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane - indicativ PD 162 -2002, nu 

contine prevederea la care faceti referire si anume: "nu se admite amplasarea unor pile ale 

pasajelor in zona mediana a autostrazii" ci in capitolul II, sectiunea 6, art. 26 se prevede: “Se 

admite amplasarea unor pile ale pasajelor in zona mediana a autostrazii cu conditia ca 

acestea sa fie protejate corespunzator.“ 

 

Astfel, Autoritatea contractanta isi mentine Cerintele Beneficiarului, drept urmare pentru 

pasajele peste autostrada, pilele pot fi amplasate in zona mediana a autostrazii. 

Intrebare  

65 

Cu referire la Cerinţele Beneficiarului, cap. 8.2.2. - Caracteristici imperative de 

proiectare structurala, pag. 80, reiterat mai jos : 

La realizarea Pasajului pe Autostrada de Centura la km 2+475, peste DJ 601 A, se va 

avea in vedere faptul ca in cadrul contractului de PROIECTARE Şl EXECUŢIE 

Autostrada de Centură Bucuresti km 0+000 km 100*900" Lotul 1: Sector 1 km 85+300 - 

km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centura Nord, 

a fost prevăzuta o soluţie temporara, respectiv amenajarea unul sens giratoriu pentru 

intersecţia dintre DJ 601A si Autostrada de Centura. 

Antreprenorul va avea in vedere ca pentru pasajul de la km 2+475 trebuie sa realizeze 

ambele rampe ale pasajului pentru realizarea conexiunii cu Lotul 3 - Sector 2 km 0+000 - 

km 2+500 aferent Centura Nord. 

In acest sens inca de la faza de ofertare acesta va lua in calcul aceasta cerinţa, urmând 

deasemenea sa desfiinteze solutia temporara prin care a fost amenajata intersectia 

autostrăzii cu DJ 601 A. 

Avand in vedere cele expuse de Beneficiar mai sus, va solicitam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor planurile complete privind obiectivul, din care sa reiasa: 

 - Km de inceput al rampei nr. 1 de la Pasajul pe Autostrada la km 2+475; 

 - Solutia de amenajare a sensului giratoriu, care se va desfiinta prin grija ofertantului. 
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Raspuns 65 Toate plansele necesare realizarii rampei pasajului pe Autostrada la km 2+475 au fost puse la 

dispozitia operatorilor economici de catre Autoritatea Contractanta în cadrul documentatiei 

de atribuire postata in SEAP. A se vedea plansele de poduri, plansele privind profilul 

longitudinal si plansele pasajului de la km 2+475. 

Corelarea intre Lotul 3 aferent Autostrazii Centura Sud (km 52+770 – km 100+765, Sector 1: 

km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud, Sector 2: km 0+000 - km 2+500 aferent 

Centură Nord) si Lotul 1 aferent Autostrazii Centura Nord (km 2+500 – km 20+000) se va 

realiza pe parcursul derularii Contractului avand la baza realitatea din teren. 

Intrebare 66 Daca, in urma identificarii de erori de proiectare in studiul de fezabilitate, va fi necesar sa 

se realizeze corectii ale proiectului, care ar impacta cerintele imperative ale 

Beneficiarului, va rugam sa clarificati daca este permisa derogarea de la cerinte in 

masura strict necesara.  

Raspuns 66 Precizam ca potrivit Sub-clauzei 8.4 din Conditiile Generale de Contract: 

 

8.4 După Data de începere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului 

(inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele 

topografice sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de 

Supervizor, exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. În termen de 

90 de zile de la Data de începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este prevăzut în 

Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste 

repere sau sisteme de referinţă. 

După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile 

clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă şi în 

măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a 

Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, 

greşeala sau defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele 

Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi 

Valoarea Contractului nu va fi modificată. 

 

coroborat cu faptul ca:  

 

- prin Cerintele Beneficiarului si prin Acordul Contractual, perioada pentru notificarea 

oricaror erori, greseli sau neconcordanţe in Cerintele Beneficiarului sau in reperele sau 

sistemele de referinţă este de 30 de zile de la Data de incepere, deci anterior finalizari 

documentatiei de proiectare,  

- in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicat Studiul de Fezabilitate, precum si toata 

documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, astfel 

incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest 

moment, toate aspectele de natura tehnica, si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize 

si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/neconcorante inca din procesul de elaborare a 

ofertei si oricum anterior realizarii documentatiei de proiectare, 

 

creeaza premisele pentru un Antreprenor diligent sa elaboreze o documentatie de proiectare 

corecta, din moment ce posibilitatea de notificare si corectare a erorilor este anterioara 

realizarii PAC/PTE. 

 

Aplicarea sub-clauzei 8.4 de mai sus nu exclude dreptul Antreprenorului prevazut la sub-

clauza 8.5 din Conditiile Generale de Contract, in conditiile expres stipulate in cuprinsul 

acestei clauze: 

8.5 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca 

urmare a unei erori în Cerinţele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în 
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vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinţele 

Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu 

condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: 

(a)prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b)plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la 

care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de 

către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). 

 

Atragem atentia, totodata, asupra prevederilor sub-clauzelor 19.1 si 19.6 din Conditiile 

Generale de Contract: 

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului şi cu Oferta tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat. 

Antreprenorul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv 

cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante şi asigurarea 

asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. 

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare pentru 

executarea Contractului. 

Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu stricteţe caracteristicile imperative 

stabilite în cadrul Cerinţelor Beneficiarului. Cu excepţia cazului în care Antreprenorul 

demonstrează că există o eroare în aceste caracteristici imperative (caz în care se aplică 

prevederile subclauzelor 8.3 şi/sau 8 5), Antreprenorul nu va propune, în cursul elaborării 

proiectului sau în cursul execuţiei Lucrărilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. 

[...] 

Orice eroare descoperită în cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificată pe 

riscul şi răspunderea Antreprenorului, cu excepţia celor prevăzute în subclauzele 8.4 şi 

8.5. [...] 

 

19.6 Erori în Documentele Antreprenorului 

În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori, omisiuni, 

ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe, acestea şi Lucrările vor fi remediate pe 

cheltuiala Antreprenorului, fără a ţine cont de nicio aprobare emise potrivit prevederilor 

acestei clauze. 

În acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului în 

conformitate cu prevederile subclauzei 19.2. 

 

Operatorii economici vor avea in vedere, totodata, prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 

8.1.2.7  Analiza si aprobarea de catre Supervizor: 

8.1.2.7.4 Modificările proiectului tehnic de executie: Modificarea efectuată de către 

Antreprenor a proiectului său, inclusiv corectarea de către Antreprenor a unei erori de 

proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori în Documentele Antreprenorului], nu 

reprezintă o Modificare, cu condiția să nu aducă modificări Cerințelor Beneficiarului sau 

schiței de proiect din Oferta tehnică. Erorile, omisiunile, ambiguitatile, discrepantele sau 

alte deficiente din Documentele Antreprenorului vor fi remediate pe cheltuiala 

Antreprenorului. Antreprenorul va transmite documentele corectate Supervizorului in 

conformitate cu prevederile contractuale Clauza 37. 

8.1.2.7.7 În cazul în care proiectul elaborat de către Antreprenor prezintă unele devieri sau 

diferențe față de Cerințele Beneficiarului sau față de schița de proiect din Oferta tehnică, 

altele decât diferențe sau devieri rezultând din erori identificate în Cerințele Beneficiarului 

și notificate de către Antreprenor, aceste diferențe sau devieri vor fi considerate a fi 

propuneri de Modificare inițiate de către Antreprenor. 

8.1.2.7.10 Modificările aduse Proiectului tehnic de executie pot atrage condiţia revizuirii 
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acordului de mediu ceea ce impune parcurgerea etapei de revizuire si necesitatea 

efectuării de către Antreprenor a unei documentatii specifice de mediu care va fi functie 

de decizia autoritatii emitente a actului de reglementare privind protectia mediului. 

Antreprenorul trebuie să obţină toate aprobările/avizele necesare de la autoritatile 

competente in domeniu in care scop are obligatia intocmirii/elaborarii tuturor studiilor 

pentru protectia mediului si/sau documentatiilor solicitate in conformitate cu prevederile 

legislatiei in vigoare. Toate modificările vor fi, de asemenea, supuse aprobării 

Supervizorului si Beneficiarului. Toate costurile suplimentare și/sau intarzierile de timp 

survenite din aceasta cauza sunt in responsabilitatea Antreprenorului si nu vor fi 

solicitate/revendicate de catre Antreprenor Beneficiarului. 

8.1.2.7.11 In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii 

Autorizatiei de Construire, altfel decat rezultand dintr-un Ordin Administrativ de 

Modificare emis de Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 37 din Conditiile 

Generale sau dintr-un Act Aditional la contract, sau dintr-o Decizie emisa de Supervizor 

conform sub-clauzei 69c.2 din Conditiile Generale, implica o modificare a autorizatiei de 

construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru eventuala extensie de timp si costurile 

aferente acesteia. 

 

Astfel, incidenta unor situatii de tipul celor precizate de dvs. in solicitarea de clarificare vor fi 

analizate prin prisma dispozitiilor contractuale incidente, in orice caz prelungirea Duratei de 

Executie fiind posibila numai in conditiile expres prevazute de Clauza 35 din Conditiile 

Generale de Contract. 

Intrebare 67 Daca, in urma identificarii de erori de proiectare in studiul de fezabilitate, va fi necesar sa 

se realizeze corectii ale proiectului, care ar impacta 

avizele/acordurile/cerintele/recomandarile/opiniile emise de terte parti (ex. Autoritati 

detinatoare ale retelelor de utilitati, Administratii locale, etc.), va intrebam daca este 

permisa o extensie de perioada contractuala, tinand cont de timpul suplimentar si pasii 

procedurali necesari in obtinerea/actualizarea unor avize. 

Raspuns 67 A se vedea Raspunsul nr. 66 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 68 Avand in vedere impactul asupra organizarii lucrarilor, Ofertantul intreaba daca 

tronsonul km 0+000 - km 2+500 face obiectul altui contract, si daca este astfel, care este 

statusul acestei proceduri si care este programul general pentru realizarea lucrarilor 

aferente tronsonului separat. 

Raspuns 68 Precizam ca tronsonul de autostrada aferent Centurii Nord Bucuresti cuprins intre km 0+000 

si km 2+500 face obiectul contractului "Proiectare si Executie Autostrada de Centura 

Bucuresti km 0+000 – km 100+900 - Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 – Km 100+765 aferent 

Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 – Km 2+500 aferent Centura Nord", contract care a fost 

semnat in data de 19.03.2019 si care se afla in etapa de proiectare. 

Intrebare 69 Ofertantul solicita sa fie precizate clar care lucrari trebuie considerate ca fiind incluse in 

scopul prezentului Contract, in ceea ce priveste centrul de intretinere de la km 3+500 si 

care sunt dotarile aferente parcarilor de scurta durata si punctului de sprijin pentru 

intretinere. 

Raspuns 69 La km 3+500 este prevazut Punct de Sprijin pentru Intretinere si Parcare de scurta durata.  

Dotarile aferente parcarilor de scurta durata si punctului de sprijin pentru intretinere sunt cele 

prevazute in reglementarile in vigoare si anume PD 162/2002. De asemenea pentru Punctul 

de Sprijin pentru Intretinere si Parcarea de scurta durata se vor respecta si Cerințele 

Beneficiarului - Capitolul 8.2.3 "Caracteristici imperative privind lucrari de drum si 

intersectii" - Sectiunea "Dotari ale Autostrazii" - punctul I si punctul II.  

Intrebare 70 Ofertantul solicită confirmarea faptului că centrul de întreţinere prevăzut in studiul de 

fezabilitate la km 3+500 trebuie construit complet si predat functional. 

Raspuns 70 La km 3+500 este prevazut Punct de Sprijin pentru Intretinere si Parcare de Scurta Durata, nu 

Centru de Intretinere. 
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Intrebare 71 Ofertantul solicită să se precizeze exact în care Parcari de Scurta Durata trebuie să fie 

prevazut un spatiu rezervat statiei de alimentare sau sa confirme ca fiecare parcare de 

Scurta Durata este prevazuta cu statie de alimentare. 

Ofertantul solicită să se precizeze exact ce lucrari trebuie considerate incluse în scopul 

prezentului contract privind amenajarea spatiului rezervat staţiei de alimentare cu 

combustibil în Parcarile de Scurta Durata menţionate la punctul 8.2.3.I.4 din cerinţele 

imperative ale Clientului. 

Raspuns 71 Conform reglementarilor in vigoare, in parcarile de scurta durata nu sunt prevazute spatii 

rezervate statiilor de alimentare cu combustibili. 

Intrebare 72 Cu referire la Cerintele Beneficiarului, cap. 8.2.3. - Caracteristici imperative privind 

lucrari de drum si intersectii, pag. 85, referitor la pachetul de structura rutiera, a fost 

prevazuta utilizarea unui geosintetic sub stratul de baza din mixtura asfaltica AB31.5, in 

timp ce conform detaliului tip (Vol. 2.1. plansa nr. 6) este prevazuta inserarea unei 

geogrile in interiorul acestui strat (conform detaliului, cu 2 cm mai sus de intrados), astfel 

ca Ofertantul solicita: 

i. Confirmarea ca este necesar un produs de tip geosintetic si, daca da, specificati 

eventuale cerinte suplimentare care trebuie respectate; 

ii. Confirmarea ca pozitia geosinteticului este cea indicata in Cerintele Beneficiarului; 

Raspuns 72 Se vor respecta prevederile subcapitolului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrări de 

drum și intersecţii. 

Specificatiile tehnice ale geosinteticului care va fi folosit vor fi conforme cu cele din 

„Normativul privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi 

asfaltice„– AND 592/2014.  

Acesta va fi de tipul geocompozit antifisura urmand a avea urmatoarele caracteristici minime 

corespunzatoare unui drum cu trafic foarte greu si exceptional: 

- Rezistenta la tractiune (longitudinala/ transversala) 100/100 kN/m 

- Rezistenta la tractiune la elongatia de min. 2% sa fie >22 kN/m. 

Intrebare 73 Avand in vedere ca toate documentele Studiului de Fezabilitate au fost redactate si in 

limba engleza, Ofertantul solicita sa fie puse la dispozitie in limba engleza si restul 

documentelor de licitatie. 

Raspuns 73 Autoritatea Contractanta a publicat toate informatiile pe care le detine, in formatul in care 

acestea exista la dispozitia sa. 

Totodata, Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele: 

- Conform ANEXEI nr. 2: Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru 

contractele de proiectare si  execuţie de lucrări din HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 ianuarie 2018 

pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 

achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Clauza 2 [Limba 

Contractului], Sub-clauza 2.1: “Limba Contractului şi a tuturor comunicărilor dintre 

Antreprenor, Beneficiar şi Supervizor sau reprezentanţii lor va fi limba română, cu excepţia 

cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual”. 

- Conform Acordului Contractual:,, Limba care guverneaza Contractul este limba 

română”. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.2.4 Limba 

sau limbile in care poate fi redactata  oferta/candidatura/proiectul sau cererea  de participare, 

ofertele trebuie elaborate si prezentate in limba romana. 

De asemenea, in Instructiunile catre ofertant, punctul 5. LIMBA DE REDACTARE A 

OFERTEI din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare al ofertei, se precizeaza: 

„Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre 

ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate in limba româna. Toate documentele 

prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de 

traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba româna va 
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prevala.” 

Totodata, art. 5.1 - clauza 2 din Acordul contractual stipuleaza ca „Limba contractului / 

Limba romana”. 

Astfel, avand in vedere ca intreaga corespondenta cu privire la procedura de achizitie publica 

se va desfasura in limba romana, ca oferta va fi elaborata in mod obligatoriu in limba romana 

si ca limba romana este cea care guverneaza implementarea contractului, documentatia de 

atribuire nu poate fi pusa la dispozitie decat in limba romana. 

De asemenea, mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a elaborat Cerintele 

Beneficiarului exclusiv in limba romana, aceasta neavand nicio obligatie de emite 

documentatia de atribuire in alta limba decat limba romana. 

Traducerea documentatiei de atribuire reprezinta o necesitate a operatorului economic, prin 

urmare intra in sarcina acestuia sa intreprinda toate demersurile necesare pentru pregatirea 

unei oferte corecte si competitive. 

In acest sens, se vor avea in vedere si dispozitiile Instructiunilor catre ofertant, punctul 8. 8. 

COSTURILE PENTRU PREGATIREA OFERTELOR din sectiunea IV.4.3) Modul de 

prezentare al ofertei:  

Costurile suportate de ofertanti pentru pregatirea si depunerea ofertei precum si toate 

costurile intampinate de ofertantii participanti la procedura pana la semnarea prezentului 

contract cu ofertantul castigator NU VOR FI RAMBURSATE DE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA. Toate aceste costuri vor fi suportate de fiecare ofertant in parte. 

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina 

operatorului economic care transmite respectiva oferta. 

Intrebare 74 Cu referire la Cerintele Beneficiarului, cap. 11.4. - Descriere Structura rutiera, pag. 105, 

in care este mentionat ca "se vor preciza caracteristicile suprafetei straturilor din mixturi 

asfaltice", Ofertantul solicita specificarea clara a parametrilor si caracteristicilor cerute 

de Beneficiar. 

Raspuns 74 Caracteristicile solicitate de catre Beneficiar sunt cele prevazute in cadrul art. 72 – tabel 25 - 

Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase executate – al Normativului AND 605-2016 

„Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, 

preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice”. 

Intrebare 75 Cu referire la Cerintele Beneficiarului, cap. 11.5. - Descriere si Planse Lucrari de 

consolidare, pag. 105, in care sunt mentionate "- sectiuni transversale tip cu solutiile 

tehnice si aplicabilitatea acestora - cat mai complete sub aspect tehnic", Ofertantul 

solicita sa fie clar specificate datele tehnice minime cerute care sa fie incluse in 

prezentarea acestor detalii. 

Raspuns 75 Datele tehnice minime vor cuprinde urmatoarele:  

- Sector de aplicabilitate; 

- Dimensiuni, latimi, inaltimi, grosimi; 

      -    Caracteristici ale materialelor utilizate ( clasa de beton functie de clasa de expunere, 

tip otel, tip agregate, etc) 

Intrebare 76 Cu referire la urmatoarele prevederi din documentaţia de atribuire: Sub-Clauza 14.3 din 

Condiţiile Generale ale Contractului prevede ca: 

"[...] Reprezentantul Antreprenorului şi personalul cheie al Antreprenorului vor fi 

menţinuţi pe toată durata execuţiei Lucrărilor, cu excepţia situaţiilor în care Supervizorul 

solicită înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte 

motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societăţii/asocierii, boală, 

deces etc.)". 

Sub-Clauza 14.4 din Conditiile Generale ale Contractului prevede ca: 

"Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel 

puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentaţia de atribuire, cu 

consimţământul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-

cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un 
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înlocuitor care să obţină cel puţin acelaşi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de 

atribuire". 

Acordul Contractual, clauza 5.1, referinta 50.3.5 (înlocuirea Personalului cheie al 

Antreprenorului) prevede ca: 

"Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita - 50.000 lei/eveniment si, suplimentar, daca 

este cazul, 1.000 lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la data la care este necesara 

inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie si pana la data comunicarii 

aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa 

indeplineasca criteriile/cerintele de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de 

atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul 

propus in oferta (daca este cazul)". 

înaintam urmatoarele solicitari de clarificare: 

Va rugam sa confirmati ca penalitatea de 50.000 Lei mentionata in cuprinsul Acordului 

Contractual se aplica DOAR in cazul in care: 

înlocuirea personalului cheie se realizeaza din motive ce nu sunt independente de 

Antreprenor, 

si/sau 

Personalul inlocuitor nu detine calificarea si experienta personalului inlocuit, si/sau 

Personalul inlocuitor nu obtine acelasi punctaj cu personalul inlocuit (in cazul 

personalului cheie evaluat in cadrul criteriului de atribuire), 

si/sau 

înlocuirea personalului cheie se realizeaza fara consimtamantul prealabil al 

Beneficiarului. 

Ca un corolar al punctului i) de mai sus, va rugam sa confirmati ca penalitatea de 50.000 

Lei mentionata in cuprinsul Acordului Contractual NU se aplica in cazul in care: 

Supervizorul solicită înlocuirea din motive întemeiate sau 

Când este necesară înlocuirea din motive independente de Antreprenor (ex. demisie din 

cadrul societăţii/asocierii, boală, deces etc.) 

si 

Conditiile prevazute in cuprinsul Sub-Clauzei 14.4 sunt satisfacute. 

In cazul in care nu confirmati cele de mai sus va rugam sa explicati care este legitimitatea 

acestei penalitati prevazuta in Contract, in conditiile in care orice penalitate trebuie sa 

reprezinte o sanctiune aplicata in urma comiterii unei abateri. Suplimentar, sa explicati 

care ar fi culpa Antreprenorului daca personalul trebuie inlocuit dintr-un motiv 

independent de Antreprenor, cum ar fi decesul. 

Ca o concluzie a celor de mai sus, va rugam sa reformulati Acordul Contractual, clauza 

5.1, referinta 50.3.5, astfel: 

"Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita [...]" se inlocuieste cu 

"Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita fara respectarea prevederilor Sub-Clauzelor 

14.3 si/sau 14.4 din Conditiile Generale ale Contractului [...]". 

iii) In ceea ce priveste penalitatea suplimentara de "1.000 lei/zi de intarziere incepand cu 

a 31-a zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului 

cheie si pana la data comunicarii aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie 

propus de Antreprenor [...]" consideram ca formularea este lipsita de obiectivitate, 

intrucat nu ia in considerare faptul ca intarzierea aprobarii unui nou membru al 

personalului cheie propus de catre Antreprenor se poate datora exclusiv culpei 

Beneficiarului sau Supervizorului. Solicitam eliminarea acestei penalitati suplimentare de 

1.000 de lei/zi. 

In cazul in care respingeti solicitarea de eliminare, solicitam reformularea textului astfel 

incat atat Antreprenorul cat si Beneficiarul sa fie in egala masura pasibili de aplicarea 

respectivei penalitati, penalitatea urmand a se aplica partii din a carei culpa s-a produs 

intarzierea. 
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Raspuns 76 Va rugam sa aveti in vedere ca aprobarea sau, dupa caz, respingerea oricarui membru al 

personalului Antreprenorului nu se poate realiza decat in limitele stabilite prin Contractul de 

Lucrari si prin Documentatia de Atribuire  

Avand in vedere ca relatia contractuala intre Beneficiar si Antreprenor este guvernata de 

principiul bunei credinte, se prezuma ca Beneficiarul nu va respinge nejustificat si 

discretionar personalul propus de Antreprenor, ci doar in situatiile expres prevazute de 

Contract, la fel cum se prezuma ca Antreprenorul nu va propune personal care nu detine 

calificarile educationale/ profesionale necesare indeplinirii cerintelor prevazute in Cerintele 

Beneficiarului/ Instructiunile catre Ofertanti sau care nu poate obtine cel putin acelasi punctaj 

ca personalul propus la oferta si cu ajutorul caruia a castigat contractul.  

Autoritatea Contractanta va respecta prevederile Clauzei 14 Personal din Conditiile Generale 

ale Contractului pe parcursul derularii contractului, sens in care a si prevazut urmatoarea 

formula la art. 5.1, referinta 50.3.5 din Acordul Contractual:  

"Inlocuierea Personalului cheie al Antreprenorului, cu respectarea prevederilor sub-

clauzelor 14.3 si 14.4 din Conditiile Generale de Contract".  

Avand in vedere ca in Acordul Contractual publicat ca parte a Documentatiei de Atribuire 

exista deja aceasta prevedere, solicitarea dvs. de rectificare a art. 5.1, referinta 50.3.5 este 

lipsita de obiect.  

Mentionam faptul ca Beneficiarul nu aplica nicio penalitate pentru respingerea propunerii de 

inlocuire, decat coroborat cu situatia nerespectarii termenului de prezentare a noii propuneri 

de catre Antreprenor. 

Intrebare 77 In scopul stabilirii corecte a cantitatilor va rugam sa puneti la dispozitie ofertantilor in 

format dwg plansele care contin elementele geometrice ale traseului (plan si profil 

longitudinal). 

Raspuns 77 A se vedea raspunsul nr. 8 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 78 Va rugam sa confirmati ca gropile de imprumut pot fi folosite ca depozite definitive de 

pamant pentru a stoca materialul provenit din săpături si care nu poate fi reutilizat la alte 

lucrari (de exemplu: pamantul rezultat din forarea pilotilor sau din excavatii). 

Raspuns 78 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, la subcapitolul 21.8.4 Structura santierului –

subcapitolul 21.8.4.6 se prevede ca „Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile 

zonele de depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor şi materialelor nedorite, în 

conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu procedurile de transport si 

eliminare”, iar la subcapitolul 21.8.4.8 se prevede ca „Antreprenorul este pe deplin 

responsabil pentru identificarea, amenajarea şi eventuala readucere la nivelul şi condiţia 

stabilită a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de împrumut, depunerea materialului 

excavat şi orice alt tip de lucrări temporare necesare pentru a se asigura că organizarea de 

şantier funcţionează la capacitatea optimă necesară pentru a sprijini atât organizarea de 

şantier cât şi implementarea contractului cu respectarea legislatiei specifice in domeniu”. 

Prin urmare, zonele de depozitare pentru materialul rezultat din sapatura/dezafectare/ 

demolare/spargeri sunt stabilite de catre  Antreprenor. Mai mult decat atat stabilirea si 

autorizarea gropilor de imprumut, cat si a depozitelor permanente este in responsabilitatea 

Antreprenorului 

Intrebare 79 In Acordul de Mediu sunt prevazute locatii pentru Organizarile de Santier. 

Va rugam sa clarificati dacă respectivele locatii sunt mentionate cu titlu 

orientativ/facultativ sau obligatoriu; 

In cazul in care Ofertantii identifica alte locatii, ce raspund mai bine scopurilor, pot fi 

aceste locatii propuse in cadrul ofertei tehnice si utilizate ulterior ? In ce conditii pot fi ele 

utilizate ? 

Avand in vedere punctajul care se acorda pentru „Metodologia de realizare a 

contractului", Ofertantii vor obtine puncte in cazul in care declara ca vor utiliza locatiile 

prevazute in Acordul de Mediu ? Sau, Ofertantii vor fi depunctati in cazul in care propun 

alte locatii decat cele prevazute in Acordul de Mediu ? 
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Raspuns 79 a) Pentru locatiile organizarilor de santier prevazute in Acordul de Mediu a fost realizata 

evaluarea impactului asupra mediului si recomandabila ar fi utilizarea lor. 

 

b) In ceea ce priveste propunerea de alte locatii in cadrul ofertei tehnice, ofertantii deja 

cunosc ca acestea trebuie sa indeplineasca anumite conditii (distanta fata de arii naturale 

protejate, fata de zonele locuite, fata de ape etc.) astfel incat sa poata fi acceptate de catre 

autoritatea competenta de mediu. De asemenea, ofertantii deja cunosc ca stabilirea de noi 

locatii pentru organizarea de santier implica in mod obligatoriu notificarea Agentiei 

Nationale pentru Protectia Mediului in vederea revizuirii acordului de mediu. Astfel, 

conform Cerintelor Beneficiarului "Antreprenorul, daca este cazul, va obţine de la agenţia 

pentru protectia mediului pentru efectuarea Lucrărilor toate informaţiile necesare 

actualizate şi toate acordurile, autorizaţiile necesare şi va efectua orice studii de mediu 

suplimentare considerate a fi necesare. Antreprenorul va obţine toate aprobările de mediu 

aferente Lucrărilor. Antreprenorul va respecta în totalitate proiectul şi structura Lucrărilor 

conform tuturor conditiilor si masurilor stabilite prin Acordul de Mediu şi a documentatiei 

ce a stat la baza obtinerii acordului de mediu." 

Pe cale de consecinta, mentionam faptul ca toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de 

timp survenite din stabilirea altor locatii pentru organizarea de santier sau a gropilor de 

imprumut decat cele specificate in Acordul de Mediu si/sau Studiile de mediu conexe sunt in 

responsabilitate Antreprenorului si nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor 

Beneficiarului. 

 

c) Alegerea locatiei pentru organizarea de santier si/sau a gropilor de imprumut  nu face parte 

din cerintele in baza carora se acorda punctajul pentru "Metodologia de realizare a 

contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si 

complexitatea activitatilor." 

Intrebare 80 Printre cerintele obligatorii din documentul "Cerintele Beneficiarului", cap. 8.2.2 - 

Caracteristici imperative de proiectare structurala - este specificat a se pastra "tipul 

suprastructurilor (tabliere cu grinzi prefabricate precomprimate, tabliere metalice in 

conlucrare cu platelaj din beton armat)". 

Va rugam sa clarificati daca, mentinand tipul suprastructurii, se poate modifica numarul 

si/sau geometria grinzilor. 

Raspuns 80 A se vedea Raspunsul nr. 45 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 81 Având in vedere ca in documentul "Cerinţele Beneficiarului" nu sunt excluse unele 

modificări ale viaductelor, va rugam sa clarificaţi daca sunt admise următoarele schimbări 

pentru viaducte: 

-mărirea/micşorarea dimensiunilor unor deschideri, menţinând numărul deschiderilor si 

lungimea minima a viaductului; 

- modificarea schemei statice a viaductului. 

Raspuns 81 Nu se regaseste in Cerintele Beneficiarului notiunea de viaduct ci doar de poduri/pasaje. In 

conditiile in care solicitarea de clarificare se refera la poduri/pasaje va informam ca 

Autoritatea contractanta admite doar modificarea schemei statice a podurilor/psajelor, cu 

respectarea celorlalte prevederi din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 82 In cazul in care in urma investigatiilor de teren si studii detailate ulterioare a proiectului, 

sunt necesare lucrari de consolidare a unor zone cu teren instabil necuprinse in coridorul 

de exproprieri, va rugam sa clarificati daca este necesar sa se procedeze obligatoriu la 

exproprieri definitive suplimentare sau este posibil sa se procedeze la exproprieri provizorii 

sau sunt posibile alte proceduri pe baza reglementarilor in vigoare. 

Raspuns 82 Legea nr. 255/2010 nu prevede realizarea exproprierilor provizorii. Coridorul de expropriere 

a fost determinat in baza documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor. Pentru 

realizarea de expropieri suplimentare necesare implementarii proiectului, Antreprenorul va 

respecta Cerintele Beneficiarului punctul 21.5 Expropieri.  
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Intrebare 83 Cu referire la clauza 21.5 din Cerintele Beneficiarului „Expropieri", unde în sub-clauza 

21.5.1 se face referire la exproprierile suplimentare (daca este cazul) fata de cele prevazute 

in Studiul de fezabilitate, cerem confirmarea ca ramane in responsabilitatea 

Antreprenorului pregatirea documentatiilor cadastrale, dar ca demersurile necesare 

pentru achizitia terenurilor respective (inclusiv despagubirile) sunt in totala 

responsabilitate a Beneficiarului. 

Raspuns 83 Beneficiarul va suporta cheltuielile cu compensatiile acordate proprietarilor privati/publici de 

terenuri cu respectarea prevederilor Legii nr. 255/2010. Prin urmare, plata despagubirilor 

pentru imobilele expropriate este in sarcina Beneficiarului, restul ramanand in sarcina 

Antreprenorului. 

Intrebare 84 Avand in vedere complexitatea proiectului si volumul semnificativ de informatii si 

documente ce necesita o analiza atenta si detaliata in vederea redactarii unei oferte 

complete si competitive, va rugam sa amanati termenul de depunere a ofertelor pentru o 

perioada de timp corespunzatoare. 

Raspuns 84 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 85  Va solicitam sa confirmati ca pentru categoria de personal „Specialist in domeniul 

protectiei mediului‖ este acceptata nominalizarea fie a unei persoane fizice atestate fie a 

unei persoane juridice (societate) autorizata in acest domeniu 

Raspuns 85 Ofertantii au obligatia de a nominaliza pentru pozitia de „Specialist in domeniul protectiei 

mediului‖ o persoana fizica, intrucat experienta si calificarile acestei persoane vor fi 

verificate prin prisma cerintelor de calificare din Instructiunile catre ofertanti, in baza CV-

ului si a documentelor suport/ justificative prezentate de acesta.  

In cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta a indicat mai 

multe modalitati alternative de asigurare a personalului.  

Astfel, in cadrul tabelelor B1 si C1 de la Punctul VII al Formularului 4 („Personalul 

disponibil si propus de ofertant pentru realizarea contractului") sunt prevazute urmatoarele 

modalitati de asigurare:„contract de munca/colaborare/ subcontractare etc.”, acestea nefiind 

limitative. 

Intrebare 86  Va solicitam sa confirmati ca pentru semnarea formularelor indicate ca trebuind sa fie 

semnate de Reprezentantul Legal al ofertantului este acceptata semnarea lor de catre 

Reprezentantul Imputernicit in acest scop, asa cum rezulta acesta din statutul/certificatul 

constatator al ofertantului 

Raspuns 86 Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are 

posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, sa delege unei 

alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa 

poata semna in calitate de reprezentant legal.  

In situatia descrisa de dvs., confirmam ca formularele indicate ca trebuind sa fie semnate de 

Reprezentantul Legal pot fi semnate de Reprezentantul Imputernicit indicat in certificatul 

constatator/ statutul firmei. 

Intrebare 87  Avand in vedere numarul mare al pieselor desenate care trebuiesc prezentate conform 

cerintelor de la punctul III. SCHITA DE PROIECT din continutul Formularului nr. 4 – 

Propunerea Tehnica, va solicitam sa puneti la dispozitia ofertantilor plansele in format 

editabil 

Raspuns 87 A se vedea Raspunsul nr. 5 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 88  Va rugam sa clarificati ce trebuie descris la punctul nr. 10 "Descrierea activitatilor 

aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a 

Lucrarilor" cap. I PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI din Formularul nr. 4 

Raspuns 88 Punctul 10 "Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce 

priveste locul punerii in opera a Lucrarilor;" din cap. I al Formularului nr. 4 se elimina.  

 

De asemenea, punctul 7 se modifica dupa cum urmeaza : 
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"7. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste 

partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de 

Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara. 

 

Punctul 11 devine punctul 10 si se reformuleaza dupa cum urmeaza: 

"10.  Descrierea succinta a  activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce 

priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare 

cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara." 

 

A se vedea Formularul nr. 4 revizuit in Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 89  In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru 

utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice 

inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine 

autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate 

de către Ofertant ? 

Raspuns 89 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele Beneficiarului 

si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze 

modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ 

executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care 

ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile 

specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator 

economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are 

dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.  

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant 

de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori 

economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, 

cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 a acestuia sumele 

necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina 

autorizatiile necesare. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea partii/ partilor 

din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 51.yy), prin subcontractant se va intelege 

"orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care 

execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 

îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, 

răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare 

în acest scop". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  

(1)Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 
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subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura 

în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.  

 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si 

prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea 

de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221,  

 

precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta 

sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 

 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică 

în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în 

ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile 

art. 221 din Lege. 

 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea 

contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 
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contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile 

existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in 

documentatia de atribuire. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, 

de exemplu, pentru activitatile de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si 

instalatii este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste 

activitati  atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul 

ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori 

specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati 

pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile 

necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati. 

 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile 

art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/ 

implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care 

se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. 

Intrebare  

90  

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Caracteristicile imperative privind dotarile autostrazii, 

nu se mentioneaza sistemul rutier pentru Spatiile de Servicii tip S3 si nici pentru Centrul 

de Intretinere si Coordonare, fiind mentionat doar sistemul rutier pentru Parcarile de 

Scurta Durata. Prin urmare, va rugam sa definiti care sunt sistemele rutiere care se vor 

aplica pentru obiectele mai sus mentionate si de asemenea daca acestea se aplica pentru 

intreaga suprafata carosabila sau se aplica sisteme rutiere diferite pentru alei si spatii de 

parcare. 

Raspuns 90 Lot 1: km 2+500 - km 20+000 al Autostrazii de Centură București km 0+000 - km 100+900, 

Sector Centură Nord km 0+000 - km 52+770, nu are prevazute ca dotari ale autostrazii 

Spațiu de Serviciu tip S3 și nici Centrul de Întreţinere și Coordonare. 

Intrebare 91 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, [Caracteristici imperative pe care proiectarea 

Antreprenorului trebuie sa le respecte] se mentioneaza: ―8.2.1.8 Se va respecta inaltimea 

minima de rambleu de 1.50m, cu respectarea conditiei ca patul drumului in zona taluzului 

sa fie cu minim 0.25 m deasupra terenului inconjurator sau a banchetei santului‖. De 

asemenea, in cadrul [Caracteristicilor imperative privind lucrari de drum si intersectii] se 

precizeaza: ―Profilul longitudinal va respecta in totalitate profilul longitudinal prevazut in 

cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie si va asigura o viteza de proiectare de 140 

km/h‖. Va rugam sa precizati care dintre cele doua prevederi prevaleaza si daca este 

posibila modificarea liniei rosii in profil longitudinal cu respectarea vitezei de proiectare 

de 140 km/h si a inaltimii minime de rambleu de 1.50m. 

Raspuns 91 Profilul longitudinal al autostrazii este proiectat astfel incat sa asigure o viteza de 140km/h. 

Linia rosie prevazuta in cadrul Studiului de Fezabilitate nu va fi modificata. 

Intrebare 92 Va rugam sa clarificati Cerinta Beneficiarului privind latimea de lucru a parapetelui in 

conditiile geometriei propuse pentru sectiunea transversala a autostrazii in cadrul 

Documentatiei tehnice puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si de asemenea 

cu referire la latimile de lucru prevazute prin AND593-2012. 

Raspuns 92 Latimea de lucru a parapetelui va respecta prevederile “Normativului pentru sisteme de 

protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593”, precum si 

ale standardelor SR EN 1317/1-5, conform subcapitolului 8.1.3.4 "Parapete de siguranta" din 

Cerintele Beneficiarului. 

 

Intrebare 93 In cadrul prevederilor pentru Schita de Proiect din Cerintele Beneficiarului, Traseul in 

Plan se mentioneaza ca ―se va prezenta un ax in plan al autostrazii, inclusiv bretele noduri 

rutiere, cu elemente geometrice din care sa reiasa respectarea Cerintelor Beneficiarului 

inclusiv la nivel de viteza de proiectare. Plansele vor fi la scara 1:1000 si se vor prezenta si 
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in mod electronic astfel incat sa se permita suprapunerea pe ortofotoplanuri in vederea 

certificarii Cerintelor Beneficiarului la nivel de traseu‖. In conditiile in care din 

documentatia de atribuire fac parte numai planse in format .pdf este dificil de realizat un 

ax in plan in coordonate fara a avea un model digital in spate. Prin urmare, pentru a 

respecta in mod cat mai fidel cerinta Beneficiarului, anume aceea de respectare cu 

strictete a traseului in plan prevazut prin Documentatia Tehnica, va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor un plan in format editabil in scopul realizarii axului in plan necesar 

Schitei de Proiect.  

Raspuns 93 Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Ofertantilor axul autostrazii in format 

,,DWGˮ, coordonate STEREO 70, asa cum a fost transmis de catre proiectantul IPTANA SA 

in anul 2017. Axul autostrazii, in format editabil ,,.dwgˮ, se regaseste in Anexa nr. 6 la 

prezenta Clarificare. 

 

Totodata, in Cerintele Beneficiarului - capitolul 11 "Schita de proiect" - punctul 11.2 

"Traseul in plan" primul paragraf: 

 

"Se va prezenta un ax in plan al autostrazii, inclusiv bretelele noduri rutiere, cu elementele 

geometrice din care sa reiasa respectarea Cerintelor Beneficiarului inclusiv la nivel de 

viteza de proiectare. Plansele vor fi scara 1:1000 si se vor prezenta si in mod electronic 

astfel incat sa se permita suprapunerea pe otrofotoplanuri in vederea certificarii respectarii 

Cerintelor Beneficiarului la nivel de traseu." 

 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

 

"Se va prezenta un ax in plan al autostrazii, inclusiv bretelele nodurilor rutiere, cu 

elementele geometrice din care sa reiasa respectarea Cerintelor Beneficiarului inclusiv la 

nivel de viteza de proiectare. Plansele vor fi scara 1:1000 si se vor prezenta si in format 

electronic" 

 

Mentionam faptul ca atat la faza de ofertare cat si ulterior semnarii contractului (in 

implementarea contractului) Ofertantul/Antreprenorul nu va modifica axul in plan al 

autostrazii. 

Intrebare 94  Conform articolului 8.1.8.1.4 din Antreprenorul va transmite Supervizorului, intr-un timp 

rezonabil solicitarea de efectuare a ASR oficial in urmatoarele etape :  

i. Anterior depunerii PAC. ….. 

Conform articolului 8.1.8.1.5 Antreprenorul va transmite aceasta solicitare inainte cu 90 

de zile de atingerea acestor etape pentru a permite Beneficiarului sa demareze procedura 

de incheiere a acordului cadru cu ARR in vederea realizarii ASR.  

Conform Programului de proiectare care mentioneaza predarea la Supervizor a 

Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC) la 100 de zile de la Data de Incepere.  

Astfel Antreprenorul trebuie sa transmita Supervizorului solicitarea privind efectuarea 

ASR in 10 zile de la ordinul de incepere.  

Va rugam confirmati ca Antreprenorul va transmite doar solicitarea scrisa, urmand ca 

proiectul in sine sa fie transmis pentru verificarea ASR la termenul de 100 de zile de la 

ordinul de incepere. 

Raspuns 94 Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) 

pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de 

Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel 

incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza 

careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe 

Proiectul tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar necesita 
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modificarea Autorizatiei de Construire. 

Mentionam faptul ca Auditul de Siguranta Rutiera nu este in sarcina Antreprenorului.  

 

Totodata, autoritatea contractanta isi mentine prevederile punctului 8.1.8.1.5 din Cerintele 

Beneficiarului si anume: 

8.1.8.1.5 Antreprenorul va transmite aceasta solicitare inainte cu 90 de zile de atingerea 

acestor etape pentru a permite Beneficiarului sa demareze procedura de incheiere a 

acordului cadru cu ARR in vederea realizarii ASR. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta confirma faptul ca Antreprenorul va transmite catre 

Beneficiar doar solicitarea scrisa in vederea demararii de catre acesta a procedurii de 

incheiere a acordului cadru cu ARR. 

Intrebare 95 Conform punctului 8.2.1.8 Se va respecta elementele inaltimea minima de rambleu de 

1.50m, cu respectarea conditiei ca patul drumului in zona taluzelor sa fie cu minim 0.25 

deasupra terenului inconjurator sau a banchetei santului.  

Conform punctului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii – 

Profil longitudinal :  

- Profilul longitudinal va respecta in totalitate profilul longitudinal prevazut in cadrul 

documentatiei tehnice puse la dispozitie si va asigura o viteza de proiectare de 140 km/h. 

Avand in vedere ca profilul longitudinal nu respecta conditia de la punctul 8.2.1.8 in toate 

zonele de exemplu in zona km 12+100, zona km 18+000 va rugam sa precizati ce vom 

respecta la elaborarea proiectului. 

Raspuns 95 A se vedea Raspunsul nr. 91 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 96 Conform punctului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii  

Traseul in plan: 

- Se va respecta in totalitate traseul avizat in cadrul Studiului de Fezabilitate 

 

Plan de situatie :  

- Din punct de vedere al elementelor in plan, traseul in aliniament va asigura o 

viteza de proiectare de 140 km/h iar in zonele unde nu este posibil 

(constrangerile fizice nu permit), este posibila limitarea la o viteza minima de 

proiectare de 120 km/h 

In planul de situatie pus la dispozitie de dumneavoastra curba de la km 17+600 are o raza 

de 2900m amenajata fara clotoide care se incadreaza la o viteza de 120 km/h 

Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa precizati clar care cerinte se vor respecta, 

traseul pus la dispozitie sau cerinta privind viteza de proiectare si reamenajarea curbei 

conform PD162 si exproprieri suplimentare. 

Raspuns 96 A se vedea Raspunsul nr. 11 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 97 Conform punctului 8.2.3 Cerinte imperative privind lucrarile de drum si intersectii, Profil 

transversal tip – lucrari de drum : 

- La taluzurile cu inaltimi mai mari de 6m se vor prevedea berme si solutii antierozionale, 

dupa caz 

Astfel in zona rampelor acolo unde autostrada supratraverseaza obstacolul limita de 

expropriere va fi depasita.  

Conform punctului 8.1.3.6.2.2 Solutiile proiectate se vor incadra in limita coridorului 

expropriat pus la dispozitie de Beneficiar. 

Va rugam sa precizati cerinta care trebuie respectata. De asemenea daca cerintele 

imperative primeaza va rugam sa precizati cine va efectua documentatia de exproprieri 

suplimentare si daca aceasta trebuie predata la punctul de referinta nr 2.  

Raspuns 97 Se vor respecta cerintele imperative de la capitolul 8.2.3 - Cerinte imperative privind 

lucrarile de drum si intersectii din Cerintele Beneficiarului. 

Totodata, a se vedea si Raspunsurile nr. 16, 26, 27, 28 si 38 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 98 Conform Programului de proiectare care mentioneaza predarea la Supervizor a 

Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC) la 100 de zile de la Data de Incepere.  

Conform punctului de referinta nr.2 – Realizare in 60 de zile de la Data de incepere: 

- Identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii 

este finalizata.  

- Demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare 

(conform Cerintelor Beneficiarului) este initiata 

Avand in vedere ca suprafetele necesare a fi expropriate suplimentar se stabilesc dupa 

definitivarea solutiilor tehnice la un nivel de detaliu suficient pentru a detetermina cu 

exactitate necesarul de teren, va rugam a clarifica cum se poate finaliza identificarea 

inainte de definitivarea solutiilor tehnice. 

Avand in vedere ca Beneficiarul va aviza proiectul PAC in termen de 150 zile de la data de 

incepere conform clauzei 19.2 va rugam sa precizati daca se vor respecta punctele 

precizate mai sus conform punctului de referinta. De asemenea daca solutiile se vor 

modifica in urma avizarii Beneficiarului cine va suporta costurile necesare identificarii 

suprafetelor suplimentare si a serviciilor de exproprieri suplimentare . 

Raspuns 98 A se vedea Raspunsurile 16, 26, 27, 28 si 38 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 99 Conform Punctului de referinta nr. 3 – 100 de zile de Data de incepere:  

- Activitatea de expropriere pentru suprafete suplimentare (conform Cerintelor 

Beneficiarului) este finalizata 

Avand in vedere ca suprafetele necesare a fi expropriate suplimentar se stabilesc dupa 

definitivarea solutiilor tehnice la un nivel de detaliu suficient pentru a detetermina cu 

exactitate necesarul de teren, va rugam a clarifica cum se poate finaliza activitatea de 

expropriere a suprafetelor suplimentare aproape in acelasi timp cu definitivarea solutiilor 

tehnice. 

Avand in vedere ca Beneficiarul va aviza proiectul PAC in termen de 150 zile de la data de 

incepere conform clauzei 19.2 va rugam sa precizati daca se va respecta punctul precizat 

mai sus conform punctului de referinta. De asemenea daca solutiile se vor modifica in 

urma avizarii Beneficiarului cine va suporta costurile necesare identificarii suprafetelor 

suplimentare si a serviciilor de exproprieri suplimentare. 

Raspuns 99 A se vedea Raspunsurile 16, 26, 27, 28 si 38 din prezenta Clarificare 

Intrebare 

100 

Conform Punctului de referinta nr. 3 – 100 de zile de Data de incepere:  

- Avizele/ acordurile/ autorizatiile sunt obtinute si favorabile 

Avand in vedere ca emiterea avizelor/acordurilor/autorizatiilor nu depinde in totalitate de 

Antreprenor, va rugam sa precizati ce se va intampla in cazul in care un aviz va fi negativ 

exclusiv din culpa Beneficiarului sau a autoritatii emitente. De asemenea, va rugam sa 

precizati ce se va intampla in cazul in care Beneficiarul va aviza proiectul la 150 de zile de 

la data de incepere si va modifica solutiile propuse, astfel trebuind modificate si avizele 

obtinute deja.  

Raspuns 100 Va rugam sa aveti in vedere ca in Conditiile Speciale de Contract - Sub-clauza 10.1, s-a 

precizat ca atat Certificatul de Urbanism, cat si Acordul de Mediu au fost obtinute: 

"Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul 

mediului care ulterior vor fi predate Antreprenorului" 

 

Mai mult decat atat, la aceeasi sub-clauza, se face si precizarea ca: 

 

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele 

Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru 

“autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate 

a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor. 
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Totodata, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului: 

 

8.1.2.1.23. Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate 

avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de 

construire”. 

 

Tinand cont ca acest contract este de tip proiectare si executie, Autorizatia de Construire se 

obtine pe baza documentatiei tehnice (PAC) elaborate de Antreprenor, care are si calitatea de 

Proiectant.  

 

Astfel, intra in responsabilitatea Antreprenorului sa elaboreze o documentatie de proiectare 

corecta si completa, sa realizeze toate studiile de specialitate si sa intocmeasca toate 

documentatiile tehnice, astfel incat  Beneficiarul sa obtina Autorizatia de Construire, orice 

intarziere in indeplinirea acestor obligatii sau incalcare a acestor obligatii urmand a fi 

penalizata de Beneficiar, sens in care se va si citi prevederea contractuala "Antreprenorul va 

despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii 

sarcinilor/ obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza" 

 

Avand in vedere ca documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt 

elaborate de catre Antreprenor, avizele fiind eliberate in baza documentatiilor depuse, rezulta 

ca obtinerea unor avize/ acorduri/ autorizatii favorabile depinde in mare masura de 

documentatia elaborata de catre Antreprenor. 

 

Totodata, mentionam ca Beneficiarul nu aproba doar Proiectul tehnic de executie, ci si 

Proiectul in baza caruia de obtine autorizatia de construire (PAC), alaturi de Supervizor, 

astfel incat Proiectul Tehnic de Executie sa fie dezvoltat in baza unei documentatii tehnice 

aprobate deja de Beneficiar, diminuandu-se riscul unor eventuale modificari. 

 

A se vedea si Raspunsul nr. 108 de mai jos.  

Intrebare 

101 

In conformitate cu Cerintele Beneficiarului punctul 7.3.5 Structura rutiera, acesta este 

descrisa asa cum a fost stabilita la nivel de Studiu de Fezabilitate in anul 2007. In 

conformitate cu Documentele Beneficiarului, respective Studiul de trafic, este specificat : 

―Raportul de faţă (august 2007) tratează următoarele aspecte, legate de Autostrada 

Centură Bucureşti Nord: 

• Modelul anului de bază a anului 2005, construit folosind matrici O-D, decelate prin 

combinarea a zece posturi de anchetă O-D, dispuse pe penetraţiile autostrăzilor şi 

drumurilor naţionale în Municipiul Bucureşti şi pe baza sistemului de zonificare adoptat; 

• Analiza capacităţii de circulaţie a penetraţiilor şi a centurii existente, pentru evidenţierea 

dezechilibrelor între cererea şi oferta de circulaţie; 

• Valori preliminare pentru traficul atras pe viitorul drum de centura, pentru perioada de 

prognoză 2010-2035, în contextul dublării la 4-benzi a centurii existente DNCB (sectorul 

nordic între A1 şi A2) şi adoptând scenariul mediu de evoluţie a traficului pentru drumuri 

naţionale europene şi autostrăzi, furnizat de către CESTRIN; ……‖ 

Avand in vedere ca : 

- Sistemul rutier a fost calculate in baza recensamantului din 2005, acesta fiind 

reactualizat in 2010 si 2015 

- Anul estimarii de dare in exploatare este mult deposit fata de estimarea initiale 

- Anul de prognoza nu se mai incadreaza in perioada determinate initial,  

va rugam a preciza in mod clar si explicit ca traficul de calcul (Nc), pentru fiecare sectiune 

a autostrazii intre nodurile rutiere, ca si cel pentru buclele si bretelele nodurilor rutiere 

este pus la dispozitie de catre Beneficiar. Deasemenea, pentru o corecta evaluare a 
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cantitatilor de lucrari necesare a fi executate, va rugam a transmite traficul de calcul de la 

faza de ofertare astfel incat toti ofertantii sa poata evalua stuctura rutiera in mod correct. 

Raspuns 101 A se vedea Raspunsul nr. 34 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

102  

In Cerintele Beneficiarului se mentioneaza ca traseul Lotului 1 de Autostrada Centura 

Nord incepe la km 2+500 cu un pasaj peste DJ 601A. 

Luand in considerare faptul ca sectorul de autostrada aferent Centurii de Nord intre km 

0+000 – km 2+475 a fost deja atribuit si ca in zona respectiva a fost prevazuta o intersectie 

giratorie, va rugam sa dispuneti de modul de amenajare a intersectiei respective astfel 

incat sa poata fi luat in considerare la intocmirea ofertei. 

Raspuns 102 A se vedea Raspunsul nr. 65 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

103 

Facem referire la prevederile Punctului de referinta nr. 2 conform caruia, in termen de 60 

zile, investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic 

sunt finalizate.  

Va rugam sa confirmati faptul ca aceasta activitate se refera exclusiv la suprafetele 

aferente Studiului de Fezabilitate, puse la dispozitie de catre Beneficiar. 

Raspuns 103 Conform Cerintelor Beneficiarului diagnosticul arheologic intruziv se va realiza, pentru 

întregul traseu al obiectivului de infrastructură rutieră, în termenul menționat la Punctul de 

referință nr. 2. 

 

Autoritatea Contractanta efectueaza o modificare a Cerintelor Beneficiarului la Capitolul 17 

"Puncte de referinta" dupa cum urmeaza: 

 

Se elimina indicatorul de la Punctul de Referinta nr. 3 "activitatea de cercetare arheologica 

preventiva în vederea descărcării de sarcină arheologică pentru zonele delimitate ca situri 

arheologice este finalizata" si se introduce in cadrul Punctului de Referinta nr. 4.  

 

Astfel Punctul de Referinta nr. 4 din Cerintele Beneficiarului devine: 

 

(d) Punctul de Referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

 

- Activitatea de cercetare arheologica preventiva în vederea descărcării de sarcină 

arheologică pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata; 

- Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei Lucrarilor de Construire 

(PAC) este finalizata; 

 - Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt predate la Supervizor; 

 - Verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie de catre Verificatori autorizati 

este finalizata; 

 - Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt aprobate de catre Supervizor; 

 - Proiectul Tehnic de Executie, Detaliile de Executie si toate activitatile de proiectare sunt 

finalizate astfel incat sa poata fi demarate conform Conditiilor Contractuale si legale 

Lucrarile de executie; 

 - Autorizatia de Construire a fost obtinuta si este in termen de valabiliate. 

Intrebare 

104 

Facem referire la prevederile Punctului de referinta nr. 3 conform caruia, activitatea de 

expropriere pentru suprafetele suplimentare conform Cerintelor Beneficiarului este 

finalizata in termen de 100 zile de la Data de Incepere.  

Va rugam sa definiti in mod clar termenul ―finalizata‖ in considerarea urmatoarelor: 

 Este sub controlul si in sarcina Antreprenorului exclusiv intocmirea documentatiei 

pentru identificarea proprietarilor si evaluarea terenului. Emiterea Hotararii de 

Guvern este artibutul Guvernului Romaniei iar termenele sunt independente de 

vointa Antreprenorului si, din experienta noastra, uneori independente chiar si de 
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vointa Autoritatii Contractante.  

 De asemenea, ulterior emiterii Hotararii de Guvern, Beneficiarul trebuie sa 

consemneze sumele, in termen de 30 zile de la consemnarea sumelor acesta putand 

sa emita decizia de expropriere, singurul document care este, de fapt, titlu 

executoriu in legatura cu dreptul de proprietate asupra terenurilor. Astfel, nu 

poate fi sub controlul Antreprenorului nici termenul de consemnare a sumelor de 

catre Beneficiar, nici emiterea Deciziei de Expropriere. 

Pe cale de consecinta, va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc semnificatia 

termenului ―finalizata‖ din textul PDR 3. 

Raspuns 104 A se vedea Raspunsul nr. 27 din prezenta Clarificare, prin care acest indicator al punctului de 

referinta nr. 3 a fost rectificat. 

Intrebare 

105  

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE  

CLAUZA 48 - Ajustarea Preturilor 

 

Va solicitam sa reformulati precizările clauzei 48 - Ajustarea Preturilor, pentru a respecta 

intocmai prevederile Instrucţiunii ANAP nr. 2/2018 modificata prin Instrucţiunea nr. 

1/2019, cat si cu respectarea intocmai a prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările si completările ulterioare, cat si ale prevederilor art. 164 din HG nr. 395/2016, 

cu modificările si completările ulterioare, care prevăd atat revizuirea cat si actualizarea 

preţului contractului si situatiile in care se aplica sau nu acestea. 

Raspuns 105 Autoritatea Contractanta nu poate modifica Clauza 48 - Ajustarea preturilor din Conditiile 

Generale de Contract, avand in vedere faptul ca singurele clauze ce pot fi amendate prin 

Conditiile Specifice sunt cele expres mentionate in tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, 

respectiv clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1 si 45.4. 

Se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiilor Specifice din Anexa 2 la HG 

nr. 1/2018, si anume: "Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu 

privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice 

altă Condiţie Specială este nulă." 

Intrebare 

106 

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE  

Va rugam sa analizaţi si sa reformulati/renuntati clauzele 17, 19, 36 si 50 din acordul 

contractual, in sensul justificării acestora prin trimitere la reglementari ale actelor 

normative in vigoare si sa nu existe dublări de penalitati pentru aceeaşi acţiune, avand in 

vedere si prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, care 

prevede ca si garanţie de buna execuţie reţineri pana la 10% din valoarea contractului, cat 

si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Raspuns 106 Autoritatea Contractanta nu poate modifica Clauzele 17, 36 si 50 din Conditiile Generale de 

Contract, avand in vedere faptul ca singurele clauze ce pot fi amendate prin Conditiile 

Specifice sunt cele expres mentionate in tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, respectiv 

clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1 si 45.4. 

Se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiilor Specifice din Anexa 2 la HG 

nr. 1/2018, si anume: "Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu 

privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice 

altă Condiţie Specială este nulă." 

 

In ceea ce priveste clauza 19, Autoritatea Contractanta a amendat prin Conditiile Speciale de 

Contract doar sub-clauza 19.2 din Conditiile Generale de Contract si doar cu privire la 

modalitatea de asigurare a verificatorilor autorizati de proiect si cu privire la procedura de 

avizare/ aprobare a documentatiei de proiectare.  

 

Avand in vedere caracterul general si ambiguu al solicitarii dvs. de clarificare (garantie de 

buna executie, garantie de buna executie constituita prin retineri succesive, penalitati 

acordate in cadrul contractului, garantii pentru sume retinute etc.), nu suntem in masura sa va 
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oferim lamuriri suplimentare.  

Intrebare 

107 

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE  

La punctul 5.4 din acordul contractual invocaţi prevederile Legii nr. 72/2013, dar nu 

justificaţi de ce faceţi plata la 60 de zile, asa cum se prevede la art. 7 alin. (1) din actul 

normativ mentionat. 

Raspuns 107 Termenul de plata de 60 de zile prevazut in Acordul Contractual a fost stabilit in 

conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013, cu modificarile si completarile 

ulterioare, justificat de complexitatea situatiilor de lucrari si a documentelor de verificat 

si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare 

efectuarii platilor, fiind vorba despre un contract aferent unui proiect de infrastructura 

rutiera de interes major. Mentionam si ca acest termen de plata este uzual in toate 

contractele finantate din fonduri europene nerambursabile derulate de Autoritatea 

Contractanta dupa intrarea in vigoare a Legii nr.72/2013 

Toate aceste justificari exista deja in Acordul Contractual, art. 5.6. alin. (2) 

In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si execuţie 

lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere 

complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea 

plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un 

proiect de infrastructură rutieră de interes major. 

precum si in Instructiunile catre ofertanti, sectiunea VI.3 Informatii suplimentare, pct. 2: 

"Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea 

proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul 

financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului." 

Intrebare 

108 

CONDIŢIILE SPECIALE 

CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea 

Sub-clauza 10.1 - Responsabilitati privind Autorizaţiile de Construire 

La aceasta clauza se fac urmatoarele precizări: 

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice întârziere in obţinerea si/sau 

reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de 

Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul mediului 

Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti 

toată documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele şi 

aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea 

Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile 

aferente Lucrărilor Provizorii. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja 

împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite in prezenta 

sub-clauza." 

 

Având in vedere prevederile art. 22 lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicata, care 

precizeaza ca investitorii au ca si obligaţie "b) obţinerea acordurilor şi a avizelor 

prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;",va solicitam sa reformulati 

citatele mai sus mentionate in sensul respectării prevederii precizate din Legea nr. 

10/1995, republicata. 

Raspuns 108 Va rugam sa aveti in vedere ca in Conditiile Speciale de Contract - sub-clauza 10.1, s-a 

precizat ca atat Certificatul de Urbanism, cat si Acordul de Mediu au fost obtinute: 

Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul 

mediului care ulterior vor fi predate Antreprenorului. 

 

Mai mult decat atat, la aceeasi sub-clauza, se face si precizarea ca: 

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele 

Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru 

“autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate 
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a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor. 

Tinand cont ca acest contract este de tip proiectare si executie, Autorizatia de Construire se 

obtine pe baza documentatiei tehnice (PAC) elaborate de Antreprenor, care are si calitatea de 

Proiectant.  

Intra in responsabilitatea Antreprenorului sa elaboreze o documentatie de proiectare corecta 

si completa, sa realizeze toate studiile de specialitate si sa intocmeasca toate documentatiile 

tehnice, astfel incat  Beneficiarul sa obtina Autorizatia de Construire, orice intarziere in 

indeplinirea acestor obligatii sau incalcare a acestor obligatii fiind normal a fi penalizata de 

Beneficiar, sens in care se va si citi prevederea contractuala "Antreprenorul va despăgubi 

Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/ 

obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza". 

De asemenea a se vedea si Raspunsul nr. 100 din prezenta clarificare. 

Intrebare 

109 

CONDIŢIILE SPECIALE 

CLAUZA 19 - Proiectarea de către Antreprenor 

Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către 

Antreprenor 

La alin. (2) se precizeaza: 

Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/ 

Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de 

lucrări de drum, de lucrări de structuri, de lucrări hidrotehnice, de rezistenta 

mecanica si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de 

pamant (Af). 

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea de verificatori autorizati 

pentru celelalte parti/ categorii de lucrări din documentaţia aferenta proiectului 

pentru care se impune verificarea, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor 

documentaţii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerinţele 

Beneficiarului privind predarea Documentaţiei tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea execuţiei lucrărilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic 

de Execuţie si/sau a Detaliilor de Execuţie. 

In conformitate cu prevederile art. 22 lit. c) din Legea nr. 10/1995, republicata, 

investitorii au urmatoarea obligaţie "c) asigurarea verificării proiectelor prin 

specialişti verificatori de proiecte atestaţi;". 

In aceasta situatie, va solicitam sa reformulati părţile citate din alin. (2) al Sub- 

clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către 

Antreprenor, in sensul respectării in totalitate a obligaţiei prevăzute la art. 22 lit. 

c) din Legea nr. 10/1995, republicata. 

Raspuns 109 In conformitate cu prevederile clauzei 19.2 [Modalitati si Calendarul de aprobare a 

proiectarii elaborate de catre Antreprenor] din Cerintele Speciale ale Contractului la alineatul 

(2), Beneficiarul a prevazut obligatia verificarii documentatiei aferente proiectului atat in 

sarcina Beneficiarului, cat si in sarcina Antreprenorului, astfel: 

"[...] Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/ 

Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de 

drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea 

terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af). 

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea de verificatori autorizati pentru 

celelalte parti/ categorii de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se 

impune verificarea, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii 

Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea 

Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC) si/sau a Proiectului Tehnic de Execuție si/sau a Detaliilor de Executie." 

Asadar, avand in vedere ca verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de drum, de 

lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de 
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fundare a constructiilor si a masivelor de pamant vor fi asigurati prin grija Beneficiarul, este 

evident ca prevederile art. 22 lit. c) din Legea nr. 10/1995 sunt integral respectate.  

Mai mult decat atat, la stabilirea clauzei sus mentionate, Autoritatea Contractanta a tinut cont 

si de prevederile HG nr. 742/13.09.2018: 

" (2) Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi 

responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe 

domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, 

corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi 

precizate în proiect.",  

astfel incat alineatul (2) paragraful (2) al sub-clauzei 19.2  din Cerintele Speciale ale 

Contractului respecta intocmai prevederile art. 6 alin. (2) din HG nr. 742/13.09.2018. 

Suplimentar, cu privire la prevederile paragrafului (3) al alineatului (2) din clauza 19.2 din 

Cerintele Speciale ale Contractului, Autoritatea Contractanta a solicitat opinia M.D.R.A.P. 

care prin raspunsul sau a specificat urmatoarele: 

"[...] considerăm că verificatorul de proiecte poate fi angajat de către antreprenor in cazul 

în care, între antreprenor şi investitor există o prevedere legală prin care acestuia i se 

deleagă preluarea anumitor obligaţii şi răspunderi, care potrivit legii trebuie îndeplinite de 

către investitor.". 

Avand in vedere contractul ce va fi semnat intre Antreprenor si Beneficiar, care va deveni 

legea partilor, pe langa domeniile principale enuntate la alineatul (2) paragraful (2) din 

clauza 19.2  din Cerintele Speciale ale Contractului, pentru care serviciile de verificare vor fi 

fi asigurate de Beneficiar/Supervizor, este delegata Antreprenorului obligatia de a asigura 

verificatorii autorizati  "[...] pentru celelalte parti/categorii de lucrari din documentatia 

aferenta proiectului pentru care se impune verificarea[...]." 

 

Drept urmare, Conditiile Speciale ale Contractului nu se modifica. 

Intrebare 

110 

FORMULARE 

In cadrul Formularului E - MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE 

EŞALONARE A PLAŢILOR, sunt prevăzute plaţi procentuale in funcţie de procentele 

din categoriile de servicii si lucrări prestate. Va solicitam sa detaliati cum vor fi stabilite 

procentele respective in îndeplinirea contractului si daca in derularea contractului 

plăţile se vor realiza strict la realizarea procentelor respective, sau, in anumite perioade 

daca se realizeaza procente cumulate, decontările vor fi cumulate, corelate cu termenul 

de plata stabilit prin CONDIŢIILE SPECIALE? 

Totodata, din analiza procentelor diferite acordate categoriilor de lucrări, rezulta ca nu 

se doreşte o realizare fluenta a lucrărilor pana la stadiul final (exemplu: terasamente 

25%, suprastructura 5%, la alte tipuri de activitati alte procente si altele). 

Raspuns 110 A se vedea metoda de plata a sumelor aferente activitatilor mentionata de Autoritatea 

Contractanta in partea finala a Formularului E: 

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in 

functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt 

incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si 

conditiile prevazute in Contract. 

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant 

pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7. 

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 

conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor.  Exceptie 

fac  categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 5.1, 5.4, 6 

(6.1 - 6.4), 7, 8 (8.1-8.5), 10 si 11, pentru care plata se va realiza la finalizarea in 

integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu. 
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Ofertantii vor bugeta toate activitatile/ lucrarile din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, plata 

majoritatii acestor activitati/lucrari urmand sa fie realizata prin plati intermediare, in functie 

de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele 

mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor, cu exceptia categoriilor/ sub-

categoriilor mentionate la pozitiile 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 5.1, 5.4, 6 (6.1 - 6.4), 7, 8 (8.1-

8.5), 10 si 11 din Graficul de Esalonare a Platilor, pentru care plata se va realiza la finalizarea 

in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu. 

 

Avand in vedere obligatia Autoritatii Contractante de a elabora un astfel de Grafic de 

Esalonare a Platilor ca document distinct care intra in componenta Contractului de lucrari, 

astfel cum rezulta din prevederile Conditiilor Generale pentru contractele de proiectare si 

executie de lucrari aprobate prin  Anexa nr. 2 la HG 1/2018,  

 

coroborat cu dispozitiile Clauzei 49 din Conditiile Generale de Contract, respectiv: 

49.1 Prețul Contractului, cu excepția Sumelor Provizionate, reprezintă o sumă forfetară. 

Graficul de Eșalonare a Plăților va detalia modalitățile în care această sumă forfetară va 

fi plătită. 

Aceste modalități vor include: 

(a) defalcarea sumei forfetare în sume sau procente aferente unor părți de Lucrări sau 

unor faze de proiectare și/sau execuție a Lucrărilor; 

(b) stabilirea condițiilor în care fiecare parte de Lucrări sau fază de proiectare și/sau 

execuție a Lucrărilor va deveni plătibilă. [...] 

 

49.2 În scopul emiterii Certificatelor de Plată pe parcursul executării Contractului până la 

aprobarea Recepției la Terminarea tuturor Lucrărilor, Supervizorul va evalua valoarea 

contractuală a Lucrărilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la 

momentul respectiv în conformitate cu metoda prevăzută în Graficul de Eșalonare a 

Plăților. [...] 

 

pentru anumite categorii de activitati/ lucrari complexe, Autoritatea Contractanta a stabilit 

plati intermediare raportat la stadiul fizic al realizarii respectivei activitati/ lucrari, evitand 

astfel realizarea platii exclusiv la realizarea in integralitate a acestora, astfel incat sa nu se 

altereze cash-flow-ul Antreprenorului si sa se asigura un flux de numerar si de plata eficient 

in vedera evitarii unui blocaj financiar in implementarea contractului. 

 

Autoritatea Contractanta doreste realizarea fluenta a lucrărilor pana la stadiul final, 

modalitatea de realizare a platilor neinterferand in niciun fel cu modalitatea de executie a 

lucrarilor/ activitatilor si neexistand niciun impediment pentru Antreprenor sa presteze 

serviciile/ sa execute lucrarile in conformitate cu propria Propunere Tehnica si cu Cerintele 

Beneficiarului.   

 

Platile vor fi realizate pentru toate categoriile de activitati/ lucrari incluse in Situatiile de 

Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, daca acestea inregistreaza stadiile fizice care 

permit realizarea platilor, in functie de procentele stabilite in Graficul de Esalonare a Platilor. 

Intrebare 

111 

FISA DE DATE 

La Cap. III.3.2 Capacitatea economica si financiara 

La Cifra de afaceri anuala generala, la Nota 6 la lit. b) la final precizaţi ca "Aceste doc 

vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor 

fi semnate cu semnătură electronica extinsa, in cond legii". 

Va solicitam sa renunţaţi la aceasta precizare, deoarece aceste documente vor fi postate 

in SEAP la solicitarea Autoritatii Contractante de către ofertantul desemnat castigator, 
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conform Notificărilor ANAP si ultimului model de Fisa de date recomandat de ANAP. 

Raspuns 111 Cerinta Autoritatii Contractante mentionata de dvs. in solicitarea de clarificare reprezinta 

transpunerea prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

"Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte 

documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să 

rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura 

îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la 

respectivul angajament." 

Mai mult decat atat, in conformitate cu dispozitiile art. 48 alin. (1) si (2) din HG 395/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

Art. 48 

(1) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi 

financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională, invocând suportul unui/unor 

terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care 

beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se 

confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele 

invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru 

demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi 

susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi 

angajamentul ferm. 

 (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca 

probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă 

sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a)terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a 

ofertantului/candidatului; 

b)ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce 

acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul 

susţinător nu este declarat subcontractant. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine Nota 6 punctul b) aferenta cerintei de 

calificare privind situatia economica si financiara din Instructiunile catre Ofertanti - 

Sectiunea III.1.2) Capacitatea economica si financiara. 

Intrebare 

112 

FISA DE DATE 

La Cap. III. 1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

La Cerinţele 1 si 2, la Nota 2 lit. b), la Cerintele 3 si 4, la Nota 3 lit. b), la Cerinţele 5 si 

6, la Nota 3 lit. b), la Utilaje, instalatii si echipament tehnic, la Nota 5 lit. b) se face 

aceeaşi precizare si anume ca "Aceste doc vor fi incarcate in SEAP cu Angaj ferm, cu 

DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnătură electronica extinsa, in cond legii". 

Va solicitam sa renunţaţi la aceasta precizare, deoarece aceste documente vor fi postate 

in SEAP la solicitarea Autoritatii Contractante de către ofertantul desemnat castigator, 

conform Notificărilor ANAP si ultimului model de Fisa de date recomandat de ANAP. 

Raspuns 112 Cerintele Autoritatii Contractante mentionate de dvs. in solicitarea de clarificare reprezinta 

transpunerea prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

"Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte 

documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să 

rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura 

îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la 

respectivul angajament." 

Mai mult decat atat, in conformitate cu dispozitiile art. 48 alin. (1) si (2) din HG 395/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare: 



51 

Art. 48 

(1) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, 

respectiv capacitatea tehnică şi profesională, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în 

condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin 

prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că 

acesta va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractanţii 

pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii 

anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care 

acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. 

 (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca 

probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă 

sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a)terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a 

ofertantului/candidatului; 

b)ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce 

acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul 

susţinător nu este declarat subcontractant. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine: 

-  Nota 2 punctul b) aferenta cerintelor  de calificare 1 si 2 privind capacitatea tehnica si 

profesionala, 

- Nota 3 punctul b) aferenta cerintelor  de calificare 3, 4, 5 si 6 privind capacitatea tehnica si 

profesionala, 

 - Nota 5 punctul b) aferenta cerintei de calificare privind Utilaje, instalatii si echipament 

tehnic, 

din Instructiunile catre Ofertanti - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala. 

Intrebare 

113 

FISA DE DATE 

La Cap. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 

La puntul 3 INFORMAŢII PRIVIND TERTII SUSTINATORI se face precizarea 

"Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, 

Angajamentul ferm si documentele transmise ofertantului de către tertul/tertii 

sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii 

sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, 

care se constituie in anexe la angajamentul ferm.'' 

Va solicitam sa renunţaţi la postarea in SEAP odata cu oferta "si documentele 

transmise ofertantului de către tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul 

efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului 

angajament de susţinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm", deoarece 

aceste documente vor fi postate in SEAP la solicitarea Autoritatii Contractante de către 

ofertantul desemnat castigator, conform Notificărilor ANAP si ultimului model de Fisa 

de date recomandat de ANAP. 

Raspuns 113 A se vedea justificarile oferite in cadrul Raspunsurilor 111 si 112 din prezenta Clarificare.  

Autoritatea Contractanta isi mentine toate solicitarile privind tertii sustinatori din 

Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei - punctul 3 

INFORMAŢII PRIVIND TERTII SUSTINATORI. 

Intrebare 

114 

FISA DE DATE 

In Fisa de date se solicita ca sa se precizeze in documentele prezentate pentru 

subcontractanti daca aceştia opteaza pentru plata directa de care Autoritatea 

Contractanta a partii/partilor pe care aceştia le executa. 

Va solicitam sa reformulati toate aceste precizări avand in vedere ca la art. 218 alin. (1) si 

(2) se prevede ca "(1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare 

părţii/părţilor din contract îndeplinite de către sub contractanţii propuşi în ofertă, dacă 
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aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit 

contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale 

aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă sub contractanţii 

propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 

(2) In sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului 

de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie 

publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. 

Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar 

atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 

părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea 

contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează 

confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant." 

Raspuns 114 Solicitarea Autoritatii Contractante privind indicarea, inca de momentul ofertei, a optiunii 

privind realizarea platilor direct catre Subcontractant este justificata de obligatia prevazuta la 

art. 218 alin. (5) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

careia toate contractele de subcontractare prezentate inainte de incheierea contractului de 

achizitie publica "trebuie sa fie in concordanta cu oferta". 

Va rugam sa aveti in vedere ca in cuprinsul Acordului de Subcontractare trebuie doar 

indicata intentia Subcontractantului de a fi sau nu platit direct de catre Beneficiar, in timp ce 

in cuprinsul Contractului de subcontractare nivelul de informatie este mult mai detaliat, 

astfel:  

In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre 

Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include in mod obligatoriu o anexa in care 

Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: 

- vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; 

- vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca 

este cazul; 

- vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere 

Financiara, suma aferenta partii de Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, 

in corelare cu Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7; 

- vor preciza modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele (a) - (f) din sub-

clauza 50.1 [Situatia de lucrari] din Conditiile Generale in raport cu Subcontractantul, 

astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare 

plata efectuata de Beneficiar Subcontractantului in conformitate cu prevederile clauzelor 

50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale. 

Se prezuma ca la stabilirea oricaror intelegeri intre ofertanti si subcontractantii declarati in 

oferta, de tipul acordurilor de subcontractare, informatiile minime si esentiale pentru 

reglementarea raporturilor intre parti, precum  modalitatea de realizare a platilor, sunt deja 

cunoscute si agreate de parti, contractul de subcontractare reprezentand o simpla formalitate 

de parafare a unor conditii deja stabilite/ negociate intre parti.  

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta privind indicarea, inca de la momentul 

Acordului de subcontractare, a modalitatii de realizare a platilor catre subcontractanti.  

Intrebare 

115 

Va solicitam sa puneţi la dispoziţia ofertanţilor Studiul de fezabilitate varianta 2007, 

actualizata inainte de iniţierea procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 15 din 

HG nr. 907/2016, pentru a respecta in totalitate reglementările tehnice si actele normative 

in vigoare la momentul iniţierii procedurii de atribuire. 

Raspuns 115 Conform HG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, nu este necesara 

actualizarea Studiului de Fezabilitate inainte de iniţierea procedurii de atribuire. 

 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit cap. 12 STANDARDELE ŞI 
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NORMATIVELE APLICABILE din Cerintele Beneficiarului: 

 12.1 Antreprenorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementarile 

tehnice in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea 

desfasurarii serviciilor si lucrarilor solicitate, conform caietului de sarcini. 

12.4  În cadrul activității de proiectare, Antreprenorul va respecta standardele naționale 

românești în vigoare precum și cu normele Europene adoptate in România. 

12.7 Proiectarea Antreprenorului trebuie să respecte pe deplin toate standardele si 

legislatia aplicabile la data de referinta, inclusiv continutul cadru conform Hotararii 

Guvernului nr.907/29.11.2016. 

 

precum si prevederile Sub-clauzei 12.12 din Conditiile Generale de Contract: 

 

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înțelese ca referiri la ediția aplicabilă 

la Data de Referință, dacă nu este altfel specificat. 

Dacă, după Data de Referință, intră în vigoare standarde aplicabile modificate sau noi și (i) 

Supervizorul, cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului, consideră că este necesară sau 

oportună aplicarea acestora și (ii) această aplicare nu implică o modificare substanțială în 

sensul Legii în domeniul achizițiilor publice, atunci Supervizorul va iniția o Modificare 

potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări]. 

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica în mod corespunzător în cazul în care o nouă 

reglementare tehnică, relevantă pentru proiectarea Lucrărilor Permanente, este adoptată și 

publicată după data emiterii autorizației de construire pentru Lucrările Permanente. 

Intrebare 

116 

Având in vedere volumul mare de lucru pentru intocmirea ofertei (propunerea tehnica, 

inclusive schiţa de proiect si propunerea financiara), cat si complexitatea deosebita a 

lucrărilor care fac obiectul prezentului contract de lucrări (proiectare si execuţie), pentru 

a avea posibilitatea răspunderii in totalitate la solicitările din Documentaţia de atribuire 

si a elimina anumite specte insufficient precizate de aceasta, va solicitam sa organizaţi 

posibilitatea vizitării amplasamentului de către viitorii ofertanti, împreuna cu 

reprezentanţi de specialitate ai CNAIR si sa acceptati prelungirea termenului limita de 

depunere a ofertelor cu 60 de zile. 

Raspuns 116 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 

117  

Va rugam sa ne specificati daca garantia de buna executie se poate constitui si prin 

retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, asa cum prevede art. 40 alin. 

(3) din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. 

Raspuns 117 Modalitatea de constituire a Garantiei de Buna executie este reglementata in Acordul 

Contractual, la art. 5.2, astfel: 

"Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 

asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract." 

 

De asemenea, in Instructiunile catre Ofertanti, Autoritatea Contractanta a specificat 

urmatoarele: 

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de 

asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin. 

(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator. 

 

Asadar, Garantia de buna executie nu se va constitui prin retineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi partiale, prevederile art. 40 alin. (3) din HG nr. 395/2016 neinstaurand 

o astfel de obligatie in sarcina Autoritatii Contractante si Autoritatea Contractanta 

neprevazand aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: 
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Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive 

din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi 

prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire. 

 

In vederea corelarii informatiilor din cadrul Documentatiei de atribuire cu modificarile 

legislative operate prin HG nr. 419/2018, Autoritatea Contractanta efectueaza 

urmatoarele modificari: 

 

I. Instructiuni catre Ofertanti - sectiunea III.1.6.b) Garantie de buna executie, 

paragraful: 

" Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul B din 

Documentatia de Atribuire." se modifica dupa cum urmeaza: 

"Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul pus la 

dispozitie Antreprenorului de catre Autoritatea Contractanta ulterior semnarii contractului." 

 

II. Din cuprinsul fisierului Formulare.doc se elimina Formularul B. 

 

III. In cadrul Acordului contractual, art. 5.2, paragraful: "Antreprenorul va constitui (pe 

cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii 

acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în 

valoarea si moneda stipulate la articolul 5.1 - Clauza 15 - Sub-clauza 15.1 "Valoarea 

garantiei de buna executie" din prezentul Acord Contractual, precum şi în forma integrala 

inclusă în Documentatia de Atribuire, fără completări si/sau modificări." se modifica dupa 

cum urmeaza: 

"Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile 

aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea 

corespunzătoare a Contractului, în valoarea si moneda stipulate la articolul 5.1 - Clauza 15 

- Sub-clauza 15.1 "Valoarea garantiei de buna executie" din prezentul Acord Contractual, 

precum şi în forma integrala pusa la dispozitie de Beneficiar ulterior semnarii contractului, 

fără completări si/sau modificări." 

 

IV. In cadrul Acordului contractual, art. 5.2, paragraful: "Garanţia de Bună Execuţie 

trebuie sa fie irevocabilă şi trebuie sa prevada că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va 

executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei 

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate." se modifica dupa cum urmeaza: 

 

"Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă." 

 

Intrebare 

118 

Datorita complexitatii lucrarii, volumului foarte mare de documente ce trebuie studiate si 

pentru intocmirea unei oferte corecte de catre toti posibilii ofertanti va rugam sa decalati 

termenul pentru depunerea ofertelor cu cel putin 30 zile. 

Raspuns 118 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 

119  

Am primit documentele de licitație și ne-am alocat resursele pentru a vă putea prezenta 

cea mai competitivă și bine pregătită ofertă. 

Acest proiect special este un proiect Design & Build cu cerințe de înaltă calitate. Pentru a 

vă putea prezenta o ofertă bine pregătită și competitivă care să reflecte cerințele dvs., 

trebuie să efectuăm mai multe activități, cum ar fi elaborarea unui proiect de licitație, 

vizitarea site-ului, pregătirea unui fișier tehnic detaliat, investigarea problemelor și 

interfețelor critice, de la piața locală și internațională la un preț competitiv și de a obține 

traducerea documentelor de licitație. 

Pentru a pregăti o propunere bine calculată, care să se potrivească cu calitatea superioară 
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necesară pentru acest proiect special, vă rugăm să vă prelungiți data de depunere a 

ofertelor cu șase (6) săptămâni de la 12.08.2019. 

Raspuns 119 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 

120  

Vă rugăm să furnizați documentele de licitație în limba Engleză, dacă acestea sunt 

disponibile. 

Raspuns 120 A se vedea Raspunsul nr. 73 din prezenta clarificare. 

Intrebare 

121 

Cu referire la documentele de licitație, "DESENE", nu putem găsi fișierul autocad (.dwg) 

în dosare. Vă rugăm să furnizați fișiere (.dwg) care să permită ofertanților să lucreze la 

fișiere, să facă măsurători și să calculeze cantitățile necesare pentru analiza costurilor. 

Raspuns 121 A se vedea Raspunsul nr. 8 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

122 

Vă rugăm să furnizați fișierele originale ale aliniamentului cu coordonate și fișierele 

digitale de teren de la care ofertanții pot urmări aliniamentul atât în axa orizontala cât și 

pe verticală și să fie familiarizați cu ruta în trei dimensiuni (x, y, z). 

Raspuns 122 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa 

corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

Totodata se va vedea si Raspunsul nr. 93 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

123 

În ceea ce privește cerințele privind beneficiile, "Anexa 2 Specificații tehnice", pagina 

170/174, există o singură anexă, dar restul documentului nu este disponibil. Vă rugăm să 

oferiți. 

Raspuns 123 In Cerintele Beneficiarului, la pag. 169-173, exista Anexa nr. 2 SPECIFICAŢII TEHNICE, 

al carei scop este, asa cum se precizeaza chiar in preambulul Anexei, sa enunte conţinutul 

uzual al modelului Specificaţiei Tehnice, fara ca acest model sa fie limitativ.  

Avand in vedere caracterul neclar al intrebarii dvs.,Autoritatea Contractanta nu poate oferi 

lamuriri suplimentare. 

Intrebare 

124 

În ceea ce privește documentele de licitație, Vol. 2.1 - Lucrări și consolidări rutiere, pagina 

13/61, pentru pasajele deasupra Km 15 + 956 se menționează că "NU INCLUSĂ ÎN 

DOCUMENTAȚIA CURENTĂ". De asemenea, nu găsim detalii despre subiectul 

pasajului. Vă rugăm să confirmați faptul că trecerea Km 15 + 956 este în afara 

domeniului de aplicare. 

Raspuns 124 Nodul (pasaj si bretele) de la km 15+956 nu face obiectul prezentei proceduri de achiziție 

publică. 

Intrebare 

125 

În ceea ce privește documentele de licitație, lotul 1 se situează între Km 2 + 500 și Km 20 + 

000. Cu toate acestea, vedem că pasajul de la Km 2 + 475 este inclus în documente, sunt 

oferite proiecte și este disponibil și în BOQ al Clientului. Vă rugăm să confirmați că la Km 

Pasajului 2 + 475 este în domeniul de aplicare. 

Raspuns 125 Confirmam ca "Pasajul pe autostada de centura inclusiv amenajare rampe" peste DJ 

601A, de la km 2+475, face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire asa cum 

rezulta si din Cerintele Beneficiarului - Capitolul 8.2.2. "Caracteristici imperative de 

proiectare structurala" 

Intrebare 

126 

Vă rugăm să confirmați că la km 3 + 500 nu există un CIC (centru de întreținere și 

coordonare). Vă rugăm să confirmați că există doar o zonă de parcare pe termen scurt 

(PS) pe ambele părți ale drumului și un punct de întreținere și sprijin (PSI). 

Raspuns 126 A se vedea Raspunsul 70 din prezenta clarificare. 

Intrebare 

127  

Avand in vedere dezvoltarea continua a zonei pe care se desfasoara traseul proiectului, si 

faptul ca pana in prezent retelele de utilitati au suferit modificari/modernizari/extinderi 

fata de situatia din 2007, precum si experienta proiectelor similare (variante de ocolire in  
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zone urbane dezvoltate), consideram ca bugetul prevazut la rubrica ―Cheltuielile privind 

relocarile de utilitati‖ din Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 

implementare este insuficient, dat fiind faptul ca in Anexa 1 la Formularul 7 ofertantii pot 

cota activitatile de relocare / protejare utilitati numai in baza informatiilor aferente anului 

2007, puse la dispozitie in documentatia de atribuire.  

In consecinta, va rugam sa confirmati ca, in ceea ce priveste utilitatile neidentificate la 

acest moment, ce vor fi identificate sau descoperite pe durata Contractului, se vor aplica 

prevederile referitoare la Modificari din Conditiile de Contract.  

Raspuns 127 A se vedea prevederile Capitolului 8.1.7 Utilitati din Cerintele Beneficiarului: 

8.1.7.1 Obligaţiile Antreprenorului 

8.1.7.1.1 Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de 

utilităţi afectate de construcţia drumurilor stipulate prin Contract si prin Certificatul de 

Urbanism existente.. 

8.1.7.1.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi 

necesare pentru îndeplinirea Contractului. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor 

cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. În 

cazul în care sunt necesare suprafețe de teren suplimentare față de coridorul deja expropriat 

și pus în posesie de către Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea 

documentațiilor cadastrale și va reloca utilitățile. Beneficiarul va face demersurile necesare 

achiziției terenului. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente. 

8.1.7.2 Date disponibile referitoare la utilităţi 

8.1.7.2.4. Antreprenorul va efectua o inspecţie detaliata a şantierului pentru a identifica 

poziţia exactă a utilităților care vor fi afectate de lucrări şi în general va obţine toate 

informaţiile cu privire la riscuri in conformitate cu sub-clauza 20.2 din Conditiile Generale. 

8.1.7.2.5. Toate aceste Utilităţi vor fi incluse în documentația de proiectare care va face 

parte din Documentele Antreprenorului. 

8.1.7.3 Proiectarea lucrărilor aferente utilităţilor 

8.1.7.3.1 Antreprenorul va efectua toate investigaţiile suplimentare necesare pentru 

proiectarea Lucrărilor aferente Utilităţilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru 

coordonarea tuturor Lucrărilor de proiectare de utilităţi necesare pentru îndeplinirea 

Contractului, lucrări care vor fi proiectate de către Antreprenor sau, daca este cazul, de 

catre Subantreprenor specializat şi autorizat. 

8.1.7.3.2 Subantreprenorul specializat si autorizat va realiza plansele Lucrărilor de utilităţi 

propuse. Aceste planse vor fi incluse în Documentele Antreprenorului şi vor fi transmise 

Supervizorului spre aprobare. 

 

care in coroborare cu celelalte informatii din cadrul Documentatiei de Atribuire, 

demonstreaza ca: 

-  Antreprenorul va asigura protejarea/relocarea/mutarea/devierea tuturor retelelor de 

utilitati afectate, atat cele cunoscute, cat si cele identificate/descoperite pe durata 

contractului; 

- Antreprenorul va efectua o inspectie detaliata a santierului pentru a identifica pozitia 

exacta a utilitatilor ce vor fi afectate de lucrari, asa cum rezulta si din Cerintele 

Beneficiarului - Capitolul 17 "Puncte de referinta" - Punctul de Referinta nr. 2 - indicatorul 

"identificarea utilitatilor este finalizata" 

-      Informatiile cu privire la riscuri se vor obtine in conformitate cu Sub-clauza 20.2 

„Corectitudinea pretului contractului”, in care se stipuleaza in mod foarte clar faptul ca 

Ofertantul a examinat santierul si imprejurimile sale si s-a edificat asupra tuturor aspectelor 

relevante, inainte de depunerea ofertei; 

 -         Ofertantul trebuie sa dea dovada de diligenta in modul de elaborare a Ofertei cu 

privire la activitatea de "devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii", atat 

in ceea ce priveste stabilirea sumei pentru respectiva activitate mentionata in Anexa nr. 1 la 
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Formularul nr. 7 - Referinta 6.1 raportat la situatia existenta in teren inainte de depunerea 

ofertei, cat si in ceea ce priveste descrierea activitatilor privind utilitatile si metodologia de 

proiectare si executie a acestor lucrari din cadrul Propunerii Tehnice, informatii care trebuie 

sa fie in stransa corelare cu suma ofertata. 

 

Precizam si faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 

CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze 

activitatea de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii (referinta 6.1), 

tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la 

utilitati, potrivit Cerintelor Beneficiarului, cap. 8.1.7 Utilitati, si luand in considerare faptul 

ca informatiile disponibile si publicate de Beneficiar pot prezenta riscul de a fi insuficiente, 

incomplete sau sa nu mai corespunda in integralitate realitatii din teren, aceste informatii si 

date fiind obtinute in anul 2007.  

 

A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 si 21 din Conditiile Generale: 

20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri 

și timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele 

menționate la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra 

tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura 

Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, 

căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, 

inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce 

influențează sau afectează Oferta. 

20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire 

la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în 

Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile 

Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract. 

 

Clauza 21 Riscuri excepționale 

21.1 Dacă, pe durata executării Contractului, Antreprenorul se confruntă cu condiții fizice 

adverse, naturale sau artificiale, inclusiv muniții neexplodate sau utilități subterane, 

precum și alte obstacole fizice sau factori poluanți, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi 

prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va 

transmite, de îndată ce a luat cunoștință de această situație, o notificare Supervizorului în 

care va descrie aceste condiții sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate 

ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenționează să le ia precum și impactul anticipat 

asupra execuției Lucrărilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condițiilor 

meteorologice. 

21.2 După primirea notificării în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, 

printre altele: 

(a) poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va 

lua sau intenționează să le ia; 

(b) poate aproba măsurile prevăzute la subclauza 21.1 cu sau fără modificare; 

(c) poate comunica instrucțiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condițiilor sau 

obstacolelor menționate la subclauza 21.1. 

21.3 În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în conformitate cu 

prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul: 

(a) va Decide dacă sau în ce măsură condițiile sau obstacolele notificate de către 

Antreprenor puteau fi prevăzute, în mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data 

depunerii Ofertei; 

(b) va evalua dacă soluționarea problemei și continuarea executării Lucrărilor necesită o 

Modificare și dacă o asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una nesubstanțială în 
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sensul Legii în domeniul achizițiilor publice; și 

(c) va transmite Decizia și evaluarea Beneficiarului și Antreprenorului. 

21.4 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca 

urmare a condițiilor sau obstacolelor menționate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi 

îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările 

Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; și 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

 

dar si prevederile Clauzei 25 [Utilitati, cabluri si conducte] din Conditiile Generale de 

Contract: 

 

25.1 Dacă, pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, Antreprenorul descoperă 

repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilități subterane, va menține 

aceste repere în poziție sau le va înlocui, dacă proiectarea și/sau execuția 

Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară. 

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după 

caz, a cablurilor, conductelor și altor utilități prevăzute în Contract sau descoperite pe 

parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, în conformitate cu cele prevăzute în 

Contract, Lege și în reglementările și acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor 

acestor rețele de utilități, inclusiv prevederile avizelor date de către aceștia. Prevederile 

prezentei subclauze nu afectează drepturile și obligațiile 

Antreprenorului prevăzute în Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea 

Prețului Contractului] și clauzei 21 [Riscuri excepționale]. 

25.3 Când o activitate de pe Șantier poate provoca perturbări sau afecta un serviciu de 

utilități, Antreprenorul îl va informa imediat în scris pe Supervizor și va lua măsurile 

corespunzătoare în timp util cu scopul continuării normale a proiectării și/sau execuției 

Lucrărilor. 

 

Totodata, in Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND 

REZERVE DE IMPLEMENTARE, Autoritatea Contractanta a prevazut categoria de 

cheltuieli Cheltuielile privind relocările de utilităţi, cu o valoare de 742.782,00 Lei fara 

TVA, suma ce poate fi accesata numai in conditiile limitativ prevazute in art. 5.10 care 

reglementeaza meteodologia de utilizare a rezervelor de implementare.  

 

De asemenea ofertantii vor avea in vedere si prevederile Notei 1 din cuprinsul art. 5.10, cap. 

IV, respectiv "Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli 

ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:  

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna, 

 - sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului  

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de 

implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de 

Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire. " 

 

Prin urmare, la momentul incidentei situatiei descrise de dumneavoastra in solicitarea de 

clarificare, aceasta situatie va fi  analizata si tratata prin prisma mecanismelor contractuale 

aplicabile, in functie de specificul fiecarui caz in parte, la momentul respectiv.  

Intrebare 

128 

Tinand cont ca in Cerintele Beneficiarului se prevede ca Antreprenorul va fi responsabil 

de exproprierile suplimentare, respectiv in cadrul cap. 8.1.3.6.2.1. „Soluţiile proiectate se 

vor încadra în limita coridorului expropiat pus la dispoziţie de Beneficiar.” si 8.1.7.4.1 

„Antreprenorul va: 
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- obţine aprobarea Consiliului tehnico-economic al deţinătorului de Utilităţi pentru 

toate Lucrările aferente Utilităţilor și va obtine toate avizele și acordurile;  

- fi responsabil pentru Proiectarea Lucrărilor aferente Utilităţilor, inclusiv 

verificarea proiectelor; 

- fi responsabil pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și evaluarea terenului 

daca suprafețe de teren suplimentare sunt necesare față de coridorul deja 

expropriat și pus în posesie și acest lucru se impune, în vederea efectuării 

Lucrărilor aferente utilităţilor;  

- va stabili programul Lucrărilor aferente Utilităţilor; 

- plăti toate costurile şi taxele necesare, costuri pe care si le va estima si cuprinde in 

Pretul Contractului.‖,  

va rugam sa ne comunicati care este stadiul exproprierilor aferente variantei de traseu 

aprobate la nivelul Studiului de Fezabilitate. 

Raspuns 128 A se vedea Raspunsul nr. 35 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

129 

Va rugam sa ne comunicati care este stadiul aferent procedurii de scoatere din circuitul 

silvic a terenurilor afectate de aceasta investitie, in conditiile in care suprafata ocupata de 

padure este semnificativa. 

Raspuns 129 Aceasta activitate face obiectul contractului “Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de 

evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobândirii prin 

expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie 

Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900 - sector Centura Nord km 0+000 - 

km 52+770”, pentru care procesul de evaluare a ofertelor a fost finalizat. 

Intrebare 

130 

Conform Conditiilor Speciale de Contract, respectiv: 

CLAUZA 9 - Acces pe Santier  

„Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului 

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la 

dispoziţia Antreprenorului în termen de maxim 180 de zile de la Data de Incepere. 

Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al 

Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a Lucrarilor şi va stabili o legătură cu 

acesta în ceea ce priveşte propunerile de management a traficului şi totodata va transmite 

înştiinţări către Biroul de Siguranţă a Traficului, Poliţie, Urgenţe, Autorităţile de 

intervenţie şi Autorităţile de servicii, în conformitate cu managementul traficului.‖ 

precum si prevederilor din Cerintele Beneficiarului, respectiv: 

PUNCTE DE REFERINTA 

[…] 

„(b) Punctul de referinţă nr. 2  - Realizare în 60 zile de la Data de Incepere asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea 

următorilor indicatori: 

studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si 

de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate; 

identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata; 

programul de cercetări arheologice preventive în vederea descărcării de sarcină 

arheologică pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit; 

investigațiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potențial arheologic sunt 

finalizate; 

identificarea utilitatilor este finalizata; 

identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului 

sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata; 

Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu 

Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele 

aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat; precum si, 

daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de 
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catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta. 

identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este 

finalizata; 

demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor 

Beneficiarului) este initiata;‖, 

reiese faptul ca accesul Antreprenorului in santier este ulterior termenului aferent 

Punctului de Referinta nr. 2, in care Antreprenorul are obligatia efectuarii si finalizarii 

tuturor studiilor de teren, investigatii de diagnostic intruziv, etc.  (Ex: investigațiile de 

diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potențial arheologic sunt finalizate, 

aceasta activitate presupunand printre altele: 

Realizarea unei recunoaşteri aprofundate pe teren (periegheză) şi efectuarea de sondaje 

arheologice (diagnostic arheologic intruziv) pe traseul de proiect; 

Delimitarea în teren a siturilor arheologice identificate și realizarea unor investigații 

noninvazive asupra acestora, dacă este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor și 

identificarea măsurilor/soluțiilor care trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologică 

preventivă în vederea descărcării terenului de sarcină arheologică sau protejare, 

conservare, modificări ale proiectului de infrastructură etc.) 

In acest sens, va rugam sa modificati/corelati termenele succesive aferente indeplinirii 

indicatorilor punctelor de referinta, corespunzator stadiului achizitiei terenurilor.  

Raspuns 130 Conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 

local, respectiv "(1) Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de 

expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - 

varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi 

obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul 

pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni 

necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice". 

 

Prin urmare activitatile de cercetare arheologica preventiva, realizarea studiilor de teren, 

identificarea utilitatilor, si alte asemenea, pot fi realizate si fara punerea la dispozitie a 

Santierului.  

 

In consecinta, Autoritatea contractanta mentine atat prevederile Punctului de Referinta nr. 2 

din Cerintele Beneficiarului cat si prevederile sub-clauzei 9.1 din Conditiile Speciale ale 

Contractului. 

Intrebare 

131 

Referitor la prevederile Conditiilor Speciale de Contract, respectiv Clauza 10 Autorizatii si 

asistenta privind Legea: „Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice 

intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor 

solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul 

mediului.[...]’, precum si la prevederile Conditiilor Generale de Contract, aferente 

aceleiasi Clauze, respectiv: „Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja 

împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii acestor certificate și aprobări;[...]”, 

consideram ca acestea sunt inaplicabile, in conditiile in care eliberarea avizelor de catre 

alte autoritati este o activitate ce nu se afla sub controlul Antreprenorului.  

Va rugam sa aplicati masurile de remediere corespunzatoare in cadrul documentatiei de 

atribuire.  

Raspuns 131 A se vedea Raspunsurile 100 si 108 din prezenta clarificare. 

 

Intrebare 

132 

Tinand cont de prevederile Conditiilor Generale de Contract, Clauza 16.2 Asigurare: 

„a) Asigurare — aspecte generale 

Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, 

Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice 
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persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de 

societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor. 

La Data de Începere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului și Supervizorului o 

copie a tuturor certificatelor de asigurare ce indică faptul că obligațiile 

Antreprenorului cu privire la asigurări sunt respectate, precum și a polițelor.”, va 

rugam sa confirmati faptul ca pentru politele de asigurare aferente executiei lucrarilor, 

aceasta prevedere se aplica numai dupa emiterea de catre Supervizor a Ordinului 

Administrativ privind Inceperea Lucrarilor. 

Raspuns 132 Va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul acestui contract, portivit clauzei 33 [Inceperea], sub-

clauza 33.1, va fi emis un unic ordin de incepere, astfel: 

"In termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite 

Ordinul Administrativ de Incepere catre Antreprenor, cu notificarea Datei de Incepere".  

Politele de asigurare prevazute la sub-clauza 16.2 nu se refera doar la perioada de executie, ci 

la intreaga durata a contractului, dupa cum rezulta chiar din primul paragraf: 

Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, 

Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice 

persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de 

societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor. 

Intrebare 

133 

Cu referire la Programul de Lucrari,  avand in vedere ordinea de precedenta a 

documentelor, precum si termenele diferite la care se efectueaza evaluarea aceleiasi 

activitati, va rugam sa clarificati aceste aspecte in contextul prevederilor din documentatia 

de atribuire, redate mai jos: 

Conditiile Generale de Contract: 

„Clauza 17 Programul de Execuție 

17.1 În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite 

Supervizorului, spre analiză și acceptare, un Program de Execuție detaliat al întregului 

Contract, alcătuit dintr-un grafic de eșalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie și în 

format electronic editabil) și un raport descriptiv. Acest prim Program de Execuție, 

inclusiv metodologia de lucru și resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări 

depus în Ofertă de către Antreprenor‖ 

„(b) Activitățile vor avea alocate: 

1. resurse necesare proiectării (numărul și specialitățile proiectanților, verificatori 

autorizați, utilaje, aparate și softuri specifice etc.); 

2. resurse necesare execuției lucrărilor (principalele Materiale ce se vor pune în operă, 

manoperă — numărul și meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanță cu necesarul și 

disponibilul acestora; 

3. cantitățile de lucrări conform proiectului tehnic; 

Evaluarea cantitativa a lucrarilor este ….‖ 

 

Cerintele Beneficiarului: 

„(b) Punctul de referinţă nr. 2  - Realizare în 60 zile de la Data de Incepere asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea 

următorilor indicatori: 

[…] 

- Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu 

Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si 

resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu 

adaptat; precum si, daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau 

corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel Programul de 

Referinta.‖ 

Raspuns 133 In conformitate cu prevederile sub-clauzei 17.1 din Conditiile Generale de Contract: 

"În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul VA TRANSMITE 
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Supervizorului, SPRE ANALIZĂ ȘI ACCEPTARE, un Program de Execuție detaliat al 

întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eșalonare calendaristică Gantt (pe suport 

hârtie și în format electronic editabil) și un raport descriptiv."  

 

De asemenea, potrivit sub-clauzelor 17.4 si 17.5 din Conditiile Generale de Contract: 

17.4 În termen de 15 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va 

analiza Programul de Execuție și îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al 

Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuție va fi considerat ca fiind acceptat. 

17.5 În cazul în care Programul de Execuție este respins, Supervizorul va prezenta 

motivele respingerii și va solicita Antreprenorului să retransmită în termen de 10 zile 

Programul de Execuție completat și/sau corectat, astfel încât acesta să fie conform cu 

prevederile Contractului și realist de pus în practică. 

 

Asadar, in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, ANTREPRENORUL 

TRANSMITE Program de Execuție detaliat al întregului Contract, urmand ca in 

termen de 15 zile Supervizorul sa il aprobe sau  sa il respinga.  

 

Prin urmare, Programul de Execuție detaliat fie este acceptat in termen de 45 de zile de 

la Data de Incepere, fie este respins si, ulterior celor 45 de zile, incep sa curga cele 10 

zile la dispozitia Antreprenorului pentru rectificarea/ completarea si retransmiterea 

Programului de Executie, procesul de analiza de catre Supervizor si cel de aprobare/ 

respingere fiind reluat. 

 

Devine astfel evident ca in mod justificat si corect Autoritatea Contractanta a stabilit in  

cadrul punctului de referinta nr. 2,  ca termen de realizare a indicativului  -"Programul de 

Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, 

metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele aferente executiei 

Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat; precum si, daca este cazul, 

Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, 

devenind astfel Programul de Referinta.” 60 de zile de la Data de Incepere, intrucat acest 

termen este acoperitor si pentru analiza de catre Supervizor, si pentru eventuala solicitare de 

completare/ corectare, pana la acceptarea acestuia ca Program de Referinta. 

Intrebare 

134  

Avand in vedere complexitatea propunerii tehnice, respectiv a schitei de proiect si a 

factorului de evaluare Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor 

tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor, care necesita o 

detaliere amanuntita si o corelare stricta cu elementele din cadrul propunerii financiare, 

va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu 4 saptamani, pentru a acorda 

ofertantilor posibilitatea de a elabora o oferta care sa poata atinge toate aspectele solicitate 

de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire.  

Raspuns 134 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 

135  

Va rugam sa dispuneti prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru a da 

posibilitatea ofertantilor sa pregateasca o oferta competitiva, care sa respecte in 

integralitate prevederile documentatie de atribuire, data fiind complexitatea acesteia si 

nivelul de detaliu la care trebuie intocmita propunerea tehnica. 

Raspuns 135 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

 

Intrebare 

136  

Conform documentelor de licitație Formulare Form E, MODALITATEA DE PLATA - 

GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR este menționat faptul ca ; 

 

« Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 
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conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor.  

Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 

5.1, 5.4, 6 (6.1 - 6.4), 7, 8 (8.1-8.5), 10 si 11, pentru care plata se va realiza la finalizarea 

in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de 

activitate/lucrare/serviciu. » 

 

Punctul 6.1 Deviația / relocarea / protecția rețelelor de utilități și de instalare definește 

lucrările de relocare a retelelor ce afecteaza traseul care vor fi aplicate în multe secțiuni 

diferite ale proiectului și implica o lunga perioada de executie.  

 

Din aceste motive, vă rugăm să modificați metodologia de plată pentru punctul 6.1 și să 

aprobați plata pe baza procentului de construcție fizică. 

Raspuns 136 A se vedea Formularul E "Graficul de Esalonare a Platilor" revizuit - Anexa nr. 7 la prezenta 

Clarificare in care se introduc plati intermediare pentru activitatea prevazuta la pozitia 6.1 

"Devieri/mutari/ relocari/protejari retele de utilitati si instalatii". 

 

Plata pentru aceasta activitate se va realiza in functie de stadiul fizic al executiei lucrarilor de 

devieri/ mutari/ relocari/ protejari retele de utilitati si instalatii, în 10 tranșe.  

 

In acest sens, paragraful din cadrul Formularului E " Graficul de Esalonare a Platilor"  

 

"Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 

conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor.  Exceptie 

fac  categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 5.1, 5.4, 6 

(6.1 - 6.4), 7, 8 (8.1-8.5), 10 si 11, pentru care plata se va realiza la finalizarea in 

integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu."  

  

se modifica si devine: 

 

"Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 

conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor.  Exceptie 

fac  categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 5.1, 5.4, 6 

(6.2 - 6.4), 7, 8 (8.1-8.5), 10 si 11, pentru care plata se va realiza la finalizarea in 

integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu" 

Intrebare 

137 

Va rugam sa confirmati ca formularea din Acord Contractual Clauza 46.1 « Avansul se 

va acorda în procent ce nu poate depăşi 15% din Pretul Contractului fără TVA‖ nu 

restrictioneaza dreptul Antreprenorului de a aplica pentru un avans in valoarea maxima 

de 15%. 

Raspuns 137 A se vedea prevederile Acordului Contractual, art. 5.1 - CLAUZA 46 - Plata in avans:  

Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate acorda una sau mai multe transe de 

avans care nu vor depasi 15% din Pretul Contractului la semnarea acestuia, la care se 

adauga TVA. [...] 

 

Antreprenorul are dreptul de a solicita fie mai multe transe de avans, fie una singura, 

indiferent de situatie transa/ transele nu va/vor depasi 15% din Pretul Contractului la 

semnarea acestuia.  

 

Plata uneia sau mai multor transe de avans va fi efectuata de Beneficiar numai dupa Data de 

Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Clauza 33 [Inceperea] din Conditiile Generale, 

si numai sub conditia existentei garantiei/garantiilor de returnare a avansului 

constituita/constituite de Antreprenor in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 46.3 din 

Conditiile Generale.  
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Intrebare 

138 

Va rugam sa confirmati ca in conformitate cu clauza 46.7 din Acordul contractual « 

Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate acorda una sau mai multe transe de 

avans care nu vor depasi 15% din Pretul Contractului la semnarea acestuia, la care se 

adauga TVA. », Antreprenorul poate opta pentru o singura transa de avans reprezentand 

15% din Pretul Contractului fara TVA, la inceputul perioadei de proiectare, cu conditia 

indeplinirii cerintelor prealabile (garantii, etc) 

Raspuns 138 A se vedea Raspunsul nr. 137 din prezenta Clarificare.  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul acestui contract, portivit Clauzei 33 [Inceperea], 

sub-clauza 33.1, va fi emis un unic ordin de incepere, astfel: 

"In termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite 

Ordinul Administrativ de Incepere catre Antreprenor, cu notificarea Datei de Incepere". 

  

Intrebare 

139 

Va rugam sa confirmati ca in cazul in care pentru demonstrarea indeplinirii cerintei 

privind capacitatea tehnica – dotarea cu utilaje, in cazul in care ofertantul opteaza 

pentru o forma acceptata conform fisei de date : contract de prestari servicii, contract de 

leasing, contract de comodat, etc, prestatorul, societatea de leasing, etc. nu este 

considerata in mod automat tert sustinator tehnic si nici subcontractant.  

Raspuns 139 Ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ 

echipamentele tehnice solicitate, autoritatea contractanta nelimitand modalitatea de 

demonstrare a accesului la acestea: deținere in dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, 

contract de prestări servicii, etc.  

 

De asemenea, în situația în care este depusa o oferta comuna, resursele ofertanților asociati 

sunt reținute pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței. Mai mult decat atat, in cazul in care 

ofertantul invoca susținerea unui terț in vederea demonstrării îndeplinirii cerinței, în 

conformitate cu prevederile din Instrucțiuni către ofertanți și cu prevederile art. 182 din 

Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, este obligatoriu ca terțul, suplimentar 

față de angajamentul ferm, sa facă dovada că deține resursele invocate ca element de 

susținere, caz în care acesta trebuie sa demonstreze accesul la utilaje/echipamente/ etc în 

aceleași condiții ca ofertantul: contracte de leasing, inchiriere, comodat, dotare proprie, 

contract de prestari servicii etc.  

 

Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin (4) din Legea nr.98/2016 "Autoritatea 

contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de 

ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de particiapre, dar ia in considerare 

capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de 

implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt 

relevante in acest sens" 

 

Prin urmare, conform Documentatiei de atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati 

prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare privind utilajele.  

Intrebare 

140 

Avand in vedere solicitarea din Fisa de Date a Achiztiei prin care se impune ca : 

 

« In cuprinsul Propunerii Tehnice, ofertantii vor declara toate partile pe care 

intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca, la momentul elaborarii/ depunerii 

ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. » 

 

Va rugam sa aveti amabilitatea de a clarifica urmatoarele aspecte : 

 

1. Va rugam sa confirmati ca o astfel de cerinta nu restrange pentru viitorul Antreprenor 

dreptul consacrat de prevederile art. 219 alin (3) din Legea 98/2016, respectiv dreptul de 



65 

a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu 

condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 

contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221. 

 

2. In ceea ce priveste un tip de activitate care necesita o anumita autorizare (Ex. 

Arheologie, ANRE, AFER, munitie, etc), va rugam sa confirmati ca in cazul in care 

Antreprenorul declara, conform solicitarii dvs., intentia sa de subcontractare a acestor 

activitati catre companii autorizate, fara a indica datele de identificare ale respectivelor 

societati, acesta declaratie este suficienta si acoperitoare pentru demonstrarea 

conformitatii ofertei asumate, inclusiv pentru respectivele activitati ce necesita autorizare 

speciala, fara a mai fi nevoit ca la momentul depunerii ofertei sa se declarare un 

subcontractant nominalizat autorizat pentru respectivele activitati.  

 

3. Va rugam sa confirmati ca in cazul in care identitatea subcontractorilor nu este 

cunoscuta la momentul elaborarii ofertei, insa intentia de subcontractare este 

identificata, Ofertantii nu vor trebui sa indice valoarea subcontractarii avute in vedere, 

aceasta urmand a fi stabilita cu respectarea dispozitiilor art. 160 b) din HG 395/2016 – 

fara a se modifica pretul contractului. 

Raspuns 140 1. Conform prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, în cazul în care ofertantul 

intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii 

privind partea din contract care urmează a fi subcontractată şi va avea anexat acordul de 

subcontractare. Subcontractanţii propuşi de contractant trebuie să aibă capacitatea tehnică şi 

profesională pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit şi nu 

trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din lege, potrivit 

dispoziţiilor art. 170 alin. (1) şi art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Prin urmare, 

subcontractantul este acel operator economic, nominalizat în cadrul unei oferte depuse de un 

alt operator economic (ofertant individual sau asociere), care execută în baza unui contract 

încheiat cu acesta (acordul de subcontractare) o parte/părţi din contractul de achiziţie pentru 

care este responsabil de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare, fiind astfel 

implicat direct în executarea contractului de achiziţie publică (fără a fi, însă parte a 

respectivului contract). Astfel, în situaţia în care o parte/parţi din contract nu poate/pot fi 

îndeplinită/e de ofertant (individual sau asociere) şi/sau ofertantul nu are capacitatea tehnică 

şi profesională pentru îndeplinirea activităţilor aferente unei/unor părţi din contract, acesta 

are dreptul să subcontracteze o parte din activităţile contractului de achiziţie, având obligaţia 

de a cuprinde în oferta sa documentele şi informaţiile prevăzute de lege referitor la 

subcontractare (DUAE pentru subcontractant, acordul de subcontractare, informaţii privind 

partea/părţile din contract care urmează să fie îndeplinită de subcontractanţi şi valoarea 

acesteia, documentele justificative de calificare aferente subcontractantului la solicitarea 

autorităţii contractante etc.). Ca urmare, ofertantul (individual sau asociere) este cel care 

stabileşte dacă are capacitatea şi resursele pentru a îndeplini toate activităţile 

contractului, sau va subcontracta o parte/părţi din contractul de achiziţie pentru care 

depune oferta. 

 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate restrange dreptul legal conferit de art. 

219 alin. (3) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume acela de 

a implica noi subcontractanti pe durata execuatrii contractului de achizitie publica, indiferent 

daca la momentul depunerii ofertei ofertantii au nominalizat sau nu subcontractantii, sau daca 

a fost sau nu declarata partea/partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa le 

subcontracteze. 

 

2 si 3. Subcontractantul, precum ofertantul, este un „operator economic”, în sensul art. 3 alin. 

(1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016, respectiv persoană fizică sau juridică, de drept public sau 
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privat, grup sau asociere de astfel de persoane, „care oferă în mod licit pe piaţă executarea 

de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii”, ca 

urmare, subcontractantul trebuie să fie autorizat pentru îndeplinirea activităţilor care îi sunt 

subcontractate.  

Având în vedere că subcontractantul execută activităţi din contract, autoritatea contractantă 

solicită ofertantului să precizeze în ofertă partea/părţile din contract pe care intenţionează să 

o/le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din 

urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.  

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Antreprenorul va realiza, prin resurse proprii 

sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele 

Beneficiarului si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se 

demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de 

executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale si realizarii lucrarilor.  

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant 

de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori 

economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. 

 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, 

cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 a acestuia sumele 

necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina 

autorizatiile necesare. 

 

In conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 

lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea 

Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea partii/ partilor din contract pe care 

ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 51.yy), prin subcontractant se va intelege 

"orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care 

execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 

îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, 

răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare 

în acest scop". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  

(1)Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura 

în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.  

 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si 

prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea 

de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221,  
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precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta 

sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 

 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică 

în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în 

ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile 

art. 221 din Lege. 

 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea 

contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile 

existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in 

documentatia de atribuire. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, 

de exemplu, pentru activitatile de investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si 

supraveghere arheologica si respectiv activitatile de devieri/mutari/relocari/protejari retele de 

utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include 

aceste activitati in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de 

faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori 
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specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati 

pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile 

necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile 

art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/ 

implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care 

se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. 

Intrebare 

141 

Va rugam sa informati ofertantii asupra stadiului procedurii de expropiere pentru 

sectiunea de autostrada aferenta Lotului 4. 

Raspuns 141 Obiectul prezentului contract este Proiectare si Executie Autostrada de Centura 

Bucuresti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 

1: km 2+500-km 20+000, nicidecum Lot 4.  

In situatia in care intentia a fost de a solicita stadiul procedurii de expropiere pentru 

Lotul 1 aferent Centurii Nord Bucuresti, va rugam sa consultati Raspunsul nr. 35 din 

prezenta Clarificare. 

Intrebare 

142 

În ceea ce privește documentele de licitație, Vol. 2.1 - Lucrări de drumuri și 

consolidare, pagina 13/61, pentru trecerea peste Km 15 + 956 și drumurile sale de 

acces, se precizează că "NU INCLUSĂ ÎN DOCUMENTAȚIA CURENTĂ". De 

asemenea, nu găsim nicio informație despre drumuri și acces și conexiune. Te rog 

confirma ca; 

- Trecerea peste și la km 15 + 956 este în afara domeniului de aplicare. 

 - Drumurile de acces și conexiune la km 15 + 956 sunt în afara domeniului de 

aplicare. 

Raspuns 142 Nodul (pasaj si bretele) de la km 15+956 nu face obiectul prezentei proceduri de achiziție 

publică.    

Intrebare 

143  

Avand in vedere ca ne solicitati o schita de proiect, va rugam se ne transmiteti ridicarea 

topografica in format vectorial 3d sistem de proiectie stero 70, fiser dwg si limita de 

exproprieti in format vectorial, sistem de proiectie stereo 70, fisier dwg. 

Raspuns 143 A se vedea Raspunsurile nr. 5 si nr. 35 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

144  

1-Alinierea proiectului la profilul în plan nu corespunde cu planul de achiziţie al terenului 

între Km:18+500 - 22+000. 
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2-Zona proiectului are un nivel de intensitate  MSI (Intensitate macroseismică) 8 conform 

hărţii cu zonele seismice naţionale din România.  
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În România, codurile de proiectare seismică P100 - 92 şi SR11100 / 1-93 care corespund 

formatului Eurocode 8  propune un interval de recurenţă de 50 şi 100 de ani pentru 

proiectarea seismică.  

         

Conform tabelul de conversie MSK în PGA, vârful de acceleraţie a terenului variază între  

0.20 şi 0.25 g aşa cum se arată în tabelul de mai jos.  

         

 
     

Însă codul american ASCE 7-95/98 şi EUROCODE 8 recomandă un interval mediu de 

recurenţă de 475 de ani (adică o probabilitate de depăşire de  10% în 50 years). Prin urmare, 

valorile de vârf ale acceleraţiei terenului variază între 0.35 şi 0.45 g pentru aceeaşi intensitate 

de nivel 8..  

         

 
         

Aşadar, vă rugăm să definiţi intervalele solicitate de recurenţă şi valorile PGA pentru 

proiectare seismică pentru;  

         

A) Poduri,  

B) Vıaducte,  

C) Rambleuri.  
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Raspuns 144 Pentru proiectarea seismica a structurilor la actiuni seisimice se vor avea in vedere parametrii 

de proiectare din  P100-1 / 2013 (Tncr=225 ani, ag=0.30g). 
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Intrebare 

145  

Sectiunea Formulare, Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 „Preturile activitatilor/categoriilor 

de lucrari sau servicii‖: formularul este incomplet, lipsesc randurile finale: TOTAL LEI 

FARA TVA, TVA SI TOTAL LEI CU TVA. Va solicitam sa clarificati. 

Raspuns 145 Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 se revizuieste prin introducerea liniilor:  

- TOTAL LEI FARA TVA 

- TVA 

- TOTAL LEI FARA TVA 

 A se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare.  

Intrebare 

146  

Va rugam sa confirmati, ca pentru iluminat, breviarele de calcul pentru calculul 

luminotehnic si determinarea distantei dintre stalpi nu se prezinta in faza de licitatie. 

Raspuns 146 Breviarele de calcul pentru calculul luminotehnic si determinarea distantei dintre stalpi se vor 

prezenta la Proiectul Tehnic de Executie si nu la faza de ofertare. 

Intrebare 

147  

Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat in activitatea nr. 7  Cheltuieli pentru asigurarea 

utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 6.1" din Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 

Raspuns 147 In cadrul activitatii nr. 7 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele 

decat cele mentionate la punctul 6.1 vor fi cotate cheltuieli ca de exemplu, dar fara a se 

limita la acestea: 

 -  cheltuielile aferente utilităților necesare dotărilor autostrăzii; 

 - cheltuieli cu realizarea retelei electrice necesare alimentarii cu energie a instalatiilor de 

iluminat prevazute in zona nodurilor si intersectiilor, a structurilor mai lungi de 100 m, a 

tunelului etc. 

- Alte cheltuieli pentru extinderea retelelor in zona obiectivului (apa, canalizare, gaze, 

telefonie etc.) 

Intrebare 

148  

Conform Cerinţelor Beneficiarului avem urmatoarele date privind structura rutiera 

aferenta lucrărilor de drum si intersectii: 

La punctul 7.3.5 din Cerinţele Beneficiarului avem: 

Structura rutiera se va compune din: 

- 5 cm mixtura MAS 16 

- 6 cm mixtura BAD 25 10 cm mixtura AB 2 

- Geosintetic pentru intarziere transmitere fisuri 

- 2 cm mortar asfaltic 

30 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 30 cm balast 

- 20 cm strat de forma din balast 

La punctul 8.2.3 din Cerinţele beneficiarului - „Caracteristici imperative privind lucrările 

de drumuri si intersectii" avem la structura rutiera urmatoarea alcatuire: 

- 5 cm MAS 16 

- 6 cm BAD 22.4 

- 12 cm AB 31.5 

-          Geosintetic pentru intarziere transmitere fisuri  

-          30 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 

- 30 cm balast 

- 20 cm strat de forma din balast 

De asemenea in partea desenata in profilele transversale tip 1-5 avem urmatoarea 

alcatuire a structurii rutiere: 

- 5 cm mixtura MASF 16 6 cm mixtura BAD 25 

-           10 cm mixtura densa AB2 Geogrila 

- 2 cm mixtura densa AB2 

- 30 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 

- 30 cm balast 

- 20 cm strat de forma din balast 
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Va rugam sa clarificaţi alcatuirea structurii rutiere pentru lucrări de drum si intersectii 

care va fi evaluata la licitatiile pentru cele trei loturi 

Raspuns 148 Se vor respecta Structurile rutiere prevazute la cap.8.2.3 "Caracteristici imperative privind 

lucrarile de drum si intersectii" din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

149  

Referitor la cap. ―8.1.5 Sistemul de Transport Inteligent (ITS)‖ din Cerintele 

Beneficiarului Autostrada de Centură Bucureşti, Sector Centură Nord, Lot 1, in ―2.4 

Serviciu de comunicaţii date (COM)‖, ―2.4.2 Functii‖, pagina 67: 

 

"Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor către Centrul de Monitorizare si Informare 

amplasat la sediul DRDP Bucureşti, operatorii vor dimensiona sistemele de comunicaţii 

(fibra optica) astfel incat sa fie asigurata continuitatea transmiterii informaţiilor de pe un 

lot pe altul (respectiv de pe o secţiune pe alta) pana la Centrul de Monitorizare si 

Informare." 

 

Va rugam sa ne comunicati: 

1. Cum se va asigura legatura fizica prin reteaua de fibra optica de la traseul Lotului 

1 pana la Centrul de Monitorizare si Informare de la DRDP Bucuresti?  

 

2. Deoarece oricare traseu fizic va fi indicat de catre Dumneavoastra, acesta va fi in 

afara Amplasamentului Santierului Lotului 1 si va trebui sa strabata terioriul 

administrativ al judetului Ilfov si al Muncipiului Bucuresti, va rugam sa ne indicati: 

a. Daca si unde sunt facute expropieri? 

b. Daca sunt clarificate la faza de Studiu de Fezabilitate conditiile de coexistenta cu 

alte retele/utilitati pe teritoriul Municipiului Bucuresti si care sunt acestea? 

c. Daca este necesara solicitarea unui Certificat de Urbanism pentru constructia 

Autostrazii de Centura Nord Lot 1 si pentru teritoriul Municipiului Bucuresti? 

d. Daca se cunoaste o eventuala conditionare din partea autoritatilor locale privind 

impunerea de cooperare cu un operator de fibra optica autorizat sa execute exclusive 

lucrarile respective. Posibil exemplu: operatorul NetCity pe raza Muncipiului Bucuresti. 

e. Lista de cantitati de lucrari ITS actualizata si completata corespunzator, avand in 

vedere ca distanta minima de la Lotul 1 pana la DRDP Bucuresti este de circa 9,5 km; 

 

3. Referitor la conditia de a fi ‗asigurata continuitatea transmiterii informaţiilor de 

pe un lot pe altul (respectiv de pe o secţiune pe alta) pana la Centrul de Monitorizare si 

Informare." Va rugam sa ne precizati daca: 

a. Ofertantul are sau nu obligatia integrarii sistemului ITS al Lotului 1 in sistemul 

existent in cadrul DRDP Bucuresti; 

i. Daca da, va rugam sa puneti la dispozitie datele necesare privind: 

1. Platforma soft existenta; 

2. Modalitatile de accesare a acesteia, protocoalele de comunicare si integrare pe 

care platforma respective le suporta; 

3. Conditii de licentiere pe care Autoritatea Contractanta este obligata sa le respecte; 

4. Deasemenea va rugam sa transmiteti Lista de cantitati de lucrari ITS actualizata si 

completata corespunzator; 

ii. Daca nu, va rugam sa ne precizati catre care cine urmeaza Ofertantul sa transmita 

datele tehnice ale sistemului ITS care urmeaza a fi instalat pe Lotul 1. 

 

4. Avand in vedere cele de mai jos, va rugam sa precizati: 

a. daca pentru Centrul de Monitorizare si Informare de la DRDP Bucuresti se 

intentioneaza achizitionarea si instalarea unei Platforme Software de Managementul 

Traficului ca obiect al unei alte proceduri de achizitie publica decat cea de fata; 

b. care sunt conditionalitatile de comunicare dintre Sistemul ITS pe care Ofertantul 
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trebuie sa il instaleze in cadrul prezentului Contract si eventuala Platforme Software de 

Managementul Traficului ce ar urma sa fie instalata intr-un orizont de timp neprecizat; 

 

Vă rugăm să ne prezentaţi punctul Dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele 

menţionate mai sus 

Raspuns 149 1. Realizarea legăturii fizice prin rețeaua de fibră optică de la traseul Lotului 1 până la 

Centrul de Monitorizare și Informare de la DRDP București se face după următorul scenariu: 

 

O Fibra optică a lotului 1 din Centura Nord va fi joncționată cu fibra optică a Sectorului 2 km 

0+000 – km 2+500 din Centura Nord (sector ce este în proces de execuție ca parte integrantă 

a contractului de execuție pentru lotul 3 din Centura Sud); la limita Sectorului 2 va exista o 

cameretă de conexiune pentru realizarea acestei joncțiuni. 

 

O Fibra optică a Sectorului 2 va fi joncționată cu fibra optică ce va fi instalată pe A1 

București – Pitești (în zona nodului rutier);  

 

O Fibra optică ce va fi montată pe Autostrada A1 București – Pitești va face obiect unui 

contract distinct de cele de construcție ale Autostrăzii de Centură București.  

 

2. Traseul fizic indicat de Autoritatea Contractantă (conform scenariului de la punctul 1 de 

mai sus), nu depășește limitele Amplasamentului Șantierului Lotului 1. 

 

3. Integrarea sistemului ITS al Lotului 1 în Centrul de Monitorizare și Informare DRDP 

București va fi realizată de dezvoltatorul Centrului. Ofertantul Lotului 1 va oferi suportul 

necesar integrării și va pune la dispoziție platformele și licențele de funcționare (dedicate) ale 

echipamentelor aferente Lotului 1. 

 

4. Centrul de Monitorizare și Informare DRDP București va trece printr-un proces de 

modernizare (hardware și software) ce va face obiectul unei alte proceduri de achiziție 

publică decât cea de față. În vederea eliminării oricărei condiționalități de comunicare dintre 

sistemul ITS pe care potențialii ofertanți trebuie sa îl instaleze în cadrul prezentului Contract 

și eventuala Platforma Software de Management al Traficului ce ar urma instalată într-un 

orizont de timp neprecizat, Autoritatea Contractantă a solicitat oferirea suportului necesar în 

vederea integrării și punerea la dispoziție a platformelor și licențelor (dedicate) ale 

echipamentelor Lotului 1.      

Intrebare 

150  

Vă rugăm să ne indicați ce responsabilități are Executantul în timpul perioadei de 

Garanție de 10 ani. Este necesar să considerăm costurile înlocuirii stratului de uzură, a 

marcajelor, parapeților etc.? 

Raspuns 150 Conform Cerintelor Beneficiarului, capitolul 14 PERIOADA DE GARANȚIE 

14.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a 

unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și 

care: 

 a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele 

Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare și/sau 

b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de Garanție.” 

 

A se vedea si Clauza 61 Perioada de garantie din Conditiile Generale de contract unde se 

specifica: 

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a 

unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și 

care: 

(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare 

de către Antreprenor sau punerea în operă necorespunzătoare; și/sau 
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(b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de 

Garanție. [...]  

În Perioada de Garanție, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normală a 

Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a 

utilizării părții respective de către Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea 

Lucrărilor înainte de Recepția la Terminarea Lucrărilor] sau, dacă nu există o asemenea 

dată, de la data de aprobare a Recepției la Terminare. De asemenea, Antreprenorul nu va 

fi responsabil pentru uzura sau deteriorări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare 

a Lucrărilor." 

 

De asemenea pe intreaga perioada de garantie a autostrazii (inclusiv si pentru cea 

suplimentara rezultata din ofertarea conform criteriului de atribuire) responsabilitatea 

refacerii marcajului revine in totalitate Antreprenorului. 

Intrebare 

151  

Vă rugăm să ne specificați care este durata de viață a stratului de uzură? 

Raspuns 151 Durata de viata a stratului de uzura se va considera in conformitate cu prevederile 

Normativului 596-2010 Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de Perfomanta. 

Intrebare 

152 

Vă solicităm să clarificați faptul că această perioadă de garanție se referă exclusiv 

lucrările de construcție care fac obiectul Contractului de achiziție publică, și nu la 

lucrările anuale de întreținere/mentenanță, care sunt în sarcina/responsabilitatea 

CNAIR/DRDP/SDN, ca unități în subordinea dvs. 

Raspuns 152 A se vedea Raspunsul nr. 150 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

153 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile autostrazii de centura in format 

dwg cu siturile arheologice din raportul de evaluare arheologica. 

Raspuns 153 A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

154  

Din cauza lipsei răpunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări, necesare 

în vederea întocmirii unei oferte cât mai competitive și corecte, vă solicităm respectuos 

decalarea termenului de depunere a ofertelor cu cel puțin 20 zile de la data publicării 

răspunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor 

economici. 

Raspuns 154 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 

155  

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne raspunde urmatoarelor solicitari de clarificari: 

Va rugam sa definiti personalul cheie, avand in vedere ca exista diferente intre definirea 

acestuia in cadrul Formularului de Propunere Tehnica si Cerintele Beneficiarului, dupa 

cum urmeaza, si sa clarificati necolerarile semnalate in cadrul tabelului de mai jos. 

 

Pozitie Formular Propunere Tehnica Cerintele 

Beneficiarului 

   

Manager de Proiect  Personal Cheie Personal Cheie 

Sef Echipa Proiectare Personal Cheie Personal Cheie 

Inginer Proiectant Poduri Personal Cheie Personal Cheie 

Inginer Proiectant Drumuri Personal Cheie Personal Cheie 

Specialist in domeniul 

protectiei mediului 

Personal Cheie Personal Cheie 

Inginer Proiectant Lucrari de 

Consolidare 

Alt Personal Proiectare – 

Formularul solicita 

prezentarea numelui si 

prenumelui expertului  

In opozitie cu CB unde: 

 

Alt Personal Proiectare 

– Cerintele 

Beneficiarul 
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mentioneaza faptul ca 

―Ulterior semnarii 

contractului 

Antreprenorul va 

transmite Autoritatii 

Contractante, la 

solicitarea acesteia 

numele expertului 

desemnat‖ 

Specialist geotehnica si 

fundatii 

Alt Personal Proiectare – 

Formularul solicita 

prezentarea numelui si 

prenumelui expertului  

In opozitie cu CB unde: 

 

Alt Personal Proiectare 

– Cerintele 

Beneficiarul 

mentioneaza faptul ca 

―Ulterior semnarii 

contractului 

Antreprenorul va 

transmite Autoritatii 

Contractante, la 

solicitarea acesteia 

numele expertului 

desemnat‖ 

Topograf, autorizat categoria 

A sau D 

Alt Personal Proiectare – 

Formularul solicita 

prezentarea numelui si 

prenumelui expertului  

In opozitie cu CB unde: 

 

Alt Personal Proiectare 

– Cerintele 

Beneficiarul 

mentioneaza faptul ca 

―Ulterior semnarii 

contractului 

Antreprenorul va 

transmite Autoritatii 

Contractante, la 

solicitarea acesteia 

numele expertului 

desemnat‖ 

Inginer asigurarea calitatii Personal Cheie Personal Cheie 

Specialist in domeniul 

protectiei mediului 

Personal Cheie Personal Cheie 

Sef de santier cu specializarea 

executie lucrari de drum 

Alt Personal Executie – sunt 

solicitate doar nume si 

prenume 

In opozitie cu CB unde: 

 

Personal Cheie – 

presupune aplicarea 

unor penalitati pentru 

inlocuire, insa 

Cerintele Beneficiarul 

mentioneaza faptul ca 

―Ulterior semnarii 

contractului 

Antreprenorul va 

transmite Autoritatii 
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Contractante, la 

solicitarea acesteia 

numele expertului 

desemnat‖ 

Sef de santier cu specializarea 

executie lucrari de pod 

Alt Personal Executie – sunt 

solicitate doar nume si 

prenume 

In opozitie cu CB unde: 

 

Personal Cheie – 

presupune aplicarea 

unor penalitati pentru 

inlocuire, insa 

Cerintele Beneficiarul 

mentioneaza faptul ca 

―Ulterior semnarii 

contractului 

Antreprenorul va 

transmite Autoritatii 

Contractante, la 

solicitarea acesteia 

numele expertului 

desemnat‖ 

Responsabil tehnic cu 

executia 

Alt Personal Executie– sunt 

solicitate doar nume si 

prenume 

In opozitie cu CB unde: 

 

Personal Cheie – 

presupune aplicarea 

unor penalitati pentru 

inlocuire, insa 

Cerintele Beneficiarul 

mentioneaza faptul ca 

―Ulterior semnarii 

contractului 

Antreprenorul va 

transmite Autoritatii 

Contractante, la 

solicitarea acesteia 

numele expertului 

desemnat‖ 

Topograf Alt Personal Executie - 

Formularul solicita 

prezentarea numelui si 

prenumelui expertului 

In opozitie cu CB unde: 

 

Alt personal executie - 

Cerintele Beneficiarul 

mentioneaza faptul ca 

―Ulterior semnarii 

contractului 

Antreprenorul va 

transmite Autoritatii 

Contractante, la 

solicitarea acesteia 

numele expertului 

desemnat‖ 
 

Raspuns 155 A se vedea Raspunsul nr. 50 din prezenta Clarificare, precum si Formularul nr. 4 revizuit in 

Anexa 3 la prezenta Clarificare.  
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Intrebare 

156  

Solicitare Clarificare Uzura: 

Avand in vedere prevederile Normativului AND 554-2002 privind intretinerea si repararea 

drumurilor publice, conform caruia durata normala de functionare a unui drum public cu 

imbracaminti bituminoase realizate din mixturi cu bitum modificat cu polimeri sau din 

mixturi stabilizate cu fibre, este de 5 ani – trafic peste 16000 vehicule fizice, rezulta faptul 

ca schimbarea stratului dupa perioada normala de functionare, este o activitate prestata 

suplimentar fata de activitatile evaluate in cadrul prezentei proceduri de achizitie dupa 

cum se prevede in Fisa de Date a Achizitiei cu privire la perioada de garantie, ca factor de 

evaluare in raport cu o perioada minima acceptata de 60 de luni. Astfel, ofertantii au 

obligatia de a ―descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul 

necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii 

generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea 

si executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru 

componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel 

incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in 

vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.‖ 

Prin urmare, desi ofertantii vor detalia metodologia de lucru si a materialelor utilizate, 

astfel incat rezistenta in timp a lucrarilor sa fie pe o perioada cat mai indelungata, 

conform normativului amintit, nu este posibil a fi evitata inlocuirea stratului de uzura 

dupa perioada de 60 luni – 5 ani – prevazuta de acest normativ. 

Astfel, in vederea respectarii prevederilor art. 189 alin (1) si (2) din Legea 98/2016, pentru 

a se asigura o concurenta reala intre operatorii economici participanti la procedura de 

atribuire, consideram ca schimbarea stratului de uzura in perioada suplimentar ofertata 

de garantie a lucrarilor ar trebui cuantificata intr-un element de cost cuprins in pretul 

ofertat prin propunerea financiara prezentata de catre ofertanti in cadrul procedurii de 

atribuire, asa cum a recomandat ANAP la solicitarea de clarificare formulata de catre 

ARIC/ARACO pentru o speta similara intalnita in cadrul altor proceduri de achizitie. 

Atasam in acest sens punctul de vedere ANAP. 

Raspuns 156 Va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica, factorul de 

evaluare vizeaza exclusiv durata in ani a perioadei de garantie a lucrarilor, perioada in 

care Antreprenorul va avea obligatiile prevazute in capitolul 14 din Cerintele Beneficiarului 

si in Clauza 61 din Conditiile Generale de Contract.  

 

Astfel, factorul de evaluare "Perioada de garantiei a lucrarilor - punctaj maxim 12%" din 

cadrul Criteriului de Atribuire nu vizeaza si schimbarea stratului de uzura in perioada 

suplimentar ofertata de garantie a lucrarilor. 

 

Schimbarea stratului de uzura dupa Receptia lucrarilor cade in sarcina Beneficiarului, iar 

aceasta activitate nu va fi bugetata in cadrul prezentului contract, intrucat nu fac parte din 

obiectul acestuia. 

Intrebare 

157  

Solicitare Clarificare Inceput Proiect Lot 1: 

Cu referire la prevederile Cerintelor Beneficiarului: 

La realizarea Pasajului pe Autostrada de Centura la km 2+475, peste DJ 601A, se va avea 

in vedere faptul ca in cadrul contractului de PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ,,Autostrada 

de Centură București km 0+000 – km 100+900‖ Lotul 3: Sector 1 km 85+300 -  km 

100+765 aferent Centura Sud si Sector 2 km 0+000 -  km 2+500 aferent Centura Nord, a 

fost prevazuta o solutie temporara, respectiv amenajarea unui sens giratoriu pentru 

intersectia dintre DJ 601A si Autostrada de Centura. 

Antreprenorul va avea in vedere ca pentru pasajul de la km 2+475 trebuie sa realizeze 

ambele rampe ale pasajului pentru realizarea conexiunii cu Lotul 3 - Sector 2 km 0+000 -  

km 2+500 aferent Centura Nord.  

In acest sens inca de la faza de ofertare acesta va lua in calcul aceasta cerinta, urmand 
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deasemenea sa desfinteze solutia temporara prin care a fost amenajata intersectia 

autostrazii cu DJ 601A. 

Fata de acest aspect va rugam urmatoarele: 

- sa puneti la dispozitia ofertantilor proiectul pentru realizarea ―ambelor rampe ale 

pasajului pentru realizarea conexiunii cu Lotul 3 - Sector 2 km 0+000 -  km 2+500 aferent 

Centura Nord.‖- in vederea integrarii solutiei in schita de proiect si evaluarea cantitativa a 

lucrarilor,  

- sa puneti la dispozitia ofertantilor si proiectul solutiei temporare prin care a fost 

amenajata intersectia autostrazii cu DJ 601A – in vederea integrarii cantitative a 

lucrarilor in valoarea ofertata; 

- sa modificati pozitia de inceput a Lotului 1, in concordanta cu Cerintele Beneficiarului, 

avand in vedere obligativitatea executarii acestor lucrari, si introducerea lor in 

Propunerea Tehnica si Financiara prezentata de catre ofertanti 

Raspuns 157 A se vedea Raspunsul nr. 65 din prezenta Clarificare. 

Autoritatea Contractanta isi mentine Cerintele privind kilometrul de inceput al Lotului 1. 

De asemenea a se vedea si capitolul 8.2.2 "Caracteristici imperative de proiectare 

structurala" din cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 

158 

Va rugam sa decalati data de depunere a ofertei cu 30 de zile lucratoare. Solicitam acest 

lucru datorita volumului mare de lucru care trebuie alocat pentru intocmirea ofertei.  

Raspuns 158 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 

159  

Va rugam sa ne comunicati stadiul exproprierilor aferente variantei de traseu aprobate la 

nivelul Studiului de Fezabilitate, precum si stadiul aferent procedurii de scoatere din 

circuitul silvic a terenurilor afectate de aceasta investitie, avand in vedere suprafata mare 

ocupata de padure pe traseul stabilita la nivelul Studiului de Fezabilitate. 

Raspuns 159 A se vedea Raspunsul nr. 35 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

160  

Cu referire la Punctul de Referinta nr. 2, asa cum acest este prevazut in Cerintele 

Beneficiarului, respectiv:  

„(b) Punctul de referinţă nr. 2 - Realizare în 60 zile de la Data de Incepere asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea 

următorilor indicatori:  

- studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice 

si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;  

- identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata; 

 - programul de cercetări arheologice preventive în vederea descărcării de sarcină 

arheologică pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit;  

- investigațiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potențial arheologic sunt 

finalizate;  

- identificarea utilitatilor este finalizata;  

- identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului 

sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata;  

- Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu 

Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele 

aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat; precum si, 

daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de 

catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta.  

- identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este 

finalizata;  

- demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata;‖,  

va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte, in raport cu Conditiile Speciale si Generale de 

Contract, dupa cum urmeaza:  
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a. Sub-Clauza 9 - Acces pe Santier, fata de care rezulta faptul ca Antreprenorul va primi 

accesul in Santier in termen de maxim 180 zile de la Data de Incepere. Avand in vedere 

complexitatea studiilor necesar a fi finalizate in termen de 60 zile de catre Antreprenor, 

consideram necesara corelarea termenelor de evaluare a indeplinirii indicatorilor aferenti 

finalizarii studiilor de teren – inclusiv investigatiile de diagnostic intruziv, cu stadiul 

corespunzator culoarului expropriat.  

In acest sens, va rugam sa corelati aceste termene in cadrul Documentatiei de Atribuire.  

b. Cu referire la Programul de Lucrari, conform Clauzei 17-Programul de Executie, 

respectiv 17.1, Antreprenorul are obligatia transmiterii Supervizorului, in teremen de 30 

zile de la Data de Incepere, un Program de Executie detaliat al intregului Contract. 

Conform Cerintelor Beneficiarului, acest Program de Executie la nivel de detaliu, in 

termen de 60 zile de la Data de Incepere, este necesar a fi acceptat de catre Supervizor, 

devenind astfel Programul de Referinta. Avand in vedere nivelul de detaliu la care este 

solicitat Programul de Executie si faptul ca studiile de teren sunt in plina desfasurare in 

primele 30 zile de la Data de Incepere, va rugam sa corelati cele doua termene  

c. Avem in vedere punctul 8.1.2.1.27.1. al Caietului de Sarcini conform caruia studiul 

geotehnic va trebuie sa respecte, printre altele, prevederile AND 614-2013. In conditiile 

respectarii acestor prevederi, consideram ca in termen de 60 zile de la Data de Incepere 

(conform Punctului de Referinta nr. 2), Antreprenorul nu poate, in mod rezonabil, sa 

intocmeasca un studiu geotehnic care sa respecte toate cerintele privind frecventa si 

adancimea investigatiilor asa cum sunt acestea specificate in cadrul AND614. Va rugam 

sa clarificati daca termenul de 60 zile aferent punctului de referinta nr. 2 corespunde 

Studiului geotehnic final sau viitorul Antreprenor va putea continua activitatea de 

investigare geotehnica si ulterior acestor 60 zile. 

 d. Ne referim la prevederile Punctului de Referinta nr. 2 al carui termen este de 60 zile de 

la Data de Incepere conform caruia ―Identificarea suprafetelor suplimentare de teren care 

vor fi supuse exproprierii este finalizata‖. Pentru a se putea face identificarea tuturor 

suprafetelor suplimentare de teren necesare, este necesara intocmirea Proiectului Tehnic 

cu toate elementele sale, ori, Punctul de Referinta al Proiectului Tehnic este 12 luni de la 

Data de Incepere. Va rugam sa clarificati in consecinta. 

Raspuns 160 A se vedea Raspunsurile nr. 28, 32, 130, 133 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

161 

Facem referire la prevederile Cerintelor Beneficiarului, legate de realizarea ambelor 

rampe ale Pasajului pe Autostrada de Centura la km 2+475, peste DJ 601A, pentru 

realizarea conexiunii cu Lotul 3 - Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centura Nord. 

Avand in vedere necesitatea introducerii acestor lucrari in Propunerea Tehnica si 

Financiara prezentata de catre ofertanti, va rugam sa modificati pozitia de inceput a 

Lotului 1, in concordanta cu Cerintele Beneficiarului, precum si sa puneti la dispozitia 

ofertantilor proiectul pentru realizarea rampelor pasajului pentru realizarea conexiunii cu 

Lotul 3 - Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centura Nord.‖, precum si proiectul 

solutiei temporare prin care a fost amenajata intersectia autostrazii cu DJ 601A – in 

vederea integrarii solutiei in schita de proiect si cuantificarii lucrarilor; 

Raspuns 161 A se vedea Raspunsul nr. 65, 125 si respectiv 157 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

162 

Cu referire la prevederilor Conditiilor Speciale de Contract – Clauza 19.2 - Modalitati si 

Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor, precum si prevederile 

Cerintelor Beneficiarului legate de Schita de Proiect solicitata la nivelul Ofertei Tehnice 

prezentata de catre ofertanti, va rugam sa confirmati urmatoarele: 

 - faptul ca solutiile tehnice rezultate din studiile de teren, calcule de dimensionare, 

avize/acorduri, etc, Beneficiarului), nu vor fi considerate Modificari in sensul prevazut de 

Sub-Clauza 37.11 din Conditiile Generale de Contract, in raport cu Schita de Proiect 

prezentata la nivelul Ofertei Tehnice;  

- faptul ca Studiul de Fezabilitate este cu titlu informativ, iar schita de Proiect elaborata de 

catre ofertanti nu este obligatoriu a tine cont de solutiile constructive recomandate in 
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cadrul Studiului de Fezabilitate; 

Raspuns 162 In cadrul Ofertelor, Operatorii economici nu pot prezenta alte solutii tehnice, se va oferta in 

baza Documentatiei Tehnice puse la dispozitie in prezenta procedura de achizitie si a 

caracteristicilor imperative din Cerintele Beneficiarului. 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta nu a permis depunerea de 

oferte alternative. 

Operatorii economici isi vor cuantifica in cadrul propunerii financiare toate cheltuielile 

necesare in vederea indeplinirii Contractului. 

Intrebare 

163 

Va rugam sa modificati termenul prevazut in Cerintele Beneficiarului, pentru prezentarea 

Planului de Management Mediu, cel putin pana la momentul transmiterii PAC catre 

Supervizor / Beneficiar, astfel incat acesta sa poata include masurile / recomandarile 

avizelor/acordurilor actualizate. 

Raspuns 163 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia prezentarii Planului 

de Management de Mediu astfel incat acesta sa poata fi aprobat de Supervizor in termenul 

prevazut in Punctul de referinta nr. 5 - 14 luni de la Data de Începere.  

 

Prin urmare, urmatorul paragraf din Cerintele Beneficiarului - capitolul 21.32.1 

Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, în termen de 30 zile de la 

Data începerii. Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fara 

aprobarea PMM de către Supervizor. 

 

se reformuleaza si va avea urmatorul continut:  

"Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare cu 30 zile inainte de 

finalizarea perioadei de proiectare. Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe 

niciun fel de lucrări fara aprobarea PMM de către Supervizor" 

Intrebare 

164 

Solicitare Clarificare Schita de Proiect: 

 

Cu referire la Schita de Proiect solicitata prin Cerintele Beneficiarului la nivelul Ofertei 

Tehnice prezentata de catre ofertanti. 

Conditii Speciale de Contract: 

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul 

de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor 

(1) Prevederile definite în continuare în prezenta subclauză se aplică pentru orice fază 

sau element de proiectare elaborat de către Antreprenor. 

(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului documentaţia aferentă proiectului, in 

vederea verificarii de către verificatori autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor, 

împreună cu o declaraţie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) 

caracteristicile imperative stabilite în Cerinţele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale 

Cerinţelor Beneficiarului şi (iii) schiţa de proiect din Oferta tehnică. In cazul în care proiectul 

elaborat de către Antreprenor prezintă unele devieri sau diferenţe faţă de Cerinţele 

Beneficiarului sau faţă de schiţa de proiect din Oferta tehnică, altele decât diferenţe sau 

devieri rezultând din erori identificate în Cerinţele Beneficiarului şi notificate de către 

Antreprenor, aceste diferenţe sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare 

iniţiate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 37.11. 

Conditii Generale de Contract: 

8.2 Cu excepția situației când este prevăzut un alt calendar în Condițiile Speciale, în termen 

de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un 

exemplar complet al studiului de fezabilitate întocmit pentru proiectarea și execuția 

Lucrărilor, precum și al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea și 

execuția Lucrărilor sau va confirma că studiul de fezabilitate complet și toate aceste 

Documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire. 
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Cerintele Beneficiarului: 

9.1 Schita de proiect va contine: 

- Traseul in plan 

- Tabel cu lungimea structurilor cu precizari la nivel de solutii constructive 

infrastructura si suprastructura 

- Descriere Structura rutiera 

- Planse Lucrari de consolidare 

- Planse pentru fiecare nod rutier 

- Planse intersectii denivelate 

- Planse cu Masurile de reducere a impactului asupra mediului 

- Descrierea umpluturilor din terasamente 

 

Fata de aceste prevederi va rugam urmatoarele: 

- confirmarea faptului ca documentatia prezentata de catre Beneficiar in cadrul 

prezentei procedure de atribuire este completa, si toate documentele aflate in posesia 

Beneficiarului, sunt puse la dispozitia ofertantilor; 

- confirmarea faptului ca Studiul de Fezabilitate este cu titlu informativ, iar schita de 

Proiect elaborata de catre ofertanti nu este obligatoriu a tine cont de solutiile constructive 

recomandate in cadrul Studiului de Fezabilitate; 

- confirmarea faptului ca elementele suplimentare rezultate in etapa de elaborare PAC 

si respectiv PT+DE, generate de aspecte rezultate din studiile de teren, calcule de 

dimensionare, avize/acorduri, etc, dar care nu au putut fi identificate in termenul de 30 zile in 

care se studiaza si se identifica eventuale erori in Cerintele Beneficiarului, repere sau sisteme 

de referinta (conform 8.1.2.1.1. din Cerintele Beneficiarului), nu vor fi considerate 

Modificari in sensul prevazut de Sub-Clauza 37.11 din Conditiile Generale de Contract 

Raspuns 164 A se vedea raspunsurile nr. 5, 15 și 162 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

165  

Solicitare clarificare Plan Management Mediu 

 

Cu referire la prevederile Cerintelor Beneficiarului 21.32.1-Planul de management de mediu, 

respective: 

Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, în termen de 30 zile de la 

Data începerii. Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fara 

aprobarea PMM de către Supervizor. 

In conditiile in care, “PMM va respecta următoarele obiective specifice: […] 

- revizuirea documentatiei ce a stat la baza obtinerii actului de reglementare privind protectia 

mediului şi a altor documentatii daca va fi cazul, în strânsă legătură cu Antreprenorul şi cu 

Supervizorul şi stabilirea de comun acord a unor practici de lucru. […]” 

coroborat cu faptul ca in acest interval de timp sunt demarate studiile in teren, in parallel cu 

studiul si identificarea eventualelor erori in Cerintele Beneficiarului, 

  

 

Avand in vedere faptul ca Acordul de Mediu nr. 4/13.05.2010, obtinut de catre Benefciar, nu 

tine cont de modificarile legislative in materie de protectia mediului aplicabile la aceasta 

data, rezulta faptul ca nu ar putea fi evitata revizuirea Acordului de Mediu. In acest sens, 

elaborarea Planului de Management al Mediului, ar putea fi posibila, ulterior obtinerii 

Acordului de Mediu revizuit. 

Fata de acest aspect, va rugam sa modificati termenul prevazut in Cerintele Beneficiarului, 

cel putin pana la momentul depunerii PAC. 

 

 

In situatia in care considerati ca nu ar fi necesara modificarea acestui termen, va rugam sa 
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confirmati faptul ca Planul de Management de Mediu ce va fi inaintat in termen de 30 zile de 

la Data de Incepere, va cuprinde date privind masurile avute in vedere de catre Antreprenor 

cu privire la eventualitatea necesitatii revizuirii Acordului de Mediu, ca rezultat al 

investigatiilor din teren, calculelor de dimensionare, cerintelor noilor avize/acorduri, etc 

Raspuns 165 A se vedea Raspunsul nr. 163 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

166 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la km 4+050 este prezentat raul Baldana. Conform hartii 

hidrologice insa, acelasi rau apare ca fiind raul Ilfovat. Va rugam sa clarificati cursul de apa 

care intersecteaza traseul autostrazii. 

Raspuns 166 Din piesele desenate si piesele scrise ale Studiului de Fezabilitate 2007, puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă, se înțelege că același curs de apă apare sub denumiri diferite, 

respectiv „râul Ilfovăț” și „pârâul Bâldana”. 

Astfel, în planșa Plan de Situație km 0+000 - km 5+000 din Vol 2.1 Lucrări de Drum și 

Consolidări, este marcat râul Ilfovăț ca fiind cursul de apă traversat de autostradă prin 

intermediul podului proiectat la km 4+024. În planșa Pod peste pr. Bâldana la km 4+024 

(planșa nr. 6) din Vol 2.2 Lucrări de Poduri, obstacolul traversat este pârâul Bâldana. 

În Vol.1 Sinteză, la capitolul 5.5 Poduri și pasaje este descris podul de la km 4+024 peste 

pârâul Bâldana, în timp ce în Centralizatorul lucrărilor de poduri si pasaje, același pod de la 

km 4+024 traversează râul Ilfovăț.   

În Cerințele Beneficiarului - capitolul 8.2.2 Caracteristici imperative de proiectare 

structurală este specificat pârâul Bâldana ca fiind obstacolul traversat de podul de la 

km 4+024, în concordanță cu tabelul cu debitele maxime elaborate de INHGA, 

prezentat la capitolul 5.12 Lucrări hidrotehnice din Vol. Sinteză. 

Intrebare 

167  

Raul Colentina subtraverseaza podul proiectact la km 10+800. Albia minora a raului in 

aceasta sectiune este curbata si intretaie podul in 2 puncte  (a se vede planul de suprapus de 

mai jos). In Cerintele Beneficiarului nu au fost propuse tipul de lucrari hidrotehnice adoptate 

in aceasta situatie. Va rugam sa clarificati acest aspect tinand cont de siguranta constructiei 

podului. 

 

 

Raspuns 167 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le 

detine. Antreprenorul, in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, va studia necesitatea 

adaptarii la situatia existenta in teren.  

Operatorii economici isi vor cuantifica in propunerile financiare toate cheltuielile necesare in 

vederea indeplinirii Contractului. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

ofertantul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, 

cu conditia respectarii in integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a 

Caracteristicilor imperative. De asemenea, trebuie avute în vedere cerințele actuale de Mediu 

și Gospodărire a Apelor conform cărora lucrările de regularizare ale cursurilor de apă sunt 
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evitate. 

Intrebare 

168 

Am revizuit documentele de licitație și cu privire la cerințele de protecție de mediu există 

documentul „Acord-de-mediu”.Cu toate acestea, nu am găsit alte documente necesare 

precum „Studiu de evaluare adecvată”, „RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA 

MEDIULUI”, STUDIU DE MEDIU ”. Vă rugăm să ne furnizați, dacă este disponibil, 

rapoartele necesare pentru a evalua cerințele de protecție ambientală în toate detaliile și a 

include în oferta noastră financiară sub toate aspectele. 

Raspuns 168 In cadrul procedurii de obtinere a Acordului de Mediu autoritatea competenta pentru 

protectia mediului nu a solicitat elaborarea Studiului de Evaluare Adecvata. 

Autoritatea Contractantă pune la dispoziția ofertanților Raportul privind Impactul asupra 

Mediului, in Anexa nr. 9 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

169  

În secțiunea 7.3.13 a revendicărilor beneficiarului, a fost furnizată o listă de relocări de 

utilități pentru sisteme de irigare și drenaj. În plus, în vol. 2 piese proiectate \ vol. 2.1 - 

Lucrări și consolidări rutiere, Plan de situație Km: 0 + 000 - Km: 21 + 600, se vede că 

există structuri de canale care se intersectează cu aliniamentul rutier principal. A fost 

identificată în anumite locații, lista dată în secțiunea 7.3.13 pentru revendicări ale 

beneficiarilor nu corespunde canalului intersectant în care este văzută pe desenele 

desenate. Aceste locații sunt următoarele: 

Approx. Location: 

                                                            Km:7+000 

 

 Km:18+355 & Km:18+640 

 
 

Vă rugăm, vă rugăm să lămuriți că, chiar dacă acesta nu este menționat în mod specific în 

tabelele aferente din Revendicările beneficiarului, lucrările apar din subcrucearea 

canalului de drenare în punctele de intersecție menționate se află în sfera de aplicare a 

acestei licitații. 

Raspuns 169 Canalele de îmbunătățiri funciare, identificate în planșele Plan de Situație km 5+000 - km 

10+600 și Plan de Situație km 16+000 - km 21+600 din Studiul de Fezabilitate/Vol 2.1 

Lucrări de Drum și Consolidări ca fiind intersectate de traseul autostrăzii la km 6+945 și km 

7+000, respectiv km 18+355 și km 18+640, sunt cuprinse la km 6+945, respectiv km 18+325 
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și km 18+690 în tabelul Sisteme de îmbunătățiri funciare prezentat în Cerințele 

Beneficiarului/7.3.13. Mutări şi/sau protejări reţele şi instalaţii. 

Intrebare 

170 

În timpul vizitei pe site-ul nostru, am recunoscut că este necesară exproprierea la km 12 + 

130 (zona Auto GPL).Presupunem că toate procesele de expropriere au fost efectuate de 

Autoritatea Contractantă și nu va exista pierdere de timp din cauza exproprierii. 

Raspuns 170 A se vedea raspunsul nr. 35 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

171 

În timpul construcției pasajelor care trec peste autostrada A1-A2, cum ar fi pasajul la km 4 + 

552, traficul pe drumul existent trebuie deviat. Considerăm că cheltuielile de expropriere 

temporară apar din astfel de devieri temporare ale traficului vor fi acoperite de Autoritatea 

Contractantă. Vă rugăm să confirmați. 

Raspuns 171 Se vor respecta prederile cap. 21.8.11.4 din Cerintele Beneficiarului: 

„Antreprenorul va proiecta, organiza, executa, furniza şi îndepărta, pe cheltuiala proprie, 

toate Lucrările provizorii necesare în vederea efectuării Lucrărilor Permanente clauza 29 

[Lucrari Provizorii] din Conditii Generale. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost 

solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului 

acceptat..” 

 

Totodată, se va respecta clauza 24 [Interferențe cu traficul și căile de acces]  si clauza 29 

Lucrari Provizorii] din Conditiile Contractuale. 

Intrebare 

172 

Avand in vedere ca termenul solicitat de Autoritatea Contractanta pentru depunerea ofertei 

este pe 12 august, si luand in considerare faptul ca pana la aceasta data nu au fost transmise 

raspunsuri la solicitarile de clarificari ale ofertantilor in termenul declarat in documentatia de 

atribuire, respectiv cu 12 zile inainte de depunerea ofertei, va rugam sa aveti amibilitatea sa 

prelungiti termenul de depunere a ofertei cu cel putin 1 luna pentru ca ofertantii sa dispuna 

de timpul necesar elaborarii in mod corect a ofertei. 

Raspuns 172 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Intrebare 

173 

Avand in vedere ca termenulsolicitat de Autoritatea Contractanta pentru depunerea ofertei 

este pe 12 august, si luand in considerare faptul ca pana la aceasta data nu au fost transmise 

raspunsuri la solicitarile de clarificari ale ofertantilor in termenul declarat in documentatia de 

atribuire, respectiv cu 21 zile inainte de depunerea ofertei, va rugam sa aveti amibilitatea sa 

prelungiti termenul de depunere a ofertei cu cel putin 1 luna pentru ca ofertantii sa dispuna 

de timpul necesar elaborarii in mod corect a ofertei. 

Raspuns 173 A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

      


