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CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
w»Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km
0+000-km 52+770, Lot 2: km 20+000-km 39+000"

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2019/2253S10

Intrebare 1 Va rugam sa decalati termenul pentru depunerea ofertelor cu cel putin 30 zile, datorita
complexitatii lucrarii, volumului foarte mare de documente ce trebuiesc studiate, intocmirii
unei oferte corecte, astfel dand posibilitatea crearii unei competitii cat profesionale, dar si
posibilitatea participarii tuturor ofertantilor interesati de aceasta procedura.

Raspuns 1 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 2 Va rugam sa furnizati documentele de licitatie in limba Englezd, daca acestea sunt
disponibile.

Raspuns 2 Autoritatea Contractanta a publicat toate informatiile pe care le detine, in formatul in care
acestea exista la dispozitia sa.

Totodata, Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele:

- Conform ANEXEI nr. 2: Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru
contractele de proiectare si executie de lucrari din HOTARARE nr. 1 din 10 ianuarie 2018
pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de
achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Clauza 2 [Limba
Contractului], Sub-clauza 2.1: “Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre
Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau reprezentantii lor va fi limba roméana, cu exceptia
cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual”.

- Conform Acordului Contractual:,, Limba care guverneaza Contractul este limba
romana”.

Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.2.4 Limba
sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare,
ofertele trebuie elaborate si prezentate in limba romana.

De asemenea, in Instructiunile catre ofertant, punctul 5. LIMBA DE REDACTARE A
OFERTEI din sectiunea 1V.4.3) Modul de prezentare al ofertei, se precizeaza:

,Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre
ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate in limba roméana. Toate documentele
prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de
traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba roména va
prevala.”

Totodata, art. 5.1 - clauza 2 din Acordul contractual stipuleaza ca ,,Limba contractului / Limba
romana’.

Astfel, avand in vedere ca intreaga corespondenta cu privire la procedura de achizitie publica
se va desfasura in limba romana, ca oferta va fi elaborata in mod obligatoriu in limba romana
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si ca limba romana este cea care guverneaza implementarea contractului, documentatia de
atribuire nu poate fi pusa la dispozitie decat in limba romana.

De asemenea, mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a elaborat Cerintele
Beneficiarului exclusiv in limba romana, aceasta neavand nicio obligatie de a emite
documentatia de atribuire in alta limba decat limba romana.

Traducerea documentatiei de atribuire reprezinta o necesitate a operatorului economic, prin
urmare intra in sarcina acestuia sa intreprinda toate demersurile necesare pentru pregatirea
unei oferte corecte si competitive.

In acest sens, se vor avea in vedere si dispozitiile Instructiunilor catre ofertant, punctul 8. 8.
COSTURILE PENTRU PREGATIREA OFERTELOR din sectiunea 1V.4.3) Modul de
prezentare al ofertei:

Costurile suportate de ofertanti pentru pregatirea si depunerea ofertei precum si toate
costurile intampinate de ofertantii participanti la procedura pana la semnarea prezentului
contract cu ofertantul castigator NU VOR FI RAMBURSATE DE AUTORITATEA
CONTRACTANTA. Toate aceste costuri vor fi suportate de fiecare ofertant in parte. Riscurile
transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului
economic care transmite respectiva oferta.

Intrebare 3

Cu referire la documentele de licitatie, "DESENE", nu putem gasi fisierul autocad (.dwg)
in dosare. Vi rugam sa furnizati fisiere (.dwg) care sda permita ofertantilor sa lucreze la
fisiere, sa faca masuratori si sa calculeze cantitatile necesare pentru analiza costurilor.

Raspuns 3

A se vedea Raspunsurile nr. 10 si nr. 93 din prezenta Clarificare.

Intrebare 4

Va rugam sa furnizati fisierele originale ale aliniamentului cu coordonate si fisierele
digitale de teren de la care ofertantii pot urmdri aliniamentul atat in axa orizontala cat si pe
verticald si sa fie familiarizati cu ruta in trei dimensiuni (X, y, z).

Raspuns 4

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si
documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa
corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.

Totodata se va vedea si Raspunsul nr. 93 din prezenta Clarificare.

Intrebare 5

In Cerintele Beneficiarului, cap. 8.2.4, pag 93, se solicita respectarea directivei 885/2013
prin care Dotarile trebuie sa permita furnizarea de servicii de informatii referitoare la
locuri de parcare. Va rugam sa clarificati ce dotari ITS necesita aceste Dotari ?

Raspuns 5

Directiva 885/2013 va trebui sa fie respectatd in conformitate cu echipamentele mentionate in
Lista cu minimum de echipamente ITS de instalat pe sectorul Autostrada de Centura Bucuresti
Nord km 000 — km 52+770, Lot 2: km 20+000 — km 39+000. Din punct de vedere al
informatiilor referitoare la locurile de parcare, participantii la trafic trebuie informati exact in
legatura cu coordonatele geografice ale locurilor de parcare, numarul total al locurilor de
parcare, eventual taxele aferente.

Intrebare 6

La pagina 67 din Cerintele Beneficiarului se solicita conectarea transmiterii informatiilor
catre centrul de monitorizare de la DRDP Bucuresti. Va rugam sa ne comunicati adresa
acestuia si sa confirmati ca pentru Lotul 2 trebuie asigurata aceasta conxiune-DRDP
Bucuresti.

Raspuns 6

Realizarea legéturii fizice prin reteaua de fibra optica de la traseul Lotului 2 pana la Centrul de
Monitorizare si Informare de la DRDP Bucuresti (Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A Bucuresti, Sector
6) se face dupa urmatorul scenariu:

- Fibra opticd a Lotului 2 din Centura Nord va fi jonctionata cu fibra optica a Lotului 1 din
Centura Nord (lot ce face obiectul altei proceduri);

- Fibra optica a Lotului 1 din Centura Nord va fi jonctionata cu fibra opticad a Sectorului 2 km
0+000 — km 2+500 din Centura Nord (sector ce este 1n proces de executie ca parte integranta a
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contractului de executie pentru lotul 3 din Centura Sud); la limita Sectorului 2 va exista o
cameretd de conexiune pentru realizarea acestei jonctiuni;

- Fibra optica a Lotului 3 din Centura Sud va fi jonctionata cu fibra optica ce va fi instalata pe
Al Bucuresti — Pitesti (In zona nodului rutier);

- Fibra optica ce va fi montatd pe Autostrada Al Bucuresti — Pitesti va face obiect unui
contract distinct de cele de constructie ale Autostrazii de Centurd Bucuresti, in cadrul caruia
se va realiza legatura fizica cu Centrul de Monitorizare si Informare de la DRDP Bucuresti.
Traseul fizic al fibrei optice (conform scenariului de mai sus) nu depaseste limitele lotului 2.
Integrarea sistemului ITS al Lotului 2 in Centrul de Monitorizare si Informare DRDP
Bucuresti va fi realizata de dezvoltatorul Centrului. Ofertantul Lotului 2 al Centurii de Nord a
Bucurestiului (ce face obiectul prezentei proceduri) va oferi suportul necesar integrarii si va
pune la dispozitie toate platformele si licentele de functionare (dedicate) ale echipamentelor
aferente Lotului 2 al Centurii de Nord a Bucurestiului (ce face obiectul prezentei proceduri).
Centrul de Monitorizare si Informare DRDP Bucuresti va trece printr-un proces de
modernizare (hardware si software) ce va face obiectul unei alte proceduri de achizitie publica
dect cea de fata. In vederea elimindrii oricarei conditionalititi de comunicare dintre sistemul
ITS pe care potentialii ofertanti trebuie sd il instaleze in cadrul prezentului Contract si
eventuala Platforma Software de Management al Traficului ce ar urma instalata in perioada
urmatoare, Autoritatea Contractanta a solicitat oferirea suportului necesar in vederea integrarii
si punerea la dispozitie a tuturor platformelor si licentelor (dedicate) echipamentelor Lotului 2
din Centura de Nord a Bucurestiului.

Intrebare 7

Va rugam sa ne puneti la dispozitie studiul topo care a stat la baza intocmirii Studiului de
Fezabilitate.

Raspuns 7

Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de
atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care
acestea exista la dispozitia sa. Acestea se regasesc in Documentatia de Atribuire - Ridicari
Topografice (fisierul pdf.).

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere in
baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul
Documentatiei de atribuire publicata in SEAP.

De asemenea a se vedea si [MIlGREMM la prezenta clarificare in care se regaseste Ridicarea
topografica in coordonate Stereo 70 - in format dxf.

Intrebare 8

Avand in vedere lipsa documentatiei solicitate va rugam sa decalati termenul de depunere a
ofertelor cu 45 zile de la data primirii documentatiei solicitate.

Raspuns 8

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 9

Va rugam sa ne confirmati daca Autoritatea Contractanta accepta constituirea Garantiei de
Participare din 2 Garantii ale Asocierii (Lider+Asociat) a caror valoare cumulata va fi
egala cu valoare solicitata prin Documentatia de Atribuire.

Raspuns 9

A se vedea prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea 1V.4.3 Modul de
prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de Participare in care se
mentioneaza urmatoarele:

"Instrumentul de garantare TREBUIE ELIBERAT IN NUMELE OFERTANTULUI si
poate fi_emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai_multor _asociati_sau_a tuturor
asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici,
este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ,,ofertant —
denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii_in
conformitate cu Acordul de Asociere."

Prin urmare, se pot depune pentru prezenta procedura de achizitie publica mai multe garantii
de participare, cu conditia ca acestea sa fie eliberate in numele ofertantului (numele
Asocierii, in cazul in care se depune o oferta comuna), sa respecte toate prevederile privind
modalitatea de constituire a Garantiei de Participare din Instructiunile catre ofertanti si sa
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respecte in integralitate Formularul A din Documentatia de atribuire.
Cuantumul total al garantiilor de participare trebuie sa intruneasca minim cuantumul stabilit
prin Instructiunile catre ofertanti, respectiv 7.500.000 Lei sau, dup caz, 1.577.685,22 Euro.

Intrebare 10

In vederea elaborarii unei oferte conforme, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor
listele de cantitati. Conform vol. 1 Sinteza, pag. 8, listele de cantitati sunt cuprinse in
structura documentatiei.

Raspuns 10

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si
documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa
corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca
prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are
si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de
Executie realizat de acesta.

A se vedea in acest sens si definitia de la pag. 5 din Cerintele Beneficiarului "Lista _de
cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de
Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura detaliata
a pretului] din Conditiile Generale ce vor fi folosite ca documente suport pentru Certificatele
de Plata.", precum si capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului privind activitatile de
proiectare din cadrul contractului.

Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare in
baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere Financiara" si a anexelor acestuia, respectiv
Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE
LUCRARI SAU SERVICII si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - SUME PROVIZIONATE
REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE.

Intrebare 11

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 7 [Preambul] se specifica: “4vand in vedere data
la care a fost semnat contractul, pentru Studiul de Fezabilitate din 2007 nu a fost intocmit
un Audit de Siguranta Circulatiei”. Avand in vedere necesitatea respectarii legislatiei in
materie, i.e. Legea 265/2008, unde se specifica: “(1) Auditul de sigurantd rutiera este parte
componentd a unui proiect prevazut la art. 1 alin. (2) si se executa obligatoriu pentru
fiecare dintre urmadtoarele stadii: a) studiul de fezabilitate; (...)” va rugam sa clarificati
daca Beneficiarul a intocmit, separat de contractul de realizare a Studiului de Fezabilitate
si in baza unui contract separat, un audit de siguranta circulatiei asupra documentatiei
puse la dispozitia ofertantilor.

Raspuns 11

Autoritatea Contractanta nu a realizat pana in prezent un Audit de Siguranta Rutiera aferent
Studiului de Fezabilitate din 2007.

Mentionam faptul ca Auditul de Siguranta Rutiera nu este in sarcina Antreprenorului. In acest
sens a se vedea Cerintele Beneficiarului:

8.1.8.1.4 Antreprenorul va transmite Supervizorului, intr-un timp rezonabil solicitarea de
efectuare a ASR oficial in urmdtoarele etape:

i. anterior depunerii PAC;

ii. anterior finalizarii si deschiderii traficului;

iii. imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in
raportul aferent etapei anterioare, chiardaca s-a efectuat Receptia la Terminarea
Lucrarilor, Antreprenorul este responsabil de implementarea masurilor de audit din
etapa anterior deschiderii.

8.1.8.1.5 Antreprenorul va transmite aceasta solicitare inainte cu 90 de zile de atingerea
acestor etape pentru a permite Beneficiarului sa demareze procedura de incheiere a
acordului cadru cu ARR in vederea realizarii ASR.

Intrebare 12

Ne raportam la cerintele imperative ale Beneficiarului, precum si la faptul ca nu a fost
intocmit un audit de siguranta circulatiei la faza de Studiu de Fezabilitate. Va rugam sa
clarificati faptul ca orice modificari aparute ca necesare in urma auditului efectuat de
Antreprenor nu vor fi imputabile acestuia, iar modificarile vor fi trate in conformitate cu
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procedurile contractuale, i.e. accesarea rezervelor de implementare sau prevederile Clauzei
69a.

Raspuns 12

Conform subcapitolului 8.1.8 din Cerintele Beneficiarului, Auditul de siguranta rutierd Se va
realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei
circulatiei pe infrastructura rutierd, publicata in Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august 2012
(cu modificarile si completarile ulterioare), si este in sarcina Beneficiarului.

Proiectul va fi elaborat de catre Antreprenor in asa maniera incat sa inlature orice risc care ar
putea aparea Tn urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate
de citre neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de catre

Antreprenor.

Subliniem faptul ca auditul nu este efectuat de Antreprenor, astfel cum rezulta in mod clar atat
din Legea 265/2008, cat si din Cerintele Beneficiarului.

La momentul la care vor surveni modificarile, ca urmare a Auditului de Siguranta Rutiera,
acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de
fiecare situatie specifica in parte.

Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare
"Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/
conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu
privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare" se poate face doar in
conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.

In ceea ce priveste aplicabilitatea clauzei 69a din Conditiile Generale de Contract, va rugam
sa aveti in vedere conditionalitatile stabilite de legiuitor pentru notificarea Revendicarii de
catre Antreprenor, printre care si faptul ca Riscurile Beneficiarului sunt clar si exhaustiv
enuntate la clauza 68.1 din Conditiile Generale de Contract.

Intrebare 13

Analizand continutul documentatiei de atribuire, mai exact studiul geotehnic, observam ca
acesta nu este verificat la exigenta Af. Conform legislatiei in vigoare, i.e. NP074-2014
studiul geotehnic pentru faza de Studiu de Fezabilitate se verifica la exigenta Af. Va rugam
sa clarificati si sa puneti la dispozitia ofertantilor un studiu verificat. Pentru cazul in care
acesta nu exista si avand in vedere data elaborarii Studiului de Fezabilitate, va rugam sa
puneti la dispozitia ofertantilor cel putin avizul geotehnic preliminar prevazut in vechea
reglementare.

Raspuns 13

In anul intocmirii Studiului de Fezabilitate (2007), exigentele normativului in vigoare la acea
data nu impuneau verificarea acestuia la cerinta Af.

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici in cadrul Documentatiei de
atribuire publicata in SEAP - Vol. 5 - Studiul Geotehnic din 2007, care contine si Avizul
Geotehnic Preliminar.

De asemenea, mentionam ca potrivit Cerintelor Beneficiarului, cap. 8.1.2.1.27.1 Studiul
geotehnic, Antreprenorul are obligatia sa furnizeze un studiu geotehnic complet, care sa
respecte exigentele standardelor, STAS-urilor si normativelor indicate de Autoritatea
Contractanta si prevazute de legislatia aplicabila in domeniul constructiilor, acest Studiu
Geotehnic fiind obligatoriu a fi verificat de catre un verificator Af.

A se avea in vedere si faptul ca potrivit Sub-clauzei 19.2, alin. (2) din Conditiile Specifice de
Contract, "Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/
Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de
drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea
terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af)."

Intrebare 14

In cadrul Cap 8.1.2 [Proiectarea] al Caietului de Sarcini se specifica: “8.1.2.1.1 In termen
de 30 zile de la Data de Incepere (cu exceptia cazului in care un alt termen este prevazut in
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Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare,
greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste
repere sau sisteme de referinta.” In acelasi timp, Punctul de referinta nr. 2 prevede faptul
ca in 60 zile de la Data de Incepere, Antreprenorul are obligatia finalizarii studiilor de
teren. Ulterior, Punctul de referinta nr. 3 (100 zile de la Data de Incepere) specifica faptul
ca: i. avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si favorabile ii. documentatia tehnica
(proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata la
Supervizor Avem in vedere urmatoarele: - totalitatea neconcordantelor din Cerintele
Beneficiarului poate fi determinata numai o data cu finalizarea studiilor de teren si
interpretarea acestor date in corespondenta solutiilor tehnice dictate prin Cerintele
Beneficiarului; - pentru a fi obtinute avizele/acordurile/autorizatiile, acestea trebuie sa
reflecte o documentatie care sa aiba aprobarea Beneficiarului. Ori, o modificare a
prevederilor Studiului de Fezabilitate cauzata fie de erori/greseli/neconcordante in
Cerintele Beneficiarului, fie de rezultate ale investigatiilor care demonstreaza
imposibilitatea aplicarii solutiilor tehnice din SF ar genera necesitatea avizarii acestei
modificari;

Prin urmare, va rugam respectuos sa clarificati daca documentatia pentru obtinerea
avizelor/acordurilor/autorizatiilor precum si PAC vor fi in concordanta cu noul proiect al
Antreprenorului, realizat in urma investigatiilor de teren care se afla in sarcina sa. Pentru
aceasta situatie va rugam sa clarificati felul in care va fi exprimata aprobarea
Beneficiarului privind eventuale modificari.

Raspuns 14

Documentatia pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor, precum si Documentatia tehnica
(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) vor fi realizate cu
respectarea Cerintelor Beneficiarului precum si cu respectarea prevederilor Clauzei 10 din HG
nr. 1/2018 "Autorizatii si Asistenta privind Legea™ asa cum a fost modificata prin Conditiile
Speciale de Contract. Astfel, Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei
lucrarilor de construire (PAC) va fi supus aprobarii CNAIR SA.

Mai mult decat atat conform Clauzei 8 "Furnizarea Documentelor Beneficiarului” - subclauza
8.4 "Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului” care este in concordanta si cu Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia ca in 30 de zile de la Data de Incepere sa notifice
Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in
Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta, obligatie care
de altfel este inclusa si in Punctul de Referinta nr. 2 de la Capitolul 17 din Cerintele
Beneficiarului.

De asemenea "studiile de teren:studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
topografic si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie”
reprezinta un indicator distinct in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Capitolul 17 -
Cerintele Beneficiarului si care trebuie indeplinit in termen de 60 zile de la Data de Incepere
asa cum este mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere. Mai mult decat atat termenul
de 60 zile de la Data de Incepere mentionat in Punctul de Referinta nr.2 este pentru finalizarea
tuturor indicatorilor din cadrul punctului de referinta.

Astfel, rezulta ca Antreprenorul trebuie sa respecte pentru indicatorul "identificarea tuturor
erorilor, greselilor sau neconcordantelor in cerintele beneficiarului sau in reperele
topografice sau sistemele de referinta" atat termenul de 30 de zile pentru transmitere la
Supervizor cat si pe cel de 60 de zile pentru finalizarea acestei activitati.

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul
utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in
Contract si in Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot
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aparea pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a
lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la
momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare
pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca
este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35
[Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de
Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura
de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale in
vigoare in materia achizitiilor publice.

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in
niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma
finalizarii procedurii de atribuire.

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc
deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de
implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in
scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va
realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 5.10
din Acordul Contractual.

De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de
executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in
Contractul de Lucrari.

Intrebare 15

Punctul 8.1.2.1.20 al Caietului de Sarcini specifica: “Antreprenorul va respecta in
activitatea de proiectare solicitarile suplimentare ale Beneficiarului si in cadrul Ofertei
Tehnice si Financiare va tine cont de toate cele mentionate si de tot ce implica acestea.”

Va rugam sa clarificati mentiunea Caietului de Sarcini in masura in care:

- ofertantul devine Antreprenor ulterior atribuirii contractului;

- activitatea de proiectare a Antreprenorului este ulterioara atribuirii contractului;

- Oferta Tehnica si Financiara se elaboreaza de ofertanti anterior atribuirii contractului
Cum poate viitorul Antreprenor sa estimeze, din aceasta etapa, care vor fi solicitarile
suplimentare ale Beneficiarului in activitatea de proiectare si sa tina cont de acestea in
cadrul Ofertei Tehnice si Financiare?

Va rugam sa clarificati faptul ca situatia in care Beneficiarul va emite solicitari ce exced
cadrului contractual reglementat in etapa de oferta, acestea vor face obiectul fie al
accesarii rezervelor de implementare, fie al procedurii de modificare reglementata prin
Contract.

Raspuns 15

Sintagma ,,solicitari suplimentare” se refera la acele solicitari mentionate in Cerintele
Beneficiarului in cadrul Capitolului 8, solicitari suplimentare fata de documentatia tehnica
pusa la dispozitie ca parte a Documentelor Beneficiarului.

Pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul utilizarii rezervelor de
implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in Contract si in
Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe
parcursul derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor,
pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la
momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor neceare
pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca
este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35
[Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de
Contract, prevederile articolului 5.4, 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura
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de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in
vigoare in materia achizitiilor publice.

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc
deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de
implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in
scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va
realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 5.10
din Acordul Contractual.

De asemenea, situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de
executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in
Contractul de Lucrari.

Intrebare 16

Avem in vedere prevederile punctului 8.1.2.1.28.8 conform caruia: “Verificatorul Af va fi
contractat conform legislatiei in vigoare”. Astfel, va rugam sa clarificati, in virtutea
prevederilor Sub-clauzei 19.2 a Conditiilor Speciale de Contract, conform carora
verificatorul Af va fi asigurat de catre Beneficiar/Supervizor, daca
Beneficiarul/Supervizorul va/vor asigura verificarea la exigenta Af atat pentru studiul
geotehnic cat si pentru proiect. In masura in care verificatorul va fi asigurat de catre
Beneficiar, va rugam sa clarificati incadrarea termenul de 60 zile pentru finalizarea
Studiului Geotehnic prevazut in cadrul Punctului de Referinta nr. 2. In speta, pentru
situatia in care verificatorul Af pentru studiul geotehnic este contractat de catre
Beneficiar/Supervizor, care este perioada efectiva aflata la dispozitia Antreprenorului
pentru intocmirea studiului si respective care este perioada de verificare.

Raspuns 16

Avand in vedere prevederile sub-clauzei 19.2 alin. (2) din Conditiile Speciale de Contract,
Beneficiarul/Supervizorul va asigura verificatorul autorizat pentru rezistenta mecanica Si
stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af) atat pentru
studiul geotehnic cat si pentru lucrarile de consolidare/stabilitatea terenului.

Astfel, Antreprenorul nu va avea nicio raspundere cu privire la contractarea verificatorului Af
nici pentru studiul geotehnic, nici pentru proiect.

Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit punctului de referinta nr. 2, Antreprenorul trebuie sa
finalizeze investigatiile de teren, inclusiv studiul geotehnic, in termen de 60 de zile de la
Data de incepere, astfel incat pe baza acestora sa poata fi dimensionate lucrarile din cadrul
proiectului.

Tinand cont de faptul ca studiul geotehnic face parte din documentatia tehnica ce intra in
alcatuirea PAC, astfel cum rezulta din prevederile Cerintelor Beneficiarului - cap. 8.1.2.13.10,
precum si din Anexa nr. 9 la HG 907/2016:

ANEXA nr. 9: Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire, continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
desfiintare, precum si continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor
CAPITOLUL I: A,  CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTARIT LUCRARILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.

SECTIUNEA |: Piese scrise

[...] 2.5.1.Studiul geotehnic

rezulta cu claritate ca Studiul Geotehnic va fi predat Supervizorului in termenul maximal de
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100 de zile de la Data de Incepere prevazut la Punctul de referinta nr. 3, urmand a fi verificat
la cerinta Af potrivit termenelor prevazute in Programul de Proiectare, odata cu verificarea
intregului PAC, respectiv "20 de zile de la predarea PAC la Supervizor".

Intrebare 17

Avand in vedere faptul ca Antreprenorul este responsabil pentru proiectarea oricaror
Lucrari Provizorii necesare executarii Contractului, va rugam sa clarificati in sarcina cui
se afla verificarea tehnica a documentatiilor aferente acestor lucrari.

Raspuns 17

Avand in vedere prevederile Sub-Clauzei 29.1 din Conditiile Generale de Contract, respectiv:

Antreprenorul va executa toate Lucrdrile Provizorii pentru a permite executarea
Contractului. Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Contractuale sau
Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul, in_legdtura _cu_ Lucrarile Provizorii, va fi
responsabil _pentru obtinerea _terenului__necesar, proiectarea, obtinerea _avizelor _si
autorizagiei_de _construire (dacd este necesar), executia, demontarea sau dezafectarea si
readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiald.

precum si prevederile Sub-Clauzei 19.2 din Conditiile Speciale de Contract:

Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/
Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de
drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea
terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af).

INTRA IN_SARCINA ANTREPRENORULUI ANGAJAREA/ CONTRACTAREA DE
VERIFICATORI AUTORIZATI PENTRU CELELALTE PARTI/ CATEGORII DE
LUCRARI din documentatia aferenta proiectului pentru care se impune verificarea, iar
pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta
termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice
(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului
Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie.

reiese faptul ca verificarea tehnica a documentatiilor aferente lucrarilor provizorii este in
sarcina Antreprenorului.

Intrebare 18

Conform punctului 8.1.2.7.10 al Caietului de Sarcini, “Moedificarile aduse Proiectului
tehnic de executie pot atrage conditia revizuirii acordului de mediu ceea ce impune
parcurgerea etapei de revizuire si necesitatea efectuarii de catre Antreprenor a unei
documentatii specifice de mediu care va fi functie de decizia autoritatii emitente a actului
de reglementare privind protectia mediului. Antreprenorul trebuie sa obtina toate
aprobarile/avizele necesare de la autoritatile competente in domeniu in care scop are
obligatia intocmirii/elaborarii tuturor studiilor pentru protectia mediului si/sau
documentatiilor solicitate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Toate modificarile vor fi, de asemenea, supuse aprobarii Supervizorului si Beneficiarului.
Toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt in
responsabilitate Antreprenorului si nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor
Beneficiarului.” Va rugam sa clarificati faptul ca daca aceste modificari survin ca urmare
a incidentei art. 8.4 si 8.5 din Conditiile Generale, acestea vor fi tratate in conformitate cu
prevederile contractuale, Antreprenorul fiind indreptatit fie la accesarea rezervelor de
implementare, fie sa se foloseasca de cele prevazute in cadrul Clauzei 69a.

Raspuns 18

Avrticolele 8.4 si 8.5 din Conditiile Generale de Contract sunt articole care se refera la o
perioada de timp anterioara elaborarii Proiectului Tehnic de Executie. Astfel, modificarile
aduse Proiectului Tehnic de Executie nu pot surveni ca urmare a incidentei art. 8.4 si 8.5
intrucat Antreprenorul poate notifica Supervizorul in 30 de zile de la data de incepere cu
privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata n Cerintele Beneficiarului
sau in reperele sau sistemele de referinta, anterior elaborarii Proiectului Tehnic de
Executie.




In ceea ce priveste incidenta Clauzei 69a si utilizarea rezervelor de implementare, a se vedea
Raspunsul nr. 15 din prezenta Clarificare.

Intrebare 19

Conform punctului 8.1.2.7.11 al Caietului de Sarcini, “In cazul in care Documentele
Antreprenorului emise ulterior obtinerii Autorizatiei de Construire, altfel decat rezultand
dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 din Conditiile Generale sau dintr-un Act Aditional la Contract, sau
dintr-o Decizie emisa de Supervizor conform sub-clauzei 69c.2 din Conditiile Generale,
implica o modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru
eventuala extensie de timp si costurile aferente acesteia.” Facand referire in acest context
la prevederile HG907/2016, observam ca “Proiectul tehnic de executie constituie
documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliazd si, dupa caz, optimizeazd, prin
propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat (@) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; componenta tehnologica a
solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptati tehnologiilor adecvate aplicabile pentru
realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in
conditiile respectarii indicatorilor tehnico - economici aprobati si a autorizatiei de
construire/desfiintare.” Pe cale de consecinta, etapa proiectului tehnic de executie este
aceea in cadrul careia sunt stabilite solutiile tehnice finale, in baza calculelor. Pentru
situatia in care, urmare a calculelor efectuate si in baza investigatiilor suplimentare
efectuate de catre Antreprenor va fi necesara modificarea Autorizatiei de Construire,
consideram ca Antreprenorul nu poate fi tinut responsabil de aceasta situatie care poate
confirma sau respectiv infirma solutiile tehnice stabilite de catre Beneficiar in faza SF. Va
rugam sa clarificati.

Raspuns 19

Autorizatia de Construire este obtinuta in baza unei documentatii tehnice (PAC) elaborata de
catre Antreprenor, documentatie ce va fi verificata de verificatori de proiecte atestati.

Astfel, lucrarile proiecate de catre Antreprenor in cadrul PAC trebuie sa respecte in totalitate
reglementarile tehnice privind stabilitatea si rezistenta acestora, orice modificare ulterioara a
lucrarilor realizata din aceste motive fiind in fond datorata unor erori de proiectare ale
Antreprenorului.

Intrebare 20

Facem referire la prevederile punctului 8.1.3.1.1 al Caietului de Sarcini, conform caruia:
“Capacitatile fizice si solutiile tehnice incluse in Studiul de Fezabilitate, precum si cele
precizate in capitolul Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii sunt
cerinte minimale si obligatorii.” Va rugam sa observati faptul ca, urmare a efectuarii unui
studiu topografic de detaliu, vor exista diferente importante de nivel care vor trebui
gestionate prin modificarea liniei rosii care mai departe va genera modificari ale lungimii
structurilor, aplicabilitatii solutiilor de consolidare etc, acestea fiind modificari inerente
procesului de proiectare. Va rugam sa clarificati faptul ca Antreprenorul poate trata aceste
aspecte in conformitate cu bunele practici in materie si nu va fi tinut de o serie de cerinte
care este posibil sa nu isi mai gaseasca aplicabilitatea ca urmare a efectuarii unor
investigatii de detaliu.

Raspuns 20

Ridicarea topografica se regaseste in cadrul Documentatiei de Atribuire in fisierul pdf.
Ridicari Topografice.

De asemenea a se vedea si [IlGREMM la prezenta clarificare in care se regaseste Ridicarea
topografica in coordonate Stereo 70 - in format dxf.

Pe cale de consecinta Autoritatea Contractanta isi mentine Cerintele Beneficiarului.

In cazul in care, urmare efectuarii studiilor topografice de detaliu, vor surveni situatii de tipul
celor descrise de dvs. in cadrul solicitarii de clarificare, acestea vor fi analizate si tratate prin
prisma dispozitiilor contractuale incidente, cu aplicarea corespunzatoare a mecanismelor
contractuale privind modificarile, accesarea rezervelor de implementare, etc.

A se vedea si explicatiile furnizate prin Raspunsul nr. 15 din prezenta Clarificare.
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Intrebare 21

Facem referire la punctul 8.1.8.1.4 al Caietului de Sarcini conform caruia Antreprenorul
are obligatia de a transmite catre Supervizor solicitarea de efectuare a ASR oficial anterior
depunerii PAC. In conformitate cu prevederile Legii 265/2008: “(3) Auditul de siguranti
rutierda este parte integrantd a unui proiect de infrastructurd rutierd, Se concretizeazd intr-
un raport de audit de siguranta rutiera si Se executa obligatoriu pe capitole, corespunzditor
pentru fiecare dintre urmadatoarele stadii, cu respectarea prescriptiilor previzute in anexa nr.
2:

a. studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii;

b. proiect tehnic gi detalii de executie;

c. anterior receptiei la terminarea lucrarilor la drumul public;

d. imediat dupa darea in exploatare a drumului public, in trafic”.

Prin urmare, conform legislatiei incidente, ASR nu se realizeaza anterior depunerii PAC.
Va rugam sa clarificati in ce faza va transmite Antreprenorul solicitarea de efectuare a
ASR catre Supervizor si in baza carei documentatii tehnice.

Raspuns 21

Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul)
pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de
Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel
incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza
careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe
Proiectul tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar necesita
modificarea Autorizatiei de Construire.

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine Cerintele Beneficiarului.

Intrebare 22

Avem in vedere prevederile punctului 8.2.1.4 al Caietului de Sarcini conform caruia:
“Avand in vedere existenta unor studii aprofundate la fazele anterioare privitoare la traseu
si rezervarea coridorului conform Legii 363/2006, Antreprenorul va respecta intocmai
traseul stabilit si prezentat in documentatia tehnica.” va rugam sa clarificati, luand in
considerare perioada foarte lunga de timp intre anul elaborarii Studiului de Fezabilitate si
momentul atribuirii contractului de executie, daca sunt permise modificari ale traseului in
considerarea eventualelor constrangeri care nu au fost analizate la nivelul Studiului de
Fezabilitate, i.e. noi constructii intersectate de traseu, linii electrice de inalta tensiune, alte
utilitati noi etc., fie concretizandu-se in modificari substantiale, fie nesubstantiale dar cu un
impact semnificativ asupra bugetului prefigurat de catre Autoritatea Contractanta.
Mentionam faptul ca solicitarea _de clarificare _are la baza prevederile Cerintelor
Beneficiarului__conform carora “Amtreprenorul va prelua informatii din _cadrul
documentatiei _tehnice faza SF si_a datelor in _completare puse la dispozitie de catre
Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate
si/fsau_le va actualiza (dupa caz) si isi va asuma_responsabilitatea pentru_corectitudinea
acestora respectand totodata Cerintele Beneficiarului.”

Raspuns 22

Proiectul Antreprenorului va respecta intocmai traseul stabilit si prezentat in documentatia
tehnica, respectarea traseului fiind o cerinta imperativa a Beneficiarului.

Intrebare 23

In ceea ce priveste prevederile punctului 8.2.3 [Caracteristici imperative privind lucrarile de
drum si intersectii] conform carora “Profilul longitudinal va respecta in totalitate profilul
longitudinal prevazut in cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie si va asigura o
viteza de proiectare de 140 km/h”, va rugam sa clarificati daca aceasta este o cerinta
imperativa numai pentru etapa de oferta in masura in care in urma ridicarii topografice de
detaliu pot rezulta diferente importante in ceea ce priveste cota terenului natural.

Raspuns 23

Proiectul Antreprenorului va respecta Cerintele imperative ale Beneficiarului in ceea ce
priveste profilul longitudinal.

Intrebare 24

In ceea ce priveste prevederile punctului 8.2.3 [Caracteristici imperative privind lucrarile de
drum si intersectii] conform carora “Se va realiza relocarea tuturor drumurilor intrerupte
de constructia autostrazii astfel incat sa fie asigurata continuitatea retelei locale. Nu sunt
admise debusari ale drumurilor relocate sau existente in bretelele nodurilor rutiere”, va

11




rugam sa clarificati daca limita de expropriere ia in considerare relocarea drumurilor
intersectate. Pentru cazul in care nu au fost luate in considerare, va rugam sa clarificati in
sarcina cui vor fi atat lucrarile suplimentare, inclusiv proiectarea lor, cat si exproprierile
suplimentare aferente.

Raspuns 24

Limita de expropiere a fost determinata tinand cont de toate relocarile prevazute in cadrul
documentatiei tehnice puse la dispozitie.

Intrebare 25

Va rugam sa clarificati in sarcina cui vor fi exproprierile suplimentare pentru cazul in care
acestea vor fi generate de motive independente de vointa si controlul Antreprenorului, i.e.
relocari de drumuri sau canale neidentificate la faza SF, asigurarea scurgerii apelor,
asigurarea lucrarilor de mediu necesare cum ar fi bazinele de retentie sau separatoarele de
hidrocarburi etc. De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca aceste activitati, imposibil
de cuantificat in lipsa unei proiectari de detaliu, vor face obiectul accesarii rezervelor de
implementare in conformitate cu OUG83/2016.

Raspuns 25

Elaborarea documentatiilor necesare pentru realizarea expropierilor suplimentare este in
sarcina Antreprenorului.

Cheltuielile care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din
cauza aparitiei exproprierilor suplimentare si care devin strict necesare pentru implementarea
contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data
organizarii procedurii de achizitie publica pot face obiectul utilizarii rezervelor de
implementare in conformitate cu prevederile OUG nr.83/2016.

Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de
situatii, sens in care se vor avea in vedere si explicatiile oferite prin Raspunsul nr. 15 din
prezenta Clarificare.

Intrebare 26

Facem referire la prevederile Punctului de Referinta nr. 3, al carui termen este 100 zile de
la Data de Incepere, conform caruia “activitatea de expropriere pentru suprafetele
suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este finalizata”. In acest sens, va rugam
sa observati urmatoarele:

- solutiile tehnice finale se stabilesc la nivelul Proiectului Tehnic de Executie;

- punctul de referinta aferent Proiectului Tehnic de Executie este 16 luni de la Data de
Incepere.

In lumina celor de mai sus, se pune in sarcina Antreprenorului un punct de referinta care
este independent de controlul lui din urmatoarele considerente:

- se solicita suprafetele suplimentare cu foarte mult timp inainte de finalizarea Proiectului
Tehnic;

- chiar daca exproprierile suplimentare s-ar datora si ar fi in sarcina Antreprenorului,
acesta poate avea exclusiv controlul intocmirii documentatiei pentru emiterea Hotararii de
Guvern, nu si a emiterii propriu zise a Hotararii de Guvern (prerogativa Executivului), a
alocarii despagubirilor (prerogativa Beneficiarului) sau a emiterii Deciziei de Expropriere
(prerogativa Beneficiarului). Va rugam sa clarificati in consecinta.

Raspuns 26

Conform Cerintelor Beneficiarului, cap. 21.5, Antreprenorul este responsabil cu intocmirea
documentatiei pentru obtinerea terenului pentru suprafetele suplimentare.
Astfel “activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor
Beneficiarului) este finalizata” din cadrul punctului de referinta nr. 3 se refera la finalizarea
documentatiei pentru obtinerea terenului pentru suprafetele suplimentare.

Pentru claritate, indicatorul de la Punctul de referinta nr. 3
"activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor
Beneficiarului) este finalizata” se modifica dupa cum urmeaza:

"documentatiile necesare in vederea promovarii proiectului de Hotarare de Guvern pentru
exproprierea suprafetelor suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) sunt finalizate
si transmise Benenficiarului®'.
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Intrebare 27

Ne referim la prevederile Punctului de Referinta nr. 2 al carui termen este de 60 zile de la
Data de Incepere conform caruia “Identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor
fi supuse exproprierii este finalizata”. Pentru a se putea face identificarea tuturor
suprafetelor suplimentare de teren necesare, este necesara intocmirea Proiectului Tehnic
cu toate elementele sale, ori, Punctul de Referinta al Proiectului Tehnic este 12 luni de la
Data de Incepere. Va rugam sa clarificati in consecinta.

Raspuns 27

Antreprenorul, in termen de 100 de zile de la data de incepere a lucrarilor, trebuie sa finalizeze
si sa predea PAC la Supervizor, in baza acestuia urmand a fi obtinuta Autorizatia de
Construire.

PAC-ul este parte a documentatiei care se depune pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.
Pentru obtinerea Autorizatiei, Benficiarul trebuie sa detina si decizia de expropiere a
terenurilor.

In situatia in care identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse
exproprieri ar fi realizata in cadrul Punctului de Referinta nr. 4 (odata cu Proiectul Tehnic) in
termen de 12 luni de la Data de Incepere, Beneficiarul ar fi in imposibilitatea de a depune
documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, intrucat ulterior acestei identificari
a suprafetelor trebuie realizata documentatia pentru expropieri, emiterea HG de expropieri,
intabularea si implicit obtinerea Autorizatiei de Constuire.

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele in cea ce priveste punctul de Referinta nr. 2.

Intrebare 28

Ne referim la prevederile punctului 21.5.2.3.5 conform caruia este in sarcina
Antreprenorului “Asigurarea oricaror alte servicii de asistenta si reprezentare juridica in
fata tuturor instantelor de judecata si a altor autoritati, in cauzele izvorate din procedura de
expropriere.” cat si totalitatea serviciilor juridice aferente procedurii de expropriere. Avem
in vedere faptul ca o societate comerciala sau asociere de societati comerciale care au ca
obiect de activitate lucrari de constructie si servicii de proiectare nu pot dobandi dreptul de
a presta servicii juridice iar conform Legii 51/1995 aceste servicii pot fi prestate numai de
catre avocati constituiti in una din formele de organizare a profesiei reglementate de lege.
Astfel, Antreprenorul nu are, conform art. 207 NCC capacitatea civila de a presta servicii
juridice si nici nu poate sa dobandeasca in capacitatea sa exercitiul acestor drepturi
specializate pe care legea le acorda unor categorii profesionale in conditii strict
reglementate. Va rugam sa clarificati daca ofertantii vor trebui sa demonstreze, in etapa de
oferta, posibilitatea prestarii acestor servicii.

Raspuns 28

La momentul ofertarii, ofertantii nu trebuie sa demonstreze posibilitatea prestarii acestor
servicii, insa in oferta lor tehnica si financiara trebuie sa tina cont de asigurarea acestor
servicii, care, daca este cazul, se vor desfasura ulterior semnarii contractului.

Intrebare 29

In masura in care documentatia de atribuire pe un Studiu de Fezabilitate elaborat in anul
2007, va rugam sa clarificati aplicabilitatea urmatoarelor doua prevederi coroborate ale
Caietului de Sarcini:

“8.1.2.1.2. Antreprenorul va proiecta si va fi responsabil si raspunzator pentru
proiectarea Lucrarilor Permanente in conformitate cu prevederile din Contract si
legislatia aplicabila, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si a Ofertei Tehnice.”
“Antreprenorul va respecta in mod obligatoriu in activitatea de proiectare cerintele
prevazute in documentatia tehnica faza Studiu de Fezabilitate si documentatia tehnica in
completare a acestuia la nivel de protectie a mediului si a gospodaririi apelor, respectiv a
acordului de mediu si a avizului de gospodarire a apelor.”

in conditiile in care, de la nivelului anului 2008 si pana in prezent au survenit o serie
importanta de modificari legislative printre care enumeram non-exhaustiv Eurocodurile,
normativul de proiectare la seism sau reglementarile in ceea ce priveste protectia mediului
si respectiv masurile de protectie a mediului. Astfel, avand in vedere numai modificarile
legislative este evidenta necesitatea de revizuire a proiectului, cel putin din punctul de
vedere al dimensionarii structurilor, pantelor taluzurilor, lucrarilor de consolidare, fara sa
luam in considerare posibile modificari ca urmare a studiilor de teren.
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Pe cale de consecinta, va rugam sa clarificati felul in care viitorul Antreprenor va putea
gestiona aceste aspecte.

Raspuns 29

Conform Cerintelor Beneficiarului, punctul 8.1.2.1.19. , Antreprenorul va respecta in mod
obligatoriu prevederile P100/2013, codurile de proiectare "EUROCOD", normele si
standardele modificate/actualizate fata de momentul elaborarii documentatiei tehnice faza SF
n activitatea de proiectare a structurilor. In cadrul Ofertei Tehnice si Financiare se va tine
cont de acestea si de tot ceea ce implica.”

Tinand cont ca procedura este una de tip ,,Proiectare si Executie”, Antreprenorul avand si
calitatea de Proiectant, pe baza Documentatiei puse la dispozitie si a experientei sale,
Antreprenorul va evalua si include in cadrul Ofertei implicatiile modificarilor standardelor si
normativelor fata de momentul elaborarii proiectului.

Intrebare 30

Punctul 8.1.2.1.19 al Caietului de Sarcini specifica: “Antreprenorul va respecta in mod
obligatoriu prevederile P100/2013, codurile de proiectare Eurocod, normele si standardele
modificate/actualizate fata de momentul elaborarii documentatiei tehnice faza SF in
activitatea de proiectare a structurilor. In cadrul Ofertei Tehnice si Financiare se va tine
cont de acestea si de tot ceea ce implica.” Va rugam astfel sa clarificati data in etapa de
oferta, potentialii ofertanti vor trebui sa redimensioneze structurile impuse ca fiind
obligatorii de catre Autoritatea Contractanta in conformitate cu cele mai recente standarde
in materie pentru a putea fi in masura sa include efectele schimbarilor de normative in
cadrul Ofertei Tehnice si Financiare. Pentru cazul in care raspunsul dvs. va fi afirmativ, va
rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor investigatiile de teren pentru fiecare
infrastructura a structurilor precizate prin documentatia de atribuire.

Pentru cazul in care raspunsul dvs. va fi unul negativ, va rugam sa clarificati cum va putea
Antreprenorul sa estimeze modificarile legislative in lipsa unei proiectari preliminare in asa
fel incat sa includa in cadrul Ofertei Tehnice si Financiare efectele.

Raspuns 30

In cadrul ofertei tehnice Autoritatea contractanta nu a solicitat prezentarea unor breviare de
calcul pentru structuri. In cadrul volumului 5 — Studiu Geotehnic au fost puse la dispozitia
Ofertantilor toate investigatiile geotehnice pe care Autoritatea Contractanta le detine,
investigatii care au stat la baza elaborarii proiectului pus la dispozitie.

Intrebare 31

Avem in vedere punctul 8.1.2.1.27.1. al Caietului de Sarcini conform caruia studiul
geotehnic va trebuie sa respecte, printre altele, prevederile AND 614-2013. In conditiile
respectarii acestor prevederi, consideram ca in termen de 60 zile de la Data de Incepere
(conform Punctului de Referinta nr. 2), Antreprenorul nu poate, in mod rezonabil, sa
intocmeasca un studiu geotehnic care sa respecte toate cerintele privind frecventa si
adancimea investigatiilor asa cum sunt acestea specificate in cadrul AND614. Va rugam sa
clarificati daca termenul de 60 zile aferent punctului de referinta nr. 2 corespunde
Studiului geotehnic final sau viitorul Antreprenor va putea continua activitatea de
investigare geotehnica si ulterior acestor 60 zile.

Raspuns 31

Studiul geotehnic poate fi predat odata cu Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea
executiei lucrarilor de construire in termen de 100 de zile de la Data de Incepere, dar conform
punctului de referinta nr. 2 din Capitolul 17 - Puncte de Referinta - Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul trebuie sa finalizeze studiile de teren in 60 zile de la Data de Incepere, inclusiv
studiile geotehnice pe baza carora se vor putea dimensiona lucrarile in cadrul proiectului.

Intrebare 32

Avand in vedere prevederile Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a
proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrarilor executate din 13.09.2018 conform carora: “(1) Verificatorul
de proiecte findeplineste, 1in conditiile legii, urmaitoarele atributii potrivit
domeniului/domeniilor si/sau subdomeniului/subdomeniilor de constructii si/sau
specialitatii/specialitatilor pentru instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost
atestat:

a) verifica documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin

certificatul de urbanism;
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(...)” [Art. 7]

va rugam sa confirmati faptul ca Beneficiarul va pune la dispozitie verificatorii tehnici in
timp util, in asa fel incat acestia sa verifice documentatiile tehnice pentru obtinerea de
avize/acorduri/autorizatii in asa fel incat sa fie asigurata obtinerea acestora in termen de
100 zile de la Data de Incepere conform Punctului de Referinta nr. 3.

Raspuns 32

In  conformitate cu Sub-clauza 19.2 din Conditiille Speciale de Contract,
Beneficiarul/Supervizorul va asigura/va contracta doar verificatorii autorizati de proiecte la
nivel de lucrari de drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica
si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af), astfel incat
sa fie respectate termenele din Programul de Proiectare. Astfel, acestia vor fi asigurati de
Beneficiar/Supervizor la momentul in care Antreprenorul va transmite Supervizorului
documentatia in vederea verificarii de catre acestia, in asa fel incat sa poata fi respectat
programul de proiectare.

Tot conform sub-clauzei 19.2 intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea de
verificatori autorizati pentru celelalte parti/categorii de lucrari din documentatia aferenta
proiectului_pentru care se impune verificarea, iar pentru transmiterea la Supervizor a
acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului
privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de
construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie.

Intrebare 33

Va rugam sa clarificati daca pentru sectorul de drum exista date de trafic recente iar in
ipoteza in care acestea exista, va rugam sa le puneti la dispozitia potentialilor ofertanti.

Raspuns 33

Pentru intocmirea Propunerii Tehnice si Propunerii Financiare, se vor respecta cerintele
prevazute pentru structura rutiera in Cerintele Beneficiarului, la subcapitolul 8.2.3
Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii.

Verificarea structurii rutiere va fi realizata de catre Antreprenor in calitatea sa de Proiectant, la
momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, intrucat la aceasta faza de proiectare este
obligatorie prezentarea breviarului de calcul.

Recensamantul National de Circulatie CESTRIN din anul 2015 pentru determinarea traficul
de calcul necesar verificarii structurii rutiere va fi pus la dispozitia Antreprenorului, ulterior
semnarii contractului, nefiind necesar pentru elaborarea ofertei.

Intrebare 34

Avem in vedere prevederile punctului 8.2.1.1 al Caietului de Sarcini conform caruia
caracteristicile imperative ale Lucrarilor includ limitele santierului. Astfel, va rugam sa
puneti la dispozitia ofertantilor coridorul de expropriere in format dwg. De asemenea, va
rugam sa clarificati stadiul procedurii de expropriere pentru acest coridor.

Raspuns 34

Autoritatea Contractanta pune la dispozitia Ofertantilor coridorul de expropriere in coordonate
STEREO 70, format ,,,DWG”, asa cum a fost transmis de catre proiectantul IPTANA SA in
anul 2017. Coridorul de expropriere in format editabil ,,.dwg” se regaseste in [EilCKeNg |a
prezenta Clarificare.

Referitor la stadiul procedurilor de expropriere, va informam ca Beneficiarul a initiat
procedura de atribuire a contractului “Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de
evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin
expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie
Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900 - sector Centura Nord km 0+000 -
km 52+770” in data de 09.01.2019, in prezent procesul de evaluare a ofertelor fiind finalizat.

Intrebare 35

Va rugam sa clarificati daca ulterior atribuirii contractului, Antreprenorul poate modifica
structura rutiera prin raportare la prevederile punctului 8.2.1.10 al Cerintelor
Beneficiarului “Structurile rutiere ce vor fi luate in considerare la realizarea Ofertei vor
fi cele mentionate in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici
imperative privind lucrari de drum si intersectii” precum si la prevederile punctului
8.1.3.8 conform carora “Antreprenorul va proiecta si executa toata structura rutiera
necesara pentru implementarea Contractului.”
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Raspuns 35

Conform subcapitolului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii
din Cerintele Beneficiarului, ,,Structura rutiera va avea minim urmatoarea alcatuire si
caracteristici ...”.

Astfel, sunt admise grosimi mai mari ale unui strat sau mai multe straturi doar in cazul in care
in urma calculelor de dimensionare rezulta ca structura rutiera nu se verifica.

Nu sunt admise modificari in sensul reducerii oricarui strat, eliminari sau inlocuirii de straturi
sau folosirea unor alte tipuri de materiale decat cele indicate in cerintele imperative.

Intrebare 36

In ceea ce priveste prevederile punctului 8.2.2 [Caracteristici imperative de proiectare
structurala], conform carora: “Se vor pastra lungimile si numarul deschiderilor, tipul
suprastructurilor (...)” va rugam sa clarificati daca aceasta este o cerinta aferenta numai
etapei de oferta, tinand seama de faptul ca in urma efectuarii studiilor de teren de detaliu,
aceste lungimi pot suferi modificari.

Raspuns 36

Prevederea de la punctul 8.2.2 Caracteristici imperative de proiectare structurala din
Cerintele Beneficiarului, conform careia “Se vor pastra lungimile si numarul deschiderilor,
tipul suprastructurilor (...)”, este obligatorie pentru toate etapele de proiectare.

Intrebare 37

Ne referim la prevederile Punctului de Referinta nr. 2 al carui termen este de 60 zile de la
Data de Incepere conform caruia “ldentificarea suprafetelor suplimentare de teren care
vor fi supuse exproprierii este finalizata”. Pentru a se putea face identificarea tuturor
suprafetelor suplimentare de teren necesare, este necesara intocmirea Proiectului Tehnic
cu toate elementele sale, ori, Punctul de Referinta al Proiectului Tehnic este 12 luni de la
Data de Incepere. Va rugam sa clarificati in consecinta.

Raspuns 37

A se vedea Raspunsul nr. 27 din prezenta Clarificare.

Intrebare 38

In Cerintele Beneficiarului este prezentat un sistem rutier. Va rugam sa clarificati care
sunt datele de trafic care au fost luate in considerare in dimensionarea acestuia.

Raspuns 38

Studiul de trafic a fost elaborat in anul 2007, folosindu-se rezultatele Recensamantului
National de Circulatie CESTRIN — CNADNR din anul 2005, pe baza acestuia fiind realizata
dimensionarea structurii rutiere.

Pentru intocmirea Propunerii Tehnice si Propunerii Financiare, se vor respecta cerintele
prevazute pentru structura rutiera in Cerintele Beneficiarului, la subcapitolul 8.2.3
Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii.

Verificarea structurii rutiere va fi realizata de catre Antreprenor in calitatea sa de Proiectant, la
momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, intrucat la aceasta faza de proiectare este
obligatorie prezentarea breviarului de calcul.

Recensamantul National de Circulatie CESTRIN din anul 2015 pentru determinarea traficul
de calcul necesar verificarii structurii rutiere va fi pus la dispozitia Antreprenorului, ulterior
semnarii contractului, nefiind necesar pentru elaborarea ofertei.

Intrebare 39

Din documentatia tehnica pusa la dispozitie lipseste breviarul de dimensionare a structurii
rutiere. Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti acest document.

Raspuns 39

Beneficiarul a pus la dispozitia ofertantilor toate datele disponibile in cadrul Documentelor
Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP, aceste date fiind suficiente
pentru ca ofertantii sa isi poata realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de
vedere.

Structurile rutiere prevazute in Cerintele Beneficiarului punctul 8.2.3 "Caracteristici
imperative privind lucrarile de drum si intersectii” sunt structuri_minime obligatorii.
Ofertantii nu pot schimba tipul materialelor folosite, nu pot elimina straturi si nu pot reduce
grosimile straturilor. Singura schimbare admisa este aceea ca in masura in care Ofertantii
considera necesar, tinand cont de Cerintele Beneficiarului sa mareasca grosimile unui strat sau
a mai multor straturi ale structurilor rutiere.

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de proiectare si executie, in care
Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, verificarea structurii rutiere va fi realizata de catre
acesta, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, intrucat la aceasta faza de
proiectare este obligatorie prezentarea breviarului de calcul.
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Prin urmare structura rutiera ofertata este cea stabilita in Cerintele Beneficiarului la pct. 8.2.3
Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii.

Intrebare 40

Studiul topografic din documentatia tehnica pusa la dispozitie nu are viza OCPI. Va rugam
sa puneti la dispozitia ofertantilor un studiu cu viza OCPI.

Raspuns 40

Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de
atribuire publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care
acestea exista la dispozitia sa. Acestea se regasesc in Documentatia de Atribuire - Ridicari
Topografice (fisierul pdf.).

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere in
baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul
Documentatiei de atribuire publicata in SEAP.

De asemenea a se vedea si [IlGR@MM la prezenta clarificare in care se regaseste Ridicarea
topografica in coordonate Stereo 70 - in format dxf.

Intrebare 41

In Cerintele Beneficiarului se mentioneaza ca “din punct de vedere al elementelor
geometrice, traseul in plan asigura o viteza de proiectare de 140 km/h, iar in zonele unde
nu este posibil este asigurata o viteza de proiectare de 120 km/h”.

In plansele din documentatia tehnica, toate elementele geometrice ale traseului in plan
asigura o viteza de proiectare de 120 km/h.

Va rugam sa specificati daca pe acest lot viteza de proiectare va fi de 140 km/h, cu
implicatii in ceea ce priveste necesitatea de modificare a traseului (curbelor) sau va fi de
120km/h in conformitate cu plansele din documentatie tehnica de atribuire.

Raspuns 41

Profilul longitudinal al autostrazii este proiectat astfel incat sa asigure o viteza de proiectare
de 140km/h. Elementele geometrice ale traseului in plan asigura o viteza de proiectare de 120
km/h.

Din cumularea celor doua componente, pentru curbele care prin amenajarea deverului
(convertire sau suprainaltare) pot ajunge la o viteza de 140 km/h, se mentine cerinta de
asigurare a unei viteze de proiectare de 140 km/h.

In cazul curbelor care necesita modificarea traseului in plan pentru asigurarea vitezei de
proiectare de 140 km/h (introducerea de clotoide), acestea vor fi amenajate conform planselor
din Studiul de Fezabilitate si vor asigura o viteza de proiectare de 120 km/h.

Intrebare 42

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, “Caracteristici imperative privind lucrari de drum si
intersectii”, se prevede cerinta inaltimea libera minima in podete sa fie de 2.00m. Va
rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei tehnice si financiare, ofertantii vor trebui sa
ia in calcul o modificare a liniei rosii. De asemenea, va rugam sa clarificati daca ofertantii
vor prezenta linia rosie modificata sau vor respecta linia rosie din Studiul de Fezabilitate.

Raspuns 42

Podetele prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate au inaltimea libera minima de 2.00 m.
Linia rosie prevazuta in cadrul Studiului de Fezabilitate nu va fi modificata.

Intrebare 43

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la punctul 7.3.2 “Traseul in plan”, se mentioneaza ca
Lotul 3 se incheie la km 47+600, de unde incepe amenajarea nodului pentru traversarea
DN3.

Avand in vedere ca traseul autostrazii se termina la intersectia cu DN 3 (km 47+600), iar
din documentatia tehnica nu apare ca in aceasta zona ar fi prevazut nod rutier, va rugam
sa specificati daca acest nod va face parte din lotul 3 de autostrada (unde vor trebui sa fie
prevazute benzi de accelerare — decelerare) sau va face parte din lotul adiacent.

Raspuns 43

Solicitarea de clarificare nu este aferenta Lotului 2 pentru care se desfasoara prezenta
procedura de achizitie publica.

Intrebare 44

Tipurile de suprastructuri expuse, in general corespund cu deschiderile podurilor i
greutatea traficului. Se pot efectua modificari pe aceste tipuri de suprastructuri? ( tipul de
grinda, distanta dintre grinzi etc.)

Raspuns 44

Conform Cerintelor Beneficiarului, punctul 8.2.2 “Se vor pastra lungimile si numarul
deschiderilor, tipul suprastructurilor (tabliere cu grinzi prefabricate precomprimate, tabliere
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metalice in conlucrare cu platelaj din beton armat)”.

Autoritatea contractanta permite modificarea numarului si/sau geometriei grinzilor pentru
structurile prezentate in tabelul de la capitolul 8.2.2 "Caracteristici imperative de proiectare
structurala™, cu respectarea tuturor prevederilor din Cerintele Beneficiarului.

Intrebare 45

Tn documente, clasa betonului din structurile prefabricate ale grinzilor pentru trecerea
supraterana ale podurilor ce traverseazd autostrada este datd ca C35/45 insa nu este
prezentatd/indicatd nici o clasa de beton pentru grinzile viaductelor si podurilor de pe
autostradd. Este posibili/permisa efectuarea de modificari asupra clasei de beton? Sau este
obligatorie respectarea valorilor date? Tn Turcia cel mai mult este preferat tipul C45/55,
clasa de beton influenteaza numdrul cablurilor de pretensionare ce se vor folosi la grinzi.

Raspuns 45

Se poate modifica clasa betonului, dar aceasta nu poate fi mai mica decat cea prevazuta in
documentatia de atribuire si in standardele si normativele in vigoare.

Intrebare 46

Pentru podurile de trecere supraterane ce traverseazd autostrada, categoria de importanti
in asezarea generala a podului este “B” insd in documentele de sinteza aceasti valoarea a
fost data ca fiind “C”. Intre ele existd o neconcordanta.

Raspuns 46

Este valabila prevederea din Cerintele Beneficiarului: “Din punct de vedere al importantei
toate podurile si pasajele pe/peste autostrada se incadreaza in categoria “B”, lucrari de
importanta deosebita conform HGR 766/1997”.

Intrebare 47

Pentru deschiderea de 50m dintre viaductele de la km 26+900 si km 31+652 nu a fost
precizat tipul de suprastructurd. Putem concepe/propune o solutie corespunzitoare?

Raspuns 47

La pasajul de la km 26+900, pentru deschiderea de 50m se va utiliza sectiunea transversala B-
B prevazuta in plansa nr. 19: Pasaj peste CF 801 si DJ 200B - km 26+910, iar pentru pasajul
de la km 31+652 se va utiliza sectiunea transversala A-A prevazuta in plansa nr. 23: Pasaj
peste autostrada Bucuresti — Brasov km 31+652. In sectiunile transversale aferente acestor
planse, grinzile continue avand deschiderile de 30+43+30 sunt eronat mentionate.

Grinzile metalice continue prevazute la cele doua structuri vor avea tipul, numarul si lungimea
deschiderilor conform Cerintelor Beneficiarului si vor fi dimensionate astfel incat sa preia
incarcarile corespunzatoare.

Intrebare 48

Cele 4 pile centrale ale podului cu deschiderea 5x40.25 m de la km 37+930 se afla in lac.
Cu scopul de a reduce productia/fabricarea in apd ne putem gdindi la diferite tipuri de
poduri. Se poate proiecta un pod in consoli echilibrata cu 2 pile centrale si deschidere de
65+120+65m?

Raspuns 48

Conform Cerintelor Beneficiarului, punctul 8.2.2 “Se vor pastra lungimile si numarul
deschiderilor, tipul suprastructurilor (tabliere cu grinzi prefabricate precomprimate, tabliere
metalice in conlucrare cu platelaj din beton armat)”

Intrebare 49

Este permisa turnarea in situ ca alternativd in locul utilizarii elementelor prefabricate din
beton pentru structurile canalelor/rigolelor?

Raspuns 49

Avand n vedere faptul ca este vorba despre un contract de Proiectare si Executie, ofertantul
este liber sa-si stabileasca propria strategie de proiectare si, ulterior, de executie, cu conditia
respectarii _in integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor

imperative.

Intrebare 50

Avand in vedere prevederile din Fisa de Date - Cap. 111.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala — Cerinta nr. 5, Nota 6, precum si Formularul nr. 4, va rugam sa confirmati
ca poate fi nominalizat acelasi Specialist in domeniul protectiei mediului atat pentru
activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie.

Raspuns 50

Avand in vedere prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea 1l1.1.3.a) Capacitatea
tehnica si/sau profesionala, - Cerinta 6 - Nota 6 "Ofertantii pot propune 2 persoane diferite
care sa desfasoare activitatile specifice pozitiei de Specialist in domeniul protectiei mediului,
una in perioada de proiectare si una in perioada de executie. In aceasta situatie, ambele
persoane vor fi nominalizate la oferta si fiecare dintre ele va demonstra indeplinirea cerintei
minime de calificare de mai sus",

precum si prevederile Formularului nr. 4 "Propunerea Tehnica", cap. VII. Personalul
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disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului, pct. C1, Nota 2: "Pentru
pozitia de Specialist in domeniul protectiei mediului - personal executie, ofertantii pot
nominaliza un expert diferit de cel nominalizat pentru pozitia Specialist in domeniul protectiei
mediului- personal proiectare, din tabelul B1, insa in aceasta situatie ambii experti vor
demonstra indeplinirea cerintei de calificare corespunzatoare din Instructiunile catre
ofertanti. In acest sens, ofertantii vor prezenta si pentru Specialist in domeniul protectiei
mediului - personal executie documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei minime
de calificare, cu respectarea Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea - 111.1.3.a) Capacitatea
tehnica si/sau profesionala.”

confirmam ca ofertantii pot nominaliza acelasi expert atat pentru pozitia de Specialist in
domeniul protectiei mediului - personal proiectare, cat si pentru pozitia de Specialist in
domeniul protectiei mediului - personal executie, fiind insa obligatoriu ca acest expert sa
demonstreze indeplinirea cerintei de calificare, astfel cum aceasta a fost solicitata prin
Instructiunile catre Ofertanti, respectiv:

Cerinta 6: Ofertantul va demonstra ca dispune de un Specialist in_domeniul protectiei
mediului care detine experienta profesionala in cel putin un contract de infrastructura de
transport rutier si/sau_infrastructura de transport feroviar in cadrul caruia a prestat
activitati specifice in domeniul mediului.

Intrebare 51

Tinand cont ca in cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 9.1 Cerinte privind personalul
implicat, pentru toate categoriile de personal mentionate la punctul B se solicita ca
wulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Autoritatii Contractante, la

solicitarea acesteia numele expertului desemnat in aceasta pozitie ....”, va rugam sa
clarificati daca mai este necesara nominalizarea acestora in Formularul nr. 4 si care sunt
documentele ce vor fi depuse pentru aceste categorii de personal in faza de ofertare.

Raspuns 51

Autoritatea Contractanta revizuieste Formularul nr. 4 "Propunerea Tehnica" in corelare cu
prevederile Cerintelor Beneficiarului in ceea ce priveste obligatia nominalizarii anumitor
categorii de personal la momentul ofertei. A se vedea [BIlGReNg |a prezenta Clarificare.

Dintre categoriile de personal indicate la pct. B al cap. 9.1 din Cerintele Beneficiarului, in
cadrul ofertei vor fi prezentate documente justificative numai pentru Specialistul in domeniul
protectiei mediului - personal proiectare, Specialistul in domeniul protectiei mediului -
personal executie si pentru Inginerul asigurarea calitatii, experti care reprezinta cerinte
minime de calificare. Pentru acestia vor fi prezentate documentele solicitate in Instructiunile
catre Ofertanti - sectiunea 111.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.

Pentru celelalte categorii de personal indicate la pct. B al cap. 9.1 din Cerintele Beneficiarului,
se vor respecta instructiunile din cuprinsul Cerintelor Beneficiarului si din cap. VI
Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului al Formularului nr.
4, respectiv se vor prezenta documentele justificative ulterior semnarii contractului, iar in
Propunerea Tehnica se va descrie modul in care ofertantii si-au asigurat accesul la serviciile
respectivilor experti si, dupa caz, momentul in care acesti experti vor interveni in
implementarea contractului.

Intrebare 52

In Cerintele Beneficiarului, la cap. 9.1 Cerinte privind personalul implicat, este prevazuta
cerinta privind calificarea personalului: ,detine diploma de Inginer al unei
Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau similar”. In
cazul unor ofertanti straini, pentru respectarea principiului tratamentului egal, va rugam
sa acceptati prezentarea unor diplome de studii care in tara de origine a acestora le confera
dreptul sa lucreze inclusiv in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri.

Raspuns 52

Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru
respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in cadrul
Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau similar".

Intrebare 53

Referitor la_cap. 1V.4.3. Modul de prezentare al ofertei, pct. 6. Oferta si documente
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doveditoare, se solicita: ,,Oferta va contine in mod obligatoriu: ... c) alte documente
solicitate prin documentatia de atribuire dupa cum urmeaza: .... Form Form E "Graficul de
Esalonare a Platilor™ in cf cu modelul din Documentatia de Atribuire, semnat si stampilat
de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai
tuturor ofertantilor asociati. Ofertantii nu pot extinde GEP nici prin includerea de noi
activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de
lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor. GEP nu va fi modificat de
ofertanti, ci va respecta intocmai structura din Formularul E.”

Tinand cont ca informatiile continute de acest formular au legatura cu oferta financiara,
va rugam sa acceptati prezentarea acestuia in cadrul ofertei financiare.

Raspuns 53

Graficul de Esalonare a Platilor este un document care nu contine valori, ci detaliaza conditiile
in care activitati/ categorii de lucrari sau servicii devin platibile si transele in care Autoritatea
Contractanta va realiza platile, astfel cum se poate observa din consultarea Formularului E si
astfel cum se mentioneaza explicit in Nota 1 a acestui Formular:

"Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru
activitatile/ categoriile de lucrari_sau servicii _aferente Contractului de proiectare si
executie."

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit prevederilor Conditiilor Generale de Contract
(Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale), precum si potrivit art. 2 din
Acordul Contractual, Graficul de Esalonare a Platilor este un document al contractului
distinct de oferta financiara.

Pe cale de consecinta, Formularul E "Graficul de Esalonare a Platilor" nu va fi prezentat in
cadrul Ofertei Financiare, ci va fi prezentat in conformitate cu prevederile Instructiunilor catre
Ofertanti, odata cu DUAE si cu restul formularelor care insotesc oferta.

Intrebare 54

Referitor la DUAE, avand in vedere urmatoarele prevederi:

e Fisa de Date, cap. 1V.4.3 Modul de prezentare al ofertei, pct. 4
»wDUAE
Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE pe
baza formularului standard pus la dispozitie de AC, disponibil in SEAP in format electronic
editabil, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in DA.
[...]
DUAE VA FI SEMNAT DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/
OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/SUBCONTRACTANTULUI
CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT
CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE
ACREDITAT,SI VA FI INCARCAT IN SEAP.
In Sectiunea "B: Informatii Privind Reprezentantii Operatorul Economic' din DUAE va fi
mentionata PERSOANA IMPUTERNICITA DE TOTI MEMBRII ASOCIERII SA I
REPREZINTE IN CADRUL PROCEDURII SI SA SEMNEZE DOCUMENTELE DIN
CADRUL OFERTEI (ALTELE DECAT CELE PENTRU CARE S-A SOLICITAT IN
MOD EXPRES SA FIE SEMNATE DE REPREZENTANTII LEGALI) SI
CORESPONDENTA PURTATA CU AC PANA LA FINALIZAREA PROCEDURII DE
ACHIZITIE PUBLICA.
Nota 1: Ofertantii au obligatia completarii tuturor campurilor din sectiunile A, B, C si D
ale partii a 1V din DUAE, astfel cum s-a solicitat prin DA.
De asemenea, in toate sectiunile DUAE solicitate a fi completate de catre Autoritatea
Contractanta, acolo unde exista disponibilitatea electronica a informatiilor solicitate,
ofertantii vor indica adresa la care acestea pot fi accesate, urmand pasii din formularul
standard.
ATT: Nedepunerea DUAE pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/
subcontractant odata cu oferta atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.”

20




e Fisa de Date, cap. VI.3. Informatii suplimentare, pct. 4
wIn vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil pus la dispozitie de
Autoritatea Contractanta in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin
Notificarea din 01.09.2016. Informatii suplimentare in sectiunea 1IV.4.3).”,

Notificarea ANAP din_data de 02/07/2019 — NOTIFICARE referitoare la utilizarea
Documentului Unic de Achizitii European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat in
Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) - http://anap.qov.ro/web/wp-
content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf
in care se specifica urmatoarele:

»De asemenea, este posibil ca utilizarea unei semnaturi electronice in cadrul DEAU sd nu
fie necesara in cazul in care DEAU este integrat intr-o platforma pentru achizitii publice
electronice, iar utilizarea acestei platforme necesita o identificare electronicd.”

»DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de cdtre operatorii economici direct
in SEAP, dupa autentificare, tindnd cont de calitatea in care acestia participa la procedura
de atribuire in discutie, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/
subcontractant/tert sustindtor (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de
catre Agentia pentru Agenda Digitald a Romdniei).”

Va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:

- Este necesara semnatura electronica aplicata pe DUAE, tinand cont de prevederile
Notificarii ANAP din data de 02/07/2019?

- In cazul unor subcontractanti participanti in cadrul mai multor oferte, care este
modalitatea de completare DUAE, avand in vedere ca Ghidul de utilizare DUAE
ofertant publicat de catre Agentia pentru Agenda Digitald a Romdniei mentionat in
Notificarea ANAP din data de 02/07/2019 nu se regaseste actualizat conform noilor
cerinte de completare DUAE?

De asemenea, in vederea unei mai bune tranzitii, va rugam sa ne puneti la dispozitie si
Formularul DUAE editabil si sa acceptati depunerea acestuia, conform Notificarii ANAP
din 01.09.2016, asa cum este mentionat in Fisa de Date, cap. VI.3. Informatii suplimentare,
pct. 4.

Raspuns 54

In Instructiunile catre Ofertanti, Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, precum si in
sectiunea corespondenta din Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, la pct. 6. OFERTA Sl
DOCUMENTELE INSOTITOARE, urmatoarele paragrafe referitoare la DUAE:

""Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE pe
baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP
in format electronic editabil, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in
Documentatia de Atribuire.

In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii
economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.06.2016 disponibila la
adresa www.anap.gov.ro sau www.e-licitatie.ro, precum si instructiunile din Anexa 1 la
formularul DUAE.

Se vor avea in vedere, la completarea DUAE, atat solicitarile din Documentatia de Atribuire,
cat si prevederile art. 193-197 din Legea 98/2016.

DUAE VA FI SEMNAT DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULULI/
OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANTULUI
CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT
CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE
ACREDITAT SI VA FI INCARCAT IN SEAP.

In Sectiunea "B: Informatii Privind Reprezentantii Operatorul Economic" din DUAE va fi
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mentionata PERSOANA IMPUTERNICITA DE TOTI MEMBRII ASOCIERII SA I
REPREZINTE IN CADRUL PROCEDURII SI SA SEMNEZE DOCUMENTELE DIN
CADRUL OFERTEI (ALTELE DECAT CELE PENTRU CARE S-A SOLICITAT IN MOD
EXPRES SA FIE SEMNATE DE REPREZENTANTII LEGALI) SI CORESPONDENTA
PURTATA CU AUTORITATEA CONTRACTANTA PANA LA FINALIZAREA PROCEDURII
DE ACHIZITIE PUBLICA. "

se modifica si vor avea urmatorul continut:

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE pe
baza formularului standard pus la dispozitie de operatorul SEAP in format electronic,
inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate prin Documentatia de Atribuire.
In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare DUAE pentru operatorii
economici, disponibil in SEAP, precum si Notificarea ANAP din 08.04.2019 publicata la
adresa www.anap.gov.ro.

Se vor avea in vedere, la completarea DUAE, atat solicitarile din Documentatia de
Atribuire, cat si prevederile art. 193-197 din Legea 98/2016.

Astfel, avand in vedere ca pe parcursul procesului de initiere a procedurii de achizitie publica
a intrat in vigoare noul model de DUAE, care se genereaza electronic utilizand sablonul pus la
dispozitie de catre SEAP, si tinand cont de Notificarea emisa de ANAP in data de 08.04.2019,
ofertantii_au obligatia _completarii _electronice a DUAE care a fost configurat de
Autoritatea Contractanta pentru aceasta procedura de achizitie publica.

Tinand cont de faptul ca acest DUAE se completeaza electronic de operatorii economici direct
in SEAP, nu se impune semnarea electronica a acestuia, astfel cum rezulta si din Notificarea
emisa de ANAP in luna iulie 2019:

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de catre operatorii economici direct in
SEAP, dupa autentificare, finand cont de calitatea in care acestia participd la procedura de
atribuire in _discutie, respectiv_de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/
subcontractant/tert sustindgtor (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de
cdatre Agentia pentru Agenda Digitald a Romaniei).

Astfel, vizavi de integrarea DUAE in platforma SEAP, ca facilitate tehnica, se considera ca
prin autentificarea in SEAP actiunile autoritatilor/entitatilor contractante si operatorilor
economici de completare a DUAE direct in SEAP, astfel cum a fost mentionat mai sus,
respectd prevederile Tn materie referitoare la obligatia utilizarii semndturii electronice
extinse, n circumstantele reglementate de acestea, prevederi care sunt Tnh sarcina
autoritatilor/entitatilor contractante si operatorilor economici.

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu detine informatii suplimentare fata de cele
furnizate de ANAP si SEAP prin Notificarile emise privind modalitatea de configurare a
DUAE de catre Autoritatile Contractante, respectiv completarea acestuia de catre operatorii
economici, intelegerea Autoritatii Contractante fiind aceea ca, odata cu inscrierea la o
procedura de achizitie publica, in procesul de autentificare, operatorul economic poate defini
modalitatea de participare - ofertant unic, Asociere, participare cu tert sustinator si/sau cu
subcontractant, pentru fiecare dintre acestia urmand a fi completat electronic cate un DUAE
care sa contina informatiile solicitate prin Documentatia de Atribuire, in campurile relevante.

In situatia in care solicitarea dvs. de clarificare se refera la modalitatea tehnica de reutilizare a
unui DUAE al unui operator economic in mai multe oferte, va rugam sa va adresati Agentiei
pentru Agenda Digitala a Romaniei care gestioneaza platforma electronica.
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In orice caz, fiecare ofertant va trebui sa transmita DUAE pentru ofertantul unic/ ofertantul
asociat/ subcontractant/ tertul sustinator ca parte a ofertei proprii depusa pentru prezenta
procedura de achizitie publica, DUAE-uri care sa includa elementele specifice propriei oferte
si care sa permita Autoritatii Contractante sa verifice ca operatori economici nu se afla in
niciuna dintre situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 si
modalitatea in care acestia indeplinesc cerintele de capacitate solicitate prin Documentatia de
Atribuire.

Urmare acestor modificari, Autoritatea Contractanta introduce Formularul nr. 1B si totodata
rectifica Formularul nr. 1 existent in cadrul Documentatiei de Atribuire care devine
Formularul nr. 1A. In acest sens a se vedea [SHGKGME a prezentei clarificari care contine
respectivele formulare.

De asemenea paragrafele de la punctul 6 - Oferta si Documentele Insotitoare din
Sectiunea 1V.4.3 Modul de prezentare al ofertei - Instructiuni catre Ofertanti, si anume:

Formularul nr. 1 "Imputernicire”, prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care
semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de participare,
oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta
corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. Formularul
va fi completat conform modelului prezentat in Documentatia de atribuire.

In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/i sustinator/i
sifsau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in
vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti a DUAE sau a altor documente,
daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/subcontractantii vor prezenta
Formularul nr. 1 "Imputernicire™ prin care vor desemna persoana imputernicita sa semneze
electronic documentele

precum si paragraful de la punctul 7 - Modul de depunere a ofertei din Sectiunea 1V.4.3
Modul de prezentare al ofertei - Instructiuni catre Ofertanti si anume:

Semnatura electronica extinsa va fi aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin
intermediul Formularului nr. 1 "Imputernicire™

se modifica dupa cum urmeaza:

Formularul nr. 1A "Imputernicire pentru semnatura electronica', prin care ofertantul
desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata
pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,
urmatoarele documente: garantia de participare, oferta, formularele solicitate prin
Documentatia de atribuire, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice
alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Documentatia de atribuire.

In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/i sustinator/i
si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in
vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti a documentelor cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat, tertii sustinatori/subcontractantii vor prezenta Formularul nr. 1A
"Imputernicire pentru semnatura electronica™ prin care vor desemna persoana
imputernicita sa semneze electronic documentele.
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Formularul nr. 1B "Imputernicire pentru reprezentare la procedura de achizitie publica™,
prin care ofertantul va desemna reprezentantul imputernicit pentru procedura de achizitie
publica. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Documentatia de
atribuire.

Semnatura electronica extinsa va fi aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin
intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire pentru semnatura electronica™.

Intrebare 55

Avand in vedere prevederile Conditiilor Speciale de Contract conform carora ,,Verificatorii
autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor (pe care Beneficiarul/Supervizorul ii
asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de drum, de lucrari
de structuri, de lucrari de tunel, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si
stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af)”, va rugam
sa confirmati fie faptul ca verificatorul Af va asigura si verificarea studiului geotehnic, fie
faptul ca verificatorul Af pentru verificarea studiului geotehnic va fi pus la dispozitie de
catre Beneficiar/Supervizor.

Raspuns 55

A se vedea Raspunsul nr. 16 din prezenta Clarificare.

Intrebare 56

Avand in vedere prevederile Conditiilor Speciale de Contract conform carora ,,Verificatorii
autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor (pe care Beneficiarul/Supervizorul ii
asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de drum, de lucrari
de structuri, de lucrari de tunel, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si
stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af)”, si tinand
seama de faptul ca, in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii,
raspunderea pentru proiectare este solidara intre proiectant si verificator si pe cale de
consecinta, verficatorii de proiect trebuie sa fie disponibili inca din fazele incipiente ale
proiectului, va rugam sa confirmati faptul ca verificatorii vor fi pusi la dispozitie inca de la
data ordinului de incepere pentru activitatea de proiectare.

Raspuns 56

Precizam ca potrivit Conditiilor de Contract ce guverneaza prezenta procedura de achizitie
publica, VA FI EMIS UN UNIC ORDIN DE INCEPERE, nicidecum un Ordin de incepere
doar pentru activitatea de proiectare si un ordin de incepere distinct pentru executie.

Relevante in acest sens sunt dispozitiile Sub-Clauzei 33.1 din Conditiile Generale de Contract:
In termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul
Administrativ de incepere cdtre Antreprenor, cu notificarea Datei de Tncepere.

Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/
Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de
drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea
terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af).

Acestia vor fi asigurati de Beneficiar/Supervizor la momentul la care Antreprenorul va
transmite Supervizorului documentatia in vederea verificarii de catre acestia, in asa fel incat sa
poata fi respectat Programul de proiectare.

Intrebare 57

In Cerintele Beneficiarului, “Caracteristici imperative privind lucrari de drum si
intersectii” se specifica ca inaltimea libera minima in podete va fi de 2.00m. Aceasta
conditie determina ridicarea liniei rosii a autostrazii in cateva zone. Va rugam sa ne
clarificati daca ofertantii vor lua in calcul aceasta necesitate in cadrul ofertelor tehnice si
financiare depuse sau ofertele vor trebui sa respecte profilul longitudinal pus la dispozitie
de catre Beneficiar prin documentatia de atribuire.

Raspuns 57

A se vedea Raspunsul nr. 42 din prezenta Clarificare.

Intrebare 58

In cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente Lotului 2, la punctul 8.1.9 “Proiectul pentru
realizarea legaturii rutiere intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal
2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” se mentioneaza ca Antreprenorul
“va proiecta un drum de legatura avand caracteristicile unui drum expres 2x2 benzi de
circulatie in lungime de aproximativ 2.1 km, precum si bretelele de legatura cu DJ200B.
Punctul de inceput al proiectului il constituie intersectia cu DJ200B, iar punctul final va fi
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sfarsitul rampei peste Autostrada de Centura Bucuresti. Pentru punctul de inceput,
proiectul va tine cont ca acesta va fi realizat in doua etape si anume prima etapa in care
drumul expres va fi realizat de la piciorul viitoarei rampe a pasajului peste DJ200B in
aceasta etapa fiind realizate si bretelele viitorului nod rutier ce vor asigura legatura cu
DJ200B, iar in etapa a doua se va realiza rampa si pasajul peste DJ200B”.

Astfel, va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc extinderea obligatiilor viitorului
Antreprenor al contractului in speta atat in ceea ce priveste proiectarea, cat si in ceea ce
priveste executia. Mai exact, va rugam sa definiti exact care vor fi lucrarile care vor trebui
proiectate de Antreprenor (cu titlu de exemplu, nu se intelege daca viitorul Antreprenor va
trebui sau nu sa proiecteze un nod rutier sau daca acest nod rutier ar fi atat peste
Autostrada de Centura cat si peste DJ200B) si care vor fi lucrarile care vor trebui
executate.

Raspuns 58

Viitorul Antreprenor va trebui si realizeze numai activitatile de proiectare aferente realizarii
legaturii rutiere intre traseul Autostrazii de Centurd Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al
Aeroportului International Henri Coanda (AIHC), in conformitate cu subcapitolului 8.1.9 din
Cerintele Beneficiarului, respectiv va proiecta:

1. Drumul de legatura intre DJ 200B si traseul Autostrazii de Centurd Bucuresti
Nord;

2. Nodul rutier la intersectia dintre traseul Autostrazii de Centurd Bucuresti Nord si
drumul de legatura inclusiv_bretelele de acces la drumul de legatura catre
autostrada A3 (Bucuresti — Brasov);

Punctul de inceput al legaturii il constituie cele doua bretele de acces ale viitorului nod rutier
la DJ 200B.

Finalul legaturii rutiere este asigurat prin realizarea nodului rutier, km 29+100, la intersectia
dintre traseul Autostrazii de Centurd Bucuresti Nord si drumul de legatura, inclusiv bretelele
de acces la drumul de legatura catre autostrada A3 (Bucuresti — Brasov);

Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor PUZ-ul Aeroportului International
Henri Coandi (AIHC) in cadrul [BIlEXEH la prezenta clarificare.

Intrebare 59

In cadrul Cerintelor Beneficiarului la punctul 8.1.9 “Proiectul pentru realizarea legaturii
rutiere intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului
International Henri Coanda (AIHC)” se mentioneaza ca Antreprenorul “va proiecta un
drum de legatura avand caracteristicile unui drum expres 2x2 benzi de circulatie in
lungime de aproximativ 2.1 km, precum si bretelele de legatura cu DJ200B. Punctul de
inceput al proiectului il constituie intersectia cu DJ200B, iar punctul final va fi sfarsitul
rampei peste Autostrada de Centura Bucuresti. Pentru punctul de inceput, proiectul va tine
cont ca acesta va fi realizat in doua etape si anume prima etapa in care drumul expres va fi
realizat de la piciorul viitoarei rampe a pasajului peste DJ200B in aceasta etapa fiind
realizate si bretelele viitorului nod rutier ce vor asigura legatura cu DJ200B, iar in etapa a
doua se va realiza rampa si pasajul peste DJ200B”".

Va solicitam sa ne puneti la dispozitie studiul de fezabilitate al drumului de legatura,
studiile de teren precum si toate detaliile necesare pentru intocmirea ofertei tehnice si
financiare, Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie.

Raspuns 59

Pentru drumul de legatura nu a fost elaborat un Studiu de Fezabilitate, singura documentatie
disponibila fiind PUZ-ul Aeroportului International Henri Coanda, pe care il punem la
dispozitie in Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare.

Necesitatea proiectarii drumului de legatura in documentatia ce face obiectul prezentei
proceduri a aparut pentru a corela cele doua obiective de investitie, PUZ-ul Aeroportului
International Henri Coanda fiind elaborat ulterior Studiului de Fezabilitate pentru
Autostrada de Centura Bucuresti.

Tinand cont de faptul ca Autostrada de Centura Bucuresti se afla intr-o faza mai avansata de
realizare, fiind in curs de derulare o procedura de achizitie publica pentru proiectare si
executie, Beneficiarul a luat in considerare si informatiile referitoare la drumul de legatura
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din PUZ-ul Aeroportului International Henri Coandd.

Cerintele Beneficiarului sunt formulate astfel incat proiectarea pe care o va realiza viitorul
Antreprenor al lotului 2 din Centura de Nord Bucuresti sa permita executia etapizata a
lucrarilor, fara a fi afectate lucrarile realizate in cadrul acestui contract aferente autostrazii.
Astfel, in cadrul prezentului contract se vor executa lucrarile aferente autostrazii si se va
realiza proiectarea drumului de legatura (inclusiv nod rutier) conform cap. 8.1.9 din
Cerintele Beneficiarului.

Pentru proiectarea drumului de legatura, Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia
Ofertantilor PUZ-ul Aeroportului International Henri Coandd (AIHC) - Anexa nr. 5 la
prezenta Clarificare.

Pentru proiectarea drumului de legatura ofertantii vor respecta prevederile cap. 8.1.9 din
Cerintele Beneficiarului:

“8.1.9 Proiectul pentru realizarea legaturii rutiere intre Autostrada de Centura Bucuresti
Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)
Antreprenorul va realiza in cadrul acestui contract proiectarea pentru legatura rutiera intre
Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International
Henri Coanda (AIHC).

Antreprenorul va tine cont de faptul ca proiectul Autostrazii de Centura Bucuresti Nord va
trebui corelat cu proiectul viitorului terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda.
Antreprenorul va proiecta un nod rutier si un drum de legatura pana la limita aeroportului
prevazuta in PUZ aeroportului. In cadrul proiectarii Antreprenorul va respecta urmatoarele
cerinte:

- Va proiecta un nod rutier la km 29+100 care sa asigure legatura intre Autostrada de
Centura Bucuresti Nord si drumul de legatura la terminalul 2 al aeroportului. In cadrul PUZ-
lui aprobat pentru Aeroportul International Henri Coanda este prevazut nod tip “trefla” care
asigura o viteza de proiectare de minim 40 km/h si permite dezvoltarea drumului de legatura
pana la autostrada A3 Bucuresti - Brasov. Ulterior, pe perioada proiectarii, in functie de
solicitarile AIHC si a autoritatilor locale, Antreprenorul, cu aprobarea Beneficiarului, va
avea posibilitatea de a modifica forma si tipul nodului.

- Va proiecta un drum de legatura avand caracteristicile unui drum expres 2 x 2 benzi de
circulatie in lungime de aproximativ 2.1 km, precum si bretelele de legatura cu DJ 200B.
Punctul de inceput al proiectului il constituie intersectia cu DJ 200B, iar punctul final va fi
sfarsitul rampei peste Autostrada de Centura Bucuresti. Pentru punctul de inceput proiectul
va tine cont ca acesta va fi realizat in doua etape si anume prima etapa in care drumul expres
va fi realizat de la piciorul viitoarei rampe a pasajului peste DJ 200B in aceasta etapa fiind
realizate si bretelele viitorului nod rutier ce vor asigura legatura cu DJ 200B, iar in etapa a
doua se va realiza rampa si pasajul peste DJ 200B.

Proiectul va fi realizat astfel incat executia lucrarilor realizate in etapa 2 sa nu presupuna
demolarea lucrarilor executate in etapa 1.

Pentru nodul rutier si drumul de legatura vor fi respectate si urmatoarele:

- Geometria bretelelor va asigura o viteza minima de 40 km/h.

- Structurile necesare pentru realizarea nodului rutier vor fi proiectate cu o deschidere care
sa permita extinderea in viitor a Autostrazii de Centura Bucuresti la 3 benzi pe sens.
Structura necesara pentru supratraversarea Autostrazii de Centura va fi alcatuita din doua
structuri independente, conform prevederilor AND 598-2012. Gabaritul ce va fi asigurat pe
verticala la traversarea autostrazii va fi de 5.50m. Inaltimea maxima a rampelor va fi de 8m.

- Drumul de legatura va fi proiectat conform prevederilor AND 589-2013 — Normativ privind
proiectarea drumurilor expres, asigurandu-se o viteza minima de proiectare de 80 km/h.

In profil transversal acesta va respecta prevederile normativului pentru un drum expres cu 2 x
2 benzi de circulatie, avand o latime a platformei intre fetele parapetelor de 21.5m.

- Structura rutiera ce va fi adoptata pe drumul de legatura si pe bretelele nodului rutier va fi
identica cu cea prevazuta pe Autostrada de Centura Bucuresti Nord.
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- Linia rosie a drumului va fi proiectata astfel incat drumul sa aiba asigurata o inaltime de
rambleu de 2m.

In cadrul contractului vor fi realizate urmatoarele principale activitati de proiectare:

- Proiectare lucrari de drum

- Proiectarea nodului rutier

- Proiectare lucrari de arta (pasaje)

- Proiectarea lucrarilor de drenaj

- Proiectarea structurii rutiere

- Proiectarea lucrarilor de consolidare

- Proiectarea iluminatului

- Proiectarea lucrarilor de siguranta circulatiei

- Proiectarea Peisagistica

Documentatiile elaborate de catre Proiectant vor respecta in totalitate prevederile legislatiei
aplicabile in vigoare la data elaborarii lor.

Principalele rezultate asteptate din partea Antreprenorului pentru realizarea legaturii
rutiere intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului
International Henri Coanda (AIHC) sunt:

. Realizarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor

. Obtinerea Certificatului de Urbanism si a tuturor avizelor si acordurilor solicitate
prin Certificatul de Urbanism necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;

. Realizarea studiilor de teren (Studiul topografic de detaliu, Studiul Geotehnic, Studiul
hidrologic si hidraulic)

. Realizarea investigatiilor de teren (Investigatii arheologice, Identificarea si curatarea
terenului de munitii neexplodate, Alte Investigatii de teren si Materiale)

. Realizarea coridorului de expropiere si a studiilor privind ocuparea terenurilor.

. Realizarea proiectelor de mutari protejari a retelelor de utilitati

. Realizarea Devizului General, a devizelor pe obiect precum si stabilirea principalilor
indicatori tehnico-economici ai investitei.

. Realizarea Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire — PAC.

Acesta va respecta continutul-cadru reglementat prin H.G. 907/2016 si cu respectarea
recomandarilor autoritatii emitente.

. Realizarea Proiectului Tehnic de Executie conform HG 907. Acesta va respecta
continutul-cadru reglementat prin H.G. 907/2016. Proiectul Tehnic de Executie trebuie sa fie
astfel elaborat incdt sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea
lucrare §i sa raspunda ceringelor tehnice, economice §i tehnologice ale beneficiarului.

. Verificarea de catre Verificatori de Proiecte Autorizati a documentatiilor elaborate.

. Asigurarea asistentei de specialitate in vederea realizarii evaluarii de impact asupra
sigurantei rutiere si a auditului de siguranta rutiera.

. Asistenta tehnica acordata pe perioada executiei lucrarilor.”

Antreprenorul, in calitatea lui de Proiectant, trebuie sa realizeze toate activitatile enumerate in
subcapitolul din Cerintele Beneficiarului mentionat anterior.

Ofertantii vor avea in vedere ca in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 sa isi bugeteze in
mod corespunzator aceasta activitate, astfel incat acesta sa poata realiza toate subactivitatile
solicitate prin Cerintele Beneficiarului cu privire la proiectarea pentru realizarea legaturii
rutiere intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului
International Henri Coanda (AIHC).

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere prevederile Clauzei 20 din Conditiile Generale.

Intrebare 60

Referitor la anuntul de participare 2019/S 108-262323 publicat pe platforma europeana de
licitatie TED din data de 06.06.2019, studiem Documentele de licitatie pentru proiectul
mentionat anterior si suntem pe deplin constienti de complexitatea si magnitudinea sa
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semnificativda. Dorim sa vd informam despre marele nostru interes de a participa la licitatia
pentru Proiectul de mai sus prin trimiterea unei oferte.

Pentru a pregiti o ofertd competitivd, un ofertant ar trebuisa pregdteasca un dosar tehnic
foarte detaliat. Mai mult, pentru ca un ofertant strdin sa participe la procedura de licitatie a
Proiectului, este necesara traducerea unui numar mare de documente. Toate cele de mai
sus reprezintd o procedurd care necesita timp.

Nu Tn ultimul rand, luna august este consideratid pentru intreaga Europd ca fiind o
perioadd importantd de vacanti de vard, rezultind o fortid de munca disponibila redusa
pentru a lucra la pregitirea unei oferte competitive.

Referitor la toate motivele de mai sus, va rugam sa prelungiti data de depunere cu o
perioaddi de doud (2) luni.

Speram ca veti aproba cererea noastrd. Raspunsul dvs. pozitiv ne va oferi timpul necesar
pentru a pregiti si a trimite o oferti competitivi. In plus, o astfel de decizie va fi un
beneficiu pentru proiect, deoarece va permite mai multor companii sa participe.

Raspunsul prompt va fi foarte apreciat.

Raspuns 60

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 61

Fisa de date, art. IV.4.3 ,,Modul de prezentare a ofertei”, punctul 6 — ,Oferta si
documentele insotitoare”: este solicitata prezentarea documentului ,,Formularul D —
wDeclaratia ofertantului”, completat si semnat conform modelului prezentat in
Documentatia de Atribuire”. In sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de Atribuire,
Formularul D poarta titlul ,, Formularul de oferta”. Va solicitam sa clarificati.

Raspuns 61

In Sectiunea 1V.4.3) Modul de prezentare a ofertei - pct. 6. OFERTA S| DOCUMENTELE
INSOTITOARE din Instructiunile catre Ofertanti, denumirea Formularului D se modifica si
devine "Formularul de oferta”, in corelare cu informatiile din Anexa 1 la Documentatia de
Atribuire, cu Formularele si cu Conditiile de Contract.

Intrebare 62

Va solicitam sa precizati in care sectiune a ofertei trebuiesc prezentate Formularul D —
»Formularul de oferta” si Formularul E — ,,Modalitatea de plata — Graficul de esalonare a
platilor”.

Raspuns 62

Formularul D si Formularul E vor fi prezentate de ofertanti impreuna cu DUAE si cu celelalte
Formulare solicitate prin Documentatia de Atribuire, astfel cum rezulta din pct. 6. OFERTA
SI DOCUMENTELE INSOTITOARE aferent sectiunii 1V.4.3 MODUL DE PREZENTARE
AL OFERTEI din Instructiunile catre Ofertanti (Fisa de date a achizitiei) si din Anexa 1 la
Documentatia de Atribuire:

"In vederea participarii la procedura de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a
transmite Oferta si DUAE in format electronic numai pana la data si ora limita de depunere a
ofertelor prevazute in Anuntul de participare sau, dupa caz, in Anuntul de tip erata.

Oferta va contine in mod obligatoriu:

a) Propunerea tehnica,

b) Propunerea financiara,

c) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza:

[...] Formularul D "Formularul de Oferta”, completat si semnat conform modelului
prezentat in Documentatia de Atribuire.

Formularul E "Graficul de Esalonare a Platilor" in conformitate cu modelul din
Documentatia de Atribuire, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului unic,
sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor [...]"

Aceste formulare vor fi incarcate de ofertanti in sectiunea din SEAP denumita "Documente de
calificare".

Intrebare 63

In continutul Documentatiei de atribuire, categoriile de lucrari similare indicate in vederea
demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare si selectie (experienta similara proiectare si
executie) precum si in vederea demonstrarii experientei profesionale similare a
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personalului necesar in vederea indeplinirii contractului (proiectare si executie) sunt cele
de ,,constructie noua si/sau largire si/sau modernizare” infrastructura de transport rutier
de diverse categorii.

Printre aceste categorii de lucrari, nu se regaseste cea de ,reabilitare” infrastructura de
transport rutier.

Va solicitam sa clarificati daca notiunea de ,reabilitare” este asimilabila celei de
wmodernizare” de infrastructura de transport rutier.

Facem prezent faptul ca doar de data relativ recenta interventiile efectuate asupra
infrastructurii de transport rutier existente, aflata in administrarea C.N.A.l.R. S.A., poarta
denumirea de modernizare, pana la acel moment acest tip de lucrari purtand denumnirea
de reabilitare.

Raspuns 63

In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintelor de calificare privind experienta
similara in proiectare si executie, precum si a factorilor de evaluare privind experienta
Managerului de Proiect, a Sefului echipei de proiectare, a Inginerului proiectant de drumuri, a
Inginerului proiectant de poduri, Autoritatea Contractanta nu va lua in considerare serviciile
de proiectare pentru lucrarile de reabilitare sau, dupa caz, lucrarile de reabilitare, avand in
vedere ca lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de interventie punctuale asupra unui
drum construit, aflat in exploatare. Proiectul intocmit pentru o lucrare de reabilitare consta
intr-un ansamblul de operatiuni necesar a fi efectuate in vederea restabilirii starii tehnice a
drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la Tnceputul duratei de viatd, fara
modificarea conceptului de proiectare initial.

Pe de alta parte, lucrarile de modernizare se refera la imbunatatirea parametrilor tehnici
initiali ai obiectivului, respectiv clasa de incarcare (cazul podurilor), clasa tehnica a
drumului, viteza de proiectare, latimea platformei, latimea partii carosabile, latimea
acostamentelor, etc. Exemple de lucrari de modernizare pot fi, fara a se limita la acestea:
lucrari de supralargire, realizare casete, extinderea platformei, realizare banda a 3-a,
reamenajare curbe si intersectii, modificare profil longitudinal, etc.

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia noua a
unei autostrazi, similar serviciilor de proiectare si/ sau executie a lucrarilor pentru o
constructie noua vor fi acceptate doar serviciile de proiectare pentru lucrari de modernizare
si/fsau largire, respectiv lucrarile de modernizare si/sau largire, intrucat aceste tipuri de
servicii/lucrari contin elemente de imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului.
Cu toate acesta, precizam ca Autoritatea Contractanta va avea in vedere determinarea
obiectului contractului prin raportare la activitatile desfasurate in cadrul acestuia, si nu doar
prin titlul contractului sau denumirea lucrarilor.

Intrebare 64

In Documentele Beneficiarului \ VOL 4 Studiu trafic este descris studiul de trafic efectuat
in 2007 pe baza rezultatelor Recensimantului National de Circulatie CNADNR - CESTRIN
desfasurat in anul 2005.

Avénd in vedere anul recensamdntului (2005) aflat la baza studiului de trafic si faptul ca
urmare a aderarii la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007 nivelul transportului in
Romania a crescut intr-un ritm accelerat, consideram ca traficul preconizat in studiul de
fezabilitate din 2007 nu corespunde cu actualele exigente de trafic.

Va solicitam sa ne puneti la dispozitie un studiu de trafic realizat mai recent pentru a putea
verifica elementele de proiect ce pot fi influentate de catre acesta (de exemplu, straturile
structurii rutiere).

Raspuns 64

A se vedea Raspunsurile 33 si 38 din prezenta Clarificare.

Intrebare 65

In Documentele Beneficiarului \ VOL 2.2 Lucrari de Poduri - sunt prezentate planuri
pentru pasajele peste autostrada cu amplasarea pilelor in zona mediana a Autostrazii.

In schimb, documentul **Normativ privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane™,
indicativ PD 1622002, prevede in mod imperativ ca "'nu se admite amplasarea unor pile ale
pasajelor in zona mediana a autostrazii*".

Va rugam sa clarificati, in particular, daca se admite sau nu amplasarea pilelor in zona

29




mediana si, in mod generic, care dintre cele doua documente mai sus enuntate are
prioritate.

Raspuns 65

Normativul privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane - indicativ PD 162 -2002 nu contine
prevederea la care faceti referire si anume: "nu se admite amplasarea unor pile ale pasajelor
in zona mediana a autostrazii”, ci in capitolul Il, sectiunea 6, art. 26 se prevede: “Se admite
amplasarea unor pile ale pasajelor in zona mediana a autostrazii cu conditia ca acestea sa
fie protejate corespunzator.

Astfel, Autoritatea contractanta isi mentine Cerintele Beneficiarului, drept urmare pentru
pasajele peste autostrada, pilele pot fi amplasate in zona mediana a autostrazii.

Intrebare 66

Daca, in urma identificarii de erori de proiectare in studiul de fezabilitate, va fi necesar sa
se realizeze corectii ale proiectului, care ar impacta cerintele imperative ale Beneficiarului,
va rugam sa clarificati daca este permisa derogarea de la cerinte in masura strict necesara.

Raspuns 66

Precizam ca potrivit Sub-clauzei 8.4 din Conditiile Generale de Contract:

8.4 Dupa Data de incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului
(inclusiv criteriile de proiectare gi calculele de proiectare, dacda existd) si reperele
topografice sau sistemele de referinta initiale prevazute in Contract sau comunicate de
Supervizor, exercitand cel pugin diligengele definite In Ceringele Beneficiarului. Tn termen de
90 de zile de la Data de incepere (cu exceptia cazului in care un alt termen este previzut in
Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare,
greseald sau_alta neconcordanta_identificatd in _Cerintele Beneficiarului_sau in_aceste
repere sau sisteme de referintd.

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide daca se vor aplica prevederile
clauzei 37 [Modificari] si va notifica, Tn mod corespunzdtor, Antreprenorul. Dacd si in
masura_In_care, avand in vedere costurile implicate, conditiile si timpul de pregdtire a
Ofertelor, un_antreprenor_diligent, acordand atentia _necesard, ar fi_identificat eroarea,
greseala _sau_defectul atunci _cand a inspectat Santierul si _a examinat Cerintele
Beneficiarului _inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungiti si
Valoarea Contractului nu va fi modificati.

coroborat cu faptul ca:

- prin Cerintele Beneficiarului si prin Acordul Contractual, perioada pentru notificarea
oricaror erori, greseli sau neconcordante in Cerintele Beneficiarului sau in reperele sau
sistemele de referintd este de 30 de zile de la Data de incepere, deci anterior finalizari
documentatiei de proiectare,

- in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicat Studiul de Fezabilitate, precum si toata
documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, astfel
incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest
moment, toate aspectele de natura tehnica, si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize
si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/neconcorante inca din procesul de elaborare a
ofertei si oricum anterior realizarii documentatiei de proiectare,

creeaza premisele pentru un Antreprenor diligent sa elaboreze o documentatie de proiectare
corecta, din moment ce posibilitatea de notificare si corectare a erorilor este anterioara
realizarii PAC/PTE.

Aplicarea sub-clauzei 8.4 de mai sus nu exclude dreptul Antreprenorului prevazut la sub-
clauza 8.5 din Conditiile Generale de Contract, in conditiile expres stipulate in cuprinsul
acestei clauze:

8.5 Daca Antreprenorul inregistreazda ntarzieri gi/sau se produc costuri suplimentare ca
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urmare a unei erori in Cerintele Beneficiarului, iar_un antreprenor diligent, avand in
vedere perioada aferentd, nu_ar fi descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele
Beneficiarului_potrivit _prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi indreptdtit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenoruluil, la:
(a)prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrdrilor este sau va fi intdrziatd, si
(b)plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la
care se adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de
cdtre Antreprenor in Ofertd, daca aceasta este mai micd de 2%).

Atragem atentia, totodata, asupra prevederilor sub-clauzelor 19.1 si 19.6 din Conditiile
Generale de Contract:

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in _conformitate _cu Ceringele
Beneficiarului si cu Oferta tehnica. Antreprenorul va fi raspunzdator de proiectul elaborat.
Antreprenorul va Tndeplini rolul de proiectant Tn conformitate cu prevederile Legii, inclusiv
cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante si asigurarea
asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de cdatre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative
stabilite in_cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu _exceptia_cazului in_care Antreprenorul
demonstreazd cd_existd 0 eroare In aceste caracteristici_imperative (caz in care se aplica
prevederile subclauzelor 8.3 si/sau 8 5), Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii
proiectului sau in cursul executiei Lucrdrilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. [...]
Orice eroare descoperiti in_cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe
riscul si raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5.

[..]

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

Tn cazul in care, Tn Documentele Antreprenorului, se identificd erori,_omisiuni, ambiguitdti,
discrepante _sau_alte deficiente, acestea si Lucrdarile vor fi_remediate pe cheltuiala
Antreprenorului, fard a tine cont de nicio_aprobare emise potrivit prevederilor _acestei
clauze.

Tn acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului n
conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.

Operatorii economici vor avea in vedere, totodata, prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap.
8.1.2.7 Analiza si aprobarea de catre Supervizor:

8.1.2.7.4 Modificarile proiectului tehnic de executie: Modificarea efectuata de catre
Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de cdatre Antreprenor a unei erori de
proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu
reprezinta 0 Modificare, cu conditia sid nu aduca modificiri Cerintelor Beneficiarului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica. Erorile, omisiunile, ambiguitatile, discrepantele sau
alte deficiente din Documentele Antreprenorului vor fi remediate pe cheltuiala
Antreprenorului. Antreprenorul va transmite documentele corectate Supervizorului in
conformitate cu prevederile contractuale Clauza 37.

8.1.2.7.7 In cazul in care proiectul elaborat de cdtre Antreprenor prezinti unele devieri sau
diferente fata de Cerintele Beneficiarului sau fata de schita de proiect din Oferta tehnica,
altele decét diferente sau devieri rezultdnd din erori identificate in Cerintele Beneficiarului
si_notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi_considerate a fi
propuneri de Modificare initiate de cdtre Antreprenor.

8.1.2.7.10 Modificdrile aduse Proiectului tehnic de executie pot atrage conditia revizuirii
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acordului de mediu ceea ce impune parcurgerea etapei de revizuire si necesitatea efectudarii
de cdatre Antreprenor a unei documentatii specifice de mediu care va fi functie de decizia
autoritatii emitente a actului de reglementare privind protectia mediului. Antreprenorul
trebuie sa obtina toate aprobarile/avizele necesare de la autoritatile competente in domeniu
in care scop are obligatia intocmirii/elaborarii tuturor studiilor pentru protectia mediului
si/sau documentatiilor solicitate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Toate
modificarile vor fi, de asemenea, supuse aprobarii Supervizorului si Beneficiarului. Toate
costurile suplimentare si/sau_intarzierile de timp survenite din_aceasta cauza sunt in
responsabilitatea Antreprenorului_si_nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor
Beneficiarului.

8.1.2.7.11 In_cazul in_ care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii
Autorizatiei _de Construire, altfel decat rezultand dintr-un_Ordin _Administrativ_de
Modificare emis_de Supervizor_in_conformitate cu prevederile clauzei 37 din_Conditiile
Generale sau dintr-un Act Aditional la_contract, sau dintr-o Decizie emisa_de Supervizor
conform sub-clauzei 69c.2 din Conditiile Generale, implica o modificare a_autorizatiei de
construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru eventuala extensie de timp si costurile
aferente acesteia.

Astfel, incidenta unor situatii de tipul celor precizate de dvs. in solicitarea de clarificare vor fi
analizate prin prisma dispozitiilor contractuale incidente, in orice caz prelungirea Duratei de
Executie fiind posibila numai in conditiile expres prevazute de Clauza 35 din Conditiile
Generale de Contract.

Intrebare 67

Daca, in urma identificarii de erori de proiectare in studiul de fezabilitate, va fi necesar sa
se realizeze corectii ale proiectului, care ar impacta avizele/acordurile/cerintele/
recomandarile/ opiniile emise de terte parti (ex. Autoritati detinatoare ale retelelor de
utilitati, Administratii locale, etc.), va intrebam daca este permisa o extensie de perioada
contractuala, tinand cont de timpul suplimentar si pasii procedurali necesari in
obtinerea/actualizarea unor avize.

Raspuns 67

A se vedea Raspunsul nr. 66 din prezenta clarificare.

Intrebare 68

Ofertantul solicita sa fie precizate clar care lucrari trebuie considerate ca fiind incluse in
scopul prezentului Contract, in ceea ce priveste centrul de intretinere si coordonare de la
km 30+900 si care sunt dotarile aferente parcarilor de scurta durata si punctului de sprijin
pentru intretinere.

Raspuns 68

Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) Nod rutier A3 este pozitionat la km 31+800,
conform Cerintelor Beneficiarului.

In documentatia pusa la dispozitia ofertantilor Vol. 2 Piese desenate / Vol. 2.3 Dotari
Autostrada pe plansa nr.PCIC-1-0 Plan de situatie Centru de Intretinere si Coordonare este
scris eronat km 30+900. Se va citi km 31+800.

In Vol. 2 Piese desenate / VVol. 2.3 Dotari Autostrada sunt prezenate toate dotarile autostrazii
(parcare de scurta durata (plansele nr. PPS-1-1, PPS-3-0, PPS-4-0) / centrul de coordonare si
intretinere (plansele nr. PCIC-1-0, PCIC-1-1, PCIC-1-2, PCIC-1-3, PCIC-1-4, PCIC-1-5) /
spatiul pentru servicii (plansa nr. PPSS3-1-0), fiind prezente in planse ce elemente contine
fiecare. De asemenea acestea sunt prezentate si in partea scrisa in cadrul Vol 1 — Sinteza (pag.
63 — pag. 127).

Dotarile aferente parcari de scurta durata / centrului de coordonare si intretinere / spatiului
pentru servicii sunt cele prevazute in “Normativul privind proiectarea autostrazilor
extraurbane”, indicativ PD 162-2002.

In cadrul acestui lot nu este prevazut nici un punct de sprijin pentru intretinere.

Intrebare 69

Cu referire la Cerintele Beneficiarului, cap. 8.2.3. - Caracteristici imperative privind lucrari
de drum si intersectii, referitor la pachetul de structura rutiera, va solicitam detalierea
straturilor componente ale structurii rutiere prevazute pentru:

- Spatiul de Servicii tip S3;
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- Centrul de Intretinere si Coordonare.

Raspuns 69

Spatiul de Servicii tip S3 se realizeaza numai la nivelul de terasamente.
Structura rutiera a Centrului de Intretinere si Coordonare este aceeasi cu cea a Parcarii de
Scurta durata.

Intrebare 70

Ofertantul solicita confirmarea faptului cd centrul de intretinere prevazut in studiul de
fezabilitate la km 30+900 trebuie construit complet si predat functional.

Raspuns 70

Centrul de Intretinere si Coordonare trebuie construit complet si predat functional

Intrebare 71

Ofertantul solicitd sa se precizeze exact in care Parcari de Scurta Durata trebuie sd fie
prevazut un spatiu rezervat statiei de alimentare sau sa confirme ca fiecare parcare de
Scurta Durata este prevazuta cu statie de alimentare.

Ofertantul solicitid si se precizeze exact ce lucrari trebuie considerate incluse in scopul
prezentului contract privind amenajarea spatiului rezervat statiei de alimentare cu
combustibil in Parcarile de Scurta Durata mentionate la punctul 8.2.3.1.4 din cerintele
imperative ale Clientului.

Raspuns 71

Conform reglementarilor in vigoare, in parcarile de scurta durata nu sunt prevazute spatii
rezervate statiilor de alimentare cu combustibili.

Intrebare 72

Cu referire la Cerintele Beneficiarului, cap. 8.2.3. - Caracteristici imperative privind
lucrari de drum si intersectii, pag. 85, referitor la pachetul de structura rutiera, a fost
prevazuta utilizarea unui geosintetic sub stratul de baza din mixtura asfaltica AB31.5, in
timp ce conform detaliului tip (Vol. 2.1. plansa nr. 6) este prevazuta inserarea unei geogrile
in interiorul acestui strat (conform detaliului, cu 2 cm mai sus de intrados), astfel ca
Ofertantul solicita:
i.Confirmarea ca este necesar un produs de tip geosintetic si, daca da, specificati eventuale
cerinte suplimentare care trebuie respectate;
ii.Confirmarea ca pozitia geosinteticului este cea indicata in Cerintele Beneficiarului;

Raspuns 72

Se vor respecta prevederile subcapitolului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de
drum si intersectii.

Specificatiile tehnice ale geosinteticului care va fi folosit vor fi conforme cu cele din
,Normativul privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi
asfaltice,,— AND 592/2014.

Acesta va fi de tipul geocompozit antifisura urmand a avea urmatoarele caracteristici minime
corespunzatoare unui drum cu trafic foarte greu si exceptional:

- Rezistenta la tractiune (longitudinala/ transversala) 100/100 KN/m

- Rezistenta la tractiune la elongatia de min. 2% sa fie >22 kKN/m

Intrebare 73

Avand in vedere ca toate documentele Studiului de Fezabilitate au fost redactate si in limba
engleza, Ofertantul solicita sa fie puse la dispozitie in limba engleza si restul documentelor
de licitatie.

Raspuns 73

A se vedea Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare.

Intrebare 74

Cu referire la Cerintele Beneficiarului, cap. 11.4. - Descriere Structura rutiera, pag. 105, in
care este mentionat ca ''se vor preciza caracteristicile suprafetei straturilor din mixturi
asfaltice', Ofertantul solicita specificarea clara a parametrilor si caracteristicilor cerute de
Beneficiar.

Raspuns 74

Caracteristicile solicitate de catre Beneficiar sunt cele prevazute in cadrul art. 72 — tabel 25 -
Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase executate — al Normativului AND 605-2016
,Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare,
preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice”.

Intrebare 75

Cu referire la Cerintele Beneficiarului, cap. 11.5. - Descriere si Planse Lucrari de
consolidare, pag. 106, in care sunt mentionate **- sectiuni transversale tip cu solutiile
tehnice si aplicabilitatea acestora - cat mai complete sub aspect tehnic™, Ofertantul solicita
sa fie clar specificate datele tehnice minime cerute care sa fie incluse in prezentarea acestor
detalii.
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Raspuns 75

Datele tehnice minime vor cuprinde urmatoarele:

- Sector de aplicabilitate;

- Dimensiuni, latimi, inaltimi, grosimi;

- Caracteristici ale materialelor utilizate ( clasa de beton functie de clasa de expunere,
tip otel, tip agregate, etc)

Intrebare 76

Cu referire la urmatoarele prevederi din documentatia de atribuire: Sub-Clauza 14.3 din
Conditiile Generale ale Contractului prevede ca:

""[...] Reprezentantul Antreprenorului §i personalul cheie al Antreprenorului vor fi
mentinuti pe toatd durata executiei Lucrarilor, cu excepftia situatiilor in care Supervizorul
solicita inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cind este necesard inlocuirea din alte
motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societitii/asocierii, boald,
deces etc.)".

Sub-Clauza 14.4 din Conditiile Generale ale Contractului prevede ca:

"Orice Tnlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel
putin echivalente cu cele (daca exista) stabilite in documentatia de atribuire, cu
consimtiamantul prealabil al Beneficiarului. In cazul in care un membru al personalului-
cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un
inlocuitor care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca urmare a aplicdrii factorilor de
atribuire™.

Acordul Contractual, clauza 5.1, referinta 50.3.5 (inlocuirea Personalului cheie al
Antreprenorului) prevede ca:

"Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita - 50.000 lei/eveniment si, suplimentar, daca
este cazul, 1.000 lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la data la care este necesara
inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie si pana la data comunicarii
aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa
indeplineasca criteriile/cerintele de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de
atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus
in oferta (daca este cazul)"'.

Tnaintam urmatoarele solicitari de clarificare:

i) Va rugam sa confirmati ca penalitatea de 50.000 Lei mentionata in cuprinsul Acordului
Contractual se aplica DOAR in cazul in care:

a) Tnlocuirea personalului cheie se realizeaza din motive ce nu sunt independente de
Antreprenor, si/sau

b) Personalul inlocuitor nu detine calificarea si experienta personalului inlocuit,
si/sau

c) Personalul inlocuitor nu obtine acelasi punctaj cu personalul inlocuit (in cazul
personalului cheie evaluat in cadrul criteriului de atribuire),

si/sau

d) Inlocuirea personalului cheie se realizeaza fara consimtamantul prealabil al
Beneficiarului.

ii) Ca un corolar al punctului i) de mai sus, va rugam sa confirmati ca penalitatea de
50.000 Lei mentionata in cuprinsul Acordului Contractual NU se aplica in cazul in care:

a) Supervizorul solicita inlocuirea din motive intemeiate sau

b) Ciénd este necesard inlocuirea din motive independente de Antreprenor (ex. demisie
din cadrul societdtii/asocierii, boala, deces etc.)

Si

C) Conditiile prevazute in cuprinsul Sub-Clauzei 14.4 sunt satisfacute.

In cazul in care nu confirmati cele de mai sus va rugam sa explicati care este legitimitatea
acestei penalitati prevazuta in Contract, in conditiile in care orice penalitate trebuie sa
reprezinte o sanctiune aplicata in urma comiterii unei abateri. Suplimentar, sa explicati
care ar fi culpa Antreprenorului daca personalul trebuie inlocuit dintr-un motiv
independent de Antreprenor, cum ar fi decesul.
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Ca o concluzie a celor de mai sus, va rugam sa reformulati Acordul Contractual, clauza
5.1, referinta 50.3.5, astfel:

"Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita [...]" se inlocuieste cu

"Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita fara respectarea prevederilor Sub-Clauzelor
14.3 si/sau 14.4 din Conditiile Generale ale Contractului [...]".

iii)In ceea ce priveste penalitatea suplimentara de "*1.000 lei/zi de intarziere incepand cu a
31-a zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului
cheie si pana la data comunicarii aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie
propus de Antreprenor [...]" consideram ca formularea este lipsita de obiectivitate, intrucat
nu ia in considerare faptul ca intarzierea aprobarii unui nou membru al personalului cheie
propus de catre Antreprenor se poate datora exclusiv culpei Beneficiarului sau
Supervizorului. Solicitam eliminarea acestei penalitati suplimentare de 1.000 de lei/zi.

In cazul in care respingeti solicitarea de eliminare, solicitam reformularea textului astfel
incat atat Antreprenorul cat si Beneficiarul sa fie in egala masura pasibili de aplicarea
respectivei penalitati, penalitatea urmand a se aplica partii din a carei culpa s-a produs
intarzierea.

Raspuns 76

Va rugam sa aveti in vedere ca aprobarea sau, dupa caz, respingerea oricarui membru al
personalului Antreprenorului nu se poate realiza decat in limitele stabilite prin Contractul de
Lucrari si prin Documentatia de Atribuire

Avand in vedere ca relatia contractuala intre Beneficiar si Antreprenor este guvernata de
principiul bunei credinte, se prezuma ca Beneficiarul nu va respinge nejustificat si discretionar
personalul propus de Antreprenor, ci doar in situatiile expres prevazute de Contract, la fel cum
se prezuma ca Antreprenorul nu va propune personal care nu detine calificarile educationale/
profesionale necesare indeplinirii cerintelor prevazute in Cerintele Beneficiarului/
Instructiunile catre Ofertanti sau care nu poate obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul
propus la oferta si cu ajutorul caruia a castigat contractul.

Autoritatea Contractanta va respecta prevederile Clauzei 14 Personal din Conditiile Generale
ale Contractului pe parcursul derularii contractului, sens in care a si prevazut urmatoarea
formula la art. 5.1, referinta 50.3.5 din Acordul Contractual:

"Inlocuierea Personalului cheie al Antreprenorului, cu respectarea prevederilor sub-
clauzelor 14.3 si 14.4 din Conditiile Generale de Contract".

Avand in vedere ca in Acordul Contractual publicat ca parte a Documentatiei de Atribuire
exista deja aceasta prevedere, solicitarea dvs. de rectificare a art. 5.1, referinta 50.3.5 este
lipsita de obiect.

Mentionam faptul ca Beneficiarul nu aplica nicio penalitate pentru respingerea propunerii de
inlocuire, decat coroborat cu situatia nerespectarii termenului de prezentare a noii propuneri
de catre Antreprenor.

Intrebare 77

In scopul stabilirii corecte a cantitatilor va rugam sa puneti la dispozitie ofertantilor in
format dwg plansele care contin elementele geometrice ale traseului (plan si profil
longitudinal).

Raspuns 77

A se vedea raspunsul nr. 10 la prezenta Clarificare.

Intrebare 78

Va rugam sa confirmati ca gropile de imprumut pot fi folosite ca depozite definitive de
pamant pentru a stoca materialul provenit din sdapdturi si care nu poate fi reutilizat la alte
lucrari (de exemplu: pamantul rezultat din forarea pilotilor sau din excavatii).

Raspuns 78

In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, la subcapitolul 21.8.4 Structura santierului —
subcapitolul 21.8.4.6 se prevede ca ,,Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile
zonele de depozitare temporara si eliminare a deseurilor si materialelor nedorite, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu procedurile de transport si eliminare”,
iar la subcapitolul 21.8.4.8 se prevede ca ,,Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru
identificarea, amenajarea si eventuala readucere la nivelul §i conditia stabilita a tuturor
terenurilor necesare pentru gropi de imprumut, depunerea materialului excavat si orice alt tip
de lucrari temporare necesare pentru a se asigura ca organizarea de santier functioneaza la
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capacitatea optima necesara pentru a sprijini atdt organizarea de santier cat i
implementarea contractului cu respectarea legislatiei specifice in domeniu”.

Prin urmare, zonele de depozitare pentru materialul rezultat din sapatura/dezafectare/
demolare/spargeri sunt stabilite de catre Antreprenor. Mai mult decat atat, stabilirea si
autorizarea gropilor de imprumut, cat si a depozitelor permanente este in responsabilitatea
Antreprenorului.

Intrebare 79

In Acordul de Mediu sunt prevazute locatii pentru Organizarile de Santier.

Va rugam sa clarificati daca respectivele locatii sunt mentionate cu titlu
orientativ/facultativ sau obligatoriu;

In cazul in care Ofertantii identifica alte locatii, ce raspund mai bine scopurilor, pot fi
aceste

locatii propuse in cadrul ofertei tehnice si utilizate ulterior ? In ce conditii pot fi ele
utilizate?

Avand in vedere punctajul care se acorda pentru ,Metodologia de realizare a
contractului, Ofertantii vor obtine puncte in cazul in care declara ca vor utiliza locatiile
prevazute in Acordul de Mediu ? Sau, Ofertantii vor fi depunctati in cazul in care propun
alte locatii decat cele prevazute in Acordul de Mediu ?

Raspuns 79

a) Pentru locatiile organizarilor de santier prevazute in Acordul de Mediu a fost realizata
evaluarea impactului asupra mediului si recomandabila ar fi utilizarea lor.

b) In ceea ce priveste propunerea de alte locatii in cadrul ofertei tehnice, ofertantii deja cunosc
ca acestea trebuie sa indeplineasca anumite conditii (distanta fata de arii naturale protejate,
fata de zonele locuite, fata de ape etc.) astfel incat sa poata fi acceptate de catre autoritatea
competenta de mediu. De asemenea, ofertantii deja cunosc ca stabilirea de noi locatii pentru
organizarea de santier implica in mod obligatoriu notificarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului in vederea revizuirii acordului de mediu. Astfel, conform Cerintelor
Beneficiarului "Antreprenorul, daca este cazul, va obtine de la agentia pentru protectia
mediului pentru efectuarea Lucrarilor toate informatiile necesare actualizate si toate
acordurile, autorizatiile necesare si va efectua orice studii de mediu suplimentare considerate
a fi necesare. Antreprenorul va obtine toate aprobarile de mediu aferente Lucrarilor.
Antreprenorul va respecta in totalitate proiectul si structura Lucrarilor conform tuturor
conditiilor si masurilor stabilite prin Acordul de Mediu §i a documentatiei ce a stat la baza
obtinerii acordului de mediu."

Pe cale de consecinta, mentionam faptul ca toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de
timp survenite din stabilirea altor locatii pentru organizarea de santier sau a gropilor de
imprumut decat cele specificate in Acordul de Mediu si/sau Studiile de mediu conexe sunt in
responsabilitate Antreprenorului si nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor
Beneficiarului.

c) Alegerea locatiei pentru organizarea de santier si/sau a gropilor de imprumut nu face parte
din cerintele in baza carora se acorda punctajul pentru "Metodologia de realizare a
contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si
complexitatea activitatilor.”

Intrebare 80

Printre cerintele obligatorii din documentul *Cerintele Beneficiarului*’, cap. 8.2.2 -
Caracteristici imperative de proiectare structurala - este specificat a se pastra "tipul
suprastructurilor (tabliere cu grinzi prefabricate precomprimate, tabliere metalice in
conlucrare cu platelaj din beton armat)™'.

Va rugam sa clarificati daca, mentinand tipul suprastructurii, se poate modifica numarul
si/sau geometria grinzilor.

Raspuns 80

A se vedea Raspunsul nr. 44 din prezenta Clarificare.

Intrebare 81

Avind in vedere ca in documentul "Cerintele Beneficiarului" nu sunt excluse unele
modificari ale viaductelor, va rugam sa clarificati daca sunt admise urmdtoarele schimbari
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pentru viaducte:
- marirea/ micsorarea dimensiunilor unor deschideri, mentinind numdarul
deschiderilor si lungimea minima a viaductului;
- modificarea schemei statice a viaductului.

Raspuns 81

Nu se regaseste in Cerintele Beneficiarului notiunea de viaduct ci doar de poduri/pasaje.

In conditiile in care solicitarea de clarificare se refera la poduri/pasaje, va informam ca
Autoritatea contractanta admite modificarea schemei statice a podurilor/pasajelor, cu
respectarea celorlalte prevederi din Cerintele Beneficiarului, inclusiv ale punctului 8.2.2 “Se
vor_pastra lungimile si_numarul deschiderilor, tipul suprastructurilor (tabliere cu grinzi
prefabricate precomprimate, tabliere metalice in conlucrare cu platelaj din beton armat)”.

A se vedea si Raspunsul nr. 44 din prezenta Clarificare.

Intrebare 82

In cazul in care in urma investigatiilor de teren si studii detailate ulterioare a proiectului,
sunt necesare lucrari de consolidare a unor zone cu teren instabil necuprinse in coridorul
de exproprieri, va rugam sa clarificati daca este necesar sa se procedeze obligatoriu la
exproprieri definitive suplimentare sau este posibil sa se procedeze la exproprieri provizorii
sau sunt posibile alte proceduri pe baza reglementarilor in vigoare.

Raspuns 82

Legea nr. 255/2010 nu prevede realizarea exproprierilor provizorii. Coridorul de expropriere a
fost determinat in baza documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor. Pentru realizarea
de expropieri suplimentare necesare implementarii proiectului, Antreprenorul va respecta
Cerintele Beneficiarului punctul 21.5 Expropieri.

Intrebare 83

Cu referire la clauza 21.5 din Cerintele Beneficiarului ,, Expropieri”, unde in sub-clauza
21.5.1 se face referire la exproprierile suplimentare (daca este cazul) fata de cele prevazute
in  Studiul de fezabilitate, cerem confirmarea ca ramane in responsabilitatea
Antreprenorului pregatirea documentatiilor cadastrale, dar ca demersurile necesare pentru
achizitia terenurilor respective (inclusiv despagubirile) sunt in totala responsabilitate a
Beneficiarului.

Raspuns 83

Beneficiarul va suporta cheltuielile cu compensatiile acordate proprietarilor privati/publici de
terenuri cu respectarea prevederilor Legii nr. 255/2010. Prin urmare, plata despagubirilor
pentru imobilele expropriate este in sarcina Beneficiarului, restul ramanand in sarcina
Antreprenorului.

Intrebare 84

Avand in vedere complexitatea proiectului si volumul semnificativ de informatii si
documente ce necesita 0 analiza atenta si detaliata in vederea redactarii unei oferte
complete si competitive, va rugam sa amanati termenul de depunere a ofertelor pentru o
perioada de timp corespunzatoare.

Raspuns 84

A se vedea Anuntul de tip erata prin care a fost prelungit termenul limita de depunere a
ofertelor.

Intrebare 85

Va solicitam sa confirmati ca pentru categoria de personal ,,Specialist in domeniul
protectiei mediului” este acceptata nominaluizarea fie a unei persoane fizice atestate fie a
unei persoane juridice (societate) autorizata in acest domeniu.

Raspuns 85

Ofertantii au obligatia de a nominaliza pentru pozitia de ,,Specialist in domeniul protectiei
mediului” 0 persoana fizica, intrucat experienta si calificarile acestei persoane vor fi verificate
prin prisma cerintelor de calificare din Instructiunile catre ofertanti, in baza CV-ului si a
documentelor suport/ justificative prezentate de acesta.

In cadrul Formularului nr. 4 — Propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta a indicat mai
multe modalitati alternative de asigurare a personalului.

Astfel, in cadrul tabelelor B1 si C1 de la Punctul VII al Formularului 4 (,Personalul
disponibil si propus de ofertant pentru realizarea contractului”) sunt prevazute urmatoarele
modalitati de asigurare a personalului:,, contract de munca/colaborare/ subcontractare etc. ”,
acestea nefiind limitative.

Intrebare 86

Va solicitam sa confirmati ca pentru semnarea formularelor indicate ca trebuind sa fie
semnate de Reprezentantul Legal al ofertantului este acceptata semnarea lor de catre
Reprezentantul Imputernicit in acest scop, asa cum rezulta acesta din statutul/certificatul
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constatator al ofertantului.

Raspuns 86

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are
posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, sa delege unei
alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa
poata semna in calitate de reprezentant legal.

In situatia descrisa de dvs., confirmam ca formularele indicate ca trebuind sa fie semnate de
Reprezentantul Legal pot fi semnate de Reprezentantul Imputernicit indicat in certificatul
constatator/ statutul firmei.

Intrebare 87

Avand in vedere numarul mare al pieselor desenate care trebuiesc prezentate conform
cerintelor de la punctul 111. SCHITA DE PROIECT din continutul Formularului nr. 4 —
Propunerea Tehnica, va solicitam sa puntei la dispozitia ofertantilor plansele in format
editabil.

Raspuns 87

A se vedea Raspunsul nr. 7 la prezenta Clarificare.

Intrebare 88

Va rugam sa clarificati ce trebuie descris la punctul nr. 10 "Descrierea activitatilor
aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a
Lucrarilor' cap. | PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI din Formularul nr. 4.

Raspuns 88

Punctul 10 "Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste
locul punerii in opera a Lucrarilor;" din cap. I al Formularului nr. 4 se elimina.

De asemenea, punctul 7 se modifica dupa cum urmeaza :

"7. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste partea
de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de
Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

Punctul 11 devine punctul 10 si se reformuleaza dupa cum urmeaza:

"10. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce
priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare
cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara."”

A se vedea Formularul nr. 4 revizuit in [BilEKeNg |a prezenta Clarificare.

Intrebare 89

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru
utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice
inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine
autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada indeplinirii criteriilor de eligibilitate
de catre Ofertant ?

Raspuns 89

Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin
intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele Beneficiarului si
Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul
de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/
executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care
ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile
specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator
economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are
dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant
de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori
economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice.

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor,
cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 a acestuia sumele
necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate.

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului
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este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii
economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina
autorizatiile necesare.

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire,
precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea partii/ partilor din
contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze.

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 51.yy), prin subcontractant se va intelege
"orice operator_economic care nu este parte a unui_contract de achizitie publica si care
executd si/sau furnizeaza anumite pdrti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei Ori
indeplinesc_activitati _care fac parte din_obiectul contractului _de achizitie publica,
raspunzdnd In fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in

acest scop".

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare:

(1)Autoritatea contractanti solicitid contractantului, cel mai tarziu la momentul Tnceperii
executarii_contractului, sa 7i_indice numele, datele de contact si reprezentantii legali_ai
subcontractantilor sai implicati In_executarea contractului de achizitie publica, In mdasura
n care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si
prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea
de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului:

(3)Contractantul _are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdirii
contractului de achizitie publicd, cu conditia ca_nominalizarea acestora sa nu reprezinte 0
modificare substantiald a contractului de achizitie publicd, in conditiile art. 221,

precum si prevederile:

Art. 150

(2)In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta
sa_denumirea subcontractantilor si_datele de contact ale acestora, partea/partile din
contract _care urmeaza _a fi_indeplinite _de catre acestia, valoarea la care se ridicd
partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

Art. 151

Tnlocuirea/implicarea subcontractantilor de cdtre contractant in perioada de implementare
a contractului poate interveni in urmdtoarele situatii:

a)inlocuirea subcontractantilor nominalizati In oferta si ale caror activitati au fost indicate n
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,

b)declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publicd in
conditiile In_care lucrdrile/serviciile ce urmeaza a fi_subcontractate au fost previzute In
ofertd fara a se indica initial optiunea subcontractdrii acestora,

C)renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

Art. 156

Tnlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare
a contractului se realizeazda cu acordul autoritatii contractante.

Art. 159
In situatia previzuta la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a_implica_noi
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subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa
nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publica In conditiile art.

221 din Lege.

Art. 160

Situatia previzutd la art. 151 lit. b) nu reprezintid 0 modificare substantiald asa cum este
aceasta definitda la art. 221 din Lege, daca se indeplinesc urmdtoarele conditii cumulative:
a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Tndeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau n privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul
evaluarii ofertelor;

b)introducerea unui nou subcontractant nu medifica pregul contractului dintre autoritatea
contractantda i contractant;

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru Tndeplinirea
contractului de achizitie publica;

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului,
precum i indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract ramdn
nemodificati.

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii
contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile
existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in
documentatia de atribuire.

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca,
de exemplu, pentru activitatile de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii
este necesara 0 anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in
Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit
legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/
autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste
activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru
a realiza el insusi aceste activitati.

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile
art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/
implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se
indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ.

Intrebare 90

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Caracteristicile imperative privind dotarile autostrazii,
nu se mentioneaza sistemul rutier pentru Spatiile de Servicii tip S3 si nici pentru Centrul de
Intretinere si Coordonare, fiind mentionat doar sistemul rutier pentru Parcarile de Scurta
Durata. Prin urmare, va rugam sa definiti care sunt sistemele rutiere care se vor aplica
pentru obiectele mai sus mentionate si de asemenea daca acestea se aplica pentru intreaga
suprafata carosabila sau se aplica sisteme rutiere diferite pentru alei si spatii de parcare.

Raspuns 90

A se vedea Raspunsurile nr. 69 si nr. 70 din prezenta Clarificare.

Intrebare 91

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, [Caracteristici imperative pe care proiectarea
Antreprenorului trebuie sa le respecte| se mentioneaza: “8.2.1.8 Se va respecta inaltimea
minima de rambleu de 1.50m, cu respectarea conditiei ca patul drumului in zona taluzului
sa fie cu minim 0.25 m deasupra terenului inconjurator sau a banchetei santului”. De
asemenea, in cadrul [Caracteristicilor imperative privind lucrari de drum si intersectii] se
precizeaza: “Profilul longitudinal va respecta in totalitate profilul longitudinal prevazut in
cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie si va asigura o viteza de proiectare de 140
km/h”. Va rugam sa precizati care dintre cele doua prevederi prevaleaza si daca este
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posibila modificarea liniei rosii in profil longitudinal cu respectarea vitezei de proiectare de
140 km/h si a inaltimii minime de rambleu de 1.50m.

Raspuns 91

Profilul longitudinal al autostrazii este proiectat astfel incat sa asigure o viteza de 140km/h.
Linia rosie prevazuta in cadrul Studiului de Fezabilitate nu va fi modificata.

Intrebare 92

Va rugam sa clarificati Cerinta Beneficiarului privind latimea de lucru a parapetelui in
conditiile geometriei propuse pentru sectiunea transversala a autostrazii in cadrul
Documentatiei tehnice puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si de asemenea
cu referire la latimile de lucru prevazute prin AND593-2012.

Raspuns 92

Latimea de lucru a parapetelui va respecta prevederile “Normativului pentru sisteme de
protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593, precum si
ale standardelor SR EN 1317/1-5, conform subcapitolului 8.1.3.4 "Parapete de siguranta” din
Cerintele Beneficiarului.

Intrebare 93

In cadrul prevederilor pentru Schita de Proiect din Cerintele Beneficiarului, Traseul in
Plan se mentioneaza ca “se va prezenta un ax in plan al autostrazii, inclusiv bretele noduri
rutiere, cu elemente geometrice din care sa reiasa respectarea Cerintelor Beneficiarului
inclusiv la nivel de viteza de proiectare. Plansele vor fi la scara 1:1000 si se vor prezenta si
in mod electronic astfel incat sa se permita suprapunerea pe ortofotoplanuri in vederea
certificarii Cerintelor Beneficiarului la nivel de traseu”. In conditiile in care din
documentatia de atribuire fac parte numai planse in format .pdf este dificil de realizat un
ax in plan in coordonate fara a avea un model digital in spate. Prin urmare, pentru a
respecta in mod cat mai fidel cerinta Beneficiarului, anume aceea de respectare cu strictete
a traseului in plan prevazut prin Documentatia Tehnica, va rugam sa puneti la dispozitia
ofertantilor un plan in format editabil in scopul realizarii axului in plan necesar Schitei de
Proiect.

Raspuns 93

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Ofertantilor axul autostrazii in format ,,DWG”,
coordonate STEREO 70, asa cum a fost transmis de catre proiectantul IPTANA SA in anul
2017. Axul autostrazii, in format editabil ,,.dwg”, se regaseste in [SHGKGME la prezenta
Clarificare.

Totodata, in Cerintele Beneficiarului - capitolul 11 "'Schita de proiect™ - punctul 11.2
"Traseul in plan* primul paragraf:

"Se va prezenta un ax in plan al autostrazii, inclusiv bretelele noduri rutiere, cu elementele
geometrice din care sa reiasa respectarea Cerintelor Beneficiarului inclusiv la nivel de viteza
de proiectare. Plansele vor fi scara 1:1000 si se vor prezenta si in mod electronic astfel incat
sa se permita suprapunerea pe otrofotoplanuri in vederea certificarii respectarii Cerintelor
Beneficiarului la nivel de traseu."

Se modifica dupa cum urmeaza:

"Se va prezenta un ax in plan al autostrazii, inclusiv bretelele nodurilor rutiere, cu
elementele geometrice din care sa reiasa respectarea Cerintelor Beneficiarului inclusiv la
nivel de viteza de proiectare. Plansele vor fi scara 1:1000 si se vor prezenta si in format
electronic™

Mentionam faptul ca atat la faza de ofertare cat si ulterior semnarii contractului (in
implementarea contractului) Ofertantul/Antreprenorul nu va modifica axul in plan al
autostrazii.

Intrebare 94

Conform articolului 8.1.8.1.4 din Antreprenorul va transmite Supervizorului, intr-un timp
rezonabil solicitarea de efectuare a ASR official in urmatoarele etape :

i. Anterior depunerii PAC. .....
Conform articolului 8.1.8.1.5 Antreprenorul va transmite aceasta solicitare inainte cu 90 de
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zile de atingerea acestor etape pentru a permite Beneficiarului sa demareze procedura de
incheiere a acordului cadru cu ARR in vederea realizarii ASR.

Conform Programului de proiectare care mentioneaza predarea la Supervizor a
Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire
(PAC) la 100 de zile de la Data de Incepere.

Astfel Antreprenorul trebuie sa transmita Supervizorului solicitarea privind efectuarea ASR
in 10 zile de la ordinul de incepere.

Va rugam confirmati ca Antreprenorul va transmite doar solicitarea scrisa, urmand ca
proiectul in sine sa fie transmis pentru verificarea ASR la termenul de 100 de zile de la
ordinul de incepere.

Raspuns 94

Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul)
pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de
Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel
incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza
careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe
Proiectul tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar necesita
modificarea Autorizatiei de Construire.

Mentionam faptul ca Auditul de Siguranta Rutiera nu este in sarcina Antreprenorului.

Totodata, autoritatea contractanta isi mentine prevederile punctului 8.1.8.1.5 din Cerintele
Beneficiarului si anume:

8.1.8.1.5 Antreprenorul va transmite aceasta solicitare inainte cu 90 de zile de atingerea
acestor etape pentru a permite Beneficiarului _sa demareze procedura de incheiere a
acordului cadru cu ARR in vederea realizarii ASR.

Prin urmare, Autoritatea Contractanta confirma faptul ca Antreprenorul va transmite catre
Beneficiar doar solicitarea scrisa in vederea demararii de catre acesta a procedurii de incheiere
a acordului cadru cu ARR.

Intrebare 95

Conform punctului 8.2.1.8 Se va respecta elementele inaltimea minima de rambleu de
1.50m, cu respectarea conditiei ca patul drumului in zona taluzelor sa fie cu minim 0.25
deasupra terenului inconjurator sau a banchetei santului.

Conform punctului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii —
Profil longitudinal :

- Profilul longitudinal va respecta in totalitate profilul longitudinal prevazut in cadrul
documentatiei tehnice puse la dispozitie si va asigura o viteza de proiectare de 140 km/h.
Avand in vedere ca profilul longitudinal nu respecta conditia de la punctul 8.2.1.8 in toate
zonele,de exemplu in zona km 34+800, va rugam sa precizati ce vom respecta la elaborarea
proiectului

Raspuns 95

A se vedea Raspunsul nr. 91 la prezenta Clarificare.

Intrebare 96

Conform punctului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii ,
Traseul in plan:

- Se va respecta in totalitate traseul avizat in cadrul Studiului de Fezabilitate

Plan de situatie :

- Din punct de vedere al elementelor in plan, traseul in aliniament va asigura o viteza de
proiectare de 140 km/h iar in zonele unde nu este posibil (constrangerile fizice nu permit),
este posibila limitarea la o viteza minima de proiectare de 120 km/h

In planul de situatie pus la dispozitie de dumneavoastra curba de la km 20+000 are o raza
de 2800m amenajata fara clotoide care se incadreaza la o viteza de 120 km/h.

Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa precizati clar care cerinte se vor respecta,
traseul pus la dispozitie sau cerinta privind viteza de proiectare si reamenajarea curbei
conform PD162 si exproprieri suplimentare.

Raspuns 96

Ultimele doua curbe ale traseului in plan cu razele de 2900m si 2800m vor fi amenajate
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conform Documentatiei Tehnice pusa la dispozitie de catre Beneficiar, respectiv o viteza
minima de proiectare de 120 km/h.

Intrebare 97

Conform punctului 8.2.3 Cerinte imperative privind lucrarile de drum si intersectii , Profil
transversal tip — lucrari de drum :

- La taluzurile cu inaltimi mai mari de 6m se vor prevedea berme si solutii antierozionale,
dupa caz

Astfel in zona rampelor acolo unde autostrada supratraverseaza obstacolul limita de
expropriere va fi depasita.

Conform punctului 8.1.3.6.2.2 Solutiile proiectate se vor incadra in limita coridorului
expropriat pus la dispozitie de Beneficiar.

Va rugam sa precizati cerinta care trebuie respectata. De asemenea daca cerintele
imperative primeaza va rugam sa precizati cine va efectua documentatia de exproprieri
suplimentare si daca aceasta trebuie predata la punctul de referinta nr 2.

Raspuns 97

Se vor respecta cerintele imperative de la capitolul 8.2.3 - Cerinte imperative privind
lucrarile de drum si intersectii din Cerintele Beneficiarului.
Totodata, a se vedea si Raspunsurile nr. 15, 25, 26, 27 si 37 din prezenta Clarificare.

Intrebare 98

Conform Programului de proiectare care mentioneaza predarea la Supervizor a
Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire
(PAC) la 100 de zile de la Data de Incepere.
Conform punctului de referinta nr.2 — Realizare in 60 de zile de la Data de incepere:
- ldentificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii
este finalizata.
- Demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform
Cerintelor Beneficiarului) este initiate
Avand in vedere ca suprafetele necesare a fi expropriate suplimentar se stabilesc dupa
definitivarea solutiilor tehnice la un nivel de detaliu suficient pentru a detetermina cu
exactitate necesarul de teren, va rugam a clarifica cum se poate finaliza identificarea
inainte de definitivarea solutiilor tehnice.
Avand in vedere ca Beneficiarul va aviza proiectul PAC in termen de 150 zile de la data de
incepere conform clauzei 19.2 va rugam sa precizati daca se vor respecta punceele precizate
mai sus conform punctului de referinta. De asemenea daca solutiile se vor modifica in
urma avizarii Beneficiarului cine va suporta costurile necesare identificarii suprafetelor
suplimentare si a serviciilor de exproprieri suplimentare.

Raspuns 98

A se vedea Raspunsurile 15, 25, 26, 27 si 37 din prezenta Clarificare.

Intrebare 99

Conform Punctului de referinta nr. 3 — 100 de zile de Data de incepere:

- Activitatea de expropriere pentru suprafete suplimentare (conform Cerintelor

Beneficiarului) este finalizata

Avand in vedere ca suprafetele necesare a fi expropriate suplimentar se stabilesc dupa
definitivarea solutiilor tehnice la un nivel de detaliu suficient pentru a detetermina cu
exactitate necesarul de teren, va rugam a clarifica cum se poate finaliza activitatea de
expropriere a suprafetelor suplimentare aproape in acelas timp cu definitivarea solutiilor
tehnice.
Avand in vedere ca Beneficiarul va aviza proiectul PAC in termen de 150 zile de la data de
incepere conform clauzei 19.2 va rugam sa precizati daca se va respecta punctul precizat
mai sus conform punctului de referinta. De asemenea daca solutiile se vor modifica in
urma avizarii Beneficiarului cine va suporta costurile necesare identificarii suprafetelor
suplimentare si a serviciilor de exproprieri suplimentare.

Raspuns 99

A se vedea Raspunsurile 15, 25, 26, 27 si 37 din prezenta Clarificare.

Intrebare 100

Conform Punctului de referinta nr. 3 — 100 de zile de Data de incepere:
- Avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si favorabile
Avand in vedere ca emiterea avizelor/acordurilor/autorizatiilor nu depinde in totalitate de
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Antreprenor va rugam sa precizati ce se va intampla in cazul in care un aviz va fi negativ
exclusiv din culpa Beneficiarului sau a autoritatii emitente. De asemenea va rugam sa
precizati ce se va intampla in cazul in care Beneficiarul va aviza proiectul la 150 de zile de
la data de incepere si va modifica solutiile propuse, astfel trebuind modificate si avizele
obtinute deja.

Raspuns 100

Va rugam sa aveti in vedere ca in Conditiile Speciale de Contract - Sub-clauza 10.1, s-a
precizat ca atat Certificatul de Urbanism, cat si Acordul de Mediu au fost obtinute:
"Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului care ulterior vor fi predate Antreprenorului”

Mai mult decat atat, la aceeasi sub-clauza, se face si precizarea ca:

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele
Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru
“autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate
a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

Totodata, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului:

8.1.2.1.23. Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate
avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de
construire”.

Tinand cont ca acest contract este de tip proiectare si executie, Autorizatia de Construire se
obtine pe baza documentatiei tehnice (PAC) elaborate de Antreprenor, care are si calitatea de
Proiectant.

Astfel, intra in responsabilitatea Antreprenorului sa elaboreze o documentatie de proiectare
corecta si completa, sa realizeze toate studiile de specialitate si sa intocmeasca toate
documentatiile tehnice, astfel incat Beneficiarul sa obtina Autorizatia de Construire, orice
intarziere in indeplinirea acestor obligatii sau incalcare a acestor obligatii urmand a fi
penalizata de Beneficiar, sens in care se va si citi prevederea contractuala "Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul si 11 va proteja Tmpotriva consecintelor datorate neindeplinirii
sarcinilor/ obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza™

Avand in vedere ca documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt
elaborate de catre Antreprenor, avizele fiind eliberate in baza documentatiilor depuse, rezulta
ca obtinerea unor avize/ acorduri/ autorizatii favorabile depinde in mare masura de
documentatia elaborata de catre Antreprenor.

Totodata, mentionam ca Beneficiarul nu aproba doar Proiectul tehnic de executie, ci si
Proiectul in baza caruia de obtine autorizatia de construire (PAC), alaturi de Supervizor, astfel
incat Proiectul Tehnic de Executie sa fie dezvoltat in baza unei documentatii tehnice aprobate
deja de Beneficiar, diminuandu-se riscul unor eventuale modificari.

A se vedea si Raspunsul nr. 112 de mai jos.

Intrebare 101

Conform Punctului 8.1.9 Proiectul pentru realizarea legaturii rutiere intre Autostrada de
Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda
(AIHC)
Pentru nodul rutier si drumul de legatura vor fi respectate si urmatoarele :
- Gabaritul ce va fi asigurat pe verticala la traversarea autostrazii va fi de 5.50m
Inaltimea maxima a rampelor va fi de 8m.
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Conform profilului longitudinal pus la dispozitie ofertantilor in zona km 29+100 unde se va
realiza nodul rutier linia rosie a Autostrazii de centura este cu aproximativ 2m peste terenul
natural.

Avand in vedere cele de mai sus rezula ca intre intradosul grinzilor si linia rosie a pasajului
peste Autostrada de Centura ramane un spatiu de 0.5m. De asemenea conform cerintelor
beneficiarului toate nodurile rutiere vor fi iluminate. Astfel si pasajul peste Autostrada de
Centura va fi iluminat, cu inaltimea stalpilor de minim 6m. Presupunem ca inaltimea
rampelor de 8m este conditionate de proximitatea Aeroportului Henri Coanda si avizului
AACR. Va rugam sa precizati ce putem modifica din documentatia de atribuire astfel incat
sa se poata proiecta si executa acest pasaj.

Raspuns 101

Linia rosie a drumului de legatura in zona nodului se va stabili tinand cont de gabaritul
solicitat de 5.50 m peste autostrada si de inaltimea de constructie a pasajului. Pasajul va fi
proiectat astfel incat terasamentul rampelor in spatele culeelor sa aiba o inaltime de maxim
8.00 m, cu conditia respectarii in integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a
Caracteristicilor imperative.

Intrebare 102

Avand in vedere ca Antreprenorul trebuie sa elaboreze proiectul pentru Autostrada de
Centura Nord Lot 2 si proiectul pentru legatura rutiera intre Autostrada de Centura
Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului Henri Coanda va rugam sa precizati
daca :
- Proiectul pentru legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si
viitorul Terminal 2 al Aeroportului Henri Coanda are aceleasi termene de
livrare ca si proiectul pentru Autostrada de Centura Nord Lotul 2.

Raspuns 102

Proiectarea legaturii rutiere intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2
al Aeroportului Henri Coanda este parte integaranta din prezenta procedura de atribuire avand
aceleasi termene de proiectare.

Intrebare 103

Avand in vedere ca Antreprenorul trebuie sa elaboreze proiectul pentru legatura rutiera
intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului Henri
Coanda va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor PUZ-ul aprobat pentru Aeroportul
International Henri Coanda .

Raspuns 103

A se vedea raspunsul nr. 58 la prezenta Clarificare.

Intrebare 104

Avand in vedere ca Antreprenorul trebuie sa elaboreze proiectul pentru legatura rutiera
intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului Henri
Coanda va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizul Autoritatii Aeronautice Civile
(AACR) de la faza PUZ-ul aprobat pentru Aeroportul International Henri Coanda pentru a
vedea restrictiile in zona aeroportului si avizul Autoritatii Aeronautice Civile (AACR)
pentru Autostrada de Centura Nord.

Raspuns 104

Referitor la avizul Autoritatii Aeronautice Civile de la faza PUZ, va comunicam faptul ca
beneficiarului PUZ-ului este Aeroportul International Henri Coanda. Autoritatea Contractanta
pune la dispozitia ofertantilor Avizul Autoritatii Aeronautice Civile pentru PUZ-ul
Aeroportului International Henri Coanda in [EIlEKEN |a prezenta Clarificare.

Avand in vedere faptul ca cadrul prezentului contract Antreprenorul are si calitatea de
Proiectant, acesta va obtine toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism ce va fi
obtinut pentru proiectarea legaturii rutiere intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si
viitorul Terminal 2 al Aeroportului Henri Coanda.

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate avizele / acordurile obtinute
pentru Studiul de Fezabilitate din anul 2007 (conform C.U. nr. 289/345/2007) aferent
Autostrazii de Centura Nord.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 289/345/2007 pentru Autostrada de Centura nu s-a solicitat
avizul Autoritatii Aeronautice Civile (AACR).

In noul Certificat de Urbanism nr. 12/7853/23.02.2018 obtinut de Beneficiar sunt solicitate o
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serie de avize si acorduri, inclusiv avizul Autoritatii Aeronautice Civile (AACR), aviz care,
conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului, va fi obtinut de viitorul Antreprenor:
“8.1.2.1.23 Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate
avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de
construire” [...........J
8.1.2.13.2 Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
necesara pentru Lucrarile Permanente va fi elaborata de Antreprenor pentru si in numele
Beneficiarului si va cuprinde documentatiile, avizele si acordurile conexe necesare pentru
executia Lucrarilor. Certificatul de Urbanism (12/7853/23.02.2018) si Acordul de mediu sunt
obtinute de Beneficiar. [........... ]’
Punctul de referinta nr. 3

Y P ]

- documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si

transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
- Avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si sunt favorabile;

o e, 77

Intrebare 105

In proiectul pus la dispozitia ofertantilor legatura intre AO si A3 se realizeaza printr-un nod
tip “trefla”, in care autostrada A3 are 2 benzi pe sens. In realitate autostrada este executata
cu 3 benzi pe sens, astfel razele de racordare pentru bretelele de intrare si iesire din A3
trebuiesc modificate, pentru a se racorda la prima banda de circulatie. Aceasta modificare
duce la depasirea limitei de expropriere pe anumite zone.

Conform punctului 8.1.3.6.2.2 Solutiile proiectate se vor incadra in limita coridorului
expropriat pus la dispozitie de Beneficiar.

Va rugam sa precizati daca ofertantii vor efectua modificarea de solutie sau se va respecta
cerinta punctului 8.1.3.6.2.2

Raspuns 105

Racordarea bretelelor de intrare/iesire se va realiza astfel incat sa fie asigurate trei benzi pe
sens.

Benzile suplimentare de accelerare/decelerare vor fi realizate prin extinderea benzii de
stationare de urgenta cu 1,00 m.

Tn cazul in care, pentru racordarea bretelelor de intrare/iesire din A3, vor fi necesare suprafete
de teren suplimentare, acestea se vor trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in
functie de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor
de implementare in conformitate cu prevederile art. 5.10 din Acordul Contractual.
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Intrebare 106

In conformitate cu Cerintele Beneficiarului punctul 7.3.5 Structura rutiera, acesta este
descrisa asa cum a fost stabilita la nivel de Studiu de Fezabilitate in anul 2007. In
conformitate cu Documentele Beneficiarului, respective Studiul de trafic, este specificat :
“ Raportul de fata (august 2007) trateazd urmdtoarele aspecte, legate de Autostrada
Centurd Bucuresti Nord:
e Modelul anului de baza a anului 2005, construit folosind matrici O-D, decelate prin
combinarea a zece posturi de ancheta O-D, dispuse pe penetratiile autostrazilor si
drumurilor nationale in Municipiul Bucuresti si pe baza sistemului de zonificare adoptat;
* Analiza capacitatii de circulatie a penetratiilor si a centurii existente, pentru evidentierea
dezechilibrelor intre cererea si oferta de circulatie;
* Valori preliminare pentru traficul atras pe viitorul drum de centura, pentru perioada de
prognozda 2010-2035, in contextul dublarii la 4-benzi a centurii existente DNCB (sectorul
nordic intre Al §i A2) si adoptind scenariul mediu de evolutie a traficului pentru drumuri
nationale europene si autostrazi, furnizat de catre CESTRIN; ...... ?
Avand in vedere ca :

- Sistemul rutier a fost calculate in baza recensamantului din 2005, acesta fiind

reactualizat in 2010 si 2015

- Anul estimarii de dare in exploatare este mult deposit fata de estimarea initiale

- Anul de prognoza nu se mai incadreaza in perioada determinate initial,
va rugam a preciza in mod clar si explicit ca traficul de calcul (Nc), pentru fiecare sectiune
a autostrazii intre nodurile rutiere, ca sic el pentru buclele si bretelele nodurilor rutiere este
pus la dispozitie de catre Beneficiar. Deasemeni, pentru o corecta evaluare a cantitatilor de
lucrari necesare a fi executate, va rugam a transmite traficul de calcul de la faza de
ofertare astfel incat toti ofertantii sa poata evalua stuctura rutiera in mod corect.

Raspuns 106

A se vedea Raspunsul nr. 33 la prezenta Clarificare.

Intrebare 107

Va rugam sa ne specificati daca garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, asa cum prevede art. 40 alin. (3) din
HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Raspuns 107

Modalitatea de constituire a Garantiei de Buna executie este reglementata in Acordul
Contractual, la art. 5.2, astfel:

"Garantia_de bund executie Se constituie prin virament bancar sau printr-un_instrument de
garantare emis de o institufie de credit din Roménia sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, \n conditiile legii, si devine anexd la contract."”

De asemenea, in Instructiunile catre Ofertanti, Autoritatea Contractanta a specificat
urmatoarele:

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin.
(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator.

Asadar, Garantia de buna executie nu se va constitui prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prevederile art. 40 alin. (3) din HG nr. 395/2016 neinstaurand
o astfel de obligatie in sarcina Autoritatii Contractante si Autoritatea Contractanta
neprevazand aceasta posibilitate in documentatia de atribuire:

Daca pdrtile convin, garantia de bund executie Se poate constitui si prin refineri succesive
din sumele datorate pentru facturi partiale, cu_conditia ca_autoritatea contractanti sa fi
prevazut aceastd posibilitate Tn documentatia de atribuire.

In vederea corelarii informatiilor din cadrul Documentatiei de Atribuire cu modificarile
legislative operate prin HG 419/2018, Autoritatea Contractanta efectueaza urmatoarele
modificari:
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1. In cadrul Acordului contractual, art. 5.2, paragraful: "Garantia de Buna Executie
trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata Garantiei de Buna Executie se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate.” se modifica dupa cum urmeaza:

“"Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabila."

1. In Formularul B - Scrisoare de Garantie de Buna Executie din fisierului
Formulare.doc, paragraful:

,La cererea Principalului, noi (numele si adresa institutiei de credit /
SOcietatii de asigurare), ne angajam prin prezenta in mod neconditionat §i irevocabil sa va
platim platim la prima cerere, dumneavoastra, Companiei Nationale de Administrare a

Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de ,, .......... ”, orice sumd sau sume care nu depdsesc in
total valoarea de ........... Lei (,,valoarea garantata”, adicac.......suma in litere si moneda), la
primirea de cdatre noi a cererii dumneavoastrd scrise si a declaratiei dumneavoastra scrise cu
privire la culpa "Principalului” care sa mentioneze urmdtoarele:

a) Principalul a incalcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, §i

b) Felul in care Principalul este in culpa.”

se modifica dupa cum urmeaza:

,La cererea Principalului, noi (numele si adresa institutiei de credit /
societatii de asigurare), ne angajam prin prezenta in mod irevocabil sa va platim la prima
cerere, dumneavoastrd, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in
calitate de ,, .......... ", orice sumd sau sume care nu depasesc in total valoarea de ........... Lei

(,,valoarea garantata”, adica:......suma in litere si moneda), la primirea de cdtre noi a cererii
dumneavoastra scrise si a declaratiei dumneavoastra scrise cu privire la culpa
"Principalului” care sa mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incalcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, §i

’

b) Felul in care Principalul este in culpa.’

A se vedea Formularul B revizuit in [SHEKEIE |a prezenta Clarificare.

Intrebare 108

Datorita complexitatii lucrarii, volumului foarte mare de documente ce trebuie studiate si
pentru intocmirea unei oferte corecte de catre toti posibilii ofertanti va rugam sa decalati
termenul pentru depunerea ofertelor cu cel putin 30 zile.

Raspuns 108

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 109

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

CLAUZA 48 - Ajustarea Preturilor

Va solicitam sa reformulati precizarile clauzei 48 - Ajustarea Preturilor, pentru a respecta
intocmai prevederile Instructiunii ANAP nr. 2/2018 modificata prin Instructiunea nr.
1/2019, cat si cu respectarea intocmai a prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, cat si ale prevederilor art. 164 din HG nr. 395/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, care prevdd atat revizuirea cat si actualizarea
pretului contractului si situatiile in care se aplica sau nu acestea.

Raspuns 109

Autoritatea Contractanta nu poate modifica Clauza 48 - Ajustarea preturilor din Conditiile
Generale de Contract, avand in vedere faptul ca singurele clauze ce pot fi amendate prin
Conditiile Specifice sunt cele expres mentionate in tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018,
respectiv clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1 si 45.4.

Se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiilor Specifice din Anexa 2 la HG
nr. 1/2018, si anume: "Beneficiarii sunt indreptdtiti sa elaboreze Conditii Speciale numai cu
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privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice
alta Conditie Speciala este nula."

Intrebare 110

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

Va rugam sa analizafi si sa reformulati/renuntati clauzele 17, 19, 36 si 50 din acordul
contractual, in sensul justificdrii acestora prin trimitere la reglementari ale actelor
normative in vigoare si sa nu existe dublari de penalitati pentru aceeasi actiune, avand in
vedere si prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care

prevede ca si garantie de buna executie retineri pana la 10% din valoarea contractului, cat
si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Raspuns 110

Autoritatea Contractanta nu poate modifica Clauzele 17, 36 si 50 din Conditiile Generale de
Contract, avand in vedere faptul ca singurele clauze ce pot fi amendate prin Conditiile
Specifice sunt cele expres mentionate in tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, respectiv
clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1 si 45.4.

Se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiilor Specifice din Anexa 2 la HG
nr. 1/2018, si anume: "Beneficiarii sunt indreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale numai cu
privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice

1

alta Conditie Speciald este nuld.

In ceea ce priveste clauza 19, Autoritatea Contractanta a amendat prin Conditiile Speciale de
Contract doar sub-clauza 19.2 din Conditiile Generale de Contract si doar cu privire la
modalitatea de asigurare a verificatorilor autorizati de proiect si cu privire la procedura de
avizare/ aprobare a documentatiei de proiectare.

Avand in vedere caracterul general si ambiguu al solicitarii dvs. de clarificare (garantie de
buna executie, garantie de buna executie constituita prin retineri succesive, penalitati acordate
in cadrul contractului, garantii pentru sume retinute etc.), nu suntem in masura sa va oferim
lamuriri suplimentare.

Intrebare 111

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

La punctul 5.4 din acordul contractual invocati prevederile Legii nr. 72/2013, dar nu
Justificati de ce faceti plata la 60 de zile, asa cum se prevede la art. 7 alin. (1) din actul
normativ mentionat.

Raspuns 111

Termenul de plata de 60 de zile prevazut in Acordul Contractual a fost stabilit in conformitate
cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
justificat de complexitatea situatiilor de lucrari si a documentelor de verificat si aprobat
inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor,
fiind vorba despre un contract aferent unui proiect de infrastructura rutiera de interes
major. Mentionam si ca acest termen de plata este uzual in toate contractele finantate din
fonduri europene nerambursabile derulate de Autoritatea Contractanta dupa intrarea in vigoare
a Legii nr.72/2013

Toate aceste justificari exista deja in Acordul Contractual, art. 5.6. alin. (2)

In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie
lucrari, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avadnd in vedere
complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat Tnainte de realizarea
platilor, precum gi accesul la fondurile necesare efectuarii pldatilor, fiind vorba despre un
proiect de infrastructurd rutiera de interes major.

precum si in Instructiunile catre ofertanti, sectiunea V1.3 Informatii suplimentare, pct. 2:
"Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea
proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul
financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.”

Intrebare 112

CONDITIILE SPECIALE
CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea
Sub-clauza 10.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire
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La aceasta clauza se fac urmatoarele precizari:

Antreprenorul va despdgubi Beneficiarul pentru orice intdrziere in obtinerea si/sau
reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de
Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul va transmite toate instiintdrile, va pliti toate taxele, cote si tarife, va pregati
toata documentatia necesard §i va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si
aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea oricdror defectiuni. Antreprenorul va obtine §i autorizatiile
aferente Lucrdarilor Provizorii. Antreprenorul va despigubi Beneficiarul §i il va proteja
impotriva consecintelor datorate neindeplinirii sarcinilor/ obligatiilor stabilite in prezenta
sub-clauza.""

Avand in vedere prevederile art. 22 lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicata, care
Pprecizeaza ca investitorii au ca si obligatie ''b) obtinerea acordurilor si a avizelor previzute
de lege, precum i a autorizatiei de construire; ", va solicitam sa reformulati citatele mai sus
mentionate in sensul respectirii prevederii precizate din Legea nr. 10/1995, republicata.

Raspuns 112

Va rugam sa aveti in vedere ca in Conditiile Speciale de Contract - sub-clauza 10.1, s-a
precizat ca atat Certificatul de Urbanism, cat si Acordul de Mediu au fost obtinute:
Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului
care ulterior vor fi predate Antreprenorului.

Mai mult decat atat, la aceeasi sub-clauza, se face si precizarea ca:

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele
Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru
“autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate
a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

Tinand cont ca acest contract este de tip proiectare si executie, Autorizatia de Construire se
obtine pe baza documentatiei tehnice (PAC) elaborate de Antreprenor, care are si calitatea de
Proiectant.

Intra in responsabilitatea Antreprenorului sa elaboreze o documentatie de proiectare corecta si
completa, sa realizeze toate studiile de specialitate si sa intocmeasca toate documentatiile
tehnice, astfel incat Beneficiarul sa obtina Autorizatia de Construire, orice intarziere in
indeplinirea acestor obligatii sau incalcare a acestor obligatii fiind normal a fi penalizata de
Beneficiar, sens in care se va si citi prevederea contractuala "Antreprenorul va despdgubi
Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii sarcinilor/
obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza™.

De asemenea a se vedea si Raspunsul nr. 100 din prezenta clarificare.

Intrebare 113

CONDITIILE SPECIALE

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor

Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectirii elaborate de catre
Antreprenor

La alin. (2) se precizeaza:

Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/
Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de
drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea
terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af).

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea de verificatori autorizati pentru
celelalte parti/ categorii de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se
impune verificarea, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor

documentata Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului
privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor
de construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie.
In conformitate cu prevederile art. 22 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995, republicata, investitorii
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au urmatoarea obligatie '""c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de
proiecte atestati;".

In aceasta situatie, va solicitam sa reformulati partile citate din alin. (2) al Sub- clauza 19.2
- Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de cdtre Antreprenor, in
sensul respectarii in totalitate a obligatiei prevazute la art. 22 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995,
republicata.

Raspuns 113

In conformitate cu prevederile clauzei 19.2 [Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii
elaborate de catre Antreprenor] din Cerintele Speciale ale Contractului la alineatul (2),
Beneficiarul a prevazut obligatia verificarii documentatiei aferente proiectului atat in sarcina
Beneficiarului, cat si in sarcina Antreprenorului, astfel:

"[...] Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/
Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de
drum, de lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea
terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af).

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea de verificatori autorizati pentru
celelalte parti/ categorii de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se
impune verificarea, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii
Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea
Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC)
si/fsau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie."

Asadar, avand in vedere ca verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de drum, de
lucrari de structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de
fundare a constructiilor si a masivelor de pamant vor fi asigurati prin grija Beneficiarul, este
evident ca prevederile art. 22 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995 sunt integral respectate.

Mai mult decat atat, la stabilirea clauzei sus mentionate, Autoritatea Contractanta a tinut cont
si de prevederile HG nr. 742/13.09.2018:

" (2) Verificarea tehnica a proiectelor se realizeaza potrivit legii, prin grija si
responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, dupa caz, pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor,
corespunzator ceringelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si
precizate Tn proiect.”,

astfel incat alineatul (2) paragraful (2) al sub-clauzei 19.2 din Cerintele Speciale ale
Contractului respecta intocmai prevederile art. 6 alin. (2) din HG nr. 742/13.09.2018.
Suplimentar, cu privire la prevederile paragrafului (3) al alineatului (2) din clauza 19.2 din
Cerintele Speciale ale Contractului, Autoritatea Contractanta a solicitat opinia M.D.R.A.P.
care prin raspunsul sau a specificat urmatoarele:

"[...] consideram ca verificatorul de proiecte poate fi angajat de cdatre antreprenor in cazul in
care, intre antreprenor si investitor exista 0 prevedere legala prin care acestuia i se deleaga
preluarea anumitor obligatii si raspunderi, care potrivit legii trebuie Tndeplinite de catre
investitor.".

Avand in vedere contractul ce va fi semnat intre Antreprenor si Beneficiar, care va deveni
legea partilor, pe langa domeniile principale enuntate la alineatul (2) paragraful (2) din clauza
19.2 din Cerintele Speciale ale Contractului, pentru care serviciile de verificare vor fi fi
asigurate de Beneficiar/Supervizor, este delegata Antreprenorului obligatia de a asigura
verificatorii autorizati "[...] pentru celelalte parti/categorii de lucrari din documentatia
aferenta proiectului pentru care se impune verificarea]...]."

Drept urmare, Conditiile Speciale ale Contractului nu se modifica.

Intrebare 114

FORMULARE

In cadrul Formularului E - MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE
A PLATILOR, sunt prevazute plati procentuale in functie de procentele din categoriile de
servicii si lucrari prestate. Va solicitam sa detaliati cum vor fi stabilite procentele respective
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in indeplinirea contractului si daca in derularea contractului platile se vor realiza strict la
realizarea procentelor respective, sau, in anumite perioade daca se realizeaza procente
cumulate, decontdarile vor fi cumulate, corelate cu termenul de plata stabilit prin
CONDITIILE SPECIALE?

Totodata, din analiza procentelor diferite acordate categoriilor de lucrari, rezulta ca nu se
doreste o realizare fluenta a lucrarilor pana la stadiul final (exemplu: terasamente 25%,
suprastructura 5%, la alte tipuri de activitati alte procente si altele).

Raspuns 114

A se vedea metoda de plata a sumelor aferente activitatilor mentionata de Autoritatea
Contractanta in partea finala a Formularului E:

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie
de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse
in Situatiile de Lucrari _si aprobate prin Certificatele de Plata, in _termenele si_conditiile
prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la
Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant
pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr.
7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in
conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie
fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.2.2, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 5.1, 5.4,
6 (6.1 - 6.4), 7, 8 (8.1-8.5), 10 si 11, pentru care plata se va realiza la finalizarea in
integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Ofertantii vor bugeta toate activitatile/ lucrarile din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, plata
majoritatii acestor activitati/lucrari urmand sa fie realizata prin plati intermediare, in functie
de progresul fizic _al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele
mentionate in_prezentul Grafic de Esalonare a Platilor, cu exceptia categoriilor/ sub-
categoriilor mentionate la pozitiile 1.2.2, 2.2.3, 2.3.3,2.4.3,2.4.4,5.1,5.4,6 (6.1 - 6.4), 7, 8
(8.1-8.5), 10 si 11 din Graficul de Esalonare a Platilor, pentru care plata se va realiza la
finalizarea in integralitate  (100%) a respectivei  categorii/sub-categorii  de
activitate/lucrare/serviciu.

Avand in vedere obligatia Autoritatii Contractante de a elabora un astfel de Grafic de
Esalonare a Platilor ca document distinct care intra in componenta Contractului de lucrari,
astfel cum rezulta din prevederile Conditiilor Generale pentru contractele de proiectare si
executie de lucrari aprobate prin Anexanr. 2 la HG 1/2018,

coroborat cu dispozitiile Clauzei 49 din Conditiile Generale de Contract, respectiv:

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintid 0 suma forfetard.
Graficul de Esalonare a Platilor va detalia modalitatile in care aceastid sumda forfetard va fi
platita.

Aceste modalitati vor include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor pdrti de Lucrari sau
unor faze de proiectare si/sau executie a Lucrarilor;

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucrdri sau faza de proiectare si/sau
executie a Lucrarilor va deveni platibila. |...]

49.2 Tn scopul emiterii Certificatelor de Plata pe parcursul executarii Contractului pdnd la
aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea
contractuald a Lucrarilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la
momentul respectiv in conformitate cu metoda prevazuta in Graficul de Esalonare a
Platilor. [...]
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pentru anumite categorii de activitati/ lucrari complexe, Autoritatea Contractanta a stabilit
plati intermediare raportat la stadiul fizic al realizarii respectivei activitati/ lucrari, evitand
astfel realizarea platii exclusiv la realizarea in integralitate a acestora, astfel incat sa nu se
altereze cash-flow-ul Antreprenorului si sa se asigura un flux de numerar si de plata eficient in
vedera evitarii unui blocaj financiar in implementarea contractului.

Autoritatea Contractanta doreste realizarea fluenta a lucrarilor pana la stadiul final,
modalitatea de realizare a platilor neinterferand in niciun fel cu modalitatea de executie a
lucrarilor/ activitatilor si neexistand niciun impediment pentru Antreprenor sa presteze
serviciile/ sa execute lucrarile in conformitate cu propria Propunere Tehnica si cu Cerintele
Beneficiarului.

Platile vor fi realizate pentru toate categoriile de activitati/ lucrari incluse in Situatiile de
Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, daca acestea inregistreaza stadiile fizice care
permit realizarea platilor, in functie de procentele stabilite in Graficul de Esalonare a Platilor.

Intrebare 115

Referitor FISA DE DATE

La Cap. 111.3.2 Capacitatea economica si financiara

La Cifra de afaceri anuala generala, la Nota 6 la lit. b) la final precizati ca "Aceste doc
vorfi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi
semnate cu semndturd electronica extinsa, in cond legii'

Va solicitam sa renuntati la aceasta precizare, deoarece aceste documente vor fi postate in
SEAP la solicitarea Autoritatii Contractante de cdtre ofertantul desemnat castigator,
conform Notificarilor ANAP si ultimului model de Fisa de date recomandat de ANAP.

Raspuns 115

Cerinta Autoritatii Contractante mentionata de dvs. in solicitarea de clarificare reprezinta
transpunerea prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare:

"Odata_cu_angajamentul _de sustinere, ofertantul/candidatul are_ obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de cdtre tertul/tertii sustinator/sustindtori, din care sa rezulte
modul efectiv_prin _care tertul/tertii _sustindtor/sustindtori_va/vor _asigura indeplinirea
propriului_angajament de sustinere, documente care se vor _constitui_anexe la respectivul
angajament."

Mai mult decat atat, in conformitate cu dispozitiile art. 48 alin. (1) si (2) din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare:

Art. 48

(1) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreazi situatia economici si financiard,
respectiv capacitatea tehnica si profesionald, invocand suportul unui/unor_terg/terti, in
conditiile | eqii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul cd
acesta va pune la dispozitia_ofertantului/candidatului_resursele invocate. Subcontractantii
pe a caror capacitati ofertantul/candidatul se bazeaza pentru demonstrarea tndeplinirii
anumitor criterii de calificare §i selecfie sunt considerafi §i terfi sustinatori, caz In care
acordul de subcontractare reprezinta, in acelagi timp, si angajamentul ferm.

(2) Autoritatea contractantd are obligatia de a lua in_considerare aceastd sustinere, ca
probd_a Indeplinirii_criteriilor minime_impuse in cadrul documentatiei de atribuire dacd
sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)tertul/tertii sustindtor(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a
ofertantului/candidatului;

b)ofertantul/candidatul poate demonstra cd va dispune efectiv_de resursele entitdtilor ce
acordd sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustindgtor
nu este declarat subcontractant.

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine Nota 6 punctul b) aferenta cerintei de
calificare privind situatia economica si financiara din Instructiunile catre Ofertanti - Sectiunea

53




111.1.2) Capacitatea economica si financiara.

Intrebare 116

Referitor FISA DE DATE

La Cap. I1l. 1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

La Cerintele 1 si 2, la Nota 2 lit. b), la Crintele 3 si 4, la Nota 3 lit. b), la Cerintele 5 si 6, la
Nota 3 lit. b), la Utilaje, instalatii si echipament ethnic, la Nota 5 lit. b) se face aceeasi
precizare si anume ca *'Aceste doc vor fi incarcate in SEAP cu Angaj ferm, cu DUAE si cu
oferta, si vor fi semnate cu semndturd electronica extinsa, in cond legii'.

Va solicitam sa renuntati la aceasta precizare, deoarece aceste documente vor fi postate in
SEAP la solicitarea Autoritatii Contractante de catre ofertantul desemnat castigator,
conform Notificarilor ANAP si ultimului model de Fisa de date recomandat de ANAP.

Raspuns 116

Cerintele Autoritatii Contractante mentionate de dvs. in solicitarea de clarificare reprezinta
transpunerea prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare:

"Odatd_cu_angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sd prezinte
documente transmise acestuia de cdtre tertul/tertii sustindator/sustindtori, din care sa rezulte
modul efectiv_prin_care tertul/tertii _sustindtor/sustindtori_va/vor _asigura indeplinirea
propriului_angajament de sustinere, documente care se vor _constitui_anexe la respectivul
angajament."

Mai mult decat atat, in conformitate cu dispozitiile art. 48 alin. (1) si (2) din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare:

Art. 48

(1) In_cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreazi situatia economicd si financiard,
respectiv capacitatea tehnicd si_profesionald, invocand suportul unui/unor_tert/terti, in
conditiile | eqii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiazda prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmd faptul ca
acesta va pune la dispozitia ofertantului/candidatului_resursele invocate. Subcontractantii
pe a caror capacitati ofertantul/candidatul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii
anumitor criterii de calificare si selecfie sunt considerafi §i terfi sustinatori, caz In care
acordul de subcontractare reprezinta, in acelagi timp, si angajamentul ferm.

(2) Autoritatea contractantd are obligatia de a lua in _considerare aceastd sustinere, ca
probd_a Indeplinirii_criteriilor minime_impuse in cadrul documentatiei de atribuire dacd

sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)tertul/tertii_ sustindtor(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a
ofertantului/candidatului;

b)ofertantul/candidatul poate demonstra ca va dispune efectiv_de resursele entitditilor ce
acordd sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul n care tertul sustindtor
nu este declarat subcontractant.

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine:

- Nota 2 punctul b) aferenta cerintelor de calificare 1 si 2 privind capacitatea tehnica si
profesionala,

- Nota 3 punctul b) aferenta cerintelor de calificare 3, 4, 5 si 6 privind capacitatea tehnica si
profesionala,

- Nota 5 punctul b) aferenta cerintei de calificare privind Utilaje, instalatii si echipament
tehnic,

din Instructiunile catre Ofertanti - 111.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.

Intrebare 117

Referitor FISA DE DATE

La Cap. 1V.4.3 Modul de prezentare al ofertei

La puntul 3 INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATOR se face precizarea
"Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Angajamentul
ferm si documentele transmise ofertantului de cdtre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din
care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
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indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la
angajamentul ferm.""

Va solicitam sa renuntati la postarea in SEAP odata cu oferta "si documentele transmise
ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin
care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament
de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm', deoarece aceste
documente vor fi postate in SEAP la solicitarea Autoritatii Contractante de cdtre ofertantul
desemnat castigator, conform Notificarilor ANAP si ultimului model de Fisa de date
recomandat de ANAP.

Raspuns 117

A se vedea justificarile oferite in cadrul Raspunsurilor 115 si 116 din prezenta Clarificare.
Autoritatea Contractanta isi mentine toate solicitarile privind tertii sustinatori din
Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea 1V.4.3 Modul de prezentare al ofertei - punctul 3
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI.

Intrebare 118

Referitor FISA DE DATE

In Fisa de date se solicita ca sa se precizeze in documentele prezentate pentru
subcontractanti daca acestia opteaza pentru plata directa de care Autoritatea
Contractanta a partii/partilor pe care acestia le executa.

Va solicitam sa reformulati toate aceste precizari avand in vedere ca la art. 218 alin. (1) si
(2) se prevede ca ''(I) Autoritatea contractantd efectueazd plati corespunzdatoare
partii/partilor din contract indeplinite de cdtre sub contractantii propusi in ofertd, dacd
acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate contractantului potrivit
contractului dintre contractant si sub contractant in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, atunci cAnd natura contractului permite acest lucru si daca sub contractantii
propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

(2) in sensul alin. (1), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii
contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de
achizitie publica, dupd caz, optiunea de a fi platiti direct de cdtre autoritatea
contractantd. Autoritatea contractantd efectueazd platile directe cdtre subcontractantii
agreati doar atunci cind prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de
toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractantd, contractant si subcontractant sau de
autoritatea contractanta §i subcontractant
atunci cdnd, in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executdrii
obligatiilor asumate de subcontractant."

Raspuns 118

Solicitarea Autoritatii Contractante privind indicarea, inca de la momentul ofertei, a optiunii
privind realizarea platilor direct catre Subcontractant este justificata de obligatia prevazuta la
art. 218 alin. (5) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform careia
toate contractele de subcontractare prezentate inainte de incheierea contractului de achizitie
publica "trebuie sa fie in concordanta cu oferta”.

Va rugam sa aveti in vedere ca in cuprinsul Acordului de Subcontractare trebuie doar indicata
intentia Subcontractantului de a fi sau nu platit direct de catre Beneficiar, in timp ce in
cuprinsul Contractului de subcontractare nivelul de informatie este mult mai detaliat, astfel:

In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre
Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include in mod obligatoriu o0 anexa in care
Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul:

- vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul;

- vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca
este cazul;

- vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara,
suma aferenta partii de Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, in corelare cu
Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7;

- vor preciza modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele (a) - (f) din sub-
clauza 50.1 [Situatia de lucrari] din Conditiile Generale in raport cu Subcontractantul,
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astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare
plata efectuata de Beneficiar Subcontractantului in conformitate cu prevederile clauzelor
50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale.

Se prezuma ca la stabilirea oricaror intelegeri intre ofertanti si subcontractantii declarati in
oferta, de tipul acordurilor de subcontractare, informatiile minime si esentiale pentru
reglementarea raporturilor intre parti, precum modalitatea de realizare a platilor, sunt deja
cunoscute si agreate de parti, contractul de subcontractare reprezentand o simpla formalitate
de parafare a unor conditii deja stabilite/ negociate intre parti.

Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta privind indicarea, inca de la momentul Acordului
de subcontractare, a modalitatii de realizare a platilor catre subcontractanti.

Intrebare 119

Referitor la CERINTELE BENEFICIARULUI

Va solicitam sa puneti la dispozitia ofertantilor Studiul de fezabilitate varianta 2007,
actualizata inainte de initierea procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 15 din
HG nr. 907/2016, pentru a respecta in totalitate reglementdirile tehnice si actele
normative in vigoare la momentul iniierii procedurii de atribuire.

Raspuns 119

Conform HG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, nu_este necesara
actualizarea Studiului de Fezabilitate inainte de initierea procedurii de atribuire.

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere:

Cap. 12 STANDARDELE SI NORMATIVELE APLICABILE din Cerintele Beneficiarului:
12.1 Antreprenorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementarile
tehnice in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea
desfasurarii serviciilor si lucrarilor solicitate, conform caietului de sarcini.

12.4 Tn cadrul activitatii de proiectare, Antreprenorul va respecta standardele nationale
romdnesti n vigoare precum si cu normele Europene adoptate in Romania.

12.7 Proiectarea Antreprenorului trebuie sa respecte pe deplin toate standardele si legislatia
aplicabile la data de referinta, inclusiv continutul cadru conform Hotararii Guvernului
nr.907/29.11.2016.

precum si prevederile Sub-clauzei 12.12 din Conditiile Generale de Contract:

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia aplicabili la
Data de Referintd, daca nu este altfel specificat.

Daca, dupa Data de Referintd, intrd In vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i)
Supervizorul, cu aprobarea prealabila a Beneficiarului, considera ca este necesara sau
oportund aplicarea acestora si (ii) aceastd aplicare nu implica o0 modificare substantiald n
sensul Legii Tn domeniul achizitiilor publice, atunci Supervizorul va initia 0 Modificare
potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzdator in cazul in care 0 noud
reglementare tehnicd, relevanta pentru proiectarea Lucrarilor Permanente, este adoptata si
publicata dupa data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrarile Permanente.

Intrebare 120

Referitor la CERINTELE BENEFICIARULUI

Avand in vedere volumul mare de lucru pentru intocmirea ofertei (propunerea tehnica,
inclusive schita de proiect si propunerea financiara), cat si complexitatea deosebita a
lucrarilor care fac obiectul prezentului contract de lucrari (proiectare si executie), pentru a
avea posibilitatea raspunderii in totalitate la solicitarile din Documentatia de atribuire si a
elimina anumite specte insufficient precizate de aceasta, va solicitam sa organizafi
posibilitatea vizitarii amplasamentului de cdtre viitorii ofertanti, impreuna cu reprezentanti
de specialitate ai CNAIR si sa acceptati prelungirea termenului limita de depunere a
ofertelor cu 60 de zile.

Raspuns 120

Referitor la organizarea unei vizite a amplasamentului de catre viitorii ofertanti, impreuna cu
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reprezentan{i de specialitate ai CNAIR, va comunicam faptul ca vizitarea amplasamentului
ramane la latitudinea fiecarui Ofertant, avand in vedere prevederile Clauzei 20 din Conditiile
Generale de Contract:

“Clauza 20. Corectitudinea Pretului Contractului

20.1. Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel

tarziu la Data de Referintd, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului,
referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele

legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretarii acestor date.

20.2. Se considerd ca Antreprenorul, in mdsura in_care este posibil (tindnd cont de costuri
si timp), a inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate
la subclauza 20.1 §i ca s-a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor
relevante, inclusiv natura solului i subsolului, forma §i natura Santierului, intinderea si
natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrarilor, cdile de acces la Santier si in

general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in legdatura cu
probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteazd
Oferta.”

coroborat cu prevederile cap. 21 din Cerintele Beneficiarului.

Totodata, pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare
procedura si Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 121

Am primit documentele de licitatie si ne-am alocat resursele pentru a va putea prezenta cea
mai competitivd si bine pregatitd ofertd.

Acest proiect special este un proiect Design & Build cu cerinte de inalti calitate. Pentru a
vd putea prezenta o oferti bine pregatitd si competitiva care sa reflecte cerintele dvs.,
trebuie sa efectuam mai multe activititi, cum ar fi elaborarea unui proiect de licitatie,
vizitarea site-ului, pregdtirea unui fisier tehnic detaliat, investigarea problemelor si
interfetelor critice, de la piata locala si internationald la un pret competitiv si de a obtine
traducerea documentelor de licitatie.

Pentru a pregiati o propunere bine calculatd, care sa se potriveascd cu calitatea superioard
necesard pentru acest proiect special, va rugam si va prelungiti data de depunere a
ofertelor cu sase (6) saptamani de la 13.08.2019.

Raspuns 121

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 122

Cu referire la documentatia tehnica pusa la dispozitia ofertantilor in "Documentele
Beneficiarului", fisierul "VOL 5 - Studiu Geotehnic™, dorim sa evidentiem faptul ca datele
furnizate de Beneficiar privind geologia, hidrologia si precipitatiile sunt incomplete,
inconsecvente si invechite.
Evidentiem in mod particular ca:
e Exista neconcordante intre planimetrie si fisele (schema singulara) de foraj;
* Cotele de nivel absolute ale sondajelor sunt raportate doar in putine cazuri;
e Studiul geotehnic al Tronsonului 4 (din raportul geotehnic) evidentiaza prezenta a
doua acvifere, deci o situatie in contradictie cu rezultatele altor sondaje limitrofe;
e Datele de precipitatii maxime anuale ale sectoarelor adiacente sunt contradictorii,
facandu-se referire atat la 330 mm/an, cat si la 660 mm/an.
Din aceste considerente, Ofertantul solicita Beneficiarului:
> Confirmarea validitatii, corectitudinii si aplicabilitatii Studiului Geotehnic prezentat
de Beneficiar;
> Sa puna la dispozitia ofertantilor date sau actualizari ulterioare Studiului
Geotehnic, daca sunt disponibile;
> Confirmarea ca, in cazul in care actualizarea datelor de baza puse la dispozitia
Ofertantilor de catre autoritatea contractanta va avea ca implicatii cresterea
suprafetelor necesar a fi expropriate (de exemplu: suprafete mai mari pentru
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realizarea bazinelor de retentie sau a amenajarilor pentru dirijarea apelor),
Beneficiarul va fi responsabil de exproprierile suplimentare.

Raspuns 122

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le
detine.

De asemenea, mentionam ca potrivit Cerintelor Beneficiarului, cap. 8.1.2.1.27.1 Studiul
geotehnic, Antreprenorul are obligatia sa furnizeze un studiu geotehnic complet, care sa
respecte exigentele standardelor, STAS-urilor si normativelor indicate de Autoritatea
Contractanta si prevazute de legislatia aplicabila in domeniul constructiilor, acest Studiu
Geotehnic fiind obligatoriu a fi verificat de catre un verificator Af.

Conform Cerintelor Beneficiarului, in cadrul capitolului 8.1.2.1.27 Studiu geotehnic se
precizeaza:

,8.1.2.1.27.5. In vederea intocmiri Studiului Geotehnic, Antreprenorul poate prelua toate
datele pe care le considera a fi corecte/valabile, din documentatia tehnica faza SF pusa la
dispozitie. Datele puse la dispozitie pot fi confirmate prin executare de foraje/sondaje de
confirmare, fundamentate ca numar. Acestea vor fi incluse in cadrul studiului geotehnic iar
in urma includerii informatia geotehnica va fi asumata de catre Antreprenor.

8.1.2.1.27.6. Daca datele existente sunt confirmate doar partial si nu in totalitate,
Antreprenorul va respecta prevederile normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare,
astfel incat Studiul Geotehnic elaborat de catre Antreprenor sa furnizeze o informatie
geotehnica completa, care sa minimizeze riscul geotehnic.”

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere si prevederile clauzei 20 din Conditiile Generale.
Elaborarea documentatiilor necesare pentru realizarea expropierilor suplimentare este in
sarcina Antreprenorului, conform Cerintelor Beneficiarului - cap. 21.5.

Cheltuielile care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din
cauza aparitiei exproprierilor suplimentare si care devin strict necesare pentru implementarea
contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data
organizarii procedurii de achizitie publica, pot face obiectul utilizarii rezervelor de
implementare in conformitate cu prevederile OUG nr.83/2016, in conditiile reglementate de
art. 5.10 din Acordul Contractual.

Intrebare 123

Intelegem ca valoarea modulului de elasticitate la nivelul patului drumului, solicitat prin
documentatia de atribuire, este de 100 MPa, conform art. 8.2.3, pag. 87, din Cerintele
Beneficiarului.

Pe langa faptul ca aceasta valoare este mult superioara celei precizate in Studiul Geotehnic
(70-75 KPa la pag. 14, 75-80 MPa la pag. 31), aceasta valoare este mult superioara si
valorilor prevazute in normativele in vigoare, rezultand un terasament extrem de rigid.
Ofertantul solicita clarificarea valorii modulului de elasticitate dinamic la nivelul patului
drumului.

Raspuns 123

Se vor respecta Cerintele Beneficiarului, respectiv:

"8.2.3. Caracteristici imperative privind lucriri de drum si intersectii
Structura rutiera

1. Structura rutiera - Autostrada

[...]

Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima
recomandata, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de
100 Mpa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se vor prevedea masuri care sa
asigure aceasta valoare minima."

Intrebare 124

Cu referire la "Cerintele Beneficiarului*, pct. 8.2.3 - caracteristici imperative privind
lucrari de drum si intersectii:
e La pag. 86 se mentioneaza faptul ca "'la taluzurile cu inaltimi mai mari de 6m se
vor prevedea berme si solutii antierozionale, dupa caz';
 La pag. 88 se mentioneaza faptul ca "[...] necesitatea si oportunitatea realizarii
bermelor va rezulta din Breviarele de calcul*.
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Avand in vedere cele expuse mai sus, Ofertantul solicita urmatoarele:
> Realizarea bermelor este obligatorie la toate taluzurile ce depasesc 6m in inaltime,
sau oportunitatea realizarii bermelor va rezulta din breviarele de calcul ?
> Intrucat nu este evident daca suprafetele expropriate tin cont sau nu de realizarea
acestor berme, solicitam confirmarea ca Beneficiarul va fi responsabil de
eventualele exproprieri suplimentare rezultate in urma realizarii bermelor
respective.

Raspuns 124

Se vor prevedea berme si solutii antierozionale pentru toate taluzele mai mari de 6 m atat
pentru zonele de debleu, cat si cele de rambleu.

Latimea bermelor va rezulta in urma calculelor de stabilitate. Latimea minima adoptata nu va
fi mai mica de 3 m din motive care tin de intretinerea curenta.

In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului,
Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 21.5 Exproprieri din
cadrul Cerintelor Beneficiarului, acesta situatie urmand a se trata prin prisma prevederilor
contractuale aplicabile, in functie de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv
utilizarea, dupa caz, a rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile art. 5.10 din
Acordul Contractual.

Intrebare 125

Facem referire la prevederile Punctului de referinta nr. 2 conform caruia, in termen de 60
zile, investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic
sunt finalizate.

Va rugam sa confirmati faptul ca aceasta activitate se refera exclusiv la suprafetele
aferente Studiului de Fezabilitate, puse la dispozitie de catre Beneficiar.

Raspuns 125

Conform Cerintelor Beneficiarului diagnosticul arheologic intruziv se va realiza, pentru
intregul traseu al obiectivului de infrastructura rutiera, in termenul mentionat la Punctul de
referinta nr. 2.

Autoritatea Contractanta efectueaza o modificare a Cerintelor Beneficiarului la Capitolul 17
"Puncte de referinta" dupa cum urmeaza:

Se _elimina_indicatorul de la Punctul de Referinta nr. 3 "activitatea de cercetare
arheologica preventiva_in _vederea descarcarii_de sarcind _arheologicd pentru_zonele
delimitate ca situri_arheologice este finalizata' si se introduce in cadrul Punctului de
Referinta nr. 4.

Astfel Punctul de Referinta nr. 4 din Cerintele Beneficiarului devine:

(d) Punctul de Referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere asa cum este
aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea
urmatorilor indicatori:

- Activitatea de cercetare arheologica preventiva n vederea descdrcarii de sarcind
arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata;

- Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei Lucrarilor de Construire
(PAC) este finalizata;

- Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt predate la Supervizor;

- Verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie de catre Verificatori autorizati
este finalizata;

- Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt aprobate de catre Supervizor;

- Proiectul Tehnic de Executie, Detaliile de Executie si toate activitatile de proiectare sunt
finalizate astfel incat sa poata fi demarate conform Conditiilor Contractuale si legale
Lucrarile de executie;

- Autorizatia de Construire a fost obtinuta si este in termen de valabiliate.

Intrebare 126

Facem referire la prevederile Punctului de referinta nr. 3 conform caruia, activitatea de
expropriere pentru suprafetele suplimentare conform Cerintelor Beneficiarului este
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finalizata in term de 100 zile de la Data de Incepere. Va rugam sa definiti in mod clar
termenul “finalizata” in considerarea urmatoarelor:

- Este sub controlul si in sarcina Antreprenorului exclusiv intocmirea documentatiei
pentru identificarea proprietarilor si evaluarea terenului. Emiterea Hotararii de Guvern
este artibutul Guvernului Romaniei iar termenele sunt independente de vointa
Antreprenorului si, din experienta noastra, uneori independente chiar si de vointa
Autoritatii Contractante.

- De asemenea, ulterior emiterii Hotararii de Guvern, Beneficiarul trebuie sa consemneze
sumele, in termen de 30 zile de la consemnarea sumelor acesta putand sa emita decizia de
expropriere, singurul document care este, de fapt, titlu executoriu in legatura cu dreptul de
proprietate asupra terenurilor. Astfel, nu poate fi sub controlul Antreprenorului nici
termenul de consemnare a sumelor de catre Beneficiar, nici emiterea Deciziei de
Expropriere.

Pe cale de consecinta, va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc semnificatia
termenului “finalizata” din textul PDR 3.

Raspuns 126

A se vedea Raspunsul nr. 26 din prezenta Clarificare, prin care acest indicator al punctului de
referinta nr. 3 a fost rectificat.

Intrebare 127

Avand in vedere dezvoltarea continua a zonei pe care se desfasoara traseul proiectului, si
faptul ca pana in prezent retelele de utilitati au suferit modificari/modernizari/extinderi fata
de situatia din 2007, precum si experienta proiectelor similare (variante de ocolire in zone
urbane dezvoltate), consideram ca bugetul prevazut la rubrica “Cheltuielile privind
relocarile de utilitati” din Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de
implementare este insuficient, dat fiind faptul ca in Anexa 1 la Formularul 7 ofertantii pot
cota activitatile de relocare / protejare utilitati numai in baza informatiilor aferente anului
2007, puse la dispozitie in documentatia de atribuire. In consecinta, va rugam sa confirmati
ca, in ceea ce priveste utilitatile neidentificate la acest moment, ce vor fi identificate sau
descoperite pe durata Contractului, se vor aplica prevederile referitoare la Modificari din
Conditiile de Contract.

Raspuns 127

A se vedea prevederile Capitolului 8.1.7 Utilitati din Cerintele Beneficiarului:

8.1.7.1 Obligatiile Antreprenorului

8.1.7.1.1 Antreprenorul va asigura protectia si/sau relocarea tuturor infrastructurilor de
utilitati afectate de comstructia drumurilor stipulate prin Contract si prin Certificatul de
Urbanism existente..

8.1.7.1.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de utilitati
necesare pentru indeplinirea Contractului. Aceasta cerinta se aplica atét in cazul Utilitatilor
cunoscute, cat si a celorlalte Urilitati identificate sau descoperite pe durata Contractului. Tn
cazul n care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat
si pus Tn posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregdatirea
documentatiilor cadastrale si va reloca wutilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare
achizitiei terenului. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente.

8.1.7.2 Date disponibile referitoare la utilitati

8.1.7.2.4. Antreprenorul va efectua o inspectie detaliata a santierului pentru a identifica
pozitia exacta a utilitatilor care vor fi afectate de lucrari si In general va obgine toate
informatiile cu privire la riscuri in conformitate cu sub-clauza 20.2 din Conditiile Generale.
8.1.7.2.5. Toate aceste Utilitayi vor fi incluse Tn documentagia de proiectare care va face parte
din Documentele Antreprenorului.

8.1.7.3 Proiectarea lucrarilor aferente utilitatilor

8.1.7.3.1 Antreprenorul va efectua toate investigatiile suplimentare necesare pentru
proiectarea Lucrarilor aferente Utilitatilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru
coordonarea tuturor Lucrarilor de proiectare de wutilitagi necesare pentru Tndeplinirea
Contractului, lucrari care vor fi proiectate de cdatre Antreprenor sau, daca este cazul, de catre
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Subantreprenor specializat si autorizat.

8.1.7.3.2 Subantreprenorul specializat si autorizat va realiza plansele Lucrarilor de utilitafi
propuse. Aceste planse vor fi incluse Tn Documentele Antreprenorului si vor fi transmise
Supervizorului spre aprobare.

care in coroborare cu celelalte informatii din cadrul Documentatiei de Atribuire, demonstreaza
ca:

- Antreprenorul va asigura protejarea/relocarea/mutarea/devierea tuturor retelelor de
utilitati afectate, atat cele cunoscute, cat si cele identificate/descoperite pe durata contractului;
- Antreprenorul va efectua o inspectie detaliata a santierului pentru a identifica pozitia
exacta a utilitatilor ce vor fi afectate de lucrari, asa cum rezulta si din Cerintele Beneficiarului
- Capitolul 17 "Puncte de referinta” - Punctul de Referinta nr. 2 - indicatorul "identificarea
utilitatilor este finalizata"

- Informatiile cu privire la riscuri se vor obtine in conformitate cu Sub-clauza 20.2
,,Corectitudinea pretului contractului”, in care se stipuleaza in mod foarte clar faptul ca
Ofertantul a examinat santierul si imprejurimile sale si s-a edificat asupra tuturor aspectelor
relevante, inainte de depunerea ofertei;

- Ofertantul trebuie sa dea dovada de diligenta in modul de elaborare a Ofertei cu privire
la activitatea de "devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii, atat in ceea
ce priveste stabilirea sumei pentru respectiva activitate mentionata in Anexa nr. 1 la
Formularul nr. 7 - Referinta 6.1 raportat la situatia existenta in teren inainte de depunerea
ofertei, cat si in ceea ce priveste descrierea activitatilor privind utilitatile si metodologia de
proiectare si executie a acestor lucrari din cadrul Propunerii Tehnice, informatii care trebuie sa
fie in stransa corelare cu suma ofertata.

Precizam si faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/
CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au obligatia sa bugeteze
activitatea de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii (referinta 6.1),
tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire la
utilitati, potrivit Cerintelor Beneficiarului, cap. 8.1.7 Utilitati, si luand in considerare faptul ca
informatiile disponibile si publicate de Beneficiar pot prezenta riscul de a fi insuficiente,
incomplete sau sa nu mai corespunda in integralitate realitatii din teren, aceste informatii si
date fiind obtinute in anul 2007.

A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 si 21 din Conditiile Generale:

20.2 Se considera cia Antreprenorul, in mdsura in care este posibil (tindnd cont de costuri si
timp), a inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate
la subclauza 20.1 si cd s-a edificat, Tnainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor
relevante, inclusiv_natura solului si subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si
natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrdirilor, caile de acces la Santier siin
general a obtinut toate informatiile cu_privire la_ riscurile, inclusiv_in legdturd cu
probabilitatea de aparitie a_acestora, si alte circumstante ce influenteazd Sau afecteaza
Oferta.

20.3 Se considerd ca Tnainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea_si_suficienta Ofertei, a Pretului_Contractului_si a preturilor_indicate in
Graficul de Esalonare a_ Platilor, care, cu exceptia _celor prevazute altfel In Conditiile
Contractuale, acoperd toate obligatiile previzute in Contract.

Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se confrunta cu conditii fizice
adverse, naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum
si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute
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de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indatdi
ce a luat cunostinti de aceastd situatie, 0 notificare Supervizorului in care va descrie aceste
conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, masurile pe
care_le ia_sau intentioneazd sd le ia_precum si _impactul anticipat asupra_executiei
Lucrdrilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul,
printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului sa comunice o estimare a costului mdsurilor pe care le va
lua sau intentioneaza sa le ia;

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fara modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau
obstacolelor mentionate la subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificdrii Antreprenorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul:

(2) va Decide daca sau in_ce mdsura conditiile sau obstacolele notificate de catre
Antreprenor_puteau fi_previzute, in_mod rezonabil, de un_antreprenor_diligent la data
depunerii Ofertei;

(b) va_evalua dacdi solutionarea problemei si continuarea executdrii Lucrdrilor necesiti 0
Modificare si dacid 0 _asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una_ nesubstantiald in
sensul Ledii Tn domeniul achizitiilor publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare_a conditiilor_sau_obstacolelor_mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi
indreptatit, _cu__ conditia __respectarii ___prevederilor _ clauzei 69a _ [Revendicarile
Antreprenorului], la:

() prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrdrilor este sau va fi intdrziata; si
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

dar si prevederile Clauzei 25 [Utilitati, cabluri si conducte] din Conditiile Generale de
Contract:

25.1 Daca, pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera
repere ce indica traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitati subterane, va mentine aceste
repere n pozitie sau le va inlocui, daca proiectarea si/sau executia

Lucrarilor necesita inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabil de pdstrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupd
caz, a cablurilor, conductelor si altor wtilitati prevazute in Contract sau descoperite pe
parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrarilor, in conformitate cu cele prevdzute in
Contract, Lege si In reglementarile si acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor
acestor refele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de catre acestia. Prevederile
prezentei subclauze nu afecteaza drepturile si obligatiile

Antreprenorului prevazute in Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea
Pretului Contractului] si clauzei 21 [Riscuri exceptionale].

25.3 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu de
utilitati, Antreprenorul 7l va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile
corespunzdtoare in timp util cu scopul continudrii normale a proiectarii si/sau executiei
Lucrarilor.

Totodata, in Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND
REZERVE DE IMPLEMENTARE, Autoritatea Contractanta a prevazut categoria de
cheltuieli Cheltuielile privind relocarile de utilitati, cu o valoare de 772.537,00 Lei fara TVA,
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suma ce poate fi accesata numai in conditiile limitativ prevazute in art. 5.10 care
reglementeaza meteodologia de utilizare a rezervelor de implementare.

De asemenea ofertantii vor avea in vedere si prevederile Notei 1 din cuprinsul art. 5.10, cap.
IV, respectiv "Este permisa realizarea de compensari/relocari _intre categoriile de cheltuieli
ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de
implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de
Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire. "

Prin urmare, la momentul incidentei situatiei descrise de dumneavoastra in solicitarea de
clarificare, aceasta situatie va fi analizata si tratata prin prisma mecanismelor contractuale
aplicabile, in functie de specificul fiecarui caz in parte, la momentul respectiv.

Intrebare 128

Tinand cont ca in Cerintele Beneficiarului se prevede ca Antreprenorul va fi responsabil de
exproprierile suplimentare, respectiv in cadrul cap. 8.1.3.6.2.1. ,Solutiile proiectate se vor
incadra in limita coridorului expropiat pus la dispozitie de Beneficiar.” si 8.1.7.4.1
wAntreprenorul va:

- obtine aprobarea Consiliului tehnico-economic al detindatorului de Utilitati pentru
toate Lucrdrile aferente Utilitdtilor si va obtine toate avizele si acordurile;

- fi responsabil pentru Proiectarea Lucrdrilor aferente Utilitatilor, inclusiv
verificarea proiectelor;

- fi responsabil pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si evaluarea terenului
daca suprafete de teren suplimentare sunt necesare fata de coridorul deja
expropriat §i pus in posesie Si acest lucru se impune, in vederea efectudrii
Lucradrilor aferente utilitdtilor;

- va stabili programul Lucrarilor aferente Utilitatilor;

- pldti toate costurile si taxele necesare, costuri pe care si le va estima si cuprinde in
Pretul Contractului.”,

va rugam sa ne comunicati care este stadiul exproprierilor aferente variantei de traseu
aprobate la nivelul Studiului de Fezabilitate.

Raspuns 128

A se vedea Raspunsul nr. 34 din prezenta Clarificare.

Intrebare 129

Va rugam sa ne comunicati care este stadiul aferent procedurii de scoatere din circuitul
silvic a terenurilor afectate de aceasta investitie, in conditiile in care suprafata ocupata de
padure este semnificativa.

Raspuns 129

Aceasta activitate face obiectul contractului “Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de
evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin
expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie
Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900 - sector Centura Nord km 0+000 -
km 52+770”, pentru care procesul de evaluare al ofertelor a fost finalizat.

Intrebare 130

Conform Conditiilor Speciale de Contract, respectiv:

CLAUZA 9 - Acces pe Santier

»Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului
Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier §i va pune Santierul la
dispozitia Antreprenorului in termen de maxim 180 de zile de la Data de Incepere.
Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al
Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a Lucrarilor si va stabili o legdtura cu
acesta in ceea ce priveste propunerile de management a traficului si totodata va transmite
instiintari cdtre Biroul de Siguranta a Traficului, Politie, Urgente, Autoritdtile de
interventie si Autoritdtile de servicii, in conformitate cu managementul traficului.”

precum si prevederilor din Cerintele Beneficiarului, respectiv:

PUNCTE DE REFERINTA
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[...]
»(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare Tn 60 zile de la Data de Incepere asa cum este
aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea
urmdtorilor indicatori:

- studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie sunt finalizate;

- identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este
finalizata;

- programul de cercetdiri arheologice preventive in vederea descdrcarii de sarcind
arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit;

- investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic
sunt finalizate;

- identificarea utilitatilor este finalizata;

- identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele
Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata;

- Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu
Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si
resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu
adaptat; precum si, daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau
corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel Programul de
Referinta.

- identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este
finalizata;

- demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform
Cerintelor Beneficiarului) este initiata;”,reiese faptul ca accesul Antreprenorului in
santier este ulterior termenului aferent Punctului de Referinta nr. 2, in care
Antreprenorul are obligatia efectuarii si finalizarii tuturor studiilor de teren,
investigatii de diagnostic intruziv, etc. (EX: investigatiile de diagnostic arheologic
intruziv pentru zonele cu potential arheologic sunt finalizate, aceasta activitate
presupunand printre altele:

Realizarea unei recunoasteri aprofundate pe teren (perieghezdi) si efectuarea de sondaje
arheologice (diagnostic arheologic intruziv) pe traseul de proiect;

Delimitarea in_teren a_siturilor arheologice identificate si realizarea unor investigatii
noninvazive asupra_acestora, dacd este _cazul, pentru_a_stabili complexitatea_siturilor_si
identificarea _masurilor/solutiilor care trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologica

preventiva in vederea descarcarii terenului de sarcind arheologicd sau protejare,
conservare, modificari ale proiectului de infrastructura etc.)

In acest sens, va rugam sa modificati/corelati termenele successive aferente indeplinirii
indicatorilor punctelor de referinta, corespunzator stadiului achizitiei terenurilor.

Raspuns 130

Conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publicd, necesard realizarii unor obiective de interes national, judetean si
local, respectiv "(1) Detinatorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de
expropriere, afectate de elaborarea documentatiei de urbanism, studiului de fezabilitate -
varianta finald sau a documentatiilor topo-cadastrale, dupa caz, dupd 0 prealabila si
obligatorie ingstiintare efectuatd de catre expropriator, sunt obligati sd permita accesul
pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor_geotehnice si a oricdror operatiuni
necesare studiului de fezabilitate, precum si a studiilor de teren arheologice".

Prin urmare activitatile de cercetare arheologica preventiva, realizarea studiilor de teren,
identificarea utilitatilor, si alte asemenea, pot fi realizate si fara punerea la dispozitie a
Santierului.
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In consecinta, Autoritatea contractanta mentine atat prevederile Punctului de Referinta nr. 2
din Cerintele Beneficiarului, cat si prevederile sub-clauzei 9.1 din Conditiile Speciale ale
Contractului.

Intrebare 131

Referitor la prevederile Conditiilor Speciale de Contract, respectiv Clauza 10 Autorizatii si
asistenta privind Legea: ,, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice intarziere
in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin
Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul mediului.l...]’,
precum si la prevederile Conditiilor Generale de Contract, aferente aceleiasi Clauze,
respectiv: ,,Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor
datorate esecului obtinerii acestor certificate si aprobdri;/...]”,

consideram ca acestea sunt inaplicabile, in conditiile in care eliberarea avizelor de catre
alte autoritati este o activitate ce nu se afla sub controlul Antreprenorului.

Va rugam sa aplicati masurile de remediere corespunzatoare in cadrul documentatiei de
atribuire.

Raspuns 131

A se vedea Raspunsurile 100 si 112 din prezenta clarificare.

Intrebare 132

Tinand cont de prevederile Conditiilor Generale de Contract, Clauza 16.2 Asigurare:

»@) Asigurare — aspecte generale

Incepind cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executirii Contractului,
Antreprenorul se asigurd ca el,Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sdi si orice
persoand pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurati corespunzitor de
Societati de asigurare recunoscute pe piata europeand a asigurdrilor.

La Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a
tuturor certificatelor de

asigurare ce indica faptul cd obligatiile Antreprenorului cu privire la asigurdri sunt
respectate, precum si a politelor.”, va rugam sa confirmati faptul ca pentru politele de
asigurare aferente executiei lucrarilor, aceasta prevedere se aplica numai dupa emiterea de
catre Supervizor a Ordinului Administrativ privind Inceperea Lucrarilor.

Raspuns 132

Va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul acestui contract, portivit clauzei 33 [Inceperea], sub-
clauza 33.1, va fi emis un unic ordin de incepere, astfel:

"In termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul
Administrativ de Incepere catre Antreprenor, cu notificarea Datei de Incepere”.

Politele de asigurare prevazute la sub-clauza 16.2 nu se refera doar la perioada de executie, ci
la intreaga durata a contractului, dupa cum rezulta chiar din primul paragraf:

Tncepand cu Data de Tncepere sau mai devreme si_pe durata executdrii_Contractului,
Antreprenorul _se asigura ca_el, Personalul sdu, inclusiv_Subcontractantii_sdi_si_orice
persoanda_pentru_care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurati Corespunzator de
societdti de asigurare recunoscute pe piata europeand a asigurarilor.

Intrebare 133

Cu referire la Programul de Lucrari, avand in vedere ordinea de precedenta a
documentelor, precum si termenele diferite la care se efectueaza evaluarea aceleiasi
activitati, va rugam sa clarificati aceste aspecte in contextul prevederilor din documentatia
de atribuire, redate mai jos:

Conditiile Generale de Contract:

»Clauza 17 Programul de Executie

17.1 Tn termen de 30 de zile de la Data de Tncepere, Antreprenorul va transmite
Supervizorului, spre analizd si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului
Contract, alcdtuit dintr-un grafic de esalonare calendaristica Gantt (pe suport hdrtie si in
format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest prim Program de Executie,
inclusive metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrairi
depus in Oferta de catre Antreprenor”

» (D) Activitdtile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectarii (numdrul si specialititile proiectantilor, verificatori

65




autorizati, utilaje, aparate i softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in operd,
manoperid — numdrul si meseriile de muncitori, Utilaje), in concordantd cu necesarul si
disponibilul acestora;

3. cantitditile de lucrdri conform proiectului tehnic;

Evaluarea cantitativa a lucrarilor este ....”

Cerintele Beneficiarului:

»(b) Punctul de referintd nr. 2 - Realizare Tn 60 zile de la Data de Incepere asa cum este
aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea
urmdtorilor indicatori:

[-..] -Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu
Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele
aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat; precum si,
daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de
catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta.”

Raspuns 133

In conformitate cu prevederile sub-clauzei 17.1 din Conditiile Generale de Contract:
“In_termen de 30 de zile de la Data de Tncepere, Antreprenorul VA TRANSMITE
Supervizorului, SPRE ANALIZA SI ACCEPTARE, un Program de Executie detaliat al
intreqului_Contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare calendaristica Gantt (pe suport
hartie si Tn format electronic editabil) si un raport descriptiv.”

De asemenea, potrivit sub-clauzelor 17.4 si 17.5 din Conditiile Generale de Contract:

17.4 Tn _termen de 15 zile de la transmiterea sa de cdtre Antreprenor, Supervizorul va
analiza Programul de Executie si il va_accepta sau_respinge. In lipsa unui raspuns al
Supervizorului la termenul aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.
17.5 Tn cazul n care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele
respingerii_si va solicita Antreprenorului sd retransmiti in termen de 10 zile Programul de
Executie_completat _si/sau_corectat, astfel incat acesta sd fie conform cu_prevederile
Contractului si realist de pus In practica.

Asadar, in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, ANTREPRENORUL
TRANSMITE Program de Executie detaliat al intreqului Contract, urmand ca in
termen de 15 zile Supervizorul sa il aprobe sau sa il respinga.

Prin urmare, Programul de Executie detaliat fie este acceptat in termen de 45 de zile de
la Data de Incepere, fie este respins si, ulterior celor 45 de zile, incep sa curga cele 10 zile
la_dispozitia _Antreprenorului _pentru rectificarea/ completarea si retransmiterea
Programului de Executie, procesul de analiza de catre Supervizor si cel de aprobare/
respingere fiind reluat.

Devine astfel evident ca in mod justificat si corect Autoritatea Contractanta a stabilit in cadrul
punctului de referinta nr. 2, ca termen de realizare a indicativului -"Programul de Executie
detaliat al intreqului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia
de lucru si resursele) in care activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi
prezentate la un nivel de detaliu adaptat; precum si, daca este cazul, Programul de Executie
completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind _astfel
Programul de Referinta.” 60 de zile de la Data de Incepere, intrucat acest termen este
acoperitor si pentru analiza de catre Supervizor, si pentru eventuala solicitare de completare/
corectare, pana la acceptarea acestuia ca Program de Referinta.

Intrebare

Avand in vedere complexitatea propunerii tehnice, respectiv a schitei de proiect si a
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134

factorului de evaluare Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor
tehnice si_umane_in corelare cu specificul si_complexitatea activitatilor, care necesita o
detaliere amanuntita si o corelare stricta cu elementele din cadrul propunerii financiare, va
rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu 4 saptamani, pentru a acorda
ofertantilor posibilitatea de a elabora o oferta care sa poata atinge toate aspectele solicitate
de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire.

Raspuns 134

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 135

Va rugam sa dispuneti prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru a da
posibilitatea ofertantilor sa pregateasca o oferta competitiva, care sa respecte in
integralitate prevederile documentatie de atribuire, data fiind complexitatea acesteia si
nivelul de detaliu la care trebuie intocmita propunerea tehnica.

Raspuns 135

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 136

Conform documentelor de licitatie Formulare Form E, MODALITATEA DE PLATA -
GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR este mentionat faptul ca

« Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in
conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie
fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.2.2, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 5.1,
54,6 (6.1 -6.4), 7, 8 (8.1-8.5), 10 si 11, pentru care plata se va realiza la finalizarea in
integralitate (100%) a respectivei categorii de activitate/lucrare/serviciu.»

Punctul 6.1 Deviatia / relocarea / protectia retelelor de utilititi si de instalare defineste
lucrarile de relocare a retelelor ce afecteaza traseul care vor fi aplicate in multe sectiuni
diferite ale proiectului si implica o lunga perioada de exectuie.

Din aceste motive, va rugam sa modificati metodologia de plati pentru punctul 6.1 si sd
aprobati plata pe baza procentului de constructie fizicd.

Raspuns 136

A se vedea Formularul E "Graficul de Esalonare a Platilor" revizuit - - la prezenta
Clarificare in care se introduc plati intermediare pentru activitatea prevazuta la pozitia 6.1
"Devieri/mutari/ relocari/protejari retele de utilitati si instalatii™

Plata pentru aceasta activitate se va realiza in functie de stadiul fizic al executiei lucrarilor de
devieri/ mutari/ relocari/ protejari retele de utilitati si instalatii, in 10 transe.

In acest sens, paragraful din cadrul Formularului E " Graficul de Esalonare a Platilor"

"Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in
conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac
categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.2.2, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 5.1, 5.4, 6
(6.1 - 6.4), 7, 8 (8.1-8.5), 10 si 11, pentru care plata se va realiza la finalizarea in
integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu."

se modifica si devine:

"Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in
conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac
categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 5.1, 5.4, 6 (6.2 -
6.4), 7, 8 (8.1-8.5), 10 si 11, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate
(100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu”

Intrebare 137

Va rugam sa confirmati ca formularea din Acord Contractual Clauza 46.1 « Avansul se
va acorda in procent ce nu poate depasi 15% din Pretul Contractului fara TVA” nu
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restrictioneaza dreptul Antreprenorului de a aplica pentru un avans in valoarea maxima
de 15%.

Raspuns 137

A se vedea prevederile Acordului Contractual, art. 5.1 - CLAUZA 46 - Plata in avans:
Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate acorda una sau mai multe transe de
avans care nu vor depasi 15% din Pretul Contractului la semnarea acestuia, la care se
adauga TVA. [...]

Antreprenorul are dreptul de a solicita fie mai_ multe transe de avans, fie una singura,
indiferent de situatie transa/ transele nu va/vor depasi 15% din Pretul Contractului la
semnarea acestuia.

Plata uneia sau mai multor transe de avans va fi efectuata de Beneficiar numai dupa Data de
Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Clauza 33 [Inceperea] din Conditiile Generale, si
numai sub conditia existentei garantiei/garantiilor de returnare a avansului
constituita/constituite de Antreprenor in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 46.3 din
Conditiile Generale.

Intrebare 138

Va rugam sa confirmati ca in conformitate cu clauza 46.7 din Acordul contractual «
Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate acorda una sau mai multe transe de
avans care nu vor depasi 15% din Pretul Contractului la semnarea acestuia, la care se
adauga TVA. », Antreprenorul poate opta pentru o singura transa de avans reprezentand
15% din Pretul Contractului fara TVA, la inceputul perioadei de proiectare, cu conditia
indeplinirii cerintelor prealabile (garantii, etc)

Raspuns 138

A se vedea Raspunsul nr. 137 din prezenta Clarificare.

Va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul acestui contract, portivit clauzei 33 [Inceperea], sub-
clauza 33.1, va fi emis un unic ordin de incepere, astfel:

"In termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul
Administrativ de Incepere catre Antreprenor, cu notificarea Datei de Incepere".

Intrebare 139

Va rugam sa confirmati ca in cazul in care pentru demonstrarea indeplinirii cerintei
privind capacitatea tehnica — dotarea cu utilaje, in cazul in care ofertantul opteaza pentru
o forma acceptata conform fisei de date : contract de prestari servicii, contract de leasing,
contract de comodat, etc, prestatorul, societatea de leasing, etc nu este considerata in mod
automat tert sustinator tehnic si nici subcontractant.

Raspuns 139

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/ are acces la utilajele/ instalatiile/
echipamentele tehnice solicitate, autoritatea contractanta nelimitand modalitatea de
demonstrare a accesului la acestea: detinere in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing,
contract de prestiri servicii, etc.

De asemenea, in situatia Tn care este depusa o oferta comuna, resursele ofertantilor asociati
sunt retinute pentru demonstrarea indeplinirii cerintei. Mai mult decat atat, in cazul in care
ofertantul invoca sustinerea unui tert in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei, n
conformitate cu prevederile din Instructiuni catre ofertanti si cu prevederile art. 182 din Legea
nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, este obligatoriu ca tertul, suplimentar fata de
angajamentul ferm, sa faca dovada ca detine resursele invocate ca element de sustinere, caz in
care acesta trebuie sa demonstreze accesul la utilaje/echipamente/ etc in aceleasi conditii ca
ofertantul: contracte de leasing, inchiriere, comodat, dotare proprie, contract de prestari
servicii etc.

Totodata, a se vedea si prevederile art. 172 alin (4) din Legea nr.98/2016 "Autoritatea
contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de
ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de particiapre, dar ia in considerare capacitatea
tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in
contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest
sens"
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Prin urmare, conform Documentatiei de atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati
prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare privind utilajele.

Intrebare 140

Avand in vedere solicitarea din Fisa de Date a Achiztiei prin care se impune ca :

« In cuprinsul Propunerii Tehnice, ofertantii vor declara toate partile pe care
intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca, la momentul elaborarii/ depunerii
ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. »

Va rugam sa aveti amabilitatea de a clarifica urmatoarele aspecte :

5.1.Va rugam sa confirmati ca o astfel de cerinta nu restrange pentru viitorul Antreprenor
dreptul consacrat de prevederile art. 219 alin (3) din Legea 98/2016, respectiv dreptul de a
implica noi subcontractanti, pe durata executdrii contractului de achizitie publicd, cu
conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221.

5.2.In ceea ce priveste un tip de activitate care necesita o anumita autorizare (EX.
Arheologie, ANRE, AFER, munitie, etc), va rugam sa confirmati ca in cazul in care
Antreprenorul declara, conform solicitarii dvs., intentia sa de subcontractare a acestor
activitati catre companii autorizate, fara a indica datele de identificare ale respectivelor
societati, acesta declaratie este suficienta si acoperitoare pentru demonstrarea
conformitatii ofertei asumate, inclusiv pentru respectivele activitati ce necesita autorizare
speciala, fara a mai fi nevoit ca la momentul depunerii ofertei sa se declarare un
subcontractant nominalizat autorizat pentru respectivele activitati.

5.3. Va rugam sa confirmati ca in cazul in care identitatea subcontractorilor nu este
cunoscuta la momentul elaborarii ofertei, insa intentia de subcontractare este identificata,
Ofertantii nu vor trebui sa indice valoarea subcontractarii avute in vedere, aceasta
urmand a fi stabilita cu respectarea dispozitiilor art. 160 b) din HG 395/2016 — fara a se
modifica pretul contractului.

Raspuns 140

1. Conform prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul In care ofertantul
intentioneazda sa subcontracteze o parte/pargi din contract, DUAE include si informatii
privind partea din contract care urmeaza a fi subcontractata si va avea anexat acordul de
subcontractare. Subcontractantii propusi de contractant trebuie sa aiba capacitatea tehnica si
profesionala pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit si nu
trebuie sa se afle n situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din lege, potrivit
dispozitiilor art. 170 alin. (1) si art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Prin urmare,
subcontractantul este acel operator economic, nominalizat in cadrul unei oferte depuse de un
alt operator economic (ofertant individual sau asociere), care executd in baza unui contract
incheiat cu acesta (acordul de subcontractare) o parte/parti din contractul de achizitie pentru
care este responsabil de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare, fiind astfel implicat
direct Tn executarea contractului de achizitie publica (fara a fi, insa parte a respectivului
contract). Astfel, Tn situatia Tn care o parte/parti din contract nu poate/pot fi indeplinitd/e de
ofertant (individual sau asociere) si/sau ofertantul nu are capacitatea tehnica si profesionala
pentru indeplinirea activitatilor aferente unei/unor parti din contract, acesta are dreptul sa
subcontracteze o parte din activitatile contractului de achizitie, avand obligatia de a cuprinde
in oferta sa documentele si informatiile prevazute de lege referitor la subcontractare (DUAE
pentru subcontractant, acordul de subcontractare, informatii privind partea/partile din contract
care urmeaza sa fie indeplinitd de subcontractanti i valoarea acesteia, documentele
justificative de calificare aferente subcontractantului la solicitarea autoritatii contractante etc.).
Ca urmare, ofertantul (individual sau asociere) este cel care stabileste daca are
capacitatea si resursele pentru a indeplini toate activitatile contractului, sau va
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subcontracta o parte/parti din contractul de achizitie pentru care depune oferta.

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate restrange dreptul legal conferit de art.
219 alin. (3) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume acela de a
implica noi subcontractanti pe durata execuatrii contractului de achizitie publica, indiferent
daca la momentul depunerii ofertei ofertantii au nominalizat sau nu subcontractantii, sau daca
a fost sau nu declarata partea/partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa le
subcontracteze.

2 si 3. Subcontractantul, precum ofertantul, este un ,,operator economic”, Th sensul art. 3 alin.
(1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016, respectiv persoana fizica sau juridica, de drept public sau
privat, grup sau asociere de astfel de persoane, ,,care ofera in mod licit pe piata executarea de
lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii”, ca urmare,
subcontractantul trebuie sa fie autorizat pentru Tindeplinirea activitatilor care Ti sunt
subcontractate.

Avand Tn vedere ca subcontractantul executa activitati din contract, autoritatea contractanta
solicita ofertantului sa precizeze n ofertd partea/partile din contract pe care intentioneaza sa
o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacd acestia din
urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Antreprenorul va realiza, prin resurse proprii
sau_prin_intermediul altor_operatori_economici, toate activitatile prevazute in Cerintele
Beneficiarului si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se
demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de
executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale si realizarii lucrarilor.

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant
de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori
economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice.

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor,
cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 a acestuia sumele
necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate.

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului
este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii
economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina
autorizatiile necesare.

In conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit.
k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a
solicitat _ofertantilor precizarea partii/ _partilor din contract pe care ofertantul
intentioneaza sa o/le subcontractaze.

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 51.yy), prin subcontractant se va intelege
""orice operator_economic care nu este parte a unui_contract de_achizitie publicd si care

executd si/sau furnizeazd anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplinesc _activititi _care fac parte din _obiectul contractului de achizitie publica,
raspunzdind in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in

acest scop".

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare:
(1)Autoritatea contractantdi soliciti contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii
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executarii_contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai

subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publicd, in masura
in_care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si
prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea
de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului:

(3)Contractantul _are dreptul de a_implica _noi_subcontractanti, pe durata executdrii

contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o
modificare substantiala a contractului de achizitie publicd, in conditiile art. 221,

precum si prevederile:
Art. 150
(2)In vederea determindrii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a_cuprinde in_oferta

sa_denumirea subcontractantilor si_datele de contact ale acestora, partea/partile din
contract_care _urmeazd a_fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica

partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

Art. 151

Tnlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare
a_contractului poate interveni in urmdtoarele situatii.

a)inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale cdror activitdti au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti,

b)declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publicd in
conditiile in_care lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in

oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora,
C)renuntarea/retragerea subcontractangilor din contractul de achizitie publicd.
Art. 156

Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare

a_contractului se realizeaza cu acordul autoritatii contractante.

Art. 159

In situatia previzutd la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a_implica_noi
subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sda
nu_reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publicd in conditiile art.

221 din Lege.

Art. 160
Situatia prevazutd la art. 151 lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala asa cum_este

aceasta definita la art. 221 din Lege, dacd se indeplinesc urmdtoarele conditii cumulative:
a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Tndeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul
evaluarii ofertelor;

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre autoritatea
contractantd si contractant,

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica;

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achizitie publica, fapt ce presupune cd scopul contractului,
precum si indicatorii principali ce caracterizeazd rezultatul respectivului contract ramdin
nemodificati.

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii
contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile
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existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in
documentatia de atribuire.

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca,
de exemplu, pentru activitatile de investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si
supraveghere arheologica si respectiv activitatile de devieri/mutari/relocari/protejari retele de
utilitati si instalatii este necesara 0 anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include
aceste activitati in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul
ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori
specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru
aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare
pentru a realiza el insusi aceste activitati.

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile
art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/
implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se
indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ.

Intrebare 141

Va rugam sa informati ofertantii asupra stadiului procedurii de expropiere pentru
sectiunea de autostrada aferenta Lotului 4.

Raspuns 141

Obiectul prezentului contract este Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti
km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 2: km 20+000 -
km 394000, nicidecum Lot 4.

In situatia in care intentia a fost de a solicita stadiul procedurii de expropriere pentru Lotul 2
aferent Autostrazii de Centura Bucuresti Nord, va rugam sa consultati Raspunsul nr. 34 din
prezenta Clarificare..

Intrebare 142

Avand in vedere ca ne solicitati o schita de proiect, va rugam se ne transmiteti ridicarea
topografica in format vectorial 3d sistem de proiectie stero 70, fiser dwg si limita de
exproprieti in format vectorial, sistem de proiectie stereo 70, fisier dwg.

Raspuns 142

Intrebare 143

A se vedea Raspunsurile nr. 7 si nr. 34 din prezenta Clarificare.

In ceea ce priveste cerintele privind beneficiile, "Anexa 2 Specificatii tehnice", pagina
170/174, exista o singurd anexd, dar restul documentului nu este disponibil. Va rugdm
sa oferiti.

Raspuns 143

In Cerintele Beneficiarului, la pag. 170-174, exista Anexa nr. 2 SPECIFICATII TEHNICE, al
carei scop este, asa cum se precizeaza chiar in preambulul Anexei, sa enunte continutul uzual
al modelului Specificatiei Tehnice, fara ca acest model sa fie limitativ.

Avand in vedere caracterul neclar al intrebarii dvs., Autoritatea Contractanta nu poate oferi
lamuriri suplimentare.

Intrebare 144

Referitor la Cerintele Beneficiarului, 8.1.9, Proiectul pentru realizarea legdaturii rutiere
intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului
International Henri Coanda (AIHC) ;

« Antreprenorul va realiza in cadrul acestui contract proiectarea pentru legdturd rutiera
intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului
International Henri Coanda (AIHC). Va proiecta un drum de legdturd avand
caracteristicile unui drum expres 2x2 benzi de circulatie in lungime de aproximativ 2.1
km. »

In documentele de licitatie se mentioneazd doar ca antreprenorul este responsabil pentru
lucrdrile de proiectare, dar nu existd mentiuni pentru executarea lucrdrilor.

Va rugam sa clarificati dacd constructia jonctiunii de drum pe autostrada km 29 + 100 si
drum expres 2.1 km 2x2 este Th domeniul de aplicare, SAU nu.

Raspuns 144

A se vedea raspunsul nr. 58 din prezenta Clarificare.
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Intrebare 145

Referitor la Cerintele Beneficiarului, 8.2.3, Se spune ci « Se va renunta la parcarea de
scurta durata de la km 24+300, iar spatiul de servicii tip S3 prevazut la km 29+400 va fi
relocat la km 24+300.»

Cu referire la cele de mai sus, va rugam sa confirmati cda parcarea de scurtd duratd la kKm
24 + 300 nu va fi construita, iar spatiul de servicii tip S3 la km 29 + 400 va fi mutat la km
24 + 300.

Raspuns 145

La km 24+300 se va executa spatiul de servicii tip S3.

Intrebare 146

Sectiunea Formulare, Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 ,,Preturile activitatilor/categoriilor

de lucrari sau servicii”: formularul este incomplet, lipsesc randurile finale: TOTAL LEI
FARA TVA, TVA SI TOTAL LEI CU TVA. Va solicitam sa clarificati.

Raspuns 146

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 se revizuieste prin introducerea liniilor:
- TOTAL LEI FARATVA

-TVA

- TOTAL LEI FARATVA

A se vedea [BIIEREIE 1a prezenta Clarificare.

Intrebare 147

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 8.1.9 Proiectul pentru realizarea legaturii rutiere
intre A0 Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului Henri Coanda rezulta ca
Antreprenorul trebuie doar sa proiecteze acest nod si apoi va asigura asistenta tehnica pe
perioada executiei. Va rugam sa confirmati ca Antreprenorul nu va executa aceste lucrari
in acest contract. Va rugam sa confirmati ca aceste lucrari executate ulterior acestui
contract nu vor extinde perioada de garantie a lucrarilor.

Raspuns 147

A se vedea raspunsul nr. 58 la prezenta Clarificare.

Intrebare 148

Va rugam sa confirmati, ca pentru iluminat, breviarele de calcul pentru calculul
luminotehnic si determinarea distantei dintre stalpi nu se prezinta in faza de licitatie.

Raspuns 148

Breviarele de calcul pentru calculul luminotehnic si determinarea distantei dintre stalpi se vor
prezenta la Proiectul Tehnic de Executie si nu la faza de ofertare.

Intrebare 149

Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat in activitatea nr. 7 ** Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 6.1 din Anexa
nr. 1 la Formularul nr. 7.

Raspuns 149

In cadrul activitatii nr. 7 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele
decat cele mentionate la punctul 6.1 vor fi cotate cheltuieli ca de exemplu, dar fara a se limita
la acestea:

- cheltuielile aferente utilitatilor necesare dotarilor autostrazii;

- cheltuieli cu realizarea retelei electrice necesare alimentarii cu energie a instalatiilor de
iluminat prevazute in zona nodurilor si intersectiilor, a structurilor mai lungi de 100 m, a
tunelului etc.

- Alte cheltuieli pentru extinderea retelelor in zona obiectivului (apa, canalizare, gaze,
telefonie etc.)

Intrebare 150

1-Alinierea proiectului la profilul in plan nu corespunde cu planul de achizitie al terenului
Tntre Km:18+500 - 22+000.
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2-Zona proiectului are un nivel de intensitate MSI (Intensitate macroseismica) 8 conform

hartii cu zonele seismice nationale din Romania.
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Raspuns 150

Pentru proiectarea seismica a structurilor la actiuni seisimice se vor avea in vedere parametrii
de proiectare din P100-1 /2013 (Tncr=225 ani, ag=0.30g).

Intrebare 151

Referitor la “8.1.5 Sistemul de Transport Inteligent (ITS)” din Cerintele Beneficiarului
Autostrada de Centura Bucuresti, Sector Centurd Nord, Lot 2, in “2.4 Serviciu de
comunicatii date (COM)”, “2.4.2 Functii”, pagina 68:

"Pentru asigurarea transmiterii informatiilor catre Centrul de Monitorizare si Informare
amplasat la sediul DRDP Bucuresti, operatorii vor dimensiona sistemele de comunicatii
(fibra optica) astfel incat sa fie asigurata continuitatea transmiterii informatiilor de pe un
lot pe altul (respectiv de pe o sectiune pe alta) pana la Centrul de Monitorizare si
Informare."

1. Cum se va asigura legatura fizica prin reteaua de fibra optica de la traseul Lotului 2

pana la Centrul de Monitorizare si Informare de la DRDP Bucuresti?

2. Deoarece oricare traseu fizic va fi indicat de catre Dumneavoastra, acesta va fi in afara
Amplasamentului Santierului Lotului 2 si va trebui sa strabata terioriul administrativ al
judetului Ilfov si al Muncipiului Bucuresti, va rugam sa ne indicati:

a. Daca si unde sunt facute expropieri?

b. Daca sunt clarificate la faza de Studiu de Fezabilitate conditiile de coexistenta cu
alte retele/utilitati pe teritoriul Municipiului Bucuresti si care sunt acestea?

C. Daca este necesara solicitarea unui Certificat de Urbanism pentru constructia
Autostrazii de Centura Nord Lot 2 si pentru teritoriul Municipiului Bucuresti?

d. Daca se cunoaste o eventuala conditionare din partea autoritatilor locale privind

impunerea de cooperare cu un operator de fibra optica autorizat sa execute exclusive
lucrarile respective. Posibil exemplu: operatorul NetCity pe raza Muncipiului Bucuresti.

e. Lista de cantitati de lucrari ITS actualizata si completata corespunzator, avand in
vedere ca distanta minima de la Lotul 2 pana la DRDP Bucuresti este de circa 27 km;
3. Referitor la conditia de a fi ‘asigurata continuitatea transmiterii informatiilor de pe

un lot pe altul (respectiv de pe o sectiune pe alta) pana la Centrul de Monitorizare si
Informare." Va rugam sa ne precizati daca:
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a. Ofertantul are sau nu obligatia integrarii sistemului ITS al Lotului 2 in sistemul
existent in cadrul DRDP Bucuresti;

i. Daca da, va rugam sa puneti la dispozitie datele necesare privind:

1. Platforma soft existenta;

2. Modalitatile de accesare a acesteia, protocoalele de comunicare si integrare pe care
platforma respective le suporta;

3. Conditii de licentiere pe care Autoritatea Contractanta este obligata sa le respecte;
4. Deasemenea va rugam sa transmiteti Lista de cantitati de lucrari ITS actualizata si

completata corespunzator;
ii. Daca nu, va rugam sa ne precizati catre care cine urmeaza Ofertantul sa transmita
datele tehnice ale sistemului ITS care urmeaza a fi instalat pe Lotul 2.

4. Avand in vedere cele de mai jos, va rugam sa precizati:

a. daca pentru Centrul de Monitorizare si Informare de la DRDP Bucuresti se
intentioneaza achizitionarea si instalarea unei Platforme Software de Managementul
Traficului ca obiect al unei alte proceduri de achizitie publica decat cea de fata;

b. care sunt conditionalitatile de comunicare dintre Sistemul ITS pe care Ofertantul
trebuie sa il instaleze in cadrul prezentului Contract si eventuala Platforme Software de
Managementul Traficului ce ar urma sa fie instalata intr-un orizont de timp neprecizat;

Va rugam sa ne prezentafi punctul Dumneavoastrd de vedere cu privire la aspectele
mentionate mai sus.

Raspuns 151

1. Realizarea legaturii fizice prin reteaua de fibrd optica de la traseul Lotului 2 pana la
Centrul de Monitorizare si Informare de la DRDP Bucuresti se face dupa urmatorul
scenariu:

o Fibra opticd a Lotului 2 din Centura Nord va fi jonctionatd cu fibra optica a
Lotului 1 din Centura Nord,;

o Fibra opticd a Lotului 1 din Centura Nord va fi jonctionatd cu fibra opticd a
Sectorului 2 km 0+000 — km 2+500 din Centura Nord (sector ce este in proces de
executie ca parte integranta a contractului de executie pentru lotul 3 din Centura
Sud); la limita Sectorului 2 va exista o cameretd de conexiune pentru realizarea
acestei jonctiuni.

o Fibra opticé a Sectorului 2 va fi jonctionata cu fibra optica ce va fi instalatd pe Al
Bucuresti — Pitesti (in zona nodului rutier);

o Fibra opticd ce va fi montatd pe Autostrada A1 Bucuresti — Pitesti va face obiect
unui contract distinct de cele de constructie ale Autostrdzii de Centura Bucuresti.

2. Traseul fizic indicat de Autoritatea Contractanta (conform scenariului de la punctul 1
de mai sus), nu depaseste limitele Amplasamentului Santierului Lotului 2).

3. Integrarea sistemului ITS al Lotului 2 in Centrul de Monitorizare si Informare DRDP
Bucuresti va fi realizatd de dezvoltatorul Centrului. Ofertantul Lotului 2 va oferi
suportul necesar integrdrii si va pune la dispozitie platformele si licentele de
functionare (dedicate) ale echipamentelor aferente Lotului 2.

4. Centrul de Monitorizare si Informare DRDP Bucuresti va trece printr-un proces de
modernizare (hardware si software) ce va face obiectul unei alte proceduri de achizitie publica
decit cea de fata. In vederea eliminarii oricarei conditionalititi de comunicare dintre sistemul
ITS pe care potentialii ofertanti trebuie sa il instaleze in cadrul prezentului Contract si
eventuala Platforma Software de Management al Traficului ce ar urma instalata intr-un orizont
de timp neprecizat, Autoritatea Contractantd a solicitat oferirea suportului necesar in vederea
integrarii si punerea la dispozitie a platformelor si licentelor (dedicate) ale echipamentelor
Lotului 2.
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Intrebare 152

Va rugdam sa ne indicafti ce responsabilitati are Executantul in timpul perioadei de Garantie
de 10 ani. Este necesar si consideram costurile inlocuirii stratului de uzura, a marcajelor,
parapetilor etc.?

Raspuns 152

Conform Cerintelor Beneficiarului, capitolul 14 PERIOADA DE GARANTIE
141
unei parti a Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie si
care:

a) rezulta din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori in Documentele

Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei deteriorari a

Antreprenorului sau punerea in operd necorespunzatoare si/sau

>

b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.’

A se vedea si Clauza 61 Perioada de garantie din Conditiile Generale de contract unde se
specifica:

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricdrui viciu si oricdrei deteriordri a
unei pdarti a Lucrarilor ce se poate produce sau poate apdrea_in_Perioada de Garantie si
care.

(a) rezulta din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de
cdtre Antreprenor sau punerea in operd necorespunzatoare; si/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsd de actiune a_Antreprenorului_in_Perioada de
Garantie. |[...]

In Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va_fi responsabil pentru uzura normalid a

Lucrarilor_produsa, pentru fiecare parte din Lucrari, incepdnd cu data de incepere a
utilizarii partii respective de catre Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea

Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor] sau, dacd nu existd o asemenea
datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De_asemenea, Antreprenorul nu va fi
responsabil pentru uzura sau deteriorari care rezulta dintr-o utilizare necorespunzdatoare a
Lucrarilor."

De asemenea pe intreaga perioada de garantie a autostrazii (inclusiv si pentru cea
suplimentara rezultata din ofertarea conform criteriului de atribuire) responsabilitatea refacerii
marcajului revine in totalitate Antreprenorului.

Intrebare 153

Va rugdam sa ne specificati care este durata de viata a stratului de uzura?

Raspuns 153

Durata de viata a stratului de uzura se va considera in conformitate cu prevederile
Normativului 596-2010 Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de Perfomanta.

Intrebare 154

Va solicitam sa clarificati faptul ca aceasta perioada de garantie se referd exclusiv lucrdarile
de constructie care fac obiectul Contractului de achizitie publicd, si nu la lucrdrile anuale
de intrefinere/mentenantd, care sunt in sarcina/responsabilitatea CNAIR/DRDP/SDN, ca
unitati in subordinea dvs.

Raspuns 154

A se vedea Raspunsul nr. 152 din prezenta Clarificare.

Intrebare 155

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile autostrazii de centura in format dwg
cu siturile arheologice din raportul de evaluare arheologica.

Raspuns 155

A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.

Intrebare 156

Din cauza lipsei rapunsurilor autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, necesare
in vederea intocmirii unei oferte cdt mai competitive Si corecte, va solicitam respectuos
decalarea termenului de depunere a ofertelor cu cel putin 20 zile de la data publicarii
raspunsurilor autoritatii contractante la solicitarile de clarificari ale operatorilor
economici.

Raspuns 156

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 157

Va rugam sa aveti amambilitatea de a ne raspunde urmatoarelor solicitari de clarificari:
Va rugam sa definiti personalul cheie, avand in vedere ca exista diferente intre definirea
acestuia in cadrul Formularului de Propunere Tehnica si Cerintele Beneficiarului, dupa
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cum urmeaza, si sa clarificati necolerarile semnalate in cadrul tabelului de mai jos.

Pozitie

Formular Propunere Tehnica

Cerintele
Beneficiarului

Manager de Proiect

Personal Cheie

Personal Cheie

Sef Echipa Proiectare

Personal Cheie

Personal Cheie

Inginer Proiectant Poduri

Personal Cheie

Personal Cheie

Inginer Proiectant Drumuri

Personal Cheie

Personal Cheie

Specialist in domeniul
protectiei mediului

Personal Cheie

Personal Cheie

Inginer Proiectant Lucrari de
Consolidare

Alt Personal Proiectare —
Formularul solicita
prezentarea numelui Si

prenumelui expertului

In opozitie cu CB
unde:

Alt Personal
Proiectare — Cerintele
Beneficiarul
mentioneaza faptul ca
“Ulterior semnarii
contractului
Antreprenorul va
transmite  Autoritatii
Contractante, la
solicitarea acesteia
numele expertului
desemnat”

Specialist
fundatii

geotehnica  si

Alt Personal Proiectare -
Formularul solicita
prezentarea numelui Si

prenumelui expertului

In opozitie cu CB
unde:

Alt Personal
Proiectare — Cerintele
Beneficiarul

mentioneaza faptul ca
“Ulterior semnarii
contractului

Antreprenorul va
transmite  Autoritatii
Contractante, la
solicitarea acesteia
numele expertului
desemnat”

Topograf, autorizat categoria
Asau D

Alt Personal Proiectare —
Formularul solicita
prezentarea numelui Si

prenumelui expertului

In opozitie cu CB
unde:

Alt Personal
Proiectare — Cerintele
Beneficiarul

mentioneaza faptul ca
“Ulterior semnarii
contractului

Antreprenorul va
transmite  Autoritatii

80




Contractante, la

solicitarea acesteia
numele expertului
desemnat”

Inginer asigurarea calitatii

Personal Cheie

Personal Cheie

Specialist in domeniul
protectiei mediului

Personal Cheie

Personal Cheie

Sef de santier cu specializarea
executie lucrari de drum

Alt Personal Executie — sunt
solicitate doar nume  Si
prenume

In opozitie cu CB
unde:

Personal Cheie -
presupune aplicarea
unor penalitati pentru
inlocuire, insa
Cerintele Beneficiarul
mentioneaza faptul ca
“Ulterior semnarii
contractului

Antreprenorul va
transmite  Autoritatii
Contractante, la
solicitarea acesteia
numele expertului
desemnat”

Sef de santier cu specializarea

Alt Personal Executie — sunt

In opozitie cu CB

executie lucrari de pod solicitate doar nume si | unde:
prenume
Personal Cheie -
presupune aplicarea
unor penalitati pentru
inlocuire, insa
Cerintele Beneficiarul
mentioneaza faptul ca
“Ulterior semnarii
contractului
Antreprenorul va
transmite  Autoritatii
Contractante, la
solicitarea acesteia
numele expertului
desemnat”
Responsabil tehnic cu | Alt Personal Executie- sunt | In opozitie cu CB
executia solicitate doar nume si | unde:
prenume

Personal Cheie -
presupune aplicarea
unor penalitati pentru
inlocuire, insa
Cerintele Beneficiarul
mentioneaza faptul ca
“Ulterior semnarii

81




contractului
Antreprenorul va
transmite  Autoritatii
Contractante, la
solicitarea acesteia
numele expertului
desemnat”

Topograf Alt  Personal Executie - | In opozitie cu CB
Formularul solicita | unde:

prezentarea numelui Si
prenumelui expertului Alt personal executie -
Cerintele Beneficiarul
mentioneaza faptul ca
“Ulterior semnarii
contractului
Antreprenorul va
transmite  Autoritatii
Contractante, la
solicitarea acesteia
numele expertului
desemnat”

Raspuns 157

A se vedea Raspunsul nr. 51 din prezenta Clarificare, precum si Formularul nr. 4 revizuit in

BREXENE 12 prezenta Clarificare.

Intrebare 158

Va rugam sa decalati data de depunere a ofertei cu 30 de zile lucratoare. Solicitam acest
lucru datorita volumului mare de lucru care trebuie alocat pentru intocmirea ofertei.
Multumim

Raspuns 158

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 159

Va rugam sa ne prezentati detaliile de executie si planurile de situatie pentru proiectarea
legaturii intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si Terminalul 2 Aeroport Henri
Coanda,pana la limita PUZ aeroport, conform cerintelor dumneavoastra din ,,Cerintele
Beneficiarului LOT 2-pag.78-cap. 8.1.9 ” si conform ,,Anexa nr.1 la formularul nr.7-
cap.1.2- Proiectare Legatura intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si Terminalul 2
Aeroport Henri Coanda pana la limita PUZ aeroport —din sectiunea Formulare, pag.49 “
pentru a putea face o evaluare corecta.

Raspuns 159

A se vedea raspunsul nr. 58 la prezenta Clarificare.

Intrebare 160

Va rugam sa ne comunicati stadiul exproprierilor aferente variantei de traseu aprobate la
nivelul Studiului de Fezabilitate, precum si stadiul aferent procedurii de scoatere din
circuitul silvic a terenurilor afectate de aceasta investitie, avand in vedere suprafata mare
ocupata de padure pe traseul stabilita la nivelul Studiului de Fezabilitate.

Raspuns 160

A se vedea Raspunsul nr. 34 din prezenta Clarificare.

Intrebare 161

Cu referire la Punctul de Referinta nr. 2, asa cum acest este prevazut in Cerintele
Beneficiarului, respectiv:

»(b) Punctul de referinti nr. 2 - Realizare in 60 zile de la Data de Incepere asa cum este
aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea
urmadtorilor indicatori:

- studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si
de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;

- identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata;

- programul de cercetiri arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcind
arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit;

- investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic sunt
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finalizate;

- identificarea utilitatilor este finalizata;

- identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului
sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata;

- Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu
Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele
aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat; precum si,
daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de
catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta.

- identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este
finalizata;

- demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor
Beneficiarului) este initiata;”,

va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte, in raport cu Conditiile Speciale si Generale de
Contract, dupa cum urmeaza:

a. Sub-Clauza 9 - Acces pe Santier, fata de care rezulta faptul ca Antreprenorul va primi
accesul in Santier in termen de maxim 180 zile de la Data de Incepere. Avand in vedere
complexitatea studiilor necesar a fi finalizate in termen de 60 zile de catre Antreprenor,
consideram necesara corelarea termenelor de evaluare a indeplinirii indicatorilor aferenti
finalizarii studiilor de teren — inclusiv investigatiile de diagnostic intruziv, cu stadiul
corespunzator culoarului expropriat.

In acest sens, va rugam sa corelati aceste termene in cadrul Documentatiei de Atribuire.

b. Cu referire la Programul de Lucrari, conform Clauzei 17-Programul de Executie,
respectiv 17.1, Antreprenorul are obligatia transmiterii Supervizorului, in teremen de 30
zile de la Data de Incepere, un Program de Executie detaliat al intregului Contract.
Conform Cerintelor Beneficiarului, acest Program de Executie la nivel de detaliu, in
termen de 60 zile de la Data de Incepere, este necesar a fi acceptat de catre Supervizor,
devenind astfel Programul de Referinta. Avand in vedere nivelul de detaliu la care este
solicitat Programul de Executie si faptul ca studiile de teren sunt in plina desfasurare in
primele 30 zile de la Data de Incepere, va rugam sa corelati cele doua termene

c. Avem in vedere punctul 8.1.2.1.27.1. al Caietului de Sarcini conform caruia studiul
geotehnic va trebuie sa respecte, printre altele, prevederile AND 614-2013. In conditiile
respectarii acestor prevederi, consideram ca in termen de 60 zile de la Data de Incepere
(conform Punctului de Referinta nr. 2), Antreprenorul nu poate, in mod rezonabil, sa
intocmeasca un studiu geotehnic care sa respecte toate cerintele privind frecventa si
adancimea investigatiilor asa cum sunt acestea specificate in cadrul AND614. Va rugam sa
clarificati daca termenul de 60 zile aferent punctului de referinta nr. 2 corespunde
Studiului geotehnic final sau viitorul Antreprenor va putea continua activitatea de
investigare geotehnica si ulterior acestor 60 zile.

d. Ne referim la prevederile Punctului de Referinta nr. 2 al carui termen este de 60 zile de
la Data de Incepere conform caruia “ldentificarea suprafetelor suplimentare de teren care
vor fi supuse exproprierii este finalizata”. Pentru a se putea face identificarea tuturor
suprafetelor suplimentare de teren necesare, este necesara intocmirea Proiectului Tehnic
cu toate elementele sale, ori, Punctul de Referinta al Proiectului Tehnic este 12 luni de la
Data de Incepere. Va rugam sa clarificati in consecinta.

Raspuns 161

A se vedea Raspunsurile nr. 27, 31, 130, 133 din prezenta Clarificare.

Intrebare 162

Cu referire la prevederilor Conditiilor Speciale de Contract — Clauza 19.2 - Modalitati si
Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor, precum si prevederile
Cerintelor Beneficiarului legate de Schita de Proiect solicitata la nivelul Ofertei Tehnice
prezentata de catre ofertanti, va rugam sa confirmati urmatoarele: - faptul ca solutiile
tehnice rezultate din studiile de teren, calcule de dimensionare, avize/acorduri, etc,
Beneficiarului), nu vor fi considerate Modificari in sensul prevazut de Sub-Clauza 37.11
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din Conditiile Generale de Contrac, in raport cu Schita de Proiect prezentata la nivelul
Ofertei Tehnice; - faptul ca Studiul de Fezabilitate este cu titlu informativ, iar schita de
Proiect elaborata de catre ofertanti nu este obligatoriu a tine cont de solutiile constructive
recomandate in cadrul Studiului de Fezabilitate;

Raspuns 162

Autoritatea Contractanta nu a permis depunerea de oferte alternative. Astfel, la elaborarea
Ofertelor, operatorii economici sunt obligati sa respecte caracteristicile imperative din
cuprinsul Cerintelor Beneficiarului, precum si celelalte cerinte de natura tehnica stabilite ca
fiind obligatorii prin Cerintele Beneficiarului.

De asemenea, se vor avea in vedere prevederile sub-clauzei 19.1 din Conditiile Generale de
Contract, respectiv:

"Antrepenorul _va proiecta Lucrarile Permanente in__conformitate cu Cerintele
Beneficiarului si cu Oferta tehnica. [...]

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative
stabilite_in_cadrul Cerintelor_Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antrepenorul
demonstreaza ca exista 0 eroare in aceste caracteristici imperative (caz in care se aplica
prevederile subclauzelor 8.3 si/ sau 8.5), Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii
proiectului sau_in cursul executiei Lucrarilor, nicio derogare de la_aceste caracteristici.

precum si urmatoarele prevederi ale art. 19.2 din Conditiile Specifice de Contract

(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, in
vederea verificarii de catre verificatori autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor,
impreuna cu 0 declaratie privind CONFORMITATEA PROIECTULUI elaborat de el CU
(i) _CARACTERISTICILE IMPERATIVE _stabilite _iTn Cerintele Beneficiarului, (ii)
CELELALTE PREVEDERI ALE CERINTELOR BENEFICIARULUI si (iii) SCHITA DE
PROIECT DIN OFERTA TEHNICA. IN CAZUL TN CARE PROIECTUL ELABORAT
DE CATRE ANTREPRENOR PREZINTA UNELE DEVIERI SAU DIFERENTE FATA
DE CERINTELE BENEFICIARULUI SAU FATA DE SCHITA DE PROIECT DIN
OFERTA TEHNICA, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori identificate in
Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, ACESTE DIFERENTE SAU
DEVIERI VOR FI CONSIDERATE A FI PROPUNERI DE MODIFICARE INITIATE
DE CATRE ANTREPRENOR in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.[...]"

Totodata, in Cerintele Beneficiarului de fac urmatoarele mentiuni:
8.2.1.1 Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe
care proiectarea Antreprenorului trebuie sd le respecte si include:
- Limitele santierului;

- Cerintele prevazute in Avize;
- Cerintele privind proiectarea structurala;
- Cerintele privind lucrarile de drum si intersectii.

8.2.1.2 Antreprenorul va utiliza informatiile aferente Documentatiei tehnice la faza
S.F. puse la dispozitie, cu mentiunea ca la momentul utilizarii acestor informatii
Antreprenorul are obligatia de a actualiza toate specificatiile tehnice, materialele
utilizate, breviarele de calcul, tehnologiile utilizate precum si orice alte aspecte care tin
de serviciile de proiectare si _de conformitatea Proiectului, la nivelul normelor,
reglementarilor tehnice, legislatiei si standardelor in vigoare la momentul ordinului de

incepere.
8.2.1.6 Antreprenorul va prelua informatii din cadrul documentatiei tehnice faza S.F.

si_a datelor in completare puse la dispozitie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si
va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza (dupa caz) si isi va
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asuma_responsabilitatea pentru_corectitudinea acestora respectand totodata Cerintele
Beneficiarului.

Intrebare 163

Va rugam sa modificati termenul prevazut in Cerintele Beneficiarului, pentru prezentarea
Planului de Management Mediu, cel putin pana la momentul transmiterii PAC catre
Supervizor / Beneficiar, astfel incat acesta sa poata include masurile / recomandarile
avizelor/acordurilor actualizate.

Raspuns 163

In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia prezentarii Planului
de Management de Mediu astfel incat acesta sa poata fi aprobat de Supervizor in termenul
prevazut in Punctul de referinta nr. 5 - 14 luni de la Data de Tncepere.

Prin urmare, urmatorul paragraf din Cerintele Beneficiarului - capitolul 21.32.1

Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, in termen de 30 zile de la
Data inceperii. Antreprenorul nu va ocupa santierul si nu va incepe niciun fel de lucrari fara
aprobarea PMM de catre Supervizor.

se reformuleaza si va avea urmatorul continut:

"Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare cu 30 zile inainte de
finalizarea perioadei de proiectare. Antreprenorul nu va ocupa santierul si nu va ncepe
niciun fel de lucrari fara aprobarea PMM de cdtre Supervizor™

Intrebare 164

Solicitare Clarificare Schita de Proiect:

Cu referire la Schita de Proiect solicitata prin Cerintele Beneficiarului la nivelul Ofertei
Tehnice prezentata de catre ofertanti.

Conditii Speciale de Contract:

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul
de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor

@ Prevederile definite Tn continuare n prezenta subclauza se aplica pentru orice fazd
sau element de proiectare elaborat de catre Antreprenor.

2 Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, in
vederea verificarii de catre verificatori autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor,
impreund cu 0 declaratie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i)
caracteristicile imperative stabilite Tn Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (iii) schita de proiect din Oferta tehnicd. In cazul in care
proiectul elaborat de cdtre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fata de
Cerintele Beneficiarului sau fata de schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat
diferente sau devieri rezultdnd din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate
de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de
Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.
Conditii Generale de Contract:

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevdazut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen
de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit,
un exemplar complet al studiului de fezabilitate Tntocmit pentru proiectarea si executia
Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea
si executia Lucrdarilor sau va confirma cd studiul de fezabilitate complet si toate aceste
Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

Cerintele Beneficiarului:

9.1 Schita de proiect va contine:

- Traseul in plan

- Tabel cu lungimea structurilor cu precizari la nivel de solutii constructive
infrastructura si suprastructura

- Descriere Structura rutiera
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- Planse Lucrari de consolidare
- Planse pentru fiecare nod rutier
- Planse intersectii denivelate

- Planse cu Masurile de reducere a impactului asupra mediului
- Descrierea umpluturilor din terasamente

Fata de aceste prevederi va rugam urmatoarele:

- confirmarea faptului ca documentatia prezentata de catre Benefciar in cadrul
prezentei procedure de atribuire este complete, si toate documentele aflate in posesia
Beneficiarului, sunt puse la dispozitia ofertantilor;

- confirmarea faptului ca Studiul de Fezabilitate este cu titlu informativ, iar schita de
Proiect elaborata de catre ofertanti nu este obligatoriu a tine cont de solutiile constructive
recomandate in cadrul Studiului de Fezabilitate;

- confirmarea faptului ca elementele suplimentare rezultate in etapa de elaborare
PAC si respectiv PT+DE, generate de aspecte rezultate din studiile de teren, calcule de
dimensionare, avize/acorduri, etc, dar care nu au putut fi identificate intermenul de 30 zile
in care se studiaza si se identifica eventuale erori in Cerintele Beneficiarului, repere sau
sisteme de referinta (conform 8.1.2.1.1. din Cerintele Beneficiarului), nu vor fi considerate
Moadificari in sensul prevazut de Sub-Clauza 37.11 din Conditiile Generale de Contract

Raspuns 164

A se vedea raspunsurile nr. 7, 14 si 162 la prezenta Clarificare.

Intrebare 165

Solicitare clarificare Plan Management Mediu

Cu referire la prevederile Cerintelor Beneficiarului 21.32.1-Planul de management de
mediu, respective:

Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, Tn termen de 30 zile de la
Data Tnceperii. Antreprenorul nu va ocupa santierul si nu va incepe niciun fel de lucrari
fara aprobarea PMM de catre Supervizor.

In conditiile in care, “PMM va respecta urmatoarele obiective specifice: [...J

- revizuirea documentatiei ce a stat la baza obtinerii actului de reglementare privind
protectia mediului si a altor documentatii daca va fi cazul, In strdnsa legdaturd cu
Antreprenorul si cu Supervizorul si stabilirea de comun acord a unor practici de lucru.
[...]”

coroborat cu faptul ca in acest interval de timp sunt demarate studiile in teren, in parallel
cu studiul si identificarea eventualelor erori in Cerintele Beneficiarului,

Avand in vedere faptul ca Acordul de Mediu nr. 4/13.05.2010, obtinut de catre Benefciar,
nu tine cont de modificarile legislative in materie de protectia mediului aplicabile la aceasta
data, rezulta faptul ca nu ar putea fi evitata revizuirea Acordului de Mediu. In acest sens,
elaborarea Planului de Management al Mediului, ar putea fi posibila, ulterior obtinerii
Acordului de Mediu revizuit.

Fata de acest aspect, va rugam sa modificati termenul prevazut in Cerintele Beneficiarului,
cel putin pana la momentul depunerii PAC.

In situatia in care considerati ca nu ar fi necesara modificarea acestui termen, va rugam sa
confirmati faptul ca Planul de Management de Mediu ce va fi inaintat in termen de 30 zile
de la Data de Incepere, va cuprinde date privind masurile avute in vedere de catre
Antreprenor cu privire la eventualitatea necesitatii revizuirii Acordului de Mediu, ca
rezultat al investigatiilor din teren, calculelor de dimensionare, cerintelor noilor
avize/acorduri, etc

Raspuns 165

A se vedea Raspunsul nr. 163 din prezenta Clarificare.
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In cadrul procedurii de obtinere a Acordului de Mediu autoritatea competenta pentru protectia

mediului nu a solicitat elaborarea Studiului de Evaluare Adecvata.
Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor Raportul privind Impactul asupra

Mediului, in BB 1a prezenta Clarificare.

Raspuns 166

/" Intersectie canal //
.S#ucrﬁr.i prevazute in docuryfé
"Mutari si protejari instalatii de im|
e Intersection with cijé)
" Working provicé;vivn dgedm
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Lucrari prevazute in documentatia
"Mutari si protejari instalatii de imbunatatiri funciare"
Intersection with channel
Working provided in documentation
"Working and protection of land improvement equipments"

Vi rugdm, va rugam sa lamuriti cd, chiar daca acesta nu este mentionat in mod specific
in tabelele aferente din Revendicarile beneficiarului, lucrarile apar din subcrucearea
canalului de drenare in punctele de intersectie mentionate se afla in sfera de aplicare a
acestei licitatii.

Raspuns 167

Canalele de mbunatatiri funciare, identificate Tn plangele Plan de Situatie km 27+000 -
km 32+500 si Plan de Situatie km 32+500 - km 38+500 din Studiul de Fezabilitate/
Vol 2.1 Lucrari de Drum si Consolidari ca fiind intersectate de traseul autostrazii la km
29+200, km 31+475 si km 36+365, sunt cuprinse la km 29+115, km 31+510 si km 36+455 in
tabelul Sisteme de imbunatatiri funciare prezentat in Cerintele Beneficiarului/7.3.13. Mutari
si/sau protejari retele si instalatii.

Intrebare 168

Tn timpul vizitei pe site-ul nostru, am recunoscut ca Autostrada A1-A2 se intersecteazi pe
strada Socului la Km 21 + 470, cu toate acestea, nu existd o trecere sau 0 altd structura
pentru aceastd traversare in documentele de licitatie. Vi rugiam sda explicati daca acest
drum nu este planificat sa circule dupa constructia Autostrazii A1-A2.

Raspuns 168

In cadrul documentatiei puse la dispozitie nu este asigurata continuitatea acestei strazi,
accesul putandu-se realiza prin reteaua de drumuri existente.

Intrebare 169

n timpul constructiei pasajelor care trec peste autostrada A1-A2, cum ar fi pasajul la km
17+000, traficul pe drumul existent trebuie deviat. Comnsideram ca cheltuielile de
expropriere temporara apar din astfel de devieri temporare ale traficului vor fi acoperite de
Autoritatea Contractant..

Raspuns 169

Se vor respecta prederile cap.21.8.11.4 din Cerintele Beneficiarului:

Antreprenorul va proiecta, organiza, executa, furniza si indeparta, pe cheltuiala proprie,
toate Lucrarile provizorii necesare in vederea efectuarii Lucrarilor Permanente clauza 29
[Lucrari Provizorii] din Conditii Generale. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un_cost
solicitat Beneficiarului_si_va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului
acceptat.”

Totodata, se va respecta clauza 24 [Interferente cu traficul si cdile de acces] si clauza 29
Lucrari Provizorii] din Conditiile Contractuale.

Intrebare 170

Avand in vedere ca termenul solicitat de Autoritatea Contractanta pentru depunerea ofertei
este pe 12 august, si luand in considerare faptul ca pana la aceasta data nu au fost
transmise raspunsuri la solicitarile de clarificari ale ofertantilor in termenul declarat in
documentatia de atribuire, respectiv cu 12 zile inainte de depunerea ofertei, va rugam sa
aveti amibilitatea sa prelungiti termenul de depunere a ofertei cu cel putin 1 luna pentru ca
ofertantii sa dispuna de timpul necesar elaborarii in mod corect a ofertei.

Raspuns 170

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.
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Intrebare 171

Avand in vedere ca termenul solicitat de Autoritatea Contractanta pentru depunerea ofertei
este pe 13 august, si luand in considerare faptul ca pana la aceasta data nu au fost
transmise raspunsuri la solicitarile de clarificari ale ofertantilor in termenul declarat in
documentatia de atribuire, respectiv cu 21 zile inainte de depunerea ofertei, va rugam sa
aveti amibilitatea sa prelungiti termenul de depunere a ofertei cu cel putin 1 luna pentru ca
ofertantii sa dispuna de timpul necesar elaborarii in mod corect a ofertei.

Raspuns 171

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta sectiunile Vizualizare procedura si
Lista erate aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 172 | Daniel
TOADER
Daniel T OADER
Daniel TOADTETR Microsoft
W ord

Raspuns 172

Prin intermediul platformei SEAP, la sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari"
a fost incarcat un fisier de tip docx ([CN1011826/00080] Solicitare clarificari .docx) al carui
continut nu poate fi citit. Inlocuind extensia docx cu doc a rezultat textul de mai sus.
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