CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL

PROIECTARE SI EXECUTIE
»Autostrada Bucuresti — Brasov, km 0+000 — km 173+300,
Sector Comarnic - Predeal, Sectiunea Comarnic, km 110+600 — km 115+800”

Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si
executie de lucrari, completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la
Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt
valabile in forma data de Conditiile Generale.

In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza
prevederile Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedenta a
documentelor contractuale™ din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau neconcordante
intre Conditiile Speciale si Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului Contractual.

Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau completeaza
numerotarea Conditiilor Generale.

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului
Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului:

(1) Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute atat in Contractul de proiectare si executie, cat si,
daca este cazul, cele prevazute in Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul. Cu exceptia cazurilor
expres prevazute in Contractul de proiectare si executie, Supervizorul nu va fi autorizat sa-I elibereze pe
Antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute in Contractul de proiectare si executie.

(2) Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:
a) emite Ordine Administrative citre Antreprenor;

b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale;

d) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizicd a
resurselor necesare Tndeplinirii programului transmis;

e) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de citre Antreprenor;

f) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

g) verifica respectarea calitdfii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a
acestora;

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesca nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;

i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/materiale,
orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciala/persoana fizica care
inchirieaza utilaje, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii
pentru realizarea Lucrarilor numai cu acordul, in prealabil, al Beneficiarului;

Jj) analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform
metodologiei de utilizare a acestora;

k) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
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1) masoara si certifica cantitatile de lucrari real executate;

m) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

n) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificari in
conformitate cu prevederile Contractului;

o) emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile Contractului;

p) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

q) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

r) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

s) acorda asistenta si asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de
Receptie Finala;

t) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise;

u) emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de catre Proiectantul
Lucrarilor;

V) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului conform art.
147 alin. (2) din HG nr. 395/2016 "In cazul in care, pe parcursul executirii contractului de achizitie
publica/acordului-cadru, se constatd ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.”

w) indeplineste toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de proiectare si
Executie.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier
Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului in termen de maxim 12 luni de la Data de Incepere. Antreprenorul, la primirea
posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a
Lucrarilor si va stabili o legaturd cu acesta in ceea ce priveste propunerile de management a traficului si
totodata va transmite instiintari catre Biroul de Siguranta a Traficului, Politie, Urgente, Autoritatile de
interventie si Autoritatile de servicii, in conformitate cu managementul traficului.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier
Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie, numai cu

aprobarea expresa a Supervizorului, pentru urmatoarele categorii:

- orice persoana juridica,

- orice furnizor de bunuri/materiale,

- orice prestator de servicii,

- orice subcontractant,

- orice societate comerciala/persoana fizica care inchiriaza utilaje,

- orice alta persoana conform Instructiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea
Beneficiarului,

care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea

Lucrarilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru

echipele din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de
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determinari/ prelevari de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor
minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic
de Executie pentru lucrarile executate.

CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea
Sub-clauzal0.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire

Beneficiarul a obtinut actul de reglementare in domeniul mediului si a obtinut Certificatul de Urbanism.
Acestea vor fi predate ulterior Antreprenorului.

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele
Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru
“autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a
avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea Si/sau
completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de
reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea
oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire sau a refacerii/revizuirii/ completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul
mediului, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea
autoritatilor emitente.

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire si a oricarei Autorizatii de Demolare necesare executarii Lucrdrilor, inclusiv cele de
elaborare a tuturor documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei. De asemenea, Antreprenorul va
fi responsabil pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de
santier, si va intocmi orice documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz.

Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire,
Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completa si aprobata de catre Supervizor pentru
autorizarea lucrarilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de construire
intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, si cu prevederile HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si
transmiterii acesteia catre autoritatea emitenta (Ministerul Transporturilor).

Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtind si, dupa caz, sa
prelungeascd Autorizatia de construire necesara pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei
necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire direct la Emitentul Autorizatiei, iar
Antreprenorul isi va asuma modificarile/ completarile/ sustinerea documentatiei direct cu Emitentul
Autorizatiei, Beneficiarul asigurand in acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin.
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Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesara
pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.

Antreprenorul va transmite toate Instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toatd
documentatia necesard si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobarile 1n
conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea
oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate nefndeplinirii
sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza.

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor
Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre
Antreprenor

(1) Prevederile definite Tn continuare Tn prezenta sub-clauza se aplica pentru orice faza sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului si Beneficiarului documentatia aferenta proiectului,
verificatd de verificatori autorizati contractati de Antreprenor, impreund cu o declaratie privind
conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Cerintele
Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului si (iii) schita de proiect din Oferta
tehnica. In cazul in care proiectul elaborat de citre Antreprenor prezinti unele devieri sau diferente fata
de Cerintele Beneficiarului sau fata de schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau
devieri rezultdnd din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de céatre Antreprenor,
aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de citre Antreprenor
n conformitate cu prevederile Sub-clauzei 37.11.

Intrd in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor autorizati, iar pentru
transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite Tn
Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei
lucrarilor de construire (PAC) si/ sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie.

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea
executiei lucrarilor de construire (PAC) elaborata de Antreprenor in termen de 15 zile de la transmiterea
Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC). Tn cazul
in care Supervizorul respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei
lucrarilor de construire (PAC) elaborata de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator
comentariile primite in Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de
construire (PAC) si va retransmite documentatia astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de
Executie elaborate de Antreprenor in termen de 15 zile de la transmiterea Proiectului Tehnic de
Executie si/sau a Detaliilor de Executie.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de Executie
elaborate de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator comentariile primite n Proiectul Tehnic
de Executie si/sau in Detaliile de Executie s1 va retransmite documentatia astfel corectata
Supervizorului spre aprobare.
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(5) Dupa aprobarea de catre Supervizor a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei
lucrarilor de construire (PAC) si/sau Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie,
Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentatia (PAC si/sau PT/DDE) aferenta
proiectului elaborata de Antreprenor in termen de 15 zile de la aprobarea Supervizorului.

(6) Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, Cu
exceptia cazului n care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul
Tnregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor Clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor Clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor Clauzei 55 [Costuri suplimentare].

CLAUZA 24 - Interferente cu traficul si caile de acces
Sub-clauza24.1 - Masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii

(1) Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor si activitatile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apa si aeroporturi, cu
exceptia masurii specificate la alin (2) de mai jos.

(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Santierului trebuie sa fie cat mai putin perturbat
de traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa fie
mentinute permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali.

(3) Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.
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