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CLARIFICAREA NR. 1 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

PROIECTARE SI EXECUTIE 

 “Autostrada SIBIU – FAGARAS TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 

105B)” 

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2022/3326/S10 

 

Intrebare 1  

 

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru 

utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice 

inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine 

autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de 

către Ofertant ? 

Raspuns 1 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si 

Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul 

de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ 

executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care 

ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile 

specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator 

economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are 

dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant 

de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, 

a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, 

cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia 

sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina 

autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de 

servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 
Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract 
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de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, 

răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în 

acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul 

unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei 

legi". 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în 

care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si 

prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de 

noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221, precum si 

prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa 

denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract 

care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile 

respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 

ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în 

ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare 

a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să 

nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 

221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea 

contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului 

de achiziţie publică; 
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d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile 

existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia 

de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile 

art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia 

in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, 

de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, 

ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in 

Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus 

mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE 

subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care 

Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, 

si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia 

publicata. 

Intrebare 2 

 

Va rugam sa repostati documentatia de atribuire, intrucat aceasta nu poate fi accesata. 

Precizam ca operatorul SEAP ne-a confirmat ca nu poate accesa documentatia. 

Raspuns 2 Beneficiarul a pus la dispozitie ,,Documentele Beneficiarului’’ partile 1 – 265 din Documentatia 

de atribuire publicata in SEAP, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa.  

Referitor la ,,Documentele Beneficiarului’’ partile 1 – 265 din Documentatia de atribuire 

publicata in SEAP va rugam sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a 

acestora este necesara descarcarea tuturor partilor care compun arhiva.  

Din cauza constrangerilor de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu permite 

atasarea la Documentatia de Atribuire a unor fisiere/anexe mai mari de 50 de mb), 

,Documentele Beneficiarului’’ au fost divizate in 265 parti. 

 

Totodata, pentru a vizualiza sau descarca Documentatia de Atribuire in integralitatea sa 

(inclusiv Formulare, Conditii de Contract, Cerintele Beneficiarului, Documentele 

Beneficiarului partile 1 – 265), va informam ca acestea sunt disponibile si la adresa http:// 

http://eachizitii.cnadnr.ro// – rubrica Transparenta/ Achizitii Publice – ID 1562. 

Intrebare 3 

 

Solicităm Autorității Contractante să pună la dispoziția ofertanților fișiere DWG ale părții 

desenate din Studiul de Fezabilitate (plan situație, profiluri longitudinale si transversale, 

ridicări topografice 3D, etc). 

Raspuns 3 Autoritatea Contractantă pune la dispoziţia ofertanţilor Planul de situaţie şi Ridicarea 

Topografică în format dwg. A se vedea Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta Clarificare. 

De asemenea, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor 

informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în 

care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, 

fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 
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Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care 

Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului 

Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 4  În cazul în care lungimea piloților unui pod se modifică datorită calculelor proiectului tehnic 

față de Studiul de Fezabilitate, costurile suplimentare (dacă lungimea pilonului crește) vor 

fi supuse rezervelor de implementare sau propunerii de modificare în conformitate cu 

prevederile Sub-clauzei 37.11? 

Raspuns 4 Ţinând cont de faptul ca prezentul contract are ca obiect proiectarea şi execuţia lucrărilor şi în 

conformitate cu prevederile H.G. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si specifice 

pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri 

publice vă rugăm să aveţi în vedere faptul că preţul contractului are la bază o sumă forfetară 

care corespunde categoriilor de activităţi aferente implementării acestuia. Astfel riscul 

cantităţilor apartine Contractantului. 

Intrebare 5  Este posibilă schimbarea tipului de suprastructură a unui pod fără a-i scurta lungimea 

specificată în documentul beneficiarului? 

Raspuns 5 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor şi tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din 

cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 6  

 

Este posibil să se schimbe numărul deschiderilor unui pod fără a-i scurta lungimea 

specificată din documentatia beneficiarului? 

Raspuns 6 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor şi tipul suprastructurilor pentru 

poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în 

conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.  

Intrebare 7  Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor ridicarea topografica in format digital. 

Raspuns 7 A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 8  Va rugam sa clarificati daca verificatorii de proiect trebuie nominalizati in oferta. In situatia 

in care trebuie nominalizati, va rugam sa confirmați ca verificatorii de proiect au calitatea 

de furnizor, cf. art. 3 alin. (1) lit. w) din Legea nr. 98/2016 si conform Notificării privind 

calitatea de furnizor sau subcontractant in contractele de achiziție emise de ANAP, si nu 

trebuie sa fie declarați ca subcontractanți la momentul depunerii ofertei. 

Raspuns 8 Precizam faptul ca prin Documentatia de Atribuire Autoritatea Contractanta nu a solicitat 

nominalizarea verificatorilor de proiect in cadrul ofertei. 

In conformitate cu prevederile  Art. 4.3.5 din Cerintele Beneficiarului "[….] Antreprenorul va 

contracta in mod separat Verificatori atestati, va estima costurile cu verificarea proiectelor si 

le va include in propunerea sa financiara. 

Antreprenorul va stabili un program de verificare a Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a 

Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire si a Detaliilor de Executie) 

si il va transmite Beneficiarului, spre monitorizare. Proiectul tehnic de executie si Proiectul 

pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire vor fi inaintate catre aprobare numai 

dupa ce vor fi verificate si stampilate de catre Verificatorii autorizati, angajati de catre 

Antreprenor" . 
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Intrebare 9   Luand in considerare faptul ca  documentatia de atribuire nu contine documente / planse in 

format editabil (.dwg) si avand in vedere atat tipul contractului aflat in procedura, precum si 

termenul extrem de scurt alocat ofertantilor pentru pregatirea unei oferte pentru acest 

proiect, si mai ales faptul ca  ofertantii sunt chemati sa intocmeasca o Schita de Proiect 

cuprinzand detalii a caror acuratete necesita analiza documentata a planselor sus 

mentionate in format editabil, va rugam sa aveti amabilitatea de a le pune la dispozitia 

Ofertantilor si in acest format. 

Raspuns 9 A se vedea Raspunsul nr.3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 10 

 

Avem rugamintea sa clarificati care este incadrarea legala a 'subcontractantilor 

subcontractantilor'(solicitati a fi completati in cadrul Formularului nr. 4, cap. IX), avand in 

vedere ca in cadrul legislatiei achizitiilor publice acest termen nu exista (existand doar 

subcontractanti si furnizori). 

Raspuns 10 A se vedea Raspunsul 1 din prezenta Clarificare, definitia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. yy din 

Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 218, alin. 

(7) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: (7) Dispozițiile alin. 

(1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau subcontractanții 

subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, cu condiția ca această posibilitate să 

fi fost prevăzută în documentele achiziției. 

 

Astfel, coroborat cu definitia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. yy), 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract 

de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, 

răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în 

acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul 

unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei 

legi", subcontractantii subcontractantilor se pot incadra in categoria de operatori economici care 

sunt implicati in executia contractului de lucrari. 

Intrebare 11 Avem rugamintea sa clarificati daca in cazul in care un subcontractant declarat in cadrul 

licitatiei nu detine toate autorizatiile necesare executarii unei parti de lucrare, este suficienta 

declararea (in cadrul Formularului nr. 4) a unui subcontractant al subcontractantului care 

sa detina autorizatiile lipsa, sau este necesar ca acesta sa fie declarat in cadrul DUAE 

(devenind astfel un subcontractant al ofertantului). 

Raspuns 11 A se vedea Raspunsul  nr. 1 si Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 12  

 

Prin intermediul documentatiei de atribuire (Fisa de date si Formulare), se solicita semnarea 

unor documente de catre Reprezentantul Legal al Societatii. 

Va rugam ca specificati daca acceptati ca Reprezentantul Legal al unui ofertant sa delege 

unor alte persoane, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fio procura notariala), 

atributiile ce ii revin si sa le confere toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna, 

in calitate de Reprezentant Legal, toate documentele ce vor fi depuse in cadrul ofertei. 

Raspuns 12 

 

In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin 

intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele 

decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie 

semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana 

la finalizarea procedurii de achizitie publica.  
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Pentru acele documente care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are 

posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul 

Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in limita competentelor sale, sa delege 

unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta 

sa poata semna in calitate de reprezentant legal.  

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta 

prevazuta in Documentatia de atribuire. 

Intrebare 13  

 

In cadrul Acordului de Mediu au fost identificate deja zone pentru amenajarea gropilor de 

imprumut si a organizarilor de santier. Pentru a respecta prevederile acestuia si pentru a 

raspunde cerintelor din Formularul nr. 4 din Documentatia de atribuire, va rugam sa 

clarificati pentru toti ofertantii daca aceste zone au fost incluse in coridorul de expropriere 

si daca aceste terenuri vor fi puse la dispozitia viitorului Antreprenor in mod gratuit, de catre 

Beneficiar. 

Raspuns 13 

 

In cadrul Documentatiei de Atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de 

imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care va 

executa lucrarea este pe deplin  responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. 

Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei 

privind exproprierile.  

Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul 

trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat.  

Alegerea gropilor de imprumut este la latitudinea Antreprenorului, dar Antreprenorul este 

responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut alese, obtinerea avizelor si permiselor 

necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. 

Referitor la organizarile de santier Autoritatea Contractanta transmite urmatoarele: 

Organizarile de santier amplasate in cadrul coridorului de expropriere au fost cuprinse in 

documentatia de expropriere si, daca este cazul, vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in 

mod gratuit. Organizarile de santier prevazute in Acordul de Mediu sunt orientative. 

Pentru amplasamentele din afara coridorului de expropriere Antreprenorul trebuie sa prezinte 

in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat.  Mentionam faptul ca 

ofertantii pot alege si alte organizari de santier decat cele din Acordul de Mediu. Obtinerea 

autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului.  

Intrebare 14 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului “Autostrada Sibiu – Fagaras Tronsonul 3: Arpasu de 

Jos (DN1) –Sambata de Sus (DJ105b)”, tronsonul 3 se desfasoara intre km 34+175 si 

51+785. In cadrul acestei proceduri este prevazuta realizarea inclusiv a Nodului rutier 

Arpasu (cfm. Cap. 3.3.10.1 din CerinteleBeneficiarului).  

Conform planului de situatie acest nod se desfasoara intre km 33+850 – km 34+400, 

inceputul sau fiind inainte de pozitia de inceput a proiectului aferent acestei proceduri (parte 

din nod suprapunandu-se pe zona corespunzatoare Tronsonului 2 – km 14+253 – km 

34+175). 

 

Va rugam sa confirmati ca Nodul rutier Arpasu face obiectul prezentei proceduri si ca acest 

lucru a fost avut in vedere la realizarea procedurilor de expropriere. De asemenea, va rugam 

sa precizati fara echivoc care sunt pozitiile kilometrice de delimitare a tronsonului 3 de 

tronsonul 2 si respectiv 4. 

Raspuns 14 

 

Confirmam faptul ca Nodul rutier Arpasu de Jos (DN1) face obiectul procedurii de achizitie 

publica avand ca obiect Proiectare si executie „Autostrada Sibiu-Fagaras Tronsonul 3: 

Arpasu de Jos (DN 1) –Sambata de Sus (DJ 105 B). 

Tronsonul 3 al autostrazii este cuprins intre pozitiile kilometrice 34+175 si 51+785 aferente 

Autostrazii Sibiu Fagaras. 
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Intrebare 15 

 

In fisierul “Vol 4.1 - Sinteza, sumar concluzii.pdf” este indicata aplicabilitatea Pamantului 

imbunatatit culianti hidraulici inclusiv pe intervalul cuprins intre km 32+408 si km 35+808.  

 

Va rugam sa precizati daca pe intervalul 34+175 (inceput tronson 3) – 35+808 (1633 m) se 

va aplica solutia de consolidare cu pamant imbunatatit cu lianti hidraulici, aceasta zona 

nefiind cuprinsa in tabelul din cap 3.3.8.1 din Cerintele Beneficiarului “Aplicabilitate 

pamant imbunatatit cu lianti hidraulici”. 

Raspuns 15 

 

In intervalul kilometric 34+175 – 35+808 se va aplica solutia de consolidare cu pamant 

imbunatatit cu lianti hidraulici, conform Capitolului 3.3.8.1 din Cerintele Beneficiarului 

''Pamant imbunatatit cu lianți hidraulici”. 

Intrebare 16 Tabelul cu aplicabilitatea “Ranforsarea rambleului cu doua geogrile la nivelul bermei” din 

Cerintele Beneficiarului este identic cu tabelul cu aplicabilitatea “Ranforsarea rambleului 

cu doua geogrile in baza” din cap. 3.3.8.2 din “Cerintele Beneficiarului” si diferit de cel 

prezentat in cadrul fisierului “ Vol 4.1- Sinteza, sumar concluzii.pdf”.  

 

Avand in vedere ca prima solutie se aplica pentru ramblee cu inaltimea mai mare de 6.0 m, 

iar cea de-adoua se aplica pentru ramblee cu inaltimea mai mare de 4.0 m, si, prin urmare, 

nu pot avea aceeasi aplicabilitate, va rugam sa clarificati aplicabilitatile celor doua solutii de 

consolidare. 

Raspuns 16 

 

Aplicabilitatea pentru „Ranforsarea rambleului cu doua geogrile la nivelul bermei” se 

regaseste in cadrul „Vol. 4.1 – Sinteza, sumar concluzii” la paginile 191 – 193". 

Astfel tabelul prezentat la punctul 3.3.8.3 din Cerintele Beneficiarului privind „Ranforsarea 

rambleului cu doua geogrile la nivelul bermei” 

 

se modifica si va avea urmatorul continut: 
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Aplicabilitatea pentru „Ranforsarea rambleului cu doua geogrile in baza” se regaseste in 

cadrul „Vol. 4.1 – Sinteza, sumar concluzii” la paginile 188 – 190 si este identic cu tabelul 

prezentat in capitolul 3.3.8.2 „Ranforsarea rambleului cu doua geogrile in baza”  din 

Cerintele Beneficiarului.   

Intrebare 17  Din Cerintele Beneficiarului, centralizatorul podurilor, viaductelor si pasajelor precum si 

din cap. 5.2 “Cerinte imperative privind proiectarea structurilor” lipseste Podul de la nodul 

rutier Victoria, km 0+620, mentionat in “ Vol 4.1 - Sinteza, sumar concluzii.pdf”. Va rugam 

sa precizati daca acest pasaj face obiectul contractului. 

Raspuns 17 

 

Pasajul de la nodul rutier Victoria, km 0+620 face parte din lucrarile de arta prevazute in cadrul 

nodului rutier Victoria, nod rutier care face obiectul contractului PROIECTARE SI EXECUTIE 

AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS, TRONSON 3 km 34+175 – km 51+785. A se vedea si 

Graficul de esalonare a platilor rectificat – a se vedea Anexa 3 la prezenta Clarificare – 

Formulare revizuite. 

Intrebare 18 

 

Va rugam sa acceptati ca Garantia de buna executie sa fie constituita in termen de 30 zile de 

la data semnarii contractului. 

Raspuns 18 

 

Modalitatea de constituire a Garantiei de buna executie va respecta prevederile Modelului de 

contract, art. 5.2 alin. (1): 

„În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanţia de 

Bună Execuţie in scopul asigurarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante de indeplinirea 

cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului si va transmite 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie în original, sau, in cazul 

retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA 

in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o 

institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului 
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fiscal competent in administrarea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului, termenul prevazut anterior putand fi prelungit, la solicitarea justificată a 

Antreprenorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de lucrari.” 

Intrebare 19  Luand in considerare ca, Autorizatia de construire va fi luata in numele AG ca mandatar al 

CNAIR / Autoritate contractanta, tarifele privind racordarea la retea, taxele de cuplare, alte 

costuri adiacente de conectare ce nu pot fi cuantificate acum, sunt suportate de AG ? Daca 

da, din ce capitol?  

Raspuns 19 

 

Referitor la obtinerea Autorizatiei de Construire se vor avea in vedere urmatoarele prevederi 

din Cerintele Beneficiarului: 

1. 4.1.7. „Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la 

C.N.A.I.R. S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire - 

Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, intocmit in 

conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii catre 

autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor Infrastrurii si Comunicatiilor.Dupa 

obtinerea autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin C.N.A.I.R. S.A. va 

preda Antreprenorului exemplarul vizat spre neschimbare impreuna cu Autorizatia 

de Construire. Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului 

toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru 

“autorizatie de construire”. 

2. 4.1.8. „Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/ demolare, inclusiv pentru 

organizatia de santier se vor intocmi documentatii, ce se vor depune la autoritatile 

locale, dupa caz”. 

Tarifele privind racordarea la retea, taxele de culoare, alte costuri adiacente de contractare sunt 

suportate de Antreprenorul General. Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in 

baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului specific conform graficului din 

Anexa 1 la Formularul 7. 

Intrebare 20  Va rugam confirmati faptul ca relocarile de utilitati  sunt din rezerva de implementare , iar 

rezervele de implementare sunt conform OUG 101 / 2020 ,  pot fi solicitate pana la 50 % din 

valoarea contractului. 

Raspuns 20 

 

Cheltuielile cu relocarea utilitatilor vor fi cuantificate in categoria  de lucrari “3.1 Utilitati” 

conform Anexei 1 la Formularul 7. 

Intrebare 21  Va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor in cadrul procedurii sus-

mentionate, cu o perioada de 45 zile pentru a permite operatorilor economici studierea 

cerintelor Beneficiarului si prezentarea unei oferte conforme si complete.  

Consideram ca se impune prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru 

urmatoarele motive:  

- Oferta ce trebuie elaborata este de o complexitate deosebita, presupunand corelarea 

Propunerii financiare si a Propunerii Tehnice, pentru care trebuie respectate prevederile 

documentatiei tehnice, a Cerintelor Beneficiarului, si a raspunsurilor primite de la 

Autoritatea Contractanta pentru Solicitarile de clarificari remise acesteia de catre operatorii 

economici inscrisi in aceasta procedura de licitatie deschisa.  

De asemenea solicitam autoritatii contractante sa puna la dispozitia operatorilor economici 

piesele desenate editabile (DWG), ridicarile topo in sistem 3D ce au fost realizate la Studiul 

de Fezabilitate. Solicitam autoritatii contractante sa dea posibilitatea tuturor operatorilor 

economici sa poata beneficia de un interval de timp rezonabil pentru a putea sa intocmeasca 
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oferta si sa acorde in acest sens o prelungire a termenului de depunere a ofertelor astfel cum 

am indicat in cuprinsul prezentei cereri. 

Raspuns 21 

 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

In ceea ce priveste punerea la dispozitia operartorilor economici a pieselor desenate editabile 

(.dwg) va rugam sa aveti in vedere Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 22  Nu am găsit Acordul de mediu în documentele de licitație, va rugam sa ni-l puneți la 

dispoziție. 

Raspuns 22 

 

Acordul de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022 inregistrat la A.P.M Sibiu cu nr. 2298/07.02.2022 

se regaseste in Documentele Beneficiarului publicate de Autoritatea Contractanta  in  SEAP  in 

Vol. 10 – Autorizatii, acorduri si Avize. 

Intrebare 23 În documentele de licitație nu găsim profile transversale (secțiuni transversale) pentru 

fiecare 50 de metri de autostrada Sibiu-Făgăraș. In cazul in care acestea exista, va rugam sa 

ni le puneți la dispoziție. 

Raspuns 23 

 

Profilurile transversale solicitate nu fac parte din Documentatia Tehnica. 

Intrebare 24 Anumite foldere lipsesc in documentele de licitație. Vol 4-5-6-8-9-10 poate fi văzut în 

interiorul documentelor, dar Vol 1-2-3-7-11 nu există. Vă rugăm să ne informați dacă aceste 

foldere sunt necesare sau nu? 

 

Raspuns 24 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor documentatia tehnica necesara 

intocmirii unor Oferte tehnice si Oferte financiare complete si corecte. Directoarele Vol. 1, 2, 

3, 7, 11 nu sunt necesare la intocmirea Ofertei. 

Intrebare 25  În desenele secțiunilor transversale ale autostrăzii, șanțul median este prezentat în două 

forme diferite (șanț de tip V, șanț de tip U). Care va fi implementat în cadrul proiectului? 
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Raspuns 25 

 

Santul de tip V, asa cum este prezentat in profilurile transversale tip nr 5 (cod plansa: P-CST-

SbFg-PRD1-SF-5.1.1-PTT-005-02), va fi implementat in cadrul proiectului. Acesta este 

realizat din elemente prefabricate din beton clasa C30/37. 

Intrebare 26 În Consolidari- profile transversale, umplutura terasamentelor cu material granular 

(ø=34.0˚ si c=2.0kPa) H=40cm este reprezentat in planșe in moduri diferite in cadrul 
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aceluiași domeniu de aplicare. Această situație creează incompatibilitate cu secțiunile 

transversale de autostradă. Ne puteți informa care este modalitatea de aplicare? 

 

Consolidări – Profil transversal tip T1 

 

Consolidări – Profil transversal tip T2 

Raspuns 26 

 

Modalitatea de aplicare este cea  prezentata in profilul transversal tip nr. 5 (cod plansa: P-CST-

SbFg-PRD1-SF-5.1.1-PTT-005-02). 

Intrebare 27 În desenele secțiunilor transversale a autostrăzii, afirmația din nota 3 „partea de jos a 

șanțului pe partea dreaptă/stânga are 0,75 m lățime” nu a putut fi găsită în proiecte. Ne 

puteți indica unde anume regăsim detalii? 

Raspuns 27 

 

Avand in vedere faptul ca prezentul contract de tip  Proiectare si Executie, responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 
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Intrebare 28  În desenele secțiunilor transversale ale autostrăzii, există două detalii diferite ale canalului 

de conductă, cum ar fi Ø500 și Ø 1000. Există informații suplimentare despre conductele de 

conductă, cum ar fi secțiunea kilometrică utilizată? În desenele de plan, se vede că există 

104 bucăți din doar Ø 1000 de conducte de conducte (Ø500 de conducte de conducte nu pot 

fi găsite). Puteți confirma va rog? 

Raspuns 28 

 

Avand in vedere faptul ca prezentul contract de tip  Proiectare si Executie, responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 29 În ceea ce privește cantitățile de separatoare de ulei, există o neconcordanță între 

documentele de licitație și desenele plan-profil. În timp ce sunt 391 de separatoare de ulei în 

documentele de licitație, se vede că în dosarele plan-profil sunt 360 de separatoare de ulei. 

Ne puteți informa vă rog cu privire la această inconsecvență? Vă rugăm să revizuiți. 

Raspuns 29 

 

In cadrul Tronsonului 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras sunt prevazute un numar de 115 

separatoare de hidrocarburi. 

Intrebare 30 Este posibila schimbarea tipului de poduri de la tipul de pod cu cadru rigid la tipul de pod cu 

grinzi PSC I? 

Raspuns 30 

 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 31 Este posibil să se schimbe tipul de poduri de la tipul de pod cu grinzi din oțel la tipul de pod 

din oțel compozit? 

Raspuns 31 

 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 32  Va rugam sa clarificați daca Societatea care a elaborat DALI pentru acest proiect, poate 

participa la aceasta procedura de achiziție. 

Menționam faptul ca Documentația de achiziție (caiet de sarcini, fisa de date a achiziției, 

model de acord contractual) a fost elaborata de dumneavoastră, in calitate de Autoritate 

Contractanta, societatea noastră neavând nicio implicare in stabilirea criteriilor de 

calificare, selecție si atribuire iar documentația tehnica DALI elaborata a fost încărcata in 

SEAP, la dispoziția tuturor operatorilor economici. 

Având in vedere principiul „dreptului la munca” stabilit prin Codul muncii, legislația in 

domeniul achizițiilor publice si legislația incidentala care nu interzice acest lucru, 

consideram ca societatea care a elaborat DALI nu se afla in conflict de interese prin 

participarea la aceasta procedura de achiziție. 

Raspuns 32 

 

Documentatia pusa la disozitie de Autoritatea Contractanta in vederea demararii procedurii de 

achizitie publica pentru atribuirea contractului de Proiectare si executie „Autostrada Sibiu-

Fagaras Tronsonul 3: Arpasu de Jos (DN 1) –Sambata de Sus (DJ 105 B) este Studiu de 

Fezabilitate si nu DALI. 

A se vedea Raspunsul nr. 367 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 33  Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 2.2.6 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea 

initiala. 
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Raspuns 33 

 

La pozitia “2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala” 

din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari 

Preconstructie, Mediu. 

Intrebare 34 

 

Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari 

utilitati. 

Raspuns 34 

 

La pozitia “3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari 

utilitati” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care 

Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii 

categoriei de lucrari Amenajarea terenului. 

Intrebare 35  Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului. 

Raspuns 35 La pozitia “3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului” din Anexa nr. 1 la 

Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de 

Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari Amenajarea 

terenului. 

Intrebare 36  Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele 

mentionate la punctul 3.1. 

Raspuns 36 

 

La pozitia “5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele 

mentionate la punctul 3.1” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii 

pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea 

indeplinirii categoriei de lucrari respective. 

Intrebare 37 

 

Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 6.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari. 

Raspuns 37 

 

La pozitia “6.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari” din 

Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand 

si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari 

Siguranta circulatiei. 

Intrebare 38 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 10.2 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Arpasu. 

Raspuns 38 La pozitia “10.2 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Arpasu” din Anexa nr. 1 la 

Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de 

Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari Nod Rutier 

Arpasu. 

Intrebare 39 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 10.4 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Victoria. 

Raspuns 39 La pozitia “10.4 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Victoria” din Anexa nr. 1 la 

Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de 

Proiectant le considera necesare in vederea indepliniri categoriei de lucrari Nod Rutier 

Victoria. 
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Intrebare 40 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 11.6 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada 

si restabilirilor legaturilor rutiere. 

Raspuns 40 

 

La pozitia “11.6 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si 

restabilirilor legaturilor rutiere” din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte 

lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in 

vederea indeplinirii categoriei de lucrari Intersectii denivelate fara acces la autostrada si 

restabiliri legaturi rutiere. 

Intrebare 41 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel. 

Raspuns 41 

 

La pozitia “12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel” din Anexa nr. 1 

la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea 

de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari Amenajare 

intersectii la nivel. 

Intrebare 42 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 13.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip 

S1. 

Raspuns 42 La pozitia “13.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S1” 

din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari 

Spatiu pentru Servicii tip S1 dreapta. 

Intrebare 43 Avand in vedere nota 1 din Anexa nr. 1 Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie 

cotat la cap. 13.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip 

S1. 

Raspuns 43 La pozitia “13.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului pentru Servicii tip S1.” 

din Anexa nr. 1 la Formularul 7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari 

Spatiu pentru Servicii tip S1 stanga. 

Intrebare 44  In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Ofertantul trebuie sa faca dovada 

experientei similare in ultimii 5 ani in servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire 

de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de 

Executie] pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi 

si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 20.000.000 

Lei. 

Va rugam precizati daca aceasta valoare poate fi demonstrata prin prezentarea mai multor 

contracte a caror valoare sa atinga pragul impus. Din enuntul acestui criteriu, nu rezulta 

restrictionarea prezentarii mai multor contracte, insa este necesara confirmarea dvs. in acest 

sens. 

Raspuns 44 Autoritatea Contractanta a stabilit cerinta tinand cont de necesitatea ca operatorul economic sa 

mai fi realizat in trecut servicii similare celor solicitate prin prezenta achizitie, adica o 

experienta similara care sa asigure Autoritatea Contractanta ca Antreprenorul va putea duce la 

bun sfarsit contractul de proiectare si executie.  

In acest context,  mentionam faptul ca, desi obiectul contractului - etapa de proiectare - este de 

elaborare a Proiectului Tehnic de Executie aferent constructiei unei noi Autostrazi pentru 

indeplinirea cerintei de calificare ofertantii pot prezenta o experienta similara in ceea ce priveste 

elaborarea/ actualizarea/ revizuirea de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice / [Proiecte 
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Tehnice si Detalii de Executie] pentru lucrari de largire si/ sau modernizare si/ sau constructie 

noua de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres. 

Astfel, Autoritatea Contractanta a extins: 

- categoria de servicii care pot fi prezentate in vederea demonstrarii cerintei de capacitate 

tehnica, acceptand atat serviciile de revizuire cat si pe cele de elaborare/ actualizare atat a 

Studiilor de Fezabilitate, cat si a Proiectelor Tehnice/ [Proiectelor tehnice si Detaliilor de 

Executie]; 

- categoria de drum, acceptand atat autostrada, cat si drum national si drum expres. 

- tipul executiei pentru care se asigura serviciile de proiectare, fiind acceptate atat 

constructie noua, cat si largire si/ sau modernizare; 

Prin asigurarea unui spectru larg de servicii similare, Autoritatea Contractanta a urmarit 

incurajarea participarii operatorilor economici la procedura, fiind creat un mediu 

concurential propice. 

 

Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta nu a impus un numar de contracte prin 

care Ofertantii sa indeplineasca aceasta cerinta, tocmai pentru a largi participarea la 

aceasta procedura. 

Intrebare 45 Va rugam sa confirmati ca prevederile Acordului Contractual, respectiv ale Condiţiilor  

generale şi specifice pentru contractele de proiectare şl execuţie de lucrări  prevaleaza  

asupra  oricaror prevederi din Cerintele Beneficiarului.  

 

Raspuns 45 

 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca ordinea de precedenta a documentelor 

contractului asa cum sunt acestea mentionate in Acordul Contractual, respectiv, Conditiile 

Speciale de contract prevaleaza fata de Conditiile Generale de Contract, precum si fata de 

Cerintele Beneficiarului, cu precizarea ca documentele care alcatuiesc contractul trebuie 

considerate ca se expliciteaza/ completeaza reciproc.  

De altfel, conform prevederilor Sub-clauzei 3.1 din Conditiile Generale de contract - Anexa nr. 

2 din H.G. nr. 1/2018 „3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca 

documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a 

documentelor va fi următoarea:  

(i) Acordul Contractual;  

(ii) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat;  

(iii) Condițiile Speciale;  

(iv) Condițiile Generale;  

(v) Cerințele Beneficiarului;  

[…].” 

Intrebare 46 În “Nota 3” din “Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 – Sume provizionate reprezentând Rezerve 

de Implementare”, este precizat: “Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele 

de implementare nu fac obiectul unor actualizări/ indexări/ ajustări ale preţurilor”, iar în 

cuprinsul Art. 5.10 din Acordul Contractual, este precizat: “Lucrările/ serviciile finanţate 

din rezervele de implementare fac obiectul unor actualizări/ indexări/ ajustări ale 

preţurilor”. Pe de alta parte în Capitolul D al aceluiaşi Articol 5.10 din Acordul Contractual 

este precizat: “[…] Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preţurilor pentru 

categoriile de lucrări/ servicii finanţate din rezervele de implementare”.   

Solicitare: Având în vedere contradictoriile înscrisuri ale Autorităţii Contractante, 

evidenţiate mai sus, vă rugăm să revizuiţi “Nota 3 din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7”, 
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precum şi conţinutul Capitolului D al Art. 5.10 din Acordul Contractual astfel incat sa fie in 

concordanta cu Notele 2 si 3 ale Capitolului C.  

Raspuns 46 Autoritatea Contractanta publica Anexa 3 _Formulare_revizuite. 

Din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 se elimina Nota 3.  

Totodata, Autoritatea Contractanta, in cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 – V Conditii de 

ultilizare a rezervelor de implementare [Metodologia], lit. D, si anume: „Evidentierea separata 

in certificatele de plata/Certificatul final de plata a sumelor aprobate de Beneficiar din 

rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preţurilor pentru 

categoriile de lucrări/ servicii finanţate din rezervele de implementare” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Evidentierea separata in certificatele de plata/Certificatul final de plata a sumelor aprobate 

de Beneficiar din rezervele de implementare.” 

Intrebare 47 În Art. 12.25.12 din Cerinţele Beneficiarului, este stabilit: “Rezervoarele de combustibil 

lichid vor fi amplasate într-o zona de protecţie închisă care să aibă capacitatea de stocare a 

cel puţin 110 % din volumul necesar a fi depozitat cu un batardou liber de 200 mm. 

Conductele de umplere şi golire trebuie localizate pentru a include scurgeri, iar toate valvele 

trebuie să permită blocarea”.  

Solicitare: Având în vedere dimensiunea extrem de redusă (200 mm) a hibridului obținut 

prin încrucișarea dintre un armăsar și o măgăriță (bardou), la care face referire Autoritatea 

Contractantă în Art. 12.25.12 din Cerinţele Beneficiarului, viitorului Antreprenor îi va fi 

imposibil să se conformeze acestor cerinţe. Pe cale de consecinţă, vă rugăm să rectificaţi 

conţinutul Art. 12.25.12 din Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi corespunzător Ofertanţii 

participanţi la această Procedură de Achiziţie. 

Raspuns 47 Art 12.25.12  din cadrul Cerintelor Beneficiarului se modifica dupa urmeaza: 

“Rezervoarele de combustibil lichid vor fi amplasate într-o zona de protecţie închisă care să 

aibă capacitatea de stocare a cel puţin 110 % din volumul necesar a fi depozitat, cu o inaltime 

de garda de 200 mm.” 

Intrebare 48 În cuprinsul Cap. [Panouri pentru afişare temporară] al Art. 12.25.12 din Cerinţele 

Beneficiarului, este stabilit: “[…] Antreprenorul va asigura instalarea panourilor 

publicitare la poziţiile indicate de Supervizor, în maxim 1 lună de la Ordinul de începere a 

lucrărilor. Beneficiarul va notifica atât Supervizorului căt şi Antreprenorului, faptul că acest 

contract de lucrări este parte, începând cu data de (data semnării Contractului de Finanţare), 

a proiectului cu finanţare nerambursabilă. […]”.   

De asemenea, la pct. (e) al Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat faptul că 

viitorul Antreprenor trebuie sa facă dovada că “Panourile publicitare ale Contractului 

(panouri pentru afişare temporară) sunt instalate”, în termen de “[…] în 14 luni de la Data 

de Începere, aşa cum este aceasta menţionată în Ordinul Administrativ de Începere […]”.  

În cuprinsul Sub-Clauzei 1 s) din Art. 5.1 al Acordului Contractual este stabilit că Durata de 

Execuţie este de 48 de luni, din care: “12 luni - durata activităţii de proiectare care începe 

de la Data de Începere a Activităţii de Proiectare şi care include aprobarea de către 

Beneficiar a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie, precum şi obţinerea Proiectului 

pentru Autorizaţia de Construire […]”.  

De asemenea, Sub-Clauza 33.2 din Condiţiile Generale ale Contractului stabileşte că: 

“Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuției 

Lucrărilor numai în condițiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuție și au fost 

obținute Autorizațiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului 
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Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care 

nu va depăși 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a 

Execuției Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor poate fi emis 

și pe Secțiuni/Sectoare”.  

Solicitare: Având în vedere inadvertenţele subliniate mai sus, vă rugăm să confirmaţi, clar 

şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie că viitorul 

Antreprenor va trebui să instaleze “Panourile pentru afişare temporară”, în termen de 

maxim 14 luni de la Data de Începere a Activității de Proiectare. 

Raspuns 48 Referitor la Art. 12.25.12 din Cerintele Beneficiarului mentionam faptul ca acesta nu contine 

precizari cu privire la panouri pentru afisare temporara asa cum a precizat operatorul economic. 

Astfel, urmatoarele paragrafe de la Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului: 

” 

 Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere  

 Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 de zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere, 

 Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere  

 Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere  

 Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere „ 

 

Se reformuleaza si vor avea urmatorul continut: 

” 

 Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare 

 Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare, 

 Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare, 

 Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare 

 Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare „ 

 

Prin urmare, Antreprenorul va asigura instalarea panourilor publicitare la poziţiile indicate de 

Supervizor, cu respectarea termenului prevazut la Punctul de referinţă nr. 5. 

Totodata, a se vedea Clarificarea din oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 49 În cuprinsul Art. 1.5 [Sursa de Finanţare] din Cerinţele Beneficiarului, este precizat că 

“Proiectul este prevăzut în lista proiectelor eligible din MPGT, fiind propus spre finanţare 

în cadrul POT 2021 – 2027, ţinând cont de calendarul estimat pentru procedura de achiziţie 

publică şi durata contractului, precum şi apartenenţa proiectului la reţeaua TEN-T Core. 

[…]”, iar în Cap. [Informaţii Generale] al Art. 3 din Cerinţele Beneficiarului, este precizat 
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că “[…] Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, respectiv a indicatorilor tehnico-

economici pentru acest obiectiv de investiţii, s-a realizat prin Hotărârea Guvernului nr. 

534/21.04.2022”.  

De asemenea, în Cap. II.2.13 [Informaţii despre fondurile Unuiunii Europene] se arată că 

“Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: 

Da”, respectiv “Program/proiect: Programul Operaţional Infrastructura Mare - POIM”.  

Cu toate acestea, atât în Art. 2 al HG nr. 534/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 395 din 

26 aprilie 2022, cât şi în Anexa acestei HG, este stipulat: “Finanțarea investiției se realizează 

din fonduri externe nerambursabile în cadrul perioadei de programare a Programului 

operațional Infrastructură mare (POIM) 2014-2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această 

destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții 

publice aprobate potrivit legii”, iar în Anexa HG nr. 534/2022 este stabilită “Durata de 

execuţie a obiectivului de investiţii (“Autostrada Sibiu - Făgăraş”)”, este de “36 luni”.  

Solicitare: Întrucât în cuprinsul Art. 12.18 din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că: 

“Panoul Temporar va respecta regulile de identitate vizuală conform Programului aplicabil 

la data derulării contractului de lucrări”, vă rugăm  indicaţi confirmaţi, clar şi fără echivoc, 

Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este sursa de finanţare 

pentru acest Obiectiv de Investiţii şi să confirmaţi acestora că durata de realizare a 

Obiectivului de Investiţii  PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada SIBIU – FAGARAS 

TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 105B)”, este de 48 de luni, 

compusă din 12 luni – activităţi de proiectare şi 36 de luni – execuţia Lucrarilor proiectate. 

Raspuns 49 

 

Obiectivul de investitie „Autostrada SIBIU – FAGARAS” este prevăzut în lista proiectelor 

eligible din MPGT, iar etapa de Proiectare si executie este propusa spre finanţare în cadrul POT 

2021 – 2027.  

Durata de realizare a obiectivului de investiti “Proiectare și execuție “Autostrada SIBIU – 

FAGARAS TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 105B)”, este de 12 

luni activitate de proiectare si 36 luni activitate de executie lucrari. 

Intrebare 50 La lit. b) din Anexa nr. 1 [DEFINIŢII] din Cerinţele Beneficiarului, este stabilit că 

“Proiectulul Tehnic de execuţie” înseamnă “proiectul elaborat de către Antreprenor în 

conformitate cu legislaţia in vigoare şi prevederile contractului (aşa cum este definit în 

prezentele Cerinţe ale Beneficiarului), avizat de către Beneficiar şi aprobat de către 

Supervizor. Verificarea proiectului în conformitate cu Legea 10/1995 va fi realizată de către 

Verificatori atestaţi angajaţi de către Antreprenor”.  

Solicitare: Întrucât în cuprinsul Art. 12.18 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a făcut o serie de referiri, după cum urmează: “[…] Antreprenorul va executa 

şi amplasa panourilor temporare în baza unui Proiect tehnic […] Antreprenorul va prezenta 

prin Proiectul tehnic adâncimea de fundare, ancorajul stâlpilor şi modul de încastrare a 

acestora. De asemenea în Proiectul tehnic se va face referire la structura de susţinere: 

numărul stâlpilor de susţinere, înălţimea acestora, tipul şi dimensiunea ţevii folosite […] 

Antreprenorul va furniza panourile publicitare în bază proiectului tehnic aprobat […], vă 

rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că atât 

Proiectul Tehnic de Execuţie aferent “Panourilor pentru afişare temporară”, cât şi Proiectul 

Tehnic aferent “Plăcilor permanente”, vor trebui să fie verificate de către Verificatori 

atestaţi angajaţi de către Antreprenor şi vor trebui să respecte prevederile contractuale 

referitoare la elaborarea Proiectului Tehnic de Execuţie, precum şi cele referitoare la 

avizarea şi aprobarea acestora de către Supervizor şi de către Beneficiar.   

În cazul în care înţelegerea noastră, este greşită, vă rugăm să rectificaţi conţinutul Art. 12.18 

din Cerinţele Beneficiarului şi să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură 
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de Achiziţie, că atât în ceea ce priveşte “Panourile pentru afişare temporară”, cât şi în ceea 

ce priveşte “Plăcile permanente”, că este suficient ca viitorul Antreprenor să conceapă 

machetele acestor tipuri de Panouri publicitare şi să le supună aprobării Beneficiarului.   

Raspuns 50 In conformitate cu prevederileart. 12.18 [Planul de Actiune pentru promovarea Contractului] 

din Cerintele Beneficiarului cu privire la Placile Permanente, se mentioneaza urmatoarele: 

,,Antreprenorul va elabora macheta pentru plăcile permanente în conformitate cu cerințele 

Manualului de Identitate Vizuală , aplicabil la data finalizarii lucrarilor și îl va supune 

aprobării Beneficiarului pentru respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV. 

Antreprenorul va concepe macheta  plăcilor permanente care va fi  aprobată de către CNAIR 

SA și va asigura montarea acestora.  

Detaliile tehnice ale plăcilor permanente vor fi aceleași detalii tehnice ca cele de la panourile 

temporare.” 

Prin urmare Antreprenorul va trebui sa elaboreze macheta atat pentru panourile temporare, cat 

si pentru placile permanente, in conformitate cu cerintele MIV, iar aceasta macheta va fi supusa 

aprobarii Beneficiarului. 

De asemenea, conform paragrafului din cadrul art.12.18 [Planul de Actiune pentru promovarea 

Contractului] din Cerintele beneficiarului cu privire la Panouri pentru afişare temporară, se 

mentioneaza urmatoarele: 

„Antreprenorul va executa și amplasa panourilor temporare în baza unui Proiect tehnic și a 

unor calcule de dimensionare pentru zona geografică (încărcare din vânt, categorie orografică 

a terenului care determină mișcarea curenților de aer), astfel încât panourile să corespundă 

condițiilor efective din teren”. 

Acest proiect pentru amplasarea panourilor va fi avizat de Reprezentantul Beneficiarului 

şi aprobat de către Beneficiar (Autoritatea Contractantă). 

Intrebare 51  În Cap. [Constructii pentru epurarea apelor] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a prezentat un tabel centralizator al separatoarelor de hidrocarburi (defalcat 

pe tipurile acestor separatoare), indicând un total de 113 bucăti. Totuşi, cumulând numărul 

diverselor tipuri de separatoare de hidrocarburi (atât pentru Autostrada, cât şi pentru 

Drumul de Legătură), rezultă un total de 119 bucăţi.  

Solicitare: Pentru întocmirea unor Propuneri Financiare corespunzătoare, vă rugăm să 

indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie care 

este numărul separatoarelor de hidrocarburi, ce trebuie luat în considerare de către aceştia, 

pentru elaborarea Ofertelor. 

Raspuns 51 In cadrul Tronsonului 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras sunt prevazute un numar total de 115 

separatoare de hidrocarburi, dupa cum urmeaza: 

 tip 0  10/50 l/s 46 buc 

 tip I   40/200 l/s 50 buc 

 tip II  50/250 l/s 5 buc 

 tip III  65/325 l/s 4 buc 

 tip IV  80/400 l/s 4 buc 

 tip V  100/500 l/s 4 buc 

 tip VI  80/800 l/s 2 buc 

Prin urmare, in tabelul centralizator al separatoarelor de hidrocarburi cu bypass Tip I – 

Q=40/200 l/s din Cerintele Beneficiarului se adauga 2 buc separatoare de hidrocarburi la pozitia 

km 50+442 . Astfel, tabelul centralizator va avea urmatorul continut: 

 

Pozitia kilometrica  
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Km 35+368 (1 buc) 

Km 36+020 (1 buc) 

Km 36+453 (1 buc) 

Km 36+920 (1 buc) 

Km 37+230 (2 buc) 

Km 37+854 (2 buc) 

Km 38+307 (1 buc 

Km 39+521 (2 buc) 

Km 40+788 (3 buc) 

Km 41+814 (1 buc) 

Km 42+258 (1 buc) 

Km 42+767 (1 buc) 

Km 43+250 (1 buc) 

Km 44+446 (4 buc) 

Km 44+814 (1 buc) 

Km 45+962 (4 buc) 

Km 46+352 (2 buc) 

Km 46+877 (1 buc) 

Km 47+269 (2 buc) 

Km 47+557 (2 buc) 

Km 47+734 (3 buc) 

Km 48+258 (1 buc) 

Km 48+807 (1 buc) 

Km 49+574 (1 buc) 

Km 49+803 (1 buc) 

Km 50+042 (2 buc) 

Km 50+442 (2 buc) 

Km 51+006 (4 buc) 

Km 51+490 (1 buc) 

Total =  50 buc 
 

Intrebare 52 În Art. 4.13.10.1 din Cerinţele Beneficiarului, stabileşte că: “Conform normativului de 

proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 40/1-1994 şi SR-EN 40/2-2006, 

trebuie iluminate nodurile, intersectiile, şi structurile cu o lungime mai mare de 100 m. […]”, 

iar în Cap. [Iluminatul podurilor] din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că: “Iluminatul 

se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată 

pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea 

timpului de bună funcţionare. Stalpii de iluminat vor fi amplasati bilateral şi pot avea 

înălţimi de12 m. Căile de acces din zona pasajului (zona de intrare/ieşire) trebuie să fie 

iluminate cu cel putin 150 m înainte/după pasaj”.  

Şi de asemenea, Art. 4.14.7.2 din Cerinţele Beneficiarului, stabileşte că: “Structurile cu o 

lungime mai mare de 100 m şi intersecţiile vor fi iluminate în conformitate cu prevederile 

Standardelor Româneşti, Antreprenorul va proiecta şi va asigura puncte de fixare adecvate 

pentru stâlpii/ dispozitivele de iluminare”.  

În cadrul Lotului 3 al Autostrazii Sibiu – Făgăraş, Autoritatea Contractantă a indicat în 

Documentaţia de Atribuire, că 13 Structuri au o lungime totală mai mare de 100 m.  

Solicitare: Întrucât Planşele “Dispoziţie generală” prezentate de către Autoritatea 

Contractantă în [Volum 5.2 - Lucrări de poduri], nu prezintă niciun fel de detalii privind 

Iluminarea acestei Structuri, vă rugăm să clarificaţi şi să informaţi corespunzător Ofertanţii 
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participanţi la această Procedură de Achiziţie, dacă aceste Structuri vor fi sau nu vor fi 

prevăzute cu un sistem de Iluminat. 

Raspuns 52 Referitor la lucrarile de iluminat aferente Autostrazii Sibiu – Fagaras, Tronsonul 3 km 34+175 

– km 51+785, mentionam ca Ofertantii au la dispozitie Volumul 8 – Identificare retele si 

Instalatii ( directoarele Brasov Iluminat si Sibiu Iluminat), document ce se regaseste in 

Documentele Beneficiarului publicate de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de 

Atribuire. 

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de iluminat in conformitate cu 

Cerintele Beneficiarului si standardele in vigoare. 

Intrebare 53 În cuprinsul Art. 3.1.18 [Exproprieri] din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că doar 

faptul că: “Pentru suprafeţele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentaţia pentru 

promovare de către CNAIR SA a proiectului de Hotărâre de Guvern. Aceasta prevedere se 

aplică doar în cazul suprafeţelor de teren ocupate definitiv. […]”.  

Cu toate acestea, în Alin. 2 al Art. 4.13.6.5 din Cerinţele Beneficarului Autoritatea 

Contractantă a stabilit că: “Soluţiile proiectate se vor încadra în limita coridorului expropiat 

pus la dispoziţie de Beneficiar […]”.  

De asemenea, în cuprinsul celui de al doilea Alin. al Art. 4.20.1.2 din Cerinţele 

Beneficarului, Autoritatea Contractantă afirmă că: “În cazul în care sunt necesare suprafeţe 

de teren suplimentare faţă de coridorul deja expropriat şi pus la dispoziţie de către 

Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea documentaţiilor cadastrale şi 

va reloca utilităţile. Beneficiarul va face demersurile necesare achiziţiei terenurilor […]”,  

În cuprinsul Art. 3.1.18 [Exproprieri] din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat că doar 

faptul că: “Pentru suprafeţele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentaţia pentru 

promovare de către CNAIR SA a proiectului de Hotărâre de Guvern. Aceasta prevedere se 

aplică doar în cazul suprafeţelor de teren ocupate definitiv. […]”.  

În cuprinsul Art. 5.1.6 din Cerinţele Beneficiarului, este indicată următoarea caracteristică 

imperativă: “Antreprenorul va respecta traseul stabilit şi prezentat în documentaţia tehnică”.  

În cuprinsul Art. 5.1.17 din Cerinţele Beneficiarului, este indicată următoarea caracteristică 

imperativă: “Antreprenorul va fi responsabil de îndeplinirea tuturor activitatilor prevazute 

în Anexa nr. 3 din prezentele Cerinţe ale Beneficiarului, referitoare la suprafeţele de teren 

suplimentare necesare execuţiei lucrărilor. Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai 

dacă este cazul, cu respectarea Cerinţelor Beneficiarului şi doar cu acordul expres al 

Beneficiarului. În situaţia în care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta 

efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate în afara coridorului de 

expropriere, pentru toata perioada de realizare a activităţilor prevazute în Anexa 3 la 

Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de 

Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare în condiţiile în care întârzierile în 

realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau 

exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 

[Propunere de Modificare iniţiată de Antreprenor]”.  

De asemenea, în cuprinsul Art. 5.3.1 din Cerinţele Beneficiarului, este indicată următoarea 

caracteristică imperativă: “Se va respecta traseul în plan pus la dispoziţie”.  

Nu în ultimul rând, potrivit Notei prezentată de către Autoritatea Contractantă la finalul lit. 

[(e) Punctul de Referinta nr. 5] al Art. Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului “Punctul de 

Referinţă nr. 5 se aplică fie pentru toate Lucrările, fie în baza prevederilor Clauzei 1 - 

Definiţii, litera ww) - Sectoare de Lucrări din Acordul Contractual, pentru fiecare Sector în 

parte. Astfel, în condiţiile în care Beneficiarul acordă Antreprenorului Dreptul de acces pe 
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Şantier şi punerea în posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare astfel încât să poată fi demarate 

lucrările de executie pentru un Sector sau pentru mai multe Sectoare, indicatorii din cadrul 

Punctului de referinţă nr. 5 se aplică în mod corespunzător, fiecărui Sector în parte”.  

Solicitare: Având în vedere toate cele de mai sus, vă rugăm să indicaţi clar şi fără echivoc, 

Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este stadiul actual al 

Procedurilor de Expropriere pentru Lotul 3 al Autostrazii Sibiu – Făgăraş. 

Raspuns 53 Referitor la stadiul procedurii de exproprieri aferent Tronsonului 3 al Autostrazii Sibiu-Fagaras, 

va informam ca Autoritatea Contractanta a demarat procedura de obtinere a Hotararii de Guvern 

privind exproprierea terenurilor aferent coridorului de expropriere. 

Intrebare 54 În cadrul Cap. [Bazine de dispersie] al Art. 3.3.15.9.10 din Cerinţele Beneficiarului este 

precizat că: “În cadrul acestui tronson s-au prevăzut bazine de dispersie la poziţiile:  

 

Km40+230  Q=3001/s  

Km 41+814  Q=1601/s  

Km44+814  Q=l 701/s  

   

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, la ce se referă debitele (Q=300/160 si 170 litri/secundă), la care se 

face referire la finalul Art. 3.3.15.9.10 din Cerinţele Beneficiarului.  

Raspuns 54 Debitul mentionat in descrierea bazinului de dispersie se refera la debitul de apa colectat prin 

santul pereat, inainte de descarcarea in bazinului de dispersie. 

Intrebare 55 Prin Art. 4.11.7 din Cerinţele Beneficiarului Autoritatea Contractantă a stabilit că: 

“Costurile administrative (nn. incidente [Datelor electronice]), efectuate in scopul 

contractului, sunt în sarcina Antreprenorului”.   

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile la care 

face referire Autoritatea Contractantă. 

Raspuns 55 Ofertantul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul Propunerii Financiare toate costurile 

necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele 

Beneficiarului. 

Activitatile sunt grupate in graficul din Anexa nr. 1 la Formularul 7 pe articole comasate. 

Reamintim ca acest contract este de proiectare si executie, in consecinta nu sunt prevazute 

defalcari de pret - pe liste de cantitati. 

Prin urmare, precizam ca toate costurile aferente realizarii obligatiilor prevazute la cap. 4.11 

Date electronice din Cerintele Beneficiarului nu vor fi evidentiate in mod distinct in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE 

LUCRARI SAU SERVICII, dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in 

elaborarea Propunerii Financiare. Astfel, Ofertantii vor completa propria Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 conform instrucțiunilor din Documentatia de Atribuire.  

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 56 În cuprinsul Art. 4.12.9 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: 

“Antreprenorul va asigura asistenţă Beneficiarului în vederea obţinerii Auditului de 

Siguranţă Rutieră pentru Stadiul lI conform Legii 50, actualizată în 2017, art.7, alin 24. 

Menţionăm că documentaţia pentru obtinerea autorizaţiei de construire trebuie să includă 

Raportul de audit de siguranţă rutieră pentru stadiul II, iar modificările/ completările 
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solicitate prin recomandarea acestui Raport trebuie să fie operate în documentaţia transmisă 

pentru obţinerea autorizaţiei […]”.  

Însă, Legea nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței circulației pe 

infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează la Alin. (3) al 

Art. 10 faptul că: “Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de 

infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se 

execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu 

respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2: a) studiul de fezabilitate/ documentația 

de avizare a lucrărilor de intervenții; b) proiect tehnic și detalii de execuție; c) anterior 

recepției la terminarea lucrărilor la drumul public; d) imediat după darea în exploatare a 

drumului public, în trafic.”.  

De asemenea, Legea nr. 125 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 

6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță 

rutieră stipulează la Alin. (3) al Art. 10 faptul că: “Auditul de siguranță rutieră este parte 

integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit 

de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre 

următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2: a) proiectul 

preliminar; b) proiectele detaliate; c) anterior recepționării drumului public; d) imediat după 

darea în exploatare a drumului public, în trafic.”.  

În ceea ce priveşte referinţa Autorităţii Contractante la Alin. 24 al Art. 7 din Legea nr. 

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, redăm alăturat conţinutul Alin. 24 al Art. 

7 din această Lege: “Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau 

modificarea substanţială a unui drum public existent, cuprins în reţeaua rutieră, nu se va 

emite în condiţiile în care proiectele de infrastructură respective nu conţin rapoartele de 

audit de siguranţă rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, după caz, 

realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei 

circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare”.  

Solicitare: În înţelegerea noastră, elaborarea Documentaţiei de proiectare PAC (necesară 

obţinerii Autorizaţiei de Construire), nu necesită prezentarea unui Raport de Audit de 

Siguranţă Rutieră, în condiţiile în care Autoritatea Contractantă a precizat în cuprinsul Art. 

4.21 din Cerinţele Beneficiarului, atât faptul că: “Antreprenorul va transmite 

Beneficiarului, într¬un timp rezonabil, astfel încât Programul de execuţie să poată fi 

respectat, solicitarea de efectuare a Auditului de Siguranţă Rutieră în următoarele etape 

descrise la lit. b), c) şi d) din alin. (3) al Art. 10 din Legea nr. 265/2008 cu modificările şi 

completarile ulterioare: (i) proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie; (ii) anterior 

recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public; (iii) imediat după darea în exploatare a 

drumului public, în trafic”, cât si faptul că: “Auditul de Siguranţă Rutieră realizat pentru 

faza S.F este parte componentă a prezentei documentaţii şi va fi pus la dispoziţia 

Antreprenorilor în cadrul documentaţiei tehnice. Recomandările din cadrul Raportului de 

Audit de Siguranţă Rutieră realizat pentru faza S.F vor fi implementate în cadrul 

următoarelor etape de proiectare”. De aceea solicităm Autorităţii Contractante revizuirea 

conţinutului Art. 4.12.9 din Cerinţele Beneficiarului şi informarea corespunzătoare a 

Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie. 

Raspuns 56 Tinand cont ca Autorizaţia de Construire se obţine in baza Documentaţiei tehnice (Proiectul) 

pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de 

Execuţie, este normal ca Auditul de Siguranţa Rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel 

incat eventualele observaţii si recomandari sa poata fi implementate in documentaţia in baza 

careia se obţine Autorizaţia de Construire.  
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In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza Proiectului Tehnic de Execuţie, eventualele 

recomandari care ar trebui implementate ar necesita modificarea Autorizaţiei de Construire.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 57 Potrivit Art. 4.13.4.1 din Cerinţele Beneficiarului: “La achiziţia şi amplasarea parapetului 

se vor avea în vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de protecţie pentru siguranţa 

circulaţiei pe drumuri, poduri şi autostrăzi - AND 593”, precum şi a standardelor SR EN 

1317/1-5 şi corelarea lăţimii de lucru a parapetelui cu spaţiul din spatele parapetelui”.  

De asemenea, în oricare dintre Planşele: “Detaliu Parapet metalic (nivel de protecţie H1)”, 

“Detaliu Parapet metalic (nivel de protecţie H2)” şi “Detaliu Parapet metalic (nivel de 

protecţie H2)”, există “Nota nr. 3” potrivit căreia: “Contractorul trebuie să asigure un 

depozit cu materiale necesare înlocuirii unei cantităţi suplimentare (cca. 5%) din lungimea 

totală de parapete montat”.  

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile aferente 

asigurării “unei cantităţi suplimentare (cca. 5%) din lungimea totală de parapete montat”. 

Raspuns 57 Costurile aferente asigurarii “unei  cantităţi suplimentare (cca. 5%) din lungimea totală de 

parapete montat” vor fi incluse in cadrul categoriei de lucrari: 6.5 Orice alte lucrari necesare 

sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari din cadrul Anexei 1 la Formularul nr. 7. 

Intrebare 58 Potrivit Art. 4.13.9.4 din Cerinţele Beneficiaului “Toate indicatoarele de circulatie vor fi 

reflectorizante şi de dimensiuni foarte mari”. Cu toate acestea în cuprinsul Art. 4.13.9.5 din 

aceleaşi Cerinţele Beneficiaului este stipulat faptul că: “[…] Pe autostradă, pe bretelele 

nodurilor rutiere şi pe drumurile europene se vor folosi indicatoare rutiere de format foarte 

mare, iar pe restul drumurilor naţionale format mare. Pentru drumurile judeţene şi 

comunale formatul indicatoarelor va fi normal […]”.  

Solicitare: În consecinţă, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă conţinutul Art. 4.13.9.4 din 

Cerinţele Beneficiarului şi să informaţi corespunzător Ofertanţii participanţi la această 

Procedură de Achiziţie. 

Raspuns 58 Se vor respecta prevederile Art. 4.13.9.5 din Cerintele Beneficiarului, iar prevederile Art. 

4.13.9.4 din Cerintele Beneficiarului “Toate indicatoarele de circulatie vor fi reflectorizante şi 

de dimensiuni foarte mari” se modifica si vor avea urmatorul continut: “Toate indicatoarele 

de circulatie vor fi reflectorizante de dimensiuni normale, mari si foarte mari”. 

Intrebare 59 Potrivit Art. 4.14.5.3 din Cerinţele Beneficiarului: “Antreprenorul va schimba stratul de 

vopsea pentru beton/ metal la nivel de suprastructura şi infrastructura pentru structurile care 

fac obiectul contractului în perioada de notificare a defecţiunilor. Aplicarea stratului de 

vopsea va fi iniţiată cu cel mult 6 luni înainte de expirarea perioadei de notificare a 

defecţiunilor şi va fi realizată integral până la recepţia finală a lucrării”, însă la pct. 13 din 

Art. 5.2.1 din Cerinţele Beneficiarului, este stabilită următoarea caracteristică imperativă: 

“Se va prevedea protecţie anticorozivă de suprafaţă la toate lucrarile de artă (elevaţii şi 

suprastructură)”.  

Solicitare: Întrucât, caracteristica imperativă prezentată mai sus, diferă faţă de prevederile 

Art. 4.14.5.3 din Cerinţele Beneficiarului, vă rugam să clarificaţi. De asemenea, vă rugăm 

să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, 

care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 

7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile asociate schimbării  “stratul de 
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vopsea pentru beton/ metal la nivel de suprastructura şi infrastructura pentru structurile care 

fac obiectul contractului în perioada de notificare a defecţiunilor”. 

Raspuns 59 Antreprenorul va respecta prevederile capitolului  5.2  Caracteristici imperative  privind 

proiectarea structurilor din Cerintele Beneficiarului. 

Prevederile Art. 4.14.5.3 din Cerinţele Beneficiarului: “Antreprenorul va schimba stratul de 

vopsea pentru beton/ metal la nivel de suprastructura şi infrastructura pentru structurile care 

fac obiectul contractului în perioada de notificare a defecţiunilor. Aplicarea stratului de vopsea 

va fi iniţiată cu cel mult 6 luni înainte de expirarea perioadei de notificare a defecţiunilor şi va 

fi realizată integral până la recepţia finală a lucrării”, 

se modifica si vor avea urmatorul continut: 

"Antreprenorul va aplica un nou strat de protectie anticoroziv pentru beton/metal la nivel de 

suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in perioada 

de notificare a defectiunilor". 

De asemenea, a se vedea Raspunsul 55 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 60 Art. 4.15.4 din Cerinţele Beneficiarului stabileşte că: “Toate terasamentele neexpuse vor fi 

stabilizate prin înierbare. Aceasta operaţiune va fi executata evitându-se eroziunea în timpul 

însămânţării, prin mijloace cum ar fi utilizarea de material geotextil biodegradabil pentru 

protejarea pantelor, dacă este cazul. Antreprenorul va depune Supervizorului spre aprobare, 

propunerile sale de protejare împotriva eroziunii”.  

Solicitare: Rugăm Autoritatea Contractantă să definească şi să exemplifice Ofertanţilor 

participanţi la această Procedură de Achiziţie, ce reprezintă “terasamentele neexpuse” 

Raspuns 60 Terasamentele neexpuse se refera practic la taluzele de debleu ale autostrazii si sunt specifice 

amenajarii peisagistice. 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului  la art 4.15. sunt tratate aspectele cu privire la peisagistica. 

Intrebare 61 Personalul specializat al Autorităţii Contractante a indicat în Art. 4.20.1.3 din Cerinţele 

Beneficiarului că: “Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilităţilor 

identificate sau descoperite pe durata Contractului, altele decât cele specificate în Cerinţele 

Beneficiarului - cap. 3.1.16 Mutari şi/sau protejari de instalaţii şi care sunt strict necesare 

pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizării Rezervelor de Implementare 

în condiţiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual”, însă, Art 3.1.16 din 

Cerinţele Beneficiarului se referă la: “Sistem ITS”.  

De asemenea, Personalul specializat al Autorităţii Contractante a recomandat acesteia să 

înscrie în Art. 4.20.2.1 din Cerinţele Beneficiarului faptul că: “Datele furnizate de către 

Beneficiar referitoare la utilităţi sunt cele prezentate la Punctul 3.3.18 Mutări şi/sau protejări 

de instalaţii precum şi cele din Documentaţia Tehnică/ Documentaţia de atribuire publicată 

în SICAP”, însă, Art 3.3.21 din Cerinţele Beneficiarului se referă la: “Exproprieri”.  

Solicitare: Având în vedere cele evidenţiate mai sus, rugăm Autoritatea Contractantă să 

revizuiască in consecinţă, atât conţinul Art. 4.20.1.3 din Cerinţele Beneficiarului, cât şi 

conţinul Art. 4.20.2.1 din Cerinţele Beneficiarului şi apoi să informeze în consecinţă, 

Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.  

De asemenea, întrucât în Fişa de Date a Achiziţiei nu este prezentat niciun Criteriu de 

Atribuire, care să facă referire la “Durata de Execuţie ofertată”, rugăm Autoritatea 

Contractantă să elimine ultima frază din cel de al doilea Alin. al Art. 4.20.2.1 din Cerinţele 



27 
 

Beneficiarului, adică: “dacă este ofertată altă perioadă de proiectare” şi să informeze în 

consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.  

Raspuns 61 Dintr-o eroare de redactare s-a facut referire in cadrul Art. 4.20.1.3 din Cerintele Beneficiarului 

la cap. 3.1.16. Ofertantii vor tine seama de punctul 3.3.18 - Mutari si/sau protejari de 

instalatii din Cerintele Beneficirului, care este cel corect si contine mentiunile cu privire la 

utilitatile aferente obiectivului. 

Astfel, art. 4.20.1.3 din Cerintele Beneficiarului se modifica si va avea urmatoarul 

continut: 

“Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilităţilor identificate sau descoperite 

pe durata Contractului, altele decât cele specificate în Cerinţele Beneficiarului la punctul. 

3.3.18 Mutari şi/sau protejari de instalaţii şi care sunt strict necesare pentru implementarea 

Contractului pot face obiectul utilizării Rezervelor de Implementare în condiţiile reglementate 

de art. 5.10 din Acordul Contractual”. 

Mentionam totodata, ca in cadrul art.4.20.2.1 din Cerintele Beneficiarului, trimiterea la punctul 

3.3.18 din Cerintele Beneficiarului este corecta, acest punct face referire la Mutari si/sau 

protejari de instalatii. De asemenea, se va elimina din cadrul art. 4.20.2.1. din Cerintele 

Beneficiarului urmatoarea fraza “dacă este ofertată altă perioadă de proiectare”. 

Astfel, prevederile art. 4.20.2.1 din Cerintele Beneficiarului se modifica si vor avea 

urmatorul continut: 

“Datele furnizate de către Beneficiar referitoare la utilităţi sunt cele prezentate la Punctul 

3.3.18 Mutări şi/sau protejări de instalaţii precum şi cele din Documentaţia Tehnică/ 

Documentaţia de atribuire publicată în SICAP. 

Antreprenorul este responsabil pentru analizarea si utilizarea acestor date in proiectul sau si 

pentru executarea Lucrarilor aferente utilitatilor, exceptie facand erorile/ greselile/ alte 

neconcordante identificate in Cerintele Beneficiarului sau in Documentatia Tehnica, parte 

integranta din documentatia de atribuire, care vor fi comunicate Beneficiarului si 

Supervizorului in termen de 90 zile de la Data de Incepere a activitatii de proiectare, respectiv 

dupa data de predare a studiilor finale de teren.” 

Intrebare 62 În Art. 4.14.8.1 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: 

“Podurile vor fi prevăzute cu minimum următoarele canale tehnice: două conducte pe 

ambele laturi pentru preluarea şi descărcarea apelor pluviale de la gurile de scurgere”.  

La pct. 24 al Art. 5.2.1 din Cerinţele Beneficiarului, este evidenţiată următoarea 

caracteristică imperativă: “În corpul trotuarelor nu se vor îngloba tubulaturi pentru 

utilităţi”.  

Solicitare: Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să indicaţi clar şi fără echivoc 

Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care sunt dimensiunile canalelor 

tehnice şi din ce materiale vor fi acestea realizate, la care faceţi referire în Art. 4.14.8.1 din 

Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 62 Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si Executie, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele 

Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 63 La lit. b) a Art. 5.1.3 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că una 

dintre activităţile “necesare a fi efectuate de către Antreprenor, enunţate neexhaustiv”, este 
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reprezentată de “asigurarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului, până 

la admiterea de către Beneficiar a Recepţiei Finale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

10/1995 privind calitatea în construcţii”. Însă, Autoritatea Contractantă a definit în 

“Formularul E – Modalitatea de Plată – Graficul de Eşalonare a Plăţilor”, următoarea Sub-

categorie de Activităţi: “1.2 Asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor”. Mai mult 

decât atât, Autoritatea Contractantă a stabilit că Plata ultimei tranşe din valoarea ofertată a 

acestei Activităţi va fi efectuată în modul următor: “10% din valoarea activităţii 1.2 – după 

Recepţia la Terminarea Lucrărilor”.  

Solicitare: Vă rugăm să rectificaţi conţinutul lit. b) al Art. 5.1.3 din Cerinţele Beneficiarului 

şi să informaţi corespunzător Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie. 

Raspuns 63 Autoritatea Contractanta isi mentine neschimbate prevederile art 5.1.3 lit. b) din Cerintele 

Beneficiarului puse la dispozitie operatorilor economici in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 64 La lit. “(d) Punctul de Referinţă nr. 4” a Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului, este 

descris Indicatorul nr. 2 al Punctului de Referinţă nr. 4 (al cărui termen de îndeplinire este 

de maxim 12 luni de la Data de Începere), ca fiind reprezentat de “Proiectul Tehnic de 

Execuţie şi Detaliile de Execuţie sunt predate şi aprobate de Supervizor şi Beneficiar”.  

De asemenea, la lit. “(d) Punctul de Referinţă nr. 5” a Art. 12.39.5 din Cerinţele 

Beneficiarului, este descris Indicatorul nr. 4 al Punctului de Referinţă nr. 5 (al cărui termen 

de îndeplinire este de maxim 14 luni de la Data de Începere), ca fiind reprezentat de “Noul 

Program de Execuţie detaliat al întregului contract (Graficul Gantt împreună cu Raportul 

Descriptiv, metodologia de lucru şi resursele) cu prezentarea activităţilor ş resurselor 

aferente execuţiei Lucrărilor, precum şi, dacă este cazul, noul Program de Execuţie 

completat şi/sau corectat, este/sunt acceptate de către Supervizor, devenind astfel noul 

Program de Referinţă”.  

Solicitare: Ţinând cont de solicitarea precedentă, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor 

participanţi la această Procedură de Achiziţie, faptul că viitorul Antreprenor va trebui să 

prezinte pentru analiza şi acceptarea Supervizorului revizuirea Primului Program de 

Referinţă, în termen de maxim 2 luni de la aprobării de către Beneficiar a Proiectului Tehnic 

de Execuţie şi a Detaliilor de Execuţie (sau, în termen de maxim 14 luni de la Data de 

Începere a Activităţii de Proiectare) .  

Raspuns 64 In conformitate cu prevederile HG 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice 

pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, se vor respecta prevederile Clauzei 17 privind Programul de 

executie. 

Actualizarea si revizuirea programului de executie se va face in conditiile prevazute in cadrul 

clauzei 17.11, respectiv 17.12 din HG 1/2018. 

Ofertantii participanti la aceasta procedura de achizitie publica vor avea in vedere faptul ca 

termenele de realizare al punctelor de referinta, prevazute in Cerintele Beneficiarului, sunt 

termenele la care indicatorii  sunt indepliniti in integralitate.  

Viitorul Antreprenor va respecta si va duce la indeplinire prevederile contractuale asa cum sunt 

prevazute acestea, si implicit indeplinirea indicatorilor in termenul contractual de realizare al 

punctelor de referinta. 

Intrebare 65 În cuprinsul Art. 5.3.4 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a prezentat şi 

următoarea caracteristică imperativă: “La taluzurile cu înălţimi mai mari de 6 m se vor 

prevedea berme şi soluţii antierozionale, după caz”. În Planşa tip “Detalii elemente scurgere 

ape”, este indicat faptul că pe bermele de rambleu sau de debleu vor fi realizate “rigole din 

geocelule umplute cu beton clasa C30/37”.  
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Solicitare: Vă rugăm prezentaţi caracteristicile imperative ale geocelulelor ce vor fi utilizate 

pentru execuţia acestor lucrări şi să confirmaţi că execuţia acestor rigole nu necesită niciun 

strat suport (de pozare). 

Raspuns 65 Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si Executie, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele 

Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 66 Art. 5.8 din Cerinţele Beneficiarului, prezintă caracteristicile imperative privind sistemele 

inteligente de transport (ITS). Redăm în cele ce urmează întregul conţinut al acestui Art., 

despărţit în fraze, după cum urmează:   

“Se va proiecta şi realiza un sistem ITS conform Cerinţelor Beneficiarului.   

Canalizaţia în lungul Autostrăzii va fi poziţionată adiacent şanturilor de colectare şi scurgere 

a apelor.   

Toate echipamentele ce vor fi instalate vor fi conectate în Centrul de Monitorizare şi 

Informare (CMI) din zona Sâmbăta (amplasat în cadrul CIC Sâmbăta).   

Se va asigura transmiterea tuturor informaţilor către CMI.   

Deoarece Centrul de Monitorizare şi Informare va asigura gestionarea tuturor 

echipamentelor ITS de pe toate tronsoanele autostrăzii Sibiu - Făgăraş, Antreprenorul 

responsabil pentru această secţiune.   

Se vor va livra Antreprenorului responsabil cu realizarea CMI Sâmbăta, toate echipamentele 

şi platformele software necesare gestionării, monitorizării şi integrării echipamentelor de pe 

aceasta secţiune în CMI, astfel încât să asigure gestionarea întregii autostrăzi Sibiu - 

Făgăraş.  

Se vor implementa Soluţiile şi metodologiile pentru implementarea ITS cuprinse în ANEXA 

4”.  

Solicitare: Vă rugăm să completaţi şi să finalizaţi a cincea frază a Art. 5.8 (evidenţiată şi 

subliniată mai sus), astfel încât aceasta să poată fi înţeleasă de către Ofertanţi.   

Vă rugăm să rectificaţi penultima frază a Art. 5.8, astfel încât aceasta să poată fi înţeleasă 

de către Ofertanţi  

Vă rugăm să prezentaţi lista echipamentelor şi platformelor “software necesare gestionării, 

monitorizării şi integrării echipamentelor de pe aceasta secţiune în CMI, astfel încât să 

asigure gestionarea întregii autostrăzi Sibiu - Făgăraş”, ce va fi pusă la dispoziţia viitorului 

Antreprenor, de către ceilalţi viitori Antreprenori sau de către Beneficiarul Centrului de 

Monitorizare şi Informare (CMI) Sâmbăta. 

Raspuns 66 Din cadrul Cerintelor Beneficiarului se va elimina continutul art 5.8, cu exceptia  ultimei fraze, 

si anume: 

,,Se vor implementa Soluţiile şi metodologiile pentru implementarea ITS cuprinse în ANEXA 

4”. 

Intrebare 67 În cuprinsul Art. 5.9 [Caracteristici imperative privind diagnosticul arheologic, cercetare 

preventivă şi supraveghere arheologică] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a stabilit că: “Siturile cunoscute şi zonele cu potenţial arheologic necesită 

investigaţii suplimentare, care trebuie să se conformeze legislaţiei române”, iar în cuprinsul 

Cap. [Investigaţii anterioare construcţiei] Anexa nr. 8 la Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a stabilit că: “[…] Astfel, trebuie luată în considerare existenţa în 
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zona proiectului de infrastructură a cel puţin şase situri arheologice, unele dintre ele înscrise 

şi în Lista Monumentelor Istorice. […]”.  

Solicitare: Vă rugăm să confirmaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, faptul că aceştia vor trebui să includă în Propunerilor lor Financiare 

costurile generate de: realizarea Evaluarii teroretice a întregului Amplasament al Lotului 3 

al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş; realizarea Diagnosticului arheologic intruziv pentru întregul 

Amplasament al Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş; realizarea Cercetării arheologice 

preventive pentru cel puţin cele şase situri arheologice, precum şi realizarea Supravegherii 

arheologice pe toată durata lucrărilor ce presupun intervenţii în sol (pentru întregul 

Amplasament al Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş). 

Raspuns 67 Avand in vedere ca  dintr-o eroare, s-au mentionat in cadrul Cerintele Beneficiarului șase situri 

arheologice, Autoritatea Contractanta  face următoarea precizare: 

Conform raportului arheologic întocmit la faza Studiului de fezabilitate, suprafața cercetată a 

întregului amplasament a fost doar de cca. 30-33%, iar zonele în care nu s-a putut și nici nu se 

poate realiza nicio intervenție arheologică, din cauza terenului, este de cca. 10% (7 km). Prin 

urmare, restul de cca. 60% din lungimea traseului poate prezenta și zone cu potențial arheologic, 

conform concluziilor raportului arheologic întocmit de I.A.B: "Putem presupune, prin 

raţionament statistic, că pe restul de aproximativ 2/3 din traseul autostrăzii, în suprafeţele 

necercetate ar mai putea fi identificate ipotetic 2-3 situri, existenţa acestora nefiind însă şi 

obligatorie. Cercetarea, chiar şi parţială din motivele expuse în prealabil, desfășurată pe 

traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraș, confirmă redusa densitate a locuirii Ţării Făgăraşului în 

diverse epoci. 

Pe traseul cercetat la faza Studiului de fezabilitate a fost identificată o singură zonă care a fost 

delimitată ca sit, pe Lotul 1, la km 13+850 – km 14+270, Mârșa – Situl 1. Delimitarea sitului 

s-a făcut pe o lungime de 420 m și o lățime de aproximativ 80 m, reprezentată de ampriza 

coridorului autostrăzii Sibiu- Făgăraș. Situl este situat în zona unui racord rutier Mârșa - 

Avrig. 

Astfel, precizăm că pe tronsonul 3 nu au fost practicate suficiente secțiuni arheologice la faza 

studiului de fezabilitate astfel încât să contribuie la identificarea unor zone cu potențial 

arheologic, dar acest fapt nu exclude posibilitatea ca după finalizarea diagnosticului 

arheologic intruziv (etapa menționată și în caietului de sarcini) să nu fie identificate vestigii 

arheologice. În consecință, Antreprenorul își poate estima un cost acoperitor pentru activitatea 

de cercetare arheologică, inclusiv riscul de a putea repera situri, luând în considerare aspectul 

că pe o lungime de cca. 30% din traseul a fost identificat un singur sit arheologic.” 

A se vedea Clarificarea din oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 68 In Art. 9.11 din Cerinţele Beneficiarului, este stipulat: “Lucrările nu vor fi considerate ca 

terminate în scopul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor înainte ca Antreprenorul să 

transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale Cărţii 

Tehnice a Construcţiei, în sensul Legii, şi după caz, documentele necesare completării 

capitolului D al Cărţii Tehnice a Construcţiei”.  

Solicitare: Vă rugăm să confirmaţi clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, că responsabilitatea realizării Cărţii Tehnice a Construcţiei aparţine 

în mod exclusiv Supervizorului. 

Raspuns 68 Prezenta procedura de achizitie se supune legislatiei si regulamentelor legale in vigoare.  

In acest sens, mentionam faptul ca responsabilitatea intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei va 

fi in sarcina Supervizorului.   
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Intrebare 69 În cuprinsul Art. 10.5 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: 

“Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de împrejmuire a autostrăzii la jumătatea 

perioadei de garanţie şi cu 6 luni înainte de expirarea acesteia. Dacă se constată lipsa 

integrităţii acestora se va considera că nu trec testele aşa cum sunt definit în clauza 61.6 

Condiţiile Generale”.  

Solicitare: Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

întreţinerea şi administrarea Lucrărilor se va afla sub responsabilitatea exclusivă a 

Administratorului Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, vă rugăm să confirmaţi clar şi 

fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că lipsa integrităţii 

împrejmuirilor autostrăzii (la jumătatea perioadei de garanţie şi cu 6 luni înainte de 

expirarea acesteia), din motive de vandalizare, sustragere sau alte motive care nu ţin de 

existenţa unor vici ascunse de execuţie, se află în afara responsabilităţii viitorului 

Antreprenor. 

Raspuns 69 Lipsa integritatii imprejmuirilor autostrazii (la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni 

inainte de expirarea acesteia), din motive de vandalizare, sustragere sau alte motive care nu tin 

de existenta unor deficiente/vicii ascunse nu intra in atributiile Antreprenorului pe perioada de 

notificare a defectiunilor. 

Intrebare 70 Prin Art. 12.3.1 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: 

“Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în 

momentul în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura 

garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie 

menţinut în bună stare pe toata durată contractului, pentru a îndeplini cerinţele 

Supervizorului”.  

Solicitare: Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

întreţinerea şi administrarea Lucrărilor se va afla sub responsabilitatea exclusivă a 

Administratorului Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, vă rugăm să revizuiţi în 

consecinţă ultima fraza a Art. 12.3.1 din Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 70 Prevederile Art. 12.3.1 din Cerintele Beneficiarului "Împrejmuirile temporare se vor menţine 

pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul în care este înlocuit cu gard permanent, 

dacă este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate 

de Supervizor. Gardul temporar trebuie menţinut în bună stare pe toata durată contractului, 

pentru a îndeplini cerinţele Supervizorului"  

 se modifica si vor avea urmatorul continut: 

 "Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul 

în care este înlocuit cu gard permanent, dacă este cazul. Antreprenorul va asigura garduri 

temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie mentinut 

in buna stare pana la efectuarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, pentru a indeplini 

cerintele Supervizorului." 

Intrebare 71 În Art. 12.7.2 (care se referă la Întalnirile periodice de management) din Cerinţele 

Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: “Până la finalizarea lucrărilor, 

întâlnirile vor avea loc cel puţin lunar. Ulterior, acestea vor avea loc după cum vor conveni 

Supervizorul şi Beneficiarul”.  

Solicitare: Întrucât după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

responsabilitatea viitorului Antreprenor asupra Lucrărilor încetează, vă rugăm să revizuiţi 

în consecinţă ultima fraza a Art. 12.7.2 din Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 71 Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile art. 12.7.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului.  

De asemenea, se va avea in vedere  respectarea Sub-clauzei 56.1 din cadrul H.G. 1/2018 pentru 
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aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 

achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Intrebare 72 În Art. 12.7.3 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: 

“Întâlnirile lunare vor avea loc după transmiterea Programului de Execuţie în conformitate 

cu Sub¬ clauza 17.11 [Actualizarea Programului de Execuţie] din Condiţiile Generale. De 

asemenea, cu 2 zile înainte de aceste întâlniri, Antreprenorul trebuie să prezinte Raportul în 

conformitate cu Articolul 9.8.1”.  

Solicitare: Întrucât Art. 9.8.1 nu există în Cerinţele Beneficiarului, vă rugăm să revizuiţi în 

mod corespunzător conţinutul Art. 12.7.3 din Cerinţele Beneficiarului şi apoi să informaţi 

Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie. 

Raspuns 72 Dintr-o eroare de redactare a fost mentionat in cadrul art.12.7.3, art 9.8.1. Astfel, in cadrul art 

12.7.3. se va citi ,,art. 12.8.1” in loc de ,,art. 9.8.1”. 

Intrebare 73 Potrivit Art. 12.26.7 din Cerinţele Beneficiarului: “Antreprenorul va furniza personal, 

asistenţă şi toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care 

Supervizorul ar dori să o efectueze. Aceste costuri vor fi considerate ca fiind incluse în Preţul 

Contractului”.  

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile estimate 

de către aceştia ce vor decurge din implementarea Art. 12.26.7 din Cerinţele Beneficiarului.  

Raspuns 73 Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care 

sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau 

servicii aferente capitolului specific conform graficului din Anexa 1 la Formularul 7. Totodata, 

a se vedea Raspunsul 55 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 74 Potrivit lit. a) a Art. 12.30.2 din Cerinţele Beneficiarului, viitorul Antreprenor: “va asigura 

Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, 

asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, echipamente, instrumente, mână de 

lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau 

potrivit prevederilor Cerinţelor Beneficiarului pentru inspecţie şi testare, inclusiv 

echipamente de protecţie”.  

De asemenea, potrivit lit. a) a Art. 12.30.7 din Cerinţele Beneficiarului: “Supervizorul poate 

alege să efectueze periodic propriile teste de referinţă, Antreprenorul având obligaţia să-i 

furnizeze toate aparatele, materiale şi probele, operatorii pe care acesta le-ar putea solicita. 

Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare si rezultatele 

Antreprenorului”.  

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, care este Categoria de Lucrări sau Categoria de Activităţi din Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7, în care aceştia pot să cuantifice în Ofertele lor, Costurile estimate 

de către aceştia ce vor decurge din implementarea Art. 12.30.2 şi a Ast. 12.30.7 din Cerinţele 

Beneficiarului. 

Raspuns 74 Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care 

sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau 

servicii aferente capitolului specific conform graficului din Anexa 1 la Formularul 7. Totodata, 

a se vedea Raspunsul 55 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 75 În Art. 12.36.7 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “De 

asemenea, Antreprenorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare adâncime şi orice alte 

echipamente conform reglementărilor legale în vigoare pentru acest tip de activitate”.  

Solicitare: În primul rând, rugăm Autoritatea Contractantă să detalieze expresia “mare 

adâncime”. În al doilea rând, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, că în cazul în care aceştia vor decide să încredinţeze (printr-un acord 

de subcontractare) lucrările de asanare a Amplasamentului acestui obiectiv de investiţii, 

prevederile Art. 12.36.7 din Cerinţele Beneficiarului se vor aplica doar Subantreprenorului 

contractat în acest scop de către viitorul Antreprenor.  

Raspuns 75 Terminologia pe care Autoritatea Contractanta a utilizat-o pentru definirea unor acțiuni aferente 

activității de „Identificare si curatarea terenului de munitii neexplodate” (art. 12.36.7) este 

specifică acestui domeniu de activitate și cerințele specificate sunt aplicabile atât firmelor care 

au autorizari și acreditări în domeniu, cât și personalului ISU care poate executa astfel de 

intervenții, dar trebuie duse la îndeplinire de către viitorul Antreprenor (prin intermediul unor 

subcontractanți/furnizori de servicii) pentru că sunt părți din contract care asigură realizarea 

obiectivului final.  

În manualele pirotehnice și în ghidurile de specialitate sunt specificate adâncimile de operare 

caracteristice fiecărui tip de muniție în parte și, prin urmare, personalul specializat în acest tip 

de intervenție trebuie să cunoască aspecte care țin de adâncimea la care trebuie setate 

detectoarele sau dispozitivele utilizate în identificarea munițiilor îngropate în pământ 

(detectarea munițiilor făcându-se atât la suprafața solului, cât și la adâncime). 

Intrebare 76 Prin Art. 12.37.12 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: 

“Antreprenorul, va avea obligaţia atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de 

Notificare a defectelor de a asigura: protecţia calităţii apelor, protecţia aerului, protecţia 

solului ţi subsolului, protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, protecţia ecosistemelor 

terestre şi acvatice, protecţia peisajului, protecţia mediului social şi economic, gospodărirea 

corespunzătoare a deşeurilor şi substanţelor periculoase”.  

Solicitare: Ţinând cont de prevederile Acordului de Mediu nr. SB1/07.02.2022 şi întrucât 

după aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea 

viitorului Antreprenor asupra Lucrărilor încetează, vă rugăm să revizuiţi în consecinţă 

prevederile a Art. 12.37.12 din Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 76 Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului puse la dispozitie in 

cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 77 La finalul Art. 12.39.4 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: 

“[…] În mod obligatoriu un indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de 

îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior”, însă, niciunul din cele 

4 Puncte de Referinţă prezentate de către Autoritatea Contractantă în cuprinsul Art. 12.39.5 

din aceleaşi Cerinţe ale Beneficiarului, ce urmează Punctului de Referinţă nr. 1, nu fac 

absolut nicio referire la condiţia stipulate în ultima frază a Art. 12.39.4 din Cerinţele 

Beneficiarului.  

Solicitare: În consecinţă, rugăm Autoritatea Contractantă, sau să revizuiască prevederile 

Art. 12.39.4, sau să completeze descrierile Indicatorilor Punctelor de Referinţă nr. 2, nr. 3, 

nr. 4 şi nr. 5, din cadrul Art. 13.39.5 al Cerinţelor Beneficiarului. 

Raspuns 77 Avand in vedere prevederile art. 12.39.4 din cadrul Cerintelor Beneficiarului care precizeaza 

ca “[…] În mod obligatoriu un indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de 

îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior”, Autoritatea Contractanta 
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completeaza prevedereile art. 12.39.5 insereand un indicator suplimentar la punctele de 

referinta nr. 2, nr.3, nr. 4 si nr. 5, astfel vor avea avea urmatorul continut: 

,, Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității 

de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

 Indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 1 sunt realizaţi; 

 studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie 

sunt finalizate 

 investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic 

sunt finalizate; 

 identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata; 

 programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina 

arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit; 

 identificarea utilitatilor este finalizata; 

 identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata si 

notificata Supervizorului; 

 Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu 

Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele 

aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, precum si, 

daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate 

de catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta. 

 identificarea suprefetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este 

finalizata; 

 demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata. 

Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității 

de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

 Indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 2 sunt realizaţi; 

 documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si 

transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

 Avizele/ acordurile/autorizatiile sunt obtinute; 

 Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC) este predata si aprobata de Supervizor si Beneficiar 

Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității 

de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

 Indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 3 sunt realizaţi; 

 activitatea de cercetare arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina 

arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata; 

 Proiectul Tehnic de Executie si  Detaliile de Executie sunt predate si aprobate de 

Supervizor si Beneficiar;  

 Detaliile de executie si toate activitatile de proiectare sunt finalizate astfel incat sa 

poata fi demarate conform Conditiilor  Contractuale si legale Lucrarile de executie; 

 Verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie de catre Verificatori 

autorizati conform subclauzei 19.2 din Conditiile Speciale este finalizata; 
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Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității 

de Proiectare 

 Indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 4 sunt realizaţi; 

 activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare care trebuie realizata de 

catre Antreprenor conform Cerintelor Beneficiarului este finalizata; 

 Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier; 

 Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala;    

 Noul Program de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu 

Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) cu prezentarea activitatilor si 

resurselor aferente executiei Lucrarilor, precum si, daca este cazul, noul Program de 

Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind 

astfel noul Program de Referinta. 

 Utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa cum 

sunt mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate; 

 Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afisare temporara) sunt 

instalate; 

 Jurnalul de Santier este constituit de catre Antreprenor conform Clauzei 39 din 

Conditiile Generale, in formatul agreat de Supervizor; 

 Laboratorul Antreprenorului de analize si incercari in constructii este asigurat in 

conformitate cu Cerintele Beneficiarului; 

 Planul de management al traficului este aprobat de catre Supervizor si Beneficiar; 

 Planul de Management de Mediu este aprobat de catre Supervizor;” 

Intrebare 78 Facem referire la Capitolul „Utilități” din cadrul Documentației de Atribuire. In urma 

analizării documentației s-au observat discrepanțe intre sectoarele proiectate menționate in 

partea scrisă, respectiv, desenată pentru fiecare tip de utilități in parte și sectoarele de utilități 

specificate in cadrul Acordului de Mediu. Aceste diferențe duc la lungimi diferite de relocări 

care au impact asupra Ofertei de Preț.   

Solicitare: Având în vedere aceste diferențe, rugăm Autoritatea Contractantă să specifice 

clar si fără echivoc care sunt documentele in baza cărora se vor elabora ofertele pentru 

rețelele de utilități și să pună la dispoziția Ofertanților listele de cantități pentru toate rețelele 

de utilități in baza cărora s-a elaborat Studiul de Fezabilitate. 

Raspuns 78 Ofertele pentru retelele de utilitati se vor intocmi considerand documentatia pusa de dispozitie 

de Autoritatea Contractanta, Vol 8 – Identificarea retelelor si utilitatilor. 

Avand in vedere faptul ca, prezentul contract este de tip proiectare şi execuţie lucrări şi în 

conformitate cu prevederile H.G. 1/2018, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că preţul 

contractului are la bază o sumă forfetară care corespunde categoriilor de activităţi aferente 

implementării acestuia. Astfel riscul cantităţilor apartine Contractantului. 

Intrebare 79 Facem referire la documentul „Acord de Mediu Nr. SB1 din 07.02.2022”, pagina 47, punctul 

„Organizare de șantier”, subpunctul „Organizări de Șantier propuse in cadrul proiectului 

Autostrada Sibiu-Făgăraș”. In tabelul menționat, pentru Tronsonul 3, se propune realizarea 

Organizării de Șantier in zona adiacenta drumului județean DJ102, la km 45+600 , zona 

având o suprafață totala de 26,500 m2.  

Solicitare: Vă rugăm să specificați dacă terenul propus pentru realizarea Organizării de 

Șantier este inclus in coridorul de expropriere și pus la dispoziția viitorului Antreprenor fără 

costuri și obligații suplimentare pe toată perioada proiectării si execuției lucrării. 

Raspuns 79 Referitor la organizarile de santier, a se vedea Raspunsul nr.13 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 80 In Documentația de Atribuire pusă la dispoziția Ofertanților se specifică utilizarea podețelor 

de tip prefabricat și monolit.  

Solicitare: Pentru elaborarea unei oferte competitive, vă rugăm să specificați dacă Ofertanții 

au libertatea de a opta pentru alte soluții pentru podețe, respectând in același timp durata de 

viață, deschiderea stabilită prin „Cerințele Beneficiarului” și satisfăcând debitele de 

scurgere impuse prin Studiul de Fezabilitate. 

Raspuns 80 Va rugam sa aveţi in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUŢIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta. In vederea asigurarii tratamentului 

egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, 

competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte alternative fata de solutiile 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 81 Din [Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnică], Ofertanţii au înţeles atât faptul că “Fiecare 

ofertant îşi va întocmi Propunerea Tehnică astfel încât să satisfacă în mod corespunzător 

cerinţele prevăzute în “Cerinţele Beneficiarului”. Ofertele care nu satisfac în mod 

corespunzîtor cerinţele prevăzute în “Cerinţele Beneficiarului” vor fi declarate 

neconforme”, cât şi faptul că “Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertanţii trebuie 

să prezinte în cadrul Propunerii Tehnice şi următoarele elemente: […] Reprezentarea 

grafică şi descrierea punctelor de referinţă, astfel cum au fost acestea definite în Cerinţele 

Beneficiarului precum şi modalitatea de îndeplinire a acestora […]”.  

Însă, potrivit Notei prezentată de către Autoritatea Contractantă la finalul lit. [(e) Punctul 

de Referinta nr. 5] al Art. Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului “Punctul de Referinţă nr. 

5 se aplică fie pentru toate Lucrările, fie în baza prevederilor Clauzei 1 - Definiţii, litera ww) 

- Sectoare de Lucrări din Acordul Contractual, pentru fiecare Sector în parte. Astfel, în 

condiţiile în care Beneficiarul acordă Antreprenorului Dreptul de acces pe Şantier şi 

punerea în posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare astfel încât să poată fi demarate lucrările 

de executie pentru un Sector sau pentru mai multe Sectoare, indicatorii din cadrul Punctului 

de referinţă nr. 5 se aplică în mod corespunzător, fiecărui Sector în parte”.  

Solicitare: Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să comunicaţi Ofertanţilor participanţi 

la această Procedură de Achiziţie, care este stadiul procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate private şi care este stadiul transferurilor imobilelor din domeniul public al 

statului Român (aflate sub diverse administrări), în domeniul public al statului Român (sub 

administrarea MT-CNAIR). 

Raspuns 81 A se vedea Raspunsul nr. 53 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 82 De asemenea în cuprinsul Cap. [12.3.1 Panouri cu mesaje variabile (VMS – Variable 

Message Sign) - Redundanţa părţilor componente a panourilor VMS], din Anexa nr. 4 la 

Cerinţele Beneficiarului, este precizat că: “[…] Durata de viaţă a panourilor trebuie să fie 

de minim 10 ani. Aceasta trebuie dovedită cu documente emise de laboratoare independente 

sau alte organisme de acreditare […]”.  

Solicitare: Având în vedere cerinţa subliniată mai sus, rugăm Autoritatea Contractantă să 

confirme Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, faptul că această 

cerinţă nu trebuie dovedită (probată), în cadrul Propunerilor Tehnice ce vor fi elaborate de 

către Ofertanţi. 

Raspuns 82 Referitor la solicitarea de clarificare vă transmitem că în cadrul Propunerii Tehnice, toti 

ofertanții trebuie să confirme că durata de viață a panourilor VMS va fi de minim 10 ani și vor 

prezenta documente emise de laboratoare independente sau alte organisme de acreditare, care 

să ateste acest lucru, la momentul implementării Sistemului ITS. 
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Intrebare 83 În cuprinsul Cap. [2.3.2  Parcare inteligentă], din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, 

este precizat că: “În zona parcările(lor)/ spaţiilor de servicii se vor instala câte 2 camere de 

supraveghere în fiecare parcare (fără modul detecţie AID), pentru a putea monitoriza 

întregul perimetru al acestora. Pe fiecare sens de mers, se va prevedea câte o parcare care va 

îndeplinii nivelul 3 de securitate (Aur) conform cerinţelor Organizaţiei Europene de Parcare 

Securizată (ESPORG). Obiectivul operatorilor de parcare este acela de a utiliza în mod optim 

capacităţile existente de parcare a camioanelor de-a lungul autostrăzii şi de a îmbunatăţi 

siguranţa şi securitatea în zona de parcare. “Parcarea inteligentă a camioanelor” va 

contribui la optimizarea utilizării zonelor de parcare disponibile, care sunt o resursă limitată 

chiar şi pentru multe coridoare astăzi. Serviciul trebuie să permită, de asemenea, gestionarea 

eficientă a drumurilor şi a zonelor de parcare care pot deveni congestionate sau 

supraîncarcate cu vehicule de marfă în anumite momente din cauza traficului/ restricţiilor 

de conducere, condiţiilor meteorologice sau rutiere. Sunt luate în considerare două servicii 

diferite în ceea ce priveşte parcarea inteligentă a camioanelor: - Informaţii şi îndrumare (în 

zonele de parcare a camioanelor); - Rezervarea locurilor de parcare a camioanelor”.   

Solicitare: Întrucât nici în Partea Scrisă şi nici în Partea Desenată a Documentaţiei de 

Atribuire, aferente Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, nu sunt prezentate nici un fel de 

detalii privind proiectarea şi execuţia vreunei Parcări inteligente, pe acest Lot al Autostrăzii, 

vă rugam să eliminaţi Cap. [2.3.2  Parcare inteligentă], din Anexa nr. 4 la Cerinţele 

Beneficiarului şi să informaţi în consecinţă Ofertanţii participanţi la această Procedură de 

Achiziţie. 

Raspuns 83 Confirmam faptul ca nici în Partea scrisă și nici în Partea Desenată a Documentației de Atribuire 

aferente Ttronsonului 3 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, nu au fost prezentate nici un fel de detalii 

privind proiectarea și execuția unei parcări inteligente. Prin urmare, se va elimina Cap. 2.3.2 

Parcare inteligentă din Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului. 

Intrebare 84 În cuprinsul Cap. [Investigaţii anterioare construcţiei] Anexa nr. 8 la Cerinţele 

Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că: “[…] Astfel, trebuie luată în 

considerare existenţa în zona proiectului de infrastructură a cel puţin şase situri arheologice, 

unele dintre ele înscrise şi în Lista Monumentelor Istorice. […]”.  

Cu toate acestea, din Cap. [Concluzii] din Volumul [IV.4 Investigaţii de teren - IV.4.4. Studiu 

Arheologic - Raport final privind evaluarea aprofundată de teren şi diagnostic intruziv 

executate pe traseul propus pentru „Autostrada Sibiu-Făgăraş” – elaborat de Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” al AcademieI Române], au fost extrase detaliile prezentate mai 

jos: 

Tabel centralizator cu zonele/ segmentele pentru care propunem descărcare de sarcini 

arheologice și supraveghere în timpul construirii obiectivului de investiție – LOT 3:   

Nr. crt.   
Numarul curent al 

sondajelor   

Lungimea segmentului/ km 

autostrada   
Total km   

1.  81-82  35+130, 35+250  0.12  

2.  121-126  37+200, 37+820  0.62  

3.  Total jud. Sibiu  
   

6.63  

4.  79  39+340, 39+440  0.1  
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5.  78  39+750, 39+850  0.1  

6.  77  39+950, 40+050  0.1  

7.  76  40+100, 40+200  0.1  

8.  74-75  40+550, 40+650  0.1  

9.  72-73  40+730, 40+830  0.1  

10.  127-129  40+850, 41+000  0.15  

11.  71  42+650, 42+750  0.1  

12.  69-70  42+810, 42+970  0.16  

13.  67-68  43+330, 43+470  0.14  

14.  65-66  43+600, 43+740  0.14  

15.  60-64  44+850, 45+050  0.20  

16.  59-58  45+900, 46+020  0.12  

17.  56-57  49+400, 49+600  0.20  

18.  54-55  50+400, 50+500  0.10  

19.  46-53  50+630, 51+050  0.42  

20.  39-45  51+470  0.36  

 

Solicitare: Întrucât din tabelul prezentat mai sus, rezultă existenţa a 19 Situri arheologice pe 

Amplasamentul Autostrăzii, iar în Cap. [Investigaţii anterioare construcţiei] Anexa nr. 8 la 

Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă face referire la existenţa a 6 Situri pe 

întregul Amplasament al Lotului 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, vă rugăm să clarificaţi şi 

să informaţi ăn consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.   

Raspuns 84 A se vedea Raspunsul nr. 67 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 85 În cuprinsul Cap. [2.4.1 Cerinţe generale] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este 

precizat că: “[…] Antreprenorul va fi responsabil de obţinerea tuturor avizelor şi a 

autorizaţiilor legal necesare pentru desfăşurarea lucrărilor şi rezultatul final, în 
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conformitate cu proiectul ofertat de către Antreprenor şi avizat de către Autoritatea 

Contractantă. […] Antreprenorul va trebui să elaboreze un proiect şi va propune o soluţie în 

conformitate cu aceste regulamente. Schiţa de proiect va fi aprobată de beneficiar. Nivelul 

zgomotului ambiental va fi conform Iiniei directoare din recomandările CIBSE şi în 

conformitate cu ISO 11064 partea 1-7. Toate structurile vor trebui făcute din materiale 

ignifuge (lemnul sau plasticul nu se acceptă). Toate încăperile şi zonele vor fi vopsite cu 

vopsea lavabilă şi ignifugă. Tavanele vor avea structuri false de 600 m. […]”.  

Solicitare: Întrucât nicăieri în Anexa nr. 5 [Schiţa de Proiect] la Cerinţele Beneficiarului nu 

se face referire la obligaţia Ofertanţilor de a include în Ofertele lor “proiectul ofertat de către 

Antreprenor şi avizat de către Autoritatea Contractantă”, vă rugăm să clarificaţi şi să 

informaţi in consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de Achiziţie.   

De asemenea, vă rugăm să infirmaţi cerinţa potrivit căreia “Tavanele vor avea structuri false 

de 600 m.” să informaţi în consecinţă, Ofertanţii participanţi la această Procedură de 

Achiziţie. 

Raspuns 85 Se va elimina Cap. 2.4.1 Cerințe generale din Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului, deoarece 

Centrul de Monitorizare si Informare nu face obiectul Tronsonului 3. 

Intrebare 86 Solicitare: Va rugam sa eliminati punctul 2.4 Centrul de monitorizare si informare asupra 

traficului si conditiilor de circulatie  si orice cerinte legate de CIC din Cerintele 

Beneficiarului, tinand cont ca CIC-ul nu face obiectul Lotului 3. 

Raspuns 86 Se va elimina Cap. 2.4 Centrul de monitorizare și informare asupra  traficului și condițiilor 

de circulație din Anexa 4 la Cerintele Beneficiatului, deoarece Centru de Monitorizare si 

Informare nu face obiectul Tronsonului 3. 

Intrebare 87 Solicitare: Va rugam sa eliminati punctul 2.5 Serviciu de comunicatii date (COM)  din 

Cerintele Beneficiarului, tinand cont ca CIC-ul nu face obiectul Lotului 3. 

Raspuns 87 

 

Avand in vedere faptul că C.M.I este propus a se realiza in cadrul CIC-ului de la km 51+800 

aferent  tronsonului 4 al Autostrazii Sibiu-Fagaras, in cadrul Cap 2.5 Serviciu de comunicații 

date (COM) din Anexa 4 la Cerințele Beneficiarului aferente tronsonului 3, fraza: „Operatorii 

vor dimensiona sistemele de comunicații (fibră optică) astfel încât să fie asigurată 

continuitatea transmiterii informațiilor de pe un lot pe celălalt până la Centrul de Monitorizare 

și Informare, iar operatorul responsabil cu implementarea aplicației din centru, toate 

sistemele/echipamentele ITS inclusiv cele de pe celelalte loturi/secțiuni/tronsoane ale aceluiași 

sector de autostradă. Prestatorul, prin intermediul subsistemului de comunicații, trebuie să 

asigure și legătura între CMI și un punct de conexiune de mare viteză al STS”  fraza 

„Operatorii vor dimensiona sistemele de comunicații (fibră optică) astfel încât să fie asigurată 

continuitatea transmiterii informațiilor de pe un lot pe celălalt până la Centrul de Monitorizare 

și Informare, iar operatorul responsabil cu implementarea aplicației din centru, toate 

sistemele/echipamentele ITS inclusiv cele de pe celelalte loturi/secțiuni/tronsoane ale aceluiași 

sector de autostradă. Prestatorul, prin intermediul subsistemului de comunicații, trebuie să 

asigure și legătura între CMI și un punct de conexiune de mare viteză al STS”  

se va modifica si va avea urmatorul continut: 

”Operatorii vor dimensiona sistemele de comunicații (fibra optică) astfel încât să fie 

asigurată continuitatea transmiterii informațiilor de pe un tronson  pe celălalt până la 

Centrul de Monitorizare și Informare”. 

Intrebare 88 În Cap. [3.1 Proiectul tehnic al sistemului] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este 

precizat: “[…] Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) si de 
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implementarea acestuia, in cele mai bune conditii tehnice de la momentul semnarii 

contractului. […]”.  

Solicitare: Ţinând cont de Programul de Proiectare, prezentat în Art. 4.4.3 din Cerinţele 

Beneficiarului, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [3.1 Proiectul tehnic al 

sistemului] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 88 Referitor la solicitarea de clarificare, in cap.[3.1 Proiectul tehnic al sistemului] din Anexa nr.4 

la Cerințele Beneficiarului, fraza: ”Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului 

tehnic (PT) si de implementarea acestuia, in cele mai bune condiții tehnice de la momentul 

semnării contractului”  

se va modifica si va avea urmatorul continut: 

”Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) și de implementare a 

acestuia în conformitate cu Programul de Proiectare, prezentat in Art.4.4.3 din Cerințele 

Beneficiarului”. 

Intrebare 89 În Cap. [4.2 Întreţinere în perioada de garanţie] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, 

este precizat: “[…] Întreţinerea echipamentelor va fi realizată pe costul Antreprenorului pe 

toată perioada de garanţie a sistemului. […] Pe toată perioada de garanţie, Antreprenorul 

trebuie să efectueze minim activităţile de întreţinere prezentate în tabelul anterior respectând 

periodicitatea acestora. […]”.  

Solicitare: Întrucât “Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor 

recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a 

Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz” si întrucât după data aprobării 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreţinerii 

Lucrarilor va aparţine în totalitate viitorului administrator al Lotului 3 al Autostrazii Sibiu-

Făgăraş, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [4.2 Întreţinere în perioada 

de garanţie] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului.  

Raspuns 89 Referitor la solicitarea de clarificare, în cap.[4.2 întreținere in perioada de garanție] din anexa 

nr.4 la Cerințele Beneficiarului, fraza: "Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul 

Antreprenorului pe toata perioada de garanție a sistemului”. 

se va modifica si va avea urmatorul continut: 

"Întreținerea echipamentelor va fi realizata pe costul Antreprenorului, pe toata perioada de 

garanție a sistemului, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor, până la semnarea Procesului Verbal de recepție Finală a acestui tronson". 

Intrebare 90 În Cap. [4.3 Întâlniri] din Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, este precizat: “[…] În 

timpul perioadei de garanţie Antreprenorul trebuie să participe la întâlniri cu Beneficiarul 

cel puţin o dată pe lună, pentru a discuta aspecte legate de garanţie şi întreţinere ale 

sistemului. […]”.  

Solicitare: Întrucât “Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor 

recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a 

Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz” si întrucât după data aprobării 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreţinerii 

Lucrarilor va aparţine în totalitate viitorului administrator al Lotului 3 al Autostrazii Sibiu-

Făgăraş, vă rugăm să rectificaţi în consecinţă, conţinutul Cap. [4.3 Întâlniri] din Anexa nr. 

4 la Cerinţele Beneficiarului. 
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Raspuns 90 Referitor la solicitarea de clarificare, în Cap. [4.3 Întâlniri] din Anexa nr. 4 la Cerinţele 

Beneficiarului, fraza: "În timpul perioadei de garanție Antreprenorul trebuie sa participe la 

întâlniri cu Beneficiarul cel puțin o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garanție 

si întreținere a sistemului"  

 se va modifica si va avea urmatorul continut: 

 

"După aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, in timpul 

perioadei de garanție, Antreprenorul trebuie sa participe la întâlniri cu beneficiarul cel puțin 

o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garanție si întreținere a sistemului". 

Intrebare 91 La finalul Cap. [3. Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor, cu precizări la nivel de soluţii 

constructive infrastructură şi suprastructură] din Anexa nr. 5 la Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Nivelul de detaliu precizat mai sus va fi aceleaşi 

pentru toate lucrarile de artă, indiferent dacă acestea sunt cele prevăzute în prezentele 

Cerinţe ale Beneficiarului sau cele ofertate pentru factorul de evaluare “Prelungirea 

lucrarilor de artă, adoptată pentru înlocuirea rambleelor înalte” prevăzut în cadrul 

Documentaţiei de atribuire. […]”.  

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, 

care este documentul inclus în Documentaţia de Atribuire în care sunt prezentate detaliile 

factorului de evaluare “Prelungirea lucrarilor de artă, adoptată pentru înlocuirea 

rambleelor înalte” . 

Raspuns 91 Autoritatea Contractanta nu a prevazut in cadrul Documentatie de Atribuire factor de evaluare  

cu privire la “Prelungirea lucrarilor de artă, adoptată pentru înlocuirea rambleelor înalte”, 

prin urmare, se vor elimina din cadrul Anexei nr. 5 la Cerintele Beneficiarului urmatoarele 

fraze :  

 ”In cazul ofertarii de lungimi de structuri cu lungimi mai mari decat lungimea minima 

precizata in cerintele imperative - adoptate pentru inlocuirea rambleelor inalte se va 

specifica pe ce lungime se va realiza aceasta,  aferent fiecarei suprastructurii a lucrarii 

de arta(structurii)”. 

 “Nivelul de detaliu precizat mai sus va fi aceleasi pentru toate lucrarile de arta, 

indiferent daca acestea sunt cele prevazute in prezentele Cerinte ale Beneficiarului sau 

cele ofertate pentru factorul de evaluare “Prelungirea lucrarilor de arta, adoptata 

pentru inlocuirea rambleelor inalte” prevazut in cadrul Documentatiei de atribuire.” 

Intrebare 92 La Pct. 2.3 al Cap. 2. Responsabil desemnat cu coordonarea în materie de securitate şi 

sănătate în muncă] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a 

precizat că: “[…] Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea 

Responsabilului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor 

încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă 

se permite continuarea acestora pe Şantier. […]”.  

Solicitare: Având în vedere că Responsabilul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă, 

din partea Antreprenorului, va fi un angajat al Antreprenorului (angajat în baza unui 

contract de muncă sau în baza unui contract de colaborare), vă rugăm să indicaţi 

Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, care este prevederea legală în 

baza căreia Supervizorul poate proceda la demiterea Responsabilului desemnat cu 

securitatea şi sănătatea în muncă din partea Antreprenorului. 

Raspuns 92 Referitor la solicitarea de clarificare, în Cap. 2. Responsabil desemnat cu coordonarea în 

materie de securitate şi sănătate în muncă] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, fraza: 

“[…] Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului 
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desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate 

ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite 

continuarea acestora pe Şantier. […]”.  

 se va modifica si va avea urmatorul continut: 

“[…] Supervizorul poate cere Antreprenorului retragerea Responsabilului desemnat cu 

securitatea şi sănătatea în muncă dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale 

procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea 

acestora pe Şantier. […]”. 

Intrebare 93 La Lit. l) a Pct. 4.1 al Cap. 4. Cerinţe specifice] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Antreprenorul va asigura toate unităţile 

sanitare şi medicale necesare întregului personal a cărui prezenţă pe Şantier este autorizată, 

în baza standardelor prescrise de legislaţia Română şi conform aprobării Supervizorului. 

Aceste unităţi vor fi disponibile pe întreaga durată de construcţie şi pe durata Perioadei de 

răspundere pentru defecţiuni. […]”.  

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, 

care este motivul pentru care viitorul Antreprenor va trebui să asigure disponibilitatea 

acestor unităţi sanitare şi medicale, pentru o durată de cel puţin 60 de luni, după aprobarea 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Raspuns 93 Autoritatea Contractanta elimina din cadrul Cerintelor Beneficiarului Anexa nr. 6, lit. l) a Pct. 

4.1 al Cap. 4. Cerinţe specifice] mentiunea „şi pe durata Perioadei de răspundere pentru 

defecţiuni”.    

Intrebare 94 La Pct. 5.1 al Cap. [5. Riscuri şi pericole] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Exemple de activităţi periculoase care pot fi 

iniţiate sunt, fără Iimitare, cele de mai jos: […] g) manipularea controlată a deşeurilor […]”.  

Solicitare: Vă rugăm să precizaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, 

care este motivul pentru Autoritatea Contractantă consideră că “manipularea controlată a 

deşeurilor” reprezintă o “activitate periculoasă”. 

Raspuns 94 Dintr-o regretabila eroare s-a mentionat in Anexa nr. 6  la Cerintele Beneficiarului  faptul ca 

„manipularea controlata a deseurilor” reprezinta o „activitatea periculoasa”.  

Astfel, ca punctul g) se modifica si va avea urmatorul continut  „manipularea necontrolata a 

deseurilor” , care in perspectiva Autoritatii Contractante reprezinta o activitate periculoasa.   

Intrebare 95 La Pct. 6.2 al Cap. [6. Unităţi medicale şi de prim ajutor] din Anexa nr. 6 la Cerinţele 

Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Antreprenorul va asigura la 

faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi va menţine un număr 

suficient de boxe de prim ajutor. […]”.  

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, 

ce reprezintă “boxe de prim ajutor”.   

Raspuns 95 Dintr-o regretabila eroare s-a mentionat in Cerintele Beneficarului in Anexa nr. 6, Pct. 6.2 al 

Cap. [6. Unităţi medicale şi de prim ajutor], informatii cu privire la „boxe de prim ajutor”. 

Astfel, cuvantul „boxe” se va elimina si va fi inlocuita cu  „truse”, iar  punctul 6.2 din Anexa 

nr. 6 va avea urmatorul continut” [...]Antreprenorul va asigura la faţa locului echipamentul de 

protecţie necesar şi va furniza, echipa şi va menţine un număr suficient de truse de prim ajutor. 

[…]”. 

Intrebare 96 La Pct. 9.6 al Cap. [9. Monitorizare] din Anexa nr. 9 la Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a precizat că: “[…] Antreprenorul va realiza măsuratori prin intermediul unor 
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laboratoare acreditate conform actelor de reglementare pentru verificarea activităţilor din 

cadrul proiectului limitele maxime admise pentru concentraţiile de substanţe poluante în aer, 

apă, sol, niveluri de zgomot şi vibraţii, gestiunea deşeurilor. […]”.  

Solicitare: Vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Achiziţie, că în cazul Subcontractării acestor activităţi, aceştia vor trebui să include în 

Ofertele lor, dovezi privind acreditarea acestor laboratoare.   

Raspuns 96 In conformitate cu prevederile subcap. 12.27 Laboratorul de pe santier din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului: 

12.27.1. Antreprenorul va asigura un laborator de analize si incercari in constructii de 

gradul minim II pentru santier, ce va fi dotat cu toate echipamentele necesare si 

suficiente pentru a se asigura ca Lucrarile sunt executate in conformitate cu Contractul. 

Laboratorul va fi infiintat si autorizat in conformitate cu legea romana si cu standardele 

aplicabile. 

12.27.2. Laboratorul va fi constituit in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Antreprenorul va furniza echipamentele si consumabilele necesare pentru derularea 

testarii, preluarii de probe si inregistrarii prevazute in Caietele de Sarcini si Cerintele 

Beneficiarului.  Echipamentele de testare vor fi pastrate intr-o stare curata si functionala 

si vor fi verificate si/sau calibrate la intervale prevazute sau atunci cand se dispune acest 

lucru de catre Supervizor. 

12.27.3. Antreprenorul va permite accesul deplin al Supervizorului, in orice moment, 

pentru a fi martor la teste si pentru a inspecta inregistrarile, materialele si rezultatele. 

Supervizorului ii vor fi puse la dispozitie copii dupa toate certificatele de calibrare ale 

echipamentelor.  

12.27.4. Antreprenorul va asigura un inginer calificat si tehnicieni cu vasta experienta in 

testarea materialelor. Preluarea de probe si testarea va fi realizata de un numar adecvat 

de operatori de laborator si de teren. 

12.27.6. Antreprenorul va asigura si dispozitive mobile pentru prelevarea de probe si 

efectuarea de teste care pot fi efectuate pe teren, la locul de executare a lucrarilor. 

12.27.7. Laboratorul trebuie sa fie finalizat si gata de utilizare cu cel putin 2 saptamani 

inainte de demararea lucrarilor permanente pe santier. In cazul in care Antreprenorul 

demareaza activitati care necesita testarea de materiale inainte de aceasta data pot fi 

folosite facilitati de testare temporare, aprobate de Supervizor.  

 

Tinand cont de aspectele mentionate mai sus, rezulta ca asigurarea Laboratorului in Santier 

reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor in implementarea contractului de lucrari, in 

conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si cu Punctele de Referinta, iar 

Propunerea tehnica trebuie sa respecte prevederile Documentatiei Tehnice – parte integranta 

din Documentatia de Atribuire. 

 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat prin Cerintele Beneficiarului nominalizarea la momentul 

depunerii ofertelor a operatorului economic/persoanei juridice/detinatorului laboratorului iar 

dovezile acreditarii laboratorului vor trebui prezentate ulterior semnarii contractului. 

 

In cadrul ofertei trebuie totusi precizata modalitatea in care este asigurat accesul la laboratorul 

de analize si incercari, precum si momentul in devine necesara utilizarea acestuia. 
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Intrebare 97 La Pct. 13.2 al Cap. [13. Grupurile sanitare] din Anexa nr. 9 la Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Antreprenorul va menţine toate toaletele într-

o stare adecvată pe întreaga durată a Contractului. […]”.  

Solicitare: Vă rugăm să explicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, 

care este motivul pentru care viitorul Antreprenor va trebui să menţină într-o stare adecvată 

aceste toalete, pentru o durată de cel puţin 60 de luni, după aprobarea Procesului Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor.   

Raspuns 97 Mentiunea “pe întreaga durată a Contractului”, din cadrul Cerintelor Beneficiarului, Anexa 

nr. 9 pct. 13.2 al Cap. [13. Grupurile sanitare] se refera la intreaga durata de executie a 

contractului. 

Intrebare 98 În cupinsul Cap. [Prevederi privind deschiderile podurilor şi pasajelor] al Art. 3.1.12 din 

Cerinţele Beneficiarului este precizat: “[…] Bordurile amplasate la marginea părţii 

carosabile sunt din piatra albă cu durabilitate sporită la acţiunea agenţilor de degivrare 

[…]”. Însă, în Planşele aferente Lotului 3 din [Volum 5.2 - Lucrări de poduri], ce a fost 

inclus în Documentaţia de Atribuire se arată că vor fi utilizate “Borduri prefabricate 20 x 25 

cm”.  

Solicitare: Pentru întocmirea unor Propuneri Financiare corespunzătoare, vă rugăm să 

indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie care 

este tipul bordurilor ce trebuie luat în considerare de către aceştia, pentru elaborarea 

Ofertelor. 

Raspuns 98 Articolul 3.1.12 la care face referire Operatorul economic, nu se regaseste in Cerintele 

Beneficiarului aferente Tronsonului 3. Referitor la tipul bordurilor ce trebuie luat în considerare 

pentru elaborarea ofertelor, ofertantii vor respecta prevederile Art. 3.3.14.1. Cerintele 

Beneficiarului. 

Intrebare 99  Intrucat in Acordul Contractual la articolul 5.6 (2)  este specificat ca plata se efectueaza in 

60 de zile de la data primirii facturii, va rugam sa confirmati ca Antreprenorul poate emite 

factura imediat dupa emiterea Certificatului de Plata de catre Supervizor si nu in 15 zile de 

la emiterea Certificatului de Plata de catre Supervizor asa cum este specificat in sub-clauza 

50.4 (b) din Conditii Generale de Contract. 

Raspuns 99 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 

72/28.03.2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia 

și autorități contractante, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta nu poate stabili un 

termen privind emiterea/primirea facturii. In acest sens, consideram incidente si aplicabile 

prevederile art. 5.6 (2) din Acordul contractual, conform carora: “Beneficiarul va plăti 

Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat 

de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii 

dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau în termen de 60 

de zile de la data aprobării Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată de catre 

Beneficiar, în situaţia în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. În 

conformitate cu Legea 16 72/2013, pentru prezentul contract de execuţie lucrări, termenul 

contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul 

mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul 

la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură 

rutieră de interes major.” 

Intrebare 

100 

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.2 se 

mentioneaza ca “Sitemul de management al calitatii va fi inclus in:  

i. planul de calitate al proiectarii  
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ii. planul de calitate al constructiei.”  

La subcapitolul 12.32.8 se face referire la planul de calitate al proiectului.   

La subcapitolul 12.32.9 se face referire la planul de calitate al constructiei (etapa 2).  

De asemenea, in Fisa de Date, la capitolul IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice, 

la punctul IV se face referire la planul de calitate al proiectului.  

  

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa clarificati urmatoarele:  

A. Daca planul de calitate al proiectului este planul de calitate al proiectarii  

B. Daca ambele planuri de calitate (proiectare si constructie) vor fi incluse in cadrul 

ofertei tehnice 

Raspuns 

100 

La pct. 12.32.8 Planul de calitate al proiectului este detaliat planul de calitate aferent activitatii 

de proiectare, inclusiv pentru asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor 

De asemenea, confirmam faptul ca la momentul depunerii ofertei tehnice trebuie prezentat atat 

Planul de Calitate al Proiectarii cat si Planul de Calitate al Constructiei care sa aiba continutul 

minim conform subcapitolelor 12.32.8 si 12.32.9 din Cerintele Beneficiarului; 

Intrebare 

101  

La capitolul 12.32.7 se face urmatoarea mentiune: “Toate planurile de calitate vor fi depuse 

cu un certificat de calitate complet.”  

Va rugam sa clarificati ce se intelege prin “certificat de calitate complet”.  

Raspuns 

101 

Cerința se refera la prezentarea dovezii certificării sistemului de management al calității 

conform standardelor ISO 9001 valabile in ceea ce privește ofertantul care execută lucrările. 

Cerintele din caietul de sarcini referitoare la planul de calitate urmăresc, pe de-o parte, modul 

în care trebuie structurat/organizat acesta (pentru asta fiind, în fapt, trimiterile la standardul SR 

EN ISO 9001, care presupun procedurarea activității), iar pe de altă parte, elementele care 

trebuie prezentate pentru a demonstra modul în care se realizează efectiv controlul calității în 

implementarea activităților  prin care se urmărește relevanța metodelor de testare și resursele 

implicate în acest sens. 

Intrebare 

102 

Privitor la capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de Date - 

Cerinta 4 referitoare la Utilaje, instalatii si echipament tehnic - Nota 1: Accesul la utilajele, 

instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe 

dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract 

de prestari servicii, etc. 

«Modalitatea de indeplinire:  

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care 

atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces 

la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul 

echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul 

echipamentului/ utilajului.»  

Va rugam precizati daca printre documentele prin care poate fi realizata dovada de 

proprietate a utilajelor, instalatiilor si a echipamentelor tehnice pentru executarea 

contractului se pot prezenta de exemplu: carti de inmatriculare, rapoarte de inspectii etc. 

Raspuns 

102 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 4, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la 

echipamente si documentele necesar a fi prezentate: 

[...] 
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Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate 

face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, 

inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc. 

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru 

executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. 

[...] 

Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de 

selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care 

atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces 

la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul 

echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si 

numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul 

asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea 

cerintei. 

[...] 

Intrebare 

103 

Referitor la capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, din Fisa de date:  

«Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** 

lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres in valoare totala cumulata de minim 900.000.000 Lei fara 

TVA la nivelul a maxim 5 contracte.»  

având in vedere modalitatea de formulare a cerinței privind experiența similară, va rugam 

clarificați daca pentru calcularea valorii cumulate solicitate pentru acest criteriu în perioada 

de referință stabilită de Autoritatea Contractanta, se va utiliza cursul mediu de schimb 

aferent anului in care a fost realizată recepția lucrărilor, fie parțiala, fie finala. 
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Raspuns 

103 

Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 2, dupa cum urmeaza: 

[...]*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: 

 - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in 

conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea 

corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).[...]. 

 

Totodata, se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii III.1.3.a) Capacitatea tehnica 

si/sau profesionala, Cerinta 2, Nota 3, dupa cum urmeaza: 

[...]Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016 - 1 

Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro =4,6535 Lei, 2019-1 Euro 

=4,7452 Lei, 2020 – 1 Euro =4,8371 Lei, 2021 – 1 Euro = 4.9204 Lei. 

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu 

pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020 si 2021 publicat pe site-ul 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru anii 

de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru 

transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.[...] 

Intrebare 

104  

Ref: Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 

Totalul rezervelor de implementare este scris în formular ca fiind 165.714.114,24 lei fără TVA.  

Adunând valorile categoriilor de cheltuieli, suma acestora este 199.734.361,31 lei fără TVA. 

Vă solicităm să transmiteți Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 cu valorile și/sau sumele corectate. 

Raspuns 

104 

Rezervele de implementare sunt in cuantum de 165.714.114,24 lei fara TVA. A se vedea 

Anexa 3 la prezenta clarificare, in cadrul careia se regaseste Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 

revizuita. 

Intrebare 

105 

Ref: SF – Vol. 4.1- Sinteza, sumar concluzii 

La Cap. 3 – Costuri estimative ale investiției, sunt devizele generale pentru cele 2 soluții, 

pentru toată autostrada (toate cele 4 tronsoane). 
 

La Cap. 9 – Modificări ale documentației Studiu de fezabilitate avizate în cadrul CTE – 

CNAIR din data de 16.03.2021, în lista de observații, la pct. E (pag. 356), se menționează: 

 

 

Vă solicităm să transmiteți Devizul General aferent tronsonului 4. 

Raspuns 

105 

Devizul General aferent tronsonului 4 nu face obiectul prezentului contract de Proiectare si 

Executie Autostrada SIBIU – FAGARAS TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata 

de Sus (DJ 105B)”. 

Intrebare 

106  

Ref: Organizarea de santier 

In vol 4.1 Sinteza, sumar concluzii 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
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2.7.1.1 Zone pentru organizari de santier 

 

Organizarile de santier sunt amplasate dupa cum urmeaza: 

 

 Tronson 3 

o Adiacent DJ 102 – km 45+600; 

Suprafata aproximativa ce va fi ocupata pentru realizarea incintelor organizarii de 

santier este echivalenta cu 11 hectare. Distanta aproximativa de la organizarea de santier la 

traseul autostrazii Sibiu-Fagaras este: 

 Tronson 3 

o 26,500 mp 

Mentionam faptul ca in organizarea de santier vor fi amplasate depozite, spatii pentru 

utilaje, grinzi prefabricate. 

 

Zona propusa va fi complet împrejmuita si dotata cu sisteme de siguranta pe zonele de 

acces pentru a evita intrarea personalului si a vehiculelor neautorizate. 

Pentru amplasarea organizarii de santier a fost identificat terenul în apropierea traseului 

autostrazii astfel încât sa se reduca la minim interferentele provocate de traficul mijloacelor 

necesare pentru constructia lucrarii 

 

Va rugam sa clarificati daca aceste terenuri sunt in proprietate privata. 

Raspuns 

106 

A se vedea Raspunsul 13 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

107 

Ref: Gropi de imprumut 

 

2.7.1.2 Cariere si gropi de imprumut 

S-au identificat posibile groapi de imprumut situate, dupa cum urmeaza: 

 

Groapa 

 

Zona Km 

Orientare 

fata de ax 

Distanta de 

la ax 

Suprafata (ha) 

1+2 30+700 – 31+700 Stg/Dr 0/100 155.5311 

3(3A+3B) 37+300 – 37+800 Stg/Dr 150 m/750m 28.729 

4 40+450 – 40+750 Stg 700 12.4689 

5 54+200 – 54+800 Stg/Dr 0/200 115.60 

 

Va rugam sa clarificati daca aceste terenuri sunt in proprietate private. 

Raspuns 

107 

Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul 

trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat.  

Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si 

permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. 
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Intrebare 

108 

In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, 

va rugam sa clarificati ce reprezinta sintagma” Orice alte activitati aferente: 

- 2.2.6 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala 

- 3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati 

- 5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele 

mentionate la punctul 4.1 

- 6.5 – 9.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusive amenajari 

- 10.4 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Victoria 

- 11.6 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si 

restabilirilor legaturilor rutiere 

- 12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel 

Raspuns 

108 

Sintagma “Orice alte activitati” mentionata la fiecare categorie de lucrari din Anexa 1 la 

Formularul 7, respectiv la pozitiile: 

 “2.2.6 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala, 

 3.1.6 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati, 

 3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului,  

5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate 

la punctul 3.1,   

6.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari,  

10.2 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Arpasu,  

10.4 Orice alte lucrari aferente intersectiilor denivelate fara acces la autostrada si 

restabilirilor legaturilor rutiere,  

11.6 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Victoria, 

12.7 Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel,” 

se refera la orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le 

considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari respective (cu titlu de exemplu: 

Preconstructie, Mediu, Amenajarea terenului, Siguranta circulatiei). 

Intrebare 

109 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor culoarul de expropriere in format editabil. 

Raspuns 

109 

Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor si coridorul de expropriere in format 

dwg. A se vedea Anexa 5_Plan_Zona Expropriata_SB_FG la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

110  

In documentatia de atribuire tronsonul 3 are progresivele km. intre 34+175 si 51+785; podul 

peste autostrada la nod rutier Arpasu se regaseste la progr. Km. 34+175, dar se regaseste in 

lista structurilor al tronsonului 3; nodul rutier Arpasu se regaseste la progr. Km. 34+170. Va 

rugam sa clarificati aspectele referitoare la limitele intre tronsonul 2 si tronsonul 3. 

Raspuns 

110 

Nodul rutier Arpasu de Jos (DN1) face obiectul procedurii de achizitie publica avand ca obiect  

Proiectare si executie „Autostrada Sibiu-Fagaras Tronsonul 3: Arpasu de Jos (DN 1) –

Sambata de Sus (DJ 105 B). 

Tronsonul 3 al autostrazii este cuprins intre pozitiile kilometrice 34+175 si 51+785 aferente 

Autostrazii Sibiu Fagaras 

Intrebare 

111  

Va rugam sa confirmati ca doar in stratul de uzura se foloseste bitum modificat cu polimeri. 

Raspuns 

111 

Se vor respecta prevederile Cap. 5 Caracteristici imperative ale lucrarilor - subcap. 5.1.11 

din Cerintele Beneficiarului. 
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Intrebare 

112 

In anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 valoarea totala indicata este de 165.714.114,24, iar 

valoarea sumelor unitare indicate in cele 15 capitole face un total de 199.734.361,31. Va 

rugam sa clarificati acest aspect. 

Raspuns 

112 

A se vedea Raspunsul nr. 104 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

113 

In acordul de mediu, pentru tronsonul 3, se regaseste posibilitatea de amplasare a organizarii 

de santier la progresiva km 45+600 adiacent cu DJ102; va rugam sa clarificati daca 

Beneficiarul este proprietar acestui teren de 26.500 mp si el poate pune la dispozitia 

ofertantilor, fara prezentarea justificarilor din Formularul nr. 4 de propunere tehnica cap. 

V. Organizarea de Santier lit. A respectiv Acorduri, documente si date din care sa reiasa 

suprafata si disponibilitatea suprafetelor. 

Raspuns 

113 

A se vedea Raspunsul 13 din prezenta Clarificare. 

Pentru organizarea de santier de la km 45+600 Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul 

Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat.  

Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului. 

Intrebare 

114  

In acordul de mediu, pentru tronsonul 3, se regaseste lista posibilelor gropi de imprumut 

identificate; va rugam sa clarificati daca acestea se pun la dispozitia viitorului constructor 

in mod gratuit, acestea fiind de proprietatea Beneficiarului. 

Raspuns 

114 

In cadrul Documentatiei de Atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de 

imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care va 

executa lucrarea este pe deplin  responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. 

Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei 

privind exproprierile.  

Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul 

trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat.  

Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si 

permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. 

Intrebare 

115 

Cu privire la prezenta procedura, avand in vedere complexitatea contractului, volumul mare 

de documente ce necesita a fi analizate, coroborat si cu situatia economica din contextul 

actual ce conduce la obtinerea informatiilor si ofertelor de pret necesare intocmirii 

candidaturilor cu foarte mare intarziere, precum si pentru a putea elabora si prezenta 

candidaturi complete si conforme, care sa raspunda intocmai cerintelor Autoritatii 

Contractante, va rugam sa aveti amabilitatea de a accepta decalarea termenul de transmitere 

al ofertelor cu cel putin 30 de zile lucratoare. 

Raspuns 

115 

Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 

116  

Cu privire la Fisa de Date, Capitolul III.1.6.b) Garantia de buna executie, va rugam sa 

confirmati ca Garantia de buna executie se va putea constitui si prin retineri succesive intr-

un cont deschis la Trezorerie, conform legislatiei in vigoare. 

Raspuns 

116 

In conformitate cu prevederile sub-sectiunii III.1.6.b) Garantie de buna executie din Sectiunii 

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate a Instructiunilor catre ofertanti, Autoritatea 

Contractanta a precizat: 

"Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in 

original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, sau, in cazul in care 

Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri 
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succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara 

TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la 

o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului 

fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 

contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a 

contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publica. In 

cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza 

valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in 

corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (5) din HG 

395/2016. Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar fie prin retineri 

succesive, fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanții emisa de: 

i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisa in Romania sau într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisa in registrele publicate pe site-ul 

Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau 

ii) o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin. (5) din HG 395/2016 aplicandu-

se corespunzator. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei 

de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita 

prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Antreprenorul nu îsi îndeplineste, 

îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate 

prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea 

Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului 

instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul 

de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, 

contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de 

executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie prezentata in 

conformitate cu Formularul B1/B2 in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru 

constituirea Garantiei de Buna Executie printr-un instrument de garantare emis în condițiile 

legii, sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna 

Executie prin retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% 

din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau 

la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Mai 

multe informatii se regasesc in Modelul de contract." 

Intrebare 

117 

La nivelul întregului proiect, atunci când drumurile de acces prezentate ca Tip-1 și Tip-2 

(Volumul V – Activități De Proiectare V.1 Lucrări De Drum V.1.3. Relocări Drumuri) sunt 

modelate în funcție de aceste tipuri, reies rezultate diferite din plan în ceea ce privește limitele 

taluzului, lățimea acostamentului si dimensiunile șanțului. 

De asemenea, in Profilul transversal de tip 2 regăsim modelul șanțurilor trapezoidale având 

dimensiunea 0,5-1,5-0,5 (foto 2). In foto 3 totusi, le observam ca fiind prezentate precum 

canale în V de 1,50 - 0,75 metri. Un astfel de șanț nu a fost dat în niciun profil transversal și 

provoacă o suprapunere în straturile inferioare ale suprastructurii drumului. 

În aceste context, ne puteți informa ce soluție constructiva se va aplica? 
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Raspuns 

117 

Referitor la solicitarile operatorului economic, Autoritatea Contractanta face urmatoarele 

precizari: 

1. Profilul transversal tip nr. 1 se aplica pe drumurile relocate, conform aplicabilitatii 

mentionata pe plansa, in zonele in care inaltimea de rambleu este mica, aproape de linia 

terenului natural. 

2. Profilul transversal tip 2 – se aplica pe drumurile relocate, conform aplicabilitatii 

mentionata pe plansa, in zonele in care inaltimea de rambleu este mai mare de 2.00 m 

cat si in zona rampelor pasajelor superioare peste autostrada. 

Avand in vedere natura contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

118 

Atunci când se examinează tipurile consolidări din documentul „V.3 LUCRARI DE 

CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenată”, denumirile drumurilor pentru Tip-15, Tip,-17, 

Tip-18, Tipe-19 și Tip-20 sunt specificate, dar nu este specificat la ce intervale km vor fi 

aceste lucrări in documentația pusa la dispoziție. Va rugam sa ne informați despre intervalele 

de km ale acestor tipuri de consolidări. 
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Raspuns 

118 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. 

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate 

la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

119 

Atunci când se examinează tipurile de consolidări din documentul „V.3 LUCRARI DE 

CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenată” sunt specificate denumirile drumurilor pentru 

Tipul 16, Tipul 17 și Tipul 18, dar nu regăsim drumurile locale „V.1 LUCRARI DE DRUM 

- V.1.3 RELOCARI DRUMURI” si nici în planul „V.1 LUCRARI DE DRUM - V.1.1 

AUTOSTRADA”. În plus, nu este specificat la ce intervale de km se vor executa lucrările de-

a lungul acestor drumuri locale in documentația pusa la dispoziție. Va rugam clarificati. 

Raspuns 

119 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. 

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate 

la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.. 

Intrebare 

120  

Tipurile de consolidări date în documentul „V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 

Parte Desenata” nu sunt specificate pentru Tip-21, Tip-22, Tip-23 și Tip-24. Se precizează 

că în desene se vor aplica bretelelor, iar in documentul Cerințele Beneficiarului (Lotul 1) 

sunt date intervalele kilometrice aplicate pentru bretele, dar pentru alte loturi aceste intervale 

de aplicare nu se regăsesc nici în desene nici în documentele beneficiarului. Intervalele 

kilometrice date pentru Lotul-1 sunt pentru ramurile Nodului Boita. Solicităm să ne 

informați dacă consolidările se aplică doar pentru Lotul-1 sau se aplică de joncțiunilor 

celorlalte loturi si daca aceste consolidări vor fi aplicate pentru toate joncțiunile de-a lungul 

traseului, iar daca da care sunt intervalele de aplicare? 

Raspuns 

120 

Volumul „V.3 LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenata” profilurile transversale 

tip nr. 21,22,23,24 se aplica la nodul rutier Boita, aplicabilitatile acestora vor fi in conformitate 

cu Cerintele Beneficiarului cap. 3.3.13 – Lucrari de consolidare. 

Profilurile transversale tip nr. 21,22,23,24 se aplica si la celelalte noduri rutiere ale Autostrazii 

Sibiu – Fagaras, respectiv la nodul rutier Arpasu.  

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate 

la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

121  

În cadrul Cerințelor Beneficiarului pentru Lot-3, Tipul 7 (Perete de Reținere Pământ Armat 

H=9,00 m) se aplică pentru DJ 105B dar când tipurile de consolidări din documentul „V.3 

LUCRARI DE CONSOLIDARI - V.3.2 Parte Desenata" sunt examinate, denumirile 

drumului în cauză nu sunt specificate în desenul respectiv. De asemenea, informații despre 

intervalele de aplicare nu au fost găsite în documentația pusa la dispoziție. Rugam sa ne 

comunicati intervalele km de acest tip de-a lungul drumului DJ105B. 
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Raspuns 

121 

Referitor la solicitarea de clarificare, mentionam faptul ca, aplicabilitatea zidului de sprijin din 

pamant armat pe DJ 105B se regaseste in Documentatia Tehnica Volum IV.1 – Sinteza la 

pagina 195 cat si in Cerintele Beneficiarului la pagina 17. 

Intrebare 

122  

În cadrul Cerințelor Beneficiarului se menționează in documentația tuturor loturilor ca 

pentru Tipul 2 si Tipul 3: 

 

Totuși, când se examinează intervalele de aplicare date în tabele, se vede că aceste tipuri nu 

sunt aplicate pe întregul traseu. Va rugam să ne informați dacă aceste tipuri de lucrări ar 

trebui aplicate pe întregul traseu sau in conformitate cu . 

Raspuns 

122 

Precizam  faptul ca mentiunea „Aceasta lucrare se aplica pe toata lungimea autostrazii, 

conform tabelului” nu se regaseste in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Avand in vedere 

intrebarea neclara a ofertantului, Autoritatea Contractanta nu poate formula un raspuns 

corespunzator. 

Intrebare 

123 

În documentele de licitație pentru barierele fonice sunt disponibile doar amplasamentele 

structurilor și lungimile totale ale barierei fonice. Va rugam sa ne puneți la dispoziție desene 

detaliate ale barierei fonice pentru a putea întocmi oferta. 
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Raspuns 

123 

Panourile fonoabsorbante au inaltimea de 2.5 metri – conform Acordul de mediu SB1 din 

07.02.2022 – pag 189 (pdf), pus la dispozitia Ofertantilor in Documentele Beneficiarului  in 

Vol. 10 – Autorizatii, acorduri si avize. 

De asemenea, detaliile privind panourile fonoabsorbante vor face obiectul fiecarui Ofertant, 

tinand cont de  specificatiile producatorului utilizat.  

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate 

la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

124  

In vederea intocmirii unor oferte complete si corecte, avand in vedere volumul semnificativ 

de informatii suplimentare care au fost comunicate prin ultima clarificare, va rugam sa aveti 

bunavointa sa decalati termenul limita de depunere a ofertelor. 

Raspuns 

124 

Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 

125 

În conformitate cu “Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind 
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concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind 

remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziției publică, a 

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționarea a 

Contestațiilor, publicata in Monitorul Oficial in data 12 septembrie 2022 

10. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2)  Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție   trebuie   să   fie   

irevocabilă,   necondiționată   și   se constituie prin: 

(a) virament bancar; 

(b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel: 

i. scrisori  de  garanție  emise  de  instituții  de  credit bancare sau de instituții financiare 

nebancare din România sau din alt stat; 

ii. asigurări de garanții emise: 

—   fie  de  societăți  de  asigurare  care  dețin  autorizații  de funcționare emise în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

—  fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

(c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 

5.000 lei; 

(d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției 

de bună execuție; 

(e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la 

lit. a)—c), în cazul garanției de bună execuție.” 

Rugăm Autoritatea Contractantă să confirme aplicarea legii sus menționata și pentru 

această procedura de achiziție publică. 

Raspuns 

125 

In conformitate cu prevederile sub-sectiunii III.1.6.a) Garantie de participare din Sectiunea 

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate a Instructiunilor catre ofertanti, Autoritatea 

Contractanta a precizat: 

"Autoritatea Contractanta solicita constituirea unei garantii de participare in cuantum de: 

15.000.000 Lei. Garantia de Participare poate fi constituita si in Euro, in cuantum de 

3.033.489,73 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, pentru luna iunie 2022, de 1 Euro 

= 4.9448 Lei. Pentru calculul valorii Garantiei de Participare, in cazul in care ofertantul 

doreste sa prezinte Garantia de Participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul 

mediu aferent lunii iunie publicat pe https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-

guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. 

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis în condițiile legii astfel: 

a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanții emisa de: 

i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă in Romania sau într-

un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisă în registrele publicate pe 

site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau 

ii) o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

In situatia constituirii Garantiei de participare prin virament bancar, vor fi utilizate conturile 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
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CNAIR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA: RO82 RNCB 0082 0080 9408 1283 LEI 

sau RO55 RNCB 0082 0080 9408 1284 EUR. 

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima 

de valabilitate a ofertei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.  

Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa irevocabil si 

neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate, si se transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte 

documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.  

In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o 

instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 

legii, acesta se va prezenta in conformitate cu Formularul A1/A2 pus la dispozitie in 

Documentatia de Atribuire. Garantia de participare va fi semnata de ofertant in mod 

obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.  

Informatii suplimentare privind Garantia de participare se gasesc in sectiunea IV.4.3. Modul 

de prezentare al ofertei din prezentul document. 

Vor fi respectate in integralitate prevederile art. 35-38 din HG 395/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare." 

 

In conformitate cu prevederile sub-sectiunii III.1.6.b) Garantie de buna executie din 

Sectiunea III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate a Instructiunilor catre ofertanti, 

Autoritatea Contractanta a precizat: 

 

"Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in 

original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, sau, in cazul in care 

Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri 

succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara 

TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la 

o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului 

fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 

contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a 

contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publica. In 

cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza 

valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in 

corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (5) din HG 

395/2016. Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar fie prin retineri 

succesive, fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanții emisa de: 

i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisa in Romania sau într-

un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisa in registrele publicate pe 

site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau 

ii) o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiara 

si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin. (5) din HG 395/2016 aplicandu-

se corespunzator. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei 

de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita 

prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Antreprenorul nu îsi îndeplineste, 

îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate 

prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea 

Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului 
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instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul 

de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, 

contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de 

executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie prezentata in 

conformitate cu Formularul B1/B2 in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru 

constituirea Garantiei de Buna Executie printr-un instrument de garantare emis în condițiile 

legii, sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna 

Executie prin retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% 

din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau 

la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Mai 

multe informatii se regasesc in Modelul de contract." 

Mentionam faptul ca Legea nr. 208/2022, care a intrat in vigoare in 11.09.2022, s-a modificat 

in luna octombrie, introducandu-se praguri prin care s-a specificat faptul ca garantiile de 

participare si/sau de buna executie emise de catre Institutiile Financiare Nebancare se utilizeaza 

pentru proceduri de achizitie publica de lucrari a caror valoare estimata este mai mare de 

40.000.000 lei, prezenta procedura depasind ca valoare acest prag. 

Intrebare 

126 

Va rugam sa clarificati care sunt zonele unde au fost prevazute panouri fonoabsorbante. 

Raspuns 

126 

Pe tronsonul 3 al Autostrazii Sibiu- Fagaras, zona prevazuta cu panouri fonoabsorbate este 

localitatea Corbi, pozitia kilometrica km 42+220 – km 42+550 stanga. 

In acest sens, se va consulta Acordul de mediu SB1 din 07.02.2022 – pag 189 (pdf), pus la 

dispozitia Ofertantilor in Documentele Beneficiarului  in Vol. 10 – Autorizatii, acorduri si 

avize, unde sunt mentionate zonele unde au fost prevazute panouri fonoabsorbante. 

Intrebare 

127 

Va rugam sa clarificati care sunt zonele unde au fost prevazute parapete demontabile. 

Raspuns 

127 

In Cerintele Beneficiarului la cap. 3.3.13.1 se mentioneaza urmatoarele: „Pentru zona de 

urgenta a carei lungime este de 160 m, aflata in zona mediana, s-a prevazut un tip de parapet 

demontabil care sa asigure, atat montarea, cat si demontarea, in timp redus si in conditii de 

siguranta rutiera, respectandu-se normele de siguranta la crash test”. 

De asemenea, se  va consulta planul de situatie al autostrazii Sibiu - Fagaras pus la dispozitie 

de Autoritatea Contractanta in Documentele Beneficiarului, unde sunt prezentate zonele unde 

au fost prevazute parapete demontabile. 

Intrebare 

128 

Va rugam sa clarificati care este structura rutiera pe zona mediana curenta, intrucat in 

profilul transversal tip este indicata o structura care nu este in concordanta cu structura 

rutiera de pe partea carosabila, indicata in Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 

128 

Structura rutiera pe zona mediana a Autostrazii Sibiu-Fagaras, pe zonele de trecere de pe un 

sens pe celalalt, va fi identica cu cea a partii carosabile. Astfel, in Cerintele Beneficiarului, cap. 

5.3.5. Structura rutiera – II, paragraful: 

Pentru banda mediana a autostrazii, pe zonele de trecere de pe un sens pe celalalt (in scop de 

intretinere) structura rutiera prevazuta va fi identica cu cea a partii carosabile, respectiv: 

- 5 cm Mixtură asfaltică stabilizata în strat de uzură, MAS 16 

- 16 cm Balast stabilizat cu ciment în strat superior de fundație  

- Min. 63 cm Umplutura din balast 

- 15 cm Strat de forma din material necoeziv 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 
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Pentru banda mediana a autostrazii, pe zonele de trecere de pe un sens pe celalalt (in scop de 

intretinere) structura rutiera prevazuta va fi identica cu cea a partii carosabile. Cu exceptia acestor 

zone de trecere structura rutiera a zonei mediene va avea urmatoarea alcatuire: 

• 5 cm Mixtură asfaltică stabilizata în strat de uzură, MAS 16 

• 16 cm Balast stabilizat cu ciment în strat superior de fundație  

• Min. 63 cm Umplutura din balast 

• 15 cm Strat de forma din material necoeziv. 

Intrebare 

129 

In profilul transversal tip de debleu, la marginea platformei nu e prevazut parapete de 

protectie. Va rugam sa clarificati daca in zonele de debleu ofertantii trebuie sa aiba in vedere 

amplasarea de parapete. In caz afirmativ, va rugam sa clarificati amplasarea acestuia, avand 

in vedere ca prin proiectul pus la dispozitie, nu exista spatiu prevazut. 

Raspuns 

129 

In cadrul profilurilor tip de debleu au fost prevazute parapete de protectie la marginea 

platformei, de asemenea, a fost prevazut si spatiul necesar pentru amplasarea acestora.  

In acest sens, se vor consulta profilurile transversale tip puse la dispozitia Ofertantilor de catre 

Autoritatea Contractanta in cadrul Documentelor Beneficiarului. 

Intrebare 

130 

Intrucat in documentatia pusa la dispozitie nu au fost identificate bazine de retentie si 

separatoare de hidrocarburi, va rugam sa ne transmiteti care este numarul acestora, unde 

sunt amplasate, pentru ce debite au fost dimensionate, etc. 

Raspuns 

130 

In cadrul Studiului de Fezabilitate pus la dispozitia Ofertantilor nu au fost prevazute bazine de 

retentie. 

In ceea ce priveste informatii cu privire la separatoarele de hidrocarburi mentionam faptul ca 

acestea se regasesc in Documentatia de Atribuire - Documentele Beneficiarului in: 

- Vol 4.4 Investigatii si studii de teren – Volumul 4.4.1 Studii Hidrologice si hidraulice; 

- Vol.5 Activitati de Proiectare – Volumul 5.4 –Lucrari hidrotehnice si de scurgerea 

apelor; 

documente ce au fost puse la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 

131 

Va rugam sa puneti la dispozitie Documentatia aferenta Sistemului de canalizare(guri de 

scurgere, camine de vizitare, drenuri longitudinale, tevi de evacuare, calcul hidraulic, etc) 

care a fost prevazut in zonele de debleu ale autostrazii. 

Raspuns 

131 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar  responsabilitatea si riscurile raportate la 

elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

132 

Va rugam sa puneti la dispositie traseul autostrazii in plan si profil longitudinal in format 

editabil .dwg,limita exproprire, profil transversal. 

Raspuns 

132 

A se vedea Raspunsul nr.3 din prezenta Clarificare. 

De asemenea, Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor si coridorul de 

expropriere in format dwg. A se vedea Anexa 5_Plan_Zona Expropriata_SB_FG la prezenta 

Clarificare. 

Totodata, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor 

informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în 

care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, 

fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  
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Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

133 

Va rugam sa clarificati daca panta taluzurilor prezentata in Documentatia de Atribuire 

pentru profilurile de rambleu si debleu a fost stabilita ca urmare a calculelor de stabilitate, 

iar daca posibilii ofertanti pot sa isi insuseasca aceasta panta a taluzurilor astfel incat sa fie 

respectata limita santierului. 

Raspuns 

133 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca  documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Totodata va informam ca solutiile tehnice stabilite in Studiul de Fezabilitate de catre Proiectant 

sunt considerate a fi corecte, inclusiv sub aspectele legislatiei care definesc calitatea de 

Proiectant si inclusiv sub incidenta Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 

134 

Va rugam sa confirmati faptul ca solutiile de consolidare prevazute in documentatia tehnica, 

parte integranta din documentatia de atribuire reprezinta solutii minimale, iar pentru 

elaborarea unor ofertetehnice si financiare corecte si competitive aceste solutii trebuie sa fie 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si cu standardele / STAS‐urile/ 

normele /normativele/reglementarile tehnice in vigoare. De asemenea, Ofertantii pot adopta 

si solutii tehnice alternative. 

Raspuns 

134 

Se  va elimina din cadrul cap.5.4 Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare din 

Cerintele Beneficiarului, paragrafele:  

« Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii 

minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei 

de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor 

tehnice in vigoare. 

In acest scop Beneficiarul precizeaza: 

a) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie 

sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea 

reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu 

solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea 

acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat; 

b) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si 

Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la 

reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor 

obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-

au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual 

doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului. 

Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv 

datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de 

inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In cazul 

ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu incadrarea 

in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut 

avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al 

Reprezentantului Beneficiarului. 

In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere 



62 
 

detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile 

de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice 

alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere 

necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma 

trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru 

realizarea contractului. 

In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament 

adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii 

lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de teren (in special 

Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja ofertate si cuantificate 

in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt strict necesare a fi 

realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta respective, costurile aferente 

acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile 

reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. » 

si se inlocuiesc cu urmatoarea fraza: „Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate 

sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”. 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si 

calitativa minima acceptata de către Beneficiar. 

Totodata, a se vedea Clarificarea din oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

135 

Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de Servicii 

tip S3: "Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care pot 

cuprinde conform normativului PD 162-2002", va rugam sa clarificati care dintre dotari nu 

vor trebui cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual obiectul 

unor contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA. 

Raspuns 

135 

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 

Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

136 

In conformitate cu prevederile Auditului de Siguranta Rutiera: 

 

Linia rosie din cadrul Documentatiei de Atribuire nu respecta prevederile 1296/2017 si pe 

cale de consecinta, nici recomandarile Auditului de Siguranta Rutiera. Va rugam sa 

confirmati faptul ca la nivelul ofertei tehnice linia rosie poate fi modificata in vederea 

respectarii legislatiei in vigoare. 

Raspuns 

136 

Prevederea din imaginea atasata de Ofertant nu a putut fi identificata ca parte componenta a 

Raportului de Audit de Siguranta Rutiera - Stadiul 1 al Autostrazii Sibiu – Fagaras, elaborat de 

auditorii de siguranta rutiera in baza contractului nr. 32454/18.11.2021. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu poate formula un raspuns corepunzator. 
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Intrebare 

137 

Va rugam sa confirmati faptul ca in proiectare se va respecta PD-162-2002. De asemenea, 

va rugam sa clarificati daca la intocmirea Studiului de Fezabilitate, prevederile PD162-2002 

au fost respectate. 

Raspuns 

137 

La intocmirea Studiului de Fezabilitate au fost respectate prevederile PD 162-2002. 

De asemenea, viitorul Antreprenor avand si calitatea de Proiectant va proiecta in conformitate 

cu standardele in vigoare. 

Intrebare 

138 

Va rugam sa clarificati daca exista posibilitatea modificarii locale a traseului in etapa de 

oferta. 

Documentele de licitație nu oferă detalii sau specificații referitoare la aparatele de reazem 

pentru poduri și viaducte. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste informatii. 

Raspuns 

138 

Ofertantii vor repecta cu strictete prevederile cap. 5.3.1 din Cerintele Beneficiarului. 

Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate, iar prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

139 

Documentele de licitație nu oferă detalii sau specificatii aferente rosturilor de dilatație 

(deplasare totală și tip) pentru poduri și viaducte. Va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor aceste informatii. 

Raspuns 

139 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel 

de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Avand in vedere natura Contractului de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

140 

In ceea ce priveste Spatiul de Servicii S3, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile 

rutiere care urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare. 

Raspuns 

140 

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 

Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

141 

Cu referire la zona CIC, vă rugăm să puneti la dispozitia ofertantilor secțiuni transversale 

ale zonei cu puncte de referință (nivelul final al lucrărilor permanente și nivelul terenului 

existent) pentru a defini poziția și terasamentele pentru zonă. 

Raspuns 

141 

Aceasta  solicitare de clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 

– km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

142 

Cu referire la zona CIC, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile rutiere care 

urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare. 

Raspuns 

142 

Aceasta solicitare de clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 

– km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

143 

Avand in vedere faptul ca Antreprenorul are obligatia de a analiza accesul la proprietatile 

afectate de executia obiectivului de investitii si in masura in care nu este posibila asigurarea 

accesului exclusiv in interiorul limitei de expropriere, va rugam sa clarificati daca limitele 

santierului pot fi depasite pentru asigurarea acestor accese. 

Raspuns 

143 

In cap 8.3 Limitele santierului din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza faptul ca: "[...] 

Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului în baza unei justificări tehnice." 
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Intrebare 

144 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap 3.3.17 Spatiul pentru servicii tip S3, la km 8+850, 

se mentioneaza ca "Platforma, spatiile de parcare, si utilitatile vor fi dimensionate pentru 

configuratia finala a spatiului pentru servicii de tip S3. Se vor prevedea spatii rezervate 

pentru dotari comerciale si de servicii care pot cuprinde conform normativului PD 162-

2002". In documentatia de atribuire, piese desenate, in planul de situatie pentru aceste tipuri 

de spatii de servicii, mai apare suplimentar cladire WC 

 

Conform Capitolului XI – Dotari ale autostrazilor, din normativul de autostrazi PD 

162/2002, pentru Spatiile de Serviciu tip S3 nu sunt prevazute cladiri WC: 

  

Va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc daca, in pregatirea ofertelor vor fi luate in 

considerare aceste cladiri WC, care nu sunt conforme cu normativul de autostrazi PD 

162/2002. 

Raspuns 

144 

Aceasta solicitare de clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 

– km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus(DJ 105B). 

De asemenea, precizam faptul ca in cadrul Cap. 3.3.17 din Cerintele Beneficiarului aferente 

Tronsonului 3 nu se regasesc mentiunile la care face referire operatorul economic. 

Intrebare 

145 

Solicitare clarificare: Deoarece in documentația de atribuire publicată pe SEAP nu se 

regăsesc suficiente informații cu privire la lucrările de îmbunătățiri funciare, pentru o 
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evaluare corecta si unitara a acestor lucrări, va rugam sa ne puneți la dispoziție următoarele 

date: 

-elementele constructive ale canalelor (b, m, h, B), 

‐ in cazul conductelor, diametrul acestora, 

‐ poziția kilometrica, 

‐ lucrările ce urmează a se executa (ce s‐a prevăzut în studiul de fezabilitate la calcul valorii 

estimate pentru refaceri lucrări ANIF: de exemplu: podeț pentru un canal, desființare totala, 

desființare parțială, protejări de conducte, reamplasări de conducte, mutări, devieri, etc), 

‐ lungimile necesare pentru fiecare tip de lucrare de mai sus care s‐a luat în considerare la 

stabilirea valorii estimate a lucrărilor care fac obiectul procedurii de achiziție. 

Raspuns 

145 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Avand in vedere natura Contractului de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

146 

Pentru a putea face o oferta competitiva si conforma cu cerintele beneficiarului va rugam sa 

ne puneti la dispozitie in SEAP forma editabila a sectiunii transversale, profilului 

longitudinal, DWG  si a limitelor de expropriere. 

Raspuns 

146 

A se vedea Raspunsul  nr. 132 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

147 

Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – Puncte de 

referinta: 

„(a) Punctul de referinta nr. 1 ‐ Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

✓ personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este mobilizat;” 

Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu este 

necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare in 

zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de proiectare se poate realiza si fara 

prezenta fizica efectiva permanenta pe santier – in perioada de timp aferenta proiectarii. 

Raspuns 

147 

Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului a 

personalului cheie aferent activitatii de Proiectare. 

Intrebare 

148 

Ne referim la cerința din Formularul nr. 4 - Prezentarea Programului de Lucrări prin care 

se solicită ca pentru graficul lucrărilor prezentat în licitație - art.12 Durata activităților de 

proiectare și execuție se va exprima în zile (nivelul de detaliu nu trebuie să depășească 30 de 

zile calendaristice), ținând cont de natura activităților/lucrărilor, dimensiunea frontului de 

lucru, cantitatea de resurse umane și tehnice, productivitatea resurselor etc. 

Un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice este acceptat numai în cazuri 

excepționale, cum ar fi: 

- Asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor; 

- Supraveghere/monitorizare arheologică. 
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- Monitorizarea factorilor de mediu. 

Având în vedere prevederile Clauzei 17.1 din conditiile generale de contract Program 17.1. 

În termen de 30 de zile de la Data Începerii, Antreprenorul va transmite Inginerului, spre 

analiză și aprobare, un Program detaliat al întregului Contract, constând dintr-un grafic 

Gantt (pe hârtie și în format electronic editabil) și un raport descriptiv. Acest prim Program, 

care include metodologia de lucru și resursele, va fi pregătit pe baza programului de lucrări 

depus în Ofertă, de către Antreprenor. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă în cadrul graficului de execuție din 

Formularul nr. 4 – Propunerea tehnică se acceptă ca durata activităților să fie mai mare de 

30 de zile. 

Raspuns 

148 

Autoritatea Contractanta nu accepta ca in cadrul Programului de lucrari - Formularul nr. 4, 

prezentat in oferta, durata activitatilor de proiectare si executie sa fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice decat in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu, dar fara a se limita la:  

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;  

- Supravegherea arheologica;  

- Monitorizare factori de mediu. 

 Astfel, Autoritatea Contractanta mentine aceasta modalitate de exprimare a duratei activitatilor 

de proiectare si executie, respectiv in zile, precum si nivelul de detaliu, avand in vedere ca 

aceasta modalitate este coforma prevederilor Clauzei 17 din H.G.1/2018 - Sub-clauza 17.2 lit. 

d): "Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare 

de 30 de zile calendaristice." 

Intrebare 

149 

Va rugam sa confirmati:  

‐ faptul  ca  solutiile  de  consolidare  prevazute  in  documentatia  tehnica,  parte  integranta  

din documentatia  de  atribuire  reprezinta  solutii  minimale,  iar  pentru  elaborarea  unor  

oferte tehnice  si  financiare  corecte  si  competitive  aceste  solutii  trebuie  sa  fie  in  

conformitate  cu prevederile  legale  in  vigoare  precum  si  cu  standardele  /  STAS‐urile/  

normele  / normativele/reglementarile tehnice  in  vigoare. De  asemenea, Ofertantii pot 

adopta si solutii tehnice  alternative,  in  conditiile  de  la  cap  5.4.  Caracteristici  imperative  

privind  lucrari  de consolidare;  

‐ in  conditiile  in  care  Ofertantii  au  optat  pentru ofertarea  unor  anumite  solutii  de  

consolidare iar,  ulterior  in  implementarea  contractului,  din  realizarea  studiilor  de  teren,  

reies  anumite modificari  ale  solutiilor  prezentate  in  Propunerea  Tehnica  si  cuantificate  

in  cadrul Formularului  de  Propunere  Financiara,  modificari  care  sunt  necesare  a  fi  

realizate  pentru executarea  corespunzatoare  a  lucrarilor,  pentru  aceste  modificari  

Autoritatea  Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 

[Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Generale 

de Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si  respectiv  articolului  5.10  din  Acordul  

Contractual  (utilizarea  Rezervelor  de  Implementare), procedura  de  Modificare  stabilita  

in  cadrul  Contractului  de  Lucrari  precum  si  prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice.   

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de 

atribuire similareaferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, 

Sectiunea 3: Cornetu Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de 

catre noi, asfel incat se impune abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 

149 

Se va elimina din capitolul  5.4. Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare din 

Cerintele Beneficiarului, urmatoarele pargarfe: 

  „Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii 

minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei 
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de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor 

tehnice in vigoare. 

In acest scop Beneficiarul precizeaza: 

c) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie 

sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea 

reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu 

solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea 

acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat; 

d) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si 

Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la 

reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor 

obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-

au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual 

doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului. 

Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv 

datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de 

inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In cazul 

ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu incadrarea 

in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut 

avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al 

Reprezentantului Beneficiarului. 

In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere 

detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile 

de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice 

alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere 

necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma 

trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru 

realizarea contractului. 

In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament 

adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii 

lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de teren (in special 

Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja ofertate si cuantificate 

in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt strict necesare a fi 

realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta respective, costurile aferente 

acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor 

  si se va inlocui cu urmatoarul paragraf: 

 „Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul 

Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”. 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si 

calitativa minima acceptata de către Beneficiar. 

Totodata, a se vedea Clarificarea din oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

150 

Facem  referire  la  Cerintelor Beneficiarului,  cap.  5.1.  Caracteristici  imperative  ale  

lucrarilor  pe  care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte, unde se precizeaza:   
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5.1.8.  Antreprenorul  va  prelua  date  din  cadrul  documentatiei  tehnice  puse  la  dispozitie  

de  Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate 

si/sau le va actualiza (dupa caz)  respectand  totodata  Cerintele  Beneficiarului.  .  

Antreprenorul  isi  va  asuma  riscul  geotehnic  al amplasamentului fara costuri 

suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din 

documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea 

lucrarilor  necesare  asigurarii  rezistentei,  stabilitatii  si  sigurantei  in  exploatare  a  

sectorului  de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in 

Pretul Contractului.  

Va  rugam  sa  confirmati  ca  Antreprenorul  isi  va  asuma  riscul  geotehnic  al  

amplasamentului  fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din 

teren este similara cu cea din documentatia  pusa  la  dispozitie  de  catre  Beneficiar,  si  va  

fi  responsabil  de  realizarea  lucrarilor necesare  asigurarii  rezistentei,  stabilitatii  si  

sigurantei  in  exploatare  a  sectorului  de  autostrada.  

Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.   

Cheltuielile  care  rezulta  din  modificari  necesar  a  fi  efectuate  pentru  adaptarea  

proiectului  tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si 

care devin strict necesare pentru    implementarea  contractului,  fiind  generate  de  cauze  

care  nu  au  putut  fi  prevazute  cu  exactitate  la data organizarii procedurii de achizitie 

publica, vor face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile 

legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.   

Mentionam  faptul  ca  sintagma  "situatia  din  teren  este  similara  cu  cea  din  

documentatia  pusa  la dispozitie  de  catre  Beneficiar"  se  refera  la  similaritatea  factorilor  

care  determina  riscul  geotehnic  (respectiv  conditiile  de  teren,  apa  subterana,  etc)  si  

care  sunt  definiti  in  Anexa  A  din  NP  074/2014  NORMATIV  PRIVIND  

DOCUMENTATIILE  GEOTEHNICE  PENTRU  CONSTRUCŢII,  cu  factorii  precizati  

in Documentatia de atribuire publicata.   

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de 

atribuire  similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, 

Sectiunea 3: Cornetu  Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de 

catre noi, asfel incat se   impune o abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 

150 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate s-a realizat in conformitate cu reglementarile tehnice si 

standardele in vigoare la data elaborarii. 

Se vor respecta prevederile art. 5.1.8.  din Cerintele Beneficiarului „Antreprenorul  va  

prelua  date  din  cadrul  documentatiei  tehnice  puse  la  dispozitie  de  Beneficiar numai 

dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza 

(dupa caz)  respectand  totodata  Cerintele  Beneficiarului. 

Antreprenorul  isi  va  asuma  riscul  geotehnic  al amplasamentului fara costuri 

suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din 

documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea 

lucrarilor  necesare  asigurarii  rezistentei,  stabilitatii  si  sigurantei  in  exploatare  a  

sectorului  de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in 

Pretul Contractului. 

Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului 

tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin 

strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au putut 

fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, pot face obiectul 

utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile legale, in conditiile 

reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual”. 
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In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte 

alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

151 

Va  rugam  sa  confirmati  ca  la  momentul  la  care  vor  surveni  eventualele  modificari  

ca  urmare  efectuarii  Auditului  de  Siguranta  Rutiera,  acestea  vor  fi  analizate  si  trata

te prin prisma prevederilor 

contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. 

La momentul la care  vor  surveni eventualele  modificari  ca  urmare  a efectuarii  Auditul

ui de  Siguranta 

Rutiera,  Autoritatea  Contractanta  va  putea  aplica  in  mod  corespunzator  prevederile  

Clauzelor  35 

[Prelungirea  Duratei  de  Executie],  36  [Intarzieri],  37  [Modificari]  din  Conditiile  Gen

erale  de  Contract,prevederile  articolului  5.4;  5.5  si  respectiv  5.10  din  Acordul  Contra

ctual  (utilizarea  Rezervelor  de  

Implementare),  procedura  de  Modificare  stabilita  in  cadrul  Contractului  de  Lucrari  p

recum  si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri d

e atribuiresimilare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti,

 Sectiunea 3: CornetuTigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat de

 catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici 

Raspuns 

151 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor oferte 

tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte 

alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.  

Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, 

respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa 

deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei 

anterioare. 

 Astfel, in etapa de proiectare, Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-ului, 

anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele observatii si 

recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine 

Autorizatia de Construire.  

La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de 

Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale 

aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de 

cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare "Cheltuieli care rezulta din 

necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre 

Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, 

exceptie facand erorile de proiectare" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ 

prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.  

In ceea ce priveste aplicabilitatea clauzei 69a din Conditiile Generale de Contract, va rugam sa 

aveti in vedere conditionalitatile stabilite de legiuitor pentru notificarea Revendicarii de catre 

Antreprenor. 

Intrebare 

152 

Va  rugam  sa  clarificati  in  mod  explicit  care  sunt  recomandarile  din  cadrul  Raportului  

de  Audit  de  Siguranta  rutiera care vor trebui avute in vedere de catre ofertanti la 

formularea ofertelor tehnice si financiare  prin  raportare  la  prevederile  art.  4.21  al  

Cerintelor  Beneficiarului:  “Antreprenorul  va implementa recomandarile din Raportul de 

Audit de Siguranta Rutiera.”  
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Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de 

atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, 

Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat 

de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 

152 

Prevederile art. 4.21. nu este cerinta imperativa. Implementarea recomandarilor din auditul de 

siguranta rutiera in etapa urmatoare de proiectare PT, se va analiza impreuna cu Supervizorul, 

sau dupa caz, cu Beneficiarul, in vederea stabilirii recomandarilor, ce vor fi aplicate.  

Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, 

respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa 

deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei 

anterioare.  

Astfel, in etapa de proiectare, Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-ului, 

anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele observatii si 

recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de 

Construire.  

La momentul la care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de 

Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin prisma prevederilor contractuale 

aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in parte. Precizam ca accesarea categoriei de 

cheltuieli care se finanteaza din rezerve de  implementare "Cheltuieli care rezulta din 

necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor stabilite de catre 

Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, 

exceptie facand erorile de proiectare" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ 

prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.  

Intrebare 

153 

Prin raportare la Punctele de Referinta asa cum au fost publicate de Beneficiar in paragraful 

12.39 ale Cerintele Beneficiarului, va rugam sa observati faptul ca termenul pentru 

notificarea tuturor erorilor, greselilor  sau  neconcordantelor  in  Cerintele  Beneficiarului   

este de 90 de zile sau  in  reperele  topografice  sau  sistemele . Termenul pentru elaborarea 

PAC este de 180 de zile la  Data  de  Incepere.  Avem  in  vedere  de  asemenea  faptul  ca  

Antreprenorul,  in  vederea  obtinerii Autorizatiei  de  Construire,  este  constrans  sa  

pregateasca  documentatia  in  vedereaefectuarii  ASR inaintea  PAC,  pentru  a  permite  

Beneficiarului  sa  efectueze  demersurile  necesare  in  conformitate  cu Legea 265/2008 cu 

modificarile si  completarile ulterioare. De asemenea, avem in vedere faptul  ca in 

conformitate  cu  Ordinul  1679/2017,  durata  contractului  pentru  elaborarea  Raportului  

de  Audit  de Siguranta Rutiera este de 90 zile (3 luni). Astfel, in situatia in care 

Antreprenorul finalizeaza in termen de 90 de zile identificarea tuturor erorilor, greselilor sau 

neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in  reperele  topografice  sau  sistemele  de  

referinta,  acesta  trebuie  sa  obtina  aprobarea  Inginerului  si a Beneficiarului  pentru  

propunerile  de  remediere,  si  numai  apoi  sa  elaboreze  documentatia  necesara pentru  

efectuarea  ASR.  Adaugand  cele  3  luni  reglementate  legal  prin  Ordinul  1679/2017,  

devine evident  faptul  ca  este  imposibil  ca  predarea  PAC  sa  se  realizeze  conform  PDR  

3,  i.e.  in  180 de zile   de  la Data de Incepere in masura in care PAC trebuie sa aiba deja 

implementate comentariile ASR.   

Va rugam sa clarificati MODALITATEA IN CARE POATE FI RESPECTAT programul de 

proiectare pentru a se asigura cel putin respectarea termenelor legale impuse.  

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de 

atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, 

Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat 

de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici. 
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Raspuns 

153 

In conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1679 din 20.11.2017 privind pentru 

aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a 

auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a 

contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, 

antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră: Art. 8 (1) În 

termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzute la art. 2, Autoritatea 

Rutieră Română - A.R.R. înaintează solicitantului, în două exemplare, în original, contractul de 

prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, semnat şi înregistrat, 

întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, în vederea 

semnării de către solicitant. (2) Solicitantul auditului de siguranţă rutieră are obligaţia de a 

returna un exemplar original al contractului prevăzut la alin. (1) semnat, împreună cu 

documentaţia, în format electronic, aferentă fiecărui capitol al proiectului de infrastructură 

rutieră sau al drumului public supus auditului de siguranţă rutieră. Perioada de timp necesară 

Autorității Rutiere Române - A.R.R. pentru efectuarea auditului de siguranță rutieră va fi 

stipulată în prevederile contractului încheiat între A.R.R. și Beneficiar. 

Autoritatea Contractanta considera ca pot fi indepplinite termenele impuse in programul de 

proiectare. 

Intrebare 

154 

Avand in vedere prevederile PDR 3 [realizare in 180dezile  de la Data de Incepere]: 

Documentatia tehnica  (Proiectul)  pentru  autorizarea  executiei  lucrarilor  de  construire  

(PAC)  este  predata  la  Supervizor  si Beneficiar; va rugam sa clarificati urmatoarele 

termene:   

i.     termenul  pentru  inaintarea  de  catre  Antreprenor  a  documentatiei  in  vederea  

efectuarii ASR de catre Beneficiar;  

ii.     termenul  pentru  inaintarea  de  catre  Antreprenor  a  documentatiei  in  vederea  

avizarii  in cadrul CTE Siguranta Circulatiei;  

iii.    termenul de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta circulatiei;  

iv.    termenul de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta 

circulatiei;  

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de 

atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, 

Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat 

de catre noi, asfel incat se impune o abordare unitare a acestor problematici. 

Raspuns 

154 

Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) 

pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de 

Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC-ului, astfel 

incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza 

careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza 

Proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar putea 

conduce la modificarea Autorizatiei de Construire. 

Cu privire la termenele: 

i. pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea efectuarii ASR de catre 

Beneficiar  

ii. pentru inaintarea de catre Antreprenor a documentatiei in vederea avizarii in cadrul CTE 

Siguranta Circulatiei  

mentionam faptul ca Antreprenorul trebuie sa actioneze intr-un termen scurt si rezonabil astfel 

incat sa nu fie alterate termenele contractuale. 
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Referitor la termenele: 

iii. de aprobare al Inginerului pentru documentatia privind siguranta circulatiei  

iv. de aprobare al Beneficiarului pentru documentatia privind siguranta circulatiei 

precizam ca Beneficiarul si Supervizorul vor actiona cu diligenta, astfel incat, sa nu se extinda 

termenele contractuale. 

In acest sens Autoritatea contractanta mentioneaza ca acestia vor aproba livrabilele intr-un 

termen rezonabil, astfel incat, sa se evite intarzieri in implementarea contractului. 

Intrebare 

155 

Va  rugam  sa  confirmati  ca  pentru  a  se  demonstra  utilizarea  in  conditii  de  transparenta  

si  eficienta  a  fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita 

Antreprenorului ca in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului 

sau desi exista preturi identice/similare  acestea nu mai pot fi utilizate din cauza inexistentei 

pe piata a unor asemenea preturi sau preturile   din  cadrul  contractului  pentru  respectivele  

articole/lucrari/servicii/produse  nu  mai  sunt  de  actualitate, si daca utilizeaza terti sau 

produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a  obtinut in mod transparent 

cel mai bun pret pentru acestea va prezenta trei oferte de pret (exceptie  facand  situatiile  in  

care  exista  un  numar  foarte  redus  de  operatori  economici  activi  pe  piata  la  momentul  

respectiv  in  domeniul  vizat  sau  produsele/  serviciile/  lucrarile  sunt  furnizate/  prestate/  

executate  de  institutii  ale  statului/administratii/autoritati  publice)  din  care  sa  rezulte  

ca  a  utilizat  criteriul "pretul cel mai scazut"]   

Dorim sa mentionam ca Autoritatea Contractanta a inteles deja, in cadrul unei proceduri de 

atribuire similare, aferente contractului Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Pitesti, 

Sectiunea 3: Cornetu –  Tigveni", sa clarifice aspectele mai sus semnalate in sensul indicat 

de catre noi, asfel incat se  impune o abordare unitara a acestor problematici. 

Raspuns 

155 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul  ca procedura de atribuire invocata de operatorul 

economic in solicitarea de clarificare a fost initiata in septembrie 2020, intre timp, bazat pe 

experienta suplimentara acumulata in derularea contractelor de achizitie publica cu obiect 

similar, Autoritatea Contractanta a adaptat aceasta prevedere contractuala cu scopul unei mai 

bune derulari a contractului si a utilizarii Rezervelor de implementare in mod optim. 

Astfel, avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta aprecieaza ca prevederile Cap. 

V pct A din cadrul Art. 5.10 din Acordul contractual sunt explicite, fiind necesar a fi respectate 

pentru transparenta si eficienta utilizarii fondurilor publice, in contextul finantarii acestui 

proiect din fonduri europene nerambursabile. 

Intrebare 

156 

Facem referire la prevederile din Conditiile Generale de Contract, SubClauza 16.2 pct 5, ca

re prevede:  

5. Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor : 

Antreprenorul  va  încheia  o  asigurare  pentru  a  acoperi  întreaga  sa  răspundere  cu  pr

ivire  la  calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.  

Avand in vedere ca, i) pe de o parte, calitatea Lucrarilor este deja garantata pana la Recepti

a Finala, in acest sens Antreprenorul constituind Garantia de Buna Executie, ii) o asigurar

e pentru lucrari este deja reglementata la pct. 2 a aceleiasi SubClauze si ii) asa cum cunoas

teti, pe piata asigurarilor de profil NU exista un astfel de produs de asigurari,  

Va  rugam  sa  confirmati  intelegerea  noastra  ca  respectiva  prevedere  are  in  vedere  as

umarea raspunderii  de  catre  Antreprenor  pentru  calitatea  lucrarilor  (raspundere  pe  c

are  acesta  oricum  o poarta conform Legii si Contractului), fara a avea in vedere un tip de

 asigurare anume.  
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Astfel,  raspunderea  Antreprenorului,  in  calitate  de  proiectant  si  executant  este  cea  re

glementata  de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, o astfel de raspundere neputa

nd fi “asigurata” prin vreun instrument de asigurare.  

Aceasta  intelegere  a  noastra  este  confirmata  si  de  mentiunile  din  Ghid  de  aplicare  a

  Contractului Național de Antrepriză Aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 publicat de AM P

OIM, respectiv:  

16. Responsabilitați și asigurări  

Responsabilitatea  lucrărilor  revine  Antreprenoruli  până  la  Recepția  Lucrarilor.  Comp

ensaţia  pentru daunele   aduse   Lucrărilor și   generate   de   răspunderea   Antreprenorul

ui   va   fi   limitată   la   Prețul Contractului După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucr

ărilor Antreprenorul va rămâne responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin p

rin Contract pentru perioada prevăzută de Lege.  

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea:  

a) Personalului Antreprenorului  

b) Terților  

c) Lucrărilor  

d) Auto  

e) Accidente la locul de munca  

f) Răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor.  

In  caz  contrar,  va  solicitam  sa  precizati,  in  mod  neechivoc,  la  ce  se  refera  sintagma 

“întreaga  sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, c

onform Legii”, respectiv care este  acea  pevedere  din  Lege  care  sa  instituie  o  astfel  de  

raspundere  in  sarcina  Antreprenorului, dupa Receptia Finala, care sa poata face subiect

ul unei asigurari.  

Raspuns 

156 

Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile 

Generale au fost aprobate prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si 

specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din 

fonduri publice, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra 

lor prin Conditiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți 

să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu 

subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă.". 

 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din 

Conditiile Generale ale Contractului. 

 

Mentionam ca legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate la 

sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf: 

"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru 

acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate 

asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că 

toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate." 

 

Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, 

se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor prevazuta la pct. 

5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "toate riscurile pentru lucrarile de constructii-

montaj" prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract. 
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In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 

5, precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-clauzei 

16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin Ghidul de aplicare a Contractului 

National de Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 privind aceste aspecte. 

 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de 

reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are 

obligatia respectarii HG 1/2018. 

 

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila 

este competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea 

Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, 

astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018. 

Intrebare 

157 

Facem  referire  prin  prezenta  la  mentiunea  din  Acordul  Contractual  16.2(b)1  Limite  

de  acoperire  a Asigurarii  pentru  daune  aduse  terților  ‐  10%  din  Pretul  Contractului  

va  fi  limita  minima  a  asigurarii profesionale de proiectare. 

Va  solicitam  sa  confirmati  ca  aceasta  mentiune  din  Acordul  Contractual  redactat  de  

Autoritatea Contractanta este  una  eronata, asigurarea prevazuta  de Sub‐Clauza 16.2(b)1  

din  Hg  1/2018  nefiind aplicabila  unei  asigurari  profesionale  de  proiectare,  ci  unui  alt  

tip  de  asigurare  si  sa  remediati  in consecinta continutul acestei prevederi. 

Astfel  cum  se  poate  observa,  Sub‐Clauza  16.2(b)1.  Asigurare  pentru  daune  aduse  

terților  din Conditiile Generale NU se refera la asiguarea profesionala de proiectare, ci are 

in vedere “o asigurare de  răspundere  civilă  ce  va  acoperi  vătămări  corporale și  daune  

aduse  proprietății  ce  pot  fi  provocate terților ca urmare a executării Contractului”. 

Cu  referire  la  aceasta  asigurare,  Sub‐Clauza  din  HG  1/2018  mentioneaza  in  continuare  

care  sunt limitele  minime  pentru  aceasta  asigurare:  “Cu  excepția  cazului  în  care  este  

prevăzut  altfel  în  Acordul Contractual,  limitele  de  acoperire  pentru  această  asigurare  

nu  vor  fi  inferioare  celor  valabile  pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 

potrivit reglementărilor Uniunii Europene.” 

 

Astfel,  Sub‐Clauza  16.2(b)1.  din  HG  1/2018  are  in  vedere  asigurarile  de  raspundere  

civila  pentru prejudicii  produse  tertilor,  ale  caror  conditii  si  limite  sunt  reglementate  

de  Legea  nr.  132  din  31  mai 2017  privind  asigurarea  obligatorie  de  răspundere  civilă  

auto  pentru  prejudicii  produse  terților  prin accidente de vehicule și tramvaie. 

Conform art. 6 alineat 4) din aceasta lege: 

“Limitele   minime   de   răspundere   acoperite   prin   asigurarea   RCA   conform   

reglementărilor   Uniunii Europene sunt următoarele: 

a)  pentru  prejudicii  materiale  produse  în  unul și  același  accident,  indiferent  de  numărul  

persoanelor prejudiciate,  limita  de  despăgubire  se  stabilește,  pentru  accidente,  la  un  

nivel  de  1.220.000  euro, echivalent  în  lei  la  cursul  de  schimb  al  pieței  valutare  la  

data  producerii  accidentului,  comunicat  de Banca Națională a României; 

b)  pentru  vătămări  corporale și  decese,  inclusiv  pentru  prejudicii  fără  caracter  

patrimonial  produse  în unul și  același  accident,  indiferent  de  numărul  persoanelor  

prejudiciate,  limita  de  despăgubire  se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000 
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euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, 

comunicat de Banca Națională a României. 

(5)  Limitele  de  răspundere  sunt  revizuite  din  5  în  5  ani,  în  funcție  de  evoluția  

indicelui  european  al prețurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai 

prețurilor de consum ș i sunt prevăzute în reglementările A.S.F.” 

Este,  astfel,  evident  ca  mentiunea  din  Acordul  Contractual  privind  limita  minima  de  

10%  din  Pretul Contractului  este  una  eronata  si  in  contradictie  cu  prevederile  Hg  

1/2018  si  cu  dispozitiile  legale, neputand  fi  aplicabila  in  implementarea  contractului  si  

mentinerea  ei  nemodificata  este  de  natura  a crea  grave  prejudicii,  in  primul  rand  

Beneficiarului,  cat  si  Antrerenorului,  avand  in  vedere  confuziile intre asigurarea indicata 

expres in Sub‐Clauza 16.2(b)1. si aceasta mentiune din Acordul Contractual. 

In  orice  situatie,  potrivit  Sub‐Clauzei  16.2(b)2  –  Antreprenorul  este  obligat  sa  prezinte  

o  asigurare  de tip „toate riscurile pentru lucrările de construcții‐montaj“. 

Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, 

inclusiv daune generate  de  vicii  sau  erori  de  proiectare  privind  proiectul  tehnic,  

materialele  de  construcție  sau punerea  în  operă  și  pentru  care  Antreprenorul  este  

responsabil  conform  Contractului și  daune generate de evenimente naturale. 

Dorim sa subliniem ca Autoritatea Contractanta are dreptul să elaboreze Condiții Speciale 

in ceea ce proveste  HG  1/2018  numai  cu  privire  la  sub‐clauzele și  numai  în  legătură  

cu  subiectele  listate  în  tabelul prezentat în Anexa nr.2 la actul normativ, orice altă 

modificare  fiind nulă.  

Totodata, Anexa nr. 2 din HG nr. 1/2018 cuprinde si modelul‐cadru de Acord Contractual, 

model pe  care  Autoritatea  Contractantă  are  obligația  de  a‐l  respecta  în  totalitate  din  

punctul  de  vedere  al  mențiunilor obligatorii cuprinse în acesta.  

Potrivit celor de mai jos (HG nr. 1/2018 astfel cum a fost publicat), autoritatea contractanta  

nu avea  dreptul  de  a  insera  modificari  in  ceea  ce  priveste  asigurarea  prevazuta  de  

Sub‐Clauza  16.2  (b)1,  aceasta  prevedere  fiind  precompletata  de  catre  legiuitor  si  

nefiind,  pe  cale  de  consecinta,  marcata  cu mentiunea “se va completa de la momentul 

elaborarii documentatiei de atribuire”. 

Raspuns 

157 

Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de 

asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci si la durata de executie a lucrarilor: 

“Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, 

Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice 

persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de 

societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor.” 
 

In consecinta, limita procentuală definită, inscrisa la Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera 

durata de proiectare si executie a contractului cat si Perioada de Garantie.  

A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv: 

“Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale 

şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, 

inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul 

Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi 

prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt 

consideraţi terţi în această asigurare. […]”. 
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Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul 

contractual. 

Intrebare 

158 

Fata de prevederile Caietului de Sarcini in ceea ce priveste dotarile pentru Spatiile de Servicii 

tip S3: "Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care  cuprind 

: spatii de agrement,bar, restaurant, hotel, autoservice, punct sanitar toalete , magazine, 

platforme de cantarire etc, va rugam sa clarificati care dintre dotari nu vor trebui 

cuantificate de catre potentialii ofertanti, acestea facand in mod uzual obiectul unor 

contracte separate de concesiune incheiate de CNAIR SA. 

Raspuns 

158 

Aceasta solicitare de clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 

– km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

159 

Potrivit Cerintelor Beneficiarului, art. art. 12.39.5 [Puncte de referinta], Punctul de 

Referinta 5** prevede faptul ca "Activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare 

care trebuie realizata de catre Antreprenor conform Cerintelor Beneficiarului este 

finalizata."  

Va rugam sa rectificati punctul de referinta prin eliminarea acestui indicator in masura in 

care: Antreprenorul nu poate realiza activitati de expropriere potrivit legii, aceasta 

prerogativa apartinand exclusiv Statului Roman; Antreprenorul nu poate fi tinut 

raspunzator de intarzierile ministerelor avizatoare care sunt, in fapt, raspunzatoare pentru 

emiterea Hotararii de Guvern. 

Raspuns 

159 

Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului. Acest indicator 

din cadrul Punctului de referinta nr. 5 se refera la activitatea care va trebui realizata de 

Antreprenor, si nu la obtinerea propriu-zisa a Hotararii de Guvern de expropriere.  

Intrebare 

160 

In Cerințele Beneficiarului, cap. 6.1. Cerinte privind personalul implicat,pentru  expertii  

cheie  –Manager  de  proiect, Șef  echipa  deproiectare, Inginer proiectant de poduri,  Inginer 

proiectant de drumuri, Sef  de  santier –  se  menționează  ca  expertul  propus  trebuie  sa  

dețină  Diploma  deInginer al unei Facultăți/ Universități in domeniul construcțiilor de 

drumuri si/ sau poduri, CFDP, sau similar. 

Astfel,  va  rugam  sa  confirmați  ca  pentru  expertii  nerezidenti,  care  nu  au  in  cadrul  

Universitatilor  absolvite domeniul  constructiilor  de  drumuri  si/sau  poduri, CFDP, vor  fi  

acceptate, in legatura cu calificarile  educationale, documente  emise  de  universitatea  

absolvita  sau  alte  documente  relevante care atesta similaritatea cu domeniul constructiilor 

de drumuri si/sau poduri. 

Susținem solicitarea de mai sus in baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Instructiunea ANAP 

nr. 1/2017, rugandu‐va  sa  le  aveti  in  vedere  pentru  asigurarea  tratamentului  egal  si  

pentru  respectarea principiului recunoasterii reciproce. 

Raspuns 

160 

Referitor la solicitarea de clarificare cu privire la Cap. 6.1. Cerinte privind personalul implicat 

a se vedea Clarificarea nr. 1 din Oficiu. 

Intrebare 

161 

Facem  referire  la  Punctul  12.23.3.  din  Cerintele  Beneficiarului  Antreprenorul,  pe  

intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora:  

a) va furniza si intretine, pe propriul sau cost, toate luminile, bariere si semnele de avertizare 

necesare sau solicitate de Supervizor, pentru protectia lucrarilor sau pentru siguranta si 

confortul publicului sau al altora;  

b) va pastra curate si lizibile, in orice moment, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, 

becurile, barierele  si  marcajele  de  control  al  traficului  si  le  va  amplasa,  reamplasa,  

acoperi  sau  indeparta  pe masura ce acest lucru este impus de evolutia Lucrarilor;  
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c)  se  va  asigura  ca  toate  rigolele  rutiere,  santurile  si  dispozitivele  de  scurgere  nu  vor  

fi  umplute  de excavatii, noroi, mal sau alte materiale de natura sa impiedice libera scurgere 

a apei; avand in vedere ca lucrarile de intretinere sunt responsabilitatea CNAIR in calitate 

de administrator al retelei de drumuri de interes national, va solicitam clarificarea faptului 

ca obligatiile Antreprenorului de la punctul 12.23.3 se refera doar la obligatiile din perioada 

de executie a lucrarilor sau pentru vicii ascunsein perioda de garantia. 

Raspuns 

161 

Subcapitolul 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului se refera la responsabilitatea Antreprenorului 

privind Siguranta traficului si a persoanelor in santier atat pe durata de executie a lucrarilor, cat 

si in cazul interventiei pentru remedierea defectelor in perioada de garantie. Aceste cerinte sunt 

corelate cu Clauza 27 si Clauza 61 din Conditiile contractuale. Prin urmare Autoritatea 

Contractanta mentine prevederile pct. 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului neschimbate. 

Intrebare 

162 

Pentru a putea face o oferta competitiva si conforma cu cerintele beneficiarului va rugam sa 

ne puneti la dispozitie in SEAP forma editabila a sectiunii transversale, profilului 

longitudinal, DWG  si a limitelor de expropriere. 

Raspuns 

162 

A se vedea Raspunsul nr. 132 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

163 

Tinand cont de complexitatea procedurii de achizitie si in vederea pregatirii unei oferte 

competitive si conforme prevederilor documentelor de licitatie  va rugam sa prelungiti 

termenul limita  de depunere a ofertelor cu cel putin 2 luni. 

Raspuns 

163 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 

164 

Luand in considerare informatiile prezentate de Beneficiar prin Caietul de Sarcini din 

Capitolul 3.3. in care se specifica ca viteza de proiectare este de 140km/h, corelate cu 

solicitarile Capitolului 5. Caracteristici Imperative ale lucrarilor, Subcap. 5.1 respectiv 

Subcap 5.3., coroborate cu calculele de asigurare a distantei de vizibilitate in profil 

longitudinal si in plan conform PD162 realizate de Ofertant la aceast faza pe baza 

informatiilor puse la dispozitie de Beneficiar,  

 va rugam sa aduceti la cunostiinta posibililor ofertanti, ce masuratori compensatorii au fost 

prevazute in cadrul proiectului pentru asigurarea distantei de vizibilitate minime pentru o 

viteza de 140km/h? In caz contrar va rugam sa informati posibilii ofertanti zonele in care 

viteza minima de proiectare este limitata la valori inferioare si care sunt limitele respective 

de viteza? 

Raspuns 

164 

Se va consulta tabelul prezentat in cadrul Volumului 4.1 – Sinteza cap. 2.6.4.4 Criterii pentru 

traseul in profil longitudinal – pag.55 si in Cerintele Beneficiarului pag. 11. 

Intrebare 

165 

Luand in considerare ca Studiu Geotehnic pus la dispozitia posibililor ofertanti nu respecta 

in totalitate prevederile actuale ale NP74, corelat cu solicitarile Capitolului 5. Caracteristici 

Imperative ale lucrarilor, Subcap. 5.1 va rugam sa confirmati ca daca la revizuirea Studiului 

Geotehnic se vor identifica situatii diferite in raport cu cele din proiect, situatii ce nu pot fii 

prevazute la aceasta faza de ofertare, cheltuielile de adaptarea a proiectului tehnic la 

realitatea din teren vor fii eligibile din categoria rezervelor de implementare. 

Raspuns 

165 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja 

mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare 

- parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru 

care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in 

conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. 



78 
 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea 

rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza 

caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Intrebare 

166 

Avand in vedere faptul ca in Studiului de Fezabilitate durata de viata a podurilor si pasajelor 

este de 100 ani, va rugam sa confirmati cerinta imperativa specificata in Cerintele 

Beneficiarului la punctul 5.1.15.a, conform careia „Durata de viata a tuturor structurilor va 

fi de minim 120 ani.”  

Raspuns 

166 

Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din  Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

167 

Va rugam sa confirmati faptul ca structurile amplasate pe bretele la noduri rutiere vor fi 

prevazute cu trotuare cu latimea utila de 1m, amplasate de ambele parti ale carosabilului. 

Raspuns 

167 

Se vor consulta plansele de dispozitie generala puse la dispozitia operatorilor economici in 

cadrul Documentatiei Tehnice, Volum 5.2 – Lucrari de poduri. 

Intrebare 

168 

Va rugam sa confirmati faptul ca singura caracteristica imperativa, specifica fiecarei lucrari 

de arta proiectate, este lungimea minima a suprastructurilor in conformitate cu tabelul de la 

punctul 5.2.1 din Cerintele Beneficiarului. In acest context, va rugam sa precizati daca 

Ofertantul, in elaborarea Propunerii tehnice, are libertatea de a modifica numarul si 

lungimea deschiderilor, cu respectarea acestei cerinte. 

Raspuns 

168 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

numarul si lungimea deschiderilor, din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi 

întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

169 

Va rugam sa confirmati faptul ca Iluminatul Podurilor se va face obligatoriu cu stalpi de 

iluminat amplasati bilateral (pagina 24 din Cerintele Beneficiarului). 

Raspuns 

169 

Confirmam faptul ca stalpi de iluminat podurile vor fi amplasati bilateral.  

De asemenea, avand in vedere faptul ca natura Contractului este de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate 

la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

170 

La punctul 3.1.12 din Cerintele Beneficiarului este precizat faptul ca toate structurile cu 

exceptia casetelor sunt fundate indirect prin intermediul pilotilor forati de diametru mare. 

Avand in vedere faptul ca in Studiul de Fezabilitate solutia de fundare directa este este 

prevazuta si pentru structuri cu alte alcatuiri, va rugam sa clarificati modul in care 

Ofertantul va considera solutia de fundare in estimarea valorii podurilor in cauza. De 

asemenea, in situatia in care solutiile de fundare directa vor fi considerate in estimarea 

valorii podurilor si, ulterior, in elaborarea Proiectului Tehnic de Executie aceasta solutie se 

va dovedi inaplicabila, va rugam sa clarificati modul in care se vor ajusta aceste valori in 

concordata cu solutia rezultata in urma calculelor structurale si de capacitate portanta. 

Raspuns 

170 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

171 

In documentația de atribuție pusa la dispoziția Ofertanților, ACORDUL DE MEDIU Nr.SB 

1 din 07.02.2022 nu este lizibil. 

Solicitare: Pentru elaborarea unei oferte competitive, rugam Autoritatea Contractanta sa 

pună la dispoziția Ofertanților o variantă lizibila a ACORDUL DE MEDIU Nr.SB 1 din 

07.02.2022. 
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Raspuns 

171 

A se vedea Anexa 6 la prezenta Clarificare_Acordul de Mediu nr.SB 1 din 07.02.2022. 

Intrebare 

172 

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.8, 

punctul b), se cere ca planul de calitate al proiectului sa includa identificarea personalului 

cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.   

Conform subcapitolului 6.1.4.2.4 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru 

inginerul proiectant de drumuri, numele expertului desemnat impreuna cu CV-ul acestuia, 

se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului.   

Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va 

rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie “inginer proiectant de 

drumuri”: in planul calitatii aferent proiectarii sau ulterior semnarii contractului.  

Raspuns 

172 
 La momentul depunerii ofertei trebuie prezentat atat Planul de Calitate al Proiectarii cat 

si Planul de Calitate al Constructiei care sa aiba continutul minim conform 12.32.8 si 

12.32.9 din Cerintele Beneficiarului; Se vor respecta cerintele cuprinse in Formularul 

nr 4 la pct IV Planul de Calitate al Proiectului. 

 Personalul cheie precizat la 12.32.8. este personalul precizat in capitolul 6.1.4.2. din 

Cerintele Beneficiarului, unde sunt cuprinse cerintele minime privind personalul cheie 

pentru realizarea activitatii de proiectare si asistenta tehnica pe perioada executiei 

lucrarilor. 

 Personalul cheie precizat la 12.32.9. este personalul precizat in capitolul 6.1.4.3. din 

Cerintele Beneficiarului unde sunt cuprinse cerintele minime privind personalul cheie 

pentru realizarea lucrarilor. 

 In ceea ce priveste CV-urile personalului cheie, atat pentru proiectare cat si pentru 

executie – conform cerintelor 12.32 din Cerintele Beneficiarului, se vor prezenta numai 

pentru personalul cuprins in Formularul nr 4 – Propunerea Tehnica si pentru care s-a 

solicitat acest lucru in mod expres. La momentul depunerii ofertelor trebuie atat 

identificat personalul de specialitate (functie, specializarea, pozitia) cat si detaliata 

activitatile acestora in scopul contractului. Reamintim ca personalul cheie, expertii 

secundari, etc, trebuie corelat cu organigrama in care se va indica legatura dintre membri 

personalului, personalul de proiectare si personalul Antreprenorului responsabil cu 

constructia. 

Intrebare 

173 

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.8, 

punctul b), se cere ca planul de calitate al proiectului sa includa identificarea personalului 

cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.   

Conform subcapitolului 6.1.4.2.5 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru 

inginerul consolidari, numele expertului desemnat impreuna cu CV-ul acestuia, se va 

transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului.   

Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va 

rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie “inginer consolidari”: in 

planul calitatii aferent proiectarii sau ulterior semnarii contractului.  

Raspuns 

173 

A se vedea Raspunsul  nr. 172 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

174 

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.8, 

punctul b), se cere ca planul de calitate al proiectului sa includa identificarea personalului 

cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.   
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Conform subcapitolului 6.1.4.2.6 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru 

specialistul geotehnica si fundatii, numele expertului desemnat impreuna cu CV-ul acestuia, 

se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului.   

Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va 

rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie “specialist geotehnica si 

fundatii”: in planul calitatii aferent proiectarii sau ulterior semnarii contractului.  

Raspuns 

174 

A se vedea Raspunsul  nr. 172 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

175 

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.9, 

punctul b), se cere ca planul de calitate al constructiei (etapa 2) sa includa identificarea 

personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.   

Conform subcapitolului 6.1.4.3.1 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru 

responsabilul tehnic cu executia, numele expertului desemnat impreuna cu atestarea 

tehnico-profesionala a acestuia, se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii 

contractului, la solicitarea Beneficiarului.   

Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va 

rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie “responsabil tehnic cu 

executia”: in planul calitatii aferent constructiei (etapa 2) sau ulterior semnarii 

contractului.  

Raspuns 

175 

A se vedea Raspunsul  nr. 172 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

176 

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.9, 

punctul b), se cere ca planul de calitate al constructiei (etapa 2) sa includa identificarea 

personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.   

Conform subcapitolului 6.1.4.3.3 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru seful 

de santier, numele expertului desemnat, impreuna cu CV-ul acestuia se va transmite 

Beneficiarului ulterior semnarii contractului, la solicitarea Beneficiarului.   

Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va 

rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie “sef de santier”: in planul 

calitatii aferent constructiei (etapa 2) sau ulterior semnarii contractului.  

Raspuns 

176 

A se vedea Raspunsul  nr. 172 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

177 

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.9, 

punctul b), se cere ca planul de calitate al constructiei (etapa 2) sa includa identificarea 

personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.   

Conform subcapitolului 6.1.4.3.1 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru 

specialistul in domeniul protectiei mediului, nominalizarea expertului desemnat impreuna 

cu documentele acestuia, se va transmite Beneficiarului ulterior semnarii contractului.   

Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va 

rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie “specialist in domeniul 

protectiei mediului”: in planul calitatii aferent constructiei (etapa 2) sau ulterior semnarii 

contractului.  

Raspuns 

177 

A se vedea Raspunsul  nr. 172 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 

178 

In Cerintele Beneficiarului, la capitolul 12.32. Asigurarea Calitatii, subcapitolul 12.32.9, 

punctul b), se cere ca planul de calitate al constructiei (etapa 2) sa includa identificarea 

personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri.   

Conform subcapitolului 6.1.4.3.1 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza ca pentru 

topograf, nominalizarea expertului desemnat se va transmite Beneficiarului ulterior 

semnarii contractului, la solicitarea acestuia.   

Avand in vedere ca prezentarea CV-ului inseamna implicit nominalizarea expertului, va 

rugam sa precizati in care etapa se va desemna expertul cheie “topograf”: in planul calitatii 

aferent constructiei (etapa 2) sau ulterior semnarii contractului.   

Raspuns 

178 

A se vedea Raspunsul  nr. 172 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

179 

Conform art. 5.14 din Acordul Contractual, „Pe parcursul derularii contractului, in situatia 

in care este necesara inlocuirea Antreprenorului, partile se obliga sa respecte prevederile 

Metodologiei privind inlocuirea Antreprenorului in baza prezentei clauze”.  

  

Conform art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, „Contractele de achiziţie 

publică/Acordurile- cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, 

în următoarele situaţii:  

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea 

contractantă potrivit lit. a) şi alin. (2);  

(ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică 

sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui 

proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un 

alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu 

condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului 

de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de 

atribuire prevăzute de prezenta lege;  

(iii) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului principal 

faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă;”  

   

De asemenea, conform sub-clauzei 6.2 lit. (d) din Conditiile Generale de Contract aprobate 

prin HG 1/2018, “Prin excepţie de la prevederile subclauzei 6.1: [...]Antreprenorul este 

înlocuit de un nou antreprenor atunci când drepturile şi obligaţiile Antreprenorului sunt 

preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces 

de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul antreprenor care 

îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această 

modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze 

cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul 

achiziţiilor publice.”  

   

In fundamentarea optiunii de modificare a contractului, Autoritatea Contractanta invoca 

prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 98/2016, respectiv prevederile art. 6 din 

Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 1/2021.   
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Conform art. 6 din Instructiunea Presedintelui ANAP: “(1) Înlocuirea contractantului inițial 

de un nou contractant este permisă fără a fi considerată modificare substanțială, în 

următoarele situații prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 

240 alin. (1) din Legea nr. 99/2016:   

a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în 

contractul/acordul-cadru inițial; aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea contractuală 

conform căreia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în implementare, terțul 

susținător, introdus în ofertă și nominalizat în contract, va prelua îndeplinirea obligațiilor 

contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm anexă la contract, fără 

ca prin aceasta să se reducă, extindă sau să se elimine obligațiile și responsabilitățile 

stipulate în contractul inițial și fără a fi afectat caracterul general al acestuia.”  

   

Prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice stabilesc în mod expres cazurile în care 

contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie 

publică este înlocuit de un nou contractant - art. 221 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 98/2016, 

insa dreptul autoritatii contractante de a introduce în documentele achiziţiei a unei clauze 

de revizuire nu poate fi exercitat în mod abuziv sau cu înfrângerea drepturilor viitorului 

contractant/Antreprenor.   

   

Din chiar modul de formulare a clauzei de revizuire, rezultă că se are în vedere ca înlocuirea 

Antreprenorului, ca o măsură şi modificare excepţională de modificare a contractului de 

achiziţie publică să fie utilizată atunci când, într-un prim scenariu, (i) terţul susţinător ia 

locul contractantului principal în condiţiile stabilite prin  prevederile legale în vigoare, 

respectiv prin angajamentul ferm asumat de terţul susţinător, sau atunci când (ii) un 

subcontractor / mai mulţi subcontractori pot prelua execuția întregului contract.   

   

Totodată, Autoritatea Contractantă are în vedere (conform menţiunilor din clauza revizuire 

inclusa în documentaţia de atribuire) ca înlocuirea Antreprenorului să fie generată de motive 

independente de Beneficiar. Cu toate acestea, motivele ar trebui să fie nu numai 

independente de Beneficiar, ci şi obiective. Din analiza situațiilor care pot îndreptăți 

Beneficiarul să înlocuiască Antreprenorul, observăm însă următoarele:  

   

i. unele dintre cauze reprezintă ipoteze pentru care condiţiile contractuale prevăd 

remedii şi sancţiuni clare (cu titlu de exemplu, sub-clauza 36.3 privind punctele de referinţă, 

sub-clauza 15.3 privind neprelungirea Garanţiei de Bună Execuţie, clauza 15.5 privind 

reîntregirea Garanţiei de Bună Execuţie, Clauza 66. Forţă majoră şi denunţare unilaterală, 

Clauza 67. Insolvenţă şi faliment etc.),  

  

ii. alte cauze sunt străine de condiţiile contractuale aplicabile în cazul prezentei 

proceduri (de exemplu, suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din motive ce ţin 

de incapacitatea financiară a Contractorului, denunţarea unilaterală a contractului de către 

Antreprenor, modul de soluţionare a revendicărilor stabileşte culpa Antreprenorului),   
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iii. alte cauze sunt pur subiective şi nejustificate (cu titlu de exemplu, respingerea de 2 

(două) ori a avizării Proiectului tehnic în CTE – CNAIR SA, nerespectarea normativelor de 

siguranţa ciculaţiei în realizarea Proiectului Tehnic),  

  

iv. alte cauze nu sunt imputabile Antreprenorului (cu titlu de exemplu, aplicarea unei 

corecţii financiare de minim 25% la serviciile şi/sau lucrările executate) deşi se precizează 

că sunt „motive ce ţin exclusiv de culpa Antreprenorului”,   

   

v. unele cauze tin de întârzierile contractuale pentru care există sancţiuni clare în 

condiţiile contractuale. Cu toate acestea, regăsim reglementate în mod separat ipoteze de 

întârzieri pentru care ar urma să intervină rezilierea contractului şi înlocuirea 

Antreprenorului (cu titlu de exemplu, întârzieri în finalizarea Activităţii de Proiectare mai 

mari de 6 luni, nefinalizarea organizării de şantier în 90 de zile, nefinalizarea lucrărilor 

privind descărcarea de sarcini pentru cercetarea siturilor arheologice şi/sau a celor privind 

muniţii neexplodate).  

Aşadar, solicităm revizuirea prevederilor care îndreptăţesc Beneficiarul să procedeze la 

înlocuirea Antreprenorului după cum urmează:  

i. eliminarea acelor prevederi din Acordul Contractual prin care sunt stabilite motivele 

în care se poate recurge la înlocuirea Antreprenorului dacă dublează prevederile 

contractuale prin care sunt stabilite sancţiuni împotriva Antreprenorului, respectiv remedii 

în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale care îi revin;  

ii. revizuirea prevederilor din Acordul Contractual care adaugă în mod nepermis la 

condiţiile contractuale aprobate prin HG 1/2018;   

iii. revizuirea prevederilor din Acordul Contractual în sensul în care acestea să reflecte 

numai ipoteze excepţionale şi obiective pentru înlocuirea Antreprenorului şi eliminarea 

acelor cauze care nu ţin de acţiunea sau culpa Antreprenorului.  

   

Cât privește metodologia de înlocuire a Antreprenorului, solicităm eliminarea posibilităţii 

Beneficiarului de a recurge la transmiterea unor invitaţii de participare la cel puţin 3 (trei) 

operatori economici care trebuie să îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie 

din documentaţia de atribuire iniţială – ipoteza de la pct. 4) din Secţiunea V a Procedurii de 

înlocuire. În acest sens, avem în vedere că se creează circumstanţele pentru atribuirea 

restului de executat din obiectul contractului unui operator economic care trebuie doar să 

îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de atribuire iniţială, 

în afara cadrului legal privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

iar eventuala departajare între operatorii economici care vor fi acceptat condiţiile din 

Invitaţia de participare ar urma să se facă doar prin raportare la cifra de afaceri din ultimul 

exerciţiu financiar încheiat şi durata de execuţie a restului de realizat.   

   

De asemenea, solicităm revizuirea opțiunii conform căreia vor fi invitaţi să participe 

operatorii economici admisibili din cadrul procedurii iniţiale pentru a se obţine garanţia că 

viitorul Antreprenor îndeplineşte toate cerinţele din cadrul procedurii de atribuire astfel 

încât să rezulte cu claritate că şi aceşti operatori economici trebuie să îndeplinească la data 

la care răspund la invitaţia de participare criteriile minime de calificare şi selecţie din 

documentaţia de atribuire iniţială.   
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Vă rugăm să aveţi în vedere că reglementarea posibilităţii de înlocuire a Antreprenorului nu 

poate fi în niciun caz contrară principiilor şi regulilor care guvernează atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, iar variile motive considerate de CNAIR ca fiind imputabile 

Antreprenorului nu justifică înlocuirea acestuia. În toate cazurile, o eventuală reziliere a 

contractului şi, pe cale de consecinţă, înlocuire a Antreprenorului, ar putea fi realizată 

numai după epuizarea tuturor etapelor contractuale care îndreptăţesc Beneficiarul să aplice 

penalităţi / alte sancţiuni. Prin urmare, solicităm să confirmaţi că în orice situaţie, înlocuirea 

Antreprenorului va putea fi aplicată numai după ce vor fi fost aplicate, cu prioritate, 

condiţiile contractuale. 

Raspuns 

179 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - III Conditii de aplicare cumulative, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

III. Conditiile de aplicare (cumulative): 
 

1. inlocuirea Antreprenorului este o masura absolut necesara pentru implementarea 

Contractului ca urmare a culpei Antreprenorului; 

2. inlocuirea Antreprenorului este generata de motive independente de Beneficiar si nu 

se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a Beneficiarului iar 

Beneficiarul a actionat cu diligenta pe parcursul implementarii contractului. 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.2 Condițiile în care se poate recurge la aceasta inlocuire, 

literele f si g se modifica dupa cum urmeaza: 

 

f. verificarea existentei unui/unor tert/terti sustinator/sustinatori in cadrul contractului de 

lucrari care sa preia intregul contract, raportat la activitatile pe care acesta/acestia le-a/au 

sustinut prin Angajamentul Ferm din cadrul contractului;  

g. verificarea existentei unui/unor subcontractor/i in cadrul contractului de lucrari care sa 

preia intregul contract, raportat la activitatile pe care acesta/acestia le realizeaza prin 

contractul/contractele de subcontractare. 

 

Autoritatea Contractanta modifica numarul de identificare al punctului IV.3 „Limitele in care 

se poate recurge la aceasta modificare” si IV.4 „Motivele in care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului” din cadrul Subpunctului V. „Clauze sau optiuni de revizuire” din cadrul Art. 

5.14 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: 

“V.3 Limitele in care se poate recurge la aceasta modificare” 

 „V.4 Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului” 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14, V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului – lit. a) Cauze financiare, se modifica dupa cum urmeaza: 

 

o Intrarea Antreprenorului in procedura de faliment/insolventa; 

o Intrare in incapacitate de plata a Antreprenorului; 

o Neconstituirea in conformitate cu prevederile art. 5.2 a Garantiei de Buna 

Executie; 

o Neprelungirea Garantiei de Buna executie de catre Antreprenor nici dupa 

aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor contractuale; 

o Nereîntregirea valorii Garanției de Bună Execuție de catre Antreprenor în 

situația executării parțiale sau totale a acesteia de către Beneficiar pe 

parcursul derularii contractului nici dupa aplicarea de catre Beneficiar a 

prevederilor contractuale;; 
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o Nemodificarea valorii Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț al 

Contractului/ Nemodificarea Garanției de Bună Execuție urmare modificării 

denumirii Antreprenorului/ Neconstituirea Garanție de Bună Execuție nouă în 

condițiile în care Instituția emitentă pierde autorizarea de a emite asemenea 

garanții sau instituția emitentă nu își mai poate respecta angajamentele nici 

dupa aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor contractuale; 

o Suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din motive ce tin de 

incapacitatea financiara a Contractorului; 

o Suspendarea de catre Beneficiar a platilor, conform clauzelor contractuale, din 

culpa Antreprenorului, pentru mai mult de 6 luni, cu exceptia suspendarii 

contractului datorita lipsei sursei de finantare. 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului – lit. b)Penalitati consecutive acordate Antreprenorului, paragrafele: 

 

„Situatia in care s-au aplicat penalitati pentru 2 puncte de referinta consecutive neindeplinite 

[...] 

Situatia in care Antreprenorul a primit penalizari repetate pentru nemobilizarea personalului 

si/sau utilajelor, iar valoarea acestora a atins limita de 5% din valoarea contractului;” 

 

 se modifica dupa cum urmeaza: 

 

„Situatia in care s-au aplicat penalitati/retineri pentru 2 puncte de referinta consecutive 

neindeplinite, si Antreprenorul nu recupereaza intarzierile in termenul acordat de Beneficiar; 

[...] 

Situatia in care Antreprenorul a primit penalizari repetate pentru nemobilizarea personalului 

si/sau utilajelor, iar valoarea acestora a atins limita de 1% din valoarea contractului” 

 

Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la 

inlocuirea Antreprenorului – lit. b) Penalitati consecutive acordate Antreprenorului se 

elimina paragraful: 

„2 (doua) penalitati de interziere consecutive pe parcursul implementarii contractului;” 

 

 

Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la 

inlocuirea Antreprenorului, se elimina lit. f: „Modul de solutionare a revendicarilor stabileste 

culpa Antreprenorului”. 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului, paragrafele: 

 

g. O situatie de forta majora care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi 

exprima intentia de a solicita rezilierea acestuia; 

h. Razboi, greva, precipitatii majore, furtuni, inundatii, explozii care impiedica Antreprenorul 

sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a solicita rezilierea acestuia; 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

g. O situatie de forta majora care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi 

exprima intentia de a inceta contractul; 
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h. Razboi, greva, precipitatii majore, furtuni, inundatii, explozii care impiedica Antreprenorul 

sa execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a inceta contractul; 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului, lit. k) se modifica dupa cum urmeaza: 

k) Deficiente de proiectare si executie, pe care Antreprenorul nu e capabil sa le remedieze in 

termen de 150 de zile si anume: 

o Respingerea Proiectului Tehnic de 2 ori consecutiv, pe motiv de eroare de 

proiectare, si/sau erori imputabile Antreprenorului, si/sau nerespectare a 

standardelor/normativelor/STAS-urilor, si/sau nerespectare a prevederilor 

contractuale in ceea ce priveste Activitatea de Proiectare;  

o Antreprenorul a comis erori grave in Activitatea de Proiectare si care nu mai 

pot fi remediate;  

o Executie eronata a lucrarilor 

o Nerespectarea normativelor tehnice privind calitatea constructiei confirmate 

de masuratorile de calitate; 

o Nerespectare normative de siguranta circulatiei in realizarea Proiectului 

Tehnic nici dupa solicitarea expresa a Beneficiarului; 

o Incalcarea a 2 (doua) instiintari de remediere consecutive; 

o Respingerea de 2 (doua) ori a Receptiei la terminarea lucrarilor; 

o Antreprenorul nu s-a conformat Instiintarii de remediere emisa de catre 

Beneficiar pentru neindeplinirea stadiului fizic programat si acesta nu ia 

masuri concrete de redresare care sa se reflecte in cresterea imediata a 

progresului fizic; 

 

Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14 - V.4 Motivele în care se poate recurge la 

inlocuirea Antreprenorului, se elimina lit. m: „Nemobilizarea Antreprenorului [...]”. 

 

In Acordul Contractual, art. 5.14, V.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea 

Antreprenorului, lit. n) se modifica dupa cum urmeaza: 

m) Intarzieri semnificative in realizarea contractului care pot conduce la neincadrarea in 

perioada de finantare: 

o Antreprenorul nu isi indeplineste 3 puncte de referinta consecutive specificate 

in contract din culpa Antreprenorului; 

o Progres fizic cu 50% mai redus fata de programul de executie depus pentru 

indeplinirea Punctului de Referinta nr. 5; 

o Intarzieri in executarea lucrarilor din culpa Antreprenorului, mai mari de 9 

luni; 

o Intarzieri in finalizarea Activitatii de Proiectare mai mari de 6 luni, fata de 

termenul initial prevazut in contract, din culpa Antreprenorului;  

o Organizarea de santier nu este functionala in termen de 120 de zile de la data 

de incepere a lucrarilor; 

o Antreprenorul nu remedieaza viciile//erorile de executie in termenul prevazut 

de Beneficiar in Notificarea de Remediere; 

 

Din cadrul Acordului Contractual, art. 5.14, V.4 Motivele în care se poate recurge la 

inlocuirea Antreprenorului, se elimina lit. p: „Antreprenorul nu se supune Deciziei 

Supervizorului”. 
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Autoritatea contractanta invedereaza faptul ca introducerea clauzelor contractuale din cadrul 

art. 5.14 din Acordul contractual a fost efectuata in scopul realizarii obiectului contractului, 

respectiv pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce implica ca Autoritatea 

contractanta sa impuna unele clauze în contract cu scopul de a controla modul de executare a 

contractului. 

 

Fiind încheiat în vederea realizării unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are 

o natură juridică preponderent de adeziune. În consecinţă, contractul de achiziţie publică 

presupune anumite rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc să se implice într-o relaţie 

contractuală cu statul sau entitățile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 instituie regula conform căreia principiul libertății contractuale este subordonat 

principiului priorității interesului public. 

 

Mai mult, introducerea clauzelor in discutie este motivata de garantiile necesare 

Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. 

 

In ceea ce priveste solicitarea operatorului economic referitoare la prevederile Art. 5.14 din 

Acordul contractual din Contractul de proiectare si executie cu privire la inlocuirea 

Antreprenorului, Autoritatea contractanta precizeaza urmatoare: 

- prevederile Art. 5.14 din Acordul contractual din Contractul de proiectare si executie 

respecta intru totul atat prevederile legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice 

nationale, respectiv art. 221 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cat si revederile legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice 

ale Directivei 2014/24/UE/2014; 

- scopul principal si primordial al prevederilor Art. 5.14 din Acordul contractual este acela 

de a asigura realizarea si finalizarii obiectivului de investitie, finantat din fonduri europene, 

in termenul de finalizare. 

- inlocuirea Antreprenorului se realizeaza in general in situatia in care contractul de lucrari 

de proiectare si executie nu se deruleaza in mod corespunzator de catre Antreprenor sau 

sunt inregistrate intarzieri in activitatile de proiectare si/sau de executie a lucrarilor, din 

motive ce tin exclusiv de culpa Antreprenorului, indiferent daca este culpa unui operator 

economic din cadrul asocierii sau culpa asocierii in integralitate, numai dupa ce au fost 

aplicate toate prevederile contractuale, respectiv sanctiuni si/sau remedii si/sau sistemul de 

puncte de referinta prevezute in Acordul contractual, Conditiile Speciale, Conditile Generale, 

Cerintele Beneficiarului, etc. 

- Conditiile Generale de Contract publicate prin H.G. nr. 1/2018 reglementeaza contractul 

dupa semnarea acestuia in vederea implementarii, in timp ce prevederile Art. 5.14 din 

Acordul contractual sunt introduse in contractul de proiectare si executie ca urmare a 

prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice. 

 

In cuprinsul prevederilor capitolului V.4 din cadrul Art. 5.14 din Acordul contractual, 

Autoritatea contractanta a exemplificat motivele / cauzele care ar putea conduce la inlocuirea 

Antreprenorului, astfel asigurandu-se o informare corecta, transparenta, si nediscriminatorie 

atat fata de Antreprenorul desemnat, cat si fata de toti operatorii economici participanti la 

procedura de achizitie publica. 

- Referitor la solicitarea operatorului economic potrivit careia „[...] metodologia de 

înlocuire a Antreprenorului, solicitam eliminarea posibilitatii Beneficiarului de a recurge la 

transmiterea unor invitaţii de participare la cel puţin 3 (trei) operatori economici care 

trebuie să îndeplinească criteriile minime de calificare şi selecţie din documentaţia de 

atribuire iniţială – ipoteza de la pct. 4) din Secţiunea V a Procedurii de înlocuire.”, 

Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca va aplicata aceasta procedura, de a transmite 
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invitatii de participare la cel putin 3 operatori, numai dupa ce au fost analizate toate cele 3 

modalitati de inlocuire prevazute la punctele V.1), V.2), V.3) din Procedura de inlocuire, 

respectiv: verificarea tertului/tertilor daca poate/pot prelua contractul, verificarea daca 

subcontractantul/tii existenti in cadrul contractului de lucrari poate/pot prelua contractul, 

ofertanţii declaraţi admisibili la procedura de achiziţie care a stat la baza semnării 

contractului iniţial. 

- In intocmirea listei potentialilor inlocuitori ai Antreprenorului, Autoritatea contractanta 

a avut in vedere „concepte” reglementate de legiuitor in derularea unei proceduri de achizitie 

publica, respectiv tertii, subcontractantii operatorii economici admisibili, invitatii de 

participare. 

Dorim sa reiteram faptul ca Autoritatea contractanta, in procedura de inlocuire a 

Antreprenorului, se va asigura sa fie respectate principiile care guverneaza legislatia in 

materia achizitiilor publice. 

Intrebare 

180 

Ne referim la Nota nr. 4 din Anexa 1 la documentatia de atribuire prin care sunt invocate 

prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European. Având în vedere 

absenţa oricărei precizări suplimentare în documentaţia de atribuire, vă solicităm să 

confirmaţi că este acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declaraţii pe 

proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să 

declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din 

Regulamentul 2022/576 al Consiliului European.  

De asemenea, pentru a asigura tratamentul egal, respectiv pentru a realiza o evaluare în 

condiţii egale pentru toţi ofertanţii, vă rugăm să furnizaţi un model de declaraţie care să fie 

completat de fiecare operator economic participant la procedura de atribuire.  

Raspuns 

180 

In cadrul sectiunii IV.4.3 Modul de prezentare al Instructiunilor catre ofertanti punctul 1. 

REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, precum 

si in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele 

precizari: 

"Au dreptul de a participa la procedura de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant 

asociat/ candidat/ terț susținător/ subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. 

(1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016. 

[...] 

Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului 

European:  

Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a 

oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și 

a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și 

a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 

literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-

(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), 

(f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:  

(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit 

în Rusia;  

(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt 

deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la 

litera (a) de la prezentul alineat; sau  

(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau 

în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul 

alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului. 
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subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în sensul 

directivelor privind achizițiile publice. […]. 

Cu privire la solicitarea de confirmare că este acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea 

unei declaraţii pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de 

atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile 

art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European, mentionam faptul ca Ofertantii pot 

prezenta orice documente pe care le considera relevante, acestea fiind la latitudinea/aprecierea 

lor. 

In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza informatiilor si documentelor 

prezentate de Ofertanti, Comisia de Evaluare, va analiza daca Ofertantii se încadrează în 

ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului 

European..  

Intrebare 

181 

Având în vedere numerotarea eronată a Subcapitolelor aferente Capitolului “V. Clauze sau 

opţiuni de revizuire” din cadrul Art. 5.14 al Acordului Contractual, vă rugăm să rectificăţi 

numerorarea acestora. 

Raspuns 

181 

Autoritatea Contractanta modifica numarul de identificare al punctului IV.3 Limitele in care se 

poate recurge la aceasta modificare din cadrul Subpunctului V. Clauze sau optiuni de revizuire 

din cadrul Art. 5.14 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: 

“V.3 Limitele in care se poate recurge la aceasta modificare” 

Totodata, Autoritatea Contractanta modifica eroarea materiala de numerotare a Punctului IV.4 

Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului din cadrul Subpunctului V. din 

cadrul Art. 5.14 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: 

„V.4 Motivele in care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului” 

Intrebare 

182 

Pe de o parte, Indicatorul nr. 3 al Punctului de Referinţă nr. 5, este definit în cuprinsul Art. 

12.39.2 din Cerinţele Beneficiarului şi conform acestei definiţii, Antreprenorul trebuie sa 

demonstreze şi să probeze faptul că în termen de 14 luni de la Data de Începere, “Organizarea 

de Şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională”, însă pe de altă parte, unul dintre 

“Motivele în care se poate recurge la înlocuirea Antreprenorului”, descris la lit. n) din 

Subcapitolul IV.4 al Art. 5.14 din Acordul Contractual, este constituit de faptul că 

“Antreprenorul nu finalizează Organizarea de Şantier în 90 de zile”.  

Având în vedere aceste indavertenţe, vă rugăm să clarificaţi şi să informaţi corespunzător 

Ofertanţii, cu privire la termenul maxim (calculat de la Data de Începere a Activităţilor de 

Proiectare), în care viitorul Antreprenor trebuie să finalizeze Organizarea de Şantier. 

Raspuns 

182 

Indicatorul nr. 3 al Punctului de Referinţă nr. 5, este definit în cuprinsul Art. 12.39.5 potrivit 

caruia, Antreprenorul trebuie sa demonstreze şi să probeze faptul că în termen de 14 luni de la 

Data de Începere a Activitatii de Proiectare, “Organizarea de Şantier a Antreprenorului este 

finalizată şi funcţională”. 

Totodata, a se vedea Clarificarea din Oficiu nr.1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

183 

Aşa cum rezultă din Sub-Clauza 33.1 din Conditiile Generale ale Contractului: “În termen 

de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul 

Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei 

de Începere a Activității de Proiectare”.  

La punctul 1 din tabelul asociat Art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a stabilit că: “Predarea la Supervizor şi  Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 

din Condiţiile de Contract a Proiectului pentru Autorizarea executării Lucrărilor de 
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Construire (PAC) – verificat de către verificatorii de proiect atestaţi” trebuie să se producă 

în termen de: “6 luni de la data Ordinului de Începere”.  

Solicitare: Vă rugam să indicaţi Ofertantilor, clar şi fără echivoc, care este data de la care 

începe contorizarea Perioadei de Proiectare a Lucrărilor: Data emiterii Ordinului de 

Începere a Activităţii de Proiectare, sau Data notificată în respectivul Ordin, pentru 

Începerea Activităţii de Proiectare. 

Raspuns 

183 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Subclauzei 33.1 

din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare:  

„În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul 

Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei 

de Începere a Activităţii de Proiectare.” 

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 5.1 Clauza 1 lit s) din Acordului Contractual: 

„12 luni - durata activitatii de proiectare care incepe de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare si care include aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului Tehnic si a Detaliilor 

de Executie, precum si obtinerea Proiectului pentru Autorizatia de Construire; [...]” 

Intrebare 

184 

Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificata şi completată ulterior prin HG nr. 

297/2022, legiuitorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente 

Contractelor de Proiectare şi Execuţie pentru care Autorităţile Contractante (Beneficiarii), 

pot elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din 

Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior prin HG nr. 297/2022, 

legiutorul a făcut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităţilor 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-

Clauze, prin Acordul Contractual.  

Solicitare: Întrucat niciuna din cele patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Anexa nr. 2 a HG 

nr. 12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 şi întrucât niciuna dintre 

aceste patru Sub-Clauze ale Clauzei 14 din Condiţiile Generale pentru Contractele de 

Proiectare şi Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să 

indicaţi Ofertanţilor care este temeiul sau baza legala în baza cărora, în cuprinsul Art. 5.14 

din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru 

“Înlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, exceptând situaţiile prevăzute la Sub-

clauza 14.3 şi 14.4 din Condiţiile Generale de Contract”, viitorului Antreprenor îi va fi 

aplicata o “Penalitate pentru fiecare persoană înlocuită - 50.000 Lei/eveniment și, 

suplimentar, dacă este cazul, 2.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 31- a zi de la data la 

care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie și până la data 

transmiterii către Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care să 

îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în cadrul Documentației de atribuire (dacă 

este cazul) sau care să obțină cel putin același punctaj ca personalul propus în ofertă (dacă 

este cazul)”.   

Raspuns 

184 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cadrul modelului de Acord contractual 

prevazut de legiuitor in Anexa 2 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

acesta a mentionat in cadrul Sub-clauzei 50.3 - valoarea unor obligatii neindeplinite sau 

nerespectate, cu titlu de exemplu, anumite clauze contractuale, precum si penalitati care ar 

putea fi aplicate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, legiuitorul lasand Autoritatii 

Contractante posibilitatea stabilirii atat a cuantumului penalitatilor, cat si a altor Sub-clauze la 

care se pot percepe aceste penalitati. Aceasta posibilitate conferita de legiuitor are in vedere 

faptul ca prevederile H.G. nr. 1/2018 se aplica pe contracte de complexitate si valori estimate 

diferite, in functie de fiecare Autoritate Contractanta in parte. 

Astfel, in stabilirea penalitatilor care se regasesc in Acordul Contractual aferent procedurii de 

atribuire in cauza, Autoritatea Contractanta a avut in vedere valoarea estimata a proiectului si 



91 
 

complexitatea acestuia, precum si importanta deosebita pe care o are indeplinirea executiei 

acestui proiect pentru statul roman. Prin aceste penalitati, Autoritatea Contractanta nu doreste 

sa impovareze viitorul Antreprenor, ci doar urmareste ca obiectul contractului sa fie indeplinit 

la standardele tehnice si in conditiile prevazute in documentatia de atribuire. 

Penalitatile de intarziere se aplica exclusiv in situatia in care viitorul Antreprenor nu isi 

indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod necorespunzator. 

Intrebare 

185 

Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior prin HG nr. 

2972022, legiutorul a prezentat lista Sub-Clauzelor Conditiilor Generale aferente 

Contractelor de Proiectare şi Execuţie pentru care Autorităţile Contractante (Beneficiarii), 

pot elabora Condiţii Specifice (Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din 

Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior prin HG nr. 297/2022, 

legiutorul a facut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autorităţilor 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau completa respectivele Sub-

Clauze, prin Acordul Contractual.  

Solicitare: Întrucât niciuna din cele două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Anexa nr. 2 a HG 

nr. 12018, nu a fost amendată sau completată prin HG nr. 297/2022 şi întrucât niciuna dintre 

aceste două Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele de 

Proiectare şi Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să 

indicaţi Ofertanţilor care este temeiul sau baza legala în baza caroră, în cuprinsul Art. 5.1 

din proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru 

“Netransmiterea Propunerii de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din Proiectul Tehnic 

de Execuție precum și nedefalcarea acestor prețuri unitare conform Sub-clauzei 18.1”, 

viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o “Penalitate - 10.000 Lei/zi de întârziere începand cu 

a 31-a zi de la data aprobării Proiectului Tehnic de Execuție și până la transmiterea 

propunerii de prețuri unitare și a defalcării acestora”.   

Raspuns 

185 

A se vedea Raspunsul 184 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

186 

Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior, legiutorul a 

prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare şi 

Execuţie pentru care Autorităţile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Conditţi Specifice 

(Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, 

modificată şi completată ulterior, legiutorul a facut “trimiteri” la Acordul Contractual, 

oferind astfel Autorităţilor Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau 

completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.  

Solicitare: Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa nr. 2 a HG 

nr. 1/2018, nu a fost amendata sau completata ulterior şi întrucât niciuna dintre aceste cinci 

Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Proiectare şi 

Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să indicaţi 

Ofertanţilor care este temeiul sau baza legală în baza cărora, în cuprinsul Art. 5.1 din 

proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit că pentru 

“Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2”, viitorului Antreprenor îi va fi aplicată o 

“Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data 

la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor”.   

Raspuns 

186 

A se vedea Raspunsul 184 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

187 

Spre finalul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, modificată şi completată ulterior, legiutorul a 

prezentat lista Sub-Clauzelor Condiţiilor Generale aferente Contractelor de Proiectare şi 

Execuţie pentru care Autorităţile Contractante (Beneficiarii), pot elabora Condiţii Specifice 
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(Speciale). În afara acestor Sub-clauze, în alte Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, 

modificata si completata ulterior, legiutorul a facut “trimiteri” la Acordul Contractual, 

oferind astfel Autorităţilor Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a amenda sau 

completa respectivele Sub-Clauze, prin Acordul Contractual.  

Solicitare: Întrucât niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Anexa nr. 2 a HG 

nr. 12018, nu a fost amendata sau completata ulterior şi întrucât niciuna dintre aceste cinci 

Sub-Clauze ale Clauzei 18 din Condiţiile Generale pentru Contractele de Proiectare şi 

Execuţie, nu fac absolut nicio “trimitere” la Acordul Contractual, vă rugăm să indicaţi 

Ofertanţilor care este temeiul sau baza legală în baza carora, în cuprinsul Art. 5.1 din 

proiectul Acordului Contractual, Autoritatea Contractantă a stabilit ca pentru 

“Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3”, viitorului Antreprenor îi va fi aplicatp o 

“Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data 

la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor”.   

Raspuns 

187 

A se vedea Raspunsul 184 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

188 

Art. 4.11.3 din Cerinţele Beneficiarului stipulează că: “Antreprenorul are obligaţia de a crea, 

administra şi menţine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul şi controlul 

proiectului şi pentru aprobări. Antreprenorul trebuie să îşi prezinte propunerea de website 

Supervizorului în termen de 14 zile de la Data începerii lucrărilor, cu o explicaţie detaliată a 

funcţionării şi controlului securităţii acestuia”.  

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi, clar şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, ce reprezintă expresia “aprobat de colaborare”. De asemenea, având 

in vedere prevederile Clauzei 33 şi în mod special ale Sub-Clauzei 33.2 din Condiţiile 

Generale ale Contractului, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această 

Procedură de Achiziţie, faptul că viitorul Antreprenor va trebui “să îşi prezinte propunerea 

de website Supervizorului în termen de 14 zile” de la Data de Începere a Lucrărilor, aşa cum 

a fost acesta notificată de către Supervizor prin Ordinul Administrativ de Începere a 

Execuției Lucrărilor. 

Raspuns 

188 

In conformitate cu Cerintele Beneficiarului pct 4.11.3 ,,Antreprenorul are obligatia de a crea, 

administra si mentine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul si controlul 

predarii proiectului si pentru aprobari. Antreprenorul trebuie sa isi prezinte propunerea de 

website Supervizorului in termen de 14 zile de la Data inceperii lucrarilor, cu o explicatie 

detaliata a functionarii si controlului securitatii acestuia.” 

Data de incepere a Activitatii de Proiectare si Data de Incepere a lucrarilor vor fi  notificate de  

catre Supervizor conform prevederilor contractuale din HG1/2018 

Asa cum a fost mentionat in Cerintele Beneficiarului punctul 4.11.3. "un site internet aprobat 

de colaborare" este un site de internet necesar schimbului si controlului predarii proiectului, 

dar si pentru diferite aprobari din cadrul proiectului. 

Intrebare 

189 

La lit. d) a Art. 12.23.3 din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea Contractantă a stabilit că 

viitorul Antreprenor “va informa în scris Supervizorul, în termen de două săptămâni de la 

data începerii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibila în orice 

moment pentru oferirea de asistenţă pe probleme de siguranţă a traficului”.  

Solicitare: Întrucât potrivit prevederilor Clauzei 33 din Condiţiile Generale ale Contractului, 

Supervizorul este obligat să notifice Antreprenorului atât Data de Începere a Activității de 

Proiectare, cât şi Data de Începere a Lucrărilor, vă rugăm să explicaţi Ofertanţilor 

participanţi la această Procedură de Achiziţie, la ce se referă “data începerii” , meţionată in 

Art. 12.23.3 din Cerinţele Beneficiarului. 
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Raspuns 

189 

Autoritatea Contractanta va invedereaza faptul ca art 12.23.3 se refera la faza de executie a 

lucrarilor, dupa cum reiese din art: ,, Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor 

si de remediere a oricaror defecte ale acestora:[…] ” 

In consecinta, potrivit prevederilor H.G.1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, va 

informam de faptul ca ,,data de incepere” este data de incepere a executiei lucrarilor notificata 

in conformitate cu prevederile Clauzei 33-[Inceperea]. 

Intrebare 

190 

Art. 12.37.9 din Cerinţele Beneficiarului, stipulează că: “Începând cu data emiterii ordinului 

de începere a lucrărilor Antreprenorul va avea obligaţia de a desemna personalul de 

specialitate în vederea implementarii şi monitorizarii măsurilor stabilite prin Acordul de 

mediu”.  

Solicitare: Având in vedere prevederile Clauzei 33 şi în mod special ale Sub-Clauzei 33.2 din 

Condiţiile Generale ale Contractului, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la 

această Procedură de Achiziţie, faptul că viitorul Antreprenor “va avea obligaţia de a 

desemna personalul de specialitate în vederea implementarii şi monitorizarii măsurilor 

stabilite prin Acordul de mediu” de la Data de Începere a Lucrărilor, aşa cum a fost acesta 

notificată de către Supervizor prin Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor 

şi nu de la “data emiterii ordinului de începere a lucrărilor”.  

Raspuns 

190 

In vederea inlaturarii oricaror confuzii, urmatorul articol,"12.37.9. Incepand cu data emiterii 

ordinului de incepere a lucrarilor Antreprenorul va avea obligatia de a desemna personalul de 

specialitate in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin Acordul de 

mediu." 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

"12.37.9. Incepand cu data de incepere a lucrarilor, stabilita si comunicata de catre 

Supervizor prin Ordinul Administrativ de Incepere a Lucrarilor, Antreprenorul va avea 

obligatia de a desemna personalul de specialitate a executiei in vederea implementarii si 

monitorizarii masurilor stabilite prin Acordul de mediu." 

Intrebare 

191 

Asa cum rezulta din Sub-Clauza 33.1 din Conditiile Generale ale Contractului: “În termen 

de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul 

Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei 

de Începere a Activității de Proiectare”.  

La punctul 1 din tabelul asociat Art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului, Autoritatea 

Contractanta a stabilit ca: “Predarea la Supervizor si  Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 

din Conditiile de Contract a Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de 

Construire (PAC) – verificat de catre verificatorii de proiect atestati” trebuie sa se produca 

in termen de: “6 luni de la data Ordinului de Incepere”.  

Solicitare: Va rugam sa indicati Ofertantilor, clar si fara echivoc, care este data de la care 

incepe contorizarea Perioadei de Proiectare a Lucrarilor: Data emiterii Ordinului de 

Incepere a Activitatii de Proiectare, sau Data notificata in respectivul Ordin, pentru 

Inceperea Activitatii de Proiectare.  

Raspuns 

191 

A se vedea Raspunsul nr. 183 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

192 

În cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 din Condiţiile Generale de Contract, legiuitorul a utilizat 

următoarea formulare: “[…] Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de 

Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în Lucrările 

Permanente […]”. De asemenea, în cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 a) din Acordul Contractual, 

Autoritatea Contractantă a utilizat următoarea exprimare “[…] Lista Echipamentelor şi 
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Materialelor la plată după ce au fost aduse pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, 

dar încă neîncorporate în Lucrările Permanente […]”.  

Aşa cum rezultă din alin. (e) al Sub-Clauzei 50.2, Ofertanţii au înţeles că: “(e) Antreprenorul 

păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, plată, depozitare, 

testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi Materialelor, în formă 

acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru analiză de către 

Supervizor”.  

Solicitare: Întrucât la finalul Sub-Clauzei 50.2 este precizat că: “[…] Sumele plătite în 

conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia de Lucrări (i) la 

momentul când Echipamentul si Materialele sunt încorporate în Lucrările Permanente şi 

valoarea lor contractuală este inclusă în sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi (iii) 

în caz de deteriorări, daune sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice”, vă rugăm să 

confirmaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, că valoarea de 80% 

din valoarea oricărui Material adus în Şantier (aprobat de către Supervizor), va fi introdusă 

de către Antreprenor în Situaţiile sale lunare de Plată, urmând a fi dedusă din proximul 

Certificat de Plată ce va fi emis de către Supervizor în conformitate cu Metoda de Plată 

stabilită în Formularul E.   

În concluzie, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor, clar şi fără echivoc, faptul că deducerea 

valorii de 80% din Valoarea plătită a Materialelor aduse în Santier, va fi realizată doar după 

ce Antreprenorul va realiza stadiile fizice prezentate în Formularul E – Metoda de Plată, iar 

Supervizorul va certifica execuţia acelor Lucrări Permanente, în care au fost încorporate 

Materialele anterior aduse în Şantier şi anterior plătite de către Beneficiar. 

Raspuns 

192 

Autoritatea Contractanta precizeaza fapul ca sumele platite in conformitate cu prevederile Sub-

clauzei 50.2 din Conditiile Generale de Contract - Anexa 2 la H.G. nr. 1/2018 vor fi deduse din 

Situatia de lucrari in cazurile prevazute la punctul 2 din Sub-Clauza 50.2 din actul normativ 

mai sus mentionat. 

Fata de solicitarea operatorului economic, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu are 

competente legislative de a interpreta actul normativ in alt sens decat cel prevazut de legiuitor 

si explicat, in acest caz, la Sub-clauza 50.2 lit. f). 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Acordului 

Contractual. 

Intrebare 

193 

În Formularul E [Modalitatea de Plata – Graficul de Esalonare a Platilor], se arată că  

pentru Subactivităţile: [3.1.2 - Devieri/ mutări/ relocări/ protejări rețele distribuție gaze 

naturale], [3.1.3 - Devieri/ mutări/ relocări/ protejări rețele transport gaze naturale], [3.1.4 - 

Devieri/ mutări/ relocări/ protejări instalații de telecomunicații și/sau fibră optică] și [3.1.5 - 

Devieri/ mutări/ relocări/ protejări rețele de apă – canal - irigații], Plata pentru aceste 

Lucrări se va face în tranşe de câte 25% din valoarea ofertată a acestor Subactivităţi, aferente 

fiecărui stadiu de execuţie fizică de câte 25%.  

Solicitare: Vă rugăm să precizaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de Achiziţie, 

la ce se referă “o execuţie fizică a lucrărilor de 25%”.   

Adică, realizarea unor stadii fizice de câte 25%, presupune realizarea câte unui stadiu fizic 

de 25% pentru Lucrările aferente fiecărei interferenţe a acestor Reţele cu Lucrările 

Permanente, sau se referă la realizarea unui stadiu financiar de câte 25% din valoarea 

ofertată a acestor Subcategorii de Lucrări. 
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Raspuns 

193 

La nivelul Formularului E - MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE 

ESALONARE A PLATILOR publicat initial, precum si ca anexa la prezenta Clarificare, 

Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele mentiuni: 

" […] Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in 

functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt 

incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si 

conditiile prevazute in Contract. 

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant 

pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 

7. 

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 

conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac  

categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.7, 3.1.6, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3, 3.4,  

6.5, 10.2, 10.5, 11.6, 12.7, 13.1.3, 13.1.6, 13.2.3, 13.2.6, 15, 16.1, 16.2, pentru care plata se va 

realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de 

activitate/lucrare/serviciu." 

Avand in vedere mentiunile de mai sus, Autoritatea Contractanta precizeaza ca sintagma "o 

execuţie fizică a lucrărilor de 25%" se refera la realizarea unor stadii fizice de câte 25%. 

Intrebare 

194 

Atât în Formularul E [Modalitatea de Plata – Graficul de Esalonare a Platilor], cât şi în 

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7,  Autoritatea Contractantă a evidenţiat Categoria de 

Activităţi [15 Probe tehnologice şi teste].  

Solicitare: Vă rugăm să exemplificaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Achiziţie, care sunt Subactivităţile, componente ale acestei Categorii de Activităţi, ce trebuie 

ofertate şi incluse în Propunerea Financiară.   

Raspuns 

194 

Cu titlu de exemplu mentionam ca aceasta categorie de activitati, respectiv Categoria de 

Activităţi [15 Probe tehnologice şi teste] va cuprinde ca de exemplu: cheltuielile aferente 

execuţiei probelor şi încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, 

omologărilor etc.  

Totodata, precizam ca Ofertantii vor descrie in cadrul ofertei toate activitatile aferente 

Categoriei de Activităţi [15 Probe tehnologice şi teste],  fara a se limita la activitatile 

mentionate mai sus cu titlu de exemplu. 

Intrebare 

195 

Facem referire la  Formularul E – Modalități de plată – “Graficul de Eşalonare a Plăților”, 

punctele:  

 

“1.3 Verificarea proiectului tehnic de executie şi a detaliilor de executie de către verificatorii 

atestati;  

2.2.6 Orice alte activități aferente protecției mediului şi aducerii la starea inițială;  

3.1.6 Orice alte activități necesare pentru devieri / mutări / relocări / protejări utilități;  

3.4 Orice alte activități necesare amenajării terenului;  

5. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, altele decat cele menționate 

la punctul 3.1;  

6.5 Orice alte lucrări necesare siguranței circulației, inclusiv amenajări;  

10.2 Orice alte lucrări aferente Nodului Rutier Arpasu ;  

10.4 Orice alte lucrări aferente Nodului Rutier Victoria;  
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11.6 Orice alte lucrări aferente intersecțiilor denivelate fără acces la autostrada şi 

restabilirilor legăturilor rutiere;  

12.7 Orice alte lucrări aferente amenajării intersecțiilor la nivel;  

 

Solicitare: Vă rugăm să indicați pentru punctele de mai sus care va fi modalitatea de plată, 

conform celorlalte puncte din Graficul de Eşalonare a Plăților. Vă rugăm de asemenea să 

puneți la dispoziția Ofertanților o descriere a lucrărilor care vor fi cotate in punctele de mai 

sus.  

Raspuns 

195 

La nivelul Formularului E - MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE 

ESALONARE A PLATILOR publicat initial, precum si ca anexa la prezenta Clarificare, 

Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele mentiuni: 

" […] Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 

conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac  

categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.7, 3.1.6, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3, 3.4, 

6.5, 10.2, 10.5, 11.6, 12.7, 13.1.3, 13.1.6, 13.2.3, 13.2.6, 15, 16.1, 16.2, pentru care plata se va 

realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de 

activitate/lucrare/serviciu." 

Avand in vedere mentiunile de mai sus, Autoritatea Contractanta precizeaza ca plata pozitiilor  

mentionate mai sus, se va realiza la finalizarea in integralitate  (100%) a respectivei 

categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu. 

Referitor la descrierea lucrarilor ce vor fi cotate in cadrul pozitiilor mentionate mai sus, 

precizam ca sintagma "Orice alte activitati/ lucrari" mentionata la fiecare categorie de 

activitati/ lucrari se refera la orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea 

de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari respective (cu 

titlu de exemplu: Preconstructie, Mediu, Amenajarea terenului, Siguranta circulatiei). 

Intrebare 

196 

A. In cadrul formularului 4, Propunere Tehnica, la punctul I - PREZENTAREA 

PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce 

va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele 

informatii: 

“1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea 

definite in Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora; 

2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului 

(proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea 

lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc) 

[…] 

12. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce 

priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare 

cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.” 

Daca in ceea ce priveste reprezentarea grafica, a acestor elemente, este destul de clar ca se 

face referire la prezentarea sub forma unei diagrame de tip Gantt, ce va aparea in 

documentul “Grafic de Esalonare Calendaristica Gantt”. Avem rugamintea sa clarificati 

daca prin “descriere” faceti referire strict la definirea elementelor expuse, in cele 12 puncte, 

sub forma de activitati si/sau pachete de lucru, in cadrul aceluiasi document, in coloana 

“Name/Nume”, sau pe langa aceasta este nevoie de o documentare suplimentara, sub forma 

descriptiva, in cadrul unor subcapitole aferente, ca parte din Propunerea Tehnica. 
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In cazul din urma, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor participantilor la 

procedura, avem rugamintea sa definiti ce elemente specifice documentarii unui grafic de 

executie doriti sa fie tratate in aceste subcapitole. 

Raspuns 

196 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca punctul 12 din cadrul Formularului 4 - 

Propunere Tehnica pct. I Prezentarea Programului de lucrari se refera la prezentarea 

succinta a partii de lucrari care se realizeaza de catre subcontractanti pentru cele 12 puncte 

mentionate in Graficul Gantt, acolo unde este cazul.  

Descrierea modalitatii de executare a lucrarilor si a acelor activitati care vor fi desfasurate de 

Subcontractanti se vor prezenta la Pct II Modalitatea de realizare a contractului punctele a) 

si b) din cadrul Formularului 4 unde se mentioneaza informatii despre activitatea derulata de 

subcontractanti.  

Intrebare 

197 

In formularul nr.4 din Propunerea Tehnica, se specifica: 

“A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod 

corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in 

mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate 

neconforme. 

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul 

Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente: 

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare 

Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic […]” 

Tinand cont ca, asa cum reiese din cele specificate mai sus, nefolosirea “analizei drumului 

critic” in dezvoltarea programului de lucrari poate duce la declararea ofertei ca fiind 

neconforma, dar si pentru a sigura un tratament egal fata de participantii la procedura, avem 

rugamintea sa detaliati ce elemente de control vor fi folosite in evaluare, pentru a va asigura 

ca aceasta metoda este corect implementata in programarea activitatilor. 

Raspuns 

197 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aceasta va respecta cerintele stabilite prin Factorii 

de evaluare mentionati in Instructiuni catre ofertanti si va acorda punctaj pentru fiecare 

subcapitol din factorii de evaluare in conformitate cu cele mentionate la criteriile de atribuire.  

Totodata, Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca elementele care vor fi luate in calcul 

pentru acordarea punctajului vor rezulta din informatiile prezentate de operatorii economici in 

propunerile tehnice depuse de acestia, in corelare cu indeplinirea activitatilor din Cerintele 

Beneficiarului si cu cerintele suplimentare stabilite prin factorii de evaluare. Astfel, in functie 

de informatiile care se regasesc in propunerile tehnice, comisiile de evaluare vor analiza 

aspectele prezentate si vor acorda punctajele respective in mod corespunzator.  

Intrebare 

198 

In cadrul formularului 4, Propunere Tehnica, la punctul I - PREZENTAREA 

PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt se 

specifica: 

“Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu 

fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ 

lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, 

productivitatea resurselor, etc. 

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri 

exceptionale cum ar fi de exemplu: 

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; 

- Supravegherea arheologica; 
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- Monitorizare factori de mediu.”. 

In general, aceasta conditionare, de durata maxima a activitatilor direct productive (Efort 

Cuantificabil/Discrete Effort) definite, este folosita in cazul graficelor folosite pentru 

urmarirea progresului lucrarilor si are rolul de a facilita actualizarea si urmarirea 

activitatilor prin asigurarea faptului ca marea majoritate a activitatilor definite nu se intind 

pe mai mult de doua perioade de raportare. 

Astfel, tinand cont de maturitatea proiectului si de specificul liniar in executie al anumitor 

categorii de lucrari pe distange lungi, cum ar fi : lucrarile de terasamente, mixturile asfaltice, 

scurgerea si evacuarea apelor, amenajari pesagistice etc, solicitam ca aceasta cerinta sa fie 

revizuita astfel incat sa permita folosirea limitata (*maxim 5% - din numarul activitatilor de 

proiectare si executie definite in grafic) a unor activitati cu durate mai mari de 30 de zile 

calendaristice, atat timp cat sunt masurabile (au un echivalent definit ca pas de masurare a 

progresului in Formularul E - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR). 

Defalcarea unora dintre aceste activitati la un nivel de detaliu superior, si definirea unor 

subactivitati ce ar presupune definirea unor sectoare, sectiuni ce nu sunt clar definite in 

documentatia pusa la dispozitie, astfel incat sa asigure respectarea lor de catre toti ofertantii, 

nu aduce niciun beneficiu in evaluare, ba mai mult ingreuneaza Graficul Gantt si il face 

mult mai greu de urmarit si evaluat. 

*Acest indice de calitate propus este parte din cel mai folosit ghid de evaluare al calitatii 

graficelor de executie, la nivel international. 

Raspuns 

198 

A se vedea Raspunsul 148 din prezenta Clarificare. 

 

Drept urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. 

Termenul de 30 de zile calendaristice este in conformitate cu Sub-clauza 17.2 din Clauza 17 

Programul de Execuție din Conditiile Generale de Contract unde la punctul d) se specifica: 

"(d) Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare 

de 30 de zile calendaristice." 

Intrebare 

199 

In cuprinsul Cap. [2.4.3.6 Sistemul de alimentare cu energie electrică] din Anexa nr. 4 la 

Cerinţele Beneficiarului, sunt făcute următoarele precizări: “[…] Pentru o disponibilitate de 

24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, Centrul de Monitorizare va fi echipat cu o sursă de 

alimentare neîntreruptibilă (UPS) şi un generator de rezervă. Acestea vor trebui să asigure 

suficientă energie de rezervă pentru cel puţin 2 ore de funcţionare continuă fără reîncărcare 

sau alimentare. […] Echipamentele de aer condiţionat din Camera de Monitorizare şi 

Camera Tehnică vor trebui să funcţioneze în continuare cu alimentare UPS sau de la 

generator. […]”. 

Solicitare: Vă rugăm să indicaţi clar, complet şi fără echivoc, Ofertanţilor participanţi la 

această Procedură de Achiziţie, care sunt cerinţele Autorităţii Contractante referitoare la: 

· caracteristicile tehnice ale sursei de alimentare neîntreruptibilă (UPS); 

· caracteristicile tehnice ale generatorului de rezervă; 

· caracteristicile tehnice ale echipamentelor de aer condiţionat şi cantitatea (numărul) 

acestora. 

Raspuns 

199 

Se va elimina Cap. 2.4.3.6 Sistemul de alimentare cu energie electrică  din Anexa 4 la 

Cerintele Beneficiatului, deoarece Centrul de Monitorizare si Informare nu face obiectul 

Tronsonului 3. 

Intrebare 

200 

In cadrul Cerințelor beneficiarului, capitolul 5.2.1, cerințele obligatorii de proiectare a 

structurilor, punctul 2, se prevăd următoarele: 
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„Pentru pasajele peste autostrada lungimea suprastructurii din tabel este minima, iar 

deschiderile peste autostrada trebuie sa permită dezvoltarea ulterioara a profilului 

transversal al autostrăzii cu încă doua benzi de circulatie (o banda pe sens). Se va evita 

amplasarea pilelor in zona mediana” 

Va rugam sa ne puneți la dispoziție un profil transversal tip de perspectiva al autostrăzii, sau 

măcar sa menționați in mod clar cu cat trebuie sa se lățească partea carosabila fata de 

valoarea din proiectul pus la dispoziție. Menționam ca aceasta informație este foarte 

importanta întrucât dictează mărimea deschiderii principale la toate pasajele peste 

autostrada. 

Raspuns 

200 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

201 

În cuprinsul Cap. [12.3.1 Panouri cu mesaje variabile (VMS – Variable Message Sign)], din 

Anexa nr. 4 la Cerinţele Beneficiarului, atât în ceea ce priveşte “Panourile de rută”, cît şi în 

ceea ce priveşte “Panourile pentru bretele de acces”, este precizat că: “[…] Antreprenorul 

trebuie să includă în ofertă o certificare emisă de un organism de certificare independent 

care să ateste că produsele sale sunt conforme cu standardul EN 12966 - clasele specificate 

anterior […]”. 

Solicitare: Ţinând cont de faptul că potrivit Sub-Clauzei 1.1 b) din Condiţiile Generale ale 

Contractului, Antreprenorul este “persoana numită antreprenor în Acordul Contractual şi 

succesorii legali ai acestei persoane” şi abia după desemnarea Ofertantului câştigător al 

acestei Proceduri de Atribuire va fi semnat Acordul Contractual, vă rugăm să confirmaţi 

faptul că cerinţa la care am făcut referire mai sus, nu este aplicabilă Propunerilor Tehnice 

ce vor fi prezentate de către Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire. 

În cazul în care înţelegerea noastră este eronată, vă rugăm să clarificaţi. 

Raspuns 

201 

Ofertantii isi vor asuma în propunerea tehnică că panourile de ruta, cat si panourile pentru 

bretelele de acces sunt conforme cu standardul EN 12966-1 clasa P2: protectie IP55 pentru 

intregul panou VMS si IP66 pentru panoul frontal. Ulterior, dupa semnarea contractului, 

Antreprenorul, in implementarea sistemului ITS, va prezenta certificări emise de un organism 

de certificare independent, care să ateste că produsele sunt conforme cu standardul EN 12966 

– clasele specificate anterior. 

Intrebare 

202 

La Pct. 1.7 al Cap. [1. Informaţii generale] din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat că: “[…] Planul va include planul Antreprenorului şi al 

Subantreprenorului, privind securitatea şi sănatatea în muncă, cerinţele legate de 

construcţia în siguranţă, detaliile referitoare la instruirea personalului, programul 

întâlnirilor de protecţia muncii, aranjamentele de depozitare a materialelor periculoase, 

unităţile medicale de pe şantier, limitările de viteză, etc. Acest plan trebuie să fie disponibil 

în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Supervizorului/ Beneficiarului 

spre aprobare. Antreprenorul va actualiza în mod regulat acest plan pe parcursul 

Contractului, în funcţie de evoluţia şantierului, cel puţin la fiecare 3 luni. […]”. 

Solicitare: Având în vedere prevederile Sub-Clauzelor 33.1 şi 33.2 din Condiţiile Generale 

ale Contractului, vă rugăm să indicaţi Ofertanţilor participanţi la această Procedură de 

Achiziţie, care este “Data începerii”, la care face referire Autoritatea Contractantă la pct. 

1.7 din Anexa nr. 6 la Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 

202 

Potrivit prevederilor H.G.1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, va informam de 

faptul ca "data de incepere" este data de incepere a executiei lucrarilor notificata in 

conformitate cu prevederile Clauzei 33-[Inceperea]. 
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Intrebare 

203 

Conform Cap. II.1.5) din Fișa de Date a Achiziției, Valoarea estimată fără TVA a investiției 

este cuprinsă în intervalul între 1.836.788.949,10 lei și 2.163.076.976,19 lei, iar în cadrul 

Cap. II.2.11 se precizează că ”Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara 

de noi servicii si/sau lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata 

castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 326.288.027,09 

lei fara TVA, reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului (fara valorile estimate 

pentru rezerve de implementare si organizare de santier). Valoarea Estimata Totala a 

contractului (inclusivservicii/ lucrari similare) este de 2.163.076.976,19 Lei fara TVA.  

Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata in functie 

de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea 

II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata, cat si valoarea 

posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

De asemenea, în cadrul Capitolului IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare din 

cadrul Fișei de Date unde se menționează faptul că: ”La elaborarea Propunerii Financiare, 

ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la 

valoarea de 1.836.788.949,10 Lei fara TVA”.  

Așa cum rezultă din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractantă a stabilit că 

„Rezervele de implementare conform OUG 101/2020” aferente acestui obiectiv sunt de 

165.714.114,24 Lei.  

De asemenea, “Nota 1“, din Cap. IV. al Sub-Clauzei 5.10 din Acordul Contractual stabilește 

“Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce 

este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de 

cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar 

valoarea totala a acestora este de 165.714.114,24 Lei fara TVA […]”.  

Solicitare: Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să precizați clar, complet și fără 

echivoc, dacă Valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri include și 

valoarea “Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020”.  

De asemenea, vă rugăm să precizați, pentru tratarea unitară de către toți potențialii ofertanţi, 

dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma de 326.288.027,09 lei fără TVA, menționată 

de către Autoritatea Contractantă ca fiind destinată unor servicii și/ sau lucrări noi similare 

ce vor fi atribuite ofertantului câştigător, este necesar a fi luată în calcul la întocmirea 

ofertelor financiare și dacă da sub ce formă va fi menţionata în cadrul formularelor de 

propunere financiară. 

Raspuns 

203 

Valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri include și valoarea 

Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020.  

Ofertantii vor elabora Propunerile Financiare prin raportare la valoarea minima a intervalului, 

fara sa includa sumele destinate aplicarii prevederilor art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, 

mentionate in Anuntul de Participare. 

Intrebare 

204 

Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele 

Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica punctul 2 din 

Acordul Contractual. 

Raspuns 

204 

Autoritatea Contractanta confirma faptul ca se va aplica punctul 2 din cadrul Acordului 

Contractual. 

Intrebare 

205 

Conform Sub-Clauzei 1 s) din Acordul Contractual, Perioada de Proiectare este de 12 luni, 

iar Perioada de Execuție 36 luni. Vă rugăm clarificați situația în care, din motive ce nu sunt 
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imputabile Antreprenorului, Perioada de Execuție nu începe după aprobarea de către 

Beneficiar a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție. 

Raspuns 

205 

Se vor avea in vedere sub-clauzele 34-[Durata de executie] si 35-[Prelungirea duratei de 

executie] din cadrul HG1/2018 Anexa 2. 

Intrebare 

206 

Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică 

ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, 

precum şi valoarea prestațiilor acestora.   

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă 

parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi 

înlocuiți pe durata contractului.  

Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31.1 și 12.31.3 din cadrul Cerințelor 

Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului 

înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.  

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a 

principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de 

construcții prevăzuți la lit. a)” în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.  

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în 

sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ 

subantreprenori, iar nu şi la furnizori. 

Raspuns 

206 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele Documentatiei de 

atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie 

includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de 

identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in 

cadrul contractului. 

Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de 

constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie 

ofertate. 

Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual prevede urmatoarele: 

"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Sibiu - 

Fagaras, Tronson 4: Sambata de Sus (DJ 105B) - Municipiul Fagaras km 51+875 - km 

68+050 si Drum de legatura cu DN1 km 0+000 - 5+650, precum şi la încheierea Actelor 

Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va 

constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale 

de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai 

Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti 

datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie 

publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de 

plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor 

acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie 

publică;".  

Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de 

materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut 

de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014. 

Intrebare 

207 

Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul 

condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în 

măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că 

mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a 
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ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual se va elimina. 

Raspuns 

207 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 

76/2014, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 

pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România, 

repectiv:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, 

reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor 

adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va 

constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a 

oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de 

ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. 

antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii 

de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi 

reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură 

cu obiectul contractului de achiziţie publică.", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea 

unui contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR SA, o ipoteca mobiliara în favoarea 

subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie. 

Intrebare 

208 

În cadrul Sub-clauzei 10.1 [Responsabilități privind Autorizația de Construire], clauza 10 

[Autorizații si Asistență privind Legea] din Condițiile Speciale, dar și la Art. 5.10 – 

Caracteristici imperative privind măsurile de mediu din cadrul Cerințelor Beneficiarului, se 

face referire la revizuirea Acordului de Mediu existent, cu respectarea legislație de mediu în 

vigoare.  

Vă rugăm să clarificați dacă este necesară revizuirea Acordului de Mediu existent sau 

obținerea unuia nou cu respectarea legislației de mediu în vigoare. 

Raspuns 

208 

La momentul prezent Acordul de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022. este valabil pe toata perioada 

de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data 

emiterii sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, este necesara 

actualizarea si revizuirea actului de reglementare. 

Intrebare 

209 

Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind Legea], Sub-

Clauza 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire), vă rugăm să reformulaţi 

ultimul paragraf după cum urmează:   

„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 

neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta sub-clauza, în limita prejudiciului 

creat şi numai în cazul în care neîndeplinirea se datorează culpei Antreprenorului.” 

Raspuns 

209 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale sunt bazate pe acoperirea 

eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar/Autoritatea Contractantă în executarea 

contractului de catre Antreprenor, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de catre acesta. 

Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului 

national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a 

prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii 

Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. 

Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla in stransa 

legatura de culpa partilor si, totodata, faptul ca stabilirea prejudiciului se realizeaza de catre 

aceasta. 
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Astfel, Autoritatea contractanta considera ca aceste modificari ale prevederilor contractuale 

sunt redundante, iar prevederile Sub-clauzei 10.1 Responsabilităţi privind Autorizaţiile de 

Construire din Conditiile Speciale raman nemodificate. 

Intrebare 

210 

Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică 

ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, 

precum şi valoarea prestațiilor acestora.   

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă 

parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi 

înlocuiți pe durata contractului.  

Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, 

nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului înainte de 

punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări.  

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a 

principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de 

construcții prevăzuți la lit. a)” în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual.  

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în 

sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ 

subantreprenori, iar nu şi la furnizori. 

Raspuns 

210 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele Documentatiei de 

atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie 

includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de 

identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in 

cadrul contractului. 

Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de 

constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie 

ofertate. 

Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual prevede urmatoarele: 

"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Sibiu - 

Fagaras, Tronson 4: Sambata de Sus (DJ 105B) - Municipiul Fagaras km 51+875 - km 68+050 

si Drum de legatura cu DN1 km 0+000 - 5+650, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la 

acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea 

subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi 

la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un 

drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. 

Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii 

de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ 

subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru 

executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;". 

Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de 

constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la 

art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014. 

Intrebare 

211 

Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul 

condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în 

măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că 

mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a 

ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual se va elimina. 
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Raspuns 

211 

Prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

"Administraţia Naţională a Drumurilor din România, repectiv:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, 

reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor 

adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va 

constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a 

oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de 

ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. 

antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii 

de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi 

reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură 

cu obiectul contractului de achiziţie publică.", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea 

unui contract de achizitie publica de lucrari cu C.N.A.I.R. S.A., o ipoteca mobiliara în 

favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie. 

Intrebare 

212 

Facem referire la prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 înscrise la art. 5.1 din cadrul Acordului 

Contractual și prin prezenta, vă rugăm să confirmați faptul că, atât limita procentuală 

definită, cât și cuantumul stabilit per accident se referă doar la asigurarea aferentă 

proiectării.  

În caz contrar, va rugăm clarificați.  

Raspuns 

212 

Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de 

asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci la intreaga durata a contractului: 

“Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, 

Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice 

persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de 

societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor.” 
 

In consecinta, limita procentuală definită și cuantumul stabilit per accident, inscrise la Art. 5.1 

din Acordul Contractual, acopera durata executarii contractului cat si Perioada de Garantie.  

A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv: 

“Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale 

şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, 

inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul 

Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi 

prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt 

consideraţi terţi în această asigurare. […]”. 

 

Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul 

contractual. 

Intrebare 

213 

Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale conform 

cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu 

privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.”  

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul 

lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale 

construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea 

acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de 

rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data 

realizării ei”.  
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Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar 

putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea 

Lucrărilor chiar și după Recepția Finală.  

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și 

daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și ”îşi va asuma (i) 

întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) 

întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi 

daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se 

menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de 

construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei 

asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că 

Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu 

Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj” menționată în cadrul 

Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2.  

În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-

Clauza 16.2 b) punctul 5. 

Raspuns 

213 

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de la sub-clauza 16.1, sub-clauza 16.2 b) pct. 2 

si sub-clauza 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile Generale intrucat aceste au fost aprobate prin HG nr. 

1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie 

aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta 

neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat 

conform HG nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai 

cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice 

altă Condiție Specială este nulă. ". 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din 

Conditiile Generale ale Contractului. 

Mentionam ca legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate la 

sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf: 

"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru 

acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate 

asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că 

toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate." 

Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, 

se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor prevazuta la pct. 

5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "toate riscurile pentru lucrarile de constructii-

montaj" prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract. 

In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 5, 

precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-clauzei 16.2 

si nici nu au adus clarificari suplimentare prin Ghidul de aplicare a Contractului National de 

Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 privind aceste aspecte. 
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Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de reglementare, 

aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are obligatia respectarii HG 

1/2018. 

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila este 

competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea Sub-Clauzei 

16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia 

identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei nr. 26/11.01.2018. 

Intrebare 

214 

Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin 

intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți, 

integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri. 

Raspuns 

214 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care 

Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului 

Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 

215 

În cadrul Cerințelor Beneficiarului, Capitolul 4.4 – Programul de proiectare si predarea 

proiectului, la Art. 4.4.15 se specifică că: “Antreprenorul trebuie să prezinte informațiile și 

documentele suplimentare pe care le solicita Supervizorul în mod rezonabil, pentru o 

înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba”.  

Ținând cont de cele evidențiate mai sus, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care sunt 

“informațiile și documentele suplimentare” ce pot fi solicitate de către Supervizor și care 

sunt termenele alocate Antreprenorului pentru furnizarea acestora, către Supervizor.  

De asemenea, vă rugăm să confirmați că în cazul în care aceste informații/ documente 

suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate, Antreprenorul va fi 

îndreptățit la prelungirea duratei de execuției și costuri adiționale. 

Raspuns 

215 

Asa cum ati specificat si dumneavoastra, „Antreprenorul trebuie să prezinte informațiile și 

documentele suplimentare pe care le solicită Supervizorul în mod rezonabil, pentru o 

înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba”, astfel, in 

eventualitatea in care va fi necesar a se prezenta informatii si documente suplimentare, acestea 

vor fi solicitate de catre Inginer in mod rezonabil.  

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta. Supervizorul poate solicita Antreprenorului informatii, 

planuri, documente care sa dovedeasca faptul ca Antreprenorul a intocmit un proiect complet 

si corespunzator, care sa indeplineasca cumulativ totalitatea solicitarilor prevazute (spre 

exemplu in avizele obtinute/actualizate.) 

De asemenea, in situatia in care exista documente suplimentare obtinute de catre Antreprenor, 

in etapa de proiectare, care conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate precum si 

eventualele solutii de actualizare/ optimizare/ imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor 

contractuale. 
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Intrebare 

216 

În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a precizat că: “Reţinerea din fiecare Certificat de Plată a 20% din totalul 

sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] nu se aplică 

pentru întârzierea în atingerea indicatorului “Programul de Execuţie detaliat” prevăzut la 

Punctul de referinţă nr. 2 şi nici a indicatorului “Noul Program de Execuţie detaliat” 

prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazută în 

Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 “Programul de Execuţie” - sub¬ clauza 17.6 “Suma 

reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie”. […]”.  

Întrucât Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual se referă la “Suma reţinută pentru 

întârzierea transmiterii Programului de Execuţie” şi stipulează că reţinerea de “25.000 lei 

pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului de 

Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, […]” este aplicabilă “[…] până la 

acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor (devenind astfel Programul de 

Referință sau noul Program de Referință)”, vă rugăm să înlocuiţi, în paragraful la care 

facem referire mai sus, termenul de “penalitate” cu termenul “reţinere” şi să informaţi apoi, 

în consecinţă Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire. 

Raspuns 

216 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca notiunea de „reţinere din fiecare Certificat de 

Plată” nu se refera la sumele pe care Antreprenorul le datoreaza Autoritatii contractante pentru 

obligatii contractuale neindeplinite de Antreprenor, acestea avand denumirea de „penalitati”.  

Mentionam faptul ca, asa cum este specificat in Cerintele Beneficiarului la cap Puncte de 

Referinta, pentru indicatorul "Program de Execuţie detaliat” prevăzut la Punctul de referinţă nr. 

2 şi pentru indicatorul “Noul Program de Execuţie detaliat” prevăzut la Punctul de referinţă nr. 

5 nu se aplica reducerea de 15% din Certificatul de Plata, ci o penalitate in suma fixa de 25.000 

lei, asa cum este prevazut in Acordul contractual. 

Avand in vedere faptul ca o penalitate se percepe de catre Autoritatea contractanta, in urma 

neindeplinirii unei obligatii contractuale, aceasta suma nu se va restitui Antreprenorului.  

Exista situatia ca in cazul unei intarzieri in transmiterea Programului de Executie, Autoritatea 

contractanta sa perceapa penalitatea, asa cum este definita in Acordul contractual, dar sa nu 

retina din Certificatul de plata ponderea de 15% aferenta neindeplinirii punctelor de referinta.  

Prin urmare, Autoritatea contractanta isi mentine prevederile contractuale mentionate la art. 

5.1 - Sub-clauza 17.6 din Acordul contractual. 

Intrebare 

217 

În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a precizat că:   

”In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la 

termenul stabilit (luand în considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul stabilit, 

sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri în indeplinirea unuia dintre 

indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina 

din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-

clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări].  

Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si 

(b) din Sub¬ clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] […]  
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[…]  

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 

- 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul stabilit, 

sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii 

din cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare 

Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări].  

Întrucât procentul rețineri indicat mai sus, diferă procentul indicat în Sub-Clauza 36.3 din 

Acordul Contractual și considerând ordinea de precedenţă a Documentelor care compun 

Contractul, vă rugăm să revizuiţi în consecință paragrafele menționate din Cerinţele 

Beneficiarului. 

Raspuns 

217 

Se vor respecta prevederile Acordului Contractual. De asemenea, a se vedea Clarificarea nr. 

1 din Oficiu. 

Intrebare 

218 

Este adevărat că Legiuitorul a făcut “trimitere” la Acordul Contractual, în Sub-Clauza 36.3 

din Condiţiile Generale ale Contractului. În consecinţă, Sub-Clauza 36.3 din Acordul 

Contractual, doar completează (fără să anuleze) prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile 

Generale. De aceea, ultimul alin. al Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului, a rămas nemodificat şi stipulează că: “[…] Suma astfel reţinută va fi integrată 

în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins.”.   

Întrucât în cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat (atât în ceea ce priveşte îndeplinirea Indicatorilor 

Punctelor de Referinţă nr. 1÷5, cât şi în ceea ce priveste îndeplinirea Indicatorilor Punctelor 

de Referinţă nr. 6÷8), faptul că “[…] În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să finalizeze 

Lucrarile cu încadrarea în Durata de Execuţie, reţinerile aplicate în conformitate cu 

prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat 

Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor […]”, ceea ce 

contravine prevederilor ultimului alin. din Sub-Clauza 36.3 din Condiţiile Generale, vă 

rugăm să revizuiţi în consecinţă cele două paragrafe din Art. 12.39 din Cerinţele 

Beneficiarului şi să informaţi corespunzător apoi, Ofertanţii participanţi la această 

Procedură de Atribuire. 

Raspuns 

218 

Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca documentele care alcatuiesc contractul, 

respectiv Acordul contractual, Conditii Speciale, Conditiile Generale, Cerintele Beneficiarului 

reprezinta documente care trebuie considerate ca se expliciteaza/ completeaza reciproc. Astfel, 

in cuprinsul Cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului, este reglementata modalitatea de 

restituire a retinerilor aplicate conform Sub-Clauzei 36.3. 

Prin urmare, momentul cand se poate analiza finalizarea Lucrarilor, cu incadrarea in Durata 

de Executie, este dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor. Astfel, restituirea retinerilor aplicate 

conform Sub-Clauzei 36.3 se va realiza in primul Certificat de Plata, emis dupa data Receptiei 

la Terminarea Lucrarilor. 

Prevederea Sub-Clauzei 36.3 - art.5.1 din Acordul Contractual si prevederile Cap. 12.39.5 din 

Cerintele Beneficiarului nu intra in contradictie cu prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Conditiile 

Generale, dimpotriva, se completeaza si se expliciteaza reciproc. 



109 
 

Autoritatea contractanta mentine neschimbate prevederile Acordului contractual si Cerintelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 

219 

Vă rugăm să clarificați ordinea activităților din cadrul Punctelor de Referință, considerând 

cu titlu de exemplu:  

„Punctul de referință nr. 2 - Realizare în 90 zile de la Data de Începere așa cum este aceasta 

menționată în Ordinul Administrativ de Începere şi presupune îndeplinirea următorilor 

indicatori:   

studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrotehnice, topografice si de 

stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;  

(...)  

identificarea utilitatilor este finalizata (...).”  

activitate care nu poate avea loc înainte de predarea amplasamentului, în condițiile în care, 

conform Sub-Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract urmează a fi pus la dispoziția 

Antreprenorului în termen de maxim 13 luni de la Data de Începere.  

Vă rugăm să clarificați. 

Raspuns 

219 

Studiile de teren nu sunt conditionate de predarea amplasamentului, accesul pentru efectuarea 

acestor studii fiind permis in conformitate cu prevederile art. 16 alin (1) din Legea nr. 255/2010.  

Intrebare 

220 

Conform prevederilor Punctului de referință nr. 2 (90 zile de la Data de Începere) 

”identificarea utilităților este finalizată”.  

În situația în care ulterior punctului de referință nr. 2 sunt identificate utilități noi vă rugăm 

clarificați procedura ce trebuie urmată de Antreprenor pentru realizarea proiectării și 

execuției lucrărilor și modul de rambursare a costurilor aferente. 

Raspuns 

220 

Se vor avea in vedere prevederile Cap. 4.20 Utilitati din Cerintele Beneficiarului si cap. 12.39. 

Puncte de referinta. 

Costurile cu proiectarea si executia relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor 

identificate dupa indeplinirea punctului de referinta 2, cad in sarcina Antreprenorului. 

Totodata, avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii 

contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, 

si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor neceare pentru realizarea si 

finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, 

Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea 

Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea 

rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza 

caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este 

important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja 

mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare 

- parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru 

care au fost introduse.  
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Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, situatiile 

in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de executie si/sau costuri 

suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in Contractul de Lucrari. 

Intrebare 

221 

Alin. (2) al Art. 12.40 [Penalităţi de întârziere] din Cerinţele Beneficiarului, stipulează că: 

“Dacă Antreprenorul nu îndeplineşte prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plăti 

Beneficiarului penalităţi de întârziere în valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare zi de 

întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în 

conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de 

finalizare a lucrărilor menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 

aprobat de către Beneficiar.”.  

Întrucât penalităţile indicate mai sus, diferă faţă de penalităţile indicate în Sub-Clauza 36.4 

din Acordul Contractual și considerând ordinea de precedenţă a Documentelor care compun 

Contractul, vă rugăm să revizuiţi în consecință Alin. (2) al Art. 12.40 [Penalităţi de 

întârziere] din Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 

221 

In Cerintele Beneficiarului – cap. 12.40. Penalitati de intarziere, alin. (2), se modifica dupa 

cum urmeaza: 

(2) Daca Antreprenorul nu indeplineste prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plati 

Beneficiarului penalitati de intarziere in valoare de 1.500.000 lei pentru fiecare zi de intarziere 

care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate 

cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a 

lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de 

către Beneficiar. 

Intrebare 

222 

Indiferent dacă este vorba despre definiţia “Programului de Referinţă” prezentată în Sub-

Clauza 1.1.41 oo), acest Document al Antreprenorului reprezintă “Programul de Execuţie 

acceptat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 şi/sau ale subclauzei 

17.12 [Revizia Programului de Execuţie]”. Cu toate acestea, deoarece în:  

Art. 13.2 din Cerinţele Beneficiarului este precizat faptul că “Supervizorul va dispune 

Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului incluse 

în Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi 

definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]”,  

sau Art. 13.15 din Cerinţele Beneficiarului unde este precizat faptul că “Supervizorul va 

dispune Antreprenorului, print Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in 

Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit 

dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]),  

iar potrivit Clauzei 17 [Programul de Execuţie] Supervizorul este cel care “va analiza 

Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge”.  

Vă rugăm să clarificaţi.   

Raspuns 

222 

Potrivit Clauzei 1 Definitii, art 38 din HG 1/2018, Anexa 2 “Personalul Beneficiarului” 

reprezinta “Supervizorul, reprezentanţii săi şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi 

angajaţi ai Supervizorului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat 

Antreprenorului, de către Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului”. 

Intrebare 

223 

În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este 

stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să 

respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau 
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îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau 

nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în 

Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”.  

Însă, potrivit Art. 13.5 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele 

Beneficiarului: “În situaţia în care Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul 

este îndreptăţit să perceapă penalităţi conform Acordului Contractual începând cu a 6-a zi 

de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de 

utilaje ale Antreprenorului menţionate în Ordinul de Mobilizare”.  

De asemenea, conform Art. 13.6 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din 

Cerinţele Beneficiarului: “În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, 

Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte 

să recupereze întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către 

Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a 

solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi”.  

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar la punctul [1. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor 

conform prevederilor din Acordul Contractual], este stabilit: “Penalități de întârziere - 

15.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare 

până la data mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menționate 

în Ordinul de Mobilizare”, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Art. 13.5, şi din 

Art. 13.6 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 1 din Sub-Clauza 

50.3 a Acordului Contractual, cu termenul “Reţineri”.   

De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 1 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul 

Contractual (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), vă rugăm să revizuiţi 

prevederile Art. 13.5 si 13.6 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă. 

Raspuns 

223 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca penalitatile prevazute la Sub-clauza 50.3 

reprezinta valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor.  

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile 

Cap. 13.6 din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

224 

În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este 

stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să 

respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau 

îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau 

nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în 

Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”.  

Însă, potrivit Art. 13.17 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele 

Beneficiarului: “Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, menţionate în Ordinul 

de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de 

catre Supervizor. În situaţia în care Antreprenonul nu respectă acest termen, Beneficiarul 

este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoare conform Acordului Contractual începand 

cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare şi până la data mobilizării 

categoriilor de Personal menţionate în Ordinul de mobilizare”.  

De asemenea, conform Art. 13.18 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din 

Cerinţele Beneficiarului: “În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, 

Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte 
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să recupere întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către 

Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a 

solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi”.  

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar la punctul [2. Nemobilizarea personalului conform 

prevederilor Acordului Contractual], este stabilit: “Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de 

întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare până la data 

mobilizării numărului și categoriilor de Personal menționate în Ordinul de Mobilizare”, vă 

rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Art. 13.17, şi din Art. 13.18 ale Cerinţelor 

Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 2 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului 

Contractual, cu termenul “Reţineri”.   

De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 2 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul 

Contractual (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), vă rugăm să revizuiţi 

prevederile Art. 13.17 si 13.18 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă. 

Raspuns 

224 

A se vedea Raspunsul 223 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

225 

Conform prevederilor art. 5.1 din Acodul Contractual la sub-clauza 19.3 (a) este precizat: 

Termen de elaborare a Proiectului Tehnic și Detaliilor de Execuție, inclusiv Documentația 

tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire:  6 luni de la Data de Începere 

a Activitatii de Proiectare (pentru Sector/Sectoare de lucrari, daca este cazul) pentru 

transmiterea Documentației tehnice (Proiectului) pentru autorizarea execuției lucrărilor de 

construire (PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar.  

In acelasi articol la sub-clauza 19.3 (b) este precizat Termen de obținere a Autorizației de 

Construire: 10 luni de la Data de Începere a activitatii de proiectare (pentru Sector/Sectoare 

de lucrari, daca este cazul) pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar   

Desi cele 2 sub-clauze de mai sus fac referire la termene diferite, totusi perioada pentru 

transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de 

construire (PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar  este definita in sub-clauza 19.3 (a) 6 luni 

si in sub-clauza 19.3 (b) 10 luni, va rugam clarificati. 

Raspuns 

225 

A se vedea Clarificarea din Oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

226 

Facem referire la Capitolul II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date, Inginerul 

Proiectant de Poduri trebuie să dețină experiență ” […] in pozitia de Inginer proiectant de 

poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in 

contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite 

studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ 

sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri 

judetene si/sau strazi urbane care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o 

lungime de minim 200 metri fiecare.” 

În cadrul Art. 6.1.4.2.3 din Cerințele Beneficiarului, pentru aceeași poziție, Autoritatea 

Contractantă stipulează: ”Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ 

sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta într-un contract in cadrul 

caruia a fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau 

proiect tehnic pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau 

drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane si/ sau 

infrastructura de transport feroviar, care a inclus un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o 

lungime de minim 200 m. 
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Vă rugăm să clarificați discrepanțele semnalate. 

Raspuns 

226 

A se vedea Clarificarea din Oficiu nr.1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

227 

Facem referire la Capitolul II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date – 

Experiența deținută de Managerul de Proiect 

Terminologia și practica de specialitate a ultimilor ani a consacrat, în cadrul contractelor 

FIDIC, termenul de “Inginer Rezident” echivalent al Șefului echipei de consultanță (poziție 

ierarhică maximă) în cadrul contractelor de supervizare lucrări de infrastructură rutieră.  

Ulterior în lista personalului cheie pentru echipa de consultanță se introduce poziția/ funcția 

de “Manager de Proiect” prin asociere și derivație de la o funcție cu atribuții mai puțin 

operative și mai mult administrative/ logistice (Project Manager), poziția de “Manager de 

Proiect/ Director de Proiect”, nefăcând parte din listele consacrate ale experților în cadrul 

contractelor FIDIC. 

În plus, în cazul de față, în fruntea echipei de experți cheie (și nu ca poziție suport logistic) 

se subînțelege și se așteaptă ca expertul care va ocupa aceasta funcție să dețină cu precădere 

o experiență “operativă”. 

Ca urmare, pentru poziția de “Manager de Proiect” (experiența profesională specifică), în 

cadrul prezentei proceduri de achiziție publică, 

vă rugam să confirmați condiția: “Experiența deținută în poziția de Manager Proiect și/sau 

Director Proiect si/sau Coordonator Proiect și sau/ Inginer Senior Rezident și/ sau Inginer 

Rezident si/sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct 

Coordonator Proiect Adjunct Inginer Senior Rezident și/ sau Adjunct Inginer Rezident în 

cadrul unor contracte de supervizare execuție lucrări și/ sau supervizare proiectare și 

execuție lucrări și/ sau execuție lucrări și/sau proiectare și execuție lucrări de construcție 

nouă și/ sau modernizare și/ sau lărgire drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau 

autostrăzi”. 

Raspuns 

227 

Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de proiectare si executie autostrada noua, 

Autoritatea Contractanta a identificat Managerul de proiect ca facand parte din personalul cheie 

principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor este determinant, 

experienta detinuta de acesta avand o influenta relevanta asupra indeplinirii in conditii calitative 

de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor. 

Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea Autoritatii 

Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul achizitiei. Pozitia cheie de 

Manager de Proiect atesta faptul ca expertul va face parte din echipa de conducere a 

contractului, motiv pentru care este necesara experienta in ACTIVITATI SIMILARE 

desfasurate anterior pentru asigurarea bunei derulari a contractului de proiectare si 

executie. 

Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece Managerul de Proiect 

va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, avand impact atat asupra 

procesului de elaborare a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, cat si ulterior, 

asupra calitatii lucrarilor efectiv executate. 

Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, cat si 

familiarizarea cu specificul contractelor de supervizare si/ sau executie lucrari de constructie 

noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau 

autostrazi. 
Mai mult decat atat, prin asigurarea unei game foarte variate de pozitii similare, Autoritatea 

Contractanta se asigura CA NU RESTRICTIONEAZA competitia si acorda ofertantilor 
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posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti care au detinut 

pozitii/titulaturi diverse in cadrul contractelor de supervizare si/sau lucrari. 

Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reprezinta un avantaj pentru Autoritatea 

Contractanta deoarece permite crearea unui cadru competitional intre ofertanti in ceea ce 

priveste experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice pentru 

functia de Manager de Proiect.  

In acest sens, este asigurata o concurenta reala intre operatorii economici, deoarece acestia 

vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o experienta cat mai vasta in vederea obtinerii 

unui punctaj cat mai mare, si in subsidiar castigarea contractului. Pentru Autoritatea 

Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se traduce prin mobilizarea in 

cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara cat mai mare, fapt ce se va reflecta 

atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si ulterior, in calitatea lucrarilor efectiv executate. 

 

Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reflecta un avantaj calitativ pentru 

Autoritatea Contractanta, in sensul ca experienta si cunostintele acumulate de acesta in 

cadrul unor contracte similare vor garanta o calitate mai buna a lucrarilor executate si 

atingerea obiectivelor proiectului. 

Intrebare 

228 

Facem referire la Capitolele II.2.5 – Criterii de Atribuire, Art. 6.1 Cerințe privind personalul 

implicat din cadrul Cerințelor Beneficiarului, precum și la Formularul nr. 4 PROPUNEREA 

TEHNICĂ, punctul VII. Personalul disponibil și propus de ofertant pentru executarea 

contractului, referitor la menționarea „Modalității de asigurare a personalului (contract de 

munca/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)” 

și prin prezenta vă rugăm să confirmați că pentru fiecare din categoriile de personal, așa 

cum sunt indicate în cadrul tabelelor A, B1, B2, C (din cadrul Formularului 4 – Propunerea 

Tehnică) poate fi pus la dispoziție de Ofertant prin prezentarea unui contract de muncă/ 

colaborare/ conlucrare/ subcontractare, suplimentat de o DECLARAŢIE DE 

DISPONIBILITATE conform Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, fără a mai fi necesară 

declararea societății/ angajatorului său „ca terț susținător”. 

Raspuns 

228 

In cadrul Formularului nr. 4 PROPUNEREA TEHNICA sunt enumerate cu titlu 

exemplificativ modalitatile de asigurare a personalului in cadrul contractului, respectiv: 

"contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc". 

Mentionam faptul ca sustinerea acordata de terti poate servi doar indeplinirii criteriilor de 

calificare, nu si cerintelor minime cuprinse in Cerintele Beneficiarului, intrucat expertii 

respectivi reprezinta resursa umana care va activa in cadrul contractului, iar nu o resursa 

ipotetica care ar fi activata numai in cazul in care viitorul antreprenor intampina dificultati. 

Totodata, in conformitate cu Nota 3 din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 - DECLARAŢIE 

DE DISPONIBILITATE, formularul se va completa doar de catre expertii pentru care 

Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare. 

Intrebare 

229 

Facem referire la: 

Capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională din cadrul Fișei de Date, Utilaje, 

instalații și echipamente tehnice, Cerința 4 prin care Ofertantul trebuie sa demonstreze că 

are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția 

lucrărilor. 

Nota 1 aferentă acestui capitol prevede că: ”Accesul la utilajele, instalațiile și echipamentele 

tehnice indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele 

următoare: deținerea în dotarea proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări 

servicii, etc.” 
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Formularul nr. 4 PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VI. Echipamente/ instalații/ utilaje la 

dispoziția ofertantului pentru executarea contractului, referitor la ”Modalitatea in care se 

asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / 

are acces la)” 

Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și 

echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient ca 

acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din următoarele 

documente: 

Contract/ acord de închiriere; 

Contract comodat; 

Contract leasing; 

Contract/ acord de prestări servicii, etc., 

fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor 

tehnice „ca terț susținător”. 

Raspuns 

229 

In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 4 privind capacitatea tehnica si/ sau  

profesionala din Instructiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că are la 

dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, Autoritatea 

Contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: deținere in dotare 

proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc. 

Astfel, pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice solicitate, in 

cazul in care acestea nu sunt detinute de catre Ofertant (detine in dotare proprie), este necesar 

ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1 (închiriere, comodat, 

leasing, contract de prestări servicii, etc), cu conditia ca documentele sa ateste punerea la 

dispozitie/ accesul la respectivele utilaje/ instalații/ echipamente tehnice.  
 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, pentru indeplinirea acestei cerinte de calificare, 

Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Documentatiei de Atribuire inclusiv posibilitatea 

de indeplinire a acesteia prin cumularea resurselor ofertanților asociati (in cazul in care 

Ofertantul este o Asociere) sau prin invocarea susținerii unui terț în conditiile prevazute in 

Instrucțiuni către ofertanți și cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale 

art. 48 din HG nr. 395/2016.  

 

Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 "Autoritatea 

contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de 

ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de particiapre, dar ia in considerare capacitatea 

tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in 

contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest 

sens".  

 

Prin urmare, conform Documentatiei de Atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati 

prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 4 privind Capacitate tehnica si/sau 

profesionala din Instructiuni catre Ofertanti.  

Intrebare 

230 

Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți, dacă, pentru participarea la două sau 

toate cele patru loturi de autostradă din sectorul de autostradă Sibiu - Făgăraș, personalul, 

instalațiile, utilajele și echipamentele solicitate prin prezenta procedură sunt necesar a fi 

propuse individual pentru fiecare din cele patru loturi, respectiv nu sunt permise aceleași 

instalații/ utilaje/ echipamente și personal pentru oricare din cele 4 loturi. 

Raspuns 

230 

Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Cerintelor Beneficiarului – Cap. 6.1. Cerinte privind 

personalul implicat, au obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului 
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contract, cerintele minime definite in capitolul mentionat mai sus trebuie sa fie luate in 

considerare ca o limita inferioara. Personalul minim ce va trebui asigurat de catre Antreprenor 

pe parcursul derularii contractului este cel enuntat in Cerintele Beneficiarului, urmand ca 

Antreprenorul sa asigure prezenta oricaror altor categorii de personal in functie de necesitatile 

contractului.  

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun 

oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi echipa de 

experti sau acelasi personal cheie in mai multe oferte, insa, in situatia in care un ofertant este 

declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe proceduri de achizitie publica si devine 

necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 

14 [Personal] din Conditiile Generale ale Contractului, precum si Acordul Contractual. 

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun 

oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceleasi 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, 

Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea contractului, precum si Graficul de 

esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa 

se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului 

cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care 

acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate. 
 

Intrebare 

231 

Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți, dacă, în cazul câștigării de către un 

ofertant a 2 sau tuturor celor 4 loturi, instalațiile, utilajele și echipamentele pot fi împărțite 

în cadrul acestora (de exemplu instalarea a 4 stații de asfalt). 

Raspuns 

231 

A se vedea Raspunsul 230 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

232 

Facem referire la: 

Formularul nr. 3B - ANGAJAMENT FERM privind susţinerea acordată ofertantului pentru 

îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică - experiență similară. 

Prevederile Capitolului IV.4.3) – Modul de prezentare al ofertei, Punctul 3 – INFORMATII 

PRIVIND TERTII SUSTINATORI, care stabilesc că: ”[…] Totodata, Ofertantul va incarca 

in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si documentele transmise ofertantului de 

catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii 

sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care 

se constituie in anexe la angajamentul ferm. 

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ 

tehnice/ financiare/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic 

intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea 

derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de 

ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin 

documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii” 

Prevederile Capitolului III.1.3.a) – Capacitatea tehnică și/sau profesională – Informații 

și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate din 

Anexa 1 la Documentația de Atribuire, Modalitatea de îndeplinire Nota 4, b), care stabilesc 

că: ”documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care 

sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul 
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ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ 

umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina 

dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii 

contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si 

tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele 

prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.  

Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta si 

vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.” 

Vă rugăm clarificați clar și fără echivoc tipul și conținutul documentelor ce se constituie 

anexe la formularul 3B. 

Raspuns 

232 

Desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al utilizarii tertului sustinator este acela al 

indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere si Anexele acestuia 

se stabilesc natura, conditiile de activare a angajamentului si intinderea obligatiilor 

tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o interventie a acestuia in 

implementarea contractului.  

 

Prin Angajamentul ferm, astfel cum indica chiar denumirea documentului, se reglementeaza O 

RELATIE VIITOARE INTRE ANTREPRENOR SI TERT, prin care tertul se obliga sa 

intervina in cadrul contractului in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau se afla 

in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, aceasta implicare putand presupune (cu 

titlu de exemplu):  

- fie punerea la dispozitie a unor resurse efective, astfel incat Antreprenorul sa poata continua 

executarea contractului;  

- fie realizarea efectiva a activitatilor si ducerea la bun sfarsit a contractului.  

 

Natura obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm si intinderea acestora este reflectata de 

continutul Angajamentului ferm stabilit de Antreprenor si tert si demonstrata prin acele 

documente care arata/ reflecta, in fapt, "modul efectiv" in care tertul intervine, astfel cum 

se solicita chiar prin legislatia incidenta in domeniul achizitiilor publice.  

In acest sens, va rugam sa consultati si Biblioteca de spete publicata pe site-ul 

www.anap.gov.ro, in care ANAP ofera urmatoarea consiliere metodologica referitoare la 

documentele care probeaza indeplinirea unei cerinte de catre tertul sustinator, care se vor 

depune odata cu DUAE:  

Speta 145. Consiliere metodologică privind modalitatea de interpretare și de aplicare a 

prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv cu privire la categoriile de 

documente prezentate împreună cu angajamentul de susținere al terțului/terților 

susținător/susținători ce pot fi acceptate de autoritatea contractantă, având în vedere că 

autoritatea contractantă a inclus in modelul de angajament de susținere o notă privind 

obligativitatea depunerii documentelor transmise ofertantului de către terțul/terții 

susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care va/vor asigura îndeplinirea 

angajamentului, împreună cu angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE.  

Raspuns: Cu privire la obligativitatea depunerii angajamentului ferm al terțului/terților 

susținător/susținători odată cu DUAE, precizăm că a fost emisă Notificarea nr. 258/2017 

reprezentând Erata la Notificarea ANAP nr. 256/2016 – FIȘA DE DATE – secțiunea III.2.1.a) 

conform căreia formularea atenționării nr. 2 se va citi:  

„Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului 

susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a 

acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. [...]  

În ceea ce privește documentele prezentate împreună cu angajamentul de susținere al 

terțului/terților susținător/susținători, precizăm următoarele:  
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[...] Potrivit art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorul economic are dreptul să invoce 

susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația 

economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, 

indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții 

respectiv/respectivi.  

Astfel cum este prevăzut la alin. (3) și (4) ale aceluiași articol, în cazul în care operatorul 

economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și 

profesională invocând susținerea acordată de unul sau mai mulți terți, operatorul economic 

are obligația de a dovedi autorității contractante că „a luat toate măsurile necesare pentru a 

avea acces în orice moment la resursele necesare” prin prezentarea angajamentului de 

susținere împreună cu documentele din care rezultă „modul efectiv prin care terțul/terții 

susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului de susținere”. Ca urmare, 

operatorul economic trebuie să prezinte documente care demonstrează accesul respectivului 

operator economic la resursele financiare sau tehnice asigurate de terțul/terții 

susținător/susținători, potrivit prevederilor angajamentului de susținere.  

Astfel, în cazul resurselor care pot fi puse efectiv la dispoziția operatorului economic de către 

terțul susținător, precum resurse materiale, umane, financiare, operatorul economic poate să 

depună orice tip de document care demonstrează că terțul susținător dispune de respectivele 

resurse, care vor fi disponibilizate în funcție de necesitățile contractului conform 

angajamentului ferm, precum contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, comodat, 

contracte de muncă, contracte de colaborare, contract de credit etc.  

În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, precum experiența similară 

sau cifra de afaceri, operatorul economic poate să depună documente din care rezultă 

experiența similară sau cifra de afaceri a terțului susținător, precum liste de 

produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate de terț, declarație privind cifra totală de 

afaceri/cifra de afaceri în domeniul de activitate a terțului etc.  

DE ASEMENEA, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 182 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 

98/2016 care stipulează că „angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea 

obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe 

parcursul derulării contractului”, SUPLIMENTAR, operatorul economic va trebui să prezinte 

documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza terțul 

susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 

contractului. [...]". Rezulta astfel cu claritate ca si in cazul resurselor netransferabile cum sunt 

cifra de afaceri si experienta similara, NU ESTE SUFICIENTA prezentarea documentelor 

care atesta indeplinirea cerintelor, ci trebuie prezentate, SUPLIMENTAR, documente din 

care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza terțul susținător în cazul în 

care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.  

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea referitoare prezentarea 

documentelor care atesta indeplinirea cerintelor de calificare astfel cum sunt acestea enuntate 

in Instructiunile catre Ofertanti.  

Intrebare 

233 

În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă si 

calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot Formularul nr. 3 D 

ACORD DE SUBCONTRACTARE, fără a include partea „IV. ANGAJAMENTUL FERM 

PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI” sau se va utiliza un alt 

model de Acord de Subcontractare (propriu). 

Raspuns 

233 

In partea introductiva a Formularului nr. 3D Acord de subcontractare se regaseste 

urmatoarea precizare:  

"[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care  

subcontractantul are si calitatea de tert sustinator]".  
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Tinand cont de faptul ca in ceea ce priveste Acordul de subcontractare, legislatia nu prevede un 

model anume, Autoritatea Contractanta, cu scopul de a veni in intampinarea Ofertantilor, a pus 

la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire un model cu informatii minime.  

Astfel, in conformitate cu interpretarea data de Legiuitor, in loc de a solicita atat un acord de 

subcontractare (pentru calitatea operatorului economic de subcontractant), cat si un 

angajament ferm de sustinere (pentru calitatea aceluiasi operator economic de tert sustinator), 

Autoritatea Contractanta solicita prezentarea unui singur formular, in care insa, pe langa 

prevederile in ceea ce priveste activitatile ce urmeaza a fi subcontractate (prevederi ce raman 

exclusiv la  

aprecierea partilor), Autoritatea Contractanta a introdus si prevederi minime cu privire la 

sustinerea acordata de acesta in calitatea sa de tert.  

Ofertantii pot utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare pentru acei subcontractanti 

pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinii criteriilor de 

calificare (subcontractanti care nu au si calitatea de tert sustinator), eliminand acele articole 

care fac referire la acordarea sustinerii in calitate de tert, respectiv cap. IV din Formularul nr. 

3D.  

In conditiile in care ofertantii nu vor utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare 

pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea 

indeplinii criteriilor de calificare, acordurile de subcontractare trebuie sa respecte prevederile 

catre instructiuni catre ofertantii Cerinta nr. 4 de la III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala si anume:  

" Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare 

incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in 

oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent 

prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea 

contractului de achizitie publica.  

Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, 

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in 

conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:  

numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza 

a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct 

catre subcontractant."  

Intrebare 

234 

Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți planurile/ desenele aferente acestei 

proceduri, în format *dwg. 

Raspuns 

234 

A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare. 

De asemenea, Autoritatea Contractanta pune la dispozitia ofertantilor si coridorul de 

expropriere in format dwg. A se vedea Anexa 5_Plan_Zona Expropriata_SB_FG la prezenta 

Clarificare. 

 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 
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Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care 

Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului 

Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 

235 

Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți delimitarea exactă dintre lotul 3 și 4. 

Raspuns 

235 

Tronsonul 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras se desfasoara intre pozitiile kilometrice 34+175 si 

51+785. Constructia Nodului Rutier Sambata, inclusiv a pasajului pe DJ 105 B de la km 51+780 

se afla in sarcina Antreprenorului Tronsonului 4. 

Intrebare 

236 

In Documentația de Atribuire pusă la dispoziția Ofertanților se specifică utilizarea podețelor 

de tip prefabricat și monolit. 

Pentru elaborarea unei oferte competitive, vă rugăm să specificați dacă Ofertanții au 

libertatea de a opta pentru alte soluții pentru podețe, respectând in același timp durata de 

viață, deschiderea stabilită prin „Cerințele Beneficiarului” și satisfăcând debitele de 

scurgere impuse prin Studiul de Fezabilitate. 

Raspuns 

236 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări. 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

237 

Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică 

ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, 

precum şi valoarea prestațiilor acestora.  

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă 

parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi 

înlocuiți pe durata contractului. 

Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31.1 și 12.31.3 din cadrul Cerințelor 

Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului 

înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a 

principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de 

construcții prevăzuți la lit. a)” în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual. 

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în 

sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ 

subantreprenori, iar nu şi la furnizori. 

Raspuns 

237 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele Documentatiei de 

atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie 

includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de 

identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in 

cadrul contractului. 

Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de 

constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie 

ofertate. 

Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual prevede urmatoarele: 

"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Sibiu - 

Fagaras, Tronson 4: Sambata de Sus (DJ 105B) - Municipiul Fagaras km 51+875 - km 

68+050 si Drum de legatura cu DN1 km 0+000 - 5+650, precum şi la încheierea Actelor 

Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va 

constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale 
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de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai 

Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti 

datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie 

publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de 

plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor 

acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie 

publică;".  

Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de 

constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la 

art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014. 

Intrebare 

238 

Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul 

condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în 

măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că 

mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a 

ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual se va elimina. 

Raspuns 

238 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 

76/2014, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 

pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 

prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România, 

repectiv:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, 

reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor 

adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va 

constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a 

oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de 

ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. 

antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii 

de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi 

reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură 

cu obiectul contractului de achiziţie publică.", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea 

unui contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR SA, o ipoteca mobiliara în favoarea 

subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie. 

Intrebare 

239 

În cadrul Sub-clauzei 10.1 [Responsabilități privind Autorizația de Construire], clauza 10 

[Autorizații si Asistență privind Legea] din Condițiile Speciale, dar și la Art. 5.10 – 

Caracteristici imperative privind măsurile de mediu din cadrul Cerințelor Beneficiarului, se 

face referire la revizuirea Acordului de Mediu existent, cu respectarea legislație de mediu în 

vigoare. 

Vă rugăm să clarificați dacă este necesară revizuirea Acordului de Mediu existent sau 

obținerea unuia nou cu respectarea legislației de mediu în vigoare. 

Raspuns 

239 

La momentul prezent Acordul de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022 este valabil pe toata perioada 

de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data 

emiterii sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, este necesara 

actualizarea si revizuirea actului de reglementare. 

Intrebare 

240 

Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind Legea], Sub-

Clauza 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire), vă rugăm să reformulaţi 

ultimul paragraf după cum urmează:  
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„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 

neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta sub-clauza, în limita prejudiciului 

creat şi numai în cazul în care neîndeplinirea se datorează culpei Antreprenorului.” 

Raspuns 

240 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale sunt bazate pe acoperirea 

eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar/Autoritatea Contractantă în executarea 

contractului de catre Antreprenor, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de catre acesta. 

Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului 

national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a 

prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii 

Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. 

Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla in stransa 

legatura de culpa partilor si, totodata, faptul ca stabilirea prejudiciului se realizeaza de catre 

aceasta. 

Astfel, Autoritatea contractanta considera ca aceste modificari ale prevederilor contractuale 

sunt redundante, iar prevederile Sub-clauzei 10.1 Responsabilităţi privind Autorizaţiile de 

Construire din Conditiile Speciale raman nemodificate. 

Intrebare 

241 

Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică 

ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicați, 

precum şi valoarea prestațiilor acestora.  

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de altă 

parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, ar putea fi 

înlocuiți pe durata contractului. 

Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 12.31 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, 

nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a Supervizorului înainte de 

punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a 

principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de 

construcții prevăzuți la lit. a)” în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual. 

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în 

sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanți/ 

subantreprenori, iar nu şi la furnizori. 

Raspuns 

241 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele Documentatiei de 

atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie 

includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de 

identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in 

cadrul contractului. 

Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de 

constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie 

ofertate. 

Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual prevede urmatoarele: 

"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie Autostrada Sibiu - 

Fagaras, Tronson 4: Sambata de Sus (DJ 105B) - Municipiul Fagaras km 51+875 - km 68+050 

si Drum de legatura cu DN1 km 0+000 - 5+650, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la 

acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea 

subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi 

la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un 
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drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. 

Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii 

de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ 

subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru 

executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;". 

Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de 

constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la 

art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014. 

Intrebare 

242 

Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul 

condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în 

măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că 

mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a 

ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual se va elimina. 

Raspuns 

242 

Prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

"Administraţia Naţională a Drumurilor din România, repectiv:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, 

reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor 

adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va 

constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a 

oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de 

ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. 

antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii 

de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi 

reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură 

cu obiectul contractului de achiziţie publică.", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea 

unui contract de achizitie publica de lucrari cu C.N.A.I.R. S.A., o ipoteca mobiliara în 

favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de constructie. 

Intrebare 

243 

Facem referire la prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 înscrise la art. 5.1 din cadrul Acordului 

Contractual și prin prezenta, vă rugăm să confirmați faptul că, atât limita procentuală 

definită, cât și cuantumul stabilit per accident se referă doar la asigurarea aferentă 

proiectării. 

În caz contrar, va rugăm clarificați. 

Raspuns 

243 

Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de 

asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci la intreaga durata a contractului: 

“Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, 

Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice 

persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de 

societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor.” 
 

In consecinta, atat limita procentuală definită, cât și cuantumul stabilit per accident, inscrise la 

Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera durata executarii contractului cat si Perioada de 

Garantie.  

A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv: 

“Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale 

şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, 

inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul 
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Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi 

prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt 

consideraţi terţi în această asigurare. […]”. 

 

Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 - art. 5.1 din Acordul 

contractual. 

Intrebare 

244 

Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale conform 

cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu 

privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.” 

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul 

lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale 

construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea 

acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de 

rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data 

realizării ei”. 

Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar 

putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea 

Lucrărilor chiar și după Recepția Finală. 

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și 

daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și ”îşi va asuma (i) 

întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) 

întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi 

daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se 

menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de 

construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei 

asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că 

Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu 

Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj” menționată în cadrul 

Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2. 

În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-

Clauza 16.2 b) punctul 5. 

Raspuns 

244 

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de la sub-clauza 16.1, sub-clauza 16.2 b) pct. 2 

si sub-clauza 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile Generale intrucat aceste au fost aprobate prin HG nr. 

1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie 

aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta 

neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat 

conform HG nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai 

cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice 

altă Condiție Specială este nulă. ". 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din 

Conditiile Generale ale Contractului. 

Mentionam ca legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate la 

sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf: 

"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru 

acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate 

asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că 

toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate." 

Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, 

se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor prevazuta la pct. 
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5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "toate riscurile pentru lucrarile de constructii-

montaj" prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract. 

In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 5, 

precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-clauzei 16.2 

si nici nu au adus clarificari suplimentare prin Ghidul de aplicare a Contractului National de 

Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 privind aceste aspecte. 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de reglementare, 

aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are obligatia respectarii HG 

1/2018. 

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila este 

competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea Sub-Clauzei 

16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia 

identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei nr. 26/11.01.2018. 

Intrebare 

245 

Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin 

intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor ofertanți, 

integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri. 

Raspuns 

245 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care 

Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului 

Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 

246 

În cadrul Cerințelor Beneficiarului, Capitolul 4.4 – Programul de proiectare si predarea 

proiectului, la Art. 4.4.15 se specifică că: “Antreprenorul trebuie să prezinte informațiile și 

documentele suplimentare pe care le solicita Supervizorul în mod rezonabil, pentru o 

înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba”. 

Ținând cont de cele evidențiate mai sus, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care sunt 

“informațiile și documentele suplimentare” ce pot fi solicitate de către Supervizor și care 

sunt termenele alocate Antreprenorului pentru furnizarea acestora, către Supervizor. 

De asemenea, vă rugăm să confirmați că în cazul în care aceste informații/ documente 

suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate, Antreprenorul va fi 

îndreptățit la prelungirea duratei de execuției și costuri adiționale. 

Raspuns 

246 

A se vedea Raspunsul nr. 215 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

247 

Având în vedere cerințele stipulate în cadrul articolelor 6.1.4.2.4, 6.1.4.2.5, 6.1.4.2.6, 

6.1.4.3.1, 6.1.4.3.2, 6.1.4.3.3, 6.1.4.3.4, 6.1.4.3.5 din Cerintele Beneficiarului, dar și cele 

menționate în cadrul Notei 1 la tabelul B și C (Formularul 4 – Propunerea tehnică), dar și 

mențiunile expres stipulate în cadrul Art. 6.1.2 și 6.1.3 din Cerințele Beneficiarului, pentru 

evitarea oricărui dubiu, va rugăm să confirmați clar, complet și fără echivoc faptul că 

personalul menționat în cadrul documentației de atribuire, conform mențiunilor de mai sus, 

se va nominaliza ulterior semnării contractului. 

Raspuns 

247 

In ceea ce priveste personalul enumerat de dumneavoastra atat pentru proiectare cat si pentru 

executie, se vor prezenta documente in cadrul ofertei numai pentru personalul cuprins in 

Formularul nr 4 – Propunerea Tehnica si pentru care s-a solicitat acest lucru in mod expres. La 

momentul depunerii ofertelor trebuie atat identificat personalul de specialitate (functie, 
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specializarea, pozitia) cat si detaliate activitatile acestora in scopul contractului. Reamintim ca 

personalul cheie, expertii secundari, etc, trebuie sa fie corelati cu organigrama in care se va 

indica legatura dintre membri personalului, personalul de proiectare si personalul 

Antreprenorului responsabil cu constructia. 

Intrebare 

248 

Conform punctului 12.27.4 din Cerințele Beneficiarului (12.27 – Laboratorul de pe șantier), 

”Antreprenorul va asigura un inginer calificat și tehnicieni cu vastă experiență în testarea 

materialelor. Preluarea de probe și testarea va fi realizata de un număr adecvat de operatori 

de laborator și de teren.” 

Având în vedere faptul că nu au fost impuse cerințe speciale pentru personalul laboratorului, 

vă rugăm să definiți sintagma ”vastă experiență”. 

De asemenea vă rugăm să clarificați dacă ofertanți trebuie să nominalizeze în cadrul 

ofertelor personalul aferent laboratorului. 

Raspuns 

248 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, 

cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. 

Prin "vasta experienta" se poate intelege o experienta bogata, acumulata pana in prezent in 

domeniu si care poate aduce beneficii functiei pe care urmeaza sa o ocupe. 

Nominalizarile se vor prezenta numai pentru personalul cuprins in Formularul nr 4 – 

Propunerea Tehnica si pentru care s-a solicitat acest lucru in mod expres. La momentul 

depunerii ofertelor trebuie identificat atat personalul de specialitate (functie, specializarea, 

pozitia), cat si detaliate activitatile acestora in scopul contractului. 

Intrebare 

249 

În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a precizat că: “Reţinerea din fiecare Certificat de Plată a 20% din totalul 

sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din Sub-clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] nu se aplică 

pentru întârzierea în atingerea indicatorului “Programul de Execuţie detaliat” prevăzut la 

Punctul de referinţă nr. 2 şi nici a indicatorului “Noul Program de Execuţie detaliat” 

prevăzut la Punctul de referinţă nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazută în 

Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 “Programul de Execuţie” - sub­ clauza 17.6 “Suma 

reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie”. […]”. 

Întrucât Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual se referă la “Suma reţinută pentru 

întârzierea transmiterii Programului de Execuţie” şi stipulează că reţinerea de “25.000 lei 

pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție sau a Programului de 

Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, […]” este aplicabilă “[…] până la 

acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor (devenind astfel Programul de 

Referință sau noul Program de Referință)”, vă rugăm să înlocuiţi, în paragraful la care 

facem referire mai sus, termenul de “penalitate” cu termenul “reţinere” şi să informaţi apoi, 

în consecinţă Ofertanţii participanţi la această Procedură de Atribuire. 

Raspuns 

249 

A se vedea Raspunsul nr. 216 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

250 

În cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă a precizat că:  

”In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la 

termenul stabilit (luand în considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul stabilit, 

sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri în indeplinirea unuia dintre 

indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina 
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din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-

clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări]. 

Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si 

(b) din Sub­ clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] […] 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 

- 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul stabilit, 

sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii 

din cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare 

Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări]. 

Întrucât procentul de rețineri indicat mai sus, diferă de procentul indicat în Sub-Clauza 36.3 

din Acordul Contractual și considerând ordinea de precedenţă a Documentelor care compun 

Contractul, vă rugăm să revizuiţi în consecință paragrafele menționate din Cerinţele 

Beneficiarului. 

Raspuns 

250 

A se vedea Raspunsul nr. 217 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

251 

Este adevărat că Legiuitorul a făcut “trimitere” la Acordul Contractual, în Sub-Clauza 36.3 

din Condiţiile Generale ale Contractului. În consecinţă, Sub-Clauza 36.3 din Acordul 

Contractual, doar completează (fără să anuleze) prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile 

Generale. De aceea, ultimul alin. al Sub-Clauzei 36.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului, a rămas nemodificat şi stipulează că: “[…] Suma astfel reţinută va fi integrată 

în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins.”.  

Întrucât în cuprinsul Art. 12.39 [Puncte de Referinţă] din Cerinţele Beneficiarului, 

Autoritatea Contractantă a precizat (atât în ceea ce priveşte îndeplinirea Indicatorilor 

Punctelor de Referinţă nr. 1÷5, cât şi în ceea ce priveste îndeplinirea Indicatorilor Punctelor 

de Referinţă nr. 6÷8), faptul că “[…] În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să finalizeze 

Lucrarile cu încadrarea în Durata de Execuţie, reţinerile aplicate în conformitate cu 

prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului în primul Certificat 

Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor […]”, ceea ce 

contravine prevederilor ultimului alin. din Sub-Clauza 36.3 din Condiţiile Generale, vă 

rugăm să revizuiţi în consecinţă cele două paragrafe din Art. 12.39 din Cerinţele 

Beneficiarului şi să informaţi corespunzător apoi, Ofertanţii participanţi la această 

Procedură de Atribuire. 

Raspuns 

251 

A se vedea Raspunsul nr. 218 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

252 

Vă rugăm să clarificați ordinea activităților din cadrul Punctelor de Referință, considerând 

cu titlu de exemplu: 

„Punctul de referință nr. 2 - Realizare în 90 zile de la Data de Începere, așa cum este aceasta 

menționată în Ordinul Administrativ de Începere şi presupune îndeplinirea următorilor 

indicatori:  

studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrotehnice, topografice si de 

stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate; 

(...) 
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identificarea utilitatilor este finalizata (...).” 

activitate care nu poate avea loc înainte de predarea amplasamentului, în condițiile în care, 

conform Sub-Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract urmează a fi pus la dispoziția 

Antreprenorului în termen de maxim 13 luni de la Data de Începere. 

Vă rugăm să clarificați. 

Raspuns 

252 

A se vedea Raspunsul nr. 219 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

253 

Conform prevederilor Punctului de referință nr. 2 (90 zile de la Data de Începere) 

”identificarea utilităților este finalizată”. 

În situația în care ulterior punctului de referință nr. 2 sunt identificate utilități noi vă rugăm 

clarificați procedura ce trebuie urmată de Antreprenor pentru realizarea proiectării și 

execuției lucrărilor și modul de rambursare a costurilor aferente. 

Raspuns 

253 

A se vedea Raspunsul nr. 220 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

254 

Alin. (2) al Art. 12.40 [Penalităţi de întârziere] din Cerinţele Beneficiarului, stipulează că: 

“Dacă Antreprenorul nu îndeplineşte prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plăti 

Beneficiarului penalităţi de întârziere în valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare zi de 

întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în 

conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de 

finalizare a lucrărilor menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 

aprobat de către Beneficiar.”. 

Întrucât penalităţile indicate mai sus, diferă faţă de penalităţile indicate în Sub-Clauza 36.4 

din Acordul Contractual și considerând ordinea de precedenţă a Documentelor care compun 

Contractul, vă rugăm să revizuiţi în consecință Alin. (2) al Art. 12.40 [Penalităţi de 

întârziere] din Cerinţele Beneficiarului. 

Raspuns 

254 

A se vedea Raspunsul nr. 221, precum si Clarificarea nr. 1 din Oficiu, ambele din prezenta 

Clarificare. 

Intrebare 

255 

Indiferent dacă este vorba despre definiţia “Programului de Referinţă” prezentată în Sub-

Clauza 1.1.41 oo) din Conditii Generale, acest Document al Antreprenorului reprezintă 

“Programul de Execuţie acceptat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 

17.8 şi/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Execuţie]”. Cu toate acestea, 

deoarece în: 

Art. 13.2 din Cerinţele Beneficiarului este precizat faptul că “Supervizorul va dispune 

Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului incluse 

în Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi 

definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]”, 

sau Art. 13.15 din Cerinţele Beneficiarului unde este precizat faptul că “Supervizorul va 

dispune Antreprenorului, print Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in 

Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit 

dupa aprobarea Beneficiarului ca Programul de Referinta) […]), 

iar potrivit Clauzei 17 [Programul de Execuţie] Supervizorul este cel care “va analiza 

Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge”. 

Vă rugăm să clarificaţi. 

Raspuns 

255 

A se vedea Raspunsul nr. 222 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 

256 

În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este 

stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să 

respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau 

îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau 

nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în 

Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”. 

Însă, potrivit Art. 13.5 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele 

Beneficiarului: “În situaţia în care Antreprenorul nu respectă acest termen, Beneficiarul 

este îndreptăţit să perceapă penalităţi conform Acordului Contractual începând cu a 6-a zi 

de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare şi până la data mobilizării categoriilor de 

utilaje ale Antreprenorului menţionate în Ordinul de Mobilizare”. 

De asemenea, conform Art. 13.6 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din 

Cerinţele Beneficiarului: “În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, 

Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte 

să recupereze întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către 

Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a 

solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi”. 

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar la punctul [1. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor 

conform prevederilor din Acordul Contractual], este stabilit: “Penalități de întârziere - 

15.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare 

până la data mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menționate 

în Ordinul de Mobilizare”, vă rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Art. 13.5, şi din 

Art. 13.6 ale Cerinţelor Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 1 din Sub-Clauza 

50.3 a Acordului Contractual, cu termenul “Reţineri”.  

De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 1 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul 

Contractual (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), precum şi de prevederile 

Art. 12.39.5 din Cerinţele Beneficiarului (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), 

vă rugăm să revizuiţi prevederile Art. 13.6 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă. 

Raspuns 

256 

A se vedea Raspunsul nr. 223 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

257 

În penultimul Alin. al Sub-Clauzei 50.3 din Condiţiile Generale ale Contractului este 

stipulat: “[…] Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să 

respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau 

îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau 

nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în 

Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. […]”. 

Însă, potrivit Art. 13.17 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din Cerinţele 

Beneficiarului: “Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, menţionate în Ordinul 

de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de 

catre Supervizor. În situaţia în care Antreprenonul nu respectă acest termen, Beneficiarul 

este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoare conform Acordului Contractual începand 

cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare şi până la data mobilizării 

categoriilor de Personal menţionate în Ordinul de mobilizare”. 

De asemenea, conform Art. 13.18 (Cap. 13. Personalul și Utilajele Antreprenorului) din 

Cerinţele Beneficiarului: “În cazul în care, oricând pe parcursul derulării contractului, 
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Beneficiarul percepe penalităţi potrivit prezentei cerinţe, iar, ulterior, Antreprenorul reuşeşte 

să recupere întârzierea şi să se încadreze în programul de execuţie aprobat de către 

Beneficiar şi să respecte Durata de Execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a 

solicita Beneficiarului restituirea valorii plătite pentru aceste penalităţi”. 

Întrucât Legiutorul face referire în Sub-Clauza 50.3 din Condiţiile Generale ale 

Contractului la “reţineri”, iar la punctul [2. Nemobilizarea personalului conform 

prevederilor Acordului Contractual], este stabilit: “Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de 

întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare până la data 

mobilizării numărului și categoriilor de Personal menționate în Ordinul de Mobilizare”, vă 

rugăm să înlocuiţi termenul “Penalităţi” din Art. 13.17 şi din Art. 13.18 ale Cerinţelor 

Beneficiarului, precum şi din prevederile punctului 2 din Sub-Clauza 50.3 a Acordului 

Contractual, cu termenul “Reţineri”.  

De asemenea, ţinând cont de prevederile punctului 2 al Sub-Clauzei 50.3 din Acordul 

Contractual (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), precum şi de prevederile 

Art. 13.17 din Cerinţele Beneficiarului (referitoare la perioada de aplicare a “Reţinerilor”), 

vă rugăm să revizuiţi prevederile Art. 13.18 din Cerinţele Beneficiarului, în consecinţă. 

Raspuns 

257 

A se vedea Raspunsul nr. 224 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

258 

Având în vedere: 

(1) Numarul mare de clarificari solicitate in procedura de atribuire; 

(2) Faptul ca CNAIR prin raspunsurile pe care le va comunica fata de solicitarile de 

clarificari, va fii modificata Documentatia de Atribuire publicata, lucru ce va impacta 

elaborarea ofertei, 

Va adresam prezenta solicitare de prelungire a termenului de depunere a ofertelor cu 45 de 

zile, considerând principiile aplicabile în materia atribuirii contractelor de achiziție publică 

stabilite prin art. 2 din Legea nr. 98/2016, vă adresăm totodată solicitarea de a prelungi data 

limită de depunere a ofertelor cu un termen corespunzător care sa permită operatorilor 

economici interesați elaborarea ofertelor în baza unei documentații de atribuire complete, 

ținând cont în mod particular de volumul și complexitatea răspunsurilor la solicitările de 

clarificări. Prin urmare, considerăm că sunt întrunite toate premisele pentru ca Autoritatea 

Contractantă să dispună prelungirea termenului de depunere a ofertelor în sensul art. 153 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Raspuns 

258 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 

259  

Va rugam sa mentionati daca se accepta pozitia de Coordonator al echipelor de consultanta 

de pe proiect, din functia de Director de Consultanta din cadrul unei firme de consultanta. 

Raspuns 

259 

Avand in vedere faptul ca operatorul economic nu face referire la nicio categorie de personal 

din Cerintele Beneficiarului sau Fisa de date a achizitiei, Autoritatea Contractanta se afla in 

imposibilitatea de a formula un raspuns corespunzator. Totusi, mentionam ca Autoritatea 

Contractanta isi mentione pozitiile stabilite prin Cerintele Beneficiarului si prin Factorii de 

evaluare pentru MANAGERUL DE PROIECT. 

Intrebare 

260 

Va rugam sa mentionati daca functia de Director Adjunct al Departamentului de 

Consultanta din cadrul unei firme de consultanta, care are responsabilitatea de coordonare 

a echipelor de supervizare de pe un proiect, poate fi asimilata cu functia de Adjunct Director 

Proiect solicitata pentru experienta detinuta de Managerul de Proiect. 
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Raspuns 

260 

Conform Cerintelor Beneficiarului expertul cheie propus pentru pozitia de Manager de Proiect 

trebuie sa detina  Experienta "in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau 

Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie lucrari si/sau 

supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie 

lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/sau 

drumuri expres si/sau autostrazi". 

Intrebare 

261  

Avem in vedere prevederile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 conform cărora Fără a 

afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie 

asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare 

şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a corela şi stabili perioada de depunere a ofertelor 

în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele 

specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp 

adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare şi pentru 

pregătirea documentelor de calificare şi selecţie care sunt solicitate prin documentele 

achiziţiei. 

Dorim să subliniem complexitatea deosebită a acestui proiect si volumul impresionant de 

informații și documente care trebuie analizate si care trebuie incluse în propunerea tehnică 

și financiară. Subliniem de asemenea importanta vitala la nivel national si european a 

acestui proiect si necesitatea autoritatii contractante de a primi oferte competitive, corecte si 

viabile. 

Apreciem că termenul limită stabilit de catre autoritatea contractanta este insuficient pentru 

a permite elaborarea unor oferte competitive și asigurarea unei concurențe reale între 

ofertanți. 

Raportat la aceste considerente, pentru promovarea competiției și asigurarea accesului 

efectiv la procedura de atribuire prin depunerea unei oferte de calitate, care să respecte în 

mod riguros cerințele autorității contractante, vă solicitam respectuos să dispuneți decalarea 

datei limită de depunere a ofertelor cu o perioadă de timp rezonabilă pe care o apreciem ca 

fiind de cel puțin 60 de zile. 

Raspuns 

261 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 

262 

Vă rugăm să furnizați documentația proiectului (partea desenata) în format editabil dwg. 

Raspuns 

262 

A se vedea Raspunsul nr. 3 si Raspunsul nr. 109 din prezenta Clarificare. 

Totodata, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor 

informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în 

care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, 

fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

263 

Pentru terasamente, va rugam sa clarificati daca se pot utiliza materiale coezive/necoezive 

tratate cu lianti. 

Raspuns 

263 

Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.3.5 Structura 

rutiera – II: 
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Pentru sporirea capacitatii  portante a terenului de fundare, pe toata lungimea autostrazii dupa 

decaparea solului vegetal se vor prevedea masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului 

prin asternerea unei perne de pamant stabilizat cu lianti hidraulici. 

 

Intrebare 

264 

În documentația de atribuire se precizează că Formularul de propunere financiară (inclusiv 

Anexele și structura acestora) nu poate fi modificat, vă rugăm să precizați, cum va trebui să 

procedeze ofertantul în situația în care consideră că este necesar a se introduce lucrari de 

artă suplimentare față de cele menționate în Studiul de Fezabilitate, atât în ceea ce privește 

întocmirea ofertei cât și în ceea ce privește includerea acestor modificări în propunerea 

financiară ? 

Raspuns 

264 

Fiecare ofertant va prezenta in cadrul Propunerii Financiare, in conformitate cu Nota 2 la 

Formularul nr. 7 – Formular de propunere financiara, Anexa 1 la Formularul nr. 7: Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, care reprezinta o defalcare a activitatilor 

prezentului contract de achizitie publica. 

Mentionam, totodata, ca  Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de 

lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii 

incluse in acest tabel. 

Intrebare 

265 

În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate în Cerintele 

Beneficiarului și documentația tehnică atașată Studiului de Fezabilitate, care dintre cele 

două documente prevalează și la care dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii 

economici în întocmirea ofertei (la informațiile din Cerintele Beneficiarului sau la 

informațiile din Studiul de Fezabilitate)? 

Raspuns 

265 

In cazul in care pe parcursul elaborarii Ofertelor apar neconcordante/discrepante/contradictii 

intre Cerintele Beneficiarului (CB) si Studiul de Fezabilitate (SF) si se constata ca anumite 

elemente ale documentatiei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in 

cadrul Cerintelor Beneficiarului, prevaleaza prevederile din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

266 

Este permis ofertanților să schimbe / revizuiască tipul sau cantitatea lucrărilor de 

consolidare ? 

Raspuns 

266 

Se  va elimina din cadrul cap.5.4 Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare din 

Cerintele Beneficiarului  paragrafele:  

« Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii 

minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei 

de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor 

tehnice in vigoare. 

In acest scop Beneficiarul precizeaza: 

e) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie 

sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea 

reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu 

solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea 

acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat; 

f) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si 

Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la 

reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor 

obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-

au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual 

doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului. 
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Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv 

datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de 

inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In cazul 

ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu incadrarea 

in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut 

avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al 

Reprezentantului Beneficiarului. 

In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere 

detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile 

de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice 

alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere 

necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma 

trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru 

realizarea contractului. 

In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament 

adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii 

lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de teren (in special 

Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja ofertate si cuantificate 

in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt strict necesare a fi 

realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta respective, costurile aferente 

acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile 

reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. » 

si se inlocuiesc cu urmatoarea fraza: „Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate 

sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”. 

Totodata, mentionam ca, in vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru 

elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări privind tipul sau cantitatea lucrarilor de consolidare în raport cu ceea ce este prevăzut 

în Studiul de Fezabilitate  din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în 

conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

267 

Va rugam sa confirmati ca indicatiile relative la tipologia de materiale indicate in partile 

desenate nu sunt obligatorii si pot fi reevaluate in cursul dezvoltarii proiectului faza PT din 

partea Ofertantilor in conformitate cu cerintele beneficiarului si legislatia in vigoare. 

Raspuns 

267 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, materialele indicate in partile desenate 

au caracter obligatoriu. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu 

Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

268 

Se solicită să se clarifice dacă coridorul de expropiere aferent lucrării autostrazii obiectul 

SF este definitiv si daca este inclus in totalitate in folderul 4.4.6 Identificare proprietari din 

documentatia de atribuire pusa la dispozitie ofertantilor. 

În cazul în care aceste informații privind coridorul de expropriere nu sunt complete , vă 

rugăm să precizați când va fi pus la dispoziție (să estimați o perioadă) și să confirmați că 

antreprenorul nu va suporta nicio cheltuială cauzată/datorată situației privind coridorul de 

expropriere. 

Expropierile suplimentare 

Va rugam sa confirmati ca Ofertantii nu vor suporta nicio cheltuială pentru eventuale 

expropieri suplimentare. Care va fi eventuala documentatie in sarcina ofertantului a o 

pregati ? 
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Raspuns 

268 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile deţinute pana in 

preznet. 

De asemenea, Autoritatea Contractuala a demarat procedura de obtinere a Hotararii de Guvern 

privind exproprierea terenurilor, conform  culoarului de expropriere pus la dispozitie 

ofertantilor. 

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta, Antreprenorul va intocmi documentatia pentru 

exproprierile terenurilor suplimentare, rezultate in conformitate cu proiectul elaborat. In acest 

sens, se vor avea in vedere si prevederile Art. 5.1.17 din Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

269 

Având în vedere complexitatea procedurii/contractului și faptul că acesta presupune 

respectarea numeroaselor prevederi legale/normative, în vederea respectării principiului 

transparenței vă solicităm să indicați care este cadrul de reglementări de referință în vederea 

întocmirii ofertei și în pregătirea ulterioară a proiectului tehnic ? 

Raspuns 

269 

Referitor la pregatirea proiectului tehnic, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere Legislatia in 

vigoare care reglementeaza activitatea de Proiectare precum si prevederile punctului  8. 

STANDARDELE SI NORMATIVELE APLICABILE, din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

270 

În cazul în care condițiile geotehnice specifice o impun, este permis ofertanților să schimbe 

tipul de fundație a lucrarilor de artă în raport cu ceea ce este prevăzut în Studiul de 

Fezabilitate ? 

Raspuns 

270 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul fundatiei lucrarilor pentru lucrarile de arta  din cadrul proiectului.  

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

271 

Studiul topografic atașat la documentația de atribuire stabilește inventarul coordonatelor 

punctelor chestionate. Prin inserarea tuturor punctelor menționate în inventar în software-

ul de procesare topografică, punctele acoperă doar o parte din zonele de intervenție. 

Pentru a permite estimarea corectă a lucrării, este necesară punerea la dispoziția 

operatorilor economici a documentației topografice complete în format editabil. Vă rugăm 

să ne puneți la dispoziția operatorilor economici, pentru respectarea principiului 

transparenței, documentația topografică completă în format editabil 3D. 

Raspuns 

271 

A se vedea Raspunsul nr. 262 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

272 

Va solicitam sa clarificati ca Studiul de Fezabilitate va face parte din documentele de licitatie 

puse la dispozitia ofertantilor, acesta formand structura legala a cerintelor Beneficiarului. 

Va solicitam sa confirmati acuratetea tuturor informatiilor cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate, acestea conducand la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform legii. 

Raspuns 

272 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care 

Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului 

Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 
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Intrebare 

273 

In Planul cu locația sondajelor geotehnice, sunt pozitii kilometrice care nu sunt lizibile in 

pdf, solicităm să fie pusă la dispoziția ofertanților o documentație lizibilă, de preferință într-

un format editabil și georeferințat. 

Raspuns 

273 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, în care 

Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului 

Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 

274 

Acordul de mediu atasat documentatiei de atribuire al Autostrazii Sibiu-Fagaras nu este 

lizibil dupa cum urmeaza: Vol. 10 pag. 148- pag. 281. Va rugam sa ne transmiteti in format 

lizibil , eventual in format editabil. 

Raspuns 

274 

A se vedea Raspunsul nr. 171 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

275 

In Acordul de Mediu capitolul “Deseuri estimate a fi generate in etapele proiectului” face 

referire la intreaga cantitate estimata de deseuri pentru viitoarea Autostrada proiectat. Va 

solicitam sa ne puneti la dispozitie estimarile de deseuri pentru fiecare lot in parte. 

Raspuns 

275 

Precizam faptul ca acele cantitati de deseuri au fost estimate in functie de tipul de deseuri care 

apar in general in timpul executiei si estimarea a fost facuta pornind de la cantitatile anuale 

realizata pentru fiecare categorie de deseuri in parte. Astfel fiecare Ofertant in functie de 

categoriile de deseuri pe care considera ca le poate avea in timpul executiei, poate sa-si faca 

propria estimare pentru cantitatea de deseuri considerata a fi obtinuta in timpul executiei. 

Intrebare 

276 

Va rugam sa clarificati daca gropile de imprumut (1+2, 3A+3B, 4 si 5) la care se face referire 

in Acordul de mediu si in Studiul de Fezabilitate sunt disponibile pentru oricare dintre cele 

4 loturi . 

Raspuns 

276 

Utilizarea gropilor de imprumut, la care se face referire in Acordul de Mediu pag. 50 si Studiul 

de Fezabilitate Vol. IV.4.5 – Alte investigatii de sol si materiale, se va efectua dupa cum 

urmeaza: 

TRONSONUL 3 km 34+175 – km 51+785 – Groapa nr. 2. Mentionam ca locatiile gropilor de 

imprumut  prezentate in documentatia de atribuire sunt posibile locatii. Antreprenorul care va 

executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. 

Intrebare 

277 

În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate intre partea 

scrisa si partea desenata din proiectul SF pus la dispozitia ofertantiilor in documentatia de 

atribuire, va solicitam sa clarificati care dintre cele două documente prevalează și la care 

dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii economici în întocmirea ofertei. 

Raspuns 

277 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca  documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE,  

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului 

Tehnic de Executie realizat de acesta. 

De asemenea, eventualele discrepante/erori/omisiuni/ neconformitati/ necorelari, precum si 

eventualele solutii de actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor 
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contractuale, iar  responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la 

baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

278 

Va solicitam sa ne informati daca Studiul de Fezabilitate are caracter informativ sau 

obligatoriu. 

Raspuns 

278 

Studiul de Fezabilitate se regaseste in Directorul Vol.4 – SF si are caracter informativ. 

Intrebare 

279 

Daca modificarile pe care le vom propune in oferta sunt rezultatul unor modificari rezultate 

din erori ale studiului de fezabilitate sau din cerintele beneficiarului si implica obtinerea 

unor noi avize, va rugam sa clarificati cine va fi responsabil pentru 

reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor deja obtinute si care sunt 

implicarile in conformitate cu clauzele contractuale. 

document pag. 90 pe breteaua provizorie de descarcare la DN 7 este prevazut un pod la pozitia 

km 0+390. Va rugam sa clarificati care este pozitia finala a acestui pod. 

Raspuns 

279 

Antreprenorul, avand calitatea si de Proiectant va fi responsabil de actualizarea avizelor si 

acordurilor, in conformitate cu art. 4.1 [Obligatii Generale] din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului: 

"4.1.7 […] Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele 

si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de construire". 

In ceea ce solicitarea de clarificare cu privire la pozitia finala a podului de la km 0+390 prevazut 

pe breteaua provizorie de descarcare la DN 7 mentionam faptul ca aceasta clarificare nu are 

aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) 

si Sambata de Sus(DJ 105B). 

Intrebare 

280 

In Cerintele Beneficiarului subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari instalatii pozitia 

kilometrica pentru conducta transport gaze naturale Valea Somartinului – Victoria 1 cu 

DN250, (pag 59) este indicata ca fiind km 41+120 – km 41+140, iar in Vol. 8 Identificarea 

Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.1 Retele Transport Gaze Naturale - Judetul 

Brasov pentru aceeasi conducta de transport gaze este indicate pozitia km 41+050 (pag 3). 

Va rugam sa clarificati care dintre cele doua pozitii este cea reala. 

Raspuns 

280 

Pozitia reala a conductei de transport gaze naturale Valea Somartinului – Victoria 1 cu DN250 

este 41+050, conform Volumului 8.1 Retele transport gaze naturale – Judetul Brasov. 

Intrebare 

281 

In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari instalatii pozitia 

kilometrica pentru Racord SRM Vistea de Jos 2xDn80mm, (pag 59) este indicata ca fiind km 

44+750 – km 44+780, iar in Volumul 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente 

subvolum 8.1 Retele Transport Gaze Naturale - Judetul Brasov pentru aceeasi conducta de 

transport gaze este indicate pozitia km 44+650 (pag 3). Va rugam sa clarificati care dintre 

cele doua pozitii este cea reala. 

Raspuns 

281 

Pozitia reala a Racord SRM Vistea de Jos 2xDn80mm este 44+650, conform Volumului 8.1 

Retele transport gaze naturale – Judetul Brasov – plansa P-CST-Sb-Fg-PRD1-SF-8.1-PS-

003-02. 

Intrebare 

282 

In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari instalatii pozitia 

kilometrica pentru Racord SRM Oltet 2xDn80mm, (pag 59) este indicata ca fiind km 47+820 

– km 47+860, iar in Volumul 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.8 

Retele de Medie si Joasa tensiune - Judetul Brasov pentru aceeasi conducta de transport 

gaze este indicate pozitia km 47+750 (pag 3). Va rugam sa clarificati care dintre cele doua 

pozitii este cea reala. 

Raspuns 

282 

Pozitia reala a Racord SRM Oltet 2xDn80mm este 47+760, conform Volumului 8.1 Retele 

transport gaze naturale – Judetul Brasov – plansa P-CST-Sb-Fg-PRD1-SF-8.1-PS-004-02. 
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Intrebare 

283 

In Volumul 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.1 Retele Transport 

Gaze Naturale - Judetul Brasov pct 4 Retele de Utilitati, situatia existenta este mentionata o 

Linie elcetrica aeriana 20kV – PCST – Ucea de Sus , intersectie la pozitia kilometrica 

40+900. In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari de instalatii 

nu este mentionata aceasta Linie. Va rugam sa clarificati daca exista aceasta linie electrica 

aeriana. 

Raspuns 

283 

Linia electrica aeriana 20kV – PCST-Ucea de Sus, mentionata de Ofertant exista in teren si va 

fi relocata conform Volumului 8.8 – Retele electrice de joasa si medie tensiune Detinator: 

SDEE Transilvania SUD – SDEE Brasov. 

Intrebare 

284 

In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari instalatii este 

mentionata linia LEA 110 kv CHE Arpas km 34+350, (pag 59), in Volumul 8.24 Sibiu LEA 

110kV Electrica este mentionata linia LEA 110 kV S.C., LEA 110 kV Derivatia CHE -Arpas 

km 34+320 al autostrazii si km 0+400 al pasajului DN (pag 3). Va rugam sa clarificati care 

dintre cele doua pozitii este cea reala. 

Raspuns 

284 

Pozitia reala a LEA 110 kV Derivatia CHE – Arpas este 34+330, conform Volumului 8.19 

Retele electrice de inalta tensiune(110 kV) – Judetul Sibiu – plansa P-CST-Sb-Fg-PRD1-

SF-8.19-PS-009-02. 

Intrebare 

285 

In Volumul 8 Identificarea Retelelor si Instalatiilor Existente subvolum 8.14 Retele 

Telecomunicatii - Judetul Sibiu pct 4 Retele de Utilitati, situatia existenta sunt mentionate 

cabluri de telecomunicatii instalate subteran pe partea stanga a DJ105H (directia Arpasu de 

Jos), intersecteaza drum proiectat. Cablu fibra optica 24FO si cablu fibra optica 48FO km 

autostrada 35+800. In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.18 Mutari si/sau protejari de 

instalatii nu sunt mentionate aceste cabluri. Va rugam sa clarificati daca exista aceasta retea 

de fibra optica. 

Raspuns 

285 

Reteaua de telecomunicatii mentionata de ofertant exista in teren si va fi relocata conform 

Volumului 8.14 – Retele Telecomunicatii SC TELEKOM ROMANIA – Judetul Sibiu. 

Intrebare 

286 

In Cerintele Beneficiarului , subvolum 3.3.15.9.10 Constructii pentru epurarea apelor , tabel 

centralizator separatoare de hidrocarburi cu bypass, Tip II (pag 57) este indicata pozitia km 

56+619 care este in afara Lotului 3 . Va rugam sa precizati pozitia km corecta pentru acest 

separator. 

Raspuns 

286 

Separatorul de hidrocarburi de la pozitia km. 56+619 nu face parte din TRONSONUL 3 km 

34+175 – km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus(DJ 105B).  

Prin urmare nu va fi luat in considerare de ofertanti la intocmirea ofertei. 

Intrebare 

287 

In Cerintele Beneficiarului, subvolum 3.3.15.9.10 Constructii pentru epurarea apelor , tabel 

centralizator bazine de dispersie Q=219 l/s (pag 57) este indicata pozitia km 66+029 care este 

in afara Lotului 3 . Va rugam sa precizati pozitia km corecta pentru aceasta pozitie. 

Raspuns 

287 

Bazinul de dispersie de la pozitia km. 66+029 nu face parte din TRONSONUL 3 km 34+175 

– km 51+785 Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus(DJ 105B).  

Prin urmare nu va fi luat in considerare de ofertanti la intocmirea ofertei. 

Intrebare 

288 

In Cerintele Beneficiarului Vol 5 Caracteristicile Imperative ale Lucrarilor, Subvol 5.5 

Caracteristici imperative privind dotarile autostrazii (pag 100) este mentionat: Spatiu de 

servicii tip S1 (stg-dr) - km 68+800. In volumul 5.5 Dotari Autostrada parte desenata aceste 

spatii de servicii tip S1 sunt pozitionate la km 38+750 Va rugam sa confirmati pozitia km 

pentru spatiile de servicii tip S1? 

Raspuns 

288 

Dintr-o eroare de tehnoredactare s-a mentionat in Cerintele Beneficiarului pozitia kilometrica 

68+800 a Spatiului de Servicii tip S1. 
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Pozitia kilometrica a Spatiului de Servicii S1 este 38+750. 

Intrebare 

289 

In Cerintele Beneficiarului cap . 3.3.8. Lucrari de consolidare (pag 13), pozitiile kilometrice 

din tabelele anexate pentru aplicablitatea 3.3.8.2. Ranforsarea rambleului cu doua georgile 

in baza si 3.3.8.3. Ranforsarea rambleului cu 2 geogrile la nivelul bermei sunt identice. Va 

rugam sa ne clarificati care sunt pozitiile kilometrice de aplicabilitatea pentru fiecare 

Ranforsare. 

Raspuns 

289 

Aplicabilitatea pentru „Ranforsarea rambleului cu doua geogrile la nivelul bermei” se 

regaseste in cadrul „Vol. 4.1 – Sinteza, sumar concluzii” la paginile 191 – 193. 

Aplicabilitatea pentru „Ranforsarea rambleului cu doua geogrile in baza” se regaseste in 

cadrul „Vol. 4.1 – Sinteza, sumar concluzii” la paginile 188 – 190. 

Intrebare 

290 

In Acordul de Mediu, pag 12 Podete Tronson 3, podetul de la km 34+404 are mentionata in 

tabel lungime de 2.00 m. Acelasi podet dar in Cerintele Beneficiarului pag 18 cap 3.3.9.4. 

Podete are mentionata in table lungime de 5.00 m. Va rugam sa clarificati lungimea acestui 

podet. 

Raspuns 

290 

Lungimea podetului de la km. 34+404 este de 5 metri – Podet dalat Tip D5. 

Intrebare 

291 

In Cerintele Beneficiarului pag 18 cap 3.3.9.4. Podete , este mentionat podetul de la Nod 

Victoria cu lungime de 2.00 m. In Acordul de Mediu acest podet de la Nodul Victoria nu 

exista. Va rugam sa clarificati situatia cestui podet. 

Raspuns 

291 

Podetul tip C2 de la km. 0+400 – Bretea 1 de la nodul rutier Victoria face parte din lucrarile 

prevazute in cadrul nodului rutier Victoria, nod rutier care face obiectul contractului 

PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS, TRONSON 3 km 

34+175 – km 51+785. 

Intrebare 

292 

In Acordul de Mediu pagina 19 Tabel centralizator poduri TRONSON 3 la pozitia 35 este 

mentionat Podu la nod Rutier Victoria km 0+620 , pod cu lungime de 121.00 m. In Cerintele 

Beneficiarului pag 30 ”Centralizator poduri, viaducte si pasaje“, acest pod nu exista. Va 

rugam sa clarificati situatia acestui pod. 

Raspuns 

292 

Pasajul de la nodul rutier Victoria, km 0+620 face parte din lucrarile de arta prevazute in cadrul 

nodului rutier Victoria, nod rutier care face obiectul contractului PROIECTARE SI 

EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS, TRONSON 3 km 34+175 – km 51+785. 

Intrebare 

293 

Pentru bretelele de la nodul Rutier Victoria km 41+500 , nu exista referinte referitoare la km 

inceput si km sfarsit si nu este mentionata nici lungime acestora. Atat in Cerintele 

beneficiarului cat si in Planurile anexate aceste informatii lipsesc. Va rugam sa clarificati 

nodul rutier Victoria. 

Raspuns 

293 

Se va consulta Documentatia Tehnica, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere unde sunt prezentate. 

Intrebare 

294 

Va solicitam unui plan clar și lizibil cu amplasarea forajelor și a stațiilor, întrucât stațiile din 

planul documentului „Anexa 8. Plan investigații” nu sunt lizibile. 

Raspuns 

294 

Planurile din Studiul Geotehnic „Anexa 8. Plan investigații” sunt lizibile si pot fi utilizate de 

Ofertanti. 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  
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Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

295 

În documentul de licitație „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Făgăraș rev. 2 (ian 2021) __ 

Partea I ” prezintă un plan care împarte România în zone cu potențial scăzut sau ridicat 

asociate cu prezența alunecărilor de teren. Zona Lotului 3 se încadrează în zona portocalie 

cu „potențial scăzut de alunecări de teren” și cu „probabilitate de alunecare foarte mică”. 

Acelasi document de licitatie sustine ca in depresiunea Fagaras sunt mici 

alunecari/alunecari de teren care apar in unele fatade ale teraselor fluviale. Documentul 

„Anexa 3. Harta geologică – Lotul 3” nu pare să abordeze problema instabilității 

hidrogeologice pentru Lotul 3. Documentul „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras 

rev. 2 (ian 2021) __Partea I „identifică în unele zone deluroase prezența vechilor alunecări 

de teren stabilizate în prezent dar, unii versanți prezintă eroziune locală și alunecări de teren 

recente. În plus, următoarele zone sunt identificate ca zone cu potențial ridicat de alunecări 

de teren și alunecări active la km: 

- 35+000 – 35.300 (L= 0.30 km) 

- 37+200 – 37+400 (L=0.20 km) 

- 36+200 – 36.300, partea dreaptă a râului Arpas 

Va solicitam clarificări pe tema alunecărilor de teren, sau dacă există documente specifice 

privind instabilitatea geologică, pentru a evalua mai în profunzime pericolul acestora și 

riscul geologic-geotehnic asociat proiectului (hărți de instabilitate hidrogeologice și hărți 

geomorfologice detaliate). 

Raspuns 

295 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

296 

Problema inundațiilor rezultate din precipitațiile maxime în 24 de ore este prezentată în 

documentele de licitație. „Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) __ 

Partea I „prezintă o hartă a întregii României care identifică în Lotul 3 o precipitație maximă 

în 24 de ore <100 mm pe an (ploi reduse). În urma acestor considerații și a problemelor 

legate de caracterul torențial al râurilor care provin din munți, se pune întrebarea dacă 

există un studiu climatic și, în special, asupra precipitațiilor detaliate și specifice aferente 

zonei proiectului. În plus, în documentele de licitație se evidențiază problema prezenței în 

aproape toată zona a unor zone care, în urma ploilor, ar putea prezenta o stagnare a apei 

(mlaștini, zone umede). Aceasta, însă, nu pare a fi o problemă fundamentală, deoarece 

solurile par predominant necoezive. 

Va solicităm să confirmati faptul că nu exista in proiect planuri de drenare care să permită 

o scurgere favorabilă a apelor de suprafață. 

Raspuns 

296 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

297 

In Studiul Geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) __ Partea I, la paragraful 

8.2 “Rambleuri cu inaltime intre 2.00m si 6.00m”, pag. 157/168, se indică faptul că pentru 

terasamentele cu înălțimea cuprinsă între 2-6 m, se are în vedere pentru îmbunătățirea 

solului de fundație executia unei perne de balast invelite in geotextil de 0.40 – 0.80m grosime 

(adică material granular) sau, alternativ, cu material coeziv. 
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Natura diferită a terenului garantează performanțe diferite în ceea ce privește capacitatea 

portantă și izolarea față de fenomenele de ridicare capilară; prin urmare, va solicităm să 

clarificati scopul acestui strat și performanța care trebuie garantată. 

Raspuns 

297 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

298 

Din desene (Vol.V.3.2_Lucrari de Consolidare Parte desenata) se indica faptul ca solul de 

fundatie este stabilizat pe 30 cm cu "lianti hidrailici" iar deasupra , grosimea minima intre 

doua geotextile este egala cu 10 cm, in timp ce grosimea minima pentru perna de balast" sau 

material coeziv, conform Studiul Geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 2 (ian 2021) __ 

Partea I, la paragraful 8.2 “Rambleuri cu inaltime intre 2.00m si 6.00m”, pag. 157/168it 

trebuie să aibă cel puțin 40 cm. Va rugam sa specificati grosimea minima de adoptat. 

Raspuns 

298 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

299  

La examinarea documentației, se observa că zonele marcate cu alb sunt în afara domeniului 

de aplicare, prin urmare exclud Drumul Național DN-7 și, de asemenea, sensul giratoriu din 

foto de mai jos, vă rugăm să clarificați. 

 

Raspuns 

299 

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 

Arpasu de Jos (DN1) - Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

300 

Atunci când examinam profilele transversale date pentru secțiunile de umplere, a doua pantă 

după bermă este dată cu raportul „1:2” ca în figura de mai jos. Cu toate acestea, atunci când 

această pantă de umplere „1:2” este implementată, aceasta nu este conformă cu Planurile 

PDF date pe aproximativ 5 km din proiectul de licitație, vă rugăm să ne informați dacă acest 

tip (1:2) va fi implementat pentru toate secțiunile de umplere? 
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Raspuns 

300 

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 

Arpasu de Jos (DN1) - Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

301 

In cazul unor profile transversale, intervalele de aplicare nu sunt indicate în documentele 

PDF Noduri. Vă rugăm să ne furnizați informații cu privire la aceste intervale? 

Raspuns 

301 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate 

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate 

la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

302 

Domeniile de aplicare aferente Bretea-4 și Bretea-8, Tip-9 (secțiuni transversale 1:8) sunt 

compatibile cu documentele de licitație, iar limitele pantelor (partea dreaptă) sunt 

incompatibile cu documentația de licitație si se prevede că vor fi efectuate mai multe săpături 

decât cele menționate. Vă rugăm să clarificați. 

Raspuns 

302 

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 

Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

303 

Proiectarea curbei de intrare Bretea-6, viteza Vp=60 km/h specificata in documentatia de 

licitație, dar nu respecta standardele din normative, proiectarea fiind compatibila cu viteza 

de Vp=40 km/h de-a lungul drumului și benzii de decelerare, vă rugăm să confirmați? 

Raspuns 

303 

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 

Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

304 

Designul Bretea-7, viteza Vp=80km/h nu îndeplinește cerințele specificate in normative. 

Designul din planurile de licitație este compatibil pentru 60 km/h, vă rugăm să confirmați? 

Raspuns 

304 

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul TRONSONULUI 3 km 34+175 – km 51+785 

Arpasu de Jos (DN1) si Sambata de Sus (DJ 105B). 

Intrebare 

305 

Secțiunile de aplicare de Tip 4 (PDF Noduri) nu se regăsesc în întregul Proiect, vă rugăm să 

oferiți informații suplimentare. 

Raspuns 

305 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de 

faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. 



142 
 

Totodata, având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile raportate 

la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 

306   

In scopul elaborarii unei oferte conforme cu Cerintele Beneficiarului, va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor ridicarea topografica in coordonate (x, y, z), in format .dwg. 

Raspuns 

306 

A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

307 

Avand in vedere faptul ca intreaga documentatie, fara exceptie, este in format .pdf, iar 

documentatia la nivel de Studiu de Fezabilitate este recenta, va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor formatul electronic editabil, similar cu modul in care Beneficiarul a procedat 

pentru Sectiunile 1 si 5 ale Autostrazii Sibiu – Pitesti. 

Raspuns 

307 

A se vedea Raspunsul nr. 3 si Raspunsul nr. 109 din prezenta Clarificare. 

Totodata, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor 

informaţiile deţinute în prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în 

care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, 

fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

308 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor documentul "Cerintele Beneficiarului" in 

format editabil. 

Raspuns 

308 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent, în 

formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la dispoziţie 

documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un format consacrat 

pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

309 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor limita de expropriere in format editabil. 

Raspuns 

309 

A se vedea Raspunsul nr. 307 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

310 

In conformitate cu art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului [Program de proiectare], observam 

ca aprobarile Beneficiarului si Supervizorului sunt dupa cum urmeaza: 

- 20 zile de la predarea PAC de catre Antreprenor pentru aprobarea de catre Supervizor 

si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract; 

- 20 zile de la predarea PTE si DDE de catre Antreprenor pentru aprobarea de catre 

Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract; 

- 20 zile de la predarea PTE si DDE de catre Supervizor pentru aprobarea de catre 

Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract. 

Fata de aceste termene, Sub-clauza 19.2 prevede: 

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de 
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30 zile de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției 

lucrărilor de construire (PAC).  

(...) 

(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau 

Detaliile de Execuție elaborate de Antreprenor în termen de 30 zile de la transmiterea 

Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție. 

(...) 

(5) După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si 

a Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentaţia 

(PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in termen de 30 zile de 

la aprobarea Supervizorului.  

Va rugam sa corectati / remediati prevederile contractuale in asa fel incat acestea sa fie 

coerente pentru ca ofertantii sa aiba posibilitatea intocmirii corespunzatoare a Programului 

de Lucrari. 

Raspuns 

310 

A se vedea Clarificarea din oficiu nr.1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

311 

Potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] se mentioneaza: 

"Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform 

tabelelor de mai sus". Va rugam sa clarificati daca, in etapa de oferta este permisa 

modificarea urmatoarelor: 

- schema statica; 

- tipul suprastructurii; 

- lungimea deschiderilor; 

- numarul deschiderilor; 

- tipul structurii (e.g. pod in arc - pod metalic). 

Raspuns 

311 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

schema statica, tipul suprastructurilor, lungimea minimă a suprastructurilor, numărul 

deschiderilor din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate 

cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

312 

Conform art. 5.1. al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative pe care proiectarea 

Antreprenorului trebuie sa le respecte], constituie Cerinte Imperative: 

a) Limitele santierului; 

b) Toate cerintele prevazute in actul de reglementare in domeniul protectiei mediului; 

c) Toate cerintele prevazute in avize.  

In acelasi timp, potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] se 

mentioneaza: "Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor 

conform tabelelor de mai sus" 

In cadrul Acordului de Mediu emis pentru lucrari se precizeaza: 

- km inceput si sfarsit 

- lungimea structurii 

- numarul si lungimea deschiderilor 

Va rugam sa clarificati daca ofertantii trebuie sa respecte cerinta imperativa privind 

lungimea minima sau daca acestia au obligatia de a respecta toate caracteristicile 

structurilor curpinse in Acordul de Mediu. 
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Raspuns 

312 

A se vedea Raspunsul nr. 311 din prezenta Clarificare. Lucrarile de arta proiectate vor avea 

lungimea minima a suprastructurilor stabilite in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

313 

In ceea ce priveste cerintele imperative privind lucrarile de consolidare, asa cum sunt acestea 

mentionate la art. 5.4 al Cerintelor Beneficiarului, astfel: "Solutiile tehnice prevazute in 

documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii minimale, Antreprenorii pot adopta si 

alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor 

Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare", va rugam sa 

clarificati: 

- ca termenul "Antreprenori" se refera in fapt la ofertanti iar aceste modificari pot fi 

operate la nivelul ofertelor tehnice si financiare care vor fi inaintate Autoritatii 

Contractante; 

- notiunea de "solutie minimala", i.e. li se impune ofertantilor sa adopte minim 

solutiile din documentatie sau ofertantii pot propune solutii alternative acolo unde este 

necesar sau renunta la anumite solutii de consolidare din Studiul de Fezabilitate acolo unde 

acestea nu sunt necesare. 

Raspuns 

313 

Se  va elimina din cadrul cap.5.4 Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare din 

Cerintele Beneficiarului  pargrafele:  

« Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii 

minimale, Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei 

de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor 

tehnice in vigoare. 

In acest scop Beneficiarul precizeaza: 

g) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie 

sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea 

reobtinerii unor avize. Spre exemplificare: inlocuirea lucrarilor de consolidare cu 

solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care la conduce revizuirea 

acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat; 

h) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si 

Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la 

reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor 

obtinute sau in curs de obtinere. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-

au obtinut avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual 

doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului. 

Ofertantii, pe zonele identificate cu risc de instabilitate sau instabile (mentionam aici inclusiv 

datele suplimentare puse in acest sens la dispozitia Ofertantilor), pot adopta solutia de 

inlocuire a terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu structuri - lucrari de arta. In cazul 

ofertarii acestei solutii, Ofertantii pot modifica local linia rosie pe aceste zone cu incadrarea 

in coridorul rezervat, nu si traseul in plan. Orice notificare/ modificare/ completare/ revizuire 

necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-au obtinut 

avizele /acordurile va fi solutionata de acesta in termenul contractual doar cu acordul ferm al 

Reprezentantului Beneficiarului. 

In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare, Antreprenorii vor prezenta o descriere 

detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile 

de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice 

alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere 

necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma 

trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru 

realizarea contractului. 
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In conditiile in care Ofertantii au optat pentru inlocuirea rambleelor inalte (terasament 

adiacent lucrarii de pod/pasaj/viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii 

lucrarii de arta (poduri/pasaje/viaducte), iar din elaborarea studiilor finale de teren (in special 

Studiul Geotehnic) reies anumite modificari ale lucrarilor de arta deja ofertate si cuantificate 

in cadrul Formularului de Propunere Financiara, modificari care sunt strict necesare a fi 

realizate pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de arta respective, costurile aferente 

acestor modificari pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile 

reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. » 

si se inlocuiesc cu urmatoarea fraza: „Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate 

sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”. 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate 

in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si 

calitativa minima acceptata de către Beneficiar. 

Intrebare 

314 

Potrivit art. 5.4 [Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare]: "In conditiile in 

care Ofertantii au optat pentru inlocuira rambleelor inalte (terasament adiacent lucrarii de 

pod / pasaj / viaduct) si a lucrarilor aferente acestora cu extinderea structurii lucrarii de arta 

(poduri / pasaje / viaducte), (...)" In masura in care nu exista in documentatia de atribuire 

un criteriu privind inlocuirea rambleelor inalte prin extinderea structurilor, va rugam sa 

clarificati. 

Raspuns 

314 

A se vedea Raspunsul nr. 313 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

315 

Potrivit art. 12.39 al Cerintelor Beneficiarului [Puncte de referinta], Punctul de referinta nr. 

2 (90 zile de la Data de Incepere), avem: 

- identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este 

finalizata; 

- demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata 

Fata de cele de mai sus: 

• potrivit Legii 255/2010, limita finala de expropriere se stabileste numai ulterior 

finalizarii Proiectului Tehnic, potrivit art. 11, alin. (6): "În situația în care, drept consecință 

a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de 

execuție, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea 

datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentații 

cadastrale și actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4) cu respectarea reglementărilor în 

vigoare".  

• CNAIR, in calitate de expropriator, nu poate demara nicio procedura de expropriere 

in absenta unui Proiect Tehnic de Executie aprobat. Prin urmare, este imposibil ca 

Antreprenorul sa aiba reprezentarea suprafetelor finale de teren in termen de 90 zile de la 

Data de Incepere (avand in vedere faptul ca PAC se finalizeaza abia in 6 luni iar PTE in 

termen de 11 luni de la Data de Incepere). 

Mai mult decat atat, intrucat informatiile nu se furnizeaza de catre primarii sau OCPI in 

lipsa unui nou coridor aprobat de catre Beneficiar, este imposibila obtinerea de informatii 

pentru intocmirea documentatiilor necesare procedurii de expropriere.  
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In corespondenta Punctului de Referinta nr. 2 (90 zile de la Data de Incepere), Antreprenorul 

abia a finalizat studiile de teren, nu a elaborat PAC (acesta fiind programat in cadrul 

Punctului de Referinta 3 - 6 luni de la Data de Incepere) si cu atat mai putin nu a elaborat 

si aprobat proiectul Tehnic de Executie in asa fel incat, potrivit legii, sa poata fi demarate 

procedurile de expropriere.  

Fata de cele de mai sus, va rugam sa rectificati punctele de referinta cu respectarea legislatiei 

in vigoare privind procedura de expropriere. 

Raspuns 

315 

Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din  Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

316 

Potrivit art. 12.39 al Cerintelor Beneficiarului [Puncte de referinta], Punctul de referinta nr. 

3 (180 zile de la Data de Incepere), avem: "Documentatia tehnica (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata si aprobata de catre 

Supervizor si Beneficiar" 

Potrivit Acordului Contractual, art. 5.1, termenul prevazut pentru predarea PAC (excluzand 

aprobarea de catre Supervizor si Beneficiar) este de 6 luni de la Data de Incepere. 

Fata de acest aspect, va rugam sa rectificati Punctul de referinta nr. 3 pentru coerenta cu 

Acordul Contractual, avand in vedere ordinea de precedenta a documentelor ce alcatuiesc 

contractul.  

Raspuns 

316 

A se vedea Clarificarea din oficiu nr.1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

317 

Potrivit Sub-clauzei 8.4 a Conditiilor Generale de Contract: “8.4 După Data de Începere, 

Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare 

și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință 

inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele 

definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu 

excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul 

va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță 

identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință. 

După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile 

clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul.(...)" 

Pentru ca ofertantii si ulterior Antreprenorul sa-si poata intocmi Programul de Lucrari, va 

rugam sa clarificati care este termenul in interiorul caruia Supervizorul va emite decizia sa 

cu privire la notificarea Antreprenorului. 

Raspuns 

317 

Se vor avea in vedere prevederile Clauzei 69c. Decizia Supervizorului din H.G. 1/2018 Anexa 

2. 

Intrebare 

318 

Va rugam sa clarificati daca la nivel de oferta se poate reduce numarul aparatelor de reazem 

si al rosturilor de dilatatie. 

Raspuns 

318 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

reduce numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie. Oferta tehnică şi financiară va 

fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului 

Intrebare 

319 

Va rugam sa clarificati daca se pot modifica numarul, inaltimea si geometria grinzilor 

prefabricate. 

Raspuns 

319 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări ale 
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proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 

320 

Facem referire la structurile de tip arc cu calea jos. Va rugam sa clarificati daca se poate 

modifica tipul structurii, din arc metalic cu calea jos in grinida continua cu suprastructura 

din otel – beton prin modificarea numarului si lungimea deschiderilor si prin respectarea 

centitelor imparative referitoare la lungimea minima a suprastructurii. 

Raspuns 

320 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

321 

In partea desenata, in plansele de Detalii carcase de gabioane, sunt prezentate lungimi de 

bare mari de peste 12 m, greu de manipulat in santier. De asemenea, se poate opta pentru 

realizarea carcaselor de gabioane prin sudare, astfel lungimile barelor fiind mai mici. Va 

rugam sa clarificati daca aceste aspecte raman la latitudinea ofertantilor. 

Raspuns 

321 

Detaliile privind modalitatea de realizare a carcasei de gabioane raman la latitudinea fiecarui 

ofertant. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

322 

Partea desenata pusa la dispozitie este doar in format .pdf, evaluarea cantitatilor neputand 

fi realizata corespunzator. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planse in format 

.dwg. 

Raspuns 

322 

A se vedea Raspunsul nr. 307 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

323 

In cadrul Studiului de Fezabilitate sunt prezentate separatoare de hidrocarburi cu bypass 

(Tip I – VI). Pot fi adoptate si alte tipuri de separatoare de hidrocarburi? Va rugam clarificati 

acest aspect. 

Raspuns 

323 

Ofertantii pot adopta alte tipuri de separatoare de hidrocarburi, cu respectarea debitelor de 

dimensionare prezentate in Documentatia Tehnica si cu respectarea cerintelor de calitate a apei 

evacuate, in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare. 

Intrebare 

324 

In cadrul Studiului de Fezabilitate sunt prevazute bazine de dispersie. Aceste constructii vor 

trebui sa respecte Directiva 2006/118/CE privind protectia apelor subterane impotriva 

poluarii si a deteriorarii si legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice si private asupra mediului. In concluzie se impune realizarea unei 

evaluari a riscurilor descarcarilor realizate in apele subterane cu o monitorizare constanta 

a parametrilor descarcarii. Altfel, se poate realiza solutia de bazine de retentie impermeabile 

care se vor vidanja periodic. Va rugam sa clarificati daca ofertantii pot utiliza in cadrul 

propunerilor lor acest tip de bazine. 

Raspuns 

324 

In cadrul propunerilor Ofertanti vor utiliza doar bazine de dispersie. Datorita conditiilor de 

relief solutia executarii bazinelor de dispersie si vidanjarea lor nu reprezinta o solutie viabila. 

Intrebare 

325 

In conformitate cu prevederile Avizului de Gospodarire a Apelor, Beneficiarul are obligatia 

de a monta mire hidrometrice la podurile care traverseaza cursurile de apa cadastrate, 

amplasarea si montarea acestora facandu-se impreuna cu specialistii de la Serviciul 

Hidrologic ABA Olt, SGA Sibiu si SGA Brasov cu 10 (zece) zile inainte data inceperii 

lucrarilor. Va rugam sa precizati in sarcina cui revine montarea mirelor hidrometrice 

mentionate in Avizul de Gospodarirea Apelor. 
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Raspuns 

325 

Montarea mirei hidrometrice la podurile care traverseaza cursurile de apa cadastrate, este in 

sarcina Antreprenorul care are si calitatea de Proiectant. 

Intrebare 

326 

Podurile si pasajele peste cai de comunicatie (DN, DJ, si CF) sunt prevazute cu panouri de 

protectie spre exterior.  In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la capitolul 3.3.14 [Lucrari 

poduri, viaducte si pasaje] se mentioneaza ca ”Podurile si pasajele peste cai de comunicatie 

(DN, DJ, si CF) sunt prevazute cu panouri de protectie spre exterior”. In volumul Piese 

Desenate – Lucrari poduri, viaducte si pasaje, la faza Studiu de Fezabilitate s-a prevazut 

plasa de protectie doar pentru pasajele peste autostrada. Va rugam sa clarificati fara echivoc 

pentru care structuri se vor monta plase de protectie. 

Raspuns 

326 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

327 

Conform planselor din cadrul Documentatiei de Atribuire, durata de viata a Lucrarilor de 

arta este de 100 de ani. Conform Cerintelor Beneficiarului, durata de viata a tuturor 

structurilor va fi de minim 120 de ani. Va rugam sa clarificati care va fi durata de viata a 

Lucrarilor de arta. 

Raspuns 

327 

Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din  Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

328 

In volumul piesele desenate, pasajele peste autostrada au fost proiectate cu panta 

transversala de 2%. Avand in vedere ca pentru lucrarile de drum panta transversala 

proiectata este de 2,5%, cat si recomandarile din normativele de specialitate care prevad 

pentru tipul de imbracaminte rutiera asfaltica adoptarea unei pante transversale de 2,5%, va 

rugam sa clarificati ce panta transversala se va folosi pe pod. 

Raspuns 

328 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

329 

Avand in vedere faptul ca a fos emis Ordinul 26/2020, cu privire la retragerea parapetelui 

din zona mediana cu 25 cm spre ax, dar in cadrul acestui act normativ nu se mentioneaza 

daca in urma retragerii parapetelui, zona respectiva va fi realizata cu o structura rutiera ca 

cea a partii carosabile sau nu, va rugam sa precizati clar si fara echivoc daca la elaborarea 

ofertei se va lua in considerare Ordinul mai sus amintit. 

Raspuns 

329 

La elaborarea ofertei se va tine cont de normele, reglementarile tehnice, legislația si standardele  

in vigoare, care tin de serviciile de proiectare si conformitatea proiectului. 

Intrebare 

330 

In cadrul documentatiei de atribuire, Piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, este 

prezentat profilul transversal tip pentru intersectii giratorii (Profil Transversal Tip Nr. 5). 
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Avand in vedere faptul ca in Cerintele Beneficiarului, la cap 5.3.8. [Amenajare intersectii la 

nivel] se mentioneaza ca ”latimea caii inelare pentru sensurile giratorii cu doua benzi trebuie 

sa fie de 11.00m, iar pentru cel cu o banda de 7.00m”. 

Va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este latimea caii inelare la sensurile 

giratorii proiectate. 

Raspuns 

330 

Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului capitolul 5.3.8. Amenajare intersectii la 

nivel. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

331 

In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.1 – Autostrada, plansa cu 

“Detalii elemente pentru scurgerea apelor”, inaltimea de la care se amplaseaza rigola de 

acostament, este H>3m. 

 

In capitolul 5.3.4 – Profiluri Transversale Tip – lucrari de drum, Cerinte Imperative, se 

mentioneaza ca, rigola de acostament se amplaseaza pe toata lungimea autostrazii. 

 

In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este aplicabilitatea rigolei de 

acostament care va fi luata in considerare pentru realizarea ofertelor. 
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Raspuns 

331 

Aplicabilitatea rigolei de acostament va fi in conformitate cu Cerintele Beneficiarului, capitolul 

5.3.4 – Profiluri Transversale Tip. 

Intrebare 

332 

In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, in 

profilurile transversale tip pentru bretelele nodurilor rutiere, este prezentata o structura 

rutiera. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, nu este mentionata niciun fel de structura 

rutiera. 

Va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este structura rutiera care se va aplica la 

nodurile rutiere. 

Raspuns 

332 

Structura rutiera aplicabila pe bretelele nodurilor rutiere este identica cu structura rutiera a 

autostrazii. 

La elaborarea ofertei se vor respecta prevederile Capitolului 5.3 Caracteristici imperative 

privind lucrarile de drum si intersectii, Subcapitolul 5.3.5  Structura Rutiera si capitolului 

5.1.11. 

Intrebare 

333 

In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.2 – Noduri Rutiere, in 

profilurile transversale tip pentru bretelele unidirectionale ale nodurilor rutiere, latimea 

platformei este de 6.50m, fara supralargiri, din care parte carosabila 4.50m (fara fasia 

destinata parapetelor). 

 

Conform normativului de autostrazi extraurbane, PD 162/2002, articolul 44, latimea 

platformei bretelelor unidirectionale, este de 6.00m (din care 4.00m parte carosabila). 

 

In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este latimea platformei 

bretelelor unidirectionale care se va aplica la nodurile rutiere. 
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Raspuns 

333 

Latimea platformei bretelelelor unidirectionale este conform Documentatiei Tehnice, Volum 

V.1.2 – Noduri Rutiere, Profil Transversal tip pentru bretele unidirectionale (cod plansa: P-

CST- SbFg-PRD1-SF-5.1.2-PTT-002-02 ). 

 latime platforma 6.50 m fara supralargiri (fara fasia destinata parapetelor); 

 parte carosabila – 4.50 m fara supralargiri. 

Intrebare 

334 

In cadrul documentatiei de atribuire, piese desenate, volumul V.1.1 – Autostrada, plansa cu 

“Profil Transversal Tip nr. 1”, structura rutiera pentru drumul de intretinere este alcatuita 

din 12cm strat din piatra sparta si 10 cm strat din balast. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, capitolul 3.1.5 – Structura rutiera, pentru drumurile de 

intretinere este prezentata o alta structura rutiera, si anume 15cm strat din piatra sparta si 

10 cm strat din balast. 

 

In acest sens, va rugam sa specificati clar si fara echivoc, care este structura rutiera care se 

va aplica pentru drumurile de intretinere. 

Raspuns 

334 

Articolul 3.1.5 la care face referire Operatorul economic, nu se regaseste in Cerintele 

Beneficiarului aferente Tronsonului 3. Referitor la structura rutiera ce se aplica pentru 

drumurile de intretinere este conform prevederilor Art. 3.3.6 din Cerintele Beneficiarului 

respectiv: 12 cm piatra sparta si 10 cm balast. 

Intrebare 

335 

Facem referire la structurile cu suprastructura mixta din otel – beton si la cele cu 

suprastructura din otel cu platelaj ortotrop. Va rugam sa clarificati daca se poate modifica 

tipul suprastructurii din otel – beton / otel, in suprastructura din beton prin modificarea 

numarului si a lungimii deschiderilor si prin respectarea cerintelor imperative referitoare la 

lungimea minima a suprastructurii. 

Raspuns 

335 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

336 

Va rugam sa clarificati daca se poate modifica suprastructura structurilor cu platelaj 

ortotrop in suprastructura mixta otel – beton sau structura casetata din beton. 
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Raspuns 

336 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

tipul suprastructurilor pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

337 

Sunt prezentate situatii in care sunt relocate/deviate cursuri de apa, iar albiile vechi sunt 

dezafectate (colmatate cu umplutura compactata). Nu sunt prezentate lungimile albiilor sau 

sectiunile transversale ale albiilor ce urmeaza a fi dezafectate, pentru a putea realiza o 

estimare a cantitatilor de lucrari. Spre exemplu, la amenajarea hidrotehnica de la km 

34+360, este prezentata sectiunea transversala dar nu este specificata lungimea iar la km 

40+780 este specificata lungimea dar nu este prezentata sectiunea transversala. Va rugam 

clarificati acest aspect si sa puneti la dispozitia ofertantilor detaliile minim necesare pentru 

a putea face o evaluare a cantitatilor. 

Raspuns 

337 

Ofertantii vor consulta Documentatia Tehnica, Volumul IV.1 – Sinteza, capitolul 2.6.4.23 

Lucrari Hidrotehnice cat si Volumul IV.4.1 – Studiu Hidrologic Partea 1 si 2, respectiv 

Volumul V.4 – Lucrari hidrotehnice si de scurgerea apelor. 

Intrebare 

338 

Referitor la Dispozitia generala – Pod pe autostrada pester raul Racovita km 39+522, in 

sectiunea transversala B-B si vederea plana C-C este reprezentata o fundatie directa in doua 

trepte, in elevatia A-A este reprezentata o fundatie directa realizata dintr-o singura treapta. 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 

338 

Fundatia directa de la Podul pe autostrada peste Raul Racovita km 39+522 este in doua trepte. 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

339 

Referitor la Dispozitia generala – Pod peste C.F. si paraul Corbul Ucei km 42+242, pentru 

supratraversarea liniei de cale ferata s-a prevazut un gabarit de libera trecere de 7.50 m. In 

Avizul CFR nr. 6/5/2635/12.12.2019 se mentioneaza ca gabaritul vertical minim este de 7.80 

m (masurat de la N.S.S. al liniei cf 225 Ucea – Victoria pana la intradosul grinzilor). Va 

rugam sa precizati clar si fara echivoc ce gabarit de libera trecere se va asigura in zona de 

supratraversare. In cazul in care se adopta un gabarit de 7.80 m, va rugam sa precizati daca 

se va modifica linia rosie in zona pasajului. 

Raspuns 

339 

Datorita unei erori de tehnoredactare, in plansa nr. PCST-Sb-Fg-PRD1-SF-52-PTT-0016-01  

Dispozitia Generala a podului peste CF si paraul Corbul Ucei km 42+242 a fost prezentat eronat 

gabaritul minim de libera trecere de 7.50 m.  

Gabaritul de minima trecere prin a doua deschidere a podului va fi de 7.80 m – conform 

Volumului IV.1 – Sinteza, pag. 133 si Avizului CFR nr. 6/5/2635/12.12.2019. 

Intrebare 

340 

Cu privire la cerintele referitoare la experienta specifica a SEFULUI ECHIPEI DE 

PROIECTARE, respectiv “Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect 

si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau 

Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ 

sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in contracte 

in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ 

sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi 

si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres”, va rugam sa includeti in sintagma 

“autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres” si urmatoarele categorii: 

variante de ocolire a muncipiilor, cai de rulare aeroportuare. 

Raspuns 

340 

Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de proiectare si executie autostrada noua, 

Autoritatea Contractanta a identificat Seful echipei de proiectare ca facand parte din 

personalul cheie principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor 



153 
 

este semnificativ, experienta detinuta de acesta avand o influenta relevanta asupra indeplinirii 

in conditii calitative a proiectului. 

 

Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea Autoritatii 

Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul achizitiei. Pozitia cheie de 

Sef echipa proiectare atesta faptul ca expertul va face parte din echipa de conducere a 

contractului in ceea ce priveste activitatea de proiectare, motiv pentru care este necesara 

experienta in ACTIVITATI SIMILARE desfasurate anterior pentru asigurarea bunei 

derulari a contractului de proiectare si executie. 

Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece Seful echipei de 

proiectare va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, intrucat seful echipei de 

proiectare va fi responsabil cu coordonarea intregii activitati de proiectare, activitate ce 

va avea un impact substantial in rezultatul final al contractului, respectiv o lucrare de 

calitate realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. 

Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, cat si 

familiarizarea cu specificul contractelor de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de 

studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice. 
Mai mult decat atat, prin asigurarea unei game foarte variate de pozitii similare, Autoritatea 

Contractanta se asigura CA NU RESTRICTIONEAZA competitia si acorda ofertantilor 

posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti care au detinut 

pozitii/titulaturi diverse in cadrul contractelor de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire 

de studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice. 

Experienta solicitata pentru Seful echipei de proiectare reprezinta un avantaj pentru 

Autoritatea Contractanta deoarece permite crearea unui cadru competitional intre ofertanti 

in ceea ce priveste experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul propunerilor tehnice 

pentru functia de Sef echipa proiectare.  

In acest sens, este asigurata o concurenta reala intre operatorii economici, deoarece acestia 

vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o experienta cat mai vasta in vederea obtinerii 

unui punctaj cat mai mare, si in subsidiar castigarea contractului. Pentru Autoritatea 

Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se traduce prin mobilizarea in 

cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara cat mai mare, fapt ce se va reflecta 

atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si ulterior, in calitatea lucrarilor efectiv executate. 

Dupa cum se poate observa, experienta detinuta in contracte in cadrul carora au fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de ocolire 

a muncipiilor si cai de rulare aeroportuare nu ar conduce la obtinerea unui avantaj pentru 

Autoritatea Contractanta intrucat procesele tehnologice si etapele desfasurarii serviciilor 

aferente unui contract in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii 

de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de ocolire a muncipiilor si cai de rulare 

aeroportuare difera semnificativ de cele aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor 

expres si/ sau autostrazilor, solicitat prin factorul de evaluare.  

Prin urmare, tinand cont de aspectele mai sus mentionate, Autoritatea Contractanta nu accepta 

pentru Seful echipei de proiectare experienta in cadrul unor contracte de elaborate si/sau 

actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice variante de ocolire a 

muncipiilor si cai de rulare aeroportuare. 

Totodata, a se vedea Clarificarea din oficiu nr.1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

341 

Cu privire la neconcordantele constatate intre cerintele cuprinse in FISA DE DATE, 

referitoare la experienta specifica a INGINERULUI PROIECTANT DE PODURI, respectiv 

“Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant 

structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost 

elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri 
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nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au inclus 

poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare.”,  

si 

cerintele cuprinse in documentul “CERINTELE BENEFICIARULUI” – pg. 103-104 

respectiv: 

“Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau Inginer proiectant 

structuri si/sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale 

si/sau drumuri expres si/sau infrastructura de transport feroviar, care a inclus un pod si/sau 

pasaj si/sau viaduct cu o lungime  de minim 200 m, 

va rugam sa confirmati intelegerea noastra conform careia prevaleaza cerintele cuprinse in 

Fisa de Date a Achizitiei. 

Raspuns 

341 

A se vedea Clarificarea din oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

342 

In plansa PCST-Sb-Fg-PRDC-SF-53-PTT-001-00 prezentata in Studiul de Fezabilitate, 

rezistenta geogrilelor de la baza taluzului este G80/110kN/m. Va rugam sa precizati care este 

rezistenta geogrilelor folosite la armarea taluzului, i.e. 80kN/m sau 110kN/m? 

Raspuns 

342 

Se vor folosi 2 tipuri de geogrile la armarea taluzului de rambleu astfel: 

 Pentru inaltimi de rambleu mai mari de 6 metri – s-au prevazut 2 geogrile monoaxiale 

cu R=110kN/m in baza si 2 geogrile monoaxiale cu R=80kN/m, la nivelul bermelor; 

 Pentru inaltimi de rambleu cuprinse intre 4 si 6 metri - s-au prevazut 2 geogrile 

monoaxiale cu R=80kN/m, in baza. 

Intrebare 

343 

In plansa PCST-Sb-Fg-PRDC-SF-53-PTT-006-00 prezentata in Studiul de Fezabilitate, 

lipsesc informatiile referitoare la: dimensiunea drenului de la zidul de pamant armat, 

precum si caracteristicile acestuia; dimensiunile si materialele din care este alcatuit santul 

de la partea superioara, respectiv cel de la baza zidului de pamant armat; tipul de geotextil 

folosit. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor aceste informatii. 

Raspuns 

343 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

344 

In plansa PCST-Sb-Fg-PRDC-SF-53-PTT-0016-01 prezentata in Studiul de Fezabilitate, 

exista neconcordante referitoare la pozitiile kilometrice, fata de cele prezentate in volumul 

5.1 - Lucrari de drum - Relocari a urmatoarelor drumuri de legatura: km 37+490; km 

38+640; (aceste pozitii sunt prezentate in plansa de consolidari), dar in volumul 5.1 - Lucrari 

de drum - Relocari, pozitiile km sunt: km 36+568; km 38+563. Va rugam sa clarificati care 

este pozitia km a cestor drumuri care se vor reloca. 

Raspuns 

344 

Pozitiile kilometrice ale drumurilor relocate se vor considera conform Volumului V.1.3 – 

Relocari Drumuri, si anume km 36+568 si km 38+563. 

Intrebare 

345 

La pozitia de la km 46+350÷km 46+800, in Studiul Geotehnic “Revizuire/Actualizare Studiu 

de Fezabilitate Autostrada Sibiu – Fagaras” PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI 

LUCRARI DE CONSOLIDARE la pag 105, este recomandat sa se faca consolidarea 

terenului de fundare pe cca 1.00m grosime, dar in Documentatia de atribuire pusa la 

dispozitie de Beneficiar, la aceasta pozitie km este prevazuta perna din pamant imbunatatit 
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cu lianti hidraulici (30cm). Va rugam sa clarificati care este grosimea imbunatatirii terenului 

de fundare la aceasta pozitie km. 

Raspuns 

345 

La intocmirea ofertei se va tine seama lucrarile proiectate si de recomandarile din studiul 

geotehnic. 

A se vedea Raspunsul nr. 313 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

346 

La pozitia de la km 47+550÷km 47+900, in Studiul Geotehnic “Revizuire/Actualizare Studiu 

de Fezabilitate Autostrada Sibiu – Fagaras” PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI 

LUCRARI DE CONSOLIDARE la pag 107, este recomandata decaparea stratului argilos cu 

aspect malos pe toata grosimea si asezarea rambleului pe un strat necoeziv de 0.60-0.80m 

grosime, dar in Documentatia de atribuire pusa la dispozitie de Beneficiar, la aceasta pozitie 

km este prevazuta perna din pamant imbunatatit cu lianti hidraulici (30cm) si ranforsarea 

rambleului cu 2 geogrile cu rezistenta R=80kN/m. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea 

ofertei prevaleaza recomandarile din cadrul Studiului Geotehnic sau prevederile Studiului 

de Fezabilitate. 

346 La intocmirea ofertei se va tine seama lucrarile proiectate si de recomandarile din studiul 

geotehnic. 

A se vedea Raspunsul nr. 313 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

347 

La pag 108/109 din Studiul Geotehnic “Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate 

Autostrada Sibiu – Fagaras” PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI LUCRARI DE 

CONSOLIDARE, la pozitia km 51+000÷km 51+400 "In concluzie terenul de fundare este 

constituit la suprafata dintr-o argila prafoasa plastic moale cu aspect malos, de 0.80 – 1.00m 

grosime, contractila categoria putin activa si foarte sensibila la inghet, improprie ca teren de 

fundare. In consecinta, avand in vedere ca in zona se vor executa rambleuri de peste 5.00m 

inaltime, acestea se pot funda direct pe stratul de pietris cu nisip indesat, dupa inlaturarea 

argilei prafoase plastic-moale. Se poate folosi sub rambleu un strat de geocelule de 1.00m 

grosime. De asemenea, intre terenul de fundare astfel prelucrat si corpul rambleului se poate 

asterne un geocompozit cu rol de separare, ranforsare, filtrare si drenare". In Documentatia 

de atribuire pusa la dispozitie de Beneficiar, la aceasta pozitie km este prevazuta perna din 

pamant imbunatatit cu lianti hidraulici (30cm) si ranforsarea rambleului cu 2 geogrile cu 

rezistenta R=80kN/m. Va rugam sa clarificati daca la intocmirea ofertei prevaleaza 

recomandarile din cadrul Studiului Geotehnic sau prevederile Studiului de Fezabilitate. 

Raspuns 

347 

La intocmirea ofertei se va tine seama lucrarile proiectate si de recomandarile din studiul 

geotehnic. 

A se vedea Raspunsul nr. 313 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

348 

In Documentatia de atribuire - Studiu geotehnic - Anexa 3 - Cartarea geologica, lipseste 

cartarea intre km 45+000÷km 51+000. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor 

informatiile referitoare la aceasta zona. 

Raspuns 

348 

Desi in cuprinsul Anexei 3, Partea II – km 2+400 – 68+750 – Cartarea geologica lipseste 

referinta la intervalul kilometric 45+000 – 51+000, informatiile referitor la cartarea geologica 

intre km 45+000 – 51+000 se regasesc in interiorul documentatiei, inclusiv in harta geologica 

anexata documentatiei.   

Intrebare 

349 

In tabelul de la pag 67 din Studiul Geotehnic “Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate 

Autostrada Sibiu - Fagaras” PARTEA I. LUCRARI DE TERASAMENT SI LUCRARI DE 

CONSOLIDARE, la urmatoarele pozitii km 35+000÷km 35+300; km 37+200÷km 37+400, 

este mentionat ca avem zone cu potential ridicat de alunecare sau alunecare activa. In 

Documentatia de Atribuire nu este prevazuta nici o masura de consolidare. Va rugam sa 
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clarificati considerentele pentru lipsa solutiilor de consolidare, precum si modul in care 

ofertantii vor evalua aceste zone in cadrul propunerilor lor tehnice si financiare. 

Raspuns 

349 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

350 

In plansele prezentate in Volumul 5.3 - Lucrari de consolidari, umplutura din corpul 

rambleelor este din material granular. Va rugam sa confirmati faptul ca este o cerinta 

expresa din partea Autoritatii Contractante ca umplutura din corpul rambleurilor sa se 

realizeze integral din balast. 

Raspuns 

350 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

351 

Referitor la plansele din Volumul 5.3 - Lucrari de consolidari, lipsesc informatiile despre 

tipul de geotextil utilizat. Va rugam sa puneti aceste informatii la dispozitia ofertantilor. 

Raspuns 

351 

Tipul de gotextil utilizat la lucrarile de consolidari va avea urmatoarele caracteristici: 

 

 

Intrebare 

352 

Facem referire la cele precizate in Documentatia de Atribuire - Raportul privind impactul 

asupra mediului, cap 2.3.2.10: “Materialul prelevat din groapa de imprumut va fi utilizat 

pentru lucrari de umplutura, conform legislatiei in vigoare si specificatiilor tehnice din 

contract. Materialul de umplutura, inainte de a fi pus in opera, va fi testat cu scopul de a 

garanta caracteristicile prevazute. […] In etapa de mobilizare, gropile de imprumut 

identificate vor fi deschise, conform legislatiei existente, cu scopul de a utiliza materialul din 

acestea pentru lucrari de umplere. La aceasta faza, a fost identificata cantitatea de material 

necesara pentru executia terasamentelor in debleu/rambleu si cerintele generale pentru 

materialul ce va fi folosit pentru executia lucrarilor. Volumele necesare a fi preluate din groapa 

de imprumut s-au stabilit pe baza Epurei de miscare a terasamentului care permite 

minimizarea necesarului suplimentar de terasamente. Gropile de imprumut vor fi supuse 

aprobarii Inginerului si vor respecta cerintele din Specificatiile Tehnice pentru calitatea 
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materialelor. Materialul de umplutura, inainte de a fi pus in opera, va fi testat cu scopul de a 

garanta caracteristicile prevazute de caietele de sarcini si standardele in vigoare. 

Conform cartarii din teren si a datelor din forajele geotehnice realizate pamanturile din aceste 

locatii sunt necoezive si slab coezive”. 

Va rugam sa confirmati ca umpluturile din corpul drumului vor fi realizate cu pamantul 

provenit din deblee si gropi de imprumut, materiale coezive si slab coezive, asa cum este indicat 

si in plansele cu profilele transversale tip. 

Raspuns 

352 

Referitor la umpluturile din corpul drumurilor acestea vor fi realizate cu pamant necoeziv si 

slab coeziv provenit din deblee si gropi de imprumut, conform Studiului Geotehnic si profilelor 

transversale tip. 

Pamantul necoeziv si slab coeziv care va fi utilizat la umpluturi va trebui sa respecte cerintele 

de calitate ale reglementarilor tehnice, standardelor si normativelor in vigoare. 

Intrebare 

353 

Avand in vedere volumul mare de lucru pentru pregatirea ofertei (inclusiv timpul necesar 

pentru traducerea documentelor ofertantilor straini), termenul de depunere foarte scurt, va 

rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei cu cel putin 30 zile a.i. 

sa putem depune o oferta corecta si atent elaborata, pe masura complexitatii proiectului. 

Raspuns 

353 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 

354  

In Cerintele Beneficiarului se precizeaza ca mixturile asfaltice se vor executa si pune in 

opera conform cu Normativul AND 605 / 2016. Pentru a putea pregati o oferta conforma, va 

rugam sa precizati cu exactitate ce tip de bitum se va folosi la straturile de uzura si legatura. 

Raspuns 

354 

Referitor la tipul de bitum ce se va folosi la straturile de uzura si legatura, Autoritatea 

Contractanta precizeaza ca se vor respecta prevederile Cap. 5 Caracteristici imperative ale 

lucrarilor - punctul 5.1.11 din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

355 

In “Cerintele Beneficiarului” la cap. 3 - Lucrari ,poduri viaducte si pasaje  se mentioneaza  

faptul ca ,,bordurile sunt din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de 

degivrare ‘’ 

Va rugam sa confirmati faptul ca bordurile trebuie sa fie facute din piatra alba cu 

durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare . 

Raspuns 

355 

Referitor la faptul ca bordurile trebuie sa fie facute din piatra alba cu durabilitate sporita la 

actiunea agentilor de degivrare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca se vor respecta 

prevederile Art. 3.3.14.1 din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

356  

Din continutul documentului Cerintele Beneficiarului publicate de Autoritatea 

Contractanta in Sistemul de achizitii publice, Capitolul Cerinte obligatorii de proiectare 

(pagina 96) retinem: 

< ... 5. Lucrarile de arta vor respecta prevederile Instructiunilor tehnice aferente "Caietelor 

de sarcini generale comune lucrarilor de arta, indicativ AND 590/2016". 

19. Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 1 5 ani si o durata de viata de minim 

50 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate. Proiectul va include 

instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de reazem; 

2 1 . Dispozitive de acoperirea rosturilor de dilatatie vor avea o garantie de minim 1 O ani si 

o durata de viata de minim 50 ani....>  
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Apreciem ca acest enunt obliga ofertantii ca aparatele de reazem si rosturile de dilatatie 

incluse in oferta sa respecte obligatoriu INSTRUCTIUNILE TEHNICE aferente Caietele 

de sarcini generale comune lucrarilor de arta indicative AND 590, in vogoare.  

Declaratia producatorului privind durata de viata este documentul care demonstreaza ca 

produsul ofetat este cel corect. Acest produs va fi pus in opera la executia contractului.  

Declarația producătorului privind durata de viață este valabilă numai dacă este însoțită 

de evaluarea tehnică europeană (ETA) adecvată, care o menționează sau de raportul de 

încercare care o confirmă.  

O durată de viață mai scurtă decât cea menționată în documentele de referință, presupune 

înlocuirea mai frecventă a produselor, cu costuri de producție și manoperă suplimentare, 

precum și disconfortul participanților la trafic în timpul lucrărilor de 

mentenanță/reparații. 

Instrucțiunile AND 590 constituie un document aprobat și asumat de autoritatea 

responsabilă din domeniul drumurilor. Instrucțiunile AND 590 au fost emise cu 

respectarea prevederilor legale, iar aplicarea acestor instrucțiuni la evaluarea caietelor 

de sarcini depuse de potențialii  

contractori la licitațiile publice din domeniul lucrărilor de drumuri, desfășurate în 

România este obligatorie.  

Instrucțiunile AND 590 privesc elaborarea/revizuirea reglementărilor tehnice din 

domeniul rutier, în vigoare din anul 2016, și sunt alcătuite din 27 Caiete de sarcini, 

destinate fiecărei categorii (familii) de produse, conform cuprinsului. Astfel, aparatele de 

reazem fac obiectul caietului de sarcini nr. 14, iar dispozitivele de acoperire a rosturilor 

de dilatare pentru poduri sunt descrise în caietul de sarcini nr. 16.  

Instrucțiunile AND 590 au fost elaborate cu scopul implementării legislației europene 

incidente în domeniu, respectiv Regulamentul Produselor pentru Construcții (CPR) 

305/2011 (UE). Conform acestui Regulament, care reglementează punerea pe piață a 

produselor pentru construcții, în Uniunea Europeană, cele două familii de produse pentru 

construcții (aparate de reazem și dispozitive de acoperire a rosturilor) se utilizează în 

construcții (inclusiv construcții, drumuri și poduri), cu marcaj CE aplicat pe baza 

certificatului de constanță a performanței eliberat de un organism de evaluare și 

verificare a constanței  

performanței, notificat la Comisia Europeană.  

În vederea evaluării, produsele trebuie încercate în condiții corespunzătoare funcționării 

adecvate (performanță) și duratei de viață necesare (prevăzută în documentatiile de 

licitatie si implicit ale proiectului). Încercările trebuie efectuate în laboratoare de 

specialitate, acreditate/notificate sau sub supravegherea organismului de evaluare tehnică 

(elaborator al evaluării tehnice europene ETA) membru al EOTA și/sau a organismului 

notificat care efectuează evaluarea produsului în vederea eliberării certificatului de 

constanță a performanței (după caz), cu respectarea art. 46 din CPR 305/2011.  

Pentru drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi de 

circulație pe sens și categoria 1 de trafic, în confomitate cu SR EN 1991-2 Tabelul 4.5, 

durata de viață estimată pentru ambele familii de produse trebuie să fie de minimum 50 

de ani, ca în Tabelul 1, dupa cum urmeaza: 
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Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare la poduri sunt clasificate în funcție de 

durata de viață conform Tabelului 2: 
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Astfel, pentru categoria 1 de drumuri (DN, autostrazi, drum expres) doar rosturile 

conform ETAG partea 4 si 8 sunt premise. 

Pe baza experientei noastre, si respecand normativele europene cat si cele nationale in 

vigoare, tinand cont de cerintele calitative pe piata UE, va rugam ca precitati daca 

Beneficiarul are alte cerinte obligatorii si calitative superioare fata de cele prezentate 

anterior. 

Solicitam prezenta clarificare deoarece suntem constienti de influenta majora a 

produselor de calitate superioara in faza de implementare a proiectului asupra costurilor 

semnificative, pe ciclul de viata. 

Raspuns 

356 

Prevederile AND 590/2016 trebuie interpretatate ca cerinte tehnice minime. 

Reglementarile tehnice specifice europene au suferit si completari dupa aparitia AND 

590/2016.  

In cadrul Cerintelor Beneficiarului sunt exprimate cerinte suplimentare obligatorii altele decat 

cele prevazute in normative. 

 Astfel, ofertantii trebuie sa tina cont ca in cadrul Cerintelor Beneficiarului se regasesc cerinte 

suplimentare obligatorii care sunt solicitate de Beneficiar, altele decat cele care se regasesc in 

normative si reglementarile europene. 

Intrebare 

357  

Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor 

documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se accepta 

ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator 

sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, 
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atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna, 

in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi depuse in cadrul ofertei. 

Raspuns 

357 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Reprezentantul legal al unui ofertant are 

posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul 

Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), sa delege unei alte persoane atributiile 

ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de 

reprezentant legal. 

Totodata, a se vedea Raspunsul nr.12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

358 

Cu referire la gropile de imprumut mentionate in Documentele Beneficiarului si anume: 

• Cerintele Beneficiarului cap. 4.13.6.6. 

• Volum Avize si Acorduri - 25.02.2022/Acord de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022 

• Vol 4.1 - Sinteza, sumar concluzii; 

• Volum IV.4.5 - Alte investigatii de sol si materiale 

• Studiu geotehnic Autostrada Sibiu - Fagaras rev. 1 (ian 2021)_Partea III (Gropi de 

imprumut), 

va rugam sa ne clarificati urmatoarele aspecte: 

a. Gropile de imprumut vor fi puse gratuit la dispozitia contractantului? 

b. Gropile de imprumut mentionate sunt deja autorizate? 

c. Suprafetele aferente gropilor de imprumut au fost deja cuprinse in coridorul de 

expropriere? 

d. In sarcina cui vor fi taxele pentru exploatarea gropilor de imprumut? 

Raspuns 

358 

In cadrul Documentatiei de atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de 

imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care 

va executa lucrarea este pe deplin  responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut. 

a) Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, 

Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare 

a terenului afectat.  

b) Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea 

avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut. 

c) Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul 

documentatiei privind exproprierile.  

Intrebare 

359  
 



162 
 

 



163 
 

 

Raspuns 

359 

Rezervele de implementare sunt in cuantum de 165.714.114,24 lei fara TVA. Autoritatea 

Contractanta publica  Anexa 3 _Formulare_revizuite. 

Intrebare 

360  

Va rugam sa clarificati daca se pot face modificari la structuri (poduri, pasaje, viaducte), in 

particular modificari la lungime deschideri - numar deschideri – tip tablier - solutie fundare 

- solutie elevatie, respectand cerintele obligatorii de proiectare ale structurilor. 

Raspuns 

360 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor, tipul suprastructurilor, solutiile de 

fundare si elevatia pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi 

financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

361 

Pe anumite intervale kilometrice, profilul longitudinal nu respecta declivitatea maxima 

impusa de OMT 1296/2017– Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 

drumurilor (3% pentru viteza de proiectare de 140 km/h, respectiv 4% pentru viteza de 

proiectare de 120 km/h). Va rugam sa acceptati modificarea profilul longitudinal astfel 

incat acesta sa fie proiectat conform normelor in vigoare. 
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Raspuns 

361 

La definitivarea profilului longitudinal s-au respectat prevederile PD 162- 2002 "Normativ 

privind proiectarea autostrazilor extraurbane"– ANEXA 2 in care sunt reglementate valorile 

maxime al declivitatilor functie de viteza de proiectare. 

Profilul longitudinal nu va fi modificat. 

Intrebare 

362 

Conform documentatiei de atribuire, structura rutiera este dimensionata pentru 2025 

primul an de perspectiva. Avand in vedere ca Data de Incepere care trebuie avuta in 

vedere de catre toti ofertantii este, conform Formularului nr. 4, 09.01.2023, inceputul 

perioadei de perspectiva va fi cel mai devreme anul 2027. Va rugam sa clarificati daca 

trebuie recalculat traficul de calcul si daca structura rutiera trebuie redimensionata. 

Deasemenea va rugam sa clarificati ce structura rutiera trebuie considerata in cadrul 

ofertelor. 

Raspuns 

362 

Structura rutiera prezentata in Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului reprezinta o 

structura rutiera cu grosimi minime ale straturilor rutiere.  

In ceea ce priveste solicitarea de clarificare cu privire la recalcularea traficului de calcul  

precizam faptul ca in conformitate cu Art 5.3.8 din sectiunea de Caracteristici imperative ale 

lucrarilor, se specifica clar ca „valorile de trafic vor fi puse la dispoziti de catre Beneficiar”. 

Avand in vedere ca cerinta se refera la activitatea Antreprenorului in perioada de proiectare, 

Datele recente de trafic (trafic de perspectiva, trafic pe sectiuni de drum etc.) vor fi utilizate de 

catre Antreprenor in calitatea sa de proiectant pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie, 

întrucat la aceasta faza de proiectare este obligatorie prezentarea breviarului de calcul.  

Traficul de calcul necesar determinarii nivelului de serviciu va fi obtinut avand la baza Modelul 

de transport la nivel national si rezultatele celui mai nou recensamant disponibil. Traficul de 

calcul va fi pus la dispozitia ofertantului declarat castigator dupa semnarea contractului. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari / oferte 

alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului, 

prin urmare se va considera structura rutiera din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 

363 

Facem referire la prevederile Sub-clauzei 61 [ Perioada de Garanție] din Contract: „61.1 

Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a unei 

părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și care: a) 

rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de către 

Antreprenor sau punerea în operă necorespunzătoare; și/sau b) rezultă din orice acțiune sau 

lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de Garanție.” Va rugam sa confirmați faptul 

ca in perioada de garanție Antreprenorul nu este responsabil pentru execuția lucrărilor 

de întreținere/ mentenanța, in conformitate cu prevederile AND 596/2009 Normativ pentru 

intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta” si AND 554/2002 – „Normativ privind 

intretinere si repararea drumurilor publice”, acestea fiind in sarcina CNAIR. 

Raspuns 

363 

Confirmam faptul ca in Perioada de Garantie, Antreprenorul nu este responsabil pentru 

execuția lucrărilor de întreținere/ mentenanța in conformitate cu prevederile AND 596/2009 

Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta” si AND 554/2002 – 

„Normativ privind intretinere si repararea drumurilor publice”, acestea fiind in sarcina 

Beneficiarului. 

Intrebare 

364 

Va rugam sa eliminati din cadrul “Vol.5.7_Plan operare si intretinere” sintagma “Covor 

asfaltic pe 25% din suprafata carosabila; In 20-ani se acopera întregul drum; Finantarea: 

ANTREPRENORUL, pe durata Perioadei de Garantie” si sa clarificati daca in cazul 

ofertarii unei perioade de garantie mai mari decat durata de viata/ durata medie de 

functionare a imbracamintii rutiere, Antreprenorul va avea obligatia inlocuirii covorului 

asfaltic. In cazul unui răspuns afirmativ, va rugam sa aveti in vedere răspunsul ANAP 
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publicat pe siteul https://www.achizitiipublice.gov.ro, pentru o speta similara, potrivit 

caruia:  

”pentru a se asigura o concurență reală între operatorii economici participanți la procedura 

de atribuire, considerăm că schimbarea stratului de uzură în perioada suplimentar ofertată 

de garanţie a lucrărilor ar trebui cuantificată într-un element de cost cuprins în preţul ofertat 

prin propunerea financiară depusă în cadrul procedurii de atribuire”  

va rugam sa precizati unde in cadrul propunerii financiare ar trebui cuantificata 

eventuala schimbarea a covorului asfaltic. 

Raspuns 

364 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea covorului asfaltic/stratului de uzura in 

perioada de garantie de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala 

schimbare in cadrul propunerii financiare. 

Intrebare 

365  

In cadrul Anexei 2 la Formularul 7 – SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND 

REZERVE DE IMPLEMENTARE sunt enumerate categoriile si valorile aferente totalizad 

165.714.114,24 lei.  Va rugam sa verificati aceasta valoare, caci prin adunarea celor 15 valori 

suma lor este diferita. 

Raspuns 

365 

A se vedea Raspunsul nr. 104 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

366 

Va rugam sa justificati necesitatea alocarii a 79.893.744,54 lei categoriei 8 din rezervele 

de implementare „Cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice”. 

Raspuns 

366 

A se vedea Raspunsul nr. 46 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

367 

Va rugam sa precizati daca un operator economic, subcontractant al Asocierii AECOM 

INGENIERIA S.R.L. - S.C. CONSITRANS S.R.L. - SEARCH CORPORATION S.R.L. poate 

participa la aceasta procedura de achizitie. 

Raspuns 

367 

In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului avand ca 

obiect "REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "AUTOSTRADA SIBIU-

FAGARAS", una dintre principalele activitati ale Prestatorului este acordarea de asistenta 

Beneficiarului pana la atribuirea definitiva a contractului de catre Beneficiar, asa cum se 

mentioneaza la sectiunea 4.3. Scopul serviciilor pentru pregatirea documentatiei de atribuire 

a contractului pentru Proiect si asistenta acordata Beneficiarului pe durata desfasurarii 

procedurii de achizitie publica din Caietul de sarcini, unde sunt prevazute urmatoarele servicii 

de asistenta: 

- intocmirea Documentatiei de Atribuire a contractului de lucrari de executie; 

- asistenta acordata Beneficiarului in intocmirea Fisei de date a achizitiei si formularea 

criteriilor minime de calificare; 

- asistenta acordata Beneficiarului pe toata durata de desfasurare a procedurilor de achizitie 

publica, pana la semnarea contractului cu privire la: formularea raspunsurilor la 

clarificarile solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre 

acestia in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente 

suplimentare solicitare de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor prezentate in cadrul 

Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale 

CNSC, ANRMAP, alte autoritati relevante; 

- participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu 

prevederile articolului 73 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea sustinerii procedurilor de achizitie 

publica derulate de Beneficiar.” 

 

https://www.achizitiipublice.gov.ro/
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Totodata, mentionam si faptul ca aceste servicii au fost prevazute si in continutul 

contractului semnat cu Beneficiarul, la art. 11.1. 

 

De asemenea, asa cum se precizeaza si in cadrul Spetei 996 din cadrul Bibliotecii de spete a 

ANAP, persoana fizică sau juridică care a elaborat studiul de fezabilitate și/sau proiectul 

tehnic, parte a caietului de sarcini în cadrul unei proceduri de atribuire, poate fi 

considerată furnizor de servicii de achiziție în măsura în care prin natura activităților 

desfășurate acordă inclusiv asistență, suport, infrastructură tehnică, consiliere privind 

desfășurarea procedurii de atribuire și/sau poate influența adoptarea unor decizii în 

legătură cu procedura de atribuire. 

 

Prin urmare, avand in vedere ca Prestatorul acorda asistenta Autoritatii Contractante pana la 

momentul depunerii ofertelor, prin activitati cum ar fi elaborarea raspunsurilor la solicitarile de 

clarificari ale operatorilor economici interesati de participarea la procedura, dar si pana la 

momentul atribuirii contractului de achizitie publica, prin participarea acestuia cu experti 

cooptati in comisia de evaluare, Autoritatea Contractanta va analiza prevederile referitoare la 

existenta unui posibil conflict de interese, respectiv art. 58-63 din Legea 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care elaboratorul SF-ului va participa 

in orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator/etc) in cadrul 

prezentei proceduri de achizitie publica. 

 

De asemenea, a se vedea si prevederile art. 59 din Legea 98/2016, unde prin conflict de interese 

se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care 

sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia 

au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar 

putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul 

procedurii de atribuire. 

 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea 

participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie organizate de aceasta, insa prin 

eventuala participare la prezenta procedura de achizitie a Prestatorului care a 

elaborat/livrat Studiul de Fezabilitate sau parti din acesta si care asigura asistenta tehnica 

in cadrul Comisiilor de evaluare sau in ceea ce priveste raspunsul la solicitarile de 

clarificari adresate, Autoritatea Contractanta are obligatia de a analiza si de a lua toate 

masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de conflict de interese, 

in sensul art. 60 din Legea 98/2016. Asa cum precizeaza si legiuitorul, lista prezentata in lege 

prevede doar cateva situatii reglementate cu titlu exemplificativ,  si nu totalitatea 

circumstantelor care stau la baza existentei unui conflict de interese. 

 

Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a 

remedia posibila situatie de conflict de interese, in scopul respectarii principiului 

tratamentului egal pentru toti operatorii economici si a evitarii denaturarii concurentei. 

Intrebare 

368  

Va rugam sa clarificati, in situatia in care un anume operator economic a fost declarat ca 

subcontractant in cadrul procedurii “Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada 

Sibiu – Fagaras”, daca este posibil si nu se intrunesc conditiile conflictului de interese ca 

acelasi operator economic poate fi nominalizat ca subcontractant in cadrul procedurii 

“Proiectare si Executie Autostrada Sibiu – Fagaras”. 

Raspuns 

368 

A se vedea Raspunsul nr. 367 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 

369 

Din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar lipseste avizul nr. 12048/17.02.2021 

emis de Transgaz. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor acest document. 

Raspuns 

369 

Autoritatea Contractanta pune la dipozitia operatorilor economici Avizul nr. 12048 emis de 

Transgaz in data de 17.02.2021. A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 

370 

In cadrul Studiului Geotehnic, sunt cazuri in care pentru aceeasi structura este recomandata 

fie fundarea directa (pe coloane de balast / piatra sparta solidarizate cu perna din balast / 

piatra sparta armata cu geogrila), fie fundarea indirecta pe coloane. In cadrul Studiului de 

Fezabilitate, aceeasi structura este fundata direct (fara coloane din piatra sparta / balast 

solidarizate). Va rugam sa clarificati faptul ca in situatia in care ofertantii isi vor efectua 

propriile calcule, pe baza parametrilor prezentati in cadrul studiului geotehnic pus la 

dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, iar in urma acestor calcule va rezulta ca 

fundarea directa este posibila (fara alte masuri de imbunatatire), acestia pot prezenta aceasta 

solutie in cadrul ofertei tehnice. 

Raspuns 

370 

Se vor respecta prevederile Documentatiei Tehnice, cat si Cerintele Beneficiarului puse la 

dispozitia operatorilor economici in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 

371  

Vă rugăm să clarificați dacă intersecția de la KM 34+175 (Noduri DN1) și drumurile de 

legătură sunt incluse la LOT-3 și puteți indica exact „Punctul de plecare” al LOT-3? 

Raspuns 

371 

Nodul rutier de la km. 34+175 – Nod rutier Arpasu (DN) face parte din Tronsonul 3 al 

Autostrazii Sibiu – Fagaras. 

Punctul initial al Tronsonului 3, raportat la traseul autostrazii se afla la intersectia axului 

proiectat al autostrazii cu traseul existent al DN1 (km 37+175). 

Intrebare 

372 

Vă rugăm să clarificați, dacă intersecția de la KM 51+785 (Noduri DJ05B) și drumurile de 

legătură sunt incluse în LOT-3 și puteți indica exact „Punctul final” al LOT-3? 

Raspuns 

372 

Nodul rutier de la km. 51+785 – Nod rutier Sambata (DJ 105B) nu face parte din Tronsonul 3 

al Autostrazii Sibiu – Fagaras. 

Punctul final al Tronsonului 3 se afla la intersectia axului proiectat al autostrazii (km. 51+785) 

cu traseul existent al DJ 105B. 

Intrebare 

373 

În Cerințele Beneficiarului se precizează că 5.2.1 ca „lucrarile de artă PROIECTATE vor 

avea lungime minimă a suprastructurilor conform tabelului…”. Vă rugăm să clarificați dacă 

orice lungime a deschiderilor poate fi redusă dar pastrand lungimea minima totala a 

structurii? 

Raspuns 

373 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor. 

Intrebare 

374 

Despre pasajele feroviare din Cerintele Beneficiarului (3.1.13.1. Prevederi privind 

deschiderile podurilor si pasajelor) este indicat gabaritul minim, diferit de cel indicata in 

planse (7,8m vs 7,5m). 

Vă rugăm să clarificați această diferență. 

Raspuns 

374 

Referitor la gabaritul minim de libera trecere pentru pasajele peste CF (7.8 m vs 7.5 m), 

va comunicam faptul ca se vor respecta conditiile prevazute in avizul CFR nr. 

6/5/2635/17.12.2019. 

Intrebare 

375 

Pentru podurile tip arc cu calea jos, vă rugăm să puneți la dispoziție tuturor participanților 

dimensiunile căminelor de vizitare pentru inspecție interioară și, de asemenea, a structurilor 
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interioare care urmează să fie prevăzute pentru a facilita accesul (scări, balustrade, sisteme 

de siguranță) 

Raspuns 

375 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

376 

În Documentația de licitație - Volumul 6 - Evaluarea impactului asupra mediului - Studiu 

de evaluare adecvată pentru proiectul autostrăzii Sibiu-Făgăraș au fost identificate situri de 

importanță pentru speciile de mamifere mari. Conform prevederilor studiului, sunt necesare 

doar structuri de traversare pentru mamifere mari, nu garduri de protecție. Vă rugăm să 

clarificați dacă sunt necesare garduri de protecție în zona de importanță pentru mamiferele 

mari. 

Raspuns 

376 

In Studiul de Evaluare adecvata se precizeaza la pagina 32, urmatoarele: 

"Garduri de protectie  

Autostrada va fi prevazuta pe intreaga lungime cu garduri de protectie, amplasate pe ambele 

parti ale acesteia. Pentru ca eficacitatea împrejmuirii să fie maximă, ea trebuie să 

îndeplinească următoarele criterii: 

- împletitura (plasa) gardului trebuie să aibă ochiuri cu dimensiuni care să nu permită 

trecerea animalelor;  

-  înălţimea împrejmuirii trebuie să fie aleasă astfel încât animalele să nu o poată depăşi 

(în zonele împădurite H = 1,80 m, în zonele neîmpădurite H = 1,50 m);  

-  împrejmuirea trebuie să fie continua." 

 

De asemenea, in Acordul de mediu nr. SB 1 din 07.02.2022, se precizeaza urmatoarele: 

Pagina 18: 

"Autostrada va fi prevazuta pe intreaga lungime cu garduri de protectie, amplasate pe 

ambele parti ale acesteia". 

Pagina 45: 

"Pe toata lungimea autostrazii se vor amplasa garduri de protectie pentru ghidarea 

animalelor si impiedicarea accesului lor pe carosabil. Imprejmuirea va fi continua, exceptie 

facand deschiderile structurilor (poduri, podete, viaducte)". 

Intrebare 

377 

În Documentația de atribuire nu au fost identificate date exacte cu privire la plantarea de 

arbori și arbuști. În consecință, vă rugăm să confirmați dacă pot fi luate în considerare 

aliniamente bilaterale ale copacilor, la intervale de 15 m, întrerupte lângă parcări laterale și 

zone înainte de intersecții, poduri și treceri la nivel de cale ferată. 

Raspuns 

377 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

378 

In urma analizei documentului VOLUM IV.1 SINTEZA-REZUMAT-CONCLUZII, 

intelegem ca panourile fonoabsorbante trebuie sa actioneze si ca panouri anti-coliziune. Vă 

rugăm să ne confirmați înțelegerea. 

Raspuns 

378 

Confirmam faptul ca panourile fonoabsorbante au rol si de panouri anti-coliziune. 

Intrebare 

379 

In urma analizei Documentatiei de atribuire am observat ca in partea desenata - fisa de 

detaliu panou, panourile fonoabsorbante au inaltimea de 3,0 m, in timp ce, conform 

documentului VOLUM IV.1 SINTEZA-RECUMUL-CONCLUZII, panourile 



169 
 

fonoabsorbante sunt 2,50 m inaltime. Vă rugăm să clarificați care este înălțimea necesară a 

panoului. 

Raspuns 

379 

Panourile fonoabsorbante au inaltimea de 2.5 metri – conform Acordului de Mediu nr. SB1 din 

07.02.2022, pus la dispozitia Ofertantilor in Documentele Beneficiarului  in Vol. 10 – 

Autorizatii, acorduri si avize. Detaliile privind panourile fonoabsorbante vor face obiectul 

fiecarui Ofertant, tinand cont de  specificatiile producatorului utilizat. 

Intrebare 

380 

Vă rugăm să furnizați tuturor participanților tipul de consolidare pentru km dați în secțiuni 

transversale: Km:42+783-43+082; Km:43+358-43+714; Km:50+574-50+656. 

Raspuns 

380 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

381 

Tipul de consolidare care se va aplica la intersecția și drumurile de legătură (lateral) în afara 

traseului principal nu a putut fi găsit în documente. Ați putea mentiona tipul de consolidare 

care trebuie aplicat pentru aceste zone? 

Raspuns 

381 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina 

Ofertantilor. 

Intrebare 

382 

In conformitate cu art. 5.2 al Cerintelor Beneficiarului: "Lucrarile de arta proiectate vor 

avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus". Va rugam sa 

clarificati daca ofertantilor la sunt permise urmatoarele modificari:  

- lungimea si nr. deschiderilor;  

- schema statica;  

- tipul suprastructurii; 

- tipul structurii (e.g. pod in arc - pod metalic). 

Raspuns 

382 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări privind 

lungimea minimă a suprastructurilor, numărul deschiderilor, schema statica si tipul 

suprastructurilor, din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în 

conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Intrebare 

383 

In conformitate cu art. 5.1. al Cerintelor Beneficiarului constituie Cerinte Imperative "Toate 

cerintele prevazute in actul de reglementare in domeniul protectiei mediului" In acelasi timp, 

art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] prevede faptul ca 

"Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform 

tabelelor de mai sus". 

 In cadrul Acordului de Mediu se precizeaza:  

- km inceput si sfarsit; - lungimea structurii;  

- numarul si lungimea deschiderilor.  

Va rugam sa clarificati daca ofertantii trebuie sa respecte cerinta imperativa privind 

lungimea minima sau daca acestia au obligatia de a respecta toate caracteristicile 

structurilor prevazute in Acordul de Mediu. 

Raspuns 

383 

A se vedea Raspunsul nr. 312 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

384 

Va rugam sa clarificati daca se pot modifica numarul, inaltimea si geometria grinzilor 

prefabricate. 

Raspuns 

384 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte 

tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise modificări ale 
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proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului. 

Intrebare 

385  

In Documentele beneficiarului la capitolul Exproprieri se gasesc doar planurile cu limitele 

de expropriere in format pdf. 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in Seap Planurile cu limitele de expropriere in 

format DWG coordonate Stereo 70. 

Raspuns 

385 

A se vedea Raspunsul nr. 109 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

386 

In Documentele beneficiarului la capitolul Topografie se gasesc doar releveurile topografice 

in format pdf. 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP releveurile topografice in format 

DWG, coordonate Stereo 70. 

Raspuns 

386 

A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

387 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gasesc doar planurile de 

ansamblu in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de 

ansamblu Scara 1:10000 in format DWG coordonate Stereo 70. 

Raspuns 

387 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

388 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gasesc doar planurile de 

situatie Scara 1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP 

planurile de situatie Scara 1:2000 in format DWG, coordonate Stereo 70. 

Raspuns 

388 

A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 

389 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gaseste profilul longitudinal 

Scara 1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP profilul 

longitudinal Scara 1:2000 in format dwg. 

Raspuns 

389 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

390 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada se gaseste profilul transversal 

Scara 1:50 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP profilul 

transversal Scara 1:50 in format DWG. 

Raspuns 

390 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  
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Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

391 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.1. Autostrada -lucrari de drum-– detaliile 

profilelor (casiuri, parapet, imprejmuirir etc) se gasesc doar in format pdf . Va rugam sa 

puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP aceste detalii in format dwg. 

Raspuns 

391 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

392 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere se gasesc planurile de 

ansamblu scara 1:5000 in format pdf Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP 

planurile de ansamblu pentru Nodurile rutiere Scara 1:5000 in format dwg ,coordonate 

Stereo 70. 

Raspuns 

392 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

393 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere a se gasesc planurile de situatie 

si profilul longitudinal scara 1:1000/1.100 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor in SEAP planurile de situatie si profilul longitudinal pentru Nodurile rutiere 

Scara 1:1000 in format dwg, coordonate Stereo 70. 

Raspuns 

393 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

394 

In Documentele beneficiarului la capitolul 1.2 Noduri rutiere a se gaseste PROFILUL 

TRANSVERSAL TIP - Scara 1:100 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor in SEAP PROFILUL TRANSVERSAL TIP scara 1;100 din cap.Noduri rutiere 

in format dwg. 

Raspuns 

394 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

395 

In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 -Relocari se gasesc planurile de ansamblu 

scara 1:5000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile 

de ansamblu pentru Relocari Scara 1:5000 in format dwg ,coordonate Stereo 70. 
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Raspuns 

395 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

396 

In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari a se gasesc planurile de situatie scara 

1:2000 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de 

situatie pentru Relocari Scara 1:2000 in format dwg, coordonate Stereo 70. 

Raspuns 

396 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

397 

In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari se gaseste Profilul longitudinal scara 

1:1000/1.100 in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Profilul 

longitudinal pentru Relocari Scara 1:1000/1.100 in format dwg. 

Raspuns 

397 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

398 

In Documentele beneficiarului la capitolul 2.3 Relocari se gaseste Profilul transversal tip 

scara 1:500 in format pdf Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Profilul 

transversal pentru Relocari Scara 1:500 in format dwg. 

Raspuns 

398 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

399 

In Documentele beneficiarului la capitolul 5.2 Lucrari de pod , se gaseste documentul 

denumit ,,Dispozitie generala’’ in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor 

in SEAP documentul denumit ,,Dispozitie generala’’ in format dwg. 

Raspuns 

399 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

400 

In Documentele beneficiarului la capitolul 5.3 Lucrari de consolidari se gaseste Profilul 

transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Profilul 

transversal tip pentru Lucrari de consolidari in format dwg. 



173 
 

Raspuns 

400 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

401 

In Documentele beneficiarului la capitolul 5.4 Lucrari hidrotehnice se gasesc planurile de 

situatie - .profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -.profil longitudinal,- profil transversal 

tip pentru lucrari hidrotehncie in format dwg. 

Raspuns 

401 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

402 

In Documentele beneficiarului la capitolul 5.5 Dotari Autostrada se gasesc planurile de 

situatie - .profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -profil longitudinal- profil transversal 

tip pentru dotari autostrada in format dwg. 

Raspuns 

402 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

403 

In Documentele beneficiarului, vol.8 Identificare retele si instalatii se gasesc planurile de 

situatie - profil longitudinal- profil transversal tip in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP planurile de situatie -profil longitudina,- profil transversal 

tip pentru identificare retele si instalatii in format dwg. 

Raspuns 

403 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

404 

In documentele beneficiarului Vol. 6. se gasesc Planurile cu identificarea depozitelor 

definitive pentru materialul rezultat din excavatie in format pdf. Va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor in SEAP Planurile cu identificarea depozitelor definitive pentru 

materialul rezultat din excavatii in format in dwg coordonate ,Stereo 70. 

Raspuns 

404 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 
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Intrebare 

405 

In documentele beneficiarului Vol. 6. Se gasesc Planurile cu identificarea gropilor de 

imprumut in format pdf. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor in SEAP Planurile cu 

identificarea gropilor de imprumut in format in dwg, coordonate Stereo 70. 

Raspuns 

405 

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în prezent. 

Formatul în care sunt puse la dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în 

consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizualizarea documentelor.  

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să corespundă 

cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Intrebare 

406 

 

Cu referire la documentul “Volum IV.4.5 – Alte investigatii de sol si materiale” am remarcat 

ca Organizarea de santier este la km 45+600  

 

 
 

Va rugam sa ne confirmati ca suprafata indicate la km 45+600 va fi pusa de catre Beneficiar 

la dispozitia Antreprenorului fara costuri suplimentare 

Raspuns 

406 

Suprafata aferenta organizarii de santier de la km. 45+600 nu a fost inclusa in coridorul de 

expropriere,  prin urmare aceasta nu va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. 

Astfel, Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare 

a terenului afectat, iar obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina 

acestuia. 

Intrebare 

407 

In documentatia ce face referire la restabilirea drumurilor existente (Volum 5.1.3 – relocari 

Feb. 2022.pdf), in planul de situatie de la pg. 23 se afla o relocare a unui drum local, la 

pozitia km aproximativa 38+220 (conform imaginii atasate). Nici o alta informatie nu se 

regaseste despre aceasta interventie si nu este pe lista drumurilor ce vor fi restabilitate la 

paragraful 3.3.12 din Cerintele Beneficiarului pentru sectiunea 3. 
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Va rugam sa clarificati daca aceasta lucrare face parte din obiectul contractului pentru 

sectiunea 3, si in acest caz sa ne puneti la dispozitie informatiile relevante (tip drum, 

lungimea pe care se va face refacerea, sectiunea tip ce va fi adoptata, profil vertical). 

Raspuns 

407 

Drumul local de la km. 38+220 face parte din obiectul contractului aferent Tronsonului 3.  

Acest drum se va reloca la nivelul terenului conform planului de situatie si a profilului 

transversal tip – cod plansa P-CST-SbFg-PRD1-SF-5.1.3-PTT-01-02 din Volumul V.1.3 – 

Relocari drumuri.   

Intrebare 

408 

Cu referire la spatiu de servicii tip S1 va rugam sa ne confirmati ca statia de alimentare cu 

carburanti, barul + spatiul commercial, cladirea sociala, motelul nu fac parte din obiectul 

contractului. 

Raspuns 

408 

Confirmam faptul ca Statia de alimentare cu carburanti, barul+spatiul comercial, cladirea 

sociala, motelul nu fac parte din obiectul contractului aferent Tronsonului 3. 

Clarificare 

din Oficiu 

nr.1 

I. Cu privire la Cerintele Beneficiarului: 

 

1. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, tabelul de la cap. 4.4.3 Program de proiectare 

Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronson 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 

105B), se modifica dupa cum urmeaza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa proiectare 

 

 

Perioada 

Termen (luni) 

12 luni de la Data de Incepere 

a activitatii de proiectare 

1 

Predarea la Supervizor si Beneficiar conform Sub-

clauzei 19.2 din Conditiile de Contract a 

Proiectului pentru Autorizarea executarii 

Lucrarilor de Construire (PAC) - verificat de catre 

verificatorii de proiect atestati  

6 luni de la data Ordinului de 

Incepere a activitatii de 

proiectare 

2 
Aprobare PAC de catre Supervizor conform Sub-

clauzei 19.2 din Conditiile Speciale 
15 zile de la predarea PAC de 

catre Antreprenor 

3 
Aprobare PAC de catre Beneficiar conform Sub-

clauzei 19.2 din Conditiile Speciale 
15 zile de la aprobarea PAC de 

catre Supervizor 

4 

Predarea la Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 

din Conditiile de Contract a Proiectului Tehnic de 

Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie)   

4 luni de la data aprobarii PAC 

de catre Beneficiar 

5 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv 

a Detaliilor de Executie) de catre Supervizor 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale 

15 zile de la predare PTE si 

DDE de catre Antreprenor 

6 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv 

a Detaliilor de Executie) de catre Beneficiar 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile Speciale 

15 zile de la aprobare PTE si 

DDE de catre Supervizor 
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2. In Cerintele Beneficiarului, tabelul din cadrul cap. 5.2.1 se modifica dupa cum 

urmeaza: 

Nr 

crt 

Pozitie 

kilometric

a 

Denumire Lungimi  

minime 

suprastructura 

[m] 

Nr si lungimi deschideri 

[…] […] […] […] […] 

19 45+150 Pod peste DJ 103D si 

raul Vistea  

460.6 60.00 +80.00 +2x120.00 

+80.00 

26 50+992 Pod peste paraul 

Racovita 

21 21.00 

[…] […] […] […] […] 

 

 

3. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.4. Caracteristici imperative privind 

lucrarile de consolidare, se modifica in integralitate, astfel: 

Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul 

Documentatiei Tehnice puse la dispozitie. 

 

 

4. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.1. MANAGERUL DE PROIECT, 

urmatoarele paragrafe: 

In vederea demonstrarii experientei profesionale si studiilor, va fi prezentat in oferta CV-ul si 

documentele care atesta studiile, privind: 

 detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de 

drumuri, poduri sau similar;  

 Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect 

si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie 

lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau 

proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de 

infrastructura de transport rutier. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

In vederea demonstrarii experientei profesionale si studiilor, va fi prezentat in oferta CV-ul si 

documentele care atesta studiile, privind: 

 detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate 

 Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect 

si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie 

lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau 

proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de 

drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi 
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5. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE 

PROIECTARE, urmatorul paragraf: 

6.1.4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE 

 detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de 

drumuri si/ sau poduri sau similar; 

se modifica dupa cum urmeaza: 

6.1.4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE 

 detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate; 

 

6. In Cerintele Beneficiarului, in cadrul pct. 6.1.4.2.3. INGINER PROIECTANT 

PODURI, urmatoarele paragrafe: 

6.1.4.2.3. INGINER PROIECTANT PODURI 

 detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de 

drumuri si/sau poduri sau similar;  

 Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant 

structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale 

si/sau drumuri expres si/ sau infrastructura de transport feroviar, care a inclus un pod si/ 

sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 200 m. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

6.1.4.2.2. INGINER PROIECTANT PODURI 

 detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;  

 Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant 

structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale 

si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane, care a inclus un pod 

si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 200 m. 

 

Celelalte subpuncte din cadrul cap. 6.1.4.2. PERSONAL CHEIE PROIECTARE se 

renumeroteaza corespunzator. 

 

7. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.1.4.3.3. SEF DE SANTIER, paragraful: 

CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala in contracte 

de executie lucrari de infrastructura de transport (rutier, feroviar, metrou) care sa fi inclus cel 

putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct; 

se modifica dupa cum urmeaza: 

CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala intr-un 

contract de proiectare si executie/ executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare 

si/sau largire de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi care sa fi inclus cel 

putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct; 
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8. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.2. Utilaje, paragraful: 

10 Instalatii piloti forati de diametru mare 4 buc 

se modifica dupa cum urmeaza: 

10 Instalatii piloti forati de diametru mare 1200 mm 4 buc 

 

9. In Cerintele Beneficiarului – cap. 12.39.5, urmatoarele paragrafe din cadrul alin. 

(2): 

[…] 
(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

 […] 

(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

 […] 

(c) Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 zile de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

 […] 

 Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de 

construire (PAC) este predata si aprobat Supervizor si Beneficiar 

 (d) Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

 […] 

(e) Punctul de referinta nr. 5** - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere, asa cum 

este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la 

termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul 

stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre 

punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia 

dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit 

sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si 

(b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 

Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) 

si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] nu se aplica pentru intarzierea in 

atingerea indicatorului "Programul de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta 

nr. 2 si nici a indicatorului "Noul Program de Executie detaliat" prevazut la Punctul de 

referinta nr. 5, pentru care se va aplica penalitatea prevazuta in Acordul Contractual 

art. 5.1 - clauza 17 "Programul de Executie" - sub-clauza 17.6 "Suma retinuta pentru 

intarzierea transmiterii Programului de Executie". 

[…] 
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In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta 

(6 - 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste 

sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul 

stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre 

punctele de referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia 

dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit 

sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si 

(b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 

[…] 

se modifica dupa cum urmeaza: 

[…] 

(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

 […] 

(b) Realizare in 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, asa cum este 

aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare, si 

presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

 […] 

(c) Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 180 de zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

 […] 

 Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de 

construire (PAC) este predata la Supervizor. 

 (d) Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 12 luni de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

 […] 

(e) Punctul de referinta nr. 5* - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Începere a 

Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la termenul 

stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun 

indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul 

inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau 

inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de 

referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 15% din 

totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 

Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) 

din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] nu se aplica pentru intarzierea in atingerea 

indicatorului "Programul de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 2 si nici a 

indicatorului "Noul Program de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 5, 

pentru care se va aplica penalitatea prevazuta in Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 

"Programul de Executie" - sub-clauza 17.6 "Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii 

Programului de Executie". 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 - 

8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 
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indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (6 - 8) la termenul stabilit, sau 

daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 

6, 7 sau 8 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul 

punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de 

Plata 15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de 

Lucrări]. 

[…] 

 

10. In Cerintele Beneficiarului – cap. 12.40. Penalitati de intarziere, alin. (2), se 

modifica dupa cum urmeaza: 

(2) Daca Antreprenorul nu indeplineste prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va 

plati Beneficiarului penalitati de intarziere in valoare de 1.500.000 lei pentru fiecare zi de 

intarziere care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în 

conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă 

de finalizare a lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor aprobat de către Beneficiar. 

 

11. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap. 5.9 Caracteristici imperative privind 

diagnosticul arheologic, cercetare preventivă și supraveghere arheologică, se 

modifica dupa cum urmeaza: 

„Siturile cunoscute şi zonele cu potenţial arheologic necesită investigaţii suplimentare, 

care trebuie să se conformeze legislaţiei române.  

Antreprenorul va realiza investigații arheologice în conformitate cu prevederile 

legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a 

autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituții legal abilitate în 

realizarea de cercetări arheologice. 

Programarea și derularea cercetării arheologice (exceptând supravegherea 

arheologică), precum și obținerea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică 

se vor realiza anterior oricăror lucrări de execuție care presupun deținerea Autorizației 

de construire. 

În condiţiile unor descoperiri excepționale/situri arheologice care nu se pot evita, se 

vor elabora fie soluţii tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, fie soluţii 

de protejare/conservare. 

În baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, și având în vedere faptul că 

la faza Studiului de Fezabilitate a fost realizată o evaluare preliminară de teren (studiul 

este anexat prezentei documentații), Antreprenorul va realiza următoarele etape: 

Etapa 1 -  Realizarea diagnosticului arheologic intruziv în zonele în care nu s-a 

avut acces la faza Studiului de fezabilitate. 

Etapa 2 -  Realizarea cercetării arheologice preventive în vederea eliberării de 

sarcină arheologică potentialelor situri arheologice identificate in Etapa 1. 

Etapa 3 -  Supravegherea arheologică pe toată durata lucrărilor ce presupun 

intervenții în sol. 
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Etapele menționate se vor derula corespunzător recomandărilor din avizele emise de 

Ministerul Culturii cu respectarea cerintelor cuprinse în ANEXA nr 8 la prezentul 

Caiet de Sarcini”. 

 

12. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap. 12.35 Investigatii arheologice, se 

modifica dupa cum urmeaza: 

„12.35.1  Prezentare generala 

Amplasamentul obiectivului de infrastructură rutieră, înaintea oricăror lucrări 

de execuție, necesită investigații arheologice. Acestea trebuie să se conformeze 

legislației române de patrimoniu în vigoare. 

Se va efectua diagnosticul arheologic intruziv pe întreg traseul obiectivului de 

transport rutier, se vor cerceta siturile arheologice delimitate corespunzător în teren în 

urma diagnosticului și se va realiza supravegherea arheologică de specialitate pe toate 

zonele afectate de lucrările de execuție care presupun intervenții în sol (inclusiv 

organizări de șantier, gropi de împrumut etc.) 

Pentru realizarea investigațiilor arheologice, Antreprenorul va trebui sa țină 

cont de legislația în domeniu: Legea nr. 378/2001 (legea de adoptare de către 

Parlament a O.G. nr. 43/2000), Legea nr. 422/2001, Legea nr. 462/2003, Legea nr. 

258/2006, O.M.C.C. nr. 2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, OMCPN nr. 

2562/4.10.2010 și OMCPN 2178/17.03.2011. 

Antreprenorul respectă prevederile legislației romane în vigoare referitoare la 

cercetarea arheologică preventivă (cu etapele definite în OG 43/2000 republicată și în 

Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004 și prevederile Ordinului Ministrului 

Culturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru 

cercetarea arheologică) utilizând entități abilitate. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea și programarea 

investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, obţinând toate aprobările, avizele 

și certificatele de descărcare de sarcină necesare. Responsabilităţile conducerii vor 

include măsuri de micșorare a oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice, dacă 

este cazul va reprograma lucrările astfel încât să evite întârzierile. 

Costurile de realizare a cercetării arheologice, cât și alte costuri, riscuri și 

responsabilități aferente investigațiilor și obținerii avizelor și certificatelor de 

descărcare de sarcină arheologică sunt incluse în suma prevăzută de către Antreprenor 

pentru această activitate. 

Prețul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea 

nicio pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora. 

Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunoștința Antreprenorului, în 

prezentele Cerinte ale Beneficiarului. 

Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea 

sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție 

în cazul apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară. 

 

12.35.2 Riscuri 

 

Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri identificate 

mai jos și va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum şi a consecințelor 

rezultate: 

- Riscul să apară întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către 

Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, având în 

vedere implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care 
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pot impune diverse condiții și/sau constrângeri. Imposibilitatea de obținere la 

timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera 

riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor autorizații 

necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului. 

- Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obține unul sau mai multe 

avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri 

să se suprapună și să nu poată fi corelate/realizate concomitent. 

- Risc de întârziere din cauza condițiilor speciale formulate de către Ministerul 

Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu 

se vor descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri arheologice 

cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural național. 

- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care 

poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de 

infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituţia 

de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior care a fost stabilită 

ca executant al acestor servicii. 

- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor datorită 

conținutului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în 

desfășurarea lucrărilor de execuție. 

- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului. 

Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele 

menţionate mai sus şi care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității 

Antreprenorului, situaţii care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor 

legale şi contractuale. 

Pentru obținerea avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii 

sau serviciul public deconcentrat al acestuia sunt solicitate studii de specialitate. Drept 

urmare, este necesară încheierea unor contracte cu instituţii de profil muzeal, de 

cercetare sau de învăţământ superior, această sarcină revenindu-i Antreprenorului. 

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi suportată 

de către Antreprenor și costurile generate vor fi evaluate și estimate în propunerea 

financiară. 

În cazul avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerului Culturii sau de 

serviciul public deconcentrat al acestuia, costurile nu sunt legate de emiterea avizului, 

ci de întocmirea documentației complexe pe baza căreia se emite Avizul. 

Costurile de realizare a cercetării arheologice, costurile aferente riscurilor 

enumerate mai sus și responsabilitatea investigațiilor și obținerii avizelor vor fi 

suportate de Antreprenor și vor fi cuantificate în oferta financiară şi sunt incluse în 

valoarea de contract. 

Antreprenorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/ subcontractantii 

care va/vor executa activitatea de cercetare arheologică, de la momentul depunerii 

ofertei. 

În condiţiile unor descoperiri excepționale/situri arheologice care nu se pot 

evita, se vor elabora fie soluţii tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, 

fie soluţii de protejare/conservare. 

Programarea investigaţiilor arheologice se va realiza în acord cu Arheologul 

de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.). 

 

12.35.3 Investigaţii anterioare construcţiei 

 

Siturile cunoscute şi potenţiale necesită investigaţii suplimentare, care trebuie 

să se conformeze legislaţiei române. În afara siturilor menționate în raportul de 
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evaluare de teren/diagnostic arheologic pot fi identificate și alte situri arheologice, a 

căror cercetare arheologică se va efectua conform legislației în vigoare. 

Antreprenorul va realiza investigațiile arheologice în conformitate cu 

prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare 

a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituții legal abilitate în 

realizarea de cercetări arheologice. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi programarea 

investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, obţinând toate aprobările și 

acordurile necesare. Responsabilităţile conducerii vor include măsuri de micşorare a 

oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice, dacă este cazul va reprograma 

Lucrările astfel încât să evite întârzierile. 

Costurile de realizare a cercetării arheologice includ: toate investigațiile 

realizate în teren (evaluare de teren, diagnostic arheologic intruziv, cercetare 

arheologică preventivă, supraveghere arheologică), prelucrarea datelor arheologice și 

de topografie arheologică, prelucrarea, conservarea, restaurarea și depozitarea 

materialelor arheologice descoperite, valorificarea patrimoniului arheologic 

descoperit (publicare, expunere). 

Antreprenorul va efectua cercetarea arheologică (prin instituţii organizatoare 

conform prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea 

procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică și va obţine 

certificatele de descărcare arheologică. 

Programarea și derularea cercetării arheologice (exceptând supravegherea 

arheologică), precum și obținerea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică 

se vor realiza anterior oricăror lucrări de execuție care presupun deținerea Autorizației 

de construire. 

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Rapoartele arheologice la 

Direcţiile Judeţene de Cultură, să le prezinte arheologului de proiect desemnat de 

C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 

 

12.35.4 Descoperiri în timpul lucrărilor de construcţii 

 

Supravegherea arheologică este obligatorie pe toată durata lucrărilor ce 

presupun intervenții în sol, inclusiv pe spațiile destinate organizărilor de șantier, 

gropilor de împrumut etc. 

Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor 

descoperiri arheologice în timpul lucrărilor de execuție, altele decât cele identificate în 

urma diagnosticului arheologic și cercetării arheologice preventive. Pentru cercetările 

arheologice preventive cauzate de descoperiri întâmplătoare în zone care au fost 

anterior avizate, Supervizorul împreună cu Arheologul de Proiect al CNAIR S.A vor da 

instrucţiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea 

obligațiilor care îi revin conform legislației de patrimoniu în vigoare. Antreprenorul va 

fi responsabil pentru acordarea de asistență specialiștilor. 

Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor 

care îi revin, conform legislației de patrimoniu în vigoare și, până la eliberarea 

amplasamentului în care s-au identificat noi vestigii arheologice nu va realiza lucrări 

de execuție în zona delimitată, dar va continua lucrările în zonele libere de sarcină 

arheologică. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea către reprezentanţii săi şi 

vizitatorii autorizaţi ai şantierului a întregului echipament de protecţie necesar 

(încălţăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă de mare intensitate, căşti de siguranţă si 
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alte asemenea). Tot echipamentul de acest tip va fi purtat în permanenţă în perioadele 

în care reprezentanţii sunt prezenţi pe şantier. 

Antreprenorul va respecta intocmai cerintele privind serviciile arheologice 

precizate in ANEXA 8 la prezentul Caiet de sarcini”. 

 

 

13. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Anexa nr. 8 - Cerinte obligatorii privind 

cercetarea arheologică se modifica dupa cum urmeaza: 

„În conformitate cu legislația română în vigoare, pentru realizarea proiectului este 

obligatorie cercetarea arheologică. Realizarea acestor investigații va permite 

adoptarea celei mai potrivite soluții de execuție, în eventualitatea existenței pe traseu 

a unor potențiale probleme de patrimoniu, care pot aduce modificări în proiect sau 

dificultăți în respectarea termenelor de execuție. Cercetarea arheologică se poate 

gestiona prin respectarea termenelor de timp. 

C.N.A.I.R S.A. își rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice 

prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de 

profesionalism/superficialitatea tratării cercetării arheologice, de nerespectarea 

obligațiilor, conform prezentului caiet de sarcini și a legislației în vigoare. 

Având în vedere că etapa realizării unei evaluări preliminare a fost realizată în 

anul 2015, în baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, Antreprenorul va 

realiza următoarele etape: 

Etapa 1 - Realizarea unei evaluări de teren – diagnostic arheologic intruziv în 

zonele în care nu s-a avut acces la faza Studiului de fezabilitate. 

a) Achiziționarea ortofotoplanurilor sau a oricărui tip de suport cartografic, 

imagistic, documentar, necesare inventarierii siturilor sau monumentelor 

istorice, conform prevederilor OG 43/2000 Art. 8 alin. (3) și, dacă este cazul, 

efectuarea de investigaţii magnetometrice;  

b) Realizarea unei recunoaşteri aprofundate pe teren (periegheză) şi efectuarea 

de sondaje arheologice (diagnostic arheologic intruziv) pe traseul de proiect în 

zonele în care nu s-a avut acces la faza Studiului de fezabilitate. 

c) Delimitarea în teren a siturilor arheologice identificate și realizarea unor 

investigații noninvazive asupra acestora, dacă este cazul, pentru a stabili 

complexitatea siturilor și identificarea măsurilor/soluțiilor care trebuie 

adoptate ulterior (cercetare arheologică preventivă în vederea descărcării 

terenului de sarcină arheologică sau protejare, conservare, modificări ale 

proiectului de infrastructură etc.); 

d) Realizarea modelului predictiv (cu privire la distribuția siturilor arheologice și 

a altor obiective de patrimoniu afectate de investiție). Acesta va fi realizat prin 

corelarea datelor de arhivă cu datele colectate prin investigațiile de teren 

(diagnosticul arheologic prin metode intruzive), stabilindu-se inclusiv zonele de 

risc pentru lucrări adiacente lucrărilor de construcție (drumuri tehnologice, 

gropi de împrumut, organizări de șantier etc.); 

Întocmirea unui studiu de diagnostic arheologic care trebuie să cuprindă în mod 

obligatoriu, pe lângă informațiile menționate mai sus la literele a - d, următoarele date: 

1. Distribuția în plan, conturarea clară a siturilor care vor fi afectate de proiect, 

în coordonate STEREO 70, inclusiv înregistrarea GIS; 

2. Fișele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat în parte, după modelul de 

mai jos: 

FIȘĂ 

pentru sit arheologic identificat în urma lucrărilor de diagnostic arheologic 
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1. Tronson drum 

2. Beneficiar/constructor 

3. Localitate la nivel de sat, comună, oraș, municipiu  

4. Județ 

5. Instituția care a realizat diagnosticul 

6. Responsabil științific 

7. Nr. autorizație de diagnostic arheologic 

8. Poziția sitului pe tronsonul proiectului (în km) 

9. Denumire sit arheologic/zonă cu posibil potențial arheologic 

10. Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectată de proiect) 

11. Perioada în care s-a desfășurat diagnosticul pentru respectivul sit 

12. Număr de secțiuni de diagnostic 

13. Descriere tehnică 

14. Stratigrafia generală a sitului 

15. Principalele descoperiri 

16. Elemente de cronologie relativă și absolută 

17. Propuneri cercetare (supraveghere arheologică/cercetare arheologică 

preventivă) 

18. Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologică preventivă 

pentru sit: 

- Durata contractului (în săptămâni) 

- Propuneri colectiv de cercetare (număr membri, specializare) 

- Număr și tip utilaje pentru decaparea mecanizată 

- Număr personal necalificat 

- Alte dotări necesare 

Studiul/Raportul de diagnostic arheologic trebuie să mai cuprindă, pe lângă 

informațiile menționate mai sus la literele a-d și punctele 1 - 2, următoarele elemente: 

1. Clasificarea siturilor arheologice în funcție de semnificația acestora și 

prioritizarea siturilor în baza necesității pentru o cercetare detaliată 

suplimentară; 

2. Identificarea și planificarea măsurilor specifice pentru atenuarea impactului 

asupra patrimoniului arheologic; 

3. Propunerea unei metodologii de cercetare arheologică preventivă, adaptată la 

situația din teren; 

4. Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologică 

preventivă, evaluarea structurii echipei de cercetare, dezvoltarea unui program 

de lucrări, care va include instalații și echipamente, materiale auxiliare de 

muncă etc.; 

5. Analiza beneficiilor/profitabilității proiectului din punctul de vedere al 

costurilor specifice legate de cercetare, protecție, conservare și valorificarea 

vestigiilor arheologice (conform prevederilor specifice ale Convenției 

Europene de la Malta – 1992); 

6. Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de supravegherea 

arheologică, cercetarea arheologică preventivă etc.; 

7. Planificarea perioadei de tranziție de la faza studiului de diagnostic arheologic 

la investigațiile arheologice ale sitului arheologic; 

8. Pentru zonele în care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de 

diagnostic se poate încheia cu o recomandare pentru obținerea avizului 

favorabil cu condiția supravegherii arheologice; 

9. Anexă - Harta cu distribuția siturilor arheologice. 
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Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Studiul de diagnostic 

arheologic la Direcţiile Judeţene de Cultură, să îl prezinte Arheologului de proiect 

desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 

În urma diagnosticului arheologic intruziv, etapa cercetării arheologice preventive 

poate fi evaluată şi gestionată corespunzător. 

De asemenea, se va avea în vedere estimarea costurilor aferente realizării 

supravegherii arheologice, a lucrărilor de execuție pentru proiectul de infrastructură 

rutieră. 

Etapa 2 - Realizarea cercetării arheologice preventive în vederea descărcării de 

sarcină arheologică  

Se va realiza conform Standardelor şi Procedurilor arheologice (instituite prin 

OMCC nr. 2392/06.09.2004) pentru siturile arheologice identificate pe traseul 

obiectivului de infrastructură rutieră. 

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Raportul de cercetare 

arheologică la Direcţiile Judeţene de Cultură, să îl prezinte Arheologului de proiect 

desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 

Etapa 3 - Supravegherea arheologică – este obligatorie pe toată durata lucrărilor ce 

presupun intervenții în sol. 

Etapele menționate ca fiind necesare în prezenta anexă se vor derula 

corespunzător recomandărilor din adresele/avizele emise de Ministerul Culturii sau 

de către serviciile sale deconcentrate (Direcțiile Județene pentru Cultură)”. 

 

 

14. Cu privire la Documentatia Tehnica, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul 

ca, in cadrul Tronsonului 3 al Autostrazii Sibiu – Fagaras km 34+175 – km 51+785, 

nu se aplica proiectul de relocare a DJ 104B si constructia unui zid de sprijin din 

pamant armat, avand aplicabilitatea conform cap. 3.3.8.4. Ziduri de Sprijin din 

pamant armat. 

 

II. Cu privire la Modelul de Contract: 

1. In cadrul Conditiilor speciale, alin. (3), (4) si (5) din cadrul subclauzei 19.2 se 

modifica dupa cum urmeaza: 

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de 15 

zile de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției 

lucrărilor de construire (PAC). În cazul în care Supervizorul respinge motivat Documentația 

tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de 

Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Documentația 

tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) şi va 

retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre aprobare.  

(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau 

Detaliile de Execuție elaborate de Antreprenor în termen de 15 zile de la transmiterea 

Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție. În cazul în care Supervizorul 

respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau Detaliile de Execuție elaborate de 

Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Proiectul Tehnic de 
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Execuție și/sau în Detaliile de Execuție şi va retransmite documentaţia astfel corectată 

Supervizorului spre aprobare. 

(5) După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si a 

Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentaţia 

(PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in termen de 15 zile de la 

aprobarea Supervizorului. 

 

2. In cadrul Acordului Contractual, subclauza 19.3 lit. a) si lit. b) se modifica dupa 

cum urmeaza: 

19.3 (a) 

Termen de elaborare a 

Proiectului Tehnic și 

Detaliilor de Execuție, 

inclusiv Documentația tehnică 

pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire 

6 luni de la Data de 

Începere a Activitatii de 

Proiectare (pentru 

Sector/Sectoare de lucrari, 

daca este cazul) pentru 

transmiterea 

Documentației tehnice 

(Proiectului) pentru 

autorizarea execuției 

lucrărilor de construire 

(PAC/DTAC) la 

Supervizor  

11 luni de la Data de 

Începere a Activitatii de 

Proiectare (pentru 

Sector/Sectoare de lucrari, 

daca este cazul) pentru 

transmiterea Proiectului 

Tehnic și a Detaliilor de 

Execuție la Supervizor. 

19.3 (b) 
Termen de obținere a 

Autorizației de Construire 

6 luni de la Data de 

Începere a activitatii de 

proiectare (pentru 

Sector/Sectoare de lucrari, 

daca este cazul) pentru 

transmiterea 

Documentației tehnice 

(Proiectul) pentru 

autorizarea execuției 

lucrărilor de construire 

(PAC/DTAC) la 

Supervizor  

60 de zile de la data 

aprobarii de catre 

Supervizor a 

Documentației tehnice 

(Proiectul) pentru 

autorizarea execuției 
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lucrărilor de construire 

(PAC/DTAC) pentru 

obținerea Autorizației de 

Construire. 

 

3. In cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 - IV Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare, pct. 5 Cheltuieli care rezulta din necesitatea 

efectuarii unor studii suplimentare (ex.: studii geotehnice), inclusiv studii aprofundate 

pentru tuneluri, se modifica dupa cum urmeaza: 

5. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex.: studii 

geotehnice) 

4. In cadrul Acordului Contractual, art. 5.10 - IV Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare, se adauga dupa pct. 15 un nou punct, dupa cum 

urmeaza: 

16. Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retele hidrografice supraterane si 

subterane necunoscute la data elaborarii proiectului 

 

5. In cadrul Acordului Contractual, art. 2, lit. f, paragraful: 

„Subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul)”  

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Contractul de subcontractare incheiat de Antreprenor cu fiecare Subcontractant (daca este 

cazul)” 

 

6. In cadrul Acordului Contractual, pct. 5.1 – clauza 46 Plata in avans, subclauza 46.7 

Valoarea fiecarei tranșe, numărul tranșelor, data tranșelor și recuperarea/ justificarea 

avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată), paragraful: 

 

„Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului 

acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în primul Certificat de Plată emis 

după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau dupa aprobarea ultimei Receptii la 

terminarea Lucrarilor in conditiile in care Lucrarea se va executa pe Sectoare (daca este 

cazul).” 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

„Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului 

acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în primul Certificat de Plată emis 

după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau dupa aprobarea ultimei Receptii la 

terminarea Lucrarilor in conditiile in care Lucrarea se va executa pe Sectoare (daca este 

cazul), sau prin executarea garantiei de returnare a avansului in cazul in care valoarea 

Certificatului de Plata nu acopera valoarea ramasa de recuperat din valoarea avansului 

acordat de catre Beneficiar.” 

Clarificare 

din Oficiu 

nr.2 

Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de catre 

Autoritatea Contractanta. Balastul stabilizat se prepara in statii fixe si va fi executat  conform 

prevederilor din STAS 10473/1-87. 
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Clarificare 

din Oficiu 

nr.3 

Se vor prevedea statii de incarcare pentru acumulatoarele masinilor electrice dupa cum 

urmeaza: 

 La Spatiile de Servicii  Tip S1 – 3 statii de incarcare 

 La Spatiile de Servicii  Tip S3 – 3 statii de incarcare 

 La CIC-uri – 1 statie de incarcare 

 La Punctul de Sprijin – 1 statie de incarcare 

Statiile vor fi tip rapid, cu incarcare 0-80% in maxim 90 minute. Protectia la socurile electrice 

se va face prin legarea la o priza de pamant locala. 

Clarificare 

din Oficiu 

nr.4 

Locatia organizarii de santier pentru Tronson 3: Adiacent DJ 102 – km 45+600 (S= 26500 mp) 

nu a fost inclusa in coridorul de expropriere si nu va fi pusa la dispozitia Antreprenorului in 

mod gratuit. Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de 

utilizare a terenului afectat. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina 

Antreprenorului. 

  

 

 


