Compania Nationala de Administarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

CONTRACT DE LUCRARI

IMPLEMENTAREA SI INTEGRAREA SISTEMELOR ITS PE AUTOSTRADA Al SIBIU-
HOLDEA

nr. data

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicanr. .......... s-a incheiat prezentul contract de lucrari.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu
sediul in B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, tel 021.264.32.02, fax 021. 312.09.84,
numar de ordine in Registrul Comertului J/40/552/2004, Cod de Inregistrare Fiscala nr. RO16054368,
avand cont bancar RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea,
reprezentata prin dl ing. Cristian PISTOL, avand functia de Director General in calitate de
AUTORITATE CONTRACTANTA/BENEFICIAR, pe de o parte

Si

..................................... ,cusediulin ......cceeveveeen, telefon ..., inregistrata la Registrul
Comertuluisubnr. .................... , cod unic de inregistrare ............ccceevenee. ,conthancar ..........ccoevenenne. :
deschisla .....ccccooevvveeiiciiinen, ,reprezentata prin........ccccceeeveenee. cinfunctia de ....oooeeveeeeiecie e ,

in calitate de CONTRACTANT, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Autoritate contractanta/Beneficiar si Contractant - partile contractante, asa cum sunt acestea
numite Tn prezentul contract. In cuprinsul prezentului document, referirea la "Autoritatea
contractanta” reprezinta referire la "Autoritatea contractanta/Beneficiar ”;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract de lucrari;

c) amplasament - Autostrada Al Sibiu-Holdeg;

d) caiet de sarcini - document reprezentand anexa la prezentul contract de lucrari, intocmit de catre
Autoritatea contractanta, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Contractantul are
obligatia de a le executa, a produselor pe care Contractantul are obligatia de a le furniza, a serviciilor
pe care are obligatia de a le presta;

e) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat
de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

f) certificat de plata — certificatul aprobat de catre Beneficiar in baza situatiilor de lucrari pentru
lucrarile executate sau in baza livrarii si interconectarii echipamentelor furnizate necesare realizarii
sistemului ITS;
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g) contract - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de vointa al
celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
S.A., in calitate de “Autoritate contractanta/Beneficiar” si "Contractant".

h) Contractant - contractant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care
executa lucrarile, furnizeaza produsele si presteaza serviciile solicitate de Autoritatea contractanta prin
caietul de sarcini, document anexa al prezentului contract, care nu are calitatea de subcontractant;

i) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor
banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte
procentuale. Dobanda penalizatoare se va calcula doar pentru suma datorata;

j) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita
cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a
procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale
propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind
obligatiile generale aplicabile;

k) durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana
la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie
a produselor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

I) durata contractului - intervalul de timp in care Contractantul executa lucrarile, furnizeaza
produsele si presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt
prevazute in caietul de sarcini si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si
imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand de la data predarii amplasamentelor;
m)forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil,
mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazd greselii sau vinei acestora, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului i care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, etc.
Nu este considerat fortda majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

n) contractant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa lucrarile,
furnizeaza produsele si presteaza serviciile solicitate de Autoritatea contractanta prin caietul de sarcini,
document anexa al prezentului contract, care nu are calitatea de subcontractant;

0) lucrari - lucrarile aferente indeplinirii obiectului contractului, care trebuie executate conform
prevederilor caietului de sarcini, document anexa al prezentului contract;

p) oferta - actul juridic prin care Contractantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea
financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);

q) ordin de incepere - solicitarea scrisa, emisa de Autoritatea contractanta catre Contractant, care
contine, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrari, produse,
cantitati, termenul de executie si/sau livrare, locurile de executie/livrare etc;

r) ordin administrativ - orice instructiune, comanda sau dispozitiec emise de Departamentul Cooperare
Interinstitutionala Trafic Rutier catre Contractant privind executarea lucrarilor din cadrul contractului
sau pentru a clarifica, completa si/sau lamuri termenii si conditiile contractului;

s) ordin de modificare - orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitic emisa de
Departamentul Cooperare Interinstitutionala Trafic Rutier catre contractant prin care se modifica in
mod nesubstantial termenii si conditiile Contractului de lucrari sau prin care se realizeaza modificarile
nesubstantiale la contractul de lucrari;

t) OM REZ - reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare,
respectiv orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisd de Departamentul Cooperare
Interinstitutionala Trafic Rutier catre Contractant privind utilizarea rezervelor de implementare n
cadrul contractului de lucrari;
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u) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una din partile
contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de lucrari, de
indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au
fost stabilite de parti;

v) pretul contractului - pretul platibil Contractantului de catre Autoritatea contractanta, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

w) produse - produsele aferente indeplinirii obiectului contractului, care trebuie furnizate conform
prevederilor caietului de sarcini, document anexa al prezentului contract;

X) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

y) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite
de catre Autoritatea contractanta;

z) rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a contractului
de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere lucrarilor si serviciilor executate anterior rezilierii;

aa)  sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definita ca Sector in contractul de lucrari;

bb)  servicii - serviciile aferente indeplinirii obiectului contractului, care trebuie prestate conform
prevederilor caietului de sarcini, document anexa al prezentului contract;

cc)  standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementari autorizate in tara de origine
a produselor;

dd) tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016
si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia Contractantului resursele financiare
si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul ca va garanta
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in
care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator
este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Contractantul caruia
i-a fost acordata sustinere. Tn cazul in care Contractantul a demonstrat indeplinirea criteriilor
referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, Contractantul si
tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va
angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament;

ee)  origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiald a componentelor rezulta un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctd de nationalitatea
Contractantului;

ff) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si
care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
gg) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna
calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. - Contractantul se obliga fata de Autoritatea contractanta sa realizeze implementarea si integrarea
sistemelor ITS pe Autostrada Al Sibiu-Holdea, conform cerintelor din Caietul de sarcini, document
al prezentului contract, in perioada convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, specificatiile caietului de sarcini si propunerea tehnnica.

4.2. - (1) Obiectivul specific al acestui proiect este realizarea Documentatiei de Avizare Lucrari de
Interventie, implicit a Autorizatiei de Construire, a Proiectului Tehnic, in conformitate cu HG nr.
907/2016, precum si implementarea sistemului ITS pe sectoarele de autostradda Al de la Sibiu la
Holdea, remedierile necesare (din punct de vedere tehnic, acolo unde este cazul) si realizarea la CIC
Saliste a Centrului de Monitorizare si Informare, in vederea integrarii, gestiondrii si monitorizarii
subsistemelor/ echipamentelor ITS de pe tronsonul de autostrada cuprins intre Sibiu si Holdea, in
conformitate cu legislatia pentru implementarea si integrarea Sistemelor de Transport Inteligente.

(2) Implementarea sistemului ITS pentru obiectivul definit in Caietul de Sarcini se va face dupa cum
urmeaza:

e pe sectorul de autostrada A1 Deva — Holdea, aproximativ 43 km (compus din 2 loturi: Lugoj-
Deva lot 3, Lugoj-Deva lot 4): verificarea starii fizice si functionale a sistemului ITS pe fiecare
lot 1n parte, remedierea disfunctionalitatilor (acolo unde este cazul), precum si integrarea lui la
CMI Siliste, conectarea facandu-se in baza unei documentatii tehnice elaborate de viitorul
Contractant, aprobate in prealabil de Autoritatea Contractanta;

e pe sectorul de autostradd A1 Orastie — Deva, aproximativ 32,50 km de autostrada: verificare si
remedieri necesare in vederea asigurarii continuitdtii canalizatiei, instalarea fibrei optice,
implementarea sistemului ITS, alimentarea cu energie electrica a sistemului si conectarea la
Centrul de Monitorizare si Informare (CMI), in baza unei documentatii tehnice elaborate de
viitorul Contractant, aprobate in prealabil de Autoritatea Contractanta;

e pe sectorul de autostrada A1 Sibiu — Orastie, aproximativ 82,2 km de autostrada — verificarea
starii fizice si functionale a loturilor 1,2, 3 si 4, iar dupa finalizarea lotului 3, interconectarea
lor la CMI Siliste, unde in acest moment, este conectat lotul 4; Tinand cont cd echipamentele/
subsistemele ITS pe aceste sectoare au fost instalate cu cativa ani in urma, neputand fi
monitorizatd functionarea acestora, se impune o analiza a situatiei existente a echipamentelor/
subsistemelor ITS si o identificare a deficientelor, astfel incat sistemul sd fie functional;
conectarea la Centrul de Monitorizare si Informare (CMI) a fiecarui lot in parte (1, 2 s1 3) va
fi realizata n baza unei documentatii tehnice elaborate de viitorul Contractant, aprobate in
prealabil de Autoritatea Contractant;

e pe sectorul de autostrada A1 Bypass Sibiu, aproximativ 18 km de autostrada: realizarea
canalizatiei, instalarea fibrei optice si a echipamentelor ITS, alimentarea sistemului cu energie
electricd si conectarea la Centrul de Monitorizare si Informare (CMI), in baza unei
documentatii tehnice elaborate de viitorul Contractant, aprobate in prealabil de Autoritatea
Contractanta;

e pentru a putea monitoriza si gestiona toate echipamentele si sistemele ITS de la Holdea la
Bypass Sibiu (existente si care vor urma a fi instalate), este necesar ca pentru CMI Séliste sa
fie facut un upgrade atat din punct de vedere hardware cat si software, In baza unei
documentatii tehnice elaborate de viitorul Contractant, aprobate in prealabil de Autoritatea
Contractanta.

4.3. In vederea indeplinirii obiectului contractului Contractantul are obligatia de a realiza urmatoarele
activitati, descrise pe larg in Caietul de sarcini:

e realizarea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea autorizatiei de Constructie (DTAC) in
vederea eliberarii Autorizatiei de Constructie (AC) pentru executarea proiectului;

o realizarea Proiectului Tehnic de Executie (PT) si a Detaliilor de Executie (DE) aferente
proiectului;

Contract de lucrari avand ca obiect ,, Implementarea si integrarea sistemelor ITS pe Autostrada Al Sibiu-Holdea”
pag 4/ 56



Compania Nationala de Administarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

e obtinerea tuturor avizelor/ acordurilor/ certificatelor si a altor autorizari necesare implementarii
sistemului ITS pe sectorul de autostrada la care se face referire in caietul de sarcini;

e furnizarea tuturor materialelor si produselor necesare realizarii sistemelor ITS si detinerea
tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;

e orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregdtirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrdrilor temporare;

e transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

e orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile Tn domeniul sistemului de asigurare a calitétii in constructii;

e realizarea oricdror servicii auxiliare necesare, in vederea functionarii sistemului descris in
cadrul Proiectului;

e furnizarea oricaror consumabile necesare pentru executia lucrarilor, realizarea testarilor si
intretinerea sistemului in vederea mentinerii in stare de functionare a acestuia, pe toatd
perioada de garantie;

e intretinerea normald si extraordinard a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;

e activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
si Indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

e pregitireca oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

e Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare;

e Training, documentatie As Build (Cartea tehnica a Constructiei);

e asigurarea continuitdtii functiondrii intregului sistem in perioada de garantie a acestuia, servicii
de Intretinere si garantie.

4.4. Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca atat lucrarile ramase rest de executat cat si lucrarile
de remediere, vor fi executate, astfel incét, la finalizarea lucrarilor ITS, intregul sistem sa fie functional
pe Autostrada Al Sibiu-Holdea, iar transferul de informatie de pe sectoarele de autostrada vor fi
operationale in CIM Saliste. Antreprenorul se va asigura cd toate comunicatiile/conectorii vor fi
functionale intre echipamentele deja existente/Centrul de Monitorizare si Informare Saliste si
echipamentele de achizitie, unitatile locale de procesare montate/executate ulterior.

4.5. Obtinerea unor eventuale noi avize sau acorduri suplimentare fatd de cele existente, inclusiv taxele
aferente obtinerii acestora sunt in sarcina Antreprenorului.

4.6. - Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca pretul convenit pentru cantitatea de lucrari
executate, produse achizitionate, livrate, montate, servicii prestate, in conformitate cu prevederile art.
5 din prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Contractantului de catre Autoritatea

contractanta, este de .................... lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.
5.2. - Pretul Contractului va fi ajustat dupa cum urmeaza:

An=av+m*Mn/Mo+f*Fn/Fo+e*En/Eo,
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unde:

-,An” este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna ,,n”;

- »av = 0,15” - coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul
Contractului;

- ,,m = 0,4721” - coeficient care reprezintd ponderea estimatd a elementului de cost “ materiale” in
executia Lucrarilor;

- »f=10,2672” - coeficient care reprezintd ponderea estimatd a elementului de cost “forta de munca”
in executia Lucrarilor;

- »,e=0,1107 - coeficient care reprezintd ponderea estimata a elementului de cost “utilaje” in executia
Lucrarilor

astfel incat av+m+f+e=1.

- ,Fn”, ,En”, ,Mn” sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referinta pentru luna ,,n”,
exprimati in moneda Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de
ultima zi a lunii ,,n”. Indicii de pret sau preturile de referinti sunt aferente elementelor de cost
relevante;

- F0”, ,E0”, ,M0” sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referinta, exprimati In moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

In cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectiva nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil, iar
ajustarea va fi recalculata atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor
va fi definitiva).

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica, respectiv:

»Mn/Mo” = Buletinul Statistic de Preturi — Tabel 15 — Indicii de cost in constructii pe categorii de
obiecte si pe elemente de structura — Costul Materialelor.

,»Fn/Fo” = Buletinul Statistic Lunar — Tabel 48 — Castigul salarial mediu brut. Constructii.
»En/Eo” = Buletinul Statistic de Preturi — Tabel 11 — Indicii preturilor productiei industriale pe

total, piata interna si piata externa pe activitati (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2. 28 Fabricare de
masini, utilaje si echipamente neclasifiate in alta parte (total).

Nota: pentru lucrarile executate dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor nu se aplica ajustare.

6. Rapoarte. Modalitati de plati si recuperare a creantelor de la Contractant. Plata in avans si
returnarea/recuperarea avansului.

A. Rapoarte

6.1. - (1) Rapoartele vor fi intocmite in conformitatea cu stadiul executarii contractului si vor fi
considerate valabile dupa acceptarea lor de catre Autoritatea Contractanta.

(2) Contractantul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat pe suport de
hartie cat si in varianta electronica editabila, pdf sau alte formate strict specializate:

1 - Raport de Tnceput — 1 luna de la data de Tncepere.

Tn Raportul de inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare din activitatile
solicitate, in vederea realizarii obiectivului Caietului de sarcini, si in care se vor descrie la minimum:

e metodologia propusa de abordare;

e un program/ grafic/ calendar de executare a lucrarilor, furnizare a echipamentelor/
subsistemelor, implementare al serviciilor si al resurselor tehnico-materiale si de personal care
vor fi angajate;

e realizdrile asteptate/ momentele critice, orice probleme/ riscuri/ constrangeri potentiale de
implementare identificate cu recomandari pentru solutionarea acestora;

e dovezile privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal specializat,
echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii activitatilor.
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Autoritatea Contractanta va analiza planul general si detaliat al activitatilor, serviciilor prezentate, va
recomanda revizia acestor planuri, pe care Contractantul va trebui sd le implementeze si sd le
retransmita Autoritatii Contractante.
2 - Rapoarte interimare
Rapoartele interimare de progres pe etape, se vor realiza conform Caietului de sarcini. Ele vor fi luate
in considerare dupd acceptarea lor de catre Autoritatea Contractanta si vor insoti fiecare factura si
Certificat interimar de plata.
Rapoartele interimare vor contine:
e stadiul implementarii proiectului (Etapa la care face referire, Stadiul activitatilor prevazute in
contract; Stadiul deruldrii procedurilor de achizitii; Stadiul lucrarilor si a activitatilor conexe);
e Stadiul decontdrilor si incasarii contravalorii acestora;
e Stadiul respectarii graficului de executie;
e Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului in perioada raportarii,
e Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului.
3 — Rapoarte intermediare pe durata perioadei de garantie
Pe durata perioadei de garantie, Contractantul va furniza, la fiecare trei luni Rapoarte intermediare de
progres.
In aceste rapoarte vor fi prezentate defectiunile, nefunctionirile semnalate, modul de rezolvare a
acestora, precum si activitatile de mentenanta
4 - Raportul final - 14 zile de la data receptiei finale (dupa expirarea perioadei de garantie) aferente
implementarii sistemelor ITS.
Raportul va prezenta succint derularea activitatilor proiectului, modul de atingere a obiectivelor
proiectului, precum si:
Propuneri de continuare a serviciilor de mentenanta
Propuneri de dezvoltare a sistemului
5 - Raportul financiar final —in 14 zile de la aprobarea Raportului final.

(3) Toate livrabilele care vor fi inaintate Autoritatii Contractante, vor fi editate in limba romana.
Rapoartele si documentele care vor fi Tnaintate vor fi Inregistrate atit la Registratura Contractantului
cat si la cea a Autoritatii Contractante.

(4) Documentele/ Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Contractantului, sau
semndtura electronica

(5) Autoritatea Contractanta, in termen de maxim 20 de zile de la primirea livrabilelor mentionate in
Caietul de Sarcini, va notifica Contractantului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor
in cazul respingerii livrabilelor sau al solicitarii unor modificari si/ sau completari.

B. Modalititi de plata si recuperare a creantelor de la Contractant

6.2. - Platile se vor efectua de catre Autoritatea contractanta, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre
executant in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, astfel:

|.Plata pentru Activitatea de Proiectare:

a) o plata in procent de 50% din valoarea ,,DTAC+AC - sistem ITS_A1 Sibiu - Holdea, inclusiv CMI
Saliste” din Propunerea financiara, dupa predarea si aprobarea de care Beneficiar a Raportului de
Inceput;

b) o plata in procent de 50% din valoarea ,,DTAC+AC - sistem ITS_A1 Sibiu - Holdea, inclusiv CMI
Saliste” dupa obtinerea Autorizatiei de Construire;

c) o plata in procent de 100% din valoarea ,,PTE (aprobat in CTE) + DE - sistem ITS_ALl Sibiu -
Holdea, inclusiv CMI Séliste” din Propunerea financiara, se va face numai dupa avizarea in cadrul
CTE C.N.A.LLR. a Proiectului Tehnic, si dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a
Raportului Interimar aferent.
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Autoritaea contractanta poate utiliza, daca este cazul, modalitatea de plata prevazuta la lit. a)-c) de mai
sus si pentru fiecare sector in parte, asa cum sunt definite la art. 8 din prezentul contract de lucrari.

I1. Plata pentru implementarea sistemului ITS:

a) CMI Siiliste - plata se face dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Interimar
aferent si a Certificatului interimar de plata si a Procesului-verbal de punere in functiune.

- Se pot accepta plati intermediare indiferent de procent/valoare pentru lucrarile executate si/sau
echipamentele furnizate, cu conditia ca valoarea totala a platilor intermediare sa nu depaseasa valoarea
capitolului 2.1 din Centralizatorul financiar (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7).

b) Al Deva — Holdea - plata se face dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului
Interimar aferent si a Certificatului interimar de plata.
- Se pot accepta plati intermediare indiferent de procent/valoare pentru lucrarile executate si/sau

echipamentele furnizate, cu conditia ca valoarea totala a platilor intermediare sa nu depaseasa valoarea
capitolului 2.2 din Centralizatorul financiar (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7). Ultima plata se va face
in baza Raportului Interimar, a Certificatului interimar de plata si a Procesului-verbal de punere in
functiune si doar dupa interconectarea sistemului ITS la Centrul de Monitorizare si Informare Saliste
si atestarea faptului ca sistemul ITS a devenit functional.

c) Al Orastie — Deva - plata se face dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului
Interimar aferent si a Certificatului interminar de plata.
- Se pot accepta plati intermediare indiferent de procent/valoare pentru lucrarile executate si/sau

echipamentele furnizate, cu conditia ca valoarea totala a platilor intermediare sa nu depaseasa valoarea
capitolului 2.3 din Centralizatorul financiar (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7). Ultima plata se va face
in baza Raportului Interimar, a Certificatului interimar de plata si a Procesului-verbal de punere in
functiune si doar dupa interconectarea sistemului ITS la Centrul de Monitorizare si Informare Saliste
si atestarea faptului ca sistemul ITS a devenit functional.

d) Al Sibiu — Oristie - plata se face dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului
Interimar aferent si a Certificatului interimar de plata.
- Se pot accepta plati intermediare indiferent de procent/valoare pentru lucrarile executate si/sau

echipamentele furnizate, cu conditia ca valoarea totala a platilor intermediare sa hu depaseasa valoarea
capitolului 2.4 din Centralizatorul financiar (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7). Ultima plata se va face
in baza Raportului Interimar, a Certificatului interimar de plata si a Procesului-verbal de punere in
functiune si doar dupa interconectarea sistemului ITS la Centrul de Monitorizare si Informare Saliste
si atestarea faptului ca sistemul ITS a devenit functional.

e) Al Bypass Sibiu - plata se face dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului
Interimar aferent si a Certificatului interimar de plata.
- Se pot accepta plati intermediare indiferent de procent/valoare pentru lucrarile executate si/sau

echipamentele furnizate, cu conditia ca valoarea totala a platilor intermediare sa nu depaseasa valoarea
capitolului 2.5 din Centralizatorul financiar (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7). Ultima plata se va face
in baza Raportului Interimar, a Certificatului interimar de plata si a Procesului-verbal de punere in
functiune si doar dupa interconectarea sistemului ITS la Centrul de Monitorizare si Informare Saliste
si atestarea faptului ca sistemul ITS a devenit functional.
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I11.Plata pentru instruire: o plata in procent de 100% din valoarea ,,Training personal AC” din
Propunerea financiara dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Interimar aferent.

V. Plata pentru teste si receptie: o plata in procent de 100% din valoarea ,,Teste la terminare,
documentatie Cartea Tehnica, RTL” din Propunerea financiara numai dupa receptia la terminarea
lucrarilor, si dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Interimar aferent.

V. Informare si Publicitate:

a) Publicarea in cotidiene locale/nationale a unui articol de presa la inceputul si la sfarsitul contractului
— o plata in procent de 100% din valoarea ,,Publicarea in cotidiene locale/nationale a unui articol de
presa la inceputul contractului si la sfarsitul contractului” din Propunerea financiara, dupa publicarea
articolelor de presa, si dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Interimar aferent;
b) Panou temporar - o plata in procent de 100% din valoarea ,,Panou temporar” din Propunerea
financiara dupa instalarea si montarea acestuia si dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a
Raportului Interimar aferent;

c) Placa permanenta - o plata in procent de 100% din valoarea ,,Placa permanenta” din Propunerea
financiara dupa instalarea si montarea acesteia si dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a
Raportului Interimar aferent;

VI. Perioada de garantie: plati intermediare din valoarea ,,Servicii perioada de garantie, inclusiv
mentenantd, Receptie Finald la expirarea Perioadei de garantie” dupa predarea si aprobarea de catre
Beneficiar a Raportului intermediar pe durata perioadei de garantie. Ultima plata se face numai dupa
Receptia Finala si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului final si a Raportului financiar final.

6.3. - (1) Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Contractantului, pretul produselor furnizate,
serviciilor prestate si lucrarilor executate, in termen de 60 de zile de la data confirmarii primirii facturii
de catre Autoritatea contractanta, daca produsele, serviciile si lucrarile au fost deja receptionate, sau
in termen de 60 de zile de la data receptionarii produselor, serviciilor si lucrarilor, fara obiectii de catre
Autoritatea contractanta, in cazul in care factura a fost emisa anterior receptionarii produselor,
serviciilor sau lucarilor. Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa
de finantare a acestui contract, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si
complexitatea documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor

(2) Facturile se comunica Autoritatii contractante prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat
direct la sediul Autoritatii contractante.

Decontarea se va face pe baza facturii emise de Contractant si acceptate la platd de Autoritatea
contractanta, prin ordin de plata.

In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Autoritatea contractanta, o constituie dupa caz,
mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Autoritatii contractante pe document.

Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare
urmatoare acesteia.

Plata contravalorii lucrarilor executate, produselor furnizate si serviciilor prestate si receptionate se va
efectua in lei, prin ordin de plata.

Fiecare factura va avea mentionat: numarul contractului, denumirea proiectului, perioada la care se
face referire, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective, subetapa contractuala la care face
referire, indicarea cotei de TVA, precum si specificarea valorii acestuia, datele complete atat pentru
Autoritatea Contractanta, cat si pentru Contractant.

In cazul in care factura contine si furnizare de produse vor fi prezentate si documentele justificative
aferente acestora:

a) certificatul de calitate si garantie;

b) declaratia de conformitate;

c) avizul de expeditie a produsului;

d) procesul verbal de receptie cantitativa;
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(4) Plata se va efectua pe baza de facturi, in baza documentelor justificative aferente si a
confirmarilor/certificarilor Autoritatii contractante.

(5) Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari si completari
ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre
parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand
ca nicio clauza a contractului nu este abuzivad prin prisma dispozitiilor legale enuntate luand in
considerare prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare.
(6) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este
in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor art. 21 din prezentul
contract, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre tertul
sustinator , doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/
Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare.

(7) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este
in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor art. 21 din prezentul
contract, iar obligatiille ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/
Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor
prevederi, insa Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre
Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i).

(8) Orice modificare a adresei, a contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile va fi notificata
de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax, cu confirmare de primire, sau
transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de catre Parti.

6.4. - Nicio plata nu va fi acceptata de catre Autoritatea contractanta pentru alte cheltuieli care nu au
fost prevazute in caietul de sarcini, document anexa al prezentului contract.

6.5. - Contractantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi.

6.6. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale contractului de
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de platd, daca Autoritatea contractanta
sesizeaza Contractantul despre neregulile constatate si solicita corectarea facturilor si emiterea altora,
in termen de 15 zile de la primirea acestora. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea primirii
de catre Autoritatea contractanta, conform art. 6.3. a noii facturi prezentate de catre Contractant,
completata cu date corecte, potrivit legii si contractului.

6.7. - (1) Autoritatea contractanta poate incasa penalitatile datorate de catre Contractant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Contractantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, in contul indicat de Autoritatea contractanta. In situatia
in care Contractantul nu efectueaza plata in termenul solicitat, Autoritatea contractanta va executa
garantia de buna executie. sau, dupa caz, va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea
serviciilor prestate ce urmeaza a fi platite.

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului,
Autoritatea contractanta, dupa notificarea prealabila a Contractantului, este indreptatit:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari in baza unui raport justificativ, sau

b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Contractant, fara ca acesta sa solicite eventualele sume retinute
drept contravaloare a penalitatilor, sau

¢) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Contractantului, daca se convine de comun acord in acest sens.
6.8. - (1) Contractantul va restitui orice sume cuvenite Autoritatii contractante si care i-au fost platite
n plus, Tn 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

(2) Daca Contractantul nu va face plata in termenul limitd de mai sus, Autoritatea contractanta va
aplica penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

(3) Sumele care trebuie restituite Autoritatii contractante pot fi deduse din sumele de orice natura
datorate Contractantului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de
bani in perioada solicitata de catre Autoritatea contractanta, Autoritatea contractanta este indreptatit
sa treaca la executarea garantiei bancare de buna executie in limita prejudiciului efectiv suferit de
Autoritatea contractanta din culpa Contractantului si dovedit in acest sens.
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C. Plata in avans si returnarea/recuperarea avansului.

6.10. — (1) Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate acorda una sau mai multe transe de avans
care nu vor depasi 15% din Pretul Contractului la semnarea acestuia, la care se adauga TVA.
La solicitarea Antreprenorului, plata transelor de avans vor fi efectuate de catre Beneficiar numai
dupa Data de Incepere a contractului si sub conditia existentei garantiei/garantiilor de returnare a
avansului constituita/constituite de Antreprenor la o institutie de credit, conform legislatiei romane
in vigoare.
Recuperarea avansului se va efectua incepand cu primul Certificat de Plata emis dupa acordarea
avansului. Recuperarea avansului se va realiza prin deduceri in procent de 25% din valoarea fiecarui
Certificat de Plata pana la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului-Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor sau a ultimului Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu
respectarea conditiilor legale.
Beneficiarul nu va acorda celelalte transe de avans pana cand nu s-a recuperat integral valoarea
avansului acordat anterior.
Daca pana la finalizarea lucrarilor nu a fost recuperatd in integralitate valoarea avansului acordat,
Beneficiarul va recupera integral aceasta valoare in primul Certificat de Plata emis dupa aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau dupa aprobarea ultimei Receptii la terminarea Lucrarilor in
conditiile in care Lucrarea se va executa pe Sectoare.
La incheierea fiecarui an bugetar, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.
Beneficiarul nu va acorda celelalte transe de avans pana cand nu s-a recuperat integral valoarea
avansului acordat anterior.
6.11. - (1) Returnarea/Recuperarea avansului se va efectua conform Hotararii Guvernului nr.
264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor
pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificérile si completarile ulterioare si
Ordonantei de Urgentd nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele masuri de eficientizare a
implementdrii proiectelor de infrastructurd de transport, unele masuri in domeniul transporturilor,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
(2) Antreprenorul se va asigura ca garantia/garantiile de avans va/vor ramane valabile si in vigoare
pana la returnarea/recuperarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusd in mod progresiv cu
sumele rambursate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata.
(3) Daca termenii unei garantii specifica data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel putin
120 de zile dupa data estimatd pentru aprobarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor. Daca plata in avans nu a fost rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la rambursarea platii in avans.
(4) In cazul in care Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea scrisorii de garantie pentru
returnarea/recuperarea avansului, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul sa execute integral
valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului.
(5) Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va calcula si va factura
Antreprenorului penalitdti in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, Antreprenorul avand
obligatia achitarii acestora in termen de 30 de zile de la primirea facturilor.
(6) Pentru a recupera sumele reprezentand diferenta ramasa nerambursata si penalitatile aferente
acesteia, in situatia neachitdrii de catre Antreprenor a facturilor de penalitafi emise de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa garangia pentru
returnarea/returnarea avansului.
(7) Valoarea fiecarei scrisori de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului aferenta fiecarei
transe va fi acoperitoare pentru:

- valoarea avansului acordat;

- TVA-ul aferent avansului;
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- valoarea dobéanzilor si penalitatilor de intarziere, cat si eventualele prejudiciile aduse prin
imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor
astfel:

"Valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului (aferente fiecarei

transe) = valoare avans + TVA + (valoare avans cu TVA* 0,03% * 120 de zile).
(8) Daca in termen de 120 de zile dupa acordarea avansului nu va fi emis cel putin un Certificat de
Plata prin care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta sd poatd recupera din avansul acordat, in
procentul specificat in Acordul Contractual, Antreprenorul este obligat sd majoreze valoarea scrisorii
de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului cu valoarea corespunzatoare dobanzilor si
penalitatilor de intarziere pentru o perioada de inca 120 de zile.
(9) Ori de cate ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrarilor nu va fi emis cel
putin un Certificat de Plata, Antreprenorul este obligat s majoreze valoarea scrisorii de garangie pentru
returnarea/recuperarea avansului cu valoarea corespunzatoare dobanzilor si penalitatilor pentru inca o
perioada de 120 de zile, astfel Incat valoarea garantiei pentru returnarea/recuperarea avansului sa fie
acoperitoare in orice moment atit pentru recuperarea avansului acordat, cat si pentru repararea
prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, Tn cazul neindeplinirii sau
indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului.
(10) Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat de Plata, valoarea scrisorii de garantie
pentru returnarea/recuperarea avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA
aferent + penalitati si dobanzi de intarziere in conformitate cu legislatia in vigoare (calculate pentru
perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului de Plata + 120 zile),
(11) Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru
returnarea/recuperarea avansului dupa urmatorul algoritm:

- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + 0,03% din valoarea avansului ramas de
recuperat inclusiv TVA * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data
aprobarii Certificatului de Plata in cauza + 120 zile).

(12) In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii
Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatit
sa execute garantia pentru returnarea/recuperarea avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de
recuperat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea acestei
sume.

(13) In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru
returnarea/recuperarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a
unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea
avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:

- valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,

- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,

- Penalitati si dobanzi de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala, in cuantum de 0,03% pe
zi, aplicate de la data acordarii avansului pana la data aprobarii ultimului Certificat de Plata prin
care Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120
zile.

(14) Ultimul Certificat de Plata se refera la Certificatul de Plata aprobat de catre Autoritatea
Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare a scrisorii de garantie pentru
returnarea/recuperarea avansului, venite din partea Antreprenorului.

7. Durata contractului

7.1. — (1) Durata contractului este 24 de luni de la data primirii Ordinului de Tncepere, emis de citre
Autoritatea Contractanta.

(2) Data de Tncepere a Contractului va fi notificati de catre Autoritatea Contractanta dupa data
intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai térziu de 15 zile de la data intrarii in vigoare a
contractului. Pana la data specificata in Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere), Antreprenorul
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va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor
necesare desfasurarii activitatii. Data de incepere a contractului mentionati in Notificare (Ordin
de Incepere) nu poate depasi 2 luni de la data emiterii Notificarii (Ordinului de Incepere), dar nu
va fi mai scurta de 15 zile lucratoare de la Notificare (Ordin de Incepere). Autoritatea Contractanta
este exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta perioada. De la acesta data, Antreprenorul
va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor
necesare desfasurarii activitatii.

7.2. - Durata contractului de la art. 7.1 este compusa din:

e 6 luni —elaborare Proiect Tehnic (PT) + Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei
de Construire - DTAC;

e 18 luni — pentru executia lucrarilor, care include si punerea in functiune a sistemului ITS;

e 60 de luni - perioada de garantie a lucrarilor, care include si intretinerea / actualizarea de
software si firmware, precum si mentenanta si intretinerea echipamentelor furnizate si
instalate.

7.3. — (1) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ultima parte. In termen
de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, Contractantul va constitui
Garantia de Buna Executie a contractului, in forma, pentru perioada si in cuantumul agreat de
Autoritatea contractanta, precum si in conditiile prevazute la Articolul 15 din prezentul contract.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Antreprenorului, fara a
depasi 15 zile de la data semnarii contractului de lucrari.

8. Sector de lucrari

8.1. — (1) Beneficiarul defineste urmatoarele sectoare:

- Sectorul 1 - Al de la Nodul Holdea la Deva (nodul de la Soimus) este compus din 2 loturi (Lugoj-
Deva lot 3, Lugoj-Deva lot 4) si are o lungime de aproximativ 43 km. Loturile 3 si 4 sunt parte
integranta a coridorului IV paneuropean

- Sectorul 2 - A1 de la Deva la Orastie are aproximativ 32,5 km si incepe imediat dupa Nodul de la
Soimus si se termina in zona nodului rutier de la Orastie, nu inainte de a trece prin dreptul parcarilor
situate pe ambele cdi ale acesteia

- Sectorul 3 — Al de la Oristie la Sibiu, catre varianta ocolitoare a acestuia. Pe acest sector de
autostrada, situatia sistemului ITS este:

-Lot 1 Vintisoara - Orastie, 24,11 km, sisteme instalate dar neconectate la CMI Saliste;

-Lot 2 Cunta - Vintisoara, 19,75 km, sisteme instalate dar neconectate la CMI Saliste;
-Lot 3 Saliste - Cunta, 22,10 km, sisteme partial instalate dar neconectate la CMI Saliste;

-Lot 4 Sibiu - Saliste, 16,24 km, sisteme instalate si integrate in CMI Saliste.

- Sectorul 4 - Varianta Ocolitoare a Municipiului Sibiului, cu o lungime de aproximativ 18 km,
denumitd si Centura Sibiu sau ByPass Sibiu

- Sectorul 5 - Centru de Monitorizare si Informare (CMI) Saliste

(2) Suplimentar fata de Sectoarele 1 - 5 de mai sus, Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul
sau Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea definirii si a altor sectoare de
lucrari, fie in cadrul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire, fie in cadrul Proiectului
Tehnic de Executie.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte
integranta din acestea sunt:
a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, (inclusiv clarificarile aduse pana la depunerea ofertelor, ce
privesc aspectele tehnice si financiare — daca este cazul);
b) Propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia — daca este cazul),
(inclusiv clarificarile/modificarile din perioada de evaluare — daca este cazul);
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¢) Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie;
d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
e) Lista cu subcontractanti (daca este cazul);
f) Contractele incheiate de Contractant cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul);
g) Acordul de asociere autentificat (daca este cazul).
(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
9.3. - Toate clarificarile/completarile/modificarile si/sau masurile de remediere publicate pana la
depunerea ofertelor (daca exista), precum si clarificarile, completarile, modificarile realizate in
perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau
modifica documentele la care fac referire.
9.4. - In cazul oricarei contradictii intre prevederile documentelor anexe la prezentul contract,
documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata la Articolul 9.1.

10. Standarde

10.1. - Indeplinirea obiectului prezentului contract va respecta reglementarile / standardele /
normativele / ghidurile, etc, tehnice aplicabile, in vigoare, romane si europene, prezentate de catre
Contractant Tn propunerea sa tehnica, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, precum si
legislatia in domeniul obiectului contractului, conform prevederilor caietului de sarcini.

10.2. - Pentru activitatile pe care le desfasoara Contractantul este singurul responsabil pentru
respectarea legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si
a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

10.3. - Contractantul are obligatia de a fi atestat in domeniul calitatii, in conformitate cu reglementarile
internationale legale in vigoare.

11. Obligatiile generale si obligatiile specifice ale Contractantului

11.1. - (1) Contractantul se obliga sa execute lucrarile, sa furnizeze produsele si sa presteze serviciile
prevazute in Caietul de sarcini, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, cu propunerea sa tehnica, cu respectarea legislatiei
si reglementarilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe
cele mai bune practici nationale si internationale.

(2) Contractantul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

11.2. - (1) In vederea indeplinirii obiectului contractului, Contractantul are obligatia de realiza cel
putin urmatoarele activiati:

e Asigurarea planificdrii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

o Intocmirea documentatiei si obtinerea tuturor avizelor, certificatelor, acordurilor si
autorizatiilor necesare, in termele specificate in graficul de executie implementare a
contractului, in conformitate cu legislatia in vigoare la data executarii contractului, precum si
asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei In vigoare) pentru executarea lucrarilor;

e Contractantul se obliga sa execute activitatile prevazute in prezentul contract (Proiect Tehnic
(PT), Autorizatiei de Constructie (AC), precum si Detalii de Executie (DE), lucrari de
constructii - montaj, livrare echipamente/ sisteme/ subsisteme ITS si auxiliare, punere in
functiune, testare a sistemului ITS, servicii asociate, precum si instruire a personalului
Autoritatii Contractante, pentru fiecare segment de autostradd in parte) si sd transmita
Autoritatii Contractante Rapoartele si Documentatiile asumate;
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Documentatiile elaborate in baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv in vederea
realizarii obiectivului de investitii: ,,Implementarea si integrarea sistemelor ITS pe Autostrada
Al Sibiu — Holdea”;

Drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contactului se transfera si devin proprietatea
Autoritatii Contractante.

Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea In munca si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;
Planificarea activitatii si asigurarea de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Contractului de deriva din
Caietul de sarcini;

Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de implementare,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati, in concordanta cu Anexa 2- Grafic de
implementare din Caietul de sarcini;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea contractului in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Prezentarea situatiilor de plata, individual pentru fiecare pozitie din deviz, anterior, n luna de
referintd si cumulat, va indica progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod
separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru
Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie sd includa originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizdrii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier Impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti a1 Autoritdtii pe probleme de securitate si
sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
saptamanale si lunare;

Participare la intalniri de progres saptamanale/ lunare, la sediul Autoritatii Contractante sau pe
santier, impreund cu Managerul de Proiect, Supervizorul/Dirigintele de santier si reprezentanti
ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

(2) Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta sa realizeze Proiectul tehnic in
concordantd cu cerintele Caietului de sarcini si 1si va indeplini corespunzétor toate responsabilitatile
ce decurg din documentatia tehnica de executie, Caietul de sarcini, obligatiile contractuale si
solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la furnizarea
sistemelor/ subsistemelor ITS, executia de lucrari/ prestari servicii, in cadrul Contractului.

(3) Contractantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificérilor, astfel incét sa se
asigure ndeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:
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i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Reprezentantului Autoritatii Contractante responsabil de
Proiect si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

(4) Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului
si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea
acestor obligatii.

(5) Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Autoritatea Contractantd (de exemplu a situatiilor
de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile
sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

(6) Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuriator.

(7) Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra
in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rdspunzator pentru orice incident de mediu generat de el sau
subcontractantii lui in incinta santierului, In imediata vecinatate a acestuia sau in centrele de intretinere
unde 1si au depozitate materialele, ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta
la o cantitate minima In conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre
autoritatea competenta.

(7) In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/ urgent reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la
situatia creata.

(8) Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

(9) Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si In baza procentelor acceptate de reprezentantul
Autoritdtii Contractante.

(10) Unde este posibil, Contractantul va propune catre Supervizor/Dirigintele de santier optimizari in
ceea ce priveste graficul de executie a lucrarilor, astfel incét sd se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucrari.

(11) Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara
limitare indicatiile Supervizorului/Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta
la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea
de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Supervizor/Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
(12) Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Reprezentantul Autoritatii Contractante
responsabil de Proiect in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile
intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si
finale.

(13) Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Reprezentantul Autoritatii Contractante
responsabil de Proiect privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de
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lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare Tnainte, astfel incat sa
se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

(14) Contractantul va efectua masuratorile de lucrari (%), astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in
vederea vizarii de catre Supervizor/Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.
(15) Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrdrilor de executie. Inlocuirea/ implicarea
Subcontractantilor de catre Contractant, in perioada de implementare a contractului se realizeaza cu
acordul Autoritatii Contractante.

(16) Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari
acolo unde este cazul.

(17) Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari descrise in caietul de sarcini, intr-o forma
actualizatd (in vigoare pe toatd perioada derularii contractului), atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus.

11.3. — (1) Obligatiile specifice ale Antreprenorului sunt detaliate in Caietul de Sarcini. Antreprenorul
are obligatia de a realiza toate cerintele incluse in Caietul de Sarcini, in conditiile si la termenele
stabilite in acesta si prin prezentul Contract de lucrari, dupa cum urmeaza:

a) Obligatii privind executarea Proiectului Tehnic:

e Realizarea activitatilor de proiectare In cadrul Contractului in conformitate cu cerintele
legislatie aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

e Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor privind realizarea partii
tehnice in cadrul Contractului In conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

e Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand,
dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor
actualizat, rapoarte de progres;

e actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)

e transmiterea catre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea
Contractanta;

e prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractant;

e colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

e efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

e asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare
a calitdtii In constructii;

e punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractantului in legatura cu realizarea activitatilor
tehnice din Contract;

e indexarea tuturor documentelor transmise Autoritdtii Contractante atat pe perioada derularii
activitatilor cat si Tnainte de finalizarea serviciilor de proiectare;
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e relationarea in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, experti etc.) implicati
in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea
optimei efectudri a acestora;

e asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si Tn nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si In masura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;

(2) Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente,
atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si
solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

(3) Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitdrilor venite din partea Autoritdtii Contractante, solicitdri ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de
catre Autoritatea Contractantda Contractantului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

b) Obligatii referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul contractului: Contractantul
este responsabil atat pentru realizarea documentatiei tehnice (Proiectul tehnic si celelalte documente
necesare obtinerii diverselor avize/ autorizatii), precum si pentru punerea in operd a acestei
documentatii aprobata de Autoritatea Contractanta.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceasta procedura.

c) Obligatii aferente lucrarilor pregatitoare:

Dupa realizarea si aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a Proiectului tehnic si obtinerea
Autorizatiei de Constructie aferente Proiectului, lucrarile pregatitoare includ:

i. 1indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei contractului de catre
Contractant;

ii. pregatirea pentru executia contractului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. Saintocmeasca la timp Documentatia Tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de Constructie si
sa obtind Autorizatia de Construire, respectand Graficul de implementare/executie;

ii. Sa intocmeasca la timp Proiectul tehnic de executie aferent intregului proiect, asa cum este
descris Tn caietul de sarcini;

iii. Sa obtina toate avizele necesare implementarii acestui proiect;

iv. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii
revin din documentatia tehnicd, din Caietul de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

V. Saintocmeasca si sd depund Planul Calitatii;

vi. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

vii. Sa aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sdnatate Tn munca si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

viii. Sa intocmeasca si sa depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

iX. Saintocmeasca si sa depuna Graficul de implementare/executie a proiectului. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare
a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de cédtre Autoritatea Contractantd. Graficul de
implementare/executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand
si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecdrei activitti, etc. In completarea graficului de
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implementare/executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor
si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea sd se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru masurile de siguranti va include subiectele
detaliate In planul de securitate si sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza
riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de
urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si
folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusad de reprezentantul
Contractantului. Inainte de intlnire, reprezentantul Contractantului va analiza si va inregistra toate
fisele de siguranta, situatii de urgenta si sdndtate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.
d) Obligatii privind obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces:
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in Caietul de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sa se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:
I. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;
ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/ puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/ terte parti Tnainte
de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea
detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.
e) Obligatii privind pregatirea santierului:
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:
I. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/ structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;
iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiel si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/ omologate, capabile sa
detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pand la Limita inferioara de Explozie (LIE).
f) Obligatii privind punerea in opera a documentatiei tehnice:
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
i. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
ii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
iii.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
iv.  utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
V. inlocuirea produselor/ echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vi.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
vil.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cdrtii tehnice a constructiei;
viii.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
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prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
iX. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
X.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
I. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia, atestati;
li. convocarea factorilor care trebuic sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
iii.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
Iv. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
V. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vi. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
vii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
viii.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau

prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;,
iX. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
X.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;
xi.  Contractantul va intocmi Cartea Tehnica a Sistemului ITS, a lucrarilor executate conform
Contractului, a serviciilor si constructiilor asociate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
g) Obligatii privind instruirea personalul pentru utilizarea sistemului ITS: Contractantul este
responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta.
Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a opera Sistemul de monitorizare si
informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru intregul sector de autostrada la care face
referinta prezenta documentatie.
Instruirea va fi organizatd dupd ce Sistemul este functional si trebuie sd permitd personalului
Autoritatii Contractante s isi poatd desfasura toate activitatile referitoare la monitorizarea, procesare,
obtinerea si afisarea datelor furnizate de sistem.
Contractantul trebuie sa propuna orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura
ca personalul Autorititii Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea
corespunzatoare a produsului.
Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de
instruire, materiale suport in limba romana.
h) Obligatii privind controlul calitatii lucrarilor executate: Este responsabilitatea Contractantului
sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite
prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor
necesare executarii activitdtii in baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate In activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti i/ sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control a calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera
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care sa demonstreze in orice moment calitatea si conformitatea subsistemelor/ echipamentelor
furnizate, precum si trasabilitatea executdrii lucrdrii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice emisd de catre Contractant, avizata de cdtre Autoritatea Contractanta.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractantilor acestuia.
Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii inteleg in totalitate, toate cerintele de control
al calitatii inainte ca acestia si inceapa lucrul. In fata Autorititii Contractante, Contractantul este
responsabil pentru 1indeplinirea si/ sau neindeplinirea tuturor responsabilitdtilor oricdrui
Subcontractant angajat de el.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte
de inceperea lucrdrilor. Consultarea/ armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale
Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.
Independent de prevederile legislatiei romanesti, Contractantul este obligat sa implementeze propriul
Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate standarde Internationale.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari.
Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de inceput. Planul de Calitate se va baza pe
Sistemul de Management al Calitatii Contractantului. Planul de Calitate va include:

e Organigrama cu evidentierea personalului cheie, a responsabilitatilor aferente si a liniilor de

comunicare;

e Subcontractantii,

e Definirea autoritatilor si responsabilitatilor;
Sistemele de management ale documentelor si planselor, specificand regulile de numerotare si
indosariere, Inregistrarea documentelor, a datelor si desenelor;
Modelele si formatele documentelor, rapoartelor si planselor standard;
Proceduri de asigurare a calitatii si foi de control, proceduri de revizuire si calendare;
Proceduri pentru abordarea si corectarea erorilor;
Proceduri pentru comunicarea si coordonarea interna si externa;
Stabilirea reglementarilor pentru inregistrarea calitatii si arhivarea datelor;
Tnregistrarea progresului Proiectului;
Subcontractantii isi vor desfasura activitatea In conformitate cu partile relevante ale Planului
de Asigurare a Calitatii (numirea subcontractantilor necesitd mai intai aprobarea scrisda a
CNAIR SA).
Autoritatea Contractantd are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a proiectului
realizat de cétre Contractant. La solicitarea Autoritatii Contractante, Contractantul are obligatia de a
pune la dispozitia acestuia toate datele, informatiile si clarificarile necesare.
i) Obligatii privind securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier:
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile s1 completarile ulterioare.
11.4. — (1) Contractantul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) si de implementarea
acestuia, in cele mai bune conditii tehnice de la momentul semnarii contractului.
(2) Proiectul tehnic va cuprinde arhitectura functionala, arhitectura fizica si specificatii detaliate pentru
toate componentele hardware si software ale sistemelor ITS.
(3) Proiectul tehnic va cuprinde planul final de design si specificatii si va defini exact configuratiile
hardware, aplicatiile si functionalitatile software, materialele, echipamentele si sistemele si nivelurile
de conectivitate si acces ale sistemului.
(4) Toate proiectele, specificatiile si caracteristicile vor trebui detaliate de catre Contractant si furnizate
Autoritatii Contractante, spre acceptare si validare. Nici o lucrare, specificatie sau caracteristica
tehnicd nu va fi consideratd acceptata dacd nu indeplineste criteriile minime specificate si nu este
validata in scris de catre Autoritatea Contractanta.
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(5) Este de asteptat ca actualele caracteristici din teren (intersectii, numar de senzori, drumuri, etc.) sa
creasca in volum, astfel cd sistemul va fi dimensionat si proiectat astfel incat sa permita extinderea
sistemului.
(6) Odata cu Proiectul Tehnic final al sistemului, Contractantul va preda un document in care vor fi
detaliate specificatiile tehnice totale ale sistemului integrat ce va fi implementat prin Contract (pentru
toate sectoarele de drum acoperite de acest Caiet de Sarcini).
(7) Proiectul tehnic va cuprinde proiectarea de detaliu a elementelor de infrastructurd (conducte,
fundatii, stalpi, pasarele, dulapuri etc.) necesare instalarii sistemelor ITS pentru sectorul de autostrada.
Proiectul tehnic — al Sistemului ITS va fi inaintat Autorititii Contractante pentru aprobare. In cazul in
care mai exista observatii ale Autoritatii Contractante referitoare la Proiectul tehnic, acestea vor fi
transmise Contractantului pentru modificare.
11.5. - Contractantul are obligatia de a respecta in totalitate prevederile caietului de sarcini, anexa la
prezentul contract.
11.6. — (1) Toate echipamentele dezafectate, fie ele functionale sau nefunctionale, se vor preda, pe
baza de proces verbal semnat de ambele parti, Autoritdtii Contractante.
(2) Descrierea produselor furnizate, a lucrarilor de instalare de executat, precum si a serviciilor
asociate, necesare a fi realizate, sunt prezentate in Anexa 1 - Cerinte minime tehnice sistem din Caietul
de sarcini.
(3) Echipamentele componente ale subsistemelor ITS descrise in Anexa 1 — Cerinte tehnice sistem
din Caietul de sarcini se vor amplasa acolo unde este necesar, pe structuri noi si/ sau pe infrastructuri
de sustinere existente, daci acestea permit amplasarea noilor echipamente. In cazul in care se vor
folosi infrastructuri existente, ofertantul va realiza studiile de structurd necesare, din care sa reiasa
posibilitatea de a amplasa in siguranta noile echipamente.
(4) Nu este admisa utilizarea podurilor de traversare peste autostrada pentru instalare de panouri VMS,
camere si alti senzori, din considerente de intretinere a podurilor, de asigurare a gabaritului, de
protectie anti vandalism si de vibratii.
11.7. - Contractantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului, in executarea
obiectului contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse
din vina sa.
11.8. - Contractantul are obligatia de a respecta conventia privind protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor.
11.9. - Contractantul se obliga sa despagubeasca Autoritatea contractanta impotriva oricaror:
I) reclamatii si actiuni in justitie, care rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele folosite pentru sau in legatura cu
lucrarile executate; si
i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de Tncalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini Tntocmit de catre Autoritatea
contractanta.
11.10 — Contractantul are obligatia de a realiza Responsabilitatea privind informarea si publicitatea
prevazuta la Capitolul 12 din Caietul de sarcini.

12. Obligatiile Autoritatii Contractante

12.1. - Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului orice
facilitati/informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare
pentru indeplinirea contractului, in masura in care le detine.

12.2. - Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantului amplasamentul lucrarii, conform
prevederilor caietului de sarcini, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament,
conform prevederilor caietului de sarcini.

12.3. - Autoritatea contractanta se obligd sa receptioneze lucrarile, produsele si serviciile, potrivit
Avrticolului 16 din prezentul contract si prevederilor caietului de sarcini.
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12.4. - (1) Autoritatea contractanta va plati contravaloarea lucrarilor executate, a produselor furnizate,
montate si a serviciilor prestate de catre Contractant, in conformitate cu prevederile contractului,
exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Contractant in mod corespunzator a obligatiilor contractuale.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a inspecta lucrarile executate, produsele furnizate si
serviciile prestate, cantitatea si calitatea acestora si de a constata conformitatea acestora cu
specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.

12.5. - Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a) Colectarea si transmiterea catre Contractant, la cerere, la solicitarea Contractantului, a tuturor
datelor studiilor existente care au relevanta pentru Proiect, in masura in care aceasta le detine;

b) Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de catre
Contractant, pe care Autoritatea Contractanta le detine;

c) desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/ persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;

d) Supervizarea si monitorizarea proiectului in vederea asigurarii calitatii acestora si finalizarii in
termenul contractat;

e) achitarea contravalorii lucrarilor/ prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urma si acceptate de catre Autoritatea Contractantd, asa cum este stabilit prin
Caietul de sarcini si/ sau prin Contract;

f) organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate
cu prevederile Caietului de Sarcini;

g) documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
Caietului de sarcini, dupa caz.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Rezilierea si denuntarea
contractului. Managementul riscurilor.

13.1. - In cazul in care Contractantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul
contract, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, Autoritatea contractanta este
indreptatit fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa
pretinda penalitati de 0,1%/zi de intarziere, procent aplicat la pretul contractului, pana la indeplinirea
integrala a obligatiilor. Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 50% din pretul contractului.

13.2. - In cazul in care Autoritatea contractanti, din vina sa exclusiva, nu isi indeplineste obligatia de
plata a facturii in termenul prevazut art. 6.3. alin. (1), Contractantul are dreptul de a solicita penalitati,
in cuantum de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea facturii, de la data scadenta a sumelor restante,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. — Allte penalitatii aplicate Antreprenorului:

a) Nemobilizarea utilajelor / echipamentelor pentru executia lucrarilor: Penalitati de intarziere -
15.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana
la data mobilizdrii numarului si categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de
Mobilizare.

b) Nemobilizarea personalului:Penalitati de intarziere - 5.000 Lei/zi de Tntarziere incepand cu a 6-
a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor
de Personal mentionate in Ordinul de Mobilizare.

c) Inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului: Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita -
10.000 Lei/eveniment si, suplimentar, daca este cazul, 1.000 Lei/zi de intarziere incepéand cu a 21-
a zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie si pana la
data transmiterii catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa
indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire (daca este cazul)
sau care sa obtind cel putin acelasi punctaj ca personalul propus in oferta (daca este cazul).

d) Nereintregirea valorii Garantiei de Buna Executie in situatia executarii partiale sau totale a acesteia
de catre Beneficiar pe parcursul derularii contractului: Penalitate - 0,05% pe zi de intarziere din
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valoarea Garantiei de Buna Executie pentru fiecare zi de Intirziere dupa expirarea termenului
prevazut si pana la data reintregirii acesteia.
e) Nemodificarea valorii Garantiei de Buna Executie in corelatie cu noul Pret al Contractului/
Nemodificarea Garantiei de Bund Executie urmare modificarii denumirii Antreprenorului/
Neconstituirea noii Garantii de Buna Executie in conditiile Tn care Institutia emitenta pierde
autorizarea de a emite asemenea garantii sau Institutia emitentd nu isi mai poate respecta
angajamentele/ Neprelungirea Garantiei de Bund Executie ca urmare a prelungirii Duratei
contractului: Penalitate - 0,05% pe zi de intirziere din valoarea Garantiei de Bunia Executie pentru
fiecare zi de Intarziere dupa expirarea termenelor prevazute la articolul 15.1 din prezentul contract si
pana la data indeplinirii obligatiilor.
) 10.000 lei pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii programului de executie sau a programului
de executie completat/corectat pana la acceptarea programului de executie de catre
Supervizor/Dirigintele de santier .
13.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.
13.5. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Contractantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Contractantul si/sau Autoritatea contractanta
au fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:
a) Contractantul si/sau Autoritatea contractanta nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate,
desi a fost notificat de Autoritatea contractanta si/sau Contractant;
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract;
C) in situatia in care Autoritatea contractanta, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute
la data incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract;
d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Contractantul a fost declarat culpabil de incalcarea
grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;
e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Contractantul cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
f) Contractantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma
solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi
indeplineasca angajamentele;
g) Contractantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii
denumirii Contractantului, in maxim 30 zile;
h) Contractantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii contractante;
i) cuantumul penalitatilor este mai mare de 50% din pretul contractului, in caz de neexecutare
culpabila, din vina Contractantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.
(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul
prezentului contract.
(4) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.
13.6. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.5. se va notifica in scris partii
contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu s-a
prevazut altfel in contract.
13.7. - In cazul in care Contractantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se
aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
13.8. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, furnizarii
produselor si prestarii serviciilor, Autoritatea contractanta are fata de Contractant obligatiile de plata
prevazute in contract privind plata lucrarilor executate, produselor furnizate si serviciilor prestate si
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receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea
executarii lucrarilor, furnizarii produselor si prestarii serviciilor.
13.9. - (1) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel
mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului
si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica,
in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta
unilateral contractul de achizitie publicd in perioada de valabilitate a acestuia si in una dintre
urmatoarele situatii:
a) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-0 decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.
13.10. - Contractantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind executarea
lucrarilor, furnizarea produselor, prestarea serviciilor, direct ori indirect, in scopul Tndeplinirii
contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire
ori angajati/fosti angajafi ai Autoritatii contractante sau ai Contractantului de lucrari de achizifie
implicat Tn procedura de atribuire cu care Autoritatea contractanta/ Contractantul de lucrari de achizitie
implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de
achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract.
13.11. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Contractant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a
legislatiei in vigoare.
13.12. - Contractantul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea contractanta in Caietul
de sarcini, iar prin participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului si nu va avea
nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte
parti sau unor motive neimputabile Contractantului.Lipsa culpei Contractantului va trebui dovedita de
catre acesta.
13.13. - Pretul contractului include riscurile generale prezentate la clauza 13.14, iar Antreprenorul nu
va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.
13.14. - (1) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea /controlul
efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:
a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Antreprenor a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract;
b) Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice de remediere gresite sau neadaptate, definite
de Contractant. In cazul aparitiei acestui risc, Contractantul va identifica, propune si implementa
solutii tehnice de remediere pentru fiecare situatie in parte (conform Caietului de sarcini Ofertantul
ce va deveni Contractor poate propune solutii superior calitative fata de cererea Autoritatii
contractante, solutii ce sunt considerate acceptate si nu vor fi descalificate).
c) Riscul interpretarii inadecvate specificatiilor din caietul de sarcini. In aceasta situatie
Contractantul isi asuma specificatiile din Caietul de sarcini in momentul intocmirii ofertei pentru
participarea la procedura de achizitie publica, iar orice interpretare inadecvata a specificatiilor din
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Caietul de sarcini transpusa in oferta va fi remediata/pusa in opera in faza de implementare a
proiectului fara a fi solicitate costuri suplimentare din partea Autoritatii contractante.;
d) Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor
etc, necesar a fi efectuate pe amplasamentul proiectului si care pot conduce la intarzieri in procesul
de elaborare a documentatiei si la costuri suplimentare;
e) Riscul sa apara intarzieri in executarea lucrarilor de canalizatie si fibra optica, riscul sa apara
intarzieri in livrarea echipamentelor, mai ales in cazul celor procurate din import.
f) Riscul ca pe parcursul derularii obiectului contractului, conform prevederilor caietului de sarcini,
sa apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile. C.N.A.L.R., functie de
prevederile contractuale, poate lua decizia aplicarii sau nu a unor reglementari tehnice aparute
ulterior semnarii contractului de proiectare si executie.
g) Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Contractant a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati
si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea
de obtinere de catre Contractant la timp sau chiar deloc, a unuia sau mai multor avize/acorduri,
poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a documentului de reglementare
din punct de vedere al protectiei mediului sa a altor autorizatii necesare, fapt care ar determina
blocarea realizarii proiectului.
h) Riscul neavizarii de catre Autoritatea contractanta a rapoartelor si a altor documente livrate
datorita continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea
activitatilor specifice in elaborarea documentatiei tehnice;
1) Riscul privind intarzierea in mobilizarea integrala a personalului Contractantului.
j) Riscul de a intampina dificultati, din cauza conditiilor climatice (in special precipitatii) care pot
conduce la intarzieri in executarea contractului;
k) aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractantd, Subcontractanti, etc.;
I) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor de proiectare;
m) adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
n) datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;
0) depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.
p) schimbari legislative. Contractantul va actualiza la solicitarea Autoritatii Contractante, pana in
faza de finalizare a Proiectului Tehnic, fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante,
solutiile tehnice care deriva din reglementarile noi/ actualizate;
g) in situatia in care solutiile tehnice definite de Contractant se dovedesc a fi neviabile,
Contractantul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale
Proiectului;
(2) Pe parcursul derularii contractului, pot aparea si alte riscuri cu caracter specific, care pot conduce
la intarzieri in desfasurarea activitatii Contractantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit
prevederilor legale.
13.15. - Riscul ca Autoritatea contractanta, din motive independente de vointa acestuia si care nu se
afla sub controlul Autoritatii contractante, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie
sau alocarea financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii
la nivelul C.N.A.IL.LR. S.A. pentru progamarea si prioritizarea resurselor financiare existente.

14. Incepere, finalizare, intarzieri, incetare

14.1. - Contractantul are obligatia de a incepe indeplinirea obiectului contractului, in conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini, document al prezentului contract, respectiv de la Data de Incepere al
contractului.

14.2. - Executia lucrarilor si prestarea serviciilor trebuie finalizate in termenele stabilite de Autoritatea
contractanta si cu incadrarea in durata contractului.

14.3. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:
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a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contractul de lucrari;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;

¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;
d) prin denuntare unilaterala, conform art.13.9;

e) in caz de forta majora, conform art. 24.6.

15. Garantia de buna executie a contractului

15.1. (1) Tn conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicad/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Antreprenorul va constitui Garantia de Bund Executie in scopul asigurarii
Beneficiarului/Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita
a Contractului si va transmite Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie in
original, sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul
contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii
Contractante la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucritoare de la data
semnarii Contractului, termenul prevazut anterior putand fi prelungit, la solicitarea justificatd a
Antreprenorului, fard a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de lucrari.
Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului/
Autoritatii  Contractante, prevazut in contract, precum si 0 copie a acesteia
Supervizorului/Dirigintelui de santier, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.
In cazul retinerilor succesive, Antreprenorul va transmite in original la sediul Beneficiarului/
Autoritatii Contractante prevazut in contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de
depunere a sumei initiale de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA, dovada constituirii contului
de Garantie, blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada depunerii sumei initiale, precum
si 0 copie a acesteia Supervizorului/Dirigintelui de santier.
(2) Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante
costurile aferente constituirii §1 mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea
corespunzatoare a Contractului, in valoarea si moneda stipulate in prezentul contract, precum si in
forma inclusa in Documentatia de Atribuire, fara completari si/sau modificari.
(3) In situatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau un grup de operatori economici,
Garantia de Buna Executie va fi emisa in numele asocierii sau al consortiului.
(4) Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar, fie prin retineri succesive, fie
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat;
b) asigurare de garantii emisa de:
1) o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau
intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este nscrisa in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; sau
ii) o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-0 sucursala autorizata in Romania de
catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
(5) Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada
ca plata garantiei se va executa la prima cerere a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, pe baza
declaratiei Beneficiarului/Autoritatii Contractante cu privire la culpa Antreprenorului.
(6) In situatia in care Garantia de Buni Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de citre o
societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de
asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Contractant) va reglementa strict relatiile
dintre Asigurat/ Contractant si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. este singurul document opozabil
acesteia.
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(7) Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare
semnata exclusiv intre Contractant si Asigurat, Antreprenorul va furniza Autoritatii Contractante, in
original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, atat
Asigurarea de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de
conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si
Contractant

(8) Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta in situatia de a nu
accepta Garantia de Bund Executie emisd de catre o societate de asigurare si, totodata,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare.

(9) Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, pana la
aprobarea Receptiei Finale de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta §i primirii unei copii a
Procesului Verbal de Receptie Finala.

(10) Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul
nu este indreptatit sa obtind aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile nainte de data de expirare a
Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana
cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.

(11) Pe durata derularii Contractului, daca Institutia de credit/ Societatea de Asigurari emitentd a
Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emitd asemenea garantii, se va considera ca Garantia
de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea obligatia de a constitui o noua
Garantie de Bund Executie (pe cheltuiala sa si fard a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante
costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) in conformitate cu prevederile prezentului articol.
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante aceastd noud Garantie de Buna
Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data notificarii acestuia de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de
catre Garant catre Antreprenor.

In cazul in care Antreprenorul nu prezinti noua Garantie de Buni Executie, in termenul mentionat
anterior, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea
Contractanta este Indreptatit/indreptatita sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati,
nefiind necesard nicio notificare, Instiintare sau altd masurd in vederea Instiintdrii rezilierii
Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesard, de asemenea, nicio incuviintare sau
interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.

(12) Pe durata derularii Contractului, daca Institutia de credit/ Societatea de Asigurari care a emis
Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai
fi valida. Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua
Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante
costurile aferente constituirii $1 mentinerii acesteia) conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei
Garantii de Buna Executie. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o noud Garantie de Buna
Executie in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate
rezilia Contractul potrivit prevederilor articolului 13 din prezentul contract

(13) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna
Executie, oricind pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat
Beneficiarului/Autoritatii Contractante, si care va fi apreciat de catre acesta, in cazul 1n care
Antreprenorul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator din
culpa sa oricare din obligatiile asumate prin Contract.

(14) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna
Executie, oricind pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat
Beneficiarului/Autoritatii Contractante, si care va fi apreciat de catre acesta, in oricare dintre cazurile
de mai jos:

(a) Daca in termenii Garantiei de Buna Executie se specifica data de expirare a acesteia iar
Antreprenorul/Autoritatea Contractanta nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30
de zile inainte de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta
poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie in situatia in care Antreprenorul nu
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prelungeste valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate
defectiunile remediate.

(b) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30
de zile de la primirea notificarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante privind nerespectarea
obligatiei respective;

(c) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul, situatic in care
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica Intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.
(15) Prevederile alin. (5) - (12) de mai sus sunt aplicabile numai in cazul prevazut la Art. 15.1. alin.
(4), respectiv in cazul in care Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari
(16) Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantici de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea
Contractanta are obligatia de a notifica pretentia sa, atdt Antreprenorului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

(17) De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata partial sau total, cu exceptia
situatiillor In care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor
articolului 13 din prezentul contract sau Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea
Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Buna
Executie 1n cauza, raportat la restul ramas de executat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise
de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta in acest sens.

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si
cheltuieli (inclusiv taxe legale si cheltuieli) care rezultd din orice cerere privind executarea Garantiei
de Buna Executie, in conditiile in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era indreptatit la
cerere.

(18) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este modificat,
Antreprenorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Executie in corelatie cu noul
Pret al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.

(19) In situatia in care Partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv
forta majord), Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea Garantiei de Bund Executie in
maxim 15 zile de la solicitarea Beneficiarului/Autoritatii Contractante.

In cazul in care Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Buna Executie,
Beneficiarul/Autoritatea Contractantd are dreptul:

- sa rezilieze Contractul, fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare,
instiintare sau altd masurd in vederea instiintdrii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat
anterior, nefiind necesard, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante
judecatoresti, arbitrale sau de alta natura;

- sa execute integral valoarea Garantiei de Buna Executie.

(20) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va elibera/ restitui Antreprenorului Garantia de Buna
Executie dupa cum urmeaza:

(a) 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data aprobarii de
catre Beneficiar a Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a formulat pana la acea data pretentii asupra Garantiei de
Buna Executie, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim. Beneficiarul poate
restitui si partial cei 70% din valoarea garantiei de buna executie doar in conditiile in care a fost
realizata si aprobata de catre Beneficiar Receptia la Terminarea Lucrarilor pentru un sector de lucrari
in integralitate, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de catre Beneficiar este minim. Cuantumul
valorii restituite se va calcula dupa urmatoarea formula:

Valoare Garantie de Buna Executie Restituita = 70% * Valoarea Garantiei de Buna
Executie * [valoarea lucrarilor sectorului receptionat \ Pretul contractuluil;

(b) Restul de 30% din valoarea Garantiei de Bunda Executie la aprobarea de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Receptie Finala, cu exceptia sumelor
cerute de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta pana la acea data si care nu au fost reintregite de
catre Antreprenor.
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In conditiile in care Contractul permite, Procesele-Verbale de Receptie la Terminarea Lucrarilor si,
respectiv, de Receptie Finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt
distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.
(21) In cazul in care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia de a prezenta in maxim 15 zile de la semnarea Actului
Aditional la Contract 1n care este consemnata modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele
aferente tuturor garantiiilor prevazute in Contract. In cazul in care Antreprenorul nu-si indeplineste
aceasta obligatie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau
demers suplimentar, de a executa garantiile in cauza, garantii pentru care Antreprenorul nu a prezentat
amendamentele necesare si totodatd, de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a
Antreprenorului.
(22) In situatia in care Antreprenorul nu amendeazi Garantia de Buna Executie in interiorul termenelor
prevazute in prezentul articol, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit sa aplice
penalitatile stipulate la articolul 13 din prezentul contract si/sau sa rezilieze contractul si/sau sa execute
integral Garantia de Buna Executie.
(23) - a) Tn cazul in care Garantia de buna executie se contituie prin retineri succesive, Antreprenorul
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreata de
ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.
b) Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in contul de disponibil astfel deschis potrivit lit.
a) nu trebuie sa fie mai mica de 1,5% din Pretul prezentului contract de lucrari, fara TVA.
c) Pe parcursul derularii prezentului contract de lucrari, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de
disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, prevazut la lit. a), prin retineri
succesive din sumele datorate §i cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, in
cuantum de 10% din valoarea fiecarui Certificat de Plata, pana la concurenta sumei de 10% din Pretul
Contractului fara TVA (suma ce va include si suma initiala depusa de catre Antreprenor in contul
deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, reprezentand 1,5% din Pretul
Contractului fara TVA). Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa
instiinteze Antreprenorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
d) Din contul de disponibil deschis, fie la o institutie de credit agreata de ambele parti, fie la Trezoreria
Statului, pe numele Antreprenorului, prevazut la lit. a) pot fi dispuse plati atat de catre Antreprenor,
dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezinta Institutiei de credit/ unitatii Trezoreriei
Statului, cat si de catre Institutia de credit/ unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a
Beneficiarului.
e) Contul de disponibil prevazut la lit. a) este purtator de dobanda in favoarea Antreprenorului.
f) Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie de 10% din Pretul
Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la
Receptia la Terminarea Lucrarilor.
g) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are
obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:
g.1l.de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria
Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului pentru Garantia de
buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului, cat si
executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului, fara ca aceasta sa aiba
obligatia de a-si motiva cererea respectiva;
g.2.de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria
Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform lit. a), perioada mai mare
sau egala cu perioada de derulare a prezentului contract;
g.3.de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria
Statului cu privire la imposibilitatea Antreprenorului de a derula operatiuni, altele decat
alimentarea contului prevazut la lit. a), fara acordul Beneficiarului;
g.4.de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria
Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Beneficiar a extraselor
de cont pentru evidentierea soldului.
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(24) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are
obligatia de a inainta Beneficiarului confirmarile solicitate la alin. (23) lit. g), fie din partea institutiei
de credit, fie din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie
mentionat la lit. a), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna
executie.

(25) In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive,
ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Antreprenorul poate
solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile art. 15.1. din prezentul
contract de lucrari, prin notificarea Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului,
Antreprenorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu
prevederile Art. 15.1. din contractul de lucrari referitoare la acest tip de instrument de garantare.

16. Inspectii/verificari si Receptia

16.1. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile executate,
produsele livrate si prestatiile efectuate in vederea indeplinirii obiectului prezentului contract.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica si testa modul de executie a lucrarilor care fac
obiectul contractului, pentru a verifica conformitatea acestora in raport cu specificatiile din caietul de
sarcini. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu accepta lucrarile executate care nu sunt in
conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini, caz in care Contractantul are obligatia de
a le executa din nou, pe cheltuiala Contractantului.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a inspecta materialele si echipamentele utilizate in vederea
indeplinirii obiectului contractului, pentru a verifica conformitatea acestora cu specificatiile din caietul
de sarcini. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt in conformitate
cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini.

(4) Verificarea produselor furnizate se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,
document anexa al prezentului contract.

(5) In ceea ce priveste testarea cablurilor optice instalate, Contractantul va asigura toate conditiile
necesare testarii acestora, respectiv: energie electrica, echipamentele de test, echipamente de calibrare
si instrumentele de masura necesare.

(6) Contractantul va inlocui materialele defecte si va corecta defectiunile constatate in urma testelor,
datorate calitatii materialelor utilizate si/sau datorate manoperei necorespunzatoare.

(7) In ceea ce priveste produsele furnizate, acestea vor fi verificate din punct de vedere cantitativ si
calitativ la momentul livrarii, pentru a se stabili conformitatea cu specificatiile tehnice (minime) cerute
prin caietul de sarcini, document anexa al prezentului contract.

16.2. — (1) Contractantul va instala echipamentele/ subsistemele/ structurile/ materialele in mod
corespunzator, la locul in cauza si va efectua orice altd configuratie consideratd necesara pentru a
asigura functionarea corecta a acestora, asigurand-se in acelasi timp ca spatiile unde s-au realizat
instalarile raman curate.

(2) Odata ce echipamentele/ subsistemele sunt instalate, contractantul va realiza conectarea acestora
la infrastructura existentd sau executatd si apoi va face toate configurarile/ setdrile necesare pentru a
le pune in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustarile si setarile necesare
pentru a asigura instalarea corespunzdtoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate
configuratiile necesare pentru o functionare optima.

(3) Dupa instalare si punere in functiune, Contractantul, in prezenta Autoritatii Contractante va efectua
teste functionale atat ale produsului cat si a intregului subsistem/ sistem.

(4) Contractantul va efectua pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Autoritatii
Contractante toate testele pentru a asigura functionarea produsului la parametri agreati.

(5) Contractantul ramane responsabil pentru protejarea produselor si a lucrarilor aferente, luand toate
masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgarieturi, disparitia si/sau alte deteriorari ale acestora,
pana la acceptare de catre Autoritatea Contractanta.
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16.3. — (1) Receptia lucrarilor se va efectua conform prevederilor Caietului de sarcini, in doua etape,
cu luarea in considerare a prevederilor HG 845/2018, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) in prima etapa, toate cerintele cuprinse in Caietul de sarcini fiind indeplinite, Autoritatea
Contractantd receptioneaza lucrarile la terminarea acestora, dupd verificarea cad toate rezultatele
Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractantd (inclusiv
acceptarea lor in urma testarilor tehnice), .

b) in a doua etapa Autoritatea Contractantad efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract conform cerintelor incluse in
Contract.

(2) Procesul Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor va fi semnat Tn urma receptiei la terminarea
lucrarilor a fiecarui sector sau a tuturor sectoarelor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv
finalizarea si punerea in functiune a Centrului de Monitorizare si Informare de la Saliste. Receptia se
va realiza 1n conditiile legii valabile la acea data.

16.4. — (1) Dupa expirarea Perioadei de garantie, in conditiile legii, se va face Receptia Finala, care va
fi considerata acceptata, in urma semnarii de catre toate partile implicate a Procesului Verbal de
Receptie Finala.

(2) Semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si a Procesului Verbal de
Receptie Finala a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu 1l exonereazd pe Contractant de orice
obligatie contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la
orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

16.5. - (1) Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, timp in care se efectueaza
verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate.

(2) In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe cheltuiala Contractantului,
in baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

17. Ambalarea, transportul si montajul produselor

17.1. - (1) Contractantul are obligatia de a ambala produsele astfel incat acestea sa faca fata, fara
limitare, la manipularea din timpul transportului, in asa fel incat sa nu se degradeze si sa ajunga in
stare buna la destinatiile mentionate in caietul de sarcini, document anexa al prezentului contract.

(2) Contractantul se obliga sa transporte materialele si echipamentele necesare indeplinirii obiectului
contractului, pana la destinatia finala prevazuta de Autoritatea contractanta in Caietul de sarcini,
document anexa al prezentului contract.

(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei acestora
raman in proprietatea Autoritatii contractante si sunt considerate fara valoare.

17.2. - Contractantul are obligatia de a transporta produsele, prin mijloace proprii, cu vehicule
corespunzatoare lungimii, astfel incat acestea sa nu depaseasca gabaritul vehiculului si sa nu existe
pericolul producerii unor evenimente rutiere.

17.3. - Pe timpul transportului, Contractantul are obligatia de a respecta normele de protectie a muncii
prevazute in normativele in vigoare, pentru evitarea producerii oricarui accident.

17.4. - In cazul materialelor echipamentelor utilizate in executarea obiectului contractului,
Contractantul are obligatia ca, dupa efectuarea transportului, sa asigure montajul produselor la locatia
precizata de Autoritatea contractanta, conform caietului de sarcini, document anexa al prezentului
contract.

18. Livrarea

18.1. - La expedierea produselor, Contractantul are obligatia de a comunica in scris atat Autoritatii
contractante, cat si societatii de asigurari (daca este cazul), datele de expediere, numarul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

18.2. - Livrarea echipamentelor si materialelor se va realiza in seturi complete, care sa cuprinda toate
subansamblurile necesare montarii pe teren a acestora.
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18.3. - Contractantul este responsabil, pana la livrarea produselor la locatia indicata de Autoritatea
contractanta de orice pierdere, deteriorare, orice costuri sau alte evenimente produse in cursul
transportului.

18.4. - Toate materialele si echipamentele utilizate in executarea obiectului contractului trebuie sa fie
omologate (acceptate) tehnic, conform legii 10/1995 si certificate conform Legii nr. 319/2006 privind
protectia si securitatea muncii.

19. Asigurari

19.1. - Contractantul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contractul impotriva
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, pana la destinatia finala, respectiv locatiile
Autoritatii contractante, mentionate in caietul de sarcini si anexele acestuia.

19.2. - Contractantul va Incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa
cum este mentionat in Contract (asigurare de tip ,,toate riscurile pentru lucrarile de constructii-monta;j”,
asigurarea personalului sau, inclusiv Subcontractantii sdi si orice persoana pentru care Contractantul
este responsabil (in caz de accident la locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca),
asigurare de raspundere civila ce va acoperi vatamari corporale si daune aduse proprietatii ce pot fi
provocate tertilor ca urmare a executdrii Contractului, inclusiv in Perioada de Garantie, asigurari de
raspundere civild auto pentru toate vehiculele folosite de Contractant sau Subcontractantii sai
(indiferent daca aceste vehicule sunt detinute in proprietate sau nu) in legatura cu Contractul, asigurare
ce acoperd intreaga sa raspundere cu privire la calitatea Lucrdrilor, chiar si dupa Receptia Finala,
conform Legii.

20. Perioada de garantie

20.1. - Perioada de garantie a intregului sistem ITS este de 60 de luni, incepand de la data semnarii
Procesului Verbal de Receptie la Terminare a Lucrarilor si punerea in functiune a sistemului.

20.2. - (1) In perioada de garantie Antreprenorul va repara sau inlocui pe cheltuiala proprie toate
echipamentele care prezinta defectiuni.

(2) Daca intervalul de timp de la sesizarea defectiunii pana la remedierea acesteia este mai mare de 48
de ore, perioada de garantie a subsistemului din care face parte echipamentul defect va fi prelungita
cu o perioada egald cu intervalul de timp in care echipamentul nu a functionat.

(3) In cazul aparitiei in mod repetat al unor anumite defecte la nivelul unui
echipament/componentd/modul/subansamblu, acesta va fi considerat defect si va fi inlocuit cu unul
nou.

(4) Identificarea unui defect se face de comun acord, de catre Antreprenor si Beneficiar printr-0
procedura ce urmeaza a fi convenita ulterior. Dupa identificarea unui defect ca fiind sistematic intreaga
cantitate de echipamente (componente/module/subansamble, dupa caz) afectata de respectivul defect
si furnizatd in cadrul contractului va fi inlocuitd sau reparata (dupd caz) si se va Intocmi un Proces
Verbal de solutionare a defectiuni.

(5) Antreprenorul va lua act de faptul ca, pana la semnarea Acceptantei pentru intregul sistem /
Procesului Verbal de Receptie, Antreprenorul trebuie sd ofere o garantie completd pentru
echipamentele furnizate si instalate, ceea ce include intretinerea / actualizarea de software si firmware.
20.3. - Pe perioada de garantie, Contractantul are obligatia de a insoti echipa Autoritatii contractante
in inspectiile periodice si de a asigura inlocuirea echipamentelor/materialelor degradate accidental (ca
urmare a actiunii mediului), conform prevederilor caietului de sarcini - document anexa al prezentului
contract, pe cheltuiala Contractantul, in urma Proceselor verbale intocmite la fata locului de catre
Contractant si Autoritatea contractanta.

20.4. -. (1) Garantia trebuie sa acopere toate costurile cu mentenanta sistemului, precum si cele
rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

a) demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este
aplicabil);

b) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil);
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) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, 1azi etc.);

d) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal,

e) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; daca intervalul de
timp de la sesizarea defectiunii pana la remedierea acesteia este mai mare de 48 de ore, perioada de
garantie a subsistemului din care face parte echipamentul defect va fi prelungitd cu o perioada egala
cu intervalul de timp in care echipamentul nu a functionat;

f) inlocuirea partilor defecte;

g) despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;

h) instalarea in starea initiala;

1) testarea pentru a asigura functionarea corecta;

J) repunerea in functiune a intregului sistem.

(2) Piese de schimb si materiale consumabile, pe toata perioada de garantie, sunt asigurate de catre
Contractant. Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate/ puse la dispozitie de catre
Contractant trebuie s respecte cerintele tehnice si de calitate ale producatorului echipamentului
20.5. - Antreprenorul va trebui sa corecteze orice deficienta aparuta in programele software si firmware
si care a devenit evidentd in timpul utilizarii sistemului. Echipamentul / componenta / modulul /
subansamblul reparat(d) in perioada de garantie se returneaza achizitorului cu aceeasi versiune de
firmware cu care a fost trimis(2) la reparat.

20.6. - Intretinerea echipamentelor va fi realizati pe costul Antreprenorului pe toatd perioada de
garantie a sistemului. Antreprenorul trebuie sa Intretina toate echipamentele furnizate si instalate astfel
incat sa previna defectiunile echipamentelor, functionarea acestora fiind fara intreruperi. Cerintele de
mentenanta / intretinere sunt detaliate in Caietul de sarcini.

20.7. - Activitatea de service si intretinere, trebuie sa ofere servicii de calitate, care sa asigure buna
functionare a instalatiilor si echipamentelor, efectuarea reparatiilor necesare precum si inlocuirea
componentelor si materialelor in cazul defectelor sau datorate uzurii acestora pe toatd durata de
garantie a sistemului, precum si intretinerea stocului de piese de schimb si asigurarea materialelor
consumabile necesare functionarii sistemului.

20.8. - In timpul perioadei de garantie Antreprenorul trebuie si participe la intalniri cu Beneficiarul
cel putin o data pe lund, pentru a discuta aspecte legate de garantie si intretinere ale sistemului.
Reprezentantii Antreprenorului vor fi specialisti care vor putea discuta si lua decizii privitoare la
probleme de strategie, mentenanta si performanta.

21. Subcontractanti. (daca este cazul) Terti. (daca este cazul)

21.1.- Contractantul va prezenta contractele Tncheiate  ntre  Contractantul  si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact ale
acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de cétre acestia, valoarea la care se
ridica partea/partile respective, precum si, daca este cazul, cesiunea de creanta si acordul
subcontractantilor privind optiunea realizarii platilor direct catre acestia. Niciun contract de
subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Beneficiar.
21.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Contractantul in perioada de executie poate
interveni in urmatoarele situatii:
a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati Tn oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publicd in
conditiile in care serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta
fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.
¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
21.3. In situatiile previzute la Articolul 21.2, Contractantul va prezenta contractele incheiate intre
Contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contind obligatoriu, cel putin elementele
mentionate la Articolul 21.1.
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21.4. In situatiile prevazute la Articolul 21.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o
declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini si a
Propunerii tehnice depuse de catre Contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
21.5. Contractele mentionate la Articolul 21.3 si declaratiile mentionate la Articolul 21.4 vor fi
prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor/executiei lucrarilor
de catre noii subcontractanti.

21.6. (1) In situatiile prevazute la Articolul 21.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

(2) In scopul efectudrii verificarii prevazute la alin. (1), Contractantul va transmite Autoritatii
contractante o declaratie pe proprie raspundere a subcontractantului propus de Contractant in
conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia
de catre Autoritatea contractanta.

(3) In sensul Articolului 21.6 alin. (1), Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica inexistenta
unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, in legatura cu subcontractantii propusi.

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Contractant in situatia in
care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinga
in orice alt mod ca se afla in una din situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul in care este identificata o situatie de respingere a subcontractantului propus de Contractant,
Autoritatea contractanta va solicita Contractantului sa inlocuiasca subcontractantul propus in legatura
cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

(6) Contractantul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare a
subcontractantului propus si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in
conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus.

(7) Tn cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de catre Contractant sa detina o autorizatie
speciala sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile/executa lucrarile
in cauza in statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Contractantului sa
demonstreze ca subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau ca este membru al unei astfel de
organizatii, iar Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii contractante documente
relevante in acest sens.

(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Contractantului sd transmita informatii si
documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la
partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

(9) In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu rezulta
ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din contract pe care
acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge subcontractantul
propus.

21.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Contractant in perioada de implementare a
contractului se realizeaza numai cu acordul scris al Autoritatii Contractante.

21.8. (1) In situatia prevazuta la Articolul 21.2 lit. a), valoarea aferenti activitatilor subcontractate va
fi cel mult egald cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

(2) In situatia prevazuta la Articolul 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie
sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate/lucrarile
executate de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

21.9. In situatia prevazutd la Articolul 21.2 lit. b), Contractantul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica.
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21.10. Situatia prevazuta la Articolul 21.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald daca se
indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Tindeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre Autoritatea contractanta
si Contractant;

c¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru Indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raiman nemodificati.

21.11.In situatia prevazuti la Articolul 21.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Contractantul are obligatia de a prelua partea/partile
din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in conditiile Articolului 21.2 lit. a).

21.12.Contractantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sdi si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Contractantului, ale expertilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a subcontractarii
oricarei parti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de catre Contractant a unor
subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Contractantul de niciuna dintre
obligatiile sale asumate prin prezentul Contract.

21.13.Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata
executarii contractului de achizitie publica se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea
prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Beneficiarului.
21.14.In cazul subcontractirii, executarea contractului de achizitie publica rimane in obligatia si sub
supravegherea Contractantului si acesta va raspunde fata de Beneficiar pentru calitatea prestatiei
subcontractantului, Contractantul avand insa drept de regres impotriva subcontractantului.

21.15.Tn cazul Tn care un subcontractant nu isi executa obligatiile asumate prin contractul de
subcontractare fata de Contractant, Beneficiarul sau Managerul de Proiect poate/pot solicita
Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul subcontractant cu un subcontractant avand calificarile si
experienta solicitate de Beneficiar fie sa preia el insusi executarea contractului.

21.16. Orice schimbare a subcontractantului sau orice incredintare a activitatilor stabilite in cadrul
prezentului contract de cdtre subcontractant cétre terte parti, fara aprobarea prealabila in scris a
Beneficiarului va fi consideratd o incalcare a contractului, situatie care indreptateste Beneficiarul la
aplicarea penalitatii mentionata in "Lista de penalitati" de la Articolul 15 din prezentul contract.
21.17.1n situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Contractantul are obligatia de a
nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati necastigatori
n cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.

21.18. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de catre
Contractant potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi considerata
o incalcare a prezentului contract.

21.19.- (1) Tn cazul in care Contractantul intimpina dificultiti sau este in imposibilitatea derularii
contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator,
Contractantul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de 15 zile de la data la care
constata acest fapt.

(2) Tn cazul in care Contractantul nu notifica Autoritatea Contractanti cu privire la faptul ca intAmpina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea Contractanta are dreptul de
a stabili daca Contractantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca
Contractantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului cu privire la partea
de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa puna
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la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Contractantului prin Angajamentul ferm in
vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Contractantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului,
tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Contractantului resursele invocate ca element de
sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata
sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Contractantul a primit sustinere
din partea tertului sustinator. In acest sens, Autoritatea Contractantd, tertul sustinitor si/sau
Contractantul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin,
fard a fi limitative, urmatoarele:

a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul

Angajamentului ferm de sustinere si

b) prevederile contractului incheiat intre Contractantul si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului

sustinator.
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel,
prevederile Articolului 23 cu privire la asigurarile de risc profesional, medicale si de securitatea
muncii, precum si ale Articolului 15 Garantia de Buna Executie devin aplicabile si Tertului sustinator.
(6) Contractantul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru
executarea contractului de achizitie publica.
21.20. Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Contractantul ar putea sa o
aiba Tmpotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustindtor raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a
nerespectdrii obligatiilor prevazute In Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
21.21.Tn cazul in care Contractantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Autoritatea
Contractantd solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre
Contractant, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care
Contractantul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionatd de catre Contractant catre Beneficiar cu titlu de
garantie.
21.22.1n cazul in care tertul/tertii sustinitor/sustindtori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in
Angajamentul ferm de sustinere acordat Contractantului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a
solicita direct de la acesta/acestia despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

22. Reorganizarea persoanei juridice

22.1. - In cazul in care Contractantul este inlocuit de un nou Contractant si numai in situatia in care
drepturile si obligatiile Contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic
care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare sa
nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

23. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Asigurdri. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor

23.1. - Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Contractantul lucreaza independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta Intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de
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securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Contractantul isi va instrui personalul
pentru activitdtile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Contractantul are
obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva
incendiilor.

23.2. - Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedeele tehnologice utilizate, de catre lucratorii
sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Contractantul/Antreprenorul General
(subcontractanti si/sau lucratori independenti), in conformitate cu prevederile urmatoarelor legi:

o L egea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,

o prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele

temporare sau mobile.
23.3. - Personalul Contractantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa respecte,
toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor,
in sediile administrate de Autoritatea contractanta, ce implica desfasurarea activitatilor contractuale.
23.4. - Contractantul poartd intreaga raspundere asupra tratdrii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Contractant.
23.5. - In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.
23.6. - Contractantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor,
a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Contractantului sunt
obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Autoritatii
contractante. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Contractantului, va fi inregistrat de Contractant, conform legislatiei in vigoare.
23.8. - Pe perioada excutarii lucarilor ce fac obiectul prezentului Contract, Antreprenorul va incheia
asigurare medicald, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in baza
Contractului de lucrari. Autoritatea Contractanta nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile
medicale si de sanatate ale Antreprenorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu.
23.9. - In termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va incheia si va
mentine In vigoare o politd/ polite de asigurare de raspundere profesionald, cu despagubire integrald
pentru o suma asigurata care va fi egala cu Pretul Contractului, asigurare/asigurari ce va/vor acoperi
in integralitate, atat perioada de executie a Contractului de lucrari, cat si orice perioada de prelungire
a perioadei de executie a Contractului de lucrari.
23.10 - . In termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va incheia si va
mentine in vigoare o politd/ polite de asigurare cu despagubire integrald pentru suma asiguratd care
va/vor fi egald/e cu Pretul Contractului, asigurare/asigurari ce va acoperi in integralitate, atat pe
perioada de implementare a Contractului de lucrari, cat si pe orice perioada de prelungire a perioadei
de implementare a Contractului de lucrari, urmatoarele aspecte:

a) raspunderea Antreprenorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,
incluzand costurile repatrierii pe motive de sanatate;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autoritatii Contractante utilizat pentru
realizarea Contractului de lucari (daca este cazul);

c) raspunderea civild in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Autoritatii Contractante,
ori salariatilor ori agentilor Autoritatii Contractante, ca urmare a executarii Contractului de
lucrari;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a unei accidentari
fizice in legatura cu Contractul de lucrari;
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e) asigurare de raspundere civila auto pentru autoturismele conduse in Roménia de catre
Antreprenor sau personalul angajat al acestuia sau de catre Subcontractanti, cu o acoperire
conform prevederilor legii aplicabile

23.11 - (1) Tn termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va furniza
Autoritatii contractante polita/politele de asigurare solicitate la art. 23.8 si art. 23.9, in copie legalizata,
insotita/insotite de dovada platii integrale a acesteia/acestora. In caz contrar, Autoritatea contractanta
este indreptatita sa aplice penalitati in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere.

(2) Antreprenorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor
acestei/acestora polite de asigurare, ale platilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 10
zile de la data prelungirii politei/politelor de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare, in
caz contrar Autoritatea Contractanta este indreptatita sa aplice penalitati In cuantum de 100 lei pentru
fiecare zi de intarziere de la data la care Antreprenorul trebuia sa transmita documentele si pana la
data la care acestea au fost transmise.

23.12 - Antreprenorul, pe cheltuiala sa, va incheia i va mentine in vigoare polita/politele de asigurare
mentionate la Art. 23.8 si Art. 23.9 Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a
politei/politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului si sunt in sarcina
Antreprenorului.

23.14 - Antreprenorul va fi raspunzator de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus
personalul salariat ori contractat si de informarea continua a Autoritatii Contractante cu privire la acest
aspect. Daca Autoritatea Contractanta ori Antreprenorul au cunostintd de o amenintare iminenta cu un
pericol asupra vietii ori sanatatii personalului salariat ori contractat, Antreprenorul poate lua masuri
urgente de punere la addpost a persoanelor a caror sigurantd este amenintatd. Daca astfel de actiuni au
fost intreprinse de cdtre Antreprenor, ele vor fi comunicate de urgenta Autoritatii Contractante si pot
conduce la suspendarea Contractului de lucrari conform articolului 35 din Contract.

23.15 - Antreprenorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina
subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile
aprobate de Autoritatea Contractanta, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul
Pretului Contractului si, la cererea Autoritatii Contractante, va furniza dovezi prin care sa arate ca
asemenea asigurari au fost facute si mentinute in vigoare pe toatd durata contractului, precum si ca
taxele curente

24. Forta majora si cazul fortuit

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci
cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

24.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

24.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

24.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.

24.7. - Daca, potrivit legii, Contractantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

25. Modificari contractuale si Clauze de revizuire

25.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional sau ordin de modificare, inclusiv in cazul aparitiei unor
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circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute
la data incheierii contractului.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Contractant, acesta trebuie sa inregistraze solicitarea
la Autoritatea contractanta cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare
a Actului Aditional.

25.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

25.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

25.4. - Modificarile contractului de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent
de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

25.5. - In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu mecanismele contractuale, clauzele de revizuire/
modificarile contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari care nu afecteaza caracterul
general al prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a contractului, modificari
pentru care nu este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire:

1) Atunci cand Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care
drepturile si obligatiile Antreprenorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca
aceastd modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie
publica;

2) Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane
juridice noi;

3) Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Executie la realitatea din teren,
inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

4) Modificari care rezulta din modificari/adaptari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor
lucrari ca urmare a situatiei din teren;

5) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti/furnizori/subcontractanti ai
subcontractantilor/orice  alti operatori economici Si /[ sau inlocuirea
subcontractantilor/furnizorilor/subcontractantii ~ subcontractantilor/orice  alti  operatori
economici initiali;

6) Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal;

7) Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, pe parcursul
derularii contractului, care se vor realiza cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

8) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu:
Ministere, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control,
etc.).

9) Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;

10) Modificari generate de modificari ale retelei hidrografice supraterane si subterane

11) Modificari care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE
Siguranta circulatiei al C.N.A.LLR. S.A. de catre Politia Roméana la avizarea Proiectului Tehnic

12) Inspectii/verificari si receptia lucrarilor - eventualele solicitari suplimentare de documente ce
pot surveni din partea celor doua parti contractante, precum si eventuale inlocuiri de lucrari
si/fsau produse care nu corespund specificatiilor si cerintelor prevazute in documentatia de
atribuire

13) Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Contractant - in cazul unor eventuale
modificari ale legislatiei
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14) Prelungirea duratei contractului — aceasta se realizeaza numai in conditiile in care
Contractantul prezinta justificari care atesta necesitatea prelungirii duratei contractului, fara a
se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Contractantului penalitati si/sau
sanctiunile prevazute in contract, in urmatoarele situatii, dar fara a se limita la:

- Intarzieri in livrarea echipamentelor;

- Intarzieri in obtinerea Autorizatiei de Construire;

- Intarzieri in avizarea DTAC, PT

- Intarzieri in obtinerea avizelor;

- Conditii meteo nefavorabile;

- Intarzieri cauzate de autoritatile locale/nationale;

- Modificari legislative sau de norme tehnice/normative/standarde.
25.6. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 25.5. va
face obiectul unui act aditional sau ordin de modificare.
(2) Modificarile de la art. 25.5 punctele 3), 4) 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12) si 14) se fac prin ordin de
modificare.
(3) Modificarile de la art. 25.5 punctele 1), 2), 6 (cu exceptia personalului care nu e factor de evaluare)
si 13) se fac prin act aditional.
(4) Eventualele modificari propuse de Contractant vor fi transmise Beneficiarului cu minim 30 de zile
inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Beneficiarului, din
punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.
25.7. — (1) Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci
cand sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f) din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe
modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a
modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificarile care nu
conduc la majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al
contractului.
(3) Ori de cate ori se va modifica denumirea Antreprenorului si/sau a Beneficiarului, Antreprenorul
are obligatia de a prezenta amendamente aferente tuturor garantiilor si asigurarilor in maxim 15 zile
de la semnarea Actului Aditional in care este consemnatd modificarea denumirii Antreprenorului
si/sau Beneficiarului, amendamente care vor contine noua denumire a Antreprenorului si/sau a
Beneficiarului. In situatia neindeplinirii acestor obligatii in termenul mentionat, Beneficiarul are
dreptul, fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau orice
alta masura, de a executa garantiile in cauza si de a rezilia contractul, nefiind necesara de asemenea
nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.
(4) Modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul
de achizitie publica initial.
(5) Clauzele de revizuire/modificarile contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de
a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract
25.8. - (1) Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire, Tn conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016.
(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1), Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta
unilateral Contractul in baza caruia a fost incheiat prezentul contract.

26. Tnlocuirea personalului

26.1. - (1) Antreprenorul nu va efectua schimbari ale personalului fara acordul scris prealabil al
Autoritatii Contractanta.
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(2) Antreprenorul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea personalului in urmatoarele
situatii:

a) suspendarea Contractului de lucrari conform Articolului 35 (doar in conditile in care personalul
respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii),

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),

¢) incapacitate fizica/psihica (dovedita prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. -
documente prezentate in original sau copie legalizata din care sa rezulte faptul ca expertul nu 1si poate
exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultd expres incapacitatea
expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de
Autoritate Contractanta ca document justificativ),

d) demisia, cu exceptia situatiei in care expertul/persoana, desi a demisionat de la Angajator, continua
sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract. Prin notiunea de "demisie" asa cum este
mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de vointa al persoanei prin care inceteaza
Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia salariatului fiind
inaintata Contractantului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr.
53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) incetarea activitatii persoanei in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative;
f) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca, dovedita cu documente justificative;

g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv (doar
in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil).

(3) Inlocuirea personalului se realizeaza numai cu acceptul Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care:

a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire.

b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare.

In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele previzute in
cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul
aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectiva nu reprezinta o modificare substantiala asa
cum este aceasta definitd in art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare.

(4) In situatiile prevazute la alin. (2), Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea respectarii cerintelor Caietului de
Sarcini, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare (dupa caz).

26.2. - Antreprenorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga durata a
contractului obligatiile stabilite in sarcina acestuia. Antreprenorul va lua toate masurile necesare
pentru angajarea personalului si a fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul
acestuia in conformitate cu Dreptul la Acces pe santier si posesia Santierului acordata de catre
Beneficiar. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia
acestuia, etapizat, pe sectoare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai personalul aferent
executiei lucrarilor pentru sectorul/sectoarele respectiv/respective.

26.3. - In cazul in care Antreprenorul nu mentine Personalul nominalizat in oferti si/sau aprobat
ulterior, pe intreaga durata a contractului, pentru fiecare expert/persoana inlocuit/ta, acesta va fi obligat
la plata catre Autoritatea Contractanta a unei penalitati in cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz
in parte, exceptie facand situatiile indicate la Articolul 26.1 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. ¢), lit. f) si lit. g).
Situatiile mentionate la Articolul 26.1 alin. (2) lit. d), lit. e), respectiv demisia expertilor/peroanelor,
incetarea activitatii acestora in cadrul prezentului Contract nu exonereaza Contractantul de aceasta
obligatie si consecintele incalcarii ei.

Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru expertii/persoanele ale caror
nume si CV-uri nu au fost prezentate la momentul depunerii ofertei.

26.4. - (1) Pe parcursul derularii Contractului de lucrari, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, Autoritatea Contractanta poate solicita inlocuirea daca considera cd un membru al
personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de lucrari.
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(2) In situatia in care oricare membru al personalului va fi inlocuit, Contractantul va transmite
Autoritatii Contractante CV-ul in original al noului expert propus impreund cu documentele
justificative mentionate in Instructiuni catre Ofertanti si/sau in Caietul de Sarcini, care sa permita
calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusa in documentatia de atribuire
si/sau Indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii
unor factori de evaluare, Contractantul va propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin
acelasi punctaj ca persoana inlocuitd. Beneficiarul are obligatia sa aprobe sau sa respinga printr-o
notificare adresata Antreprenorului inlocuirea persoanei respective in termen de maxim 20 de zile de
la data primirii documentelor complete.

(3) Tn cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractanta va notifica in scris motivele respingerii.

(4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Contractantului.

26.5. - In cazul In care Contractantul nu este in masura sa furnizeze un inlocuitor care si indeplineasci:
a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Instructiuni catre Ofertanti,
de catre expertul/persoana care urmeaza a fi inlocuit/ta

si/sau

b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat expertii ale caror nume si
CV-uri sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, Autoritatea Contractanta poate sa decida
rezilierea Contractului de lucrari in conformitate cu Articolul 13 din Contractul de lucrari.

26.6. - Aprobarea si/sau Tnlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante
din Contractul de lucrari si Documentatia de Atribuire, astfel:

a) pentru expertii la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui Act
Aditional;

b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui
Ordin de Modificare.

Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Contractantul va notifica Autoritatea
Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

26.7. - Aprobarea si/sau inlocuirea personalului, altul decat expertii ale caror nume si CV-uri sunt
prezentate la momentul depunerii ofertei, se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din
Contractul de lucrari si Caietul de Sarcini prin corespondent scrisa intre parti. Dupa aprobarea fiecarui
expert/persoana de catre Autoritatea Contractanta, Contractantul va notifica Autoritatea Contractanta
asupra datei de mobilizare a expertului/persoanei.

26.8. - Contractantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului potrivit
prevederilor articolelor din prezentul Contract de lucrari nu va genera situatii de natura conflictului de
interese. In situatia in care Contractantul si/sau Autoritatea Contractanta descopera situatii potential
generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de
interese in sensul Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Articolului 31 Conflictul de interese.

27. Limba care guverneaza contractul

27.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, prin posta sau fax.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
28.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau e-mail,
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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30. Confidentialitatea datelor

30.1. Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor verificari
sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

*Contractantul nu va face declaratii publice in legatura cu contractul sau cu lucrarile executate in cadrul
acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului. Totodata nu se va angaja in
niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul contract, fata de
Beneficiar. Contractantul nu are dreptul de a angaja Beneficiarul in orice fel fara consimtamantul scris
al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate
ori este cazul.

*Contractantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul contract, ca
avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea
obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va divulga orice
informatie obtinuta de la Beneficiar fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De
asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in prestarea unor
servicii/lucrari pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Contractant si Beneficiar
cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului,
decizia Beneficiarului in aceste situatii este finala.

« Contractantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional pe
intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu
exceptia cazului in care Beneficiarul isi exprima acordul in scris, atat Contractantul cat si personalul
sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala
obtinuta sau relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare
formulata in indeplinirea obiectului contractului.

30.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare
indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze de
date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Contractant
in vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Beneficiarului.

30.3. - Toate lucrarile executate/ serviciile prestate in baza prezentului contract se vor executa sub
incidenta clauzelor de confidentialitate.

30.4. - Contractantul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea
acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract.

30.5. - Contractantul are obligatia respectarii prevederilor art. 30 privind confidentialitatea, in situatia
nerespectarii acestor obligatii, acesta urmand a plati Beneficiarului despagubiri in cuantum de 0.1%
din pretul contractului.

31. Conflictul de interese

31.1 - Avand in vedere prevederile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificérile si
completarile ulterioare, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si
remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii oricarei situatii care ar putea compromite
executarea obiectiva si impartiala a Contractului de lucrari.

31.2 - Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de lucrari trebuie notificat in
scris Autoritatii Contractante fara intarziere.

31.3 - Autoritatea Contractanta isi rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Antreprenorul se va asigura
ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla
intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.

31.4 - Fara a aduce atingere prevederilor Articolului 26 din prezentul Contract, Antreprenorul va
inlocui, imediat si fard vreo compensatie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-0 astfel de
situatie cu o altd persoana, care sd indeplineasca criteriile de calificare/selectie solicitate in cadrul
Documentatiei de Atribuire/Caietului de Sarcini si/sau sa obtina acelasi punctaj aferent factorilor de
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evaluare (dupa caz). In vederea inlaturarii oricarui dubiu, Partile convin ca inlocuirea oricirui membru
al personalului Antreprenorului, decurgénd dintr-un conflict de interese, va fi considerata o
nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz in care acesta va fi obligat la plata catre
Beneficiar a unei penalitati in cuantum de 15.000 lei pentru fiecare persoana inlocuitd. Aceasta nu va
aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita si ob{ine repararea oricaror prejudicii decurgand
dintr-un astfel de conflict de interese.

31.5 - Antreprenorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe
cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand
Antreprenorul esueaza in a-si mentine independenta, Autoritatea Contractanta, fara afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de lucrari, in
conditiile prevazute de Articolul 14 din prezentul contract fara a fi necesar nici un preaviz, notificare
sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti
sau arbitrale.

31.6 - (1) In cazul in care Autoritatea Contractanta identifica o situatie potential generatoare de conflict
de interese in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili
daca situatia respectiva reprezintd o situatie de conflict de interese si de a prezenta Antreprenorului
aflat 1n respectiva situatie o expunere a motivelor care, In opinia Autoritdtii Contractante, sunt de
naturd sa ducad la un conflict de interese.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Autoritatea Contractantd soliciti Antreprenorului transmiterea
punctului sdu de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Contractanti stabileste
ca existd un conflict de interese, autoritatea contractanta adopta masurile necesare pentru eliminarea
circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea
persoanelor respective, atunci cand le este afectata impartialitatea. In situatia in care nu este posibila
eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese Autoritatea Contractanta poate
dispune ncetarea contractului potrivit prevederilor Articolului 13 din prezentul contract.

31.7 - Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu
privire la evitarea conflictului de interese. Antreprenorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice
alte intelegeri privind executia de lucrari, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a
ofertelor depuse In cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai Autoritatii
Contractante sau ai Antreprenorului de lucrari de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
Autoritatea contractanta/Antreprenorul de lucrari de achizifie implicat in procedura de atribuire a
incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la Incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de
drept a contractului respectiv.

32 Codul de conduita

32.1. - Contractantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru
Autoritatea contractantd conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu
discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu Proiectul sau Lucrarile executate
fara sd aiba aprobarea prealabild a Autoritatii contractante, precum si sa participe in orice activitati
care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Autoritatea contractanta. Nu va angaja
Autoritatea contractantd in niciun fel, fard a avea acordul prealabil scris al acesteia si va prezenta
aceastd obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

32.2. - Cand Contractantul sau personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se oferd sa dea, ori
sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane
in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind
Contractul de lucrari sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea contractanta, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoand in legatura cu Contractul de lucrari sau cu orice alt contract incheiat cu
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Autoritatea contractantd, Autoritatea contractanta poate decide incetarea Contractului de lucrari, fara
a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractant in baza prezentului Contract.

32.3. - Platile catre Contractant aferente Contractului de lucrari vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din Contractul de lucrari si atat Contractantul, cat si personalul sau salariat
ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision,
discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea
obligatiilor din Contractul de lucrari.

32.4. - Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului
de lucrari sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii contractante.

32.5. - Contractantul si personalul sau vor respecta secretul profesional pe perioada executarii
Contractului de lucrari, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea
Contractului de lucrari.

In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii contractante,
Contractantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din
teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala
divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii lucrarilor. Totodatd, Contractantul si
personalul sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau
rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii Contractului de
lucrari, cu consecinta platii unei sume in cuantum de 5% din pretul contractului, in situatia
nerespectarii acestei obligatii, pentru fiecare caz in parte.

32.6. - Executarea Contractului de lucrari nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi
astfel de cheltuieli, Contractul de lucrari poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de lucrari sau care nu rezulta dintr-un contract
valabil incheiat referitor la Contractul de lucrari, comisioanele care nu corespund unor lucrari
executate si legitime, comisioanele transferate catre un paradis fiscal, comisioanele platite unui
destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit
tuturor aparentelor este o societate interpusa.

32.7. - Contractantul va furniza Autoritaii contractante, la cerere, documente justificative cu privire
la conditiile in care se executd Contractul de lucrari. Autoritatea contractantd va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in
cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

33. Cesiunea

33.1. - Cesiunea este conventia prin care Contractantul transfera Contractul de Lucrari sau o parte a
acestuia catre o tertd parte.

33.2. - In prezentul contract de achizitie publicd este permisd doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile ndscute ramanand 1n sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate
si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 33.3.

33.3. - In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de catre subcontractanti, iar subcontractantii
propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Contractantul va cesiona acestora creantele aferente
serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit prevederilor contractului
de subcontractare.

34. Solutionarea litigiilor
34.1 - Autoritatea Contractanta si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa ce se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
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34.2. - (1) In cazul oricarei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila,
inainte de inceperea procesului in fata instantei de judecata. Partile pot agreea sa recurga la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

(2)Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, procesele si cererile care
decurg din executarea contractului (implementarea, modificarea, interpretarea contractului), precum
si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntare unilaterala sau incetarea anticipata a
contractului se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere de catre sectia contencios
administrativ a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Beneficiarului.

(3) In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel, sau in cazul in care contractul nu a fost reziliat/
rezolutionat/ denuntat unilateral/ incetat anticipat, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile
contractuale pana la finalizarea litigiului.

(4) Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

34.3. —Pe perioada solutionarii divergentelor, Contractantul este obligat sa continue executia lucrarilor
astfel cum au fost stabilite prin prezentul contract. In situatia nerespectarii prezentei obligatii,
Autoritatea contractanta este indreptatita sa aplice Contractantului penalitati de 0,1 % pe zi de
intarziere din pretul contractului pana la indeplinirea integrala a obligatiilor, aceste sume urmand a fi
retinute din Garantia de Buna Executie.

35. Suspendarea Contractului de lucrari din initiativa Autoritatii Contractante

35.1. 1In cazul in care procedura de acordare sau executarea Contractului este viciati de erori
substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea Contractanta va suspenda executarea Contractului.
35.2. In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile
Contractantului, Autoritatea Contractanta poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor
sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor plitite necuvenit, Autoritatea contractanta se va indrepta
Tmpotriva Contractantului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile Tn momentul descoperirii
faptei.

35.3. Beneficiarul are dreptul In mod unilateral de a suspenda executarea Contractului, fara ca
Contractantul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare si/sau daune aferente suspendarii
sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii, Beneficiarul platind lucrarile/serviciile si aprobate
anterior suspendarii.

35.4. Pentru perioada suspenddrii Contractului, Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a
efectua nici o plata catre Contractant, cu exceptia platilor aferente lucrarilor/serviciilor
executate/prestate si aprobate anterior suspendarii.

35.5. In cazul in care Autoritatea Contractanta suspendd executarea Contractului, perioada de
executie aferenta acestuia se va prelungi, cu perioada in care a fost suspendat, partile semnand in acest
sens un Act aditional.

35.6. Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului in
functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului excedel2luni,
Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral, de a rezilia Contractul, fara ca Contractantul sa
fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta
ca urmare a rezilierii.

35.7. Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul si in lipsa
existentei alocarii financiare, cu informarea prealabila a Contractantului, acesta din urma nefiind
indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare / daune Beneficiarului, aferente suspendarii.

36. Mobilizarea personalului

36.1. (1) Beneficiarul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea
personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Porgramul de executie).

(2) Prin ordin de mobilizare se intelege ordinul emis de catre Beneficiar Antreprenorului in care sunt
mentionate categoriile de personal necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de

Contract de lucrari avand ca obiect ,, Implementarea si integrarea sistemelor ITS pe Autostrada Al Sibiu-Holdea”
pag 47 / 56



Compania Nationala de Administarare a Infrastructurii Rutiere S.A.

lucrari/executie. In ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate
categoriile de personal. Numarul maxim de personal ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare
rezulta din Programul de lucrari/executie.

(3) Antreprenorul va mobiliza categoriile de personal, mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen
de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Beneficiar. In situatia in care
Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa penalitati conform
art. 13 incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare si pana la data mobilizarii
categoriilor de personal mentionate in Ordinul de mobilizare.

37. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare
incluse in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare
a rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza:

|. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele mdsuri pentru_implementarea
proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru
perioada de programare 2014-2020

“Art. 1

(1) Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu,
dezvoltare urbana, regenerare urbana, eficientda energetica si iluminat public finantate din fonduri
europene, denumite in continuare proiecte de infrastructurd, care cuprind in structura devizului
general de investitii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocarile de utilitati,
precum $i alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt
independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrari sau care nu pot fi prevazute cu
exactitate la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau a
contractului sectorial, dupa caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de
infrastructura, beneficiarii/autoritatile/entitdtile contractante pot include, odata cu inifierea
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor
sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din
investitia de baza, exprimate in procente din valoarea estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza
sau in sume fixe, dupa caz.

(2) Rezervele de implementare a proiectelor prevazute la alin. (1) sunt evidentiate distinct de catre
beneficiarii/autorizatile/entitatile contractante in documentatia de atribuire a contractelor de achizitie
publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, ca articole
generale de lucrari sau sub orice alta forma considerata de catre beneficiar in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, la propunerea proiectantului §i fac parte din valoarea estimata a
contractului de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractului sectorial de servicii/lucrari,
dupa caz.

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructurd de cdtre prestatorii de
servicii/executantii de lucrari se face, cu aprobarea conducatorului autoritatii/entitatii contractante,
pe baza unei metodologii aprobate de conducatorul autoritatii/entitatii contractante §i cu respectarea
principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor publice. Metodologia de utilizare a
rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura face parte din documentatia de atribuire,
ce se comunica ofertantilor odata cu initierea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie
publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz.

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare a proiectelor,
precum si sumele alocate fiecarei categorii de cheltuieli se evidentiaza distinct in documentatia de
atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de
servicii/lucrari, dupa caz.

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru
contractele de achizitie publica de servicii/lucrari sau contractele sectoriale de servicii/lucrari, dupa
caz, cu conditia ca aceste sume sa fie prevazute distinct in contractele legal incheiate.”
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II. Domeniul de aplicare:

Se aplica prezentului contract in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de
transport;

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene;

I11. Conditiile de aplicare (cumulative):
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului;
2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a
Antreprenorului
sau
utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data
organizarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare:

1) Cheltuieli privind relocarile de utilitati;

2) Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare;

3) Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de
diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/autorizatiilor;

4) Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie;

5) Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si
subterane necunoscute la data elaborarii proiectului;

6) Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE
Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic,
exceptie facand erorile de proiectare;

7) Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului
tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

8) Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe
subsol/sol;

9) Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme
tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului;

10)  Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor
lucrari ca urmare a situatiei din teren.

Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele
incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare ce este
parte integrantd din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt
cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a
acestora este de 4.076.017,52 Lei fara TVA. Este permisa realizarea de compensari/ relocari intre
categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze cd aceasta este necesard Si oportund,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de
implementare nu depdseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea
Contractanta in documentatia de atribuire.

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista
de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor
contractuale.

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza
numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul 11 si respectiv
I11 al prezentei clauze.
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V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologial:

A. Respectarea principiilor _de transparenta si_eficienta_a_utilizarii_fondurilor de catre
Antreprenor:

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii
principiilor de transparentda si eficienta a utilizdarii fondurilor publice.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente
rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista
preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi identice/ similare dar
care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor asemenea preturi si daca
utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod
transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa
anunturile de achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie
facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la
momentul respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/
executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat
criteriul "pretul cel mai scazut™].

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea
rezervelor de implementare.

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului
prevazute in contract.

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de
prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului.

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai
cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:

1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Beneficiar a unei solicitari spre verificare si aprobare
in care se vor detalia:

e lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare;

e modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele I1I; 111I; IV din prezentul articol;

e valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se
poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente
in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate cu pct
V.A de mai sus;

e timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul);

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor
revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior
utilizarii rezervelor de implementare.

Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/
indexari/ ajustari ale preturilor.

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului/Dirigintelui de santier
(daca este cazul), daca utilizarea rezervei nu a fost o initiativa a Supervizorului/Dirigintelui de
santier.

Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului/Dirigintelui de santier, Antreprenorul are
obligatia de a transmite toate documentele (tehnice si/sau financiare).
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Supervizorul/Dirigintele de santier analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite
conditiile de utilizare a rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia
daca cheltuielile aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care
se finanteaza din rezervele de implementare.

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor, Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt
indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate si oportunitate
privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat
de Reprezentatul legal al C.N.A.l.LR. S.A.

Beneficiarul va comunica Antreprenorului posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru
situatia respectiva.

4. Aprobarea de catre Beneficiar si, daca este cazul, de catre Supervizor/Dirigintele de santier
(dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ
nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele:

a) identificare

descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare

b) oportunitatea si necesitatea
necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat
in capitolul V.C punctul 3)

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare
» modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; I1I; IV si respectiv V.A
din prezentul articol,
> identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in

contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in
cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este
mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde
este prevazut acest aspect, etc)

d) valoarea

» valoarea determinata conform capitolului VV.C punctul 1. Trebuie sa existe documente

justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul;

> valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;

» valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;

> valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data

OM REZ curent;

> valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la

data OM REZ curent;

> eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de

implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii

de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli

din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala

din rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza

compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul

IV - Nota 1 din prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor
Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare.
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f) documente justificative
Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul de Modificare,
conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata/ Certificatul final de Plata a sumelor aprobate
de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea
preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare.

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din
categoria rezervelor de implementare.

38. Partile au obligatia de a respecta prevederile mentionate in  cadrul
Instructiunilor/Circulare/Ordinelor emise de catre Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Infrastructura Mare - AM POIM/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar
(disponibile in format electronic la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica
ulterior Instructiunile/Circularele/Ordinele AM POIM), ori de catre orice alta entitate legal constituita
cu atributii in gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in masura in care acestea nu contravin
prevederilor legale aplicabile.

Articolul 39. Utilaje, echipamente, materiale

39.1. - (1) Contractantul va raspunde pentru propriile utilaje, pe care le va asigura pe toata perioada
de executare a contractului. Pentru executarea Contractului, acesta va folosi utilaje de cel putin aceeasi
calitate si capacitate cu cele propuse in Oferta si listate in Propunerea tehnica.

(2) Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare executiei lucrarilor.

(3) Contractantul nu va fi indreptatit la prelungirea duratei de executie sau la plata unor costuri
suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

(4) Contractantul este responsabil de producerea si aprovizionarea echipamentelor/ subsistemelor si
materialelor necesare executiei lucrarilor in timp util, pentru a permite verificarea calitatii acestora.
(5) Contractantul va folosi la instalare doar echipamente/ subsisteme/ materiale conform cerintelor
Caietului de sarcini, aprobate anterior de Autoritatea Contractanta.

(6) Contractantul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru echipamente/
subsisteme/ materiale obtinute din afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

(7) Antreprenorul va raspunde de propriile utilaje. Din momentul aducerii pe santier, utilajele
Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii lucrarilor. Antreprenorul
nu va retrage de pe santier niciun utilaj important fara consimtamantul Supervizorului/Dirigintelui de
santier. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta bunuri sau personal al
Antreprenorului in afara santierului.

(8) Beneficiarul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor
Antreprenorului incluse in programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in programul de executie)
in conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier si posesia Santierului acordata de catre Beneficiar, in
cazul in care constata ca Antreprenorul nu este mobilizat conform programului de executie. Astfel, in
conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe
sectoare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai acele utilaje aferente executiei lucrarilor
pentru sectorul/sectoarele respectiv/respective.

(9) Prin Ordin de mobilizare se intelege ordinul emis de catre Benenficiar Antreprenorului in care sunt
mentionare categoriile de utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in
Programul de lucrari/programul de executie. In Ordinul de mobilizare se pot sfecifica si perioadele in
care vor ramane mobilizate categoriile de utilaje ale Antreprenorului. Numarul maxim de utilaje ce
poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din programul de executie.
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(10) Antreprenorul va mobiliza categoriile de utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de
mobilizare in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre
Beneficiar.

(11) In situatia in care Antreprenorul nu respecta acest termen, Benenficarul este indreptatit sa
perceapa penalitati conform art. 13 incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare
si pana la data mobilizarii categoriilor de utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de
mobilizare.

Articolul 40. Alte dispozitii
% Atributiile Supervizorului/Dirigintelui de santier

40.1. — Supervizorul/Dirigintele de santier are urmatoarele sarcini principale:

a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

b) emite Ordine Administrative de Incepere;

c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale;

d) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare Tndeplinirii programului transmis;

e) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor;

f) verifica ritmul executiei lucrarilor;

g) verifica respectarea calitatii echipamentelor, materialelor, produselor si metodele de punere in opera
a acestora;

h) respinge echipamentele, materialele, lucrarile si produsele care se dovedesca nu fi in conformitate
cu prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;

i) pe parcursul derularii contractului, aproba furnizorii de bunuri/materiale, subcontractantii,
subcontractantii subcontractantilor, prestatorii de servicii, alti operatori economici pentru activitatile
care sunt in legatura directa cu contractul. Aprobarea subcontractantilor de catre
Supervizor/Dirigintele de santier se va realiza numai cu acordul in prealabil al Beneficiarului;

J) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

k) masoara si certifica cantitatile de lucrari executate si produsele furnizate;

I) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

m) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificari in
conformitate cu prevederile Contractului;

n) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului, in baza verificarii situatiilor
de lucrari;

0) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

p) acorda asistenta si asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si
de Receptie Finala;

q) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise;

) emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de catre Proiectantul
Lucrarilor;

S) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului, conform
art. 147 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016: "In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de
achizitie publica/acordului-cadru, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund ceringelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini.”,

t) analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform
metodologiei de utilizare a acestora;

u) analizeaza revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului si emite o opinie in termen de 45 de
zile.
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%+ Accesul pe santier

40.2. - Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului in termen de maxim 2 luni de la Data de Incepere a contractului, fie integral, fie
separat pentru fiecare Sector de lucrari in parte prevazut in contract. Beneficiarul are posibilitatea de
a acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul
avand obligatia sa execute lucrarile si sa furnizeze produsele in conformitate cu aceasta etapizare si cu
respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu
imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului se va realiza etapizat pe sectoare.
40.3. - Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul derularii contractului,
pentru urmatoarele categorii:

- orice furnizor de bunuri/materiale,

- orice prestator de servicii,

- orice subcontractant,

- orice subcontractant al subcontractantului,

- orice alta persoana conform Instructiunilor/Aprobarilor Supervizorului/Dirigintelui de santier

si acolo unde este cazul cu aprobarea Beneficiarului,

care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari, livreaza produse si presteaza servicii.
40.4. - Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie a
Lucrarilor pentru echipele din cadrul C.N.A.L.R. S.A. care vor efectua vizite inopinate in Santier in
scopul efectuarii de determinari/ prelevari de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza
indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform
legislatiei.

¢+ Autorizatii si Asistenta privind Legea

40.7. — (1) Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele
Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru
“autorizatie de construire” Si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a
avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

(2) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea
si/fsau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, in conditiile in care
aceste intarzieri sunt datorate culpei Antreprenorului, sau sunt cauzate de calitatea
necorespunzatoare/neconforma sau de caracterul incomplet al documentatiilor elaborate de catre
Antreprenor care stau la baza obtinerii/reactualizarii/completarii acordurilor si/sau avizelor.

(3) Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea
oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea
autoritatilor emitente.

(4) Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire,
Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de
construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, si cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre
autoritatea emitenta (Ministerul Transporturilor).

Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina si, dupa caz,
sa prelungeascd Autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre
Antreprenor 1n conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
Antreprenorul va obtine, Tn numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru
a initia i executa aceasta parte de Lucrari.
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(5) Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesara
pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.

(6) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobarile in
conformitate cu Legile Tn vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierca
oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.

(7) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si 11 va proteja impotriva consecintelor datorate
neindeplinirii sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza.

41. Raportul procedurii

41. - Avand in vedere faptul ca, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. .............. :

a) Contractantul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atrlbulre prevazut in
Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun
raport calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnica) utilizandu-se Tn acest sens
un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut iIn Documentatia de
Atribuire;

b) Contractantul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: ............cccoeeen. (se vor
completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor, obtinute
conform Raportului procedurii de atribuire nr. ......... , Anexa/Anexele .............. la Contract, in care

sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor);

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala modificare
a elementelor mai sus mentionate pe parcursul deruldrii contractului nu va conduce la obtinerea unui
punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire.

42.Dispozitii finale

42.1 - Antreprenorul are obligatia de a transmite Autoritatii Contractante, pentru
acesta/subcontractantii /tertii acestuia, actualizarea datelor si informatiilor privind beneficiarul real (in
conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spaldrii banilor si
finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative), de fiecare
data cand are loc o modificare a acestora, pe durata intregului contract

42.2. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.

42.3. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau
negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun
fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in
contract.

42.4. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare
sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in
masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

42.5. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege,
si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii
legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale
enuntate.
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42.6. - In situatia in care Contractantul este o Asociere, Autoritatea contractanta solicita tuturor
membrilor Asocierii sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
42.7 - In situatia in care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intrd in contradictie
cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv normele de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doua) exemplare
fiind pentru Autoritatea Contractanta si 1 (un) exemplar fiind pentru Contractant.

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de .................... , data de la care prezentul
contract isi produce efectele.

AUTORITATE CONTRACTANTA / BENEFICIAR CONTRACTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
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