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Clarificare nr.1 (Raspuns consolidat)
la documentatia de atribuire avand ca obiect:

Proiectarea si executia lucrarilor pentru ,,Conexiunea proiectului ,,Penetratie Prelungirea Ghencea
~ Domaunesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre strada Brasov si Terminal Tramvai 417 cu
proiectul , Pasaj Suprateran pe Dj 602, Centura Bucuresti — Domunesti”

Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari

Intrebare 1

Va rugam sa specificati daca este necesara ofertarea activitatilor de “supraveghere
arheologica* si de “identificarea terenului de munitii neexplodate” , tinand cont de
faptul ca in Studiul de fezabilitate —partea scrisa se specifica, citam:

»--.Conform Studiului Arheologic, din punct de vedere istoric si arheologic nu au fost
identificate situri arheologice sau zone de protectie.

Tindnd cont de avizele acestor de(matorl vor fi executate lucriri de protejare sau de
relocare a instalatiilor acestora in functie de situatia intdlnita pe teren. - posibile
interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinat; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul,

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala;

Nu este cazul.”

Raspuns 1

Obligatiile Antreprenorului privind activitatile de supraveghere arhelogica sunt
cuprinse in art 12.34 Investigatii arheologice din Cerintele Beneficiarului.

Obligatiile Antreprenorului privind activitatile de deminare sunt cuprinse in art 12.35.
Identificarea si curatarea terenului de munitii  neexplodate din  Cerintele
Beneficiarului,

Avand in vedere ca aceste aclivitati sunt cuprinse in Cerintele Beneficiarului precum si
in Anexa nr. | la Formularul nr. 7, Propunerea tehnicid si financiara va fi intocmita in
conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu Formularul de Propunere Financiara.

Intrebare 2

Va rugam sa precizati daca sumele provizionate, impreuna cu oferta financiara,
reprezentand valoare finala a ofertei, se raporteaza la valoarea minima a intervalului,
respectiv la valoarea de 57.258.705 lei sau aceasta valoare totala poate sa depaseasca
valoare minima a intervalului cu valoarea sumelor provizionate.

Raspuns 2

In Instructiuni catre ofertanti, Sectiunea 1V.4.2 Modul de prezentare al propunerii
financiare este precizat:

"La ¢laborarca Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima
a intervalului de la Sectiunea 1. 1.3, respectiv la valoarea de 57.258.705,00 Lei fara
V4"
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Astfel, sumele provizionate reprezentand Rezerve de implementare sunt incluse in
valoarea minima a intervalului de la Sectiunea I1.1.5 din Instructiuni catre Ofertanti
(si_anume 57.258.705 lei farn TVA), asa cum este precizat si in Nota 3 din
Formularul nr. 7

"Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr.l.-
Prewwrile activitatifor/categoriilor de Iucrari sau servicii, cu valoarea totala a
rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr.2-Sume provizionate reprezentand
rezerve de implementare”

Prin urmare valoarea rezervelor de implementare va fi inclusa in Propunerea
Financiara a ofertantilor.

Intrebare 3

Va rugam sa ne puneti la dispozitie , formularele in format editabil.

Raspuns 3

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor informatiile definute in prezent,
in formatele in care acestea au fost disponibile. Formatul in care sunt puse la dispozitie
documentatiile nu constituie un impediment in consultarea acestora, fiind un format
consacrat pentru vizualizarea documentelor.

Autoritatea Contractantd considera ci documentele si informatiile puse la dispozitie
sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care si
corespundi cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.

Intrebare 4

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate
pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele
electrice inalla, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul
nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada indeplinirii criteriilor de
eligibilitate de citre Ofertant ?

Raspuns 4

Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau
prin intermediul altor operatori economici, toale activitatile prevazute in Specificatii si
Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze
modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a
serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in
situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari,
nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se
asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un
operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui
ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti
operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia
achizitiilor publice.

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor
activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si
Anexa nr. 3 a acestnia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in
integralitate.

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului
contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii
speciale, operatorii economici care vor presta/execula efectiv  respectivele
activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare.

Va rugam sa aveli in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de
atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea
categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa ofle
subcontracteze.

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege
"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui
contract de achizitie publicd §i care executd anumite parti ori elemente ale
lucrarilor/serviciilor, rispunzind in faja contractantului de organizarea si derularea

Page 2




tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea
de materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie publici nu este consideratd
subcontractare in sensul prezentei legi".

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare:

(1) Autoritatea contractantd solicitd contractantului, cel mai tarziu la momentul
inceperii executdrii contractului, si ii indice numele, datele de contact §i reprezentantii
legali ai subcontractantilor sii implicati in executarea contractului de achizitie publica,
in misura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin, (3) din Legea 98/2016,
precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului:
(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executirii
contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte
o modificare substantiali a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221,
precum si prevederile:

Art, 150

(2)in vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in
oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/pirtile
din contract care urmeazi a fi indeplinite de citre aceslia, valoarea la care se ridici
partea/piirfile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte,

Arnt. 151

inlocuirea/implicarea subcontractantilor de ciitre contractant in perioada de
implementare a contractului poate interveni in urmitoarele situatii:

a)inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale ciror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti,

b)declararea unor noi subcontractanti ulterior semnirii contractuiui de achizitie publica
in condifiile in care lucrarile/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute
in ofertd fird a se indica initial optiunea subcontractarii acestora,
¢)renunfarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie public.

Art, 156

inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in pericada de
implementare a contractului se realizeazi cu acordul autoritatii contractante.

Art. 159

in situaia previzutd la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora
sd nu reprezinte o modificare substanfiala a contractului de achizitie publicd in
conditiile art. 221 din Lege.

Art. 160

Situatia prevazuta la art. 151 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este
aceasta definitd la art. 221 din Lege, dacid se indeplinesc urmatoarele conditii
cumulative:

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul
evaluirii ofertelor;

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractului dintre
autoritatea contractantd si contractant;

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea
contractului de achizifie publica;

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achizitie publicd, fapt ce presupune ci scopul contractului,
precum §i indicatorii principali ce caracterizeazi rezultatul respectivului contract
riman nemodificati.
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Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii
contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc
obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost
prevazute in documentatia de atribuire.

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator
prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in pericada de implementare a
contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art, 152-
162 din acelasi act normativ,

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii
cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o
anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in
Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit
legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/
autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru
aceste activitati numai_in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile

necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele

autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia publicata.

Intrebare 5

Cu referire la cap. 01. Memoriu la pag. 23 mentionati “Zona mediana 2x4,00 m
rezervata caii duble de tramvai se va amenaja cu spatiu verde iar ulterior pe acest
spatiu va fi amenajata calea dubla de tramvai printr-o investitie viitoare a Primariei
Municipiului Bucuresti.

Zona mediana va fi delimitata de partea carosabila, la nivelul infrastructurii rutiere, de
o grinda din beton avand dimensiunile in sectiune de 1.0 x 0.25 m.”

In profilele transversal Tip 1, 2 si 3 este desenata zona mediana 2 x 4m rezervata caii
de rulare de tramvai unde se va amenaja spatiul verde. In aceste profile transversale
sunt evidentiate elemente de delimitare/ protectie.

Avand in vedere cele mentionate maj sus, va solicitam sa ne specificati caracteristicile
tehnice ale elementelor de delimitare/ protectie care se monteaza pe grinzile de beton si
care delimiteaza partea carosabila de ampriza viitoarelor linii de tramvai.

Raspuns 5

Separarea traficului auto general, de zona RATB, se va realiza din panouri de gard
confectionate din tevi de otel. Panourile sunt protejate anticoroziv.

Montarea panourilor de gard se va realiza in sistem "bucata dupa bucata”, pentru a nu
aparea posibilitatea de erori la executarea gaurilor de montare ale suruburilor de
ancorare in suportul Infrastructurii drumului.

Panourile de gard sunt modulate si prevazute cu catadioptri si benzi reflectorizante.

Intrebare 6

Avand in vedere ca documentatia de atribuire precizeaza faptul ca perioada de
executie este de 12 luni { 2 luni proiectare + 10 luni executie ), va rugam sa precizati :
a) Perioada de avizare a proiectului  tehnic care se va elabora este inclusa in
perioada de proiectare, sau trebuie luata in calcul in Graficul Gantt ca o perioada
intermediara intre Proiectare si Executie, perioada care de fapt nu va fi inclusa in
curgerea contractuluj ?

b) Perioada de stagnare pe timp friguros, va face parte din cele 10 luni de executie
permise sau va fi inclusa in grafic ca o perioada in care de fapt va exista o sistare care
opreste curgerea contractului?

c) Exista o limita de timp, o anume zi, in care este obligatoriu ca lucrarile sa fie
finalizate ? Daca da, care este aceasta?

Raspuns 6

a) Avand in vedere Cerintele Beneficiarului capitolul 4.4.3 Program de proiectare-
Etapa de proiectare :

» Predarca de catre Antreprenor si aprobarea Proiectului pentru Autorizarea
executanii Lucrarilor de Construire (PAC) la Supervizor si Beneficiar -verificat de
catre verificatorii de proiect atestati. Perioada include si durata necesara aprobarii
Supervizorului si a Beneficiarului, fiind o luna de la data de Incepere a activitatii de
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proiectare.

¢ Predarea de catre Antreprenor si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie
(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre Supervizor si Beneficiar verificat de catre
verificatorii de proiect atestati, Perioada include si durata necesara aprobarii
Supervizorului si a Beneficiarului conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiiile Speciale.

b) Conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului Capitolul 3.2- Data executiei
lucrarilor este de 10 luni si include si perioada de timp friguros. Daca este cazul,
Prelungirea Duratei de Executie se realizeaza in baza mecanismului contractual
prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de executie] din Conditii Generale,
respectiv Clauza 35.1 pct.(i) “conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditii
meteorologice  exceptionale adverse vor fi  considerate exceptionale daca
probabilitatea lor de aparitie este mai mica decat o data intr-o perioada de timp
definita ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicata cu 5, Inandu-se
in considerare specificul lucrarilor, localizarea Santierului si perioada din an in care
au aparut conditiile respective.

¢) Autoritatea contraclanta nu a impus o zi anume pentru finalizarea lucrarilor.
Autoritatea contractanta isi mentine termenul de 10 luni pentru executia lucrarilor
incepand de la Data de Incepere a Lucrarilor sub conditia obtinerii Autorizatiei/
Autorizatiilor de Construire.

Intrebare 7

Pentru Supravegherea arheologica se admite colaborarea cu o Persoana Fizica
Autorizata ?

Raspuns 7

Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 reglementeazi responsabilitatea
efectudrii cercetirii arheologice, din punct de vedere al personalului de specialitate,
respectiv:

(3) Cercetarea arheologicd se realizeaza, in conditiile prezentei ordonane, de
catre personalul de specialitate atestat i fnregistrat in Registrul arheologilor,
conform prevederilor Regulamentului sapdturilor arheologice din Romdnia, precum i
cu respectarea normelor privind standardele si procedurile arheologice si in acord cu
principiile  Codului  deontologic  al  arheologilor  din  Romdnia, insi
personalul/,.arheclogul de _specialitate™, chiar dacid _este inscris in__Registrul

arheologilor, nu poate efectua in nume propriu cercetarea arheologicd, pentru ci, un alt

act normativ_reglementeazi si ce _institutii_sunt abilitate si realizeze cercetarea
arheologicd, respectiv Ordimd 2562/2010 privind Procedura de acordare a

awtorizatiilor de cercetare arheologicd, modificat prin Ordinul 2178/201 1.

Cercetarea arheologici pentru proieciele de infrastructura se realizeazi conform
Ordinului Ministrului Culturii nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de
acordare a autorizafiilor pentru cercetarea arheologicd, publicat in Monitorul Oficial
nr. 768 din 7 noiembrie 2010, cu modificdrile §i completirile ulterioare, respectiv
Ordinul 2178/2011. Potrivit art. I alin (2) al Ordinului 2562/2010:

(I)Cercetarea arheologica se realizeazi de cdtre institutiile organizatoqre
numai pe baza auwtorizatiilor emise de cdtre Ministernd Culturii si Patrimoniului
National, prin direcfia de specialitate, potrivit legii.

Prin institufie organizatoare a cerceldrii arheologice, conform prevederilor
Ordinului 2562/2010 modificat prin Ordinul nr. 2178/2011, intelegandu-se ,.institufia
de profil muzeal, de cercetare sau de invigdmdnt superior care are calitatea de
proprietar, administrator ori titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se
afla situl arheologic sau care este solicitatd sa efectueze cercetarea arheologicd pe
terenuri aferente unor obiective investitionale, in baza unui contract.”

(2)n_sensul prezentei proceduri, prin_institufie organizatoare a cercetdrii
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arheologice, denumita in continuare institutie organizatoare, se infelege institutia de
profil muzeal, de cercetare sau de invegamdnt superior care are calitatea de
proprietar, administrator ori titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se
afld sitdl arheologic sau care este solicitati si efectueze cercetarea arheologica pe
terenuri gferente wunor obiective investitionale, in baza unui contract,

in consecinid, o persoand fizicd autorizatd nu poate si realizeze supravegherea

arheologicd, deoarece nu este ,.institufie de profil muzeal, de cercetare sau de
invifdmdnt superior” asa cum se mentioneazi in Ordinul 2562/20190.

Intrebare 8

Va rugam sa confirmati ca pentru executia sistemului de colectare al apelor pluviale se
vor realiza in cadrul contractului, urmatoarele tipuri de lucrari:

- Guri de scurgere cu gratar metalic, amplasate la marginea platformei drumului
pe partea stanga si dreapta a acestuia, descarcate prin camine de vizitare in conductele
de ape pluviale din PVC/PAFSIN cu diametre cuprinse intre 315 + 700 mm, in
conformitate cu planurile de specialitate puse la dispozitie in documentatia de atribuire.

Raspuns 8

Potrivit Memorinlui Tehnic din cadrul Studiului de Fezabilitate cap. LUCRARI DE
CANALIZARE: Conductele de canalizare pluviala si caminele de vizitare se vor
amplasa pe suprafata carosabila proiectat conform cu planul de situatie si se vor poza
fa cotele prevazute in profilele longitudinale.

Totodata a se vedea si Raspunsul nr. 9 din prezenta clarificare.

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus deja la dispozitia potentialilor
ofertanti totalitatea informatiilor si documentelor detinute.

Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si
Executie, conform anexei nr.2 din HG nr.1/2018, cu modificirile si completarile
ulterioare, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.

Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza
Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.

Intrebare 9

Va rugam sa confimmati ca urmatoarele lucrari (bazine de retentie, conducte pentru
colectarea si evacuarea apelor pluviale in/din bazinele de retentie, pompe submersibile)
nu fac parte din obiectul contractului (conform memoriu/cerintele beneficiarului);

Colectarea apelor pluviale de pe prelungirea Ghencea si str. Maracineni se va face prin:

- Bazin de retentie cu V=4500 m3, pozat la km. 4+180 (str. Maracineni)
ce se va executa in cadrul investitiei " Penetratie Prelungirea Ghencea —
Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre strada Brasov si Terminal
tramvai 41", proiect realizat de Compania Muncipala Dezvoltare Durabila
Bucuresti si implementata de Primaria Muncipiuiui Bucuresti, pozat la km.
4+180 (str. Maracineni) prin intermediul unor conducte pozate pe ambele
sensuri, cu DN 300+900 mm si L toatala = 880 m;

- Bazin de retentie de la Park&Ride, V=4500 m3, ce va fi executat in
cadrul proiectului

“Penetratie Prelungirea Ghencea — Domnesti si Supralargire Bulevardul
Ghencea intre strada Brasov si Terminal tramvai 41", protect realizat de
Compania Muncipala Dezvoitare Durabila Bucuresti si implementata de
Primaria Muncipiului Bucuresti prin intermediul unor conducte, cu DN
300+1000 mm si L totala= 1711 m;

- Apele pluviale colectate in bazinul de retentie de la km. 4+180
(str.Maracineni) vor fi pompate prin intermediul unor pompe submersibile
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(2A+1) si a unei conducte de refulare din PEID cu DN=400 mm si L=682 m, in
tronsonul de canalizare de la km. 4+620;

- Apele pluviale colectate in bazinul de retentie Park&Ride, vor fi
pompate prin intermediul unei conducte cu DN 350 mm, £=981 m, intr-un
bazin de retentie din zona DNCB Sud, cu V=443 m3, bazin ce se va executa in
cadrul investitiei: Pasaj Domnesti;

- Apele pluviale din bazinul de retentie DNCB Sud, cu V=443 m3, vor fi
evacuate in raul Ciorogarla printr-o conducta gravitationala cu DN=350-1000
mm, L=3298 m;

- Evacuarea apelor pluviale epurate in raul Ciorogarla prin intermediul
unei conducte din PAFSIN DN1000 mm va fi prevazuta cu clapet de sens la
capatul careia se va amplasa un pereu din beton armat;

- Lucrarile de evacuare a apelor pluviale de la bazinul de retentie din
zona DNCB Sud, cu V=443 mc, pana la raul Ciorogarla nu face parte din

prezentul obiectiv, ele vor fi realizate in cadrul obiectivului de largire a
DNCB.

Raspuns 9

Potrivit Memoriului Tehnic din cadrul Studiului de Fezabilitate: “La marginea
platformei au fost prevazute lucrari specifice colectarii si evacuarii apelor pluviale,
care vor fi preluate prin guri de scurgere cu gratar metalic, amplasate la marginea
platformei drumului atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta a acestuia, si apoi
descarcate prin camine de vizitare in conductele pentru ape pluviale.

Colectarea apelor pluviale de pe strazile Prelungirea Ghencea si Méricineni se va
realiza in cadrul acestui proiect prin realizarea unui sistem de canalizare pluviala
corelat cu sistemul existent si cu proiectele promovate de catre Primaria Municipiului
Bucuresti, astfel:

- bazinul de retentie de la km 4+180 (str. Mardcineni), bazinul de retentie Park&Ride
cu V=4500m3 vor fi executate in cadrul unor proiecte realizate de catre Compania
Municipala Dezvoltare Durabild Bucuresti si implementate de catre Primaria
Municipiului Bucuresti,

- cele 5 bazine de retentie din zona pasaj Domnesti (2 pozitionate catre Bucuresti, 2
pozitionate catre Clinceni si 1 bazin catre Bragaridu) fac obiectul investitiei Pasaj
Domnest,

Apele pluviale din bazinul de retentie, din zona DNCB Sud vor fi evacuate in riul
Ciorogérla, printr-o conducta gravitationala cu lungime de L=3298 m, investitie ce va
fi realizata in cadrul investitiei Largire DNCB, inclusiv gura de descarcare a apelor
epurate ce va [i amplasata pe malul stang al raului Ciorogarla in conformitate cu
Acordul de Mediu obtinut™.

Conductele de canalizare pluviala, caminele de vizitare, gurile de scurgere, conducte
pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale in/din bazinele de retentie, pompe
submersibile fac parte din obiectul contractului Proiectare si Executie Conexiunea
Proiectului , Penetratie Prelungirea Ghencea ~ Domnesti si Supralargire Bulevardul
Ghencea Intre Strada Brasov si Terminal Tramvai 41” Cu Proiectul »Pasaf
Suprateran Pe Dj 602, Centura Bucuresti-Domnesti” si vor fi cuantificate de catre
ofertanti in cadrul Propunerii Financiare.

Intrebare 10

Conform AVIZ APM nr,81/27.07.2022, pag. 4 se specifica urmatoarele:
pag p
SIGURANTA CIRCULATIEI _ )
Pentru asigurarea sigurantei circulatigi, in lungul traseului se prevad urmatoarele lucran
o instalarea a parapetilor de siguranta deformabili zincati de tip semigrey (cqnf A_ND 593)
si cu un anumit nivel de protectie (conf, SR EN 1317/1.2“) pentru a retine si redirectiona
wahirnlela in conditii bune de siguranta pentru utilizatorii drumului;

De asemenea, conform Studiu de fezabiliate - parte scrisa , 01 Memoriu, pag. 32, se
face referire la:
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e scoput uner mai hune orentin m penoada de mtunere au fose prevazats butont reflect

msulele denivelie, precum si cradioptn sau frunrast ca folic reflectorizanta pe liscle parapenlor

Va rugam sa clarificati unde se va monta parapetul de siguranta deformabil zincat de
tip semigreu, intrucat in planul de semnalizare si cerintele beneficiarului, acesta nu este
evidentiat.

Raspuns 10

Nu este cazul montarii unui parapete metalic semigreu pentru protejarea unor zone
intrucat amplasamentul se afla situat pe teritoriul administrativ al Municipiului
Bucuresti (Sector 6), Comuna Bragadiru, Comuna Clinceni - Judetul Ilifov, tronsonul
de strada fiind cuprins inire strada Maracineni si Soseaua de Centura.

Intrebare 11

Va rugam sa clarificati daca se va monta gard de protectie pentru delimitarea partii
carosabile de spatiul verde aferent liniei de tramvai, asa cum reiese din profilele
transversale tip:
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In caz afinmativ, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor, descrierea tehnica a
acestuia.

Raspuns 11

Separarea traficului auto general, de zona RATB, se va realiza din panouri de gard
confectionate din tevi de otel. Panourile sunt protejate anticoroziv.

Montarea panourilor de gard se va realiza in sistem “bucata dupa bucata”, pentru a nu
apare posibilitatea de erori la executarea gaurilor de montare ale suruburilor de
ancorare in suportul Infrastructurii drumului.

Panourile de gard sunt modulate si prevazute cu catadioptri si benzi reflectorizante.

Intrebare 12

Conform notei 1 din Anexa | la Formularul nr. 7 ~ Preturile activitatilor/categoriei de
lucrari sau servicii, in care se precizeaza ca toate activitatile/categoriile de lucrari sau
servicii vor fi pretuite, fara exceptie, va rugam sa clarificati ce lucrari trebuie incluse in
urmatoarea categorie de lucrari:

»

i

Separaloare de bidrocarburisbazine de dispersie:bazine de retentie bazipe e
sedimentarne'separatoare de grasimishazite de decantare. fitoepuratoare, cle

Raspuns 12

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus deja la dispozitia potentialilor
ofertanti totalitatea informatiilor si documentelor detinute.

Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si
Executie, conform anexei nr.2 din HG nr.1/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare, in care Antreprenorul are si calitatea de Proieclant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesla,

Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza
Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.
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Lucrarile ce vor fi incluse in aceasta categorie sunt enumerate in cadrul denumirii
categoriei.

De asemenea a se vedea si Raspunsul 9 din prezenta clarificare.

Intrebare 13

Va rugam sa clarificati daca la categoria de lucrari 4.5 Statii de autobuz inclusiv
structura rutiera din Anexa 1 la Formularul nr. 7 — Preturile activitatilor/categoriei de
lucrari sau servicii vor trebui ofertate si dotarile, conform parte scrisa studiu de
fezabilitate, 01 Memoriu, pag. 29 :

Ca st domar, aceste amenajn speciale pentru imbarcarea/delnireatea calatonlor vor ave,

cosurt de punot, zone verzt, etetoate detaliate in swudiul de peisagistica,

In caz afirmativ, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detalii tehnice legate de
aceste dotari, precum si studiul de peisagistica la care se face referire, intrucat acesta
nu se regaseste in documentatia publicata pe SEAP.

Raspuns 13

La categoria de lucrari 4.5 Statii de autobuz inclusiv structura rutiera din Anexa 1 la
Formularul nr. 7 - Preturile activitatilor/categoriei de lucrari sau servicii se va oferta
realizarea sistemului rutier aferent statiilor de autobuz in conformitate cu Studiul de
Fezabilitate, fara a se oferta dotarile. Dotarile statiilor de autobuz vor face parte din
investitiile STB/Primaria Municipiului Bucuresti.

Intrebare 14

Vi rugdm si clarificati/confirmati ci formula de ajustare specificatd la clauza 48.3 din
Acordul contractual se va aplica la fiecare solicitare de plata pentru lucririle executate.

Raspuns 14

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca formula de ajustare prevazuta la clauza
48.3 din Acordul contractual se aplica la fiecare solicitare de plata pentru lucrarile
€xecutate.

Intrebare 15

Avand in vederea mentiunea din Fisa de date a achizitiei cu privire la experienta
similara pentru proiectare si faptul ca se precizeaza doar acceptarea de SF /Proiect
tehnic: Va rugam sa modificati cerinta din FD in Studiu de fezabilitate/Documentatie
de Avizare Lucrari de Interventii/Proiect Tehnic de executie.

Raspuns 15

Autoritatea contractanta mentine cerinta privind capacitatea tehnica si/sau profesionala
din Fisa de date aferenta Anuntului de participare nr. CN1053074/16.03.2023 si
anume :

«Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit® in ultimii 5 ani** servicii
de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau
Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/sau largire si/sau modernizare
de strazi de categoria I si/sau drumuri judetene si/sau drumuri nationale sifsau

drumuri expres si/sau awtostrazi in valoare cumulata de minim 1.000.000 Lei Jara
VA »

Cerinta privind experienta similara a fost stabilita de catre Autoritatea contractanta,
tinand cont de necesitatea ca operatorul economic sa mai fi realizat in trecut servicii
similare celor solicitate prin prezenta achizitie, adica o experienta similara care sa
asigure Autoritatea Contractanta ca Antreprenorul va putea duce la bun sfarsit
contractul de lucrari,

In ceea ce priveste acceptarea unei experiente similare in elaboarea unui DALI,
precizam urmatoarele:

Documentatia tehnica DALI este elaborata pe baza unei expertize tehnice a
constructiei/ constructiilor existente si, dupa caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor
de specialitate in raport cu specificul investitiei si se aplica doar pentru lucrarile de
interventie, care in conformitate cu Legea 50 /199! privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii reprezinta acele tipuri de lucrari executate asupra elementelor
constructive, structurale si/sau nestructurale, care au ca efect modificarea (totala sau in
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parte) a acestora, respectiv modificarea planimetriei interioare sau exterioare si / sau
modificarea volumetriei.(Definitii, pct 17)

In acest sens, spre deosebire de Studiul de fezabilitate (inferior Proiectului Tehnic de
Executie din punct de vedere al nivelului de detaliv si caleul al proiectarii) care
analizeaza, fundamenteaza si propune minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-
economic(a) optim{a) pentru realizarea obiectivului de investitii, DALI este
documentatia necesara avizarii lucrarilor de interventie, ce cuprinde aplicarea solutiilor
de interventie in baza recomandarilor expertizei tehnice realizate anterior.

In acest sens consideram ca experienta obtinuta in DALI (san alte tipuri de
documentatii tehnice inferioare Studiilor de Fezabilitate si a Proicctelor Tehnice de
Executie) nu este relevanta pentru realizarea prezentului contract.

La elaborarea cerintei s-a tinut cont de prevederile art. 178-179 din Legea nr. 98/ 2016
si de prevederile art. 31, alin. (1) din HG nr. 395/ 2016, precum si dispozitiile
Instructiunii ANAP nr. 2/2017.

Intrebare 1-6

Va rugam sa modificati cerinta din cadrul documentatiei cu privire la experienta

expertilor solicitati pentru proiectare prin acceptarea si de proiecte faza DALIL nu doar
SF.

Raspuns 16

Autoritatea contractanta mentine cerinta privind experienta expertilor solicitati pentru
proiectare.
A se vedea si Raspunsul 15 din prezenta Clarificare.

Intrebare 17

Avénd in vedere ci solutia propusi pentru structura rutierd — parte carosabila (atat in
expertiza tehnica, precum si in cerintele beneficiarului) presupune asternerea unui
geotextil cu rol de separatie anterior executdrii stratul de 20cm pimdnt stabilizat cu
liant hidraulic, va rugiim sa detaliati tehnologia de executie in aceasti situatie,

Din punct de vedere tehnic, asternerea unui geotextil peste care si se completeze cu
pamint stabilizat (probabil in stafie) nu aduce nicio imbunatitire a portantei terenului
de fundare. De asemenea o eventuald stabilizare in situ a terenului de fundare ar
distruge geotextilul dispus cu rol de separatie.

Stabilizarea pimantului cu liant hidraulic este o solutie care se adopta in cazul in care
pamintul din terenul de fundare nu are portanfa corespunzitoare sustinerii traficului de
perspectiva pe tronsonul de drum proiectat.

Prin urmare solutia propusi nu are nicio justificare, atat din punct de vedere tehnic, cit
§i financiar. Va rugdm sa clarificati care este modalitatea de executie.

Raspuns 17

Geotextilul cu rol de separatie se va asterne intre stratul de pamant stabilizat cu liant
hidraulic si stratul de forma. Atasam prezentei clarificari profilele transversale tip care
detaliaza structura rutiera - in acest sens a se vedea Anmexa nr. 1 la prezenta
clarificare.

Tehnologia de executie va fi prezentata in Caietul de Sarcini elaborat la Proiectul
Tehnic de executie de catre Proiectant.

Intrebare 18

Vi rugdm si clarificati care este procentul de liant care se va lua in considerare la
intocmirea ofertei pentru stratul de pimant stabilizat si stratul de baiast stabilizat.

Raspuns 18

Stabilizarea pamantului se face in functie de caracteristicile pamantului de fundare si de
tipul liantului folosit. Procentul liantului se stabileste in situ prin executarea de sectoare
experimentale, al caror rezultate trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

Tehnologia de executie va fi prezentata in Caietul de Sarcini elaborat de catre Proiectant
in cadrul Proiectului Tehnic de executie.
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Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus deja la dispozitia potentialilor
ofertanti totalitatea informatiilor si documentelor detinute.

Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si
Exccutie, conform anexei nr.2 din HG ar.1/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.

Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza
Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.

Intrebare 19

In conformitate cu prevederile cerintelor beneficiarului, punctul 12.12, Planul de
actiune pentru promovarea contractului, se impune:

“Utilajele si echipamentele de protectie ale personalului Antreprenorului cor fi
inscriptionate cu urmitoarele: sigla Beneficiarului, (respectiv CNAIR SA), sigla
Antreprenorului  §i denumirea obiectivului, respectiv: Conexiunea proiectului
Penetratie Prelungirea Ghencea — Domnegsti si Supralirgire Bulevardul Ghencea intre
strada Bragov §i Terminal tramvai 41, cu proiectul Pasaj Suprateran pe DJ 602,
Centura Bucuresti — Domnesti”. .

V@ rugim si eliminati aceastd cerinti deoarece este abuzivi. Antreprenorul are
inscriptionate atit utilajele cét i echipamentele de proiectie cu sigla societdtii, Un
eventual cost suplimentar in vederea decolantirii — colantirii utilajlor i
echipamentelor, atit anterior demaririi proiectului cat si la finalizarea acestuia, nu este
justificat . Cu atat mai mult cu cat utilajele nu sunt decontate la ora de functionare ci
doar in cadrul lucrarilor , nu sunt transmisibile autoritatii contractante. Promovarea
contractului se face prin panouri de santier, etc.

Raspuns 19

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din PLANUL DE ACTIUNE PENTRU
PROMOVAREA PROIECTULUI cu privice la inscriptionarea utilajelor si
echipamentelor. Aceasta cerinta a fost solicitata la toate contractelor promovate si face
parte din strategia de promovare a CNAIR S.A.

Intrebare 20

In sectiunea Formulare, Formular 4 Propunere Tehnica, cap.V Organizarea de santier,
se solicita ,Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa
schite, documente i date din care si rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de
utilizare a terenului afectat”.

Va rugam sa acceptati ca in aceasta etapa sa transmitem doar o schita de principiu a
organizarii de santier si nu o locatie anume. Locatia cu suprafetele si posibilitatea de
utilizare va fi in sarcina ofertantului castigator cu atat mai mult cu cat aceasta locatie
va trebui aprobata de supervizor.

Raspuns 20

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele privind Organizarea de Santier.

Intrebare 21

Va rugam sa precizati daca autoritatea contractanta va pune la dispozitie o suprafata
pentru organizarea de santier si spatiu de depozitare .

Raspuns 21 | Autoritatea Contractanta nu va pune la dispozitie suprafata de teren necesara
organizarii de santier. Ofertantul va identifica locatia pentru organizarea de santier, va
anexa schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de
utilizare a terenului afectat.

Intrebare 22 | Va rugam sa precizati daca durata de executie cuprinde si perioada de timp friguros.

Raspuns 22 | Perioada de timp friguros este inclusa in durata de 10 de luni alocata executiei

lucrarilor.

in conformitate cu prevederile reglementdrii tehnice Normativ pentru realizarea pe
timp friguros a lucrdrilor de constructii si a instalatiilor aferente, indicativ C 16-84
(BC 6/1985), investitorii, proiectantii si executantii lucrarilor de constructii au obligatia
de a lva masuri speciale in realizarea lucririlor de constructii in perioada cu
temperaturi scazute, consideratd a fi intervalul cuprins intre 15 noiembrie si 15 martie.
Conform C16-1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie~13 martie este consideratc

wperioadd conventionald de timp friguros™: apare probabilitatea ca zilele Sfriguroase
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sd depdseascd 90% din imterval. Zi friguroasd se considerd =zina in care femperatura
aerului exterior este inferioard valorii de 3° C i nu existd tendinga de wreare.
Categoriile de lucriri pentru care trebuie asigurate miasuri speciale pe timp friguros,
mentionate in Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii
si a instalatiilor aferente, indicativ C 16-84, sunt:

a} lucriri de pimant,

b) fundatii $i constructii sub nivelul terenului,

c) lucriri de beton,

d) montarea prefabricatelor,

e) lucrdri de zidarie,

f) invelitori si tinichigerie,

£) constructii metalice,

h) lucréari de finisaj,

i) montare geamuri,

J) izolatii,

k) protectia anticoroziva in constructii,

I) lucriiri de zidirie refractara,

m) instalatii interioare.

Astfel, pentru lucririle derulate in aceasti perioadi se vor lua masuri in sensul:

- elabordrii Proiectului anual pentru organizarea lucrdrilor pe timp friguros, conform
Capitolului 3 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de
constructii i a instalafiilor aferente”, indicativ C 16-84;

- mentinerii unei evidente a lucririlor executate in perioada de timp friguros,
cuprinzind inregistrarile specificate in Capitolul 5 din Normativul pentru realizarea pe
timp friguros a lucrarilor de construcyii §i a instalatiilor aferente”, indicativ C 16-84.
Executantii lucrarilor de constructii trebuie sa aib intoemit si si prezinte, la solicitarea
inspectorilor in constructii, proiectul de organizare a lucririlor pe timp friguros,
impreuni cu misurile ce conditioneazi realizarea acestora.

in cazul in care temperaturile scizute nu vor permite continuarea lucririlor, se vor avea
in vedere, conform reglementirilor in vigoare, misuri de oprire a activitdtii la lucrarile
pentru care normele tehnice previd interzicerea executiei la temperaturi scizute.

Intrebare 23

Avand in vedere prevederile caietului de sarcini va rugam sa precizati care este stadiul
actual al procedurilor de expropriere.

Raspuns 23 | Procedura pentru emiterea HG-ului privind exproprierile a fost demarata, iar Proiectul
de Hotarare de Guvern de expropriere a fost intocmit, urmand a fi transmis pe circuitul
de avizare.

Intrebare 24

In Anexa nr. 4 la Formularu!l 7, formular de oferta se solicita prezentarea furnizorilor
de materiale, inclusiv tipuri si cantitati, precum si valoarea acestora.

Va rugam sa aveti in vedere ca aceasta procedura se refera la proiectare si executie,
astfel cantitatile si tipurile de materiale vor fi stabilite in urma realizarii proiectului
tehnie.

Avand in vedere prevederile din documentul “CELE MAl FRECVENTE
NECONFORMITATI IDENTIFICATE iN CADRUL DOCUMENTATIILOR
DE ATRIBUIRE AFERENTE CONTRACTELOR DE EXECUTIE DE
LUCRARI STANDARD S! DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRAR! iN
ACTIVITATEA DE CONTROL EX ANTE, INSCRISE IN AVIZELE

CONFORM CONDITIONATE EMISE” emis de ANAP, pagina 88:
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At weriHicat (e [ Msdurm e paved b i 4

Autoritatea contractantd Eliminat] da la nivelul sectiunil V. 4.1 Modul de prezentare al propuneril tehnice™
formuleazd la nivelul sectionll  din cadral instructlunilor citre ofertanyl, urmdtoarele:

IV.4.1 JModul de prezentare al  a} - cerinta referitoare la chbligativitatea prezentirii, |a faza de ofertare, a

propunerli tehnice” ceringe, ~Declaratlel privind furntzorit 3i producdtont] materialetor care trebule puse in

pentru faza de ofertare, care nu  operd (betoane, tdmpldrie, termo sister, vopsea, oblecte sanitare, Instatatil
sunt relevante s electrice: tablowri de distributle pentru Instalogii electrice $i corpurl de
dispropertionate in raportde  luminat)”, aceasta find nerelevantd si neadecvaed In raport de obiectut, natura
natura st complexitatea 31 complexitatea contractulul, duclind la inc3tcarea prevederilor art.172 alin.(2)
contractulud, din Legea nr.58/2016 coroharat cu prevederile art.3t alin.(3) i, a) din HG
{prolectare+executie) nr.395/2016, neluand in afe ca pr L contract este wnul de

prolectare si executie, unde potengtalul ofertant depune un concept genernl ce
are la baza .cerinfe de performontd ¢ Indicatort de rezultat care devin puncte
de referintE pentru viitoares solutle tehnicd ce va A descrisi la niveiul
documentatte tehnice claborate (a faza de protect tehnic st de detaliu;
b) informatille de la nivelut pet, 11 sunt specifice ceringelor minime ale coletulul
de sercinl al achiziglel! cerinpele beneficiarulul cu referire fa definireq aspectelor
ce gsigurd indeplinirea conditlifor de conformitate astfel incat 53 permitd
aplicabilitatea factorulul de evaluare in cadrul criteriutul de atribuire, conform
prevederilor art. 12 Lit. a) din tnstructiunea Presedintelul ANAP nr.1/2017;
¢} informatiile referitoare la oferirea posibilitdl prezeminl unel .diste
neiimliative a personaluiul chele”, avind in vedere urmitoarele aspecte:

B8
Va rugam sa eliminati cerinta privind prezentarea “Listei furnizorilor de materiale de
constructie”, luand in considerare lipsa de relevanta a acestor informatii in obiectul
contractului in conformitate cu cele mentionate de ANAP. Mai muit decat atat, cerinta
autoritatii contractante excede legislatiei in vigoare.

Raspuns 24

Autoritatea contractanta mentine cerinta privind prezentarea “Listei Surnizorilor de
materiale de constructie” din documentatia de atribuire, Sectiunea — Formulare -
Formularul nr. 4, pet. VIII intrucat trebuie respectate prevederile Legii nr. 76/2014
privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003
pentru infiinfarea Companiei Nagionale de Autostrizi si Drumuri Nationale din
Rominia S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrafia Nationali a
Drumurilor din Roménia" modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr.
55/2016, prevederi legale care au fost transpuse si in Acordul contractual la punctul 5.3

Precizam ca, Articolul 121 din Ordonanta de urgenyc nr. 84/2003 pentru infiinfarea
Companiei Nationale de de Administrare a Infrastructwrii Rutiere - S.A, prin
reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nagionald a Drumrilor din Romania,
prevede posibilitatea autoritatii contractante de a include datele de identificare ale
fumizorilor implicati intr-un contract de achizitie publica.

Intrebare 25

Va rugam sa confirmati faptul ca subcontractantii pentru lucrari care nu sunt siguri la
acest moment, vor fi nominalizati ulterior semnarii contractului (ex. Elaborare Studiu
geotehnic de detaliu- se mentioneaza daca este cazul). Va rugam sa raspundeti
prezentei intrebari cu da/nu, nu prin sintagma ,.se va respecta documentatia”, astfel
incat ofertantii sa poata intocmi oferte in conformitate cu cerintele dvs.

Raspuns 25

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Antreprenorul va realiza, prin resurse
propria sau prin intermediul aitor operatori economici, toate activitatile prevazute
in Cerintele Beneficiarului si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin
Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si
prezentarea metodologiei de executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale si realizarii lucrarilor.

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui
ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti
operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia
achizititlor publice.

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate restrange dreptul legal conferit
de art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si
anume acela de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului de
achizitie publica, indiferent daca la momentul depunerii ofertei ofertantii au
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nominalizat sau nu subcontractantii, sau daca a fost sau nu declarata partea/partile din
contract pe care ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze, insa aceste dispozitii
privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii
contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc
/suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor.

in final, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator
prevederile art. 15t din H.G. nr. 395/2016 privind inlocuirea/ implicarea
subcontractantilor in pericada de implementare a contractului, in situatia in care se
indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ.

Intrebare 26

Avand in vedere urmatoarele:

. Conform HG 395/2016 - garantia de participare la licitatie se poate constitui si
prin polite de asigurare si este atributul Autoritatii de Supraveghere a Asigurarilor de a
emite reglementari privind aceste asigurari;

. Norma 32/2021 a ASF -ce contine prevederi privind politele de garantie (
urmare falimentului CITY care a marcat piata garantiilor), iar in acest context
asiguratorii emit doar in formate proprii ale instrumentului/clauzei de garantare si nu
accepta emiterea de garantii autonome (ce anuleaza conditiile de asigurare);

. Formularul de instrument de garantare propus de o entitatea achizitoare se
poate aplica doar in cazul SGB avand in vederea mentiunea: “Aceasta garantie este
supusa legilor din Romania si se va conforma regulilor Uniforme privind Garantiile la
Cerere, publicate cu Numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu
exceptia celor mentionate mai sus”, NU SI IN CAZUL POLITELOR DE
ASIGURARE emise de o societate de asigurari.

. Referitor la termenul de plata a despagubirii mentionat in MODELUL DE
FORMULAR pus la dispozitie, repectiv :”Plata se va face de catre noi in termenul de
plata mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din partea
CNAIR SA”- conform legislatiei mai sus mentionate ->oricarei polite de asigurare i se
aplica conditii de asigurare care stipuleaza termenul maxim de plata a despagubirii
ceea ce este o conditie de protectie a asiguratilor;

. In piata de asigurari, unii asiguratori mentioneaza termenul de plata a
despagubirilor pe instrumentul de garantare altii nu, dar toti il au prevazut in conditii;
. Formularul de instrument de garantare pentru aceasta licitatie, nu se aplica

nicidecum unei polite de asigurare ci doar unei SGB deoarece ca mentioneaza ...."se
va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul
758 de ciitre Camera Internationala de Comert" ceea ce echivaleza garantia cu una
autonoma, neacceptata de Norma 32/2021 a ASF prin Articolul 2.(1)b), intrucat
aceasta practic anuleaza conditiile de asigurare ale politei;

. Precum si faptul ca in licitatiile publice, autoritatile contractante nu au temei
legal sa impuna formulare de instrumente de garantare asiguratorilor ci trebuie
acceptate politele cu instrumente emise pe formularele lor proprii, conform
reglementarilor ASF,

Avand in vedere toate cele mai sus prezentate, va rugam sa intelegeti ca impunerea
unui model de instrument de garantare va duce la o restrangere artificiala a
concurentei prin imposibilitatea obtinerii de catre ofertanti a politelor emise de
societati de asigurari, acestia fiind obligati sa constituie garantia de participare doar
prin viarment bancar sau Scrisoare de garantie bancare (care in cazul asocierilor este
aproape imposibil de obtinut).

Astfel, va rugam sa confirmati ca formularele puse la dispozitie in vederea constituirii
garantiei de participare sunt doar modele, si ca in conformitate cu legislatia care
reglementeaza acest domeniu, sunt acceptate politele cu instrumente emise pe
formularele asiguratorilor acreditati, conform reglementarilor ASF.

Raspuns 26

- In conformitate cu Publicatia nr.758 “Regulile Uniforme pentru Garantii la
Cerere” Art. 1 lit.a. “Regulile Uniforme pentru Garantii la Cerere (“URDG™) se aplica

Page 14




oricarel garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun
acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau
contragarantiei, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le
modifica sau le exclude.”

Asadar, paragraful ..Prezenta /Aceasta Garantie este supusa legilor din Romania si
se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul
758 de catre Camera Internationald de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus”
are aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare emis de o institufie de
credit din Roménia, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de
asigurdri,

- In ceea ce priveste termenul de plata a despagubirii mentionat in MODELUL
DE FORMULAR pus la dispozitie, repectiv: “Plata se va face de catre noi in termenul
de plata mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din

partea CNAIR SA”, va comunicam ca acesta va fi de 30 de zile de la data primirii
Cererii de plata.

Pe cale de consecinta Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din
formularele de garantie de participare/garantie de buna executic puse la
dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire.

Intrebare 27

Solicitdm si eliminati prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referinta
17.6) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penaliziri de 10.000 lei pe zi de
intarziere in transmiterea programului de executie sau a programului de executie
actualizat/revizuit/completat, in sensul diminuarii acestor penaliziri sau inlocuirii lor
cu obligatia antreprenorului la plata de daune interese in limita prejudiciului efectiv
suferit de citre Beneficiar din culpa antreprenorului si dovedit.

Penalitdfile mentionate la punctul 5 din acordul contractual (referintd 17.6) sunt
excesive §i nerezonabile in raport de practica in domeniu, respectiv in raport de art. 12
din Legea nr. 72/2013 i ale Capitolul 1V, punctul 5 din Ordinul 543/2013 mai sus
enuntate,

Facem trimitere in acest sens la prevederile art. 1533 din Codul Civil, potrivit cdrora:
Debitorul raspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a previzut sau pe care putea si
le prevadi ca urmare a neexecutdrii la momentul incheierii contractului, afari de cazul
in care neexecutarea este intentionatd ori se datoreazi culpei grave a acestuia. Chiar si
in acest din urmi caz, daunele-interese nu cuprind decit ceea ce este consecinta directi
si necesard a neexeculirii obligatiei.

Facem trimitere totodata, si la:
- art. 12 din Legea ar. 72/2013 — practica sau clauza contractuali prin care se stabileste
in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de platd, nivelul dobdnzii
pentru plata intdrziata sau al daunelor-interese suplimentare este consideratd abuzivi.
- Capitolul IV, punctul 5 din Ordinul 543/2013 de adoptare a ghidului privind
principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile
Comisiei Europene (...) potrivit ciruia:
Se personalizeazi clauzele contractuale incluse in documentatia de atribuire publicata
in functie de complexitatea obiectului contractului de achizitie publici ce urmeazi a fi
atribuit. Daca sunt clauze nerezonabile, care nu sunt in acord cu practicile de piata,
existi riscul de a exclude operatorii economici seriosi. (...)

Pentru evitarea acestor consecinte, este recomandabil ca documentatia de atribuire Si
clauzele de executie sa fie conforme cu standardele de piati in domeniu.

Raspuns 27

Autoritatea Contractanta menlioneaza faptul ca prevederea penalitatii in discutie este
motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a
acestui obiectiv de investitic de importanta majora al carui obiectiv consta in
descongestionarea traficului din zona Prelungirea Ghencea - Domnesti.
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Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si
sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in
termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o
ingrijorare pentru orice operalor economic care urmareste indeplinirea contractului
conform principiului bunei-credinte.

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea
contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea
contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a
contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii,
actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile
contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica
si, in consecinta supericara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si
impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de
administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care
sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contfacte publice.
Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorut
economic este in interesul public,

Cu toate acestea, pentru o derulare mai eficienta a contractului de achizitie
publica, Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatilor prevazuta la
Art. 5.1. - Sub-¢lauza 17.6. astfel:

CLAUZA 17 - Programul de Execufie
17.6  Suma retinutdi pentru 7.000 Lei pentru fiecare zi de intirziere a
intdrzierea transmiterii transmiterii Programului de Executie sau a
Programului de Programului de Executie actualizat/ revizuit/
Executie completat/ corectat, pani la acceptarea
Programului de Executie de citre Supervizor
(devenind astfel Programul de Referintd sau
noul Program de Referinti).

Intrebare 28

Pentru motivele detaliate in cuprinsul Intrebarii 27 de mai sus solicitim si eliminati
prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referinga 36.4) si sd stabiliti
penalititi pentru situatiile reglementate de sub clauza 36.4 la un procent rezonabil.
Propunem o penalitate de 0,001% pe zi de intirziere din valoarea obligatiilor
neexecutate la termen/executate cu intirziere.

Raspuns 28

A se vedea justificarea din Raspunsul 27 din prezenta Clarificare.

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-
clauza 36.4, din Acordul Contractual intrucat au fost respectate prevederile din
HG nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare privind modalitatea de
caleul si cuantumul penalitatii

“36.4 In cazul in care Antreprenorul nu finalizeazd Lucrarile (sau un Sector) in
Durata de Execufie, dupd cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execufie], Bencficiarul, cu condifia respectdrii
prevederilor clauzei 69b [Revendicirile Beneficiarului] si fird a afecta alte remedii
prevazute in Contract, va fi indreptdtit si perceapd de la Antreprenor, cu titht de
daunc-interese moratorii, penalitdyi de intdrziere pentru fiecare =i care se scurge intre
finalul Dwratei de Executie dupd cum poate fi prelungitd in conformitate cu
prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execufie] §i data efectiva de finalizare
a Lucrdrilor (sau a Sectorului), mentionatd in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor (san Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei

asemenea menfiuni) certificatd de cdre Supervizor. Cu_exceptia cazului in care este

previzuti o_altd valoare in Acordul Contractual, valoarea penalititilor de intdrziere
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pentru fiecare gi de intdrziere va fi egald cu Preul Contractdui (sau al Sectorului)
la semnarea Contractului impdrtit ta Durata de Execugie la semnarea Contractului

exprimatd in_zile. Stuna maxima a penalitéfilor de intdrziere va fi de 13% din Prequl
Contractului la semnarea Comtractului. Dacd un Sector sau o parte din Lucrdri au
Jacut obiectul Recepyiei la Terminarea Lucrdrilor, valoarea pendlitdtilor de intdrzicre
pentru fiecare zi de intdrziere va fi egalid cu Preul Contractului la senmarea
Contractului din care se scade preful Sectorului sau partii din Lucrdri la semnarea
Contractului, impdirtit la Durata de Executie la semnarea Contractului exprimald in
zile. De asemenea, suma maximd a penalitatilor de intdrziere va fi de 15% din Preful
Contractului la semnarea Contractului din care se scade prequl Sectorului sau partii
din Lucrari la semnarea Contractului”

Intrebare 29

Pentru motivele dezvoltate in cuprinsul Intrebarii 27 de mai sus solicitam sa eliminati
prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referinta 50.3, punctul 1) relativ la
aplicarea Antreprenorului a unor penaliziri de 15.000 lei/zi pentru nemobilizarea
utilajelor/echipamentelor, in sensul dimundrii acestor penaliziri sau inlocuirii lor cu
obligatia antreprenorului la plata de daune interese in limita prejudiciului efectiv
suferit de cétre Beneficiar din culpa antreprenorului si dovedit.

Raspuns 29

A se vedea justificarea din Raspunsul 27 din prezenta Clarificare.

Cu toate acestea, pentru o derulare mai eficienta a contractului de achizitie
publica, Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatilor prevazuta la
Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3 punctul 1 astfel:

50.3  Valori pentru 1. Nemobilizarea utilajelor / echipamentelor conform
obligatii prevederilor Cerinelor Beneficiarului:
neindeplinite
sau Penalitdti de intarziere - 12.500 Lei/zi de intirziere
nerespectate de incepdnd cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de
citre mobilizare pand la data mobilizarii numarului §i categoriilor
Antreprenor. de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de

Mobilizare.

Intrebare 30

Pentru motivele dezvoltate in cuprinsul Intrebarii 27 de mai sus solicitim s eliminati
prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referind 50.3, punctul 2) relativ la
aplicarea Antreprenorului a unor penalizari de 5.000 lei/zi pentru nemobilizarea
personalului, in sensul dimundrii acestor penaliziri sau inlocuirii lor cu obligatia
antreprenorului la plata de daune interese in limita prejudiciului efectiv suferit de citre
Beneficiar din culpa antreprenorului si dovedit.

Raspuns 30

A se vedea justificarea din Raspunsul 27 din prezenta Clarificare. Autoritatea
Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct.
2, din Acordul Contractual.

Intrebare 31

Pentru motivele dezvoltate in cuprinsul Intrebarii 27 de mai sus solicitim sa eliminati
prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referinga 50.3, punctul 3) relativ la
aplicarea Antreprenorului a unor penaliziri de 10.000 lei/zi pentru nerespectarea
prevederilor subclauzei 27.2, in sensul dimundrii acestor penaliziri sau inlocuirii lor cu
obligatia antreprenorului la plata de daune interese in limita prejudiciviui efectiv
suferit de catre Beneficiar din culpa antreprenorului si dovedit.

Raspuns 31

A se vedea justificarea din Raspunsul 27 din prezenta Clarificare.

Cu toate acestea, pentru o derulare mai eficienta a contractului de achizitie
publica, Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatilor prevazuta la
Art. 5.1, - Sub-clauza 50.3 punctul 3 astfel:
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50.3  Valori pentru 3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2

obligatii

neindeplinite Penalitate - 7.000 Leifzi incepind cu 2 3-a zi de la data la
sau care Supervizorul a transmis notificarea solicitand luarea
nerespectate de de masuri de asigurare a curiteniei pe Santier si pani la data
catre ta care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre
Antreprenor. Antreprenor

Intrebare 32

Pentru motivele dezvoltate in cuprinsul Intrebarii 27 de mai sus solicitim si eliminafi
prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referinta 50.3, punctul 4) relativ la
aplicarea Antreprenorului a unor penaliziri de 10.000 lei/zi pentru nerespectarea
prevederilor subclauzei 27.3, in sensul dimunirii acestor penaliziri sau inlocuirii lor cu
obligatia antreprenorului la plata de daune interese in limita prejudiciului efectiv
suferit de catre Beneficiar din culpa antreprenorului si dovedit.

Raspuns 32

A se vedea justificarea din Raspunsul 27 din prezenta Clarificare.

Cu toate acestea, pentru o derulare mai eficienta a contractului de achizitie
publica, Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatilor prevazuta la
Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3 punctul 4 astfel:

50.3  Valori -pentru 4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3
obligatii
neindeplinite Penalitate - 7.000 Lei/zi incepind cu a 3-a zi de la data la
sau care Supervizorul a transmis notificarea solicitand luarea
nerespectate de de misuri de asigurare a curdteniei pe Santier si pana fa data
ciitre la care respectivele obligatii sunt indeplinite de citre
Antreprenor. Antreprenor,

Intrebare 33

Pentru motivele detaliate in cuprinsul Intrebarii 27 de mai sus solicitim si eliminafi
prevederile de [a punctul 5 din acordul contractual (referintd 50.3, punctul 5) relativ la
aplicarea Antreprenorului a unor penaliziri de 10.000 lei/eveniment pentru schimbarea
personalului cheie al Antreprenorului + 1000 lei /zi de intarziere incepand cu a 31 ~a
zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului
cheie §i pina la data comunicirii aprobirii de citre Beneficiar a noului personal cheie,
in sensul dimunarii acestor penalizari sau inlocuirii lor cu obligatia antreprenorului la
plata de daune interese in limita prejudiciului efectiv suferit de cdtre Beneficiar din
culpa antreprenorului si dovedit.

Raspuns 33

A se vedea justificarea din Raspunsul 27 din prezenta Clarificare.

Cu toate acestea, pentru o derulare mai eficienta a contractului de achizitie
publica, Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatilor prevazuta la
Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3 punctul 5 astfel:

50.3  Valori pentru 5. Inlocuirea Personalului cheje al Antreprenoruluij,

obligatii exceptand situatiile prevazute la Sub-clauza 14.3 si 14.4
neindeplinite din Conditiile Generale de Contract

sau

nerespectate de Penalitate pentru fiecare persoand inlocuild - 5.000
cafre Lei/eveniment si, suplimentar, daci este cazul, 1.000 Lei/zi
Antreprenor. de intirziere incepiind cu a 31- a zi de la data la care este

necesard inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului
cheie si pand la data transmiterii catre Beneficiar a unui nou
personal cheie propus de Antreprenor care sa indeplineasci
criteriile de calificare previzute in cadrul Documentatiei de
atribuire (dac este cazul) sau care sa obiind cel putin acelasi

Page 18




punctaj ca personalul propus in oferta (daci este cazul).

Intrebare 34 | Pentru motivele detaliate in cuprinsul Intrebarii 27 de mai sus solicitam sa eliminati
prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referinta 50.3, punctele 6 si 7) si sa
stabilifi penalitdti pentru situatiile reglementate la un procent uzual. Propunem o
penalitate de 0,01% pe zi de intdrziere din valoarea garantiei de buni executie.

Raspuns 34 | A se vedea justificarea din Raspunsul 27 din prezenta Clarificare.

Cu toate acestea, pentru o derulare mai cficienta a contractului de achizitie
publica, Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatilor prevazuta la
Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3 punctul 6 si 7 astfel:

503 Valori pentru 6. Nereintregirea valorii Garantici de Buni Exccutie in
obligatii situatia executiirii partinle sau totale a acesteia de ciitre
neindeplinite Beneficiar pe parcursul derularii contractului:
sau
nerespectate de Penalitate - 0,02% pe zi de intirziere din valoarea
citre Garantiei de Bunii Executie pentru fiecare zi de intarziere
Antreprenor. dupd expirarea termenului previzut si pani la data

reintregirii acesteia.
7. Nemodificarea valorii Garantiei de Bunii Executie in
corclatie cu noul Pret al Contractului/ Nemodificarea
Garantiei de Buni Execufie urmare modificirii
denumirii Antreprenorului/ Neconstituirea noii Garantii
de Buni Exccutie in conditiile in care Institufia emitenti
pierde autorizarea de a emite asemenea garantii sau
Instituia emitentd nu fi5i mai poate respecta
angajamentele/ Neprelungirea Garantiei de Bunj
Executic ca urmare a prelungirii Duratei de Executie
conform Clauzei 35 din Conditiile Generale de Contract:
Penalitate - 0.02% pe zi de intirziere din valoarea
Garantiei de Buni Executie pentru fiecare zi de intarziere
dupd expirarea termenelor prevazute la articolul 5.2 din
prezentul Acord Contractual §i pind la data indeplinirii
. obligatiilor.
| Intrebare 35 | Pentru motivele dezvoltate in cuprinsul Intrebarii 27 de mai sus solicitim sa eliminati
prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referintd 50.3, punctul 8) relativ la
aplicarea Antreprenorului a unor penaliziri de 5.000 lei/zi pentru netransmiterea
propunerii de prefuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic de execulie,
precum §i nedefalcarea acestor preturi unitare conform sub clauzei 18.1, in sensul
dimundrii acestor penaliziri sau inlocuirii lor cu obligatia antreprenorului la plata de
daune interese in limita prejudiciului efectiv suferit de citre Beneficiar din culpa
antreprenorului si dovedit.

Raspuns 35 | A se vedea justificarea din Raspunsul 27 din prezenta Clarificare.

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-
clauza 50.3, pct. 8, din Acordul Contractual.

Intrebare 36 | La sub clauza 33.1 din conditiile generale solicitim sa indicati intervalul de timp
maxim dintre data ordinului administrativ de incepere a lucririlor si data de incepere a
lucrarilor.

' Raspuns 36 | Auloritatea contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Clauzei

33 - Inceperea din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in
cadrul contractului de proiectare si executie, legiuitorul a prevazut emiterea a 2
Ordine, respectiv: Ordinul Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare si
Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor:
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W33.1 In termen de I3 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va
emite Ordinul Administrativ de Incepere a Activitifii de Proiectare citre Antreprenor
cu notificarea Datei de Incepere a Activitdtii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a
Executiei Lucrdrilor numai in condifiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de
Execufie §i au fost obtinute Awtorizatiile de Construire. Supervizorul va_stabili in
cadrul Ordinului Administrativ de fncepere a Executiei Lucririlor Data de Incepere
u Lucrdrilor, dati care nu va depisi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Incepere a Execufiei Lucrdrilor. Ordinul Administrativ de Incepere
a Executiei Lucrarilor poate fi emis §i pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrarilor si
va continua execufia Lucrdrilor cu promptitudine i fird intdrzieri.”

Asadar, rezulta, in mod explicit din textul de lege faptul ca, in cadrul contractului de
proiectare si executie, se emit 2 Ordine si nu unul singur.

Cu privire la intervalul de timp dintre Dala emiterii Ordinului Administrativ de
Incepere a Lucrarilor si Data de Incepere a Lucrarilor, Autoritatea Contractanta
precizeaza ca acest interval a fost stabilit de catre legiuitor si anume de maxim 30 de
zile, termenul fiind unul rezonabil, Autoritatea Contractanta asigurand toti operatorii
economici interesati de participarea la aceasta procedura de achizitie publica de faptul
ca interesul acesteia este ca obiectivul de investitii sa se realizeze in cel mai scurt timp,
astfel incat acesta sa devina functional si operabil.

In vederea corelarii informatiilor din prezenta documentatia de atribuire, cu prevederile
H.G. nr. 1347/04.11.2022 privind modificarea si completarea anexelor nr. | si2la
Hotéirdrea Guvernului ar. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice
pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice - Guvernul Romaniei, Autoritatea contractanta republica
Conditiile Generale pentru contraciele de proiectare si executie de lucrari — a se vedea

Anexa 2 [a prezenta Clarificare

Intrebare 37

Solicitim sa eliminati prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referin{d
clauza 49.3) relativ la impunerea unui procent pentru indirecte si profit de 5 % din
sumele reale plitite.

Potrivit art. 3.3.3. din ORDINUL Nr. 1568/15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii
tehnice ,,Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucriri si obiecte de
constructii pentru investifii realizate din fonduri publice™, indicativ P 91/1 - 02, cota de
cheltuieli indirecte se stabileste de citre fiecare unilate de executic pe baza propriilor
analize. Asadar, stabilirea nivelului cheltuielilor indirecte se determind pe baza
propriilor analize ale operatorului economic, fiind deci atributul exclusiv al
ofertantulut, fird ca o terfd parte si poatd impune ofertarea unui anumit cuantum.

in aceeasi idee si stabilirea cotei de profit este proprie operatorului economic.

Aceasta intrucit, pretul ofertat inglobeazi costuri care sunt determinate de citre
ofertant in functie de resursele care vor fi alocate pentru executia lucririlor (materiale,
resursele umane, echipamente etc.) si altor clemente specifice locagiei in care se
executd lucrarea, iar autoritatea contractanti nu este in masurd sd cunoasci toate
costurile pe care isi fundamenteazi operatorul economic oferta financiara, sens in care
nu este in masurd si impund vreo cotd pentru indirecte si profit.

Pe cale de consecina, solicitim eliminarea oricdrui prag procentual impus ofertantilor
pentru cheltuiclile indirecte si profit si permiterea operatorilor economici si-gi
stabileascd propriile procente.

In acordul contractual urmeaza a fi indicatd cota de indirecte si profit ofertat de catre
operatorul economic declarat cistigator.

Raspuns 37

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Suma pentru cheltuicli indirecte si profit
a fost inscrisa la Art. 5.1. - Sub-clauza 49.3 in Acordul Contractual, in conformitate cu
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prevederile modelului de Acord Contractual aferent H.G. nr. | - Anexa nr. 2 - Conditii
Generale pentru contractele de proiectare executie de lucrari.

Astfel, Auloritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a elimina procentul de 5%
prevazut in actul normativ de referinta.

Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a
persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a
persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor
administrative (contractul de achizitic publica fiind asimilat, potrivit legii, actului
administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante:
administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in
consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune
sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia
publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la
fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice.

Autoritatea Contractdnta pdstreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-
clauza 49.3 din Acordul Contractual.

Intrebare 38

Solicitdm eliminarea mentiunilor "care va fi apreciat de citre acesta”, mentiune care
se gaseste in cuprinsul prevederilor de la art. 5.2 din Acordul contractual (5.2 alin. 13,
alin. 14) in legitura cu executarea garantiei in limita prejudiciului creat. Mentiunea
mai sus citatd excede prevederilor art. 41 din HG 395/2016, pe care il citim mai jos:
Autoritatea contractanti are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni
executie, oricind pe parcursul indeplinirii  contractului  de achizitie
publicd/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie autoritatea
contractantd are obligatia de a notifica pretentia atit contractantului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. in situatia executirii garantiei de buna executie,
partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauzi raportat la
restul rimas de executat.

In considerarea prevederilor legale mai sus cilate, se impune eliminarea
menfiunii "care va fi apreciat de citre acesta”,

Raspuns 38

Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului
national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale
a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii
Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national.
Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla
in stransa legatura de culpa partilor.

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2., alin. (13)
si alin, (14), din Acordul Contractual.

Intrebare 39

Solicitdm completarea art. 5.2 alin. 14, lit. b) din Acordul contractual dupd cum
urmeaza:

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra
Garantiei de Buni Executie, oricind pe parcursul deruldrii Contractului, in limita
prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, si care va fi apreciat de
catre acesta, in oricare dintre cazurile de mai jos:

b) Antreprenorul nu plateste integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, in termen
de 30 de zile, o suma datoratd, convenita de ciitre Antreprenor sau Decisd de citre
Supervizor potrivit prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului], exclusiv in
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cazul in care Decizia Supervizorului este finali §i obligatorie pentru pirti.

Completarea este justificatd in conditiile in care Decizia Supervizorului poate fi
contestatd de oricare din pirti si ulterior modificata, sens in care este abuzivi
executarea garantiei inainte ca Decizia Supervizorului sa fie finali si obligatorie pentru
parti. in caz contrar am fi in situatia incilcarii prevederilor conditiilor generale de
contract i a prevederilor legale (constitutionale) care permit accesul la Justitie si
dublul grad de jurisdictie.

Raspuns 39

Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului
national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale
a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii
Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obicctivului de interes national,
Contractantul avand posibilitatea de a pune in aplicare prevederile Clauzei 70. Dispute
si arbitraj, in situatia in care se considera vatamat intr-un drept al sdu.

Intrebare 40

Solicitdm modificarea art. 5.4 alin. I, subpunctul 13 din acordul contractual dupi cum
urmeaza:

Prelungirea Duratei de Executie. Aceasa se realizeaza in baza mecanismului
contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile
Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului
penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract, in cazul in care prelungirea duratei
este imputabila Antreprenorului;

Completarea este justificatd in conditiile in care Antreprenorul nu poate fi penalizat
decdt in situatiile in care prelungirea duratei de executie a survenit din cauze
imputabile acestuia.

Raspuns 40

In conformitate cu prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Executie, Sub-clanza
35.1. ,, Antreprenorul va actiona in mod diligent pemtrit a preveni aparitia oricaror
intarzieri si pentru a limita efectele intarzierilor aparute pe Santier. {...]”. Autoritatea
Contractanta precizeaza ca, prin inserarea acestei clauze contractuale de la 5.4. alin. (1)
pct. 13), doreste sa se asigure ca obicctul contractului este indeplinit in durata
contractului, de catre Contractant, precum si de faptul ca acesta intelege importanta
obiectivului.

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.4, alin. (1),
pct. 13), din Acordul Contractual.

Intrebare 41

Solicitim modificarea art, 5.5 alin. 2 din Acordul Contractual, astfel incit acesta sa
prevadd posibilitatea de modificare a contractului in toate ipotezele permise de art.
221 din Legea 98/2016. Aceasta intruct, la art. 221 din legea 98/2016 sunt previzute
mai multe situatii de modificare, nu doar situagia de la alin. | , lit. f) mentionata in
acordul contractual, sens in care clauza este limitativa si reduce in mod nejustificat
posibilitatea de modificare a contractului, cu incilcarea prevederilor legale.

Raspuns 41

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in tot continutul Acordului Contractual
sunt invocate diferite situatii prevazute la Art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare care se vor aplica prezentului contract de
achizitie publica. Cu titlu de exemplu, invocam Clauza 5.1. - sub-clauza 48.8; Clauza
5.4. alin. (1).

De asemenea a se citi cu atentie prevederile clauzei 5.5 alin (2) "Contractul poate fi
modificat, fird organizarea unei noi proceduri de atribuire, si_atunci_cind _sunt
indeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. §) din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art, 221 alin,
(1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care
se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determinag pe
baza valorii nete cumulate a modificarilor suceesive realizate numai in ba=a lit. N faraa
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se fua in calcd si modificarile care nu condue la majorarea Prendui Contractului si Jura a
se aduce atingere caracterului general al contractului”

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art, 5.5. alin. (2)
din Acordul Contractual.

Intrebare 42

Pentru motivele previzute in cuprinsul clarificirii nr. 14 de mai sus solicitim
modificarea art. 5.5 alin. 5 din acordul contractual dupa cum urmeaza:

Clauzele de revizuire/modificirile contractuale nu vor aduce atingere dreptului
Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in
Contract, in cazul in care acesta este in culpa,

Raspuns 42

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca penalitatile se afla in stransa legatura de
culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste
obligatiile in termenele si conditiile contractuale. Mai mult decat atat, nici cuantumul
acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care
urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte.

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza
nemodificate prevederile Art. 5.5, alin. (5) din Acordul Contractual.

Intrebare 43

Solicitim modificarea prevederilor art. 5.6, alin. 2 din acordul contractual in sensul
precizirii ci termenul de platd curge de la data primirii certificatului de
platd/certificatului final de plata de catre Beneficiar. Termenul de plata stabilit in
acordul contractual incalci prevederile sub clauzelor 50.4 si 51.3 din Conditiile
generale, sens in care se impune modificarea lor.

Vi reamintim ci potrivit HG 1/2018 pot fi modificate din conditii speciale doar o parte
din clauzele HG 1/2018, restul fiind obligatorii. Or, sub clauzele 50.4 $i 51.3 nu se afld
printre clauzele ce pot fi amendate. Prin urmare, modificirile din acordul contractual

cu privire la momentul de la care curge termenul de plata sunt nelegale si incalca
prevederile HG 1/2018.

Raspuns 43

Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei art. 5.6, alin. 2
respecta prevederile Conditiilor Generale din H.G. nr. 1/2018 - Anexa nr. 2.

Totodata, a se vedea prevederile Art. 5.6 din Acordul Contractual, potrivit caruia;

“5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finalal, Clauza 52 [Plati
directe catre Subcontractanti], Clauza 53 {Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre
terti] din Condifiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in
mdsura in care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind
mdsurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligafiilor de platd a unor
sume de bani rezultind din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia §i
Beneficiar cu modificiri i completiri ulterioare. In situafia in care existi vreo
contradictie intre prevederile Condifiilor Contractuale i Legea nr. 7272013 cu
modificdri 5i completdari ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.”

Intrebare 44

Solicitim eliminarea prevederilor art. 5.6, alin. (6) din acordul contractual cu privire la
obligatia de plati a sumelor stabilite de citre organele abilitate de lege si includerea
acestoa in certificatul final de plata.

Clauzele sunt abuzive §i incalcd dreptul antreprenorului de a contesta legalitatea
solicitdrilor de bani. Misurile stabilite de citre organele de control sunt obligatorii
pentru autoritatea contractanta, nu si pentru anireprenor. Antreprenorul are dreptul de a
se opune solicitdrii autoritatii de a cere restituirea unor sume de bani in misura in care
considerd cd plitile au fost ficute in mod legal.

Clauzele din prezent incalca dreptul [a apirare reglementat de art. 24 din Constitutia
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Rominiei si de art. 6 din Conventia Europeani a Drepturilor Omului. Pe cale de
consecintd, se impune eliminarea clauzelor in discutie.

De asemenea, clauzele sunt abuzive fiind afectate de o condifie pur potestativi.
Antreprenorul nu poate cunoaste la momentul semnirii contractului natura, temeinicia
si nici intinderea eventualelor prejudicii/sume ce ar putea fi stabilite de organele de
control/organele abilitate. Pe cale de consecin{i, nu-si poate asuma Fird drept de
opozitie plata unor sume de bani nedeterminate sau determinabile,

Nu in ultimul rind, inclusiv autoritatea contractanti are dreptul de a se opune masurilor
dispuse de citre organele abilitate si abia apoi poate si se indrepte impotriva
antreprenorului, acesta din urma avand dreptul de a se apira vizavi de sumele pretinse
la plata de ciitre achizitor.

Pe cale de consecin(d, se impune eliminarea articolului in discutie sau modificarea
acestuia in sensul ca antreprenorul va datora sumele stabilite de citre organele abilitate
in misura in care obligatia de plati a acestora va fi stabilitd printr-o hotirare
Jjudecatoreasca definitiva.

Raspuns 44

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca are obligatia recuperarii  sumelor
declarate necuvenite si/sau nelegale achitate Antreprenorului, in cazul in care, pe
parcursul derularii contractului survine aceasta situatie. Autoritalea Contractanta
reitereaza faptul ca sumele invocate in cadrul acestei clauze contractuale sunt
eventuale sume declarate necuvenite si/sau nelegale si nu sumele la care Antreprenorut
este indreptatit.

Avand in vedere cele anterior mentionate, Autoritatea Contractanta pastreaza
nemodificate prevederile Art. 5.6, alin. (6) din Acordul Contractual,

Intrebare 45

Solicitdm clarificarea prevederilor din conditiile speciale de la subclauza 5.1 —
Sarcinile supervizorului, alin. (2), lit. i), in sensul indicirii in concret a criteriilor pe
care trebuie si le indeplineascd furnizorii de bunuri/materiale, prestatorii de servicii,
subontractantii, persoanele care inchiriaza utilaje pentru a fi aprobati contractarea cu
acestia.

De asemenea, solicitdm sa clarificati cine obtine acordul prealabil al Beneficiarului §i
ce se intdmpld in situatia in care Supervizorul §i Beneficiarul nu se pun de acord cu
privire la aprobarea tertilor in executie (unul aprobi introducerea, iar celalalt refuzi).

Raspuns 45

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca trebuie respectate prevederile Conditiilor
Generale de Contract, din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018 (spre exemplu Sub-clauza
7.4), precum si prevederile Documentatiei de atribuire in ceea ce priveste furnizorii de
bunuri/materiale, prestatorii de servicii, subcontractantii, persoanele care inchiriazi
utilaje, cu urmarirea respectarii indeplinirii obiectului contractului. Autoritatea
Contractanta considera suficient de explicita prevederea Sub-clauzei 5.1 din Conditiile
Speciale pentru Contract prin care Supervizorul are responsabilitati cu privire la
aprobarea furnizorilor de bunuri/materiale, prestatorilor de servicii, subcontractantilor
activitatilor care sunt in legatura directa cu executia lucrarilor.

Acordul prealabil al Beneficiarului va fi obtinut de catre Supervizor, cu conditia
respectarii prevederilor mai sus mentionate.

Intrebare 46

Solicitim modificarea/eliminarea subclauzei 9.1 din conditiile speciale in sensul de a
preciza ci accesul pe santier se va permite cel mai tirziu la data de incepere a
lucririlor. in lipsa accesului pe santier antreprenorul nu poate incepe lucririle, inclusiv
lucrarile de proiectare. Or, potrivit sub clauzei 33.2 din Conditiile generale
Antreprenorul va incepe executia lucririlor cit mai curind posibil dupi data de
incepere. De asemenea, potrivit acordului contractual durata de executie este de 12 luni
de la data de incepere.

In contextul in care santierul se predi in termen de maxim 5 luni de la data de incepere
inseamnd ¢d Antreprenorul nu va putea lucra aproximativ 5 luni din cele 12 cit este
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durata de executie, fapt ce nu poate fi primit, Ar insemna ci in realitate durata de
executie este de 7 luni, nu de 12 luni, in conditiile in care accesul se permite in 5 luni
de la data de incepere.

Raspuns 46

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 9.1 din
Conditiile Speciale de Contract fac referire la Accesul pe Santier al Antreprenorului
pentru inceperea cxecutici efectiva a lucrarilor, activitatea de proiectare fiind
anterioara inceperii executiei lucrarilor si realizandu-se in conformitate cu Clauza 19
din Conditiile Generale de Contract coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 19.2 din
Conditiile Speciale de Contract.

Prin urmare, termenul de maxim 5 luni in care se acorda Accesul pe Santier nu
afecteaza activitatea de Proiectare, Sub-clauza 9.1 din Conditii Speciale reglementand
accesul in santier al Antreprenorului pentru executia de lucrari.

Astfel, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei
9.1 din Conditiile Speciale de Contract.

.

De asemenea a se vedea si prevederile Clauzei 33 - Inceperea din H.G. nr. 1/2018, cu
modificarile si completarile ulterioare, unde legivitorul a prevazut emiterea a 2
Ordine, respectiv: Ordinul Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare si
Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor:

w33.1 In termen de 15 :zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va
emite Ordinul Administrativ de Incepere a Activitdtii de Proiectare citre Antreprenor
cu notificarea Datei de Incepere a Activitdii de Proiectare,

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a
Executiei Lucrdrilor numai in condifiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de
Execufie §i au fost obfinute Auwtorizatiile de Construire. Supervizorul va stabili in

- - - 3 & - - - -
cadrul Ordinului Administrativ de Incepere a Executiei Lucririlor Data de Incepere

u Lucrdrilor, datd care nu va depdsi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de Incepere g Executiei Lucririlor. Ordinud Administrativ de Incepere

a Executiei Lucrdrilor poate fi emis 5i pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrdrilor la Data de incepere a Lucrdrilor $i
va continua execupia Lucririlor cu promptitudine si fard intdrzieri.”

Asadar, rezulta, in mod explicit din textul de lege faptul ca, in cadrul contractului de
proiectare si executie, se emit 2 Ordine si nu unul singur.

Intrebare 47

Solicitim completarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al doilea din
Conditiile speciale dupa cum urmeazi:

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in
numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de
Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea
si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul
derularii lucrarilor. In situatia in care prelungirea acestor avize nu este imputabila
Antreprenorului, costurile aferente prelungirii valabilitatii vor fi suportate de catre
Beneficiar.

Aceasta intruct, pot exista intarzieri in procesul de aprobare si emitere a autorizatiei
de construire care nu se datoreazi Antreprenorului, sens in care avizele ar putea expira
si implicit ar trebui reinoite. Or, costurile aferente nu pot fi imputate antreprenorului,
atdta timp cit necesitatea prelungirii avizelor nu este o consecini a actiunilor
antreprenorului.

Page 25




Raspuns 47

Auloritatea contractanta mentine prevederile celui de-al doilea paragraf al Sub-
Clauzei 10,1 (Responsabilitifi privind Awtorizaiile de Construire) intrucat
aceasta prevedere a fost stabilita in baza Clauzei 10 - “Autorizatii si asisten{i
privind Legea” - subclauza 10.1 litera b) din Hotararea de Guvem nr. 1/2018,
cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

“f..J(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obfine) certificatul de urbanism si actul
de reglementare in domeniul medinlui, impreund ct
acordurile/avizele/autorizatiile pentru  Lucrdrile Permanente (si ovice alte
aprobari) descrise in Cerintele Bencficiarului ca fiind deja obginute (sau in curs
de obfinere) de cdtre Beneficiar; Beneficiarul va despagubi Antreprenorul §i il
va proteja impoiriva consecintelor datorate esecului obginerii acestor certificate
§i aprobdiri,

Mai mult decat atat, in conformitate cu prevederile Clauzei 10 din Hotatarea de
Guvern nr. 1/2018, pentru prevenirea intarzierilor in procesul obtinerii
documentelor, al autorizatiilor si/sau acordurilor, Antreprenorul poate beneficia
oricand de asistenta Autoritatii Contractante.

A se vedea in acest sens prevederile Art. 10,3 si Art. 10.4 aferente Clauzei 10
“Autorizafii 5i asisten{d privind Legea” din Hotararea de Guvern nr. 1/2018:
“10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obfinerea
documentelor Legii §i altor informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod
fucil 5i care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea obligatiilor ce li revin prin
Contract.

10.4 Beneficiarul va aferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa,
pentru autorizafii, acorduri sau aprobdri necesare si fie obtimute de catre
Antreprenor potrivit prevederilor Legii.”

Totodata, elaboarea Proiectului pentru Autorizarea Executiei Lucrarilor si a Proiectului
Tehnic de Executie sunt in sarcina Antreprenorului, acesta fiind responsabil cu
stabilirea solutiilor tehnice finale, este normal ca acesta sa fie responsabil si de
obtinerea/ reactualizarea/ completarea avizelor/ acordurilor/ certificatelor necesare pe
parcursul derularii lucrarilor, in conformitate cu Proiectul Tehnic de Executie elaborat
de catre Antreprenor,

Astfel, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei
10.1 din Conditiile Speciale de Contract.

Intrebare 48

Solicitim completarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al patrulea din
Conditiile speciale dupa cum urmeaza:

Antreprenorul va i responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate
si intocmirea oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a
Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire sau a refacerii/revizuirii/ completarii/
reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform prevederilor legale in
vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor emitente. in
cazul in care aceste refaceri/revizuiri/ completari/ reavizari se datoreazi unor cerinte
suplimentare venite din partea Beneficiarului sau autoritdfilor emitente costurile
aferente vor fi suportate de Beneficiar.

Aceasta intrucdt, reprezintd o modificare ce nu a fost prinsa in oferta operatorului
economic si nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Raspuns 48

A se vedea Raspunsul 47 din prezenta Clarificare, referitoare la prevederile Sub-
clauzelor 10.3 si 10.4 aferente Clauzei 10 - “Autorizaii si asisten(d privind Legea” din
Hotatarea de Guvern nr. 1/2018.

Antreprenorul este cel responsabil cu realizarea studiilor care stau la baza obtinerii
Autorizatiei de Construire, iar in conditiile in care aceste institutii modifica,

completeaza sau solicita rectificari ale documentatiilor realizate de catre Antreprenor,
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tot acesta are obligatia de a le rectifica/revizui.

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-
clauza 50.3, pct. 8, din Acordul Contractual.

Intrebare 49

Solicitdm eliminarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragrafele 5, 6 si 7 din
Conditiile speciale, avand in vedere ci potrivit legii 50/1991 obligatia obtinerii
autorizatiei de construire/demolare este in sarcina Achizitorului. De asemenea, tot
achizitorul este responsabil de acceptarea/asumarea modificarilor/ completarilor/
sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei

Clauza este excesivi i dispoportionati si incalca prevederile legale incidente.

Raspuns 49

Autoritatea contractanta mentine prevederile paragrafelor 5, 6 si 7 aferente Sub-
clauzei 10.1 din Conditiile speciale de Contract, intrucat acestea sunt in conformitate
cu prevederile actului normativ de referinta, respectiv Hotatarea de Guvern nr. 1/2018
— Clauza 10 ., Awtorizatii §i asistentd privind Legea”, motiv pentru care paragrafele
antementionate nu incalca prevederile legale incidente.

Intrebare 50

Solicitim eliminarea prevederilor de la subclauza 10.1, paragraful al 8 — lea din
Conditiile speciale cu privire la mentinerea valabilitatii autorizatiei de construire,

avand in vedere ci aceastd obligatie este de asemenea in responsabilitatea achizitorului
conform Legii 50/1991.

Raspuns 50

Autoritatea contractanta mentine prevederile paragrafului 8 aferent Sub-Clauzei 10.1
(Responsabilitifi privind Autorizafiile de Construire} din Conditiile Speciale, intrucat
aceasta prevedere a fost stabilita in baza Clauzei 10 - “Autorizatii si asistenti
privind Legea” — subclauza 10.1 litera ¢) din Hotararea de Guvern nr. 1/2018,
respectiv:

“[..](¢) Antreprenorul va intreprinde diligenfele necesare pentru ca Beneficiarul sd
obtindg §i, dupd caz, sdi prelungeascd autorizafia de construire necesard pentru
Lucrarile Permanente proiectate de cdtre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrdri, Antreprenorul va obfine, in numele
Beneficiarului, toate aprobdrile §i avizele conexe necesare pentru a inifia §i executa
aceastd parte de Lucrdri.”

Intrebare 51

Solicitdm clarificarea subclauza 19.2, alin. 2 din Conditiile speciale in sensul definirii
notiunii de devieri sau diferente fagi de Ceringele Beneficiarului, inclusiv prin
prezentarea unor exemple,

Raspuns 51

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aceste aspecte sunt reglementate in
prevederile Sub-clauzei 37.11 din Conditiile Generale de Contract aprobate prin H.G.
nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la propunerile de
modificare initiate de catre Antreprenor,

Intrebare 52

La subclauza 19.2, alin. 3 si 4 din conditiile speciale solicitam sa precizati dacd
perioada de verificare a proiectului (PAC, PTE si DE) de citre verificatorii autorizati
este inclusi in durata de proiectare sau este in afara acesteia.

Raspuns 52

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca perioada de verificare a proiectului
(PAC, PTE si DE) este inclusa in perioada de proiectare. Antrepenorul trebuie sa

realizeze programul de proiectare astfel incat sa nu existe intarzieri in activitatea de
proiectare.

Intrebare 53

Solicitim clarificarea subclauzei 24.1 alin. 2 din Conditiile speciale in sensul eliminarii
acestuia intrucat, in conditiile deschiderii santierului si a tipurilor de lucriri previzute
este aproape imposibil de asigurat conditiile de circulatie la parametrii calitativi "cel
putin la nivelul celor initiali”, in conditiile in care lucririle se vor executa sub
circulatie restrictitle care vor fi impuse vor respecta planul de management al traficului
care va fi elaborate de executant si aprobat de administratorul drumului si politie.

In cazul in care nu vefi dori eliminarea clauzei solicitim acceptarea ca acesti

parametriu_calitativi ce trebuie asigurati si fie in conformitate cu planul de
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management al traficului privind restrictiile de circulatie care sunt obligatorii.

Raspuns 53

Autoritatea Contractanta apreciaza necesara respectarea de catre Antreprenor a acestei
clauze contractuale, astfel incat Antreprenorul sa nu degradeze drumurile din incidenta
de influenta a santierului, aceasta constituindu-se intr-o obligatie contractuala a
Contractantului, astfel incat pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 24.1. alin.

().

Intrebare 54

Avand in vedere perioada sarbatorilor Pascale va solicitam pe aceasta cale decalarea
termenului limita de depunere o ofertelor cu minim 7-10 zile motivat de faptul ci
furnizorii de materiale, producitorii de beton, asfalt si prefabricate nu lucreazi in
aceasta perioada, urmand sa isi reia activitatea in saptamana de dupa. De asemenea
complexitatea procedurii este ridicata si in consecinta avem nevoie de mai mult timp
pentru intocmirea unei oferte conforme.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu
privire la aspectele mentionate,

Raspuns 54

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP la Anuntul de participare nr.
CN1053074/16.03.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor,

Intrcbare 55

In cadrul Studivlui de Fezabilitate a fost obtinut aviz de gospodarire a apelor nr.
182_N/B/IF/ 27.07.2022.

In Caietul de Sarcini, pagina nr. 61, mentionati la punctul b) Punct de referinta nr. 2,
activitatile de proiectare care trebuie desfasurate printe care: ™ studiile de teren: studiu
geotehnic de detaliu (doar in cazul in care situatia din teren nu este similara cu cea din
documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, hidrologic, topografice si de
stabiliate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate”,

Avand in vedere ca studiul hidrologic nu este descris in caietul de sarcini in cadrul
obligatiilor proiectantului, va rugam sa clarificati.

Raspuns 55

La faza de proiectare Studiu de Fezabilitate a fost obtinut avizul de Gospodarirea
Apelor, avizul nr.182 N/B/IF/27.07.2022 fara a fi nevoie a se realiza Studiul
Hidrologic. Studiul Hidrogeologic va fi realizat la faza de proiectare Proiect Tehnic
daca va fi nevoie.

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus deja la dispozitia potentialilor
ofertanti totalitatea informatiilor si documentelor detinute.

Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si
Executie, conform anexei nr.2 din HG nr.1/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.

Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza
Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.

Intrebare 56

Va rugam sa ne clarificati cum se va obtine avizului de mediu? Il puneti
dumneavoastra la dispozitie sau trebuie sa il obtinem noi?

Raspuns 56

Pentru proiect a fost obtinut actul de reglementare privind protectia mediului, respectiv
decizia etapei de incadrare nr. 81/27.07.2022, emisa de citre Agentia pentru Protectia
Mediului Bucuresti. Acest document se regaseste in Documentatia tehnica in cadmul
fisierului "2022_08 01 92 62400 _Aviz APM.pdf” parte integranta din Documentatia
de Atribuire deja publicata.

Intrebare 57

Va rugam sa confirmati urmatoarele durate pentru activitatile necesare intocmirii si
aprobarii proiectului faza PAC:

1. Finalizarea studiilor de teren: 15 zile de la data de Incepere a activitatii de proiectare
conform art 4.2.3 din Cerintele Beneficiarului.
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2. Aprobare PAC de catre Supervizor: 35 zile - conform Subclauzei 19.2 alin (3
Conditiile speciale ale contractului.

3. Aprobare PAC de catre Beneficiar: 15 zile - conform Subclauzei 19.2 alin (6)
Conditiile speciale ale contractului.

4. Predarea de catre Antreprenor si aprobarea PAC de catre Beneficiar: 30 zile conform
art 4.4.3 Cerintele Beneficiarului.

Raspuns 57

Autoritatea contractanta mentine durata de 12 luni de realizare a investitiei si anume 2
luni pentru proiectare si 10 luni pentru executia lucrarilor, in conformitate cu Cap. 3.2
Durata Contractului din cadrul Cerintelor Beneficiarului, a Acordului Contractual, cat
si cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 181/190/18.11.2022 si
Avizul Consiliului Interministerial nr, 90/24.11.2022.

In ceea ce priveste termenul de predare de catre Antreprenor si aprobarea Proiectului
pentru Autorizarea executarii Lucririlor de Construire (PAC) la Supervizor si
Beneficiar, acesta este de 1 luna de la data de Incepere a activitatii de proiectare,
asa cum de altfel se mentioneaza la art. 4.4.3 - Program de proiectare din Cerintele
Beneficiarului. Totodata acest articol prevede faptul ca ,, Perioada inclide si durata
necesara aprobarii Supervizorului si a Beneficiarului conform Sub-clauzei 19.2 din
Conditiile Speciale.” Astfel, raportat la Conditiile Speciale termenul de 1 luna include
si termenele de 5 zile — a se vedea Sub-Clauza 19.2, alin. (3), respectiv 15 zile - a se
vedea Sub-Clauza 19.2, alin. (6) din Conditiile Speciale de contract.

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca activitatea de Finalizare a studiilor de
teren care se efectueaza in 15 zile de la data de Incepere a activitatii de proiectare
conform art 4.2.3 din Cerintele Beneficiarului nu apartine activitatii de aprobare a
Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucririlor de Construire (PAC),

Intrebare 58

In cazul in care confirmati ca duratele de mai sus sunt corecte, va rugam sa constatati
ca doar prin insumarea duratelor de realizarea studiilor de teren si de aprobare a PAC
de catre Supervizor si Beneficiar este depasit cu 5 zile termenul de 30 zile specificat in
cadrul Programului de Proiectare din cadrul art. 4.4.3 Cerintele Beneficianlui,
Antreprenorului neremanandu-i timp pentru elaborarea propriu-zisa a proiectului faza
PAC. In aceasta situatie, va rugam sa rectificati duratele astfel incat Antreprenorul sa
aiba la dispozitie o perioada de timp rezonabila pentru intocmirea efectiva a proiectului
faza PAC.

Raspuns 58

A se vedea Raspunsul ar. 57 din prezenta Clarificare.

Autorilatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 19.2 din
Conditiile Speciale, cat si prevederile Cerintelor Beneficiarului - Art. 4.4.3 - Program
de proiectare, respectiv termenul de 1 luna de la data de Incepere a activitatii de
proiectare prevazut in cadrul Programului de Proiectare pentru Predarea de catre
Antreprenor si aprobarea Proiectului pentru Autorizarca executarii Lucrarilor de
Construire (PAC) la Supervizor si Beneficiar - verificat de catre verificatorii de
proiect atestati.

Intrebare 59

Avand in vedere faptul ca doar dupa Aprobarea PAC-ului de catre Beneficiar se va
stabili definitiv culoarul final de expropriere, va rugam sa clarificati cum pot fi
procedurile pentru exproprierile suplimentare initiate, demarate si finalizate in aceeasi
luna, inainte de Aprobarea PAC-ului de catre Beneficiar (Punctul de referinta 2).

Raspuns 59

Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai_daca este cazul cu respectarea
Cerintelor Beneficiarului cap.3.1.14 Exproprieri Pentru suprafetele suplimentare
necesar a fi expropriate, Antreprenorul va realiza documentatia pentru promovare de
catre CNAIR SA «a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere se aplica
doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate
demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotarare de
Guvern de expropriere.
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Intrebare 60

Raportandu-ne la gradul ridicat de complexitate-detaliere a propunerii tehnice si la
intarzierile generate de imposibilitatea  selectarii  intr-un timp scurt a
subcontr/furnizorilor, dar si la perioada Sarbatorilor Pascale, va rugam sa aveti in
vedere ca intervalul de timp ramas pana la data-limita de depunere a ofertelor este
insuficient pentru finalizarea procesului de elaborare a ofertelor, motiv pt care va
solicitam sa procedati la decalarea datei-limita de depunere a ofertelor cu 20 de zile.

Raspuns 60

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP la Anuntul de participare nr.
CN1053074/16.03.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor.

Intrebare 61

Va rugam sa ne puncti la dispozitie formularele in format cditabil.

Raspuns 61

A se vedea Raspunsul 3 din prezenta clarificare.

Intrebare 62

Avand in vedere :

-mentiunea din fisa de date a achizitiei: ,,Autoritatea Contractanta stabileste un singur
termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor
suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 12 zile inainte de termenyd limita de depunere a
ofertelor.”

-faptul ca pana la aceasta data Autoritatea contractanta nu a incarcat Raspunsul
consolidat la solicitarile de clarificari, desi termenul limita de raspuns a fost
22.04.2023

-Precum si faptul ca in intervalul ramas este si o zi nelucratoare (repectiv 1 mai)

In conformitate cu :

. Articolul 153 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare:

“(1) Awtoritatea contractantd prelungeste perioada stabiliti in ammiul de participare
sau in documentele achizifiei pentru depunerea ofertelor/solicitérilor de participare, in
urmdtoarele cazuri:

a) in cazul in care, din_orice motiv, informatiile_suplimentare sau_rispunsul
awtoritifii contractante la_solicitirile de_clarificiiri _transmise de_cdtre_operatorii
economici nu suit transmise in termenele previzute la art, 161, desi clarificdrile sau
informatiile suplimentare_au_fost _solicitate_de operatorul economic in termenul

prevéizut in anunful de participare/simplificat/de concurs:

(2} Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proportionald cu
volumul §i complexitatea informatiilor transmise prin clarificdri, a informatiilor
suplimentare sau a modificarilor aduse documentelor achizitiei,

(3) Durata prelungirii perioadei previzute la alin. (2) nu poate fi mai mici de 6 zile,
respectiv 4 zile in sitvafiile de wrgentd demonstrate corespunzdtor de autoritateqa
contractanid, prevazute de art. 74 alin. (3) si art. 79 alin. (5), respectiv 3 zile la
procedura simplificatd, respectiv doud zile in situafiile de wrgentd demonstrate
corespunzdtor de autoritatea contractantd previzute la art. 113 alin, (1 0), termene
care se calculeaza de la data transmiterii informayiilor suplimentare i pindg la
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitdrilor de participare. ™

Va rugam sa declati termenul de depunere a ofertelor cu minim 14 zile lucratoare
pentru a permite operatorilor cconomici interesati, sa intocmeasca oferte in
conformitate cu toate cerintele dvs .

Raspuns 62

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP ia Anuntul de participare nr.
CN1053074/16.03.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor.

Intrebare 63

Avand in vedere ca pana la acest moment nu s-a raspuns la solicitarile de clarificare si
legat termenul este depasit, cat si a faptului ca urmeaza 1 zi libera legala, avem
rugamintea sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu minim 10-14 zile,

| Raspuns 63

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP la Anuntul de participare nr.
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CN1053074/16.03.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor.

Intrebare 64

Avand in vedere ca termenul limita de primire a raspunsului consolidat a fost
22.04.2023 si acesta nu a fost inca postat cat si tinand cont ca data de 01.05 este zi
libera la nivel national, va rugam respectuos sa demarati procedura de decalare a
termenului de depunere al ofertelor.

Raspuns 64

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP la Anuntul de participare nr.
CN1053074/16.03.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor.

Intrebare 65

Avand in vedere perioada Sarbatorilor Pascale si de | Mai, Ziua Muncii, precum si
gradul ridicat de complexitate si detaliere a propunerii tehnice, care trebuie sa satisfaca
in mod corespunzator Cerintele Beneficiarului, coroborat cu faptul ca Autoritatea
Contractanta nu a transmis pana la aceasta data raspuns la solicitarile de clarificare/
informatiilor suplimentare adresate de potentialii ofertanti, va rugam sa procedati la
decalarea datei limita de depunere a ofertelor cu 20 de zile.

Raspuns 65

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP la Anuntul de participare nr.
CN1053074/16.03.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor.

Intrebare 66

Referitor la Anexa 1 la Formularu! nr.7, la punctul 2.7 se solicita sa cotam
evaluam ,, Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala
» in conditiile in care la punctul 2.2 sc va cota : wLucrari/Amenajari pentru protectia
mediului si aducere ia starea initiala ,,.

Dupa cum se poate observa definirea activitatilor este aceeasi.

In plus la Nota 1 este prevazut : ,,Toate activitatile/ categoriile de lucriri sau servicii
vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucriri sau
servicii nu este pretuita (este lasala fara pref) sau este pretuita cu "zero", poate conduce
la respingerea ofertei depuse.”

lar la nota 5: ,Ulterior semndrii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa
solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca
lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decit anticipat
initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o0 diminuare a preturilor stabilite
in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.”

Avand in vedere ca prezenta procedura este de proiectare si executie, proiectul ,
inclusiv listele de cantitati definitive vor fi intocmite ulterior depunerii ofertei, va
rugam sa restrangeti activitatile, sau sa precizati in mod clar ce anume se va cota
la punctul 2.2 si ce anume se va cota Ia punctul 2.7.

Raspuns 66

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa
nr. I la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de
lucrari.

Prin urmare, la cap. 2.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul
avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei
de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea
contractanta a introdus in Anexa I la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a
veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si
alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari.

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la
Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate
cuantifica.

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E
- Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor
plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte
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de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati
nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar
corespunzator implementarii contractului.

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de
Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si
internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au
cunostite tehnice temeinice, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.

Intrebare 67

Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 3.1.5 se solicita ,,Orice alte
utilitati necesare a fi realizate in cadrul contractului”,

In caictul de sarcini /Cerintele Beneficiarului la punctul 4.16.1.3 este precizat:
Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilititilor identificate sau
descoperite pe durata Contractului, alicle decat cele specificate in Cerintele
Beneficiarului si care sunt strict necesare pentru implementarea Contractului pot face
obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile reglementate de art. 5.10
din Acordul Contractual.

Avand in vedere ca prezenta procedura este de proiectare si executie, proiectul ,
inclusiv listele de cantitati definitive vor fi intocmite ulterior depunerii ofertei, iar
in acest moment oferta se face in baza cdatelor furnizate de Beneficiar, va rugam
sa restrangeti activitatile, sau sa precizati in mod clar ce anume se va cota la
punctul 3.1.5.

Raspuns 67

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa
nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de
lucrari.

Prin urmare, la cap. 3.1.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul
avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei
de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea
contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a
veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si
alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari.

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la
Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate
cuantifica.

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E
- Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor
plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte
de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati
nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar
corespunzator implementarii contractului.

Autoritatea contraclanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de
Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si
internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au
cunostite tehnice temeinice, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.

Intrebare 68 | Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 3.3 se solicita : »Orice alte
activitati necesare amenajirii terenului” Va rugam precizati ce activitati se vor cota
la acest punct sau sa renuntati la acest punct.

Raspuns 68 | Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa

nr. I la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de
lucrari.
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Prin urmare, la cap. 3.3 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul
avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei
de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea
contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmaj pentru a
veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si
alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari,

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la
Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate
cuantifica.

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E
- Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor
plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte
de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cola si alte activitati
nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar
corespunzator implementarii contractului.

Autorilatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de
Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si
internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au
cunostite tehnice temeinice, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.

Totodata la elaborarea ofertei se va tine cont de normele, reglementarile tehnice,
legislatia si standardele in vigoare, care tin de serviciile de proiectare si de
conformitatea proiectului.

Intrebare 69

Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 5.5 se solicita : ,,Orice alte
lucriiri necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari” Avand in vedere ca toate
lucrarile necesare sigurantei circulatici sunt deja incluse in activitatile de la
punctele 5.15 5.2; 5.3;5.4, iar aceasta procedura este una de proiectare si executie
va ruagam sa restrangeti activitatile care se vor cota sau sa precizati in mod clar
ce anume lucrari s vor cota la punctul 5.5,

Raspuns 69

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa
nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de
lucrari.

Prin urmare, la cap. 5.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul
avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei
de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea, Autoritatea
contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a
veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si
alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari.

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular ia
Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate
cuantifica.

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E
- Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai mulior
plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte
de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati
nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar
corespunzator implementarii contractului.

Auloritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de
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Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici nationali si
internationali cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au
cunostite tehnice temeinice, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.

Intrebare 70

Referitor la Anexa 1 la Formularul nr.7, la punctul 8.3 se solicita sa cotam
nMateriale de presa™.

Va rugam sa definiti exact care vor fi materialele de presa care vor fi cotate la
acest punct.

In plus va rugam sa corelati si explicitati prevederile documentatiei de atribuire
in raport cu cerintele din documentatie.

Raspuns 70

Cotarea materialelor de presa se va face cu respectarea art 12.17. Planul de Actiune
pentru Promovarea Contractului din cerintele Beneficiarului,

Intrebare 71

In profilele transversale tip din Studiul de fezabilitate pe grinda de beton (
delimitare parte carosabila de zona mediana) este prevazut parapet . Va rugam sa
precizati daca se va oferta parapet si tipul de parapet , avand in vedere ca in
caietul de sarcini nu se regasesc cerinte /informatii pentru parapet.

Raspuns 71

Separarea traficului auto general, de zona RATB, se va realiza din panouri de gard
confectionate din tevi de otel. Panourile sunt protejate anticoroziv.

Montarea panourilor de gard se va realiza in sistem "“bucata dupa bucata”, peatru a nu
aparea posibilitatea de erori la executarea gaurilor de montare ale suruburilor de
ancorare in suportul Infrastructurii drumului.

Panourile de gard sunt modulate si prevazute cu catadioptri si benzi reflectorizante.

Intrebare 72

In cuprinsul documentatiei postate in sistemul SICAP de catre Autoritatea
Contractanta, in cadrul documentului intitulat Documentatia tehnica se regaseste un
director plan avizar ocpi.

Avand in vedere faptul ca, in cuprinsul directorului intitulat plan avizat ocpi se
regasesc planuri topografice care nu au viza Oficiului de Cadastru si Publiciate
Imobiliara (OCPI), va rugam sa ne comunicati daca exista Aviz Tehnic OCPI pentru
ridicarea topografica pusa la dispozitie.

Raspuns 72

Informatiile solicitate se regasesc in directorul “10-11.8tudiu Topo” din Documentatia
tehnica publicata in SEAP.

Intrebare 73

Avand in vedere faptul ca, prin documentul intitulat DECIZIA ETAPEI DE
INCADRARE nr. 81/27.07.2023 din cuprinsul documentatiei de atribuire publicata in
sistemul SICAP de catre Autoritatea Contractanta, Agentia pentru Protectia Mediului
Bucuresti (A.P.M. Bucuresti) decide:

(]

Proiectul propus nu_necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare
a impactului de medin.

[..]

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului [ ...} ",

va rugam sa confirmati faptul ca, la nivelul ofertei nu trebuie prezentat un expert
atestat in domeniul mediului.

Raspuns 73

Conform Decizia etapei de incadrare nr. 81/27.07.2022, emisa de citre Agentia pentru
Protectia Mediului Bucuresti proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape
ale procedurii de evaluare a impactului de mediu.

Modificarile aduse prin Proiectul Tehnic de Executie pot atrage conditia revizuirii
actului de reglementare privind protectia mediului ceea ce impune parcurgerca
procedurii de revizuire si necesitatea efectuarii de catre Antreprenor a unei documentatii
specifice de mediu, in functie de decizia autoritatii emitente a actului de reglementare
privind protectia mediului. Personalul nominalizat in cadrul ofertei va respecta

revederile capitolulvi 6. CRITERII DE PERFORMANTA
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6.1. Cerinte privind personalul implicat.

Intrebare 74

Avand in vedere faptul ca, la faza Sudiu de fezabilitate a fost stabilit culoarul
proiectului, care cuprinde inclusiv suprafetele de teren expropiate, iar necesitatea
expropierii unor suprafete de teren suplimentare, asa cum este mentionat in
cuprinsul documentatie de atribuire postate in sistemul SICAP, la faza de ofertare nu
reprezinta o certitudine de necesitate, va rugam sa ne confirmati ca nu este obligatorie
declararea unei persoane autorizate ANEVAR.

Raspuns 74

Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este_cazul, cu respectarea
Cerintelor Beneficiarului cap.3.1.14 Exproprieri Pentru suprafetele suplimentare
necesar a fi expropriate, Antreprenorul va realiza documentatia pentru promovare de
catre CNAIR S4 a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere se aplica
doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate
demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotarare de
Guvern de expropriere.

Personalul nominalizat in cadrul ofertei va respecta prevederile capitolului 6.
CRITERII DE PERFORMANTA 6.1. Cerinte privind personalil implicat..

Intrebare 75

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

a) la faza Studiu de fezabilitate a fost intocmit Studiul geotehnic complet, asa
cum mentioneaza si Proiectantul — Specialist Consulting S.R.L. in cuprinsul
memoriului tehnic, in cadrul sectiunii Studin geotehnic si/sau studii de analiza
si stabilitatea terenului, respectiv:

“Studind complet este atasat ca si Anexa la prezenta documentatie ™,

b) Ia faza Studiu de fezabilitate a fost intocmit Studiul topografic, pus la dispozitie

de catre Autorilatea Contractanta in cadul documentatiei postate in sistemul
SICAP;

¢) in cuprinsul documentului intitulat Cerintele Beneficiarului _Domnesti_si
Anexe 08.03.2023.pdf, la capitolul 12.38.5, litera (b) Punctul de referinta nr.

2, se precizeaza urmatoarele:

“f..]
Studiu geotehnic de detaliu (doar in cazul in_care situatia din teren nu este similara

cu_cea din documentatia pusa la dispozitie de Beneficiar), hidrologic, topografice si

de stabilitate a terenului”;

d) Avizul de gospodarire a apelor nr. 182-N/B/IF/27.07.2022, a fost emis si este
valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor,

va rugam:

1. Sa eliminati din cuprinsul Punctului de referimta nr. 2, cerinta de finalizare a
studinlui hidrologic, topografice si de stabilitate a terenului;

Sa confirmati faptul ca, la faza de oferta nu este necesara declararea unui
subcontractor si/sau inginer geotehnician pentru relizarea studiilor geotehnice de
detaliu, precum si a unui verifcator specialitatea Af, avand in vedere ca realizarea
acestut studiu nu reprezinta o certitudine necesara de realizare, dupa cum
mentioneaza si Autoritatea Contractanta.

[

Raspuns 75

Beneficiarul isi mentine cerinta prezentata in cadrul Punctilui de referinta nr. 2.

In conformitate cu art art. 6.1.4.3.PERSONAL CHEIE EXECUTIE Ofertantii vor
avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea Tehnica,
momentul in care expertii vor interveni in implementarea viitorului contract si modud in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.
6.1.4.3.1. SPECIALIST GEOTEHNICA SI FUNDATIH

Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului:
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i, numele expertului desemnat in aceasta pozitie,

fi. Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/say poduri si/sau
hidrotelnica  si/sau  geotehnica sau similar acestora emisa de catre o
Facultate/Universitate;;

fii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala
elaborarea cel putin a unui studiu geotehnic aferent unui studiu de fezabilitate si/
sau proiect telnic pentru constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largirve de
strada categoria I si/sau drum judetean si/sau drum national si/sau drum expres
si/sau antostrada.

Intrebare 76

Avand in vedere urmatoarele:

a) In cuprinsul documentului intitulat Cerintele Beneficiarului Domnesti si
. Anexe 08.03,.2023.pdf, se mentioneaza:
» Pag. 15-16, punctul 4.4.3

Etapa proiectare Perioada

Termen (funi)

Predarea de cate Antreprenor si|l luna de la data de Incepere a
aprobarea Proiectului pentru | activitatii de proiectare
Awtorizarea  Executarii  Lucrarilor de
Construire (PAC) la Supervizor si
Beneficiar  —  verificat  de  catre
verificatorii  de  proiecte  atestati.
Perioada include si durata necesara
aprobarii  Supervizorului  si  a
Beneficiarului conform Sub-clauzei 19.2
din Conditiile speciale

Predarea de catre  Amtreprenor  si | I luna de la data aprobarii PAC de
aprobarea  Proiectului  Telmic  de | catre Beneficiar

Executie (inclusive a Detaliilor de
executie) de catre  Supervizor  si
Beneficiar, verificat de catre verificatorii
de proiect atestati. Perioada include si
durata necesara aprobarii Supervizorului
si a Beneficiarnlui conform Sub-clauzei
19.2 din Conditiile speciale

» Pag. 17, punctul 4.4.16

)

Supervizorul va aproba sau va respinge motivate documentatia elaborata de
Antreprenor in termen de 3 gile de la primire. Acest termen si orice perioade necesare
de cosnultari intre Supervizor si Beneficiar.’

» Pag. 17, punctul 4.5.6

“f..]

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentafia elaborata de
Antreprenor in_termen de 21 de zile de la primire. Acest termen va include si orice
perioade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si aprobare de
cdtre Bencficiar sau alte entitati.”

» Conditii speciale

“f..]

19.2 CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor
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Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de
catre Antreprenor

(3)Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentafia tehnica (Proieciul)
pentru autorizarea execufiei lucrdrilor de construire (PAC) elaboratd de Antreprenor
in_termen de 5 zile de la_transmiterea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru
awtorizarca execufiei lucrdrilor de construire (PAC). In cazul in care Supervizorul
respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execufiei
lucrarilor de construire (PAC) elaboratd de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in Documentaia telmica (Proiectul) pentru
autorizarea execufiei lucrdrilor de construire (PAC) si va retransmite documentafia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

(4)Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execufie si/saut
Detaliile de Executie elaborate de Antreprenor in_termen de 5 zile de la transmiterea
Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie,

In cazul in care Supervizorul respinge motivat Proiectul Tehnic de Execufie si/sau
Detaliile de Execufie elaborate de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator
comentariile primite in

Proiectul Tehnic de Execufie gi/san in Detaliile de Execufie si va retransmite
documentafia astfel corectat Supervizorului spre aprobare.

(3)Dupd aprobarea de cdtre Supervizor a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru
autorizarea execufiei lucrdrilor de construire (PAC) si/sau Proiectului Tehnic de
Executie si a Detaliilor de Execufie, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge
motivat documentatia (PAC si/sau PT/DDE) dferentd proiectudui elaboraté de
Antreprenor in termen de 135 zile de la aprobarea Supervizorului."

Va rugam:

a. Sa ne comunicati care termen de avizare a documentatiilor tehnice de catre
Supervizor si Beneficiar vor fi luate in considerare;

b. Sa fiti de acord ca termenul de avizare/aprobare a documentatiilor tehnice de catre
Supervizor si Beneficiar, sa nu fie cuprins in termenul de intocmire a documentatiilor
tehnice aferente activitatii de proiectare, motivat de faptul ca, un cuantum de 20 zile
calndaristice pentru avizare/aprobare de catre Supervizor si Beneficiar, dimnueaza
considerabil durata de proiectare efectiva;

¢. Sa fiti de acord ca durata de emitere a avizelor/acordurilor/autorizatiilor sa nu fie
inclusa in durata de realizare a documentatiilor tehnice, termenul de emitere a
avizelor/acordurilor/autorizatiilor fiind independent de Proiectant/Antreprenor,
depinzand in mod direct de procedurile proprii ale entitatilor emitente.

Raspuns 76

A se vedea Raspunsurile 6; 57 si respectiv 58 din prezenta clarificare

Intrebare 77

Avand in vederea ca prin Decizia etapei de incadrare nr. 81 din 27.07.2022 emisa
de Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti nu sunt solicitate activitati de
monitorizare a factorilor de mediu, va rugam sa eliminati activitatea avand
referinta 2.4 -, Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului,
apa si sol, zgomot™ din cadrul Anexei 1 la formularul nr. 7: 1 :

| 24 ] Monitorizarea factorifor de mediu fbiodiversitare, cahtalez aerulut, apa si sol, zpomet) i ]

Raspuns 77

Autoritatea contractanta isi mentine cerinta asupra activitatii din referinta 2.4-
».Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol,
zgomot) din cadrul Anexei 1 la formularul nor. 7.

Intrebare 78

Avand in vedere faptul ca in cadrul capitolului 3.1.12 ,Devieri si protejari utilitati”
din Cerintele Beneficiarului reteaua de canalizare nu apare in lista retelelor afectate,
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3112, Devieri si protejari de utilitati
Retele de unlitaii alectate;

*  Retea distsibutie gaze naturale — detinator DISTRIGAZ SUD RETELE:

* Relocore/protejare retele clecirics de joasn si medie tensiune — detinator E-DISTRIBUTIE
MUNTENIA S.A

+ Retea de iluminat public;
*  Relocare/protejare retea de telecomunicatii - detinater S,C, TELEKOM ROMANIA 5.4 ;
»  Relocare/protcjare retea de telecomunicalii « detinator CNTEE TRANSELECTRICA S.A,

va rugam sa clarificati ce se va oferta in cadrul activitatii cu referinta 3.1.4

»~Amenajare/Deviere/mutare/protejare/relocare Canalizare” din cadrul Anexei 1 la
formularul or. 7

st arp can H

— 1 J
L 314 l Amenajarel Deviere imare protejare refocare Cantitlizre I —I
4 3 EYIE g

el ot =

Raspuns 78

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus deja la dispozitia potentialilor
ofertanti totalitatea informatiilor si documentelor detinute.

Ofertantii vor avea in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip Proiectare si
Executie, conform. anexei nr.2 din HG nr.1/2018, cu modificirile si completarile
ulterioare, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.

Responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza
Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.

Lucrarile ce vor fi incluse in fiecare grupa sunt enumerate in cadrul denumirii
categoriei.

Intrebare 79

Avand in vedere ca nu au fost transmise raspunsurile la solicitarile de clarificare, va
solicitam decalarea termenului de depunere a ofertei.Precizam ca termenul limita de
transmitere a raspunsurilor la solicitarile de clarificare era cu 12 zile inainte de data de
depunere a ofertei(cf.fisei de date).

Raspuns 79

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP la Anuntul de participare nr.
CN1053074/16.03.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor.

Intrebare 80

Va solicitam sa ne comunicati ce se va oferta la capitolul 2.5 din anexa nr.l la
formularul nr.7, in conditiile in care nu este necesara montarea nici unor separatoare de
hidrocarburi/bazine de dispersie/bazine de retentie/ bazine de sedimentare/ separatoare
de grasimi/ bazine de decantare /fitoepuratoare. Precizam ca nici un document pus la
dispozitie de AC nu mentioneaza necesitatea montarii de separatoare de hidrocarburi
sau executarii de bazine de decantare/bazine de retentie/bazine de dispersie.

Raspuns 80

A se vedea Raspunsul 9 si respectiv Raspunsul 12 din prezenta clarificare

Intrebare 81

Avand in vedere perioada Sarbatorilor Pascale si de 1 Mai, Ziua Muncii, precum si
faptul ca Autoritatea Contractanta nu a transmis pana la aceasta data niciun raspuns la
solicitarile de clarificare/ informatiilor suplimentare adresate de potentialii ofertanti, va
rugam sa procedati la decalarea datei limita de depunere a ofertelor cu 20 de zile

Raspuns 81

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP la Anuntul de participare nr.
CN1053074/16.03.2023 prin care se prelungeste termenul de depunere a ofertelor.

CLARIFICARE DIN OFICIU

Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele clarificari:

ACORD CONTRACTUAL

5.2, (7) ,Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare

semnata exclusiv intre Antreprenor si Asigurat, Antreprenorul va furniza Autoritatii Contractante, in
_original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea
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de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de
asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Antreprenor.”

se modifica dupa cum urmeaza:

3.2. (7) »Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare
semnata exclusiv intre Antreprenor si Asigurator, Antreprenorul va furniza Autoritafii Contractante, in
original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucriitoare de la data semnirii Contractului, atat Asigurarea
de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de
asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Antreprenor.”

ACORD CONTRACTUAL

Din cadrul Acordului contractual art. 5.10. - V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare
[Metodologia] - C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului
se face numai _cu_parcurgerea urmatorului proces administrativ: - 4. Aprobarea de eatre
Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin Administrativ de Modificare
pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele:

paragraful:
»D. Evidentierea separata in Certificatele de plata/ Certificatul final de Plata a sumelor aprobate

de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea
preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare.”

se modifica dupa cum urmeaza:
»D. Evidentierea separata in Certificatele de plata/ Certificatul final de Plata a sumelor aprobate
de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea

preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din sumele provizionate (altele decat
rezervele de implementare).”
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