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Clarificarea nr. 2 la documentatia de atribuire

PROIECTARE S1 EXECUTIE “VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA VEST”

Numar de referinta: 16054368/2024/2945/S13

Intrebarea 1

Vi rugam sa confirmati ci materialele din carierele de imprumut prevazute in documentele
de licitatie sunt gratuite. Si autorizatiile sunt gata pentru utilizarea site-urilor.

Raspunsul 1

Dupa cum s-a precizat si in cadrul Clarificarii nr. 1 la documentatia de atribuire (Raspunsul
Consolidat la solicitarile de clarificare):

In cadrul Documentatiei de atribuire au fost prezentate posibilele locatii ale gropilor de
imprumut, identificate si analizate in cadrul Studiului de fezabilitate, iar Antreprenorul care
va executa lucrarea este pe deplin responsabil pentru alegerea gropilor de imprumut.

Gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit, Antreprenorul
trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat.
Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si
permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut.

Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut nu a fost cuprinsa in cadrul documentatiei
privind exproprierile.

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare sau alte gropi de
imprumut fata de cele mentionate in documentatia tehnica sau ca vor avea nevoie de cantitati
suplimentare de pamant de umplutura si/sau alt tip de material de umplutura, aceste aspecte
sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi responsabili pentru identificarea gropilor/ noilor
gropi de imprumut.

Costurile/ taxele/ tarifele etc. necesare autorizarii/ exploatarii/ utilizarii etc., gropilor de
imprumut sunt in sarcina ofertantilor, si le vor sustine pe propria cheltuiala, inclusiv
redeventele.

Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare noilor
gropi de imprumut.

Autoritatea contractanta nu pune la dispozitie Gropile de Imprumut. Pamantul care va fi
utilizat din gropile de imprumut/alte surse se va face cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor in vigoare.

Pe cale de consecinta, identificarea gropilor de imprumut este in responsabilitatea Ofertantilor
lar toate costurile si responsabilitatile aferente sunt in sarcina Antreprenorului.

Intrebarea 2

Va rugam sa confirmati cia materialul dat in carierele de imprumut este potrivit pentru
umplere.

Raspunsul 2

A se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare.

Intrebarea 3

Va rugam sa confirmati ca cantitdtile de material din cariera de imprumut sunt suficiente
pentru proiect.

Raspunsul 3

A se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare.

Intrebarea 4

Va rugdm sda confirmati ca autorizatiile de construire pentru executie vor fi furnizate de
cdtre client inainte de inceperea proiectului




Raspunsul 4

Autorizatia de Construire aferenta obiectivului de investitii VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA VEST se va obtine in baza Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executarii
lucrarilor (DTAC).

Conform Cerintelor Beneficiarului, programul de proiectare in ceea ce priveste DTAC este
urmatorul:

Etapa proiectare Termen
p 6 luni de la data de incepere Data de

erioada . .
Incepere a Activitatii de Proiectare

Predarea la Supervizor si Beneficiar conform
Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract a
1 | Documentatiei tehnice pentru Autorizarea
executarii Lucrarilor de Construire (DTAC) -
verificata de catre verificatorii de proiect atestati

90 zile de la data Data de Incepere a
Activitatii de Proiectare

Aprobare DTAC de catre Supervizor si
2 | Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din
Conditiile de Contract

15 zile de la predarea DTAC de catre
Antreprenor

Aprobare DTAC de catre Beneficiar conform | 15 zile de la predarea DTAC de catre
Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract Supervizor

4 | [.] [...]

iar in conformitate cu prevederile Acordului Contractual, obtinerea Autorizatiei de Construire
se va realiza in termen de 60 de zile de la aprobarea DTAC de catre Beneficiar.

In ipoteza in care termenele amintite mai sus sunt respectate de catre Antreprenor, iar calitatea
documentatiei elaborate de catre acesta respecta cerintele Autoritatii Contractante si
prevederile / reglementarile legale in vigoare, Autorizatia de Construire va fi pusa la dispozitia
viitorului Antreprenor anterior Datei de Incepere pentru executia lucrarilor.

De asemenea, atragem atentia asupra faptului ca, in conformitate cu prevederile 3.3.18 din
Cerintele Beneficiarului:

Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a
terenului afectat, iar_obtinerea autorizatiei pentru organizarea de santier este in sarcina
acestuia.

Intrebarea 5

Avédnd in vedere complexitatea si importanta acestui obiectiv de investitii, va rugam sa
acceptati prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 30 zile.

Raspunsul 5

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi
schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de schimbare
si Clarificarea din oficiu aferente.

Intrebarea 6

Revenind la raspunsul primit din partea dumneavoastra pentru intrebarea nr. 59 din
Clarificarea nr. 1. acest paragraf la care va referiti specifica adancimea minima necesara
pentru realizarea forajelor geotehnice pentru poduri, pasaje sau viaducte. In SR EN 1997-
1, cat si in NP 074-2014 este descrisa modalitatea de alegere a lungimii forajelor in
concodranta cu fisa pilotilor folositi in opera. Va rugam sa observati faptul ca lungimea
forajelor nu indeplineste conditiile precizate mai sus, totodata va rugam se ne indrumati
cum putem remedia aceasta eroare pentru ,asigurarea tratamentului egal al tuturor
ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si
comparabile”.

Raspunsul 6

Autoritatea Contractanta mentine Raspunsul nr. 59 din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de
atribuire:

Adacimea forajelor de 25,00 m prevazute pentru lucrarile de arta respecta cerinta AND
614/2014, subcap.4.3.9 in care este mentionat:

,, Pentru poduri, pasaje sau viaducte:




- Minimum cate o investigatie la culee si o investigatie la pile (daca este cazul, in functie de
deschiderea acestora, cu_adancimea minima de 25,00 m, sau pana la roca de baza,
continuat cu 5,00 m in aceasta;”

Intrebarea 7

In vederea asigurdarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor
oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, va rugam sa precizati clar
si fara echivoc raspunsul la intrebarea nr. 67 din Clarificarea nr. 1: , Referitor la Cerinta
Imperativa nr. 20: “Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi montate la
acelasi nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de racordare) si se vor prelungi cu
5 cm in afara grinzii de parapet”. Avind in vedere ca dispozitivele de acoperire a rosturilor
de dilatatie nu sunt prevdazute cu dispozitive de colectare si evacuare a apelor pluviale, va
rugam sa clarificati daca apa colectatd in jgheabul rostului de dilatatie se va evacua
gravitational".

Raspunsul 7

Dorim in cele ce urmeaza sa prezentam imaginea de ansamblu a derularii procedurilor si
contractelor de tip Proiectare si Executie (FIDIC GALBEN) intrucat consideram ca raspunde
in mod clar unui anume tip de solicitari de clarificare in categoria careia se incadreaza si
intrebarea operatorului economic, care pare sa nu fie familiarizat cu specificul acestor
contracte.

In conformitate cu prevederile HG 907/2016, etapele de proiectare sunt urmatoarele:
Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza, pe etape, astfel:
a) in etapa I:
(1) nota conceptuala;
(ii) tema de proiectare;
b) in etapa a Il-a:
(1) studiul de prefezabilitate, dupa caz;

(i1) studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz;

c) inetapaa lll-a:

(i) proiect pentru autorizarea/desfiintarea executirii lucririlor;

d) in etapa a IV-a:

(i) proiectul tehnic de executie.

De asemenea, din parcurgerea actului normativ rezulta ca fiecare etapa de proiectare
precum si livrabilele elaborate in urma parcurgerii acestora au un nivel de detaliu specific.

Astfel, in cadrul Studiului de fezabilitate se stabileste traseul obiectivului de investitii
precum si solutiile constructive, fara a se intra in detaliu amanuntit privind modalitatea
de realizarea a acestora precum este specific la etapa de elaborare a Proiectului Tehnic
si Detaliilor de executie.

De asemenea, practica a relevat adesea faptul ca in implementarea contractului de
lucrari, Antreprenorul care are si calitatea de Proiectant, poate propune si adopta anumite
solutii tehnice, altele decat cele prevazute in cadrul Studiului de fezabilitate, in masura in care
justificarile si constrangerile reale prezentate sunt pertinente.

Totodata, avand in vedere prevederile HG 1/2018 — sub-clauza 8.1:

Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezinta cerintele
esentiale aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

() tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucririlor, inclusiv_criterii de
performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;




(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si
(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

rezulta faptul ca Legiuitorul, luand act de etapele de proiectare si nivelul de detaliu specific
fiecareia dintre acestea, a stabilit faptul ca Studiul de fezabilitate este cu titlu INFORMATIV,
lar Autoritatile Contractante selecteaza din cadrul acestuia partile importante, pe care
pot conta, si le transforma in CARACTERISTICI IMPERATIVE.

Exact in aceeasi logica cu cea a Legiuitorului si Autoritatea Contractanta a elaborat
Cerintele Beneficiarului si a raspuns solicitarilor de clarificare tinand cont de faptul ca:

- Si-a stabilit Cerintele Imperative de la care nu se poate devia si care privesc aspecte
cu privire la care nu se accepta depunerea unor oferte alternative;

- A lasat restul aspectelor la latitudinea ofertantilor avand in vedere, pe de o parte,
caracterul informativ stabilit de Legiuitor in privinta Studiului de fezabilitate iar pe de
alta parte, tinand cont de specificul Contractului de tip Proiectare si Executie in cadrul
caruia viitorul Antreprenor (care va fi selectat din randul ofertantilor care vor participa
la prezenta procedura) are si calitatea de Proiectant si va elabora propriul Proiect
Tehnic.

In acest context, raspunsurile Autoritatii Contractante cu referire la specificul
contractului de tip Proiectare si Executie sunt pe deplin justificate avand in vedere ca
intrebarile adresate de operatorii economici fie sunt adresate fara a tine seama de specificul
contractului si solicita un nivel de detaliu specific etapelor ulterioare de proiectare (Proiect
Tehnic si Detalii de Executie) fie sunt adresate in scopul de a creea premisele unor revendicari
prin constrangerea Autoritatii Contractante la stabilirea unor solutii la nivel de detaliu de
Proiect Tehnic care ulterior in implementarea contractului se pot dovedi inaplicabile.

Avand in vedere aceste aspecte, cat si faptul ca prin Decizia CNSC nr. 1040/2024 a fost
mentinut in integralitate Raspunsul Consolidat, Autoritatea Contractanta mentine Raspunsul
nr. 67 din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire:

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin
clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a
Proiectului Tehnic.

Intrebarea 8

In vederea asigurdrii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor
oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, va rugam sa precizati clar
si fara echivoc raspunsul la intrebarea nr. 68 din Clarificarea nr. 1: ,,Avand Tn vedere
Cerinta Imperativi nr. 32: “Toate lucrarile care se incadreaza in categoria lucrarilor de
arta vor fi proiectate cu atentia cuvenita pentru estetica acestora. Proiectantii
Antreprenorului vor acorda atentia cuvenitd principiilor arhitectonice de: forma, caracter,
detalii, scard si proportii, conform celor mai bune practici”, cdt si faptul cd Lucrdarile de
artd vor fi echipate cu dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie etanse. Vi rugam sd
eliminati Cerinta Imperativa nr. 28: “Se va asigura colectarea si evacuarea apelor de pe
bancheta cuzinetilor, astfel incat acestea sa nu se prelinga/scurga pe elevatii”. Precizam
faptul ca prevederea unui dispozitiv de colectare si evacuare a apelor de pe bancheta
cuzinetilor, nu este fezabila.

Raspunsul 8

A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.

Avand in vedere aceste aspecte, cat si faptul ca prin Decizia CNSC nr. 1040/2024 a fost
mentinut in integralitate Raspunsul Consolidat, Autoritatea Contractanta mentine Raspunsul
nr. 68 din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire:

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin
clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a
Proiectului Tehnic.




Intrebarea 9

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor
oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, va rugam sa precizati clar
si fard echivoc raspunsul la intrebarea nr. 69 din Clarificarea nr. 1: ,,Avind in vedere
Cerinta Imperativa nr. 13: “Se vor monta schele mobile independente in extradosul
grinzilor metalice, pentru fiecare deschidere pe toata sectiunea transversala la structurile
cu deschideri peste 50.00m si/sau cu inaltime libera sub pod de peste 8.00m, cu exceptia
cazurilor justificate si argumentate tehnic si acceptate de Beneficiar”. In vederea asigurdrii
tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si
financiare corecte, competitive si comparabile, va rugam sa precizati clar si farda echivoc
care sunt caracteristicile minime pentru schela mobila.

Raspunsul 9

A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.

Avand in vedere aceste aspecte, cat si faptul ca prin Decizia CNSC nr. 1040/2024 a fost
mentinut in integralitate Raspunsul Consolidat, Autoritatea Contractanta mentine Raspunsul
nr. 69 din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire:

“Schela mobila independenta”, este necesar a fi prevazuta la Podul peste raul Bega de la km
13+360 pe deschiderile dintre pilele P7-P8-P9.

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin
clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a
Proiectului Tehnic.

Intrebarea 10

In vederea asigurdrii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor
oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, vi rugam sa precizati clar
si fara echivoc raspunsul la intrebarea nr. 71 din Clarificarea nr. 1: ,,Ne referim la Cerinta
Imperativa nr. 16: “Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 15 ani si o durata de
viata de minim 50 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate”. In vederea
asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice
si financiare corecte, competitive si comparabile, vd rugam sa precizati clar si fira echivoc
la ce se referd Autoritatea Contractatd raportindu-se la "Aparate de reazem previzute cu
dispositive antiseismice speciale/dedicate.”

Raspunsul 10

A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.

Avand in vedere aceste aspecte, cat si faptul ca prin Decizia CNSC nr. 1040/2024 a fost
mentinut in integralitate Raspunsul Consolidat, Autoritatea Contractanta mentine Raspunsul
nr. 71 din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire:

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI
EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin
clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a
Proiectului Tehnic.

Proiectarea structurilor, inclusiv prevederea dispozitive antiseismice este Tn sarcina
Antreprenorului.

Intrebarea 11

Ne referim la intrebarea nr. 74 din Clarificarea nr. 1: conform pieselor desenate puse la
dispozitie de catre dvs, acestea nu respecta dimensiunile de 13.80m, respectiv 25.06m. Cotele
la care faceti referire se regasesc doar in elevatie, dar aceste cote nu reprezinta gabaritul
minim pe orizontala. Acest gabarit minim se poate observa in vederea plana a structurii. Va
rugam sa ne indrumati cum putem remedia aceasta neconcordanta din Studiul de
Fezabilitate, deoarece in mod uzual, intr-un aviz, este necesara detalierea gabaritelor
minime.

Raspunsul 11

Avand in faptul ca prin Decizia CNSC nr. 1040/2024 a fost mentinut in integralitate Raspunsul
Consolidat, Autoritatea Contractanta mentine Raspunsul nr. 74 din Clarificarea nr. 1 la
Documentatia de atribuire:

Conform plansei 4.3 - Dispozitie generala Pasaj km 4+750 gabaritele pe orizontala sunt 13,80
m respectiv 25,06 m.




Prin urmare, cu ocazia elaborarii ofertelor, se vor respecta prevederile avizului CNCF CFR
SA nr. 9/4/3405 din 16.10.2023 in ceea ce priveste dimensiunile pe orizontala ale gabaritului,
pentru Pasajul de la km 4+750, in corelare cu plansa 4.3 - Dispozitie generala Pasaj km 4+750
in cadrul careia gabaritele pe orizontala sunt 13,80 m pentru pila P7 si respectiv 25,06 m pentru
pila P8.

Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa
apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare
cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii
economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii
tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in
functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod
corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract,
procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile
legale in vigoare in materia achizitiilor publice.

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc
deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de
implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul
pentru care au fost introduse.

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in
Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.

Intrebarea 12

Ne referim la intrebarea nr. 75 din Clarificarea nr. 1: Conform pieselor desenate puse la
dispozitie de catre dumneavoastra, acestea nu respecta dimensiunea de 30.31m. Cotele la
care faceti referire se regasesc doar in elevatie, dar aceste cote nu reprezinta gabaritul
minim pe orizontala. Acest gabarit minim se poate observa in vederea plana a structurii. Va
rugam sa ne indrumati cum putem remedia aceasta neconcordanta din Studiul de
Fezabilitate, deoarece in mod uzual, intr-un aviz, este necesara detalierea gabaritelor
minime.

Raspunsul 12

Avand in faptul ca prin Decizia CNSC nr. 1040/2024 a fost mentinut in integralitate Raspunsul
Consolidat, Autoritatea Contractanta mentine Raspunsul nr. 75 din Clarificarea nr. 1 la
Documentatia de atribuire:

Conform plansei 7.3- Dispozitie generala Pasaj km 10+139 gabaritele pe orizontala sunt 8,20
m respectiv 30,31 m.

Prin urmare, cu ocazia elaborarii ofertelor, se vor respecta prevederile avizului CNCF CFR
SA nr. 9/4/3405 din 16.10.2023, pentru Pasajul de la km 10+139, aspecte corelate si cu plansa
7.3- Dispozitie generala Pasaj km 10+139 in cadrul careia gabaritele pe orizontala sunt 8,20
m respectiv 30,31 m.

Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa
apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare
cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii
economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii
tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in
functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod
corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract,
procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile
legale in vigoare in materia achizitiilor publice.

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.




Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc
deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de
implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul
pentru care au fost introduse.

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in
Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.

Intrebarea 13

Va rugam sa clarificati la care din bretelele nodului 3 se aplica solutia din plansa nr. 20069-
CSD-DET-01, deoarece lungimea bretelei 1 este de 1193.34m, iar aplicabilitatea acestei
lucrari este de la km 2+400+km 2+575, respectiv la km 2+650+km 2+850.

Nod 3Km 8+100

|
nrcrt | N [kminceput|km sfarsit| ongime [ Pilotidinpiata [ Saltearanforsata |
bretea [ (m) | B{m) Lt{m) | d{m) | H{m) [Nr.ranf(buc) ReztkN,’m)i
1 [ Bri | 200 | 5% | 15 | 3 8§ | 06 | o8 2 | awo |
2 | Br1 | 24650 | 480 | 200 | 3 | 8 | o6 | 08 | 2 | 4
TOTAL N ;

Raspunsul 13

Lucrarile de consolidare de tip R1 din plansa nr. 20069-CSD-DET-01 sunt pentru breteaua 0
a nodului 3.

Intrebarea 14

Care sunt dimensiunile drenului de sub salteaua din balast ranforsata cu geosintetice din
plansa nr.20069-CSD-DET-01

Raspunsul 14

Dimensiunile drenului de sub salteaua din balast ranforsata cu geosintetice sunt 0.8x0.8m.
De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE
SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin
clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului
Tehnic.

A se vedea si Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.

Intrebarea 15

Care sunt dimensiunile grinzii de coronament, respectiv fundatia elementelor prefabricate
de fata vazuta tip blochet din plansa 20069-CSD-DET-02. Va rugam sa clarificati care este
distanta intre geogrilele folosite la pamantul armat, precum si rezistenta acestora.

Raspunsul 15

Pentru grinda de cornoment se va adopta cantitatea de 0.80mc/ml beton C35/45. Distanta
dintre geogrile va fi de 40-60cm. Rezistenta de rupere a geogrilelor este specificata in planurile
din cadrul Vol. 3.1-Lucrari drum,pod,csd,hidro / 2-Lucrari consolidari.

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE
SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin
clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului
Tehnic.

A se vedea si Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.

Intrebarea 16

Va rugam sa clarificati care este grosimea pe care se face ranforsarea terasamentului cu
geosintetice prezentate in plansa 20069-CSD-DET-04.

Raspunsul 16

Ranforsarea se va face la interdistanta pe verticala de minim 30 cm.

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE
SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi
executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin
clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului
Tehnic.

A se vedea si Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare.

Clarificare
din oficiu

In vederea sporitii claritatii Documentatiei de atribuire, si pentru corelarea informatiilor la
nivelul intregii documentatii de atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarea
modificare cu privire la Acordul Contractual:




Art. 5.6 din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza:

5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre
Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Conditiile
Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in care acestea sunt
conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contractele incheiate intre
profesionisti si intre acestia si Beneficiar cu modificari si completari ulterioare. In situatia in
care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiilor Contractuale si Legea nr. 72/2013
cu modificari si completari ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.

(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura
corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60
de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost
deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de
Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa
si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru
prezentul contract de proiectare si executie lucrari, termenul contractual de plata este
prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de
verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare
efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.
(3) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Antreprenorul are obligatia de a
emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul
original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic
al Ministerului Finantelor.

(4) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro, care nu va
avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Antreprenorului.

(5) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Antreprenorul va
transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de incarcare
a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul
Privat Virtual (SPV).

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul mentionat,
face ca termenul de plata mentionat la alin. (2) in cuprinsul prezentului articol, sa nu curga
pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (6).

Termenul de plata, mentionat la alin. (2), va curge de la primirea de catre Autoritatea
Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat.

(6) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii
Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct
la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de e-mail:
registratura.cnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de incarcare
in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o constituie, dupa
caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii Contractante pe
document sau dovada electronica de primire.

(7) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul si
data contractului, data scadenta, perioada in care au fost executate lucrarile / prestate
serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice contractului.
(8) Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari si
completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor
dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma
dispozitiilor legale enuntate luand in considerare prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr.
72/2013 cu modificari si completari ulterioare.

(9) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului
sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor
Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru
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obligatiile ramase de executat direct catre tertul sustinator, doar in masura in care aceste
obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea
contractului/lor de subcontractare.

(10) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului
sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor
Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi
indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de
subcontractare, se va face aplicarea prezentelor prevederi insa, Beneficiarul va efectua plata
pentru obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in
conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] din Conditiile
Generale.

(11) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite Antreprenorului
sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt.
Supervizorul are obligatia de a exclude din cadrul Certificatului Final de Plata sumele
datorate Beneficiarului de catre Antreprenor luandu-se in considerare toate sumele platite
anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.

(12) Orice modificare a adresei, a contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile va
fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax, cu confirmare
de primire, sau transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data confirmarii primirii
lor de catre Parti.

Prezentul Articol [5.6 alin. (1) - alin. (12)] se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea
de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite
categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra
Conditiilor Contractuale.




