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Clarificare 2 
la documentatia de atribuire pentru 

Concesiune de servicii in vederea utilarii / dotarii, operarii si intretinerii spatiilor pentru 
servicii / parcarilor de scurta durata / parcarilor de lunga durata aflate pe 

autostrazile/drumurile expres si drumurile nationale din Romania, deschise traficului rutier, 
situate pe autostrazile  A3, A4, A10, DN65F VOS – VO Craiova, VO Satu Mare, VO Mihailesti, 

DEX Craiova-Pitesti: 

 

Lot 1: Spatii pentru Servicii km 23+500 dr. si 26+600 stg., Moara Vlasiei si Parcari de Scurta 
Durata aflate la Km 17+000 (stanga/dreapta) si Km 34+900 (stanga/dreapta) Autostrada A3, 
Bucuresti – Ploiesti; 
Lot 2: Spatii pentru Servicii km 63+500 dr./stg., Barcanesti si Parcari de Scurta Durata aflate 
la Km 56+900 (stanga/dreapta) si Km 49+100 (stanga/dreapta), Autostrada A3, Bucuresti – 
Ploiesti; 
Lot 3: Spatii pentru Servicii km 10+840 stg./dr., Nodul Turda, Autostrada A3, Campia Turzii – 
Gilau; 
Lot 4: Spatii pentru Servicii km 47+490 stg./dr., Gilau, Autostrada A3, Campia Turzii – Gilau; 
Lot 5: Spatii pentru Servicii km 64+000 (stg/dr.), Biharia, Autostrada A3, Gilau – Bors, 
Sectiunea 3C; 
Lot 6: Spatii pentru Servicii km 4+000 (stg/dr.), Ovidiu, Autostrada A4, VO Constanta; 
Lot 7: Spatii pentru Servicii km 46+800 (stg.) / km 46+600 (dr.), Aiud, Autostrada A10, Sebes – 
Turda; 
Lot 8: Parcari de Lunga Durata Varianta de ocolire Craiova   – DN 65F VOS, km 4+460 dr. si 
km 3 + 780 stg; 
Lot 9: Parcari de Lunga Durata Varianta de Ocolire Satu-Mare, km 7+550 (stg.) / km 
4+400(dr.); 
Lot 10: Parcari de Lunga Durata Varianta de Ocolire Mihailesti, km 1+780 (stg.)/km 1+960 
(dr.); 
Lot 11: Spatii pentru Servicii km 29+240 (stg./dr.) DEX Craiova – Pitesti, Tronson 2, Lot 1; 
Lot 12: Spatii pentru Servicii km 55+300 (stg./dr.) DEX Craiova – Pitesti, Tronson 2, Lot 2. 
 

 
Intrebare 1 Avand in vedere ca autoritatea contractanta are obligatia sa elaboreze documentatia 

de atribuire, astfel incat sa se asigure ca respecta toate prevederile legale 
aplicabile, promoveaza concurenta intre operatorii economici si asigura respectarea 
principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica: 
nediscriminarea, tratamentul egal, transparenta, proportionalitatea, eficienta 
utilizarii fondurilor si asumarea raspunderii, precum si sa aduca in mod 
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transparent, la cunostinta operatorilor economici interesati toate informatiile 
necesare elaborarii ofertelor, iar, in masura in care acestia din urma formuleaza 
solicitari de clarificari, sa raspunda in mod clar, complet fara ambiguitati si, dupa 
caz, de a dispune masuri de remediere a actelor care afecteaza procedura; 
 
Avand in vedere ca, nemodificate anterior datei limita de depunere a ofertelor, 
prevederile din Documentatia Procedurii devin obligatorii, atat pentru autoritatea 
contractanta, cat si pentru ofertanti care trebuie sa o respecte intocmai; 
 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 164 din 31 mai 2023 privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta nr. 46/2022 privind masurile de punere in aplicare a 
Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 
martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor straine directe 
in Uniune (Regulament), precum si pentru modificarea si completarea Legii 
concurentei nr. 21/1996 (Legea nr. 164/2023), intrata in vigoare la data de 
31.05.2023, ce stabilește cadrul pentru examinarea de către statele membre a 
investitiilor straine directe in Uniune din motive privind securitatea sau ordinea 
publica și pentru un mecanism de cooperare intre statele membre, precum si intre 
statele membre si Comisia Europeana, in ceea ce priveste investitiile straine directe 
care sunt de natura sa afecteze securitatea sau ordinea publica; 
 
Avand in vedere ca, investitiile in sectorul sectorul energetic intra sub incidenta 
prevederilor Legii nr. 164/2023 intrucat sectorul energetic este unul dintre domeniile 
de activitate prevazute la art. 2 din Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Ţarii 
nr. 73/2012 referitoare la aplicarea art. 6 alin. (9) din Legea Concurentei nr. 
21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, 
operatorii ecomonici participanti in calitate de ofertanti in cadrul acestui tip de 
Procedura, in opinia subscrisei, se incadreaza in profilul investitorului strain (UE 
sau non-UE) asa cum acesta este definit de prevederile Legii nr.164/2023, intr-o 
astfel de situatie, raportat la faptul ca doar valoarea unui LOT depaseste cu mult 
pragul de 2.000.000,00 de EURO stabilit de lege anterior mentionata, putem afirma 
ca discutam de o investitie straina supusa mecanismului de monitorizare, 
examinare si avizare ce este exercitat de Comisia pentru examinarea investitiilor 
straine directe (CEISD); 
 
Avand in vedere ca la o prima analiza a prevederilor Documentatiei de atribuire 
aferenta Procedurii nu am identificat in cuprinsul acesteia nicio prevedere care sa 
reglementeze, respectiv care sa permita operatorului economic potential ofertant in 
cadrul Procedurii si care se incadreaza in profilul descris mai sus, participarea ca 
ofertant in cadrul Procedurii, cu respectarea prevederilor Legii nr.164/2023 si fara 
sa se expuna niciunui risc de a fi penalizat, fie de catre autoritatea contractanta, fie 
de catre autoritatiile competente, doar pentru simplul motiv ca operatorul economic 
a respectat prevederile legale. Mentionam faptul ca sanctiunea pentru 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 164/2023, respectiv implementarea unei 
investitii inainte de obtinerea avizului CEISD este amenda in cuantum de pana la 
10% din cifra de afaceri mondiala realizata in anul financiar anterior 
sanctionarii, amenda care in cazul subscrisei s-ar putea incadra intr-un interval 
cuprins intre 50-500 milioane EURO; 
 
Avand in vedere ca prezenta Procedura are ca obiect atribuirea unor contracte 
complexe, atât din punct de vedere al valorii, cat si al executarii, ce sunt susceptibile 
a reduce concurenta, daca acestui fapt se mai adauga si imposibilitatea unor 
operatori economici de a participa la o procedura de achizitie publica, din dorinta 
acestora de a respecta toate prevederile legale aplicabile in contextul Procedurii, 
poate sa aiba un impact negativ substantial asupra concurentei. 
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Mai mult, pe langa restrangerea concurentei, imposibilitatea participarii ar putea 
avea ca efect si limitarea accesului la solutiile inovative pe care acesti operatori 
economici le-ar putea oferi in cadrul Procedurii, pentru a veni in intampinarea 
participantului la trafic, beneficiarul final al prezentei Procedurii. Totodata, trebuie 
avut in vedere ca prin restrangerea concurentei la procedurile de achizitie publica, 
exista si riscul scaderii calitatii produselor, serviciilor sau lucrarilor efectuate, 
intrucat operatorii economici, in lipsa concurentei, nu vor mai fi stimulati sa faca 
investitiile necesare imbunatatirii produselor, serviciilor sau lucrarilor pe care le 
ofera; 
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac ...., in 
masura in care o persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii 
contractante, aceasta poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
(CNSC) in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la 
emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru 
recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim. In cazul in care 
sesizarea vizeaza continutul documentatiei de atribuire, publicata in SEAP, aceasta 
trebuie depusa in termen de 10 (zece) zile de la data luarii la cunostinta, daca 
valoarea Procedurii este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport cu 
care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene a anunturilor de participare, data luarii la cunostinta fiind considerata data 
publicarii documentatiei de atribuire in SEAP; 
 
Prin urmare, pornind de la consideratiile pe care le-am descris anterior, ne vedem 
pusi in situatia de a formula o contestatie, cu privire la continutul documentatiei de 
atribuire aferent Procedurii, dar si sa ne adresam Consiliul Concurentei pentru un 
punct de vedere fata de interpretarea subscrisei, daca nu adoptati de indata, o masura 
de remediere, 
Precizam, ca prezenta solicitare de clarificari este transmisa pentru a veni in 
intampinarea autoritatii contractante, pentru ca aceasta sa aiba posibilitatera sa 
adopte de urgenta masurile de remediere, daca considera ca se impune, astfel 
incat sa se evite contestarea Documentatiei Procedurii, situatie care poate genera o 
intarziere majora a datei stabilite initial pentru depunerea ofertelor. 
 
In considerarea celor de mai sus, prin derogare de la termenul stabilit in 
prevederile Documentatiei Procedurii, pana la care autoritatea contractanta are 
obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificari, prin prezenta, va solicitam sa 
transmiteti cu celeritate punctul de vedere al CNAIR in calitate de autoritate 
contractanta fata de aspectele enuntate de subscrisa, precum si sa dispuneti masuri 
de remediere care se impun. 

Raspuns 1 Respectarea prevederilor legale cu incidenta asupra prezentei proceduri, avand ca 
obiect atribuirea unor contracte de concesiune de servicii, sunt obligatorii pentru 
operatorii economici interesati, inclusiv prevederile Legii nr. 164/2023 care 
reglementeaza conditiile si obligatiile referitoare la implementarea investitiilor 
straine directe in anumite sectoare strategice ale economiei nationale; sanctiunile 
prevazute de lege pentru nerespectarea prevederilor legale sunt aplicabile agentilor 
economici (investitorilor), pe cale de consecinta acestia trebuie sa depuna toate 
diligentele necesare in vederea evitarii aplicarii sanctiunilor prevazute de lege. 
 
In acest sens a se vedea punctul I din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de 
atribuire prin care Autoritatea contractanta a completat prevederile Sectiunii 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei - pct 1. REGULI GENERALE DE 
PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE din Fisa de Date precum 
si cele ale Sectiunii VI INFORMATII SUPLIMENTARE din Fisa de Date. 
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Intrebare 2 Avand in vedere ca un contract de concesiune (de lucrari si de servicii) implica 
intotdeauna transferul catre operatorul economic concesionar a unei parti 
semnificative a riscului de operare si de natura economica, in legatura cu 
exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor ce fac obiectul concesiunii;  
 
Avand in vedere prevederile Sectiunii IV: Procedura, IV.2 - Informatii 
administrative, IV.2.2 din Anunt unde se mentioneaza ca termenul limita pentru 
primirea ofertelor sau a cererilor de participare este stabilit de catre 
autoritatea contractanta la data de 05.02.2024, ora 10:00, coroborat cu faptul ca 
data la care Anuntul a fost publicat, respectiv data de 02.12.2023 a fost precedata de 
o perioada de zile libere legale; 
 
Avand in vedere gradul inalt de complexitate al cerintelor tehnice si functionale 
diferite pentru fiecare dintre cele doisprezece LOT-uri, ce au fost stabilite de catre 
autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire aferenta prezentei Proceduri, 
ce in mod automat se transfera si asupra elaborarii ofertelor si astfel este imposibila 
elaborarea in mod corect a ofertelor tehnice si financiare in timpul alocat, astfel 
incat acestea sa raspunda pe deplin solicitarilor din documentatia de atribuire 
aferenta Procedurii, aici ne referim, fara a ne limita insa, la:  
(i) necesitarea realizarii de ridicari topografice;  

(ii) evaluarea stadiului lucrarilor executate pentru loturile nefinalizate, pentru a 
putea stabili solutiile tehnice si implicit costul pentru continuarea lucrarilor;  

(iii) analizarea impreuna cu furnizorii de electricitate privind disponibilul de putere, 
avand in vedere necesarul foarte mare solicitat prin Caietul de Sarcini etc,  
 
context in care, in opinia subscrisei, se impune alocarea unei perioade de timp 
rezonabile in care toti operatorii economici interesati sa poata adresa 
solicitarile de clarificare, respectiv sa poata elabora ofertele, astfel incat acestea 
sa indeplineasca toate conditiile impuse de autoritatea contractanta si fara a fi 
vatamate interesele acestora; 
 
Mai mult, fata de constrangerile mai sus enuntate, va rugam sa aveti in vedere ca ne 
aflam in perioada de iarna iar pentru elaborarea ofertelor tehnice, se impune 
efectuarea unor activitati exterioare, cum ar fi: ridicari topografice, deplasari in teren 
pentru evaluari etc, activitati/etape fara de care un operator economic nu poate 
elabora o oferta si a caror realizare este ingreunata de conditiile meteo, uneori 
neprielnice pentru desfasurarea acestora. 
 
Avand in vedere ca o oferta este considerata drept neadecvata daca este lipsita de 
relevanta pentru concesiune, neputand raspunde in mod concret, fara modificari 
substantiale, necesitatilor si cerintelor autoritatii contractante indicate in 
documentele Procedurii, iar un numar redus de oferte NU asigura exercitarea 
unei concurente reale in cadrul prezentei Proceduri; 
 
De altfel, in conditiile in care si pentru procedurile similare, ce au fost lansate in anii 
anteriori de catre CNAIR, in calitate de autoritate contractanta, s-a impus decalarea 
termenului de ofertare, astfel rezultand in mod clar ca perioada stabilita initial, 
cuprinsa intre data publicarii Anuntului aferent Procedurii si data limita, stabilita 
pentru depunere ofertelor a fost o perioada nerezonabila, prin raportare la gradul 
de complexitate aferent elaborarii ofertelor, consideram ca CNAIR ar trebui sa-si 
revizuieasca atat data de lansare a Procedurilor, astfel incat sa nu se suprapuna cu 
o perioada in care preponderente sunt zilele libere legale si, totodata, sa stabileasca 
de la inceput in prevederile documentatiei de atribuire o perioada rezonabila, 
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raportata la obiectul Procedurii, in care un operator economic diligent sa poata 
elabora o oferta , in acest fel, pentru toate partile implicate, fiind evitat timpul 
pierdut cu redactarea adreselor de clarificare, raspunsurilor generate de acestea, 
precum si publicarea de catre autoritate contractanta in SEAP a unui numar 
semnificativ de ERATE in legatura cu aspectele pe care le-am enuntat mai sus; 
 
Avand in vedere si aspectele enuntate prin Adresa de clarificari nr. 1341/ 8.12.2023 
ce v-a fost transmisa de subscrisa, via email, prin care va invederam ca, in opinia 
subscrisei, operatorii ecomonici participanti in calitate de ofertanti in cadrul acestui 
tip de Procedura, se incadreaza in profilul investitorului strain (UE sau non-UE) 
asa cum acesta este definit de prevederile Legii nr. 164 din 31 mai 2023 privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 46/2022 (Legea nr. 164/2023) privind 
masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru 
examinarea investitiilor straine directe in Uniune (Regulament), precum si pentru 
modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, respectiv faptul ca 
investitiile in sectorul energetic intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 164/2023 
intrucat sectorul energetic este unul dintre domeniile de activitate prevazute la art. 2 
din Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Ţarii nr. 73/2012 referitoare la 
aplicarea art. 6 alin. (9) din Legea Concurentei nr. 21/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
Astfel, reiteram si prin prezenta faptul ca subscrisa considera ca este necesar ca 
documentatia de atribuire aferentă Procedurii, sa prevada ca toate termenele 
care in raport cu Procedura, impun obligatii in sarcina operatorului economic 
catre care se adjudeca unul sau mai multe LOT-uri, sa inceapa sa curga de la 
data emiterii avizului favorabil al CEISD, aviz ce ar putea fi solicitat fie de la 
data adjudecarii, fie de la data semnarii Contractului. 
 
In consecinta, daca conform prevederilor legale, se va stabili ca se impune ca 
operatorul economic sa Notifice CEISD, cu privire la solicitarea avizului:  
 

(i) dupa data adjudecarii Contractului in prevederile documentatiei de 
atribuire trebuie mentionat in mod expres ca semnarea Contractului (Data 
Contractului) va avea loc doar dupa data emiterii avizului favorabil al 
CEISD, iar intr-o astfel de situatie, inclusiv data de la care toate conditiile 
precedente prevazute a fi indeplinite de catre operatorul economic in 
Perioada Preliminara, incep sa curga doar dupa data emiterii avizului 
favorabil al CEISD;  

(ii) dupa data semnarii Contractului de catre ultima dintre cele 2 (doua) 
parti in prevederile documentatiei de atribuire trebuie mentionat in mod 
expres ca respectivul Contract se va incheia sub conditie suspensiva, astfel incat 
insasi existenta obligatiilor sa fie suspendate pana la data emiterii avizului 
favorabil al CEISD, iar intr-o astfel de situatie, inclusiv data de la care toate 
conditiile precedente prevazute in Contract a fi îideplinite de catre operatorul 
economic in Perioada Preliminara, incep sa curga doar dupa data emiterii 
avizului favorabil al CEISD;  

 
consideram ca documentatia de atribuire trebuie sa prevada, pentru oricare dintre 
cele doua variante pe care le-am enuntat mai sus, ca in situatia in care CEISD emite 
pentru operatorul economic un aviz nefavorabil in raport cu Procedura, partile vor 
fi repuse in situatia initiala, fara nicio penalitate generata in sarcina 
operatorului economic. 
 
Totodata, va facem cunoscut faptul ca in raport cu intelegerea subscrisei, cu privire 
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la faptul ca discutam de o investitie straina supusa mecanismului de 
monitorizare, examinare si avizare ce este exercitat de Comisia pentru examinarea 
investitiilor straine directe (CEISD), ne-am adresat Directiei Investitii Straine din 
cadrul Consiliului Concurentei.  
 
In considerarea celor de mai sus, intrucat autoritatea contractanta are la indemana 
masura de prelungire/decalare a termenului limita de depunere a ofertelor, astfel 
incat sa permita depunerea ofertelor de un numar cat mai mare de operatori 
economici, in scopul promovarii concurentei intre acestia, prin prezenta, va 
solicitam sa luati in considerare pe de o parte 
 
revizuirea documentatiei de atribuire aferenta Procedurii si luarea masurilor 
de remediere care se impun, iar pe de alta parte stabilirea unui nou termen de 
depunere a ofertelor pentru data de 15.05.2024 si implicit decalarea datei limita 
pentru depunerea solicitarilor de clarificari. 

Raspuns 2 A se vedea Raspunsul 1 din prezenta clarificare precum si Anuntul de 
schimbare la Anuntul de concesionare PC1002551/02.12.2023. 

Intrebare 3 Vă rugăm să ne puneți la dispoziție studiul de fundamentare a deciziei de 
concesionare care a stat la baza organizării prezentei Proceduri de Concesiune 
pentru fiecare lot, în vederea unei informări complete, pentru a analiza modalitatea 
de stabilire a duratelor contractelor de concesiune și recuperarea investiției în cadrul 
duratei concesiunii, justificarea tehnicoeconomică ce a condus la alocarea riscului de 
operare către viitorul concesionar, precum și  alte analize financiare și economice. 
Studiul de fundamentare face parte din dosarul concesiunii, pe baza căruia a fost 
realizat caietul de sarcini. 

Raspuns 3 Studiul de Fundamentare a Deciziei de Concesionare este un document intern al 
Autoritatii, reprezentand o cerinta legala obligatorie, elaborat in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, care justifica nevoia si 
oportunitatea realizarii proiectului in regim de concesiune. 

Studiul de Fundamentare a Deciziei de Concesionare nu face parte din 
Documentatia de Atribuire. Studiul de Fundamentare nu este necesar pentru 
operatorii economici interesati de participarea la prezenta procedura de concesiune 
de servicii in vederea intocmirii ofertelor ce vor fi depuse. Toate informatiile 
necesare pentru elaborarea unor oferte complete si corecte se regasesc in 
documentatia de atribuire publicata.  

Documentele care fac parte din Documentatia de Atribuire, conform articolului art. 
19 din HOTĂRÂREA nr. 867 din 16 noiembrie 2016, sunt urmatoarele: 

„Articolul 19  
[...] 
(3)Documentaţia de atribuire cuprinde următoarele documente: 
a)instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi; 
b)specificaţiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sau documentul descriptiv, după 
caz; 
c)modelul de contract, conţinând clauzele contractuale obligatorii; 
d)formularele şi modelele de documente.” 
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Pe cale de consecinta autoritatea contractanta a pus la dispozitia operatorilor 
economici prin documentatia de atribire toate informatiile necesare realizarii 
activitatilor astfel incat ofertantii sa isi poata realiza propriile modele financiare. 
Realizarea analizelor, evaluarilor, studiilor, estimarii cheltuielilor de orice natura in 
vederea indeplinirii obligatiilor contractuale prevazute in documentatia de atribuire 
este la latitudinea ofertantilor in functie de proiectul pe care fiecare ofertant il 
propune cu conditia respectarii regulamentelor, standardelor, normativelor si 
prevederilor legale in vigoare. 

Intrebare 4 Vă rugăm să prezentați avantajele alegerii procedurii de licitație deschisă, fără 
organizarea unei etape de negociere, în detrimentul alegerii procedurii de dialog 
competitiv, în cadrul căreia se putea discuta matricea riscurilor, modalitatea optimă 
de alocare a acestora și reflectarea în prevederile contractuale, inclusiv completarea 
contractului și discutarea anumitor categorii de clauze contractuale. În acest sens, vă 
rugăm să găsiți atașat prezentei solicitări, și clarificări și completări ale proiectului 
de contract de concesiune. 

Raspuns 4  In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

 “(1) Autoritatea/entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin una 
dintre următoarele proceduri de atribuire: 

    a) licitaţie deschisă; 
    b) dialog competitiv. 
 

In conformitate cu prevederile art.  11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016: 
“(1) Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de 
lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai 
mare decât pragul valoric de 26.093.012 lei.” 
 
si cu prevederile art. 51 din Legea nr. 100/2016: 
“(1) Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de 
concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care autoritatea/entitatea 
contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte. 
(2) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă.” 

 
Având în vedere ca valoarea totala estimată este de 24.911.932.219,86 lei (fara 
TVA ) precum si faptul ca autoritatea contractanta a definit in mod clar si specific 
cerintele tehnice, nivelul serviciilor si mecanismele contractuale, Autoritatea 
Contractanta a ales ca procedură de atribuire a contractelor de concesiune, 
procedura de licitație deschisă, intr-o singura etapa. 
 
Dialogul competitiv se utilizeaza, de regula, in situatiile in care Autoritatea nu isi 
poate defini, prin documentatia de atribuire cerintele de natura economico-
financiara, tehnica si juridica si pe parcursul derularii procedurii de dialog 
competitiv Autoritatea cauta sa identifice, impreuna cu ofertantii, solutia optima 
pentru atingerea obiectivelor sale. 
 
Astfel, Autoritatea Contractanta a respectat prevederile Legii 100/2016 si ale H.G. 
867/2016 in ceea ce priveste alegerea procedurii de atribuire “licitatie deschisa”. 
 
Avand in vedere ca, incepand cu anul 2020, CNAIR a organizat 2 proceduri de 
licitatie deschisa, care au avut ca rezultat atribuirea si incheierea a 17 contracte de 
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concesiune de servicii, cu cerinte si obiecte similare, consideram ca procedura de 
atribuire aleasa este cea adecvata. De asemenea, intrucat, inainte de emiterea 
Anuntului de Concesiune, Autoritatea si-a putut defini clar cerintele economico-
financiare, tehnice si juridice, astfel incat sa fie atins obiectivul propus, alegerea 
optiunii de atribuire a contractelor de concesiune prin procedura de licitatie deschisa 
a fost corecta si in conformitate cu prevederile Legii 100/2016 si HG nr. 867 din 16 
noiembrie 2016. 

Intrebare 5 PROPUNERI DE COMPLETARE A PROIECTULUI DE CONTRACT DE 
CONCESIUNE 
 Prezentele propuneri de completare a proiectului de contract de concesiune atașat 
anunțului de concesionare PC1002551/02.12.2023 au rezultat din analizarea și 
compararea clauzelor contractuale ale unor proiecte de concesiune care au presupus 
concesionarea unor bunuri proprietate publică și privată și prestarea serviciilor, 
proiecte care se află de cel puțin zece ani în etapa de implementare. În continuare, 
prezentele propuneri au avut în vedere și Ghidurile WB, UNCITRAL, EPEC și BEI 
cu privire la bunele practici internaționale în structurarea contractelor de concesiune, 
politicile publice europene, precum și Ghidul emis de Banca Europeană de Investiții 
„Electric vehicle charging concessions A contract guide for public authorities”. 
Scopul elaborării prezentelor propuneri este de a asigura un echilibru contractual 
care să contureze premisele unei colaborări pe termen lung între părțile contractante, 
ținând cont și de sursa finanțării contractelor de concesiune. 
 În continuare, vă rugăm să regăsiți propunerile de completare și modificare: 
 
PREAMBUL:  
(F) Autoritatea și Concesionarul admit faptul că Lucrările și Serviciile cu privire la 
stațiile de încărcare electrivă (i) sunt de pionierat în România și țările învecinate, iar 
piața nu este pregătită, și (ii) este incertă și nesigură atât ca termen de realizare, cât 
și ca volum al Serviciilor care vor putea fi prestate către utilizatorii finali, (iii) există 
riscul intervenirii unor rezistențe față de Servicii, care să afecteze din Veniturile pe 
care le obține Concesionarul care va achita Redevența.  
(G) În considerarea tuturor celor de mai sus, Concesionarul este necesar să obțină nu 
numai venituri care să-i acopere toate investițiile și costurile efectuate și angajate, 
cât și un profit rezonabil. 

Raspuns 5 Autoritatea nu este de acord cu propunerea de completare a modelului de contract cu 
literele F si G din Preambul si prin urmare isi mentine neschimbate prevederile 
contractuale intrucat prerogativele de drept public aflate la indemana autoritatii 
contractante constau in faptul ca se incheie contractul pentru realizarea unor sarcini 
de interes public, ceea ce pune autoritatea contractanta intr-o pozitie privilegiata cu 
posibilitatea de a impune unele clauze in contract si de a controla modul de 
executare. 
In consecinta contractul de achizitie publica presupune unele rigori pe care trebuie 
sa le accepte cei care doresc sa se implice intr-un raport contractual cu o autoritate 
publica, iar aceste rigori sunt reglementate strict in scopul protejarii interesului 
public. Legea contenciosului administrativ instituie regula conform careia principiul 
libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public, prin 
urmare consideram ca este imperios necesar ca autoritatea contractanta sa nu 
completeze clauzele contractuale cu propunerea dumneavoastra. 

Intrebare 6  
"Acorduri 
Existente" 

Înseamnă acele acorduri sau contracte in vigoare la Data 
Contractului incheiate de Autoritate cu terti pentru furnizarea 
de sServicii sau L/lucrari pe Lot sau pentru care s-a acordat un 
drept asupra unei parti din Lot sau pentru care s-a acordat un 
acces la Lot, asa cum sunt prevazute in Anexa 17. 
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Raspuns 6 Autoritatea nu este de acord cu propunerea de modificare intrucat se solicita 
indreptarea unor mici erori de tehnoredactare. Pe cale de consecinta mentine 
neschimbate prevederile contractuale. 

Intrebare 7 "Acţiune Adversă a 
unei Autorităţi 
Relevante" 

„înseamnă oricare dintre următoarele:  

(a) neacordarea de către Autoritatea sau orice altă 
Autoritate Relevantă către Concesionar a oricărui 
certificat, permis, aviz, acord, licență, autorizație sau 
orice alt document necesar pentru realizarea Lucrărilor 
și/sau prestarea Serviciilor la care sa obligat prin 
Contract, retragerea, suspendarea acestora sau refuzul 
de a le reînnoi sau orice acte sau omisiuni ale oricărei 
Autorități Relevante având efect similar;  
(b) orice acțiune reglementară dispusă de orice 
Autoritate Relevantă, inclusiv instanțe judecătorești sau 
similare, cu efecte financiare negative directe sau 
indirecte asupra Concesionarului, sau care conduc la 
anularea integrală ori în parte a Concesionarului;  
(c) orice rechiziționare, expropriere sau 
naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau 
drept semnificativ al Concesionarului de către Guvernul 
României sau de către orice altă Autoritate Relevantă;  
(d) Autoritatea sau orice Autoritate Relevantă 
realizează o acţiune de orice natură (cu excepţia unei 
Modificări Legislative, după Data Contractului), sau nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Lege, fapt ce 
afectează în mod semnificativ capacitatea  
Concesionarului de a beneficia de Dreptul de 
Concesiune sau de alte drepturi în temeiul prezentului 
Contract şi/sau executarea de către Concesionar a 
obligaţiilor asumate prin prezentul Contract; şi/sau  
(e) (b) orice act (cu excepţia unei Modificări 
Legislative), omisiune sau inacţiune (altele decât în 
legătură cu emiterea sau propunerea de emitere a 
oricărei Legi) a Autorităţii sau a oricărei alte Autorităţi 
Relevante, realizate în cadrul exercitării atribuţiilor sale 
de reglementare sau administrative, în urma căreia 
executarea de către Concesionar a obligaţiilor asumate 
prin prezentul Contract sau prin oricare Document al 
Proiectului ar deveni ilegală sau contrară Bunei Practici 
Industriale; şi/sau   
(f) orice situaţie calificată drept Acţiune Adversă a 
unei Autorităţi Relevante prin clauzele prezentului 
Contract, exceptând situaţiile în care oricare dintre 
acţiunile, neîndeplinirile, actele, omisiunile, inacţiunile 
sau evenimentele enumerate la lit. (a) – (c) de mai sus 
survine (în mod direct sau indirect) ca urmare a unei 
încălcări a unei Legi sau Cerinţe Legislative sau a 
clauzelor prezentului Contract sau a altor contracte la 
care Concesionarul este parte, săvârşite de Concesionar 
sau de orice Entitate Subordonată Concesionarului.” 
 

 

Raspuns 7 Punctul c) de la definitia „Acţiune Adversă a unei Autorităţi Relevante” din 
contractul de concesiune:  
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„c)orice situaţie calificată drept Acţiune Adversă a unei Autorităţi Relevante prin 
clauzele prezentului Contract, exceptând situaţiile în care oricare dintre acţiunile, 
actele, omisiunile, inacţiunile sau evenimentele enumerate la lit. (a) – (c) de mai sus 
survine (în mod direct sau indirect) ca urmare a unei încălcări a unei Legi sau 
Cerinţe Legislative sau a clauzelor prezentului Contract sau a altor contracte la 
care Concesionarul este parte, săvârşite de Concesionar sau de orice Entitate 
Subordonată Concesionarului.”; 

Se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„c) orice situaţie calificată drept Acţiune Adversă a unei Autorităţi Relevante prin 
clauzele prezentului Contract, exceptând situaţiile în care oricare dintre acţiunile, 
neîndeplinirile, actele, omisiunile, inacţiunile sau evenimentele enumerate la lit. (a) 
– (c) de mai sus survine (în mod direct sau indirect) ca urmare a unei încălcări a 
unei Legi sau Cerinţe Legislative sau a clauzelor prezentului Contract sau a altor 
contracte la care Concesionarul este parte, săvârşite de Concesionar sau de orice 
Entitate Subordonată Concesionarului”. 
 

Intrebare 8 "Asigurarea RP" înseamnă toate și oricare din asigurările prevăzute de Lege 
prevederile legale în vigoare (la acest moment Legea nr. 
10/1995 cu modificările și completările ulterioare), necesare 
a fi constituite și pentru care Concesionarul se obligă să 
furnizeze Autorității dovezile de constituire, conform 
prevederilor Art. 23.1.12(Asigurări). 

 

Raspuns 8 Definitia „Asigurarea RP” din contractul de concesiune:  

„înseamnă toate și oricare din asigurările prevăzute de prevederile legale în 
vigoare (la acest moment Legea 10/1995 cu modificările și completăriole 
ulterioare), necesare a fi constituite și pentru care Concesionarul se obligă să 
furnizeze Autorității dovezi de contituire, conform prevederilor Art. 23.1.12 
(Asigurări).”   

Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „înseamnă toate și oricare din asigurările prevăzute de Lege (la acest moment 
Legea nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare), necesare a fi 
constituite și pentru care Concesionarul se obligă să furnizeze Autorității dovezile 
de constituire, conform prevederilor Art. 23.1.12 (Asigurări).” 
 

Intrebare 9 "Autoritate 
Relevantă" 

înseamnă oricare dintre instituţiile, organismele și agențiile 
Uniunii Europene sau organisme supranaționale sau 
organizațiile internaționale militare sau similare sau 
instituţiile și autoritățile naţionale, cum ar fi Parlamentul, 
Guvernul, ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale sau locale, inclusiv autorităţile 
administrative autonome, precum şi alte instituţii sau entităţi 
ale administraţiei centrale sau locale, care au competenţă în 
legătură cu Proiectul ori Concesionarul sau orice alte atribuţii 
sau jurisdicţie relevantă privind Proiectul sau Concesionarul, 
inclusiv conducătorii tuturor acestor autorități, instituții sau 
entități menționate mai sus, dar excluzând, în toate 
cazurile, instanţele de judecată şi alte organe jurisdicţionale. 
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Raspuns 9 Definitia "Autoritate Relevantă" din contractul de concesiune:  

„înseamnă oricare dintre instituţiile Uniunii Europene sau instituţiile naţionale, 
cum ar fi Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale sau locale, inclusiv autorităţile administrative autonome, precum şi 
alte instituţii sau entităţi ale administraţiei centrale sau locale, care au competenţă 
în legătură cu Proiectul ori Concesionarul sau orice alte atribuţii sau jurisdicţie 
relevantă privind Proiectul sau Concesionarul, dar excluzând, în toate cazurile, 
instanţele de judecată şi alte organe jurisdicţionale.” 

Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
„înseamnă oricare dintre instituţiile, organismele și agențiile Uniunii Europene sau 
instituţiile și autoritățile naţionale, cum ar fi Parlamentul, Guvernul, ministerele, 
celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, inclusiv 
autorităţile administrative autonome, precum şi alte instituţii sau entităţi ale 
administraţiei centrale sau locale, care au competenţă în legătură cu Proiectul ori 
Concesionarul sau orice alte atribuţii sau jurisdicţie relevantă privind Proiectul sau 
Concesionarul, dar excluzând, în toate cazurile, instanţele de judecată şi alte 
organe jurisdicţionale.” 
 

Intrebare 10 "Autorizaţii" înseamnă toate permisiunile, acordurile, aprobările, 
certificatele, permisele, licenţele şi autorizaţiile sau orice acte 
având efecte similare emise de către o Autoritate Relevantă, 
necesare pentru îndeplinirea oricăror obligaţii ale 
Concesionarului conform prezentului Contract. 

 

Raspuns 10 Definitia „Autorizatii” din contractul de concesiune:  

„înseamnă toate permisiunile, acordurile, aprobările, certificatele, permisele, 
licenţele şi autorizaţiile emise de către o Autoritate Relevantă, necesare pentru 
îndeplinirea oricăror obligaţii ale Concesionarului conform prezentului Contract.” 

Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „înseamnă toate permisiunile, acordurile, aprobările, certificatele, permisele, 
licenţele şi autorizaţiile sau orice acte având efecte similare emise de către o 
Autoritate Relevantă, necesare pentru îndeplinirea oricăror obligaţii ale 
Concesionarului conform prezentului Contract.” 
 

Intrebare 11 Buna Practică 
Industrială" 

înseamnă exercitarea acelui grad de pricepere, diligenţă, 
prudenţă şi precauţie şi practică de operare care este aşteptat 
în mod rezonabil şi uzual la un moment dat din partea unui 
antreprenor sau operator priceput şi experimentat (care este 
angajat în acelaşi tip de activitate ca a Concesionarului (ca si 
cele care fac obiectul Lucrărilor și Serviciilor cConcesionate 
si pe care Concesionarul trebuie sa le va respectae integral, 
continuu si intocmai)) sau de la orice subcontractant în 
circumstanţe şi condiţii identice sau similare. 

 

Raspuns 11 A se vedea Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire 
 

Intrebare 12 "Bunuri de 
Retur 
propriu- zise" 

înseamnă bunurile care aparțin proprietății publice sau private 
a statului, comunei sau județului, orașului sau comunei, dupa 
caz, care isi pastreaza acelasi regim juridic pe toata durata 
concesiunii, urmand ca la incetare, indiferent de motiv, a 
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acestui Contract, Autoritatea sa isi recapate atributul folosintei 
si al culegerii fructelor, daca Partile nu convin altfel prin 
Contract asupra cărora Autoritatea exercită orice drept și care 
sunt puse la dispoziția Concesionarului în scopul realizării 
Lucrărilor, Lucrărilor de Servicii și operării Serviciilor, 
precum și bunurile și drepturile existente sau  create pe 
parcursul Proiectului, inclusiv dar fără a se limita la 
Amplasament, Lot, Lucrările Temporare, Echipamentele, 
precum şi celelalte bunuri create ca rezultat al Lucrărilor şi al 
Lucrărilor de Servicii,inclusiv Dotările Minime Obligatorii(cu 
exceptia elementelor de identificare vizuala ce vor incorpora 
brand-ul Concesionarului), aceste bunuri urmând a fi returnate 
Autorităţii la Data Expirării sau la Data Încetării, oricare 
survine prima. 

 

Raspuns 12 Autoritatea nu este de acord cu propunerea modificarii si isi mentine 
neschimbate prevederile contractuale. 
 
Potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta 
particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. in acest sens, 
precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de 
achizitie fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea 
de pozitie in care se regasec partile contractante: administratia, in calitate de 
purtatoare a prerogativelor de putere publica poate stabili unele clauze contractuale. 
Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate cu administratia publica 
au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul 
incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. 
 
In consecinta contractul de concesiune presupune unele rigori pe care trebuie sa le 
accepte cei care doresc sa se implice intr-un raport contractual cu o autoritate 
publica, iar aceste rigori sunt reglementate strict in scopul protejarii interesului 
public. Legea contenciosului administrativ instituie regula conform careia principiul 
libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public, prin 
urmare consideram ca este imperios necesar ca autoritatea contractanta sa nu 
modifice clauzele contractuale cu propunerea dumneavoastra. 

Intrebare 13 "Bunuri de 
Retur de 
Investitie" 

bunurile corporale și/sau necorporale finanțate, dobândite în 
proprietate, puse în funcțiune sau instalate de Concesionar, 
care fac parte din prin investitia sa proprie sau atrasă, 
construite pe proprietatea publică care vor fi transmise 
Concedentului în bună stare, exploatabile și libere de orice 
sarcini, la încetarea Contractului. 

 

Raspuns 13 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 14 "Caz de 

Despăgubire" 
a) inseamna oricare dintre următoarele: încălcarea de către 
Autoritate sau Reprezentantul Autorităţii a oricăreia dintre 
obligaţiile sau garanţiile sale în baza prezentului Contract; 
b) Descoperiri Arheologice,in conditiile prevazute la Art. 14.5 
(Costuri); 
c) o descoperire a unor Contaminări, in conditiile prevazute la 
Art. 15.2 (Contaminări); şi 
d) orice alt eveniment menţionat în mod expres şi specific în 
prezentul Contract ca fiind un Caz de  
Despăgubire,orice restrictionare a accesului la Amplasament 
ca urmare a unor actiuni sau inactiuni ale Autoritatii care sunt 
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sub controlul acesteia;  
e) orice Acţiune Adversă a unei Autorităţi Relevante și 
Actiune Adversă Calificată a unei Autorități Relevante; 
f) Schimbarea de legislație de catre Autoritate; 
g) orice alt eveniment menţionat în mod expres şi specific în 
prezentul Contract ca fiind un Caz de Despăgubire; 
h) orice Caz de Exonerare, dacă el survine (în mod direct sau 
indirect) ca urmare a acțiunilor, inacțiunilor, neîndeplinirilor 
sau omisiunilor săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de 
Autoritate anterioare sau ulterioare încheierii prezentului 
Contract, cu încălcarea clauzelor prezentului Contract sau ale 
Legii. 
exceptând situaţiile în care oricare din aceste cazuri rezultă (în 
mod direct sau indirect) ca urmare a unei incalcari intenţionate 
sau a unui act intenţionat sau ca urmare a neglijenţei 
Concesionarului sau a subcontractanţilor acestuia. 

 

Raspuns 14 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 15 "Caz de 

Exonerare" 
înseamnă:  

a) orice restrictionare a accesului la Amplasament ca urmare 
a unor actiuni sau inactiuni ale Autoritatii care sunt 
sub controlul acesteia;  

a) orice nefurnizare, variație, intermitență, limitare în consum 
sau lipsa de curent electric, sau de orice combustibil fosil sau 
nefosil (cum ar fi energia regenerabilă și sursele alternative de 
energie); 
b) orice Acţiune Adversă a unei Autorităţi Relevante; 
c) orice grevă declanșată și desfășurată conform legii care 
afectează în general sectorul construcţiei sau operarii si 
întreţinerii drumurilor.  
c) acţiuni ale Persoanelor Neautorizate care afectează în mod 
negativ şi semnificativ evoluţia Lucrărilor pentru o perioadă 
care depăşeşte 7 3 zile faţă de Graficul de Execuţie a 
Lucrărilor, astfel cum acesta poate fi modificat şi/sau revizuit 
în conformitate cu clauzele prezentului Contract, 
d) acţiuni ale Protestatarilor, in conditiile prevazute la Art.  9.5 
(Acţiuni Calificate ale Protestatarilor), 

f) orice evenimente enumerate la lit. (a)-(d) din definiţia 
Cazului de Forţă Majoră, în măsura în care acestea nu 
îndeplinesc condiţiile pentru a fi calificate drept Caz de Forţă 
Majoră, dar cu condiţia ca acestea să fie imprevizibile, 
e) nepredarea sau predarea incompletă a unor 
documente/declarații sau orice documente deținute efectiv de 
Autoritate și solicitate de Concesionar ce sunt necesare 
executarii Lucrărilor sau prestării Serviciilor, 
f) împiedicarea și întârzierea datorată Modificării Legislative, 
g) situații apărute pe parcursul etapei de proiectare, finanțare, 
construire, datorate condițiilor atmosferice ce nu puteau fi 
prevăzute și/sau prevenite prin măsuri tehnice rezonabile, 
h) orice situație care poate fi calificată potrivit legii caz fortuit 
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și care este recunoscută ca atare de Părți. Autoritatea nu poate 
refuza recunoașterea unei asemenea situații în mod rezonabil. 
exceptând situaţiile în care oricare din evenimentele enumerate 
la lit. a) – fh) inclusiv survine (în mod direct sau indirect) ca 
urmare a încălcărilor săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de 
Concesionar sau de orice Entitate Subordonata 
Concesionarului. 

 

Raspuns 15 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 16 "Caz de Forţă 

Majoră" 
înseamnă aparitia ulterior Datei Contractului a oricăror 
imprejurari externe imprevizibile, complet insurmontabile şi 
inevitabile care determină în mod direct imposibilitatea unei 
Părţi ("Partea Afectată") de a-şi îndeplini toate sau o parte 
substanţială a obligaţiilor care- i revin potrivit prezentului 
Contract, inclusiv dar fără a se limita la: 
a) ordin de mobilizare generală, războaie pe teritoriul 

sau la granițele Românei, războaie civile, conflicte 
civile sau armate sau terorism; sau 

b) revolte sau mişcări civile, catastrofe naturale 
(inundaţii, cutremure, incendii, explozii, descărcări 
electrice, furtună, vijelie sau orice alte catastrofe 
naturale), declaraţie de carantină, boicot sau embargo; 
sau 

c) contaminare nucleară, chimică sau biologică a 
Lucrărilor şi/sau a Lotului, dacă sursa sau cauza 
contaminării nu este rezultatul măsurilor luate sau 
încălcărilor savarsite de către Concesionar sau 
subcontractanţii săi; sau 

d) valuri de presiune cauzate de dispozitive care 
circulă cu viteză supersonică, sau 

e) pandemii datorita carora se restrictioneaza circulatia 
persoanelor, vehiculelor, serviciilor sau a marfurilor 
prin instituirea starii de urgenta sau starii de 
necesitate sau starii de alerta de catre o autoritate, 

cu condiţia ca aparitia acestor sau a altor imprejurari 
externe să fie imprevizibilă, complet insurmontabilă şi 
inevitabila. 

 

Raspuns 16 A se vedea Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire  
Intrebare 17 "Cerințele 

Autorității" 
înseamnă instrucțiunile și cerințele emise de Autoritate pe 
parcursul Procedurii. 

 

Raspuns 17 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare. 
Intrebare 18 "Concesionar 

Înlocuitor 
Corespunzător
" 

înseamnă o persoană aprobată de Autoritate (respectiva 
aprobare nu va fi refuzată sau întârziată în mod nejustificat) 
care: 

(a)  are capacitatea, puterea și autoritatea legală de a 
deveni parte la și de a executa obligațiile 
Concesionarului conform prezentului Contract; și 

(b) angajează persoane care dețin calificările, 
experiența și competențele tehnice adecvate, 
precum și resursele disponibile (inclusiv resurse 
financiare angajante și subcontracte) suficiente 
pentru a putea executa obligațiile Concesionarului 
conform Contractului de Concesiune. 

 

Raspuns 18 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 19 "Cont de cont deschis de un Utilizator pentru plata Serviciilor. 
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Client" 
 

Raspuns 19 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 20 "Contract" înseamnă prezenta convenție încheiată între Autoritate şi 

Concesionar (acţionând exclusiv în legătură cu obligatiile ce 
revin acestora conform clauzelor prezentului Contract și 
Legiiprevederilor legale aplicabile) la data Contractului și pe 
durata raportului juridic decurgând din acestea, inclusiv în 
toate Documentele ContractuluiProiectului, în ordinea de 
prioritate stabilită, precum și orice modificări convenite de 
Autoritate şi Concesionar în conformitate cu Art. 34 
(Procedură de Modificare) sau altfel, în condiţiile Legii. 

 

Raspuns 20 A se vedea Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire 
Intrebare 21 "Co-

finantare" 
va avea înțelesul atribuit în Contractele de Finanțare. 

 

Raspuns 21 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 22 "Contracte de 

Finantare" 
inseamna contracte de finantare ne-rambursabila sau contract 
de imprumut acordat de institutii de credit sau de acordare de 
facilitati de credit, inclusiv orice refinantare sau credit 
permanent ori credit pentru capitalul de lucru pentru realizarea 
Dotarilor Minime Obligatorii sau a oricarei parti din acestea si 
alte dotari aprobate de Autoritate, inclusiv dobânda și 
comisioanele, precum și cheltuielile ce pot fi solicitate de 
Finanțatori în mod întemeiat în legătură cu aceasta, incheiate 
de catre Concesionar cu Finantatorii, inclusiv orice finantare 
sau avans din partea asociatilor/actionarilor Concesionarului, 
incheiate sau primite de catre Concesionar. 

 

Raspuns 22 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 23 "Costurile 

Noii 
Proceduri" 

înseamnă costurile rezonabile şi corespunzatoaresuportate/care 
urmează a fi suportate sau preconizate în mod rezonabil că vor 
fi suportate de Autoritate pentru desfăşurarea Noii Proceduri de 
Atribuire, astfel cum au fost agreate de către Părţi conform Art. 
44.4.5 (Compensaţii în caz de Încetare din Culpa 
Concesionarului). 

 

Raspuns 23 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 24 "Culpa 

Autorităţii" 
înseamnă oricare din următoarele evenimente:  
(a) neplata de către Autoritate a oricărei sume datorate şi 

plătibile de Autoritate în baza prezentului Contract, 
în termen de 30 zile de la transmiterea unei notificări 
scrise de către Concesionar, în cazul în care suma 
respectivă a fost scadentă şi exigibilă cu cel putin 
doua luni anterior datei comunicării notificării scrise;  

(b) încălcarea de către Autoritate a declaratiilor, garantiilor 
si obligaţiilor sale conform prezentului Contract 
(inclusiv cu privire la emiterea unei Autorizaţii ce 
revine în sarcina Autorităţii conform Legii) care 
afecteaza semnificativ in mod negativ sau împiedică 
în mod semnificativ îndeplinirea de către 
Concesionar a obligaţiilor sale în baza prezentului 
Contract pentru o perioadă neîntreruptă de doua o 
lunai sau face ca aceasta să fie extrem de dificilă sau 
de oneroasă;   

(c) o  încălcare  de  către  Autoritate  a  Art.  
38.2.3(Declaraţii şi Garanţii ale Autorităţii);  
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(d) o  încălcare  de  către  Autoritate  a  Art.  
45.2.3(Cesiune);  

(e) reorganizarea in orice mod a Autoritatii care are ca 
efect dizolvarea, lichidarea sau schimbarea de 
Proprietate a Autorității sau un efect similar..  

(f) reorganizarea administrativă a teritoriului Românei 
(cum ar fi regionalizarea). 

 

Raspuns 24 Prin raportare la prevederile initiale ale contractului publicat, litera a) se modifica 
dupa cum urmeaza: "a) neplata de către Autoritate a oricărei sume datorate si 
platibile de Autoritate in baza prezentului Contract, in termen de 30 de zile de la 
transmiterea unei notificări scrise de către Concesionar,” 

Totodata, Autoritatea Contractanta modifica prevederile literei b) dupa cum 
urmeaza “b) încălcarea de către Autoritate a obligaţiilor sale conform prezentului 
Contract (inclusiv cu privire la emiterea unei Autorizaţii ce revine în sarcina 
Autorităţii conform Legii) care împiedică în mod semnificativ îndeplinirea de către 
Concesionar a obligaţiilor sale în baza prezentului Contract pentru o perioadă 
neîntreruptă de o luna sau face ca aceasta să fie extrem de dificilă sau de oneroasă;  

 
Autoritatea contractanta mentine neschimbate prevederile contractuale de la 
cap. 1.1. Definitii “Culpa Autoritatii”, lit (c), (d), (e) si (f). 

Intrebare 25 "Culpa 
Concesionarului
" 

a) inseamna oricare din următoarele evenimente:  
încălcarea de către Concesionar a oricăreia dintre garanţiile 
sau obligaţiile sale conform  
Contractului care afectează semnificativ şi în mod negativ 
furnizarea Serviciilor; 
b) apariţia unei Încălcări de Durată; 
c) Data Începerii Integrale a Serviciilor, astfel cum aceasta 
poate fi decalată nu survine până la Data Limită, în cazurile 
prevăzute de prezentul Contract; 
d) o instanţă pronunţă o hotărâre executorie de dizolvare şi 
lichidare a Concesionarului sau este adoptată o hotărâre de 
dizolvare şi lichidare voluntară a Concesionarului; 
e) se efectuează o procedură voluntară de concordat cu 
privire la datorii sau o schemă similară este aprobată conform 
Legii; 
(f)(e) încălcarea de către Concesionar a obligaţiilor sale 
prevazute la Art. 45.4 (Subcontractare); 
(g)(f) încălcarea de către Concesionar a obligaţiilor sale 
prevazute la Art. 45.2 (Cesiune); 
(h)(g) încălcarea de către Concesionar a declaraţiilor, 
garanţiilor şi obligaţiilor sale prevazute la Art.  
45.3 (Schimbare de Proprietate); 
(i)(h) Concesionarul Abandonează Lucrările în orice 
moment; 
(j)(i) aplicarea unor Penalitati în cuantum de cel putin 2550% 
din Redeventa calculata pe un an în orice An de Servicii; 
(k)(j) acumularea a doua șase Notificări de Avertisment în 
orice perioadă de doi Ani de Servicii consecutivi sau trei 
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Notificari de Avertisment într-un An de Serviciu; 
(l)(k) cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 23.3 (Riscuri 
Neasigurabile), încălcarea de către Concesionar a obligaţiei 
de a contracta şi menţine în vigoare Asigurările Necesare; 
(m)(l) neplata Redeventei pentru o perioada de 3 luni 
consecutive. 
 

 

Raspuns 25 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 26 "Data 

Contractului" 
înseamnă data semnării valabile a Contractului de către 

ultima Parte. 
 

Raspuns 26 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 27 "Data de 

Începere pentru 
Stația de 
Carburanți" 

înseamnă data la care toate condiţiile precedente prevăzute la 
Art. 2.3 (Perioada Preliminară şi Condiţii Precedente) au 
fost îndeplinite de către Concesionar sau au făcut obiectul 
unei renunţări din partea Autorităţii, astfel cum este 
menţionată în Notificarea de Îndeplinire, si care apare cel mai 
tarziu la 3 luni de la Data Contractului, astfel cum poate fi 
prelungită la anumite momente în conformitate cu Art. 36.1 
(Cazuri de Despăgubire), Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare) 
sau Art. 37 (Forţă Majoră). 

 

Raspuns 27 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 28 "Data de 

Începere pentru 
Încărcare 
Electrică" 

înseamnă data la care este asigurat cadrul legal, tehnic și 
organizațional va fi în vigoare și funcțional cu privire la 
proiectarea, construirea, finanțarea și operaționalizarea 
Încărcării Electrice și pot fi îndeplinite de către Concesionar 
sau au făcut obiectul unei renunţări din partea Autorităţii, 
astfel cum este menţionată în Notificarea de Îndeplinire 

 

Raspuns 28 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 29 "Data 

Finalizării 
Lucrărilor" 

înseamnă data menţionată ca atare în Certificatul privind 
Finalizarea Integrală a Lucrărilor, data la care Lucrările sunt 
considerate finalizate în integralitate conform termenilor si 
conditiilor prezentului Contract, astfel cum poate fi prelungită 
la anumite momente în conformitate cu Art. 36.1 (Cazuri de 
Despăgubire), Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare) sau Art. 37 
(Forţă Majoră). 

 

Raspuns 29 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 30 "Data 

Notificării" 
înseamnă 
(a) Data Încetării, dacă prezentul Contract încetează 
altfel decât din Culpa Concesionarului; sau 
(b) data la care valoarea Costurilor de Rectificare şi a 
Costurilor Noii Proceduri este convenită de către Părţi 
conform Art. 44.4.4 (Compensaţii în caz de Încetare din 
Culpa Concesionarului) sau este stabilită de către Parti 
conform prevederilor Art. 44.4.6 (Compensaţii în caz de 
Încetare din Culpa Concesionarului), dacă prezentul 
Contract încetează din Culpa Concesionarului. 

 

Raspuns 30 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 31 "Data 

Planificată de 
Începere 
Integrală a 
Serviciilor 
pentru Stația 

înseamnă data care survine la împlinirea unui termen de 18 
luni de la Data de Începere, astfel cum poate fi prelungită în 
condiţiile prezentului Contract, în conformitate cu Art. 36.1 
(Cazuri de Despăgubire), Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare) sau 
Art. 37 (Forţă Majoră). 
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de Distribuție 
Carburanți 

 

Raspuns 31 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 32 "Data 

Planificată de 
Începere 
Integrală a 
Serviciilor 
pentru 
Încărcare 
Electrică" 

înseamnă data care survine la finalizarea lucrărilor de 
proiectare, finanțare și operaționalizare a Stațiilor de 
Încărcare, astfel cum poate fi prelungită în condiţiile 
prezentului Contract, în conformitate cu Art. 36.1 (Cazuri de 
Despăgubire), Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare) sau Art. 37 
(Forţă Majoră). 

 

Raspuns 32 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 33 "Documentati

a de 
Atribuire" 

înseamnă ansamblul format din dDocumentatia de aAtribuire 
a Proiectului aferenta Procedurii, inclusiv caietul de sarcini și 
clarificări ale Autoritatii în vederea depunerii ofertelor si care 
are continutul reglementat de Legeconţine anumite materiale, 
documente şi date cu privire la Proiect. 

 

Raspuns 33 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 34 "Drept de 

Concesiune" 
înseamnă dreptul exclusiv al Concesionarului în temeiul 
prezentului Contract de a utiliza Amplasamentul, liber de orice 
Sarcini, și de a proiecta, finanța și executa  în vederea 
realizării Lucrărileor şi de a prestaării Serviciileor, precum şi 
pentru orice alte activităţi permise prin Contract. 

 

Raspuns 34 Definitia „Drept de Concesiune" din contractul de concesiune:  

„înseamnă dreptul exclusiv al Concesionarului în temeiul prezentului Contract de a 
utiliza Amplasamentul, liber de orice Sarcini, în vederea realizării Lucrărilor şi a 
prestării Serviciilor, precum şi pentru orice alte activităţi permise prin Contract.” 

Se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„înseamnă dreptul exclusiv al Concesionarului în temeiul prezentului Contract de a 
utiliza Amplasamentul, liber de orice Sarcini, și de a proiecta, finanța și executa in 
vederea realizarii Lucrarilor si prestarii Serviciilor, precum si pentru orice alte 
activităţi permise prin Contract.„ 

Intrebare 35 "Etapele 
Contractului" 

etapele Contractului sunt: 
Etapa 1- etapa de proiectare, finanțare, construire, operare și 
întreținere a Stației de Stația de Distribuție Carburanți; 
Etapa 2 - etapa de proiectare, finanțare, construire, operare și 
întreținere a Stației de Stația de Distribuție Carburanți. 
În înțelesul și pentru aplicarea prezentului Contract, toate 
prevederile relevante pentru Stația de Stația de Distribuție 
Carburanți se vor aplica corespunzătr și pentru Încărcarea 
Electrică. 

 

Raspuns 35 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 36 "Graficul de 

Finanțare" 
înseamnă graficul estimat al atragerii finanțării de către 
Concesionar de la Finanțatori, astfel cum acesta poate fi 
întârziat, modificat, suspendat sau extins. 

 

Raspuns 36 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 37 "Impediment 

de Durată" 
înseamnă orice Descoperiri Arheologice sau Contaminări care 
afectează în mod negativ evoluţia executia Lucrărilor sau 
prestarea Serviciilor şi care persistă pentru o perioadă de 12 2 
luni, dacă nu a fost implementată o Modificare a Autorităţii 
sau o Modificare a Concesionarului cu scopul de a elimina sau 
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depăşi efectele adverse ale respectivelor manifestări, sau dacă 
Părţile nu au agreat cu privire la orice alte măsuri în acest sens. 

 

Raspuns 37 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 38 "Investigaţie 

privind 
Amplasament
ul" 

înseamnă orice investigaţii privind condiţiile de sol şi aer, 
condiţiile fizice sau geofizice ale Amplasamentului sau 
suprafeţe adiacente, inclusiv cele de suprafaţă şi subsol, sau 
expertize arheologice sau ecologice cu privire la 
Amplasament sau suprafeţele adiacente, care să permită 
proiectarea  şi  construcţia  Lucrărilor  şi  prestarea 
Serviciilor, ţinând cont de respectivele condiţii şi de 
activitatea seismică din regiunea Amplasamentului. 

 

Raspuns 38 Definitia "Investigaţie privind Amplasamentul" din contractul de concesiune: 
„înseamnă orice investigaţii privind condiţiile de sol şi aer, condiţiile fizice sau 
geofizice ale Amplasamentului sau suprafeţe adiacente, inclusiv cele de suprafaţă 
şi subsol, sau expertize arheologice sau ecologice cu privire la Amplasament sau 
suprafeţele adiacente, care să permită proiectarea şi construcţia Lucrărilor şi 
Serviciilor, ţinând cont de respectivele condiţii şi de activitatea seismică din 
regiunea Amplasamentului.”  

Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 “înseamnă orice investigaţii privind condiţiile de sol şi aer, condiţiile fizice sau 
geofizice ale Amplasamentului sau suprafeţe adiacente, inclusiv cele de suprafaţă şi 
subsol, sau expertize arheologice sau ecologice cu privire la Amplasament sau 
suprafeţele adiacente, care să permită proiectarea şi construcţia Lucrărilor şi 
prestarea Serviciilor, ţinând cont de respectivele condiţii şi de activitatea seismică 
din regiunea Amplasamentului”. 

Intrebare 39 "Încălcare de 
Durată" 

înseamnă o încălcare pentru care a fost emisă o notificare finală 
de avertisment (menţionată la Art. 40.1.2(a) (Încălcare de 
Durată)) şi care a continuat pentru mai mult de 60 90 zile sau a 
survenit din nou în două sau mai multe luni în termen de şase 
luniun an de la data comunicării respectivei  notificări  
finale  de  avertisment  către Concesionar. 

 

Raspuns 39 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 40 "Închidere de 

parte a 
Lotului" 

înseamnă orice închidere parţială sau totală sau o altă 
restricţionare a unei benzi de circulaţie sau a unei parti din 
Lot, inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, orice închidere 
necesară ca urmare a unei Situaţii de Urgenţă şi orice 
închidere solicitată de orice Autoritate Relevanta sau un 
Furnizor de Utilitati pentru efectuarea oricăror lucrări sau 
prestarea unor servicii, inclusiv efectuarea oricăror lucrari 
sau servicii de către o Autoritate Relevantă sau un Furnizor 
de Utilităţi. 

 

Raspuns 40 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 41 "Lege" înseamnă Constituţia României şi toate actele normative 

interne ale României, în vigoare la Data Contractului și pe 
parcursul derulării acestuia, cum sunt legile, ordonanţele de 
urgenţă, ordonanţele şi hotărârile Guvernului, ordinele, 
regulamentele naționale, normele, decrete, directivele 
europene, regulamentele, comunicările interpretative, 
recomandările, deciziile, instrucțiunile sau comunicatele 
emise de organisme supranaționale, tratatele şi convenţiile 
internaţionale la care România este parte, ratificate conform 
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legii, şi orice legislaţie secundară și terțiară, circulare emise 
de autoritățile de management, standarde, specificaţii şi ordine 
tehnice sau generale emise de către orice Autoritate 
Relevantă, sau o interpretare oficială a acestora emisă de 
organele puterii legislative, executive sau judecătoreşti, în 
fiecare caz producând efecte pe teritoriul României sau în 
orice parte a acestuia (indiferent dacă au fost emise de 
autorităţi române sau de orice stat sau comunitate sau uniune 
interstatală din care România face parte – cum ar fi, de 
exemplu, Uniunea Europeană) şi care sunt obligatorii cu 
privire la fiecare Parte sau aplicabile în alt mod în legătură cu 
Proiectul. 

 

Raspuns 41 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 42 "Lucrări de 

Servicii" 
înseamnă acele lucrări necesare pentru prestarea Serviciilor 
care cuprind toate lucrările (indiferent dacă presupun sau nu 
cheltuieli de capital) privind Lotul, care: 
(a) ar modifica în mod semnificativ linia sau nivelul 

oricărei benzi de circulaţie sau ar crea sau elimina 
orice bandă de circulaţie; 

(b) ar afecta Dotarile Minime Obligatorii; 
(c) ar afecta o cladire sau ar implica crearea unei noi 

cladiri; 
(d) ar necesita Drepturi cu privire la teren care nu includ 

Amplasamentul; 
(e) ar afecta semnificativ şi în mod negativ drepturile 

oricărui terţ; 
(f) ar implica amplasarea unui indiocator, care nu este 

menţionat în mod expres în Prevederile referitoare la 
Indicatoare Rutiere; 

(g) ar implica iluminarea unei părţi a Lotului care nu a 
fost iluminată anterior; 

(h) ar implica amplasarea unui marcaj de delimitare sau 
gard la Lot, cu excepţia situaţiilor în care acesta 
înlocuieşte sau restabileşte marcajele sau gardurile 
existente; 

(i) ar implica furnizarea unui nou grup sanitar public; 
(j)     ar implica efectuarea de lucrări de calmare a 

traficului; 
(k)(j)  ar implica eliminarea mobilierului stradal; şi 

(l)(k) fac parte dintr-o categorie menţionată la un anumit 
moment de Autoritate în vederea asigurării respectării de către 
Concesionar a Cerinţelor privind Serviciile. 

 

Raspuns 42 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 43 "Modificare 

Estimată a 
Costurilor 
Proiectului 

îÎnseamnă, referitor la Art. 34.1 (Modificări ale Autorităţii) şi 
35.2 (Modificare Legislativă Relevantă), valoarea totală a 
oricărei majorări estimate a costurilor de construcţie, 
costurilor de operare şi întreţinere şi costurilor de finanţare, 
mai puţin valoarea totală a oricărei reduceri preconizate a 
costurilor de construcţie, costurilor de operare şi întreţinere 
şi a costurilor de finanţare. 

 

Raspuns 43 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 44 "Modificare 

Legislativă 
Generală" 

înseamnă o Modificare Legislativă care nu este o Modificare 
Legislativă Discriminatorie sau o Modificare Legislativă 
SpecificăRelevantă. 
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Raspuns 44 Se limina din modelul de contract de concesiune Definitia „Modificare 
Legislativa Generala”  

Intrebare 45 "Modificare 
Legislativă 
SpecificăRelev
antă" 

înseamnă oriceo Modificare Legislativă care se referăaplică 
expres la prestarea de lucrări şi/sau servicii:  
(a) Proiectului, iar nu proiectelor similare de concesiune; 

şi/sau identice  
(b) concesionarilor (inclusiv cu Lucrările şi/sau Serviciile 

sau la deţinerea de acţiuni în societăţi a căror activitate 
principală constă în prestarea de lucrări şi/privire la 
lucrări sau servicii similare sau identice cu Lucrările 
şi/sau respectiv ServiciileLucrărilor sau Serviciilor 
externalizate de respectivii concesionari sau parteneri 
privaţi), iar nu altor persoane. 

 

Raspuns 45 Autoritatea nu a regasit in cuprinsul contractului aceasta definitie. 

A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 46 "Modificare 
Legislativă" 

înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, 
suspendare, abrogare a oricărei Legi sau orice alt eveniment 
cu efect similar, intervenit după Data Depunerii Ofertei, 
inclusiv dar fără a se limita la:  
(a) intrarea în vigoare, modificarea, revizuirea 
Constituției, completarea, suspendarea sau abrogarea oricăror 
tratate și convenţii supranaționale sau internaţionale, 
regulamente naționale, directive, regulamente europene, 
decizii sau a altor acte cu forţă obligatorie emise de instituţiile 
Uniunii Europene cu condiţia ca acestea să fie direct aplicabile 
în România sau transpuse în legislaţia română;  
(b) intrarea în vigoare, modificarea, revizuirea, 
completarea, suspendarea sau abrogarea în România de noi 
legi, şi/sau ordonanţe de urgenţă, ordonanţe, şi/sau hotărâri ale 
Guvernului, ordine ale miniştrilor, circulare sau instrucțiuni 
emise de autoritățile de management cu atribuții în gestionarea 
fondurilor europene nerambursabile și orice acte cu efect 
similar, emise de către Statul Român sau oricare Autoritatea 
Relevantă sau alte acte normative;  
(c) adoptarea de acte administrative generale româneşti 
şi/sau emiterea de reglementări de către orice Autoritate 
Relevantă şi/sau orice acte sau instrucţiuni ale respectivei 
Autorităţi Relevante şi/sau orice cerinţe tehnice, specificaţii 
sau standarde solicitate sau stabilite printr-o decizie de către 
respectiva Autoritate Relevantă; (c)(d) orice amendament, 
modificare, schimbare, introducere, completare, revizuire, 
suspendare, abrogare a oricăror permise, avize, acorduri, 
aprobări sau autorizații, inclusiv orice Aprobări necesare 
emise de către o Autoritate Relevantă;  precum şi  
(e) orice schimbări în interpretarea şi/sau aplicarea oricăror 
astfel de acte menţionate la literele (a), (b), şi/sau (c) și/sau (d) 
de mai sus, în baza unor hotărâri judecătoreşti sau ale altor 
organe cu atribuţii jurisdicţionale având efect definitiv şi 
general obligatoriu în România;  
(d) În cazul în care oricare dintre paragrafele (a) – (e) de mai 
sus dau naștere obligației Concesionarului de a se conforma 
unei cerințe sau obligații în legătură cu Lucrările sau 
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Serviciile, mai restrictive sau mai oneroase sau care 
generează întârzieri în execuția Lucrărilor sau prestarea 
Serviciilor, decât sau suplimentare față de cerințele și 
obligațiile în vigoare la Data Depunerii Ofertelor, sau 
introduce orice restricții, limitează sau reduce drepturile 
Concesionarului cum ar fi: stabilirea prețului Serviciilor 
prestate, plății dividendelor și alte asemenea care ar putea 
face dificilă execuția Lucrărilor sau prestarea de Servicii 
către Concesionar..   

 

Raspuns 46 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 47 "Modificarea 

legislației de 
către 
Autoritate" 

înseamnă Modificarea Legislației de către Autoritate sau 
ministerul de resort rezultată într-o decizie sau reglementare 
emisă de Autoritate care va interveni ulterior Datei Depunerii 
Ofertei și care va avea ca rezultat, în mod nejustificat, o 
creștere a cheltuielilor și a investiției Concesionarului sau 
modificări ale Proiectului Tehnic, trasee, orice alte modificări, 
de executare a Lucrărilor, impact negativ semnificativ în 
relația cu utilizatorii finali, care nu s-ar fi realizat altfel sau  
care au drept rezultat o majorare a obligațiilor 
Concesionarului în baza prezentului Contract, sau care ar 
putea conduce la insolvența Concesionarului. 

 

Raspuns 47 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 48 "Noua 

Procedură de 
Atribuire" 

înseamnă procedura de atribuie desfăşurată de Autoritate 
conform Legii ca urmare a încetării prezentului Contract, prin 
care Autoritatea solicită depunerea de oferte de către orice 
persoane interesate de încheierea unui contract de achiziţie 
publică, concesiune sau alte contracte similare pentru 
finalizarea Lucrărilor şi/sau prestarea ulterioară de Servicii, 
evaluează respectivele oferte şi încheie un nou contract de 
achiziţie publică sau un contract de concesiune sau alt contract 
similar în acest scop. 

 

Raspuns 48 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 49 "Prelungire a 

Duratei 
Iniţiale a 
Serviciilor 

înseamnă, în legătură cu orice întârziere în realizarea Datei 
Începerii Integrale a Serviciilor menţionate în Art. 13.2.1 
(Daune Interese Moratorii), acel interval de la Data Iniţială a 
Expirării egal cu durata maximă a oricăror întârzieri care 
afectează realizarea Datei Începerii Integrale a Serviciilor faţă 
de Data Planificată de Începere Integrală  a  Serviciilor,  cu  
condiţia  ca,  în  orice circumstanţe, Prelungirea Duratei 
Iniţiale a Serviciilor să nu depăşească 4 luni. 

 

Raspuns 49 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 50 "Preţul 

Construcţiei" 
înseamnă preţul în sumă fixă pentru proiectarea, finanțarea şi 
construirea Lucrărilor, care vor fi prevăzute în Contractul de 
Proiectare şi Construcţie și în Contractele de Finanțare, astfel 
cum a fost pentru prima dată indicat în Ofertă ca estimare a 
costului construcţiei sau ulterior până la finalizarea 
construcției, în cazul în care estimarea nu se realizează. 

 

Raspuns 50 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 51 "Servicii" înseamnă activităţile Concesionarului sau activităţile solicitate 

acestuia Concesionarului (şi/sau oricăruia dintre 
împuterniciţii, salariaţii, contractanţii sau subcontractanţii săi 
de orice nivel) în legătură cu îndeplinirea oricăror obligaţii ale 
Concesionarului conform prezentului Contract şi desfăşurarea 
oricăror lucrări sau operaţiuni ale Concesionarului (şi/sau ale 
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oricăruia dintre împuterniciţii, salariaţii, contractanţii sau 
subcontractanţii săi de orice nivel) pe sau în legătură cu Lotul, 
în toate cazurile în scopul îndeplinirii Cerinţelor privind 
Serviciile, dar, pentru evitarea oricărui dubiu, excluzând 
Lucrările. 

 

Raspuns 51 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 52 "Standarde 

Tehnice" 
înseamnă toate normele tehnice, standardele şi specificaţiile 
emise de o Autoritate Relevantă la un anumit moment cu 
privire la proiectarea, construcţia, operarea sau întreţinerea 
autostrăzilorDotărilor Minime Obligatorii, astfel cum sunt 
descrise în detaliu în Anexa 2 (Specificaţii Tehnice). 

 

Raspuns 52 Definitia "Standarde Tehnice" din contractul de concesiune  

„înseamnă toate normele tehnice, standardele şi specificaţiile emise de o Autoritate 
Relevantă la un anumit moment cu privire la proiectarea, construcţia, operarea sau 
întreţinerea autostrăzilor, astfel cum sunt descrise în detaliu în Anexa 2 (Specificaţii 
Tehnice).” 

Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „înseamnă toate normele tehnice, standardele şi specificaţiile emise de o Autoritate 
Relevantă la un anumit moment cu privire la proiectarea, construcţia, operarea sau 
întreţinerea Dotărilor Minime Obligatorii, astfel cum sunt descrise în detaliu în 
Anexa 2 (Specificaţii Tehnice).” 
 

Intrebare 53 "Sumă de 
Bază la 
Încetare" 

înseamnă, cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 3.3.3 
(Modificări ale Documentelor Proiectului), orice suma 
rezultata din urmatoarea operatie: 
(a) toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre 

Concesionar la Data Încetării, inclusiv Dobânda 
Penalizatoare; şi (plus) 

(b) toate sumele platite de Concesionar pana la Data 
Încetării, pentru Lucrarile efectuate si  Serviciile 
prestate, inclusiv costurile de Finantare, de la Data de 
ÎncepereContractului pana la Data Încetării, şi (plus) 

(c) plăţile compensatorii acordate angajaţilor 
Concesionarului care au fost sau vor fi în mod 
rezonabil achitate de Concesionar ca urmare directă a 
încetării Contractului, precum şi orice Costuri de 
Încetare a Subcontractelor, şi (plus) 

(d) orice potentiala pierdere de profit si orice suma care 
reprezinta profitul rezultat din rapoartele lunare si 
raportul anual prezentat in Oferta, dar care sa nu 
depaseasca 12% din valoarea investitiei privind 
Proiectul,,din care se scad (minus): 
(i) toate sumele restante de plata ale 

Concesionarului catre Autoritate la Data 
Încetării, inclusiv Dobânda Penalizatoare, si 

(ii)   valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul ( 
investitie rezultată din ultimul Model Financiar 
din luna anterioară Încetării prezentata in Oferta), 
ii) - inregistrate pana la Data Încetării. 

 

Raspuns 53 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 54 "Sumă înseamnă, cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 0 



24 
 

Revizuită la 
Încetare" 

(Modificări ale Documentelor Proiectului) orice suma 
rezultata din urmatoarea operatie:  

(a) toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre 
Concesionar la Data Încetării, inclusiv Dobânda 
Penalizatoare; şi (plus)  

(b) toate sumele platite de Concesionar pana la Data 
Încetării, pentru Lucrarile efectuate si Serviciile 
prestate, inclusiv costurile de Finantare, de la  

Data de Începere pana la Data Încetării,  si (plus)  

(b)(c) orice Costuri de Încetare a Subcontractelor, din 
care se scad (minus),:   

(i) toate sumele restante de plata ale 
Concesionarului catre Autoritate la Data Încetării, 
inclusiv Dobânda Penalizatoare, si  
(ii) valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul 
(investitie rezultată din Modelul Financiar din luna 
anterioară Datei Încetării lucrărilorprezentata in 
Oferta) inregistrate pana la Data Încetării, si  
(iii) Valoarea Minima a Redeventei Anuale. 

 

Raspuns 54 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 55 Valoarea 

Minima a 
Redeventei 
Anuale 

eEste egala cu ... lei (conform cu Valoarea Minima a 
Redeventei Anuale ofertate), si înseamnă valoarea minima 
garantata pe care Concesionarul o va plati Autoritatii anual ca 
Redeventa, chiar daca valoarea  
Redeventei anuale calculate prin aplicarea cotei Redeventei la 
Veniturile de la Terti este mai mica decat ... lei (conform cu 
Valoarea Minima a Redeventei Anuale ofertate). 

 

Raspuns 55 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 56 2.3 Data de Începere va surveni sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii: 

2.3.1 Indeplinirea obligatiilor de la Art. 2.2 de mai sus; 
2.3.2 Autoritatea a primit Garanţia de Bună Execuţie în conformitate cu cerinţele 
Art. Error! Reference source not found. (Garanţia de Bună Execuţie) care este 
în vigoare ş i produce efecte depline (dacă nu au fost îndeplinite și certificate 
condițiile pentru eliberarea Garanției de Bună Execuție prevăzute în Art. 11.6 
(Garanția de Bună Execuție), înainte de Data de Începere, caz în care se renunță la 
condiția din prezentul Art. 2.3 (Perioada Preliminară și Condiții Precedente)). 

Raspuns 56 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 57 3. DOCUMENTAŢIE 

3.1 Ambiguităţi 
În cazul oricărei ambiguităţi sau discrepanţe între prevederile din corpul principal 
al Contractului şi cele din orice Anexă sau între prevederile oricăror Anexe şi în 
absenţa unor prevederi exprese care să stipuleze care dintre prevederile ambigue 
sau discrepante va prevala, se va aplica următoarea ordine de prioritate, cu 
condiţia ca în nici un caz prevederile Ofertei nu vor prevala faţă de prevederile din 
corpul principal al prezentului Contract, cu excepția specificațiilor tehnice 
superioare, sau al oricăror alte Anexe și ale Caietului de Sarcini: 
3.1.1 Prevederile prezentului Contract vor prevala asupra Anexelor, 
3.1.4 Toate clarificarile/completarile/modificarile si/sau masurile de remediere 
publicate pana la depunerea ofertelor (9daca exista), precum si clarificarile, 
completarile, modificarile realizate in perioada evaluarii ofertelori, fac parte din 
prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la 
care fac referire, pana la Data Contractului, care va incorpora toate 
clarificarile/completarile/modificarile si/sau masurile de remediere. 

Raspuns 57 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 58 3.2 Documentele Proiectului 

(b) Autoritatea va revizui Documentele Proiectului conform Procedurii de 
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Revizuire (Anexa nr. 3) şi, fără a aduce atingere oricăror cerinţe suplimentare din 
prezentul Art. 3.2.2 (Documentele Proiectului), va avea dreptul de a formula 
observaţii în baza alin. 3.5 din Procedura de Revizuire, înţelegându-se că cerinţele 
alin. 3.2.3 din Procedura de Revizuire nu prezintă relevanţă la revizuirea 
Documentelor Proiectului conform prezentului Art. 3.2.2 (Documentele 
Proiectului), astfel cum sunt înlocuite de cerinţele Art. 3.2.2(a) de mai sus. 

Raspuns 58 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
 
Intrebare 59 

3.3 Modificări ale Documentelor Proiectului 
3.3.3 Nicio modificare, renunţare sau exercitare a unui drept în baza oricărui 
Document al Proiectului nu va avea ca efect majorarea obligaţiilor Autorităţii în 
caz de încetare anticipată a prezentului Contract decât dacă: 
(a) Concesionarul a obţinut acordul prealabil în scris al Autorităţii pentru 
respectiva majorare a obligaţiilor pentru scopurile prezentului Art. 3.3.3. 
În cazul oricărui conflict între prevederile prezentului Art. 3.3.3 şi orice altă 
prevedere din prezentul Contract, prevederile prezentului Art. 3.3.3 vor prevala. 

Raspuns 59 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 60 4.2 Drept de Concesiune 

4.2.1 În condiţiile şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract, 
Autoritatea acordă Concesionarului dreptul (inclusiv dreptul de a subcontracta în 
conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract) de a proiecta, finanţa, 
construi, finaliza, contracta, testa, restabili, menţine şi exploata Lotul, de a presta 
Serviciile şi a efectuaalte Operaţiuni, Concesionarul beneficiind în acest sens de 
Dreptul de Concesiune. 
4.2.2 Fara a aduce atingere obligatiilor Concesionarului din prezentul Contract, si 
beneficiind de Dreptul de Concesiune, Concesionarul declara si confirma ca va 
suporta integral riscul de cerere pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul 
concesiunii de servicii si ca nu va solicita Autoritatii nici o plata sau despagubire 
pentru suportarea de catre acesta a oricaror pierderi de venit ce ar putea surveni ca 
urmare a acestui fapt. 

Raspuns 60 Autoritatea nu este de acord cu propunerea modificarii. A se vedea Raspunsul 
12 din prezenta clarificare 

Intrebare 61 PARTEA A II-A 
MOBILIZARE, ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR ŞI TEREN 
6 MOBILIZARE 
6.1 Inspecţia Amplasamentului 
(c) este satisfăcut cu privire la: 
i. mijloacele de comunicare şi acces la şi prin Amplasament si Lot, amenajările 
necesare şi caracterul corespunzător al drepturilor de acces prevăzute la Art. 8.1 
(Accesul Concesionarului) pentru respectivele scopuri; şi 
ii.  posibilitatea perturbării de către anumite persoane (altele decât Autoritatea 
şi persoanele care invocă drepturi sau titluri în numele Autorităţii) a accesului la 
sau utilizării Amplasamentului si Lotului conform oricăror Cerinţe Legale; 
iii.  precauţiunile şi termenele şi metodele de lucru necesare pentru prevenirea 
oricărui disconfort sau intervenţii, publice sau private, cauzate oricăror terţi; şi 
iv.    bunurile cu privire la care va dobândi drepturi şi natura şi măsura 
riscurilor asumate de acesta în baza prezentului Contract; 
(d) a strâns toate informaţiile necesare pentru executarea obligaţiilor sale 
conform prezentului Contract şi altor obligaţii asumate, inclusiv: 
i. informaţii cu privire la natura, locaţia şi condiţia terenului (inclusiv condiţiile 
hidrologice, geologice, geotehnice şi subterane) conditia structurilor si dotarilor 
existente pe Lot; şi 
ii.   informaţii cu privire la zonele de interes arheologic ştiinţific sau de altă 
natură, condiţiile locale şi facilităţile şi calitatea structurilor existente. 
(e)   a examinat în detaliu, a verificat şi este satisfăcut de caracterul adecvat, 
corectitudinea şi posibilitatea de utilizare a tuturor Datelor de Proiectare puse la 
dispoziţia Concesionarului de Autoritate şi pe care Concesionarul le- a adoptat sau 
le-a folosit la îndeplinirea Cerinţelor privind Proiectarea şi Construcţia şi a 
Cerinţelor privind Serviciile sau pe care Concesionarul intenţionează să le adopte 
sau să le folosească; 
(f)   a efectuat propria analiză şi revizuire a (celorlalte materiale, documente şi 
date menţionate la Art. 38.3.1 (Clauză de Exonerare de Răspundere) care poartă 
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asupra oricăruia dintre aspectele menţionate la Art. .6.1.1(a), Art. .6.1.1(b) şi 
Art.6.1.1(c) ((Inspecţia Amplasamentului); şi 
(g) a obţinut în general toate informaţiile care îi sunt necesare cu privire la 
riscurile, evenimentele neprevăzute şi toate celelalte împrejurări care pot influenţa 
sau afecta capacitatea sa de a îndeplini Cerinţele privind Proiectarea şi Construcţia 
şi Cerinţele privind Serviciile şi obligaţia sa de a efectua Lucrările şi Serviciile. 

Raspuns 61 Paragraful de la Art. 6.1.1 litera c) din contractul de concesiune:  
”este satisfăcut cu privire la: 

(i) mijloacele de comunicare şi acces la şi prin Amplasament si Lot, 
amenajările necesare şi caracterul corespunzător al drepturilor de acces 
prevăzute la Art. 8.1 (Accesul Concesionarului) pentru respectivele 
scopuri; şi 

(ii) posibilitatea perturbării de către anumite persoane (altele decât 
Autoritatea şi persoanele care invocă drepturi sau titluri în numele 
Autorităţii) a accesului la sau utilizării Amplasamentului si Lotului 
conform oricăror Cerinţe Legale; 

(iii) precauţiunile şi termenele şi metodele de lucru necesare pentru 
prevenirea oricărui disconfort sau intervenţii, publice sau private, 
cauzate oricăror terţi; şi 

(iv) bunurile cu privire la care va dobândi drepturi şi natura şi măsura 
riscurilor asumate de acesta în baza prezentului Contract; 
 

Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „(c) este satisfăcut cu privire la: 

(i) mijloacele de comunicare şi acces la şi prin 
Amplasament si Lot, amenajările necesare şi caracterul corespunzător 
al drepturilor de acces prevăzute la Art. 8.1 (Accesul Concesionarului) 
pentru respectivele scopuri; şi 

(ii) precauţiunile şi termenele şi metodele de lucru 
necesare pentru prevenirea oricărui disconfort sau intervenţii, publice 
sau private, cauzate oricăror terţi; şi 

(iii) bunurile cu privire la care va dobândi drepturi şi 
natura şi măsura riscurilor asumate de acesta în baza prezentului 
Contract;” 

 
Intrebare 62 7 CERTIFICAT DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR 

7.1 Condiții pentru Începerea Lucrărilor 
7.1.2 Graficul de Execuţie arevizuit al Lucrărilor a fost transmis către Autoritate, şi 
nu a fost formulată nicio obiecţie cu privire la acesta în baza Procedurii de 
Revizuire; 

Raspuns 62 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 63 8 AMPLASAMENT 

8.3 Acces Suplimentar 
8.3.2 Exceptând cele prevăzute la Art. 8.3.1 (Acces Suplimentar), Concesionarul 
va asigura şi va suporta toate costurile şi cheltuielile privind orice Pierderi sau 
Pretenţii rezultate în urma oricărui acces la orice teren necesar, suplimentar faţă de 
cel necesar a fi pus la dispoziţie de Autoritate conform Art. 8.1 (Accesul 
Concesionarului). 

Raspuns 63 Art. 8.3.2 din contractul de concesiune:  
 
„Exceptând cele prevăzute la Art. 8.3.1 (Acces Suplimentar), Concesionarul va 
asigura şi va suporta toate costurile şi cheltuielile privind orice Pierderi sau 
Pretenţii rezultate în urma oricărui acces la orice teren necesar, suplimentar faţă de 
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cel necesar fi pus la dispoziţie de Autoritate conform Art. 8.1 (Accesul 
Concesionarului)”. 
 
Se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„Exceptând cele prevăzute la Art. 8.3.1 (Acces Suplimentar), Concesionarul va 
asigura şi va suporta toate costurile şi cheltuielile privind orice Pierderi sau 
Pretenţii rezultate în urma oricărui acces la orice teren necesar, suplimentar faţă de 
cel necesar a fi pus la dispoziţie de Autoritate conform Art. 8.1 (Accesul 
Concesionarului)”. 

Intrebare 64 8.4 Drumuri de Acces 
8.4.1 Pentru a-şi respecta obligaţiile asumate prin prezentul Contract, 
Concesionarul are acces la Amplasament si Lot, şi poate utiliza Drumurile de Acces 
în acest scop. 
8.4.3 Dreptul Concesionarului şi al oricăror Entităţi Subordonate Concesionarului de 
a utiliza Drumurile de Access în scopurile prevăzute în prezentul Contract vor fi 
întotdeauna supuse obligaţiilor Concesionarului de a respecta orice Legi şi Cerinţe 
Legale şi de a asigura că aceste Drumuri de Acces sunt destul de solide sau de a 
consolida aceste Drumuri de Acces şi de a remedia daunele asupra acestora, în 
conformitate cu prevederile Contractului. 

Raspuns 64 Art. 8.4.1 din contractul de concesiune:  
 
"Pentru a-şi respecta obligaţiile asumate prin prezentul Contract, Concesionarul 
are acces la Amplasament şi poate utiliza Drumurile de Acces în acest scop" 
 
Se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„Pentru a-şi respecta obligaţiile asumate prin prezentul Contract, Concesionarul 
are acces la Amplasament si Lot, şi poate utiliza Drumurile de Acces în acest 
scop”. 
 
Art. 8.4.3 din contractul de concesiune 
 
 „Dreptul Concesionarului şi al oricăror Entităţi Subordonate Concesionarului de a 
utiliza Drumurile de Access în scopurile prevăzute în prezentul Contract vor fi 
întotdeauna supuse obligaţiilor Concesionarului de a respecta orice Legi şi Cerinţe 
Legale şi de a asigura că aceste Drumuri de Acces sunt destul de solide sau de a 
consolida aceste Drumuri de Acces şi de a remedia daunele asupra acestora, în 
conformitate cu prevederile Contractului.” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
"Dreptul Concesionarului şi al oricăror Entităţi Subordonate Concesionarului de a 
utiliza Drumurile de Acces în scopurile prevăzute în prezentul Contract vor fi 
întotdeauna supuse obligaţiilor Concesionarului de a respecta orice Legi şi Cerinţe 
Legale şi de a asigura că aceste Drumuri de Acces sunt destul de solide sau de a 
consolida aceste Drumuri de Acces şi de a remedia daunele asupra acestora, în 
conformitate cu prevederile Contractului. 

Intrebare 65 8.5 Drepturi asupra Terenului 
8.5.1. -Cu excepţia Dreptului de Concesiune şi a oricăror drepturi derivate din 
acesta, Concesionarul nu va dobândi niciun alt Drept cu privire la teren în cadrul, 
dedesubtul sau deasupra Amplasamentului, cu excepția dreptului de a folosi 
terenul și de a culege fructele pe Perioada Contractului. 
 

Raspuns 65 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 66  



28 
 

8.5.2 Autoritatea se angajează că, dacă nu se prevede altfel în prezentul Contract 
sau nu se convine altfel de către Părţi, pe întreaga Durată a Contractului nu va 
dispune de sau acorda sau conveni să dispună de sau să acorde niciun drept(uri) 
sau interes(e) prezent(e) sau viitor/viitoare asupra oricărei părţi a 
Amplasamentului niciunui terţ, în niciun fel. 
 

Raspuns 66 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 67 8.5.3 Concesionarul convine şi recunoaşte că, fără a afecta drepturile sale prevăzute 

prin prezentul Contract, Concesionarul nu deţine niciun drept de proprietate asupra 
Amplasamentului. Părţile convin şi recunosc că dreptul de proprietate asupra 
construcţiilor ridicate pe Amplasament de către Concesionar, inclusiv asupra 
Lucrărilor, Lotului şi tuturor structurilor permanente legate de sau utilizate în 
legătură cu acestea şi fixate pe teren, va fi dobândit de Statul Român prin Autoritate 
la Data Expirării sau Data Încetării, iar acestea vor fi returnate, conform prevederilor 
din prezentul Contract, de Concesionar la Data Expirării sau Data Încetării, oricare 
dintre acestea survine prima, cu titlu de Bunuri de Retur de Investiții, inclusiv orice 
facilitate temporară ridicată în scopul efectuării Lucrărilor. 
 

Raspuns 67 Art.  8.5.3 din contractul de concesiune: 

 „Concesionarul convine şi recunoaşte că, fără a afecta drepturile sale prevăzute 
prin prezentul Contract, Concesionarul nu deţine niciun drept de proprietate asupra 
Amplasamentului. Părţile convin şi recunosc că dreptul de proprietate asupra 
construcţiilor ridicate pe Amplasament de către Concesionar, inclusiv asupra 
Lucrărilor, Lotului şi tuturor structurilor permanente legate de sau utilizate în 
legătură cu acestea şi fixate pe teren, va fi dobândit de Statul Român prin 
Autoritate, iar acestea vor fi returnate, conform prevederilor din prezentul Contract, 
de Concesionar la Data Expirării sau Data Încetării, oricare dintre acestea survine 
prima, cu titlu de Bunuri de Retur, inclusiv orice facilitate temporară ridicată în 
scopul efectuării Lucrărilor.” 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

„Concesionarul convine şi recunoaşte că, fără a afecta drepturile sale prevăzute 
prin prezentul Contract, Concesionarul nu deţine niciun drept de proprietate asupra 
Amplasamentului. Părţile convin şi recunosc că dreptul de proprietate asupra 
construcţiilor ridicate pe Amplasament de către Concesionar, inclusiv asupra 
Lucrărilor, Lotului şi tuturor structurilor permanente legate de sau utilizate în 
legătură cu acestea şi fixate pe teren, va fi dobândit de Statul Român prin Autoritate 
la Data Expirării sau Data Încetării, iar acestea vor fi returnate, conform 
prevederilor din prezentul Contract, de Concesionar la Data Expirării sau Data 
Încetării, oricare dintre acestea survine prima, cu titlu de Bunuri de Retur, inclusiv 
orice facilitate temporară ridicată în scopul efectuării Lucrărilor”. 
 

Intrebare 68 8.8 Modificarea Dimensiunilor Amplasamentului 
8.8.2 Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Art. 34.1 (Modificări ale 
Autorităţii), Autoritatea va avea dreptul (în relaţia dintre Autoritate şi Concesionar) 
de a exclude orice parte din Amplasament (inclusiv oricare dintre Structuri) din 
terenul pe care Lucrările sau, după Data Începerii Integrale a Serviciilor, Serviciile 
urmează a fi desfăşurate sau de a face adăugiri la Amplasament sau Structuri, 
exclusiv cu scopul de a astfel încât să extindeă limita Amplasamentului sau a 
Structurilor pe care Lucrările sau, după Data Începerii Integrale a Serviciilor 
(după caz), Serviciile urmează a fi desfăşurate. 
 

Raspuns 68 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 



29 
 

Intrebare 69 8.10 Îndepărtarea Materialelor 
Concesionarul poate excava, extrage, îndepărta, exploata sau altfel dispune de orice 
materiale, inclusiv, dar fără a se limita la, orice strat de sol, pietriş, roci, cărbune, 
minerale sau alte depozite, excavate, rezultate sau produse în legătură cu executarea, 
pe Amplasament, a Lucrărilor sau, după Data Începerii Integrale a Serviciilor (după 
caz), a Serviciilor (dar excluzând orice Descoperiri Arheologice) (împreună 
„Materialele de pe Amplasament”): 
 

Raspuns 69 Paragraful de la art. 8.10 din contractual de concesiune: 

 “Concesionarul poate excava, extrage, îndepărta, exploata sau altfel dispune de 
orice materiale, inclusiv dar fără a se limita la orice strat de sol, pietriş, roci, 
cărbune, minerale sau alte depozite, excavate, rezultate sau produse în legătură cu 
executarea, pe Amplasament, a Lucrărilor sau, după Data Începerii Integrale a 
Serviciilor (după caz), a Serviciilor (dar excluzând orice Descoperiri Arheologice) 
(împreună „Materialele de pe Amplasament”)”  

Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
„Concesionarul poate excava, extrage, îndepărta, exploata sau altfel dispune de 
orice materiale, inclusiv, dar fără a se limita la, orice strat de sol, pietriş, roci, 
cărbune, minerale sau alte depozite, excavate, rezultate sau produse în legătură cu 
executarea, pe Amplasament, a Lucrărilor sau, după Data Începerii Integrale a 
Serviciilor (după caz), a Serviciilor (dar excluzând orice Descoperiri Arheologice) 
(împreună „Materialele de pe Amplasament”)”. 

Intrebare 70 9  SIGURANŢA PE AMPLASAMENT 
9.1 Răspunderea pentru Protestatari şi Persoane Neautorizate  
- Numai în măsura în care evenimentele prevăzute în acest Art. 9 (Siguranţa pe 
Amplasament) se califică drept Cazuri de Exonerare sau Cazuri de Despăgubire în 
condiţiile prezentului Contract, Autoritatea va fi răspunzătoare pentru: 

Raspuns 70 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 71 9.2 Suportarea Pierderilor de către Concesionar 
9.2.1 În relaţia dintre Autoritate şi Concesionar, Concesionarul va suporta, doar 
daca evenimentul nu se califica drept Caz de Exonerare sau Caz de Despăgubire, 
fără a avea drept de regres împotriva Autorităţii, orice Pierderi suferite de orice 
persoană pe Amplasament sau în vecinătatea acestuia, cauzate de orice Protestatar 
sau Persoană Neautorizată, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pagubă cauzată 
proprietăţii, orice vătămare corporală sau deces şi orice pierdere de venit. 

Raspuns 71 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 72 9.5 Acţiuni Calificate ale Protestatarilor 

9.5.1 evoluţia Lucrărilor pentru o durată care, în total (respectiv, calculată prin 
raportare la o serie de acţiuni ale Protestatarilor) depăşeşte 7 2 zile din orice An 
Contractual, faţă de Graficul de Execuţie a Lucrărilor, astfel cum poate fi modificat 
şi/sau revizuit în conformitate cu prezentul Contract; sau 
 
9.5.2 prestarea Serviciilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract pentru 
o perioadă care, în total (respectiv, calculată prin raportare la o serie de acţiuni 
ale Protestatarilor) depăşeşte 7 2 zile dintr-un An de Servicii, 

Raspuns 72 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 73 PARTEA A III-A 
LUCRĂRI 
10 PROIECTARE ŞI CONSTRUCŢIE 
 
10.1 Responsabilitate 
Cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 12 (Întârziere), Concesionarul va fi 
responsabil pentru proiectarea, finanțarea, construcţia, finalizarea, punerea în 
funcţiune şi testarea Lucrărilor, care vor fi desfăşurate în strictă conformitate cu 
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Cerinţele privind Proiectarea şi Construcţia, Declaraţiile de Metodă, Procedura de 
Proiectare şi Certificare şi Procedura de Revizuire şi astfel încât să asigure 
îndeplinirea Cerinţelor privind Proiectarea şi Construcţia. 

 
Raspuns 73 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 74 10.2 Procedura de Proiectare şi Certificare 

10.2.2 Concesionarul va asigura că procedurile de certificare şi verificare menţionate 
în Procedura de Proiectare şi Certificare sunt respectate de persoanele relevante 
menţionate în aceasta, inclusiv, dar fără a se limita la, Proiectant şi orice echipă 
Reprezentant al Autoritatii din cadrul Proiectantului, după caz, şi că acele persoane 
sunt în orice moment autorizate să desfăşoare aceste proceduri şi să semneze 
Certificatele relevante, după caz. 
 

Raspuns 74 Art. 10.2.2 din contractul de concesiune:  
 
„Concesionarul va asigura că procedurile de certificare şi verificare menţionate în 
Procedura de Proiectare şi Certificare sunt respectate de persoanele relevante 
menţionate în aceasta, inclusiv dar fără a se limita la Proiectant şi orice echipă 
Reprezentant al Autoritatii din cadrul Proiectantului, după caz, şi că acele persoane 
sunt în orice moment autorizate să desfăşoare aceste proceduri şi să semneze 
Certificatele relevante, după caz.” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „Concesionarul va asigura că procedurile de certificare şi verificare menţionate în 
Procedura de Proiectare şi Certificare sunt respectate de persoanele relevante 
menţionate în aceasta, inclusiv, dar fără a se limita la, Proiectant şi orice echipă 
Reprezentant al Autoritatii din cadrul Proiectantului, după caz, şi că acele persoane 
sunt în orice moment autorizate să desfăşoare aceste proceduri şi să semneze 
Certificatele relevante, după caz”. 

Intrebare 75 10.6 Sănătate şi Siguranţă 
Concesionarul va fi responsabil în mod exclusiv pentru respectarea, în orice 
moment, înainte de Data Începerii Lucrărilor, şi ulterior pe parcursul Duratei 
Lucrărilor, a oricăror Cerinţe Legale privind sănătatea şi siguranţa la locul de 
muncă, aplicabile cu privire la Lucrările şi Activităţile de Mobilizare şi Lucrări. 

 
Raspuns 75 Art. 10.6 din contractul de concesiune:  

 
„Concesionarul va fi responsabil în mod exclusiv pentru respectarea în orice 
moment înainte de Data Începerii Lucrărilor şi ulterior pe parcursul Duratei 
Lucrărilor a oricăror Cerinţe Legale privind sănătatea şi siguranţa la locul de 
muncă aplicabile cu privire la Lucrările şi Activităţile de Mobilizare şi Lucrări.” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „Concesionarul va fi responsabil în mod exclusiv pentru respectarea, în orice 
moment înainte de Data Începerii Lucrărilor şi ulterior pe parcursul Duratei 
Lucrărilor, a oricăror Cerinţe Legale privind sănătatea şi siguranţa la locul de 
muncă, aplicabile cu privire la Lucrările şi Activităţile de Mobilizare şi Lucrări”. 
 

Intrebare 76 Audituri de Siguranţă Rutieră 
Concesionarul va efectua, daca este cazul, Audituri de Siguranţă Rutieră conform 
Legii şi prevederilor din Anexa 2 (Specificaţii Tehnice). Auditurile de Siguranţă 
Rutieră vor fi desfăşurate în cadrul etapelor Proiectului Tehnic, Detaliilor de 
Execuţie şi la finalizarea Lucrărilor, iar rezultatele respectivelor Audituri de 
Siguranţă Rutieră vor fi înregistrate în rapoartele relevante şi certificatele emise în 
conformitate cu Legea şi prevederile prezentului Contract. 

Raspuns 76 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 77  

11. GRAFICUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 
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11.1 Obiective 
11.1.1 În termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Concesionarul va preda către 
Autoritate, o copie a Graficului de Execuţie a Lucrărilor revizuit în conformitate cu 
Procedura de Revizuire. 
 

Raspuns 77 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 78  

11.1.2 Graficul de Execuţie a Lucrărilor va menţiona programul conform căruia 
Concesionarul intenţionează să desfăşoare investigaţiile, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, testarea şi alte lucrări necesare pentru Lucrări. Graficul de 
Execuţie a Lucrărilor trebuie întocmit în aşa fel încât să demonstreze faptul că 
Concesionarul va respecta Data Planificată de Începere Integrală a Serviciilor si va 
efectua Lucrările, astfel încât să îndeplinească Cerinţele privind Proiectarea 
şi Construcţia şi Declaraţiile de Metodă. 
 

Raspuns 78 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 79  

11.1.3 Concesionarul va revizui şi actualiza Graficul de Execuţie a Lucrărilor după 
cum este necesar pentru a asigura în orice moment conformitatea Graficului de 
Execuţie a Lucrărilor până la acordarea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor. 
 

Raspuns 79 Art. 11.1.3 din contractul de concesiune:  
 
„Concesionarul va revizui şi actualiza Graficul de Execuţie a Lucrărilor după cum 
este necesar pentru a asigura în orice moment conformitatea Graficului de Execuţie 
a Lucrărilor până la acordarea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor.” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„Concesionarul va revizui şi actualiza Graficul de Execuţie a Lucrărilor după cum 
este necesar pentru a asigura în orice moment conformitatea Graficului de Execuţie 
a Lucrărilor până la acordarea Certificatului de Finalizare a Lucrărilor”. 
 

Intrebare 80  
11.1.4 În cazul în care sunt necesare revizuiri şi actualizări ulterioare ale Graficului 
de Execuţie a Lucrărilor pentru asigurarea conformităţii, acestea vor fi prezentate 
Autoritatii, în conformitate cu Procedura de Revizuire. Autoritatea va revizui şi 
aproba respectivele revizuiri şi actualizări, în conformitate cu prevederile Art. 47.2 
(Întârzieri Justificate). 
 

Raspuns 80 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 81  
11.2 Evoluţia faţă de Graficul de Execuţie a Lucrărilor 
11.2.2 Graficul de Execuţie a Lucrărilor revizuit va fi implementat în condiţiile în 
care Autoritatea nu formulează nicio obiecţie rezonabilă cu privire la acesta. 
 

Raspuns 81 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 82 11.2.4 Acceptarea de către Autoritate a unui Grafic de Execuţie a Lucrărilor în care 

durata de execuţie a Lucrărilor ar depăși Data Planificată de Începere Integrală a 
Serviciilor ca urmare a intervenirii unei evoluții, nu constituie acordarea automată a 
unei prelungiri a Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor. Orice 
prelungire a Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor se va face doar în 
conformitate cu prevederile relevante cuprinse în prezentul Contract. 
 

Raspuns 82 Autoritatea este de acord cu propunerea de modificare. Astfel in modelul de 
contract de concesiune se introduce un nou articol si anume art. 11.2.4 cu 
urmatorul continut: 
 
"Acceptarea de către Autoritate a unui Grafic de Execuţie a Lucrărilor în care 
durata de execuţie a Lucrărilor ar depăși Data Planificată de Începere Integrală a 
Serviciilor ca urmare a intervenirii unei evoluții, nu constituie acordarea automată 
a unei prelungiri a Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor. Orice 
prelungire a Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor, daca este cazul, 
se va face doar în conformitate cu prevederile relevante cuprinse în prezentul 
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Contract." 
 

Intrebare 83  
11.3 Variaţii ale Graficului de Execuţie a Lucrărilor 
11.3.2 Orice modificare a Graficului de Execuţie a Lucrărilor va fi implementată 
în condiţiile în care Autoritatea nu formulează nici obiecţie rezonabilă la aceasta. 
 

Raspuns 83 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 84  
11.3.3 Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la propunerea 
de modificare a Graficului de Execuţie a Lucrărilor pentru motivele prevăzute la 
paragraful 3.8 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire). 
1.1.2 
 

Raspuns 84 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 85  
11.3.4 Acceptarea de către Autoritate a unui Grafic de Execuţie a Lucrărilor în care 
durata de execuţie a Lucrărilor ar depăși Data Planificată de Începere Integrală a 
Serviciilor ca urmare a intervenirii unei variații, nu constituie acordarea automată a 
unei prelungiri a Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor. Orice 
prelungire a Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor se va face doar în 
conformitate cu prevederile relevante cuprinse în prezentul Contract. 
 

Raspuns 85 Autoritatea este de acord cu propunerea de modificare. Astfel in modelul de 
contract de concesiune se introduce un nou articol si anume art. 11.3.4 cu 
urmatorul continut: 
 

"Acceptarea de către Autoritate a unui Grafic de Execuţie a Lucrărilor în care 
durata de execuţie a Lucrărilor ar depăși Data Planificată de Începere Integrală a 
Serviciilor ca urmare a intervenirii unei variații, nu constituie acordarea automată 
a unei prelungiri a Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor. Orice 
prelungire a Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor, daca este cazul, 
se va face doar în conformitate cu prevederile relevante cuprinse în prezentul 
Contract" 
 

Intrebare 86  
11.4 Conţinutul Graficului de Execuţie a Lucrărilor 
Graficul de Execuţie a Lucrărilor şi orice Grafic de Execuţie a Lucrărilor revizuit 
sau modificat: 
 

Raspuns 86 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 87  

12. ÎNTÂRZIERE 
Notificare 
Dacă, în orice moment, şi ca urmare a oricărui eveniment, Concesionarul ia 
cunoştinţă de faptul că există posibilitatea să se întârzie finalizarea de către 
Concesionar a acelor obligaţii care trebuie finalizate până la Data Planificată de 
Începere Integrală a Serviciilor, Concesionarul va notifica în acest sens Autoritatea, 
menţionând: 
 

Raspuns 87 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 88  

12.4 Termen de Finalizare a Lucrărilor 
12.4.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, Concesionarul nu va avea alte pretenţii faţă de 
Autoritate privind orice plăţi suplimentare rezultate din orice întârziere cu excepţia 
celor expres prevăzute în prezentul Contract. 

Raspuns 88 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 89  
13. GARANŢII CU PRIVIRE LA FINALIZARE 
13.1.6 dacă Garanţia de Bună Execuţie nu a fost eliberată conform Art. 13.1.5 de 
mai sus, Autoritatea va putea să execute Garanţia de Bună Execuţie pentru Daune 
Interese Moratorii, conform Art. 13.2.3(b)(Daune Interese Moratorii) de mai jos, 
şi/sau pentru Costuri de Rectificare şi/sau Costuri ale Noii Proceduri şi/sau pentru 
neplata Redeventei pentru o perioada de 3 luni consecutive si/sau pentru 
neindeplinirea obligatiilor Concesionarului prevazute la Art. 13.1.4 de mai sus. 
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Raspuns 89 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 90  

13.1.7 Garanția de Bună Execuție a unei asocieri sau a unui consorțiu va fi emisă de 
unul dintre membrii asocierii sau consortiului și va acoperi în numele 
asociereaii sau a consorțiului. 
 

Raspuns 90 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 91  

În cazul în care Concesionarul nu prezintă noua Garanție de Bună Execuție, în 
termenul menționat anterior, în forma, cuantumul și conform prezentelor prevederi 
contractuale, Autoritatea este îndreptățită să rezilieze contractul din Culpa 
Concesionarului fără îndeplinirea niciunei formalități, după acordarea unui termen 
de remediere de cel puțin 15 zile calendaristice nefiind necesară nici printr-o 
notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului 
pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare 
sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură. 
 

Raspuns 91 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 92 În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, 

Concesionarul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 
105 zile de la semnarea aActului Aadițional la Contract în care este consemnată 
modificarea denumiriiConcesionarului, amendamentul aferent garanției de bună 
execuție a contractului. În cazul în care Concesionarul nu-și îndeplinește această 
obligație, Autoritatea are dreptul, fără după acordarea unui termen de remediere de 
cel puțin 15 zile calendaristice printr-nicio notificare prealabilă sau demers 
suplimentar, de a executa garanția de bună execuție, garanție pentru care 
Concesionarul nu a prezentat amendamentul necesar și totodată, de a rezilia 
Contractul fără necesitateadupă expirarea termenului antemenționat notificării 
prealabile a Concesionarului.     

Raspuns 92 Art. 13.1.9  din contractul de concesiune:  
 
„În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, 
Concesionarul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 
10 zile de la semnarea Actului Adițional la Contract în care este consemnată 
modificarea denumirii Concesionarului, amendamentul aferent garanției de bună 
execuție a contractului. În cazul în care Concesionarul nu-și îndeplinește această 
obligație, Autoritatea are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 
suplimentar, de a executa garanția de bună execuție, garanție pentru care 
Concesionarul nu a prezentat amendamentul necesar și totodată, de a rezilia 
Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Concesionarului.” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
   
„În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, 
Concesionarul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 
15 zile de la semnarea Actului Adițional la Contract în care este consemnată 
modificarea denumirii Concesionarului, amendamentul aferent garanției de bună 
execuție a contractului. În cazul în care Concesionarul nu-și îndeplinește această 
obligație, Autoritatea are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 
suplimentar, de a executa garanția de bună execuție, garanție pentru care 
Concesionarul nu a prezentat amendamentul necesar și totodată, de a rezilia 
Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Concesionarului”. 
 

Intrebare 93 13.2 Daune Interese Moratorii 
(a) 0,013% din valoarea Lucrărilor la Lot, fara TVA, pentru fiecare zi de întârziere, 
pentru nerealizarea Începerii Integrale a Serviciilor anterior sau la Data Planificată 
de Începere Integrala a Serviciilor, începând de la Data Planificată de Începere 
Integrala a Serviciilor până la una din datele de mai jos, oricare survine prima: 
 

Raspuns 93 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
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Intrebare 94 13.2.2 îÎn cazul în care valoarea Daunelor Interese Moratorii plătibilă cu privire la 
Lotul care este întârziat, calculată conform Art. 13.2.1(a) de mai sus, va depăşi 
cinci la sută (5%) din valoarea Lucrărilor la Lot, Autoritatea poate inceta contractul 
in baza Art. 41.2 (Culpa Concesionarului). 
 

Raspuns 94 Art. 13.2.2 din contractul de concesiune: 
 
 „în cazul în care valoarea Daunelor Interese Moratorii plătibilă cu privire la Lotul 
care este întârziat, calculată conform Art. 13.2.1 (a) de mai sus, va depăşi cinci la 
sută (5%) din valoarea Lucrărilor la Lot, Autoritatea poate inceta contractul in 
baza Art. 41.2  (Culpa Concesionarului).” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „in cazul în care valoarea Daunelor Interese Moratorii plătibilă cu privire la Lotul 
care este întârziat, calculată conform Art. 13.2.1(a) de mai sus, va depăşi cinci la 
sută (5%) din valoarea Lucrărilor la Lot, Autoritatea poate inceta contractul in 
baza Art. 41.2 (Culpa Concesionarului)”. 
 

Intrebare 95  
14. DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
14.2 Lucrări Arheologice 
14.2.1 În cazul în care se constată Descoperiri Arheologice pe parcursul executării 
Lucrărilor sau prestării Serviciilor, Concesionarul va dispune efectuarea oricăror 
expertize arheologice sau inspecţii ale Amplasamentului în conformitate cu 
Graficul de Execuţie a Lucrărilor, Cerinţele privind Proiectarea şi Construcţia şi 
Buna Practică Industrială. 
 

Raspuns 95 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 96  

14.2.3 Concesionarul va efectua Lucrările Arheologice şi confirmă că, în 
desfăşurarea Lucrărilor Arheologice pe care Autoritatea se aşteaptă să le desfăşoare 
Concesionarul în orice caz, indiferent de orice Descoperiri Arheologice, această 
situație reprezintă un Caz de Despăgubire. Drept consecință, toate termenele de 
execuție se suspendă și se decalează automat și se acordă nu sunt permise extinderi 
de termen şi/sau majorări de costuri decat in conditiile prevederilor Art. 14.5 
(Costuri). 
 

Raspuns 96 Autoritatea contractanta mentine cerinta asa cum este ea formulata la art. 14.2.3. 
in cadrul contractului publicat, in cazul in care lucrarile de arheologie se intarzie mai 
mult de 60 de zile, atunci graficul de executie poate fi modificat si va deveni un caz 
de despagubire care se poate transpune in majorari de costuri si/sau extinderi de 
termen asa cum de altfel se mentioneaza la art. 14.5 (Costuri). 
 
Prin urmare, nu este posibila suspendarea lucrarilor. 
 

Intrebare 97  
14.3 Transfer 
14.3.1 va informa imediat departamentul relevant din cadrul Ministerului Culturii şi 
pe Autoritatea, cu privire la această descoperire; 

Raspuns 97 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 98  

14.4 Măsuri 
14.4.3 Concesionarul va permite reprezentanţilor Autorităţii sau ai oricărei 
Autorităţi Relevante să pătrundă pe Amplasament în scopul îndepărtării sau 
transferului respectivei Ddescoperiri Arheologice cu condiţia ca această pătrundere 
pe Amplasament să fie autorizată conform Legii şi să fie condiţionată de 
respectarea de către reprezentanţii Autorităţii sau ai oricărei Autorităţi Relevante a 
tuturor procedurilor de siguranţă relevante, care vor include orice planuri relevante 
privind protecţia sănătăţii şi securităţii pentru construirea Lotului şi orice dispoziţii 
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rezonabile cu privire la siguranţa pe amplasament, emise de Concesionar. 
 

Raspuns 98 Art. 14.4.3 din contractul de concesiune:  

„Concesionarul va permite reprezentanţilor Autorităţii sau ai oricărei Autorităţi 
Relevante să pătrundă pe Amplasament în scopul îndepărtării sau transferului 
respectivei descoperiri cu condiţia ca această pătrundere pe Amplasament să fie 
autorizată conform Legii şi să fie condiţionată de respectarea de către 
reprezentanţii Autorităţii sau ai oricărei Autorităţi Relevante a tuturor procedurilor 
de siguranţă relevante, care vor include orice planuri relevante privind protecţia 
sănătăţii şi securităţii pentru construirea Lotuluişi orice dispoziţii rezonabile cu 
privire la siguranţa pe amplasament, emise de Concesionar”. 

Se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„Concesionarul va permite reprezentanţilor Autorităţii sau ai oricărei Autorităţi 
Relevante să pătrundă pe Amplasament în scopul îndepărtării sau transferului 
respectivei Descoperiri Arheologice cu condiţia ca această pătrundere pe 
Amplasament să fie autorizată conform Legii şi să fie condiţionată de respectarea 
de către reprezentanţii Autorităţii sau ai oricărei Autorităţi Relevante a tuturor 
procedurilor de siguranţă relevante, care vor include orice planuri relevante 
privind protecţia sănătăţii şi securităţii pentru construirea Lotului şi orice dispoziţii 
rezonabile cu privire la siguranţa pe amplasament, emise de Concesionar”. 
 

Intrebare 99 14.5 Costuri 
14.5.1 În cazul în care 
(a) va exista o întârziere semnificativă sau o majorare semnificativă a costului de 
executare a Lucrărilor ca o consecinţă a conformării cu Art. 14.3 (Transfer) (şi 
pentru evitarea oricăror dubii, Lucrările includ Lucrările Arheologice pe care 
Autoritatea doreşte să fie efectuate de Concesionar în orice caz); şi 
 
(b) numai dacă efectele cumulate ale Ddescoperirii Arheologice în cauză şi/sau ale 
oricăror descoperiri sau serii de descoperiri anterioare reprezentând Descoperiri 
Arheologice afectează în mod negativ (sau au afectat deja în mod negativ) evoluţia 
Lucrărilor pentru o durată care, în total, depăşeşte 60 5 de zile faţă de Graficul de 
Execuţie a Lucrărilor, astfel cum respectivul Grafic de Execuţie a Lucrărilor poate 
fi suspendat, modificat şi/sau revizuit conform prezentului Contract, 
aceasta va deveni automat un Caz de Despăgubire cu privire la Lucrările și 
Serviciile afectate, întotdeauna sub rezerva dreptului Autorităţii de a solicita o 
Modificare a Autorităţii conform Art. 34.1 (Modificări ale Autorităţii). 
 

Raspuns 99 1. Art. 14.5.1 litera (a) din contractul de concesiune:  

„va exista o întârziere semnificativă sau o majorare semnificativă a costului de 
executare a Lucrărilor ca o consecinţă a conformării cu Art. 14.3 (Transfer) (şi 
pentru evitarea oricăror dubii, Lucrările includ Lucrările Arheologice pe care 
Autoritatea doreşte să fie efectuate de Concesionar în orice caz); şi” 

se modifica dupa cum urmeaza:  

„va exista o întârziere sau o majorare a costului de executare a Lucrărilor ca o 
consecinţă a conformării cu Art. 14.3 (Transfer) (şi pentru evitarea oricăror dubii, 
Lucrările includ Lucrările Arheologice pe care Autoritatea doreşte să fie efectuate 
de Concesionar în orice caz); şi” 

2. Art. 14.5.1 litera (b) din contractul de concesiune:  

„numai dacă efectele cumulate ale descoperirii în cauză şi/sau ale oricăror 
descoperiri sau serii de descoperiri anterioare reprezentând Descoperiri 
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Arheologice afectează în mod negativ (sau au afectat deja în mod negativ) evoluţia 
Lucrărilor pentru o durată care, în total, depăşeşte 60 de zile faţă de Graficul de 
Execuţie a Lucrărilor, astfel cum respectivul Grafic de Execuţie a Lucrărilor poate 
fi modificat şi/sau revizuit conform prezentului Contract, 

si paragraful final de la art. 14.5.1: aceasta va deveni un Caz de Despăgubire, 
întotdeauna sub rezerva dreptului Autorităţii de a solicita o Modificare a Autorităţii 
conform Art. 34.1 (Modificări ale Autorităţii).  

 se modifica dupa cum urmeaza:  

„ numai dacă efectele cumulate ale Descoperirii Arheologice în cauză şi/sau ale 
oricăror descoperiri sau serii de descoperiri anterioare reprezentând Descoperiri 
Arheologice afectează în mod negativ (sau au afectat deja în mod negativ) evoluţia 
Lucrărilor pentru o durată care, în total, depăşeşte 60 de zile faţă de Graficul de 
Execuţie a Lucrărilor, astfel cum respectivul Grafic de Execuţie a Lucrărilor poate 
fi modificat şi/sau revizuit conform prezentului Contract, aceasta va deveni un Caz 
de Despăgubire, întotdeauna sub rezerva dreptului Autorităţii de a solicita o 
Modificare a Autorităţii conform Art. 34.1. (Modificări ale Autorităţii)”. 

Intrebare 100  
14.5.2 Exceptând prevederile din prezentul Art. 14.5.1 (Costuri), Concesionarul va 
avea dreptul de a primi din partea Autorității nu vor fi permise nici un fel de 
majorări cu privire la costurile suporate, şi/sau plata altor sume suplimentare 
datorate şi/sau prelungiri automate de termene de execuție, ca urmare a 
conformării cu Art. 14.3 (Transfer). 
 

Raspuns 100 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
 
 

Intrebare 101  
15 CONDIŢII DE AMPLASAMENT 
15.1 Riscul Concesionarului 
Exceptând situaţiile în care se prevede altfel prin prezentul Contract, de la Data 
Contractului, Concesionarul va suporta toate riscurile şi costurile rezonabile cu 
privire la: 
15.1.1 orice condiţii climatice, intervenite după Data Contractului; 
 

Raspuns 101 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 102  

15.1.2 orice poluare, contaminare sau alte prejudicii cauzate 
Amplasamentului, intervenite după Data Contractului; 
 

Raspuns 102 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 103  
15.1.3 condiţiile fizice sau impedimentele de pe Amplasament (atât de suprafaţă cât 
şi subterane şi indiferent dacă sunt artificiale sau nu), previzibile sau imprevizibile, 
care se manifestă în legătură cu Lucrările, Serviciile si Lotul sau altfel, intervenite 
după Data Contractului. 
 

Raspuns 103 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 104  

15.2 Contaminări 
15.2.1 Cât mai curând posibil după descoperirea de către Concesionar a unei 
Contaminări (şi, în scopul prezentului Contract, o Contaminarea este considerată 
astfel prin referire la una sau mai multe contaminări cu condiţia ca aceasta/acestea să 
fie situate într-o zonă omogenă pe Amplasament) pe parcursul executării Lucrărilor 
sau Serviciilor, acesta va notifica Autoritatea şi Autoritatea Relevantă cu atribuţii şi 
răspunderi în domeniul protecţiei mediului. 
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Raspuns 104 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 105  

15.2.3 Dacă: 
(a) va exista o întârziere semnificativă sau o majorare semnificativă a costului 
de execuţie a Lucrărilor sau prestării Serviciilor ca o  consecinţă a conformării 
cu Art. 15.2.2; şi 
 

Raspuns 105 Art. 15.2.3 litera (a) din contractul de concesiune:  
 
„va exista o întârziere semnificativă sau o majorare semnificativă a costului de 
execuţie a Lucrărilor ca o consecinţă a conformării cu Art. 15.2.2; şi” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
  
„va exista o întârziere sau o majorare a costului de execuţie a Lucrărilor ca o 
consecinţă a conformării cu Art. 15.2.2” 
 

Intrebare 106  
15.2.3 Dacă: 
(b) numai cu condiţia ca: 
(i) efectele cumulate ale evenimentului în cauză şi/sau ale oricăror descoperiri sau 
serii de descoperiri anterioare reprezentând Contaminări afectează negativ (sau au 
afectat deja în mod negativ) evoluţia Lucrărilor sau prestarea Serviciilor pentru o 
durată care depăşeşte, în total, 60 5 de zile faţă de Graficul de Execuţie a 
Lucrărilor, astfel cum acesta poate fi suspendat, modificat şi/sau revizuit conform 
prezentului Contract; 
şi 
aceasta va deveni automat un Caz de Despăgubire cu privire la Lucrările și 
Serviciile afectate, întotdeauna sub rezerva dreptului Autorităţii de a solicita o 
Modificare a Autorităţii conform Art. 34.1 (Modificări ale Autorităţii). 

Raspuns 106 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 107 15.2.4 Exceptând cele prevăzute în prezentul Art. 15.2.3 (Contaminări), 

Concesionarul va avea dreptul de a primi din partea Autorității nu vor fi permise nici 
un fel de majorări de costurile suportate,  şi/sau plăţi ale altor sume 
suplimentare datorate şi/sau prelungiri de termene ca urmare a conformării cu Art. 
15.2.2(Contaminări). 

Raspuns 107 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 108  
16 INSPECŢIE ŞI FINALIZARE 
16.1 Certificat de Finalizare a Lucrărilor 
16.1.1 Nu mai devreme de 10 Zile Lucrătoare (dar cu cel puţin 2 Zile Lucrătoare) 
înainte de data la care Concesionarul preconizează că Lucrările vor fi finalizate sau 
parţial (dar substanţial) finalizate într-o astfel de măsură încât: 
 

Raspuns 108 Art. 16.1.1 din contractul de concesiune: 

 „Nu mai devreme de 10 Zile Lucrătoare (dar cu cel puţin 2 Zile Lucrătoare) înainte 
de data la care Concesionarul preconizează că Lucrările vor fi finalizate sau parţial 
(dar substanţial) finalizate într-o astfel de măsură încât: 

a)Lotul să fie adecvat şi potrivit pentru utilizarea în siguranţă de către public 
fără restricţii de  trafic, 

Concesionarul va transmite către Autoritate, o notificare în acest sens”. 

 Se modifica dupa cum urmeaza:  

“Nu mai devreme de 10 Zile Lucrătoare, dar cu cel puţin 2 Zile Lucrătoare, înainte 
de data la care Concesionarul preconizează că Lucrările vor fi finalizate sau 
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parţial (dar substanţial) finalizate într-o astfel de măsură încât: 

a) Lotul să fie adecvat şi potrivit pentru utilizarea în siguranţă de către public 
fără restricţii de  trafic, 

Concesionarul va transmite către Autoritate, o notificare în acest sens”. 

 
Intrebare 109  

16.1.2 La confirmarea finalizării de către Concesionar potrivit celor menţionate mai 
sus, Autoritatea, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la primirea respectivei 
confirmări, va începe o inspecţie a respectivelor Lucrări şi, în termen de 10 5 Zile 
Lucrătoare de la începutul acestei inspecţii: 
 

Raspuns 109 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 110  
16.1.3 Certificatul de Finalizare a Lucrărilor nu reprezinta Receptia la Terminarea 
Lucrarilor asa cum este prevazut de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Hotararea nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor. 
Organizarea, efectuarea oricaror diligente in sensul Receptiei la
 Terminarea Lucrarilor este obligatia Concesionarului. 
 
(a) nu au fost furnizate dovezi concludente privind conformarea cu Art. 23 

(Asigurări).; sau 
(b)  la finalizare, nu a fost furnizat, daca este cazul, un certificat de Audit de 

Siguranţă Rutieră satisfăcător în conformitate cu Legea şi Cerinţele privind 
Proiectarea şi Construcţia. 

 
Raspuns 110 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 111  

16.1.6 În cazul comunicării unei notificări de către Autoritate conform Art. 
16.1.2(c) (Certificat de Finalizare a Lucrărilor) şi după finalizarea de către 
Concesionar a lucrărilor suplimentare sau a altor măsuri necesare sau 
corespunzătoare pentru remedierea sau eliminarea motivului care a determinat 
refuzul de a emite Certificatul de Finalizare a Lucrărilor, Concesionarul poate 
notifica Autoritatea, că respectivele lucrări suplimentare au fost finalizate sau că 
măsurile au fost întreprinse, iar Autoritatea va inspecta aceste lucrări suplimentare 
sau măsuri în termen de 2 Zile Lucrătoare de la respectiva notificare, iar 
prevederile Art. 16.1.2-16.1.6 (Certificat de Finalizare a Lucrărilor) se vor 
aplica în continuare mutatis mutandis respectivei notificări. 
 

Raspuns 111 Art. 16.1.6 din contractul de concesiune:  

„În cazul comunicării unei notificări de către Autoritate conform Art. 16.1.2(c) 
(Certificat de Finalizarea Lucrărilor) şi după finalizarea de către Concesionar a 
lucrărilor suplimentare sau a altor măsuri necesare sau corespunzătoare pentru 
remedierea sau eliminarea motivului care a determinat refuzul de a emite 
Certificatul de Finalizare a Lucrărilor, Concesionarul poate notifica Autoritatea, că 
respectivele lucrări suplimentare au fost finalizate sau că măsurile au fost 
întreprinse, iar Autoritatea va inspecta aceste lucrări suplimentare sau măsuri în 
termen de 2 Zile Lucrătoare de la respectiva notificare, iar prevederile Art. 16.1.2 – 
16.1.6 (Certificat de Finalizarea Lucrărilor) se vor aplica în continuare mutatis 
mutandis respectivei notificări.” 

Se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„În cazul comunicării unei notificări de către Autoritate conform Art. 16.1.2(c) 
(Certificat de Finalizare a Lucrărilor) şi după finalizarea de către Concesionar a 
lucrărilor suplimentare sau a altor măsuri necesare sau corespunzătoare pentru 
remedierea sau eliminarea motivului care a determinat refuzul de a emite 
Certificatul de Finalizare a Lucrărilor, Concesionarul poate notifica Autoritatea, că 
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respectivele lucrări suplimentare au fost finalizate sau că măsurile au fost 
întreprinse, iar Autoritatea va inspecta aceste lucrări suplimentare sau măsuri în 
termen de 2 Zile Lucrătoare de la respectiva notificare, iar prevederile Art. 16.1.2-
16.1.6 (Certificat de Finalizare a Lucrărilor) se vor aplica în continuare mutatis 
mutandis respectivei notificări”. 
 

Intrebare 112  
16.1.6 [..] 
Începerea Serviciilor în avans şi Începerea Serviciilor cu întârziere 
 
Părţile convin şi confirmă prin prezentul Contract că, în cazul în care Data Începerii 
Integrale a Serviciilor este realizată anterior Datei Planificate de Începere Integrală a 
Serviciilor, Redeventa va fi achitată de Concesionar conform prevederilor din Anexa 
4 (Mecanismul de Plată), ţinând cont de Data Începerii Integrale a Serviciilor. 

Raspuns 112 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 113 16.1.6 [..] 
 
Părţile convin şi confirmă prin prezentul Contract că în cazul menţionat în Art. 
13.2.1 (Daune Interese Moratorii), în cazul în care Data Începerii Integrale a 
Serviciilor survine după Data Planificată de Începere Integrală a Serviciilor, nu va 
surveni o Prelungire automată a Duratei Iniţiale a Serviciilor, în cazul în 
care intervine un Caz de Despăgubire, Caz de Exonerare sau Caz de Forță 
Majoră. 

Raspuns 113 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 114 PARTEA A IV-A 
18 SERVICII 
18.1 Prestarea Serviciilor 
18.1.2 Concesionarul se va asigura, în mod permanent, cu respectarea Art. 18.1.1 
(Prestarea Serviciilor), că procedurile sale de întreţinere şi operare sunt suficiente în 
orice moment pentru a asigura că: 
 
(b) Serviciile sunt conforme cu Cerinţele privind Serviciile şi Bunurile de Retur 
Propriu- zise si Bunurile de Retur de Investitii sunt păstrate în bună ordine 
structurală şi decorativă (sub rezerva uzurii normale) în conformitate cu prezentul 
Contract; 
c) Bunurile de Retur Propriu-zise si Bunurile de Retur de Investitii sunt utilizate 
conform destinaţiei lor, astfel încât să poată fi folosite pe întreaga lor durată de 
utilizare; şi 
(d) Lotul este înapoiat Autorităţii la Data Expirării într-o stare 
corespunzătoare cerinţelor prezentului Contract şi Cerinţelor de Restituireturnare. 
 

Raspuns 114 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 115  

18.1.6 Dacă expertiza arată că Concesionarul nu a respectat sau nu respectă 
obligaţiile ce îi revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci: 
(b) Autoritatea va specifica o perioadă rezonabilă, după consultarea prealabilă 
a Concesionarului, în care Concesionarul trebuie să realizeze lucrările de 
rectificare şi/sau întreţinere; şi 
 

Raspuns 115 Autoritatea contractanta mentine prevederile articolului mentionat mai sus, asa cum 
este formulat in contractul publicat, intrucat existenta posibilitatii unei cheltuieli 
generata de culpa Concesionarului este de natura a prejudicia interesele 
Autoritatii Contractante 

 Prin urmare, aceasta nu poate renunta la prevederile contractuale enuntate la art. 
18.1.6, intrucat aduce atingere interesului public si unei cat mai eficiente gestionari 
a banului public si pe cale de consecinta creaza un dezavantaj economic Autoritatii 
contractante. 

Intrebare 116  
18.2 Responsabilitatea pentru Servicii 
18.2.1 Concesionarul va fi responsabil pentru proiectarea, construirea, finalizarea, 
punerea în funcţiune şi testarea Serviciilor, care vor fi desfăşurate în strictă 
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conformitate cu Cerinţele privind Serviciile (Art. 34.1(Modificări ale Autorităţii) şi 
Art. 34.2 (Modificări ale Concesionarului) fiind aplicabile în mod corespunzător), 
Procedura de Proiectare şi Certificare, Declaraţiile de Metodă şi Procedura de 
Revizuire. 
 

Raspuns 116 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 117  
18.5 Procedura de Revizuire 
Concesionarul nu va începe sau permite începerea construirii oricărei părţi din 
Lucrările de Servicii (inclusiv construirea sau implementarea oricăror Lucrări 
Temporare) decât dacă nu există nicio obiecţie rezonabilă formulată conform 
Procedurii de Revizuire cu privire la toate Datele de Proiectare, iar toate 
Certificatele relevante necesare în legătură cu această parte din Lucrările de 
Servicii au fost obţinute. 
 

Raspuns 117 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 118  

18.9 Probe 
Orice expertiză sau probă menţionate la Art. 50.4.1 (Drepturi de Acces) vor fi 
realizate astfel încât să se minimizeze pe cât posibil indisponibilitatea oricărui drum 
sau Dotare Minimă Obligatorie sau orice efect advers asupra fluxului de trafic, 
asupra Lotului şi nicio astfel de expertiză sau probă nu va afecta semnificativ, fără 
aprobarea Concesionarului (aprobare care nu va fi refuzată sau amânată în mod 
nejustificat), integritatea fizică a Lotului. 
 

Raspuns 118 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 119 Acorduri Existente 
Acordurile Existente prevăzute în Anexa nr. 17, partea 2, încheiate de Autoritate în 
calitate de administrator a infrastructurii de transport rutiere și în temeiul cărora 
Autoritatea are dreptul la încasarea unor taxe sau tarife legale care nu se supun 
prevederilor art. 18.11.1. 
  
Fără a aduce atingere obligaţiilor Concesionarului de a prezenta informaţiile 
relevante cu privire la Veniturile de la Terţi prevăzute în Partea 2 din Anexa 8 
(Înregistrări şi Rapoarte), Concesionarul va include în Raportul Anual 
informaţii cu privire la următoarele: 
 
Veniturile de la Terţi obţinute în Anul Contractual la care se referă Raportul 
Anual respectiv; 
 
Documente justificative auditate din care sa rezulte valoarea Veniturilor de la Terti; 
Documentele justificative financiare vor fi auditate de un auditor financiar 
conform prevederilor legale in vigoare; 
 
eventualele măsuri care sunt propuse pentru majorarea nivelurilor Veniturilor de 
la Terţi; şi 
orice categorii suplimentare de venit care Concesionarul consideră că pot fi obţinute. 
 

Raspuns 119 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 120  
19 PROGRAME – SERVICII 
19.2 Prezentarea Programelor Anuale 
19.2.1 Nu mai târziu de 1 aprilie al fiecărui An de Servicii după Primul An de 
Servicii, Concesionarul va prezenta Autoritatii, în conformitate cu Procedura de 
Revizuire, un Program Anual pentru următorul An de Servicii. În orice astfel de 
Program Anual se vor prezenta detalii cu privire la datele de începere şi de terminare 
pentru fiecare perioadă de Închidere de parte a Lotului şi lucrările ce vor fi realizate. 
 
19.2.3 Autoritatea poate formula comentarii rezonabile în legătură cu orice 
perioadă de Închidere de parte a Lotului cerută într-un Grafic al Închiderilor de 
parti ale Lotului prezentat de Concesionar conform Art. 19.2.1 (Prezentarea 
Programelor Anuale) sau Art. 19.2.2 (Prezentarea Programelor Anuale) conform 
paragrafului 3.9 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire). În această situaţie, 
Autoritatea va notifica Concesionarul prezentând motive în acest sens şi va indica, 
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în cazul unei obiecţii formulate conform paragrafului 3.9.4 din Anexa 3 (Procedura 
de Revizuire), o durată corespunzătoare pentru această Închidere de parte a Lotului 
şi în orice alt caz o perioadă în care poate fi reprogramată perioada neacceptabilă, 
în baza principiului că fiecare astfel de perioadă reprogramată va fi pe cât de 
apropiată posibil faţă de perioada cerută a Închiderii de parte a Lotului şi va avea o 
durată egală sau, dacă Concesionarul a indicat altă perioadă şi/sau durată care ar fi 
preferabilă faţă de aceasta şi care să fie acceptabilă pentru Reprezentantul 
Autorităţii, această altă perioadă şi/sau durată. În acest caz, Concesionarul va 
modifica imediat Graficul relevant al Închiderilor de parti ale Lotului în mod 
corespunzător şi îl va prezenta din nou Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire. 
 
19.2.4 Concesionarul nu va realiza nici o Închidere de parte a Lotului decât: 
(c) într-o Situaţie de Urgenţă, în conformitate cu Art. 19.2.8 (Prezentarea 
Programelor Anuale). 
 
19.2.6 Autoritatea poate solicita Concesionarului, prin transmiterea unei notificări 
cu 90 de zile în prealabil, să reprogrameze o perioadă de Închidere de parte a Lotului 
dintr- un Grafic al Închiderilor de parti ale Lotului la care nu au existat obiecţiuni 
rezonabile în conformitate cu Procedura de Revizuire, dacă, din cauza unei 
schimbări a oricăror circumstanţe, această reprogramare este necesară pentru 
îndeplinirea standardelor stabilite în paragraful 3.9.1 sau paragraful 3.9.2 din Anexa 
3 (Procedura de Revizuire),dar, cu menţiunea că Autoritatea nu poate solicita: 

Raspuns 120 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 121  

19.3 Evoluţia faţă de Programul Annual 
19.3.2 Programul Anual revizuit va fi implementat în cazul în care nu sunt 
formulate obiecţiuni rezonabile de către Autoritate. 
19.3.3 Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii rezonabile cu privire la 
orice Program Anual revizuit pentru motivele prevăzute la paragraful 3.14 din 
Anexa 3 (Procedura de Revizuire). 
 

Raspuns 121 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 122  
19.4 Variaţii ale Programului Annual 
În cazul în care Concesionarul doreşte să opereze orice modificări la Programul 
Anual, Concesionarul: 

a) va prezenta Autoritatii un raport în care va identifica motivele pentru 
respectiva modificare; şi 

b)  costurile implicate de modificare, inclusiv Costurile de Finanțare, și 
extinderea termenelor din Graficul de Execuție Revizuit sau Actualizat, după 
caz; 

c) va prezenta Autoritatii, în conformitate cu Procedura de Revizuire, o 
versiune modificată a Programului Anual care va demonstra că 
Concesionarul respectă Cerinţele privind Serviciile şi Declaraţiile de 
Metodă, după caz. 
 

19.4.2 Programul Anual modificat va fi implementat în cazul în care nu sunt 
formulate obiecţiuni rezonabile de către Autoritate. 
 
19.4.3 Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii rezonabile în legătură 
cu orice Program Anual modificat pentru motivele prevăzute la paragraful 3.14 din 
Anexa 3 (Procedura de Revizuire). 
 

Raspuns 122 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 123  

20 GESTIONAREA TRAFICULUI 
20.5 Comunicări 
Conform Procedurilor de Comunicare, Concesionarul va fi responsabil pe perioada 
prestării Serviciilor de asigurarea respectării cerinţelor rezonabile ale altor 
Autorităţi Relevante, inclusiv, dar fără a se limita la, organele de poliţie, cu privire la 
gestionarea traficului care poate fi afectat de prestarea Serviciilor. 

Raspuns 123 Art. 20.5 din contractul de concesiune:  
 
„Conform Procedurilor de Comunicare, Concesionarul va fi responsabil pe 
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perioada prestării Serviciilor de asigurarea respectării cerinţelor rezonabile ale 
altor Autorităţi Relevante, inclusiv dar fără a se limita la organele de poliţie, cu 
privire la gestionarea traficului care poate fi afectat de prestarea Serviciilor.” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
„Conform Procedurilor de Comunicare, Concesionarul va fi responsabil pe 
perioada prestării Serviciilor de asigurarea respectării cerinţelor rezonabile ale 
altor Autorităţi Relevante, inclusiv, dar fără a se limita la, organele de poliţie, cu 
privire la gestionarea traficului care poate fi afectat de prestarea Serviciilor”. 
 

Intrebare 124  
20.6 Solicitări de Informaţii 
Concesionarul va furniza Autorităţii informaţiile (inclusiv, dar fără a se limita la, 
detalii privind Închiderile de parti ale Lotului propuse şi informaţii cu privire la 
siguranţa traficului şi măsurile de gestionare pe Lot), astfel cum pot fi acestea 
necesare pentru scopurile oricărui serviciu de furnizare de informaţii operat de sau pe 
seama Autorităţii la un anumit moment. Aceste informaţii vor conţine detaliile, vor fi 
în formatul şi vor fi transmise la adresa şi la datele notificate în mod periodic 
Concesionarului de către Autoritate. 
 

Raspuns 124 Art. 20.6 din contractul de concesiune:  
 
„Concesionarul va furniza Autorităţii informaţiile (inclusiv dar fără a se limita la 
detalii privind Închiderile de parti ale Lotului propuse şi informaţii cu privire la 
siguranţa traficului şi măsurile de gestionare pe Lot) astfel cum pot fi acestea 
necesare pentru scopurile oricărui serviciu de furnizare de informaţii operat de sau 
pe seama Autorităţii la un anumit moment. Aceste informaţii vor conţine detaliile, 
vor fi în formatul şi vor fi transmise la adresa şi la datele notificate în mod periodic 
Concesionarului de către Autoritate.” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
  

„Concesionarul va furniza Autorităţii informaţiile (inclusiv, dar fără a se limita la, 
detalii privind Închiderile de parti ale Lotului propuse şi informaţii cu privire la 
siguranţa traficului şi măsurile de gestionare pe Lot), astfel cum pot fi acestea 
necesare pentru scopurile oricărui serviciu de furnizare de informaţii operat de sau 
pe seama Autorităţii la un anumit moment. Aceste informaţii vor conţine detaliile, 
vor fi în formatul şi vor fi transmise la adresa şi la datele notificate în mod periodic 
Concesionarului de către Autoritate”. 
 

Intrebare 125  
22 EXPERTIZE LA ÎNCETARE 
22.4 În cazul în care expertiza finală va stabili că, Concesionarul nu şi-a îndeplinit 
exclusiv sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile de la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), 
din culpa sa exclusivă, Autoritatea: 
 
şi Autoritatea va recupera de la Concesionar partea ce îi revine din costurile 
expertizei, in urmatoarea luna. În caz contrar, Autoritatea va suporta costurile 
expertizei care se vor deduce din Redevență. 

Raspuns 125  
Autoritatea contractanta mentine prevederile articolului mentionat mai sus, asa cum 
este formulat in contractul publicat, intrucat existenta posibilitatii unei cheltuieli 
generata de culpa Concesionarului este de natura a prejudicia interesele 
Autoritatii Contractante 

 Prin urmare, aceasta nu poate renunta la prevederile contractuale enuntate la art. 
22.4, intrucat aduce atingere interesului public si unei cat mai eficiente gestionari a 
banului public si pe cale de consecinta creaza un dezavantaj economic Autoritatii 
contractante. 
 

Intrebare 126 PARTEA A V-A 
23 ASIGURĂRI 
23.1.4 Cu excepţia oricăror asigurări cerute de Lege, asigurările menţionate la 
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Art. 23.1.1 (Asigurări): 
(b) vor conţine o clauză de renunţare la drepturile asigurătorilor de a se întoarce şi 
de a avea drept de regres împotriva Autorităţii, angajaţilor şi a împuterniciţilor 
acesteia; 
(c) cu privire la Poliţele privind Daune aduse Bunurilor de Retur și Bunurilor 
Retur de Investiții, vor prevedea plata oricăror despăgubiri de către asigurători 
conform Art. 23.2 (Restabilire) de mai jos. 
 
 

Raspuns 126 
 

A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 127  
23.3 Riscuri Neasigurabile 
(b) dacă ambele Părţi sunt de acord sau în cazul în care se stabileşte conform Art. 55 
(Procedura de Soluţionare a Litigiilor) că riscul este Neasigurabil şi că:. 
 
(i)riscul care este Neasigurabil nu este cauzat de acţiunile Concesionarului sau ale 
oricărei Entităţi Subordonate Concesionarului; şi 
(ii) Concesionarul a demonstrat Autorităţii că Concesionarul şi un consiliu de 
administrare prudent al unei societăţi care operează în Uniunea Europeană proiecte 
de concesiune identice sau similare cu cel desfăşurat de către Concesionar, în 
circumstanţe similare (în absenţa tipului de exonerare avut în vedere în prezentul 
Articol 23.3 (Riscuri Neasigurabile) ar acţiona rezonabil şi în interesul societăţii 
dacă ar hotărî să înceteze desfăşurarea acestor activităţi ca rezultat al faptului că 
riscul respectiv a devenit Neasigurabil, ţinând cont, printre altele (şi fără limitare) de 
probabilitatea survenirii riscului Neasigurabil (dacă acesta nu a survenit deja), de 
consecinţele financiare pentru o astfel de societate dacă ar apărea riscul Neasigurabil 
respectiv (sau a apărut) şi alte atenuări ale acestor consecinţe care sunt disponibile 
societăţii respective; 
 
Concesionarul va prospecta piaţa de asigurări cel puţin o dată la patru șase luni 
pentru a stabili dacă riscul rămâne Neasigurabil. Imediat ce Concesionarul constată 
că riscul nu mai este Neasigurabil, Concesionarul va încheia şi va menţine o asigurare 
(care va începe imediat ce acest lucru va fi posibil) pentru acest risc în 
conformitate cu prezentul Contract şi va furniza Autorităţii dovezi rezonabile care 
să ateste existenţa acestei asigurări. 
 
23.4.4 În cazul în care Art. 23.4.1(a) de mai sus se aplică în legătură cu un Termen 
de Asigurare (indiferent din ce motive), Concesionarul va prospecta piaţa 
asigurărilor cel puţin o dată la patru șase (46) luni pentru a stabili dacă Art. 23.4.1(a) 
de mai sus rămâne aplicabil Termenului de Asigurare. Imediat ce Concesionarul 
cunoaşte că Art. Art. 23.4.1(a) de mai sus a încetat să fie aplicabil Termenului de 
Asigurare, Concesionarul va încheia şi va menţine sau va asigura menţinerea unei 
asigurări (ce va fi începută imediat ce este rezonabil posibil) în care va fi inclus 
Termenul de Asigurare respectiv, conform prezentului Contract. 
 

Raspuns 127 A se vedea Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire  
Intrebare 128  

PARTEA A VI-A 
25 MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
25.1 Sisteme de Management al Calităţii şi Documentaţie 
25.1.4 Concesionarul nu va începe şi nu va permite începerea niciunui element al 
Lucrărilor sau Serviciilor înainte ca părţile din Documentaţia de Calitate în legătură 
cu elementul respectiv al Lucrărilor sau Serviciilor să fie prezentate Autoritatii, 
conform Procedurii de Revizuire, şi să nu existe nicio obiecţie rezonabilă la acesta 
din partea Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire (în baza motivelor descrise 
la paragraful 3.12 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire)). 
 
25.1.8 Fără a limita caracterul general al Art. 25.1.7 (Sisteme de Management al 
Calităţii şi Documentaţie), Concesionarul va prezenta la diferite intervale 
Autoritatii, în conformitate cu Procedura de Revizuire, orice schimbări aduse 
oricărui document din Documentaţia de Calitate necesare pentru ca această 
Documentaţie de Calitate să continue să reflecte Sistemele de Management al 
Calităţii ce corespund cerinţelor descrise la Art. Error! Reference source not 
found.(Sisteme de Management al C alităţii şi Documentaţie). Autoritatea poate 
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formula obiecţii rezonabile la orice astfel de schimbare propusă în baza motivelor 
menţionate la paragraful 3.12 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire). 
 
25.1.10 Dacă nu există nicio obiecţie rezonabilă conform Procedurii de Revizuire 
cu privire la o parte din Documentaţia de Calitate menţionată la Art. 25.1.4 
(Sisteme de Management al Calităţii şi Documentaţie) sau cu privire la o schimbare, 
completare sau revizuire propusă conform Art. 25.1.7, Art. 25.1.8 sau Art. 25.1.9 
(Sisteme de Management al Calităţii şi Documentaţie), atunci Documentaţia 
de Calitate va fi modificată pentru a include această parte, schimbare, completare 
sau revizuire. 
 
 

Raspuns 128 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 129  

25.4 Testare 
Toate calibrările, eşantionările, testările sau probele pe sau în afara 
Aamplasamentului vor fi realizate de laboratoare acreditate de organizaţiile 
relevante pentru aceste calibrări, eşantionări, testări şi probe. 
 

Raspuns 129 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 130  
26 RAPOARTE ŞI INFORMAŢII 
26.4 Obiecții față de Rapoarte 
26.4.1 Dacă Autoritatea consideră că un Raport nu a fost întocmit în conformitate 
cu prevederile prezentului Contract sau se bazează pe informaţii sau date eronate, 
atunci Autoritatea poate transmite o notificare în acest sens Concesionarului în 
termen de 28 de zile de la primirea Raportului respectiv cu obiecţiunile 
rezonabile faţă de acest 
Raport. 
 

26.4.2 În cazul în care Autoritatea formulează orice astfel de obiecţiuni, 
Concesionarul va soluţiona imediat respectiva obiecţiune rezonabilă. 
 
26.4.3 Dacă orice astfel de obiecţie rezonabilă este ridicată de Autoritate şi nu a 
fost soluţionată prin acord între Autoritate şi Concesionar în termen de 14 zile de la 
transmiterea notificării respective, atunci oricare Parte poate supune problema 
spre soluţionare în baza Procedurii de Soluţionare a Litigiilor. 

Raspuns 130 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 131  

26.5 Revizuiri ale Rapoartelor 
În cazul în care: 
26.5.1 soluţionarea (fie conform Art. 26.4.2 sau 26.4.3, în ultimul caz fie prin acord 
sau stabilită conform Procedurii de Soluţionare a Litigiilor) oricărei obiecţii 
rezonabile formulate conform Art. 26.4.1 (Obiecţii faţă de Rapoarte); sau 
 

Raspuns 131 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 132  

27 ÎNREGISTRĂRI 
27.1 Înregistrări Necesare 
27.1.1 Concesionarul va ţine şi actualiza evidenţe cu privire la Proiect, conform Art. 
27 (Înregistrări). 
 
27.1.2 Concesionarul: 
(a) va păstra permanent evidenţe complete cu privire la detaliile costurilor de 
realizare a Lucrărilor şi prestare a Serviciilor și de Finanțare a acestora, inclusiv a 
celor privind proiectarea, finanţarea, construcţia, întreţinerea, şi exploatarea şi 
finanţarea; 
(b) la solicitarea Autorităţii, va furniza un rezumat al oricăror costuri la care se face 
referire la Art. 27.1.2(a), inclusiv detalii cu privire la Costurile de Finanțare și orice 
fonduri special create de Concesionar pentru acoperirea acestor costuri, în forma şi 
conţinând detaliile solicitate în mod rezonabil de Autoritate pentru a-i permite 
Autorităţii să supravegheze executarea de către Concesionar a obligaţiilor sale în 
baza prezentului Contract; şi 
(c) Costurile de Finanțare; 
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(d) alte elemente solicitate de către Autoritate în mod rezonabil pentru realizarea de 
audituri de cost în vederea verificării cheltuielilor efective sau a cheltuielilor 
estimate, pentru scopurile Art. 34 (Procedură de Modificare), Art. 35.2 (Modificare 
Legislativă Relevantă) şi Art. 36 (Cazuri de Despăgubire şi Cazuri de Exonerare) 
 
27.1.5 Autoritatea va avea dreptul pe propria cheltuială, în termen de [180] de zile 
de la Data Începerii Integrale a Serviciilor, să îi predea Concesionarului evidenţele 
existente ale Autorităţii (sau copii ale acestora) în legătură cu Lotul sau orice parte 
a acestuia. În acest caz, Concesionarul va păstra evidenţele în condiţii de siguranţă 
pe propria cheltuială, iar aceste evidenţe vor fi considerate apoi, în orice 
situaţie, ca făcând parte din evidenţele menţionate la Art. 27.1.4(c) (Înregistrări 
Necesare). 
 
 

Raspuns 132 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 133  

27.4 Păstrarea Înregistrărilor 
27.4.1 Fără a afecta aplicarea oricărei Cerinţe Legale, toate evidenţele menţionate 
la Art. 27.1 (Înregistrări Necesare) vor fi păstrate pentru o perioadă care nu va fi 
mai scurtă decât perioada specificată în legătură cu aceste evidenţe în Partea 1 a 
Anexei 8 (Înregistrări şi Rapoarte) sau, dacă nicio astfel de perioadă nu este 
specificată, pentru o perioadă de 7 3 ani de la sfârşitul anului la care se referă aceste 
evidenţe. 
27.4.4 Concesionarul va păstra în condiţii de siguranţă pentru o perioadă care nu va 
fi mai scurtă de 5 3 ani de la Data Expirării sau de la Data Încetării, după caz, toate 
evidenţele menţionate la Art. 27.4.3 (Păstrarea Înregistrărilor) pe care Autoritatea 
nu cere să-i fie predate. Costurile pentru păstrarea acestor evidenţe în condiţii de 
siguranţă vor fi suportate: 
 

Raspuns 133 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 134  

28 MONITORIZAREA EXECUŢIEI 
28.1 Încălcarea Contractului 
28.1.2 Dacă, în orice moment, Autoritatea consideră că Concesionarul nu şi-a 
îndeplinit oricare dintre obligaţiile ce îi revin în temeiul Contractului, sub rezerva 
că  (indiferent dacă această neîndeplinire a fost notificată conform Art. 28.1.1 
(Încălcarea Contractului) sau nu) şi această încălcare poate fi remediată, atunci 
Autoritatea poate transmite o notificare Concesionarului, solicitând 
Concesionarului să remedieze (pe cheltuiala proprie) această neîndeplinire (şi să 
suporte orice daună rezultată din această neîndeplinire exclusivă) în cadrul unei 
perioade rezonabile de cel puțin 30 de zile ("Perioada de Remediere"). Pentru 
evitarea oricărui dubiu, o astfel de neîndeplinire va include şi o neîndeplinire a 
obligaţiei de remediere prevăzute în prezentul Art. 28.1.2 (Încălcarea 
Contractului). 

 
Raspuns 134 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 135  
28.2 Penalități 
28.2.1 În cazul în care, în orice moment pe Perioada Serviciilor (inclusiv in 
perioada de la Data de Începere până la Data Începereii Integrale a Serviciilor 
pentru dotarile si infrastructura existente ale Lotului): 
 

Raspuns 135 Art. 28.2.1 din contractul de concesiune:  

„În cazul în care, în orice moment pe Perioada Serviciilor (inclusiv in perioada de 
la Data de Începere până la Data Începereii Integrale a Serviciilor pentru dotarile 
si infrastructura existente ale Lotului): 

a) orice Raport indică sau Autoritatea este notificată sau ia la 
cunoştinţă în alt mod că Concesionarul nu şi-a îndeplinit oricare 
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dintre obligaţiile sale conform Contractului; sau 

b) Autoritatea transmite Concesionarului o notificare conform Art. 
28.1.2 (Încălcarea Contractului), iar Concesionarul nu remediază 
situaţia în Perioada de Remediere, 

 atunci, printr-o notificare transmisă Concesionarului, Autoritatea poate (fără 
afectarea oricărui alt drept sau remediu disponibil Autorităţii conform prevederilor 
Contractului) aplica acestuia Penalitati calculate în conformitate cu prevederile şi 
prin aplicarea mecanismelor punctelor de servicii şi punctelor de indisponibilitate 
din cuprinsul Anexei 4 (Mecanismul de Plată)”. 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

“ În cazul în care, în orice moment pe Perioada Serviciilor (inclusiv in perioada de 
la Data de Începere până la Data Începerii Integrale a Serviciilor pentru dotarile 
si infrastructura existente ale Lotului): 

a) orice Raport indică sau Autoritatea este notificată sau ia la 
cunoştinţă în alt mod că Concesionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre 
obligaţiile sale conform Contractului; sau 

    b) Autoritatea transmite Concesionarului o notificare conform Art. 
28.1.2 (Încălcarea Contractului), iar Concesionarul nu remediază 
situaţia în Perioada de Remediere, 

atunci, printr-o notificare transmisă Concesionarului, Autoritatea poate (fără 
afectarea oricărui alt drept sau remediu disponibil Autorităţii conform prevederilor 
Contractului) aplica acestuia Penalitati calculate în conformitate cu prevederile şi 
prin aplicarea mecanismelor punctelor de servicii şi punctelor de indisponibilitate 
din cuprinsul Anexei 4 (Mecanismul de Plată)”. 
 

Intrebare 136  
28.2.2 Părţile agreează şi convin că Anexa 4 (Mecanismul de Plată) prevede lista 
neîndeplinilor care pot atrage aplicarea de Penalitati, dar aceasta nu limitează sub 
nicio formă dreptul Autorităţii de a exercita sau aplica alte remedii cu privire la 
acestea sau la alte neîndepliniri de către Concesionar ale obligaţiilor sale din 
prezentul Contract (incluzând, pentru evitarea oricărui dubiu, obligaţiile prevăzute 
în Cerinţele privind Serviciile). Pentru evitarea oricărui dubiu, sumele de bani 
stabilite în Anexa 4 (Mecanismul de Plată) pentru o neîndeplinire reprezintă 
Penalitatile care sunt aplicate pentru o încălcare a obligaţiei respective. 
 

Raspuns 136 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 137  
28.4 Notificări de Avertisment 
Fără afectarea oricărui alt drept sau rem ediu disponibile Autorităţii, în cazul în care, 
în orice moment, nivelul Penalitatilor aplicate Concesionarului a atins sau a depăşit 
pragul de 1525% al Redeventei calculate pe un an, în orice perioadă de doi trei Ani 
de Servicii consecutivi, atunci Autoritatea poate transmite o notificare scrisă 
(„Notificarea de Avertisment") Concesionarului prezentând în termeni generali 
motivul sau motivele care au condus la respectiva notificare şi conţinând o 
avertizare pentru Concesionar cu privire la implicaţiile respectivei notificări. Orice 
astfel de notificare va prevedea în mod expres că reprezintă o Notificare de 
Avertisment şi va fi semnată valabil în numele Autorităţii. 
 

Raspuns 137 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 138  

28.5 Monitorizare Sporită 
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În cazul în care Concesionarul: 
28.5.1 suportă Penalitati mai mari de 1525% din Redeventa calculata pe un an în 
orice perioadă de doi trei Ani de Servicii consecutivi; sau 
28.5.2 primeşte mai mult de 1 6 Notificăriare de Avertisment în orice perioadă de 
trei Ani de Servicii consecutivi, 
18.6.5 În cazul în care Concesionarul nu şi-a încălcat obligaţiile din Contract, atunci, 
pe perioada şi în limitele în care Măsura Necesară este luată, iar acest lucru îl 
împiedică pe Concesionar să furnizeze orice parte a Serviciilor: 
(a) Concesionarul va fi exonerat de obligaţiile sale de a furniza respectiva parte a 
Serviciilor; 
b) toate termenele relevante incidente din prezentul Contract vor fi extinse automat 
cu perioada în care își produce efectele Măsura Necesară și se vor reduce din 
Redevență costurile de exploatare suportate de Concesionar; . 
Autoritatea va deduce din Redevență toate costurile suporate de Concesionar, 
inclusiv Costurile de Finanțare. 
 

Raspuns 138 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 139  

29 FUNCŢII AUTORIZATE 
29.1 Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentului Art. 29 
(Funcţii Autorizate) şi fără a aduce atingere aplicării oricăror clauze relevante ale 
prezentului Contract referitoare la răspunderea Concesionarului pentru executarea 
corespunzătoare a obligaţiilor sale conform prezentului Contract, Concesionarul este 
autorizat să exercite în vederea executării Operaţiunilor în conformitate cu 
prevederile din prezentul Contract fiecare dintre funcţiile prezentate în Anexa 13 
(Funcţii şi Servicii Autorizate), precum şi, în măsura permisă de Lege, orice alte 
funcţii identice ori similare cu funcţiile pe care le exercită Autoritatea cu privire la 
reţeaua de drumuri naţionale aflată în exploatarea sa ("Funcţii Autorizate"). În acest 
sens, Părțile convin și confirmă în mod expres cu privire la îndeplinirea de către 
Concesionar a funcțiilor ce îi revin administratorului Lotului. 
 

Raspuns 139 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 140  
29.2 Autorizarea prevăzută de prezentul Art. 29(Funcţii Autorizate) va intra în 
vigoare de la Data de Începere sau mai devreme în cazul prevăzut la Art. 6.5 (Lucrări 
Efectuate de Autorități Relevante și Furnizori de Utilități). 
 

Raspuns 140 Art. 29.2 din contractul de concesiune:  

“Autorizarea prevăzută de prezentul Art. 29 (Funcţii Autorizate) va intra în vigoare 
de la Data de Începere”. 

Se modifica se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„Autorizarea prevăzută de prezentul Art. 29 (Funcţii Autorizate) va intra în vigoare 
de la Data de Începere sau de la Data Contractului în cazul prevăzut la Art. 6.5 
(Lucrări Efectuate de Autorități Relevante și Furnizori de Utilități)”. 
 

Intrebare 141  
29.4 În cazul în care, în orice moment, autorizarea prevăzută de prezentul Art. 29 
(Funcţii Autorizate) expiră sau încetează în alt mod în ceea ce priveşte oricare 
dintre Funcţiile Autorizate, Concesionarul va fi exonerat de exercitare şi nu va 
exercita Funcţia Autorizată relevantă. Cu excepţia unei încălcări exclusive și 
intențioante de către Concesionar a prevederilor din prezentul Contract care a cauzat 
expirarea sau încetarea Funcţiei Autorizate relevante, Concesionarul va fi exonerat 
de toate Penalitatile şi alte penalitati cauzate de respectiva expirare sau încetare. 
 

Raspuns 141 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 142  
29.5 Autorizarea prevăzută de prezentul Art. 29 (Funcţii Autorizate) cu privire la 
fiecare şi oricare Funcţie Autorizată este: 
29.5.2 Concesionarul nu va delega nicio astfel de Funcţie Autorizată. Totuşi, pentru 
evitarea oricărui dubiu, acesta va avea dreptul de a solicita subcontractanţilor săi 
furnizarea de servicii sau executarea lucrărilor sau alte activităţi în legătură cu aceasta. 
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Raspuns 142 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 143  

29.6 În exercitarea Funcţiilor Autorizate, Concesionarul va acţiona în conformitate 
cu principiile şi prevederile de drept administrativ și civil aplicabile Autorităţii 
pentru funcţii similare şi va respecta toate Cerinţele Legale relevante. Totuşi, 
Concesionarul nu va fi ţinut răspunzător pentru respectarea oricăror instrucţiuni 
transmise de Autoritate sau ca urmare a neemiterii de către Autoritate a oricăror 
instrucţiuni în legătură cu exercitarea de către Concesionar a respectivelor Funcţii 
Autorizate conform prezentului Art. 29 (Funcţii Autorizate), prin aceasta 
înţelegându-se că, dacă nu se prevede prin Lege, Autoritatea nu va avea 
obligaţia de a emite instrucţiuni către Concesionar în scopul exercitării de către 
Concesionar a Funcţiilor Autorizate. 
 

Raspuns 143 Art. 29.6 din contractul de concesiune:  

„În exercitarea Funcţiilor Autorizate, Concesionarul va acţiona în conformitate cu 
principiile şi prevederile de drept administrativ aplicabile Autorităţii pentru funcţii 
similare şi va respecta toate Cerinţele Legale relevante. Totuşi, Concesionarul nu va 
fi ţinut răspunzător pentru respectarea oricăror instrucţiuni transmise de Autoritate 
sau ca urmare a neemiterii de către Autoritate a oricăror instrucţiuni în legătură cu 
exercitarea de către Concesionar a respectivelor Funcţii Autorizate conform 
prezentului Art. 29 (Funcţii Autorizate), prin aceasta înţelegându-se că, dacă nu se 
prevede prin Lege, Autoritatea nu va avea obligaţia de a emite instrucţiuni către 
Concesionar în scopul exercitării de către Concesionar a Funcţiilor Autorizate.” 

Se modifica dupa cum urmeaza:  
 
„În exercitarea Funcţiilor Autorizate, Concesionarul va acţiona în conformitate cu 
principiile şi prevederile de drept administrativ și civil aplicabile Autorităţii pentru 
funcţii similare şi va respecta toate Cerinţele Legale relevante. Totuşi, 
Concesionarul nu va fi ţinut răspunzător pentru respectarea oricăror instrucţiuni 
transmise de Autoritate sau ca urmare a neemiterii de către Autoritate a oricăror 
instrucţiuni în legătură cu exercitarea de către Concesionar a respectivelor Funcţii 
Autorizate conform prezentului Art. 29 (Funcţii Autorizate), prin aceasta 
înţelegându-se că, dacă nu se prevede prin Lege, Autoritatea nu va avea obligaţia 
de a emite instrucţiuni către Concesionar în scopul exercitării de către Concesionar 
a Funcţiilor Autorizate”. 
 

Intrebare 144  
29.7 Autoritateava lua toate măsurile necesare pentru a asigura un cadru 
concurențial onest și corect, în deplin concordanță cu reglemetările legale în vigoare 
privind concurența, în cea ce privește realizarea altor satții de distribuție și stații de 
încărcare. În situația în care astfel de practici neconcurențiale sunt probate de către 
Concesionar, Autoritatea vafi responsabilă se se vor aplica prevederile referitoare la 
Culpa Autortății. În situația în care, oricând pe parcursul Duratei Contractului, o 
Autoritate emite o Lege prin care (i) invalidează Procedura de Atribuire a 
Contractului, (ii) invalidează Contractul sau clauze contractuale astfel încât face 
imposibilă executarea Contractului, în condițiile echilibrului contractual și dacă este 
cazul a echilibrului financiar, (iii) limitează, suspendă sau interzic accesul pe piață al 
Concesionarului, (iv) impun sarcini Concesionarului de natură a modifica 
substanțial echilibrul financiar al investiției, rambursării Finanțării, Concesionarul 
este în drept să decidă rezilierea Contractului din Culpa Autorității. În condițiile în 
care va continua prezentul Contract, Concesionarul are dreptul de a revizui planul 
financiar, planul comercial și tarifele, planul d marketing și planul de vânzări și de a 
revizui clauzele Contractului pentru a restabili echilibrul Contarctului. 
 

Raspuns 144 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 145  
30 ATRIBUŢII LEGALE 
30.1 Ori de câte ori exercitarea de către Autoritate a oricărei atribuţii legale (inclusiv 
prin emiterea unui ordin, decizii sau reglementări, conform Legii) este esenţială 
pentru a permite Concesionarului să îşi îndeplinească orice obligaţie în temeiul 
Contractului, se vor aplica prevederile prezentului Art. 0 (Atribuţii Legale). Pentru 
evitarea oricărui dubiu, nicio acţiune sau inacţiune a Autorităţii conform prezentului 
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Art. 30 (Atribuţii Legale) nu poate fi considerată drept o Acţiune Adversă a unei 
Autorităţi Relevante. 
 
30.6 Autoritatea va analiza pe fond, în conformitate cu atribuţiile sale legale, orice 
cerere cu privire la întreprinderea unei acţiuni/luarea unei măsuri, cuprinsă într-o 
notificare transmisă în conformitate cu Art. 30.2 (Atribuţii Legale) de mai sus. Fără 
a limita în niciun fel libertatea de decizie a Autorităţii în ceea ce priveşte răspunsul 
la orice astfel de cerere, Autoritatea, în adoptarea oricărei astfel de decizii, va lua în 
considerare, printre altele, neîndeplinirile precizate la Art. 30.7 (Atribuţii Legale) 
de mai jos. Decizia Autorităţii cu privire la fondul cererii nu va putea face obiect de 
revizuire în baza Procedurii de Soluţionare a Litigiilor. 
 
30.10 Dacă Autoritatea a certificat că neîntreprinderea/neluarea de către Autoritate 
a oricărei acţiuni/măsuri solicitate într-o notificare transmisă în conformitate cu 
Art. Error! Reference source not found.(Atribuţii Legale) face imposibilă (iar nu 
doarși mai c ostisitoare) îndeplinirea de către Concesionar a prezentului Contract 
parțial sau (în integralitatea sa) sau are un efect determinant semnificativ asupra 
drepturilor sau obligaţiilor Concesionarului în baza prezentului Contract, atunci: 
 
30.10.1 după consultarea pentru o perioadă de cel puţin 120 30 de zile de la 
data răspunsului Autorităţii în temeiul Art. 30.5 (Atribuţii Legale) în scopul de a 
ajunge la o soluţie acceptabilă pentru ambele Părţi; şi 
 

Raspuns 145 Autoritatea nu este de acord cu propunerea modificarii. A se vedea Raspunsul 
12 din prezenta clarificare 

Intrebare 146  
31 TERȚI 
31.2 Pretenţii împotriva Terţilor 
31.2.1 În relaţia dintre Autoritate şi Concesionar, Concesionarul va suporta , fără 
drept de regres împotriva Autorităţii, orice Pretenţie sau Pierderi suferite de 
Autoritate, Concesionar, împuterniciţii, contractanţii sau subcontractanţii de orice 
nivel ai Autorităţii sau ai Concesionarului sau angajaţii oricăruia dintre aceştia, care 
sunt cauzate de actele sau omisiunile oricărui Utilizator, inclusiv dar fără a se limita 
la orice daună materială, vătămare corporală sau deces şi orice pierdere de venit 
(inclusiv dar fără a se limita la orice Penalitate). 
 
31.2.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, nicio prevedere a Art. 31.2.1 (Pretenţii 
împotriva Terţilor) nu va afecta: 
a) orice drept al Autoritatea va avea ăţii de adreptul de a formula Pretenţii sau a 
solicita despăgubiri în baza oricărei Pretenţii împotriva oricărei persoane menţionate 
la Art. 31.2.1 (Pretenţii împotriva Terţilor) pentru pagubele suferite de Autoritate, 
împuterniciţii sau contractanţii săi (alţii decât Concesionarul) sau subcontractanţii 
de orice nivel sau angajaţii oricăruia dintre aceştia; sau 
 

Raspuns 146 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 147  

31.3 Emiterea de Pretenţii împotriva Terţilor 
31.3.1 Sub condiţia acordului prealabil al Autorităţii (acord care nu va fi refuzat sau 
întârziat în mod nejustificat şi care va fi acordat în termenii pe care Autoritatea îi 
decide în mod rezonabil), Concesionarul poate, dacă este necesar și consideră 
oportun, să introducă acţiune împotriva unei persoane menţionate la Art. 9.2.1 
(Suportarea Pierderilor de către Concesionar) sau Art. 31.2.1 (Pretenţii împotriva 
Terţilor) în numele Autorităţii, cu condiţia ca Concesionarul să despăgubească 
întotdeauna Autoritatea pentru toate costurile şi cheltuielile, precum şi pentru 
Pierderile şi Pretenţiile care decurg din orice astfel de acţiune. 

Raspuns 147 Autoritatea contractanta mentine prevederile art. 31.3.1 asa cum sunt ele formulate 
in contractul publicat. 

Totodata, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative 
(contractul de concesiune de lucrari/servicii fiind asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile 
contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere 
publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze 
contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte 
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incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de 
interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind 
considerate contracte publice.  

Intrebare 148  
PARTEA A VII-A 
PLATĂ 
32 CALCULUL PLĂŢILOR 
32.2 Cauze de Exonerare 
Dacă o Cauză de Exonerare interferează (sau a interferat) în mod negativ cu sau 
cauzează (sau a cauzat) o neîndeplinire a Lucrărilor și Serviciilor şi/sau cauzează (sau 
a cauzat) aplicarea de Penalitati şi cu condiţia ca efectul respectivei Cauze de 
Exonerare să fie invocat de către Concesionar faţă de Autoritate, în termen de 10 15 
Zile Lucrătoare de la data la care Concesionarul a aflat (sau ar fi trebuit în mod 
rezonabil să fi aflat) de apariţia Cauzei de Exonerare, atunci (cu aplicarea în mod 
corespunzător a Art. 32.3 (Expunere Asigurată) şi 32.4 (Atenuarea Cauzelor de 
Exonerare)), în măsura în care Autoritatea stabileşte că pretenţia are la bază 
circumstanţe reprezentând o Cauză de Exonerare, iar respectiva neexecutare sau 
interferenţă sau aplicare de Penalitati apare (sau a apărut) ca rezultat al respectivei 
Cauze de Exonerare: 
 

Raspuns 148 Paragraful de la art. 32.2 din contractul de concesiune:  

„Dacă o Cauză de Exonerare interferează (sau a interferat) în mod negativ cu sau 
cauzează (sau a cauzat) o neîndeplinire a Serviciilor şi/sau cauzează (sau a cauzat) 
aplicarea de Penalitati şi cu condiţia ca efectul respectivei Cauze de Exonerare să 
fie invocat de către Concesionar faţă de Autoritate, în termen de 10 Zile Lucrătoare 
de la data la care Concesionarul a aflat (sau ar fi trebuit în mod rezonabil să fi 
aflat) de apariţia Cauzei de Exonerare, atunci (cu aplicarea în mod corespunzător a 
Art. 32.3 (Expunere Asigurată) şi 32.4 (Atenuarea Cauzelor de Exonerare)), în 
măsura în care Autoritatea stabileşte că pretenţia are la bază circumstanţe 
reprezentând o Cauză de Exonerare, iar respectiva neexecutare sau interferenţă sau 
aplicare de Penalitati apare (sau a apărut) ca rezultat al respectivei Cauze de 
Exonerare: 

32.2.1 respectiva neîndeplinire de către Concesionar şi orice îndeplinire 
necorespunzătoare a oricărei părţi afectate a Serviciilor nu va constitui (şi nu 
va fi constituit) o încălcare a prevederilor prezentului Contract de către 
Concesionar;” 

Se modifica dupa cum urmeaza:  

 „Dacă o Cauză de Exonerare interferează (sau a interferat) în mod negativ cu sau 
cauzează (sau a cauzat) o neîndeplinire a Serviciilor şi/sau cauzează (sau a cauzat) 
aplicarea de Penalitati şi cu condiţia ca efectul respectivei Cauze de Exonerare să 
fie invocat de către Concesionar faţă de Autoritate, în termen de 15 Zile 
Lucrătoare de la data la care Concesionarul a aflat (sau ar fi trebuit în mod 
rezonabil să fi aflat) de apariţia Cauzei de Exonerare, atunci (cu aplicarea în mod 
corespunzător a Art. 32.3 (Expunere Asigurată) şi 32.4 (Atenuarea Cauzelor de 
Exonerare)), în măsura în care Autoritatea stabileşte că pretenţia are la bază 
circumstanţe reprezentând o Cauză de Exonerare, iar respectiva neexecutare sau 
interferenţă sau aplicare de Penalitati apare (sau a apărut) ca rezultat al 
respectivei Cauze de Exonerare: 

32.2.1 respectiva neîndeplinire de către Concesionar şi orice îndeplinire 
necorespunzătoare a oricărei părţi afectate a Serviciilor nu va constitui (şi nu 
va fi constituit) o încălcare a prevederilor prezentului Contract de către 
Concesionar;” 
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Intrebare 149  
32.2.2 interferenţa respectivă va fi luată în considerare la stabilirea îndeplinirii 
oricărei părţi afectate a Serviciilor, în conformitate cu mecanismul de plată din 
Anexa 4 (Mecanismul de Plată), care va fi utilizat (sau va fi fost utilizat) ca şi cum 
Lucrările și Serviciile relevante ar fi fost efectuate fără niciun fel de astfel de 
interferenţă negativă; şi 
 

Raspuns 149 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 150  

32.3 Expunere Asigurată 
Fără a afecta aplicarea Art. 23 (Asigurări), Concesionarul nu va avea dreptul la nicio 
plată care nu ar fi fost datorată în baza Contractului dacă nu ar fi existat Art. 32.2 
(Cauze de Exonerare) în măsura în care Concesionarul poate sau ar fi putut să fie 
despăgubit în baza oricărei poliţe de asigurare care trebuie menţinută de către 
Concesionar sau orice Entitate Subordonată Concesionarului în conformitate cu 
prevederile Contractului (indiferent dacă asigurarea respectivă a intrat sau nu în 
vigoare sau, dacă a intrat în vigoare, a fost viciată ca urmare a oricărui act sau a 
oricărei omisiuni a Concesionarului sau oricărei Entităţi Subordonate 
Concesionarului), inclusiv dar fără a se limita la nedezvăluire sau subasigurare sau a 
oricărei alte poliţe de asigurare pe care Concesionarul a încheiat-o şi a menţinut-o. 

Raspuns 150 Art. 32.3 din contractul de concesiune se modifica dupa cum urmeaza:  

“Fără a afecta aplicarea Art. 23 (Asigurări), Concesionarul nu va avea dreptul la 
nicio plată, in masura in care Concesionarul poate sau ar fi putut sa fie despagubit 
in baza oricarei polite de asigurare, care trebuie mentinuta de catre Concesionar 
sau orice Entitate Suburdonata Concesionarului in conformitate cu prevederile 
Contractului (indifferent daca asigurarea respectiva a intrat sau nu in vigoare sau, 
daca a intrat in vigoare, a fost viciata ca urmare a oricarui act sau a oricarei 
omisiuni a Concesionarului sau oricarei Entitati Subordonate Concesionarului).”  

Intrebare 151  
32.4 Atenuarea Cauzelor de Exonerare 
Concesionarul va lua toate măsurile rezonabile pentru a atenua consecinţele unei 
Cauze de Exonerare asupra capacităţii Concesionarului de a executa Lucrările și de 
a presta Serviciile în baza Contractului, fără a afecta . În măsura în care 
Concesionarul nu ia măsurile respective, Concesionarul nu va avea dreptul la şi nu 
va beneficia de beneficiile acordate prin exonerarea specificată la Art. 32.2 (Cauze 
de Exonerare). În situația în care Autoritatea dorește recuperarea decalării 
termenelor de execuție prin accelerarea executării Lucrărilor sau prestării 
Serviciilor, va transmite o notificare în acest sens și va suporta costurile accelerării, 
inclusiv Costurile de Finanțare, prin introducerea scăderii corespunzătoare a 
Redevenței în luna/lunile imediat următoare în Raportul Lunar de Plăți.   

Raspuns 151 Autoritatea contractanta mentine prevederile art. 32.4 asa cum au fost 
formulate in contractul publicat, in speta potrivit doctrinei in materie, libertatea 
contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea 
contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala 
caracteristica a contractelor administrative (contractul de concesiune de 
lucrari/servicii fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai 
inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate 
de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara 
particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest 
aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au 
anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul 
incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice.  

Intrebare 152  
32.5 Deduceri 
32.5.1 În cazul în care, ca rezultat direct al apariţiei unei situatii de 
indisponibilitate, pe Perioada Durata Serviciilor, cu o durata de indisponibilitate 
mai mare de 24 ore pe luna, a sectorului de autostrada / drum expres / drum 
national deservit de Lot sau a accesului la Amplasament, atunci cand situatia de 
indisponibilitate este cauzata de actiuni sau inactiuni ale Autoritatii care sunt sub 
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controlul acesteia, precum (i) inchiderea autostrazii / drumului expres / drumului 
national sau a sectorului de autostrada / drum expres / drum national deservit de 
Lot si/sau (ii) lucrari de reparatii sau intretinere a autostrazii / drumului expres / 
drumului national sau a sectorului de autostrada / drum expres / drum national 
deservit de Lot care obstructioneaza total accesul la Lot al Utilizatorilor,: 
 

b)Concesionarul suferă pierderi de profit brut (altfel decât în legătură cu 
Cazurile de Despăgubire), 

 
Concesionarul are dreptul, sub rezerva anularii acestui drept conform Art. 32.5.40 
(Deduceri),  de a pretinde pierderea de profit brut și Costurile de Finanțare, în baza 
prezentului Contract. 
 

Raspuns 152 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 153  

32.5.2 Cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 32.5.4 (Deduceri) de mai jos, 
pentru a obţine o Deducere, Concesionarul trebuie: 
(a) cât mai curând posibil şi în orice caz în termen de 21 zile de la data la care a 
constatat că situatia de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) a 
cauzat sau este probabil să cauzeze încălcarea unei obligaţii a Concesionarului 
conform prezentului Contract (şi/sau suportarea de către Concesionar de pierderi de 
profit brut (altfel decât în legătură cu Cazurile de Despăgubire)), să notifice 
Autoritatea, cu privire la solicitarea sa de a fi calculate Deduceri si de a fi introduse 
Deducerile in urmatorul Raport de Plăţi, și să furnizeze ; 
 

în termen de 14 zile de la primirea de către Autoritate a notificării menţionate la Art. 
32.5.2(a)(Deduceri) de mai sus, să furnizeze Autoritatii, detaliile complete de care 
dispune cu privire la situatia de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 
(Deduceri) şi la pierderea de profit brut pretinsă; şi 

 
(b)să demonstreze spre satisfacţia rezonabilă a Autoritatii că: 

    (ii) pierderea profitului brut solicitat nu poate fi în mod rezonabil atenuata sau 
recuperata de Concesionar acţionând în conformitate cu Buna Practică 
IndustrialăLegea. 
 

Raspuns 153 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 154 32.5.3 În cazul în care Concesionarul şi-a respectat obligaţiile de la Art.32.5.2  

(Deduceri) de mai sus, atunci, în cazul pierderii unui profit brut de către 
Concesionar, Autoritatea va compensa Concesionarul pentru profitul brut efectiv 
pierdut (în măsura în care această pierdere nu a putut fi în mod rezonabil micşorată) 
prin deducerea profitului brut efectiv pierdut din Redeventa de plata lunara. 
32.5.4 În cazul în care informaţiile sunt furnizate după datele menţionate la Art. 
35.5.2 (Deduceri) de mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la nicio deducere a 
profitului brut efectiv pierdut din Redeventa de plata lunara pentru perioada dintre 
data prevăzută la Art. 35.5.2(a) și data notificării efective. 
 
32.5.5 În cazul în care oricare Parte nu este satisfăcută de propunerile celeilalte 
Parti cu privire la survenirea unei situatii de indisponibilitate mentionata la Art. 
32.5.1 (Deduceri) sau consecinţele acesteia, sau cu privire la dreptul 
Concesionarului cu privire la pierderea de profit brut si cuantumul oricărei pierderi 
de profit brut, conform Art. 32.5 (Deduceri), Părţile vor soluţiona disputa în 
conformitate cu Art. 55 (Procedura de Soluţionare a Litigiilor). 

Raspuns 154 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 155  

33  FACTURARE ŞI PLATĂ 
33.2 Data Scadenţei Plăţilor 
33.2.1 Fără a afecta aplicarea Art. 33.4 (Sume în Litigiu), Autoritatea va plăti 
Concesionarului contravaloarea unei facturi emise de către Concesionar în baza Art. 
33.1.4 (Facturi Lunare) în termen de maxim 30 de zile de la data confirmarii 
primirii facturii la sediul Autoritatii, cu condiţia primirii, anterior sau concomitent 
cu factura, a Raportului de Plăţi cu privire la luna relevantă. Factura se transmite 
Autoritatii prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul 
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mentionat al Autoritatii in Preambulul prezentului Contract sau prin email in cazul 
in care factura sau documentul de inaintare al facturii este semnat/a electronic. 
 
33.2.2 Fără a afecta aplicarea Art. 33.4 (Sume în Litigiu), Concesionarul va plăti 
Autorităţii contravaloarea unei facturi emise de către Autoritate în baza Art. 33.1.4 
(Facturi Lunare) în termen de maxim 30 de zile de la data confirmarii primirii 
facturii la sediul Concesionarului. Factura se transmite Concesionarului prin posta 
cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat al 
Concesionarului in Preambulul prezentului Contract sau prin email in cazul in care 
factura sau documentul de inaintare al facturii este semnat/a electronic. 
 

Raspuns 155 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 156  
33.3 Plăţi 
33.3.1 Dacă nu se prevede altfel în Contract, toate plăţile datorate în baza 
prezentului Contract se vor efectua in Lei sau altă monedă reglementată de Lege 
prin Ordin de Plata, in baza facturii emise, în conformitate cu prevederile 
Contractului. 

Raspuns 156 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 157  

33.4 Sume în Litigiu 
33.4.2 Părţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a soluţiona Litigiul în 
termen de 30 zile de la apariţia acestuia. Dacă nu reuşesc să îl soluţioneze, fiecare 
Parte poate înainta problema spre soluţionare în conformitate cu Procedura de 
Soluţionare a Litigiilor. 

Raspuns 157 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
 

Intrebare 158  
33.4.3 Dacă, după soluţionarea Litigiului, sumele incluse într-o factură (sau alt 
document justificativ) necesită modificări, Concesionarul va retrage factura iniţială 
(sau Autoritatea va retrage factura sau documentul justificativ iniţial) şi va emite o 
factură înlocuitoare (sau Autoritatea va emite o factură înlocuitoare sau alt document 
justificativ înlocuitor) care să reflecte respectiva sumă modificată. Orice diferenţă 
neplătită va fi achitată de Concesionar Autorităţii (sau de Autoritate 
Concesionarului), împreună cu dobânda la aceasta, la rata stabilită la Art. 33.5.1 
(Dobândă Penalizatoare), calculată de la data iniţială a scadenţei sau data rezultată 
în urma aplicării Art. 33.2.3 (Data Scadenţei Plăţilor) imediat după primirea de 
către aceasta a facturii înlocuitoare (sau alt document justificativ înlocuitor). 
 

Raspuns 158 Art. 33.4.3 din contractul de concesiune: 

 „Dacă, după soluţionarea Litigiului, sumele incluse într-o factură (sau alt 
document justificativ) necesită modificări, Concesionarul va retrage factura iniţială 
(sau Autoritatea va retrage factura sau documentul justificativ iniţial) şi va emite o 
factură înlocuitoare (sau Autoritatea va emite o factură înlocuitoare sau alt 
document justificativ înlocuitor) care să reflecte respectiva sumă modificată. Orice 
diferenţă neplătită va fi achitată de Concesionar Autorităţii (sau deAutoritate 
Concesionarului), împreună cu dobânda la aceasta, la rata stabilită la Art. 33.5.1 
(Dobândă Penalizatoare), calculată de la data iniţială a scadenţei sau data 
rezultată în urma aplicării Art. 33.2.3 (Data Scadenţei Plăţilor) imediat după 
primirea de către aceasta a facturii înlocuitoare (sau alt document justificativ 
înlocuitor)”. 

Se modifica dupa cum urmeaza:  
 

„Dacă, după soluţionarea Litigiului, sumele incluse într-o factură (sau alt document 
justificativ) necesită modificări, Concesionarul va retrage factura iniţială (sau 
Autoritatea va retrage factura sau documentul justificativ iniţial) şi va emite o 
factură înlocuitoare (sau Autoritatea va emite o factură înlocuitoare sau alt 
document justificativ înlocuitor) care să reflecte respectiva sumă modificată. Orice 
diferenţă neplătită va fi achitată de Concesionar Autorităţii sau de Autoritate 
Concesionarului, împreună cu dobânda la aceasta, la rata stabilită la Art. 33.5.1 
(Dobândă Penalizatoare), calculată de la data iniţială a scadenţei sau data 
rezultată în urma aplicării Art. 33.2.3 (Data Scadenţei Plăţilor) imediat după 
primirea de către aceasta a facturii înlocuitoare (sau alt document justificativ 
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înlocuitor)”. 
 

Intrebare 159  
33.5 Dobândă Penalizatoare 
33.5.2 Pentru evitarea oricăror dubii, rata dobânzii prevăzute în Art. 33.5.1 
(Dobândă Penalizatoare) se va aplica oricăror sume care trebuiau achitate de oricare 
dintre Părţi celeilalte conform prevederilor din prezentul Contract, conform 
Procedurii de Soluţionare a Litigiilor sau altfel, într-o etapă ulterioară, inclusiv, dar 
fără a se limita la, cu privire la sume ale Penalitatilor sau alte penalitati care au fost 
aplicate în mod incorect sau, invers, care în mod eronat nu au fost aplicate dar ar fi 
trebuit aplicate, de la data la care suma relevantă (în cazul în care Penalitatile sau 
alte penalitati nu ar fi fost aplicate) a fost datorată şi plătibilă de Concesionar sau 
suma în exces a fost primită de Autoritate. 

Raspuns 159 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 160  
33.6 Reţineri 
33.6.1 Concesionarul nu va avea dreptul să reţină sau să compenseze orice sumă pe 
care o datorează Autorităţii, fără a aduce atingere prevederilor Art. 44.8 
(Compensare la Încetare), după cum și dar Autoritatea poate reţine sau compensa 
orice sumă care îi este datorată de către Concesionar în baza Contractului, sumă care 
a devenit scadentă şi plătibilă, faţă de orice sume datorate Concesionarului în baza 
Contractului. 

Raspuns 160 Art. 33.6.1 din contractul de concesiune:  
„Concesionarul nu va avea dreptul să reţină sau să compenseze orice sumă pe care 
o datorează Autorităţii, fără a aduce atingere prevederilor Art. 44.8 (Compensare 
la Încetare), dar Autoritatea poate reţine sau compensa orice sumă care îi este 
datorată de către Concesionar în baza Contractului, sumă care a devenit scadentă 
şi plătibilă, faţă de orice sume datorate Concesionarului în baza Contractului.” 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
  

„Fara a aduce atingere prevederilor Art. 44.8 (Compensare la Incetare), oricare 
Parte va avea dreptul sa retina sau sa compenseze orice suma pe care o datoreaza 
celeilalte Parti,  fata de orice suma care ii este datorata de catre cealalta Parte in 
baza Contractului, suma care a devenit scadenta si platibila.” 
 

Intrebare 161  
33.6.2 Dacă plata sau deducerea oricărei sume menţionate la Art. 33.6.1 (Reţineri) 
de mai sus este contestată, atunci orice element necontestat al sumei respective va fi 
plătit, iar elementul contestat va fi tratat în conformitate cu Art. 55 (Procedura de 
Soluţionare a Litigiilor). Prevederile Art. 33.5.2 (Dobândă Penalizatoare) se vor 
aplica corespunzător. 
 

Raspuns 161 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 162 33.7 Examinarea Înregistrărilor 
33.7.1 registrele şi evidenţele respective nu este obligatoriu (dacă nu conţin 
informaţii privind un Litigiu de bună credinţă) să fie păstrate pe o perioadă mai 
lungă decât cea specificată cu privire la registrele sau evidenţele respective în 
Partea 1 din Anexa 8 (Înregistrări şi Rapoarte) sau (dacă nu este specificată nicio 
astfel de perioadă) pe o perioadă de 7 3 ani de la încheierea Anului de Servicii la 
care se referă respectivele registre sau evidenţe; 
33.7.2 dacă orice astfel de examinare scoate în evidenţă orice incorectitudine în 
orice factură emisă, se vor face ajustările necesare la respectiva factură, iar plata 
acesteia se va face în termen de (14)] zile de la data la care respectiva 
incorectitudine este stabilită de comun acord sau prin decizie a organismului de 
soluţionare a litigiilor, iar prevederile Art. 33.5.2 (Dobândă Penalizatoare) se vor 
aplica corespunzător; şi 
33.7.3 dreptul de examinare trebuie exercitat în perioada specificată pentru 
păstrarea respectivelor registre sau evidenţe în Partea 1 din Anexa 8 (Înregistrări şi 
Rapoarte) sau (dacă nu se specifică o astfel de perioadă) într-o perioadă de 7 3 ani 
de la sfârşitul Anului Contractual la care se referă registrele sau evidenţele 
examinate. 
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Raspuns 162 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 163  

33.8 Unic Remediu 
33.8.1 Fără a afecta aplicarea: 

(b) dreptului Autorității de a factura si primi Daune Interese Moratorii conform 
art.13.2.1 (Daune Interese Moratorii), şi a  

Raspuns 163 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 164  
PARTEA A VIII-A 
MODIFICARE, RĂSPUNDERI ŞI ÎNCETARE 
34  PROCEDURA DE MODIFICARE 
34.1 Modificări ale Autorităţii 
(a) care presupune în mod necesar ca Lucrările şi/sau Serviciile să fie efectuate 
într-un mod care încalcă orice Lege sau Standarde Tehnice; 
 

Raspuns 164 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 165  
34.1 Modificări ale Autorităţii 
 
(b) care ar determina revocarea, refuzul de a reînnoi din partea unei Autorități sau 
suspendarea oricărei Autorizaţii (sau ar face ca o nouă Autorizaţie pentru 
implementarea modificării relevante cu privire la Lucrări şi/sau Servicii să fie 
imposibil de obţinut); 

Raspuns 165 Art.  34.1.1 litera (b) din contractul de concesiune:  

„care ar determina revocarea oricărei Autorizaţii (sau ar face ca o nouă Autorizaţie 
pentru implementarea modificării relevante cu privire la Lucrări şi/sau Servicii să 
fie imposibil de obţinut);” 

Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „care ar determina revocarea sau refuzul de a reînnoi din partea unei Autorități a 
oricărei Autorizaţii (sau ar face ca o nouă Autorizaţie pentru implementarea 
modificării relevante cu privire la Lucrări şi/sau Servicii să fie imposibil de 
obţinut);” 
 

Intrebare 166  
34.1.3 Notificarea Autorităţii privind Modificarea: 

(b) în cazul în care modificarea va necesita Cheltuieli de Capital, inclusiv Costuri de 
Finanțare, va preciza dacă Autoritatea intenţionează să plătească Concesionarului 
toate costurile aferente implementării modificării sau dacă Autoritatea cere 
Concesionarului să depună toate eforturile rezonabile pentru a obţine finanţare în 
conformitate cu Art.  34.1.13 (Modificări ale Autorităţii) de mai jos; şi 

34.1.4 Imediat ce este posibil şi în orice caz în termen de 21 de zile de la data 
primirii unei Notificări a Autorităţii privind Modificarea, conform Art. 34.1.11 de 
mai jos, Concesionarul va transmite Autorităţii Estimarea. Estimarea va include 
opinia Concesionarului cu privire la următoarele: 
 
(b) dacă este necesară exonerarea de la îndeplinirea obligaţiilor, inclusiv a 
obligaţiilor Concesionarului de a respecta Data Planificată de Începere Integrală a 
Serviciilor sau altă dată relevantă, pe durata implementării modificărilor la Lucrări, 
şi de a îndeplini Cerinţele privind Serviciile, pe durata implementării modificărilor 
la Servicii; 
f) orice câştig sau pierdere de venit care rezultă din modificarea Lucrărilor şi/sau  
Serviciilor si impartirea intre Parti a câştigului sau pierderii de venit;            
(h) orice Costuri de Finanțare care sunt necesare, ca urmare a modificării Lucrărilor 
şi/sau Serviciilor; 

Raspuns 166 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 167  
34.1.5 Imediat ce este posibil după ce Autoritatea primeşte Estimarea, Părţile vor 
discuta şi agrea aspectele prevăzute în Estimare, inclusiv: 
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(a) furnizarea de dovezi cu privire la faptul că Concesionarul a depus eforturi 
rezonabile (inclusiv (acolo unde este cazulposibil) utilizarea de cotaţii de preţ 
competitive) pentru a-şi obligaastfel încât să depună eforturi ca Subcontractanţii să 
minimizeze orice majorare a costurilor şi să maximizeze orice reducere a 
costurilor; 
c) ofertele primite de la Finanțatori și orice Costuri de Finanțare care sunt necesar a 
fi atrase, ca urmare a modificării Lucrărilor şi/sau Serviciilor; şi 
(d) demonstrarea faptului că orice cheltuială evitată, cu privire la care s-a anticipat 
că va fi suportată pentru înlocuirea sau întreţinerea Bunurilor de Retur propriu-zise 
sau a Bunurilor de Retur de Investiții afectate de o Modificare a Autorităţii, a fost 
inclusă în suma care, în opinia Concesionarului, a rezultat sau este necesară în baza 
Art. 34.1.4(e) şi/sau 34.1.4(f) (Modificări ale Autorităţii) de mai sus. 
 
34.1.8 Dacă Părţile nu pot agrea conţinutul Estimării, atunci disputa va fi 
soluţionată în conformitate cu Art. 55 (Procedura de Soluţionare a Litigiilor). 
 
34.1.9 Imediat ce este posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care  după ce 
conţinutul Estimării a fost agreat sau stabilit în baza Art. 34.1.8 sau Art. 55 
(Procedura de Soluţionare a Litigiilor) Autoritatea: 
 

34.1.11 Dacă Autoritatea nu confirmă în scris Estimarea (astfel cum a fost 
modificată) în termen de 30 zile de la agrearea conţinutului Estimării în 
conformitate cu Art. 34.1.5 de mai sus sau de la stabilirea acestuia în baza Art. 
34.1.8 de mai sus sau Art. 55 (Procedura de Soluţionare a Litigiilor), Notificarea 
Autorităţii privind Modificarea va fi considerată revocată. Atunci când are loc o 
astfel de revocare (în baza prezentului Art. 34.1.11 sau Art. 34.1.9(b) de mai sus) 
Autoritatea va plăti Concesionarului costurile suplimentare rezonabile pentru plata 
terţilor, inclusiv cota de profit declarată în Ofertă, suportate de Concesionar în 
pregătirea Estimării, cu condiţia ca: 

34.1.13 În cazul în care Concesionarul a depus eforturi rezonabile pentru a obţine 
finanţare pentru toate Cheltuielile de Capital estimate, dar nu a putut obține 
finanțarea în termen de 30 de zile, atunci Concesionarul nu va avea nicio obligaţie 
de a implementa modificarea Lucrărilor şi/sau Serviciilor dacă Autoritatea nu 
agreează să plătească costurile pentru care nu există finanţare, conform celor 
prevăzute la Art. 34.1.6 de mai jos.  
  
34.1.14 Autoritatea poate, la orice moment după data la care Estimarea este 
confirmată, să agreeze să acopere toate sau, în măsura în care Concesionarul a 
obţinut finanţare pentru o parte a Cheltuielilor de Capital, restul Cheltuielilor de 
Capital estimate și costurile Finanțării aferente. 
 
34.1.15 În cazul în care Estimarea a fost confirmată de Autoritate se va face o 
ajustare a cotei Redeventei, dacă este cazul, prin negocieri intre Parti astfel incat la 
finalul negocierilor nici o Parte sa nu se afle intr-o pozitie mai defavorabila fata de 
cum era inainte de confirmarea Estimarii. 

Raspuns 167 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 168 34.2.3 Autoritatea va evalua Notificarea Concesionarului privind Modificarea 

conform  Procedurii de Revizuire, fără a refuza în mod nejustificat aduce atingere 
dreptului Autorităţii de a accepta sau respinge Notificarea Concesionarului privind 
Modificarea la libera sa alegere. 
 
34.2.6 Dacă Autoritatea acceptă Notificarea Concesionarului privind Modificarea 
(cu sau fără modificare), modificarea corespunzătoare a Lucrărilor şi/sau Serviciilor 
va fi implementată în termenul indicat de Concesionar de  maxim 12 lunicare curge 
de la acceptul Autorităţii. În această perioadă, Părţile se vor consulta şi vor conveni 
cu privire la restul detaliilor imediat ce este posibil şi Părţile vor încheia orice acte 
adiţionale la prezentul Contract sau la oricare Document al Proiectului relevant sau 
va lua alte măsuri, care sunt necesare pentru ca modificarea Lucrărilor şi/sau 
Serviciilor să poată fi implementată sau justificată pe bază de documente. 
 
34.2.7 Dacă Autoritatea respinge Notificarea Concesionarului privind Modificarea, 
aceastanu va fi obligată să justifice această respingere. 
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Raspuns 168 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
 
Intrebare 169 

 
35  MODIFICARE LEGISLATIVĂ 
Modificare Legislativă  

35.1 Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că Lucrările şi 
Serviciile sunt realizate astfel încât să respecte Legea, toate Cerinţele Legale şi toate 
Modificările Legislative. 
 

35.2 Niciuna din Părţi nu are dreptul de a respinge o modificare a Lucrărilor şi/sau 
Serviciilor care este necesară pentru conformarea cu o Modificare Legislativă. 
Costurile introducerii unei modificări a Lucrărilor şi/sau Serviciilor rezultate în 
urma unei Modificări Legislative Relevante (inclusiv orice modificare rezultată a 
Redeventei) vor fi tratate în conformitate cu Art. 35.2 (Modificare Legislativă 
Relevantă) şi, în măsura în care nu sunt tratate astfel, vor fi suportate de către 
Concesionar. 
 
35.3.1 În cazul în care o Modificare Legislativă, exceptând orice Modificare 
Legislativă Relevantă, survine şi necesită modificări la Lucrări şi/sau Servicii, atunci 
oricare Parte are dreptul de a solicita implementarea respectivelor modificări şi nu se 
va considera că există nicio încălcare a prevederilor prezentului Contract în legătură 
cu şi în măsura în care desfăşurarea Operaţiunilor conform celor prevăzute în 
prezentul Contract contravine respectivei Modificări Legislative. Părţile vor 
implementa imediat toate modificările necesare care pot fi impuse cu privire la 
prevederile prezentului Contract pentru a duce la îndeplinire respectiva Modificare 
Legislativă. Costurile introducerii unei modificări a Lucrărilor şi/sau Serviciilor 
conform prezentului Art. 35.1.3 (Modificare Legislativă) vor fi suportate de către 
Concesionar. 
 
1.2  Modificare Legislativă Relevantă  

35.3 Dacă survine sau urmează să survină în curând o Modificare Legislativă 
Relevantă, oricare dintre Părţi se poate adresa celeilalte în scris, pentru a-şi exprima 
opinia cu privire la efectele ei probabile, furnizând detalii cu privire la opinia sa 
referitoare la: 
(b) dacă sunt necesare orice modificări ale prevederilor Contractului ca urmare a 
Modificării Legislative Relevante; 
(c) dacă este necesară acordarea automată a unei exonerări de obligaţii, inclusiv în 
ceea ce priveşte obligaţia Concesionarului de a realiza Data Planificată de Începere 
Integrală a Serviciilor şi/sau de a îndeplini Cerinţele privind Proiectarea şi 
Construcţia şi/sau Cerinţele privind Serviciile pe durata implementării oricărei 
Modificări Legislative Relevante; 

(d) orice câştig sau pierdere de venit care va rezulta din Modificarea Legislativă 
Relevantă; 
 
(d) orice Modificare Estimată a Costurilor Proiectului care rezultă în mod direct din 
Modificarea Legislativă Relevantă ţinând cont de Cheltuielile de Capital menţionate 
în alin. f) de mai jos, Cheltuielile de Finanțare, şi orice alte modificări estimate cu 
privire la costuri; şi 
 
(e) orice Cheltuieli de Capital care sunt sau nu mai sunt necesare ca urmare a unei 
Modificări Legislative Relevante ce produce efecte înainte sau după Data Începerii 
Integrale a Serviciilor, 
 
(f) în cazul în care Modificarea Legislativă Relevantă afectează în mod negativ şi 
semnificativ situaţia economică generală a Concesionarului, acesta va avea dreptul 
la o astfel de compensaţie şi /sau exonerare din partea Autorităţii care să-l repună pe 
Concesionar în situaţia economică generală în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi survenit 
respectiva Modificare Legislativă Relevantă; şi 
 
(g) în cazul în care Modificarea Legislativă Relevantă afectează în mod pozitiv 
semnificativ situaţia economică generală a Concesionarului, acesta va achita 
Autorităţii valoarea respectivului beneficiu astfel încât Concesionarul să rămână în 
aceeaşi situaţie economică în care s-ar fi aflat în cazul în care nu ar fi survenit 
efectele pozitive ale respectivei Modificări Legislative Relevante. 
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35.4 Imediat ce este posibil după primirea oricărei notificări de la oricare dintre Părţi 
conform Art. 35.3 de mai sus, Părţile vor discuta şi agrea problemele menţionate la 
Art. 35.3 de mai sus şi orice modalităţi în care Concesionarul poate atenua efectul 
Modificării Legislative Relevante, inclusiv: 
(a) Furnizarea de dovezi cu privire la faptul că Concesionarul a depus eforturi 
rezonabile (inclusiv (acolo unde este cazul) utilizarea de cotaţii de preţ competitive) 
pentru astfel încât -şi obligasă depună eforturi ca Subcontractanţii să minimizeze 
orice majorare a costurilor şi să maximizeze orice reducere a costurilor; 
(b) furnizarea de dovezi cu privire la modul în care Modificarea Legislativă 
Relevantă a afectat preţurile percepute în cadrul unor activităţi economice similare 
cu Proiectul; şi 
c) demonstrarea faptului că orice cheltuială evitată, cu privire la care s-a anticipat 
că va fi suportată pentru înlocuirea sau întreţinerea Bunurilor sau a Bunurilor de 
Retur afectate de Modificarea Legislativă Relevantă respectivă, a fost inclusă în 
suma care, în opinia Părţii respective, a rezultat sau este necesară în baza Art. 35.2 
1 (e) şi/sau Art. 35.2 1 (f) de mai sus. 

35.5 Dacă Părţile convin sau, în cazul în care se determină în baza Art. 55 
(Procedura de Soluţionare a Litigiilor) că Concesionarul trebuie să suporte 
Cheltuieli de Capital suplimentare ca urmare a unei Modificări Legislative 
Relevante care survine înainte de Data de Începere, atunci Concesionarul va depune 
toate eforturile rezonabile pentru a obţine finanţare pentru respectivele Cheltuieli de 
Capital în termeni satisfăcători în mod rezonabil pentru el şi pentru Autoritate şi, în 
cazul în care se obţine astfel finanţarea, Partile vor negocia si agrea ajustarea cotei 
Redeventei (daca este cazul). In cazul in care Concesionarul nu reuseste sa obţina 
finanţare pentru respectivele Cheltuieli de Capital, în termeni satisfăcători în mod 
rezonabil pentru el şi pentru Autoritate, se vor aplica prevederile Art. 2.5 (Perioada 
Preliminară şi Condiţii Precedente). 

35.6 În cazul în care, ca efect al unei Modificări Legislative Relevante care survine 
după Data de Începere, Concesionarul suportă Cheltuieli de Capital, Partile vor 
negocia si agrea ajustarea cotei Redevențtei (daca este cazul), dar numai cu condiţia 
ca respectiva ajustare să aibă în vedere măsura, dacă e cazul, în care modificarea 
costurilor determinată de Modificarea Legislativă Relevantăesteeste redusă. 

35.7 În cazul în care Părţile nu ajung la un acord cu privire la aspectele menţionate 
în Art. 35.3 2.1de mai sus şi modalităţile în care Concesionarul poate reduce 
efectele Modificării Legislative Relevante, Părţile vor soluţiona chestiunea conform 
Art. 55 (Procedura de Soluţionare a Litigiilor). 

 
Raspuns 169 
 

A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 170 36  CAZURI DE DESPĂGUBIRE ŞI CAZURI DE EXONERARE  

36.1 Cazuri de Despăgubire 

36.1.2 Cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 36.1.4 (Cazuri de Despăgubire) de 
mai jos, pentru a obţine exonerarea şi/sau pentru a pretinde extindere de termen 
și/sau despăgubiri, Concesionarul și Autoritatea trebuie să: 

1.2.1 (a) Concesionarul trebuie să notifice Autoritatea, în termen de 30 de zile de la 
data apariției evenimentului sau situației calificate drept Caz de Despăgubirie, 
indicând, fără a detalia: (i) clauzele prezentului Art. 36.1.2., (ii) clauzele specifice 
ale prezentului Contract aplicabile Cazului de Depăgubire ivit, (iii) prezentarea 
succintă/sintetică a evenimentului sau situației calificate drept Caz de Despăgubire 
de Concesionar și (iv) remediile solicitate, fără a detalia îndreptățirea sa la aceste 
remedii, precum exonerarea, extinderea de termen sau despăgubirile. Notificarea  

Concesionarului suspendă dreptul Autorității de a pretinde și de a percepe orice 
drepturi ce îi revin Autorității în baza Art. 40 (Culpă) în legătură cu evenimentul sau 
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situația calificate drept Caz de Exonerare, până la finalizarea procedurii prevăzute 
de prezentul Art. 36.1.2. lit. (c).    

(b) Concesionarul trebuie să prezinte, în termen de 30 de zile de la data transmiterii 
notificării Concesionarului prevăzute de Art. 36.1.2. lit. (a), detaliile elementelor 
cuprinse în notificarea Concesionarului menționate de Art. 36.1.2. lit. (a). 
Prezentarea trebuie să fie suficient de detaliată și întocmită în așa manieră încât 
elementele sale să poată fi verificate și să fie prezentată în mod clar astfel încât să 
poată fi citită și înțeleasă de orice terț profesionist în domeniul relevant pentru 
evenimentul sau situația calificate drept Caz de Despăgubire. În cazul în care 
Concesionarul solicită despăgubiri, acestea vor fi separate și prezentate în mod 
detaliat pe categorii de cost, spre exemplu: costuri legate de execuția lucrărilor sau 
de prestarea serviciilor, Costuri de Finanțare aferente Cazului de Despăgubire, 
costuri indirecte cu șantierul, orice alte costuri și pierderi (cheltuieli indirecte cu 
biroul principal, obligaţii financiare, pierderi de profit etc.); 

(c) Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la 
solicitarea Concesionarului şi cu aprobarea Autorității. Concesionarul are dreptul de 
a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive 
justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor în acest termen. Motivele 
prezentate de Concesionar nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul 
Concesionarului sau care implică vina Concesionarului.  

(d) Dacă evenimentul sau situaţia calificată drept Caz de Despăgubire este în 
derulare sau este un eveniment sau situaţie continuă, Concesionarul va actualiza 
detaliile prevăzute Art. 36.1.2. lit. (a) parag. (1) la fiecare 30 de zile până la 
epuizarea evenimentului sau situației. Acest termen de 30 de zile poate fi prelungit 
doar în conformitate cu prevederile Art. 36.1.2. lit. (a) parag. (2). 

(e) La încheierea evenimentului sau situaţiei calificate drept Caz de Despăgubire 
aflate în derulare sau de tip continuu, Concesionarul va transmite detaliile finale în 
termen de 30 de zile de la epuizarea evenimentului sau situației. Acest termen de 30 
de zile poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile Art. 36.1.2. lit. (a) 
parag. (2). 

(f) Autoritatea trebuie să stabilească și să notifice Concesionarul cu privire la 
îndreptățirea totală sau parțială a acestuia din urmă la remediile solicitate în temeiul 
Art. 36.1.2. lit. (a)-(b) din prezentul Contract, în termen de 30 de zile de la primirea 
detaliilor prezentate de Concesionar, în cazul unui eveniment sau situație calificate 
drept un Caz de Despăgubire care nu sunt în derulare sau de tip continuu, respectiv 
de la primirea detaliilor finale, în cazul unui eveniment sau situație calificate drept 
un Caz de Despăgubire care sunt în derulare sau de tip continuu.cât mai curând 
posibil şi în orice caz în termen de 21 de zile de la data la care a constatat că 
respectivul Caz de Despăgubire a cauzat sau este probabil să cauzeze întârzieri, 
încălcarea unei obligaţii conform prezentului Contract (şi/sau suportarea de către 
Concesionar de costuri sau (altfel decât în legătură cu Serviciile prestate la data la 
care are loc Cazul de Despăgubire, caz în care se aplică Art. 36.1.6 de mai jos) 
pierderi de venit, să notifice  

Autoritatea, cu privire la solicitarea sa de extindere de termen în ceea ce priveşte 
Începerea Integrală a Serviciilor, plata de despăgubiri şi/sau exonerarea de 
obligaţiile ce îi revin în baza prezentului Contract; în termen de 14 zile de la 
primirea de către Autoritate a notificării menţionate la Art.  
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36.1.2(a) (Cazuri de Despăgubire) de mai sus, să furnizeze Autoritatii, detalii 
complete cu privire la Cazul de Despăgubire şi la extinderea de termen şi/sau orice 
Modificare Estimată a Costurilor Proiectului şi/sau pierdere de venit pretinsă; şi să 
demonstreze spre satisfacţia rezonabilă a Autoritatii că:  
(i) circumstanţele pe care se bazează pretenţia reprezintă un Caz de Despăgubire, iar 
respectivul Caz de Despăgubire a constituit cauza directă pentru (altfel decât în 
legătură cu Serviciile prestate la data la care are loc Cazul de Despăgubire, caz în 
care se aplică Art. 36.1.6 de mai jos) pierderea de venit şi/sau orice întârziere în 
realizarea Începerii Integrale a Serviciilor până la sau la Data Planificată de Începere 
Integrală a Serviciilor şi/sau orice încălcare a obligaţiilor ce îi revin Concesionarului 
conform prezentului Contract sau, după Data Planificată de Începere Integrală a 
Serviciilor, întârziere în realizarea Începerii Integrale a Serviciilor înainte de Data 
Limită; şi pierderea veniturilor, timpul pierdut şi/sau exonerarea de obligaţii în baza 
Contractului solicitate nu pot fi în mod rezonabil atenuate sau recuperate de 
Concesionar acţionând în conformitate cu Buna Practică Industrială. 

(g) în cazul suportării unor Costuri de Finanțare, 

36.1.4 În cazul în care informaţiile sunt furnizate după datele menţionate la Art. 
36.1.2 de mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la nicio extindere de termen, 
despăgubire sau exonerare de obligaţiile sale în baza prezentului Contract însă 
numai pentru perioada de întârziere a informaţiilor. Concesionarul va avea în 
continuare dreptul la extinderea de termen, la despăgubire sau la exonerare de 
obligațiile sale după momentul furnizării informațiilor prevăzute de Art. 36.1.2., 
chiar dacă acest moment este ulterior datelor menționate la Art. 36.1.2. 

36.1.6 Orice despăgubiri pentru pierderi de venituri în legătură cu prestarea 
Serviciilor la data la care survine Cazul de Despăgubire vor fi acordate cu titlul de 
exonerare de la plata Penalitatilor conform şi numai sub rezerva respectării 
prevederilor Art. 32.2 (Cauze de Exonerare). 

Raspuns 170 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 171 36.2 Cazuri de Exonerare  

36.2.2 Cu aplicarea în mod corespunzător a Art. 36.2.4 (Cazuri de Exonerare) de 
mai jos, pentru a obţine exonerarea și extindere de termen, Concesionarul și 
Autoritatea trebuie sătrebuie: 

(a) Concesionarul trebuie să notifice Autoritatea, în termen de 30 de zile de la data 
apariției evenimentului sau situației calificate drept Caz de Exonerare, indicând, fără 
a detalia: (i) clauzele prezentului Art. 36.2.2., (ii) clauzele specifice ale prezentului 
Contract aplicabile Cazului de Exonerare ivit, (iii) prezentarea succintă/sintetică a 
evenimentului sau situației calificate drept Caz de Exonerare de Concesionar și (iv) 
remediile solicitate, fără a detalia îndreptățirea sa la aceste remedii, precum 
exonerarea, extinderea de termen sau despăgubirile. Notificarea Concesionarului 
suspendă dreptul Autorității de a pretinde și de a percepe orice drepturi ce îi revin 
Autorității în baza Art. 40 (Culpă) în legătură cu evenimentul sau situația calificate 
drept Caz de Exonerare, până la finalizarea procedurii prevăzute de prezentul Art. 
36.1.2. lit. (c);   

(b) Concesionarul trebuie să prezinte, în termen de 30 de zile de la data transmiterii 
notificării Concesionarului prevăzute de Art. 36.2.2. lit. (a), detaliile elementelor 
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cuprinse în notificarea Concesionarului menționate de Art. 36.2.2. lit. (a). 
Prezentarea trebuie să fie suficient de detaliată și întocmită în așa manieră încât 
elementele sale să poată fi verificate și să fie prezentată în mod clar astfel încât să 
poată fi citită și înțeleasă de orice terț profesionist în domeniul relevant pentru 
evenimentul sau situația calificate drept Caz de Exonerare; 

(c) Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la 
solicitarea Concesionarului şi cu aprobarea Autorității. Concesionarul are dreptul de 
a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive 
justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor în acest termen. Motivele 
prezentate de Concesionar nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul 
Concesionarului sau care implică vina Concesionarului. 

(d) Dacă evenimentul sau situaţia calificată drept Caz de Exonerare este în derulare 
sau este un eveniment sau situaţie continuă, Concesionarul va actualiza detaliile 
prevăzute Art. 36.2.2. lit. (a) parag. (1) la fiecare 30 de zile până la epuizarea 
evenimentului sau situației. Acest termen de 30 de zile poate fi prelungit doar în 
conformitate cu prevederile Art. 36.2.2. lit. (a) parag. (2). 

(e) La încheierea evenimentului sau situaţiei calificate drept Caz de Exonerare aflate 
în derulare sau de tip continuu, Concesionarul va transmite detaliile finale în termen 
de 30 de zile de la epuizarea evenimentului sau situației. Acest termen de 30 de zile 
poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile Art. 36.2.2. lit. (a) parag. (2). 

(f) Autoritatea trebuie să stabilească și să notifice Concesionarul cu privire la 
îndreptățirea totală sau parțială a acestuia din urmă la remediile solicitate în temeiul 
Art. 36.2.2. lit. (a)-(b) din prezentul Contract, în termen de 30 de zile de la primirea 
detaliilor prezentate de Concesionar, în cazul unui eveniment sau situație calificate 
drept un Caz de Exonerare care nu sunt în derulare sau de tip continuu, respectiv de 
la primirea detaliilor finale, în cazul unui eveniment sau situație calificate drept un 
Caz de Exonerare care sunt în derulare sau de tip continuu.imediat ce acest lucru 
este posibil şi în orice caz în termen de 14 zile de la data la care a constatat că 
Cazul de Exonerare a cauzat sau este probabil să cauzeze o întârziere şi/sau 
afectează în mod negativ capacitatea Concesionarului de a-şi îndeplini celelalte 
obligaţii şi/sau pierderea de venituri de către Concesionar (altfel decât în legătură 
cu Serviciile prestate la data la care are loc Cazul de Exonerare, caz în care se 
aplică Art.  de mai jos),, să notifice Autoritatea, cu privire la solicitarea sa de a fi 
exonerat de obligaţiile prevăzute în prezentul Contract şi de a i se plăti despăgubiri 
pentru pierderile de venituri, inclusiv detalii complete referitoare la natura Cazului 
de Exonerare, data la care a survenit şi durata probabilă; în termen de 7 zile de la 
primirea de către Autoritate a notificării menţionate la Art. 36.2.2(a) de mai sus, să 
prezinte detalii complete referitoare la exonerarea şi/sau pierderile de venituri 
cerutecerută; şi să demonstreze spre satisfacţia rezonabilă a Autoritatii că:  
(ii) circumstanţele pe care se bazează pretenţia reprezintă un Caz de Exonerare, 
iar Concesionarul şi subcontractanţii acestuia nu ar fi putut să evite apariţia unui 
astfel de eveniment sau consecinţele acestuia prin măsuri care în mod rezonabil s-ar 
putea aştepta să fie luate în conformitate cu Buna Practică Industrială;  
(iii) respectivul Caz de Exonerare a cauzat în mod direct întârzierea în realizarea 
Începerii Integrale a Serviciilor până la sau la Data Planificată de Începere Integrală 
a Serviciilor sau, după Data Planificată de Începere Integrală a Serviciilor, 
întârzierea în realizarea Începerii Integrale a Serviciilor înainte de Data Limită sau 
necesitatea de a fi exonerat de alte obligaţii prevăzute în prezentul Contract sau 
pierderile de venituri solicitate (altfel decât în legătură cu Serviciile prestate la data 
la care are loc Cazul de  Exonerare, caz în care se aplică Art.  de mai jos);;  
(iv) timpul pierdut şi/sau exonerarea de obligaţiile prevăzute în prezentul 
Contract şi/sau pierderile de venituri care au fost solicitate nu pot fi considerate în 
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mod rezonabil a fi micşorate sau recuperate de Concesionar acţionând în 
conformitate cu Buna Practică  
Industrială; şi  Concesionarul depune toate eforturile rezonabile pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile prevăzute în prezentul Contract. 

36.2.4 În cazul în care informaţiile prevăzute la Art. 36.2.2 (Cazuri de Exonerare) 
de mai sus sunt furnizate după datele menţionate la Art. 36.2.2 (Cazuri de 
Exonerare), Concesionarul nu va avea dreptul la nicio prelungire de termen, 
despăgubire sau exonerare însă numai pentru perioada de întârziere a informaţiilor. 
Concesionarul va avea în continuare dreptul la extinderea de termen sau la 
exonerare de obligațiile sale după momentul furnizării informațiilor prevăzute de 
Art. 36.2.2., chiar dacă acest moment este ulterior datelor menționate la Art. 
36.2.2.pentru perioada de întârziere a informaţiilor. 

Raspuns 171 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 

Intrebare 172  
38.3 Clauză de Exonerare de Răspundere 
38.3.2 Autoritatea nu va răspunde în faţa Concesionarului (răspundere contractuală, 
civilă delictuală sau de orice altă natură şi indiferent dacă decurge sau nu din orice 
neglijenţă din partea Autorităţii sau a oricărui împuternicit, funcţionar sau 
contractant al său) cu privire la orice inexactitate, omisiune, caracter neadecvat, 
defect sau inacurateţe de orice natură în Datele Dezvăluite. 
 

38.3.3 Autoritatea nu acordă nicio garanţie şi nu îşi asumă niciun angajament că 
Datele  Dezvăluite reprezintă toate informaţiile aflate în posesia sau puterea sa (în 
timpul Procedurii sau la Data Contractului) care sunt relevante sau importante 
pentru Proiect sau pentru obligaţiile asumate de către Concesionar în baza 
Contractului. Autoritatea nu va răspunde faţă de Concesionar pentru nicio 
nedezvăluire sau nepunere la dispoziţia Concesionarului (înainte sau după Data 
Contractului) a oricăror informaţii, documente sau date sau pentru actualizarea 
Datelor Dezvăluite şi nici nu se angajează că va informa Concesionarul (înainte sau 
după Data Contractului) cu privire la vreo inexactitate, eroare, omisiune, caracter 
neadecvat, defect sau neconcordanţă a Datelor Dezvăluite. 

38.3.4 La Data de Începere, Concesionarul recunoaşte şi confirmă că: 

(a) a efectuat propria analiză şi revizuire cu privire la Datele Dezvăluite şi se declară 
satisfăcut de acurateţea, caracterul complet şi adecvat ale tuturor Datelor Dezvăluite 
respective, pe care se bazează; şi 

(b) nu va avea dreptul de a înainta niciun fel de pretenţii împotriva Autorităţii, 
solicitând despăgubiri, extinderi de termene ori plăţi suplimentare în temeiul 
Contractului, pe motivul oricărei neînţelegeri sau neconcordanţe în ceea ce priveşte  

Datele Dezvăluite sau aspectele la care se face referire la Art. 6.1 (Inspecţia 
Amplasamentului) sau Art. 38.3.4(a) de mai sus ori pe motiv că i-au fost transmise 
informaţii incorecte sau insuficiente cu privire la acestea sau la Amplasament de 
către orice persoană, angajată sau nu a Autorităţii. De asemenea, Concesionarul nu 
va fi exonerat de răspundere cu privire la niciun risc sau obligaţie impuse asupra sa 
ori asumate în temeiul Contractului pentru niciunul din motivele de mai sus. 

38.4 Datele de Proiectare ale Autorităţii 

Cu excepţia celor expres prevăzute în prezentul Contract, Concesionarul nu va 
încerca să recupereze de la Autoritate, personalul sau împuterniciţii acesteia şi va 
despăgubi Autoritatea şi personalul şi împuterniciţii acesteia pentru orice Pierdere 
sau Pretenţie care poate rezulta din adoptarea, utilizarea sau aplicarea de către sau în 
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numele Concesionarului, Proiectantului, Antreprenorului Construcţiei, Operatorului 
sau al oricărei alte persoane pentru care Concesionarul este responsabil, la 
proiectarea, construcţia, testarea, exploatarea şi întreţinerea Lotului, a oricăror Date 
de Proiectare şi a altor date şi documente puse la dispoziţia acestuia sau a 
reprezentanţilor săi în legătură cu Proiectul, de către sau în numele Autorităţii, 
anterior sau ulterior Datei Contractului. 

Raspuns 172 Potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta 
particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, 
precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de 
concesiune de lucrari/servicii fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este 
tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in 
calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara 
particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest 
aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au 
anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul 
incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. 

De asemenea, Concesionarului ii revine obligatia de a realiza toate investigatiile, de 
a lua toate masurile ce se impun, cat si de a realiza toate activitatile necesare pentru 
buna implementare a contractului, chiar daca informaţii, obţinute de la Autoritate nu 
au acuratetea necesara.  

Astfel, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile articolelor 
intrucat apreciaza ca modificarea propusa de operatorul economic nu este in 
interesul public. 

Intrebare 173  
39  DESPĂGUBIRI 
39.1 Despăgubiri acordate de Concesionar 
39.1.1 În cazul în care intervin din culpa exclusivă a Concesionarului, cCu 
aplicarea în mod corespunzător a Art. 39.1.3 (Despăgubiri Acordate de 
Concesionar) de mai jos, Concesionarul va fi responsabil pentru, va elibera şi va 
despăgubi Autoritatea sau orice Entitate Subordonată Autorităţii, la cerere, 
împotriva tuturor formelor de răspundere pentru: 
 
39.1.2 În cazul în care intervin din culpa exclusivă a Concesionarului, cCu 
aplicarea în mod corespunzător a Art. 39.1.3 (Despăgubiri Acordate de 
Concesionar) de mai jos, Concesionarul va fi responsabil pentru, va elibera şi va 
despăgubi Autoritatea sau orice Entitate Subordonată Autorităţii, la cerere, 
împotriva tuturor formelor de răspundere pentru Pierderile rezultate din acţiuni, 
pretenţii sau cereri ale terţilor (după cum se arată la Art. 39.1.1(c) de mai sus) 
împotriva Autorităţii sau oricărei Entităţi Subordonate Autorităţii pentru încălcarea 
oricărei obligaţii legale care poate apărea din sau ca o consecinţă a încălcării de 
către Concesionar a obligaţiilor ce îi revin în baza prezentului Contract, în măsura 
în care nu există alte remedii disponibile Autorităţii în baza prezentului Contract. 
 

Raspuns 173 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
Intrebare 174  

55  PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR 
55.3 În cazul în care după cele 30 de zile Părțile nu reușesc o soluționare 
amiabilăExceptând cazurile în care Litigiul va fi soluționat pe cale amiabilă și fără 
ca neparcurgerea procedurii de soluționare amiabilă a Litigiului să constituie un 
impediment a afecta aplicarea Art.  mai sus şi a Art.  de mai josLitigiului, orice 
Litigiu, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau 
desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea 
Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Internațională, în 
conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală va 
fi definitivă, obligatorie și executorie.   
 

55.4 Dacă Părțile nu stabilesc altfel printr-un acord scris: 
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55.4.1 Litigiul va fi soluționat de un tribunal arbitral format din 3 arbitri numiți în 
conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții Internaționale de Arbitraj 
de pe lângă Camera de Comerț Internațională; 
55.4.2 Litigiul va fi soluționat potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curții 
Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Internațională aflate în 
vigoare la momentul inițierii arbitrajului, stabilit potrivit acestor Reguli;  
55.4.3 Locul arbitrajului va fi în București, România; 
55.4.4 Limba arbitrajului va fi limba română; 
55.4.5 Tribunalul arbitral nu va soluționa Litigiul în echitate (ex æquo et bono) sau 
ca amiable compositeur. 
55.5 Tribunalul arbitral va avea autoritatea deplină de a accesa, analiza și revizui 
orice certificat, instrucțiune, opinie sau evaluare realizate de Părți relevante pentru 
soluționarea Litigiuluioricare Parte poate notifica celeilalte intenţia sa de a supune 
Litigiul opiniei unui Expert, transmiţând notificarea şi către Expertul astfel selectat 
în conformitate cu Art.  de mai jos.  

Expertul desemnat în vederea soluţionării Litigiului înaintat acestuia va fi selectat 
exclusiv prin rotaţie din cadrul comitetului relevant de experţi desemnaţi în 
conformitate cu următoarele: va exista un comitet de experţi atâtsă se adreseze 
pentru aspectele referitoare la construcţie cât şi pentru aspectele referitoare la 
operare şi întreţinere ("Comitetul"). Toţi experţii din Comitet vor fi pe deplin 
independenţi faţă de Concesionar, de Autoritate, de Subcontractanţii relevanţi şi de 
orice alţi competitori importanţi ai Concesionarului sau ai Subcontractanţilor 
relevanţi;  

Comitetul va fi format din 3 experţi care vor fi numiţi în comun de Concesionar şi 
Autoritate. Aceste numiri şi înţelegerile privind rotaţia experţilor vor avea loc în 
termen de 60 de zile de la Data de Începere; dacă orice membru al Comitetului 
renunţă la această calitate sau solicită înlocuirea din orice alt motiv pe parcursul 
Duratei Contractului, un expert înlocuitor va fi desemnat de Concesionar şi 
Autoritate cât mai curând posibil; dacă Autoritatea şi Concesionarul nu reuşesc să 
ajungă la o înţelegere cu privire la identitatea experţilor care vor fi numiţi în 
comitet, expertul/experţii respectiv(i) va/vor fi numit/numiţi de Centrul 
Internaţional de Expertiză (International Centre for Expertise) în conformitate cu 
prevederile privind desemnarea experţilor şi potrivit Regulilor de Expertiză ale 
Camerei Internaţionale de Comerţ în termen de 30 de zile de la data oricărei cereri 
de numire înaintată de oricare dintre Părţi.  

În termen de 7 zile de la înaintarea Litigiului către Expert conform Art. 55.3 de mai 
sus, Expertul va stabili un program solicitând Părţilor să-şi prezinte fiecare în scris 
argumentele. Expertul poate decide dacă este sau nu necesară o audiere pentru 
soluţionarea Litigiului.  

În orice caz, Expertul va comunica ambelor Părţi decizia sa scrisă cu privire la 
Litigiu, în termen de 28 de zile de la data înaintării Litigiului (sau într-un alt termen 
convenit de către Părţi după înaintarea Litigiului sau 42 de zile de la data înaintării 
Litigiului dacă Partea care a înaintat Litigiul este de acord). Cu excepţia situaţiilor 
în care Părţile convin altfel, Expertul îşi va motiva decizia. Dacă şi până când nu 
este solutionata de instanta de drept comun sau în mod amiabil, decizia Expertului 
va fi obligatorie pentru ambele Părţi, care o vor pune imediat în aplicare.  

Părţile vor fi răspunzătoare individual şi în solidar faţă de Expert pentru costurile 
soluţionării Litigiului înaintat Expertului, dar Expertul va fi autorizat să emită un 
ordin cu privire la costuri menţionând modul în care aceste costuri vor fi în final 
suportate de către Părţi sau, în lipsa unor astfel de menţiuni, costurile vor fi 
suportate în mod egal de către Părţi. Fiecare Parte va suporta costurile proprii 
rezultate din Litigiu, inclusiv onorariile avocaţiale şi costurile şi cheltuielile cu 
martorii.  
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Expertul nu va fi considerat arbitru, ci se va pronunţa în calitate de expert, iar 
prevederile Legii referitoare la arbitraj nu se vor aplica Expertului sau deciziei sale 
sau procedurii prin care acesta a ajuns la această decizie.  

Expertul va acţiona în mod imparţial şi poate avea un rol activ cu privire la 
stabilirea situaţiei în fapt şi în drept. Expertul va avea autoritatea de a reevalua, 
examina şi revizui orice opinie, certificat, dispoziţie, hotărâre sau decizie de orice 
natură dată sau pronunţată în baza prezentului Contract.  

Toate informaţiile, datele sau documentele dezvăluite sau furnizate de o Parte 
Expertului ca urmare a sau în legătură cu numirea acestuia în calitate de Expert vor 
fi tratate ca fiind confidenţiale. Cu excepţia prevederilor Art.  (Informaţii şi 
Confidenţialitate), şi numai în măsura necesară pentru desfăşurarea unei proceduri 
de arbitraj conform art.  de mai jos, Părţile nu vor dezvălui niciunei persoane sau 
societăţi niciun fel de astfel de informaţii, date sau documente, iar toate aceste 
informaţii, date sau documente vor rămâne proprietatea Părţii care le dezvăluie sau 
le furnizează şi toate copiile vor fi returnate respectivei Părţi la finalizarea lucrării 
Expertului.  

Expertul nu este răspunzător pentru nicio acţiune sau omisiune în îndeplinirea 
atribuţiilor sale de Expert, cu excepţia situaţiei în care acţiunea sau omisiunea este 
comisă cu rea credinţă. Orice angajat sau împuternicit al Expertului este protejat în 
mod similar de răspundere.  

În cazul în care:  survine un Litigiu înainte de data la care membrii Comitetului sunt 
desemnaţi conform Art.  de mai sus; sau oricare dintre Părţi este nemulţumită sau 
doreşte să conteste decizia Expertului luată în conformitate cu prezentul Art.  
(Procedura de Soluţionare a Litigiilor), cu condiţia ca respectiva Parte să fi transmis 
celeilalte Părţi o notificare privind nemulţumirea sa în termen de 30 de zile de la 
primirea deciziei Expertului; sau ambele Părţi sunt de acord,  atunci Litigiul va fi 
soluţionat în primă instanţă, de către instanţa civilă de drept comun în 
circumscripţiasoluționare instanţei judecatoresti competente dincircumscripţia căreia 
se află sediul autorităţii contractante. 

55.6 Niciuna dintre Părți nu va fi limitată în acțiunile sale în fața Tribunalului 
arbitral la dovezile sau argumentele prezentate anterior inițierii arbitrajului. Orice 
dovezi sau argumente prezentate de Părți anterior inițierii arbitrajului vor putea fi 
acceptate de Tribunalul arbitral ca probe în procedura arbitrală. 

55.7 Părţile vor continua să se conformeze, să respecte şi să-şi îndeplinească toate 
obligaţiile în baza prezentului Contract indiferent de natura Litigiului şi fără a lua în 
considerare înaintarea Litigiului spre soluţionare conform prezentului Art. 55 
(Procedura de Soluţionare a Litigiilor) şi vor pune imediat în aplicare orice decizie a 
Expertului sau hotărâre pronunţată de instanta judecatoreasca competentaTribunalul 
arbitral, conform prezentului Art. 55 (Procedura de Soluţionare a Litigiilor). 

Autoritatea nu va avea nicio răspundere faţă de Antreprenorul Construcţiei sau 
Operator rezultând din sau în legătură cu orice decizie a Expertului sau a instanţei 
civile de drept comun sau privind costurile suportate de Antreprenorul Construcţiei 
sau Operator în legătură cu participarea la soluţionarea oricărui Litigiu.  

Prezentul Contract este încheiat de către Părţi în 3 2 exemplare originale, iar fiecare 
exemplar original astfel încheiat va constitui un instrument valabil şi angajant la fel 
ca orice alt exemplar original astfel încheiat. 

Raspuns 174 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta clarificare 
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Intrebare 175 Punctul II.1.6) Împărțire pe loturi Fișa de date: 
 “Ofertele trebuie depuse pentru: Numărul maxim de loturi”  
Vă rugăm să reconfirmați că ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi 

Raspuns 175 Potrivit sectiunii II.1.6) Informatii privind loturile din Fisa de date “Ofertantii 
pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi”. 
Autoritatea contractanta confirma ca operatorii economici pot depune oferte pentru 
unul sau mai multe loturi. 

Intrebare 176 Vă rugăm să confirmați că, în acord cu prevederile Art. 80 alin. (5) din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările 
și completările ulterioare (“Legea nr. 100/2016”), operatorul economic prezintă 
pentru sediul principal documente din care să reiasă îndeplinirea obligațiilor fiscale 
datorate bugetului general consolidat, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru 
prezintă o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată 
a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, 
urmând ca numai ofertantul clasat pe primul loc, înainte de atribuirea contractului, 
să prezinte documentele pentru sediile secundare/punctele de lucru. 

Raspuns 176 Potrivit cap. III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului din Instructiuni catre 
ofertanti: 
[….] 
II. Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul unic/Ofertantul 
asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se 
incadreaza in prevederile art. 80 din Legea nr. 100/2016 privind  concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.[..] 
De asemenea, pentru fiecare lot in parte, Ofertantul unic/Ofertantul 
asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va prezenta  urmatoarele documente 
edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 80 
din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu 
modificarile si completarile ulterioare:  
[…] 
Nota 5: Pentru respectarea prevederilor art. 80 alin. (2), operatorul economic 
prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în 
prevederile art. 80 alin. (1) din acelasi act normativ, iar pentru sediile 
secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind 
îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la 
bugetul general consolidat datorate. 
[....] 
In concluzie, toti participantii  la procedura,  inclusiv membrii asocierii/tertii 
sustinatori/subcontractantii trebuie sa prezinte documente edificatoare care 
probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 80 din Legea 
100/2016 si nu doar ofertantul clasat pe primul loc. 

Intrebare 177 Cu privire la documentul denumit „Anexa 2 Specificații tehnice” - Art. 1.2, vă 
solicităm să corelați și modificați cerința care prevede:  
„Având în vedere prevederile pe termen mediu ale Strategiei Companiei Nationale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcarilor sigure 
si securizate pe reteaua de autostrazi si drumuri expres din administrare aprobata 
prin Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 2401/2022, in 
Spatiul de Servicii situat [...] stanga-dreapta se va realiza de catre Concesionar, in 
urma solicitarii Autoritatii conform Art. 34.1 din Contract, o Parcare Securizata 
care va face parte din Dotarile ulterioare ale Spatiului de Servicii.”  
în următoarea formă:  
„Avand in vedere prevederile pe termen mediu ale Strategiei Companiei Nationale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcarilor sigure 
si securizate 3 pe reteaua de autostrazi si drumuri expres din administrare aprobata 
prin Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 2401/2022, in 
Spatiul de Servicii situat la [...] stangadreapta se poate realiza de catre 
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Concesionar, la solicitarea Autoritatii si urmand procedura reglementata de Art. 
34.1 din Contract, o Parcare Securizata poate face parte din Dotarile ulterioare ale 
Spatiului de Servicii.” 

Raspuns 177 Paragraful de la punctul 1.2 din Anexa 2 - Specificatii Tehnice la Contractele 
de Concesiune si de la punctul 1.2 din Caietele de Sarcini republicate prin 
Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire: 
 
„Având în vedere prevederile pe termen mediu ale Strategiei Companiei Nationale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcarilor sigure 
si securizate pe reteaua de autostrazi si drumuri expres din administrare aprobata 
prin Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 2401/2022, in Spatiul 
de Servicii situat [...] stanga-dreapta se va realiza de catre Concesionar, in urma 
solicitarii Autoritatii conform Art. 34.1 din Contract, o Parcare Securizata care va 
face parte din Dotarile ulterioare ale Spatiului de Servicii.” 
 
 se modifica dupa cum urmeaza: 

„Avand in vedere prevederile pe termen mediu ale Strategiei Companiei Nationale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcarilor sigure 
si securizate pe reteaua de autostrazi si drumuri expres din administrare aprobata 
prin Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 2401/2022, in 
Spatiul de Servicii situat la [...] stanga- dreapta se va realiza de catre Concesionar, 
la solicitarea Autoritatii si urmand procedura reglementata de Art. 34.1 din 
Contract, o Parcare Securizata care va face parte din Dotarile ulterioare ale 
Spatiului de Servicii.” 

 
Intrebare 178 Vă rugăm să confirmați realizarea activităților și finanțarea de către Autoritate sau 

ministerul de resort, după caz, cu privire la întocmirea proiectelor, documentațiilor 
necesare și plata despăgubirilor aferente în cazul în care sunt necesare exproprieri 
ale terenurilor pe care vor fi edificate parcări securizate, după cum dispun 
prevederile Anexei la Ordinul nr. 2.401/08.12.2022 pentru aprobarea Strategiei 
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. privind 
dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres 
din administrare 

Raspuns 178 Autoritatea confirma faptul ca, in cazul in care sunt necesare exproprieri 
suplimentare pentru realizarea parcarilor sigure si securizate, activitatile aferente, 
conform Legii nr. 255 din 2010, cu modificarile si actualizarile ulterioare, precum si 
plata despagubirilor terenurilor aferente vor fi suportate de catre Autoritate, conform 
Strategiei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri 
expres din administrare. 

Intrebare 179 Cu privire la documentul denumit „Anexa 2 Specificații tehnice” – Art. 1.2 
Cerințe tehnice minime stație reîncărcare vehicule grele electrice”, punctele c), 
d) fac referire la 6 puncte de reîncărcare cu o putere de încărcare simultană de 3500 
kW, în timp ce în documentul denumit „Caietul de Sarcini” – Art. 1.2 Cerințe 
tehnice minime stație reîncărcare vehicule grele electrice”, punctele c), d) 
menționează 4 puncte de reîncărcare cu o putere simultană de 1500 kW. Vă rugăm 
clarificați următoarele aspecte:  
a) Nivelul dotărilor minime solicitate pentru stație reîncărcare vehicule grele 
electrice; 
 b) Considerând procedurile și termenele legale de obținere a Avizelor Tehnice de 
Racordare (ATR), solicităm Autorității Contractante să clarifice complet, explicit și 
detaliat, dacă, în cadrul termenului de 12 luni sau în alte locuri 18 luni, pentru 
etapele de Proiectare, Autorizare, Avizare Tehnică Racordare, Execuție, și emitere 
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Avize și Autorizație de Funcționare, a luat în calcul durata necesară parcurgerii 
etapelor de Proiectare, Autorizare și abia apoi Avizare Tehnică de Racordare și 
execuției branșamentelor necesare puterilor propuse. În cazul în care răspunsul este 
afirmativ, vă rugăm să precizați numărul de luni considerat suficient de Autoritatea 
Contractantă pentru fiecare etapă (Proiectare, Autorizare, Avizare Tehnică 
Racordare, Execuție, și emitere Avize și Autorizație de Funcționare).  
c) Solicităm Autorități Contractante să clarifice dacă are cunoștință/informații sau a 
avut consultări cu distribuitorul regional de energie electrică privind existența 
capacităților de producție și transport din vecinătatea/proximitatea zonelor aferente 
spațiilor de servicii loturile 5, 9, 10, 11, 12, astfel încât acestea să poată fi realizate 
cu respectarea Datei Planificate de Începere Integrală a Serviciilor solicitate. În caz 
afirmativ, vă rugăm să ne informați precis și detaliat.  
 d) Vă rugăm să precizați dacă CNAIR a confirmat și rezervat printr-un acord sau alt 
instrument contractual încheiat cu Ministerul Energiei, Transgaz sau alte entități cu 
competențe în domeniu, puterea electrică necesară (minim 8 MW) care va putea fi 
accesată cel târziu la Data Planificată a Începerii Integrale a Serviciilor. În cazul 
unui răspuns afirmativ, vă rugăm să ni le puneți la dispoziție. Vă rugăm să clarificați 
dacă există sau se preconizează că va exista un acord sau alt instrument contractual 
privind costul rezervării energiei pentru această nouă infrastructură aferentă stațiilor 
de încărcare, la nivel național, sau acesta trebuie modelat financiar de către ofertant? 
 e) Vă rugăm să clarificați punctul K: “Cerințele tehnice minime stație reîncărcare 
vehicule grele electrice: Taxele trebuie să fie rezonabile, transparente şi 
nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate nu aplică tarife suplimentare 
pentru serviciile transfrontaliere de roaming electronic. (subl.ns.)” cu privire la 
sensul acestuia și cu privire la “neaplicarea unor tarife suplimentare”. Precizăm 
faptul că în roaming sunt alte tarife pentru care există cel puțin un comision de 
roaming care trebuie achitat de concesionar. 

Raspuns 179 a) Cerintele tehnice corecte sunt cele specificate in Caietele de Sarcini, in 
conformitate cu prevederile cerintelor REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE – FIT for 55, 
particularizate in functie de apartenenta Spatiului pentru Servicii la reteaua Ten-T 
Centrala sau Globala.  

b) Autoritatea considera ca termenul de 18 luni prevazut de la Data de Incepere a 
Contractului pana la Data Inceperii Integrale a Serviciilor este suficient pentru 
indeplinirea obiectivelor Contractului si parcurgerea tuturor etapelor necesare, 
incusiv etapele de Proiectare, Autorizare, Avizare Tehnică Racordare, Execuție, și 
emitere Avize și Autorizație de Funcționare astfel incat sa poate fi respectata Data 
Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor.  

c) Obligatia realizarii analizelor/evaluarilor/studiilor de orice natura necesare in 
vederea respectarii prevederilor legale in vigoare pentru realizarea si operarea 
dotarilor minime obligatorii, va fi in sarcina Concesionarilor carora le vor fi atribuite 
contractele de concesiune. 

Exista informatii legate de situatia utilitatilor de natura electrica in documentele 
puse la dispozitie (ca de exemplu in Proiectele Tehnice/Memoriile Tehnice, Avizele 
tehnice de Racordare) pentru fiecare lot in parte, despre situatia existenta, puncte de 
racordare, etc.  

Autoritatea a completat Documentatia de Atribuire, pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 cu Anexa nr. 1 la prezenta clarificare ce contine informatii primite de aceasta de 
la distribuitorii de energie carora le-au fost solicitate puncte de vedere referitoare la 
solutii orientative de racordare la reteaua electrica. 

d) Autoritatea nu a incheiat si nu va incheia acord privind rezervarea energiei pentru 
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infrastructura pentru incarcare vehicule electrice la nivel national. Costurile aferente 
lucrarilor necesare pentru asigurarea puterii electrice solicitate revin 
Concesionarului si vor fi incluse in Modelul Financiar prezentat de acesta.  

e) Intentia Autoritatii este aceea de a crea conditii adecvate de circulatie tuturor 
utilizatorilor autostrazilor si drumurilor nationale, inclusiv posesorilor de vehicule 
electrice, care la acest moment sunt intr-un numar redus. De asemenea instalarea 
infrastructurii pentru incarcarea vehiculelor electrice face parte din planul european 
de trecere la alimentarea cu combustibili alternativi. Aplicarea unor tarife 
prohibitive pentru utilizatorii de vehicule electrice fata de utilizatorii de vehicule 
conventionale nu se incadreaza in planul mai sus amintit. 

Concesionarul va stabili preturi/tarife, pentru servicii si produsele oferite, care sa fie 
la acelasi nivel cu cel al pietei, indiferent de localizarea Spatiului pentru Servicii, cu 
respectarea principiilor tarifare (orientare în funcție de costuri, nediscriminare, 
transparență). 

Autoritatea isi mentine cerintele conform Documentatiei de Atribuire ce face 
obiectul prezentei proceduri.  

Intrebare 180 În documentul denumit “Anexa 2 Specificații tehnice” – Art. 1.2, precum și în 
documentul denumit “Caietul de Sarcini” – Art. 1.2, ultimul paragraf se 
menționează: 
 ”Pentru stațiile de alimentare (stațiile de distribuție carburanți, stațiile de 
reîncărcare vehicule electrice) și ulterior pentru parcarea securizată Concesionarul 
se va asigura că beneficiarii/utilizatorii au posibilitatea efectuării plății serviciilor 
prin oricare din următoarele modalități :  

(i) on-line, prin intermediul unei platforme/aplicații; 
(ii)   prin intermediul unui card direct la POS; 
(iii)   numerar.  

Având în vedere reglementările și politicile europene, precum și comportamentul 
consumatorilor și tendințele pieței (de reducere, în general, și plafonare cât mai 
redusă a plăților în numerar), facilitățile solicitate de către consumatori, capacitățile 
tehnologice, dar și cadrul legislativ național actual, vă rugăm să clarificați că oricare 
dintre serviciile prestate de viitorul concesionar poate fi achitat prin oricare dintre 
modalitățile enumerate. 

Raspuns 180 Urmatoarele prevederi din  “Anexa 2 Specificații tehnice” – Art. 1.2, precum și din 
documentul denumit “Caietul de Sarcini” – Art. 1.2, republicate prin 
Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire: 
 
[…] 
Pentru statiile de alimentare (statiile de distributie carburanti, statiile de 
reincarcare vehicule electrice) si ulterior pentru parcarea securizata Concesionarul se 
va asigura ca beneficiarii / utilizatorii au posibilitatea efectuarii platii serviciilor prin 
oricare din urmatoarele modalitati : 

- on-line, prin intermediul unei platforme/aplicatii; 
- prin intermediul unui card direct la POS;  
- numerar.  

[…] 
 
se modifica dupa cum urmeaza: 
 
Pentru statiile de incarcare vehicule electrice Concesionarul trebuie sa se asigure ca 
beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele: 
(i) on-line, prin intermediul unei platforme/aplicații; 
(ii) prin intermediul unui card direct la POS; 
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si 
 Pentru statiile de distributie carburanti si parcarile securizate Concesionarul 
trebuie sa se asigure ca beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare 
din metodele: 
(i) prin intermediul unui card direct la POS; 
(ii) numerar 
 
Restul prevederilor ramanand neschimbate. 
 
Optiunea privind alegerea uneia din metodele de mai sus este a 
beneficiarilor/utilizatorilor. Concesionarul trebuie sa se asigure ca detine mijloacele 
necesare pentru a putea solicita si primi contravaloarea serviciilor, prin oricare din 
metodele de mai sus. 

Intrebare 181 Cu privire la documentul denumit “Caiet de Sarcini” – Art. 1.2 Cerințe tehnice 
minime stație reîncărcare vehicule grele electrice, punctul j), vă rugăm să 
clarificați care este intervalul de înălțime adecvat și care este greutatea propusă a 
cablurilor de reîncărcare și alimentare, și să detaliați ce înțelegeți concret prin 
exprimarea “forță fizică limitată”. 
 

Raspuns 181 Pentru punctul j, afererent loturilor 1, 2 ,3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si punctul k 
aferent lotului 5 din Caietele de Sarcini – Art. 1.2 Cerinte tehnice minime statie 
reincarcare vehicule electrice grele, Autoritatea intelege ca prin cerintele impuse 
referitoare la cablurile de reincarcare si alimentare, acestea sa fie accesibile si usor 
de manevrat pentru majoritatea persoanelor adulte posibile beneficiare ale acestor 
servicii. 

Intrebare 182 Vă rugăm să ne comunicați standardele și normativele în vigoare luate în 
considerare în propunerea de dotări minime obligatorii privitoare la implementarea 
de stații încărcare vehicule electrice grele și ușoare, normative din care să reiasă 
condițiile tehnice și de siguranță stabilite de autoritățile române competente. Vă 
rugăm să precizați și suprafețele de teren necesare dezvoltării complexului de 
tehnologii. 

Raspuns 182 Vor fi respectate standardele actuale SE EN 62196 si IEC 61851. 

Cerintele referitoare la instalarea numarului de puncte de reincarcare vehicule 
electrice, precum si puterile maxime care trebuie asigurate au fost stabilite in 
concordanta cu prevederile REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE – FIT for 55.  

Operatorii economici interesati sa participe la licitatie vor intocmi oferte, in 
conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE – FIT for 55 si 
conform legislatiei in vigoare siconform proiectelor tehnice proprii, iar suprafetele 
necesare cat si locul unde vor fi amplasate constructiile/instalatiile raman la 
latitudinea fiecarui ofertant sub conditia respectarii unor fluxuri de circulatie in 
siguranta in fiecare spatiu de servicii/ parcare de lunga durata. 

Intrebare 183 Vă rugăm să clarificați dacă la calcularea termenului de 18 luni a fost luată în 
considerare achiziția de teren suplimentar adiacent Loturilor, necesitate generată 
prin retragerile de siguranță față de noile tehnologii, așa cum sunt acestea 
menționate în legislația similară europeană. Similar, vă rugăm să clarificați dacă au 
fost efectuate din partea CNAIR diligențe și investigații pentru a stabili un grad 
preliminar de reușită a unui astfel de demers. 

Raspuns 183 Autoritatea nu intelege sintagma „noile tehnologii”, aceasta nefiind mentionata in 
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documentatia de atribuire. 

Intrebare 184 Având în vedere că (i) nu există cadru legal adoptat la nivel național în domeniul 
proiectării și construirii și autorizării infrastructurii pentru încărcătoare electrice, că 
(ii) acordarea ATRurilor este suspendată de Compania Națională de Transport al 
Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. în anumite zone pentru o perioadă 
nedeterminată, că (iii) piața de vehicule electrice grele este inexistentă în majoritatea 
Statelor Membre pe ruta TEN-T, iar eventuala construire și operaționalizare a 
infrastructurii necesare operării acestora este necunoscută, că (iv) perioadele de timp 
necesare certificărilor de cadru și autorizărilor în Romania a utilajelor aferente 
noilor tehnologii solicitate sunt reglementate, iar per ansamblu (v) nu există cerere 
pentru serviciile de încărcare electrică, vă rugăm să separați etapa de construire și 
stațiilor de distribuție pentru combustibili fosili, de etapa de construire, 
operaționalizare și operare a încărcătoarelor electrice pentru vehicule electrice grele 
și vehicule electrice ușoare, care să aibă Date de Începere Integrală a Serviciilor 
separate, după cum urmează: 
 - Data de Începere Integrală a Serviciilor pentru Stația de Distribuție Carburanți; 
 - Data de Începere Integrală a Serviciilor pentru Încărcare Electrică.  
Vă rugăm ca Data de Începere Integrală a Serviciilor pentru Încărcare Electrică și 
perioada de operare să curgă de la finalizarea proiectării, construirii, autorizării și 
devenirii operaționale a infrastructurii pentru încărcătoare electrice, date fiind toate 
incertitudinile de mai sus, propunere care este în linie cu Ghidul emis de Banca 
Europeană de Investiții „Electric vehicle charging concessions A contract guide for 
public authorities”. 

Raspuns 184 Autoritatea nu intelege sintagma „noile tehnologii”, aceasta nefiind mentionata in 
documentatia de atribuire. 

Autoritatea isi mentine cerintele conform Documentatiei de Atribuire ce face 
obiectul prezentei proceduri. 

Intrebare 185 Vă rugăm să detaliați precis și complet modul de implementare și gradul de 
asigurare vizat de către dumneavoastră prin polițe de asigurare a bunurilor și 
serviciilor în cazul mărfurilor transportate prin intermediul parcărilor securizate. 

Raspuns 185 Modul de implementare și gradul de asigurare a bunurilor și serviciilor în cazul 
mărfurilor transportate prin intermediul parcărilor securizate sunt la latitudinea 
Concesionarului. 

Intrebare 186 Vă rugăm să clarificați care parte contractuală va suporta costul Auditului Extern, 
fie acesta planificat sau neplanificat, cerință regăsită în documentul denumit “Caiet 
de sarcini” (cap. 7). 

Raspuns 186 Auditul Extern este realizat de catre Autoritate, fie prin expertii sai, fie prin experti 
contractati de aceasta. Costul aferent acestor experti este suportat de Autoritatea 
Contractanta. Orice alte costuri aferente realizarii Auditului Extern, ca de exemplu 
fotocopierea unor documente sau copierea unor inregistrari vor fi suportate de catre 
Concesionar. 

Intrebare 187 Cu privire la documentul denumit „Anexa 2 Specificații tehnice” - Art. 1.2 
Cerințe tehnice minime stație reîncărcare vehicule grele electrice, punctul k), vă 
rugăm să clarificați noțiunea de prețuri “rezonabile”. 

Raspuns 187 Intentia Autoritatii este aceea de a crea conditii adecvate de circulatie tuturor 
utilizatorilor autostrazilor / drumurilor expres si drumurilor nationale, inclusiv 
posesorilor de vehicule electrice, care la acest moment sunt intr-un numar redus. De 
asemenea instalarea infrastructurii pentru incarcarea vehiculelor electrice face parte 
din planul european de trecere la alimentarea cu combustibili alternativi. Aplicarea 
unor tarife prohibitive pentru utilizatorii de vehicule electrice fata de utilizatorii de 
vehicule conventionale nu se incadreaza in planul mai sus amintit. 

Concesionarul va stabili preturi/tarife, pentru servicii si produsele oferite, care sa fie 
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la acelasi nivel cu cel al pietei, indiferent de localizarea Spatiului pentru Servicii, cu 
respectarea principiilor tarifare (orientare în funcție de costuri, nediscriminare, 
transparență). 

Intrebare 188 Cu privire la documentul denumit „Anexa 2 Specificații tehnice” - Art. 1.2 
Cerințe tehnice minime stație reîncărcare vehicule ușoare electrice, punctul k), 
vă rugăm să clarificați noțiunea de prețuri “rezonabile”. 

Raspuns 188 A se vedea Raspunsul 187 din prezenta clarificare. 
Intrebare 189 Cu privire la documentul denumit „Anexa 2 Specificații tehnice” - Art. 6.2, 

considerând noțiunea „Sistemul de monitorizare trebuie să permită interconectarea 
cu alte sisteme existente precum și cu dezvoltările ulterioare planificate ale 
autorităților implicate în supraveghere, punerea în aplicare a legii și furnizarea 
serviciilor de prim ajutor (poliție, etc.). (subl.ns.)”, vă rugăm să clarificați toate 
autoritățile implicate în supraveghere, specificațiile complete ale sistemelor 
existente, precum și a dezvoltărilor viitoare, în vederea elaborării ofertei 
financiare și evaluării nivelului Investiției și al efortului Concesionarului. Precizăm 
că prin documentul denumit “Caiet de sarcini” se solicită ca în Modelul Financiar 
să fie prezentat Costul Lucrărilor de Servicii defalcat pe categorii de lucrări/activități 
(„Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrări/activități a 
Costului Lucrărilor de Servicii” va cauza respingerea Ofertei). 

Raspuns 189 Urmatorul paragraf de la punctul 6.2 din Anexa 2 - Specificatii Tehnice la 
Contractele de Concesiune si de la punctul 6.2 din Caietele de Sarcini republicate 
prin Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire: 
 
„Sistemul de monitorizare trebuie sa permita interconectarea cu alte sisteme 
existente precum si cu dezvoltarile ulterioare planificate ale autoritatilor implicate 
in supraveghere, punerea in aplicare a legii si furnizarea serviciilor de prim ajutor 
(politie, etc.).” 
 
se modifica dupa cum urmeaza: 
 
„Sistemul de monitorizare trebuie sa permita interconectarea cu alte sisteme 
existente.” 
 

Intrebare 190 Cu privire la documentul denumit „Anexa 10 Partea 4” – Art. 1.2.2, noțiunea 
„Instrumentul este menţinut şi utilizat astfel încât să asigure că informaţiile 
conţinute de acesta nu sunt niciodată mai vechi de 4 zile”, vă rugăm să clarificați 
durata de menținere, întrucât documentul denumit „Anexa 2 Specificații Tehnice” – 
Art. 2.6.4 menționează „Instrumentul este menținut şi operat în aşa fel încât să 
asigure că informaţia conţinută nu este niciodată în urmă cu mai mult de 2 zile”. 

Raspuns 190 Urmatorul paragraf de la punctul 2.6.4 din Anexa 2 Specificații Tehnice la 
Contractele de Concesiune si de la punctul 2.6.4 din Caietele de Sarcini republicate 
prin Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire: 
 
„Instrumentul este menținut şi operat în aşa fel încât să asigure că informaţia 
conţinută nu este niciodată în urmă cu mai mult de 2 zile.” 
 
se modifica dupa cum urmeaza: 
 
„Instrumentul este menținut şi operat în aşa fel încât să asigure că informaţia 
conţinută nu este niciodată în urmă cu mai mult de 4 zile.” 
 

Intrebare 191 Cu privire la documentul denumit „Caietul de Sarcini” – Art. 2.5.3.3, vă rugăm să 
clarificați sub ce formă va informa Concesionarul Autoritatea „de cel puțin o dată pe 
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zi” cu privire la condițiile de trafic, vizibilitatea și starea suprafețelor de drum. Vă 
rugăm să acceptați informarea lunară și să confirmați că informările vizează exclusiv 
suprafețele de drum din incinta amplasamentului predat concesionarului. Sintagma 
folosită „de cel puțin o dată pe zi” lasă deschisă posibilitatea de a transmite 
informări de mai multe ori pe zi (fără limită/zi), ceea ce excedă scopului contractului 
și competențelor Concesionarului. 

Raspuns 191 Urmatorul paragraf de la punctul 2.5.3.3 din Anexa 2 Specificații Tehnice la 
Contractele de Concesiune si de la punctul 2.5.3.3 din Caietele de Sarcini 
republicate prin Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire: 
„În condiţii de iarnă, Concesionarul trebuie să urmărească condiţiile de trafic pe 
întreg Spatiul de Servicii, supervizând vizibilitatea şi starea suprafeţelor de drum şi 
să ofere această informaţie Autoritatii, oricand este solicitata, precum si de cel 
putin o data pe zi.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„În condiţii de iarnă, Concesionarul trebuie să urmărească condiţiile de trafic pe 
întreg Spatiul de Servicii, supervizând vizibilitatea şi starea suprafeţelor de drum şi 
să ofere această informaţie Autoritatii, oricand este solicitata.” 
 
 

Intrebare 192 Cu privire la documentul denumit „Caietul de Sarcini” – Art. 2.5.3.4 punct b), vă 
rugăm să clarificați dacă Autoritatea a verificat respectarea legislației GDPR (Legea 
nr. 190/2018, nr. 102/2005, nr. 174/2018, Regulamentul UE 2016/679) cu privire la 
solicitarea unei „baze de date pe suport electronic în care vor fi menținute toate 
comunicările către toți utilizatorii (...)” la care „Autoritatea trebuie să aibă acces”. 
Suplimentar, vă rugăm să clarificați dacă datele propuse a fi menținute sunt 
considerate necesare, relevante și limitate ca scop și durată, în îndeplinirea 
principiilor prelucrării datelor cu caracter personal. 

Raspuns 192 Litera b) de la punctul 2.5.3.4 din Anexa 2 Specificații Tehnice la Contractele de 
Concesiune si de la punctul 2.5.3.4 din Caietele de Sarcini republicate prin 
Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire se modifica dupa cum urmeaza: 
 
 „b) Păstrarea datelor din comunicări 
Concesionarul trebuie să dezvolte şi să întreţină o bază de date pe suport electronic 
pentru a păstra toate comunicările către toţi utilizatorii, publicul general sau presă, 
prin telefon, poştă, poştă electronică sau orice alte mijloace.  
Toate solicitările de informaţii primite de la public, împreună cu reclamaţiile 
transmise Concesionarului trebuie introduse în baza de date. Această bază de date 
trebuie să cuprindă data şi ora solicitării, numele, adresa şi numărul de telefon al 
persoanei care iniţiază cererea, subiectul, numele persoanei care s-a ocupat de 
cerere şi acţiunile avute în vedere. Aceste date sunt confidenţiale şi nu trebuie puse 
la dispoziţia niciunei terţe părţi fără înştiinţarea prealabilă a Autorităţii şi 
obţinerea acordului în acest sens. Aceste date trebuie pastrate cel putin un an de 
zile de la momentul inregistrarii lor in baza de date.  
Concesionarul trebuie sa dea acces securizat Reprezentatului Autoritatii la baza de 
date, urmare unei solicitari din partea Autoritatii. In vederea asigurarii accesului la 
baza de date pentru Reprezentantul Autoritatii, Concesionarul v-a intructa 
Reprezentatul Autoritatii asupra conditiilor de accesare a informatiilor din baza de 
date in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal. 

 
Statisticile privind solicitările de informare şi reclamaţiile (număr, frecvenţă, 
reclamaţii reale, reclamaţii nefondate, % rezolvate) trebuie să fie transmise 
Autorităţii împreună cu Raportul Lunar, care va include şi un rezumat al cazurilor 



74 
 

importante.” 
 

Intrebare 193 Vă rugăm să confirmați că Autoritatea Contractantă va desfășura și finaliza integral 
toate documentațiile cadastrale necesare intabulării terenului care va fi predat 
concesionarului pentru fiecare lot, aferente tuturor loturilor până la data depunerii 
ofertelor, pentru a ne asigura o informare completă, elaborarea documentațiilor 
cadastrale nefiind responsabilitatea viitorului concesionar. 

Raspuns 193 Autoritatea a pus la dispozitia operatorilor economici prin Documentatia de 
Atribuire informatii privind intabularea terenurilor aferente fiecarui lot in parte. In 
cazul in care apare/se identifica o  situatie ca cea descrisa de operatorul economic, 
Autoritatea confirma faptul ca elaborarea documentatiei cadastrale nu intra in 
responsabilitatea viitorului concesionar, iar Contractul prevede mecanismele 
necesare pentru gestionarea acestei situatii.  

Intrebare 194 Vă rugăm să ne puneți la dispoziție și/sau să ne faceți cunoscute următoarele 
informații deținute de Autoritatea Contractantă:  
-  Acordul de mediu; 
 - Autorizații de construire a lucrărilor executate până în prezent de Autoritatea 
Contractantă; 
 - Avize, permise, autorizații și alte documente similare emise de autorități relevante 
(cum ar fi: Administraţia Naţională „Apele Române” și direcțiile regionale sau 
județene, Agenția Națională pentru Protecția și direcțiile regionale sau județene, 
Poliție, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Mediului);  
- Limitele exacte ale amplasamentului pentru fiecare lot. 

Raspuns 194 Autoritatea completeaza Documentatia de Atribuire cu Anexa nr. 2 la prezenta 
clarificare punand la dispozitia ofertantilor autorizatiile, avizele, acordurile pe care le 
detine pentru fiecare Lot. 

Limitele Amplasamentului au fost puse la dispozitia ofertantului in Documentatia de 
Atribuire – Documentatie Tehnica, prin fisierele .kmz., aferente fiecarui lot.  

Totodata Autoritatea completeaza Documentatia de Atribuire cu Anexa nr. 3 – 
Planuri .dwg si .kmz pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 7 si 9. 

Intrebare 195 Vă rugăm să clarificați cu exactitate natura juridică a terenului care formează fiecare 
amplasament (intravilan, extravilan, arabil, agricol – ce clasă), astfel încât dreptul de 
construire a lucrărilor acordat concesionarului prin concesiune să fie efectiv. 

Raspuns 195 Autoritatea a pus la dispozitia ofertantilor documentele pe care le detine referitoare 
la natura juridica a terenurilor ce fac obiectul prezentei licitatii, in cadrul 
Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 196 Vă rugăm să clarificați dacă Autoritatea Contractantă a finalizat procedurile de 
expropriere (dacă este cazul) pentru a asigura predarea amplasamentelor către 
viitorul concesionar, cât mai curând după data semnării contractului 

Raspuns 196 Autoritatea confirma finalizarea procedurilor de expropriere pentru terenurile 
aferente fiecarui lot ce face obiectul prezentei proceduri.  

De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 178 din prezenta clarificare 
Intrebare 197 Vă rugăm să clarificați că în cazul în care procedurile de expropriere nu sunt 

finalizate, Autoritatea Contractantă își asumă finalizarea acestora cât mai curând 
după Data Contractului, inițierea și desfășurarea procedurilor de expropriere nefiind 
responsabilitatea concesionarului. 

Raspuns 197 A se vedea Raspunsul nr. 196 din prezenta clarificare 
Intrebare 198 Vă rugăm să confirmați că situațiile în care în procesul de autorizare a lucrărilor, 
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Autoritățile Relevante solicită elaborarea Planului Urbanistic General sau acesta nu 
este în vigoare sau elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, indiferent de motiv, 
aceste situații constituie Caz de Despăgubire cu consecința extinderii tuturor 
termenelor de execuție din Graficele de Execuție și a Duratei Contractului și 
acordarea costurilor ocazionate, și eventuale despăgubiri. 

Raspuns 198 In cazul aparitiei necesitatii realizarii unor astfel de activitati ca Plan Urbanistic 
General si/sau Plan Urbanistic Zonal, exista mecanisme contractuale care dau 
posibilitatea extinderii perioadei de 18 luni, ca de exemplu cele referitoare la cazuri 
de exonerare, cu respectarea conditiilor impuse de prevederile contractuale. 

Intrebare 199 Vă rugăm să clarificați dacă la stabilirea perioadei de proiectare și construire de 18 
luni, începând de la Data Începerii și până la Data Începerii Integrale a Serviciilor, 
ați luat în considerare perioada de timp aferentă exclusiv elaborării documentației 
tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții sau dacă 
această perioadă include și perioadele de timp aferente procedurilor de pregătire a 
terenului pentru executarea de lucrări de construcții (ridicări topo, geo, studii de 
fezabilitate etc.), respectiv perioadele de timp necesare pentru elaborarea și 
aprobarea documentațiilor de urbanism prealabile, e.g. PUG sau PUZ și/sau alte 
autorizări specifice, în cazul în care oricare dintre acestea ar urma să fie solicitate de 
autoritățile publice și/sau entitățile cu competențe în domeniu ca o condiție 
prealabilă emiterii autorizației de construire. 

Raspuns 199 In perioada de 18 luni de la Data Începerii si pana la Data Începerii Integrale a 
Serviciilor, Concesionarul trebuie sa realizeze toate activitatile necesare (proiectare, 
obtinere avize/autorizatii/acorduri, executie lucrari, etc.) astfel incat la Data 
Începerii Integrale a Serviciilor toate Dotarile Minime Obligatorii sa fie realizate 
conform cerintelor din Contractul de Concesiune, sa fie functionale si sa fie puse la 
dispozitia utilizatorilor autostrazii / drumului expres/ variantei ocolitoare deservite 
de Lot. 

In calculul perioadei de 18 luni nu s-a tinut cont si de posibilitatea aparitiei unor 
cerinte de realizare a PUG sau PUZ. In cazul aparitiei necesitatii realizarii unor 
astfel de activitati, exista mecanisme contractuale care dau posibilitatea extinderii 
perioadei de 18 luni, ca de exemplu cele referitoare la cazuri de exonerare, cu 
respectarea conditiilor impuse de prevederile contractuale. 

Intrebare 200 Vă rugăm să clarificați dacă funcționalitatea de plată prin terminale mobile/internet 
a tuturor serviciilor de realimentare poate fi dată în folosință ulterior Datei Începerii 
Integrale a Serviciilor, pentru a se putea respecta perioada minimă necesară 
dezvoltării unei astfel de platforme, care depășește 18 luni.  De asemenea, vă rugăm 
să clarificați dacă această funcționalitate poate fi asigurată prin multiple platforme 
pentru fiecare dintre servicii de alimentare și dacă aceste platforme pot avea date de 
începere a serviciilor de plată decalate. 

Raspuns 200 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. 

Functionalitatea de plată prin terminale mobile/internet a serviciilor de realimentare 
poate fi asigurată prin multiple platforme pentru fiecare dintre serviciile de 
realimentare. 

 
Intrebare 201 

Vă rugăm să clarificați dacă plata on-line, prin intermediul unei platforme/aplicații 
se încadrează în legislația română care reglementează comerțul electronic și, deci, 
elimină necesitatea unei chitanțe tipărite; în același sens, vă rugăm să clarificați dacă 
acest mod de lucru este acceptabil din punct de vedere al documentului intitulat 
„Caiet de sarcini” și contractului de concesiune. 

Raspuns 201 Concesionarul are obligatia de a se asigura ca toate activitatile pe care le desfasoara 
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in legatura cu Proiectul respecta prevederile legale in vigoare. Atata timp cat 
activitatile Concesionarului se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, acestea nu intra in contradictie cu prevederile Contractului de Concesiune. 

Intrebare 202 Vă rugăm să clarificați și să definiți criteriile și parametrii de lucru ai facturării 
electronice aferente plăților online solicitate: dacă vor fi semnate digital 
documentele, dacă se solicită itemizare completă, interval și frecventa facturare 
versus servicii prestate. 

Raspuns 202 A se vedea Raspunsul  nr. 201 din prezenta clarificare. 

Intrebare 203 Vă rugăm să clarificați dacă este obligatoriu ca încărcătoarele electrice să accepte 
plata cash. 

Raspuns 203 A se vedea Raspunsul nr. 180 din prezenta clarificare. 

Intrebare 204 Vă rugăm să clarificați dacă se poate utiliza o soluție de încărcare EV charger care 
să fie alimentată intermediar dintr-un set de baterii de o capacitate suficientă 
îndeplinirii cerințelor menționate în documentul denumit “Caiet de sarcini”. 

Raspuns 204 Modul de asigurare a  alimentarii cu energie electrica a statiilor de incarcare 
vehicule electrice este la latitudinea Concesionarului, cu respectarea cerintelor din 
Documentatia de Atribuire. 
 

Intrebare 205 Vă rugăm să eliminați obligația referitoare la Auditul de Siguranță Rutieră din 
documentul intitulat „Caiet de Sarcini”, dat fiind că nu este incident în cazul 
proiectelor de concesiune de față. 

Raspuns 205 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. 
Intrebare 206 Vă rugăm să confirmați calitatea de administrator al Lotului către viitorul 

concesionar pentru activitățile desfășurate pe Lot, inclusiv Serviciile. 
Raspuns 206 A se vedea prevederile art. 29 Functii Autorizate din Contractul de Concesiune. 

Intrebare 207 Vă rugăm să clarificați noțiunea de Plan de Transport al Concesionarului, și 
întreținerea infrastructurii rutiere avută în vedere (Art. 5.7.1 din documentul denumit 
“Caiet de sarcini”) Raport de Investigare a Infrastructurii Rutiere, Program de 
Management al Traficului (Art. 10 6.3.2) și să confirmați că se referă exclusiv la 
amplasamentul proiectului predat concesionarului. 

Raspuns 207 Punctul 5.8 Studii privind starea si reabilitarea drumurilor din Anexa 2 
Specificatii tehnice la Contractele de Concesiune si din Caietele de Sarcini 
aferente fiecarui lot republicate prin Clarificarea nr. 1 la Documentatia de 
Atribuire, se elimina. 

In conformitate cu punctul 5.6.2. Programul de Management al Traficului din Anexa 
2 Specificatii tehnice la Contractele de Concesiune si din Caietele de Sarcini 
aferente fiecarui lot republicate prin Clarificarea nr. 1 la Documentatia de 
Atribuire, Programul de Management al Traficului trebuie „să includă toate 
drumurile existente pe Amplasament şi în zonele limitrofe, precum şi Spatiul de 
Servicii” 

Intrebare 208 Având în vedere complexitatea și anvergura proiectelor, necesitatea de a primi 
răspunsuri complete și edificatoare din partea Autorității Contractante cu privire la 
aspectele sesizate vă rugăm să extindeți termenul de depunere a ofertelor cu cel 
puțin 2 (două) luni. 

Raspuns 208 A se vedea Anuntul de schimbare la Anuntul de concesionare 
PC1002551/02.12.2023. 

Intrebare 209 Vă rugăm să organizați o ședință publică de clarificare a documentației de atribuire 



77 
 

și a propunerilor de modificare a clauzelor contractuale, postată în SEAP, la care să 
aibă acces potențialii operatori economici interesați, și urmarea căreia să se încheie o 
minută care să reflecte clarificările și răspunsurile Autorității Contractante. 

Raspuns 209 Autoritatea nu este de acord cu propunerea de organizare a unei sedinte publice de 
clarificare a documentatiei de atribuire, intrucat legea permite ofertantilor de a 
propune modificari/completari ale documentatiei de atribuire, prin solicitari de 
clarificari. 

Intrebare 210 Terenurile spatiilor de servicii care nu sunt inca executate (lotul 3 si lotul 4) sunt 
intabulate? Exista indeplinite condiţiile necesare premergătoare autorizării 
construcţiei spatiilor de servicii? (exista PUZ/PUD/PUG actualizate in conformitate 
cu construcţiile executate?) Avand in vedere ca aceste spatii de servicii au făcut 
parte din proiectul de execuţie al autostrăzii si ca trebuiau finalizate împreuna cu 
aceasta, apreciem ca amenajarea unor astfel de spatii nu poate fi asigurata decât de 
Autoritatea contractanta. Costul estimativ al construcţiei de aproximativ l mil EUR 
al acestor spatii a mai fost actualizat de la momentul 2012 si care ar fi valoarea 
acestei actualizări? 

Raspuns 210 Autoritatea a pus la dispozitia operatorilor economici, in cadrul Documentatiei de 
atribuire, informatii privind intabularea terenurilor aferente fiecarui lot in parte. 

Autoritatea isi mentine cerintele privitoare la lucrarile si serviciile care urmeaza sa 
fie efectuate de Concesionari asa cum sunt prevazute in Documentatia de Atribuire. 

Informatiile puse la dispozitie de Autoritate prin Documentatia de Atribuire sunt 
legate de realizarea obiectivului Brasov-Cluj- Oradea-Bors, Sectiunea 2B LUNA-
GILAU care cuprinde si spatiile de servicii aferente. Aceste informatii nu au fost 
actualizate.  

Este la latitudinea ofertantilor pregatirea unor oferte care sa tina cont de toate 
costurile necesare realizarii lucrarilor necesare in functie de proiectul pe care fiecare 
ofertant il propune, cu respectarea regulamentelor/standardelor/normativelor de 
proiectare in vigoare. 

Autoritatea completeaza Documentatia de Atribuire prin Anexa nr. 3 – Planuri 
.dwg si .kmz pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 7 si 9. 

Intrebare 211 Va rog sa ne transmiteţi sumele estimate pentru finalizarea loturilor 1 si 2 (finalizate 
parţial), asa cum au fost estimate in documentaţia de proiectare avizata pentru 
construcţia acestor spatii, actualizate la momentul 2024. 

Raspuns 211 Autoritatea a pus la dispozitia operatorilor economici prin documentatia de atribuire 
toate informatiile necesare executarii lucrarilor necesare pentru punerea in functiune 
a dotarilor minime obligatorii inclusiv pentru loturile 1 si 2. Este la latitudinea 
ofertantilor pregatirea unor oferte care sa tina cont de toate costurile necesare 
realizarii lucrarilor in functie de proiectul pe care fiecare ofertant il propune, cu 
respectarea regulamentelor/standardelor/normativelor de proiectare in vigoare. 

Intrebare 212 Pentru estimarea costurilor necesare asigurării întreţinerii spatiilor pentru servicii 
concesionate, va rugam sa precizaţi, cu titlu de exemplu, nivelul costurilor pe care 
Autoritatea le cheltuie anual pentru întreţinerea unui spaţiu de servicii de 30.000 
mp la nivelul de disponibilitate solicitat in Anexa 4 a draftului de contract de 
concesiune propus. 

Raspuns 212 Obligatia analizelor, evaluarilor studiilor de orice natura precum si depunerea in 
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cadrul ofertelor a propriilor modele financiare revine ofertantilor. 
Intrebare 213 Pentru o evaluare tehnica a stării sistemului rutier a spatiilor de servicii in vederea 

prognozarii sumelor necesare intretinerii acestuia, va rugam sa puneţi la dispoziţia 
potenţialilor concesionari valorile măsurate, in ultimul an calendaristic, pentru 
toate spatiile de servicii care fac obiectul licitaţiei pentru: 

• Indicele International de Rugozitate atat pentru perioada de vara, cat si pentru 
perioada de iama pe benzile de accelerare si decelerare ale spatiilor de 
servicii; 

• Adâncimea medie a fagasuirii pentru toate caile de mlare si benzile de 
accelerare si decelerare ale spatiilor de servicii; 

• Rezistenta la derapaj a cailor de rulare ale spatiilor de servicii. 

Raspuns 213 Autoritatea a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile pe care le detine in 
cadrul Documentatiei de Atribuire precum si prin intermediul clarificarii nr.1 la 
documentatia de atriburie. 

Intrebare 214 Având in vedere cerinţele de putere electrica din caietele de sarcini, va rugam sa 
specificaţi daca Autoritatea a intreprins demersuri in vederea indentificarii soluţiilor 
de creştere a puterii electrice a reţelelor existente. Exista studii de soluţie pentru 
creşterea puterii branşamentului electric, in special pentru loturile unde necesarul 
solicitat este de aproape 9.000 kW per lot? Dar estimare de costuri pentru aceasta 
creştere de putere? 

Raspuns 214 Obligatia realizarii analizelor/evaluarilor/studiilor de orice natura necesare in 
vederea respectarii prevederilor legale in vigoare pentru realizarea si operarea 
dotarilor minime obligatorii, va fi in sarcina Concesionarilor carora le vor fi atribuite 
contractele de concesiune. 

Exista informatii legate de situatia utilitatilor de natura electrica in documentele 
puse la dispozitie (ca de exemplu in Proiectele Tehnice/Memoriile Tehnice, Avizele 
tehnice de Racordare) pentru fiecare lot in parte, despre situatia existenta, puncte de 
racordare, etc.  

Autoritatea a completat Documentatia de Atribuire, pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 cu Anexa nr. 1 la prezenta clarificare ce contine informatii primite de aceasta de la 
distribuitorii de energie carora le-au fost solicitate puncte de vedere referitoare la 
solutii orientative de racordare la reteaua electrica. 
 

Intrebare 215 Ţinând cont de recomandările europene privind disponibilitatea punctelor de 
incarcare vehicule grele, incluse de Autoritate in caietele de sarcini pentru 
concesionarea spatiilor pentm servicii, care suplimentează la nivele cvasi-
nesustenabile puterea electrica solicitata, Autoritatea a inclus in strategia de 
investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport si dezvoltarea infrastructurii 
electrice care sa răspundă acestor cerinţe? Tronsoanele ne-executate inca de pe Al, 
A3, A0, A7 sau DExl2, si care vor fi propuse spre concesioanre in viitorul mai 
apropiat sau mai indepartat, vor fi executate ţinând cont si de aceste cerinţe? 

Raspuns 215 Obligatia realizarii analizelor/evaluarilor/studiilor/lucrarilor de orice natura necesare 
in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare pentru realizarea si operarea 
dotarilor minime obligatorii, va fi in sarcina Concesionarilor carora le vor fi atribuite 
contractele de concesiune.  
Autoritatea nu are competente in realizarea strategiilor de investitii pentru 
dezvoltarea infrastructurii electrice din afara drumurilor nationale/drumurilor 
expres/ autostrazilor. Pentru tronsoanele de drumuri de mare viteza neexecutate 
inca, dotarile Spatiilor pentru Servicii vor include si statii pentru reincarcare 
vehicule electrice usoare si grele si infrastructura electrica necesara in conformitate 
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cu Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 
septembrie 2023. 

Intrebare 216 In cadrul caietelor de sarcini aferente loturilor 7, 8 si 12 printre dotările minime 
obligatorii nu se regăsesc statii de incarcare vehicule grele, dar exista prevederi 
pentru instalarea unor astfel de statii de incarcare electrica. Va rog confirmaţi 
caracterul de neobligativitate pentru instalarea staţiilor de incarcare electrica pe 
loturile 7, 8 si 12. 

Raspuns 216 Urmatoarele paragrafe de la punctul 1.2 Obiectivele Proiectului din Caietele de 
Sarcini aferente Lotului 7, Lotului 8 si Lotului 12, precum si de la punctul 1.2 
Obiectivele Proiectului din Anexa 2  - Specificatii Tehnice la Contractele de 
Concesiune republicate prin Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire se 
elimina: 
 
“Prevederi referitoare la statia de reincarcare vehicule grele electrice (camioane 
electrice, autocare electrice, etc.) 
 
Concesionarul va trebui sa asigure in perimetrul Amplasamentului, cel putin 
urmatoarele: 

 Alimentarea cu energie electrica a vehiculelor grele electrice, prin instalarea unei 
statii de reincarcare cu capacitatea de a incarca simultan cel putin 4 vehicule grele 
electrice, la puterile prevazute mai jos; 

 Masurile necesare evitarii oricaror accidente si asigurarea protectiei utilizatorilor 
statiei; 

 Amenajarea a cel putin 4 locuri de parcare si a statiei de reincarcare pentru 
vehicule grele electrice, conform avizelor, acordurilor și autorizatiilor obtinute; 

 Informarea participantilor la trafic asupra serviciilor oferite; 
 Amplasarea la vedere a instructiunilor de folosire a Statiei electrice de reincarcare 

a vehiculelor grele electrice; 
 Mentenanta echipamentelor destinate incarcarii cu energie electrica de catre 

personal specializat, astfel incat sa fie asigurata functionarea acestora, non-stop, pe 
toata perioada de derulare a contractului. 

 
Cerinte tehnice minime statie reincarcare vehicule grele electrice: 

 Vor fi respectate standardele in vigoare; 
 Vor fi respectate standardele actuale SE EN 62196  si IEC 61851; 
 Statia de incarcat vehicule grele electrice va avea cel putin 4 puncte de reincarcare 

aferente celor 4 locuri de parcare. Fiecare punct de reincarcare trebuie sa fie 
echipat cu cel putin un conector (priza/cablu de conectare) de curent continuu tip 
CCS (Combo 2).  Fiecare punct de reincarcare trebuie sa permita un transfer de 
energie electrica catre un vehicul greu electric, la o putere mai mare sau egala cu 
350 kW in curent continuu; 

 Statia de incarcat vehicule grele electrice va permite, in orice moment, reincarcarea 
simultana, a cel putin patru vehicule grele electrice la puteri de  minim 350 kW / 
vehicul greu electric, dar la o putere / vehicul greu electric care sa permita o putere 
totala cumulata de incarcare a statiei de reincarcare vehicule electrice de minim 
3600 kW. In acest sens, Concesionarul, in functie de propiile analize, va prevedea 
un numar suficient de puncte de reincarcare vehicule grele electrice (minim 4) care 
cumulate sa poata asigura o putere de incarcare simultana de 3600 kW.    

 Concesionarul are obligatia de a pune la dispozitia celor interesati printr-un sistem 
electronic, on-line, cat si la fiecare punct de reincarcare, informatii referitoare la 
punctele de reincarcare care sa permita identificarea locatiei, starea de 
functionalitate, disponibilitatea, tariful practicat, puterea punctelor de reincarcare, 
etc; 
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 Locurile de parcare vor fi destinate exclusiv incarcarii vehiculelor grele electrice, 
marcate cu culoarea verde, cu panou de informare. Marcajul se va mentine pe toata 
perioada de implementare si derulare a Proiectului; 
Se va asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statiile de 
reincarcare instalate prin Proiect;  

Semnalizarea Amplasamentului in care sunt instalate statiile de reincarcare va fi 
corespunzatoare si vizibila, in concordanta cu standardele europene si nationale in 
domeniu. Vor fi completate panourile de presemnalizare a spatiilor pentru servicii / 
parcarilor de lunga durata de pe autostrada/drum national cu semnalizarea cu 
informatii despre posibilitatea incarcarii vehiculelor grele electrice;  

Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce 
folosesc vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, folosind 
un instrument de plată utilizat pe scară largă în Uniune. În acest scop, operatorii 
punctelor de reîncărcare acceptă plăți electronice la punctele respective, prin 
terminale și dispozitive utilizate pentru servicii de plată, inclusiv cel puțin unul 
dintre următoarele:  

(a) cititoare de carduri de plată;  
(b) dispozitive cu o funcție contactless care permite cel puțin citirea 
cardurilor de plată;  

 Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce 
folosesc   vehicule cu motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, fara ca 
acestia sa trebuiasca sa incheie un contract cu furnizorul de energie electrica sau 
cu Concesionarul in cauza; 

 Fiecare punct de reincarcare vehicule grele electrice va oferi, inainte de initierii 
incarcarii, informatii privind costul incarcarii pe sesiune sau pe minut sau pe kwh; 

 Amplasarea tuturor stațiilor de reîncărcare și de realimentare, precum și stațiile de 
reîncărcare și de realimentare propriu-zise trebuie proiectate astfel încât să fie 
accesibile și ușor de utilizat pentru o cât mai mare parte a publicului, în special 
pentru persoanele în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele cu 
dizabilități. Aceasta ar trebui să includă, de exemplu, asigurarea unui spațiu 
suficient în jurul parcării, asigurarea faptului că stația de reîncărcare nu este 
instalată pe o suprafață cu borduri, asigurarea faptului că butoanele sau ecranul 
stației de reîncărcare se află la o înălțime adecvată și că greutatea cablurilor de 
reîncărcare și de realimentare este de așa natură încât persoanele cu o forță fizică 
limitată să le poată manipula cu ușurință. 

 Concesionarul se va asigura ca preturile practicate pentru serviciile oferite 
utilizatorilor finali trebuie să fie rezonabile, transparente și nediscriminatorii. 
Furnizorii de servicii de mobilitate pun la dispoziția utilizatorilor finali, înainte de 
începerea sesiunii de reîncărcare prevăzute, toate informațiile privind prețurile 
specifice sesiunii respective de reîncărcare, prin mijloace electronice disponibile 
gratuit și larg acceptate, făcând o distincție clară între toate componentele de preț, 
inclusiv între costurile aplicabile pentru serviciile de roaming electronic și alte taxe 
sau tarife percepute de furnizorul de servicii de mobilitate. Taxele trebuie să fie 
rezonabile, transparente și nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate nu 
aplică tarife suplimentare pentru serviciile transfrontaliere de roaming electronic. 

 Concesionarul va asigura intregul echipament de alimentare pentru vehicule grele 
electrice si orice alt echipament necesar; 

 Interfata universala trebuie sa fie compatibila cu caracteristicile tehnice ale 
autovehiculelor electrice existente pe piata;  

 Concesionarul va fi responsabil de amplasarea unui transformator (daca este 
cazul), a unui bloc de masurare a puterii electrice si a unui tablou de distributie 
dedicate statiei de reincarcare . 



81 
 

 Meniul interfetei de comunicare cu beneficiarii serviciilor de reincarcare va fi 
operabil cel putin in limba romana si limba engleza. 

 Concesionarul trebuie sa respecte toate cerintele tehnice din Regulamentul (UE) 
2023/1804 al Parlamentului European si al Consiliului privind instalarea 
infrastructurii  pentru combustibili alternativi si de abrogare a Directivei 
2014/94/UE. 
Concesionarul va obtine toate aprobarile, avizele, autorizatiile de la furnizorul de 
energie electrica, pe propria cheltuiala; va realiza toate serviciile si lucrarile in 
scopul instalarii si functionarii statiei de reincarcare pentru vechicule grele 
electrice (inclusiv realizarea lucrarilor necesare pentru un spor de putere in 
punctele Trafo din spatiile pentru servicii / parcarile de lunga durata, daca este 
cazul). Proiectarea si executia retelei electrice este obligatia Concesionarului, si 
vor fi efectuate cu personal autorizat/atestat, conform reglementarilor ANRE." 
 

Intrebare 217 In cadrul prevederilor caietului de sarcini privind staţiile de alimentare (statii de 
distribuţie carburanţi, statii de incarcare electrice) modalităţile de plata solicitate 
sunt: 

• On-line, prin intermediul unei aplicaţii; 
• Prin intennediul unui cârd direct la POS; 
• Numerar 

In cadrul prevederilor privitoare la staţiile de incarcare electrice (vehicule uşoare sau 
vehicule grele), concesionarul trebuie sa asigure posibilitatea de incarcarcare ad-hoc, 
cu acceptarea plaţii electronice prin: 

• Cititoare de cârduri de plata; 
• Dispozitive contactless ce permit citirea cârdurilor de plata. 

Va rog precizaţi daca obligativitate modalităţii cu numerar se refera si la staţiile de 
incarcare electrica sau numai la staţiile de distribuţie carburanţi. 

Raspuns 217 Urmatoarele prevederi din  “Anexa 2 Specificații tehnice” – Art. 1.2, din contractul 
de concesiune precum și din documentul denumit “Caietul de Sarcini” – Art. 1.2, 
republicate prin Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire 
[…] 
Pentru statiile de alimentare (statiile de distributie carburanti, statiile de 
reincarcare vehicule electrice) si ulterior pentru parcarea securizata Concesionarul se 
va asigura ca beneficiarii / utilizatorii au posibilitatea efectuarii platii serviciilor prin 
oricare din urmatoarele modalitati : 

- on-line, prin intermediul unei platforme/aplicatii; 
- prin intermediul unui card direct la POS;  
- numerar.  

[…] 
 
se modifica dupa cum urmeaza: 
[…] 
Pentru statiile de incarcare vehicule electrice Concesionarul trebuie sa se asigure ca 
beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele: 
(i) on-line, prin intermediul unei platforme/aplicații; 
(ii) prin intermediul unui card direct la POS; 
 
si 
  
Pentru statiile de distributie carburanti si parcarile securizate Concesionarul 
trebuie sa se asigure ca beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare 
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din metodele: 

(i) prin intermediul unui card direct la POS; 
(ii) numerar 
 
Restul prevederilor ramanand neschimbate. 
 
Optiunea privind alegerea uneia din metodele de mai sus este a beneficiarilor / 
utilizatorilor.  

Concesionarul trebuie sa se asigure ca detine mijloacele necesare pentru a putea 
solicita si primi contravaloarea serviciilor, prin oricare din metodele de mai sus. 

Intrebare 218 Va rugam sa precizaţi daca decontările incarcarilor electrice ad-hoc se accepta a fi in 
regim de regularizare lunara sau prepaid. 

Raspuns 218 Va rugam sa tineti cont de definitia reincarcarii ad-hoc asa cum este aceasta 
prevazuta in Caietele de Sarcini. 

„reîncărcare ad-hoc” înseamnă un serviciu de reîncărcare achiziționat de un 
utilizator final fără a fi necesar ca utilizatorul final respectiv să se înregistreze, să 
încheie un acord scris sau să inițieze o relație comercială cu operatorul punctului de 
reîncărcare respectiv, care presupune mai mult decât simpla achiziționare a 
serviciului de reîncărcare. 
 

Intrebare 219 Va rugam precizaţi in ce condtii intelege Autoritatea ca taxele aferente serviciilor de 
la staţiile de incarcare vehicule electrice sunt rezonabile si nediscriminatorii. 

Raspuns 219 Intentia Autoritatii este aceea de a crea conditii adecvate de circulatie tuturor 
utilizatorilor autostrazilor / drumurilor expres si drumurilor nationale, inclusiv 
posesorilor de vehicule electrice, care la acest moment sunt intr-un numar redus. De 
asemenea instalarea infrastructurii pentru incarcarea vehiculelor electrice face parte 
din planul european de trecere la alimentarea cu combustibili alternativi. Aplicarea 
unor tarife prohibitive pentru utilizatorii de vehicule electrice fata de utilizatorii de 
vehicule conventionale nu se incadreaza in planul mai sus amintit. 

Concesionarul va stabili preturi/tarife, pentru servicii si produsele oferite, care sa fie 
la acelasi nivel cu cel al pietei, indiferent de localizarea Spatiului pentru Servicii, cu 
respectarea principiilor tarifare (orientare în funcție de costuri, nediscriminare, 
transparență). 

Intrebare 220 Va rugam sa clarificaţi intenţia Autorităţii prin introducerea prevederii nr. 6.4.4 din 
caietul de sarcini, prin care concesionarul se obliga sa indeparteze de pe lot, sau sa 
mute in spatii special amenajate pana la mutarea de pe lot, a oricărui animal viu 
(fara apartinator), rănit sau mort in decurs de 4 ore de la constatare. Se are in vedere 
crearea de adăposturi pentru animale in spatiile de servicii? 

Dat fiind faptul ca animalele vii, fara stapan, care tranzitează spatiile pentru servicii 
pot deveni agresive si pot vatama persoanele care vor intenţiona sa desfasoare 
activitati de capturare/depozitare a respectivelor animale in spatii special amenajate, 
apreciam ca solicitarea prevăzută in caietul de sarcini excede contractului de 
concesiune, obiectului de activitate al oricărui potenţial concesionar si mai mult, 
pune in pericol integritatea si siguranţa fizica a persoanelor care ar trebui sa 
indeplineasca aceste sarcini. 
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Va solicitam sa aveţi in vedere ca fisa postului salariaţilor care isi desfasoara 
activitatea in staţiile de distribuţie carburanţi nu prevede îndeplinirea unor astfel de 
sarcini. Serviciile de ecarisaj/hingherie pot fi prestate doar de către persoane 
specializate in acest sens. 

In consecinţa, va solicitam sa eliminaţi aceasta obligaţie din caietul de sarcini. 

Raspuns 220 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. 

Concesionarul poate sa incheie contracte cu firme specializate pentru ridicarea si 
relocarea, de pe Amplasament, a animalelor fara stapan, la centre specializate. 

Intrebare 221 Va rugam precizaţi daca serviciile asociate dusurilor pot fi oferite contra-cost. 

Raspuns 221 Autoritatea nu a impus prin cerintele aferente dotarilor minime obligatorii prestarea 
anumitor servicii in mod gratuit sau contra cost. Stabilirea politicii si modalitatii in 
care Concesionarii inteleg sa isi desfasoare activitatea ramane la latitudinea acestora 
in functie de calculele, prognozele si analizele pe care fiecare Concesionar le 
realizeaza. 

Intrebare 222 Dotările existente in spatiile de servicii de la lotul 5 (punct de vanzare RoVigneta, 
statia STS), pentru care se precizează ca raman in administrarea Autorităţii si după 
concesionarea spatiilor de servicii, va rugam precizaţi daca: 

 amplasamentul acestora poate fi repozitionat 
 administrarea se refera la operarea si intretinerea exclusiva a acestora, fara 

teren de garda in jurul acestora; 
 in ce măsură se asigura decontarea partajata a serviciilor pentru acestea 

din cele pentru intretinerea spatiilor de servicii (igienizare, iluminat, utilitati, 
etc). 

Raspuns 222 Concesionarul poate sa solicite Autoritatii o Modificare a Concesionarului in ceea 
ce priveste amplasamentul punctului de vanzare Rovinieta. Costurile pentru 
relocarea punctului de vanzare Rovinieta, cat si costurile lucrarilor de executie vor 
fi suportate de catre Concesionar. 

Cheltuielile aferente administrarii acestor obiective de natura: utilitati, curatenie, 
igienizare, iluminat, vor fi in sarcina Autoritatii sub conditia ca Concesionarul sa 
obtina avizele/aprobarile si sa realizeze lucrarile necesare, pe cheltuiala sa, pentru a 
putea fi inregistrate separat consumurile pentru locatiile respective. 

Intrebare 223 Pentru loturile 1 dreapta, 3, 6 si 11, pentru care Autoritatea si-a rezervat in mod 
explicit in caietele de sarcini dreptul sa solicite, conform art 34.1 din contractul de 
concesiune, construcţia de parcari securizate, va rugam sa precizaţi care este factorul 
declanşator sau momentul in care Autoritatea va solicita construcţia acestor parcari. 
Pentru celelalte loturi, Autoritatea nu are in vedere o astfel de solicitare pe parcursul 
derulării contractelor de concesiune? 

Raspuns 223 Autoritatea si-a rezervat dreptul de a solicita, pentru loturile 1 dreapta, 3, 6 si 11, 
realizarea de parcari securizate, ca urmare a aprobarii Ordinului Ministrului 
Transporturilor si Infrastructurii nr. 2.401/2022 prin care a fost aprobata Strategia 
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind 
dezvoltarea parcarilor sigure si securizate pe reteaua de autostrazi si drumuri expres 
din administrare, prin care sunt stabilite locatiile pentru construirea parcarilor sigure 
si securizate. 

Momentul solicitarii pentru constructia acestor parcari va fi determinat de data la 
care Autoritatea va definitiva etapele necesare conform prevederilor din Strategie si 
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legislatiei incidente. 

Pentru celelalte loturi, conform Caietelor de Sarcini, Concesionarul are posibilitatea 
de a executa si alte Dotari Suplimentare fata de cele minime impuse obligatoriu. 
 

Intrebare 224 Va rugam sa puneţi la dispoziţia potenţialilor concesionari avizele si autorizaţiile 
pentru toate facilitatile/constructiile disponibile in spatiile de servicii, iar in cazul in 
care aceastea nu sunt disponibile, va rugam sa precizaţi cauza acestei 
indisponibilităţi. 

Raspuns 224 Autoritatea a completat Documentatia de Atribuire cu Anexa nr. 2 la prezenta a 
clarificare si a pus la dispozitia ofertantilor autorizatiile, avizele, acordurile pe care  e 
le detine pentru fiecare Lot. 

Intrebare 225 Pentru o planificare a prezentei operatorilor economici interesaţi pe infrastructura 
rutiera administrata de Autoritate, va rugam sa precizaţi cate spatii de servicii, unde 
si când mai urmeaza sa fie construite/concesionate in urma finalizării tronsoanelor 
de pe autostrada A3 si a drumului expres DExl2, ţinând cont de faptul ca vor partaja 
acelaşi flux de trafic rutier cu spatiile de servicii propuse acum spre concesionare. 
Exista in prezent o estimare a valorilor minime propuse pentru redeventa si pentru 
redeventa minima anuala a acestor spatii ce se vor propune spre concesionare in 
viitor? Daca nu exista acum, calculul viitor va tine seama si de valorile ce vor fi fost 
deja ofertate pentru celelalte loturi de pe acelaşi flux de trafic? 

Raspuns 225 Strategia CNAIR SA in privinta dotarii Spatiilor pentru Servicii cu scopul  
creșterii siguranței, eficienței, confortului și limitării impactului asupra mediului 
in transportul rutier si pentru a oferi participantilor la trafic servicii la standarde 
europene, este reprezentata de incheierea unor contracte de concesiune de lucrari 
si servicii in vederea utilarii/dotarii, operarii si intretinerii, Spatiilor pentru 
Servicii pe masura ce se vor finaliza tronsoane de autostrazi si drumuri expres 
aflate in prezent in diverse faze de construire, prioritare fiind Spatiile pentru 
Servicii situate pe acele tronsoane de autostrazi si drumuri expres aflate in 
circulatie si pentru care nu sunt incheiate contracte de concesiune de lucrari si 
servicii. La acest moment Autoritatea nu detine  informatii referitoare la nivelul 
redeventelor ce urmeaza a fi solicitate viitorilor Concesionari. Conform legislatiei 
in vigoare referitoare la concesiunea de lucrari si servicii, documentatia de 
atribuire trebuie sa fie actuala in momentul publicarii acesteia si sa aiba la baza 
valori, calcule, studii, prognoze actualizate si sa reflecte situatia reala la momentul 
lansarii unei noi proceduri de licitatie. 

Pe tronsoanele aflate in diferite stadii de executie ale Drumul Expres Craiova – 
Pitesti, DEx12 si ale autostrazii A3 Secctiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, 
sunt situate urmatoarele Spatii pentu Servicii, pentru care in  perioada urmatoare, pe 
masura finalizarii acestora, vor fi lansate proceduri de atribuire a contractelor  de 
concesiune de servicii, astfel:  

- Spatii pentru Servicii km 83+850 (st/dr) DEx Craiova – Pitesti - Tronsonul 3; 
- Spatii pentru Servicii km 112 + 500 dr / 112 + 400 stg DEx Craiova – Pitesti - 

Tronsonul 4, 
- Spatii pentru Servicii km:  km 33+000 - km 33+500, Sectiunea 3B: Mihaiesti - 

Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B3: Poarta Salajului - Zalau 
Pe masura ce vor fi finalizate si alte tronsoane de Autostrazi/Drumuri 
Expres/Variante Ocolitoare, in Spatiile  pentru Servicii se va aplica acelasi principiu, 
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al concesionarii de servicii în scopul utilarii/dotarii, operarii si intretinerii. 
Intrebare 226 Referitor la loturile 9 (VO Satu Mare) si 10 (VO Mihailesti), Autoritatea poate 

asigura exclusivitatea accesului in DN19, respectiv DN 6 înainte si după cele 2 
vaiante ocolitoare? In planificarea de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de 
transport e prevăzută dezvoltarea infrastructurii care sa contina/includa si cele doua 
variante ocolitoare? 

Raspuns 226 Strategia Autoritatii este aceea de a oferi utilizatorilor infrastructurii rutiere 
serviciile prevazute in Caietele de Sarcini aferente prezentei proceduri in spatiile 
dedicate acestor scopuri care fac parte din infrastructura rutiera din administrarea 
CNAIR SA. Autoritatea nu intentioneaza sa ofere acces, in DN19 si DN 6 inainte si 
dupa cele 2 vaiante ocolitoare, unor operatori economici care sa furnizeze servicii 
identice si/sau similare cu cele prevazute in Caietele de Sarcini. 
 

Intrebare 227 Având in vedere practica Autorităţii de a propune spre concesionare pentru sinergie, 
pe langa spaţiul de servicii destinat dezvoltării de dotări minime obligatorii, si alte 
parcari adiacente pentru administrare pe perioada concesionarii (ex. Lotul, Lotul 2), 
exista posibilitatea ca pe perioada contractelor de concesiune propuse, Autoritatea sa 
iniţieze pentru sinergie proceduri si pentru concesionarea administrării de 
sectiuni/tronsoane de autostrada in proximitatea sau care sa impacteze spatiile de 
servicii propuse acum spre concesionare? 

Raspuns 227 La acest moment nu exista planuri ale Autoritatii privind concesionarea de 

lucrari/servicii pentru sectiuni/tronsoane de autostrada.  

Intrebare 228 Având in vedere angajametele statului roman privind eliminarea treptata a 
combustibililor fosili inainte de 2050, cum vede Autoritatea corelarea pe termen 
scurt si mediu a concesionarii spatiilor de servicii de pe infrastructura rutiera din 
Romania in vederea dezvoltării unor facilitati/dotari minime obligatorii axate pe 
distribuţia combustibililor fosili si ale căror investiţii sunt prognozate a fi recuperate, 
in principal, din distribuţia combustibililor fosili pana in 2040-2060? 

Raspuns 228 Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 
septembrie 2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi si 
de abrogare a Directivei 2014/94/UE, prevede angajamente pentru toate statele 
membre ale Uniunii Europene si reprezinta Strategia UE astfel incat in anul 2050 
ponderea combustibililor fosili in totalul surselor de energie utilizabile sa 
reprezinte 45%, ceea ce inseamna doar o modificare a ponderii surselor de energie 
si nu o eliminare totala a combustibililor fosili de pe piata de energie. 

Modelul Financiar dezvoltat de Autoritate pentru toate loturile care fac obiectul 
prezentei proceduri a demonstrat rentabilitatea investitiilor propuse. 

Indiferent de sursa de alimentare a autovehiculelor, acestea vor folosi in 
continuare infrastructura rutiera si ca atare utilizatorii/beneficiarii vor folosi 
serviciile din spatiile de servicii/parcarile de lunga durata. 

Pe parcursul derularii Contractului de Concesiune, in functie de tipul de 
combustibil (fosil sau alternativ) pe care il vor utiliza autovehiculele la un moment 
dat, in functie de propriile estimari si calcule, Concesionarul poate solicita o 
Modificare a Concesionarului prin care sa ceara inlocuirea anumitor dotari 
minime obligatorii cu unele adaptate situtiei de la acel moment. 

Ofertantilor le revine obligativitatea realizarii propriilor scenari, calcule, studii, 
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modele finaciare, urmand ca decizia de participare la procedura initiata de Autoritate 
sa le apartina in totalitate. 

Intrebare 229 Ţinând cont de faptul ca, pentru optimizarea profitabilităţii unei model de business 
care sa justifice concesionarea unui spaţiu de servicii in condiţiile propuse de 
Autoritate, anumite parteneriate intre furnizori de servicii diverse ar trebui agreate 
inainte de ofertare, va solicitam prelungirea tennenului de depunere oferte cu cel 
puţin 90 de zile. 

Raspuns 229 A se vedea Anuntul de schimbare la Anuntul de concesionare 
PC1002551/02.12.2023. 

Intrebare 230 Avand in vedere ca autoritatea contractanta are obligatia ca, la elaborarea 
documentatiei de atribuire, sa aduca, in mod transparent, la cunostinta operatorilor 
economici interesati toate informatiile necesare elaborarii ofertelor, iar, in masura in 
care acestia din urma formuleaza solicitari de clarificari, sa raspunda in mod clar, 
complet fara ambiguitati si dupa caz, de a dispune masuri de remediere a actelor 
care afecteaza procedura;  
Avand in vedere ca o oferta este considerata drept neadecvata daca este lipsita de 
relevanta pentru concesiune, neputand raspunde in mod concret, fara modificari 
substantiale, necesitatilor si cerintelor autoritatii contractante indicate in 
documentele Procedurii, iar un numar redus de oferte nu asigura o concurenta reala; 
 In completarea clarificarilor transmise anterior de subscrisa, in legatura cu 
prevederile din Documentatia de atribuire aferenta Procedurii, va transmitem 
prezenta solicitare de clarificari, ce in opinia noastra, sunt esentiale pentru 
elaborarea ofertelor in conditii de legalitate si cu respectarea intocmai a cerintelor 
din documentatia Procedurii:  
 
Clarificarea 1:  
Contractul de concesiune SECTIUNEA 1 – DEFINITII SI INTERPRETARE 
ART.1.1 Definitii 
 „Contaminari - inseamna orice gropi de deseuri periculoase, contaminari cu 
substante chimice periculoase, munitii sau alte riscuri de mediu cauzate de om, care 
afecteaza Amplasamentul, cu conditia ca date si informatii cu privire la acestea sa 
nu fi fost incluse in Datele Dezvaluite si sa nu poata fi deduse in mod rezonabil de 
catre un antreprenor cu experienta din rezultatele Investigatiilor Preliminare si, in 
plus fata de acestea, respectivele contaminari sa nu poata fi prevazute in mod 
rezonabil de un antreprenor cu experienta printr-o investigatie competenta 
efectuata in conformitate cu Buna Practica Industriala, inainte sau dupa Data 
Contractului”. 
 
➢ Propunem modificarea definitiei pentru "Contaminari", asa cum este reformulata 
in paragraful de mai jos, pe de o parte pentru a evita intelegerea limitativa a notiunii 
prin raportare la actiuni antropice, precum si pe de alta parte pentru a clarifica 
situatiile ce pot fi deduse de Concesionar (prevederea rezonabila a unor contaminari 
printr-o investigatie competenta nu poate depasi limita stabilita mai sus de rezultatul 
Investigatiilor preliminare/inainte de efectuarea Lucrarilor). 
 
“Contaminari -inseamna orice gropi de deseuri periculoase, contaminari cu 
substante chimice periculoase, munitii sau alte riscuri de mediu, care afecteaza 
Amplasamentul, cu conditia ca date si informatii cu privire la acestea sa nu fi fost 
incluse in Datele Dezvaluite si sa nu poata fi deduse in mod rezonabil de catre un 
antreprenor cu experienta din rezultatele Investigatiilor efectuate inainte de 
efectuarea Lucrarilor.” 
 Observatie: in cuprinsul definitiei „Contaminari” termenul „Investigatiilor 
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Preliminare” este redat/ utilizat cu majuscule, dar nu era definit si/ sau folosit 
ulterior. 

Raspuns 230 A se vedea clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire 
Intrebare 231 Contractul de concesiune 

 SECTIUNEA 6 – MOBILIZARE 
 Art. 6.1 Inspectia Amplasamentului 
 Art. 6.1.1. “Fara a limita aplicarea oricarei alte prevederi din prezentul Contract 
(inclusiv dar fara a se limita la Art.Error! Reference source not found. (Clauza de 
Exonerare de Raspundere), dar fara a aduce atingere prevederilor Art. Error! 
Reference source not found. (Cazuri de Despagubire si Cazuri de Exonerare), la 
Data de Incepere, Concesionarul se va considera ca a efectuat si acesta garanteaza 
ca a efectuat urmatoarele: (….) 
 (b) este satisfacut de natura conditiilor climatice, hidrologice, ecologice, de mediu 
si generale ale Amplasamentului si Lotului, natura solului si subsolului, forma si 
natura Amplasamentului si Lotului, riscul privind producerea de prejudicii sau 
pagube proprietatilor adiacente sau care afecteaza Amplasamentul si Lotul si 
ocupantilor respectivelor proprietati, natura materialelor (naturale sau de alt fel) 
care urmeaza a fi excavate, si natura proiectului, lucrarii, Echipamentelor si 
materialelor necesare pentru executarea Lucrarilor si prestarea Serviciilor;” 
 
 Avand in vedere definitia Datei de Incepere, respective 3 (trei) luni de la 

Data Contractului si implicit termenul scurt pentru confirmarea conditiilor 
prevazute la art. 6.1.1. lit. (b), este necesar ca termenul sa fie afectat de 
conditia remedierii de catre Autoritatea Contractanta a neconformitatilor 
semnalate, deopotriva cu prelungirea automata a termenului contractual cu 
perioada remedierii agreate de catre cele 2 (doua) parti (remedierea ar trebui 
sa fie in sarcina Autoritatii Contractante, fiind esentiala pentru 
prevenirea eventualelor sanctiuni din partea autoritatilor de mediu 
si/sau imposibilitatii de a obtine actele de reglementare necesare dezvoltarii 
proiectului) 

Raspuns 231 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se vedea 
Raspunsul 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 232 Contractul de concesiune  
SECTIUNEA 6 – MOBILIZARE 
 Art. 6.1 Inspectia Amplasamentului  
Art. 6.1.1. (c) “este satisfacut cu privire la: pct. (ii) posibilitatea perturbarii de 
catre anumite persoane (altele decat Autoritatea si persoanele care invoca drepturi 
sau titluri in numeleAutoritatii) a accesului la sau utilizarii Amplasamentului si 
Lotului conform oricaror Cerinte Legale;” 
 ➢ Solicitam eliminarea prevederilor art. 6.1.1, lit. c, pct. (ii) intrucat 
Concesionarul NU se poate declara satisfacut de oricare dintre situatiile 
mentionate la articolul anterior invocat 

Raspuns 232 Art. 6.1.1 litera c) din Contractele de Concesiune pentru loturile 1 - 12 se 
modifica dupa cum urmeaza: 

 „(c) este satisfăcut cu privire la: 

(i)   mijloacele de comunicare şi acces la şi prin Amplasament si Lot, 
amenajările necesare şi caracterul corespunzător al drepturilor de acces 
prevăzute la Art. 8.1 (Accesul Concesionarului) pentru respectivele 
scopuri; şi 

(ii)   precauţiunile şi termenele şi metodele de lucru necesare pentru 
prevenirea oricărui disconfort sau intervenţii, publice sau private, 
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cauzate oricăror terţi; şi 

(iii )   bunurile cu privire la care va dobândi drepturi şi natura şi măsura 
riscurilor asumate de acesta în baza prezentului Contract;” 

Intrebare 233   Contractul de concesiune 
 SECTIUNEA 6 – MOBILIZARE 
 Art. 6.2 - Absenta exonerarii 
 “Concesionarul nu va fi exonerat in niciun fel de nicio obligatie in temeiul 
prezentului Contract tinici nu va avea dreptul sa ridice pretentii fata de Autoritate 
pe motiv ca orice informatii, obtinute de la Autoritate sau in alt fel (inclusiv 
informatiile puse la dispozitie de Autoritate), sunt incorecte sau insuficiente si va 
efectua propriile cercetari cu privire la acuratetea si caracterul adecvat al 
respectivelor informatii.” 
 ➢ Intrucat, contractul de concesiune este un contract sinalagmatic unde obligatiile 
partilor, sunt reciproce si interdependente, precum si faptul ca discutam de un 
contract de lunga durata, in derularea caruia se impune mentinerea unui echilibru 
contractual intre drepturile si obligatiile partilor, solicitam Autoritatii eliminarea 
prevederilor art. 6.2. 
Consideram ca prin prevederile art. 6.2, Autoritatea isi exercita in mod abuziv 
dreptul sau, in total dezacord cu drepturile Concesionarului, acesta din urma nefiind 
exonerat in niciun fel de nicio obligatie si neeavand dreptul sa ridice pretentii fata de 
Autoritate pentru niciunul din motivele enuntate in prevederile art. 6.2. 

Raspuns 233 Potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta 
particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, 
precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de 
concesiune de lucrari/servicii fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este 
tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in 
calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara 
particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest 
aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au 
anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul 
incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. 

De asemenea, Concesionarului ii revine obligatia de a realiza toate investigatiile, de 
a lua toate masurile ce se impun, cat si de a realiza toate activitatile necesare pentru 
buna implementare a contractului, chiar si in eventualitatea in care informaţiile 
obţinute de la Autoritate nu au acuratetea necesara.  

 
Astfel, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile art. 6.2 
Absenţa Exonerării, intrucat apreciaza ca modificarea propusa de operatorul 
economic nu este in interesul public. 

Intrebare 234 Contractul de concesiune 
 SECTIUNEA 15 – CONDITII DE AMPLASAMENT  
 
ART. 15.1 RISCUL CONCESIONARULUI „Exceptand situatiile in care se 
prevede altfel prin prezentul Contract, Concesionarul va suporta toate riscurile si 
costurile cu privire la:  
-orice poluare, contaminare sau alte prejudicii cauzate Amplasamentului;  
 
➢ Consideram ca prevederile articolului 51.1 ar trebui completat cu mentiunea 
„toate riscurile si costurile, doar daca acestea sunt generate de o actiune/ inactiune 
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ce este imputabila Concesionarului, cu privire la.." 
 
Art. 15.2 - Contaminari  
Art. 15.2.1.  
„Cat mai curand posibil dupa descoperirea de catre Concesionar a unei 
Contaminari (si, in scopul prezentului Contract, o Contaminarea este considerata 
astfel prin referire la una sau mai multe contaminari cu conditia ca aceasta/acestea 
sa fie situate intr-o zona omogena pe Amplasament) pe parcursul Lucrarilor sau 
Serviciilor, acesta va notifica Autoritatea si Autoritatea Relevanta cu atributii si 
raspunderi in domeniul protectiei mediului 
 
Art. 15.2.2.  
In momentul descoperirii unei astfel de Contaminari, Concesionarul 
 (a) sub rezerva conformarii cu Legea si Cerintele Legale, va incepe cat mai curand 
posibil si va desfasura si finaliza toate masurile necesare de curatare, tratare sau 
alte masuri privind Contaminarea; si 
 (b) va folosi subcontractanti calificati in mod corespunzator pentru curatarea, 
tratarea sau alte masuri cu privire la Contaminare,  
in scopul indepartarii efectelor negative ale Contaminarii 
 
Art. 15.2.3. 
 Daca:  
(a) va exista o intarziere semnificativa sau o majorare semnificativa a costului de 
executie a Lucrarilor ca o consecinta a conformarii cu Art. 0; si  
(b) numai cu conditia ca:  
(i) efectele cumulate ale evenimentului in cauza si/sau ale oricaror descoperiri sau 
serii de descoperiri anterioare reprezentand Contaminari afecteaza negativ (sau au 
afectat deja in mod negativ) evolutia Lucrarilor pentru o durata care 6 depaseste, in 
total, 60 de zile fata de Graficul de Executie a Lucrarilor, astfel cum acesta poate fi 
modificat si/sau revizuit conform prezentului Contract; si aceasta va deveni un Caz 
de Despagubire, intotdeauna sub rezerva dreptului Autoritatii de a solicita o 
Modificare a Autoritatii conform Art. Error! Reference source not found. 
(Modificari ale Autoritatii).  
 
Art. 15.2.3. Exceptand cele prevazute in prezentul Art.0 (Contaminari), nu vor fi 
permise niciun fel de majorari de costuri si/sau plati ale altor sume suplimentare 
si/sau prelungiri de termene ca urmare a conformarii cu Art. 0 (Contaminari).” 
 
➢ In masura in care Contaminarea este de natura a impiedica continuarea 
proiectului pentru Concesionar fara a avea o culpa in acest sens, ar trebui sa se 
prevada expres posibilitatea Denuntarii Unilaterale a Contractului de Concesiune 
asimilat cazului descris conform art. 41.1 (chiar daca nu exista o culpa din partea 
Autoritatii). In caz contrar, exista riscul unui blocaj contractual generat de o 
Contaminare care sa indeplineasca conditiile din Contractul de Concesiune (de 
exemplu: o poluare care sa bifeze conditiile de la art. 15.2.3, dar care sa nu poata fi 
remediata intr-un termen rezonabil de natura a permite continuarea proiectului, care, 
pentru parti, ar fi preferabil sa fie solutionata prin incetarea efectelor Contractului de 
Concesiune). 

Raspuns 234 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se 
vedea si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 235 Contractul de concesiune 
 Partea IV – Expertiza la incetare 
 Art. 22 - […] 
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➢ In ceea ce priveste Expertiza la Incetarea, asa cum este definita in prevederile 
intregului art. 22, aceasta este realizata de un tert independent, desemnat doar de 
catre Autoritatea Contractanta, iar costul expertizei va fi suportat in mod egal atat 
de catre Autoritatea Contractanta, cat si de catre Concesionar, exceptand cazul in 
care Concesionarul este notificat dupa expertiza, cu privire la necesitatea unor 
lucrari de rectificare si/sau intretinere, caz in care costul expertizei finale va fi 
suportat integral de catre Concesionar. 
 
Solicitam Autoritatii sa comunice operatorilor ecomici ofertanti, in acesta faza a 
procedurii, care sunt criteriile/elementele dupa care este selectat tertul independent, 
precum si ca acestea sa fie mentionate in mod expres in prevederile Documentatiei 
de  atribuire, astfel incat criteriile de selectie sa fie clar stabilite inca de la inceput si 
sa nu lase loc de interpretare la momentul angajarii costurilor aferente expertizei. 
 In ceea ce priveste criteriile dupa care este selectat tertul independent, 
recomandarea noastra este ca acesta sa indeplineasca cel putin urmatoarele criterii: - 
Diploma, atestat de evaluator de preferinta expert tehnic judiciar;  
- Experienta de cel putin 10 (zece) ani in executia lucrarilor ce urmeaza a fi 
evaluate; 
 - Experienta de cel putin 10 (zece) ani ca evaluator;  
- Referinte de la lucrari similar; 
 -Calificari in ceea ce priveste expertiza financiar contabila. 
 
 Totodata, propunem modificarea prevederilor art. 22, in sensul in care, 
Concesionarul sa achite doar costurile aferente lucrarilor de rectificare si/sau 
intretinere, iar costurile generate de expertiza, indiferent de rezultatul acesteia sa fie 
suportate in mod egal atat de Autoritatea Contractanta, cat si de catre Concesionar. 

Raspuns 235 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se 
vedea si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 236 Caiet de sarcini / Contractul de concesiune - Anexa nr. 2 Specificatii tehnice 
 Sectiunea 1 –INTERPRETARE, OBIECTIVE SI INFORMATII GENERALE 
 „Art. 1.2 Obiectivele Proiectului 
 „Prevederi referitoare la statia de distributie carburanti  
Statia de distributie carburanti trebuie sa asigure distributia, in regim continuu si 
permanent, de produse petroliere de tipul benzinelor si motorinelor, si care sa 
respecte toate standardele si normativele in vigoare necesare autorizarii si 
functionarii si trebuie sa fie prevazuta cel putin cu: - pompe pentru alimentarea 
autoturismelor (benzina, motorina, etc.); - pompa debit mare pentru alimentare 
camioane, autocare, etc.; - punct zona servicii (apa, aer, aspirator tapiterie); 
Concesionarul va obtine Actele de reglementare de la Agentia Nationala pentru 
Protectia Mediului pentru amplasarea statiei de distributie carburanti in 
Amplasament si transportul aferent produselor.” 
 
➢ Cu titlu de exemplu, pentru obtinerea autorizatiei de mediu, termenul maxim de 
obtinere este de 90 (nouazeci) de zile lucratoare, iar in cazul evaluarii impactului 
asupra mediului difera in functie de autoritatea de mediu in raza careia se afla 
obiectivul precum si de complexitatea proiectului, obtinerea unui acord de mediu, in 
masura in care intreaga procedura este parcursa, poate depasi cu usurinta o perioada 
de un an de zile. Chiar daca termenul contractual de 18 (optisprezece) luni de la 
Data de Incepere poate fi considerat suficient pentru acomodarea procedurilor in 
cauza. Totodata, observatiile pe care le-am 8 inserat cu privire la prevederile 
sectiunii 6 din Contractul de concesiune, sunt deopotriva aplicabile, respectiv 
necesitatea existentei unui mecanism contractual care sa permita indeplinirea 
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cerintelor de mediu in cadrul proiectului invederat 
Raspuns 236 Autoritatea considera ca termenul de 18 luni prevazut de la Data de Incepere a 

Contractului pana la Data Inceperii Integrale a Serviciilor este suficient pentru 
indeplinirea obiectivelor Contractului si parcurgerea tuturor etapelor necesare, 
incusiv etapele de Proiectare, Autorizare, Avizare Tehnică Racordare, Execuție, și 
emitere Avize și Autorizație de Funcționare astfel incat sa poate fi respectata Data 
Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor. 

Intrebare 237 Caiet de sarcini / Contractul de concesiune - Anexa nr. 2 Specificatii tehnice 
Sectiunea 1 – INTERPRETARE, OBIECTIVE SI INFORMATII GENERALE  
Art. 1.12 Prevederi de mediu  
“Concesionarul trebuie sa respecte prevederile Capitolului 4 al Specificatiilor 
Tehnice si trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a proteja mediul in timpul 
Lucrarilor, precum si in perioada Serviciilor”. 
Caiet de sarcini / Contractul de concesiune - Anexa nr. 2 Specificatii tehnice 
Sectiunea 4 – PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI  
„Art. 4.1 Prevederi Generale 
 Concesionarul trebuie sa respecte prevederile legislatiei aplicabile in privinta 
protectiei mediului, care pot face referire la Proiect („Prevederile de Mediu”), 
inclusiv specificatiile detaliate in Permisul de Mediu aferent Proiectului. 
Concesionarul trebuie de asemenea sa se supuna cerintelor de mediu si social-
politice si ale altor standarde acceptabile agreate intre parti. Concesionarul trebuie 
sa obtina, sa pastreze in vigoare si sa reinnoiasca, pe propria sa cheltuiala, toate 
Autorizatiile specificate in Prevederile de Mediu, necesare pentru indeplinirea 
obligatiilor referitoare la proiectarea, executia, operarea si intretinerea Spatiului 
de Servicii.  
 
Art. 4.2 Plan de Management al Mediului  
art. 4.2.1. Informatii generale 
 Concesionarul trebuie sa elaboreze, sa puna in aplicare si sa mentina in vigoare un 
Plan de Management al Mediului si sa confirme prin documente toate Operatiunile 
referitoare la protectia mediului efectuate in cadrul proiectului pe Durata 
Contractului. Planul de Management de Mediu va fi elaborat astfel incat sa se 
asigure ca respectarea si punerea in aplicare a tuturor masurilor de prevenire si 
limitare a efectelor negative sunt in concordanta cu Prevederile de Mediu. 
 art. 4.2.2. Plan de Management al Mediului–PMM – Etapele de implementare 
Concesionarul va elabora si pune in aplicare Planul de Management de Mediu, 
conform tabelului de mai jos. Acesta va aduce la cunostinta Autoritatii orice 
informatii cu privire la desfasurarea activitatilor relevante sau la modificarile 
aparute in Planul de Management de Mediu. [...] 
 
Art. 4.3 Evaluarea impactului asupra mediului  
Concesionarul trebuie sa respecte Prevederile de Mediu, pe toata Durata 
Contractului. Concesionarul trebuie sa respecte rezultatele si recomandarile din 
raportul Evaluarii Impactului asupra Mediului.” 
 
 ➢ Pentru indeplinirea obligatiilor de mediu in timpul Lucrarilor si in perioada 
Serviciilor, Concesionarul se va baza exclusiv pe informatiile puse la dispozitie de 
Autoritate si/sau constatarile facute la fata locului in limitele stabilite contractual. Ca 
si in cazul observatiilor pe care le-am inserat cu privire la prevederile sectiunii 6 din 
Contractul de concesiune, trebuie inteles ca termenele stabilite pot fi afectate de 
conditia remedierii de catre Autoritate a neconformitatilor semnalate, deopotriva cu 
prelungirea automata a termenului contractual cu perioada remedierii. 

Raspuns 237 A se vedea Raspunsul nr.236 din prezenta clarificare 
Intrebare 238 Contractul de concesiune 
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 SECTIUNEA 55 –PROCEDURA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR  
“Orice Litigiu va fi solutionat in conformitate cu prezentul Art. 55 (Procedura de 
Solutionare a Litigiilor).” 
 ➢ Solicitam eliminarea prevederilor art. 55.1; 
 
Art. 55.3  
“In cazul in care dupa cele 30 de zile Partile nu reusesc o solutionare amiabila a 
Litigiului, oricare Parte poate sa se adreseze pentru solutionare instantei 
judecatoresti competente din circumscriptia careia se afla sediul autoritatii 
contractante.” 
 ➢ Solicitam reformularea prevederilor art. 55.3, dupa cum urmeaza si 
renumerotarea acestuia, astfei incat sa se citeasca art. 55.2; 
 
Art. 55.2  
“In cazul in care dupa cele 30 de zile Partile nu reusesc o solutionare amiabila a 
Litigiului, oricare Parte poate sa se adreseze pentru solutionare instantei 
judecatoresti competente potrivit dispozitiilor legale aplicabile in vigoare la data 
solutionarii litigiului.” 
 
Art. 55.4 
 “Partile vor continua sa se conformeze, sa respecte si sa-si indeplineasca toate 
obligatiile in baza prezentului Contract indiferent de natura Litigiului si fara a lua 
in 10 considerare inaintarea Litigiului spre solutionare conform prezentului Art. 55 
(Procedura de Solutionare a Litigiilor) si vor pune imediat in aplicare orice decizie 
sau hotarare pronuntata de instanta judecatoreasca competenta, conform 
prezentului Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor). 
 
 Autoritatea nu va avea nicio raspundere fata de Antreprenorul Constructiei sau 
Operator rezultand din sau in legatura cu orice decizie a instantei sau privind 
costurile suportate de Antreprenorul Constructiei sau Operator in legatura cu 
participarea la solutionarea oricarui Litigiu.”  
 
➢ Solicitam eliminarea prevederilor art. 55.4; 
 
Art. 55.5  
“Concesionarul nu va permite Antreprenorului Constructiei sau Operatorului sa 
aiba acces la orice document al Autoritatii relevant pentru aspectele aflate in litigiu 
intre Autoritate si Concesionar, exceptand cazul in care: 
 55.5.2 documentul este relevant si pentru aspectele legate de Litigiul privind 
Contractul de Constructie sau Litigiul privind Contractul de Operare, dupa caz; si  
55.5.2 Concesionarul a prezentat mai intai Autoritatii un angajament scris din 
partea Antreprenorului Constructiei si/sau a Operatorului (dupa caz) adresat 
Autoritatii, prin care se angajeaza ca nu vor folosi niciun document decat pentru 
scopul procedurilor de solutionare a litigiului in baza prezentului Contract si ca nu 
vor dezvalui aceste documente sau orice informatii incluse in acestea tertilor, 
instantei sau oricarui consultant profesional angajat de Antreprenorul Constructiei 
sau de Operator (dupa caz) pentru a oferi consultanta in legatura cu Litigiul.” 
 ➢ Solicitam eliminarea prevederilor art. 55.5 
 

Raspuns 238 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se vedea 
si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 239 Contractul de concesiune; 
 SECTIUNEA 1 – DEFINITII SI INTERPRETARE 
 ART.1.1 Definitii  
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„Suma Revizuita la Incetare - inseamna, cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 
3.3.3 (Modificari ale Documentelor Proiectului) orice suma rezultata din 
urmatoarea operatie: (a) toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre 
Concesionar la Data Incetarii, inclusiv Dobanda Penalizatoare; si (plus) 
)b)toate sumele platite de Concesionar pana la Data Incetarii, pentru Lucrarile 
efectuate de la Data de Incepere pana la Data Incetarii, din care se scad (minus),:  

(i) toate sumele restante de plata ale Concesionarului catre Autoritate la 
Data Incetarii, inclusiv Dobanda Penalizatoare, si 

(ii)  valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul (investitie prezentata in 
Oferta) inregistrate pana la Data Incetarii, si  

(iii)  Valoarea Minima a Redeventei Anuale” 
 
➢ Va rugam sa completati in prevederile definitiei “Suma Revizuita la Incetare” 
care este perioada pentru care se scade valoarea minima a redeventei anuale ce este 
prevazuta la pct. iii de mai sus. 

Raspuns 239 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se 
vedea si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

In conformitate cu definitia “Valoarea Minima a Redeventei Anuale” de la Art. 1.1 
Definitii din Contractele de Concesiune, Valoarea Minima a Redeventei Anuale este 
o valoare fixa si are valoarea ofertata de Concesionar. 

Intrebare 240 Contractul de concesiune;  
SECTIUNEA 33 – FACTURARE SI PLATA 
 Art. 33.6 Retineri 
Art. 33.6.1 Concesionarul nu va avea dreptul sa retina sau sa compenseze orice 
suma pe care o datoreaza Autoritatii, fara a aduce atingere prevederilor Art. 44.8 
(Compensare la Incetare), dar Autoritatea poate retine sau compensa orice suma 
care ii este datorata de catre Concesionar in baza Contractului, suma care a 
devenit scadenta si platibila, fata de orice sume datorate Concesionarului in baza 
Contractului” 
 ➢ Intrucat, contractul de concesiune este un contract sinalagmatic unde obligatiile 
partilor, sunt reciproce si interdependente, precum si faptul ca discutam de un 
contract de lunga durata, in derularea caruia se impune mentinerea unui echilibru 
contractual intre drepturile si obligatiile partilor, solicitam modificarea articolului in 
sensul in care ambele parti au aceleasi drepturi si obligatii. 

Raspuns 240 Art. 33.6.1 din Contractele de Concesiune pentru loturile 1-12 se modifica 
dupa cum urmeaza: 

„33.6.1 Fara a aduce atingere prevederilor Art. 44.8 (Compensare la Incetare), 
oricare Parte va avea dreptul sa retina sau sa compenseze orice suma pe care o 
datoreaza celeilalte Parti,  fata de orice suma care ii este datorata de catre cealalta 
Parte in baza Contractului, suma care a devenit scadenta si platibila.” 

Intrebare 241  Contractul de concesiune;  
SECTIUNEA 41 – INCETARE DE CATRE ORICARE PARTE „Art. 41.1 
Culpa Autoritatii  
„Art. 41.1.3- In cazul in care Culpa Autoritatii relevanta nu a fost remediata sau 
rectificata in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prealabile de 
reziliere, Concesionarul poate transmite Autoritatii o notificare de reziliere prin 
care sa precizeze ca prezentul Contract va inceta de drept la data indicata in 
respectiva notificare de reziliere dar nu 12 inainte de expirarea unui termen de 15 
zile de la data la care Autoritatea primeste notificarea de reziliere. 
 
➢ Solicitam completarea prevederilor art. 41.1.3, dupa cum urmeaza: ‚ “In acest 
caz, Autoritatea datoreaza Concesionarului suma de baza la incetare, care este 
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platibila in termen de 60 (saizeci) zile de la data trimiterii notificarii de reziliere 
catre Autoritate.” 

Raspuns 241 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se vedea 
si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 242 Contractul de concesiune; 
SECTIUNEA 42 – ALTE CAZURI DE INCETARE 
„Art. 42.2 Denuntarea Unilaterala de catre Autoritate 
Art. 42.2.3. - Contractul va inceta la data precizata in cuprinsul notificarii de 
denuntare unilaterala mentionate la Art. 42.2.2 de mai sus cu conditia ca 
Autoritatea sa plateasca Concesionarului Suma in caz de Incetare inaintea acestei 
date.” 
 
➢ Intrucat, in opinia subscrisei, modul de calcul al “sumei in caz de incetare” ce 
urmeaza sa fie platita de catre Autoritatea contractanta in situatia prevazuta la art. 
42.2.3 din Contractului de concesiune nu este clar stabilit si intrucat avem definita 
“suma de baza la incetare” pentru care avem stabilit un mod clar de calcul, solicitam 
reformularea prevederilor art. 42.2.3 din Contractul de concesiune astfel incat in 
locul “sumei in caz de incetare” sa fie mentionata “suma de baza la incetare”, ca 
suma pe care Autoritatea trebuie sa o plateasca Concesionarului, respectiv solicitam 
ca prevederile art. 42.2.3 din Contractului de concesiune, sa aiba urmatorul continut 
„Contractul va inceta la data precizata in cuprinsul notificarii de denuntare 
unilaterala mentionate la Art. 42.2.2 de mai sus cu conditia ca Autoritatea sa 
plateasca Concesionarului Suma de baza la Incetare inaintea acestei date. 

Raspuns 242 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se vedea 
si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 243 Contractul de concesiune; 
 SECTIUNEA 44 – COMPENSATII IN CAZ DE INCETARE 
 „Art 44.2 Compensatii in caz de Denuntare Unilaterala 
La incetarea in conformitate cu prevederile Art. Error! Reference source not 
found. (Denuntare Unilaterala de catre Autoritate) de mai sus, Autoritatea va plati 
Concesionarului o suma egala cu cea platibila potrivit Art. Error! Reference 
source not found. (Compensatii in caz de Incetare din Culpa Autoritatii) in 
conformitate cu Art. 44.8 Error! Reference source not found. (Compensare la 
Incetare) - Art. Error! Reference source not found. (Metoda de Plata) (inclusiv).” 
 
Propunem modificarea prevederilor art .44.2, dupa cum urmeaza “La incetarea in 
conformitate cu prevederile Art. 42.2 (Denuntare Unilaterala de catre Autoritate) 
de mai sus, Autoritatea va plati Concesionarului o suma egala cu suma de baza la 
incetare. 

Raspuns 243 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se vedea 
si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 244 Contractul de concesiune;  
SECTIUNEA 44 - COMPENSATII IN CAZ DE INCETARE 
 „Art. 44.6 Compensatii in caz de Incetare pentru Nerealizarea datei de 
Incepere 
 „Art 44.4.6 Exceptand Suma in caz de Incetare din Culpa Concesionarului 
calculata in conformitate cu Art. Error! Reference source not found.- Error! 
Reference source not found. de mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la plata 
altor sume aferente Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii, Lotului sau Bunurilor sau 
Bunurilor de Retur sau a oricaror alte compensatii sau daune-interese”.  
 
➢ Solicitam eliminarea art 44.4.6, deoarece este in contradictie cu prevederile art. 
41.1.3 si art. 42.2.3 

Raspuns 244 Art. 44.4.6 din Contractele de Concesiune aferente loturilor 1-12 se modifica 
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dupa cum urmeaza: 

„Exceptând Suma în caz de Încetare din Culpa Concesionarului calculată în 
conformitate cu Art. 44.4.1 - 44.4.5 de mai sus, in cazul incetarii Contractului din 
Culpa Concesionarului, Concesionarul nu va avea dreptul la plata altor sume 
aferente Lucrărilor, Lucrărilor de Servicii, Lotului sau Bunurilor sau Bunurilor de 
Retur sau a oricăror alte compensaţii sau daune-interese.” 
 

Intrebare 245 ANEXA 5 – ASIGURARI -PARTEA 1  
SECTIUNEA 1 - ASIGURAREA ANTREPRENORILOR IMPOTRIVA 
TUTUROR RISCURILOR (CAR) (Polita privind Daune aduse Bunurilor)  
Art. 1.6. Caracteristici si Prelungiri ale Acoperirii  
“pct 1.6.2– Clauza privind munitiile de razboi.”  
 
➢ Solicitam excluderea prevederilor pct.1.6.2;  
 
Art. 1.7. Excluderi Principale 
 “pct 1.7.1– Razboaie si evenimente similare.” 
 ➢ Solicitam completarea prevederilor pct.1.7.1, dupa cum urmeaza; “Razboaie si 
evenimente similare inclusiv daune cauzate de munitiile de razboi”. 

Raspuns 245 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se vedea 
si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 246 ANEXA 5 – ASIGURARI -PARTEA 1 
 SECTIUNEA 2 - ASIGURARI DE INTARZIERE CU PRIVIRE LA DATA DE 
INCEPERE  
[…]  
➢ Solicitam autoritatii contractante sa analizeze posibilitatea inlocuirii acestei 
asigurari cu o garantie bancara de buna plata a redeventelor. 

Raspuns 246 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se 
vedea si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 247 ANEXA 5 – ASIGURARI -PARTEA 2  
SECTIUNEA 1 - ASIGURARE IMPOTRIVA PAGUBELOR MATERIALE 
(Polita privind Daune aduse Bunurilor) 
 
 Art. 1.7 Caracteristici si Prelungiri ale Acoperirii 
 “pct.1.7.3 – Clauza privind suplimentarea de capital “  
 
➢ Solicitam clarificare prevederilor de la pct.1.7.3, precizand la ce se refera 
acoperirea respectiva in contextul asigurarii de daune materiale la proprietati? 

Raspuns 247 Prin Clauza privind suplimentările de capital se doreste suplimentarea valorii 
asigurate a bunurilor cu o valoare care este la latitudinea Concesionarului, dar care 
nu este mai mare de 10% din valoarea asigurata a bunurilor, si care trebuie sa 
acopere modificari / completari / imbunatatiri / modernizari ale bunurilor asigurate.    

Intrebare 248 ANEXA 5 – ASIGURARI -PARTEA 2  
SECTIUNEA 2 - ASIGURARI IMPOTRIVA INTRERUPERII ACTIVITATII 
COMERCIALE […]  
 
➢ Solicitam autoritatii contractante sa analizeze posibilitatea inlocuirii acestei 
asigurari cu o garantie bancara de buna plata a redeventelor 

Raspuns 248 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se vedea 
si Raspunsul nr. 12 din prezenta clarificare. 

Intrebare 249 Caiet de sarcini / Contractul de concesiune - Anexa nr. 2 Specificatii tehnice 
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 “Art.1.2 Obiectivele proiectului  
Pentru statiile de alimentare (statiile de distributie carburanti, statiile de 
reincarcare vehicule electrice) si ulterior pentru parcarea securizata Concesionarul 
se va asigura ca beneficiarii / utilizatorii au posibilitatea efectuarii platii serviciilor 
prin oricare din urmatoarele modalitati : 
 - on-line, prin intermediul unei platforme/aplicatii;  
- prin intermediul unui card direct la POS; 
 - numerar. »  
Avand in vedere faptul ca produsele petroliere sunt produse accizabile care se supun 
unui regim fiscal specific, solicitam autoritatii contractante sa elimine obligativitatea 
asigurarii platii « on-line, prin intermediul unei platforme/aplicatii » aceasta metoda 
de plata fiind numai optionala, aplicabila doar in anumite conditii legale. 

Raspuns 249 Urmatoarele prevederi din  “Anexa 2 Specificații tehnice” – Art. 1.2, precum și din 
documentul denumit “Caietul de Sarcini” – Art. 1.2, republicate prin 
Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire: 
 
[…] 
Pentru statiile de alimentare (statiile de distributie carburanti, statiile de 
reincarcare vehicule electrice) si ulterior pentru parcarea securizata Concesionarul se 
va asigura ca beneficiarii / utilizatorii au posibilitatea efectuarii platii serviciilor prin 
oricare din urmatoarele modalitati : 

- on-line, prin intermediul unei platforme/aplicatii; 
- prin intermediul unui card direct la POS;  
- numerar.  

[…] 
 
se modifica dupa cum urmeaza: 
[…] 
Pentru statiile de incarcare vehicule electrice Concesionarul trebuie sa se asigure ca 
beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele: 
(i) on-line, prin intermediul unei platforme/aplicații; 
(ii) prin intermediul unui card direct la POS; 
 
si 
 Pentru statiile de distributie carburanti si parcarile securizate Concesionarul 
trebuie sa se asigure ca beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin 
oricare din metodele: 
(i) prin intermediul unui card direct la POS; 
(ii) numerar 
 
Restul prevederilor ramanand neschimbate. 
 
Optiunea privind alegerea uneia din metodele de mai sus este a 
beneficiarilor/utilizatorilor. Concesionarul trebuie sa se asigure ca detine mijloacele 
necesare pentru a putea solicita si primi contravaloarea serviciilor, prin oricare din 
metodele de mai sus. 
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Intrebare 250 Clarificarea 20: 
 Caiet de sarcini / Contractul de concesiune - Anexa nr. 2 Specificatii tehnice  
➢ Solicitam verificarea si corelarea datelor tehnice mentionate in tabelul de mai jos 
aferente prizelor electrice (EV): 
 

N uni ar l ot Datori minim* obligatorii Corint* «tatii FV N »concordant» 
Lot 1 '•mearemm fcV utoc* - mm 4 locuri parcva rnncirot CV 

grai* • mirt 4 looxi pican - secai ibila par» oa na Io» ou dicabiMati 
- inaHlm* a cran adacvata paaoanalo» cu dlzabllltatt mobllltata radula 
- locuri parca* marcat* ou var da ♦ panou da Intxnw» 
EV u«oar* 
- mmm» 2 co"«cto*i(CC 82 ♦ Chadamo). mm l90hW pa punct da moaroar* CV gr* la 
• 4 locuri da parcera (4 punct* da mcaroara) 
■ minim un aonactar CCS2. mln 360kW par punct da Inc a car a 
- total putaa t Imultana pantru cal# 4 punct# da Incarcar* mln XOOkW 

EV uioaa >trnd«dul Chadamo prmitr o putar* d* Incarcar* da 

maxim G2 9kW a* a a oa implica n»r»«p»etar»a e»rlnt»l d» a 
asigura o put»r* d» inoaroar# d# minim 160kW por punct d» 
inoaroar» 
EVgrăia naconcordala intra numărul mmim da puncta da r» 
incarcar* (JSQkW) si putaraa total simultana, mln. SeOOfcW • 
400*4- IBOOkW 

Lot 2 <*oo*ro*# EV utO**# min « tocuri p*'(#>* 
'«ncaicvi CV grai« - mm 4 locui i pacara 

•oca*««* pa»»o#n*io* ou OiiabiMati 
- m a Rima asm adacvata paaoanalo» cu dlcabiMatV mobihtata raduia 
- locuri parca* marcata au var da • panou da mbrrrwi CV uaoara 
- mmimt 2 con actori (CC52 • Chadamo) mln. ISOkW pa punct da mcaroara EV grai» 
- 4 ioouri da paroar a (4 punct* da mo*«o*»«| 
- mmm un aonactar CCB2. mm 390kW par punct da mea car* 
- total pută# i Imultana pantru oala 4 punct# da mcaroara mln XOOkW 

EV uto#r# standardul Ch*<t*mo p*rmR* o putar* d* mcaroara 

d* maxim 52,BMW, o**a o# implica naraspactaraa carlntald* a 
asigura o putar» da incarcar» d» minim 130 kW p»r punct d» 
Incarcar» CVgr»la »»concordata Intr» numărul minim d» 

punct» d» n»Incarcar» (330kW) al put»r»a total «Imultana. 
mln 3«00kW 400*4- 1«00hW 

Lot a ramear car a CV utoara - mln 4 locuri pareara 

r#inc*'0*r* EVQ'él* mln 4 ioot/i 0«T0*r* - aceattoll» part o a na kx cu doabllltai 
maRim* aoran #d#ovM# partoanalo» ou dizabiMatl' <>koi>M*i*r*du** 
• locuri parc a o marcata ou var da * panou da mtormaa EV uaoara 
- mmm 2 con actori (CC 52 * Chadamo). mln ISOkW pa punct da m car car a CV gra 
la 
- 4 Ioouri do parcara (4 punct* da Iniarurt) 
mWn un oonaotor CC 82. mln 360kW pa» punct da moar o#»* 
- total putaa > imuRana pantru cala 4 puncta da mcaroara -mln 35 9 Oh W 

CV utoa» (tandtrdul Chad»mo p»rmlt» o put»r» d» Inoaroar# 

d# maxim W.BMW. o**a o# implloa na raspactaraa carintaid# 
a asigura o putar* da inoaroar* d* minim I60kw p*r pum-t d* 
inoaroar# evgrai« naconcordata intra numărul minim da 

puncta da ia incacara (330hW) «l putaraa total timu Itana, 
mln. SfiQOkW - 400*4- 160QkW 

Lot 4 

ramear cara CV utoara - mm 4 locuri pareva ramear 

cva CV gr ai a • mln. 4 locuri pareara 
- a cea ilb II a pan o a na lor cu dizablll tai 
- maKima asm adacvata pw ioana lor ou dizabiMatr mobllltata radu»a 
- locuri parca* marcata cu var da • panou da In tor maa CV uaoar*- 
• minimi 2 oonaoto»I (CC82 ♦ Chadamo). mln. 16<*W p» punct da moaroar* CV gr# 
la: 
- 4 Ioouri da parcar*(4 punct* da Incarcar*) 
- minim un oonactor CC83. mm 260kW par punct d# incarcar* 

CV uioaa standadul Chadamo parmk» o putar» da mcarcar» 
da maxim O.SkW, o»»a o» implica na raspactaraa c-rmt—i da 

a asigura o putar» da incarcar» d» minim 1S0kW p»r punct 
d» Incarcar» 

Lot B 

ramcarcara CV utoara • mln 4 ioouri pareara 

»amc#*c»* EV gr aia - mm 4 locuri oac*>a 
- a ce*« Inii* part oa na lor ou dlxabliilatl 
m*Nim* tot» adacvata patomalOr Cu dizabiMatr moblWat* raduta 
- locuri parca* marcata cu var da * panou da mtormaa CV uaoara: 
• minimi 3 oonactorI (CCS2 * Chadamo). mln 160kW par punct da mc*rc*ra EV gtal» 
• 4 ioouri da parrar# (4 pilota da mcaroara) 
• mmm un oonactor CC82. mm 360kW par punct da mo»oara 
- total pută* » imuRani pantru oala 4 punct# da mcarcar* -mm 1900hW 

CV utoa• «Undadul Chadamo parmk» o putar» d» mcaroara 

rJ* maxim «2.9kW, caa» ca implic» na raspactaraa carintaid* 
a asigura o putar* da Incarcar» da minim 190kW par punct d» 
Incarcar» 

Lot6 

ramear car* 6V grai* - mln 4 locri parrar* - a ceai Ib II a pan oa na lor cu dizablll tai 
Inakim# anran tdtrvMt patoanalor cu dU*t>ito«tk mnn.M*ta raduta 
- tocuri parca# maroat# ou va»da ♦ panou da mtormaa ev uaoara: 
- minimi 2 oonactor 1 (CC82 • Chadamo) mln. 1 SOiW pa pună da Incarcar* ev gr#la: 
- 4 Ioouri da parcara (4 puncta da Incarcar*) 
- mm Im wn oonactor CC 82. mm 360* W par punct da inoaroar# 

CV utoa» standardul Chadamo p»rmt» o put»r» d» 
na raspactaraa carintaid« «asigura o putar« da mcaroara da 
minim 190KW par punct da incacara. 

Lotr 

rameare»* CV uaoara - mm 4 locuri parc»* 
ralncarcara CV gr*i* - mln 4 Ioouri parear* - nu «unt 
manilo nai* 

- accailbll* panomtlor au dabllltatl 
- inaRima tain adaavata patoanalor cu dlzablIRatl moblIRat# radula incuri parowa 
marcata Ou v#rd# ♦ panou da mtormara 
CV u«oar* 
• minimi 2 oonaotori (CC82 ♦ Cn#d#mo). mln 160W par punct da moaroar# bV gra la. 
■ 4 locuri da parcara (4 punct* da mcarcar*) 
- minim un conador CC82 mln 260kW par punct da Incarcar# 

BV usoaa stand adul Chadamo parmk» o putar» da incarcar» 
d» maxim U 5kW c»»a o* Implica n»r»«p»ctar»a o*rlnl#l d* a 
a«igura o put»r* d* incarcar» d» minim 190kW p* r punct d» 
incxcar» Evgr#l# nu «unt m#ntionai» la capitolul dotări 
minim*, msa sunt da scrisa oarmtala privind «casta stătu, 
naconcordata intra numărul minim da puncta da r»lnoaroar» 
(330KW) «i putar»a total «imultana, mln 3AQ0kW 400*4- 
IfiOOkW 

Lot« 

rwnoaro»* CV uaoara - mm 4 locuiri parca* i*Mi.an.a» 
FV girl» mIn 4 locuiri p«ro*r* nu »unt mantionata 

- accailbll a panoanalo» ou dabiMati 
rnaRlm# ao»#n aoaoata partoanato» ou OHabWtatt' moDiutata'adu«# 
- locuri parc a a maroat* ou var da * panou da mtormaa ev uaoara: 
- minimi 2 con actori (CCB2 * Chadamo). mln 1 SOhW pa punct da mcarcar* EV grai# 
• 4 locuri da parca»* (4 puncta da mcaroara) 
- minim un oonactor CC 52 mm 300kW par punct da Incacara 

EV uşoara standardul Chadamo parmk* o putar* da inoaroar* 
d* maxim 42.6MM. o**a o* implloa na raspactaraa carintaid* a 
asigura o putar* da mcarcar» da minim 190kW par punct da 
mcarcar» 
EV grai# nu «unt m»ntlonxt» la capitolul dotări minim». In«a 
«unt datorit* o*rlnt*l# privind ao*«t# «util. naconcordata intra 
numărul minim d* punct» d* raincarcar» (390kW) al put—ra a 
total simultana, mln. 

Lot 9 

ramear caa CV uşoara - mln 4 locuri parca* ramear ca 
a CV grala* mln 4 locur I pa car* - a cea ilb Ila pan o a na lor cu doabllltai 

- Inakim# aoran adaovMa patoanalor cu dlzabllitatl mobllltata raduta 
• Ioouri oamara maroat# Ou v*rda * panou da mtormara ev uşoara. 
■ minimi 2 con actori (CC 52 • C hadamo) mln ISOkW pa punct da mcarcar* CV gr*l* 
• 4 ioouri da paroara (4 puncta da moaroar#) 
- minim un oonactor CC83. mm 360kW par punct da Incarcar* 

EV usoaa standardul Chadamo parmk» o putar» da mcarcar» 
d» maxim fi?,5kW, o»»a o» Implica 
iv*r*»p*oU'*a o*rint*l d* a a»lgur* o put*r* d* mcarcar» da 
minim 190hW par punct da incarcar« 

Lot 10 

ramc*reaa ev utoara - mm 4 loairi parca* ramear caa 
EVgr ala* mln 4 locuri pacara 

- accailbll# pan o an» tor cu dabllltatl 
- inakim* amn adaavata patoanalor cu dIzabllkaU mobllltata raduta 
- tocuri parca# marcat# ou var da * panou da mtormaa EV utoara 
- mmm» 2 oonactorl (CC52 ♦ Chadamo). mln. 190h W pa punct da mcarcar* EV grai*. 
- 4 tocuri da parcara (4 puncta da mcarcara) 
- minim un oonactor CCS2 mm 360kW par punct da Incacara 
- total pută# t Imukana pantru cal* 4 punct* da mcarcar# -  .....................   If.OukW 

CVusova standardul Chadamo parmk* o putar« da Incarcar» 
da maxim G2,SMW, o- —a om Implica n»r»«p»ctar»a c»rlnt»i 
d» a a«lgura o putar» d» inoaroar« da minim 160kW p*r punot 
da moaroar* 

Lot 11 

• *m0*»0*ra6Vu*O*»* »«•' 4 lóóun u**ó«r* rameare»* 
CV gr ala • mm 4 locuri pacara 

ae«j**<Ml*l>*»*oaM*lu» Ou dicabiMati 
- makima aain adacvata patoanalor ou dizabilitatk mobllltata raduta 
- tocuri parca* marcat* ou var da • panou da Intormaa BV uaoara: 
• minimi 2 oonactor 1 (CC82 • Chadamo) mln IBtfcW pa punct da Incarcar* EV grai# 
4 ioouri da parosrt (4 punct* da moaroar*) 
- mmm un oonactor CC 52. mm 300kW par punct da incacara 
- total putaa t imukana pantru cala 4 puncta da Incarcar* - mln 1S00kW 

EV usoart Standardul Chadamo parmk* O putar* d# mcaroara 
da maxim 82,9kW, oaaa o» implica n»raspactaraa ctnnlti d* a 
aalgura o putar* d* mcarcar» da minim 190kW par punct da 

mcarcara 

Lot 12 

raincarcar* FV utoara - mln 4 locuri parca* 
ralncarcara CV gr*l* - mln 4 Ioouri pacara - nu «unt 
m*ntional* 

acea« toii# part pan* tor gg dtzabilltai 
- makima aaan adaavata patoanalor ou dizabilitau mobllltata raduta tonuri parca* 
maroat* ou v*rd* ♦ panou da mtormaa 
EV uşoara. 
- mmm» 2 oonactorl(CC52 * Chadamo). mln. 190hW pa punct da mcarcara CV gra la: 
• 4 Ioouri da parcara (4 punct# da moaroar*) 
- mmm un oonactor CC82. mm 366kW pa» punct da moaca»« 
- total putaa > imukana pantru oala 4 punct* d* mcarcar* - mm 1900hW 

EV utoara «tandardul Chadamo p»rmk» o ptit»r» d» incarcar» 
d» maxim C2,9kW, a»»a a» Implica n*r»«p»ctar»a oarlntai d» 
a aalgura o putar» d» mcarcar* da minim 1fl0kW par punct da 

mcarcara. ev grăia nu sunt mantionata la capitolul dotări 
minima, inta «unt da acria» o*rint»l» privind acaxta «tatu 
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Raspuns 250 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. 

Afirmatia ca standardul Chademo permite o putere de incarcare de maxim 62,5 
KW este falsa.  

Va rugam sa regasiti informatii corespunzatoare la urmatorul link : 
https://www.chademo.com/technology/high-power 

In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini: 

c) Statia de incarcat vehicule grele electrice va avea cel putin 4 puncte de 
reincarcare aferente celor 4 locuri de parcare. Fiecare punct de reincarcare trebuie 
sa fie echipat cu cel putin un conector (priza/cablu de conectare) de curent continuu 
tip CCS (Combo 2).  Fiecare punct de reincarcare trebuie sa permita un transfer de 
energie electrica catre un vehicul greu electric, la o putere mai mare sau egala cu 
350 kW in curent continuu; 
 

Fiecare din cele 4 locuri de parcare are cate un punct de reincarcare, iar fiecare 
punct de reincarcare trebuie sa fie echipat cu cel putin 1 tip de conector 
(priza/cablu de conectare) de curent continuu tip CCS (Combo 2), la o putere mai 
mare sau egala cu 350 kW in curent continuu.  

 d)  Statia de incarcat vehicule grele electrice va permite, in orice moment, 
reincarcarea simultana, a cel putin patru vehicule grele electrice la puteri de minim 
350 kW / vehicul greu electric, dar la o putere / vehicul greu electric care sa 
permita o putere totala cumulata de incarcare a statiei de reincarcare vehicule 
electrice de minim 3600 kW. In acest sens, Concesionarul, in functie de propiile 
analize, va prevedea un numar suficient de puncte de reincarcare vehicule grele 
electrice (minim 4) care cumulate sa poata asigura o putere de incarcare simultana 
de 3600 kW.    

  
Puterea cumulata minima care trebuie asigurata de Concesionar pentru toata 
statia de incarcare vehicule grele electrice trebuie sa fie de minim 3.600 kW. 
Statia de incarcare vehicule grele electrice poate avea mai mult de patru (4) 
puncte de incarcare, iar fiecare punct de incarcare poate avea mai mult de 350 
KW. 

Intrebare 251 Avand in vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile 
de lucrari si concesiunile de servicii (Legea nr. 100/2016), coroborate cu 
prevederile art. 27 din Hotararea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii (Hotararea nr. 867/2016), care 
stabilesc ca orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari 
sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu 
conditia ca acestea sa fie transmise de catre operatorul economic potential ofertant 
cu respectarea termenului-limita stabilit de autoritatea contractanta in 
prevederile Anuntului. 

 Mai exact, prevederile legale anterior invocate, stabilesc ca in masura in care 
solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul 
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prevazut de lege, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie 
sa fie transmis cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de termenul stabilit 
de autoritatea contractanta pentru depunerea ofertelor. 

Avand in vedere adresele / solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare 
pe care le-am invocat in referinta si ce au fost transmise in termen de catre 
subscrisa; 

Avand in vedere prevederile sectiunii II - Obiect, II.1 - Obiectul Achzitiei, 
II.1.4 - Descrierea succinta din Anunt, unde se mentioneaza ca “..In conformitate 
cu prevederile art. 70 alin. (8) din Legea nr. 100/2016, […] , termenul limita pana 
la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau 
informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 
22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 

In conformitate cu prevederile art. 70 alin. (8) din Legea nr. 100/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea 
contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de 
clarficare/informatiilor suplimentare este in a 16-a zi inainte de data limita de 
depunere a ofertelor. 

Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici 
sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, 
ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de 
Autoritatea Contractanta….” 

Avand in vedere prevederile sectiunii IV - Procedura, IV.2 -Informatii 
administrative, IV.2.2 – Termen limita pentru depunerea ofertelor sau a 
cererilor de participare din Anunt, unde se mentioneaza ca autoritatea 
contractanta a stabilit ca termen limita pentru depunerea ofertelor “data si ora 
locala: 05.02.2024 - 10:00 pentru toate loturile”; 

Avand in vedere data redactarii prezentei, respectiv data de 30.01.2024, 
raportata la termenul limita pentru depunerea ofertelor stabilit la data de 
05.02.2024, de unde printr-un simplu calcul rezulta ca ne aflam in a 6-a zi inainte 
de data limita de depunere a ofertelor, iar pana la aceasta data CNAIR, in 
calitate de autoritate contractanta, nu a postat in SEAP niciun raspuns aferent 
solicitarilor de clarificari transmise in termen de subscrisa, in calitate de 
operator economic potential ofertant in cadrul Procedurii (sau, dupa caz, un 
raspuns consolidat), respectiv nu a postat in SEAP nicio ERATA prin care, 
raportandu-se la gradul inalt de complexitate al cerintelor tehnice si 
functionale stabilite de autoritatea contractanta prin documentatia de 
atribuire aferenta Procedurii, ce in mod automat se transfera si asupra 
elaborarii ofertelor, precum si in concordanta cu solicitarile de clarificarile si/sau 
informatiile suplimentare transmise in termen de operatori economici diligenti - 
potentiali ofertanti, sa stabileasca o alta data de depunere a ofertelor, tinand 
cont ca noua data sa fie stabilita astfel incata sa aloce un interval de timp 
rezonabil in care operatorii economici interesati sa poata elabora oferte 
adecvate in raport cu Procedura; 

Avand in vedere obligatia autoritatii contractanta de a elabora documentatia 
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de atribuire, astfel incat sa aduca in mod transparent la cunostinta operatorilor 
economici interesati, toate informatiile necesare elaborarii ofertelor, iar, in masura 
in care acestia din urma formuleaza solicitari de clarificari, sa raspunda in 
termen, in mod clar, complet fara ambiguitati si dupa caz, de a dispune masuri de 
remediere a actelor care afecteaza procedura; 

Avand in vedere ca o oferta este considerata drept neadecvata daca este lipsita de 
relevanta pentru concesiune, neputand raspunde in mod concret, fara modificari 4 
substantiale, necesitatilor si cerintelor autoritatii contractante indicate in 
documentele Procedurii, iar un numar redus de oferte nu asigura o concurenta 
reala; 

Astfel, va invederam ca, CNAIR, in calitate de autoritate contractanta in cadrul 
Procedurii, are obligatia de a respecta toate prevederile legale sub imperiul 
carora se deruleaza Procedura, inclusiv pe cele care deriva din prevederile / 
termenele stabilite in sarcina autoritatii contractanta prin Anunt / 
documentatia de atribuire aferenta Procedurii. 

Mai mult, reiteram faptul ca, in opinia subscrisei, raspunsurile autoritatii 
contractante la adresele / solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare ce 
au fost transmise in termen de subscrisa sunt esentiale pentru elaborarea 
ofertelor cu respectarea intocmai a cerintelor din documentatia Procedurii, 
dar si cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile in contextul 
Procedurii. 

Raspuns 251 A se vedea Anuntul de schimbare la Anuntul de concesionare 
PC1002551/02.12.2023. 

Intrebare 252 Vă rugăm să extindeți noul termen de depunere a ofertelor cu cel puțin 2 (două) luni, 
având în vedere că: 

(i) pregătirea ofertelor pentru proiectele de concesiune de anvergură care 
se încheie pe o perioadă îndelungată presupune un efort foarte mare 
din partea operatorilor economici, obținerea unor aprobări și audituri 
suplimentare, cu atât mai mult cu cât sunt solicitate o multitudine de 
documente, pe suport de hârtie și/sau CD/stick; 

(ii) Autoritatea Contractantă urmează să răspundă la solicitările de 
clarificări adresate cu privire la structurarea juridică, tehnică și 
financiară, răspunsuri care au menirea de a clarifica o serie de 
aspecte juridice și tehnice sesizate, în funcție de acestea potențialii 
ofertanți urmând să elaboreze oferta tehnică și financiară. 

Raspuns 252 A se vedea Anuntul de schimbare la Anuntul de concesionare 
PC1002551/02.12.2023. 

Intrebare 253 Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 46/2022 privind măsurile de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea 
investițiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenței nr. 21/1996, care se aplică unor sectoare vaste,  atât investitorilor 
din România, cât și celor din Uniunea Europeană și state terțe, indiferent de 
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naționalitate, în cazul în care intenționează să realizeze investiții în România, 
inclusiv în cazul ofertei publice, vă rugăm să includeți ca cerință de calificare (care 
nu restrânge concurența, dat fiind că toți potențialii ofertanți s-ar afla în aceeași 
situație) depunerea cererii de autorizare a investiției la Comisia de examinare a 
investițiilor străine directe CEISD, urmând ca atribuirea și încheierea ulterioară a 
contractului de concesiune de către ofertantul câștigător, să se realizeze numai după 
prezentarea unui aviz pozitiv din partea CEISD cu privire la ofertantul câștigător și 
investiție.    

Vă rugăm să confirmați explicit că în situația în care Comisia de examinare a 
investițiilor străine directe CEISD decide: 

(i) respingerea cererii de autorizare a investiției, sau 

(ii) avizarea condiționată, caz în care este necesară emiterea unei hotărâri 
de Guvern, și ale cărei condiții nu le putem anticipa, sau  

(iii) emiterea avizului cu întârziere sau cu depășirea datei la care CNAIR 
S.A. invită ofertantul declarat câștigător să semneze contractul de 
concesiune, CNAIR S.A. nu va executa garanția de participare 
depusă de ofertantul câștigător care s-ar afla astfel într-o 
imposibilitate de a semna contractul. Acest aspect este în concordanță 
cu prevederile Art. 91 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Vă învederăm că, din cauza multitudinii cererilor de examinare depuse, 
precum și a caracterului de noutate pentru România a reglementării autorizării în 
discuție, termenele legale reglementate în OUG nr. 46/2022 sunt depășite în practică 
cu 30 de zile. De asemenea, Comisia de examinare a investițiilor străine directe 
CEISD are posibilitatea de a efectua o analiză detaliată, caz în care solicită puncte 
de vedere din partea mai multor autorități. 

Raspuns 253 A se vedea Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire. 

Intrebare 254 Avand in vedere corespondenta invocata in referinta, ce a fost transmisa de 
subscrisa in legatura cu Procedura, prin care, in mod repetat am semnalat faptul ca 
doar prin raportare la gradul inalt de complexitate al cerintelor tehnice si 
functionale, stabilite de catre autoritatea contractanta prin documentatia de 
atribuire aferenta Procedurii, cerinte ce sunt diferite pentru fiecare dintre cele 
doisprezece LOT-uri, si care ce in mod automat se transfera si asupra elaborarii 
ofertelor, face imposibila elaborarea in mod corect a ofertelor tehnice si 
financiare in timpul alocat, astfel incat acestea sa raspunda pe deplin solicitarilor 
din documentatia de atribuire si sa nu fie considerate neadecvate si lipsite de 
relevanta pentru concesiune, din cauza faptului ca nu raspund necesitatilor si 
cerintelor autoritatii contractante indicate in documentele Procedurii; 
 
In plus, un alt element, ce in opinia subscrisei dovedeste ca termenele stabilite de 
autoritatea contractanta in prevederile documentatiei NU sunt raportate la 
gradul inalt de complexitate al cerintelor documentatiei este dat de faptul ca nici 
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macar autoritatea contractanta NU a putut sa respecte termenele pana la care, 
conform prevederilor din documentatia de atribuire aferenta Procedurii, inclusiv 
prevederilor art. 70 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 
concesiunile de servicii (Legea nr. 100/2016), coroborate cu prevederile art. 27 din 
Hotararea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 
concesiunile de servicii (Hotararea nr. 867/2016) era obligata sa transmita un 
raspuns potentialilor operatori economici ofertanti care au adresat in termenul 
stabilit de CNAIR solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare. 
 
Conform prevederile sectiunii II - Obiect, II.1 - Obiectul Achizitiei, II.1.4 - 
Descrierea succinta din Anunt, orice operator economic interesat avea dreptul de a 
solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de 
atribuire cu maximum 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor stabilita 
initial la data de 05.02.2024, iar pana la data redactarii prezentei, CNAIR, in 
calitate de autoritate contractanta NU a publicat in SEAP un raspuns aferent 
solicitarilor de clarificari ce i-au fost adresate de subscrisa in termen. 
 
Astfel, prin prisma considerentelor mai sus expuse si pornind de la faptul ca 
autoritatea contractanta are nevoie de o perioada atat de mare numai pentru a 
raspunde solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare care i-au fost 
adresate, consideram ca la stabilirea noului termen pentru depunerea ofertelor 
la data de 28.02.2024 CNAIR nu a avut in vedere gradul inalt de complexitate al 
cerintelor tehnice si functionale din documentatie, complexitatea cerintelor 
contractului, atat din punct de vedere al valorii, cat si al executarii la stabilire asa 
cum rezulta din corespondenta invocata in referinta, astfel incat acesta NU poate fi 
considerat un termen rezonabil in care, un operator economic diligent interesat 
de participarea la Procedura, poate sa pregateasca pentru unul sau mai multe dintre 
LOT-urile Procedurii, oferte care sa raspunda in mod concret, fara modificari 
substantiale, necesitatilor si cerintelor autoritatii contractante indicate in 
documentele Procedurii, respectiv oferte prin prisma carora sa fie asigurata 
exercitarea unei concurente reale in cadrul prezentei Proceduri. 
 
Mai mult, din nou, mentionam ca nu intelegem care sunt motivele pentru care 
CNAIR, in calitate de autoritate contractanta - nu stabileste de la inceput termene 
adecvate in raport cu cerintele documentatiei aferenta Procedurii, in conditiile in 
care are experienta procedurilor similare, ce au fost lansate in anii anteriori si pentru 
care, in mod repetat, s-a impus decalarea termenului de ofertare, astfel rezultand 
in mod clar ca perioada stabilita initial, cuprinsa intre data publicarii Anuntului 
aferent Procedurii si data limita, stabilita pentru depunere ofertelor a fost o 
perioada nerezonabila in raport cu Procedura. 
 
Avand in vedere ca autoritatea contractanta are obligatia sa elaboreze 
documentatia de atribuire, astfel incat sa se asigure ca respecta toate 
prevederile legale aplicabile si intrucat in opinia subscrise, operatorii ecomonici 
participanti in calitate de ofertanti in cadrul acestui tip de Procedura se incadreaza in 
profilul investitorului strain (UE sau non-UE) asa cum acesta este definit de 
prevederile Legii nr. 164 din 31 mai 2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta 
nr. 46/2022 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 
al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui 
cadru pentru examinarea investitiilor straine directe in Uniune (Regulament), 
precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 (Legea 
nr. 164/2023), intrata in vigoare la data de 31.05.2023, iar intro astfel de situatie, 
raportat la faptul ca doar valoarea unui LOT depaseste cu mult pragul de 
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2.000.000,00 de EURO stabilit de lege anterior mentionata, putem afirma ca 
discutam de o investitie straina supusa mecanismului de monitorizare, 
examinare si avizare ce este exercitat de Comisia pentru examinarea investitiilor 
straine directe (CEISD), reiteram faptul ca nici pana la data redactarii prezentei 
CNAIR NU a publicat un raspuns / NU a dispus o masura de remediere fata de 
aspectele semnalate de subscrisa, cu privire la faptul ca in cuprinsul 
documentatiei de atribuire aferenta Procedurii nu am identificat nicio 
prevedere care sa reglementeze, respectiv care sa permita operatorului 
economic potential ofertant in cadrul Procedurii si care se incadreaza in 
profilul investitorului descris mai sus, participarea ca ofertant in cadrul 
Procedurii, cu respectarea prevederilor Legii nr.164/2023 si fara sa se expuna 
niciunui risc de a fi penalizat, fie de catre autoritatea contractanta, fie de catre 
autoritatiile competente, doar pentru simplul motiv ca operatorul economic a 
respectat prevederile legale. Mentionam faptul ca sanctiunea pentru 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 164/2023, respectiv implementarea unei 
investitii inainte de obtinerea avizului CEISD este amenda in cuantum de pana la 
10% din cifra de afaceri mondiala realizata. 
 
In ceea ce priveste, neidentificarea in cuprinsul documentatiei de atribuire aferenta 
Procedurii a niciunei prevederi care sa stabileasca mecanismul ce trebuie urmat de 
un operator economic care vrea sa participe ca ofertant in cadrul Procedurii cu 
respectarea prevederilor Legii nr.164/202, invederam faptul ca in mod cert, acest 
aspect genereza restrangerea concurentei prin imposibilitatea participarii tuturor 
operatorilor economici interesati, aspect ce implicit ar putea avea ca efect si 
limitarea accesului la solutiile inovative pe care acesti operatori economici le pot 
oferi in cadrul Procedurii, pentru a veni in intampinarea participantului la trafic, 
beneficiarul final al prezentei Procedurii. 
 
Avand in vedere ca pana la data redactarii prezentei CNAIR, in calitate de autoritate 
contractanta, nu a publicat raspunsurile aferente adreselor / solicitarilor de clarificari 
si/sau informatii suplimentare ce au fost transmise in termen de catre subscrisa si ce 
sunt esentiale pentru elaborarea ofertelor cu respectarea intocmai a cerintelor 
din documentatia Procedurii, cu respectarea tuturor prevederilor legale 
aplicabile in domeniul achizitiilor publice, dar si al prevederilor Legii nr. 
164/2023 in contextul prezentei Procedurii; 
 
In considerarea celor de mai sus, intrucat autoritatea contractanta are la indemana 
masura de prelungire/decalare a termenului limita de depunere a ofertelor, astfel 
incat sa permita tuturor operatorilor economici interesati sa depuna oferte in cadrul 
Procedurii, prin prezenta, va solicitam sa dispuneti cu celeritate pe de o parte 
revizuirea documentatiei de atribuire aferenta Procedurii, luarea masurilor de 
remediere care se impun si publicarea acestora in timp util, iar pe de alta parte 
stabilirea unui nou termen rezonabil de depunere a ofertelor. 

Raspuns 254 A se vedea Raspunsul 1 si Anuntul de schimbare la Anuntul de concesionare 
PC1002551/02.12.2023. 

Intrebarea 255 Avand in vedere corespondenta invocata in referinta, aferenta Procedurii, ce a fost 
transmisa de subscrisa, respectiv ce a fost postata in SEAP de catre CNAIR, in 
calitate de autoritate contractanta; 
Avand in vedere ca, in calitate de autoritate contractanta, CNAIR este obligata sa 
respecte prevederile art. 70 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari 
si concesiunile de servicii (Legea nr. 100/2016), coroborate cu prevederile art. 27 
din Hotararea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si 
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concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 
concesiunile de servicii (Hotararea nr. 867/2016), mai exact, este obligata sa 
transmita in teremen, un raspuns potentialilor operatori economici ofertanti care au 
adresat in termenul stabilit de CNAIR solicitarile de clarificari sau informatii 
suplimentare; 
 
Avand in vedere prevederile sectiunii II - Obiect, II.1 - Obiectul Achzitiei, II.1.4 -
Descrierea succinta din Anunt, unde se mentioneaza ca “..In conformitate cu 
prevederile art. 70 alin. (8) din Legea nr. 100/2016, […] , termenul limita pana la 
care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau 
informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 
de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu 
prevederile art. 70 alin. (8) din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod 
clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in 
a 16-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor…” 
 
Avand in vedere ca dupa cum reiese din prevederile corespondentei invocate in 
referinta, aferenta Procedurii, ce a fost postata in SEAP de catre CNAIR, data limita 
pentru depunerea ofertelor, stabilita initial la data de 05.02.2024, a fost modificata la 
data de 28.02.2024; 
 
Avand in vedere ca la data redactarii prezentei s-a implinit cel de-al doilea termen 
stabilit de catre CNAIR in calitate de autoritate contractanta, pana la care 
trebuia sa publice in SEAP raspunsurile aferente adreselor / solicitarilor de 
clarificari si/sau informatii suplimentare ce au fost transmise in termen de catre 
subscrisa si ce sunt esentiale pentru elaborarea ofertelor cu respectarea intocmai a 
cerintelor din documentatia Procedurii, cu respectarea tuturor prevederilor legale 
aplicabile in domeniul achizitiilor publice si al prevederilor Legii nr. 164/2023 in 
contextul prezentei Proceduri, dar acestea NU au fost inca publicate in SEAP, 
reiteram faptul ca, in opinia subscrisei, autoritatea contractanta NU a tinut cont, ca 
termenele din documentatia de atribuire aferenta Procedurii, ce au fost stabilite 
atat in sarcina operatorilor economici potentiali ofertanti, cat si in sarcina 
autoritatii contractante, pentru analizarea documentatiei de atribuire si formularea 
clarificarilor, respective pentru transmiterea raspunsurilor aferente acestora si, nu in 
ultimul rand, pentru elaborarea ofertelor, sa fie adecvate si rezonabile, in raport cu 
gradul inalt de complexitate al cerintelor tehnice si functionale, stabilite in 
prevederile documentatiei de atribuire aferenta Procedurii; 
 
Totodata, reiteram si faptul ca nu intelegem care sunt motivele pentru care CNAIR, 
avand in vedere atat experienta procedurilor similare, ce au fost lansate in anii 
anteriori si pentru care, in mod repetat, s-a impus decalarea termenului de 
ofertare, cat si prezenta Procedura, in cadrul careia pentru a doua oara, NU s-a 
incadrat in termenul stabilit in sarcina autoritatii contractante, cu privire la 
trasmiterea raspusului aferent clarificarilor, NU remedieaza acest aspect, prin 
stabilirea unui termen adecvat in raport cu cerintele documentatiei aferenta 
Procedurii, astfel incat, sa se evite acest schimb de corespondenta purtata intre Parti; 
 
In considerarea celor de mai sus, prin prezenta, va solicitam revizuirea 
documentatiei de atribuire aferenta Procedurii, luarea masurilor de remediere 
care se impun si publicarea acestora in timp util, precum si stabilirea unui nou 
termen rezonabil de depunere a ofertelor, respective 15.05.2024. 
 

Raspuns 255 A se vedea Anuntul de schimbare la Anuntul de concesionare 
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PC1002551/02.12.2023. 

Intrebarea 256 Vă rugăm să clarificați dacă Autoritatea, luând în considerare cererea și oferta 
existentă pe piață la momentul depunerii ofertelor și conform estimărilor de 
dezvoltare a pieței de vehicule electrice grele, acceptă executarea și implementarea 
stațiilor de încărcare pentru vehicule grele etapizat, adică în termene de proiectare, 
autorizare, construire și data de începere a prestării serviciilor și operare, decalate 
față de Data Planificată de Începere Integrală a Serviciilor pentru stație de distribuție 
și decalarea corelativă a Datei-Limită (Long Stop Date) pentru această componentă 
a contractelor de concesiune de servicii.  

Suplimentar, vă rugăm să clarificați dacă darea în folosință/operarea punctelor de 
reîncărcare vehicule electrice grele este acceptabilă, în etape, după cum urmează: 

- 1 (un) punct de încărcare la Data Planificată de Începere Integrală a 
Serviciilor, sub următoarele condiții suspensive/prealabile: 

(i) există cadrul legal la nivel primar, secundar și terțiar (de ex: ordine 
ANRE) adoptat și în vigoare, la data depunerii ofertelor, pentru 
activitățile de proiectare, autorizare, construire și punere în funcțiune 
a punctelor de reîncărcare în cauză, și  

(ii) Concesionarul este admisibil și declarat câștigător al licitației de 
alocare a capacității electrice disponibile organizate prin operatorul 
de transport și sistem (OTS) (a se vedea și solicitarea de clarificări 
următoare);  

- celelalte puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice grele se vor proiecta, 
autoriza, construi, pune în funcțiune și intra în operare, treptat în funcție de 
tendințele de piață din România și apariția cererii efective de piață, care să 
fie rentabil din punct de vedere socioeconomic (financiar, comercial și 
social) existența punctelor de reîncărcare, conform analizelor și studiilor 
Concesionarului.  

Vă rugăm să observați că în Considerentul (18) din Regulamentul 2023/1804 (UE) 
2023/1804 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2023 
privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a 
Directivei 2014/94/UE (“Regulamentul 2023/1804”) se menționează că “în 
momentul de față în Uniune aproape că nu există deloc o infrastructură accesibilă 
publicului pentru vehicule electrice grele”, deci nu se va înregistra cerere pentru 
punctele de reîncărcare pentru vehicule grele, iar în Considerentul (19) se 
menționează “Pentru a ține seama de timpul necesar pentru planificarea, 
proiectarea și punerea în aplicare a infrastructurii de reîncărcare, care ar putea 
include extinderea sau modernizarea rețelei de energie electrică în anumite zone, 
achiziționarea de terenuri, autorizații de mediu și, dacă este necesar, atribuirea de 
contracte de achiziții publice, precum și pentru a se adapta la adoptarea treptată a 
vehiculelor electrice grele, infrastructura de reîncărcare accesibilă publicului 
pentru astfel de vehicule ar trebui să fie instalată treptat începând din 2025, cu 
obiectivul de a acoperi întreaga rețea TEN-T până în 2030.” 

Vă rugăm să observați că alin. (4) – (9) ale Articolului 4 din Regulamentul 
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2023/1804  instituie o serie de derogări în funcție de traficul mediu zilnic și lipsa 
rentabilității socioeconomice.   

De asemenea, vă rugăm să observați că până la 31 decembrie 2024 Comisia ar trebui 
să prezinte un raport privind maturitatea tehnologică și a pieței dedicat 
vehiculelor grele, iar până la 31 decembrie 2026 și ulterior, o dată la cinci ani, 
Comisia ar trebui să reexamineze Regulamentul 2023/1804 (Considerentul 78). 
Suplimentar, Considerentul (80) admite că obiectivul Regulamentului 2023/1804 nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de Statele Membre, ci acesta poate fi realizat 
mai bine la nivelul Uniunii care poate adopta măsuri în temeiul principiului 
subsidiarității. 

Astfel, piața tehnologiilor noi nu este certă și nici fezabilă comercial, politicile 
Uniunii în domeniu urmând a fi reexaminate.  

Raspuns 256 Autoritatea isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Totodata a se 
vedea si Rapunsul 12 din prezenta clarificare. 

Intrebarea 257 Vă rugăm să aveți în vedere că este de așteptat ca ANRE să înlocuiască conceptul 
actual prin care se instituie obligația participării solicitanților de racordare la lucrări 
de întărire generale în rețele electrice în amonte de punctul de racordare, cu un 
mecanism de alocare a capacității rețelei electrice bazat pe licitație pe bază de preț 
de pornire, pentru toate proiectele noi1. Licitațiile se organizează în fiecare an pentru 
o perioadă de 10 ani, începând cu anul al doilea de după licitație. Metodologia care 
va fi aprobată prin ordin stabilește etapele premergătoare licitației (calculul 
capacităților disponibile, depunerea cererilor de alocare de către solicitanți, 
elaborare studiu de soluție global și valoarea lucrărilor suplimentare). Contractele de 
alocare a capacităților se încheie de solicitanții ai căror oferte au fost declarate 
câștigătoare, cu obligația de a constitui garanție de participare de 1% și o garanție 
financiară de 20% (indiferent dacă soluția de racordare prevede sau nu realizarea de 
lucrări de întărire) la emiterea avizelor tehnice de racordare pentru locuri de 
producere/locuri de consum și de producere cu puteri aprobate de pentru consum 
și/sau evacuare mai mari de 1MW. 

Astfel, având în vedere câteva dintre aspectele expuse care influențează decisiv 
proiectele de concesiune, vă rugăm să completați caietul de sarcini cu privire la 
proiectarea, autorizarea și executarea rețelei electrice și instalării și funcționării 
stației de reîncărcare pentru vehicule grele, sub condițiile suspensive/prealabile ca 
(i) Concesionarul să fie admisibil și declarat câștigător al procedurii de licitație 
organizată prin intermediul operatorul de transport și sistem (OTS) (când platforma 
este disponibilă, la momentul la care stabilește ANRE sau OTS că va fi organizată, 
Concesionarul neputând influența aceste aspecte și nici condițiile concrete de 
admisibilitate și câștigătorul licitației) și (ii) în termenul efectiv posibil de acces la 
rețeaua de racordare după efectuarea lucrărilor suplimentare de către operatorii de 
rețea, și emiterea avizelor tehnice de racordare, precum și sub condiția existenței 
cadrului legislativ național care să fundamenteze cerința Autorității. 

În subsidiar, în cazul unui răspuns negativ la solicitarea noastră, vă rugăm să 
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clarificați, potrivit proiectului de contract de concesiune, cum va trata Autoritatea 
Contractantă, din punctul de vedere al conceptelor de Modificare Legislativă și/sau 
Acțiune Adversă a unei Autorități Relevante, situația mai sus descrisă. 

Raspuns 257 Autoritatea isi mentine cerintele conform Documentatiei de Atribuire ce face 
obiectul prezentei proceduri. 

Autoritatea anexeaza prezentei clarificari solutiile de racordare identificate de 
distribuitorii de energie electrica pentru loturile 1-8. 
Autoritatea ataseaza prezentei clarificari – Anexa nr. 1 - Solutii de racordare retea 
pentru loturile 9, 10, 11 si 12. 
In conformitate cu prevederile art. 49. ACŢIUNE ADVERSĂ A UNEI AUTORITĂŢI 
RELEVANTE din Modelul de Contract publicat, in cazul in care apare o intarziere in 
atingerea Datei Planificate de Incepere Integrale a Serviciilor ca urmare a unor 
activitati necesare de care Autoritatea nu a tinut cont la stabilirea termenului de 18 
luni, atunci acest caz va fi considerat o Actiune Adversa a unei Autoritati 
Releveante (Autoritatea). 

Intrebarea 258 Vă rugăm să clarificați dacă Autoritatea Contractantă, la calcularea Perioadei de 
Proiectare și Execuție de 18 luni, a luat în considerare duratele necesare proiectării, 
avizelor și autorizării de construcție, documentații de urbanism, obținerii Avizului 
Tehnic de Racordare, avizării pentru întărire și prelungire Linii Electrice Înaltă 
tensiune, abia apoi urmând implementarea și darea în functiune a stațiilor, acești 
pași fiind interdependenți. Conform termenelor legale și a istoricului de piață până 
în prezent, această perioadă poate depăși 700 de zile. 

Vă rugăm să extindeți Perioada de Proiectare și Execuție, de la 18 luni la 36 de luni 
de la Data de Începere. 

În subsidiar, în cazul unui răspuns negativ la solicitarea noastră, vă rugăm să 
clarificați, potrivit proiectului de contract de concesiune, cum va trata Autoritatea 
Contractantă, din punctul de vedere al conceptelor de Modificare Legislativă și/sau 
Acțiune Adversă a unei Autorități Relevante, situația mai sus descrisă. 

Raspuns 258 Autoritatea isi mentine cerintele conform Documentatiei de Atribuire ce face 
obiectul prezentei proceduri. 

A se vedea Raspunsul 257 din prezenta clarificare. 

 


