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Clarificarea  nr. 2 la documentatia de atribuire 

 

PROIECTARE SI EXECUTIE  

„Legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia) 

Numar de referinta: 16054368/2019/2618/S/10 

 

Clarificari adresate de catre operatorii economici pana la al doilea termen limita stabilit de Autoritatea 

Contractanta  

 

Intrebare 1 Va rugam sa ne puneti la dispozitie piesele desenate ale volumului 12: Mutari protejari retele 

termice si anume plansele 16017-SF-DRU-1-IT-0001 pana la 0004 si 16017-SF-DRU-REZ-0001. 

Raspuns 1 A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare - Parte desenata. 

Intrebare 2 

 

Având în vedere complexitate proiectului si implicit întocmirea ofertei tehnice (respectiv pregătirea 

și obținerea documentelor solicitate prin Caietul de sarcini, corelarea studiilor superioare solicitate 

pentru membrii echipei de implementare cu experiența solicitată și cu partea pe care o au de 

îndeplinit în proiect, inclusiv prezentarea de documente/recomandari etc. solicitate pentru fiecare 

dintre aceștia) care necesită un timp îndelungat, vă solicităm prelungirea termenului de depunere. 

Raspuns 2 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, 

precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 3 In cadrul Vol. 8 "Identificarea retelelor si instalatiilor existente", se mentioneaza in adresa primita 

de catre Search Corp. de la Transgaz SA Medias ca anexat respectivei adrese au fost trimise pe 

suport magnetic CD in format DWG traseele conductelor si instalatiilor suprapuse pe variantele de 

traseu. Ne puteti trimite va rugam respectivele fisiere. 

Raspuns 3 A se vedea atasat Anexa 2 la prezenta clarificare - Transgaz. 

Intrebare 4 

 

Vă rugăm să clarificați dacă taxele și contribuțiile solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcții, 

inclusiv cota de 0,5% din valoarea lucrărilor impusă prin Lege se vor include în propunerea 

financiară a ofertanților ca și categorie de cost în formarea prețului sau vor fi plătite direct de 

Beneficiar la ISC.   

Raspuns 4  În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile 

ulterioare, care se aplica "constructiilor si instalatiilor aferente acestora, denumite in continuare 

constructii – indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de importantasau sursa de 

finantare, " (art. 2), „Investitorii sau proprietarii au obligatia sa vireze lunar catre Inspectoratul de Stat 

in Constructii – I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei o 

suma echivalenta cu o cota de 0.5% din valoarea autorizata, fara TVA, a lucrarilor pentru realizarea 

constructiilor noi si a lucrarilor de interventie la constructiile existente pentru care se emit, in conditiile 

legii, autorizatii de construire/desfiintare, cu exceptia investitorilor/proprietarilor, care realizeaza lucrari 

de interventie pentru consolidarea cladirilor de locuit incadrate in clasa 1 de risc seismic” (art. 40 alin. 

1); 

 Din interpretarea dispozitiilor mai sus mentionate, reiese faptul ca taxa datorata Inspectoratului de Stat 

in Constructii se va achita pentru constructiile de orice categorie, precum si pentru lucrarile de 

modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora, sub conditia ca pentru 

acestea sa fie necesar a fi eliberate, in conformitate cu prevederile legale, autorizatii de construire. 
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 În conformitate cu art. 30 alin.(1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca sarcina achitarii 

"cheltuielilor pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii" revine investitorilor si este "in valoare echivalenta cu o cota de 0.1% din 

valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b) si a lacasurilor de cult."; 

in conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea  nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 

publica, necesara realizarii unor obiecte de interes national, judetean si local, cu modificarile si 

completarile ulterioare, "Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Companiei 

Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi 

Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei sau în 

cele ale autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, privind dezvoltarea de obiective de interes 

naţional, respectiv de interes judeţean şi local, şi care necesită exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică în înţelesul prezentei legi, sunt scutite de cotele către Inspectoratul de Stat în Construcţii 

prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi 

de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datorate pentru lucrările de 

construcţii executate pe coridorul de expropriere." 

Astfel, avand in vedere prevederile Legii nr. 255/2010 mai sus mentionate, opinăm ca dispozitiile art. 2 

si art. 40 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 si art. 30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, privind achitarea 

taxelor aferente nu sunt aplicabile. 

Intrebare 5 Va informam asupra faptului ca, in ceea ce priveste completarea formularului DUAE on – line 

corespunzator prezentei proceduri de atribuire, la sectiunea Partea IV: Criterii de selectie, punctul B: 

SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA, pentru anii de referinta solicitati, nu este posibila 

introducerea cifrelor de afaceri complete rezultate in urma conversiei EURO – LEI (miliarde de lei) 

intrucat formularul nu permite salvarea ordinelor de marime respective. Dupa introducerea valorilor 

corecte si salvarea formularului, ultima zecimala a valorii inscrise este eliminata in mod automat 

astfel incat ordinul de marime „miliarde‖ se transforma in ordinul de marime „sute de milioane‖.  

Cu titlu de exemplu, dupa inscrierea valorii de 2.700.000.000,00 RON, ulterior salvarii formularului 

aceasta rezulta ca fiind 270.000.000,00 RON. 

Va semnalam faptul ca, in urma incercarilor repetate pe care le-am efectuat, aceasta problema apare 

atunci cand se incearca introducerea unor valori superioare celei de 2.000.000.000,00 RON. 

Va solicitam sa clarificati si sa instructionati ofertantii asupra modalitatii de completare a rubricilor 

respective. 

Raspuns 5 Precizam ca platforma SEAP/SICAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) reprezinta o 

infrastructura informatica unitara care ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de 

produse, bunuri si servicii prin mijloace electronice. Prin urmare, cele semnalate de catre dvs., respectiv 

faptul ca nu puteti completa on-line formularul DUAE cu valoarea corecta a cifrei de afaceri (de ordinul 

miliardelor) nu intra in sfera de control a Autoritatii contractante, acestea fiind de competenta 

administratorului platformei, respectiv Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. In acest sens puteti 

adresa o solicitare de remediere catre aceasta institutie. 

In situatia in care,pana la data depunerii ofertelor, cele semnalate de dvs. nu se vor remedia, va rugam sa 

aveti in vedere ca aveti oricum obligatia de a completa DUAE pe baza formularului standard pus la 

dispozitie de operatorul SEAP in format electronic, iar in aceasta situatie exceptionala, se va insera 

in campul disponibil numarul maxim de cifre ce pot fi completate din valoarea cifrei de afaceri. 

Suplimentar completarii DUAE va recomandam sa incarcati in SEAP impreuna cu oferta, o declaratie pe 

propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal al operatorului economic, in care sa expuneti 

succint problema intampinata si sa precizati valoarea corecta a cifrei de afaceri. 

Oricum, va reamintim ca in situatia in care oferta dvs. va fi clasata pe primul loc urmare aplicarii 

criteriului de atribuire, cifra de afaceri corecta va trebui sustinuta prin prezentarea documentelor 

justificative solicitate prin Instructiunile catre ofertanti. 



3 

Intrebare 6 

 

Avand in vedere raspunsul dvs. nr. 1 la clarificarea n. 1, va rugam sa repuneti la dispozitia 

ofertantilor acelasi volum, dar in format DWG, nu DGN asa cum a fost pus la dispozitie.  

Raspuns 6 A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare - Volumul 5.2 _Lucrari de poduri si pasaje, format dwg. 

Intrebare 7 Va rugam sa clarificati ce trebuie cotat in cap. "11 Utilaje, echipamente tehnice si functionale care 

necesita montaj" din Anexa nr. 1 la Fomularul nr. 7. 

Raspuns 7 Capitolul 11. Utilaje, echipamente tehnice si functionale care necesita montaj se refera la acele utiliaje, 

echipamente tehnice si functionale necesar a fi instalate pentru asigurarea functionalitatii obiectivului 

(iluminat).  A se vedea capitolele 7.1.3.12 – Iluminat si  cap. 19.TESTAREA SI PUNEREA IN 

FUNCTIUNE. 

Intrebare 8 

 

Va rugam sa confirmati ca capitolele 1.1.4 si 1.2.2 din formularul E vor fi platite "dupa Receptia 

Finala a Lucrarilor", adica dupa perioada de garantie a lucrarilor ofertata. 

Raspuns 8 Confirmam ca pentru activitatea de proiectare Realizare Proiect Tehnic de Executie, Realizarea 

proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare, desene conform cu executia si Cartea 

Constructiei, pct 1.1.4. "10% din valoare - dupa Receptia Finala a Lucrarilor" – se va efectua plata de 

10% din valoarea ofertata, dupa Receptia Finala a Lucrarilor, iar pentru activitatea de Asistenta 

tehnica, pct. 1.2.2."20% din valoare - dupa Receptia Finala a Lucrarilor" - se va efectua plata de 20% 

din valoarea ofertata, dupa Receptia Finala a Lucrarilor. 

Intrebare 9 

 

Va rugam sa clarificati daca structura de la progr. km. 11+415 este pasaj peste DC 71 (cum este 

indicat in cerintele beneficiarului si in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7) sau Pasaj pe DC peste drum 

de legatura (cum este indicat in Vol. 5.1 Lucrari de drum si Vol. 5.2 Lucrai de poduri si pasaje). 

Raspuns 9 In continutul Cerintelor Beneficiarului, in cuprinsul Formularului E - pozitia 4.9 si in Anexa nr.1 la 

Formularul nr.7, pozitia 4.9 sintagma: 

―Pasaj peste DC  71 (Zona Nod rutier)  km 11+415―   

se modifica si se va citi: 

―Pasaj pe DC  71 (Zona Nod rutier)  km 11+415‖. 

 

Clarificari adresate de catre operatorii economici dupa expirarea celui de-al doilea termen limita  

stabilit de Autoritatea Contractanta  

 

Intrebare 10 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planul de situatie al drumului principal (cu axul in 

coordonate), planurile cu nodurile rutiere si a celorlalte intersectii precum si limita de expropriere in 

format.dwg. Mentionam faptul ca acestea sunt strict necesare ofertantilor pentru a se putea intocmi 

Schita de proiect care trebuie sa contina, printre altele, axul in plan al drumului de legatura cu 

pozitionarea nodurilor si a intersectiilor. 

Raspuns 10 A se vedea Anexa 4 la prezenta clarificare Planul de situatie in format .dwg.  

Intrebare 11 

 

In profilul transversal tip nr. 3, care se aplica de la km 1+060 – 6+350, pe zona mediana nu este 

prevazut nici un dispozitiv de preluare a apelor pluviale in cazul curbelor convertite sau 

suprainaltate, apele pluviale fiind lasate sa se scurga gravitational pe toata latimea platformei 

drumului de legatura (L>20.00 m). Va rugam sa confirmati ca pe acest interval, pe zona mediana, nu 

este prevazut nici un dispozitiv de preluare a apelor pluviale. 

Raspuns 11 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.  

Pe sectorul km 1+060-6+350 latimea platformei care colecteaza apa pluviala este 17.20 m. In cadrul 

Studiului de fezabilitate (acesta cu titlu informativ), pe zona mediana nu este prevazut dispozitiv de 

preluare a apelor pluviale. 

Intrebare 12 

 

In profilul transversal tip nr. 4 se afirma ca rigola carosabila amplasata in zona mediana, pe zonele 

de convertire/supraianaltare, descarca apele pluviale de pe platforma drumului din 200 m in 200 m, 

prin intermediul unor tuburi amplasate transversal, cu diametrul D=200 mm. Va rugam sa puneti la 
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dispozitia ofertantilor detaliul pentru rigola carosabila pentru o dimensionare corecta a acestor 

elemente din punct de vedere al capacitatii hidraulice de transport. 

Raspuns 12 A se vedea Anexa 5 la prezenta clarificare Plansa de detaliu privind rigola carosabila ―RIG 

CAROSABILA.PDF‖. 

Intrebare 13 

 

In profilul transversal tip nr.4, sub rigola carosabila amplasata in zona mediana pe zonele de 

convertire sau suprainaltare, nu a fost prevazut un dren longitudinal care sa preia apele de infiltratie 

din structura rutiera a semiplatformei convertita/suprainaltata a drumului. Va rugam sa ne 

transmiteti daca pe zona mediana a drumului de legatura, pe zonele de convertire/suprainaltare, sub 

rigola carosabila va fi prevazut sau nu un dren longitudinal. 

Raspuns 13 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. Se vor avea in vedere prevederile art 

7.1.2.1.1. In termen de 30 de zile de la Data de începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este 

prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau 

sisteme de referinţă. Dupa aceasta perioada toate costurile aferente erorilor, greselilor sau orice alta 

neconcordanta indentificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta, 

vor fi suportate de catre „ Antreprenor‖.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 14 

 

In Cerintele Beneficiarului, la paragraful 7.1.3.3.1 se specifica: ‖Imprejmuirile temporare se vor 

mentine pe toata intreaga durata a lucrarilor sau pana in momentul in care sunt inlocuite cu gard 

permanent, daca este cazul‖. Avand in vedere ca exprimarea din cadrul Cerintelor Beneficiarului 

poate crea confuzie, va rugam sa ne transmiteti daca trebuie prevazuta imprejmuire atat la drumul de 

legatura cat si la bretelele nodurilor rutiere. In cazul in care se vor amplasa aceste imprejmuiri, va 

rugam sa de transmiteti un detaliu cu caracteristicile acestora. 

Raspuns 14 În conformitate cu prevederile Normativului AND 598 - Normativ privind proiectarea drumurilor 

expres:  

art. 4 (1) Drumurile Expres vor avea următoarele dotări: [...] 

d) garduri de protecție; 

 

art. 11 Profilul transversal al drumurilor expres într-o secţiune curentă în aliniament, este alcătuit 

conform Fig 1 si 2, din: 

h) zona de siguranţă, notată „Zs", se măsoară către exterior de la baza taluzului de umplutură sau de la 

creasta taluzului de săpătură. Când însă la baza taluzului de umplutură sau creasta taluzului în să-

pătură se prevăd şanţuri de colectare sau de gardă, zona de siguranţă se măsoară în exteriorul acestor 

şanţuri. Acestea au lăţimi de 1,50- 5,00 m în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

43/1997. La limita zonei de siguranţă se montează gardurile de protecţie (I). Sistemele de colectare şi 

evacuare a apelor pluviale se vor proiecta în funcţie de configuraţia terenului şi vor respecta reglemen-

tările în vigoare; 

Autoritatea Contractantă își menține cerințele menționate la 7.1.3.3. Împrejmuire și bariere de mediu. 

Imprejmuirile permanente vor fi prevazute pe sectorul cu profil de drum expres km 6+350-18+961 si in 

continuare pe traseul nodului rutier cu A3.  

A se vedea Anexa 6 la prezenta clarificare Plansa cu detaliul de imprejmuire h=1.50 m 

(imprejmuire.pdf). 

Intrebare 15 

 

La paragraful 1.2.1 Traseul in plan din cadrul Cerintelor Beneficiarului, se specifica: ―Clasa tehnica 

a drumului de legatura este II, iar viteza de proiectare este de 100 km/h‖.  



5 

Conform planurilor de situatie si a profilului longitudinal, pana la aprox. km 7+300 (inclusiv curba 

8), viteza de proiectare este Vp=80 km/h. Trebuie mentionat ca pentru anumite curbe (exemplu curba 

3 – R3=380.00 m, sau curba 8 – R8=350.00 m), viteza de proiectare nu poate fi 100 km/h (conform 

STAS 863-85, raza minima pentru viteza de 100 km/h este R=400.00 m).  

Alt aspect tine de lungimile clotoidelor folosite la proiectarea SF. Pentru curba 1 (R=500.00 m) nu au 

fost prevazute clotoide, pentru curba 3 au fost folosite clotoide cu lungimea L=115.00 m iar pentru 

curba 7, clotoide cu lungimea L=50.00 m. 

De asemenea, lungimile unor curbe de racordare in plan nu respecta STAS 863-85, avand valori mai 

mici (ex curbele 1 si 2). De asemenea, la racordarea declivitatilor in profil longitudinal se poate 

observa acelasi aspect la unele raze, respectiv nu este respectata conditia ca lungimea curbelor de 

racordare verticala sa fie mai mare ca 1.4xVp (pentru Vp=80 km/h, Lmin=112 m). 

Avand in vedere aceste aspecte, va rugam sa confirmati faptul ca pe sectorul de la km 0+000 la km 

7+300 (inclusiv curba 8), viteza de proiectare este Vp=80 km/h. 

Raspuns 15 Pe sectorul km 0+000-7+300, datorita conditionalitatilor de relief si aglomerare urbana, a fost utilizata 

viteza de proiectare de 80 km/h. 

Intrebare 16 

 

Conform documentatiei pusa la dispozitie, pe intervalul km 0+000 – 0+560, Drumul de legatura se 

suprapune peste drumul existent, latimea drumului proiectat fiind aceeasi cu a drumului existent. Va 

rugam sa confirmati ca pe acest interval nu sunt necesare casete pentru extinderea platformei 

proiectate. 

Raspuns 16 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG nr. 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. Se vor avea in vedere prevederile art 

7.1.2.1.1. In termen de 30 de zile de la Data de începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este 

prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau 

sisteme de referinţă. Dupa aceasta perioada toate costurile aferente erorilor, greselilor sau orice alta 

neconcordanta indentificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta, 

vor fi suportate de catre „ Antreprenor‖.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 17 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, parapetele de protectie folosite la drumurile proiectate trebuie sa 

respecte Normativul AND 593-2012. 

Conform acestui normativ, pentru drumurile nationale cu 4 benzi de circulatie (clasa tehnica II), pe 

zona de separatie a fluxurilor de circulatie (zona mediana), parapetele (din beton) folosit trebuie sa 

aiba nivelul de protectie H2 si latimea de lucru W5=1.70 m. De asemenea, conform AND 593-2014 

(revizuit), in Anexa 1.1 ―Parapete din beton. Caracteristici ale tipurilor de parapete existenti pe 

piata‖, pentru zonele mediane (centrale) ale unui drum, nivelul de protectie este H2, iar latimea de 

lucru W5=1.70 m. Cu alte cuvinte, nu exista parapete din beton pentru care latimea de lucru sa fie 

<1.70 m (W5). 

Conform documentatiei pusa la dispozitie, pentru drumul de legatura, pe zona mediana parapetele 

este prevazut cu latime de lucru W3 (1.0 m). Latimea zonei mediane (L=1.70 – 3.00 m) permite doar 

amplasarea unor parapete cu latimea de lucru intre W2 (0.60 m) si W4 (1.30 m). Va rugam sa 

clarificati. 

 

Raspuns 17 Pentru cca 70% din traseu (profil de drum expres) latimea de lucru pentru parapetele median tip New 

Jersey este W5. Pentru 30% din restul traseului (drum cu 4 benzi , km 0+000-6+350) s-a asigurat spatiul 

de siguranta de 0.50 m de-o parte si de alta a parapetelui, conform recomandarilor din Auditul de 

Siguranta Rutiera.   
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Intrebare 18 

 

In profilurile transversale tip nr. 3 si 4, stratul de binder (BAD 22.4) are adaugata litera ―m‖, litera 

care, inante de aparitia normativului AND 605-2016, indica faptul ca stratul respectiv de mixtura are 

in componenta bitum modificat. In Cerintele Beneficiarului nu se face nici o referire la acest strat. 

Va rugam clarificati. 

Raspuns 18 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Tipurile de materiale ce vor fi utilizate la realizarea lucrarilor vor fi definite in specificatiile tehnice, 

parte a Proiectului Tehnic de Executie, in sarcina viitorului Antreprenor (vezi Capitol 7.1.2.5 Caiete de 

Sarcini pentru executie). 

In documentatia de atribuire este solicitata ca in cadrul Ofertei depuse, Ofertantul sa indice materiale si 

tehnologii pe care le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii.  

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 19 

 

Va rugam sa ne transmiteti daca pentru reabilitarea drumului comunal DC71 se va folosi aceeasi 

structura rutiera proiectata pentru DC71 nou (conform profilului transversal tip pentru DC71). 

Raspuns 19 Pentru reabilitarea DC 71 pe sectorul giratie dupa CF 402 – giratie DN 19 cartier Episcopia Bihorului se 

vor prevedrea lucrari specifice pentru reabilitarea unui sector de drum existent. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. Se vor avea in vedere prevederile art 

7.1.2.1.1. In termen de 30 de zile de la Data de începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este 

prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau 

sisteme de referinţă. Dupa aceasta perioada toate costurile aferente erorilor, greselilor sau orice alta 

neconcordanta indentificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta, 

vor fi suportate de catre „ Antreprenor‖.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 20 

 

In documentatia pusa la dispozitie, Volum 5.2 LUCRARI DE PODURI SI PASAJE, forajului pentru 

podul de la km 3+300 (F5) are o adancime de 10m, dar lungimea pilotilor pentru acest pod este de 

20m. In NP-074/2014 este specificat faptul ca fisa forajului trebuie sa aiba o lungime mai mare decat 

lungimea pilotilor. Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti investigatii care sa justifice 

lungimile alese pentru fundatiile indirecte. 

Raspuns 20  Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

In cadrul Studiului Geotehnic (Volumul 4.2_Studii geothenice detaliate), pus la dispozitie ofertantilor de 

catre Autoritatea Contractanta,  pentru podul de la Km 3+300 pe langa forajul F5 mai este efectuata o 

investigatie geotehnica de tip  geofizica (SEV 6) pentru identificarea stratificatiei terenului de fundare 

pana la adancime de 35 m.   

Intrebare 21 Conform Studiului de Fezabilitate, pentru podul de la km 3+300 a fost stabilita lungimea pilotilor 
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 L=20.0m. Va rugam astfel sa: 

a. puneti la dispozitia ofertantilor breviarele de calcul pentru determinarea capacitatii portante 

sau 

b. clarificati parametri geotehnici folositi pentru determinarea capacitatii portante pentru cazul 

in care breviarele de calcul nu au fost intocmite. 

Raspuns 21 In conformitate cu HG 907/2016 cu privire la continutul cadrul al documentatiilor tehnico – economice, 

breviarele de calcul se elaboreaza la faza de Proiect Tehnic. 

Referitor la stratificatia terenului de fundare si parametrii geotehnici utilizati la predimensionarea 

pilotilor forati Pod Km 3+300, precizam ca s-a avut in vedere specificatiile Studiului Geotehnic (parte 

scrisa si investigatiile geotehnice aferente zonei (F4, SEV 6 si F5) corelate cu informatiile furnizate de 

literatura de specialitate pentru stratificatiile identificate in investigatiile geotehnice. 

Intrebare 22 Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti toate breviarele pentru calculul capacitatilor 

portante in cazul findatiilor pe piloti. 

Raspuns 22 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului  

In cadrul Studiului Geotehnic, Anexa 6, in conformitate cu NP 074/2014 este prezentat calculul de 

predimensionare a capacitatii portante al pilotilor. Acesta este un calcul orientativ elaborat  de 

intocmitorul Studiului Geotehnic ce nu detine informatii cu privire la tehnologia de executie a pilotilor si 

diametrul acestora, informatii ce influenteaza direct calculul de capacitate portanta al pilotilor. Calculul 

detaliat de capacitate portanta al pilotilor se va efectua in cadrul Proiectului Tehnic de catre inginerul 

proiectant. In conformitate cu HG 907/2016 cu privire la continutul cadrul al documentatiilor tehnico – 

economice, breviarele de calcul se elaboreaza la faza de Proiect Tehnic. 

Intrebare 23 Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti breviarele de calcul pentru toate structurile 

lucrarilor de arta. 

Raspuns 23 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului  

In conformitate cu HG 907/2016 cu privire la continutul cadrul al documentatiilor tehnico – economice, 

breviarele de calcul se elaboreaza la faza de Proiect Tehnic. 

Intrebare 24 In legatura cu prevederile din Cerintele Beneficiarului – subcap. 8.1. Cerinte privind personalul 

implicat, si implicit prevederile Fisei de Date, pct ii.2.5. Criterii de atribuire, respectiv experienta 

profesionala a expertilor solicitati pentru realizarea contractului, avand in vedere ca in cadrul 

fiecarui criteriu privind experienta profesionala a expertilor este inclus paragraful ―lucrari de 

constructie noua si/sau largire si/sau modernizare de autostrada si/sau drum national si/sau drum 

expres‖, va rugam sa clarificati daca pentru demonstrarea acestei cerinte sunt acceptate si contracte 

care au inclus atat lucrari de reabilitare, cat si lucrari de modernizare/ largire. 

Raspuns 24 In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintelor privind experienta similara din Cerintele 

Beneficiarului, din cadrul cerintei de calificare privind expertul Inginer Asigurarea Calitatii, precum si a 

factorilor de evaluare privind experienta Managerului de Proiect, a Sefului echipei de proiectare, a 

Inginerului proiectant de drumuri, a Inginerului proiectant de poduri si a Inginerului proiectant lucrari de 

consolidare, Autoritatea Contractanta NU VA LUA IN CONSIDERARE serviciile de proiectare 

pentru lucrari de reabilitare sau, dupa caz, lucrarile de reabilitare, avand in vedere ca lucrarile de 
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reabilitare reprezinta lucrari de interventie punctuale asupra unui drum construit, aflat in 

exploatare. Proiectul intocmit pentru o lucrare de reabilitare consta in ansamblul de operaţiuni necesar a 

fi efectuate in vederea restabilirii starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la 

începutul duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial.  

Pe de alta parte, lucrarile de modernizare se refera la imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai 

obiectivului, respectiv clasa de incarcare (cazul podurilor), clasa tehnica a drumului, viteza de 

proiectare, latimea platformei, latimea partii carosabile, latimea acostamentelor, etc. Exemple de lucrari 

de modernizare pot fi, fara a se limita la acestea: lucrari de supralargire, realizare casete, extinderea 

platformei, realizare banda a 3-a, reamenajare curbe si intersectii, modificare profil longitudinal, etc.  

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia noua a unui 

drum de legatura, similar serviciilor de proiectare si/ sau executie a lucrarilor pentru o constructie noua 

vor fi acceptate doar serviciile de proiectare pentru lucrari de modernizare si/sau largire, respectiv 

lucrarile de modernizare si/sau largire, intrucat aceste tipuri de servicii/lucrari contin elemente de 

imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului.  

Cu toate acesta, precizam ca Autoritatea Contractanta va avea in vedere determinarea obiectului 

contractului prin raportare la activitatile desfasurate in cadrul acestuia, si nu doar prin titlul 

contractului sau denumirea lucrarilor.  

Intrebare 25 In legatura cu prevederile din Cerintele Beneficiarului – subcap. 8.1. Cerinte privind personalul 

implicat, si implicit prevederile Fisei de Date, pct ii.2.5. Criterii de atribuire, respectiv experienta 

profesionala a expertilor solicitati pentru realizarea contractului, avand in vedere ca pentru 

experienta profesionala a expertilor cheie pentru proiectare sunt acceptate doar fazele de Studiu de 

Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic, va rugam sa clarificati cum se va interpreta situatia in care un 

proiect a fost derulat conform prevederilor Hotararii nr. 907/2016, experienta profesionala a 

expertului implicat in proiect fiind pentru proiect pentru autorizarea executării lucrărilor si/sau 

proiectul tehnic de execuţie – se vor lua in considerare ambele faze pentru demonstrarea indeplinirii 

criteriului de calificare? 

Raspuns 25 In conformitate cu prevederile HG 907/2016 Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor impreuna 

cu Proiectul Tehnic de Executie alcatuiesc Proiectul Tehnic (ANEXA nr. 11: ETAPELE DE 

ELABORARE a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, a HG 907). Autoritatea Contractanta nu va in considerare experienta 

profesionala a expertului implicat doar in elaborarea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, 

acesta fiind doar o parte a proiectului tehnic. 

Intrebare 26 In ceea ce priveste prevederile Sub-clauzei 19.2 a Conditiilor Speciale de Contract, va rugam sa 

confirmati faptul ca verificarea tehnica, pentru toate specialitatile incluse in proiect si inclusiv pentru 

Lucrarile Permanente, va fi asigurata de Antreprenor. 

 

Raspuns 26 Avand in vedere  

- Cerintele Beneficiarului cap. 2 Definitii – 2.6 „Proiectul Tehnic de Executie‖ înseamnă proiectul 

elaborat de către Antreprenor în conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile contractului 

(asa cum este definit in prezentele Cerinte ale Beneficiarului), avizat de către Beneficiar și aprobat 

de către Supervizor. Verificarea proiectului în conformitate cu Legea 10/1995 va fi realizata de 

catre Verificatori atestati angajati de către Antreprenor, 
 

- prevederile punctului 7.1.2.4 din Cerintele Beneficiarului: 

―Antreprenorul va ţine cont de faptul că Proiectul pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire (PAC), 

Proiectul Tehnic de Executie (PTE) si Detaliile de Executie vor fi verificate de catre verificatori 

autorizati.[…] 

Detaliile de execuţie ca parte integranta a Proiectului Tehnic de executie vor fi verificate de către un 

Verificator atestat. Toate documentele depuse de Antreprenor vor fi semnate, datate şi vor purta 

ştampila de avizare a verificatorului atestat. In acest sens, Antreprenorul va angaja prin contract 

separat Verificator atestat […]‖, 

  
- prevederile clauzei 19.2. alin. (2) din Conditiile Speciale, ―Antreprenorul va transmite Supervizorului 
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documentaţia aferentă proiectului, verificată de către un verificator autorizat angajat de către 

Antreprenor […]‖, 

reiese ca Antreprenorul are obligatia sa asigure verificarea documentaţiei aferente proiectului de 

catre  verificatori autorizati conform prevederilor legale in vigoare.  

Intrebare 27 In cadrul Cerintelor imperative privind lucrarile de drum si intersectii se mentioneaza: ―Pentru toate 

intersectiile se va determina nivelul de serviciu pentru toate perioadele de analiza de 10, 20 respectiv 

30 de ani. Valorile de trafic vor fi puse la dispozitie de Beneficiar.‖ Va rugam sa puneti la dispozitia 

potentialilor ofertanti valorile de trafic despre care se face vorbire in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului. 

Raspuns 27 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Informatiile solicitate se regasesc in cadrul  volumului 2 

“Studiul de trafic” pus la dispozitia Ofertantilor. 

Intrebare 28 In cadrul Cap 7.1.2 [Proiectarea] al Caietului de Sarcini se specifica: ―7.1.2.1.1 In termen de 30 zile 

de la Data de Incepere (cu exceptia cazului in care un alt termen este prevazut in Acordul 

Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta 

neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta.‖ 

In acelasi timp, Punctul de referinta nr. 2 prevede faptul ca in 70 zile de la Data de Incepere: 

i. avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si favorabile 

ii. documentatia tehnica (proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) 

este predata la Supervizor 

Avem in vedere urmatoarele: 

- totalitatea neconcordantelor din Cerintele Beneficiarului poate fi determinata numai o data 

cu finalizarea studiilor de teren si interpretarea acestor date in corespondenta solutiilor tehnice 

dictate prin Cerintele Beneficiarului; 

- pentru a fi obtinute avizele/acordurile/autorizatiile, acestea trebuie sa reflecte o documentatie 

care sa aiba aprobarea Beneficiarului. Ori, o modificare a prevederilor Studiului de Fezabilitate 

cauzata fie de erori/greseli/neconcordante in Cerintele Beneficiarului, fie de rezultate ale 

investigatiilor care demonstreaza imposibilitatea aplicarii solutiilor tehnice din SF ar genera 

necesitatea avizarii acestei modificari; 

Prin urmare, va rugam respectuos sa clarificati daca documentatia pentru obtinerea 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor precum si PAC vor fi in concordanta cu noul proiect al 

Antreprenorului, realizat in urma investigatiilor de teren care se afla in sarcina sa. Pentru aceasta 

situatie va rugam sa clarificati felul in care va fi exprimata aprobarea Beneficiarului privind 

eventuale modificari. 

Raspuns 28 Documentatia pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor, precum si Documentatia tehnica (Proiectul) 

pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) vor fi realizate cu respectarea Cerintelor 

Beneficiarului precum si cu respectarea prevederilor Clauzei 10 din HG nr. 1/2018 "Autorizatii si 

Asistenta privind Legea" asa cum a fost modificata prin Conditiile Speciale de Contract.  

Astfel, Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) va fi 

supus aprobarii CNAIR SA. Conform Clauzei 8 "Furnizarea Documentelor Beneficiarului" - subclauza 

8.4 "Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului" care este in concordanta si cu Cerintele 

Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia ca in 28 de zile de la Data de Incepere sa notifice 

Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta, obligatie care de altfel este inclusa 

si in Punctul de Referinta nr. 1 de la Capitolul 16 din Cerintele Beneficiarului.  

De asemenea "studiile de teren:studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice si 

de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate" reprezinta un 

indicator distinct in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Capitolul 16 - Cerintele Beneficiarului si care 

trebuie indeplinit in termen de 70 zile de la Data de Incepere asa cum este mentionata in Ordinul 

Administrativ de Incepere. Mai mult decat atat termenul de 70 zile de la Data de Incepere mentionat in 

Punctul de Referinta nr. 2 este pentru finalizarea tuturor indicatorilor din cadrul acestui punct de 

referinta.  
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In ceea ce priveste "felul in care va fi exprimata aprobarea Beneficiarului privind eventuale 

modificari.", va rugam sa aveti in vedere ca potrivit clauzei 8.4 din Conditiile Generale de Contract, 

erorile, greşelile sau alte neconcordanţe sunt notificate de Antreprenor Supervizorului, astfel cum 

rezulta cu claritate din sub-clauza 8.4 din Conditiile Generale de Contract, urmand a fi aplicate in 

mod corespunzator mecanismele prevazute la sub-clauza 8.5, clauza 37 Modificari si clauza 69 

Revendicari si Decizii din Conditiile Generale de Contract:  
"8.4 După Data de începere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv 

criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice sau sistemele de 

referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puţin diligenţele 

definite în Cerinţele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la Data de începere (cu excepţia cazului 

în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu 

privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în 

aceste repere sau sisteme de referinţă. După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă 

se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. 

Dacă şi în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a 

Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau 

defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de depunerea 

Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi modificată."  

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul utilizarii 

rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in Contract si in 

Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul 

derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii si tinand cont 

de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 

[Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din 

Acordul Contractual, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Reiteram faptul ca modificarea contractului 

de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, 

prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat 

castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite 

situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care 

pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare 

se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 5.10 din 

Acordul Contractual. De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a 

Duratei de executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate 

in Contractul de Lucrari.  

Intrebare 29 Cu referire la Sub -clauza 8.4 a Conditiilor Generale de Contract conform careia : "8.4 După Data de 

Incepere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare 

şi calculele de proiectare , dacă exis tă) şi reperele topografice sau sistemele de referinţă iniţiale 

prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor , exercitând cel puţin diligenţele definite în 

Cerinţele Beneficiarului. In termen de 90 de zile de la Data de începere (cu excepţia cazului în care 

un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual ), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu 

privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în 

aceste repere sau sisteme de referinţă. După primirea acestei notificări, Supervizorul va decide dacă 

se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. 

Dacă şi în măsura în care , având în vedere costurile implicate , condiţiile şi timpul de pregătire a 
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Ofertelor, un antreprenor diligent , acordând atenţia necesară , ar fi identificat eroarea , greşeala sau 

defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de 

depunerea Ofertei , Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi 

modificată."  

In lumina prevederilor de mai sus, coroborate cu cele ale cerintelor Beneficiarului privind punctele 

de referinta, va rugam sa clarificati, dincolo de orice echivoc, care este termenul, calculat in zile de la 

data inaintarii de catre Antreprenor a notificarii privind orice erori/neconcordante/greseli etc, in care 

Supervizorul va notifica Antreprenorul privind decizia sa in temeiul Clauzei 37 [Modificari] a 

Conditilor Generale de Contract. 

Raspuns 29 In conformitate cu prevederile  clauzei 4, sub-clauza 4.3 din Condiţiile generale de Contract: 

"Când Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificări, consimțământ, aprobare, acord, 

certificare sau decizie, notificarea, consimțământul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, 

dacă nu se prevede altfel, în scris, iar cuvintele „a notifica‖, „a consimți‖, „a aproba‖, „a accepta‖, 

„a certifica‖ sau „a decide‖ vor fi interpretate corespunzător. Orice astfel de consimțământ, aprobare, 

acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau amânate în mod nejustificat." 

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca in cuprinsul Clauzei 8.4 din Conditiile Generale de Contract nu 

este stipulat un termen pentru notificarea Antreprenorului ca urmare a identificarii unor erori, greşeli sau 

alte neconcordanţe identificate , avand in vedere multitudinea de situatii, precum si faptul ca este la 

latitudinea Supervizorului sa decida daca se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificari], cu privire la 

care, “va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul‖. 

 

Dupa cum cunoasteti, singurele clauze ce pot fi amendate prin Conditiile Specifice sunt cele expres 

mentionate in tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, respectiv clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 

24.1, 44.1 si 45.4.  

In acest sens, se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiilor Specifice din Anexa 2 la 

HG nr. 1/2018, si anume: "Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire 

la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiţie 

Specială este nulă."  

 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de reglementare, aceasta nu 

poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are obligatia respectarii HG 1/2018.  

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila este 

competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea prevederilor unei 

astfel de reglementari legislative sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in 

continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018. 

 

Autoritatea Contractanta a modificat Clauza 8.4 din Conditiile Generale de Contract prin Acordul 

Contractual doar in ceea ce priveste numarul de zile pentru notificarea Supervizorului cu privire la 

orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în reperele 

topografice sau sistemele de referință, avand in vedere urmatoarea exceptare din cuprinsul art. 8.4: 

―În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este 

prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau 

sisteme de referință‖. 

Drept urmare, termenul in care Antreprenorul trebuie sa notifice Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice sau 

sistemele de referință este de 28 de zile de la Data de Începere. 

Intrebare 30 In cadrul Cap 7.1.2 [Proiectarea] al Caietului de Sarcini se specifica: ―7.1.2.1.1 In termen de 30 zile 

de la Data de Incepere (cu exceptia cazului in care un alt termen este prevazut in Acordul 

Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta 

neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta.‖ 

In acelasi timp, Punctul de referinta nr. 2 prevede faptul ca in 70 zile de la Data de Incepere: 
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iii. avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si favorabile 

iv. documentatia tehnica (proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) 

este predata la Supervizor 

Pentru situatia in care Antreprenorul semnaleaza asemenea erori / greseli / neconcordante si este 

necesara modificarea prevederilor documentatiei tehnice din cadrul documentatiei de atribuire, va 

rugam sa specificati felul concret in care se va materializa aprobarea Beneficiarului asupra oricaror 

modificari pentru ca acestea sa fie mai departe dezvoltate in cadrul PAC si ulterior in cadrul PTE, 

precum si perioada de timp in care Inginerul / Beneficiarul vor aproba aceste modificari. 

Raspuns 30 A se vedea Raspunsul nr. 28 din prezenta clarificare. 

Intrebare 31 In conformitate cu prevederile Punctului de Referinta nr. 2 conform carora ―identificarea 

suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizata‖ si respectiv 

―demararea activitatilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor 

Beneficiarului) este initiata.‖ Avem in vedere prevederile Legii 255/2010, Cap. III Documentatiile 

cadastrale, Art. 7 conform caruia: 

―Art. 7. - (1) În vederea clarificării situaţiei juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul 

va întocmi documentaţiile cadastrale individuale conform dispoziţiilor legale aplicabile , pe baza 

planurilor parcelare întocmite pe sectoare cadastrale.  

(2) Coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere , 

întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de constituire , atribuţiile şi funcţio narea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate , 

precum şi punerea în posesie a proprietarilor , cu modificările şi completările ulterioare , inclusiv 

planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor recepţionate de Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale. În situaţia în care planurile parcelare nu au fost 

întocmite până la demararea procedurii de expropriere, comisiile locale de aplicare a legilor fondului 

funciar sunt obligate să întreprindă demersurile legale pentru întocmirea acestora cu celeritate . În 

zonele foste necooperativizate suprapunerea se face peste planurile cadastrale şi de carte funciară.‖  

Va rugam sa confirmati faptul ca pentru intregul amplasament afectat de executia lucrarilor, exista 

planuri parcelare in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Raspuns 31 U.A.T.-urile afectate de coridorul de expropriere sunt următoarele: 

U.A.T. SÎNTANDREI- In prezent este finalizat cadastru general , lucrarea cadastrală a fost depusă este 

avizată şi există extrase de carte funciară 

U.A.T. BORŞ – In prezent exista numere cadastrale în proporţie de aproximativ 97 %, pentru restul 

teritoriului există planuri parcelare. 

U.A.T. BIHARIA- In prezent există numere cadastrale în proporţie  de aproximativ 95 %,  pentru restul 

teritoriului există planuri parcelare 

U.A.T. ORADEA – In prezent există numere cadastrale în proporţie de aproximativ 85 % iar planuri 

parcelare în proportie de 2 - 5 %, restul avand vechii proprietari din cartea funciară. 

Intrebare 32 Avem in vedere prevederile punctului 7.2 al Caietului de Sarcini conform caruia caracteristicile 

imperative ale Lucrarilor includ limitele santierului. Astfel, va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor coridorul de expropriere in format dwg. De asemenea, va rugam sa clarificati stadiul 

procedurii de expropriere pentru acest coridor. 

Raspuns 32 Referitor la  punerea la dispozitie a coridorului de expropriere in format dwg, a se vedea Raspunsul 10 

de mai sus. 

Cat despre stadiul procedurii de expropriere va informam urmatoarele ; 

- Pentru UAT SÎNTANDREI - finalizat 

- Pentru UAT BORŞ - se va depune documentaţia în perioada 23-27 martie; 

- Pentru UAT BIHARIA - se va depune documentaţia în perioada 6 – 10 aprilie; 

- Pentru UAT ORADEA - se va depune documentaţia în perioada  lunii mai. 

Intrebare 33 Facem referire la punctul 7.1.8 al Caietului de Sarcini conform caruia Antreprenorul are obligatia de 
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a transmite Beneficiarului toata documentatia necesara auditorului de siguranta rutiera, odata cu 

solicitarea de efectuare a auditului. In corespondenta Punctului de Referinta nr. 2 conform caruia in 

70 zile de la Data de Incepere, Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor trebuie sa fie 

predat Beneficiarului si Inginerului, va rugam sa clarificati cum este posibil ca in PAC sa fie 

implementate recomandarile ASR in masura in care acest lucru ar implica faptul ca la 70 zile de la 

data de incepere ASR este finalizat? 

Raspuns 33 Autoritatea Contractanta  a pus la dispoziti Ofertantilor Auditul de Siguranta Rutiera realizat la faza de 

Studiu de Fezabilitate. 

Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, este 

normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat anterior, astfel incat eventualele observatii si 

recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. 

In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe Proiectul tehnic de executie, eventualele recomandari care ar 

trebui implementate ar necesita modificarea Autorizatiei de Construire. 

Mentionam faptul ca Auditul de Siguranta Rutiera nu este in sarcina Antreprenorului.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine cerintele cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 34 Facem referire la punctul 7.1.8 al Caietului de Sarcini conform caruia Antreprenorul are obligatia de 

a transmite Beneficiarului toata documentatia necesara auditorului de siguranta rutiera, odata cu 

solicitarea de efectuare a auditului. In corespondenta Punctului de Referinta nr. 2 conform caruia in 

70 zile de la Data de Incepere, Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor trebuie sa fie 

predat Beneficiarului si Inginerului, va rugam sa clarificati care este termenul in interiorul caruia 

Antreprenorul are obligatia de a transmite Beneficiarului documentatia pentru ASR precum si care 

este perioada de timp necesara pentru ARR sa efectueze ASR? 

Raspuns 34 A se vedea Raspunsul nr. 33 din prezenta clarificare. 

Intrebare 35 Avem in vedere prevederile punctului 7.1.2.1.25 din Cerintele Beneficiarului conform caruia: Studiul 

va fi intocmit respectând exigentele NP 074-2014 ’’Normativ privind documentaţiile geotehnice 

pentru construcţii‖, SR EN 1997-2:2007 ’’Proiectarea geotehnica. Investigarea si încercarea 

terenului‖, AND 614-2013 ’’Indrumător de întocmire a documentaţiilor geotehnice pentru drumuri 

naţionale, drumuri expres si autostrăzi‖, STAS 1242/2-83 si HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare si continutul- cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice. Toate investigaţiile de teren şi încercările de laborator vor 

respecta normativele şi standardele în vigoare cu referire la tipurile de lucrări de realizat şi activitatile 

conexe acestora‖. Va rugam sa clarificati daca precizarile din Indrumatorul AND 614-2013 sunt 

obligatorii considerand faptul ca Cerintele Beneficiarului sunt cu precadere indreptate spre Normele 

Europene, si anume: NP 074-2014, SR-EN 1997-2:2007, iar prevederile AND 614 sunt cu precadere 

orientate catre un numar excesiv de foraje in detrimentul unor alte tipuri de investigatii care pot 

furniza o informatie geotehnica mai adecvata amplasamentului studiat. 

Raspuns 35 Precizarile referitoare la exigentele Eurocodurilor, Standardelor, Normativelor si Indrumatorului AND 

614-2013 au fost incluse in cadrul Cerintelor Beneficiarului pentru ca Antreprenorul sa poata intocmi un 

program complet de investigare a terenului.  

Avand in vedere caracteristicile tehnice ale proiectului si conditiile geologice-geomorfologice, 

Antreprenorul va tine cont de toate informatiile reglementate astfel incat acesta sa poata alege o metoda 

de investigare a terenului care sa asigure maximum de informatie geotehnica si, prin acuratetea acesteia, 

sa fie redus riscul geotehnic. La elaborarea Studiului Geotehnic faza Proiect Tehnic trebuie sa se 

respecte cerintele tuturor normelor in vigoare la data elaborarii cu privire la elaborarea Studiilor 

Geotehnice. Sunt acceptabile si alte tipuri de investigatii geotehnice in raport cu forajele geotehnice cu 

conditia ca acestea sa furnizeze toate informatiile geotehnice necesare proiectarii si respectarii 

Cerintelor Beneficiarului. 

In cazul unor prevederi contradictorii intre NP 074-2014, SR EN 1997-2:2007 si AND 614-2013, vor 

prima NP 074-2014 si SR EN 1997-2:2007.  

Intrebare 36 Pentru Pasajul de la km 0+975 peste CF328 Pasajul de la km 1+500 peste CF 334, va rugam sa 
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clarificati daca ofertantii vor trebui sa demonstreze posibilitatea prestarii de servicii / executiei de 

lucrari in domeniul feroviar, i.e. va rugam sa clarificati necesitatea de a prezenta, inca de la etapa de 

oferta, autorizaţii si agremente tehnice emise de Autoritatea Feroviară Română (AFER). 

Raspuns 36 Autoritatea contractanta nu a impus cerinte privind capacitatea ofertantilor de a avea experienta in 

domeniul feroviar. 

 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a 

realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror 

calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand 

in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 a acestuia sumele necesare indeplinirii 

obiectului contractului in integralitate. 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este 

obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii economici care vor 

presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de 

exemplu, pentru activitatile de investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere 

arheologica, respectiv activitatile de devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii , 

precum si activitatile desfasurate in zona caii ferate, sunt necesare autorizari, ofertantii au obligatia de a 

include aceste activitati in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca 

potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati; 

ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in 

situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste 

activitati. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din 

H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/ implicarea 

subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile 

specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. 

Intrebare 37 Avem in vedere faptul ca traseul drumului traversează o zona in care este amplasata groapa de gunoi 

a Municipiului Oradea. In acest sens, va rugam sa clarificați sau puneți la dispoziția posibilor 

ofertanti avizele obținute de la institutia care administreaza groapa de gunoi / institutiile abilitate in 

acest sens. 

Raspuns 37 

 

Groapa de gunoi este o zona de depozitare a deseurilor pentru localitatea Santandrei. Nu s-au emis avize 

referitoare la acest subiect. 

Intrebare 38 Avem in vedere faptul ca traseul drumului traversează o zona in care este amplasata groapa de gunoi 

a Municipiului Oradea, va rugam sa puneti la dispozitia posibililor ofertanti detalii privind 

caracterisiticile tehnice, tipurile de deseuri colectate, daca aceasta este functionala precum si 

obligatiile Antreprenorului in aceasta privinta. 

Raspuns 38 

 

Deseurile colectate sunt in principal materiale de constructii provenite din demolari. Antreprenorul va 

respecta proiectul si prevederile studiului geotehnic din aceasta zona. 

Intrebare 39 Avand in vedere ca drumul traverseaza o zona in care este amplasata groapa de gunoi a Municipiului 

Oradea, va rugam sa precizati daca au fost realizate calcule privind capacitatea portanta a terenului 

de fundare, avand in vedere faptul ca Normele Tehnice in vigoare nu recomanda, cu titlu general 

realizarea contructiilor de orice fel peste gropi de gunoi. 

Raspuns 39 

 

Traseul proiectat in zona Km 4+640 – 5+055 se suprapune pe marginea gropii de gunoi. Din discutiile 

cu autoritatile locale cu privire la aceasta situatie nu s-au identificat inconveniente. In ceea ce priveste 

terenul de fundare in conformitate cu investigatiile geotehnice efectuate in acest amplasament grosimea 

umpluturilor este de max. 2 m .Materialul din zona nu este de natura organica, umplutura fiind alcatuita 

din argila in amestec cu resturi de caramida, conform celor semnalate in forajul f9 si f10 din cadrul 
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documentatiei referitoare la Studiul Geothehnic, pusa la dispozitie ofertantilor de catre Autoritatea 

Contractanta. 

Intrebare 40 

 

Avand in vedere faptul ca in apropierea aprizei drumului au fost amplasate bazine de infiltratie si 

retentie, va rugam sa precizati daca prin infiltrarea controlata apelor colectate in terenul natural nu 

vor produce fenomene de instabilitatea si pierdere a capacitatii portante a terasamentului drumului. 

Raspuns 40 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Referitor la solicitarea in cauza va informam ca ofertantii vor avea obligatia de a analiza toate riscurile 

ce pot aparea la executia lucrarilor si de a tine cont de acestea la elaborarea propunerilor tehnice. 

Intrebare 41 Avem in vedere‖ Volumul 4.2_Studii geotehnice detaliate‖, in care in referatul verificatorului este 

mentionata existenta cartarii de suprafata. Pe aceasta cale va rugam sa puneti la dispozitia posibililor 

ofertanti cartarea de suprafata realizata care reprezinta parte integranta a studiului geotehnic 

conform NP 074 -2014.  

Raspuns 41 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Mentionam ca informatiile referitoare la cartarea de suprafata sunt incluse in cadrul studiului geotehnic 

pus la dispozitie ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta. Totusi, in vederea identificarii facile a 

informatiilor solicitate, va atasam datele cu elementele de cartare. A se vedea Anexa 7 la prezenta 

clarificare - Cartare foto si Anexa 8 la prezenta clarificare - Cartare tabel. 

Intrebare 42 Avem in vedere ‖Volumul 5.1 _Lucrari de drum, podete, consolidari, hidro si mediu‖ , in care 

aplicabilitatea pozitiei 1, din plansa cu codul 18040-ASF-CSD-1-DET-002, se suprapune cu 

aplicabilitatea pozitiei 2, din acelasi tabel. Pozitia 1 - km 0+300÷km 0+900; Pozitia 2 - km 0+150÷km 

0+900. Va rugam sa precizati care este aplicabilitatea pe care posibilii ofertanti trebuie sa o ia in 

calcul pentru realizarea ofertei tehnice. 

Raspuns 42 

 

Aplicabilitatile prevazute in planse la care se face referire sunt corecte si se refera la realizarea 

imbunatatirii terenului de fundare la bretelele adiacente rampei stanga, respectiv dreapta. Poz. Km 

0+300 – 0+900 corespunde bretelei de pe partea dreapta si Km 0+150 – 0+900 corespunde bretelei de pe 

partea stanga (a se vedea Planul de situatie pus la dispozitie in cadrul Studiului de fezabilitate). 

Intrebare 43 Avem in vedere ‖Volumul 5.1 _Lucrari de drum, podete, consolidari, hidro si mediu‖, in care 

aplicabilitatea pozitiei 1 respectiv 2 si 8, din plansa cu codul 18040-ASF-CSD-1-DET-003 - (1. km  

1+150÷km 1+400; 2.km 1+550÷km 1+720; 8. km 14+235 ÷ km 14+350), se suprapune cu 

aplicabilitatea pozitiei 1 respectiv 2 si 5, din plansa cu codul 18040-ASF-CSD-1-DET-004 - (1.km 

1+050÷km 1+400; 2.km 1+550÷km 1+720; 5.km 14+235÷km 14+350).  Va rugam sa precizati care 

este aplicabilitatea pe care posibilii ofertanti trebuie sa o ia in calcul pentru realizarea ofertei tehnice. 

Raspuns 43 

 

Tabelele de aplicabilitati din cele doua planse sunt pentru categorii de lucrari diferite, in plansa 18040-

ASF-CSD-1-DET-003 sunt aplicabilitati pentru ranforsarea cu geotextil tesut si stabilizare cu lianti 

hidraulici, iar in plansa nr. 18040-ASF-CSD-1-DET-004 sunt aplicabilitati pentru saltea de balast 

ranforsata cu geogrile. Acolo unde sunt suprapuneri de aplicabilitati inseamna ca la acele pozitii se 

combina doua lucrari de consolidare (ex. stabilizare cu lianti hidraulici si saltea din balast ranforsata cu 

geogrile) 

Intrebare 44 Prin Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării si 

legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului se impune realizarea unei evaluari a riscurilor descarcarilor realizate in apele 

subterane. Facem referire aici la bazinele de infiltrare si retentie ape pluviale proiectate de dvs. si 

realizate pe perna de balast  conform plansa 18040-ASF-MED-1-DET-05; 18040-ASF-MED-1-DET-

06; 18040-ASF-MED-1-DET-07; 
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In Avizul de Gospodarire apelor nr.C161/12.09.2018, la pag. 6, se mentioneaza ca  bazinele de 

retentie propuse au rolul de a colecta si acumula temporar debitul de apa nu de a infiltra in sol apa 

colectata. 

Va rugam sa ne clarificati aceste neconcordante intre solutia adoptata si solutia prezentata in aviz. 

Raspuns 44 

 

La faza de Proiect Tehnic vor fi elaborate calcule si vor fi prezentate Breviare de calcul pentru fiecare 

tip de lucrare, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Detaliile constructive si de functionalitate vor 

fi analizate si proiectate la faza urmatoare de proiectare. Se mentioneaza faptul ca eventuala infiltrarea 

partiala a apei in sol nu constituie pericol de contaminare deoarece inainte de descarcare in bazinele de 

retentie apa colectata de santurile laterale este epurata prin bazinele decantoare si separatoarele de 

hidrocarburi. 

Intrebare 45 

 

Referitor la separatoarele de hidrocarburi reprezentate pe planurile de situatie si profilele 

longitudinale 18040-ASF-DRU-0-PS+PL01 pana la +PL35 precizam ca numarul acestora nu este 

acelasi cu cel din planurile de detaliu de la separatoarele de hidrocarburi plansele 18040-ASF-MED-

1-DET-01,18040-ASF-MED-1-DET-02, 18040-ASF-MED-1-DET-03, 18040-ASF-MED-1-DET-04 

astfel: 

 

Obiect Planurile de situatie si profilele 

longitudinale 18040-ASF-DRU-

0-PS+PL01 pana la +PL35 

Plansele de detaliu  

18040-ASF-MED-1-DET01, 

18040-ASF-MED-1-DET-02, 18040-

ASF-MED-1-DET-03, 18040-ASF-

MED-1-DET-04 

Separator de 

hidrocarburi 

 Q=60-180 l/s 

43 53 

Separator de 

hidrocarburi  

Q=100-300 l/s 

23 21 

Separator de 

hidrocarburi  

Q=150-450 l/s 

12 11 
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Separator de 

hidrocarburi  

Q=200-600 l/s 

3 5 

 

Va rugam prin urmare sa clarificati discrepantele.  

Raspuns 45 

 

Numarul separatoarelor de hidrocarburi va fi conform planselor de detaliu si anume :  

- Separator de hidrocarburi tip I, n = 53 buc. 

- Separator de hidrocarburi tip II, n = 21 buc. 

- Separator de hidrocarburi tip III, n = 11 buc. 

- Separator de hidrocarburi tip IV, n = 5 buc. 

Pozitiile exacte, precum si alte detalii se vor stabili la faza de Proiectului Tehnic. 

Intrebare 46 Deoarece in formularul E „Graficul de esalonare a platilor‖ nu regasim sectiune pentru activitatile 

de protectia mediului (bazine de retentie, separatoare de hidrocarburi, panouri fonoabsorbante etc), 

va rugam sa ne precizati cum le vom repartizata si unde in graficul de plati din formularul E.  

Raspuns 46 

 

In cadrul formularului E “Graficul de esalonare a platilor” activitatile privind protectia mediului sunt 

cuprinse in sectiunea 2.2 ―Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala‖. 

Intrebare 47 Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti documentatiile care au stat la baza obtinerii 

avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum si documentatiile care au stat la 

baza confirmarii valabilitatii avizelor obtinute, asa cum reiese din Volumul 10 [Autorizatii, avize si 

acorduri] din Documentele Beneficiarului. 

Raspuns 47 

 

Documentatia care a stat la baza emiterii avizelor si acordurilor a fost depusa de catre elaboratorul 

Studiului de Fezabilitate la autoritatile locale / detinatorii de retele, administratori, dupa caz, conform 

celor solicitate prin Certificatul de Urbanism.  

Beneficiarul a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire 

publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine.  

Intrebare 48 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti plansele ce constituie anexa la Certificatul de 

Urbanism nr. 379/19.04.2018. 

Raspuns 48 Emiterea Certificatului de Urbanism s-a facut in baza planselor din prezentul Studiu de Fezabilitate pus 

la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP. 

Intrebare 49  

 

Avem in vedere faptul ca Certificatul de Urbanism nr. 379/19.04.2018 are o valabilitate de 24 luni de 

la emitere. Va rugam sa confirmati aplicabilitatea prevederilor Legii 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauza de utilitate publica conform careia: ―Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, 

permisele sau autorizațiile sunt valabile de la data eliberării acestora până la finalizarea executării 

lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție 

finală.‖ in situatia in care nu vor interveni modificari fata de prevederile Studiului de Fezabilitate. 

Raspuns 49 Avand in vedere, prevederile legale in vigoare, respectiv 

Legea 50/1991 art 7 alin 51: 

Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile de construire, 

certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament îşi menţin valabilitatea 

pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au 

fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu 

condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. 

 

Legea 255/2010: art 24 alin (2), (3) si (4) si art 26:  

Art 24: "(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează şi se 

comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei, şi 

sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la 

încheierea procesului-verbal de receptive finală. 
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(3) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepţia 

acordului de mediu, vor fi eliberate şi comunicate expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice 

de la data depunerii documentaţiei pentru eliberarea lor şi sunt valabile până la finalizarea executării 

lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie 

finală. (4) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 

alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi este valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru 

care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală." 

Art 26: Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile de la 

data eliberării acestora până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv 

până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.",  

va confirmam faptul ca valabilitatea Certificatului de Urbanism nr. 379 din 19.04.2018 si a avizelor si 

acordurilor obtinute in baza acestuia se prelungesc de drept pana la data semnarii procesului-verbal de 

receptie finala a lucrarilor. 

Intrebare 50 

 

Avem in vedere faptul ca Certificatul de Urbanism nr. 379/19.04.2018 (valabilitate 24 luni de la 

emitere) este emis in scopul ―Studiu de fezabilitate (reactualizare) Legatura Centura Oradea, Giratie 

Santandrei – Autostrada A3 Biharia‖, va rugam sa clarificati daca pentru indeplinirea Punctului de 

Referinta nr. 2 cu realizare in 70 zile de la Data de Incepere (Proiectul pentru Autorizarea Executarii 

Lucrarilor a fost predat la Inginer si Beneficiar) va trebui obtinut un nou certificat de Urbanism. 

Raspuns 50 A se vedea Raspunsul nr. 49 din prezenta clarificare. 

Intrebare 51 

 

In cadrul art. 8.4. din Acordul Contractual, este prevazut faptul ca Perioada de studiere a Cerintelor 

Beneficiarului este de „28 de zile de la Data de Incepere pentru notificarea Supervizorului cu privire 

la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de referinta‖.  

Totodata, Punctul de referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului prevede faptul ca in termen de 70 de 

zile de la Data de incepere, Antreprenorul are obligatia finalizarii studiilor de teren. In acelasi timp, 

Punctul de referinta nr. 2 specifica faptul ca:  

• Avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si sunt favorabile   

• Proiectul pentru autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) este predat la 

Supervizor si Beneficiar.  

Avem in vedere urmatoarele:   

- totalitatea neconcordantelor din Cerintele Beneficiarului poate fi determinata numai odata 

cu finalizarea studiilor de teren si interpretarea acestor date in corespondenta solutiilor tehnice 

dictate prin Cerintele Beneficiarului;  

- pentru a fi obtinute avizele/acordurile/autorizatiile, acestea trebuie sa reflecte o documentatie 

care sa aiba aprobarea Beneficiarului. Or, o modificare a prevederilor Studiului de Fezabilitate 

cauzata fie de erori/greseli/neconcordante in Cerintele Beneficiarului, fie de rezultate ale 

investigatiilor care demonstreaza imposibilitatea aplicarii solutiilor tehnice din Studiul de Fezabilitate 

ar genera necesitatea avizarii acestei modificari;  

- termenul de elaborare si transmitere a documentatiilor pentru obtinerea 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor este unul excesiv de scurt, i.e. 28 zile de la Data de Incepere 

Prin urmare, va rugam respectuos sa clarificati dupa cum urmeaza: 

i. in situatia in care nu intervin modificari fata de cele prevazute in cadrul Studiului de 

Fezabilitate, certificatele, avizele, acordurile isi mentin valabilitatea in virtutea prevederilor Legii 

255/2010? 

ii. In situatia in care in 28 zile de la Data de Incepere, Antreprenorul identifica erori/discrepante 

etc iar acestea conduc la modificari fata de prevederile avizelor obtinute, cum poate fi indeplinit 

termenul de 28 zile de la Data de Incepere pentru documentatiile aferente acestor avize? 

Raspuns 51 Potrivit sub-clauzei 10.1 din Conditiile Speciale de Contract, ofertantii sunt informati ca atat 

Certificatul de Urbanism, cat si actul de reglementare in domeniul mediului au fost deja obtinute 



19 

de catre Beneficiar, urmand a fi puse la dispozitia Antreprenorului, indicatorul referitor la elaborarea 

documentatiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor in termen de 28 de zile de la Data de 

Incepere este unul rezonabil intrucat vizeaza doar obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor pentru 

soluţiile care au suferit modificări fata de avizele deja obtinute.  

 

Documentatia pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor, precum si Documentatia tehnica (Proiectul) 

pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) vor fi realizate cu respectarea Cerintelor 

Beneficiarului precum si cu respectarea prevederilor Clauzei 10 din HG nr. 1/2018 "Autorizatii si 

Asistenta privind Legea" asa cum a fost modificata prin Conditiile Speciale de Contract. Astfel, 

Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) va fi supus 

aprobarii CNAIR SA. 

Mai mult decat atat conform Clauzei 8 "Furnizarea Documentelor Beneficiarului" - subclauza 8.4 

"Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului" care este in concordanta si cu Cerintele 

Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia ca in 28 de zile de la Data de Incepere sa notifice 

Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta, obligatie care de altfel este inclusa 

si in Punctul de Referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului. 

De asemenea "studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice 

si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie…" … 

“avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si sunt favorabile‖ reprezinta indicatori in cadrul 

Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului si care trebuie indepliniti in termen de 70 zile 

de la Data de Incepere asa cum este mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere. Mai mult decat 

atat termenul de 70 zile de la Data de Incepere mentionat in Punctul de Referinta nr. 2 este pentru 

finalizarea tuturor indicatorilor din cadrul punctului de referinta. 

Astfel, rezulta ca Antreprenorul trebuie sa respecte pentru indicatorul "identificarea tuturor erorilor, 

greselilor sau neconcordantelor in cerintele beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de 

referinta" termenul de 28 de zile pentru transmitere la Supervizor. 

 

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul utilizarii 

rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in Contract si in 

Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul 

derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii si tinand cont 

de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 

[Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din 

Acordul Contractual, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja 

mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost 

introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 5.10 din Acordul Contractual. 
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De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de executie si/sau 

costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt reglementate in Contractul de Lucrari. 

Intrebare 52 

  

In cadrul art. 8.4. din Acordul Contractual, este prevazut faptul ca Perioada de studiere a Cerintelor 

Beneficiarului este de „28 de zile de la Data de Incepere pentru notificarea Supervizorului cu privire 

la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de referinta‖. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca studiul 

topografic trebuie finalizat conform Punctului de referinta nr. 2 in termen de 70 zile de la Data de 

Incepere. Pe cale de consecinta, nu se poate face notificarea privind erori in reperele topografice sau 

sistemele de referinta in termen de 28 zile. Va rugam sa clarificati in consecinta. 

Raspuns 52 A se vedea Raspunsul nr. 28 si 51 din prezenta clarificare. 

Intrebare 53 Punctul de referinta nr. 1 cu realizare in 28 zile de la Data de Incepere prevede faptul ca 

―documentatiile pentru obtinerea de avize / acorduri / autorizatii sunt elaborate si transmise (…)‖. Va 

rugam sa clarificati daca punctul de referinta se refera la solutiile tehnice din cadrul SF, urmand ca 

ulterior sa fie obtinute avize noi in situatia in care intervin modificari ca urmare a proiectului 

Antreprenorului.   

Raspuns 53 A se vedea Raspunsul nr. 28, 49 si 51 din prezenta clarificare. 

Intrebare 54 

 

In cadrul Memoriului de sinteza din cadrul Documentelor Beneficiarului se mentioneaza, la pagina 

9: ―Ulterior, drumul ocoleste terenurile aflate in adminstrare privata (…) si groapa de gunoi 

existenta a municipiului Oradea.‖ In plansele de consolidari, lucrarea ―Saltea de balast ranforsata‖, 

km 4+640 – km 5+055 se observa faptul ca salteaua de balast si implicit rambleu drumului sunt 

pozitionate exact pe groapa de gunoi. Va rugam clarificati. 

Raspuns 54 Traseul proiectat in zona Km 4+640 – 5+055 se suprapune pe marginea gropii de gunoi. Din discutiile 

cu autoritatile locale cu privire la aceasta situatie nu s-au identificat inconvniente. In ceea ce priveste 

terenul de fundare in conformitate cu investigatiile geotehnice efectuate in acest amplasament grosimea 

umpluturilor este de max. 2 m .Materialul din zona nu este de natura organica, umplutura fiind alcatuita 

din argila in amestec cu resturi de caramida, conform celor semnalate in forajul f9 si f10. 

Intrebare 55 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizele si acordurile in termen de valabilitate cu referire 

la urmatoarele existente in Documentele Beneficiarului si expirate: 

- Distrigaz Vest Oradea (din 20.07.2018) - valabilitate 12 luni 

- Directia Silvica Bihor (din 18.07.2018) - valabilitate 12 luni 

- Transgaz SA Oradea (din 29.08.2018) - valabilitate 12 luni 

- Telekom (din 28.08.2018) - valabilitate 12 luni 

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale-Directia Juridica Bihor (23.07.2018) - valabilitate 

12 luni 

- RCS RDS (din 30.07.2018) - valabilitate 12 luni 

- Compania de Apa Oradea (din 06.08.2018) - valabilitate 12 luni 

- ANIF (din 01.08.2018) - valabilitate 12 luni 

- Termoficare Oradea (din 24.07.2018) - valabilitate 12 luni 

- Transgaz (din 28.08.2018) - valabilitate 12 luni 

Pentru cazul in care nu sunt disponibile avizele / acordurile in termenul de valabilitate, va rugam sa 

confirmati aplicabilitatea prevederilor Legii 255/2010 conform carora: ―Certificatele de urbanism, 

avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile sunt valabile de la data eliberării acestora până la 

finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-

verbal de recepție finală.‖ 

Raspuns 55 A se vedea Raspunsul nr. 49 din prezenta clarificare. 

Intrebare 56 

 

In capitolul 1.2.1 Descrierea lucrarilor se mentioneaza ca : ―In zona km 9+330 traseul drumului 

proiectat supratraverseaza CF 300 Bucureşti - Oradea indreptandu-se către nord est cu traversarea 

balastierelor prin suprapunerea pe un drum de exploatare existent (intre cele doua balastiere)‖ . In 

capitolul 1.2.7 se mentioneaza la Lucrarile de consolidare : ―Anrocamente si saltea din balast 

ranforsata cu geogrile : pe zona balastierelor existente in exploatare Km 10 + 300 - Km 11+000 

traseul drumului este proiectat pe frontiera a doua balastiere in exploatare‖. Tinand cont de faptul ca 

de la data intocmirii documentatiei si pana in prezent au intervenit modificari la drumul existent ce 
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separa cele doua balastiere (in sensul de schimbare a profilului transversal si micsorarea latimii 

acestuia la partea superioara ) si in cazul in care nu poate fi aplicata solutia din proiect , va rugam sa 

clarificati daca este acceptata o modificare de solutie in aceasta zona. 

Raspuns 56 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si 

financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari ale solutiei. Oferta tehnica si 

financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la 

dispoziție. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 
Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul este liber 

să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia respectarii in 

integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor imperative. 

Intrebare 57 In capitolul 1.2.1 Descrierea lucrarilor /Traseul in plan, se mentioneaza ca au fost facute anumite 

modificari la cererea autoritatilor locale : reabilitare DC71 (covor asfaltic) de la sensul giratoriu 

pana la intrarea in Oradea (cartier Episcopia Bihorului) pe o lungime de cca. 1.6 km . Deoarece in 

proiectul pus la dispozitie nu am gasite date referitoare la aceasta lucrare va rugam sa specificati in 

ce consta acest covor asfaltic (material, grosime, latime , reparatii sistem rutier existent, etc). 

Raspuns 57 Pentru reabilitarea DC 71 pe sectorul giratie dupa CF 402 – giratie DN 19 cartier Episcopia Bihorului se 

vor prevedrea lucrari specifice pentru reabilitarea unui sector de drum existent. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, Studiul de 

fezabilitate are titlu informativ. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. Se vor avea in vedere prevederile art 

7.1.2.1.1. In termen de 30 de zile de la Data de începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este 

prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau 

sisteme de referinţă. Dupa aceasta perioada toate costurile aferente erorilor, greselilor sau orice alta 

neconcordanta indentificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta, 

vor fi suportate de catre „ Antreprenor‖.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 58 

 

In capitolul 7.1.3.3 se mentioneaza necesitatea instalarii imprejmuirilor permanente inclusiv pentru 

bazine de retentie, separatoare de grasimi , bazine de dispersie, etc. Deoarece in proiect nu sunt 

specificate zonele de aplicabilitate, va rugam sa clarificati pe ce sectoare vor fi prevazute imprejmuri. 

Raspuns 58 În conformitate cu prevederile Normativului AND 598 - Normativ privind proiectarea drumurilor 

expres:  

art. 4 (1) Drumurile Expres vor avea următoarele dotări: [...] 

d) garduri de protecție; 

art. 11 Profilul transversal al drumurilor expres într-o secţiune curentă în aliniament, este alcătuit 

conform Fig 1 si 2, din: 

h) zona de siguranţă, notată „Zs", se măsoară către exterior de la baza taluzului de umplutură sau de la 

creasta taluzului de săpătură. Când însă la baza taluzului de umplutură sau creasta taluzului în să-

pătură se prevăd şanţuri de colectare sau de gardă, zona de siguranţă se măsoară în exteriorul acestor 

şanţuri. Acestea au lăţimi de 1,50- 5,00 m în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

43/1997. La limita zonei de siguranţă se montează gardurile de protecţie (I). Sistemele de colectare şi 
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evacuare a apelor pluviale se vor proiecta în funcţie de configuraţia terenului şi vor respecta reglemen-

tările în vigoare; 

Autoritatea Contractantă își menține cerințele menționate la 7.1.3.3. Împrejmuire și bariere de mediu. 

Imprejmuirile permanente vor fi prevazute pe sectorul cu profil de drum expres km 6+350-18+961 si in 

continuare pe traseul nodului rutier cu A3.  

Intrebare 59 In plansele proiectului (profiluri transversale tip , profiluri transversale curente , planuri de situatie) 

sunt aratati parapeti marginali. Din aceasta intelegem ca parapetele marginal se aplica pe toata 

lungimea centurii si pe toata lungimea buclelor si bretelelor nodurilor rutiere. Va rugam sa 

clarificati. 

Raspuns 59 Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și documentatiei de 

atribuire pusă la dispoziție. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul este liber 

să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia respectarii in 

integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor imperative. 

Parapetele marginal se va aplica pe toata lungimea drumului de legatura cat si pe toata lungimea 

buclelor si bretelelor nodurilor rutiere. 

Se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei 

pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593”, precum si a standardelor SR EN 1317/1-5, SR ENV 

1317/4 si prevederile capitolului Cerinte Imperative din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 60 In capitolul 7.1.3.12 Iluminatul ; se mentioneaza ca acesta se va realiza la noduri, intersectii si poduri 

cu o lungime mai mare de 100 m. Analizand planurile de situatie se observa ca iluminatul a fost 

prevazut pe toata lungimea centurii. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 60 Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și documentatiei de 

atribuire pusă la dispoziție. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul este liber 

să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia respectarii in 

integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor imperative. 

Se vor respecta prevederile din cadrul Studiului de Fezabilitate si anume : Iluminatul se va realiza pe 

intreg traseului drumului de legatura. In cadrul cap. 7.1.3.1.2 sunt facute referinte asupra prevederilor 

reglementarilor tehnice in vigorare privind Iluminatul rutier. 

Intrebare 61 Va rugam sa ne comunicati pentru tablierele podurilor cu sectiune mixta, pentru elementele de 

structura metalica ale tablierelor cu sectiune mixta ale podurilor, clasa de executie si nivelul de 

calitate corespunzator, in conformitate cu SR EN 1090-2:2008+A1:2011. 

Raspuns 61 In conformitate cu SR EN 1090-2+A1 Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu – Partea 

2: Cerinte tehnice pentru structurile de otel – Anexa B, pentru : 

- elementele principale ale podurilor cu sectiune mixta (grinzi principale), clasa de executie va fi 

EXC4 cu nivelul de calitate B+. Deasemenea caracteristicile minimale ale otelului din elementele 

principale ale podurilor mixte trebuie sa indeplineasca cerintele din standardele in vigoare, respectiv 
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STAS 1287-88 – Table groase de otel pentru elementele principale ale podurilor si viaductelor;   

- elementele secundare ale podurilor cu sectiune mixta (antretoaze, lonjeroni, etc), clasa de 

executie va fi EXC3 cu nivelul de calitate B. 

Intrebare 62 

 

In „Volumul 5.2 LUCRARI DE PODURI SI PASAJE-Revizuire conform adresa CNAIR – 

20.11.2018‖ este inclusa o adresa din partea proiectantului care a elaborat Studiul de Fezabilitate 

prin care, la punctul 7 se spune ca: 

„Eliminare trotuare poduri extravilan – Trotuarele propuse sunt trotuare de serviciu si propunem 

mentinerea lor fiind utile la lucrarile de intretinere‖ 

La punctul 7.2.2 Caracteristici imperative de proiectare structurala din Cerintele Beneficiarului se 

spune ca: 

„La podurile situate in extravilan recomandam eliminarea in totalitate a trotuarelor‖ 

Va rugam sa precizati unde in documentatia pusa la dispozitie rezulta in mod clar care poduri sau 

pasaje se afla in intravilan si care se afla in extravilan. 

De asemenea, in vederea elaborarii de catre toti ofertantii a unor oferte corecte si unitare, va rugam 

sa precizati in mod explicit daca podurile situate in extravilan vor fi prevazute cu trotuare sau nu. 

Raspuns  62 Atasam lista cu situatia podurilor din intravilan / extravilan  

 
Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și documentatiei de 

atribuire pusă la dispoziție. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul este liber 

să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia respectarii in 

integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor imperative. In consecinta, la 

faza de proiectare a structurilor se vor respecta Caracteristicile imperative de proiectare structurala din 

Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 63 Având in vedere capitolul 7.2.2 Caracteristici imperative de proiectare structurala din Cerințele 
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Beneficiarului, in care se specifica faptul ca: 

„Hidroizolația va fi continua pe toata lățimea suprastructurii‖ 

va rugam sa confirmați faptul ca, la podurile cu trotuare, hidroizolatia se va asterne inclusiv pe 

suprafata trotuarelor. 

Raspuns  63 Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și documentatiei de 

atribuire pusă la dispoziție. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul este liber 

să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia respectarii in 

integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor imperative. In consecinta, la 

faza de proiectare a structurilor se vor respecta Caracteristicile imperative de proiectare structurala din 

Cerintele Beneficiarului . 

Intrebare 64 Intrucat in cadrul proiectului sunt incluse si nodurile de la intersectiile cu: 

- DN1, km 8+050 

- DC71, km 11+250 

- A3, km 0+390 

care prespun lucrari de interventii asupra unor obiective existente, va rugam sa ne puneti la dispozitie 

expertizele care sunt necesare pentru a fundamenta solutiile tehnice propuse in Studiul de 

Fezabilitate si fara de care nu se va putea obtine autorizatia de construire. 

Raspuns 64 Studiul de fezabilitate pus la dispozitie de catre Beneficiar (Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara 

Zona Metropolitana Oradea) nu a inclus Expertizele tehnice antementionate. Acestea se pot intocmi la 

urmatoarea faza de proiectare ca si documentatii necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de 

Construire. 

Intrebare 65 

 

Avand in vedere prevederile din capitolul 7.2.2 „Caracteristici imperative de proiectare structurala‖ 

din Cerintele Beneficiarului, in vederea unei mai bune optimizari a solutiilor tehnice pentru 

structurile incluse in cadrul proiectului, va rugam sa permiteti modificarea numarului de deschideri 

cu pastrarea lungimii minime a suprastructurilor conform Studiului de Fezabilitate si a pastrarii 

tipului de suprastructura (ex. tabliere cu grinzi prefabricate precomprimate, tabliere metalice in 

conlucrare cu platelaj din beton armat). 

De asemenea, avand in vedere ca in Cerintele Beneficiarului nu sunt excluse modificari ale schemei 

statice sau geometriei grinzilor, va rugam sa precizati daca sunt permise: 

- Modificari ale schemelor statice ale structurilor; 

- Numarul si geometria grinzilor. 

Raspuns 65 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si 

financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari ale solutiei.  Oferta tehnica si 

financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la 

dispoziție. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

- Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul este liber 

să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia respectarii in 

integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor imperative. 
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- In consecinta se va respecta Cerinta Imperativa Conform Cerintelor Beneficiarului, pct. 7.2.2. 

Caracteristici imperative de proiectare structurala „Se va pastra numarul deschiderilor si tipul 

suprastructurilor (ex: tabliere cu grinzi prefabricate precomprimate, tabliere metalice in conlucrare cu 

platelaj din beton armat).‖ . 

Intrebare 66 

 

In cuprinsul Volumului 5.2 – LUCRARI DE PODURI SI PASAJE – Revizuire conform adresa 

CNAIR – 20.11.2018, a fost inclus un ―BORDEROU‖ privind ―Elaborarea Documentatiei Tehnice 

pentru Autorizatia de Construire pentru ―Drum de Legatura A1 Arad-Timisoara-DN69‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care este 

scopul includerii acestui ―Borderou‖, in Documentatia de Atribuire aferenta Contractului de 

Proiectare si Executie ―Legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) – Autostrada A3 

(Biharia). 

Raspuns 66  Borderoul privind  ―Elaborarea Documentaţiei Tehnice pentru Autorizaţia de Construire pentru 

―Drum de Legatura A1 Arad-Timisoara-DN69‖ a fost inclus dintr-o eroare de scanare a 

documentatiilor. 

Intrebare 67 In cuprinsul Art. III.3 din Acordul de Mediu nr. 6 din data de 29.07.2015 este precizat: 

―Realizarea tunelurilor de traversare. Sistemul de tuneluri va fi compus pe de o parte din pereti de 

ghidare tip LEP 1000, pentru subtraversare tunelul propriu-zis KT 500 (lungime 1 m), palnie de 

intrare/ pereti laterali stanga/dreapta si placi de fund cu gauri. Tuneluri vor fi la urmatoarele pozitii 

kilometrice: km 3+500, km 3+600, km 4+600, km 4+700 si km 4+800. In zona podului, traversarea se 

poate face prin deschiderile lucrarii de arta. Podul are o lungime de 656.3 m si are 15 deschideri (o 

deschidere de 70 m, doua deschideri de 50 m si restul de 40.4 m)‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa explicati clar si fara echivoc, ce 

reprezinta: ―tunelurile de traversare‖, ―tunelul propriu-zis KT 500‖, ―placile de fund cu gauri‖ si ce 

reprezinta ―Peretii de ghidare tip LEP 1000‖. 

Raspuns 67 De-a lungul perioadei de operare sunt necesare masuri pentru protectia biodiversitatii, respectiv a 

amfibienilor si animalelor mici. Sistemele la care se face referire sunt de tipul tuburilor Dn500mm sau 

similar. 

Intrarile trebuie prevazute cu benzi de ghidare. Un exemplu de asemenea lucrari este prezentat mai jos: 
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Modul de amenajare al acestor traversari este doar ilustrativ, detalierea acestora urmand a fi facuta la 

faza de proiect tehnic. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip 

PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand 

a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 68 In cuprinsul Cap. [Organizare de Santier] din Acordul de Mediu nr. 6 din data de 29.07.2015 este 

precizat: ―Pentru organizarea de santier se va alege una din cele doua locatii: 1. km 3+000 stanga; 2. 

km 6+300‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa indicati Ofertantilor, daca acestia 

sunt obligati sa aleaga una dintre aceste locatii. 

Raspuns 68 Locatiile pentru Organizarile de santier au fost propuse avandu-se in vedere respectarea unor conditii de 

tipul: evitarea ariilor naturale protejate, cursurile de apa, zone locuite, zone impadurite etc.  

In ceea ce priveşte propunerea de alte locaţii in cadrul ofertei tehnice, ofertanţii deja cunosc ca acestea 
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trebuie sa indeplineasca anumite condiţii (distanta fata de arii naturale protejate, fata de zonele locuite, 

fata de ape etc.) astfel incat sa poata fi acceptate de către autoritatea competenta de mediu. De 

asemenea, ofertanţii deja cunosc ca stabilirea de noi locaţii pentru organizarea de şantier implica in mod 

obligatoriu notificarea Agenţiei Naţionale pentru Protectia Mediului in vederea revizuirii acordului de 

mediu. 

Pe cale de consecinţa, menţionam faptul ca toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de timp 

survenite din stabilirea altor locaţii pentru organizarea de şantier sau a gropilor de imprumut decât cele 

specificate in Acordul de Mediu si/sau Studiile de mediu conexe sunt in responsabilitate Antreprenorului 

si nu vor fi solicitate/revendicate de către Antreprenor Beneficiarului. 

Intrebare 69 Potrivit Sub-Clauzei 19.7 din Conditiile Generale ―Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în 

scopul Recepţiei conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] înainte ca Antreprenorul să 

transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale cărţii tehnice a 

construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, documentele necesare completării capitolului D al cărţii 

tehnice a construcţiei‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, dar si de cele referitoare la ―Cartea Constructiei‖ 

prezentate in Cerintele Beneficiarului, va rugam sa confirmati ca Antreprenorul si Proiectantul sau, 

vor fi responsabili doar pentru transmiterea catre Supervizor a documentatiilor indicate in Sub-

Clauza 19.7. 

Raspuns 69 Prevederile Sub-Clauzei 19.7 din Conditiile Generale se refera la documentele aferente Cartii 

constructiei, asa cum a fost aceasta definita in Cerintele Beneficiarului. In, consecinta prevederile 

acestei sub-clauze nu deroga Antreprenorul, in calitatea sa de proiectant si executant a lucrarii, de 

prevederile legale privind intocmirea Cartii tehnice a constructiei, respectiv de prevederile contractuale 

privind Documentele Antreprenorului. 

Intrebare 70 Alin. 1 din Art. 21.5.1 din Cerintele Beneficiarului stabileste ―Antreprenorul va prezenta in termen de 

5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere Prestare a Serviciilor, dar inainte de Data de Incepere 

un calendar de desfasurare a acestora, care va fi aprobat de catre Beneficiar […]‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa prezentati Ofertantilor definitia 

―Prestarii Serviciilor‖ si sa furnizati acestora explicatii clare si concrete privind continutul Alin. 1 

din Art. 21.5.1. 

Raspuns 70 Va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul acestui contract, portivit clauzei 33 [Inceperea], sub-clauza 

33.1, va fi emis un unic ordin de incepere, astfel: 

"In termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul 

Administrativ de Incepere catre Antreprenor, cu notificarea Datei de Incepere".  

Intrebare 71 Spre finalul Art. 21.5.1 din Cerintele Beneficiarului se face referire la ―Grafic de timp estimativ 

pentru intrarea in posesia terenului necesar constructiei de catre Autoritatea Contractanta pentru 

―Proiectare si executie Drum Expres Braila – Galati‖ […]‖. 

Solicitare: Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care este legatura dintre ―Proiectare si executie 

Drum Expres Braila – Galati‖ si ―Proiectare si Executie Legatura Centura Oradea (Giratie Calea 

Sintandrei) – Autostrada A3 (Biharia)‖. 

Raspuns 71 In cadrul art.21.5.1 din Cerintele Beneficiarului sintagma: 

―[…] Proiectare si executie Drum Expres Braila – Galati‖ […]―   

 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

―Proiectare si Executie Legatura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) – Autostrada A3 

(Biharia)‖. 

Intrebare 72 

 

La Alin. c) al Art. 21.18.3 din Cerintele Beneficiarului se precizeaza ca Antreprenorul ―se va asigura 

că toate rigolele rutiere, şanţurile şi dispozitivele de prindere nu vor fi umplute de excavaţii, noroi, 

mâl sau alte materiale de natură să impiedice liberă scurgere a apei […]‖. 

Solicitare: Va rugam sa explicati Ofertantilor ce reprezinta ―dispozitivele de prindere‖. 
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Rspuns 72 In cadrul alin. c) al Art.21.18.3 din Cerintele Beneficiarului paragraful:  

―se va asigura  că  toate  rigolele  rutiere şanţurile  şi  dispozitivele  de  prindere  nu  vor  fi  umplute  

de excavaţii, noroi, mâl sau alte materiale de natură să impiedice liberă scurgere a apei;‖ 

 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

"se va asigura  că  toate  rigolele  rutiere şanţurile  şi  dispozitivele  de  scurgere nu  vor  fi  umplute  de 

excavaţii, noroi, mâl sau alte materiale de natură să impiedice liberă scurgere a apei;‖. 

Intrebare 73 

 

In cuprinsul Art. 21.41.1 din Cerintele Beneficiarului se precizeaza ca ―In termen de maxim o luna 

de la semnarea Contractului de Asistenta tehnica pentru masuri de publicitate, vor fi instalate 

panouri temporare, cu respectarea cerintelor privind publicitatea la fata locului a proiectelor 

finantate de Uniunea Europeana. […]‖. 

Solicitare: Va rugam sa indicati Ofertantilor ce reprezinta ―Contractul de Asistenta tehnica pentru 

masuri de publicitate‖ si in sarcina cui se va afla perfectarea acestuia. 

Rspuns 73 Reformulam Art. 21.41.1 Conceperea, fabricarea, instalarea, întreținerea panourilor pentru afișare 

temporară/ permanenta din Cerintele Beneficiarului astfel : 

―21.41.1 Conceperea, fabricarea, instalarea, întreținerea panourilor pentru afișare 

temporară/permanent 
In termen de maxim o lună de la semnarea Contractului vor fi instalate panouri temporare, cu 

respectarea cerintelor privind publicitatea la fața locului a proiectelor finanțate de Uniunea 

Europeană. 

Anteprenorul va concepe, fabrica, instala, intreține și demonta panourile în conformitate cu 

cerințele Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, 

versiunea revizuită ianuarie 2018, disponibil la adresa http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare. 

Anteprenorul are obligația de a obține acordul prealabil al Beneficiarului pentru toate produsele și 

acțiunile de comunicare realizate. 

Numărul de panouri pentru afișare temporară este de: 10 bucăți. 

Panourile temporare vor fi amplasate la capetele sectoarelor de drum precum și la poduri și podețe 

astfel încât să se asigure vizibilitatea informațiilor afișate, cu respectarea măsurilor de siguranță 

rutieră și a limitelor de proprietate. 

Anteprenorul va asigura instalarea panourilor pe pozițiile indicate de catre CNAIR SA/DRDP Cluj 

și, pe parcursul execuției lucrărilor, va fi responsabil de întreținerea precum și de înlocuirea 

acestora (ca urmare a deteriorării, sustragerii, etc). 

Instalarea panourilor temporare se va face pe câte 3 stâlpi de susținere ( fiecare stâlp va avea 

D=114 mm H=6 m), montarea se va face prin încastrare în beton. 

Anteprenorul va bugeta activitatea de montare a panourilor temporare separat de activitatea de 

concepere si colantare a panoului. 

La finalizarea lucrărilor, după Recepția la Terminarea Lucrărilor, Anteprenorul va asigura 

demontarea panourilor și înlocuirea acestora cu plăci permanente, dar nu mai târziu de 3 luni de 

la data Recepției la Terminarea Lucrărilor. 

După demontare, panourile temporare vor fi predate prin proces verbal de predare-primire 

Beneficiarului local DRDP Cluj. 

Panourile vor fi realizate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă acestea se deteriorează 

din cauza unor factori externi (condiții meteo, vandalism etc.), Anteprenorul   va trebui să le 

înlocuiască în maxim 30 zile lucrătoare din momentul constatării deteriorării lor. 

Plăci pentru amplasare permanentă (plăci permanente) 

După finalizarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data Receptiei la Terminarea 

Lucrarilor, panourile temporare vor fi inlocuite cu placi permanente. 

Anteprenorul va elabora proiectul pentru plăcile permanente în conformitate cu cerințele 

Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România versiunea 
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revizuită ianuarie 2018 disponibil la adresa http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/ 

comunicare și îl va supune aprobării Beneficiarului pentru respectarea regulilor de identitate 

vizuală stabilite prin MIV. 

Numărul de plăci permanente este de 10 bucăți ce vor fi amplasate în locuri cât mai vizibile pentru 

toți participanții la trafic, în apropiere de locația proiectului. 

Pozițiile vor fi alese de catre CNAIR SA / DRDP, astfel încât să se asigure amplasarea plăcilor la 

ânceputul și sfârșitul fiecărui sector de drum (câte o placă pe sens), fără a modifica însă numărul 

total de plăci. Plăcile vor fi amplasate astfel încât să se asigure vizibilitatea informațiilor afișate, 

cu respectarea măsurilor de siguranță rutieră și a limitelor de proprietate. 

Anteprenorul va furniza plăcile permanente în baza proiectului aprobat de catre CNAIR SA si va 

asigura montarea lor. 

Instalarea plăcilor permanente  se va face pe câte 3 stâlpi de susținere ( fiecare stâlp va avea 

D=114 mm H=6 m), montarea se va face prin încastrare în beton. 

Anteprenorul va bugeta montajul plăcilor permanente, precum și demontarea panourilor 

temporare, separat de conceperea și fabricarea plăcii. 

Anteprenorul este responsabil de întreținerea corespunzătoare a plăcilor și de înlocuirea acestora 

(ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării, sustragerii, etc) până la predarea acestora 

către Beneficiar după Recepția Finală a lucrărilor.‖ 

Intrebare 74 

 

In cuprinsul Art. 21.41.1 din Cerintele Beneficiarului se precizeaza ca ―Prestatorul va asigura 

instalarea panourilor pe pozitiile indicate de catre CNAIR SA/ DRDP Brasov si, pe parcursul 

executiei lucrarilor, va fi responsabil de intretinerea precum si de inlocuirea acestora (ca urmare a 

deteriorarii, sustragerii, etc. […] Dupa demontare, panourile temporare vor fi predate prin process 

verbal de predare-primire Beneficiarului local DRDP Cluj. […]‖. 

Solicitare: Tinand cont ca ―Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) – Autostrada A3 (Biharia)‖, 

se afla in cadrul DRDP Cluj, va rugam sa explicati Ofertantilor care este motivul pentru care 

Antreprenorul trebuie sa solicite aprobari de la DRDP Brasov si care este motivul pentru care 

Antreprenorul trebuie sa predea panourile temporare catre DRDP Cluj. 

Raspuns 74 A se vedea Raspunsul nr. 73 din prezenta clarificare. 

Intrebare 75 

 

Conform Cerinței 6/ Capacitate Tehnică/ III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din Fișa 

de Data, Ofertantul trebuie să facă dovada că are la dispoziție/ acces la o stație de preparare mixturi 

asfaltice. Vă rugăm să clarificați ce productivitate minimă / oră trebuie să aibă această stație de 

asfalt. De asemenea, vă rugăm să clarificați și capacitatea minimă pentru restul utilajelor din lista. 

Raspuns 75 Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie publica si pentru a  

respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, autoritatea contractanta nu a impus 

capacitati minime pentru utilaje (exceptie facand instalatiile de forat), acestea ramanand la latitudinea 

fiecarui ofertant in functie de tehnologia de executie, de resursele proprii si de durata de executie a 

lucrarii. 

Fiecare ofertant, pe baza calculelor sale, isi va stabili capacitatile fiecarui utilaj, inclusiv a statiei de 

preparare mixturi asfaltice, va stabili numarul necesar de utilaje, cu conditia respectarii numarului 

minim prevazut atat la punctul 8.2 din Cerintele Beneficiarului cat si in Cerinta nr. 4 de la Sectiunea 

III.1.3.a) "Capacitatea tehnica si/sau profesionala" din Instructiuni catre ofertanti, astfel incat sa fie 

asigurata realizarea contractului in perioada de timp solicitata (in conformitate cu prevederile 

Contractului, a anexelor acestuia si cu propunerea tehnica). 

Intrebare 76 

 

Facem referire la Capitolele II.2.5 – Criterii de Atribuire, III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau 

profesională din cadrul Fișei de Date, Cerința 4 și Cerința 5 din cadrul Fișei de Date, Art. 2.3.1 din 

cadrul Cerințelor Beneficiarului, precum și la Formularul nr. 4 PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul 

VII. Personalul disponibil și propus de ofertant pentru executarea contractului, referitor la 

menționarea „Modalității de asigurare a personalului (contract de munca/ colaborare/ conlucrare/ 

subcontractare etc.)‖, precum și la punctul *din cadrul Cerinței 4 și 5 din Fișa de Date ‖Nu este 

obligatoriu ca expertul propus sa fie angajatul ofertantului/ ofertantului asociat, fiind permisa orice 

modalitate de asigurare a expertului: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare etc.‖ și 

prin prezenta vă rugăm să confirmați că pentru fiecare din categoriile de personal, așa cum sunt 
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indicate în cadrul tabelelor A, B1, B2, C.1, C. 2 (din cadrul Formularului 4 – Propunerea Tehnică) 

sau orice alt personal necesar în cadrul proiectului, poate fi pus la dispoziție de Ofertant prin 

prezentarea unui contract de colaborare, suplimentat de o DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

conform Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, fără a mai fi necesară declararea societății/ angajatorului 

său „ca terț susținător‖. 

Raspuns 76 Va rugam sa analizati in detaliu prevederile cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - 

Cerintele 4 si 5 din Instructiuni catre ofertanti, precum si tabelele A, B1, B2, C1 si C2 de la punctul VII- 

Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului din Formularul 4, unde 

se regaseste in ultima coloana ca modalitate de asigurarea a personalului si optiunea de contract de 

colaborare.  

Astfel, personalul propus de ofertant pentru executarea contractului poate fi asigurat si prin contracte 

de colaborare, caz in care nu este necesara declararea angajatorului expertului (daca expertul este 

angajat al altei societati) ca tert sustinator. Suplimentar, daca considera necesar, ofertantii pot prezenta si 

pentru acestia o declaratie de disponibilitate.  

 

In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de calificare de personal fara a beneficia de sustinere 

din partea unui tert sustinator, Anexa 2 Declaratia de disponibilitate va fi transmisa doar de catre 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, in baza art. 196 alin. (2) din 

Legea nr. 98/ 2016; 

In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de calificare de personal beneficiind de sutinere din 

partea unui tert, Anexa 2 Declaratia de disponibilitate va fi prezentata  in cadrul Ofertei, ca anexa la 

Angajamentul ferm de sustinere (respectiv acordul de subcontractare care reprezinta in acelasi timp si 

angajament ferm conform art. 48 alin. (1) din HG nr. 395/2016) in vederea respectarii prevederilor 

art. 48 alin. (2) din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 77 

 

Facem referire la Capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională din cadrul Fișei de 

Date, Capacitate tehnică - Cerința 3, prin care Ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ 

are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor.  

Nota 1 aferentă acestui capitol prevede că: ‖Accesul la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice 

indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele următoare: deținerea în 

dotarea proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.‖ 

Vă rugăm să confirmați că pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/echipamente tehnice, 

pentru execuția lucrărilor, este suficient ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în 

cadrul Notei 1, fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ 

echipamentelor tehnice „ca terț susținător‖. 

Raspuns 77 In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 3 privind capacitatea tehnica din 

Instructiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la 

utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, autoritatea contractanta nelimitand 

modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: deținere in dotare proprie, închiriere, comodat, 

leasing, contract de prestări servicii, etc.  

Astfel, pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice solicitate, in cazul in care 

acestea nu sunt detinute de catre Ofertant (detine in doatre proprie), este suficient ca Ofertantul să 

prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1 (închiriere, comodat, leasing, contract de 

prestări servicii, etc), fără a mai fi necesară declararea proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ 

echipamentelor tehnice „ca terț susținător”, cu conditia ca documentul care atesta punerea la dispozitie/ 

accesul la respectivele utilaje/ instalații/ echipamente tehnice sa fie incheiat intre Ofertant si detinatorul 

acestora.  

Cu toate acestea, avand in vedere prevederile legale in vigoare, pentru indeplinirea acestei cerinte de 

calificare, Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul documentatiei de atribuire inclusiv posibilitatea 

de indeplinire a acesteia prin cumularea resurselor ofertanților asociati (in cazul in care Ofertantul este o 

Asociere) sau prin invocarea susținerii unui terț în conditiile prevazute in Instrucțiuni către ofertanți și cu 
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respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.  

Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 "Autoritatea contractanta nu 

poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat in oferta sau in 

solicitarea de particiapre, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor 

propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele 

prezentate sunt relevante in acest sens".  

Prin urmare, conform Documentatiei de atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati prin care sa 

demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 3 privind Capacitate tehnica si/sau profesionala din Instructiuni 

catre Ofertanti.  

Intrebare 78 

 

Facem referire la 

‐ Formularul 3B – Angajament ferm – capacitate tehnică – experiență similară 

‐ Fişa de date, punctul III.1.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională, Cerința 3, Cerința 2 

‖b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte 

modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului 

angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate 

trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care 

tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind 

determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul 

sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului." 

Vă rugăm clarificați tipul și conținutul documentelor ce se constituie anexe la formularul 3B. 

Raspuns 78 Din dispozitiile legale (art. 182 alin. (1), (3) si (4) din Legea 98/2016, art. 184 din Legea 98/2016, art. 

48-50 din HG 395/2016), dar si din prevederile Documentatiei de Atribuire, rezulta ca un ofertant care 

nu poate indeplini singur sau prin cumularea resurselor membrilor asociati (in cazul unei oferte comune) 

cerinta privind experienta similara, acesta poate beneficia de sustinerea unui tert pentru indeplinirea 

cerintei/ cerintelor de calificare.  

 

In aceasta situatie, pe de o parte vor fi prezentate, de la momentul depunerii ofertelor, Angajamentul 

ferm de sustinere impreuna cu documentele transmise ofertantului de catre tertul/ tertii sustinator/ 

sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor 

asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Totodata, tertul sustinator va fi declarat in 

formularul DUAE prezentat de ofertant si va fi prezentat un formular DUAE pentru tertul sustinator, 

precum si orice alte formulare expres solicitate prin documentatia de atribuire.  

Daca ofertantul, ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire, este clasat pe primul loc, la solicitarea 

comisie de evaluare, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, acesta va 

transmite certificatele/documentele care atesta indeplinirea cerintei (conform solicitarii Autoritatii 

Contractante mentionata la cap. "Modalitatea de indeplinire" pentru fiecare cerinta de calificare in 

parte). 

 

In implementarea contractului, interventia tertului sustinator este reglementata de prevederile art. 5.7 

din Acordul Contractual si este conditionata de incidenta situatiei in care Antreprenorul intampina 

dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul fiind chemat sa puna la dispozitie 

resursele invocate ca element de sustinere a Antreprenorului prin Angajamentul ferm in vederea 

realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire 

contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.   

 

In sensul prevederilor legale in vigoare, dar si al prevederilor Documentatiei de Atribuire (inclusiv al 

clauzelor contractuale), interventia tertului sustinator pe parcursul indeplinirii contractului nu se 

refera la experienta similara, ci la resursele de natura tehnica, umana, financiara, etc. pe care 

tertul s-a angajat, in virtutea Angajamentului ferm de sustinere acordat, sa le puna la dispozitia 
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Antreprenorului. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca experienta similara anterioara, ca de altfel si cifra de afaceri, 

reprezinta in fapt indicatori ai unui parcurs anterior al operatorului economic, scopul acestora 

fiind de a crea o imagine asupra capacitatii acestuia de a executa contractul prin prisma 

potentialului tehnic si financiar demonstrat pe baza performantelor anterioare. 

 

Din acest punct de vedere, atat experienta similara anterioare (care reflecta capacitatea tehnica si 

organizatorica trecuta, proprie fiecarui operator economic) cat si cifra de afaceri (care reflecta o 

situatie economica anterioara proprie fiecarui operator economic), nu sunt resurse care sa poata fi 

transferate altui operator economic cu scopul de a fi utilizate/ mobilizate mod concret in cazul in 

care viitorul Antreprenor va intampina dificultati in implementarea contractului de lucrari.  

 

Precizam, totodata, ca desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al "utilizarii" tertului sustinator este 

acela al indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere si Anexele 

acestuia se stabilesc natura, conditiile de activare a angajamentului si intinderea obligatiilor 

tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o interventie a acestuia in 

implementarea contractului.  

 

Astfel, se poate observa ca in cuprinsul Formularulu 3B (ANGAJAMENT FERM privind susţinerea 

acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta 

similara) nu a fost indicata experienta similara ca resursa cu care va interveni tertul in cadrul 

contractului daca Antreprenorul va intampina dificultati sau va fi in imposibilitatea derularii 

contractului, ci s-a precizat: 

 

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ 

(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, 

garantam neconditionat si irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara  pentru 

îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... 

(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea 

Contractantă. 

 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea 

Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne 

obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la 

termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce 

urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul 

anagajament.. 

 

Prevederile Angajamentului ferm de sustinere vor fi citite impreuna cu prevederile Notei 1 din acelasi 

Formular 3B referitoare la documentele care insotesc Angajamentul ferm: […] Documentele prezentate 

trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc) pe care tertul 

le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind 

determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul 

sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de 
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sustinere a ofertantului. 

 

Prin urmare, ramane la latitudinea fiecarui ofertant si tert sustinator sa stabileasca intinderea 

angajamentului acordat, precum si resursele efective ce vor fi activate pentru deblocarea 

contractului.  

 

Intrebare 79 

 

Sub-clauza 7.7 din Condiţiile Generale stabilește: ―În cazul în care Antreprenorul încheie un 

subcontract fără acordul Beneficiarului, acesta poate aplica sancţiunea pentru încălcarea 

Contractului prevăzută la clauzele 63 [încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către 

Beneficiar].‖ 

Cu toate acestea, potrivit alin. i) al Sub-clauzei 5.1 din Condiţiile Speciale, Supervizorul ―pe 

parcursul Duratei de Execuție, aproba orice persoană juridică, orice furnizor de bunuri/materiale, 

orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comercială/persoană fizică care 

închiriază utilaje, care realizează activități în și pe Șantier sau care execută lucrări și prestează 

servicii pentru realizarea Lucrărilor, și înștiințează Beneficiarul după aprobarea acestora‖. 

Solicitare: Va rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, cine este autorizat să aprobe 

Subcontractanții propuși de către Antreprenor, după semnarea Contractului. 

Raspuns 79 Conform Sub-clauzei 5.1 i) din Condiţiile Speciale, Supervizorul ―pe parcursul Duratei de Execuție, 

aproba orice persoană juridică, orice furnizor de bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice 

subcontractant, orice societate comercială/persoană fizică care închiriază utilaje, care realizează 

activități în și pe Șantier sau care execută lucrări și prestează servicii pentru realizarea Lucrărilor, și 

înștiințează Beneficiarul după aprobarea acestora‖. 

 

In conformitate cu prevederile Clauzei 1 [Definitii] din Conditiile Generale de Contract,  

bbb) Supervizor — operator economic sau echipă din cadrul Beneficiarului, desemnat de către 

Beneficiar. Supervizorul are atribuțiile tehnice, financiare și contractuale stabilite în Condițiile 

Contractuale; […] 

ll) Personalul Beneficiarului — Supervizorul, reprezentanții săi și tot restul personalului, forța de 

muncă și alți angajați ai Supervizorului sau ai Beneficiarului și oricare alt personal notificat 

Antreprenorului, de către Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;" 

Intrebare 80 

 

Conform Sub-clauzei 9.1 din Condiții Speciale de Contract, ―Beneficiarul va asigura 

Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune la dispoziția Antreprenorului în termen de 90 de zile de 

la Data de Începere‖. 

Unul dintre Indicatorii Punctului de Referinta nr. 2, a carui termen de realizare este de 3 luni de la 

Data de Incepere, reprezinta: „identificarea suprafețelor suplimentare de teren care vor fi supuse 

exproprierii este finalizată, dacă este cazul‖. 

Vă rugăm să clarificați (i) momentul la care Beneficiarul va acorda posesia Antreprenorului pentru 

întregul șantier și de asemenea (ii) perioada necesară Beneficiarului pentru finalizarea procedurii de 

expropriere pentru terenurile suplimentare. 

Raspuns 80 Autoritatea Contractanta va acorda posesia intregului santier Antreprenorului, conform Sub-clauzei 9.1 

din Conditiile Speciale de Contract si anume: “ […] în termen de de maxim 45 de zile de la Data de 

Începere ‖. 

 

Referitor la solicitarea : “(ii)  perioada  necesară  Beneficiarului  pentru finalizarea procedurii de 

expropriere pentru terenurile suplimentare.” va aducem la cunostinta prevedrile din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului cap 21.5 Exproprieri Terenuri : ―Antreprenorul va fi responsabil si pentru întocmirea 

documentațiilor cadastrale si finalizarea procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren 

suplimentare […]‖. 

Intrebare 81 

 

Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind Legea], Sub-Clauza 

10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire), vă rugăm să reformulaţi ultimul paragraf 

după cum urmează: 
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„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 

neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta sub-clauza, în limita prejudiciului creat şi 

numai în cazul în care neîndeplinirea se datorează culpei Antreprenorului.‖ 

Raspuns 81 Prevederile ultimului paragraf al sub-clauzei 10.1 [Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire] 

din cadrul Conditiilor Speciale se refera exclusiv la situatiile aparute din culpa Antreprenorului, nu si la 

cele independente de vointa acestuia. 

Tinand cont ca acest contract este de tip proiectare si executie, revine in obligatia noului Antreprenor 

sa obtina/ actualizeze certificatele de urbanism, avizele/acordurile corespunzatoare si autorizatiile 

necesare proiectului si sa intocmeasca documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de 

Construire. 

In consecinta, Autoritatea Contractanta nu este de acord cu reformularea Sub-clauzei 10.1 

(Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire) din Conditiile Speciale. Se vor respecta 

prevederile referitoare la Conditiile Speciale pentru contractul de Proiectare si Executie “Legatură 

Centura Oradea (girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia)” , puse la dispozitie ofertantilor de 

catre Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 82 

 

Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Condiţiile Generale conform cărora 

„Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea 

Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.‖ 

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul lucrărilor de 

construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un 

interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 

existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de 

proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei‖.  

Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar putea 

acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la calitatea Lucrărilor chiar și 

după Recepția Finală. 

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și daunele 

aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și ‖îşi va asuma (i) întreaga 

responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga 

responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent 

de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca 

Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, 

având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, 

solicităm Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) pct. 5 

este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-

montaj‖ menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) 

pct. 2. 

În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 

15.2 b) pct 5. 

Raspuns 82 Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de la sub-clauza 16.1, sub-clauza 16.2 b) pct. 2 si sub-

clauza 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile Generale intrucat aceste au fost aprobate prin HG nr. 1/2018 privind 

aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor 

de investitii finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa 

intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat conform HG nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt 

îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu 

subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă. ".  

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 din Conditiile 

Generale ale Contractului.  

 

Mentionam ca legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor enuntate la sub-

clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum rezulta din urmatorul paragraf:  

"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru 

acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate asigurările 
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obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile 

legale ce se aplică asigurării sunt respectate."  

 

Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari distincte, se 

desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor prevazuta la pct. 5 este 

diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj" prevazuta 

la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract.  

 

In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct. 5, 

precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in cuprinsul sub-clauzei 16.2 si 

nici nu au adus clarificari suplimentare prin Ghidul de aplicare a Contractului National de 

Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 privind aceste aspecte.  

 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de reglementare, aceasta nu 

poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are obligatia respectarii HG 1/2018.  

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila este 

competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea Sub-Clauzei 16.2 b) 

pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia identificati 

chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 

26/11.01.2018.  

Intrebare 83 

 

Considerând prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Execuție – Sub-Clauza 35.1, punctul (i) 

din cadrul Condițiilor Generale de Contract, vă rugăm să clarificați procedura și formula de calcul 

pentru determinarea extensiei de timp ca urmare a condițiilor meteorologice adverse excepționale. 

Raspuns 83 Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de la sub-clauza 35.1 din Condiţiile Generale intrucat 

acestea au fost aprobate prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru 

anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, 

Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale 

intrucat conform HG nr. 1/2018 " Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu 

privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție 

Specială este nulă. ".  

Pe cale de consecinta Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Sub-Clauzei 35.1 din Conditiile 

Generale ale Contractului, urmand a respecta prevederile acestei Sub-Clauzei asa cum a fost mentionata 

in Condițiile Generale de Contract.  

Prin urmare, determinarea extensiei de timp se va realiza de catre Supervizor care va avea 

responsabilitatea prevazuta la Sub-Clauza 5.1 "Sarcinile Supervizorului" - lit. q) din Conditiile Speciale 

de Contract.  

De asemenea, se vor repecta si prevederile Clauzei 21 Riscurile exceptionale, celelalte prevederi ale 

Clauzei 35 Prelungirea duratei de executie, precum si prevederile Clauzei 69 Revendicari si Decizii.  

Intrebare 84 

 

Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie publică ce 

urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicaţi, precum şi 

valoarea prestaţiilor acestora. 

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiţi de subcontractanţi, iar, pe de altă parte, în 

cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroşi şi mai ales, ar putea fi inlocuiţi pe durata 

contractului. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmaţi că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a principalilor 

furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. 

a)‖ în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual. 

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în sensul 

clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la subcontractanţi/ subantreprenori, iar 

nu şi la furnizori. 

Raspuns 84 In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - 

Propunerea financiara, este obligatorie includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, 

indicand pentru acestia datele de identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de 
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constructie furnizate in cadrul contractului.  

Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de 

constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate.  
Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual prevede urmatoarele:  

"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare și Execuție ―Legatură Centura Oradea 

(girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia)‖, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la 

acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea 

subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. 

(a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipotecă 

mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în 

baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a 

oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea 

prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie 

publică " . 

Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de 

constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la 

art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014.  

Intrebare 85 

 

Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în cadrul condiţiilor 

de contract prevede posibilitatea plăţilor directe către subcontractanţi, în măsura în care aceştia işi 

exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm să confirmaţi că mecanismul plăţilor directe către 

subcontractanţi este suficient, iar obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora 

în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina. 

Raspuns 85 Prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a 

Drumurilor din România, repectiv:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect realizarea, reabilitarea, 

extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în 

conformitate cu prevederile alin. (2), antreprenorul general va constitui, în favoarea 

subcontractanţilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai 

antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume 

băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie 

publică, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de 

subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în 

legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea 

unui contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR SA, o ipoteca mobiliara în favoarea 

subcontractantilor si furnizorilor de materiale asupra sumelor pe care CNAIR le datoreaza 

Antreprenorului.  

Intrebare 86 

 

Întrucât Acordul Contractual prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată specificat în Sub-

Clauza 50.4 din Condiții Generale, conform Acord Contractual, plata efectuându-se în 60 de zile de 

la data emiterii facturii și nu in 30 de zile de la data primirii de către Beneficiar a Certificatului de 

Plată, în conformitate cu prevederile conform Condiții Generale, și având în vedere faptul că 

modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce priveste subiectele 

expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018 , vă rugăm clarificați. 

Raspuns 86 Asa cum rezulta chiar din textul articolului 5.6 din Acordul Contractual, aceasta optiune este introdusa 

in Contractul de Lucrari in virtutea prevederilor art. 4 din HG 1/2018 care stipuleaza urmatoarele:  

Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 şi 2, se aplică cu respectarea întocmai a Legii nr. 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind 

remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 
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organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a legislaţiei în vigoare incidente, inclusiv în domeniul disciplinei şi 

calităţii în construcţii, care sunt prioritare. 

Termenul de plata de 60 de zile prevazut in Acordul Contractual a fost stabilit in conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, justificat de 

complexitatea situatiilor de lucrari si a documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea 

platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un contract 

aferent unui proiect de infrastructura rutiera de interes major. Mentionam si ca acest termen de 

plata este uzual in toate contractele finantate din fonduri europene nerambursabile derulate de 

Autoritatea Contractanta dupa intrarea in vigoare a Legii nr.72/2013. 

Toate aceste justificari exista deja in Acordul Contractual, art. 5.6. alin. (2) In conformitate cu Legea nr. 

72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si execuţie lucrări, termenul contractual de plată este 

prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi 

aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind 

vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major. precum si in Instructiunile catre 

ofertanti, sectiunea VI.3 Informatii suplimentare, pct. 2: "Termenele specificate in Contract cu privire la 

plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), 

precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului."  

Intrebare 87 

 

Facem referire la prevederile Art. 5.12 din Acordul Contractual, conform cărora: 

„In conditiile in care optiunea exprimata de Antreprenor in Formularul de Oferta este ca 

litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea / modificarea / interpretarea prezentului 

contract sa fie solutionate de catre Instanta civila de drept comun, se vor aplica prevederile prezentei 

clauze.  

Litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea / modificarea / interpretarea prezentului 

contract vor fi solutionate de catre Instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla 

sediul Beneficiarului. 

In afara de cazul în care instanta nu hotaraste altfel, sau in cazul in care contractul nu a fost 

reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile 

contractuale pana la finalizarea litigiului.  

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti. 

Orice referire din cadrul Contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta in sensul de litigiu. 

Prevederile prezentei clauze se aplica avandu-se la baza prevederile art. 53 alin. (11) coroborate cu 

prevederile art. 57 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atat in materie de atribuire a 

contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiuliul National de 

Solutionare a Contestatiilor " si in conformitate cu art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea 

conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv al Legii 101/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, asupra Conditiilor Contractuale‖. 

Având în vedere faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea 

ce priveste subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să clarificaţi 

opţiunea acordata ofertanţilor prin art. 5.12 din Acordul Contractual. 

Raspuns 87 Asa cum rezulta chiar din textul articolului 5.12 din Acordul Contractual, aceasta optiune este 

introdusa in Contractul de Lucrari in virtutea prevederilor art. 4 din HG 1/2018 care stipuleaza 

urmatoarele:  

Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 şi 2, se aplică cu respectarea întocmai a Legii nr. 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind 

remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi 
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completările ulterioare, precum şi a legislaţiei în vigoare incidente, inclusiv în domeniul disciplinei şi 

calităţii în construcţii, care sunt prioritare.  

Astfel, prin articolul de mai sus se reglementeaza faptul ca o serie de acte normative, cum ar fi Legea 

98/2016 si Legea 101/2016, incidente in derularea prezentei proceduri de achizitie publica, sunt 

prioritare asupra prevederilor Anexei nr. 2 la HG 1/2018 - Condiţiile generale şi specifice şi acordul 

contractual pentru contractele de proiectare şl execuţie de lucrări.  

Avand in vedere prevederile art. 53 alin. (1
1
) din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare:  

(1
1
) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se soluţionează în 

primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către instanţa civilă de drept comun în circumscripţia 

căreia se află sediul autorităţii contractante.  

precum si ale art. 57 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:  

Părţile pot conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea, modificarea şi 

încetarea contractelor să fie soluţionate prin arbitraj.  

Autoritatea Contractanta a introdus in Acordul Contractual articolul 5.10 care reglementeaza 

modalitatea de solutionare a litigiilor/ revendicarilor/ disputelor ce vor izvori din executarea / 

modificarea / interpretarea contractului in fata instantei civila de drept comun in circumscriptia careia se 

afla sediul Autoritatii Contractante, ca alternativa pentru Arbitraj, astfel cum acesta este reglementat de 

clauza 70 din Conditiile Generale de Contract aprobate prin Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018.  

Intrebare 88 Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele 

Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica punctul 2 din Acordul 

Contractual. 

Raspuns 88 La articolul 2 din Acordul Contractual a fost stabilita ordinea de precedenta a documentelor, astfel:  

[...] (b) Conditiile Speciale,  

(c) Conditiile Generale pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 2 din HG nr. 

1/2018,  

(d) Cerintele Beneficiarului, [...]  

mentionandu-se totodata "In cazul oricarei contradictii intre documentele de mai sus, se acorda 

ordinea de precedenta in succesiunea enuntata mai sus."  

Intrebare 89 

 

Conform Programul de Proiectare, punctul 7.1.2.4.2 din Cerințele Beneficiarului, perioada alocată 

pentru activitatea de proiectare este de 182 zile. Având în vedere experiența de pe alte proiecte cu 

privire la Acordul de Mediu, obținerea acestuia durează cel puțin 3 – 4 luni, în consecință vă rugăm 

să corelați Programul de Proiectare cu etapele necesare ce trebuie parcurse pentru emiterea acestui 

Acord. 

Raspuns 89 Conform documentelor puse la dispozitia ofertantilor, pentru acest obiectiv a fost obtinut Acordul de 

mediu nr. 6 din 29.07.2015, revizuit cu Decizia etapei de incadrare nr. 406 din 31.05.2017 si Decizia 

Etapei de Incadrare nr.612 din 07.09.2018, informatii care se regasesc in cadrul documentelor puse la 

dispozitie ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta. 

Referitor la mentiunea dumneavoastra : “Având în vedere experiența de pe alte proiecte cu privire la 

Acordul de Mediu, obținerea acestuia durează cel puțin 3 – 4 luni […] ― va informam ca, in 

conformitate cu cerintele cuprinse in  capitolul 7.2.5 Caracteristici imperative privind masurile de 

mediu: “Antreprenorul va fi responsabil de revizuirea actului de reglementare emis de catre autoritatea 

competenta privind protectia mediului ori de cate ori este necesar, la aparitia oricaror modificari ale 

proiectului sau alte modificari/actualizari legislative, astfel incat solutiile prevazute in proiect sa se 

regaseasca in cadrul actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.” 

Intrebare 90 Vă rugăm să clarificați dacă Antreprenorul poate modifica traseul în plan al proiectului față de cel 

prevăzut în Studiul de Fezabilitate. Și dacă da, în ce condiții? 

Raspuns 90 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si 

financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari ale traseului.  Oferta 

tehnica si financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă 

la dispoziție. 
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Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul este liber 

să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia respectarii in 

integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor imperative. 

Intrebare 91 

 

Vă rugăm să clarificați ordinea activităților din cadrul Punctelor de Referință, considerând cu titlu 

de exemplu „Punctul de referință nr. 1 - Realizare în 28 de zile de la Data de Începere așa cum este 

aceasta menționată în Ordinul Administrativ de Începere şi presupune îndeplinirea următorilor 

indicatori: (...) 

- ‖identificarea siturilor arheologice și a zonelor cu potențial arheologic este finalizată. 

(...) 

- Identificarea utilităților este finalizată (...)‖. 

care nu poate avea loc înainte de predarea amplasamentului, în condițiile în care, conform Sub-

Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract urmează a fi pus la dispoziția Antreprenorului în 

termen de maxim 45 zile de la Data de Începere. 

Raspuns 91 Termenul prevazut in sub-clauza 9.1 din Conditiile Speciale este unul maximal si nu influenteaza 

realizarea activitatilor mentionate de dvs. in solicitarea de clarificare, avand in vedere prevederile art. 16 

alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, respectiv: "(1) Deţinătorii cu orice titlu ai 

imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, 

studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o 

prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul 

pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare 

studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice".  

Prin urmare, activitatile de cercetare arheologica preventiva, realizarea studiilor de teren, identificarea 

utilitatilor si alte asemenea, pot fi realizate si fara punerea la dispozitie a Santierului.  

In consecinta, Autoritatea contractanta mentine atat prevederile Punctului de Referinta nr. 1 din 

Cerintele Beneficiarului, cat si prevederile sub-clauzei 9.1 din Conditiile Speciale ale Contractului. 

Intrebare 92 

 

Facem referire la Punctul de referință nr. 1 (28 de zile de la Data de Începere) ‖identificarea 

utilităților este finalizată‖. 

În situația în care ulterior punctului de referință 2 sunt identificate utilități noi, vă rugăm clarificați 

procedura ce trebuie urmată de Antreprenor pentru realizarea proiectării și execuției lucrărilor și 

modul de rambursare a costurilor aferente. 

Raspuns 92 Va aducem la cunostinta urmatoarele capitole din cadrul Cerintelor Beneficiarului : 

7.1.7.6.4 Dacă, în orice moment, pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul descoperă Utilităţi 

necunoscute anterior care trebuie îndepărtate sau protejate, acestă va informa imediat Supervizorul şi 

va proteja astfel de Utilităţi conform clauzei 25 [Utilităţi, cabluri şi conducte] din Conditiile Generale, 

până în momentul în care Lucrările de Utilităţi pot fi stabilite de comun acord cu deţinătorul de 

Utilităţi. 

7.1.7.6.8 În cazul în care Antreprenorul descoperă, în limitele Şantierului, echipamente de furnizare a 

Utilităţilor necunoscute anterior ca rezultat al identificarilor prevăzute în conformitate cu sub-clauza 

20.2 din Condițiile Generale, acesta va informa imediat Supervizorul. Antreprenorul va contacta 

imediat proprietarul Utilităţii şi alte autorităţi responsabile. Antreprenorul se va ocupa de intocmirea 

proiectului, obţinerea acordurilor şi estimărilor de cost necesare pentru Lucrările de Utilităţi care vor 

fi efectuate fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilităţii, fie de către un specialist 

autorizat de detinatorul Utilitatii. 

 

Totodata, in Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE 
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DE IMPLEMENTARE, Autoritatea Contractanta a prevazut categoria de cheltuieli Cheltuielile privind 

relocările de utilităţi, cu o valoare de 656,333.75 Lei fara TVA, suma ce poate fi accesata numai in 

conditiile limitativ prevazute in art. 5.10 care reglementeaza meteodologia de utilizare a rezervelor de 

implementare.  

Intrebare 93 Potrivit Art. 21.35.2 din Cerințele Beneficiarului stabilește că: ―La nivel de mobilizare a utilajelor și 

resurselor umane în șantier, filmările se vor realiza zilnic și vor fi salvate pe un Hard-disk extern 

(...)‖. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, câte și care sunt momentele zilnice în care vor trebui 

executate filmările. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este Activitatea/ Categoria de lucrări din Graficul de 

Plăți, în care Ofertantul își va cuantifica costurile generate de această Cerință a Beneficiarului. 

Raspuns 93 Alegerea momentului/ momentelor este la latitudinea operatorului economic, tocmai pentru evidentierea 

mobilizarii Antreprenorului, a progresului lucrarilor conform Jurnalului de Santier precum si a 

verificarii de calitate a lucrarilor (teste, probe). In cerinta este clar precizat ca acestea sunt Anexa la 

Jurnalul de santier, modalitatea de stocare (cate hard disk – uri externe sunt necesare si suficiente) 

ramanad la latitudinea operatorului economic. 

În Graficul de eșalonare a plăților sunt cuantificate principalele activități pe care Antreprenorul le va 

realiza, fără a fi detaliate pe tipuri de sub-activitățile/categorii de lucrări. 

Monitorizarea adecvată a progresului lucrărilor este cuprinsă în structura și conținutul cheltuielilor 

indirecte în conformitate cu ORDINUL Nr. 1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice 

„Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru 

investiţii realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02. 

Intrebare 94 Având în vedere punctul 21.36 din Cerințele Beneficiarului (Jurnalul de șantier), precum și 

prevederile Clauzei 39 din Condițiile Generale [Jurnalul de Şantier], vă rugăm să confirmați că la 

întocmirea Jurnalului de Șantier vor fi aplicabile cu prioritate cerințele Clauzei 39 din Condițiile 

Generale. 

Raspuns 94 Cerintele referitoare la Jurnalul de santier din capitolul 21.36 din Cerintele Beneficiarului,  sunt aceleasi 

cu cele prevazute in cuprinsul Clauzei  39  din  Condițiile  Generale de contract, exceptand punctele c, 

e, f ce au fost completate de Autoritatea Contractanta cu sintagma, ―Confirmare si prin filmare‖. Se vor 

respecta cerintele de la capitolul 21.36 Jurnalul de Santier  din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 95 

 

Potrivit Art. 21.36.2 din Cerintele Beneficiarului: ―Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi 

semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul inregistrarii si verificate si 

contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data inregistrarii‖, iar potrivit Art. 21.36.7 din 

Cerintele Beneficiarului „La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia 

Supervizorului, in locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Santier‖. 

Solicitare: Având în vedere că oricare Jurnal de Șantier va fi transmis în original Supervizorului, 

pentru verificare și contrasemnare, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, dacă Antreprenorul va 

trebui să mai pună la dispoziția Supervizorului, o copie a Jurnalului de Șantier. 

Raspuns 95 Autoritatea contractanta mentine prevederile cerinta art. 21.36.2 din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 96 Vă rugăm să ne confirmați că în cadrul documentației de licitație pusă la dispoziție se regăsesc toate 

documentele pe care le deține Autoritatea Contractantă în legătură cu obiectivul ‖Proiectare și 

execuție Legătură Centura Oradea (girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia). 

Raspuns 96 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 97 

 

In Cap. 1.2.1 [Traseul in plan] din Cerintele Beneficiarului, este facuta urmatoarea precizare: ―[…] 

In continuare axul drumului proiectat stabate o zona mlastinoasa pe o lungime de 1.4 km dupa care 

la intersectia cu Paraul Crisul Mic este prevazut un pod ce va asigura si continuitatea drumurilor de 

exploatare existente in zona prin deschiderile podului. […]‖. 

In Volumul 4.2.1 – Studii geotehnice completare – Indicativ 18040-2018, ce a fost inclus in 

Documentatia de Atribuire, nu se face absolut nicio referire la existenta unei zone mlastinoase in 

lungime de 1.4 km. De asemenea, nici in Cap. VIII din Volumul 4.2.1 – Studii geotehnice detaliate – 

Indicativ 16017-2016, nu se face absolut nicio referire la existenta vreunei unei zone mlastinoase in 
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lungime de 1.4 km. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care este 

amplasamentul zonei mlastinoase la care se face referire in Cap. 1.2.1 din Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 97 Zona mlastinoasa la care se face referire se regaseste in zona km 12 al traseului drumului de legatura. De 

asemenea zona mlastinoasa este reprezentata si pe planul de situatie 1:25 000 prin simbolurile specifice. 

Intrebare 98 Potrivit Sub-Clauzei 8.4 din Acordul Contractual, ―Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului‖ 

este de ―28 de zile de la Data de Incepere pentru notificarea Supervizorului cu privire la orice eroare, 

greseala, sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice 

sau sistemele de referinta‖. Insa, la finalul Cap. 7.1.2.1.1 din Cerintele Beneficiarului, se precizeaza 

ca: ―[…] Dupa acesta perioada toate costurile aferente erorilor, greselilor sau orice alta 

neconcordanta indentificata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau sisteme de referinta, 

vor fi suportate de catre ―Antreprenor‖. […]‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, dar si de faptul ca termenul de indeplinire a celui 

de al treilea Indicator al Punctului de Referinta nr. 2, este de ―70 de zile de la Data de Incepere‖, dar 

si de Riscurile Beneficiaului descrise la alin. (c) si alin (d) din Sub-Clauza 68.1 din Conditiile 

Contractului, va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care este procedura ce trebuie urmata in 

cazul in care dupa finalizarea Studiilor de Teren (topo, geotehnic, geologic, hidrologic, de stabilitate, 

etc.), vor fi identificate ―erori, greseli sau orice alte neconcordante‖ in Documentele Beneficiarului. 

Raspuns 98 Documentatia pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor, precum si Documentatia tehnica (Proiectul) 

pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) vor fi realizate cu respectarea Cerintelor 

Beneficiarului precum si cu respectarea prevederilor Clauzei 10 din HG nr. 1/2018 "Autorizatii si 

Asistenta privind Legea" asa cum a fost modificata prin Conditiile Speciale de Contract. Astfel, 

Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) va fi supus 

aprobarii CNAIR SA. 

Mai mult decat atat conform Clauzei 8 "Furnizarea Documentelor Beneficiarului" - subclauza 8.4 

"Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului" care este in concordanta si cu Cerintele 

Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia ca in 30 de zile de la Data de Incepere sa notifice 

Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta, obligatie care de altfel este inclusa 

si in Punctul de Referinta nr. 2 de la Capitolul 17 din Cerintele Beneficiarului. 

De asemenea "studiile de teren:studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografic si 

de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie" reprezinta un indicator distinct 

in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Capitolul 17 - Cerintele Beneficiarului si care trebuie 

indeplinit in termen de 70 zile de la Data de Incepere asa cum este mentionata in Ordinul Administrativ 

de Incepere. Mai mult decat atat termenul de 70 zile de la Data de Incepere mentionat in Punctul de 

Referinta nr.2 este pentru finalizarea tuturor indicatorilor din cadrul punctului de referinta. 

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul utilizarii 

rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata in Contract si in 

Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul 

derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii si tinand cont 

de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 

[Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din 

Acordul Contractual, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 
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alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja 

mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost 

introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 5.10 din Acordul Contractual. 

Intrebare 99 Potrivit Art. 7.1.2.1.12 din Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va proiecta Lucrarile Provizorii, 

furnizand Supervizorului detalii ce ―[…] vor fi in stransa aplicare a proiectului elaborat de 

Beneficiar […]‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele subliniate mai sus, va rugam sa furnizati Ofertantilor ―Proiectul 

elaborat de Beneficiar‖. 

Raspuns 99 In cadrul art. 7.1.2.1.12 din Cerintele Beneficiarului paragraful: 

―Proiectarea lucrarilor provizorii. Înainte de execuția Lucrărilor, Antreprenorul va transmite 

Supervizorului spre consimțământ detaliile aferente execuției Lucrărilor. Aceste detalii includ dar nu 

sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucrărilor Provizorii în conformitate cu prevederile Legii, 

documente tehnice aferente metodologiei de execuție a Antreprenorului, piese desenate și calcule 

aferente. Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar. Niciun 

consimțământ al Supervizorului nu îl va exonera pe Antreprenor de răspunderea sa asupra detaliilor și 

modului de execuție ales.‖ 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

―Proiectarea lucrarilor provizorii. Înainte de execuția Lucrărilor, Antreprenorul va transmite 

Supervizorului spre consimțământ detaliile aferente execuției Lucrărilor. Aceste detalii includ dar nu 

sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucrărilor Provizorii în conformitate cu prevederile Legii, 

documente tehnice aferente metodologiei de execuție a Antreprenorului, piese desenate și calcule 

aferente. Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Anteprenor. Niciun 

consimțământ al Supervizorului nu îl va exonera pe Antreprenor de răspunderea sa asupra detaliilor și 

modului de execuție ales.‖ 

Intrebare 100 In cuprinsul Art. 7.1.2.1.16 din Cerintele Beneficiarului este precizat ca: ―[…] recomandarile 

Evaluarii impactului asupra Sigurantei Rutiere si Auditul de Siguranta Rutiera (de la faza SF) vor fi 

implementate la faza de Proiect Tehnic (DDE) iar aceste recomandari nu influenteaza intocmirea de 

catre Prestator a propunerii tehnice si financiare. Evaluarea de impact asupra 

Sigurantei Rutiere si Auditul de Siguranta Rutiera vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar, dupa 

semnarea contractului cu viitorul Antreprenor‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele subliniate mai sus, va rugam confirmati clar si fara echivoc 

Ofertantilor faptul ca Raportul de Audit de Siguranta Rutiere nr. 38081/13.12.2016, nu trebuie luat 

sub nicio forma in considerare la intocmirea Propunerii Tehnice si Propunerii Financiare. 

Raspuns 100 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte (inclusiv Auditul de Siguranta Rutiera) , complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat 

in HG 1/2018. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 101 In Programul de Proiectare descris in Art. 7.1.2.4.2 din Cerintele Beneficiarului se arata ca: 

―Predarea Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) la Supervizor si 

Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract‖, trebuie sa se produca in termen de 

70 de zile de la Data de Incepere. In acelasi Art., se arata ca ―Aprobarea PAC de catre Supervizor 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract‖, trebuie sa se produca in termen de 11 de zile de 

la predarea PAC, iar ―Aprobarea PAC de catre Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de 
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Contract‖, trebuie sa se produca in termen de ―10 de zile de la aprobarea PAC de catre Supervizor‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele de mai sus, dar si de faptul ca in acelasi Art. Art. 7.1.2.4.2 din 

Cerintele Beneficiarului se arata ca ―Toate plansele vor fi semnate, datate si stampilate de catre 

Supervizor, ulterior verificarii acestuia de catre verificatorii atestati‖, va rugam confirmati clar si 

fara echivoc faptul ca dupa predarea documentatiei de proiectare (PAC) de Antreprenor catre 

Supervizor, Supervizorul va fi singurul responsabil de transmiterea acesteia catre Beneficiar, 

conform prevederilor subliniate mai sus. 

Raspuns 101 Analiza şi aprobarea de către Supervizor a Documentelor Antreprenorului se vor face în conformitate cu 

Clauza 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] din Condiţiile Contractului. 

Avand in vedere obligativitatea Ofertantilor de a implementa un sistem de management al calităţii 

conform cu SR EN ISO 9001:2015 pe întreaga durată a Contractului, comunicarea cu Beneficiarul si 

Supervizorul se va realiza in conformitate cu procedura corespunzatoare, aferenta documentelor privind 

managementul calitatii proiectului, respectiv Clauza 4 [Comunicări] din Condiţiile Contractului. 

Intrebare 102 In cuprinsul Cap. [Analiza si aprobarea de catre Supervizor] in Art. 7.1.2.4.2 din Cerintele 

Beneficiarului se arata ca: ―Antreprenorul trebuie sa prezinte informatiile si documentele 

suplimentare pe care le solicita Supervizorul in mod rezonabil, pentru o intelegere completa a 

proiectului predate astfel incat sa il poata analiza si aproba‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele evidentiate mai sus, va rugam precizati clar si fara echivoc, care sunt 

―informatiile si documentele suplimentare‖ ce pot fi solicitate de catre Supervizor si care sunt 

termenele alocate Antreprenorului pentru furnizarea acestora, catre Supervizor. 

Raspuns 102 “Informatiile si documentele suplimentare care vor fi solicitate de catre Supervizor, si termenele 

alocate”, sunt parte a activitatii privind Analiza şi aprobarea de către Supervizor a Documentelor 

Antreprenorului, acestea se vor realiza în conformitate cu Clauza 19 [Proiectarea de catre Antreprenor], 

din Condiţiile Contractului. 

Intrebare 103 In Art. 7.1.2.8.7 din Cerintele Beneficiarului se arata ca: ―Antreprenorul va fi responsabil cu 

obtinerea certificatelor de urbanism, reobtinerea in cazul in care au survenit modificari ale 

conditiilor ce au stat la baza obtinerii certificatelor obtinute sau isi pierd valabilitatea din orice alta 

cauza‖. Cu toate acestea, in Sub-Clauza 10.1 din Conditiile Speciale este precizat ca: ―Beneficiarul a 

obtinut Cerificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului care ulterior vor fi 

predate Antreprenorului‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, dar si de faptul ca valabilitatea Certificatului de 

Urbanism nr. 379/19.04.2018, va expira in a doua decada a lunii aprilie 2020, va rugam precizati clar 

si fara echivoc, daca Autoritatea Contractanta a prelungit valabilitatea Certificatului de Urbanism nr. 

379/19.04.2018. 

Raspuns 103 Avand in vedere prevederile : 

Legea 50/1991 art 7 alin 5
1
: 

Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile de construire, 

certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament îşi menţin valabilitatea 

pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au 

fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu 

condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. 

Legea 255/2010: art 24 alin (2), (3) si (4) si art 26:  

Art 24: "(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează şi se 

comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei, şi 

sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la 

încheierea procesului-verbal de receptive finală. 

(3) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepţia 

acordului de mediu, vor fi eliberate şi comunicate expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice 

de la data depunerii documentaţiei pentru eliberarea lor şi sunt valabile până la finalizarea executării 

lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie 

finală. (4) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 

alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi este valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru 
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care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală." 

Art 26: Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile de la 

data eliberării acestora până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv 

până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.",  

va confirmam faptul ca valabilitatea Certificatului de Urbanism nr. 379 din 19.04.2018 si a avizelor si 

acordurilor obtinute in baza acestuia se prelungesc de drept pana la data semnarii procesului-verbal de 

receptie finala a lucrarilor. 

Intrebare 104 In Art. 7.1.3.1.4 din Cerintele Beneficiarului se arata ca: ―Proiectele tehnice de amenajre a 

intersectiilor la nivel, a proiectelor de parapete, de iluminat, precum si proiectul de reglementare a 

circulatiei prin indicatoare si marcaje rutiere vor fi aprobate de Comisia Tehnica privind Siguranta 

Circulatiei Rutiere din cadrul CNAIR si Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al 

Politiei Romane (IGPR)‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, dar Programul de Proiectare prezentat in Art. 

7.1.2.4.2 din Cerintele Beneficiarului, va rugam precizati clar si fara echivoc, faptul ca 

Documentatiile de Proiectare la care se face referire in Art. 7.1.3.1.4 din Cerintele Beneficiarului, vor 

fi aprobate de catre Beneficiar, in termen de 21 de zile de la data predarii acestora de catre 

Antreprenor, Supervizorului si Beneficiarului. 

Raspuns 104 Documentatiile de Proiectare la care se face referire la Art.7.1.2.4.2 din Cerintele Beneficiarului vor 

fi aprobate de Beneficiar in conformitate cu Programul de Proiectare prezentat. De asemenea avand 

in vedere ca pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a 

lucrarilor pot aparea situatii, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot 

anticipa la momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare 

pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, 

Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei 

de Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, prevederile articolului 

5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Intrebare 105 In cuprinsul Art. 7.1.3.1.4 din Cerintele Beneficiarului se arata ca: ―Sensurile giratorii, intersectiile, 

podurile, pasajele, vor fi prevazute cu iluminat cu tehnologie LED, care se va asigura in conformitate 

cu normativele si standardele in vigoare, cu obligativitatea analizarii bransamentelor electrice in 

doua variante. Varianta 1 – racordarea la sistemul local, regional, national in eventualitatea in care 

exista sau Varianta 2 – energii neconventionale: panouri fotovoltaice cu tensiunea de alimentare 

curent continuu sau versiunea de curent alternative cu incarcator regulator, invertor si accumulator. 

De precizat ca pentru varianta a 2-a durata de functionare fara alimentare trebuie sa fie de trei zile‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam precizati clar si fara echivoc 

Ofertantilor, daca Ofertele Financiare ale acestora trebuie includa, in mod obligatoriu, Costurile 

aferente implementarii celor doua Variante descrise in Art. 7.1.3.1.4. 

Raspuns 105 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 106 La Cap. 15 [Iluminat] din Decizia Etapei de Incadrare nr. 406/31.05.2017, este stabilit ca potrivit 

Acordului de Mediu nr. 6 din 29.07.2015 „Vor fi prevazute instalatii de iluminat rutier pe intreg 

traseul, cat si pe nodurile rutiere, retelele de joasa tensiune, tablourile electrice si instalatia de 

protectie prin legare la pamant‖. 

Art. 7.2.5 [Caracteristici imperative privind masurile de mediu], stabileste ca: ―Antreprenorul va fi 

responsabil de revizuirea actului de reglementare emis de autoritatea competenta privind protectia 

mediului ori de cate ori este necesar, la aparitia oricaror modificari ale proiectului sau alte 

modificari/ actualizari legislative, astfel incat solutiile prevazute in proiect sa se regaseasca in cadrul 
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actului de reglementare in domeniul protectiei mediului. Antreprenorul va intocmi proiectul tehnic 

corelat cu cerintele din Acordul de Mediu‖. 

Art. 7.1.2.12 din Cerintele Beneficiarului stabileste: ―Conform normativului de proiectare NP-062-02 

si standardelor aplicabile SR-EN 10-1-1994 si SR-EN 40-2-2006, trebuie illuminate nodurile, 

intersectiile si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. […]‖. 

De asemenea, Art. 7.2.1.10 din Cerintele Beneficiarului stabileste urmatoarea caracteristica 

imperativa: ―Se vor respecta cerintele Acordului de mediu si a deciziilor etapei de incadrare‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam precizati clar si fara echivoc 

Ofertantilor, daca Ofertele Financiare ale acestora trebuie includa, in mod obligatoriu, Costurile 

aferente Iluminatului rutier pe ―intreg traseul‖ Legaturii: Centura Oradea – Autostrada A3. 

Raspuns 106 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 107 In cuprinsul Art. 7.1.3.4.8 din Cerintele Beneficiarului se arata ca: „Atenuatorii de soc, ce se vor 

prevedea si achizitiona, vor corespunde prevederilor SR EN 1317-3/2011, pentru amortizarea 

socurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele de protectie din zona de 

separare a fluxurilor de circulatie. Acestia trebuie sa asigure nivelul de protectie pentru viteza de 80 

km/h‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam precizati clar si fara echivoc 

Ofertantilor, daca toate atenuatoarele de soc ce vor fi incluse in Propunerea Financiara trebuie sa 

asigure nivelul de protectie pentru viteza de 80 km/h. 

Raspuns 107 Atenuatoarele de soc prevazuti pentru amortizarea socurilor provocate de eventualul impact al unui 

vehicul cu parapetele de protectie din zona de separare a  fluxurilor  de  circulatie trebuie sa asigure  

nivelul de protectie pentru viteza de 80 km/h. 

Intrebare 108 In Plansa cod 18040-ASF-MED-1-DET-08, sunt prezentate aplicabilitatile panourilor antifonice h=3 

m, dupa cum urmeaza: ―km 1+550 – km 1+800 – dreapta; km 4+600 – km 5+100 – stanga; km 7+000 

– km 7+550 stanga‖. Pe de alta parte, in Cap. 16 [Lucrari pentru protectia mediului] din Decizia 

Etapei de Incadrare nr. 406/31.05.2017, este stabilit ca potrivit Acordului de Mediu nr. 6 din 

29.07.2015, aplicabilitatea panourilor fonoabsorbante este: ―km 1+550 – 1+800 dreapta; km 4+567 – 

km 5+100 stanga; km 7+000 – km 7+550 stanga‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam precizati clar si fara echivoc 

Ofertantilor, daca care aplicabilitatea panourilor fonoabsorbante ce trebuie luata in calcul, pentru 

intocmirea Ofertelor acestora. 

Raspuns 108 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018.  

Se vor avea in vedere aplicabilitatile mentionate in Decizia Etapei de incadrare nr. 406/31.05.2017. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului.  

Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea 

îndeplinirii Contractului. 

Intrebare 109 In Plansa cod 18040-ASF-MED-1-DET-08, sunt prezentate o serie de detalii privind panourile 

antifonice h=3 m‖. 

Solicitare: Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care sunt dimensiunile fundatiilor 

acestori panouri antifonice (bfundatie; Hfundatie), ce vor fi realizate din beton clasa C12/15. 
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Raspuns 109 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018.  

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, 

Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu 

condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului.  

Caracteristicile privind: dimensiunile fundatiilor  panourilor antifonice si alte elemente, sunt detalii de 

executie, parte a proiectului tehnic elaborat de Antreprenor, acestea fiind dimensionate in fucntie de 

caracteristicile puse la dispozitie de catre furnizorul acestora. 

Intrebare 110 Potrivit Art. 7.1.3.6.6.1 din Cerintele Beneficiarului: „Antreprenorul trebuie sa prezinte un studiu 

geotehnic la depunerea Proiectului Tehnic de Executie care va include propunerile sale pentru 

construirea tuturor terasamentelor. […]‖. 

Solicitare: Tinand prevederile Art. 7.1.3.6.6.1 din Cerintele Beneficiarului, dar si de prevederile pct. 3 

din Art. 7.1.2.4.2 din Cerintele Beneficiarului, va rugam confirmati clar si fara echivoc Ofertantilor, 

faptul ca Studiul Geotehnic elaborat de catre Antreprenor va fi prezentat Supervizorului si 

Beneficiarului, in termen de 161 de zile de la Data de Incepere. 

Raspuns 110 Studiul geotehnic poate fi predat odata cu Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei 

lucrarilor de construire in termen de 70 de zile de la Data de Incepere, conform punctului de referinta nr. 

2 din Capitolul 17 - Puncte de Referinta - Cerintele Beneficiarului. 

Cerintele Beneficiarului invocate de dvs. se refera la activitatile minim necesare care, odata desfasurate, 

sa asigure pentru executie un Proiect Tehnic intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

Punctul din Cerintele Beneficiarului, mentionat in solicitarea de clarificare, face referire la activitatea 

de proiectare pe care trebuie sa o desfasoare Antreprenorul, avand la baza un studiu geotehnic, 

intocmit de catre acesta in conformitate cu toate reglementarile in vigoare si a Cerintelor Beneficiarului, 

astfel incat proiectantul de specialitate sa aiba la dispozitie toate datele necesare proiectarii. 

Intrebare 111 In cuprinsul Art. 7.1.3.6.2.1 din Cerintele Beneficiarului se precizeaza: ―[…] Se anticipeaza ca in 

cazul excavatiilor mai adanci vor fi necesare ziduri de sustinere, ancorari ale orientarilor pantelor 

sau alte masuri structurale de stabilizare ce vor fi necesare pentru a reduce la minim excavarea si 

pentru a proteja panetele de eroziune. […]‖. 

Solicitare: Va rugam sa prezentati clar si fara echivoc Ofertantilor, semnificatia expresiei ―ancorari 

ale orientarilor pantelor‖. 

Raspuns 111 Fraza cuprinsa in cadrul Art.7.1.3.6.2.1 din Cerintele Beneficiarului ―[…] Se anticipeaza ca in cazul  

excavatiilor  mai  adanci  vor  fi  necesare  ziduri  de  sustinere,  ancorari  ale  orientarilor pantelor sau 

alte masuri structurale de stabilizare ce vor fi necesare pentru a reduce la minim excavarea si pentru a 

proteja panetele de eroziune. […]‖. se va reformula astfel : ―Se anticipeaza ca in cazul excavatiilor 

adanci va fi necesara executarea zidurilor de sprijin, lucrari de ancorare sau alte masuri structurale de 

stabilizare a pantelor taluzurilor realizate si de protectie a acestora impotriva eroziunii.‖ 

Intrebare 112 In Art. 7.1.3.6.2.2 din Cerintele Beneficiarului este stabilit: „Solutiile Proiectate se vor incadra in 

limita coridorului expropriat pus la dispozitie de Beneficiar‖. 

Solicitare: Va rugam sa furnizati Ofertantilor Hotararea de Guvern prin care au fost expropriate 

suprafetele de teren necesare construirii Legaturii: Centura Oradea – Autostrada A3, precum si 

formatul electronic editabil (dwg) al limitelor coridorului expropriat. 

Raspuns 112 Hotararea de Guvern referitoare la exproprierile pentru obiectivul Legatura Centura Oradea (Giratie 

calea Santandrei) – Autostrada  A3( Biharia) este H.G. nr.912/10.12.2019. 

Cat despre punerea la dispozitie a coridorului de expropriere, a se vedea Anexa 4 la prezenta clarificare 

Planul de situatie in format .dwg. 

Intrebare 113 In Art. 7.2.2 [Caracteristici imperative de proiectare structurala] din Cerintele Beneficiarului, este 

indicata urmatoarea caracteristica imperativa: ―La podurile situate in extravilan recomandam 

eliminarea in totalitate a trotuarelor‖, dar si urmatoarea caracteristica imperativa: ―In corpul 

trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitati. Retelele de utilitati necesare operarii 

drumului expres vor fi pozate la intradosul zonsolelor laterale‖. 
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Solicitare: Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care dintre caracteristicile 

imperative evidentiate mai sus, trebuie luata in considerare la intocmirea Ofertelor. 

Raspuns 113 Se va lua in considerare Cerinta imperativa prevazuta in cadrul Art. 7.2.2 Caracteristici imperative de 

proiectare structurala din Cerintele Beneficiarului : ―In  corpul trotuarelor  nu  se  vor  ingloba  

tubulaturi  pentru utilitati.  Retelele  de  utilitati  necesare  operarii drumului expres vor fi pozate la 

intradosul zonsolelor laterale‖, cu aplicabilitate la podurile si pasajele situate in extravilan. 

Intrebare 114 In Art. 7.2.2 [Caracteristici imperative de proiectare structurala] din Cerintele Beneficiarulu,, este 

indicata si urmatoarea caracteristica imperativa: ―La podurile situate in extravilan recomandam 

eliminarea in totalitate a trotuarelor‖. 

Cu toate acestea, la pct. 7 din adresa inclusa in Volumul 5.2 Lucrari de poduri si pasaje – Revizuire 

conform adresa CNAIR 20.11.2018, Proiectantul contractant de Beneficiar a facut urmatoarea 

precizare: ―Eliminare trotuare poduri extravilan – Trotuarele propuse sunt trotuare de serviciu si 

propunem mentinerea lor fiind utile la lucrarile de intretinere‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa indicati clar si fara echivoc 

Ofertantilor, care dintre cele doua conditii prezentate mai sus, trebuie luata in considerare pentru 

elaborarea Ofertelor. 

Raspuns 114 Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și documentatiei de 

atribuire pusă la dispoziție. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este 

unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 
Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție, ofertantul este liber 

să-și stabilească propria strategie de proiectare și, ulterior, de execuție, cu conditia respectarii in 

integralitate a Cerintelor Beneficiarului, in special a Caracteristicilor imperative. In consecinta, la 

faza de proiectare a structurilor se vor respecta Caracteristicile imperative de proiectare structurala din 

Cerintele Beneficiarului . 

Intrebare 115 In Art. 7.1.3.6.2.2 din Cerintele Beneficiarului este stabilit: „Solutiile Proiectate se vor incadra in 

limita coridorului expropriat pus la dispozitie de Beneficiar‖. Cu toate acestea, in Art. 7.2.3 

[Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii] din Cerintele Beneficiarului se 

stabileste ca ―Traseul in plan pus la dispozitie de catre Beneficiar, va fi adaptat local, dupa caz, in 

conformitate cu cerintele solicitate in avizele reinnoite‖. 

Solicitare: Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa indicati clar si fara echivoc 

Ofertantilor, care dintre cele doua prevederi contractuale prezentate mai sus, trebuie luata in 

considerare pentru elaborarea Ofertelor. 

Raspuns 115 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si 

financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari ale traseului din Studiul de 

Fezabilitate. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Studiului de Fezabilitate și 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție. 

Intrebare 116 

 

Referitor la stabilirea noii date limita de primire a ofertelor, va rugam sa tineti cont si de masurile 

luate de Guvernul Romaniei incepand cu data de 09.03.2020, ora 12:00, privind anularea tutuor 

curselor aeriene pe relatia Italia – Romania – Italia, pana pe data de 23.03.2020, urmare a epidemiei 

de Coronavirus care se manifesta in Italia. 

Aceasta masura este de natura sa ne creeze dificultati majore in procesul de elaborare si prezentare a 

ofertei, personalul italian implicat in aceasta activitate nemaiputand patrunde pe teritoriul Romaniei, 

cel putin pana pe data de 24.03.2020. 

Raspuns 116 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, 

precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 117 

 

Referitor la Documentatia de Atribuire, in Cerintele Beneficiarului: 

In cap. 21 Alte cerinte ale Beneficiarului, sub-capitolul 21.5. Expropieri terenuri, 21.5.1 Servicii în 

vederea emiterii şi publicării hotărârii Guvernului prevăzută la art. 5, alin. (1) din Legea nr. 

255/2010, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza  la punctul 
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(9: ―Antreprenorul are obligaţia de a realiza serviciile aferente: 22.5.2; 22.5.3; 22.5.4; 22.5.5; 22.5.6 

in totalitatea lor, in culoarul de expropriere initial pus la dispoziţie de către Beneficiar precum si 

pentru cel suplimentar‖. 

Pentru o abordare conforma si unitara a tuturor ofertantilor va rugam sa precizati in mod clar si fara 

echivoc la ce se refera exprimarea ―serviciile aferente: 22.5.2; 22.5.3; 22.5.4; 22.5.5; 22.5.6 in 

totalitatea lor‖, deoarece in Cerintele Beneficiarului nu se regasesc aceste numerotari/subcapitole. 

Raspuns 117 In continutul Cerintelor Beneficiarului, in cuprinsul cap. 21 Alte cerinte ale Beneficiarului, sub-capitolul 

21.5 Exproprieri terenuri, paragraful: 

―9) Antreprenorul are obligaţia de a realiza serviciile aferente: 22.5.2; 22.5.3; 22.5.4; 22.5.5; 22.5.6 in 

totalitatea lor, in culoarul de expropriere initial pus la dispoziţie de către Beneficiar precum si pentru 

cel suplimentar‖  

se modifica si va avea urmatorul continut: 

―9) Antreprenorul are obligatia de a realiza serviciile aferente: 21.5.2; 21.5.3; 21.5.4; 21.5.5; 21.5.6 in 

totalitatea lor, in culoarul de expropriere initial pus la dispozitie de catre Beneficiar precum si pentru 

cel suplimentar‖. 

Intrebare 118 

 

Am fost informati asupra masurilor luate de Guvernul Romaniei privind anularea tuturor zborurilor 

intre Italia si Romania, cu incepere din data de 09.03.2020 si pana pe data de 23.03.2020, cu 

posibilitatea prelungirii acestei perioade. 

Masura afecteaza activitatea noastra de elaborare a ofertei, personalul societatii care participa la 

aceasta activitate nemaiputandu-se deplasa in Romania in vederea studierii aprofundate si temeinice 

a lucrarii obiect al procedurii de atribuire. 

Va rugam sa tineti cont de cele de mai sus in asa fel incat sa fie posibila participarea neingradita a 

tuturor potentialilor ofertanti la procedura de atribuire si sa prelungiti, prin urmare, termenul limita 

prevazut pentru primirea ofertelor pana la o data care sa permita recuperarea perioadei de timp in 

care activitatea a fost imposibila.   

Raspuns 118 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, 

precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 119 

 

VOLUMUL 12–MUTARI PROTEJARI RETELE TERMICE face referire la urmatoarele planse: 

Plan de situatie-16017-SF-DRU-1-IT-0001; Profil Longitudinal - 16017-SF-DRU-1-IT-0001; Detalii 

montaj conducte in tunel - 16017-SF-DRU-1-IT-0003;Detalii montaj conducte in tunel + basa - 

16017-SF-DRU-1-IT-0004; Tunel subtraversare autostrada A3 - 16017-SF-DRU-1-REZ-0001. Avand 

in vedere faptul ca acestea nu se regasesc in cadrul documentantiei de atribuire, va rugam sa le 

puneti la dispozitia potentialilor ofertanti 

Raspuns 119 Va transmitem atasat Anexa nr. 9 la prezenta clarificare care cuprinde urmatoarele fisiere: “REZ 0001 – 

Sectiune tunel.pdf”, “IT 0004 – Detaliu montaj.pdf”, “IT 0003 – Detaliu montaj.pdf”, “IT 0002 – Profil 

longitudinal.pdf”, “IT 0001 – Plan de situatie.pdf”.  

Intrebare 120 

 

Având în vedere: 

(i) faptul că în conformitate cu Anunțul de participare, Autoritatea Contractantă a stabilit 

două termene limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor 

suplimentare, după cum urmează: primul termen - limita este cu 40 zile înainte de 

termenul limită de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 15 zile înainte de 

termenul limita de depunere a ofertelor, precizând că termenele de răspuns la clarificări 

au fost stabilite astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru 

analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma 

răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă, 

(ii) faptul că Autoritatea Contractanta nu a emis încă răspunsurile față de toate solicitările 

de clarificare emise până la data prezentei, 

(iii) faptul că în absența tuturor răspunsurilor la solicitările de clarificări, operatorii 

economici nu au la dispoziție o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de 

atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de 

Autoritatea Contractantă, 
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prin prezenta vă solicităm să ne comunicați data anticipată la care vor fi publicate răspunsurile la 

solicitările de clarificări.  

De asemenea, având în vedere situaţia actuală generată la nivel global de impactul virusului ‖covid 

19‖, ofertanții întâmpină situații deosebite şi neprevăzute în condițiile în care numeroși parteneri îşi 

întrerup activitatea sau sunt puși în situaţia de a implementa, cu prioritate, măsurile de urgență 

impuse de către autoritățile responsabile în acest sens.  

Considerând totodată principiile aplicabile în materia atribuirii contractelor de achiziție publică 

stabilite prin art. 2 din Legea nr. 98/2019, vă adresam rugămintea de a amâna data limită de 

depunere a ofertelor cu un termen corespunzător care să permită operatorilor economici interesați, 

pe de o parte, elaborarea ofertelor în baza unei documentații de atribuire complete, iar, pe de altă 

parte, care să țină cont de caracterul excepțional al situației mai sus descrisă.  

Raspuns 120 Dupa cum bine cunoasteti, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea 

la procedura de achizitie publica avea dreptul sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in 

legatura cu prezenta documentatie de atribuire a fost stabilit la 25 zile inainte de termenul limita de 

depunere a ofertelor.  

Cu toate acestea, nu putem sa nu remarcam ca solicitati extinderea termenului de depunere al ofertelor in 

conditiile in care toate intrebarile adresate de dvs. (peste 60) au fost transmise dupa expirarea 

termenului, cu toate ca de la data publicarii Anuntului de participare si pana la implinirea termenului 

limita ati avut la dispozitie 39 zile pentru solicitarea clarificarilor. 

Cu toate acestea, Autoritatea contractanta a decis sa raspunda si la solicitarile de clarificare 

adresate dupa termenul limita, astfel incat sa asigure o informare corecta si completa operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica. 

Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, 

precum si Anuntul de tip erata aferent 
Intrebare 121 

 

In cadrul Studiului de Fezabilitate, atat in memoriul tehnic cat si in piesele desenate ale podului de la 

km 5+250 peste raul Crisul Repede nu este specificata lungimea pilotilor forati. Va rugam sa ne 

puneti la dispozitie lungimea pilotilor forati. 

Raspuns 121 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unei propuneri tehnico-financiare corecte, completa si competitiva, care 

sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Asa cum este precizat in HG 1/2018, 

Studiul de fezabilitate are titlu informativ. Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de 

Proiectare și Execuție Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și 

ulterior de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor Beneficiarului. Operatorii 

economici își vor cuantifica, în Propunerile Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea îndeplinirii 

Contractului. Lungimea pilotilor forati va rezulta in urma realizarii breviarelor de calcul ce se elaboreaza 

la faza de Proiect Tehnic in conformitate cu HG 907/2016. 

Intrebare 122 

 

Referitor la aceasta procedura, in vederea elaborării unei soluții tehnice corespunzătoare si a 

întocmirii unor Propuneri Tehnice si Financiare care sa atingă scopul ansamblului de cerințe 

specificate in Caietul de sarcini pentru realizarea serviciilor de proiectare si execuție ‖Legătură 

Centura Oradea (Girație Calea Sintandrei) – Autostrada A3 (Biharia)ˮ, ținând cont de amploarea 

acestui contract, va rugam sa acceptați decalarea termenului de depunere a ofertelor.  

Nu in ultimul rând, va rugam sa luați in considerare contextul actual la nivel național si 

internațional cu privire la virusul CoViD-19, pentru care autoritățile romane au instituit starea de 

urgenta si au suspendat cursurile in scoli si grădinițe începând cu data 11.03.2020, iar ca o 

consecință a ambelor masuri, o parte importanta a angajaților proprii cat si ai colaboratorilor, a fost 

nevoita sa intre in concediu.  

Majoritatea companiilor/instituțiilor au decis implementarea de urgenta a unor masuri pentru 

prevenirea si diminuarea riscului de îmbolnăvire a angajaților, in prezent numărul personalului activ 

fiind diminuat considerabil. 

Data fiind situația de fata, va rugam sa avizați favorabil decalarea termenului de depunere a ofertelor 

cu cel puțin 30 zile fata de cel menționat in Anunțul de participare. 
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Raspuns 122 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, 

precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 123 

 

Va rugam sa clarificati urmatoarele: 

- daca pentru km 18+500 se propun lucrari hidrotehnice deoarece in Cerintele 

Beneficiarului pagina 10 cap 1.2.10 Lucrari Hidrotehnice nu regasim aceasta lucrare insa 

in plansa 16107-SI-HID-1-PT-02  avem lurari propuse la acest km 18+500. 

 

Fig 1: Foto print din plansa 16107-SI-HID-1-PT-01 

- daca la km 12+550 avem deviere de albie deoarece in partea desenata plansa 16107-SI-

HID-1-PT-02 nu regasim devierea de albie la km 12+550 insa in cerintele beneficiarului 

pagina 10 cap 1.2.10 Lucrari Hidrotehnice acesta lucrare este introdusa. 

 
Fig 2: Foto print din plansa 16107-SI-HID-1-PT-01   

 

 

 
Fig 3: Foto print din Cerintele Beneficiarului  

pagina 10 cap 1.2.10 Lucrari Hidrotehnice 
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Raspuns 123 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si 

documentele necesare elaborarii unei propuneri tehnico-financiare corecte, completa si competitiva, care 

sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 In cuprinsul capitolului 1.2. se face o descriere succinta a lucrarilor prevazute in Studiul de Fezabilitate. 

Pentru asigurarea functionabilitatii lucrarii, sunt necesare realizarea lucrarilor hidrotehnice de la km 

18+500 conform detaliilor din plansa si devierea albiei la km 12+500 ce se poate realiza conform 

plansei 16107-SI-HID-1-PT-02 “amenajare canal podet km 12+550” 

 Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție Lucrări, Antreprenorul 

este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și ulterior de execuție, cu condiția respectării în 

integralitate a Cerințelor Beneficiarului. Operatorii economici își vor cuantifica, în Propunerile 

Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea îndeplinirii Contractului.  

 

 


