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PROIECT CONTRACT CONCESIUNE

PREZENTUL CONTRACT DE CONCESIUNE {"Contractul”) este incheiat la [+] 2020
intre:

1) Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. ("CNAIR"), o societate pe actiuni
cu capital integral de stat organizata si functionand sub autoritatea Ministerului Transporturilor si
Comunicatiilor, cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, reprezentata prin [+],
in calitate de director general, in calitate de concedent,

{CNAIR denumita in continuare, "Autoritatea”); si

2) [+] din [«] (inregistrata la [«] cu nr. [+]} cu sediul social in [+],societate organizat3 si functionand
in conformitate cu legile, reprezentata prin [«], in calitate de [+], ("Concesionarul”}, in calitate
de concesionar;

fiecare dintre Autoritate §i Concesionar fiind denumite, in continuare, "Partea” si impreund
“Partile”.

PREAMBUL:

(A) Obiectivele Autoritatii includ proiectarea, constructia/reabilitarea, operarea, intrefinerea si
finantarea Lotului care este compus din spatii pentru servicii aflate pe tronsoanele de autostrazi
deschise traficului, situate pe rutele Nadlac - Sibiu (A1) si Cernavoda - Constanta (A2), astfel incat
sa fie asigurate participantilor la trafic serviciile prevazute in Specificatiile Tehnice.

(B) Proiectul va cuprinde, in conditiile prevazute in cuprinsul Contractului, finantarea, proiectarea,
constructia, operarea si intretinerea Lotului ..., astfel cum este prevazut in detaliu in Contract.

(C) Autoritatea doreste ca, Concesionarul sa investeasca si sa participe la dezvoltarea Proiectului.

(D) Autoritatea si Concesionarul au ajuns la un acord asupra clauzelor Contractului, obiectul
Contractului constand in proiectarea, constructia/reabilitarea, operarea, intrefinerea si
finantarea Lotului pe suprafetele de teren puse la dispozitie de Autoritate in schimbul acordarii
de catre Autoritate Concesionarului, in perioada de operare, a dreptului a desfasura anumite
activitati comerciale si de a presta anumite servicii si sa perceapa si sa obtina in acest sens
venituri, conform celor prevazute expres in cuprinsul Contractului,

(E) Autoritatea considerad cd Lucrarile si Serviciile care fac obiectul Contractului sunt in beneficiul
publicului §i este de acord sa acorde Concesionarului dreptul de a desfasura anumite activitati
comerciale si de a presta anumite servicii.

S-AU CONVENIT urmatoarele:

PARTEA |

PREVEDERI GENERALE

1 DEFINITII $1 INTERPRETARE

1.1 Definitii

in cuprinsul prezentului Contract (inclusiv al Preambulului si Anexelor, cu exceptia Anexei 7
(Oferta)), urmatoarele expresii vor avea urmatoarele intelesuri:

| "Abandon” | inseamna nedesfagurarea pe Amplasament gi/sau suprafete |
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adiacente a oricaror Lucrari stabilite prin Graficul de Executie a
Lucrarilor timp de 20 de Zile Lucritoare consecutive sau pe durata
a 60 de zile (indiferent dacad sunt sau nu consecutive) in orice
interval de 6 luni.

"Acord de Mediu”

Inseamna Autorizatia cu aceasta denumire prevazuta de Lege si
care este necesara pentru executarea lucrarilor de constructii,
astfel cum este necesard pentru constructia Lucrérilor sau a
oricarei parti a acestora in conformitate cu prezentul Contract.

“Acorduri Existente”

Inseamna acele acorduri, contracte sau intelegeri in vigoare la
Data Contractului incheiate de Autoritate cu terti pentru
furnizarea de servicii sau lucrari pe Lot sau pentru care s-a acordat
un drept asupra unei parti din Lot sau pentru care s-a acordat un
acces la Lot, asa cum sunt prevazute in Anexa 17.

"Act Interzis”

are intelesul prevazut la Art. 61 {Acte Interzise).

"Actionar”

inseamna orice persoana care detine la un moment dat o parte din
sau intreg capitalul social al Concesionarului.

"Actiune Adversa a unei Autoritati
Relevante”

inseamna oricare dintre urmatoarele:

(a) Autoritatea sau orice alta Autoritate Relevantd (alta
decét o institutie a Uniunii Europene sau o altd Autoritate
Relevanta care nu este o Autoritate Relevantd nationala)
realizeazd o actiune de orice naturd (cu exceptia unei
Modificari Legislative, dupd Data Contractului, sau nu isi
indeplineste obligatiile previzute de Lege, fapt ce
afecteaza in mod  semnificativ.  capacitatea
Concesionarului de a beneficia de Dreptul de Concesiune
sau de alte drepturi in temeiul prezentului Contract
si/sau executarea de catre Concesionar a obligatiilor
asumate prin prezentul Contract; si/sau

(b) orice act (cu exceptia unei Modificari Legislative),
omisiune sau inactiune (altele decat in legiturd cu
emiterea sau propunerea de emitere a oricirei Legi) a
Autoritatii sau a oricarei alte Autoritdti Relevante (alta
decét o institutie a Uniunii Europene sau o altd Autoritate
Relevanta care nu este o Autoritate Relevanti nationald),
realizate in cadrul exercitarii atributiilor sale de
reglementare sau administrative, in urma céireia
executarea de catre Concesionar a obligatiilor asumate
prin prezentul Contract sau prin oricare Document al
Proiectutui ar deveni ilegald sau contrard Bunei Practici
Industriale; si/sau

{c) orice situatie calificatd drept Actiune Adversd a unei
Autoritati Relevante prin clauzele prezentului Contract,

exceptdnd situatiile in care oricare dintre actiunile,

neindeplinirile, actele, omisiunile, inactiunile sau evenimentele
enumerate la lit. (a) - (c) de mai sus survine (in mod direct sau
indirect) ca urmare a unei incdlcdri a unei Legi sau Cerinte

Legislative sau a clauzelor prezentului Contract sau a altor

contracte la care Concesionarul este parte, savirsite de

Concesionar sau de orice Entitate Subordonati Concesionarului.

"Actiune Adversa Calificatd a unei
Autoritati Relevante”

inseamna o Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante a carei
aparitie a fost notificatd de Concesionar Autoritatii si ale carei
efecte nu au incetat in termen de 20 de zile de la data primrii
notificarii de catre Autoritate.

“Afiliat”

inseamna, cu privire la orice persoana ("prima persoana”) in orice
moment, oricare altd persoana ("cea de a doua persoana”) (i) care
detine sau este detinuta de prima persoana sau (ii) ale cirei afaceri
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si politici sunt controlate de prima persoana sau aceasta are putere
de control asupra lor, (iii) care controleaza sau are puterea de a
controla afacerile si politicile primei persoane sau (iv) ale carei
afaceri si politici sunt controlate de o a treia persoana care
controleaza sau are puterea de a controla afacerile si politicile
primei persoane, in fiecare dintre aceste cazuri indiferent daca
acest control sau putere de control rezultd din detinerea de capital
social, contract, dreptul de a numi sau revoca majoritatea
membrilor organului de conducere al persoanei relevante sau in
orice alt mod.

"Amplasament”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 8.7 (Limitele
Amplasamentului), terenul, spatiile, drumurile si orice suprafata
necesara pentru Lot (inclusiv pentru benzile de accelerare si
decelerare ale spatiilor de servicii) libere de sarcini asa cum
rezulta din extrasele de Carte Funciara, indicate sau identificate
ca atare la Data Contractului sau la o data ulterioara prin desenele
prezentate in Partea 1 a Anexei 1 (Lotul), astfel cum acesta poate
fi modificat pe Durata Contractului in conformitate cu prezentul
Contract.

“An"

inseamna un an calendaristic.

“An Contractual”

inseamna o perioada de 12 luni care incepe la data de 1 ianuarie,
cu exceptia primului An Contractual, care incepe la Data de
incepere si se incheie la prima datd de 31 decembrie ce survine
ulterior, si a ultimului An Contractual care incepe la data de 1
fanuarie si se incheie la Data Expirarii sau la Data Incetarii, oricare
survine prima.

"An de Servicii”

inseamna o perioada de 12 luni care incepe la data de 1 ianuarie
cu exceptia primului An de Servicii, care incepe la Data Inceperi
Integrale a Serviciilor si se incheie la prima data de 31 decembrie
ce survine ulterior ("Primul An de Servicii"), si a ultimului An de
Servicii, care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la Data
incetdrii sau la Data Expirarii, oricare survine prima (“Ultimul An
de Servicii”).

"Anexa

inseamna Anexele de la 1 la 17 la prezentul Contract, precum si
orice alta anexa care poate fi incheiata de catre Parti in legatura
cu prezentul Contract.

“Antreprenorul Constructiei”

inseamna persoana mentionata in aceasta calitate in Anexa 9
(Detalii privind Concesionarul, Antreprenorul Constructiei si
Operatorul), angajata de Concesionar sa execute Lucrarile si
oricare sau toate Lucrdrile de Servicii, precum §i orice alte lucrari
care fac obiectul unei Propuneri, si orice antreprenor inlocuitor
angajat de Concesionar astfel cum este permis conform clauzelor
prezentului Contract.

"Aprobare”

are intelesul prevazut la Art. 47.2 (Intarzieri Justificate).

"Asigurarea RP"

are intelesul prevazut la Art. 23.1.12 (Asigurdri).

"Asigurari Necesare”

inseamna asigurarile mentionate in Anexa 5 (Asigurdri), necesar a
fi contractate si mentinute in vigoare de catre Concesionar
conform clauzelor prezentului Contract.

"Audituri de Siguranta Rutierad”

inseamna activitagile de audit independent de siguranta rutiera,
astfel cum sunt prevazute de Lege.

“Autoritate Relevantd”

inseamna oricare dintre institutiile Uniunii Europene sau institutiile
nationale, cum ar fi Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte
autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, inclusiv
autoritatile administrative autonome, precum si alte institutii sau
entitati ale administratiei centrale sau locale, care au competenta
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in legatura cu Proiectul ori Concesionarul sau orice alte atributii
sau jurisdictie relevanta privind Proiectul sau Concesionarul,
inclusiv conducatorii tuturor acestor autoritati, institutii sau
entitati mentionate mai sus, dar excluzind, in toate cazurile,
instantele de judecata si alte organe jurisdictionale.

"Autorizatia de Construire”

inseamna Autorizatia cu aceasta denumire prevazuta de Lege si
care este necesara pentru executarea lucrarilor de constructii,
astfel cum este necesara pentru constructia Lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora in conformitate cu prezentul Contract.

"Autorizatii”

inseamna toate permisiunile, acordurile, aprobarile, certificatele,
permisele, licentele si autorizatiile emise de cdtre o Autoritate
Relevantd, necesare pentru indeplinirea oriciror obligatii ale
Concesionarului conform prezentului Contract.

“Buna Practica Industriala”

inseamna exercitarea acelui grad de pricepere, diligenta, prudenta
si precautie si practica de operare care este asteptat n mod
rezonabil §i uzual la un moment dat din partea unui antreprenor
sau operator priceput §i experimentat (care este angajat in acelasi
tip de activitate ca a Concesionarului) sau de la orice
subcontractant in circumstante si conditii identice sau similare.

"Bunuri”

inseamna toate bunurile si drepturile care permit Autoritatii sau

unui concesionar succesor sa construiasca, opereze si sa intretina

Lotul in conformitate cu prezentul Contract, inclusiv bunurile si

drepturile privind:

(a) orice teren sau cladiri;

(b} orice instalatii;

(c) orice registre si evidente (inclusiv manuale de operare si
intretinere, manuale de sanatate si siguranta, precum si alte
elemente de know-how);

{d) orice piese de schimb, unelte si alte bunuri (impreund cu
orice garantii cu privire la bunurile transferate);

(e) orice venituri si orice alte drepturi contractuale; si

(f)  orice drepturi de proprietate intelectuala

dar excluzand orice Bunuri de Retur i orice drepturi cu privire la
acestea.

"Bunuri de Retur”

inseamna bunurile proprietate publica transmise cu titlu gratuit
Concesionarului $i bunurile create pe parcursul Proiectului, inclusiv
dar fara a se limita la Amplasament, Lot, Lucrdrile Temporare,
Echipamentele, precum si celelalte bunuri create ca rezultat al
Lucrarilor si al Lucrarilor de Servicii (cu exceptia elementelor de
identificare vizuala ce vor incorpora brand-ul Concesionarului),
aceste bunuri urméand a fi returnate Autoritatii la Data Expirérii sau
\a Data Incetarii, oricare survine prima.

"Cauza de Exonerare”

inseamna, in legatura cu prestarea Serviciilor, oricare dintre
urmatoarele:

(a) un Caz de Despagubire;
(b) un Caz de Exonerare;
(c) un Caz de Fortd Majora.
"Caz de Despéagubire” inseamna oricare dintre urmatoarele:
a) incalcarea de catre Autoritate sau Reprezentantul

Autoritatii a oricareia dintre obligatiile sau garantiile sale
in baza prezentului Contract;

b) Descoperiri Arheologice, in conditiile prevazute la Art.
14.5 (Costuri);
c) o descoperire a unor Contaminari, in conditiile prevazute

la Art. 15.2 {Contamindri);
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d)

e)

actiuni ale Protestatarilor, in conditiile prevazute la Art.
9.5 (Actiuni Calificate ale Protestatarilor); si

orice alt eveniment mentionat in mod expres si specific in
prezentul Contract ca fiind un Caz de Despagubire,

exceptand situatiile in care oricare din aceste cazuri rezultd (in
mod direct sau indirect) ca urmare a unei incalcari intentionate
sau a unui act intentionat sau ca urmare a neglijentei
Concesionarului sau a subcontractantilor acestuia.

"Caz de Exonerare”

inseamna:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

orice restrictionare a accesului la Amplasament ca urmare
a unor actiuni sau inactiuni ale Autoritatii care sunt sub
controlul acesteia;

orice nefurnizare sau lipsa de curent electric,
combustibil;

orice Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante;
orice:

(i) greva oficiala sau neoficiald;

{ii) greva patronala; sau

(iii) alte situatii conflictuale sociale

care afecteazd in general sectorul constructiei sau
operarii si intretinerii drumurilor sau o parte importanta
a acestuia,

actiuni ale Persoanelor Neautorizate care afecteaza in
mod negativ i semnificativ evolutia Lucrérilor pentru o
perioada care depaseste 7 zile fatd de Graficul de
Executie a Lucrarilor, astfel cum acesta poate fi modificat
si/sau revizuit in conformitate cu clauzele prezentului
Contract,

orice evenimente enumerate la lit. (a)-(d) din definitia
Cazului de Forta Majora, in masura in care acestea nu
indeplinesc conditiile pentru a fi calificate drept Caz de
Fortda Majord, dar cu conditia ca acestea sa fie
imprevizibile,

excepténd situatiile in care oricare din evenimentele enumerate la
lit. a) - e) inclusiv survine (in mod direct sau indirect) ca urmare a
incalcarilor sdvarsite cu intentie sau din neglijenta de Concesionar
sau de orice Entitate Subordonata Concesionarului.

10
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“Caz de Forta Majora”

inseamna aparitia ulterior Datei Contractului a oricaror imprejurari
externe imprevizibile, complet insurmontabile §i inevitabile care
determind in mod direct imposibilitatea unei Parti ("Partea
Afectatd”) de a-si indeplini toate sau o parte substantiala a
obligatiilor care-i revin potrivit prezentului Contract, inclusiv dar
fara a se limita la:

a) razboaie, razboaie civile, conflicte armate sau terorism;
sau
b) revolte sau miscari civile, catastrofe naturale (inundatii,

cutremure, incendii, explozii, descarcari electrice,
furtuna, vijelie sau orice alte catastrofe naturale),
declaratie de carantind, boicot sau embargo; sau

c) contaminare nucleard, chimica sau biologica a Lucrarilor
si/sau a Lotului, daca sursa sau cauza contamindrii nu este
rezultatul masurilor luate sau incalcarilor savarsite de
citre Concesionar sau subcontractantii sai; sau

d) valuri de presiune cauzate de dispozitive care circuld cu
viteza supersonica,sau
e) pandemii datorita carora se restrictioneaza circulatia

persoanelor, vehiculelor sau a marfurilor prin instituirea
starii de urgenta de catre o autoritate,
cu conditia ca aparitia acestor sau a altor imprejurari externe sa
fie imprevizibild, complet insurmontabila si inevitabila.

"Cerinta Legala”

inseamna oricare Lege ori prevedere a unei Legi sau orice solicitare
sau cerintd formulatd conform Legii de orice Autoritate Relevantd
care are competen{e cu privire la oricare dintre sau parte a
Operatiunilor, sau de un Furnizor de Utilitati, ale caror sisteme pot
fi afectate de efectuarea oricaror Operatiuni.

“Cerinte de Returnare”

inseamna cerintele prevazute sau identificate sau mentionate in
Capitolul 8 (PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

“Cerinte privind Proiectarea si
Constructia”

nseamna standardele, specificatiile, procedurile si alte cerinte de
proiectare si constructie prevazute sau identificate ori mentionate
in Capitolul 5 (PREVEDER! REFERITOARE LA PROIECTARE Sl
EXECUTIE) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice}, astfel cum pot fi
modificate printr-o Modificare a Concesionarului sau o Modificare
a Autoritatii.

"Cerinte privind Serviciile”

inseamna standardele, specificatiile, procedurile §i alte cerinte
pentru operarea, intretinerea, masurarea §i monitorizarea Lotului
prevdzute sau identificate sau mentionate in Capitolul 6
(PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICH) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice), astfel cum pot fi modificate la anumite momente
conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritatii) si Art. 34.2
{Modificdri ale Concesionaruiui).

"Cerintele Autoritatii”

inseamna instructiunile si cerintele emise de Autoritate pe
parcursul Procedurii

"Certificat”

inseamna orice certificat care urmeaza sa fie emis in temeiul
prezentului Contract si, in special, orice certificat enumerat in
ANEXA 8/1: LISTA CERTIFICATELOR la Capitolul 9 (CERINTE
REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE) din Anexa 2
{Specificatii Tehnice).

"Certificat de Finalizare a Lucrarilor’

inseamna certificatul emis de catre Autoritate conform Art. 16.1
{Certificatul de Finalizare a Lucrdrilor)

"Certificat de Incepere a Lucrarilor”

inseamna certificatul emis de catre Autoritate conform Art. 7.2
(Data Planificatd a Indeplinirii Conditiilor pentru Inceperea
Lucrdrilor).

11
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“Certificat de Incepere a Serviciilor'

inseamna certificatul emis de catre Autoritate conform Art. 17.3
(Certificat de Incepere a Serviciilor)

"Cheltuieli de Capital”

inseamna orice cheltuieli care sunt considerate cheltuieli de
capital in conformitate cu Legea §i principiile de contabilitate
general acceptate in Romania la un anumit moment.

»Concesionar Intocuitor
Corespunzator”

inseamna o persoana aprobata de Autoritate (respectiva aprobare
nu va fi refuzata sau intdrziatd in mod nejustificat) care:

{a) are capacitatea, puterea si autoritatea legala de a deveni parte
la 5i de a executa obligatiile Concesionarului conform prezentului
Contract; si

(b} angajeaza persoane care detin calificarile, experienta si
competentele tehnice adecvate, precum si resurse disponibile
(inclusiv resurse financiare angajate §i subcontracte) suficiente
pentru a putea executa obligatiille Concesionarului conform
Contractului de Concesiune.

"Cont de Client"

inseamna un cont deschis de un Utilizator pentru plata Tarifului de
Concesiune.

“Contaminari”

inseamna orice gropi de deseuri periculoase, contaminari cu
substante chimice periculoase, munitii sau alte riscuri de mediu
cauzate de om, care afecteaza Amplasamentul, cu conditia ca date
si informatii cu privire la acestea sa nu fi fost incluse in Datele
Dezvaluite si sa nu poata fi deduse in mod rezonabil de catre un
antreprenor cu experientd din rezultatele Investigatiilor
Preliminare si, in plus fata de acestea, respectivele contaminari sa
nu poata fi prevazute in mod rezonabil de un antreprenor cu
experientd printr-o investigatie competenta efectuata in
conformitate cu Buna Practicd Industriala, inainte sau dupa Data
Contractului.

"Contract”

inseamna prezentul contract incheiat intre Autoritate si
Concesionar {actionand exclusiv in legaturéd cu obligatiile ce revin
acestora conform clauzelor relevante ale prezentului Contract) la
Data Contractului inclusiv toate preambulurile, anexele, planurile,
specificatiile si desenele atasate la Contract, precum si orice
modificari convenite de Autoritate §i Concesionar in conformitate
cu Art. 34 (Procedurd de Modificare) sau altfel, conform clauzelor
prezentului Contract sau celor convenite de Par{i, in conditiile
Legii.

"Contract de Operare”

inseamna contractul incheiat anterior sau la Data de Incepere intre
Concesionar si Operator pentru exploatarea si intretinerea Lotului.

"Contract de Proiectare si
Constructie”

inseamna contractul incheiat intre Concesionar si Antreprenorul
Constructiei privind, intre altele, proiectarea si constructia
Lucrarilor (inclusiv Contractul de Proiectare s§i Constructie a
Lucrarilor Initiale), Lucrarilor de Servicii si a oricaror alte lucrari
care fac obiectul unei Propuneri.

=

"Contul Fondului de Rezerva

are intelesul prevazut la Art. 22.5 (Expertize la Incetare)

"Costuri de Incetare a
Subcontractelor”

inseamna Pierderi care au fost sau vor fi in mod rezonabil si
corespunzator suportate de Concesionar ca rezultat direct al
incetarii prezentului Contract, dar numai in masura in care:
{(2) Pierderile sunt suportate in legdtura cu Proiectul si cu
prestarea Serviciilor sau finalizarea Lucrarilor, inclusiv:
(i) orice materiale sau bunuri comandate sau
Subcontracte incheiate care nu pot fi anulate
fara suportarea respectivelor Pierderi;
(ii) orice cheltuieli suportate in considerarea
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prestarii Serviciilor sau finalizarii Lucrarilor in
viitor;
(i) costul demcbilizarii, inclusiv costul oricarei
relocdri de echipamente folosite in legatura cu
Proiectul; si
(iv) plati compensatorii; si
(b) Pierderile sunt suportate in baza unor intelegeri si/sau
contracte care respecta termenii in care au fost incheiate
in cursul normal al activitatii si in termeni si conditii
comerciale rezonabile; si
{c) Concesionarul si Subcontractantul relevant au depus toate
eforturile rezonabile pentru reducerea Pierderilor.

“Costuri de Rectificare”

inseamna, pentru scopurile ncetarii prezentului Contract din

Culpa Concesionarului, o suma egald cu costurile rezonabile i

corespunzatoare suportate/care urmeaza a fi suportate de

Autoritate si/sau care sunt preconizate in mod rezonabil ca vor fi

suportate de Autoritate (daca lucrarile de rectificare necesare nu

au fost deja efectuate si finalizate de Concesionar in conformitate
cu Art. 40.2 (Rectificare)):

{a) pentru rectificarea defectelor constatate cu privire la
acea parte de Lucrari care existau in momentul incetarii,
in cazul in care incetarea survine pe Durata Lucrarilor;
si/sau

(b) pentru executarea lucrarilor de rectificare necesare in
vederea asigurarii disponibilitatii Serviciilor (inclusiv
pentru readucerea Serviciilor la standardul necesar
conform clauzetor prezentului Contract) in limitele
bugetului aferent Lucrarilor de Intretinere din Anul
respectiv, si tinand cont de deprecierea activelor vizate
de lucririle de rectificare, in cazul in care incetarea
survine pe Durata Serviciilor,

astfel cum au fost agreate de catre Parti conform Art. 44.4.5

(Compensatii in caz de Incetare din Culpa Concesionarului).

“Costurile Noii Proceduri”

inseamna costurile rezonabile si corespunzatoare suportate/care
urmeaza a fi suportate sau preconizate in mod rezonabil ca vor fi
suportate de Autoritate pentru desfasurarea MNoii Proceduri de
Atribuire, astfel cum au fost agreate de catre Pargi conform Art.
44.4.5 (Compensatii in caz de incetare din Culpa Concesionarului).

13
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"Culpa Autoritatii”

inseamna oricare din urmatoarele evenimente:

(a)

(b)

(c)
(d)

neplata de catre Autoritate a oricarei sume datorate i
platibile de Autoritate in baza prezentului Contract, in
termen de 30 zile de la transmiterea unei notificari scrise
de catre Concesionar, in cazul in care suma respectiva a
fost scadenta si exigibila cu cel putin doua luni anterior
datei comunicarii notificarii scrise;

incélcarea de catre Autoritate a obligatiilor sale conform
prezentului Contract (inclusiv cu privire la emiterea unei
Autorizatii ce revine in sarcina Autoritatii conform Legii)
care impiedica Tn mod semnificativ indeplinirea de catre
Concesionar a obligatiilor sale in baza prezentului
Contract pentru o perioada neintrerupta de doua luni sau
face ca aceasta sa fie extremn de dificila sau de oneroasa;
o incalcare de catre Autoritate a Art. 38.2.3 (Declaratii si
Garantii ale Autoritatii);

o incélcare de catre Autoritate a Art. 45.2.4 (Cesiune).

"Culpa Concesionarului”

inseamna oricare din urmatoarele evenimente:

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

(f)
(=)
(h)
(i)
(3)
(k)
(t)

(m)

incalcarea de catre Concesionar a oricdreia dintre
garantiile sau obligatiile sale conform Contractului care
afecteaza semnificativ si in mod negativ furnizarea
Serviciilor;

aparitia unei incalcari de Duraté;

Data inceperii Integrale a Serviciilor nu survine pani la
Data Limita;

o instanta pronunta o hotarare executorie de dizolvare si
lichidare a Concesionarului sau este adoptata o hotarare
de dizolvare si lichidare voluntara a Concesionarului;

se efectueazd o procedurd voluntard de concordat cu
privire la datorii sau o schema similard este aprobata
conform Legii;

incilcarea de catre Concesionar a obligatiilor sale
prevazute la Art. 45.4 (Subcontractare);

incdlcarea de catre Concesionar a obligatiilor sale
prevazute la Art. 45.2 (Cesiune);

incdlcarea de «catre Concesionar a declaratiilor,
garantiilor §i obligatiilor sale prevazute la Art. 45.3
{Schimbare de Proprietate);

Concesionarul Abandoneaza Lucrarile Tn orice moment;
aplicarea unor Penalitati in cuantum de cel putin 25% din
Redeventa calculata pe un an in orice An de Servicii;
acumularea a doua Notificari de Avertisment in orice
perioada de doi Ani de Servicii consecutivi;

cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 23.3 (Riscuri
Neasigurabile), incalcarea de cdtre Concesionar a
obligatiei de a contracta si mentine in vigoare Asigurarile
Necesare;

neplata Redeventei pentru o pericada de 3 luni
consecutive,

“Data Accesului la Amplasament”

inseamna data la care Amplasamentul a fost pus la dispozitia
Concesionarului pentru scopurile prevazute in prezentul Contract.

“Data Contractului”

inseamna data semnarii Contractului de catre Parti.

"Data de Incepere”

inseamna data la care toate conditiile precedente prevazute la Art.
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2.3 (Perioada Preliminard si Conditii Precedente) au fost
indeplinite de catre Concesionar sau au facut obiectul unei
renuntari din partea Autoritatii, astfel cum este mentionatad in
Notificarea de Indeplinire, si care apare cel mai tarziu la 3 luni de
la Data Contractului.

“Data Depunerii Ofertei”

inseamna data de ....

"Data Expirarii’

inseamna data care survine la implinirea unei perioade de 20 ani
de la Data Contractului sau o alta data ulterioara rezultata in urma
unei Prelungiri a Duratei Initiale a Serviciilor.

"Data Finalizarii Lucrarilor”

inseamna data mentionatda ca atare in Certificatul privind
Finalizarea Integrald a Lucrarilor, data la care Lucrérile sunt
considerate finalizate in integralitate conform termenilor si
conditiilor prezentului Contract.

“Data Initiala a Expirarii”

inseamna Data Expirarii astfel cum este calculata la Data de
Incepere,

"Data Inceperii Integrale a
Serviciilor”

inseamna data Inceperii Integrale a Serviciilor care, pentru
evitarea oricarui dubiu, va fi mentionata ca atare in Certificatul
privind Inceperea Integrala a Serviciilor.

"Data Inceperii Lucrarilor”

inseamna data mentionata ca atare in Certificatul de Incepere a
Lucrarilor.

“Data Incetarii"

inseamna orice data a incetarii anticipate a prezentului Contract
in conformitate cu Art. 2.5 sau Art. 41 (incetarea de cdtre
Concesionar), Art. 40 (Culpd), Art. 42 (Alte Cazuri de Incetare),
Art. 37.4 (Fortd Majord) sau Art. 61.2 (Incetare pentru Situatii de
Mitd si Fraudd).

"Data incetirii Automate”

inseamna, in legatura cu Art. 40.4 {Incetare Automatd), data care
survine la implinirea unui termen de 95 de zile de la aparitia unei
Culpe a Concesionarului mentionata la Art. 40.4.1 (incetare
Automata).

"Data Limita"

fnseamna data care survine la implinirea unui termen de 4 luni de
la Data Planificatd a Inceperii Integrale a Serviciilor, astfel cum
poate fi prelungitd la anumite momente in conformitate cu Art.
36.1 (Cazuri de Despdgubire), Art. 36.2 {Cazuri de Exonerare) sau
Art. 37 {Forta Majora).

"Data Limitad de Predare a
Amplasamantufui”

inseamna o data care survine la implinirea unui termen de 3 luni
de la Data de Contractului.

"Data Notificarii"

inseamna
(@) Data Incetarii, daca prezentul Contract inceteaza altfel
decat din Culpa Concesionarului; sau

{b) data la care valoarea Costurilor de Rectificare si a Costurilor
Moii Proceduri este convenita de catre Parti conform Art.
44.4.4 (Compensatii in caz de Incetare din Culpa
Concesionarului) sau este stabilitd de catre Parti conform
prevederilor Art. 44.4.6 (Compensatii in caz de Incetare din
Culpa Concesionarului), daca prezentul Contract inceteaza
din Culpa Concesionarului.

“Data Planificata de Incepere
Integrala a Serviciilor”

inseamna data care survine la implinirea unui termen de 12 luni de
la Data de Incepere, astfel cum poate fi prelungita in conditiile
prezentului Contract.

"Date cu Caracter Personal”

inseamna datele cu caracter personal definite in LPD, furnizate
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Concesionarului de catre Autoritate sau obtinute de catre
Concesionar pe parcursul executdrii Lucrarilor sau prestarii
Serviciilor.

"Date de Proiectare”

inseamna toate calculele, proiectele, informatiile privind proiectul
sau constructia, standardele, specificatiile, planurile, desenele,
graficele, schitele, modelele si alte materiale, inclusiv toate
datele lizibile cu ochiul liber, la calculator sau cu ajutorul altui
dispozitiv, utilizate, pregatite sau care urmeazi a fi pregatite de
catre sau in numele Concesionarului (si/sau al oricdruia dintre
imputernicitii, angajatii, contractantii sau subcontractantii de
orice nivel ai Concesionarului) sau al Autoritdtii, privind
proiectarea sau constructia Lucrarilor sau Serviciilor sau orice
Modificare a Concesionarului, Modificare a Autoritdtii ori
exploatarea, intretinerea sau imbundtatirea Lotului.

"Date de Trafic"

inseamna informatiile privind traficul din rapoartele prezentate
conform Anexei 8 (Inregistrdri si Rapoarte) si orice alte informatii
privind traficul obtinute de Autoritate de la Concesionar sau in
orice alt mod in procesul de monitorizare a realizirii Proiectului.

"Date Dezvaluite”

are intelesul prevazut la Art. 38.3.1 (Clauzd de Exonerare de
Rdspundere).

"Daune Interese Moratorii"

inseamna sumele platibile de Concesionar Autoritatii conform
clauzelor prezentului Contract in caz de intarziere fata de Data
Planificata de incepere Integrald a Serviciilor, astfel cum este
prevazut la Art. 13.2 (Daune Interese Moratorii).

"Declaratie de Metoda"

inseamna orice astfel de declaratii de metoda transmise de
Concesionar conform prevederilor din Capitolul 9 (CERINTE
REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE} din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

“Deduceri”

Inseamna, cu aplicarea in mod corespunzdtor a Art. 32.5
{Deduceri), orice deduceri din Redeventa ca urmare a unei situatii
de indisponibilitate mentionate la Art. 32.5.1 (Deduceri).

“Defecte Minore"

inseamna defecte minore, diferente sau omisiuni care nu impiedica
sau afecteaza exploatarea si utilizarea in sigurantd a Lotului
potrivit destinatiei acestuia si in conformitate cu termenii si
conditiile prezentului Contract si care nu impiedicd emiterea
Certificatului de Finalizare a Lucrarilor conform prevederilor Art.
16.1.2(b) (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor).

*

"Descoperiri Arheologice’

inseamna toate fosilele, articolele de valoare sau antichitatile si
structurile (inclusiv structurile de drumuri istorice si drumuri din
piatrd cubicd) sau alte ramasite sau articole care prezintd un
interes geologic, istoric sau arheologic deosebit conform Legii,
descoperite pe Amplasament sau in timpul desfasurarii
Operatiunilor,

"Detalii de Executie”

inseamna detaliile de executie pentru constructia Lucrarilor sau a
oricdrei parti a acestora, mentionate ca atare in Lege in legaturd
cu Autorizatia de Construire, care vor fi intocmite de cétre
Proiectant conform instructiunilor Antreprenorului Constructiei in
conformitate cu Contractul de Proiectare si Constructie, in baza
Proiectului Tehnic, si in orice caz in conformitate cu Procedura de
Proiectare si Certificare, pentru a permite realizarea constructiei
in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia si
Cerintele privind Serviciile.

"Directorul de Calitate al
Proiectului”

inseamna persoana desemnata in aceasta calitate in conformitate
cu Art. 25.5 (Directorul de Calitate al Proiectului).

“Dobdnda Penalizatoare”

inseamna dobénda stipulata, reglementata si aplicata conform Art.
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33.5 (Dobandd Penalizatoare).

"Documentatia de Atribuire”

inseamnd Documentatia de Atribuire aferenta Procedurii care
contine anumite materiale, documente si date cu privire la
Proiect.

"Documentatie de Calitate”

inseamna manualele de calitate, planurile de calitate, procedurile
de calitate, planurile de inspectie si testare, instructiunile de lucru
sau documentatia similara, dupa caz, care descriu si definesc un
Sistem de Management al Calitatii.

“Documentatie de Calitate a
Concesionarului”

are ntelesul prevazut la Art. 25.1.3 (Sisteme de Management al
Calitatii si Documentatia Aferentd).

“Documentele Proiectului”

inseamna contractele incheiate sau ce urmeaza a fi incheiate de
catre Concesionar pentru indeplinirea obligatiilor care-i revin
conform prezentului Contract, care sunt enumerate in Anexa 6
{Documentele Proiectului).

Dotarile Minime Obligatorii

Inseamna acele dotari ale Spatiillor de Servicii pe care
Concesionarul trebuie sa le proiecteze, contruiasca (sau care sunt
deja construite), finanteze, opereze si intretina, astfel incat
Spatiile de Servicii sa fie complet functionale, si anume:

« Parcare;

o Toalete publice;

e Statie distributie carburant inclusiv statie reincarcare

vehicule electrice;
s Spatiu comercial;
+ Snack bar.

"Drept de Concesiune”

inseamna dreptul exclusiv al Concesionarului in temeiul
prezentului Contract de a utiliza Amplasamentul, liber de orice
sarcini, in vederea realizdrii Lucrarilor si a prestarii Serviciilor,
precum si pentru orice alte scopuri si activitati permise prin
Contract.

“Drepturi cu privire la Teren"

inseamna orice drepturi asupra sau privind sau referitoare in orice
mod la teren, indiferent daca sunt temporare, revocabile, legale,
contractuale sau de alta natura.

"Drumuri de Acces”

inseamna oricare si toate drumurile publice sau private mentionate
ca drumuri de acces in Graficul de Executie a Lucrarilor,
permanente sau temporare, existente sau care urmeaza a fi
construite, care sunt utilizate de Concesionar sau de Entitatile
Subordonate Concesionarului pentru transportul Echipamentelor
de Constructie, Echipamentelor, al altor materiale §i instalatii
catre locatiile unde se desfisoara Lucrarile sau se presteaza
Serviciile.

"Durata Contractului”

inseamna perioada care incepe la Data Contractului si expira la
Data Expirdrii sau la o altd data care va fi Data Incetarii, oricare
survine prima.

"Durata Lucrarilor”

inseamna intervalul cuprins intre Data Incepenii Lucrarilor si Data
Finalizarii Lucrarilor sau Data Incetarii, oricare survine prima.

"Durata Serviciilor”

inseamna intervalul cuprins intre Data Inceperii Integrale a
Serviciilor si Data Expirarii sau Data Incetari, oricare survine prima.

"Echipamente”

inseamna masini, aparatura si alte echipamente similare destinate
sa facd parte din (sau care fac parte din) Lucrarile Permanente.

"Echipamentele de Constructie”

inseamna echipamentele, materialele si instalatiile folosite sau
care urmeaza sa fie folosite de Antreprenorul Constructiei in
legatura cu Lucrarile.

"Entitate Subordonata Autoritatii”

fnseamnd o persoana cu functie de conducere, persoana
subordonat&, contractant, angajat sau subcontractant (de orice
nivel) al Autoritatii care actioneaza in exercitiul functiei sale, in
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calitate de angajat sau persoana desemnata (dupa caz), dar
excluzand in toate cazurile Concesionarul $i orice Entitate
Subordonata Concesionarului.

"Entitate Subordonata
Concesionarului”

inseamna persoanele subordonate si contractantii Concesionarului
(inclusiv dar fard a se limita la Antreprenorul Constructiei si
Operatorul) si subcontractantii acestuia/acestora de orice nivel,
precum si administratorii, persoanele cu functii de conducere,
angajatii §i alte persoane aflate in raporturi de subordonare fa{a
de acesta/acestia in legaturd cu Proiectul si orice persoana aflata
in cadrul sau in incinta Lotului, la invitatia expresd sau implicitd a
Concesionarului (alte persoane sau entititi decit Autoritatea sau
orice Entitate Subordonatd Autoritatii).

"Estimare”

are intelesul prevazut la Art. 34.1.4 (Modificdri ale Autoritdtii).

| "Expert”

inseamna orice persoand desemnatd in aceastd calitate la un
anumit moment conform prevederilor Procedurii de Solutionare a
Litigiilor.

“Functii Autorizate”

are intelesul prevazut la Art. 29.1(Functii Autorizate).
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“Furnizor de Utilitafi"

inseamna orice furnizor de Utilitati care, potrivit Legii, beneficiaza
de drepturi de trecere si drepturi de executare a lucrarilor in
legdturd cu amplasarea unor parti de Utilitd}i sau inspectarea,
intretinerea, ajustarea, repararea, modificarea sau reinnoirea
unor parti de Utilitati, modificarea pozitiei respectivelor parti de
Utilitati sau indepartarea acestora, sau lucrdri necesare sau
inerente oricaror astfel de lucrari {inclusiv, in special, intreruperea
sau deschiderea unei sosele, sau a unui canal colector, rigola sau
tunel pe sub aceasta, sau saparea sau largirea unui tunel pe sub o
sosea).

"Garantia de Buna Executie”

inseamna garantia de bund executie mentionatd in Art. 13.1
{(Garantia de Bund Executie)

»Garantia de Participare la Licitatie”

inseamna garantia constituita de Concesionar in calitate de
participant si Ofertant la Procedura in conformitate cu cerintele
Procedurii

"Garantia privind intretinerea
Finald"

inseamna garantia de bund executie executabild la cerere, in
valoarea previzuta in Art. 22.4 (Expertize la incetare), constituitd
de Concesionar in favoarea Autoritatii si valabild pana la expirarea
unui termen de sase luni de la Data Expirari pentru a garanta
executarea respectivelor lucrari de intretinere si/sau rectificare
necesare pentru ca starea in care se afla Lotul sa fie conforma cu
Cerintele de Returnare la Data Expirarii. Garantia de Buna Executie
se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat
sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

“Grafic al Inchiderilor de parti ale
Lotului

inseamna un grafic prezentat de citre Concesionar conform Art,
19.2.1 (sau orice revizuire a acestuia prezentata conform Art.
19.2.2 sau Art, 19.2.3 (Prezentarea Programelor Anuale)), care
indica perioada sau pericadele pe parcursul carora Concesionarul
preconizeaza sa efectueze sau prevede in mod rezonabil orice
inchidere de parte a Lotului (inclusiv pentru evitarea oricarui dubiu
orice inchidere de parte a Lotului pentru orice lucrri de citre
orice Autoritate Relevanta sau Furnizor de Utilitati), cu privire la
Lot.

"Graficul de Executie a Lucrarilor”

inseamna graficul detaliat al proiectarii, investigatiilor,
constructiei si lucrdrilor aferente, care va fi prezentat de catre
Concesionar in conformitate cu Art. 11.1 (Obiective) sau orice
versiune modificata ori revizuita a acestuia, care il inlocuieste in
conformitate cu Art. 11.3 (Variatii ale Graficului de Executie a
Lucrdrilor).

“Impediment de Durata"

inseamna orice Descoperiri Arheologice sau Contamindri care
afecteaza in mod negativ evolutia Lucrarilor si care persista pentru
o perioada de 12 luni, daca nu a fost implementata o Modificare a
Autoritatii sau o Modificare a Concesionarului cu scopul de a
elimina sau depasi efectele adverse ale respectivelor manifestari,
sau daca Partile nu au agreat cu privire la orice alte masuri in acest
sens.

“Impozite”

inseamna orice fel de impozit, taxa, contributie sau alta obligatie
fiscala (in afara TVA), similare sau nu cu cele in vigoare la Data
Contractului si impuse de o Autoritate Relevanta.

“Incident de Indisponibilitate”

are intelesul atribuit acestui termen in Anexa 4 (Mecanismul de
Platd).
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"Incident Relevant”

are intelesul prevazut la Art. 23.2.2 (Restabilire).

"Incident”

inseamna un eveniment care necesita luarea de masuri de control
al traficului de cétre Concesionar sau politie sau care afecteaza
sau ar putea afecta siguranta, mediul sau integritatea structurala
a Lotului.

"Informatii Confidentiale"

inseamna:

(a) informatiile care ar trebui considerate drept
confidentiale {transmise in orice mod si indiferent de
suportul electronic pe care sunt stocate), si pot include
informatii a caror divulgare, ar cauza sau ar putea cauza
prejudicii intereselor comerciale ale unei persoane,
secretelor comerciale, drepturilor de Proprietate
Intelectualda si know-how-ului oricarei Parti si tuturor
datelor cu caracter personal si datelor cu caracter
personal sensibile in sensul LPD; si

(b) Informatii Sensibile din punct de vedere Comercial.

"Informatii Sensibile din punct de
vedere Comercial”

inseamna subsetul de Informatii Confidentiale incluse in Anexa 15
(Informatii Sensibile din punct de vedere Comercial), in fiecare
caz pentru perioada mentionata Tn aceasta.

"Informatii" fnseamna informatiile de interes public conform Art. 2 lit. b) din
Legea nr. 544/2001 privind tiberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Investigatie” inseamnad orice investigatii privind conditiile de sol si aer,

conditiile fizice sau geofizice ale Amplasamentului sau suprafete
adiacente, inclusiv cele de suprafatd si subsol, sau expertize
arheologice sau ecologice cu privire la Amplasament sau
suprafetele adiacente, care sa permita proiectarea §i constructia
Lucrarilor si Serviciilor, tindnd cont de respectivele conditii si de
activitatea seismica din regiunea Amplasamentului.

“Incalcare de Durata

inseamna o incalcare pentru care a fost emisa o notificare finala
de avertisment (mentionata la Art. 40.1.2(a) {incdlcare de Duratd))
si care a continuat pentru mai mult de 60 zile sau a survenit din
nou in doud sau mai multe luni in termen de gase luni de la data
comunicirii respectivei notificari finale de avertisment catre
Concesionar.

“Inceperea Integrala a Serviciilor”

inseamna inceperea Serviciilor cu privire la Lot.

"Inchidere de parte a Lotului”

inseamnd orice inchidere partiala sau totalda sau o altad
restrictionare a unei benzi de circulatie sau a unei parti din Lot,
inclusiv, pentru evitarea oricirui dubiu, orice inchidere necesara
ca urmare a unei Situatii de Urgenta si orice inchidere solicitata
pentru efectuarea oricaror lucréri inclusiv efectuarea oricaror
lucrari de citre o Autoritate Relevanta sau un Furnizor de Utilitati.

“Intretinere de Rutind”

inseamna lucrari pe termen scurt sau de naturd periodica si care
sunt necesare pentru mentinerea Lotului, incepand de la Data de
Incepere, in bune conditii de functionare si siguranta, inclusiv dar
fard a se limita la reparatii minore la toate elementele Lotului,
curatarea, intretinerea acostamentului §i a culturilor horticole si
intretinerea pe timp de larnd si inspectiile §i expertizele asociate
cu oricare dintre cele de mai sus, inclusiv repararea gropilor,
jgheaburilor, treptelor, imbinarilor sparte, suprafetelor crapate,
fisurate si/sau erodate.

“Intretinere pe timp de larnd"

inseamna lucrdrile de prevenire a formarii de gheata si de
indepartare a zipezii i ghetii prevazute §i descrise in Capitolul 6
(PREVEDER! REFERITOARE LA SERVICI) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) si toate lucrarile de intrefinere §i functiile aferente
acestora.
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uLegen

inseamna Constitutia Romaniei si toate legile, ordonantele de
urgenta, ordonantele si hotdrarile Guvernului, ordinele,
regulamentele, normele, decrete, directivele, deciziile, tratatele
si conventiile internationale la care Romania este parte, ratificate
conform legii, §i orice legislatie secundara, standarde, specificatii
si ordine tehnice sau generale emise de citre orice Autoritate
Relevantd, sau o interpretare oficiala a acestora emisa de organele
puterii legislative, executive sau judecatoresti, in fiecare caz
producénd efecte pe teritoriul Romaniei sau in orice parte a
acestuia (indiferent daca au fost emise de autoritati romane sau
de orice stat sau comunitate sau uniune interstatald din care
Romania face parte - cum ar fi, de exemplu, Uniunea Europeand)
si care sunt obligatorii cu privire la fiecare Parte sau aplicabile in
alt mod in legdtura cu Proiectul.

"Legea Circulatiei 2002"

inseamna Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.

“Legea privind Liberul Acces la
Informatii din 2001" sau "LLAI"

inseamna Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public si orice legislatie secundara emisa in temeiul sau
in legatura cu aceasta.

“Legea privind protectia datelor din
2018" sau "LPD"

inseamna Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protectia
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal de citre autoritdtile competente in scopul prevenirii,
descoperirii, cercetdrii, urmaririi penale §i combaterii
infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative
si de siguranta, precum §i privind libera circulatie a acestor date

"Lista Defectelor Minore”

inseamna lista Defectelor Minore relevante astfel cum este
mentionata in Art. 16.1.2(b) (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor).

"Litigiu privind Contractul de
Constructie”

are intelesul prevazut la Art. 55.14 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

Litigiu privind Contractul de
Operare”

are intelesul prevazut la Art. 55.14 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

"Litigiu”

inseamnd o neintelegere sau diferend de orice natura intre
Autaritate pe de o parte si Concesionar de cealalta parte, ce
rezultd din sau in legaturd cu prezentul Contract (inclusiv dar faré
a se limita la orice problema de interpretare a prezentului
Contract).

.Lot”

inseamna (cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 8.7 (Limitele
Amplasamentului)) Lotul ..., care respecta specificatiile tehnice
aplicabile pentru a fi considerat Spatiu de Servicii pentru
autostradd conform Legii, astfel cum este descris in Partea 1 a
Anexei 1 (Lotul}, care este deja construit sau care va fi construit
si operat de Concesionar in temeiul prezentului Contract, inclusiv
dar fara a se limita la toate benzile de circulatie pentru vehicule,
drumurile tehnologice, drumurile de acces, benzile de accelerare
si decelerare, parcari, suprafetele betonate de stationare,
structuri, impreuna cu toata infrastructura de sustinere si cu
facilitdtile aferente, inclusiv dar fara a se limita la toate gardurile,
barierele si intariturile, sistemele de scurgere, elemente de
calmare a traficului, marcaje stradale, stdlpi stradali, sisteme de
semnatizare a circulatiei rutiere, semne de circulatie rutierd,
iluminare stradali, borne kilometrice si hectometrice, taluzuri §i
debleuri, inclusiv Dotarile Minime Obligatorii care exista sau vor fi
construite, inclusiv orice alte lucrari/facilitati realizate de
Concesionar pe Amplasament,

"Lucrari "

inseamna Lucrarile Permanente (inclusiv Echipamentele) si
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Lucrarile Temporare necesare in conformitate cu Cerintele privind
Proiectarea si Constructia si Declaratiile de Metoda pentru a
proiecta, construi, testa si finaliza Lotul’ (inclusiv Dotarile Minime
Obligatorii) inclusiv drumurile in panta, drumurile tehnologice,
drumurile de acces, cdile auxiliare pentru oprirea mijloacelor de
transport, suprafetele betonate de stationare, platformele
centrale, podetele, structurile, gardurile, barierele si intariturile,
sistemele de scurgere, spatii verzi, garduri vii §i copaci, suprafete
plantate, borduri, elemente de calmare a traficului, marcaje
stradale, stalpi stradali, semafoare de circulatie rutiera, semne de
circulatie rutiera, iluminare stradald, taluzuri §i debleuri si
lucrarile arheologice 5i ecologice.

"Lucrari Arheologice”

inseamna lucrarile arheologice mentionate in Sectiunea 4.3.11
(Diminuarea efectelor sociale - Resurse arheologice) din Anexa 2
{Specificatii Tehnice).

“Lucréri de Intretinere”

inseamna lucrarile de intretinere sau reparatii la Lot dupa Data
inceperii Integrale a Serviciilor, dar care exclud orice Intretinere
de Rutina.

"Lucréari de Restabilire”

are intelesul prevazut la Art. 23.2.2(a) (Restabilire).

“Lucrari de Servicii”

inseamna acele lucrari necesare pentru prestarea Serviciilor care
cuprind toate lucrdrile (indiferent dacd presupun sau nu cheltuieli
de capital) privind Lotul care:

{(a) ar modifica in mod semnificativ linia sau nivelul oricarei
benzi de circulatie sau ar crea sau elimina orice banda de
circulatie;

(b) ar afecta Dotarile Minime Obligatorii;

() ar afecta o cladire sau ar implica crearea unei noi cladiri;

id) ar necesita Drepturi cu privire la teren care nu includ
Amplasamentul;

{e) ar afecta semnificativ §i in mod negativ drepturile oricarui
tert;

(f) ar implica amplasarea unui semn, care nu este mentionat
in mod expres in Prevederile referitoare ta Semnele de
Circulatie;

{) ar implica iluminarea unei parti a Lotului care nu a fost
iluminata anterior;

(h) ar implica amplasarea unui marcaj de delimitare sau gard

la Lot, cu exceptia situatiilor in care acesta inlocuieste
sau restabileste marcajele sau gardurile existente;

{i) ar implica furnizarea unui nou grup sanitar public;

{i) ar implica efectuarea de lucrari de calmare a traficului;
(k) ar implica eliminarea mobilierului stradal; si

() fac parte dintr-o categorie mentionata la un anumit

moment de Autoritate in vederea asigurarii respectarii de
catre Concesionar a Cerintelor privind Serviciile.

“Lucrari Initiale”

inseamna investigatiile, activitatile de proiectare §i constructie

legate de Proiect care urmeazd a fi desfisurate de catre

Concesionar, constand in:

(a) pregitirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie
pentru toate Lucririle, inclusiv Investigatiile necesare in
legatura cu acestea.

1 Lotul este deja construit la un anumit nivel si are anumite dotari realizate conform Anexel 2 (Specificatii Tehnice)
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"Lucrari Permanente”

inseamna Lucrarile sau orice parte a Lotului, care au o functie
permanenta (indiferent de durata de viata proiectata a acestor
lucrari), care exista sau care urmeaza sa fie sau au fost proiectate,
construite si finalizate de cétre Concesionar in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea si Constructia §i Cerintele privind
Serviciile.

"Lucrari Planificate”

inseamni toate lucrarile §i activitatile desfagurate cu privire la Lot
care nu sunt definite ca Lucrari Urgente, astfel cum acestea sunt
identificate si agreate in Programul Anual al Concesionarului si care
se preconizeaza in mod rezonabil a fi planificate de catre
Concesionar, inclusiv dar firi a se limita la lucririle de intretinere
de Rutind (exclusiv intretinerea pe timp de larnd), Lucrarile de
intretinere si toate lucrarile angajate de catre Furnizorii de
Utilitati {cu exceptia lucrarilor urgente).

“Lucrari si Activitati de Mobilizare”

inseamna acele lucriri, servicii si activitati descrise in Anexa 12
(Lucrdri si Activitdti de Mobilizare) care urmeaza a fi efectuate de
catre Concesionar inainte de Data Inceperii Lucrarilor.

"Lucrari Temporare”

inseamna toate lucririle si obiectele de natura temporara de orice

| fel necesare in sau cu privire la executarea si finalizarea Lucrarilor

Permanente sau a lucririlor de capital aferente exploatarii,
intretinerii sau imbunatatirii Lotului.

"Lucrari Urgente”

inseamna toate lucrarile si activitdtile desfisurate pe Lot in
legdturd cu Situatii de Urgenta, Incidente, intretinerea pe timp de
larna si repunerea in stare de siguranta si/sau repararea defectelor
de pavaj care necesitd reparatii imediate sau urgente, astfel cum
se mentioneazad in detatiu in Anexa 2 (Specificatii Tehnice), si
lucririle urgente angajate de Furnizorii de Utilitati.

"Manual de Calitate”

inseamnd orice manual de calitate sau procedura de calitate,
mentionate la Art. 25.2 (Manuale, Planuri si Proceduri de
Calitate).

"Materiale de pe Amplasament”

are intelesul precizat la Art. 8.10 (Indepdrtarea Materialelor).

1

“Masura Necesara

are intelesul precizat la Art. 28.6.3 (Drepturi de Interventie ale
Autoritatii).

“Modificare a Autoritatii”

inseamna o modificare a Lucrarilor sau a Serviciilor de catre
Autoritate pe care Concesionarul are obligatia sa o implementeze
conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii).

“Modificare a Concesionarului”

inseamna o modificare a proiectului, calitatii sau cantitatii
Lucrarilor sau a Serviciilor, initiatd de Concesionar in conformitate
cu Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului).

"Modificare Estimata a Costurilor
Proiectului”

Inseamna, referitor la Art. 34.1 {Modificdri ale Autoritdatii) $i 35.2 |
(Modificare Legislativd Relevantd), valoarea totala a oricarei
majorari estimate a costurilor de constructie, costurilor de operare
si intretinere $i costurilor de finantare, mai putin valoarea totala a
oricirei reduceri preconizate a costurilor de constructie, costurilor
de operare si intretinere si a costurilor de finantare.
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|
"Modificare Legislativa
Discriminatorie”

inseamna o Modificare Legislativa care se aplica expres:

{a) Proiectului, iar nu proiectelor similare de
concesiune;si/sau
(b) concesionarilor {inclusiv cu privire la lucrari sau servicii

similare Lucradrilor sau Serviciilor externalizate de
respectivii concesionari sau parteneri privati), iar nu altor
persoane.

"Modificare Legislativa Generala”

inseamna o Modificare Legislativa care nu este o Modificare
Legislativa Discriminatorie sau o Modificare Legislativa Specifica.

"Modificare Legislativa Relevanta”

inseamna:
(a) o Modificare Legislativa Discriminatorie;
(b) o Modificare Legislativa Specifica.

"Modificare Legislativa Specifica”

inseamni orice Modificare Legislativd care se referda expres la
prestarea de lucriri si/sau servicii similare sau identice cu
Lucrarile si/sau Serviciile sau la detinerea de actiuni in societati a
ciror activitate principald constd in prestarea de lucrari si/sau
servicii similare sau identice cu Lucrdrile si/sau respectiv
Serviciile.
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“Modificare Legislativa"

inseamna orice intrare in vigoare, modificare, completare,
suspendare, abrogare a oricarei Legi sau orice alt eveniment cu
efect similar, intervenit dupa Data Depunerii Ofertei, inclusiv dar
fara a se limita la:

{a) intrarea in vigoare, modificarea, completarea,
suspendarea sau  abrogarea oricaror  conventii
internationale, regulamente, directive, decizii sau a altor
acte cu forfa obligatorie emise de institutiile Uniunii
Europene cu condi{ia ca acestea sa fie direct aplicabile in
Romaénia sau transpuse in legislatia romana;

b) intrarea in  vigoare, modificarea, completarea,
suspendarea sau abrogarea in Romania de noi legi si/sau
ordonante de urgentd, ordonante gi/sau hotardri ale
Guvernului, ordine ale ministrilor sau alte acte
normative;

(c) adoptarea de acte administrative generale roméanesti
si/sau emiterea de reglementari de catre orice Autoritate
Relevanta si/sau orice acte sau instructiuni ale
respectivei Autoritai Relevante si/sau orice cerinte
tehnice, specificatii sau standarde solicitate sau stabilite
printr-o decizie de citre respectiva Autoritate Relevanta;
precum §i

{d) orice schimbari in interpretarea si/sau aplicarea oricaror
astfel de acte mentionate la literele (a), (b) si/sau (c) de
mai sus, Tn baza unor hotarari judecatoresti sau ale altor
organe cu atributii jurisdictionale avand efect definitiv §i
general obligatoriu in Romania.

“Neasigurabil"

inseamna, referitor la un risc, urmatoarele:

(a) asigurarea nu este disponibild Concesionarului cu privire
la Proiect pe piata de asigurari a Uniunii Europene la
asiguratori cu buna reputatie si solvabili referitor la riscul
respectiv; sau

(b) nivelul primei de asigurare platibile pentru asigurarea
acestui risc este de asa naturd incat riscul nu este in
general asigurat pe piata de asigurari a Uniunii Europene
la asigurdtori cu bund reputatie si solvabili de catre
concesionari.

"Notificare de Avertisment"

are intelesul prevazut la Art. 28.4 (Notificari de Avertisment).

“Notificare de Indeplinire”

are intelesul prevazut la Art. 2.8 (Pericada Preliminard si Condifii
Precedente).

"Notificare"

are intelesul prevazut la Art. 46.1 (Cerintd de Notificare in Scris).

"Notificarea Autoritatii privind
Modificarea”

are intelesul prevazut la Art. 34.1.3 (Modificdri ale Autoritdtii).

“Notificarea Concesionarului privind
Modificarea”

are intelesul prevazut la Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului).

"Noua Procedura de Atribuire”

inseamna procedura de atribuie desfasurata de Autoritate conform
Legii ca urmare a incetarii prezentului Contract, prin care
Autoritatea solicita depunerea de oferte de catre orice persoane
interesate de incheierea unui contract de achizifie publica,
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concesiune sau alte contracte similare pentru finalizarea Lucrarilor
si/sau prestarea ulterioard de Servicii, evalueaza respectivele
oferte si incheie un nou contract de achizitie publicd sau un
contract de concesiune sau alt contract similar in acest scop.

"Obligatiile Autoritatii in legatura cu
Data de incepere”

inseamna urmatoarele obligatii ale Autoritatii in legatura cu

realizarea Datei de incepere:

(a) obligatiile mentionate in Art. 2.2.5, 2.2.6 si 2.2.7 (Perioada
Preliminard si Conditii Precedente).

"Obligatiile Concesionarului in
legatura cu Data de Incepere”

inseamna urmatoarele obligatii ale Concesionarului in legatura cu

realizarea Datei de incepere:

(a) obligatiile mentionate in Art. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 5i 2.2.4
(Perioada Preliminard si Conditii Precedente).

"Oferta”

inseamnd oferta finald prezentatd de Concesionar in Procedura,
atasatd la prezentul Contract ca Anexa 7 (Oferta).

"Operator”

jnseamnd persoana mentionatd in Anexa 9 (Detalii privind
Concesionarul, Antreprencrul Constructiei si Operatorul) angajata
de citre Concesionar pentru asigurarea prestarii Serviciilor
(integral sau partial), precum orice operator inlocuitor contractat
de Concesionar, conform prevederilor prezentului Contract.

“Operatiuni”

inseamna activitatile Concesionarului (§i/sau ale oricarei Entitati
Subordonate Concesionarului) in legaturd cu executarea oricaror
obligatii ale Concesionarului conform prezentului Contract
(inclusiv dar fara a se limita la obligatiile de a efectua Lucrarile si
Serviciile si de a conduce orice lucrari sau operatiuni ale
Concesionarului  (si/sau ale oricarei Entitati Subordonate
Concesionarului) referitor la sau 1in legdtura cu Lotul,
Amplasamentul).

"Parte Afectatd”

are intelesul previzut in cadrul definitiei Cazului de Fortd Majora.

"Penalitati"

inseamnd penalitati platite de Concesionar Autoritatii,
cuantificate in Lei, pentru situatii de indisponibilitate si de
incilcare a cerintelor privind serviciile sau pentru alte incalcari de
citre Concesionar a clauzelor prezentului Contract, astfel cum
este previzut la Art. 28 (Monitorizarea Executiei) i descris in
detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de Platd).

"Perioada Preliminara”

inseamnd pericada de la Data Contractului pana la Data de
Incepere.

"Perioada de Optiune”

are intelesul prevazut la Art. 23.3.4 (Riscuri Neasigurabile).

"Perioada de Remediere”

are intelesul prevazut la Art. 28.1.2 (Monitorizarea Execufiei).

"Persoana Neautorizata”

inseamna orice persoana (alta decat un Protestatar), inclusiv
nomazi sau cilitori, prezenta pe acele parti din Amplasament care
au fost predate de Autoritate Concesionarului la un moment dat in
scopul prezentului Contract, si care nu are dreptul de a se afla pe
respectivele parti din Amplasament.

=

"Persoana Relevanta

inseamna un Actionar §i oricare dintre Afiliatii acestuia sau orice
altd entitate care furnizeaza fonduri pentru capitalul propriu.

"Persoane Interesate”

inseamna acele persoane care pot fi afectate de desfasurarea
Lucrérilor §i/sau a Serviciilor sau care sunt autorizate de o Cerin{a
Legald sd revizuiascd sau altfel sa aibd un interes cu privire la
Lucrari si/sau Servicii, inclusiv Autoritatile Relevante si Furnizorii
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de UtILitat.

“Pierderi”

inseamna toate pagubele, pierderile, obligatiile, costurile,
cheltuielile (inclusiv onorarii avocatiale si alte costuri si cheltuieli
profesionale) si alte sume platibile rezultate conform dispozitiilor
legale, in baza unui ordin sau instructiuni a unei autoritati
competente sau a unui contract sau cheltuieli de judecatd sau
orice costuri aferente unor proceduri judiciare sau extrajudiciare
ori costuri interne, iar termenul "Pierdere” va fi interpretat in mod
corespunzator.

“Plan de Restabilire”

are intelesul prevazut la Art. 23.2.2(a) (Restabilire).

“Plata Lunara”

inseamna plata care urmeaza a fi achitatd de Concesionar
Autoritatii si care include valoarea lupara a Redeventei,
Penalitatile, Deducerile si orice alte sume platibile de Concesionar
Autoritatii si de catre Autoritate Concesionarului, astfel cum este
descris in detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de PlatG) si Art 33
{Facturare si Plata).

"Plata Relevantd”

are intelesul prevazut la Art. 23.3.4 (Riscuri Neasigurabile).

"Polite privind Pagubele Fizice"

are intelesul prevazut la Art. 23.2.1 (Restabilire).

"Prelungire a Duratei Initiale a
Serviciilor”

inseamna, in legatura cu orice intarziere in realizarea Datei
inceperii Integrale a Serviciilor mentionate in Art. 13.2.1 (Daune
Interese Moratorii), acel interval de la Data Inifiala a Expirarii egal
cu durata maxima a oricaror intarzieri care afecteaza realizarea
Datei inceperii Integrale a Serviciilor fatid de Data Planificata de
incepere Integrald a Serviciilor, cu conditia ca, in orice
circumstante, Prelungirea Duratei Initiale a Serviciilor sa nu
depaseasca 4 luni.
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“Pretentie”

inseamna orice pretentie, cerere, procedura sau raspundere.

"Pretul Constructiei”

inseamna pretul in suma fixa pentru proiectarea §i construirea
Lucrarilor, care vor fi prevazute in Contractul de Proiectare si
Constructie, astfel cum a fost pentru prima data indicat in Oferta
ca estimare a costului constructiei.

"Prevederi referitoare la Semnele de
Circulatie”

inseamna prevederile privind Semnele de Circulatie din OUG
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si HG
nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a QUG
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

"Primul An de Servicii"

are intelesul prevazut in cuprinsul definitiei Anului de Servicii,

"Procedura de Revizuire”

inseamna procedura prin care anumite solicitari/documente se
transmit in atentia Autoritatii, astfel cum este prevazut in Anexa 3
(Procedura de Revizuire).

"Procedura de Comunicare”

inseamna oricare dintre procedurile prevazute in Anexa 10
{Proceduri de Comunicare) sau care urmeaza a fi stabilite conform
prezentului Contract in conformitate cu Anexa 10 (Proceduri de
Comunicare), dupa caz.

"Procedura de Proiectare §i
Certificare”

inseamnd procedura prevazuta in Sectiunea 9.4 (Procedura de
Proiectare si Certificare) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice).

"Procedura de Solutionare a
Litigiilor”

inseamna procedura prevazuta la Art. 55 (Procedura de Solutionare
a Litigiilor).

"Procedura”

inseamna procedura de licitatie deschisa organizata de Autoritate
pentru atribuirea Contractului, astfel cum a fost inifiatd prin
anuntul de participare publicat sub nr. ...

“Program Anual”

inseamna:

{a) un program detaliat de lucrari pentru fiecare An de
Servicii, aferent Lucrarilor de Servicii, care indeplineste
Cerintele privind Serviciile $i este conform cu Declaratiile
de Metoda, prezentat in conformitate cu cerintele de la
Art. 19 (Programe - Servicii}; si

(b) un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului.

"Proiect Tehnic”

inseamna proiectul tehnic de constructie a Lucrarilor sau oricarei
parti a acestora, mentionat ca atare in Lege in legaturd cu
Autorizatia de Construire, ce urmeaza a fi intocmit de Proiectant
pornind de la Oferta, conform instructiunilor Antreprenorului
Constructiei in baza Contractului de Proiectare si Constructie, si in
orice caz in conformitate cu Procedura de Proiectare si Certificare,
pentru a permite realizarea constructiei in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea si Constructia si Cerintele privind
Serviciile.

“Proiect”

inseammna proiectarea, constructia, exploatarea si intretinerea
Lotului si desfasurarea oricarei alte parti din Lucrari §i Servicii pe
parcursul Duratei Contractului si finantarea acestor activitati.

"Proiectant”

inseamna entitatea competenta (precum si orice inlocuitor)
desemnata in aceasta calitate de Antreprenorul Constructiei (sau
Antreprenorul Constructiei, daca nu este desemnata o alta entitate
in aceasta calitate) pentru a desfasura activitatile de proiectare si
examinare a Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii si a oricaror alte
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lucréri care fac obiectul unei Propuneri in conformitate cu
prevederile Contractului de Proiectare §i Constructie.

"Proprietate a Autoritatii”

are intelesul prevazut la Art. 39.1.1(b) (Despdgubiri Acordate de
Concesionar).

"Proprietate Intelectuala

inseamna toate drepturile si interesele actuale i viitoare asupra
unor marci comerciale inregistrate sau neinregistrate, marci de
servicii, brevete, desene si modele industriale, modele de
utilitate, cereri depuse pentru aricare dintre cele de mai sus,
drepturi de autor, extrageri neautorizate si/sau drepturi de
reutitizare, desene  neinregistrate, inventii, informatii
confidentiale, know-how sau alte drepturi de proprietate
intelectuald care subzista in sau in legaturd cu Datele Proiectului
si/sau Datele de Trafic.

"Propunere”

inseamna depunerea unor documente de catre Concesionar in
conformitate cu si astfel cum este descris in detaliu in Sectiunea
9.4 (Procedura de Proiectare si Certificare) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

"Protestatar”

inseamna orice persoana angajatd in actiuni de protest fata de
constructia Lotului sau impotriva constructiei sau a exploatarii
autostrazilor in general sau impotriva operarii proiectelor de
concesiune sau de parteneriat public-privat.

“Raport Anual”

are intelesul prevazut in Partea 2 din Anexa 8 (Inregistrdri §i
Rapoarte).

“Raport de Plata"

are intelesul stabilit prin Art. 33.1.2 (Facturi Lunare).

“Raport Lunar”

are intelesul prevazut in Anexa 8 (/nregistrdri i Rapoarte).

"Raport”

inseamna orice raport prezentat in conformitate cu Art. 26.1

(Rapoarte Necesare), iar "Rapoarte” inseamna toate acestea.

»Redeventa”

Inseamna suma calculata prin aplicarea unei cote de ... (se va
completa cu nivelul cotei Redeventei ofertate)k din Veniturile de
la Terti care va fi platita lunar Autoritatii de catre Concesionar,
prin Plata Lunara.

“Reprezentant”

inseamna Reprezentantul Autoritdtii si/sau Reprezentantul
Concesionarului, in functie de context.

“Reprezentantul Autoritatii”

inseamna persoana ce va fi desemnata de Autoritate conform Art,
24.1 (Reprezentantul Autoritdtii} pentru a indeplini acele functii
in legdturd cu executarea prezentului Contract, in numele
Autoritatii, potrivit deciziei Autoritatii din momentul respectiv,
sau oricare inlocuitor sau inlocuitori ai acestuia
desemnat/desemnati de Autoritate conform Art. 24.3 (Schimbarea
Reprezentantilor).

“Reprezentantul Concesionarului”

inseamna persoana desemnatd de Concesionar conform Art. 24.2
(Reprezentantul Concesionarului) sau inlocuitorul acestuia
desemnat de Concesionar conform Art. 24.3 (Schimbarea
Reprezentantilor).

"Riscul de RCT" inseamnd un risc care trebuie asigurat in baza unei polite de
asigurare de raspundere civila fata de terti.
inseamna orice Drepturi cu privire la teren §i orice ipoteca,
"Sarcipa” sarcind, gaj, privilegiu, cesiune, optiune, drept de achizitie, drept

de preemptiune, garantie reald si orice contract sau intelegere
pentru constituirea oricdruia/oricareia dintre acestea.

"Sarbitoare Legald”

inseamnd orice zi in afard de sambitd, duminicd sau Zilele
Lucratoare.

"Schimbare de Proprietate”

inseamna:
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{a) orice vanzare, transfer de drepturi sau act de dispozitie
asupra oricaror sau tuturor actiunilor Concesionarului
(inclusiv controlul asupra exercitarii drepturilor de vot
aferente respectivelor actiuni, controlul asupra dreptului
de a desemna sau revaca administratori sau drepturile la
dividende),

si/sau

{b) orice alte demersuri care au sau pot avea acelasi efect ca
la lit. (a) de mai sus.

“Semn de Circulatie”

are intelesul prevazut in Hotararea Guvernului nr. nr. 1391/2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

"Servicii”

inseamna activitatile Concesionarului sau activitatile solicitate
acestuia (si/sau oricdruia dintre imputernicitii, salariatii,
contractantii sau subcontractantii sai de orice nivel) in legatura cu
indeplinirea oricaror obligatii ale Concesionarului conform
prezentului Contract si desfasurarea oricaror lucrari sau operatiuni
ale Concesionarului (si/sau ale oricaruia dintre imputernicitii,
salariatii, contractantii sau subcontractantii sai de orice nivel) pe
sau in legitura cu Lotul, in toate cazurile in scopul indeplinirii
Cerintelor privind Serviciile, dar, pentru evitarea oricarui dubiu,
excluzénd Lucrarile.

“Sigla

are intelesul prevazut la Art. 52.6 (Identitate Corporativd si Sigld).

"Sistem de Management al Calitatii"

inseamnad structura organizatorica, procedurile, procesele si
resursele utilizate pentru stabilirea si implementarea politicii de
calitate, astfel cum este mentionat in Capitolul 3 (MANAGEMENTUL
CALITATIH) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice).

"Situatie de Urgenta"

fnseamna un eveniment care provoaca sau, in opinia rezonabila a
Autoritatii, amenintd s& provoace moartea sau ranirea oricaror
persoane sau o perturbare grava a existenfei unui numar de
persoane ori pagube importante cauzate proprietatii sau
contaminarea mediului §i care, in oricare din cazuri, impiedica:
(a) operarea normala a Lotului; sifsau

(b) operarea Serviciilor in conditii normale;

in fiecare caz necesitand mobilizarea serviciilor de urgenta.

“Solicitari de Informatii”

are intelesul prevazut de LLAI

"Standarde Tehnice”

inseamna toate normele tehnice, standardele si specificatiile
emise de o Autoritate Relevanta la un anumit moment cu privire la
proiectarea, constructia, operarea sau intrefinerea autostrazilor,
astfel cum sunt descrise in detaliu in Anexa 2 (Specificatii
Tehnice).

T

"Structura

inseamna orice structura temporara sau permanenta proiectata si
construita face parte din Lot, inclusiv dar fara a se limita la cladiri
si altele similare, astfel cum sunt mentionate in reglementarile
tehnice aplicabile emise de o Autoritate Relevanta.

"Subcontractant”

inseamna fiecare dintre partenerii contractuali (de orice nivel) ai
Concesionarului la Documentele Proiectului sau orice persoana
direct angajata de Concesionar la un anumit moment cu
respectarea prezentului Contract pentru a asigura furnizarea
Lucrarilor si/sau a Serviciilor (integral sau partial), iar referintele
la subcontractanti inseamna subcontractantii {de orice nivel) ai
Concesionarului.

"Subcontracte”

inseamna contractele incheiate intre

Subcontractanti.

Concesionar i
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"Suma Ajustata”

are intelesul prevazut la Art. 23.4.4 (Indisponibilitatea Termenilor
sau Conditiilor de Asigurare).

"Suma de Baza la Incetare”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunzdtor a Art. 3.3.3
{Modificdri ale Documentelor Proiectului) orice suma rezultata din
urmatoarea operatie:

(a) toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre
Concesionar la Data Incetdrii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare; si (plus)

{b) toate sumele platite de Concesionar pana la Data
incetarii, pentru Lucrarile efectuate pana la Data
incetarii, si (plus)

(c) platile compensatorii acordate angajatilor
Concesionarului care au fost sau vor fi in moed rezonabil
achitate de Concesionar ca urmare directd a incetarii
Contractului, precum si orice Costuri de Incetare a
Subcontractelor, si (plus)

(d) orice potentiala pierdere de profit care sa nu depaseasca
12% din valoarea investitiei privind Proiectul, prezentata
in Oferta,

din care se scad {minus),:
{i) toate sumele restante de plata ale Concesionarutui
catre Autoritate la Data incetérii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare, si
(ii) valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul (
investitie prezentata in Oferta) inregistrate pana
la Data incetirii.

“Suma n caz de Incetare ca urmare
a Fortei Majore”

are intelesul prevazut la Art. 44.5 (Compensatii in caz de Incetare
ca urmare a Fortei Majore).

"Suma In caz de Incetare din Culpa
Autoritatii"

are intelesul prevazut la Art. 44.1.1 (Compensatii in caz de
Incetare din Culpa Autoritatii).

“Suma in caz de Incetare din Culpa
Concesionarului”

are intelesul prevazut la Art. 44.4.1 (Compensatii in caz de
Incetare din Culpa Concesionarului).

"Suma Tn caz de Incetare pentru
Nerealizarea Datei de incepere”

are intelesul atribuit n Art. 44.6.1 (Compensatii in caz de Incetare
pentru Nerealizarea Datei de incepere).

"Suma in caz de Incetare”

inseamna orice compensatie platibila de catre Autoritate
Concesionarului sau de catre Concesionar Autoritatii in cazul
incetarii anticipate a prezentului Contract conform Art. 44
(Compensatii in caz de incetare).

“Suma Dedusa in caz de Culpa a
Concesionarului”

inseamnd suma calculatd conform prevederilor Art. 44.4.2(a)
(Compensatii in caz de Incetare din Culpa Concesionarului)

"Suma Revizuita la Incetare”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 3.3.3
{Modificari ale Documentelor Proiectului) orice suma rezultata din
urmatoarea operatie:

(a) toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre
Concesionar la Data incetdrii, inclusiv Dobdnda
Penalizatoare; si (plus)

(b) toate sumele platite de Concesionar pana la Data
incetdrii, pentru Lucrarile efectuate pana la Data
Incetérii, si (plus)

(c) orice Costuri de incetare a Subcontractelor,

din care se scad (minus),:

(i)  toate sumele restante de plata ale Concesionarului
catre Autoritate la Data Incetérii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare, si

(i) valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul
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(investitie prezentata in Oferta) inregistrate pana
la Data incetarii, si

(iii) pierderea de Redeventa calculata astfel: cota
Redeventei ofertate x {ori) 77.019.346 Lei.

| “Termen de Asigurare”

inseamna orice termeni si/sau conditii necesare a fi incluse intr-o
politd de asigurare conform Art. 23.1 (Asigurdri} si/sau Anexa 5
{Asigurdri), dar excluzand riscurile asigurate.

[ Trimestru” inseamna o perioada de 3 luni calendaristice cu incepere de la 1
ianuarie, 1 aprilie, 1 fulie sau 1 octombrie.
TVA™ inseamna orice taxa pe valoare adaugata.
"Uitimul An de Servicii” are intelesul prevazut in cuprinsul definitiei Anului de Servicii.
"Utilaje” inseamna toate utilajele, aparatura sau zlte obiecte de pe
Amplasament care nu apartin Autoritatii sau Concesionarului.
"Utilitagi” inseamna retelele de utilitati, cum ar fi reteaua de apa,

canalizare, energie electrica, gaze naturale, incalzire termica i
telecomunicatii, existente in/pe Ampliasament §i include orice
conducte, cabluri electrice sau de telecomunicatii, conducte de
canalizare, conducte submarine, dispozitive sau retele termice, de
gaze naturale sau conducte de colectare a petrolului, sau orice alte
dispozitive sau instalatii care reprezinta o componenta a retelelor
electrice, de alimentare cu apa, gaze naturale, termice, de
canalizare si de telecomunicatii, sau care sunt necesare pentru
exploatarea acestora.

"Utilizatori"

inseamna persoanele care beneficiaza de orice servicii furnizate de
Concesionar pe Amplasament (parcare, parcare securizata, toalete
publice, alimentare cu carburanti, reincarcare vehicule electrice,
spatiu comercial, snack bar, etc.).

Valoarea Minima a Redeventei Anuale

Este egala cu ...(se va completa cu Valoarea Minima a Redeventei
Anuale ofertate) LEl, si inseamna valoarea minima garantata pe
care Concesionarul o va plati Autoritatii anual ca Redeventa, chiar
daca valoarea Redeventei anuale calculate prin aplicarea cotei
Redeventei la Veniturile de la Terti este mai mica decat ...(se va
completa cu Valoarea Minima a Redeventei Anuale ofertate) LEI.

“Vehicule Agabaritice”

inseamna orice Vehicule Rutiere care, datorita dimensiunilor lor
ori marfurilor transportate, depasesc in lungime, latime, greutate
sau in inaltime limitele regulamentare maxime ori masele
regulamentare rmaxime admise prin Lege.

"Vehicule Rutiere”

inseamna orice vehicule rutiere, astfel cum acest termen este
folosit in legatura cu Lotul.

"Venituri de la Ter{i"

inseamna veniturile brute ce rezulta din toate:

(a) activitatile comerciale desfasurate pe Amplasament de
catre orice entitate autorizata sa desfasoare
activitati comerciale pe Amplasament, inclusiv de
catre Concesionar,

{b) chiriile, redeventele si alte venituri periodice obtinute de
Concesionar de la terti sau Utilizatori pentru
exploatarea Lotului;

(c) alte categorii de venituri autorizate de catre Autoritate
conform Art. 18.11 (Venituri de la Terti).

| "Zi Lucratoare”

inseamna o zi (cu exceptia sambetelor si duminicilor) in care
béncile sunt deschise pentru operatiuni locale in Bucuresti.

1.2 Interpretare

1.24 in prezentul Contract, cu exceptia situatiilor in care rezulta altfel din context:
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1.2.2

1.2.3

(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

(f)

()
{h)
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masculinul include femininul i invers;
singularul include pluralul si invers;

o referinta din prezentul Contract la orice articol, clauza, alineat, litera, paragraf
sau anexi este, exceptind situatiile in care se prevede expres contrariul, o
referinta la respectivul articol, clauzd, alineat, litera, paragraf sau anexa la
prezentul Contract;

cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referinta la
Contract sau la orice alt document va include orice variatie, modificare sau
completare permise in cazul respectivului document;

orice referintd la un act legislativ, ordin, regulament sau alt instrument similar va
fi interpretatd ca o referintd la actul legislativ, ordinul, regulamentul sau
instrumentul (inclusiv orice instrument UE) astfel cum a fost maodificat, Inlocuit,
consolidat sau readoptat;

o referinti la o persoani inseamna o referintd la orice persoana fizica sau juridica,
romana sau strdind, de drept public sau privat, ca, de exemplu, intreprinderi,
societdti comerciale sau asocieri, precum §i succesorii si cesionarii permisi ai
acestora;

cuvintele ,,include” sau ,,inclusiv” vor fi interpretate nelimitativ;
titlurile au doar scopul de a facilita referintele; si
referintele la zile sunt considerate referinte la zile calendaristice, iar daca ultima

zi a unei perioade nu este o Zi Lucratoare, perioada respectivd se considera ca
expira in urmatoarea Zi Lucratoare.

in situatiile in care prezentul Contract obligd Autoritatea sd achite orice suma
Concesionarului (inclusiv, dar fard a se limita la, in urma aplicarii Art. 34 (Procedurd de
Modificare) cu privire la orice costuri, cheltuieli, comisioane, taxe, obligatii, Pierderi,
Pretentii sau alte sume suportate de Concesionar:

()

(b)

Respectiva obligatie va fi interpretaté ca vizand numai acea valoare din sumele
respective care a fost suportata in mod corespunzdtor conform principiilor
comerciale general valabile 5i in conditii nepreferentiale sau, in cazul in care nu a
fost suportata conform principiilor comerciale general valabile (inclusiv in situatia
in care plata este ficutd Antreprenorului Constructiei, Operatorului sau altui
Afiliat al Concesionarului), respectiva parte din acestea care este corespunzatoare
si rezonabild; si

Concesionarul sau Antreprenorului Constructiei, Operatorului sau alt Afiliat al
Concesionarului va furniza (dupa caz), la solicitarea Autoritatii, documente
justificative cu privire la respectivele costuri, cheltuieli, comisicane, taxe,
obligatii, Pierderi, Pretentii sau alte sume.

Autoritatii nu i va fi imputat faptul c@ a avut cunostinta de orice fapt, problema sau
aspect decét daca respectivul fapt, problema sau aspect este cunoscut de personalul sau
imputernicitii sdi (inclusiv Reprezentantul Autoritatii) care au responsablhta;l in ceea ce
priveste executarea Lucrdrilor, desfasurarea Serviciilor sau alte aspecte in legatura cu
Proiectul.

33



1.3

1.4

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Limba
1.3.1

1.3.2

Durata

1.4.1

1.4.2

1.4.3
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Orice referintd la ndatoririle si atributiile legale ale Autoritatii va fi o referinta la
respectivele indatoriri si atributii (inclusiv prerogative si puteri decizionale) de la
momentul respectiv.

Orice clauzi de neasumare a raspunderii, renuntare sau limitare a raspunderii prevazuta
in prezentul Contract este si va fi interpretata ca o clauza de neasumare a raspunderii,
renuntare sau limitare a raspunderii exceptand orice raspundere ce rezultd dintr-o
abatere intentionata sau neglijentd grava savarsitd de oricare din Parti (inclusiv orice
persoana pentru de care respectiva Parte este responsabild) si Partile convin prin
prezentul Contract ca niciuna din prevederile din prezentul Contract nu poate fi avuta in
vedere in scopul renuntarii sau limitarii raspunderii respectivei Parti pentru o abatere
intentionata sau neglijenta grava.

Partile convin cad vor actiona intotdeauna cu bund credintd in scopul indeplinirii
obligatiilor care le revin in baza prezentului Contract, fara insa ca aceasta sa afecteze
dreptul Autoritétii de a lua masuri si/sau de a aproba un document sau o metoda de lucru

la libera sa discretie, acolo unde si asa cum se prevede prin prezentul Contract.

Fara a aduce atingere oricaror altor prevederi din prezentul Contract, nicio Parte nu va
avea dreptul de a recupera compensatia sau de a formula o pretentie conform
prezentului Contract cu privire la orice Pierdere suportata in masura in care a fost deja
compensata cu privire la respectiva Pierdere prin asigurare sau altfel.

Prezentul Contract a fost incheiat in limba romana.

Limba Contractului este limba romana. Toata corespondenta, desenele, Datele de
Proiectare, rapoartele de testare, certificatele, specificatiile §i informatiile vor fi in
intregime in limba romana. Toate instructiunile de exploatare si intretinere, placute
nominale si tarifare, etichete de identificare si alte articole inscriptionate si imprimate
necesare pentru Servicii vor fi in limba romana, precum si instructiunile §i notificarile

destinate publicului si personalului §i toate celelalte notificari de semnalizare §i
informare.

Durata Contractului incepe la Data Contractului si se incheie la una din datele de mai
jos, oricare survine prima:

(@) Data Expirarii; sau
(b) Data incetarii.

Perioada Preliminard incepe la Data Contractului si se incheie la una din datele de mai
jos, oricare survine prima:

(a) Datade Tncepere; sau
(b) Data incetérii.

Durata Lucririlor incepe la Data inceperii Lucririlor si se incheie la una din datele de mai
jos, oricare survine prima:

(a) Data Finalizarii Lucrarilor; sau
(b) Data incetdrii.
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2.1

2.2

2.3

2.4
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1.4.4  Durata Serviciilor incepe la Data inceperii Integrale a Serviciilor si se incheie la una din
datele de mai jos, oricare survine prima:

(@) Data Expirarii; sau
(b) Data incetdrii.
PERIOADA PRELIMINARA SI CONDITII PRECEDENTE

Pe durata Perioadei Preliminare, Partile isi vor executa obligatiile relevante conform prevederilor
din prezentul Contract.

Farda a aduce atingere oricdror alte obligatii prevazute in prezentul Contract, Partile vor
intreprinde urmatoarele masuri si vor indeplini urmatoarele obligatii in scopul realizarii Datei de
incepere:

2.21 Concesionarul va semna Documentele Proiectului;

2.2.2  Concesionarul va transmite Autoritatii Garantia de Buna Executie conform cu cerintele
Art. 13.1 (Garantia de Bund Executie);

2.2.3  Concesionarul va contracta Asigurarile Necesare mentionate in Partea 1 din Anexa 5
{Asigurdri), ulterior revizuirii si aprobarii respectivelor asigurdri de catre Autoritate
conform Art. 23.1.2(Asigurdri);

2.2.4  Concesionarul va demonstra ca are disponibile fondurile necesare pentru realizarea
Lucrarilor si Serviciilor;

2.2.5 Autoritatea va preda Amplasamentul Concesionarului, sub conditia realizarii de catre
Concesionar a activitatilor prevazute in Sectiunea 5.1.2 (Terenul) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice);

2.2.6  Autoritatea va preda Concesionarului documentele existente, inclusiv extrase de Carte
Funciara, privind Amplasamentul si Lotul existente;

2.2.7  Autoritatea va preda Concesionarului o copie a Acordurilor Existente, daca acestea
exista.

Data de fncepere va surveni sub rezerva indeplinirii urmatoarelor conditii:

2.3.1 Indeplinirea obligatiilor de la Art. 2.2 de mai sus;

2.3.2  Autoritatea a primit Garantia de Buna Executie in conformitate cu cerintele Art. 13.1
(Garantia de Bund Executie) care este in vigoare si produce efecte depline (daca nu au
fost indeplinite §i certificate conditiile pentru eliberarea Garantiei de Buna Executie
prevazute in Art. 13.1.7 (Garantia de Bund Executie), inainte de Data de incepere, caz
in care se renunta la conditia din prezentul Art. 2.3.1 (Perioada Preliminard si Conditii
Precedente)).

Daca pana la o data care survine la implinirea unui termen de 3 luni de la Data Contractului,
conditiile prevazute la Art. 2.3.1 - 2.3.2(Perioada Preliminard si Condifii Precedente) inclusiv nu
au fost indeplinite sau nu s-a renuntat la ele, Partile convin sa se intdlneasca imediat pentru a
analiza cu bund credinta orice masuri care pot fi luate in mod rezonabil {inclusiv, dupa caz, orice
modificare cu privire la Data de incepere} in conformitate cu Legea si tindnd cont de interesele
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rezonabile ale Partilor pentru a permite indeplinirea §i pentru a evita incetarea prezentului
Contract.

in cazul in care Partile nu ajung la un acord cu privire la masurile stabilite in Art. 2.4 de mai sus
in termen de 30 de zile de la data la care una din Parti a solicitat celeilalte Par{i convocarea unei
intalniri:

2.5.1 fiecare Parte va avea dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract printr-o notificare
transmisa celeilalte Parti cu minim 15 zile inainte §i:

{(a) prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in respectiva notificare
de incetare; §i

(b) compensatia va fi platibild conform prevederilor Art. 44.6 (Compensatii in caz
de Incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere}.

in cazul in care prezentul Contract inceteaza conform Art. 2.5 (Perioada Preliminard si Conditii
Precedente) de mai sus, Autoritatea va avea dreptul si execute Garantia de Participare la Licitatie
numai daci Concesionarul nu si-a indeplinit una sau mai multe din urmatoarele obligatii:

2.6.1 obligatia de a semna Documentele Proiectului, conform prevederilor Art. 2.2.1 {(Perioada
Preliminard si Conditii Precedente) de mai sus;

2.6.2 obligatia de a contracta Asigurdrile Necesare, conform prevederilor din Art. 2.2.3
(Perioada Preliminard si Conditii Precedente) de mai sus;

2.6.3 obligatia de a demonstra disponibilitatea fondurile necesare pentru realizarea Lucrarilor;

2.6.4  obligatia de a furniza Autorittii Garantia de Buna Executie, conform prevederilor Art.
2.3.2 (Perioada Preliminard si Conditii Precedente).

Partile convin in mod expres §i irevocabil prin prezentul Contract ca valoarea Garantiei de
Participare la Licitatie de Participare la Licitatie este o estimare prealabild corecta, suficienta gi
echitabild a tuturor pierderilor si daunelor suportate de Autoritate in legdturd cu Proiectul ca
urmare a neindepliniri de citre Concesionar a obligatiilor sale mentionate in art. 2.6.1, 2.6.2,
2.6.3, 2.6.4 (Perioada Preliminard §i Conditii Precedente), iar Partile mai convin ca respectiva
suma nu este in nici un fel excesiva si nu poate fi interpretatd ca fiind excesiva prin raportare la
toate circumstantele relevante ale Proiectului.

in cazul in care conditiile precedente indicate in Art. 2.3.1 (Perioada Preliminard §i Conditii
Precedente) sunt indeplinite cel mai tarziu in termen de 3 luni de la Data Contractului sau pana la
o altd datd ulterioari convenitd de citre Parti, acestea se vor intalni imediat si vor semna o
notificare de indeplinire avand forma si continutul indicate in Anexa 14 (,Notificarea de
ndeplinire”). Partea care, desi invitatd de cealaltd Parte in conformitate cu prevederile din
prezentul Art. 2.8 (Perioada Preliminard si Conditii Precedente) si Art. 46 {Notificdri), refuza sa
semneze Notificarea de Indeplinire va fi rispunzitoare fatd de cealalta Parte pentru toate daunele
cauzate de acest refuz.

Autoritatea va elibera Garantia de Participare la Licitatie in termen de 30 zile de la Data de
incepere.

Partile convin prin prezentul Contract cd nicio Parte nu va avea dreptul sd rezilieze prezentul
Contract anterior Datei de incepere dacd nu se prevede altfel in mod expres prin prezentul
Contract.

DOCUMENTATIE
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3.1 Ambiguitati

in cazul oricarei ambiguitati sau discrepante intre prevederile din corpul principal al Contractului
si cele din orice Anexd sau intre prevederile oricaror Anexe §i in absenta unor prevederi exprese
care sa stipuleze care dintre prevederile ambigue sau discrepante va prevala, se va aplica
urmitoarea ordine de prioritate, cu conditia ca in nici un caz prevederile Ofertei nu vor prevala
fata de prevederile din corpul principal al prezentului Contract sau al oricaror alte Anexe:

ERN

in cazul oricirei ambiguitati sau neconcordante intre prevederile din corpul principal al
Contractului si cele din orice Anexd, prevederile din corpul principal al Contractului vor
prevala;

fn cazul oricirei ambiguitdti sau discrepante intre prevederile din Anexe diferite,
prevederile din Anexa care trateaza in principal subiectul la care se referd prevederile
vor prevala fata de prevederile altor Anexe;

Daca niciuna dintre Anexe nu trateaza in principal subiectul la care se refera prevederile
respective, prevederile aplicabile vor fi stabilite ludndu-se in considerare interpretarea
generali a prevederilor relevante din corpul principal al Contractului $i din Anexe.

3.2 Documentele Proiectului

324

3.2.2

Anterior Datei de incepere, Concesionarul va furniza Autoritatii Documentele Proiectului
(astfel cum sunt enumerate in Anexa 6) inainte ca respectivele Documente ale Proiectului
si fie semnate. Documentele Proiectului vor fi semnate de Concesionar numai dupa §i cu
conditia ca Autoritatea sa-si fi dat acordul cu privire la continutul acestora.

Autoritatea va revizui si aproba Documentele Proiectului mentionate in Art. 3.2.1
{Documentele Proiectului) tinand cont de urmatoarele criterii:

(a) Documentele Proiectului vor avea la bazd practica comerciala, vor fi in mod
substantial corespunzitoare Ofertei §i vor fi incheiate in conditii comerciale
rezonabile, avind in vedere obiectivul de a reduce la minim obligatiile
Autoritatii in caz de incetare a prezentului Contract;

{b) Autoritatea va revizui Documentele Proiectului conform Procedurii de Revizuire
si, fard a aduce atingere oricaror cerinte suplimentare din prezentul Art. 3.2.2
{Documentele Proiectului), va avea dreptul de a formula observatii in baza alin.
3.5 din Procedura de Revizuire, intelegéndu-se ca cerintele alin. 3.2.3 din
Procedura de Revizuire nu prezintd relevanta la revizuirea Documentelor
Proiectului conform prezentului Art. 3.2.2 (Documentele Proiectului), astfel
cum sunt inlocuite de cerintele Art. 3.2.2(a) de mai sus.

3.3 Modificari ale Documentelor Proiectului

3.3.1

3.3.2

Fird a afecta aplicarea prevederilor Art. 3.3.2, dacé in orice moment este efectuata o
modificare la orice Document al Proiectului sau Concesionarul incheie un nou Document
al Profectului (sau orice act care afecteaza interpretarea sau aplicarea oricarui Document
al Proiectului), Concesionarul va transmite Autoritdtii o copie conforma cu originalul a
fiecirei astfel de modificari sau contract/act in termen de 10 Zile Lucratoare de la data
incheierii sau intocmirii acesteia/acestuia (dupa caz), certificat{a) pentru conformitate
de un functionar al Concesionarului.

Concesionarul T5i va executa obligatiile in conformitate cu Documentele Proiectului §i va
respecta toate prevederile acestora §i nu va:
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(@) finceta sau conveni asupra incetdrii tuturor sau unei parti din orice Document al
Proiectului;

(b) efectua sau conveni asupra oricdrei modificari semnificative a aricarui Document
al Proiectului;

() se va abate in mod semnificativ in nicio privintd de la obligatiile sale (§i nu va
renunta la sau permite expirarea oricaror drepturi pe care le are cu privire la orice
aspect important) si nu va determina ca orice parte contractantd la orice
Document al Proiectului s se abatd semnificativ de la obligatiile sale (sau sa
renunte la sau si permita expirarea oricaror drepturi semnificative pe care le are
cu privire la orice aspect important), conform oricarui Document al Proiectului; si

(d) incheia (sau permite altei persoane si incheie) orice contract care inlocuieste
toate sau o parte a (sau care afecteaza in orice alt mod semnificativ $i in mod
negativ interpretarea) oricarui Document al Proiectuluf,

decat dacd desfasurarea propusd a actiunii (5i orice documentatie relevantd) a fost
transmisd Autorita{ii spre revizuire si nu au existat obiectii din partea Autoritatii in
termen de 20 Zile Lucratoare de la primirea de catre aceasta sau intr-o perioada mai
scurtd convenitd de Parti si cu conditia ca, in situatiile mentionate la Art. 3.3.2(a),
Concesionarul sa fi respectat prevederile Art. 45 (Cesiune, Schimbarea Controlului §i
Subcontractare). Autoritatea poate formula obiectii numai conform si in temeiut
prevederilor din Procedura de Revizuire.

Nicio modificare, renuntare sau exercitare a unui drept in baza oricarui Document al
Proiectului nu va avea ca efect majorarea obligatiilor Autoritdtii in caz de incetare
anticipata a prezentului Contract decat daca:

(@) Concesionarul a obtinut acordul prealabil in scris al Autoritatii pentru respectiva
majorare a obligatiilor pentru scopurile prezentului Art. 3.3.3.

Tn cazul oricarui conflict intre prevederile prezentului Art. 3.3.3 §i orice alta prevedere
din prezentul Contract, prevederile prezentului Art. 3.3.3 vor prevala.

PROIECTUL

Furnizarea Lucrarilor si Serviciilor

in conditiile si in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Concesionarul:

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

va proiecta, construi, finaliza, pune in functiune si testa Lucrarile;
va presta Serviciile pe parcursul Duratei Serviciilor;
va desfisura celelalte Operatiuni pe parcursul Duratei Contractului; §i

va finanta activititile mentionate la Art. 4.1.1 - Art. 4.1.3 (Furnizarea Lucrdrilor §i
Serviciilor)

pe cheltuiala proprie si pe riscul sau.

Drept de Concesiune

4.2.1

in conditiile si in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Autoritatea acorda
Concesionarului dreptul (inclusiv dreptul de a subcontracta in conformitate cu termenii
si conditiile prezentului Contract) de a proiecta, finanta, construi, finaliza, contracta,

38



4.3

4.4

PROIECT CONTRACT CONCESIUNE

testa, restabili, mentine si exploata Lotul, de a presta Serviciile si a efectua alte
Operatiuni, Concesionarul beneficiind in acest sens de Dreptul de Concesiune.

4.2.2  Fara a aduce atingere obligatiilor Concesionarului din prezentul Contract, si beneficiind
de Dreptul de Concesiune, Concesionarul declara si confirma ca va suporta integral riscul
de cerere pentru lucrarile sau serviciile care fac obiectul concesiunii de servicii si ca nu
va solicita Autoritatii nici o plata sau despagubire pentru suportarea de catre acesta a
oricaror pierderi de venit ce ar putea surveni ca urmare a acestui fapt.

4.2.3  Prevederile Art. 4.2.2 (Drept de Concesiune) prevaleaza asupra tuturor oricaror altor
articole din prezentul Contract care ar putea avea un inteles contrar acestuia.

imbunatatiri

Concesionarul poate, in cazul in care considerd oportun, sa imbunatateasca Lotul, in conditiile §i
in conformitate cu prevederile prezentului Contract, in special ale Art. 34.2 (Modificdri ale
Concesionarului).

Folosinta publica

4.4.1

4.4.2

4.4.3

De la Data inceperii, Concesionarul va opera si intretine dotarile existente ale Lotului si
va mentine deschis Lotul pentru folosinta publica.

De la Data inceperii Integrale a Serviciilor, Concesionarul va deschide si, in conditiile Art.
19.2 {Prezentarea Programelor Anuale), va mentine deschis Lotul, inclusiv Dotarile
Minime Obligatorii, pentru folosinta publica.

Fira a aduce atingere altor prevederi din prezentul Contract, Operatiunile vor fi
desfasurate astfel incat sd nu obstructioneze in mod inutil confartul:

(a) persoanelor sau accesul la, utilizarea §i ocuparea drumurilor publice sau private
sau a cailor pietonale, trotuarelor sau pistelor de biciclete, indiferent daca acestea
sunt sub controlul sau in posesia Autoritatii sau a oricarei alte persoane; sau

(b) proprietarilor sau ocupantilor terenului sau persoanelor care beneficiaza de
Drepturi cu privire la teren pentru suprafete de teren adiacente Amplasamentului.

Standard de Executie

Concesionarul va fi exclusiv responsabil s3 se asigure, pe riscul §i cheltuiala proprie, ca
Operatiunile sunt in orice moment efectuate:

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea §i Constructia gi/sau Cerintele privind
Serviciile (dupa caz) si Declaratiile de Metoda;

in mod eficient, efectiv si in siguranta si in conformitate cu Buna Practica Industriala si
Documentatia de Calitate;

intr-o manierd care nu este susceptibild a fi periculoasd pentru sandtate sau a cauza
pagube materiale sau de mediu;

in conformitate cu Standardele Tehnice;
astfel incit si permita indeplinirea de cétre Autoritate a obligatiilor sale legale cu privire

la Proiect si si nu prejudicieze imaginea i reputatia Autoritatii in calitate de autoritate
cu atributii in domeniul drumurilor;
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4.5.6  cu mentinerea unor legituri corespunzitoare cu toate persoanele afectate de Lucrari
si/sau Servicii;

4.5.7 intr-o manierd in care sd interactioneze in mod constructiv cu ceilalti antreprenori
angajati de Autoritate, autoritati centrale sau locale avand competente i
responsabilitati cu privire la categorii de drumuri sau alte autoritati centrale sau locale
cu competente relevante;

4.5.8  in conformitate cu toate Cerintele Legale i Autorizatiile aplicabile; si

4.5.9  intr-un mod care si minimizeze raspunderea Autoritdtii fatd de teri in legaturd cu
exercitarea sau incilcarea functiilor privitoare la drumuri ale Autoritatii in legatura cu
Proiectul.

Colaborare

Fiecare Parte va colabora cu cealaltd in exercitarea drepturilor si executarea obligatiilor sale
conform prezentului Contract.

Discriminare

4.7.1

4.7.2

Tn cursul deruldrii Proiectului, Concesionarul nu va discrimina, in mod direct sau indirect
sau prin victimizare ori hartuire, nicio persoand pe motive de culoare, rasa,
nationalitate, etnie sau origini nationale.

In cazul in care Concesionarul incheie orice Subcontract in legatura cu prezentul

Contract, acesta va impune Subcontractantilor sai obligatii substantial similare celor
impuse Concesionarului conform prezentului Art. 4.7 (Discriminare).
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PARTEA A lI-A

MOBILIZARE, TNCEPEREA LUCRARILOR $| TEREN

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

ACCES

Autoritatea va furniza Concesionarului Amplasamentul cat mai curand posibil, dar, in orice caz,
cel mai tarziu la Data Limit3 de Predare a Amplasamantului. Daca Autoritatea nu pune la dispozitie
Amplasamentul pand la Data Limitad de Predare a Amplasamantului, atunci Concesionarul are
dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract printr-o notificare scrisa citre Autoritate, iar
prezentul Contract va inceta automat la data mentionata in notificare, care va surveni la expirarea
unei perioade minime de 30 de zile de la data la care respectiva notificare este primita de
Autoritate.

De la Data Accesului la Amplasament, Autoritatea va pune Amplasamentul la dispozitia
Concesionarului si a Entitatilor Subordonate Concesionarului in vederea desfagurarii Lucrarilor i
Activitdtilor de Mobilizare §i a altor lucrari conform Art. 6 (Mobilizare), cu conditia ca, pentru
evitarea oricirui dubiu, Autoritatea si nu aiba nicio obligatie de a obtine acces la orice teren din
afara Amplasamentului.

La Data Accesului la Amplasament, Pirtile vor semna un proces verbal in care se va mentiona
predarea Amplsamentului de la Autoritate la Concesionar, in forma prevazuta in Anexa 11 (Proces
Verbal de Predare).

Concesionarul va avea acces la pértile necesare din Amplasament pentru efectuarea Investigatiilor
conform prevederilor §i conditiilor Legii.

MOBILIZARE
Inspectia Amplasamentului

6.1.1 Fira a limita aplicarea oricdrei alte prevederi din prezentul Contract (inclusiv dar fara a
se limita ta Art. 38.3.2 (Clauzd de Exonerare de Rdspundere), dar farad a aduce atingere
prevederilor Art. 36 (Cazuri de Despdgubire si Cazuri de Exonerare), la Data de incepere,
Concesionarul se va considera cd a efectuat §i acesta garanteazd cda a efectuat
urméatoarele:

(@) ainspectat si a examinat si este satisfacut de Amplasament, dotarile existente ale
Lotului si imprejurimile acestora §i, daca este cazul, de orice structuri existente
sau lucrari pe, deasupra sau dedesubtul Amplasamentului;

(b) este satisfacut de natura conditiilor climatice, hidrologice, ecologice, de mediu i
generale ale Amplasamentului si Lotului, natura solului §i subsolului, forma si
natura Amplasamentului si Lotului, riscul privind producerea de prejudicii sau
pagube propriettilor adiacente sau care afecteazd Amplasamentul si Lotul si
ocupantilor respectivelor proprietati, natura materialelor (naturate sau de alt fel)
care urmeazi a fi excavate, si natura proiectului, lucrdrii, Echipamentelor si
materialelor necesare pentru executarea Lucrarilor i prestarea Serviciilor;

(c) este satisfacut cu privire la:

(i)  mijloacele de comunicare §i acces la si prin Amplasament si Lot, amenajarile
necesare si caracterul corespunzitor al drepturilor de acces prevazute la
Art. 8.1 (Accesul Concesionarului) pentru respectivele scopuri; §i

(i) posibilitatea perturbdrii de catre anumite persoane (altele decat
Autoritatea §i persoanele care invocd drepturi sau titluri in numele
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Autoritatii) a accesului [a sau utilizérii Amplasamentului si Lotului conform
oricaror Cerinfe Legale;

(iii) precautiunile i termenele si metodele de lucru necesare pentru prevenirea
oricarui disconfort sau interventii, publice sau private, cauzate oriciror
terti; si

(iv)  bunurile cu privire la care va dobandi drepturi §i natura si mésura riscurilor
asumate de acesta in baza prezentului Contract;

a strans toate informatiile necesare pentru executarea obligatiilor sale conform
prezentului Contract §i altor obligatii asumate, inclusiv:

(i} informatii cu privire la natura, locatia si conditia terenului (inclusiv
conditiile hidrologice, geologice, geotehnice si subterane) conditia
structurilor si dotarilor existente pe Lot; si

(if) informatii cu privire la zonele de interes arheologic stiintific sau de alta
natura, conditiile locale si facilitatile si calitatea structurilor existente.

a examinat in detaliu, a verificat si este satisficut de caracterul adecvat,
corectitudinea si posibilitatea de utilizare a tuturor Datelor de Proiectare puse la
dispozitia Concesionarului de Autoritate si pe care Concesionarul le-a adoptat sau
le-a folosit ta indeplinirea Cerintelor privind Proiectarea §i Constructia si a
Cerintelor privind Serviciile sau pe care Concesionarul intentioneaza sa le adopte
sau sa le foloseasca;

a efectuat propria analizd si revizuire a celorlalte materiale, documente si date
mentionate la Art. 38.3.1 {Clauzd de Exonerare de Rdspundere) care poarta asupra
oricaruia dintre aspectele mentionate la Art. 6.1.1(a), Art. 6.1.1(b) 5i Art.6.1.1(c)
{Inspectia Amplasamentului); si

a obtinut in general toate informatiile care i sunt necesare cu privire la riscurile,
evenimentele neprevazute si toate celelalte imprejurdri care pot influenta sau
afecta capacitatea sa de a indeplini Cerintele privind Proiectarea si Constructia si
Cerintele privind Serviciile si obligatia sa de a efectua Lucrarile si Serviciile.

Prevederile oricarei clauze din prezentul Art. 6.1 (Inspectia Amplasamentului) nu vor
limita aplicarea prevederilor oricarei alte clauze din prezentul Art. 6.1 (/nspectia
Amplasamentuiui).

Absenta Exonerarii

Concesionarul nu va fi exonerat in niciun fel de nicio obligatie in temeiul prezentului Contract si
nici nu va avea dreptul sa ridice pretentii fata de Autoritate pe motiv ca orice informatii, obtinute
de la Autoritate sau in alt fel (inclusiv informatiile puse la dispozitie de Autoritate), sunt incorecte
sau insuficiente §i va efectua propriile cercetari cu privire la acuratetea si caracterul adecvat al
respectivelor informatii.

Investigatii §i Expertize

6.3.1

Concesionarul va notifica imediat Autoritatea, in conformitate cu Procedura de
Revizuire, cu privire la orice Investigafie (altele decat cele care fac parte din Lucrérile
$i Activitatile de Mobilizare pe care intentioneaza sa o desfasoare inainte de Data
Tnceperii Lucrarilor.
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La cererea rezonabild a Concesionarului, Autoritatea va depune toate eforturile pentru
a asigura, in masura in care acest lucru este posibil prin exercitarea corespunzitoare a
atributiilor sale conform oricarei Legi relevante, accesul la acele par{i din Amplasament
si Lot ce urmeaza a fi puse la dispozitia Concesionarului conform Art. 5 (Acces) necesare
in mod rezonabil Concesionarului in scopul desfasurarii Investigatiilor mentionate in Art.
6.3.1 (Investigatii si Expertize), cu condifia ca, pentru evitarea oricaror dubii,
Autoritatea nu va avea obligatia de a asigura accesul la orice teren din afara
Amplasamentului.

Orice drept de acces acordat de Autoritate conform prezentului Art. 6.3 (Investigatii si
Expertize) va fi acordat exclusiv pentru respectiva activitate si nu va acorda sau nu se va
considera cd acorda niciun fel de interese legale sau de alta natura cu privire la teren.

inainte de Data inceperii Lucrdrilor, dar nu inainte de Data de Incepere, Concesionarul
poate desfasura orice Investigatie care face parte din Lucrdrile si Activitatile de
Mobilizare sau care a fost notificatd Autoritatii, conform Art. 6.3.1 (Investigatii si
Expertize), cu conditia ca anterior inceperii oricdrei astfel de Investigatii Concesionarul
sa fi prezentat Autoritatii, acele dovezi solicitate in mod rezonabil de Autoritate, care
atestd acoperirea corespunzitoare a Concesionarului de citre toate asigurarile relevante
pentru a desfasura Lucrarile §i Activitatile de Mobilizare si, in plus fata de aceasta, cu
privire la Investigatiile notificate de catre Concesionar conform Art. 6.3.1 (Investigatii si
Expertize), nu au fost formulate obiectii de catre Autoritate pentru motivele prevazute
in paragraful 3.3 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Concesionarul va furniza imediat Autoritatii, la cerere, copii ale tuturor informatiilor,
evidentelor si rezultatelor testelor (inclusiv orice interpretare a respectivelor rezultate
de teste) care rezultd din Investigatiile mentionate la Art. 6.3.4 (Investigatii si
Expertize).

Alte Lucrari si Activitati de Mobilizare

inainte de Data inceperii Lucrarilor, Concesionarul poate mobiliza orice resurse si efectua orice
lucréiri suptimentare de proiectare si de altd naturd (altele decat lucrarile prevazute la Art. 6.3
(Investigatii si Expertize) sau la Art. 6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdati Relevante i Furnizori de
Utititdti) si/sau orice activitdti, pe costul si cheltuiala proprie, considerate necesare avand in
vedere data preconizata a indeplinirii conditiilor mentionate la Art. 7.1 {Conditii pentru inceperea
Lucrdrilor}, cu conditia ca:

6.4.1

6.4.2

Concesionarul 53 fi furnizat catre Autoritate, acele dovezi solicitate in mod rezonabil de
Autoritate care atesta acoperirea corespunzatoare a Concesionarului de catre toate
asigurarile relevante pentru a desfasura respectivele tucrari suplimentare de proiectare
si de altd natura si/sau activitdti avute in vedere prin prezentul Art. 6.4 (Alte Lucrdri si
Activitdti de Mobilizare}; si

prezentul Art. 6.4 (Alte Lucrdri si Activitdti de Mobilizare) nu autorizeaza efectuarea
niciunui lucru sau actiuni care ar afecta integritatea fizica a Amplasamentului.

Lucrari Efectuate de Autoritati Relevante §i Furnizori de Utilitati

6.5.1

6.5.2

in cazul in care Concesionarul doreste inainte de Data Inceperii Lucririlor ca anumite
lucrari pe Amplasament sa fie efectuate de catre orice Autoritate Relevanta sau Furnizor
de Utilitati, Concesionarul va notifica Autoritatea, cu privire la aceste lucrari, conform
Procedurii de Revizuire.

Concesionarul poate asigura efectuarea lucrarilor descrise la Art. 6.5.1 (Lucrdri
Efectuate de Autoritdfi Relevante si Furnizori de Utilitdti}, cu conditia sa nu se fi
formulat nicio obiectie la aceste lucrari in conformitate cu Procedura de Revizuire, jar
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Concesionarul sa fi prezentat catre Autoritate, dovezile solicitate in mod rezonabil de
Autoritate cu privire la faptul ca orice asigurare mentionata la Art. 23 {Asigurdri) a fost
incheiata.

6.5.3  Autoritatea va avea dreptul sa formuleze obiectii la lucririle descrise intr-o notificare
transmisa conform Art. 6.5.1 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante si Furnizori de
Utititati) pentru motivele prevazute in paragraful 3.4 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

6.5.4  Concesionarul nu va conveni asupra niciunei modificari cu privire la termenii contractelor
in temeiul cdrora lucrdrile descrise la Art. 6.5.1 (Lucrdri Efectuate de Autoritdfi
Relevante 5i Furnizori de Utilitdti) urmeaza a fi efectuate, pana cand si doar daca aceste
modificari au fost notificate catre Autoritate, si cu privire la acestea nu au fost formulate
obiectii de catre Autoritate pentru motivele prevazute in paragraful 3.4 din Anexa 3
(Procedura de Revizuire).

6.5.5  Concesionarul va suporta costurile aferente desfasurarii lucrarilor descrise in prezentul
Art. 6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante si Furnizori de Utilitdti).

CERTIFICAT DE INCEPERE A LUCRARILOR

Conditii pentru inceperea Lucrarilor

Conditiile pentru emiterea Certificatului de Incepere a Lucrarilor sunt urmitoarele:
7.1.1 a survenit Data de incepere;

7.1.2  Graficul de Executie a Lucrarilor a fost transmis catre Autoritate, si nu a fost formulata
nicio obiectie cu privire la acesta in baza Procedurii de Revizuire;

7.1.3  Concesionarul si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile conform Art. 23 (Asigurdri);

7.1.4  Concesionarul a luat toate masurile necesare potrivit oricdrei Cerinte Legale pentru
respectarea normelor de munca, sanatate si siguranta pe Amplasament sau locurile unde
isi desfasoara activitatile aferente Proiectului, conform Legii, inainte de Data inceperii
Lucrarilor; si

7.1.5  Concesionarul a efectuat §i finalizat Lucrarile si Activitatile de Mobilizare si a notificat
acest lucru catre Autoritate.

Data Planificata a indeplinirii Conditiilor pentru inceperea Lucrarilor

inainte de emiterea Certificatului de Tncepere a Lucrérilor, Concesionarul va informa Autoritatea
printr-o notificare cu privire la data estimata de indeplinire a conditiilor mentionate la Art. 7.1
{Conditii pentru Inceperea Lucrdrilor) si va include in notificare detalii rezonabile cu privire la
circumstantele avute in vedere la realizarea respectivei estimari, cu mentiunea ca scopul exclusiv
al unei astfel de notificari este unul de informare si planificare, iar aceasta nu este obligatorie
pentru Concesionar sau Autoritate in nicio privinta.

Certificatul de incepere a Lucririlor

7.31 In conditiile primirii de citre Autoritate a dovezilor satisficitoare solicitate in mod
rezonabil de la Concesionar care sa ateste ca toate conditiile mentionate la Art. 7.1
(Conditii pentru Inceperea Lucrdrilor) au fost indeplinite, Autoritatea va emite
Certificatul de incepere a Lucrarilor cel mai tarziu in termen de 5 Zile Lucritoare de la
data la care au fost primite respectivele dovezi satisfacatoare si il va transmite
Concesionarului.
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7.3.2  Certificatul de Tncepere a Lucririlor va preciza Data Inceperii Lucrarilor care, pentru
evitarea oricirui dubiu, va fi stabilitd de Concesionar §i care in orice caz nu va fi mai
tarziu de 5 Zile Lucratoare de la emiterea Certificatului de Incepere a Lucrarilor.

AMPLASAMENT

Accesul Concesionarului

8.1.1

8.1.2

Limitari

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Autoritatea va pune Amplasamentul la dispozitia Concesionarului §i a Entitatilor
Subordonate Concesionarului conform Art. 5 (Acces).

Concesionarul va fi responsabil pentru toate costurile (inclusiv compensatii datorate
pentru pierderile de oportunitati economice in legaturd cu folosinta terenului)
ocazionate in urma oricaror acorduri separate pe care Concesionarul le incheie cu orice
proprietar sau proprietar aparent al oricarui teren {altul decdt Amplasamentul) care este
considerat necesar pentru realizarea Lucrarilor gi/sau a Serviciilor.

Dreptul de Concesiune, inclusiv drepturile de acces mentionate la Art. 8.1 (Accesul
Concesionarului) vor ramane in fiintd pentru scopul exclusiv al executarii Lucrarilor i,
dupd Data inceperii Integrale a Serviciilor (dupd caz), al furnizarii Serviciilor in
conformitate cu termenii si conditiile prezentului Contract.

Fard a aduce atingere caracterului general al Art. 8.2.1 (Limitdri), orice acces acordat
conform Art. B.1 (Accesul Concesionarului) se va exercita cu luarea in considerare a:

(@) oricaror restrictii prevazute de Lege privind utilizarea terenului;

{b) oriciror cerinte privind obtinerea unei autorizatii in domeniul urbanismului i
amenajarii teritoriului;

(c) drepturilor de acces mentionate la Art. 50 (Drepturi de Acces) si Art. 5.1(Acces);

(d) cu aplicarea in mod corespunzitor a prevederilor Art. 50.4.2 §i 50.4.3 (Drepturi de
Acces), a dreptului oricdrui Furnizor de Utilitati sau a oricarei Autoritati Relevante
conform oricirei Legi sau Cerinte Legale de a avea acces la Amplasament in scopul
indeplinirii sau a determinarii indeplinirii lucrarilor sau pentru alt scop specific;

(e) dupa Data inceperii Integrale a Serviciilor (dupa caz), a dreptului Utilizatorilor sau
al publicului de a utiliza Lotul;

(f)  prevederilor Art. 9 (Siguranta pe Amplasament); si

(@) drepturilor oricirei persoane de a avea acces in scopul realizarii sau al determinarii
realizérii de lucrdri privitoare la Lot conform oricarei cerinte in domeniul
urbanismului si amenajarii teritoriului;

jar dreptul de acces acordat de Autoritate cu privire la respectivul teren va fi interpretat
ca fiind limitat corespunzator.

Fird a aduce atingere caracterului general al Art. 8.2.1 (Limitdri), In cazul in care o
anumitd suprafatd de teren care face parte din Amplasament a fost dobanditd prin
expropriere pentru un anumit scop, iar acest scop a fost notificat Concesionarului,
respectiva suprafatd de teren nu va fi utilizatd de Concesionar decat pentru activitatile
necesare in vederea realizarii acestui scop, iar dreptul de acces acordat de Autoritate cu
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privire la respectiva suprafatd de teren va fi interpretat ca fiind limitat in mod
corespunzator.

Acces Suplimentar

B.3.1

8.3.2

Orice solicitare a Concesionarului ca Autoritatea s& exercite cu privire la orice teren din
afara Amplasamentului orice drept de acces in baza oricérei Legi (in masura in care
exercitarea acelui drept de acces este necesara pentru a permite Concesionarului sa-gi
indeplineasca obligatiile in temeiul prezentului Contract) va fi tratata in conformitate cu
Art. 30 (Atributii Legale), iar Concesionarul va suporta toate costurile si cheltuielile
privind orice Pierderi sau Pretentii ca urmare a acestui acces.

Exceptind cele prevézute la Art. 8.3.1 (Acces Suplimentar), Concesionarul va asigura i
va suporta toate costurile si cheltuielile privind orice Pierderi sau Pretentii rezultate in
urma oricarui acces la orice teren necesar, suplimentar fata de cel necesar fi pus la
dispozitie de Autoritate conform Art. 8.1 (Accesul Concesionarului).

Drumuri de Acces

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Drepturi

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Pentru a-§i respecta obligatiile asumate prin prezentul Contract, Concesionarul are acces
la Amplasament si poate utiliza Drumurile de Acces in acest scop.

Concesionarul va dispune de toate mijloacele rezonabile pentru a preveni avarierea sau
deteriorarea oricaror Drumuri de Acces ca urmare a traficului efectuat de Concesionar
sau de orice Entitdti Subordonate Concesionarului §i, in special, va selecta trasee, va
alege si utiliza vehicule si va restrictiona distribuirea incarcaturilor astfel incat orice
activitate extraordinard de trafic care va rezulta in mod inevitabil ca urmare a mutarii
materialelor, Echipamentelor, Echipamentelor de Constructie sau a Lucrarilor Temporare
de la sau cétre Amplasament va fi limitata, pe cat posibil in mod rezonabil, astfel incat
sa nu fie cauzate pagube sau avarieri inutile cu privire la respectivele Drumuri de Acces.

Dreptul Concesionarului si al oricaror Entitati Subordonate Concesionarului de a utiliza
Drumurile de Access in scopurile previzute in prezentul Contract vor fi intotdeauna
supuse obligatiilor Concesionarului de a respecta orice Legi si Cerinte Legale 5i de a
asigura ca aceste Drumuri de Acces sunt destul de solide sau de a consolida aceste
Drumuri de Acces §i de a remedia daunele asupra acestora, in conformitate cu
prevederile Contractului.

asupra Terenului

Cu exceptia Dreptului de Concesiune §i a oricaror drepturi derivate din acesta,
Concesionarul nu va dobandi niciun alt Drept cu privire la teren in cadrul, dedesubtul sau
deasupra Amplasamentului.

Autoritatea se angajeaza cd, daca nu se prevede altfel in prezentul Contract sau nu se
convine altfel de catre Parti, pe intreaga Durata a Contractului nu va dispune de sau
acorda sau conveni sa dispuna de sau sa acorde niciun drept(uri) sau interes(e) prezent(e)
sau viitor/viitoare asupra oricarei parti a Amplasamentului niciunui tert, in niciun fel.

Concesionarul convine si recunoaste ca, fard a afecta drepturile sale prevazute prin
prezentul Contract, Concesionarul nu detine niciun drept de proprietate asupra
Amplasamentului. Partile convin si recunosc c3 dreptu de proprietate asupra
constructiilor ridicate pe Amplasament de cétre Concesionar, inclusiv asupra Lucrarilor,
Lotului si tuturor structurilor permanente legate de sau utilizate in legaturad cu acestea
si fixate pe teren, va fi dobédndit de Statul Roman prin Autoritate, iar acestea vor fi
returnate, conform prevederilor din prezentul Contract, de Concesionar la Data Expirarii
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sau Data incetérii, oricare dintre acestea survine prima, cu titlu de Bunuri de Retur,
inclusiv orice facilitate temporara ridicata in scopul efectudrii Lucrarilor.

Conformarea de catre Concesionar

Concesionarul va respecta 5i se va conforma cu termenii si conditiile oricaror Drepturi cu privire
la teren privind Amplasamentul, in masura in care este permis prin prezentul Contract ca
Drepturile respective cu privire la teren sa subziste sau sa opereze.

Limitele Amplasamentului

8.71 Limitele Amplasamentului sunt enumerate pentru Amplasament, in Partea 1 din Anexa 1
(Lotul); si

8.7.2 Limitele (verticale si orizontale) ale structurilor/cladirilor sunt indicate de principiile
detaliate in Partea 3 din Anexa 1 (Lotul).

Modificarea Dimensiunilor Amplasamentului

8.8.1 Concesionarul se va asigura, printre altele, prin modul de elaborare a Proiectului Tehnic
si a Detaliilor de Executie, cd Lucrarile Permanente vor fi construite in limitele
Amplasamentului astfel cum sunt acestea descrise in Partea 1 din Anexa 1 (Lotul} si ca
nicio modificare a dimensiunilor Amplasamentului nu va fi facutd altfel decét prin
Modificare a Autoritatii sau Modificare a Concesionarului sau conform prevederilor din
Sectiunea 1.6 (Proiect Conceptual, Proiect Tehnic si Detalii de Executie) din Anexa 2
{Specificatii Tehnice).

8.8.2  Cu aplicarea in mod corespunzitor a prevederilor Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii),
Autoritatea va avea dreptul {in relatia dintre Autoritate si Concesionar) de a exclude
orice parte din Amplasament (inclusiv cricare dintre Structuri) din terenul pe care
Lucrdrile sau, dupd Data inceperii Integrale a Serviciilor, Serviciile urmeaza a fi
desfasurate sau de a face adaugiri la Amplasament sau Structuri, astfel incat sa extinda
limita Amplasamentului sau a Structurilor pe care Lucréarile sau, dupa Data inceperii
integrale a Serviciilor (dupa caz), Serviciile urmeaza a fi desfasurate.

8.8.3 Daca Autoritatea exercita drepturile mentionate 1a Art. 8.8.2 (Modificarea Dimensiunilor
Amplasamentului), atunci Partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a
conveni asupra oricaror revizuiri ale desenelor si planselor prevazute in Partile 1-3 {(dupa
caz) din Anexa 1 (Lotul) care sunt necesare pentru a reflecta respectiva excludere sau
extindere si, in cazul in care nu reugesc sa ajunga la un acord in termen de 90 de zile,
fiecare dintre Parti poate inainta Litigiul spre solutionare conform Procedurii de
Solutionare a Litigiilor. Pe parcursul oricdrui Litigiu, Concesionarul va furniza Lucrarile i
Serviciile conform prevederilor prezentului Contract.

Eliberarea Amplasamentului

Partile convin si sunt de acord in mod expres ca oricare §i toate partile Amplasamentului sunt puse
la dispozitia Concesionarului in starea in care se afla, iar Concesionarul va raspunde, pe costul i
riscul propriu (daca nu se prevede altfel in prezentul Contract) pentru:

8.9.1 indepértarea tuturor obstacolelor care impiedica construirea pe Amplasament;

8.9.2  obtinerea indepartarii, relocdrii si devierii tuturor Utilitatilor care pot fi afectate de
efectuarea Lucrarilor sau prestarea Serviciilor.
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indepartarea Materialelor

Concesionarul poate excava, extrage, indeparta, exploata sau altfel dispune de orice materiale,
inclusiv dar fara a se limita la orice strat de sol, pietris, roci, carbune, minerale sau alte depozite,
excavate, rezultate sau produse in legaturd cu executarea, pe Amplasament, a Lucrarilor sau,
dup3 Data Inceperii Integrale a Serviciilor (dupd caz), a Serviciilor (dar excluzind orice Descoperiri
Arheologice) (impreuna ,Materialele de pe Amplasament™):

8.10.1 daca si in masura in care, in cazul excavari sau extractiei Materialelor de pe
Amplasament, respectiva excavare sau extractie este necesara pentru executarea
Lucrérilor sau, dupd Data inceperii Integrale a Serviciilor (dupad caz), a Serviciilor,
conform Cerintelor privind Proiectarea si Constructia sau a Cerintelor privind Serviciile
{dupa caz);

8.10.2 curespectarea drepturiler oricarui tert, indiferent daca sunt drepturi asupra Materialelor
de pe Amplasament, Drepturi in legatura cu terenul sau de alta natura; si

B.10.3 cu respectarea oricarei limitari, restrictii sau conditii, in baza oricarei Legi sau altfel,
care se aplica sau afecteaza dreptul de a efectua orice astfel de excavare, extractie,
indepartare, exploatare sau alte masuri.

SIGURANTA PE AMPLASAMENT
Raspunderea pentru Protestatari §i Persoane Neautorizate

Numai in masura in care evenimentele prevdzute in acest Art. 9 (Siguranfa pe
Amplasament) se califica drept Cazuri de Exonerare sau Cazuri de Despagubire in conditiile
prezentului Contract, Autoritatea va fi raspunzatoare pentru:

9.1.1 prezenta pe sau in jurul sau patrunderea pe sau in jurul Amplasamentului; sau
9.1.2 orice alta perturbare sau afectare a Amplasamentului sau a vecinatatii acestuia; sau

9.1.3  orice altd perturbare a Lucrérilor sau a Serviciilor {dupd Data Inceperii Integrale a
Serviciilor) de catre orice Protestatari sau Persoane Neauterizate sau cauzate de acestia
si, de asemenea, pentru orice acfiune, omisiune sau incalcare savarsite de acestia in
orice moment de la data la care partile relevante din Amplasament sunt puse la dispozitia
Concesionarului de catre Autoritate in conditiile prezentului Contract si pana la Data
Incetdrii sau Data Expiririi, oricare survine prima. Prezenta sau patrunderea pe sau in
jurul sau orice alta perturbare sau afectare a Amplasamentului sau a vecinatatii acestuia
sau orice altd perturbare a Lucrdrilor sau a Serviciilor (dupd Data inceperii Integrale a
Serviciilor), de catre orice Protestatari sau Persoane Neautorizate sau cauzate de acestia
si orice activitati legale sau ilegale ale oricarei astfel de persoane nu vor constitui o
incalcare a obligatiilor Autoritdtii conform Art. 6 (Mobilizare) sau Art. 8 (Amplasament)
de a pune la dispozitie Concesionarului accesul la Amplasament si nici nu vor constitui o
incalcare a oricarei alte obligatii sau garantii a Autoritatii in baza prezentului Contract,
dar acestea pot fi totusi calificate drept Cazuri de Exonerare sau Cazuri de Despagubire
in conditiile prezentului Contract.

Supartarea Pierderilor de catre Concesionar

9.2.1 in relatia dintre Autoritate si Concesionar, Concesionarul va suporta, doar daca
evenimentul nu se califica drept Caz de Exonerare sau Caz de Despdgubire, fard a avea
drept de regres impotriva Autoritdtii, orice Pierderi suferite de orice persoani pe
Amplasament sau in vecindtatea acestuia, cauzate de orice Protestatar sau Persoana
Neautorizata, inclusiv dar fara a se limita la orice pagubd cauzatd proprietatii, orice
vatamare corporala sau deces si orice pierdere de venit.
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Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile Art. 9.2.1 (Suportarea Pierderilor de cdtre
Concesionar) nu vor afecta:

(@) orice drept al Autoritatii de a inainta o Pretentie sau de a obtine despagubiri in
baza unei Pretentii formulate impotriva oricarui Protestatar sau oricarei Persoane
Neautorizate, pentru pagubele suferite de Autoritate, imputernicitii sau
contractantii sdi (altii decat Concesionarul sau orice Entitate Subordonata
Concesionarului) sau subcontractantii sdi de orice nivel sau orice salariati ai
acestora, sau

{b) orice drept al Concesionarului de a inainta o Pretentie sau de a obtine despagubiri
in urma unei Pretentii formulate fmpotriva oricirui Protestatar sau oricarei
Persoane Neautorizate, pentru pagubele suferite de Concesionar sau orice Entitate
Subordonata Concesionarului.

Neefectuarea de Plati catre Protestatari

Concesionarul nu va acorda, in mod direct sau indirect, niciunui Protestatar si niciunei Persoane
Neautorizate niciun stimulent financiar sau de alta naturé in scopul de a incuraja, evita, limita sau
influenta modul de derulare a activitatilor de protest de catre Protestatar sau Persoana
Neautorizati sau de citre alti Protestatari sau Persoane Neautorizate.

Nomazi si Calatori

9.4.1

9.4.2

9.4.3

Concesionarul va trata intotdeauna nomazii si calatorii cu politete, respect, omenie §i
compasiune. Cu toate acestea, Concesionarul nu este obligat s3 accepte orice tulburare
a Operatiunilor normale cauzati de utilizarea neobisgnuitd a Lotului de catre nomazi si
calatori.

Concesionarul nu va lua nicio masurd in legdturd cu nomazii i calatorii altfel decat in
conformitate cu politica publicati la un anumit moment de Autoritate in legatura cu
taberele neautorizate sau in urma unor consultari prealabile cu Autoritatea.

Sub rezerva obtinerii acordului prealabil al Autoritatii, Concesionarul va introduce actiuni
in justitie in numele Autoritatii in legdtura cu posesia oricarei parti a Amplasamentului
unde s-a organizat o tabari neautorizat, cu conditia ca Concesionarul s3 despagubeasca
Autoritatea pentru toate costurile si cheltuielile aferente oricaror Pierderi i Pretentii
aparute in urma oricarei astfel de actiuni.

Actiuni Calificate ale Protestatarilor

Dacd, pe Durata Contractului, survin actiuni ale Protestatarilor care afecteaza in mod negativ
semnpificativ:

9.5.1

9.5.2

evolutia Lucririlor pentru o durata care, in total (respectiv, calculatd prin raportare la
o serie de actiuni ale Protestatarilor) depéseste 7 zile din orice An Contractual, fata de
Graficul de Executie a Lucrarilor, astfel cum poate fi modificat §i/sau revizuit in
conformitate cu prezentul Contract; sau

prestarea Serviciilor in conformitate cu prevederile prezentului Contract pentru o
pericadi care, in total (respectiv, calculatd prin raportare la o serie de actiuni ale
Protestatarilor) depiaseste 7 zile dintr-un An de Servicii,

acestea devin un Caz de Exonerare.
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PARTEA A llI-A

LUCRARI

10 PROIECTARE §1 CONSTRUCTIE
10.1 Responsabilitate

Cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 12 (intdrziere), Concesionarul va fi responsabil pentru

proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune si testarea Lucrarilor, care vor fi

desfasurate in strictd conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia, Declaratiile de

Metoda, Procedura de Proiectare si Certificare 5i Procedura de Revizuire si astfel incit sa asigure

indeplinirea Cerintelor privind Proiectarea si Constructia.

10.2 Procedura de Proiectare si Certificare

10.2.1  Concesionarul va asigura ca Proiectantul va pregati sau supraveghea pregatirea tuturor
Datelor de Proiectare cu privire la Lucrari {inclusiv dar fara a se limita la Proiectul Tehnic
si Detaliile de Executie) in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia
si se va conforma cu Procedura de Proiectare si Certificare.

10.2.2 Concesionarul va asigura ca procedurile de certificare §i verificare mentionate in
Procedura de Proiectare si Certificare sunt respectate de persoanele relevante
mentionate in aceasta, inclusiv dar fird a se limita la Proiectant si orice echipa
Reprezentant al Autoritatii din cadrul Proiectantului, dupa caz, si ca acele persoane sunt
in orice moment autorizate sa desfasoare aceste proceduri si sd semneze Certificatele
relevante, dupa caz.

10.2.3 Fara limitare la prevederile Art. 54.1 (Responsabilitatea Concesionarului), orice
neindeplinire de catre orice persoand mentionatd in Procedura de Proiectare si
Certificare a obligatiilor care ii revin in baza Procedurii de Proiectare si Certificare va
constitui o incalcare a obligatiilor Concesionarului conform prezentului Contract.

10.2.4 Concesionarul va executa Lucrarile in conformitate cu Proiectul Tehnic, Detaliile de
Executie 5i celelalte Date de Proiectare §i, pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor exista
abateri de (a Datele de Proiectare care fac obiectul unui Certificat prezentat Autoritatii
in conformitate cu Procedura de Proiectare si Certificare $i Procedura de Revizuire, cu
privire la care nu au fost formulate obiectii, altfel decdt in urma unei Modificiri a
Concesionarului sau a unei Modificari a Autoritatii.

10.3 Procedura de Revizuire

Concesionarul nu va incepe sau permite inceperea constructiei oricirei parti din Lucrari (inclusiv

constructia sau implementarea oricaror Lucrari Temporare) decét daca nu s-au formulat obiectii

cu privire la Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie, toate celelalte Date de Proiectare relevante
si toate Certificatele relevante solicitate cu privire la respectiva parte din Lucrari, de cétre

Autoritate, in baza Procedurii de Revizuire si/sau au fost emise in conformitate cu Sectiunea 9.4

(Procedura de Proiectare si Certificare) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice). Certificatele relevante

vor include, fara a se limita la, Certificatele mentionate in Procedura de Proiectare si Certificare.

10.4 Cerinte privind Izolarea Fonica

Concesionarul va respecta cerintele privind protectia mediului, inclusiv izolarea fonica, prevazute
in Anexa 2 (Specificatii Tehnice). Pentru evitarea oricarui dubiu, toate obligatiile asumate cu
privire la izolarea fonica in conformitate cu Anexa 2 (Specificatii Tehnice) vor fi implementate
integral pe cheltuiala si riscul Concesionarului.
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Siguranta §i Securitatea Amplasamentului

Pe parcursul deruldrii Lucrérilor, Concesionarul va avea in vedere in mod corespunzator siguranta
tuturor persoanelor aflate pe Amplasament (in mod legal sau ilegal) si va pastra Amplasamentul,
si Lucrarile astfel incdt si fie evitat orice pericol care ar putea ameninta aceste persoane. Fard
limitare la prevederile Art. 9 (Siguranta pe Amplasament) si Art. 31.3 (Pretentii impotriva
Tertilor) Concesionarul va lua acele masuri de siguranta rezonabil necesare pentru prevenirea
incélcarii proprietatii Amplasamentului de catre orice persoane sau animale care nu au dreptul de
a se afla acolo, inclusiv dar fird a se limita la ingradirea Amplasamentului sau parti ale
Amplasamentului, daca este cazul.

Sanatate i Siguranta

Concesionarul va fi responsabil in mod exclusiv pentru respectarea in orice moment inainte de
Data Inceperii Lucririlor si ulterior pe parcursul Duratei Lucrarilor a oricaror Cerinte Legale privind
sandtatea si siguranta la locul de muncd aplicabile cu privire la Lucrarile si Activitatile de
Mabilizare si Lucrari.

Audituri de Siguranta Rutiera

Concesionarul va efectua, daca este cazul, Audituri de Siguranta Rutiera conform Legii §i
prevederilor din Anexa 2 (Specificafii Tehnice). Auditurile de Siguranta Rutierd vor fi desfasurate
in cadrul etapelor Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si la finalizarea Lucrarilor, iar
rezultatele respectivelor Audituri de Siguranta Rutiera vor fi inregistrate in rapoartele relevante
si certificatele emise in conformitate cu Legea si prevederile prezentului Contract.

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Obiective

11.1.1  in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Concesionarul va preda catre Autoritate,
o copie a Graficului de Executie a Lucrarilor in conformitate cu Procedura de Revizuire.

11.1.2  Graficul de Executie a Lucrarilor va mentiona programul conform caruia Concesionarul
intentioneaza sa desfigoare investigatiile, proiectarea, constructia, punerea in
functiune, testarea si alte lucrdri necesare pentru Lucrari. Graficul de Executie a
Lucrarilor trebuie intocmit in asa fel incat sa demonstreze faptul ca Concesionarul va
efectua Lucrdrile astfel incdt sa indeplineasca Cerintele privind Proiectarea i
Constructia §i Declaratiile de Metoda.

11.1.3 Concesionarul va revizui si actualiza Graficul de Executie a Lucrdrilor dupa cum este
necesar pentru a asigura in orice moment conformitatea Graficului de Executie a
Lucrarilor pana la acordarea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor.

11.1.4 In cazul in care sunt necesare revizuiri si actualizdri ale Graficului de Executie a
Lucrarilor pentru asigurarea conformitatii, acestea vor fi prezentate Autoritatii, in
conformitate cu Procedura de Revizuire. Autoritatea va revizui §i aproba respectivele
revizuiri §i actualizari, in conformitate cu prevederile Art. 47.2 (Intdrzieri Justificate).

Evolutia fata de Graficul de Executie a Lucrarilor
11.2.1  In cazul in care Autoritatea sau Concesionarul constatd in orice moment ca evolutia
efectiva a Lucrdrilor nu este conformi cu Graficul de Executie a Lucrarilor, in termen de

28 de zile de la momentul la care a constatat acest lucru, Concesionarul;

(a) va prezenta citre Autoritate, un raport in care identificd motivele pentru
respectiva neconformitate; si
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(b) va prezenta catre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire, un Grafic
de Executie a Lucrarilor revizuit, care va demonstra faptul cd Concesionarul va
respecta Cerintele privind Proiectarea si Constructia.

11.2.2  Graficul de Executie a Lucrarilor revizuit va fi implementat in conditiile in care
Autoritatea nu formuleaza nicio obiectie cu privire la acesta.

11.2.3  Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la orice Grafic de Executie
a Lucrarilor revizuit pentru motivele prevazute la paragraful 3.8 din Anexa 3 (Procedura
de Revizuire).

Variatii ale Graficului de Executie a Lucrarilor

11.3.1  in cazul in care Concesionarul intentioneazé s opereze orice modificiri la Graficul de
Executie a Lucrarilor, altfel decat in urma aplicarii Art. 11.2 (Evolutia fatd de Graficul
de Executie a Lucrdrilor) de mai sus, Concesionarul:

(a) va prezenta catre Autoritate, un raport in care identifici motivele pentru
respectiva modificare; si

(b) va prezenta catre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o
versiune revizuita a Graficului de Executie a Lucrarilor, care va demonstra faptul
cd Concesionarul va indeplini Cerintele privind Proiectarea si Constructia.

11.3.2  Orice modificare a Graficului de Executie a Lucrarilor va fi implementata in conditiile in
care Autoritatea nu formuleaza nicio obiectie la aceasta.

11.3.3  Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la propunerea de
modificare a Graficului de Executie a Lucrarilor pentru motivele prevazute la paragraful
3.8 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Continutul Graficului de Executie a Lucrarilor

Graficul de Executie a Lucrarilor si orice Grafic de Executie a Lucririlor revizuit sau modificat:

11.4.1  vor fi in conformitate cu Buna Practicd Industriala;

11.4.2  vor furniza suficiente detalii pentru a permite Autoritatii sa monitorizeze si supervizeze
indeplinirea acestora; i

11.4.3  vor stabili ca Lucrarile sd fie incepute si continuate in conformitate cu Art. 11.5
(Finalizare).

Finalizare

Concesionarul va incepe Lucrarile imediat dupd Data inceperii Lucrarilor si, ulterior, le va continua
in mod diligent pentru a se asigura ca acestea sunt finalizate cit mai curand posibil la standardele
necesare pentru emiterea unui Certificat de Finalizare a Lucrarilor, si pentru a permite inceperea
Integrald a Serviciilor cel mai tarziu la Data Planificata de incepere Integral3 a Serviciilor.

INTARZIERE

Notificare

Daca in orice moment $i ca urmare a oricarui eveniment Concesionarul ia cunostintd de faptul ca
exista posibilitatea sa se intarzie finalizarea de catre Concesionar a acelor obligatii care trebuie

finalizate pani la Data Planificatd de Incepere Integrala a Serviciilor, Concesionarul va notifica in
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acest sens Autoritatea, mentionand:
12.1.1  motivul intirzierii sau al posibilei intarzieri;

12.1.2 o estimare a efectului posibil al intarzierii fata de Data Planificata de Incepere Integrala
a Serviciilor {tindnd cont de orice masuri propuse de Concesionar pentru a fi adoptate in
vederea atenuidrii consecintelor intrzierii in conformitate cu Art. 12.3 (Obligatia de
Atenuare)).

Furnizarea Informatiilor

Urmare a comunicarii unei notificiri de citre Concesionar conform Art. 12.1 (Notificare)
Concesionarul va furniza in mod prompt citre Autoritate, orice informatii ulterioare privind
intarzierea care:

12.2.1  sunt primite de Concesionar; sau

12.2.2  sunt solicitate in mod rezonabil de Autoritate (cu conditia ca Concesionarul sa aiba in
mod rezonabil posibilitatea de a obtine aceste informatii).

Obligatia de Atenuare

Concesionarul va intreprinde toate miasurile rezonabile pentru atenuarea consecintelor oricarei
intarzieri care face obiectul unei notificiri in baza Art. 12.1 (Notificare).

Termen de Finalizare a Lucrarilor

12.4.1 in cazul in care Concesionarul notifici Autoritatii faptul ca anticipeaza ca nu va indeplini
toate obligatiile sale mentionate in Art. 12.1 (Notificare) pana la Data Planificata de
incepere Integrald a Serviciilor, iar acest fapt este in mod rezonabil, in opinia
Concesionarului, ca urmare a:

(@) unui Caz de Despagubire, se vor aplica prevederile Art. 36.1 (Cazuri de
Despdgubire);

(b)  unui Caz de Exonerare, se vor aplica prevederile Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare);
sau

(c) unui Caz de Forta Majori, se vor aplica prevederile Art. 37 (Fortd Majord).

12.4.2 Pentru evitarea oricirui dubiu, Concesionarul nu va avea alte pretentii fata de Autoritate
privind orice plati suplimentare rezultate din orice intérziere cu exceptia celor expres
prevazute in prezentul Contract.

Impedimente de Durata

12.5.1 in cazul in care survine un Impediment de Durata oricare Parte are dreptul de a denunta
unilateral prezentul Contract prin transmiterea unei notificari de incetare in scris
celeilalte Parti in care precizeaza ci prezentul Contract inceteaza la data mentionata in
respectiva notificare de incetare, dar nu mai devreme de 30 de zile lucritoare de la
primirea notificarii de incetare.

12.5.2 in toate scopurile prezentului Contract, incetarea prezentului Contract conform
prezentului Art. 12.5 (Impedimente de Duratd) va fi supusa prevederilor din prezentul
Contract ce se aplici la incetarea prezentului Contract conform Art. 37.4 (For{d Majord),
inclusiv cu privire la compensatiile in caz de incetare platibile conform Art. 44.5
(Compensatii in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore).

53



13

13.1

PROIECT CONTRACT CONCESIUNE

GARANTII CU PRIVIRE LA FINALIZARE

Garantia de Buna Executie

Anterior Datei de incepere, Concesionarul va furniza, in favoarea Autoritatii, Garan{ia de Buna
Executie care va respecta urméatoarele criterii:

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

va fi o garantie de buna executie executabila la cerere si neconditionat; Garantia de
Buna Executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis de o institutie de credit din Roméania sau din alt stat sau de o societate de asigurari,
in conditiile legii, si devine anexa la Contract;

Garantia de Buna Executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau modificari,
formatul modelului de Garantie de Buna Executie pus la dispozitie de Autoritate;

In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa de o societate de asigurari,
aceasta:

(@) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie
opozabila Autoritatii prin alte documente, respectiv conditii generale de asigurare,
conditii speciale de asigurare, clauza de garantare, etc.;

(b) va trebui prezentata Autoritatii insotita de o adresa din partea societatii de
asigurari prin care aceasta confirma faptul ca garantia de buna executie este
valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca
angajamentul societatii de asigurare fata de Autoritate va fi exclusiv in baza
Garantiei de Buna Executie emisa

nerespectarea conditiilor de la Art. 13.1.3 (Geranfia de Bund Executie) va pune
Autoritatea in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa de catre o
societate de asigurari si, totodata Autoritatea poate rezilia contractul si executa
Garantia de Participare la Licitatie;

valoarea Garantiei de Buna Executie va fi de 6.000.000,00 LEi;

Garantia de Buna Executie va fi constituta cu o valabillitate de la data emiterii pana la
Data Expirarii sau cu o valabilitate de cel putin un an de zile de la data emiterii, cu
obligatia extinderii valabilitatii acesteia cu cel putin un an de zile de la data expirarii
acesteia, ori de cate ori este nevoie astfel incat in orice moment, pana la Data Expirarii,
Garantia de Buna Executie sa fie valabila; cu exceptia situatiei in care Garantia de Buna
Executie este valabila pana la Data Expirarii, Concesionarul va furniza Autoritatii cu cel
putin 30 de zile inainte de data expirarii Garantiei de Buna Executie, dovada prelungirii
valabilitatii Garantiei de Buna Executie cu cel putin un an de zile de la data expirarii
acesteia; Concesionarul se va asigura ca a furnizat Autoritatii, Garantia de Buna Executie
valabila si constituita in conditiile prezentului contract;

Garantia de Buna Executie va fi eliberata in orice moment ulterior Datei Expirarii, sau,
daca prezentul Contract este incetat anterior acestei date si Art. 13.1.8 de mai jos nu
este aplicabil, Garantia de Buna Executie va fi eliberata la o data care survine dupa 45
de zile de la Data incetarii;

daca Garantia de Buna Executie nu a fost eliberatd conform Art. 13.1.7 de mai sus,
Autoritatea va putea sa execute Garantia de Buna Executie pentru Daune Interese
Moratorii, conform Art. 13.2.3(b) (Daune Interese Moratorii) de mai jos, si/sau pentru
Costuri de Rectificare §i/sau Costuri ale Noii Proceduri §i/sau pentru neplata Redeventei
pentru o perioada de 3 luni consecutive si/sau pentru neindeplinirea obligatiilor
Concesionarului prevazute la Art. 13.1.6 de mai sus.
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Daune Interese Moratorii

13.2.1

13.2.2

13.2.3

in cazul in care Concesionarul nu poate realiza Inceperea Integrala a Serviciilor anterior
sau la Data Planificatda de Incepere Integrala a Serviciilor, Concesionarul va achita
Autoritdtii Daune Interese Moratorii, calculate astfel:

(a) 0,03% din valoarea Lucririlor la Lot, pentru fiecare zi de intirziere, pentru
nerealizarea inceperii Integrale a Serviciilor anterior sau la Data Planificatd de
incepere Integrala a Serviciilor, incepand de !a Data Planificatd de incepere
Integrala a Serviciilor pana la una din datele de mai jos, oricare survine prima:

(iy Data Inceperii Integrale a Serviciilor; sau
(i) Data incetarii.

In orice caz, valoarea Daunelor Interese Moratorii plitibild cu privire la Lotul care este
intérziat, calculata conform Art. 13.2.1(a) de mai sus, nu va depasi cinci la suta (5%) din
valoarea Lucrdrilor la Lot. In cazul in care se atinge plafonul stabilit de cinci la suta (5%)
din valoarea Lucrarilor la Lot, Autoritatea poate inceta contractul in baza Art. 41.2
(Cuipa Concesionarului).

Valoarea totald a Daunelor Interese Moratorii calculate conform Art. 13.2.1 si Art. 13.2.2
de mai sus ca fiind datorate si platibile Autoritatii va fi:

(a) platita Autoritatii in luna urmatoare celei pentru care s-a constatat intarzierea, in
cazul in care prezentul Contract nu inceteaza; sau

(b) achitatd Autoritatii la incetarea prezentului Contract ca urmare a executérii de
catre Autoritate a Garantiei de Buna Executie dacd Garantia de Bunad Executie nu
a fost eliberatd anterior conform Art. 13.1.7 {Garantia de Bund Executie) de mai
sus); sau

(c) avutd in vedere si dedusa la calculul oricdrei Sume in caz de Incetare platibile
Concesionarului de catre Autoritate.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

Proprietate

14.1.1

14.1.2

in relatia dintre Autoritate si Concesionar, toate Descoperirile Arheologice ce pot fi
constatate pe sau in cadrul Amplasamentului vor deveni, din momentu! descoperirii,
proprietatea absolutd a Autoritatii.

Fara a afecta aplicarea Art. 14.1.1 (Proprietate) de mai sus, Descoperirile Arheologice
ce pot fi constatate pe sau in cadrul Amplasamentului vor intra, dupa descoperire,
proprietatea publica sau privata a Statului Roman, atunci cand sunt indeplinite conditiile
prevazute de Lege pentru aceasta.

Lucrari Arheologice

14.2.1

14.2.2

Concesionarul va dispune efectuarea oricaror expertize arheologice sau inspectii ale
Amplasamentului in conformitate cu Graficul de Executie a Lucrarilor, Cerintele privind
Proiectarea §i Constructia §i Buna Practica Industriala.

Concesionarul va efectua acele expertize arheologice, consultari si lucrari care pot fi
solicitate de Ministerul Culturii si Autoritate in vederea inregistrarii sau cercetarii
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oriciror aspecte de interes arheologic sau pentru conservarea integritatii oricaror
Descoperiri Arheologice.

Concesionarul va efectua Lucririle Arheologice $i confirma ca, in desfasurarea Lucrarilor
Arheologice pe care Autoritatea se agteaptd sa ie desfasoare Concesionarul in orice caz,
indiferent de orice Descoperiri Arheologice, nu sunt permise extinderi de termen si/sau
majorari de costuri decat in conditiile prevederilor Art. 14.5 {(Costuri).

Tn momentul descoperirii oriciror astfel de obiecte mentionate in Art. 14.1 (Proprietate) mai sus,
pe parcursul Lucrarilor, Concesionarul

14.3.1

14,3.2

14.3.3

Masuri

14.4.1

14.4.2

14.4.3

Costuri

14.5.1

va informa imediat departamentul relevant din cadrul Ministerului Culturii si pe
Autoritate, cu privire la aceasta descoperire;

va lua orice precautii rezonabile pentru prevenirea indepartarii sau deteriorarii oricaror
astfel de Descoperirile Arheologice si va se va conforma tuturor Cerintelor Legale i va
duce la indeplinire orice dispozitii sau instructiuni ale Ministerului Culturii sau Autoritatii
cu privire la examinarea §i transferul acestora; i

va lua toate masurile necesare pentru conservarea obiectului in aceeasi pozitie si stare
in care a fost gasit.

Concesionarul va respecta imediat 5i in mod diligent orice instructiune emisa de
Ministerul Culturii sau Autoritate la care se face referire la Art. 14.3.2 de mai sus.

Concesionarul va respecta orice Cerinte Legale, inclusiv dar fara a se limita la cele emise
de Ministerul Culturii, cu privire la conservarea respectivei descoperiri §i orice masuri
care pot fi intreprinse cu privire la acestea.

Concesionarul va permite reprezentantilor Autoritatii sau ai oricarei Autoritati Relevante
s3 pdtrundd pe Amplasament in scopul indepértdrii sau transferului respectivei
descoperiri cu conditia ca aceasta patrundere pe Amplasament sa fie autorizata conform
Legii §i sa fie conditionatd de respectarea de catre reprezentantii Autoritdtii sau ai
oricirei Autoritdti Relevante a tuturor procedurilor de siguranta relevante, care vor
include orice planuri relevante privind protectia sanatatii i securitatii pentru construirea
Lotului si orice dispozitii rezonabile cu privire la siguranta pe amplasament, emise de
Concesionar.

n cazul in care

(a) va exista o intrziere semnificativd sau o majorare semnificativa a costului de
executare a Lucrarilor ca o consecintd a conformarii cu Art. 14.3 (Transfer) {si
pentru evitarea oricdror dubii, Lucrarile includ Lucrérile Arheologice pe care
Autoritatea doreste sa fie efectuate de Concesionar in orice caz); i

(b) numai dacd efectele cumulate ale descoperirii in cauza si/sau ale oricaror
descoperiri sau serii de descoperiri antericare reprezentand Descoperiri
Arheologice afecteazi in mod negativ (sau au afectat deja in mod negativ) evolutia
Lucririlor pentru o duratd care, in total, depaseste 60 de zile fata de Graficul de
Executie a Lucrarilor, astfel cum respectivul Grafic de Executie a Lucrarilor poate
fi modificat si/sau revizuit conform prezentului Contract,
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aceasta va deveni un Caz de Despagubire, intotdeauna sub rezerva dreptului Autoritatii
de a solicita o Modificare a Autoritatii conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii).

Exceptand prevederile din prezentul Art. 14.5 (Costuri), nu vor fi permise nici un fel de
majorari cu privire la costuri si/sau plata altor sume suplimentare si/sau prelungiri de
termen ca urmare a conformarii cu Art. 14.3 (Transfer).

CONDITII DE AMPLASAMENT

Riscul Concesionarului

Exceptand situatiile in care se prevede altfel prin prezentul Contract, Concesionarul va suporta
toate riscurile §i costurile cu privire la:

15.1.1 orice conditii climatice;

15.1.2  orice poluare, contaminare sau alte prejudicii cauzate Amplasamentului;

15.1.3 conditiile fizice sau impedimentele de pe Amplasament (atit de suprafatd cit si
subterane si indiferent daca sunt artificiale sau nu), previzibile sau imprevizibile, care
se manifesta in legaturd cu Lucrdrile, Serviciile si Lotul sau altfel.

Contaminari

15.2.1  Cat mai curénd posibil dupa descoperirea de cétre Concesionar a unei Contaminari (si, in
scopul prezentului Contract, o Contaminarea este considerata astfel prin referire la una
sau mai multe contamindri cu condifia ca aceasta/acestea si fie situate intr-o zona
omogena pe Amplasament) pe parcursul Lucrarilor sau Serviciilor, acesta va notifica
Autoritatea §i Autoritatea Relevanta cu atributii §i raspunderi in domeniul protectiei
mediului,

15.2.2 1n momentul descoperirii unei astfel de Contaminari, Concesionarul

{a) sub rezerva conformarii cu Legea si Cerintele Legale, va incepe cit mai curdnd
posibil §i va desfasura si finaliza toate masurile necesare de curatare, tratare sau
alte masuri privind Contaminarea; si

(b) va folosi subcontractanti calificati in mod corespunzitor pentru curatarea,
tratarea sau alte masuri cu privire la Contaminare,

in scopul indepartarii efectelor negative ale Contaminarii.

15.2.3

Daca:

{a) va exista o intarziere semnificativa sau o majorare semnificativd a costului de
executie a Lucrérilor ca o consecinta a conformarii cu Art. 15.2.2; si

{b) numai cu conditia ca:

(). efectele cumulate ale evenimentului in cauza si/sau ale oricaror descoperiri
sau serii de descoperiri anterioare reprezentind Contaminari afecteazd
negativ (sau au afectat deja in mod negativ} evolutia Lucrarilor pentru o
duratd care depaseste, in total, 60 de zile fatd de Graficul de Executie a
Lucrarilor, astfel cum acesta poate fi modificat si/sau revizuit conform
prezentului Contract; si
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aceasta va deveni un Caz de Despagubire, intotdeauna sub rezerva dreptului Autoritatii
de a solicita o Modificare a Autorititii conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritatii).

Exceptand cele prevazute in prezentul Art. 15.2.3 (Contamindri), nu vor fi permise nici
un fel de majorari de costuri si/sau pliti ale altor sume suplimentare §i/sau prelungiri
de termene ca urmare a conformarii cu Art. 15.2.2 (Contaminari).

INSPECTIE $1 FINALIZARE

Certificat de Finalizare a Lucrarilor

16.1.1

Nu mai devreme de 10 Zile Lucritoare {dar cu cel putin 2 Zile Lucrdtoare) inainte de data
la care Concesionarul preconizeazd cd Lucrdrile vor fi finalizate sau partial (dar
substantial) finalizate intr-o astfel de masura incat:

(a) Lotul si fie adecvat §i potrivit pentru utilizarea in siguranta de catre public fara
restrictii de trafic,

Concesionarul va transmite citre Autoritate, o notificare in acest sens.

16.1.2

16.1.3

16.1.4

La confirmarea finalizarii de citre Concesionar potrivit celor mentionate mai sus,
Autoritatea, in termen de 5 Zile Lucrdtoare de la primirea respectivei confirmari, va
incepe o inspectie a respectivelor Lucréri si, in termen de 10 Zile Lucratoare de la
inceputul acestei inspectii:

(a) fie va emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor si-l va transmite
Concesionarului;

(b) fie va emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor cu precizarea Defectelor Minore
si il va transmite Concesionarului, Tmpreuna cu Lista Defectelor Minore; sau

{c) fie va notifica Concesionarul in scris, cu privire la decizia sa de a nu emite
Certificatul de Finalizare a Lucrarilor, precizind motivele pentru aceasta decizie.

Certificatul de Finalizare a Lucririlor nu reprezinta Receptia la Terminarea Lucrarilor asa
cum este prevazut de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare. Organizarea, efectuarea oricaror diligente in sensul Receptiei la
Terminarea Lucrarilor este obligatia Concesionarului.

Autoritatea poate refuza si emité Certificatul de Finalizare a Lucrérilor daca:

(@) Lucririle nu au fost finalizate sub toate aspectele importante in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea si Constructia;

(b) Lotul nu a fost finalizat astfel incat si fie adecvat si potrivit pentru utilizarea in
sigurantd de cétre public, fara restrictii de trafic;

(c) Antreprenorul considerd, avand motive rezonabile, ca orice banda de circulatie
sau parte din orice bandi de circulatie va fi inchisa in orice moment in urmatoarele
12 luni pentru finalizarea Lucrarilor la standardul solicitat pentru emiterea
Certificatului de Finalizare a Lucrarilor;

{d) au existat §i continua sa existe nerespectdri semnificative ale Procedurii de
Proiectare si Certificare;
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(e) nuau fost furnizate dovezi concludente privind conformarea cu Art. 23 (Asigurdri);
sau

(f) lafinalizare, nu a fost furnizat, daca este cazul, un certificat de Audit de Siguranta
Rutierd satisficator in conformitate cu Legea §i Cerintele privind Proiectarea si
Constructia.

in cazul in care Autoritatea emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor sub rezerva
Defectelor Minore conform Art. 16.1.2(b) (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor),
Concesionarul va rectifica fiecare Defect Minor inclus in Lista Defectelor Minore in
termen de 90 de zile sau o altd perioadd considerati rezonabild de Autoritate in
momentul emiterii Certificatului de Finalizare a Lucrarilor, de la data emiterii
Certificatului de Finalizare a Lucrarilor. Autoritatea va inspecta si certifica rectificarea
Defectelor Minore prin emiterea unui Certificat in acest scop, transmis catre
Concesionar. Tn cazul in care Concesionarul nu rectifici orice Defecte Minore pana la
data previzuta in prezentul Art. 16.1.5, Autoritatea va avea dreptul de a efectua orice
reparatii care pot fi necesare si de a recupera costurile suportate cu acestea de la
Concesionar in conditiile prevazute in Anexa 4 (Mecanismul de Platd).

n cazul comunicirii unei notificari de catre Autoritate conform Art. 16.1.2(c) (Certificat
de Finalizare a Lucrdrilor) si dupd finalizarea de cdtre Concesionar a lucrarilor
suplimentare sau a altor masuri necesare sau corespunzitoare pentru remedierea sau
eliminarea motivului care a determinat refuzul de a emite Certificatul de Finalizare a
Lucririlor, Concesionarul poate notifica Autoritatea, ca respectivele lucrari suplimentare
au fost finalizate sau ci masurile au fost intreprinse, iar Autoritatea va inspecta aceste
lucrari suplimentare sau masuri in termen de 2 Zile Lucratoare de la respectiva
notificare, iar prevederile Art. 16.1.2-16.1.6 (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor) se vor
aplica n continuare mutatis mutandis respectivei notificari.

Emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor nu afecteaza:

(a) obligatia Concesionarului de exploatare si intretinere a Lotului in conditiile si in
conformitate cu prezentul Contract; i

(b) orice garantii acordate de Concesionar in baza prezentului Contract.
Tnainte de emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor, Concesionarul (si

Autoritatea, daci si in misura in care este necesar) se va/vor conforma oricaror Cerinte
Legale relevante pentru receptia de lucréri similare Lucrarilor din Roménia.

Certificat Disputat

16.2.1

16.2.2

n cazul unui Litigiu cu privire la necesitatea emiterii unui Certificat de Finalizare a
Lucrarilor in conformitate cu termenii prezentului Art. 16 (Inspectie si Finalizare),
Autoritate sau Concesionarul pot inainta respectivul Litigiu spre solutionare conform
Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

Aspectele naintate spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor vor fi
urmatoarele:

(a) dacd era necesara emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor in
conformitate cu termenii prezentului Art. 16 (Inspectie si Finalizare);

{b) in caz afirmativ, data la care respectivul Certificat de Finalizare a Lucrarilor
trebuia emis; si

(c) orice aspecte procedurale sau de fond aferente.
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PARTEA A IV-A

SERVICI
17

17.1

17.2

17.3

O

17.4

18

INCEPEREA SERVICIILOR
Conditii pentru Inceperea Serviciilor
Conditiile pentru emiterea Certificatului de incepere a Serviciilor sunt urmatoarele:

17.1.1  Certificatul de Finalizare a Lucrarilor a fost emis in conformitate cu Art. 16.1 (Certificat
de Finalizare a Lucrdrilor);

17.1.2  Autorizatiile cerute de Lege pentru prestarea Serviciilor au fost obtinute de Concesionar,
sunt in vigoare $i produc efecte depline;

17.1.3  Programul Anual initial in legitura cu Serviciile pentru Primul An de Servicii §i urmatorul
An de Servicii (conform Art. 19.2 (Prezentarea Programelor Anuale)) a fost transmis
Autoritatii si nu a fost formulata nicio obiectie cu privire la acesta in baza Procedurii de
Revizuire;si

17.1.4  Concesionarul si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile potrivit Art. 23 (Asigurdri).
Data Planificata a indeplinirii Conditiilor pentru Inceperea Serviciilor

Tnainte de emiterea Certificatului de Incepere a Serviciilor, Concesionarul va informa Autoritatea
printr-o notificare cu privire la data estimata a indeplinirii fiecareia dintre conditiile mentionate
la Art. 17.1 (Conditii pentru Inceperea Serviciilor) §i va include in notificare detalii rezonabile cu
privire la circumstantele avute in vedere la realizarea estimarii, cu mentiunea ca scopul exclusiv
al unei astfel de notificiri este unul de informare si planificare, iar aceasta nu este obligatorie
pentru Concesionar sau Autoritate in nicio privinta.

Certificatul de Incepere a Serviciilor

17.3.1  Cu conditia primirii de cétre Autoritate a unor dovezi satisfacatoare solicitate in mod
rezonabil de la Concesionar, care atestd cd au fost indeplinite toate conditiile
mentionate la Art. 17.1 (Conditii pentru inceperea Serviciilor), Autoritatea va emite
Certificatul de incepere a Serviciilor si il va transmite Concesionarului.

17.3.2  Certificatul de incepere a Serviciilor va preciza Data Inceperii Integrale a Serviciilor,
care, pentru evitarea oricirui dubiu, va fi stabilita de Concesionar si care in orice caz nu
va fi mai tarziu de 5 Zile Lucratoare de la emiterea Certificatului de Incepere a
Serviciilor.

Tnceperea Serviciilor in avans si Inceperea Serviciilor cu intdrziere

17.4.1  Partile convin si confirma prin prezentul Contract ca, in cazul in care Data inceperii
Integrale a Serviciilor este realizata anterior Datei Planificate de Incepere Integrald a
Serviciilor, Redeventa va fi achitatd de Concesionar conform prevederilor din Anexa 4
(Mecanismul de Platd), tindnd cont de Data inceperii Integrale a Serviciilor.

17.4.2  Partile convin si confirma prin prezentul Contract ca in cazul menfionat Tn Art. 13.2.1
(Daune Interese Moratorii), in cazul in care Data Inceperii Integrale a Serviciilor survine
dupa Data Planificatd de incepere Integrald a Serviciilor, nu va surveni o Prelungire a
Duratei Initiale a Serviciilor.

SERVICIH
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18.1 Prestarea Serviciilor

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

in afard de cazul in care este impiedicat sa faca acest lucru, prin incilcarea de citre
Autoritate a obligatiilor ce 1i revin conform Art. 8.1 (Accesul Concesionarului):

(@) de la Data inceperii si pana la Data inceperii Integrale a Serviciilor, Concesionarul
va presta Serviciile in legatura cu dotarile si lucrarile existente ale Lotului la Data
inceperii in beneficiul Autoritatii si Utilizatorilor. De la Data inceperii si pana la
Data Inceperii Integrale a Serviciilor Concesionarul va trebui sa mentina un minim
de B0% din numarul locurile de parcare existente, fara a ii fi aplicate Penalitati;
Pe perioada de la Data inceperii 5i pana la Data inceperii Integrale a Serviciilor, cu
exceptia disponibilitatii parcarilor si toaletelor publice, Autoritatea nu va avea
dreptul sa pretinda si sa ceara calcularea unor Penalitati privind Punctele de
Indisponibilitate legate de Disponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii conform
Anexei 4 {(Mecanismul de Plata),

(b) de la Data inceperii 5i pana la Data Inceperii Integrale a Serviciilor, pentru Loturile
pe care nu exista servicii similare ale tertilor, Concesionarul poate sa instaleze, sa
mentina si sa utilizeze benzinarii mobile in vederea furnizarii de carburanti si
produse alimentare si nealimentare Utilizatorilor, pe suprafetele aferente
Amplasamentului aprobate de Autoritate, doar daca a obtinut toate aprobarile,
autorizatiile si acordurile prevazute de Lege;

{c} de la Data inceperii Integrale a Serviciilor si pe intreaga Duratd a Contractului
ramasa, Concesionarul va presta Serviciile in legatura cu Lotul in beneficiul
Autoritatii si Utilizatorilor.

Concesionarul se va asigura, in mod permanent, cu respectarea Art. 18.1.1 (Prestarea
Serviciilor}, ca procedurile sale de intretinere si operare sunt suficiente in orice moment
pentru a asigura ca:

{a) Serviciile sunt disponibile in mod continuu;

{b) Serviciile sunt conforme cu Cerintele privind Serviciile si Bunurile de Retur sunt
pastrate in buna ordine structurala si decorativa (sub rezerva uzurii normale} in
conformitate cu prezentul Contract;

{c) Bunurile de Retur sunt utilizate conform destinatiei lor, astfel incat sa poata fi
folosite pe intreaga lor durata de utilizare; si

(d) Lotul este inapoiat Autoritatii la Data Expirdrii intr-o stare corespunzitoare
cerintelor prezentului Contract 5i Cerintelor de Returpare.

Daca Autoritatea considera in mod rezonabil ca Concesionarul si-a incélcat obligatiile
prevazute la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci aceasta poate realiza sau asigura
realizarea unei expertize privind Lotul pentru a evalua daca Lotul a fost si este intretinut
de Concesionar in conformitate cu obligatiile ce ii revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea
Serviciilor).

Autoritatea va notifica Concesionarul in scris, cu cel putin 14 zile in prealabil, cu privire
la data la care doreste sa realizeze expertiza. Autoritatea va lua Tn considerare cu buna
credinta orice cerere rezonabild a Concesionarului pentru realizarea expertizei la o data
diferita, daca aceasta cerere este facuta cu cel putin 7 zile inainte de data notificata si
Concesionarul (actionand rezonabil) poate demonstra ca realizarea expertizei la data
notificatd ar afecta in mod semnificativ capacitatea Concesionarului de a presta
Serviciile,
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Atunci cind se realizeaza orice expertiza, Autoritatea va depune toate eforturile
rezonabile pentru a reduce la minim orice intrerupere cauzata in prestarea Serviciilor de
citre Concesionar. Costul expertizei va fi suportat in mod egal, cu exceptia cazurilor in
care se aplicd Art, 18.1.6(c) (Prestarea Serviciilor) de mai jos, de citre Autoritate §i
Concesionar. Concesionarul va acorda Autoritatii (cu titlu gratuit) orice asistenta
rezonabild ceruti de acesta pe perioada realizarii oricarei expertize.

Dacd expertiza arati ci Concesionarul nu a respectat sau nu respecta obligatiile ce i
revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci:

(a) Autoritatea va notifica Concesionarul cu privire la standardul pe care Lotul trebuie
sa il respecte pentru a indeplini obligatiile ce ii revin conform Art. 18.1.2
{Prestarea Serviciilor);

(b)  Autoritatea va specifica o perioada rezonabild in care Concesionarul trebuie sa
realizeze lucririle de rectificare §i/sau intretinere; si

{¢) Autoritatea va avea dreptul de a i se rambursa de catre Concesionar partea
achitata de Autoritate din costul expertizei.

Concesionarul va realiza lucririle de rectificare si/sau intretinere in cadrul perioadei
specificate, iar orice costuri in legdtura cu realizarea acestor lucrari de rectificare 5i/sau
intretinere vor fi suportate de Concesionar.

Responsabilitatea pentru Servicii

18.2.1

18.2.2

Concesionarul va fi responsabil pentru proiectarea, construirea, finalizarea, punerea in
functiune si testarea Serviciilor, care vor fi desfasurate in strictd conformitate cu
Cerintele privind Serviciile (Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii) si Art. 34.2 (Modificdri
ale Concesionarului} fiind aplicabile in mod corespunzitor), Procedura de Proiectare §i
Certificare, Declaratiile de Metoda si Procedura de Revizuire.

Concesionarul va fi responsabil pentru realizarea Lucrérilor de intretinere si a intretinerii
de Rutind cu respectarea stricta a Cerintelor privind Serviciile (Art. 34.1 (Modificdri ale
Autoritdtii) §i Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului) fiind aplicabile in mod
corespunzator}.

Cerinte privind Serviciile

Pentru proiectarea, planificarea si prestarea Serviciilor, Concesionarul va respecta Cerintele
privind Serviciile.

Cerinte privind Proiectarea si Certificarea

18.4.1

18.4.2

18.4.3

Concesionarul se va asigura ca procedurile de verificare si certificare mentionate in
Procedura de Proiectare si Certificare sunt respectate de persoanele relevante
mentionate in aceasta §i c3 aceste persoane sunt in orice moment autorizate sa realizeze
aceste proceduri si s3 semneze Certificatele relevante, dupa caz.

Fara a se limita la prevederile Art. 54.1 (Responsabilitatea Concesionarului), orice
nerespectare de citre orice persoana mentionatd in Procedura de Proiectare si
Certificare a obligatiilor ce ii revin in baza Procedurii de Proiectare si Certificare va
constitui o incalcare a obligatiilor Concesionarului conform prezentului Contract.

Nu vor exista abateri de la Datele de Proiectare care au facut obiectul unui Certificat i
care au fost transmise Autoritatii in conformitate cu Procedura de Proiectare si
Certificare si Procedura de Revizuire §i cu privire la care nu a fost formulata nicio
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obiectie, altfel decit in urma unei Modificari a Concesionarului sau a unei Modificari a
Autoritatii.

Procedura de Revizuire

Concesionarul nu va incepe sau permite inceperea construirii oricarei parti din Lucrarile de Servicii
(inclusiv construirea sau implementarea oricaror Lucrari Temporare) decét dacd nu existd nicio
obiectie formulati conform Procedurii de Revizuire cu privire la toate Datele de Proiectare, iar
toate Certificatele relevante necesare in legiturd cu aceasta parte din Lucrérile de Servicii au fost
obtinute.

Siguranta §i Securitatea Amplasamentului

Pe intreaga Duratd a Serviciilor, Concesionarul va avea in vedere in mod corespunzator siguranta
tuturor persoanelor care se afli pe Amplasament (in mod legal sau ilegal) i va pastra
Amplasamentul si Lucririle de Servicii si alte lucrari in legatura cu reparatiile, intretinerea sau
jmbundtatirea Lotului in ordine pentru evitarea punerii in pericol a acestor persoane.
Concesionarul va lua misurile necesare in mod rezonabil pentru a preveni intrarea ilegala pe
Amplasament a oriciror persoane sau animale care nu au dreptul de a se afla acolo.

Sanatate si securitate

Concesionarul va fi exclusiv responsabil de respectarea in orice moment pe Durata Serviciilor a
oriciror Cerinte Legale privind sanitatea si securitatea la locul de munca in legatura cu Serviciile
si Lucrarile de Servicii.

Situatii de urgenta i Comunicare

18.8.1  Partile vor stabili Proceduri de Comunicare in conformitate cu prevederile Anexei 10
(Proceduri de Comunicare) |\a data prevadzuta pentru executarea corespunzatoare de
catre Concesionar a obligatiilor sale conform prezentului Contract, dar nu mai tarziu de
Data de incepere.

18.8.2 Ori de cite ori Concesionarul are obligatia, conform prezentului Contract, sa ia orice
masurd in conformitate cu Procedurile de Comunicare, va lua aceastd masurd in
conformitate cu procedurile descrise in sau convenite conform prevederilor din Anexa 10
{Proceduri de Comunicare).

18.8.3 Fiird a aduce atingere oricarei alte prevederi a prezentului Contract, Concesionarul va
lua §i va avea dreptul de a lua {pe propria cheltuiala) masurile necesare pentru protectia
publicului in caz de Situatie de Urgenta, dar intotdeauna cu respectarea prevederilor
Procedurilor de Comunicare.

Probe

Orice expertiza sau proba mentionate la Art. 50.4.1(c) (Drepturi de Acces) vor fi realizate astfel
incat si se minimizeze indisponibilitatea oricirui drum sau orice efect advers asupra fluxului de
trafic, asupra Lotului 5i nicio astfel de expertiza sau proba nu va afecta semnificativ, fard
aprobarea Concesionarului {aprobare care nu va fi refuzatd sau amanata in mod nejustificat),
integritatea fizica a Lotului.

Guvernanta Corporativa

18.10.1 Concesionarul va stabili 5i va mentine politici, proceduri si sisteme efective pentru
administrarea curenta eficientd a riscurilor strategice si operationale semnificative pe
intreaga Durata a Contractului, astfel incat s@ minimizeze potentialul impact al oricarui
astfel de risc asupra Autoritétii, Concesionarului §i Lotului.
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Concesionarul va furniza Reprezentantului Autoritdtii, la cerere, informatii privind
politicile, procedurile si sistemele Concesionarului de gestionare a riscurilor, aceste
informatii urmand a include:

(a) detalii referitoare la structura de alocare a riscurilor in cadrul organizatiei i cui i
revine responsabilitatea pentru gestionarea riscurilor semnificative strategice si
operationale;

(b) detalii cu privire la politicile, procedurile si sistemele pentru identificarea,
stabilirea profilurilor, controlul si monitorizarea tuturor riscurilor strategice si
opera{ionale semnificative; si

(c) detalii cu privire la monitorizarea si revizuirea politicilor, procedurilor si
sistemelor pentru gestionarea riscurilor, in scopul de a asigura eficienta in
practica.

Acorduri Existente

18.11.1

18.11.2

18.11.3

18.11.4

18.11.5

Concesionarul va prelua si mentine in vigoare toate Acordurile Existente, in aceleasi
conditii contractuale prevazute in aceste contracte, si sub conditia ca Acordurile
Existente sa fie novate de la Autoritate la Concesionar, la Data de Incepere.
Concesionarul va avea capacitatea legald, puterea, dreptul si obligatia de a actiona ca si
Autoritatea in legdtura cu obiectul acestor Acorduri Existente si de a executa obligatiile
din aceste contracte.

Daca Partile nu convin altfel, Autoritatea si Concesionarul accepta si sunt de acord ca
novatia Acordurilor Existente de la Autoritate la Concesionar va avea ca efect punerea
Concesionarului in situatia ca si cum Acordurile Existente ar fi fost incheiate intre
Concesionar si tertii relevanti.

Acolo unde Acordurile Existente presupun asigurarea unor servicii similare pe Lot cu cele
pe care va trebui sa le asigure Concesionarul incepand cu Data Inceperii Integrale a
Serviciilor, Concesionarul va incheia, in baza Acordurilor Existente, orice acorduri cu
tertii existenti pe Lot pentru mentinerea furnizarii acelorasi servicii similare de la Data
de Incepere pana la Data Inceperii Integrale a Serviciilor.

Autoritatea nu va raspunde in fata Concesionarului (raspundere contractuala, civila
delictuala sau de orice altd natura si indiferent daca decurge sau nu din orice neglijenta
din partea Autoritatii sau a oricarui imputernicit, functionar sau contractant al sau) cu
privire la orice inexactitate, omisiune, caracter neadecvat, defect sau inacuratete de
orice natura din Acordurile Existente.

La Data de incepere, Concesionarul recunoaste si confirmé ca:

(@) a efectuat propria analiza si revizuire cu privire la Acordurile Existente si se
declard satisfacut de acuratetea, caracterul complet i adecvat ale tuturor
Acordurile Existente respective, pe care se bazeaza; si

(b) nu va avea dreptul de a inainta niciun fel de pretentii impotriva Autoritatii,
solicitdnd despagubiri, extinderi de termene ori plati suplimentare in temeiul
Contractului, pe motivul oricérei neintelegeri sau neconcordante pe motiv ca i-au
fost transmise informatii incorecte sau insuficiente cu privire la Acordurile
Existente sau la Amplasament de citre orice persoand, angajatd sau nu a
Autoritatii. De asemenea, Concesionarul nu va fi exonerat de raspundere cu privire
la niciun risc sau obligatie impuse asupra sa ori asumate in temeiul Contractului
pentru niciunul din motivele de mai sus.
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Venituri de la Terti

18.12.1

18.12.2

18.12.3

18.12.4

in relatia dintre Autoritate si Concesionar, Autoritatea va avea dreptul la Redeventa din
Veniturile de la Terti, astfel cum este stabilit in detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de Platd).
Redeventa calculata pentru un an intreg (exceptand anul in care a survenit Data Inceperii
Integrale a Serviciilor) nu va fi mai mica decat Valoarea Minima a Redeventei Anuale.

Concesionarul va depune eforturi rezonabile pentru maximizarea Veniturilor de la Terti
(inclusiv identificarea de oportunitdi in acest sens). Orice astfel de oportunititi de
Venituri de la Terti vor fi convenite cu Autoritatea.

La cererea Concesionarului, Autoritatea va autoriza Concesionarul sa incaseze sau sa
genereze venituri din orice surse suplimentare de venituri ce pot fi uzuale §i care sunt in
acord cu sarcina principald a Concesionarului de a presta Serviciile (in afard de
responsabilitdtile ce i revin conform prezentului Articol 18 (Servicii)) inclusiv veniturile
colectate sau provenite de la terti ca urmare a executarii de catre Concesionar a
Functiilor Autorizate, iar Redeventa din orice astfel de venituri incasate sau generate va
fi datorata si platita Autoritatii de citre Concesionar, astfel cum este stabilit in detaliu
in Anexa 4 (Mecanismul de Platd)).

Fara a aduce atingere obligatiilor Concesionarului de a prezenta informatiile relevante
cu privire la Veniturile de la Terti prevazute in Partea 2 din Anexa 8 (Inregistrdri si
Rapoarte), Concesionarul va include in Raportul Anual informatii cu privire la
urmatoarele:

(a) Veniturile de la Terti obtinute in Anul Contractual la care se refera Raportul Anual
respectiv;

{b) Documente justificative auditate din care sa rezulte valoarea Veniturilor de la
Terti; Documentele justificative financiare vor fi auditate de un auditor financiar
conform prevederilor legale in vigoare;

(c) eventualele misuri care sunt propuse pentru majorarea nivelurilor Veniturilor de
la Terti; si

(d) orice categorii suplimentare de venit care Concesionarul considera ca pot fi
cbtinute.

PROGRAME - SERVICII

Obiectivele Programului Anual

19.1.1

Programul Anual va stabili:

(@) programul in cadrul ciruia Concesionarul intentioneazd sa realizeze Serviciile,
inclusiv toate Lucrdrile Planificate din Anul de Servicii curent, si trebuie intocmit
astfel incit si demonstreze ci Concesionarul va realiza Serviciile intr-o maniera
care va indeplini Cerintele privind Serviciile si Declaratiile de Meteda gi astfel incat
si minimizeze intreruperile la Lot, in special in perioadele de varf, in week-end $i
de Sarbatorile Legale;

(b)  un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului in care se stabilesc inchiderile de parti
ale Lotului necesare pentru a permite Concesicnarului si respecte programul
specificat la Art. 19.1.1(a) (Obiectivele Programului Anual) pregatit in
conformitate cu Art. 19.2 (Prezentarea Programelor Anuale),

(c) detalii cu privire la orice alte constréangeri;
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(d)  un Grafic de Operare si intretinere conform punctului 2.3.2 (Graficul de Operare
si Intretinere) din Anexa 2 Specificatii Tehnice; i

(e} un Grafic de Derulare a Proiectului conform punctului 2.3.3 (Monitorizare,
Actualizare si Raportare) din Anexa 2 Specificatii Tehnice.

Concesionarul va revizui $i actualiza Programul Anual dupa cum va fi necesar pentru a se
asigura ¢ existd un Program Anual corespunzator in orice moment.

in situatiile in care sunt necesare revizuiri si actualizari ale Programului Anual pentru a
asigura conformitatea, acestea vor fi prezentate Autoritatii, in conformitate cu
Procedura de Revizuire.

Prezentarea Programelor Anuale

19.2.1

19.2.2

19.2.3

19.2.4

Nu mai tirziv de 1 aprilie al fiecirui An de Servicii dupa Primul An de Servicii
Concesionarul va prezenta Autoritatii, in conformitate cu Procedura de Revizuire, un
Program Anual pentru urmatorul An de Servicii. in orice astfel de Program Anual se vor
prezenta detalii cu privire la datele de incepere i de terminare pentru fiecare perioada
de inchidere de parte a Lotului si lucrarile ce vor fi realizate.

Nu mai tarziu de 30 de Zile Lucritoare inainte de inceputul oricarui Trimestru,
Concesionarul poate prezenta Autoritatii, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o
versiune revizuitd a Graficului Inchiderilor de parti ale Lotului prezentat conform Art.
19.2.1 (Prezentarea Programelor Anuale) in care sa se arate revizuirile aduse perioadelor
de inchidere de parte a Lotului cu privire la Trimestrul respectiv. Dacd nu existd
obiectiuni la aceastd versiune revizuita in conformitate cu Procedura de Revizuire, atunci
aceasta va inlocui Graficul inchiderilor de parti ale Lotului in legatura cu Trimestrul
respectiv.

Autoritatea poate formula comentarii in legatura cu orice perioada de inchidere de parte
a Lotului cerutd intr-un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului prezentat de
Concesionar conform Art. 19.2.1 (Prezentarea Programelor Anuale) sau Art. 19.2.2
(Prezentarea Programelor Anuale) conform paragrafului 3.9 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire). in aceasta situatie, Autoritatea va notifica Concesionarul prezentind motive
in acest sens §i va indica, in cazul unei obiectii formulate conform paragrafului 3.9.4 din
Anexa 3 (Procedura de Revizuire), o durata corespunzatoare pentru aceasta inchidere de
parte a Lotului §i in orice alt caz o perioadd in care poate fi reprogramata perioada
neacceptabild, in baza principiului ca fiecare astfel de perioadd reprogramata va fi pe
cit de apropiata posibil fati de perioada cerut3 a Inchiderii de parte a Lotului 5i va avea
o durata egali sau, daca Concesionarul a indicat altd perioada si/sau durata care ar fi
preferabila fati de aceasta si care sa fie acceptabild pentru Reprezentantul Autoritatii,
aceastd altd perioada si/sau duratd. In acest caz, Concesionarul va modifica imediat
Graficul relevant al inchiderilor de parti ale Lotului in mod corespunzitor si il va prezenta
din nou Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire,

Concesionarul nu va realiza nici o inchidere de parte a Lotului decat:

(a) in conformitate cu un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului la care nu au fost
formulate obiectii in conformitate cu Procedura de Revizuire;

(b) in conformitate cu procedurile prevazute la Art.19.2.7 (Prezentarea Programelor
Anuale); sau

(c} intr-o Situatie de Urgentd, in conformitate cu Art. 19.2.8 (Prezentarea
Programelor Anuale).
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Concesionarul nu va efectua nicio inchidere de parte a Lotului fard a obtine mai intai
orice ordin, permisiune sau Autorizatie in legiturd cu aceastd inchidere de parte a Lotului
necesara in baza oricarei Legi.

Autoritatea poate solicita Concesionarului, prin transmiterea unei notificari cu 90 de zile
in prealabil, s3 reprogrameze o perioada de Inchidere de parte a Lotului dintr-un Grafic
al Tnchiderilor de parti ale Lotului la care nu au existat obiectiuni in conformitate cu
Procedura de Revizuire, dacd, din cauza unei schimbari a oricdror circumstante, aceasta
reprogramare este necesara pentru indeplinirea standardelor stabilite in paragraful 3.9.1
sau paragraful 3.9.2 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire), dar, cu mentiunea ca
Autoritatea nu poate solicita:

(a) ca aceasta perioadd de inchidere de parte a Lotului sa fie devansata cu mai mult
de 60 de zile de la data stabilitd pentru inceperea acestei perioade de inchidere
de parte a Lotului; sau

(b) ca o perioada de inchidere de parte a Lotului sa fie amanata cu mai mult de 60 de
zile de la data programata a inceperii acestei perioade de inchidere de parte a
Lotului.

Daci apare necesitatea unor Lucréri Urgente (care nu sunt in legaturd cu Situatii de
Urgentd) care necesita Inchideri de parti ale Lotului in alt mod decdt in conformitate cu
un Grafic aprobat al inchiderilor de parti ale Lotului, Concesionarul va informa
Autoritatea, in legdtura cu aceastd necesitate §i va solicita aprobarea datei de incepere
propuse si a duratei estimate a Inchiderilor de parti ale Lotului necesare. Aprobarea
Autoritatii pentru aceste lucréri nu va fi refuzatd sau amanata in mod nejustificat, avand
in vedere factorii descrisi la paragraful 3.9 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Daca, in urma unei Situatii de Urgenta, apare necesitatea unor lucrari de intretinere sau
reparatie neprogramate care necesita inchideri de parti ale Lotului altfel decat in
conformitate cu un Grafic aprobat al Inchiderilor de parti ale Lotului, Concesionarul
poate efectua astfel de inchideri de parti ale Lotului, cu conditia ca Concesionarul sa
informeze cat mai curand posibil Autoritatea, in legaturd cu aceasta inchidere si motivele
acesteia §i s3 ia toate misurile rezonabile pentru a reduce la minim durata acestei
inchideri de parti ale Lotului.

Evolutia fata de Programul Anual

19.3.1

19.3.2

19.3.3

in cazul in care Autoritatea sau Concesionarul constata in orice moment ¢ evolutia
efectivd a Serviciilor nu este in conformitate cu Programul Anual sau sunt necesare
revizuiri ale Graficului inchiderilor de parti ale Lotului, atunci, in termen de 28 de zile
de la data la care a constatat acest lucru, Concesionarul:

(@) va prezenta Autoritatii un raport in care va identifica motivele pentru respectiva
neconformitate; §i

(b) va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, un Program Anual
revizuit, care va demonstra ci Concesionarul respecta Cerintele privind Serviciile
si Declaratiile de Metodd, dupa caz.

Programul Anual revizuit va fi implementat in cazul in care nu sunt formulate obiectiuni
de citre Autoritate.

Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la orice Program Anual

revizuit pentru motivele prevazute la paragraful 3.14 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).
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Variatii ale Programului Anual

19.4.1 In cazul in care Concesionarul doreste sa opereze orice modificari la Programul Anual,
Concesionarul:

{a) va prezenta Autoritatii un raport in care va identifica motivele pentru respectiva
maodificare; §i

(b) va prezenta Autoritatii, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o versiune
modificatd a Programului Anual care va demonstra ca Concesionarul respecta
Cerintele privind Serviciile si Declaratiile de Metoda, dupé caz.

19.4.2  Programul Anual modificat va fi implementat in cazul in care nu sunt formulate obiectiuni
de catre Autoritate,

19.4.3  Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii in legdtura cu orice Program Anual
modificat pentru motivele prevdzute la paragraful 3.14 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Programul Anual
Programul Anual initial i orice Program Anual revizuit sau modificat:
19.5.1 va fi in concordantd cu Buna Practica Industriala;

19.5.2 va fi suficient de detaliat pentru a permite Reprezentantului Autoritétii si monitorizeze
si 53 supervizeze in mod corespunzator indeplinirea acestora; si

19.5.3 va prevedea Lucririle de Servicii §i Serviciile astfel incat sa indeplineasca Cerintele
privind Serviciile si Declaratiile de Metoda.

GESTIONAREA TRAFICULUI

Concesionarul va presta Serviciile, constand inclusiv in gestiunea generala a traficului pe Lot astfel
ncat si indeplineascd urmitoarele obiective ale Autoritatii:

20.1.1 sa asigure fluidizarea traficului pe Lot; si

20.1.2 s faciliteze fluidizarea traficului pe retelele de drumuri administrate de alte entitati,
atunci cand isi desfasoara activitatea in scopul Proiectului.

indeplinirea obiectivelor Autoritdtii va necesita reducerea la minim a numarului $i perioadei
Inchiderilor de parti ale Lotului, in special in perioadele de varf, in week-end si de Sarbatorile
Legale.

Concesionarul va indepérta cu promptitudine de pe Lot conurile de trafic si alte materiale §i semne
asociate cu gestiunea traficului care nu mai sunt necesare.

Indiferent dacid prevederile Art. 30 (Atributii Legale) sunt aplicabile sau nu, Concesionarul {pe
propria cheltuial3) va fi responsabil pentru si va asigura Autoritatii toate activitatile de colectare
a datelor, pregitire a documentatiilor, sprijin administrativ si de alt tip si legaturd (inclusiv
pregitirea planurilor, publicarea avizelor, luarea masurilor administrative necesare pentru
transmiterea notificarilor si transmiterea notificarilor) intr-o maniera in care i la asemenea date
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la care si permitd Autoritifii s3 emitd orice instructiuni referitoare la trafic in legatura cu
prestarea Serviciilor.

Comunicari

Conform Procedurilor de Comunicare, Concesionarul va fi responsabil pe perioada prestarii
Serviciilor de asigurarea respectirii cerintelor rezonabile ale altor Autoritati Relevante, inclusiv
dar fara a se limita la organele de politie, cu privire la gestionarea traficului care poate fi afectat
de prestarea Serviciilor.

Solicitari de Informatii

Concesionarul va furniza Autoritatii informatiile (inclusiv dar fard a se limita la detalii privind
inchiderile de parti ale Lotului propuse si informatii cu privire la siguranta traficului gi masurile de
gestionare pe Lot) astfel cum pot fi acestea necesare pentru scopurile oricarui serviciu de furnizare
de informatii operat de sau pe seama Autoritdtii {a un anumit moment. Aceste informatii vor
contine detaliile, vor fi in formatul si vor fi transmise la adresa si la datele notificate in mod
periodic Concesionarului de catre Autoritate.

SEMNE DE CIRCULATIE
Prevederi referitoare la Semnele de Circulatie

Concesionarul se va asigura ci toate Semnele de Circulatie de pe Lot vor fi in conformitate cu
Prevederile referitoare la Semnele de Circulatie si Cerintele privind Serviciile.

Semne Noi

in afard de cazul in care oricare dintre acestea sunt specificate de Cerintele privind Serviciile si
firi a afecta orice obligatie de a obtine orice autorizatii necesare in conformitate cu Prevederile
referitoare la Semnele de Circulatie si/sau orice Cerintd Legala relevanta in legatura cu acestea,
Concesionarul va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, planul, locatia, tipul,
dimensiunea, culoarea si continutul propuse ale tuturor Semnelor de Circulatie sau ale altor semne
ce vor fi amplasate pe sau langa Lot. Autoritatea va putea formula comentarii cu privire la orice
astfel de propunere in baza motivelor prevazute la paragraful 3.10 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Semne Suplimentare

Pentru evitarea oricirui dubiu, Autoritatea poate solicita Concesionarului sa amplaseze Semne de
Circulatie {in afard de cele necesare in conformitate cu Cerintele privind Serviciile) pe sau in
apropierea Lotului sau s& indeparteze orice astfel de Semne de Circulatie, iar acest lucru va fi
considerat ca o Modificare a Autoritatii.

EXPERTIZE LA INCETARE

Nu mai devreme de 24 de luni, dar nu mai térziu de 12 de luni inainte de Data Expirarii, Autoritatea
va realiza sau va asigura ci un tert independent realizeaza o expertiza finala cu privire la Lot,
pentru a stabili daci acesta a fost §i este mentinut de Concesionar in conformitate cu obligatiile
ce ji revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor).

Autoritatea va notifica Concesionarul in scris cu minim 42 de zile inainte de data la care acesta
sau tertul independent doreste sa realizeze expertiza finala. Autoritatea va lua in considerare cu
bund credinta orice solicitare rezonabild a Concesionarului pentru ca expertiza finala sa fie
realizata la o altd datd dac3 aceast solicitare este ficutd in termen de 10 zile de la data notificarii
transmise de Autoritate §i Concesionarul (actiondnd rezonabil) poate demonstra cd realizarea
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expertizei finale la data notificata ar prejudicia in mod semnificativ capacitatea Concesionarului
de a presta Serviciile.

La realizarea expertizei finale, Autoritatea sau tertul independent desemnat in acest sens va face
eforturi rezonabile pentru a reduce la minim orice intrerupere cauzata furnizarii de catre
Concesionar a Serviciilor. Concesionarul va asigura (in mod gratuit) Autoritatii si oricarui tert
independent desemnat orice asistenta rezonabila necesara Autoritatii sau tertului independent pe
perioada realizarii expertizei finale. Costul expertizei finale va fi suportat in mod egal de
Autoritate si de Concesionar, exceptand cazul in care Concesionarul este notificat dupa expertiza
conform Art. 22.4.1 (Expertize la Incetare) de mai jos cu privire la necesitatea lucrarilor de
rectificare sifsau intretinere, caz in care costul expertizei finale va fi suportat de catre
Concesionar.

In cazul in care expertiza finala va stabili ci, Concesionarul nu si-a indeplinit sau nu isi indeplineste
obligatiile de la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), Autoritatea:

22.4.1 va notifica Concesionarul cu privire la lucrarile de rectificare si/sau intretinere necesare
pentru a aduce Lotul intr-o stare care sa corespunda standardului la care s-ar fi aflat
daca Concesionarul si-ar fi indeplinit obligatiile de la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor);
si

22.4.2 va specifica o perioadd rezonabila in care Concesionarul trebuie sa realizeze aceste
lucrari;

si Autoritatea va recupera de la Concesionar partea ce i revine din costurile expertizei,
in urmatoarea luna.

in cazul in care Concesionarul a fost informat in conformitate cu Art. 22.4.1 (Expertize la incetare)
cu privire la necesitatea unor lucrari de rectificare si/sau intretinere nu mai tarziu de 12 de luni
inainte de Data Expirdrii, Concesionarul va furniza Autoritatii, in termen de 30 de zile de la
primirea unei solicitari in acest sens, o Garantie privind intretinerea Finald pentru o valoare egald
cu costul aferent lucrarilor de rectificare si/sau intretinere astfel cum au fost evaluate in
respectiva expertizd. Neconstituirea de citre Concesionar a Garantiei privind Intretinerea Finald
confera Autoritatii dreptul de a aplica prevederile Art. 40.2 (Rectificare).

Concesionarul va realiza lucrarile de rectificare si/sau intretinere, conform cerintelor rezonabile
ale Autoritatii, in perioada specificata, iar orice costuri pe care le suportd pentru realizarea
acestor lucrari de rectificare si/sau intretinere vor fi pe propria cheltuiala.

Dacad si in masura in care Concesionarul nu realizeaza in perioada specificatd lucrarile de
rectificare §i/sau intretinere necesare spre satisfactia rezonabila a Autoritatii, Autoritatea va avea
dreptul de a realiza sau de a asigura realizarea acestor lucrari de rectificare si/sau intretinere pe
cheltuiala Concesionarului 5i de a efectua trageri din Garantia privind intrefinerea Finald
constituita de Concesionar conform Art. 22.5 de mai sus care sa acopere costurile suportate cu
respectivele lucriri. Daci valoarea Garantiei privind intretinerea Finald nu este suficienta pentru
a acoperi costurile respectivei lucrari, Autoritatea va recupera diferenta de la Concesionar.

Daca:

22.8.1 toate lucrarile de rectificare si/sau intretinere identificate de Autoritate sau de tertul
independent au fost desfagurate in conformitate cu cerintele rezonabile ale Autoritatii;

22.8.2 toate lucrarile respective au fost achitate de Concesionar; si

22.8.3 nu este restanta nicio notificare de reziliere transmisa in conformitate cu prezentul
Contract
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atunci Autoritatea va elibera Garantia privind intretinerea Finald in termen de 30 de zile de la
data la care Concesionarul a inaintat o cerere catre Autoritate in acest sens, insotitd de documente
justificative pentru a demonstra indeplinirea conditiilor previzute in prezentul Art. 22.8.
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ASIGURAR!

Asigurari

23.11

23.1.2

23.1.3

23.1.4

23.1.5

23.1.6

231.7

Concesionarul va incheia §i va mentine ulterior sau va asigura mentinerea asigurarilor
descrise in Anexa 5 (Asigurdri) si a oricaror alte asigurdri care pot fi cerute de Lege.
Aceste asigurdri trebuie si producé efecte in fiecare caz nu mai tarziu de data la care
incepe riscul respectiv.

Termenii §i conditiile propuse cu privire la orice asigurdri mentionate in Art. 23.1.1
(Asigurdri} de mai sus vor fi inaintate de Concesionar Autoritatii conform Procedurii de
Revizuire, inainte de contractarea sau reinnoirea de catre Concesionar a respectivelor
asigurari. Autoritatea poate formula observatii cu privire la respectivii termeni i conditii
propuse, in baza motivelor enumerate in alin. 3.11 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Nicio Parte nu va intreprinde nicio misurd si nu va omite sé intreprinda nicio masura
rezonabild si (in masura in care i sté, in mod rezonabil, in putere) nu va permite sa apara
nimic in legdturd cu Partea respectivd care sd 7i dea oricdrui asigurator dreptul de a
refuza plata oricirei pretentii in baza oricarei polife de asigurare la care Partea
respectiva are calitatea de asigurat, co-asigurat sau asigurat suplimentar.

Cu exceptia oricaror asigurdri cerute de Lege, asigurdrile mentionate la Art. 23.1.1
(Asigurdri):

(a) cu respectarea Art. 23.1.5 (Asigurdri) de mai jos, vor numi Concesionarul in
calitate de co-asigurat impreund cu orice alta parte care a inchefat asigurarea;

(b)  vor contine o clauza de renuntare la drepturile asiguratorilor de a se intoarce §i de
a avea drept de regres impotriva Autoritatii, angajatilor §i a imputernicitilor
acesteia;

(c) vor prevedea transmiterea cdtre Autoritate a unui preaviz de 30 de zile pentru
anularea, ne-reinnoirea sau modificarea acestora; §i

(d) cu privire la Politele privind Daune aduse Bunurilor, vor prevedea plata oricaror
despégubiri de citre asiguratori conform Art. 23.2 (Restabilire) de mai jos.

Oricand acest lucru este posibil, asiguririle mentionate la Art. 23.1.1 (Asigurdri) vor
desemna Autoritatea in calitate de co-asigurat pentru interesul sau separat.

Concesionarul va furniza Autoritatii:

(a) copii, la cerere, ale tuturor politelor de asigurare mentionate la Art. 23.1.1
(Asigurdri} (impreund cu orice alte informatii solicitate in mod rezonabil de
Autoritate in legdturd cu aceste polite de asigurare), iar Autoritatea va avea
dreptul de a le inspecta in cadrul programului normal de lucru; §i

{(b) dovezi ci primele pltibile in baza tuturor politelor de asigurare au fost platite i
cd asigurdrile sunt in vigoare §i produc efecte depline conform cerintelor
prezentului Art. 23.1 (Asigurdri) §i Anexei 5 (Asigurdri).

Certificatele de reinnoire n legatura cu asigurdrile mentionate la Art. 23.1.1 (Asigurdri)
vor fi obtinute astfel cum si atunci cdnd vor fi necesare §i vor fi transmise copii
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(certificate intr-o maniera acceptabild pentru Autoritate) Autoritdtii imediat ce acest
lucru va fi posibil, dar in orice caz la sau inainte de data reinnoirii.

Daca Concesionarul incalca Art. 23.1.1 {Asigurdri) de mai sus, Autoritatea poate plati
orice prime necesare pentru a pastra aceste asigurari in vigoare si poate incheia
asigurarile necesare si, in oricare caz, poate recupera sumele cheltuite in acest scop de
la Concesionar, in baza unei solicitari scrise.

Concesionarul va transmite Autoritatii o notificare in termen de 30 de zile de la emiterea
oricarei pretentii in baza oricaror polite de asigurare mentionate la Art. 23.1 (Asigurdri),
insotite de detalii complete cu privire la incidentul din care rezulta pretentia.

Nici neindeplinirea si nici indeplinirea prevederilor prezentului Contract referitoare la
asigurari nu va limita sau exonera Concesionarul de raspunderile si obligatiile prevazute
in prezentul Contract.

Plata primelor pentru asigurarile mentionate la Art. 23.1.1 (Asigurdri) va fi
responsabilitatea Concesionarului.

in afara de Art. 23.1.1, 23.1.3, 23.1.6 si 23.1.7, prevederile acestui Art. 23.1 {AsiQurdri)
nu se vor aplica asigurarii de raspundere profesionald a Antreprenorului Constructiei
("Asigurarea RP"),iar, in legatura cu Asigurarea RP, Concesionarul se angajeaza:

{a) sa prezinte Autorita{ii dovezi satisfacatoare (astfel cum si atunci cand acestea vor
fi cerute de Autoritate) ca Asigurarea RP este in vigoare si produce efecte depline
de la data de incepere a activitatilor de proiectare conform prezentului Contract
pana la data la care expird un interval de 3 ani de la finalizarea Lucrérilor {aceste
dovezi vor include detalii privind acoperirea riscurilor} inclusiv confirmarea
limitelor teritoriale, limita despagubirilor pentru orice aparitie sau serie de aparitii
ale fiecarui eveniment si in total pentru orice an de asigurare (cu respectarea a
minim unei completari automate a limitei totale de despdgubire), nivelurile
sumelor excedentare, asiguratorii si numarul politei de asigurare; si

(b) in legatura cu orice Lucrari de Servicii care necesitd Asigurare RP, sa prezinte
dovezi satisfacatoare Autoritatii (astfel cum si atunci cand acestea vor fi cerute
de Autoritate) ca Asigurarea RP este in vigoare si produce efecte depline pe
perioada etapelor de planificare si proiectare a Lucrarilor de Servicii si pentru o
perioada ulterioara de 3 ani dupa finalizarea tuturor acestor Lucrari de Servicii
{aceste dovezi vor include detalii privind acoperirea riscurilor) inclusiv confirmarea
limitelor teritoriale, limita despdgubirilor ((pentru orice aparitie sau serie de
aparitii ale fiecarui eveniment si in totat pentru orice an de asigurare (cu
respectarea a minim unei completari automate a limitei totale de despagubire),
nivelurile sumelor excedentare, asiguratorii §i numarul politei de asigurare.

in plus, in masura in care urmatoarele elemente nu constituie o incilcare a termenilor si

conditiitor Asigurdrii RP, Concesionarul se angajeaza (si convine sid asigure cd si

Subcontractantii sai se angajeaza) ca:

(@) va/vor furniza Autoritatii copii ale tuturor notificaritor emise in baza Asigurarii RP
in legatura cu Proiectul (in afara de cazurile in care pretentia este ridicatéd de
Autoritate);

(b) va/vor notifica Autoritatii:

(i)  orice anulare a Asigurarii RP cu cel putin doudzeci (20) de Zile Lucratoare
inainte de data anularii;
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{iiy orice schimbdri semnificative cu privire la sau suspendarea acoperirii
riscurilor relevante pentru Proiect, cu cel putin doudzeci (20) de Zile
Lucratoare inainte de schimbare sau suspendare;

(iii) orice eveniment de care ia cunogtinta sau de care ar putea sd ia cunostinta
in mod rezonabil, care poate vicia Asigurarea RP relevanta pentru Proiect;

(iv) orice actiune, omisiune sau eveniment care poate afecta in mod negativ
termenii §i obiectul Asiguririi RP relevante pentru Proiect sau o va invalida
sau o va face neaplicabila;

va/vor furniza Autoritatii informatiile pe care Autoritatea le poate solicita in med
rezonabil in legitura cu orice pretentie sau imprejurare notificata acesteia in baza
Asigurarii RP in legdturd cu Proiectul si orice incalcare potentiala a limitei totale
a politei (in afara de cazurile in care aceasta pretentie este ridicatd de Autoritate);

va/vor dezvalui asiguratorilor relevanti:

(i)  orice aspecte care ar putea fi in mod rezonabil semnificative in contextul
Proiectului; si

{ii) orice alte asigurdri care trebuie mentinute in baza prezentului Art. 23
(Asigurdri);

va/vor include interesele (dacid existd) Autoritdtii in orice pretentie sau
imprejurare notificatd in baza Asigurdrii RP in legdturd cu Proiectul §i va/vor
furniza Autorititii o copie a acestei notificari.

Toate despégubirile din asigurdri obtinute in baza oricérei polite mentionate la Punctul
1 din Partea 1 si Partea 2 a Anexei 5 {Asigurdiri) {"Polite privind Daune aduse Bunurilor”)
vor fi folosite pentru repararea, restaurarea sau inlocuirea fiecarei parti sau fiecaror
parti din Lot in legdturd cu care au fost platite despagubirile.

(c)

(d)

{e)
Restabilire
23.2.1
23.2.2

in cazurile in care este formulatd o pretentie sau sunt plétite ori datorate despagubiri
din asigurdri in baza oricérei Polite privind Daune aduse Bunurilor in legatura cu un singur
eveniment (sau cu o serie de evenimente) ("Incidentul Relevant”):

(a}

Concesionarul va transmite cit mai curand posibil citre Autoritate, si, in orice caz,
in termen de 30 de zile de la ridicarea pretentiei un plan pregatit de Concesionar
pentru realizarea lucrdrilor necesare (‘Lucrdrile de Restabilire”) pentru
repararea, restabilirea sau inlocuirea ("Planul de Restabilire”) bunurilor care fac
obiectul pretentiei relevante sau pretentiilor conform Art. 23.2.3 (Restabilire) de
mai jos. In Planul de Restabilire se va stabili:

(i) dacd nu este Antreprenorul Constructiei, identitatea persoanei propuse
pentru a efectua Lucririle de Restabilire, care va face obiectul acordului
prealabil scris al Autoritatii; gi

(i) termenii propusi §i graficul de timp in care trebuie efectuate Lucrdrile de
Restabilire (inclusiv data la care Proiectul va deveni deplin operational), ai
cirui termeni finali vor face obiectul aprobarii prealabile scrise a Autoritatii
conform Procedurii de Revizuire;
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(b) cu conditia ca Autoritatea sa fie satisfacut ca Planul de Restabilire va permite
Concesionarului sa respecte Art. 23.2.3 (Restabilire) de mai jos intr-un interval de
timp rezonabil:

(i)  Planul de Restabilire va fi adoptat;

(ii) Concesionarul va incheia acordurile necesare pentru realizarea Lucrérilor de
Restabilire cu persoana identificata in Planul de Restabilire;

(iii) Autoritatea convine si se angajeazi c3, sub conditia respectdrii de citre
Concesionar a obligatiilor ce ii revin conform prezentului Articol §i cu
conditia ca Concesionarul s& se asigure ca Lucrérile de Restabilire sunt
realizate si finalizate conform contractelor mentionate la Art. 23.2.2(b)ii}
(Restabilire), nu va exercita nici un drept pe care altfel {-ar putea avea de
a inceta prezentul Contract ca urmare a evenimentului care a dat nastere
la pretentia pentru Despagubiri din Asigurare;

(iv) Autoritatea se angajeazd sa depund toate eforturile pentru a asista
Concesionarul in ducerea la indeplinire a Planului de Restabilire; i

(v) cu respectarea prevederilor Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de
Concesionar), Concesionarul va fi singurul responsabil pentru plata oricaror
deficiente.

In cazurile in care urmeaza si se foloseascd despagubirile din asigurari, conform
prezentului Contract, pentru repararea, restabilirea sau inlocuirea (oricarei parti a)
Lotului, Concesionarul va realiza lucririle in conformitate cu Cerinfele privind
Proiectarea si Constructia, astfel incit la finalizarea lucrarilor sa fie respectate
prevederile Contractului.

Riscuri Neasigurabile

23.3.1

23.3.2

Nici un element din prezentul Art. 23 (Asigurdri) nu va obliga Concesionarul sa incheie o
asigurare in legdturd cu un risc care este Neasigurabil in afara de cazurile in care cauza
predominanta a faptului ca riscul este Neasigurabil consta in orice actiune/actiuni sau
omisiune/omisiuni ale Concesionarului sau ale unei Entitati Subordonate Concesionarului.

Daci un risc in mod normal acoperit de asigurarea impotriva tuturor riscurilor, asigurarea
pentru daune asupra proprietdtii, asigurarea de rdspundere civild fata de terti,
asigurarea pentru intarzierea inceperii si intreruperea activitdtii {dar nu pierderea
profitului) sau asigurdri prevdzute de Lege, in fiecare caz prevazut prin prezentul
Contract, devine Neasigurabil, atunci:

(a) Concesionarul va notifica Autoritatea cu privire la faptul ca orice risc devine
Neasigurabil in termen de 5 zile de la data la care constata acest lucru §i, in orice
caz, cu cel putin 5 zile inainte de expirarea sau anularea oricarei asigurari
existente in legatura cu acel risc; §i

(b} daci ambele Parti sunt de acord sau in cazul in care se stabileste conform Art. 55
(Procedura de Solutionare a Litigiilor} ca riscul este Neasigurabil §i ca:

(i)  riscul care este Neasigurabil nu este cauzat de actiunile Concesionarului sau
ale oricarei Entitati Subordonate Concesionarului; si

(i) Concesionarul a demonstrat Autorittii cd Concesionarul §i un consiliu de
administrare prudent al unei societiti care opereaza in Uniunea Europeana
proiecte de concesiune identice sau similare cu cel desfasurat de catre
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Concesionar, in circumstante similare (in absenta tipului de exonerare avut
in vedere in prezentul Articol 23.3 (Riscuri Neasigurabile) ar actiona
rezonabil si Tn interesul societatii daca ar hotari sa inceteze desfasurarea
acestor activitati ca rezultat al faptului cd riscul respectiv a devenit
Neasigurabil, §inand cont, printre altele (si fara limitare) de probabilitatea
survenirii riscului Neasigurabil (dacd acesta nu a survenit deja), de
consecintele financiare pentru o astfel de societate daca ar aparea riscul
Neasigurabil respectiv {sau a aparut) si alte atenuari ale acestor consecinte
care sunt disponibile societatii respective;

Partile se vor intalni pentru a discuta mijloacele prin care riscul sa fie gestionat sau
impartit (inclusiv avand in vedere asigurarea prin mijloace proprii de cétre fiecare
Parte).

Daca sunt indeplinite cerintele Art. 23.3.2 (Riscuri Neasigurabile), dar Partile nu pot
ajunge la un acord in legatura cu modul in care sa gestioneze sau sa imparta riscul,
atunci:

(a)

(b)

(c)

(d

in legdturd exclusiv cu asigurarea de raspundere civila fata de terti, Autoritatea
(la alegerea sa) fie va plati Concesionarului o sumi egald cu suma calculata
conform Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore) i
prezentul Contract va inceta fie va alege sa permita continuarea prezentului
Contract si Art. 23.3.3(b) de mai jos se va aplica in continuare in legatura cu acest
risc; i

in legdturd cu asigurarea impotriva tuturor riscurilor, asigurarea pentru daune
aduse proprietétii, asigurarea de raspundere civila fata de terti {daca Autoritatea
alege sd permitd continuarea Contractului conform Art. 23.3.3{a) de mai sus),
asigurarea pentru intarzierea inceperii si intreruperea activitatii (dar nu pierderea
profiturilor) sau asigurarile obligatorii prevazute de Lege, Contractul va continua
si, la producerea riscului (dar numai atat timp cit acest risc ramane Neasigurabil},
Autoritatea (la alegerea sa) fie va plati Concesionarului o suma egald cu
despagubirile din asigurare, care ar fi fost platibile in cazul in care asigurarea
relevanta ar fi fost disponibila si Contractul va continua, fie va plati o suma egala
cu suma calculatd conform Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca urmare a
Fortei Majore) plus (numai in legdtura cu asigurarea de raspundere civila fata de
terti) valoarea despégubirilor din asigurari care ar fi fost platibile la data incetarii
prezentului Contract; si

in cazurile in care, conform Art. 23.3.3(a) si/sau (b) de mai sus, prezentul Contract
continua, atunci Concesionarul va plati Autoritatii in fiecare an pentru care
asigurarea relevanta nu este pastrata, o suma egald cu prima platita (sau care ar
fi fost platita) de Concesionar in legatura cu riscul relevant in anul dinaintea celui
in care a devenit Neasigurabil (Indexata din data la care riscul devine
Neasigurabil). in cazurile in care riscul este Neasigurabil numai pentru o parte din
an, suma de plata va fi proportionala cu numarul de luni pentru care riscul este
Neasigurabil; si

in situatiile in care, conform Art. 23.3.3(a) si/sau (b} de mai sus, prezentul
Contract continua, Concesionarul va prospecta piata de asigurari cel putin o data
la patru luni pentru a stabili daca riscul ramane Neasigurabil. Imediat ce
Concesionarul constata ca riscul nu mai este Neasigurabil, Concesionarul va incheia
si va mentine o asigurare (care va incepe imediat ce acest lucru va fi posibil} pentru
acest risc in conformitate cu prezentul Contract si va furniza Autoritatii dovezi
rezonabile care sa ateste existenta acestei asigurari; si
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(e} in legatura cu orice perioadad intre momentul in care Autoritatea primeste o
notificare conform Art. 23.3.2(a) de mai sus cd un Risc de RCT a devenit
Neasigurabil si momentul in care Autoritatea transmite o notificare
Concesionarului conform Art. 23.3.3(2) in legdturd cu acest risc, atunci, in
conditiile in care s-a convenit sau s-a stabilit definitiv ca cerinfele de la Art.
23.3.2(b) sunt indeplinite in legaturd cu Riscul Neasigurabil de RCT §i cu
respectarea Art. 23.3.3(f) de mai jos, Art. 23.3.3(b) de mai sus se va aplica in
legaturd cu survenirea Riscului Neasigurabil de RCT in cadrul acestei perioade, in
afara de cazul in care Partile convin in alt mod cum sa gestioneze riscul in cadrul
acestei perioade; si

(f)  Art. 23.3.3(e) de mai sus se va aplica numai cu conditia ca Concesionarul sa nu
intarzie semnificativ in mod nejustificat:

(i)  un acord si/sau o determinare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor
cu privire la faptul daca cerintele de la Art. 23.3.2(b) sunt indeplinite in
legatura cu Riscul Neasigurabil de RCT; si/sau

(i} sa se intalneasca cu Autoritatea pentru a discuta mijloacele prin care sa fie
gestionat riscul.

Daca, in baza Art. 23.3.3(a) (Riscuri Neasigurabile) de mai sus, Autoritatea alege sa
efectueze plata caitre Concesionar (astfel incdt Contractul inceteazd) ('Plata
Relevanti"), Concesionarul va avea optiunea (care poate fi exercitata in scris in termen
de 20 de Zile Lucratoare de la data acestei alegeri de catre Autoritate ("Perioada de
Optiune")) de a plati Autoritatii la sau Tnainte de sfarsitul Perioadei de Optiune o suma
egald cu despagubirile din asigurari care ar fi fost platibile daca riscul relevant nu ar fi
devenit Neasigurabil, caz in care prezentul Contract va continua (si Plata Relevanta nu
va fi efectuatd de Autoritate), si suma platitad de catre Concesionar va fi utilizata in
acelasi scop si in aceeasi maniera in care ar fi fost utilizate despagubirile din asigurari in
cazul in care riscul relevant nu ar fi devenit Neasigurabil.

23.4 Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de Asigurare

23.4.1

23.4.2

Daci, la reinnoirea oricarei asigurari pe care Concesionarul este obligat sa o mentina sau
cu privire la care este obligat sa asigure mentinerea conform prezentului Contract:

(a) orice Termen de Asigurare nu este disponibil Concesionarului pe piata de asigurari
a Uniunii Europene la asiguratori cu bonitate financiara; si/sau

(b) prima de asigurare platibila pentru o asigurare care incorporeaza acest Termen de
Asigurare este astfel incat Termenul de Asigurare nu este in general incorporat in
asigurari incheiate pe piata de asigurari a Uniunii Europene cu asiguratori cu
bonitate financiara, de catre concesionari din Uniunea Europeana;

(altfel decat, in fiecare caz, ca urmare a uneia sau mai multor actiuni ale Concesionarului
si/sau ale oricarei Entitdti Subordonate Concesionarului) atunci se va aplica Art. 23.4.2
de mai jos.

Dacd se convine sau se stabileste ca este aplicabil Art. 23.4.1 (Indisponibilitatea
Termenilor sau Conditiilor de Asigurare) de mai sus, atunci Autoritatea va renunta la
drepturile corelative obligatiei Concesionarului de a respecta prevederile Art. 23
(Asigurdri) si/sau Anexa 5 (Asigurdri) Tn legatura cu Termenul de Asigurare specific i
Concesionarul nu va fi considerat ca si-a incalcat obligatiile in legdturd cu pastrarea
asigurarii conform prezentului Contract in urma faptului ¢ nu a fost péstratd asigurarea
in care este inclus acest Termen de Asigurare atat timp cdt circumstantele relevante
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descrise la Art, 23.4.1 (Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de Asigurare) de
mai sus se aplicd in continuare acestui Termen de Asigurare.

in masura in care Partile convin (actionand rezonabil) sau este stabilit conform Procedurii
de Solutionare a Litigiilor ca un termen si/sau o conditie alternativd de asigurare este
disponibila Concesionarului pe piata de asigurari a Uniunii Europene la asiguritori cu
bonitate financiara, termen sau conditie care, daca este inclusd in polita de asigurare
respectiva, ar acoperi integral sau partial incapacitatea Concesionarului de a mentine
sau de a asigura mentinerea asigurarii cu Termenul de Asigurare relevant, la un cost pe
care alti operatori economici din Uniunea Europeana sunt (la data respectivi) pregatiti
sa il plateasca, Concesionarul va mentine sau va asigura mentinerea asigurarii, incluzand
termenul $i/sau conditia alternativa. Faré a aduce atingere niciunei alte prevederi din
prezentul Contract, costurile acestei asigurari vor fi supuse mecanismului de impartire a
costurilor cu primele de asigurare descris in Anexa A la Anexa 5 (Mecanism de Impdrtire
a Riscurilor privind Primele de Asigurare).

In cazurile in care Autoritatea si-a exercitat dreptul de renuntare conform Art. 23.4.2 de
mai sus, aceasta va avea dreptul de a primi de la Concesionar o suma egala cu valoarea
medie a sumelor platite pentru Termenul de Asigurare specific din ultimii 3 ani (utilizand
o estimare rezonabila a acestor sume acolo unde nu este disponibila o cifrd exactd) din
care se scade orice suma anuala platita sau platibild de cétre Concesionar pentru a
mentine sau a asigura mentinerea oricarei asigurari alternative sau asiguriri inlocuitoare
(integrald sau partiald) in legdturd cu Termenul de Asigurare respectiv conform Art.
23.4.3 de mai sus,

in perioada in care se aplica Art. 23.4.1 {Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de
Asigurare), Concesionarul va plati Autoritatii in fiecare An de Servicii suma prevazuta la
Art. 23.4.4 (Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de Asigurare), Indexata
incepand de la data la care Termenul de Asigurare specific nu mai este disponibil.

Concesionarul va notifica Autoritatea imediat ce acest lucru este posibil in mod rezonabil
$i, In orice caz, in termen de 5 zile de la data la care a constatat ci este probabil ca Art.
23.4.1(a) gi/sau Art. 23.4.1(b} de mai sus sa fie aplicabile sau (la expirarea asigurarii
relevante care este in vigoare la data respectiva) se aplica in legaturd cu un Termen de
Asigurare (indiferent de motivul acestui fapt). Concesionarul va furniza Autoritatii
informatiile pe care Autoritatea le solicitd in mod rezonabil in legiturd cu
indisponibilitatea Termenului de Asigurare si Partile se vor intlni pentru a discuta
metoda prin care aceasta indisponibilitate ar trebui gestionatd imediat ce acest lucru
devine posibil in med rezonabil.

in cazul in care Art. 23.4.1(a) si/sau Art. 23.4.1(b) de mai sus se aplici in legituri cu un
Termen de Asigurare (indiferent din ce motive), Concesionarul va prospecta piata
asigurarilor cel putin o data la patru (4) luni pentru a stabili daci Art. 23.4.1(a) si/sau
Art. 23.4.1(b) de mai sus raman aplicabile Termenului de Asigurare. Imediat ce
Concesionarul cunoaste ca Art. 23.4.1(a) si/sau Art. 23.4,1(b) de mai sus au incetat sa
fie aplicabile Termenului de Asigurare, Concesionarul va incheia si va mentine sau va
asigura mentinerea unei asigurari (ce va fi inceputa imediat ce este rezonabil posibil) in
care va fi inclus Termenul de Asigurare respectiv, conform prezentului Contract, iar Art.
23.4.5 de mai sus nu se mai aplica in legatura cu plata sumei respective de Concesionar
catre Autoritate.
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RELATII $1 MONITORIZARE

24

24.1

24.2

24.3

25

REPREZENTANTI

Reprezentantul Autoritatii

24.1.1

24.1.2

24.1.3

241.4

24.1.5

Autoritatea va desemna o persoana competentd si calificatd ca Reprezentant al
Autoritatii, pentru a actiona ca imputernicit al sau in legatura cu Lucrarile si Serviciile.
Reprezentantul Autoritatii va exercita functiile cu privire la prezentul Contract care pot
fi notificate Concesionarului de catre Autoritate la un moment dat.

Pe durata oricirei perioade in care nu exista niciun Reprezentant al Autoritatii,
Autoritatea va indeplini functiile care altfel ar fi indeplinite de Reprezentantul
Autoritatii.

In afard de cazurile prevazute expres in prezentul Contract, Reprezentantul Autoritatii
nu va avea nicio autoritate de a exonera Concesionarul de niciuna dintre obligatiile ce i
revin in baza prezentului Contract.

in afard de cazurile notificate de citre Autoritate Concesionarului in scris, Concesionarul
va avea dreptul de a considera orice actiune a Reprezentantului Autoritatii in exercitarea
functiilor mentionate in Art. 24.1.1 de mai sus ca fiind expres autorizatd de catre
Autoritate, iar Concesionarul nu trebuie s3 determine dacd a fost sau nu emisd o
imputernicire expresa.

Orice decizie a oricarui Reprezentant al Autoritatii este specifica pentru circumstantele
in legatura cu care este emisa si nu va fi interpretata ca obligatorie pentru sau ca limitind
nicio altd decizie ce urmeaza a fi luatéd de respectivul Reprezentant al Autoritétii sau de
alt Reprezentant al Autoritatii, indiferent daca in circumstante identice sau similare sau
in alt mod.

Reprezentantul Concesionarului

24.2.1

24.2.2

Concesionarul va desemna ¢ persoana competenta si calificata care s& actioneze ca
imputernicit al sdu in legatura cu desfasurarea prezentului Contract.

Reprezentantul Concesionarului va avea autoritate deplind de a actiona pe seama
Concesionarului pentru toate scopurile prezentului Contract. Autoritatea si
Reprezentantul Autoritatii vor avea dreptul de a considera orice actiune a
Reprezentantului Concesionarului in legatura cu prezentul Contract, iar Autoritatea si
Reprezentantul Autoritatii nu trebuie sd determine dacda a fost sau nu emisa o
imputernicire expresa.

Schimbarea Reprezentantilor

Autoritatea i Concesionarul pot in orice moment si la diferite intervale, pe baza unei
notificari transmise celeilalte Parti, s inceteze mandatul oricarui Reprezentant sau sa
numeasca unul sau mai multi Reprezentanti inlocuitori. Orice astfel de notificare va
mentiona data de la care aceasta incetare sau inlocuire va produce efecte.

MANAGEMENTUL CALITATII
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25.1 Sisteme de Management al Calitatii si Documentatie

25.1.1

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.1.5

25.1.6

25.1.7

25.1.8

25.1.9

Concesionarul se va asigura ca toate elementele Lucrarilor si Serviciilor fac obiectul unor
Sisteme de Management al Calitatii ce respectd prevederile Art. 25 (Managementul
Calitdtii).

Sistemele de Management al Calitatii mentionate la Art. 25.1.1 (Sisteme de Management
al Calitdtii si Documentatie) vor respecta:

(@) Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATI) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice); si
{b) Buna Practica Industriala,

si vor fi reflectate in Documentatia de Calitate corespunzitoare care va respecta
cerintele descrise in Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice).

Fara a limita caracterul general al Art. 25.1.2 (Managementul Calitdtii), va exista o
Documentatie de Calitate pentru Concesionar in care va fi descris Sistemul sau de
Management al Calitatii pentru toate elementele Lucrarilor §i Serviciilor si cu respectarea
cerintelor descrise in Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATI) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) (,,Documentatia de Calitate a Concesionarului”}.

Concesionarul nu va incepe §i nu va permite inceperea niciunui element al Lucrérilor sau
Serviciilor inainte ca partile din Documentatia de Calitate in legatura cu elementul
respectiv al Lucrérilor sau Serviciilor sa fie prezentate Autoritatii, conform Procedurii de
Revizuire, si sd nu existe nicio obiectie la acesta din partea Autoritatii, conform
Procedurii de Revizuire (in baza motivelor descrise la paragraful 3.12 din Anexa 3
{Procedura de Revizuire)).

Pentru evitarea oricdrui dubiu, va fi necesar ca Documentatia de Calitate (sau partile
acesteia) mentionat la Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) si fie prezentatd conform Procedurii de Revizuire in conformitate cu
prevederile Art. 25.1.4 (Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie).

Concesionarul va respecta si se va asigura ca si Proiectantul, Antreprenorul Constructiei
si Operatorul vor respecta Documentatia de Calitate.

Concesionarul va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, orice schimbari
sau completdri sau revizuiri propuse ale oricaror documente din Documentatia de
Calitate si nicio astfel de schimbare, completare sau revizuire nu va produce efecte decat
daca nu au fost formulate obiectii de citre Autoritate, in conformitate cu Procedura de
Revizuire (pentru motivele mentionate la paragraful 3.12 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Fard a limita caracterul general al Art. 25.1.7 (Sisteme de Management al Calitdtii §i
Documentatie), Concesionarul va prezenta la diferite intervale Autoritatii, in
conformitate cu Procedura de Revizuire, orice schimbari aduse oricarui decument din
Documentatia de Calitate necesare pentru ca aceastd Documentatie de Calitate sa
continue sa reflecte Sistemele de Management al Calitatii ce corespund cerintelor
descrise la Art. 25.1.2 (Sisteme de Management al Calitdfii si Documentatie). Autoritatea
poate formula obiectii la orice astfel de schimbare propusa in baza motivelor mentionate
la paragraful 3.12 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Daca Concesionarul nu propune nicio schimbare cerutd conform Art, 25.1.8 (Sisteme de
Management al Calitdtii 5i Documentatie}, atunci Autoritatea poate propune schimbarea
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respectivd si aceastd schimbare va fi consideratd, in conformitate cu Procedura de
Revizuire, ca si cum ar fi fost propusa de cdtre Concesionar.

25.1.10 Dac3 nu exista nicio obiectie conform Procedurii de Revizuire cu privire la o parte din
Documentatia de Calitate mentionata la Art. 25.1.4 (Sisteme de Management al Calitdtii
si Documentatie) sau cu privire la o schimbare, completare sau revizuire propusa conform
Art. 25.1.7, Art. 25.1.8 sau Art. 25.1.9 (Sisteme de Management al Calitdfii si
Documentatie), atunci Documentatia de Calitate va fi modificata pentru a include
aceasta parte, schimbare, completare sau revizuire.

Manuale, Planuri §i Proceduri de Calitate

Daca orice document din Documentatia de Calitate mentioneaza, se bazeaza sau include orice
manual, plan, procedurd de calitate sau document similar, atunci acest manual, plan, procedura
de calitate sau document similar sau partile relevante din acestea vor fi prezentate (in afara de
cazul in care Autoritatea convine altfel) Autoritatii, la data la care Documentatia de Calitate
relevanta sau orice parte, schimbare, completare sau revizuire la Documentatia de Calitate este
prezentata in conformitate cu Procedura de Revizuire, far continutul respectivului manual, plan,
procedurd sau alt document de calitate va fi luat in considerare in ceea ce priveste Documentatia
de Calitate relevantd sau orice parte, schimbare, completare sau revizuire la Documentatia de
Calitate in conformitate cu Procedura de Revizuire. Autoritatea poate solicita modificarea oricarui
manual, plan, procedurd de calitate sau alt document in masura necesara pentru a permite
Documentatiei de Calitate relevante sa indeplineasca cerintele Art. 25.1.2 (Sisteme de
Management al Calitdtii si Documentatie).

Informatii Suplimentare

Fara a afecta aplicarea oricérei alte prevederi a prezentului Art. 25 (Managementul Calitdtii),
Concesionarul va furniza Autoritatii, informatiile pe care Autoritatea le poate solicita in mod
rezonabil pentru a demonstra respectarea Art. 25 (Managementul Calitdtii) $i prevederile
Capitolului 3 (MANAGEMENTUL CALITATN) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice).

Testare

25.4.1 in cazurile in care Concesionarul este obligat, conform Legii, Standardelor Tehnice sau
Cerintelor privind Proiectarea si Constructia, sa realizeze orice calibrare, esantionare,
testare sau probd, aceastd calibrare, esantionare, test sau probd va fi realizatd de
subcontractantul relevant in conformitate cu urmatoarele prevederi ale prezentului Art.
25.4 (Testare).

25.4.2 Toate calibrérile, esantionarile, testarile sau probele pe sau in afara amplasamentului
vor fi realizate de laboratoare acreditate de organizatiile relevante pentru aceste
calibrari, esantionari, testari gi probe.

25.4.3 Pentru evitarea oricirui dubiu, Concesionarul va fi responsabil, fara caracter limitativ,
pe propria cheltuiald, pentru orice lucrare de remediere necesara ca urmare a
neobtinerii unui rezultat pozitiv pentru orice calibrare, esantionare, testare sau proba
necesare in conformitate cu prezentul Contract sau ca rezultat al faptului ca orice
laborator nu este acreditat astfel cum este solicitat prin prezentul Contract,

Directorul de Calitate al Proiectului

Concesionarul va avea in mod permanent un Director de Calitate al Proiectului, care, dincolo de
alte responsabilitati, va avea sarcina de a asigura stabilirea §i intretinerea Sistemului de
Management al Calitatii at Concesionarului §i de a raporta performanta Sistemului de Management
al Calitdtii al Concesionarului. Fara a aduce nicio limitare celor de mai sus, fisa postului §i
responsabilitatile Directorului de Calitate al Projectului vor include:
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25.5.1 asigurarea operirii eficiente a Sistemului de Management al Calitatii al Concesionarului;

25.5.2 auditarea Sistemului de Management al Calitatii al Concesionarului mentionat la Art.
25.1.1 (Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie) la intervale regulate i
raportarea rezultatelor acestor exercitii de audit catre Autoritate;

25.5.3 revizuirea tuturor Sistemelor de Management al Calitatii mentionate la Art. 25.1.1
(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie) \a intervale stabilite impreuna cu
Autoritatea pentru a se asigura c3 acestea sunt adecvate §i eficiente in mod continuy;

25.5.4 comunicarea cu Autoritatea cu privire la toate aspectele aferente Managementului
Calitatii; si

25.5.5 asigurarea faptului ci sunt pastrate evidente privind calitatea relevante, pe perioadele
de péstrare prevazute la Art. 27 (Inregistrari).

Monitorizarea Calitatii

Far3 a aduce atingere prevederilor Art. 28 (Monitorizarea Executiei), Autoritatea poate desfagura
activitdti de audit in legdturd cu Sistemele de Management al Calitatii mentionate la Art. 25.1.1
(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie) (inclusiv dar fara a se limita la intreaga
Documentatie de Calitate) la intervale aproximative de trei (3) luni si poate realiza alte
monitoriziri, verificiri si auditiri periodice ale acestor Sisteme de Management al Calitatii.
Autoritatea va notifica Concesionarul cu privire la orice constatdri negative 5i poate cere ca o
neindeplinire si fie inregistratd §i procesatd in conformitate cu Sistemul de Management al
Calitdtii mentionat la Art. 25.1.1 (Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie).

RAPOARTE $I INFORMATII
Rapoarte Necesare

Concesionarul va prezenta Autoritatii, rapoartele specificate in Partea a 2-a a Anexei 8
(inregistréri si Rapoarte) in numirul previzut in aceasta, rapoarte care, la cererea Autoritatii, vor
fi insotite de copii ale acestora sau ale oricdrei parti din acestea, in forma i compatibile cu
programele software astfel cum este solicitat in mod rezonabil de Autoritate.

Format

Formatul propus al tuturor Rapoartelor va fi transmis de catre Concesionar Autoritatii in
conformitate cu Procedura de Revizuire.

Informatii Suplimentare

Suplimentar obligatiei de a prezenta Rapoartele, Concesionarul va asigura Autoritatii, la orice data
si pe propria cheltuiald, informatiile in legatura cu Proiectul care pot fi solicitate in mod rezonabil
de Autoritate.

Obiectii fata de Rapoarte

26.4.1 Daca Autoritatea considerd ci un Raport nu a fost intocmit in conformitate cu prevederile
prezentului Contract sau se bazeaza pe informatii sau date eronate, atunci Autoritatea
poate transmite o notificare in acest sens Concesionarului in termen de 28 de zile de la
primirea Raportului respectiv cu obiectiunile fata de acest Raport.

26.4.2 In cazul in care Autoritatea formuleaza orice astfel de obiectiuni, Concesionarul va
solutiona imediat respectiva obiectiune.
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26.4.3 Daca orice astfel de obiectie este ridicatd de Autoritate si nu a fost soluionata prin acord
intre Autoritate si Concesionar in termen de 14 zile de la transmiterea notificarii
respective, atunci oricare Parte poate supune problema spre solutionare in baza
Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

Revizuiri ale Rapoartelor

in cazul in care:

26.5.1 solutionarea (fie conform Art. 26.4.2 sau 26.4.3, in ultimul caz fie prin acord sau stabilita
conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor) oricarei obiectii formulate conform Art.
26.4.1 (Obiectii fatd de Rapoarte}; sau

26.5.2 corectarea oricarui calcul conform Art. 33.4 {Sume in Litigiu)

necesita orice revizuire sau ajustare a oricarui Raport, atunci Concesionarul va emite, cat mai
curand posibil, versiuni revizuite ale fiecarui Raport vizat, iar Raportul revizuit va inlocui Raportul
initial pentru toate scopurile Contractului.

INREGISTRARI
Tnregistriri Necesare

27.1.1 Concesionarul va tine si actualiza evidente cu privire la Proiect conform Art. 27
(Inregistrari).

27.1.2 Concesionarul:

(a) va pastra permanent evidente complete cu privire la detaliile costurilor de
realizare a Lucrarilor 5i prestare a Serviciilor, inclusiv a celor privind proiectarea,
constructia, intretinerea, exploatarea si finantarea;

{b) la solicitarea Autoritdtii, va furniza un rezumat al oricaror costuri la care se face
referire la Art. 27.1.2(a), inclusiv detalii cu privire la orice fonduri special create
de Concesionar pentru acoperirea acestor costuri, in forma si continand detaliile
solicitate in mod rezonabil de Autoritate pentru a-i permite Autoritatii sa
supravegheze executarea de catre Concesionar a obligatiilor sale in baza
prezentului Contract; si

(c) vapune la dispozitie acele facilitati pe care Autoritatea le-ar putea solicita in mod
rezonabil pentru ca reprezentantii sai si viziteze orice locatie unde sunt tinute
evidentele si pentru a examina evidentele pastrate in baza prezentului Art. 27
(Inregistrdri).

27.1.3  Pentru conformarea cu prevederile de mai sus, Concesionarul va tine (si, in cazul in care
este oportun, se va asigura cd@ subcontractanfii vor tine)} registre contabile in
conformitate cu cele mai bune practici contabile, cu privire la prezentul Contract,
evidentiind in mod detaliat:

(a) cheltuielile administrative;
(b)y platile facute Subcontractantilor si subcontractantilor;

(c} cheltuielile de capital si cheltuielile aferente veniturilor;

(d) alte elemente solicitate de catre Autoritate in mod rezonabil pentru realizarea de
audituri de cost in vederea verificarii cheltuielilor efective sau a cheltuielilor
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estimate, pentru scopurile Art. 34 (Procedurd de Modificare), Art. 35.2 (Modificare
Legislativd Relevantd) si Art. 36 (Cazuri de Despéigubire si Cazuri de Exonerare)

iar Concesionarul va avea (5i se va asigura cd subcontractantii vor avea) registrele
contabile evidentiind elementele enumerate la Art. 27.1.3(a) - Art. 27.1.3(d) disponibile
pentru a fi inspectate de catre Autoritate (5i orice expert) dupd transmiterea unei
notificari cu o perioada rezonabila in avans si va prezenta Autorititii un raport cu privire
la acestea conform cu si la solicitarea Autoritatii.

27.1.4 Concesionarul va tine sau se va asigura ca urmatoarele sunt tinute:

(a) o evidenta completd a tuturor incidentelor privind sdnitatea, siguranta si
securitatea petrecute pe Durata Contractului;

(b) o evidenta completd a tuturor procedurilor de intretinere desfasurate pe Durata
Contractului; si

(c) evidentele prevazute in Partea 1 a Anexei 8 (inregistrdri si Rapoarte);

iar Concesionarul va avea aceste evidente disponibile pentru a fi inspectate de catre
Autoritate dupa transmiterea unei notificari cu o perioadd rezonabild in avans si va
prezenta Autoritétii un raport cu privire la acestea conform cu §i la solicitarea Autoritatii,
sub rezerva unei notificari rezonabile,

27.1.5 Autoritatea va avea dreptul, pe propria cheltuiald, in termen de [180] de zile de la Data
inceperii Integrate a Serviciilor, si ii predea Concesionarului evidentele existente ale
Autoritatii (sau copii ale acestora) in leg&tura cu Lotul sau orice parte a acestuia. in acest
caz, Concesionarul va pastra evidentele in conditii de siguranta pe propria cheltuiala, iar
aceste evidente vor fi considerate apoi, in orice situatie, ca ficind parte din evidentele
mentionate la Art. 27.1.4(c) {/nregistrdri Necesare).

27.1.6  Laincetarea Contractului si in cazul in care Autoritatea doreste s incheie un alt contract
pentru restul obiectului prezentului Contract, Concesionarul va indeplini (i se va asigura
ca subcontractantii vor indeplini} toate solicitarile rezonabile ale Autorititii de a furniza
informatii referitoare la costurile suportate de Concesionar in legatura cu Projectul.

Audit

Evidentele mentionate la Art. 27.1 (Inregistrdri Necesare) vor fi pastrate in ordine si astfel incat
sa poatd fi auditate (inclusiv prin mijloace electronice) de citre Autoritate sau orice altd
Autoritate Relevanta care actioneaza conform unei Cerinte Legale. Concesionarul va pune aceste
evidente la dispozitie pentru a fi inspectate de Autoritate sau de oricare Autoritate Relevanta care
actioneaza conform unei Cerinte Legale, in orice moment rezonabil.

Copii

Autoritatea va avea dreptul de a face copii ale tuturor acestor evidente pe cheltuiala
Concesionarului i in acest scop vor utiliza facilitdtile de copiere din locul in care sunt pastrate
evidentele,

Pastrarea Inregistrarilor

27.4.1 Fara a afecta aplicarea oricarei Cerinte Legale, toate evidentele mentionate la Art. 27.1
(inregistrdri Necesare) vor fi pastrate pentru o perioada care nu va fi mai scurtd decat
perioada specificata in legdturd cu aceste evidente in Partea 1 a Anexei 8 (fnregistrdri si
Rapoarte) sau, daca nicio astfel de perioada nu este specificat, pentru o perioada de 7
ani de la sfarsitul anului la care se referd aceste evidente.
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In situatiile in care orice perioada pentru péstrarea oricaror evidente (astfel cum sunt
acestea stabilite in Partea 1 a Anexei 8 (Inregistrdri si Rapoarte) in functie de categoria
corespunzatoare de evidente sau conform Art. 27.4.1 de mai sus) a expirat, atunci
Concesionarul va notifica Autorititii intentiile sale in legiturd cu aceste evidente. Daca
intentioneaza si le instraineze sau decide ulterior sa le instraineze, Concesionarul va
notifica Autoritatea si dacd Autoritatea, in termen de 30 de zile de la aceasta notificare,
va alege sd primeascd aceste evidente sau orice parte din acestea, Concesionarul, pe
propria cheltuiald, va preda aceste evidente Autoritatii in modul 5i in locatia care vor fi
specificate in mod rezonabil de Autoritate.

Imediat dupa expirarea sau incetarea prezentului Contract din orice motiv, Concesionarul
va preda Autoritatii, pe propria cheltuiald, in modul i in locatia care vor fi specificate
in mod rezonabil de Autaritate, toate evidentele mentionate la Art. 27.1 (inregistrdri
Necesare) care existau la Data Expirérii sau la Data incetirii, dupd caz (sau, in cazurile
in care aceste evidente trebuie, conform Legii, s ramana la Concesionar, copii ale
acestora) sau partea acestor evidente pe care Autoritatea o poate specifica, printr-o
notificare trimisd Concesionarului. Autoritatea va pune la dispozitia Concesionarului
toate evidentele pe care Concesionarul le predd conform prezentului Art. 27.4.3
(Pdstrarea Inregistrdrilor), in urma unei notificari rezonabile in acest sens.

Concesionarul va pastra in condiii de siguranta pentru o perioada care nu va fi mai scurta
de 5 ani de la Data Expirdrii sau de la Data incetdrii, dupd caz, toate evidenjele
mentionate la Art, 27.4.3 (Pdstrarea Inregistrdrilor) pe care Autoritatea nu cere sa-i fie
predate, Costurile pentru pastrarea acestor evidente in conditii de siguranta vor fi
suportate:

(a) de Concesionar, in situatiile in care incetarea intervine in urma unei Culpe a
Concesionarului;

(b) de Autoritate, in situatiile in care incetarea intervine in urma unei Culpe a
Autoritatii; si

{(c) in alte cazuri de incetare decét cele mentionate la Art. 27.4.4(a) §i Art. 27.4.4(b)
(Pdstrarea Inregistrdrilor), de cdtre Concesionar §i Autoritate, in proportii egale.

nregistrari Computerizate

In masura in care evidentele Concesionarului urmeaza sa fie create sau pastrate pe un computer
sau alt mediu electronic de stocare, atunci Concesionarul va inainta Autoritatii, conform Procedurii
de Revizuire, formatul propus pentru aceste evidente si o procedura de back-up i stocare in afara
amplasamentului a copiilor acestor evidente si va adera la respectivul format §i procedurd
aprobate si se va asigura cd si Antreprenorul Constructiei, Proiectantul, Operatorul si
subcontractantii Concesionarului sau acestora vor implementa si vor adera la respectiva procedura
aprobata.

MONITORIZAREA EXECUTIEI

incilcarea Contractului

28.1.1

Concesionarul va notifica Autoritatea, in legaturd cu aparitia oricarui aspect specificat
in Anexa 4 (Mecanismul de Platd) si in legatura cu orice alta incalcare a obligatiilor ce ii
revin, conform Contractului, imediat ce este posibil dupad ce ia cunostintd de acest
aspect, dar, in orice caz, in termen de cel mult 7 zile de la data la care acest aspect
ajunge la cunostinta Concesionarului sau de la data la care acesta ar fi trebuit sa ajunga
la cunostinta Concesionarului,
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Daci, in orice moment, Autoritatea considera ca Concesionarul nu si-a indeplinit oricare
dintre obligatiile ce i revin in temeiul Contractului (indiferent dacd aceasta
neindeplinire a fost notificata conform Art. 28.1.1 (incdlcarea Contractului) sau nu) si
aceasti ncilcare poate fi remediaté, atunci Autoritatea poate transmite o notificare
Concesionarului, solicitdnd Concesionarului si remedieze (pe cheltuiala proprie) aceasta
neindeplinire (si s& suporte orice daund rezultatd din aceastd neindeplinire) in cadrul
unei perioade rezonabile ("Perioada de Remediere"). Pentru evitarea oricarui dubiu, o
astfel de neindeplinire va include $i o neindeplinire a obligatiei de remediere prevazute
in prezentul Art. 28.1.2 (Incdicarea Contractului).

28.2 Penalitati

28.2.1

28.2.2

28.2.3

28.2.4

28.2.5

n cazul in care, in orice moment pe Durata Serviciilor:

(a) orice Raport indici sau Autoritatea este notificata sau ia la cunostinta in alt mod
cid Concesionarul nu si-a indeplinit oricare dintre obligatiile sale conform
Contractului; sau

(b) Autoritatea transmite Concesionarului o notificare conform Art. 28.1.2 (incdlcarea
Contractului), iar Concesionarul nu remediaza situatia in Perioada de Remediere,

atunci, printr-o notificare transmisd Concesionarului, Autoritatea poate (fara afectarea
oricarui alt drept sau remediu disponibil Autoritatii conform prevederilor Contractului}
aplica acestuia Penalitati calculate in conformitate cu prevederile si prin aplicarea
mecanismelor punctelor de servicii i punctelor de indisponibilitate din cuprinsul Anexei
4 (Mecanismul de Platd).

Partile agreeazi si convin ca Anexa 4 (Mecanismul de Platd) prevede lista neindeplinilor
care pot atrage aplicarea de Penalitati, dar aceasta nu limiteaza sub nicio forma dreptul
Autoritdtii de a exercita sau aplica alte remedii cu privire la acestea sau la alte
neindepliniri de citre Concesionar ale obligatiilor sale din prezentul Contract {incluzand,
pentru evitarea oricirui dubiu, obligatiile prevazute in Cerintele privind Serviciile).
Pentru evitarea oricirui dubiu, sumele de bani stabilite in Anexa 4 (Mecanismul de Platd)
pentru o neindeplinire reprezintd Penalitatile care sunt aplicate pentru o incalcare a
obligatiei respective.

in cazul unei neindepliniri conform Art. 28.2.1, care ar indreptati Autoritatea sa aplice
Penalitati pentru mai multe incalcari ale prevederilor Anexei 4 (Mecanismul de Plata),
atunci, in conditiile aplicirii Art. 28.2.4 5i dacd aceste incalcari sunt rezultatul aceluiasi
caz de neindeplinire, Autoritatea va aplica numai Penalitatile corespunzatoare incalcarii
care atrage valoarea cea mai mare a Penalitatilor pentru respectiva neindeplinire.

Penalitatile vor fi aplicate pentru mai multe incdlcari care rezultd in urma aceleiagi
neindepliniri daci Autoritatea considerd in mod rezonabil ci siguranta publica, a
utilizatorilor de servicii, salariatilor, subcontractantilor, reprezentantilor clientilor §i a
altor persoane interesate a fost pusad in pericol prin actiunile Concesionarului sau ale
Entitatilor Subordonate Concesionarului. in aceste conditii, pentru fiecare incalcare cu
privire la sigurant3, identificatd conform Anexei 4 (Mecanismul de Platd), se vor aplica
Penalitati in plus fatd de valoarea cea mai mare a Penalitatilor care pot fi aplicate pentru
incéilcarile, altele decat cele cu privire la sigurantd, care rezulta in urma cazului de
neindeplinire.

in termen de 28 de zile de la primirea oricarei notificari conform Art. 28.2.1 (Penalitati),
Concesionarul poate contesta aplicarea oricaror astfel de Penalitati. in cazul in care
Autoritatea §i Concesionarul nu pot ajunge la un acord cu privire la orice astfel de
chestiune in termen de 7 zile de la respectiva contestare de catre Concesionar, Litigiul
va fi supus spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor. Pana la
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solutionarea Litigiului, orice astfel de Penalitate se va aplica, fara a aduce atingere
aplicarii Art. 33.5.2 (Dobdndd Penalizatoare) daci, in urma deciziei se stabileste ca
Penalitatile au fost aplicate incorect. Pentru evitarea oricaror dubii, procedura din
prezentul Art. 28.2.5 nu se aplica in legdtura cu suma cuvenita Autoritatii in situatia
mentionatd in Art. 16.1.5 (Certificat de Finalizare a Lucrdritor) in limitele §i conditiile
previzute in Anexa 4 (Mecanismul de Platd).

Indisponibilitate

in situatia in care in orice moment pe Durata Serviciilor apare un Incident de Indisponibilitate in
circumstantele descrise in Anexa 4 (Mecanismul de Platd), aceasta indreptéteste Autoritatea sa
aplice Concesionarului Penalitati in considerarea respectivului Incident de Indisponibilitate,
conform prevederilor Anexei 4 (Mecanismul de Platd). Prevederile Art. 28.2.1 - 28.2.5 se vor aplica
mutatis mutandis Incidentelor de Indisponibilitate si Penalitatilor aferente acestora.

Notificari de Avertisment

Fara afectarea oricarui alt drept sau remediu disponibile Autoritétii, in cazul in care, in orice
moment, nivelul Penalitatilor aplicate Concesionarului a atins sau a depasit pragul de 15% al
Redeventei calculate pe un an, in orice perioadd de doi Ani de Servicii consecutivi, atunci
Autoritatea poate transmite o notificare scrisa (,,Notificarea de Avertisment”) Concesionarului
prezentand in termeni generali motivul sau motivele care au condus la respectiva notificare si
continand o avertizare pentru Concesionar cu privire la implicatiile respectivei notificari. Orice
astfel de notificare va prevedea in mod expres ca reprezintd o Notificare de Avertisment i va fi
semnata valabil in numele Autoritatii.

Monitorizare Sporita

n cazul in care Concesionarul:

28.5.1 suportd Penalitati mai mari de 15% din Redeventa calculata pe un an in orice perioada
de doi Ani de Servicii consecutivi; sau

28.5.2 primeste mai mult de 1 Notificare de Avertisment in orice pericada de trei Ani de Servicii
consecutivi,

Autoritatea poate (fara afectarea oricdrui alt drept sau remediu disponibile Autoritatii), cu
notificarea Concesionarului in acest sens, extinde nivelul de monitorizare a Concesionarului de
citre Autoritate pand in momentul in care Concesionarul va demonstra, spre satisfactia rezonabila
a Autoritétii, ca isi va indeplini §i ca este capabil s& i indeplineascd obligatiile din Contract.
Notificarea transmisi Concesionarului va specifica masurile suplimentare care vor fi luate de
Autoritate in legaturd cu monitorizarea Concesionarului, ca raspuns la faptele care au condus la
aplicarea Penalitatilor sau la comunicarea Notificarii de Avertisment. Concesionarul va despagubi
Autoritatea pentru toate costurile rezonabile si documentate suportate de aceasta ca urmare a
acestui nivel sporit de monitorizare {incluzand dar fara a se limita la cheltuielile administrative
relevante ale Autoritatii, inclusiv o sumé corespunzatoare cu privire la costurile generale de
personal).

Drepturi de Interventie ate Autoritatii

28.6.1 in cazul in care Autoritatea considerd in mod rezonabil ca trebuie s& intervina in legatura
cu Serviciile:

(a) din cauza existentei unui risc grav asupra sanatatii sau sigurantei persoanelor sau
proprietatii sau mediului; si/sau

(b)  pentru indeplinirea unei competente sau obligatii legale; si/sau
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{c)  atunci cind a survenit o Situatie de Urgenta,

atunci Autoritatea va avea dreptul sa actioneze in conformitate cu Art. 28.6.2 - 28.6.6
de mai jos.

in cazul in care se aplica Art. 28.6.1 si Autoritatea intentioneaza sa ia anumite masuri,
Autoritatea va notifica in scris Concesionarul, cu privire la urmatoarele:

(a) maisura pe care doreste sa o ia;
(b)  motivul acestei masuri;
(c) data la care doregte sa ia respectiva masura;

(d) perioada de timp pe care o estimeaza ci va fi necesaré pentru respectiva masura;
si

{(e) in misura posibilului, efectul asupra Concesionarului i asupra obligatiei acestuia
de a furniza Serviciile pe perioada in care aceastd masura este luata.

in urma comunicarii respectivei notificdri, Autoritatea va lua masura notificata conform
Art. 28.6.2 de mai sus si orice masura suplimentara pe care o considera in mod rezonabil
necesara in consecintd (denumite in mod colectiv "Masura Necesara") in conformitate cu
prevederile Contractului, iar Concesionarul va acorda toatd asistenta rezonabila
Autoritatii in perioada in care se ia respectiva Masura Necesara. Autoritatea va transmite
Concesionarului o notificare privind finalizarea Masurii Necesare si va depune toate
eforturile pentru a-l informa, cu un termen prealabil stabilit in mod rezonabil, cu privire
la data preconizaté a finalizarii.

in cazul in care Misura Necesara a fost luatd pentru alt motiv decat incalcarea de catre
Concesionar a unei obligatii ce ii revine acestuia in conformitate cu prevederile
Contractului, Autoritatea va lua Masura Necesara in conformitate cu Buna Practica
Industriald, iar, in caz contrar, il va despagubi pe Concesionar pentru pierderile directe
suferite.

in cazul in care Concesionarul nu si-a incalcat obligatiile din Contract, atunci, pe
perioada si in limitele in care Misura Necesard este luata, iar acest lucru il impiedica pe
Concesionar sa furnizeze orice parte a Serviciilor:

(a) Concesionarul va fi exonerat de obligatiile sale de a furniza respectiva parte a
Serviciilor,

in cazul in care Masura Necesard este luati ca urmare a unei incalcari de cétre
Concesionar a obligatiilor sale din Contract, atunci, pe perioada si in limitele in care
Masura Necesari este luata, iar acest lucru il impiedica pe Concesionar sa furnizeze orice
parte a Serviciilor:

(@) Concesionarul va fi exonerat de obligatiile sale de a furniza respectiva parte a
Serviciilor; $i

(b) finceea ce priveste perioada in care Autoritatea ia Masura Necesara, Concesionarul
va plati Autoritatii suma echivalenta tuturor costurilor de exploatare rezonabile
suportate de Autoritate in luarea respectivei Masuri Necesare.

Indepidrtarea Personalului

Autoritatea poate solicita Concesionarului s& indeparteze in cel maj scurt timp posibil de pe
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Amplasament orice Entitate Subordonata Concesionarului care, in opinia argumentata a
Autoritatii, nu are o conduitd corespunzitoare, este incompetenta sau da dovada de neglijenta in
indeplinirea corespunzitoare a sarcinilor sale in legatura cu Proiectul ori care incalca Legea sau
tulburd ordinea publica, iar respectivei persoane nu i se va mai permite, fara acordul Autoritatii,
accesul pe Amplasament in legdturd cu Lucrarile sau Serviciile desfasurate de Concesionar.

FUNCTIl AUTORIZATE

Cu aplicarea in mod corespunzitor a prevederilor prezentului Art. 29 (Functii Autorizate) i fara
a aduce atingere aplicdrii oriciror clauze relevante ale prezentului Contract referitoare la
raspunderea Concesionarului pentru executarea corespunzatoare a obligatiilor sale conform
prezentului Contract, Concesionarul este autorizat sa exercite in vederea executarii Operatiunilor
in conformitate cu prevederile din prezentul Contract fiecare dintre functiile prezentate in Anexa
13 (Functii si Servicii Autorizate), precum §i, Tn masura permisa de Lege, orice alte functii identice
ori similare cu functiile pe care le exercitd Autoritatea cu privire la reteaua de drumuri nationale
aflata in exploatarea sa ("Functii Autorizate”). Tn acest sens, Pirtile convin si confirma in mod
expres cu privire la indeplinirea de catre Concesionar a functiilor ce revin administratorului
drumului {astfel cum acest termen este prevazut de 0.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
cu modificarile si completarile ulterioare) in legatura cu Lotul.

Autorizarea prevazuta de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) va intra in vigoare de la Data de
Incepere sau, mai devreme in cazul prevazut la Art. 6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante
si Furnizori de Utilitdati).

Concesionarul va exercita corespunzator si complet fiecare dintre Functiile Autorizate in ceea ce
priveste executarea Operatiunitor pe Amplasament pe durata in care autorizarea prevazuta de
prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) este in vigoare.

in cazul in care, in orice moment, autorizarea prevazuta de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate)
expird sau inceteaza in alt mod in ceea ce priveste oricare dintre Functiile Autorizate,
Concesionarul va fi exonerat de exercitare §i nu va exercita Functia Autorizata relevanta. Cu
exceptia unei incalcari de catre Concesionar a prevederilor din prezentul Contract care a cauzat
expirarea sau incetarea Functiei Autorizate relevante, Concesionarul va fi exonerat de toate
Penalitatile si alte penalitati cauzate de respectiva expirare sau incetare.

Autorizarea prevazuta de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) cu privire la fiecare §i oricare
Functie Autorizata este:

29.5.1 netransmisibila; si

29.5.2 Concesionarul nu va delega nicio astfel de Funcfie Autorizata. Totusi, pentru evitarea
oricrui dubiu, acesta va avea dreptul de a solicita contractantilor sdi furnizarea de
servicii sau executarea lucrarilor sau alte activitdti in legaturd cu aceasta.

in exercitarea Functiilor Autorizate, Concesionarul va actiona in conformitate cu principiile i
prevederile de drept administrativ aplicabile Autoritatii pentru functii similare 5i va respecta toate
Cerintele Legale relevante. Totusi, Concesionarul nu va fi tinut raspunzdtor pentru respectarea
oriciror instructiuni transmise de Autoritate sau ca urmare a neemiterii de catre Autoritate a
oricaror instructiuni in legdturda cu exercitarea de catre Concesionar a respectivelor Functii
Autorizate conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate), prin aceasta intelegandu-se ca, daca
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nu se prevede prin Lege, Autoritatea nu va avea obligatia de a emite instructiuni catre Concesionar
in scopul exercitarii de catre Concesionar a Functiilor Autorizate.

Pe durata in care orice autorizatie conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate) este in vigoare
Concesionarul va include in Raportul Lunar detalii cu privire la toate actiunile intreprinse de
Concesionar conform Functiilor Autorizate, inclusiv dar faré a se limita la detalii cu privire la:

29.7.1 toate notificarile transmise si primite;
29.7.2 toate instructiunile, autorizatiile si avizele acordate tertilor;

29.7.3 toate contractele, angajamentele sau acordurile incheiate cu tertii §i Autoritatile
Relevante; si

29.7.4 orice proceduri judiciare initiate sau propuse.

Fir3 a afecta caracterul general al Art. 29.7 {Functii Autorizate), Concesionarul va furniza
Autoritatii copii ale tuturor autorizatiilor, avizelor §i instructiunilor acordate de Concesionar si ale
tuturor notificirilor transmise si primite de Concesionar in urma exercitarii Functiilor Autorizate.

Orice autorizatie prevézuti de prezentul Articol 29 (Functii Autorizate) va inceta automat 1a Data
Incetirii sau \a Data Expirarii, oricare dintre acestea survine prima.

La expirarea sau incetarea unei autorizatii prevazute de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate),
Concesionarul va intreprinde masurile necesare pentru transferul eficient al oricarei astfel de
functii citre persoanele desemnate de Autoritate.

Concesionarul va lua toate masurile corespunzitoare in vederea informarii tuturor Persoanelor
Interesate cu privire la rolul sdu conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate).

ATRIBUT!I LEGALE

Ori de céte ori exercitarea de citre Autoritate a oricdrei atributii legale (inclusiv prin emiterea
unui ordin, decizii sau reglementari, conform Legii) este esentiald pentru a permite
Concesionarului s isi indeplineascd orice obligatie in temeiul Contractului, se vor aplica
prevederile prezentului Art. 30 (Atributii Legale). Pentru evitarea oricarui dubiu, nicio actiune
sau inactiune a Autoritétii conform prezentului Art. 30 (Atributii Legale) nu poate fi considerata
drept o Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante.

Daci Concesionarul considerd ci exercitarea de citre Autoritate a oricarei atributii legale este
esentiald pentru a permite Concesionarului sd isi indeplineasca orice obligatie conform
Contractului, Concesionarul va notifica Autoritatea in acest sens.

Orice notificare transmisa de Concesionar in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale):

30.3.1  va specifica in mod clar actiunea/masura solicitatd Autoritatii, obligatia Concesionarului
in temeiul Contractului cu privire la care se solicita actiunea/masura §i motivele pentru
care este solicitatd aceastd actiune/masura a Autoritatii;

30.3.2 vaindica momentul pani la care este necesara efectuarea actiunii/masurii solicitate; §i

30.3.3 va mentiona orice recomandare a Concesionarului cu privire la actiunea/masura
solicitata.

in termen de 7 zile de la primirea unei notificiri transmise in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii
Legale), Autoritatea va confirma primirea respectivei notificari §i va face o estimare de buna
credinta a datei la care va raspunde pe fond cererii, cu precizarea ¢ nicio astfel de estimare nu
va fi obligatorie pentru Autoritate.
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Autoritatea va raspunde pe fond cererii cuprinse in notificarea transmisi in conformitate cu Art.
30.2 (Atributii Legale) imediat ce este posibil in mod rezonabil in functie de circumstantele
concrete, ludnd in considerare, printre altele, orice cerintd de consultare cu publicul sau alte
Persoane Interesate in legatura cu cererea respectiva.

Autoritatea va analiza pe fond, in conformitate cu atributiile sale legale, orice cerere cu privire
la intreprinderea unei actiuni/luarea unei masuri, cuprinsd intr-o notificare transmisd in
conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale) de mai sus. Fard a limita in niciun fel libertatea de
decizie a Autoritdtii in ceea ce priveste raspunsul la orice astfel de cerere, Autoritatea, in
adoptarea oricarei astfel de decizii, va lua in considerare, printre altele, neindeplinirile precizate
la Art. 30.7 (Atributii Legale) de mai jos. Decizia Autoritatii cu privire la fondul cererii nu va putea
face obiect de revizuire in baza Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

Elementele care trebuie luate in considerare, conform la Art. 30.6 (Atributii Legale), sunt
urmatoarele:

30.7.1 daca Autoritatea are competenta legala de a intreprinde actiunea/lua masura solicitatd;

30.7.2 daca exista orice modalitate alternativa de actiune pentru Concesionar (si costul unei
astfel de alternative) care nu ar necesita intreprinderea unei actiuni/luarea unei masuri
de catre Autoritate; si

30.7.3  efectul pe care l-ar avea acfiunea/masura solicitata asupra intereselor oricaror terti;
si

30.7.4 daca actiunea/masura solicitatd ar avea orice implicatii asupra sigurantei tertilor sau
sigurantei publice.

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 30.9 (Atributii Legale) de mai jos, daci, in exercitarea
optiunii sale, Autoritatea refuza sa intreprindd actiunea/ia masura solicitat, Concesionarul va fi
exonerat de raspundere in baza Contractului in masura in care Autoritatea a certificat ci, din
cauza respectivului refuz, Concesionarul nu isi poate indeplini obligatiile identificate in notificarea
transmisa in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale).

Concesionarul va fi exonerat de raspundere in conformitate cu Art. 30.8 (Atributii Legale) doar
dacd a adoptat toate masurile necesare pentru reducerea efectelor refuzului Autoritdtii de a
intreprinde actiunea/lua masura solicitata.

Daca Autoritatea a certificat cd neintreprinderea/neluarea de cétre Autoritate a oricarei
actiuni/masuri solicitate intr-o notificare transmisa in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale)
face imposibila (iar nu doar mai costisitoare) indeplinirea de citre Concesionar a prezentului
Contract (in integralitatea sa) sau are un efect determinant asupra drepturilor sau abligatiilor
Concesionarului in baza prezentului Contract, atunci:

30.10.1 dupa consultarea pentru o perioada de cel putin 120 de zile de la data raspunsului
Autoritatii in temeiul Art. 30.5 (Atribufii Legale) in scopul de a ajunge la o solutie
acceptabila pentru ambele Parti; si

30.10.2 dupd (daca este cazul) acea perioada care este necesard in mod rezonabil pentru
implementarea solutiei respective,

Concesionarul va avea dreptul sa inceteze prezentul Contract si se vor aplica prevederile Art. 44.2
(Compensatii in caz de Denunfare Unilaterald).

TERTI
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311 Pretentii ale Tertilor

31.1.1

31.1.2

31.1.3

Concesionarul va solutiona orice plangeri primite (indiferent daca sunt adresate oral sau
in scris si fie ca sunt de la un Utilizator sau de la alte persoane) intr-un mod prompt,
politicos si eficient.

in cazul in care Concesionarul primeste orice Pretentie de la un tert referitoare la
(a) orice perioada anterioara Datei de Incepere; sau

(b) procedurile administrative desfasurate de Autoritate pentru a pune la dispozitia
Concesionarului Amplasamentul in scopul prezentului Contract; sau

{(c) orice aspecte mentionate in Art. 64.3 (Conditii de Descdrcare Relevante).

va inainta prompt Pretentia respectivd Autoritdtii si nu va rezulta in sarcina
Concesionarului nicio obligatie de a despagubi i de a nu {ine raspunzatoare Autoritatea
cu privire la respectiva Pretentie sau (exceptand cele previzute in Art. 64.3 {Conditii de
Descdrcare Relevante)) de a colabora cu sau asista Autoritatea cu privire la desfasurarea
respectivei Pretentii.

Toate Pretentiile tertilor exceptind Pretentiile la care se face referire in Art. 31.1.2
(Pretentii ale Tertilor) de mai sus vor fi solutionate in conformitate cu prevederile Art.
39 (Despdgubiri).

31.2 Pretentii impotriva Tertilor

31.24

31.2.2

in relatia dintre Autoritate si Concesionar, Concesionarul va suporta, fara drept de regres
impotriva Autoritatii, orice Pretentie sau Pierderi suferite de Autoritate, Concesionar,
imputernicitii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai Autoritatii sau ai
Concesionarului sau angajatii oricaruia dintre acestia, care sunt cauzate de actele sau
omisiunile oricarui Utilizator, inclusiv dar fard a se limita la orice daund materiala,
vatimare corporald sau deces si orice pierdere de venit (inclusiv dar fard a se limita la
orice Penalitate).

Pentru evitarea oricirui dubiu, nicio prevedere a Art. 31.2.1 (Pretentii impotriva
Tertilor) nu va afecta:

(a) orice drept al Autoritatii de a formula Pretentii sau a solicita despagubiri in baza
oricdrei Pretentii impotriva oricirei persoane mentionate la Art. 31.2.1 (Pretentii
impotriva Tertilor) pentru pagubele suferite de Autoritate, imputernicitii sau
contractantii sai {alii decat Concesionarul) sau subcontractantii de orice nivel sau
angajatii oricaruia dintre acestia; sau

(b) orice drept al Concesionarului de a formula Pretentii sau a solicita despagubiri in
baza oricirei Pretentii impotriva oricirei persoane mentionate la Art. 31.2.1
(Pretentii impotriva Tertilor) pentru pagubele suferite de Concesionar,
imputernicitii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai acestuia sau
angajatii oricaruia dintre acegtia.

31.3 Emiterea de Pretentii impotriva Tertilor

31.31

Sub conditia acordului prealabil al Autoritatii (acord care nu va fi refuzat sau intarziat in
mod nejustificat si care va fi acordat in termenii pe care Autoritatea ii decide in mod
rezonabil), Concesionarul poate, dacd este necesar, sd intreduca actiune impotriva unei
persoane mentionate la Art. 9.2.1 (Suportarea Pierderilor de cdtre Concesionar) sau Art.
31.2.1 (Pretentii impotriva Tertilor) in numele Autoritatii, cu conditia ca Concesionarul
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sa despagubeascd intotdeauna Autoritatea pentru toate costurile si cheltuielile, precum
si pentru Pierderile si Pretentiile care decurg din orice astfel de actiune.

Cu privire la orice actiune introdusd in temeiul Art. 31.3.1 (Emiterea de Pretentii
impotriva Tertilor) si fard a aduce atingere termenilor pe care Autoritatea ii poate
solicita in mod rezonabil in conformitate cu Art. 31.3.1 (Emiterea de Pretentii impotriva
Tertilor):

(a) Concesionarul va transmite informatii complete Autoritatii cu privire la
desfasurarea oricdrei astfel de actiuni;

{b) Concesionarul se va consulta cu Autoritatea cu privire la desfasurarea oricarei
astfel de actiuni si va tine cont de cerintele rezonabile ale Autoritatii in
desfasurarea oricarei astfel de actiuni (iar Autoritatea va colabora gi va furniza
acces §i asistentd in vederea desfasurarii in mod adecvat de catre Concesionar a
unei astfel de actiuni); si

(c) Concesionarul nu va incheia nicio tranzactie pentru nicio astfel de actiune fara
acordul Autoritatii, care nu va fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil si cu
conditia ca respectivul acord sa nu fie solicitat pentru incheierea unei tranzactii
cu privire la orice actiune.

Pentru evitarea oriciror dubii, prezentul Art. 31.3 (Ridicarea de Pretentii impotriva
Tertilor) si Art. 9.4.3 (Nomazi §i Cdldtori) nu se aplica in legaturd cu orice Pretentii sau
actiuni formulate de Concesionar impotriva tertilor in nume propriu si se bazeaza pe
propria calitate procesuala de a formula respectiva Pretentie sau actiune, care vor fi
naintate de Concesionar asa cum si atunci cand considera necesar si vor fi desfasurate
de Concesionar la libera sa alegere.

Concesionarul se va conforma in orice moment tuturor instructiunilor politiei actionand in
conformitate cu orice Cerinta Legala cu privire la Lot.

Persoane Interesate

Concesionarul va rdspunde de indeplinirea oricaror cerinte ale oricarei Persoane Interesate, care
actioneaza conform unei Cerinte Legale.

Vehicule Agabaritice

31.6.1

31.6.2

Concesionarul va raspunde de indeplinirea cerintelor prevazute in Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) 5i a Cerintelor Legale cu privire la accesul si circulatia pe Lot a oricaror Vehicule
Agabaritice.

Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile Art. 31.2.1 (Fretentii impotriva Tertilor) se

vor aplica cu privire la orice Pretentie sau Pierderi care apar, direct sau indirect, ca
urmare a accesului §i circulatiei pe Lot a oricaror Vehicule Agabaritice.
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PARTEA A VII-A

PLATA

32 CALCULUL PLATILOR
321 Mecanism de Plata

32.2

32.3

32.4

32.5

Platile vor fi calculate in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Platd), dispozitiile Art. 32.2
(Cauze de Exonerare) aplicandu-se in mod corespunzator.

Cauze de Exonerare

Dacd o Cauza de Exonerare interfereaza (sau a interferat) in mod negativ cu sau cauzeaza (sau a
cauzat) o neindeplinire a Serviciilor si/sau cauzeaza (sau a cauzat) aplicarea de Penalitati §i cu
conditia ca efectul respectivei Cauze de Exonerare sa fie invocat de catre Concesionar fata de
Autoritate, in termen de 10 Zile Lucratoare de la data la care Concesionarul a aflat (sau ar fi
trebuit in mod rezonabil sa fi aflat) de aparitia Cauzei de Exonerare, atunci (cu aplicarea in mod
corespunzitor a Art. 32.3 (Expunere Asiguratd) si 32.4 (Atenuarea Cauzelor de Exonerare)), in
masura in care Autoritatea stabileste ca pretentia are la baza circumstante reprezentand o Cauza
de Exonerare, iar respectiva neexecutare sau interferenta sau aplicare de Penalitati apare (sau a
aparut) ca rezultat al respectivei Cauze de Exonerare:

32.2.1 respectiva neindeplinire de citre Concesionar si orice indeplinire necorespunzatoare a
oricdrei parti afectate a Serviciilor nu va constitui (5i nu va fi constituit) o incilcare a
prevederilor prezentului Contract de catre Concesionar;

32.2.2 interferenta respectiva va fi luata in considerare la stabilirea indeplinirii oricarei parti
afectate a Serviciilor, in conformitate cu mecanismul de plata din Anexa 4 (Mecanismul
de Platd), care va fi utilizat (sau va fi fost utilizat) ca si cum Serviciile relevante ar fi
fost efectuate fara niciun fel de astfel de interferenta negativa; si

32.2.3 orice astfel de Penalitati nu se vor aplica {sau nu se vor fi aplicat).
Expunere Asigurata

Fara a afecta aplicarea Art. 16 (Asigurdri), Concesionarut nu va avea dreptul la nicio plata care nu
ar fi fost datorata in baza Contractului dacd nu ar fi existat Art. 32.2 (Cauze de Exonerare) in
masura in care Concesionarul poate sau ar fi putut s3 fie despagubit in baza oricarei polite de
asigurare care trebuie mentinutd de catre Concesionar sau orice Entitate Subordonata
Concesionarului in conformitate cu prevederile Contractului {indiferent daca asigurarea respectiva
a intrat sau nu n vigoare sau, daca a intrat in vigoare, a fost viciata ca urmare a oricarui act sau
a oricArei omisiuni a Concesionarului (sau oricarei Entitati Subordonate Concesionarului), inclusiv
dar fara a se limita la nedezvaluire sau subasigurare} sau a oricarei alte polite de asigurare pe care
Concesionarul a Tncheiat-o si a mentinut-o.

Atenuarea Cauzelor de Exonerare

Concesionarut va lua toate masurile rezonabile pentru a atenua consecintele unei Cauze de
Exonerare asupra capacitatii Concesionarului de a executa Serviciile in baza Contractului. In
masura in care Concesionarul nu ia masurile respective, Concesionarul nu va avea dreptul la $i nu
va beneficia de exonerarea specificata la Art. 32.2 (Cauze de Exonerare).

Deduceri

32.5.1 incazulin care, ca rezultat direct al aparitiei unei situatii de indisponibilitate, pe Durata
Serviciilor, cu o durata de indisponibilitate mai mare de 24 ore pe luna, a sectorului de
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32.5.2

32.53

32.5.4

32.5.5
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autostrada deservit de Lot sau a accesului la Amplasament, atunci cand situatia de
indisponibilitate este cauzata de actiuni sau inactiuni ale Autoritatii care sunt sub
controlul acesteia, precum (i) inchiderea autostrazii sau a sectorului de autostrada
deservit de Lot si/sau (ii} lucrari de reparatii sau intretinere a autostrazii sau a sectorutui
de autostrada deservit de Lot care obstructioneaza total accesul la Lot al Utilizatorilor,:

(@) Concesionarul nu isi poate respecta obligatiile ce ii revin in baza prezentului
Contract; i

(b) Concesionarul suferd pierderi de profit brut (altfel decat in legatura cu Cazurile
de Despagubire),

Concesionarul are dreptul, sub rezerva anularii acestui drept conform Art. 32.5.4
(Deduceri), de a pretinde pierderea de profit brut in baza prezentului Contract.

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 32.5.4 (Deduceri) de mai jos, pentru a obtine
o Deducere, Concesionarul trebuie:

(a) cét mai curdnd posibil §i in orice caz in termen de 21 zile de la data la care a
constatat ca situatia de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) a
cauzat sau este probabil si cauzeze incdlcarea unei obligatii a Concesionarului
conform prezentului Contract (si/sau suportarea de catre Concesionar de pierderi
de profit brut (altfel decét in legiturd cu Cazurile de Despagubire)), sa notifice
Autoritatea, cu privire la solicitarea sa de a fi calculate Deduceri si de a fi
introduse Deducerile in urmatorul Raport de Plati;

(b) in termen de 14 zile de la primirea de cétre Autoritate a notificarii mentionate la
Art. 32.5.2(a) (Peduceri) de mai sus, sa furnizeze Autoritatii, detalii complete cu
privire la situatia de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) si la
pierderea de profit brut pretinsa; si

(c) s& demonstreze spre satisfactia rezonabila a Autoritatii ca:

(i) circumstantele pe care se bazeazi pretentia reprezinta o situatie de
indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri), iar respectiva situatie
de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) a constituit cauza
directd pentru pierderea de profit brut si/sau orice incélcare a obligatiilor
ce ii revin Concesionarului conform prezentului Contract; si

(iiy pierderea profitului brut solicitat nu poate fi in mod rezonabil atenuata sau
recuperata de Concesionar actiondnd in conformitate cu Buna Practicd
Industriala.

in cazul in care Concesionarul si-a respectat obligatiile de la Art. 32.5.2 (Deduceri) de
mai sus, atunci, in cazul pierderii unui profit brut de catre Concesionar, Autoritatea va
compensa Concesionarul pentru profitul brut efectiv pierdut (in masura in care aceastd
pierdere nu a putut fi in mod rezonabil micsorata) prin deducerea profitului brut efectiv
pierdut din Redeventa de plata lunara.

in cazul in care informatiile sunt furnizate dupéd datele mentionate la Art. 32.5.2
(Deduceri) de mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la nicio deducere a profitului
brut efectiv pierdut din Redeventa de plata lunara.

n cazul in care oricare Parte nu este satisfacuté de propunerile celeilalte Parti cu privire
la survenirea unei situatii de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) sau
consecintele acesteia, sau cu privire la dreptul Concesionarului cu privire la pierderea
de profit brut si cuantumul oricérei pierderi de profit brut, conform Art. 32.5 (Deduceri),
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Partile vor solutiona disputa in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

FACTURARE §I PLATA

Facturi Lunare

33141

i3.1.2

33.1.3

33.1.4

Incepand de la Data inceperii Integrale a Serviciilor, Concesionarul va plati lunar
Autoritatii Plata Lunard pentru luna anterioara.

n termen de 20 zile de la ultima zi a fiecérei luni din fiecare An de Servicii, Concesionarul
va transmite Autoritdtii un raport care va stabili platile datorate in fiecare luna
(,Raportul de Plati"). Raportul de Plati va evidentia:

(a) Plata Lunara pentru luna relevanta;

(b) Redeventa pentru luna relevanta;

() orice altd suma datoratd de catre Concesionar Autoritatii in baza Contractului;
(d) fiecare Penalitate calculatd in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Platd);

(e) orice indemnizatii sau sume datorate de Concesionar Autoritatii in baza
Contractului;

(f)  orice TVA platibila pentru luna relevanta;

(g) orice ajustéri care sa reflecte platile anterioare in plus $i/sau in minus (fiecare
ajustare fiind mentionata separat);

(h) orice altd sumad datoratd si platibildi de cdtre o Parte catre cealaltd in baza
Contractului;

(i}  orice dobanda platibila cu privire la orice sume datorate; si

(j). suma netd datoratd de Autoritate Concesionarului sau de citre Concesionar
Autoritatii; si

(k) orice Deduceri platibile pentru luna relevanta.

Raportul de Plata transmis in baza Art. 33.1.2 (Facturi Lunare) va fi insotit de un raport
cu privire la perioada de performanta pentru luna relevanta pregatit de Concesionar,
care va detalia performanta din luna relevanta, precum si de alte documente suport care
sa precizeze in mod clar componentele Platii Lunare §i toate celelalte cheltuieli si orice
ajustdri. Respectivele documentele vor prezenta, printre altele, modul de calcul al
oricirui element prevazut in Raportul de Plata, conform indicatiilor din Art. 33.1.2
(Facturi Lunare) 5i, daca exista orice sume datorate la care se percepe dobanda, valoarea
dobanzii.

Dacd Raportul de Plata transmis in baza Art. 33.1.2 (Facturi Lunare} aratd o suma neta
datorati de Autoritate Concesionarului, Concesionarul va putea emite o factura catre
Autoritate cu privire la suma respectivd (factura care va identifica separat orice TVA
platibild de citre Autoritate). Dacid Raportul de Platd aratd o suma net3d datorata de
ciitre Concesionar Autoritétii, dupa primirea raportului Autoritatea va emite o facturd
sau toate celelalte documente contabile si fiscale necesare conform Legii 5i va lua toate
masurile necesare pentru a primi plata respectivei sume.
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33.2 Data Scadentei Platilor

33.241

33.2.2

33.2.3

33.3  Plati

33.34

Fara a afecta aplicarea Art. 33.4 (Sume in Litigiu), Autoritatea va pléti Concesionarului
contravaloarea unei facturi emise de catre Concesionar in baza Art. 33.1.4 (Facturi
Lunare) in termen de maxim 30 de zile de la data confirmarii primirii facturii la sediul
Autoritatii, cu conditia primirii, anterior sau concomitent cu factura, a Raportului de
Plati cu privire la luna relevanta. Factura se transmite Autoritatii prin posta cu
confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat al Autoritatii in
Preambulul prezentului Contract.

Fara a afecta aplicarea Art. 33.4 (Sume in Litigiu), Concesionarul va plati Autoritatii
contravaloarea unei facturi emise de catre Autoritate n baza Art. 33.1.4 (Facturi Lunare)
in termen de maxim 30 de zile de la data confirmarii primirii facturii la sediul
Concesionarului. Factura se transmite Concesionarului prin posta cu confirmare de
primire sau prin delegat direct la sediul mentionat al Concesionarului in Preambulul
prezentului Contract.

In cazul in care data scadentei initiale pentru orice plata in baza Contractului nu este o
Zi Lucratoare, atunci data scadentei va fi Ziua Lucritoare imediat urméitoare datei
scadentei initiale.

Daca nu se prevede altfel in Contract, toate platile datorate in baza prezentului Contract
se vor efectua in Lei prin Ordin de Plata, in baza facturii emise, in conformitate cu
prevederile Contractului.

334 Sume in Litigiu

33.41

33.4.2

33.4.3

Fiecare Parte va avea dreptul sa conteste, cu buna credinta, orice suma specificata intr-
o factura sau alt document contabil si fiscal mentionat in Contract. Partea care contestd
orice astfel de suma va plati valoarea respectiva cuprinsa in factura sau in documentul
justificativ in chestiune care nu este in litigiu §i va avea dreptul sa retind restul (fard ca
restul respectiv sa fie considerat ca fiind datorat si platibil), pana la solutionarea
Litigiului.

Partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a solutiona Litigiul in termen de 30
Zile de la aparitia acestuia. Daca nu reugesc sa il solutioneze, fiecare Parte poate inainta
problema spre solutionare in conformitate cu Procedura de Solutionare a Litigiilor.

Daca, dupa solutionarea Litigiului, sumele incluse intr-o facturd (sau alt document
justificativ) necesitda modificari, Concesionarul va retrage factura initiald (sau
Autoritatea va retrage factura sau documentul justificativ initial) si va emite o factura
inlocuitoare (sau Autoritatea va emite o factura inlocuitoare sau alt document justificativ
inlocuitor) care sa reflecte respectiva suma modificatd. Orice diferentd neplatita va fi
achitata de Concesionar Autoritatii {sau de Autoritate Concesionarului), impreund cu
dobanda la aceasta, la rata stabilita la Art. 33.5.1 (Dobdndd Penalizatoare), calculata de
la data initiala a scadentei sau data rezultatda in urma aplicarii Art. 33.2.3 (Data
Scadentei Pldtilor) imediat dupa primirea de catre aceasta a facturii inlocuitoare (sau
alt document justificativ intocuitor).

-

335 Dobénda Penalizatoare

33.5.1

Partile vor plati dobandd penalizatoare la orice suma platibild in baza Contractului,
neachitata la data scadentei, incepand de la data respectiva pana la data platii, in rata
egala cu nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de Banca
Mationala a Romaniei la data aplicarii, plus 8 puncte procentuale, pe an.
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33.5.2

Retineri

33.6.1

33.6.2
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Pentru evitarea oriciror dubii, rata dobdnzii prevdazute in Art. 33.5.1 (Dobdndd
Penalizatoare) se va aplica oriciror sume care trebuiau achitate de oricare dintre Parti
celeilalte conform prevederilor din prezentul Contract, conform Procedurii de
Solutionare a Litigiilor sau altfel, intr-o etapa ulterioara, inclusiv, dar fard a se limita la,
cu privire la sume ale Penalitatilor sau alte penalitati care au fost aplicate in mod
incorect sau, invers, care in mod eronat nu au fost aplicate dar ar fi trebuit aplicate, de
la data la care suma relevantd (in cazul in care Penalitatile sau alte penalitati nu ar fi
fost aplicate) a fost datorat si platibild de Concesionar sau suma in exces a fost primita
de Autoritate.

Concesionarul nu va avea dreptul si retind sau sd compenseze orice suma pe care 0
datoreaza Autoritdii, fard a aduce atingere prevederilor Art. 44.8 (Compensare la
incetare), dar Autaritatea poate retine sau compensa orice suma care Ti este datorata de
citre Concesionar in baza Contractului, suma care a devenit scadenta si platibila, fata
de orice sume datorate Concesionarului in baza Contractului.

Dac3 plata sau deducerea oricirei sume mentionate la Art, 33.6.1 (Retineri) de mai sus
este contestat, atunci orice element necontestat al sumei respective va fi platit, iar
elementul contestat va fi tratat in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor). Prevederile Art. 33.5.2 (Dobdndd Penalizatoare) se vor aplica corespunzator.

Examinarea Inregistrarilor

Firad a se limita la aplicarea Art. 27.2 (Audit), Autoritatea va avea dreptul, cu o notificare
prealabild rezonabild citre Concesionar §i pe cheltuiala proprie, sa examineze registrele si
evidentele Concesionarului cu privire la prezentul Contract in masura in care acest lucru este
necesar pentru verificarea corectitudinii oricarei declaratii contabile, cheltuieli, calcul sau
pretentii ridicate in baza oricdreia dintre prevederile prezentului Contract, cu urmatoarele
mentiuni:

33.7.1

33.7.2

33.7.3

registrele si evidentele respective nu este obligatoriu {(daca nu contin informatii privind
un Litigiu de buna credinta) sa fie pastrate pe o penoada mai lungd decét cea specificata
cu privire la registrele sau evidentele respective in Partea 1 din Anexa 8 (inregistrdri si
Rapoarte) sau (daci nu este specificata nicio astfel de perioadd) pe o perioada de 7 ani
de la incheierea Anului de Servicii la care se refera respectivele registre sau evidente;

daci orice astfel de examinare scoate in evident? orice incorectitudine in orice factura
emisa, se vor face ajustérile necesare la respectiva factura, iar plata acesteia se va face
in termen de (14)] zile de la data la care respectiva incorectitudine este stabilitd de
comun acord sau prin decizie a organismului de solutionare a litigiilor, iar prevederile
Art. 33.5.2 (Dobdndd Penalizatoare) se vor aplica corespunzator; si

dreptul de examinare trebuie exercitat in perioada speCIflcata pentru pastrarea
respectivelor registre sau evidente in Partea 1 din Anexa 8 (fnregistrdri si Rapoarte) sau
(daca nu se specifica o astfel de perioada) intr-o perioada de 7 ani de la sfarsitul Anului
Contractual la care se referd registrele sau evidentele examinate.

Unic Remediu

33.8.1

Fara a afecta aplicarea:

(a) oricdrui alt drept ce ii revine Autoritdtii in baza prezentului Contract, prevazut
expres in cuprinsul acestuia; §i a
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(b)  dreptului Autorititii de a pretinde, la incetarea prezentului Contract sau ulterior,
valoarea costurilor, pierderilor, daunelor si cheltuielilor sale rezonabile suportate
sau platite de aceasta in urma rectificarii sau atenudrii efectelor oricarei incalcari
a prezentului Contract de catre Concesionar, cu exceptia cazului in care acestea
au fost deja recuperate de Autoritate in baza prezentului Contract sau au fost
luate in considerare la calcularea oricirei compensatii platibile de catre Autoritate
conform Art. 44.1 (Compensatii in caz de incetare din Culpa Autoritdtii ), 44.2
(Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald), 44.3 (Compensatii in caz de
incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd), 44.4 (Compensatii in caz de incetare
din Culpa Concesionarului), 44.5 (Compensatii in caz de fncetare ca urmare a
Fortei Majore) sau 44.6 (Compensatii in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei
de incepere);

unicul remediu al Autorititii in legiturd cu nefurnizarea Serviciilor in conformitate cu
prezentul Contract va fi aplicarea de Penalitati conform prevederilor prezentului
Contract si ale Anexei 4 (Mecanismul de Platd).

Prevederile prezentului Art. 33.8 (Unic Remediu) nu impiedica, limiteazi, restrictioneaza
dreptul Autoritatii de a solicita indeplinirea obligatiilor pretins a fi incdlcate de catre
Concesionar sau incetarea prezentului Contract {dac i in masura in care acest drept de
optiune existi), de a invoca exceptia de neexecutare a contractului de catre Concesionar
ca mijloc de aparare in cazul indeplinirii obligatiilor de citre Autoritate a obligatiilor
sale sau de a aplica ori a se prevala de orice alte remedii judiciare si/sau extrajudiciare
care nu presupun plata de daune de cétre Concesionar catre Autoritate.
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MODIFICARE, RASPUNDERI | INCETARE .

34 PROCEDURA DE MODIFICARE

34.1 Modificari ale Autoritatii

34.1.1

34.1.2

34.1.3

34.1.4

Autoritatea are dreptul si propuni modificdri ale Lucrarilor si/sau Serviciilor n
conformitate cu prezentul Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdfii). Autoritatea nu va
propune o modificare a Lucrarilor §i/sau Serviciilor:

(@) care presupune in mod necesar ca Lucrarile gi/sau Serviciile sa fie efectuate intr-
un mod care incalca orice Lege sau Standarde Tehnice;

(b) care ar determina revocarea oricérei Autorizatii (sau ar face ca o noud Autorizatie
pentru implementarea modificérii relevante cu privire la Lucrari §i/sau Servicii sa
fie imposibil de obtinut);

(c) care ar afecta in mod semnificativ capacitatea Concesionarului de a realiza
Lucrérile 5i/sau de a presta Serviciile;

(d) care ar afecta in mod semnificativ sdndtatea §i siguranta oricarei persoane;

(e) care ar presupune in mod necesar ca Concesionarul sa implementeze modificarea
Lucrarilor si/sau Serviciilor intr-o perioada de timp nerezonabila;

(f)  care ar modifica, daca ar fi implementatd, in mod semnificativ si negativ, natura
Proiectului (inclusiv profilul de risc);

si/sau

(8) pe care Autoritatea nu are atributia sau capacitatea legala (inclusiv in cazul in
care exista o interdictie sau o restrictie conform Legii) de a o solicita.

Dacd Autoritatea solicitd o modificare a Lucrarilor si/sau Serviciilor, trebuie sa transmita
Concesionarului o notificare, prin care si prezinte detaliat modificarea solicitata
("Notificarea Autoritatii privind Modificarea”).

Notificarea Autoritdtii privind Modificarea:

(@) vapreciza modificarea solicitata a Lucrarilor si/sau Serviciilor, cu suficiente detalii
incat si permitd Concesionarului sa calculeze si sé furnizeze Modificarea Estimata
a Costurilor Proiectului in conformitate cu Art. 34.1.4 (Modificdri ale Autoritdtii)
de mai jos ("Estimarea’);

{b) in cazul in care modificarea va necesita Cheltuieli de Capital, va preciza daca
Autoritatea intentioneazi si pliteascd Concesionarului costurile aferente
implementdrii modificarii sau dacd Autoritatea cere Concesionarului sa depuna
toate eforturile rezonabile pentru a obtine finantare in conformitate cu Art.
34.1.13 (Modificdri ale Autoritdtii) de mai jos; i

(c) va cere Concesionarului si puna Estimarea la dispozitia Autorittii, in termen de
21 zile de la primirea unei Notificdri a Autoritatii privind Modificarea.

Imediat ce este posibil si in orice caz in termen de 21 de zile de la data primirii unei
Notificiri a Autorititii privind Modificarea, conform Art. 34.1.11 de mai jos,
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Concesionarul va transmite Autoritdtii Estimarea. Estimarea va include opinia
Concesionarului cu privire la urmatoarele;

(a)

(b}

()
@

(e)

(f)

(2)

(h)
(i

(0

un grafic de timp detaliat pentru implementarea modificarii cu privire la Lucrari
si/sau Servicii;

daca este necesara exonerarea de la indeplinirea obligatiilor, inclusiv a obligatiilor
Concesionarului de a respecta Data Planificatd de Incepere Integrala a Serviciilor,
pe durata implementarii modificarilor la Lucrari, si de a indeplini Cerintele privind
Serviciile, pe durata implementarii modificaritor la Servicii;

orice impact asupra realizarii Lucrarilor si/sau prestarii Serviciilor;

orice modificare necesard la prezentul Contract si/sau orice Document al
Proiectului ca urmare a modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor;

orice Modificare Estimatd a Costurilor Proiectului, care rezulta din modificarea
Lucrarilor si/sau Serviciilor tinand cont de Cheltuielile de Capital mentionate in
atin. {g) de mai jos si alte modificari estimate ale costurilor;

orice castig sau pierdere de venit care rezultd din modificarea Lucrarilor si/sau
Serviciilor si impartirea intre Parti a castigului sau pierderii de venit;

arice Cheltuieli de Capital care sunt necesare sau nu mai sunt necesare, ca urmare
a modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor;

orice aprobari din partea autoritdtilor de reglementare care trebuie obtinute;

metoda propusd de certificare a oricaror elemente legate de constructii sau
operationale ale Lucrarilor si/sau Serviciilor, necesara ca urmare a modificarii
Lucrarilor si/sau Serviciilor, daca nu este acoperita de procedurile specificate la
Art. 10.2 (Procedura de Proiectare si Certificare) si/sau Art. 18.4 (Cerinte privind
Proiectarea §i Certificarea); si

dacd se propune o modificare a cotei Redeventei (si, in caz afirmativ, sd ofere o
estimare detaliata a costurilor respectivei modificari propuse).

Imediat ce este posibil dupa ce Autoritatea primeste Estimarea, Pargile vor discuta gi
agrea aspectele prevazute in Estimare, inclusiv:

(a)

(b)

(€)

furnizarea de dovezi cu privire la faptul c@ Concesionarul a depus eforturi
rezonabile (inclusiv (acolo unde este cazul) utilizarea de cotalii de pret
competitive) pentru a-si obliga Subcontractantii sa minimizeze orice majorare a
costurilor si $4 maximizeze orice reducere a costurilor;

demonstrarea modului in care orice Cheltuieli de Capital care urmeaza sa fie
suportate sau evitate sunt masurate intr-un mod eficient din punct de vedere al
costurilor; §i

demonstrarea faptului ca orice cheltuiala evitata, cu privire la care s-a anticipat
ca va fi suportata pentru inlocuirea sau intre{inerea Bunurilor sau a Bunurilor de
Retur afectate de o Modificare a Autoritatii, a fost inclusa in suma care, in opinia
Concesionarului, a rezultat sau este necesara in baza Art. 34.1.4(e) si/sau 34.1.4(f)
(Modificdri ale Autoritdtii) de mai sus.

In cursul sau ca urmare a acestor discutii, Autoritatea poate modifica Notificarea
Autoritatii privind Modificarea si Autoritatea poate solicita Concesionarului sa aduca

101



e

y

34.1.7

34.1.8

34.1.9

34.1.10

34.1.11
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dovezi rezonabile ca preturile pentru respectivele lucrari de investitii corespund
standardelor de piatd internationale de la data respectiva. Tn fiecare caz, Concesionarul,
imediat ce este posibil si in orice caz nu mai tarziu de 14 zile de la primirea respectivei
modificari, va notifica Autoritatea cu privire la orice modificari subsecvente ale
Estimarii.

Concesionarul se va conforma cu Buna Practica Industriala, in scopul de a se asigura ca
obtine cel mai bun raport calitate/pref (ludnd in considerare toate circumstantele
relevante, inclusiv, in special, cerinta ca Concesionarul sa nu fie intr-o situatie mai
avantajoasd sau mai dezavantajoasa ca urmare a implementarii modificarilor la Lucrari
si/sau Servicii) atunci cand achizitioneaza orice lucrare, servicii, produse, materiale sau
echipamente necesare in legatura cu modificarea Lucrarilor $i/sau Serviciilor.

Dacd Pirtile nu pot agrea continutul Estimarii, atunci disputa va fi solutionata in
conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Imediat ce este posibil dupa ce continutul Estimarii a fost agreat sau stabilit in baza Art.
34.1.8 sau Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor} Autoritatea:

(a) va confirma in scris Concesionarului, Estimarea (asa cum a fost modificata); sau
(b) va retrage Notificarea Autoritatii privind Modificarea.
Fara a aduce atingere altor prevederi din prezentul Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii).

(a) daci, la primirea Notificarii Autoritatii privind Modificarea conform Art. 34.1.1 de
mai sus, Concesionarul este de parere ca respectiva modificare cu privire la Lucrari
si/sau Servicii nu este de naturd a indeplini cerinfele prevazute in Art. 34.1.1 de
mai sus, acesta va transmite Autoritatii, cit mai curdnd posibil si in orice caz in
termen de 21 de zile de la primirea Notificarii Autoritatii privind Modificarea, o
notificare in care va preciza argumentat opinia sa; si

(b)  Partile se vor intdlni cit mai curand posibil si in orice caz in termen de 10 zile de
la primirea respectivei notificari. In cazul in care Partile convin c@ respectiva
modificare cu privire la Lucrari $i/sau Servicii nu indeplineste cerintele prevazute
in Art. 34.1.1 de mai sus, Notificarea Autoritatii privind Modificarea va fi retrasa.
in cazul in care Partile nu pot ajunge la un acord asupra acestui aspect legat de o
modificare a Lucrdrilor, atunci litigiul va fi solutionat conform Art. 55 (Procedura
de Solutionare a Litigiilor). Daca se stabileste conform Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor) ca modificarea cu privire la Lucrari §i/sau Servicii nu
indeplineste cerintele Art. 34.1.1 de mai sus, Notificarea Autoritatii privind
Modificarea va fi considerata a fi retrasa.

Daca Autoritatea nu confirma in scris Estimarea (astfel cum a fost modificata) in termen
de 30 zile de la agrearea continutului Estimarii in conformitate cu Art. 34.1.5 de mai sus
sau de la stabilirea acestuia in baza Art. 34.1.8 de mai sus sau Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor), Notificarea Autoritatii privind Modificarea va fi considerata
revocatd, Atunci cdnd are loc o astfel de revocare (in baza prezentului Art. 34.1.11 sau
Art. 34.1.9(b) de mai sus) Autoritatea va plati Concesionarului costurile suplimentare
rezonabile pentru plata tertilor, suportate de Concesionar in pregitirea Estimarii, cu
conditia ca:

(@) Concesionarul s& fi depus toate eforturile rezonabile pentru inaintarea unei
Estimari rezonabile din punct de vedere al costuritor;

(b) Concesionarul sa fi pus la dispozitia Autoritatii o defalcare pe costuri a Estimarii,
inclusiv o estimare a costurilor cu plata tertilor care vor fi suportate de catre
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Autoritate in cazul in care Notificarea Autoritatii privind Modificarea este revocata
sau consideratd revocatd;

{c) Autoritatea:

(i)  aaprobat estimarea costurilor cu plata tertilor mentionate la Art. 34.1.11(b)
de mai sus si tipul de costuri cu tertii inainte de suportarea oricaror costuri
cu plata tertilor; si

(i) a agreat ci, avand in vedere natura modificarii propuse, este rezonabil sa
se astepte ca tertul respectiv sa suporte costuri in procesul de pregatire a
Estimarii, in functie de complexitatea modificarii propuse la Servicii sau
Lucrdri si a lucrarii necesare pentru transmiterea unei Estimari corecte in
conformitate cu prezentul Art. 34.1 {Modificdri ale Autoritdtii); si

(d) Concesionarul a pus la dispozitia Autoritatii dovezile pe care aceasta le poate
solicita in mod rezonabil pentru verificarea costurilor suplimentare in legatura cu
tertii suportate de catre Concesionar.

n cazul in care Estimarea {astfel cum a fost modificata) implicd Cheltuieli de Capital
estimate, Concesionarul (dacd Autoritatea nu a ales sé finanteze costurile respective in
conformitate cu Art. 34.1.3(b)) va depune toate eforturile rezonabile pentru a obtine
finantare pentru toate Cheltuielile de Capital estimate, in termeni satisfacatori in mod
rezonabil pentru el si pentru Autoritate.

in cazul in care Concesionarul a depus eforturi rezonabile pentru a obtine finantare
pentru toate Cheltuielile de Capital estimate, dar nu a putut face acest lucru in termen
de 60 de zile de la data la care Autoritatea a confirmat Estimarea, atunci Concesionarul
nu va avea nicio obligatie de a implementa modificarea Lucrarilor gi/sau Serviciilor daca
Autoritatea nu agreeaza, in termen de 20 de zile de la sfarsitul perioadei respective, sa
pliteasci costurile pentru care nu exista finantare, conform celor prevazute la Art.
34.1.16 de mai jos.

Autoritatea poate, la orice moment dupa data la care Estimarea este confirmata, sa
agreeze si acopere toate sau, in masura in care Concesionarul a obtinut finantare pentru
o parte a Cheltuielilor de Capital, restul Cheltuielilor de Capital estimate.

n cazul in care Estimarea a fost confirmata de Autoritate se va face o ajustare a cotei
Redeventei prin negacieri intre Parti astfel incat la finalul negocierilor nici o Parte sa nu
se afle intr-o pozitie mai defavorabila fata de cum era inainte de confirmarea Estimarii.

Atunci cind Autoritatea convine sa pliteasca costurile pentru care nu este disponibila
finantarea in baza Art. 34.1.13 de mai sus:

(a) Autoritatea si Concesionarul vor agrea (si vor incheia orice acorduri pentru
modificarea prezentului Contract sau orice Documente ale Proiectului relevante
sau vor lua alte masuri care pot fi necesare pentru implementarea si/sau
justificarea pe bazd de documente a modificarii cu privire la Lucrari si/sau
Servicii):

(i)  un grafic de pléti cu privire la achitarea sumei respective, care sa reflecte
valoarea si planificarea in timp a costurilor care vor fi suportate de catre
Concesionar in efectuarea modificirii Lucrarilor $i/sau Serviciilor in masura
in care sunt suportate de catre Autoritate; si

(ii) daca plata pentru o parte a modificarilor la Lucrari i/sau Servicii ar trebui
si se faca in functie de indeplinirea sau de o anumitd evolutie catre
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indeplinirea unui anumit element in cadrul modificarii Lucrarilor si/sau
Serviciilor, un mijloc obiectiv de furnizare de dovezi care sa confirme ca
partea de modificare a Lucrarilor si/sau Serviciilor care corespunde
elementului in functie de care se datoreaza plata in baza graficului de plati
a fost indeplinita in mod corespunzator,

(respectivul grafic de plati si respectivele dovezi urménd a fi stabilite initial de comun
acord intre Parti sau, ulterior, in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solufionare a
Litigiilor), in cazul in care Autoritatea si Concesionarul nu convin asupra termenilor
acestora);

(b) Autoritatea va efectua plata cdtre Concesionar in termen de 60 de zile de la
primirea de catre Autoritate a facturilor prezentate Autoritd{ii (complete in toate
privintele importante) in conformitate cu graficul de plati agreat (sau, dupa caz,
modificat prin acord la orice moment) insotit de dovezile relevante (acolo unde
este cazul) cu privire la faptul ci partea relevanta a modificarii la bucrari si/sau
Servicii a fost efectuata; si

(c) dacd nu se efectueazi plata in conformitate cu Art. 34.1.16(b) de mai sus,
Autoritatea va plati dobdndd penalizatoare Concesionarului la suma neplatita,
incepand cu data scadentd pana la plata efectiva, la rata prevazuta la Art. 33.5.1
(Dobéndd Penalizatoare).

34.2 Modificari ale Concesionarului

34.2.1

34.2.2

34.2.3

34.2.4

in cazul in care Concesionarul doreste si implementeze o modificare a Lucrarilor gi/sau
Serviciilor, trebuie sa transmitd Autoritatii o notificare prin care sa furnizeze detalii cu
privire la respectiva modificare ("Notificarea Concesionarului privind Modificarea").

Notificarea Concesionarului privind Modificarea trebuie:

(a) s& precizeze modificarea propusd a Lucrarilor si/sau Serviciilor intr-un mod
suficient de detaliat incat si permit3 Autoritatii sa o evalueze in integralitate;

(b) sa specifice motivele pentru care Concesionarul a propus modificarea Lucrarilor
si/sau Serviciilor;

(¢c) s solicite Autorititii sa se consulte cu Concesionarul pentru luarea unei decizii cu
privire la agrearea modificarii Lucrarilor §i/sau Serviciilor i, in caz afirmativ, ce
modificari solicitd Autoritatea ca o consecinta a acesteia;

(d) s indice orice impticatii ale modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor asupra
prezentului Contract si prevederilor sale;

(e) sa indice in special dacd se propune o modificare a cotei Redeventei (s, in caz
afirmativ, si ofere o estimare detaliatd a costurilor respectivei modificari
propuse); si

(f)  sd indice daca existd anumite date pana la care este esentiald adoptarea unei
decizii de catre Autoritate.

Autoritatea va evalua Notificarea Concesionarului privind Modificarea conform Procedurii
de Revizuire, fard a aduce atingere dreptului Autoritdtii de a accepta sau respinge
Notificarea Concesionarului privind Modificarea la libera sa alegere.

Autoritatea va evalua cu buni credinta modificarea propusd de Concesionar cu privire la
Lucrari si/sau Servicii, luand in considerare toate elementele relevante, inclusiv daca:
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{a) va surveni o modificare a cotei Redeventei;

{b) modificarea afecteaza calitatea Lucrarilor si/sau Serviciilor sau probabilitatea
realizarii cu succes a Lucrarilor si/sau Serviciilor;

(c) modificarea va interfera in relatia Autoritatii cu terte parti;

(d) capacitatea financiard a Concesionarului este suficientd pentru a efectua Lucrarile
si/sau Serviciile modificate;

{e} se reduce valoarea reziduala a Lotului; sau

(f) modificarea afecteaza in mod semnificativ riscurile sau costurile la care este
expusa Autoritatea.

Imediat ce este posibil dupa primirea Notificarii Concesionarului privind Modificarea,
Partile se vor intdlni si vor discuta problemele mentionate in aceasta. In cursul sau ca
urmare a acestor discutii, Autoritatea poate propune modificari sau poate accepta ori
respinge Notificarea Concesionarului privind Modificarea.

Daca Autoritatea acceptd Notificarea Concesionarului privind Modificarea (cu sau fara
modificare), modificarea corespunzatoare a Lucrarilor sifsau Serviciilor va fi
implementat in termen de maxim 12 luni de la acceptul Autoritatii. In aceasta perioad,
Partile se vor consulta §i vor conveni cu privire la restul detaliilor imediat ce este posibil
si Partile vor incheia orice acte aditionale la prezentul Contract sau la oricare Document
al Proiectului relevant sau va lua alte masuri, care sunt necesare pentru ca modificarea
Lucraritor si/sau Serviciilor sa poatd fi implementatd sau justificata pe baza de
documente.

Dacd Autoritatea respinge Notificarea Concesionarului privind Modificarea, nu va fi
obligata sa justifice aceasta respingere.

Dacd acceptul Auteritatii nu cuprinde o acceptare expresd a unei reduceri a cotei
Redeventei, nu va exista nicio reducere a cotei Redeventei ca urmare a unei modificari
a Lucrarilor si/sau Serviciilor propusé de catre Concesionar.,

MODIFICARE LEGISLATIVA

Modificare Legislativa

35.11

35.1.2

35.1.3

Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca Lucrarile §i Serviciile
sunt realizate astfel incit sa respecte Legea, toate Cerintele Legale si toate Modificarile
Legislative.

Niciuna din Parti nu are dreptul de a respinge o modificare a Lucrarilor gi/sau Serviciilor
care este necesara pentru conformarea cu o Modificare Legislativa. Costurile introducerii
unei modificari a Lucririlor i/sau Serviciilor rezultate in urma unei Modificari Legislative
Relevante (inclusiv orice modificare rezultata a Redeventei) vor fi tratate in
conformitate cu Art. 35.2 {Modificare Legislativd Relevantd) si, in masura in care nu sunt
tratate astfel, vor fi suportate de catre Concesionar.

in cazul in care o Modificare Legislativd, exceptidnd orice Modificare Legislativa
Relevantd, survine si necesitd modificari la Lucrari si/sau Servicii, atunci oricare Parte
are dreptul de a solicita implementarea respectivelor modificari §i nu se va considera ca
existd nicio incdlcare a prevederilor prezentului Contract in legatura cu i in masura in
care desfasurarea Operatiunilor conform celor prevazute in prezentul Contract
contravine respectivei Modificari Legislative. Partile vor implementa imediat toate
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modificarile necesare care pot fi impuse cu privire la prevederile prezentului Contract
pentru a duce la indeplinire respectiva Modificare Legislativa. Costurile introducerii unei
modificari a Lucrarilor si/sau Serviciilor conform prezentului Art. 35.1.3 (Modificare
Legislativd) vor fi suportate de catre Concesionar.

35.2 Modificare Legislativa Relevant3

35.2.1

Daci survine sau urmeaza sa survind in curdnd o Modificare Legislativa Relevanta, oricare
dintre Parti se poate adresa celeilalte in scris, pentru a-si exprima opinia cu privire la
efectele ei probabile, furnizand detalii cu privire la opinia sa referitoare la:

(@)
(b)

(€

(d)

(e)

(f)

orice modificare necesara a Lucrarilor $i/sau Serviciilor;

dacad sunt necesare orice modificdri ale prevederilor Contractului ca urmare a
Modificarii Legislative Relevante;

dacid este necesara acordarea unei exonerari de obligatii, inclusiv in ceea ce
priveste obligatia Concesionarului de a realiza Data Planificatd de Incepere
Integrald a Serviciilor si/sau de a indeplini Cerinfele privind Proiectarea si
Constructia si/sau Cerintele privind Serviciile pe durata implementarii oricarei
Modificari Legislative Relevante;

orice castig sau pierdere de venit care va rezulta din Modificarea Legislativa
Relevantd;

orice Modificare Estimata a Costurilor Proiectului care rezulta in mod direct din
Modificarea Legislativdi Relevanta f{inand cont de Cheltuielile de Capital
mentionate in alin. f) de mai jos si alte modificari estimate cu privire la costuri; §i

orice Cheltuieli de Capital care sunt sau nu mai sunt necesare ca urmare a unei
Modificari Legislative Relevante ce produce efecte inainte sau dupa Data Inceperii
Integrale a Serviciilor,

in fiecare caz dind detalii complete cu privire la procedura de implementare a medificarii
Lucrarilor si/sau Serviciilor. Responsabilitatea pentru costurile implementarii (si orice modificare
a cotei Redeventei, daca este cazul) va fi tratata in conformitate cu Art. 35.2.2 - 35.2.4 de mai
jos, tindnd cont de urmatearele principii:

35.2.2

(g}

(h)

in cazul in care Modificarea Legislativd Relevanta afecteaza in mod negativ si
semnificativ situatia economica generala a Concesionarului, acesta va avea dreptul
la o astfel de compensatie si/sau exonerare din partea Autoritatii care sa-l repuna
pe Concesionar in situatia economica generala in care s-ar fi aflat daca nu ar fi
survenit respectiva Modificare Legislativa Relevanta; si

in cazul in care Modificarea Legislativa Relevantd afecteaza in mod pozitiv
semnificativ situatia economicd generala a Concesionarului, acesta va achita
Autoritatii valoarea respectivului beneficiu astfel incat Concesionarul sa ramana
in aceeasi situatie economica in care s-ar fi aflat in cazul in care nu ar fi survenit
efectele pozitive ale respectivei Modificari Legislative Relevante.

Imediat ce este posibil dupa primirea oricérei notificari de la oricare dintre Parti conform
Art. 35.2.1 de mai sus, Partile vor discuta si agrea problemele mentionate la Art. 35.2.1
de mai sus si orice modalitati in care Concesionarul poate atenua efectul Modificarii
Legislative Relevante, inclusiv:

(@)

furnizarea de dovezi cu privire la faptul ca Concesionarul a depus eforturi
rezonabile (inclusiv (acolo unde este cazul) utilizarea de cotatii de preg
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competitive) pentru a-si obliga Subcontractantii sa minimizeze orice majorare a
costurilor si s maximizeze orice reducere a costurilor;

(b) demonstrarea modului in care orice Cheltuieli de Capital care urmeaza sa fie
suportate sau evitate sunt masurate intr-un mod eficient din punct de vedere al
costurilor;

{c) furnizarea de dovezi cu privire la modul in care Modificarea Legislativa Relevanta
a afectat preturile percepute in cadrul unor activitati economice similare cu
Proiectul; si

(d) demonstrarea faptului ca orice cheltuiala evitatd, cu privire la care s-a anticipat
¢ va fi suportata pentru inlocuirea sau intretinerea Bunurilor sau a Bunurilor de
Retur afectate de Modificarea Legislativa Relevanta respectiva, a fost inclusa in
suma care, in opinia Partii respective, a rezultat sau este necesara in baza Art.
35.2.1(e} sifsau Art. 35.2.1(f) de mai sus.

Dacad Partile convin sau, in cazul in care se determind in baza Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor) cd Concesionarul trebuie sa suporte Cheltuieli de Capital
suplimentare ca urmare a unei Modificari Legislative Relevante care survine inainte de
Data de incepere, atunci Concesionarul va depune toate eforturile rezonabile pentru a
obtine finantare pentru respectivele Cheltuieli de Capital in termeni satisfacatori in mod
rezonabil pentru el si pentru Autoritate si, in cazul in care se obtine astfel finan{area,
Partile vor negacia si agrea ajustarea cotei Redeventei (daca este cazul). In cazul in care
Concesionarul nu reuseste sa obtina finantare pentru respectivele Cheltuieli de Capital,
in termeni satisfdcitori in mod rezonabil pentru el si pentru Autoritate, se vor aplica
prevederile Art. 2.5 (Perioada Preliminard si Conditii Precedente).

In cazul in care, ca efect al unei Modificiri Legislative Relevante care survine dupa Data
de incepere, Concesionarul suportd Cheltuieli de Capital, Partile vor negocia si agrea
ajustarea cotei Redeventei (daca este cazul), dar numai cu conditia ca respectiva
ajustare si aibd in vedere masura, daca e cazul, in care modificarea costurilor
determinata de Modificarea Legisiativa Relevanta este redusa.

in cazul in care Partile nu ajung la un acord cu privire la aspectele mentionate in Art.
35.2.1 de mai sus si modalitatile in care Concesionarul poate reduce efectele Modificarii
Legislative Relevante, Partile vor solutiona chestiunea conform Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor).

CAZURI DE DESPAGUBIRE $I CAZUR] DE EXONERARE

Cazuri de Despagubire

36.1.1

in cazul in care, ca rezultat direct al aparitiei unui Caz de Despagubire:
{a) Concesionarul nu este in masura sa realizeze:

(i) inceperea Integrald a Serviciilor anterior sau la Data Planificata de incepere
Integrald a Serviciilor sau, dupa Data Planificata de Incepere Integrald a
Serviciilor, inainte de Data Limita; si

(b) Concesionarul nu isi poate respecta obligatiile ce i revin in baza prezentului
Contract; si

(c) Concesionarul suporta costuri sau (altfel decat in legaturd cu Serviciile prestate la
data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art. 36.1.6 de mai
jos) sufera pierderi de venit,
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Concesionarul are dreptul de a solicita exonerarea de obligatiile sale si/sau de a pretinde
despagubiri in baza prezentului Contract.

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 36.1.4 (Cazuri de Despdgubire) de mai jos,
pentru a obtine exonerarea si/sau pentru a pretinde despagubiri, Concesionarul trebuie:

(@)

(b}

{©)

cat mai curand posibil §i in orice caz in termen de 21 de zile de la data la care a
constatat ca respectivul Caz de Despagubire a cauzat sau este probabil si cauzeze
intdrzieri, incdlcarea unei obligatii conform prezentului Contract (si/sau
suportarea de catre Concesionar de costuri sau (altfel decat in legiturd cu
Serviciile prestate la data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se
aplica Art. 36.1.6 de mai jos) pierderi de venit, s notifice Autoritatea, cu privire
la solicitarea sa de extindere de termen in ceea ce priveste inceperea Integral a
Serviciilor, plata de despagubiri 5i/sau exonerarea de obligatiile ce ji revin in baza
prezentului Contract;

in termen de 14 zile de la primirea de citre Autoritate a notificarii mentionate la
Art. 36.1.2(a) (Cazuri de Despdgubire) de mai sus, s& furnizeze Autoritatii, detalii
complete cu privire la Cazul de Despégubire i la extinderea de termen si/sau orice
Modificare Estimata a Costurilor Proiectului §i/sau pierdere de venit pretinsa; si

sa demonstreze spre satisfactia rezonabild a Autoritatii ca:

(i} circumstantele pe care se bazeazd pretentia reprezinti un Caz de
Despagubire, iar respectivul Caz de Despigubire a constituit cauza directa
pentru (altfel decét in legatura cu Serviciile prestate la data la care are loc
Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art. 36.1.6 de mai jos) pierderea
de venit si/sau orice intdrziere in realizarea Inceperii Integrale a Serviciilor
pana la sau la Data Planificatd de incepere Integrali a Serviciilor si/sau orice
incalcare a obligatiilor ce ii revin Concesionarului conform prezentului
Contract sau, dupd Data Planificatd de Incepere Integrald a Serviciilor,
intarziere in realizarea Inceperii Integrale a Serviciilor inainte de Data
Limita; si

(i)  pierderea veniturilor, timpul pierdut si/sau exonerarea de obligatii in baza
Contractului solicitate nu pot fi in mod rezonabil atenuate sau recuperate
de Concesionar actionand in conformitate cu Buna Practicd Industriala.

in cazul in care Concesionarul si-a respectat obligatiile de la Art. 36.1.2 (Cazuri de
Despdgubire) de mai sus, atunci:

(@)

(b)

in cazul unei intarzieri, Data Planificatd de incepere integrald a Serviciilor sau,
dupd Data Planificatd de Incepere Integrala a Serviciilor, Data Limita va fi amanata
cu un interval stabilit de Autoritate corespunzétor in mod rezonabil respectivului
Caz de Despagubire, tindnd cont de efectul probabil al intarzierii;

in cazul suportarii unui cost suplimentar sau (aitfel decét in legatura cu Serviciile
prestate la data la care are loc Cazul de Despégubire, caz in care se aplici Art.
36.1.6 de mai jos) pierderii unui venit de catre Concesionar;

iy  laDatainceperii Integrale a Serviciilor sau anterior acesteia (inclusiv, pentru
evitarea oricaror dubii, orice Venit de la Terti care nu este primit de
Concesionar ca urmare a unei intarzieri privind inceperea Integrald a
Serviciilor cauzate de Cazul de Despagubire, pentru care este acordata
prelungirea de termen conform Art. 36.1.3(a) (Cazuri de Despdgubire) de
mai sus); sau
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(i) ca rezultat al suportarii de Cheltuieli de Capital de catre Concesionar in
orice moment,

Autoritatea va compensa Concesionarul pentru (altfel decét in legatura cu Serviciile
prestate la data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art. 36.1.6
de mai jos) venitul efectiv pierdut (in masura in care aceasta pierdere nu a putut fi in
mod rezonabil micsoratd) prin scutirea de la plata Redeventei pe o perioada egala cu
perioada in care Concesionarul nu poate obtine Venituri de la Terti ca urmare a Cazului
de Despagubire;

(¢) Autoritatea va acorda Concesionarului o exonerare rezonabild de obligatiile ce ii
revin in baza prezentului Contract, stabilitd in mod rezonabil de Autoritate in
raport cu respectivul Caz de Despagubire.

in cazul in care informatiile sunt furnizate dupa datele mengionate la Art. 36.1.2 de mai
sus, Concesionarul nu va avea dreptul la nicio extindere de termen, despagubire sau
exonerare de obligatiile sale in baza prezentului Contract pentru perioada de intarziere
a informatiilor.

Tn cazul in care oricare Parte nu este satisfacuta de propunerile celeilalte Parti cu privire
la survenirea unui Caz de despagubire sau consecintele acestuia, sau cu privire la dreptul
Concesionarului la exonerare conform prezentului Art. 36.1 (Cazuri de Despdgubire), sau
cuanturnul oricarei pierderi de venit, sau o intarziere suportata si prelungirea acordata
sau o exonerare a Concesionarului de obligatiile ce fi revin in baza prezentului Contract),
Partile vor solutiona disputa in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

Orice despagubiri pentru pierderi de venituri in legatura cu prestarea Serviciilor la data
la care survine Cazul de Despagubire vor fi acordate cu titlul de exonerare de la plata
Penalitatilor conform si numai sub rezerva respectarii prevederilor Art. 32.2 (Cauze de
Exonerare).

Cazuri de Exonerare

36.2.1

36.2.2

Daca si in masura in care un Caz de Exonerare:

(@) constituie cauza directd a unei intdrzieri in realizarea inceperii Integrald a
Serviciilor anterior sau la Data Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor sau,
dupa Data Planificata de incepere integrald a Serviciilor, inainte de Data Limita;
si

(b) afecteaza in mod negativ capacitatea Concesionarului de a indeplini oricare dintre
obligatiile ce i revin in baza prezentului Contract; si

(¢} Concesionarul pierde venituri (altfel decat in legatura cu Serviciile prestate la data
la care are loc Cazul de Exonerare, caz in care se aplica Art, 36.2.7 de mai jos)

atunci Concesionarul are dreptul de a solicita neaplicarea de drepturi ce i revin
Autoritatii in baza Art. 40 (Culpd) si exonerarea de obligatii ale sale in temeiul
prezentului Contract (inclusiv cu privire la plata Daunelor Interese Moratorii).

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 36.2.4 (Cazuri de Exonerare) de mai jos, pentru
a ob{ine exonerarea, Concesionarul trebuie:

(a) imediat ce acest lucru este posibil i in orice caz in termen de 14 zile de la data (a
care a constatat ca Cazul de Exonerare a cauzat sau este probabil sa cauzeze o
intarziere sifsau afecteaza in mod negativ capacitatea Concesionarului de a-si
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indeplini celelalte obligatii si/sau pierderea de venituri de catre Concesionar
{altfel decét in legaturd cu Serviciile prestate la data la care are loc Cazul de
Exonerare, caz in care se aplica Art. 36.2.7 de mai jos), sa notifice Autoritatea, cu
privire la solicitarea sa de a fi exonerat de obligatiile prevazute in prezentul
Contract 5i de a i se plati despagubiri pentru pierderile de venituri, inclusiv detalii
complete referitoare la natura Cazului de Exonerare, data la care a survenit gi
durata probabila;

in termen de 7 zile de la primirea de catre Autoritate a notificarii mentionate la
Art. 36.2.2(a) de mai sus, sa prezinte detalii complete referitoare la exonerarea
si/sau pierderile de venituri cerute; si

sa demonstreze spre satisfactia rezonabild a Autoritatii ca:

(i) circumstantele pe care se bazeazd pretentia reprezinta un Caz de
Exonerare, iar Concesionarul si subcontractantii acestuia nu ar fi putut sa
evite aparitia unui astfel de eveniment sau consecintele acestuia prin masuri
care in mod rezonabil s-ar putea astepta sa fie luate in conformitate cu Buna
Practica Industriala;

(ii) respectivul Caz de Exonerare a cauzat in mod direct intarzierea in realizarea
Tnceperii Integrale a Serviciilor pana la sau la Data Planificatd de incepere
Integrald a Serviciilor sau, dupa Data Planificati de Tncepere Integrald a
Serviciilor, intarzierea in realizarea Inceperii Integrale a Serviciilor inainte
de Data Limitd sau necesitatea de a fi exonerat de alte obligatii prevazute
in prezentul Contract sau pierderile de venituri solicitate (altfel decdt in
legatura cu Serviciile prestate la data la care are loc Cazul de Exonerare,
caz in care se aplica Art. 36.2.7 de mai jos);

(ili) timpul pierdut si/sau exonerarea de obligatiile prevazute in prezentul
Contract si/sau pierderile de venituri care au fost solicitate nu pot fi
considerate in mod rezonabil a fi micgorate sau recuperate de Concesionar
actionand in conformitate cu Buna Practica Industriala; §i

{iv) Concesionarul depune toate eforturile rezonabile pentru a-si indeplini
obligatiile prevazute in prezentul Contract.

In cazul in care Concesionarul si-a indeplinit obligatiile de la Art. 36.2.2 (Cazuri de
Exonerare) de mai sus:

(a)

(b}

Data Planificatd de Incepere Integrald a Serviciilor sau, dupd Data Planificata de
incepere Integrald a Serviciilor, Data Limita va fi amanata conform celor stabilite
de Autoritate cu o perioada rezonabila in raport cu un astfel de Caz de Exonerare,
tindnd cont de efectul probabil al intarzierii;

Autoritatea nu isi va putea exercita drepturile in legaturd cu rezilierea unilaterala
a prezentului Contract prevazute la Art. 40 (Culpd) sau dreptul séu de a pretinde
Daune Interese Moratorii conform Art. 13.2 (Daune Interese Moratorii) i va acorda
respectiva exonerare astfel cum a fost solicitatd de Concesionar, dar numai cu
conditia ca siin masura in care respectiva exonerare a fost aprobata de Autoritate.

in cazul in care informatiile prevazute la Art. 36.2.2 (Cazuri de Exonerare) de mai sus
sunt furnizate dupa datele menfionate la Art. 36.2.2 (Cazuri de Exonerare),
Concesionarul nu va avea dreptul la nicio prelungire de termen, despdgubire sau
exonerare pentru perioada de intarziere a informatiilor.
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36.2.5 Concesionarul va notifica Autoritatea daca in orice moment primeste sau ia cunostinta
de orice alte informatii in legaturd cu Cazul de Exonerare, furnizind detalii ale
informatiilor respective in masura in care aceste informatii sunt noi sau modifica
informatii transmise in prealabil si care nu reflectau realitatea sau erau de natura a
induce in eroare in mod semnificativ.

36.2.6 In cazul in care oricare Parte nu este satisficuti de propunerile celeilalte Parti cu privire
la survenirea unui Caz de Exonerare sau dreptul Concesionarului la exonerare sau plata
de despagubiri conform prezentului Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare), sau cuantumul
exonerarii necesare, sau valoarea despagubirilor sau prelungirea acordata), Partile vor
solutiona disputa in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

36.2.7 Orice despagubiri pentru pierderi de venituri in legatura cu prestarea de Servicii la data
la care are loc un Caz de Exonerare vor fi acordate ca o exonerare de la plata Penalitatilor
in temeiul si numai cu respectarea prevederilor Art. 32.2 (Cauze de Exonerare).

FORTA MAJORA

Nicio Parte nu va avea dreptul sa ridice vreo pretentie privind incalcarea de catre cealalta Parte
a obligatiilor sale conform Contractului i nu va raspunde fata de cealalta Parte pentru orice
pierderi sau daune suportate de catre cealalta Parte in masura in care survine un Caz de Forta
Majord si partea este impiedicatd de respectivul Caz de Forta Majora si isi indeplineasca
obligatiile. Pentru evitarea oricarui dubiu (dar fara a afecta aplicarea Art. 37.4 de mai jos),
Autoritatea nu va avea dreptul sa inceteze Contractul pe motiv de Culpa a Concesionarului daca
aceasta survine in urma unui Caz de Forfa Majora sau conform prevederilor din Art. 40.2.7
(Rectificare).

La aparitia unui Caz de Forta Majora, Partea Afectata va notifica cealaltd Parte cat mai curdnd
posibil. Notificarea va include detalii cu privire la Cazul de Fortad Majora, inclusiv dovada efectului
acestuia asupra obligatiilor Partii Afectate si orice actiune propusa pentru atenuarea efectului sau.

imediat ce este posibil in urma respectivei notificari, Partile se vor consulta cu buna credinta si
vor depune toate eforturile rezonabile pentru a agrea termeni $i conditii adecvate pentru a atenua
efectele Cazului de Fortd Majora si a facilita executarea in continuare a Contractului. Tn acest
sens, Partile vor depune eforturi pentru a conveni cu privire la orice modificari la prezentul
Contract care sa fie echitabile data fiind natura Cazului de Forta Majora. Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor) nu se aplica in cazul in care Autoritatea si Concesionarul nu ajung la un
acord conform Art. 37.3 de mai sus.

Daca nu se convin astfel de termeni si conditii la sau inainte de data care survine dupa 60 de zile
de la data inceperii Cazului de Forta Majora, iar respectivul Caz de Fortda Majora continuad sau
consecintele sale se mentin, astfel incat Partea Afectata nu isi poate indeplini obligatiile in baza
prezentului Contract pentru ¢ pericada mai mare de 120 de zile, atunci, oricare Parte poate inceta
Contractul prin transmiterea in scris a unei notificari de incetare citre cealaltd Parte, prin care
se precizeaza ca prezentul Contract va inceta la data mentionata in respectiva notificare de
incetare, dar nu inainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea notificarii de
incetare.

Conform Art. 44.5 (Compensatii in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore) dreptul exclusiv al
Concesionarului la plata sau alt drept in legatura cu manifestarea unui Caz de Fortd Majora va fi
conform prevederilor din prezentut Art. 37 {For{d Majord).

in orice moment dupa aparitia unui Caz de Fort3d Majora, Partile vor depune toate eforturile
rezonabile pentru a preveni i atenua efectele oricarei intarzieri, iar Concesionarul, in orice
moment pe durata in care subzista un Caz de Forta Majora, va lua toate masurile in conformitate
cu Buna Practica Industriala pentru a depasi sau a minimiza consecintele Cazului de Forta Majora.
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in cazul in care Cazul de Fort3 Majori constituie cauza directa a intarzierii cu privire la inceperea
Integrala a Serviciilor, cu conditia ca prezentul Contract sa nu inceteze in conformitate cu Clauza
37.4 de mai sus:

37.7.1 Data Planificata de incepere Integrala a Serviciilor sau, dupa Data Planificata de Incepere
Integrala a Serviciilor, Data Limita va fi amanata cu o perioada egala cu perioada in care
subzista Cazul de Forta Majora.

in plus fatd de prevederile prezentului Art. 37 (Fortd@ Majord), efectele oricirui Caz de Forta
Majord care survine la data sau ulterior Datei Inceperii integrale a Serviciilor, in legaturd cu
prestarea Serviciilor vor fi tratate conform Art. 32.2 (Cauze de Exonerare).

Partea Afectata va notifica cealalta Parte imediat ce este posibil dupa ce Cazul de Forta Majora
inceteaza sau nu mai pune Partea Afectatd in imposibilitate de a-si indeplini obligatiile in baza
Contractului. Tn urma acestei notificiri, Contractul va continua sa fie indeplinit in conditiile
existente imediat anterior aparitiei Cazului de For{a Majora.

GARANTII §I CLAUZE DE EXONERARE DE RASPUNDERE
Declaratii 5i Garantii ale Concesionarului

38.1.1 Fara a aduce atingere garantiilor sau conditiilor prevazute de Lege, la Data Contractului,
Concesionarul declara, garanteaza si se angajeaza ca:

{a) in indeplinirea Lucrarilor si Serviciilor se va conforma pe deplin si va respecta
Cerintele privind Proiectarea si Constructia si Cerintele privind Serviciile, precum
si toate celelalte cerinte din prezentul Contract;

(b) orice Lucrari sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri vor include doar
materiale si bunuri de buna calitate comerciala si care au fost produse sau
pregatite in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia, Cerintele
privind Serviciile si cu procedurile de asigurare a calitaii stabilite in baza Art. 25
(Managementul Calitdtii) si toatd manopera va fi conforma cu buna practica
industriala in constructii aplicabile la momentul realizérii constructiei;

(c) se va conforma in orice moment cerintelor Autoritatii si ale Reprezentantului
Autoritatii, astfel cum este permis in baza prezentului Contract, precum si
cerintelor Persoanelor Interesate emise conform §i in limitele Legii §i oricaror
Cerinte Legale;

{d) orice Lucrari sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri, atunci cand sunt
realizate, se vor conforma in toate privintele Cerintelor privind Proiectarea si
Constructia, Cerintelor privind Serviciile, proiectului, astfel cum este primit in
conformitate cu Art, 10 (Proiectare si Constructie) sau Art. 18 {Servicii), si
Procedurii de Proiectare si Certificare;

(e) cu aplicarea in mod corespunzator a termenilor si conditiilor din Procedura de
Proiectare §i Certificare, proiectul oricaror Lucrari sau Servicii (inclusiv a oricaror
lucrari care afecteaza o Structurd) care fac obiectul unei Propuneri va fi indeplinit
de sau sub supervizarea Proiectantului, iar persoanele care realizeaza orice proiect
si/sau activitate de supervizare sunt calificate in mod corespunzator §i au
experienta necesara pentru a face acest lucru §i in special au experienta prealabila
adecvata cu privire la partea de proiect pe care o realizeaza sau supervizeaza;

(f)  este o societate / o asociere de societati infiintata / infiintate in mod legal si
functionand in mod valabil in conformitate cu legislatia din Romania si va pastra
aceasta calitate, precum si autorizatiile necesare pentru a functiona si de a
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exercita drepturi 5i de a executa obligatiile ce i revin conform prezentului
Contract;

are deplind putere §i autoritate sd incheie prezentul Contract i sa realizeze
Lucrarile si Serviciile;

incheierea si indeplinirea de catre acesta a prezentului Contract:
(i)  nuintrd si pu vor intra in conflict cu actul/actele sau/tor constitutiv/e; i

(ii)  nuintré si nu vor intra in conflict cu niciun document care creeaza obligatii
pentru Concesionar sau greveaza oricare dintre bunurile sale, in masura in
care conflictul respectiv ar putea in mod rezonabil sa aiba un efect negativ
semnificativ asupra capacitdtii Concesionarului de a-si indeplini obligatiile
in baza prezentului Contract;

pe Durata Contractului, documentele sale constitutive nu vor suferi modificari
care:

(i)  ar determina ca indeplinirea ulterioara de catre Concesionar a obligatiilor
sale conform prezentului Contract sa fie ilegala sau ar presupune un conflict
cu aceasta;

va intreprinde toate demersurile pentru a asigura finantarea Proiectului;

se va asigura ca, anterior sau la Data de Tncepere, are fondurile necesare pentru
realizarea Lucrarilor si Serviciilor;

(indiferent daca acest lucru ar avea loc prin intermediul unei tranzactii unice sau
printr-o serie de tranzactii care au sau nu legatura intre ele) nu va vinde, transfera,
imprumuta sau altfel dispune de (decat in scopul constituirii de garantii) toata
afacerea sau toate Bunurile sale, fapt care ar afecta substantial capacitatea
Concesionarului de a-si executa obligatiile sale conform prezentului Contract;

orice articole mentionate in Art. 52.1.1 si 52.1.2 (Date de Proiectare si alte Date)
vor fi originale si nu vor inclca orice drepturi de autor, drepturi morale, drepturi
de proiectare, mirci sau alte drepturi de proprietate intelectuala ale tertilor;

va plati Redeventa conform celor stabilite prin Contract.

Garantiile si angajamentele asumate de Concesionar conform Art. 38.1.1 de mai sus sunt
considerate ca fiind repetate la Data de incepere cu referire la faptele si circumstantele
care subzistd la data respectiva si, in plus fata de respectivele garantii §i angajamente
care se repetd, fird a aduce atingere oricaror garantii sau conditii prevazute de Lege, la
Data de incepere, Concesionarul garanteaza §i se angajeaza astfel:

(a)

la Data de incepere, fiecare Document al Proiectului este pe deplin in vigoare si
creeazi obligatii valabile, angajante si aplicabile Partilor la acesta, copiile
Documentelor Proiectului pe care Concesionarul le-a transmis Autoritatii
reprezintd copii corecte si complete ale documentelor respective §i nu exista
niciun fel de alte contracte sau documente care sa inlocuiasca sau sa fie in legatura
cu orice Document al Proiectului, care sa afecteze Tn mod semnificativ
interpretarea sau aplicarea oricarui Document al Proiectului.
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Declaratii §i Garantii ale Autoritatii

Fara a aduce atingere oricaror garantii sau conditii prevazute de Lege, Autoritatea declara si
garanteaza urmatoarele:

38.2.1

38.2.2

38.2.3

38.2.4

38.2.5

are deplina putere si autoritate pentru a incheia prezentul Contract si pentru a executa
obligatiile decurgand din acesta;

fara a aduce atingere Art. 45.2.4 (Cesiune), va pastra in orice moment pe Durata
Contractului capacitatea legala, puterea si autoritatea de a actiona, in numele Statului
Roman, in legatura cu obiectul prezentutui Contract, si de a-si executa obligatiile sale
ce rezulta din prezentul Contract;

a organizat Procedura in conformitate cu Legea §i nu are cunostinta, potrivit informatiilor
pe care le detine in mod rezonabil, de Pretentii curente sau iminente formulate de orice
persoane impotriva oricarei Autoritatii Relevante in legaturd cu Proiectul [altele decat
cele mentionate in Anexa 16 (Aspecte Dezvdluite ale Autoritdtii)];?

a acordat in mod valabil Concesionarului drepturile si obligatiile prevazute in prezentul
Contract si, in termenii si conditiile Legii 5i in masura permisa de Lege, va acorda
Concesionarului aceste drepturi si obligatii;

nicio persoand in afara Concesionarului nu va avea niciun drept similar Dreptului de
Concesiune cu privire la Amplasament.

Clauza de Exonerare de Raspundere

38.3.1

38.3.2

38.3.3

38.3.4

Autoritatea a pus la dispozitia Concesionarului, inainte de Data de Incepere, anumite
materiale, documente si date referitoare la Lucrari si Servicii, la Amplasament, evidente
si prognoze de trafic (daca acestea exista), precum si alte date care sunt sau pot fi
relevante pentru Proiect si pentru obligatiile asumate de catre Concesionar in baza
Contractului ("Date Dezvéluite"). Datele Dezviluite includ, fard limitare, toate
materialele, documentele si datele care au fost puse la dispozitia Concesionarului in
legatura cu participarea acestuia la Procedura.

Autoritatea nu va raspunde in fata Concesionarului (rdspundere contractuald, civila
delictuala sau de orice alta natura si indiferent daca decurge sau nu din orice neglijenta
din partea Autoritatii sau a oricarui imputernicit, functionar sau contractant al sau) cu
privire la orice inexactitate, omisiune, caracter neadecvat, defect sau inacuratete de
orice natura in Datele Dezvaluite.

Autoritatea nu acorda nicio garantie §i nu i5i asuma niciun angajament cd Datele
Dezvaluite reprezintd toate informatiile aflate in posesia sau puterea sa (in timpul
Procedurii sau la Data Contractului) care sunt relevante sau importante pentru Proiect
sau pentru obligatiile asumate de catre Concesionar in baza Contractului. Autoritatea nu
va raspunde fata de Concesionar pentru nicio nedezvaluire sau nepunere la dispozitia
Concesionarului (inainte sau dupa Data Contractului) a oricaror informatii, documente
sau date sau pentru actualizarea Datelor Dezvaluite si nici nu se angajeaza ca va informa
Concesionarul (inainte sau dupa Data Contractului) cu privire la vreo inexactitate,
eroare, omisiune, caracter neadecvat, defect sau neconcordanta a Datelor Dezvaluite.

La Data de incepere, Concesionarul recunoaste si confirm ci:

2in masura in care exist astfel de Pretentii dezviluite la data incheierii Contractului.
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(a) a efectuat propria analiza §i revizuire cu privire la Datele Dezvaluite si se declara
satisfacut de acuratetea, caracterul complet si adecvat ale tuturor Datelor
Dezvaluite respective, pe care se bazeazi; si

(b) nu va avea dreptul de a inainta niciun fel de pretentii impotriva Autoritatii,
solicitand despagubiri, extinderi de termene ori plati suplimentare in temeiul
Contractului, pe motivul oricarei neintelegeri sau neconcordante in ceea ce
priveste Datele Dezvdluite sau aspectele la care se face referire la Art. 6.1
(Inspectia Amplasamentului) sau Art. 38.3.4{a) de mai sus ori pe motiv ci i-au fost
transmise informatii incorecte sau insuficiente cu privire la acestea sau la
Amplasament de catre orice persoand, angajata sau nu a Autoritétii. De asemenea,
Concesionarul nu va fi exonerat de raspundere cu privire la niciun risc sau obligatie
impuse asupra sa ori asumate in temeiul Contractului pentru niciunul din motivele
de mai sus.

Datele de Proiectare ale Autoritatii

Cu exceptia celor expres prevdzute in prezentul Contract, Concesionarul nu va incerca sa
recupereze de la Autoritate, personalul sau imputernicitii acesteia i va despagubi Autoritatea si
personalul i imputernicitii acesteia pentru orice Pierdere sau Pretentie care poate rezulta din
adoptarea, utilizarea sau aplicarea de cdtre sau in numele Concesionarului, Proiectantului,
Antreprenorului Constructiei, Operatorului sau al oricarei alte persoane pentru care Concesionarul
este responsabil, la proiectarea, construc{ia, testarea, exploatarea si intrefinerea Lotului, a
oricaror Date de Proiectare §i a altor date §i documente puse la dispozitia acestuia sau a
reprezentantilor sai in legdtura cu Proiectul, de cétre sau in numele Autoritatii, anterior sau
ulterior Datei Contractului.

Exceptii

Garantia acordata de Concesionar in conformitate cu orice prevedere din prezentul Contract va fi
fara limitare la orice garantie acordatd de Concesionar conform oricirei alte prevederi din
prezentul Contract.

DESPAGUBIRI
Despagubiri acordate de Concesionar

39.1.1  Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de Concesionar)
de mai jos, Concesionarul va fi responsabil pentru, va elibera si va despagubi Autoritatea
sau orice Entitate Subordonata Autoritétii, la cerere, impotriva tuturor formelor de
raspundere pentru:

{a) decese sau vatamari corporale;

(b) pierderi sau deteriorari ale proprietatilor (inclusiv ale proprietatilor apartindnd
sau in administrarea/concesiunea Autoritatii sau controlate de aceasta si aflate pe
Lot ("Proprietatea Autoritatii"));

{c} actiuni, pretentii, cereri, costuri, taxe i cheltuieli ale unor terti impotriva
Autoritatii sau unei Entitati Subordonate Autoritatii {inclusiv cheltuieli de judecati
acordate prin hotarare judecatoreasca),

care pot aparea din sau ca urmare a proiectarii, constructiei, operarii sau intretinerii Bunurilor de
Retur sau a Bunurilor sau a executdrii ori neexecutarii de citre Concesionar a obligatiilor sale
asumate prin prezentul Contract sau din prezenta Concesionarului sau a oricdrei Entitati
Subordonate Concesionarului pe Proprietatea Autoritagii sau pe Lot,
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Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de Concesionar)
de mai jos, Concesionarul va fi responsabil pentru, va elibera si va despagubi Autoritatea
sau orice Entitate Subordonatd Autoritdtii, la cerere, impotriva tuturor formelor de
raspundere pentru Pierderile rezultate din actiuni, pretentii sau cereri ale tertilor (dupa
cum se aratd la Art. 39.1.1(c) de mai sus) impotriva Autoritatii sau oricarei Entitati
Subordonate Autoritatii pentru incélcarea oricarei obligatii legale care poate aparea din
sau ca o consecinta a incilcirii de catre Concesionar a obligatiilor ce fi revin in baza
prezentului Contract, in mdsura in care nu exista alte remedii disponibile Autoritatii in
baza prezentului Contract.

Concesionarul nu va fi rispunzitor sau obligat sa despagubeasca Autoritatea pentru:

(a) oricare dintre aspectele descrise la Art. 39.1.1 sau 39.1.2 de mai sus care apar ca
rezultat direct al actiunilor Concesionarului intreprinse ca urmare $i conform
instructiunilor Autoritétii;

{b) orice daune, pierderi, prejudicii, costuri i cheltuieli provocate prin neglijenta sau
fapta intentionatd a Autorititii sau a oricarei Entitati Subordonate Autoritatii
(decat in misura in care neglijenta sau fapta intentionata nu ar fi survenit daca
nu ar fi existat incilcarea de citre Concesionar a obligatiilor ce ii revin in baza
prezentului Contract) sau prin incalcarea de catre Autoritate a obligatiilor sale
asumate prin prezentul Contract.

0 referire la o despigubire platibila de catre oricare dintre Parti conform oricérei clauze
a prezentului Contract nu va afecta orice despagubire platibilad de Partea respectiva n
baza oricdrei alte clauze a prezentului Contract.

Ridicarea de Pretentii sub rezerva Despagubirilor Concesionarului

39.2.1

39.2.2

39.2.3

fn cazul in care Autoritatea primeste orice notificare, cerere, scrisoare sau alt document
privitor la orice Pretentie din care rezultd ca Autoritatea este sau poate avea dreptul la
despagubiri conform prezentului Contract, Autoritatea va transmite o notificare in scris
catre Concesionar cit mai curand posibil in mod rezonabil.

Sub rezerva Art. 39.2.3, 39.2.4 si 39.2.5 privind transmiterea unei notificari conform Art.
39.2.1, Concesionarul va avea dreptul si va combate Pretentia in numele Autoritatii, pe
cheltuiala proprie, §i va desfasura orice aparari, litigii, compromisuri sau proceduri de
apel cu privire la Pretentie si orice negocieri neprevazute, iar Autoritatea va colabora cu
si oferi acces deplin si va asista Concesionarul in scopul de a evalua si combate respectiva
Pretentie.

Referitor la orice Pretentie, cu respectarea Art. 39.2.1:

(a) Concesionarul va transmite informatii complete Autoritatii §i se va consulta cu
aceasta cu privire la desfasurarea oricarei astfel de Pretentii;

(b} in masura in care Autoritatea nu are dreptul de a fi despagubitad de Concesionar
pentru toate obligatiile rezultate din orice actiune sau omisiune care face obiectul
Pretentiei, nu va fi luatd nicio masurd conform Art. 39.2.1, care sa conduca la
majorarea sumei aferente oricarei plati ce urmeaza a fi efectuata de Autoritate
cu privire la respectiva parte din Pretentie, care nu este acoperita de despagubirea
acordata de Concesionar; si

{c) Concesionarul nu va pliti sau regulariza o astfel de Pretentie fara acordul

Autoritatii, care nu va fi intarziat sau refuzat in mod nerezonabil; cu conditia ca
respectivul acord s& nu fie necesar pentru plata sau reglarea unei Pretentii sub
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rezerva despagubirii conform Art. 39.1.1 sau 39.1.2 (Despdgubiri Acordate de
Concesionar) in cazul in care Pretentia este achitata sau reglata integral.

Autoritatea va fi liberd sa plateascd sau sa regleze orice Pretentie in acele conditii pe
care le poate considera oportune la libera sa alegere si fara a aduce atingere drepturilor
si remediilor de care dispune conform prezentului Contract daca:

(@) in termen de 28 de zile de la notificarea transmisa de Autoritate conform Art.
39.2.1, Concesionarul nu notifica Autoritatea cu privire la intentia sa de a contesta
Pretentia; sau

(b) Concesionarul nu se conformeaza in orice privintd semnificativa cu prevederile Art.
39.2.3.

Autoritatea va fi liberd in orice moment s transmitd Concesionarului o notificare cu
privire la preluarea de citre Autoritate a desfasurdrii oricaror aparari, litigii,
compromisuri sau proceduri de apel cu privire la orice Pretentii, cu respectarea Art.
39.2.1 sau a oricdror negocieri neprevizute. La primirea unei astfel de notificari,
Concesionarul va lua imediat toate misurile necesare pentru a transfera desfagurarea
respectivei Pretentii citre Autoritate §i va colabora cu si va oferi Autoritatii acces i
asistentd n scopul evaludrii si combaterii respectivei Pretentii.

incilcare de Duratd

40.1.1

40.1.2

40.1.3

Daca o anumitd incilcare a obligatiilor ce revin Concesionarului conform Contractului a
continuat pentru mai mult de 60 zile sau a intervenit de mai mult de 5 ori intr-o pericada
de 12 luni, atunci Autoritatea poate transmite o notificare Concesionarului:

(a) precizind ca aceastd notificare este o notificare de avertisment;
(b)  descriind in detalii rezonabile incalcarea; si

(¢} mentionand ci o astfel de incdlcare, daca este repetata in mod frecvent sau in
cazul in care continud, poate duce la rezilierea Contractului.

Daci, dupd transmiterea unei asemenea notificiri de avertisment, incdlcarea precizatd
a continuat pentru mai mult de 30 de zile sau a survenit din nou in 2 sau mai muite luni
intr-un interval de 6 luni de la data notificirii, atunci Autoritatea poate transmite inca o
notificare Concesionarului:

(a) precizand ca aceastd notificare este o notificare finald;

(b) mentiondnd cd incilcarea precizatd a facut obiectul unei notificdri de avertisment
transmise in intervalul de 12 uni anterior transmiterii notificarii finale; si

(c) mentiondnd ci, daci respectiva inclcare continud pentru mai mult de 30 zile sau
survine din nou intr-un interval de 2 sau mai multe luni din pericada de 6 luni de
la data transmiterii notificarii finale, Contractul poate fi reziliat.

Autoritatea nu poate transmite o notificare de avertisment pentru o incalcare care a fost
anterior luati in considerare la transmiterea altei notificari de avertisment.
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40.2 Rectificare

40.2.1

40.2.2

40.2.3

40.2.4

40.2.5

in cazul in care, dupa Data de incepere, intervine o Culpa a Concesionarului §i Autoritatea
doreste sa declare rezilierea unilaterald a Contractului, trebuie sd 1i transmita
Concesionarului o notificare.

Notificarea mentionatd in Art. 40.2.1 de mai sus trebuie sa specifice:
(@)  tipul si natura Culpei Concesionarului, detaliate in mod rezonabil; si

(b}  faptul ca, in cazul in care Culpa Concesionarului se incadreazi in prevederile de
la literele (a), (f), (), (h) si (1) ale definitiei Culpei Concesionarului aceasta este
o notificare prealabila de reziliere si o notificare de reziliere va fi emis3 de
Autoritate in baza careia prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata
in respectiva notificare de reziliere, cu exceptia situatiilor in care:

(i)  daca incalcarea se incadreaza in prevederile de la litera (a) a definitiei
Culpei Concesionarului, acesta avanseaza un program acceptabil de
rectificare in termen de 30 de zile de la data la care Concesionarul a primit
notificarea prealabild de reziliere (5i implementeazi acest program in
conformitate cu termenii acestuia si rectificd Culpa Concesionarului in
conformitate cu programul respectiv);

(ii) in cazul oricarei alte Culpe a Concesionarului care se incadreazid in
prevederile de la literele (a), (f), (8), (h) sau {l) ale definitiei Culpei
Concesionarului, acesta remediaza Culpa Concesionarului in termen de 60
de zile de la data la care a primit notificare prealabild de reziliere; sau

{c) faptul ca, in cazul oricaror alte Culpe ale Concesionarului (altele decit cele
prevazute la literele (), (f), (g), (h) sau {l) din definitia Culpei Concesionarului),
aceasta este o notificare de reziliere, iar prezentul Contract va inceta de drept la
data mentionata in respectiva notificare de reziliere, dar nu inainte de expirarea
unui interval de 30 de zile de la data la care Concesionarul primeste notificarea
de reziliere.

Programul de rectificare mentionat in Art. 40.2.2(b)(i) de mai sus va preciza cu suficiente
detalii modul in care, precum si data pana la care se propune remedierea respectivei
Culpe a Concesionarului. Concesionarul va putea propune un program conform Art.
40.2.2(b)(i) de mai sus, numai daca notifica mai intai Autoritatea in termen de 10 zile de
la primirea preavizului de reziliere ca propune sa procedeze astfel.

in cazul in care Concesionarul propune un program de rectificare conform Art.
40.2.2(b)(i) 5i 40.2.3 de mai sus, Autoritatea va dispune de un termen de 30 zile de la
primirea acestuia, in care va notifica Concesionarul ca nu accepti programul, iar in lipsa
acestei notificari, se va considera ca Autoritatea a acceptat programul. Autoritatea va
actiona in mod rezonabil in cazul in care decide sa respinga programul. Daca Autoritatea
transmite Concesionarului o notificare ca nu accepta programul, Partile vor depune toate
eforturile in termen de 30 zile pentru a conveni cu privire la orice modificiri necesare la
programul propus. Daca nu se ajunge {a un acord in termen de 30 zile, chestiunea daca
programul (astfel cum poate fi modificat prin acord) va remedia Culpa Concesionarului
in mod rezonabil §i intr-un interval rezonabil (si, daci nu, care ar fi un program rezonabil)
poate fi inaintatd de oricare Parte spre solutionare conform Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor).

Tn cazul in care Concesionarul remediazi Culpa Concesionarului in perioada de timp
precizatd in notificarea prealabild de reziliere sau implementeazd programul de
rectificare, daca este cazul, in conformitate cu termenii acestuia (astfel cum a fost
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agreat conform Art. 40.2.4 sau stabilit conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor)
nicio notificare de reziliere nu mai poate fi transmisa de Autoritate, iar Contractul va
continua.

Daca

(@) insituatia unei Culpe a Concesionarului descrisa la litera (a) din definifia acestei
notiuni:

(i) nu este avansat niciun program de rectificare acceptabil conform Art.
40.2.2(b)(i) sau orice program de rectificare propus de Concesionar este
respins de Autoritate ca fiind nerezonabil si, daca problema este inaintata
spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor, in urma
aplicarii Procedurii de Solutionare a Litigiilor, nu se constati ci respectiva
respingere este nefondata; sau

(i)  Concesionarul nu remediaza Culpa Concesionarului in termenul mentionat in
notificarea prealabild de reziliere;

sau

(b) insituatia unei Culpe a Concesionarului descrisa la literele (f), {g), (h) sau (1) din
definitia Culpei Concesionarului, Concesionarul nu remediazi Culpa
Concesionarului in termenul mentionat in preavizul de reziliere din culpa;

Autoritatea poate transmite Concesionarului o notificare de reziliere conform cireia
prezentul Contract, va inceta de drept la data mentionati in notificarea de reziliere, dar
nu inainte de expirarea unui termen de 15 de zile de la data primirii unei astfel de
notificari de reziliere.

in cazul in care Concesionarul nu implementeaza un program de rectificare in
conformitate cu termenii acestuia (conform celor convenite prin Art. 40.2.4 sau stabilite
in baza Procedurii de Solutionare a Litigiilor), Autoritatea poate transmite
Concesionarului o notificare de reziliere in suficiente detalii cu privire la respectiva
neimplementare, iar prezentul Contract, va inceta de drept la data mentionati in
notificarea de reziliere dar nu inainte de expirarea unui termen de 15 de zile de {a
primirea respectivei notificari de reziliere. Insd, in cazul in care executarea programului
de cdtre Concesionar este afectata in mod negativ de manifestarea unui Caz de Forta
Majora sau a unui Caz de Exonerare atunci, sub rezerva conformirii de citre Concesionar
cu cerintele de atenuare si alte cerinte din prezentul Contract privind Cazurile de Forta
Majora sau Cazurile de Exonerare (dupé caz), Concesionarul va fi indreptatit (a exonerare
cu privire la efectele incetarii prezentului Contract conform prevederilor relevante din
acesta, considerandu-se ca durata de executare a programului sau oricirui element
relevant al acestuia a fost prelungiti cu un interval egal cu intdrzierea cauzati de Cazul
de Forta Majord sau de Cazul de Exonerare (dupa caz).

Drepturile Autoritatii conform prezentului Art. 40 (Culpd) se cumuleaza si nu afecteazi orice alt
drept al Autoritatii de a pretinde valoarea oricirei pierderi sau daune suferite de ciitre Autoritate
ca urmare a actelor sau omisiunilor Concesionarului, in baza unei garantii acordate in conformitate
cu cerintele prezentului Contract sau altfel (sau si ia orice alte miasuri in afara ncetrii
prezentului Contract).
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Tncetare Automatd

40.4.1

40.4.2

Partile convin in mod expres si confirmd cd in cazul in care survine o Culpa a
Concesionarului conform punctelor (c), (j}, (k) din definitia Culpei Concesionarului dupa
Data de Tncepere, iar Autoritatea nu a transmis o notificare de incetare conform
prezentului Art. 40 (Culpd), prezentul Contract va inceta automat la Data incetarii
Automate, dacd Partile nu convin altfel, fard a fi necesara transmiterea unei notificari
de oricare dintre Parti celeilalte sau alte formalitati pentru a determina sau dispune
incetarea prezentului Contract. Data Incetirii Automate va fi Data incetérii in toate
scopurile prezentului Contract.

Daca prezentul Contract inceteaza conform Art. 40.4.1 de mai sus, oricare Parte poate
transmite o notificare citre cealalta Parte in care va preciza ca prezentul Contract a
incetat automat la Data Incetdrii Automate, notificare ce va fi consideratd a fi o
notificare de incetare in toate scopurile prezentului Contract.

TNCETARE DE CATRE ORICE PARTE

Culpa Autoritatii

41.1.1

41.1.2

41.1.3

in cazul unei Culpe a Autoritdtii care a survenit dupid Data de incepere, dacd
Concesionarul doreste s rezilieze unilateral Contractul, atunci acesta va trebui sa
transmitd Autoritatii o notificare prealabild de reziliere in termen de 30 de zile de la
data la care a luat cunostinta de Culpa Autoritatii.

Notificarea prealabild de reziliere trebuie s& precizeze natura si detaliile cu privire la
Culpa Autoritatii, care indreptatesc Concesionarul si rezilieze unilateral Contractul,
precum si faptul ca va fi emisa o notificare de reziliere de citre Concesionar in baza
careia prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in respectiva notificare
de reziliere, cu exceptia situagiei in care Autoritatea remediazd sau rectifica Culpa
Autoritétii in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prealabile de reziliere.

in cazul in care Culpa Autoritatii relevanta nu a fost remediata sau rectificata in termen
de 30 de zile de la data primirii notificarii prealabile de reziliere, Concesionarul poate
transmite Autoritatii o notificare de reziliere prin care sa precizeze ca prezentul Contract
va inceta de drept la data indicatd in respectiva notificare de reziliere dar nu inainte de
expirarea unui termen de 15 zile de la data la care Autoritatea primeste notificarea de
reziliere.

Culpa Concesionarului

41.2.1

41.2.2

41.2.3

in cazul unei Culpe a Concesionarului care a survenit dupa Data de incepere, daca
Autoritatea doreste si rezilieze unilateral Contractul, atunci acesta va trebui sa
transmitd Concesionarului o notificare prealabila de reziliere in termen de 30 de zile de
la data la care a luat cunostinta de Culpa Concesionarului.

Notificarea prealabild de reziliere trebuie sd precizeze natura si detaliile cu privire la
Culpa Concesionarului, care indreptdtesc Autoritatea s& rezilieze unilateral Contractul,
precum si faptul ¢ va fi emisa o notificare de reziliere de catre Autoritate in baza careia
prezentul Contract va inceta de drept la data mentionatd in respectiva notificare de
reziliere, cu exceptia situatiei in care Concesionarul remediaza sau rectificd Culpa
Concesionarului in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prealabile de
reziliere.

in cazul in care Culpa Concesionarului relevanti nu a fost remediata sau rectificata in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prealabile de reziliere, Autoritatea
poate transmite Concesionarului o notificare de reziliere prin care sa precizeze ca
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prezentul Contract va inceta de drept la data indicata in respectiva notificare de reziliere
dar nu inainte de expirarea unui termen de 15 zile de la data la care Concesionarul
primeste notificarea de reziliere.

ALTE CAZURI DE INCETARE

Expirarea Duratei Contractului

Contractul va inceta automat la Data Expirarii cu exceptia cazului in care a incetat anterior acestei
date in conformitate cu prevederile Contractului.

Denuntare Unilaterala de catre Autoritate

42.2.1

42.2.2

42.2.3

Autoritatea poate denunta unilateral prezentul Contract, la alegerea sa in cazul in care
interesul national sau local o impune, in orice moment inainte de Data Expirarii, cu
conditia indeplinirii obligatiilor sale stipulate la Art. 42.2.2 - 42.2.3 (Denunfare
Unilaterald de cdtre Autoritate) de mai jos.

Daca Autoritatea doreste sa denunte unilateral Contractul in temeiul prezentului Art.
42.2, trebuie sa transmita o notificare de denuntare unilaterald Concesionarului
mentionand:

{a) faptul cad Autoritatea denuntd unilateral Contractul in temeiul prevederilor
prezentului Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cétre Autoritate); si

(b) faptul ca prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea
de incetare, datd care va fi stabilita la sau dupa expirarea unui termen de 60 de
zile de la data primirii notificarii de denuntare unilaterala.

Contractul va inceta la data precizati in cuprinsul notificirii de denuntare unilaterald
mentionate la Art. 42.2.2 de mai sus cu conditia ca Autoritatea si plateascd
Concesionarului Suma in caz de Incetare inaintea acestei date.

EFECTELE INCETARII

ncetare Disputati

43.1.1

43.1.2

in cazul in care a fost transmisa o notificare de incetare de citre una din Parti conform
prevederilor relevante din prezentul Contract, atunci incetarea Contractului va produce
efecte (sau va fi produs efecte in cazul in care se aplica Art. 40.4 (incetare Automatd))
la Data incetdrii, astfel cum este aceasta mentionatd in notificarea de incetare,
indiferent de orice notificare emisa de Partea care primeste notificarea de incetare
pentru clarificarea aspectului daca incetarea este ilegald conform Procedurii de
Solutionare a Litigiilor. Prin urmare, Partile convin si confirma in mod expres ca niciuna
din ele nu poate impiedica incetarea prezentului Contract prin clarificarea respectivei
incetdri conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

in cazul in care Partea care primeste notificarea de incetare considera ca respectiva
incetare este neintemeiata, aceasta poate, in termen de 14 zile de la primirea notificirii
de incetare, clarifica aspectul conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor, prin care se
va decide exclusiv:

(@) care sunt prevederile relevante cu privire la incetare din prezentul Contract

pentru stabilirea Sumei in caz de incetare si, pe cale de consecinta, care este
Suma in caz de Incetare; si/sau
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(b) care este valoarea daunelor plitibile de Partea care a transmis notificarea de
incetare celeilalte Pari in cazul in care se stabileste in mod definitiv ca
incetarea survenitd este neintemeiata,

si, pentru evitarea oricaror dubii, nicio decizie nu poate fi luatd ca urmare a Procedurii
de Solutionare a Litigiilor potrivit careia, in realitate, incetarea prezentului Contract nu
s-a produs.

in scopul Art. 43.1.2(a) (incetare Disputatd) de mai sus, in cazul in care se stabileste
astfel:

(a) ci Autoritatea a incetat in mod neintemeiat prezentul Contract dupa ce a
survenit Data de Incepere, Concesionarul va fi astfel despagubit ca i cum
Autoritatea si-ar fi exercitat dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract
conform Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate);

(b) ca prezentul Contract a incetat la initiativa Concesionarului in mod neintemeiat
dupa survenirea Datei de Incepere, Concesionarul va fi despagubit ca §i cum
Autoritatea si-ar fi exercitat dreptul sdu de a rezilia unilateral prezentul
Contract ca urmare a Culpei Concesionarului, conform Art. 40 (Culpd} si Art.
41.2 (Culpa Concesionarului).

Daca prezentul Contract inceteaza inainte de Data de incepere in baza Art. 2.5 (Perioada
Preliminard si Conditii Precedente) sau Art. 5.1 {(Acces), Art, 44.6 (Compensatii in caz de
Incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere) se aplici pentru a determina Suma in
caz de Incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere.

Pértile vor continua si-5i execute obligatiile in conformitate cu prezentul Contract, fara
a aduce atingere obligatiei de transmitere a unei notificari de incetare, pand la data la
care incetarea prezentului Contract produce efecte conform prevederilor din Art. 43.1.1
(incetare Disputatd) de mai sus.

Cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in mod expres in Contract sau dupd cum
s-a luat deja in considerare la calcularea oricirei Sume in caz de incetare sau a altor
despagubiri acordate in caz de incetare in temeiul prezentului Contract:

(a) ncetarea Contractului se va face fara a afecta drepturile si obligatiile dobandite
sau asumate prin Contract pand la Data incetdrii (inclusiv dar fara a se limita la
dreptul Autorititii de a recupera daune de la Concesionar, atunci cand rezilierea
a intervenit din Culpa Concesionarului); i

(b) incetarea Contractului nu va afecta existenta in continuare a drepturilor si
obligatiilor Concesionarului §i ale Autoritétii stipulate prin Art. 23 (Asigurdri), Art.
26 (Rapoarte si Informatii), Art. 27 (Inregistrdri), Art. 31.2 (Pretentii impotriva
Tertilor), Art. 32 (Calcularea Pldtilor), Art. 33 (Facturare 5i Platd), Art. 39
(Despdgubiri), Art, 44 (Compensatii la incetare), Art. 52.1 (Proprietate
intelectuald), Art. 53 {Informatii si Confidentialitate), Art. 55 (Procedura de
Solutlonare a Litigiilor), Art. 62 (Legea Aplicabild ;r Jurisdictie), Anexa 8
(nregistrdri si Rapoarte) si prezentul Art. 43 {Efectele incetdrii) sau prin oricare
alte articole in care se stipuleaza ca acestea vor supravietui incetarii Contractului
sau prin care se di efect incetarii sau consecintelor incetarii Contractului.

Cu exceptia situatiilor previzute in prezentul Art. 43.2 (Exceptii), toate drepturile §i
obligatiile Autoritatii si ale Concesionarului asumate prin Contract vor inceta si nu vor
mai fi in vigoare la ncetarea acestuia.
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Indiferent de orice incilcare a prevederilor Contractului de catre o Parte si fara a aduce
atingere altor drepturi pe care le poate avea cealalta Parte cu privire la aceasta, cealalta
Parte poate alege si continue si considere Contractul ca fiind in vigoare §i producénd
efecte si sa isi exercite drepturile conferite prin acesta; neexercitarea de catre oricare
dintre Parti a oricarui drept conferit prin Contract, inclusiv a oricarui drept de a rezilia
unilateral Contractul si de a solicita plata de daune-interese, nu va fi interpretata ca o
renuntare la acel drept pentru o incalcare a prevederilor Contractului continuata sau
survenitd la o data ulterioara.

Transferul Bunurilor si altele

La incetarea Contractului:

43.3.1

43.3.2

43.3.3

43.3.4

43.3.5

43.3.6

43.3.7

43.3.8

Dreptul de Concesiune, inclusiv drepturile de acces prevazute la Art. 8.1 (Accesul
Concesionarului) vor inceta in mod automat la Data Incetarii sau la Data Expirarii, dupa
caz;

la Data Incetérii sau la Data Expirdrii, dupa caz, Bunurile de Retur vor fi transferate
automat Autoritatii, libere de orice Sarcini, §i, in cazul incetarii prezentului Contract in
conformitate cu Art. 42.1 (Expirarea Duratei Contractului), Bunurile de Retur vor fi
transferate automat Autoritatii, in mod gratuit si libere de orice Sarcini, si se vor gasi in
starea precizati la Art. 22 (Expertize la Incetare) i in Cerintele de Returnare;

daca incetarea survine anterior datei emiterii Certificatului de Finalizare a Lucrarilor,
Concesionarul va transfera citre Autoritate acea parte a oricaror lucrari care a fost
realizata si nu este inca parte din Lot i, dacd Autoritatea, Concesionarul $i Antreprenorul
Constructiei convin astfel:

(@) Contractul de Proiectare i Constructie va fi novat in favoarea Autoritatii, si toate
Echipamentele si materialele existente pe Amplasament sau pe suprafete
adiacente ramanand la dispozitia Autoritétii in scopul finalizarii Lucrarilor; si

Echipamentele de Constructie vor raméne la dispozitia Autoritatii in scopul finalizarii
Lucrarilor; dacd Autoritatea, Concesionarul si Operatorul convin astfel, Contractul de
Operare va fi novat in favoarea Autoritatii;

Autoritatea va avea optiunea de a achizitiona de la Concesionar sau oricare dintre Afiliatii
sdi, la valoarea contabild neti si libere de orice Sarcini, toate sau orice parte din Bunuri,
stocurile de materiale, vehiculele rutiere, piesele de schimb si alte bunuri mobile aflate
in proprietatea Concesionarului sau a oricaruia dintre Afiliatii sai si care sunt in mod
rezonabil necesare in legdturd cu Proiectul;

Concesionarul va cesiona Autorititii toate drepturile Concesionarului in legatura cu Lotul
(si va nova §i asigura novarea contractelor de construire, exploatare i intretinere a
Lotului citre Autoritate), astfel incit si permitd operarea continud si in conditii
echivalente a Lotului dupa predare;

Concesionarul va preda Autoritdtii sau persoanei desemnate de aceasta “schifele
conforme cu executia” care reflecti toate modificarile efectuate de la inceperea operarii
Lotului;

Concesionarul va preda Autoritdtii manualele de operare si intretinere pentru Lot,

inclusiv dar fara a se limita la cele privind comunicatiile, semnalizarea §i alte sisteme
aflate in utilizare la Data Incetérii sau la Data Expirarii, dupa caz;
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Concesionarul va asigura cd beneficiul tuturor garantiilor producdtorului aferente
echipamentelor mecanice si electrice utilizate in cadrul Lotului este transferat
Autoritatii;

Concesionarul va preda Autoritatii sau persoanelor desemnate de aceasta registrele la
care se face referire la Art. 27.4.3 (Pdstrarea Inregistrérilor);

Concesionarul va asigura transferul (gratuit) al tuturor Drepturilor de Proprietate
Intelectuald necesare Autoritatii in scopul Proiectului.

La incetarea Contractului din orice motiv:

43.4.1

43.4.2

43.4.3

43.4.4

43.4.5

Concesionarul va coopera pe deplin cu Autoritatea si orice concesionar succesor pentru
a realiza un transfer facil al Proiectului, in conditii de siguranta si pentru a evita orice
posibile intarzieri nedorite ori alte neplaceri create publicului;

daci Autoritatea solicita acest lucru, Concesionarul va lua toate masurile rezonabile (prin
raportare la tehnologia de ultima or3 existenta la Data incetdrii sau la Data Expiririi)
pentru instruirea (gratuita) a personalului desemnat de Autoritate pentru a permite
acestuia preluarea operarii si intretinerii Lotului;

imediat ce devine posibil, Concesionarul va indeparta de pe Amplasament si suprafete
adiacente toate Echipamentele, materialele, Echipamentele de Constructie,
constructiile temporare, vehiculele rutiere, piesele de schimb si alte bunuri care nu sunt
transferate Autoritdtii sau solicitate de aceasta conform Art. 43.3.2 sau 43.3.3
{Transferul Bunurilor si al altor elemente) sau dobéndite ori inchiriate de Autoritate in
temeiul Art. 43.3.5 (Transferu! Bunurilor si al altor elemente) si, in cazul in care nu a
actionat in acest fel in termen de 28 de zile de la data notificarii primite de la Autoritate
prin care se solicita aceastd actiune, Autoritatea poate (fara a fi responsabila pentru
orice Pierderi) sa indepdrteze i sa vanda orice astfel de bunuri §i sa pastreze toate
castigurile, mai putin costurile puse pe seama Concesionarului;

in termen de 1 siptimana de la Data iIncetdrii sau la Data Expirdrii (dupd caz),
Concesionarul va preda Autoritatii:

{a) cheile de la toate cutiile care adapostesc semnele de circulatie; si
{b) cheile de ridicare pentru toate tipurile de imbracaminte de camere; $i
de indata ce este posibil, Concesionarul va parasi Amplasamentul si il va lasa in buna

stare si curat, dupa semnarea unui proces-verbal de returnare a acestuia catre
Autoritate.

COMPENSATII IN CAZ DE INCETARE

Compensatii in caz de Incetare din Culpa Autoritatii

44.1.1

La incetarea Contractului in temeiul Art. 41.1 (Culpa Autoritdtii), Autoritatea va plati
Concesionarului "Suma in caz de Incetare din Culpa Autoritasii” stabiliti in conformitate
cu prevederile prezentului Art. 44.1 (Compensatii in caz de incetare din Culpa
Autoritdtii). Cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor 44.1.2 de mai jos, Suma
in caz de incetare din Culpa Autorititii va fi o suma egald cu Suma de Bazi la incetare.

Suma in caz de incetare din Culpa Autoritatii va fi calculata si achitat3 in conformitate
cu Art. 44.8 (Compensare la incetare) - Art. 44.10 (Metoda de Platd) (inclusiv).
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Compensatii in caz de Denuntare Unilaterala

La incetarea in conformitate cu prevederile Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cditre Autoritate)
de mai sus, Autoritatea va plati Concesionarului o suma egald cu cea platibild potrivit Art. 44.1
(Compensatii in caz de Incetare din Culpa Autoritdtii) in conformitate cu Art. 44.8 (Compensare
{a incetare) - Art. 44.10 (Metoda de Platd) (inclusiv).

Compensatii in caz de Incetare pentru Situatii de Mita si Frauda

44.3.1

44.3.2

44.3.3

Tn cazul incetirii Contractului in conformitate cu Art. 61.2 (Incetare pentru Situatii de
Mitd si Fraudd), Autoritatea va plati Concesionarului o suma egald cu Suma Revizuita la
Tncetare.

Daca Suma Revizuitd la incetare va fi mai mica de Zero, atunci, Concesionarul va platii
Autoritatii diferenta rezultata ca urmare efectuarii calculului de la Art. 44.3.1 in modul
(adica marimea diferentei).

Aceasta suma va fi stabilita si platitd in conformitate cu Art. Art. 44.8 (Compensare la
Incetare) - Art. 44.10 (Metoda de Platd) (inclusiv}.

Compensatii Tn caz de incetare din Culpa Concesionarului

44,41

44.4.2

44.4.3

44.4.4

44.4.5

44.4.6

in situatia incetdrii Contractului din Culpa Concesionarului, Autoritatea va plati
Concesionarului "Suma in caz de Tncetare din Culpa Concesionarului”, astfel cum a fost
stabilitd in conformitate cu prevederile din prezentul Art. 44.4 (Compensatii in caz de
Incetare din Culpa Concesionarului}, care va fi o sumi egald Suma Revizuiti la incetare
minus Suma Dedusa in caz de Culpd a Concesionarului.

Suma Dedusa in caz de Culpa a Concesionarului va fi o sumi egald cu:
(a) valoarea totald a urméatoarelor:
(i) Costurile de Rectificare;
(ii)  Costurile Noii Proceduri; si
(iii) orice Daune Interese Moratorii, acumulate si restante la Data incetérii.

Dac3 Suma in caz de incetare din Culpa Concesionarului calculati conform Art. 44.4.1 de
mai sus are o valoare mai mica decat zero, atunci, Concesionarul va platii Autoritatii
diferenta rezultata ca urmare efectuarii calculului de la Art. 44.4.1 in modul (adica
marimea diferentei).

Sumele mentionate in Art. 44.4.2(a)(i) §i Art. 44.4.2(a)(ii) vor fi stabilite de Parti in
termen de 45 de zile de la Data Incetarii sau la data la care notificarea transmisd de
oricare dintre Parti conform Art. 40.4.2 (Incetare Automatd) este primitd de cealaltd
Parte.

Tn cazul in care Partile nu ajung ta un acord cu privire la sumele mentionate in Art,
44.4.2(a)(i) si 44.4.2(a)(ii) de mai sus conform Art. 44.4.4 de mai sus, atunci Costurile de
Rectificare si Costurile Noii Proceduri vor fi determinate in baza unei estimari a
respectivelor costuri preconizate in mod rezonabil ca vor fi suportate de Autoritate,
tinand cont de toate circumstantele relevante existente la data respectiva.

Excepténd Suma in caz de Incetare din Culpa Concesionarului calculati in conformitate
cu Art. 44.4.1- 44.4.5 de mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la plata altor sume
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aferente Lucrarilor, Lucririlor de Servicii, Lotului sau Bunurilor sau a oricaror alte
compensatii sau daune-interese.

Suma in caz de incetare din Culpa Concesionarului va fi calculatd §i platita in
conformitate cu Art. Art. 44.8 (Compensare la Incetare) - Art. 44.10 (Metoda de Platd)
{inclusiv).

Pentru evitarea oricarui dubiu, plata de cdtre Autoritate a sumei mentionate la Art.
44.4.1 de mai sus nu va afecta dreptul Autoritdtii de a pretinde daune-interese
Concesionarului in legaturd cu incetarea prezentului Contract, asa cum este rezervat
acest drept la Art. 33.8.1(b) si Art. 43.2.1(a) de mai sus.

Compensatii in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore

44.5.1

44.5,2

44.5.3

La incetarea prezentului Contract conform Art. 37.4 (Forfd Majord), Autoritatea va plati
Concesionarului “Suma in caz de Iincetare ca urmare a Fortei Majore” stabilita in
conformitate cu prevederile prezentului Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca
urmare a Fortei Majore). Cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor Art. 44.5.2 -
44.5.3 de mai jos, Suma in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore va fi egala cu Suma
de Baza la Incetare minus potentiala pierdere de profit a Concesionarului mentionata in
definitia Sumei de Baza la incetare;

Dacd Suma Revizuita la incetare va fi mai mica de zero, atunci, pentru scopurile calcularii
conform Art. 44.5.1, Suma in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore va fi considerata
a fi zero.

Suma in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore va fi calculatd si achitatd in
conformitate cu Art. 44.8 (Compensare la Incetare) - Art. 44.10 (Metoda de Platd)
{inclusiv}.

Compensatii in caz de Incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere

44.6.1

44.6.2

44.6.3

in cazul in care prezentul Contract inceteaza in baza Art. 2.5 sau conform Art. 5.1
(Acces), ca urmare a neindeplinirii de catre Autoritate a Obligatiile Autoritatii in
Iegatura cu Data de incepere, Autoritatea va achita Concesionarului ,Suma fn caz de
Tncetare pentru Nerealizarea Datei de incepere”, astfel cum este stabilita in prezentul
Art. 44.6 (Compensatii in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere). Sub
rezerva Art. 44.6.2 - 44.6.3 de mai jos, Suma in caz de incetare pentru Nerealizarea
Datei de incepere va fi o sumé egala cu :

(a) Cheltuielile bancare sau orice alte comisioane si costuri necesare pentru
constituirea Garantiei de Buna Executie;

{b) Cheltuielile bancare sau orice alte comisioane si costuri necesare pentru
incheierea asigurarilor.

Dacd incetarea prezentului Contract survine conform Art. 2.5 (Perioada Preliminard si
Conditii Precedente) ca urmare a neindeplinirii de catre Concesionar a Obligatiilor
Concesionarului in legiturd cu Data de incepere, Concesionarul va achita Autoritati o
suma egald cu Suma Dedusd in caz de Culpd a Concesionarului, dar fara a aduce
atingere oriciror drepturi ale Autoritatii de a efectua trageri din Garantia de Buna
Executie sau Garantia de Participare la Licitatie;

Respectiva Sumia in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere va fi

determinata si achitata in conformitate cu Art. 44.8 (Compensare la Incetare) - Art. 44.10
(Metoda de Platd) (inclusiv).
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Unic Remediu

Prin plata compensatiilor sunt satisfacute in integralitate orice pretentii care ar putea fi formulate
impotriva Autoritédtii de catre Concesionar in legitura cu incetarea Contractului sau a oricarui
Document al Proiectului. Compensatia platibila in conformitate cu Art. 44.1 (Compensatii in caz
de Incetare din Culpa Autoritdtii), Art. 44.2 (Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald), Art.
44.3 (Compensatii in caz de incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd), Art. 44.4 (Compensatii in
caz de incetare din Culpa Concesionarului), Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca urmare a
Fortei Majore) si Art. 44.6 (Compensatii in caz de Incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere)
va constitui singurul remediu al Concesionarului impotriva Autoritatii in caz de incetare a
Contractului.

Compensare la incetare

Autoritatea va avea dreptul sa compenseze orice suma datorata de aceasta conform prezentului
Contract cu orice platd a unei compensatii la incetare (fie ca aceasta este platibila ca suma globala
sau n rate) conform Art. 44.1 (Compensatii in caz de incetare din Culpa Autoritdtii), Art. 44.2
(Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald), Art. 44.3 (Compensatii in caz de incetare pentru
Situatii de Mitd si Fraudd), Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca urmare a Forfei Majore)
si 44.6 (Compensatii in caz de Incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere).

Sume Contestate la incetare

44.9.1 in cazul in care orice parte a compensatiilor in caz de incetare sunt contestate,
Autoritatea nu va avea dreptul sa retina valoarea integrala a compensatiilor in caz de
incetare 5i va achita respectiva valoare a compensatiilor in caz de incetare care nu este
contestatd, conform Art. 44,10 (Metoda de Plata).

44,9.2 Orice Litigiu cu privire la sume reprezentind compensatii in caz de incetare va fi
solutionat conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

Metoda de Plata

44.10.1 Autoritatea va pliti Concesionarului Suma in caz de Incetare si dobanda aferenta oricirei
Sume de Baza la incetare sau Sume Revizuite la Incetare platite ca element din Suma in
caz de Incetare sau Sume in caz de Incetare din Culpa Concesionarului, in termen de 60
de zile de la Data Notificarii, cu exceptia cazului in care alege metoda de plata prevazuta
la Art. 44.10.2 (Metoda de Platd) de mai jos $i cu exceptia cazului in care prezentul
Contract inceteaza in baza Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate), caz in
care Suma in Caz de incetare va fi fost plitit3 anterior sau la Data incetérii cu titlu de
cerintd pretiminara pentru ca incetarea sa produca efecte.

44.10.2 Cu exceptia situatiilor de incetare a Contractului in temeiul Art. 41.1 (Culpa Autoritdfii)
sau Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate), Autoritatea poate opta pentru
a plati Suma in caz de Incetare din Culpa Concesionarului sau elementul Sumi de Bazi la
incetare sau Suma Revizuitd a Datoriei Principale la incetare (dupd caz) din Suma in caz
de incetare:
{a) inrate; sau

{b) in orice alt mod convenit intre Parti.
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45 CESIUNE, SCHIMBAREA CONTROLULUI $1 SUBCONTRACTARE

45,1 Obligativitate cu privire la Parti, Succesori i Cesionari

Contractul va avea fortd obligatorie si va produce efecte fatd de Concesionar si Autoritate si,
respectiv, succesorii §i cesionarii permisi ai acestora.

45,2 Cesiune

45.2.1

45.2.2

45.2.3

45.2.4

Cu aplicarea corespunzatoare a Art. 45.2.2, Concesionarul nu va cesiona, nova, transfera
sau crea ori permite constituirea unei Sarcini sau a unui interes si se va asigura ca nicio
Entitate Subordonata Concesionarului nu va cesiona, nova, transfera sau crea ori permite
constituirea unei Sarcini sau a unui interes, in niciun astfel de caz fird aprobarea
prealabild a Autoritatii, in legatura cu:

(a)  prezentul Contract, Contractul de Proiectare §i Constructie, Contractul de Operare
sau orice alt contract incheiat de Concesionar in executarea obligatiilor sale in
baza prezentului Contract.

Prevederile Art. 45.2.1 nu se aplica:
{(a)  cuprivire la transferul Contractului catre un Concesionar inlocuitor Corespunzitor.
Fara a afecta aplicarea Art. 45.4.1, 45.4.2 si 45.4.3, Concesionarul va asigura ca:

(a) Antreprenorului Constructiei nu i se va permite s& cesioneze Contractul de
Proiectare $i Constructie sau orice parte a acestuia sau orice beneficiu sau drept
ce ii revin in baza acestuia, fard obtinerea de citre Concesionar a acordului
prealabil al Autoritatii, acord care nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod
nerezonabil;

(b)  Operatorului nu i se va permite sa cesioneze Contractul de Operare sau orice parte
a acestuia sau orice beneficiu sau drept ce 1i revin in baza acestuia, fira obtinerea
de catre Concesionar a acordului prealabil al Autoritatii, acord care nu va putea fi
refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.

Drepturile si obligatiile Autoritdtii in baza prezentului Contract nu vor fi cesionate,
novate sau altfel transferate (in temeiul niciunei Legi sau aranjament conform Legii sau
altfel) niciunei persoane, exceptind un organism public care preia intregul Contract si
are capacitatea legala, puterea si dreptul de a actiona in numele Statului Roméan in
legdtura cu obiectul prezentului Contract si de a executa obligatiile Autoritatii in baza
prezentului Contract. Pentru evitarea oricaror dubii, niciun transfer permis in baza
prezentului Art, 45.2.4 (Cesiune) nu va reprezenta sau nu va fi interpretat drept o
incalcare de citre Autoritate a Art. 38.2.2 (Declaratii si Garantii ale Autoritdti).

45.3 Schimbare de Proprietate

45.3.1

45.3.2

Concesionarul declard si garanteaza Autoritdtii c3, l(a Data Contractului, structura
capitalului Concesionarului este cea prevazuta in Anexa 9 (Detalii privind Concesionarut,
Antreprenorul Constructiei si Operatorul).

Concesionarul va informa Autoritatea, daca ia la cunostinta, cu privire la orice Schimbare
de Proprietate propusa inainte de survenirea acesteia sau, daca nu dispune de informatii
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prealabile, imediat ce este posibil (si, in orice caz, in termen de 10 zile), cu privire la
orice Schimbare de Proprietate survenitd si va furniza impreuna cu aceste informatii
detalii referitoare la noua structurd a actionariatului.

De cel mult doud ori in orice An Contractual sau in orice moment cand are loc o Culpa a
Concesionarului care nu a fost remediatd, Autoritatea poate solicita Concesionarului sa
confirme, imediat ce acest lucru este posibil si, in orice caz, nu mai tarziu de 10 zile de
la primirea solicitdrii de informatii transmise de Autoritate, daca a survenit orice
Schimbare de Proprietate, impreund cu informatiile suplimentare specificate la Art.
45.3.2 de mai sus.

Subcontractare

45.4.1

45.4.2

45.4.3

45.4.4

45.4.5

Aprobari

Contractarea urmétoarelor persoane nu va inceta fara acordul prealabil scris al
Autoritatii dat conform Procedurii de Revizuire cu privire la numirea oricarui inlocuitor
propus si conditiile contractarii inlocuitorului propus:

(a) Antreprenorul Constructiei (daca este cazul);
{b) Operatorul (daca este cazul).

in cazul in care oricare dintre persoanele mentionate la Art. 45.4.1 (Subcontractare) isi
va inceta activitatea in orice moment, Concesionarul va desernna imediat un inlocuitor,
cu conditia aprobarii prealabile a Autoritatii dat conform Procedurii de Revizuire atat cu
privire la inlocuitorul care va fi desemnat cit si la conditiile de contractare a
inlocuitorului propus.

Fard a aduce atingere oricarei obligatii prevazute la Art. 25 (Managementul Calitdtii),
Lucrarile si Lucrarile de Servicii nu pot fi subcontractate de Antreprenorul Constructiei
fara aprobarea Autoritatii, si intotdeauna cu conditia respectarii Procedurii de Proiectare
si Certificare.

Farad a aduce atingere oricirei obligatii prevazute la Art. 25 (Managementul Calitatii),
exploatarea §i intrefinerea Lotului nu pot fi subcontractate de Operator fara aprobarea
Autoritdtii, si intotdeauna cu conditia respectarii Procedurii de Proiectare si Certificare.
Acordul Autoritatii nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.

Niciun Subcontractant suplimentar prevazut in Art. 45.4.1 (Subcontractare) nu va
desfasura nicio parte a Lucrérilor sau Serviciilor decat dupa ce:

(a) Autoritatea a aprobat desemnarea conform Procedurii de Revizuire atat in ceea
ce priveste persoana in cauza cat si conditiile de contractare; si

(b) Concesionarul a furnizat Autoritatii o renuntare la raspundere din partea
respectivului Subcontractant in tegdturd cu Datele Dezvaluite intr-o forma
satisfacitoare pentru Autoritate {actionand in mod rezonabil).

Cu exceptia cazurilor previzute la Art. 45.4.1, 45.4.2 si 45.4.5, orice aprobare care urmeaza sa
fie acordatd de Autoritate conform prezentului Art. 45 (Cesiune, Schimbarea Controlului si
Subcontractare) va fi la discretia acesteia si in conditii stabilite la discretia acesteia. Acordul
Autoritatii nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.

NOTIFICARI

129



PROIECT CONTRACT CONCESIUNE

46.1 Cerinta de Notificare Scrisa
Oriunde in cuprinsul Contractului este prevazuta transmiterea sau emiterea unei notificari,
depuneri, aviz, acord, aprobari, certificat sau decizii de catre orice persoand (,Notificare”),
exceptand situatiile in care se prevede altfel, respectiva Notificare se va face in scris, iar termenii
»a notifica”, ,depus”, ,avizat”, ,acord”, ,aprobare”, ,a certifica” sau ,stabilit” vor fi
interpretati corespunzator,

46.2 Adrese
Orice Natificare va fi considerata ca fiind comunicatad in mod valabil daca este semnata de catre
sau in numele unui functionar autorizat al persoanei care transmite Notificarea si predata sau
trimisa prin scrisoare inregistrata cu confirmare de primire sau prin fax la urmatoarele adrese:

Autoritatea

(-]

in atentia: [«]

Concesionarul

[-]

in atentia: [-]

46.3 Modificari
Fiecare Parte i5i poate modifica adresa de notificare la o altd adresd din Romania cu conditia
transmiterii unei notificari prealabile celeilalte Parti

46.4 Primire

Orice Notificare va fi considerata primita:

46.4.1 daca este transmisa personal sau prin scrisoare inregistrata cu confirmare de primire, in
momentul predarii;

46.4.2 daca este transmisd prin fax sau mijloace electronice, in momentul transmiterii, cu
conditia:

(a)  confirmarii transmisiei neintrerupte printr-un raport de transmisie; si

(b) neexistdnd nicio comunicare telefonicd din partea destinatarului catre expeditor
{orice astfel de comunicare telefonica confirmata in scris), conform careia faxul
nu a fost primit in forma lizibila:

(i} in termen de 3 ore de la transmitere, daca este transmisd intr-o Zi
Lucratoare si intre orele 9.00 si 16.00; sau

(i) pana la pranz in Ziva Lucratoare imediat urmatoare dacd este transmisa
dupa 16.00 intr-o Zi Lucratoare dar inainte de ora 9.00 in Ziuva Lucratoare
imediat urmatoare,

si cu conditia ca orice Notificare (alta decat o Notificare de rutind) transmisa prin fax sa fie
confirmatd prin scrisoare inma@nata in mod direct sau prin postd, dar fara a aduce atingere
Notificarii initiale transmise prin fax daca a fost primita in conformitate cu prezentul Art. 46.4.2
{Primire).
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Comunicare intre Reprezentanti

Oriunde in cuprinsul Contractului se prevede transmiterea sau emiterea unei Notificiri sau a
oricarei alte comunicari efectuate de orice Parte, Notificarea sau comunicarea respectiva va fi
transmisa totdeauna cu o copie catre Reprezentantul celeilalte Parti.

Punere in intarziere

Notificarile sau alte comunicari transmise de catre o Parte nu vor avea rolul de a pune in intérziere
cealalta Parte pentru incalcarea obligatiilor sale n temeiul Contractului. Orice Parte va fi de drept
in intérziere in privinta obligatiilor sale conform prezentului Contract la simpla implinire a
termenelor stipulate pentru executarea lor.

ACORDURI S| APROBARI
Procedura de Revizuire

47.1.1  Orice document propus (inclusiv dar fara a se limita la orice Date de Proiectare) sau
actiune propusa de Concesionar care, in conformitate cu clauzele prezentului Contract,
trebuie supus(a)e Procedurii de Revizuire, va fi tratat(a) in conformitate cu prevederile
Anexei 3 (Procedurd de Revizuire).

47.1.2 Fara a se limita la Art. 47.3 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), indiferent
de aplicarea Procedurii de Revizuire, Concesionarul nu va avea dreptul de a recupera de
la Autoritate nicio Pierdere sau Pretentie care pot rezulta din sau in legdturd cu orice
inadvertent3, eroare sau lipsa a oricarui element/aspect care a facut obiectul Procedurii
de Revizuire si al oricaror comentarii ale Autoritatii in cursul acesteia. Concesionarul va
obtine de la Antreprenorul Constructiei, Operator, Proiectant si alte Entitati Subordonate
Concesionarului, inainte ca vreunul dintre acestia sa efectueze orice parte din Lucrari
sau Servicii, declaratii in favoarea Autoritatii si/sau Reprezentantului Autoritatii privind
exonerarea de raspundere cu privire la orice astfel de Pierderi si Pretentii. Niciun
comentariu sau absen{a a oricarui comentariu cu privire la orice element/aspect in cursul
Procedurii de Revizuire nu va exonera Concesionarul de oricare dintre obligatiile sale in
baza prezentului Contract in legatura cu Lucrarile sau Serviciile.

Intarzieri Justificate

47.2.1  Excepténd situatiile in care se specifica altfel (inclusiv cele in care se mentioneazi ci
Autoritatea va proceda la libera sa alegere), in cazul in care orice acord, certificat,
aprobare, permisiune, confirmare sau alta aprobare {"Aprobare”) urmeaza a fi emis(3)
de Autoritate sau de orice persoana in numele acesteia conform termenilor si conditiilor
prezentului Contract (altele decdt cele prevazute in Procedura de Revizuire),
acesta/aceasta nu va fi refinut(a) sau intarziat(a) in mod nejustificat si, in orice caz, va
fi emis(a) in termen de 30 de zile, exceptind situatiile in care se aplicd Art. 47.2.2
(Intdrzieri Justificate) de mai jos.

47.2.2  incazul in care Autoritatea are comentarii cu privire la Aprobare, inclusiv motive pentru
a intérzia sau refuza sa acorde Aprobarea, acestea vor fi comunicate partii care solicita
Aprobarea, in termenul indicat in Art. 47.2.1 (Intdrzieri Justificate), mentiondndu-se
refuzul de a emite Aprobarea sau modificdrile solicitate, precum si termenul limita in
care respectivele modificari trebuie implementate pentru a asigura emiterea Aprobirii.

47.2.3 n cazul in care Autoritatea a solicitat modificiri spre a fi efectuate in scopul emiterii
Aprobarii si cu conditia ca Autoritatea sa fi primit de la partea care solicitd Aprobarea
modificarile solicitate, Autoritatea va emite Aprobarea cat mai curand posibil si in orice
caz in termen de 30 de zile de la primirea modificarilor. in caz contrar, prevederile Art.
47.2.2 de mai sus se vor aplica mutatis mutandis.
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Efectul Acordurilor, Aprobarilor i Inspectiilor

47.31

47.3.2

47.3.3

47.3.4

47.3.5

Nici acordarea oricarei Aprobari, luarea la cunostinta cu privire la termenii si conditiile
oricérui contract sau document (inclusiv dar fara a se limita la Documentele Proiectului)
sau revizuirea oricarui document sau actiune conform Procedurii de Revizuire de catre
sau in numele Autoritatii nu va exonera Concesionarul de oricare dintre obligatiile sale
conform prezentului Contract sau de obligatia sa de a asigura corectitudinea, acuratetea
sau caracterul corespunzator al aspectului sau elementului care face obiectul Aprobarii,
luarii la cunostinta sau revizuirii conform Procedurii de Revizuire,

Fard a se limita la Art. 47.3.1 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), nicio
examinare sau neexaminare de catre Autoritate a desenelor, documentelor, calculelor
sau detaliilor Concesionarului in legatura cu proiectul, constructia, finalizarea, punerea
in functiune, testarea si intrefinerea Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii sau cu operarea,
intretinerea ori imbunatatirea Lotului sau cu privire la orice aspecte si niciun comentariu,
nicio respingere sau Aprobare exprimati de persoana respectiva in acest sens, cu sau
fara modificari, nu va exonera sau absolvi in niciun mod Concesionarul de obligatii sau
raspunderi in temeiul sau in legatura cu prezentul Contract, fie in legatura cu acuratetea,
siguranta, caracterul potrivit si adecvat din perspectiva performantelor sau caracterul
utilizabil al proiectului sau altfel.

Fara a se limita la Art. 47.3.1 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor),
independent de orice inspectie efectuata de Reprezentantul Autoritdtii in temeiul
prezentului Contract sau de neefectuarea de catre Reprezentantul Autoritatii a oricarei
inspectii in temeiul prezentului Contract, Concesionarul nu va fi eliberat sau exonerat
de raspundere conform prezentului Contract §i raspunderea sa nu va fi in alt mod
modificata.

Orice Aprobare va fi definitiva, putand fi reevaluata, analizata sau revizuita:

(a) in cazulin care se descopera existenta unei fraude sau a unei erori manifeste dupa
ce a fost acordata Aprobarea; sau

(b) in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Fard a aduce atingere Art. 47.3.4 {Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), orice
aviz, decizie, opinie, instructiune, notificare, obiectie, constatare, hotarare, cerinta sau
certificat al Autoritatii si orice hotdrare a unui Expert vor fi definitive, sub rezerva
dreptului oricireia dintre Parti de a formula obiectii in baza prezentului Contract si a
prevederilor Procedurii de Solugionare a Litigiilor.

AUTORIZATII

Autorizatiile Concesionarului

48.1.1

in relatia dintre Concesionar §i Autoritate, Concesionarul este responsabil pentru
depunerea solicitarilor pentru emiterea sau reinnoirea Autorizatiilor cerute de Lege
pentru efectuarea Lucrarilor §i Activitatilor de Mobilizare, a Lucrarilor, Serviciilor sau a
oricaror alte Operatiuni in legaturd cu acestea, inclusiv pentru plata tuturor taxelor de
cerere sau a altor taxe necesare pentru acestea, si pentru furnizarea tuturor
documentelor justificative necesare prevazute de Lege. Concesionarul va solicita
emiterea sau reinnoirea Autorizatiilor in orice moment in care va fi necesar, {inand cont
de Cerintele privind Proiectarea si Constructia, Graficul de Executie al Lucrarilor,
Cerintele privind Serviciile, Programul Anual $i de orice alta prevedere a Contractului si
prevederile relevante din Lege, astfel incat sa permitd Concesionarului sa T
indeplineasca obligatiile in conformitate cu prevederile prezentului Contract.
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Concesionarul va fi rdspunzitor pentru obtinerea si reinnoirea in timp util a Autorizatiilor
referite la Art. 48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului) mai sus, emise in mod valabil si in
vigoare, la sau inainte de data la care va fi necesar pentru a-i permite Concesionarului
sa isi indeplineasca obligatiile in conformitate cu prevederile prezentului Contract si
pentru mentinerea Autorizatiilor mentionate n Art. 48.1.1 (Autorizatiile
Concesionarului) de mai sus in vigoare si producind efecte depline atita timp cat este
necesar pentru executarea de catre Concesionar a obligatiilor sale conform prezentului
Contract, sub rezerva aplicarii dispozitiilor Art. 48.1.4 (Autorizatiile Concesionarului) de
mai jos.

Autoritatea va acorda asistenta si suport Concesionarului astfel cum poate fi necesar in
mod rezonabil pentru obtinerea de catre Concesionar a tuturor Autorizatiilor mentionate
in Art. 48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului) de mai sus, cu conditia ca Autoritatea sa
nu suporte nicio raspundere pentru costurile aferente obtinerii $i mentinerii respectivelor
Autorizatii, sau pentru orice intarziere, imposibilitate sau incapacitate a Concesionarului
de a obtine respectivele Autorizatii.

n cazul in care:

(a) orice Autoritate Relevanta nu acorda sau refuza sa acorde o Autorizatie (sau sa
reinnoiasca o Autorizatie existenta) in perioada de timp previzuta de Lege, sau nu
ofera documentele sau informatiile care tin de competenta Autoritatii Relevante,
necesare pentru emiterea sau reinnoirea oricarei Autorizatii de catre o alta
Autoritate Relevantd; sau

{b}  oricare dintre Autorizatii nu a fost emisa (sau reinnoitd) in mod valabil si in vigoare
(incluzand cazul in care Autorizatia este emisa, dar impune cerinte si obligatii
suplimentare celor prevazute de Lege), astfel cum se prevede la Art. 48.1.2
(Autorizatiile Concesionarului} de mai sus; sau

(c) oricare dintre Autorizatii este suspendatd, anulata sau revocata de catre orice
Autoritate Relevanta altfel decét in scopul conformarii cu si/sau implementarii
unei hotdrdri executorii emise de o instanta sau alt organism jurisdictional;

$i

(d) Concesionarul demonstreaza faptul ca a respectat toate §i oricare dintre Cerintele
Legale pentru acordarea si reinnoirea unei asemenea Autorizatii sau pentru
mentinerea ei in vigoare, fiind astfel indreptatit in mod legal la emiterea sau
reinnoirea respectivei Autorizatii sau la mentinerea Autorizatiei in vigoare; $i

{e) Niciunul dintre cazurile prevazute la alin. (a), (b) si (c) mai sus nu se datoreaza
culpei sau neglijentei Concesionarului,

(f)  oricare dintre cazurile enumerate la alin. (a), (b) si (c) mai sus vor fi considerate
drept Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante.

Concesionarul va fi rdspunzitor pentru imptementarea tuturor Autorizatiilor in
conformitate cu prevederile acestora, pe durata de valabilitate a acestora.

Daca, in baza Legii sau a Cerintelor Legale, detinatorul oricarei Autorizatii referite la
Art. 48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului} mai sus este Autoritatea, Autoritatea si
Concesionarul vor lua toate masurile si actele, inclusiv pregatirea imputernicirilor
necesare, astfel incit Concesionarul sa aplice pentru emitere sau reinnoire §i sa obtind
o asemenea Autorizatie in numele 5i pe seama Autoritatii.
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In cazul in care, conform Legii, Autoritatea este emitentul oricarei Autorizatii,
Autoritatea va emite Autorizatia respectiva in conformitate cu atributiile sale legale §i
fard a lua in considerare prevederile prezentului Contract altfel decdt in masura
prevdzuta de Lege.

ACTIUNE ADVERSA A UNEI AUTORITATI RELEVANTE

Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante

49.1.1

49.1.2

49.1.3

49.1.4

Dacd, in opinia rezonabild a Concesionarului, o Actiune Adversd a unei Autoritati
Relevante este pe cale sd se producd, Concesionarul va notifica imediat Autoritatea,
mentionand:

(@) natura si contextul Actiunii Adverse a unei Autoritati Relevante care este pe cale
sa se produca; si

(b) o estimare detaliatd a eventualelor efecte ale Actiunii Adverse a unei Autoritati
Relevante (in cazul in care aceasta se va produce) asupra obligatiilor
Concesionarului conform prezentului Contract ({inand cont de orice masuri pe care
Concesionarul le-a adoptat deja sau propune sd le adopte pentru atenuarea
consecintelor respectivei Actiuni Adverse a unei Autoritati Relevante {{in cazul in
care aceasta se va produce) conform Art. 49.1.3 (Acfiune Adversd a unei Autoritdti
Relevante) de mai jos.

in urma transmiterii unei notificiri de citre Concesionar conform Art. 49.1.1 (Acfiune
Adversd a unei Autoritdti Relevante) Concesionarul va furniza imediat Autoritatii, orice
alte informatii in legdturd cu o eventuald Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante
care:

{a) este primita de Concesionar; sau

(b) este solicitatd in mod rezonabil de catre Autoritate {cu conditia ca obtinerea
respectivelor informatii sa stea rezonabil in puterea Concesionarul).

Concesionarul va lua toate masurile rezonabile pentru a diminua consecintele unei
eventuale Actiuni Adverse a unei Autoritdti Relevante care face obiectul unei notificari
conform Art. 49.1.1 {Actiune Adversd a unei Autoritd{i Relevante) de mai sus.

Partile se vor intilni imediat si se vor consulta cu buna credinta pentru a conveni cu
privire fa masuri si actiuni care ar putea fi luate pentru a preveni sau atenua efectele
unei Actiuni Adverse a unei Autoritati Relevante (in cazul in care aceasta se va produce).

Actiune Adversa Calificata a unei Autoritati Relevante

49.2.1

49.2.2

Daca, pe Durata Contractului, survine o Actiune Adversa Calificatd a unei Autoritati
Relevante care afecteaza in mod negativ semnificativ:

evolutia Lucrdrilor, dar numai cu conditia ca efectele oricarei/oricaror Actiune/Actiuni
Adverse Calificatd/Calificate a/ale unei Autoritati Relevante anterioare sa fi afectat deja
in mod negativ evolutia Lucrérilor pentru o pericada care depaseste 90 de zile fata de
Graficul Lucrarilor, astfel cum poate fi modificat si/sau revizuit in conformitate cu
prezentul Contract; sau

prestarea Serviciilor in conformitate cu prevederile prezentului Contract pentru o

perioadd care in total (respectiv, calculata prin raportare la o serie de evenimente)
depageste 30 zile intr-un An de Servicii,
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aceasta devine un Caz de Exonerare.

DREPTURI DE ACCES

Concesionarul va asigura ci Autoritatea, un reprezentant sau consultant al Autoritatii (atunci cand
este insotit de un reprezentant al Autoritatii), in orice moment rezonabil, vor avea acces (dar fara
a intdrzia sau impiedica progresul Lucrarilor, prestarea Serviciilor sau a altor Operatiuni) pe
Amplasament sau pe suprafetele adiacente pentru a inspecta:

50.1.1 situatia i progresul Lucrarilor (5i pentru a determina daca acestea sunt executate in mod
corespunzator), si/sau

50.1.2 operarea si intrefinerea Lotului

si pentru a monitoriza respectarea de citre Concesionar a obligatiilor ce 1i revin in baza
Contractului si de a executa orice alte atribuii conform prezentului Contract.

Autoritatea sau un reprezentant sau consultant al Autoritatii (atunci cénd este insotit de un
reprezentant al Autoritatii) vor avea acces nelimitat, in orice moment rezonabil pe durata
programului de lucru normal, pe orice proprietate folositd de Concesionar ca facilitati de pregatire
sau atelier sau in locuri unde este pregatita o activitate sau sunt obtinute materiale pentru Proiect,
pentru a inspecta sau a participa la orice test sau investigatie efectuata cu privire la Lucrari sau
Servicii.

Concesionarul se va asigura ca:

50.3.1 Autoritatea sau un reprezentant ori consultant al Autoritdtii vor avea dreptul de a
participa la sedinte de santier lunare i la alte sedinte similare privind evolutia Lucrarilor,
jar Concesionarul va transmite in timp util Autoritatii o notificare cu privire la aceste
sedinte;

50.3.2 Reprezentantul Autoritdtii va avea dreptul de a participa la sedinte lunare si la alte
sedinte similare privind evolutia Serviciilor, iar Concesionarul va transmite in timp util
Reprezentantului Autoritatii o notificare cu privire la aceste sedinte;

50.3.3 Reprezentantul Autorititii va avea dreptul de a participa la orice inspectie desfasurata
de orice Autoritate Relevant3, iar Concesionarul va notifica din timp Reprezentantul
Autoritatii cu privire la respectiva inspectie.

50.3.4 la cerere, doua copii ale tuturor desenelor, atasamentelor numerotate, specificatiilor si
anexelor, in urma oricirei modificari a acestora de catre Concesionar, ca rezultat al
Procedurii de Revizuire, vor fi emise pentru Autoritate, inainte de inceperea oricaror
Operatiuni la care se referd desenele, atasamentele numerotate, specificatiile si
anexele.

Concesionarul se va asigura ca:

50.4.1 Autoritatea sau altd persoand desemnatd de Autoritate are acces nelimitat la
Amplasament in orice moment rezonabil pe intreaga Durata a Contractului pentru:

(a) indeplinirea oricdror obligatii sau exercitarea oricaror drepturi acordate
Autoritatii prin prezentul Contract; sau

(b)  indeplinirea oricaror atributii legale ale Autoritatii; sau

(c) fard limitare la prevederile Art. 50.4.1(a} §i 50.4.1(b) de mai sus,
realizarea oricirei expertize sau probe in scopul cercetdrilor initiate de
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catre Autoritate, cu conditia ca orice astfel de expertiza sau proba sa fie
realizatd in conformitate cu prevederile Art. 18.9 (Prabe); si

50.4.2 fara limitare la prevederile Art. 50.4.1 de mai sus, orice Furnizor de Utilitati, proprietarul
sau operatorul oricdrui Utilaj sau imputernicit al acestuia are acces nelimitat la
Amplasament pentru instalarea acestui Utilaj si in continuare are acces nelimitat la
respectivul Utilaj in orice moment rezonabil pe parcursul intregii Durate a Contractului
cu conditia ca si in masura in care respectivele drepturi de acces sunt conferite prin Lege
sau conform unei Cerinte Legale in beneficiul Furnizorilor de Utilitati, iar acestea sunt
exercitate de Furnizorii de Utilitati in masura permisa de Lege sau conform unei Cerinte
Legale; si

50.4.3 toate Autoritdtile Relevante au acces la Amplasament pe intreaga Durata a Contractuiui
pentru a realiza orice lucrare (inclusiv dar fard a se limita la expertize §i inspectii) in
conformitate cu orice Cerintd Legal3 sau pentru a exercita orice drept, competenta sau
atributie ce ii revine Autoritatii Relevante in baza oricarei Legi, cu transmiterea unei
notificari intr-un interval rezonabil, in afara Situatiilor de Urgenta; ori de cate ori acest
lucru este in concordantd cu cerintele Autoritétii Relevante pentru reatizarea lucrarii
respective, acest acces poate fi limitat astfel incdt s nu impiedice sau restrictioneze,
daci nu este necesar, fluxul de trafic sau orice lucriri in curs de realizare de catre
Concesionar

Autoritatea, orice reprezentant al Autoritdtii, in exercitarea drepturilor lor de acces in baza
acestui Art. 50 (Drepturi de Acces) nu vor impiedica sau restrictiona, daca nu este necesar, fluxul
de trafic sau orice lucrari in curs de realizare de catre Concesionar.

Concesionarul se va asigura ca facilitati satisfacatoare sunt disponibile Autoritatii si oricarui
reprezentant al Autoritiitii si cd este acordata asistenta rezonabila in sensul prezentului Art. 50
(Drepturi de Acces) de mai sus, cu conditia s3 nu fie afectate cerintele Concesionarului gi
Subcontractantului privind constructia sau operarea.

Dacd Autoritatea are cunostinta sau constatd o incdlcare de catre Concesionar a obligatiilor ce i
revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci Autoritatea poate sa i5i exercite drepturile
de acces si 53 remedieze aceastd incdlcare §i are dreptul de a recupera de la Concesionar orice
costuri sau cheltuieli aferente acestei actiuni.

Autoritatea si reprezentantul sdu vor respecta in orice moment orice cerinte si proceduri privind
sanatatea §i siguranta in exercitarea drepturilor ce le revin in baza prezentului Art. 50 {Drepturi
de Acces).

Daci, in exercitarea oricirui drept prevazut de prezentul Art. 50 (Drepturi de Acces), Autoritatea
sau o Entitate Subordonatd Autoritatii produce daune materiale oricarui Bun, atunci Autoritatea
va fi raspunzitoare fatd de Concesionar pentru costurile rezonabile cauzate direct de aceasta
dauni, aceastd dauna fiind considerata un Caz de Despagubire.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

in legéturd cu toate Datele cu Caracter Personal, Concesionarul va respecta intotdeauna LPD in
calitate de operator de date cu caracter personal, acolo unde este cazul, inclusiv va mentine o
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notificare sau autorizatie valabila si la zi conform LPD pentru prelucrarea datelor care va fi
efectuata in legatura cu Lucrarile si Serviciile.

Concesionarul si orice subcontractant vor efectua prelucrari de Date cu Caracter Personal doar in
masura in care este necesar in mod rezonabil in legatura cu Proiectul si nu va transfera nicio Data
cu Caracter Personal cétre orice tara sau teritoriu in afara Zonei Economice Europene.

Concesionarul nu va dezvalui Date cu Caracter Personal catre terti, cu urmatoarele exceptii:

51.3.1 catre angajati 5i subcontractanti fata de care respectiva dezvaluire este in mod rezonabil
necesara pentru ca Concesionarul si realizeze Lucrarile sau Serviciile sau alte activitati
prevazute in prezentul Contract; sau

51.3.2 in masura Tn care se dispune printr-o hotarare judecatoreascd sau conform dispozitiilor
unei Cerinte Legale sau ale unei Autoritati Relevante actionand in vederea indeplinirii
unei Cerinte Legale,

cu conditia ca dezvdluirea conform Art. 51.3.1 (Protectia Datelor cu Caracter Personal) sa fie
efectuatd conform unor termeni si conditii scrise similare si nu mai putin restrictive decat termenii
si conditiile din prezentul Art. 51 {Protectia Datelor cu Caracter Personal) si ca Concesionarul sa
notifice in scris Autoritatea cu privire la orice dezviluire de Date cu Caracter Personal pe care
Concesionarul sau un subcontractant trebuie sa o efectueze conform Art. 51.3.2, imediat ce i se
aduce la cunostinta aceasta cerinta.

Concesionarul §i subcontractantii sai vor pune in aplicare §i vor mentine toate masurile tehnice si
organizatorice pentru prevenirea prelucrarii neautorizate sau ilegale a Datelor cu Caracter
Personal, precum si a pierderii sau distrugerii accidentale sau deteriorarii Datelor cu Caracter
Personal, inclusiv dar fara a se limita la intreprinderea demersurilor rezonabile pentru a asigura
ca personalul cu acces la Datele cu Caracter Personal este demn de incredere.

Autoritatea poate, la intervale rezonabile, sa solicite o descriere in scris a metodelor tehnice si
organizatorice utilizate de Concesionar si/sau subcontractantii mentionati la Art. 51.4. Tn termen
de 30 de zile de la respectiva solicitare, Concesionarul va furniza in scris detalii 1a un nivel
rezonabil cu privire la toate aceste masuri astfel incat Autoritatea sa poata determina daca sunt
sau nu in conformitate cu LPD in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal.

Concesionarul va despagubi Autoritatea pentru toate Pretentiite si Pierderile suportate de aceasta
in legaturd cu orice incalcare a prezentului Art. 51 (Protectia Datelor cu Caracter Personal) de
catre Concesionar si/sau orice act sau omisiune a oricarui subcontractant.

PROPRIETATE INTELECTUALA
Date de Proiectare §i Alte Date

Concesionarul:

52.1.1 va pune la dispozitia Autoritatii gratuit, in format material sau in format electronic,
conform solicitarii Autoritatii, toate materialele, documentele si datele de orice natura
(inclusiv dar fara a se limita la toate Datele de Proiectare) dobandite sau emise n orice
fel de catre Concesionar (§i/sau de oricare dintre imputernicitii, angajatii, contractantii
sau subcontractantii de orice nivel ai Concesionarului) pentru proiectarea sau constructia
Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii, exploatarea, intretinerea sau imbunatatirea Lotului sau
realizarea oricarei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor si care sunt solicitate in mod
rezonabil de Autoritate pe parcursul Duratei Contractului in vederea exercitarii
drepturilor sau indeplinirii obligatiilor sale in temeiul prezentului Contract sau pentru
indeplinirea oricarei obligatii legale; si
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va pune la dispozitia Autoritatii toate celelalte materiale, documente §i date dobandite
sau emise de terti, solicitate in mod rezonabil pentru scopurile mentionate la Art. 52.1.1
{Date de Proiectare si Alte Date).

Concesionarul;

(a) prin prezentul Contract acorda Autoritatii o licentd permanentd, transferabila,
neexclusiva, gratuita (care confera dreptul de a acorda sub-licente) de a utiliza in
orice scop (pe parcursul sau ulterior Duratei Contractului) legat de proiectarea,
constructia, finalizarea, punerea in functiune sau testarea Lucrarilor, a Lucrarilor
de Servicii, exploatarea, intretinerea sau imbunatatirea Lotului sau realizarea
oricarei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor sau indeplinirea de citre Autoritate
a oricaror atributii legale cu privire la Lot, oricare si toate elementele de
Proprietate Intelectuala detinute de Concesionar (si/sau oricare dintre
imputernicitii, angajatii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai
Concesionarului) i de a efectua orice modificari, adaptari sau completéri la Datele
de Proiectare si Datele de Trafic ce se afld sau se vor afla in posesia
Concesionarului; si

(b)  in cazul in care orice element de Proprietate Intelectuald apartine unui tert, va
asigura acordarea catre Autoritate a unei licente similare in vigoare (cu aplicarea
in mod corespunzator a Art. 52.2.2 (Licente}) de la Data Contractului {cu efect
imediat de la acordarea acesteia), in orice scop {pe parcursul sau ulterior Duratei
Contractului) legat de proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune
sau testarea Lucrarilor, a Lucrdrilor de Servicii, exploatarea, intretinerea sau
imbunatatirea Lotului sau realizarea oricarei alte parti a Lucririlor sau Serviciilor
sau indeplinirea de catre Autoritate a oricaror atributii legale cu privire la Lot.

Cu privire la Proprietatea Intelectuala creata pe Durata Contractului, licenta acordata in
baza Art. 52.2.1 (Licente) va intra in vigoare imediat dupa crearea Proprietatii
Intelectuale respective.

52.3 Date Electronice

52.3.1

52.3.2

In misura in care oricare dintre datele, materiaiele i documentele mentionate la Art,
52.1 (Date de Proiectare 5i Alte Date) sunt generate sau mentinute pe un computer sau
in alt format electronic lizibil, Concesionarul va asigura Autoritatii, in mod gratuit,
acordarea unef licente sau sub-licente pentru orice software sau bazi de date relevanti
precum si furnizarea oricarui astfel de software sau bazd de date relevanta care sa
permita Autoritatii sau persoanei desemnate de aceasta sa acceseze i sa utilizeze in alte
moduri respectivele date in scopurile prevazute in prezentul Contract sau, dupd
incetarea acestuia, pentru proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune
sau testarea Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii, operarea, intretinerea sau imbunititirea
Lotului, realizarea oricarei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor sau indeplinirea de catre
Autoritate a oricaror atribugii legale in legatura cu Lotul.

in termen de 60 de zile de la Data Contractului, Concesionarul va prezenta Autoritatii,
in conformitate cu Procedura de Revizuire propunerile sale de back-up si stocare in
siguranta a datelor, materialelor si documentelor mentionate la Art. 52.1 (Date de
Proiectare si Alte Date), iar Autoritatea va avea dreptul de a ridica obiectii si solicita
modificari sau completdri numai daca acestea nu corespund Bunei Practici Industriale.
Concesionarul va respecta si va asigura respectarea de catre Antreprenorul Constructiei,
de catre Proiectant, Operator si de cétre orice alt contractant sau subcontractant al
Concesionarului a procedurilor fata de care nu a fost ridicata nicio astfel de obiectie de
catre Autoritate. Concesionarul poate modifica procedurile sale pentru back-up si
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stocare cu conditia de a prezenta propunerile sale de modificare, in conformitate cu
Procedura de Revizuire, Autoritatii, care poate formula obiectii numai conform celor de
mai sus.

Asigurari Suplimentare

Concesionarul se angajeaza ca, la solicitarea Autoritatii, sa incheie orice documente si si
intreprinda orice masuri care pot fi necesare pentru ca orice licenta cuprinsa sau mentionata la
Art. 52.2 (Licente} sa produca efecte sau pentru confirmarea acesteia.

Date de Trafic

52.5.1 Fara a aduce atingere oricaror drepturi pe care Concesionarul le are asupra Datelor de
Trafic, Autoritatea va avea dreptul, fara a fi necesard o aprobare din partea
Concesionarului:

(a) sd utilizeze Datele de Trafic in scopul exercitdrii drepturitor sau indeplinirii
obligatiilor sale in temeiul prezentului Contract sau indeplinirii oricdror atributii
legale; si

(b) sa incorporeze Datele de Trafic in orice statistici de trafic sau de altd naturd
realizate de catre sau in numele Autoritatii si s3 comunice acele statistici sau
Datele de Trafic in general citre public sau unei categorii limitate de persoane sau
sa exploateze in alt mod respectivele statistici sau Datele de Trafic, cu titlu oneros
sau cu titlu gratuit.

52.5.2 Fara a aduce atingere oricdror drepturi pe care Autoritatea le are asupra Datelor de
Trafic, Concesionarul va avea dreptul, fard a fi necesara o aprobare din partea
Autoritatii:

(a) sa utilizeze Datele de Trafic in scopul exercitdrii drepturilor sau indeplinirii
abligatiilor sale in temeiul prezentului Contract; si

(b} sa incorporeze Datele de Trafic in orice statistici de trafic sau de alti naturd
realizate de catre sau in numele Concesionarului si s8 comunice acele statistici sau
Datele de Trafic in general catre public sau unei categorii limitate de persoane sau
sa exploateze in alt mod respectivele statistici sau Datele de Trafic, cu titlu oneros
sau cu titlu gratuit.

Identitate Corporativa si Sigla
in vederea mentinerii identitatii corporative si imaginii Autoritatii in ceea ce priveste indeplinirea
Lucrarilor §i Serviciilor si pentru recunoasterea faptului cd Lucrarile $i Serviciile sunt comandate

de catre Autoritate:

52.6.1 toate elementele de papetarie utilizate de catre Concesionar in legdtura cu prestarea
Lucrarilor si Serviciilor vor contine sigla Autoritatii {"Sigla");

52.6.2 Autoritatea va furniza sigla sa §i formularea aprobata, astfel cum a fost agreatd de cétre
Reprezentanti;

52.6.3 Autoritatea va continua sa defina toate drepturile de Proprietate Intelectuald asupra
Siglei; si

92.6.4 permisiunea de a utiliza sigla Autoritatii, acordata prin prezentul Art. 52.6 (identitate
Corporativa si Sigld) poate fi retrasa oricand de catre Autoritate si, dacd nu este retrasi
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de catre Autoritate, va expira la Data Expirdrii sau la Data Incetdrii, oricare survine
prima.

Efecte Ulterioare

Prezentul Art, 52 (Proprietate Intelectuald) va produce efecte si dupa incetarea prezentului
Contract, indiferent de motivul incetarii.

INFORMATII 51 CONFIDENTIALITATE

Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate

53.1.1 Confidentialitate

(a)

&)

(©)

(d)

(e)

53.1.2  Art

(@)

(b)

(c)

Partile convin ca prevederile prezentului Contract si fiecare Document al
Proiectului nu vor fi tratate, sub rezerva Art. 53.1.1(b) de mai jos, ca Informatii
Confidentiale si pot fi dezvaluite fara restrictii, iar Concesionarul ia cunostinta de
faptul ca Autoritatea intentioneaza sa publice, sub rezerva Art. 53.1.1(b) de mai
jos, prezentul Contract si o parte din Documentele Proiectului pe propria pagina
de internet.

Art. 53.1.1(a) de mai sus nu se va aplica prevederilor prezentului Contract sau unui
Document al Proiectului desemnat ca reprezentand Informatii Sensibile din punct
de vedere Comercial §i mentionat in Partea 1 din Anexa 15 (Informatii Sensibile
din punct de vedere Comercial) la prezentul Contract care, sub rezerva Art. 53.1.2
{(Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate) de mai jos, vor fi tinute
confidentiale pe perioadele specificate in aceasta.

Partile vor pastra toate Informatiile Confidentiale primite de o Parte de la cealalta
Parte cu privire la prezentul Contract si Documentele Proiectului sau Proiectul si
vor face toate eforturile rezonabile pentru a impiedica proprii salariati si
imputerniciti sa dezvaluie astfel de Informatii Confidentiale vreunei persoane,

Partile convin ca informatiile privind rata internd de profit efectiva sau estimata
pentru Proiect si pentru fiecare dintre Actionari nu vor fi considerate Informatii
Confidentiale, iar Concesionarul ia cunostintda de faptul c3 Autoritatea
intentioneaza sa publice aceste informatii pe pagina sa de internet.

Partile convin ca informatiile furnizate in conformitate cu Art. 45.3.2 (Schimbare
de Proprietate) de mai sus in legatura cu orice schimbare de proprietate care a
avut loc nu vor fi considerate Informatii Confidentiale.

. 53.1.1(b} si Art. 53.1.1(c) nu se vor aplica:

niciunei dezvaluiri de informatii care este solicitata in mod rezonabil de citre orice
persoana care isi indeplineste obligatiile in temeiul prezentului Contract, in scoput
indeplinirii acelor obligatii;

oricarui element cu privire la care o Parte poate demonstra ci este deja sau devine
general disponibil §i in domeniul public, altfel decat in urma incalcarii prezentului
Art. 53.1 (Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate);

oricdrei dezvaluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii in baza Art. 55

(Procedura de Solufionare a Litigiilor) sau in legatura cu o disputd intre
Concesionar si oricare dintre subcontractantii sai;
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{d) oricarei dezvaluiri care este solicitata in temeiul oricirei Cerinte Legale (inclusiv
orice ordin al unei instante competente) aplicabile Partii care face dezviluirea sau
al regulilor oricarei burse de valori sau Autoritati Relevante cu fortd juridica
obligatorie sau, daca nu au forta juridica obligatorie, conformarea faté de acestea
constituie o practica generala a persoanelor supuse reglementirilor bursei de
valori sau ale Autoritatii Relevante respective;

{e) oricérei dezvaluiri de informatii care sunt deja in mod legal in posesia Partii
destinatare, inainte de dezvaluirea acestora de citre Partea care face dezvaluirea;

(f)  oricdrei dezvaluiri de catre Autoritate a unor informatii legate de proiectarea,
constructia, operarea si intretinerea Lotului si oricdrei alte informatii care pot fi
solicitate in mod rezonabil in scopul efectudrii unui proces de audit catre orice
concesionar nou propus, in cazul in care Autoritatea decide sa organizeze o noud
procedura pentru atribuirea Proiectului (sau partii rimase din acesta) sau si
intreprinda orice testare de piati;

(8) oricarei inregistrari sau evidente a Autorizatiilor si inregistriri de proprietate
necesare;

(h)  oricarei dezvaluiri de informatii facuta de Autoritate cétre orice alt departament,
birou sau agentie a unei Autoritati Relevante sau citre consultantii acestora sau
catre orice persoana care furnizeaza servicii Autorititii pentru orice scop legat de
sau subordonat prezentului Contract; sau

(i)  oricarei dezvaluiri in vederea:
(i)  examindrii i certificarii conturilor Autoritatii sau ale Concesionarului;

(i) oricdrei examinari sau investigatii desfasurate de Autoritatile Relevante cu
competente de supraveghere si inspectie in ceea ce priveste
economicitatea, eficienta si eficacitatea cu care Autoritatea si-a folosit
resursele;

(iif) respectarii unei cereri corespunzitoare din partea consultantului de
asigurari al oricareia dintre Parti sau a unui asiguritor care incheie sau
reinnoieste orice polite de asigurare; sau

(iv) (fard a afecta caracterul general al Art. 53.1.2(d) de mai sus), respectirii
LLAI si/sau a altei Legi sau altor Cerinte Legale,

cu condifia ca, pentru evitarea oricarui dubiu, nici Art. 53.1.2(d) si nici Art. 53.1.2(i)(iv)
de mai sus nu vor permite dezvaluirea de Informatii Confidentiale care altfel ar fi
interzisa potrivit Art. 53.1.1(c) de mai sus, cand informatiile respective sunt exceptate
de la liberul acces potrivit Art. 12 alin. (1) lit. ¢) din LLAI

Cand dezvéluirea este permisa in baza Art. 53.1.2 (Confidentialitate), altfel decit
conform Art. 53.1.2(b), Art. 53.1.2(d), Art. 53.1.2(e), Art. 53.1.2(g) si Art. 53.1.2(i),
Partea care furnizeaza informatiile se va asigura ca destinatarul informatiilor este supus
acelorasi obligatii de confidentialitate ca si cele cuprinse in prezentul Contract.

Concesionarul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informatii emise sau furnizate
de sau in numele Autoritdtii in legdtura cu prezentul Contract altfel decit pentru
scopurile prezentului Contract, cu exceptia acordului scris al Autoritétii in acest sens.

Atunci cand Concesionarul, in indeplinirea obligatiilor ce ji revin in temeiul prezentului
Contract, primeste informatii cu privire la Utilizatori, Concesionarul nu va dezvalui sau
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utiliza niciun fel de astfel de informatii altfel decat in scopul pentru care au fost
furnizate, cu exceptia cazului in care Concesionarul a solicitat acordul prealabil scris al
respectivului Utilizator si a obtinut acordul prealabil scris al Autoritatii sau in alt mod in
conformitate cu Legea sau orice Cerinte Legale.

La sau Tnainte de Data Expirarii, Concesionarul se va asigura ca toate documentele sau
evidentele computerizate aflate in posesia, detentia sau sub controlul sdu, care contin
informatii referitoare la Utilizatori, inclusiv orice documente aflate in posesia, detentia
sau sub controlul unui Subcontractant, sunt transmise Autoritatii.

Prevederile prezentului Art. 53.1 (Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate) nu
afecteaza aplicarea Legii privind informatiile clasificate.

Accesul Liber la Informatii

53.2.1

33.2.2

53.2.3

53.2.4

Concesionarul recunoaste ca Autoritatea este supusa cerintelor LLAI si va facilita
conformarea Autoritatii cu cerintele sale de dezvaluire a Informatiilor in baza acesteia,
n modalitatea prevazuta la Art. 53.2.2 - 53.2.10 de mai jos.

Atunci cand Autoritatea primeste o Solicitare de Informatii in legdtura cu informatiile pe
care Concesionarul le de{ine in numele sau i pe care Autoritatea nu le detine ea insési,
Autoritatea va inainta Concesionarului respectiva Solicitare de Informatii pe care o
primeste, imediat ce este posibil i in orice caz in termen de 5 Zile Lucritoare de la
primirea unei Solicitari de informatii, iar Concesionarul:

(@) va pune la dispozitia Autoriti{ii o copie a tuturor Informatiilor respective in forma
solicitata de Autoritate, imediat ce este posibil 5i in orice caz in termen de 5 Zile
Lucratoare (sau orice alta perioadd pe care Autoritatea, actionind rezonabil, o
poate specifica) de la solicitarea Autoritatii; si

(b} va acorda intreaga asistentd necesard, solicitatd in mod rezonabil de ciitre
Autoritate in legatura cu orice astfel de Informatii, pentru a permite Autoritatii sa
rdspundi la o Solicitare de Informatii in termenul prevazut in LLAI.

in urma notificarii conform Art. 53.2.2 si pani la momentul in care Concesionarul pune
la dispozitia Autoritatii toate Informatiile specificate la Art. 53.2.2(a), Concesionarul
poate aduce argumente Autoritdtii cu privire la dezvaluirea sau nedezviluirea sau
temeiul in care ar trebui dezvaluite Informatiile respective, precum si cu privire la faptul
daca trebuie furnizate informatii suplimentare in vederea identificdrii si localizarii
informatiilor solicitate, cu mentiunea ca intotdeauna Autoritatea are dreptul exclusiv de
a stabili urmatoarele:

(a) daca Informatiile sunt exceptate de la liberul acces, potrivit LLAI;

(b) daca Informatiile urmeaza sa fie dezvaluite ca raspuns la o Solicitare de Informatii,
si

in niciun caz Concesionarul nu va raspunde direct §i nu va permite subcontractantilor sai
sa raspunda direct la o Solicitare de Informatii, daca nu este autorizat in mod expres de
catre Autoritate sa faca acest lucru,

Concesionarul se va asigura ca toate Informatiile detinute in numele Autoritdtii sunt
restrictionate in ceea ce priveste dezvaluirea pe o durata de cel putin 5 ani (de la data
obtinerii acestora) si va permite Autoritatii sa inspecteze in mod periodic Informatiile
respective, conform cerintelor acesteia.
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Concesionarul va transfera Autoritatii orice Solicitare de Informatii primita de catre
Concesionar imediat ce este posibil §i in orice caz in termen de cel mult 5 Zile Lucrétoare
de la primirea acesteia.

Concesionarul recunocaste ca orice liste furnizate de Concesionar care enumerd sau
mentioneaza Informatii Confidentiale au doar un caracter orientativ si ¢cd Autoritatea
poate fi in orice caz obligaté s& dezvaluie Informatii Confidentiale in conformitate cu
cerintele LLAI.

Concesionarul confirma ca (fara a aduce atingere prevederilor din Art. 53.1 (Accesul
Liber la Informatii) Autoritatea poate fi obligata conform LLAl sa divulge Informatii
privind Concesionarul sau Proiectul:

(@) in anumite circumstante fara consultarea Concesionarului; sau
(b)  inurma consultarii Concesionarului si {indnd cont de punctul de vedere al acestuia.

Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiala, oricdrei solicitdri a Autoritatii de a
i se oferi orice date sau informatii pentru a realiza oricare dintre sarcinile sau obligatiile
ce fi revin in conformitate cu cerintele legale prevazute de prezentul Art, 53.2 (Accesul
Liber la Informatii).

Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiala, oricarei solicitari a Autoritatii in
legdtura cu inregistrarea, stocarea, pastrarea, dezvaluirea, organizarea, utilizarea,
procesarea, raspandirea, stergerea sau distrugerea oricaror date sau informatii obtinute
de Concesionar in urma realizarii Lucrarilor sau Serviciilor sau a oricdrei alte obligatii
prevazute in prezentul Contract.

Partile recunosc si declard ca niciunul dintre elementele de mai sus nu este destinat sa
exonereze Concesionarul de orice obligatii ori sarcini pe care Concesionarul insusi le are
conform oricarei Cerinte Legale privind dezvaluirea informatiilor.

53.3 Solicitari de Informatii din partea Autoritatilor Relevante

Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiala, oricarei solicitari a Autoritatii de a i se furniza
orice date sau informatii solicitate de Autoritate pentru a rdspunde oricarei solicitiri din partea
sau pe seama oricarei Autoritati Relevante, cu conditia ca respectiva Autoritate Relevanta s3 aibd
dreptul de a formula respectiva solicitare conform Legii.

53.4 Relatii Publice si Publicitate

53.4.1

53.4.2

Concesionarul, salariatii sau imputernicitii sdi nu vor comunica (si Concesionarul va
asigura ca subcontractantii sdi nu vor comunica) cu reprezentantii presei, televiziunii,
radioului sau altor mijloace de comunicare cu privire la orice aspect referitor la prezentul
Contract fara aprobarea prealabila scrisa a Autoritatii. Cu toate acestea, pentru evitarea
oricarui dubiu, prezentul Art. 53.4.1 nu poate fi interpretat in sensul inexistentei,
limitarii sau restrangerii dreptului Concesionarului de a comunica, fara acordul prealabil
a Autoritatii, informatii referitoare la Proiect in general si la afacerile si activitatile
Concesionarului,

Concesionarul nu va acorda sau permite niciun fel de facilitate de fotografiere sau
filmare in sau pe nicio proprietate utilizata in legiturd cu Proiectul, daca Autoritatea nu
a acordat o aprobare prealabila scrisa in acest sens.

54 SUBCONTRACTANTI
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54.2

55

35.1

35.2

55.3

55.4
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Responsabilitatea Concesionarului

in relatia dintre Parti, Concesionarul va fi pe deplin responsabil pentru actele, neindeplinirile,
omisiunile $i neglijenta Subcontractantilor si ale oricdrui alt contractant sau subcontractant al
Concesionarului 1a orice nivel si ale imputernicitilor, angajatilor sau lucritorilor acestora, ca si
cum ar fi actele, neindeplinirile, omisiunile sau neglijenta Concesionarului, imputernicitilor,
angajatilor sau lucratorilor sai.

Cunostintete Concesionarului

Fara a se limita la cunostintele sale reale, se va considera ca Concesionarut, in tot ceea ce priveste
prezentul Contract, dispune de acele cunostinte privind Proiectul, Lucririle si Serviciile care sunt
detinute (sau ar trebui in mod rezonabil sa fie detinute) de Subcontractanti in circumstantele
relevante.

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

Orice Litigiu va fi solutionat in conformitate cu prezentul Art. 55 (Procedura de Solufionare a
Litigiilor).

In cazul aparitiei oricirui Litigiu, oricare dintre Parti poate transmite o notificare celeilalte Parti
cu privire la Litigiu si Partile vor incerca o solutionare amiabild a Litigiului in termen de 30 de zile
de la primirea respectivei notificari.

Féra a afecta aplicarea Art. 55.2 mai sus §i a Art. 55.12 de mai jos, oricare Parte poate notifica
celeilalte intentia sa de a supune Litigiul opiniei unui Expert, transmitind notificarea si citre
Expertul astfel selectat in conformitate cu Art. 55.4 de mai jos.

Expertul desemnat in vederea solutiondrii Litigiului inaintat acestuia va fi selectat exclusiv prin
rotatie din cadrul comitetului relevant de experti desemnati in conformitate cu urmatoarele:

55.4.1 va exista un comitet de experti atat pentru aspectele referitoare la constructie cét si
pentru aspectele referitoare la operare si intretinere ("Comitetul’). Toti expertii din
Comitet vor fi pe deplin independenti fatd de Concesionar, de Autoritate, de
Subcontractantii relevanti si de orice alti competitori importanti ai Concesionarului sau
ai Subcontractantilor retevanti;

55.4.2 Comitetul va fi format din 3 experti care vor fi numiti in comun de Concesionar si
Autoritate. Aceste numiri §i intelegerile privind rotatia expertilor vor avea loc in termen
de 60 de zile de la Data de incepere;

55.4.3 daca orice membru al Comitetului renunt3 la aceasti calitate sau solicita inlocuirea din
orice alt motiv pe parcursul Duratei Contractului, un expert inlocuitor va fi desemnat de
Concesionar si Autoritate cat mai curdnd posibil;

55.4.4 daca Autoritatea §i Concesionarul nu reusesc si ajungd la o intelegere cu privire la
identitatea expertilor care vor fi numiti in comitet, expertul/expertii respectiv{i) va/vor
fi numit/numiti de Centrul International de Expertizi (International Centre for
Expertise) in conformitate cu prevederile privind desemnarea expertilor si potrivit
Regulilor de Expertizd ale Camerei Internationale de Comert in termen de 30 de zile de
la data oricarei cereri de numire naintata de oricare dintre Pirti.
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55.5

55.6

55.7

55.8

55.9

55.10

35.11

55.12

55.13
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in termen de 7 zile de la inaintarea Litigiului cdtre Expert conform Art. 55.3 de mai sus, Expertul
va stabili un program solicitand Partilor sa-si prezinte fiecare in scris argumentele. Expertul poate
decide, la libera sa discretie, daca este sau nu necesara o audiere pentru solutionarea Litigiului.

in orice caz, Expertul va comunica ambelor Parti decizia sa scrisa cu privire la Litigiu, in termen
de 28 de zile de la data inaintarii Litigiului (sau intr-un alt termen convenit de cétre Parti dupa
inaintarea Litigiului sau 42 de zile de la data inaintarii Litigiului dac3 Partea care a inaintat Litigiul
este de acord). Cu exceptia situatiilor in care Partile convin altfel, Expertul isi va motiva decizia.
Daca §i pdna cand nu este revizuita printr-o decizie arbitrala sau in mod amiabil, decizia Expertului
va fi obligatorie pentru ambele Parti, care o vor pune imediat in aplicare.

Partile vor fi raspunzatoare individual si in solidar fatd de Expert pentru costurile solutionarii
Litigiului inaintat Expertului, dar Expertul va fi autorizat s emitd un ordin cu privire la costuri
mentiondnd modul in care aceste costuri vor fi in final suportate de citre Parti sau, in lipsa unor
astfel de mentiuni, costurile vor fi suportate in mod egal de cétre Parti. Fiecare Parte va suporta
costurile proprii rezultate din Litigiu, inclusiv onorariile avocatiale si costurile si cheltuielile cu
martotii.

Expertul nu va fi considerat arbitru, ci se va pronunta in calitate de expert, iar prevederile Legii
referitoare la arbitraj nu se vor aplica Expertului sau deciziei sale sau procedurii prin care acesta
a ajuns la aceasta decizie.

Expertul va actiona in mod impartial §i poate avea un rol activ cu privire la stabilirea situatiei in
fapt si in drept. Expertul va avea autoritatea de a reevalua, examina si revizui orice opinie,
certificat, dispozitie, hotarare sau decizie de orice naturé data sau pronuntati in baza prezentului
Contract.

Toate informatiile, datele sau documentele dezvéluite sau furnizate de o Parte Expertului ca
urmare a sau in legaturd cu numirea acestuia in calitate de Expert vor fi tratate ca fiind
confidentiale. Cu exceptia prevederilor Art. 53 (Informatii si Confidentiatitate), si numai in
masura necesara pentru desfasurarea unei proceduri de arbitraj conform art, 55.12 de mai jos,
Partile nu vor dezvélui niciunei persoane sau societati niciun fel de astfel de informatii, date sau
documente, iar toate aceste informatii, date sau documente vor riméne proprietatea Partii care
le dezvaluie sau le furnizeaza si toate copiile vor fi returnate respectivei Parti la finalizarea lucrarii
Expertului.

Expertul nu este raspunzator pentru nicio actiune sau omisiune in indeplinirea atributiilor sale de
Expert, cu exceptia situatiei in care actiunea sau omisiunea este comisi cu rea credinti. Orice
angajat sau imputernicit al Expertului este protejat in mod similar de rispundere.

in cazul in care:

55.12.1 survine un Litigiu inainte de data la care membrii Comitetului sunt desemnati conform
Art. 55.4.2 de mai sus; sau

55.12.2 oricare dintre Parti este nemultumita sau doreste sa conteste decizia Expertului luatd in
conformitate cu prezentul Art. 55 {Procedura de Solutionare a Litigiilor), cu conditia ca
respectiva Parte sa fi transmis celeilalte Parti o notificare privind nemultumirea sa in
termen de 30 de zile de la primirea deciziei Expertului; sau

55.12.3 ambele Parti sunt de acord,

atunci Litigiul va fi solutionat in prima instanta, de catre instanta civild de drept comun
in circumscriptia careia se afld sediul autoritatii contractante.

Partile vor continua sa se conformeze, sa respecte si si-si indeplineasca toate obligatiile in baza
prezentului Contract indiferent de natura Litigiului si fara a lua in considerare inaintarea Litigiului
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55.14

55.15

O 55.16

56

56.1

56.2
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spre solutionare conform prezentului Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor) si vor pune
imediat in aplicare orice decizie a Expertului si hotdrare a instantei civile de drept comun
pronuntata conform prezentului Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiitor).

Expertul sau instanta civila de drept comun, dupa caz, nu vor avea competenta de a solutiona
orice disputa dintre Concesionar §i Antreprenorul Constructiei rezultdnd din Contractul de
Proiectare si Constructie (,,Litigiul privind Contractul de Constructie") sau dintre Concesionar si
Operator rezultdnd din Contractul de Operare {, Litigiul privind Contractul de Operare”). Decizia
Expertului sau instantei civile de drept comun va fi, cu aplicarea in mod corespunzator a
prevederilor Art. 55.12, obligatorie pentru Concesionar si Antreprenorul Constructiei, in masura in
care stabileste aspecte legate de Litigiul privind Contractul de Constructie, si pentru Concesionar
si Operator, in masura in care stabileste aspecte legate de Litigiul privind Contractul de Operare.

Autoritatea nu va avea nicio raspundere fatd de Antreprenorul Constructiei sau Operator rezultand
din sau in legatura cu orice decizie a Expertului sau a instantei civile de drept comun sau privind
costurile suportate de Antreprenorul Constructiei sau Operator in legatura cu participarea la
solutionarea oricarui Litigiu.

Concesionarul nu va permite Antreprenorului Constructiei sau Operatorului sa aiba acces la orice
document al Autoritatii relevant pentru aspectele aflate in litigiu intre Autoritate si Concesionar,
excepténd cazul in care:

55.16.1 documentul este relevant §i pentru aspectele legate de Litigiul privind Contractul de
Constructie sau Litigiul privind Contractul de Operare, dupa caz; si

55.16.2 Concesionarul a prezentat mai intdi Autoritatii un angajament scris din partea
Antreprenorului Constructiei $i/sau a Operatorului (dupa caz) adresat Autoritdtii, prin
care se angajeaza ca nu vor folosi niciun document decat pentru scopul procedurilor de
solutionare a litigiului in baza prezentului Contract si ca nu vor dezvélui aceste
documente sau orice informatii incluse in acestea tertilor, cu exceptia Expertului sau
instantei civile de drept comun sau oricarui consultant profesional angajat de
Antreprenorul Constructiei sau de Operator {dupad caz) pentru a oferi consultanta in
legatura cu Litigiut.

CONTRACTUL INTEGRAL

Contractul (inclusiv Anexele) constituie intregul contract si intelegere a Partilor cu privire la
obiectul acestuia, neexistand alte contracte anterioare sau actuale intre Parti cu privire la acesta.
Partile declard ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Contract care sa fi fost
lasate de catre acestea in vederea unor intelegeri sau determinari ulterioare.

Anexete Contractului sunt urmatoarele;

¢ Anexa1 - Lotul

Anexa 2 - Specificatii tehnice

Anexa 3 - Procedura de revizuire

Anexa 4 - Mecanismul de plata

Anexa 5 - Asigurari

Anexa 6 - Documentele proiectului

Anexa 7 - Oferta

s Anexa 8 - inregistrari si rapoarte

e Anexa 9 - Detalii privind concesionarul, antreprenorul constructiei si operatorul
e Anexa 10 - Proceduri de comunicare

» Anexa 11 - Proces verbal de predare

s Anexa 12 - Lucrari si activitati de mobilizare
o Anexa 13 - Functii i servicii autorizate
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57

57.1

57.2

57.3

58

58.1

58.2

59
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e Anexa 14 - Notificare de indeplinire

» Anexa 15 - Informatii sensibile din punct de vedere comercial
* Anexa 16 - [aspecte dezvaluite ale autoritatii]

o Anexa 17 - Acorduri existente

Prezentul Contract este incheiat de catre Parti in [+] exemplare originale, iar fiecare exemplar
original astfel incheiat va constitui un instrument valabil si angajant la fel ca orice alt exemplar
original astfel incheiat.

RENUNTARE $I NULITATE PARTIALA

Nu se va putea considera ca s-a renuntat la vreun termen sau prevedere din Contract de citre
orice Parte decét daca aceasta renuntare este efectuata in scris de respectiva Parte,

Nicio renuntare conform Art. 57.1 nu va constitui o renuntare la angajarea raspunderii pentru o
neindeplinire sau incilcare anterioara sau viitoare §i nici nu va modifica, elimina sau completa
temenii, conditiile sau prevederile Contractului decat daca (§i numai in masura in care) acest lucru
este expres mentionat in acea renuntare.

Tn cazul in care se stabileste ci orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract este nula,
ilegala sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.

CONTRACTUL

Partile declara si confirma in mod expres ¢3 au avut posibilitatea de a analiza, au analizat cu toats
diligenta, au beneficiat de consultantd de specialitate in legdturd cu Procedura si cu incheierea
prezentului Contract, au inteles pe deplin si agreat clauzele prezentului Contract, avind la
dispozitie toate informatiile necesare pentru a-si exprima consim{amantul si a incheia prezentul
Contract in deplina cunostinta de cauza.

Fiecare Parte confirma cé obligatiile corelative care le revin conform prezentului Contract
reprezinta contraprestatii echitabile din punct de vedere economic fat3 de obligatiile celeilalte
Parti si care au fost stabilite in mod liber, prin raportare la valorile de piat3, ca nu a actionat in
stare de nevoie si ca are experienta si cunostintele necesare pentru a intelege pe deplin
prevederile prezentului Contract si a incheia prezentul Contract in considerarea contraprestatiilor
corelative ale celeilalte Pari, care reprezinta un echivalent economic corespunzitor.

MODIFICARI

Pe Durata Contractului, Partile au dreptul de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor

acestuia. Modificarea va produce efecte doar daca Partile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea
unui Act Aditional la Contract.

60

CONFLICTE DE INTERESE

Concesionarul se va asigura ca niciun conflict de interese nu va interveni intre executarea de
cdtre acesta a Lucrarilor sau Serviciilor si orice alt aspect in care acesta poate fi interesat direct

sau indirect.

61

61.1

ACTE INTERZISE
Definitia Actului Interzis

in sensul prezentului Art. 61 (Acte Interzise), fiecare dintre urmitoarele constituie un "Act
Interzis™:
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61.2

61.1.1

61.1.2

61.1.3

61.1.4

Tncetare

61.2.1

61.2.2

61.2.3

61.2.4
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faptul de a oferi, acorda sau conveni sa acorde Autoritatii sau oricérei alte entitati de
stat sau oricarei persoane angajate de sau in numele Autoritatii sau de sau in numele
oricarei alte entitati de stat orice cadou sau suma de bani ca stimulent sau recompensé:

{a) pentru a face sau a nu face (sau pentru ca a facut sau nu a facut) orice act in
legaturd cu obtinerea sau executarea prezentului Contract sau a oricdrui alt
contract incheiat cu Autoritatea sau cu orice altd entitate de stat sau cu orice
persoana angajatd de sau pe seama Autoritatii sau cu orice alta entitate de stat;
sau

(b} pentru a favoriza sau a nu favoriza sau defavoriza orice persoana in legiturd cu
prezentul Contract sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea sau cu orice altd
entitate de stat sau cu orice persoana angajatd de sau in numele Autoritatii sau al
oricarei alte entitati de stat;

incheierea prezentului Contract sau a oricarui alt contract cu Autoritatea sau cu orice
alta entitate de stat sau cu orice persoana angajatd de sau in numele Autoritatii sau de
sau in numele oricdrei alte entitati de stat in legédtura cu care s-a plitit ori s-a convenit
plata unui comision de catre Concesionar sau in numele acestuia sau de care acesta are
cunostintd, exceptéand cazul in care, inainte de incheierea contractului relevant, detalii
cu privire la acest comision i la termenii si conditiile contractului pentru plata sa au fost
dezvaluite in scris Autoritatii;

comiterea oricdrei infractiuni sanctionate de Lege in legétura cu frauda sau coruptia; sau

fraudarea sau incercarea de a frauda sau intelegerea pentru a frauda Autoritatea sau
orice alta entitate de stat sau orice persoana angajata de sau n numele Autoritatii sau
de sau In numele oricarei alte entitati de stat.

pentru Situatii de Mita si Frauda

in cazul in care Concesionarul sau orice Subcontractant sau oricare dintre imputernicitii
sau actionarii lor comit orice Act Interzis, Autoritatea va avea dreptul sa actioneze in
conformitate cu Art. 61.2.2 - 61.2.8 (Incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd) de mai
jos.

in cazul in care un Act Interzis este comis de Concesionar sau de un angajat neactionand
independent de Concesionar, Autoritatea poate rezilia unilateral prezentul Contract prin
transmiterea unei notificari de reziliere in acest sens catre Concesionar, iar prezentul
Contract va inceta de drept la data ment{ionata in notificarea de reziliere unilaterala.

Tn cazul in care Actul Interzis este comis de un angajat al Concesionarului actionand
independent de Concesionar, Autoritatea poate transmite mai intadi un preaviz de
reziliere Concesionarului. Dacd, in termen de 30 de zile de la primirea respectivei
notificari, Concesionarul nu inceteaza contractul de munca al angajatului si (dacd este
necesar) nu asigura efectuarea respectivei parti a Lucrarilor si/sau Serviciilor de catre o
alta persoand, Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilaterala, iar
prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere
unilaterala.

Tn cazul in care Actul Interzis este comis de un Subcontractant sau de un angajat al acelui
Subcontractant neactiondnd independent de acel Subcontractant, Autoritatea poate
transmite mai intdi un preaviz de reziliere Concesionarului, Dacd, in termen de 30 de zile
de la primirea respectivei notificari, Concesionarul nu inceteaza Documentul Proiectului
relevant si nu asigura efectuarea acelei par{i a Lucrarilor si/sau Serviciilor de catre o
alta persoand, Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilateral, iar
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61.3

62

61.2.5

61.2.6

61.2.7

61.2.8

61.2.9
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prezentul Contract va inceta de drept la data mentionatd in notificarea de reziliere
unilaterala.

in cazul in care Actul Interzis este comis de un angajat al unui Subcontractant actiondnd
in mod independent de acel Subcontractant, Autoritatea poate transmite mai intdi un
preaviz de reziliere Concesionarului. Daca, in termen de 30 de zile de la primirea
respectivei notificari, Subcontractantul nu inceteaza contractul de munci al angajatului
§i {(daca este necesar) nu asigura efectuarea acelei parti a Lucrdrilor si/sau Serviciilor de
catre o alta persoana, Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilateral3,
iar prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere
unilaterala.

In cazul in care Actul Interzis este comis de orice altd persoana care nu este specificata
la Art. 61.2.2 - 61.2.5 de mai sus, Autoritatea poate transmite mai intdi un preaviz de
reziliere Concesionarului. Daca, in termen de 30 de zile de la primirea respectivei
notificari, Concesionarul nu determind incetarea contractului de munci al acelei
persoane $i nu inceteaza contractul incheiat cu angajatorul persoanei respective {daci
persoana nu este angajatul Concesionarului sau Subcontractantilor) si, daca este necesar,
nu asigura efectuarea acelei parti a Lucrarilor si/sau Serviciilor de citre o altd persoan3,
Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilaterald, iar prezentul Contract
va inceta de drept la data mentionat in notificarea de reziliere unilaterala.

Orice notificare de reziliere unilaterald transmisd in conformitate cu Art. 61.2.2 sau
preaviz de reziliere conform Art. 61.2.3 - 61.2.6 de mai sus va specifica:

(2) natura Actului Interzis; si
(b) identitatea partii considerate de Autoritate ca fiind autorul Actului Interzis.

Orice notificare de reziliere unilaterala transmisa in conformitate cu prezentul Art. 61.2
(incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd) va mentiona data la care Contractul va inceta
de drept, in conformitate cu prevederea aplicabild corespunzitoare din prezentul Art.
61.2 (Incetare pentru Situatii de Mitd si Frauda).

in cazul incetdrii prezentului Contract in conformitate cu Art. 61.2 (incetare pentru
Situatii de Mitd si Fraudd), Autoritatea va plati Concesionarului sumele determinate in
conformitate cu Art. 44.3 (Compensafii in caz de Incetare pentru Situatii de Mitd si
Fraudd).

Garantia si Obligatia Concesionarului

61.3.1

61.3.2

Concesionarul garanteaza ca nu a comis niciun Act Interzis in legiturd cu incheierea
acestui Contract.

Concesionarul se obliga in fata Autoritatii cd, pe durata acestui Contract, va face toate
eforturile rezonabile pentru a implementa proceduri adecvate (astfel cum sunt cerute
de Lege, daca este cazul) menite sa impiedice persoane asociate Concesionarului si
mituiasca orice persoana in vederea obtinerii sau mentinerii in beneficiul Concesionarului
a unor afaceri sau in vederea obtinerii sau mentinerii in beneficiul Concesionarului a unui
avantaj in administrarea unor afaceri.

LEGE APLICABILA $I JURISDICTIE

Contractul va fi guvernat de legea romana. Orice Litigii vor fi solutionate in conformitate cu
prevederile Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).
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64.1
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MONEDA
Schimbare a Monedei

Daca, in orice moment, are loc o modificare a monedei nationale a Romaniei prin care Banca
Nationald a Romaniei recunoaste o noud moned3 sau mai multe monede ca fiind moneda legald a
Roméniei, prezentul Contract va fi modificat conform Legii si va produce efecte conform
modalitatii prevazute in scris de Autoritate dupd consultarea cu Concesionarul, astfel incat s3
reflecte respectiva modificare a monedei. Aceste amendamente vor dispune toate modificirile
necesare la mecanismele de platd §i calcularea dobanzilor, vor preciza conversia valutara si
rotunjirea si vor include alte astfel de prevederi considerate in mod rezonabil de Autoritate ca
fiind necesare pentru a situa, pe cat posibil, Concesionarul si Autoritatea in mod substantial pe
aceleasi pozitii pe care le-ar fi avut daca nu ar fi intervenit nicio modificare a monedei. Aceste
amendamente vor fi, pe cat posibil, in conformitate cu practica comerciala general acceptata la
momentul respectiv. Prin prezentul Contract, Concesionarul autorizeazi Autoritatea si efectueze
toate amendamentele la acest Contract pe care le considera necesare conform prezentului Art.
63.1 (Schimbare a Monedei).

Exonerare

Concesionarul nu va fi exonerat de niciuna din obligatiile sale conform prezentului Contract n
urma oricarei modificari a monezii potrivit Art. 63.1 {Schimbare a Monedei).

CONDITil DE DESCARCARE RELEVANTE

in cazul in care instanta pronunta o hotdrare sau un ordin definitiv si executoriu conform Legii
privind o cerere de examinare, avand ca rezultat faptul cd prezentul Contract inceteaza si mai
produca efecte sau devine altfel inaplicabil, Autoritatea va achita Concesionarului, cu titlul de
obligatie independenta, echivalentul valorii compensatiei plitibile de Autoritate Concesionarului
conform Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore) calculat (a data
emiterii respectivei hotarari sau ordin.

Orice plata de compensatii in conformitate cu prezentul Art. 64 (Conditii de Descdrcare Relevante)
va satisface integral orice pretentii ale Concesionarului in legiturd cu incetarea prezentului
Contract §i va constitui unicul remediu al Concesionarului fata de Autoritate in circumstantele
avute in vedere n Art. 64.1 (Conditii de Descdrcare Relevante) de mai sus.

Pe durata oricaror proceduri/depunerii unei cereri de reexaminare {(dar inainte de pronuntarea de
catre instanta a unet hotarari sau ordin definitiv si executoriu conform Legii} Concesionarul va lua
(pe cheltuiala Autoritatii) acele masuri solicitate in mod rezonabil de Autoritate pentru a sprijini
Autoritatea in legatura cu respectivele proceduri.
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TN CONSECINTA, Pirtile au incheiat prezentul Contract la data de [+] in Bucuresti, Romania.

SEMNATURA §I STAMPILA SEMNATURA $I STAMPILA
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A [CONCESIONAR]
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Prin Prin

Nume: [«]
Nume:

Q Comisia de Coordonare si Supervizare, numita prin Decizia Directorului General nr. 582/30.04.2020

Lucian Calmus - Director Directia Venituri si Incasari Comerciale Qﬁ/&t’é;ﬁ@

— e

Munteanu Ecaterina - Sef Departament Cooperare Interinstitutionala Trafic Rutier CO
Cojocariu Simona - Sef Biroul Planificare si Monitorizare Contracte C@

Ciocan Mariana - Sef Serviciul Avize si Reglementari Siguranta Circulatiei /t “'C/

Rt

(j Sabadus Georgeta Raluca - Sef Biroul Pregatire Proiecte Concesiuni %ﬂ/

Moldoveanu Bogdan Dumitru - Sef Biroul Derulare Contracte de Concesiuni Q@

Mag Raul Victor - Sef Serviciul Concesiuni o ? Oa/f

Popescu Vasilica - inginer, Biroul Pregatire Proiecte Concesiuni (f Zp,f:.. S
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