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Proces verbal privind executarea lucrdrilor de
asanare a terenului pe autostrada Bragov — Borg, Sectiunea !l C
pe luna iunie 2008

Km. 00+000 — 06+650;
Km. 08+400 — 13+500;
Km. 30+100 — 31+000;
Km. 614000 - 64+440;

Nr | Tronsonul in care s-a facut cercetarea U.M. Suprafata cercetata gi Obscrvatii

crt §iasanarea B asan_ati ]

Total suprafata de teren confirmata -mp - 1 206 825 Conform schemelor
si luatd n calcul pentru decontarea de cercetare-
lucririlor asanare si anexelor

NOTA: Lucrarile de asanare s-au realizat pe suprafetele marcate de echipa

topogeodezicd a constructorului.

Terenul a fost cercetat si asanat cenform contractului incheiat cu D.R.D.P. Clyj.

S-au gasit elemente de munitii neeplodate, astfel:

-1 proiectil exploziv cal 76 mm conform PV din 23.06.2008

-1 bomba aruncator cal 82 mm conform PV 32 din 30.06.2008

-1 proiectil artilerie exploziv cal 76 mm si 1 proiectil perforant cal 100 mm conform PV 34
din 04.07.2008

Nu s-au gasit situri §i obiecte de importanta arheologica.

De la Km. 05+850 — 06+650, detectarea s-a executat pe partea de Nord a axului
autostrazii. Partea de Sud a fost adusa la cota de proiect.

De la Km. 08+500 - 08+900, au fost descoperite tevi de sonda la o adancime de
aproximativ 1,2 metri si au fost marcate cu jaloane; De la Km. 08+900 — 09+100 s-au descoperit
doud conducte petroliere; De la Km. 09+100 — 09+700 s-a descoperit un parc de sonde cu
conducte Tngropate la aproximativ 1,5 metri, pe toata suprafaia.
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i Proces verbal
Inchelat astazi, 10.07.2008

intre SC. “Durap Serv" S.R.L. SUCEAVA, reprezentata de Col (r) Petraru Florin in
calitate de administrator si sef lucrari asanare teren de munitii neexplodate gi D.R.D.P. Cluj,
reprezentata prin dl. Ing. Alexa Florin, firma Consultanta Scetaurote / BCEMOM, reprezentata
de ing rezident adj., dl. Ing. Radu Baruta si inspector drum, ing. Mirela Doba si firma BECHTEL
INTERNATIONAL INC RENO NEVADA, reprezentata de inspector topograf, ing. Adrian Marian.
Prezentul proces verbal s-a incheiat cu ocazia predarii-primirii terenului asanat de
munitia neexplodaia pe autostrada Bragov —Bors, Sectiunea Il C pe luna iunie 2008 pe
sectoarele de drum;
- de fa km. 00+000 ~ 06 + 650
- dela km. 08+400 - 13 + 500
- dela km. 30+100 - 31 + 000
- deJa km. 61+000 — 64 + 440
Suprafata de teren asanata de munitie neexplodata este de 1 206 825 mp.
Procesul verbal a fost intocmit in 4°exemplare cate unul pentru fiecare parte.

Anexe :
- schemele de cercetare - asanare
- centralizatorul privind calculele suprafetelor de teren
- raportul de asanare al firmei prestatoare de lucrari de asanare
- plansele 3C = GLF - 00001 - 3C — GLF - 00009, 3C - GLF -00012 - 3C -
GLF - 00019, 3C — GLF — 00041 - 3C - GLF — 00042, 3C - GLF - 00082 -
3C — GLF — 00086, ce au stat la baza activitatii de asanare
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