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ACORD CONTRACTUAL 

 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI  

PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: 

AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220, 

SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D 

 

 

Prezentul Acord Contractual se încheie între:  

 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 

(C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Bdul Dinicu Golescu, Nr. 38, 

Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic 

de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis 

la Banca Comercială Română - Sucursala Unirii, legal reprezentată prin ……………………, (denumită 

în continuare "Beneficiar / Autoritate Contractantă"), pe de o parte,  

 

şi  

.................................., persoana juridică...............cu sediul în................., înregistrată la......................, 

sub nr.............................,..........................., atribuit fiscal..............., cont bancar nr. .......................... 

deschis la..............................- Sucursala..................., legal reprezentată prin..............., (denumită în 

continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte, 

(denumite în continuare "Părţile"), 

 

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție publică nr. ................................, ca Lucrările aferente contractului Proiectare si executie 

lucrari pentru obiectivul major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - 

km 56+220 - Sectiunea E si finalizare Sectiunea D (denumite în continuare "Lucrările") să fie 

proiectate și executate de către Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, 

executării și finalizării Lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor, 

 

Părţile convin după cum urmează:  

 

1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile 

Contractuale la care se face referire în continuare.  

 

2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună 

cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe: 

(a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat, 

(b) Condițiile Speciale, 

(c) Condițiile Generale pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 2 din 

H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

(d) Cerințele Beneficiarului, 

(e) Graficul de Eșalonare a Plăților, 

(f) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract: 

- Propunerea Financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice - daca este cazul); 

- Propunerea Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a 

ofertelor); 

- Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul); 

- Acordul de Asociere autentificat (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un 

consortiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane); 

- Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul); 

- Garanția de Bună Execuție; 
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- Documentul Unic de Achiziții Europene depus ofertant/ofertant asociat și, după caz, de 

subcontractanții și terții susținători declarați în ofertă, inclusiv eventualele revizuiri din 

perioada de evaluare a ofertelor; 

- Documente justificative prezentate în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de 

calificare, inclusiv eventuale completări/ clarificări din perioada de evaluare a 

candidaturilor/ofertelor; 

- Formulare solicitate prin documentația de atribuire și prezentate în Oferta, inclusiv 

eventuale completări/clarificări din perioada de evaluare a candidaturilor/ofertelor; alte 

documente relevante; alte documente transmise pe parcursul procesului de semnare a 

contractului. 

 

Actele Adiționale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică. 

 

Toate clarificările / completările / modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la 

depunerea candidaturilor/ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în 

perioada evaluării candidaturii/ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează 

și/sau modifică documentele la care fac referire. 

În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că anumite elemente ale 

Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Cerințele Beneficiarului, 

prevalează prevederile din Cerințele Beneficiarului. 

În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, se aplică ordinea de precedență 

enunțată mai sus. 

 

3. Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de către Beneficiar către Antreprenor după cum 

este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, să execute și să 

finalizeze Lucrările aferente contractului Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de 

investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si finalizare 

Sectiunea D și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în 

conformitate cu prevederile Contractului. 

 

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuția și finalizarea 

Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de ................................... Lei, 

fără TVA .......................... (în litere), reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform 

modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adaugată în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în 

conformitate cu prevederile legale și contractuale. 

 

5. Celelalte Date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în 

Acordul Contractual sunt următoarele:  

 

5.1  

REFERINȚA ELEMENT DATE CONTRACTUALE 

CLAUZA 1 - Definiții 

b) 
Numele şi adresa Ofertantului 

(Antreprenorului) 
(se va completa de către Ofertant) 



Acord Contractual aferent contractului Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii  

Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si finalizare Sectiunea D 

pag 3 din 37 

c) 
Numele, adresa si reprezentantul 

Beneficiarului 

Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere SA, reprezentată prin 

....................................., 

în calitate de Director General 

s) 

Durata de Execuţie 

 

 

….. luni reprezentand: 

- ..... luni - durata activitatii de proiectare care 

incepe  de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare si care include aprobarea de catre 

Beneficiar a Proiectului Tehnic si a Detaliilor 

de Executie, precum si obtinerea Proiectului 

pentru Autorizatia de Construire;  

- ...... luni - durata executiei lucrarilor care 

incepe de la Data de Incepere a Lucrarilor 

sub conditia obtinerii Autorizatiei/ 

Autorizatiilor de Construire. 

 

*(Beneficiarul va completa la momentul semnarii 

contractului, perioada de proiectare si perioada 

de executie mentionata in oferta castigatoare, 

intrucat aceste perioade depind de factorii de 

evaluare).  

ww) Sector de lucrări 

Sectorul 1 - Subsectiunea D; 

Sectorul 2 - Subsectiunea E1 (km 47+090 - km 

52+780); 

Sectorul 3 - Subsectiunea E2 (km 52+780 - km 

56+220), inclusiv realizarea Centrului de Control 

si Interventie pentru tuneluri; 

Sectorul 4 - Centrul de Intretinere si Coordonare 

Margina. 

 

Suplimentar fata de Sectoarele 1 - 4 de mai sus, 

Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul 

sau Beneficiarul, de comun acord cu 

Antreprenorul, au posibilitatea definirii si a altor 

sectoare de lucrari, fie in cadrul proiectului pentru 

autorizarea lucrarilor de construire, fie in cadrul 

Proiectului Tehnic de Executie, fie in functie de 

stadiul achizitiei terenurilor necesare obtinerii 

Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire. 

bbb) Numele şi adresa Supervizorului 

(se va completa de către Beneficiar, la momentul 

semnării contractului) 

sau 

 dacă nu, se vor aplica prevederile Sub-clauzei 5.6 

din Condițiile Generale 

CLAUZA 2 - Limba Contractului 

2.1 Limba contractului Limba Română 

CLAUZA 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului 
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8.4 
Perioada de studiere a Cerințelor 

Beneficiarului 

90 zile de la Data de Începere 

pentru notificarea Supervizorului cu privire la orice 

eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată 

în Cerințele Beneficiarului sau în reperele 

topografice sau sistemele de referință. 

CLAUZA 15 - Garanție de Bună Execuție 

15.1 
Valoarea Garanţiei de Bună 

Execuţie 
10% din Prețul Contractului, LEI fără TVA 

15.6 (a) 

Valoarea Garantiei de Buna 

Executie restituita dupa aprobarea 

Receptiei la Terminarea 

Lucrarilor 

70% din Valoarea Garanției de Bună Execuție 
va fi restituită în termen de 14 zile de la data 

aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal 

de Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă 

Beneficiarul nu a ridicat până la aceea dată 

pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 

apreciat de Beneficiar este minim; 

 

Beneficiarul poate restitui si partial cei 70% din 

valoarea garantiei de buna executie doar in 

conditiile in care a fost realizata si aprobata de 

catre Beneficiar Receptia la Terminarea Lucrarilor 

pentru unul sau mai multe sectoare de lucrari in 

integralitate. Cuantumul valorii restituite se va 

calcula dupa urmatoarea formula:  

Valoare Garantie de Buna Executie Restituita = 

70% * Valoarea Garantiei de Buna Executie * 

[valoarea lucrarilor aferente Sectorului 

receptionat \ Pretul contractului]  
 

Restul de 30% din Valoarea Garantiei de Buna 

Executie va fi restituit la expirarea Perioadei de 

Garantie a Lucrarilor executate conditionat de 

aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala de 

catre Beneficiar, cu exceptia sumelor cerute de 

Beneficiar pana la acea data si care nu au fost 

reintregite de catre Antreprenor. 

 

CLAUZA 16 - Responsabilități și Asigurări 

16.2.(b) 1. 
Limite de acoperire a asigurării 

pentru daune aduse terților 

10% din Pretul Contractului va fi limita minima 

a asigurarii profesionale de proiectare, si 

 

2.000.000 Lei per accident, cu numar nelimitat de 

cazuri 

CLAUZA 17 - Programul de Execuție 

17.6 

Suma reținută pentru întârzierea 

transmiterii Programului de 

Execuție 

25.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere a 

transmiterii Programului de Execuție sau a 

Programului de Executie actualizat/ revizuit/ 

completat/ corectat, până la acceptarea 

Programului de Execuție de către Supervizor 
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(devenind astfel Programul de Referință sau noul 

Program de Referință). 

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor 

19.3 (a) 

Termen de elaborare a Proiectului 

Tehnic și Detaliilor de Execuție, 

inclusiv Documentația tehnică 

pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire 

Maxim ...... luni* de la Data de Începere a 

Activitatii de Proiectare pentru transmiterea 

Documentației tehnice (Proiectului) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire 

(PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar. 

 

Maxim ...... luni* de la Data de Începere a 

Activitatii de Proiectare pentru transmiterea 

Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție la 

Supervizor si Beneficiar. 

 

*Nota: La semnarea contractului, Beneficiarul va 

completa aceste termene in functie de 

prevederile Cap. 6.4.3. „Program de 

proiectare” si Cap. 14.39. „Puncte de 

referinta” din Cerintele Beneficiarului si in 

functie de oferta Antreprenorului, intrucat aceste 

termene depind de factorul de evaluare „Durata 

de executie a contractului”.  

19.3 (b) 
Termen de obținere a Autorizației 

de Construire 

Maxim ...... luni* de la Data de Începere a 

activitatii de proiectare pentru transmiterea 

Documentației tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire 

(PAC/DTAC) la Supervizor si Beneficiar si  

60 de zile de la data aprobarii de catre 

Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) 

pentru autorizarea execuției lucrărilor de 

construire (PAC/DTAC) pentru obținerea 

Autorizației de Construire. 

 

* La semnarea contractului, Beneficiarul va 

completa aceste termene in functie de prevederile 

Cap. 6.4.3. „Program de proiectare” si Cap. 

14.39. „Puncte de referinta” din Cerintele 

Beneficiarului si in functie de oferta 

Antreprenorului, intrucat acest termen depinde de 

factorul de evaluare „Durata de executie a 

contractului”. 

CLAUZA 36 - Întârzieri 

36.3 

Valoarea reținută din fiecare 

Certificat de Plată dacă 

Antreprenorul nu reușește să 

atingă la termenul stabilit un 

punct de referință (1-5) specificat 

în Cerințele Beneficiarului sau un 

punct de referință (6-8) dintre cei 

stabiliți ulterior de către 

Beneficiar împreună cu 

15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) 

si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări]. 
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Supervizorul. 

36.4 

Valoarea penalităților de 

întârziere pentru fiecare zi de 

întârziere 

1.500.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere, 

care se scurge între finalul Duratei de Execuție 

după cum poate fi prelungită în conformitate cu 

prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de 

Execuție] și data efectivă de finalizare a lucrărilor 

menționată în Procesul Verbal de Recepție la 

Terminarea Lucrărilor, aprobat de către 

Beneficiar. 

 

Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 

15% din Prețul Contractului la semnarea 

Contractului. 

 

Dacă Beneficiarul devine îndreptățit să perceapă 

de la Antreprenor suma maximă a penalităților de 

întârziere, (15% din Prețul Contactului la 

semnarea Contractului) atunci Beneficiarul va fi 

îndreptățit și să rezilieze contractul în 

conformitate cu prevederile Clauzei 64 [Rezilierea 

de către Beneficiar]. 

CLAUZA 46 - Plata în avans 

46.1 
Efectuarea unei/unor plăți în 

avans 

DA 

Avansul se va acorda în procent ce nu poate 

depăşi 15% din Pretul Contractului fără TVA 

46.7 

Sumele reprezentând plăți în 

avans pot fi justificate prin lucrări 

executate până la termenul stabilit 

în cadrul Contractului 

DA 

Prezentul contract este finanțat din fonduri 

europene nerambursabile 

46.7 

Valoarea fiecarei tranșe, numărul 

tranșelor, data tranșelor și 

recuperarea/ justificarea avansului 

(valoarea deducerilor procentuale 

din Certificatele de Plată) 

Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate 

acorda una sau mai multe tranșe de avans care nu 

vor depăși 15% din Prețul Contractului la 

semnarea acestuia, la care se adaugă TVA, 

respectiv:  

Beneficiarul poate acorda transe de avans, astfel:  

 

a) Prima transa se acorda pentru activitatea de 

proiectare si reprezinta maxim 1% din Pretul 

Contractului la semnarea Contractului, la care 

se adauga TVA.  

La solicitarea Antreprenorului, plata primei transe 

va fi efectuata de catre Beneficiar numai dupa 

Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si sub 

conditia existentei garantiei de returnare a 

avansului constituita de Antreprenor la o institutie 
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de credit, conform legislatiei romane in vigoare.  

 

Valoarea avansului pentru activitatea de proiectare 

se va recupera prin deduceri procentuale din 

Certificatele de Plata de minim 25% din totalul 

sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din 

subclauza 50.1. [Situatia de lucrari] incepand cu 

primul Certificat de plata si pana la plata finala 

aferenta activitatii de proiectare. Beneficiarul nu 

va acorda avans pentruu faza de executie a 

lucrarilor pana cand nu a fost recuperata integral 

valoarea avansului acordat pentru Activitatea de 

Proiectare. 

 

b) Urmatoarea/urmatoarele transa/transe se 

acorda pentru faza de executie a lucrarilor si 

reprezinta maxim 14% din Pretul Contractului 

la semnarea Contractului, la care se adauga 

TVA.  

La solicitarea Antreprenorului, plata 

urmatoarei/urmatoarelor transe va fi efectuata de 

catre Beneficiar numai dupa Data de Incepere a 

Lucrarilor si sub conditia existentei garantiei de 

returnare a avansului constituita de Antreprenor la 

o institutie de credit, conform legislatiei romane in 

vigoare.  

 

Plata uneia sau mai multor tranșe de avans va fi 

efectuată de Beneficiar numai după Data de 

Începere  Lucrarilor, așa cum este aceasta 

menționată în Clauza 33 [Începerea] din Condițiile 

Generale, și numai sub condiția existenței 

garanției/garanțiilor de returnare a avansului 

constituită/constituite de Antreprenor, de la o 

instituție de credit, conform legislației române în 

vigoare. 

 

Valoarea avansului pentru faza de executie a 

lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale 

din Certificatele de Plată de minim 25% din 

totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din 

Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] până la data 

aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal 

de Recepție la Terminarea Lucrărilor. 

 

Beneficiarul nu va acorda celelalte tranșe de avans 

până când nu s-a recuperat integral valoarea 

avansului acordat anterior. 

 

Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost 

recuperată în integralitate valoarea avansului 

acordat, Beneficiarul va recupera integral această 

valoare în primul Certificat de Plată emis după 

aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor. 
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La încheierea fiecărui an bugetar, Antreprenorul 

va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al 

cheltuielilor efectuate, prin care va confirma 

gradul de utilizare a avansului corespunzător 

destinației stabilite prin Contract. 

 

CLAUZA 47 - Sume Reținute 

47.1 

Valoarea procentuală a Sumelor 

Reținute din fiecare Certificat de 

Plată până la atingerea limitei 

Sumelor Reținute 

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) 

și (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] 

 

47.1 Limita Sumelor Reținute 
5% din Prețul Contractului la semnarea 

Contractului 

CLAUZA 48 - Ajustarea Preturilor  

Sumele ce derivă din aplicarea formulei de ajustare a prețurilor menționată la Sub-clauza 48.4 

din Condițiile Generale ale Contractului vor fi plătite potrivit Contractului, fără încheierea unui 

Act Adițional 

48.3 Data de Referință 
Data anterioară cu 30 de zile fata de ultimul 

termen-limită de depunere a Ofertelor. 

48.3 
Ajustarea Sumelor Provizionate/ 

Rezervelor de Implementare. 

NU 

Beneficiarul nu va efectua ajustare la lucrările 

executate sau serviciile prestate care vor fi 

suportate din Sumele Provizionate/ Rezervele de 

Implementare 

48.3 

Aplicarea unei formule de 

ajustare a prețurilor, atunci când 

Durata de Execuție la semnarea 

contractului este mai mare de 365 

de zile 

DA 

Beneficiarul va aplica formula de ajustare a 

prețurilor menționată la Sub-clauza 48.4 din 

Condițiile Generale, și anume: 

 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

 

unde: 

 

- “An" este coeficientul de ajustare care urmează 

a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente 

punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de 

Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza 

Costului sau a preţurilor curente); 

 

- "av = 0,15" - coeficient fix si reprezintă 

valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de 

Preţul Contractului,  

 "m = 0,4721" - coeficient care reprezintă 

ponderea estimată a elementului de cost 

"materiale" în execuţia Lucrărilor.  

 "f = 0,2672" - coeficient care reprezintă 

ponderea estimată a elementului de cost "forta de 

munca" în execuţia Lucrărilor.  

 "e = 0,1107" - coeficient care reprezintă 
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ponderea estimată a elementului de cost "utilaje" 

în execuţia Lucrărilor.  

 

astfel incat  av+m+f+e=1. 

 

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de 

preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n”, 

exprimaţi în moneda Contractului, după cum sunt 

aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi 

a lunii "n". Indicii de preţ sau preţurile de referinţă 

sunt aferente elementelor de cost relevante; 

 

- "Fo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ/cost de 

bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în 

moneda Contractului, aplicabile la Data de 

Referinţă. 

 

In cazul în care un indice de preţ/cost curent sau 

un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este 

disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se 

va folosi ultimul indice sau preţ disponibil, iar 

ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau 

preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor 

va deveni definitivă). 

 

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica, 

respectiv: 

 

„Mn/Mo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 

15 - Indicii de cost in constructii pe categorii de 

obiecte si pe elemente de structura - Costul 

materialelor. 

„Fn/Fo” = Buletinul Statistic Lunar - Tabel 56 - 

Castigul salarial mediu net. Constructii. 

„En/Eo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 

11 - Indicii preturilor productiei industriale pe 

total, piata interna si piata externa pe activitati 

(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 Fabricare de 

masini, utilaje si echipamente neclasificate in 

alta parte. 

48.6 

Ajustarea prețurilor lucrărilor 

executate după aprobarea 

Recepției la Terminarea 

Lucrărilor 

DA 

 

Beneficiarul va aplica formula de ajustare a 

prețurilor menționată la Sub-clauza 48.4 din 

Condițiile Generale, și anume: 

 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

 

unde: 

 

- “An" este coeficientul de ajustare care urmează 

a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente 
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punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de 

Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza 

Costului sau a preţurilor curente); 

- "av = 0,15" - coeficient fix si reprezintă 

valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de 

Preţul Contractului,  

   "m = 0,4721" - coeficient care reprezintă 

ponderea estimată a elementului de cost 

"materiale" în execuţia Lucrărilor.  

   "f = 0,2672" - coeficient care reprezintă 

ponderea estimată a elementului de cost "forta de 

munca" în execuţia Lucrărilor.  

 "e = 0,1107" - coeficient care reprezintă 

ponderea estimată a elementului de cost "utilaje" 

în execuţia Lucrărilor.  

 

astfel incat  av+m+f+e=1. 

 

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de 

preţ/cost sau preţurile de referinţă din luna 

aprobarii de catre Beneficiar a Receptiei la 

Terminarea Lucrarilor, exprimaţi în moneda 

Contractului. Indicii de preţ sau preţurile de 

referinţă sunt aferente elementelor de cost 

relevante; 

 

- "Fo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ/cost de 

bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în 

moneda Contractului, aplicabile la Data de 

Referinţă. 

 

In cazul în care un indice de preţ/cost curent sau 

un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este 

disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se 

va folosi ultimul indice sau preţ disponibil, iar 

ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau 

preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor 

va deveni definitivă). 

 

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica, 

respectiv: 

 

„Mn/Mo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 

15 - Indicii de cost in constructii pe categorii de 

obiecte si pe elemente de structura - Costul 

materialelor. 

„Fn/Fo” = Buletinul Statistic Lunar - Tabel 56 - 

Castigul salarial mediu net. Constructii. 

„En/Eo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 

11 - Indicii preturilor productiei industriale pe 

total, piata interna si piata externa pe activitati 

(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 Fabricare de 

masini, utilaje si echipamente neclasificate in 

alta parte. 
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48.7 

Ajustarea Prețurilor lucrărilor 

executate după finalul Duratei de 

Execuție după cum poate fi 

prelungită în conformitate cu 

prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție] 

DA 

 

Beneficiarul va utiliza Coeficientul de Actualizare 

(Pn) specificat în Sub-clauza 48.7 din Condițiile 

Generale la literele a) sau b), în funcție de situația 

care este cea mai favorabilă Beneficiarului la 

momentul respectiv, astfel: 

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în 

baza indicilor de preț/cost sau prețurilor de 

referință cu 60 de zile înainte de ultima zi din 

Durata de Execuție; sau 

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în 

baza indicilor de preț/ cost sau prețurilor de 

referință curente. 

48.8 

Ajustarea Valorii Contractului 

pentru a ține seama de orice 

creștere sau diminuare a Costului 

rezultat din modificarea Legii 

(inclusiv adoptarea unor Legi noi 

și abrogarea sau modificarea 

Legilor existente) publicate 

ulterior Datei de Referință și care 

îl afectează pe Antreprenor în 

îndeplinirea obligațiilor sale 

potrivit prevederilor 

Contractului. 

 

 

 

DA 

conform prevederilor contractuale 

 

48.8 

Revizuirea Valorii Contractului 

ca urmare a modificărilor 

legislative publicate ulterior 

Datei de Referință și/ sau ca 

urmare a instituirii/ modificării/ 

renunțării la anumite taxe/ 

impozite locale al căror efect se 

reflectă în creșterea/ diminuarea 

costurilor 

DA 

Valoarea Contractului poate fi revizuită ca urmare 

a unor modificări legislative publicate ulterior 

Datei de Referință și/sau ca urmare a instituirii/ 

modificării/ renunțării la anumite taxe/ impozite 

locale al căror efect se reflectă în creșterea/ 

diminuarea costurilor, modificarea valorii 

contractului realizandu-se în baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) din 

Legea nr. 98/2016, precum si ale Art. 164 alin. (4) 

din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

CLAUZA 49 - Graficul de Eșalonare a Plăților și Sume Provizionate 

49.3 
Suma pentru cheltuieli indirecte și 

profit. 

5% din sumele real plătite (sau care trebuie 

plătite) de către Antreprenor. 

CLAUZA 50 - Plăți 

50.2 a) 

Lista Echipamentelor şi 

Materialelor la plată după ce au 

fost aduse pe Șantier sau în alt 

loc aprobat de Supervizor, dar 

încă neîncorporate în Lucrările 

Permanente. 

Ciment; balast; nisip; bitum; emulsie cationica; 

agregate pentru îmbrăcăminţi asfaltice; agregat 

pentru betoane; betoane; borduri / dale de beton; 

elemente/materiale prefabricate; armături; grinzi 

prefabricate; tabliere metalice; parapet metalic de 

protecţie; rosturi de dilatatie; semne/indicatoare 

rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; 
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geocompozite antifisură; fibre de celuloza; stalpi 

pentru iluminat; materiale pentru camasuiala; 

plasa sudata; hidroizolatie; cofraje, armaturi din 

otel; conducte; tevi din fibra de sticla; cintre din 

otel; fibre din otel; geotextil; geogrile; geocelule; 

geomembrane; esafodaj; toroane pentru ancore;  

micropiloti; ancore; structuri metalice; boltari de 

beton armat prefabricat; piloti; lianti; panouri; 

elemente  ale sistemului video; elemente ale 

sistemului radio; elemente ale instalatiilor de 

iluminare; elemente ale instalatiilor 

meteorologice; elemente ale sistemelor de 

management tunel; elemente ale instalatiilor de 

semnalizare luminoasa; elemente ale instalatiilor 

S.O.S.; dotari antiincendiu (ca de ex: statie de 

pompare; sistem detectare incendiu; retea 

antiincendiu; echipament de masurare a nivelului 

de oxid de carbon si a ventilatiei). 

50.3 

Valori pentru obligații 

neîndeplinite sau nerespectate de 

către Antreprenor. 

1. Nemobilizarea utilajelor / echipamentelor 

conform prevederilor Cerințelor 

Beneficiarului: 

 

Penalități de întârziere - 15.000 Lei/zi de 

întârziere începând cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de mobilizare până la data 

mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale 

Antreprenorului menționate în Ordinul de 

Mobilizare. 

 

2. Nemobilizarea personalului conform 

prevederilor Cerințelor Beneficiarului 

 

Penalități de întârziere - 5.000 Lei/zi de 

întârziere începând cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de Mobilizare până la data 

mobilizării numărului și categoriilor de Personal 

menționate în Ordinul de Mobilizare. 

 

3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2 

 

Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de 

la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitând luarea de măsuri de 

asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la 

care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către 

Antreprenor. 

 

4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3 

 

Penalitate - 30.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de 

la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitând luarea de măsuri de 

asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la 
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care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către 

Antreprenor.  

 

5. Inlocuirea Personalului cheie al 

Antreprenorului, exceptand situatiile 

prevazute la Sub-clauza 14.3 si 14.4 din 

Conditiile Generale de Contract 

 

Penalitate pentru fiecare persoană înlocuită - 

50.000 Lei/eveniment și, suplimentar, dacă este 

cazul, 2.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 

31- a zi de la data la care este necesară înlocuirea 

oricăruia dintre membrii personalului cheie și 

până la data transmiterii către Beneficiar a unui 

nou personal cheie propus de Antreprenor care să 

îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în 

cadrul Documentației de atribuire (dacă este 

cazul) sau care să obțină cel putin același punctaj 

ca personalul propus în ofertă (dacă este cazul). 

 

6. Nereîntregirea valorii Garanției de Bună 

Execuție în situația executării parțiale sau 

totale a acesteia de către Beneficiar pe 

parcursul derularii contractului 
 

Penalitate - 0,05% pe zi de întârziere din 

valoarea Garanției de Bună Execuție pentru 

fiecare zi de întârziere după expirarea termenului 

prevăzut și până la data reîntregirii acesteia. 

 

7. Nemodificarea valorii Garanției de Bună 

Execuție în corelație cu noul Preț al 

Contractului/ Nemodificarea Garanției de 

Bună Execuție urmare modificării denumirii 

Antreprenorului/ Neconstituirea noii Garanții 

de Bună Execuție în condițiile în care Instituția 

emitentă pierde autorizarea de a emite 

asemenea garanții sau Instituția emitentă nu își 

mai poate respecta angajamentele/ 

Neprelungirea Garanției de Bună Execuție ca 

urmare a prelungirii Duratei de Execuție 

conform Clauzei 35 din Condițiile Generale de 

Contract 
 

Penalitate - 0,05% pe zi de întârziere din 

valoarea Garanției de Bună Execuție pentru 

fiecare zi de întârziere după expirarea termenelor 

prevăzute la articolul 5.2 din prezentul Acord 

Contractual și până la data îndeplinirii obligațiilor. 

 

8. Netransmiterea Propunerii de prețuri 

unitare pentru fiecare cantitate din Proiectul 

Tehnic de Execuție precum și nedefalcarea 

acestor prețuri unitare conform Sub-clauzei 
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18.1 

 

Penalitate - 10.000 Lei/zi de întârziere începand 

cu a 31-a zi de la data aprobării Proiectului 

Tehnic de Execuție și până la transmiterea 

propunerii de prețuri unitare și a defalcării 

acestora. 

CLAUZA 61 - Perioada de Garanție 

61.7 Durata Perioadei de Garanție 

............................ - Perioada de Garanție a 

Lucrărilor care începe de la momentul aprobării 

de către Beneficiar a Procesului Verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor și se termină la 

momentul aprobării de către Beneficiar a 

Procesului Verbal de Recepție Finală. 

 

(*se completeaza de Beneficiar, la momentul 

semnarii contractului, in functie de perioada 

ofertata pentru perioada de garantie a lucrarilor, 

care reprezinta factor de evaluare). 

CLAUZA 70 - Dispute și Arbitraj  

70.2 Solutionare amiabila 

In cazul oricarei dispute, ambele Parti vor incerca 

sa solutioneze disputa pe cale amiabila, inainte de 

inceperea procesului in fata instantei de judecata. 

Partile pot agreea sa recurga la solutionarea 

disputei in mod direct sau prin intermediul unui 

mediator. 

70.6 Instantele de drept comun 

Exceptand cazurile in care disputele se 

solutioneaza pe cale amiabila, procesele si cererile 

care decurg din executarea contractului 

(implementarea, modificarea, interpretarea 

contractului), precum si cele care decurg din 

rezilierea, rezolutiunea, denuntare unilaterala sau 

incetarea anticipata a contractului se solutioneaza 

in prima instanta, de urgenta si cu precadere de 

catre sectia civila a Tribunalului in circumscriptia 

caruia se afla sediul Beneficiarului. 

In afara de cazul în care instanta nu hotaraste altfel, 

sau in cazul in care contractul nu a fost reziliat/ 

rezolutionat/ denuntat unilateral/ incetat anticipat, 

Antreprenorul isi va indeplini obligatiile 

contractuale pana la finalizarea litigiului. 

Decizia ultimei instante devine executorie pentru 

oricare dintre Parti. 

Orice referire din cadrul contractului la disputa sau 

arbitraj se va interpreta in sensul de litigiu. 

CLAUZA 71 - Legea 

71.1 
Legea care Guvernează 

Contractul 
Legea Română 



Acord Contractual aferent contractului Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii  

Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si finalizare Sectiunea D 

pag 15 din 37 

 

5.2. (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie in scopul asigurarii 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a 

Contractului si va transmite Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie în 

original, sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul 

contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii 

Contractante la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul 

organului fiscal competent in administrarea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării Contractului, termenul prevazut anterior putand fi prelungit, la solicitarea justificată a 

Antreprenorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de lucrari. 

 

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului/ 

Autoritatii Contractante, prevazut in contract, precum si o copie a acesteia Supervizorului, in 

termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire. 

 

In cazul retinerilor succesive, Antreprenorul va transmite in original la sediul Beneficiarului/ 

Autoritatii Contractante prevazut in contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de 

depunere a sumei initiale de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA, dovada constituirii contului 

de Garantie, blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada depunerii sumei initiale, precum si 

o copie a acesteia Supervizorului. 

(2) Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante 

costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea 

corespunzătoare a Contractului, în valoarea și moneda stipulate la Articolul 5.1 - Clauza 15 - Sub-

clauza 15.1 "Valoarea garantiei de buna executie" din prezentul Acord Contractual, precum şi în forma 

inclusa in Documentatia de Atribuire, fără completări și/sau modificări.  

(3) În situația în care Antreprenorul este o asociere, un consorțiu sau un grup de operatori economici, 

Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă în numele asocierii sau al consorţiului. 

(4) Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar, fie prin retineri succesive, fie 

printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanții emisa de: 

i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisa in Romania sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisa in registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau 

ii) o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

(5) Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă 

că plata garanției se va executa la prima cerere a Beneficiarului/Autorității Contractante, pe baza 

declarației Beneficiarului/Autorității Contractante cu privire la culpa Antreprenorului.  

(6) Garanţia de Bună Execuţie emisă de o societate de asigurări trebuie să nu fie condiţionată de 

emiterea unei poliţe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului/Autoritatii Contractante prin alte 

documente, respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, Clauza/Clauze 

de garantare etc. 

(7) În situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă de către o societate de asigurări, aceasta  

trebuie prezentată Beneficiarului/Autoritatii Contractante însoţită de o adresă din partea Societăţii de 

Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare 

indiferent de prevederile unei poliţe de asigurare şi că angajamentul societăţii de asigurare faţă de 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta va fi exclusiv în baza Garanţiei de Bună Execuţie emise. 

(8) Nerespectarea acestor condiţii va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta în situaţia de a nu 

accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul şi executa Garanţia de Participare.  
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(9) Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la 

aprobarea Recepţiei Finale de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta şi primirii unei copii a 

Procesului Verbal de Recepţie Finală. 

(10) Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul 

nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a 

Garanţiei de Bună Execuţie, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până 

când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.  

(11) Pe durata derularii Contractului, dacă Instituţia de credit/ Societatea de Asigurări emitentă a 

Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va consideră că Garanţia 

de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Antreprenorul va avea obligaţia de a constitui o nouă 

Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante 

costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile prezentului articol. 

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante această nouă Garanţie de Bună 

Execuţie în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data notificării acestuia de către 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta, şi/sau de la data notificării evenimentului anterior enunţat de către 

Garant către Antreprenor.  

În cazul în care Antreprenorul nu prezintă noua Garanţie de Bună Execuţie, în termenul menţionat 

anterior, în forma, cuantumul şi conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea 

Contractanta este îndreptățit/indreptatita să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, 

nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului 

pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție în 

fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.  

(12) Pe durata derularii Contractului, dacă Institutia de credit/ Societatea de Asigurări care a emis 

Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi 

validă. Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă Garanţie 

de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile 

aferente constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei Garanţii de 

Bună Execuţie. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în 

termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia 

Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 

(13) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună 

Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care 

Antreprenorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător din culpa 

sa oricare din obligaţiile asumate prin Contract.  

(14) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligaţia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună 

Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile 

de mai jos: 

(a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia iar 

Antreprenorul/Autoritatea Contractanta nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 

de zile înainte de data de expirare a Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta 

poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie în situaţia în care Antreprenorul nu 

prelungeşte valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate 

defecţiunile remediate.   

(b) Antreprenorul nu plăteşte integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, în termen de 30 

de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit 

prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului]; 

(c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de 

zile de la primirea notificării Beneficiarului/Autoritatii Contractante privind nerespectarea obligaţiei 

respective;  

(d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 

[Rezilierea de către Beneficiar], situaţie în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica 

întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. 
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(15) Prevederile alin. (5) - (14) de mai sus sunt aplicabile numai in cazul prevazut la Art. 5.2. alin. (4) 

lit. a), respectiv in cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-

un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. 

(16) Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea 

Contractanta are obligaţia de a notifica pretenţia sa, atât Antreprenorului, cât şi emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.  

(17) De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu excepţia 

situaţiilor în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor 

Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] sau  Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea 

Garanţiei de Bună Execuţie,  Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună 

Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de executat, în termen de 15 zile de la data notificării emise 

de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta în acest sens. 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi şi 

cheltuieli (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei de 

Bună Execuţie, în condiţiile în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era îndreptăţit la cerere. 

(18) De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Preţul Contractului este modificat, 

Antreprenorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preţ 

al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare. 

(19) În situația în care Părțile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forța 

majoră), Antreprenorul are obligația  de a prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie în maxim 

15 zile de la solicitarea Beneficiarului/Autorității Contractante. 

În cazul în care Antreprenorul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul: 

- să rezilieze Contractul, fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, 

înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat 

anterior, nefiind necesară, de asemenea,  nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe 

judecătorești, arbitrale sau de altă natură; 

- să execute integral valoarea Garanţiei de Bună Execuţie. 

(20) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va elibera/ restitui Antreprenorului Garanţia de Bună 

Execuţie după cum urmează: 

(a) 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data aprobării de 

către Beneficiar a Procesului-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a formulat până la acea dată pretenţii asupra Garanţiei de 

Bună Execuţie, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim. Beneficiarul poate 

restitui si partial cei 70% din valoarea garantiei de buna executie doar in conditiile in care a fost 

realizata si aprobata de catre Beneficiar Receptia la Terminarea Lucrarilor pentru un sector de lucrari in 

integralitate, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de catre Beneficiar este minim. Cuantumul valorii 

restituite se va calcula dupa urmatoarea formula:  

Valoare Garantie de Buna Executie Restituita = 70% * Valoarea Garantiei de Buna 

Executie * [valoarea lucrarilor sectorului receptionat \ Pretul contractului];  

(b) Restul de 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la aprobarea de către 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Recepţie Finală, cu excepția sumelor cerute 

de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta până la acea dată și care nu au fost reîntregite de către 

Antreprenor. 

În condiţiile în care Contractul permite, Procesele-Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi, 

respectiv, de Recepţie Finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt 

distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 

(21) În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul își modifică 

denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la semnarea Actului Adiţional la 

Contract în care este consemnată modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele aferente 

tuturor garanțiiilor prevăzute în Contract. În cazul în care Antreprenorul nu-și îndeplinește aceasta 

obligație, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 

suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Antreprenorul nu a prezentat 
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amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a 

Antreprenorului. 

(22) În situaţia în care Antreprenorul nu amendează Garanţia de Bună Execuţie in interiorul termenelor 

prevăzute în prezentul articol, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptăţit să aplice 

penalităţile stipulate la Articolul 5.1 - Sub-clauza 50.3 [Valori pentru obligaţii neîndeplinite sau 

nerespectate de către Antreprenor] din prezentul Acord Contractual şi/sau să rezilieze contractul şi/sau 

să execute integral Garanţia de Bună Execuţie. 

(23) - a) În cazul in care Garantia de buna executie se contituie prin retineri succesive, Antreprenorul 

are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Beneficiarului, la o institutie de credit agreata de 

ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. 

b) Suma iniţială care se depune de către Antreprenor în contul de disponibil astfel deschis potrivit lit. a) 

nu trebuie să fie mai mică de 1,5% din Preţul prezentului contract de lucrari, fără TVA. 

c) Pe parcursul derularii prezentului contract de lucrari, Beneficiarul urmează să alimenteze contul de 

disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, prevăzut la lit. a), prin reţineri 

succesive din sumele datorate şi cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, in cuantum 

de 10% din valoarea fiecarui Certificat de Plata, până la concurenţa sumei de 10% din Pretul 

Contractului fara TVA (suma ce va include si suma initiala depusa de catre Antreprenor in contul 

deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, reprezentand 1,5% din Pretul Contractului 

fara TVA). Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze 

Antreprenorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

d) Din contul de disponibil deschis, fie la o institutie de credit agreata de ambele parti, fie la Trezoreria 

Statului, pe numele Antreprenorului, prevăzut la lit. a) pot fi dispuse plăţi atât de către Antreprenor, dar 

numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă Institutiei de credit/ unităţii Trezoreriei Statului, 

cât şi de catre Institutia de credit/ unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului. 

e) Contul de disponibil prevăzut la lit. a) este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului. 

f) Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie de 10% din Pretul 

Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la 

Receptia la Terminarea Lucrarilor. 

g) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are 

obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele: 

g.1. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria 

Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului pentru Garantia de 

buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului, cat si 

executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului, fara ca aceasta sa aiba 

obligatia de a-si motiva cererea respectiva; 

g.2. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria 

Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform lit. a), perioada mai mare 

sau egala cu perioada de derulare a prezentului contract; 

g.3. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria 

Statului cu privire la imposibilitatea Antreprenorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea 

contului prevazut la lit. a), fara acordul Beneficiarului; 

g.4. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria 

Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Beneficiar a extraselor de 

cont pentru evidentierea soldului. 

(24) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are 

obligatia de a inainta Beneficiarului confirmarile solicitate la alin. (23) lit. g), fie din partea institutiei 

de credit, fie din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie 

mentionat la lit. a), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna 

executie. 

(25) In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior, 

pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Antreprenorul poate solicita 

constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile art. 5.2. din prezentul Acord 

Contractual, prin notificarea Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului, Antreprenorul va 
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transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile Art. 5.2. 

din Acordul Contractual referitoare la acest tip de instrument de garantare. 

 

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru 

aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al 

legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale. 

 

5.3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a 

Drumurilor din România" modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 55/2016, 

Beneficiarul şi Antreprenorul vor respecta şi vor aplica, în mod corespunzător, următoarele prevederi 

contractuale: 

a) Contractul de achiziţie publică având ca obiect Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul 

major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si 

finalizare Sectiunea D încheiat între C.N.A.I.R. S.A. şi Antreprenorul general al lucrării, trebuie să 

includă datele de identificare ale furnizorilor implicati, precum şi valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre 

aceştia; 

b) În situaţia modificării informaţiilor prevăzute la lit. (a), ulterior momentului semnării contractului de 

achiziţie publică prevăzut la lit. (a), Antreprenorul general are obligaţia să comunice de îndată 

C.N.A.I.R. S.A. acest lucru, precum şi toate informaţiile prevăzute la lit. (a), în vederea încheierii în 

acest sens a unui Act Adiţional la contractul de achiziţie publică, în termen de 30 de zile de la 

modificarea informaţiilor; 

c) Neîndeplinirea de către Antreprenorul general a obligaţiei de comunicare prevăzute la lit. (b), 

precum şi refuzul încheierii de către Antreprenorul general a Actului Adiţional corespunzător, în 

condiţiile lit. (a) şi (b), se sanctionează cu plata unor penalităţi în cuantum egal cu contravaloarea 

sumelor de plată cuvenite subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalităţile respective au 

regimul juridic al daunelor-interese; 

d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul 

major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si 

finalizare Sectiunea D, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu 

prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ 

subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi 

subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra 

oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de 

achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată 

faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare 

pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică; 

e) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, orice 

terţ beneficiar al contractului de achiziţie publică, prevăzut la lit. (d), în calitate de persoană interesată, 

are dreptul să solicite C.N.A.I.R. S.A. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii 

certificate a contractului de achiziţie publică şi a actelor adiţionale relevante; 

f) Clauzele contractului de achiziţie publică prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condiţiile 

prevăzute la lit. (d), reprezintă, pentru terţul beneficiar, contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi sunt titlu executoriu în ceea 

ce priveşte obligaţia de plată a sumelor datorate respectivului terţ beneficiar pentru prestaţiile asumate 

de către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de 

achiziţie publică în cauză;  

g) Antreprenorul general are obligaţia de a efectua plăţile către furnizori/ subantreprenori în mod 

nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza contractului de achiziţie 

publică, proporţional cu gradul de furnizare/ prestare/ execuţie corespunzător fiecărui 

furnizor/subantreprenor care a contribuit la execuţia lucrărilor ce formează obiectul contractului de 

achiziţie publică încheiat cu C.N.A.I.R. S.A. 
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In cadrul textului de mai sus, prin Antreprenor General se înţelege Antreprenor. 

 

Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru 

aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.4. (1) În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu mecanismele contractuale, cu respectarea Clauzei 37 

[Modificari] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, clauzele de revizuire/ 

modificările contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari care nu afecteaza 

caracterul general al prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a 

contractului, modificari pentru care nu este necesara organizarea unei noi proceduri de 

atribuire: 

1) Atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care 

drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt 

preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator 

economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca 

această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie 

publică ; 

2) Atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in conditiile prevederilor art. 

221 alin. (1) lit. d) pct. i) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

numai in situatia in care drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul 

de achiziţie publică sunt preluate de către un alt Antreprenor care îndeplineşte criteriile de 

calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia respectarii prevederilor Art. 5.14 din prezentul 

Acord Contractual si cu conditia ca această inlocuire să nu presupună modificări substanţiale ale 

contractului de achiziţie publică; 

3) Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane 

juridice noi; 

4) Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Execuție la realitatea din teren, 

inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale; 

5) Modificari care rezulta din modificări/adaptări ale cotelor, pozițiilor și/ sau dimensiunilor unor 

lucrari ca urmare a situatiei din teren; 

6) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 

7) Modificari care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate pe/in sol/subsol; 

8) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti/furnizori/subcontractanti ai 

subcontractantilor/orice alti operatori economici si / sau inlocuirea 

subcontractantilor/furnizorilor/subcontractantii subcontractantilor/orice alti operatori economici 

initiali. Acestea se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale 

Contractului;  

9) Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform 

clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;  

10) Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de 

lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 

11) Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte 

state; 

12) Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, pe parcursul derularii 

contractului, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale 

Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

13) Prelungirea Duratei de Executie. Aceasa se realizeaza in baza mecanismului contractual 

prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Conditiile Generale fara a se aduce 
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atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile 

prevazute in contract; 

14) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: 

Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme 

de control, etc.). 

(2) Modificarile prevazute la alin. (1) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii 

nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016, cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care 

acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

5.5. (1) Modificarea Contractului realizata atat conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile 

Generale, cat si altor clauze din Conditiile Contractuale sau Acordul Contractual, nu trebuie sa conduca 

in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de 

atribuire. 

(2) Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci când sunt 

îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe modificari 

succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor 

succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificarile care nu conduc la 

majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al contractului. 

(3) Ori de cate ori se va modifica denumirea Antreprenorului si/sau a Beneficiarului, Antreprenorul are 

obligatia de a prezenta amendamente aferente tuturor garantiilor si asigurarilor in maxim 15 zile de la 

semnarea Actului Adițional în care este consemnată modificarea denumirii Antreprenorului și/sau 

Beneficiarului, amendamente care vor contine noua denumire a Antreprenorului si/sau a Beneficiarului. 

In situatia neindeplinirii acestor obligatii in termenul mentionat, Beneficiarul are dreptul, fara 

indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau orice alta masura, de a 

executa garantiile in cauza si de a rezilia contractul, nefiind necesara de asemenea nicio incuviintare 

sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.  

(4) Modificarile substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in 

conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia 

nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie 

publica initial. 

(5) Clauzele de revizuire/modificările contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de a 

aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract. 

 

5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre 

Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Condiţiile Generale se vor 

aplica potrivit prevederilor contractuale în măsura în care acestea sunt conforme cu prevederile Legii 

nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Beneficiar cu 

modificări şi completări ulterioare. În situaţia în care există vreo contradicţie între prevederile 

Condiţiilor Contractuale şi Legea nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare, vor prevala 

dispoziţiile legale incidente. 

(2) Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui 

Certificat de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii 

dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau în termen de 60 de zile de 

la data aprobării Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată de catre Beneficiar, în situaţia în 

care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru 

prezentul contract de proiectare si execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de 

zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de 
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realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un 

proiect de infrastructură rutieră de interes major. 

(3) Părţile cunosc şi garantează, în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificări şi completări 

ulterioare şi O.G. nr. 13/2011 cu modificări şi completări ulterioare, că relaţiile contractuale dintre părţi 

se desfăşoară pe principii de bună credinţă şi cu respectarea acestor dispoziţii legale, înţelegând că 

nicio clauză a contractului nu este abuzivă prin prisma dispoziţiilor legale enunţate luand in considerare 

prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare. 

(4) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in 

imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor Articolului 5.7 din 

prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat 

direct catre tertul sustinator , doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre 

Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare. 

(5) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in 

imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor Articolului 5.7 din 

prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre 

Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea 

prezentelor prevederi  insa, Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct 

catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre 

Subcontractanti] din Conditiile Generale. 

(6) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite Antreprenorului sume 

declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt. Supervizorul are 

obligatia de a exclude din cadrul Certificatului Final de Plată sumele datorate Beneficiarului de către 

Antreprenor luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la 

care Beneficiarul este îndreptăţit. 

(7) Orice modificare a adresei, a contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile va fi notificată 

de părți prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau 

transmitere directă și vor fi considerate efectuate la data confirmării primirii lor de către Părți. 

Prezentul articol [5.6 alin. (1) - alin. (6)] se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea de Guvern 

nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de 

achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul 

prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.7. In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si in 

baza prevederilor art. 4 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018 care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale, luand in considerare 

oferta depusa de Antreprenor, partile convin ca vor respecta urmatoarele prevederi contractuale privind 

sustinerea acordata de catre terti:   

(1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, 

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator 

........................................., Antreprenorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de 

15 zile de la data la care constata acest fapt. 

(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati 

sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca 

Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de 

contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.  

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul intampina 

dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului cu privire la partea de contract pentru care a 

primit sustinere din partea tertului sustinator, si ca tertul este chemat sa puna la dispozitie resursele 

invocate ca element de sustinere a Antreprenorului prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii 

din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau 

acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, 

tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Antreprenorului resursele invocate ca element de 

sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata 
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sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale 

prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere 

din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, tertul sustinator si/sau Antreprenorul, pot 

incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, 

urmatoarele: 

- tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de sustinere si 

- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului 

sustinator. 

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 

Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire 

contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel, 

prevederile Articolului 5.2 din prezentul Acord Contractual si ale Sub-clauzei 16.2 [Asigurare] din 

Conditiile Generale devin aplicabile si Tertului sustinator. 

(6) Antreprenorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 

(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenorul ar putea sa o aiba impotriva 

tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul 

sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor 

prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa 

impotriva tertului sustinator. 

In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita 

tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul 

sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea 

impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de 

sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie. 

(8) În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in 

angajamentul de sustinere acordat Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la 

acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligaţiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi 

Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de Beneficiar in cazul in care tertul 

sustinator nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste obligatii in 

mod defectuos. 

 

5.8. In cazul în care Antreprenorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una 

sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/ramasi 

vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si 

demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditiile optime a prezentului contract.  

Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru 

aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al 

legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale. 

 

5.9. Avand in vedere faptul ca potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............: 

a) Antreprenorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire prevazut in 

Documentatia de Atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun 

raport calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnica) utilizandu-se in acest sens 

un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in Documentatia de 

Atribuire, 

b) Antreprenorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: ....................... (se vor 

completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor obtinute 

conform Raportului procedurii de atribuire nr. ........., Anexa/Anexele.............. la Contract in care sunt 

incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor), 

pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului Contract,  eventuala modificare 

a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la obtinerea unui 
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punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire. In cazul in care pentru 

obtinerea punctajului specificat in Raportul procedurii de atribuire Antreprenorul a ofertat anumite 

perioade de timp, aceste perioade nu vor putea fi diminuate. 

 

5.10. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare 

incluse in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a 

rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza: 

 

I. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 

perioada de programare 2014-2020 

“Art. 1 
(1)Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, 

dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri 

europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului general 

de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte 

categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt independente de 

voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a contractului sectorial, după 

caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură, 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după 

caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiţia de bază, exprimate în procente 

din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume fixe, după caz. 

(2)Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca articole generale 

de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a contractului de achiziţie 

publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, după caz. 

(3)Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de 

servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii contractante, pe 

baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante şi cu respectarea 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a 

rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia de atribuire, ce 

se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de 

servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz. 

(4)Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz. 

(5)Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru 

contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, după caz, 

cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.” 

 

II. Domeniul de aplicare:  

Se aplică pentru contractul Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii 

Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si finalizare Sectiunea 

D in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de 

transport; 

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene; 
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c) care cuprind în structura devizului general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, 

cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare 

pentru implementarea proiectelor. 

 

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):   
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului; 

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a 

Antreprenorului  

sau 

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

 

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare: 

 1. cheltuielile privind protecţia mediului,  

 2. cheltuieli privind relocările de utilitati, 

 3. cheltuieli privind descărcarea de sarcini arheologice, 

      -  alte categorii de cheltuieli, după cum urmează:  

4. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor servicii de cadastru și evaluare din cauza 

apariției exproprierilor suplimentare față de coridorul pus la dispoziție de Beneficiar; 

5. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii 

geotehnice), inclusiv studii aprofundate pentru tuneluri; 

6. cheltuieli care rezultă din necesitatea elaborării unor documentații tehnice solicitate de 

diverse instituții/ autorități/ entități pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor; 

7. cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ 

autorități/ entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: 

Ministere, JASPERS, Autorități/ Instituții centale și/sau locale, Verificatori atestați, 

organisme de control, etc.); 

8. cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice; 

9. cheltuieli care rezultă din recomandările/ observațiile/ condițiile formulate în cadrul C.T.E. 

Siguranța Circulației al C.N.A.I.R. S.A. de către Poliția Română la avizarea Proiectului 

Tehnic de Execuție (ex.: Iluminat, ITS, borduri,  marcaje, elemente de siguranța circulației, 

semnalizare rutieră, indicatoare rutiere, parapeți, reconfigurări de lucrări pentru a se asigura 

siguranța circulației, alte elemente de siguranță a drumului, amenajări intersecții/ sensuri 

giratorii/ noduri, etc.), excepție făcând erorile de proiectare; 

10. cheltuieli care rezultă din modificări necesar a fi efectuate pentru adaptarea Proiectului 

Tehnic de Execuție la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale; 

11. cheltuieli care rezultă din necesitatea mutării/ strămutarii unor obiecte aflate în/pe subsol/sol 

(altele decât utilități, arheologie, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc); 

12. chletuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare 

datorita situatiei existente in teren, ulterior semnarii contractului; 

13. cheltuieli care rezultă din necesitatea implementării recomandărilor/ observațiilor/ 

condițiilor stabilite de către Autoritatea Rutieră Română în auditurile/ studiile efectuate cu 

privire la Siguranța rutieră, excepție făcând erorile de proiectare;  

14. cheltuieli care rezultă din implementarea unor modificări legislative sau de Norme tehnice/ 

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derulării contractului; 

15. cheltuieli care rezultă din modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unor lucrări 

ca urmare a situației din teren. 

Note:  

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este 

parte integrantă din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt 

cele publicate de Autoritatea Contractantă prin documentația de atribuire, iar valoarea totală a acestora 
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este de 199.734.361,34 Lei fără TVA. Este permisă realizarea de compensări/ relocări între categoriile 

de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu îndeplinirea următoarelor condiții: 

 -   să se demonstreze că aceasta este necesară și oportună,  

 -   să se demonstreze că aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,   

 - valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din rezervele de 

implementare nu depășește valoarea totală a rezervelor de implementare publicată de Autoritatea 

Contractantă în documentația de atribuire. 

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de 

mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor 

contractuale. 

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza 

numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv 

III al prezentei clauze. 

 

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]: 

 

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre 

Antreprenor: 

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice.  

 

 Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente 

rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista 

preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi identice/ similare dar 

care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor asemenea preturi, si daca 

utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod 

transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa 

anunturile de achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie 

facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul 

respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de 

institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel 

mai scazut"]. 

 

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea 

rezervelor de implementare. 

 

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului 

prevazute in contract. 

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de 

prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului. 

 

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai 

cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:   

 

1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Supervizor si catre Beneficiar a unei solicitari spre 

verificare si aprobare in care se vor detalia: 

 lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare; 

 modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol;  

 valoarea,  determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se 

poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente 

in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor  in conformitate cu pct V.A 

de mai sus;  

 timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul); 
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Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor 

revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizarii 

rezervelor de implementare. 

Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ 

indexari/ ajustari ale preturilor. 

 

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea rezervei 

nu a fost o initiativa a Supervizorului.  

 

Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului, Antreprenorul are obligatia de a transmite 

toate documentele (tehnice si/sau financiare). 

Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utilizare a 

rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile 

aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare. 

 

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar. 

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va 

analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de 

necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare 

a contractului si aprobat de Reprezentatul legal al C.N.A.I.R. S.A. 

Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii rezervelor de 

implementare pentru situatia respectiva.   

 

4. Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin 

Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr. .....) care sa contina cel 

putin urmatoarele: 

a) identificare 

descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare 

 

b) oportunitatea si necesitatea  

necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat in 

capitolul V.C punctul 3) 

 

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare 

 modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV si respectiv V.A din 

prezentul articol;  

 existenta aprobarii Supervizorului precum si valoarea aprobata de catre Supervizor. 

 identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in 

contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in 

cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este 

mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este 

prevazut acest aspect, etc) 

 

d) valoarea  

 valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1. Trebuie sa existe documente 

justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul; 

 valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;   

 valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar; 

 valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data 

OAM REZ curent; 

 valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la 

data OAM REZ curent; 
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 eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de 

cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din 

rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din 

rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza 

compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul 

IV - Nota 1 din prezentul articol. 

 

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor 

Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare. 

 

f) documente justificative 

Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de 

Modificare, conform celor mentionate mai sus. 

 

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata/ Certificatul final de Plata a sumelor aprobate 

de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea 

preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare. 

 

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 

categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa 

rezulte sumele respective). 

 

5.11. Părţile au obligaţia de a respecta prevederile menţionate în cadrul 

Instrucţiunilor/Circulare/Ordinelor emise de către Autoritatea de Management pentru Programul 

Operational Infrastructura Mare - AM POIM/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar 

(disponibile în format electronic la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica 

ulterior Instructiunile/Circularele/Ordinele AM POIM), ori de catre orice alta entitate legal constituita 

cu atributii in gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in masura in care acestea nu contravin 

prevederilor legale aplicabile. 

 

5.12 In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, eventualele economii înregistrate în cadrul 

valorii contractului, ca urmare a unor modificări legislative, a reducerii unor taxe şi/sau impozite cu 

impact asupra proiectului de infrastructură şi/sau ca urmare a unor măsuri de utilizare eficientă a 

bugetelor alocate proiectelor de infrastructură, pot fi utilizate pentru finanţarea altor categorii de 

cheltuieli/ activităţi în cadrul aceluiaşi contract de achiziţie publică, cu condiţia încadrării în valoarea 

iniţială a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi si cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul achiziţiilor publice. 

 

5.13 Returnarea/Recuperarea avansului se va efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 

privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru 

efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare și Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor 

de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

 

Antreprenorul se va asigura că garanţia/garanţiile de avans va/vor rămâne valabile şi în vigoare până la 

returnarea/recuperarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele 

rambursate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată.  

 

Dacă termenii unei garanţii specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 120 de 

zile după data estimată pentru aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Dacă 

http://www.fonduri-ue.ro/
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plata în avans nu a fost rambursată cu 30 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va 

prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.  

 

In cazul in care Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea scrisorii de garantie pentru 

returnarea/recuperarea avansului, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul sa execute integral 

valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului. 

 

Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va calcula şi va factura 

Antreprenorului penalităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având 

obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. 

 

Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi penalităţile aferente acesteia, 

în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităţi emise de către 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa garanţia pentru 

returnarea/returnarea avansului. 

 

Valoarea fiecarei scrisori de garantie pentru returnarea/recuperarea avansului aferenta fiecarei transe va 

fi acoperitoare pentru: 

-  valoarea avansului acordat; 

-  TVA-ul aferent avansului; 

-  valoarea dobânzilor si penalităţilor de intarziere, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin 

imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 

obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor 

astfel: 

 

"Valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea/recuperarea avansului (aferente fiecarei 

transe) = valoare avans + TVA + (valoare avans cu TVA* 0,03% * 120 de zile). 

 

Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului nu va fi emis cel puţin un Certificat de Plată 

prin care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta să poată recupera din avansul acordat, în procentul 

specificat în Acordul Contractual, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie 

pentru returnarea/recuperarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de 

intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile. 

 

Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel puţin 

un Certificat de Plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru 

returnarea/recuperarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor pentru încă o 

perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru returnarea/recuperarea avansului să fie 

acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea 

prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. 

 

Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat de Plata, valoarea scrisorii de garantie pentru 

returnarea/recuperarea avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA aferent + 

penalitati si dobanzi de intarziere in conformitate cu legislatia in vigoare (calculate pentru perioada 

cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului de Plata + 120 zile), 

Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea 

avansului dupa urmatorul algoritm: 

 

- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + 0,03% din valoarea avansului ramas de 

recuperat inclusiv TVA * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data 

aprobarii Certificatului de Plata in cauza + 120 zile). 
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In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatit sa 

execute garantia pentru returnarea/recuperarea avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de 

recuperat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea acestei 

sume. 

 

In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru 

returnarea/recuperarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a 

unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea/recuperarea 

avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm: 

 

- valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, 

- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, 

- Penalitati si dobanzi de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala, in cuantum de 0,03% pe 

zi, aplicate de la data acordarii avansului pana la data aprobarii ultimului Certificat de Plata prin 

care Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 

zile. 

 

Ultimul Certificat de Plata se refera la Certificatul de Plata aprobat de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare a scrisorii de garantie pentru 

returnarea/recuperarea avansului, venite din partea Antreprenorului. 

 

Daca termenii garantiei aferente primei transe de avans specifica data de expirare a acesteia, data de 

expirare va fi cel putin 120 de zile dupa data estimata pentru finalizarea perioadei de proiectare.  

 

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru 

aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al 

legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale. 

 

5.14. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care este necesara inlocuirea Antreprenorului, 

partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei privind inlocuirea Antreprenorului in baza 

prezentei clauze, dupa cum urmeaza: 

 

I. Baza legala:  

 

 prevederile Art. 221 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 

Art. 221 

(1)Contractele de achiziţie publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, în următoarele situaţii: 

 

a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei 

iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de 

revizuire a preţului; 

 

[...] 

 

d) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie 

publică este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii: 

 

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă 

potrivit lit. a) şi alin. (2); 
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[…] 

 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează limitele şi natura 

eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili 

modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică sau al 

acordului-cadru. 

 

 Prevederile Instructiunii A.N.A.P. nr. 1/2021: 

 

Secțiunea 5 - Înlocuirea contractantului art. 6  

 

(1) Înlocuirea contractantului inițial de un nou contractant este permisă fără a fi considerată 

modificare substanțială, în următoarele situații prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 

98/2016, respectiv art. 240 alin. (1) din Legea nr. 99/2016:  

 

a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în 

contractul/acordul-cadru inițial; aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea contractuală conform 

căreia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în implementare, terțul susținător, introdus 

în ofertă și nominalizat în contract, va prelua îndeplinirea obligațiilor contractuale, conform celor 

asumate la nivelul angajamentului ferm anexă la contract, fără ca prin aceasta să se reducă, extindă 

sau să se elimine obligațiile și responsabilitățile stipulate în contractul inițial și fără a fi afectat 

caracterul general al acestuia. 

 

 DIRECTIVA 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 

privind Achizițiile Publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE 

 

Articolul 72 Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate 

 

(1) Contractele și acordurile-cadru pot fi modificate fără o nouă procedură de achiziții în conformitate 

cu prezenta directivă în oricare dintre următoarele cazuri:  

 

(a) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor monetară, au fost prevăzute în documentele 

inițiale ale achiziției sub forma unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, precise și fără echivoc, 

printre care se pot număra clauze de revizuire a prețurilor. Astfel de clauze precizează limitele și 

natura posibilelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea. 

Acestea nu prevăd modificări sau opțiuni care ar schimba caracterul general al contractului sau al 

acordului-cadru; 

 

[...] 

 

(d) atunci când un nou contractant îl înlocuiește pe cel căruia autoritatea contractantă i-a atribuit 

inițial contractul, drept consecință:  

 

(i) a unei clauze sau opțiuni de revizuire fără echivoc, în conformitate cu litera (a);”  

 

II. Domeniul de aplicare:  

 

Se aplică pentru contractul Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii 

Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si finalizare 

Sectiunea D in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

 

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de 

transport; 

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene; 
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c) contractul a fost atribuit in urma unei proceduri de achizitie publica, competitiva, respectiv: 

licitatie deschisa, licitatie restransa. 

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):   
 

1. inlocuirea Antreprenorului este o masura necesara pentru implementarea Contractului; 

2. inlocuirea Antreprenorului este generata de motive independente de Beneficiar si nu se 

datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a Beneficiarului 

sau 

inlocuirea Antreprenorului este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute la data 

organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică; 

3. Beneficiarul a actionat cu diligenta pe parcursul implementarii contractului. 

 

IV.  Scop: 

 

Asigurarea realizarii si finalizarii obiectivului de investitie in termenul de finalizare. 

 

V. Clauze sau optiuni de revizuire 

 

Inlocuirea Antreprenorului se realizeaza in situatia in care contractul de lucrari de proiectare si 

executie nu se deruleaza in mod corespunzator de catre Antreprenor sau sunt inregistrate intarzieri 

in activitatile de proiectare si/sau de executie a lucrarilor, din motive ce tin exclusiv de culpa 

Antreprenorului, indiferent daca este culpa unui operator economic din cadrul asocierii sau culpa 

asocierii in integralitate.  

 

V.1. Natura modificarii 

 

Inlocuirea Antreprenorului initial cu un alt Antreprenor, indiferent daca este vorba de 

un operator economic unic sau o asociere de operatori economici. Se intreprind 

demersuri pentru inlocuirea Antreprenorului potrivit acestei Metodologii. 

 

V.2 Condițiile în care se poate recurge la aceasta inlocuire 

 

a. posibilitea inlocuirii Antreprenorului a fost inclusa in documentele inițiale ale 

achiziției (Documentatia de Atribuire, Clauzele Contractuale) sub forma unor clauze 

sau opțiuni de revizuire clare, precise și fără echivoc; 

b. in documentele inițiale ale achiziției (Documentatia de Atribuire, Clauzele 

Contractuale) sunt precizate limitele și natura modificărilor; 

c. in documentele inițiale ale achiziției (Documentatia de Atribuire, Clauzele 

Contractuale) sunt precizate condițiile în care se poate recurge la aceasta inlocuire; 

d. verificarea cauzei care genereaza inlocuirea Antreprenorului;  

e. se verifica daca măsura este absolut necesară; 

f. verificarea existentei unui/unor tert/terti sustinator/sustinatori in cadrul contractului 

de lucrari capabil/capabili sa preia intregul contract, raportat la activitatile pe care 

acesta/acestia le-a/au sustinut prin Angajamentul Ferm din cadrul contractului;  

g. verificarea existentei unui/unor subcontractor/i in cadrul contractului de lucrari 

capabil/i sa preia intregul contract, raportat la activitatile pe care acesta/acestia le 

realizeaza prin contractul/contractele de subcontractare. 

 

IV.3 Limitele în care se poate recurge la acesta modificare 

 

Limite in cadrul carora poate fi aplicata Metodologia de inlocuire a Contractorului: 
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a) Sa nu se reducă, extindă sau să se elimine obligațiile și responsabilitățile stipulate în 

contractul initial. Aceasta conditie se refera la faptul ca nu se modifica clauzele contractuale, 

Cerintele Beneficiarului sau documentatia de atribuire, insa se va preciza faptul ca noul 

Antreprenor va realiza doar restul de executat si va primi doar valoarea aferenta 

restului de executat din contract. 
 

b) Sa nu se afecteze caracterul general al contractului, care presupune ca scopul 

contractului, precum şi indicatorii principali care caracterizează rezultatul contractului rămân 

nemodificaţi, iar standardele de calitate și performanță, garanția acordată și clauzele 

contractuale rămân cele existente în Contract.  

 

c) Operatorii economici care pot fi inlocuitori ai Antreprenorului pot fi, in principal,  

ofertanţii declaraţi admisibili la procedura de achiziţie care a stat la baza semnării 

contractului iniţial, mai puţin ofertantul cu care a fost încheiat contractul iniţial, pentru a se 

obtine garantia ca viitorul Antreprenor indeplineste toate cerintele din cadrul procedurii de 

atribuire. 

 

d) In procedura de achizitie initiala nu au fost alti ofertanti declarati admisibili in afara celui 

cu care s-a reziliat contractul sau ofertantii declarati admisibili nu doresc preluarea 

contractului, Beneficiarul va transmite Invitatii de participare la cel putin 3 (trei) operatori 

economici care trebuie sa indeplineasca criteriile minime de calificare si selectie din 

Documentatia de Atribuire initiala. In conditiile in care nici in acest caz nu vor exista 

operatori economici care sa preia contractul, Beneficiarul va organiza o noua procedura de 

achizitie publica pentru restul de executat. 

 

IV.4 Motivele în care se poate recurge la inlocuirea Antreprenorului 

 

a) Cauze financiare: 

o Intrarea Antreprenorului in procedura de faliment/insolventa; 

o Intrare in incapacitate de plata a Antreprenorului; 

o Neprelungirea Garantiei de Buna executie de catre Antreprenor; 

o Nereîntregirea valorii Garanției de Bună Execuție de catre Antreprenor în situația 

executării parțiale sau totale a acesteia de către Beneficiar pe parcursul derularii 

contractului; 

o Nemodificarea valorii Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț al 

Contractului/ Nemodificarea Garanției de Bună Execuție urmare modificării denumirii 

Antreprenorului/ Neconstituirea Garanție de Bună Execuție nouă în condițiile în care 

Instituția emitentă pierde autorizarea de a emite asemenea garanții sau instituția 

emitentă nu își mai poate respecta angajamentele; 

o Suspendarea contractului pentru mai mult de 6 luni din motive ce tin de incapacitatea 

financiara a Contractorului; 

o Corectie financiara de minim 25% aplicata serviciilor si/sau lucrarilor executate; 

o Suspendarea de catre Beneficiar a platilor, conform clauzelor contractuale, din culpa 

Antreprenorului, cu exceptia suspendarii contractului datorita lipsei sursei de finantare. 

b) Penalitati consecutive acordate Antreprenorului: 

o Situatia in care s-au aplicat penalitati pentru 2 puncte de referinta consecutive 

neindeplinite; 

o 2 (doua) penalitati de interziere consecutive pe carcursul implementarii contractului; 

o Situatia in care s-a atins limita maxima a penalitatilor din contract aplicate 

Antreprenorului (15%); 

o Situatia in care Antreprenorul a primit penalizari repetate pentru nemobilizarea 

personalului si/sau utilajelor, iar valoarea acestora a atins limita de 5% din valoarea 

contractului; 
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c) Antreprenorul solicita Rezilierea contractului, din alte motive decat culpa Beneficiarului; 

d) Interzicerea desfasurarii activitatii Antreprenorului, pe teritoriul Romaniei, dupa semnarea 

contractului; 

e) Antreprenorul isi exprima intentia de a denunta unilateral contractul; 

f) Modul de solutionare a revendicarilor stabileste culpa Antreprenorului;  

g) O situatie de forta majora care impiedica Antreprenorul sa execute contractul, iar acesta isi 

exprima intentia de a solicita rezilierea acestuia; 

h) Razboi, greva, precipitatii majore, furtuni, inundatii, explozii care impiedica Antreprenorul sa 

execute contractul, iar acesta isi exprima intentia de a solicita rezilierea acestuia; 

i) Identificarea unor situatii de conflict de interese ale Antreprenorului cu Beneficiarul sau daca 

intervin condamnari penale ale asociatilor/administratorilor pentru frauda, coruptie, trafic de 

influenta pe parcursul derularii contractului; 

j) Pe parcursul derularii contractului se demonstreaza de catre organele abilitate (ex. Curtea de 

conturi/Autoritatea de Audit/Instanta) ca Contractul a fost atribuit in mod eronat 

Antreprenorului; 

k) Deficiente de proiectare si executie, pe care Antreprenorul nu e capabil sa le remedieze in 

termen de 90 de zile si anume: 

o Antreprenorul nu aplica masuri prompte pentru a duce la indeplinire masura de 

remediere 

o Respingerea Proiectului Tehnic de 2 ori consecutiv, pe motiv de eroare de proiectare, 

si/sau erori imputabile Antreprenorului,  si/sau nerespectare a 

standardelor/normativelor/STAS-urilor, si/sau nerespectare a prevederilor contractuale 

in ceea ce priveste Activitatea de Proiectare;  

o Antreprenorul a comis erori grave in Activitatea de Proiectare;  

o Executie eronata a lucrarilor, nerespectare normative atestata de masuratorile de calitate; 

o Nerespectare normative de siguranta circulatiei in realizarea Proiectului Tehnic; 

o Incalcarea a 2 (doua) instiintari de remediere consecutive; 

o Respingerea de 2 (doua) ori a avizarii Proiectului tehnic in CTE - CNAIR SA; 

o Respingerea de 2 (doua) ori a Receptiei la terminarea lucrarilor; 

o Antreprenorul nu s-a conformat Instiintarii de remediere emisa de catre Beneficiar 

pentru neindeplinirea stadiului fizic programat si acesta nu ia masuri concrete de 

redresare care sa se reflecte in cresterea imediata a progresului fizic; 

l) incapacitatea de redresare a Antreprenorului pentru a finaliza contractul in termenele 

contractuale si in resursele financiare ofertate; 

m)  Nemobilizarea Antreprenorului: 

o utilajele/echipamentele prevazute in Programul de Executie si/sau Programul de 

Referinta nu au fost mobilizate, desi au fost emise de catre Beneficiar, in 2 (doua) 

randuri, penalitati conform prevederilor contractuale, la un interval de minim 30 de zile; 

o personalul prevazut in Programul de Executie si/sau Programul de Referinta nu a fost 

mobilizat conform prevederilor contractuale, desi au fost emise de catre Beneficiar, in 2 

(doua) randuri, penalitati conform prevederilor contractuale, la un interval de minim 30 

de zile; 

n) Intarzieri semnificative in realizarea contractului care pot conduce la neincadrarea in 

perioada de finantare: 

o Antreprenorul nu isi indeplineste punctele de referinta specificate in contract, fapt ce 

conduce implicit la neatingerea progresului fizic programat din culpa Antreprenorului; 

o un progres fizic scazut inregistrat de Antreprenor, materialele/echipamentele din santier 

sunt puse in opera cu intarziere de catre Antreprenor, ceea ce ar putea conduce la 

deteriorarea lor, mai ales in cazul in care nu au fost depozitate corespunzator, generand 

astfel si costuri suplimentare; 

o Antreprenorul intocmeste documente incomplete si/sau incorecte pe care le prezinta 

Autoritatilor, conducand astfel, la un timp indelungat pentru obtinerea 

Avizelor/Acordurilor si implicit a Autorizatiei de Construire, care se reflecta ulterior in 

intarzieri in realizarea progresului fizic si costuri suplimentare; 
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o Intarzieri in executarea lucrarilor din culpa Antreprenorului, mai mari de 6 luni; 

o Intarzieri in finalizarea Activitatii de Proiectare mai mari de 6 luni, fata de termenul 

initial prevazut in contract, din culpa Antreprenorului;  

o Antreprenorul nu finalizeaza organizarea de santier in 90 de zile; 

o Antreprenorul nu finalizeaza la timp din culpa sa lucrarile privind descarcarea de sarcini 

pentru cercetarea siturilor arheologice si/sau a celor privind munitii neexplodate;  

o Antreprenorul  nu remedieaza viciile//erorile de executie in termenul prevazut de 

Beneficiar in Notificarea de Remediere; 

o) subcontracteaza toate Lucrarile sau cesioneaza Contractul fara sa obtina aprobarea prealabila a 

Beneficiarului; 

p) Antreprenorul nu se supune Deciziei Supervizorului; 

q) Modificarea membrilor asocierii fara aprobarea prealabila a Beneficiarului. 

 

PROCEDURA DE INLOCUIRE 

 

I. Beneficiarul intocmeste o Nota de Fundamentare privind necesitatea si oportunitatea in care se 

vor demonstra toate elementele prevazute de metodologie, inclusiv determinarea restului de 

executat fizic si valoarea ramasa de plata aferenta restului ramas de executat, precum si lista 

potentialilor inlocuitori. 

 

II. Supervizorul determina restul de executat si il supune aprobarii Beneficiarului. 

 

III. Beneficiarul aproba restul ramas de executat. 

 

IV. In baza determinarii finale a Restului ramas de executat se initiaza demersurile de identificare a 

posibililor Antreprenori care pot prelua contractul.  

 

V. Stabilirea listei potentialilor inlocuitori dupa cum urmeaza: 

 

1) Se verifica daca tertul/tertii sustinator/sustinatori poate/pot prelua contractul. Beneficiarul 

prin departamentul de derulare a contractului, comunica tertului/tertilor susutinator/i 

dificultatea intampinata de Antreprenor si se aplica clauzele contractuale cu privire la 

preluarea contractului de catre tertul/tertii sustinator/i. 

 

2) Se verifica daca subcontractantul/tii existenti in cadrul contractului de lucrari poate/pot 

prelua contractul raportat la activitatile pe care acesta/acestia le realizeaza prin 

contractul/contractele de subcontractare. Beneficiarul prin departamentul de derulare a 

contractului, comunica subcontractantului/subcontractantilor situatia existenta a contractului 

si se aplica clauzele contractuale cu privire la preluarea contractului de catre 

subcontractant/subcontractanti. 

 

3) Operatorii economici, altii decat cei de la punctul 1 si 2 de mai sus,  care pot fi inlocuitori ai 

Antreprenorului pot fi, in principal, ofertanţii declaraţi admisibili la procedura de achiziţie 

care a stat la baza semnării contractului iniţial, mai puţin ofertantul cu care a fost încheiat 

contractul iniţial, pentru a se obtine garantia ca viitorul Antreprenor indeplineste toate 

cerintele din cadrul procedurii de atribuire. 

 

4) In conditiile in care, in procedura de achizitie initiala nu au fost alti ofertanti declarati 

admisibili in afara celui cu care s-a reziliat contractul sau ofertantii declarati admisibili nu 

doresc preluarea contractului, Beneficiarul va transmite Invitatii de participare la cel putin 3 

(trei) operatori economici care trebuie sa indeplineasca criteriile minime de calificare si 

selectie din Documentatia de Atribuire initiala. In conditiile in care nici in acest caz nu vor 

exista operatori economici care sa preia contractul, Beneficiarul va organiza o noua 

procedura de achizitie publica pentru restul de executat. 
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VI. Elaborarea unei Invitatii de participare catre operatorii economici identificati 

 

Ulterior aprobarii Notei de Fundamentare elaborate de derulatorul contractului, se va transmite o 

Invitatie de Participare catre toti operatorii economici admisibili din cadrul procedurii initiale 

si/sau, in functie de caz, la cel putin 3 (trei) operatori economici care trebuie sa indeplineasca 

criteriile minime de calificare si selectie din Documentatia de Atribuire initiala. 

  

In continutul Invitatiei de Participare se va specifica in mod obligatoriu ca: 

- operatorul economic inlocuitor va respecta contractul initial, nu propria oferta depusa in cadrul 

procedurii de atribuire initiale; 

- ca va executa numai restul  ramas de realizat; 

- ca va primi drept plata doar Pretul contractului aferent restului de executat, prevazut in cadrul 

contractului, adica in oferta financiara a Antreprenorului inlocuit; 

- ca va avea dreptul sa foloseasca propria metodologie de lucru, propriile utilaje/echipamente si 

propriul personal; 

- ca va avea obligativitatea respectarii Documentatiei de atribuire, precum si, daca exista, a 

proiectarii deja elaborate si aprobate de Beneficiar; 

- ca inlocuitorul are dreptul sa prezinte modificari ale proiectului tehnic, cu conditia sa respecte 

Documentatia de atribuire, inclusiv Cerintele Beneficiarului si cerintele imperative si sa nu 

depaseasca pretul contractului ramas de executat; 

- ca va trebui sa constituie Garantie de Buna Executie;  

- ca vor trebui sa finalizeze restul ramas de executat si contractul, cu exceptia perioadei de 

garantie acordata, in interiorul perioadei de programare; 

- ca vor trebui sa indeplineasca criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial in Documentatia 

de Atribuire;   

- ca vor trebui sa propuna o durata de executie a restului de realizat care sa se incadreze in 

perioada de programare si sa prezinte un grafic de executie corespunzator. 

 

VII. Analiza raspunsurilor Invitatiile de Participare transmise   

 

Daca mai multi operatori economici accepta conditiile din Invitatia de participare, departajarea 

se va face dupa urmatoarele criterii si formula: 

 

 Cifra de afaceri din ultimul exercitiu financiar incheiat (cumulata in cazul asocierii)-

40%, adica 40 puncte; 

 Durata de executie a restului de realizat (exprimata in luni) - 60%. 

 

Scorul va fi calculat dupa urmatoarea formula: 

 

a) Pentru cea mai mare valoare a cifrei de afaceri (CAmaxima) se acorda punctajul maxim 

alocat=40p 

 

b) Pentru celelalte valori ale cifrei de afaceri ofertate punctajul CA(n) se calculeaza 

proportional, astfel: CA(n) = (CA maxima / CAi) x 40, unde CAi reprezinta cifra de afaceri 

a operatorului economic 1...n 

 

c) Pentru cea mai mica durata de executie a restului ramas de realizat (DE cea mai mica) se 

acorda punctajul maxim alocat = 60p 

 

d)  Pentru celelalte durate de executie a restului ramas de realizat punctajul DE(n) se 

calculeaza proportional, astfel: DE(n) = (DE cea mai mica / DEi) x 60, unde DEi 

reprezinta durata de executie ofertanta de operatorul economic 1...n 
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e) ofertantul castigator va fi desemnat acela care va obtine cel mai mare punctaj conform 

formulei Total = CA(n) + DE (n) dintre toti operatorii economici care si-au depus oferte. 

 

Analiza documentelor si informatiilor prezentate de catre operatorii economici invitati va fi 

efectuata de o “Comisie de analiza” care va intocmi la final Raportul de analiza din prezenta 

Metodologie. 

 

VIII. Elemente ce pot fi modificate fata de contractul initial 

 

Durata de executie a restului de realizat cu conditia sa se incadreze in perioada de programare. 

 

IX. Documentul prin care se acorda inlocuirea 

 

      Raportul de analiza privind inlocuirea Antreprenorului realizat de catre Comisia de Analiza 

aprobat de catre conducatorul Autoritatii contractante.   

 

5.15 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, în cazul în care, în cadrul certificatelor de 

plată emise de către Supervizor, există sume nerecunoscute la plată de către Beneficiar, Beneficiarul va 

solicita Supervizorului să refacă certificatele de plată, în baza măsurătorilor, cu includerea doar a acelor 

sume cuvenite, aferente lucrărilor executate şi recunoscute de Beneficiar. 

 

5.16 În situația în care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intră în contradicție cu 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

inclusiv normele de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

6. Orice Act Aditional semnat la prezentul contract nu poate fi incheiat retroactiv si nu va produce 

efecte retroactive. 

 

7. Prezentul Contract isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de catre ultima parte. 

 

Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru 

Beneficiar / Autoritatea Contractantă şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor. 

 

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ..................., data de la care prezentul 

contract isi produce efectele. 

 

 Pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractantă    Pentru Antreprenor 

Nume:         Nume:    

  

Semnătura:        Semnătura: 

Data:          Data:  


