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PREZENTUL CONTRACT DE CONCESIUNE ("Contractul”) este incheiat la .2024

intre:

1

@)

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. ("CNAIR"), o societate pe
actiuni cu capital integral de stat organizatd si functionand sub autoritatea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii, cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, numar
de ordine in Registrul Comertului J/40/552/2004, cod de inregistrare fiscala nr. RO16054368,
avand cont bancar RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea, tel.
021.264.32.00, fax: 021.312.09.84, e-mail: office@andnet.ro, reprezentat prin ..., in calitate de
director general,in calitate de concedent,

(CNAIR denumita in continuare, "Autoritatea”);si

..+, Cu sediul social in ... tel. ..., fax ..., e-mail ..., inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ceey
cod unic de inregistrare ...,cont bancar ..., deschis la ...,societate organizata si functionand in
conformitate cu legile, reprezentata prin ..., in calitate de Administrator, ("Concesionarul”), in
calitate de concesionar;

fiecare dintre Autoritate si Concesionar fiind denumite, in continuare, "Partea” si impreund
"Partile".

PREAMBUL:

(A)

(B)

(€)

(D)

(E)

Obiectivele Autoritatii includ proiectarea, constructia/reabilitarea, operarea, intretinerea si
finantarea Lotului 1, care este compus din spatii pentru servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-
Constanta, km. 88+300 stg./dr. Valcelele, astfel incat sa fie asigurate participantilor la trafic
serviciile prevazute in Specificatiile Tehnice.

Proiectul va cuprinde, in conditiile prevazute in cuprinsul Contractului, finantarea, proiectarea,
constructia, operarea si intretinerea Spatiilor pentru Servicii aflate pe autostrada A2 Bucuresti-
Constanta, km. 88+300 stg./dr. Valcelele, astfel cum este previzut in detaliu in Contract.

Autoritatea doreste ca, potrivit Contractului si Legii aplicabile, Concesionarul si investeasci si sa
realizeze dezvoltarea Proiectului.

Autoritatea si Concesionarul au convenit clauzele Contractului, cu scopul realizarii, proiectarii,
constructiei/reabilitarii, operarii, intretinerii §i finantarii Spatiilor pentru Servicii aflate pe
autostrada A2 Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr. Valcelele pe suprafetele de teren puse la
dispozitie de Autoritate in schimbul acordarii de citre Autoritate Concesionarului, in perioada de
operare, a dreptului de a desfasura anumite activitati comerciale si de a presta anumite servicii

si sa perceapa si sa obtina in acest sens venituri, conform celor prevazute expres in cuprinsul
Contractului.

Autoritatea asuma ca Lucrarile §i Serviciile care fac obiectul Contractului sunt in beneficiul
publicului si acorda Concesionarului dreptul de a proiecta, construi, realilita, opera, intretine si
finanta Lucrarile si Serviciile in conditiile Contractului si ale legii aplicabile, precum si dreptul de
a desfasura anumite activitati comerciale si de a presta anumite servicii.

S-AU CONVENIT urmatoarele:
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PARTEA |
PREVEDERI GENERALE
1 DEFINITII $1 INTERPRETARE

1.1 Definitii

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

in cuprinsul prezentului Contract (inclusiv al Preambulului si Anexelor, cu exceptia Anexei 7
(Oferta)), urmatoarele expresii vor avea urmatoarele intelesuri:

"Abandon”

inseamna nerealizarea pe Amplasament si/sau suprafete adiacente
a oricaror Lucrari stabilite prin Graficul de Executie a Lucrarilor
timp de 20 de Zile Lucratoare consecutive sau pe durata a 60 de
zile (indiferent daca sunt sau nu consecutive) in orice interval de
6 luni.

“Acord de Mediu"

inseamna Autorizatia cu aceastd denumire prevazutd de Lege si
care este necesara pentru executarea lucrérilor de constructii,
astfel cum este necesara pentru constructia Lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora in conformitate cu prezentul Contract.

"Acorduri Existente”

Inseamna acele acorduri sau contracte in vigoare la Data
Contractului incheiate de Autoritate cu terti pentru furnizarea de
servicii/lucrari pe Lot sau pentru care s-a acordat un drept asupra
unei parti din Lot sau pentru care s-a acordat un acces la Lot, asa
cum sunt prevazute in Anexa 17.

"Act Interzis”

are intelesul prevazut la Art. 61 (Acte Interzise).

"Actionar”

inseamna orice persoana care detine la un moment dat o parte din
sau intreg capitalul social al Concesionarului.

“Actiune Adversa a unei Autoritati
Relevante”

»inseamna oricare dintre urmatoarele:

(@) Autoritatea sau orice altd Autoritate Relevanti
realizeaza o actiune de orice naturd (cu exceptia unei Modificiri
Legislative, dupa Data Contractului), sau nu isi indeplineste
obligatiile prevazute de Lege, fapt ce afecteazi in mod
semnificativ capacitatea Concesionarului de a beneficia de Dreptul
de Concesiune sau de alte drepturi in temeiul prezentului Contract
si/sau executarea de catre Concesionar a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract; si/sau

(b) orice act (cu exceptia unei Modificari Legislative),
omisiune sau inactiune (altele decat in legaturad cu emiterea sau
propunerea de emitere a oricarei Legi) a Autoritatii sau a oricarei
alte Autoritati Relevante, realizate in cadrul exercitarii atributiilor
sale de reglementare sau administrative, in urma cireia
executarea de catre Concesionar a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract sau prin oricare Document al Proiectului ar
deveni ilegala sau contrard Bunei Practici Industriale; si/sau

(c)

orice situatie calificatd drept Actiune Adversd a unei Autorititi
Relevante prin clauzele prezentului Contract, exceptand situatiile
in care oricare dintre actiunile, neindeplinirile, actele, omisiunile,
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inactiunile sau evenimentele enumerate la lit. (a) - (c) de mai sus
survine (in mod direct sau indirect) ca urmare a unei incalcari a
unei Legi sau Cerinte Legislative sau a clauzelor prezentului
Contract sau a altor contracte la care Concesionarul este parte,
savarsite de Concesionar sau de orice Entitate Subordonata
Concesionarului”.

"Actiune Adversa Calificata a unei
Autoritati Relevante”

inseamna o Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante a carei
aparitie a fost notificata de Concesionar Autoritatii si ale carei
efecte nu au incetat in termen de 20 de zile de la data primrii
notificarii de catre Autoritate.

"Afiliat"

inseamna, cu privire la orice persoana ("prima persoana”) in orice
moment, oricare alta persoana (‘cea de a doua persoand”) (i) care
detine sau este detinuta de prima persoana sau (ii) ale carei afaceri
si politici sunt controlate de prima persoana sau aceasta are putere
de control asupra lor, (iii) care controleaza sau are puterea de a
controla afacerile si politicile primei persoane sau (iv) ale carei
afaceri si politici sunt controlate de o a treia persoana care
controleaza sau are puterea de a controla afacerile si politicile
primei persoane, in fiecare dintre aceste cazuri indiferent daca
acest control sau putere de control rezulta din detinerea de capital
social, contract, dreptul de a numi sau revoca majoritatea
membrilor organului de conducere al persoanei relevante sau in
orice alt mod.

"Amplasament”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 8.7 (Limitele
Amplasamentului), terenul, spatiile, drumurile si orice suprafata
necesara pentru Lot (inclusiv pentru benzile de accelerare si
decelerare ale spatiilor de servicii) libere de sarcini asa cum
rezulta din extrasele de Carte Funciara, indicate sau identificate
ca atare la Data Contractului prin desenele prezentate in Partea 1
a Anexei 1(Lotul), sau la o data ulterioara astfel cum acesta poate
fi modificat pe Durata Contractului in conformitate cu prezentul
Contract.

“An"

inseamna un an calendaristic.

"An Contractual”

inseamna o perioada de 12 luni care incepe la data de 1 ianuarie a
fiecarui an din Durata Contractului, cu exceptia primului an din
Durata Contractului, care incepe la Data de incepere si se incheie
la prima data de 31 decembrie ce survine acesteia, si a ultimului
an | din Durata Contractului care incepe la data de 1 ianuarie a
respectivului an calendaristic si se incheie la Data Expirarii sau la
Data iIncetarii, oricare survine prima.

"An de Servicii"

inseamna o perioada de 12 luni care incepe la data de 1 ianuarie
cu exceptia primului An de Servicii, care incepe la Data inceperii
Integrale a Serviciilor si se incheie la prima data de 31 decembrie
ce survine acesteia ("Primul An de Servicii"), si a ultimului An de
Servicii, care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la Data
Incetérii sau la Data Expirérii, oricare survine prima ("Ultimul An
de Servicii").

"Anexa"

inseamna Anexele de la 1 la 18 la prezentul Contract, precum si
orice alta anexa care poate fi incheiata de catre Parti in legatura
cu prezentul Contract.

"Antreprenorul Constructiei”

inseamnd persoana mentionatd in aceastd calitate in Anexa 9
(Detalii privind Concesionarul, Antreprenorul Constructiei si
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Operatorul), angajata de Concesionar si execute Lucrarile si
oricare sau toate Lucrarile de Servicii, precum si orice alte tucrari
care fac obiectul unei Propuneri, si orice antreprenor inlocuitor
angajat de Concesionar astfel cum este permis conform clauzelor
prezentului Contract.

"Aprobare”

are intelesul prevazut la Art. 47.2 (intdrzieri Justificate).

“Asigurarea RP"

»iNseamna toate si oricare din asigurarile prevazute de Lege (la
acest moment Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare), necesare a fi constituite si pentru care Concesionarul
se obliga sa furnizeze Autoritatii dovezile de constituire, conform
prevederilor Art. . 23.1.12 (Asigurari).

“Asigurari Necesare”

inseamna asigurarile mentionate in Anexa 5 (Asigurdri), necesar a
fi contractate si mentinute in vigoare de catre Concesionar
conform clauzelor prezentului Contract.

"Audituri de Siguranta Rutiera"

inseamna activitatile de audit independent de siguranta rutiera,
astfel cum sunt prevazute de Lege.

"Autoritate Relevanta”

»inseamna oricare dintre institutiile, organismele si agentiile
Uniunii Europene sau institutiile si autoritatile nationale, cum ar fi
Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte autoritati ale
administratiei publice centrale sau locale, inclusiv autoritatile
administrative autonome, precum si alte institutii sau entitati ale
administratiei centrale sau locale, care au competent in legatura
cu Proiectul ori Concesionarul sau orice alte atributii sau jurisdictie
relevanta privind Proiectul sau Concesionarul, dar excluzand, in
toate cazurile, instantele de judecatda si alte organe
jurisdictionale.”

"Autorizatia de Construire"

inseamna Autorizatia cu aceastd denumire prevazutd de Lege si
care este necesara pentru executarea lucrarilor de constructii,
astfel cum este necesara pentru constructia Lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora in conformitate cu prezentul Contract.

"Autorizatii”

»inseamna  toate  permisiunile,  acordurile, aprobarile,
certificatele, permisele, licentele si autorizatiile sau orice acte
avand efecte similare emise de citre o Autoritate Relevanta,
necesare pentru indeplinirea oricaror obligatii ale Concesionarului
conform prezentului Contract.”

"Buna Practica Industriala"

inseamna exercitarea acelui grad de pricepere, diligenta, prudenta
si precautie si practica de operare care este asteptat in mod
rezonabil si uzual la un moment dat din partea unui antreprenor
sau operator priceput si experimentat (care este angajat in acelasi
tip de activitate ca a Concesionarului (ca si cele care fac obiectul
Lucrarilor si Serviciilor concesionate si pe care Concesionarul
trebuie sa le respecte integral, continuu si intocmai)) sau de la
orice subcontractant in circumstante si conditii identice sau
similare.

"Bunuri”

inseamna toate bunurile si drepturile care permit Autoritatii sau
unui concesionar succesor sa construiasca, opereze si sa intretina
Lotul in conformitate cu prezentul Contract, inclusiv bunurile si
drepturile privind:

(a) orice teren sau cladiri;

(b) orice instalatii;

10/158




PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

(c) orice registre si evidente (inclusiv manuale de operare i
intretinere, manuale de sénatate si siguranta, precum si alte
elemente de know-how);

(d) orice piese de schimb, unelte si alte bunuri (impreund cu
orice garantii cu privire la bunurile transferate);

(e) orice venituri si orice alte drepturi contractuale; si

(f)  orice drepturi de proprietate intelectuala

dar excluzand orice Bunuri de Retur si orice drepturi cu privire la
acestea.

| "Bunuri de Retur”

inseamna bunurile asupra carora Autoritatea exercita orice drept
si care sunt puse la dispozitia Concesionarului in scopul realizarii
Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii si operarii Serviciilor, precum si
bunurile si drepturile existente sau create pe parcursul
Proiectului, inclusiv dar fara a se limita la Amplasament, Lot,
Lucrarile Temporare, Echipamentele, precum si celelalte bunuri
create ca rezultat al Lucrarilor si al Lucrarilor de Servicii,inclusiv
Dotarile Minime Obligatorii(cu exceptia elementelor de
identificare vizuala ce vor incorpora brand-ul Concesionarului),
aceste bunuri urmand a fi returnate Autoritatii la Data Expirarii sau
la Data incetarii, oricare survine prima.

"Cauza de Exonerare'

inseamna, in legatura cu prestarea Serviciilor, oricare dintre
urmatoarele:

(@) un Caz de Despagubire;
(b) un Caz de Exonerare;
(c) un Caz de Forta Majora.
"Caz de Despagubire” inseamna oricare dintre urmatoarele:
a) incalcarea de catre Autoritate sau Reprezentantul

Autoritatii a oricareia dintre obligatiile sau garantiile sale
in baza prezentului Contract;

b) Descoperiri Arheologice,in conditiile prevazute la Art.
14.5 (Costuri);

c) o descoperire a unor Contaminari, in conditiile prevazute
la Art.15.2 (Contamindri); si

d) orice alt eveniment mentionat in mod expres si specific in

prezentul Contract ca fiind un Caz de Despagubire,
exceptand situatiile in care oricare din aceste cazuri rezulti (in
mod direct sau indirect) ca urmare a unei incalcari intentionate
sau a unui act intentionat sau ca urmare a neglijentei
Concesionarului sau a subcontractantilor acestuia.

"Caz de Exonerare”

inseamna:

a) orice restrictionare a accesului la Amplasament ca urmare
a unor actiuni sau inactiuni ale Autoritatii care sunt sub
controlul acesteia;

b) orice nefurnizare sau lipsa de curent electric,
combustibil;

) orice Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante;

d) orice greva declansata si desfasuratd conform legii care

afecteaza in general sectorul constructiei sau operarii si
intretinerii drumurilor.
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e) actiuni ale Persoanelor Neautorizate care afecteaza in
mod negativ si semnificativ evolutia Lucrarilor pentru o
perioada care depaseste 7 zile fatd de Graficul de
Executie a Lucrarilor, astfel cum acesta poate fi modificat
si/sau revizuit in conformitate cu clauzele prezentului
Contract,

f) actiuni ale Protestatarilor, in conditiile prevazute la Art.
9.5 (Actiuni Calificate ale Protestatarilor),

g) orice evenimente enumerate la lit. (a)-(d) din definitia
Cazului de Forta Majora, in masura in care acestea nu
indeplinesc conditiile pentru a fi calificatedrept Caz de
Forta Majora, dar cu conditia ca acestea si fie
imprevizibile,

exceptand situatiile in care oricare din evenimentele enumerate la
lit. a) - f) inclusiv survine (in mod direct sau indirect) ca urmare a
incalcarilor savarsite cu intentie sau din neglijenta de Concesionar
sau de orice Entitate Subordonata Concesionarului.

"Caz de Forta Majora”

inseamna aparitia ulterior Datei Contractului a oricaror imprejurari
externe imprevizibile, complet insurmontabile si inevitabile care
determind in mod direct imposibilitatea unei Parti (‘Partea
Afectatd”) de a-si indeplini toate sau o parte substantiald a
obligatiilor care-i revin potrivit prezentului Contract, inclusiv dar
fara a se limita la:

a) razboaie, razboaie civile, conflicte armate sau terorism;
sau
b) revolte sau miscari civile, catastrofe naturale (inundatii,

cutremure, incendii, explozii, descarcari electrice,
furtuna, vijelie sau orice alte catastrofe naturale),
declaratie de carantind, boicot sau embargo; sau

c) contaminare nucleara, chimica sau biologica a Lucrarilor
si/sau a Lotului, daca sursa sau cauza contaminarii nu este
rezultatul masurilor luate sau incilcarilor savarsite de
catre Concesionar sau subcontractantii sai; sau

d) valuri de presiune cauzate de dispozitive care circuli cu
viteza supersonica,sau
e) pandemii datorita carora se restrictioneaza circulatia

persoanelor, vehiculelor sau a marfurilor prin instituirea
starii de urgenta de catre o autoritate,
cu conditia ca aparitia acestor sau a altor imprejurari externesi
fie imprevizibila, complet insurmontabila si inevitabila.

"Cerinta Legala”

inseamna oricare Lege ori prevedere a unei Legi sau orice solicitare
sau cerinta formulata conform Legii de orice Autoritate Relevanta
care are competente cu privire la oricare dintre sau parte a
Operatiunilor, sau de un Furnizor de Utilitati, ale caror sisteme pot
fi afectate de efectuarea oricaror Operatiuni.

“Cerinte de Returnare”

inseamna cerintele prevazute sau identificate sau mentionate in
Capitolul 8 (PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

“Cerinte privind Proiectarea si

inseamna standardele, specificatiile, procedurile si alte cerinte de
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Constructia”

proiectare si constructie prevazute sau identificate ori mentionate
in Capitolul 5 (PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE SI
EXECUTIE) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice), astfel cum pot fi
modificate printr-o Modificare a Concesionarului sau o Modificare
a Autoritatii.

“"Cerinte privind Serviciile”

inseamna standardele, specificatiile, procedurile si alte cerinte
pentru operarea, intretinerea, masurarea si monitorizarea Lotului
prevazute sau identificate sau mentionate in Capitolul 6
(PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICIl) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice), astfel cum pot fi modificate la anumite momente
conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii) si Art. 34.2
(Modificdri ale Concesionarului).

"Certificat”

inseamna orice certificat care urmeaza sa fie emis in temeiul
prezentului Contract si, in special, orice certificat enumerat in
ANEXA 9/1: LISTA CERTIFICATELOR la Capitolul 9 (CERINTE
REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

"Certificat de Finalizare a Lucrarilor”

inseamna certificatul emis de catre Autoritate conform Art. 16.1
(Certificatul de Finalizare a Lucrdrilor)

"Certificat de Incepere a Lucrarilor”

inseamna certificatul emis de catre Autoritate conform Art. 7.2
(Data Planificatd a Indeplinirii Conditiilor pentru Inceperea
Lucradrilor).

"Certificat de Incepere a Serviciilor’

inseamna certificatul emis de catre Autoritate conform Art. 17.3
(Certificat de Incepere a Serviciilor)

"Cheltuieli de Capital"

inseamna orice cheltuieli care sunt considerate cheltuieli de
capital in conformitate cu Legea si principiile de contabilitate
general acceptate in Romania la un anumit moment.

“Contaminari”

inseamna orice gropi de deseuri periculoase, contamindri cu
substante chimice periculoase, munitii sau alte riscuri de mediu
cauzate de om, care afecteaza Amplasamentul, cu conditia ca date
si informatii cu privire la acestea sa nu fi fost incluse in Datele
Dezvaluite si sa nu poata fi deduse in mod rezonabil de catre un
antreprenor cu experienta din rezultatele Investigatiilor
Preliminare si, in plus fata de acestea, respectivele contaminari sa
nu poata fi prevazute in mod rezonabil de un antreprenor cu
experienta printr-o investigatie competentad efectuati in
conformitate cu Buna Practica Industriald, inainte sau dupa Data
Contractului.

"Contract”

inseamnd prezenta conventie incheiatd intre Autoritate si
Concesionar (actionand exclusiv in legatura cu obligatiile ce revin
acestora conform clauzelor prezentului Contract si prevederilor
legale aplicabile) la data Contractului si pe durata raportului
juridic decurgand din acestea, inclusiv in toate Documentele
Contractului, in ordinea de prioritate stabilitd, precum si orice
modificari convenite de Autoritate si Concesionar in conformitate
cu Art. 34 (Procedurd de Modificare) sau altfel, in conditiile Legii.

"Contract de Operare”

inseamna contractul incheiat anterior sau la Data de incepere intre
Concesionar si Operator pentru exploatarea si intretinerea Lotului.

"Contract de Proiectare §i
Constructie”

inseamna contractul incheiat intre Concesionar si Antreprenorul
Constructiei privind, intre altele, proiectarea si constructia
Lucrarilor (inclusiv Contractul de Proiectare si Constructie a
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Lucrarilor Initiale), Lucrarilor de Servicii si a oricaror alte lucrari
care fac obiectul unei Propuneri.

"Costuri de Incetare a
Subcontractelor”

inseamna Pierderi care au fost sau vor fi in mod rezonabil si
corespunzator suportate de Concesionar ca rezultat direct al
incetarii prezentului Contract, dar numai in masura in care:
(@) Pierderile sunt suportate in legatura cu Proiectul si cu
prestarea Serviciilor sau finalizarea Lucrarilor, inclusiv:
(i) orice materiale sau bunuri comandate sau
Subcontracte incheiate care nu pot fi anulate
fara suportarea respectivelor Pierderi;

(i) orice cheltuieli suportate in considerarea
prestarii Serviciilor sau finalizarii Lucrarilor in
viitor;

(i) costul demobilizarii, inclusiv costul oricarei

relocari de echipamente folosite in legdturd cu
Proiectul; si
(iv) plati compensatorii; si
(b) Pierderile sunt suportate in baza unor intelegeri si/sau
contracte care respecta termenii in care au fost incheiate
in cursul normal al activitatii si in termeni si conditii
comerciale rezonabile; si
(c) Concesionarul si Subcontractantul relevant au depus toate
eforturile rezonabile pentru reducerea Pierderilor.

"Costuri de Rectificare”

inseamna, pentru scopurile incetdrii prezentului Contract din

Culpa Concesionarului, o suma egald cu costurile rezonabile si

corespunzatoare suportate/care urmeaza a fi suportate de

Autoritate si/sau care sunt preconizate in mod rezonabil ca vor fi

suportate de Autoritate (daca lucrarile de rectificare necesare nu

au fost deja efectuate si finalizate de Concesionar in conformitate
cu Art. 40.2 (Rectificare)):

(@) pentru rectificarea defectelor constatate cu privire la
acea parte de Lucrari care existau in momentul incetarii,
in cazul in care incetarea survine pe Durata Lucrarilor;
si/sau

(b) pentru executarea lucrarilor de rectificare necesare in
vederea asigurarii disponibilitatii Serviciilor (inclusiv
pentru readucerea Serviciilor la standardul necesar
conform clauzelor prezentului Contract) in limitele
bugetului aferent Lucrarilor de intretinere din Anul
respectiv, si tinand cont de deprecierea activelor vizate
de lucrarile de rectificare, in cazul in care incetarea
survine pe Durata Serviciilor,

astfel cum au fost agreate de catre Parti conform Art. 44.4.5

(Compensatii in caz de incetare din Culpa Concesionarului).

"Costurile Noii Proceduri”

inseamna costurile rezonabile si corespunzatoaresuportate/care
urmeaza a fi suportate sau preconizate in mod rezonabil ci vor fi
suportate de Autoritate pentru desfasurarea Noii Proceduri de
Atribuire, astfel cum au fost agreate de catre Parti conform Art.
44.4.5 (Compensatii in caz de incetare din Culpa Concesionarului).
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"Culpa Autoritatii"

inseamna oricare din urmatoarele evenimente:

(@)

(b)

(c)
(d)

neplata de catre Autoritate a oricarei sume datorate si
platibile de Autoritate in baza prezentului Contract, in
termen de 30 zile de la transmiterea unei notificari scrise
de catre Concesionar, in cazul in care suma respectiva a
fost scadenta si exigibila cu cel putin doua luni anterior
datei comunicarii notificarii scrise;

incalcarea de catre Autoritate a obligatiilor sale conform
prezentului Contract (inclusiv cu privire la emiterea unei
Autorizatii ce revine in sarcina Autoritatii conform Legii)
care impiedica in mod semnificativ indeplinirea de citre
Concesionar a obligatiilor sale in baza prezentului
Contract pentru o perioada neintrerupta de doua luni sau
face ca aceasta sa fie extrem de dificild sau de oneroasa;
o incalcare de catre Autoritate a Art. 38.2.3 (Declaratii si
Garantii ale Autoritdtii);

o incélcare de catre Autoritate a Art. 45.2.3 (Cesiune).

"Culpa Concesionarului”

inseamna oricare din urmatoarele evenimente:

(@)

(b)
(©)

(d)
(e)

()
(g)
(h)
(i)
()
(k)
V)

(m)

incalcarea de catre Concesionar a oricareia dintre
garantiile sau obligatiile sale conform Contractului care
afecteaza semnificativ si in mod negativ furnizarea
Serviciilor;

aparitia unei incilcari de Durat3;

Data inceperii Integrale a Serviciilor nu survine pana la
Data Limita;

o instanta pronunta o hotarare executorie de dizolvare si
lichidare a Concesionarului sau este adoptati o hotarare
de dizolvare si lichidare voluntara a Concesionarului;

se efectueaza o procedura voluntard de concordat cu
privire la datorii sau o schema similard este aprobati
conform Legii;

incalcarea de catre Concesionar a obligatiilor sale
prevazute la Art. 45.4 (Subcontractare);

incalcarea de catre Concesionar a obligatiilor sale
prevazute la Art. 45.2 (Cesiune);

incdlcarea de catre Concesionar a declaratiilor,
garantiilor si obligatiilor sale prevazute la Art.
45.3(Schimbare de Proprietate);

Concesionarul Abandoneaza Lucrarile in orice moment;
aplicarea unor Penalitati in cuantum de cel putin 25% din
Redeventa calculata pe un an in orice An de Servicii;
acumularea a doua Notificari de Avertisment in orice
perioada de doi Ani de Servicii consecutivi;

cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 23.3 (Riscuri
Neasigurabile), incalcarea de catre Concesionar a
obligatiei de a contracta si mentine in vigoare Asiguririle
Necesare;

neplata Redeventei pentru o perioada de 3 luni
consecutive.
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"Data Accesului la Amplasament”

inseamna data la care Amplasamentul a fost pus la dispozitia
Concesionarului pentru scopurile prevazute in prezentul Contract.

"Data Contractului”

inseamna data semnarii Contractului de citre ultima Parte.

"Data de Incepere”

inseamna data la care toate conditiile precedente prevazute la Art.
2.3 (Perioada Preliminard si Conditii Precedente) au fost
indeplinite de catre Concesionar sau au facut obiectul unei
renuntari din partea Autoritatii, astfel cum este mentionata in
Notificarea de Indeplinire, si care apare cel mai tarziu la 3 luni de
la Data Contractului.

"Data Depunerii Ofertei"

inseamna data de ...

“Data Expirarii”

inseamna data care survine la implinirea unei perioade de: 20 ani
de la Data Contractului sau o alta dat ulterioara rezultata in urma
unei Prelungiri a Duratei Initiale a Serviciilor.

“Data Finalizarii Lucrarilor"

inseamna data mentionatd ca atare in Certificatul privind
Finalizarea Integrala a Lucrarilor, data la care Lucrarile sunt
considerate finalizate in integralitate conform termenilor si
conditiilor prezentului Contract.

“Data Initiala a Expirarii"

inseamna Data Expirarii astfel cum este calculati la Data de
Incepere.

"Data Inceperii Integrale a
Serviciilor”

inseamna data Inceperii Integrale a Serviciilor care, pentru
evitarea oricarui dubiu, va fi mentionata ca atare in Certificatul
privind Inceperea Integrala a Serviciilor.

"Data Inceperii Lucrarilor”

inseamna data mentionatd ca atare in Certificatul de incepere a
Lucrarilor.

"Data Incetérii”

inseamna orice data a incetarii anticipate a prezentului Contract
in conformitate cu Art. 2.5 sau Art. 41 (incetarea de cditre
Concesionar), Art. 40(Culpd), Art. 42 (Alte Cazuri de 7ncetare),
Art. 37.4 (Fortd Majord) sau Art. 61.2 (Incetare pentru Situatii de
Mitd si Fraudd).

"Data Incetirii Automate”

inseamna, in legatura cu Art. 40.4 (Incetare Automatd), datacare
survine la implinirea unui termen de 95 de zile de la aparitia unei
Culpe a Concesionarului mentionata la Art. 40.4.1 (incetare
Automatd).

"Data Limitd"

inseamna data care survine la implinirea unui termen de 4 luni de
la Data Planificata a Inceperii Integrale a Serviciilor, astfel cum
poate fi prelungita la anumite momente in conformitate cu Art.
36.1 (Cazuri de Despdgubire), Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare) sau
Art. 37 (Fortd Majord).

"Data Limita de Predare a
Amplasamantului”

inseamnd o data care survine la implinirea unui termen de 3 luni
de la Data de Contractului.
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"Data Notificarii"

inseamna
(@) Data Incetarii, daca prezentul Contract inceteaza altfel
decat din Culpa Concesionarului; sau

(b) data la care valoarea Costurilor de Rectificare si a Costurilor
Noii Proceduri este convenita de catre Parti conform Art.
44.4.4 (Compensatii in caz de Incetare din Culpa
Concesionarului) sau este stabilitd de catre Parti conform
prevederilor Art. 44.4.6 (Compensatii in caz de incetare din
Culpa Concesionarului), daca prezentul Contract inceteaza
din Culpa Concesionarului.

"Data Planificata de incepere
Integrald a Serviciilor"

inseamna data care survine la implinirea unui termen de 12 luni de
la Data de Incepere, astfel cum poate fi prelungitd in conditiile
prezentului Contract.

"Date cu Caracter Personal”

inseamna datele cu caracter personal definite in Regulamentul UE
2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, furnizate
Concesionarului de catre Autoritate sau obtinute de catre
Concesionar pe parcursul executarii Lucrarilor sau prestarii
Serviciilor.

“Date de Proiectare”

inseamna toate calculele, proiectele, informatiile privind proiectul
sau constructia, standardele, specificatiile, planurile, desenele,
graficele, schitele, modelele si alte materiale, inclusiv toate
datele lizibile cu ochiul liber, la calculator sau cu ajutorul altui
dispozitiv, utilizate, pregatite sau care urmeaza a fi pregatite de
catre sau in numele Concesionarului (si/sau al oriciruia dintre
imputernicitii, angajatii, contractantii sau subcontractantii de
orice nivel ai Concesionarului) sau al Autoritatii, privind
proiectarea sau constructia Lucrarilor sau Serviciilor sau orice
Modificare a Concesionarului, Modificare a Autoritatii ori
exploatarea, intretinerea sau imbunatatirea Lotului.

"Date de Trafic"

inseamna informatiile privind traficul din rapoartele prezentate
conform Anexei 8 (inregistrdri si Rapoarte) si orice alte informatii
privind traficul obtinute de Autoritate de la Concesionar sau in
orice alt mod in procesul de monitorizare a realizarii Proiectului.

“Date Dezvaluite"

are intelesul prevazut la Art. 38.3.1 (Clauzd de Exonerare de
Rdspundere).

"Daune Interese Moratorii"

inseamna sumele platibile de Concesionar Autoritatii conform
clauzelor prezentului Contract in caz de intarziere fata de Data
Planificata de incepere Integrald a Serviciilor, astfel cum este
prevazut la Art. 13.2 (Daune Interese Moratorii).

"Declaratie de Metod&"

inseamna orice astfel de declaratii de metodi transmise de
Concesionar conform prevederilor din Capitolul 9 (CERINTE
REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE) din Anexa
2(Specificatii Tehnice).

"Deduceri”

Inseamna, cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 32.5
(Deduceri),orice deduceri din Redeventa ca urmare a unei situatii
de indisponibilitate mentionate la Art. 32.5.1 (Deduceri).

"Defecte Minore”

inseamna defecte minore, diferente sau omisiuni care nu impiedica
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sau afecteaza exploatarea si utilizarea in siguranta a Lotului
potrivit destinatiei acestuia si in conformitate cu termenii si
conditiile prezentului Contract si care nu impiedica
emitereaCertificatului de Finalizarea Lucrarilor conform
prevederilor Art. 16.1.2(b) (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor).

"Descoperiri Arheologice”

inseamna toate fosilele, articolele de valoare sau antichitatile si
structurile (inclusiv structurile de drumuri istorice si drumuri din
piatra cubicd) sau alte ramasite sau articole care prezintd un
interes geologic, istoric sau arheologic deosebit conform Legii,
descoperite pe Amplasament sau in timpul desfasurarii
Operatiunilor.

"Detalii de Executie”

inseamna detaliile de executie pentru constructia Lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, mentionate ca atare in Lege in legitura
Cu Autorizatia de Construire, care vor fi intocmite de catre
Proiectant conform instructiunilor Antreprenorului Constructiei in
conformitate cu Contractul de Proiectare si Constructie, in baza
Proiectului Tehnic, si in orice caz in conformitate cu Procedura de
Proiectare si Certificare, pentru a permiterealizarea constructiei
in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia si
Cerintele privind Serviciile.

"Directorul de Calitate al
Proiectului”

inseamna persoana desemnata in aceasta calitate in conformitate
cu Art. 25.5 (Directorul de Calitate al Proiectului).

"Dobanda Penalizatoare”

inseamna dobanda stipulata, reglementata si aplicata conform Art.
33.5 (Dobdndd Penalizatoare).

"Documentatia de Atribuire"

inseamna Documentatia de Atribuireaferenta Procedurii care
contine anumite materiale, documente si date cu privire la
Proiect.

"Documentatie de Calitate”

inseamna manualele de calitate, planurile de calitate, procedurile
de calitate, planurile de inspectie i testare, instructiunile de lucru
sau documentatia similara, dupa caz, care descriu si definesc un
Sistem de Management al Calitatii.

"Documentele Proiectului”

inseamna contractele incheiate sau ce urmeaza a fi incheiate de
catre Concesionar pentru indeplinirea obligatiilor care-i revin
conform prezentului Contract, care sunt enumerate in Anexa 6
(Documentele Proiectului).

Dotadrile Minime Obligatorii

Inseamna acele dotari ale spatiilor de servicii durata, conform
Anexei 2 (Specificatii Tehnice), pe care Concesionarul trebuie sa
le proiecteze, contruiasca (sau care sunt deja construite),
finanteze, opereze si intretina, astfel incat Spatiile de Servicii sa
fie complet functionale, si anume:

Spatiilor pentru Servicii aflate pe autostrada A2
Bucuresti-Constanta, km. 88+300 stg./dr. Valcelele:

e Parcare;

e Toalete publice;

e Statie distributie carburant;

e Spatiu comercial;

e Snack bar - zona food;

e Statie reincarcare vehicule usoare electrice;
e Dusuri.
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"Drept de Concesiune”

inseamna dreptul exclusiv al Concesionarului in temeiul
prezentului Contract de a utiliza Amplasamentul, liber de orice
Sarcini, si de a proiecta, finanta si executa in vederea realizarii
Lucrarilor si prestarii Serviciilor si pentru orice alte activitati
permise prin Contract.

“Drepturi cu privire la Teren'

inseamna orice drepturi asupra sau privind sau referitoare in orice
mod la teren, indiferent daca sunt temporare, revocabile, legale,
contractuale sau de alta natura.

"Drumuri de Acces”

inseamna oricare si toate drumurile publice sau private mentionate
ca drumuri de acces in Graficul de Executie a Lucrarilor,
permanente sau temporare, existente sau care urmeaza a fi
construite, care sunt utilizate de Concesionar sau de Entitatile
Subordonate Concesionarului pentru transportul Echipamentelor
de Constructie, Echipamentelor, al altor materiale si instalatii
catre locatiile unde se desfasoara Lucrarile sau se presteaza
Serviciile.

"Durata Contractului”

inseamna perioada care incepe la Data Contractului si expira la
Data Expirarii sau la o alta data care va fi Data Incetarii, oricare
survine prima.

"Durata Lucrarilor”

inseamna intervalul cuprins intre Data Inceperii Lucrarilor si Data
Finalizarii Lucrarilor sau Data Incetarii, oricare survine prima.

"Durata Serviciilor"

inseamna intervalul cuprins intre Data Inceperii Integrale a
Serviciilor si Data Expirarii sau Data Incetari, oricare survine prima.

"Echipamente”

inseamna masini, aparatura si alte echipamente similare destinate
sa faca parte din (sau care fac parte din) Lucrarile Permanente.

"Echipamentele de Constructie”

inseamna echipamentele, materialele si instalatiile folosite sau
care urmeaza sa fie folosite de Antreprenorul Constructiei in
legatura cu Lucrarile.

“"Entitate Subordonata Autoritatii”

inseamna o persoana cu functie de conducere, persoana
subordonata, contractant, angajat sau subcontractant (de orice
nivel) al Autoritatii care actioneaza in exercitiul functiei sale, in
calitate de angajat sau persoana desemnatd (dupa caz), dar
excluzand in toate cazurile Concesionarul si orice Entitate
Subordonata Concesionarului.

"Entitate Subordonata
Concesionarului”

inseamna persoanele subordonate si contractantii Concesionarului
(inclusiv dar fara a se limita la Antreprenorul Constructiei si
Operatorul) si subcontractantii acestuia/acestora de orice nivel,
precum si administratorii, persoanele cu functii de conducere,
angajatii si alte persoane aflate in raporturi de subordonare fata
de acesta/acestia in legatura cu Proiectul si orice persoana aflati
in cadrul sau in incinta Lotului, la invitatia expresa sau implicit a
Concesionarului (alte persoane sau entitati decat Autoritatea sau
orice Entitate Subordonata Autoritatii).

“Estimare”

are intelesul prevazut la Art. 34.1.4 (Modificdri ale Autoritdtii).

"Expert”

inseamna orice persoand desemnatd in aceasti calitate la un
anumit moment conform prevederilor Procedurii de Solutionare a
Litigiilor.

"Functii Autorizate”

are intelesul prevazut la Art. 29.1(Functii Autorizate).
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"Furnizor de Utilitati"

inseamna orice furnizor de Utilitati care, potrivit Legii, beneficiaza
de drepturi de trecere si drepturi de executare a lucrarilor in
legatura cu amplasarea unor parti de Utilitafi sau inspectarea,
intretinerea, ajustarea, repararea, modificarea sau reinnoirea
unor parti de Utilitati, modificarea pozitiei respectivelor parti de
Utilitati sau indepartarea acestora, sau lucrari necesare sau
inerente oricaror astfel de lucrari (inclusiv, in special, intreruperea
sau deschiderea unei sosele, sau a unui canal colector, rigola sau
tunel pe sub aceasta, sau saparea sau largirea unui tunel pe sub o
sosea).

"Garantia de Buna Executie”

inseamna garantia de bund executie mentionatd in Art. 13.1
(Garantia de Bund Executie)

"Garantia privind intretinerea
Finala”

inseamna garantia de bund executie executabild la cerere, in
valoarea prevazuta in Art. 22.4 (Expertize la incetare), constituiti
de Concesionar in favoarea Autoritétii si valabila pani la expirarea
unui termen de sase luni de la Data Expirarii pentru a garanta
executarea respectivelor lucrari de intretinere si/sau rectificare
necesare pentru ca starea in care se afla Lotulsa fie conforma cu
Cerintele de Returnare la Data Expirarii. Garantia de Buna Executie
se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Roméania sau din alt stat
sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

"Grafic al inchiderilor de parti ale
Lotului”

inseamna un grafic prezentat de catre Concesionar conform Art.
19.2.1 (sau orice revizuire a acestuia prezentatd conform Art.
19.2.2 sau Art. 19.2.3 (Prezentarea Programelor Anuale)), care
indica perioada sau perioadele pe parcursul ciarora Concesionarul
preconizeaza sa efectueze sau prevede in mod rezonabil orice
inchidere de parte a Lotului(inclusiv pentru evitarea oricarui dubiu
orice Inchidere de parte a Lotuluipentru orice lucrari de catre orice
Autoritate Relevanta sau Furnizor de Utilitati), cu privire la Lot.

"Graficul de Executie a Lucrarilor”

inseamnd graficul detaliat al proiectdrii, investigatiilor,
constructiei si lucrarilor aferente, care va fi prezentat de catre
Concesionar in conformitate cu Art. 11.1 (Obiective) sau orice
versiune modificata ori revizuita a acestuia, care il inlocuieste in
conformitate cu Art. 11.3 (Variatii ale Graficului de Executie a
Lucrdrilor).

“Impediment de Durata"

inseamna orice Descoperiri Arheologice sau Contaminiri care
afecteaza in mod negativ evolutia Lucririlor si care persista pentru
o perioada de 12 luni, daca nu a fost implementat# o Modificare a
Autoritatii sau o Modificare a Concesionarului cu scopul de a
elimina sau depasi efectele adverse ale respectivelor manifestiri,
sau daca Partile nu au agreat cu privire la orice alte masuri in acest
sens.

“Impozite"

inseamna orice fel de impozit, taxa, contributie sau alti obligatie
fiscala (in afara TVA), similare sau nu cu cele in vigoare la Data
Contractului si impuse de o Autoritate Relevanti.

"Incident de Indisponibilitate”

are intelesul atribuit acestui termen in Anexa 4 (Mecanismul de
Plata).

“Incident”

inseamna un eveniment care necesita luarea de masuri de control
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al traficului de catre Concesionar sau politie sau care afecteaza
sau ar putea afecta siguranta, mediul sau integritatea structurala
a Lotului.

"Indicator Rutier"

are intelesul prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1391/2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

“Informatii Confidentiale"

inseamna:

(a) informatiile care ar trebui considerate drept
confidentiale (transmise in orice mod si indiferent de
suportul electronic pe care sunt stocate), si pot include
informatii a caror divulgare, ar cauza sau ar putea cauza
prejudicii intereselor comercialeale unei persoane,
secretelor comerciale, drepturilor de Proprietate
Intelectualasi know-how-ului oricdrei Parti si tuturor
datelor cu caracter personal si datelor cu caracter
personal sensibile in sensul Regulamentului nr. 679 din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor); si

(b) Informatii Sensibile din punct de vedere Comercial.

“Informatii Sensibile din punct de
vedere Comercial”

inseamna subsetul de Informatii Confidentiale incluse in Anexa 15
(Informatii Sensibile din punct de vedere Comercial), in fiecare
caz pentru perioada mentionata in aceasta.

“Informatii de Interes Public”

inseamna informatiile de interes public conform Art. 2 lit. b) din
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Investigatie privind Amplasamentul"”

inseamna orice investigatii privind conditiile de sol si aer,
conditiile fizice sau geofizice ale Amplasamentului sau suprafete
adiacente, inclusiv cele de suprafatd si subsol, sau expertize
arheologice sau ecologice cu privire la Amplasament sau
suprafetele adiacente, care sa permitd proiectarea si constructia
Lucrarilor si prestarea Serviciilor, tindnd cont de respectivele
conditii si de activitatea seismica din regiunea Amplasamentului.

“Incélcare de Durat3"

inseamna o incélcare pentru care a fost emisa o notificare finala
de avertisment (mentionata la Art. 40.1.2(a) (incdlcare de Durata))
si care a continuat pentru mai mult de 60 zile sau a survenit din
nou in doua sau mai multe luni in termen de sase luni de la data
comunicarii respectivei notificari finale de avertisment citre
Concesionar.

“Inceperea Integrala a Serviciilor”

inseamna inceperea Serviciilor cu privire la Lot.

“Inchidere de parte a Lotului"

inseamna orice inchidere partiald sau totald sau o alta
restrictionare a unei benzi de circulatie sau a unei parti din Lot,
inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, orice inchidere necesari
ca urmare a unei Situatii de Urgenta si orice inchidere solicitata
pentru efectuarea oricaror lucrari inclusiv efectuarea oricaror
lucrari de catre o Autoritate Relevanta sau un Furnizor de Utilitati.

"Intretinere de Rutind”

inseamna lucrari pe termen scurt sau de natura periodica si care
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sunt necesare pentru mentinerea Lotului, incepand de la Data de
Incepere, in bune conditii de functionare si sigurantd, inclusiv dar
fara a se limita la reparatii minore la toate elementele Lotului,
curatarea, intretinerea acostamentului si a culturilor horticole si
intretinerea pe timp de larn3 si inspectiile si expertizele asociate
cu oricare dintre cele de mai sus, inclusiv repararea gropilor,
jgheaburilor, treptelor, imbinarilor sparte, suprafetelor crapate,
fisurate si/sau erodate.

"Intretinere pe timp de larn&"

inseamna lucrarile de prevenire a formarii de gheatd si de
indepdrtare a zapezii si ghetii prevazute si descrise in Capitolul 6
(PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICIl) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) si toate lucrarile de intretinere si functiile aferente
acestora.

"Lege”

inseamna Constitutia Romaniei i toate actele normative interne
ale Romaniei, in vigoare la Data Contractului si pe parcursul
derularii acestuia, cu sunt legile, ordonantele de urgentd,
ordonantele si hotararite Guvernului, ordinele, regulamentele,
normele, decrete, directivele, deciziile, tratatele si conventiile
internationale la care Romania este parte, ratificate conform legii,
si orice legislatie secundara, standarde, specificatii si ordine
tehnice sau generale emise de catre orice Autoritate Relevanta,
sau o interpretare oficiala a acestora emisd de organele puterii
legislative, executive sau judecatoresti, in fiecare caz producand
efecte pe teritoriul Romaniei sau in orice parte a acestuia
(indiferent daca au fost emise de autoritati romane sau de orice
stat sau comunitate sau uniune interstatald din care Romania face
parte - cum ar fi, de exemplu, Uniunea Europeand) si care sunt
obligatorii cu privire la fiecare Parte sau aplicabile in alt mod in
legatura cu Proiectul.

“Legea privind Liberul Acces la
Informatii din 2001"

inseamna Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public si orice legislatie secundara emisa in temeiul sau
in legatura cu aceasta.

Regulamentul European privind
protectia datelor din 2016"

inseamna Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor).

“Lista Defectelor Minore"

inseamna lista Defectelor Minore relevante astfel cum este
mentionata in Art. 16.1.2(b) (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor).

"Litigiu"

inseamna o neintelegere sau diferend de orice naturd intre
Autoritate pe de o parte si Concesionar de cealaltd parte, ce
rezulta din sau in legatura cu prezentul Contract (inclusiv, dar fari
a se limita la orice problema de interpretare a prezentului
Contract).

»Lot”

inseamna (cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 8.7 (Limitele
Amplasamentului)) Lotul inseamana Lotul 1, astfel cum este
descris in partea 1 a Anexei 1, care respectd specificatiile tehnice
aplicabile pentru a fi considerat Spatiu de Servicii conform Legii,
astfel cum este descris in Partea 1 a Anexei 1(Lotul), care este deja
construit sau care va fi construit si operat de Concesionar in
temeiul prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la toate
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benzile de circulatie pentru vehicule, drumurile tehnologice,
drumurile de acces, benzile de accelerare si decelerare, parcari,
suprafetele betonate de stationare, structuri, impreuna cu toata
infrastructura de sustinere si cu facilitatile aferente, inclusiv dar
fara a se limita la toate gardurile, barierele si intariturile,
sistemele de scurgere, elemente de calmare a traficului, marcaje
stradale, stalpi stradali, sisteme de semnalizare a circulatiei
rutiere, indicatoare rutiere, iluminare stradala, borne kilometrice
si hectometrice, taluzuri si debleuri, inclusiv Dotarile Minime
Obligatorii care exista sau vor fi construite, inclusiv orice alte
lucrari/facilitati realizate de Concesionar pe Amplasament.

“Lucrari "

inseamna Lucrarile Permanente (inclusiv Echipamentele) si
Lucrarile Temporare necesare in conformitate cu Cerintele privind
Proiectarea si Constructia si Declaratiile de Metoda pentru a
proiecta, construi, testa si finaliza Lotul'(inclusiv Dotarile Minime
Obligatorii) inclusiv drumurile in pantd, drumurile tehnologice,
drumurile de acces, caile auxiliare pentru oprirea mijloacelor de
transport, suprafetele betonate de stationare, platformele
centrale, podetele, structurile, gardurile, barierele si intariturile,
sistemele de scurgere, spatii verzi, garduri vii si copaci, suprafete
plantate, borduri, elemente de calmare a traficului, marcaje
stradale, stalpi stradali, semafoare de circulatie rutiera,
indicatoare rutiere, iluminare stradald, taluzuri si debleuri si
lucrarile arheologice si ecologice.

"Lucrari Arheologice”

inseamna lucrarile arheologice mentionate in Sectiunea 4.3.11
(Diminuarea efectelor sociale - Resurse arheologice) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

"Lucrari de Intretinere’

inseamna lucrarile de intretinere sau reparatii la Lot dupa Data
Inceperii Integrale a Serviciilor, dar care exclud orice intretinere
de Rutina.

"Lucrari de Restabilire”

are infelesul prevazut la Art. 23.2.2(a) (Restabilire).

"Lucrari de Servicii"

inseamna acele lucrari necesare pentru prestarea Serviciilor care
cuprind toate lucrarile (indiferent daca presupun sau nu cheltuieli
de capital) privind Lotul care:

(a) ar modifica in mod semnificativ linia sau nivelul oricirei
benzi de circulatie sau ar crea sau elimina orice banda de
circulatie;

(b) ar afecta Dotarile Minime Obligatorii;

(c) ar afecta o cladire sau ar implica crearea unei noi cladiri;

(d) ar necesita Drepturi cu privire la teren care nu includ
Amplasamentul;

(e) ar afecta semnificativ §i in mod negativ drepturile oricirui
tert;

(f) ar implica amplasarea unui indocator, care nu este

mentionat in mod expres in Prevederile referitoare la
Indicatoare Rutiere;

(g) ar implica iluminarea unei parti a Lotului care nu a fost
iluminata anterior;
(h) ar implica amplasarea unui marcaj de delimitare sau gard

!Lotul este deja construit la un anumit nivel si are anumite dotari realizate conform Anexei 2 (Specificatii Tehnice)
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la Lot, cu exceptia situatiilor in care acesta inlocuieste
sau restabileste marcajele sau gardurile existente;

(i) ar implica furnizarea unui nou grup sanitar public;

i) ar implica efectuarea de lucrari de calmare a traficului;
(k) ar implica eliminarea mobilierului stradal; si

L) fac parte dintr-o categorie mentionatd la un anumit

moment de Autoritate in vederea asigurarii respectarii de
catre Concesionar a Cerintelor privind Serviciile.

"Lucrari Initiale”

inseamna investigatiile, activitatile de proiectare si constructie

legate de Proiect care urmeaza a fi desfasurate de catre

Concesionar, constand in:

(@)  pregatirea Proiectului Tehnic §i a Detaliilor de Executie
pentru toate Lucrarile, inclusiv Investigatiile necesare in
legatura cu acestea.

"Lucrari Permanente”

inseamna Lucrarile sau orice parte a Lotului, care au o functie
permanenta (indiferent de durata de viatd proiectatd a acestor
lucrari), care exista sau care urmeaza sa fie sau au fost proiectate,
construite si finalizate de catre Concesionar in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea si Constructia si Cerintele privind
Serviciile.

"Lucrari Planificate”

inseamna toate lucrarile si activitatile desfasurate cu privire la Lot,
care nu sunt definite ca Lucrari Urgente, astfel cum acestea sunt
identificate si agreate in Programul Anual al Concesionarului si care
se preconizeaza in mod rezonabil a fi planificate de catre
Concesionar, inclusiv dar fara a se limita la lucrarile de intretinere
de Rutind (exclusiv intretinerea pe timp de larni), Lucririle de
Intretinere si toate lucririle angajate de catre Furnizorii de
Utilitati (cu exceptia lucrarilor urgente).

“"Lucrari si Activitati de Mobilizare"

inseamna acele lucrari, servicii si activitati descrise in Anexa 12
(Lucrdri si Activitdti de Mobilizare) care urmeaza a fi efectuate de
catre Concesionar inainte de Data Inceperii Lucrarilor.

"Lucrari Temporare”

inseamna toate lucrdrile si obiectele de natura temporara de orice
fel necesare in sau cu privire la executarea si finalizarea Lucrarilor
Permanente sau a lucrarilor de capital aferente exploatarii,
intretinerii sau imbunatatirii Lotului.

“Lucrari Urgente”

inseamnd toate lucrarile si activitatile desfisurate pe Lot in
legatura cu Situatii de Urgentd, Incidente, intretinerea pe timp de
larna si repunerea in stare de siguranta si/sau repararea defectelor
de pavaj care necesita reparatii imediate sau urgente, astfel cum
se mentioneaza in detaliu in Anexa 2 (Specificatii Tehnice), si
lucrarile urgente angajate de Furnizorii de Utilitati.

"Manual de Calitate"”

inseamna orice manual de calitate sau procedurd de calitate,
mentionate la Art. 25.2 (Manuale, Planuri si Proceduri de
Calitate).

"Materiale de pe Amplasament”

are intelesul precizat la Art. 8.10(Indepdrtarea Materialelor).

24/158




PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

"Masura Necesara"

are intelesul precizat la Art. 28.6.3 (Drepturi de Interventie ale
Autoritatii).

"Modificare a Autoritatii"

inseamna o modificare a Lucrarilor sau a Serviciilor de catre
Autoritate pe care Concesionarul are obligatia sa o implementeze
conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii).

"Modificare a Concesionarului”

inseamna o modificare a proiectului, calitatii sau cantitatii
Lucrarilor sau a Serviciilor, initiata de Concesionar in conformitate
cu Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului).

"Modificare Estimata a Costurilor
Proiectului”

Inseamna, referitor la Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii) si 35.2
(Modificare Legislativd Relevantd), valoarea totala a oricarei
majorari estimate a costurilor de constructie, costurilor de operare
si intretinere si costurilor de finantare, mai putin valoarea totala a
oricarei reduceri preconizate a costurilor de constructie, costurilor
de operare si intretinere si a costurilor de finantare.
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"Modificare Legislativd Relevantd"

inseamna o Modificare Legislativa care se aplica expres:

(a) Proiectului, iar nu proiectelor similare de concesiune;
si/sau
(b) concesionarilor (inclusiv cu privire la lucrari sau servicii
similare Lucrarilor sau Serviciilor externalizate de respectivii
concesionari sau parteneri privati), iar nu altor persoane.

"Modificare Legislativa”

inseamna orice intrare in vigoare, modificare, completare,
suspendare, abrogare a oricarei Legi sau orice alt eveniment cu
efect similar, intervenit dupa Data Depunerii Ofertei, inclusiv dar
fara a se limita la:

(a) intrarea in  vigoare, modificarea, completarea,
suspendarea  sau  abrogarea  oricaror  conventii
internationale, regulamente, directive, decizii sau a altor
acte cu forta obligatorie emise de institutiile Uniunii
Europene cu conditia ca acestea sa fie direct aplicabile in
Romania sau transpuse in legislatia romana;

(b) intrarea  in  vigoare, modificarea, completarea,
suspendarea sau abrogarea in Romania de noi legi si/sau
ordonante de urgenta, ordonante si/sau hotarari ale
Guvernului, ordine ale ministrilor sau alte acte
normative;

(c) adoptarea de acte administrative generale romanesti
si/sau emiterea de reglementari de catre orice Autoritate
Relevanta si/sau orice acte sau instructiuni ale
respectivei Autoritati Relevante si/sau orice cerinte
tehnice, specificatii sau standarde solicitate sau stabilite
printr-o decizie de catre respectiva Autoritate Relevanti;
precum si

(d) orice schimbari in interpretarea si/sau aplicarea oricaror
astfel de acte mentionate la literele (a), (b) si/sau (c) de
mai sus, in baza unor hotarari judecitoresti sau ale altor
organe cu atributii jurisdictionale avand efect definitiv si
general obligatoriu in Romania.

"Neasigurabil"

inseamna, referitor la un risc, urmatoarele:

(@) asigurarea nu este disponibila Concesionarului cu privire
la Proiect pe piata de asigurdri a Uniunii Europene la
asiguratori cu buna reputatie si solvabili referitor la riscul
respectiv; sau

(b) nivelul primei de asigurare platibile pentru asigurarea
acestui risc este de asa natura incat riscul nu este in
general asigurat pe piata de asigurari a Uniunii Europene
la asiguratori cu buna reputatie si solvabili de catre
concesionari.
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"Notificare de Avertisment"

are intelesul prevazut la Art. 28.4 (Notificdri de Avertisment).

"Notificare de indeplinire”

are infelesul prevazut la Art. 2.6 (Perioada Preliminard si Conditii
Precedente).

“Notificare”

are intelesul prevazut la Art. 46.1 (Cerintd de Notificare in Scris).

"Notificarea Autoritatii privind
Modificarea”

are intelesul prevazut la Art. 34.1.3 (Modificdri ale Autoritdtii).

"Notificarea Concesionarului privind
Modificarea”

are intelesul prevazut la Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului).

"Noua Procedura de Atribuire”

inseamna procedura de atribuie desfasurata de Autoritate conform
Legii ca urmare a incetarii prezentului Contract, prin care
Autoritatea solicita depunerea de oferte de catre orice persoane
interesate de incheierea unui contract de achizitie publica,
concesiune sau alte contracte similare pentru finalizarea Lucrarilor
si/sau prestarea ulterioara de Servicii, evalueaza respectivele
oferte si incheie un nou contract de achiziie publicd sau un
contract de concesiune sau alt contract similar in acest scop.

“"Obligatiile Autoritatii in legatura cu
Data de Incepere”

inseamna urmatoarele obligatii ale Autoritdtii in legaturd cu

realizarea Datei de incepere:

(@) obligatiile mentionate in Art. 2.2.5,2.2.6 si 2.2.7 (Perioada
Preliminard si Conditii Precedente).

"Obligatiile Concesionarului in
legatura cu Data de incepere”

inseamna urmatoarele obligatii ale Concesionarului in legatura cu

realizarea Datei de Tncepere:

(@) obligatiile mentionate in Art.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 si 2.2.4
(Perioada Preliminard si Conditii Precedente).

"Oferta”

inseamna oferta finala prezentatad de Concesionar in Procedura,
atasata la prezentul Contract ca Anexa 7 (Oferta).
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"Operator”

inseamna persoana mentionatd in Anexa 9 (Detalii privind
Concesionarul, Antreprenorul Constructiei si Operatorul) angajata
de catre Concesionar pentru asigurarea prestirii Serviciilor
(integral sau partial), precum orice operator inlocuitor contractat
de Concesionar, conform prevederilor prezentului Contract.

"Operatiuni”

inseamna activitatile Concesionarului (si/sau ale oricarei Entitati
Subordonate Concesionarului) in legatura cu executarea oricaror
obligatii ale Concesionarului conform prezentului Contract
(inclusiv dar fara a se limita la obligatiile de a efectua Lucrarile si
Serviciile §i de a conduce orice lucrari sau operatiuni ale
Concesionarului  (si/sau ale oricarei Entitati Subordonate
Concesionarului) referitor la sau in legaturd cu Lotul,
Amplasamentul).

"Parte Afectatd"

are intelesul prevazut in cadrul definitiei Cazului de Forta Majora.

"Penalitati”

inseamna penalitati platite de Concesionar Autoritatii,
cuantificate in Lei, pentru situatii de indisponibilitate si de
incalcare a cerintelor privind serviciile sau pentru alte incalcéri de
catre Concesionar a clauzelor prezentului Contract, astfel cum
este prevazut la Art. 28 (Monitorizarea Executiei) si descris in
detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de Platd).

"Perioada Preliminara”

inseamna perioada de la Data Contractului pani la Data de
Incepere.

“Perioada Serviciilor”

inseamna perioada in care se desfasoara si/sau ar trebui s se
desfasoare orice fel de Servicii conform Contractului

"Perioada de Remediere"

are intelesul prevazut la Art. 28.1.2 (Monitorizarea Executiei).

“Persoana Neautorizata”

inseamnd orice persoand (alta decat un Protestatar), inclusiv
nomazi sau calatori, prezenta pe acele parti din Amplasament care
au fost predate de Autoritate Concesionarului la un moment dat in
scopul prezentului Contract, si care nu are dreptul de a se afla pe
respectivele parti din Amplasament.

"Persoana Relevantd"

inseamna un Actionar si oricare dintre Afiliatii acestuia sau orice
alta entitate care furnizeaza fonduri pentru capitalul propriu.

"Persoane Interesate"

inseamna acele persoane care pot fi afectate de desfasurarea
Lucrarilor si/sau a Serviciilor sau care sunt autorizate de o Cerinta
Legala sa revizuiasca sau altfel sa aiba un interes cu privire la
Lucrari si/sau Servicii, inclusiv Autoritatile Relevante si Furnizorii
de Utilitati.

“Pierderi”

inseamna toate pagubele, pierderile, obligatiile, costurile,
cheltuielile (inclusiv onorarii avocatiale si alte costuri si cheltuieli
profesionale) si alte sume platibile rezultate conform dispozitiilor
legale, in baza unui ordin sau instructiuni a unei autoritati
competente sau a unui contract sau cheltuieli de judecata sau
orice costuri aferente unor proceduri judiciare sau extrajudiciare
ori costuri interne, iar termenul "Pierdere” va fi interpretat in mod
corespunzator.
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"Plan de Restabilire”

are intelesul prevazut la Art. 23.2.2(a) (Restabilire).

"Plata Lunard”

inseamna plata care urmeaza a fi achitatd de Concesionar
Autoritatii si care include valoarea {unara a Redeventei,
Penalitatile, Deducerile si orice alte sume platibile de Concesionar
Autoritatii si de catre Autoritate Concesionarului,astfel cum este
descris in detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de Platd) si Art 33
(Facturare si Plata).

"Polite privind Pagubele Fizice"

are intelesul prevazut la Art. 23.2.1 (Restabilire).

“Prelungire a Duratei Initiale a
Serviciilor"

inseamna, in legdtura cu orice intarziere in realizarea Datei
Inceperii Integrale a Serviciilor mentionate in Art. 13.2.1 (Daune
Interese Moratorii), acel interval de la Data Initiala a Expirarii egal
cu durata maxima a oricaror intarzieri care afecteaza realizarea
Datei inceperii Integrale a Serviciilor fata de Data Planificata de
Tncepere Integrala a Serviciilor, cu conditia ca, in orice
circumstante, Prelungirea Duratei Initiale a Serviciilor sa nu
depaseasca 4 luni.

"Pretentie”

inseamna orice pretentie, cerere, procedura sau raspundere.

"Pretul Constructiei”

inseamna pretul in suma fixa pentru proiectarea si construirea
Lucrarilor, care vor fi prevazute in Contractul de Proiectare si
Constructie, astfel cum a fost pentru prima data indicat in Oferta
ca estimare a costului constructiei.

“Prevederi referitoare la Indicatoare
Rutiere”

inseamna prevederile privind Indicatoarele Rutiere din OUG nr.
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si HG
nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

"Primul An de Servicii"

are intelesul prevazut in cuprinsul definitiei Anului de Servicii.

"Procedura de Revizuire"

inseamna procedura prin care anumite solicitari/documente se
transmit in atentia Autoritatii, astfel cum este prevazut in Anexa 3
(Procedura de Revizuire).

"Procedura de Comunicare"

inseamna oricare dintre procedurile prevazute in Anexa 10
(Proceduri de Comunicare) sau care urmeaza a fi stabilite conform
prezentului Contract in conformitate cu Anexa 10 (Proceduri de
Comunicare), dupa caz.

“Procedura de Proiectare si
Certificare"

inseamnd procedura prevdzutd in Sectiunea 9.4 (Procedura de
Proiectare si Certificare) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice).

"Procedura de Solutionare a
Litigiilor"

inseamna procedura prevazuta la Art. 55 (Procedura de Solutionare
a Litigiilor).

“Procedurs”

inseamna procedura de licitatie deschisa organizata de Autoritate
pentru atribuirea Contractului, astfel cum a fost initiata prin
anuntul de participare publicat sub nr. ...

“Program Anual”

inseamna:
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(@) un program detaliat de lucrari pentru fiecare An de
Servicii, aferent Lucrarilor de Servicii, care indeplineste
Cerintele privind Serviciile si este conform cu Declaratiile
de Metoda, prezentat in conformitate cu cerintele de la
Art. 19 (Programe - Servicii); si

(b) un Grafic al Inchiderilor de parti ale Lotului.

“Proiect Tehnic"

inseamna proiectul tehnic de constructie a Lucrarilor sau oricarei
parti a acestora, mentionat ca atare in Lege in legitura cu
Autorizatia de Construire, ce urmeaza a fi intocmit de Proiectant
pornind de la Oferta, conform instructiunilor Antreprenorului
Constructiei in baza Contractului de Proiectare si Constructie, si in
orice caz in conformitate cu Procedura de Proiectare si Certificare,
pentru a permiterealizarea constructiei in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea si Constructia si Cerintele privind
Serviciile.

“Proiect” inseamna proiectarea, constructia, exploatarea si intretinerea
Lotuluisi desfasurarea oricarei alte parti din Lucrari si Servicii pe
parcursul Duratei Contractului si finantarea acestor activitati.

"Proiectant” inseamna entitatea competentd (precum si orice inlocuitor)

desemnata in aceasta calitate de Antreprenorul Constructiei (sau
Antreprenorul Constructiei, daca nu este desemnata o alta entitate
in aceasta calitate) pentru a desfasura activitatile de proiectare si
examinare a Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii si a oricaror alte
lucrari care fac obiectul unei Propuneri in conformitate cu
prevederile Contractului de Proiectare si Constructie.

"Proprietate a Autoritatii”

are intelesul prevazut la Art. 39.1.1(b) (Despdgubiri Acordate de
Concesionar).

"Proprietate Intelectuald”

inseamna toate drepturile si interesele actuale si viitoare asupra
unor marci comerciale inregistrate sau neinregistrate, marci de
servicii, brevete, desene si modele industriale, modele de
utilitate, cereri depuse pentru oricare dintre cele de mai sus,
drepturi de autor, extrageri neautorizate si/sau drepturi de
reutilizare,desene neinregistrate, inventii, informatii
confidentiale, know-how sau alte drepturi de proprietate
intelectuala care subzista in sau in legitura cu Datele Proiectului
si/sau Datele de Trafic.

“Propunere” inseamna depunerea unor documente de catre Concesionar in
conformitate cu si astfel cum este descris in detaliu in Sectiunea
9.4 (Procedura de Proiectare si Certificare) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

"Protestatar” inseamna orice persoana angajata in actiuni de protest fata de

constructia Lotului sau impotriva constructiei sau a exploatirii
autostrazilor in general sau impotriva operdrii proiectelor de
concesiune sau de parteneriat public-privat.

“Raport Anual”

are intelesul prevazut in Partea 2 din Anexa 8 (Inregistrdri si
Rapoarte).

"Raport de Plata"

are intelesul stabilit prin Art. 33.1.2 (Facturi Lunare).

"Raport Lunar”

are intelesul prevazut in Anexa 8 (inregistrdri si Rapoarte).

“Raport” inseamna orice raport prezentat in conformitate cu Art. 26.1
(Rapoarte Necesare), iar "Rapoarte” inseamna toate acestea.
»Redeventa” Inseamna suma calculata prin aplicarea unei cote de ...%(conform

cu nivelul cotei Redeventei ofertate) din toate Veniturile de la
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Terti care va fi platita lunar Autoritatii de catre Concesionar, prin
Plata Lunara.

"Reprezentant”

inseamna Reprezentantul Autoritatii si/sau Reprezentantul
Concesionarului, in functie de context.

“Reprezentantul Autoritatii”

inseamna persoana ce va fi desemnata de Autoritate conform Art.
24.1 (Reprezentantul Autoritdtii) pentru a indeplini acele functii
in legatura cu executarea prezentului Contract, in numele
Autoritatii, potrivit deciziei Autoritatii din momentul respectiv,
sau oricare inlocuitor sau inlocuitori ai  acestuia
desemnat/desemnati de Autoritate conform Art. 24.3 (Schimbarea
Reprezentantilor).

"Reprezentantul Concesionarului”

inseamna persoana desemnata de Concesionar conform Art. 24.2
(Reprezentantul Concesionarului) sau inlocuitorul acestuia
desemnat de Concesionar conform Art. 24.3 (Schimbarea
Reprezentantilor).

“Riscul de RCT"

inseamna un risc care trebuie asigurat in baza unei polite de
asigurare de raspundere civila fata de terti.

"Sarcina”

inseamna orice Drepturi cu privire la teren si orice ipoteca,
sarcina, gaj, privilegiu, cesiune, optiune, drept de achizitie, drept
de preemptiune, garantie reald si orice contract sau intelegere
pentru constituirea oricaruia/oricareia dintre acestea.

"Sarbatoare Legald”

inseamna orice zi in afard de sambata, duminici sau Zilele
Lucratoare.

"Schimbare de Proprietate”

inseamna:

(@) orice vanzare, transfer de drepturi sau act de dispozitie
asupra oricaror sau tuturor actiunilor Concesionarului
(inclusiv controlul asupra exercitarii drepturilor de vot
aferente respectivelor actiuni, controlul asupra dreptului
de a desemna sau revoca administratori sau drepturile la
dividende),

si/sau

(b)  orice alte demersuri care au sau pot avea acelasi efect ca

la lit. (a) de mai sus.

"Servicii"

inseamna activitatile Concesionarului sau activitatile solicitate
acestuia (si/sau oricaruia dintre imputernicitii, salariatii,
contractantii sau subcontractantii sai de orice nivel) in legatura cu
indeplinirea oricaror obligatii ale Concesionarului conform
prezentului Contract si desfasurarea oricaror lucrari sau operatiuni
ale Concesionarului (si/sau ale oricdruia dintre imputernicitii,
salariatii, contractantii sau subcontractantii sdi de orice nivel) pe
sau in legdturd cu Lotul, in toate cazurile in scopul indeplinirii
Cerintelor privind Serviciile, dar, pentru evitarea oricarui dubiu,
excluzand Lucrarile.

"Sigla”

are intelesul prevazut la Art. 52.6 (Identitate Corporativd si Sigld).

“Sistem de Management al Calitatii”

inseamna structura organizatorica, procedurile, procesele si
resursele utilizate pentru stabilirea si implementarea politicii de
calitate, astfel cum este mentionat in Capitolul 3 (MANAGEMENTUL
CALIT)iTII) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice).

"Situatie de Urgenta"

inseamna un eveniment care provoac sau, in opinia rezonabila a
Autoritatii, amenintd s provoace moartea sau ranirea oriciror
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persoane sau o perturbare grava a existentei unui numar de
persoane ori pagube importante cauzate proprietatii sau
contaminarea mediului si care, in oricare din cazuri, impiedica:
(a) operarea normala a Lotului; si/sau

(b) operarea Serviciilor in conditii normale;

in fiecare caz necesitand mobilizarea serviciilor de urgenta.

"Solicitari de Informatii”

are intelesul prevazut de Legea nr.544/2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile
ulterioare.

"Standarde Tehnice"

inseamna toate normele tehnice, standardele si specificatiile
emise de o Autoritate Relevanta la un anumit moment cu privire la
proiectarea, constructia, operarea sau intretinerea Dotarilor
Minime Obligatorii, astfel cum sunt descrise in detaliu in Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

"Structura"

inseamna orice structura temporara sau permanenta proiectata si
construita face parte din Lot, inclusiv dar fara a se limita la cladiri
si altele similare, astfel cum sunt mentionate in reglementirile
tehnice aplicabile emise de o Autoritate Relevanta.

"Subcontractant”

inseamna fiecare dintre partenerii contractuali (de orice nivel) ai
Concesionarului la Documentele Proiectului sau orice persoana
direct angajata de Concesionar la un anumit moment cu
respectarea prezentului Contract pentru a asigura furnizarea
Lucrarilor si/sau a Serviciilor (integral sau partial), iar referintele
la subcontractanti inseamna subcontractantii (de orice nivel) ai
Concesionarului.

"Subcontracte”

inseamna  contractele incheiate intre  Concesionar si
Subcontractanti.

"Suma de Baza la Incetare”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 3.3.3
(Modificari ale Documentelor Proiectului) orice suma rezultata din
urmatoarea operatie:

(@) toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre
Concesionar la Data Incetarii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare; si (plus)

(b) toate sumele platite de Concesionar pana la Data
Tncetérii, pentru Lucrarile efectuate de la Data de
Incepere pana la Data incetirii, si (plus)

(c) platile compensatorii acordate angajatilor
Concesionarului care au fost in mod rezonabil achitate
de Concesionar ca urmare directd a incetirii
Contractului, precum si orice Costuri de incetare a
Subcontractelor, si (plus)

(d) orice suma care reprezinta profitul prezentat in Oferta
dar care sa nu depaseasca 12% din valoarea investitiei
privind Proiectul, ,

din care se scad (minus),:
(i)  toate sumele restante de plata ale Concesionarului
catre Autoritate la Data Incetérii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare, si
(i)  valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul (
investitie prezentata in Oferta) inregistrate pana
la Data incetarii.
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"Suma in caz de Incetare ca urmare
a Fortei Majore"

are intelesul prevazut la Art. 44.5 (Compensatii in caz de Incetare
ca urmare a Fortei Majore).

"Suma in caz de Incetare din Culpa
Autoritatii”

are intelesul prevazut la Art. 44.1.1 (Compensatii in caz de
Incetare din Culpa Autoritdtii).

"Suma in caz de Incetare din Culpa
Concesionarului*

are intelesul prevazut la Art. 44.4.1 (Compensatii in caz de
Incetare din Culpa Concesionarului).

"Suma in caz de Incetare pentru
Nerealizarea Datei de Incepere"

are intelesul atribuit in Art. 44.6.1 (Compensatii in caz de Incetare
pentru Nerealizarea Datei de Incepere).

"Suma in caz de Iincetare”

inseamna orice compensatie platibila de catre Autoritate
Concesionarului sau de catre Concesionar Autoritatii in cazul
incetdrii anticipate a prezentului Contract conform Art. 44
(Compensatii in caz de 7ncetare).

"Suma Dedusa in caz de Culpa a
Concesionarului”

inseamna suma calculatd conform prevederilor Art. 44.4.2(a)
(Compensatii in caz de Incetare din Culpa Concesionarului)

"Suma Revizuita la Incetare”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 3.3.3
(Modificari ale Documentelor Proiectului) orice suma rezultata din
urmatoarea operatie:

(a) toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre
Concesionar la Data Incetdrii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare; si (plus)

(b) toate sumele platite de Concesionar pana la Data
incetarii, pentru Lucrarile efectuate de la Data de
Incepere pana la Data Incetirii,

din care se scad (minus),:

(i) toate sumele restante de plata ale Concesionarului
catre Autoritate la Data incetarii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare, si

(i) valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul
(investitie prezentata in Oferta) inregistrate pana
la Data incetarii, si

(ili) Valoarea Minima a Redeventei Anuale.

"Termen de Asigurare”

inseamna orice termeni si/sau conditii necesare a fi incluse intr-o
polita de asigurare conform Art. 23.1 (Asigurdri) si/sau Anexa 5
(Asigurdri), dar excluzand riscurile asigurate.

"Trimestru”

inseamna o perioada de 3 luni calendaristice cu incepere de la 1
ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie.

33/158




PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

"TVA" inseamna orice taxa pe valoare adaugata.

"Ultimul An de Servicii" are intelesul prevazut in cuprinsul definitiei Anului de Servicii.

"Utilaje" inseamna toate utilajele, aparatura sau alte obiecte de pe
Amplasament care nu apartin Autoritatii sau Concesionarului.

"Utilitati" inseamna retelele de utilitdti, cum ar fi reteaua de apa,

canalizare, energie electrica, gaze naturale, incalzire termica si
telecomunicatii, existente in/pe Amplasament si include orice
conducte, cabluri electrice sau de telecomunicatii, conducte de
canalizare, conducte submarine, dispozitive sau retele termice, de
gaze naturale sau conducte de colectare a petrolului, sau orice alte
dispozitive sau instalatii care reprezinta o componenta a retelelor
electrice, de alimentare cu apa, gaze naturale, termice, de
canalizare §i de telecomunicatii, sau care sunt necesare pentru
exploatarea acestora.

"Utilizatori"

inseamna persoanele care beneficiaza de orice servicii furnizate de
Concesionar pe Amplasament (conform obligatiilor Concesionarului
din prezentul Contract, inclusiv punerea la dispozitia acestor
persoane a Dotarilor Minime Obligatorii).

Valoarea Minima a Redeventei Anuale

Este egala cu ... lei (conform cu Valoarea Minima a Redeventei
Anuale ofertate), si inseamna valoarea minima garantata pe care
Concesionarul o va plati Autoritatii anual ca Redeventa, chiar daca
valoarea Redeventei anuale calculate prin aplicarea cotei
Redeventei la Veniturile de la Terti este mai mica decat ... lei
(conform cu Valoarea Minima a Redeventei Anuale ofertate).

"Vehicule Agabaritice”

inseamna orice Vehicule Rutiere care, datorita dimensiunilor lor
ori marfurilor transportate, depasesc in lungime, latime, greutate
sau in inaltime limitele regulamentare maxime ori masele
regulamentare maxime admise prin Lege.

"Vehicule Rutiere"

inseamna orice vehicule rutiere, astfel cum acest termen este
folosit in legatura cu Lotul.

"Venituri de la Terti"

inseamna veniturile brute ce rezulta din toate:

(@) activitatile comerciale desfasurate pe Amplasament de
catre orice entitate autorizata sa desfasoare
activitati comerciale pe Amplasament, inclusiv de
catre Concesionar,

(b) chiriile, redeventele si alte venituri periodice obtinute de
Concesionar de la terti sau Utilizatori pentru
exploatarea Lotului;

(c) alte categorii de venituri autorizate de catre Autoritate
conform Art. 18.12(Venituri de la Terti).

"Zi Lucratoare"

inseamnad o zi (cu exceptia sdmbetelor si duminicilor) in care
bancile sunt deschise pentru operatiuni locale in Bucuresti.
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In prezentul Contract, cu exceptia situatiilor in care rezulta altfel din context:

(@)
(b)

(c)

(d)

(e)

()

(8)
(h)
(i)

masculinul include femininul si invers;
singularul include pluralul si invers;

o referinta din prezentul Contract la orice articol, clauza, alineat, litera, paragraf
sau anexa este, exceptand situatiile in care se prevede expres contrariul, o
referinta la respectivul articol, clauzi, alineat, literd, paragraf sau anexi la
prezentul Contract;

cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referinta la
Contract sau la orice alt document va include orice variatie, modificare sau
completare permise in cazul respectivului document;

orice referinta la un act legislativ, ordin, regulament sau alt instrument similar va
fi interpretata ca o referintda la actul legislativ, ordinul, regulamentul sau
instrumentul (inclusiv orice instrument UE) astfel cum a fost modificat, inlocuit,
consolidat sau readoptat;

o referinta la o persoana inseamna o referinta la orice persoana fizica sau juridic,
romana sau straind, de drept public sau privat, ca, de exemplu, intreprinderi,
societati comerciale sau asocieri, precum si succesorii si cesionarii permisi ai
acestora;

cuvintele ,include” sau ,inclusiv” vor fi interpretate nelimitativ;
titlurile au doar scopul de a facilita referintele; si
referintele la zile sunt considerate referinte la zile calendaristice, iar daci ultima

zi a unei perioade nu este o Zi Lucratoare, perioada respectiva se consideri ci
expira in urmatoarea Zi Lucratoare.

In situatiile in care prezentul Contract obligd Autoritatea sa achite orice suma
Concesionarului (inclusiv, dar fara a se limita la, in urma aplicarii Art. 34 (Procedurd de
Madificare) cu privire la orice costuri, cheltuieli, comisioane, taxe, obligatii, Pierderi,
Pretentii sau alte sume suportate de Concesionar:

(@)

(b)

Respectiva obligatie va fi interpretatad ca vizadnd numai acea valoare din sumele
respective care a fost suportata in mod corespunzitor conform principiilor
comerciale general valabile si in conditii nepreferentiale sau, in cazul in care nu a
fost suportata conform principiilor comerciale general valabile (inclusiv in situatia
in care plata este facutd Antreprenorului Constructiei, Operatorului sau altui
Afiliat al Concesionarului), respectiva parte din acestea care este corespunzatoare
si rezonabila; si

Concesionarul sau Antreprenorului Constructiei, Operatorului sau alt Afiliat al
Concesionarului va furniza (dupa caz), la solicitarea Autoritatii, documente
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justificative cu privire la respectivele costuri, cheltuieli, comisioane, taxe,
obligatii, Pierderi, Pretentii sau alte sume.

1.2.3 Autoritatii nu i va fi imputat faptul ca a avut cunostinta de orice fapt, problema sau aspect
decat daca respectivul fapt, problemd sau aspect este cunoscut de personalul sau
imputernicitii sai (inclusiv Reprezentantul Autoritatii) care au responsabilitati in ceea ce
priveste executarea Lucrarilor, desfasurarea Serviciilor sau alte aspecte in legatura cu
Proiectul.

1.2.4  Orice referintd la indatoririle si atributiile legale ale Autoritatii va fi o referinta la
respectivele indatoriri si atributii (inclusiv prerogative si puteri decizionale) de la momentul
respectiv.

1.2.5  Orice clauza de neasumare a raspunderii, renuntare sau limitare a raspunderii previzuti in
prezentul Contract este si va fi interpretata ca o clauzd de neasumare a raspunderii,
renuntare sau limitare a raspunderii exceptand orice raspundere ce rezulta dintr-o abatere
intentionata sau neglijentd grava savarsitd de oricare din Parti (inclusiv orice persoani
pentru de care respectiva Parte este responsabild) si Partile convin prin prezentul Contract
ca niciuna din prevederile din prezentul Contract nu poate fi avuti in vedere in scopul
renuntarii sau limitarii raspunderii respectivei Parti pentru o abatere intentionati sau
neglijenta grava.

1.2.6  Partile convin ca vor actiona intotdeauna cu bun3 credinti in scopul indeplinirii obligatiilor
care le revin in baza prezentului Contract, fard insd ca aceasta si afecteze dreptul
Autoritatii de a lua masuri si/sau de a aproba un document sau o metodi de lucru la libera
sa discretie, acolo unde si asa cum se prevede prin prezentul Contract.

1.2.7 Fara a aduce atingere oricaror altor prevederi din prezentul Contract, nicio Parte nu va
avea dreptul de a recupera compensatia sau de a formula o pretentie conform prezentului
Contract cu privire la orice Pierdere suportata in masura in care a fost deja compensata cu
privire la respectiva Pierdere prin asigurare sau altfel.

Limba
1.3.1 Prezentul Contract a fost incheiat in limba romana.

1.3.2 Limba Contractului este limba romana. Toatd corespondenta, desenele, Datele de
Proiectare, rapoartele de testare, certificatele, specificatiile si informatiile vor fi in
intregime in limba roméana. Toate instructiunile de exploatare si intretinere, placute
nominale §i tarifare, etichete de identificare si alte articole inscriptionate si imprimate
necesare pentru Servicii vor fi in limba romana, precum si instructiunile si notificarile
destinate publicului si personalului si toate celelalte notificari de semnalizare si informare.

Durata

1.4.1 Durata Contractului incepe la Data Contractului si se incheie la una din datele de mai jos,
oricare survine prima:

(a) Data Expirarii; sau

(b) Data incetérii.
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Perioada Preliminara incepe la Data Contractului si se incheie la una din datele de mai jos,
oricare survine prima:

(a) Datade Tncepere; sau
(b) Data Incetarii.

Durata Lucrarilor incepe la Data inceperii Lucrarilor si se incheie la una din datele de mai
jos, oricare survine prima:

(a) Data Finalizarii Lucrarilor; sau
(b) Data incetarii.

Durata Serviciilor incepe la Data inceperii Integrale a Serviciilor si se incheie la una din
datele de mai jos, oricare survine prima:

(a) Data Expirarii; sau

(b) Data incetarii.

PERIOADA PRELIMINARA $I CONDITII PRECEDENTE

Pe durata Perioadei Preliminare, Partile isi vor executa obligatiile relevante conform prevederilor
din prezentul Contract.

Fara a aduce atingere oricaror alte obligatii previzute in prezentul Contract, Partile vor
intreprinde urmatoarele masuri si vor indeplini urmatoarele obligatii in scopul realizirii Datei de

Incepere:

2.21 Concesionarul va semna Documentele Proiectului;

2.2.2 Concesionarul va transmite Autoritatii Garantia de Buna Executie conform cu cerinele Art.
13.1 (Garantia de Bund Executie);

2.2.3 Concesionarul va contracta Asigurarile Necesare mentionate in Partea 1 din Anexa 5
(Asigurdri), inclusiv ,Asigurarea RP”, ulterior revizuirii si aprobérii respectivelor asigurari
de catre Autoritate conform Art. 23.1.2(Asigurdri);

2.2.4 Concesionarul va demonstra ca are disponibile fondurile necesare pentru realizarea
Lucrarilor si Serviciilor;

2.2.5 Autoritatea va preda Concesionarului Amplasamentul impreuna cu Bunurile de Retur
existente pe amplasament la data predarii acestuia, sub conditia realizarii de catre
Concesionar a activitatilor prevazute in Sectiunea 5.1.2 (Terenul) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) precum si sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute la Art. 2.2.1, 2.2.2,2.2.3,
2.2.4,2.2.6,2.2.7,

2.2.6 Autoritatea va preda Concesionarului documentele existente,inclusiv extrase de Carte
Funciara, privind Amplasamentul si Lotul existente;

2.2.7 Autoritatea va preda Concesionarului o copie a Acordurilor Existente,daca acestea exista.
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Data de Tncepere va surveni sub rezerva indeplinirii urmatoarelor conditii:

2.3.1 Indeplinirea obligatiilor de la Art. 2.2 de mai sus;

2.3.2 Autoritatea a primit Garan{ia de Buna Executie in conformitate cu cerintele Art. 13.1

(Garantia de Bund Executie) care este in vigoare si produce efecte depline.

Daca pana la o data care survine la implinirea unui termen de 3 luni de la Data Contractului,
conditiile prevazute la Art. 2.3.1 - 2.3.2 (Perioada Preliminard si Conditii Precedente) inclusiv nu
au fost indeplinite sau nu s-a renuntat la ele, Partile convin sa se intalneasci imediat pentru a
analiza cu buna credinta orice masuri care pot fi luate in mod rezonabil (inclusiv, dupa caz, orice
modificare cu privire la Data de incepere) in conformitate cu Legea si tinand cont de interesele
rezonabile ale Partilor pentru a permite indeplinirea §i pentru a evita incetarea prezentului
Contract.

in cazul in care Partile nu ajung la un acord cu privire la masurile stabilite in Art. 2.4 de mai sus
in termen de 30 de zile de la data la care una din Parti a solicitat celeilalte Parti convocarea unei
intalniri:

2.5.1 fiecare Parte va avea dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract printr-o notificare

transmisa celeilalte Parti cu minim 15 zile inainte si:

(a) prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in respectiva notificare
de incetare; si

(b) compensatiava fi platibila conform prevedenlor Art. 44.6 (Compensatii in caz de
Incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere).

In cazul in care conditiile precedente indicate in Art. 2.3.1 (Perioada Preliminard si Conditii
Precedente) sunt indeplinite cel mai tarziu in termen de 3 luni de la Data Contractului sau pani la
0 altd data ulterioara convenitd de catre Par{i, acestea se vor intalni imediat si vor semna o
notificare de indeplinire avand forma si continutul indicate in Anexa 14 (,Notificarea de
Indeplinire”). Partea care, desi invitata de cealalta Parte in conformitate cu prevederile din
prezentul Art, 2.6 (Perloada Preliminard si Conditii Precedente) si Art. 46 (Notificdri), refuzi sa
semneze Notificarea de Indeplinire va fi raspunzitoare fata de cealalta Parte pentru toate daunele
cauzate de acest refuz.

Partile convin prin prezentul Contract cd nicio Parte nu va avea dreptul sa rezilieze prezentul
Contract anterior Datei de incepere dacad nu se prevede altfel in mod expres prin prezentul
Contract.

DOCUMENTATIE
Ambiguitati

In cazul oricirei ambiguitati sau discrepante intre prevederile din corpul principal al Contractului
si cele din orice Anexa sau intre prevederile oriciror Anexe si in absenta unor prevederi exprese
care sa stipuleze care dintre prevederile ambigue sau discrepante va prevala, se va aplica
urmatoarea ordine de prioritate, cu conditia ca in nici un caz prevederile Ofertei nu vor prevala
fata de prevederile din corpul principal al prezentului Contract sau al oriciror alte Anexe si ale
Caietului de Sarcini:
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3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

in cazul oricirei ambiguitati sau neconcordante intre prevederile din corpul principal al
Contractului si cele din orice Anexa, prevederile din corpul principal al Contractului vor
prevala;

in cazul oricirei ambiguititi sau discrepante intre prevederile din Anexe diferite,
prevederile din Anexa care trateaza in principal subiectul la care se referd prevederile vor
prevala fata de prevederile altor Anexe;

Daca niciuna dintre Anexe nu trateaza in principal subiectul la care se referd prevederile
respective, prevederile aplicabile vor fi stabilite ludndu-se in considerare interpretarea
generala a prevederilor relevante din corpul principal al Contractului si din Anexe.

Toate clarificarile/completarile/modificarile si/sau masurile d remediere publicate pana la
depunerea ofertelor 9daca exista), precum si clarificarile, completarile, modificarile
realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau
completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire.

3.2 Documentele Proiectului

3.2.1

3.2.2

Anterior Datei de Incepere, Concesionarul va furniza Autoritatii Documentele Proiectului
(astfel cum sunt enumerate in Anexa 6) inainte ca respectivele Documente ale Proiectului
sa fie semnate.Documentele Proiectului vor fi semnate de Concesionar numai dupa si cu
conditia ca Autoritatea sa-si fi dat acordul cu privire la continutul acestora.

Autoritatea va revizui si aproba Documentele Proiectului mentionate in Art. 3.2.1
(Documentele Proiectului) tinand cont de urmatoarele criterii:

(a) Documentele Proiectului vor avea la baza practica comerciald, vor fi in mod
substantial corespunzatoare Ofertei si vor fi incheiate in conditii comerciale
rezonabile, avand in vedere obiectivul de a reduce la minim obligatiile
Autoritatii in caz de incetare a prezentului Contract;

(b) Autoritatea va revizui Documentele Proiectului conform Procedurii de Revizuire
(Anexa nr. 3) si, fara a aduce atingere oricdror cerinte suplimentare din
prezentul Art. 3.2.2 (Documentele Proiectului), va avea dreptul de a formula
observatii in baza alin. 3.5 din Procedura de Revizuire, intelegandu-se ca
cerintele alin. 3.2.3 din Procedura de Revizuire nu prezintd relevanta la
revizuirea Documentelor Proiectului conform prezentului Art. 3.2.2
(Documentele Proiectului), astfel cum sunt inlocuite de cerintele Art. 3.2.2(a)
de mai sus.

3.3 Modificari ale Documentelor Proiectului

3.3.1

3.3.2

Fara a afecta aplicarea prevederilor Art. 3.3.2, daci in orice moment este efectuati o
modificare la orice Document al Proiectului sau Concesionarul incheie un nou Document al
Proiectului (sau orice act care afecteaza interpretarea sau aplicarea oricarui Document al
Proiectului), Concesionarul va transmite Autoritatii o copie conforma cu originalul a fiecirei
astfel de modificari sau contract/act in termen de 10 Zile Lucréatoare de la data incheierii
sau intocmirii acesteia/acestuia (dupd caz), certificat(3) pentru conformitate de un
functionar al Concesionarului.

Concesionarul i§i va executa obligatiile in conformitate cu Documentele Proiectului si va
respecta toate prevederile acestora si nu va:
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4.1

3.3.3

(@)

(b)

(c)

(d)

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

inceta sau conveni asupra incetdrii tuturor sau unei parti din orice Document al
Proiectului;

efectua sau conveni asupra oricarei modificari semnificative a oricarui Document
al Proiectului;

se va abate in mod semnificativ in nicio privintd de la obligatiile sale (si nu va
renunta la sau permite expirarea oricaror drepturi pe care le are cu privire la orice
aspect important) si nu va determina ca orice parte contractantid la orice
Document al Proiectului sa se abata semnificativ de la obligatiile sale (sau sa
renunte la sau sa permita expirarea oricaror drepturi semnificative pe care le are
cu privire la orice aspect important), conform oricarui Document al Proiectului; si

incheia (sau permite altei persoane s& incheie) orice contract care inlocuieste
toate sau o parte a (sau care afecteaza in orice alt mod semnificativ si in mod
negativ interpretarea) oricarui Document al Proiectului,

decat daca desfasurarea propusa a actiunii (si orice documentatie relevanti) a fost
transmisa Autoritatii spre revizuire si nu au existat obiectii din partea Autoritatii in
termen de 20 Zile Lucratoare de la primirea de catre aceasta sau intr-o perioadd mai
scurta convenita de Parti si cu conditia ca, in situatiile mentionate la Art. 3.3.2(a),
Concesionarul sa fi respectat prevederile Art. 45 (Cesiune, Schimbarea Controlului si
Subcontractare). Autoritatea poate formula obiectii numai conform si in temeiul
prevederilor din Procedura de Revizuire.

(@)

Nicio modificare, renuntare sau exercitare a unui drept in baza oriciarui Document al
Proiectului nu va avea ca efect majorarea obligatiilor Autoritdtii in caz de incetare
anticipata a prezentului Contract decat daca:

Concesionarul a obtinut acordul prealabil in scris al Autoritatii pentru respectiva
majorare a obligatiilor pentru scopurile prezentului Art. 3.3.3.

In cazul oricarui conflict intre prevederile prezentului Art. 3.3.3 si orice altd prevedere
din prezentul Contract, prevederile prezentului Art. 3.3.3 vor prevala.

PROIECTUL

Furnizarea Lucrarilor si Serviciilor

In conditiile si in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Concesionarul:

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

va proiecta, construi, finaliza, pune in functiune si testa Lucrarile;
va presta Serviciile pe parcursul Duratei Serviciilor;
va desfasura celelalte Operatiuni pe parcursul Duratei Contractului; si

va finanta activitatile mentionate la Art. 4.1.1 - Art. 4.1.3 (Furnizarea Lucrdrilor si
Serviciilor)

pe cheltuiala proprie si pe riscul sau.
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4.2 Drept de Concesiune

4.2.1

4.2.2

4.2.3

in conditiile si in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Autoritatea acorda
Concesionarului dreptul (inclusiv dreptul de a subcontracta in conformitate cu termenii si
conditiile prezentului Contract) de a proiecta, finanta, construi, finaliza, contracta, testa,
restabili, mentine si exploata Lotul, de a presta Serviciile si a efectua alte Operatiuni,
Concesionarul beneficiind in acest sens de Dreptul de Concesiune.

Fara a aduce atingere obligatiilor Concesionarului din prezentul Contract, si beneficiind
de Dreptut de Concesiune, Concesionarul declara si confirma ca va suporta integral riscul
de cerere pentru lucrarile sau serviciile care fac obiectul concesiunii de servicii si ca nu va
solicita Autoritatii nici o plata sau despagubire pentru suportarea de catre acesta a oricaror
pierderi de venit ce ar putea surveni ca urmare a acestui fapt.

Prevederile Art. 4.2.2(Drept de Concesiune) prevaleaza asupra tuturor oricaror altor
articole din prezentul Contract care ar putea avea un inteles contrar acestuia.

4.3 imbunatatiri

Concesionarul poate, in cazul in care considera oportun, si imbunatateasca Lotul, in conditiile si
in conformitate cu prevederile prezentului Contract, in special ale Art. 34.2 (Modificdri ale
Concesionarului).

4.4 Folosinta publica

4.4.1

4.4.2

4.4.3

De la Data Inceperii, Concesionarul va opera si intretine dotarile existente ale Lotului si va
mentine deschis Lotul pentru folosinta publica.

De la Data inceperii Integrale a Serviciilor, Concesionarul va deschide si, in conditiile Art.
19.2 (Prezentarea Programelor Anuale), va mentine deschis Lotul, si toate Dotarile Minime
Obligatorii, pentru folosinta publica.

Fara a aduce atingere altor prevederi din prezentul Contract, Operatiunile vor fi
desfasurate astfel incat sa nu obstructioneze in mod inutil confortul:

(@)  persoanelor sau accesul la, utilizarea si ocuparea drumurilor publice sau private
sau a cailor pietonale, trotuarelor sau pistelor de biciclete, indiferent daci acestea
sunt sub controlul sau in posesia Autoritatii sau a oricarei alte persoane; sau

(b)  proprietarilor sau ocupantilor terenului sau persoanelor care beneficiazi de
Drepturi cu privire la teren pentru suprafete de teren adiacente Amplasamentului.

4.5 Standard de Executie

Concesionarul va fi exclusiv responsabil s& se asigure, pe riscul si cheltuiala proprie, ca
Operatiunile sunt in orice moment efectuate:

4.5.1

4.5.2

in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia si/sau Cerintele privind
Serviciile (dupa caz) si Declaratiile de Metodi;

in mod eficient, efectiv si in siguranta si in conformitate cu Buna Practica Industrial3 si
Documentatia de Calitate;
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4.6

4.7
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4.5.3  intr-o maniera care nu este susceptibild a fi periculoasa pentru sinétate sau a cauza pagube
materiale sau de mediu;

4.5.4 in conformitate cu Standardele Tehnice;

4.5.5  astfel incat sa permita indeplinirea de citre Autoritate a obligatiilor sale legale cu privire
la Proiect si sa nu prejudicieze imaginea si reputatia Autorititii in calitate de autoritate cu
atributii in domeniul drumurilor;

4.5.6 cu mentinerea unor legaturi corespunzatoare cu toate persoanele afectate de Lucriri si/sau
Servicii;

4.5.7  intr-o manierd in care sa interactioneze in mod constructiv cu ceilalti antreprenori angajati
de Autoritate, autoritati centrale sau locale avand competente si responsabilitati cu privire
la categorii de drumuri sau alte autoritati centrale sau locale cu competente relevante;

4.5.8 in conformitate cu toate Cerintele Legale si Autorizatiile aplicabile; si

4.5.9  intr-un mod care sa minimizeze raspunderea Autoritdtii fata de terti in legiturd cu
exercitarea sau incalcarea functiilor privitoare la drumuri ale Autoritatii in legatura cu
Proiectul.

Colaborare

Fiecare Parte va colabora cu cealalta in exercitarea drepturilor si executarea obligatiilor sale
conform prezentului Contract.

Discriminare

4.7.1

4.7.2

in cursul derulrii Proiectului, Concesionarul nu va discrimina, in mod direct sau indirect

sau prin victimizare ori hartuire, nicio persoana pe motive de culoare, ras3, nationalitate,
etnie sau origini nationale.

In cazul in care Concesionarul incheie orice Subcontract in legatura cu prezentul Contract,

acesta va impune Subcontractantilor sai obligatii substantial similare celor impuse
Concesionarului conform prezentului Art. 4.7 (Discriminare).
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PARTEA A ll-A

MOBILIZARE, INCEPEREA LUCRARILOR $I TEREN

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

ACCES

Autoritatea va furniza Concesionarului Amplasamentul cat mai curand posibil, dar, in orice caz,
cel mai tarziu la Data Limita de Predare a Amplasamantului. Dac Autoritatea nu pune la dispozitie
Amplasamentul pana la Data Limitd de Predare a Amplasamantului, atunci Concesionarul are
dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract printr-o notificare scrisi citre Autoritate, iar
prezentul Contract va inceta automat la data mentionata in notificare, care va surveni la expirarea
unei perioade minime de 30 de zile de la data la care respectiva notificare este primitd de
Autoritate.

De la Data Accesului la Amplasament, Autoritatea va pune Amplasamentul la dispozitia
Concesionarului si a Entitatilor Subordonate Concesionarului in vederea desfasurarii Lucrarilor si
Activitatilor de Mobilizare si a altor lucrari conform Art. 6 (Mobilizare), cu conditia ca, pentru
evitarea oricarui dubiu, Autoritatea sa nu aiba nicio obligatie de a obtine acces la orice teren din
afara Amplasamentului.

La Data Accesului la Amplasament, Partile vor semna un proces verbal in care se va mentiona
predarea Amplsamentului de la Autoritate la Concesionar, in forma prevazuta in Anexa 11 (Proces
Verbal de Predare).

Concesionarul va avea acces la partile necesare din Amplasament pentru efectuarea Investigatiilor
conform prevederilor si conditiilor Legii.

MOBILIZARE

Inspectia Amplasamentului

6.1.1 Fara a limita aplicarea oricarei alte prevederi din prezentul Contract (inclusiv dar fari a

se limita la Art. 38.3.2 (Clauzd de Exonerare de Rdspundere), dar fira a aduce atingere
prevederilor Art. 36 (Cazuri de Despdgubire si Cazuri de Exonerare), la Data de Incepere,
Concesionarul se va considera ca a efectuat si acesta garanteaza ca a efectuat urmitoarele:

(@) ainspectat i a examinat si este satisfacut de Amplasament, dotarile existente ale
Lotuluisi imprejurimile acestora si, daca este cazul, de orice structuri existente
sau lucrari pe, deasupra sau dedesubtul Amplasamentului;

(b)  este satisfacut de natura conditiilor climatice, hidrologice, ecologice, de mediu si
generale ale Amplasamentului si Lotului, natura solului §i subsolului, forma si
natura Amplasamentului si Lotului, riscul privind producerea de prejudicii sau
pagube proprietatilor adiacente sau care afecteaza Amplasamentul si Lotul si
ocupantilor respectivelor proprietati, natura materialelor (naturale sau de alt fel)
care urmeaza a fi excavate, §i natura proiectului, lucrarii, Echipamentelor si
materialelor necesare pentru executarea Lucrérilor si prestarea Serviciilor;

(c) este satisfacut cu privire la:
()  mijloacele de comunicare si acces la si prin Amplasament si Lot, amenajarile

necesare si caracterul corespunzator al drepturilor de acces prevazute la
Art. 8.1 (Accesul Concesionarului) pentru respectivele scopuri; si
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6.2

6.3

(d)

(e)

(f)

(®)
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(i)  precautiunile si termenele si metodele de lucru necesare pentru prevenirea
oricarui disconfort sau interventii, publice sau private, cauzate oricaror
terti; si

(i)  bunurile cu privire la care va dobandi drepturi si natura si masura riscurilor
asumate de acesta in baza prezentului Contract;",

a strans toate informatiile necesare pentru executarea obligatiilor sale conform
prezentului Contract si altor obligatii asumate, inclusiv:

(i) informatii cu privire la natura, locatia §i conditia terenului (inclusiv
conditiile hidrologice, geologice, geotehnice si subterane) conditia
structurilor si dotarilor existente pe Lot; si

(i) informatii cu privire la zonele de interes arheologic stiintific sau de alta
natura, conditiile locale si facilitatile si calitatea structurilor existente.

a examinat in detaliu, a verificat §i este satisficut de caracterul adecvat,
corectitudinea i posibilitatea de utilizare a tuturor Datelor de Proiectare puse la
dispozitia Concesionarului de Autoritate si pe care Concesionarul le-a adoptat sau
le-a folosit la indeplinirea Cerintelor privind Proiectarea si Constructia si a
Cerintelor privind Serviciile sau pe care Concesionarul intentioneaza sa le adopte
sau sa le foloseasca;

a efectuat propria analiza si revizuire a celorlalte materiale, documente si date
mentionate la Art. 38.3.1 (Clauzd de Exonerare de Rdspundere) care poarta asupra
oricdruia dintre aspectele mentionate la Art.6.1.1(a), Art.6.1.1 (b) i
Art.6.1.1(c)(Inspectia Amplasamentului); si

a obtinut in general toate informatiile care ii sunt necesare cu privire la riscurile,
evenimentele neprevazute si toate celelalte imprejurari care pot influenta sau
afecta capacitatea sa de a indeplini Cerintele privind Proiectarea si Constructia si
Cerintele privind Serviciile si obligatia sa de a efectua Lucrarile si Serviciile.

Absenta Exonerarii

Concesionarul nu va fi exonerat in niciun fel de nicio obligatie in temeiul prezentului Contract si
nici nu va avea dreptul sa ridice pretentii fata de Autoritate pe motiv ci orice informatii, obtinute
de la Autoritate sau in alt fel (inclusiv informatiile puse la dispozitie de Autoritate), sunt incorecte

sau insuficiente si va efectua propriile cercetéri cu privire la acuratetea si caracterul adecvat al
respectivelor informatii.

Investigatii si Expertize

6.3.1

6.3.2

Concesionarul va notifica imediat Autoritatea, in conformitate cu Procedura de Revizuire,
cu privire la orice Investigatie (altele decat cele care fac parte din Lucririle si Activitatile
de Mobilizare pe care intentioneaza si o desfasoare inainte de Data inceperii Lucririlor.

La cererea rezonabila a Concesionarului, Autoritatea va depune toate eforturile pentru a
asigura, in masura in care acest lucru este posibil prin exercitarea corespunzatoare a
atributiilor sale conform oricarei Legi relevante, accesul la acele parti din Amplasamentsi
Lotce urmeaza a fi puse la dispozitia Concesionarului conform Art. 5 {(Acces) necesare in
mod rezonabil Concesionarului in scopul desfasurarii Investigatiilor mentionate in Art. 6.3.1
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6.4

6.5

6.3.3

6.3.4

6.3.5
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(Investigatii si Expertize), cu conditia ca, pentru evitarea oricaror dubii, Autoritatea nu va
avea obligatia de a asigura accesul la orice teren din afara Amplasamentului.

Orice drept de acces acordat de Autoritate conform prezentului Art. 6.3 (Investigatii si
Expertize) va fi acordat exclusiv pentru respectiva activitate si nu va acorda sau nu se va
considera ca acorda niciun fel de interese legale sau de alta natura cu privire la teren.

inainte de Data Tncepen‘i Lucrarilor, dar nu inainte de Data de Incepere, Concesionarul
poate desfasura orice Investigatie care face parte din Lucririle si Activitatile de Mobilizare
sau care a fost notificata Autoritatii, conform Art. 6.3.1 (Investigatii si Expertize), cu
conditia ca anterior inceperii oricarei astfel de Investigatii Concesionarul sa fi prezentat
Autoritatii, acele dovezi solicitate in mod rezonabil de Autoritate, care atesta acoperirea
corespunzatoare a Concesionarului de cétre toate asigurarile relevante pentru a desfasura
Lucrarile si Activitatile de Mobilizare si, in plus fatd de aceasta, cu privire la Investigatiile
notificate de catre Concesionar conform Art. 6.3.1 (Investigatii si Expertize), nu au fost
formulate obiectii de catre Autoritate pentru motivele previzute in paragraful 3.3 din
Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Concesionarul va furniza imediat Autoritatii, la cerere, copii ale tuturor informatiilor,
evidentelor si rezultatelor testelor (inclusiv orice interpretare a respectivelor rezultate de
teste) care rezulta din Investigatiile mentionate la Art. 6.3.4 (Investigatii si Expertize).

Alte Lucrari si Activitati de Mobilizare

Inainte de Data Tnceperii Lucrarilor, Concesionarul poate mobiliza orice resurse si efectua orice
lucrari suplimentare de proiectare si de altd natura (altele decat lucririle prevazute la Art. 6.3
(Investigatii si Expertize) sau la Art. 6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante si Furnizori de
Utilitdti) si/sau orice activitdti, pe costul si cheltuiala proprie, considerate necesare avand in
vedere data preconizata a indeplinirii conditiilor mentionate la Art. 7.1 (Conditii pentru Inceperea
Lucrdrilor), cu conditia ca:

6.4.1

6.4.2

Concesionarul sa fi furnizat catre Autoritate, acele dovezi solicitate in mod rezonabil de
Autoritate care atesta acoperirea corespunzitoare a Concesionarului de citre toate
asigurarile relevante pentru a desfasura respectivele lucrari suplimentare de proiectare si
de alta natura si/sau activitati avute in vedere prin prezentul Art. 6.4 (Alte Lucrdri si
Activitdti de Mobilizare); si

prezentul Art. 6.4 (Alte Lucrdri si Activitdti de Mobilizare) nu autorizeazi efectuarea
niciunui lucru sau actiuni care ar afecta integritatea fizicd a Amplasamentului.

Lucrari Efectuate de Autoritati Relevante si Furnizori de Utilitati

6.5.1

6.5.2

Tn cazul in care Concesionarul doreste inainte de Data inceperii Lucririlor ca anumite lucriri
pe Amplasament sa fie efectuate de cétre orice Autoritate Relevanti sau Furnizor de
Utilitati, Concesionarul va notifica Autoritatea, cu privire la aceste lucrari, conform
Procedurii de Revizuire.

Concesionarul poate asigura efectuarea lucrarilor descrise la Art. 6.5.1 (Lucrdri Efectuate
de Autoritdti Relevante si Furnizori de Utilitdti), cu conditia si nu se fi formulat nicio
obiectie la aceste lucrari in conformitate cu Procedura de Revizuire, iar Concesionarul sa
fi prezentat catre Autoritate, dovezile solicitate in mod rezonabil de Autoritate cu privire
la faptul ca orice asigurare mentionata la Art. 23 (Asigurdri) a fost incheiats.
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7

7.1

7.2

7.3

6.5.3

6.5.4

6.5.5
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Autoritatea va avea dreptul sa formuleze obiectii la lucrarile descrise intr-o notificare
transmisa conform Art. 6.5.1 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante si Furnizori de
utilitati) pentru motivele prevazute in paragraful 3.4 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Concesionarul nu va conveni asupra niciunei modificari cu privire la termenii contractelor

in temeiul cérora lucrarile descrise la Art. 6.5.1 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante

si Furnizori de Utilitdti) urmeaza a fi efectuate, pana cand si doar daca aceste modificari
au fost notificate catre Autoritate, si cu privire la acestea nu au fost formulate obiectii de
catre Autoritate pentru motivele prevazute in paragraful 3.4 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Concesionarul va suporta costurile aferente desfasurarii lucririlor descrise in prezentul Art.
6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante si Furnizori de Utilitdti).

CERTIFICAT DE INCEPERE A LUCRARILOR

Conditii pentru inceperea Lucririlor

Conditiile pentru emiterea Certificatului de Incepere a Lucririlor sunt urmitoarele:

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

a survenit Data de Tncepere;

Graficul de Executie a Lucrarilor a fost transmis citre Autoritate, si nu a fost formulata
nicio obiectie cu privire la acesta in baza Procedurii de Revizuire;

Concesionarul si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile conform Art. 23 (Asigurdri);

Concesionarul a luat toate masurile necesare potrivit oricirei Cerinte Legale pentru
respectarea normelor de munca, sanatate si sigurantd pe Amplasament sau locurile unde
isi desfasoara activitatile aferente Proiectului, conform Legii, inainte de Data inceperii
Lucrarilor; si

Concesionarul a efectuat si finalizat Lucrarile §i Activitatile de Mobilizare si a notificat acest
lucru catre Autoritate.

Data Planificata a indeplinirii Conditiilor pentru inceperea Lucririlor

Inainte de emiterea Certificatului de Tncepere a Lucrarilor, Concesionarul va informa Autoritatea
printr-o notificare cu privire la data estimata de indeplinire a conditiilor mentionate la Art.
7.1(Conditii pentru Inceperea Lucrdrilor) si va include in notificare detalii rezonabile cu privire la
circumstantele avute in vedere la realizarea respectivei estimri, cu mentiunea ca scopul exclusiv
al unei astfel de notificari este unul de informare si planificare, iar aceasta nu este obligatorie
pentru Concesionar sau Autoritate in nicio privinta.

Certificatul de Incepere a Lucrérilor

7.3.1

In conditiile primirii de citre Autoritate a dovezilor satisficitoare solicitate in mod
rezonabil de la Concesionar care sa ateste ci toate conditiile mentionate la Art. 7.1
(Condr;n pentru Inceperea Lucrdrilor) au fost indeplinite, Autoritatea va emite Certificatul
de Incepere a Lucrarilor cel mai tarziu in termen de 5 Zile Lucritoare de la data la care au
fost primite respectivele dovezi satisfacatoare si il va transmite Concesionarului.
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7.3.2 Certificatul de incepere a Lucrarilor va preciza Data Inceperii Lucrarilor care, pentru
evitarea oricarui dubiu, va fi stabilita de Concesionar si care in orice caz nu va fi mai tarziu
de 5 Zile Lucratoare de la emiterea Certificatului de Incepere a Lucrarilor.

AMPLASAMENT

Accesul Concesionarului

8.1.1

8.1.2

Autoritatea va pune Amplasamentul la dispozitia Concesionarului si a Entitatilor
Subordonate Concesionarului conform Art. 5 (Acces).

Concesionarul va fi responsabil pentru toate costurile (inclusiv compensatii datorate pentru
pierderile de oportunitati economice in legatura cu folosinta terenului) ocazionate in urma
oricaror acorduri separate pe care Concesionarul le incheie cu orice proprietar sau
proprietar aparent al oricarui teren (altul decit Amplasamentul) care este considerat
necesar pentru realizarea Lucrarilor si/sau a Serviciilor.

Limitari

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Dreptul de Concesiune, inclusiv drepturile de acces mentionate la Art. 8.1 (Accesul
Concesionarului) vor ramane in fiinta pentru scopul exclusiv al executarii Lucrarilor si, dupa
Data inceperii Integrale a Serviciilor (dupa caz), al furnizarii Serviciilor in conformitate cu
termenii si conditiile prezentului Contract.

Fara a aduce atingere caracterului general al Art. 8.2.1 (Limitdri), orice acces acordat
conform Art. 8.1 (Accesul Concesionarului) se va exercita cu luarea in considerare a:

(@)  oricaror restrictii prevazute de Lege privind utilizarea terenului;

(b)  oricaror cerinte privind obtinerea unei autorizatii in domeniul urbanismului si
amenajarii teritoriului;

(c)  drepturilor de acces mentionate la Art. 50 (Drepturi de Acces) si Art. 5.1(Acces);

(d)  cuaplicarea in mod corespunzator a prevederilor Art. 50.4.2 si 50.4.3 (Drepturi de
Acces), a dreptului oricarui Furnizor de Utilitati sau a oricarei Autoritati Relevante

conform oricarei Legi sau Cerinte Legale de a avea acces la Amplasament in scopul
indeplinirii sau a determinarii indeplinirii lucrarilor sau pentru alt scop specific;

(¢) dupa Data Tncepen’i Integrale a Serviciilor (dupa caz), a dreptului Utilizatorilor sau
al publicului de a utiliza Lotul;

(f)  prevederilor Art. 9 (Siguranta pe Amplasament);si
(g)  drepturilor oricarei persoane de a avea acces in scopul realizarii sau al determinirii
realizarii de lucrari privitoare la Lotconform oricirei cerinte in domeniul

urbanismului si amenajarii teritoriului;

iar dreptul de acces acordat de Autoritate cu privire la respectivul teren va fi interpretat
ca fiind limitat corespunzator.

Fara a aduce atingere caracterului general al Art. 8.2.1 (Limitdri), in cazul in care o

anumita suprafatd de teren care face parte din Amplasament a fost dobanditd prin
expropriere pentru un anumit scop, iar acest scop a fost notificat Concesionarului,
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respectiva suprafata de teren nu va fi utilizatd de Concesionar decat pentru activitatile
necesare in vederea realizarii acestui scop, iar dreptul de acces acordat de Autoritate cu
privire la respectiva suprafata de teren va fi interpretat ca fiind limitat in mod
corespunzator.

Acces Suplimentar

8.3.1

8.3.2

Orice solicitare a Concesionarului ca Autoritatea si exercite cu privire la orice teren din
afara Amplasamentului orice drept de acces in baza oricirei Legi (in masura in care
exercitarea acelui drept de acces este necesara pentru a permite Concesionarului si-si
indeplineasca obligatiile in temeiul prezentului Contract) va fi tratati in conformitate cu
Art. 30 (Atributii Legale), iar Concesionarul va suporta toate costurile si cheltuielile privind
orice Pierderi sau Pretentii ca urmare a acestui acces.

Exceptand cele prevazute la Art. 8.3.1 (Acces Suplimentar), Concesionarul va asigura si va
suporta toate costurile si cheltuielile privind orice Pierderi sau Pretentii rezultate in urma
oricarui acces la orice teren necesar, suplimentar fata de cel necesar a fi pus la dispozitie
de Autoritate conform Art. 8.1 (Accesul Concesionarului).

Drumuri de Acces

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Pentru a-si respecta obligatiile asumate prin prezentul Contract, Concesionarul are acces
la Amplasament si Lot si poate utiliza Drumurile de Acces in acest scop.

Concesionarul va dispune de toate mijloacele rezonabile pentru a preveni avarierea sau
deteriorarea oricaror Drumuri de Acces ca urmare a traficului efectuat de Concesionar sau
de orice Entitati Subordonate Concesionarului si, in special, va selecta trasee, va alege si
utiliza vehicule si va restrictiona distribuirea incarcaturilor astfel incat orice activitate
extraordinara de trafic care va rezulta in mod inevitabil ca urmare a mutarii materialelor,
Echipamentelor, Echipamentelor de Constructie sau a Lucrarilor Temporare de la sau catre
Amplasament va fi limitata, pe cat posibil in mod rezonabil, astfel incat si nu fie cauzate
pagube sau avarieri inutile cu privire la respectivele Drumuri de Acces.

Dreptul Concesionarului si al oricaror Entitati Subordonate Concesionarului de a utiliza
Drumurile de Acces in scopurile prevazute in prezentul Contract vor fi intotdeauna supuse
obligatiilor Concesionarului de a respecta orice Legi si Cerinte Legale si de a asigura ca
aceste Drumuri de Acces sunt destul de solide sau de a consolida aceste Drumuri de Acces
si de a remedia daunele asupra acestora, in conformitate cu prevederile Contractului.

Drepturi asupra Terenului

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Cu exceptia Dreptului de Concesiune si a oriciror drepturi derivate din acesta,
Concesionarul nu va dobandi niciun alt Drept cu privire la teren in cadrul, dedesubtul sau
deasupra Amplasamentului.

Autoritatea se angajeaza ca, daca nu se prevede altfel in prezentul Contract sau nu se
convine altfel de catre Parti, pe intreaga Duratd a Contractului nu va dispune de sau acorda
sau conveni sa dispuna de sau sa acorde niciun drept(uri) sau interes(e) prezent(e) sau
viitor/viitoare asupra oricarei parti a Amplasamentului niciunui tert, in niciun fel.

Concesionarul convine si recunoaste ci, fara a afecta drepturile sale prevazute prin

prezentul Contract, Concesionarul nu detine niciun drept de proprietate asupra
Amplasamentului. Partile convin si recunosc ca dreptul de proprietate asupra constructiilor
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ridicate pe Amplasament de catre Concesionar, inclusiv asupra Lucrarilor, Lotului si tuturor
structurilor permanente legate de sau utilizate in legatura cu acestea si fixate pe teren, va
fi dobandit de Statul Roman prin Autoritate la Data Expirarii sau Data incetarii, iar acestea
vor fi returnate, conform prevederilor din prezentul Contract, de Concesionar la Data
Expirarii sau Data Tncetérii, oricare dintre acestea survine prima, cu titlu de Bunuri de
Retur, inclusiv orice facilitate temporara ridicata in scopul efectuarii Lucrarilor.

Conformarea de catre Concesionar

Concesionarul va respecta si se va conforma cu termenii si conditiile oriciror Drepturi cu privire
la teren privind Amplasamentul, in masura in care este permis prin prezentul Contract ca
Drepturile respective cu privire la teren sa subziste sau sa opereze.

Limitele Amplasamentului

8.7.1

8.7.2

Limitele Amplasamentului sunt enumerate pentru Amplasament, in Partea 1 din Anexa
1(Lotul) si in Procesul verbal de predare-primire a Amplasamentului si vor fi stabilite
conform sectiunii 5.1.2 din Anexa 2 (Specificatii Tehnice) ; si

Limitele (verticale si orizontale) ale structurilor/cladirilor sunt indicate de principiile
detaliate in Partea 3 din Anexa 1(Lotul).

Modificarea Dimensiunilor Amplasamentului

8.8.1

8.8.2

8.8.3

Concesionarul se va asigura, printre altele, prin modul de elaborare a Proiectului Tehnic si
a Detaliilor de Executie, ca Lucrarile Permanente vor fi construite in limitele
Amplasamentului astfel cum sunt acestea descrise in Partea 1 din Anexa 1(Lotul) si in
Procesul verbal de predare-primire a Amplasamentului si cid nicio modificare a
dimensiunilor Amplasamentului nu va fi facuta altfel decat prin Modificare a Autoritatii sau
Modificare a Concesionarului sau conform prevederilor din Sectiunea 1.6 (Proiect
Conceptual, Proiect Tehnic si Detalii de Executie)din Anexa 2 (Specificatii Tehnice).

Cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii),
Autoritatea va avea dreptul (in relatia dintre Autoritate si Concesionar) de a exclude orice
parte din Amplasament (inclusiv oricare dintre Structuri) din terenul pe care Lucrarile sau,
dup3 Data inceperii Integrale a Serviciilor, Serviciile urmeazi a fi desfasurate sau de a face
adaugiri la Amplasament sau Structuri, astfel incit si extinda limita Amplasamentului sau
a Structurilor pe care Lucrrile sau, dupa Data inceperii Integrale a Serviciilor (dupa caz),
Serviciile urmeaza a fi desfasurate.

Daca Autoritatea exercita drepturile mentionate la Art. 8.8.2 (Modificarea Dimensiunilor
Amplasamentului), atunci Partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a conveni
asupra oricaror revizuiri ale desenelor si planselor prevazute in Partile 1-3 (dupa caz) din
Anexa 1(Lotul) care sunt necesare pentru a reflecta respectiva excludere sau extindere si,
in cazul in care nu reusesc sa ajunga la un acord in termen de 90 de zile, fiecare dintre
Parti poate inainta Litigiul spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor.
Pe parcursul oricarui Litigiu, Concesionarul va furniza Lucrarile si Serviciile conform
prevederilor prezentului Contract.

Eliberarea Amplasamentului

Partile convin si sunt de acord in mod expres ca oricare si toate partile Amplasamentului sunt puse
la dispozitia Concesionarului in starea in care se afl3, iar Concesionarul va raspunde, pe costul si
riscul propriu (daca nu se prevede altfel in prezentul Contract) pentru:
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8.9.1 indepartarea tuturor obstacolelor care impiedica construirea pe Amplasament;

8.9.2 obtinerea indepartarii, relocarii si devierii tuturor Utilitatilor care pot fi afectate de
efectuarea Lucrarilor sau prestarea Serviciilor.

indepartarea Materialelor

Concesionarul poate excava, extrage, indeparta, exploata sau altfel dispune de orice materiale,
inclusiv, dar fara a se limita la, orice strat de sol, pietris, roci, cirbune, minerale sau alte depozite,
excavate, rezultate sau produse in legatura cu executarea, pe Amplasament, a Lucririlor sau,
dupa Data Incepem Integrale a Serviciilor (dupa caz), a Serviciilor (dar excluzind orice Descoperiri
Arheologice) (impreuna ,Materialele de pe Amplasament”):

8.10.1  daca si in masura in care, in cazul excavarii sau extractiei Materialetor de pe Amplasament,
respectiva excavare sau extractie este necesara pentru executarea Lucrarilor sau, dupa
Data inceperii Integrale a Serviciilor (dupa caz), a Serviciilor, conform Cerintelor privind
Proiectarea si Constructia sau a Cerintelor privind Serviciile (dupa caz);

8.10.2  cu respectarea drepturilor oricarui tert, indiferent daca sunt drepturi asupra Materialelor
de pe Amplasament, Drepturi in legatura cu terenul sau de altd naturd; si

8.10.3  cu respectarea oricarei limitari, restrictii sau conditii, in baza oricarei Legi sau altfel, care
se aplica sau afecteaza dreptul de a efectua orice astfel de excavare, extractie,
indepartare, exploatare sau alte masuri.

SIGURANTA PE AMPLASAMENT
Raspunderea pentru Protestatari si Persoane Neautorizate

Numai in masura in care evenimentele prevazute in acest Art. 9 (Siguranta pe
Amplasament) se califica drept Cazuri de Exonerare in conditiile prezentului Contract, Autoritatea
va fi raspunzatoare pentru:

9.1.1 prezenta pe sau in jurul sau patrunderea pe sau in jurul Amplasamentului; sau
9.1.2 orice alta perturbare sau afectare a Amplasamentului sau a vecinatatii acestuia; sau

9.1.3 orice altd perturbare a Lucrarilor sau a Serviciilor(dupad Data inceperii Integrale a
Serviciilor) de catre orice Protestatari sau Persoane Neautorizate sau cauzate de acestia si,
de asemenea, pentru orice actiune, omisiune sau incélcare savarsite de acestia in orice
moment de la data la care partile relevante din Amplasament sunt puse la dispozitia
Concesionarului de catre Autoritate in conditiile prezentului Contract si pani la Data
Incetirii sau Data Expirarii, oricare survine prima. Prezenta sau patrunderea pe sau in jurul
sau orice alta perturbare sau afectare a Amplasamentului sau a vecinatatii acestuia sau
orice alta perturbare a Lucrarilor saua Serviciilor (dupd Data Inceperii Integrale a
Serviciilor), de catre orice Protestatari sau Persoane Neautorizate sau cauzate de acestia
si orice activitati legale sau ilegale ale oricirei astfel de persoane nu vor constitui o
incalcare a obligatiilor Autoritatii conform Art. 6 (Mobilizare) sau Art. 8 (Amplasament) de
a pune la dispozitie Concesionarului accesul la Amplasament si nici nu vor constitui o
incalcare a oricdrei alte obligatii sau garantii a Autoritatii in baza prezentului Contract, dar
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acestea pot fi totusi calificate drept Cazuri de Exonerare sau Cazuri de Despagubire in
conditiile prezentului Contract.

Suportarea Pierderilor de catre Concesionar

9.2.1

9.2.2

in relatia dintre Autoritate si Concesionar, Concesionarul va suporta, doar daca evenimentul
nu se califica drept Caz de Exonerare,fara a avea drept de regres impotriva Autoritatii,
orice Pierderi suferite de orice persoana pe Amplasament sau in vecinatatea acestuia,
cauzate de orice Protestatar sau Persoana Neautorizata, inclusiv dar fara a se limita la orice
paguba cauzata proprietatii, orice vatamare corporala sau deces si orice pierdere de venit.

Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile Art. 9.2.1 (Suportarea Pierderilor de cdtre
Concesionar) nu vor afecta:

(@) orice drept al Autoritatii de a nainta o Pretentie sau de a obtine despagubiri in
baza unei Pretentii formulate impotriva oricarui Protestatar sau oricirei Persoane
Neautorizate, pentru pagubele suferite de Autoritate, imputernicitii sau
contractantii sai (altii decat Concesionarul sau orice Entitate Subordonata
Concesionarului) sau subcontractantii sai de orice nivel sau orice salariati ai
acestora, sau

(b)  orice drept al Concesionarului de a inainta o Pretentie sau de a obtine despagubiri
in urma unei Pretentii formulate impotriva oricirui Protestatar sau oricirei
Persoane Neautorizate, pentru pagubele suferite de Concesionar sau orice Entitate
Subordonata Concesionarului.

Neefectuarea de Plati citre Protestatari

Concesionarul nu va acorda, in mod direct sau indirect, niciunui Protestatar si niciunei Persoane
Neautorizate niciun stimulent financiar sau de alta natura in scopul de a incuraja, evita, limita sau
influenta modul de derulare a activitatilor de protest de citre Protestatar sau Persoana
Neautorizata sau de catre alti Protestatari sau Persoane Neautorizate.

Nomazi si Calatori

9.4.1

9.4.2

9.4.3

Concesionarul va trata intotdeauna nomazii §i calatorii cu politete, respect, omenie si
compasiune. Cu toate acestea, Concesionarul nu este obligat s& accepte orice tulburare a
Operatiunilor normale cauzata de utilizarea neobisnuitda a Lotuluide citre nomazi si
calatori.

Concesionarul nu va lua nicio masura in legdturd cu nomazii si calitorii altfel decét in
conformitate cu politica publicatd la un anumit moment de Autoritate in legiturd cu
taberele neautorizate sau in urma unor consultari prealabile cu Autoritatea.

Sub rezerva obtinerii acordului prealabil al Autoritatii, Concesionarul va introduce actiuni
in justitie In numele Autoritatii in legdturd cu posesia oricarei parti a Amplasamentului unde
s-a organizat o tabara neautorizatd, cu conditia ca Concesionarul si despigubeasci
Autoritatea pentru toate costurile si cheltuielile aferente oriciror Pierderi si Pretentii
aparute in urma oricérei astfel de actiuni.

Actiuni Calificate ale Protestatarilor

Daca, pe Durata Contractului, survin actiuni ale Protestatarilor care afecteazi in mod negativ
semnificativ:
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9.5.1 evolutia Lucrarilor pentru o durata care, in total (respectiv, calculata prin raportare la o
serie de actiuni ale Protestatarilor) depaseste 7 zile din orice An Contractual, fatd de
Graficul de Executie a Lucrdrilor, astfel cum poate fi modificat si/sau revizuit in
conformitate cu prezentul Contract; sau

9.5.2 prestarea Serviciilor in conformitate cu prevederile prezentului Contract pentru o perioada
care, in total (respectiv, calculata prin raportare la o serie de actiuni ale Protestatarilor)
depaseste 7 zile dintr-un An de Servicii,

acestea devin un Caz de Exonerare.
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PARTEA A lll-A
LUCRARI
10 PROIECTARE $I CONSTRUCTIE

10.1

10.2

Responsabilitate

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 12 (Tntérziere), Concesionarul va fi responsabil pentru
proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune si testarea Lucrarilor, care vor fi
desfasurate in strictd conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia, Declaratiile de
Metoda, Procedura de Proiectare si Certificare si Procedura de Revizuire i astfel incat s asigure
indeplinirea Cerintelor privind Proiectarea si Constructia.

Procedura de Proiectare si Certificare

10.2.1  Concesionarul va asigura cd Proiectantul va pregiti sau supraveghea pregatirea tuturor

Datelor de Proiectare cu privire la Lucrari (inclusiv dar fara a se limita la Proiectul Tehnic
si Detaliile de Executie) in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia si
se va conforma cu Procedura de Proiectare si Certificare.

10.2.2  Concesionarul va asigura ca procedurile de certificare si verificare mentionate in Procedura

de Proiectare si Certificare sunt respectate de persoanele relevante mentionate in aceasta,
inclusiv, dar fara a se limita la, Proiectant si orice echipa Reprezentant al Autoritatii din
cadrul Proiectantului, dupa caz, si ca acele persoane sunt in orice moment autorizate si
desfasoare aceste proceduri §i s3 semneze Certificatele relevante, dupa caz.

10.2.3 Fara limitare la prevederile Art. 54.1 (Responsabilitatea Concesionarului), orice

neindeplinire de catre orice persoand mentionata in Procedura de Proiectare si Certificare
a obligatiilor care ii revin in baza Procedurii de Proiectare si Certificare va constitui o
incalcare a obligatiilor Concesionarului conform prezentului Contract.

10.2.4 Concesionarul va executa Lucrarile in conformitate cu Proiectul Tehnic, Detaliile de

10.3

10.4

Executie si celelalte Date de Proiectare si, pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor exista
abateri de la Datele de Proiectare care fac obiectul unui Certificat prezentat Autoritatii in
conformitate cu Procedura de Proiectare si Certificare si Procedura de Revizuire, cu privire
la care nu au fost formulate obiectii, altfel decat in urma unei Modificiri a Concesionarului
sau a unei Modificari a Autoritatii.

Procedura de Revizuire

Concesionarul nu va incepe sau permite inceperea constructiei oricérei parti din Lucrari (inclusiv
constructia sau implementarea oricaror Lucrari Temporare) decat daca nu s-au formulat obiectii
cu privire la Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie, toate celelalte Date de Proiectare relevante
si toate Certificatele relevante solicitate cu privire la respectiva parte din Lucrari, de céitre
Autoritate, in baza Procedurii de Revizuire si/sau au fost emise in conformitate cu Sectiunea 9.4
(Procedura de Proiectare si Certificare) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice). Certificatele relevante
vor include, fara a se limita la, Certificatele mentionate in Proceduri de Proiectare si Certificare.

Cerinte privind Izolarea Fonica

Concesionarul va respecta cerintele privind protectia mediului, inclusiv izolarea fonica, prevazute
in Anexa 2 (Specificatii Tehnice). Pentru evitarea oricirui dubiu, toate obligatiile asumate cu
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privire la izolarea fonica in conformitate cu Anexa 2 (Specificatii Tehnice) vor fi implementate
integral pe cheltuiala si riscul Concesionarului.

Siguranta si Securitatea Amplasamentului

Pe parcursul derularii Lucrarilor, Concesionarul va avea in vedere in mod corespunzator siguranta
tuturor persoanelor aflate pe Amplasament (in mod legal sau ilegal) si va pastra Amplasamentul,
si Lucrarile astfel incat sa fie evitat orice pericol care ar putea ameninta aceste persoane. Fara
limitare la prevederile Art. 9 (Siguranta pe Amplasament) si Art. 31.3 (Pretentii impotriva
Tertilor) Concesionarul va lua acele masuri de sigurantd rezonabil necesare pentru prevenirea
incalcarii proprietatii Amplasamentului de citre orice persoane sau animale care nu au dreptul de
a se afla acolo, inclusiv dar fara a se limita la ingradirea Amplasamentului sau parti ale
Amplasamentului, daca este cazul.

Sanatate si Siguranta

Concesionarul va fi responsabil in mod exclusiv pentru respectarea, in orice moment jnainte de
Data Incepem Lucrarilor si ulterior pe parcursul Duratei Lucririlor, a oricaror Cerinte Legale

privind sanatatea si siguranta la locul de munca, aplicabile cu privire la Lucrarile si Activitatile de
Mobilizare si Lucrari.

Audituri de Siguranta Rutiera

Concesionarul va efectua, daca este cazul, Audituri de Sigurantd Rutieri conform Legii si
prevedenlor din Anexa 2 (Specificatii Tehnice). Auditurile de Siguranta Rutiera vor fi desfasurate
in cadrul etapelor Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si la finalizarea Lucrarilor, iar
rezultatele respectivelor Audituri de Siguranta Rutierd vor fi inregistrate n rapoartele relevante
si certificatele emise in conformitate cu Legea si prevederile prezentului Contract.

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Obiective

11.1.1  In termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Concesionarul va preda catre Autoritate, o

copie a Graficului de Executie a Lucrarilor in conformitate cu Procedura de Revizuire.

11.1.2  Graficul de Executie a Lucrarilor va mentiona programul conform ciruia Concesionarul

intentioneaza sa desfasoare investigatiile, proiectarea, constructia, punerea in functiune,
testarea si alte lucrari necesare pentru Lucrari. Graficul de Executie a Lucrarilor trebuie
intocmit in asa fel incat sa demonstreze faptul ca Concesionarul va respecta Data
Planificatd de Tncepere Integrala a Serviciilor si va efectua Lucririle astfel incit si
indeplineasca Cerintele privind Proiectarea si Constructia si Declaratiile de Metoda.

11.1.3  Concesionarul va revizui §i actualiza Graficul de Executie a Lucririlor dupad cum este

necesar pentru a asigura in orice moment conformitatea Graficului de Executie a Lucririlor
pana la acordarea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor.

11.1.4  Tn cazul in care sunt necesare revizuiri si actualizari ale Graficului de Executie a Lucrarilor

pentru asigurarea conformitatii, acestea vor fi prezentate Autoritatii, in conformitate cu
Procedura de Revizuire. Autoritatea va revizui si aproba respectivele revizuiri si actualiziri,
in conformitate cu prevederile Art. 47.2 (Intdrzieri Justificate).
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Evolutia fata de Graficul de Executie a Lucrérilor

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

in cazul in care Autoritatea sau Concesionarul constatd in orice moment ci evolutia
efectiva a Lucrarilor nu este conforma cu Graficul de Executie a Lucrarilor, in termen de
28 de zile de la momentul la care a constatat acest lucru, Concesionarul;

(@) va prezenta catre Autoritate, un raport in care identifici motivele pentru
respectiva neconformitate; si

(b)  va prezenta catre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire, un Grafic
de Executie a Lucrarilor revizuit, care va demonstra faptul cd Concesionarul va
respecta Cerintele privind Proiectarea si Constructia.

Graficul de Executie a Lucrarilor revizuit va fi implementat in conditiile in care Autoritatea
nu formuleaza nicio obiectie cu privire la acesta.

Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la orice Grafic de Executie
a Lucrarilor revizuit pentru motivele prevazute la paragraful 3.8 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Acceptarea de catre Autoritate a unui Grafic de Executie a Lucririlor in care durata de
executie a Lucrarilor ar depdsi Data Planificata de incepere Integrali a Serviciilor ca urmare
a intervenirii unei evolutii, nu constituie acordarea automata a unei prelungiri a Datei
Planificate de Incepere Integrala a Serviciilor. Orice prelungire a Datei Planificate de
Incepere Integrala a Serviciilor, daca este cazul, se va face doar in conformitate cu
prevederile relevante cuprinse in prezentul Contract.

Variatii ale Graficului de Executie a Lucrarilor

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

in cazul in care Concesionarul intentioneaza sa opereze orice modificari la Graficul de
Executie a Lucrarilor, altfel decat in urma aplicérii Art. 11.2 (Evolutia fatd de Graficul de
Executie a Lucrdrilor) de mai sus,Concesionarul:

(@) va prezenta catre Autoritate, un raport in care identificA motivele pentru
respectiva modificare; si

(b) va prezenta catre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o
versiune revizuita a Graficului de Executie a Lucrarilor, care va demonstra faptul
ca Concesionarul va indeplini Cerintele privind Proiectarea si Constructia.

Orice modificare a Graficului de Executie a Lucrarilor va fi implementata in conditiile in
care Autoritatea nu formuleaza nicio obiectie la aceasta.

Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la propunerea de modificare
a Graficului de Executie a Lucrarilor pentru motivele prevazute la paragraful 3.8 din Anexa
3 (Procedura de Revizuire).

Acceptarea de catre Autoritate a unui Grafic de Executie a Lucrarilor in care durata de
executie a Lucrarilor ar depési Data Planificata de Incepere Integrali a Serviciilor ca urmare
a intervenirii unei variatii, nu constituie acordarea automati a unei prelungiri a Datei
Planificate de Incepere Integrald a Serviciilor. Orice prelungire a Datei Planificate de
Incepere Integrala a Serviciilor, daca este cazul, se va face doar in conformitate cu
prevederile relevante cuprinse in prezentul Contract.
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1.4 Continutul Graficului de Executie a Lucrérilor
Graficul de Executie a Lucrarilor si orice Grafic de Executie a Lucrarilor revizuit sau modificat:
11.4.1  vor fi in conformitate cu Buna Practica Industriald;

11.4.2  vor furniza suficiente detalii pentru a permite Autorititii s3 monitorizeze si supervizeze
indeplinirea acestora; si

11.4.3  vor stabili ca Lucrérile s3 fie incepute si continuate in conformitate cu Art. 11.5
(Finalizare).

11.5 Finalizare

Concesionarul va incepe Lucrarile imediat dupa Data inceperii Lucrarilor si, ulterior, le va continua
in mod diligent pentru a se asigura ca acestea sunt finalizate cit mai curand posibil la standardele
necesare pentru emiterea unui Certificat de Finalizare a Lucrérilor, si pentru a permite inceperea
Integrala a Serviciilor cel mai tarziu la Data Planificati de incepere Integrali a Serviciilor.

12 INTARZIERE

12.1 Notificare
Daca in orice moment si ca urmare a oricirui eveniment Concesionarul ia cunostinta de faptul ca
exista posibilitatea sa se intarzie finalizarea de catre Concesionar a acelor obligatii care trebuie
finalizate pana la Data Planificata de incepere Integrala a Serviciilor, Concesionarul va notifica in
acest sens Autoritatea, mentionand:

12.1.1  motivul intarzierii sau al posibilei intarzieri;

12.1.2 o estimare a efectului posibil al intarzierii fat3 de Data Planificatd de incepere Integral a
Serviciilor (tindnd cont de orice masuri propuse de Concesionar pentru a fi adoptate in
vederea atenuarii consecintelor intarzierii in conformitate cu Art. 12.3 (Obligatia de
Atenuare)).

12.2 Furnizarea Informatiilor
Urmare a comunicarii unei notificiri de catre Concesionar conform Art. 12.1 (Notificare)
Concesionarul va furniza in mod prompt cétre Autoritate, orice informatii ulterioare privind
intarzierea care:

12.2.1  sunt primite de Concesionar; sau

12.2.2  sunt solicitate in mod rezonabil de Autoritate (cu conditia ca Concesionarul s3 aib in mod
rezonabil posibilitatea de a obtine aceste informatii).

12.3 Obligatia de Atenuare

Concesionarul va intreprinde toate masurile rezonabile pentru atenuarea consecintelor oricarei
intarzieri care face obiectul unei notificiri in baza Art. 12.1 (Notificare).
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Termen de Finalizare a Lucrarilor

12.4.1

12.4.2

Tn cazul in care Concesionarul notifici Autoritatii faptul ca anticipeaza cd nu va indeplini
toate obligatiile sale mentionate in Art. 12.1 (Notificare) pana la Data Planificata de
Incepere Integrald a Serviciilor, iar acest fapt este in mod rezonabil, in opinia
Concesionarului, ca urmare a:

(@) unui Caz de Despagubire, se vor aplica prevederile Art. 36.1 (Cazuri de
Despdgubire);

(b)  unui Caz de Exonerare, se vor aplica prevederile Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare);
sau

(c)  unui Caz de Forta Majora, se vor aplica prevederile Art. 37 (Fortd Majord).
Pentru evitarea oricarui dubiu, Concesionarul nu va avea alte pretentii fata de Autoritate

privind orice plati suplimentare rezultate din orice intarziere cu exceptia celor expres
prevazute in prezentul Contract.

Impedimente de Durata

12.5.1

12.5.2

In cazul in care survine un Impediment de Durata oricare Parte are dreptul de a denunta
unilateral prezentul Contract prin transmiterea unei notificari de incetare in scris celeilalte
Parti in care precizeaza ca prezentul Contract inceteazi la data mentionat3 in respectiva
notificare de incetare, dar nu mai devreme de 30 de zile lucratoare de la primirea notificarii
de incetare.

in toate scopurile prezentului Contract, incetarea prezentului Contract conform prezentului
Art. 12.5 (Impedimente de Duratd) va fi supusa prevederilor din prezentul Contract ce se
aplica laincetarea prezentului Contract conform Art. 37.4 (Fortd Majord), inclusiv cu privire
la compensatiile in caz de incetare platibile conform Art. 44.5 (Compensatii in caz de
Incetare ca urmare a Fortei Majore).

GARANTII CU PRIVIRE LA FINALIZARE

Garantia de Buna Executie

Anterior Datei de Tncepere, Concesionarul va furniza, in favoarea Autoritatii, Garantia de Buna
Executie care va respecta urméatoarele criterii:

13.1.1

Garantia de Buna Executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii, astfel:

a). scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;

b). asigurare de garantii emisa:

- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania
sau intr-un stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate

pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania
de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
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Garantia de Buna Executie constituita conform prezentei clauze trebuie sa fie irevocabild
si devine anexa la contract.

in situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de
catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si
speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si
Concesionar) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Concesionar si Asigurator si nu
vor putea fi opozabile Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.
Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare
a Infrastructurii Rutiere SA. este singurul document opozabil acesteia.

Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare
semnata exclusiv intre Concesionar si Asigurator, Concesionarul va furniza Autoritatii in
original in forma letrica atat Asigurarea de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia
a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt
document semnat de catre Asigurator si Concesionar.

Nerespectarea acestor conditii va pune Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

S.A. in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisi de citre o societate de
asigurare si, totodata, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
poate rezilia Contractul.

Garantia de Buna Executie trebuie s& respecte integral, fira completari sau modificiri,
formatul modelului de Garantie de Buna Executie pus la dispozitie de Autoritate;

valoarea Garantiei de Buna Executie va fi de 3.780.852 Lei.

Garantia de Buna Executie va fi constituta cu o valabillitate de la data emiterii pan3 la Data
Expirarii sau cu o valabilitate de cel putin un an de zile de la data emiterii,cu obligatia
extinderii valabilitatii acesteia cu cel putin un an de zile de la data expirarii acesteia,ori
de cate ori este nevoie astfel incat in orice moment, pana la Data Expirarii, Garantia de
Buna Executie sa fie valabila; cu exceptia situatiei in care Garantia de Buna Executie este
valabila pana la Data Expirarii, Concesionarul va furniza Autoritatii cu cel putin 30 de zile
inainte de data expirarii Garantiei de Buna Executie, dovada prelungirii valabilitatii
Garantiei de Buna Executie cu cel putin un an de zile de la data expirarii acesteia;
Concesionarul se va asigura ca a furnizat Autoritatii, Garantia de Buna Executie valabila si
constituita in conditiile prezentului contract;

Garantia de Buna Executie va fi eliberatd in orice moment ulterior Datei Expirarii, sau, daca
prezentul Contract este incetat anterior acestei date si Art. 13.1.6de mai jos nu este
aplicabil, Garantia de Buna Executie va fi eliberata la o dati care survine dupa 45 de zile
de la Data incetarii;

daca Garantia de Bund Executie nu a fost eliberatid conform Art. 13.1.5 de mai sus,
Autoritatea va putea sa execute Garantia de Buni Executie pentru Daune Interese Moratorii,
conform Art. 13.2.3(b) (Daune Interese Moratorii) de mai jos, si/sau pentru Costuri de
Rectificare si/sau Costuri ale Noii Proceduri si/sau pentru neplata Redeventei pentru o
perioada de 3 luni consecutive si/sau pentru neindeplinirea obligatiilor Concesionarului
prevazute la Art. 13.1.4 de mai sus.

Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii
sau a consortiului.
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Pe durata derularii Contractului, daca Institutia de credit/Societatea de Asiguriri emitents
a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea si emitd asemenea garantii, se va
considera ca Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Concesionarul va avea
obligatia de a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita
Autoritatii costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia), in conformitate cu
prevederile prezentului articol. Concesionarul va prezenta Autoritatii aceasta noua
Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucritoare de la data notificarii
acestuia de catre Autoritate, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat
de catre Garant catre Concesionar.

Tn cazul in care Concesionarul nu prezinta noua Garantie de Buna Executie, in termenul
mentionat anterior, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale,
Autoritatea este indreptatita sa rezilieze contractul din Culpa Concesionarului fara
indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alt3
masurd in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior,
nefiind necesard, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante
judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.

In cazul in care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Concesionarul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia de a prezenta in maxim 15 zile de la semnarea
Actului  Aditional la Contract in care este consemnatd modificarea denumirii
Concesionarului, amendamentul aferent garantiei de buna executie a contractului. Tn cazul
in care Concesionarul nu-si indeplineste aceastd obligatie, Autoritatea are dreptul, fara
nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, de a executa garantia de buna executie,
garantie pentru care Concesionarul nu a prezentat amendamentul necesar si totodata, de
a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Concesionarului.

13.2 Daune Interese Moratorii

13.2.1

13.2.2

13.2.3

In cazul in care Concesionarul nu poate realiza Inceperea Integrala a Serviciilor anterior sau
la Data Planificata de incepere Integrala a Serviciilor, Concesionarul va achita Autoritatii
Daune Interese Moratorii, calculate astfel:

(@) 0,03% din valoarea Lucrdrilor la Lot fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere,
pentru nerealizarea inceperii Integrale a Serviciilor anterior sau la Data Planificata
de incepere Integrala a Serviciilor, incepand de la Data Planificatd de incepere
Integrala a Serviciilor pana la una din datele de mai jos, oricare survine prima:

(i)  Data inceperii Integrale a Serviciilor; sau

(i)  Data Incetdrii.
In cazul in care valoarea Daunelor Interese Moratorii platibila cu privire la Lotul care este
intarziat, calculata conform Art. 13.2.1(a) de mai sus, va depasi cinci la sutd (5%) din
valoarea Lucrarilor la Lot, Autoritatea poate inceta contractul in baza Art. 41.2 (Culpa

Concesionarului).

Valoarea totala a Daunelor Interese Moratorii calculate conform Art. 13.2.1 si Art. 13.2.2
de mai sus ca fiind datorate si platibile Autoritatii va fi:

(@)  platita Autoritatii in luna urmatoare celei pentru care s-a constatat intarzierea, in
cazul in care prezentul Contract nu inceteaza; sau
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(b) achitata Autoritatii la incetarea prezentului Contract ca urmare a executarii de
catre Autoritate a Garantiei de Buna Executie dacd Garantia de Buna Executie nu
a fost eliberata anterior conform Art. 13.1.5 (Garantia de Bund Executie) de mai
sus); sau

(c) avuta in vedere si dedusa la calculul oricirei Sume in caz de incetare platibile
Concesionarului de catre Autoritate.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

Proprietate

14.1.1

14.1.2

in relatia dintre Autoritate si Concesionar, toate Descoperirile Arheologice ce pot fi
constatate pe sau in cadrul Amplasamentului vor deveni, din momentul descoperirii,
proprietatea absoluta a Autoritatii.

Fara a afecta aplicarea Art. 14.1.1 (Proprietate) de mai sus, Descoperirile Arheologice ce
pot fi constatate pe sau in cadrul Amplasamentului vor intra, dupa descoperire,
proprietatea publica sau privatd a Statului Roman, atunci cand sunt indeplinite conditiile
prevazute de Lege pentru aceasta.

Lucrari Arheologice

14.2.1

14.2.2

14.2.3

Concesionarul va dispune efectuarea oricaror expertize arheologice sau inspectii ale
Amplasamentului in conformitate cu Graficul de Executie a Lucrarilor, Cerintele privind
Proiectarea si Constructia si Buna Practica Industriala.

Concesionarul va efectua acele expertize arheologice, consultiri si lucrari care pot fi
solicitate de Ministerul Culturii §i Autoritate in vederea inregistrarii sau cercetirii oriciror
aspecte de interes arheologic sau pentru conservarea integritatii oricaror Descoperiri
Arheologice.

Concesionarul va efectua Lucrarile Arheologice si confirma c&, in desfasurarea Lucririlor
Arheologice pe care Autoritatea se asteapta sa le desfisoare Concesionarul in orice caz,
indiferent de orice Descoperiri Arheologice, nu sunt permise extinderi de termen si/sau
majorari de costuri decat in conditiile prevederilor Art. 14.5 (Costuri).

Transfer

In momentul descoperirii oricaror astfel de obiecte mentionate in Art. 14.1 (Proprietate) mai sus,
pe parcursut Lucrarilor, Concesionarul

14.3.1

14.3.2

14.3.3

va informa imediat departamentul relevant din cadrul Ministerului Culturii si pe Autoritate,
cu privire la aceasta descoperire;

va lua orice precautii rezonabile pentru prevenirea indepartarii sau deteriorarii oriciror
astfel de Descoperiri Arheologice si se va conforma tuturor Cerintelor Legale si va duce la
indeplinire orice dispozitii sau instructiuni ale Ministerului Culturii sau Autoritatii cu privire
la examinarea §i transferul acestora; si

va lua toate masurile necesare pentru conservarea obiectului in aceeasi pozitie si stare in
care a fost gasit.
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Concesionarul va respecta imediat §i in mod diligent orice instructiune emisa de Ministerul
Culturii sau Autoritate la care se face referire la Art. 14.3.2 de mai sus.

Concesionarul va respecta orice Cerinte Legale, inclusiv dar fard a se limita la cele emise
de Ministerul Culturii, cu privire la conservarea respectivei descoperiri si orice masuri care
pot fi intreprinse cu privire la acestea.

Concesionarul va permite reprezentantilor Autoritatii sau ai oricirei Autoritati Relevante
sa patrunda pe Amplasament in scopul indepartarii sau transferului respectivei Descoperiri
Arheologice cu conditia ca aceasta patrundere pe Amplasament sa fie autorizata conform
Legii §i sa fie conditionata de respectarea de catre reprezentantii Autoritatii sau ai oricarei
Autoritati Relevante a tuturor procedurilor de siguranta relevante, care vor include orice
planuri relevante privind protectia sanatatii i securitatii pentru construirea Lotului si orice
dispozitii rezonabile cu privire la siguranta pe amplasament, emise de Concesionar.

Costuri

14.5.1

14.5.2

in cazul in care

(@) va exista o intarziere sau o majorare a costului de executare a Lucririlor ca o
consecinta a conformarii cu Art. 14.3 (Transfer) (si pentru evitarea oricaror dubii,
Lucrarile includ Lucrarile Arheologice pe care Autoritatea doreste sa fie efectuate
de Concesionar in orice caz); si

(b)  numai daca efectele cumulate ale Descoperirii Arheologice in cauza si/sau ale
oricaror descoperiri sau serii de descoperiri anterioare reprezentand Descoperiri
Arheologice afecteaza in mod negativ (sau au afectat deja in mod negativ) evolutia
Lucrarilor pentru o durata care, in total, depaseste 60 de zile fata de Graficul de
Executie a Lucrarilor, astfel cum respectivul Grafic de Executie a Lucrarilor poate
fi modificat si/sau revizuit conform prezentului Contract, aceasta va deveni un
Caz de Despagubire, intotdeauna sub rezerva dreptului Autoritatii de a solicita o
Modificare a Autoritatii conform Art. 34.1. (Modificdri ale Autoritdtii).

Exceptand prevederile din Art. 14.5.1 (Costuri), nu vor fi permise nici un fel de majorari
cu privire la costuri si/sau plata altor sume suplimentare si/sau prelungiri de termen ca
urmare a conformarii cu Art. 14.3 (Transfer).

CONDITII DE AMPLASAMENT

Riscul Concesionarului

Exceptand situatiile in care se prevede altfel prin prezentul Contract, Concesionarul va suporta
toate riscurile si costurile cu privire la:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

orice conditii climatice;
orice poluare, contaminare sau alte prejudicii cauzate Amplasamentului;
conditiile fizice sau impedimentele de pe Amplasament (atit de suprafata cat si subterane

si indiferent daca sunt artificiale sau nu), previzibile sau imprevizibile, care se manifesti
in legatura cu Lucrarile, Serviciile si Lotul sau altfel.
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15.2 Contaminari

15.2.1  Cat mai curand posibil dupé descoperirea de catre Concesionar a unei Contaminari (i, in
scopul prezentului Contract, o Contaminarea este considerata astfel prin referire la una sau
mai multe contaminari cu conditia ca aceasta/acestea sa fie situate intr-o zond omogena
pe Amplasament) pe parcursul Lucrarilor sau Serviciilor, acesta va notifica Autoritatea si
Autoritatea Relevanta cu atributii i raspunderi in domeniul protectiei mediului.

15.2.2  n momentul descoperirii unei astfel de Contaminari, Concesionarul
(a)  sub rezerva conformarii cu Legea si Cerintele Legale, va incepe cat mai curand
posibil si va desfasura si finaliza toate masurile necesare de curatare, tratare sau

alte masuri privind Contaminarea; si

(b) va folosi subcontractanti calificati in mod corespunzitor pentru curitarea,
tratarea sau alte masuri cu privire la Contaminare,

in scopul indepartarii efectelor negative ale Contaminirii.

15.2.3 Daca:

(@) va exista o intarziere sau o majorare a costului de executie a Lucririlor ca o
consecinta a conformarii cu Art. 15.2.2; si

(b) numai cu conditia ca:

(i) efectele cumulate ale evenimentului in cauza si/sau ale oricaror descoperiri
sau serii de descoperiri anterioare reprezentind Contaminiri afecteazi
negativ (sau au afectat deja in mod negativ) evolutia Lucrarilor pentru o
durata care depaseste, in total, 60 de zile fat3d de Graficul de Executie a
Lucrarilor, astfel cum acesta poate fi modificat si/sau revizuit conform
prezentului Contract; si

aceasta va deveni un Caz de Despagubire, intotdeauna sub rezerva dreptului Autoritatii
de a solicita o Modificare a Autoritatii conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii).

15.2.4  Exceptand cele prevazute in prezentul Art.15.2.3 (Contamindri), nu vor fi permise nici un

fel de majorari de costuri si/sau plati ale altor sume suplimentare si/sau prelungiri de
termene ca urmare a conformarii cu Art. 15.2.2 (Contaminari).

16 INSPECTIE SI FINALIZARE
16.1 Certificat de Finalizare a Lucrarilor
16.1.1  Nu mai devreme de 10 Zile Lucratoare, dar cu cel putin 2 Zile Lucritoare, inainte de data
la care Concesionarul preconizeaza ca Lucrarile vor fi finalizate sau partial (dar substantial)

finalizate intr-o astfel de masura incat:

(@) Lotul sa fie adecvat si potrivit pentru utilizarea in siguranta de catre public fara
restrictii de trafic,

Concesionarul va transmite catre Autoritate, o notificare in acest sens.
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La confirmarea finalizarii de catre Concesionar potrivit celor mentionate mai sus,
Autoritatea, in termen de 5 Zile Lucratoare de ta primirea respectivei confirmari, va incepe
oinspectie a respectivelor Lucrari si, in termen de 10 Zile Lucratoare de la inceputul acestei
inspectii:

(@) fie va emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor si-l va transmite
Concesionarului;

(b) fie va emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor cu precizarea Defectelor Minore
si il va transmite Concesionarului, impreuna cu Lista Defectelor Minore; sau

(c) fie va notifica Concesionarul in scris, cu privire la decizia sa de a nu emite
Certificatul de Finalizare a Lucrarilor, precizind motivele pentru aceasta decizie.

Certificatul de Finalizare a Lucrarilor nu reprezinta Receptia la Terminarea Lucrarilor asa
cum este prevazut de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ultericare precum si de Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor. Organizarea, efectuarea oricaror diligente
in sensul Receptiei la Terminarea Lucrarilor este obligatia Concesionarului.

Autoritatea poate refuza sa emita Certificatul de Finalizare a Lucrarilor daci:

(@)  Lucrarile nu au fost finalizate sub toate aspectele importante in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea si Constructia;

(b)  Lotul nu a fost finalizat astfel incat sa fie adecvat si potrivit pentru utilizarea in
siguranta de catre public, fara restrictii de trafic;

(c)  Antreprenorul considera, avand motive rezonabile, cd orice Dotare Minimi
Obligatorie sau ca orice banda de circulatie sau parte din orice banda de circulatie
va fi inchisa in orice moment in urmatoarele 12 luni pentru finalizarea Lucrarilor
la standardul solicitat pentru emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrérilor;

(d) au existat §i continud sa existe nerespectari semnificative ale Procedurii de
Proiectare si Certificare;

(e) nuau fost furnizate dovezi concludente privind conformarea cu Art. 23 (Asigurdri);
sau

(f)  lafinalizare, nu a fost furnizat, daca este cazul, un certificat de Audit de Siguranta
Rutierd satisfacator in conformitate cu Legea si Cerintele privind Proiectarea si
Constructia.

In cazul in care Autoritatea emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor sub rezerva
Defectelor Minore conform Art. 16.1.2(b) (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor),
Concesionarul va rectifica fiecare Defect Minor inclus in Lista Defectelor Minore in termen
de 90 de zile sau o alta perioada considerata rezonabila de Autoritate in momentul emiterii
Certificatului de Finalizare a Lucrarilor, de la data emiterii Certificatului de Finalizare a
Lucrarilor. Autoritatea va inspecta si certifica rectificarea Defectelor Minore prin emiterea
unui Certificat in acest scop, transmis catre Concesionar. in cazul in care Concesionarul nu
rectifica orice Defecte Minore pana la data prevazuta in prezentul Art. 16.1.5, Autoritatea
va avea dreptul de a efectua orice reparatii care pot fi necesare si de a recupera costurile
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suportate cu acestea de la Concesionar in conditiile prevazute in Anexa 4 (Mecanismul de
Plata).

In cazul comunicarii unei notificiri de citre Autoritate conform Art. 16.1 .2(c) (Certificat
de Finalizare a Lucrdrilor) si dupa finalizarea de catre Concesionar a lucraritor suplimentare
sau a altor masuri necesare sau corespunzitoare pentru remedierea sau eliminarea
motivului care a determinat refuzul de a emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor,
Concesionarul poate notifica Autoritatea, ca respectivele lucrari suplimentare au fost
finalizate sau ca masurile au fost intreprinse, iar Autoritatea va inspecta aceste lucrari
suplimentare sau masuri in termen de 2 Zile Lucratoare de la respectiva notificare, iar
prevederile Art. 16.1.2-16.1.6 (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor) se vor aplica in
continuare mutatis mutandis respectivei notificari.

Emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor nu afecteazi:

(a)  obligatia Concesionarului de exploatare si intretinere a Lotului in conditiile si in
conformitate cu prezentul Contract; si

(b)  orice garantii acordate de Concesionar in baza prezentului Contract.
Inainte de emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor, Concesionarul (si Autoritatea,

daca si in masura in care este necesar) se va/vor conforma oricaror Cerinte Legale relevante
pentru receptia de lucrari similare Lucrarilor din Romania.

Certificat Disputat

16.2.1

16.2.2

In cazul unui Litigiu cu privire la necesitatea emiterii unui Certificat de Finalizare a
Lucrarilor in conformitate cu termenii prezentului Art. 16 (Inspectie si Finalizare),
Autoritate sau Concesionarul pot inainta respectivul Litigiu spre solutionare conform
Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

Aspectele Tnaintate spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor vor fi
urmatoarele:

(@) daca era necesara emiterea Certificatului de Finalizare a Lucririlor in
conformitate cu termenii prezentului Art. 16 (Inspectie si Finalizare);

(b) in caz afirmativ, data la care respectivul Certificat de Finalizare a Lucriritor
trebuia emis; si

(c) orice aspecte procedurale sau de fond aferente.
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INCEPEREA SERVICIILOR

Conditii pentru inceperea Serviciilor

Conditiile pentru emiterea Certificatului de incepere a Serviciilor sunt urmitoarele:

Certificatul de Finalizare a Lucrarilor a fost emis in conformitate cu Art. 16.1 (Certificat
de Finalizare a Lucrdrilor);

Autorizatiile cerute de Lege pentru prestarea Serviciilor au fost obtinute de Concesionar,
sunt in vigoare si produc efecte depline;

Programul Anual initial in legatura cu Serviciile pentru Primul An de Servicii §i urmatorul An
de Servicii (conform Art. 19.2 (Prezentarea Programelor Anuale)) a fost transmis Autoritatii
$i nu a fost formulata nicio obiectie cu privire la acesta in baza Procedurii de Revizuire;si

Concesionarul si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile potrivit Art. 23 (Asigurdri).

Data Planificata a indeplinirii Conditiilor pentru inceperea Serviciilor

Inainte de emiterea Certificatului de Incepere a Serviciilor, Concesionarul va informa Autoritatea
printr-o notificare cu privire la data estimata a indeplinirii fiecareia dintre conditiile mentionate
la Art. 17.1 (Conditii pentru inceperea Serviciilor) si va include in notificare detalii rezonabile cu
privire la circumstantele avute in vedere la realizarea estimarii, cu mentiunea ca scopul exclusiv
al unei astfel de notificari este unul de informare si planificare, iar aceasta nu este obligatorie
pentru Concesionar sau Autoritate in nicio privinta.

Certificatul de incepere a Serviciilor

Cu conditia primirii de catre Autoritate a unor dovezi satisfacitoare solicitate in mod
rezonabil de la Concesionar, care atesta ca au fost indeplinite toate conditiile mentionate
la Art. 17.1 (Conditii pentru Inceperea Serviciilor), Autoritatea va emite Certificatul de
Tncepere a Serviciilor si il va transmite Concesionarului.

Certificatul de incepere a Serviciilor va preciza Data inceperii Integrale a Serviciilor, care,
pentru evitarea oricarui dubiu, va fi stabilitd de Concesionar si care in orice caz nu va fi
mai tarziu de 5 Zile Lucratoare de la emiterea Certificatului de Incepere a Serviciilor.

inceperea Serviciilor in avans si Inceperea Serviciilor cu intarziere

17.4.1

17.4.2

Partile convin si confirm3d prin prezentul Contract c3, in cazul in care Data inceperii
Integrale a Serviciilor este realizata anterior Datei Planificate de incepere Integrali a
Serviciilor, Redeventa va fi achitata de Concesionar conform prevederilor din Anexa 4
(Mecanismul de Platd), tinand cont de Data inceperii Integrale a Serviciilor.

Partile convin si confirma prin prezentul Contract ci in cazul mentionat in Art. 13.2.1
(Daune Interese Moratorii), in cazul in care Data Tnceperii Integrale a Serviciilor survine
dupa Data Planificatd de incepere Integrald a Serviciilor, nu va surveni o Prelungire a
Duratei Initiale a Serviciilor.
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18 SERVICII
18.1 Prestarea Serviciilor
18.1.1 In afard de cazut in care este impiedicat si facd acest lucru, prin incalcarea de catre

18.1.2

18.1.3

18.1.4

Autoritate a obligatiilor ce i revin conform Art. 8.1 (Accesul Concesionarului):

(@)

(b)

(©)

de la Data inceperii si pana la Data inceperii Integrale a Serviciilor, Concesionarul
va presta Serviciile in legatura cu dotarile si lucrarile existente ale Lotului la Data
Inceperii in beneficiul Autoritatii si Utilizatorilor. De la Data inceperii si pana la
Data inceperii Integrale a Serviciilor Concesionarul va trebui sa mentina un minim
de 80% din numarul locurile de parcare existente, fara a ii fi aplicate Penalitati;
Pe perioada de la Data inceperii si pana la Data Inceperii Integrale a Serviciilor, cu
exceptia disponibilitatii parcarilor si toaletelor publice, Autoritatea nu va avea
dreptul sa pretinda si sa ceara calcularea unor Penalitati privind Punctele de
Indisponibilitate legate de Disponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii conform
Anexei 4 (Mecanismul de Plata);

de la Data inceperii si pana la Data inceperii Integrale a Serviciilor, pentru Loturile
pe care nu exista servicii similare ale tertilor, Concesionarul poate sa instaleze, sa
mentina si sa utilizeze benzinarii mobile / cladiri nepermanente / containere, in
vederea furnizarii de carburanti si produse alimentare si nealimentare
Utilizatorilor, pe suprafetele aferente Amplasamentului aprobate de Autoritate,
doar daca a obtinut toate aprobarile, autorizatiile si acordurile prevazute de Lege;

de la Data inceperii Integrale a Serviciilor si pe intreaga Duratd a Contractului
ramasa, Concesionarul va presta Serviciile in legatura cu Lotul in beneficiul
Autoritatii si Utilizatorilor.

Concesionarul se va asigura, in mod permanent, cu respectarea Art. 18.1.1 (Prestarea
Serviciilor), ca procedurile sale de intretinere si operare sunt suficiente in orice moment
pentru a asigura ca:

(a)
(b)

(c)

(d)

Serviciile sunt disponibile in mod continuu;

Serviciile sunt conforme cu Cerintele privind Serviciile si Bunurile de Retur sunt
pastrate in buna ordine structurald si decorativi (sub rezerva uzurii normale) in
conformitate cu prezentul Contract;

Bunurile de Retur sunt utilizate conform destinatiei lor, astfel incat sa poata fi
folosite pe intreaga lor durata de utilizare; si

Lotul este inapoiat Autoritatii la Data Expirarii intr-o stare corespunzitoare
cerintelor prezentului Contract si Cerintelor de Returnare.

Daca Autoritatea considera in mod rezonabil cd Concesionarul si-a incilcat obligatiile
prevazute la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci aceasta poate realiza sau asigura
realizarea unei expertize privind Lotul pentru a evalua daca Lotul a fost si este intretinut
de Concesionar in conformitate cu obligatiile ce fi revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea
Serviciilor).

Autoritatea va notifica Concesionarul in scris, cu cel putin 14 zile in prealabil, cu privire la
data la care doreste sa realizeze expertiza. Autoritatea va lua in considerare cu buni
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credinta orice cerere rezonabila a Concesionarului pentru realizarea expertizei la o datd
diferita, daca aceasta cerere este facuta cu cel putin 7 zile inainte de data notificata si
Concesionarul (actionand rezonabil) poate demonstra ca realizarea expertizei la data
notificata ar afecta in mod semnificativ capacitatea Concesionarului de a presta Serviciile.

Atunci cand se realizeaza orice expertiza, Autoritatea va depune toate eforturile rezonabile
pentru a reduce la minim orice intrerupere cauzatad in prestarea Serviciilor de catre
Concesionar. Costul expertizei va fi suportat in mod egal, cu exceptia cazurilor in care se
aplica Art. 18.1.6(c) (Prestarea Serviciilor) de mai jos, de citre Autoritate si Concesionar.
Concesionarul va acorda Autoritatii (cu titlu gratuit) orice asistentd rezonabild ceruta de
acesta pe perioada realizarii oricarei expertize.

Daca expertiza arata ca Concesionarul nu a respectat sau nu respecta obligatiile ce ji revin
conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci:

(@)  Autoritatea va notifica Concesionarul cu privire la standardul pe care Lotul trebuie
sa il respecte pentru a indeplini obligatiile ce i revin conform Art. 18.1.2
(Prestarea Serviciilor);

(b)  Autoritatea va specifica o perioada rezonabilad in care Concesionarul trebuie si
realizeze lucrarile de rectificare si/sau intretinere; si

(c) Autoritatea va avea dreptul de a i se rambursa de citre Concesionar partea
achitata de Autoritate din costul expertizei.

Concesionarul va realiza lucrarile de rectificare si/sau intretinere in cadrul perioadei
specificate, iar orice costuri in legatura cu realizarea acestor lucréri de rectificare si/sau
intretinere vor fi suportate de Concesionar.

Responsabilitatea pentru Servicii

18.2.1

18.2.2

Concesionarul va fi responsabil pentru proiectarea, construirea, finalizarea, punerea in
functiune si testarea Serviciilor, care vor fi desfasurate in stricta conformitate cu Cerintele
privind Serviciile (Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii) si Art. 34.2 (Modificdri ale
Concesionarului) fiind aplicabile in mod corespunzator), Procedura de Proiectare si
Certificare, Declaratiile de Metoda si Procedura de Revizuire.

Concesionarul va fi responsabil pentru realizarea Lucrarilor de intretinere si a intretinerii
de Rutina cu respectarea stricta a Cerintelor privind Serviciile (Art. 34.1 (Modificdri ale
Autoritdtii) si Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului) fiind aplicabile in mod
corespunzator).

Cerinte privind Serviciile

Pentru proiectarea, planificarea §i prestarea Serviciilor, Concesionarul va respecta Cerintele
privind Serviciile.

Cerinte privind Proiectarea si Certificarea

18.4.1

Concesionarul se va asigura ca procedurile de verificare si certificare mentionate in
Procedura de Proiectare si Certificare sunt respectate de persoanele relevante mentionate
in aceasta si ca aceste persoane sunt in orice moment autorizate si realizeze aceste
proceduri si sa semneze Certificatele relevante, dupa caz.
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18.4.2 Fara a se limita la prevederile Art. 54.1 (Responsabilitatea Concesionarului), orice

nerespectare de catre orice persoana mentionata in Procedura de Proiectare si Certificare
a obligatiilor ce ii revin in baza Procedurii de Proiectare si Certificare va constitui o
incdlcare a obligatiilor Concesionarului conform prezentului Contract.

18.4.3  Nu vor exista abateri de la Datele de Proiectare care au facut obiectul unui Certificat si

care au fost transmise Autoritatii in conformitate cu Procedura de Proiectare si Certificare
si Procedura de Revizuire si cu privire la care nu a fost formulat nicio obiectie, altfel decat
in urma unei Modificari a Concesionarului sau a unei Modificari a Autoritatii.

Procedura de Revizuire

Concesionarul nu va incepe sau permite inceperea construirii oricarei parti din Lucririle de Servicii
(inclusiv construirea sau implementarea oricaror Lucrari Temporare) decat daci nu existd nicio
obiectie formulata conform Procedurii de Revizuire cu privire la toate Datele de Proiectare, iar
toate Certificatele relevante necesare in legatura cu aceastd parte din Lucrérile de Servicii au fost
obtinute.

Siguranta §i Securitatea Amplasamentului

Pe intreaga Durata a Serviciilor, Concesionarul va avea in vedere in mod corespunzator siguranta
tuturor persoanelor care se afla pe Amplasament (in mod legal sau ilegal) si va pastra
Amplasamentul si Lucrdrile de Servicii si alte lucrari in legdturd cu reparatiile, intretinerea sau
imbunatatirea Lotului in ordine pentru evitarea punerii in pericol a acestor persoane.
Concesionarul va lua masurile necesare in mod rezonabil pentru a preveni intrarea ilegala pe
Amplasament a oricaror persoane sau animale care nu au dreptul de a se afla acolo.

Sanatate §i securitate
Concesionarul va fi exclusiv responsabil de respectarea in orice moment pe Perioada Serviciilor a
oricaror Cerinte Legale privind sinatatea si securitatea la locul de munci in legatura cu Serviciile

si Lucrarile de Servicii.

Situatii de urgenta si Comunicare

18.8.1  Partile vor stabili Proceduri de Comunicare in conformitate cu prevederile Anexei 10

(Proceduri de Comunicare) la data prevazuta pentru executarea corespunzitoare de citre

Concesionar a obligatiilor sale conform prezentului Contract, dar nu mai tarziu de Data de
Incepere.

18.8.2  Ori de cate ori Concesionarul are obligatia, conform prezentului Contract, sa ia orice

masurd in conformitate cu Procedurile de Comunicare, va lua aceasti misurd in
conformitate cu procedurile descrise in sau convenite conform prevederilor din Anexa 10
(Proceduri de Comunicare).

18.8.3  Fara a aduce atingere oricérei alte prevederi a prezentului Contract, Concesionarul va lua

si va avea dreptul de a lua (pe propria cheltuiald) masurile necesare pentru protectia
publicului in caz de Situatie de Urgenta, dar intotdeauna cu respectarea prevederilor
Procedurilor de Comunicare.

Probe

Orice expertiza sau proba mentionate la Art. 50.4.1(c) (Drepturi de Acces) vor fi realizate astfel
incat sa se minimizeze indisponibilitatea oricirui drum sau Dotare Minimi Obligatorie sau orice
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efect advers asupra fluxului de trafic, asupra Lotului i nicio astfel de expertiza sau proba nu va
afecta semnificativ, fara aprobarea Concesionarului (aprobare care nu va fi refuzata sau amanata
in mod nejustificat), integritatea fizica a Lotului.

Guvernanta Corporativa

18.10.1

18.10.2

Concesionarul va stabili si va mentine politici, proceduri si sisteme efective pentru
administrarea curenta eficienta a riscurilor strategice si operationale semnificative pe
intreaga Durata a Contractului, astfel incat si minimizeze potentialul impact al oricarui
astfel de risc asupra Autoritatii, Concesionarului si Lotului.

Concesionarul va furniza Reprezentantului Autoritétii, la cerere, informatii privind
politicile, procedurile si sistemele Concesionarului de gestionare a riscurilor, aceste
informatii urmand a include:

(a) detalii referitoare la structura de alocare a riscurilor in cadrul organizatiei si cui i
revine responsabilitatea pentru gestionarea riscurilor semnificative strategice si
operationale;

(b)  detalii cu privire la politicile, procedurile si sistemele pentru identificarea,
stabilirea profilurilor, controlul §i monitorizarea tuturor riscurilor strategice si
operationale semnificative; si

(c) detalii cu privire la monitorizarea si revizuirea politicilor, procedurilor si
sistemelor pentru gestionarea riscurilor, in scopul de a asigura eficienta in
practica.

Acorduri Existente

18.11.1

18.11.2

18.11.3

18.11.4

18.11.5

Concesionarul va prelua si mentine in vigoare toate Acordurile Existente prevazute in Anexa
nr. 17, partea 1 sau va incheia acorduri similare cu Acordurile Existente prevazute in Anexa
nr. 17, partea 1, si sub conditia ca Acordurile Existente sa fie transferate / cedate de la
Autoritate la Concesionar, la Data de Incepere. Concesionarul va avea capacitatea legala,
puterea, dreptul si obligatia de a actiona ca si Autoritatea in legatura cu obiectul acestor
Acorduri Existente si de a executa obligatiile din aceste contracte.

Acordurile Existente prevazute in Anexa nr. 17, partea 2, incheiate de Autoritate in calitate
de administrator a infrastructurii rutiere si in temeiul cirora Autoritatea are dreptul la
incasarea unor taxe sau tarife legale care nu se supun prevederilor art. 18.11.1.

Daca Partile nu convin altfel, Autoritatea si Concesionarul accepta si sunt de acord ca
transferul / cedarea Acordurilor Existente de la Autoritate la Concesionar va avea ca efect
punerea Concesionarului in situatia ca si cum Acordurile Existente ar fi fost incheiate intre
Concesionar si tertii relevanti.

Acolo unde Acordurile Existente presupun asigurarea unor servicii similare pe Lot cu cele
pe care va trebui sa le asigure Concesionarul incepand cu Data Inceperii Integrale a
Serviciilor, Concesionarul va incheia, in baza Acordurilor Existente, orice acorduri cu tertii
existenti pe Lot pentru mentinerea furnizarii acelorasi servicii similare de la Data de
Incepere pana la Data Inceperii Integrale a Serviciilor.

Autoritatea nu va raspunde in fata Concesionarului (raspundere contractuald, civila
delictuala sau de orice alta naturd si indiferent dacd decurge sau nu din orice neglijenta
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din partea Autoritatii sau a oricarui imputernicit, functionar sau contractant al sau) cu
privire la orice inexactitate, omisiune, caracter neadecvat, defect sau inacuratete de orice
natura din Acordurile Existente.

La Data de Incepere, Concesionarul recunoaste si confirma ca:

(@) a efectuat propria analiza si revizuire cu privire la Acordurile Existente si se
declara satisfacut de acuratetea, caracterul complet si adecvat ale tuturor
Acordurile Existente respective, pe care se bazeaza; si

(b) nu va avea dreptul de a inainta niciun fel de pretentii impotriva Autoritatii,
solicitand despagubiri, extinderi de termene ori plati suplimentare in temeiul
Contractului, pe motivul oricarei interferari a respectivului Acord Existent cu
Dreptul de Concesiune sau existentei respectivului acord sau oricirei neintelegeri
sau neconcordante pe motiv ca i-au fost transmise informatii incorecte sau
insuficiente cu privire la Acordurile Existente sau la Amplasament de citre orice
persoana, angajata sau nu a Autoritdtii. De asemenea, Concesionarul nu va fi
exonerat de raspundere cu privire la niciun risc sau obligatie impuse asupra sa ori
asumate in temeiul Contractului pentru niciunul din motivele de mai sus.

18.12  Venituri de la Terti

18.12.1

18.12.2

18.12.3

18.12.4

In relatia dintre Autoritate si Concesionar, Autoritatea va avea dreptul la Redeventa din
Veniturile de la Terti, astfel cum este stabilit in detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de Plata).
Redeventa calculata pentru un an intreg (exceptand anul in care a survenit Data Inceperii
Integrale a Serviciilor) nu va fi mai mica decat Valoarea Minima a Redeventei Anuale.

Concesionarul va depune eforturi rezonabile pentru maximizarea Veniturilor de la Terti
(inclusiv identificarea de oportunitati in acest sens). Orice astfel de oportunitati de Venituri
de la Terti vor fi convenite cu Autoritatea.

La cererea Concesionarului, Autoritatea va autoriza Concesionarul si incaseze sau sa
genereze venituri din orice surse suplimentare de venituri ce pot fi uzuale §i care sunt in
acord cu sarcina principalda a Concesionarului de a presta Serviciile (in afari de
responsabilitatile ce ii revin conform prezentului Articol 18 (Servicii)) inclusiv veniturile
colectate sau provenite de la terti ca urmare a executarii de catre Concesionar a Functiilor
Autorizate, iar Redeventa din orice astfel de venituri incasate sau generate va fi datorata
si platita Autoritatii de catre Concesionar, astfel cum este stabilit in detaliu in Anexa 4
(Mecanismul de Platd)).

Fara a aduce atingere obligatiilor Concesionarului de a prezenta informatiile relevante cu
privire la Veniturile de la Terti prevazute in Partea 2 din Anexa 8 (inregistrdri si Rapoarte),
Concesionarul va include in Raportul Anual informatii cu privire la urmitoarele:

(@)  Veniturile de la Terti obtinute in Anul Contractual la care se referd Raportul Anual
respectiv;

(b)  Documente justificative auditate din care sa rezulte valoarea Veniturilor de la
Terti; Documentele justificative financiare vor fi auditate de un auditor financiar
conform prevederilor legale in vigoare;

(c) eventualele masuri care sunt propuse pentru majorarea nivelurilor Veniturilor de
la Terti; si
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(d) orice categorii suplimentare de venit care Concesionarul considerd ca pot fi
obtinute.

PROGRAME - SERVICII

Obiectivele Programului Anual

19.1.1

19.1.2

19.1.3

Programul Anual va stabili:

(@) programul in cadrul caruia Concesionarul intentioneazd sa realizeze Serviciile,
inclusiv toate Lucrarile Planificate din Anul de Servicii curent, si trebuie intocmit
astfel incat sa demonstreze ca Concesionarul va realiza Serviciile intr-o manieri
care va indeplini Cerintele privind Serviciile si Declaratiile de Metod3 si astfel incat
sa minimizeze intreruperile la Lot, in special in perioadele de varf, in week-end si
de Sarbatorile Legale;

(b)  un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului in care se stabilesc inchiderile de parti
ale Lotului necesare pentru a permite Concesionarului si respecte programul
specificat la Art. 19.1.1(a) (Obiectivele Programului Anual) pregétit in
conformitate cu Art. 19.2 (Prezentarea Programelor Anuale);

(c)  detalii cu privire la orice alte constrangeri;

(d)  un Grafic de Operare si Intretinere conform punctului 2.3.2 (Graficul de Operare
si Intretinere) din Anexa 2 Specificatii Tehnice;si

(e) un Grafic de Derulare a Proiectului conform punctului 2.3.3 (Monitorizare,
Actualizare §i Raportare) din Anexa 2 Specificatii Tehnice.

Concesionarul va revizui si actualiza Programul Anual dupa cum va fi necesar pentru a se
asigura ca exista un Program Anual corespunzitor in orice moment.

In situatiile in care sunt necesare revizuiri si actualizari ale Programului Anual pentru a
asigura conformitatea, acestea vor fi prezentate Autoritatii, in conformitate cu Procedura
de Revizuire.

Prezentarea Programelor Anuale

19.2.1

19.2.2

19.2.3

Nu mai tarziu de 1 aprilie al fiecarui An de Servicii dupa Primul An de Servicii Concesionarul
va prezenta Autoritatii, in conformitate cu Procedura de Revizuire, un Program Anual
pentru urmatorul An de Servicii. In orice astfel de Program Anual se vor prezenta detalii cu
privire la datele de incepere si de terminare pentru fiecare perioadi de inchidere de parte
a Lotului si lucrarile ce vor fi realizate.

Nu mai tarziu de 30 de Zile Lucrdtoare inainte de inceputul oricirui Trimestru,
Concesionarul poate prezenta Autontatu, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o
versiune revizuita a Graficului Inchiderilor de parti ale Lotului prezentat conform Art.
19.2.1 (Prezentarea Programelor Anuale) in care sa se arate revizuirile aduse perioadelor
de Inchidere de parte a Lotului cu privire la Trimestrul respectiv. Daca nu exist3 obiectiuni
la aceasta versiune revizuita in conformitate cu Procedura de Revizuire, atunci aceasta va
inlocui Graficul inchiderilor de parti ale Lotului in legatura cu Trimestrul respectiv.

Autoritatea poate formula comentarii in legatura cu orice perioada de inchidere de parte a
Lotului ceruta intr-un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului prezentat de Concesionar
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conform Art. 19.2.1 (Prezentarea Programelor Anuale) sau Art. 19.2.2 (Prezentarea
Programelor Anuale) conform paragrafului 3.9 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire). In
aceasta situatie, Autoritatea va notifica Concesionarul prezentand motive in acest sens si
va indica, in cazul unei obiectii formulate conform paragrafului 3.9.4 din Anexa 3
(Procedura de Revizuire), o durata corespunzitoare pentru aceastd Inchidere de parte a
Lotului §i in orice alt caz o perioada in care poate fi reprogramata perioada neacceptabil,
in baza principiului ca fiecare astfel de perioada reprogramati va fi pe cat de apropiaté
posibil fata de perioada ceruta a inchiderii de parte a Lotului si va avea o durati egala sau,
daca Concesionarul a indicat altd perioada si/sau duratd care ar fi preferabilad fata de
aceasta si care sa fie acceptabild pentru Reprezentantul Autorititii, aceasta alta perioada
si/sau duratd. in acest caz, Concesionarul va modifica imediat Graficul relevant al
Inchiderilor de parti ale Lotului in mod corespunzator si il va prezenta din nou Autoritatii,
conform Procedurii de Revizuire.

Concesionarul nu va realiza nici o inchidere de parte a Lotului decit:

(@) in conformitate cu un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului la care nu au fost
formulate obiectii in conformitate cu Procedura de Revizuire;

(b)  in conformitate cu procedurile prevazute la Art.19.2.7 (Prezentarea Programelor
Anuale); sau

(c) intr-o Situatie de Urgentd, in conformitate cu Art. 19.2.8 (Prezentarea
Programelor Anuale).

Concesionarul nu va efectua nicio inchidere de parte a Lotului firi a obtine mai intai
orice ordin, permisiune sau Autorizatie in legatura cu aceasta inchidere de parte a Lotului
necesara in baza oricarei Legi.

Autoritatea poate solicita Concesionarului, pn'n transmiterea unei notificari cu 90 de zile
in prealabil, sa reprogrameze o perioada de inchidere de parte a Lotului dintr-un Grafic al
Inchiderilor de parti ale Lotului la care nu au existat obiectiuni in conformitate cu Procedura
de Revizuire, daca, din cauza unei schimbdri a oricaror circumstante, aceasta reprogramare
este necesara pentru indeplinirea standardelor stabilite in paragraful 3.9.1 sau paragraful
3.9.2 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire), dar, cu mentiunea ci Autoritatea nu poate
solicita:

(@) ca aceastd perioada de inchidere de parte a Lotului si fie devansati cu mai mult
de 60 de zile de la data stabilita pentru inceperea acestei perioade de Inchidere
de parte a Lotului; sau

(b)  ca o perioada de Inchidere de parte a Lotului si fie amanati cu mai mult de 60 de
zile de la data programata a inceperii acestei pericade de inchidere de parte a
Lotului.

Daca apare necesitatea unor Lucriri Urgente (care nu sunt in legatura cu Situatii de
Urgenta) care necesita inchideri de parti ale Lotului in alt mod decét in conformitate cu un
Grafic aprobat al Inchiderilor de parti ale Lotului, Concesionarul va informa Autoritatea, in
legatura cu aceasta necesitate si va solicita aprobarea datei de incepere propuse si a
duratei estimate a inchiderilor de parti ale Lotului necesare. Aprobarea Autoritatii pentru
aceste lucrari nu va fi refuzatd sau amanata in mod nejustificat, avand in vedere factorii
descrisi la paragraful 3.9 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).
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19.2.8 Daca, in urma unei Situatii de Urgenta, apare necesitatea unor lucrari de intretinere sau
reparatie neprogramate care necesitd inchideri de parti ale Lotului altfel decat in
conformitate cu un Grafic aprobat al inchiderilor de parti ale Lotului, Concesionarul poate
efectua astfel de inchideri de parti ale Lotului, cu conditia ca Concesionarul s3 informeze
cat mai curand posibil Autoritatea, in legatura cu aceasta inchidere si motivele acesteia si
sa ia toate masurile rezonabile pentru a reduce la minim durata acestei inchideri de parti
ale Lotului.

19.3 Evolutia fata de Programul Anual

19.3.1  in cazul in care Autoritatea sau Concesionarul constati in orice moment ci evolutia efectiva
a Serviciilor nu este in conformitate cu Programul Anual sau sunt necesare revizuiri ale
Graficului Inchiderilor de parti ale Lotului, atunci, in termen de 28 de zile de la data la
care a constatat acest lucru, Concesionarul:

(@) va prezenta Autoritatii un raport in care va identifica motivele pentru respectiva
neconformitate; si

(b) va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, un Program Anual
revizuit, care va demonstra ca Concesionarul respecta Cerintele privind Serviciile
si Declaratiile de Metoda, dupa caz.

19.3.2  Programul Anual revizuit va fi implementat in cazul in care nu sunt formulate obiectiuni de
catre Autoritate.

19.3.3  Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la orice Program Anual
revizuit pentru motivele prevazute la paragraful 3.14 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

19.4 Variatii ale Programului Anual

19.4.1  in cazul in care Concesionarul doreste sa opereze orice modificari la Programul Anual,
Concesionarul:

(@) va prezenta Autoritatii un raport in care va identifica motivele pentru respectiva
modificare; si

(b) va prezenta Autoritatii, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o versiune
modificata a Programului Anual care va demonstra c& Concesionarul respect3
Cerintele privind Serviciile §i Declaratiile de Metoda, dupa caz.

19.4.2  Programul Anual modificat va fi implementat in cazul in care nu sunt formulate obiectiuni
de catre Autoritate.

19.4.3  Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii in legitura cu orice Program Anual
modificat pentru motivele prevazute la paragraful 3.14 din Anexa 3 (Procedura de

Revizuire).

19.5 Programul Anual

Programul Anual initial §i orice Program Anual revizuit sau modificat:

19.5.1  va fi in concordanta cu Buna Practica Industriala;
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19.5.2  va fi suficient de detaliat pentru a permite Reprezentantului Autoritatii s3 monitorizeze si

sa supervizeze in mod corespunzator indeplinirea acestora; si

19.5.3  va prevedea Lucrarile de Servicii si Serviciile astfel incat sa indeplineasca Cerintele privind

Serviciile si Declaratiile de Metoda.
GESTIONAREA TRAFICULUI

Concesionarul va presta Serviciile, constand inclusiv in gestiunea general a traficului pe Lot astfel

incét sa indeplineasca urmétoarele obiective ale Autoritatii:

20.1.1  sa asigure fluidizarea traficului pe Lot; si

20.1.2  sa faciliteze fluidizarea traficului pe retelele de drumuri administrate de alte entititi,

atunci cand isi desfasoara activitatea in scopul Proiectului.

Indephmrea obiectivelor Autontatu va necesita reducerea la minim a numarului si perioadei
inchiderilor de parti ale Lotului, in special in perioadele de varf, in week-end si de Sarbatorile
Legale.

Concesionarul va indeparta cu promptitudine de pe Lot conurile de trafic si alte materiale si
indicatoare asociate cu gestiunea traficului care nu mai sunt necesare.

Indiferent daca prevederile Art. 30 (Atributii Legale) sunt aplicabile sau nu, Concesionarul (pe
propria cheltuiala) va fi responsabil pentru si va asigura Autoritatii toate activitatile de colectare
a datelor, pregatire a documentatiilor, sprijin administrativ si de alt tip si legaturad (inclusiv
pregatirea planurilor, publicarea avizelor, luarea masurilor administrative necesare pentru
transmiterea notificarilor si transmiterea notificarilor) intr-o maniera in care si la asemenea date
la care sa permitd Autoritatii s emita orice instructiuni referitoare la trafic in legiturd cu
prestarea Serviciilor.

Comunicari

Conform Procedurilor de Comunicare, Concesionarul va fi responsabil pe perioada prestarii
Serviciilor de asigurarea respectarii cerintelor rezonabile ale altor Autoritati Relevante, inclusiv,
dar fara a se limita la, organele de politie, cu privire la gestionarea traficului care poate fi afectat
de prestarea Serviciilor.

Solicitari de Informatii

Concesionarul va furniza Autoritatii informatiile (inclusiv, dar fara a se limita la, detalii privind
Inchiderile de parti ale Lotului propuse si informatii cu privire la siguranta traficului si masurile de
gestionare pe Lot), astfel cum pot fi acestea necesare pentru scopurile oricirui serviciu de
furnizare de informatii operat de sau pe seama Autoritatii la un anumit moment. Aceste informatii
vor contine detaliile, vor fi in formatul si vor fi transmise la adresa si la datele notificate in mod
periodic Concesionarului de catre Autoritate.

INDICATOARE RUTIERE
Prevederi referitoare la Indicatoarele Rutiere

Concesionarul se va asigura ca toate Indicatoarele Rutiere de pe Lot vor fi in conformitate cu
Prevederile referitoare la Indicatoarele Rutiere si Cerintele privind Serviciile.
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Indicatoare Noi

In afard de cazul in care oricare dintre acestea sunt specificate de Cerintele privind Serviciile si
fara a afecta orice obligatie de a obtine orice autorizatii necesare in conformitate cu Prevederile
referitoare la Indicatoarele Rutiere si/sau orice Cerinta Legala relevanta in legitura cu acestea,
Concesionarul va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, planul, locatia, tipul,
dimensiunea, culoarea si confinutul propuse ale tuturor Indicatoarelor Rutiere sau ale altor
indicatoare ce vor fi amplasate pe sau langa Lot. Autoritatea va putea formula comentarii cu
privire la orice astfel de propunere in baza motivelor prevazute la paragraful 3.10 din Anexa 3
(Procedura de Revizuire).

Indicatoare Suplimentare

Pentru evitarea oricarui dubiu, Autoritatea poate solicita Concesionarului si amplaseze
Indicatoare Rutiere (in afara de cele necesare in conformitate cu Cerintele privind Serviciile) pe
sau in apropierea Lotului sau sa indeparteze orice astfel de Indicatoare Rutiere, iar acest lucru va
fi considerat ca o Modificare a Autoritatii.

EXPERTIZE LA INCETARE

Nu mai devreme de 24 de luni, dar nu mai tarziu de 12 de luni inainte de Data Expirarii, Autoritatea
va realiza sau va asigura ca un tert independent realizeazi o expertiza finald cu privire la Lot,
pentru a stabili daca acesta a fost si este mentinut de Concesionar in conformitate cu obligatiile
ce i revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor).

Autoritatea va notifica Concesionarul in scris cu minim 42 de zile inainte de data la care acesta
sau tertul independent doreste sa realizeze expertiza finald. Autoritatea va lua in considerare cu
bund credinta orice solicitare rezonabild a Concesionarului pentru ca expertiza finald si fie
realizata la o alta data dacd aceasta solicitare este facuta in termen de 10 zile de la data notificirii
transmise de Autoritate si Concesionarul (actiondnd rezonabil) poate demonstra ci realizarea
expertizei finale la data notificata ar prejudicia in mod semnificativ capacitatea Concesionarului
de a presta Serviciile.

La realizarea expertizei finale, Autoritatea sau tertul independent desemnat in acest sens va face
eforturi rezonabile pentru a reduce la minim orice intrerupere cauzati furnizarii de citre
Concesionar a Serviciilor. Concesionarul va asigura (in mod gratuit) Autoritatii si oricarui terg
independent desemnat orice asistenta rezonabild necesara Autoritatii sau tertului independent pe
perioada realizarii expertizei finale. Costul expertizei finale va fi suportat in mod egal de
Autoritate si de Concesionar, exceptand cazul in care Concesionarul este notificat dupa expertiza
conform Art. 22.4.1 (Expertize la incetare) de mai jos cu privire la necesitatea lucrarilor de
rectificare si/sau intretinere, caz in care costul expertizei finale va fi suportat de catre
Concesionar.

{n cazul in care expertiza finali va stabili ca, Concesionarul nu si-a indeplinit sau nu isi indeplineste
obligatiile de la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), Autoritatea:

22.4.1  va notifica Concesionarul cu privire la lucrarile de rectificare si/sau intretinere necesare

pentru a aduce Lotul intr-o stare care sa corespunda standardului la care s-ar fi aflat daci
Concesionarul si-ar fi indeplinit obligatiile de la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor); si

22.4.2  vaspecifica o perioada rezonabila in care Concesionarul trebuie si realizeze aceste lucrari;

si Autoritatea va recupera de la Concesionar partea ce i revine din costurile expertizei,
in urmatoarea luna.
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In cazul in care Concesionarul a fost informat in conformitate cu Art. 22.4.1 (Expertize la 7ncetare)
cu privire la necesitatea unor lucrari de rectificare si/sau intretinere nu mai tarziu de12 luni
inainte de Data Expirarii, Concesionarul va furniza Autorititii, in termen de 30 de zile de la
primirea unei solicitari in acest sens, o Garantie privind intretinerea Finala pentru o valoare egala
cu costul aferent lucrarilor de rectificare si/sau intretinere astfel cum au fost evaluate in
respectiva expertiza. Neconstituirea de catre Concesionar a Garantiei privind Intretinerea Finala
confera Autoritatii dreptul de a aplica prevederile Art.40.2 (Rectificare).

Concesionarul va realiza lucrarile de rectificare si/sau intretinere, conform cerintelor rezonabile
ale Autoritatii, in perioada specificata, iar orice costuri pe care le suportd pentru realizarea
acestor lucrari de rectificare si/sau intretinere vor fi pe propria cheltuiala.

Daca si in masura in care Concesionarul nu realizeazi in perioada specificatd lucririle de
rectificare si/sau intretinere necesare spre satisfactia rezonabila a Autoritatii, Autoritatea va avea
dreptul de a realiza sau de a asigura realizarea acestor lucrari de rectificare si/sau intretinere pe
cheltuiala Concesionarului si de a efectua trageri din Garantia privind intretinerea Finali
constituita de Concesionar conform Art. 22.5 de mai sus care sa acopere costurile suportate cu
respectivele lucrari. Daca valoarea Garantiei privind intretinerea Finald nu este suficientd pentru
a acoperi costurile respectivei lucrari, Autoritatea va recupera diferenta de la Concesionar.

Daca:

22.8.1 toate lucrarile de rectificare si/sau intretinere identificate de Autoritate sau de tertul

independent au fost desfasurate in conformitate cu cerintele rezonabile ale Autoritatii;

22.8.2  toate lucrarile respective au fost achitate de Concesionar; si

22.8.3 nu este restantd nicio notificare de reziliere transmisi in conformitate cu prezentul

Contract
atunci Autoritatea va elibera Garantia privind intretinerea Finali in termen de 30 de zile de la

data la care Concesionarul a inaintat o cerere catre Autoritate in acest sens, insotitd de documente
justificative pentru a demonstra indeplinirea conditiilor previzute in prezentul Art. 22.8.
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ASIGURARI

Asigurari

23.1.1

23.1.2

23.1.3

23.1.4

23.1.5

23.1.6

Concesionarul va incheia si va mentine ulterior sau va asigura mentinerea asigurarilor
descrise in Anexa 5 (Asigurdri) si a oricaror alte asigurari care pot fi cerute de Lege. Aceste
asigurari trebuie s& produca efecte in fiecare caz nu mai tarziu de data la care incepe riscul
respectiv.

Termenii si conditiile propuse cu privire la orice asigurdri mentionate in Art. 23.1.1
(Asigurdri) de mai sus vor fi inaintate de Concesionar Autoritatii conform Procedurii de
Revizuire, inainte de contractarea sau reinnoirea de citre Concesionar a respectivelor
asigurari. Autoritatea poate formula observatii cu privire la respectivii termeni si conditii
propuse, in baza motivelor enumerate in alin. 3.11 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Nicio Parte nu va intreprinde nicio masura si nu va omite si intreprindd nicio masura
rezonabila §i (in masura in care i sta, in mod rezonabil, in putere) nu va permite s& apara
nimic in legdturd cu Partea respectivd care sd i dea oricdrui asigurator dreptul de a refuza
plata oricarei pretentii in baza oricarei polite de asigurare la care Partea respectiva are
calitatea de asigurat, co-asigurat sau asigurat suplimentar.

Cu exceptia oricaror asigurari cerute de Lege, asigurarile mentionate la Art. 23.1.1
(Asigurdri):

(@) cu respectarea Art. 23.1.5 (Asigurdri) de mai jos, vor numi Concesionarul in
calitate de co-asigurat impreuna cu orice alta parte care a incheiat asigurarea;

(b)  vor contine o clauza de renuntare la drepturile asiguratorilor de a se intoarce si de
a avea drept de regres impotriva Autoritatii, angajatilor si a imputernicitilor
acesteia;

(c) vor prevedea transmiterea catre Autoritate a unui preaviz de 30 de zile pentru
anularea, ne-reinnoirea sau modificarea acestora; si

(d)  cu privire la Politele privind Daune aduse Bunurilor, vor prevedea plata oriciror
despagubiri de catre asiguratori conform Art. 23.2 (Restabilire) de mai jos.

Oricand acest lucru este posibil, asigurdrile mentionate la Art. 23.1.1 (Asigurdri) vor
desemna Autoritatea in calitate de co-asigurat pentru interesul siu separat.

Concesionarul va furniza Autoritatii:

(@)  copii, la cerere, ale tuturor politelor de asigurare mentionate la Art. 23.1.1
(Asigurdri) (impreund cu orice alte informatii solicitate in mod rezonabil de
Autoritate in legatura cu aceste polite de asigurare), iar Autoritatea va avea
dreptul de a le inspecta in cadrul programului normal de lucru; si

(b)  dovezi ca primele platibile in baza tuturor politelor de asigurare au fost platite si

ca asigurarile sunt in vigoare si produc efecte depline conform cerintelor
prezentului Art. 23.1 (Asigurdri) si Anexei 5 (Asigurdri).
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Certificatele de reinnoire in legatura cu asigurarile mentionate la Art. 23.1.1 (Asigurdri)
vor fi obtinute astfel cum si atunci cand vor fi necesare si vor fi transmise copii (certificate
intr-o maniera acceptabild pentru Autoritate) Autorititii imediat ce acest lucru va fi posibil,
dar in orice caz la sau inainte de data reinnoirii.

Daca Concesionarul incalca Art. 23.1.1 (Asigurdri) de mai sus, Autoritatea poate plati orice
prime necesare pentru a pastra aceste asigurari in vigoare si poate incheia asigurarile
necesare i, in oricare caz, poate recupera sumele cheltuite in acest scop de la Concesionar,
in baza unei solicitari scrise.

Concesionarul va transmite Autoritatii o notificare in termen de 30 de zile de la emiterea
oricarei pretentii in baza oricaror polite de asigurare mentionate la Art. 23.1 (Asigurdri),
insotite de detalii complete cu privire la incidentul din care rezulta pretentia.

Nici neindeplinirea si nici indeplinirea prevederilor prezentului Contract referitoare la
asigurari nu va limita sau exonera Concesionarul de raspunderile si obligatiile prevazute in
prezentul Contract.

Plata primelor pentru asigurarile mentionate la Art. 23.1.1 (Asigurdri) va fi
responsabilitatea Concesionarului.

In afara de Art. 23.1.1, 23.1.3, 23.1.6 si 23.1.7, prevederile acestui Art. 23.1 (Asigurdri)
nu se vor aplica asigurarii de raspundere profesionald a Antreprenorului Constructiei
("Asigurarea RP"),iar, in legdtura cu Asigurarea RP, Concesionarul se angajeazi:

(@) sa prezinte Autoritatii dovezi satisfacatoare (astfel cum si atunci cand acestea vor
fi cerute de Autoritate) ca Asigurarea RP este in vigoare si produce efecte depline
de la data de incepere a activitatilor de proiectare conform prezentului Contract
pana la data la care expira un interval de 3 ani de la finalizarea Lucrérilor (aceste
dovezi vor include detalii privind acoperirea riscurilor) inclusiv confirmarea
limitelor teritoriale, limita despagubirilor pentru orice aparitie sau serie de aparitii
ale fiecarui eveniment si in total pentru orice an de asigurare (cu respectarea a
minim unei completari automate a limitei totale de despagubire), nivelurile
sumelor excedentare, asiguratorii §i numarul politei de asigurare; si

(b) in legdtura cu orice Lucrari de Servicii care necesitd Asigurare RP, si prezinte
dovezi satisfacatoare Autoritatii (astfel cum si atunci cand acestea vor fi cerute
de Autoritate) ca Asigurarea RP este in vigoare si produce efecte depline pe
perioada etapelor de planificare si proiectare a Lucrarilor de Servicii si pentru o
perioada ulterioara de 3 ani dupa finalizarea tuturor acestor Lucriri de Servicii
(aceste dovezi vor include detalii privind acoperirea riscurilor) inclusiv confirmarea
limitelor teritoriale, limita despagubirilor ((pentru orice aparitie sau serie de
aparitii ale fiecarui eveniment si in total pentru orice an de asigurare (cu
respectarea a minim unei completari automate a limitei totale de despagubire),
nivelurile sumelor excedentare, asiguratorii si numarul politei de asigurare.

in plus, in masura in care urmatoarele elemente nu constituie o incalcare a termenilor si
conditiilor Asigurarii RP, Concesionarul se angajeazd (si convine si asigure ci si
Subcontractantii sai se angajeaza) ca:

(@) va/vor furniza Autoritatii copii ale tuturor notificarilor emise in baza Asigurarii RP

in legaturd cu Proiectul (in afard de cazurile in care pretentia este ridicati de
Autoritate);
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va/vor notifica Autoritatii:

(i)  orice anulare a Asigurarii RP cu cel putin douézeci (20) de Zile Lucratoare
inainte de data anularii;

(i) orice schimbari semnificative cu privire la sau suspendarea acoperirii
riscurilor relevante pentru Proiect, cu cel putin doudzeci (20) de Zile
Lucratoare inainte de schimbare sau suspendare;

(iii)  orice eveniment de care ia cunostinta sau de care ar putea sa ia cunostinta
in mod rezonabil, care poate vicia Asigurarea RP relevanta pentru Proiect;

(iv) orice actiune, omisiune sau eveniment care poate afecta in mod negativ
termenii §i obiectul Asigurarii RP relevante pentru Proiect sau o va invalida
sau o va face neaplicabila;

va/vor furniza Autoritatii informatiile pe care Autoritatea le poate solicita in mod
rezonabil in legatura cu orice pretentie sau imprejurare notificata acesteia in baza
Asigurarii RP in legatura cu Proiectul si orice incilcare potentiald a limitei totale
a politei (in afara de cazurile in care aceasta pretentie este ridicata de Autoritate);

va/vor dezvalui asiguratorilor relevanti:

(i)  orice aspecte care ar putea fi in mod rezonabil semnificative in contextul
Proiectului; si

(i)  orice alte asigurari care trebuie mentinute in baza prezentului Art. 23
(Asigurdri);

va/vor include interesele (daca existd) Autoritdtii in orice pretentie sau
imprejurare notificata in baza Asigurarii RP in legdturd cu Proiectul si va/vor
furniza Autoritatii o copie a acestei notificari.

Toate despagubirile din asigurari obtinute in baza oricarei polite mentionate la Punctul 1
din Partea 1 si Partea 2 a Anexei 5 (Asigurdri) ("Polite privind Daune aduse Bunurilor”) vor
fi folosite pentru repararea, restaurarea sau inlocuirea fiecarei parti sau fiecaror parti din
Lot in legatura cu care au fost platite despagubirile.

In cazurile in care este formulati o pretentie sau sunt platite ori datorate despagubiri din
asigurari in baza oricarei Polite privind Daune aduse Bunurilor in legitura cu un singur
eveniment (sau cu o serie de evenimente):

(@)

Concesionarul va transmite cat mai curand posibil catre Autoritate, si, in orice caz,
in termen de 30 de zile de la ridicarea pretentiei un plan pregatit de Concesionar
pentru realizarea lucrarilor necesare (‘Lucrdrile de Restabilire”) pentru
repararea, restabilirea sau inlocuirea ("Planul de Restabilire”) bunurilor care fac
obiectul pretentiei relevante sau pretentiilor conform Art. 23.2.3 (Restabilire) de
mai jos. in Planul de Restabilire se va stabili;
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(i)  daca nu este Antreprenorul Constructiei, identitatea persoanei propuse
pentru a efectua Lucrarile de Restabilire, care va face obiectul acordului
prealabil scris al Autoritatii; si

(ii)  termenii propusi si graficul de timp in care trebuie efectuate Lucrarile de
Restabilire (inclusiv data la care Proiectul va deveni deplin operational), ai
carui termeni finali vor face obiectul aprobarii prealabile scrise a Autoritatii
conform Procedurii de Revizuire;

(b) cu conditia ca Autoritatea sa fie satisfacut ca Planul de Restabilire va permite
Concesionarului sa respecte Art. 23.2.3 (Restabilire) de mai jos intr-un interval de
timp rezonabil:

(i) Planul de Restabilire va fi adoptat;

(i)  Concesionarul va incheia acordurile necesare pentru realizarea Lucrarilor de
Restabilire cu persoana identificata in Planul de Restabilire;

(iif)  Autoritatea convine si se angajeaza ca, sub conditia respectarii de citre
Concesionar a obligatiilor ce fi revin conform prezentului Articol si cu
conditia ca Concesionarul sa se asigure cad Lucrarile de Restabilire sunt
realizate si finalizate conform contractelor mentionate la Art. 23.2.2(b)(ii)
(Restabilire), nu va exercita nici un drept pe care altfel l-ar putea avea de
a inceta prezentul Contract ca urmare a evenimentului care a dat nastere
la pretentia pentru Despagubiri din Asigurare;

(iv) Autoritatea se angajeaza sa depund toate eforturile pentru a asista
Concesionarul in ducerea la indeplinire a Planului de Restabilire; si

(v) cu respectarea prevederilor Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de
Concesionar), Concesionarul va fi singurul responsabil pentru plata oricaror
deficiente.

In cazurile in care urmeaza si se foloseasci despagubirile din asigurari, conform prezentului
Contract, pentru repararea, restabilirea sau finlocuirea (oricirei parti a) Lotului,
Concesionarul va realiza lucrarile in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si
Constructia, astfel incat la finalizarea lucrarilor sa fie respectate prevederile Contractului.

23.3 Riscuri Neasigurabile

23.31

23.3.2

Nici un element din prezentul Art. 23 (Asigurdri) nu va obliga Concesionarul s3 incheie o
asigurare in legatura cu un risc care este Neasigurabil in afard de cazurile in care cauza
predominanta a faptului ca riscul este Neasigurabil consta in orice actiune/actiuni sau
omisiune/omisiuni ale Concesionarului sau ale unei Entitati Subordonate Concesionarului.

Daca un risc in mod normal acoperit de asigurarea impotriva tuturor riscurilor, asigurarea
pentru daune asupra proprietatii, asigurarea de raspundere civila fatd de terti, asigurarea
pentru intarzierea inceperii si intreruperea activitatii (dar nu pierderea profitului) sau
asigurari prevazute de Lege, in fiecare caz prevazut prin prezentul Contract, devine
Neasigurabil, atunci:

(@)  Concesionarul va notifica Autoritatea cu privire la faptul ci orice risc devine
Neasigurabil in termen de 5 zile de la data la care constat3 acest lucru si, in orice
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caz, cu cel putin 5 zile inainte de expirarea sau anularea oricdrei asigurari
existente in legatura cu acel risc; si

(b)  daca ambele Parti sunt de acord sau in cazul in care se stabileste conform Art. 55
(Procedura de Solutionare a Litigiilor) ca riscul este Neasigurabil si ca:

(i) riscul care este Neasigurabil nu este cauzat de actiunile Concesionarului sau
ale oricarei Entitati Subordonate Concesionarului; si

(i)  Concesionarul a demonstrat Autoritatii cad Concesionarul §i un consiliu de
administrare prudent al unei societati care opereaza in Uniunea Europeana
proiecte de concesiune identice sau similare cu cel desfasurat de citre
Concesionar, in circumstante similare (in absenta tipului de exonerare avut
in vedere in prezentul Articol 23.3 (Riscuri Neasigurabile) ar actiona
rezonabil i in interesul societatii daca ar hotari sa inceteze desfasurarea
acestor activitai ca rezultat al faptului ca riscul respectiv a devenit
Neasigurabil, tinand cont, printre altele (si fara limitare) de probabilitatea
survenirii riscului Neasigurabil (daca acesta nu a survenit deja), de
consecintele financiare pentru o astfel de societate daca ar aparea riscul
Neasigurabil respectiv (sau a aparut) si alte atenuari ale acestor consecinte
care sunt disponibile societatii respective;

Partile se vor intalni pentru a discuta mijloacele prin care riscul sa fie gestionat sau
impartit (inclusiv avand in vedere asigurarea prin mijloace proprii de citre fiecare
Parte).

23.3.3  Daca sunt indeplinite cerintele Art. 23.3.2 (Riscuri Neasigurabile), dar Partile nu pot ajunge
la un acord in legdtura cu modul in care s gestioneze sau si imparta riscul, atunci
Autoritatea va renunta la drepturile corelative obligatiei Concesionarului de a respecta
prevederile Art. 23 (Asigurdri) si/sau Anexa 5 (Asigurdri) in legitura cu riscul Neasigurabil
si Concesionarul nu va fi considerat ca si-a incalcat obligatiile in legiturd cu pastrarea
asigurarii conform prezentului Contract in urma faptului ca nu a fost efectuata asigurarea
pentru riscul Neasigurabil.

Concesionarul va prospecta piata de asigurari cel putin o data la patru luni pentru
a stabili daca riscul ramane Neasigurabil. Imediat ce Concesionarul constati ci
riscul nu mai este Neasigurabil, Concesionarul va incheia si va mentine o asigurare
(care va incepe imediat ce acest lucru va fi posibil) pentru acest risc in
conformitate cu prezentul Contract si va furniza Autoritatii dovezi rezonabile care
sa ateste existenta acestei asigurari.

23.4 Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de Asigurare

23.4.1  Daca, la reinnoirea oricérei asigurari pe care Concesionarul este obligat si o mentina sau
cu privire la care este obligat sa asigure mentinerea conform prezentului Contract:

(a) orice Termen de Asigurare nu este disponibil Concesionarului pe piata de asigurari
a Uniunii Europene la asiguratori cu bonitate financiara;
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(b) (altfel decat, in fiecare caz, ca urmare a uneia sau mai multor actiuni ale
Concesionarului si/sau ale oricarei Entitati Subordonate Concesionarului) atunci se
va aplica Art. 23.4.2 de mai jos.

Daca se convine sau se stabileste ca este aplicabil Art. 23.4.1 (Indisponibilitatea Termenilor
sau Conditiilor de Asigurare) de mai sus, atunci Autoritatea va renunta la drepturile
corelative obligatiei Concesionarului de a respecta prevederile Art. 23 (Asigurdri) si/sau
Anexa 5 (Asigurdri) in legatura cu Termenul de Asigurare specific si Concesionarul nu va fi
considerat ca si-a incdlcat obligatiile in legatura cu pastrarea asigurarii conform prezentului
Contract in urma faptului ca nu a fost pastrata asigurarea in care este inclus acest Termen
de Asigurare atat timp cat circumstantele relevante descrise la  Art.
23.4.1(Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de Asigurare)de mai sus se aplica in
continuare acestui Termen de Asigurare.

Concesionarul va notifica Autoritatea imediat ce acest lucru este posibil in mod rezonabil
si, in orice caz, in termen de 5 zile de la data la care a constatat ci este probabil ca Art.
23.4.1(a) de mai sus sa fie aplicabil sau (la expirarea asigurarii relevante care este in
vigoare la data respectiva) se aplica in legaturd cu un Termen de Asigurare (indiferent de
motivul acestui fapt). Concesionarul va furniza Autoritatii informatiile pe care Autoritatea
le solicitd in mod rezonabil in legatura cu indisponibilitatea Termenului de Asigurare si
Partile se vor intalni pentru a discuta metoda prin care aceasta indisponibilitate ar trebui
gestionata imediat ce acest lucru devine posibil in mod rezonabil.

in cazul in care Art. 23.4.1(a) de mai sus se aplica in legatura cu un Termen de Asigurare
(indiferent din ce motive), Concesionarul va prospecta piata asigurrilor cel putin o data la
patru (4) luni pentru a stabili daca Art. 23.4.1(a) de mai sus raimane aplicabil Termenului
de Asigurare. Imediat ce Concesionarul cunoaste ca Art. 23.4.1(a) de mai sus a incetat s
fie aplicabil Termenului de Asigurare, Concesionarul va incheia si va mentine sau va asigura
mentinerea unei asigurari (ce va fi inceputa imediat ce este rezonabil posibil) in care va fi
inclus Termenul de Asigurare respectiv, conform prezentului Contract.
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RELATII $| MONITORIZARE

24

241

24.2

24.3

REPREZENTANTI

Reprezentantul Autoritatii

24.1.1

24.1.2

24.1.3

24.1.4

24.1.5

Autoritatea va desemna o persoana competenta si calificatd ca Reprezentant al Autoritatii,
pentru a actiona ca imputernicit al sdu in legatura cu Lucririle si Serviciile. Reprezentantul
Autoritatii va exercita functiile cu privire la prezentul Contract care pot fi notificate
Concesionarului de catre Autoritate la un moment dat.

Pe durata oricarei perioade in care nu exista niciun Reprezentant al Autoritatii, Autoritatea
va indeplini functiile care altfel ar fi indeplinite de Reprezentantul Autoritatii.

In afard de cazurile prevazute expres in prezentul Contract, Reprezentantul Autoritatii nu
va avea nicio autoritate de a exonera Concesionarul de niciuna dintre obligatiile ce 3i revin
in baza prezentului Contract.

in afara de cazurile notificate de citre Autoritate Concesionarului in scris, Concesionarul
va avea dreptul de a considera orice actiune a Reprezentantului Autoritatii in exercitarea
functiilor mentionate in Art. 24.1.1 de mai sus ca fiind expres autorizati de citre
Autoritate, iar Concesionarul nu trebuie sa determine daci a fost sau nu emisi o
imputernicire expresa.

Orice decizie a oricarui Reprezentant al Autoritatii este specifici pentru circumstantele in
legatura cu care este emisa §i nu va fi interpretata ca obligatorie pentru sau ca limitand
nicio alta decizie ce urmeaza a fi luata de respectivul Reprezentant al Autoritatii sau de alt
Reprezentant al Autoritatii, indiferent daca in circumstante identice sau similare sau in alt
mod.

Reprezentantul Concesionarului

24.2.1

24.2.2

Concesionarul va desemna o persoana competenta si calificatd care si actioneze ca
imputernicit al sau in legaturd cu desfasurarea prezentului Contract.

Reprezentantul Concesionarului va avea autoritate deplind de a actiona pe seama
Concesionarului pentru toate scopurile prezentului Contract. Autoritatea si Reprezentantul
Autoritatii vor avea dreptul de a considera orice actiune a Reprezentantului Concesionarului
in legatura cu prezentul Contract, iar Autoritatea si Reprezentantul Autoritatii nu trebuie
sa determine daca a fost sau nu emisa o imputernicire expresa.

Schimbarea Reprezentantilor

Autoritatea si Concesionarul pot in orice moment si la diferite intervale, pe baza unei
notificari transmise celeilalte Parti, sa inceteze mandatul oricirui Reprezentant sau sa
numeasca unul sau mai multi Reprezentanti inlocuitori. Orice astfel de notificare va
mentiona data de la care aceasta incetare sau inlocuire va produce efecte.
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25 MANAGEMENTUL CALITATI!
25.1 Sisteme de Management al Calitatii si Documentatie
25.1.1  Concesionarul se va asigura ca toate elementele Lucrarilor si Serviciilor fac obiectul unor

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.1.5

25.1.6

25.1.7

25.1.8

Sisteme de Management al Calitatii ce respectd prevederile Art. 25 (Managementul
Calitatii).

Sistemele de Management al Calitatii mentionate la Art. 25.1.1 (Sisteme de Management
al Calitdtii si Documentatie)vor respecta:

(a) Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice); si
(b) Buna Practica Industriala,

si vor fi reflectate in Documentatia de Calitate corespunzitoare care va respecta
cerintele descrise in Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) dinAnexa 2 (Specificatii
Tehnice).

Fard a limita caracterul general al Art. 25.1.2 (Managementul Calitdtii), va exista o
Documentatie de Calitate pentru Concesionar in care va fi descris Sistemul sau de
Management al Calitatii pentru toate elementele Lucrérilor si Serviciilor si cu respectarea
cerintelor descrise in Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) dinAnexa 2 (Specificatii
Tehnice) (,,Documentatia de Calitate a Concesionarului”).

Concesionarul nu va incepe si nu va permite inceperea niciunui element al Lucrarilor sau
Serviciilor inainte ca partile din Documentatia de Calitate in legiturd cu elementul
respectiv al Lucrarilor sau Serviciilor sa fie prezentate Autoritatii, conform Procedurii de
Revizuire, si sa nu existe nicio obiectie la acesta din partea Autoritatii, conform Procedurii
de Revizuire (in baza motivelor descrise la paragraful 3.12 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire)).

Pentru evitarea oricarui dubiu, va fi necesar ca Documentatia de Calitate (sau partile
acesteia) mentionata la Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) dinAnexa 2 (Specificatii
Tehnice) sa fie prezentata conform Procedurii de Revizuire in conformitate cu prevederile
Art. 25.1.4 (Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie).

Concesionarul va respecta si se va asigura cd si Proiectantul, Antreprenorul Constructiei si
Operatorul vor respecta Documentatia de Calitate.

Concesionarul va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, orice schimbiri sau
completari sau revizuiri propuse ale oriciror documente din Documentatia de Calitate si
nicio astfel de schimbare, completare sau revizuire nu va produce efecte decat daci nu au
fost formulate obiectii de catre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire
(pentru motivele mentionate la paragraful 3.12 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Fara a limita caracterul general al Art. 25.1.7 (Sisteme de Management al Calitdtii si
Documentatie), Concesionarul va prezenta la diferite intervale Autoritatii, in conformitate
cu Procedura de Revizuire, orice schimbari aduse oricarui document din Documentatia de
Calitate necesare pentru ca aceasta Documentatie de Calitate si continue si reflecte
Sistemele de Management al Calitdtii ce corespund cerintelor descrise la Art.
25.1.2(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie). Autoritatea poate formula
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obiectii la orice astfel de schimbare propusa in baza motivelor mentionate la paragraful
3.12 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

25.1.9 Daca Concesionarul nu propune nicio schimbare ceruta conform Art. 25.1.8(Sisteme de

Management al Calitatii si Documentatie), atunci Autoritatea poate propune schimbarea
respectiva si aceasta schimbare va fi consideratd, in conformitate cu Procedura de
Revizuire, ca si cum ar fi fost propusa de catre Concesionar.

25.1.10 Daca nu exista nicio obiectie conform Procedurii de Revizuire cu privire la o parte din

Documentatia de Calitate mentionata la Art. 25.1.4(Sisteme de Management al Calitdtii si
Documentatie) sau cu privire la o schimbare, completare sau revizuire propusa conform
Art. 25.1.7, Art. 25.1.8 sau Art. 25.1.9(Sisteme de Management al Calitdtii si
Documentatie), atunci Documentatia de Calitate va fi modificata pentru a include aceasta
parte, schimbare, completare sau revizuire.

Manuale, Planuri si Proceduri de Calitate

Daca orice document din Documentatia de Calitate mentioneaza, se bazeazi sau include orice
manual, plan, procedura de calitate sau document similar, atunci acest manual, plan, procedura
de calitate sau document similar sau partile relevante din acestea vor fi prezentate (in afara de
cazul in care Autoritatea convine altfel)Autoritatii, la data la care Documentatia de Calitate
relevanta sau orice parte, schimbare, completare sau revizuire la Documentatia de Calitate este
prezentata in conformitate cu Procedura de Revizuire, iar continutul respectivului manual, plan,
procedura sau alt document de calitate va fi luat in considerare in ceea ce priveste Documentatia
de Calitate relevanta sau orice parte, schimbare, completare sau revizuire la Documentatia de
Calitate in conformitate cu Procedura de Revizuire. Autoritatea poate solicita modificarea oricirui
manual, plan, procedura de calitate sau alt document in masura necesard pentru a permite
Documentatiei de Calitate relevante sa indeplineascad cerinfele Art. 25.1.2(Sisteme de
Management al Calitdtii si Documentatie).

Informatii Suplimentare

Fara a afecta aplicarea oricérei alte prevederi a prezentului Art. 25 (Managementul Calitdtii),
Concesionarul va furniza Autoritatii, informatiile pe care Autoritatea le poate solicita in mod
rezonabil pentru a demonstra respectarea Art. 25 (Managementul Calitdtii) si prevederile
Capitolului 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) dinAnexa 2 (Specificatii Tehnice).

Testare

25.4.1 in cazurile in care Concesionarul este obligat, conform Legii, Standardelor Tehnice sau

Cerintelor privind Proiectarea si Constructia, sa realizeze orice calibrare, esantionare,
testare sau proba, aceasta calibrare, esantionare, test sau proba va fi realizatd de
subcontractantul relevant in conformitate cu urmétoarele prevederi ale prezentului Art.
25.4 (Testare).

25.4.2 Toate calibrarile, esantionarile, testarile sau probele pe sau in afara amplasamentului vor

fi realizate de laboratoare acreditate de organizatiile relevante pentru aceste calibriri,
esantionari, testari si probe.

25.4.3  Pentru evitarea oricarui dubiu, Concesionarul va fi responsabil, fara caracter limitativ, pe

propria cheltuiala, pentru orice lucrare de remediere necesara ca urmare a neobtinerii unui
rezultat pozitiv pentru orice calibrare, esantionare, testare sau proba necesare in
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conformitate cu prezentul Contract sau ca rezultat al faptului ca orice laborator nu este
acreditat astfel cum este solicitat prin prezentul Contract.

Directorul de Calitate al Proiectului

Concesionarul va avea in mod permanent un Director de Calitate al Proiectului, care, dincolo de
alte responsabilitati, va avea sarcina de a asigura stabilirea si intretinerea Sistemului de
Management al Calitatii al Concesionarului §i de a raporta performanta Sistemului de Management
al Calitatii al Concesionarului. Fard a aduce nicio limitare celor de mai sus, fisa postului si
responsabilitatile Directorului de Calitate al Proiectului vor include:

25.5.1  asigurarea operarii eficiente a Sistemului de Management al Calitatii al Concesionarului;

25.5.2  auditarea Sistemului de Management al Calitatii al Concesionarului mentionat la Art. 25.1.1

(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie) la intervale regulate si raportarea
rezultatelor acestor exercitii de audit catre Autoritate;

25.5.3  revizuirea tuturor Sistemelor de Management al Calitatii mentionate la Art. 25.1.1 (Sisteme

de Management al Calitdtii si Documentatie) la intervale stabilite impreuna cu Autoritatea
pentru a se asigura ca acestea sunt adecvate si eficiente in mod continuu;

25.5.4 comunicarea cu Autoritatea cu privire la toate aspectele aferente Managementului

Calitatii; si

25.5.5 asigurarea faptului ca sunt pastrate evidente privind calitatea relevante, pe perioadele de

pastrare prevazute la Art. 27 (inregistrdri).
Monitorizarea Calitatii

Fara a aduce atingere prevederilor Art. 28 (Monitorizarea Executiei), Autoritatea poate desfasura
activitati de audit in legatura cu Sistemele de Management al Calitatii mentionate la Art.
25.1.1(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie) (inclusiv dar fird a se limita la
intreaga Documentatie de Calitate) la intervale aproximative de trei (3) luni si poate realiza alte
monitorizari, verificari si auditari periodice ale acestor Sisteme de Management al Calitatii.
Autoritatea va notifica Concesionarul cu privire la orice constatiri negative si poate cere ca o
neindeplinire sa fie inregistratd si procesatd in conformitate cu Sistemul de Management al
Calitatii mentionat la Art. 25.1.1(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie).

RAPOARTE $I INFORMATII
Rapoarte Necesare

Concesionarul va prezenta Autoritatii, rapoartele specificate in Partea a 2-a a Anexei 8
(inregistrdri si Rapoarte) in numarul prevazut in aceasta, rapoarte care, la cererea Autoritatii, vor
fi insotite de copii ale acestora sau ale oricdrei parti din acestea, in forma si compatibile cu
programele software astfel cum este solicitat in mod rezonabil de Autoritate.

Format

Formatul propus al tuturor Rapoartelor va fi transmis de catre Concesionar Autoritatii in
conformitate cu Procedura de Revizuire.
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26.3 Informatii Suplimentare

Suplimentar obligatiei de a prezenta Rapoartele, Concesionarul va asigura Autorititii, la orice data
si pe propria cheltuiala, informatiile in legatura cu Proiectul care pot fi solicitate in mod rezonabil
de Autoritate.

26.4 Obiectii fata de Rapoarte

26.4.1 Daca Autoritatea considera ca un Raport nu a fost intocmit in conformitate cu prevederile
prezentului Contract sau se bazeaza pe informatii sau date eronate, atunci Autoritatea
poate transmite o notificare in acest sens Concesionarului in termen de 28 de zile de la
primirea Raportului respectiv cu obiectiunile fata de acest Raport.

26.4.2 in cazul in care Autoritatea formuleazi orice astfel de obiectiuni, Concesionarul va
solutiona imediat respectiva obiectiune.

26.4.3  Daca orice astfel de obiectie este ridicata de Autoritate si nu a fost solutionata prin acord
intre Autoritate si Concesionar in termen de 14 zile de la transmiterea notificirii respective,
atunci oricare Parte poate supune problema spre solutionare in baza Procedurii de
Solutionare a Litigiilor.

26.5 Revizuiri ale Rapoartelor

in cazul in care:

26.5.1 solutionarea (fie conform Art. 26.4.2 sau 26.4.3, in ultimul caz fie prin acord sau stabilita
conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor) oricarei obiectii formulate conform Art.
26.4.1 (Obiectii fatd de Rapoarte); sau

26.5.2  corectarea oricarui calcul conform Art. 33.4 (Sume in Litigiu)

necesita orice revizuire sau ajustare a oricarui Raport, atunci Concesionarul va emite, cat mai
curand posibil, versiuni revizuite ale fiecarui Raport vizat, iar Raportul revizuit va inlocui Raportul
initial pentru toate scopurile Contractului.

27 INREGISTRARI
27.1 Inregistrari Necesare

27.1.1  Concesionarul va tfine si actualiza evidente cu privire la Proiect conform Art. 27
(Inregistrdri).

27.1.2  Concesionarul;

(@) va pastra permanent evidente complete cu privire la detaliile costurilor de
realizare a Lucrarilor i prestare a Serviciilor, inclusiv a celor privind proiectarea,
constructia, intretinerea, exploatarea si finantarea;

(b) la solicitarea Autoritatii, va furniza un rezumat al oricaror costuri la care se face
referire la Art. 27.1.2(a), inclusiv detalii cu privire la orice fonduri special create
de Concesionar pentru acoperirea acestor costuri, in forma si continand detaliile
solicitate in mod rezonabil de Autoritate pentru a-i permite Autoritatii si
supravegheze executarea de catre Concesionar a obligatiilor sale in baza
prezentului Contract; si
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(c) vapune la dispozitie acele facilitati pe care Autoritatea le-ar putea solicita in mod
rezonabil pentru ca reprezentantii sai sa viziteze orice locatie unde sunt tinute
evidentele si pentru a examina evidentele pastrate in baza prezentului Art. 27
(Inregistrdri).

Pentru conformarea cu prevederile de mai sus, Concesionarul va tine (si, in cazul in care
este oportun, se va asigura ca subcontractantii vor tine) registre contabile in conformitate
cu cele mai bune practici contabile, cu privire la prezentul Contract, evidentiind in mod
detaliat:

(a) cheltuielile administrative;
(b)  platile facute Subcontractantilor si subcontractantilor;
(c) cheltuielile de capital si cheltuielile aferente veniturilor;

(d) alte elemente solicitate de catre Autoritate in mod rezonabil pentru realizarea de
audituri de cost in vederea verificarii cheltuielilor efective sau a cheltuielilor
estimate, pentru scopurile Art. 34 (Procedurd de Modificare), Art. 35.2 (Modificare
Legislativd Relevantd) si Art. 36 (Cazuri de Despdgubire si Cazuri de Exonerare)

iar Concesionarul va avea (si se va asigura ca subcontractantii vor avea) registrele
contabile evidentiind elementele enumerate la Art. 27.1.3(a) - Art. 27.1.3(d) disponibile
pentru a fi inspectate de catre Autoritate (si orice expert) dupa transmiterea unei
notificari cu o perioada rezonabila in avans si va prezenta Autoritatii un raport cu privire
la acestea conform cu si la solicitarea Autoritatii.

Concesionarul va tine sau se va asigura ca urmatoarele sunt tinute:

(@) o evidenta completd a tuturor incidentelor privind sinitatea, siguranta si
securitatea petrecute pe Durata Contractului;

(b) o evidenta completd a tuturor procedurilor de intretinere desfasurate pe Durata
Contractului; si

(c) evidentele prevazute in Partea 1 a Anexei 8 (inregistrdri si Rapoarte);

iar Concesionarul va avea aceste evidente disponibile pentru a fi inspectate de citre
Autoritate dupa transmiterea unei notificari cu o perioadd rezonabild in avans si va
prezenta Autoritatii un raport cu privire la acestea conform cu si la solicitarea Autoritatii,
sub rezerva unei notificari rezonabile.

Autoritatea va avea dreptul, in termen de [180] de zile de la Data inceperii Integrale a
Serviciilor, sa i predea Concesionarului evidentele existente ale Autoritatii (sau copii ale
acestora) in legdtura cu Lotul sau orice parte a acestuia. In acest caz, Concesionarul va
pastra evidentele in conditii de sigurantd pe propria cheltuiala, iar aceste evidente vor fi
considerate apoi, in orice situatie, ca facind parte din evidentele mentionate la Art.
27.1.4(c) (inregistrdri Necesare).

La incetarea Contractului si in cazul in care Autoritatea doreste sa incheie un alt contract
pentru restul obiectului prezentului Contract, Concesionarul va indeplini (si se va asigura
ca subcontractantii vor indeplini) toate solicitérile rezonabile ale Autoritatii de a furniza
informatii referitoare la costurile suportate de Concesionar in legituri cu Proiectul.
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Audit

Evidentele mentionate la Art. 27.1 (inregistrdri Necesare) vor fi pastrate in ordine si astfel incat
sa poata fi auditate (inclusiv prin mijloace electronice) de catre Autoritatesau orice alta Autoritate
Relevanta care actioneaza conform unei Cerinte Legale. Concesionarul va pune aceste evidente la
dispozitie pentru a fi inspectate de Autoritate sau de oricare Autoritate Relevanta care actioneaza
conform unei Cerinte Legale, in orice moment rezonabil.

Copii
Autoritatea va avea dreptul de a face copii ale tuturor acestor evidente pe cheltuiala
Concesionarului si in acest scop vor utiliza facilitatile de copiere din locul in care sunt pastrate

evidentele.

Pastrarea inregistrarilor

27.4.1 Fara a afecta aplicarea oricarei Cerinte Legale, toate evidentele mentionate la Art. 27.1

(Inreglstrarr Necesare) vor fi pastrate pentru o perioadd care nu va fi mai scurtd decat
perioada specificatd in legatura cu aceste evidente in Partea 1 a Anexei 8 (inregistrdri si
Rapoarte) sau, daca nicio astfel de perioada nu este specificat, pentru o perioada de 7 ani
de la sfarsitul anului la care se refera aceste evidente.

27.4.2  in situatiile in care orice perioadi pentru pastrarea oricaror evidente (astfel cum sunt

acestea stabilite in Partea 1 a Anexei 8 (Inregistrdri si Rapoarte) in functie de categoria
corespunzatoare de evidente sau conform Art. 27.4.1 de mai sus) a expirat, atunci
Concesionarul va notifica Autoritatii intentiile sale in legaturd cu aceste evidente. Daci
intentioneaza sa le instraineze sau decide ulterior si le instraineze, Concesionarul va
notifica Autoritatea si daca Autoritatea, in termen de 30 de zile de la aceasta notificare,
va alege sa primeasca aceste evidente sau orice parte din acestea, Concesionarul, pe
propria cheltuiala, va preda aceste evidente Autoritatii in modul si in locatia care vor fi
specificate in mod rezonabil de Autoritate.

27.4.3 Imediat dupa expirarea sau incetarea prezentului Contract din orice motiv, Concesionarul

va preda Autoritatii, pe propria cheltuiala, in modul si in locatia care vor fi specificate in
mod rezonabil de Autoritate, toate evidentele mentionate la Art. 27.1 (inregistrdri
Necesare) care existau la Data Expirdrii sau la Data Incetérii, dupa caz (sau, in cazurile in
care aceste evidente trebuie, conform Legii, sa ramana la Concesionar, copii ale acestora)
sau partea acestor evidente pe care Autoritatea o poate specifica, printr-o notificare
trimisa Concesionarului. Autoritatea va pune la dispozitia Concesionarului toate evidentele
pe care Concesionarul le preda conform prezentului Art. 27.4.3 (Pdstrarea inregistrdrilor),
n urma unei notificari rezonabile in acest sens.

27.4.4 Concesionarul va pastra in conditii de siguran;é pentru o perioada care nu va fi mai scurta

de 5 ani de la Data Explram sau de la Data Incetarii, dupa caz, toate evidentele mentionate
la Art. 27.4.3 (Pdstrarea inregistrdrilor) pe care Autoritatea nu cere sa-i fie predate.
Costurile pentru pastrarea acestor evidente in conditii de siguranta vor fi suportate:

(@)  de Concesionar, in situatiile in care incetarea intervine in urma unei Culpe a
Concesionarului;

(b) de Autoritate, in situatiile in care incetarea intervine in urma unei Culpe a
Autoritatii; si
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(c) nalte cazuri de incetare decét cele mentionate la Art. 27.4.4(a) si Art. 27.4.4(b)
(Pdstrarea Inregrstrarllor), de catre Concesionar si Autoritate, in proportii egale.

Inregistrari Computerizate

In masura in care evidentele Concesionarului urmeaza sa fie create sau pastrate pe un computer

sau alt mediu electronic de stocare, atunci Concesionarul va inainta Autoritatii, conform Procedurii
de Revizuire, formatul propus pentru aceste evidente si o procedura de back-up si stocare in afara
amplasamentului a copiilor acestor evidente si va adera la respectivul format si procedura
aprobate si se va asigura ca si Antreprenorul Constructiei, Proiectantul, Operatorul si
subcontractantii Concesionarului sau acestora vor implementa si vor adera la respectiva procedura
aprobata.

MONITORIZAREA EXECUTIEI

incélcarea Contractului

28.1.1  Concesionarul va notifica Autoritatea, in legatura cu aparitia oricdrui aspect specificat in

Anexa 4 (Mecanismul de Platd) si in legatura cu orice alta incalcare a obligatiilor ce ii revin,
conform Contractului, imediat ce este posibil dupa ce ia cunostinta de acest aspect, dar,
in orice caz, in termen de cel mult 7 zile de la data la care acest aspect ajunge la cunostinta
Concesionarului sau de la data la care acesta ar fi trebuit si ajungd la cunostinta
Concesionarului.

28.1.2  Daca, in orice moment, Autoritatea considera ca Concesionarul nu si-a indeplinit oricare

dintre obligatiile ce i revin in temeiul Contractului (indiferent daci aceasta neindeplinire
a fost notificatd conform Art. 28.1.1 (incdlcarea Contractului) sau nu) si aceasta incilcare
poate fi remediata, atunci Autoritatea poate transmite o notificare Concesionarului,
solicitand Concesionarului sa remedieze (pe cheltuiala proprie) aceasté neindeplinire (si s3
suporte orice dauna rezultata din aceasta neindeplinire) in cadrul unei perioade rezonabile
("Perioada de Remediere"). Pentru evitarea oricirui dubiu, o astfel de neindeplinire va
include i o neindeplinire a obligatiei de remediere prevazute in prezentul Art. 28.1.2
(Incdlcarea Contractului).

Penalitati

28.2.1 1n cazul in care, in orice moment pe Perioada Serviciilor (inclusiv in perioada de la Data de

incepere pani la Data Inceperii Integrale a Serviciilor pentru dotarile si infrastructura
existente ale Lotului):

(a)  orice Raport indica sau Autoritatea este notificata sau ia la cunostinta in alt mod
ca Concesionarul nu si-a indeplinit oricare dintre obligatiile sale conform
Contractului; sau

(b)  Autoritatea transmite Concesionarului o notificare conform Art. 28.1.2 (incélcarea
Contractului), iar Concesionarul nu remediaza situatia in Perioada de Remediere,

atunci, printr-o notificare transmisa Concesionarului, Autoritatea poate (fara afectarea
oricarui alt drept sau remediu disponibil Autoritatii conform prevederilor Contractului)
aplica acestuia Penalitati calculate in conformitate cu prevederile si prin aplicarea
mecanismelor punctelor de servicii si punctelor de indisponibilitate din cuprinsul Anexei
4 (Mecanismul de Plata).
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28.2.2 Partile agreeaza si convin ca Anexa 4 (Mecanismul de Platd) prevede lista neindeplinilor

care pot atrage aplicarea de Penalitati, dar aceasta nu limiteaza sub nicio forma dreptul
Autoritatii de a exercita sau aplica alte remedii cu privire la acestea sau la alte neindepliniri
de catre Concesionar ale obligatiilor sale din prezentul Contract (incluzind, pentru evitarea
oricarui dubiu, obligatiile prevazute in Cerintele privind Serviciile). Pentru evitarea oricarui
dubiu, sumele de bani stabilite in Anexa 4 (Mecanismul de Platd) pentru o neindeplinire
reprezinta Penalitatile care sunt aplicate pentru o incélcare a obligatiei respective.

28.2.3 In cazul unei neindepliniri conform Art. 28.2.1, care ar indreptati Autoritatea sa aplice

Penalitati pentru mai multe incalcari ale prevederilor Anexei 4 (Mecanismul de Platd),
atunci, in conditiile aplicarii Art. 28.2.4 si dacd aceste incilcari sunt rezultatul aceluiasi
caz de neindeplinire, Autoritatea va aplica numai Penalitatile corespunzatoare incalcarii
care atrage valoarea cea mai mare a Penalitatilor pentru respectiva neindeplinire.

28.2.4 Penalitatile vor fi aplicate pentru mai multe incdlcdri care rezultd in urma aceleiasi

neindepliniri daca Autoritatea considerd in mod rezonabil cd siguranta publica, a
utilizatorilor de servicii, salariatilor, subcontractantilor, reprezentantilor clientilor si a
altor persoane interesate a fost pusa in pericol prin actiunile Concesionarului sau ale
Entitatilor Subordonate Concesionarului. in aceste conditii, pentru fiecare incilcare cu
privire la siguranta, identificatd conform Anexei 4 (Mecanismul de Platd), se vor aplica
Penalitati in plus fata de valoarea cea mai mare a Penalitatilor care pot fi aplicate pentru
incalcarile, altele decat cele cu privire la sigurantd, care rezultd in urma cazului de
neindeplinire.

28.2.5 in termen de 28 de zile de la primirea oricarei notificari conform Art. 28.2.1 (Penalitati),

Concesionarul poate contesta aplicarea oricaror astfel de Penalitati. in cazul in care
Autoritatea si Concesionarul nu pot ajunge la un acord cu privire la orice astfel de chestiune
in termen de 7 zile de la respectiva contestare de citre Concesionar,Litigiul va fi supus spre
solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor. Pana la solutionarea Litigiului,
orice astfel de Penalitate se va aplica, fara a aduce atingere aplicarii Art. 33.5.2 (Dobdndd
Penalizatoare) daca, in urma deciziei se stabileste ca Penalitatile au fost aplicate
incorect.Pentru evitarea oricaror dubii, procedura din prezentul Art. 28.2.5 nu se aplica in
legatura cu suma cuvenita Autoritatii in situatia mentionata in Art. 16.1.5 (Certificat de
Finalizare a Lucrdrilor) in limitele si conditiile prevazute in Anexa 4 (Mecanismul de Platd).

Indisponibilitate

In situatia in care in orice moment pe Perioada Serviciilor (inclusiv in perioada de la Data de
Incepere pana la Data Incepereii Integrale a Serviciilor pentru dotarile si infrastructura existente
ale Lotului) apare un Incident de Indisponibilitate in circumstantele descrise in Anexa 4
(Mecanismul de Platd), aceasta indreptateste Autoritatea sd aplice Concesionarului Penalitati in
considerarea respectivului Incident de Indisponibilitate, conform prevederilor Anexei 4
(Mecanismul de Platd). Prevederile Art. 28.2.1 - 28.2.5 se vor aplica mutatis mutandis Incidentelor
de Indisponibilitate si Penalitatilor aferente acestora.

Notificari de Avertisment

Fara afectarea oricarui alt drept sau remediu disponibile Autoritétii, in cazul in care, in orice
moment, nivelul Penalitatilor aplicate Concesionarului a atins sau a depdsit pragul de 15% al
Redeventei calculate pe un an, in orice perioadd de doi Ani de Servicii consecutivi, atunci
Autoritatea poate transmite o notificare scrisa (,Notificarea de Avertisment") Concesionarului
prezentdnd in termeni generali motivul sau motivele care au condus la respectiva notificare si
continand o avertizare pentru Concesionar cu privire la implicatiile respectivei notificari. Orice
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astfel de notificare va prevedea in mod expres ca reprezinta o Notificare de Avertisment si va fi
semnata valabil in numele Autoritatii.

Monitorizare Sporita

in cazul in care Concesionarul:

28.5.1  suporta Penalitati mai mari de 15% din Redeventa calculata pe un an in orice perioada de

doi Ani de Servicii consecutivi; sau

28.5.2  primeste mai mult de 1 Notificare de Avertisment in orice perioada de trei Ani de Servicii

consecutivi,

Autoritatea poate (fara afectarea oricarui alt drept sau remediu disponibile Autoritétii), cu
notificarea Concesionarului in acest sens, extinde nivelul de monitorizare a Concesionarului de
catre Autoritate pana in momentul in care Concesionarul va demonstra, spre satisfactia rezonabila
a Autoritatii, ca isi va indeplini §i ca este capabil sa isi indeplineasca obligatiile din Contract.
Notificarea transmisa Concesionarului va specifica masurile suplimentare care vor fi luate de
Autoritate in legatura cu monitorizarea Concesionarului, ca raspuns la faptele care au condus la
aplicarea Penalitatilor sau la comunicarea Notificirii de Avertisment. Concesionarul va despagubi
Autoritatea pentru toate costurile rezonabile si documentate suportate de aceasta ca urmare a
acestui nivel sporit de monitorizare (incluzand dar fard a se limita la cheltuielile administrative
relevante ale Autoritatii, inclusiv o suma corespunzitoare cu privire la costurile generale de
personal).

Drepturi de Interventie ale Autoritatii

28.6.1 In cazul in care Autoritatea consideri in mod rezonabil ci trebuie s3 intervina in legatura

cu Serviciile:

(@)  din cauza existentei unui risc grav asupra sanatatii sau sigurantei persoanelor sau
proprietatii sau mediului; si/sau

(b)  pentruindeplinirea unei competente sau obligatii legale; si/sau
(c)  atunci cand a survenit o Situatie de Urgenta,

atunci Autoritatea va avea dreptul sa actioneze in conformitate cu Art. 28.6.2 - 28.6.6
de mai jos.

28.6.2 in cazul in care se aplici Art. 28.6.1 si Autoritatea intentioneaza sa ia anumite masuri,

Autoritatea va notifica in scris Concesionarul, cu privire la urmatoarele:
(@)  masura pe care doreste sa o ia;
(b)  motivul acestei masuri;
(c) data la care doreste sa ia respectiva masura;

(d)  perioada de timp pe care o estimeaza ca va fi necesard pentru respectiva masura;
si

(e) in masura posibilului, efectul asupra Concesionarului si asupra obligatiei acestuia
de a furniza Serviciile pe perioada in care aceasti misura este luati.
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28.6.3 in urma comunicarii respectivei notificari, Autoritatea va lua misura notificati conform

Art. 28.6.2 de mai sus si orice masura suplimentara pe care o considerd in mod rezonabil
necesara in consecinta (denumite in mod colectiv "Masura Necesard") in conformitate cu
prevederile Contractului, iar Concesionarul va acorda toata asistenta rezonabild Autoritatii
in perioada in care se ia respectiva Masurd Necesari. Autoritatea va transmite
Concesionarului o notificare privind finalizarea Masurii Necesare §i va depune toate
eforturile pentru a-l informa, cu un termen prealabil stabilit in mod rezonabil, cu privire la
data preconizata a finalizarii.

28.6.4 In cazul in care Misura Necesari a fost luatd pentru alt motiv dect incilcarea de citre

Concesionar a unei obligatii ce ii revine acestuia in conformitate cu prevederile
Contractului, Autoritatea va lua Masura Necesara in conformitate cu Buna Practica

Industriala, iar, in caz contrar, il va despagubi pe Concesionar pentru pierderile directe
suferite.

28.6.5 n cazul in care Concesionarul nu si-a incalcat obligatiile din Contract, atunci, pe perioada

$i in limitele in care Masura Necesara este luata, iar acest lucru il impiedica pe Concesionar
sa furnizeze orice parte a Serviciilor:

(@)  Concesionarul va fi exonerat de obligatiile sale de a furniza respectiva parte a
Serviciilor.

28.6.6 in cazul in care M3sura Necesara este luati ca urmare a unei incilciri de citre Concesionar

a obligatiilor sale din Contract, atunci, pe perioada si in limitele in care Masura Necesara
este luata, iar acest lucru il impiedica pe Concesionar sa furnizeze orice parte a Serviciilor:

(@)  Concesionarul va fi exonerat de obligatiile sale de a furniza respectiva parte a
Serviciilor; si

(b)  in ceea ce priveste perioada in care Autoritatea ia Masura Necesara, Concesionarul
va plati Autoritatii suma echivalenta tuturor costurilor de exploatare rezonabile
suportate de Autoritate in luarea respectivei Masuri Necesare.

indepértarea Personalului

Autoritatea poate solicita Concesionarului sa indeparteze in cel mai scurt timp posibil de pe
Amplasament orice Entitate Subordonata Concesionarului care, in opinia argumentata a
Autoritatii, nu are o conduita corespunzatoare, este incompetenta sau da dovadi de neglijenta in
indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor sale in legatura cu Proiectul ori care incalci Legea sau
tulbura ordinea publica, iar respectivei persoane nu i se va mai permite, fara acordul Autoritatii,
accesul pe Amplasament in legdtura cu Lucrarile sau Serviciile desfisurate de Concesionar.

FUNCTII AUTORIZATE

Cu aplicarea in mod corespunzitor a prevederilor prezentului Art. 29 (Functii Autorizate) si fara
a aduce atingere aplicarii oricaror clauze relevante ale prezentului Contract referitoare la
raspunderea Concesionarului pentru executarea corespunzatoare a obligatiilor sale conform
prezentului Contract, Concesionarul este autorizat sa exercite in vederea executirii Operatiunilor
in conformitate cu prevederile din prezentul Contract fiecare dintre functiile prezentate in Anexa
13 (Functii si Servicii Autorizate), precum si, in masura permisa de Lege, orice alte functii identice
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ori similare cu functiile pe care le exercita Autoritatea cu privire la reteaua de drumuri nationale
aflata in exploatarea sa ("Functii Autorizate").

Autorizarea prevazuta de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) va intra in vigoare de la Data de
Incepere sau de la Data Contractului in cazul prevazut la Art. 6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti
Relevante si Furnizori de Utilitati).

Concesionarul va exercita corespunzator si complet fiecare dintre Functiile Autorizate in ceea ce
priveste executarea Operatiunilor pe Amplasament pe durata in care autorizarea prevazuta de
prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) este in vigoare.

In cazul in care, n orice moment, autorizarea prevazuta de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate)
expira sau inceteaza in alt mod in ceea ce priveste oricare dintre Functiile Autorizate,
Concesionarul va fi exonerat de exercitare si nu va exercita Functia Autorizatd relevanta. Cu
exceptia unei incalcari de catre Concesionar a prevederilor din prezentul Contract care a cauzat
expirarea sau incetarea Functiei Autorizate relevante, Concesionarul va fi exonerat de toate
Penalitatile si alte penalitati cauzate de respectiva expirare sau incetare.

Autorizarea prevazuta de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) cu privire la fiecare si oricare
Functie Autorizata este:

29.5.1  netransmisibila; si

29.5.2 Concesionarul nu va delega nicio astfel de Functie Autorizatd. Totusi, pentru evitarea

oricarui dubiu, acesta va avea dreptul de a solicita contractantilor sai furnizarea de servicii
sau executarea lucrarilor sau alte activitati in legatura cu aceasta.

In exercitarea Functiilor Autorizate, Concesionarul va actiona in conformitate cu principiile si
prevederile de drept administrativ si civil aplicabile Autoritatii pentru functii similare si va
respecta toate Cerintele Legale relevante. Totusi, Concesionarul nu va fi tinut raspunzator pentru
respectarea oricaror instructiuni transmise de Autoritate sau ca urmare a neemiterii de citre
Autoritate a oricaror instructiuni in legatura cu exercitarea de citre Concesionar a respectivelor
Functii Autorizate conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate), prin aceasta intelegandu-se
ca, daca nu se prevede prin Lege, Autoritatea nu va avea obligatia de a emite instructiuni catre
Concesionar in scopul exercitarii de catre Concesionar a Functiilor Autorizate.

Pe durata in care orice autorizatie conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate) este in vigoare
Concesionarul va include in Raportul Lunar detalii cu privire la toate actiunile intreprinse de
Concesionar conform Functiilor Autorizate, inclusiv dar fara a se limita la detalii cu privire la:

29.7.1  toate notificarile transmise si primite;
29.7.2  toate instructiunile, autorizatiile si avizele acordate tertilor;

29.7.3 toate contractele, angajamentele sau acordurile incheiate cu tertii si Autoritatile

Relevante; si

29.7.4  orice proceduri judiciare initiate sau propuse.
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Fara a afecta caracterul general al Art. 29.7 (Functii Autorizate), Concesionarul va furniza
Autoritatii copii ale tuturor autorizatiilor, avizelor si instructiunilor acordate de Concesionar si ale
tuturor notificarilor transmise si primite de Concesionar in urma exercitarii Functiilor Autorizate.

Orice autorizatie prevazuta de prezentul Articol 29 (Functii Autorizate) va inceta automat la Data
Incetarii sau la Data Expirarii, oricare dintre acestea survine prima.

La expirarea sau incetarea unei autorizatii prevazute de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate),
Concesionarul va intreprinde masurile necesare pentru transferul eficient al oricarei astfel de
functii catre persoanele desemnate de Autoritate.

Concesionarul va lua toate masurile corespunzatoare in vederea informarii tuturor Persoanelor
Interesate cu privire la rolul sau conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate).

ATRIBUTII LEGALE

Ori de cate ori exercitarea de catre Autoritate a oricarei atributii legale (inclusiv prin emiterea
unui ordin, decizii sau reglementari, conform Legii) este esentiald pentru a permite
Concesionarului sa isi indeplineasca orice obligatie in temeiul Contractului, se vor aplica
prevederile prezentului Art. 30 (Atributii Legale). Pentru evitarea oricarui dubiu, nicio actiune
sau inactiune a Autoritatii conform prezentului Art. 30 (Atributii Legale) nu poate fi consideraté
drept o Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante.

Daca Concesionarul considerd ca exercitarea de catre Autoritate a oricirei atributii legale este
esentiala pentru a permite Concesionarului si fsi indeplineasca orice obligatie conform
Contractului, Concesionarul va notifica Autoritatea in acest sens.

Orice notificare transmisa de Concesionar in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale):

30.3.1  va specifica in mod clar actiunea/masura solicitata Autoritatii, obligatia Concesionarului in

temeiul Contractului cu privire la care se solicitd actiunea/masura si motivele pentru care
este solicitata aceasta actiune/masura a Autoritatii;

30.3.2 vaindica momentul pana la care este necesara efectuarea actiunii/masurii solicitate; si

30.3.3  va mentiona orice recomandare a Concesionarului cu privire la actiunea/masura solicitata.

In termen de 7 zile de la primirea unei notificari transmise in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii
Legale), Autoritatea va confirma primirea respectivei notificiri si va face o estimare de buni
credinta a datei la care va raspunde pe fond cererii, cu precizarea ca nicio astfel de estimare nu
va fi obligatorie pentru Autoritate.

Autoritatea va raspunde pe fond cererii cuprinse in notificarea transmisi in conformitate cu Art.
30.2 (Atributii Legale) imediat ce este posibil in mod rezonabil in functie de circumstantele
concrete, luand in considerare, printre altele, orice cerintd de consultare cu publicul sau alte
Persoane Interesate in legatura cu cererea respectiva.

Autoritatea va analiza pe fond, in conformitate cu atributiile sale legale, orice cerere cu privire
la intreprinderea unei actiuni/luarea unei masuri, cuprinsi intr-o notificare transmisi in
conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale) de mai sus. Fara a limita in niciun fel libertatea de
decizie a Autoritatii in ceea ce priveste raspunsul la orice astfel de cerere, Autoritatea, in
adoptarea oricarei astfel de decizii, va lua in considerare, printre altele, neindeplinirile precizate
la Art. 30.7 (Atributii Legale) de mai jos. Decizia Autoritatii cu privire la fondul cererii nu va putea
face obiect de revizuire in baza Procedurii de Solutionare a Litigiilor.
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30.7 Elementele care trebuie luate in considerare, conform la Art. 30.6 (Atributii Legale), sunt
urmatoarele:

30.7.1  daca Autoritatea are competenta legala de a intreprinde actiunea/lua masura solicitata;

30.7.2  daca exista orice modalitate alternativa de actiune pentru Concesionar (si costul unei astfel
de alternative) care nu ar necesita intreprinderea unei actiuni/luarea unei masuri de catre
Autoritate; si

30.7.3  efectul pe care |-ar avea actiunea/masura solicitatd asupra intereselor oricaror terti;
si

30.7.4 daca actiunea/masura solicitatd ar avea orice implicatii asupra sigurantei tertilor sau
sigurantei publice.

30.8 Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 30.9 (Atributii Legale) de mai jos, daci, in exercitarea
optiunii sale, Autoritatea refuza sa intreprinda actiunea/ia masura solicitata, Concesionarul va fi
exonerat de raspundere in baza Contractului in masura in care Autoritatea a certificat c&, din
cauza respectivului refuz, Concesionarul nu isi poate indeplini obligatiile identificate in notificarea
transmisa in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale).

30.9 Concesionarul va fi exonerat de raspundere in conformitate cu Art. 30.8 (Atributii Legale) doar
daca a adoptat toate masurile necesare pentru reducerea efectelor refuzului Autoritatii de a
intreprinde actiunea/lua masura solicitata.

30.10 Dacd Autoritatea a certificat cd neintreprinderea/neluarea de citre Autoritate a oricirei
actiuni/masuri solicitate intr-o notificare transmisa in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale)
face imposibila (iar nu doar mai costisitoare) indeplinirea de catre Concesionar a prezentului
Contract (in integralitatea sa) sau are un efect determinant asupra drepturilor sau obligatiilor
Concesionarului in baza prezentului Contract, atunci:

30.10.1 dupad consultarea pentru o perioadd de cel putin 120 de zile de la data raspunsului
Autoritatii in temeiul Art. 30.5 (Atributii Legale) in scopul de a ajunge la o solutie
acceptabila pentru ambele Parti; si

30.10.2 dupa (daca este cazul) acea pericada care este necesari in mod rezonabil pentru
implementarea solutiei respective,

Concesionarul va avea dreptul sa inceteze prezentul Contract si se vor aplica prevederile Art. 44.2
(Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald).

31 TERTI
31.1 Pretentii ale Tertilor
31.1.1  Concesionarul va solutiona orice plangeri primite (indiferent daci sunt adresate oral sau in
scris si fie ca sunt de la un Utilizator sau de la alte persoane) intr-un mod prompt, politicos
si eficient.

31.1.2  in cazul in care Concesionarul primeste orice Pretentie de la un tert referitoare la

(@) orice perioada anterioara Datei de incepere; sau
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(b)  procedurile administrative desfasurate de Autoritate pentru a pune la dispozitia
Concesionarului Amplasamentul in scopul prezentului Contract; sau

(c) orice aspecte mentionate in Art. 64.3(Conditii de Descdrcare Relevante).

va finainta prompt Pretentia respectivd Autoritdtii si nu va rezulta in sarcina
Concesionarului nicio obligatie de a despagubi si de a nu tine raspunzitoare Autoritatea
cu privire la respectiva Pretentie sau (exceptand cele prevazute in Art. 64.3(Conditii de
Descdrcare Relevante)) de a colabora cu sau asista Autoritatea cu privire la desfasurarea
respectivei Pretentii.

Toate Pretentiile tertilor exceptand Pretentiile la care se face referire in Art. 31.1.2
(Pretentii ale Tertilor) de mai sus vor fi solutionate in conformitate cu prevederile Art. 39
(Despdgubiri).

31.2 Pretentii impotriva Tertilor

31.2.1

31.2.2

in relatia dintre Autoritate si Concesionar, Concesionarul va suporta, fard drept de regres
impotriva Autoritatii, orice Pretentie sau Pierderi suferite de Autoritate, Concesionar,
imputernicitii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai Autoritatii sau ai
Concesionarului sau angajatii oricaruia dintre acestia, care sunt cauzate de actele sau
omisiunile oricarui Utilizator, inclusiv dar fard a se limita la orice daund materiala,
vatamare corporala sau deces si orice pierdere de venit (inclusiv dar far3 a se limita la orice
Penalitate).

Pentru evitarea oricarui dubiu, nicio prevedere a Art. 31.2.1 (Pretentii impotriva Tertilor)
nu va afecta:

(@)  orice drept al Autoritatii de a formula Pretentii sau a solicita despagubiri in baza
oricarei Pretentii impotriva oricarei persoane mentionate la Art. 31.2.1 (Pretentii
impotriva Tertilor) pentru pagubele suferite de Autoritate, imputernicitii sau
contractantii sai (altii decat Concesionarul) sau subcontractantii de orice nivel sau
angajatii oricaruia dintre acestia; sau

(b)  orice drept al Concesionarului de a formula Pretentii sau a solicita despégubiri in
baza oricarei Pretentii impotriva oricdrei persoane mentionate la Art. 31.2.1
(Pretentii impotriva Tertilor) pentru pagubele suferite de Concesionar,
imputernicitii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai acestuia sau
angajatii oricaruia dintre acestia.

31.3 Emiterea de Pretentii impotriva Tertilor

31.3.1

31.3.2

Sub conditia acordului prealabil al Autoritatii (acord care nu va fi refuzat sau intarziat in
mod nejustificat si care va fi acordat in termenii pe care Autoritatea ii decide in mod
rezonabil), Concesionarul poate, daca este necesar, sa introduci actiune impotriva unei
persoane mentionate la Art. 9.2.1 (Suportarea Pierderilor de cdtre Concesionar) sau Art.
31.2.1 (Pretentii impotriva Tertilor) in numele Autoritatii, cu conditia ca Concesionarul si
despagubeasca intotdeauna Autoritatea pentru toate costurile si cheltuielile, precum si
pentru Pierderile 5i Pretentiile care decurg din orice astfel de actiune.

Cu privire la orice actiune introdusa in temeiul Art. 31.3.1 (Emiterea de Pretentii impotriva

Tertilor) si fara a aduce atingere termenilor pe care Autoritatea i poate solicita in mod
rezonabil in conformitate cu Art. 31.3.1 (Emiterea de Pretentii impotriva Tertilor):
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(@) Concesionarul va transmite informatii complete Autoritatii cu privire la
desfasurarea oricarei astfel de actiuni;

(b)  Concesionarul se va consulta cu Autoritatea cu privire la desfasurarea oricarei
astfel de actiuni §i va tine cont de cerintele rezonabile ale Autoritatii in
desfasurarea oricarei astfel de actiuni (iar Autoritatea va colabora si va furniza
acces si asistenta in vederea desfasurarii in mod adecvat de catre Concesionar a
unei astfel de actiuni); si

(c)  Concesionarul nu va incheia nicio tranzactie pentru nicio astfel de actiune fara
acordul Autoritatii, care nu va fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil si cu
conditia ca respectivul acord sa nu fie solicitat pentru incheierea unei tranzactii
cu privire la orice actiune.

Pentru evitarea oricaror dubii, prezentul Art. 31.3 (Ridicarea de Pretentii impotriva
Tertilor) si Art. 9.4.3 (Nomazi si Caldtori) nu se aplica in legatura cu orice Pretentii sau
actiuni formulate de Concesionar impotriva tertilor in nume propriu si se bazeaza pe propria
calitate procesuala de a formula respectiva Pretentie sau actiune, care vor fi inaintate de
Concesionar asa cum si atunci cand considera necesar si vor fi desfasurate de Concesionar
la libera sa alegere.

Concesionarul se va conforma in orice moment tuturor instructiunilor politiei actionand in
conformitate cu orice Cerin{a Legala cu privire la Lot.

Persoane Interesate

Concesionarul va raspunde de indeplinirea oricaror cerinte ale oricirei Persoane Interesate, care
actioneaza conform unei Cerinte Legale.

Vehicule Agabaritice

31.6.1

31.6.2

Concesionarul va raspunde de indeplinirea cerintelor prevazute in Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) si a Cerintelor Legale cu privire la accesul si circulatia pe Lot a oricaror Vehicule
Agabaritice.

Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile Art. 31.2.1 (Pretentii impotriva Tertilor) se vor

aplica cu privire la orice Pretentie sau Pierderi care apar, direct sau indirect, ca urmare a
accesului i circulatiei pe Lot a oricaror Vehicule Agabaritice.
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PARTEA A VII-A

PLATA
32

321

32.2

32.3

324

CALCULUL PLATILOR
Mecanism de Plata

Platile vor fi calculate in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Platd), dispozitiile Art. 32.2
(Cauze de Exonerare) aplicandu-se in mod corespunzator.

Cauze de Exonerare

Daca o Cauza de Exonerare interfereaza (sau a interferat) in mod negativ cu sau cauzeazi (sau a
cauzat) o neindeplinire a Serviciilor si/sau cauzeaza (sau a cauzat) aplicarea de Penalitati sicu
conditia ca efectul respectivei Cauze de Exonerare sa fie invocat de citre Concesionar fata de
Autoritate, in termen de 15 Zile Lucritoare de la data la care Concesionarul a aflat (sau ar fi
trebuit in mod rezonabil sa fi aflat) de aparitia Cauzei de Exonerare, atunci (cu aplicarea in mod
corespunzator a Art. 32.3 (Expunere Asiguratd) si 32.4 (Atenuarea Cauzelor de Exonerare)), in
masura in care Autoritatea stabileste ca pretentia are la bazi circumstante reprezentind o Cauzi
de Exonerare, iar respectiva neexecutare sau interferenta sau aplicare de Penalitati apare (sau a
aparut) ca rezultat al respectivei Cauze de Exonerare:

32.2.1  respectiva neindeplinire de catre Concesionar si orice indeplinire necorespunzatoare a

oricarei parti afectate a Serviciilor nu va constitui (i nu va fi constituit) o incilcare a
prevederilor prezentului Contract de catre Concesionar;

32.2.2 interferenta respectiva va fi luatd in considerare la stabilirea indeplinirii oricirei parti

afectate a Serviciilor, in conformitate cu mecanismul de plata din Anexa 4 (Mecanismul de
Platd), care va fi utilizat (sau va fi fost utilizat) ca si cum Serviciile relevante ar fi fost
efectuate fara niciun fel de astfel de interferenta negativa; si

32.2.3  orice astfel de Penalitati nu se vor aplica (sau nu se vor fi aplicat).

Expunere Asigurata

Fara a afecta aplicarea Art. 23 (Asigurari), Concesionarul nu va avea dreptul la nicio plata care nu
ar fi fost datoratd in baza Contractului daca nu ar fi existat Art. 32.2 (Cauze de Exonerare) in
masura in care Concesionarul poate sau ar fi putut si fie despagubit in baza oricirei polite de
asigurare care trebuie mentinutd de catre Concesionar sau orice Entitate Subordonati
Concesionarului in conformitate cu prevederile Contractului (indiferent daci asigurarea respectiva
a intrat sau nu in vigoare sau, daca a intrat in vigoare, a fost viciati ca urmare a oricirui act sau
a oricarei omisiuni a Concesionarului sau oricarei Entitati Subordonate Concesionarului), inclusiv
dar fara a se limita la nedezvaluire sau subasigurare sau a oricirei alte polite de asigurare pe care
Concesionarul a incheiat-o si a mentinut-o.

Atenuarea Cauzelor de Exonerare
Concesionarul va lua toate masurile rezonabile pentru a atenua consecintele unei Cauze de
Exonerare asupra capacitatii Concesionarului de a executa Serviciile in baza Contractului. in

masura in care Concesionarul nu ia masurile respective, Concesionarul nu va avea dreptul la si nu
va beneficia de exonerarea specificata la Art. 32.2 (Cauze de Exonerare).
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32.5 Deduceri

32.5.1 1n cazul in care, ca rezultat direct al aparitiei unei situatii de indisponibilitate, pe Durata
Serviciilor, cu o durata de indisponibilitate mai mare de 24 ore pe luna, a sectorului de
autostrada / drum expres / drum national deservit de Lot sau a accesului la
Amplasament,atunci cand situatia de indisponibilitate este cauzata de actiuni sau inactiuni
ale Autoritatii care sunt sub controlul acesteia, precum (i)inchiderea autostrazii / drumului
expres / drumului national sau a sectorului de autostrada / drum expres / drum national
deservit de Lot si/sau (ii)lucrari de reparatii sau intretinere a autostrazii / drumului expres
/ drumului national sau a sectorului de autostrada / drum expres / drum national deservit
de Lot care obstructioneaza total accesul la Lot al Utilizatorilor,:

(@) Concesionarul nu isi poate respecta obligatiile ce i revin in baza prezentului
Contract; si

(b)  Concesionarul sufera pierderi de profit brut (altfel decat in legitura cu Cazurile
de Despagubire),

Concesionarul are dreptul, sub rezerva anularii acestui drept conform Art. 32.5.4
(Deduceri), de a pretinde pierderea de profit brut in baza prezentului Contract.

32.5.2  Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 32.5.4(Deduceri) de mai jos, pentru a obtine o
Deducere, Concesionarul trebuie:

(@) cat mai curand posibil si in orice caz in termen de 21 zile de la data la care a
constatat ca situatia de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) a
cauzat sau este probabil sa cauzeze incalcarea unei obligatii a Concesionarului
conform prezentului Contract (si/sau suportarea de cétre Concesionar de pierderi
de profit brut(altfel decat in legatura cu Cazurile de Despagubire)), sa notifice
Autoritatea, cu privire la solicitarea sa de a fi calculate Deduceri si de a fi
introduse Deducerile in urmatorul Raport de Plati;

(b) in termen de 14 zile de la primirea de citre Autoritate a notificarii mentionate la
Art. 32.5.2(a)(Deduceri) de mai sus, sa furnizeze Autoritatii, detalii complete cu
privire la situatia de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) si la
pierderea de profit brut pretinsa; si

(c) sa demonstreze spre satisfactia rezonabila a Autoritatii ci:

(i) circumstantele pe care se bazeaza pretentia reprezinti o situatie de
indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri), iar respectivasituatie
de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) a constituit cauza
directa pentru pierderea de profit brut si/sau orice incilcare a obligatiilor
ce ii revin Concesionarului conform prezentului Contract; si

(i)  pierderea profitului brutsolicitat nu poate fi in mod rezonabil atenuata sau
recuperata de Concesionar actionand in conformitate cu Buna Practici
Industriala.

32.5.3 In cazul in care Concesionarul si-a respectat obligatiile de la Art.32.5.2 (Deduceri) de mai

sus, atunci, in cazul pierderii unui profit brut de catre Concesionar, Autoritatea va
compensa Concesionarul pentru profitul brut efectiv pierdut (in masura in care aceasti
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pierdere nu a putut fi in mod rezonabil micsoratd) prin deducerea profitului brut efectiv
pierdut din Redeventa de plata lunara.

32.5.4 in cazulin care informatiile sunt furnizate dupi datele mentionate la Art. 32.5.2 (Deduceri)
de mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la nicio deducere a profitului brut efectiv
pierdut din Redeventa de plata lunara.

32.5.5 in cazul in care oricare Parte nu este satisficuti de propunerile celeilalte Parti cu privire
la survenirea unei situatii de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) sau
consecintele acesteia, sau cu privire la dreptul Concesionarului cu privire la pierderea de
profit brut si cuantumul oricarei pierderi de profit brut, conform Art. 32.5 (Deduceri),
Partile vor solutiona disputa in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

33 FACTURARE S| PLATA
33.1 Facturi Lunare

33.1.1 incepand de la Data inceperii Integrale a Serviciilor, Concesionarul va plati lunar Autoritatii
Plata Lunara pentru luna anterioara.

33.1.2  in termen de 20 zile de la ultima zi a fiecirei luni din fiecare An de Servicii, Concesionarul
va transmite Autoritatii un raport care va stabili platile datorate in fiecare luna (,,Raportul
de Plati"). Raportul de Plati va evidentia:

(a) Plata Lunara pentru luna relevanti;

{b) Redeventa pentru luna relevants;

(c) orice alta suma datorata de catre Concesionar Autoritatii in baza Contractului;

(d) fiecare Penalitate calculata in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Platd);

() orice indemnizatii sau sume datorate de Concesionar Autoritatii in baza
Contractului;

(f)  orice TVA platibila pentru luna relevanti;

(g) orice ajustari care sa reflecte platile anterioare in plus si/sau in minus (fiecare
ajustare fiind mentionata separat);

(h) orice alta suma datorata si platibila de catre o Parte citre cealaltd in baza
Contractului;

(i)  orice dobanda platibild cu privire la orice sume datorate; si

(i) suma neta datorata de Autoritate Concesionarului sau de citre Concesionar
Autoritatii; si

(k)  orice Deduceri platibile pentru luna relevanta.

33.1.3  Raportul de Plata transmis in baza Art. 33.1.2 (Facturi Lunare) va fi insotit de un raport cu

privire la perioada de performanta pentru luna relevanta pregitit de Concesionar, care va
detalia performanta din luna relevanta, precum si de alte documente suport care si
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precizeze in mod clar componentele Platii Lunare si toate celelalte cheltuieli si orice
ajustari. Respectivele documentele vor prezenta, printre altele, modul de calcul al oricarui
element prevazut in Raportul de Plata, conform indicatiilor din Art. 33.1.2(Facturi Lunare)
si, daca exista orice sume datorate la care se percepe dobanda, valoarea dobanzii.

Daca Raportul de Plata transmis in baza Art. 33.1.2 (Facturi Lunare) arata o suma neta
datorata de Autoritate Concesionarului, Concesionarul va putea emite o facturd catre
Autoritate cu privire la suma respectiva (facturd care va identifica separat orice TVA
platibila de catre Autoritate). Dacd Raportul de Plata aratd o suma netd datorata de catre
Concesionar Autoritatii, dupa primirea raportului Autoritatea va emite o factura sau toate
celelalte documente contabile si fiscale necesare conform Legii si va lua toate masurile
necesare pentru a primi plata respectivei sume.

Data Scadentei Platilor

33.2.1

33.2.2

33.2.3

Plati

33.3.1

Fara a afecta aplicarea Art. 33.4 (Sume in Litigiu), Autoritatea va plati Concesionarului
contravaloarea unei facturi emise de catre Concesionar in baza Art. 33.1.4 (Facturi Lunare)
in termen de maxim 30 de zile de la data incarcarii facturii in sistemul RO e-Factura, in
conformitate cu OUG 120 din 04.10.2021 si cu Legea 296/2023, cu modificarile si
completarile ulterioare, , cu conditia primirii, anterior sau concomitent cu factura, a
Raportului de Plati cu privire la luna relevanta Factura se transmite Autoritatii prin
modalitatile prevazute de lege.

Fara a afecta aplicarea Art. 33.4 (Sume in Litigiu), Concesionarul va plati Autoritétii
contravaloarea unei facturi emise de catre Autoritate in baza Art. 33.1.4 (Facturi Lunare)
in termen de maxim 30 de zile de la data incarcarii facturii in sistemul RO e-Factura, in
conformitate cu OUG 120 din 04.10.2021 si cu Legea 296/2023, cu modificarile si
completarile ulterioare.. Factura se transmite Concesionarului prin modalitatile prevazute
de lege.

in cazul in care data scadentei initiale pentru orice plata in baza Contractului nu este o Zi
Lucratoare, atunci data scadentei va fi Ziua Lucratoare imediat urmitoare datei scadentei
initiale.

Daca nu se prevede altfel in Contract, toate platile datorate in baza prezentului Contract
se vor efectua in Lei prin Ordin de Plata, in baza facturii emise, in conformitate cu
prevederile Contractului.

Sume in Litigiu

33.4.1

33.4.2

Fiecare Parte va avea dreptul sa conteste, cu bund credinta, pana la data scadentei, orice
suma specificata intr-o factura sau alt document contabil si fiscal mentionat in Contract.
Partea care contesta orice astfel de suma va plati valoarea respectiva cuprinsa in facturd
sau in documentul justificativ in chestiune care nu este in litigiu si va avea dreptul s3 retina
restul (fard ca restul respectiv sa fie considerat ca fiind datorat si platibil), pani la
solutionarea Litigiului.

Partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a solutiona Litigiul in termen de 30

zile de la aparitia acestuia. Dacé nu reusesc sa il solutioneze, fiecare Parte poate inainta
problema spre solutionare in conformitate cu Procedura de Solutionare a Litigiilor.
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Daca, dupa solutionarea Litigiului, sumele incluse intr-o factura necesita modificari,
Concesionarul sau Autoritatea, dupa caz va modifica/corecta factura deja emisa, conform
prevederilor art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare. Orice diferenta neplatita va fi achitata de Concesionar Autoritatii
sau de Autoritate Concesionarului, impreuna cu dobanda la aceasta, la rata stabilita la Art.
33.5.1 (Dobdndd Penalizatoare), calculata de la data initiala a scadentei sau data rezultata
n urma aplicarii Art. 33.2 (Data Scadentei Pldtilor) imediat dupa primirea de citre aceasta
a facturii inlocuitoare.

Dobanda Penalizatoare

33.51

33.5.2

Partile vor plati dobanda penalizatoare pentru orice sumi, neachitata la data scadentei,
incepand de la data respectivd pana la data platii, in conformitate cu prevederile Legii
72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in ratad egald cu nivelul ratei de
referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de Banca Nationala a Romaniei la
data aplicarii, plus 8 puncte procentuale,pe an.

Pentru evitarea oricaror dubii, rata dobanzii prevdzute in Art. 33.5.1 (Dobdndd
Penalizatoare) se va aplica oricaror sume care trebuiau achitate de oricare dintre Parti
celeilalte conform prevederilor din prezentul Contract, conform Procedurii de Solutionare
a Litigiilor sau altfel, intr-o etapa ulterioard, inclusiv, dar fara a se limita la, cu privire la
sume ale Penalitatilor sau alte penalitati care au fost aplicate in mod incorect sau, invers,
care in mod eronat nu au fost aplicate dar ar fi trebuit aplicate, de la data la care suma
relevanta (in cazul in care Penalitatile sau alte penalitati nu ar fi fost aplicate) a fost
datorata si platibila de Concesionar sau suma in exces a fost primita deAutoritate.

Retineri

33.6.1

33.6.2

Fara a aduce atingere prevederilor Art. 44.8 (Compensare la Incetare), oricare Parte va
avea dreptul sa retina sau sa compenseze orice suma pe care o datoreaza celeilalte Parti,
fata de orice suma care ii este datorata de catre cealalta Parte in baza Contractului, suma
care a devenit scadenta si platibila.

Daca plata sau deducerea oricarei sume mentionate la Art. 33.6.1 (Retineri) de mai sus
este contestata, atunci orice element necontestat al sumei respective va fi platit, iar
elementul contestat va fi tratat in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

Examinarea inregistrarilor

Fara a se limita la aplicarea Art. 27.2 (Audit), Autoritatea va avea dreptul, cu o notificare
prealabila rezonabild catre Concesionar si pe cheltuiala proprie, si examineze registrele si
evidentele Concesionarului cu privire la prezentul Contract in masura in care acest lucru este
necesar pentru verificarea corectitudinii oricarei declaratii contabile, cheltuieli, calcul sau
pretentii ridicate in baza oricareia dintre prevederile prezentului Contract, cu urmitoarele
mentiuni:

33.7.1

registrele si evidentele respective nu este obligatoriu (dacd nu contin informatii privind un
Litigiu de buna credintd) sa fie pastrate pe o perioada mai lunga decat cea specificati cu
privire la registrele sau evidentele respective in Partea 1 din Anexa 8 (Inregistrdri si
Rapoarte) sau (daca nu este specificata nicio astfel de perioada) pe o perioada de 7 ani de
la incheierea Anului de Servicii la care se refera respectivele registre sau evidente;
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daca orice astfel de examinare scoate in evidenta orice incorectitudine in orice factura
emisa, se vor face ajustarile necesare la respectiva factura, iar plata acesteia se va face in
termen de (14)] zile de la data la care respectiva incorectitudine este stabilitd de comun
acord sau prin decizie a organismului de solutionare a litigiilor, iar prevederile Art. 33.5.2
(Dobandd Penalizatoare) se vor aplica corespunzator; si

dreptul de examinare trebuie exercitat in perioada specificatd pentru pastrarea
respectivelor registre sau evidente in Partea 1 din Anexa 8 (Inregistrdri si Rapoarte) sau
(daca nu se specifica o astfel de perioada) intr-o perioada de 7 ani de la sfarsitul Anului
Contractual la care se refera registrele sau evidentele examinate.

33.8 Unic Remediu

33.8.1

33.8.2

Fara a afecta aplicarea:

(@) oricarui alt drept ce i revine Autoritatii in baza prezentului Contract, previzut
expres in cuprinsul acestuia, si a

(b) dreptului Autoritatii de a factura si primi Daune Interese Moratorii conform
art.13.2.1 (Daune Interese Moratorii), si a

(c)  dreptului Autoritatii de a pretinde, la incetarea prezentului Contract sau ulterior,
valoarea costurilor, pierderilor, daunelor si cheltuielilor sale rezonabile suportate
sau platite de aceasta in urma rectificarii sau atenuirii efectelor oricarei incalcari
a prezentului Contract de catre Concesionar, cu exceptia cazului in care acestea
au fost deja recuperate de Autoritate in baza prezentului Contract sau au fost
luate in considerare la calcularea oricarei compensatii platibile de catre Autoritate
conform Art. 44.1 (Compensatii in caz de incetare din Culpa Autoritdtii), 44.2
(Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald), 44.3 (Compensatii in caz de
incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd), 44.4 (Compensatii in caz de incetare
din Culpa Concesionarului),44.5 (Compensatii in caz de Incetare ca urmare a
Fortei Majore) sau 44.6(Compensatii in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei
de incepere),

unicul remediu al Autoritatii in legatura cu nefurnizarea Serviciilor in conformitate cu
prezentul Contract va fi aplicarea de Penalitati conform prevederilor prezentului
Contract si ale Anexei 4 (Mecanismul de Platd).

Prevederile prezentului Art. 33.8 (Unic Remediu) nu impiedica, limiteazi, restrictioneaza
dreptul Autoritatii de a solicita indeplinirea obligatiilor pretins a fi incilcate de catre
Concesionar sau incetarea prezentului Contract (dacé si in masura in care acest drept de
optiune exista), de a invoca exceptia de neexecutare a contractului de citre Concesionar
ca mijloc de aparare in cazul indeplinirii obligatiilor de catre Autoritate a obligatiilor sale
sau de a aplica ori a se prevala de orice alte remedii judiciare si/sau extrajudiciare care nu
presupun plata de daune de catre Concesionar catre Autoritate.
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PARTEA A VIII-A

MODIFICARE, RASPUNDERI S| INCETARE
34 PROCEDURA DE MODIFICARE
34.1 Modificari ale Autoritatii

34.1.1  Autoritatea are dreptul si propund modificari ale Lucrarilor si/sau Serviciilor in
conformitate cu prezentul Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii). Autoritatea nu va propune
o modificare a Lucrarilor si/sau Serviciilor:

(@)  care presupune in mod necesar ca Lucrarile si/sau Serviciile s fie efectuate intr-
un mod care incalca orice Lege sau Standarde Tehnice;

(b)  care ar determina revocarea sau refuzul de a reinnoi din partea unei Autoritati a
oricarei Autorizatii (sau ar face ca o noud Autorizatie pentru implementarea
modificarii relevante cu privire la Lucrari si/sau Servicii sa fie imposibil de
obtinut);

(c)  care ar afecta in mod semnificativ sanatatea si siguranta oricarei persoane;

(d) care ar presupune in mod necesar ca Concesionarul s3 implementeze modificarea
Lucrarilor si/sau Serviciilor intr-o perioada de timp nerezonabil;

(e)  care ar modifica, daca ar fi implementata, in mod semnificativ si negativ, natura
Proiectului (inclusiv profilul de risc);

si/sau

(f)  pe care Autoritatea nu are atributia sau capacitatea legald (inclusiv in cazul in
care exista o interdictie sau o restrictie conform Legii) de a o solicita.

34.1.2 Dacd Autoritatea solicitad o modificare a Lucrarilor si/sau Serviciilor, trebuie sa transmit3
Concesionarului o notificare, prin care si prezinte detaliat modificarea solicitati
("Notificarea Autoritatii privind Modificarea").

34.1.3 Notificarea Autoritatii privind Modificarea:

(@)  vapreciza modificarea solicitata a Lucrarilor si/sau Serviciilor, cu suficiente detalii
incat sa permita Concesionarului s calculeze si sa furnizeze Modificarea Estimat3
a Costurilor Proiectului in conformitate cu Art. 34.1.4 (Modificdri ale Autoritatii)
de mai jos ("Estimarea");

(b) in cazul in care modificarea va necesita Cheltuieli de Capital, va preciza daca
Autoritatea intenfioneaza sa plateascd Concesionarului costurile aferente
implementarii modificarii sau daca Autoritatea cere Concesionarului si depuni
toate eforturile rezonabile pentru a obtine finantare in conformitate cu Art.
34.1.13 (Modificdri ale Autoritdtii) de mai jos; si

(c)  va cere Concesionarului sa puna Estimarea la dispozitia Autoritatii, in termen de
21 zile de la primirea unei Notificari a Autoritatii privind Modificarea.
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34.1.4 Imediat ce este posibil §i in orice caz in termen de 21 de zile de la data primirii unei
Notificari a Autoritatii privind Modificarea, conform Art. 34.1.11 de mai jos, Concesionarul
va transmite Autoritatii Estimarea. Estimarea va include opinia Concesionarului cu privire
la urmatoarele:

(a)

(b)

(©)
(d)

(e)

(f)

(g)

(h)
(i)

(3)

un grafic de timp detaliat pentru implementarea modificarii cu privire la Lucrari
si/sau Servicii;

daca este necesara exonerarea de la indeplinirea obligatiilor, inclusiv a obligatiilor
Concesionarului de a respecta Data Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor,
pe durata implementarii modificarilor {a Lucrari, si de a indeplini Cerintele privind
Serviciile, pe durata implementarii modificarilor la Servicii;

orice impact asupra realizarii Lucrarilor si/sau prestarii Serviciilor;

orice modificare necesara la prezentul Contract si/sau orice Document al
Proiectului ca urmare a modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor;

orice Modificare Estimata a Costurilor Proiectului, care rezultd din modificarea
Lucrarilor si/sau Serviciilor tinand cont de Cheltuielile de Capital mentionate in
alin. (g) de mai jos si alte modificari estimate ale costurilor;

orice castig sau pierdere de venit care rezultd din modificarea Lucrarilor si/sau
Serviciilor si impartirea intre Parti a castigului sau pierderii de venit;

orice Cheltuieli de Capital care sunt necesare sau nu mai sunt necesare, ca urmare
a modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor;

orice aprobari din partea autoritatilor de reglementare care trebuie obtinute;

metoda propusa de certificare a oricaror elemente legate de constructii sau
operationale ale Lucrarilor si/sau Serviciilor, necesara ca urmare a modificarii
Lucrarilor si/sau Serviciilor, daca nu este acoperitd de procedurile specificate la
Art. 10.2 (Procedura de Proiectare si Certificare) si/sau Art. 18.4 (Cerinte privind
Proiectarea si Certificarea);si

daca se propune o modificare a cotei Redeventei (si, in caz afirmativ, si ofere o
estimare detaliata a costurilor respectivei modificari propuse).

34.1.5 Imediat ce este posibil dupa ce Autoritatea primeste Estimarea, Partile vor discuta si agrea
aspectele prevazute in Estimare, inclusiv:

(@)

(b)

(c)

furnizarea de dovezi cu privire la faptul cd Concesionarul a depus eforturi
rezonabile (inclusiv (acolo unde este cazul) utilizarea de cotatii de pret
competitive) pentru a-si obliga Subcontractantii s minimizeze orice majorare a
costurilor §i sa maximizeze orice reducere a costurilor;

demonstrarea modului in care orice Cheltuieli de Capital care urmeazi sa fie
suportate sau evitate sunt masurate intr-un mod eficient din punct de vedere al
costurilor; si

demonstrarea faptului ca orice cheltuiala evitatd, cu privire la care s-a anticipat
ca va fi suportata pentru inlocuirea sau intretinerea Bunurilor sau a Bunurilor de
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Retur afectate de o Modificare a Autoritatii, a fost inclusa in suma care, in opinia
Concesionarului, a rezultat sau este necesara in baza Art. 34.1.4(e) si/sau 34.1.4(f)
(Modificdri ale Autoritdtii) de mai sus.

In cursul sau ca urmare a acestor discutii, Autoritatea poate modifica Notificarea Autoritatii
privind Modificarea si Autoritatea poate solicita Concesionarului s aduca dovezi rezonabile
ca preturile pentru respectivele lucrari de investitii corespund standardelor de piata
internationale de la data respectiva. in fiecare caz, Concesionarul, imediat ce este posibil
si in orice caz nu mai tarziu de 14 zile de la primirea respectivei modificiri, va notifica
Autoritatea cu privire la orice modificari subsecvente ale Estimarii.

Concesionarul se va conforma cu Buna Practica Industriald, in scopul de a se asigura ca
obtine cel mai bun raport calitate/pret (ludnd in considerare toate circumstantele
relevante, inclusiv, in special, cerinfa ca Concesionarul si nu fie intr-o situatie mai
avantajoasa sau mai dezavantajoasa ca urmare a implementarii modificarilor la Lucriri
si/sau Servicii) atunci cand achizitioneaza orice lucrare, servicii, produse, materiale sau
echipamente necesare in legatura cu modificarea Lucrarilor si/sau Serviciilor.

Daca Partile nu pot agrea continutul Estimarii, atunci disputa va fi solutionatd in
conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Imediat ce este posibil dupa ce continutul Estimarii a fost agreat sau stabilit in baza Art.
34.1.8 sau Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor) Autoritatea:

(@)  va confirma in scris Concesionarului, Estimarea (asa cum a fost modificata); sau

(b)  va retrage Notificarea Autoritatii privind Modificarea.

34.1.10 Fara a aduce atingere altor prevederi din prezentul Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii):

(@) daca, la primirea Notificarii Autoritatii privind Modificarea conform Art. 34.1.1 de
mai sus, Concesionarul este de parere ca respectiva modificare cu privire la Lucrari
si/sau Servicii nu este de natura a indeplini cerintele prevazute in Art. 34.1.1 de
mai sus, acesta va transmite Autoritatii, cat mai curdnd posibil si in orice caz in
termen de 21 de zile de la primirea Notificarii Autoritatii privind Modificarea, o
notificare in care va preciza argumentat opinia sa; si

(b)  Partile se vor intalni cat mai curdnd posibil si in orice caz in termen de 10 zile de
la primirea respectivei notificari. in cazul in care Partile convin ci respectiva
modificare cu privire la Lucrari si/sau Servicii nu indeplineste cerintele prevazute
in Art. 34.1.1 de mai sus, Notificarea Autoritatii privind Modificarea va fi retrasa.
In cazul in care Partile nu pot ajunge la un acord asupra acestui aspect legat de o
modificare a Lucrarilor, atunci litigiul va fi solutionat conform Art. 55 (Procedura
de Solutionare a Litigiilor). Daca se stabileste conform Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor) ca modificarea cu privire la Lucrari si/sau Servicii nu
indeplineste cerintele Art. 34.1.1 de mai sus, Notificarea Autoritatii privind
Modificarea va fi considerata a fi retrasa.

34.1.11 Daca Autoritatea nu confirma in scris Estimarea (astfel cum a fost modificati) in termen de

30 zile de la agrearea continutului Estimarii in conformitate cu Art. 34.1.5 de mai sus sau
de la stabilirea acestuia in baza Art. 34.1.8 de mai sus sau Art. 55 (Procedura de Solutionare
a Litigiilor), Notificarea Autoritatii privind Modificarea va fi considerat revocatd. Atunci
cénd are loc o astfel de revocare (in baza prezentului Art. 34.1.11 sau Art. 34.1 .9(b) de mai
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sus) Autoritatea va plati Concesionarului costurile suplimentare rezonabile pentru plata
tertilor, suportate de Concesionar in pregatirea Estimarii, cu conditia ca:

(@) Concesionarul sa fi depus toate eforturile rezonabile pentru inaintarea unei
Estimari rezonabile din punct de vedere al costurilor;

(b)  Concesionarul sa fi pus la dispozitia Autoritatii o defalcare pe costuri a Estimarii,
inclusiv o estimare a costurilor cu plata tertilor care vor fi suportate de catre
Autoritate in cazul in care Notificarea Autoritatii privind Modificarea este revocata
sau considerata revocata;

(¢) Autoritatea:

(i) a aprobat estimarea costurilor cu plata tertilor mentionate la Art. 34.1.11(b)
de mai sus si tipul de costuri cu tertii inainte de suportarea oricaror costuri
cu plata tertilor; si

(i) a agreat ca, avand in vedere natura modificarii propuse, este rezonabil s
se astepte ca tertul respectiv sa suporte costuri in procesul de pregatire a
Estimarii, in functie de complexitatea modificarii propuse la Servicii sau
Lucrari si a lucrarii necesare pentru transmiterea unei Estimari corecte in
conformitate cu prezentul Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii); si

(d)  Concesionarul a pus la dispozitia Autoritdtii dovezile pe care aceasta le poate
solicita in mod rezonabil pentru verificarea costurilor suplimentare in legatura cu
tertii suportate de catre Concesionar.

In cazul in care Estimarea (astfel cum a fost modificatd) implica Cheltuieli de Capital
estimate, Concesionarul (daca Autoritatea nu a ales sa finanteze costurile respective in
conformitate cu Art. 34.1.3(b)) va depune toate eforturile rezonabile pentru a obtine
finantare pentru toate Cheltuielile de Capital estimate, in termeni satisficitori in mod
rezonabil pentru el si pentru Autoritate.

In cazut in care Concesionarul a depus eforturi rezonabile pentru a obtine finantare pentru
toate Cheltuielile de Capital estimate, dar nu a putut obtine finantarea, atunci
Concesionarul nu va avea nicio obligatie de a implementa modificarea Lucrarilor si/sau
Serviciilor daca Autoritatea nu agreeaza si plateascd costurile pentru care nu existd
finantare, conform celor prevazute la Art. 34.1.16 de mai jos.

Autoritatea poate, la orice moment dupa data la care Estimarea este confirmat3, sa agreeze
sa acopere toate sau, in masura in care Concesionarul a obtinut finantare pentru o parte a
Cheltuielilor de Capital, restul Cheltuielilor de Capital estimate.

In cazul in care Estimarea a fost confirmati de Autoritate se va face o ajustare a cotei
Redeventei, daca este cazul, prin negocieri intre Parti astfel incat la finalul negocierilor
nici o Parte sa nu se afle intr-o pozitie mai defavorabila fata de cum era inainte de
confirmarea Estimarii.

Atunci cand Autoritatea convine sa plateasca costurile pentru care nu este disponibila
finantarea in baza Art. 34.1.13 de mai sus:

(@) Autoritatea si Concesionarul vor agrea (si vor incheia orice acorduri pentru
modificarea prezentului Contract sau orice Documente ale Proiectului relevante
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sau vor lua alte masuri care pot fi necesare pentru implementarea si/sau
justificarea pe baza de documente a modificarii cu privire la Lucrari si/sau
Servicii):

(i) un grafic de plati cu privire la achitarea sumei respective, care sa reflecte
valoarea si planificarea in timp a costurilor care vor fi suportate de citre
Concesionar in efectuarea modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor in masura
in care sunt suportate de catre Autoritate; si

(i)  daca plata pentru o parte a modificarilor la Lucriri si/sau Servicii ar trebui
sa se faca in functie de indeplinirea sau de o anumitd evolutie citre
indeplinirea unui anumit element in cadrul modificarii Lucrarilor si/sau
Serviciilor, un mijloc obiectiv de furnizare de dovezi care sa confirme ca
partea de modificare a Lucrarilor si/sau Serviciilor care corespunde
elementului in functie de care se datoreaza plata in baza graficului de plati
a fost indeplinitd in mod corespunzator,

(respectivul grafic de plati si respectivele dovezi urmand a fi stabilite initial de comun
acord intre Parti sau, ulterior, in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor), in cazul in care Autoritatea §i Concesionarul nu convin asupra termenilor
acestora);

(b)

Autoritatea va efectua plata catre Concesionar in termen de 60 de zile de la
primirea de catre Autoritate a facturilor prezentate Autorititii (complete in toate
privintele importante) in conformitate cu graficul de plati agreat (sau, dupa caz,
modificat prin acord la orice moment) insotit de dovezile relevante (acolo unde
este cazul) cu privire la faptul cad partea relevanta a modificarii la Lucrari si/sau
Servicii a fost efectuata; si

() daca nu se efectueaza plata in conformitate cu Art. 34.1.16(b) de mai sus,
Autoritatea va plati dobanda penalizatoare Concesionarului la suma neplatit3,
incepand cu data scadentd pana la plata efectiva, la rata previzuti la Art. 33.5.1
(Dobdndd Penalizatoare).
34.2 Modificari ale Concesionarului
34.2.1  in cazul in care Concesionarul doreste sa implementeze o modificare a Lucrarilor si/sau
Serviciilor, trebuie sa transmita Autoritatii o notificare prin care si furnizeze detalii cu
privire la respectiva modificare ("Notificarea Concesionarului privind Modificarea”).
34.2.2 Notificarea Concesionarului privind Modificarea trebuie:

(@)

(b)

(c)

sa precizeze modificarea propusd a Lucrarilor si/sau Serviciilor intr-un mod
suficient de detaliat incat sa permita Autoritatii s3 o evalueze in integralitate;

sa specifice motivele pentru care Concesionarul a propus modificarea Lucrarilor
si/sau Serviciilor;

sa solicite Autoritatii sa se consulte cu Concesionarul pentru luarea unei decizii cu

privire la agrearea modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor si, in caz afirmativ, ce
modificari solicita Autoritatea ca o consecinti a acesteia;
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(d) sa indice orice implicatii ale modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor asupra
prezentului Contract si prevederilor sale;

(e) sa indice in special dacad se propune o modificare a cotei Redeventei (si, in caz
afirmativ, sa ofere o estimare detaliatd a costurilor respectivei modificari
propuse); si

(f)  sa indice dacd existd anumite date pand la care este esentiald adoptarea unei
decizii de catre Autoritate.

Autoritatea va evalua Notificarea Concesionarului privind Modificarea conform Procedurii
de Revizuire, fara a aduce atingere dreptului Autoritatii de a accepta sau respinge
Notificarea Concesionarului privind Modificarea la libera sa alegere.

Autoritatea va evalua cu bund credintd modificarea propusa de Concesionar cu privire la
Lucrari si/sau Servicii, luand in considerare toate elementele relevante, inclusiv daci:

(@) vasurveni o modificare a cotei Redeventei;

(b) modificarea afecteaza calitatea Lucrarilor si/sau Serviciilor sau probabilitatea
realizarii cu succes a Lucrarilor si/sau Serviciilor;

(c)  modificarea va interfera in relafia Autoritétii cu terte parti;

(d)  capacitatea financiara a Concesionarului este suficient3 pentru a efectua Lucrarile
si/sau Serviciile modificate;

(e) se reduce valoarea reziduala a Lotului; sau

(f)  modificarea afecteaza in mod semnificativ riscurile sau costurile la care este
expusa Autoritatea.

Imediat ce este posibil dupa primirea Notificarii Concesionarului privind Modificarea, Partile
se vor intalni si vor discuta problemele mentionate in aceasta. In cursul sau ca urmare a
acestor discutii, Autoritatea poate propune modificiri sau poate accepta ori respinge
Notificarea Concesionarului privind Modificarea.

Daca Autoritatea acceptd Notificarea Concesionarului privind Modificarea (cu sau fara
modificare), modificarea corespunzétoare a Lucrarilor si/sau Serviciilor va fi implementata
in termen de maxim 12 luni de la acceptul Autoritatii. n aceasti perioada, Partile se vor
consulta si vor conveni cu privire la restul detaliilor imediat ce este posibil si Partile vor
incheia orice acte aditionale la prezentul Contract sau la oricare Document al Proiectului
relevant sau va lua alte masuri, care sunt necesare pentru ca modificarea Lucrarilor si/sau
Serviciilor sa poata fi implementata sau justificata pe bazi de documente.

Daca Autoritatea respinge Notificarea Concesionarului privind Modificarea, nu va fi obligata
sa justifice aceasta respingere.

Daca acceptul Autoritatii nu cuprinde o acceptare expresa a unei reduceri a cotei

Redeventei, nu va exista nicio reducere a cotei Redeventei ca urmare a unei modificari a
Lucrarilor si/sau Serviciilor propusa de citre Concesionar.
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35 MODIFICARE LEGISLATIVA
35.1 Modificare Legislativa
35.1.1  Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca Lucrarile i Serviciile

35.1.2

35.1.3

sunt realizate astfel incat sa respecte Legea, toate Cerintele Legale si toate Modificarile
Legislative.

Niciuna din Parti nu are dreptul de a respinge o modificare a Lucrarilor si/sau Serviciilor
care este necesara pentru conformarea cu o Modificare Legislativa. Costurile introducerii
unei modificari a Lucrarilor si/sau Serviciilor rezultate in urma unei Modificari Legislative
Relevante (inclusiv orice modificare rezultata a Redeventei) vor fi tratate in conformitate
cu Art. 35.2 (Modificare Legislativd Relevantd) si, in masura in care nu sunt tratate astfel,
vor fi suportate de catre Concesionar.

In cazul in care o Modificare Legislativi, exceptand orice Modificare Legislativa Relevanta,
survine si necesita modificari la Lucrari si/sau Servicii, atunci oricare Parte are dreptul de
a solicita implementarea respectivelor modificari si nu se va considera ca existd nicio
incalcare a prevederilor prezentului Contract in legdturd cu si in masura in care
desfasurarea Operatiunilor conform celor prevazute in prezentul Contract contravine
respectivei Modificari Legislative. Partile vor implementa imediat toate modificarile
necesare care pot fi impuse cu privire la prevederile prezentului Contract pentru a duce la
indeplinire respectiva Modificare Legislativa. Costurile introducerii unei modificiri a
Lucrarilor si/sau Serviciilor conform prezentului Art. 35.1.3 (Modificare Legislativd) vor fi
suportate de catre Concesionar.

35.2 Modificare Legislativa Relevanta

35.2.1

Daca survine sau urmeaza sa survina in curand o Modificare Legislativa Relevanti, oricare
dintre Par{i se poate adresa celeilalte in scris, pentru a-si exprima opinia cu privire la
efectele ei probabile, furnizand detalii cu privire la opinia sa referitoare la:

(@) orice modificare necesara a Lucrarilor si/sau Serviciilor;

(b) daca sunt necesare orice modificari ale prevederilor Contractului ca urmare a
Modificarii Legislative Relevante;

() daca este necesara acordarea unei exonerari de obligatii, inclusiv in ceea ce
priveste obligatia Concesionarului de a realiza Data Planificatd de incepere
Integrald a Serviciilor si/sau de a indeplini Cerintele privind Proiectarea si
Constructia si/sau Cerintele privind Serviciile pe durata implementarii oricarei
Modificari Legislative Relevante;

(d) orice castig sau pierdere de venit care va rezulta din Modificarea Legislativi
Relevant3;

(e) orice Modificare Estimata a Costurilor Proiectului care rezulta in mod direct din
Modificarea Legislativa Relevantd tinand cont de Cheltuielile de Capital
mentionate in alin. f) de mai jos si alte modificari estimate cu privire la costuri; si

(f)  orice Cheltuieli de Capital care sunt sau nu mai sunt necesare ca urmare a unei

Modificari Legislative Relevante ce produce efecte inainte sau dupa Data Inceperii
Integrale a Serviciilor,
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in fiecare caz dand detalii complete cu privire la procedura de implementare a modificarii
Lucrarilor si/sau Serviciilor. Responsabilitatea pentru costurile implementarii (si orice modificare
a cotei Redeventei, daca este cazul) va fi tratata in conformitate cu Art. 35.2.2 -35.2.4 de mai
jos, tinand cont de urmatoarele principii:

35.2.2

35.2.3

(8) in cazul in care Modificarea Legislativa Relevantd afecteazd in mod negativ si
semnificativ situatia economica generala a Concesionarului, acesta va avea dreptul
la o astfel de compensatie si/sau exonerare din partea Autoritatii care sa-l repuna
pe Concesionar in situatia economica generald in care s-ar fi aflat daca nu ar fi
survenit respectiva Modificare Legislativa Relevanta; si

(h) in cazul in care Modificarea Legislativd Relevantd afecteaza in mod pozitiv
semnificativ situatia economica generald a Concesionarului, acesta va achita
Autoritatii valoarea respectivului beneficiu astfel incat Concesionarul si raimana
in aceeasi situatie economica in care s-ar fi aflat in cazul in care nu ar fi survenit
efectele pozitive ale respectivei Modificari Legislative Relevante.

Imediat ce este posibil dupa primirea oricarei notificari de la oricare dintre Parti conform
Art. 35.2.1 de mai sus, Partile vor discuta si agrea problemele mentionate la Art. 35.2.1 de
mai sus si orice modalitafi in care Concesionarul poate atenua efectul Modificarii Legislative
Relevante, inclusiv:

(@) furnizarea de dovezi cu privire la faptul ca Concesionarul a depus eforturi
rezonabile (inclusiv (acolo unde este cazul) utilizarea de cotatii de pret
competitive) pentru a-si obliga Subcontractantii sa minimizeze orice majorare a
costurilor §i sa maximizeze orice reducere a costurilor;

(b)  demonstrarea modului in care orice Cheltuieli de Capital care urmeaza si fie
suportate sau evitate sunt masurate intr-un mod eficient din punct de vedere al
costurilor;

(c)  furnizarea de dovezi cu privire la modul in care Modificarea Legislativa Relevanta
a afectat preturile percepute in cadrul unor activitati economice similare cu
Proiectul; si

(d) demonstrarea faptului ca orice cheltuiala evitata, cu privire la care s-a anticipat
ca va fi suportata pentru inlocuirea sau intretinerea Bunurilor sau a Bunurilor de
Retur afectate de Modificarea Legislativd Relevanta respectivd, a fost inclusé in
suma care, in opinia Partii respective, a rezultat sau este necesari in baza Art.
35.2.1(e) si/sau Art. 35.2.1(f) de mai sus.

Daca Partile convin sau, in cazul in care se determind in baza Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor) ca Concesionarul trebuie si suporte Cheltuieli de Capital
suplimentare ca urmare a unei Modificari Legislative Relevante care survine inainte de Data
de ncepere, atunci Concesionarul va depune toate eforturile rezonabile pentru a obtine
finantare pentru respectivele Cheltuieli de Capital in termeni satisfacatori in mod rezonabil
pentru el si pentru Autoritate si, in cazul in care se obtine astfel finantarea, Partile vor
negocia si agrea ajustarea cotei Redeventei(daca este cazul).In cazul in care Concesionarul
nu reuseste sa obtina finantare pentru respectivele Cheltuieli de Capital, in termeni
satisfacatori in mod rezonabil pentru el si pentru Autoritate, se vor aplica prevederileArt.
2.5(Perioada Preliminard si Conditii Precedente).
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35.2.4 n cazulin care, ca efect al unei Modificari Legislative Relevante care survine dupa Data de
Incepere, Concesionarul suporta Cheltuieli de Capital, Partile vor negocia si agrea ajustarea
cotei Redeventei(daca este cazul), dar numai cu conditia ca respectiva ajustare sa aiba in
vedere masura, daca e cazul, in care modificarea costurilor determinata de Modificarea
Legislativa Relevantaeste redusa.

35.2.5 1n cazulin care Partile nu ajung la un acord cu privire la aspectele mentionate in Art. 35.2.1
de mai sus si modalitatile in care Concesionarul poate reduce efectele Modificarii
Legislative Relevante, Partile vor solutiona chestiunea conform Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor).

36 CAZURI DE DESPAGUBIRE $I CAZURI DE EXONERARE

36.1 Cazuri de Despagubire

36.1.1 in cazul in care, ca rezultat direct al aparitiei unui Caz de Despagubire:

(a)

(b)

(©

Concesionarul nu este in masura sa realizeze:

(i)  Inceperea Integrali a Serviciilor anterior sau la Data Planificat3 de incepere
Integrala a Serviciilor sau, dupd Data Planificatd de incepere Integrald a
Serviciilor, inainte de Data Limita; si

Concesionarul nu isi poate respecta obligatiile ce i revin in baza prezentului
Contract; si

Concesionarul suporta costuri sau (altfel decat in legatura cu Serviciile prestate la
data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art. 36.1.6 de mai
jos) sufera pierderi de venit,

Concesionarul are dreptul de a solicita exonerarea de obligatiile sale si/sau de a pretinde
despagubiri in baza prezentului Contract.

36.1.2  Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 36.1.4 (Cazuri de Despdgubire) de mai jos, pentru
a obtine exonerarea si/sau pentru a pretinde despagubiri, Concesionarul trebuie:

@)

(b)

(c)

cat mai curand posibil si in orice caz in termen de 21 de zile de la data la care a
constatat ca respectivul Caz de Despagubire a cauzat sau este probabil s3 cauzeze
intarzieri, incalcarea unei obligatii conform prezentului Contract (si/sau
suportarea de catre Concesionar de costuri sau (altfel decat in legiturd cu
Serviciile prestate la data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se
aplica Art. 36.1.6 de mai jos) pierderi de venit, sa notifice Autoritatea, cu privire
la solicitarea sa de extindere de termen in ceea ce priveste inceperea Integrala a
Serviciilor, plata de despagubiri si/sau exonerarea de obligatiile ce ii revin in baza
prezentului Contract;

in termen de 14 zile de la primirea de catre Autoritate a notificirii mentionate la
Art. 36.1.2(a) (Cazuri de Despdgubire) de mai sus, sa furnizeze Autoritatii, detalii
complete cu privire la Cazul de Despagubire si la extinderea de termen si/sau orice
Modificare Estimata a Costurilor Proiectului si/sau pierdere de venit pretinsa; si

sa demonstreze spre satisfactia rezonabil a Autoritatii ci:
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circumstantele pe care se bazeaza pretentia reprezintd un Caz de
Despagubire, iar respectivul Caz de Despagubire a constituit cauza directa
pentru (altfel decat in legatura cu Serviciile prestate la data la care are loc
Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art. 36.1.6 de mai jos) pierderea
de venit si/sau orice intarziere in realizarea inceperii Integrale a Serviciilor
pana la sau la Data Planificata de incepere Integrala a Serviciilor si/sau orice
incalcare a obligatiilor ce i revin Concesionarului conform prezentului
Contract sau, dupa Data Planificatd de incepere Integrald a Serviciilor,
intarziere in realizarea inceperii integrale a Serviciilor inainte de Data
Limita; si

pierderea veniturilor, timpul pierdut si/sau exonerarea de obligatii in baza
Contractului solicitate nu pot fi in mod rezonabil atenuate sau recuperate
de Concesionar actionand in conformitate cu Buna Practica Industriala.

In cazul in care Concesionarul si-a respectat obligatiile de la Art. 36.1.2 (Cazuri de
Despdgubire) de mai sus, atunci:

(@) in cazul unei intarzieri, Data Planificatd de incepere Integrald a Serviciilor sau,
dupa Data Planificata de incepere Integrala a Serviciilor, Data Limita va fi amanata
cu un interval stabilit de Autoritate corespunzator in mod rezonabil respectivului
Caz de Despagubire, tinand cont de efectul probabil al intarzierii;

(b)  in cazul suportarii unui cost suplimentar sau (altfel decat in legitura cu Serviciile
prestate la data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art.
36.1.6 de mai jos) pierderii unui venit de catre Concesionar:

(i)

(ii)

la Data Tnceperii Integrale a Serviciilor sau anterior acesteia (inclusiv, pentru
evitarea oricaror dubii, orice Venit de la Terti care nu este primit de
Concesionar ca urmare a unei intdrzieri privind inceperea Integrald a
Serviciilor cauzate de Cazul de Despagubire, pentru care este acordati
prelungirea de termen conform Art. 36.1.3(a) (Cazuri de Despdgubire) de
mai sus); sau

ca rezultat al suportarii de Cheltuieli de Capital de catre Concesionar in
orice moment,

Autoritatea va compensa Concesionarul pentru (altfel decét in legatura cu Serviciile
prestate la data la care are loc Cazul de Despégubire, caz in care se aplica Art. 36.1.6
de mai jos) venitul efectiv pierdut (in masura in care aceastd pierdere nu a putut fi in
mod rezonabil micsorata) prin scutirea de la plata Redeventei pe o pericada egala cu
perioada in care Concesionarul nu poate obtine Venituri de la Terti ca urmare a Cazului
de Despagubire;

(c) Autoritatea va acorda Concesionarului o exonerare rezonabili de obligatiile ce i
revin in baza prezentului Contract, stabilitd in mod rezonabil de Autoritate in
raport cu respectivul Caz de Despagubire.

In cazul in care informatiile sunt furnizate dupa datele mentionate la Art. 36.1.2 de mai
sus, Concesionarul nu va avea dreptul la nicio extindere de termen, despagubire sau
exonerare de obligatiile sale in baza prezentului Contract pentru perioada de intarziere a

informatiilor.
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36.1.5 in cazul in care oricare Parte nu este satisfacuta de Propunerile celeilalte Parti cu privire

36.1.6 Orice despagubiri pentry pierderi de venituri in legaturd cu prestarea Serviciilor la data la

Exonerare).
36.2 Cazuri de Exonerare
36.2.1  Daci si in misura in care un Caz de Exonerare:
(@)  constituie cauza directd a unei intarzieri in realizarea inceperii Integrala a

Serviciilor anterior sau la Data Planificat de Tncepere Integrala a Serviciilor sau,
dupa Data Planificati de Incepere Integralj a Serviciilor, inainte de Data Limita;

S1

(b) afecteazi in mod negativ capacitatea Concesionarului de a indeplini oricare dintre
obligatiile ce i revin in baza prezentului Contract

36.2.2  Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 36.2.4 (Cazuri de Exonerare) de mai jos, pentru
a obtine exonerarea, Concesionaruyl trebuie:

(@)  imediat ce acest lucru este posibil $i in orice caz in termen de 14 zile de la data la

a fi exonerat de obligatiile previzute in prezentul Contract, inclusiv detalii
complete referitoare la natura Cazului de Exonerare, data la care a survenit si
durata probabild;

(b)

in termen de 7 zile de la primirea de citre Autoritate a notificirii mentionate la
Art. 36.2.2(a) de mai sus, sa prezinte detalii complete referitoare la exonerarea
ceruta; si

(c)  sa demonstreze spre satisfactia rezonabils a Autoritatii ci:

(i) circumstantele Pe care se bazeazi pretentia reprezintd un Caz de

Practica Industrialj;

(i) respectivul Caz de Exonerare a cauzat in mod directintarzierea in realizarea
Inceperii Integrale a Serviciilor pan3 la sau la Data Planificati de Incepere
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Integrala a Serviciilor sau, dupa Data Planificati de Incepere Integrala a
Serviciilor, intarzierea in realizarea Inceperii Integrale a Serviciilor inainte
de Data Limita sau necesitatea de a fi exonerat de alte obligatii previzute
in prezentul Contract;

(iii)  timpul pierdut si/sau exonerarea de obligatiile previzute in prezentul
Contract care au fost solicitate nu pot fi considerate in mod rezonabil a fi
micsorate sau recuperate de Concesionar actionand in conformitate cu Buna
Practica Industrialj; si

(iv)  Concesionarul depune toate eforturile rezonabile pentru a-si indeplini
obligatiile prevazute in prezentul Contract.

36.2.3 In cazul in care Concesionarul si-a indeplinit obligatiile de la Art. 36.2.2 (Cazuri de

Exonerare) de mai sus:

(a)  Data Planificaty de Incepere Integrald a Serviciilor sau, dupa Data Planificati de
Incepere Integrala a Serviciilor, Data Limita va fi amanata conform celor stabilite
de Autoritate cu o perioads rezonabild in raport cu un astfel de Caz de Exonerare,
tinand cont de efectul probabil al intarzierii;

(b)  Autoritatea nu isi va putea exercita drepturile in legitura cu rezilierea unilaterala
a prezentului Contract previzute la Art. 40(Culpd) sau dreptul sau de a pretinde
Daune Interese Moratorii conform Art. 13.2 (Daune interese Moratorii) si va acorda
respectiva exonerare astfel cum a fost solicitati de Concesionar, dar numai cu
conditia ca i in masura in care respectiva exonerare a fost aprobata de Autoritate.

36.2.4  In cazul in care informatiile previzute la Art. 36.2.2 (Cazuri de Exonerare) de mai sus sunt

36.2.5 Concesionarul va notifica Autoritatea dacj in orice moment primeste sau ia cunostinta de

semnificativ.

36.2.6  in cazul in care oricare Parte nu este satisfacuta de propunerile celeilalte Parti cu privire

la survenirea unui Caz de Exonerare say dreptul Concesionaruluyi la exonerare conform
prezentului Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare), sau cuantumul exoneririi necesare, sau
prelungirea acordat), Partile vor solutiona disputa in conformitate cy Art. 55 (Procedura
de Solutionare a Litigiilor).

FORTA MAJORA

Nicio Par

a obligatiilor sale conform Contractului si nu va raspunde fati de cealalta Parte pentru orice
pierderi sau daune Suportate de catre cealalt3 Parte in masura in care survine un Caz de Forta

Majora si partea este impiedicati de respectivul Caz de Fortj Majora s& isi indeplineascy
obligatiile. Pentru evitarea oricarui dubiu (dar fir3 a afecta aplicarea Art. 37.4 de mai jos),
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37.3

37.4

37.5

37.6

37.7

37.8

37.9
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aceasta survine in urma unui Caz de Forta Majord sau conform prevederilor din Art. 40.2.7
(Rectificare).

La aparitia unui Caz de For{a Majora, Partea Afectatd va notifica cealaltd Parte cat mai curand
posibil. Notificarea va include detalii cu privire la Cazul de Fortd Majora, inclusiv dovada efectului
acestuia asupra obligatiilor Partii Afectate si orice actiune propusa pentru atenuarea efectului sau.

Imediat ce este posibil in urma respectivei notificari, Partile se vor consulta cu buni credinta si
vor depune toate eforturile rezonabile pentru a agrea termeni si conditii adecvate pentru a atenua
efectele Cazului de Forta Majora si a facilita executarea in continuare a Contractului.ln acest sens,
Partile vor depune eforturi pentru a conveni cu privire la orice modificiri la prezentul Contract
care sa fie echitabile data fiind natura Cazului de Forta Majora. Art. 55 (Procedura de Solutionare
a Litigiilor) nu se aplica in cazul in care Autoritatea si Concesionarul nu ajung la un acord conform
Art. 37.3 de mai sus.

Daca nu se convin astfel de termeni si conditii la sau inainte de data care survine dupi 60 de zile
de la data inceperii Cazului de Forta Majora, iar respectivul Caz de Fortd Majord continui sau
consecinfele sale se mentin, astfel incat Partea Afectata nu isi poate indeplini obligatiile in baza
prezentului Contract pentru o perioada mai mare de 120 de zile, atunci, oricare Parte poate inceta
Contractul prin transmiterea in scris a unei notificari de incetare catre cealalti Parte, prin care
se precizeaza ca prezentul Contract va inceta la data mentionati in respectiva notificare de
incetare, dar nu inainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea notificarii de
incetare.

Conform Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore) dreptul exclusiv al
Concesionarului la plata sau alt drept in legatura cu manifestarea unui Caz de Forta Majora va fi
conform prevederilor din prezentul Art. 37 (Fortd Majord).

In orice moment dupa aparitia unui Caz de Fortd Majora, Partile vor depune toate eforturile
rezonabile pentru a preveni si atenua efectele oricarei intarzieri, iar Concesionarul, in orice
moment pe durata in care subzista un Caz de Fortd Majora, va lua toate misurile in conformitate
cu Buna Practica Industriala pentru a depasi sau a minimiza consecintele Cazului de Fort3 Majora.

in cazulin care Cazul de Forta Majora constituie cauza directd a intarzierii cu privire la lnceperea
Integrala a Serviciilor, cu conditia ca prezentul Contract si nu inceteze in conformitate cu Clauza
37.4 de mai sus:

37.7.1 Data Planificata de incepere Integrali a Serviciilor sau, dupa Data Planificatd de incepere

Integrala a Serviciilor, Data Limitd va fi amanati cu o perioad3 egala cu perioada in care
subzista Cazul de Forta Majora.

in plus fata de prevederile prezentului Art. 37 (For;a Majord), efectele oricarui Caz de Forta
Majora care survine la data sau ulterior Datei inceperii integrale a Serviciilor, in legaturd cu
prestarea Serviciilor vor fi tratate conform Art. 32.2 (Cauze de Exonerare).

Partea Afectata va notifica cealalta Parte imediat ce este posibil dupa ce Cazul de Forta Majora
inceteazd sau nu mai pune Partea Afectatd in imposibilitate de a- si indeplini obligatiile in baza
Contractului. in urma acestei notificari, Contractul va continua si fie indeplinit in conditiile
existente imediat anterior aparitiei Cazului de Forti Majora.
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38 GARANTII S CLAUZE DE EXONERARE DE RASPUNDERE

38.1 Declaratii §i Garantii ale Concesionarului

38.1.1 Fara a aduce atingere garantiilor sau conditiilor prevazute de Lege, la Data Contractului,
Concesionarul declara, garanteaza si se angajeaza ca:

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

in indeplinirea Lucrarilor si Serviciilor se va conforma pe deplin §i va respecta
Cerintele privind Proiectarea si Constructia si Cerintele privind Serviciile, precum
si toate celelalte cerinte din prezentul Contract;

orice Lucrari sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri vor include doar
materiale §i bunuri de buna calitate comerciala si care au fost produse sau
pregatite in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia, Cerintele
privind Serviciile si cu procedurile de asigurare a calitatii stabilite in baza Art. 25
(Managementul Calitdtii) si toatda manopera va fi conformd cu buna practica
industriala in constructii aplicabile la momentul realizarii constructiei;

se va conforma in orice moment cerintelor Autoritatii si ale Reprezentantului
Autoritatii, astfel cum este permis in baza prezentului Contract, precum si
cerintelor Persoanelor Interesate emise conform si in limitele Legii si oricaror
Cerinte Legale;

orice Lucrari sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri, atunci cand sunt
realizate, se vor conforma in toate privintele Cerintelor privind Proiectarea si
Constructia, Cerintelor privind Serviciile, proiectului, astfel cum este primit in
conformitate cu Art. 10 (Proiectare si Constructie) sau Art. 18 (Servicii), si
Procedurii de Proiectare si Certificare;

cu aplicarea in mod corespunzator a termenilor si conditiilor din Procedura de
Proiectare si Certificare, proiectul oricaror Lucrari sau Servicii (inclusiv a oricaror
lucrari care afecteaza o Structura) care fac obiectul unei Propuneri va fi indeplinit
de sau sub supervizarea Proiectantului, iar persoanele care realizeaza orice proiect
si/sau activitate de supervizare sunt calificate in mod corespunzitor si au
experienta necesara pentru a face acest lucru si in special au experienta prealabil3
adecvata cu privire la partea de proiect pe care o realizeazi sau supervizeaza;

este o societate / o asociere de societati infiintata / infiintate in mod legal si
functionand in mod valabil in conformitate cu legislatia din Romania si va pastra
aceasta calitate, precum si autorizatiile necesare pentru a functiona si de a
exercita drepturi si de a executa obligatiile ce i revin conform prezentului
Contract;

are deplinad putere si autoritate sa incheie prezentul Contract si si realizeze
Lucrarile si Serviciile;

incheierea si indeplinirea de cétre acesta a prezentului Contract:
(i)  nuintra si nu vor intra in conflict cu actul/actele siu/lor constitutiv/e; si
(i) nuintra si nu vor intra in conflict cu niciun document care creeaza obligatii

pentru Concesionar sau greveaza oricare dintre bunurile sale, in masura in
care conflictul respectiv ar putea in mod rezonabil sa aiba un efect negativ
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(i)

()
(k)

v

(m)

(n)
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semnificativ asupra capacitatii Concesionarului de a-si indeplini obligatiile
in baza prezentului Contract;

pe Durata Contractului, documentele sale constitutive nu vor suferi modificari
care:

(i) ar determina ca indeplinirea ulterioara de catre Concesionar a obligatiilor
sale conform prezentului Contract sa fie ilegala sau ar presupune un conflict
Cu aceasta;

va intreprinde toate demersurile pentru a asigura finantarea Proiectului;

se va asigura c&, anterior sau la Data de incepere, are fondurile necesare pentru
realizarea Lucrarilor si Serviciilor;

(indiferent daca acest lucru ar avea loc prin intermediul unei tranzactii unice sau
printr-o serie de tranzactii care au sau nu legatura intre ele) nu va vinde, transfera,
imprumuta sau altfel dispune de (decat in scopul constituirii de garantii) toata
afacerea sau toate bunurile sale, fapt care ar afecta substantial capacitatea
Concesionarului de a-si executa obligatiile sale conform prezentului Contract;

orice articole mentionate in Art. 52.1.1 5i 52.1.2 (Date de Proiectare si alte Date)
vor fi originale si nu vor incélca orice drepturi de autor, drepturi morale, drepturi
de proiectare, marci sau alte drepturi de proprietate intelectuala ale tertilor;

va plati Redeventa, Penalitatile si Daunele Interese Moratorii conform celor
stabilite prin Contract.

Garantiile si angajamentele asumate de Concesionar conform Art. 38.1.1 de mai sus sunt
considerate ca fiind repetate la Data de incepere cu referire la faptele si circumstantele
care subzista la data respectiva si, in plus fata de respectivele garantii si angajamente care
se repeta, fara a aduce atingere oricaror garantii sau conditii prevazute de Lege, la Data
de Incepere, Concesionarul garanteazi si se angajeaza astfel:

(a)

la Data de Incepere, fiecare Document al Proiectului este pe deplin in vigoare si
creeaza obligatii valabile, angajante si aplicabile Partilor la acesta, copiile
Documentelor Proiectului pe care Concesionarul le-a transmis Autoritatii
reprezinta copii corecte si complete ale documentelor respective si nu exista
niciun fel de alte contracte sau documente care sa inlocuiasca sau sa fie in legatura
cu orice Document al Proiectului, care si afecteze in mod semnificativ
interpretarea sau aplicarea oricarui Document al Proiectului.

38.2 Declaratii §i Garantii ale Autoritatii

Fara a aduce atingere oricaror garantii sau conditii prevazute de Lege, Autoritatea declara si
garanteaza urmatoarele:

38.2.1

38.2.2

are deplind putere si autoritate pentru a incheia prezentul Contract si pentru a executa
obligatiile decurgand din acesta;

fara a aduce atingere Art. 45.2.3 (Cesiune), va pastra in orice moment pe Durata
Contractului capacitatea legald, puterea si autoritatea de a actiona si de a-si executa
obligatiile sale ce rezulta din prezentul Contract;

119/158



38.3

38.2.3

38.2.4

38.2.5

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

a organizat Procedura in conformitate cu Legea si nu are cunostinta, potrivit informatiilor
pe care le detine in mod rezonabil, de Pretentii curente sau iminente formulate de orice
persoane impotriva oricarei Autoritatii Relevante in legatura cu Proiectul [altele decat cele
mentionate in Anexa 16 (Aspecte Dezvdluite ale Autoritdtii)];?

a acordat in mod valabil Concesionarului drepturile si obligatiile prevazute in prezentul
Contract si, in termenii §i conditiile Legii si in masura permisd de Lege, va acorda
Concesionarului aceste drepturi si obligatii;

nicio persoana in afara Concesionarului nu va avea niciun drept similar Dreptului de
Concesiune cu privire la Amplasament.

Clauza de Exonerare de Raspundere

38.3.1

38.3.2

38.3.3

38.3.4

Autoritatea a pus la dispozitia Concesionarului, inainte de Data de Incepere, anumite
materiale, documente si date referitoare la Lucrari si Servicii, la Amplasament, evidente si
prognoze de trafic (daca acestea exista), precum si alte date care sunt sau pot fi relevante
pentru Proiect si pentru obligatiile asumate de catre Concesionar in baza Contractului
("Date Dezvaluite”). Datele Dezvaluite includ, fard limitare, toate materialele,
documentele si datele care au fost puse la dispozitia Concesionarului in legiturd cu
participarea acestuia la Procedura.

Autoritatea nu va raspunde in fata Concesionarului (rdspundere contractuald, civild
delictuala sau de orice alta natura si indiferent daca decurge sau nu din orice neglijenta
din partea Autoritatii sau a oricarui imputernicit, functionar sau contractant al sau) cu
privire la orice inexactitate, omisiune, caracter neadecvat, defect sau inacuratete de orice
natura in Datele Dezvaluite.

Autoritatea nu acorda nicio garantie si nu isi asuma niciun angajament ca Datele Dezvaluite
reprezinta toate informatiile aflate in posesia sau puterea sa (in timpul Procedurii sau la
Data Contractului) care sunt relevante sau importante pentru Proiect sau pentru obligatiile
asumate de catre Concesionar in baza Contractului. Autoritatea nu va raspunde fata de
Concesionar pentru nicio nedezvaluire sau nepunere la dispozitia Concesionarului (inainte
sau dupa Data Contractului) a oricaror informatii, documente sau date sau pentru
actualizarea Datelor Dezvaluite si nici nu se angajeaza ca va informa Concesionarul (inainte
sau dupa Data Contractului) cu privire la vreo inexactitate, eroare, omisiune, caracter
neadecvat, defect sau neconcordanta a Datelor Dezvaluite.

La Data de Tncepere, Concesionarul recunoaste si confirma ca:

(@)  a efectuat propria analiza si revizuire cu privire la Datele Dezvaluite si se declara
satisfacut de acuratetea, caracterul complet si adecvat ale tuturor Datelor
Dezvaluite respective, pe care se bazeaza; si

(b) nu va avea dreptul de a inainta niciun fel de pretentii impotriva Autoritatii,
solicitdnd despagubiri, extinderi de termene ori plati suplimentare in temeiul
Contractului, pe motivul oricarei neintelegeri sau neconcordante in ceea ce
priveste Datele Dezvaluite sau aspectele la care se face referire la Art. 6.1
(Inspectia Amplasamentului) sau Art. 38.3.4(a) de mai sus ori pe motiv c& i-au fost
transmise informatii incorecte sau insuficiente cu privire la acestea sau la
Amplasament de catre orice persoan, angajata sau nu a Autoritatii. De asemenea,

21n mésura in care exist astfel de Pretentii dezvaluite la data incheierii Contractului.
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39.1
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Concesionarul nu va fi exonerat de raspundere cu privire la niciun risc sau obligatie
impuse asupra sa ori asumate in temeiul Contractului pentru niciunut din motivele
de mai sus.

Datele de Proiectare ale Autoritatii

Cu exceptia celor expres prevazute in prezentul Contract, Concesionarul nu va incerca sa
recupereze de la Autoritate, personalul sau imputernicitii acesteia §i va despagubi Autoritatea si
personalul si imputernicitii acesteia pentru orice Pierdere sau Pretentie care poate rezulta din
adoptarea, utilizarea sau aplicarea de catre sau in numele Concesionarului, Proiectantului,
Antreprenorului Constructiei, Operatorului sau al oricarei alte persoane pentru care Concesionarul
este responsabil, la proiectarea, constructia, testarea, exploatarea si intretinerea Lotului, a
oricaror Date de Proiectare si a altor date si documente puse la dispozitia acestuia sau a
reprezentantilor sai in legatura cu Proiectul, de catre sau in numele Autoritatii, anterior sau
ulterior Datei Contractului.

Exceptii

Garantia acordata de Concesionar in conformitate cu orice prevedere din prezentul Contract va fi
fard limitare la orice garantie acordatd de Concesionar conform oricirei alte prevederi din
prezentul Contract.

DESPAGUBIRI

Despagubiri acordate de Concesionar

39.1.1  Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de Concesionar) de

mai jos, Concesionarul va fi responsabil pentru, va elibera si va despagubi Autoritatea sau
orice Entitate Subordonata Autoritatii, la cerere, impotriva tuturor formelor de raspundere
pentru:

(a) decese sau vatamari corporale;

(b)  pierderi sau deteriorari ale proprietatilor (inclusiv ale proprietatilor apartinand
sau in administrarea/concesiunea Autoritatii sau controlate de aceasta si aflate pe
Lot ("Proprietatea Autoritatii"));

(c)  actiuni, pretentii, cereri, costuri, taxe si cheltuieli ale unor terti impotriva
Autoritatii sau unei Entitati Subordonate Autoritatii (inclusiv cheltuieli de judecata
acordate prin hotarare judecatoreasca),

care pot aparea din sau ca urmare a proiectarii, constructiei, operarii sau intretinerii Bunurilor de
Retur sau a Bunurilor sau a executarii ori neexecutarii de citre Concesionar a obligatiilor sale
asumate prin prezentul Contract sau din prezenta Concesionarului sau a oricdrei Entitati
Subordonate Concesionarului pe Proprietatea Autoritatii sau pe Lot.

39.1.2  Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de Concesionar) de

mai jos, Concesionarul va fi responsabil pentru, va elibera si va despagubi Autoritatea sau
orice Entitate Subordonata Autoritatii, la cerere, impotriva tuturor formelor de rispundere
pentru Pierderile rezultate din actiuni, pretentii sau cereri ale tertilor (dupd cum se arati
la Art. 39.1.1(c) de mai sus) impotriva Autoritatii sau oricarei Entitati Subordonate
Autoritatii pentru incalcarea oricarei obligatii legale care poate aparea din sau ca o
consecinta a incalcarii de cdtre Concesionar a obligatiilor ce ii revin in baza prezentului
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Contract, in masura in care nu exista alte remedii disponibile Autoritatii in baza prezentului
Contract.

Concesionarul nu va fi raspunzator sau obligat sa despagubeasca Autoritatea pentru:

(a) oricare dintre aspectele descrise la Art. 39.1.1 sau 39.1.2 de mai sus care apar ca
rezultat direct al actiunilor Concesionarului intreprinse ca urmare si conform
instructiunilor Autoritatii;

(b) orice daune, pierderi, prejudicii, costuri si cheltuieli provocate prin neglijenta sau
fapta intentionatd a Autoritatii sau a oricarei Entitdti Subordonate Autoritatii
(decat in masura in care neglijenta sau fapta intentionatd nu ar fi survenit daca
nu ar fi existat incalcarea de catre Concesionar a obligatiilor ce fi revin in baza
prezentului Contract) sau prin incalcarea de catre Autoritate a obligatiilor sale
asumate prin prezentul Contract.

O referire la o despagubire platibila de catre oricare dintre Parti conform oricarei clauze a
prezentului Contract nu va afecta orice despagubire platibila de Partea respectiva in baza
oricarei alte clauze a prezentului Contract.

Ridicarea de Pretentii sub rezerva Despagubirilor Concesionarului

39.2.1

39.2.2

39.2.3

in cazul in care Autoritatea primeste orice notificare, cerere, scrisoare sau alt document
privitor la orice Pretentie din care rezulta ca Autoritatea este sau poate avea dreptul la
despagubiri conform prezentului Contract, Autoritatea va transmite o notificare in scris
catre Concesionar cat mai curand posibil in mod rezonabil.

Sub rezerva Art. 39.2.3, 39.2.4 si 39.2.5 privind transmiterea unei notificari conform Art.
39.2.1, Concesionarul va avea dreptul si va combate Pretentia in numele Autoritatii, pe
cheltuiala proprie, si va desfasura orice aparari, litigii, compromisuri sau proceduri de apel
cu privire la Pretentie si orice negocieri neprevazute, iar Autoritatea va colabora cu si oferi
acces deplin si va asista Concesionarul in scopul de a evalua si combate respectiva
Pretentie.

Referitor la orice Pretentie, cu respectarea Art. 39.2.1:

(@)  Concesionarul va transmite informatii complete Autoritatii si se va consulta cu
aceasta cu privire la desfasurarea oricarei astfel de Pretentii;

(b) n masura in care Autoritatea nu are dreptul de a fi despagubitd de Concesionar
pentru toate obligatiile rezultate din orice actiune sau omisiune care face obiectul
Pretentiei, nu va fi luata nicio masura conform Art. 39.2.1, care sa conduca la
majorarea sumei aferente oricarei plati ce urmeaza a fi efectuatd de Autoritate
cu privire la respectiva parte din Pretentie, care nu este acoperita de despagubirea
acordata de Concesionar; si

(c) Concesionarul nu va plati sau regulariza o astfel de Pretentie fara acordul
Autoritatii, care nu va fi intarziat sau refuzat in mod nerezonabil; cu conditia ca
respectivul acord sa nu fie necesar pentru plata sau reglarea unei Pretentii sub
rezerva despagubirii conform Art. 39.1.1 sau 39.1.2 (Despdgubiri Acordate de
Concesionar) in cazul in care Pretentia este achitata sau reglata integral.
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39.2.4 Autoritatea va fi libera sa plateasca sau sa regleze orice Pretentie in acele conditii pe care
le poate considera oportune la libera sa alegere si fara a aduce atingere drepturilor si
remediilor de care dispune conform prezentului Contract daca:

(@) in termen de 28 de zile de la notificarea transmisa de Autoritate conform Art.
39.2.1, Concesionarul nu notifica Autoritatea cu privire la intentia sa de a contesta
Pretentia; sau

(b)  Concesionarul nu se conformeaza in orice privinta semnificativa cu prevederile Art.
39.2.3.

39.2.5 Autoritatea va fi libera in orice moment sa transmita Concesionarului o notificare cu privire
la preluarea de catre Autoritate a desfasurarii oricaror aparari, litigii, compromisuri sau
proceduri de apel cu privire la orice Pretentii, cu respectarea Art. 39.2.1 sau a oricaror
negocieri neprevazute. La primirea unei astfel de notificari, Concesionarul va lua imediat
toate masurile necesare pentru a transfera desfasurarea respectivei Pretentii catre
Autoritate si va colabora cu si va oferi Autoritatii acces si asistenta in scopul evaluarii si
combaterii respectivei Pretentii.

40 CULPA
40.1 incélcare de Duratd
40.1.1 Daca o anumita incalcare a obligatiilor ce revin Concesionarului conform Contractului a
continuat pentru mai mult de 60 zile sau a intervenit de mai mult de 5 ori intr-o perioada
de 12 luni, atunci Autoritatea poate transmite o notificare Concesionarului:
(@) precizand ca aceasta notificare este o notificare de avertisment;

(b)  descriind in detalii rezonabile incalcarea; si

(c) mentionand ca o astfel de incélcare, dacd este repetata in mod frecvent sau in
cazul in care continua, poate duce la rezilierea Contractului.

40.1.2 Daca, dupa transmiterea unei asemenea notificari de avertisment, incilcarea precizata a
continuat pentru mai mult de 30 de zile sau a survenit din nou in 2 sau mai multe luni intr-
un interval de 6 luni de la data notificarii, atunci Autoritatea poate transmite incd o
notificare Concesionarului:

(a) precizand ca aceasta notificare este o notificare finala;

(b)  mentionand ca incélcarea precizata a facut obiectul unei notificiri de avertisment
transmise in intervalul de 12 luni anterior transmiterii notificarii finale; si

(c) mentionand ca, daca respectiva incalcare continua pentru mai mult de 30 zile sau
survine din nou intr-un interval de 2 sau mai multe luni din perioada de 6 luni de
la data transmiterii notificarii finale, Contractul poate fi reziliat.

40.1.3  Autoritatea nu poate transmite o notificare de avertisment pentru o incalcare care a fost
anterior luata in considerare la transmiterea altei notificari de avertisment.
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40.2 Rectificare

40.2.1

40.2.2

40.2.3

40.2.4

In cazul in care, dupa Data de incepere, intervine o Culp a Concesionarului si Autoritatea
doreste sa declare rezilierea unilateralda a Contractului, trebuie sa i transmiti
Concesionarului o notificare.

Notificarea mentionata in Art. 40.2.1 de mai sus trebuie sa specifice:
(@)  tipul si natura Culpei Concesionarului, detaliate in mod rezonabil; si

(b) faptul ca, in cazul in care Culpa Concesionarului se incadreaza in prevederile de
la literele (a), (f), (g), (h) si (1) ale definitiei Culpei Concesionarului aceasta este
o notificare prealabila de reziliere si o notificare de reziliere va fi emisa de
Autoritate in baza careia prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata
in respectiva notificare de reziliere, cu exceptia situatiilor in care:

(i)  daca incalcarea se incadreaza in prevederile de la litera (a) a definitiei
Culpei Concesionarului, acesta avanseaza un program acceptabil de
rectificare in termen de 30 de zile de la data la care Concesionarul a primit
notificarea prealabila de reziliere (si implementeazd acest program in
conformitate cu termenii acestuia §i rectificd Culpa Concesionarului in
conformitate cu programul respectiv);

(i) in cazul oricarei Culpe a Concesionarului care se incadreaza in prevederile
de la literele (a), (f), (g), (h) sau (l) ale definitiei Culpei Concesionarului,
acesta remediaza Culpa Concesionarului in termen de 60 de zile de la data
la care a primit notificare prealabild de reziliere; sau

(c) faptul ca, in cazul oricaror alte Culpe ale Concesionarului (altele decat cele
prevazute la literele (a), (f), (g), (h) sau (l) din definitia Culpei Concesionarului),
aceasta este o notificare de reziliere, iar prezentul Contract va inceta de drept la
data mentionata in respectiva notificare de reziliere, dar nu inainte de expirarea
unui interval de 30 de zile de la data la care Concesionarul primeste notificarea
de reziliere.

Programul de rectificare mentionat in Art. 40.2.2(b)(i) de mai sus va preciza cu suficiente
detalii modul in care, precum si data pana la care se propune remedierea respectivei Culpe
a Concesionarului. Concesionarul va putea propune un program conform Art. 40.2.2(b)(i)
de mai sus, numai daca notifica mai intai Autoritatea in termen de 10 zile de la primirea
preavizului de reziliere ca propune sa procedeze astfel.

in cazul in care Concesionarul propune un program de rectificare conform Art. 40.2.2(b)(i)
$i 40.2.3 de mai sus, Autoritatea va dispune de un termen de 30 zile de la primirea acestuia,
in care va notifica Concesionarul c& nu accepta programul, iar in lipsa acestei notificari, se
va considera ca Autoritatea a acceptat programul. Autoritatea va actiona in mod rezonabil
in cazul in care decide sa respinga programul. Daca Autoritatea transmite Concesionarului
o notificare ca nu accepta programul, Partile vor depune toate eforturile in termen de 30
zile pentru a conveni cu privire la orice modificari necesare la programul propus. Daca nu
se ajunge la un acord in termen de 30 zile, chestiunea dacé programul (astfel cum poate fi
modificat prin acord) va remedia Culpa Concesionarului in mod rezonabil si intr-un interval
rezonabil (si, daca nu, care ar fi un program rezonabil) poate fi inaintati de oricare Parte
spre solutionare conform Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).
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In cazul in care Concesionarul remediazad Culpa Concesionarului in perioada de timp
precizata in notificarea prealabila de reziliere sau implementeaza programul de rectificare,
daca este cazul, in conformitate cu termenii acestuia (astfel cum a fost agreat conform
Art. 40.2.4 sau stabilit conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor) nicio notificare de
reziliere nu mai poate fi transmisa de Autoritate, iar Contractul va continua.

Daca

(@) 1in situatia unei Culpe a Concesionarului descrisa la litera (a) din definitia acestei
notiuni:

(i) nu este avansat niciun program de rectificare acceptabil conform Art.
40.2.2(b)(i)sau orice program de rectificare propus de Concesionar este
respins de Autoritate ca fiind nerezonabil i, daca problema este inaintata
spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor, in urma
aplicarii Procedurii de Solutionare a Litigiilor, nu se constata ca respectiva
respingere este nefondata; sau

(ii)  Concesionarul nu remediaza Culpa Concesionarului in termenul mentionat in
notificarea prealabila de reziliere;

sau

(b) in situatia unei Culpe a Concesionarului descrisa la literele (f), (g), (h) sau (l) din
definitia Culpei Concesionarului, Concesionarul nu remediazd Culpa
Concesionarului in termenul mentionat in preavizul de reziliere din culpa;

Autoritatea poate transmite Concesionarului o notificare de reziliere conform careia
prezentul Contract, va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere, dar
nu inainte de expirarea unui termen de 15 de zile de la data primirii unei astfel de
notificari de reziliere.

In cazul in care Concesionarul nu implementeaza un program de rectificare in conformitate
cu termenii acestuia (conform celor convenite prin Art. 40.2.4 sau stabilite in baza
Procedurii de Solutionare a Litigiilor), Autoritatea poate transmite Concesionarului o
notificare de reziliere in suficiente detalii cu privire la respectiva neimplementare, iar
prezentul Contract, va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere dar nu
inainte de expirarea unui termen de 15 de zile de la primirea respectivei notificari de
reziliere.Ins3, in cazul in care executarea programului de ciitre Concesionar este afectats
in mod negativ de manifestarea unui Caz de Fortd Majora sau a unui Caz de Exonerare
atunci, sub rezerva conformarii de catre Concesionar cu cerintele de atenuare si alte
cerinte din prezentul Contract privind Cazurile de Fortd Majora sau Cazurile de Exonerare
(dupa caz), Concesionarul va fi indreptatit la exonerare cu privire la efectele incetirii
prezentului Contract conform prevederilor relevante din acesta, considerandu-se ca durata
de executare a programului sau oricarui element relevant al acestuia a fost prelungita cu
un interval egal cu intarzierea cauzata de Cazul de Forta Majora sau de Cazul de Exonerare
(dupa caz).

Exceptii

Drepturile Autoritatii conform prezentului Art. 40(Culpd) se cumuleaza si nu afecteazi orice alt
drept al Autoritatii de a pretinde valoarea oricérei pierderi sau daune suferite de citre Autoritate
ca urmare a actelor sau omisiunilor Concesionarului, in baza unei garantii acordate in conformitate
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cu cerintele prezentului Contract sau altfel (sau sa ia orice alte masuri in afara incetarii
prezentului Contract),

40.4 incetare Automata

40.4.1

40.4.2

Partile convin in mod expres si confirma c in cazul in care survine o Culpi a Concesionarului
conform punctelor (c), (j), (k) din definitia Culpei Concesionarului dupa Data de Incepere,
iar Autoritatea nu a transmis o notificare de incetare conform prezentului Art. 40(Culpd),
prezentul Contract va inceta automat la Data incetdrii Automate, daci Partile nu convin
altfel, fara a fi necesara transmiterea unei notificiri de oricare dintre Parti celeilalte sau
alte formalitati pentru a determina sau dispune incetarea prezentului Contract.Data
Incetdrii Automate va fi Data incetirii in toate scopurile prezentului Contract.

Daca prezentul Contract inceteazd conform Art. 40.4.1 de mai sus, oricare Parte poate
transmite o notificare catre cealalta Parte in care va preciza ca prezentul Contract a incetat
automat la Data Incetarii Automate, notificare ce va fi consideratd a fi o notificare de
incetare in toate scopurile prezentului Contract.

41 INCETARE DE CATRE ORICE PARTE

41.1 Culpa Autoritatii

41.1.1

41.1.2

41.1.3

in cazul unei Culpe a Autoritatii care a survenit dupa Data de Tncepere, daca Concesionarul
doreste sa rezilieze unilateral Contractul, atunci acesta va trebui si transmiti Autoritatii o
notificare prealabila de reziliere in termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta
de Culpa Autoritatii.

Notificarea prealabila de reziliere trebuie si precizeze natura si detaliile cu privire la Culpa
Autoritatii, care indreptatesc Concesionarul sa rezilieze unilateral Contractul, precum si
faptul ca va fi emisa o notificare de reziliere de catre Concesionar in baza cireia prezentul
Contract va inceta de drept la data mentionata in respectiva notificare de reziliere, cu
excepfia situatiei in care Autoritatea remediaza sau rectifica Culpa Autoritatii in termen
de 30 de zile de la data primirii notificarii prealabile de reziliere.

In cazul in care Culpa Autoritatii relevanta nu a fost remediata sau rectificati in termen de
30 de zile de la data primirii notificirii prealabile de reziliere, Concesionarul poate
transmite Autoritatii o notificare de reziliere prin care sa precizeze ca prezentul Contract
va inceta de drept la data indicata in respectiva notificare de reziliere dar nu inainte de
expirarea unui termen de 15 zile de la data la care Autoritatea primeste notificarea de
reziliere.

41.2 Culpa Concesionarului

41.2.1

41.2.2

in cazul unei Culpe a Concesionarului care a survenit dupi Data de Incepere, daci
Autoritatea doreste sa rezilieze unilateral Contractul, atunci acesta va trebui si transmita
Concesionarului o notificare prealabild de reziliere in termen de 30 de zile de la data la
care a luat cunostinta de Culpa Concesionarului.

Notificareaprealabilade reziliere trebuie si precizeze natura si detaliile cu privire la Culpa
Concesionarului, care indreptatesc Autoritatea s rezilieze unilateral Contractul, precum
si faptul ca va fi emisa o notificare de reziliere de citre Autoritate in baza cireia prezentul
Contract va inceta de drept la data mentionati in respectiva notificare de reziliere, cu
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exceptia situatiei in care Concesionarul remediaza sau rectifica Culpa Concesionarului in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prealabile de reziliere.

in cazul in care Culpa Concesionarului relevantd nu a fost remediata sau rectificatd in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prealabile de reziliere, Autoritatea poate
transmite Concesionarului o notificare de reziliere prin care si precizeze ca prezentul
Contract va inceta de drept la data indicatd in respectiva notificare de reziliere dar nu
inainte de expirarea unui termen de 15 zile de la data la care Concesionarul primeste
notificarea de reziliere.

42 ALTE CAZURI DE INCETARE

421 Expirarea Duratei Contractului

Contractul va inceta automat la Data Expirarii cu exceptia cazului in care a incetat anterior acestei
date in conformitate cu prevederile Contractului.

42.2 Denuntare Unilateralad de catre Autoritate

42.2.1

42.2.2

42.2.3

Autoritatea poate denunta unilateral prezentul Contract, la alegerea sa in cazul in care
interesul national sau local o impune, in orice moment inainte de Data Expirarii, cu conditia
indeplinirii obligatiilor sale stipulate la Art. 42.2.2 - 42.2.3(Denuntare Unilaterald de cdtre
Autoritate) de mai jos.

Daca Autoritatea doreste sa denunte unilateral Contractul in temeiul prezentului Art. 42.2,
trebuie sa transmita o notificare de denuntare unilateralid Concesionarului mentionand:

(@) faptul ca Autoritatea denuntd unilateral Contractul in temeiul prevederilor
prezentului Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate); si

(b)  faptul ca prezentul Contract va inceta de drept la data mentionat3 in notificarea
de incetare, data care va fi stabiliti la sau dupa expirarea unui termen de 60 de
zile de la data primirii notificarii de denuntare unilaterala.

Contractul va inceta la data precizatd in cuprinsul notificirii de denuntare unilaterala
mentionate la Art. 42.2.2 de mai sus cu conditia ca Autoritatea sa pliteasca Concesionarului
Suma in caz de incetare inaintea acestei date.

43 EFECTELE INCETARII

43.1 incetare Disputat3

43.1.1

In cazul in care a fost transmis o notificare de incetare de citre una din Parti conform
prevederilor relevante din prezentul Contract, atunci incetarea Contractului va produce
efecte (sau va fi produs efecte in cazul in care se aplica Art. 40.4 (Incetare Automatad)) la
Data incetirii, astfel cum este aceasta mentionata in notificarea de incetare, indiferent de
orice notificare emisa de Partea care primeste notificarea de incetare pentru clarificarea
aspectului daca incetarea este ilegala conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor. Prin
urmare, Partile convin si confirma in mod expres ci niciuna din ele nu poate impiedica
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incetarea prezentului Contract prin clarificarea respectivei incetéri conform Procedurii de

Solutionare a Litigiilor.

in cazul in care Partea care primeste notificarea de incetare considera ca respectiva
incetare este neintemeiata, aceasta poate, in termen de 14 zile de la primirea notificarii
de incetare, clarifica aspectul conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor, prin care se
va decide exclusiv:

(@)  care sunt prevederile relevante cu privire la incetare din prezentul Contract
pentru stabilirea Sumei in caz de incetare si, pe cale de consecinta, care este
Suma in caz de Incetare; si/sau

(b) care este valoarea daunelor platibile de Partea care a transmis notificarea de
incetare celeilalte Parti in cazul in care se stabileste in mod definitiv ci
incetarea survenita este neintemeiata,

si, pentru evitarea oricaror dubii, nicio decizie nu poate fi luatd ca urmare a Procedurii
de Solutionare a Litigiilor potrivit careia, in realitate, incetarea prezentului Contract nu
s-a produs.

In scopul Art. 43.1.2(a) (incetare Disputatd) de mai sus, in cazul in care se stabileste astfel:

(@) ca Autoritatea a incetat in mod neintemeiat prezentul Contract dupi ce a
survenit Data de Incepere, Concesionarul va fi astfel despagubit ca si cum
Autoritatea si-ar fi exercitat dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract
conform Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate);

(b)  ca prezentul Contract a incetat la initiativa Concesionarului in mod neintemeiat
dupd survenirea Datei de incepere, Concesionarul va fi despagubit ca si cum
Autoritatea si-ar fi exercitat dreptul sau de a rezilia unilateral prezentul
Contract ca urmare a Culpei Concesionarului, conform Art. 40 (Culpa) si Art.
41.2 (Culpa Concesionarului).

Daca prezentul Contract inceteaza inainte de Data de incepere in baza Art. 2.5 (Perioada
Preliminard si Conditii Precedente) sau Art. 5.1 (Acces), Art. 44.6 (Compensatii in caz de
Incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere) se aplica pentru a determina Suma in caz
de incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere.

Partile vor continua sa-si execute obligatiile in conformitate cu prezentul Contract, fara a
aduce atingere obligatiei de transmitere a unei notificiri de incetare, pana la data la care
incetarea prezentului Contract produce efecte conform prevederilor din Art. 43.1.1
(Incetare Disputatd) de mai sus.

43.2 Exceptii

43.2.1

Cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in mod expres in Contract sau dupa cum s-a
luat deja in considerare la calcularea oricirei Sume in caz de incetare sau a altor
despagubiri acordate in caz de incetare in temeiul prezentului Contract:

(@) incetarea Contractului se va face fari a afecta drepturile si obligatiile dobandite
sau asumate prin Contract pana la Data Incetarii (inclusiv dar fara a se limita la
dreptul Autoritatii de a recupera daune de la Concesionar, atunci cand rezilierea
a intervenit din Culpa Concesionarului); si
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(b) incetarea Contractului nu va afecta existenta in continuare a drepturilor si
obligatiilor Concesionarului §i ale Autoritatii stipulate prin Art. 23 (Asigurdri), Art.
26 (Rapoarte si Informatii), Art. 27 (Inregistrdri), Art. 31.2 (Pretentii impotriva
Tertilor), Art. 32 (Calcularea Pldtilor), Art. 33 (Facturare si Platd), Art. 39
(Despdgubiri), Art. 44 (Compensatii la Incetare), Art. 52.1 (Proprietate
Intelectuald), Art. 53 (Informatii si Confidentialitate), Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor), Art. 62 (Legea Aplicabild si Jurisdictie), Anexa 8
(Inregistrdri si Rapoarte) si prezentul Art. 43 (Efectele incetdrii) sau prin oricare
alte articole in care se stipuleaza ca acestea vor supravietui incetarii Contractului
sau prin care se da efect incetarii sau consecintelor incetarii Contractului.

Cu exceptia situatiilor prevazute in prezentul Art. 43.2 (Exceptii), toate drepturile si
obligatiile Autoritatii si ale Concesionarului asumate prin Contract vor inceta si nu vor
mai fi in vigoare la incetarea acestuia.

Indiferent de orice incalcare a prevederilor Contractului de catre o Parte si fara a aduce
atingere altor drepturi pe care le poate avea cealalta Parte cu privire la aceasta, cealalt3
Parte poate alege sa continue sa considere Contractul ca fiind in vigoare si producand
efecte si sa isi exercite drepturile conferite prin acesta; neexercitarea de citre oricare
dintre Parti a oricarui drept conferit prin Contract, inclusiv a oricirui drept de a rezilia
unilateral Contractul si de a solicita plata de daune-interese, nu va fi interpretata ca o
renuntare la acel drept pentru o incalcare a prevederilor Contractului continuata sau
survenita la o data ulterioara.

43.3 Transferul Bunurilor si altele

La incetarea Contractului:

43.3.1

43.3.2

43.3.3

43.3.4

43.3.5

Dreptul de Concesiune, inclusiv drepturile de acces prevdzute la Art. 8.1 (Accesul
Concesionarului) vor inceta in mod automat la Data Incetarii sau la Data Expirrii, dupa
caz;

la Data Incetarii sau la Data Expiririi, dupa caz, Bunurile de Retur vor fi transferate automat
Autoritatii, libere de orice Sarcini, i, in cazul incetarii prezentului Contract in conformitate
Cu Art. 42.1 (Expirarea Duratei Contractului), Bunurile de Retur vor fi transferate automat
Autoritatii, in mod gratuit si libere de orice Sarcini, si se vor gisi in starea precizati la Art.
22 (Expertize la incetare) si in Cerintele de Returnare;

daca incetarea survine anterior datei emiterii Certificatului de Finalizare a Lucrarilor,
Concesionarul va transfera catre Autoritate acea parte a oriciror lucriri care a fost

realizata si nu este inca parte din Lot si, daci Autoritatea, Concesionarul si Antreprenorul
Constructiei convin astfel:

(@)  Contractul de Proiectare si Constructie va fi novat in favoarea Autoritatii, si toate
Echipamentele si materialele existente pe Amplasament sau pe suprafete
adiacente ramanand la dispozitia Autoritatii in scopul finalizarii Lucrarilor; si

Echipamentele de Constructie vor raméane la dispozitia Autoritatii in scopul finalizarii
Lucrarilor; daca Autoritatea, Concesionarul si Operatorul convin astfel, Contractul de
Operare va fi novat in favoarea Autoritatii;

Autoritatea va avea opfiunea de a achizitiona de la Concesionar sau oricare dintre Afiliatii
sai, la valoarea contabild net3 si libere de orice Sarcini, toate sau orice parte din Bunuri,
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stocurile de materiale, vehiculele rutiere, piesele de schimb si alte bunuri mobile aflate in
proprietatea Concesionarului sau a oricaruia dintre Afiliatii sdi si care sunt in mod rezonabil
necesare in legdturd cu Proiectul;

Concesionarul va cesiona Autoritatii toate drepturile Concesionarului in legiturd cu Lotul
(si va nova si asigura novarea contractelor de construire, exploatare si intretinere a Lotului
catre Autoritate), astfel incat sa permitd operarea continud si in conditii echivalente a
Lotului dupa predare;

Concesionarul va preda Autoritatii sau persoanei desemnate de aceasta "schitele conforme
cu executia” care reflecta toate modificarile efectuate de la inceperea operarii Lotului;

Concesionarul va preda Autoritatii manualele de operare si intretinere pentru Lot, inclusiv
dar fara a se limita la cele privind comunicatiile, semnalizarea si alte sisteme aflate in
utilizare la Data Incetarii sau la Data Expirarii, dupa caz;

Concesionarul va asigura ca beneficiul tuturor garantiilor producatorului aferente
echipamentelor mecanice si electrice utilizate in cadrul Lotului este transferat Autoritatii;

Concesionarul va preda Autoritatii sau persoanelor desemnate de aceasta registrele la care
se face referire la Art. 27.4.3 (Pdstrarea Inregistrdrilor);

Concesionarul va asigura transferul (gratuit) al tuturor Drepturilor de Proprietate
Intelectuala necesare Autoritatii in scopul Proiectului.

Predare

La incetarea Contractului din orice motiv:

43.4.1

43.4.2

43.4.3

43.4.4

Concesionarul va coopera pe deplin cu Autoritatea si orice concesionar succesor pentru a
realiza un transfer facil al Proiectului, in conditii de sigurant si pentru a evita orice posibile
intarzieri nedorite ori alte neplaceri create publicului;

daca Autoritatea solicita acest lucru, Concesionarul va lua toate misurile rezonabile (prin
raportare la tehnologia de ultima ora existenta la Data Incetérii sau la Data Expiririi) pentru
instruirea (gratuitd) a personalului desemnat de Autoritate pentru a permite acestuia
preluarea operarii §i intretinerii Lotului;

imediat ce devine posibil, Concesionarul va indeparta de pe Amplasament si suprafete
adiacente toate Echipamentele, materialele, Echipamentele de Constructie, constructiile
temporare, vehiculele rutiere, piesele de schimb si alte bunuri care nu sunt transferate
Autoritatii sau solicitate de aceasta conform Art. 43.3.2 sau 43.3.3 (Transferul Bunurilor
si al altor elemente) sau dobandite ori inchiriate de Autoritate in temeiul Art. 43.3.5
(Transferul Bunurilor si al altor elemente) si, in cazul in care nu a actionat in acest fel in
termen de 28 de zile de la data notificarii primite de la Autoritate prin care se solicita
aceasta actiune, Autoritatea poate (fard a fi responsabild pentru orice Pierderi) sa
indeparteze si sa vanda orice astfel de bunuri si si pastreze toate castigurile, mai putin
costurile puse pe seama Concesionarului;

in termen de 1 saptdmanid de la Data incetirii sau la Data Expirarii (dupa caz),
Concesionarul va preda Autoritatii:

(@) cheile de la toate cutiile care adapostesc indicatoarele rutiere; si
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(b)  cheile de ridicare pentru toate tipurile de imbracdminte de camere; si

de indata ce este posibil, Concesionarul va parasi Amplasamentul si il va ldsa in bun stare
si curat, dupa semnarea unui proces-verbal de returnare a acestuia citre Autoritate.

COMPENSATII IN CAZ DE INCETARE

Compensatii in caz de Incetare din Culpa Autoritatii

44.1.1

44.1.2

La incetarea Contractului in temeiul Art. 41.1 (Culpa Autoritdtii), Autoritatea va plati
Concesionarului "Suma in caz de incetare din Culpa Autorlta;n stabilita in conformitate
cu prevederile prezentului Art. 44.1 (Compensatii in caz de Incetare din Culpa Autontatn)

Cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor 44.1.2 de mai jos, Suma in caz de incetare
din Culpa Autoritatii va fi o suma egala cu Suma de Bazi la incetare.

Suma in caz de Incetare din Culpa Autoritatii va fi calculati si achitata in conformitate cu
Art. 44.8 (Compensare la Incetare) Art. 44.10(Metoda de Platd) (inclusiv).

Compensatii in caz de Denuntare Unilaterala

La incetarea in conformitate cu prevederile Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate)
de mai sus, Autoritatea va plati Concesionarului o suma egald cu cea platibila potrivit Art. 44.1
(Compensa;n in caz de incetare din Culpa Autoritdtii) in conformitate cu Art. 44.8 (Compensare
la incetare) - Art. 44.10 (Metoda de Platd) (inclusiv).

Compensatii in caz de incetare pentru Situatii de Mita si Frauda

44.3.1

44.3.2

44.3.3

Tn cazul incetarii Contractului in conformitate cu Art. 61.2 (Incetare pentru Situatii de Mitd
si Fraudd), Autoritatea va plati Concesionarului o suma egald cu Suma Revizuita la incetare.

Daca Suma Revizuitd la incetare va fi mai mica de zero, atunci, Concesionarul va plati
Autoritatii diferenta rezultata ca urmare efectuarii calculului de la Art. 44.3.1 in modul
(adica marimea diferentei).

Aceasta suma va fi stabilitd si platitd in conformitate cu Art. Art. 44.8 (Compensare la
Incetare) Art. 44.10(Metoda de Platd) (inclusiv).

Compensatii in caz de Incetare din Culpa Concesionarului

44.4.1

44.4.2

In situatia incetdrii Contractului din Culpa Concesionarului, Autoritatea va plati
Concesionarului "Suma in caz de Incetare din Culpa Concesionarului”, astfel cum a fost
stabilita in conformitate cu prevederile din prezentul Art. 44.4 (Compensa;n in caz de
Incetare din Culpa Concesionarului), care va fi o suma egald Suma Revizuiti la Incetare
minus Suma Dedusa in caz de Culpa a Concesionarului.

Suma Dedusa in caz de Culpa a Concesionarului va fi 0 suma egal3 cu:

(a) valoarea totala a urmatoarelor;

(i) Costurile de Rectificare;

(i)  Costurile Noii Proceduri; si

(iii)  orice Daune Interese Moratorii, acumulate si restante la Data Incetirii.
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Daca Suma in caz de incetare din Culpa Concesionarului calculati conform Art. 44.4.1 de
mai sus are o valoare mai mica decat zero, atunci, Concesionarul va platii Autoritatii
diferenta rezultata ca urmare efectuarii calculului de la Art. 44.4.1 in modul (adica
marimea diferentei).

Sumele mentionate in Art. 44.4.2(a)(i) si Art. 44.4.2(a)(ii) vor fi stabilite de Parti in termen
de 45 de zile de la Data incetérii sau la data la care notificarea transmisi de oricare dintre
Parti conform Art. 40.4.2 (incetare Automatd) este primita de cealaltd Parte.

In cazul in care Partile nu ajung la un acord cu privire la sumele mentionate in Art.
44.4.2(a)(i) 5i 44.4.2(a)(ii) de mai sus conform Art. 44.4.4 de mai sus, atunci Costurile de
Rectificare si Costurile Noii Proceduri vor fi determinate in baza unei estimiri a
respectivelor costuri preconizate in mod rezonabil ca vor fi suportate de Autoritate, tinand
cont de toate circumstantele relevante existente la data respectiva.

Exceptand Suma in caz de Tncetare din Culpa Concesionarului calculatd in conformitate cu
Art. 44.4.1- 44.4.5 de mai sus, in cazul incetarii Contractului din Culpa Concesionarului,
Concesionarul nu va avea dreptul la plata altor sume aferente Lucririlor, Lucrarilor de
Servicii, Lotului sau Bunurilor sau Bunurilor de Retur sau a oricaror alte compensatii sau
daune-interese.”

Suma in caz de Incetare din Culpa Concesionarului va fi calculati si platita in conformitate
cu Art. Art. 44.8 (Compensare la Incetare) - Art. 44.10(Metoda de Platd) (inclusiv).

Pentru evitarea oricarui dubiu, plata de catre Autoritate a sumei mentionate la Art. 44.4.1
de mai sus nu va afecta dreptul Autoritatii de a pretinde daune-interese Concesionarului in
legatura cu incetarea prezentului Contract, asa cum este rezervat acest drept la Art.
33.8.1(c) si Art. 43.2.1(a) de mai sus.

Compensatii in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore

44.5.1

44.5.2

44.5.3

La incetarea prezentului Contract conform Art. 37.4 (Fortd Majord), Autoritatea va plati
Concesionarului "Suma in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore" stabilita in
conformitate cu prevederile prezentului Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca
urmare a Fortei Majore).Cu apllcarea In mod corespunzator a prevederilor Art. 44.5.2-
44.5.3 de mai jos, Suma in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore va fi egala cu Suma
de Baza la incetare minus potentlala pierdere de profit a Concesionarului mentionata in
definitia Sumei de Baza la incetare;

Daca Suma Revizuita la Incetare va fi mai mica de zero, atunci, pentru scopurile calcularii
conform Art. 44.5.1, Suma in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore va fi considerata a
fi zero.

Suma in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore va fi calculata si achitata in conformitate
cu Art. 44.8 (Compensare la Incetare) - Art. 44. 10(Metoda de Platd) (inclusiv).

Compensatii in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere

44.6.1

In cazul in care prezentul Contract inceteaza in baza Art. 2.5 sau conform Art.5.1 (Acces),
ca urmare a neindeplinirii de catre Autoritate a Obligatiile Autoritatii in Iegatura cu Data
de Incepere Autoritatea va achita Concesionarului ,Suma in caz de incetare pentru
Nerealizarea Datei de Incepere", astfel cum este stabilitd in prezentul Art.44.6
(Compensatii in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere) Sub rezerva
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Art.44.6.2 - 44.6.3de mai jos, Suma in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de
Incepere va fi o sumi egal3 cu :

(a) Cheltuielile bancare sau orice alte comisioane si costuri necesare pentru
constituirea Garantiei de Buna Executie;

(b) Cheltuielile bancare sau orice alte comisioane si costuri necesare pentru
incheierea asigurarilor.

44.6.2 Daca incetarea prezentului Contract survine conform Art. 2.5 (Perioada Preliminard si

Conditii Precedente) ca urmare a nemdepllmm de catre Concesionar a Obligatiilor
Concesionarului in legaturd cu Data de incepere,Concesionarul va achita Autoritatio suma
egala cu Suma Dedusd in caz de Culpad a Concesionarului, dar fird a aduce atingere
oricaror drepturi ale Autoritatii de a efectua trageri din Garantia de Buni Executie;

44.6.3 Respectiva Suma in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepereva fi determinat3

si achitata in conformitate cu Art. 44.8 (Compensare la incetare) - Art. 44.10(Metoda de
Platd) (inclusiv).

Unic Remediu

Prin plata compensatiilor sunt satisfacute in integralitate orice pretentii care ar putea fi formulate
impotriva Autoritafii de ctre Concesionar in legiturid cu incetarea Contractului sau a oricirui
Document al Proiectului. Compensatia platibild in conformitate cu Art. 44.1 (Compensatii in caz
de incetare din Culpa Autontatn), Art. 44.2 (Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald), Art.
44.3 (Compensatn in caz de incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd), Art. 44.4 (Compensatii in
caz de Incetare din Culpa Concesionarului), Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca urmare a
Fortei Majore) si Art. 44.6 (Compensatii in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere)
va constitui singurul remediu al Concesionarului impotriva Autoritatii in caz de incetare a
Contractului.

Compensare la incetare

Autoritatea va avea dreptul sa compenseze orice sumi datorati de aceasta conform prezentului
Contract cu orice plata a unei compensatii la incetare (fle ca aceasta este platibila ca suma globala
sau in rate) conform Art. 44.1 (Compensatii in caz de incetare din Culpa Autonta;n), Art. 44.2
(Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald), Art. 44.3 (Compensatn in caz de incetare pentru
Situatii de Mitd si Fraudd), Art. 44.5 (Compensatii in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore)
si 44.6 (Compensatii in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere)

Sume Contestate la incetare

44.9.1 in cazulin care orice parte a compensatiilor in caz de incetare sunt contestate, Autoritatea

nu va avea dreptul sa refina valoarea integrald a compensatiilor in caz de incetare si va
achita respectiva valoare a compensatiilor in caz de incetare care nu este contestata,
conform Art. 44.10 (Metodade Platd).

44.9.2  Orice Litigiu cu privire la sume reprezentand compensatii in caz de incetare va fi solutionat

conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

Metoda de Plata

44.10.1 Autoritatea va platl Concesionarului Suma in caz de incetare si dobanda aferentd oricirei

Sume de Baza la incetare sau Sume Revizuite la incetare platite ca element din Suma in caz
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de incetare sau Sume in caz de Incetare din Culpa Concesionarului, in termen de 60 de zile
de la Data Notificarii, cu exceptia cazului in care alege metoda de plata prevazuta la Art.
44.10.2 (Metoda de Platd) de mai jos §i cu exceptia cazului in care prezentul Contract
inceteaza in baza Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate), caz in care Suma
in Caz de incetare va fi fost platitd anterior sau la Data Incetdrii cu titlu de cerinta
preliminara pentru ca incetarea sa produca efecte.

44.10.2 Cu exceptia situatiilor de incetare a Contractului in temeiul Art. 41.1 (Culpa Autoritdtii)
sau Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate), Autoritatea poate opta pentru
a plati Suma in caz de Incetare din Culpa Concesionarului sau elementul Sumi de Bazi la
Incetare sau Suma Revizuit3 a Datoriei Principale la incetare (dupa caz) din Suma in caz de
incetare:
(a) inrate; sau

(b)  in orice alt mod convenit intre Parti.

134/158



PARTEA A X-A

DIVERSE

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

45 CESIUNE, SCHIMBAREA CONTROLULUI $I SUBCONTRACTARE

45.1 Obligativitate cu privire la Parti, Succesori si Cesionari

Contractul va avea forta obligatorie si va produce efecte fatd de Concesionar §i Autoritate si,
respectiv, succesorii §i cesionarii permisi ai acestora.

45.2 Cesiune

45.2.1

45.2.2

45.2.3

Concesionarul nu va cesiona, nova, transfera sau crea ori permite constituirea unei Sarcini
sau a unui interes §i se va asigura ca nicio Entitate Subordonatd Concesionarului nu va
cesiona, nova, transfera sau crea ori permite constituirea unei Sarcini sau a unui interes,
in niciun astfel de caz fara aprobarea prealabild a Autoritatii, in legitur cu:

(@)  prezentul Contract, Contractul de Proiectare si Constructie, Contractul de Operare
sau orice alt contract incheiat de Concesionar in executarea obligatiilor sale in
baza prezentului Contract.

Fara a afecta aplicarea Art. 45.4.1, 45.4.2 i 45.4.3, Concesionarul va asigura c3:

(@)  Antreprenorului Constructiei nu i se va permite si cesioneze Contractul de
Proiectare si Constructie sau orice parte a acestuia sau orice beneficiu sau drept
ce i revin in baza acestuia, fara obtinerea de citre Concesionar a acordului
prealabil al Autoritatii, acord care nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod
nerezonabil;

(b)  Operatorului nu i se va permite sa cesioneze Contractul de Operare sau orice parte
a acestuia sau orice beneficiu sau drept ce i revin in baza acestuia, fara obtinerea
de catre Concesionar a acordului prealabil al Autoritatii, acord care nu va putea fi
refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.

Drepturile si obligatiile Autoritatii in baza prezentului Contract nu vor fi cesionate, novate
sau altfel transferate (in temeiul niciunei Legi sau aranjament conform Legii sau altfel)
niciunei persoane, exceptand un organism public care preia intregul Contract si are
capacitatea legala, puterea si dreptul de a actiona in numele Statului Roman in legatura cu
obiectul prezentului Contract si de a executa obligatiile Autoritatii in baza prezentului
Contract. Pentru evitarea oricaror dubii, niciun transfer permis in baza prezentului Art.
45.2.3 (Cesiune) nu va reprezenta sau nu va fi interpretat drept o incilcare de citre
Autoritate a Art. 38.2.2 (Declaratii si Garantii ale Autoritdtii).

45.3 Schimbare de Proprietate

45.3.1

45.3.2

Concesionarul declard §i garanteazd Autoritdtii ci, la Data Contractului, structura
capitalului Concesionarului este cea prevazuta in Anexa 9 (Detalii privind Concesionarul,
Antreprenorul Constructiei si Operatorul).

Concesionarul va informa Autoritatea, daca ia la cunostinta, cu privire la orice Schimbare

de Proprietate propusa inainte de survenirea acesteia sau, daci nu dispune de informatii
prealabile, imediat ce este posibil (si, in orice caz, in termen de 10 zile), cu privire la orice
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Schimbare de Proprietate survenita si va furniza impreund cu aceste informatii detalii
referitoare la noua structura a actionariatului.

De cel mult doua ori in orice An Contractual sau in orice moment cand are loc o Culpi a
Concesionarului care nu a fost remediata, Autoritatea poate solicita Concesionarului s
confirme, imediat ce acest lucru este posibil si, in orice caz, nu mai tarziu de 10 zile de la
primirea solicitarii de informatii transmise de Autoritate, daca a survenit orice Schimbare
de Proprietate, impreuna cu informatiile suplimentare specificate la Art. 45.3.2 de mai sus.

Subcontractare

45.4.1

45.4.2

45.4.3

45.4.4

45.4.5

Contractarea urmatoarelor persoane nu va inceta fara acordul prealabil scris al Autoritatii
dat conform Procedurii de Revizuire cu privire la numirea oricirui inlocuitor propus si
conditiile contractarii inlocuitorului propus:

(@)  Antreprenorul Constructiei (daca este cazul);
(b)  Operatorul (daca este cazul).

in cazul in care oricare dintre persoanele mentionate la Art. 45.4.1 (Subcontractare) isi va
inceta activitatea in orice moment, Concesionarul va desemna imediat un inlocuitor, cu
conditia aprobarii prealabile a Autoritétii dat conform Procedurii de Revizuire atat cu
privire la inlocuitorul care va fi desemnat cét si la conditiile de contractare a inlocuitorului
propus.

Fara a aduce atingere oricrei obligatii previzute la Art. 25 (Managementul Calitdtii),
Lucrarile si Lucrarile de Servicii nu pot fi subcontractate de Antreprenorul Constructiei fara
aprobarea Autoritatii, si intotdeauna cu conditia respectarii Procedurii de Proiectare si
Certificare.

Fara a aduce atingere oricarei obligatii prevazute la Art. 25 (Managementul Calitdtii),
exploatarea si intretinerea Lotuluinu pot fi subcontractate de Operator fara aprobarea
Autoritatii, si intotdeauna cu conditia respectarii Procedurii de Proiectare si Certificare.
Acordul Autoritatii nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.

Niciun Subcontractant suplimentar prevazut in Art. 45.4.1 (Subcontractare) nu va desfasura
nicio parte a Lucrarilor sau Serviciilor decat dupa ce:

(@)  Autoritatea a aprobat desemnarea conform Procedurii de Revizuire atat in ceea
ce priveste persoana in cauza cét si conditiile de contractare; si

(b)  Concesionarul a furnizat Autorititii o renuntare la raspundere din partea
respectivului Subcontractant in legaturd cu Datele Dezviluite intr-o formi
satisfacatoare pentru Autoritate (actionand in mod rezonabil).

Aprobari

Cu exceptia cazurilor prevazute la Art. 45.4.1, 45.4.2 si 45.4.5, orice aprobare care urmeazi sa
fie acordata de Autoritate conform prezentului Art. 45 (Cesiune, Schimbarea Controlului si
Subcontractare) va fi la discretia acesteia si in conditii stabilite la discretia acesteia.Acordul
Autoritatii nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.
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46 NOTIFICARI
46.1 Cerinta de Notificare Scrisa

Oriunde in cuprinsul Contractului este prevazutd transmiterea sau emiterea unei notificiri,
depuneri, aviz, acord, aprobari, certificat sau decizii de catre orice persoana (,Notificare”),
exceptand situatiile in care se prevede altfel, respectiva Notificare se va face in scris, iar termenii
»a notifica”, ,depus”, ,avizat”, ,acord”, ,aprobare”, ,a certifica” sau ,stabilit” vor fi

interpretati corespunzator.
46.2 Adrese

Orice Notificare va fi considerata ca fiind comunicata in mod valabil daci este semnati de citre
sau in numele unui functionar autorizat al persoanei care transmite Notificarea si predata sau
trimisa prin scrisoare inregistrata cu confirmare de primire sau prin fax sau prin email in cazul in
care notificarea este semnata electronic la urmatoarele adrese:

Autoritatea

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

In atentia: Directorului General
Concesionarul
in atentia: Administratorului

46.3 Modificari

Fiecare Parte isi poate modifica adresa de notificare la o altd adresd din Romania cu conditia
transmiterii unei notificari prealabile celeilalte Parti

46.4 Primire

Orice Notificare va fi considerata primita:

46.4.1  daca este transmisa personal sau prin scrisoare inregistrati cu confirmare de primire, in
momentul predarii;

46.4.2  daca este transmisa prin fax sau mijloace electronice prin email in cazul in care notificarea
este semnata electronic, in momentul transmiterii, cu conditia:

(@)  confirmarii transmisiei neintrerupte printr-un raport de transmisie; si
(b) neexistand nicio comunicare telefonica din partea destinatarului catre expeditor
(orice astfel de comunicare telefonica confirmata in scris), conform cireia faxul

nu a fost primit in forma lizibila:

(i) in termen de 3 ore de la transmitere, daci este transmisi intr-o Zi
Lucratoare si intre orele 9.00 si 16.00; sau
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(i) pana la pranz in Ziua Lucritoare imediat urmatoare daca este transmisa
dupa 16.00 intr-o Zi Lucratoare dar inainte de ora 9.00 in Ziua Lucratoare
imediat urmatoare,

$i cu conditia ca orice Notificare (alta decat o Notificare de rutind) transmisd prin fax sa fie
confirmata prin scrisoare inmanatad in mod direct sau prin posta, dar fard a aduce atingere
Notificarii initiale transmise prin fax dacd a fost primita in conformitate cu prezentul Art. 46.4.2
(Primire).

Comunicare intre Reprezentanti

Oriunde in cuprinsul Contractului se prevede transmiterea sau emiterea unei Notificiri sau a
oricarei alte comunicari efectuate de orice Parte, Notificarea sau comunicarea respectiva va fi
transmisa totdeauna cu o copie citre Reprezentantul celeilalte Parti.

Punere in intarziere

Notificarile sau alte comunicari transmise de citre o Parte nu vor avea rolul de a pune in intarziere
cealalta Parte pentru incalcarea obligatiilor sale in temeiul Contractului. Orice Parte va fi de drept
in intarziere in privinta obligatiilor sale conform prezentului Contract la simpla implinire a
termenelor stipulate pentru executarea lor.

ACORDURI $I APROBARI

Procedura de Revizuire

47.1.1  Orice document propus (inclusiv dar fara a se limita la orice Date de Proiectare) sau actiune

propusa de Concesionar care, in conformitate cu clauzele prezentului Contract, trebuie
supus(a)e Procedurii de Revizuire, va fi tratat(a) in conformitate cu prevederile Anexei 3
(Procedurd de Revizuire).

47.1.2  Fara a se limita la Art. 47.3 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), indiferent de

aplicarea Procedurii de Revizuire, Concesionarul nu va avea dreptul de a recupera de la
Autoritate nicio Pierdere sau Pretentie care pot rezulta din sau in legatura cu orice
inadvertenta, eroare sau lipsa a oricarui element/aspect care a ficut obiectul Procedurii
de Revizuire si al oricaror comentarii ale Autoritatii in cursul acesteia. Concesionarul va
obtine de la Antreprenorul Constructiei, Operator, Proiectant si alte Entitati Subordonate
Concesionarului, inainte ca vreunul dintre acestia sa efectueze orice parte din Lucrari sau
Servicii, declaratii in favoarea Autoritatii si/sau Reprezentantului Autoritatii privind
exonerarea de raspundere cu privire la orice astfel de Pierderi si Pretentii. Niciun
comentariu sau absenta a oricarui comentariu cu privire la orice element/aspect in cursul
Procedurii de Revizuire nu va exonera Concesionarul de oricare dintre obligatiile sale in
baza prezentului Contract in legatura cu Lucrarile sau Serviciile.

Intarzieri Justificate

47.2.1 Exceptand situatiile in care se specificd altfel (inclusiv cele in care se mentioneaza ca

Autoritatea va proceda la libera sa alegere), in cazul in care orice acord, certificat,
aprobare, permisiune, confirmare sau alta aprobare ("Aprobare”) urmeaza a fi emis(a) de
Autoritate sau de orice persoana in numele acesteia conform termenilor si conditiilor
prezentului Contract (altele decdt cele prevazute in Procedura de Revizuire),
acesta/aceasta nu va fi reinut(a) sau intarziat(a) in mod nejustificat si, in orice caz, va fi
emis(a) in termen de 30 de zile, excepténd situatiile in care se aplica Art. 47.2.2 (intdrzieri
Justificate) de mai jos.
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In cazul in care Autoritatea are comentarii cu privire la Aprobare, inclusiv motive pentru a
intdrzia sau refuza sa acorde Aprobarea, acestea vor fi comunicate partii care solicitd
Aprobarea, in termenul indicat in Art. 47.2.1 (Intdrzieri Justificate), mentionandu-se
refuzul de a emite Aprobarea sau modificarile solicitate, precum si termenul limita in care
respectivele modificari trebuie implementate pentru a asigura emiterea Aprobarii.

Tn cazul in care Autoritatea a solicitat modificari spre a fi efectuate in scopul emiterii
Aprobarii i cu conditia ca Autoritatea s fi primit de la partea care solicitid Aprobarea
modificarile solicitate, Autoritatea va emite Aprobarea cit mai curand posibil si in orice
caz in termen de 30 de zile de la primirea modificarilor. in caz contrar, prevederile Art.
47.2.2 de mai sus se vor aplica mutatis mutandis.

Efectul Acordurilor, Aprobarilor si Inspectiilor

47.3.1

47.3.2

47.3.3

47.3.4

47.3.5

Nici acordarea oricarei Aprobari, luarea la cunostintd cu privire la termenii si conditiile
oricarui contract sau document (inclusiv dar fara a se limita la Documentele Proiectului)
sau revizuirea oricarui document sau actiune conform Procedurii de Revizuire de citre sau
in numele Autoritatii nu va exonera Concesionarul de oricare dintre obligatiile sale conform
prezentului Contract sau de obligatia sa de a asigura corectitudinea, acuratetea sau
caracterul corespunzator al aspectului sau elementului care face obiectul Aprobarii, luarii
la cunostinta sau revizuirii conform Procedurii de Revizuire.

Fara a se limita la Art. 47.3.1 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), nicio
examinare sau neexaminare de catre Autoritate a desenelor, documentelor, calculelor sau
detaliilor Concesionarului in legatura cu proiectul, constructia, finalizarea, punerea in
functiune, testarea si intretinerea Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii sau cu operarea,
intretinerea ori imbunatatirea Lotului sau cu privire la orice aspecte si niciun comentariu,
nicio respingere sau Aprobare exprimata de persoana respectiva in acest sens, cu sau fara
modificari, nu va exonera sau absolvi in niciun mod Concesionarul de obligatii sau
raspunderi in temeiul sau in legatura cu prezentul Contract, fie in legituri cu acuratetea,
siguranta, caracterul potrivit si adecvat din perspectiva performantelor sau caracterul
utilizabil al proiectului sau altfel.

Fara a se limita la Art. 47.3.1 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), independent
de orice inspectie efectuata de Reprezentantul Autoritétii in temeiul prezentului Contract
sau de neefectuarea de catre Reprezentantul Autoritatii a oricirei inspectii in temeiul
prezentului Contract, Concesionarul nu va fi eliberat sau exonerat de raspundere conform
prezentului Contract si raspunderea sa nu va fi in alt mod modificat.

Orice Aprobare va fi definitiva, putand fi reevaluata, analizati sau revizuita:

(@)  ncazulin care se descopera existenta unei fraude sau a unei erori manifeste dupa
ce a fost acordata Aprobarea; sau

(b)  in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Fara a aduce atingere Art. 47.3.4(Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), orice
aviz, decizie, opinie, instructiune, notificare, obiectie, constatare, hotarare, cerinti sau
certificat al Autoritatii si orice hotarare a unui Expert vor fi definitive, sub rezerva dreptului
oricareia dintre Parti de a formula obiectii in baza prezentului Contract si a prevederilor
Procedurii de Solutionare a Litigiilor.
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AUTORIZATI

Autorizatiile Concesionarului

48.1.1

48.1.2

48.1.3

48.1.4

in relatia dintre Concesionar si Autoritate, Concesionarul este responsabil pentru depunerea
solicitarilor pentru emiterea sau reinnoirea Autorizatiilor cerute de Lege pentru efectuarea
Lucrarilor §i Activitatilor de Mobilizare, a Lucréarilor, Serviciilor sau a oricaror alte
Operatiuni in legatura cu acestea, inclusiv pentru plata tuturor taxelor de cerere sau a altor
taxe necesare pentru acestea, si pentru furnizarea tuturor documentelor justificative
necesare prevazute de Lege. Concesionarul va solicita emiterea sau reinnoirea
Autorizatiilor in orice moment in care va fi necesar, tindnd cont de Cerintele privind
Proiectarea si Constructia, Graficul de Executie al Lucrarilor, Cerintele privind Serviciile,
Programul Anual si de orice alta prevedere a Contractului si prevederile relevante din Lege,
astfel incat sa permita Concesionarului sa isi indeplineasca obligatiile in conformitate cu
prevederile prezentului Contract,

Concesionarul va fi raspunzator pentru obtinerea si reinnoirea in timp util a Autorizatiilor
referite la Art. 48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului) mai sus, emise in mod valabil §i in
vigoare, la sau Tnainte de data la care va fi necesar pentru a-i permite Concesionarului sa
isi indeplineasca obligatiile in conformitate cu prevederile prezentului Contract si pentru
mentinerea Autorizatiilor mentionate in Art. 48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului) de mai
sus in vigoare si producand efecte depline atdta timp cat este necesar pentru executarea
de catre Concesionar a obligatiilor sale conform prezentului Contract, sub rezerva aplicarii
dispozitiilor Art. 48.1.4 (Autorizatiile Concesionarului) de mai jos.

Autoritatea va acorda asistenta si suport Concesionarului astfel cum poate fi necesar in mod
rezonabil pentru obtinerea de catre Concesionar a tuturor Autorizatiilor mentionate in Art.
48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului) de mai sus, cu conditia ca Autoritatea sa nu suporte
nicio raspundere pentru costurile aferente obtinerii si mentinerii respectivelor Autorizatii,
sau pentru orice intarziere, imposibilitate sau incapacitate a Concesionarului de a obtine
respectivele Autorizatii.

in cazul in care:

(@) orice Autoritate Relevanta nu acorda sau refuza sa acorde o Autorizatie (sau sa
reinnoiasca o Autorizatie existentd) in perioada de timp prevazuta de Lege, sau nu
ofera documentele sau informatiile care tin de competenta Autoritatii Relevante,
necesare pentru emiterea sau reinnoirea oricarei Autorizatii de catre o alta
Autoritate Relevanta; sau

(b)  oricare dintre Autorizatii nu a fost emisa (sau reinnoitd) in mod valabil si in vigoare
(incluzénd cazul in care Autorizatia este emisd, dar impune cerinte si obligatii
suplimentare celor prevazute de Lege), astfel cum se prevede la Art. 48.1.2
(Autorizatiile Concesionarului) de mai sus; sau

(c) oricare dintre Autorizatii este suspendatd, anulatd sau revocatd de citre orice
Autoritate Relevanta altfel decat in scopul conformarii cu si/sau implementarii
unei hotarari executorii emise de o instanta sau alt organism jurisdictional;

si
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(d) Concesionarul demonstreaza faptul ca a respectat toate si oricare dintre Cerintele
Legale pentru acordarea si reinnoirea unei asemenea Autorizatii sau pentru
mentinerea ei in vigoare, fiind astfel indreptatit in mod legal la emiterea sau
reinnoirea respectivei Autorizatii sau la mentinerea Autorizatiei in vigoare; si

(e) Niciunul dintre cazurile prevazute la alin. (a), (b) si (c) mai sus nu se datoreaza
culpei sau neglijentei Concesionarului,

(f)  oricare dintre cazurile enumerate la alin. (a), (b) si (c) mai sus vor fi considerate
drept Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante.

Concesionarul va fi raspunzator pentru implementarea tuturor Autorizatiilor in
conformitate cu prevederile acestora, pe durata de valabilitate a acestora.

Daca, in baza Legii sau a Cerintelor Legale, detindtorul oricrei Autorizatii referite la Art.
48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului) mai sus este Autoritatea, Autoritatea si
Concesionarul vor lua toate masurile §i actele, inclusiv pregatirea imputernicirilor
necesare, astfel incat Concesionarul sa aplice pentru emitere sau reinnoire si sa obtina o
asemenea Autorizatie in numele i pe seama Autoritatii.

in cazul in care, conform Legii, Autoritatea este emitentul oricarei Autorizatii, Autoritatea
va emite Autorizatia respectiva in conformitate cu atributiile sale legale si fara a lua in
considerare prevederile prezentului Contract altfel decat in masura prevazuta de Lege.

ACTIUNE ADVERSA A UNEI AUTORITATI RELEVANTE

Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante

49.1.1

49.1.2

Daca, in opinia rezonabild a Concesionarului, o Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante
este pe cale sa se produca, Concesionarul va notifica imediat Autoritatea, mentionand:

(@) natura si contextul Actiunii Adverse a unei Autoritati Relevante care este pe cale
sa se produca; si

(b) o estimare detaliata a eventualelor efecte ale Actiunii Adverse a unei Autoritati
Relevante (in cazul in care aceasta se va produce) asupra obligatiilor
Concesionarului conform prezentului Contract (tinand cont de orice masuri pe care
Concesionarul le-a adoptat deja sau propune sa le adopte pentru atenuarea
consecintelor respectivei Actiuni Adverse a unei Autoritati Relevante ((in cazul in
care aceasta se va produce) conform Art. 49.1.3 (Actiune Adversd a unei Autoritdti
Relevante) de mai jos.

fn urma transmiterii unei notificari de catre Concesionar conform Art. 49.1.1 (Actiune
Adversd a unei Autoritdti Relevante) Concesionarul va furniza imediat Autoritatii, orice
alte informatii in legatura cu o eventuala Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante care:

(@) este primita de Concesionar; sau

(b) este solicitata in mod rezonabil de cdtre Autoritate (cu conditia ca obtinerea
respectivelor informatii sa stea rezonabil in puterea Concesionarul).
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49.1.3 Concesionarul va lua toate masurile rezonabile pentru a diminua consecintele unei

eventuale Actiuni Adverse a unei Autoritati Relevante care face obiectul unei notificari
conform Art. 49.1.1 (Actiune Adversd a unei Autoritdti Relevante) de mai sus.

49.1.4  Partile se vor intalni imediat si se vor consulta cu buna credinta pentru a conveni cu privire

la masuri si actiuni care ar putea fi luate pentru a preveni sau atenua efectele unei Actiuni
Adverse a unei Autoritati Relevante (in cazul in care aceasta se va produce).

Actiune Adversa Calificata a unei Autoritati Relevante

Daca, pe Durata Contractului, survine o Actiune Adversa Calificata a unei Autoritati
Relevante care afecteaza in mod negativ semnificativ:

49.2.1  evolutia Lucrarilor, dar numai cu conditia ca efectele oricarei/oriciror Actiune/Actiuni

Adverse Calificata/Calificate a/ale unei Autoritati Relevante anterioare sa fi afectat deja
in mod negativ evolutia Lucrarilor pentru o perioada care depaseste 90 de zile fata de
Graficul Lucrarilor, astfel cum poate fi modificat si/sau revizuit in conformitate cu
prezentul Contract; sau

49.2.2 prestarea Serviciilor in conformitate cu prevederile prezentului Contract pentru o perioada

care in total (respectiv, calculata prin raportare la o serie de evenimente) depaseste 30
zile intr-un An de Servicii,

aceasta devine un Caz de Exonerare.
DREPTURI DE ACCES

Concesionarul va asigura ca Autoritatea, un reprezentant sau consultant al Autoritatii (atunci cand
este insotit de un reprezentant al Autoritatii), in orice moment rezonabil, vor avea acces (dar firi
a intarzia sau impiedica progresul Lucrarilor, prestarea Serviciilor sau a altor Operatiuni) pe
Amplasament sau pe suprafetele adiacente pentru a inspecta:

50.1.1  situatia §i progresul Lucrarilor (si pentru a determina daca acestea sunt executate in mod

corespunzator), si/sau

50.1.2  operarea si intretinerea Lotului

$i pentru a monitoriza respectarea de catre Concesionar a obligatiilor ce ii revin in baza
Contractului si de a executa orice alte atributii conform prezentului Contract.

Autoritatea sau un reprezentant sau consultant al Autoritatii (atunci cand este insotit de un
reprezentant al Autoritdtii) vor avea acces nelimitat, in orice moment rezonabil pe durata
programului de lucru normal, pe orice proprietate folosita de Concesionar ca facilitati de pregatire
sau atelier sau'in locuri unde este pregatita o activitate sau sunt obtinute materiale pentru Proiect,

pentru a inspecta sau a participa la orice test sau investigatie efectuatd cu privire la Lucriri sau
Servicii.

Concesionarul se va asigura ca:

30.3.1  Autoritatea sau un reprezentant ori consultant al Autoritatii vor avea dreptul de a participa

la sedinte de santier lunare si la alte sedinte similare privind evolutia Lucrarilor, iar
Concesionarul va transmite in timp util Autoritétii o notificare cu privire la aceste sedinte;
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Reprezentantul Autoritatii va avea dreptul de a participa la sedinte lunare si la alte sedinte
similare privind evolutia Serviciilor, iar Concesionarul va transmite in timp util
Reprezentantului Autoritatii o notificare cu privire la aceste sedinte;

Reprezentantul Autoritatii va avea dreptul de a participa la orice inspectie desfasurata de
orice Autoritate Relevanta, iar Concesionarul va notifica din timp Reprezentantul
Autoritatii cu privire la respectiva inspectie.

la cerere, doua copii ale tuturor desenelor, atasamentelor numerotate, specificatiilor si
anexelor, in urma oricarei modificiri a acestora de catre Concesionar, ca rezultat al
Procedurii de Revizuire, vor fi emise pentru Autoritate, inainte de inceperea oricaror
Operatiuni la care se refera desenele, atasamentele numerotate, specificatiile si anexele.

Concesionarul se va asigura ca:

50.4.1

50.4.2

50.4.3

Autoritatea sau alta persoana desemnata de Autoritate are acces nelimitat la Amplasament
in orice moment rezonabil pe intreaga Durata a Contractutui pentru:

(@)  indeplinirea oricaror obligatii sau exercitarea oriciror drepturi acordate
Autoritatii prin prezentul Contract; sau

(b)  indeplinirea oricaror atributii legale ale Autoritatii; sau

(c) fara limitare la prevederile Art. 50.4.1(a) si 50.4.1(b) de mai sus,
realizarea oricarei expertize sau probe in scopul cercetérilor initiate de
catre Autoritate, cu conditia ca orice astfel de expertiza sau prob si fie
realizata in conformitate cu prevederile Art. 18.9 (Probe); si

fara limitare la prevederile Art. 50.4.1 de mai sus, orice Furnizor de utilitati, proprietarul
sau operatorul oricarui Utilaj sau imputernicit al acestuia are acces nelimitat la
Amplasament pentru instalarea acestui Utilaj si in continuare are acces nelimitat la
respectivul Utilaj in orice moment rezonabil pe parcursul intregii Durate a Contractului cu
conditia ca i in masura in care respectivele drepturi de acces sunt conferite prin Lege sau
conform unei Cerinte Legale in beneficiul Furnizorilor de Utilitati, iar acestea sunt
exercitate de Furnizorii de Utilitati in masura permisa de Lege sau conform unei Cerinte
Legale; si

toate Autoritatile Relevante au acces la Amplasament pe intreaga Duratad a Contractului
pentru a realiza orice lucrare (inclusiv dar fara a se limita la expertize si inspectii) in
conformitate cu orice Cerinta Legala sau pentru a exercita orice drept, competenta sau
atributie ce i revine Autoritatii Relevante in baza oricirei Legi, cu transmiterea unei
notificari intr-un interval rezonabil, in afara Situatiilor de Urgenta; ori de cate ori acest
lucru este in concordantd cu cerintele Autorititii Relevante pentru realizarea lucririi
respective, acest acces poate fi limitat astfel incat sa nu impiedice sau restrictioneze, daca
nu este necesar, fluxul de trafic sau orice lucrari in curs de realizare de catre Concesionar

Autoritatea, orice reprezentant al Autoritatii, in exercitarea drepturilor lor de acces in baza
acestui Art. 50 (Drepturi de Acces) nu vor impiedica sau restrictiona, daci nu este necesar, fluxul
de trafic sau orice lucrari in curs de realizare de citre Concesionar.

Concesionarul se va asigura ca facilitati satisficitoare sunt disponibile Autoritatii si oricarui
reprezentant al Autoritatii si ca este acordata asistenta rezonabild in sensul prezentului Art. 50
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52.1
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(Drepturi de Acces) de mai sus, cu conditia sa nu fie afectate cerintele Concesionarului si
Subcontractantului privind constructia sau operarea.

Daca Autoritatea are cunostin{a sau constata o incilcare de catre Concesionar a obligatiilor ce i
revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci Autoritatea poate sa isi exercite drepturile
de acces si sa remedieze aceasta incélcare si are dreptul de a recupera de la Concesionar orice
costuri sau cheltuieli aferente acestei actiuni.

Autoritatea si reprezentantul sau vor respecta in orice moment orice cerinte si proceduri privind
sanatatea si siguranta in exercitarea drepturilor ce le revin in baza prezentului Art. 50 (Drepturi
de Acces).

Daca, in exercitarea oricarui drept prevazut de prezentul Art. 50 (Drepturi de Acces), Autoritatea
sau o Entitate Subordonata Autoritatii produce daune materiale oricarui Bun, atunci Autoritatea
va fi raspunzatoare fata de Concesionar pentru costurile rezonabile cauzate direct de aceasti
dauna, aceasta dauna fiind considerata un Caz de Despagubire.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In legatura cu toate Datele cu Caracter Personal, Concesionarul in calitate de operator de date va
respecta intotdeauna Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date §i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),
inclusiv va mentine o nota de informare conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor) pentru prelucrarea de date personale care va fi efectuata in legatura cu
Lucrarile si Serviciile.

Concesionarul si orice subcontractant vor efectua prelucrari de Data cu Caracter Personal doar in
masura in care este necesar in mod rezonabil in legatura cu Proiectul si nu va transfera nicio Data
cu Caracter Personal catre orice tara sau teritoriu in afara Zonei Economice Europene cu exceptia
cazului in care sunt indeplinite cerintele prevazute in Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date §i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor).

Concesionarul si subcontractantii sai vor pune in aplicare si vor mentine toate misurile tehnice si
organizatorice pentru prevenirea prelucrarii neautorizate sau ilegale a Datelor cu Caracter
Personal, precum si a pierderii sau distrugerii accidentale sau deterioririi Datelor cu Caracter
Personal, inclusiv dar fara a se limita la intreprinderea demersurilor rezonabile pentru a asigura
ca personalul cu acces la Datele cu Caracter Personal este demn de incredere.

PROPRIETATE INTELECTUALA
Date de Proiectare si Alte Date

Concesionarul:

52.1.1 va pune la dispozitia Autoritdtii gratuit, in format material sau in format electronic,

conform solicitarii Autoritatii, toate materialele, documentele si datele de orice naturi
(inclusiv dar fara a se limita la toate Datele de Proiectare) dobandite sau emise in orice fel
de catre Concesionar (si/sau de oricare dintre imputernicitii, angajatii, contractantii sau
subcontractantii de orice nivel ai Concesionarului) pentru proiectarea sau constructia
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Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii, exploatarea, intretinerea sau imbunatatirea Lotului sau
realizarea oricarei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor si care sunt solicitate in mod
rezonabil de Autoritate pe parcursul Duratei Contractului in vederea exercitarii drepturilor
sau indeplinirii obligatiilor sale in temeiul prezentului Contract sau pentru indeplinirea
oricarei obligatii legale; si

va pune la dispozitia Autoritatii toate celelalte materiale, documente si date dobandite sau
emise de terti, solicitate in mod rezonabil pentru scopurile mentionate la Art. 52.1.1 (Date
de Proiectare si Alte Date).

52.2 Licente

52.2.1

52.2.2

Concesionarul:

(@) prin prezentul Contract acorda Autoritatii o licentd permanentd, transferabila,
neexclusiva, gratuita (care confera dreptul de a acorda sub-licente) de a utiliza in
orice scop (pe parcursul sau ulterior Duratei Contractului) legat de proiectarea,
constructia, finalizarea, punerea in functiune sau testarea Lucrarilor, a Lucrarilor
de Servicii, exploatarea, intretinerea sau imbunatatirea Lotului sau realizarea
oricarei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor sau indeplinirea de citre Autoritate
a oricaror atributii legale cu privire la Lot, oricare si toate elementele de
Proprietate Intelectuala detinute de Concesionar (si/sau oricare dintre
imputernicitii, angajatii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai
Concesionarului) si de a efectua orice modificari, adaptari sau completari la Datele
de Proiectare si Datele de Trafic ce se afld sau se vor afla in posesia
Concesionarului; si

(b)  in cazul in care orice element de Proprietate Intelectuald apartine unui tert, va
asigura acordarea catre Autoritate a unei licente similare in vigoare (cu aplicarea
in mod corespunzator a Art. 52.2.2 (Licente)) de la Data Contractului (cu efect
imediat de la acordarea acesteia), in orice scop (pe parcursul sau ulterior Duratei
Contractului) legat de proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune
sau testarea Lucrarilor, a Lucrarilor de Servicii, exploatarea, intretinerea sau
imbunatatirea Lotului sau realizarea oricarei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor
sau indeplinirea de catre Autoritate a oricaror atributii legale cu privire la Lot.

Cu privire la Proprietatea Intelectuald creata pe Durata Contractului, licenta acordati in
baza Art. 52.2.1 (Licente) va intra in vigoare imediat dupa crearea Proprietatii Intelectuale
respective.

52.3 Date Electronice

52.3.1

In masura in care oricare dintre datele, materialele si documentele mentionate la Art. 52.1
(Date de Proiectare si Alte Date) sunt generate sau mentinute pe un computer sau in alt
format electronic lizibil, Concesionarul va asigura Autorititii, in mod gratuit, acordarea
unei licente sau sub-licente pentru orice software sau baza de date relevanta precum si
furnizarea oricarui astfel de software sau baza de date relevanti care si permita Autoritatii
sau persoanei desemnate de aceasta sa acceseze i sa utilizeze in alte moduri respectivele
date in scopurile prevazute in prezentul Contract sau, dupd incetarea acestuia, pentru
proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune sau testarea Lucrarilor,
Lucrarilor de Servicii, operarea, intretinerea sau imbunatatirea Lotului, realizarea oricarei
alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor sau indeplinirea de citre Autoritate a oriciror atributii
legale in legaturd cu Lotul.
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In termen de 60 de zile de la Data Contractului, Concesionarul va prezenta Autoritatii, in
conformitate cu Procedura de Revizuire propunerile sale de back-up si stocare in siguranta
a datelor, materialelor si documentelor mentionate la Art. 52.1 (Date de Proiectare si Alte
Date), iar Autoritatea va avea dreptul de a ridica obiectii si solicita modificari sau
completari numai daca acestea nu corespund Bunei Practici Industriale. Concesionarul va
respecta si va asigura respectarea de catre Antreprenorul Constructiei, de catre Proiectant,
Operator si de catre orice alt contractant sau subcontractant al Concesionarului a
procedurilor fata de care nu a fost ridicata nicio astfel de obiectie de catre Autoritate.
Concesionarul poate modifica procedurile sale pentru back-up si stocare cu conditia de a
prezenta propunerile sale de modificare, in conformitate cu Procedura de Revizuire,
Autoritatii, care poate formula obiectii numai conform celor de mai sus.

Asigurari Suplimentare

Concesionarul se angajeaza ca, la solicitarea Autoritatii, s& incheie orice documente si si
intreprinda orice masuri care pot fi necesare pentru ca orice licentd cuprinsi sau mentionata la
Art. 52.2 (Licente) sa produca efecte sau pentru confirmarea acesteia.

Date de Trafic

52.5.1

52.5.2

Fara a aduce atingere oricaror drepturi pe care Concesionarul le are asupra Datelor de
Trafic, Autoritatea va avea dreptul, fara a fi necesara o aprobare din partea
Concesionarului:

(@) sa utilizeze Datele de Trafic in scopul exercitirii drepturilor sau indeplinirii
obligatiilor sale in temeiul prezentului Contract sau indeplinirii oriciror atributi
legale; si

(b) sa incorporeze Datele de Trafic in orice statistici de trafic sau de altd naturi
realizate de catre sau in numele Autoritatii si s comunice acele statistici sau
Datele de Trafic in general catre public sau unei categorii limitate de persoane sau
sa exploateze in alt mod respectivele statistici sau Datele de Trafic, cu titlu oneros
sau cu titlu gratuit.

Fara a aduce atingere oricaror drepturi pe care Autoritatea le are asupra Datelor de Trafic,
Concesionarul va avea dreptul, fara a fi necesara o aprobare din partea Autoritatii:

(@) sa utilizeze Datele de Trafic in scopul exercitarii drepturilor sau indeplinirii
obligatiilor sale in temeiul prezentului Contract; si

(b)  sa incorporeze Datele de Trafic in orice statistici de trafic sau de altd naturd
realizate de catre sau in numele Concesionarului si s3 comunice acele statistici sau
Datele de Trafic in general catre public sau unei categorii limitate de persoane sau
sa exploateze in alt mod respectivele statistici sau Datele de Trafic, cu titlu oneros
sau cu titlu gratuit.

Identitate Corporativa si Sigla

Tn vederea mentinerii identititii corporative si imaginii Autoritatii in ceea ce priveste indeplinirea
Lucrarilor si Serviciilor si pentru recunoasterea faptului ci Lucrarile si Serviciile sunt comandate
de catre Autoritate:
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toate elementele de papetarie utilizate de catre Concesionar in cadrul campaniilor de
promovare in legatura cu prestarea Lucrarilor si Serviciilor vor contine si sigla Autoritatii

("sigla”);

Autoritatea va furniza sigla sa §i formularea aprobata, astfel cum a fost agreata de catre
Reprezentanti;

Autoritatea va continua sa detina toate drepturile de Proprietate Intelectuala asupra Siglei;

$1

permisiunea de a utiliza sigla Autoritatii, acordatd prin prezentul Art. 52.6 (/dentitate
Corporativd si Sigld) poate fi retrasa oricand de cétre Autoritate si, dacd nu este retrasa de
catre Autoritate, va expira la Data Expirarii sau la Data incetarii, oricare survine prima.

Efecte Ulterioare

Prezentul Art. 52 (Proprietate Intelectuald) va produce efecte si dupa incetarea prezentului
Contract, indiferent de motivul incetarii.

INFORMATII §| CONFIDENTIALITATE

Accesul Liber la Informatii §i Confidentialitate

53.1.1

53.1.2

Confidentialitate

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

Partile convin ca prevederile prezentului Contract si fiecare Document al
Proiectului nu vor fi tratate, sub rezerva Art. 53.1.1(b) de mai jos, ca Informatii
Confidentiale si pot fi dezvaluite fara restrictii, iar Concesionarul ia cunostinta de
faptul ca Autoritatea intentioneaza sa publice, sub rezerva Art. 53.1.1(b) de mai
jos, prezentul Contract si o parte din Documentele Proiectului pe propria pagina
de internet.

Art. 53.1.1(a) de mai sus nu se va aplica prevederilor prezentului Contract sau unui
Document al Proiectului desemnat ca reprezentand Informatii Sensibile din punct
de vedere Comercial 5i mentionat in Partea 1 din Anexa 15 (Informatii Sensibile
din punct de vedere Comercial) la prezentul Contract care, sub rezerva Art. 53.1.2
(Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate) de mai jos, vor fi tinute
confidentiale pe perioadele specificate in aceasta.

Partile vor pastra toate Informatiile Confidentiale primite de o Parte de la cealalts
Parte cu privire la prezentul Contract si Documentele Proiectului sau Proiectul si
vor face toate eforturile rezonabile pentru a impiedica proprii salariati si
imputerniciti s& dezvaluie astfel de Informatii Confidentiale vreunei persoane.

Partile convin ca informatiile privind rata interna de profit efectivi sau estimati
pentru Proiect si pentru fiecare dintre Actionari nu vor fi considerate Informatii
Confidentiale, iar Concesionarul ia cunostintd de faptul ci Autoritatea
intentioneaza sa publice aceste informatii pe pagina sa de internet.

Partile convin ca informatiile furnizate in conformitate cu Art. 45.3.2 (Schimbare
de Proprietate) de mai sus in legatura cu orice schimbare de proprietate care a
avut loc nu vor fi considerate Informatii Confidentiale.

Art. 53.1.1(b) si Art. 53.1.1(c) nu se vor aplica:
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niciunei dezvaluiri de informatii care este solicitata in mod rezonabil de citre orice
persoana care isi indeplineste obligatiile in temeiul prezentului Contract, in scopul
indeplinirii acelor obligatii;

oricarui element cu privire la care o Parte poate demonstra ca este deja sau devine
general disponibil §i in domeniul public, altfel decat in urma incalcarii prezentului
Art. 53.1 (Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate);

oricarei dezvaluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii in baza Art. 55
(Procedura de Solutionare a Litigiilor) sau in legatura cu o disputd intre
Concesionar si oricare dintre subcontractantii sai;

oricarei dezvaluiri care este solicitatd in temeiul oricirei Cerinte Legale (inclusiv
orice ordin al unei instante competente) aplicabile Partii care face dezviluirea sau
al regulilor oricarei burse de valori sau Autoritdti Relevante cu for{ad juridica
obligatorie sau, daca nu au forta juridica obligatorie, conformarea fata de acestea
constituie o practica generala a persoanelor supuse reglementarilor bursei de
valori sau ale Autoritatii Relevante respective;

oricarei dezvaluiri de informatii care sunt deja in mod legal in posesia Partii
destinatare, inainte de dezvaluirea acestora de catre Partea care face dezviluirea;

oricarei dezvaluiri de catre Autoritate a unor informatii legate de proiectarea,
constructia, operarea si intrefinerea Lotului si oricirei alte informatii care pot fi
solicitate in mod rezonabil in scopul efectudrii unui proces de audit catre orice
concesionar nou propus, in cazul in care Autoritatea decide s organizeze o noui
procedura pentru atribuirea Proiectului (sau partii rimase din acesta) sau si
intreprinda orice testare de piata;

oricarei inregistrari sau evidente a Autorizatiilor si inregistrari de proprietate
necesare;

oricarei dezvaluiri de informatii ficutd de Autoritate catre orice alt departament,
birou sau agentie a unei Autoritdti Relevante sau citre consultantii acestora sau
catre orice persoana care furnizeaza servicii Autoritatii pentru orice scop legat de
sau subordonat prezentului Contract; sau

oricarei dezvaluiri in vederea:

(i)  examinarii §i certificarii conturilor Autoritatii sau ale Concesionarului;

(i)  oricarei examinari sau investigatii desfasurate de Autoritatile Relevante cu
competente de supraveghere si inspectie in ceea ce priveste
economicitatea, eficienta si eficacitatea cu care Autoritatea si-a folosit
resursele;

(i) respectarii unei cereri corespunzitoare din partea consultantului de
asigurari al oricareia dintre Parti sau a unui asigurator care incheie sau

reinnoieste orice polite de asigurare; sau

(iv) (fara a afecta caracterul general al Art. 53.1.2(d) de mai sus), respectrii
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si
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orice legislatie secundara emisa in temeiul sau in legdtura cu aceasta si/sau
a altei Legi sau altor Cerinte Legale,

cu conditia ca, pentru evitarea oricarui dubiu, nici Art. 53.1.2(d) si nici Art. 53.1.2(i)(iv)
de mai sus nu vor permite dezvaluirea de Informatii Confidentiale care altfel ar fi
interzisa potrivit Art. 53.1.1(c) de mai sus, cand informatiile respective sunt exceptate
de la liberul acces potrivit Art. 12 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public si orice legislatie secundara emisa in temeiul sau
in legatura cu aceasta.

Cand dezvaluirea este permisa in baza Art. 53.1.2 (Confidentialitate), altfel decat conform
Art. 53.1.2(b), Art. 53.1.2(d), Art. 53.1.2(e), Art. 53.1.2(g) si Art. 53.1.2(i), Partea care
furnizeaza informatiile se va asigura ca destinatarul informatiilor este supus acelorasi
obligatii de confidentialitate ca si cele cuprinse in prezentul Contract.

Concesionarul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informatii emise sau furnizate de
sau in numele Autoritatii in legaturd cu prezentul Contract altfel decat pentru scopurile
prezentului Contract, cu exceptia acordului scris al Autoritatii in acest sens.

Atunci cénd Concesionarul, in indeplinirea obligatiilor ce i revin in temeiul prezentului
Contract, primeste informatii cu privire la Utilizatori, Concesionarul nu va dezvalui sau
utiliza niciun fel de astfel de informatii altfel decat in scopul pentru care au fost furnizate,
cu exceptia cazului in care Concesionarul a solicitat acordul prealabil scris al respectivului
Utilizator si a obtinut acordul prealabil scris al Autoritatii sau in alt mod in conformitate cu
Legea sau orice Cerinte Legale.

La sau inainte de Data Expirarii, Concesionarul se va asigura ci toate documentele sau
evidentele computerizate aflate in posesia, detentia sau sub controlul siu, care contin
informatii referitoare la Utilizatori, inclusiv orice documente aflate in posesia, detentia sau
sub controlul unui Subcontractant, sunt transmise Autoritatii.

Prevederile prezentului Art. 53.1 (Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate) nu
afecteaza aplicarea Legii privind informatiile clasificate.

Accesul Liber la Informatii

53.2.1

53.2.2

Concesionarul recunoaste ca Autoritatea este supusa cerintelor Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public si orice legislatie secundari emisi in temeiul
sau in legaturd cu aceasta si va facilita conformarea Autorititii cu cerintele sale de

dezvaluire a Informatiilor in baza acesteia, in modalitatea prevazut la Art. 53.2.2 - 53.2.10
de mai jos.

Atunci cand Autoritatea primeste o Solicitare de Informatii in legituri cu informatiile pe
care Concesionarul le detine in numele sau si pe care Autoritatea nu le detine ea insasi,
Autoritatea va inainta Concesionarului respectiva Solicitare de Informatii pe care o
primeste, imediat ce este posibil §i in orice caz in termen de 5 Zile Lucritoare de la primirea
unei Solicitari de Informatii, iar Concesionarul:

(@)  va pune la dispozitia Autoritatii o copie a tuturor Informatiilor respective in forma
solicitata de Autoritate, imediat ce este posibil si in orice caz in termen de 5 Zile
Lucratoare (sau orice alta perioadd pe care Autoritatea, actionand rezonabil, o
poate specifica) de la solicitarea Autoritatii; si
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(b) va acorda intreaga asistenta necesara, solicitatd in mod rezonabil de catre
Autoritate in legatura cu orice astfel de Informatii, pentru a permite Autoritatii sa
raspunda la o Solicitare de Informatii in termenul prevazut in Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public si orice legislatie secundara
emisa in temeiul sau in legatura cu aceasta.

In urma notific&rii conform Art. 53.2.2 si pana la momentul in care Concesionarul pune la
dispozitia Autoritatii toate Informatiile specificate la Art. 53.2.2(a), Concesionarul poate
aduce argumente Autoritatii cu privire la dezvaluirea sau nedezvaluirea sau temeiul in care
ar trebui dezvaluite Informatiile respective, precum si cu privire la faptul dacd trebuie
furnizate informatii suplimentare in vederea identificarii si localizarii informatiilor
solicitate, cu mentiunea ca intotdeauna Autoritatea are dreptul exclusiv de a stabili
urmatoarele:

(a) daca Informatiile sunt exceptate de la liberul acces, potrivit Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public si orice legislatie secundara
emisa in temeiul sau in legatura cu aceasta;

(b) daca Informatiile urmeaza sa fie dezvaluite ca raspuns la o Solicitare de Informatii,
si

in niciun caz Concesionarul nu va raspunde direct si nu va permite subcontractantitor sai
sa raspunda direct la o Solicitare de Informatii, dacd nu este autorizat in mod expres de
catre Autoritate sa faca acest lucru.

Concesionarul se va asigura ca toate Informatiile detinute in numele Autoritatii sunt
restrictionate in ceea ce priveste dezvaluirea pe o duratd de cel putin 5 ani (de la data
obtinerii acestora) si va permite Autoritatii sa inspecteze in mod periodic Informatiile
respective, conform cerintelor acesteia.

Concesionarul va transfera Autoritatii orice Solicitare de Informatii primita de catre
Concesionar imediat ce este posibil si in orice caz in termen de cel mult 5 Zile Lucratoare
de la primirea acesteia.

Concesionarul recunoaste ca orice liste furnizate de Concesionar care enumera sau
mentioneaza Informatii Confidentiale au doar un caracter orientativ §i ca Autoritatea poate
fi in orice caz obligata sa dezvaluie Informatii Confidentiale in conformitate cu cerintele
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si orice legislatie
secundara emisa in temeiul sau in legdturd cu aceasta.

Concesionarul confirma ca (fara a aduce atingere prevederilor din Art. 53.1 (Accesul Liber
la Informatii) Autoritatea poate fi obligata conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public si orice legislatie secundara emisa in temeiul sau in legitura
cu aceasta. sa divulge Informatii privind Concesionarul sau Proiectul:

(@)  in anumite circumstante fara consultarea Concesionarului; sau

(b)  inurma consultdrii Concesionarului si tindnd cont de punctul de vedere al acestuia.
Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiala, oricarei solicitari a Autoritatii de a i
se oferi orice date sau informatii pentru a realiza oricare dintre sarcinile sau obligatiile ce

ii revin in conformitate cu cerintele legale prevazute de prezentul Art. 53.2 (Accesul Liber
la Informatii).
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53.2.9 Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiald, oricarei solicitari a Autoritatii in

legatura cu inregistrarea, stocarea, pastrarea, dezvaluirea, organizarea, utilizarea,
procesarea, raspandirea, stergerea sau distrugerea oricaror date sau informatii obtinute de
Concesionar in urma realizarii Lucrarilor sau Serviciilor sau a oricirei alte obligatii
prevazute in prezentul Contract.

53.2.10 Partile recunosc si declara ca niciunul dintre elementele de mai sus nu este destinat sa

exonereze Concesionarul de orice obligatii ori sarcini pe care Concesionarul insusi le are
conform oricarei Cerinte Legale privind dezvaluirea informatiilor.

Solicitari de Informatii din partea Autoritatilor Relevante

Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiala, oricarei solicitari a Autoritatii de a i se furniza
orice date sau informatii solicitate de Autoritate pentru a raspunde oricarei solicitari din partea
sau pe seama oricarei Autoritati Relevante, cu conditia ca respectiva Autoritate Relevanta sa aiba
dreptul de a formula respectiva solicitare conform Legii.

Relatii Publice si Publicitate

53.4.1  Concesionarul, salariatii sau imputernicitii sai nu vor comunica (si Concesionarul va asigura

ca subcontractantii sai nu vor comunica) cu reprezentantii presei, televiziunii, radioului sau
altor mijloace de comunicare cu privire la orice aspect referitor la prezentul Contract fara
aprobarea prealabila scrisa a Autoritatii. Cu toate acestea, pentru evitarea oricarui dubiu,
prezentul Art. 53.4.1 nu poate fi interpretat in sensul inexistentei, limitarii sau restrangerii
dreptului Concesionarului de a comunica, fara acordul prealabil a Autoritatii, informatii
referitoare la Proiect in general si la afacerile §i activitatile Concesionarului.

53.4.2  Concesionarul nu va acorda sau permite niciun fel de facilitate de fotografiere sau filmare

in sau pe nicio proprietate utilizata in legtura cu Proiectul, daca Autoritatea nu a acordat
o aprobare prealabila scrisa in acest sens.

SUBCONTRACTANTI
Responsabilitatea Concesionarului

in relatia dintre Parti, Concesionarul va fi pe deplin responsabil pentru actele, neindeplinirile,
omisiunile si neglijenta Subcontractantilor si ale oricarui alt contractant sau subcontractant al
Concesionarului la orice nivel si ale imputernicitilor, angajatilor sau lucratorilor acestora, ca si
cum ar fi actele, neindeplinirile, omisiunile sau neglijenta Concesionarului, imputernicitilor,
angajatilor sau lucratorilor sai.

Cunostintele Concesionarului

Fara a se limita la cunostintele sale reale, se va considera ci Concesionarul, in tot ceea ce priveste
prezentul Contract, dispune de acele cunostinte privind Proiectul, Lucrérile si Serviciile care sunt
detinute (sau ar trebui in mod rezonabil sa fie detinute) de Subcontractanti in circumstantele

relevante.

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR
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Orice Litigiu va fi solutionat in conformitate cu prezentul Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

in cazul aparitiei oricirui Litigiu, oricare dintre Parti poate transmite o notificare celeilalte Parti
cu privire la Litigiu si Partile vor incerca o solutionare amiabila a Litigiului in termen de 30 de zile
de la primirea respectivei notificari.

In cazul in care dupi cele 30 de zile Partile nu reusesc o solutionare amiabila a Litigiului, oricare
Parte poate sa se adreseze pentru solutionare instantei judecatoresti competente
dincircumscriptia careia se afla sediul autoritatii contractante.

Partile vor continua sa se conformeze, s respecte si si-si indeplineasca toate obligatiile in baza
prezentului Contract indiferent de natura Litigiului si farad a lua in considerare inaintarea Litigiului
spre solutionare conform prezentului Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor) si vor pune
imediat in aplicare orice decizie sau hotarare pronuntata de instanta judecatoreasca competenta,
conform prezentului Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Autoritatea nu va avea nicio raspundere fata de Antreprenorul Constructiei sau Operator rezultand
din sau in legatura cu orice decizie a instantei sau privind costurile suportate de Antreprenorul
Constructiei sau Operator in legatura cu participarea la solutionarea oricarui Litigiu.

Concesionarul nu va permite Antreprenorului Constructiei sau Operatorului sa aiba acces la orice
document al Autoritatii relevant pentru aspectele aflate in litigiu intre Autoritate si Concesionar,
exceptand cazul in care:

55.5.1  documentul este relevant si pentru aspectele legate de Litigiul privind Contractul de

Constructie sau Litigiul privind Contractul de Operare, dupa caz; si

55.5.2  Concesionarul a prezentat mai intadi Autoritdtii un angajament scris din partea

Antreprenorului Constructiei si/sau a Operatorului (dupa caz) adresat Autoritatii, prin care
se angajeaza ca nu vor folosi niciun document decat pentru scopul procedurilor de
solutionare a litigiului in baza prezentului Contract si c& nu vor dezvalui aceste documente
sau orice informatii incluse in acestea tertilor, instantei sau oricarui consultant profesional
angajat de Antreprenorul Constructiei sau de Operator (dupa caz) pentru a oferi consultant
in legatura cu Litigiul.

CONTRACTUL INTEGRAL

Contractul (inclusiv Anexele) constituie intregul contract si intelegere a Partilor cu privire la
obiectul acestuia, neexistand alte contracte anterioare sau actuale intre Parti cu privire la acesta.
Partile declara ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Contract care si fi fost
lasate de cdtre acestea in vederea unor intelegeri sau determinari ulterioare.

Anexele Contractului sunt urmatoarele:

Anexa 1 - Lotul

Anexa 2 - Specificatii tehnice
Anexa 3 - Procedura de revizuire
Anexa 4 - Mecanismul de plata
Anexa 5 - Asigurari

Anexa 6 - Documentele proiectului
Anexa 7 - Oferta
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Anexa 8 - inregistrari si rapoarte

Anexa 9 - Detalii privind concesionarul, antreprenorul constructiei si operatorul
Anexa 10 - Proceduri de comunicare

Anexa 11 - Proces verbal de predare

Anexa 12 - Lucrari si activitati de mobilizare

Anexa 13 - Functii si servicii autorizate

Anexa 14 - Notificare de indeplinire

Anexa 15 - Informatii sensibile din punct de vedere comercial
Anexa 16 - [aspecte dezvaluite ale autoritatii]

Anexa 17 - Acorduri existente

Anexa 18 - Clarificari

Prezentul Contract este incheiat de catre Parti in 3 exemplare originale, iar fiecare exemplar
original astfel incheiat va constitui un instrument valabil si angajant la fel ca orice alt exemplar
original astfel incheiat.

RENUNTARE $I NULITATE PARTIALA

Nu se va putea considera ca s-a renuntat la vreun termen sau prevedere din Contract de catre
orice Parte decat daca aceasta renuntare este efectuata in scris de respectiva Parte.

Nicio renuntare conform Art. 57.1 nu va constitui o renuntare la angajarea raspunderii pentru o
neindeplinire sau incilcare anterioara sau viitoare $i nici nu va modifica, elimina sau completa
temenii, conditiile sau prevederile Contractului decat daci (si numai in masura in care) acest lucru
este expres mentionat in acea renuntare.

In cazul in care se stabileste ca orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract este nuli,
ilegala sau inaplicabild in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.

CONTRACTUL

Partile declara si confirma in mod expres ci au avut posibilitatea de a analiza, au analizat cu toati
diligenta, au beneficiat de consultantd de specialitate in legaturd cu Procedura si cu incheierea
prezentului Contract, au inteles pe deplin si agreat clauzele prezentului Contract, avand la
dispozitie toate informatiile necesare pentru a-si exprima consimtamantul si a incheia prezentul
Contract in deplina cunostinta de cauza.

Fiecare Parte confirma ca obligatiile corelative care le revin conform prezentului Contract
reprezinta contraprestatii echitabile din punct de vedere economic fata de obligatiile celeilalte
Parti si care au fost stabilite in mod liber, prin raportare la valorile de piata, ca nu a actionat in
stare de nevoie si ca are experienta si cunostintele necesare pentru a intelege pe deplin
prevederile prezentului Contract si a incheia prezentul Contract in considerarea contraprestatiilor
corelative ale celeilalte Parti, care reprezintd un echivalent economic corespunzator.

MODIFICARI
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Pe Durata Contractului, Partile au dreptul de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor
acestuia. Modificarea va produce efecte doar daca Partile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea
unui Act Aditional {a Contract.

60 CONFLICTE DE INTERESE

Concesionarul se va asigura ca niciun conflict de interese nu va interveni intre executarea de
catre acesta a Lucrarilor sau Serviciilor si orice alt aspect in care acesta poate fi interesat direct
sau indirect.

61 ACTE INTERZISE
61.1 Definitia Actului Interzis

in sensul prezentului Art. 61 (Acte Interzise), fiecare dintre urmatoarele constituie un "Act
Interzis™:

61.1.1 faptul de a oferi, acorda sau conveni sa acorde Autoritatii sau oricirei alte entitati de stat
sau oricarei persoane angajate de sau in numele Autoritatii sau de sau in numele oricirei
alte entitati de stat orice cadou sau suma de bani ca stimulent sau recompensa:

(@) pentru a face sau a nu face (sau pentru cd a ficut sau nu a facut) orice act in
legatura cu obtinerea sau executarea prezentului Contract sau a oricirui alt
contract incheiat cu Autoritatea sau cu orice alta entitate de stat sau cu orice
persoana angajata de sau pe seama Autoritatii sau cu orice alta entitate de stat;
sau

(b)  pentru a favoriza sau a nu favoriza sau defavoriza orice persoani in legatura cu
prezentul Contract sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea sau cu orice alti
entitate de stat sau cu orice persoana angajata de sau in numele Autoritatii sau al
oricarei alte entitati de stat;

61.1.2  incheierea prezentului Contract sau a oricarui alt contract cu Autoritatea sau cu orice altd
entitate de stat sau cu orice persoand angajata de sau in numele Autoritatii sau de sau in
numele oricarei alte entitati de stat in legatura cu care s-a plétit ori s-a convenit plata unui
comision de catre Concesionar sau in numele acestuia sau de care acesta are cunostinta,
exceptand cazul in care, inainte de incheierea contractului relevant, detalii cu privire la
acest comision si la termenii si conditiile contractului pentru plata sa au fost dezviluite in
scris Autoritatii;

61.1.3  comiterea oricarei infractiuni sanctionate de Lege in legituri cu frauda sau coruptia; sau
61.1.4 fraudarea sau incercarea de a frauda sau intelegerea pentru a frauda Autoritatea sau orice
alta entitate de stat sau orice persoana angajata de sau in numele Autoritatii sau de sau in
numele oricarei alte entitati de stat.
61.2 incetare pentru Situatii de Mita si Frauda
61.2.1  Tn cazul in care Concesionarul sau orice Subcontractant sau oricare dintre imputernicitii sau

actionarii lor comit orice Act Interzis, Autoritatea va avea dreptul si actioneze in
conformitate cu Art. 61.2.2 - 61.2.8 (Incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd) de mai jos.
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In cazul in care un Act Interzis este comis de Concesionar sau de un angajat neactionand
independent de Concesionar, Autoritatea poate rezilia unilateral prezentul Contract prin
transmiterea unei notificari de reziliere in acest sens citre Concesionar, iar prezentul
Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere unilaterala.

In cazul in care Actul Interzis este comis de un angajat al Concesionarului actionand
independent de Concesionar, Autoritatea poate transmite mai intai un preaviz de reziliere
Concesionarului. Daca, in termen de 30 de zile de la primirea respectivei notificir,
Concesionarul nu inceteaza contractul de muncd al angajatului si (dacd este necesar) nu
asigura efectuarea respectivei parti a Lucrérilor si/sau Serviciilor de citre o alta persoana,
Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilaterala, iar prezentul Contract va
inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere unilaterala.

In cazul in care Actul Interzis este comis de un Subcontractant sau de un angajat al acelui
Subcontractant neactionand independent de acel Subcontractant, Autoritatea poate
transmite mai intai un preaviz de reziliere Concesionarului. Daca, in termen de 30 de zile
de la primirea respectivei notificari, Concesionarul nu inceteaza Documentul Proiectului
relevant si nu asigura efectuarea acelei parti a Lucrarilor si/sau Serviciilor de catre o altd
persoana, Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilaterald, iar prezentul
Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere unilaterala.

in cazul in care Actul Interzis este comis de un angajat al unui Subcontractant actionand in
mod independent de acel Subcontractant, Autoritatea poate transmite mai intdi un preaviz
de reziliere Concesionarului. Daca, in termen de 30 de zile de la primirea respectivei
notificari, Subcontractantul nu inceteaza contractul de munca al angajatului si (daca este
necesar) nu asigura efectuarea acelei parti a Lucrarilor si/sau Serviciilor de catre o alt
persoana, Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilaterald, iar prezentul
Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere unilateral3.

In cazul in care Actul Interzis este comis de orice altd persoana care nu este specificata la
Art. 61.2.2 - 61.2.5 de mai sus, Autoritatea poate transmite mai intai un preaviz de reziliere
Concesionarului. Daca, in termen de 30 de zile de la primirea respectivei notificari,
Concesionarul nu determina incetarea contractului de munca al acelei persoane si nu
inceteaza contractul incheiat cu angajatorul persoanei respective (daci persoana nu este
angajatul Concesionarului sau Subcontractantilor) si, dacd este necesar, nu asigura
efectuarea acelei parti a Lucrarilor si/sau Serviciilor de citre o alti persoand, Autoritatea
poate transmite o notificare de reziliere unilaterala, iar prezentul Contract va inceta de
drept la data mentionata in notificarea de reziliere unilaterala.

Orice notificare de reziliere unilaterala transmisa in conformitate cu Art. 61.2.2 sau preaviz
de reziliere conform Art. 61.2.3 - 61.2.6 de mai sus va specifica:

(@) natura Actului Interzis; si

(b) identitatea partii considerate de Autoritate ca fiind autorul Actului Interzis.
Orice notificare de reziliere unilaterald transmisa in conformitate cu prezentul Art. 61.2
(Incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd) va mentiona data la care Contractul va inceta
de drept, in conformitate cu prevederea aplicabila corespunzitoare din prezentul Art. 61.2

(Incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd).

Tn cazul incetdrii prezentului Contract in conformitate cu Art. 61.2 (Incetare pentru Situatii
de Mitd si Fraudd), Autoritatea va plati Concesionarului sumele determinate in
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63.2

64
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conformitate cu Art. 44.3 (Compensatii in caz de incetare pentru Situatii de Mitd si
Frauda).

Garantia si Obligatia Concesionarului

61.3.1  Concesionarul garanteaza ca nu a comis niciun Act Interzis in legatura cu incheierea acestui

Contract.

61.3.2  Concesionarul se obliga in fata Autoritatii c3, pe durata acestui Contract, va face toate

eforturile rezonabile pentru a implementa proceduri adecvate (astfel cum sunt cerute de
Lege, daca este cazul) menite sa impiedice persoane asociate Concesionarului s mituiasci
orice persoana in vederea obtinerii sau mentinerii in beneficiul Concesionarului a unor
afaceri sau in vederea obtinerii sau mentinerii in beneficiul Concesionarului a unui avantaj
in administrarea unor afaceri.

LEGE APLICABILA S| JURISDICTIE

Contractul va fi guvernat de legea romana. Orice Litigii vor fi solutionate in conformitate cu
prevederite Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

MONEDA
Schimbare a Monedei

Daca, in orice moment, are loc o modificare a monedei nationale a Romaniei prin care Banca
Nationala a Romaniei recunoaste o noud moneda sau mai multe monede ca fiind moneda legala a
Romaniei, prezentul Contract va fi modificat conform Legii si va produce efecte conform
modalitatii prevazute in scris de Autoritate dupa consultarea cu Concesionarul, astfel incat si
reflecte respectiva modificare a monedei. Aceste amendamente vor dispune toate modificirile
necesare la mecanismele de plata si calcularea dobanzilor, vor preciza conversia valutara si
rotunjirea si vor include alte astfel de prevederi considerate in mod rezonabil de Autoritate ca
fiind necesare pentru a situa, pe cat posibil, Concesionarul si Autoritatea in mod substantial pe
aceleasi pozitii pe care le-ar fi avut daca nu ar fi intervenit nicio modificare a monedei. Aceste
amendamente vor fi, pe cat posibil, in conformitate cu practica comerciali general acceptati la
momentul respectiv. Prin prezentul Contract, Concesionarul autorizeazi Autoritatea si efectueze
toate amendamentele la acest Contract pe care le considerd necesare conform prezentului Art.
63.1 (Schimbare a Monedei).

Exonerare

Concesionarul nu va fi exonerat de niciuna din obligatiile sale conform prezentului Contract in
urma oricarei modificari a monezii potrivit Art. 63.1(Schimbare a Monedei).

CONDITII DE DESCARCARE RELEVANTE

In cazul in care instanta pronunta o hotdrare sau un ordin definitiv si executoriu conform Legii
privind o cerere de examinare, avand ca rezultat faptul cd prezentul Contract inceteazi si mai
produca efecte sau devine altfel inaplicabil, Autoritatea va achita Concesionarului, cu titlul de
obligatie independenta, echivalentul valorii compensatiei platibile de Autoritate Concesionarului
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conform Art. 44.5(Compensatii in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore) calculat la data
emiterii respectivei hotarari sau ordin.

64.2

Orice plata de compensatii in conformitate cu prezentul Art. 64 (Conditii de Descdrcare Relevante)

va satisface integral orice pretentii ale Concesionarului in legaturd cu incetarea prezentului
Contract si va constitui unicul remediu al Concesionarului fatd de Autoritate in circumstantele
avute in vedere in Art. 64.1 (Conditii de Descdrcare Relevante) de mai sus.

64.3

Pe durata oricaror proceduri/depunerii unei cereri de reexaminare (dar inainte de pronuntarea de

catre instanta a unei hotaréri sau ordin definitiv si executoriu conform Legii) Concesionarul va lua
(pe cheltuiala Autoritatii) acele masuri solicitate in mod rezonabil de Autoritate pentru a sprijini
Autoritatea in legatura cu respectivele proceduri.

IN CONSECINTA, Partile au incheiat prezentul Contract la data de

SEMNATURA SI STAMPILA

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE  S.A.

Prin

Prin

Nume:

in Bucuresti, Romania.

SEMNATURA SI STAMPILA

[CONCESIONAR]

Nume:

Nume Prenume

Comisia de Coordonare si Supervizare numita prin Decizia nr.
215/19.02.2024, modificata prin Decizia nr. 282/07.03.2024

Functie Semnatura
Iuliana GAVRILA | Director Directia Concesiuni si Recuperari Creante
Georgeta Sef Serviciu Pregatire Proiecte pentru Concesiuni
SABADUS ciu Pregatire Proiecte pentru Concesiuni %/
Narcis Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni
PETRACHE conomist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni %
Anca MOCANU | Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni

JECE 6ATiE

157/158



PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

Cristian TOCIU | Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni | ——————
EE—
Florin DOBRE Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni M /
Andreea . .. . . .. v
ANTONENCO Economist, Serviciul Pregatire Proiecte pentru Concesiuni W/
Catalin : . . I
NISTOREANU Inginer, Serviciul Derulare Contracte de Concesiuni Y
Sabina VITALIA | Inginer, Serviciul Derulare Contracte de Concesiuni {
Nicoleta OPREA | Economist, Serviciul Contabilitate Activitate Proprie G 0
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